
Terzo Valico dei Giovi 

Roma, 31 Maggio 2017 

8a Commissione Permanente 
Lavori Pubblici, Comunicazioni 



• Salini-Impregilo (64%) • Società Italiana per Condotte d’Acqua (31%) • CIV (5%) 

L’Amministratore Straordinario del Terzo Valico 

 COMMITTENTE: RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. 
Direzione e Coordinamento di ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane 

 ALTA SORVEGLIANZA E DIREZIONE LAVORI: ITALFERR 
Società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che svolge le funzioni di Direzione 
Lavori e controllo sulle prestazioni svolte dal Consorzio COCIV ai sensi dei Documenti Contrattuali 

 GENERAL CONTRACTOR: COCIV – Consorzio Collegamenti Integrati Veloci 
General Contractor responsabile della progettazione e costruzione delle opere del Terzo 
Valico: 

  

A seguito degli eventi giudiziari del 26 ottobre 2016   
il Prefetto di Roma con Decreto n. 0077417 del 03/03/2017 ha nominato  

l’ing. Marco Rettighieri  
quale Amministratore per la straordinaria gestione del Consorzio Cociv 

Opera strategica di interessa nazionale interamente finanziata dallo Stato Italiano  

Gli Attori del Terzo Valico 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) 
Sorveglianza generale sull’esecuzione dei lavori e l’impatto ambientale  
(Commissione VIA e Osservatorio Ambientale) 



Il  Terzo Valico dei Giovi e il Sistema TEN-T 

Genova 

Rotterdam 

Genova 

Milano 

Terzo Valico dei Giovi 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



Tratta AV/AC: il tracciato 

  parte dal nodo di Genova e attraversa le Province di Genova e 
Alessandria interessando il territorio in 12 Comuni  

 

  si sviluppa lungo la direttrice Genova - Milano fino a Tortona, e lungo 
la direttrice Alessandria - Torino fino a Novi Ligure 

 

  si innesta sulle linee esistenti di collegamento con Milano e Torino   

Caratteristiche tracciato: 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

MILANO TORINO 

GENOVA 

 
Linea dei Giovi  
(inaugurata nel 1854, ha 15 stazioni, una pendenza pari al 35‰ ed è molto tortuosa; per tali ragioni è utilizzata per il 
traffico passeggeri locale escluse le merci) 

Succursale dei Giovi  
(realizzata tra il 1889 e il 1922, ha 5 stazioni, una pendenza pari al 17‰ ed un raggio di curvatura di 600m; per tali ragioni 
è utilizzata soprattutto dal traffico viaggiatori a lunga percorrenza, dai treni regionali veloci e anche dal traffico merci, ma 
con limitazioni nella velocità, lunghezza e tipo di treni) 

Terzo Valico dei Giovi 
 (Si tratta della Linea ad alta capacità veloce, attualmente in costruzione, verrà adoperata per il traffico passeggeri e 
merci; non presenta stazioni intermedie, ha una pendenza pari al 12,5‰ , un raggio di curvatura 3,5 km, ed una Sagoma 
limite - gabarit C PM05 interoperabile, in linea con gli standard europei del trasporto merci.  

Legenda 



SVILUPPO 
TRATTA AV/AC 
pari a 53 km 

17 km all’aperto  

36 km in galleria 

SVILUPPO COMPLESSIVO GALLERIE 

(singola/doppia canna) 90 km circa: 

 INTERCONNESSIONI: 12 km circa 

 LINEA: 71 km circa 

 FINESTRE: 7 km circa  

Tratta AV/AC: il tracciato 

 Velocità di progetto linea =250 km/h  
 Velocità di progetto interconnessioni =100÷160 km/h 
 Pendenza massima linea = 12,5‰ 
 Pendenza massima interconnessioni =12,5 ‰ 
 Elettrificazione =3 kV c.c. (predisposta 25 kV c.a.) 
 Sagoma limite = gabarit C PM05 interoperabile 
 ERTMS2/ETCS (sistema di gestione, controllo e protezione del traffico  
ferroviario e relativo segnalamento a bordo per garantire l’operabilità  
dei treni sulle nuove reti ferroviarie europee ad Alta Velocità) 

Caratteristiche del tracciato 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

 TRINCEE: 7 km circa 

 RILEVATI: 10 km circa  

Profilo linea 

Milano 

Genova 



Realizzazione per Lotti Costruttivi 

Costo complessivo dell’Opera (a vita intera): €  4.339.537.288,87  

La durata complessiva dei lavori per i 6 Lotti è di 118 mesi (escluso Pre-Esercizio) a partire dall’efficacia del 2 Aprile 

2012 con la seguente tempistica (rif. 4^ Atto Modificativo del 02/05/2017 dell’Atto Integrativo dell’11/11/2011): 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Lotti Durata Lavori Finanziamento Importo [€] 

Lavori 
realizzati  

(agg Aprile 
2017) [%]  

Date 
finanziamento 

Lotto 1  2012-2016 Lotto Finanziato  408.132.132,52  82,7 02/04/2012 

Lotto 2  2013-2019 Lotto Finanziato  684.173.646,61  50,7 22/03/2013 

Lotto 3  2016-2020 Lotto Finanziato 533.793.308,51 13,8 18/03/2016 

Lotto 4  2017-2021 Lotto Finanziato  1.117.327.096,42  3,7 02/05/2017 

Lotto 5  2018-2021 da Finanziare  1.065.370.864,22  - 
02/05/2018 

(*) 

Lotto 6  2019-2022 da Finanziare 530.740.240,59 - 
02/05/2019 

(*) 

(*) Nota: Date previste da 2^ A.M. 



Art. 31.1.1 – Organizzazione ed obblighi del Consorzio: 
• Organizzazione, supervisione e coordinamento dei lavori 

Art. 31.1.2 
Affidamento del  

60%  
dei lavori civili e di armamento  ad Imprese Terze 

mediante procedure comunitarie di affidamento ad 
evidenza pubblica 

 
 

Art. 31.1.2 
Esecuzione del restante  

40%  
dei lavori civili e di armamento: 

Direttamente 
Mediante sub-affidamenti ad Imprese Terze 

Mediante affidamenti a una o più Consorziate 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Lavori in Diretta e Affidamenti ad Evidenza Comunitaria 



Lavori in Diretta e Affidamenti ad Evidenza Comunitaria 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Opere di Linea in sotterraneo 

Ltot 90 [Km]  

Ltot DIRETTA 
18,90 Km 

Ltot DA AFFIDARE 
71,10 Km 

Opere di Linea all’aperto 

Ltot 17 [Km]  

Ltot DIRETTA 
1,10 Km  

Ltot DA AFFIDARE 
15,90 Km 

59
% 

[%] Lavori eseguiti 

17 

100 

59 

0 1,10 L [Km] 

67
% 

[%] Lavori eseguiti 

90 

100 

67 

0 18,90 L [Km] 

Viabilità 

Ltot 42 [Km] 

Ltot DIRETTA 
37,20Km 

Ltot DA AFFIDARE 
4,80 Km 

52% 

[%] Lavori eseguiti 

42 

100 

52 

0 37,20 L [Km] 

Legenda 

               LAVORI IN DIRETTA – Opere di linea 

                  LAVORI IN DIRETTA – Adeguamento Viabilità 

                  LAVORI DA AFFIDARE 

Milano 

Genova 



Affidamenti ad Evidenza Comunitaria - D.Lgs. 50/2016 (come Mod. D.Lgs 56/2017)  

Normativa di riferimento  

2. Fase di selezione dei partecipanti e delle offerte 

Lotto Val Lemme (Bando n. 10 attualmente pubblicato)  

 Data pubblicazione Bando di gara : 12/04/2017 

 Pubblicazione esito gara (comprensivo di sottoscrizione  

contratto e consegna Lavori) : 22/09/2017   (data prevista) 

Periodo complessivo stimato (in base ai tempi 
minimi previsti dalla Normativa vigente e al 
netto di ricorsi): 150 gg circa 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

 Atto Integrativo (art. 31.2.1; allegato 15) 

 D.Lgs. 50/2016 (art. 60; art. 72; art. 73) e s.m.i. 

 D.L. 159/2011 s.m.i. 

 DL 163/2006 (art. 66, com 7) 

1. Fase di pubblicazione gara  

 Atto Integrativo (art. 31.2.1) 

 D.Lgs. 50/2016 (art. 77; art. 29 commi 1 e 2) e s.m.i. 

 D.Lgs. 50/2016 (art. 32; art. 32 comma c) e s.m.i. 3. Fase di aggiudicazione e stipula contratto  

4. Piano Generale degli Affidamenti  4^ Atto Modificativo del 02/05/2017  

dell’Atto Integrativo dell’11/11/2011 

Esempio applicazione procedura di Affidamento ad Evidenza Comunitaria: 



PIANO GENERALE DEGLI AFFIDAMENTI 60% Rev. APRILE 2017 – 4^ ATTO MODIFICATIVO 
(ART. 11 ALLEGATO 15 AD ATTO INTEGRATIVO) 

INDIVIDUAZIONE PARTICOLAREGGIATA CON DEFINIZIONE DELL'OGGETTO 
DELL'AFFIDAMENTO 

IMPORTO 
TOTALE A BASE 

D'ASTA 

QUOTA DI 
INCIDENZA 

DATA 
PUBBLICAZIONE 

(*) 

DATA 
AGGIUDICAZIONE 

(*) 

DATA INIZIO 
LAVORI 

(*) 

DATA FINE 
LAVORI 

(*) 
NOTE 

Bando 01 

Lotto di Appalto Armamento Ferroviario- Esecuzione della 
Sovrastruttura Ferroviaria della Linea AV/AC da Pk 0+333 a Pk 52+890 
B.P. dell'interconnessione di Voltri, dello Shunt e del Raccordo 
Tecnico 

4,28% FINE 2018 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019 
DICEMBRE 

2021 

Bando 02 

Lotto Interconnessione di Voltri e completamento Polcevera - 
Esecuzione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da 
Pk 0+236 a Pk 7+914 B.P. 

18,56% GIUGNO 2017 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 
SETTEMBRE 

2020 

Bando 05 
Lotto zona Libarna  - Esecuzione delle opere civili e di linea e relative 
opere connesse da Pk 27+507 a Pk 29+958 B.P. 

3,78% LUGLIO 2017 GENNAIO 2018 FEBBRAIO 2018 
DICEMBRE 

2019 

Bando 06 
Lotto di Appalto adeguamento via Chiaravagna (NV03)- Esecuzione 
delle opere civili e relative opere connesse. 

0,45% AGOSTO 2017 FEBBRAIO 2018 MARZO 2018 
DICEMBRE 

2019 

Bando 08 
Lotto di Appalto Barriere Acustiche- Fornitura e posa in opera 
Montanti e Pannelli fono-assorbenti 

1,48% FINE 2018 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019 
DICEMBRE 

2021 

Bando 10 
Lotto di Vallemme  - Esecuzione delle opere civili e di linea e relative 
opere connesse da Pk 16+275 a Pk 19+700 B.P. 

11,64% APRILE 2017 OTTOBRE 2017 
NOVEMBRE 

2017 

OTTOBRE 
2020 

BANDO 
PUBBLICATO 

Bando 11 
Lotto Serravalle  - Esecuzione delle opere civili e di linea, raccordo 
tecnico e relative opere connesse da Pk 29+958 a Pk 35+230 B.P. 

9,86% GIUGNO 2017 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 
MAGGIO 

2020 

Bando 12 
Lotto Valico  - Esecuzione delle opere civili e di linea e relative opere 
connesse da Pk 19+700 a Pk 27+455,00 B.P. 

11,09% MAGGIO 2017 NOVEMBRE 2017 
DICEMBRE 

2017 
LUGLIO 2020 

Bando 13 
Lotto Shunt  - Esecuzione delle opere civili e di linea e relative opere 
connesse 

11,80% SETTEMBRE 2017 MARZO 2018 APRILE 2018 LUGLIO 2020 

Bando 14 
Lotto Pozzolo Tortona  - Esecuzione delle opere civili e di linea e 
relative opere connesse da Pk 36+585 a Pk 52+980 B.P. 

5,91% LUGLIO 2017 GENNAIO 2018 FEBBRAIO 2018 
GIUGNO 

2021 

Bando 15 
Lotto Cravasco  - Esecuzione delle opere civili e di linea e relative 
opere connesse da Pk 7+914 a Pk 12+673 B.P. 

12,38% MAGGIO 2017 NOVEMBRE 2017 
DICEMBRE 

2017 

GENNAIO 
2021 

BANDO IN FASE 
DI 

PUBBLICAZIONE 

Bando 16 
Lotto Castagnola  - Esecuzione delle opere civili e di linea e relative 
opere connesse da Pk 12+673 a Pk 16+275 B.P. 

8,77% APRILE 2017 OTTOBRE 2017 
NOVEMBRE 

2017 

GENNAIO 
2021 

BANDO 
PUBBLICATO 

TOTALE 2.152.040.396   100,00% 

Affidamenti ad Evidenza Comunitaria - D.Lgs. 50/2016 (come Mod. D.Lgs 56/2017)  

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Nota(*): Date suscettibili a variazione; 

Nota: Le parti d’opera previste nei  Bandi n. 03-04-07-09-14B sono state assorbite nei 12 Bandi previsti nel Piano degli Affidamenti 



Focus Aree di Cantiere  

AREA  DI CANTIERE COMUNE N. SCHEDA 

FEGINO Genova 1 

POLCEVERA Genova 2 

CRAVASCO Campomorone 3 

CASTAGNOLA Fraconalto 4 

VAL LEMME Voltaggio 5 

RADIMERO Arquata Scrivia 6 

LIBARNA Serravalle Scrivia 7 

SERRAVALLE –NOVI LIGURE Serravalle Scrivia 8 

POZZOLO FORMIGARO -TORTONA Pozzolo Formigaro -Tortona 9 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Milano 

Genova 



Comune di Genova 

Cantiere Operativo Fegino: imbocco Campasso sud Cantiere Operativo Fegino bis:  imbocco Campasso nord 

L’area Fegino è interessata da: 

-N. 2 cantieri operativi  

(a servizio di Interconnessione 

Voltri; Galleria Campasso e 

Galleria di Valico) 

-N. 2 cantieri logistici 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

FEGINO Genova 1 

GN22D  

Interconnessione  

di Voltri B.P. 
GN23C  

Interconnessione  

di Voltri B.D. 

GN11 - Galleria  

Naturale Campasso 

GN12 – GN13 

 Galleria Naturale 

Valico 

CBL3   

Campo Base Trasta 

CBL3 bis – Campo Base  

Trasta bis 

COL2 – Cantiere  

Operativo Fegino 

COL2 bis – Cantiere  

Operativo Fegino bis 

Comune di Genova 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



Galleria Campasso:  
abbattimento diaframma GN11 

-Galleria Campasso Tratta complessiva 

606 m: 100% realizzata 

-Galleria di Valico  Tratta parziale 530 m:  

81% realizzata 

Galleria Naturale di Valico - Camerone  Galleria Campasso rottura diaframma 

Galleria Naturale Campasso 

Galleria di Valico 

LAVORI IN DIRETTA 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

FEGINO Genova 1 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Galleria di Valico 
Galleria Campasso 

Profilo Linea 



LAVORI IN DIRETTA 
LAVORI IN AFFIDAMENTO  

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

FEGINO Genova 1 

Galleria Campasso 
Galleria di Valico 

Profilo Linea 

Interconnessione binario pari 

- By-pass pedonale  L complessiva 234 m: 100% 
realizzata 

- Interconnessione Voltri L complessiva 3075m: 
67% realizzata 

- Interconnessione L complessiva 

2972 m 

- Galleria di Valico L complessiva 

3132 m 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: giugno 2017 



Comune di Genova 

L’area Polcevera è interessata da: 

-N. 1 cantiere operativo  

a servizio della Finestra e della 

Galleria di Valico 

 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

POLCEVERA Genova 2 

Cantiere Operativo  Polcevera: vista aerea Cantiere Operativo  Polcevera: imbocco  Finestra Polcevera 

GN15E - Galleria  

Finestra Polcevera 

COL3 

Cantiere Operativo  

Polcevera 

GN15C - Galleria  

di Valico B. D. 

GN15F - Galleria  

di Valico B. D. 

GN14C - Galleria  

di Valico B. P. 

Comune di Genova 

GN14E - Galleria di Valico B. P. 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



LAVORI IN DIRETTA 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

POLCEVERA Genova 2 

Vista del piazzale: montaggio fresa 

Finestra Polcevera 

Galleria di Valico 

- Finestra Polcevera L complessiva 1946 m: 100% 
realizzata 

- Camerone di innesto 100% realizzato 
- Galleria di Valico L complessiva 1256 m: 51% 

realizzato 

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

- Galleria di Valico L complessiva 

7408 m  

 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

Galleria di Valico 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: giugno 2017 



AREA COMUNE N. SCHEDA 

CRAVASCO Campomorone 3 

Cantiere Operativo  Cravasco: vista aerea Cantiere Operativo  Cravasco: imbocco  Finestra  Cravasco 

GN14H - Galleria  

Finestra Cravasco 

CSL2– Cantiere Operativo  

Cravasco 

GN15G - Galleria  

di Valico B. D. 

GN14F - Galleria  

di Valico B. P. 

Comune di Campomorone 

GN14G – GN14H 

Camerone di innesto 

L’area Cravasco è interessata da: 

-N. 1 cantiere operativo  

a servizio della Finestra e della 

Galleria di Valico 

 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



LAVORI IN DIRETTA 

- Finestra Cravasco 1260 m: 100 % realizzata 

- Camerone di innesto in corso di realizzazione 

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

- Galleria di Valico L complessiva 

9319 m  

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

CRAVASCO Campomorone 3 

Finestra Cravasco 
Galleria di Valico 

Finestra Cravasco 

Galleria di Valico 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: maggio 2017 



Comune di Genova 

L’area Castagnola è interessata da: 

-N. 1 cantiere operativo  

a servizio della Finestra e della 

Galleria di Valico 

-N. 1 cantiere logistico 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

CASTAGNOLA Fraconalto 4 

Cantiere Operativo  Castagnola: vista aerea Cantiere Operativo  Castagnola: imbocco  Finestra  Castagnola 

GN15M - Galleria  

Finestra Castagnola 

CBP2– Campo Base  

Pian dei Grilli 

CSP2– Cantiere  

Operativo Castagnola 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



LAVORI IN DIRETTA 

- Finestra Castagnola L complessiva 2495 m: 

87 % realizzato 

  

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

- Galleria di Valico L complessiva 

7006 m 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

Finestra Castagnola 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

CASTAGNOLA Fraconalto 4 

Finestra Castagnola 

Galleria di Valico 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: aprile 2017 

- DATA EFFETTIVA DI 

PUBBLICAZIONE 17/05/2017 



Comune di Genova 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

VAL LEMME Voltaggio 5 

Area Val Lemme 

Cantiere Operativo  Val Lemme: vista aerea Cantiere Operativo  Val Lemme: imbocco  Finestra  Val Lemme 

GN14Q - Galleria  

Finestra Val Lemme 

COP1– Cantiere Operativo 

Val Lemme 

NV13 – Adeguamento 

S.P.6 – S.P. 163 

L’area Val Lemme è interessata da: 

-N. 1 cantiere operativo  

a servizio della Finestra e della 

Galleria di Valico 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



\\\\ 

LAVORI IN DIRETTA 

- Finestra Val Lemme L complessiva 1653 m: 

100% realizzata  

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

- Galleria di Valico L complessiva 

6640 m 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

VAL LEMME Voltaggio 5 

Finestra Val Lemme 

Finestra Val Lemme 

Galleria di Valico 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: aprile 2017 

- DATA EFFETTIVA DI 

PUBBLICAZIONE 12/04/2017 

 



Comune di Genova 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

RADIMERO Arquata 
Scrivia 

6 

Cantiere Operativo  Radimero: vista aerea Cantiere Operativo  Moriassi: vista aerea 

GN15W - Galleria  

di Valico B. D. 

COP20– Cantiere Operativo 

Cascina Radimenro 

GN16 – Galleria di Valico 

GN1J – Imbocco Nord  

Galleria di Valico 
COP4 

Cantiere Operativo 

Moriassi 

RI11 – RI12 – TR12  

Rilevato e Trincea di  

Linea Terzo Valico 

GN14W - Galleria  

di Valico B. P. 

L’area Radimero è interessata da: 

-N. 2 cantieri operativi  

a servizio della Galleria di Valico, 

di Rilevati e Trincee di Linea 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



\\\\ 

LAVORI IN DIRETTA 

- Galleria di Valico L complessiva 3008 m: 

34% realizzato 

- Camerone L complessiva 457 m: 23% 

realizzato 

 

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

- Galleria di Valico L complessiva 

12671 m  

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

Galleria Valico 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

RADIMERO Arquata Scrivia 6 

Galleria di Valico Galleria Serravalle 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: maggio 2017 

Vista generale del cantiere Radimero 



AREA COMUNE N. SCHEDA 

LIBARNA Serravalle 
Scrivia 

7 

Cantiere Operativo  Libarna: vista aerea Cantiere Operativo  Libarna: vista imbocco 

GN1A – GN1BA – GN1CA 

Galleria di Serravalle 
COP5 

Cantiere  

Operativo 

Libarna 

L’area Libarna è interessata da: 

-N. 1 cantiere operativo  

a servizio della Galleria Serravalle 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



\\\\ 

LAVORI IN DIRETTA 

- Camerone GN1A completamento 

cunicoli  ed allargo L complessiva 381 m:  

2% cunicoli e 100% allargo da realizzare 

-   

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

- Camerone GN1A Galleria 
Serravalle e cunicoli L complessiva 
381 m: 98% realizzati precedente 
Affidatario; 

- Opere all’aperto (rilevati e 
scatolari di regimentazione 
idraulica) 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Galleria Serravalle 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

LIBARNA Serravalle Scrivia 7 

Camerone Galleria Serravalle binario pari 

\\\\ 

Profilo Linea 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

LIBARNA Serravalle Scrivia 7 

Galleria Serravalle 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: luglio 2017 



Comune di Genova 

L’area Serravalle Novi-Ligure è 

interessata da: 

-N. 2 cantieri operativi  

a servizio della Galleria Serravalle  

-N.1 Cantiere Logistico 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

Serravalle-
Novi Ligure 

Serravalle 
Scrivia 

8 

Cantiere Operativo  Novi Liguria: vista aerea Cantiere Operativo  Novi Ligure: montaggio frese 

GN1BC – GN1CB 

Galleria di Serravalle 

COP6 

Cantiere Operativo 

Pernigotti 

COP7 

Cantiere Operativo 

Novi Ligure 

CBP5 Campo Base di 

Novi Ligure 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



\\\\ 

LAVORI IN DIRETTA 

- Pozzo Camerone Raccordo Tecnico 100% 

realizzato 

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

Galleria Serravalle 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

Serravalle-Novi Ligure Serravalle Scrivia 8 

Galleria Serravalle binario dispari - fresa 

Galleria Serravalle 

- Galleria Serravalle L 
complessiva 12477 m (L pari a 
213m realizzati dal precedente 
Affidatario) 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: giugno 2017 



Comune di Genova 

L’area Pozzolo Formigaro - Tortona 

è interessata dalla Trincea di Linea 

e dalla Galleria artificiale 

Cantiere 
Operativo Fegino 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

Pozzolo 
Formigaro - 
Tortona 

Pozzolo 
Formigaro 
- Tortona 

9 

Galleria artificiale di Pozzolo Formigaro: vista aerea Galleria artificiale Pozzolo Formigaro 

GN1M - Galleria  

Artificiale di Pozzolo 

TR14  

Trincea di Linea III Valico 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



\\\\ 

LAVORI IN DIRETTA 

- Galleria artificiale  (GA1M) L complessiva 

1627 m: da realizzare   

LAVORI IN AFFIDAMENTO  

-Galleria artificiale GA1M L pari a 

357 m realizzata dal precedente 

Affidatario 

-Trincee e Rilevati di Linea 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Profilo Linea 

Galleria artificiale Trincea di linea 

AREA COMUNE N. SCHEDA 

Pozzolo 
Formigaro - 
Tortona 

Pozzolo 
Formigaro - 
Tortona 

9 

Galleria artificiale 

Galleria artificiale 

- Data pubblicazione da 4^ Atto 

Modificativo: luglio 2017 



Nuova viabilità Borzoli - Erzelli (NV01) 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Nuova viabilità Borzoli - Erzelli (NV01) 

NV01- Rotonda in prossimità del casello 
autostradale  

Nuova viabilità Chiaravagna Borzoli (NV02) 

NV02 - Ponte sul  torrente Chiaravagna 

Nuova viabilità Borzoli-Erzelli 
consegnata al Comune di 
Genova in data 16/02/2017  



Adeguamento SP163 della Castagnola  
tratto Piemonte   

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Adeguamento Strada provinciale 163 
(Comuni di Fraconalto e Voltaggio in 
Regione Piemonte): sviluppo 
complessivo 7,5km – ultimata per il 
93% circa 
 
Di prossimo avvio la Strada 
provinciale 7 –(tratto Regione Liguria) 

Adeguamento SP163 della Castagnola  
tratto Piemonte   

Adeguamento SP163 della 
Castagnola tratto Piemonte   



Il General Contractor tramite l’ausilio di società specializzate (EDF – Fenice S.p.A dal 
maggio 2017) 

Il monitoraggio ambientale è lo strumento che consente la verifica puntuale degli impatti 
sulle componenti ambientali significative (aria, suolo, sottosuolo, ecc.) nelle fasi di 
progettazione, costruzione e funzionamento dell’Opera stessa 

Chi lo 
attua 

Cos’è 

Scopo 
Verifica gli impatti presenti nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e l’efficacia delle 
mitigazioni di progetto anche nella fase di realizzazione dell’Opera, misurando  i parametri 
che caratterizzano gli aspetti ambientali   

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
• Misurazioni in ante opera 
• Misurazioni di corso opera 
• Misurazioni di post opera 
Redatto secondo le Linee Guida per il PMA della Commissione Speciale di Valutazione di 
Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Il PMA 

• Ministero dell’Ambiente - Osservatorio Ambientale (Gestione dei dati monitoraggio in 
sistema SIGMAP – Sistema Informativo Geognostica Monitoraggio Ambiente e 
Progetti) 

• Rete Ferroviaria Italiana spa, Italferr spa 
• ARPA competenti per territorio 

Interfacce 

Monitoraggio Ambientale dell’Opera 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 



Gestione del «Rischio Amianto» 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Amianto  

nei materiali da scavo 

Normativa di riferimento 

• D. Lgs. 152/2006  

• D.M. 161/2012  

Amianto Aerodisperso 

Ambiente di Vita Ambiente di Lavoro 

Documento di riferimento  

• Protocollo Gestione Amianto 
del Terzo Valico 

Normativa di riferimento 

•  D.Lgs. 81/08 

Documento di riferimento: 

•  «Codice di scavo» 

Enti di Controllo:  

• ASL e ARPA  
 

Enti di Controllo:   

• Osservatorio Ambientale  e 
ARPA 

Documento di riferimento   

• Piano di Utilizzo dei 
materiali da scavo  



La Gestione del Materiale da Scavo contenente Amianto 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

C < 1000 mg/kg 

 SOTTOPRODOTTO 

Procedura «Gestione Sottosoglia» per le 
misure di mitigazione e protezione da adottare 

Tracciabilità con DDT 

RIFIUTO PERICOLOSO CER 
17 05 03* 

C ≥ 1000 mg/kg 

Gestione operativa 

con «Piano di Lavoro» 

ed impresa iscritta   

Albo Gestori Ambientali Cat 10 

Tracciabilità con FIR 

Smaltimento in discarica 

autorizzata CER 17 05 03* 

Ai siti di deposito del PdU  

Il contenuto di amianto è minore di 

1000 mg/kg (limite DM 161/2012)?  

 SI  NO 

Per il trasporto dei materiali da scavo è prevista l’installazione di sistemi GPS su ciascun mezzo di cantiere ai fini della 
tracciabilità 



Apprestamenti del cantiere 

Sistemi di  contenimento delle polveri in fase di scavo al fronte 

Cannoni per nebulizzazione 
fronte di scavo 

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

«Codice di scavo» di cantiere per la gestione operativa del Rischio  Amianto in Ambiente di Lavoro 

Fronte di Scavo 

ZONA C 
“Area Incontaminata” 

ZONA A 
“Area di 

Contaminazione” 

ZONA B 
“Area di Decontaminazione” 

Planimetria 

Profilo 

SISTEMA  DI ULTRAFILTRAZIONE  ARIA E ACQUE SISTEMA DI 
VENTILAZIONE 

ASPIRANTE 

Compartimentazione della galleria 

UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE 
MEZZI E PERSONALE 

Portale di decontaminazione 
mezzi 

Unità di decontaminazione del 
personale 

Il «Codice di scavo» individua le soluzioni impiantistiche e tecnico procedurali necessarie al proseguimento in sicurezza 
delle attività lavorative , per la  salvaguardia della salute dei lavoratori  



Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

Il monitoraggio dell’Amianto nell’aria in Ambiente di Vita 

MONITORAGGIO AERODISPERSO 
 IN AMBIENTE DI VITA 

Riscontrata al fronte di scavo la presenza di 
Amianto vengono attivati dei presidi di 
controllo dell’aerodisperso nel territorio 
circostante presso i: 
-siti di produzione; 
-siti di deposito intermedio; 
-siti di deposito definitivo 

Criterio delle Cinture di Monitoraggio 

In assenza di valori normativi si è adottato come limite 
di riferimento un valore cautelativo pari a 1 fibra/litro 
(riferimento OMS – Organizzazione Mondiale della 
Sanità) 

Punto sorgente 



Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

 Il Rischio Amianto nel Terzo Valico: Comunicazione e Informazione 

I dati del monitoraggio aerodisperso in ambiente 
di vita e i risultati analitici dei campionamenti sui 
materiali da scavo sono costantemente caricati su 
un sistema informatico che ne consente 
l’immediata  consultazione 

-Siti web: 
commissarioterzovalico.mit.gov.it 
www.osservatoriambientali.it 
-Monitor collocati in ogni Comune interessato dal 
Terzo Valico 

 

http://www.osservatoriambientali.it/
http://www.osservatoriambientali.it/
http://www.osservatoriambientali.it/
http://www.osservatoriambientali.it/
http://www.osservatoriambientali.it/


 Scavo meccanizzato - La gestione dei materiali da scavo condizionati con tensioattivi  

Il Terzo Valico 
Il Terzo Valico e il 

Sistema TEN-T 
Avanzamento lavori 

La gestione  
ambientale dell’Opera 

Lavori in Diretta e 
Affidamenti 

(*) Nota: Dall’attuale esperienza risulta che sono sufficienti 3-4 giorni per  la 
biodegradazione dei tensioattivi    
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Lotto 6

Lotto 5

Lotto 4

Lotto 3

Lotto 2

Lotto 1

L’andamento dei Lavori del Terzo Valico 

83% 

51% 

14% 

4% 

CRITICITÀ PREGRESSE 

• Difficoltà di acquisizione delle aree di intervento; 

• Nuova normativa Gestione Terre e Rocce da scavo; 

• Approvazione Piano Cave LR 30/99 e siti di deposito Regione  Piemonte; 

• Disponibilità Siti di deposito Regione Liguria;  

• Verifica di Attuazione ai sensi dell’art. 185 D.Lgs 163/2006; 

• Varianti Enti Locali e iter approvativo  

• Ritardo del finanziamento del Lotto 3 (21 mesi) e slittamento dei tempi di attivazione 

• Rescissione contratti Affidatari  



L’andamento dei Lavori del Terzo Valico: PROSPETTIVE per lo SVILUPPO  

PROSPETTIVE FUTURE 

 OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI  
 Rimodulazione tecnologie di scavo e conseguente aumento dell’operatività in cantiere; 
 Anticipazioni di parti d’opera previsti in differenti lotti; 
 Programmazione degli Affidamenti ad evidenza comunitaria entro il 2017 
 PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI LOCALI 

CRITICITÀ ATTUALI che possono condizionare le prospettive di sviluppo 

• Individuazione/disponibilità delle discariche per il conferimento dei materiali di scavo contenenti amianto e relativa 
logistica di smaltimento; 

• Tempistiche autorizzative dell’iter regionale in Piemonte per l’effettiva disponibilità dei siti al conferimento dei 
materiali da scavo, soprattutto per le TBM; 

• Siti per la destinazione dei materiali da scavo  con superamenti dei metalli per  caratteristiche naturali dei terreni in 
Piemonte; 

• Assenza di caratterizzazione in contraddittorio dei materiali da scavo con le ARPA , per la definizione delle 
caratteristiche di sottoprodotto prima dell’avvio dei trasporti; 

• Tempistiche eccessive nella restituzione degli esiti delle analisi di controllo delle ARPA (ad oggi > 4 mesi); 
• Ritardi nella disponibilità dei siti di deposito in Liguria (ad esempio Ribaltamento Fincantieri) 
• Gestione Contratti di Affidamento dei bandi ad evidenza comunitaria per eventuali contenziosi nel procedimento di 

aggiudicazione 

«L’Opera si realizzerà nei tempi solo se si garantisce continuità 
tra la fase di scavo e la fase di smaltimento dei materiali scavati 
per la realizzazione della galleria di Linea che costituisce l’opera 
principale del Terzo Valico» 



Consorzio Collegamenti Integrati Veloci costituito da: 

Sede Legale COCIV: Genova - Via Renata Bianchi, 40 

www.terzovalico.it 


