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PREMESSA

11 presente documento, redatto 2i sensi dell’art. 67 del Regolamento (CE) 1083/06 del
Consiglio, costituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2011 del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
7.12.07, successivamente modificata con Decisione C(2011) 9061 del 12.12.2011 (cfr.
paragrafo 2.3).

Rispetto allo schema utilizzato per la redazione del RAE 2010 ¢ conseguentemente all’entrata in
vigore del Regolamento (CE) n. 1310/2011 di modifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ¢
stato inserito il paragrafo 2.1.4 riguardante i “Progressi conseguiti nel finanziamento e
neil’attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ex art. 44”.

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del POR alla data del 31/12/2011 ed ¢ stato predisposto
in coerenza con le indicazioni dell’ Allegato XVIII “Rapporti Annuali e Finali” del Regolamento
{CE) 1828/2006, come modificato dal Regolamento (CE) 832/2010, e con gli orientamenti
forniti in merito dalla Commissione Europea'.

! Cfr. Nota della Direzione Generale Politica Regionale Ares (2012) 85828 del 25/02/2012 avente ad oggetto “Orientamenti per la
redazione dei RAE 20117,
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Z. QUADRO D'INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI
2.1.1 Progressi materiali del programma operative

La rilevazione degli impatti del Programma, nella difficile situazione di contesto attuale, € resa
particolarmente complessa dalla indisponibilita di diversi dati statistici aggiomati al 2011 e
dalle condizioni di straordinarieta che le politiche poste in essere si trovano ad affrontare.

Di seguito, sono sinteticamente esaminati gli indicatori di programma che presentano variazioni
rispetto al quadro riportato nel RAE 2010.

Indicatori Globali di Contesto
PIL

II prodotto interno lordo regionale, misurato in termini correnti, ha registratc nel 2010 un
incremento pari all’1% rispetto al periodo precedente, raggiungendo 34.328 ME. In termini di
ricchezza prodotta pro capite, il livello rispetto al Mezzogiorno ed al Centro-Nord ¢ pari
rispettivamente al 95% ed al 55,8%.

Assel
Addetti alla ricerca e sviluppo

Le piu recenti statistiche relative al 2009 mostrano un decremento del livello occupazionale
regionale nel settore della ricerca e sviluppo, sceso dagli 1,2 addetti per 1000 abitanti del 2008 a
0,9. Tale dinamica risulta in linea con quanto registrato mediamente per I’aggregato nazionale,
dove tuttavia I’indicatore si attesta su un valore (3,8 addetti) nettamente superiore a quello
calabrese.

Grado di utilizzo di internet nelle imprese

Nel 2010, si registra un’inversione del trend positivo riscontrato nel periodo 2007-2009, con un
decremento di 4,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Per contro, a livello nazionale
e nel Mezzogiorno, la tendenza permane espansiva. Tale pesante variazione negativa, che
colloca la Calabria in fondo alla graduatoria delle regioni italiane, largamente distante dal valore
medio nazionale (33,2%), allontana sensibilmente I’indicatore dal target fissato dal Programma.

Asse I1

Consumi finali di energia

Tra i consumi di energia primaria, intesi come P’insieme degli aggregati energetici disponibili e
utilizzati in fase di generazione eletirica e consumo finale nei diversi macrosettori (industria,
trasporti, agricoltura, terziario e residenziale), la voce consumi finali, neli’anno 2008, ha
evidenziato un incremento, rispetto ali’anno precedente, dell’11% (da 2183 kiep a 2422 ktep),
allontanandosi dall’indicatore del target previsto dal Programma (1986,53 ktep).

Intensita energetica finale del PIL

Alla fine dell’anno 2008, ¢ stato registrato un incremento del PIL regionale dello 0.01% rispetto
al 2007, crescita meno marcata rispetto all’11% di aumento dei consumi finali di energia
primaria. Per contro, I’intensita energetica finale del PIL, calcolata come consumi finali di
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energia su PIL regionale, & diminuita da 79.6 ktep/Milioni di euro del 2007 a 71.37 ktep/Milioni
di euro.

Asse 111
Indicatori non aggiornati rispetto al RAE 2010.

Asse TV

Percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi.

La Calabria, nel 2010, ha visto proseguire la positiva diminuzione della quota di persone nella
fascia di eta 18-24 anni con al pil la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o
svolge attivita formative superiori ai due anni, scesa al 16,2% dal 17,4% dell’anno precedente.
Tale risultato assume particolare rilievo nel percorso di avvicinamento al target (obiettivo di
servizio QSN) del 10%, che ha portato progressivamente nell’arco di un quadriennio la Calabria
ad invertire il differenziale rispetto alla media nazionale: nel 2007 la regione si posizionava,
infatti, 1,6 punti percentuali al di sopra del valore medio italiano, mentre al 2010 ne era al di
sotto di 2,6 punti.

Indice di poverta regionale

Nel 2010, 1 residenti calabresi che vivono al di sotto della soglia di poverta costituiscono il
29,1% della popolazione regionale (29,6% nel 2009), quota nettamente pit elevata rispetto a
quella media nazionale (13,8%). Non si riscontrano, pertanto, segnali significativi di
allentamento delle condizioni socio-economiche estremamente difficili che interessano un parte
rilevante della societa calabrese. :

Asse V

Indice di domanda culturale

I numero dei visitatori degli istituti statali di antichita e d'arte € sceso nel 2010 di circa 4,7 punti
percentuali rispetto al 2009, confermando il trend decrescente registrato negli anni precedenti, in
controtendenza rispetto alla media nazionale, che ha registrato, invece, un incremento di circa
14 punti rispetto all’anno 2009.

Capacita di attrazione dei consumi turistici

Nel 2010, il trend dei consumi turistici ha, sostanzialmente, confermato il numero di giornate di
presenza di turisti italiani e stranieri in rapporto alla popolazione pari a 4,1. Tale dato, registrato
all’interno di uno scenario nazionale anch’esso contrassegnato mediamente da assenza di
scostamenti, lascia inalterato il divario con la media nazionale (6,2 presenze annue per abitante).

Asse VI

Indice di traffico aereo

Le statistiche piu recenti segnalano un aumento sensibile del movimento passeggeri (imbarcati e
sbarcati) in rapporto alla popolazione negli aeroporti calabresi. Nel 2010, Vindicatore ha
raggiunto un valore pari a 123,4 passeggeri ogni 100 abitanti, rispettc ai 105,8 rilevati nell’anno
precedente. Tale positiva variazione, in linea con la crescita media registrata anche a livello
nazionale, conferma la tendenza osservabile negli ultimi anni.
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Tonnellate di merce in ingresso e in uscita per ferrovia

Nel 2010 si & ridotta ad un esiguo 0,1% la percentuale di merce movimentata per ferrovia nella
regione, sul totale delle modalita di trasporto, dall’1,5% registrato nel 2007, ultimo dato di
confronto disponibile. Tale arretramento impone, pertanto, uno sforzo straordinario per il
conseguimento del target prefissato (3%) in un contesto che vede la perdita di peso della
modalitd ferroviaria nel trasporto merci penalizzare non solo la Calabria, ma 'intero territorio
nazionale, che accusa un dimezzamento del valore dell’indicatore dall’1,9% all’1%.

Tonnellate di merce in entrate ed in uscita su strada

Permane sostanzialmente invariata nel 2010 la quota di merci movimentata su strada in
Calabria, pari all’82,1% delle modalita di trasporto.

Tonnellate di merce in ingresso e in uscita in navigazione di cabotaggio

Le merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio sul totale delle modalita
costituiscono il 17,8% del totale movimentato in Calabria su tutte le modalita. Si osserva, in
questo caso, un incremento rispetto al 2007 di un punto percentuale, che rappresenta gran parte
della riduzione che ha interessato il movimento su ferro. La percentuale raggiunta si discosta di
poco dall’obiettivo fissato dal Programma (19%).

Asse VII

Tasso di natalita delle imprese

1l tasso di natalita delle imprese, misurato come rapporto tra imprese nate all'anno e le imprese
attive dello stesso anno, registra un decremento di 0,7 punti percentuali, passando dali’8,5% del
2008 al 7,8% nel 2009, mentre a livello Mezzogiorno e per il complesso nazionale si registra
rispettivamente un leggero incremento percentuale (0.2% e 0,1%).

Tasso netto di turnover delle imprese

Secondo i dati pit recenti, il sistema economico regionale ha conosciuto nel 2009 un saldo
negativo tra il tasso di iscrizione e quello di cessazione delle imprese pari -1,5 punti percentuali,
pilt consistente rispetto a quello dello stessc segno fatto segnare P'anno precedente,
corrispondente a — 0,6 punti. Analoga dinamica a quella calabrese, sia pure di minore intensita,
si osserva sia a livelio nazionale che nel Mezzogiorno, i cui indicatori risultano pari
rispettivamente a -0,4 e -0,8 punti percentuali.

Asse VI
Indicatori non aggiornati rispetto al RAE 2010.
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Tabella 1 — Indicatori di Programma

Tabella 1a - Indicatori di impatio globale

Incremento del PIL

M euro

33.809,70

42.200,00

33.924,80

33.929,60

33.988,40

34.328,28

Disp.
31.12.12

Incremento del Tasso di
Occupazione

%

44,9

574

44.9

44,1

43,1

422

Disp.
31.12.12

Incremento del Tasso di
Occupazione Femminile

%

31

43,7

31

30,8

30,2

30.2

Disp.
31.12.12

Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori
full time equivalenti
creati).
Maschit+femmine(*****)
Core Indicator n. 1

Numero

43.500

Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori
full time equivalenti
creati) maschi (¥¥¥%%)
Core Indicator n. 2

Numero

27.000

Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori
full time equivalenti
creati) femmine(***%*)
Core Indicator n. 3

Numero

16.500

Diminuzione Emissione
dei Gas Climalteranti.
Core Indicator n. 30

kT CO,
eg/anno

610

49,15

63,87

Disp.
31.12.12

Addetti alla Ricerca e
Sviluppo.

Addetti alla ricerca e
sviluppo per 1.000
abitanti).

Add/1000
ab.

0,9

1,6

0,9

1,2

0,9

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.12

Addetti creati nel settore
manifatturiero  di  cui
high-tech.

Numero

45116
(htn.d.)

50.200
(2.020)

45.116
(ht n.d.)

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

Grado di utilizzo di
Internet nelle imprese.
(% di addetti delle
imprese (con pit di dieci
addettiy  dei  settori
industria e servizi che
utilizzano computer
connessi a  Internet,
disaggregata per genere).

%

19,7

28

19,7

19,9

22,9

18,0

Disp.
31.12.12
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CT nelle
Locali. (% delle Amm.ni
comunali che

dispongono di accesso a
banda larga (sul totale
dei Comuni che
dispongono di
collegamento ad
internet).

m.ni

Y%

45,7

60

45,7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Consumi finali di
energia.

Migliaia tep

2.183
(2005)

1986,53

2.183
(2005)

2422

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Disp.
31.12.14

Intensita energetica
finale del PIL .

Migliaia
Tep/Milioni
euro

79,6
{2005)

™

79,6
(2005)

71.37

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Disp.
31.12.14

Rifiuti urbani raccolti
(per abitante)

Kg/ab

470,9

230

470,9

4593

4697

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Percentuale della
popolazione in eta 18-24
anni con al piu la licenza
media, che non ha
concluso un corso di
formazione professionale
riconosciuto dalla
regione di durata
superiore ai 2 anni.

%

213

10

213

18,7

17.4

16,2

Disp.
31.12.12

Indice di poverta
regionale (popolazione).
(Popolazione, che vive in
famiglie al di sotto della
soglia di poverta, di cui
donne).

%

25,7

18

25,7

28.4

29.6

29,1

Disp.
31.12.12

Tasso di disoccupazione
di lunga durata.

(Quota di persone in
cerca di occupazione da
oltre 12 mesi sulle forze
di lavoro).

%

6,2

6,2

6,1

5.9

6.5

Disp.
31.12.12

Incidenza della
disoccupazione
femminile di lunga
durata. (Quota di persone
in cerca di occupazione
da oltre 12 mesi sul
totale delle persone in
cerca di occupazione —
Femmine).

%

58,1

50

513

50,2

55.0

Disp.
31.12.12

Aumento del tasso di
attivita femminile.
(Forze di lavoro in eta 15
- 64 anni sulla
popolazione della
corrispondente classe di
eta — femmine).

%

45

36,3

35,1

Disp.
31.12.12
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Indice di  domanda
culturale (media per
istituto).

(Numero di visitatori
degli istituti statali di
antichitd e d'arte per
istituto).

Numero

18,7

21,5

18,7

17,1

14.8

10,1

Disp.
31.12.12

Capacita di attrazione dei
consumi turistici.
(Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi
ricettivi per abitante).

Numero

4.4

>

44

42

42

4.1

Disp.
31.12.12

Superficie protetta
interessata da programmi
di tutela e conservazione

%

80

21

21

21

21

21

Accessibilita media
infrastrutturale dei SLL.
(Media dell'accessibilita
infrastrutturale dei SLL -
indice da 0 a 100).

Numero
Indice

56,2
(2005)

65

56,2
(2005)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto.

(Occupati, studenti e
scolari utenti di mezzi
pubblici sul totale delle
persone che si sono
spostate per motivi di
lavoro e di studio hanno
usato mezzi di trasporto).

%

20,7

25

20,7

21,1

20,2

17.3

Disp.
31.12.12

Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita per
ferrovia sul totale delle
modalita.

%

1,5

1.5

n.d.

n.d.

0,1

Disp.
31.12.12

Tonnellate di merci in
ingresso € in uscita su
strada sul totale delle
modalita.

%

81,7

78

81,7

n.d.

n.d.

82,1

Disp.
31.12.12

Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita in
navigazione di
cabotaggio sul totale
delle modalita.

%

16,8

19

16,8

n.d.

n.d.

17.8

Disp.
31.12.12

Indice del traffico aereo.
(Passeggeri sbarcati e
imbarcati per via aerea%
abitanti).

Numero/100
ab.

101,1
(2006)

113

104,2

103,2

105,8

123,4

Disp.
31.12.12

Diminuzione di  gas
climalteranti da trasporti.

Ton/ab.

1,7
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Tasso di natalita delle

imprese (Obiettive
Strategia di Lisbona, di
cui a conduzione
prevalentemente
femminile).  (Rapporto
tra imprese nate all'anno
t e le imprese attive dello
stesso anno).

%

7.9
(2006)

9.9

85

7.8

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

Tasso netto di turnover
delle imprese.
(Differenza tra il tasso di
natalita e di mortalita
delle imprese).

%

1,6

3,2

1,6

-1,5

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

Grado di dipendenza
economica.
(Importazioni nette in%
del PIL Importazioni
nette in % del PIL).

%

30,3

18

30,2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Capacita di esportare.
(Valore delle
esportazioni di merci in

% del PIL).

%

1.3

2.5

1.3

1,2

>

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

(*) non quantificato dal Programma

(**) dati attualmente non disponibili (per tali indicatori si proporra la sostituzione con altri pii facilmente misurabili)

(***) Fonte: Inventario annuale delle emissioni di gas serra su scala regionale — ENEA — Rapporto 2010

(¥**%) Fonte: Stima UVAL

(*¥***%)Gli Interventi avviati con il POR hanno contribuito a mantenere gli attuali livelli di occupazione senza riuscire ad
incrementarla a causa della crisi economica e finanziaria internazionale.

(NBER-Calabria 2008 ENEA, disponibile su http://www.canaleenergia.com/sites/default/files/ber calabria.pdf

Al fine di superare le difficolta incontrate finora nella quantificazione dell'occupazione netta
creata dal Programma, sono state avviate nel 2012 specifiche attivitd di rilevazione delle
informazioni necessarie, che dovrebbero consentire, entro qualche mese, la misurazione di tale
grandezza e la valorizzazione dei pertinenti indicatori.

Core Indicators

Nel corso del 2011, come risulta dalla tabella sotto riportata, si rileva ’avanzamento per i
seguenti core indicators’:

(C.1. n. 4) Numero progetti in R&S, al 2011 registra un valore pari a 20 interventi a fronte dei
385 previsti come obiettivo. Rispetto al 2010 gli interventi passano da 15 a 20.

(C.I. n.5) Numero progetti di cooperazione imprese/istituti di ricerca, il valore deile
realizzazioni registrate al 2011 ¢ pari a 28, facendo aumentare di 12 progetti il valore del 2010.

(C.I. n.7) Numero progetti (aiuti agli investimenti), al 2011 risultano finanziate 63 progetti a
fronte di 500 previsti come obiettivo. Rispetto al 2010 i progetti finanziati nel corso del 2011
sono stati 25.

% Per la valorizzazione dei seguenti core indicators: C.1. n. 1, C.L n. 2 e CI n. 3 sono in corso attivita specifiche finalizzate alla
quantificazione degli effetti occupazionali netti dei progetti conclusi.
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(C.I. n. 8) Numero nuove imprese assistite registra un valore pari a 12 imprese assiste che,
rispetto la 2010, vede il raddoppio del numero delle imprese assistite. Nonostante 1’ incremento
registrato il valore obiettivo (220) permane ancora distante.

(C.I n. 11) Numero progetti Societa dell’Informazione registra un valore pari a 8 interventi che
sostanzialmente rimangono invariati rispetto al 2010, ad eccezione dell’intervento aggiuntivo
relativo alla banda larga il cui avanzamento ¢ legato all’accordo sottoscritto a fine 2011 dalla
Regione con il Mise.

(C.In. 14) km di nuove strade, il valore al 2011 ¢ pari a 10,7 a fronte di un valore obiettivo pari
a 25.

(C.I. n. 24) Capacita addizionale instaliata per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(MW), al 31/12/2011 si rileva un valore pari a 1,42 MW installati a fronte di un valore obiettivo
paria 52,35 MW.

(C.I. n. 26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti di depurazione delle acque , al
31/12/2011 il valore & pari a 58.000 unita a fronte di un valore obiettivo di 400.000 unita. Nel
2011 si rileva un incremento di 48.000 unita.

(C.L n. 27) Numero progetti relativi a rifiuti, nel corso del 2011 si registrato un incremento di
143 interventi rispetti al 2010; al 2011 il numero degli interventi & pari a 155, un valore ancora
distante dall’obiettivo previsto (636 interventi).

(C.I. n. 29) Area bonificata (kmq), il valore al 31/12/2011 & pari a 1,5 kmgq a fronte di un valore
obiettivo di 2,8 kmg.

(C.I. n.30) Diminuzione di gas climalteranti, il valore al 31/12/2011 ¢ pari 73,45 KTCO2
eg/anno a fronte di un valore obiettivo pari a 610ktCO2. Rispetto al 2010 si registra una
diminuzione di circa 10 KTCOZ2 eq/anno.

(C.I. n. 31) Numero progetti prevenzione rischio, il valore dell’indicatore al 2011 ¢ pari a 30 a
fronte di un valore obiettivo (236 progetti). Rispetto al 2010 si rileva un incremento di 9
progetti.

(C.I. n. 34) Numero progetti (Turismo), al 2011 risultano avviati 87 progetti a fronte di un
valore obiettivo pari a 700. Rispetto al 2010 si rileva un incremento di 29 nuovi progetti.

(C.I. n. 36) Numero progetti (istruzione), al 2011 il valore ¢ pari a 86 progetti a fronte di un
valore obiettivo di 246. Rispetto al 2010 nel corso del 2011 sono stati avviati 58 nuovi progetti.

(C.I. n. 37) Numero di allievi beneficiari (istruzione), il valore al 2611 risulta pari a 43.000
allievi pari a circa un terzo del valore obiettivo. Nel corso del 2011, il numero di allievi
beneficiari & fortemente cresciuto anche se risulta ancora distante dal valore obiettivo (120.000
allievi).

(C.L n. 39) Numero di progetti che assicurano sostenibilita e aumentano P’attrattivita di citta e
centri minori (Sviluppo Urbano), al 31/12/2011 si registra un valore pari a 32 progetti a fronte di
un valore obiettivo di 250. Rispetto al 2010 si registra un incremento di 21 progetti.

(C.I. n. 40) Numero progetti volti a promuovere le imprese, 'imprenditorialita e le nuove
tecnologie (Sviluppo Urbano), il valore dell’indicatore al 2011 risulta pari 2 5 a fronte di un
valore obiettivo di 120. I progetti sono stati tutti attivati nel corso del 2011.

(C.1. n. 41) Numero progetti che offrono servizi con la promozione delle pari epportunita e
Pinclusione sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo Urbano). Nel corso del 2011 sono
stati avviati 12 progetti a fronte di un valore obiettivo previsto di 230 progetti.

POR Calabria FESR 2067-2013 — Rapporto Anmucle di Esecuzione 2011 12




Tabelig 15 - Core Indicators

Incremento Netto

dell’Occupazione  (lavori

full time equivalenti creati) | Numero 43.500 0 0 0 0

Maschi+femmine.

Core Indicator n. 1

Incremento Netto

dell’Occupazione  (lavori

full time equivalenti creati) | Numero 27.000 0 0 0 0

maschi.

Core Indicator n. 2

Incremento Netto

dell’Occupazione  (lavori

full time equivalenti creati) | Numero 16.500 0 0 0 0

di cui femminile.

Core Indicator n. 3

Numero fh progetti di R&S | Numero 385 0 0 15 20

Core Indicator n. 4

Numero di progetti di

COOperazione IMprese - \umero 170 0 0 16 28

istituti di ricerca.

Core Indicator n. 5

Numero di progetti (ajuti

agli investimenti delle

PMI). Numero 500 0 0 38 63

Core Indicator n. 7

Numero di nuove imprese

assistite. Core Indicator n. 8 Numero 220 0 0 6 12

Numero di progetti (Societa

dell'Informazione). Numero 212 0 5 7 8

Core Indicator n. 11.

Numero di progetti

(Trasporti). Numero 124 0 30 30 30

Core Indicator n. 13

km. di nuove strade. Core K 25 0 77 9.7 10.7

Indicator n. 14

km di strade ristrutturate. <

Core Indicator n. 16 km 100 0 10,5 10,5 10,5

km di ferrovie ristrutturate.

Core Indicator n. 19 km 270 0 0 0 0

Capacita addizionale

installata per la produzione

di  energia da fonti MW 52,35 0 0 0 1,42

rinnovabili (MW).

Core Indicator n.24

Popolazione aggiuntiva

servita da impianti di Numero

depurazione delle acque . . 400.000 5.000 7.000 10.000 58.000
residenti

reflue.

Core Indicator n. 26
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Numero di progetti relativi

ai rifiuti. Numero 636 2 12 155
Core Indicator n. 27

Area bonificata (kmq).

Core Indicator n. 29 kmg 2.8 0,5 0.9 1,5
Diminuzione Emissione dei

Gas Climalteranti. I:ﬁaigj 610 9,15 63,87 73,45
Core Indicator n. 30 4

Numero di progetti

(prevenzione dei rischi). Numero 236 11 21 30
Core Indicator n. 31

Numero di progetti

(Turismo). Numero 700 16 58 87
Core Indicator n. 34

Numero di progetti

(Istruzione). Numero 246 0 28 86
Core Indicator n. 36

Numero di allievi

beneficiari (Istruzione).

Core Indicator n. 37(media Numero 120.000 0 184 43.000
500 alunni per scuola)

Numero di progetti (Sanita).

Core Indicator n. 38 Numero 7 0 0 0
Numero di progetti che

assicurano sostenibilita e

aumentano l'attrattivita di -

citth e centri minori Numero 230 7 11 32
(Sviluppo Urbano).

Core Indicator n. 39

Numero di progetti volti a

promuovere le imprese,

I'imprenditorialita e le

nuove tecnologie (Sviluppo Numero 120 0 0 5
Urbano).

Core Indicator n. 40

Numero di progetti che

offrono servizi per la

promozione  delle  pari

opportunita e l'inclusione

sociale delle minoranze e Numero 230 0 0 12
dei giovani (Sviluppo

Urbano).

Core Indicator n. 41
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Nella tabella 2 sono riportate le informazioni relative al tasso di attuazione del Programma
Operativo (Colonna e) rispetto ai Fondi totali (Colonna a). La Colonna b) indica la base di
calcolo del contributo pubblico corrispondente (Colonna d) concesso dalla Commissione
Europea. Nella Colonna c) scno riportate le spese ammissibili certificate sostenute dai

beneficiari.

Al 31/12/2011, ¢ stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 una spesa complessiva
pari a € 462.754.585, di cui FESR € 287.156.659.

A tale data, per non incorrere nel disimpegno automatico, relativamente alla sola quota FESR,
era necessario certificare € 271.125.680: in virta della spesa certificata al 31/12/2011, il target di
spesa, rivisto alla luce delle sospensioni relative ai Grandi Progetti, ¢ stato superato di €
16.030.979.anche per effetto della rimodulazione dei tassi di cofinanziamento®.

Tabella 2 - dati finanziari

o Basedi | Importo totale |
Fondi totali | calcolodel | della spesa | Contributo Tasso di
del PO contributo | ammissibile | pubblico attuazione
Priorita (dell'Unione | dell'Unione | certificata corrispon- (%)
e Nazionali) (costo sostenuta dai dente 2
pubblico) beneficiari ~
, a b ¢ d e=d/a
Asse I - Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e| 299.824.006 P 37.196.924 1 37.196.924 12,41%
Societa dell'Informazione
Asse 11 — Energia 209.876.804 31.038.089 | 31.038.089 14,79%
Asse III - Ambiente 359.788.806 117.355.672| 117.355.672| 32,62%
Asse IV - Qualita della Vita e\ 4 541 504 P 3.416.540| 3.416.540| 1,27%
Inclusione Sociale
Asse V - Risorse Naturali,
Culturali e Turismo | 359.788.808 P 58.882.574| 58.882.574 16,37%
Sostenibile
Asse V1 - Reti ¢ Collegamenti | 479 714 40¢ p 65.923381| 65.923381| 13,74%
per la Mobilita '
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 P 128.106.748 | 128.106.748 30,52%
Asse VI - Citid, Aree| 5,9 400 gng P 16.019.075| 16.019.075| 3,14%
Urbane e Sistemi Territoriali
Asse IX - Assistenza Tecnica| g4 g4 79 P 4.815581| 4.815581| 535%
e Cooperazione Interregionale
TOTALE GENERALE 2.998.240.052 462.754.585 | 462.754.585| 15,43%

3La modifica dei tassi di cofinanziamento del piano finanziario del POR ¢ stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con
procedura di consultazione scritta conclusasi positivamente con nota 317 del 19.10.2011 e trasmessa alla Commissione Europea con
nota dell’ Autorita di Gestione n. 145858 del 19.10.11.
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A fronte del totale delle spese ammissibili certificate, sostenute dai beneficiari, pari a €
462.754.585, i pagamenti “ammessi” registrati dal Sistema Nazionale di Monitoraggio —
IGRUE - BDU ammontano a complessivi € 486.000.975 (pari al 16,21% del costo del
programmato).

2.1.3 Ripartizione relativa all’uso dei fondi

Si riportano nelle Tabelle seguenti, i dati cumulati del POR Calabria FESR 2007-2013.

Tabella 3 - Dati statistici (vedi Allegato 3

Tabella 3.a - Dati statistici — Temi Prioritari

01 Attivita di RST nei centri di ricerca 10.382.447 4.152.867

02 | Infrastrutture e centri di competenza in una tecnologia specifica 3.881.500 1.552.538

04 Asmstepza allla RST, in particolare nelle PMI (incluso accesso ai servizi di 9.101.498 3.640.505
RST nei centri di ricerca

06 Asswtefntza alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione 1.132.900 453.160
ecologici (...)

07 ?nvestm’lentl nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all 55016.937 17.731.535
innovazione {...)

08 | Altre investimenti nelle imprese 154.749.803 106.813.165

09 ?ﬁ?}e misure per stimolare la ricerca, 1 innovazione e 1 imprenditorialita nelle 998.000 285.597

10 | Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga) 500.000 56.178

11 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (...) 28.144.797 11.470.083

12 | Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione (TEN-ICT) 29.054.095 11.621.638

13 Servizi e applicazioni per i cittadini (sanita on-line, e-Governo, e-Learning, 4.076.175 815.235
e-Inclusione, ecc.)

14 SB!:V]ZI' e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e formazione, 538530 403.898
reti, ecc.)

22 | Strade nazionali 100.000.000 75.000.000

23 Strade regionali/locali 344.955.078 253.969.523

29 | Aeroporti 36.630.000 27.472.500

40 | Energia rinnovabile: solare 24.081.405 11.542.268

42 | Energia rinnovabile: idroelettrica, geotermale ¢ altra 100.034 50.017

* La dimensione anagrafica dei progetti non é completamente coerente con quella presente in BDU a causa di un errore nella
trasmissione dei dati dal sistema informativo locale. Tale disallineamento sara risolto nel prossimo bimestre di monitoraggio e,
comunque, entro la data di scadenza per la trasmissione del RAE alla Commissione Europea.
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43 Efficienza dell’energia, cogenerazione, gestione dell’energia 28.185.496 10.569.561
44 | Gestione dei rifiuti domestici e industriali 24.256.213 18.152.699
45 | Gestione e distribuzione d acqua (potabile) 70.708.954 53.031.716
46 | Trattamento delle acque (reflue) 132.749.055 99.424.892
48 | Prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento 276.000 202.500
50 | Bonifica di siti industriali ¢ di terreni contaminati 40.316.949 19.804.220
51 Promozione della biodiversita ¢ della tutela della natura (inclusa Natura 1.200.000 408.000
2000)
53 Prevenzione dei rischi 11.003.127 8.252.345
54 | Altre misure per tutelare | ambiente e prevenire i rischi 71.679.655 53.608.033
55 | Promozione dei beni naturali 2.258.351 1.016.258
56 | Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 6.000.000 2.576.522
57 | Alira assistenza per migliorare i servizi turistici 20.291.139 6.898.987
58 | Tutela e conservazione del patrimonio culturale 63.761.285 21.678.837
59 | Sviluppo delle infrastrutture culturali 5.646.110 1.919.677
60 | Altra assistenza per migliorare i servizi culturali 28.575.001 4.368.575
61 | Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale 145.462.148 63.300.155
62 Svﬂuppo di sistemi ¢ strategie di apgrendlmento permanente nelle imprese; 48.772 14225
formazione e servizi per i dipendenti
7 Vie verso I’integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone 50306 15.092
svantaggiate
73 Mlsuxje per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione in 2.423.329 711.192
tutto il ciclo di vita
74 Svﬂpppo di pot(?nzxale umano nel settore della ricerca e dell’innovazione, in 457.000 182.793
particolare mediante studi post-graduate
75 | Infrastrutture per I'istruzione 10.351.756 3.105.527
77 | Infrastrutture per la custodia dei bambini 15.291.641 1.718.111
79 | Altre infrastrutture sociali 7.405.153 2.221.546
81 Mec?amsm% per mxghorar-e 1 elaborazione di buone politiche e programmi, il 10.333.805 2515.011
monitoraggio e la valutazione
2 Compensam.one di c«f)stl.supplementarl dovuti al deficit di accessibilita e alla 94.556 35.459
frammentazione territoriale
85 | Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione 30.622.974 6.124.595
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86 Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione 7.881.501 1.576.300

 Totale 1.540.671.478 | 910.463.533

Tabella 3.b — Dati Statistici — Forme di finanziamento

01 Aiuto non rimborsabile (in conto capitale) 1.412.160.149 : 814.080.036
02 Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie) 128.511.329 96.383.497
~ TOTALE o 1540671478 | 910.463.533

Dalla Tabella 3.b relativa alla dimensione “Forme di finanziamento” prevale la forma di
finanziamento codice 01 “Aiuto non rimborsabile” in linea con quanto previsto dalla tabella

3.16 del paragrafo 3.5 Concentrazione tematica, geografica e finanziaria del POR Calabria
FESR 2007-2013.

Tabella 3.c — Dati statistici — Tipo di territorio e Tipo di ubicazione

00 Non pertinente 277.269.581 161.496.137

01 Agglomerato urbano 554.474.351 309.305.162

02 Zona di montagna 135.959.409 87.303.310

04 Zone a bassa e bassissima densita demografica 81.106.792 45.917.863

05 Zone rurali (diverse dalle' zone di montagna, dalle isole 491.861 344 306.441.061
e dalle zone a bassa densita demografica)

Tetale ’ 1.540.671.478 910.463.533

Tabella 3.d — Dati Statistici — At{ivita Economica
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00 | Non pertinente 42.153.438 8.430.687,62
01 Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.179.143 2.469.075
03 Industrie alimentari e delle bevande 7.591.764 2.457.614
04 Industrie tessili e dell'abbigliamento 1.223.550 454.318
06 Industrie manifatturiere non specificate 16.216.945 5.430.461
09 Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 224.437.333 168.191.101
11 Trasporti 490.089.846 360.413.369
12 Costruzioni 9.411.720 3.716.645
13 Commercio all’ingrosso ed al dettaglio 727 000 230.669
16 Atti\./iifé immf)bi]iari, noleggio e altre attivita di
servizio alle imprese 30.332.046 11.686.975
17 Amministrazioni pubbliche 130.607.412 49.500.269
18 | Istruzione 19.783.464 6.609.646
19 Attivita dei servizi sanitari 2.824.850 3397 140
20 Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 15.797 641 1.776.539
21 Attivita connesse all'ambiente 181.621.821 105.083.232
| 22 | Altri servizi non specificati 354 673.505 180.615.793
. TOTALE 1.540.671.478 910.463.533
Tabella 3.e

— Daati statistici — Tipo di ubicazione

358.476.779

206.759.356

TF61 Provincia di Cosenza

TF63 Provincia di Catanzaro 334.999.636 209.474.864

TF62 Provincia di Crotone 100.710.766 56.409.755

TF65 Provincia di Reggio Calabria 373.493.082 217.610.447

TFo64 Provincia di Vibo valentia 106.943.851 66.664.331

ITF6 Regione Calabria 266.047.365 153.544.780
 ToTALE . 15%@671;47& . 910463533
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Per quanto riguarda Iarticolo 37 comma 4 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 in
merito all’approccio allo sviluppo urbano sostenibile neil’ attuazione del programma operativo,
la Regione Calabria ha tenuto conto del ruolo trainante, nella costruzione della competitivita e
della coesione nel territorio dell’Unione Europea, attribuito alle citta dalla programmazione
comunitaria 2007-2013 oltre che dalla politica italiana di sviluppo, nell’ambito del Quadro
Strategico Nazionale (QSN), che rileva I’esigenza di valorizzare la funzione delle aree urbane
attraverso interventi volti a sostenere le connessioni economico-produttive e P’offerta dei servizi
a scala territoriale (QSN Priorita 8 — Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani).

A tal fine la Regione Calabria ha attivato i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU),
nell’ambito dell’ Asse VIII — Settore 8.1 — “Citta, Aree Urbane”. Di seguito si riportano i PISU
finanziati dal Programma e la relativa dotazione finanziaria:

PISU - Citta di Reggio Calabria 56.449.198.60
PISU — Area Urbana Corigliano - Rossano 27.990.478,00
PISU - Citta di Crotone 23.190.423,47
PISU — Citta di Vibo Valentia ' 17.033.369,19
PISU - Citta Porto di Gioia Tauro 41.975.360,70
PISU - Citta di Catanzaro 32.664.434,80
PISU — Area Urbana Cosenza-Rende 35.260.651,85
PISU — Citta di Lamezia Terme 26.582.791,53

Si evidenzia che per i PISU sopra citati sono state sottoscritte le convenzioni tra il Dipartimento
Urbanistica e Governo del Territorio e le Citta beneficiarie, a seguito delle quali sono stati
adottati i decreti di finanziamento.

Di seguito si riporta la strategia e il numero complessivo degli interventi e quelli ad oggi attivati
per ciascun PISU: '

- 11 PISU Reggio Calabria prevede la realizzazione di 18 interventi con un finanziamento
complessivo sul POR Calabria FESR 2007/2013 pari ad Euro 56.449.198,60. La strategia
sottesa al programma PISU della Citta di Reggio Calabria punta fondamentalmente alla
riqualificazione del tessuto urbanistico della citta e del suo water-front.

- 1 PISU della citta di Crotone con un finanziamento a valere sul Programma pari ad euro
23.190.423,47 prevede la realizzazione di 32 progetti. Di particolare rilevanza nel
programma, ¢ la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi innovativi per le
imprese, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sulla linea di intervento
8.1.1.2. Tl PISU di Crotone persegue la strategia di valorizzare il patrimonio culturale del
centro storico con il water-front, insieme con la creazione di un polo di innovazione per le
energie rinnovabili ed i beni culturali.

- 1l PISU della citta di Vibo Valentia con un finanziamento a valere sul Programma pari ad
euro 17.033.369,19 47, prevede la realizzazione di 7 progetti tra i quali si evidenziano gli
interventi di riqualificazione sul patrimonio culturale della cittd, e interventi di
riqualificazione del quartiere detto “il Pennello”, strategico per la rigenerazione sociale ed
economica della citta.
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- Il PISU dell’area urbana Corigliano/Rossano con un finanziamento a valere sul Programma
pari ad euro 27.990.478,00 prevede la realizzazione di 25 progetti. Di particolare rilevanza
nel programma, ¢ la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi innovativi per le
imprese, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sulla linea di intervento
8.1.1.2. L’area urbana Corigliano/Rossano con il programma PISU persegue il duplice
obiettivo di contribuire al recupero del patrimonio storico-architettonico del centro storico e
di riqualificare urbanisticamente 1 guartieri marginali deii’area urbana al fine di ricucire i due
tessuti urbani ed incentivare la competitivita del territorio attraverso i servizi alle imprese.

- Il PISU della citta porto di Gioia Tauro con un finanziamento pari ad euro 41.975.360,70
prevede la realizzazione di 17 progetti. L’intero programma verte su una sola linea di
intervento specificamente prevista per la citta-porto: la 8.1.2.3. II PISU punta alla
realizzazione di un efficiente rete di servizi attorno al porto di Gioia Tauro, incrementando la
qualitd e la competitivita del territorio circostante in termini di qualita della vita e dotazione
di servizi per la popolazione residente, per i lavoratori del porto e delle aziende dell’indotto.

Nel corso del 2011, i comuni di Catanzaro, Area Urbana Cosenza/Rende e Lamezia Terme,
firmatari nel Marzo 2010 delle convenzioni-quadro, hanno proposto una rimodulazione dei
relativi programmi’. Di seguito, si riportano i principali interventi previsti nell’ambito degli
ultimi PISU approvati:

- I PISU della citta di Catanzaro con un finanziamento di euro 32.664.434,80, prevede la
realizzazione di 24 interventi. Particolarmente significativi sono [Iintervento di
riqualificazione del water-front di Catanzaro Lido - prolungamento del lungomare di
Giovino e sistemazione dell'area retrostante per un importo di euro 5.000.000,00 e la
riqualificazione dell'area industriale dismessa ex "Gaslini" di Catanzaro Lido per la
realizzazione di un'area a verde, per un importo di euro 3.500.000,00.

- I PISU della citta di Lamezia Terme con un finanziamento di euro 26.582.791, prevede la
realizzazione di 20 interventi. Di particolare rilevanza ¢ la riqualificazione e valorizzazione
dell'Area Termale del Parco Termale Caronte, anche attraverso la realizzazione di
infrastrutture pubbliche per il benessere ed il tempo libero, per un importo di euro
7.000.000,00. '

- 11 PISU dellarea urbana di Cosenza/Rende con un finanziamento di euro 35.260.652,00,
prevede la realizzazione di 7 interventi. Particolarmente significativi sono la realizzazione
del Complesso Sportivo - Acquatico Loc. S. Chiara (Rende), per un importo di euro
9.809.000,00, e la riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di Piazza C.
Bilotti (Cosenza) per un importo di euro 9.300.000,00.

2.1.4 Progressi conseguiti nel fimanziamente e nell’attuazione degli strumenti di
ingegneria finanziaria ex art. 44

L’amministrazione regionale, allo scopo di migliorare le condizioni di accesso al credito da
parte delle imprese, ha attivato tre strumenti:

- il Fondo di Controgaranzia regionale PMI, finanziato a valere sulla Linea di Intervento
7.1.3.1 “dzioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete
dei Fondi Garanzia”, approvato con DGR n. 863 del 16/12/2009, con una dotazione
finanziaria di 51,7 M€; :

® Tali rimodulazioni sono state sottoposte al Nucleo regionale di valutazione investimenti pubblici (NRVVIP) ed hanno avuto
I’approvazione definitiva ad inizio 2012.
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- lo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE, approvato con DGR n. 436 del 7/10/2011
finanziato a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e
l'utilizzazione di strumenti di finanzia Innovativa” , con una dotazione finanziaria di 45 ME.

- lo strumento di ingegneria finanziaria “Mezzanino”, finanziato a valere sulla Linea di
Intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e ['utilizzazione di strumenti di finanzia
Innovativa”., approvato con DGR n. 539 del 06/12/2011, con una dotazione finanziaria di 25
ME.

Strumenti di ingegneria Finanziaria

w:tf:;‘;fézia / Fﬁécgﬁ” a 75% 25% €51.671.279
Istituto bancario
JEREMIE FEI Selezliﬁrf:s;‘f gara 75% 25% € 45.000.000
europea
Mezzanino / Fi‘é‘fgl_;bra 75% 25% € 25.000.000

Solo per il Fondo di Controgaranzia sono state registrate operazioni, anche se numericamente
limitate, mentre le procedure di attivazione relative agli altri strumenti sono in fase di
completamento per come di seguito schematicamente riportato.

Il Fondo di Controgaranzia assiste le garanzie prestate dai Confidi in favore dei soggetti
finanziatori e nell’interesse delle PMI calabresi. Sono ammissibili alla Controgaranzia del
Fondo le seguenti Operazioni finanziarie garantite dai Confidi:

- finanziamenti a medio-lungo termine, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10
anni, concessi dai Soggetti finanziatori (Banche e Intermediari finanziari) alle PMI a fronte
di Investimenti da realizzarsi in Calabria;

- operazioni di ristrutturazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a
10 anni, concesse dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di piani di sviluppo aziendale
finalizzati, congiuntamente, alla realizzazione di investimenti da effettuarsi in Calabria e al
miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Gli investimenti ammissibili comprendono interventi materiali e immateriali, spese in ricerca
fondamentale, in ricerca industriale e in attivitd di sviluppo precompetitivo, da effettuarsi sul
territorio regionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione
all’intervento del Fondo.

Nel corso del 2011 ¢ stata rielaborata la documentazione necessaria per avviare le attivita del
Fondo Regionale di Controgaranzia. In particolare, con Decreto Dirigenziale n. 8675 del
14/07/2011, sono stati riapprovati il Piano delle Attivita, il Regolamento Tecnico di Attuazione
e lo Schema di Convenzione tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. e approvati il Business
Plan e ’Accordo di Finanziamento. A novembre 2011, a chiusura della manifestazione di
interesse per ’individuazione dei Confidi calabresi, Fincalabra SpA, Soggetto gestore del Fondo
di Controgaranzia, ha pubblicato [I’elenco dei Confidi accreditati ¢ delie banche con essi
convenzionate, nonché la documentazione e la modulistica di accesso al Fondo.

Il Fondo JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Risorse
europee congiunte per le piccole e medie imprese), promosso dalla Commissione europea, dalla
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Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), &
stato attivato dall’ Amministrazione regionale per facilitare e migliorare l'accesso al credito da
parte delle Micro, Piccole e Medie imprese calabresi.

Fra le differenti opzioni tecniche previste dal Fondo Jeremie, I’amministrazione regionale ha
optato per la formula del prestito, escludendo la possibilita di attivare la formula della garanzia
in ragione del fatto che era stato gia costituito il Fondo di controgaranzia.

Con la medesima delibera ¢ stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e
FEIL Con DDG n. 15066 del 01/12/2011 ¢ stato inoltre nominato il Comitato d’indirizzo del
Fondo, presieduto dal Dipartimento Attivita Produttive.

Alla data del 31/12/2011 risultano trasferite le risorse al FEL®

11 “Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine
financing™ ¢& stato istituito con DGR n. 539 del 06/12/2011. Con la stessa delibera sono stati
approvati il Piano delle Attivita e I’ Accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra
SpA, individuato come soggetto gestore.

Il finanziamento mezzanino rappresenta unc strumento finanziario innovativo congeniale al
fabbisogno finanziario di piccole e medie imprese in fase di consolidamento e/ di espansione ¢
con elementi di sufficiente solidita economica e finanziaria. In particolare, I’obiettivo
dell’impiego del finanziamento mezzanino, conformemente a quanto previsto dal quadro
normativo comunitario, nazionale e regionale, ¢ quello di incrementare I’offerta di operazioni di
finanziamento a medic-lungo termine, a condizioni di costo concorrenziali, al fine di sostenere
le PMI calabresi nell’attuazione di programmi di investimento volti al rafforzamento
competitivo e all’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative.

Con Decreto Dirigenziale n. 15621 del 15.12.2011, sono state trasferite le risorse del Fondo
Mezzanino al Soggetto Gestione, Fincalabra SPA.

La pubblicazione dell’ Avviso, con procedura “a sportello”, per la concessione dei finanziamenti
nella forma di mezzanino alle PMI calabresi da parte del Soggetto Gestione, Fincalabra SPA, si
prevede entro la prima meta del 2012.

2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Nefl’ambito del Settore 7.1 “Competitivitd dei sistemi territoriali e delle imprese”, al
31/12/2011 le operazioni attivate a sostegno degli investimenti delle imprese, in particolare
quelle di piccola e media dimensione, sono le seguenti:

- Avviso Pubblico PI4 - Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi
pubblicato nel 2008, finanziato dalla linea di intervento 7.1.4.1 con riferimento ai Piani di
Sviluppo Produttivi per un ammontare di risorse pari a 38,4 M€ nonché dalla linea di
intervento 1.1.3.2 per i Piani di Innovazione Aziendale per 15 M€ per un totale complessivo
di 51,9 M€;

- Avviso Pubblico Contratti d’investimento, finanziato a valere sulla linea d’intervento 7.1.5.1,
pubblicato nel 2008, per un ammontare di 30 M€;

® Nel mese di febbraio 2012 ¢ stata attivata la procedura di evidenza pubblica da parte del FEI (Manifestazione di Interesse No. JER-
012/1) per la selezione degli intermediari finanziari che riceveranno risorse, attraverso il JEREMIE Holding Fund, al fine di
implementare lo strumento finanziario denominato Funded Risk Sharing Financial Instrument per la Regione Calabria.

Si prevede la conclusione della fase di selezione dell’intermediario finanziario entro la prima meta del 2012 e, conseguentemente, la
concreta attivazione dello strumento entro settembre 2012.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 23




- Avviso Pubblico PI4 “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi”, pubblicato nel
2010, finanziato a valere sulla linea di intervento 7.1.4.1 per i Piani di Sviluppo Produttivi
con una dotazione di 31 M€ e dalla linea di intervento 1.1.3.2 per i Piani di Innovazione
Aziendale per 10 M€, per un totale complessivo di 41 ME;

- Progetto "Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per [!'Innovazione in
Calabria”, attuativo dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR), Refe Regionale per
l'lnnovazione e Giovani Talenti, la convenzione attuativi con Fincalabra ¢ stata firmata a
ottobre 2011, finanziato a valere sulle linee di intervento: 1.1.2.1, per 4 M€; 1.1.3.1, per 12
ME; 1.1.3.2, per 10 M€ e 1.1.4.1, per 3 M€, per un ammontare complessivo di risorse pari a
29 ME€;

- Avviso pubblico per la “Selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
riqualificazione dei centri di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di nuovi
centri di aggregazione giovanile nelle aree ferritoriali con maggiori criticita sociali”,
pubblicate nel 2009, per un importo pari a 11,4 M€ sulla linea di intervento 4.2.4.1. Ad
ottobre 2011 ¢ stata pubblicata la graduatoria;

- PISL “Contratti di investimento”. L’ Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale ¢ stato pubblicato ad agosto 2011 e la valutazione & in corso. In tale ambito
si prevede di finanziare la realizzazione di Contraiti di investimento per un ammontare di
risorse pari a 65,9 M€ sulla linea di intervento 7.1.5.2;

- Fondo di contro garanzia regionale PMI, istituito nel 2009 e finanziato a valere sulla linea
di intervento 7.1.3.1 per un ammontare di risorse pari a 51,7 Mg;

- Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione e per
l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi),
pubblicato nel 2011, finanziato a valere sulla linea di intervento 7.1.3.1 per 7,3 ME;

- Accordo tra Regione Calabria e FEI per [attivazione dello strumento di ingegneria
finanziaria Jeremie, approvato nel 2011, con una dotazione pari a 45 M€ a valere sulla Linea
di intervento 7.1.3.2;

- Fondo “Mezzanine Financing” per la concessione di prestiti alle PMI nella forma di
“finanziamento mezzanino”, approvato nel 2011, con una dotazione pari a 25 M€ a valere
sulia linea di intervento 7.1.3.2;

- Direttive di attuazione per ’emanazione dell’ Avviso Pubblico Contratti di Investimento per
la creazione e il potenziamento di reti cluster di imprese, approvate nel 2011, da finanziare
con la Linea di intervento 7.1.5.1 per un ammontare di risorse pari a 30 M€,

E in corso di pubblicazione I’Avviso Pubblico per il finanziamento di Pacchetti Integrati di
Agevolazione a sostegno dell imprenditoria giovanile, approvate nel 2011, da finanziarsi a
valere sulla Linea di intervento 7.1.4.37.

Nell’ambito del Settore 1.2 “Societa dell’ Informazione” ¢ stato approvato I’ Avviso pubblico per
la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a realizzare azioni per
linnovazione tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della Calabria, pubblicato ad
ottobre 2011, per un importo pari a 12,8 M€ finanziato a valere sulla linea di intervento 1.2.3.1.
Finalita dell’intervento € sostenere il cambiamento delle imprese attraverso il potenziale deile

71 Avviso ¢ stato pubblicato in pre-informazione a marzo 2012.
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nuove tecnologie, con I’obiettivo di incrementare Pefficienza gestionale ¢ commerciale delle
aziende calabresi;

In riferimento a quanto previsto dal paragrafo 5.3.1 del POR FESR Calabria 20067-2013, si
sottolinea che le risorse destinate alle spese per investimenti produttivi (non connesse a spese di
ricerca e sviluppo) sono state erogate solo a PMI. Inoltre, Punico strumento di incentivazione
attivato che prevede agevolazioni a favore delle Grandi Imprese ¢ il Bando “Contratti di
Investimento” (approvato con decreto dirigenziale n. 8452 del 30/06/2008). [ Contratti ammessi
alle agevolazioni sono 3 e non vedono la partecipazione di Grandi Imprese. Pertanto, tale
strumento non ha influito sulla possibile delocalizzazione di Grandi Imprese da un altro Stato
membro dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda gli interventi in favore delle aree interne e rurali, zone marginali con
situazioni di disagio sociale o destinate a particolari categorie svantaggiate, I’ Amministrazione
regionale ha posto in essere le seguenti procedure di selezione:

- Avviso pubblico avente ad oggetto misure per favorire ['accessibilita alle strutture
scolastiche e la partecipazione alle attfivita didattiche degli alunni disabili finanziatc a
valere sulla linea di intervento 4.1.1.1. L’Avviso ¢ rivolto alle Istituzioni scolastiche
ricadenti in aree montane e/o particolarmente critiche ed ha permesso il finanziamento di
progetti di potenziamento della dotazione comunale dei mezzi di trasporto per alunni con
deficit motorio, mediante 1’acquisto di attrezzature fisse specialistiche per le scuole,
specificatamente finalizzate ad agevolare I’inserimento scolastico di alunni con disabilita.

- Avviso pubblico relativo ai “Centri diurni per anziani” finanziato a valere sulla Linea
d’Intervento 4.2.1.1, che prevede la concessione di contributi in regime de minimis in favore
sia di Enti Locali che privati. L’avviso finanziera interventi di realizzazione, potenziamento
e riqualificazione di Centri diurni per Anziani ricadenti nei Comuni della Regione Calabria,
con priorita ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e ricadenti in aree interne
cosi riducendo la carenza di offerta di servizi per anziani nei piccoli Comuni. L’intervento
permettera la realizzazione di circa 100 nuovi Centri Diurni per Anziani, anche tramite la
ristrutturazione di centri esistenti, con 1.200 nuovi posti per Anziani e servizi di telesoccorso
e di teleassistenza realizzati/potenziati.

- Avviso Pubblico per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica
nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili finanziato a valere sulla Linea
d’Intervento 4.2.1.1. Tale intervento, nel riconoscere la disabilita come il risultato
dell’interazione della persona con un ambiente sfavorevole, ribadisce che per il benessere del
soggetto non autosufficiente risulta fondamentale il poter mantenere il propric domicilio, i
ritmi di vita, le conoscenze familiari e le reti di relazioni informali.

- Avviso pubblico per la ristrutturazione e ['adeguamento di edifici finalizzati alla
realizzazione di centri antiviolenza, finanziato a valere sulla Linea d’Intervento 4.2.2.1,
pubblicato a settembre 2011, che prevede P’erogazione di risorse a favore di Enti locali (in
forma singola o associata) per investimenti finalizzati alla ristrutturazione e all’adeguamento
di immobili, all’acquisto di arredi e di attrezzature per funzionali alla realizzazione di “centri
antiviolenza”.

- PISL (Progetto Integrato di Sviluppo Locale) per la Realizzazione di Servizi per la Qualita
della Vita, finanziato a valere sulla Linea di intervento 8.2.1.2, finalizzato a sostenere la
domanda di servizi pubblici delle comunita locali che risulta attualmente inevasa e relativa a
servizi per lo sport e il tempo libero, servizi per le attivitd culturali e di intrattenimento;
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servizi sociali per I'infanzia, i giovani, gli anziani e i diversamente abili. Il relativo Avviso &
stato pubblicato ad agosto 2011.

- PISL (Progetto Integrato di Sviluppo Locale) Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del
Patrimonio Etmoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria, finanziato a
valere sulla Linea di intervento 5.2.4.2 e finalizzato a potenziare e qualificare le azioni per la
tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio calabrese (Greci
di Calabria, Arbéreshé e Occitani)®.

- PISL (Progetio Integrato di Sviluppo Locale) per Contrastare lo Spopolamento dei Sistemi
Territoriali Marginali e in Declino, attuativo del PISR “Contrasto alla spopolamento” e
finanziato sulla Linea di intervento 8.2.1.7°

- PISR Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata, finanziato sulla Linea di intervento
4.3.1.2 e approvato nel 2010. Tale progetto prevede, a favore di tutte le Amministrazioni
locali assegnatarie dei beni confiscati, sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia del
Demanio, il finanziamento di iniziative progettuali per il loro riutilizzo come centri di
aggregazione giovanile, centri per lo sport e il tempo libero, laboratori per attivita sociali e
culturali, immobili da concedere in uso per micro-iniziative imprenditoriali, laboratori
scientifici, laboratori musicali e poli formativi integrati.

- Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle
aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie, il cui atto di indirizzo ¢ stato
approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 394 del 01/9/2011, finanziato a valere sulla
Linea di intervento 4.2.2.1. Gli interventi infrastrutturali, sia di nuova edificazione che
attraverso il recupero di patrimonio immobile dismesso e/o in disuso, saranno realizzati nelle
5 aree a maggiore criticita per quanto riguarda 1’accesso all’alloggio dei lavoratori stranieri,
ovvero Crotone, Corigliano (CS), Rosarno (RC), Lamezia Terme (CZ) e Vibo Valentia. Da
una ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Dipartimento Urbanistica e dal Dipartimento
Lavoro con i Comuni beneficiari, si prevede che le nucove 132 unitda immobiliari
permetteranno la creazione di 583 posti di seconda accoglienza. Gli interventi infrastrutturali
saranno accompagnati da azioni di inclusione sociale e di inserimento sociale e lavorativo di
immigrati attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).

2.1.6 Sostegno restitunito o riutilizzato

Alla data del 31/12/2010 non & stato restituito né riutilizzato alcun contributo ai sensi degli
articoli 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo alla stabilita delle operazioni.

2.1.7 Analisi qualitativa

- [ principali risultaii per Asse e Settore di Intervento

11 2011 ¢ stato caratterizzato dallo sforzo profuso dall’ Amministrazione regionale per migliorare
la capacita attuativa del POR. Esemplificativo dell’accelerazione impressa e dei risultati
conseguiti & il numero delle nuove procedure avviate nel 2011 pari a circa 50, per un importo
prossimo al miliardo al milione di eurc. In termini finanziari, in un anno sono state

8 1l relativo Avviso ¢ stato pubblicato ad aprile 2012.
% 1l relativo Avviso & stato pubblicato ad aprile 2012,
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programmate risorse grazie all’attivazione di nuove procedure pari a cinque volte quanto era
stato attivato dall’approvazione del Programma.

L’impulso pit importante aila programmazione del programma operativo ¢ dato dall’avvio dei
PISL e dalla presentazione dei Grandi Progetti. Tali procedure interessano quasi 700 milioni di
euro, pesando in modo considerevole sulla capacita di attuare la strategia del POR.

Mentre i PISL, per la loro natura trasversale, coinvolgono un numero notevole di Settori, i
Grandi Progetti, rappresentano la modalita scelta dalla Regione per dare piena e compiuta
realizzazione agli obiettivi del POR in tema di trasporti e collegamenti (I’”isolamento” della
regione ¢ uno delle cause dei ritardi nello sviluppo socio-economico della Calabria) soprattutto
a seguito della decisione presa a livello nazionale di riprogrammare le risorse FAS (il PAR
Calabria non ¢ ancora stato approvato dal CIPE).

La scelta della Regione di focalizzare tutti gli sforzi sulle procedure attuative si pone in
coerenza con quanto deciso a livello nazionale.

11 2011, ¢ stato, infatti, ’anno in cui, a livello nazionale e comunitario, ¢ stato posto 1’accento
sui ritardi dei PO regionali, soprattutto dell’obiettivo Convergenza. Proprio per evitare la perdita
di risorse comunitarie, a gennaio, il CIPE ha emanato la delibera n.1, che ha richiamato tutte le
autoritd nazionmali e regionali coinvolte nell’attuazione della Programmazione dei fondi
strutturali ad adottare tutte le misure ritenute necessarie per accelerare gli impegni e, soprattutto,
le spese. Successivamente all’adozione della delibera citata, il Comitato del QSN ha approvato
neila seduta di marzo il documento sull’accelerazione dei Programmi. Sulla base di quanto
riportato in tale documento, la Regione ha:

- rafforzato il monitoraggio delle procedure attuative, al fine di eliminare gli ostacoli presenti
nella gran parte dei settori per consentire la loro piena attuazione (approvazione delle
Direttive attuative e dei Piani di Settore);

- riprogrammato i Grandi Progetti, concentrando le risorse sugli interventi subito cantierabili
e con un livello di progettazione avanzato;

- accelerato il processo di approvazione dei documenti prodromici alla selezione dei PISL,
all’attuazione dei PISR e al finanziamento di tutti i PISU e alla loro successiva valutazione;

- rafforzato gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore del tessuto imprenditoriale
(istituzione del Fondo Jeremie e del Fondo “Mezzanine Financing”),

- cofinanziato gli avvisi approvati nell’ambito del PON “Ambienti per I’apprendimento” e
del POIn “Energia”;

- rimodulato i tassi di cofinanziamento FESR, per renderli piu coerenti con il livello degli
impegni e delle spese.

I risultati conseguiti sono esemplificati dall’avanzamento degli indicatori di realizzazione di una
parte delle Linee di intervento, con particolare riferimento a quelli che misurano P’approvazione
o il finanziamento degli interventi. In alcuni casi, I’avanzamento ha gia consentito di conseguire
il livello target al 2015".

Gli avanzamenti procedurali assumono un valore ancora maggiore se considerati all’interno di
un contesto che ha visto Iinterruzione e la successiva sospensione dei pagamenti da parte della
Commissione europea. Tale decisione ¢ stata assunta a seguito delle carenze evidenziate nel
corso dell’audit 2010, relativo alla domanda di pagamento 2009, da parte degli auditors

' Lo sforzo attuativo & continuato anche nel 2012. Infatti, nei primi mesi dell’anno le risorse finanziarie mobilitate sono arrivate
complessivamente a pit di 1.700 milioni di euro, consentendo la quasi saturazione della dotazione finanziaria del POR.
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comunitari, nonostante, ia stessa Commissione abbia riconosciuto, nella decisione di
sospensione, che le misure adottate dalla Regione nel corso del 2011 hanno consentito di
risolvere la gran parte delle problematiche riscontrate in merito al funzionamento del sistema di
gestione e controllo, soprattutto, di quelle rignardanti I’ Autorita di Gestione.

Proprio le motivazioni delle decisione comunitaria e Papertura di credito in essa contenuta
hanno spinto la Regione ad aumentare gli sforzi per rendere ’intero sistema pitt conforme al
dettato dei Regolamenti.

Infine, per le ripercussioni che avra a partire dal 2012, preme segnalare che, in data 15 dicembre
2011, & stato approvato il Piano di Azione Coesione che prevede, in attuazione con quanto gia
deciso con la Delibera CIPE 1/2011, di concentrare le risorse residue dei Programmi delle
Regioni Convergenza su un numero limitato di priorita (Agenda Digitale, Istruzione,
Occupazione, Infrastrutture di trasporto).

La Regione Calabria ha aderito al Piano, concentrando le risorse residue (191 milioni di euro)
sull’Agenda Digitale e sull’Istruzione e utilizzando la riduzione delia quota Stato (80 milioni di
euro) del cofinanziamento nazionale sull’elettrificazione della dorsale jonica.

Si riportano di seguito gli avanzamenti 2011 relativi ad ogni Asse e Settore di intervento.
ASSE I— Ricerca scientifica, Innovazione tecnologica e societa dell’informazione

Nell’ambito del settore Ricerca e Innovazione Tecnologica, con riferimento all’avanzamento
fisico, i risultati conseguiti hanno riguardato la costituzione dei Poli di Innovazione, che
rappresentando il necessario collegamento tra il pubblico e il privato nella ricerca applicata ed
industriale, hanno consentito la piena attuazione della strategia regionale della ricerca e
dell’innovazione. Inoltre, sono stati portati avanti gli interventi previsti dall’azione 2 ¢ 3
dell’APQ Ricerca Scientifica, concernenti la realizzazione di laboratori pubblici di ricerca
mission oriented e 1 progetti di ricerca industriale nonché i Piani di Ricerca Industriale previsti
dall’avviso pubblico PIA 2008. Si rileva, altresi, che & stata avviata la valutazione delle
domande pervenute sul Bando PIA 2010.

Sicuramente, nell’ambito delle nuove procedure avviate nel 2011, ¢ rilevante il progetto
“Calabrialnnova”, attuato dal soggetto in house Fincalabra, finalizzato a creare un sistema
stabile di trasferimento dei processi innovativi e di “incubatore” di innovazione tecnologica.

Con riferimento alla tipologia degli interventi finora finanziati, ¢ da rilevare che gli stessi
riguardano lo sviluppo di prototipi nel settore delle nuove tecnologie informatiche e delle
comunicazioni e I’informatica applicata al settore turistico, alle tecnologie digitali per la
diagnosi ed il restaurc dei beni culturali, a nuovi sistemi di telerilevazione applicati al settore
della sicurezza personale nell’ambito della circolazione stradale e della protezione civile.

In campo industriale si registra la presenza di uno studio prototipale per un componente
utilizzabile nei sistemi fotovoltaici: una soluzione innovativa per la ricerca di agenti patogeni
nei prodotti alimentari, mentre nel settore dei nuovi materiali si rileva un progetto per la
realizzazione di una tegola ad elevato pregio estetico.

Gli indicatori di realizzazione hanno misurato tali avanzamenti, soprattutto in termini di progetti
di ricerca avviati (+5), di Piani aziendali finanziati (+12) e di infrastrutture per la ricerca
finanziate (+9, i 7 Poli di Innovazione e 2 Laboratori di ricerca pubblici).

In termini finanziari sono da evidenziare progressi di rilievo.

Le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente il 30% ¢ 1’11,77%
del costo programmato, con 13,5 e 10 punti percentuali di incremento rispetto all’anno
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precedente, corrispondenti a variazioni sensibilmente superiori a quelle medie ascrivibili
all’intero Programma (7,2% per entrambe le componenti} e tra le piti elevate a livello settoriale.
11 contributo all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni € risultato pari
al 13,11%, nettamente pit elevato rispetto al peso del settore (7%) in termini di dotazione
finanziaria mentre quello relativo ai pagamenti ¢ stato pari al 10,81%.

Per quanto riguarda il Settore Societd dell’Informazione, con riferimento all’avanzamento
fisico, i risultati finora conseguiti sono legati ai seguenti interventi: Progetto IRESUD - il
patrimonio museale della Calabria in rete, Progetto PRSSIT sui sistemi informativi integrati per
la gestione del territorio, Progetto Rete di medici e medicina generale, il Sistema Pubblico di
Connettivita — SPC, il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale-SIAR e il progetto
“Programma di banda larga nelle aree sottoutilizzate del Paese”, ai sensi della L. 80/2005.

Tali procedure avevano consentito di dare attuazione a una parte della strategia prevista per il
Settore. Per tale motivo, nel corso del solo 2011, sono state avviate le seguenti nuove procedure:

- Bando di gara per la Realizzazione del Sistema Informativo di supporto alla gestione degli
appalti pubblici — SISGAP'' ;

- Bando di gara per la Progettazione e realizzazione del sistema informative sanitario
regionale e delle aziende — SEC-SISR. L’intervento ha I’obiettivo di uniformare i sistemi
contabili e di controllo della spesa sanitaria, attraverso il raccordo con linguaggi e procedure
informatiche comuni. E in corso la valutazione delle offerte;

- Avviso Pubblico per la Concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a
realizzare azioni per I'innovazione tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della
Calabria. E in corso la valutazione delle richieste di contributo.

- Accordo con il MiSE per lo sviluppo della Banda Larga in Calabria. Dopo la firma della
convenzione operativa (novembre 2011), Infratel, ente in-house del MiSE, ha avviato le
attivita.

Tali procedure hanno dato compiuta realizzazione ad altrettante linee di intervento, rafforzando

un settore cruciale per lo sviluppo socio-economico regionale. Gli effetti saranno evidenti anche
in termini di indicatori di realizzazione, che ancora mostrano un ritardo attuativo.

Preme rilevare che, una parte consistente del Piano di Azione Coesione per la Calabria,
concerne gli interventi dell’ Agenda Digitale. In particolare, si prevede di finanziare:

- il Piano per la diffusione della Banda Larga (5,0 M€);
- il Progetto strategico per la banda ultra-larga (86,9 M€);
- il Progetto Data center per il Mezzogiorno (40,0 ME€).

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno
raggiunto nel 2011 rispettivamente il 39,63% e il 21,14% del costo programmato, con circa 9 e
10 punti percentuali di incremento rispetto all’anno precedente. 1I contributo all’avanzamento
complessivo del Programma in termini di impegni & risultato pari al 3,7%, di poco superiore al
peso del settore (3%) in termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti &
stato pari al 4,4%.

ASSE 1I Energia

! Approvato con decreto n. 16465 del 30/.12/2011 e pubblicato nel mese di gennaio 2012 sul sito della
Regione Calabria.
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I principali risultati conseguiti nell’ambito del settore Energia sono riconducibili agli interventi
finanziati a favore deli’efficientamento energetico degli immobili pubblici e riconducibili alle
seguenti procedure: sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e
nelle componenti edilizie di proprietd delle amministrazioni comunali, promozione nel campo
energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso e promozione di iniziative nel campo
del risparmio energetico. Nel corso del 2011 si & continuato a finanziare P’efficientamento
energetico del pubblico, iniziando a promuovere iniziative anche nel settore privato, attraverso
le seguenti procedure:

- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Sono in corso di valutazione le richieste di contributo pervenute.

- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi
negli usi finali. Sono in corso di valutazione le richieste di contributo pervenute.

- Piano degli investimenti strutturali per l'adeguamento agli standard nazionali della qualita ed
affidabilita del servizio elettrico nelie aree montane, rurale e periferiche;

- Cofinanziamento deil’Avviso pubblicatoc dal Ministero dell’Ambiente “Interventi di
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico e
degli Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per
teleriscaldamento e teleraffrescamento”. Dopo le verifiche sugli interventi selezionati dal
Ministero ¢ stata stipulata la relativa convenzione.

Le ultime due procedure sono particolarmente significative nell’ottica della sinergia con i
Programmi nazionali e, in particolare, con il POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico”.
Infatti, nel primo caso, I’accordo sottoscritto con ENEL prevede investimenti sulla linea a bassa
tensione, in continuita con quanto gia realizzato a livello di POIn, mentre, nel secondo caso, si
tratta del cofinanziamento di una procedura avviata nell’ambito del POIn e diretta alle aziende
sanitarie delle regioni convergenza. Tale ultima procedura rientra nelle misure di accelerazione
individuate nell’ambito del Comitato del QSN di marzo 2011.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, si segnala I’avanzamento dei progetti relativi
alla realizzazione di pannelli fotovoltaici e la numerositd delle azioni di informazione,
dimostrazione e sperimentazione; gli interventi avviati nel 2011 garantiranno un avanzamento
anche sugli altri indicatori.

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno
raggiunto nel 2011 quasi il 15% del costo programmato, con pitt di 4 punti percentuali di
incremento rispetto all’anno precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del
Programma in termini di impegni e di spesa ¢ risultato pari al 4%, inferiore al peso del settore
(7%) in termini di dotazione finanziaria.

ASSE HI — Ambiente

Per quanto riguarda il settore delle Risorse Idriche, si registra un buon avanzamento fisico
dimostrato dal livello degli indicatori di realizzazione. In particolare, sulla rete idrica sono stati
realizzati 122 km di reti di distribuzione, pari al 94% del valore obiettivo cumulato per i
corrispondenti interventi. Anche gli interventi sulle reti fognarie mostrano un notevole
incremento (da 38 a 219), con 181 km di condotte interessate.

Da rimarcare, inoltre, I’incremento del numero di interventi relativi a nuovi impianti di
depurazione (da 14 a 24 nel 2011) e per il riefficientamento/adeguamento (da 30 a 34); in
entrambi i casi € stato superato il fargef programmato (Valori attesi al 2015).
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Tra le nuove procedure, occorre segnalare Papprovazione da parte della Giunta regionale del
Piano Operativo di Intervento sulle strutture fognarie e depurative, finalizzato a garantire il
livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate al corretto trattamento dei
reflui urbani.

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, gli impegni hanno raggiunto, nel 2011, il 218%
circa del programmato e 1 pagamenti certificati il 62,4% circa, corrispondenti, rispettivamente, a
36,23 e 23 punti percentuali in pil rispetto all’anno precedente. Il contributo fornito dal settore
all’avanzamento complessivo del Programma ¢ stato del 20% per gli impegni e del 14% per i
pagamenti.

Per il settore Difesa del suolo., I’avanzamento fisico e finanziario mostra un buon grado di
realizzazione degli interventi, compreso tra il 50% e il 90%. In particolare, I’incremento del
numero degli interventi, da 21 a 29, ha consentito di raggiungere il farget specifico fissato dal
Programma; allo stesso modo Pindicatore di risultato “% km costa interessata dagli interventi di
messa in sicurezza dal rischio erosione /coste interessate da rilevanti fenomeni erosivi”, ha
raggiunto quota 8,6%, molto vicino al valore atteso del 10% da raggiungere nel 2015.
Complessivamente le opere gia realizzate e quelle in corso di realizzazione interessano circa 24
km di costa.

Preme segnalare che nel 2011, sono stati adottati i primi tre decreti di finanziamento relativi al
Piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria, approvato nel 2009, e sono state
stipulate le convenzioni con gli enti locali titolari delle operazioni finanziate. Ci¢ consentira di
dare avvio agli interventi previsti dagli enti beneficiari del Piano. Inoltre, in tema di
adeguamento sismico, si rileva la pubblicazione, nel 2011, dell’ Avviso pubblico per la selezione
e il finanziamento di progetti per I’adeguamento sismico di edifici scolastici.

Sulle linee di intervento dedicate alla Protezione Civile, una delle prime operazioni finanziate,
consistente nella realizzazione del sistema sperimentale di monitoraggio per la prevenzione
degli incendi in aree boschive, fa registrare un ritardo di attuazione a causa della complessita
delle procedure per ottenere le autorizzazioni per ’impianto dei tralicci da collocare in aree
protette.

Ulteriore operazione finanziata ¢ il completamento della colonna mobile regionale attraverso
Pacquisizione, mediante appalto pubblico, avviato nel 2011, di autoveicoli con dotazione
strumentale speciale.

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, gli impegni e i pagamenti si sono attestati, nel
2011, rispettivamente al 63% ed il 18% circa del costo programmato, mostrando variazioni sul
2010, rispettivamente, di 12 e 4 punti percentuali. 11 contributo all’avanzamento complessivo
degli impegni nel 2011 da parte del settore & stato del 4,83% a fronte di un peso del settore sul
Programma in termini di dotazione pari al 3%, mentre i pagamenti forniscono solo 1’1,74%.

Nel settore della Gestione dei rifiuti, gli avanzamenti registrati attengono ad interventi tesi ad
aumentare la quota di raccolta differenziata, con un avanzamento procedurale pari al 60%. In
particolare, si evidenziano:

e [’Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni per la
progettazione e realizzazione servizi di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei
rifiuti, pubblicato nel 2009;

e I’Avviso pubblico per I’assegnazione di contributi in favore di Comuni, Consorzi e/o
raggruppamenti di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione o 'adeguamento di
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, pubblicato nel
2010;
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e 1I’Avviso pubblico per Passegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni,
Consorzi e/o forme associative di Comuni ¢ Comunitd Montane, per la realizzazione di
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole
Ecologiche), pubblicato nel 2011..

A livello di indicatori di realizzazione, si segnalano gli avanzamenti sia del numero di impianti
creati o potenziati {(oltre il targer atteso), quello delle campagne informative (anche in questo
caso, oltre il rarget atteso) e gli interventi di incentivazione alla raccolta differenziata.

Per quanto riguarda ’avanzamento finanziario, gli impegni corrispondono a circa il 19%,
mentre 1 pagamenti risultano pari al 6,6% circa. Rispetto al 2010 si registra una diminuzione
degli impegni (- 25%), a fronte di un lieve incremento dei pagamenti del 3,16%. Scarso risulta il
contributo del settore all’avanzamento complessivo dei pagamenti del Programma (circa ’1% a
fronte del 2% del peso del settore sul Programma). Sullo scarso avanzamento del settore, pesa la
mancata attuazione degli interventi originariamente previsti con finanziamento a carico delle
risorse del PAR FAS, non approvato dal CIPE.

Per il settore Bonifica dei Siti inquinati, si segnala il buon avanzamento fisico degli interventi
finora finanziati per il risanamento ambientale dei siti inquinati (114 interventi di cui 15 relativi
a piani di adeguamento discariche e 99 di tutela e risanamento ambientale aeree demaniali). |
progressi conseguiti sono dimostrati, a livello di indicatori di realizzazione, dall’aumento del
numero di siti messi in sicurezza (+7) e degli interventi di ripristino ambientale (+34).

Nel contempo, ¢ stato approvato il Piano Stralcio del Piano Operativo Generale degli interventi
per la bonifica dei siti inquinati, nell’ambito del quale sono stati selezionati gli interventi di
bonifica dei 18 siti ad alto rischio individuati dal Piano delle bonifiche.

Per quanto riguarda [’avanzamento finanziario, gli impegni hanno raggiunto il 67% del
programmato mentre i pagamenti si attestano al 35,5% circa. Rispetto al 2010 gli impegni sonoc
aumentati di poco meno di 2 punti percentuali e 1 pagamenti di 6. Il contributo all’avanzamento
complessivo da parte del settore ¢ stato molto basso (0,5%) per gli impegni e pari a solo 1'1,86%
per i pagamenti, rispetto ad un peso del settore sull’intero Programma del 2%.

11 settore Monitoraggio ambientale basa, al momento, il propric avanzamento su un numero
limitato di procedure, che hanno, finora, consentito una buona performance sull’indicatore che
misura gli interventi concernenti I’Agenda 21 (target atteso superato) e una crescita per gli
interventi in favore del Green Public Procurement. Tali risultati sono stati conseguiti con le
seguenti procedure: Bando pubblico per I’attuazione del Sistema di contabilitd ambientale
(SIRA), Attivitd di affiancamento e supporto per accompagnamento e animazione dei sistemi
locali e territoriali e Agenda 21 locale e Piano Regionale di Tutela della Qualita dell'Aria.

Per quanto riguarda ’avanzamento finanziario, gli impegni e i pagamenti raggiunti risultano
pari, rispettivamente, al 6,5% e al 3,72% della spesa programmata. Rispetto al 2010 gli
incrementi sono stati molto scarsi, pari a quasi 4 punti percentuali per gli impegni e quasi 3 per i
pagamenti. Il contributo apportato non supera il peso del settore sul programma (pari all’1%),
attestandosi per entrambe le variabili sullo 0,5%.

ASSE IV — Qualita della vita e inclusione sociale

In merito al Settore Istruzione, gli avanzamenti fisici sono legati agli interventi promossi per
migiiorare P’accessibilita delle scuole, soprattutto per gli allievi con disabilita, e per dotarle di
laboratori scientifici. In particolare, Ie procedure avviate, sono le seguenti:

- Avviso pubblico per migliorare l'accessibilita alle strutture scolastiche e la partecipazione
alle attivita didattiche degli alunni disabili, pubblicato nel 2009;
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- Avviso pubblico “Scienze: Innovazione e Competizione”, pubblicato nel 2011.
Quest’ultimo puod contare gia su due edizioni.

Tali interventi hanno garantito un avanzamento considerevole in termini di indicatori di
realizzazione, avendo riguardato, rispettivamente, 73 e 266 progetti.

Nel corso del 2011, ¢ stato, inoltre, rafforzato 'intendimento di rendere sempre piti competitive
le scuole calabresi, attraverso il cofinanziamento dell’Avviso pubblico diretto alla
riqualificazione delle infrastrutture scolastiche, bandito dal MIUR. Tale misura si pone, inolire,
nell’alveo delle azioni di accelerazione volute dalla Commissione e dal MiSE/DPS. La
convenzione con il MIUR ¢ stata sottoscritta in data 1 settembre; a seguito di tale convenzione il
Ministero svolge le funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attivitd del POR
Calabria. Si anticipa che, a seguito del Piano di Azione Coesione siglato a dicembre 2011,
Pentitd delle risorse previste dalla succitata convenzione saranno, ulteriormente, aumentate
attraverso la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Risulta, infine, in fase di definizione il pianc di aftivitd del Portale Istruzione, progetto nato
dalla sinergia con la Regione Piemonte.

Con riferimento ai progressi finanziari, i dati evidenziano, ancora, una situazione di ritardo
anche se nell’ultimo anno almeno sul fronte degli impegni, si registra un recupero: le risorse
impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente il 9,72% e il 4,33% del
costo programmato, con circa 8 e¢ 3 punti percentuali di incremento rispetto al periodo
precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni &
risultato pari al 2,8%, sostanzialmente in linea con il peso del settore (2,5%) in termini di
dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti ¢ stato pari all’ 1%. Preme evidenziare
che lo sforzo attuativo del 2011 ha portato al pieno utilizzo delle risorse stanziate nel Settore e
che, a partire dal 2012, si prevede di registrare importanti avanzamenti anche sul lato della
spesa,

Per quanto concerne il settore Inclusione Sociale, I’avanzamento fisico e finanziario conseguito
¢ da attribuire all’unica procedura di selezione conclusa ovvero I’Avviso Pubblico per il
finanziamento di Nidi d'Infanzia Comunali. Infatti il relativo indicatore ha fatto registrare un
importante avanzamento (+254). Proprio per incidere sui ritardi attuativi, nel corso del 2011,
sono state avviate le seguenti procedure:

- Avviso pubblico “Case Accessibili”, che prevede di realizzare 261 interventi di domotica ed
eliminazione delle barriere architettoniche. E in corso la fase di valutazione.

- Avviso pubblico per la “Ristrufturazione e [’adeguamento di edifici finalizzati alla
realizzazione di centri antiviolenza”, per la ristrutturazione e I’adeguamento infrastrutturale
dei centri antiviolenza. E in corso la fase di valutazione.

Sono pubblicazione state, inoltre, avviate altre due procedure:

- Avviso pubblico “Centri diurni per anziani”, finalizzati alla realizzazione, 2l potenziamento
e alla riqualificazione di Centri diurni per Anziani'’. Progetto per la “Creazione di una rete
di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e
Ie loro famiglie” in fase di pubblicazione.

Insiste sull’Asse I'V il Progetto Integrato di Sviluppo Regionale “Rete Regionale delle Case
della Salute”, nell’ambito del quale, nel corso del 2011, si & proceduto all’individuazione dei siti

- P L’avviso ¢ stato pubblicato a febbraio 2012.
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per la localizzazione delle strutture, definito i compiti e 1 componenti del Tavolo di Partenariato
e nominata I’Unita di progetto del PISR, quale centro di responsabilitd amministrativa per
P’attuazione.

Quanto, infine, all’Avviso pubblico per la “Selezione e il finanziamento di progetti per il
potenziamento e la riqualificazione dei centri di aggregazione giovanili esistenti e la
realizzazione di nuovi cenfri di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori
criticita sociali”, sono in fase di valutazione le istanze di riesame pervenute a seguito della
pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In riferimento ai progressi finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel
2011, rispettivamente, 1'1,19% e lo 0,13% del costo programmato, con pari incrementi
percentuali rispetto al periodo precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del
Programma in termini di impegni ¢ pari allo 0,74%, largamente inferiore al peso del settore
(4,5%) in termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti & prossimo allo
Zero.

11 Settore Sicurezza e Legalita continua a registrare una situazione di ritardo di attuazione. Nel
corso del 2011 sono state sottoscritte le convenzioni con le amministrazioni comunali titolari
delle 25 operazioni previste dall’intervento sui Beni confiscati alla criminalita organizzata, per il
riutilizzo a fini sociali di altrettanti beni immobili confiscati alla mafia. Nel 2012 saranno
perfezionate le procedure per la selezione di ulteriori progetti di riutilizzo di beni confiscati da
individuare mediante apposita manifestazione di interesse gia pubblicata.

Infine, 1l Tavolo di Partenariato ha definito le Linee di Indirizzo per la realizzazione di azioni
innovative di sostegno alle imprese, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza nel
contesto in cui operano. Nel corso del 2012, si dara attuazione a tale indirizzo attraverso la
pubblicazione di un Avviso Pubblico.

ASSE V — Risorse Naturali, culturali e turismo sostenibile

Ii Settore Rete Ecologica nonostante registri, ancora, un ritardo attuativo, riscontra un progresso
procedurale grazie all’attivazione dei PISL, posto che I’intera dotazione finanziaria ¢ legata
all’attuazione della Progettazione Integrata. Al riguardo, ad agosto ¢ stato pubblicato I’ Avviso
per il finanziamento dei PISL e a fine 2011 ¢ stata avviata la fase di valutazione la cui
conclusione & prevista entro la prima meta del 2012. Intanto, & proseguita I’attivita del progetto
“Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali - Supporto per
attivita di promozione dei marchi di area e marketing territoriale”, affidato alla Fondazione
FIELD, ente in house della Regione, che ha consentito "avvio di cingue interventi, uno per
ciascuna provincia del territorio regionale.

In termini finanziari, non si registrano sostanziali avanzamenti finanziari, solo 1’1,3% per gli
impegni ed 1’1,26% per i pagamenti. L’apporto all’avanzamento finanziario del programma &
stato quasi nullo.

Per il Settore Patrimonio Culturale gli avanzamenti fisici e finanziari sono legati alle iniziative
finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito dalle
Aree e dai Parchi-Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle
Strutture di Archeologia Industriale. Si registrano importanti progressi a livello di indicatori
(quasi tutti quelli concernenti queste realizzazioni hanno un valore superiore al farget atteso).
Nel contempo, nel corso del 2011, si sono poste le basi per Pattivazione di procedure nuove.
Cio ¢ stato possibile grazie ali’approvazione dei seguenti Piani previsti dal POR:
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- il Piano di azione sul Teatro, il cui primo atto attuativo € stato 1’ Avviso pubblico per la
realizzazione del Sistema delle Residenze Teatrali. A marzo ¢ stato pubblicato 'avviso e a
maggio ¢ stata pubblicata la graduatoria.

- P’Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento per la valorizzazione
dei beni culturali della Calabria, che ha portato all’approvazione deil’elenco delle
operazioni di valorizzazione da finanziare,

- le linee guida per ’attuazione della linea di intervento 5.2.2.1 (per la parte non ricadente nel
PISR), sulla base delle quali ¢ stato pubblicato I’Avviso per la qualificazione ¢
valorizzazione del sistema museale regionale”. il Piano regionale dell’ Arte Contemporanea
in Calabria, che ha portato alla pubblicazione deli’avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di eventi di Arte Contemporanea'”.

Inoltre, si segnala 1’avvio del Programma Festival Magna Graecia 2011-2013, quale
continuazione di quanto gia realizzato nell’ambito del Programma 2009-2010" I’attuazione del
PISL “Azioni offerta culturale regionale”, legato all’avviso PISL pubblicato ad agosto e ora in
fase di valutazione.

Gli avanzamenti del Settore sono ben rappresentati a livello di indicatori: infatti, soprattutto,
quelli concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale, il potenziamento delle istituzioni
culturali e lo sviluppo dell’arte contemporanea hanno registrato un buona crescita (in alcuni casi
¢ stato gia sopravanzato il valore atteso al 2015).

Infine, a livello programmatorio, preme segnalare che € in fase di ultimazione la definizione
degli ulteriori Piani settoriali;

- Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria.

- Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.

- Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.

- Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.

L’approvazione dei Piani citati, prevista per la prima meta del 2012, consentird di dare piena
attuazione ai PISR del settore culitura e beni culturali.

Il Settore, mostra, nel 2011, una buona perfomance finanziaria. Gli impegni hanno raggiunto il
56% della spesa programmata ed i pagamenti certificati il 25,3%. Rispetto al 2010, gli
incrementi degli impegni e dei pagamenti sono stati, rispettivamente, pari a 11 ¢ 9,4 punti
percentuali, dando un contributo all’attuazione finanziaria complessiva del 9% sugli impegni e
dell’8,7% sui pagamenti, superiori al peso del settore sul Programma (6%).

Per quanto concerne il Settore Turismo Sostenibile, si segnala che I’avanzamento procedurale e
finanziario, in attesa che vengano attuate le azioni programmate all’interno dei PISL (quattro
sono quelli ricadenti in questo settore attualmente in valutazione), viene garantito dalle attivita
di marketing territoriale e di diffusione e promozione dell’offerta turistica calabrese, attraverso:

- la partecipazione, con lo stand istituzionale della Regione Calabria, alle maggiori
manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali del settore con prioritd a quelle
specializzate per i target di mercato strategici per la Calabria;

1* A marzo 2012 ¢ stata pubblicata la graduatoria.

" 1’ avviso & stato pubblicato a marzo 2012.
15A marzo 2012 & stata pubblicata la manifestazione d’interesse per, I’avvio del Programma Festival Magna Graecia 2011-2013.
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- campagna promozionale nelle stazioni, negli aeroporti e nei luoghi urbani a maggiore
visibilita.

In particolare, nel corso del 2011, tali obiettivi sono stati conseguiti con P’attivazione delle

seguenti procedure:

- il Patto per il sorriso: iniziative di promozione per la politica dell’accoglienza e [’attrazione
dei flussi turistici;

- la ristrutturazione e ’implementazione del Portale Turismo, la gara per la fornitura di
materiale promo-pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio
calabrese;

- Pattivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011;

- lacquisizione del servizio di allestimento degli spazi espositivi, partecipazione a
manifestazioni fieristiche anno 2011;

- Taffidamento della stampa del materiale promo-pubblicitario.
- Infine, preme segnalare che le procedure di prossimo avvio punteranno:

- alla realizzazione del servizio di promozione tabellare e cinemarketing presso le sale
cinematografiche del territorio nazionale, finalizzato alla promozione deli’offerta turistica
del territorio Calabrese;

- alla campagna di comunicazione integrata per il biennio 2012/2013.

Gli indicatori registrano lo sforzo sulla promozione dell’offerta turistica (valore targef
superato), ma anche i ritardi attuativi legati alla tardiva operativita dei PISL.

La dinamica finanziaria del settore risulta parzialmente soddisfacente. Nel 2011, gli impegni e i
pagamenti sul programmato si sono fermati al 12% ed all’8,5%, con un incremento sul 2010 di
7 e 4 punti percentuali. Gli apporti all’avanzamento complessivo sono pari al 4,9% negli
impegni e solo del 3% nei pagamenti, rispettivamente in linea ed al di sotto del peso del settore
sul Programma complessivo (5%).

ASSE VI — Reti e collegamenti per la mobilita

Nel 2011, il settore Reti e Collegamenti € stato, ancora, caratterizzato dagli avanzamenti fisici e
finanziari degli interventi afferenti al settore stradale (strade nazionali e regionali/locali), che
hanno costituito 1’88,5% dell’importo complessivo degli impegni. Il restante 11,5% si riferisce
ai progetti riconducibili al settore aeroportuale. Tali dati mostrano uno scostamento rispetto alle
previsioni contenute nel POR Calabria 2007/2013, che rientrera nel momento in cui tutti i
progetti programmati verranno avviati. Infatti, la rimodulazione interna all’ Asse VI, cosi come
definita con Delibera di Giunta Regionale n. 58 del 28 febbraio 2011, prevede un incremento di
risorse destinate ai trasporti ferroviari (+13,24%) e a quelli urbani (+2,62%), a scapito delle altre
modalitd di trasporto, dovuto essenzialmente al finanziamento dei Grandi Progetti, e in
particolare delle Metropolitane di Catanzaro e Cosenza.

La rimodulazione dell’Asse e il ritardo attuativo nei trasporti non stradali dipendono dalla
riprogrammazione delle risorse FAS, decisa a livello nazionale, che ha comportato il venir meno
delle relative risorse per come erano state pianificate, anche se, il mantenimento del vincolo
territoriale, garantird il loro utilizzo per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto
calabresi. Tale decisione ha portato la Regione a rivedere le scelte effettuate ad inizio
programmazione, che vedevano un coinvolgimento consistente delle risorse FAS, optando per il
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completo finanziamento con il POR dei quattro Grandi Progetti ricadenti nell’Asse VI. Cio
portera alla quasi saturazione della dotazione finanziaria dell’ Asse.

In attuazione della delibera di rimodulazione dell’ Asse sopra richiamata, nel corso del 2011,
sono state espletate le seguenti attivita:

- avvio delle procedure per la selezione di nuovi interventi sulle trasversali stradali, che si
prevede di concludere entro il mese di giugno 2012, con la stipula di un Atto integrativo
all’ APQ Sistema delle Infrastrutture di Trasporto;

- avvio delle procedure per la selezione di nuovi interventi nel settore della sicurezza stradale,
che si prevede di concludere eniro il mese di giugno 2012, con la stipula dell’Atto
integrativo gia richiamato;

- stipula, in data 16 marzo 2011, del “Protocollo d’Intesa relativo agli investimenti destinati
alle opere di adeguamento ¢ potenziamento funzionali degli Aeroporti di Lamezia Terme,
Crotone e Reggio Calabria”, che portera alla stipula di un nuovo APQ;

- notifica alla Commissione Europea delle schede dei quattro Grandi Progetti gravanti
sull’Asse VI (Nuova aerostazione di Lamezia Terme; Sistema di collegamento su ferro tra
Catanzaro Citta e Germaneto; Sistema di collegamento su ferro nell’area di Cosenza; Lavori
di adeguamento della strada Gallico — Gambarie III lotto).

Gli indicatori di realizzazione riflettono la situazione rappresentata, con una buona performance
per il numero di infrastrutture di accesso alle aree interne, afferenti P APQ Infrastrutture di
trasporto.

Per quanto riguarda gli altri programmi di intervento che interessano 1’Asse VI, & importante
segnalare ’accelerazione che si ¢ intesa imprimere all’Accordo di Programma Quadro “Polo
logistico Intermodale di Gicia Tauro”, con la costituzione, dopo il CdS di giugne 2011, di un
Tavolo tecnico, rappresentativo di tutti gli attori coinvolti nell’ APQ, che ha il compito di
monitorare I’attuazione delle diverse linee di intervento di cui si compone " APQ.

In riferimento ai progressi finanziari, a fronte di un livello di impegni che ha raggiunto 1’87%
del costo programmato, i pagamenti si sono attestati a poco meno del 14%. Rispetto al 2010, si
registra una diminuzione degli impegni di circa il 2 punti percentuali ed un lieve incremento dei
pagamenti di 4,2 punti. L apporto alla dinamica finanziaria complessiva fornito dail’Asse VI &
stato, pertanto negativo in termini di impegni e pari al 10,5% in termini di pagamenti, al di
sotto, comunque del peso sul Programma nel suo insieme (16%).

ASSE VII — Sistemi Produttivi

I’avanzamento degli interventi previsti nell’ambito dell’ Asse VII, nel corso del 2011 & stato
caratterizzato dall’accelerazione e/o dal riallineamento dei processi avviati nei periodi
precedenti, nonché dall’attivazione di nuove e significative procedure di attuazione.

In merito alla prima tipologia di interventi, & proseguita I’attivita tesa a dare esecuzione fisica e
finanziaria:

- ai Plani di Sviluppo Aziendale, di cui all’Avviso Pubblico PIA - Pacchetti Integrati di
Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi — 2008, che ha avviato 63 Piani di Sviluppo
Aziendali;

- ai Contratti d’investimento, di cui all’omonimo Avviso del 2008, che ha portato
all’approvazione di 3 programmi.

Inoltre, si segnalano i seguenti avanzamenti procedurali, relativi:
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- all’ Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e
assistenz% tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese, pubblicato
nel 2010,

- all’ Avviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” — 2010, per il finanziamento
di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi”, la
cui fase di verifica di ammissibilita delle domande da parte di Fincalabra SpA si ¢ conclusa il
31/12/2011. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro Ia prima meta del 2012;

- al Programma di sostegno per 'accesso al credito tra Ia Regione Toscana e la Regione
Calabria a favore delle microimprese calabresi, approvato nel 2010. La gestione
dell’intervento ¢ stata affidata a Fincalabra SpA. Lo sportello sara attivo nella prima meta del
2012.

Nel corso del 2011, sono, inoltre, da segnalare rilevanti attivita procedurali volte ad accelerare e
a rendere piu efficaci gli interventi previsti. In particolare, con riferimento:

- al Fondo di Garanzia regionale PMI, istituito nel 2009, nel 2011, sono stati approvati il
business plan e 1'accordo di finanziamento e sono stati, altresi, riapprovati il piano delle
attivita del Fondo, il Regolamento Tecnico di Attuazione e lo schema della convenzione
disciplinante i rapporti con Fincalabra SpA, Soggetto gestore del Fondo;

- al Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive, sulla base degli indirizzi della delibera
della Giunta Regionale n. 112/2011, ¢ stata avviata la ridefinizione e la revisione
complessiva del Piano, approvato nel 2010, attraverso la pubblicazione di una
manifestazione di interesse rivolta agli enti locali e la rinegoziazione con i Consorzi di
Sviluppo Industriale Provinciali delle operazioni da finanziare.

Sono state, inoltre, avviate ulteriori procedure di selezione:

- Interventi per la realizzazione di azioni volte semplificare gli iter procedurali connessi alla
localizzazione e alla operativitd delle imprese - Sportelli unici per le attivitd produttive,
attivati ad aprile e in corso di realizzazione;

- Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e
per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel territorio regionale
(Consorzi Fidi), pubblicato ad agosto. Si prevede la pubblicazione della graduatoria nel mese
di maggio 2012;

- Accordo tra Regione Calabria e FEI per Pattivazione dello strumento di ingegneria
finanziaria Jeremie, approvato ad ottobre'’;

- Attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Mezzanino, approvato a dicembre. Si
prevede la pubblicazione del bando nel mese di maggio 2012;

- Programma Calabria Internazionale 2011-13, approvato a maggio 2011. Con la medesima
delibera & stato approvato anche il PEA (Piano Esecutivo Annuale) 2011 attraverso il quale
sono state individuate le azioni di immediata esecuzione;

Infine, nel corso del 2011 sono state approvate le seguenti Direttive di attuazione in
applicazione della L.R. n. 40/2008, propedeutiche alla pubblicazione di specifici Avvisi
Pubblici:

181 4 relativa graduatoria ¢ stata pubblicata ad aprile 2012.
7 A febbraio 2012 ¢é stato pubblicato il bando per la selezione dell’Istituto bancario che dovra attuare Jeremie. Tale selezione si
concludera entro il mese di settembre 2012.
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- Direftive di attuazione per ’emanazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di
Pacchetti Integrati di Agevolazione a sostegno dell’imprenditoria giovanile;

- Direttive di attuazione per ’emanazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento dei
consorzi per Pexport;

- Direttive di attuazione per ’emanazione dell’ Avviso Pubblico “Contratti di Investimento per
la creazione e il potenziamento di reti c/uster di imprese”.

Da ultimo, con I'approvazione degli interventi previsti nei PISL (la procedura di valutazione si
concluderd entro la prima meta del 2012), troverd attuazione anche il PISL “Contratti di
investimento”.

Dal punto di vista realizzativo, gli indicatori registrano un buon andamento per quanto riguarda
il finanziamento dei Piani di sviluppo aziendali, gli interventi di sostegno al credito (raggiunto il
valore atteso al 2015) e gli interventi rientranti nel Programma Calabria Internazionale
(superatoli valore atteso al 2015).

In termini finanziari sono da rimarcare progressi consistenti.

Le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente quasi il 39% e il
30,52% del costo programmato, con 16 e quasi 18 punti percentuali di incremento rispetto
all’anno precedente. Tali variazioni, dopo quelle del settore risorse idriche, rappresentano le
performance migliori nell’ambito dell’intero Programma. Si sottolinea inoltre che il contributo
al’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni & risultato pari al 31,43%,
nettamente piu elevato rispetto al peso del settore (14%) in termini di dotazione finanziaria,
mentre quello relativo ai pagamenti & stato pari al 38,57%.

ASSE VIiII — Citta e Sistemi Territoriali

Per il Settore Citta e Aree Urbane, si segnala che, ad oggi, risultano avviati tutti i PISU previsti
dal POR (nei primi mesi del 2012 saranno avviati anche i PISU di Catanzaro, Lametia Terme e
Cosenza/Rende). Conclusa positivamente tale fase, i Programmi sono entrati nella loro fase
attuativa finalizzata alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione sociale ed economica
dei centri storici e dei quartieri marginali delle cittd e delle aree urbane, nonché al
potenziamento dei sistemi di mobilita sostenibile.

L’avanzamento procedurale ¢ finanziario deil’Asse ¢ stato, inoltre, garantito dagli interventi
ricompresi nell’APQ Emergenze urbane e territoriali.

L’avanzamento degli indicatori di realizzazione riflette una situazione in cui € ancora
preponderante la programmazione degli interventi, in particolar modo afferenti i PISU. In questa
prospettiva, si registra una buona performance per gli interventi di riqualificazione ambientale
dei siti a finalita turistica, dei Laboratori dei Distretti Culturali Urbani e nelle Aree degradate.

1l settore, nel 2011, ha raggiunto un livello di impegni e pagamenti sul programmato pari,
rispettivamente, al 16% ed al 4,3%. Le variazioni sono state di 8,4 e di poco meno di 1 punto
percentuale. 1l contributo dato in termini di impegni (poco meno del 12%) ¢& in linea con il peso
del settore sulla finanza complessiva del Programma (10%), mentre quello dei pagamenti ¢ stato
molto pit ridotto (poco pit dell’ 1%).

11 Settore Sistemi Territoriali non segnala nel 2011 avanzamenti significativi, in termini fisici e
finanziari, mentre a livello procedurale I’anno ¢ stato caratterizzato dall’accelerazione impressa
al processo di attuazione dei PISL. A tal riguardo si segnala che dopo P’invio, a fine gennaio, da
parte delle amministrazioni provinciali dei Rapporti di Priorita Strategiche Territoriali e
Settoriali, in riscontro all’invito approvato a dicembre 2010, nonché dopo un processo di
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coinvolgimento del Partenariato Istituzionale ed Economico e Sociale, I’amministrazione
regionale ha adottato, a luglio 2011, il QUPI (Quadro Unitario della Progettazione Integrata).

Conseguentemente, ¢ stato possibile emanare, ad agosto 2011, ’Avviso per la selezione dei
PISL, nel’ambito dei quali rientrano i sei Progetti che danno attuazione al presente Settore 8.2.
Dopo la chiusura della fase iniziale, ¢ subito iniziata la fase valutativa, che si prevede di
concludere entro la meta del 2012. Nel corso del 2011 & stato dato, pertanto, un forte impulso
alla piena realizzazione di quanto previsto nel POR con riferimento ai sistemi territoriali e pitt in
generale alla Progettazione integrata. E importante rilevare che tutti gli attori coinvoiti nel
processo hanno rispettato la tempistica condivisa, consentendo di sbloccare uno dei principali
ostacoli alla piena attuazione della strategia descritta nel POR.

Lo scarso avanzamento degli indicatori di realizzazione ¢ legato alla tardiva operativita dei
PISL, in quest’ottica si puo rilevare ’avanzamento concernente il numero di interventi per il
recupero degli edifici pubblici nei centri storici e nei borghi di eccellenza.

Il settore, nel 2011, ha raggiunto un livello di impegni e pagamenti sul programmato pari,
rispettivamente, al 2,30 e all’1,40%. Le variazioni sono state di 0,45 e di 0,04 punti percentuali.
Il contributo dato in termini di impegni e di pagamenti & trascurabile in ragione del marcato
ritardo attuativo.

ASSE IX — Assistenza Tecnica e Cooperazione Territoriale

L’impulso dato all’attuazione del Programma nel corso del 2011 ¢, anche, legato
all’affidamento di sevizi di Assistenza Tecnica e alla contrattualizzazione di Esperti, che hanno
consentito di poter dare un contributo fattivo alla gestione, alla valutazione, al monitoraggio e al
controllo delle operazioni finanziate e da finanziare.

Quasi tutte le linee di intervento del Settore Assistenza Tecnica, ancorché in misura
differenziata, hanno conosciuto progressi in termini di spesa e di realizzazione.

In particolare si segnalano le seguenti procedure:

- Affidamento del sevizio di Assistenza Tecnica del POR Calabria FESR 2007-2013, il cui
contratto € stato firmato a marzo 2011;

- Affidamento del sevizio di Assistenza Tecnica alla chiusura finanziaria del POR Calabria
2000-2006, la cui convenzione ¢ stata firmata a maggio 2011;

- Selezione di 20 Esperti Individuali dei Laboratori Territoriali di Progettazione” (Agenti di
Sviluppo — PISL);

- Selezione di 5 Esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per Dincarico di Coordinatori Tecnici dei Laboratori Territoriali di
Progettazione”;

- Selezione di un Coordinatore Tecnico dell'Unita di Progetto PISR "Piano Regionale per le
Infrastrutture Produttive - Parchi di Impresa Regionali”;

- Selezione di un Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalita;
- Selezione di 2 Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalita”.

- Passaggio dal Sistema di monitoraggio Regionale “Rendiconta” al Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli Investimenti
Pubblici — STURP.

- Selezionati 10 (dieci) revisori dei conti per 1’attivita di controllo di I° Livello;
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- Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’AdG e all’AdC del POR Calabria 2007-
2013 per Pattivita di controllo di I° Livello, il relativo contratto & stato firmato ad ottobre
2011.

- Selezione di un Coordinatore e 34 funzionari a supporto delle attivita dell’ Autorita di Audit.
Tale selezione ha consentito di garantire la continuita ali’attivita espletata dall’ AdA.

- Selezione di tre Ricercatori Senior e Sette ricercatori Junior per la costituzione del Gruppo di
Valutazione a supporto del NRVVIP.

Inoltre, per dare attuazione al Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 ¢
FSE 2007/2013” sono stati selezionati:

- un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per Pincarico di responsabile della testata Calabria web e dell’area
comunicazione con i media;

- un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per I’incarico di responsabile tecnico dell’area comunicazione integrata, eventi
e progetti strategici orizzontali;

- cingue esperti esterni per P’incarico di giornalisti professionisti con funzioni di redattore
ordinario per le attivita di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR e FSE
2007/2013;

- sefte esperti esterni (figure professionali: n. 2 writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore
multimediale, n. 1 web designer) per I’area comunicazione integrata, eventi e progetti
strategici orizzontali. Conclusa procedura di selezione, sono stati stipulati i relativi contratti.

I buon livello attuativo del Settore ¢ dimostrato anche dai progressi a livello di indicatori di
realizzazione: crescono praticamente tutti e, in alcuni casi, & stato gia conseguito il valore atteso
al 2015 (numero di laboratori territoriali di progettazione e numero sistema informativo per la
gestione dei flussi procedurali).

In riferimento ai progressi finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel
2011 rispettivamente il 25% ¢ 1’8% del costo programmato, con 12 e 2 punti percentuali di
incremento rispetto all’anno precedente. I contributo all’avanzamento complessivo del
Programma in termini di impegni ¢ risultato pari al 3,35%, superiore al peso del settore (2%) in
termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti & stato pari allo 0,67%.

I Settore Cooperazione Territoriale, nel 2011 non registra alcun avanzamento procedurale e
finanziario. Si registra, comunque, un profondo impegno da parte dell’ Amministrazione
regionale per la realizzazione del progetto Laboratorio Calabria - Europa 2020.

11 progetto intende sviluppare una serie di attivita idonee a valorizzare, qualificare e accrescere,
attraverso azioni di cooperazione transnazionale e interregionale, le competenze
dell'amministrazione regionale coinvolte nelle fasi di disegno, programmazione e attuazione
della politica di coesione per il periodo 2014-2020, attraverso:

- azioni di potenziamento delle competenze e del personale regionale in materia di
programmazione e panificazione settoriale, controllo e gestione;

- azioni per il potenziamento del collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la
Regione Calabria e le Istituzioni europee.

E in fase di avvio anche il “Portale Istruzione”, che prevede il riuso delle soluzioni applicative
realizzate dalla Regione Piemonte. La cooperazione tra la Regione Calabria e la Regione
Piemonte ha per oggetto la realizzazione delle seguenti azioni di:
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- promozione, definizione e realizzazione di nuovi progetti in materia di societa
dell’informazione realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali,

tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalita sopra esposte;

- individuazione, definizione e realizzazione di progetti per il trasferimento di competenze,
esperienze e strumenti per la realizzazione di sistemi e servizi in materia di Societd
dell’Informazione, in coerenza con le finalita di cui sopra e ricorrendo al riuso delle

soluzioni gia realizzate nell’ambito dei rispettivi progetti.

1l Piano degli Obiettivi di servizio

A complemento di quanto sopra esaminato per Asse e Settore, si riassumono di seguito le
principali risultanze statistiche delle azioni previste dal Piano degli Obiettivi di Servizio estratte
dal Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio 2011, aggiornato con i dati pitt recenti.

Nella tabella sotto riportata sono descritti per ciascun indicatore il valore base, il valore
aggiornato disponibile, il valore target al 2013 fissato dalla delibera CIPE n. 82 del 3.08.2007 ¢
la distanza tra il valore target finale ed il valore aggiornato (fabbisogno da colmare).

In generale, si osservano, per diversi indicatori, progressi, sia pure differenziati, rispetto ai
valori target. Occorre in ogni caso sottolineare che per talune grandezze il divario da colmare

rimane ampio.

Direzione

e Cod. - Valore Valore Target | Fabbisogno
Obiettivo Indicatore Indicatore Miglisramento Base Aggiornato | al 2013 da colmare
Percentuale della
popolazione 18-24 anni
con al pm la licenza
media, che non ha o o
S.01 concluso un corso di $ (129636/; (1260%(')/3 10% 6.2
formazione professionale
Elevare le Riconosciuto dalla
competenze degli regione  di durata
studenti e la superiore ai 2 anni
capacita di Percentuale di 15-enni,
apprendimento o con al massimo 1° 33% o
della popolazione 5.02 livello di competenza % n.d. (2009) 20% 13
| nell’area della lettura
Percentuale di 15-enni,
con al massimo 1° o
S.03 livello di competenza é n.d. (3296853 21% 18,6
nell’area della
matematica
Percentuale di comuni
che hanno  attivato o o
S04 | servizi per I'infanzia(sul l (32)60{;’) (‘260"}6‘; 35% 18,1
. totale dei comuni della
Aumentare i -
o regione)
servizi di cura - —
alla persona ?erce:ntuale dei ban.lbml
alleggerendo i o it 2.0% 2.4%
carichi familiari S.05 . ). . p ; 12% 9,6
. servizi per I'infanzia(sul (2004) (2010)
per innalzare la -
S totale della popolazione
partecipazione .
tra 0 ¢ 3 anni)
delle donne al - —
mercato del Percentgale di anziani
lavoro che riceve assistenza
.06 domiciliare 1,6% 2,8% 359 0.7
: integrata(ADI) rispetto al T (2005) (2010) »7e >
totale della popolazione
anziana(65 anni e oltre)
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Obiettive Cod. Indicatore Direzione Valore Valore Target
Indicatore 8 Miglioramento Base Aggiornato | al 2013
Rifiuti urbani smaltiti in
. . . 394,7% 306,8 Kg o
5.07 ?;Sgc)anca per abitanti @ (2005) 2609) 230% 76,8
uelarec Percentuale i rifiuti
ghorar urbani oggetto di 8,6% 12,4% o
qualita S.08 . . 40% 27,6
del’ambiente in raccolta filffergn21ata _sul (2005) (2009)
relazione alla totale dei rifiuti urbani
gestione dei Percentuale di frazione
ifiuti urbani umida trattata in o
it urbant S.09 compostaggio sulla T (%;O/;) (2130[;) 20% 4.6
frazione di umido nel
rifiuto urbano totale
Percentuale di  acque
erogate sul totale 65,5% 66,9% o
el 810 | gelPacqua immessa nelle ? (2005) (2008) 75% 8.1
mi“l fo :::la reti di distribuzioni
& Lalita Abitanti equivalenti
deu,gmbiem . effettivi  serviti  da
. impianti di depurazione o o
Lzltz?z;c;nggllsau S.11 delle acque reflue con ? ?236(5)5/3 ?29082{; 70% 20,1
g trattamento secondario o
terziario, in rapporto agli
AF totali urbani

Fonte: Rapporto Annuale Obiettivi di Servizio 2011- Regione Calabria
Di seguito, si descrivono sinteticamente le dinamiche per ciascun indicatore considerato.

SOI Percentuale della popolazione 18-24 anni con al piu la licenza media, che non ha concluso
un corso di formazione professionale Riconosciuto dalla regione di durata superiore ai 2 anni.

Gli ultimi dati disponibili evidenziano che il 16,2% dei giovani tra i 18 ed 1 24 anni ha
conseguito unicamente la licenza media e non ha concluso corsi di formazione professionale,
riconosciuti dalla Regione e di durata superiore ai 2 anni. Il dato non si discosta di molto dalla
media nazionale e registra un progresso nel contenimento del fenomenc della dispersione
scolastica superiore rispetto alla macro-area Mezzogiorno.

S02 -Percentuale di 15-enni, con al massimo 1° livello di competenza nell’area della lettura.

2

Per questo indicatore non & stato possibile rilevare il dato per il 2006. Dagli ultimi dati
disponibili (2009) emerge che il 33% dei 15-enni calabresi presenta un basso livello di
competenza nell'area deila lettura: il valore ¢ superiore di 5,5 punti percentuali rispetto al valore
registrato nel Mezzogiorno e di ben 12 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

S03- Percentuale di 15-enni, con al massimo 1° livello di competenza nell’area della
matematica.

Analoghe considerazione valgono anche per questo indicatore. Dai dati riportati in tabella
emerge che il valore dell'indicatore riferito ail'anno 2009 ¢ ancora al di sotto della media
nazionale con una distanza di 18,6 punti percentuali dal target programmato (21%). Le
iniziative programmate in tema di Istruzione per il rafforzamento della dotazione infrastrutturale
in termini di laboratori ¢ finalizzato all’eliminazione del gap ancora presente.

S04- Percentuale di comuni che hanno attivato servizi per ['infanzia (sul totale dei comuni della
regione).

Nel 2010, il 16,4% dei comuni calabresi ha attivato servizi per l'infanzia, rispetto al 35,8%
ascrivibile al Mezzogiorno e al 56,8 a livello nazionale. 11 valore raggiunto evidenzia un divario
ancora consistente rispetto al target (QSN 35%). Anche sul tema dei servizi sociali ed, in
particolare, dei servizi all’infanzia, la Regione si ¢ attivata per garantire il conseguimento di
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miglioramenti gia nel breve periodo attraverso I’Avviso pubblico diretto ai Comuni per il
miglioramento delle dotazioni degli asili nido.

S05- Percentuale dei bambini in eta tra 0 e 3 anni che hanno usufruito di servizi per
Dinfanzia(sul totale della popolazione tra 0 e 3 anni.

La quota di popolazione infantile calabrese (0-3 anni) che ha usufruito di servizi per l'infanzia &
pari al 2,4%, percentuale di circa la meta di quella relativa al Mezzogiorno e ancora lontana dal
raggiungimento del target pari al 12%.

S06 - Percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata(ADI) rispetto al fotale
della popolazione anziana (65 anni e oltre).

11 dato relativo al 2010 sull'ADI in Calabria registra un valore percentuale in linea con quello
del Mezzogiorno ma inferiore alla media nazionale di 1,3 punti percentuali. L'andamento
dell'indicatore dal 2005 al 2010 & in evidente aumento consentendo di portare il valore da
colmare a soli 0,7 punti percentuali.

SO7 -Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitanti (kg).

L'andamento dell'indicatore evidenzia una diminuzione dei rifiuti urbani smailtiti in discarica
per abitante nel periodo 2005-2009. II valore raggiunto al 2009 (306,8 Kg) risulta ancora
inferiore rispetto al target previsto al 2013 (230 Kg).

S08 - Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani.

La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto al 2009 un valore pari al 12,4%.
Nonostante il sensibile aumento riscontrato nel periodo 2005-2009, P’indicatore risulta essere
ancora inferiore al target (40%).

809 - Percentuale di frazione umida trattata in compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto
urbano totale.S11- Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque
reflue con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli AE totali urbani.

L’indicatore, come in precedenza riferito, nel 2008 ha raggiunto un valore pari al 49,9%,
inferiore sia alla media del Mezzogicrno che alla media nazionale. Resta da colmare pertanto un
divario ancora consistente rispetto al target (70%) di circa 20 punti percentuali

In tema di rifiuti, la scelta della Regione ¢ di focalizzare gli sforzi e le risorse verso quegli
interventi che consentano adottare in un breve lasso di tempo un vero e proprio piano industriale
che permetta risolvere le problematiche legate sia al ciclo dei rifiuti che a quello della bonifica
dei siti inquinanti.

Attivita poste in essere al fine di assicurare il pieno coinvolgimento del Partenariato

1l Partenariato economico e sociale, quale principio e valore fondante della Programmazione
Comunitaria ¢ oggetto di una forte attenzione del POR, che ha definito una specifica Linea di
Intervento, la 9.1.2.1, “dzioni di assistenza iecnica al Partenariato economico e sociale per
["analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR
2007/2013” che prevede la realizzazione delle seguenti azioni'®:

' Le modalita di attuazione per I’organizzazione di tutte le attivita a sostegno del Partenariato economico e sociale azioni sono
dettagliate nel Documento di Attuazione dell’ Asse IX del POR Calabria FESR 2007/2013 approvato con DGR 629 del 21/09/2009,
successivamente modificata ed integrata con le DGR n 170 del 27/02/2010 e n. 721 del 09/11/2010.
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- costituzione di strutture di supporto (segreterie tecniche, gruppi di lavoro, task force, etc.),
ovvero di Uffici dedicati all’affiancamento al Partenariato per favorire lo svolgimento delle
attivita previste dal Programma Operativo;

- realizzazione di studi e analisi a supporto delle attivita di indirizzo strategico;

- predisposizione di strumenti per la valutazione e V'inferpretazione delle realizzazioni, dei
risultati e degli impatti degli interventi della politica regionaie;

- realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione a livello regionale ¢
locale;

- sperimentazione e diffusione di metodologie di e-democracy e di metodologie e pratiche di
trasparenza in grado di limitare gli spazi di mera discrezionalita e migliorare il grado di
effettiva tutela dei “beni pubblici” secondo i principi dell’amministrazione aperta;

- valorizzazione e diffusione di buone pratiche in tema di cultura della trasparenza, della
fegalita nella PA;

- promozione e sperimentazione di processi decisionali inclusivi;

- trasferimento di buone pratiche sui processi di partecipazione e di concertazione con altre
realta regionali ed europee.

Di seguito si da conto delle principali attivita poste in essere nel corso del 2011.

II 23 febbraio 2011 ¢ stata formalizzata, in un’apposita riunione presieduta dall’Assessore
Regionale al Bilancio e alla Programmazione con la partecipazione di 23 rappresentanti del
partenariato istituzionale, economico e sociale della Regione Calabria, P’istituzione del Tavolo
di Partenariato Regionale per la Progettazione Integrata al quale viene conferito un ruolo
strategico nella Governance del processo di progettazione integrata.

Al Tavolo di Partenariato Regionale — sede di confronto tra Regione, Province, rappresentanze
delie istituzioni locali, del partenariato economico, sociale e della societa civile — competono
importanti funzioni di impostazione strategica, concertazione e sorveglianza della
programmazione ai fini dello sviluppo regionale e territoriale.

Nell’ambito della prima seduta del Tavolo, ¢ stata approvata la Carta del Partenariato, che
rappresenta una dichiarazione dei principi che devono ispirare il comportamento partenariale sui
territori e il quadro di riferimento delle parti istituzionali, economiche e sociali della Regione.

In particolare, sono state avviate le azioni relative alla costituzione dell’Ufficio di Partenariato
che ¢ previsto e disciplinato dal “Protocollo di intesa tra la Regione Calabria ¢ le Parti
Economiche e Sociali per listituzione e la regelamentazione di un metodo di confronto
partenariale sulle politiche di coesione economica e sociale regionali”, sottoscritto il 27 maggio
2011. L’Ufficio del Partenariato ¢ lo strumento operativo di cui si avvale il Forum delle Parti
Economiche e Sociali.

L’Ufficio del Partenariato Economico e Sociale, coincidente con la Segreteria del Forum, ¢
costituito:

- dal “Coordinatore dell’Ufficio di Partenariato”;
- da due esperti in materie economiche-giuridiche e del lavoro.
1l protocollo si propone di:

- migliorare la qualita dei Programmi veicolando la conoscenza dei bisogni del territorio nelle
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scelte dell’ Amministrazione e avvicinando 1 loro obiettivi e le modalita di attuazione alle
esigenze dei potenziali destinatari;

- migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai Programmi da parte di tutti i
Soggetti della societa calabrese attraverso efficace attuazione dei Piani di Comunicazione;

- rafforzare lo sviluppo di adeguate capacita istituzionali nell’ Amministrazione regionale ¢
locale per lefficace attuazione dei Programmi Operativi attraverso lo stimolo e la
promozione dell’innovazione organizzativa e gestionale;

- rafforzare la democraticitd dei processi decisionali nelle politiche di sviluppo e consentire
un’ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle
decisioni;

- far partecipare il Partenariato alle attivita di valutazione delle politiche e delle azioni della
Programmazione regionale 2007/2013 sui Fondi Strutturali, anche al fine di contribuire al
loro riorientamento nei casi in cui 1 risultati raggiunti non corrispondano a quelli attesi e
definiti in fase di programmazione.

Successivamente, in data 28 giugno 2011, sono state convocate le organizzazioni del PES, per
dare seguito agli impegni assunti nel Protocollo di intesa con particolare riguardo
all’individuazione delle modalita per Ia selezione del Coordinatore dell’Ufficio di Partenariato e
dei due esperti in materie economico-giuridiche.

A seguito di cio I’Amministrazione regionale ha avviato le attivitd propedeutiche per la
selezione degli esperti che faranno parte dell’ Ufficio del Partenariato.

Il coinvolgimento del Partenariato ha trovato piena applicazione nella procedura di attuazione
dei PISL. Infatti, architettura della progettazione integrata prevede che I’amministrazione
regionale debba confrontarsi, costantemente, con il territorio e le rappresentanze economico e
sociali. Di seguito, si riportano i principali step del processo:

- incontro tecnico istituzionale, svolto con le cinque province il 2 dicembre 2010, nel quale
sono state condivise le scelte di fondo e sono state definite fasi e tempistica del percorso
attuativo;

- Avviso per I’elaborazione da parte delle Province dei “Rapporti di priorita strategiche
territoriali” (dicembre 2010);

- istituzione ed insediamento dei Tavoli di Partenariato Provinciali, presieduti dalle Province;

- completamento e consegna entro il 30 gennaio 2011 dei Rapporti, prima condivisi con i
Tavoli di Partenariato;

- istituzione ed insediamento de! Tavolo di Partenariato Regionale sulla Progettazione
Integrata (23/02/2011);

- condivisione del QUPI (Quadro Unitario della Progettazione Integrata) con il Tavolo di
Partenariato (06/07/2011);

- avvio dei Laboratori Territoriali di assistenza ai territori per I’elaborazione delle proposte.

Tale processo, avvenuto nel pieno rispetto di una tempistica dettata dalla necessita di dare
attuazione entro P’anno alla Progettazione Integrata, ha portato ad agosto all’emanazione
dell’ Avviso Pubblico e, successivamente, all’avvio della fase valutativa, la cui conclusione &
prevista per la prima meta del 2012.
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Il contributo degli interventi rispetto al processo di Lisbona

La tabella seguente, ripresa dal Documento di Programma, mette in evidenza le Linee Integrate
della Strategia di Lisbona sui cui maggiormente si concentra il contributo del POR Calabria
FESR 2007-2013.

Linee integrate della Strategia di
Lisbona /Assi POR Calabria FESR

Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse
i1 131 v A% \%1 VIE | VII | IX

Aumentare e migliorare gli investimenti
nel campo della RST, in particolare nel
settore privato in vista della creazione di
uno spazio europeo della conoscenza
@17

Favorire I'innovazione in tuite le sue
forme
(L18)

Favorire la diffusione e [Iutilizzo
efficiente delle TIC e costruire una
societd  dell’informazione pienamente
inclusiva (L1 9)

Rafforzare i vantaggi competitivi della
base industriale (LI 10)

Promuovere 1uso sostenibile delle risorse
e potenziare le sinergie tra tutale
dell’ambiente e crescita (LI 11)

Creare un contesto imprenditoriale pit
competitivo e incoraggiare 1’iniziativa
privata grazie al miglioramento della
regolazione

L114)

Promuovere maggiormente la cultura
imprenditoriale e creare un contesto piu
propizio alle PMI (LI 15)

Sviluppare, migliorare e coliegare le
infrastrutture europee e portare a termine
progetti transfrontalieri prioritari (LI 16)

Nel 2011, come sinteticamente descritto di seguito, tale contributo ha riguardato, sia pure in
misura differenziata, tutte le linee integrate della Strategia di Lisbona.

Con Pavvio, nel corso del 2011, di ulteriori 5 progetti di ricerca in settori strategici per lo
sviluppo della Regione, ¢ stato rafforzato I’obiettivo della linea integrata 7.

Altrettanto significativo ¢ stato il concorso calabrese per favorire I’innovazione (LI 8), con 28
Piani di Innovazione in corso di realizzazione finanziati nell’ambito dell’Asse 1 e 63 Piani di
Sviluppo Aziendale, finanziati dall’Asse VII. L’azione del Programma a sostegno della
diffusione e utilizzo efficiente delle TIC (LI 9) ha continuato a finanziare progetti di rilievo,
come quello relativo alla realizzazione della Banda Larga a copertura dell’intero territorio
regionale, che consentira un abbattimento considerevole del digital divide che oggi penalizza le
aree rurali e periferiche calabresi.

Al fine di rafforzare la gracile base produttiva regionale (LI 10), fortemente frammentata in
microimprese con scarsa propensione alla cooperazione ed alla integrazione, nel 2010 ¢ stato
pubblicato I’Avviso Pubblico per la selezione di interventi diretti a promuovere
I’identificazione, la creazione e I’irrobustimento di reti e dei cluster di imprese. Sono in corso di
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selezione i progetti presentati a fronte del bando PIA 2010 che si prevede di finanziare nel corso
dell’anno 2012.

Al fine di creare un contesto imprenditoriale pitt competitivo (LI 14) e promuovere la cultura
imprenditoriale (LI 15), ¢ state effettuate nel corso del 2011, Pistruttoria delle domande
pervenute in base all’Avviso Pubblico “Selezione e finanziamento di piani di azioni di
informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di
impresa” € a breve si prevede la pubblicazione della graduatoria.

Earmarking

11 POR Calabria, nella sua versione originaria, destinava 616 M€ circa pari, al 41% della quota
FESR dedicata ai Temi prioritari dell ' Earmarking sui Temi Prioritari della Strategia di Lisbona.

Nel corso dell’annc 2011, con Decisione C(2011) 9061 del 12.12.2011 di modifica della
decisione C(2007) 6322/2007 di approvazione del POR Calabria FESR 2007/2013, la
Commissione Europea ha approvato la proposta di revisione del Programma, concernente la
modifica dei tassi di cofinanziamento del piano finanziario.

Tale modifica dei tassi ha prodotto una variazione nella ripartizione di risorse per categorie di
spesa e, conseguentemente, anche per quelle che contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi prioritari di Lisbona (Earmarking).

Nello specifico, la quota di risorse che concorrono in termini di Earmarking, & passata da €
616.138.331 (il 41,10% dell’ammontare complessivo di risorse FESR, pari a € 1.499.120.026) a
€ 717.590.087 (il 47,87%) con un incremento, in particolare, delle categorie di spesa legate ai
Temi prioritari della Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Innovazione e Imprenditorialita (+
5,79%), dei Trasporti (+ 7,94%) e della Protezione dell'’ Ambiente e Prevenzione dei Rischi (+
5,41%).

Con riferimento all’attuazione dei temi prioritari che concorrono all’ Earmarking, al 31/12/2011,
la situazione degli impegni e della spesa ¢ la seguente:

- la quota degli impegni FESR registrati ¢ pari a circa il 36,%;
- i pagamenti registrano un avanzamento pari al 19% circa.

In termini di impegni, il contributo maggiore all’avanzamento dell ' Earmarking ¢ dato dal Tema
Prioritario Trasporti (con il 42,9%); seguono, i Temi Prioritari Societa dell’Informazione (con il -
38,9%), Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R&ST), Innovazione e Imprenditorialitd (con il
36,6%) ed infine Energia (con il 15,6%).

In termini di pagamenti, invece, il contributo maggiore all’avanzamento dell ' Earmarking & dato
dal Tema Prioritario Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R&ST), Innovazione e Imprenditorialita
(con il 26,4%); seguono, I’Energia (con il 15,4%), Societa dell’Informazione (con il 13,7%) ed
infine Trasporti (con solo il 5,7%).

Allinterno dei Temi prioritari, vale la pena evidenziare il ruolo della categoria di spesa relativa
agli Aeroporti con impegni pari al 97,5% delle risorse della categoria. Seguono: Infrastrutture
telefoniche (comprese le reti a banda larga) e Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (con il 62,7%) e Trasporti Ferroviari (con il 54,3%).

Per quanto riguarda i pagamenti, i Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di
imprese, con il 52% circa, fanno registrare il valore pitt alto. Seguono: Infrastrutture di R&ST e
centri di competenza in una tecnologia specifica (con il 36,2%); Infrastrutture telefoniche
(comprese le reti a banda larga) e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (con il
28.,3%); I’Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica {con il 26%).
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Tabella Impegni e spesa per codice e tema prioritario con indicazione relativi alle sole categorie di spesa
della quota Earmarking

Impegni BDU nei Temi Prioritari Spesa Certificata nei Temi Prioritari
[}
@ e e . . Quota FESR Quota FESR
& Temi Prioritar Farmark
z emi Frioritart WA | Potle | QuotaFESR| Earmarking | ‘Totale | Quota FESR| Farmarking
(%) (%)
[hietm e Silome T REST), 403.846.735| 226599256 147858 608]  36.61% | 154505076 1066393920 26.41%
¢ Imprenditorialita e .
1 JAttivitd di R&ST nei centr diricerca. 11.699.824)  7.771.439]  3.108.576 26,57%) 2184592 873.837] 4%
Infrastrutture di R&ST (compresi gl impianti fisici, gh
o [tpparcti stumentali ¢ le reti informatiche ad aka) o o0 000l gsasa3sil 0101740 s15a%| 17.70065| 7088386 36,17%
velocita che collegano i centri di rcerca) e centr di
competenza in una tecnologia specifica.
Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di
cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed
5 altre inlpfese .ed u.rli‘ve‘rsvité, istit.u}i di ?strugione p(?stt 208,524 0 0 0.00% 0 0 0.00%
secondaria di tutti i tipi, autoritd regionali, centr di
ricerca e poli scientifici ¢ tecnologici (parchi scientifici
¢ tecnologici, tecnopoli ecc.).
Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi
4 |compreso P'accesso ai servid di R&ST nei centri di 38.800.000f  30.090.892| 12.036.357 31,02% 6.492.771 2.597.108 6,69%
ricerca).
5 f;;‘;:::"‘m" di sostegno alle imprese e ai gruppidil 17¢ 70, 6csl 170591219 91890914 5230%| 121.806279] 91354709 51,99%
Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e
processi  produttivi  rispettosi  dellambiente
g |(ntoduzone di sistemi efficaci di gestione] g joq ol 13653785 10240330 2087%| 2100157 1575.117 321%
del’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la
prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle
tecnologie pulite nella produzione aziendale).
Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca
7 |¢ alinnovazione (iecnologie innovative, istituzone dil o, o 0l 13 653 785| 10240339 1692%| 2100157 1575.117 260%
nuove imprese da parte delle universitd, centr di
R&ST e imprese esistenti ecc.).
8 |Altri investimenti in imprese. 1.482.920 0] 0 0,00% 0] 0 0,00%
g |Altre misure volte a stimolare la ricerca, Vinnovazione| ¢ 70 004 13653785 10200339 2004%| 2000057 1575017 3,38%
¢ Pimprenditorialita nelle PML i i
T Roeh e mhemarione, | B6sT8518] | 14259734)  3898% ]| 12.487.244] 4994897  13.66%
10 E{gﬁgt‘““‘m telefoniche (comprese le refi a bandal oo el ¢ coegs| 267152 6,76%| 3012880 1205152 2831%
Tecnologie dellinformazione e della comunicazione
11 |(accesso, sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei 4256832 6.678 808 2671523 62,76% 3.012.880 1.205.152] 2831%
rischi, ricerca, innovazone, cc 1 digitali ecc.).
Servizi ed applicazioni per i cittadini (serviz sanitari
13 lonline, e-government, e-leamning, e-partecipazione 19.849.687}  22.291.720 8.916.688 44.92% 6.461.484 2.584.593 13,02%
ecc.).
14 Servid ed apphc'azwm pef le PMI (e-commerce, 8215178 o o 000% o o 0.00%
creazione di reti ecc.).
- ‘ L ha%4s18336)111224.13] 42388% 1 14, 048.276]
16 |Trasporti ferroviari. 103.074.981]  74.595.013]  55.946.260] 54,28%|  12.492.860] 9.369.645
26 |Trasporti multimodali. 42.354.182 0 0 0,00% 0) 0 0,00%
28 |Sistemi di trasporto intelligenti. 239,859, 0] 0| 0,00% [ 0) 0,00%
29 |Aeroporti. 28.174.657]  36.629.100f  27.471.825 97,51%|  2.238.174 1.678.631 5,96%
20.674.657 0 0 0,00% e 0 ) 0) 0,00%
, i 1 82.646.487) 31363.126] 1285888 56%| 31.038.089] 12725616 0%
Energie rinnovabili: eolica. 12.226 823 2.468.347 1.012.022 8,28% 2.468.347 1.012.022 8,28%
40 |Energie rinnovabili: solare. 12.226.823 2468347 1.012.022| 8,28% 2468347 1.012.022 8,28%
41 |Energie rinnovabili: da biomassa. 8.784.843 0] 0 0,00% 0 0) 0,00%
42 |Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre. 12.226.823 2468.347 1.012.022 8,28% 2.468.347 1.012.022 8,28%
3 fﬁ?;‘;?:;“e‘ge““’ cogenerazione, gestione 37181174]  23.958.085]  9.822815 2642%|  23.633.048]  9.689.550 26,06%
Totale Temi Prioritari 87| 404.835.8301 258395303 36,01% | 212.761.443 135.403.183}] 18,87%
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Promozione delle Pari Opportunita

In relazione all’analisi qualitativa dei risultati globali del programma in rapporto agli indicatori
fisici e finanziari, ¢ da rilevare che il principio delle Pari Opportunita viene perseguito in modo
trasversale all’interno della struttura degli assi del Programma operativo nel rispetto di quanto
previsto nell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le procedure previste dall’AdG assicurano il rispetto del principio delle Pari Opportunita di
genere ed il principio di non discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione,
sorveglianza e valutazione del Programma grazie anche al supporto dei vari organismi
istituzionali presenti nella Regione Calabria.

Nel 2011, la Regione Calabria ha avuto il supporto del Dipartimento Pari Opportunita della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, dal mese di gennaio e fino a dicembre 2011, ha
operato il Gruppo di Lavoro locale del Dipartimento Pari Opportunita, svolgendo attivita di
supporto all' Amministrazione regionale per consentire la piena aderenza all’implementazione
del principio di “pari opportunitd per tutti” nella programmazione regionale opportunita con
riferimento non solo alle discriminazioni di genere ma anche a quelle basate sulla razza,
l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilita, I'eta o l'orientamento
sessuale.

L’Autorita di Gestione, anche attraverso il supporto del Gruppe di Lavoro preposto, ha
provveduto a verificare il rispetto del principio di pari opportunita delle procedure di selezione
finanziate a valere sul programma e sottoposte a verifica di coerenza programmatica; in
particolare ¢ stata prestata attenzione al fatto che la dimensione di genere ¢ la dimensione di non
discriminazione venissero considerate come elementi strutturali dell’attuazione delle linee di
intervento mirate allo sviluppo locale equo e sostenibile.

Nel 2011, & proseguita la fase di attuazione della Progettazione Integrata che presenta importanti
elementi di promozione e rafforzamento delle Pari Opportunita sia in fase di definizione degli
ambiti tematici e territoriali, sia in fase di Governance del processo e di valutazione.

La Regione Calabria, nel Quadro Unitario della Progettazione Integrata (QUPI), ha evidenziato
un guadro di riferimento coerente con ’applicazione del dual approach del principio di pari
opportunitd e non discriminazione. Infatti, sono presenti progetti integrati con impatto diretto su
tali tematiche (vedi i Progetti Integrati di “contrasto allo spopolamento”, di “Tutela,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonic etnoantropologico delle minoranze linguistiche”,
della “Valorizzazione dei centri storici ¢ dei borghi di eccellenza” tutti mirati alla rigenerazione
sociale e al contrasto delle situazioni di disagio sociale, di poverta e marginalita atiraverso il
miglioramento della gualita dei servizi essenziali ai residenti e il potenziamento dei servizi per
I"integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione) e progetti integrati in cui
interviene il mainstraeming, rafforzato dal sistema di valutazione e di individuazione delle
priorita (per es. nella valutazione ex-ante e selezione dei Pl “sara data priorita ...(ai progetti
che) ... sostengono la maggiore partecipazione delle donne e/o di categorie svantaggiate ai
progetti di integrazione sociale (urban welfare)”.

Le priorita rispetto al tema delle pari opportunita nel FESR riguardano gli ambiti relativi
all’accessibilitd dei servizi territoriali € alla promozione dell’inclusione sociale dei soggetti a
rischio di discriminazione e trovano i loro assi di riferimento nell’ Asse IV “Qualita della vita e
inclusione sociale” e nell’Asse VIHI “Citta, aree urbane ¢ sistemi territoriali”. Si pensi, in
particolare, all’avviso pubblico finanziato a valere sulla linea di intervento 4.1.1.3, e sulla linea
4.1.1.4 per la creazione di laboratori scientifici per favorire ’apprendimento della matematica e
delle scienze; all’Avviso pubblico “Case accessibili” finanziato a valere sulla la linea di
intervento 4.2.1.1, con azioni mirate alla realizzazione di infrastrutture per rafforzare i diritti dei
minori e del giovani ¢ sostenere la centralita della famiglia nella cura e nell’assistenza degli
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anziani e dei diversamente abili e favorire il sistema di assistenza domiciliare; all’Avviso
pubblico “Centri Antiviolenza”, finanziato a valere sulla linea di intervento 4.2.2.1, con azioni
finalizzate ad opere di ristrutturazione, adeguamento di immobili, acquisto di arredi e
attrezzature destinati alla realizzazione di centri antiviolenza per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza intra ed extra familiare; all’ Avviso pubblico “Nidi di Infanzia e servizi integrativi”,
finanziato a valere sulla linea di intervento 4.2.1.1, che prevede ’erogazione di contributi in
conto capitale per la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia o micronido o di un servizio
integrativo (spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie).

Per I’Asse VIII, ¢ doveroso sottolineare che gli obiettivi degli interventi previsti mirano alla
valorizzazione deile comunita locali attraverso 'implementazione di un modello di welfare
inclusivo basato su un approccio integrato di interventi finalizzati alla riduzione del disagio
sociale nelle aree urbane ed al rafforzamento dei servizi alla cittadinanza.

E di interesse per le Pari Opportunita I’azione di mainstreaming presente nell’Asse I “Ricerca
Scientifica ed Innovazione Tecnologica” sia per quanto riguarda la diffusione dell’innovazione
nelle imprese femminili sia per quanto riguarda la diffusione di servizi innovativi, la loro
accessibilita e la lotta al digital divide.

Da rilevare, inoltre, che anche per quanto riguarda ’Asse V “Risorse naturali, culturali e
turismo sostenibile” si & operato per integrare azioni mirate alla non discriminazione e alla
parita, inserendo azioni finalizzate all’integrazione, alla promozione e alla fruizione dell’offerta
culturale delle minoranze.

Per I’Asse V11, sono da evidenziare, oltre alle azioni in atto per I’incentivazione alla creazione
di impresa relativamente a specifici target (giovani, donne, immigrati) gli interventi previsti per
la costituzione di fondi di garanzia destinati ai soggetti pit deboli.

11 27/05/2011, la Regione ha sottoscritto il Protocollio d’Intesa con il Partenariato Economico e
Sociale (PES) per la definizione degli obiettivi e delle modalita di attuazione delle relazioni
partenariali in materia di politiche regionali di sviluppo e di coesione. Il Partenariato economico
e sociale ¢ stato coinvolto nelle scelte programmatiche dell’ Amministrazione regionale per
quanto riguarda la programmazione unitaria e, sono state avviate azioni tendenti al
rafforzamento del suo ruolo anche nella fase di attuazione dei programmi al fine di migliorare
Pefficacia degli interventi programmati e garantire che le procedure ed i tempi di attivazione
degli interventi presentino una maggiore sintonia con le esigenze degli attori socio-economici e
dei territori.

2.2  RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel corso dell’anno 2011 non sono emersi problemi rilevanti riguardanti il rispetto del diritto
comunitario nell’attuazione del programma operativo tali da richiedere ’adozione di particolari
misure. Di seguito, si riportano i provvedimenti specifici intrapresi nell’ambito di Appalti
Pubblici, Aiuti di Stato e Ambiente per rafforzare il rispetto del diritto comunitario.

Appalti Pubblici

Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare delle pertinenti regole del
Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
nonché di ogni altra normativa comunitaria applicabile e della relativa normativa di recepimento
nazionale.
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L’ Autorita di Gestione nel procedimento di adozione dei pareri di conformita alla normativa
comunitaria e di coerenza programmatica verifica puntualmente il rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

Cosi come previsto dal paragrafo 4.8 del “Manuale per la realizzazione dei controlli di primo
livello” del POR Calabria FESR 2007/2013 le verifiche amministrative riguardano il rispetto
delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.

Conseguentemente, le check-list documentali, da compilare in ogni fase attuativa del progetto
(dal momento dell’inserimento di un nuovo progetto alla registrazione dell’impegno contabile,
all’inoltro delle richieste di liquidazione, alla certificazione di spesa) contengono il riferimento
puntuale all’attestazione della verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici. Le stesse check-{ist attestano il rispetto delle regole comunitarie
relative alle pari opportunita, alla concorrenza e alle tematiche ambientali.

Con Padozione della circolare n. 61428 del 14.07.2011, esplicativa delle attivita di controlio di I
livello documentali e in loco sulle operazioni del POR, si & provveduto a integrare con ulteriori
campi di domanda tutte le check-list documentali di verifica presenti sul sistema informativo di
monitoraggio, nonché a integrare le check-list per il controllo in loco degli appalti di lavori,
servizi e forniture al fine di ricomprendervi ulteriori campi di domanda e campi per note di
commento.

Al fine di contribuire alla massima diffusione e conoscenza dei principali adempimenti in capo
ai potenziali beneficiari del POR Calabria FESR 2007-2013, previsti dalla normativa che
disciplina i Fondi strutturali {con particolare riferimento al FESR), sono state elaborate le Linee
guida per i beneficiari in tema di appalti pubblici'.

Pit nello specifico, anche facendo tesoro dell’esperienza maturata nella precedente
programmazione, le Linee Guida si propongono di agevolare la conoscenza della normativa
comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici e di contribuire in tal modo a ridurre il
rischio che si verifichino errori e/o irregolaritd nell’attuazione degli interventi da parte dei
beneficiari.

Le Linee guida forniscono:

un’illustrazione dei principali obblighi in capo ai potenziali beneficiari del POR Calabria
FESR 2007/2013 cosi come previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

una descrizione sintetica delle principali fasi delle procedure di affidamento di contratti
pubblici nei settori ordinari con alcune indicazioni giurisprudenziali, utilizzando — laddove
possibile — tabelle riassuntive. Si & scelta una trattazione sintetica della normativa al fine di
evitare una mera riproposizione dei contenuti delle Direttive Comunitarie e del Codice degli
appalti, privilegiando un taglio maggiormente operativo finalizzato a facilitare i beneficiari
nell’individuazione dei comportamenti pitt adatti a garantire una corretta gestione delle
procedure di affidamento;

una panoramica dei principali rilievi, indicazioni e orientamenti forniti dalla Commissione
Europea in merito alle irregolarita in tema di appalti pubblici.

Aiuti di stato

' Le linee guida per i beneficiari di appalti pubblici sono state approvate dal Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR
2007-2013 con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 65523 del 22.02.2012 e conclusa positivamente con nota n.
69026 del 27.02.2012.
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Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sia con riferimento ai regimi autorizzati dalla
Commissione ai sensi dell’art. 108 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (ex art.
88 TCE), sia per i regimi esentati dalla notificazione ai sensi del Regolamento (CE) n.
800/2008.

La verifica della conformitd alla normativa in materia di Ajuti di Stato viene effettuata
nell’ambito del procedimento di rilascio dei pareri di coerenza programmatica da parte
dell’ Autorita di Gestione e di conformita normativa da parte del Dirigente Generale in qualita di
Responsabile di asse prioritario. Nell’applicazione di dette norme comunitarie non sono emersi
problemi significativi.

Nel corso del 2011, la Giunta regionale, in applicazione della Legge regionale n. 40/2008, che
prevede la definizione ed approvazione di specifiche direttive di attuazione per la concessione di
confributi in regime de minimis o esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE)
n. 800/2008, ha approvato le seguenti direttive di attuazione, in assenza delle quali non sarebbe
stato possibile dare concreta attivazione a diverse Linee di Intervento del POR:

- Direttive Confidi (DGR n. 271 del 17.06.2011) per il sostegno ai processi di
riorganizzazione e aggregazione e per l'integrazione dei fondi rischi dei confidi operanti sul
territorio regionale;

- Direttive per 'innovazione digitale delle imprese (DGR n. 176 del 27.04.2011) per la
concessione di contributi finalizzati a realizzare azioni per l'innovazione digitale delle
imprese e reti di imprese;

- Direttive per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione,
potenziamento e riqualificazione di infrastrutture sociali nel territorio regionale (DGR n.405
del 12.09.2011);

- Direttive per I'Imprenditoria Giovanile (DGR n. 421 del 23.09.2011);

- Direttive per la realizzazione di asili nido e servizi integrativi (DGR n. 384 del 11 agosto
2011) per la concessione di contributi per la realizzazione dei nidi di infanzia, asili nido e
servizi integrativi;

- Direttive reti e cluster di imprese (DGR n. 420 del 23/09/2011) per sostenere la creazione e/o
il potenziamento delle reti e dei cluster di imprese attraverso i contratti di investimento.

- Direttive per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione,
potenziamento e riqualificazione di infrastrutture sociali nel territorio regionale (DGR n. 405
del 12.09.2011);

- Direttive per il sostegno alla creazione di nuove micro iniziative imprenditoriali promosse da
giovani per imprese no profit (DGR 509 del 11.11.2011).

Norme ambientali

11 POR ¢ stato sottoposto a valutazione ambientale in applicazione della Direttiva 42/2001/CE,
relativa all’assoggettabilitd di Piani e Programmi alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica. Tutti gli interventi avviati sono rispettosi delle normative comunitarie e nazionali
relative alle valutazioni ambientali ai sensi della Direttiva 95/337/CEE come modificata dalla
Direttiva 97/11/CE e del D.Igs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

Non ci sono da evidenziare elementi di criticita riguardanti la pianificazione e/o attuazione di
interventi in settori significativi per la sostenibilita ambientale (Gestione dei rifiuti, Gestione
delle bonifiche e delle acque).

Si segnalano le seguenti pianificazioni ambientali di settore, elaborate in applicazione delle
direttive comunitarie e della normativa nazionale:
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Piano di Tutela delle acque, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del
30.06.2009 ai sensi dell'art. 121 del Dlgs. 152/06 e ss.mm. II Piano attualmente ¢ in fase di
aggiornamento e di adeguamento alle nuove modifiche normative intervenute in materia di
acque ed in particolare alle disposizioni dei vari decreti attuativi del D.lgs 152/2006, nonché
ai contenuti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’ Appennino Meridionale. Una
volta completata questa attivita di aggiornamento, il Piano sara definitivamente approvato.
Piano delle Bonifiche, approvato dal Commissarioc Delegato per I'Emergenza Ambientale
nella Regione Calabria con ordinanza n. 860 del 23.12.1999 redatto sulla base dell'indagine
conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati da rifiuti condotta nel 1999. I contenuti del
citato Piano sono stati recepiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - redatto ai sensi
dell'art. 22 del D. Lgs. 22/97 dal Commissario Delegato - adottato con O.C. n. 1322 del
07.03.2001, approvato in via definitiva con O.C. n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul
BUR Calabria in data 04.12.2002 (a seguito dell'O.C. 2065 del 30.10.2001). Il Commissario
Delegato con O.C. n. 6294 del 30.10.2007 ha provveduto all'aggiornamento e alla
rimodulazione del piano regionale dei rifiuti, approvando un nuovo Piano di Gestione dei
Rifiuti. Tuttavia, il Piano delle Bonifiche - contenuto al cap. 10 del nuovo Piano - viene
integralmente riportato nel nuovo testo, senza che intervenga alcun aggiornamento
nell'elenco dei siti rispetto alla versione precedente nonché il necessario coordinamento con
la disciplina dello ius superveniens, rappresentato dal Digs 152/2006 (cfr. par. 3.2). Tutti i
siti compromessi da potenziale contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere
censiti, comunicando alla Regione la localizzazione e le informazioni riassunte nella scheda
A (Scheda rilevamento dati), per l'inserimento del sito nell'anagrafe dei siti potenzialmente
contaminati e la scheda B (scheda funzione del rischio), per I'elaborazione del valore di
rischio da assegnare al sito stesso.

- Piano di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali. Il Commissario Delegato con O.C. n. 6294 del
30.10.2007 ha provveduto all'aggiornamento e alla rimodulazione del piano regionale dei
rifiuti, approvande un nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti.

Piano Energetico Ambientale Regionale. Il Piano ¢ aggiomato al 2002. E’ stato elaborato un
bando per la redazione di un nuovo Piano il cui iter procedurale non ¢ ancora concluso, a
causa del ritardo con cui € stato adottato da parte del Governo il decreto sul Burden sharing.

In merito alla Bonifica di siti inquinati, sono stati attivati interventi finalizzati alla messa a
norma delle discariche nei comuni di Terranova da Sibari e di Campana entrambi localizzati
nella Provincia di Cosenza, ricompresi nella Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2003/4506.
I lavori si concluderanno nel primo semestre del 2012.

Per quanto attiene alle Risorse Idriche, con nota TP/10/528 del 05/05/2010 la Commissione
Europea ha deciso di deferire I'ltalia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla
violazione della normativa UE sul trattamento delle acque reflue urbane, ed in particolare per il
mancato rispetto degli artt. 3 ¢ 4 della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delie acque reflue
urbane, in base ai quali si prescriveva la predisposizione, entro il 31 dicembre 2000, di sistemi
adeguati per il convogliamento e il trattamento delle acque negli agglomerati con oltre 15.000
abitanti equivalenti.

Nel fascicolo aperto contro il nostro Paese ¢ contemplata anche la Regione Calabria, nel cui
territorio sono stati individuati in origine 54 agglomerati con un numero di abitanti superiore a
15.000, che scaricano in aree non definite sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CEE sulle
acque reflue urbane, che appaiono non conformi, anche per carenza di informazioni, all'articolo
3 e/o all'articolo 4 della medesima Direttiva. Successivamente, il numero di agglomerati
interessati dalla Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2004/2034, alla luce dei riscontri e delle
integrazioni fornite dalla Regione, sono scesi a 18. In particolare 1 comuni interessati
attualmente dalla Procedura di Infrazione sono: Acri, Castrovillari, Cosenza, Rossano, Santa
Maria del Cedro, Scalea, Lamezia Terme, Sellia Marina, Soverato, Crotone, Mesoraca,
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Strongoli, Bagnara Calabra, Bianco, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Siderno.
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2.3 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI
Le principali problematiche incontrate nel corso del 2011 hanno riguardato:

1. il ritardo attuativo del POR;

2. Pinterruzione dei pagamenti da parte della Commissione europea;

3. la definizione dei Piani/Strumenti di programmazione;

4. larisoluzione dei c.d. “scarti” sul sistema informativo di monitoraggio regionale.

1. 1l ritardo attuativo del POR

11 2011 ¢ stato contraddistinto dall’impegno dell’ Amministrazione regionale volto a porre in
essere ogni possibile azione per dare concreta e tempestiva attuazione agli Assi Prioritari del
POR. Cio, in perfetta sintonia con le indicazioni del documento approvato dal Comitato
Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria (QSN), nel corso della seduta del
30 marzo 2011, finalizzato all’attivazione di iniziative per 1’accelerazione della spesa dei
Programmi comunitari 2007-2013.

A seguito dell’analisi dello stato di attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
2007-2013, che ha evidenziato gravi ritardi di attuazione rispetto al considerevole importo della
spesa da certificare entro il 31.12.2011 per evitare di incorrere nel disimpegno automatico, il
Comitato ha indicato due diversi rimedi, tra loro complementari:

- Vindividuazione di idonee misure di accelerazione della spesa, finalizzato al
raggiungimento dei target n+2 in scadenza al 31.12.2011 e 31.12.2012.

- lariprogrammazione dei programmi, con valenza di medio-lungo periodo;

a) Misure di accelerazione

Il ritardo attuativo dei POR era legato, soprattutto, alla mancata approvazione di una serie di
documenti programmatori propedeutici all’adozione delle relative procedure di selezione. Di
seguito si riporta quanto fatto, nel corso del 2011, per recuperare tale gap.

Piani di setiore

I Piani sono lo strumento fondamentale per registrare I’analisi dei fabbisogni, individuare Ie
problematiche e le specificita dei singoli settori, individuare le principali azioni da intraprendere
al fine di soddisfare le esigenze rilevate, indicandone le relative priorita. La mancata
elaborazione dei Piani di Settore non consentiva I’attivazione di un cospicuo numero di Linee di
Intervento del POR.

A tal riguardo, la Giunta Regionale, nel corso deil’ultimo anno, ha approvato i seguenti piani:
- Piano Strategico di Marketing Turistico 2010/2012 (DGR n. 787 del 14.12.2010);
- Piano Operativo di Intervento per la Depurazione (DGR n. 335 del 22.07.2011);

- Piano Regionale di Sviluppo del Turismo Sostenibile 2011/2013 (DGR n. 328 del
22.07.2011).

Inoltre, ¢ stato definito ed approvato I’Atto di Indirizzo per la realizzazione di interventi di
valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria nelle more dell’approvazione dei Piani previsti
dall’obiettivo operativo 5.2.1 (Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici
della Calabria, Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria,
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Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria, Piano Regionale delle
Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria). Questi ultimi documenti, gia
definiti di concerto con il Nucleo regionale di valutazione, saranno adottati entro la prima meta
del 2012.

Relativamente al Piano Generale Difesa Suolo (di cui alPO.P.C.M. n. 3741 del 18.02.2009)
sono stati assunti i primi tre decreti di impegno per un importo complessivo pari a circa 33,4
ME.

Direttive di attuazione

Come gia rilevato al precedente paragrafo 2.2, in applicazione della L.R. 40/2008 - che prevede
la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a sostenere lo sviluppo del sistema
produttivo regionale - la Giunta regionale, ha provveduto ad approvare direttive di attuazione in
assenza delle quali non sarebbe stato possibile dare concreta aftivazione a diverse Linee di
Intervento del POR.

Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (PISL)

Altro importante risultato all’attivo, ¢ il varo definitivo della Progettazione Integrata di Sviluppo
Locale (PISL), il cui volume di risorse messe in campo ¢ di 400 milioni di euro.

La nuova Giunta ha dato un notevole impulso alla Progettazione Integrata, snellendo I’impianto
previsto dalla DGR n.163 del 28 febbraio 2010 e imprimendo una forte accelerazione alla sua
piena realizzazione. In breve, si riportano le principali tappe che segnano la ripresa del processo
attuativo dei PISL:

- incontro tecnico-istituzionale, svolto con le cinque province il 2 dicembre 2010 nell’ambito
del quale sono state condivise le scelte di fondo e sono state definite le fasi e la tempistica
del percorso attuativo. Si ¢ condiviso di partire dalla Delibera n.163/2010, velocizzando
notevolmente i tempi attuativi e semplificando le procedure, ma lasciando inalterata la
dotazione delle linee di intervento, la ripartizione finanziaria per provincia, la struttura del
percorso;

- pubblicazione dell’ Avviso per la elaborazione e presentazione da parte delle province dei
“Rapporti di priorita strategiche territoriali” (DD n. 17808 del 2010);

- istituzione ed insediamento dei tavoli di partenariato provinciali, presieduti dalle Province;

- completamento e consegna, entro il 30 gennaio 2011, dei “Rapporti provinciali di priorita
strategiche” previa condivisione nei tavoli di partenariato provinciali; '

- istituzione ed insediamento, il 23 febbraio 2011, del Tavolo di Partenariato Regionale sulla
Progettazione Integrata;

- itinerario di incontri istituzionali tra I’ Assessore al Bilancio e Programmavione e i sindaci
dei comuni delle cinque Province (un incontro presso ciascuna provincia tra il 24 febbraio
2011 e il 4 marzo 2011);

- incontri interdipartimentali per la elaborazione del Quadro Unitario della Progettazione
Integrata (QUPI) e I’impostazione dell’ Avviso pubblico;

- completamento della istituzione degli organismi tecnici con ’insediamento del’Unita
Tecnica Regionale di Coordinamento (UTRC);

- condivisione del QUPI da parte dell’Unitd Tecnica Regionale di Coordinamento (30
giugno 2011) e del Tavolo di Partenariato (6 luglio 2011);

- condivisione dell’Avviso Pubblico da parte dell’Unitd Tecnica Regionale di
Coordinamento (6 e 11 luglic 2011);
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- selezione dei coordinatori e degli agenti di sviluppo per 'implementazione dei Laboratori;
- percorso formativo propedeutico all’insediamento dei Laboratori;
- adozione del QUPI e dello schema di Avviso con DGR n.344 del 22 luglio 2011;

- approvazione dell’ Avviso Pubblico (decreto n. 10028 del 10 agosto 2011, pubblicato sul
BURC SS dal n. 1 al n. 32 del 12.8.2011) per la presentazione e la selezione dei PISL, per
un importo pari a € 406.652.647,16.

La valutazione dei PISL, avviata a fine 2011, si concludera entro la meta del 2012, cosi come
previsto nell’ Avviso.

Progettazione Integrata di Sviluppo Regionale (PISR)

Per quanto riguarda i PISR, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 163 del 27 aprile 2011, ha
rimodulato, semplificandone le fasi procedurali ed attuative, i seguenti PISR a valere sull’ Asse
V — Settore 5.2 — Cultura rientranti nel Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza
Strategica “Grandi Attrattori Culturali”:

- Grandi attrattori culturali delia Magna Grecia;
- Arte contemporanea in Calabria;

- Teatro in Calabria.

- Rete dei Parchi Culturali, letterari e tematici

- Eventi Culturali;

Con deliberazione n. 228 del 20 maggio 2011, la Giunta Regionale ha, inoltre, revocato i PISR a
valere sull’Asse 1 (Giovani Talenti e Rete Regionale per I'Innovazione), riprogrammando e
concentrando le relative risorse ai fini della realizzazione del PISR “Calabrialnnova - Creazione
di un Sistema Regionale per I'Innovazione in Calabria”.

Infine, a seguito dell’approvazione dei QUPI e del relativo schema di Avviso, sard data
attuazione ai PISR che si attuano mediante i PISL:

- PISR “Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio etno-antropologico delle
Minoranze Linguistiche”;

- PISR “Borghi di Eccellenza”;
- PISR “Contrasto allo spopolamento delle aree interne e periferiche”.

Con riferimento alla governance dei PISR sono in via di attivazione, a valere sulla Linea di
Intervento 9.1.1.2, le seguenti procedure di selezione:

- Avviso di selezione del Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e
Legalita”;

- Avviso di selezione degli Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e
Legalita™;

- Avviso di selezione del Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Infrastrutture
Produttive”;

- Avviso di selezione degli Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR
“Infrastrutture Produttive”.
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Progettazione Integrata di Sviluppo Urbano (PISU)

Per quanto riguarda i PISU sono state sottoscritte le convenzioni tra il Dipartimento Urbanistica
e Governo del Territorio e le Citta beneficiarie, a seguito delle quali sono stati adottati decreti di
finanziamento per cinque PISU (Citta di Reggio Calabria, Area Urbana Corigliano-Rossano,
Citta di Crotone, Citta di Vibo Valentia, Citta Porto di Gioia Tauro) per un totale di risorse pari
a 166,6 milioni di euro, mentre, i restanti tre progetti (Area Urbana Cosenza-Rende, Citta di
Lamezia Terme, Citta di Catanzaro) saranno avviati nel corso del 2012.

PISU attivati _ ; _
*rocedura di s ' mporto | | e | tmporto
PISU — Citta di Reggio Calabria 56.449.199 PISU - Citta di Catanzaro 32.664.435
glosslsJan; Area Urbana Corigl?ano | 27.990 478 ileilie — Area Urbana Cosenza- 35260652
PISU — Citta di Crotone 23.190.424 PISU — Citta di Lamezia Terme | 26.582.792
PISU - Citta di Vibo Valentia 17.033.369
PISU - Citta Porto di Gioia Tauro 41.975.361

Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze

Nel corso del 2011, sono stati costituiti dei Gruppi di lavoro a supporto dei Dipartimenti per il
completamento dell’iter di definizione dei Piani di Settore e degli Strumenti di
programmazione, dando priorita ai casi in cui lo strumento di pianificazione previsto &
vincolante ai fini dell’attuazione della Linea di intervento.

In particolare, sono proseguite le attivita del “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo
Scambio delle Esperienze” della Regione Calabria, istituito pressc il Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria, per ’implementazione di progetti tematici volti allo
sviluppo delle competenze dei Dipartimenti regionali, su regolamenti, sui modelli e metodi,
inerenti alle programmazione e alla pianificazione per settori che hanno evidenziano forti deficit
informativi e strutturali e che di fatto stanno rallentando la definizione dei Piani settoriali.

11 “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delie Esperienze”, rappresenta
un “Centro di Competenza” in grado di conferire un effettivo valore aggiunto alla
programmazione € attuazione della politica regionale unitaria, ed ¢ il “luogo” in cui si
concentrano conoscenze e competenze su una specifica tematica in grado di svolgere ruoli e
compiti diversi nella programmazione, nell’implementazione del programma e nella definizione
delle singole attivita.

I1 “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze”, & concepito
quale strumento di attuazione dell’Asse VII “Capacita istituzionale” del POR Calabria FSE
2007/2013, la cui gestione ¢& attribuita al Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria ed ¢ trasversale alla crescita deile competenze della Pubblica Amministrazione
Regionale.

Nello specifico il laboratorio ha focalizzato le proprie attivita sui seguenti progetti tematici:
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- “Progetto Tematico Settoriale sulla Mobilitd Regionale” finalizzato alla costituzione di una
struttura organizzativa formata da dirigenti e funzionari regionali, nonché da esperti esterni
altamente qualificati, al fine di:

- redigere il Piano Regionale dei Trasporti, comprendente il Piano Direttore Regionale dei
Trasporti ed i relativi Piani Attuativi;

- riordinare e attuare la normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;
- potenziare 1’Osservatorio della Mobilita di cui all’art. 7 della L.R. 23/1999;

- contribuire, in conformita al principio della programmazione unitaria, ad accelerare la spesa
dei fondi FESR programmati sul POR 2007/2013 e destinati al trasporto pubblico locale.

- Progetto Tematico Settoriale per la Progettazione Integrata finalizzato a sviluppare e
qualificare il sistema di competenze e la capacita operativa deil’ Amministrazione Regionale,
delle Amministrazioni Provinciali e Comunali e degli attori locali impegnati nell’attuazione
dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale) costruendo e facendo funzionare il sistema
delle relazioni (sistema di Governance) tra 1 soggetti istituzionali che devono
necessariamente cooperare durante 1’ attuazione degli interventi di programmazione integrata.

Sono inoltre definiti e avviati i progetti tematici settoriali per il Dipartimento Ambiente, che
riguardano:

“Progetto Tematico Settoriale per Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti
inquinati”, finalizzato a migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale per
Paggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale di Bonifica delle
Aree Inquinate.

- “Progetto Tematico Settoriale per ia Bonifica dei siti inquinati da amianto”, finalizzato a
migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale per la redazione Piano di
Protezione dell’ Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della
Difesa dai Pericoli derivanti dall’ Amianto.

- “Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delie Acque”, finalizzato a migliorare le
competenze dell’ Amministrazione regionale all’aggiornamento e alla gestione del Piano di
tutela delle acque.

I Grandi Progetti

In coerenza con la Delibera CIPE 1/2011 e con il documento tecnico, approvato dal Comitato
Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria il 30 marzo, la Giunta Regionale,
con DGR n. 43 del 10 febbraio 2011, ha ridefinito ’elenco dei Grandi Progetti del POR
Calabria FESR 2007-2013 che interessano gli Assi 1II (Ambiente) e VI (Trasporti), investendo i
settori della mobilita urbana sostenibile e dell’ infrastrutturazione idrica, stradale e aeroportuale.

Dopo aver assicurato [intera copertura finanziaria ai Grandi Progetti attraverso la
rimodulazione dell’Asse VI, resa necessaria dalla sopravvenuta indisponibilita delle risorse del
PAR Calabria FAS 2007/2013, I’ Amministrazione regionale ha posto le condizioni tecnico-
amministrative per avviare la realizzazione dei Grandi Progetti.

1 Grandi Progetti sono:

- Sistema di mobilita su ferro dell’ Area di Cosenza (Metropolitana Cosenza Rende Unical)
per un costo totale di € 160.000.000,00;
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- Sistema di coliegamento su ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto (Metropolitana
Catanzaro) per un costo totale di € 145.000.000,00;

- Lavori di Adeguamento Gallico-Gambarie 111 lotto per un costo totale di € 65.000.000,00;
- Nuova Aecrostazione Lamezia Terme per un costo totale di € 64.346.187,15;

II 20 ottobre2011 sono state notificate alla Commissione Europea le schede Grandi Progetti
delle Metropolitane di Cosenza, di Catanzaro, il 28 ottobre del 11l lotto della Gallico-Gambarie e
il 17 novembre, infine, della nuova aerostazione di Lamezia Terme. Tutti ¢ quattro hanno
ottenuto la ricevibilita da parte dei servizi della Commissione Europea.

Nuove procedure di selezione

L’impegno che ha visto una costante applicazione da parte dell’AdG ¢ consistito nell’avviare
nuove procedure di selezicne per dare un respiro pit ampio ad un Programma che sino ad allora
basava molto della sua attuazione sui progetti della Programmazione Regionale Unitaria.

Nello specifico, nel corso dell’anno 2011, sono state avviate quasi 50 nuove procedure di
selezione per un ammontare complessivo di quasi 1 milione di euro (come da allegato al
presente documento).

Con P’entrata a regime delle procedure di selezione attivate, il POR FESR si avvia a produrre un
significativo volume di investimenti pubblici, in grado di fornire al sistema produttivo calabrese
un sostegno importante in funzione anti-crisi.

I risultati dell’importante lavoro svolto nel corso dell’anno 2011 si tradurranno, nel breve
periodo, in un aumento considerevole degli impegni giuridicamente vincolanti una volta
espletate le corrispondenti procedure di gara.

Ulteriori misure di accelerazione nell attuazione del Programma

Fra le misure di accelerazione della spesa, il documentc del Comitato Nazionale di
Coordinamento della Programmazione (QSN) prevede la possibilita di ricorrere allo
scorrimento dei bandi finanziati nell’ambito dei PON Ob. Convergenza.

11 Ministero dell’Istruzione, dell’Universitd e della Ricerca e la Regione Calabria hanno
sottoscritto un Protocollo d’intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 131
del 12.04.11, per il cofinanziamento dell’ Avviso pubblico congiunto MIUR ¢ MATTM per la
presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione ail’efficienza energetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche,
alla messa a norma degli impianti, alia dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell’attrattivita degli spazi scolastici. Triennio 2010 — 2013 PON Ambienti per I’apprendimento
e POIn Energia.

Il cofinanziamento riguarda la Linea di intervento 4.1.1.1 del POR per un importo di 56 milioni
di euro.

Il ricorso a tale dotazione finanziaria, previo scorrimento della graduatoria approvata dal MIUR,
consentira di avviare al finanziamento &8 scuole primarie e 26 scuole secondarie.

Quanto alle modalita di gestione delle operazioni cofinanziate in relazione alla individuazione
del MIUR quale Organismo Intermedio si rinvia a quanto riportato nel successivo paragrafo 2.4
“Modifiche nell’ambito dell’attuazione” del presente rapporto.

Altra decisione assunta dall’ Amministrazione regionale con I’obiettivo di accelerare la spesa €
rappresentata dalla scelta di cofinanziare 1’ Avviso del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela
del Territorio ¢ del Mare relativo alle linee di attivitd 2.2 “Interventi di efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” € 2.5 “Interventi sulle
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reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e
teleraffrescamento”, del POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 (POIn},
riguardante il finanziamento di progetti di efficientamento energetico rivolto alle Aziende
Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico .

Tra le proposte progettuali ritenute meritevoli di interesse, 4 provengono da Aziende Sanitarie
e/o Ospedaliere calabresi, per una richiesta complessiva di finanziamento di circa 17 ME.

Al termine dell’analisi di coerenza rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR per I’ Asse Energia, sono stati individuati tre proposte progettuali (per un
importo di 11,2 ME€) riconducibili ad altrettante aziende sanitarie locali non finanziate, per
carenza di risorse, dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

AO MATER DOMINI - CATANZAROC AO di Germaneto 5.658.387
ASP CATANZARO PO Lamezia Terme 2.845.505
INRCA COSENZA 2.683.629

TOTALE 11.187.528

b) La variazione dei tassi di cofinanziamento comunitario del POR Calabria FESR

L’ultima, in ordine temporale, misura adottata dall’Amministrazione regionale ¢ stata la
variazione del tasso di cofinanziamento comunitaric per Asse del Piano finanziario del POR
(cfr. tabelle 2.3.1 ¢ 2.3.2), approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2011) 9061
del 12.12.2011.

Tale decisione, presa per rendere i tassi pit coerenti con il livello attuativo degli Assi, ha
consentito, tra I’altro, il raggiungimento del target al 31/12/2011.

La modifica dei tassi di cofinanziamento comunitario, che non ha alterato né la strategia, né gli
obiettivi generali, specifici e operativi del Programma, ha tratto giustificazione,
prioritariamente, dall’art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la
possibilitd di proporre un riesame del PO in caso di “difficolta in fase di attuazione”,
inserendosi nell’alveo tracciato dalla Delibera CIPE citata.

Nello specifico, il cofinanziamento comunitario € stato innalzato sugli Assi infrastrutturali (Il e
V1) e su quello riguardante le attivita produttive (VII), pit dotati di progetti in stato di avanzata
realizzazione e con una maggiore propensione alla spesa, ed ¢ stato proporzionalmente ridotto
negli Assi con un minor numero di progetti “maturi” e importo inferiore delle operazioni (I, i,
IV, V, Vill e IX).

Ulteriore elemento su cui si ¢ basata la scelta ¢ stata la presenza nell’Asse VI dei Grandi
Progetti (cfr. paragrafo 4 del presente rapporto) e nell’Asse VII degli strumenti di ingegneria
finanziaria implementati a favore del tessuto produttivo regionale.

Vale la pena di precisare che la modifica proposta, nel rispetto della normativa comunitaria®,
non ha cambiato la partecipazione finanziaria complessiva del Programma che € rimasta
invariata al 50% di cofinanziamento comunitario e al 50% di cofinanziamento nazionale.

20 Gli artt. 52 e ss. del Reg. (CE) n. 1083/2006 disciplinano la partecipazione dei fondi strutturali e la modulazione
dei tassi di partecipazione.
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Tabella 2.3.1: Piano Finanziario del POR con i tassi di partecipazione originari

L Pinanziamento | Contribute Comunitario Controparte Nazionale
Asse Prioritario . ;
Toiale . VA % V.A. %

Assg I‘— Rxc.erca SCIegtlﬁca, Innovazione Tecnologica e 299 824.006 149.912.003 50% 149,912,003 50%
Societa dell' Informazione
Asse II - Energia 209.876.804 104.938.402 50% 104.938.402 50%
Asse II1 - Ambiente 359.788.806 179.894.403 50% 179.894.403 50%
Asse IV - Qualita della Vita e Inclusione Sociale 269.841.604 134.920.802 50% 134.920.802 50%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali ¢ Turismo 359.788.808 179.804.404 | 50% | 179.894.404 | 50%
Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 239.859.204 50% 239.859.204 50%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419,753.608 209.876.804 50% 209.876.804 50%
Asse VIII - Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 509.700.808 254.850.404 50% 254.850.404 50%
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione 89.947.200 44.973.600 50% | 44.973.600 50%
Interregionale
= ' Totale : 2998240052 | 1499120026 | 0% | 1.499.120.026 | 50%

Tabella 2.3.2: Piano Finanziario del POR con i nuovi tassi di partecipazione

wribute Comunitario | Controparte Nazionale

Finanziamento L i

 Asse Prioritario

Totale | waA Yo V.A. Y%

Asse 1 - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e 299.824.006 119.929.602 | 40% 179.894.404 | 60%
Societa dell'Informazione
Asse 11 - Energia 209.876.804 86.049.490 | 41% 123827314 | 59%
Asse 111 - Ambiente 359.788.806 269.841.605 | 75% 89.947202 | 25%
Asse IV - Qualita della Vita e Inclusione Sociale 269.841.604 80.952.481 | 30% 188.889.123 | 70%
Asse V- Risorse Naturali, Culturali e Turismo 359.788.808 122328195 | 34% 237460613 | 66%
Sostenibile
Asse VI - Reti ¢ Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 359.788.806 | 75% 119.929.602 | 25%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 314.815.206 | 75% 104.938.402 | 25%
Asse VIII - Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 509.700.808 127425202 1 25% 382.275.606 | 75%
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione 89.947.200 17.989.440 | 20% 71.957.760 | 80%
Interregionale

""""""" 2| 1499120027 50% | 1499120026 | 50%

2. Interruzione dei pagamenti

A seguito delle osservazioni e dei rilievi mossi dai Servizi della Commissione Europea nel
corso della Missione di audit del 2010, la Regione Calabria ha adottato una serie di misure
correttive per migliorare i sistemi di gestione e controllo e rendere le attivitd maggiormente
rispondenti alle disposizioni regolamentari.

Con nota n. 204252 del 23.2.2011, i Servizi della Commissione Europea hanno comunicato che
le domande di pagamento intermedie a titolo FESR inoltrate il 13 e il 24 dicembre 2010 non
sarebbero state trattate ¢ che il termine di pagamento sarebbe stato interrotto con decorrenza
dall’11 febbraio 2011, data della decisione d’interruzione presa dall’ordinatore delegato ai sensi
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dell’articolo 91 (1) del regolamento (CE) n.1083/2006. Tale decisione ¢ stata assunta sulla base
dei controlii effettuati nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2010°' sulla domanda di
pagamento 2009, le cui conclusioni sono contenute nelle relazioni intermedie di audit del 5
agosto 2010 (relativamente alle funzioni dell’Autorita di gestione) e del 19 maggio 2011
(relative alle funzioni dell’Autorita di audit) e in seguito all’analisi del Rapporto Annuale di
Controllo e parere 2010 dell’ Autorita di Audit. Con la stessa nota, la Commissione ha chiesto di
adottare misure correttive al fine di scongiurare ’applicazione deil’art. 92 del Regolamento
(CE) 1083/2006 (sospensione dei pagamenti).

L’Autorita di Gestione, con nota n. 2545 del 22 aprile 2011, ha rimesso le proprie
controdeduzioni ai rilievi dei Servizi della Commissione Europea.

L’ Autorita di Audit ha, nel contempo, provveduto a sanare la carenza relativa al completamento
dei controlli sulle operazioni e ha trasmesso il Rapporto Annuale di Controllo 2010, con i
risultati e il tasso di errore finali.

Con successiva nota regio.j.3 BD D(2011) 568944 del 19 maggio 2011, i Servizi della
Commissione Europea hanno inviato la relazione d’audit nella sua versione in lingua italiana.
La relazione descrive i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni provvisorie dei revisori
della Commissione Europea in merito all’audit del POR Calabria FESR 2007-2013.

Con nota 64910 del 18 luglio 2011 la Regione Calabria, riprendendo quanto gia espresso con la
nota n. 2545/2011, ha trasmesso le proprie controdeduzioni ai rilievi presenti nel rapporto di
audit™.

A seguito delle informazioni comunicate dall’ Autoritd di Gestione e dall’ Autorita di Audit in
relazione ai rilievi posti a base della suddetta interruzione dei pagamenti, i Servizi della
Commissione Europea, con nota n. 715252 dell’1 luglio 2011, hanno comunicato ’avvio della
procedura di pre-sospensione dei pagamenti intermedi ritenendo che vi fossero gravi carenze nel
sistema di gestione e di controllo del programma operative che inficiavano I’affidabilita della
procedura di certificazione dei pagamenti. I rilievi evidenziati dalla Commissione Europea sono
state:

a) carenze significative correlate alle procedure di selezione ex Articoli 60 (a) del
Regolamento (CE) n.1083/2006 e rispetto del principio generale di sana gestione finanziaria
ex Articolo 14 del Regolamento (CE) n.1083/2006. In particolare la Commissione ha
segnalato la carenze di prove a livello di Autorita di Gestione del lavoro svolto per
assicurare che i progetti “prima fase” soddisfino i criteri di selezione approvati dal Comitato
di Sorveglianza nonché talune disparita di valutazione nella fase di selezione delle
operazioni;

b) carenze significative correlate agli audit, al Rapporto Annuale di Controllo ed al Parere
annuale dell’ Autorita di audit - Articoli 58 (f), 62 (1)(a)(d), 18(2) del Regolamento (CE)
n.1828/2006. In particolare la Commissione ha segnalato la necessitd di completare i
controlli sulle operazioni e di ritrasmettere il Rapporto Annuale di Controllo 2010 con i
risultati e il tasso di errore finali; & stato inoltre richiesto di fornire i chiarimenti rispetto alle

*ICon la nota 7759 dell’1.09.2010 la Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea ha comunicato lo
svolgimento di un audit sul POR Calabria FESR 2007/2013 ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento (CE) 1083/2006. L’audit si &
svolto in due missioni, la prima nei giorni dal 22 al 24 giugno 2010 , con I’obiettivo di esaminare attivita svolta dall’ Autorita di
Audit regionale; la seconda dall’11 al 15 ottobre 2010 e dal 22 al 25 novembre 2010 presso I’ Autorita di Gestione allo scopo di
controllare le procedure di selezione delle operazioni previste dall’art. 60, lettera a), il funzionamento delle verifiche di gestione
lettera b) art.60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006.

22 Nel corso del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013 del 15 giugno 2011 ¢ stata presentata un’apposita
informativa sui risultati dell’audit e sulle misure intraprese dall’Autoritd di Gestione per rispondere ai rilievi dei Servizi della
Commissione Europea.
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procedure adottate per garantire I’indipendenza finanziaria dell’ Autorita di Audit rispetto
all’ Autorita di Gestione e la continuita del lavoro di controlio;

c) carenze correlate alle verifiche di gestione di primo livello ex Articolo 58 (c) del
Regolamento (CE) n.1083/2006. In particolare la Commissione ha rilevato la mancata
effettuazione di controlli di 1° livello sul 100% della spesa nonché talune irregolarita nelle
procedure di gara per I’affidamento di lavori sopra soglia per alcuni dei progetti sottoposti
ad audit dai Servizi della Commissione.

L’ Autorita di Gestione, con nota 96517 del 31 agosto 2011, ha informato la Commissione delle
misure correttive adottate per dare riscontro ai rilievi degli auditors relativi alle verifiche
effettuate per la selezione dei c.d. “progetti prima fase” e ai controlli di primo livello.

In particolare, ¢ stato assunto 'impegno di far riesaminare dal NRVVIP le operazioni di prima
fase, comunicando il calendario delle verifiche. Al termine della verifica, & stato dato riscontro
alla CE dei relativi esiti. '

Per quanto concerne i controlli di primo livello, oltre alla verifica in loco di piu del 90% degli
interventi certificati al 31.12.2009, a seguito dell’analisi sulla tipologia delle irregolarita e al
fine di rafforzare il sistema di gestione e controllo, la Regione Calabria ha dato attuazione sia a
misure correttive, provvedendo alla deduzione della spesa irregolare dalle domande di
pagamento, sia a misure preventive, tra le quali si segnalano:

a) la compilazione delle check list di pre-certificazione sul sistema informativo di monitoraggio
Rendiconta, propedeutica, obbligatoria e vincolante ai fini della predisposizione
dell’attestazione di spesa per la successiva certificazione;

b) I’approvazione delle check list da utilizzare - a decorrere dal 1 aprile 2011 - per le verifiche
amministrative da parte della Segreteria di Giunta Regionale sulle proposte di decreto
dirigenziale afferenti al POR Calabria FESR 2007/2013 con riferimento a quanto stabilito
dai Sistemi di Gestione e Controllo e a integrazione dei flussi di controllo di primo livello;

¢) approvazione da parte del Comitato di coordinamento del POR, con nota n.3279 del 30
maggio 2011, di un disciplinare degli obblighi dei beneficiari integrativo delle concessioni di
finanziamento. In particolare, I’ Autorita di Gestione ha esplicitato in maniera dettagliata e
vincolante gli adempimenti che i Beneficiari Pubblici di operazioni del POR devono porre in
essere nella gestione delle procedure di appalto, nel monitoraggio e nella rendicontazione
delle spese, nella tenuta della documentazione amministrativa e contabile inerente alle
operazioni stesse e nella relativa trasmissione in copia all’ Amministrazione regionale;

d) Padozione della circolare n. 2274 del 14.04.2011, esplicativa delle procedure di
comunicazione degli importi ritirati e recuperati e delle operazione sospese;

e) 'adozione della circolare n. 2838 del 06.05.2011 sul trattamento delle irregolarita con
allegate le schede di comunicazione trimestrale di assenza di irregolarita, la scheda di
comunicazione irregolaritd e la scheda di comunmicazione trimestrale di aggiornamento
irregolarita;

f) Padozione della circolare n. 61428 del 14.07.2011 esplicativa delle attivita di controllo di I
livello documentali e in loco sulle operazioni del POR Calabria FESR 2007/2013. Con tale
circolare si ¢ provveduto a:

integrare con ulteriori campi di domanda tutte le check list documentali di verifica
presenti sul sistema informativo Rendiconta, al fine di rendere evidente il controllo di
regolaritad di alcuni elementi fondamentali per il rispetto della normativa in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture;
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integrare le check list per il controllo in loco degli appalti di lavori, servizi e forniture al
fine di ricomprendervi ulteriori campi di domanda e campi per note di commento, onde
assicurare una pilt puntuale verifica della regolarita di alcuni elementi fondamentali delle
procedure di appalto;

- predisporre una specifica check list di controllo in loco per gli strumenti di ingegneria
finanziaria.

g) Pelaborazione delle Linee guida sulla fase valutativa delle procedure di evidenza pubblica™,

con le quali ¢ stato affrontato il tema delle carenze sul processo valutativo attraverso una
serie di misure finalizzate a garantire una maggiore trasparenza, attendibilita ed omogeneita.
In particolare, I’ Autorita di Gestione ha previsto:

Pintroduzione in ogni avviso/bando del paragrafo denominato “Modalita di attribuzione
dei punteggi”, allegato alle suddette linee guida, che propone una griglia di giudizi
sintetici con relativo punteggio e la procedura per “pesare” i criteri e i sotto criteri
presenti nella griglia di valutazione;

Putilizzo di verbali standard sia per le procedure automatiche che per le procedure
valutative e delle relative schede di ammissibilita e di valutazione, che riportano un set
minimo di informazioni che ne garantiscono la completezza e ’attendibilita;

la predisposizione di specifiche schede procedurali della fase valutativa nell’ottica di
monitorare e documentare puntualmente I’iter procedurale dal momento della nomina
della commissione fino all’approvazione della graduatoria da parte della medesima.

Nelle medesime linee guida, I’ Autorita di Gestione ha richiamato, inoltre, tutti i settori
dell’ Amministrazione impegnati nell’attuazione del POR, ad articolare i criteri di selezione
delle operazioni scelti tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza:

in modo quanto pit possibile dettagliato, congruente rispetto al tipo di operazione che
I’avviso finanzia e rispondente all’esigenza di valutare le proposte progettuali sotto
I’aspetto quali-quantitativo;

indicando un punteggio minimo di ammissibilitd rispondente aila necessita di selezionare
proposte effettivamente valide;

Infine, ¢ stato ribadito I’obbligo dei componenti della commissione di osservare un periodo
di valutazione congruo e sufficiente a giudicare ogni proposta progettuale e
conseguentemente 1’obbligo dell’ufficio, che approva la graduatoria esitata al termine dei
lavori della commissione preposta, di verificare la regolare esecuzione delle attivitd poste in
essere anche sotto il profilo temporale.

h) V'elaborazione delle Linee guida per la gestione dei Progetti Generatori di Entrate,

approvate dal Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR 2007-2013* con i
seguenti allegati: dichiarazione progetto generatore di entrate, scheda per il calcolo del
deficit di finanziamento, scheda per il monitoraggio delle Entrate nette, informativa COCOF
07/0074/03-EN, documento di lavoro “Orientamenti metodologici per la realizzazione delle
analisi costi benefici”;

la contrattualizzazione di 10 revisori contabili esperti per le attivita di controllo di primo
livelio;

* Nota dell’AdG n. 59678 del 12 luglio 2011.

24 le Linee guida per la gestione dei Progetti Generatori di Entrate sono state approvate dal Comitato di coordinamento del POR
Calabria FESR 2007-2013 con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 59788 del 12.07.2011 e conclusa
positivamente con nota n. 71562 del 25.07.2011.
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1) la stipula del contratto con la societa aggiudicataria del servizio di assistenza tecnica per le
attivita di controllo di primo livello (contratto del 21 ottobre 2011);

k) la predisposizione di 9 progetti tematici per lo sviluppo delle competenze e lo scambio delle
esperienze in materia di controlli di primo livello;

1) I’elaborazione delle Linee guida per i beneficiari in tema di appalti pubblici® contenenti la
sistematizzazione dei contenuti della normativa sugli appalti (nazionale e comunitaria), con
alcune indicazioni giurisprudenziali e di buone prassi, nonché una panoramica dei principali
rilievi e orientamenti forniti dalla Commissione Europea alle irregolarita in tema di appalti;

Quanto rappresentato ¢ stato approfonditamente descritto nelle note dell’ Autorita di Gestione n.
2245 del 22 aprile 2011, n. 64910 del 18 luglio 2011 e n. 96517 del 31 agosto 2011 con le quali
si ¢ data evidenza delle misure adottate per superare le criticita emerse nel corso dell’audit dei
Servizi della Commissione e a seguito delle verifiche di primo e secondo livello delle
operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR 2007/2013.

Al fine di garantire la regolarita e la continuita dell’azione dell’ AdA, 1a Regione ha adottato, nel
corso del 2011, le seguentt misure:

- il Dipartimente Bilancio ha avviato e concluso la procedura di acquisizione in economia del
servizio di assistenza tecnica a supporto dell’ Autorita di Audit. Tale procedura di selezione,
attuata in esecuzione di specifico atto di indirizzo formulato dalla Giunta Regionale della
seduta del 01.09.2011, ¢ terminata con la contrattualizzazione dell’aggiudicatario (Bompani
S.r.L) e Pavvio operativo delle attivita di assistenza a partire dall’8.01.2012;

- il Dipartimento Personale ha pubblicato, in data 30/09/2011, P’avviso di selezione per
Pindividuazione dei funzionari dell’Autorita di Audit per il secondo triennio di
programmazione ed ha contemporaneamente provveduto a disporre 1’assegnazione
temporanea alla struttura dell’ Autorita di Audit di cinque funzionari (in possesso di attestato
di partecipazione al percorso di accompagnamento specialistico in materia di controllo di
operazioni cofinanziate dai fondi strutturali). Il processo di selezione si & concluso con la
contrattualizzazione dei funzionari e la ricostituzione di un organico che & stato perd reso
competo a partire dal 29.12.2011. L’Organico dell’Autoritd di Audit conta — per il solo
FESR - di 1 Coordinatore, di 13 auditori funzionari e di 3 componenti della segreteria
(personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato che si occupa indistintamente sia
del FESR che del FSE).

In merito all’indipendenza finanziaria dell’Autorita di Audit dalla Autoritd di Gestione, la
Commissione ha rilevato come assente o limitata, in considerazione del fatto che la maggior
parte dei costi dell’Autorita di Audit risultano coperti con la Linea 9.1.1.5 del Programma
operativo FESR (di responsabilita dall’Autoritd di Gestione). In risposta a tale anomalia
I’Autorita di Gestione, oltre a rilevare la mancanza, in concreto, di qualsiasi valenza
autorizzativa rispetto ai fabbisogni rappresentati dall’Autorita di Audit a valere della Linea
9.1.1.5, e ribadendo che il ruolo svolto dall’ Autorita di Gestione era limitato all’assunzione
degli atti amministrativi di finanziamento, ha provveduto all’assegnazione delle responsabilita
delle risorse finanziarie pertinenti a detta Linea, al Settore Bilancio del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio.

In data 30/12/2011, I’ Autoritd di Audit ha presentato il Rapporto annuale di controllo (RAC)
2011 ed il relativo Parere annuale a norma dell’articolo 62, paragrafol, lettera d), punto ii) del
regolamento (CE) n.1083/2006 e dell’articolo 18. paragrafo 2 del regolamento (CE) n.

* Le linee guida per i beneficiari di appalti pubblici sono state approvate dal Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR
2007-2013 con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 65523 del 22.02.2012 e conclusa positivamente con nota n.
69026 del 27.02.2012.
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1828/2006 (allegato VII). Il Rapporto copre il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 ed il 30
giugno 2011 e riporta gli esiti (parziali perché in corso di follow-up) degli audit condotti
sull’Autoritd di Certificazione, sul Dipartimento n. 3 (Programmazione Nazionale e
Comunitaria) e sul Dipartimento n. 11 (Cultura, Istruzione, Alta Formazione, Universita,
Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica).

11 RAC 2011 riporta, inoltre, ghi esiti dell’audit condotto sulle operazioni mentre considera
“poco significativo” il calcolo di un tasso di errore (paragrafo 5.5 del RAC 2011) poiché non
rappresentativo del campione estratto, in quanto, alla data di presentazione del RAC 2011,
risultavano redatti solo n. 3 rapporti di controllo definitivi.

Per lo stesso motivo il Parere annuale 2011, riportante un giudizio di conformita con una riserva
relativa ad alcune carenze dei dipartimenti sottoposti ad audit, afferma che gli audit system e gli
audit sulle operazioni “(...) potrebbero assumere connotazioni diverse a seconda dell esito dei

Jfollow-up in corso (...} la valutazione qui espressa, comunque, risente della assoluta limitatezza
~ dei valori esposti ed attribuisce una significativita limitata alle conclusioni relative al tasso di
errore(...)". La portata dell’esame risultava quindi “(...) condizionata da cause attinenti agli
impedimenti alla capacita operativa dell Autorita di Audit; impedimenti che, allo stato attuale,
hanno trovato una parziale significativa soluzione”.

La Regione ¢ impegnata nella predisposizione di ulteriori misure per adempiere a quanto
richiesto dalla CE per consentire lo sblocco dei pagamenti®.

3. Definizione dei Piani/Strumenti di programmazione

Per quanto riguarda le problematiche relative ai tempi e alle procedure per aggiornare atti di
indirizzo e norme di gestione si riporta di seguito una tabella che sintetizza, per ciascuno degli
Assi prioritari lo stato di definizione dei Piani/Strumenti di programmazione propedeutici per
I’attuazione e previsti dalle singole linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

%6 L a Commissione Europea, con Decisione C(2012)327 del 20 gennaio 2012, ha sospeso i pagamenti intermedi del Programma. La
Commissione, pur riconoscendo che due delle tre problematiche evidenziate in precedenza, ovvero quelle relative all’ AdG, erano
state risolte, ha invitato le autorita italiana ad adottare le misure necessarie a migliorare il funzionamento dei sistemi di gestione e
controllo entro due mesi dalla data di notifica della Decisone di sospensione dei pagamenti intermedi e “a presentare informazioni
sullo stato di avanzamento delle attivita di audit da completare dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 ...e, in conformita con la
strategia di audit, garantire che I'autorita di audit sara in grado di fornire un rapporto annuale di controllo e un parere annuale
sull'audit a norma dell’articolo 62(1)(d) del regolamento (CE) n. 1083/2006...” e “a presentare informazioni sullo stato di
avanzamento delle verifiche del funzionamento del sistema di gestione controllo del programma operativo dal 1 luglio 2011 al 30
giugno 2012... e in conformita con la strategia di audit™.
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4. Risoluzione dei c.d. “scarti” sul sistema informative di monitoraggio regionale

Per consentire una corretta ed efficace alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio, la
Regione Calabria ha messo in campo diverse azioni mirate alla risoluzione delle problematiche
relative alla natura delle principali cause di “scarto” connesse all’alimentazione della BDU ed al
foro superamento.

In particolare:

a) sono stati convocati tavoli settimanali con i responsabili delle Unitd di Monitoraggio
Dipartimentali e, laddove necessario, con i Responsabili delle Linee di Intervento interessate
alle operazioni non monitorate conformemente alla BDU;

b) sono stati convocati tavoli ad hoc con 1 responsabili delle operazioni interessate;

c) sono stati introdotti sul Sistema Informativo Locale, per i progetti caratterizzati da
incompleto corredo informativo, dei blocchi informatici; su queste operazioni, fino alla
risoluzione delle cause di scaito, & possibile effettuare solo le modifiche relative alle cause di
scarto mentre viene inibita la funzione di impegno e liquidazione;

d) con I’avvio in esercizio, alla fine di giugno, del nuovo Sistema Informativo Locale di
Monitoraggio SIURP, ¢ stato messo a disposizione di tutti gli operatori un pre-validatore che
simula P’esito della trasmissione alla BDU; in tal modo, qualora il risultato di tale pre-
validazione dovesse generare degli scarti, I'operatore medesimo pud procedere con
immediatezza alla loro risoluzione, senza dover attendere le periodiche comunicazioni da
parte del competente Ufficio Regionale.

A seguito delle suddette azioni la situazione alla data del 31/12/2011 ¢ la seguente:

Fonte Sistema Informativo Regionale “Rendiconta”/”SIURP”

Impegni Euro: 1.365.337.140,55
Pagamenti in Avanzamento Finanziario (solo | Euro: 490.211.392,64
pubblici effettivi) ;
Pagamenti in DDP Euro: 462.144.170,03
Progetti inseriti: Numero: 2463

Fonte BDU 2007/2013
Impegni ammessi Euro: 1.278.186.916,17
Pagamenti ammessi Euro: 486.000.976,88
Progetti correttamente inseriti Numero: 2277
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Cause principali degli searti

Codxg;;;;‘mre A - Descrizione Errore | Percentuale
A21 Mancanzé del déto Iter procedurale del progetto 55,75%
Al7 Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori 8.62%
CORE
INT: Manca@ del.dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori 8.62%
Occupazionali
2.02 CUP Errato 7,47%
0 Mancanza del dato Procedura di Attivazione collegata al 3.45%
progetto
Al Mancanza del dato Classificazioni comuni QSN 8,62%
2.22 Voce di Spesa non compatibile con il Tipo Operazione. 1,52%
A26 Mancanza del dato Attuatore del progetto 2,30%
D7 Importo Costo totale pitt la somma delle Economie diverso da 5.17%
’ Finanziamento Totale in presenza di Piano dei Costi e
Numero Progetti - i o G
Censiti in Numero Progetti corretta cinviatiin BDU | Percentuale
Rendiconta/SIURP ' e .
2463 2277 92,45%

Sulla BDU 2007/2013, quindi, al 31/12/2011 ¢ censito il 99,14% dell'avanzamento finanziario
del Programma ed il 92,45% delle operazioni presenti sul Sistema Informativo Locale.

I dati mostrano un significativo miglioramento dei dati di avanzamento finanziario censiti nella
BDU, rispetto all’anno precedente (+38,26%)): infatti, al 31.12.2010 era censito solo il 60,88%
dell'avanzamento finanziario del Programma.

11 numero delle operazioni presenti nella BDU, anche per effetto dell’importante avanzamento
procedurale registrato dal Programma, ¢ passato dalle 922 operazioni del 31.12.2010 alle 2227
operazioni del 31/12/2011 (con un incremento del 147%).

2.4 MODIFICHE NELL'AMBITO BELL'ATTUAZIONE

L’individuazione del MIUR quale Organismo Intermedio del POR

Nel corso del 2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca (MIUR) ¢ stato
individuato come Organismo Intermedio del POR. Tale decisione ¢ stata assunta quale misura

di accelerazione della spesa. Di seguito si riportano le fasi che hanno portato a qualificare il
MIUR come Ol del POR.

11 30 marzo 2011, nell’ambito del Comitato nazionale della politica regionale unitaria, riunitosi
a seguito di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 in tema di accelerazione e
riprogrammazione dei PO 2007/2013, ¢ stata presentata, quale misura di accelerazione della
spesa, il finanziamento con risorse dei PO regionali degli interventi attuati a valere sul PON
“Ambienti per ’apprendimento”.
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A seguito dell’incontro e della diffusione del documento “Iniziative di accelerazione e
riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”, la Regicne Calabria ha sottoscritto, il
12 aprile 2011, un protocollo d’intesa con il MIUR concernente il miglioramento della qualita
dell’edilizia scolastica ¢ degli ambienti per ’apprendimento, da conseguire attraverso un
insieme integrato, innovativo, coordinato e sinergico di azioni e contemplando Putilizzo di
risorse del POR FESR Calabria per il conseguimento di tali obiettivi.

Successivamente, Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con nota n. 9966 del 18
Iuglio 2011, ha inteso chiarire il ruolo del MIUR, rappresentando le procedure da espletare per
rendere il Ministero quale Organismo Intermedio dei POR FESR — Ob. Convergenza le cui AdG
abbiamo aderito all’invito di utilizzare, come misura di accelerazione della spesa, gli interventi
a valere sul PON “Ambienti per ’apprendimento”.

Pertanto, dando seguito alla nota del MiSE e a quanto stabilito al paragrafo 5.2.6 del POR FESR
Calabria 2007/2013, i membri del Comitato del Sorveglianza sono stati informati, con nota n.
227 del 25 luglio 2011, dell’individuazione del MIUR quale Organismo Intermedio per Io
svolgimento dei compiti dell’ Autorita di Gestione per 1’ Asse prioritario IV “Qualita della vita e
Inclusione sociale” del POR. In allegato alla nota, ’AdG ha trasmesso anche il Protocollo
d’intesa siglato il 12 aprile 2011 e lo schema di convenzione successivamente sottoscritta con il
MIUR (la convenzione ¢ stata firmata il 9 settembre 2011).

Lo schema di convenzione ha stabilito, secondo quanto previsto dal paragrafo del POR
richiamato, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorita di
Gestione/Certificazione e la relativa periodicita, gli obblighi e le modalita di presentazione delle
spese conseguite, le modalitd di svolgimento della attivita di gestione e di controllo, la
descrizione dei flussi finanziari, le modalita, la conservazione dei documenti, gli eventuali
compensi, e le sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

Nello specifico, il Protocollo richiamato ha gig individuato un primo ambito di intervento,
costituito dall’ Avviso congiunto MIUR — MATT n. 7667 del 15 giugno 20190 riguardante la
“presentazione di piani di interventi finalizzati alla rigualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all’efficienza energetica, all’ abbattimento delle barriere architettoniche,
alla messa a norma degli impianti, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dellattrattivita degli spazi scolastici”, da cofinanziare con la dotazione della Linea di intervento
4.1.1.1 — Azioni per migliorare la qualitd, 1’accessibilita, la sostenibilitd ambientale e la
funzionalita delle scuole del POR.

Analisi della situazione socio economica della Regione

Nella presente sezione si descrivono i pesanti riflessi sociali ed economici della perdurante crisi
economica e finanziaria sull’attuazione del programma. A tal fine la focalizzazione dell’analisi
¢ centrata principalmente sul mercato del lavoro e sul mercato del credito per i risvolti che essi
hanno, rispettivamente, sulle condizioni sociali delle persone/famiglie e sulle condizioni
economiche e finanziarie delle imprese.

Nel 2010, il contenuto miglioramento della congiuntura economica (1% di incremento del P1L)
non ha frenato il calo dell’occupazione regionale in atto da circa un quadriennio in Calabria. Per
il 2011 le stime attuali propendono per una sostanziale stagnazione dell’economia regionale
(0,1%) (Svimez, 2012).

I pitt recenti dati Istat sul mercato del lavoro mostrano che il numero di occupati in Calabria, nel
2011 (primo semestre), si & contratto del 2,8%, rispetto allo stesso periodo del 2010, in
prosecuzione di una tendenza in atto dal 2007, a fronte di un lieve aumento registrato nelle
regioni del Mezzogiorno e nella media italiana (Banca d’Italia, 2011).
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11 tasso di occupazione della popolazione in eta lavorativa (15-64 anni) si ¢ ulteriormente ridotto
al 42,2%, portando il divario rispetto alla media nazionale da 14,4 punti percentuali nel 2009 a
14,7 nel 2010. La flessione occupazionale ha interessato in misura analoga i lavoratori
dipendenti e gli autonomi. Tra i dipendenti, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono
diminuiti del 4,0%. L’occupazione a tempo parziale ¢ invece cresciuta sensibilmente, a fronte
del calo degli occupati a tempo pieno.

11 tasso di occupazione femminile regionale si € mantenuto stabile al 30,2%, rimanendo tra i pit
bassi in Italia; quello maschile si ¢ sensibilmente ridotto (dal 56,2% al 54,3%). 1l tasso di
occupazione femminile calabrese nel 2010 ¢ rimasto molto distante da quello previsto dalla
Strategia di Lisbona (che fissa come obiettivo un valore pari al 60%).

Con DPeccezione dell’agricoltura, la riduzione degli occupati ha riguardato tutti i settori, in
particolare ’industria e il commercio che era rimasto stabile nel biennio precedente.

Gli effetti della crisi economico- finanziaria sull’occupazione non hanno modificato la tendenza
gia in atto nel periodo precedente: dopo giugno 2008, il tasso di occupazione ha continuato a
diminuire per entrambi i generi ma in misura inferiore per la componente femminile. A seguito
di tale dinamica, il divario tra i due tassi ¢ sceso da 28,6 punti percentuali nel 2004 a 24,2 nel
2010 (21,6% in Italia).

Nella media del periodo 2004-10 il divario di genere ¢ stato particolarmente accentuato per la
classe centrale (35-54 anni; pari a 36,8 punti percentuali), sensibilmente piu alto della media
nazionale (30,0 punti percentuali), mentre tra i pit giovani (15-34 anni) il divario ¢ stato pari a
17,4 punti percentuali (15,8% in Italia).

I tassi di occupazione sono piu elevati per i piu istruiti indipendentemente dal genere, e il
divario si riduce al crescere del livello di istruzione: nel periodo 2004-10 esso era in media pari
a 25,7 punti percentuali tra le persone con al piu la licenza media, a 23,0 punti tra chi era in
possesso di un diploma e a 9,0 tra chi aveva la laurea.

I dati di Azienda Calabria Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ai Centri
provinciali deil’impiego mostrano nel 2010 un saldo negativo tra assunzioni e cessazioni nel
lavoro dipendente per circa 14.000 unita, pari al 3,4% degli occupati dipendenti. La riduzione ¢
maggiore nella provincia di Crotone (6,4%); minore nelle province di Reggio Calabria e
Cosenza (rispettivamente 2,1 e 2,9%). La stessa fonte segnala, per i primi nove mesi dell’anno
2011, un aumento di occupati dipendenti pari a 1,3% a fronte di una diminuzione del 5,7% che
conferma la tendenza negativa dell’anno precedente.

Gli effetti della congiuntura sul mercato del lavoro sono stati parzialmente mitigati anche nel
2010 dal forte ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG). Le ore complessive di CIG
autorizzate sono aumentate del 72,7% (58,7% nel 2009). Nei primi nove mesi del 2011 le ore
autorizzate di CIG sono cresciute del 54% a fronte della diminuzione a livello nazionale del -
21% circa. La dinamica appena registrata ¢ totalmente attribuibile all’andamento degli interventi
straordinari e in deroga, mentre le ore autorizzate relative alla gestione ordinaria sono diminuite
del 6,6%.

Secondo i dati forniti dall’ Agenzia ministeriale Italia-Lavoro, gli accordi sottoscritti per il 2010
hanno interessato 249 aziende e un numero massimo di lavoratori pari a circa 4.600 unita (erano
1.200 nel 2009). L’aumento della CIG ha riguardato principalmente il settore dei servizi. Le
attivitd industriali piti interessate sono state invece il settore della meccanica e la lavorazione di
minerali non metalliferi. Nel complesso, gli occupati equivalenti in CIG nell’industria, calcolati
assumendo che le prestazioni riguardino solo lavoratori a tempo pienc per 12 mesi, sono stati
circa 2.200 (pari a circa il 5% degli occupati nel settore). Il ramo dell’edilizia, che era stato
sensibilmente colpito nel 2009 daila crescita delle ore autorizzate, ha segnato una riduzione del
14,2%.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 80




1l tasso di disoccupazione nel 2010 ¢ salito all’11,9% (11,4% nel 2009), mentre il divario
rispetto alla media italiana si & mantenuto stabile a 3,5 punti percentuali. Le persone in cerca di
occupazione sono cresciute del 3,5%, ma contemporaneamente sono aumentate sia le persone
che cercano lavoro non attivamente sia quelle che non cercano lavoro ma sarebbero comungque
disponibili a lavorare (rispettivamente del 4,7 e 1,9%), cosi che la crescita del tasso di
disoccupazione ¢ stata contenuta dall’uscita di individui dal mercato det lavoro.

Sulla base delle piti recenti informazioni (Nota di Union Camere nel rapporto del 4° trimestre
del 2011), il mercato regionale del lavorc non manifesta, in Calabria, alcun segnale di
miglioramento. Nel 1° trimestre del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010, il tasso di
occupazione si & abbassato di 1,4 punti, portandosi dal 42,0 al 40,6%, valore pil basso nel
panorama delle regioni italiane, esclusa la Campania.

Nel 2010, in base ai dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, su un totale di circa
536.000 famiglie con almeno un individuo in eta da lavoro, la quota di famiglie in cui tutti i
componenti in et di lavoro erano inoccupati era pari in Calabria al 25,6%, un valore tra i pit
elevati nel Mezzogiorno (inferiore solo al dato della Campania), e sensibilmente superiore alla
media italiana (14,2%).

La disoccupazione giovanile ¢ particolarmente rilevante in Calabria: per i giovani di eta
compresa tra i 15 e 1 34 anni, il tasso di disoccupazione ¢ pari al 23,4% (circa il 15% a livello
nazionale). Il divario con la media nazionale si riduce sensibilmente per i soggetti di etd pari o
superiore a 45 anni. Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, ia riduzione delle
forze di lavoro (-1,5%) e la crescita della popolazione in eta lavorativa (0,1%) hanno contribuito
a determinare un calo del tasso di attivita, che si ¢ attestato al 47,9%. Il differenziale con la
media delle regioni meridionali e italiane (rispettivamente 2,9 e 14,3 punti percentuali) si €
ulteriormente accresciuto.

La partecipazione al mercato del lavoro ¢ particolarmente bassa nella fascia dietatrai 15ei 34
anni. La crisi economica ne ha ridotto ulteriormente la quota. In Calabria, il tasso di
occupazione dei giovani tra 15 e 34 anni nel 2010 risultava pari al 28,3%, in calo di 4,2 punti
percentuali rispetto allo stesso periodo del 2008. Inoltre, il 36,2% dei giovani tra 15 e 34 anni
non aveva un’occupazione, né stava svolgendo un’attivita di studio o formazione.

Secondo I’Indagine sulle imprese industriali con almeno 20 addetti svolta dalla Banca d’Italia in
marzo-aprile 2011, il 54% delle aziende manifatturiere con sede in Calabria ha registrato nel
2010 un calo del fatturato. Nel 2010 gli investimenti fissi sono tornati a crescere dopo il calo del
biennio precedente. Il permanere di ampi margini di capacitd inutilizzata frena anche le
previsioni di spesa per il 2011, attese in aumento solo dal 40% circa delle imprese.

Per quanto riguarda la demografia aziendale, le ultime rilevazioni Movimprese di Infocamere
nel secondo trimestre 2011 evidenziano un incremento di 1.195 imprese, frutto di 3.525 nuove
iscrizioni e 2.330 cessazioni (al netto di quelle d’ufficio). Lo stock complessivo si attesta a
180.838 imprese con un tassodi crescita dello 0,7% per effetto di un tasso di natalita del 2,0%
ed un tasso mortalita deli’1,3%.

La Calabria permane in ultima posizione tra le regioni italiane in termini di peso delle vendite
all’estero.

Secondo i conti regionali nel 2009 il rapporto ira esportazioni ¢ PIL era pari all’1,0%, a fronte
dell’8,6% del Mezzogiorno e al 19,2 a livello nazionale. Questo rende la regione meno sensibile
alla ripresa degli scambi sui mercati internazionali. Nel 2010 le esportazioni sono lievemente
cresciute dello 0,7% rispetto all’anno precedente (-16,4% nel 2009). Tale andamento ha
riguardato sia le vendite verso 1'Unione europea, che rappresentano circa la meta del totale, sia
quelle destinate ai paesi extra UE. Tra i comparti pil rilevanti per Pexport regionale, il settore
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agro-alimentare e quello dei prodotti in metallo hanno registrato una netta crescita
(rispettivamente 27,6 e 42,9%), mentre il settore dei mezzi di trasporto ha subito un brusco calo.

1l settore delle costruzioni ha risentito in maniera accentuata dell’avversa congiuntura
economica. Secondo I'Indagine sulle costruzioni e le opere pubbliche, condotta dalle filiali
regionali della Banca d’Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti, il valore della
produzione delle aziende del settore avrebbe subito nel 2010 un ulteriore calo. In particolare, le
stime di Prometeia indicanc che nel complesso il valore aggiunto sarebbe diminuito del 4% in
termini reali. In base ai dati Infocamere- Movimprese, anche il numero di imprese operanti nel
settore si ¢ ridotto: il saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni € stato pari ali’1,4% del totale
delle imprese attive all’inizio dell’anno.

Nel 2010 il settore dei servizi ha beneficiato solo lievemente della breve ripresa, a causa in
particolare della debole domanda di consumi. Complessivamente, secondo le stime di
Prometeia, il valore aggiunto sarebbe cresciuto circa dell’1% in termini reali. Considerando
esclusivamente il comparto dei servizi privati non finanziari, I’indagine della Banca d’Italia su
un campione regionale di imprese con almeno 20 addetti, segnala che il 58% delle aziende con
sede in Calabria ha registrato un calo del fatturato.

Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, nel primo semestre del 2010 (ultimo
dato disponibile) il valore delle vendite al dettaglio in Calabria ¢ diminuito deli’1,5%, una
flessione pit sensibile di quella registrata nel Mezzogiorno e in Italia (rispettivamente -0,8 e -
0,2%). La piccola e media distribuzione ha subito la contrazione maggiore (-1,9%), mentre le
vendite della grande distribuzione si sono ridotte delio 0,4%. I calo va attribuito principalmente
al settore della distribuzione alimentare (-2,0%).

Secondo I'indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia, la spesa dei turisti stranieri
in regione & diminuita per il terzo anno consecutivo; tale riduzione ¢ stata superiore a quella
registrata nel Mezzogiorno.

Secondo i dati del Sistema informativo turistico della Regione Calabria, nel 2010, le presenze
presso gli esercizi ricettivi hanno segnato una contrazione del 2,3%, continuando la tendenza
negativa in corso dal 2008. Tale flessione ha riguardato sia la componente nazionale sia quella
straniera (rispettivamente -2,1 e -3,8%). Rimane elevato il fenomeno della stagionalita della
domanda turistica calabrese che vede le presenze concentrarsi, per circa il 60%, nei due soli
mesi di luglio e agosto. Cosenza ¢ la provincia con il maggior numero di presenze in regione
(36,7%) seguita da Vibo Valentia (25,1%), dove perd si concentra circa la meta delle presenze
straniere. Circa I’81% dei pernottamenti si sono registrati presso strutture alberghiere; di queste,
la meta ha interessato alberghi a 4 ¢ 5 stelle.

I 65,3% delle presenze italiane riguarda turisti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno; se si
aggiungono le regioni del centro si arriva all’82,1%. Fra le regioni del nord solo la Lombardia
rappresenta una quota di mercato apprezzabile (8,3% delle presenze). I flussi turistici stranieri,
rimasti di modesta entita (17,2% delle presenze totali), provengono principalmente dall’UE
(81,2%). 1 turisti tedeschi, seppur in calo di circa il 20% rispetto al 2009, rappresentano il 34,9%
del totale delle presenze straniere; Svezia e Russia sono i paesi di provenienza che hanno fatto
registrare invece la maggiore variazione positiva (rispettivamente 58,5 e 30,2 mila presenze in
pin).

Nel 2010 il sistema ricettivo regionale si componeva di 2.597 esercizi (9,6% in piu rispetto al
2009) con circa 195 mila posti letto (-1,3%); la diminuzione dei posti letto & da imputare al
comparto extralberghiero (-7,9%) dove, tuttavia, si ¢ verificato un aumento del numero di
esercizi (13,1%) in virtd dell’apertura di numerose strutture di piccole dimensioni (bed &
breakfast e alloggi agrituristici}.
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Secondo i dati dell’ Autorita portuale, Pattivita di transhipment del porto di Gioia Tauro, pur in
un anno caratterizzato dalla ripresa del traffico container mondiale, ¢ rimasta nel 2010 pressoché
stabile. Il numero di container movimentati & diminuito dello 0,2%, attestandosi a 2,9 milioni di
TEU. Il porto & stato utilizzato soltanto per circa il 68% della sua capacitd annua di
movimentazione di container. Segnali positivi emergono invece dai dati sul primo trimestre del
2011, con un aumento del 15,2% di TEU rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente.

In base ai dati di Assaeroporti, nel 2010 il numero di passeggeri su voli commerciali in transito
per gli aeroporti calabresi ¢ aumentato del 16,3%. Tale risultato ¢ in linea con la crescita
registrata dall’aeroporto di Lamezia Terme (16,4%) cui ha contribuito in particolare I’aumento
del numero di passeggeri nazionali (24,0%), a fronte del calo dei passeggeri internazionali (-
14,9%). Lo scalo, con i suoi 1,9 milioni di passeggeri transitati nell’anno, si pone cosi al
diciassettesimo posto nella graduatoria nazionale per trasporto di persone (dodicesimo posto per
i soli traffici nazionali). In crescita anche gli altri due aeroporti regionali, quello di Crotone,
dopo due anni di drastica riduzione, ha raddoppiato il volume di passeggeri (104 mila nel 2010),
mentre lo scalo di Reggio Calabria ha raggiunto i 545 mila passeggeri (7,3% in pit rispetto
all’anno precedente).

Nel 2010 1 prestiti bancari erogati alla clientela residente in Calabria, al netto delle sofferenze e
delle operazioni pronti contro termine, sonc aumentati del 4,0%, in accelerazione rispetto
all’anno precedente e al di sopra della media nazionale. Al pil sostenuto ritmo di espansione,
hanno contribuito i prestiti alle imprese, tornati a crescere, dopo la contrazione dell’anno
precedente. I prestiti alle famiglie consumatrici hanno rallentato.

In base ai dati preliminari relativi al primo trimestre del 2011 i prestiti bancari erogati in regione
sono aumentati del 3,2%, in decelerazione rispetto alla fine del 2010. U credito erogato ai
residenti in provincia di Catanzaro e Cosenza ¢ aumentato ad un ritmo superiore alla media
regionale (rispettivamente 5,8 e 4,5%), mentre nelle province di Crotone, Reggio Calabria ¢
Vibo Valentia si & registrato un tasso inferiore (rispettivamente 0,4, 2,9 e 3,0%).

Nel 2010, i tassi di interesse sui prestiti a breve termine sulle operazioni in essere verso la
clientela residente si sono attestati al 7,4%, in aumento rispetto al corrispondente periodo del
2009 (7,1%) e piu elevati di quelli registrati a livello nazionale. I tassi a medio e lungo termine
sono lievemente aumentati al 3,6% permanendo al di sopra della media nazionale. La dinamica
crescente dei tassi di interesse ha continuato a manifestarsi anche nel primo trimestre dell’anno
in corso. I prestiti bancari alle famiglie consumatrici sono aumentati def 3,9% a dicembre 2010,
in decelerazione rispetto all’anno precedente (6,9%).

Considerando anche il credito erogato dalle societa finanziarie, il tasso di crescita ¢ stato pari al
3,4% a fine 2010 (3,9% a dicembre 2009). 1l credito al consumo complessivamente erogato alle
famiglie consumairici, dopo aver registrato una contrazione nella prima parte del 2010, ha
ripreso a crescere nella seconda parte dell’anno (1,2% a dicembre). La componente erogata
dagli intermediari bancari ha rallentato all’1,0% (dal 15,1 del dicembre 2009), quella relativa
alle societa finanziarie € tornata a crescere all’1,4%, dopo essersi ridotta del 9,4% nel 2009.

1 prestiti per I’acquisto di abitazioni sono cresciuti del 5,7% a dicembre 2010, in accelerazione
rispetto all’anno precedente (3,1%). Le nuove erogazioni di prestiti per ’acquisto d’immobili
sono aumentate nel corso del 2010 rispetto a quelle rilevate I’anno precedente, soprattutto nel
primo semestre. Le nuove erogazioni a tasso indicizzato hanno rappresentato circa i due terzi
delle erogazioni totali, superando quelle a tasso fisso per la prima volta dal 2007. Relativo ai
prestiti per ’acquisto di abitazioni ¢ stato pari in media al 3,2% (3% a dicembre 2009); il
differenziale rispetto alla media nazionale ¢ diminuito nel corso dell’anno, attestandosi a circa
due decimi di punto percentuale.
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Nel 2010 il tasso di crescita del credito erogato daile banche alle imprese della regione & tornato
a crescere ed ¢ stato pari al 5,3% (-2,5% nel 2009), un valore al di sopra della media nazionale.
Tale andamento ha interessato sia le imprese di piccole dimensioni (dal -2,6% di dicembre 2009
all’1,3 di fine 2010) sia, pitt marcatamente, quelle pitt grandi (dal -2,4 al 7,5%). Secondo e
banche intervistate nell’ambito della Regional Bank Lending Survey la dinamica positiva dei
finanziamenti alle imprese ¢ riconducibile esclusivamente a fattori di domanda a fronte di
persistenti attriti sul lato dell’offerta.

Il perdurare di una fase di condizioni di accesso al credito ancora rigide a fronte di una ripresa
della domanda di finanziamenti & confermato anche dalle opinioni delle imprese. Secondo un
campione di oitre 120 aziende calabresi dell’industria e dei servizi, intervistate dalla Banca
d’Italia nelia primavera del 2011, circa un terzo delie imprese ha riscontrato un inasprimento
delle condizioni creditizie tra la prima e la seconda meta del 2010, percentuale sostanzialmente
in linea con quella rilevata nel medesimo periodo del 2009. La percentuale di imprese che rileva
un aumento della domanda di credito, al netto di quelle che dichiara una riduzione, & stata pari a
circa il 5% nel 2010 rispetto al 2% dell’anno precedente. Le esigenze di fondi per scorte e
capitale circolante, assieme a quelle per investimenti fissi, hanno rappresentato il principale
contributo al sostegno della domanda. Nel 2010 il fabbisogno connesso alle difficolta nella
gestione dei crediti commerciali, seppur in diminuzione rispetto all’anno precedente, permane
su livelli rilevanti: tra le aziende che hanno dichiarato di avere accresciuto la propria domanda
di credito nel corso del 2010, infatti, circa il 35 per cento ha riscontrato un aumento del ritardo
medio nei tempi di pagamento da parte della clientela (43% nel 2009).

Considerando anche il credito erogato dalle societa finanziarie, nel 2010 il tasso di espansione
dei prestiti al settore produttivo € stato pari al 5,0%. I prestiti complessivamente erogati alle
imprese del settore manifatturiero sono risultati ancora in calo sebbene ad un tasso piu
contenuto (-2,3% nel 2010, dal -8,8 del dicembre 2009). Tale riduzione riflette prevalentemente
la contrazione registrata dal comparto dei prodotti alimentari e da quello della metallurgia e
minerali non metalliferi.

Anche i prestiti alle imprese del settore delle costruzioni hanno fatto registrare a dicembre 2010
un calo dello 0,3%. Il credito erogato alle imprese del settore dei servizi & cresciuto del 2,6%
alla fine del 2010 (-1,6% a dicembre 2009). La diminuzione dei prestiti alle imprese dei servizi
di alloggio e ristorazione, di trasporto e di aftivitd immobiliari ¢ stata pit che compensata
dail’espansione del credito erogato alle imprese dei servizi del commercic e delle attivita
professionali.

A dicembre 2010, i tassi di interesse a breve termine praticati alle imprese con sede in Calabria
sono stati pari in media al 7,5%, un valore simile a quello dell’anno precedente ma superiore al
dato nazionale. Mentre i tassi mediamente applicati alle imprese manifatturiere e dei servizi si
sono mantenuti stabili, quelli alle imprese edili sono lievemente calati (7,9% nel 2010; 8,2% nel
2009). I tassi praticati alle imprese di piccole dimensioni si sono mantenuti su un livello
superiore di circa 1,7 punti percentuali rispetto a quelli registrati per le imprese medio - grandi.

Secondo le previsioni formulate dalle banche, il rafforzamento delle condizioni di domanda
dovrebbe proseguire nel primo semestre del 2011, sostenuto dal settore manifatturiero e da
quello dei servizi. Nelle costruzioni, invece, la domanda di credito delle imprese continuerebbe
a contrarsi anche nelle attese riferite alla prima parte del 2011, dopo aver registrato forti
riduzioni nel 2009 e nel 2610.

Nella media dei quattro trimestri terminanti a dicembre 2010 il flusso di nuove sofferenze
rettificate in rapporto ai prestiti vivi di inizio periodo ¢ gradualmente aumentato fino a
raggiungere un valore pari al 3,0% (2,4 a dicembre 2009), mantenendosi su livelli pili elevati
rispetto alla media nazionale. Tale dinamica ha interessato sia la componente relativa alle
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famiglie (dall’1,7 di dicembre 2009 all’1,9% di fine 2010) sia, pill marcatamente, quella relativa
alle imprese (dal 3,3 al 4,4%)).

Nel corso del 2010 le imprese di piccole dimensioni (meno di 20 addetti) sono state
caratterizzate da un livello dell’indicatore superiore rispetto alle imprese medie e grandi. A fine
2010 lo stock di sofferenze in Calabria ¢ aumentato del 32,3% rispetto all’anno precedente
raggiungendo il valore di 1,6 miliardi di euro. Il rapporto tra sofferenze e prestiti lordi ¢
cresciuto all’8,6% a dicembre 2010 (7,2% a dicembre 2009).

Il peggioramento dell’indicatore ha riguardato sia le famiglie consumatrici (dal 4,5 al 5,3%) sia
le imprese, indipendentemente dalla dimensione. In particolare, per le imprese di minori
dimensioni I’incidenza delle sofferenze sugli impieghi lordi ¢ salita dal 13,6 al 15,9% mentre
per quelie medio-grandi € passata dall’8,5 al 10,7%.

La crisi economico-finanziaria ha comportato un netto peggioramento della qualita del credito.
Per P’intero sistema bancario, il flusso di nuove sofferenze rettificate in percentuale dei prestiti
complessivi & fortemente aumentato nel corso del 2009 e nella prima parte del 2010.

In base all’indagine della Banca d’ltalia, condofta nel periodo marzo — aprile 2011 su un
campione di aziende aventi sede in Calabria e operanti nei settori dell’industria e dei servizi, nel
2010 la redditivita sarebbe peggiorata: il 32% delle aziende del campione ha dichiarato di aver
chiuso I’esercizio in perdita, a fronte del 18% dell’anno precedente.

Nel 2010 i depositi bancari delle famiglie e delle imprese hanno ristagnato (-0,2%). Nel corso
dell’anno la dinamica dei depositi delle famiglie consumatrici si & progressivamente ridotta,
segnando a dicembre 2010 un tasso di crescita sostanzialmente nullo; in particolare i conti
correnti, hanno registrato una marcata decelerazione. I depositi delle imprese si sono ridotti del
3,3% (erano in crescita dell’1,5% nel 2009). T depositi bancari delia clientela residente nelle
provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia sono cresciuti ad un ritmo superiore alla media
regionale, mentre per le provincie di Reggio Calabria e Crotone si € registrata una contrazione
(rispettivamente -1,5 e -6,3%).

Infine, per quanto riguarda gli wlteriori fattori che. senza essere direftamente connessi_al
contributo_del programma operativo, _hanno _avuto _un_impatto diretto sull attuazione del
programma, ¢ necessario menzionare la vicenda legata alle risorse FAS.

La mancata approvazione del PAR Calabria 2007/2013, da parte del CIPE e quindi la mancata
adozione del provvedimento finanziario di cui al Punto 2.12 della Delibera CIPE N. 1/2009
hanno determinato, infatti, a livello regionale, un rallentamento nell’avvio delle Operazioni che
si integrano finanziariamente sui due strumenti della Programmazione Regionale Unitaria
2007/2013: POR Calabria FESR e PAR Calabria FAS, costruiti in modo speculare con una
perfetta coincidenza di Assi — Settore — Linee di Intervento.

A cio si aggiunge ’ulteriore riduzione della dotazione finanziaria originariamente allocata sul
FAS. La Delibera CIPE n. 1, approvata I’11/01/2011 ha, infatti, rideterminato I’ammontare
complessivo delle risorse finanziarie operando una riduzione del 10% (oltre alla riduzione del
5% gia attuata con Delibera CIPE n. 1 del 2009). Per un maggior dettaglio si rinvia al par. 2.6
“Complementarieta con altri strumenti” con particolare riguardo agli “Strumenti di
programmazione PAR Calabria FAS 2007/2013 e complementarieta con il POR Calabria FESR
2007/2013”.
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2.5 MODIFICHE SOSTANZIALI

Non sono stati rilevati casi che hanno richiesto una modifica sostanziale a norma dell’art. 57 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

La Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013 si caratterizza per una forte integrazione
degli interventi previsti nei singoli Programmi e tra i Programmi POR Calabria FESR
2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PAR Calabria
FAS 2007-2013 che la costituiscono.

Nel programmare gli interventi da realizzare tiene conto inoltre delle attivitd previste dai PON,
dal POIn/PAlIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013 e dai POAT.

Al fine di garantire concretamente la complementarietd con gli strumenti di programmazione
regionale, I’ Amministrazione regionale partecipa periodicamente ai tavoli di concertazione ed ai
gruppi di lavoro regionali, interregionali e nazionali.

La Regione Calabria ha, infatti, partecipato con propri rappresentanti del Dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” — Settore “Programmazione”, alle attivitd di
programmazione del POIn/PAln “Aftrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013, del
Comitato Tecnico Congiunto per I’ Attuazione ¢ alle sedute del Comitato di Sorveglianza del
POIn.

I rappresentanti del Dipartimento Ambiente, in stretto coordinamento con il Dipartimento
Programmazione, hanno contribuito alla definizione del Programma Operativo Interregionale -
POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”, assicurando, anche in questo
caso, una forte complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

I Dirigenti del Dipartimento Programmazione hanno, inoltre, partecipato agli incontri
istituzionali e tecnici per la definizione e Dattuazione di tutti i PON, contribuendo
all’elaborazione dei piani operativi di assistenza tecnica orientandoli alla realizzazione di
sinergie con P’attuazione del programma operativo della regione, attraverso 1’utilizzo mirato, nei
diversi Dipartimenti regionali, delle unita tecniche previste dai POAT.

Di seguito si riportano le principali attivita, realizzate nel corso del 2011, nel rispetto del
principio di complementarietd con gli altri strumenti di programmazione:

Strumenti di programmazione PAR Calabria FAS 2007/2013 e complementarieta con il POR
Calabria FESR 2007/2013.

A livello programmatico, il PAR Calabria FAS 2007/2013 si integra con gli obiettivi e le
strategie individuate nella programmazione regionale unitaria del settennio 2007/2013 che trova
piena coerenza e attuazione nei documenti di programmazione del Governo regionale
(Documento Strategico Regionale, POR Calabria FESR 2007/2013, POR Calabria FSE
2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PO Calabria FAS 2007/2013) e delle
Amministrazioni Centrali/Regionali (rispettivamente PON e POIn).

Il PAR Calabria FAS 2007/2013, adottato con DGR del 24 agosto 2009, n. 564 e trasmesso
nello stesso anno al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini deil’attivazione del’iter, presso
il CIPE, per la successiva valutazione e approvazione, individua interventi complementari

rispetto a quelli finanziati dalle linee di intervento per gli specifici Assi Prioritari del POR
Calabria FESR 2007-2013.
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A parte la definizione della dotazione finanziaria gia rivista in riduzione del 5% con la Delibera
CIPE n. 1 del 2009, non si & potuto procedere all’approvazione del suddetto Programma ed, in
tal modo, avviare alla programmazione degli interventi pianificati in base agli Assi prioritari in
quanto, esigenze contingenti di carattere nazionale {misure per la copertura del debito sanitario
cosi come misure anti crisi, sul federalismo fiscale e sulla razionalizzazione della spesa
pubblica), hanno incisc necessariamente sull’assetto strutturale e finanziario dello stesso
Programma.

Le modifiche consequenziali sono state recepite e tradotte nella Delibera CIPE n. 1, approvata
I’11 gennaio 2011, recante “Obiettivi, criteri e modalita di programmazione delle risorse per le
aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-
2013” che infatti, per quanto rilevante in questo ambito:

- ha dettato le Linee Strategiche e gli Obiettivi per la selezione e ’attuazione di investimenti
finanziati con le risorse del FAS 2007-2013 allo scopo di porre le basi per I’attuazione del
disposto di cui all’art. 16 della Legge n. 42/2009%, stabilendo quindi il finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale ovvero di rilevanza strategica regionale individuati, per il sud,
prendendo a riferimento le priorita strategiche e le specifiche indicazioni progettuali
contenute nel Piano Nazionale per il Sud;

- ha rideterminato, per effetto dell’articolo 2 della Legge n. 122/2010 di conversione dei
Decreto Legge n. 78/2010 la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa dei Ministeri tra cui la missione di spesa “sviluppo e riequilibrio
territoriale” alla quale afferisce il FAS, I'assegnazione FAS 2007-2013 ai Programmi
Attuativi Regionali, che, per la Regione Calabria, ¢ stata aggiornata di conseguenza, da
complessivi 1.773,267 milioni di euro, ad un totale di 1.595,940 milioni di euro.

Le risorse del PAR Calabria FAS 2007-2013 sono state destinate pertanto alla realizzazione, in
buona misura, del Piano Nazionale per il Sud seppur mantenendo, tenuto conto delle priorita in
esso definite, il carattere di complementarieta con il POR FESR 2007/2013 nella selezione degli
interventi.

Nel corso del 2011, anche a seguito di attivitd di concertazione che hanno coinvolto sia le
Amministrazioni Centrali che gli Enti interessati, territoriali e non, attraverso I’approvazione di
specifiche Delibere del CIPE sono stati individuati, nell’ambito del Piano Nazionale per il Sud,
gli interventi da realizzare nei settori di riferimento ed ¢ stata disposta la destinazione della
quota corrispondente delle risorse del PAR Calabria FAS 2007/2013.

Con la Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 sono state individuate le infrastrutture strategiche
del Pianc Nazionale per il Sud, distinte in interventi strategici nazionali ed interventi strategici
interregionali e regionali, considerate prioritarie per lo sviluppo del Mezzogiorno la cui
copertura finanziaria, ove non gia disponibile, ¢ stata individuata nel FAS (ora “Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione” ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 88/2011) 2007/2013
assegnato ai PAR - Programmi Attuativi Regionali ovvero derivante dalle riduzioni dei
Programmi Attuativi INterregionali e degli Obiettivi di Servizio (riduzioni PAIN/ OdS).

Per la Regione Calabria, le infrastrutture di rilievo nazionale individuate sono:
- la Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria;

- Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria (potenziamento tecnologico);

7 I'articolo 16 della legge n.42/2009, in relazione agli interventi di cui all articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarieta sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, prevede la loro attuazione atiraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati
con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione.
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- Autostrada Salerno - Reggio Calabria (completamento interventi in corso).

Per quanto concerne invece le Infrastrutture strategiche interregionali e regionali vengono
individuati i seguenti quattro settori di intervento:

- SS182 - Trasversale delle Serre;

- Calabria - Interventi complementari;

- Calabria - Corridoi stradali e autostradali;

- Calabria - Schemi idrici ed acquedotti;

- Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso).

Con la Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011%® sono stati determinati gli interventi nell’ambito del
Piano Nazionale per il Sud di rilevanza nazionale e regionale concernenti la priorita strategica
“Innovazione, Ricerca e Competitivita”. La relativa copertura finanziaria risulta assicurata, oltre
alle risorse gia disponibili, da risorse del Programma Attuativo Regionale (PAR) Calabria FAS
2007/2013 (63,9 milioni di euro) e sulle riduzioni dei PAIN/OdS (62,7 milioni di euro).

Il quadro sinottico che segue sintetizza gli impieghi del PAR Calabria FAS 2007/2013, in
milioni di euro, al 31/12/2011 in favore del Piano Nazionale per il Sud che riducono Pulteriore
disponibilita del Programma a 668,6 milioni di euro da utilizzare a partire dal 2012.

Tabella - Risorse PAR Calabria FAS 2007/2013 — milioni di euro

Delibera CIPE n. 62/2011 |  Pclibera CIPE 78/2011 -
Innovazione Ricerca e Totale

- Infrastrutture e s

Competitivita
Progetti Nazionali 200 200
Progetti Regionali/Interregionali 6634 63,9 7273
Totale assegnazioni 2011 8634 639 927,3
Dotazione finanziaria del PAR FAS Calabria 2007/2013 1.595.94
Disponibilita residua PAR Calabria FAS 2007/2013 668,64

Nell’annualita 2012, al termine degli impegni concernenti il Piano Nazionale per il Sud e della
programmazione, ove disposto, delle risorse originariamente destinate all’attuazione del PAR
FAS Calabria 2007/2013 saranno avviate le attivita per la destinazione delle risorse rimanenti
per specifici settori di intervento di interesse regionale avuto riguardo del rispetto del
presupposto sostanziale di complementarieta al POR Calabria FESR 2007/2013 con priorita nei
settori maggiormente strategici eventualmente non contemplati nel Piano Nazionale per il Sud.

POIn e PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” e complementarieta con il POR Calabria
FESR 2007/2013.

Il processo di attuazione del POIn si contraddistingue per un elevato livello di complessita,
conseguenza diretta della sua innovativita e sperimentalita. Tali caratteristiche hanno inciso in
modo significativo nella fase di avvio del processo di realizzazione del Programma, dovendo
portare a regime una Governance particolarmente complessa che vede nella concertazione con il

% Successivamente rivista, a parita di risorse finanziarie assegnate, con Delibera CIPE n. 7 del 20 gennaio
2012.
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partenariato interistituzionale, composto dalle amministrazioni centrali e regionali coinvolte
nella sua attuazione, ’elemento centrale della propria azione.

Nel tentativo di superare tali difficolta, nel corso del primo semestre del 2011 il programma ha
subito dei cambiamenti sostanziali a livello politico-gestionale.

La Regione Calabria, ritenendo fondamentale per lo sviluppo regionale procedere all’attuazione
del programma, ha svolto tutte le attivita richieste e necessarie al raggiungimento degli obiettivi
partecipando attivamente a tutte le riunioni istituzionali presso i Ministeri interessati nonché al
Comitato di Sorveglianza svoltosi a Roma il 23 maggio 2011. In particolare, al fine di
contribuire all’ottimizzazione della spesa relativa al programma in questione, si ¢ proceduto a:

- effettuare una puntuale ricognizione di tutti i progetti imputabili al programma;

- svolgere le attivitd di monitoraggio fisico e procedurale dei progetti della Programmazione
regionale unitaria, al fine di trasmettere la documentazione completa all’autorita di audit per
Ie verifiche svoltesi nel mese di maggio;

- predisporre il decreto e lo schema di convenzione per P’affidamento del servizio di
Assistenza Tecnica alla societa Sial S.p.A, ente in house alla Regione Calabria;

- trasmettere, per ’approvazione da parte del Comitato Tecnico Congiunto per I’ Attuazione
del POIN 2007/2013 (CTCA), la strategia del Piano integrato di Rete della Regione
Calabria;

- proporre modifiche alle Linee guida del Programma, al fine di consentire il riavvio dello
stesso in maniera proficua dopo il cambio di AdG avvenuto nel mese di febbraio 2011.

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013
e complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

Nel corso del 2011, sono continuate le attivita di programmazione del POI “Energie rinnovabili
e risparmio energetico”, che prevede uno stanziamento complessivo, per le Regioni
convergenza, pari ad 1,6 M€ circa.

Il Programma, per la sua valenza interregionale, si colloca in una posizione intermedia tra la
programmazione nazionale e quella regionale, ponendosi come strumento aggiuntivo che opera
quale cerniera tra i due livelli di programmazione per colmare la distanza e rafforzarne la
relativa efficacia. Lo scopo del Programma ¢ analogo a quello dell’Asse II del POR, ovvero
favorire ¢ promuovere "aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e
migliorare I’efficienza energetica, promuovendo le opportunita di sviluppo locale, integrando il
sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria, sia attraverso la valorizzazione
dei collegamenti tra le fonti di energie rinnovabili, che mediante I’efficientamento del tessuto
sociale ed economico dei territori in cui esse vengono sviluppate e realizzate. Configurandosi
quale strategia interregionale 1’azione del POI dovrebbe essere orientata oltre che verso il
sostegno di progetti complessi di valenza sovraregionale, alla diffusione del modello delia
filiera attraverso il sostegno a progetti di piccola taglia con ricadute dirette ed indirette sul
tessuto produttivo locale.

La diffusione dell’approccio di “filiera” deve riguardare anche gli interventi in materia di
risparmio energetico, soprattutto nel settore civile in cui esperienze riguardanti edifici pubblici
di significativa dimensione e altre utenze pubbliche dovranno sviluppare capacita e competenze
di intervento non soltanto del pubblico, ma anche del privato.

Attraverso la sperimentazione di interventi pilota e favorendo il collegamento del territorio con
il know how e le esperienze nazionali ed internazionali, I’azione pubblica deve diventare
catalizzatore e stimolo delle attivitd realizzate in relazione a progetti complessi di intervento,
operando, altresi, sulla rimozione di ulteriori specifici ostacoli di contesto, anche di tipo
infrastrutturale, che i nuovi assetti di produzione e consumo potrebbero trovarsi a fronteggiare.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come alcune delle scelte di intervento rivestano una
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valenza sovra regionale poiché ricoprono ambiti in cui il divario di sviluppo, e la scala efficace
di intervento, non sono legati alle singole realta regionali, ma riguardano ostacoli comuni e/o
una generale condizione di arretratezza strutturale dell’area. L’esigenza di una scala territoriale
sovra-regionale ¢ motivata, altresi, dalla necessita di raggiungere volumi adeguati e stabili di
domanda, e di operare uno stretto collegamento con orientamenti e politiche perseguite a livello
nazionale in relazione agli obiettivi di innovazione tecnologica ed efficienza energetica indicati
dalla politica industriale.

L’esame delle iniziative avviate nell’ambito del POI Energia evidenzia una forte connotazione
di azioni a valenza regionale e non sovra regionale (vedi Avviso Borghi Antichi, ovvero
["Avviso per I'incentivazione di impianti per la produzione di energia da biomassa approvato
nel dicembre 2011 che finanzia interventi di 1 MW nell’ambito della filiera corta). Tali azioni,
in buona parte avviate, non risultano ad oggi ultimate e non si trovano ad un livello di sviluppo
tale da consentirne una diffusione sul territorio regionale (best practices) compatibile con la
tempistica dei programmazione comunitaria di riferimento.

Inoltre, non appaiono avviate, a livello sovra regionale, esperienze significative in tema di
sviluppo di filiere energetiche.

Pertanto, in ambito POR la complementarietd con il POl ¢ stata ricercata in termini di
diversificazione dei beneficiari finali, di minore dimensione degli interventi e di differente entita
del contributo. In ambito POI, inoltre, ¢ stato attivato uno specifico osservatorio finalizzato alla
individuazione di specifiche criticita e sovrapposizioni.

Complementarita tra POR Calabria FESR 2007/2013 e POR Calabria FSE 2007/2013
- Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013

Nell’ambito delle attivita legate all’ Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013, ¢ stato profuso
un grande impegno al fine di attuare la strategia di azione volta al miglioramento ed alla
modernizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale.

1 Dirigenti del Dipartimento Programmazione, parte attiva dell’ASSE VII del FSE, hanno
partecipato a numerosi incontri bilaterali con la Commissione Europea e quelli relativi alla
cabina di regia coordinata dall’AdG del FSE, che favoriscono la complementarietd tra i due
Fondi.

A tal fine, nell’ambito del “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle
Esperienze”, (Cfr. par. 2.3) sono stati avviati i seguenti progetti tematici:

e Progetto tematico “per la riorganizzazione dei processi lavorativi e per ['ottimizzazione
degli Uffici Giudiziari della Calabria”. 11 progetto rientra nell’ambito dell’attuazione del pit
ampio Progetto Interregionale/Transnazionale denominato “Diffusione di best practices
presso gli Uffici Giudiziari italiani” di cui ¢ capofila la Provincia Autonoma di Bolzano ed ¢
finalizzato a trasferire la buona pratica messa a punto pressc la Procura di Bolzano, o
segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia. Il
trasferimento, a sua volta, & finalizzato a migliorare le performance degli Uffici giudiziari nei
diversi contesti territoriali attraverso lo sviluppo dei processi di lavoro e di comunicazione
interna ed esterna. La Regione Calabria aderisce alla suddetta azione, che complessivamente
coinvolge 89 Uffici giudiziari distribuiti in tutto il territorio italiano, con le regioni Abruzzo,
Basilicata, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, P.A. di Trento.
Con Decreto della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria n. 11683 del
16/09/2011 ¢ stata aggiudicato definitivamente il servizio alla R.T.I. Lattanzio e associati
Milano S.p.A.. Per la realizzazione del progetto ¢ stato fatto un impegno contabile di euro
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2.430.00,00 e il servizio ¢ stato aggiudicato per un totale compreso IVA di euro
1.465.310,00;

e Progetto Tematico Settoriale sulla “Mobilita Regionale” si trova gia in fase avanzata anche
grazie alla collaborazione del settore “Trasporti” del Dipartimento LL.PP.. Entro breve verra
costituita la struttura organizzativa formata da dirigenti e funzionari regionali, nonché da
esperti esterni altamente qualificati, che, tra I’altro, dovra:

- aumentare le competenze per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti;

- riordinare e attuare la normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;

- potenziare I’Osservatorio della Mobilita di cui all’art. 7 della L.R. 23/1999;

- contribuire, in conformita al principio della programmazione unitaria, ad accelerare la
spesa dei fondi FESR programmati sul POR 2007/2013 e destinati al trasporto pubblico
locale.

Per la selezione degli esperti esterni ¢ stato seguito quanto prescritto e previsto dai
Regolamenti regionali n. 8/2009, modificato e integrato dal n. 9/2010, e dal n. 9/2009,
modificato e integrato dal n. 10/2010. Nello specifico ¢ stata impegnata una somma di euro
1.430.000 e gli avvisi sono stati approvati con Decreto del Dirigente di settore n. 7263 del
21.06.2011. La selezione dei 5 coordinatori si € conclusa a dicembre con la pubblicazione sul
sito Calabria Europa dei vincitori, per i quali si sta procedendo alla contrattualizzazione™..

e Progetto Tematico Settoriale “per la Progettazione Integrata” che prevede una durata di 24
mesi e la cui realizzazione ¢ stata affidata al Formez PA, giusta convenzione n. 776 del
06.06.2011. Nel merito il progetto & finalizzato a sviluppare e qualificare il sistema di
competenze e la capacita operativa dell’ Amministrazione Regionale, delle Amministrazioni
Provinciali ¢ Comunali e degli attori locali impegnati nell’attuazione dei PISL (Progetti
Integrati di Sviluppo Locale) su cui la Regione Calabria investe 450 milioni di euro,
costruendo e facendo funzionare il sistema delle relazioni (sistema di governance) tra i
soggetti che devono necessariamente cooperare durante I’attuazione degli interventi. Per la
realizzazione del progetto ¢ stata impegnata la somma di eurc 1.050.000,00..

e Progetto Tematico Settoriale per la “Sicurezza e Legalita”. B’ stata firmata con il Formez
P.A., la convenzione n. 812 del 16.06.2011 per un importo di euro 250.000,00. Lo scopo del
progetto ¢ quello di elevare le capacita dell’amministrazione regionale nell’ambito delle
azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni che generano sentimenti di insicurezza nella
popolazione e di potenziare la capacita delle istituzioni locali di migliorare la qualita degli
interventi e della loro efficacia.

e Progetio Tematico Settoriale per I'Inclusione Sociale denominato “Centro di Competenza
per 'Accoglienza e I'Integrazione degli Immigrati della Regione Calabria” prevede una
durata di 24 mesi per la cui realizzazione ¢ stata avviata la selezione di 5 esperti individuali
(senior e junior) secondo le modalita previste dal Regolamento regionale n. 8/2009,
modificato e integrato dal n. 9/2010. Con Decreto del Dirigente di Settore n. 10478 del
26.08.2011 ¢ stato approvato ’avviso di selezione e impegnata la somma di euro 756.000,00.
Con Decreto del Dirigente di Settore n. 10478 del 26.08.2011 ¢ stato approvato ’avviso di
selezione e impegnata la somma di euro 756.000,00. L ’avviso ¢ stato pubblicato sul BURC
n. 36 — parte III del 9.09.2011°°.

Lo scopo del progetto ¢ di:

2 Nel mese di marzo 2012 si & conclusa la selezione dei 6 esperti junior.

3% Con Decreto dell’ Autorita di Gestione del POR Calabria FSE n. 72/2012 & stata nominata la commissione per la selezione degli
esperti. Nel mese di maggio 2012 la selezione degli esperti si ¢ conclusa.
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- potenziare e qualificare le competenze e le capacita della Pubblica Amministrazione
Regionale e Locale in materia di programmazione, pianificazione e progettazione di
interventi in tema di accoglienza e integrazione dei cittadini immigrati, promuovendo un
approccio integrato tra le politiche economiche e sociali e le politiche a favore
dell’occupazione;

- promuovere e supportare il personale dei soggetti istituzionali pubblici preposti e
impegnati nella gestione dei fenomeni migratori, nella progettazione di interventi pilota
inerenti l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini immigrati, anche attraverso
P’attivazione e gestione di reti locali per il lavoro e Iintegrazione sociale dei migranti;

- promuovere e trasferire iniziative e progetti di informazione, formazione, accoglienza e
sviluppo locale diretti alla promozione dell’inclusione socio - economica, delle pari
opportunitd e contro tutte le discriminazioni favorendo il protagonismo delle comunita
locali e dei cittadini immigrati, anche attraverso le organizzazioni che li rappresentano e
operano in loro favore.

o Progetto Tematico Settoriale per lo “Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle
Esperienze nell ‘ambito delle attivita di Controllo di I Livello” verra realizzato attraverso un
affidamento al Formez PA®'. 11 progetto & stato concepito tenendo conto della necessita di:

- verificare la conformita dei prodotti /servizi cofinanziati e ’effettiva esecuzione delle
spese attraverso verifiche documentali amministrative e verifiche in loco di singole
operazioni su base campionaria;

- garantire esistenza di un sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alle
verifiche effettuate;

- garantire che I’ Autorita di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito
alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione.

Esso & rivolto in via prioritaria, al personale dell’ Autorita di Gestione POR Calabria FESR -
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, dell’ Autorita di Gestione del POR
Calabria FSE Dipartimento n. 10 “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione ¢ Volontariato” e dei Dipartimenti Regionali coinvolti
nell’attuazione del POR Calabria FSE e FESR 2007/2013.

o Progetto Tematico Settoriale per “Un processo di riordino e di rafforzamento delle
autonomie locali finalizzaio alla promozione delle Unioni dei Comuni”. Attraverso
Pattuazione del progetto si intende:

- sensibilizzare il territorio regionale e diffondere quanto pilt possibile la cultura di
aggregazione delle funzioni fondamentali;

- facilitare i percorsi di condivisione della programmazione - progettazione partecipata;

- promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei
Comuni;

- favorire la diffusione ¢ lo sviluppo di forme stabili di cooperazione intercomunale
individuandone gli ambiti territoriali ottimali;

- ammodernare i processi di interconnessione tra le Pubbliche Amministrazioni;

- favorire lo sviluppo delle Unioni di Comuni in Calabria.

3! Convenzione rep. n. 509 del 2/04/2012. Con D.D.S. n. 246 del 29.02.2012 & stato assunto I’impegno di euro 1.200.000,00 per un
periodo di 24 mesi.
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Per la realizzazione del progetto ¢ stata siglata la convenzione n. 1258 del 26/07/2011 con la
Fondazione FIELD. Il progetto si pone, come obiettivo principale, I’implementazione di una
valida azione di ascolto, animazione e accompagnamentc, volta ad agevolare
P’individuazione di percorsi virtuosi e buone prassi in grado di favorire la costituzione e lo
sviluppo delle Unioni di Comuni in Calabria. Il progetto dura 12 mesi con un impegno di
euro 1.200.000,00%.

Sono da segnalare inoltre le attivita in corso per la realizzazione dei seguenti progetti
tematici settoriali:

s Progetio Tematico Settoriale per “lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio di Esperienze
sul Monitoraggio 2007/2013” che ha come obiettivo:

- preparare, in una logica incrementale rispetto all’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale del POR Calabria FESR 2007/2013, un team esperto (dipendenti pubblici) e
capace di aggredire, anche a geometria variabile, le difficolta legate:

a) al caricamento ed all’invio del corredo informativo richiesto per la corretta
alimentazione della Banca Dati Unitaria (di seguito anche BDU) 2007/2013 superando
la logica di “attivita stagionale”;

b) alla redazione dei Documenti di Sorveglianza;

- dotare i Funzionari che ricoprono la Posizione Organizzativa di Responsabile delle Unita
di Monitoraggio Dipartimentali di un adeguato tutoraggio in itinere anche per
Pallestimento e I'utilizzo di strumenti adeguati allo svolgimento di attivita a supporto del
management (Dirigenti Generali) ed a supporto dei Beneficiari esterni;

- offrire alla Comunita del Monitoraggio un luogo “virtuale” di ascolto delle problematiche
e definizione delle soluzioni operative anche sotto il profilo della erogazione di
formazione puntuale ¢ mirata.

e [l Progetto Tematico Settoriale per “la Gestione dei programmi e dei progetti” & finalizzato
a potenziare e qualificare le competenze e le capacita dei Dipartimenti e Settori Regionali e
particolarmente del Settore 1 “Programmazione” del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria necessarie alla migliore attuazione dell’ Asse VII del POR Calabria
FSE. Gli obiettivi specifici da perseguire attengono principalmente a:

- Sviluppo delle competenze e della capacita operativa e di coordinamento delle strutture
regionali a cui ¢ demandata la responsabilita della programmazione e dell’attuazione
dell’ Asse VII;

- Messa a punto di procedure e strumenti in materia di programmazione operativa delle
politiche regionali in relazione ai temi della gestione, negoziazione, monitoraggio,
valutazione e controllo, con specifico riferimento all’attuazione dell’ Asse V1L

e Per la realizzazione si utilizzeranno metodologie di affiancamento e di accompagnamento
all’azione laboratoriale al fine di migliorare: competenze strategiche e operative individuali e
collettive; procedure e strumenti programmatori e attuativi; relazioni tra i diversi livelli
istituzionali e tra i vari attori coinvolti; assetti organizzativi e modalita operative. Le attivita
potranno essere realizzate anche con la metodologia del project work™. I Progetto tematico

32 Nel corso del Comitato di sorveglianza del POR Calabria FSE 2007/2013 del 14 febbraio 2012 questo progetto ¢ stato presentato
come Best Practice.

33Con D.D.S. n. 3066 del 12.03.2012 ¢ stato approvato il progetto che prevede una durata di 24 mesi, un impegno di spesa di
euro 1.290.000,00 e I"affidamento delle attivita progettuali al Formez PA.
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settoriale “Calabria - FEuropa 20207 che intende sviluppare una serie di azioni idonee a
valorizzare, qualificare e accrescere le competenze del personale dell'amministrazione
regionale coinvolto nelle fasi di disegno, programmazione e attuazione della politica di
coesione per il periodo 2013-2020.

L'intervento si articola in:

- azioni di potenziamento delle competenze e del personale regionale in materia di
programmazione e panificazione settoriale, controllo e gestione;

- azioni per il potenziamento del collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la
Regione Calabria e le Istituzioni europee.

Le azioni del progetto ricadono sia sull’Asse VII del FSE che sull’ Asse IX del FESR. Per
quanto riguarda I’Asse VII si prevede un impegno contabile di euro 1.600.000,00 E in
corso di perfezionamento il decreto di approvazione del progetto, dell’avviso di selezione e
del relativo impegno di spesa.

e Il Progetio Tematico Settoriale per la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Regione
Calabria finalizzato al trasferimento delle competenze specifiche in merito alla gestione
documentale, alle procedure amministrative, alla stesura di bandi/avvisi, alla gestione di
Gare d’appalto. Le attivita progettuali includono:

- azioni di formazione, di accompagnamento e di supporto formativo nelle materie inerenti
agli appalti pubblici;

- approfondimenti normativi e regolamentari in materia di appalti pubblici;

- stage individuali e collettivi e visite guidate presso Enti e Pubbliche amministrazioni che
presentano performance di rilievo nel settore degli appalti pubblici;

- realizzazione, con la presenza di tutor di chiara fama, di project work;

- definizione di metodi e modelli per la gestione degli appalti pubblici, con particolare
riferimenti a quelli cofinanziati con fondi comunitari;

- modellizzazione dei documenti e dei processi, realizzazione di manuali operativi e loro
diffusione a tutte le pubbliche amministrazioni regionali;

Il progetto coinvolgera, nella sua attuazione, personale della Pubblica Amministrazione
regionale, provinciale, comunale, delle ASP, delle Aziende ospedaliere e di tutti gli altri
soggetti pubblici operanti nel territorio regionale e che utilizzano risorse comunitarie,
nazionali e regionali per la realizzazione di programmi e progetti pubblici nonché tutto il
personale della 5.U.A. La durata del progetto ¢ di 24 mesi per un totale di euro 2.400.000,00,
ed & in corso di perfezionamento il decreto di impegno di spesa.

e [ Progetti Tematici Settoriali per il Dipartimento Ambiente, riguardano nello specifico:
- laTutela delle Acque;
- la Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati;

- la Bonifica dei siti inquinati da amianto™.

Sono in fase di valutazione, inoltre, le seguenti proposte progettuali:

* Con D.D.S. del Dipartimento Programmazione n. 3394 del 19 marzo 2012 & stato approvato I’avvio delle attivita, il progetto,
I’avviso di selezione e il relativo di impegno di spesa pari a euro 2.000.000,00. L’avviso di selezione di n. 10 esperti ¢ stato
pubblicato nel mese di aprile 2012.
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1. Progetto Tematico per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze in
materia di buone pratiche pronto soccorso e SISR;

2. Progetto Tematico per lo Sviluppo delle Competenze ¢ lo Scambio delle Esperienze
nell’accompagnamento degli enti locali di medie e piccole dimensioni nel processo di
attuazione della riforma “Brunetta” (d.igs. 150/2009);

3. Progetto Tematico per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze per le
Attivitd di accompagnamento per I’attivazione, sperimentazione, consolidamento dei
presidi necessari al nuovo Dipartimento Controlli.

Complementarieta tra POR Calabria FESR 2007/2013 e PSR Calabria 2007-2013

Anche nel corso del 2011 sono proseguiti gli incontri tra il Dipartimento Programmazicne
Nazionale e Comunitaria e il Dipartimento Agricoltura (responsabile della programmazione
FEASR e FEP) per definire le linee di integrazione, complementarieta e demarcazione degli
interventi. Le connessioni individuate riguardano la coerenza strategica, la demarcazione e
integrazione tra misure, la complementarieta ed integrazione nelle modalitd di attuazione ed,
infine, ’integrazione territoriale.

Nello specifico, gli incontri hanno riguardato le possibili integrazioni del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale nei processi di sviluppo locale ed, in particolare, nella predisposizione degli
Avvisi per la selezione dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale (PISL) con particolare
riguardo ai PISL “Servizi per la Qualita della Vita” e “Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti
Agroalimentari e dei Distretti Rurali” pubblicato nel mese di agosto 2011 e del PISL attuativo
del PISR “Contrasto allo Spopolamento™™.

Le possibili integrazioni tra i due Fondi riguardano la realizzazione degli interventi per:

- Dinfrastrutturazione dei coliegamenti tra le arterie principali e le aree rurali;

- la logistica con interventi per la creazione di piattaforme al servizio del settore
agroalimentare;

- laricerca di nuovi prodotti e di processi soprattutto a valle della proeduzione;

- la diversificazione dell’economia rurale nei settori extra agricoli per sostenere la nascita di
PMI e P’offerta turistica;

- Dofferta di servizi per la popolazione rurale;

- latutela del territorio e la bonifica di aree degradate;

- il recupero di borghi e centri storici di particolare valenza architettonica e culturale.

2.7 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Implementazione delle Strutture di Attuazione, Monitoraggio e Controllo

Rispetto a quanto indicato nel RAE 2010 non si segnalano modifiche di carattere organizzativo
relativamente alle strutture di Attuazione, Monitoraggio e Controlle. Unica eccezione ¢ la
modifica del numero di posizioni organizzative dei funzionari responsabili delle linee di
intervento del Programma. Infatti, la D.G.R. 31 del 10.02.2011 ha variato la distribuzione delle
posizioni organizzative dislocate presso i1 Dipartimenti regionali, modificando il quadro
approvato con D.G.R. n. 866/2010 che aveva previsto 3 ulteriori posizioni organizzative
passando da 36, attribuite dalla D.G.R. n. 628/2009, a 39.

Pertanto, il nuovo quadro approvato dalla D.G.R. n. 31/2011 ¢ il seguente:

- n. 1 presso il Dipartimento Presidenza;

*pubblicato nel mese di aprile 2012.
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n. 4 presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

n. 3 presso il Dipartimento Attivita Produttive;

n. 4 presso il Dipartimento Organizzazione e Personale;

- n. 14 presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa ERPA,
ABR, Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

- 1. 5 presso il Dipartimento Cultura, Istruzione, Universita, Ricerca, Innovazione tecnologica
ed Alta formazione;

- 1. 3 presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili
- n. 1 presso il Dipartimento Organizzazione e Tutela della Salute;

- n. 3 presso il Dipartimento Politiche dell’ Ambiente.

Sessioni del Comitato di Sorveglianza, le deliberazioni assunte e i temi affrontati

Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, istituito con deliberazione di
Giunta regionale n. 9 del 19.01.2008, si ¢ riunito in data 15 giugno 2011 con i seguenti punti
all’ordine del giorno: :

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno;

2. Approvazione Verbale della Riunione del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2010;
3. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2010;
4

. Relazione sullo Stato di Attuazione finanziario e procedurale degli Assi Prioritari del POR
Calabria FESR 2007/2013:

a. Previsioni d’impegno ¢ di spesa rispetto ai target fissati dal Comitatc Nazionale di
Coordinamento del QSN e ai target n+2 2011 e 2012;

b. Grandi Progetti;
c. Progettazione Integrata;

d. SIURP — Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione e Attuazione
degli Investimenti Pubblici;

e. Misure di accelerazione.
5. Informativa sullo stato di attuazione dell' APQ Polo Logistico di Gioia Tauro;
6. Informativa sul piano di azione degli Obiettivi di Servizio;
7. Informativa sullo stato di attuazione del Piano delle Valutazioni;
8. Informativa sull'attuazione del Piano di Comunicazione;
9. Informativa dell’ Autorita di Certificazione sulle previsioni di spesa;

10.Informativa dell’ Autorita di Audit sul Rapporto Annuale di Controllo e sull'interruzione dei
pagamenti da parte della Commissione Europea;

11.Varie ed eventuali.

A conclusione dei lavori, le decisioni e/o raccomandazioni assunte, sono state, sinteticamente, le
seguenti:
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- in ordine al punto 1) il Comitato di Sorveglianza ha approvato I’ordine del giorno con le
seguenti modifiche e integrazioni: anticipazione della relazione sullo stato di attuazione
finanziario e procedurale degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR 2007/2013 al punto 3
e slittamento al punto 4 della presentazione e approvazione del RAE 2010; inserimento al
punto 11 (varie ed eventuali) della trattazione della proposta di modifica dei paragrafi 4.8.2 ¢
5.4.7 del POR notificata al Comitato con nota n. 175 del 6 giugno 2011 di avvio della
procedura di consultazione scritta e della richiesta di informazioni, avanzata dal
rappresentante della CGIL, in merito alle procedure necessarie a garantire continuitd alla
struttura di Audit, in vista della prossima scadenza contrattuale dei funzionari attualmente in
servizio;

- in ordine al punto 2) il Comitato di Sorveglianza ha approvato il Verbale della riunione
precedente svoltasi in data 20 luglio 2010;

- relativamente al punto 4), Uillustrazione dello stato di attuazione del Programma ¢ stata
caratterizzata da un’approfondita analisi dei dati di attuazione, dalla quale € emersa la buona
performance di alcuni Settori di intervento e la situazione di ritardo che si registra nelle
procedure di selezione di altri, nonché, una forte indicazione a rimodulare il piano
finanziario, implementando gli Assi piu performanti e, in particolare, I’Asse VI sul quale
gravano i Grandi Progetti, che I’Amministrazione regionale intende proporre per il
cofinanziamento comunitario. 1l Comitato di Sorveglianza ha condiviso tale impostazione
previo esame della proposta per la relativa approvazione;

- in ordine al punfo sub 4.a), il Comitato ha preso atto del raggiungimento del target di
impegni al 31 maggio 2011, come fissato dal Comitatc nazionale di Coordinamento del QSN
nella seduta del 30 marzo 2011 condividendo I'impostazione illustrata dall’Autorita di
Gestione di effettuare un monitoraggio stringente delle procedure di selezione in corso
presso i Dipartimenti della Giunta regionale, responsabili delle varie Linee di intervento del
Programma al fine di assicurare il rispetto dei target di impegno e di spesa da raggiungere
entro dicembre 2011;

- in ordine ai punti sub 4.b), 4.c). 4.d) e 4.¢) il Comitato ha preso atto di quanto esposto;

- relativamente al punro 3), il Comitato ha approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione 2010,
dando mandato all’ Autoritd di Gestione di apportare le modifiche e le integrazioni richieste
dai rappresentanti della DG Politica Regionale della Commissione Europea e del
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico;

- in ordine al punto 5), il Comitato ha approvato la proposta del rappresentante del DPS di
costituire un gruppo tecnico che segua I’attuazione dell’ APQ Polo Logistico di Gioia Tauro e
riferisca periodicamente al Comitato stesso. 11 Comitato, inoltre, d& mandato all’ Autorita di
Gestione e al Responsabile dell’ APQ di concordare con I’Autorita di Gestione del PON
Trasporti, i servizi della Commissione Europea e il DPS, la composizione e le attivita del
gruppo tecnico. L’Autorita di Gestione e il Responsabile dell’APQ si impegnano ad
organizzare, in tempi brevi, un incontro tecnico dedicato allo stato di attuazione degli
interventi previsti dall’ Accordo, con la partecipazione della DG Politica Regionale, del DPS,
dell’ Autorita di Gestione del PON Trasporti e dei Soggetti Attuatori;

- in ordine ai punti 6), 7), 9) e 10) il Comitato ha preso atto di quanto esposto;

- in ordine al punto 8), I Autorit di Gestione si ¢ impegnata ad integrare il Rapporto Annuale
di Esecuzione 2010 con ’analisi valutativa esposta nell’informativa presentata al Comitato e
a presentare allo stesso, entro il 30 settembre 2011, un’informativa sui risultati delle
rilevazioni in corso;
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- relativamente al punto 11), il Comitato ha approvato la modifica dei paragrafi 4.8.2 ¢ 5.4.7
del Programma sottoposta all’esame del Comitato con nota n. 175 del 6 giugno 2011 di
avvio della procedura di consultazione scritta, che viene dichiarata chiusa positivamente. Per
quanto riguarda il reclutamento del personale necessario ad assicurare il funzionamento della
struttura dell’Autoritd di Audit, il Dirigente Generale del Dipartimento Personale ha
comunicato al Comitato I’avvio a breve di una specifica procedura di selezione pubblica.

Si riportano, di seguito, le procedure di consultazione scritte avviate e concluse in seno al
Comitato di Sorveglianza, nel corso dell’anno 2011:

1. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 102 def 31/03/2011, per P'inserimento delle Amministrazioni comunali nella
lista dei Beneficiari delle linee di intervento 5.2.2.1, 5.2.2.2 e 5.2.2.4 (Capitolo 4, Asse V
“Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile” sezione 4.5.2. “Patrimonio Culturale”,
paragrafo 4.5.2.3 “Beneficiari, Categorie di Spesa e Indicatori”). La modifica ¢ stata
motivata dalla previsione che la mancanza delle amministrazioni comunali avrebbe reso di
difficile realizzazione molti degli interventi. Tale procedura scritta ¢ stata dichiarata chiusa
positivamente con nota prot. n. 114 del 19/04/2011.

2. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 139 del 12/05/2011, per I’inserimento delle Amministrazioni Centrali nella
lista dei beneficiari della linea di intervento 1.2.4.2 (Capitolo 4, Asse I “Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Societa dell’Informazione”, sezione 4.1.2. Societa
dell’Informazione, Paragrafo 4.1.2.3 “Beneficiari, Categorie di Spesa e Indicatori”). La
modifica ¢ stata motivata dalla considerazione che, essendo il progetto per lo sviluppo della
Banda Larga in Calabria parte del Piano Nazionale Banda Larga condotto dal Ministero dello
Sviluppo Economico su tutto il territoric nazionale, fosse coerente consentire
I'individuazione del citato Ministero quale beneficiario finale, ai sensi dell’art. 2 del Reg.
(CE) 1083/2006. Tale procedura scritta & stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot.
n. 166 del 27/05/2011.

3. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 175 del 06/06/2011 avente ad oggetto la proposta di modifica del paragrafo
4.8.2.1. “Obiettivo Specifico e Obiettivi Operativi” (Capitolo 4, Asse VII “Citta, Aree
Urbane e Sistemi Territoriali”, sezione 4.8.2. “Sistemi Territoriali”), ed in particolare per il
trasferimento delle risorse della Linea di Intervento 8.2.1.3 “Progetto Integrato di Sviluppo
Regionale per la realizzazione della Rete Regionale Sperimentale delle Case della Salute”,
alla linea di Intervento 8.2.1.1. “Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di
Sistemi di Mobilita Intercomunale”. E’ stato, inoltre, integrato il testo del sotto paragrafo
“Sistemi territoriali istituzionali” dei progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione
di sistemi di mobilitd intercomunale, prevedendo che i progetti integrati possano essere
realizzati da parte dell’ Amministrazione regionale sulla base di quanto definito nel Quadro
Unitario della Progettazione Integrata e negli Orientamenti Strategici ed Operativi per la
predisposizione dei Progetti Integrati. Tale esigenza € emersa, nell’ambito della procedura di
attuazione della progettazione integrata locale, per concentrare maggiori risorse sui progetti
di mobilita intercomunali e consentire la realizzazione di interventi significativi sulla
mobilitd sostenibile di collegamento delle aree conurbate con i Comuni nei quali sono
localizzati i pilt importanti servizi pubblici del territorio di riferimento, contribuendo in
maniera significativa alle finalitd dell’obiettivo operativo. Per le suddette finalita
I’amministrazione regionale ha previsto modalita di attuazione che prevedono la
realizzazione, a livello regionale, di un Progetto Integrato di Sviluppo, elaborato sulla base
della ricognizione dei fabbisogni dell’intero territorio e concentrato su alcune aree dello
stesso. Le modifiche proposte hanno avuto una conseguenza diretta anche sulla sezione
5.4.7. “Progettazione integrata”, paragrafo 5.4.7.2 “Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e
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Locali”, rignardante la misura di semplificazione della procedura di attuazione della
progettazione integrata. Tale procedura scritta € stata dichiarata chiusa positivamente nella
seduta del CdS del 15 giugno 2011.

4. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 226 del 25/07/2011 e riguardante la proposta di modifica dei paragrafi
4.7.1.2 “Linee di intervento” e 4.7.1.3 “Beneficiari, Categorie di Spesa ed Indicatori”
(Capitolo 4, Asse VII “Sistemi Produttivi”, sezione 4.7.1. “Competitivita dei sistemi
territoriali e delle imprese”). La proposta di modifica ha avuto per oggetto la rimodulazione
interna dell’ Asse VII con conseguente eliminazione della linea intervento 7.1.4.2 “Pacchetti
integrati di Agevolazione per ’avvio o ’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nei
settori innovativi e/o in rapida crescita” e soppressione dalla tabella “Beneficiari, Categorie
di Spesa ed Indicatori” (par. 4.7.1.3) della previsione relativa alla medesima linea.
L’eliminazione della linea di intervento ha determinato anche una parziale nuova
quantificazione, in termini di valore atteso, degli indicatori di realizzazione e degli indicatori
di risultato. Le motivazioni alla base della rimodulazione sono legate a fattori esogeni,
connessi alle dinamiche congiunturali e di contesto ed a fattori endogeni, afferenti
I’armonizzazione attuativa dell’ Asse rispetto alle scelte di politica economica regionale e alle
previsioni di impatto delie Linee di Intervento. Tale procedura scritta ¢ stata dichiarata
chiusa positivamente con nota prot. n. 249 del 10/08/2011.

5. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con n. nota n. 231/SP del 02/08/2011, per I’integrazione della CIU tra i membri del Comitato
stesso. Tale procedura scritta ¢ stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot. n. 251 del
30/08/2011.- e successivamente rettificata con nota prot. n. 269 del 16/09/2011 in riscontro
alla nota dell’Amministrazione provinciale di Cosenza n. 70744 del 07/09/2011 acquisita
agli atti dell’ Assessorato alla Programmazione al n. 363 del 07/09/2011.

6. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 246 del 09/08/2011, per P’approvazione del verbale della seduta del
Comitato del 15/06/2011. Tale procedura scritta ¢ stata dichiarata chiusa positivamente con
nota prot. n. 270 del 16/09/2011.

7. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 313 del 11/10/2011, avente ad oggetto la proposta di diversificazione del
tasso di cofinanziamento comunitario per Asse del Piano finanziario totale del P. O. FESR
2007/2013 ai sensi dell’art. 65, lettera g) del Reg. (CE) n. 1083/2006. La revisione dei tassi
di cofinanziamento proposta non ha alterato né la strategia, né gli obiettivi generali, specifici
e operativi del Programma e si ¢ inserita nel contesto delle iniziative di accelerazione che lo
Stato membro Italia ha inteso preventivamente condividere con la Commissione Europea per
fronteggiare le persistenti difficoltd di attuazione dei Programmi Operativi. I Servizi della
Commissione, il Governo Italiano ¢ le Regioni hanno concordato, infatti, sulla necessita di
promuovere una concreta accelerazione dei Programmi Operativi attraverso una pluralitd di
iniziative, quali I’individuazione di nuovi target in termini di obbligazioni giuridicamente
vincolanti e I’introduzione di azioni maggiormente integrate con quelle promosse da alcuni
Programmi Operativi Nazionali, con specifico riferimento al PON “Istruzione” ed al PON
“Ricerca e Competitivita”. Nella proposta, il cofinanziamento comunitaric € stato
concentrato sugli Assi infrastrutturali (Il e VI) e su quello riguardante le attivita produttive
(VID) — piu dotati di progetti in state di avanzata realizzazione e con una maggiore
propensione alla spesa — ed ¢ stato ridotto proporzionalmente negli Assi con un minor
numero di progetti “maturi” e importo inferiore delle operazioni (I, II, IV, V, VIl e IX). La
scelta ¢ stata fondata, inoltre, sulla presenza nell’ Asse VI dei Grandi Progetti e nell’ Asse VII
degli strumenti di ingegneria finanziaria implementati a favore del tessuto produttivo
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regionale. Tale procedura scritta ¢ stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot. n. 317
del 19/10/2011.

8. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata con nota prot. n. 316 del 13/10/2011
per Pintegrazione dell’elenco dei beneficiari delle Linee di intervento 1.1.2.1, 1.1.3.1,
1.1.3.2, 1.1.4.1, 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 e 7.1.3.2 del POR Calabria FESR 2007/2013. In
particolare, per le linee di intervento dell’ Asse I, I’elenco dei beneficiari ¢ stato integrato con
Pinserimento della “Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in house ai sensi
della normativa comunitaria e nazionale vigente” in considerazione del fatto che Ia Regione
Calabria si avvale, sulla base della L.R. n. 34/2010, della societa Fincalabra Spa al fine di
assicurare ’attuazione degli interventi nel Settore della Ricerca Scientifica e
dell’Innovazione Tecnologica, la quale realizzerad I’ operazione per conto della Regione nella
sua qualita di Ente in house. Per Ia linea di intervento 7.1.3.2 I’elenco dei beneficiari & stato
integrato con P’inserimento della “Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in
house ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente” e dei “Soggetti Gestori degli
Strumenti di ingegneria finanziaria” al fine di allineare il suddetto elenco a seguito della
rimodulazione finanziaria della linea stessa alle previsioni del COCOF 10-0014-04-EN,
secondo le quali per le operazioni che rientrano nell’applicazione dell’art. 44 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, il beneficiario ¢ lo strumento di ingegneria finanziaria. Per le linee di
intervento dell’Asse 11, ’elenco dei beneficiari & stato integrato con P'inserimento delle
“Aziende Sanitarie Regionali e Aziende Ospedaliere” in quanto strutture pubbliche del
servizio sanitario regionale, espressamenté contemplate dal POR tra i beneficiari di altre
linee di intervento. Tale procedura scritta ¢ stata dichiarata chiusa positivamente con nota
prot. n. 333 del 03/11/2011.

9.. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
“con nota prot. n. 377 del 12/12/2011 riguardante la proposta di modifica dell’Art. 7
“Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, al fine di
acquisire, in situazioni di oggettwa urgenza, il parere dei membri del Comitato di
Sorveghanza entro il termine di cinque giorni lavorativi®®

Impleméﬁi‘azione del Sistema di Monitoraggio

Il Sistema Regionale di Monitoraggio Rendiconta, utilizzato per il ciclo di Programmazione
200072006, nelle more della definizione del nuovo Sistema di Monitoraggio Unitario Regionale
degli Investimenti Pubblici (cd. SIURP), ¢ stato agglornato per assicurare il colloquio con la
BDU 2007/2013

La procedura di colloquio tra Rendiconta e la BDU 2007/2013, mediante P’applicativo
Sender/IGRUE ¢ operativa dal mese di marzo 2010 a seguito degli interventi tecnici adeguativi
per:

2 implementare le procedure di estrazione dei dati dal Sistema Rendiconta nel formato previsto
~ dal protocollo;

- "aéquiSire installare e mettere in esercizio il SENDER.

| , Con riferimento alle attivith inerenti ’evoluzione del Sistema Regxona]e di Monitoraggio
Rendlconta, gia delineate nel RAE annualita 2010 a cui si rinvia, si evidenzia che il STURP &
stato collaudato positivamente il 29 aprile 2011.

Poiché ogm processo di innovazione porta degli inevitabili disagi determinati da:

3 Tale pmc;edﬁra, scritta € stata di’chiarata chiusa positivamente con nota prot. n. 1 del 09/01/2012.
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- resistenza dell’organizzazione a “cambiare”;

- difficolta oggettiva dei processi consolidati di mutare in nuove e rinnovate modalita di agire,
caratterizzate dall'utilizzo di strumenti sempre innovativi all'interno di contesti organizzativi
che risultano in continua evoluzione;

la messa in esercizio del Sistema € avvenuta in modo “graduale” al fine di:

- consentire un’efficiente attivita di “ruming” del nuovo Sistema e limitarne Iimpatto
sull’attivita dei vari Dipartimenti;

- non rallentare ’avanzamento della spesa, per consentire il raggiungimento dei target imposti
dalla Commissione Europea.

1103.06.2011, il Sistema ¢ stato messo in esercizio per i soli interventi ricadenti nell’ Asse IX.

I1 05.09.2011 il Sistema ¢ stato messo in esercizio per i soli interventi ricadenti negli Assi lll e
VIII del POR Calabria FSE 2007/2013.

Il 10.10.2011 il Sistema, ¢ stato adeguato e messo in esercizio per il P.O. FEP Calabria
2007/2013 del Dipartimento “Agricoltura, Foreste, Forestazione™ .

Con riferimento alle attivitd di supporto e formazione agli Utenti del Sistema Regionale di
Monitoraggio, si evidenzia che, nel corso del 2011, si sono svolte le seguenti azioni:

- Seminari di aggiornamento per il personale dipendente e per le Assistenze Tecniche;
- Attivita di formazione in aula sulle caratteristiche del nuovo Sistema SIURP;
- Attivita di fraining on the job sulla nuova piattaforma di Monitoraggio;

- Attivita di collaborazione con il “Comando Regionale Calabria” della Guardia di Finanza per
la formazione sul SIURP;

E stata assicurata la massiva diffusione della documentazione a supporto delle attivita di
monitoraggio (Circolari, Documenti Programmatici, Linee Guida, Manuali d¢’Uso) disponibile
in formato elettronico nell’Home Page del Sistema Informativo Regionale SIURP.

Nel 2011 sono state regolarizzate:

- le modalita inerenti la trasmissione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale dal
Sistema Informativo Regionale alla Banca Dati Unitaria MEF-RGS- IGRUE “BDU
2007/2013”;

- le attivitd inerenti il completo Monitoraggio step by step delle “Procedure di Attivazione”
avviate dall’ Amministrazione Regionale.

E stato, inoltre, adempiuto al vincolo dell’invio dei dati di Monitoraggio al Sistema Nazionale
BDU 2007-2013 — Indicazioni operative per gli utenti del Sistema Informativo regionale
Rendiconta/SIURP”.

Con riguardo alla Governance del sistema di Monitoraggio, si ricorda che le Unita di
Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali, gli Organismi
Intermedi svolgono le seguenti funzioni:

- supporto operativo ai Beneficiari e ai Soggetti Attuatori all’inserimento dei dati di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di propria competenza,

" Terminata Pattivita di affinamento e ottimizzazione delle procedure, la messa in esercizio del STURP ¢& stata estesa, all’inizio
dell’anno 2012 (come da crono-programma approvato con notan. 211999 del 16.12.2011 e notan.19241 del 16.01.2012), anche agli
altri Assi del POR Calabria FESR e POR Calabria FSE.
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utilizzando le funzionalita di accesso “intranet” ovvero “web” del Sistema di Monitoraggio
Regionale

- coordinamento delle attivita di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori.

- assistenza tecnica (help desk) per le attivita di monitoraggio ai Beneficiari ¢ ai Soggetti
Attuatori.

- controllo di Qualita delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio di propria
competenza ¢ elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi
Prioritari e per I’informazione al pubblico.

Stato di Attuazione del Piano delle Valutazioni

Nel corso del 2011, in coerenza con quanto previsto dal Piano Unitario delle valutazioni, sono
state svolte molteplici attivita di seguito specificate.

In generale, una parte rilevante delle azioni implementate si ¢ focalizzata sulla valutazione degli
strumenti attuativi (bandi, avvisi pubblici, piani e programmi) del Programma Operativo;
inoltre, ¢ proseguita la ricerca valutativa sulle politiche per la gestione dei rifiuti in Calabria nel
periodo di programmazione 2000-2006, ed ¢ stata avviata una valutazione in itinere delle azioni
avviate con il POR Calabria FESR 2007-2013.

Al fine di supportare il Nucleo di Valutazione Regionale nello svolgimento delle valutazioni di
competenza, sono stati selezionati, nel 2011, 3 esperti senior e 7 esperti junior per la
costituzione del “Gruppo di Valutazione” coordinato da componenti del NRVVIP. A cavallo tra
i1 2011 e i1 2012 gli esperti sono stati contrattualizzati.

Gli Esperti Senior, selezionati ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 2009, cosi come
modificato ed integrato dal Regolamento n. 9 del 2010, hanno qualificata esperienza settennale
in materia di politiche per I’economia della conoscenza e per la competitivita nella valutazione
di programmi e di progetti pubblici e privati, in materia di energie rinnovabili e risparmio
energetico, maturata in ambito di valutazione di programmi e di progetti pubblici e privati nel
campo dell’ingegneria industriale e nell’impiantistica per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili e in programmazione e valutazione maturata nel settore del turismo sostenibile
e del patrimonio culturale.

Le figure Junior possiedono esperienze qualificate in redazione di valutazioni di programmi e di
progetti pubblici e privati nell’ambito delle politiche per lo sviluppo delle attivitd produttive, in
materia di gestione rifiuti, bonifica siti inquinati, difesa del suolo maturata in ambito di analisi
di fattibilitd e valutazione ambientale di programmi e di progetti pubblici e privati, in
programmazione e di valutazione maturata nel settore citta e aree urbane e sviluppo locale, in
materia di mobilita e di sistema di trasporto, nel settore della gestione delle risorse idriche, nella
gestione di sistemi informativi geografici e banche dati, nella redazione di valutazioni di
programmi e di progetti pubblici e privati nel’ambito delle politiche per I’economia della
conoscenza.

Le attivitd di valutazione “continua” svolte dal Nucleo di Valutazione Regionale nel 2011 sono
riconducibili alle seguenti Note Tecniche aventi oggetto la valutazione ex ante dei criteri di
selezione e la coerenza programmatica di Avvisi di gara, Bandi, Accordi di Programma Quadro
e proposte di intervento.

- Realizzazione Sistema Informativo Gestione Appalti Pubblici SISGAP. Linea di intervento
1.2.2.2;
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- Bando di gara per la “Progettazione e realizzazione del sistema informativo sanitario
Regionale e delle Aziende — SEC SISR”. Linea di intervento 1.2.2.4;

- Azioni per I'innovazione digitale delle imprese e delle reti di imprese. Linea di intervento
1.2.3.1;

- Convenzione tra Regione Calabria ed ENEL distribuzione spa per I’attuazione di azioni per
PPadeguamento agli standard nazionali della qualita e dell’affidabilita del servizio elettrico
nelle aree montane rurali e periferiche. Linea di intervento 2.1.3.1;

- Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali. Linee di
intervento 2.1.1.1 e 2.1.2.1;

- Piano operativo di intervento finalizzato a garantire il livello di qualitativo delle acque di
balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiore carenze o domanda
elevata a carattere stagionale e che riducone gli impatti dovuti a situazioni potenziali di
scarichi diffusi di reflui. Linea di intervento 3.1.1.2

- Avviso Pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per I’adeguamento di
edifici scolastici. Linea di intervento 3.2.2.4;

- Bando di gara per Colonna Mobile Regionale per interventi di protezione civile e
antincendio. Linea di intervento 3.2.3.2;

- Awvviso pubblico per I’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi e
forme associative di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione di Centri di raccolta
a supporto della raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani. Linea di intervento 3.3.2.1;

- Avviso Pubblico per Passegnazione di contributi per la realizzazione di laboratori
tecnologici per I'apprendimento delle competenze linguistiche, materie scientifiche. Linee
di intervento 4.1.1.3e4.1.1.4;

- Avviso pubblico “ Case Accessibili”. Linea di intervento 4.2.1.1;

- Interventi per realizzazione, potenziamento e riqualificazione Centri Diurni per Anziani.
Linea di intervento 4.2.1.1;

- Avviso Pubblico Centri Antiviolenza per la prevenzione ed il contrasto alla violenza intra e
extra familiare. Linea di intervento 4.2.2.1;

- Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2011 — 2013. Asse 5 Settore Turismo
Sostenibile;

- Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2011 — 2013. Asse 5 Settore Turismo
Sostenibile;

- Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento tesi a valorizzare i beni
culturali della Calabria — Obiettivo operativo 5.2.1;

- Azioni per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale. Linea di intervento
5.2.2.1;

- Avviso Pubblico per I’avvio del Sistema Regionale delle Residenze Teatrali in Calabria.
Linea di intervento 5.2.2.2;

- Attivita di comunicazione e promozione a sostegno della cultura dell’accoglienza turistica e
dell’incremento dei flussi turistici. Linea di intervento 5.3.3.1;

- Attivita di promozione Turistica a sostegno della Stagione Turistica a sostegno della
Stagione Turistica 2011. Linea di intervento 5.3.3.1;
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- Acquisizione di servizi per il potenziamento del Portale sul Turismo della Regione Calabria.
Linea di intervento 5.3.3.1;

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche Gennaio — Aprile 2011. Linea di intervento
53.3.1;

- Bando pubblico ai sensi de]l Decreto legislativo 163/06, per la fornitura di materiale Promo-
Pubblicitario finalizzato alla promozione dell’offerta turistica del territorio calabrese. Linea
di intervento 5.3.3.1.

- Procedure negoziata ai sensi del Dlgs 163/2006 per la realizzazione del servizio di
promozione tabellare e del cinemarketing presso le sale cinematografiche del territorio
nazionale finalizzato alla promozione deli’offerta turistica invernale del territorio calabrese.
Linea di intervento 5.3.3.1;

- Attivita inerenti la progettazione, allestimento ed il noleggio di stands modulari da utilizzare
nelle rassegne fieristiche nazionali ed internazionali nel Biennio 2011/2013. Linea di
intervento 5.3.3.1;

- Piano Regionale dell’ Arte Contemporanea Piano d’Azione 2011/2013. Linea di intervento
5.2.2.4;

- Adeguamento e potenziamento funzionali degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e
Reggio Calabria. Linea di intervento 6.1.2.2;

- Studio di fattibilita per la realizzazione del sistema di mobilita sostenibile nella citta di
Reggio Calabria: intervento corridoio Sud. Linea di intervento 6.1.3.1;

- Interventi di semplificazione degli iter procedurali connessi alla localizzazione ed
all’operativita delle imprese mediante il potenziamento ed il coordinamento a livello
Regionale e Provinciale degli sportelli unici per le attivita produttive (SUAP). Linea di
intervento 7.1.1.2;

- Piano Regionale per [PInternazionalizzazione delle imprese “Programma Calabria
Internazionale”. Linea di intervento 7.1.2.1;

- Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione e per
Pintegrazione dei fondi rischi dei confidi operanti nel territorio regionale. Linea di
intervento 7.1.3.1;

- Istituzione “Fondo Regiomale per il sostegno agli investimenti delle PMI regiconali
attraverso il Mezzanine Financing”. Linea di intervento 7.1.3.2;

- Piano Strategico Urbano (PSU) e Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) Porto di
Gioia Tauro. Obiettivi Operativi 8.1.1. ¢ 8.1.2;

- Progetti integrati di sviluppo Urbano (PISU) della Citta di Catanzaro. Linea di intervento
8.1.2.2;

- Proposta di rimodulazione del PISU di Reggio Calabria. Linea di intervento 8.1.2.2;

- Studio di fattibilitd del nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell’ambito Portuale di
Gioia Tauro;

- Valutazione integrativa delle operazioni avviate prima dell’approvazione dei criteri di
selezione da parte del Comitato di Sorveglianza. Linee di intervento 8.1.1.1, 8.1.2.2, 8.2.1.4,
3.2.2.3,3.1.1.2,33.2.1,34.1.1, 6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.3.1,6.1.4.6, 1.2.24, 1.2.25,52.1.1 ¢
5.2.2.1.
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L’attivita di valutazione ex-ante dell’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni
nell’attuazione dei Programmi Operativi della Programmazione Regionale Unitaria 2007 — 2013
ha permesso, in generale, di:

- migliorare i contenuti di bandi e avvisi pubblici, perfezionando il livello di coerenza degli
stessi agli obiettivi specifici e operativi dei programmi;

- oftimizzare la selezione dei progetti permettendo di privilegiare quelli ritenuti strategici e
prioritari.

La valutazione in corso sulle politiche per la gestione dei rifiuti in Calabria nel periodo di

programmazione 2000-2006, ha permesso di avviare una riflessione informata sugli effetti

generafi dalle scelie operate e sull’efficacia degli interventi finalizzati alla Raccolta
Differenziata (RD) dei rifiuti urbani.

Tali analisi hanno permesso di evidenziare che lo strumento dell’incentivazione ai Comuni ha
prodotto risultati apprezzabili in una percentuale molto bassa di casi. Nella maggior parte dei
casi i Comuni finanziati hanno avuto, nel pericdo 2006-2008, un incremento della % di RD
inferiore al 10%. A livello regionale I’incremento medio della % di RD ¢ stato di circa 4 punti
percentuali, passando da 8.6% (2006) a 12.7% (2008).

Nell’ambito di tale valutazione ¢ stata svolta un’indagine, attraverso la somministrazione di un
questionario, a un campione rappresentativo di Comuni, finalizzata a individuare le criticita, a
livello locale, che hanno impedito a molti Comuni di sviluppare efficaci sistemi di Raccolta
Differenziata.

In particolare, il questionario ha focalizzato P’attenzione sui seguenti aspetti:

- modelli di gestione del servizio di raccolta;
- quantita, tipologia, modalita e luogo di conferimento del rifiuto;
- costi del servizio e gestione delle tariffe.

II campione di riferimento ¢ costituito da un gruppo di comuni individuato in modo tale da
consentire, con un rischio definito di errore, la generalizzazione dei risultati di analisi all'intera
“popolazione”

Il metodo di campionamento prescelto € stato quello casuale a pit stadi; tecnica che risulta
molto vantaggiosa quando la popolazione da studiare ¢ molto numerosa e gli elementi possono
essere raggruppati in diversi sottoinsiemi.

Dopo aver suddiviso la popolazione di partenza (la totalitd dei comuni calabresi) in successive
sottoclassi o stadi, si estrae un campione di unita di primo stadio e nell'ambito delle unita
ottenute si procede alla scelta dei campioni di secondo stadio e cosi via. Il campione finale sara
costituito dalle unita estratte dall'ultimo stadio.

La metodologia di suddivisone del campione in sottoinsiemi ha previsto i seguenti passi:

a) suddivisione dei comuni calabresi in 2 classi: Comuni che hanno usufruito degli incentivi
regionali sulla raccolta differenziata / Comuni che non hanno usufruito di tali incentivi;

b) i due sottoinsiemi sono stati suddivisi a loro volta in 5 classi corrispondenti alle 5 provincie;

c) per ciascun provincia, si ¢ operato con un ulteriore suddivisione a seconda delle
caratteristiche territoriali e geografiche: comuni ricadenti in aree urbane/comune ricadenti in
aree rurali;

d) per ciascuna classe territoriale (urbana/rurale) si ¢ suddivise i comuni a seconda della
popolazione residente in ulteriori 4 classi: (comuni con popolazione < 2.500 abitanti, comuni
tra 2.500 e 10.000 abitanti, tra 10.000 e 25.000 abitanti e >25.000 abitanti).
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Si & proceduto, infine, al campionamento dei comuni all’interno dei cluster ottenuti fino al
raggiungimento di un numero di comuni prestabilito, tenendo conto del peso di ciascun cluster
rispetto alla popolazione totale. Questa procedura ha consentito la selezione di 91 comuni
calabresi.

Si riportano, sinteticamente, di seguito, le informazioni desunte dai questionari per cui sono
pervenute in relazione ai problemi segnalati dai comuni per la gestione del ciclo dei rifiuti:

- difficolta economiche (per il 20% dei Comuni) e I'inefficiente funzionamento del sistema di
gestione regionale;

- la distanza degli impianti (15%);

- il non efficiente funzionamento degli impianti (15%);

- la difficolta di smaltimento dell’umido (6%);

- gestione fallimentare delle societd miste (6%).

Una parte specifica della ricerca valutativa ¢ stata dedicata all’analisi delle proposte dell’ Avviso
Pubblico che il Dipartimento Politiche dell’ Ambiente della Regione Calabria ha pubblicato a
novembre 2009 a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013. Tale avviso pubblico rivolto ai
Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni per ’assegnazione di contributi per interventi di
progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso,
riciclo e recupero dei rifiuti ha destinato risorse finanziarie complessive pari ad euro
24.138.076. Le proposte presentate sono state 216, di cui: 185 proposte da comuni singoli e 31
proposte da aggregazioni di comuni. Il numero totale di comuni coinvolti ¢ pari a 331. Una
specifica elaborazione, eseguita sulle domande ammesse a finanziamento, ha riguardato la stima
della quantita di frazione umida intercettabile dai sistemi di raccolta differenziata. E’ stata,
inoltre, avviata una riflessione comparativa con le azioni attuate dalla Regione Sardegna. Le
prime risultanze del lavoro condotto mettono in luce che:

- permane in Calabria un sistema di gestione dei rifiuti inefficace, che a fronte di un gran
dispendio di risorse, ordinarie, nazionali e comunitarie, non riesce a fornire servizi adeguati
ai cittadini;

- il fallimento della maggior parte delle societd miste individuate dall’Ufficio del
Commissario per I’Emergenza dei Rifiuti, il disequilibrio nella distribuzione degli impianti,
le basse performances, nella percentuale di RD raggiunte dalle citta capoluogo, dove risiede
la maggior parte della popolazione, e le fragilitd gestionali ed organizzative riscontrate in
generale dalle amministrazioni locali, influiscono in modo significativo sul raggiungimento
degli obiettivi preventivati;

- in questo quadro le iniziative recentemente avviate con nell’ambito del ciclo di
programmazione 2007-2013 rischiano di sortire effetti limitati territorialmente e limitati nel
tempo;

- uno dei limiti evidenziati & che sia stato dato avvio solo ad alcune tipologie di azioni e non
all’insieme delle azioni previste per il miglioramento del sistema. Inoltre le operazioni
avviate procedono con difficolta. Infatti ’avvio dei progetti finanziati sul nuovo Programma
Operativo per incentivare i comuni a sviluppare e/o potenziare la raccolta differenziata si sta
rivelando abbastanza problematico.

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta necessaria una strategia di lungo termine che
affronti e risolva le numerose criticita del sistema integrato di gestione dei rifiuti, tra le quali: il
completamento del sistema impiantistico, Ia promozione in ambito regionale dell’attivazione di
filiere produttive connesse al recupero, riutilizzo, riciclaggio; P’introduzione della tariffa sui
rifiuti; Uintroduzione di una reale penalizzazione ai comuni che conferiscono in discarica e di
premialitd per quelli che differenziano, mutuando I’esperienza della regione Sardegna.
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Ma ¢ necessaria una strategia di breve termine, pill strettamente finalizzata al raggiungimento
degli Obiettivi di Servizio e al conseguimento delle risorse premiali, da investire in interventi
efficaci alla realizzazione della strategia di lungo periodo.

Tra le azioni che la Regione dovrebbe attivare si ritengono rilevanti:

- assistenza tecnica ai Comuni per promuovere il miglioramento della capacita progettuale,
proseguendo ed estendendo Pesperienza di collaborazione con il CONAI gia attivata in
precedenza dal Dipartimento Politiche dell’ Ambiente;

- assegnazione degli incentivi a progetti validi eventualmente modificati a seguito di
indicazioni di un tavolo tecnico istituito (CONAI - Dipartimento Ambiente) presso il Dip.
Ambiente (la semplice valutazione di ammissibilita porta ai risultati deli’ultimo avviso
pubblicato, con circa il 50% di progetti non ammessi per bassa qualita, o esclusi per motivi
amministrativi. Si potrebbero ottenere risultati migliori con un rapporto pil interattivo tra
Regione e Amministrazioni comunali);

- un pit attento monitoraggio dei progetti finanziati;

- una forte incentivazione al compostaggio domestico e alla raccolta differenziata della
frazione umida;

- una particolare attenzione allo sviluppo di sistemi di RD nelle aree urbane, la Calabria ha
una popolazione di circa 2 milioni di abitanti suddivisa in 409 comuni. Tuttavia la met3
della popolazione ¢ concentrata in 30 comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

- la realizzazione di iniziative particolari del tipo campagne, giornate o settimane dedicate al
recupero di particolari frazioni merceologiche, accompagnate da una efficace attivita di
comunicazione e sensibilizzazione, (es. Campagna recupero di ingombranti).

Nell’ambito delia valutazione del Piano di comunicazione, per la rilevazione del grado di
conoscenza e del grado di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunitd, il Nucleo di
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, ha predisposto, in collaborazione con i
referenti del Piano di Comunicazione un’indagine conoscitiva presso alcuni target specifici di
destinatari individuati nel Piano di Comunicazione, attraverso lo strumento del questionario. I
questionari sono stati predisposti per i seguenti gruppi di destinatari: Beneficiari effettivi;
Pubblico Interno; Grande Pubblico. I risultati dell’indagine sono riportati nel Capitolo 6
“Informazione e pubblicita”.
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

Le risorse complessivamente disponibili per il POR Calabria FESR 2007-2013 sono pari ad €

2.998.240.052.

A fronte di tale dotazione, al 31/12/2011, gli impegni ammontano a € 1.278.186.916 (pari al
42,63% del costo programmato), mentre i pagamenti sono pari a € 486.000.977 (pari al 16,21%

del costo del programmato).

Rispetto al 2010 si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni + 20% e in termini

di pagamenti +83%.

Tabelia n 1 - POR Calabria FESR 2007/2013- Avanzamentio finanziario per Assi af 31.12.2010

Contribute Attuazione finanziaria
ASSI totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(a) (b (c) (b/ay (¢/a)
: Importo Importo Importo Yo %o

Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione | 99 8710061 08766.018 | 43.726.537 | 32.94% | 14.58%
Tecnologica ¢ Societa dell'Informazione
Asse Il - Energie Rinnovabili ¢ Risparmio | g e76 804 | 31363.127 | 30.937.555 | 14.94% | 14.74%
Energetico
Asse 111 - Ambiente 359.788.806 | 371.408.098 | 121300386 | 103.23% | 33.71%
g\gz;’aév - Qualita della Vita ¢ Inclusione | 00001 cos| 8893949 | 3810803 | 330% | 1.41%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo | 559 700 g0 | 117.072.222 | 60.419.401 | 32.54% | 16.79%
Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 | 418.081.852 76.471.134 | 87,15% 15,94%
‘Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 | 163.482.573 | 128.278338 | 38.95% | 30.56%
Asse VI - Citta, Aree Urbane ¢ Sistemi| 509 700808 | 53994288 | 16.019.075 | 10.59% | 3.14%
Territoriali
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione | g4 947900 | 15124790 | 5.037.746 | 1682% | 5.60%
Interregionale

 TOTALE 2.998.240.052 | 1.278.186.916| 486.000.977 | 42,63% | 1621%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE ~ BDU)

Grafico n. 1 -POR Calabria FESR 2007/2013- Avanzamento finanziario per Assi al 31/12/2011
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3.1 ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
SOCIETA DELLVINFORMAZIONE

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse 1 - Ricerca Seientifica, Innovazione tecnologica e Societa dell'Informazione

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 299.824.004,53, al 31/12/2011, gli impegni
deil’Asse I ammontano a € 98.766.017,61 (pari al 32,94% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a 43.726.536,98 (pari al 14,58%
del costo programmato).

Rispetto al 2010 si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni + 58% e in termini
di pagamenti +231%.

Si segnala che, a seguite della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C{2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 40%.

1 dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - Importi Impegnati ed Erogati

;A Contributo Attuazione finanziaria

Ricerca Sciéné ! W*&Ziéli e | Impegni Pagamenti Impggigi" Pagamenti
Tecnologica . Societa (b) () (bla) (¢/a)
dell'lnformazione . ~ Importo Importo Importo % %

pp |Ricerea  Scientifica €1 209.876.804| 63.116.682| 24.709.680|  30,07% 11,77%

Innovazione Tecnologica.
1.2 | Societa dell'Informazione 89.947.202 35.649.335 19.016.857 39,63% 21,14%
TOTALE 299.824.006 98.766.G18 43.726.537 32,94% 14,58%

(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE —~ BDU)

Grafico n 2 Avanzamento finanziario Asse I
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Settore di Intervento 1.1 - Ricerea Scientifica e Innovazione tecnologica

Obiettivo Specifico 1.1 — Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di
cooperazione con le imprese per sostenere la competitivita e la crescita economica della regione.

Tabella 5.2 — Indicatori di realizzazione

! . bt s e | Valore Avanz.amenti'
Obiettivo Ope II{nd;;:amr‘e «’i’r: l};i,';.m di Atteso - e s
ea zzazmne isura 2015 2007 2008 | 2009 2010 | 2813
Obiettivo Operativo | N° Progetti
1.1.1 - Qualificare in | infrastrutturali
senso innovativo | destinati alle attivita di | UTCTO 1 0 0 0 0 9
l'offerta di  ricerca | ricerca (1.1.1.1).
regionale, favorendo la
creazione di reti fra
Universita, Centri di | N° Progetti di ricerca
Ricerca e Imprese | nei settori strategici
all'interno di un | regionali finanziati, di Numero 100 0 0 0 Is "
contesto competitivo e | cui ad imprese a 18
cooperativo in grado di | prevalente conduzione
indirizzare gli | femminile (1.1.1.2).
investimenti verso le
eccellenze.
N° Interventi per la
Obiettivo ~ Operativo | realizzazione della
p .
1.1.2 - Realizzare un | Rete Regionale per | Numero 24 0 0 0 0 0
efficace collegamento | I'innovazione
tra domanda e offerta | (1.1.2.1).
di ricerca e innovazione | N° Interventi per il
valorizzando le | potenziamento dei
competenze e  le | servizi tecnologici dei | Numero 80 0 0 0 0 0
funzioni di mediazione. | poli di innovazione
creati (1.1.2.2).
N° Progetti finanziati
o . per [’acquisizione di
Obiettivo ‘OAperatlvo servizi alle imprese, di 350
1.13. = Migliorare la . . Numero 0 0 0 0
s cul ad imprese a 70 0
competitivita delle . -
. . . | conduzione femminile
imprese regionali (1.13.1)
attraverso lo sviluppo S T
e/o  ladozione  di N 'Plam . !
innovazioni Innovazione Aziendale
tecnologiche ed ﬁqanzmtl, di cur ad Numero 150 0 0 0 16
oreanizzative aziende a conduzione 30 28
8 ’ prevalentemente
femminile (1.1.3.2).
Ne Iniziative
imprenditoriali  (spin- 20
off) promosse da | Numero ‘3 0 0 0 0 0
ricercatori  finanziate,
o . di cui donne (1.1.4.1).
Obiettivo  Operativo g Microimores
1.14. - Aumentare il | . VHEro-imprese
S innovative  promosse
numero di  imprese .
innovative nella da  neo-laureati o Numero 100 0 0 0 0
resione dottori  di  ricerca 20 0
glone. finanziate, di cui
donne (1.1.4.2).
N° Imprese innovative
esterne attratte | Numero 30 0 0 0 0 0
(1.1.4.3).

In relazione agli Indicatori di Realizzazione, il 2011 ha fatto registrare un significativo
incremento delle procedure di selezione avviate, che ha garantito un avanzamento sia dal punto
di vista fisico che finanziario.
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In riferimento all’indicatore N° Progetti infrastrutturali destinati alle attivita di ricerca, si
prevede di realizzare a fine programmazione 12 progetti, 4 si riferiscono a progetti presentati
dalle Universita per il finanziamento di Laboratori Pubblici di Ricerca nell'ambito dell’ APQ
Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica (Azione 2) e 8 inerenti alla costituzione e
ampliamento dei Poli di Innovazione regionali. Al 31/12/2011, risultano essere finanziati 2
Laboratori Pubblici di Ricerca e 7 Poli di Innovazione. 1.’avanzamento ¢ dovuto in massima
parte all’approvazione delle graduatorie dell’ Avviso pubblico afferente la costituzione dei Poli.
Le probabilita di raggiungere il target atteso sono, quindi, sensibilmente aumentate.

Per Pindicatore N° Progetti di ricerca nei settori strategici regionali finanziati, di cui ad
imprese a prevalente conduzione femminile risultano 29 progetti ammessi a finanziamento,
nell'ambito dell’ APQ (Azione 3), presentati da Imprese e Organismi di Ricerca Pubblici ¢
Privati a sostegno della domanda di Innovazione nel settore agroalimentare. Al 31/12/2011,
risultano essere finanziati 20 progetti.

Infine, per Pindicatore N° Piani di Innovazione Aziendale finanziati, di cui ad aziende a
conduzione prevalentemente femminile, rispetto a 39 piani approvan a termine delle procedure
di valutazione, al 31/12/2011, ne risultano finanziati 28.

Gli indicatori di realizzazione registrano pertanto un avanzamento nel 2011 che, nonostante
risenta degli effetti degli scarsi collegamenti esistenti in Calabria, tra ricerca e tessuto
imprenditoriale, evidenziano come I’avvio dei Poli di Innovazione rappresenti il principale
strumento di avvicinamento tra le imprese e gli attori della ricerca.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

' Obiettive Indicatore di itk Linea , Valore | Avanzamenti
. Specnfica i Risultato h a Atteso e
,,,,, Misura riferimento 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011
Incidenza della spesa
pubblica in R&S sul
PIL (Obiettivo
Strategico di o Disp. Disp.
Lisbona). Spesa per % 04 0.6 04 04 04 31.12.12 30.06.13
R&S della PA e
delle Universita in
percentuale sul PIL.
Obiettivo Incidenza della spesa
Specifico delle imprese in
1.1. - 1 R&S sul PIL
Rafforzare e | (Obiettivo Strategico . .
valorizzare il | di Lisbona). Spesa | % 0 024 | o 0 0 Disp. Disp.
: 31.12.12 30.06.13
sistema per R&S  delle
regionale imprese pubbliche e
della ricerca | private in
e le reti di | percentuale sul PIL.
cooperazione | Intensita brevettuale . .
con le | (Obiettivo Strategico Nu:)ner (2’{)’3 5) 15 3.9 38 4,1(*%) 31[? BPIZ 311? iSZP 13
imprese per | di Lisbona)
sostenere la | Imprese che hanno
competitivita | introdotto
¢ Ja crescita oo™ % 1982004 | 30 | 198 | nd nd nd nd
dellaregione | processo (%  sul
totale)
Variazione tasso di
natalita imprese
innovative, di cui
imprese al % 6,35 (2006) 87 | 635 nd nd nd nd
conduzione
femminile.
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Quota progetti di
ricerca sviluppati
attraverso la  Rete % 0 60 0 0 0 0 0
Regionale per
I’innovazione

Quota progetti  di
ricerca e sviluppo
tecnologico  inseriti

in Piani di
Innovazione
Aziendali o

0,
interaziendali  sul % 0 30 0 0 0 100

totale progetti di
ricerca realizzati, di
cui da imprese a
conduzione
femminile.

(*) serie storica (banca dati Istat politiche per lo sviluppo 2007-2013) ferma al 2007
(**) dato provvisorio; fonte Istat, banca "Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 2007-2013"

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al
quadro descritto nel RAE 2010.

Intensita brevettuale. Secondo 1 dati pili recenti rilasciati dall’Istat, nel 2009, la Calabria ha
registrato 4,1 brevetti per milione di abitanti (valore provvisorio), leggermente superiore al 3,8
raggiunto P’anno precedente. Si tratta del valore pit basso nello scenario nazionale, ancora
largamente inferiore alla media nazionale (37,4) e pari alla meta di quella del Mezzogiorno (8) a
conferma di una strutturale debolezza nella capacita innovativa regionale.

Incidenza della spesa pubblica e delle imprese sul PIL regionale. Permane estremamente
contenuta in termini assoluti (0,4% del PIL regionale) la spesa pubblica in R&S regionale,
menire in termini relativi si colloca ad un livello di poco inferiore al dato medio nazionale
(0,5%) e a quello dal Mezzogiorno (0,6%). Non si registrano miglioramenti nemmeno per la
componente di spesa privata, strutturalmente piu critica, che non arriva, nel 2009, allo 0,1% del
PIL, contro una media italiana pari allo 0,7%.

Settore di Intervento 1.2 — Societa dell’Informarzione

Obiettivo Specifico 1.2 ~ Creare un ambiente favorevole allo sviluppo della Societd
dell’Informazione, migliorare ’accesso dei cittadini e il contesto in cui operano le imprese
incorporando il paradigma digitale nell’azione amministrativa.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

e i i Valore Avanzamenti
vo Operative | = Indicatore di Realizzazione Atteso s
T . : ; i 2015 2009 2610 2011
N° Interventi realizzati per
I’informazione e fa
sensibilizzazione della
Lo . popolazione, di cui rivolti alle
loglim_vo Accr(c)slz;eel;zmig fasce a rischio di esclusione da Numero 12 0 0 0 0 0
cé 'acita 4 utilizo paﬁepipa;ione pub_b!ica (Qonnez
I‘agcessibﬂita N 12; immigrati, disabili, giovani
fruibilita di contenuti, (12.1.1)
applicazioni e servizi | N° Interventi per la diffusione
digitali da parte dei | della cittadinanza  digitale
cittadini. consapevole (1.2.1.2) ), di cui
rivolti alle fasce a rischio di | Numero 15 0 0 0 0 0
esclusione dalla partecipazione
pubblica (donne, immigrati,
disabili, giovani...)

POR Calabria FESR 2667-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 112




'?zﬂ"& Valore Avanzamenti
Iadicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2611
N° Interventi per il contrasto
all’E-Esclusion, di cui rivolte | Numero 30 0 0 0 0 0
alle donne (1.2.1.3).
N. Interventi per la
Realizzazione / Potenziamento
del Sistema di E-Government Numero 30 0 0 0 ! !
Regionale (1.2.2.1).
N° Interventi per la
Obiettivo  Operativo | Realizzazione / Potenziamento
122 - Sostenere la | del Sistema di E-Procurement Numero 10 0 0 0 0 0
promozione di servizi | Regionale (1.2.2.2).
pubblici modemni e | N° Interventi per la
rafforzare 1 processi di | Realizzazione / Potenziamento
innovazione della | dei Sistemi di E-Government Numero 70 0 0 0 0 0
Pubblica degli Enti Locali (1.2.2.3).
Amministrazione basati | N° Portali Tematici e dei
sulle TIC. Sistemi Informativi Regionali | Numero 15 0 0 3 3 3
creati o potenziati (1.2.2.4).
Ne Interventi per la
Realizzazione / Potenziamento
dei Servizi di Telemedicina | NUmero | 20010 p 0 ! !
(1.2.2.5).
Obiettivo  Operativo ?]_o I;npr_ese cti'}na;iiate _per 350
123 - Sostenere le | Uintroduzione di Innovazione | .o 0 0 0 0 0
Imprese nei Processi di Digitale  (1.23.1), di cui 70
Innovazione Digitale e | mprese femminili.
nello  Sviluppo  di | N° ymprese finanziate per la
Contenuti, .| produzione di contenuti e Numero 135 0 0 0 0 0
Applicazioni e Servizi | seryizi multi mediali. (1.2.3.2), 27
Digitali Avanzati. di cui imprese femminili
Obiettivo  Operativo | N°  Interventi per la
124 - Garantire a | realizzazione / potenziamento Numero 5 0 0 0 0 1
cittadini, imprese ¢ | defla Rete Regionale Pubblica a
Pubblica Banda Larga (1.2.4.1).
Amministrazione
laccesso  alle  reti, . )
riducendo il divario | N . Il?tervellltl per  la
infrastrutturale realizzazione / potenziamento
riguardante la banda | di Reti Locali Pubbliche a | MU0 |3 EI L ! !
larga nelle aree rurali e Banda Larga (1.2.4.2).
periferiche.

Sugli Indicatori di realizzazione non si registrano avanzamenti rispetto al 2010, fatta eccezione
per ghi interventi di banda larga, il cui avanzamento ¢ legato all’accordo sottoscritto a fine 2011

dalla Regione con il MiSE per il completamento delle infrastrutture digitali. Tale accordo
garantira, insieme agli interventi gia posti in essere o in procinto di esserlo nell’ambito del PSR
Calabria 2007/2013, di raggiungere tutta la popolazione calabrese, residente nelle “aree

. bianche”, aree dove sussiste il cd. “fallimento di mercato”, prive, ciog, di un piano di sviluppo
dell’infrastrutturazione digitale a carattere privato.
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Tabella 5.b — Indicatori di risultato
e Unita . .. Av i
Obiettivo Indicatore di di Linea Valore bsisopiiis
Specifico Risultato Misur & Atteso
- P R : 2; riferimento 2015 2007 | 2008 2009 | 2016 | 2011
Quota di beni e servizi
Obiettivo acquistati con sistemi o
Specifico 1.2. — | di e-procurement dagli % 0 40 0 0 0 0 0
Creare un | entilocali sul totale.
ambiente Grado di utilizzo di
favorevole allo | Internet nelle famiglie
sviluppo della | (% di persone che di 6
societa anni e pit che % 275 35 27,5 302 32,9 40,3 399
dell’informazio | dichiarano di aver
ne, migliorare | utilizzato Internet
Paccesso  ai | negli ultimi tre mesi).
cittadini ¢ il [ Quota di enti locali )
contesto in cul | dotati dei principali % 47 100 Ny nd. n.d nd nd
operano le | servizi e-government.
Imprese o il Percentuale della
tncorporando 11 | popolazione che ha | Numer "
pgrz}d]gma usato servizi sanitari o 0 ® 0 0 0 0 0
digitale on line.
nell’azione Quota strutture
amministrativa | regionali connesse alle % 0 100 0 0 0 0 0
rete a banda larga.

(*) non quantificato dal Programma
(**) serie storica (Istat, banca dati Indicatori per le politiche di sviluppo 2007-13) ferma al 2007

Si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al quadro descritto nel RAE 2010.

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie. Nel 2011, la Calabria ha registrato una leggera
flessione dell’indicatore, passando dal 40,3% della popolazione di 6 anni e piu dell’anno
precedente al 39,9% attuale, che colloca la regione in fondo alla graduatoria italiana, con un
differenziale, che si va allargando, di oltre 9 punti percentuali rispetto alla quota media di utenza

nazionale (erano 6,5 nel 2009) e di 1,5 punti rispetto al Mezzogiorno.

Tabella 5.¢ — Indicatori di impatto per PAsse [
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Unita di Avanzamenti
Indicatori x:ilg‘:m Baselipe | Obiettivo

- 2007 2008 2009 | 2010 2011
Addetti alla Ricerca e Sv1h’xppo4 Add/1000 0o - 0o - 0o Disp. Disp.
Addetti alla ricerca e sviluppo ab. > 4 > > > 31.12.12 | 31.12.13
per 1.000 abitanti).
Addetti  creati nel settore Numero 45.116 50.200 | 45.116 (ht nd nd nd nd
manifatturiero di cui high-tech. (htnd.) (2.020) nd.) o - - o
Grado di utilizzo di Internet
nelle imprese. (% di addetti
delle imprese (con piu di dieci Di
addetti) dei settori industria e % 19,7 28 19,7 19.9 229 180 | 5 ;Szp'u
servizi che utilizzano computer e
connessi a Internet, disaggregata
per genere).

114




Indicatori

Units di
misura

Baseline

Cbiettive

Avanzamenti

P

2608

2809

2010

2011

ICT nelle Amm.ni Locali. (%
delle Amm.ni comunali che
dispongono di accesso a banda
larga (sul totale dei Comuni che
dispongono di collegamento ad
internet).

%

45,7

60

45,7

n.d.

nd.

nd.

nd.

Tabella 5.d — Core indicators per PAsse I

Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettive

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

Numero di progetti di R&S.
Core Indicator n. 4

Numero

385

0

15

27

Numero di  progetti  di
cooperazione imprese - istituti
di ricerca.

Core Indicator n. 5

Numero

170

28

Numero di progetti (Societd
dell'Informazione).
Core Indicator n. 11

Numero

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators & riportato al paragrafo 2.1.1.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

11 Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Ricerca
Scientifica ed Innovazione Tecnologica, un totale di risorse pari ad € 209.876.803.

Alla data del 31 dicembre 2011, si registrano impegni per € 63.116.682 (pari al 30,07% del
costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 24.709.680 (pari all’11,77% del costo totale).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete

Regionale dei Poli di Innovazione” (dotazione finanziaria € 27.000.000) e¢ Linea di
intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potemziamento dei servizi tecnologici dei Poli di
Innovazione” (dotazione finanziaria € 18.000.000,00)
o Procedure di selezione concluse:

Awvviso Pubblico per la costituzione e I'ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali,
pubblicato nel 2010 e cofinanziato dalla linea di intervento 1.1.1.1 per un importo pari a
20,4 ME e dalla linea di intervento 1.1.2.2 per un importo pari a 13,6 M€. Nel corso del
2011, a seguito dell'individuazione dei soggetti gestori degli otto Poli previsti, sono stati
predisposti i decreti di impegno per un importo pari a 20,4 M€ ed erogati gli anticipi per
un importo pari a 16,9 M€. Con Decreto n. 9225 del 26 luglio 2011, si € preso atto dei
verbali del Comitato Tecnico di Valutazione (nominato a giugno 2011) e si & provveduto
all’approvazione delle graduatorie dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione. In data
14.11.2011, si & provveduto alla predisposizione dei decreti di liquidazione a fronte dei
quali sono state erogate le anticipazioni, pari al 70% del contributo pubblico previsto, per
complessivi € 16.871.904,00. Dopo la Fase 1, relativa all'individuazione dei Soggetti
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Gestori del Polo, i primi mesi del 2012 saranno dedicati alla Selezione e Approvazione
del Programma di Attivita definitivo (Fase 2) in modo tale da consentire la piena
operativita del Polo entro il I semestre 2012. Questa fase ¢ finalizzata alla verifica,
all’approfondimento tecnico ed, eventualmente, alla negoziazione, per ciascun
settore/ambito tematico, del progetto presentato. 1l Programma di Aftivita definitivo
dovra comprendere: un Programma di Attivita quinquennale; un Programma Operativo
relativo ai primi due anni di vita del Polo, in cui, tra I'altro, dovranno essere indicati gli
investimenti, le attivitd programmate per il biennio, con i relativi costi e introiti e
un'agenda strategica dettagliata.

2. Linea di intervento 1.1.1.2 “Progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale nei

Settori Strategici Regionali” (dotazione finanziaria € 57.000.000)

e Procedure di selezione concluse:
Avviso Pubblico per la realizzazione di Laboratori Pubblici di Ricerca mission oriented
interfiliera — Azione 2 — e di Progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale —
Azione 3 cofinanziato nell'ambito dell'’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia
di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, [ Atto Integrativo, pubblicato nel 2009
per un ammontare di risorse pubbliche pari a 19,8 M€, a valere sulla Linea di Intervento
1.1.1.1 per complessivi 6,9 M€ e a valere sulla linea di intervento 1.1.1.2 per complessivi
€ 12,9 M€. Per il suddetto Avviso rendicontato come operazione di Prima Fase, la spesa
certificata ¢ quasi raddoppiata rispetto al 2010, passando da 1,8 M€ a 3,5 M€ del
31/12/2011. Si prevedono, per il 2012, significativi avanzamenti rispetto ai pagamenti ad
ultimazione delle procedure di verifica amministrativo-contabile delle rendicontazioni
finali, presentate dalle Universita e dalle Imprese.

3. Linea di intervento 1.1.2.1 “Azioni per la Realizzazione della Rete Regionale per
I'Innovazione” (dotazione finanziaria € 4.000.000); Linea di intervento 1.1.3.1 “Servizi per
l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese” (dotazione finanziaria €
22.000.000) e Linea di intervento 1.1.4.1 “Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off
da universita e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o
dottori di ricerca” (dotazione finanziaria € 10.191.587)

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Progetto "Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per ['Innovazione in

Calabria", attuativo dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR), Refe Regionale

per l'Innovazione e Giovani Talenti ¢ finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- incrementare la dotazione e la qualita delle competenze tecnologiche presenti nelle
imprese del territorio per favorire processi di innovazione tecnologica e organizzativa;

- consolidare processi di valorizzazione dei risultati e delle competenze della ricerca
scientifica;

- creare un sistema stabile di sviluppo territoriale basato sulla messa in rete dei diversi
attori che in Calabria condividono i processi innovativi;

- posizionare, gia dal medic periodo, la regicne Calabria sugli standard dei sistemi
regionali innovativi europei ed internazionali, agendo sull’occupazione, sul fatturato
delle imprese e sull’attrattivita del sistema regionale nel suo complesso.

In data 05/10/2011 ¢ stata stipulata la convenzione con Fincalabra per un ammontare
complessivo di risorse pari a 29 M€ a valere sulle linee di intervento: 1.1.2.1, per 4 ME;
1.1.3.1, per 12 ME€; 1.1.3.2, per 10 M€ e 1.1.4.1, per 3 M€ e al 31/12/2011 risulta erogata
Panticipazione per 7 M€ (il 30% deil'importo totale).
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4. Linea di_intervenio 1.1.3.2 “Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed

Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di
Investimento” (dotazione finanziaria € 46.500.000)

@

Procedure di selezione concluse:

Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi” (PIA)
pubblicato nel 2008 per un ammontare complessive di risorse pari a 51,9 M€,
cofinanziato per 15 M€ daila linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea
di intervento 7.1.4.1. La graduatoria definitiva & stata approvata con decreto n. 22799 del
30/12/2008 per i Contratti di Investimento e con decreto n. 22801 del 30/12/2008 per i
PIA. Alla data del 31/12/2011, la spesa certificata risulta pari ad 4,3 M€ mentre i progetti
finanziati passano dai 16, del 2010, ai 28 del 2011. Con Decreto n. 5529 del 23.05.2011,
si & provveduto ad individuare gli esperti esterni da impiegare nella verifica tecnico-
scientifica delle rendicontazioni relative ai 39 progetti ammessi a finanziamento. Si tratta,
in buona parte, di progetti relativi allo sviluppo di prototipi nel settore delle nuove
tecnologie informatiche e delle comunicazioni. Si registrano progetti destinati allo
sviluppo di nuove tecnologie in aree di forte valenza strategica e che interessano
principalmente il settore industriale, il settore dello sviluppo dei nuovi materiali, dei beni
culturali, dell'informatica applicata al settore turistico, della sanita ecc.

Procedure di selezione in corso:

Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (PIA) per il finanziamento di Piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivitd delle imprese calabresi, pubblicato
nel 2010 per un ammontare complessivo di risorse pari a 41 M€, cofinanziato per 10 M€
dalla linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea di intervento 7.1.4.1.
Alla data del 31/12/2011, risulta in corso la procedura di valutazione delle domande
presentate. La pubblicazione della graduatoria & prevista per la prima meta del mese di
giugno 2012.

5. Linea di intervento 1.1.4.2 “Attrazione di imprese innovative esterne” (dotazione finanziaria

€25.185.216)

Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione della linea ¢ collegata alla prioritd attribuita alle procedure di
selezione legate alla costituzione dei Poli di Innovazione previsti dalla LdI 1.1.1.1.

Su tale linea & previsto il finanziamento di un avviso pubblico® a favore delle imprese
ubicate fuori la regione che intendono trasferire le attivitd di ricerca e innovazione sul
territorio calabrese e in sinergia con le sedi calabresi degli enti di ricerca riconosciuti.

Quanto sopra riportato evidenzia i progressi non trascurabili compiuti nel 2011 nell’attuazione
della strategia settoriale.

In questo senso sono da annoverare le azioni finalizzate alla rigualificazione e al potenziamento
del sistema di offerta di ricerca regionale con la creazione dei Poli di Innovazione previsti dalla
linea di intervento 1.1.1.1, il cui specifico indicatore di realizzazione & prossimo al target
fissato. L’attivazione della Rete Regionale dei Poli di Innovazione rappresenta un tassello
fondamentale nel processo di razionalizzazione ed ispessimento dell’interazione tra organismi di
ricerca e trasferimento tecnologico esistenti in Calabria ed il frammentato sistema produttivo

38 La pubblicazione dell’avviso avverra entro il 2012.
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regionale per lo scambio di esperienze, per la realizzazione di progetti in collaborazione, per la
messa in rete e la diffusione delle informazioni. Parimenti, risuitano integrati a quanto sopra
realizzato gli interventi finanziati per il potenziamento dei servizi tecnologici dei Poli (7)
nell’ambito della linea di intervento 1.1.2.2, tuttavia ancora limitati numericamente rispetto al
target fissato.

A questo si aggiungono i contenuti avanzamenti, in termini di numero di interventi finanziati,
registrati neil’ambito della linea 1.1.1.2 e della linea 1.1.3.2 che innalzano 1 livelli di
conseguimento del target dei rispettivi indicatori al 20% e al 18,6%.

Complessivamente, sono state implementate azioni su tre dei quattro obiettivi operativi, che
hanno prodotto risultati in taluni casi ancora piuttosto distanti dai target programmati, mentre
non ¢ stata data attivazione alle linee di intervento a sostegno dell’aumento del numero delle
imprese innovative regionali (Ob. Operativo 1.1.4).

Nel 2012 si prevedono significativi incrementi delle realizzazioni dovuti sia all'avanzamento
delle procedure di selezione avviate ed attualmente in corso di finanziamento (APQ, Poli di
Innovazione ¢ PIA 2008), che all’avvio delle nuove procedure di selezione (vedi PIA 2010) e, in
ultima istanza, dalle procedure relative alla Linea di Intervento 1.1.4.2 che vedranno impegnate
ulteriori risorse pari a circa 25 ME destinate ad incentivi alla creazione e/o attrazione di nuove
imprese.

Settore di Intervento 1.2 - Societa dell’ Informazione

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore di
Intervento Societa dell’informazione un totale di risorse pari ad € 89.947.201,55.

Alla data del 31 dicembre 2011, si registrano impegni per € 35.649.335 (pari al 39,63% del
costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 19.616.857 (pari al 21,14% del costo totale).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 1.2.1.1 “Azioni di Informazione e Sensibilizzazione” (dotazione
finanziaria € 1.798.944)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.ll mancato avvio
della linea & da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno caratterizzato la fase
di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste™. 3

2. Linea di intervento 1.2.1.2 “Azioni per la Cittadinanza Digitale Consapevole” (dotazione
finanziaria € 1.798.944)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio della linea ¢ da imputare alle criticitd tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste®’.

3. Linea di intervento 1.2.1.3 “Azioni per il Contrasto all'Esclusione Digitale (E-Esclusion)”
{dotazione finanziaria € 1.798.944,14)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio della linea & da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste*’.

% La stesura degli atti ¢ stata interrotta quando I’Amm.ne regionale ha deciso di eliminare le Linee d’intervento 1.2.1.1, 1.2.1.2,
1.2.1.3 e 1.2.3.2 nonché di ridurre la Linea d’intervento 1.1.4.2 e concentrare la relativa dotazione finanziaria in favore delle Ldl
1223 € 1242 per garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione — Agenda Digitale
(Banda larga, Banda Ultralarga e Data Center).

* Ibidem.
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4. Linea di intervento 1.2.2.1 “Azioni per la Realizzazione / Potenziamento del Sistema di E-

Government Regionale” (dotazione finanziaria € 8.994.720,22)

e Procedure di selezione concluse:
Bando pubblico “Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale” (SIAR)
pubblicato nel 2009, per un importo pari a 8,9 M€. Il servizio, aggiudicato con decreto n.
1814 del 21.10.2009, ¢ in corso di realizzazione. Ai fini degli indicatori di realizzazione,
si rileva, che al 31/12/2011, lo stato di avanzamento dell’operazione de gua ¢ pari a circa
1’80%.

5. Linea di intervento 1.2.2.2 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento del Sistema di E-
Procurement Regionale” (dotazione finanziaria € 1.798.944)
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Bando di gara per la “Realizzazione del Sistema Informativo di supporto alla gestione
degli appalti pubblici — SISGAP”. Con decreto n. 15833 del 20.12.2011, I’Autorita
Regionale Stazione Umca Appaltante ¢ stata delegata per I'indizione ¢ la gestione della
relativa procedura di gara*”.

6. Linea di intervento 1.2.2.3 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento dei Sistemi di E-
Government degli Enti Locali” {dotazione finanziaria € 3.994.720)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio della linea ¢ da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste™.

7. Linea di intervento 1.2.2.4 “Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Portali Tematici

e dei Sistemi Informativi Regionali” (dotazione finanziaria € 26.694.720)

e Procedure di selezione concluse:
Progetto “/IRESUD Calabria - Il patrimonio museale della Calabria in rete” , operazione
della Programmazione regionale unitaria rendicontato per un importo pari a 2,2 M€. Alla
data del 31/12/2011 ha prodotto una spesa pari a 1,9 M€.
Progetto PR5SIT, operazione della Programmazione regionale unitaria rendicontato per
un importo pari a € 2.866.469,81 avente ad oggetto i servizi informativi integrati per la
gestione del territorio ed ha registrato pagamenti per 2,0 M€.
Progetto Rete dei Medici e di Medicina generale, rendicontato come operazione della
Programmazione regionale unitaria per un importo pari a 5,9 M€ e con un avanzamento
finanziario in termini di pagamenti pari a 4,5 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Bando di gara per la “Progettazione e realizzazione del sistema informativo sanitario
regionale e delle aziende — SEC-SISR”, pubblicato a settembre 2011 per un importo
complessivo pari a 26 M€. La gara, in linea con gli obiettivi di rientro economico e
finanziaric stabiliti dal “Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio
Sanitario Regionale”, ha I’obiettivo di uniformare i sistemi contabili e di controllo della
spesa sanitaria, attraverso il raccordo, con linguaggi e procedure informatiche comuni, dei
diversi attori coinvolti: Dipartimenti regionali, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Ministeri
competenti. Alla data del 31/12/2011 risulta in corso Pattivita di valutazione delle offerte
pervenute entro il 7/11/2011.

“! Ibidem

“2 11 suddetto bando ¢& stato pubblicato nel mese di gennaio 2012, per un importo pari a 1,5 M€. E’ in corso la valutazione delle
domande di partecipazione/offerte pervenute entro il 06.03.2012.

 Ibidem
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8. Linea di intervento 1.2.2.5 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di
Telemedicina” (dotazione finanziaria € 1.994.720)
e Procedure di selezione concluse:
Progetto “Telemedicina specializzata” operazione della Programmazione regionale
unitaria rendicontato per un importo pari a 2 M€. Alla data del 31/12/2011 ha prodotto
una spesa paria 1,5 ME.

9. Linea di intervento 1.2.3.1 “Azioni per l'Innovazione Digitale delle Imprese e delle Reti di

Imprese” (dotazione finanziaria € 12.793.664)

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Avviso pubblico per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a
realizzare azioni per ['innovazione tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della
Calabria, pubblicato ad ottobre 2011, per un importo pari a 12,8 M€. Finalita
dell’intervento € sostenere il cambiamento delle imprese attraverso il potenziale delle
nuove tecnologie, con I’obiettivo di incrementare I’efficienza gestionale e commerciale
delle aziende calabresi. Alla data del 31/12/2011 risulta in corso Pattivitd la verifica
ammissibilita delle domande pervenute entro il 28/11/2011.

10.Linea di intervento 1.2.3.2 “Azioni per la Creazione/Potenziamento delle Imprese di
Produzione di Contenuti e Servizi Digitali Interattivi” (dotazione finanziaria € 6.994.720)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

Il mancato avvio della linea ¢ da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste*.

11.Linea di intervento 1.2.4.1 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento del Sistema Pubblico

di Connettivita Regionale” (dotazione finanziaria € 15.887.328,37)

e Procedure di selezione in corso:
Neli’ambito del “Sistema Pubblico di Connettivita — SPC sono stati avviati i servizi di
interoperabilita evoluta e cooperazione e sicurezza applicativa (lotto 2) in favore delle
pubbliche amministrazioni, approvati con decreto n. 4322 del 31.3.2010. A giugno del
2010 ¢ stata firmata la convenzione con HP Almaviva per un importo pari a 4,9 M€ e
sono state avviate le attivita. 11 31/08/2011, con decreto n. 10873, ¢ stata nominata la
Commissione di collaudo e con successivo decreto n. 13821 del 4/011/2011 ¢ stata
approvata la variazione al Piano dei Fabbisogni e assunto il relativo impegno di spesa. Ai
fini degli indicatori di realizzazione si rileva che, al 31/12/2011, lo stato di avanzamento
dell’operazione de qua & pari a circa il 50%.

12.Linea di intervento 1.2.4.2 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di
Connettivita a Banda Larga nelle Aree Svantaggiate e di Reti Locali Pubbliche a Banda
Larga” (dotazione finanziaria € 5.396.832).

e Procedure di selezione concluse:
Programma Banda Larga nelle aree sotfoutilizzate del Paese, ai sensi della Legge n.
80/2005. 11 progetto ha consentito la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per i
comuni del territorio regionale (progetto a cavallo), finanziato per un importo pari a 5,3
ME.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Accordo per lo sviluppo della Banda Larga per un investimento complessivo pari a 10
ME siglato dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Dipartimento per le

* Ibidem
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Comunicazioni e la Regione Calabria. Il programma prevede la realizzazione di
infrastrutture in fibra ottica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga almeno
fino a 20 Mbit, e la realizzazione di infrastrutture di dorsale. Il MISE ha delegato le
procedure per ’esecuzione operativa del piano alla propria societa in Aouse, Infratel Italia
SpA. In data 10/11/2011 ¢ stata stipulata la Convenzione Operativa e Dattivita risulta in
corso di realizzazione.

Gli Avvisi pubblicati nel corso del 2011 hanno consentito di attivare o di rafforzare I’ attuazione
di diverse linee di intervento e di incrementare in misura non trascurabile gli impegni di spesa.

St segnala in questo senso, per la particolare importanza che riveste nell’ambito della strategia
dell’Asse 1, I’azione a sostegno delle imprese per I’introduzione di innovazione digitale (linea
intervento 1.2.3.1).

Di rilievo sono anche le azioni implementate per la realizzazione di una rete a banda larga nelle
aree rurali e periferiche del territorio regionale per la riduzione del divario digitale.

Sono altresi da evidenziare I’attivazione della linea a favore del sistema di e procurement
regionale attraverso il bando per la realizzazione del sistema di gestione degli appalti pubblici e
le azioni per la creazione di portali tematici per il conseguimento dell’obiettivo operativo diretto
a sostenere la promozione di servizi pubblici e rafforzare i processi di innovazione della PA,
nell’ambito del quale, tuttavia, non & stata ancora attivata la linea 1.2.2.3 a sostegno di interventi
di potenziamento dell’e-government locale.

Persistono anche nel 2011 ritardi attuativi in riferimento alle linee di intervento dell’obiettivo
operativo 1.2.1 per favorire 1’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi da parte dei cittadini,
rendendo in tal modo parziale 1’azione del programma in favore del settore della Societa
dell’ Informazione.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Procedendo con ’analisi dei singoli settori di intervento, si specifica che:

Per il Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, superata la fase di approvazione
della Strategia Regionale per la Ricerca e I’'Innovazione e conclusa la conseguente fase di
rimodulazione delle azioni previste, sono stati registrati discreti risultati in termini di
realizzazione degli interventi avviati. Nonostante cio, si ravvisano ancora ostacoli per la piena
implementazione delia strategia complessiva, che hanno comportato il ritardo nell'esecuzione di
alcune procedure. Le problematiche sono legate, essenzialmente, alla non ottimale dotazione
organica dei settori coinvoiti nell’attuazione del POR, a cui si sta rispondendo anche attraverso
I’attivazione del supporto dell’ assistenza tecnica.

Per il Settore Societd dell’Informazione, il ritardo nell’attuazione degli interventi previsti ha
comportato la necessita di concentrarsi sulle linee di intervento a pil elevato impatto strategico
e rilevante peso finanziario. La criticitd principale emersa nel corso del 2011 & rappresentata
dalla notevole mole di interventi da gestire (si pensi, ad esempio, alle 454 istanze pervenute a
seguito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi de minimis alle PMI per
investimenti nelle tecnologie della Societa dell’Informazione). Nonostante le criticita, sono state
accelerate le azioni connesse alla gestione degli avvisi gia emanati e alla predisposizione di
ulteriori avvisi. Preme, inoltre, evidenziare come la firma del Piano di Azione Coesione
ampliera la dotazione finanziaria delle Linee di intervento dei Settore (il Piano prevede quasi
130 ME per la banda larga, ultra-larga e il data center), accrescendo la necessita di rendere piti
efficace ed efficiente I’azione amministrativa della Regione su un settore considerato nevralgico
a livello comunitario e nazionale.
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3.4 ASSE IV - QUALITA DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse IV — Qualita della Vita e Inclusione Sociale

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 269.841.604, al 31/12/2011, gli impegni dell’ Asse
IV ammontano a € 8.893.949 (pari al 3,30% del costo programmato), mentre i pagamenti sono

pari a € 3.810.803 (pari all’1,41% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +700% e in termini

di spesa +200%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011) 9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 30%.

I dati di avanzamento finanziario sono illustrati nelia tabella di seguito riportata:

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati

Asse v Contributo : Attuazione finanziaria
T v totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Qualita della Vita e Inclusione @ () ) b/a) (/a
Sociale . (b/a c/a)
; Importo Importo Importo % Yo
IV.1 | Istruzione 74.956.001 7.284.773 3.640.601 9,72% 4,86%
IV.1 | Inclusione Sociale 134.920.802 1.609.176 170.202 1,19% 0,13%
1V.2 | Sicurezza e Legalita 59.964.801 0 0 0,00% 0,00%
TOTALE 269.841.604 8.893.949 3.810.803 3,30% 1,41%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 5 Avanzamento finanziario Asse IV
€140.000.000,00 7~
£120.000.000,00 -+
€ 100.000.000,00 +
€ 80.006.000,00
€ 60.000.000,00 -~
€ 40.000.0060,00
€ 20.000.000,00 -
€£0,00
V.1 V.1 V.2
# Contributo totale  mimpegni  # Pagamenti
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Settore di Intervento 4.1 — Istruzione

Obiettivo specifico 4.1 - Migliorare la qualitd e Paccessibilitd delle strutture e dei servizi
scolastici nelle aree interne e periferiche della regione che presentano maggiori condizioni di
disagio sociale e elevati tassi di dispersione scolastica.

Tabella 5.a - Indicaﬁqri di reaiizzazione

o , _ Valore Avanzamento
Obiettive Operative gl G Unita di ' e
- Indicatore razione Mi Atteso S )
£ isura 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011
N° intervento per migliorare la
qualita e la funzionalita delle
§cuole per tipologia, di gui 150 28 68
interventi  per consentire | Numero (50) 0 0 0 (28) (68)
P’accessibilita ai servizi scolastici
alle persone diversamente abili
Obiettivo  Operativo | (4.1.1.1).
4.1.1 — Migliorare la | N° interventi per migliorare la
qualita e | sostenibilita ambientale delle
Paccessibilita  delle | scuole, di cui interventi per
strutture scolastiche e | P'efficienza ed il risparmio
dei servizi | energetico, la riduzione della | Numero 50 0 0 0 0 0
complementari  alla | produzione di rifiuti e la raccolta
didattica e accrescere | differenziata, ’organizzazione di
la  diffusione, I’ | mezzi di trasporto collettivo per
accesso e 'uso delle | gli studenti (4.1.1.1).
tecnologie dell’ | Portale dell’istruzione regionale
informagzione e della | (4.1.1.2). i Numero 1 0 0 0 0 0
comunicazione nelle | N° laboratori e ambienti attrezzati
scuole. multifunzionali realizzati | Numero 25 0 0 0 0 18
(4.1.1.3).
N° laboratori finalizzati
all’apprendimento della
matematica e delle scienze create | Numero 20 0 0 0 0 9
per tipologie di istituti che li
hanno creati (4.1.1.4).

La Tabella 5.a mostra nel corso del 2011 un netto avanzamento degli inferventi per migliorare
la qualita e la funzionalita delle scuole (4.1.1.1) che salgono da 28 a 68. Tale dato registrera un
ulteriore avanzamento nel corso del 2012, sia per la conclusione di altri 5 progetti, non ancora
uitimati al 31/12/2011, che per le risultanze dell’Avviso Pubblico congiunto MIUR-MATT
“Ambienti per 'apprendimento” finalizzato a potenziare ’offerta infrastrutturale nelle scuole,
gestito dal MIUR quale Organismo Intermedio con fondi a valere suila medesima Linea
d’Intervento.

Da rilevare anche la crescita delle realizzazioni riferite ai laboratori tecnologici (4.1.1.3) ¢
scientifici (4.1.1.4) che si rafforzerd nel corsc del 2012 soprattutto con il contributo delle due
edizioni dell’ Avviso “Scienze: Innovazione e competizione” con il quale sono stati finanziati
complessivamente 266 interventi per le istituzioni scolastiche, come descritto nell’analisi
qualitativa.
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Tabellz 5.b - Indicatori di risultato

. Linea | .,
. : L. .1 Valere .
gblefz_wo Indicatore di Risultato ::_g;l'xta fh ? Yoo Attese T
Specifico : | Misura riferi- | 00s | 2007
i mento | L
Risparmio energetico. % (**%) -15,00 0 0 0 0 0
Quota di energia elettrica o
Obiettivo prodotta da FER. % 0. 10,00 0 0 0 0 0
Specifico Percentuale  di  rifiuti
4.1 _ | smaltiti  attraverso  la o s
Migliorare | Taccolia differenziata sul % ) 30.00 0 0 0 0 0
la qualita e | totale dei rifiuti prodotti.
Paccessibil | Percentuale edifici o di
ita  delle | scolastici adeguati alle sc;ole 5% 70,00 0 0 0 0 0
strutture e | norme di sicurezza.
dei servizi | Orario medio dell’orario di | Ore per 5,00
scolastici apertura delle scuole. giorno | (2006) 7,00 0 0 0 0 0
pelle ar% Mpercentuale di  studenti
interne e . S
periferiche 15enni con al massimo il 35.0
S . o X .
della primo livello di competenze % (2006) 20,00 33,00 33,00 33,00 n.d. n.d.

. h in lettura (Obiettivo di
TEBIONE CRE | goryizio QSN).(*4)

Ei;;eg?;i?o Percentuale di  studenti

condizioni 15§nni ~con al‘ massimo il 45.7

di disagio primo llvellp di compgtenzg % (20(’) 6) 21,00 39,6 39,6 39,6 n.d. nd.

sociale e | M m:at'ematlca (Obiettivo di

elevate Servizio QSN)'(**)

{assi di Tasso di abbandono alla Disp

dispersione fine del secondq anno c}cllﬁ: % 1,8(*%) 1,3 04 1.4 1.2 0.6 30.06 '13

scolastica scuole secondarie superiori e
Percentuale di giovani che
abbandonano Dis
prematuramente  gli  studi Y% 21,3 10 21,3 18,7 17,4 16,2 30.0 6pi3
(Obiettivo  di  Servizio R
QSN).

(*) dato riferito all'anno scolastico 2004/2005

(**) Indagine PISA — dato disponibile per la Calabria solo per I'indagine triennale del 2009. Il dato della baseline al 2006 é quello
medio del Mezzogiorno

(***) non quantificato dal Programma.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al
quadro descritto nel RAE 2010.

Tasso di abbandono alla fine del secondo anno delle scuole secondarie superiori. Nel 2010, la
dimensione del fenomeno del drop out nelle scuole secondarie superiori in Calabria &
nettamente calato, interessando lo 0,6% degli iscritti al secondo anno, rispetto all’1,2% fatto
segnato nell’anno precedente. Tale variazione, confermando il trend decrescente osservabile a
partire dal 2008, posiziona la regione largamente al di sotto della media nazionale (2,7%) e del
Mezzogiorno (3,1%) e consente di superare significativamente il target previsto per il 2015.

Percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi. La Calabria, nel 2010, ha
visto proseguire la positiva diminuzione della quota di persone nella fascia di eta 18-24 anni con
al pit la licenza media ¢ che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attivitd formative
superiori ai due anni, scesa al 16,2% dal 17,4% dell’anno precedente. Si tratta, indubbiamente,
di un risultato di rilievo nel percorso di avvicinamento al target (obiettivo di servizio QSN) del
10%, che ha portato progressivamente nell’arco di un quadriennio la Calabria ad invertire il
differenziale rispetto alla media nazionale: nel 2007 la regione si posizionava, infatti, 1,6 punti
percentuali al di sopra del valore medio italiano, mentre al 2010 ne era al di sotto di 2,6 punti.
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Settore di Intervento 4.2 — Inclusione Sociale

Obiettivo specifico 4.2 - Migliorare la qualita e ’equita della partecipazione sociale e
lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilita dei servizi di protezione sociale, di
cura e conciliazione e del lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunita e alle azioni di

antidiscriminazione.

Tabella 5.2 - Indicatori di realizzazione

o . y e Unitagi | Y2lore Avanzamento
Obiettive Operative Indicatore di Realizzazione . Attese :
Misura 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N° posti in asilo nido creati Numero 3540 0 0 0 0 954
(4.2.1.1).
N°® Spazi per Pinfanzia (baby
parking, ludoteche, spazi giochi,
centri  diumi  ecc.) creati | Numero 50 0 0 0 0 0
(4.2.1.1))N° spazi-genitori creati
(42.1.1).
N° Spazi (diurni ¢ protetti) per
adolescenti creati (4.2.1.1). Numero 30 0 0 0] 0 0
N° Posti in strutture abitative per
Obiettivo  Operativo | adolescenti  privi  di  validi | Numero 100 0 0 0 0 0
421 -Rafforzare 1 | supporti familiari create (4.2.1.1).
diritti det minori e | N° Posti in centri (diumni,
quahf}car? i servizi | comunitd familiari, comunita Numero 1200 0 0 0 0 0
per l'assistenza e il | alloggio, RSA, ecc.) per anziano
sostegno creati (42.1.1).
all’autonomia  degli | N° Centri sociali per anziani
anziani e dei | creati(42.1.1). i Numero 30 0 0 0 0 0
diversamente abili. N° Servizi di telesoccorso e di
teleassistenza realizzati/potenziati | Numero 50 0 0 0 0 0
(42.1.1)
N° Interventi, inclusi quelli di
domotica, er ridurre  le
condizioni dli) disabilita nelle Numero 30 0 0 0 0 0
abitazioni (4.2.1.1)
N° Posti in centri diurni, strutture
residenziali o0 _seml—resx‘denzglg Numero 200 0 0 0 0 0
per soggetti diversamente abili
creati (4.2.1.1).
Obiettivo  Operativo | N° Posti in centri di prima e
422 - Sostenere e | seconda  accoglienza  creati | Numero 200 0 0 0 0 0
migliorare le | (42.2.1).
condizioni di vita di | N° Centri antiviolenza creati
alcune categorie | (4.2.2.1) Numero 10 0 0 0 0 0
svantaggiate,
riducendo i fenomeni [ N° Posti in case di accoglienza
di emarginazione e | per donne creati (4.2.2.1). Numero 200 0 0 0 0 0
discriminazione.
Obiettivo ~ Operativo
42.3 - Migliorare la
qualita dei servizi per
la salute dei cittadini | N° Case della Salute sperimentali Numero 7 0 0 0 0 0
attraverso la | create (42.3.1).
sperimentazione  del
modello della Casa
della Salute.
Obiettivo  Operativo | N°  Centri  sociali e centri
424 — Sostenere la | giovanili creati (4.2.4.1). Numero 30 0 0 0 0 0
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Unitadi | T Aore Avanzamento

Atteso

Obiettive Operative Indicatore di Realizzazione Mi
sura 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2016 | 2011

N° Centri zonali e aree attrezzate
per di microimprese creati | Numero 30 0 0 0 0 0
(4.24.1).

N° Micro attivita imprenditoriali

finanziate (4.2.4.1). Numero 100 0 0 0 0 0

La Tabella 5.a mostra nel corso del 2011 un avanzamento del solo indicatore relativo alla
creazione di posti-nido, registrando una realizzazione pari a 254 posti, come desumibile dal
monitoraggio effettuato dal Settore competente sui Comuni che, alla data del 31/12/2011, hanno
trasmesso gli Stati di Avanzamento Lavori.

La previsione di posti Nido creati nei 54 Comuni finanziati ¢ pari a 1.540, con un notevole
impatto atteso in termini di miglioramento deli’offerta di servizi per I'infanzia, finalizzato anche
al raggiungimento dei seguenti obiettivi di servizio: Indicatori S.04 “Percentuale dei comuni che
hanno attivato il servizio di asili nido” e S05 “Percentuale di bambini in eta tra zero e 3 anni che
hanno usufruito del servizio di asilo nido”.

Infine, gli indicatori per i quali & prevista una crescita nel corso del 2012, sulla base delle
procedure in corso di avvio, sono relativi ai: Posti in centri (diurni, comunita familiari, comunita
alloggio, RSA, ecc.) per anziano creati (4.2.1.1); Servizi di telesoccorso e di teleassistenza
realizzati/potenziati (4.2.1.1); Interventi, inclusi quelli di domotica, per ridurre le condizioni di
disabilita nelle abitazioni; Posti in centri di prima e seconda accoglienza creati (4.2.2.1); Centri
antiviolenza creati (4.2.2.1); Case della Salute sperimentali create (4.2.3.1); Centri sociali e
centri giovanili creati (4.2.4.1).

Yalor

’ o : 'L' & Avanzamenti
a . : inea di e
,I’n,:dwat(’vre,d,l Rlsultgto, | riferimento | Atteso | 200 | 200 | 200 2010 2011
S o 2015 7 8 9
Diffusione del servizio di Di
asilo nido (Obiettivo di % 142 35 142 156 | 181 1 164 | 5, 1;p1.2
Servizio QSN). T
Obiettivo Presa in carico dell’utenza
Specifico 4.2 - per il servizio di asili nido o Disp.
Migliorare la (Obicttivo di Servizio | 7° 20 2120 1 27 1 35 311212,
qualita e ’equita QSN).
della Incidenza  del  costo
partecipazione dell’ADI sul totale della
SOCIEJCAG spesa sanitaria regionale % 0.4 (2006) 0.8 nd. nd. | nd nd. nd.
lavorativa, per  Ierogazione  dei
attraverso LEA.(**)
maggiore Percentuale di anziani che
Integrazione ¢ riceve assistenza
accessibilita dei domiciliare integrata
servizi di rispetto al totale della o Disp.
prot}eziom}a popolazione anziana in % 2,1 35 2.7 26 25 28 31.12.12
sociale, di curae | eta superiore ai 65 anni.
conciliazione e (obiettivo  di  servizio
det lavoro, con QSN).
particolare I Percentuale persone
attenzione alle “senza fissa  dimora” o ¥
pari opportunitd e | assistite da centri di prima % ) 20 0 0 0 0 0
alle azionidi e seconda accoglienza.
antidiscriminazio | percentuale persone
ne. diversamente abili o .
interessate dagli interventi & - 5 0 0 0 0 0
di assistenza.
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Percentuale di persone

immigrate assistite  dai 10

centri di prima % *) 0 0 0 0 0
. Lo (5)

accoglienza, di cui di cui

donne.

Numero di utenti dei
servizi contro la violenza
attivati.

Numero 100 14.000 0 0 0 0 0

Percentuale utenti delie
Case della Salute
realizzate rispetto al totale % *) 8,7 0 0 0 0 0
della popolazione
residente.

(*) non quantificato dal Programma
(**) serie storica (Isiat, banca dati per le politiche di sviluppo 2007-13) ferma al 2006

Si descrivono di seguito gli aggiornamenti rispetto al quadro descritto nel RAE 2010.

Diffusione del servizio di asilo nido. Nel 2010 si osserva per la Calabria un contrazione della
quota percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per I’infanzia, scesa al 16,2% rispetto al
18,1 fatto segnare nel 2009, che ha interrotto il trend espansivo registrato negli anni precedenti e
provoca un allargamento del gap rispetto al target (obiettivo di servizio QSN) pari al 35%. Tale
variazione negativa rende indubbiamente pit difficoltoso il recupero che la regione sta portando
avanti per riallinearsi alla situazione media del Mezzogiorno ove la diffusione del servizio a
livello comunale ¢ pari al 35,8%.

Presa in carico ponderata dell’utenza dei servizi per [infanzia. Parimenti, come per
I'indicatore precedente, si assiste nel 2010 ad una sensibile flessione della percentuale dei
bambini che hanno usufruito dei servizi per I’infanzia (dal 3,5% del 2009 al 2,4%) che riporta il
valore dell’indicatore al livello fatto segnare nel 2006, con conseguente allontanamento dal
target (obiettivo di servizio QSN) del 12% programmato al 2015.

Percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata rispetto al lotale della
popolazione anziana. Riprende leggermente a crescere nel 2010, dopo la battuta d’arresto
registrata nell’anno precedente, ’indicatore regionale, passando dal 2,5% del 2009 al 2,8%, non
lontano dal target previsto pari al 3,5% e superiore alla media del Mezzogiorno (2,3%).

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

Obiettivo specifico 4.3 — Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese
contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasivita e rilevanza
dei fenomeni criminali.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

o - Unith | Valore g X&éhi&mento
Obiettive Operative Indicatore di Atteso - i e
) o : Misura 20315 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Obiettivo Operativo 4.3.1 ~ | Portale per la trasparenza
Contrastare e ridurre i dell’attivita della PA numero 1 0 0 0 0 0
livelli di insicurezza e di (4.3.1.1).
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o Unita | Valore
Obietiive Uperativo Indicatore di Realizzazione di | Attesa

Avaneamento

delle condizioni di sicurezza
(4.3.1.3).

Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
N° interventi realizzati
nell’ambito dei contratti numero 80 0 0 0 0 0
locali di sicurezza (4.3.1.2).
N° contributi erogati alle
imprese per il miglioramento numero 100 0 0 0 0 0

L.a Tabella 5.2 non

mostra nessun avanzamento degli indicatori nel corso del 2011. Gli

indicatori per i quali & prevista una crescita nel corso del 2012 sono quelli relativi agli interventi
realizzati nell’ambito dei Contratti Locali di Sicurezza (4.3.1.2) a seguito delle due procedure
attivate nell’ambito del PISR “Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata”, cosi come
descritto nell’analisi qualitativa.

Tabella 5.b - Indicatori di’risult’ato

Valor Avanzamenti
Obieftivo Indicatore €
Specifico /2‘0“1’-;0 2007 | 2008 2009 2010 2011
Indice di criminalita
organizzata (omicidi per
‘ndrangheta,  attentati . .
o | G0 | gy |80 | na |1 | sl | eS|
Obiettivo incendiari, incendi
Specifico dolosi, furti di merci su
43- veicoli commerciali).
Garantire Percezione del rischio
migliori criminalita ~ (famiglie
condizioni | che avvertono molto o
di abbastanza - disagio al | o, 226 13 | 26 | 304 202 28 147
sicurezza a | rischio di criminalita
cittadini e | nella zona in cui vivono .
imprese sul totale delle
contribuen | famiglie).
do alla | Incremento %
riqualificaz | superficie  territoriale
ione 'dei coperta da s@stemi di % *. 50 0 0 0 0 0
contesti video sorveglianza per
caratterizza | il contrasto degli illeciti
ti da | ambientali .
maggiore Incremento percentuale
pervasivita | di soggetti a rischio % *) 100 0 0 0 0 0
e rilevanza | usura garantiti.
dei Incremento percentuale
fenomeni PMI artigiane,
criminali commerciali e turistiche
dotate di impianti di % *) 100 0 0 0 0 0
allarme e dispositivi di
sicurezza a seguito degli
interventi realizzati.

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

Si evidenziano di seguito gli aggiornamenti rispetto al quadro descritto nel RAE 2010.

Indice di criminalita organizzata. Dalle piu recenti informazioni, relative al 2010, emerge una
sostanziale stazionarieta rispetto all’anno precedente del numero di delitti riconducibili alla
criminalita organizzata, risultati pari al 75% del livello fatto segnare nel 1995.

Percezione del rischio criminalita. Nel 2011, le famiglie calabresi che avvertono un
significativo disagio per il rischio di criminalita rappresentano “solo”, tenuto conto del difficile
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contesto territoriale, il 14,7% del totale (26,6% medio nazionale e del Mezzogiorno), in netta
flessione rispetto al 22,8% registrato nel 2010.

Tabella 5.¢ - Indicatori di impatto per PAsse IV

Unita

Indicatori di Baseline | Obiettive T
misura 2007 2008 |

2010 | 2011

Percentuale della popolazione in et
18-24 anni con al piu la licenza
media, che non ha concluso un o Disp.
corso di formazione professionale % 213 10 213 18,7 174 162 31.12.12
riconosciuto dalla regione di durata
superiore ai 2 anni.

Indice di poverta regionale
(popolazione).

(Popolazione, che vive in famiglie % 257 18 257 284 29,6 29,1
al di sotto della soglia di poverta, di
cui donne).

Disp.
31.12.12

Tasso di disoccupazione di lunga
durata.

(Quota di persone in cerca di % 6,2 5 62 6,1 59 6,5
occupazione da oltre 12 mesi sulle
forze di lavoro).

Disp.
31.12.12

Incidenza della  disoccupazione
femminile di lunga durata. (Quota
di persone in cerca di occupazione
da oltre 12 mesi sul totale delle
persone in cerca di occupazione —
Femmine).

Disp.

0,
% 58,1 50 581 51,3 502 30 1311212

Aumento del tasso di attivita
femminile. (Forze di lavoro in eta Dis
15 — 64 anni sulla popolazione della % 36,3 45 36,3 36,5 35,1 35,1 p-

. R 31.12.12
corrispondente  classe di etd -
femmine).

Indice di domanda culturale (media
per istituto).

(Numero di visitatori degli istituti | Numero 18,7 21,5 18,7 17,1 14,8 10,1
statali di antichita e d'arte per
istituto).

Disp.
311212

Capacitd di attrazione dei consumi
turistici.

(Giornate di presenza (italiani e { Numero 44 5 44 4,2 42 4,1
stranieri) nel complesso degli
esercizi ricettivi per abitante).

Disp.
311212

Superficie protetta interessata da o Disp.
programmi di tutela e conservazione % 0 80 21 21 21 21 31.12.12

Tabella 5.d — Core indicators per I’ Asse IV

Unita di : ,Avaﬁzamchﬁ -

. iﬁdiéaytari

misura

Baseline | Obiettive | e
L | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011

Numero di progetti
(Istruzione). Numero 0 246 0 0 0 28 86
Core Indicator n. 36
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Unita di ‘ ”Wanzam =

Indicatori Baseline | Obiettive : S
A

misura 2007

o

’Numero di allievi beneficiari
(Istruzione). Numero 0 120.000 0 0 0 184 43.000
Core Indicator n. 37

Numero di progetti (Sanita).

Core Indicator n. 38 Numero 0 7 0 0 0 0 0

Numero di progetti che |
offrono  servizi per la
promozione  delle  pari
opportunitda e l'inclusione | Numero 0 230 0 0 0 0 12
sociale delle minoranze e dei
giovani (Sviluppo Urbano).
Core Indicator n. 41

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators & riportato al paragrafo 2.1.1.

- 3.4.1.2 Analisi qualitativa
Settore di Intervento 4.1 - Istruzione

11 Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Istruzione
un totale di risorse pari ad € 74.956.001,00.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 7.284.773 (pari al 9,72% del costo
programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 3.640.601 (pari al 4,86%
del costo programmato).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 4.1.1.1 “Azioni per migliorare la qualita, l'accessibilita, la sostenibilita
ambientale e la funzionalita delle scuole” (dotazione finanziaria € 59.964.800)
e Procedure di selezione concluse:

“Avyviso pubblico per migliorare ['accessibilita alle strutture scolastiche e la
partecipazione alle attivita didattiche degli alunni disabili”, pubblicato nel 2009, per un
importo pari a 3,5 M€. Sono ammessi a finanziamento 73 progetti proposti da Comuni e
Comunita Montane (di cui 68 gia avviati), per un importo complessivo pari 2,9 M€; alla
data del 31/12/2011, gli interventi, che hanno prodotto pagamenti pari a 2,5 M€, risultano
conclusi.

e Procedure di selezione avviate nel corso def 2011:

Cofinanziamento dell’ Avviso Pubblico congiunto MIUR-MATT n. 7667 del 15 giugno
2010 “Ambienti per ['apprendimento” finalizzato a potenziare Uofferta infrastrutturale
nelle scuole, per un importo di 56,3 M€.

La Giunta regionale, con deliberazione n.131 del 12 aprile 2011, ha stabilitoc di disporre
della dotazione finanziaria della linea per realizzare interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici mediante il cofinanziamento del suddetto Avviso che coinvolge 143
Istituti scolastici calabresi. In data 9 settembre 2011, ¢ stata stipulata tra I’ADG del PON
“Ambienti per I’apprendimente” e I’ADG del POR Calabria una convenzione che
attribuisce al MIUR le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dei progetti
presentati a valere sull’Avviso congiunto MIUR-MATT ed attribuisce le risorse della
Linea d’Intervento 4.1.1.1. Con decreto n. 11834 del 20.9.2011, ¢ stata impegnata la
somma di € 35.605.337 e con successivo decreto n.12108 del 26 settembre 2011 & stato
predisposto il trasferimento al MIUR, cosi come previsto dalla Convenzione sottoscritta,
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della somma di € 35.605.337. Tale importo costituisce la prima tranche finanziaria per
I’avvio delle operazioni previste in convenzione.

2. Linea di intervento 4.1.1.2 “Realizzazione del Portale dell'lstruzione in Calabria”
(dotazione finanziaria € 1.000.000)
Non sono state avviate procedure di selezione. »
L’attuazione delia LdI ¢ funzionalmente collegata al progetto di riuso del Portale Piemonte
finanziato a valere sulla Ldl 9.2.1.2 per un importo di € 450.000.
il relativo progetto esecutivo ¢ stato trasmesso dalla Regione Piemonte al Dipartimento
Programmazione.
Dopo I’approvazione del progetto esecutivo, il Dipartimento Istruzione potra attivare la linea
d’Intervento 4.1.1.2 che prevede la creazione e I'implementazione dei sistemi informativi
scolastici per un importo previsto di € 1.000.000.

3. Linea d’intervento 4.1.1.3 “Azioni per favorire l'apertura della scuola al mondo esterno con
priorita alla formazione permanente degli adulti” (dotazione finanziaria € 7.495.600) ¢
Linea d’intervento 4.1.1.4 “Laboratori scientifici per favorire ['apprendimento della
matematica e delle scienze” (dotazione finanziaria € 6.495.600)

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche avente ad oggetto Contributi per la
realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici “Scienze: Innovazione e
competizione", pubblicato a maggio 2011 e cofinanziato dalle linee di intervento 4.1.1.3,
per un importo pari a 4,9 M€ e 4.1.1.4, per un importo pari a 4,8 ME.

A luglio 2011, ¢ stata approvata la graduatoria a seguito della quale sono stati finanziati
109 progetti a valere sulla linea d’Intervento 4.1.1.3 e 85 progetti a valere sulla linea
d’Intervento 4.1.1.4. Dopo il riesame delle procedure di valutazione, ¢ stata disposta
I’ammissione a finanziamento di altri 11 progetti (di cui 5 sulla linea d’Intervento 4.1.1.3
e 6 sulla 4.1.1.4). Gli interventi sono ultimati ed ¢ in corso la rendicontazione delle
ulteriori spese sostenute che saranno incluse nelle domande di pagamento del 2012.

A settembre 2011, & stata pubblicata una seconda edizione dello stesso Avviso, finanziato
con le economie residue del primo, per un importo pari a 2,5 M€ a valere sulla linea di
intervento 4.1.1.3 e per un importe pari a 1,6 M€ a valere sulla linea di intervento 4.1.1.4
e, a novembre, & stata approvata la graduatoria finale dei soggetti ammessi a
finanziamento (di cui 40 sulla linea d’Intervento 4.1.1.3 e 20 sulla 4.1.1.4). A seguito del
riesame delle procedure di valutazione, € stata disposta ’approvazione di un ulteriore
progetto. Sono state firmate le concessioni amministrative tra la Regione e i beneficiari
ammessi a finanziamento.

Il dato complessivo dei progetti finanziati sulle due edizioni dell’Avviso “Scienze:
Innovazione e competizione” ¢ pari a 266 interventi.

e Procedure di prossimo avvio:

pubblicazione di un avviso pubblico per il finanziamento di progetti per ’acquisizione di
specifiche tecnologie digitali e supporto della didattica laboratoriale.

A fronte di una dinamica di spesa non soddisfacente, il settore istruzione evidenzia tuttavia una
discreta performance attuativa, matura per produrre nel corso del 2012 significativi progressi in
termini di impegni e pagamenti.

POR Calobria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 165




In questo senso ¢ da rimarcare la convenzione con il MIUR per migliorare la qualita e la
funzionalita delle scuocie regionali, che dara un forte impulsc all’indicatore della linea 4.1.1.1,
gia sensibilmente migliorato nel corso del 2011 (68 interventi finanziati su 150 previsti al 2015).

Risultano altresi consistenti i progressi conseguiti nell’ambito delle azioni di potenziamento
delle dotazioni scolastiche. I numerosi laboratori finanziati nel 2011 consentiranno di superare i
target previsti dagli indicatori relativi alle linee di interventc 4.1.1.3 ¢ 4.1.1.4.

In generale, quindi, gran parte della strategia ¢ stata attivata e portata ad uno stadio prossimo
alla spesa. :

La prevista realizzazione nel corso del 2012 del Portale dell’istruzione regionale, recuperando
un ritardo attuativo che ha penalizzato le fasi di programmazione degli interventi del settore,
consentira di dare compiutezza all’azione complessiva finora implementata.

Settore di Intervento 4.2 - Inclusione Sociale

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Inclusione Sociale, un totale di risorse pari ad €134.920.802.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 1.609.176 (pari ail’1,19% del costo
programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 170.202 (pari allo 0,13%
del costo programmato).

1. Linea di intervento 4.2.1.1 “dzioni per realizzare infrastrutture per rafforzare i diritti dei
minori e dei giovani e sostenere la centralita della famiglia nella cura e nell assistenza agli
anziani e ai diversamente abili e favorire il sistema di assistenza domiciliare” (dotazione
finanziaria € 20.238.120)

e Procedure di selezione concluse:

Awviso Pubblico per il finanziamento di Nidi d'Infanzia Comunali in Calabria, pubblicato
nel 2009 per un importo pari a 16,0 M€ di cui 6,0 M€ a valere sulla linea di intervento
4.2.1.1 e 10,0 M€ a valere sulle risorse stanziate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per la Famiglia. A marzo 2011, ¢ stata approvata la graduatoria
definitiva che ha ammesso a finanziamento 54 progetti presentati da Comuni e
Associazioni di Comuni, a seguito della quale sono state stipulate le convenzioni con i
beneficiari e, nel corso del mese di settembre sono state erogate le anticipazioni pari al
30% dell’importo finanziato. Sono in corso le rendicontazioni da parte dei beneficiari e
le relative istruttorie da parte del Dipartimento competente.

e Procedure avviate nel corso del 2011:

Awviso Pubblico "Case Accessibili", che prevede la realizzazione di interventi per
eliminare le barriere architettoniche e di domotica nelle abitazioni private dei soggetti
diversamente abili, pubblicato a giugno 2011, per un importo pari a 5,2 M€. E’ in corso la
valutazione delle domande pervenute entro 1’8.10.2011. Tale fase dovrebbe concludersi
entro giugno 2012. A conclusione della procedura si prevede di finanziare 261 interventi,
inclusi quelli di domotica, per ridurre le condizioni di disabilita nelle abitazioni.

e Procedure di prossime avvio:

Avviso pubblico “Centri diurni per anziani”, , prevede un ammontare di risorse pari a 5,0
ME, per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione, al
potenziamento e alla riqualificazione di Centri diurni per Anziani ricadenti nei Comuni
della Regione Calabria, con priorita agli interventi attuati in Comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti e, preferibilmente, ricadenti in aree interne. La predisposizione
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dell’ Avviso ¢ stata preceduta dall’approvazione, con DGR n. 405 del 12.09.2011, delle
Direttive di attuazione finalizzati alla realizzazione, potenziamento e riqualificazione
delle infrastrutture sociali. Per quanto riguarda [’andamento degli indicatori di
realizzazione, si prevede la realizzazione di circa 100 nuovi Centri Diurni per anziani,
anche tramite la ristrutturazione di centri esistenti, con 1.200 nuovi posti per anziani e
servizi di telesoccorso e di teleassistenza realizzati/potenziati non ancora quantificabili.

2. Linea di intervento 4.2.2.1 “Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le
condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e
discriminazione” (dotazione finanziaria € 26.984.160)

e Procedure avviate nel corso del 2011:

Awviso pubblico per la “Ristrutturazione e ['adeguamento di edifici finalizzati alla
realizzazione di centri antiviolenza”, pubblicato a settembre 2011. L’Avviso prevede
risorse a favore di Enti locali (in forma singola o associata) pari a 5,0 M€ per investimenti
finalizzati alla ristrutturazione e all’adeguamento di immobili, all’acquisto di arredi e di
attrezzature per funzionali alla realizzazione di “centri antiviolenza”, in coerenza con la
Legge regionale n. 20/2007 “Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri
antiviolenza”. La pubblicazione della graduatoria & prevista per giugno 2012.

e Procedure di prossimo avvio:

Progetto per la “Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale
nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie”, il cui atto di indirizzo €
stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.394 del 01/9/2011. L’importo del
suddetto progetto, ¢ pari a 14,5 M€: di cui, 10,4 M€ a valere sulla linea d’intervento
42.2.1, 3,5 M€ a valere sulla Linea di Intervento 8.1.2.1 ¢ 0,6 M€ a valere su Fondi
Nazionali a titolarita del Ministero del Lavoro. Gli interventi infrastrutturali abitativi, sia
di nuova edificazione che attraverso il recupero di patrimonio immobile dismesso e/o in
disuso, saranno realizzati nelle 5 aree a maggiore criticita per quanto riguarda [’accesso
all’alloggio dei lavoratori stranieri, ovvero Crotone, Corigliano (CS), Rosarno (RC),
Lamezia Terme (CZ) e Vibo Valentia. Da una ricognizione dei fabbisogni effettuata dai
Dipartimenti Urbanistica e Lavoro con i Comuni beneficiari, si prevede che le nuove 132
unitd immobiliari permetteranno la creazione di 583 posti di seconda accoglienza. Agli
interventi infrastrutturali sarannc accompagnate azioni di inclusione sociale e di
inserimento sociale e lavorativo di immigrati attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).

3. Linea di intervento 4.2.3.1 “Azioni per la progettazione e la realizzazione di una Rete
Regionale Sperimentale di Case per la Salute” (dotazione finanziaria € 67.460.401)
e Procedure di prossimo avvio:

E’ in via di realizzazione il Progetto Integrato di Sviluppo Regionale “Refe Regionale
delle Case della Salute”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 548 del
07/08/2009, con una dotazione finanziaria a valere sulla Linea di intervento, pari ad €
67.460.401,00 ¢ della linea di azione del PAR Calabria FAS 2007-2013 pari ad €
60.395.960,00, per un totale di € 127.856.361,00. Con deliberazione n. 593 del
23/12/2011, la Giunta Regionale ha revocato le disposizioni relative alla selezione di un
Commissario Straordinario per !’attuazione del PISR “Rete Regionale delle Case della
Salute”, demandando al competente Settore le procedure di attuazione del PISR ed
istituendo il Tavolo di Partenariato Regionale del PISR. Con la stessa deliberazione,
I’ Amministrazione ha anche preso atto della mancata attribuzione delle risorse del PAR
Calabria FAS 2007-2013, per cui il PISR potra, per il momento, essere finanziato
esclusivamente a valere sulle risorse della Linea di Intervento 4.2.3.1 del POR pari ad €
67.460.401,00.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporio Annmuale di Esecuzione 2011 167




A cavallo tra il 2011 e il 2012, I’ Amministrazione ha accelerato la procedura di
realizzazione del PISR, provvedendo, a:

- individuare, con DPGR n.135 del 21/12/2011, i siti per la realizzazione delle Case della
Salute, alla luce dei processi di riconversione della rete ospedaliera previsti dal DPGR
n.18 del 22 ottobre 2010, sui quali sono in fase di realizzazione gli studi di fattibilita;

- nominare 1’Unita di progetto del PISR “Rete Regionale delle Case della Salute”, quale
organo responsabile dell’attuazione dei PISR*;

- avviare la selezione degli esperti esterni a valere sulla Linea d’Intervento 9.1.1.2 del
POR FESR;

- definire i compiti e i componenti del Tavolo di Partenariato Regionale del PISR, come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 23/12/2011.

4. Linea di intervento 4.24.1 “Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere la
socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e I’attivazione di
percorsi innovativi di inserimento lavorativo” (dotazione finanziaria € 20.238.120)

e Procedure in corso:

Avwviso pubblico per la “Selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
rigualificazione dei centri di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di nuovi
centri di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori criticita sociali”,
pubblicato nel 2009, per un importo pari a 11,4 M€. Ad ottobre 2011, & stata pubblicata la
graduatoria che ha ammesso a finanziamento 241 progetti (di cui 45 per I’Azione | e 196
per I’Azione 2). Il finanziamento dei progetti sara possibile dopo Papprovazione della
graduatoria definitiva.

Anche per il settore Inclusione Sociale valgono, in linea di massima, le considerazioni espresse
per il settore Istruzione. Se dalla lettura dei dati di avanzamento della spesa e degli indicatori di
realizzazione, con la sola importante eccezione rappresentata dal valore dei posti in asilo nido
realizzati, emerge, infatti, un quadro inscddisfacente, le azioni messe in campo nel 2011
mostrano una significativa e generalizzata attivazione delle linee di intervento previste dal
Programma.

Qualora i dati previsionali relativi alle realizzazione sopra riportati venissero confermati, nel
corso del 2012 si potranno registrare avanzamenti degli indicatori che in taluni casi
consentiranno di superare i target previsti.

Nel complesso, quindi, I’attuazione appare ben avviata, con risultati concreti che dovrebbero
manifestarsi nel breve termine.

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

1l Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Sicurezza
e Legalita un totale di risorse pari ad € 59.964.801,00>".

331 Unita di progetto ¢ stata nominata con Decreto del Dirigente di Settore n 1370 del 08/02/2012.

* Con DGR n. 48 del 10/02/2012 ¢ stata approvata una rimodulazione finanziaria del Settore con la quale sono state spostate risorse
finanziarie pari a € 1.900.000 dalla Linea d’Intervento 4.3.1.1 a vantaggio delle Linee d’Intervento 4.3.1.2 (+ € 950.000) e 4.3.1.3 (+
€ 950.000), per cui il nuovo quadro finanziario del Settore d’Intervento é il seguente:

- 4.3.1.1 “Trasparenza della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale”, € 96.480;

- 4.3.1.2 “Contratti Locali di Sicurezza”, € 53.975.254;

- 4.3.1.3 “Azioni di sostegno alle imprese per migliorare le condizioni di sicurezza”, € 5.893.067.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annucle di Fsecuzione 2011 168




L’avanzamento finanziario complessivo alla data del 31/12/2011 & ancora pari a zero sia in
termini di impegni che pagamenti, anche-se a livello procedurale sono stati registrati ulteriori
passi in avanti che dovrebbero consentire una piena attuazione di quanto previsto nel POR.

1. Linea di intervento 4.3.1.1 “Trasparenza della Pubblica Amministrazione Regionale”
(dotazione finanziaria € 1.996.480,00)
Non sono state avviate procedure di selezione.
La mancata attivazione della linea ¢ correlata alla priorita attribuita alla programmazione ¢ al
conseguente avvio delle operazioni ricadenti nell’ambito del PISR “Sicurezza e Legalitd”,
afferente la L.dl 4.3.1.2, sulla quale sono concentrate il 90% delle risorse complessivamente
destinate al Settore 4.3 “Sicurezza e Legalita”.

2. Linea di intervento 4.3.1.2 “Contratti Locali di Sicurezza” (dotazione finanziaria €
53.025.254,00)
e Procedure avviate nel corso del 2011:

PISR “Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata” approvato con DGR n. 160 del
27.02.2010 per un importo di € 8.051.653,4. Tale progetto prevede, a favore di tutte le
Amministrazioni locali assegnatarie dei beni confiscati, sulla base degli elenchi forniti
dall’ Agenzia del Demanio, il finanziamento di iniziative progettuali per il loro riutilizzo
come centri di aggregazione giovanile, centri per lo sport e il tempo libero, laboratori per
attivita sociali e culturali, immobili da concedere in uso per micro-iniziative
imprenditoriali, laboratori scientifici, laboratori musicali e poli formativi integrati.

A novembre 2011, sono state stipulate le convenzioni con i Comuni titolari delle 25
operazioni. I Comuni destinatari dei finanziamenti sono 14, di cui dieci nella provincia di
Reggio Calabria (Africo, Ardore, Siderno, Careri, Villa San Giovanni, Sinopoli, Gioia
Tauro, Bianco, Rosarno, Santo Stefano di Aspromonte), tre nella provincia di Crotone
{(Isola Capo Rizzuto, Cutro, Cird), ed uno nella provincia di Vibo Valentia (Nicotera).

e Procedure di prossimo avvio:

Nel corso del 2011, ¢ stata integrata, con DPGR n.136 del 5/8/2011, la composizione del
Tavolo di Partenariato PISR “Legalita e Sicurezza in Calabria” con Pinclusione dei
cinque Prefetti della Calabria e del Garante per I'Infanzia e I’ Adolescenza ed ¢ stata
operata una rimodulazione degli ambiti e delle priorita territoriali per la realizzazione dei
Contratti Locali di Sicurezza. Lo stesso Tavolo di Partenariato Regionale, nella seduta del
2/12/2011, ha deciso di dare seguito al secondo lotto del PISR “Beni Confiscati alla
criminalita organizzata”, attraverso il finanziamento di altri progetti, da seiezionare
mediante Invito a manifestare interesse rivolto a tutti i comuni destinatari di beni
conﬁscagi5 e ricadenti negli ambiti territoriali approvati dal Tavolo stesso, per un valore di
11,4 ME™.

3. Linea di intervento 4.3.1.3 “Azioni di sostegno alle imprese per migliorare le condizioni di
sicurezza” (dotazione finanziaria € 4.943.067,00)

Non sono state avviate procedure di selezione.

La mancata attivazione delle linea ¢ correlata alla priorita attribuita alla programmazione e al
conseguente avvio delle operazioni ricadenti neli’ambito del PISR “Sicurezza e Legalita”
afferente Ia Ldf 4.3.1.2 sulla quale sono concentrate il 90% delle risorse complessivamente
destinate al Settore 4.3 “Sicurezza e Legalita”.

> La Manifestazione d’interesse & stata pubblicata ad aprile 2012.
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il Tavolo di Partenariato ha definito, nel corso della riunione del 2.12.2011, le Linee di Indirizzo
per la realizzazione di azioni innovative di sostegno alle imprese, finalizzate a migliorare le
condizioni di sicurezza nel contesto in cui le stesse operano..

Successivamente, le Direttive di attuazione per la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento
CE n. 1998/2006 sono state trasmesse al partenariato economico-sociale ai fini della
consultazione e sono in attesa di essere approvate dalla Giunta regionale. Solo dopo
Papprovazione delle direttive potra essere predisposto il relativo Awvviso Pubblico per la
realizzazione dei sistemi di video sorveglianza rivolto alle imprese.

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In generale, sono stati rilevati alcuni ritardi procedurali che hanno rallentato ’attuazione
finanziaria deil’ Asse IV. Si rilevano le seguenti criticita e le conseguenti misure intraprese per
ogni Settore di intervento.

Per quanto riguarda il Settore Istruzione, come richiamato nel paragrafo 3.4.1, & stata stipulata,
in data 9 settembre 2011, una convenzicne tra ’ADG del PON FESR “Ambienti per
l'apprendimento” e 'ADG del POR Calabria FESR 2007-2013, che definisce, da parte del
MIUR, le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dei progetti presentati a valere
sull’ Avviso congiunto MIUR-MATT ed attribuisce le risorse della Linea d’Intervento 4.1.1.1
pari a 56,3 ME.

Per il Settore Inclusione sociale, si rilevano, in riferimento all’4wviso Pubblico per il
finanziamento dei nidi d’infanzia comunali, pubblicato nel 2009, ritardi in relazione
all’attuazione degli interventi nei tempi previsti dalle Convenzioni firmate ad aprile 2011, che
prevedevano la realizzazione degli interventi entro 6 mesi dalla sottoscrizione delle relative
convenzioni. I ritardi dei Comuni sono dovuti a molteplici fattori tra i quali: dilazione dei tempi
di approvazioni dei progetti esecutivi previa acquisizione dei pareri previsti dalla normativa
vigente, ritardi nelle procedure di gara pubblica ai sensi del D. Lgs. 163/2006, trasmissione da
parte dei Comuni beneficiari di rendicontazioni non complete.

Considerato il lento avanzamento della procedura, il Settore Politiche Sociali ha concesso, a
ottobre 2011, a tutti i Comuni beneficiari del contributo una proroga di sei mesi, a decorrere
dalla data di scadenza delle Convenzioni gia sottoscritte. Nel corso dell’ultimo trimestre del
2011 & stata attivata, di concerto con il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria,
un’apposita task force per I’accelerazione delle procedure e per I’assistenza ai Comuni.

Per quanto riguarda il PISR “Case della Salute”, i ritardi sono dovuti a diversi fattori.
L’approvazione del Piano di rientro e la conseguente riorganizzazione delle tre reti: ospedaliera,
territoriale e dell’emergenza-urgenza, di cui al DPGR n. 18 del 22/10/2010, nonché la riduzione
delle risorse finanziarie, dovuta al venir meno delle risorse del PAR FAS, hanno di fatto
determinato la necessita di rivedere quanto previsto nel documento ”Le Case della Salute - Un
modello progettuale per la riqualificazione della rete ospedaliera regionale”, approvato con
DGR n. 740 del 04/11/2009, determinando in tal modo lo slittamento dei tempi di avvio del
processo di realizzazione delle Case della Salute.

Il DPGR n. 18 del 22/10/2010, infatti, ha previsto, tra ’altro, la riconversione di alcuni Presidi
Ospedalieri in Ospedali Distrettuali, successivamente denominati (con DPGR n. 34 del
06/05/2011) C.A.P.T. (Centri di Assistenza Primari Territoriali), i quali comprendono molte
delle funzioni assegnate alle Case della Salute. Da qui, pertanto, la decisione di inserire le Case
della Salute nell’ambito del riordino delle reti assistenziali di cui al sopraccitato DPGR.
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A seguito di cio al fine di riprendere il processo attuativo, con DPGR n.135 del 21/12/2011,

Come gia richiamato nell’analisi qualitativa, ritardi sono stati riscontrati anche nella procedura
di selezione relativa alla realizzazione dei Centri di Aggregazione Giovanile (Linea d’Intervento
4.2.4.1). Ritardi dovuti ad una dilazione dei tempi di valutazione dei 555 progetti presentati ed
al protrarsi delia valutazione dei ricorsi a seguito dell’approvazione della graduatoria
provvisoria, pubblicata il 24 ottobre 2011.

Per il Settore Sicurezza e Legalita, relativamente al Progetto Integrato di Sviluppo Regionale
“Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata”, la lenta attuazione dei 25 interventi (gia
individuati con DGR n. 160 del 27.02.2010) ¢ determinata da criticita legate alla complessita
delle procedure di attribuzione della gestione dei beni, che interessano enti con competenze
diverse (Comuni, Prefetture, ecc. ).

Al fine di accelerare le procedure previste nel PISR, I’ Amministrazione Regionale ha avviato fe
seguenti azioni:

- Accelerazione dei lavori del Tavolo di Partenariato PISR “Legalita e Sicurezza” che si €
riunito i120.9.2011, I’'8.11.2011 e 11 2.12.2011;

- Avvio dell’Assistenza Tecnica Formez al fine di supportare i 14 Comuni beneficiari
nell’attuazione delle procedure a valere sul PISR “Beni Confiscati alla Criminalita
Organizzaia”.

Tali misure hanno consentito un’accelerazione nella stipula delle convenzioni con i Comuni titolari delle
operazioni selezionate nell’ambito del primo avviso (pari a 8 M€) e nell’emanazione di un secondo avviso
(paria 11,4 M€).
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3.5

ASSE V- RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse V — Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 359.788.806,40, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse V ammontano a € 117.072.222 (pari al 32,54% del costo programmato), mentre i
pagamenti sono pari a € 60.419.401 (pari al 16,79% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +36% e in termini
di spesa +71%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 34%.

1 dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4-Importi impegnati ed erogati
Asse V S Cuntributo Attaazione finanziaria
o [ ) | totale Impegni Pagamenti ¥mpegni
Riso;:se ?Qatu‘!jali, C;’flt}lraii'e' | @ () (9 () Ay
Turismo Sostenibile L e 4 mhsi o
: o oo Importe Importo Importe Yo o Y.
V.1 | Rete Ecologica 29.982.401 400.000 377.070 1,33% 1,26%
V.2 | Patrimonio Culturale 179.894.404 98.631.083 47.203.973 54,83% 26,24%
V.3 | Turismo Sostenibile 149.912.003 18.041.139 12.838.359 12,03% 8,56%
TOTALE 359.788.808 | 117.472.222 60.419.401 32,54% 16,79%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 6 Avanzamento finanziario Asse V
€180.000.000,00 v~ _
€ 160.000.000,00 - -
€140.000.000,00 +~
€120.000.000,00 +
€ 100.000.000,00 +~
£80.000.000,00 -
€60.000.000,00 +
£ 40.000.000,00 - .
€ 20.000.000,00 -
£ 0,00
V.1 V.2 V.3
# Contributo totale ¥ impegni % Pagamenti
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Settore di Intervento 5.1 - Rete Eeologica

Obiettivo Specifico 5.1 Valorizzare la Rete Ecologica Regionale ¢ tutelare la biodiversita per
migliorare la qualita dell’ambiente e promuovere opportunitd di sviluppo economico sostenibile.

Tabella 5.2 - Indicatori di realizzazione

. ok Unita | Valore Avanzamenti
3 bleth‘v o Indicatore di Realizzazione di Atteso :
perativo Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2000 | 2016 | 2011
N° di interventi di marketing territoriale,
promozione di marchi d’area e di | Numero 101 0 0 0 0 1
Obiettivo certificazione ambientale (5.1.1.1).
Operativo  5.1.1- | N° progetti per il miglioramento
Sostenere  nelle | dell’accesso alle aree della Rete
aree della Rete | Ecologica Regionale, di cui interventi 10
Ecologica per il potenziamento della mobilita Numero 5 0 0 0 0 0
Regionale lo | sostenibile all'interno delle suddette aree
sviluppo di attivita | (5.1.1.1).
economiche km di rete sentieristica
co}mpatibilipon le | realizzata/potenziata (5.1.1.1). km 200 0 0 0 0 0
esigenze di tutela ["Ne strytture per il miglioramento della
€ CODSEIVazIOnE | fryizione del patrimonio ambientale | Numero 15 0 0 0 0 0
della biodiversita e | create (5.1.1.1).
del paesaggio e + T
finalizzate al gl.;m;;tture non utilizzate recuperate Numero 10 0 0 0 0 0
mantenimento T p— -
. ... 1 N° progetti per la realizzazione di eco-
delle _ attivita villaggi finanziati (5.1.1.1) Numero 7 0 0 0 0 0
antropiche e al PR STR -
o N° iniziative imprenditoriali finanziate,
miglioramento P
. dicui (5.1.1.1)
d_ella q_uah‘ta della -per la certificazione ambientale
vita dei residenti. . PR Numero 75 0 0 0 0 0
-per i servizi di fruizione
-per la creazione e sviluppo di attivita
sportive.
Tabella 5.b — Indicatori di risultato
Sae e T s e . . Valore Avanzamenti
g i T
Obiettivo Specifico | [dicatoredi | Unith di ) - Linea di | 160 :
b SRR sura | rHerimento | ... 1 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 26011
Obiettivo  Specifico | Incremento%  dei
5.1. — Valorizzare | visitatori nelle
la Rete Ecologica | strutture e nelle aree % 0 +30 0 0 0 0 0
Regionale e tutelare | oggetto di
la biodiversita per | riqualificazione,
migliorare la qualitd | Percentuale imprese
dell’ambiente e | “verdi” con
promuovere certificazione o
opportunita di | ambientale sul totale % 0 80 0 0 0 0 0
sviluppo economico | delle imprese
sostenibile “verdi”.
L’intervento realizzato sulla linea 5.1.1.1 si riferisce all’operazione “Attivita di

accompagnamento € animazione dei sistemi locali e territoriali — Supporto per attivitd di
promozione dei marchi di area e marketing territoriale”. Tale operazione ha permesso di avviare
azioni di accompagnamento e animazione sul territorio delle cinque province. L. attuazione della
linea ¢ strettamente connessa all’attuazione del PISL Sviluppo di Attivita Economiche
Sostenibili, che assorbe la quasi totalita delle risorse finanziarie. Nel corso del 2011 sono state
avviate le procedure di selezione previste dal PISL, cid consentira di valorizzare gli indicatori di
realizzazione/risultato che a oggi non registrano alcun avanzamento.
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Settore di Intervento 5.2 — Patrimonio Culturale

Obiettivo Specifico 5.2. — Valorizzare i beni e le attivita culturali quale vantaggio comparato
della Calabria per aumentare [attrattivita territoriale, per rafforzare la coesione sociale e

migliorare la qualita della vita dei residenti

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

sy qs | Valore Avanzamenti
Indicatore di Realizzazione [;/x[u t di Atteso
isura 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011
Obiettivo  Operativo | N° Interventi sulle Aree ed i
52.1- Tutelare, | Parchi Archeologici (5.2.1.1). Numero 10 0 0 16 19 24
mettere a sistema, | N°  Parchi  Archeologici
valorizzare e rendere | Tematici creati (5.2.1.1). Numero 3 0 0 0 0 v
fruibile il patrimonio | N°  Interventi  sull’Area
culturale della Calabria | Archeologica  di  Sibari | Numero 1 0 0 1 1 1
costituito dalle Aree e | (5.2.1.1).
dai ~ Parchi [ N° Interventi sugli Edifici
Archeologici,  dagli | Storici e  di  Pregio | Numero 30 0 0 28 28 34
Edifici  Storici e di | Architettonico (5.2.1.1).
Pregio  Architettonico, ["N° Interventi sui Castelli e le
dai Castelli ¢ dalle | Fortificazioni Militari | Numero 10 0 0 2 22 23
Fortificazioni  Militari, | (52 1.1).
dalle Aree e dalle . -
Strutture di | N° Interventi sulle Aree e
Archeologia Struttur.e di  Archeologia | Numero 5 0 0 4 2 2
Industriale. Industriale (5.2.1.1).
N°  Interventi  per il
conseguimento degli standard
ICOM del Sistema museale Numero 15 0 0 6 6 6
Regionale (5.2.2.1).
Museo della Magna Grecia di
Resgio Calabria (5.2.2.1). Numero ! 0 0 0 0 0
Museo Regionale delle Arti
Visive (522.1). Numero ! 0 0 0 0 0
N° Interventi per il restauro e
la qualificazione di sedi per | Numero 10 0 0 0 0 0
attivita teatrali (5.2.2.2).
Obiettivo ~ Operativo | N° Progetti finalizzati alla
522 - Potenziare e | riscoperta ed alla
qualificare le istituzioni | valorizzazione della cultura Numero 100 0 0 0 0 0
culturali, i luoghi della | regionale finanziati (5.2.2.2).
cultura e sostenere lo | N° Progetti di
sviluppo dell arte | rappresentazioni teatrali per la Numero 50 0 0 2 36 143
contemporanea m | valorizzazione del turismo
Calabria Obiettivo culturale finanziati (5.2.2.2).
N° Iniziative volte alla
promozione delle attivita | Numero 15 0 0 0 0 0
(5.2.2.2).
N° Progetti innovativi per la
riaffermazione  del Tea_trq Numero 50 0 0 1 5 65
greco e romano finanziati
(52.2.2).
Portale  Calabria  Cultura
(5223) Numero 1 0 0 0 0 0
Ne Eventi Arte
Contemporanea (5.2.2.4). Numero 30 0 0 0 0 0
Operativo 523 - | N. Nuovi Eventi culturali
Promuovere, innovativi finanziati (5.2.3.1). Numero 30 0 0 0 0 0
qualificare e mettere in | N°  Interventi  per il
rete offerta culturale | potenziamento e la
regionale attraverso la | valorizzazione dei Parchi | Numero 10 0 0 0 0 0
realizzazione di attivita | culturali e letterari esistenti
ed eventi m grado di | (5.2.3.2).
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o - Unita €i Valore Avanzamenti
Obiettive Operative Indicatore di Realizzazione o Attess
4 o wura 2015 | 2067 | 2008 | 2009 | 2610 | 2011
mobilitare significativi | N° Nuovi Parchi culturali e
flussi di visitatori e | letterari creati (5.2.3.2). Numero 3 0 0 0 0 0
turisti. N° Nuovi parchi tematici
creati (5.2.32). Numero 3 0 0 0 0 0
Ne Interventi per
realizzazione della Rete dei
Musei delle Identit della | TO™CrO 3 0 0 0 0 0
. . Calabria (5.2.4.1).
Obiettivo  Operativo Nf’,’a nas( 1
524 Recuperare, . p@tta_co L opere,
Jalf > | manifestazioni artistiche,
quaiticare €| eventi riguardanti le
valorizzare le . o Numero 9 0 0 0 0 0
articolarita particolarita A 4 A
Ie)moantropologiche etnoantropologiche regionali
linguistiche, cultm';ﬂi N If\lll‘l’ag:iitrll (S(jié;x;ionali creati
storiche delle comunita (5.2.42) P Numero 3 0 0 0 0 0
calabresi come e - -
condizione  per il N . Parch} culturali, _]etteran
recupero dellidentita e riguardanti le  minoranze | Numero 3 0 0 0 0 0
lo sviluppo sostenibile linguistiche creati (5.2.4.2).
del territorio N° Interventi di recupero e
valorizzazione dei siti, beni
culturali e monumentali delle | Numero 15 0 0 0 0 0
comunita grecanica, albanese
e occitana finanziati (5.2.4.2).
N°  Imprese attive nel
comparto del recupero e 30
restauro beni culturali | Numero (40) 0 0 0 0 0
finanziate, di cui femminili
(5.2.5.1).
N° Imprese attive nel
comparto delP’artigianato 80
artistico di qualita finanziate, Numero (40) 0 0 0 0 0
di cui femminili (5.2.5.1).
Obiettivo ~ Operativo N Impg:sl(]: attive n;l'
52.5 - Sostenere lo comparto della erogazione alll
sviluppo  di attivita | SO0 COMICL 2 e 80
imprenditoriali promozione glel ~Poh e delle | Numero (40) 0 0 0 0 0
allinterno delle filiere Reti culturali di eccellenza
della valorizzazione del finanziate, di cui femminili
patrimonio e della g;z's';l_)l; e ]
produzione culturale. prese  attive  ne
comparto della promozione e
marketing e organizzazione 80
dei Poli ¢ delle Reti culturali | NU™ETO | (40) 0 0 0 0 0
di eccellenza finanziate, di cui
femminili (5.2.5.1).
N°  Imprese attive nel
comparto della produzione e 80
diffusione di contenuti ed | Numero (40 0 0 0 0 0
eventi culturali finanziate, di
cui femminili (5.2.5.1).

Relativamente allo stato di attuazione delle singole linee di intervento e all’avanzamento dei

relativi indicatori di realizzazione, alla data del 31/12/2011, si precisa quanto segue:

e Per la Linea di Intervento 5.2.1.1, si registra I’avvio di dodici nuovi interventi. In totale i
progetti finanziati sono 84 di cui 78 avviati.

Dei 78 progetti avviati (di cui 4 a cavallo tra le due programmazioni), 56 presentano un
avanzamento fisico superiore al 50% dei lavori previsti e 27 sono prossimi al

completamento.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 201 1

175




1 progetti finanziati sopramenzionati riguardano azioni funzionali ail’attuazione della linea di
intervento e hanno consentito di intervenire su circa il 28% dei siti archeologici censiti sul
territorio regionale, agendo in particolare sulle aree archeologiche del periodo Magno Greco.
Tutti gli indicatori di realizzazione relativi alla presente Linea hanno un grado di
avanzamento tale da far presumere il raggiungimento dei farget previsti (in alcuni casi il
farget ¢ stato gia conseguito).

Tra gli interventi di maggiore rilevanza si segnalano le seguenti azioni:
a. Recupero e valorizzazione dell’area archeologica di Locri Epizefiri;

b. Completamento scavo, rifunzionalizzazione e valorizzazione del parco archeologico di
Scolacium;

c. Messa in sicurezza delle aree di scavo, completamento della ricerca, conservazione e
fruibilita del Parco Archeologico dell’antica Caulonia;

d. Recupero e valorizzazione dei Beni Architettonici e Archeologici del comprensorio di
Sibari;

e. Museo di Capocolonna. Allestimenti della sezione multimediale dedicata all’archeologica
marina.

Le realizzazioni conseguite hanno consentito di consolidare la costituzione del sistema
dell’archeologia Magno-Greca Regionale, contribuendo al rafforzamento dell’offerta
turistico - culturale calabrese. Complessivamente, gli interventi avviati nelle aree
archeologiche hanno permesso di contribuire a:

a. acquisire ulteriori elementi di conoscenza concernente il patrimonio archeologico
calabrese;

b. recuperare e qualificare i siti archeologici dotandoli di impianti complementari, tesi a
migliorare le condizioni di sicurezza, accesso e fruibilita;

c¢. incrementare ’area fruibile a studiosi, residenti e turisti;

d. recuperare, all’interno delle aree archeologiche spazi da destinare a spettacoli e attivita
socio-culturali;

e. migliorare la percezione della qualita della visita.

Anche gli interventi di restauro e, ove possibile, di rifunzionalizzazione, avviati sul
patrimonio immobiliare civile e religioso, hanno contribuito a incrementare la dotazione di
spazi e strutture destinati ad attivita culturali e servizi profit e no profit (caffetteria, shop,
biglietteria, servizio informazioni). In tal senso, i segnalano gli interventi di:

a. Completamento Gipsoteca di Catanzaro;
b. Recupero di Palazzo Palmisani da destinare a Palazzo della Cultura;

c. Miglioramento della fruibilita e valorizzazione delle aree scoperte del Complesso S.
Giovanni di Catanzaro;

d. Recupero Immobile storico da destinare a pinacoteca e archivio storico - Comune di
Cortale;

e. Restauro e valorizzazione del Convento San Domenico di Soriano Calabro;
f. Recupero e valorizzazione della Villa Leonida Repaci nel Comune di Palmi;

g. Conservazione ambientale e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico
della Chiesa di Piedigrotta nel comune di Pizzo Calabro;
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h. Recupero e valorizzazione della casa natia dello scultore Francesco Jerace nel Comune di
Polistena.

Le azioni avviate sugli edifici militari hanno interessato circa il 10% del patrimonio presente
sul territorio regionale e hanno contribuito ad avviare la costruzione dell’itinerario regionale
dei castelli ampliando e diversificando in tal modo I’offerta turistico culturale regionale.

In linea generale, gli interventi sugli edifici militari prevedono di vincolare la destinazione
d’uso ad attivita culturali fruibili dalla comunita locale e dai turisti. In molti casi, ’intervento
contempla anche la creazione di servizi aggiuntivi profit e no profit (caffetteria, shop,
biglietteria, servizio informazioni).

Per tale tipologia di beni si segnalano in particolare i seguenti interventi:
a. Recupero e restauro del Castello Ruffo di Amendolea nel comune di Condofuri (RC);
b. Restauro conservativo e valorizzazione del Castello di Vibo Valentia;

c. Recupero funzionale e restauro conservativo del Castello Svevo-Normanno nel Comune
di Cosenza;

d. Recupero e consolidamento del Castello Pietramala nel Comune di Cleto;

Relativamente alle Aree e alle strutture di Archeologia Industriale, alla data del presente
rapporto, risultano avviati complessivamente due interventi:

a. Il completamento dell’eco-museo delle ferriere nel comune di Bivongi;
b. Il recupero dell’antica fornace Aletti nel comune di Trebisacce.

Entrambi gli interventi avviati mirano a migliorare le condizioni di sicurezza, di accesso e di
fruibilita di tali aree e contribuiscono a rifunzionalizzare aree e strutture di Archeologia
industriale pubbliche e/o di interesse pubblico e gli elementi fisici di contesto.

e Per [a Linea di Intervento 5.2.2.1 la tipologia di azioni attivate & relativa alla realizzazione di
interventi strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per conseguire gli standard
ICOM del sistema museale regionale.

L’intervento finanziato registra un avanzamento nella realizzazione dei lavori riguardanti le
sei sedi museali (quattro dei sei interventi sono conclusi) presenti nei comuni di: Santa
Severina (KR), Cittadella Vescovile di Gerace {RC), Reggio Calabria, Lametia Terme (CZ),
Cosenza ¢ Lungro (CS). L’intervento complessive contribuisce a:

a. potenziare, qualificare e diversificare I’offerta culturale;
b. migliorare gli standard di qualita dei musei;

c. avviare la costruzione del sistema museale regionale finalizzato a mettere in rete tutti i
musei regionali con standard simili.

La procedura relativa all’ Avviso per la Qualificazione e Valorizzazione del Sistema Museale
Regionale, pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011, ha permesso di selezionare diciotto
beneficiari dei finanziamenti. La realizzazione degli interventi selezionati consentird nel
2012 di superare il target dell’indicatore di realizzazione fissato dal programma (15
interventi).

e Relativamente alla linea di intervento 5.2.2.2 le tipologie di azioni attivate riguardano:
progetti di rappresentazione teatrale tesi a valorizzare il turismo culturale nelle aree di
interesse turistico; progetti innovativi per promuovere la riaffermazione del teatro greco e
romano classico valorizzando al contempo i siti storici presenti sul territorio.
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Il Programma Magna Graecia Teatro Festival, rassegna teatrale itinerante finalizzata anche
ad accrescere la visibilita e il potenziale turistico dei tredici siti culturali sedi delle
rappresentazioni, finanzia sia rappresentazioni teatrali per la valorizzazione del turismo
culturale (143 rappresentazioni), sia progetti innovativi per la riaffermazione del teatro
greco romano (65 rappresentazioni).

La realizzazione dell’intero programma ha permesso di far registrare nel 2011 un
incremento di presenze di spettatori e di superare i target fissati dal programma per i relativi
indicatori di realizzazione (target fissato in entrambi i casi pari a 50 rappresentazioni).

e Per la Linea di Intervento 5.2.3.1 si precisa la stessa linea sostiene la realizzazione di due

tipologie di azioni: progettazione/riprogettazione dell’offerta culturale presente in Calabria;
progettazione, realizzazione e promozione di nuovi eventi culturali innovativi.
L’avanzamento finanziario registrato sulla linea di intervento & determinato dal
finanziamento di 116 eventi riferiti alla prima tipologia di azione per la quale il POR non ha
previsto uno specifico indicatore di realizzazione. Nel corso del 2012 I’ Amministrazione

Regionale pubblichera I’ Avviso Pubblico teso a selezionare i nuovi eventi culturali, pertanto,

nel 2012 Pindicatore di realizzazione previsto dal programma sara popolato.

Infine, non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione/finanziamento: del
Museo Regionale delle Arti Visive; dei Parchi Tematici Cuiturali e Letterari; delle imprese
attive nel comparto dei beni culturali e dell’erogazione dei servizi connessi, pertanto i relativi
indicatori non registrano a oggi alcun avanzamento.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

Obicttivo | Indicatoredi | Uniaai | inendi) Valore Avanzamenti
Specifice Risuitato Misura o o
S nte 2015 2007 2008 2009 2010 2011
ls’ercentuaclie1 . delle Disp .
Obiettivo trutture del Sistema o isp
Specifico Museale Regionale % 0 30 0 0. 0 31'%2'1 31.12.12
52. ~ | con standard ICOM.
Valorizzar N° Visitatori Museo
eibeniele | della Magna Grecia | Numero 120.000 | 140.000 | 120.000 | 130.696 | 107.498 0 0
attivita di Reggio Calabria .
culturali N° Visitatori Museo
quale Regionale delle Arti | Numero 0 60.000 0 0 0 0 0
vantaggio Visive.
comparato | Grado di utilizzo
della delle strutture
Calabria teatrali nelle
er destinazioni
gumentare turistiche  regionali Numero ® 20 n.d n.d. n.d n.d. 4.4
Pattrattivit | (giomi per
a rappresentazioni
territoriale, | annui).
per Incremento % del
rafforzare numero di
la coesione | rappresentazioni
sociale e tegtprali riguardanti il % 20 40 +70 +90 +15 ~35 +69.9
migliorare | teatro  greco e
la qualita | romano.
della vita | N° Visitatori dei
dei nuovi Parchi
residenti tematici culturali e Numero 0 100.000 0 0 0 0 0
letterari realizzati.

La mancata definizione del Sistema Museale Regionale non consente di quantificare I’indicatore
relativo alla percentuale delle strutture museali con standard ICOM. La ricognizione avviata dal
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settore competente rivela che i Musei presenti sul territorio regionale sono pari a 284, di questi
18 sono di proprieta statale, ad oggi solo 4 sedi museali hanno conseguito lo standard ICOM. E
corretto attendersi un incremento del dato relativo al conseguimento dello standard ICOM delle
sedi museali nella prossima annualitd a seguito dell’attuazione dell’ Avviso per la qualificazione
e valorizzazione del sistema museale regionale pubblicato sul BURC n.36 del 29.7.2011 e del
PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia”,

L’indicatore relativo al numero dei visitatori del Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria
¢ pari a zero poiché dal mese di novembre 2009 il Museo ¢ chiuso per i lavori di
ristrutturazione.

L’indicatore relativo al numero di visitatori del museo regionale delle arti visive ¢ pari a zero
poiché il Museo non ¢ ancora stato realizzato, il settore competente ha avviato uno studio di
fattibilita teso a verificare le condizioni di realizzabilita dell’intervento.

L’individuazione delle destinazioni turistiche regionali (Delibera Consiliare n. 140/2011) ha
consentito di quantificare il grado di utilizzo delle strutture teatrali, per la prossima annualita ¢
atteso un incremento dell’indicatore a seguito dell’attuazione del Piano d’azione sul Teatro,
DGR n. 327 del 22 luglio 2011, che programma ’intera dotazione finanziaria disponibile della
Linea di intervento 5.2.2.2.

L’incremento del numero di rappresentazioni riguardanti il teatro greco romano ha permesso di
conseguire un significativo incremento del valore del corrispondente indicatore.

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Obiettivo Specifico 5.3 - “Aumentare in maniera sostenibile la competitivita internazionale delle
destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualitd dell’offerta e I’orientamento al mercato
dei paccheiti turistici territoriali” finalizzati alla valorizzazione degli specifici vantaggi
competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

o s Unia i | Y2lore Avanzamenti
Indicatore di Realizzazione Mi Atteso 4
- 1Sura 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2016 | 2011
N° Progetti finanziati per la
certificazione ambientale e per
I'introduzione del marchio di qualitd Numero >0 0 0 0 0 0
ecologica - Eco Label ecc. (5.3.1.1).
o . L o .
N° Progetti finanziati per il risparmio Numero 50 0 0 0 0 0

e la certificazione energetica (5.3.1.1).

Obiettive Operativo
5.3.1 - Sostenere la
qualita e la
sostenibilita

N° Progetti finanziati a favore
dell’innovazione di processo e di | Numero 100 0 0 0 0 0
prodotto (5.3.1.1).

ambientale  delle | No progetti finanziati per 1'adesione o

Destinazioni e dei | 1, sviluppo di marchi e standard di | Numero | 30 0 0 0 0 0
Prodotti  Turistici qualita (5.3.1.1)

Regionali.
N° Interventi per 'informazione e
sensibilizzazione  degli  operatori | Numero 20 0 0 0 0 0
turistici (5.3.1.1).

N° Interventi di informazione e
sensibilizzazione per turisti e residenti | Numero 30 0 0 0 0 0
(5.3.1.1).
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. Avapzamenti .

o vios g | Valore  :
gblemyq Indicatore di Realizzazione %;{lm di Afteso | | 1 G o
peraiig : BULA | og1s | 2007 | 2008 | 2008 | 2010 | 2011
Obiettivo Operativo | N°  Interventi  per  migliorare
532 - Realizzare e | | a.ccessxbﬂ;ta_ ai srq culturgh, namrgll Numero 30 0 0 0 0 0
promuovere e paesaggistici di maggior pregio
prodotti ¢ pacchetti | (5.3.2.1).
turistici  innovativi, . ) .
competitivi e N Int‘ervent'l per la creazione .de%
sostenibili  basati | Sistemi turistici locali/destinazioni | Numero 20 0 0 0 0 0
sulla valorizzazione |_turistiche locali (5.3.2.1)
delle risorse naturali . L . L
¢ culturali presenti i{sm3 2di) tracciati protetti realizzati km 30 0 0 0 0 0
all’interno delle —
Destinazioni . .
Turistiche N. 3‘?’%‘3‘“ ﬁqaqzxan a favore della Numero 10 0 0 0 0 0
Regi : mobilita sostenibile
egionali
km di ferrovia ripristinati e valorizzati )
(5.32.1) km 50 0 0 0 0 0
N° Posti barca a terra realizzati
(5321). Numero 800 0 0 0 0 0
N°® Itinerari e parchi tematici
(naturalistici, - cult_urah? Numero 7 0 0 0 0 0
enogastronomici,  etc.)  realizzati
(5.3.2.1).
N° Infrastrutture pubbliche e impianti
per lo sport, tempo libero e spettacolo | Numero 15 0 0 0 0 0
realizzate (5.3.2.1).
N° Interventi per il miglioramento
L . della qualita e della quantita | Numero 20 0 0 0 0 0
Obiettivo Operativo | de||’informazione turistica (5.3.2.1).
5.3.2 - Realizzare e
promuovere N. Marchi territoriali  realizzati
prodotti e pacchetti | (5.3.2.1). Numero | 10 oo 0 0 0
turistici  innovativi, N° Nuovi Prodotti/Servizi Turistici
competitivi e . uqv153r2 2ott ervizi Turistici | o 20 0 0 0 0 0
sostenibili  basati |1¢alizzati (3.3.2.2).
sulla valorizzazione o : ‘o :
' | N° Imprese di servizi al turismo
delle TISOTSE naturahA create/potenziate (5.3.2.2). Numero 100 0 0 0 0 0
e culturali presenti
all’interno  delle | N° Interventi per migliorare le
Destinazioni funzionalita e la qualita dei servizi
Turistiche delle strutture ricettive esistenti Numero 250 0 0 0 0 0
Regionali finanziati (5.3.2.3).
N° Posti letto in strutture di alta
qualita all’interno delle Destinazioni { Numero 1000 0 0 0 0 0
Turistiche Regionali creati (5.3.2.3).
o . . e .
N° Posti letto in alberghi diffusi creati Numero 3000 0 0 0 0 0
(5.3.2.3).
N° Interventi per ’adeguamento, il
potenziamento e la realizzazione di
infrastrutture e servizi complementari Numero 30 0 0 0 0 0
(5.3.2.3).
N°® Servizi comuni per la gestione
della ricettivita in seconde case creati | Numero 5 0 0 0 0 0
(5.3.2.3).
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e o . | Valore Avanzamenti
:)) b‘eﬁ:.v_ o Indicatore di Realizzazione 2;‘.““ & Atteso
perative BUIA | og3s5 | 2607 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N° Azioni per la promozione
istituzionale  dell’offerta  turistica
regionale e dei Prodotti / Servizi delle Numero 30 0 0 38 87
Obiettivo operativo | Destinazioni Turistiche (5.3.3.1).
333 - Attrarre N. Sistemi commerciali turistici
nuovi flussi turistici : . e Numero 10 0 0 0 0
- ammodernati/potenziati (5.3.3.1) .
nazionali S
internazionali  In | N° Ambienti innovativi per la
Calabria promozione, commercializzazione, e
il supporto alla fruizione dei | Numero 20 0 0 0 0
prodotti/servizi delle DTR creati
(5.3.3.1).

Le tipologie di azioni attivate sono relative alla promozione istituzionale dell’offerta turistica
regionale attraverso:

1. la partecipazione, con lo stand istituzionale della Regione Calabria, alle
manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali del settore com priorita

specializzate per i target di mercato strategici per la Calabria;

maggiori
a quelle

2. campagne promozionali nelle stazioni, negli aeroporti e nei luoghi urbani a maggiore

visibilitd;

3. campagne di promozione e di comunicazione radiofoniche e televisive;

4. ristrutturazione e implementazione del Portale del Turismo;

5. stampa materiale promo pubblicitario.

Le azioni realizzate hanno consentito di superare il targer fissato per il 2015 per I’indicatore
“azioni per la promozione istituzionale dell offerta turistica regionale e dei prodotti/servizi
delle destinazioni turistiche” (target previsto 30).

Non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione di: certificazione ambientale
per l'introduzione del marchio di qualita ecologica; interventi per il risparmio e la certificazione
energetica; progetti di informazione e sensibilizzazione per turisti e residenti; tracciati protetti;
impianti per lo sport e il tempo libero e lo spettacolo; marchi territoriali; posti barca; posti letto
in strutture di alta qualita; alberghi diffusi. Gli indicatori di risultato pertinenti, pertanto non
registrano a oggi alcun avanzamento.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

L . . | Unita e . Valore | anzamenti
el . Indicatore di N Linea di
- Obiettive Specifico Risultato | & riferimento | A1esO ,
" | Misura 2015 2010
Obiettivo  Specifico | Turismo nei
5.3. - Aumentare in | mesi non estivi
maniera  sostenibile | (giornate di
la competitivita | presenza -
internazionale delle | italiani e .
destinazioni stranieri nel Numero Disp.
s Lo . per 0,78 0,78 | 0,77 | 0,76 0,75
turistiche regionali, | complesso degli !
o oo = | abitante 31.12.12
migliorando la | esercizi ricettivi
qualita dell’offerta e | nei mesi gennaio
I’orientamento al | maggio e
mercato dei pacchetti | ottobre-dicembre
turistici territoriali per abitante)
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posti

degli

Incremento %

offertt a seguito
interventi
realizzati.

barca

%

+10

posti

seguito

Incremento %
letto  in
strutture ricettive
di alta qualita a

interventi
realizzati.

degli

%

+15

letto

Percentuale posti

alberghi
realizzati
totale dei posti
letto alberghieri.

negli
diffusi
sul

%

+15

degli

Percentuale
seconde
emerse a seguito
interventi
realizzati.

case

Y%

7%

totale

Percentuale
presenze
stranieri

presenze.

turisti
sul
delle

%

17,66

25

17,66

17,29 | 17,41

17,16

19,2

Il totale delle presenze turistiche negli esercizi ricettivi per I’anno 2011 € pari a 8.549.004 unita,
di cui 1.640.000 unitd sono relative a turisti stranieri. 11 dato rilevato per i turisti stranieri fa
registrare un incremento di oltre il 2% rispetto al 2010 del relativo indicatore.

La presenza di turisti (italiani e stranieri) nei mesi non estivi € pari a 1.545.015 unita
corrispondente al 18,07% delle presenze registrate durante I’intero anno.

Tabella 5.c - Indicatori di impatto per ’Asse V

Unita di . Avanzamenti
'r:ilsurai Baseline | Obiettive ;
: 2007 2009 2010 2011
Indice di domanda culturale
(media per istituto). (Numero di Disp.
visitatori degli istituti statali di | Nomero | 187 215 18,7 17.1 14.8 1014511012
antichita e d'arte per istituto).
Capacita di  attrazione dei
consumi turistici. Di
(Giomate di presenza (italiani e | Numero 44 5 44 42 42 4,1 15P-
o . 31.12.12
stranieri) nel complesso degli
esercizi ricettivi per abitante).
Superficie protetta interessata da Dis
programmi  di  tutela e Y 0 80 21 21 21 21 3 12p‘12
conservazione e
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Tabella 5.d — Core indicators per PAsse V

A Unia di Avanzamenti
e ',UI{“m di Baseline | Obiettivo ST T
| fpusura 2008 | 2009 | 2610 2011
Numero  di  progetti
(Turismo). Numero 0 700 0 0 16 58 87
Core Indicator n. 34

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators ¢ riportato al paragrafo 2.1.1.

3.5.1.2 Analisi quaiitativa

Settore di Intervento 5.1 - Rete Ecologica

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Rete

Ecologica un totale di risorse pari ad € 29.982.400.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 400.000 (pari all’1,33% del costo

programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 377.070 (pari allo
del costo programmato).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale per linee di intervento:

1,26%

1. Linea d’Intervento S.1.1.1 “Sviluppo di attivita economiche sostenibili” (Dotazione

finanziaria € 29.982.400,8)
e Procedure di selezione concluse:

Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali - Supporto
per attivita di promozione dei marchi di area e marketing territoriale” per un importo
pari a 0,4 M€.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2611:

Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale, nell’ambito del
quale ¢ ricompreso i1 PISL- Sviluppo di Attivita Economiche Sostenibili per un importo
pari a 29,9 ME.

La linea di intervento si attua essenzialmente attraverso il PISL Sviluppo di Attiviia
Economiche Sostenibili. La complessita connessa alla progettazione integrata ¢ la
principale causa del ritardo nell’attuazione della linea. Tuttavia, nell’agosto del 2011
I’ Amministrazione regionale ha pubblicato I’ Avviso pubblico per la selezione dei Progetti
Integrati di Sviluppo Locale (PISL), tale avviso riguarda anche il PISL - Sviluppo di
Attivita Economiche Sostenibili per una dotazione finanziaria pari a 29,6 M€ a valere
sulla linea di intervento 5.1.1.1. I termini per la presentazione delle proposte progettuali
sono scaduti il 12.12.2011, alla data del 31/12/2011 risulta in itinere la verifica di
ammissibilitd, ai sensi dell’art. 15 dell'Avviso Pubblico, da parte del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici®. La conclusione dell’intera procedura
di valutazione dei PISL ¢ prevista per luglio 2012

* La verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia sono state concluse nel mese di aprile 2012.
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Il finanziamento delle proposte selezionate consentird nel 2012 di verificare 1 primi
risultati raggiunti dal Settore Rete Ecologica e gli impatti prodotti dalla linea di intervento
sul programma.

Settore di Intervento 5.2 - Patrimonio Culturale

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Patrimenio Culturale un ammontare di risorse pari ad € 179.894.404.

Alla data del 31 dicembre 2011, a fronte della suddetta dotazione finanziaria si registrano
impegni per € 98.631.083 (pari al 54,83% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano a €
47.203.973 (pari al 26,24% del costo totale).

1. Linea d’Intervento 5.2.1.1 “Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi
Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di
Archeologia Industriale” (Dotazione finanziaria € 53.968.321,3). L’avanzamento finanziario
della linea rileva impegni pari a 64,5 M€ e pagamenti per 37,6 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento per la
valorizzazione dei beni culturali della Calabria, approvato con DGR n. 110 del
28/03/2011, per un importo pari a € 27.735.0060. Nelle more deila elaborazione e
dell’approvazione dei Piani con la DGR 110/2011 si ¢ avviato I'iter teso a individuare
le operazioni che possono beneficiare dei finanziamenti perché rispondenti alle
seguenti tipologie previste dal POR:

- progetti di completamento relativi ad interventi di recupero e restauro di beni culturali
che presentano adeguate condizioni di sostenibilita finanziaria ed economica per la
gestione (verificati dal Nucieo Regionale di Valutazione sulla base dei relativi Piani
di Gestione);

- progetti per rendere fruibili beni culturali che non richiedono ulteriori investimenti
per il recupero e il restauro e che presentano adeguate condizioni di sostenibilita
finanziaria ed economica per la gestione (verificati dal Nucleo Regionale di
Valutazione sulla base dei relativi Piani di Gestione).

La procedura di selezione prevista dalla DGR. n 110/2011 si & conclusa’’..
e Procedure di selezione di prossimo avvio:

L’attuazione della linea di intervento ¢ connessa a seguenti Progetti Integrati di Sviluppo
Regionale:

PISR “Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e delle Fabbriche d’Armi
Borboniche”, approvato nel 2009. Una parte degli interventi previsti dal PISR sono stati
individuati in attuazione alla DGR 110/2011, gli altri interventi saranno avviati dopo
Papprovazione del Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della
Calabria e del Piano delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.
1 Piani sono gia stati condivisi dal Tavolo di Partenariato del PISR, Papprovazione di
entrambi i Piani € prevista per giugno 2012;

%7 Con decreto n.4323 del 3 aprile 2012 ¢ stata approvata la graduatoria degli interventi da ammettere a finanziamento.
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PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia” approvato nel 2009. Una parte
degli interventi previsti dal PISR sono stati individuati in attuazione alla DGR 110/2011,
gli altri interventi previsti dal PISR saranno e avviati dopo ’approvazione del Piano
Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria. 11 piano ¢ gia
stato condiviso dal Tavolo di Partenariato del PISR, I’approvazione del Piano ¢ prevista
per giugno 2012;

PISR “Grandi Attrattori Religiosi della Calabria”, approvato nel 2009. Una parte degli
interventi previsti dal PISR sono stati individuati in attuazione alla DGR 110/2011, gli
altri interventi previsti dal PISR saranno avviati dopo P’approvazione del Piano Regionale
degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria. II piano ¢ gia stato
condiviso dal Tavolo di Partenariato del PISR, I’approvazione del Piano & prevista per
giugno 2612. L approvazione dei soprarichiamati Piani, che individuano gli interventi sia
della sezione attuativa. sia della sezione programmatica, consentira nel secondo semestre
2012 di avviare la realizzazione degli interventi.

2. Linea d’Intervento 5.2.2.1 “Azioni per la qualificazione e valorizzazione del Sistema
Museale Regionale” (Dotazione finanziaria € 10.793.664,4). L’avanzamento finanziario
della linea ¢ stato generato da un solo progetto: “Sistema dei Musei Diocesani della
Calabria”.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Awviso per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale pubblicato
nel 2011, per un importo pari a 6,6 M€. L’avviso ¢ stato preceduto dall’approvazione con
DGR 1n.290 del 12.07.2011 delle Linee guida per ’attuazione della linea di intervento per
la parte non ricadente nel PISR*.

Attfo di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento per la valorizzazione
dei beni culturali della Calabria, approvato con DGR n. 110 del 28/03/2011. La
procedura di selezione prevista dalla DGR. n 110/2011 ¢ conclusa..

e Procedure di selezione di prossimo avvio:

Anche parte dell’attuazione della Linea di Intervento 5.2.2.1 ¢ connessa alla realizzazione
del PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia” approvato nel 2009 con DGR
191/2009 per un importo a valere su questa linea di intervento pari a 3,0 M€. Gli
interventi ricadenti sono stati in parte individuati in attuazione aila DGR 110/2011 mentre
gli altri interventi saranno individuati e avviati dopo la definizione del Piano Regionale
dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria. Il pianc & gia stato
condiviso dal Tavolo di Partenariato del PISR e la sua approvazione & prevista per giugno
2012.

3. Linea d’Intervento 5.2.2.2 “Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del Sistema dei
Teatri Regionale” (Dotazione finanziaria € 9.195.776).

L’attuazione della linea ¢ legata al PISR “Teatro in Calabria”, approvato nel 2009. La
DGR di approvazione ¢ stata modificata dalla DGR n. 163 del 27 aprile 2011. Con DGR
n. 327 del 22 luglio 2011, si & preso atto del Piano d’azione sul Teatro che programma
I’intera dotazione finanziaria disponibile della Linea di intervento 5.2.2.2.

% A marzo 2012, ¢ stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, nonché gli elenchi dei progetti non ammessi a
finanziamento. Gli interventi finanziati sono 18 per un importo complessivo pari a 4,1 M€

POR Calabria FESR 2007-2013 = Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 185




11 Piano & stato predisposto dall” Amministrazione Regionale e condiviso con il Tavolo di
Partenariato del PISR “Teatro in Calabria” in conformita alle procedure di consultazione
scritta prevista dal relativo regolamento di funzionamento del suddetto Tavolo.

e Procedure di selezione concluse:
Programma Magna Graecia Teatro Festival 2009-2010, approvato nel 2009 per un
importo pari a 1,8 M€. Il Programma ¢ finalizzato ad incrementare il numero di progetti
tesi a valorizzare e qualificare il sistema dei teatri regionale e ad incentivare il turismo
culturale, con particolare riferimento ai progetti innovativi finalizzati a promuovere la
riaffermazione del Teatro greco-romano classico e a valorizzare i siti storici presenti sul
territorio.

o Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Programma Magna Graecia Teatro Festival triennio 2011-2013, approvato con DGR n.
37 del 10.02.2011, per un importo complessivo, nel triennio 2011-2013, pari a €
2.400.000, che rappresenta la prosecuzione del Programma sopra indicato. Il programma
ha avuto un posmvo impatto sia in termini culturali ed artistici, che in termini di
attrattivita turistica™

Avviso di Selezione del Direttore Artistico del Programma “Magna Graecia Teatro
Festival 2011-2013”, pubblicato a marzo 2611 per un importo complessivo, nel triennio
2011-2013, pari a € 90.000,00. 11 23.6.2011 ¢ stata approvata la graduatoria definitiva e
successivamente ¢ stato stipulato il relativo contratto.

Avviso pubblico per I’avvio del Sistema delle Residenze Teatrali, pubblicato ad agosto
2011 per _un 1mp0rt0 pari a 2,1 M€ Ti 24.11.2011, ¢ stata approvata la graduatoria
definitiva®.. T cinque progetti selezionati sono stati ammessi a finanziamento per un
importo complessivo di 1,1 ME.

e Procedure di selezione di prossimo avvio:
Avwviso pubblzco per completare il Sistema delle Reszdenze Teatrali 1I, finanziato con le
economie risultanti dal primo Avviso pari a 0,9 M€®".

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di restauro adeguamento e
qualificazione di sedi ed attrezzature destinate ad attivita teatrali®. che prevede un
ammontare di risorse paria € 2.845.000.

4. Linea d’Iniervento 5.2.2.3 “Azioni per la catalogazione, la digitalizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale della Calabria” (Dotazione finanziaria € 3.396.832,0).

A131/12/2011 non si rilevano procedure in corso e /o in avvio.

Le attivitd previste dalla linea finalizzate a dare evidenza alle attivitd realizzate dal settore
cultura per migliorarne 'accessibilitd e la fruibilita, possono essere avviate solo in una fase
successiva alle attivita di qualificazione e valorizzazione dei Beni e delle attivita culturali
previste dalle Ldl 5.2.2.1 5.2.2.2.

% 1n data 22.3.2012 ¢ stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la manifestazione di interesse per la raccolta di candidature di
proposte artistiche per le produzioni del Magna Graecia Teatro Festival, relativa all’annualita 2012 (MGTF 2012). 1l termine per
far pervenire le candidature ¢ stato fissato al 7.04.2012.

¢ Nel mese di gennaio 2012 sono state firmate le convenzioni con i cinque Beneficiari.

¢! pubblicato a marzo 2012. In data 14 maggio 2012 & stata pubblicata in pre-informazione la graduatoria degli ulteriori quattro
progetti ammessi a finanziamento.

2 Avviso pubblicato ad aprile 2012. I termini per la presentazione delle domande scadono 1’11 giugno 2012.
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E intenzione della Regione procedere ad una rimodulazione finanziaria della Linea che,
tenendo conto delle reali necessita per la realizzazione del Portale Cultura, sposti il resto
della dotazione sulla Ldi 5.2.2.1 per il finanziamento delle opere di riqualificazione del
Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Si prevedono nel 2012 azioni di digitalizzazione del patrimonio culturale della Calabria con
un importo previsto di circa 410.000 euro.

5. Linea d’Intervento 5.2.2.4 “Azioni per la promozione della creativita artistica e lo sviluppo
dell’Arte Contemporanea in Calabria” (Dotazione finanziaria € 5.396.832,1). La Giunta
regionale, con DGR n. 536 del 28.11.2011, ha preso atto del Piano regionale dell Arte
Contemporanea in Calabria, che programma [’intera dotazione della Linea di Intervento. Il
Piano d’azione ¢ stato predisposto dall’ Amministrazione Regionale e condiviso con il
Tavolo di Partenariato del PISR “Azioni per la promozione della creativita artistica e lo
sviluppo dell’Arte Contemporanea in Calabria” in conformita alle procedure di
consultazione scritta prevista dal relativo regolamento di funzionamento del suddetto Tavolo.
e Procedure di selezione di prossimo avvio:

Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi di Arte Contemporanea, per
un importo pari a 3,5 M€®.

6. Linea d’Intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione di eventi
culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti” (Dotazione
finanziaria € 21.587.328,5).

e Procedure di selezione concluse:
Avviso Pubblico “Eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento
dell’attuale offerta culturale presente in Calabria” pubblicato nel 2009 L avviso prevede
la realizzazione di eventi culturali storicizzati per il triennio 2009-2011. La finalitd &
quella di valorizzare le esperienze culturali rilevanti gia presenti sul territorio regionale in
grado di promuoverne mobilitare significativi flussi di visitatori e di turisti.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Con DGR n. 163 del 27 aprile 2011 ¢ stata modificata la DGR di approvazione del PISR
“Eventi Culturali”, approvato nel 2009; con tale modifica il Coordinatore Tecnico di
progetto del PISR ¢ stato sostituito con il dirigente di settore al fine di evitare la
procedura di selezione del Coordinatore stesso, in una logica di semplificazione e
snellimento delle procedure e dei relativi tempi®.

e Procedure di selezione di prossimo avvio:

Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di nuovi eventi culturali a sostegno
della qualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in
Calabria®. 1.’avviso prevede di finanziare la realizzazione di nuovi sette eventi culturali
innovativi nel triennic 2012-2014 con importo complessivo previsto di 7,3 M€ nel
triennio 2012-2014.

% 1’ayviso & stato pubblicato in pre-informazione a marzo 2012 ed i termini di presentazione delle domande di contributo sono
scaduti in data 14 maggio 2012.

® E’ stata approvata, inoltre, la DGR n.5 del 3 gennaio 2012, per dare attuazione alla realizzazione dei nuovi eventi culturali
innovativi.

9 L’ Avviso & stato pubblicato a maggio 2012.
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7. Linea d’Intervento 5.2.3.2 “Azioni per promuovere, qualificare e mettere in rete ['offerta
culturale regionale” {Dotazione finanziaria € 10.793.664,2)
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “Azioni offerta culturale Regionale”, pubblicato ad agosto 2011, in corso di
valutazione delle proposte pervenute la cui conclusione € prevista entro la prima meta del
2012.

Si rileva che con DGR n. 163/2011 ¢ stata revocata la DGR di approvazione del PISR
“Rete dei Parchi Culturali, Leiterari e Tematici” al fine di consentire 'utilizzo deile
risorse programmate a valere la sola procedura PISL sopra richiamata, in un’ottica di
semplificazione procedurale.

8. Linea d’Intervento 5.2.4.1 “Azioni per la ricerca, la divulgazione e la rivisitazione delle
radici culturali regionali, la produzione di saperi e la creazione di nuove forme di arte e
contaminazione culturale” (Dotazione finanziaria € 14.391.552,3).

Non sono state avviate procedure di selezione su questa linea d’Intervento.
Il mancato avvio ¢ da imputare alle criticitd tecnico-amministrative che hanno caratterizzato
la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste.

9. Linea d’Intervento 5.2.4.2 “Azioni per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio etnoantropologico delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale”
(Dotazione finanziaria € 14.391.552,3).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Con DGR n. 344 del 22 luglio 2011, la Regione Calabria ha attivato i Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL). L’ Avviso pubblicato nel mese di agosto 2011 prevede all’art. 20
disposizioni specifiche di valutazione e selezione del PISR “Tutela, Salvaguardia e
Valorizzazione del Patrimonio Emoantropologico delle Minoranze Linguistiche della
Calabria, che si attua attraverso tre Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), uno per
ciascuna minoranza linguistica: Greci di Calabria, Albanesi e Occitani™, per un importo
paria 14,4 M€.

10.Linea d’Intervento 5.2.5.1 “Azioni per sostenere lo sviluppo di attivita imprenditoriali
all’interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale”
(Dotazione finanziaria € 35.978.880).
Non sono state avviate procedure di selezione su questa linea d’Intervento.

L’avvio della Ldl, volta alla valorizzazione dei beni culturali recuperati, ¢ strettamente
connesso all’attuazione della Ldl 5.2.1.1.

Secondo una logica di filiera, si passa dalla conservazione alla valorizzazione e, quindi, alla
gestione del bene. Pertanto, le condizioni per lattivazione della linea 5.2.5.1 si
concretizzeranno successivamente alla definizione della delibera di approvazione dei Piani e
dei PISR sui beni Culturali. Infatti, senza la definizione dei Piani e dei PISR, che
individuano lo stock di beni su cui incidere, non si pud dar seguito ad alcuna procedura
attuativa.

1’ Avviso pubblico per la presentazione dei PISL & stato pubblicato ad aprile 2012. Le proposte dovranno pervenire entro 60
giorni dalla pubblicazione dell’ Avviso.
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Infatti, occorre legare gli interventi di conservazione della linea 5.2.1.1 agli interventi di
valorizzazione e gestione della linea 5.2.5.1, e questo dovra iniziare con ["approvazione
dell’*Accordo di valorizzazione”, all’interno del quale, sulla base delio "stock” dei beni
individuati e completati, nonché riuniti in poli e reti, potranno essere definite adeguate modalita
di attivazione delle azioni di promozione, gestione e valorizzazione cui ¢ destinata la linea di
intervento 5.2.5.1.

Infine, preme rilevare che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano avviati i procedimenti per la
definizione dei seguenti Piani di Settore previsti dal POR:

- Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria.

- Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.

- Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.

- Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.

Gli interventi previsti saranno finanziati a valere sulla linea di intervento 5.2.1.1 e nel casc del
Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria anche a valere
sulla linea di intervento 5.2.2.2%.

Il Settore 5.2 Patrimonio Culturale, rivela, nel suo complesso, un sufficiente avanzamento
riscontrabile sia dagli impegni (pari a oltre il 50%) e dalla spesa effettuata, sia dal numero di
interventi avviati e dalle procedure attuate e avviate.

Gli interventi avviati o programmati concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
programma.

L’analisi complessiva del settore registra inoltre, un discreto avanzamento degli strumenti di
programmazione (Piani, PISR, PISL, Linee Guida} propedeutici all’attivazione delle linee di
intervento. In particolare, la prossima adozione dei Piani di Settore previsti per I’attuazione
delle linee di intervento 5.2.1.1 ¢ 5.2.2.2 e la conclusione dell’iter previsto dai PISL consentira
dare completa attuazione a gran parte delle Linee di intervento del Settore Patrimonio Culturale.

Si rileva infine, il raggiungimento, in alcuni casi il superamento, di alcuni dei target obiettivo
fissati dal programma.

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

11 Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Turismo
Sostenibile un totale di risorse pari ad € 149.912.003.

Alla data del 31/12/2011, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 18.041.139 (pari al 12,03% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 12.838.359
(pari all’8,56% del costo totale).

1. Linea d’Intervento 5.3.1.1 “Azioni per sostenere la qualita e la sostenibilita ambientale delle
Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali” (Dotazione finanziaria € 4.982.400).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

67 *elaborazione dei suddetti Piani si & conclusa nel mese di aprile 2012. 11 3 maggio 2012 si ¢ svolto il Tavolo di Partenariato che
ha condiviso i contenuti dei Piani di Settore e I’elenco degli interventi previsti nelle sezioni attuative e nelle sezioni programmatiche
di ciascun Piano.
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Avviso PISL “Qualita e Sostenibilita Ambientale delle Destinazioni Turistiche Locali”
per un ammontare di risorse pari a 4,9 M€. La valutazione delle proposte pervenute €
stata avviata il 14.12.2011. L ’intero iter di valutazione previsto dall’Avviso Pubblico ¢
previsto per il mese di luglio 2012%..

2. Linea d’Intervento 5.3.2.1 “Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della costruzione
delle Destinazioni e dei Prodotti / Servizi Turistici Regionali” (Dotazione finanziaria €
35.984.16G,1).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “dzioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno delle Destinazioni e dei
Prodotti/Servizi Turistici Regionali” per un ammontare di risorse pari a € 35.900.000. La
valutazione delle proposte pervenute & stata avviata il 14.12.2011. L’intero iter di
valutazione previsto dall’ Avviso Pubblico & previsto per il mese di luglio 2012..

3 Linea d’Intervento 5.3.2.2 “Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la
promozione e 'erogazione dei Prodotti / Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali”
(Dotazione finanziaria € 8.989.440,0).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “Reti di Servizi per la Promozione e l'erogazione dei Prodotti/Servizi delle
Destinazioni Turistiche Regionali” per un ammontare di risorse pari a 8,9 M€. La
valutazione delle proposte pervenute ¢ stata avviata il 14.12.2011. Ad aprile 2012 si ¢
chiusa la verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia delle proposte, I'intero iter
di valutazione previsto dall’ Avviso Pubblico ¢& atteso entro il mese di luglio 2012.

4. Linea d’Intervento 5.3.2.3 “Azioni per la qualificazione, il potenziamento e |’innovazione dei
sistemi di ospitalita delle Destinazioni Turistiche Regionali” (Dotazione finanziaria €
69.973.601).

e Procedure di selezione in corso:

Avviso per la selezione e il finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione per la
qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei strumenti di ospitalita delle
destinazioni turistiche vegionali - settore d'intervento - "miglioramento e ampliamento
delle strutture ricettive esistenti”, pubblicato nel 2010 per un importo di 21 M€. A
settembre 2011, & stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a
finanziamento. A seguito dei ricorsi pervenuti avverso la suddetta graduatoria, ¢ stata
nominata una nuova commissione di valutazione che procedera alla redazione della
graduatoria definitiva.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “Sistemi di Ospitalita delle Destinazioni Turistiche Regionali” per un
ammontare di risorse pari a 48,9 M€. La valutazione delle proposte pervenute ¢ stata
avviata il 14.12.2011. L’intero iter di valutazione previsto dall’Avviso Pubblico &
previsto per il mese di luglio 2012.7°

% La verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia delle proposte si ¢ conclusa nel mese di aprile 2012.
¢ Vedi nota precedente.
" Vedi nota precedente.
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5. Linea d’Intervento 5.3.3.1 “Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed
internazionali in Calabria” (Dotazione finanziaria € 29.982.401).

@ Procedure di selezione concluse:

Attivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica, annualita 2010,
Approvata con decreto n. 5594 del 15/04/2010 per un importo pari a 4,1 ME,
successivamente implementata ad agosto 2010 per un importo pari a 0,4 M€;

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, II Semestre 2009,
approvate con decreto dirigenziale n. 23034 del 15/12/2009, per un importo pari a 2,8
ME;

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, I semestre 2010,
approvate con decreto dirigenziale n. 5758 del 19/04/2010, per un importo pari a 1,8 ME€;

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, Il semestre 2010,
approvate con decreto dirigenziale n. 478 del 28/01/2610, per un importo pari a 0,9 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Bando di gara per la fornitura di materiale promo-pubblicitario finalizzato alla
promozione dell’offerta turistica del territorio calabrese, pubblicato ad agosto 2011 per
un importo pari a 1,3 M€. La relativa fornitura ¢ stata aggiudicata a dicembre 2011;

Patto per il Sorriso: iniziative di promozione per la politica dell’accoglienza e
I"attrazione dei flussi turistici, per un importo pari a 0,27 M€. Le azioni previste rientrano
nel Piano di Marketing Strategico della Regione Calabria approvato nel 2010. L’iniziativa
¢ stata programmata in una logica di collaborazione con le Amministrazioni Provinciali
alle quali ¢ stato demandato I’espletamento delle procedure tecnico-amministrative per la
concreta attuazione del progetto. A luglio ¢ stato assunto I’impegno per la somma di 0,15
ME.

Attivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011, approvato ad
agosto 2011, per un importo pari ad 3,0 M€. Con decreto dirigenziale n. 5074/2011 ¢&
stato assunto I'impegno di spesa di pari importo e sono state individuate le Societa
concessionarie. La spesa ¢ realizzata per 3,0 M€. L’intervento & concluso.

Bando di gara per la ristrutturazione e implementazione del Portale del Turismo,
pubblicatc a maggio 2011 per un importo pari a 0,5 M€. L’aggiudicazione del servizio &
prevista per il 2012.

Bando di gara per 'acquisizione del servizio di allestimento degli spazi espositivi.
Partecipazione a manifestazioni fieristiche anno 2012/2013, pubblicato ad ottobre 2011
per un importo pari a 4,5 M€. A dicembre 2011 ¢ stato aggiudicato il servizio.

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, I semestre 2011 per un
importo pari a € 2,1 M€. E’ stata realizzata una spesa pari ad 2,0 M€..

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, Il semestre 2011, per un
importo pari a € 0,2 M€. E’ stata realizzata una spesa pari ad 0,2 ME€.

Affidamento della stampa del materiale promo-pubblicitario mediante procedura di
cottimo fiduciario, approvato con decreto n. 9978 del 09/08/2011, per un importo pan a
0,18 ME. A novembre 2011 ¢ stato aggiudicato il servizio.

e Procedure di selezione di prossimo avvio:
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Avviso Pubblico per la realizzazione del servizio di promozione tabellare e cinemarketing
presso le sale cinematografiche del territorio nazionale finalizzato alla promozione
dell offerta turistica del territorio Calabrese, per un importo pari a 0,19 M€,

Gara per ['dffidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione
integrata finalizzata alla promozione del sistema turistico ed al rafforzamento
dell immagine della Regione Calabria per le annualita 2012/2013, per un importo pari a
6,0 ME".

Gli interventi relativi al settore turismo sostenibile, riconducibili essenzialmente all’attuazione
della linea di intervento 5.3.3.1, hanno coniribuito a incrementare il numero delle presenze di
visitatori e turisti italiani e stranieri. I dati pubblicati nel XII Rapporto sul Turismo, redatto a
cura del Sistema Informativo Turistico (SIT) della Regione Calabria, rivelano, nonostante la
congiuntura economica negativa, un incremento delle presenze di turisti italiani e stranieri,
questi ultimi inoltre, aumentano la durata media del loro soggiorno e considerano per la loro
permanenza anche periodi di bassa stagione.

Particolarmente significativo per il settore & da considerarsi ’adozione del Piano Regionale del
Turismo Sostenibile 2011-2013 e del relativo Piano di Marketing Turistico, approvati
’11/11/2011 da parte del Consiglio Regionale, nonché I’identificazione delle Destinazioni
Turistiche. L’adozione di questo importante strumento di programmazione, previsto dalla Legge
Regionale n. 8/2008, contribuira a meglio programmare le politiche di intervento tenendo nella
giusta considerazione le diverse peculiarita delle Destinazioni Turistiche individuate dal Piano.

La completa attivazione dei PISL Sistemi Turistici, che assorbono la quasi totale dotazione
finanziaria del settore, consentira infine, di raggiungere gli obiettivi e i target obiettivo fissati
dal programma.

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Di seguito sono riportati i maggiori e piu significativi problemi per Settore di Intervento.

1 ritardi relativi all’attuazione del Settore Rete Ecologica, che ha al suo interno un’unica Linea
di Intervento, sono legati alle problematiche afferenti alle procedure di attuazione dei PISL, che,
per questo settore, copre I’intera dotazione finanziaria.

L’accelerazione che si ¢ registrata nel corso del 2011 in merito all’attuazione della procedura di
finanziamento dei PISL (approvazione del QUPI e dell’ Avviso pubblico) dovrebbe aver risolto
le problematiche legate all’avvio delle operazioni previste su questo Settore. Nel corso del 2012,
si concludera la fase valutativa dei PISL, iniziata a fine 2011, e dovrebbero essere avviati i
relativi interventi.

Le maggiori criticitd riscontrate nel Settore Patrimonio Culturale sono determinate dalla
complessita della modalita di attuazione, che prevede I’elaborazione di Progetti Integrati di
Sviluppo Regionale (PISR) e di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL). Al fine di superare
tale criticita, il Settore Cultura ha proposto una semplificazione del modello di Governance dei
Progetti Integrati di Sviluppo “Arte contemporanea in Calabria”, “Teatro in Calabria” e
“Eventi Culturali” e “Rete dei Parchi culturali, Letterari e Tematici”. Le modifiche sono state
approvate con DGR n. 163 del 2011. La semplificazione approvata ha consentito di accelerare la
programmazione delle Linee 5.2.2.2 € 5.2.2.4 e di adottare i Piani e gli Avvisi citati nell’analisi
qualitativa. Ha, inoltre, consentito di programmare le attivita ulteriori previste dalla Linea
5.2.3.1 (eventi innovativi).

! pubblicata a febbraio 2012 1’aggiudicazione & prevista nel 2012.
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Si segnala, per completezza, un rallentamento nell’attuazione della Linea di Intervento 5.2.3.2,
dovuto alle interazioni, che nel lungo termine garantiranno un’ottimale e integrato utilizzo delle
risorse finanziarie, tra questa linea e quanto stabilito in merito alle destinazioni turistiche del
Piano Regionale dello Sviluppo Turismo Sostenibile (piano approvato a novembre 2011).

Relativamente alla linea di intervento 5.2.5.1, il ritardo nell’attuazione della stessa dipende dalla
circostanza che tale linea & strettamente connessa alla linea di intervento 5.2.1.1., atteso che
prevede il finanziamento di interventi di soggetti privati volti alla valorizzazione dei beni
culturali recuperati. E’ stata predisposta una proposta di accordo di valorizzazione che si
prevede di approvare nel corso del 2012.

Occorre, infine, segnalare anche 1 ritardi accumulati sull’avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e
l'innovazione dei strumenti di ospitalita delle destinazioni turistiche regionali - setiore
d'intervento - "miglioramento e ampliamento delle strutture ricettive esistenti”, del valore di 21
ME, pubblicato nel 2010 ¢ le cui procedure di valutazione si sono chiuse a settembre 2011, a
causa della pendenza di alcuni ricorsi davanti al TAR.
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Progetti significativi

La scheda ¢ divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.

PROGRAMMA P.O.R. FESR 2007/2013

ASSE 4 -QUALITA' DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVO OPERATIVO 4.3.1

LINEA DI INTERVENTO 4.3.1.2

Regicre Calsbra

TITOLO PROGETTO
— MUSICA ARTE- Polo formativo integrato di Musica e Cinematografia -

CODICE PROGETTO (Siurp) 200181

TITOLO PROGETTO
Musicarte- Polo formativo integrato di Musica e Cinematografia - Comune di Nicotera (VV)

CUP B93D1100071002

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI

DATE (inizio, fine, avanzament’ék, coﬂcluswne, ecc.)
Inizio dei lavori : 4 novembre 2011 — Fine dei lavori: febbraio 2013

PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc.
RUP: Dott.ssa Stella Prandina —

Descrizione Progetio

Tl progetto si riferisce alla realizzazione di laboratori di musica e cinematografia .

1l luogo di realizzazione del progetto & I’immobile confiscato alla criminalita organizzata, gia strutturalmente
ultimato, situato in Contrada Timpa di Nicotera Marina.

Gli obiettivi generali del progetto sono- migliorare la qualitd della vita dei giovani, I’indebolimento
dell’attrattiva mafiosa e ’incremento di opportunita lavorative .

Gli obiettivi specifici del progetto mirano a consentire a studenti e giovani a rischio devianza di occupare il
tempo extra scolastico in un contesto di sviluppo creativo e culturale dell’individuo attraverso un’attivita
didattica mirata e ad occupare i giovani lavoratori nel settore della cinematografia e dell’audiovisivo
attraverso una formazione professionale qualificante e multidisciplinare.

Il progetto, rientra tra l'altro, all’interno del progetto “Piti scuola meno mafia” promosso dal MIUR.

Il progetto in questione si avvale del partenariatc del Comune di Nicotera, del MIUR (Ministero Istruzione
Universita e Ricerca), della Regione Calabria, della Fondazione Calabria Film Commission, del Dracma-
Centro Sperimentale d’Arti Sceniche, .C. “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina e del Conservatorio di
Musica “F. Torrefranca “ di Vibo Valentia.



Laboratorio di Musica

1 giovani saranno educati e coinvolti in un progetto di notevole importanza ed avranno occasione di
esprimere ma soprattutto di realizzare il loro sogno sia dal punto di vista professionale che economico.

Si intende realizzare un centro di creativitd musicale e un laboratorio di formazione orchestrale giovanile del
mediterraneo.

L'idea & nata a seguito della richiesta dei vari operatori nel settore della musica di raccordare in senso
verticale (dalla scuola media ad indirizzo strumentale sino al Conservatorio), le sinergie operative
professionali al fine di consentire ai tanti giovani una preparazione altamente qualificata.

I laboratori saranno gestiti da docenti provenienti dalle piti importanti esperienze orchestrali classiche e
leggere, attivera specifici corsi di formazione di alta qualificazione con I’organizzazione di corsi intensivi e
corsi brevi con particolare focus su lezioni individuali di strumento e musica d’insieme. Il progetto prevede,
alla fine del T anno consecutivo di frequenza, un esame per accertare il livello professionale raggiunto; i
migliori allievi sosterranno un'audizione alla presenza di una commissicne composta dai docenti dei corsi ed
un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione. I programmi di studio riguarderanno: repertorio
sinfonico, repertorio classico, moderno ¢ leggero.

I corsi sono rivolti a tutti gli studenti che studiano unc strumento musicale dagli 8 ai 18 anni. Lo spazio
musica e attiva sia corsi di alto livello di gualificazione sia laboratori di sensibilizzazione e di creativita
musicale aperti a tutto il territorio.



Spazi destinati ai Laboratori

Laboratorio di Cinematografia

11 Centro di Cinematografia di Nicotera sara un polo formativo multilivello e qualificante a tutti gli effetti. Le
attivita didattiche, imperniate sull’espressione artistica e culturale avranno anche un livello pitt ampio ed
elevato, che puntera alla formazione professionale delle figure necessarie all’industria cinematografica
operanti in Calabria. :

La Regione Calabria ha inteso ultimamente supportare e incentivare I’ attivita di produzione cinematografica
sul territorio regionale, quale utile e proficuo strumento di promozione turistica oltre a grande occasione
d’impiego lavorativo per una serie di categorie e profili professionali (tecnici, maestranze, attori, figuranti,
truccatori, albergatori, ristoratori,etc.).

Molti di questi profili non esistono ancora in Calabria, se pur da anni altre Regioni hanno dimostrato come
queste attivita possano produrre reddito, e si pone dunque la necessitd di formarle per soddisfare la domanda
delle societa di produzione cinematografica e fare in modo che il reddito da lavoro rimanga sul territorio
regionale.

11 Centro di Cinematografia rispondera in toto al progetto regionale “Pili scuole meno mafia”, promosso
dall’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, come strumento di contrasto al potere
mafioso, che prevede "avvio di protocolli bilaterali e trasversali tra enti pubblici e scuole ai fini di utilizzare
concretamente 1 numerosi beni confiscati in Calabria attraverso attivita educative extra scolastiche.

Gli obiettivi e le attivita di cui sopra saranno stabilite dall’associazione Temporanea di Scopo, costituita dal
Comune di Nicotera.

11 progetto di Cinematografia, in quanto polo formativo pluridisciplinare e multilivello, consente a studenti,
diplomati e laureati, di organizzare dei corsi di formazione professionale che diano concretamente possibilita
lavorative ai giovani ed una grande opportunita per i giovani stessi, per I’intera comunita locale che oltre
all’indotto economico che sard generato potra attrarre [’attenzione nazionale sul proprio piccolo comune: i
fabbisogni formativi e le figure professionali scaturenti si riferiscono al Cinema e all’industria
dell’audiovisivo nazionale. Non esiste infatti nessun Centro di Formazione Cinematografica in tutto il
meridione. Esperienze similari in altre regioni d’ltalia e perfino del sud Ttalia (Puglia, Sicilia, Basilicata)
hanno prodotto lavoro e ricchezza per interventi diretti e indotto realizzato.



Locali destinati ai Laboratori

Strategia Regionale

L’intervento si inquadra, inoltre, nel pilt ampio progetto integrato "Beni confiscati alla criminalita
organizzata" approvato con DGR n. 160/2010 a valere sulle risorse della linea di intervento 4.3.1.2.

Detto progetto prevede infatti uno stanziamento di circa venti milioni di euro destinati ai Comuni che hanno
in gestione beni confiscati che saranno trasformati in centri antiviolenza, case di accoglienza, centri sociali e
giovanili centri zonali per nuove iniziative imprenditoriali, servizi per le popolazioni rurali.

La richiamata delibera ha ammesso a finanziamento i primi 25 interventi per 14 Comuni della Calabria
(Africo, Ardore, Siderno, Careri, Villa San Giovanni, Sinopoli, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Cird, Nicotera,
Gioia Tauro, Bianco, Rosarno e Santo Stefano in Aspromonte) per un importo complessivo pari ad euro 8
milioni diretti a convertire il patrimonio dei beni confiscati in risorse fondamentali per I'integrazione sociale
ed economica dei giovani e delle persone svantaggiate nonché a favorire la riqualificazione ambientale
sociale ed economica di contesti ad alta incidenza di fenomeni criminali.

I progetti di che trattasi sono oggetto di specifiche convenzioni tra la Regione Calabria e i Comuni gia
stipulate nel mese di novembre 2011.

by

La realizzazione del progetto beni confiscati ¢ il frutto della cooperazione istituzionale tra Ministero
dell'interno, Prefettura di Reggio Calabria, Agenzia del Demanio, Italia lavoro e Regione Calabria.

Su indicazione del Tavolo Partenariato Regionale PISR Legalita e Sicurezza, istituito con DGR N°183/2009
ed integrato con DPGR N° 136 del 5 agosto 2011, si & dato avvio alle procedure per la partecipazione alla
costituzione di un “parco progetti di investimento su beni confiscati alla criminalitd organizzata”,
prevedendo uno stanziamento di un importo pari a 12 milioni di euro.



Progetti significativi

La scheda é divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.

PROGRAMMA P.O.R. FERS 2007/2013

ASSE 1V —Qualita della Vita ed Inclusione Sociale

Regione Calshsia

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1

LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.4

TITOLO PROGETTO

Laboratorio Scientifico Istituto Istruzione Superiore “L.Costanzo” di Decollatura (CZ)

CODICE PROGETTO 102089

TITOLO PROGETTC

Laboratorio Scientifico Istitute Istruzione Superiore “L.Costanzo” di Decollatura (CZ)

CUP H88G11000740002

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI

CF 99000720799

DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)

Inizio dei lavori 15.07.2011- Fine dei lavori 26.11.2011

PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc.

RUP: Sig. Gianfranco Gigliotti

Descrizione del Progetto

Con le risorse del POR Calabria dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ¢ stato possibile realizzare,
nel Liceo Scientifico dell’LLS. “L. COSTANZQO” di Decollatura, un laboratorio scientifico all’avanguardia



e tale da fungere da stimolo verso tutti gli studenti, sia per coloro che dopo la scuola media hanno scelto il
prosieguo nel liceo scientifico, sia per gli studenti che ormai prossimi alla conclusione del ciclo scolastico
con ’esame di maturita siano in dubbio su quale facolta scegliere.

Attualmente il laboratorio ¢ utilizzato da 187 alunni. In fase di progettazione, gli orientamenti seguiti
nell’individuazione della sede e della localizzazione hanno tenuto conto dei seguenti parametri: a) ubicare il
laboratorio nella sede del Liceo Scientifico, meglio rispondente alla finalitd del bando; b) supportare
Pattrezzatura con le risorse della multimedialitd; c) prevedere ’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche
anche da parte di alunni diversamente abili; d) progettare tre “sezioni” capaci di raccordare Istituto al
contesto ed al comprensorio di riferimento: 1- installazione di una centralina metereologica la lettura dei cui
dati rilevati fosse possibile in tempo reale sulla rete intranet ed internet; 2) - dotazione di kit per ’esame
delle acque e ¢id per rispondere all’esigenza di un monitoraggio delle numerose fonti naturali presenti sul
territorio; 3) — dotazione di trappole da collocare nei castagneti del comprensorio per la lettura della
diffusione del cinipide galligeno del castagno, un parassita che sta fortemente interessando tutto territorio
montano

1l laboratorio & fornito di due postazioni per i diversamente abili che possono a tutti gli effetti seguire lo
svolgimento delle attivita didattiche.

Le 10 classi di cui & costituito il Liceo scientifico del “Costanzo” utilizzano il laboratorio ogni giorno in
quanto anche le lezioni frontali hanno necessita di avere a disposizione la possibilita di effettuare un uso
della LIM o di connessioni alla rete.

In momenti particolari dell’anno scolastico in corso, quali le giornate delle scienze, il laboratorio & stato
messo a disposizione delle scuole del circondario e gli alunni delle scuole d’istruzione primaria e di primo
grado hanno potuto realizzare piccoli esperimenti sotto la guida dei loro insegnanti.

1l nuovo laboratorio scientifico ¢ in grado di accogliere 25 alunni in grado di seguire le lezioni frontali con
Paiuto della LIM che ¢ posta in modo da essere visibile da ogni punto del laboratorio e di eseguire
esperimenti ai banchi quando non ¢ necessario utilizzare la cappa aspirante ( nella foto in fondo a sinistra).



Lo studio della biologia si avvale dell’uso di microscopi interattivi per cui cié che viene analizzato
dall’insegnante pud essere proiettato sulla LIM e fruito dall’intera classe.

Nello studio del mondo microscopico ¢ importante che 1’insegnante abbia modo di fugare qualsiasi dubbio e
certamente la LIM ¢ un valido supporto didattico.




Il laboratorio scientifico & stato dedicato alle vittime della Fiumarella tra le quali perirono studenti di
Decollatura e dei paesi vicini. Una targa ricorda quei giovani studenti.

11 laboratorio & fornito di due postazioni per i diversamente abili che possono a tutti gli effetti seguire lo
svolgimento delle attivita didattiche.

Le 10 classi di cui ¢ costituito il Liceo scientifico del “Costanzo” utilizzano il laboratorio ogni giorno in
quanto anche le lezioni frontali hanno necessita di avere a disposizione la possibilita di effettuare un uso
della LIM o di connessioni alla rete.

In momenti particolari dell’anno scolastico in corso, quali le giornate delle scienze, il laboratorio & stato
messo a disposizione delle scuole del circondario e gli alunni delle scuole d’istruzione primaria e di primo
grado hanno potuto realizzare piccoli esperimenti sotto la guida dei loro insegnanti.

Strategia Regionale

A seguito di due bandi pubblicati il 26. 05.2011 (BURC n. 20 Parte Hl) e il 30.09.2011 {(BURC n.39 Parte
) nell’ambito della Linea di Intervento 4.1.1.4. (Laboratori scientifici per favorire I"apprendimento della
matematica e delle scienze) sono stati ammessi a finanziamento con Decreti nn. 8832 del 19.07.2011 —
11223 del 06.09.2011 e 14634 del 24.11.2011 n. 111 progetti per un importo complessivo di € 5.996.229,50,
presentati da Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II Grado e Istituti Comprensivi e finalizzati alla
costituzione di Laboratori Scientifici ¢ Matematico —Scientifici.



Progetti significativi

La scheda e divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.

PROGRAMMA P.O.R. FERS 2007/2013
ASSE 8- CITTA’ e SISTEMI URBANI
OBIETTIVO OPERATIVO8.1.2

LINEA DI INTERVENTOS8.1.2.1

Regione Calebsia

TITOLO PROGETTO
Completamento del Water-front attraverso acquisizione, rigualifica-zione ed
adeguamento funzionale delle aree pertinenti al demanio statale ed al patrimonio delle
ferrovie - Comune di Reggio Calabria

CODICE PROGETTO 99024

TITOLO PROGETTO
Completamento del Water-front attraverso ’acquisizione, riqualifica-zione ed adeguamento funzionale

delle aree pertinenti al demanio statale ed al patrimonio delle ferrovie - Comune di Reggio Calabria
CUPH36C1000000000

ALTRICODICI IDENTIFICATIVI

DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)
Inizio dei lavori 01/01/2011 — Fine dei lavori 31/12/2014 (previsto)
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc.

RUP: Ing. Pasquale Crucitti— progettista: Patrik Schumacher -direttore lavori:




Decrizione del Progetto

Il Progetto di completamento del Waterfront costituisce la priorita strategica dell’Area Metropolitana di
Reggio Calabria, individuata nel Piano Strategico Urbano e nelle scelte di pianificazione territoriale (P.S.C.)
come opzione primaria per lo sviluppo della Citta Metropolitana e quindi inserita nei PISU come progetto
“bandiera”.

1l progetto di completamento del Waterfront si imposta sulla maglia urbana esistente del Comune di Reggio
Calabria, liberando le aree del lungomare dagli elementi di ostruzione, riattivando il tessuto
dell'insediamento urbano oltre la linea ferroviaria, e sfruttando tra l'altro I'opportunita da essa offerta per la
mobilita per il collegamento diretto di tutto il lungomare.

L'intervento, al confine con il porto, garantisce la conclusione ideale della passeggiata urbana che, attraverso
il distretto turistico ricettivo nord, in continuita con il lungomare attuale, si raccoglie sulle piazze pubbliche
al di sotto del grande atrio d'ingresso e protette dai volumi del Museo.

L'intervento proposto vuole garantire la migliore integrazione tra il nuovo distretto ricettivo nord, la spiaggia
in continuitd urbana con la citta, il lido comunale e le altre strutture ricettive del lungomare. Allo stesso
tempo, perd, consente di conservare il carattere e la scala urbana dell’attuale quartiere dei pescatori con una
serie di locali, ristoranti e attrezzature per il tempo libero di supporto alla spiaggia.

I Masterplan-Lotto C 1 di collegamento sul lato Nord-ovest della citta si pone i seguenti obiettivi:

- la prosecuzione della passeggiata fino al nuovo polo museale

- la riqualificazione del quartiere Candeloro trasformandolo in centro turistico-commerciale

- la valorizzazione dei prodotti e delle attivita legate alla tradizione reggina

- la riqualificazione delle zone per creare spazi per attivita ricreative, di benessere. sportive e culturali
- la riqualificazione della fiumara dell'Annunziata, realizzando strutture per la nautica da diporto

- fa revisione dell'attuale viabilita per adeguarla all'accesso/deflusso a/da ie nuove aree, integrandola
con la rete urbana. con il porto e con la metropolitana di superficie. decongestionando il traffico urbano
legato all’affollamento nella passeggiata del lungomare o di fruizione delle attuali strutture turistiche, in
special modo nei mesi estivi.

Sono pertanto previsti le seguenti attivita e la realizzazione delle seguenti opere. una parte delle quali
saranne finanziate coi presente progetto (vedi Progetto preliminare: Relazione sui costi). un'altra sara
finanziata con altri fondi ed un' altra parte ancora (riqualificazione quartiere Candeloro) sara privati:

- espropri delle aree dove saranno realizzate le opere di progetto;
- demolizione di opere esistenti, che insistono nelle aree dove saranno realizzate le opere di progetto
- riassetto delle aree attorno a quella ove sorgera il museo;

- Riassetto della viabilita esistente per consentire 1’accesso alle aree di intervento. con la realizzazione
di:

o unarotonda in prossimita della pineta Zerbi;
o un parcheggio per taxi, auto, pullman. Autobus, navette;

o unanuova metropolitana di superficie che collega la stazione marittima con il parcheggio, dove
sara realizzato un piccolo terminal;

©  unanuova marina e passeggiata panoramica;
- elementi di attrazione turistico-culturali all'aperto parchi verdi e attrezzati, sportivi, teatrali
ricreativi);

- strutture turistico-commerciali nel quartiere Candeloro;



- il Museo del Mediterraneo (Il Museo del Mediterraneo fra le attivita che dovranno essere realizzate
per raggiungere l'obiettivo operativo 1.1 dei Piano Strategico alla Linea Strategica 3, all’interno del
piu ampio programma). finalizzato al completamento del Waterfront;

- L’estensione della Pineta Zerbi;

- una nuova viabilita di collegamento sia interno delle aree che con la viabilita cittadina(parcheggi per
auto private, taxi. pullman. stazione di scambio, completamento della metropolitana di superficie,
collegamenti pedonali e con mezzi ecologici);

- Centro velico;
- Darsenae bacino artificiale;
- Strutture turistiche (ricettive, ristorative);

- Strutture per attivita commerciali, centro benessere, lo sport ed il tempo libero (riqualificazione
Candeloro).

11 Progetto, avviato nel 2008, ha seguito il seguente iter amministrativo:

- 31/12/2007 - Concorso internazionale di progettazione — aggiudicazione definitiva

- 21/01/2008 - Concorso internazionale di progettazione — approvazione progettoc preliminare;

- 14/03/2008 - Concorso internazionale di progettazione - liquidazione competenze progettazione;

- 03/02/2009 — affidamento servizio progettazione lavori coordinamento della sicurezza;

Strategia Regionale

I Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ¢ responsabile dell’attuazione
dell’ Asse VIII “Citta e Sistemi Urbani” Obiettivo Specifico 8.1. del POR FESR Calabria 2007/2013, avviato
con un investimento complessivo di 299 milioni di euro.

II Programma prende le mossa dal recepimento della “Carta Europea sulle Citta sostenibili” di Lipsia del
2007, e riafferma la centralita strategica delle aree urbane principali nei processi di sviluppo sociale ed
economico e di coesione sociale dell’Unione Europea, e dichiara 1’elemento prioritario e fondante di un
intervento destinato alle 8 grandi aree urbane calabresi, finalizzato a promuovere la competitivita,
l'innovazione e I'attrattivita delle citta e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualita,
il miglioramento della qualitd deila vita e il collegamento con le reti materiali e immateriali, con Progetti
Integrati di Sviluppo Urbano (P.L.S.U.) coerenti con la strategia regionale per le Citta e le Aree Urbane e
previsti dai Piani Strategici Urbani.

I P.I.S.U., a partire dalle criticita presenti sul territorio, adottano un approccic multisettoriale tale da garantire
la presa in conto delle diverse tematiche che incidono sulla potenzialita di sviluppo e valorizzazione del
territorio preso a riferimento.

Le Citta e le Aree Urbane nelle quali sono attuati i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano sono le seguenti:
I’ Area Metropolitana di Reggio Calabria; 1’ Area Urbana Cosenza-Rende , le Citta di Catanzaro, di Lamezia
Terme, di Crotone, di Vibo Valentia; I’Area Urbana Corigliano-Rossano, ¢ la “Citta-Porto” di Gioia Tauro,
costituita dai Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e S. Ferdinando.



Progetti significativi

La scheda é divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.

PROGRAMMAP.O.R. FERS 2007/2013

ASSE - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E SOCIETA DELL’INFORMAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO

LINEE DI INTERVENTO Linea di Intervento 1.1.1.1 “Azioni per il
potenziamento delle infrastrutture della Rete Regionale dei

Poli di Innovazione”

Linea di Intervento 1.1.1.2 “Progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo
Sperimentale nei Settori

Strategici Regionali”

Linea di Intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi tecnologici dei
Poli di Innovazione™

Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per I’adozione di innovazione tecnologica da
parte delle imprese”

POR FSE Calabria 2007/2013

ASSE IV CAPITALE UMANO

Obiettivo Operativo M.1 “Sostenere, attraverso adeguati programmi di formazione,
lo sviluppo dei piani e dei progetti di ricerca scientifica e di trasferimento
tecnologico dei Poli Regionali di Innovazione”

Regione Catabria

CODICE PROGETTO

103498 (LdI 1.1.1.1)

103499 (Ldi 1.1.2.2)

TITOLO PROGETTO

AgriFoodNet Rete Agroalimentare della Calabria

CuUP

J8TEQ7000070005 (LdI 1.1.1.1)
J87E07000080005 (Ldl 1.1.2.2)
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI

DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.)

Pubblicazione Avviso Pubblico Dicembre 2010

Inizio dei lavori fase 1:19/11/2011 — Conclusione Fase 1 :30/04.2012.

Inizio Lavori Fase Due: 30 Settembre 2012- Conclusione Lavori Progetti di ricerca Industriale da parte delle
Imprese aderenti ai Poli di Innovazione 3.1.12 .2014

PERSONE Responsabili: legali rappresentanti soggetti gestori Poli di Innovazione

Coordinatore progetto Regione Calabria dott. Emilio Mastroianni




Descrizione progetto

il costituendo Polo di Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualita”, di cui & Soggetto Gestore la Societa
AgriFoodNet, Societa Consortile a Responsabilita Limitata, sito nella Zona Industriale di Lamezia Terme
(CZ), si configurera quale Centro per I’Innovazione Tecnologica e di servizi per le imprese, con una
dotazione di laboratori e infrastrutture tecnologiche e competenze multidisciplinari focalizzate
sull’agroalimentare.

Il Soggetto Gestore del Polo, per lo svolgimento delle attivita previste, si avvarra del contributo Tecnico-
Scientifico apportato sia da Enti che da Organismi di Ricerca regionali ed extraregionali; in particolare le
collaborazioni extrapartenariato coinvolgono le Universitad di Messina, Perugia, Cagliari, Parma e Ferrara, il
CNR, PARSSA, Gaia Italy di Torino, il CRPA di Bologna, i1 CRA di Lodi, il CBM di Trieste, Agrinnova di
Torino, il CERTA Scarl di Foggia.

Tutti i comparti dell’economia agroalimentare calabrese saranno presenti all’interno del Polo (filiera oleo-
olivicola, enologica, ortofrutticola, lattiero-casearia ecc.) e dall’analisi delle aziende che parteciperanno alla
creazione del Polo si evidenzia I'importanza e le aspettative che le PMI del territerio hanno attribuito
all’iniziativa. Infatti delle 62 aziende partecipanti al Polo, 55 sono piccole imprese, 7 sono medie imprese.

Per migliorare il servizio alle imprese e garantire la copertura del territorio regionale sara attivata una rete di
sportelli strettamente connessi ai net-lab e localizzati presso punti strategici di contatto con le imprese.

La mission del Polo consiste nel creare una comunita di imprese e soggetti attivi nella Ricerca e Sviluppo, al
fine di aumentare la competitivita delle imprese per vincere le sfide globali, attraverso la creazione di valore,
I’innovazione di prodotto/processo, il trasferimento tecnologico. La priorita € rivoita verso le piccole e medie
imprese dei comparti leader dell’economia calabrese. Per realizzare questa mission il Polo intende creare un
supporto dinamico e aggregante per le PMI, al fine di supplire le carenze dimensionali e di competenze
interne, fornendo:

1. Rete di imprese e soggetti della Ricerca e Sviluppo per I’accesso alle conoscenze ed alle competenze non
presenti in azienda;

2. Laboratori e competenze tecniche multidisciplinari a fianco di competenze progettuali, di finanza
agevolata e di proprieta intellettuale, al fine di assistere le imprese nella realizzazione e finanziamento
dei propri progetti;

3. Incubatore di impresa, per accogliere e sviluppare le idee e i nuovi prodotti che possono generare nuove
imprese ed occupazione qualificata.

Attraverso queste infrastrutture e servizi si tende a creare un supporto di medio-lungo termine per le imprese
che consenta loro di adottare uno stile di innovazione “non discontinuo”.

L’innovazione delle PMI & basata su un mix di competenze e risorse umane interne/esterne, che consente di
abbassare i costi e le barriere di accesso al trasferimento tecnologico.

Inoltre, a seguito dell’avviamento dell’esperienza di altri Poli di Innovazione sul territoric nazionale, sono
state accumulate esperienze relativamente al contenuto dei progetti, al livello di innovazione richiesto, alle
procedure da seguire (velocitd, trasparenza, certezza). Cid, dunque, consente di avviare il percorso di
gestione del Polo d’Innovazione Agroalimentare secondo le seguenti linee guida:

e Sviluppo di progetti di elevato livello qualitativo in termini di contenuti, qualitd della stesura e,
soprattutto, livello di innovazione (sia dei progetti che dei servizi che le compagini presentanc) con
previsione di robusti sistemi di monitoraggio della coerenza fra i budget esposti ¢ le attivita previste;

e Ruolo pro-attivo del Soggetto Gestore;

e  Avvio operativo e coinvolgimento dei Comitati Tecnici Scientifici e di indirizzo, di cui il Polo si dotera,
nella valutazione delle idee e nella stesura del Quadro Strategico delle priorita e traiettorie tecnologiche;

e Adozione di metodologie, procedure e base dati per la interpretazione della domanda di innovazione del
settore;

¢ Facilitazione/Assistenza da parte del Soggetto Gestore ai soggetti aggregati nella formulazione dei
progetti:



I Soggetto Gestore del Polo Agroalimentare avviera, in via preliminare, una serie di contatti con
organizzazioni di riferimento a livello nazionale ed internazionale allo scopo di condividere, vista la
comunanza della tematica, la vision strategica e le priorita tecnologiche con lo scopo di avvicinare il livello
del Polo d’Innovazione Agroalimentare della Regione agli standard europei.

AgriFoodNet, quale soggetto Gestore del Polo di Innovazione Agroalimentare, intende avviare, inoltre, una
politica di rafforzamento dei collegamenti diretti con le organizzazioni di categoria agricole ed
agroalimentari su base nazionale mediante le Sedi Regionali che, peraltro, sono parte integrante del Polo e
componenti del Comitato di Indirizzo e Federalimentare che favorira il collegamento con le maggiori
iniziative europee di sistema sull’industria agroalimentare.

1l Soggetto Gestore puntera allo sviluppo e creazione di servizi appositi extra-polo con il coinvolgimento
delle aziende all’interno delle iniziative comuni e con la realizzazione di progetti di innovazione e
trasferimento tecnologico a livello nazionale ed europeo.

La mission del Polo AgrifoodNet ¢, quindi, quella di accelerare, per ’area strategica di riferimento, la
transizione del sistema imprenditoriale verso uno sviluppo technology-based, utilizzando risorse intellettuali
e strumentali distintive, trasformando la ricerca in iniziative imprenditoriali di successo.

Strategia Regionale

1’Asse 1 del Programma Operativo persegue ’obiettivo di “rafforzare e valorizzare il sistema regionale
della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitivita e la crescita economica
della regione” (Obiettivo Specifico 1.1) e, con riferimento ai Poli di Innovazione, esso promuove un insieme
di azioni integrate che mirano a:

- creare una rete regionale di Poli Regionali di Innovazione finalizzata ad organizzare e integrare, garantendo
standard di servizi comuni e di qualita, le attuali e le future infrastrutture di ricerca scientifica e innovazione
tecnologica presenti sul territorio regionale (Obiettivo Operativo 1.1.1 “Qualificare in senso innovativo
l'offerta di ricerca regionale, favorendo la creazione di reti fra Universita, Centri di Ricerca e Imprese
all'interno di un contesto competitivo e cooperativo in grado di indirizzare gli investimenti verso le
eccellenze™);

- rafforzare i rapporti tra mondo accademico e sistema produttivo attraverso la realizzazione della Rete
Regionale per I'Innovazione e 'attivazione dei Servizi Tecnologici dei Poli di Innovazione (Obiettivo
Operativo 1.1.2 — “Realizzare un efficace collegamento tra domanda e offerta di ricerca e innovazione
valorizzando le competenze e le funzioni di mediazione”).

Al fine di implementare la strategia in un’ottica di rete sono perseguiti cinque obiettivi operativi che si
articolano nelle linee di indirizzo previste dall’ Asse I del PO FESR Calabria 2007 — 2013, dall’ APQ Ricerca
e Competitivitd e dagli interventi della Regione Calabria in materia di qualificazione e sviluppo di
competenze del capitale umano di cui all’Asse IV del POR Calabria FSE 2007-2013:

- Obiettivo Operativo 1 - Qualificare e strutturare il sistema regionale della ricerca e innovazione
attraverso aggregazioni stabili della domanda e dell’offerta di innovazione che perseguono il
potenziamento delle dotazioni scientifico-tecnologiche, la messa in rete delle competenze e I’incremento
della competitivita delle imprese aderenti (Poli di Innovazione).

- Obiettivo Operativo 2 - Costruire un capillare sistema di servizi per I’incontro tra domanda e offerta di
ricerca e innovazione, con particolare attenzione per le esigenze delle micro, piccole e medie imprese
regionali (Rete Regionale per I'Innovazione).

- Obiettivo Operativo 3 - Migliorare la competitivita delle imprese regionali, attraverso lo sviluppo e/o
P’introduzione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo, organizzative e di mercato).

- Obiettivo Operativo 4 - Aumentare il numero di imprese innovative nella regione, sostenendo in modo
permanente la creazione di imprese innovative a partire dal know-how sviluppato nel sistema regionale
della ricerca e dell’alta formazione nonché I’attrazione di imprese innovative esterne.

- Obiettivo Operativo 5 - Qualificare il capitale umano per la ricerca e ’innovazione.

I Poli di Innovazione, in coerenza con quanto definito nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, adottata con la Comunicazione della Commissione Europea
2006/C323/01, sono raggruppamenti d’imprese (start-up innovatrici, PMI, Grandi Imprese) e di Organismi di



Ricerca attivi in un particolare territorio e settore che operano per stimolare e attivare processi d’innovazione
attraverso:

- TPinterazione intensiva tra le Imprese e tra queste e gli Organismi di Ricerca;

- Tutilizzo in comune di installazioni (infrastrutture e attrezzature) per le attivita di ricerca scientifica ¢
innovazione tecnologica;

- lo scambio di esperienze e conoscenze;

- il trasferimento di tecnologie;

- lamessa in rete e la diffusione delle informazioni tra i Soggetti che costituiscono il Polo.

1 Poli di innovazione sono dunque strutture in grado di garantire il coordinamento tra i diversi attori del
processo innovativo caratteristico di uno specifico settore tecnologico e applicativo e la messa a

disposizione di servizi ad alto valore aggiunto e di infrastrutture per I’innovazione.

I Poli dovranno essere gestiti e utilizzati in una logica di “mercato”, al fine di valutare la reale redditivita
delle attivita realizzate.

Ogni Polo di Innovazione adotterd un proprio Piano di Sviluppe per il conseguimento dei seguenti
obiettivi operativi:

- stimolare e recepire la domanda di innovazione delle imprese aderenti al Polo e, in generale, delle PMI
calabresi, per orientare e qualificare il sostegno regionale ai progetti di ricerca e innovazione;

- favorire il potenziamento e la condivisione di attrezzature e laboratori di ricerca, sperimentazione, prova
e certificazione;

- fornire servizi specialistici ad alto valore aggiunto per sostenere la diffusione dell’innovazione fra le
imprese del Polo e le imprese esterne;

- favorire ’accesso da parte delle imprese alla conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale
e alle reti e alle risorse in ambito nazionale ed internazionale nel campo della ricerca scientifica e
innovazione;

- favorire la formazione e I’inserimento di risorse umane qualificate nelle imprese ¢ la mobilita del
capitale umano tra le imprese ¢ il sistema della ricerca;

- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita, anche in collaborazione con le Universita e le strutture
della Rete Regionale per I’Innovazione specializzati nell’attivita di incubazione;

- favorire Dattrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, in relazione alle specifiche
tematiche di interesse dei Poli.

Per la creazione, ’ampliamento e I’animazione di ciascun Polo di Innovazione, la Regione Calabria

Attraverso I’Avviso Pubblico di cui sopra ha previsto la concessione di aiuti agli investimenti
esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Gli aiuti agli investimenti sono stati
concessi per:

- 1ilocali destinati alla formazione e ai laboratori di ricerca;

- le infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratori, centri di prove, etc.;

- le infrastrutture di rete a banda larga all’interno del Polo.

- Inoltre, la Regione sostiene, per un periodo limitato a 5 anni, la progettazione, sperimentazione e
valutazione dei seguenti servizi tecnologici:

- attivita di sportello, attraverso un servizio di front office, per orientare la domanda delle imprese verso i
servizi di innovazione tecnologica disponibili sia all’interno del Polo sia presso altri Organismi
specializzati;

- sostegno tecnologico ai progetti innovativi delle imprese;

- consulenza per ’acquisizione, la tutela e lo scambio dei diritti di proprieta intellettuale e per gli accordi
di licenza, nonché sull’uso della normativa in materia;

- gestione di spazi attrezzati per I’incubazione di progetti innovativi, locali e materiale per la formazione,
laboratori, strutture di prova e di certificazione.

Ogni Polo di Innovazione, in questo ambito, dovra svolgere attivita riconducibili a:



- informazione scientifico-tecnologica attraverso la diffusione di: informazioni scientifico tecnologiche
comprensive di quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che interessano I’ambito tematico di
riferimento del Polo; informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea;

- informazioni sulle procedure per ottenimento di marchi e brevetti; informazioni sui programmi
comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e I’innovazione, nonché
sulle relative procedure di accesso;

- trasferimento tecnologico: individuazione di Centri di Competenza Tecnologica interni ed esterni

- alla Regione, in grado di fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei problemi delle imprese assistite;

- affiancamento delle aziende e assistenza nelle fasi di implementazione delle scelte innovative, per

garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di personalizzazione.
I Poli hanno aggregato un numero significativo di imprese sia nella fase di avvic che successivamente.

Le imprese aggregate al Polo Tecnologico hanno definitivo congiuntamente le strategie di investimento e
sviluppo del Polo stesso. L’aggregazione ad un Polo di innovazione da infatti alle imprese la possibilita di
usufruire dei servizi e delle infrastrutture forniti o messi a disposizione dal gestore del Polo a prezzi di costo.
Gli stessi servizi e infrastrutture dovranno essere messi a disposizione anche di imprese non aggregate al
Polo a prezzi di mercato, previa soddisfazione delle necessita delle imprese aggregate del Polo.

Oltre alla possibilita di usufruire dei servizi e delle infrastrutture forniti o messi a disposizione dal gestore del
Polo a prezzi di costo, I’aggregazione ad un Polo di innovazione da, inoltre, alle imprese localizzate in
Calabria la possibilita di beneficiare di specifici aiuti per attivita connesse alla ricerca e all’innovazione. Si
tratta in particolare di aiuti per:

- Pacquisizione di servizi di innovazione tecnologica non erogati dal Polo;
- aftivita di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- attivita di formazione.

Il POR FESR Calabria 2007/2013 ha individuato i seguenti settori prioritari di ricerca e sviluppo tecnologico
in cui sono stati attivati i Poli di Innovazione:

. Trasporti e logistica

. Beni culturali

. Salute dell’uomo

. Filiere agroalimentari di qualita

. Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni

. Energie rinnovabili e risparmio energetico

. Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali

. Materiali avanzati e Sistemi avanzati di manifattura
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. Ambiente marino

La creazione dei Poli di Innovazione ha ternuto conto delle strutfure e dei laboratori di ricerca esistenti,
favorendo azioni di ampliamento e sviluppo. E” il caso del settore dei “Trasporti e logistica” e dei “Beni
cuiturali” dove, nel precedente periodo di programmazione, sono state avviate le azioni propedeutiche alla
costruzione dei relativi Distretti Tecnologici.

Per quanto concerne i settori “Salute dell’uomo”, “Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni”
e “Sistema agroalimentare”, esistono sul territorio centri di competenza, laboratori pubblici dai quali si &
partiti e per i quali, con i Poli, sono stati costruiti percorsi di rafforzamento della governance e di azioni di
sviluppo, con particolare attenzione ailo sviluppo di una dimensione sovra-regionale.

Per gli altri settori tecnologici, i Poli sono stati realizzati ex novo a partire dalle imprese esistenti e dai
progetti di ricerca gia avviati.

La tabella seguente individua, per ogni settore, gli “addensamenti” di imprese e le strutture e centri di ricerca
pit significativi.



Larealizzazione del PISR “Rete Regionale dei Poli di Innovazione” ¢ articolata nelle seguenti fasi:
1) Costruzione del Polo di Innovazione attraverso:

- laselezione dei soggetti gestori dei Poli di Innovazione;
- Pavvio del Piano di Attivita di ciascun Polo di Innovazione;

Questa fase si & conclusa il 20 Aprile 2012 con la predisposizione dell’Agenda Strategica/Piano Attivita dei
singoli Poli di Innovazione.

2) Predisposizione di linee riservate di finanziamento a beneficio delie imprese localizzate in Calabria ed
aggregate ai Poli di Innovazione nell’ambito di bandi per la selezione di:

- progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- servizi per laricerca e I'innovazione tecnologica;
- piani di formazione aziendale;

Questa Fase iniziera con !’approvazione dei progeiti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
presentati dalle Imprese aderenti ai Poli di Innovazione, nell’ambito delle rispettive Agende Strategiche, che
avverra entro il 31 fuglio 2012 e si concludera al 31.12.2014 per una dotazione aggiuntiva di euro 30 milioni.

3) Monitoraggio e verifiche del funzionamento dei Poli di Innovazione, con riferimento al grado di

Distretto Tecnologico di Gioia Taurc Centro di Competenza
MIT serl

Trasporti, Legistica e Trasformazione

Beni Culturali Distretto Tecnologico di Crotone

Centro di Competenze di Germaneto / Biosistema scrl

Tecnologie della Salute Catanzaro

-Fondazione Mediterranea Terina, Lamezia Terme -Centro

di competenza CERTA scrl — nodo Calabria -Laboratori

pubblici interfiliera APQ Ricerca Agroalimentare -Imprese

beneficiarie delle risorse dell’ APQ Ricerca Agroalimentare
Filiere Agroalimentari di Qualita

-Centro di competenza ICT-SUD, Cosenza -Laboratorio

Teenologie del’ Informazione ¢ delie Telecomunicazioni

Energie rinnovabili ed Efficienza Energetica

Teenologie per la Gestione Sostenibile delie Risorse
Ambientali :

Teenologie dei Materiali e delia Produzione

Riserse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesea

pubblico-privato OpenKnowTech

Addensamento di imprese nel settore dell’energia nell’area
di Crotone.

Centro di Competenza Impresambienteserl — nodo Calabria
Reggio Calabria

Centro di eccelienza MIUR CEMIF.CAL -Cosenza Spin-off
da ricerca -Cosenza Specializzazioni imprenditoriali nel
settore metalmeccanico nell’area di Vibo Valentia e di
Crotone

Addensamento di imprese nel settore della trasformazione
dei prodotti della pesca e dei servizi innovativi e di ricerca
nell’area di Vibo Valentia



attuazione del programma di attivita e alla rispondenza di quanto realizzato rispetto agli obiettivi individuati
nella Fase 1.

La strategia di intervento del POR Calabria prevede la costituzione a livello regionale di una rete di Poli di
Innovazione nelle aree strategiche per lo sviluppo regionale costituiti da imprese, da Centri di Ricerca e da
Agenzie per I'Innovazione pubblici e privati. I Poli di Innovazione devono costituire lo strumento per
razionalizzare e valorizzare, attraverso anche un maggiore orientamento dell’offerta di ricerca alla domanda
di innovazione delle imprese, I’attuale sistema di RS&T regionale costituito dai Distretti Tecnologici, dai
Centri di Competenza e dai Laboratori Tecnologici. La strategia prevede inoltre il finanziamento di Progetti
di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale prioritariamente compresi nei settori di attivita del Poli di
Innovazione e realizzati con la diretta partecipazione delle imprese con ['obiettivo di aumentare la
competitivita del sistema imprenditoriale regionale. La produzione di nuove conoscenze, per innovare i
processi produttivi e 1 prodotti delle imprese realizzata attraversc i Progetti di Ricerca Industriale e di
Sviluppo Sperimentale, deve essere integrata da un insieme di azioni finalizzate a: i) sostenere
’utilizzazione, da parte delle imprese, delle conoscenze tecniche gia disponibili; ii) favorire in maniera
sistematica e virtuosa I’interazione e I’integrazione tra domanda e offerta di innovazione. La strategia di
intervento si completa attraverso un insieme di azioni, per la creazione e/o attrazione di un nucleo di
“imprese eccellenti”. Queste imprese che si caratterizzano per operare “in una logica di filiera” con il sistema
regionale della RS&T (es. imprese spin off) devono assumere anche la funzione di attrattore-fertilizzatore di
nuove imprese locali nell’area del “successo” imprenditoriale e di imprese esterne complementari

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI POLI REGIONALI DI INNOVAZIONE ( FASE UNQO )

POLO SoggettoGestore Importo ContributoPubblice Imprese del Polo Collaborazioni extra partenariato
Progette
Trasporti, Logistica e
Trasformazione Logistica Ricerca N .Sirf:n spa Cqsenza— Pia'ft?.forma tecnqlqgica
E Sviluppo .S.CAR.L €.4.062.526 €.2.031.263 2 azionale Marittima- Autorité portuale Gioia Tauro-
Gioia Tauro Sitsepa
Genova.
Tecnologie della Salute
Molecular Embryology Max Plank Institute Berlino-
. FORTH Heraclion Grecia-Scuola Sup. Sant’Anna
Bioteenomed S.CARL. | ¢9.993.440 €4.996.720 46 A o Pisa
CNR Pisa- CardiologyDivision Universita Monaco-
Brian Research Insitute Melbourne ( Australia)
Beni Culturali Cyprus University of Technology
Cultura E Innovazione Soprindendenza BB.AA. Calabria
S.C.AR.L. €.8.600.000 €.4.300.000 36 Unione Universita del Mediterraneo
Crotone Fondazione B. Kessel- Sviluppo e Cultura srl-
CNRR Marsiglia- Istituto Sant’ Anna Pisa.
Tecnologie dell’ Informazione e Universita California
delle Telecomunicazioni ConsorziolctSud CINI-Cons. 31Maggiori Univ.Italiane
RENDE € 5.763.000 €.2.881.500 25 Oxford University
Cefriel-Cerict.- Univ. Vienna
Filiere Agroalimentari di Qualita Univ. Messina-Perugia-Cagliari-Parma-Ferrara-
Societa Consortile A.R.L. CNR-
“Agrifoodnet” €.7.710.600 €.3.855.000 62 ARRSA-Gaia ItalyTorino.CRPA Bologna-CRA
LameziaTerme Lodi-
CBM Trieste-Agrinnova (To)-Certa scarl Foggia.
Energie Rinnovabili, Efficienza Distretto Naz.Energia (BR)-Cyprus University-
Energetica e Tecnologie per la GalKroton-
Gestione Sostenibile delle N'E'g'mst‘:;f:"gg vl €.10.000.000 £.5.000.000 66 UnionCamere-Confartigianato-Cna-Gal Grecanico-
Risorse Ambientali Parco Aspromonte-Comune e Provincia Reggio C.-
ARPACAL- MDBA Roma
Tecnologie dei Materiali e della CalparkS.C.P.A.
Produzione RENDE €.3.625.000 €.1.812.500 54
Risorse Acquatiche ¢ Filiere Naufilus Societa Ist. Sup. Sanita.
Alimentari della Pesca Cooperativa €.2.514.000 €1.257.000 35 Ashtownfood. researche. centre. Dublino
ViboValentia LegaPesca
TOTALE €.52.504.966 €.26.133.983 348 I




Progetti significativi

La scheda e divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.

PROGRAMMA P.O.R. FESR 2007/2013

ASSE 4 - QUALITA'DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1

LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1

Regione Calabria

TITOLO PROGETTO
SAPERE AL SICURO

CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO
SAPERE AL SICURO

CUP

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI

DAT (1n1z1c“>v, mé, avanzaniento,ﬂcydndus'ione, ecc.) '
Triennio 2011/2013

PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc.

Strategia Regionale

L'Asse 4 del POR FESR 2007/2013, Linea di intervento 4.1.1.1, riguarda e interessa una serie di azioni atte
a migliorare la qualita, 'accessibilita, la sostenibilita ambientale e la funzionalitd delle scuole e finanzia
progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all'efficienza energetica, alla
messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti
sportivi e al miglioramento dell'attrattivita degli spazi negli Istituti di Istruzione Statali del Primo e del
Secondo Ciclo.

Il progetto consiste nella realizzazione di un programma di investimento relativo al triennio 2011/2013 che
vede coinvolte 436 scuole dislocate sull'intero territorio calabrese.

Gli Istituti scolastici coinvolti sono stati selezionati in base al Bando predisposto dal Ministero
dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca nell'ambito deil'Avviso congiunto MIUR-MATTM del
15.06.2010 nell'ottica di dare attuazione coordinata alle linee di attivitd di rispettiva competenza a valere
sull'Asse II, Obiettive C, del PON.

In quest'ottica, il programma di investimento ¢ realizzato in sinergia, tra il MIUR, il FESR e la Regione
Calabria attraverso gli Assessorati ai Lavori Pubblici e alla Cultura.

Per I'attuazione del suddetto programma ¢ stato registrato il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il MIUR ¢ la
Regione Calabria per 'attuazione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Successivamente,
in data 09.09.2011 Rep. n° 1572, ¢ stata regolarmente sottoscritta apposita Convenzione tra 'ADG del PON



FESR “Ambienti per 'apprendimento” e 'ADG del PO Calabria FESR 2007/2013 per lo svolgimento delle
funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attivita del Programma Operativo Regionale Calabria per
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che definisce le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere
all'Autorita di Gestione/Certificazione e la relativa periodicita, gli obblighi e le modalita di presentazione
delle spese conseguite, le modalita di svolgimento deil'attivita di gestione e di controllo, la descrizione dei
flussi finanziari, le modalita, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi e le sanzioni per ritardi,
negligenze o inadempienze.

Nella suddetta Convenzione vengeno disciplinati, inoltre, i rapporti giuridici tra I'ADG del POR Calabria ¢ il
Ministero dell'Istruzione, Universita e Ricerca in qualita di Organismo Intermedio per la gestione dei “Piani
di Interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza
energetica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma degli impianti, alla dotazione
di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattivita degli spazi scolastici da attuarsi nell'ambito dell'Asse 4
“Qualita della vita e inclusione Sociale” del POR, Obiettivo Specifico 4.1 “Migliorare la qualita e
l'accessibilita delle strutture e dei servizi scolastici nelle aree interne e periferiche della Regione che
presentano maggiori condizioni di disagio sociale e elevati tassi di dispersione scolastica” Linea di
Intervento 4.1.1.1 “Azioni per migliorare la qualitdy, l'accessibilitd, la sostenibilitd ambientale e la
funzionalita delle scuole ”. ‘

Complessivamente, il programma di investimento prevede, per il Triennio 2011/2013, lo stanziamento
complessivo di € 141.000.000,00 di cui:

— 32 milioni a carico del MIUR
— 53 milioni a carico della Regione Calabria Assessorato ai L.L.P.P.
— 56 milioni a carico della Regione Calabria Assessorato alla Cultura (Fondi POR).

Nello specifico per quanto concerne gli interventi previsti, di seguito si riportano, per singola annualita, gli
step attuativi e i soggetti coinvolti:

Annualita 2011

- Stanziamento Regione Calabria Ass. L.L.P.P. per € 53.000.000 per interventi su 220 scuole.

- Stanziamento MIUR per € 21.664.094,12 per 62 scuole del I" ciclo e per € 10.435.689,31 per 16 scuole
del I ciclo.

- Stanziamento Regione Calabria Ass. Cultura € 35.605.377 per 70 scuole del I ciclo e 17 scuole del I
ciclo.

Annualita 2012

Lo stanziamento previsto € di € 8.730.496 per interventi su 22 scuole di cui 18 del 1" ciclo e 4 del I ciclo.
La titolarita ¢ in capo alla Regione Calabria Ass. Cultura.

Annualita 2013

Anche per questa annualita la gestione ¢ affidata alla Regione Calabria Ass. Cultura per € 11.927.208 da
utilizzare per interventi su 29 scuole di cui 24 del I ciclo e 5 del II” ciclo.

Il programma di investimenti, coerentemente con quanto previsto dall'Asse di riferimento, si pone l'obiettivo
migliorare ed efficientare l'edilizia scolastica attraverso:

— Interventi per il risparmio energetico (isolamento termico, impianto fotovoltaico alimentato da fonti
energetiche rinnovabili, deposito rifiuti, risparmio ed efficientamento energetico, copertura verde, isolamento
acustico interno ed esterno, centrale termica, bruciatore di gas ad aria soffiata, ecc.);

— Interventi per la sicurezza e messa a norma degli impianti (impianto elettrico, scala di emergenza,
impianto idrico antincendio con idranti, impianto di rilevamento fumi, porta tagliafuoco REIL, maniglia
antipanico, ecc.);




— Interventi per l'attrattivita degli edifici (spazi esterni e raccordi con il contesto urbano, trattamenti di
superfici verticali ed orizzontali, segnaletica funzionale interna ed esterna, spazi interni ed arredi, impianto di
condizionamento, ecc.);

— Interventi per l'accessibilita degli edifici (porte, arredi fissi, servizi igienici, infissi esterni, scale, percorsi
interni, ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala, percorsi esterni, parcheggi, ecc.);

- Interventi su spazi per atfrattivita sportive , ricreative ed artistiche (in sintesi, spazi attrezzati ed
impianti).




Progetti significativi

La scheda é divisa in tre parti: area intestazione, area dati e area descrizione.

PROGRAMMA P.O.R. FERS 2007/2013
ASSE 1V — Inclusione Sociale
OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.1
LINEA D’INTERVENTO 4.2.1.1

Regione Calabriz

TITOLO PROGETTO

Realizzazione di un asilo Nido in localita TUMARA denominato “Arcobaleno della
Prima Infanzia” - Comune di Cutro (KR)

CODICE PROGETTO 101596

TITOLO PROGETTO
Realizzazione di un asilo Nido in localita TUMARA denominato “Arcobaleno della Prima Infanzia” -
Comune di Cutro (KR)

CUP B39h09000880002

ALTRI CODICIIDENTIFICATIVIL: CIG 3100283277

DATE

Consegna dei lavori all’impresa 19/09/2011 — Ultimazione lavori 20/01/2012

RUP: Ing. Ottavio RIZZUTO — Direttore lavori: Geom. Giovanni Della Rovere

L’intervento ¢ stato finanziato dall’4vviso Pubblico per il finanziamento di Nidi d’infanzia Comunali
finalizzato alla realizzazione di nuovi nidi d’infanzia comunali e ristrutturazione e/o adeguamento di nidi
comunali gia esistenti tesi a un incremento dei posti. Tale Avviso ha privilegiato nell’attribuzione del
punteggio i Comuni di piccole dimensioni /o localizzati in aree rurali (oltre che stimolare, dove ne fosse
possibile, la creazione di nidi realizzati da comuni associati), al fine di garantire I’offerta di servizi per
I’infanzia nei Comuni pil piccoli senza nidi d’infanzia e potenziare I’offerta in tutto il territorio regionale,
L’ Avviso concorre direttamente al raggiungimento dell’indicatore S.04 “Percentuale dei comuni (sul totale
dei comuni della regione) che hanno attivato il servizio di asili nido” di cui agli Obiettivi di Servizio
nazionali

L’ importo complessivo dei progetti finanziati € pari a € 16.020.000,00 di cui:

- €10.020.483,23,00 sulle risorse stanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
per la famiglia




- €6.000.000,00 sulle risorse FESR 2007-2013 Asse IV — Qualita della Vita e Inclusione Sociale —
Obiettivo Operativo 4.2.1.

Asilo Nido, in localita Tumara, denominato “Arcobaleno della Prima Infanzia”

Il progetto realizzato a Cutro consiste nella ristrutturazione di un immobile comunale in condizioni precarie,
localizzato in localita Tumara ed adibito ad asilo nido per I’infanzia per con n. 50 posti (10 Lattanti e 40
Divezzi). 1 principali interventi infrastrutturali sono i seguenti:

— Demolizione di alcuni tramezzi ed il rifacimento con altri per adeguare I’edificio alla nuova funzione;

— realizzazione di tutti gli impianti tecnologici (elettrico-idrico-fognario-climatizzazione-rete multimediale
e telefonica - allarme);

— realizzazione di pavimenti parte in PVC e parte in piastrelle di gres porcellanato colorato
— Realizzazione degli intonaci di tipo civile a tre strati;

— Fornitura di porte interne in legno tamburato rivestite in pannelli di laminato colorato e gli infissi esterni
in alluminio elettrocolorato a “taglio termico”.

~

Cutro ¢ uno dei 54 Comuni beneficiari dell’Awviso Pubblico per il finanziamento di Nidi d’infanzia
Comunali. L’insieme dei programmi d’investimento finanziati ha riguardato le seguenti tipologie:

a) Realizzazione di un nuovo servizio di nido d’infanzia attraverso:

— Ristrutturazione di un immobile, privilegiando il recupero di patrimonio pubblico non utilizzato e/o
eventuali beni immobili confiscati

— Allestimento in idonea struttura prefabbricata, con preferenza per strutture in bio edilizia

— Attivazione di un nuovo servizio nido presso strutture educative esistenti anche attraverso la
realizzazione di accordi intercomunali di funzionamento

b) Ristrutturazione e/o adeguamento di nidi d’infanzia comunali esistenti tesi a un incremento dei posti

Strategia Regionale

L’Amministrazione Regionale prevede la creazione entro il 2012 di nuovi 1541 posti nido (bambini da 0-3
anni). La successiva tabella mostra ’elenco dei Comuni e delle Associazioni di Comuni beneficiari, il
numero di posti nido e il relativo importo ammesso.




Nuovi posti

N° Comune previsti Lattanti Divezzi Importo ammesso

1 Ass. Comuni CAULONIA - PLACANICA 34 12 22 408.000,00
2 MOTTAFOLLONE 25 13 12 247.734,82
3 Ass. Comuni PETRONA' - CERVA - ANDALI 20 4 16 237.805,07
4 RIACE 25 11 14 245.394,09
5 Ass. Comuni MELITO P.S. - ROGHUDI - SAN LORENZO 46 14 32 552.000,00
6 CARDINALE 20 4 16 200.000,00
7 BOVA 9 2 7 90.000,00

8 S. GIOVANNI DI GERACE 12 4 8 120.000,00
9 ALTILIA 25 10 15 250.000,00
10 GRIMALDI 35 15 20 350.000,00
11 BOTRICELLO 50 10 40 500.000,00
12 MAIDA 24 0 24 239.866,24
13 TAVERNA 20 4 16 200.000,00
14 Ass. Comuni ORIOLO - NOCARA 44 16 28 528.000,00
15 Ass. Comuni BELSITO - MALITO 25 13 12 300.000,00
16 CRUCOLI 20 4 16 200.000,00
17 SANTA SOFIA DEPIRO 20 10 10 200.000,00
18 ACRI 50 34 16 500.000,00
19 MANDATORICCIO 36 12 24 306.840,74
20 Ass. Comuni CELICO - PEDACE - SERRA PEDACE 34 12 22 408.000, 00
21 Ass. Comuni REGGIO CALABRIA - SANTALESSIO IN ASPR. 32 10 22 384.000,00
22 Ass. Comuni STEFANACONI - FILOGASO 32 8 24 320.000, 00
23 Ass. Comuni FILADELFIA - FRANCAVILLA A. - POLIA 25 7 18 300.000,00
24 SANTILARIO JONIO 6 6 7 60.000,00

25 CAROLEI 40 10 30 400.000, 00
26 BAGNARA 33 10 23 330.000,00
27 FOSSATO SERRALTA 14 4 10 140.000,00
28 S. STEFANO DI ROGLIANO 23 8 15 230.000,00
29 SAN FLORO 20 4 16 200.000,00
30 CROPANI 18 8 10 180.000,00
31 PALIZZI 12 4 8 120.000, 00
32 CLETO 37 13 24 370.000,00
33 SCIGLIANO 12 4 8 120.000,00
34 Ass. Comuni LIMBADI - JOPPOLO 20 6 14 240.000,00
35 SAN. PIETRO A MAIDA 23 8 15 228.842,27
36 MELISSA 33 22 11 330.000,00
37 FAGNANO CASTELLO 24 8 16 240.000,00
38 Ass. Comuni BRIATICO - ZAMBRONE 33 11 22 396.000,00
39 BRUZZANO ZEFFIRIO 21 5 16 210.000,00
40 CASABONA 25 10 15 248.000,00
41 Ass. Comuni SAN COSTANTINO CAL. - FRANCICA 25 0 25 300.000,00
42 FEROLETO ANTICO 20 4 16 200.000, 00
43 ZUMPANO 30 10 20 300.000,00
44 CUTRO 50 10 40 500.000, 00
45 SQUILLACE 30 10 20 300.000, 00
46 CARIATI 36 16 20 360.000,00
47 CURINGA 30 6 24 300.000,00
48 RENDE 40 20 20 400.000, 00
49 NARDODIPACE 12 4 8 120.000,00
50 AMANTEA 45 9 36 450.000, 00
51 CROSIA 40 8 32 400.000, 00
52 BORGIA 39 15 24 390.000,00
53 PAOLA 37 7 30 370.000,00
54 CROTONE 50 20 30 500.000, 00

Totali 1541 509 1039







UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA
FESR 2007 - 2013

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2011

Allegato 2 — PROGETTI "A CAVALLQO"
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA

FESR 2007 - 2013

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2011

Allegato 3 — DATI STATISTICI
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