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1. Dotazione finanziaria del POR CALABRIA FESR 2007-2013

1.1. Piano Finanziario vigente del Programma

La dotazione finanziaria complessiva del POR Calabria FESR 2007/2013 ¢ pari a €
2.998.240.052, ripartita tra 9 Assi Prioritari come di seguito riportato:

Tabella 1 — Articolazione della dotazione finanziaria del Programma per Assi Prioritari

ASSI PRIORITARI Dotazione Finanziaria %0
‘(?eslif:i;f;ri;c;g;ae Scientifica, Innovazione Tecnologica e Societa 299 824.005 | 10%
Asse II — Energia. 209.876.804 | 7%
Asse III — Ambiente. 359.788.806 | 12%
Asse IV — Qualita della Vita e Inclusione Sociale. 269.841.605| 9%
Asse V — Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 359.788.806 | 12%
Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilita 479.718.408 | 16%
Asse VII — Sistemi Produttivi 419.753.607 | 14%
Asse VIII — Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali. 509.700.809 | 17%
Asse IX — Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale 89.947.202 | 3%
Totale | 2.998.240.052| 100%

Fonte: POR Calabria FESR 2007/2013

1.2.  La riprogrammazione del Piano Finanziario del Programma

La proposta di modifica del Piano Finanziario del POR, illustrata e successivamente
approvata nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012,
inserendosi nell’alveo tracciato dalla Delibera CIPE 1/2011, ha tratto giustificazione,
prioritariamente, dall’art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la
possibilita di proporre un riesame del PO in caso di “difficolta in fase di attuazione”, e
risponde all’esigenza di dotare delle necessarie risorse gli Assi I e IV destinatari degli
interventi previsti nel Piano e di ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di 80 Meuro.

Tale riprogrammazione — che non altera né la strategia, né gli obiettivi generali, specifici e
operativi del Programma, rafforzando, per contro, la logica che ha ispirato le misure di
accelerazione di cui alla Delibera CIPE n.1/2011 - ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) entita delle risorse da destinare alle due priorita del Piano coinvolgenti il POR Calabria
(Istruzione e Agenda Digitale), che saranno attuate nell’ambito del Settore 1.2 “Societa
dell’Informazione” e del Settore 4.1 “Istruzione’;

b) quota di cofinanziamento nazionale da detrarre;
¢) livello attuativo dei diversi Assi;
d) strategia del POR;

e) percentuale dei tassi di partecipazione FESR, cosi come modificati con la Decisione
C(2011) 9061 del 12/12/2011.



Per la Regione Calabria il Piano di Azione Coesione prevede di concentrare le risorse sulle
seguenti priorita:

Tabella 2 - Il PdAC per la Regione Calabria

Priorita Intervento Importo
Piano per la banda larga 5.000.000
Agenda digitale Progetto strategico per la banda ultra-larga 86.900.000
Progetto Data center per il Mezzogiorno 40.000.000

Totale 191.800.000

Il Piano prevede, inoltre, una riduzione della quota di cofinanziamento nazionale pari a 80
milioni di euro (il 5% in meno rispetto allo stanziamento iniziale) che lo Stato destinera,
nell’ambito degli interventi ferroviari, all’elettrificazione della Dorsale Jonica — I* lotto
funzionale. Nella sua totalita il Piano mobilita risorse per 271.800.000 euro.

In termini di impatti e risultati attesi, I’intervento a favore delle infrastrutture scolastiche si
prefigge lo scopo di migliorare la qualita delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso
alle nuove tecnologie: potenziamento delle attrezzature (macchine utensili, nuovi media,
cucine, dotazioni tecnologiche e reti di comunicazione, laboratori musicali, ecc),
infrastrutture, reti, tecnologie e attrezzature didattiche innovative per fornire alle scuole gli
strumenti per divenire luoghi dove 1 saperi possono costruirsi in spazi collaborativi flessibili e
dinamici, efficientamento energetico, messa in sicurezza e accessibilita.

Per quanto concerne I’ Agenda Digitale, ci si prefigge di conseguire 1 seguenti risultati entro la
fine della programmazione:

e Banda larga di base per tutti i cittadini;
e Banda larga ultraveloce ad almeno 30 Mbps per il 30% della popolazione;

e Realizzazione di data center per accelerare il processo di completa dematerializzazione
della PA e la conseguente digitalizzazione dei processi.

La firma del Piano ha, pertanto, imposto di individuare tra le risorse non ancora programmate
la dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi per 1’Istruzione e
I’ Agenda Digitale, nonché di ridurre lo stanziamento inizialmente previsto sulla quota Stato
per I'importo indicato.
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1.3. L’impatto della riprogrammazione sui Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio
Culturale

Rispetto alla dotazione originaria del POR Calabria FESR 2007/2013, il peso finanziario del
Settore 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica” & pari al 7%, quello del Settore
4.1 “Istruzione” ¢ pari al 2%, quello del Settore 5.2 “Patrimonio Culturale” ¢ pari al 6%.

Tabella 3 — Piano Finanziario vigente dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

ASSI PRIORITARI Dotazione Finanziaria
Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica 209.876.804 | 7%
Settore 4.1 - Istruzione 74.956.001 | 2%
Settore 5.2 - Patrimonio Culturale 179.894.404 | 6%

Totale POR CALABRIA FESR 2007-2013 2.998.240.052 ‘ 100 %

Su tali Settori la proposta di riprogrammazione, approvata nel corso della seduta del CdS del
19 giugno 2012, ha determinato i seguenti impatti:

Tabella 4 — Piano Finanziario vigente VS Piano Finanziario riprogrammato dei Settori Ricerca, Istruzione e
Patrimonio Culturale

Vecchia Dotazione @ Nuova Dotazione

Settore di Intervento . . . . . . Differenza
Finanziaria Finanziaria
Settore 1..1 - Ricerca Scientifica e Innovazione 209 .876.804 128.436.665 -81.440. 139
tecnologica
Settore 4.1 - Istruzione 74.956.001 134.654.241 59.698.240
Settore 5.2 - Patrimonio Culturale 179.894.403 163.601.353 -16.293.050

La riduzione finanziaria del Settore 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica” ha
interessato le linee di intervento che prevedono una serie di azioni finalizzate ad incentivare
I’innovazione e lo sviluppo di RST nei settori produttivi (1.1.1.2, 1.1.3.2 e 1.1.4.2).

Tale perdita, a livello strategico, trova una valida compensazione negli effetti positivi che si
attendono dalla diffusione della banda larga e ultra-larga e dalla implementazione di un
servizio di data center che dara un forte impulso al processo di dematerializzazione e
digitalizzazione nella PA e nei rapporti tra questa e le imprese, con un sicuro potenziamento
dei servizi tecnologici a disposizione del mondo imprenditoriale'.

" 11 rafforzamento del Settore 1.2 Societa dell’informazione (previo incremento della dotazione finanziaria, pari a 109 M€
circa) consentira, infatti, di promuovere e sostenere I’'innovazione e la competitivita nel settore imprenditoriale, di aumentare



La dotazione finanziaria del Settore 4.1 “Istruzione”, tenuto conto degli interventi previsti nel
Piano di Azione Coesione, ¢ stata interessata da un incremento delle risorse per le linee
impegnate nelle azioni per migliorare la qualita, 1'accessibilita, la sostenibilita ambientale e la
funzionalita delle scuole e per favorire l'apertura della scuola al mondo esterno (Linee di

intervento 4.1.1.1 e 4.1.1.3).

La riqualificazione del patrimonio scolastico, la sua maggiore informatizzazione e, quindi, un
suo piu diffuso utilizzo anche per la formazione della popolazione adulta consentira un
miglioramento della percentuale degli adulti in eta 25-64 anni che partecipano
all'apprendimento permanente (Life-long training), che ha conosciuto in Calabria una
diminuzione rispetto al dato di partenza (dal 6,5 al 5,6%).

Per il Settore 5.2 “Patrimonio Culturale”, la riduzione finanziaria ha interessato le linee di
intervento impegnate nella realizzazione di eventi culturali per lo sviluppo dell’Arte
Contemporanea (5.2.2.4), nello sviluppo di attivita imprenditoriali nel campo cultuale
(5.2.5.1) e nella divulgazione delle radici culturali regionali (5.2.4.1).

Si ritiene che la digitalizzazione della PA possa offrire nuove modalita di fruizione dei beni
culturali, legate, proprio, alla diffusione di servizi e contenuti digitali.

la capacita regionale e locale di assorbire nuove tecnologie, di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi
connessi alle TIC, di contrastare il digital divide, di migliorare la capacita di utilizzo, di accessibilita e di fruibilita dei servizi
e dei contenuti digitali, e di realizzare sistemi di e-government.



2. Avanzamento finanziario del POR CALABRIA FESR 2007-2013

2.1. Avanzamento finanziario del Programma

Alla data del 30 aprile 2012 (dati IGRUE, validazione del 21.5.2012), il POR Calabria FESR
ha registrato il seguente avanzamento finanziario:

- impegni giuridicamente vincolanti per € 1.316.854.620;
- pagamenti totali per € 562.332.720, di cui ammessi € 527.513.091;

- la capacita di impegno (rapporto tra impegni su dotazione finanziaria) del Programma si
¢ attestata al 43,9%;

- lacapacita di avanzamento (rapporto tra pagamenti ammessi e dotazione finanziaria) del
Programma si ¢ attestata al 17,6%;

- la capacita di realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi su impegni) del
Programma si ¢ attestata al 40%;

La situazione tra gli Assi ¢ abbastanza diversificata.

Con riferimento agli impegni, gli Assi che registrano la migliore performance sono I’ Asse 111
“Ambiente” (103,6%), I’ Asse VI “Reti e Collegamenti per la Mobilita” (90,96%). Registrano,
invece, ritardi di attuazione 1’Asse II “Energia” (15,4%), I’ Asse VIII “Citta e aree Urbane ”
(10,6%) e I’Asse IV “Qualita della Vita e Inclusione Sociale” (7,9%). Tali Assi, nel corso
dell’ultimo anno, hanno, comunque, fatto registrare significativi segnali di ripresa. Cid
emerge sia dagli incrementi assoluti (Asse IV “Qualita della vita ed Inclusione Sociale” (+19
ME€, passati da 2 M€ a 21 M£), Asse VIII “ Citta e aree Urbane” (+25 ME€, passati da 29 M€ a
54 M¥€) e Asse IX “Assistenza Tecnica” (+12 M€ circa, passati da 8,5 M€ a 20,5 M¢€) che dal
numero di procedure di attuazione avviate.

Con riferimento ai pagamenti, gli Assi che registrano la migliore performance sono I’ Asse III
“Ambiente” (35,3%) e I’ Asse VII “Sistemi produttivi” (32,5%). Gli altri Assi registrano una
capacita di avanzamento compresa tra il 15% ed il 19% ad eccezione dell’Asse IX
“Assistenza Tecnica” (7% circa), dell’ Asse VIII “Citta e aree Urbane” (3%) e dell’ Asse IV
“Qualita della vita ed Inclusione sociale” (2,2%). Gli incrementi piu significativi sono stati
registrati dall’ Asse I “ Ricerca e Societa dell’Informazione” (+27 M€, passati da 20 M€ a 47
M¢€), dall’Asse III “Politiche dell’Ambiente” (+51 M€, passati da 75,9 M€ a 126,8 M¥€) e
dall’ Asse VII “Sistemi Produttivi” (+82,5 M€ circa, passati da 53,9 M€ a 136,4 M€). Anche i
pagamenti riflettono I’andamento degli impegni. Infatti, tra gli Assi in ritardo troviamo il IV e
I’VIII, i cui miglioramenti realizzativi sono legati alle misure intraprese dall’Amministrazione
regionale nel corso del 2011 (approvazione di tutti 1 PISU con rafforzamento delle misure di
tutoring a favore delle amministrazioni comunali ed attuazione di gran parte delle azioni
previste nell’ambito dell’ Asse IV).

Le spese incluse nell’ultima domanda di pagamento trasmessa (31.05.2012) sono pari a €
487.616.130.



Assi Prioritari

Dotazione
finanziaria

a

Impegni
Totali

b

Pagamenti
Ammessi

C

Tabella 5 — Avanzamento finanziario del Programma per Assi Prioritari: capacita di impegno, di avanzamento e di realizzazione

Capacita di
Impegno

d=b/a

Capacita di
Avanzamento

e=c/a

Capacita di
Realizzazione

f=c/b

TOTALE

2.998.240.052,00

1.316.854.619,92

527.513.090,80

43,92%

Asse I — Ricerca Scientifica,

Innovazione Tecnologica e Societa 299.824.006,00 98.766.017,55 47.302.511,48 32.94% 15,78% 47,89%
dell’Informazione

Asse II — Energia 209.876.804,00 |  32.242.772,20 31.874.328,33 15,36% 15,19% 98,86%
Asse I - Ambiente 359.788.806,00 | 372.688.338,15 126.868.818,27 103,59% 35,26% 34,04%
Asse IV - Qualita della Vita e 269.841.604.00| 21.303.531.41 5.867.209.11 7.89% 2.17% 27.54%
Inclusione Sociale

Asse V - Risorse Naturali, Culturali e 359.788.808,00 | 117.192.221,57 70.808.687,81 32,57% 19,68% 60,42%
Turismo Sostenibile

ﬁssgﬂ\%' Reti ¢ Collegamenti per la 479.718.408,00| 436.361.835,57 86.151.373,60 90,96% 17,96% 19,74%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608,00 | 163.937.433,28 136.442.996,70 39,06% 32,51% 83.23%
Asse VIII - Citta, Aree Urbane e 509.700.808.00 |  53.994.287.99 16.019.075.40 10.59% 3.14% 29.67%
Sistemi Territoriali

Asse IX - Assistenza Tecnica e 89.947.200,00| 20.368.182,20 6.178.090,10 22,64% 6,87% 30,33%
Cooperazione Interregionale

17,59 %

Fonte: elaborazione su dati IGRUE — Sistema di reportistica del QSN — Dati validati al 21 maggio 2012



2.2. Avanzamento finanziario dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio
Culturale

Alla data del 30 aprile 2012 (dati IGRUE, validazione del 21.5.2012), i Settori di Intervento
Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale del POR Calabria FESR hanno registrato il

seguente avanzamento finanziario:

Tabella 6 — Avanzamento finanziario dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

Capacita Capacita Capacita
Dotazione Impegni Pagamenti all = i
Assi Prioritari peg & Impegno Avanzamento Realizzazione
(%) (%) (%)
b/a c/a c/b
Settore 1.1  “Ricerca
Scientifica e
Innovazione 209.876.804 | 63.116.682 | 27.988.569 | 30,1% 13,3% 44.3%
tecnologica”
Settore 4.1 “Istruzione”™ | 74956.001|  8.001.906| 5.096.060| 10,7% 6,8% 63,7%
Settore 5.2 “Patrimonio
Culturale” 179.894.404 | 98.751.083 | 56.922.682 | 54,9% 31,6% 57,6%

Totale

464.727.209 169.869.671

90.007.312

Il Settore 5.2 “Patrimonio Culturale” ¢ quello che registra le migliori performance, sia in
termini di impegni (54,9%) che di pagamenti (31,6%).

Il Settore 4.1 “Istruzione”, pur registrano la migliore performance in termini di capacita di
realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi su impegni), pari al 63,7%, registra un
evidente ritardo (in termini di impegno e di pagamenti) rispetto ai dati di avanzamento

finanziario degli altri due Settori di Intervento considerati.




3. Avanzamento procedurale al 30 maggio 2012

3.1. Avanzamento procedurale del Programma

I dati relativi all’avanzamento finanziario mettono in luce solo una parte dell’avanzamento
complessivo del Programma la cui valutazione non puo prescindere da un’analisi dell’impulso

dato per migliorarne la capacita attuativa.

Alla data 30 maggio 2012, I’'importo complessivo delle procedure di selezione avviate sul
POR Calabria FESR 2007-2013 (comprendente, le nuove procedure di selezione avviate, i
progetti a cavallo tra le programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 ed i progetti avviati prima
dell’approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS) ammonta a 2.619 milioni di euro.

Tabella 7 — Procedure di selezione avviate (nuove procedure di selezione avviate, progetti a cavallo tra le
programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 e progetti avviati prima dell’approvazione dei criteri di selezione da

parte del CdS). Riepilogo per Assi

Dotazione

V.A.

Risorse Programmate

%

Interregionale

TOTALE

2.998.240.052

2.619.120.024

Asse I — Rlcerca S§1e}1t1f10?, Innovaz.lone 299 824.006 198.709.620 66.3%
Tecnologica e Societa dell’Informazione

Asse IT — Energia 209.876.804 130.449.825| 62.2%
Asse III - Ambiente 359.788.806 493.122.861| 137.1%
Asse IV - Qualita della Vita e Inclusione Sociale 269.841.604 136.855.974| 50,7%
Asse V -'Rlsorse Naturali, Culturali e Turismo 359 788 808 338.784.816 94.29%
Sostenibile

Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 514.126.265 | 107.2%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 311.013410| 741%
Asse VIII - Citta, Aree Urbane e Sistemi 509.700.808 475.824918|  93.4%
Territoriali

Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione 89.947.200 20232335 22.5%

87,4%

Tra le “nuove” procedure di selezione non sono compresi i quattro Grandi Progetti, per i

N

quali, dopo I’ottenimento della ricevibilita, ¢ in corso I’interlocuzione con i servizi della
Commissione europea per la relativa approvazione. Le risorse mobilitate dai GP ammontano a

circa 356 milioni di euro.

Infine, con riferimento all’Asse IX — Settore 9.1 “Assistenza Tecnica”, si precisa che nella
reportistica, utilizzata per informare gli Organi Istituzionali e non, sullo stato di attuazione del
POR Calabria FESR 2007-2013 si ¢ dato conto solo delle nuove procedure di selezione

maggiormente significative per un importo pari a 20 M€ circa.
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In realta, oltre a queste procedure ne sono state avviate altre fra loro diversificate (riguardanti:
le spese di pubblicita per bandi di gara e Avvisi pubblici, le spese per le varie sedute del CdS,
le spese dei componenti delle Commissioni di valutazione, le spese delle segreterie tecniche
dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA, le spese relative alle posizioni organizzative delle Unita di
monitoraggio e delle Unita di verifiche e controllo, ecc..) per un importo pari a circa 32 M€.
Pertanto il totale complessivo delle risorse programmate sull’Asse ¢ pari a 52,8 M€ (cfr. tab.
n. 4, colonna b).

Sommando all’importo delle nuove procedure di selezione avviate le risorse destinate ai
Grandi Progetti e quelle destinate alle ulteriori procedure avviate all’interno del Settore 9.1 il
totale delle risorse attivate sul Programma ammonta a poco piu di 3.000 milioni di euro.

Nel corso del 2012, inoltre, si prevede di avviare ulteriori nuove procedure di selezione per un
importo complessivo pari a circa 555 milioni di euro (al netto delle risorse destinate ai Grandi
Progetti).

Tabella 8 - Procedure di selezione di prossimo avvio. Riepilogo per Assi a seguire

Procedure di prossimo avvio

Asse | 41.685.216,00
Asse 11 41.056.545,00
Asse 11T 113.574.034,09
Asse IV 112.373.549,16
Asse V 66.815.296,00
Asse VI 43.387.765,15
Asse VII 80.777.825,00

Asse VIII 38.175.799,00
Asse IX 17.103.987,00
Totale 554.950.016,40

Pertanto 1l totale delle risorse che si prevede di attivare sul Programma nel corso del 2012
ammonta a poco piu di 3.500 milioni di euro.

Tenendo conto degli effetti della proposta di riprogrammazione per effetto del Piano di
Azione Coesione (riduzione della quota statale per 80 milioni di euro; rimodulazione di
risorse per circa 192 milioni di euro), si puo affermare che la dotazione del Programma sara
interamente programmata.

11



3.2 Avanzamento procedurale dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio

Culturale

Di seguito, si da conto delle nuove procedure di selezione avviate nonché delle procedure di
selezione di prossimo avvio per i Settori 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica”,
4.1 “Istruzione” e 5.2 “Patrimonio Culturale”.

Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

. Nuove Procedure di . .
Dotazione Procedure di selezione

selezione avviate e Totale

Finanziaria ) di prossimo avvio
Progetti a Cavallo P

209.876.804 88.251.448 40.185.216 128.436.664

Le risorse non programmate sono state oggetto di riprogrammazione a seguito dell’attuazione
del Piano di Azione Coesione.

Procedure di selezione a titolarita regionale avviate:

Awviso Pubblico per la costituzione e I’ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali -
Ldl 1.1.1.1. e 1.1.2.2 - pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22.10.2010, per un importo
di 34 M€. A seguito dell'individuazione dei soggetti gestori degli otto Poli previsti, sono
stati predisposti i decreti di impegno, per un importo pari a 20,4 M€. Sono stati erogati
anticipi per un importo pari a 16,9 M€;

Progetto “Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per ['Innovazione in
Calabria", che prevede un ammontare di risorse pari a 29 M€ a valere sulle seguenti linee
di intervento: 1.1.2.1 per 4 M€, 1.1.3.1 per 12 M€, 1.1.3.2 per 10 M€ e 1.1.4.1 per 3 M€. In
data 05.10.2011 ¢ stata stipulata la convenzione con Fincalabra e successivamente ¢ stata
erogata I’ anticipazione per 7 M€ (il 30% dell'importo totale);

Awviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi, pubblicato sul
BURC n. 1 al n. 26 del 30.06.2008 parte III, per un importo complessivo di 51 ME€.
L’avviso ¢ finanziato per 15 M€ sulla LdI 1.1.3.2 di competenza di questo settore. Gli
interventi sono in fase di rendicontazione;

Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (PIA) per il finanziamento di Piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi, pubblicato nel
2010 per un ammontare complessivo di risorse pari a 41 M€ cofinanziato per 10 M€ dalla
linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea di intervento 7.1.4.1. E’ in
corso la procedura di valutazione delle domande presentate. La pubblicazione della
graduatoria ¢ prevista per la prima meta del 2012.

Procedure di selezione di prossimo avvio:

Incentivi per servizi e progetti di ricerca di innovazione riservati ai Soggetti aggregati ai
Poli di Innnovazione - Ldl 1.1.1.2 e 1.1.3.1 - per un importo complessivo pari a 40 M€.
Sono in corso di definizione le direttive di attuazione;

Incentivi a favore di Imprese Innovative esterne — Ldl 1.1.4.2 - per un importo
complessivo pari a circa 10 M€. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione.

12



Settore 4.1 — Istruzione

. Nuove Procedure di . .
Dotazione . ) Procedure di selezione
selezione avviate e

Finanziaria . di prossimo avvio
Progetti a Cavallo P

74.956.001 73.754.241 1.000.000 74.754.241

Le risorse non programmate, insieme ad una parte di quelle derivanti dalla riprogrammazione,
sono state destinate, in attuazione del Piano di azione coesione, al finanziamento degli
interventi infrastrutturali nelle scuole e alla creazione delle classi digitali (59,9 M¥€).

Procedure di selezione avviate, a regia regionale:

Awviso pubblico per migliorare l'accessibilita alle strutture scolastiche e la partecipazione
alle attivita didattiche degli alunni disabili - Ldl 4.1.1.1 - pubblicato sul BURC n. 31 del
31.07.09, per un importo pari a 3,5 M€. Le convenzioni con i Beneficiari sono state
firmate. Gli interventi sono conclusi;

Cofinanziamento dell’Avviso del MIUR “Presentazione di piani di interventi finalizzati
alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica,
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma degli impianti, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattivita degli spazi scolastici,
finalizzato a migliorare la qualita, [’accessibilita, la sostenibilita ambientale e la
funzionalita delle scuole” - Ldl 4.1.1.1 - per un importo pari a 56,3 M€. La convenzione
con il MIUR (in qualita di Organismo Intermedio) ¢ stata firmata il 09 settembre 2011. Si
prevede di finanziare 112 scuole primarie e 26 scuole secondarie;

Awviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori
matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" (I Avviso rivolto
alle istituzioni scolastiche) - Ldl 4.1.1.3 e 4.1.1.4 - pubblicato sul BURC n. 20 del
20.05.2011, per un importo pari a 9,8 M€. La graduatoria definitiva ¢ stata approvata con
decreto n. 8832 del 19.07.2011. In fase di rendicontazione finale delle spese sostenute;

Awviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori
matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" (I Avviso rivolto
alle istituzioni scolastiche) - Ldl 4.1.1.3 e 4.1.1.4 - pubblicato sul BURC n. 39 del
30.09.2011, per un importo pari a 4,2 M€. La graduatoria definitiva ¢ stata approvata con
decreto n. 14634 del 24.11.2011. I beneficiari hanno firmato le convenzioni ed ¢ in fase di
erogazione l'anticipo:

Infine, sempre in favore delle strutture scolastiche (benché finanziato nell’ambito del
Settore 3.2 “Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e
Protezione Civile” — LdI 3.2.2.4 “Azioni per 1'adeguamento sismico di infrastrutture e
edifici pubblici”) I’Amministrazione regionale ha finanziato 1’’Avviso per la selezione ed
il finanziamento di progetti per I’adeguamento sismico di edifici scolastici”’ (pubblicato sul
BURC n. 45 del 11.11.2011) per un importo pari a 9 M€. Chiusa la valutazione delle
domande pervenute, la graduatoria provvisoria & stata pubblicata in data 30/05/2012 sul sito
della Regione Calabria. A breve sara adottato il decreto di approvazione della graduatoria
definitiva.
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Procedura di selezione di prossimo avvio:

Realizzazione del Portale Istruzione — Ldl 4.1.1.2 - per un importo pari a 1 M€. In fase di
definizione un documento tecnico congiunto con il CSI Piemonte sui costi di
realizzazione/customizzazione, qualita dei servizi erogati, tempi di implementazione, costi
a regime e quindi sostenibilita finanziaria dell'investimento.

Settore 5.2 - Patrimonio Culturale

. Nuove Procedure di . .
Dotazione . ) Procedure di selezione
selezione avviate e Totale

Finanziaria . di prossimo avvio
Progetti a Cavallo P

179.894.404 97.451.815 61.264.711 158.716.526

Una parte delle risorse non programmate sono state oggetto di riprogrammazione a seguito
dell’attuazione del Piano di azione coesione.

Procedure di selezione avviate:

a)

b)

a titolarita regionale:

Programma Magna Graecia Teatro annualita 2009 e 2010 - Ldl 5.2.2.2 - approvato con
decreti n. 7753 del 11.05.2009 e n. 4416 del 01.04.2010 per un importo pari a 1,8 M€. In
corso la liquidazione degli ultimi saldi;

Programma Magna Graecia Teatro triennio 2011-2013 - Ldl 5.2.2.2 - approvato con
decreto n. 8881 del 19.07.2011, per un importo pari a 2,3 M€. Per 'annualita 2011 la
spesa ¢ in corso di rendicontazione. Relativamente all’annualita 2012, in data 22.03.2012,
¢ stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la relativa manifestazione di interesse. I
termini per la presentazione delle proposte artistiche di produzioni sono scaduti il
7.04.2012. Prossima la nomina della Commissione di Valutazione;

Awviso di Selezione Direttore Artistico del Programma “Magna Graecia Teatro Festival
2011-2013” - Ldl 5.2.2.2 - pubblicato sul BURC n. 12 del 25.03.2011, per un importo pari
a € 90.000. La graduatoria definitiva ¢ stata approvata con decreto n. 7518 del 23.06.2011.
Il relativo contratto ¢ stato stipulato.

aregia regionale:

Avwviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale - Ldl
5.2.2.1 - pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011, per un importo pari a 6,6 M€. |
termini per la presentazione delle domande sono scaduti 1'1.11.2011. Approvata la
graduatoria provvisoria (in corso di registrazione). Sono stati individuati beneficiari per un
importo complessivo di poco superiore a 4 M€;

Avwviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali - Ldl 5.2.2.2 - pubblicato
sul BURC n. 34 del 26.08.2011 per un importo originario pari a 2,1 M€ (successivamente
ridottosi a 1,1 M€). Con decreto n. 14632 del 24.11.2011 ¢ stata approvata la graduatoria
definitiva e sottoscritte le relative convenzioni con i singoli beneficiari ammessi a
finanziamento;
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Awviso pubblico per il completamento del sistema regionale delle residenze teatrali in
Calabria - Ldl 5.2.2.2 - per un importo pari a 0,9 M€, pubblicato su BURC n. 34 del
26.08.2011. In data 14 maggio 2012 ¢ stata pubblicata sul sito della Regione Calabria in
pre-informazione la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento.

Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali della
Calabria (Completamenti) - Ldl 5.2.1.1 - approvato con DGR n. 110 del 28.03.2011 per
un importo pari a 27,7 M€. L’elenco delle operazioni ammesse a valutazione ¢ stato
approvato con Decreto 15641 del 15.12.2011. Con decreto n. 4323 del 23.4.12 ¢ stata
approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento e disposta l'assunzione
dell'impegno per un importo di 25,8 M€. La restante quota, pari a circa 2 M€, riguardante
gli interventi relativi ai musei archeologici, trovera copertura sulla Ldl 5.2.2.1;

Avwviso pubblico per il finanziamento degli interventi di restauro, adeguamento e
qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attivita teatrali - Ldl 5.2.2.2 -
per un importo pari a 2,8 M€. L’ Avviso ¢ pubblicato sul BURC n. 17 del 27 aprile 2012 e
la scadenza dei termini per la presentazioni delle domande ¢ fissata all'l1 giugno 2012;

Awviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di Eventi di Arte Contemporanea
(che rientra nel Piano dell’Arte Contemporanea in Calabria) - Ldl 5.2.2.4 - per un
importo pari a 3,5 M€. L’ AdG ha rilasciato il parere di coerenza programmatica in data
06.03.2012. L'avviso ¢ stato pubblicato sul BURC n. 13 del 30.03.2012. I termini per la
presentazione delle domande sono scaduti il 14 maggio 2012. Prossima la nomina della
Commissione di valutazione;

Avwviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della
qualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - Ldl
5.2.3.1 - pubblicato sul BURC n. 25 del 19.06.2009, per un importo pari a 8 M€. Gli
interventi sono in fase di conclusione;

Finanziamento delle annualita 2010-11 dell'Avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento
dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - Ldl 5.2.3.1 - per un importo pari a 5,3
M€. Assunto il relativo impegno. E’ stata incrementata la dotazione finanziaria del
precedente avviso.

Avwviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di nuovi eventi culturali innovativi -
Ldl 5.2.3.1 - per un importo pari a 7,3 M€. L’ Avviso ¢ pubblicato sul BURC n. 19 del 11
maggio 2012. Le domande dovranno pervenire nei successivi 45 giorni;

PISL “Azioni per I’Offerta Culturale Regionale” - Ldl 5.2.3.2 - per un importo pari a 10,8
ME¢€; pubblicato sul BURC ss n. 1 al n. 32 del 12.08.2011. I termini per la presentazione
delle proposte progettuali sono scaduti il 12.12.2011. Nel mese di aprile 2012, si ¢
conclusa la verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia delle proposte presentate.
E'in corso la valutazione definitiva che dovrebbe concludersi entro luglio 2012;

PISL “Azioni per la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle
minoranze linguistiche” - Ldl 5.2.4.2 - per un importo pari a 14,4 M€, pubblicato sul
BURC n. 16 del 20.04.2012. Tale Avviso, che ha per oggetto la presentazione di tre
(PISL), uno per ciascuna minoranza linguistica: Greci di Calabria, Albanesi e Occitani, ¢
attuativo del PISR “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio
Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria”. Le proposte dovranno
pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ Avviso.
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Procedura di selezione di prossimo avvio:

Accordo di valorizzazione - Ldl 5.2.2.1 - per un importo pari a 15,9 M€. L’accordo potra
essere definito solo dopo 1'approvazione dei Piani di Settori, in corso di adozione;

Interventi sugli edifici di pregio e sulla archeologia industriale - Ldl 5.2.1.1 - per un
importo pari a 2 M€ circa;

Intervento di completa fruizione del Museo di Reggio Calabria - Ldl 5.2.2.1 - per un
importo pari a 5 M€;

Immagine coordinata dei sistemi museali - Ldl 5.2.2.1 - per un importo pari a 2 M€ circ.

Digitalizzazione del patrimonio culturale — Ldl 5.2.2.3 - per un importo pari a 0,4 M€. In
corso di definizione il disciplinare tecnico;

Incentivi in de minimis per lo sviluppo di attivita imprenditoriali per la valorizzazione del
patrimonio e della produzione culturale - Ldl 5.2.5.1 - per un importo pari a 30 M€ circa.
Predisposta prima bozza delle direttive di attuazione.
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