Senato — VII Commissione (Istruzione, Ricerca, Cultura)
Audizione Autorita di gestione PO FESR Sicilia
Scheda Asse III Cultura

L’asse IIT del PO FESR 2007/2013 “Valorizzazione delle identitd culturali e delle risorse paesaggistico-
ambientali per I’attrattivita turistica e lo sviluppo” ¢ articolato in tre obiettivi specifici fortemente integrati
tra di loro.

Gli obiettivi specifici dell’Asse III concorrono sinergicamente ad incrementare D’attrattivitd turistica del
territorio regionale, tramite politiche mirate alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistico ambientali,
ed ad una loro gestione innovativa che sia anche in grado di offrire opportunitd di occupazione e di crescita
economica.

La declinazione di tali obiettivi & la seguente:

-obiettivo specifico 3.1 “ Valorizzare i beni e le attivitd culturali per aumentare 1’attrattivita dei territori, per
rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualita della vita dei residenti”;

-obiettivo specifico 3.2”Rafforzare la Rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema ¢ la promozione
delle aree ad alta naturalitd e conservando la bio-diversita in un’ottica di sviluppo economico e sociale
sostenibile e duraturo™;

-obiettivo specifico 3.3”Rafforzare la competitivitd del sistema turistico siciliano attraverso I’ampliamento,
la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi
delle filiere turistiche”.

In particolare Dobiettivo specifico 3.1 “ Valorizzare i beni e le attivita culturali per aumentare
Pattrattivita dei territori, per rafforzare la coesione sociale ¢ migliorare la qualita della vita dei
residenti” & un obiettivo interamente finalizzato alla qualificazione ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale, riguardando azioni di tutela e restauro, di realizzazione di servizi culturali, di promozione di
attivita imprenditoriali legate alla gestione innovativa dei beni culturali, allo sviluppo dell’arte
contemporanea ed alla valorizzazione di contesti urbani minori di pregio storico-architettonico. Tutte queste
azioni sono di competenza del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’ldentita Siciliana, che ha
pertanto fornito la gran parte delle informazioni riguardanti i progetti e le relative modalita di gestione e
controlli .

La strategia dell’obiettivo specifico ¢ finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale della Regione
attraverso la creazione o il rafforzamento di circuiti ed itinerari in grado di determinare effetti permanenti
sul territorio sia in termini di gestione che in termini di qualita della vita delle popolazioni residenti e di
sviluppo imprenditoriale. L’approccio innovativo delle politiche culturali del PO si focalizza sul fatto che
tali politiche sono considerate una leva essenziale della crescita del settore turistico regionale, in quanto il
turismo culturale ¢ considerato uno dei principali elementi su cui puntare per la diversificazione dell’offerta
culturale e la destagionalizzazione dei flussi turistici che rappresentano la principale finalita dell’Asse III,
da raggiungersi attraverso la piena integrazione tra le politiche di tutela e valorizzazione delle risorse
naturali, culturali e del paesaggio. Essa si pone peraltro in continuitd con la strategia dell’Asse II del POR
2000/2006 che risultava infatti incentrata sulla focalizzazione degli aspetti territoriali della valorizzazione
del patrimonio culturale..

Rispetto al PO approvato con Decisione N.C(2007) del 7 settembre 2007 vi é stata una riduzione della
dotazione finanziaria dell’Asse III di 167 milioni di euro, a causa delle diverse criticita registratesi
nell’attuazione di diverse linee dell’asse , che hanno compensato il maggiore fabbisogno finanziario
soprattutto di quegli assi del PO- asse I, asse VI- in cui sono stati inseriti nuovi Grandi Progetti.



La dotazione finanziaria complessiva dell’obiettivo specifico 3.1 ante PAC ¢ pari a 375.206.319,00 euro,
ripartiti tra gli obiettivi operativi come segue. La dotazione post PAC ¢ di 322.931.210: le decurtazioni sono
avvenute nell’ambito degli ob operativi 312 ¢ 312

Dotazione finanziaria Obiettivo Operativo (EU + IT) €49.130.417,72

Attuazione

Le modalita di attuazione degli obiettivi prima riportati sono molto diversificate in relazione alla tipologia di
interventi- opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, aiuti alle imprese in de minimis-, al beneficiario
dei finanziamenti- Uffici della Regione Siciliana, Enti locali o altri Soggetti pubblici, piccole e medie
imprese in forma singola o associata- ed infine alla modalita di attivazione della procedura di attuazione-
circolare di chiamata a progetti, bando pubblico, procedura negoziale ecc -.

Si riporta di seguito la situazione a livello generale dei diversi obiettivi operativi:

al primo obiettivo operativo afferiscono in linea di massima quasi esclusivamente progetti a titolarita
regionale, la cui responsabilita operativa ricade cio¢ all’interno di Uffici periferici dell’ Amministrazione
regionale- Soprintendenze, Musei Biblioteche e Gallerie, Centri Regionali, Parchi Archeologici in primo
luogo- (tranne che per una delle sei ex linee di intervento che compongono 1’obiettivo che ¢ invece a regia
regionale, essendo rivolta agli Enti locali ed ad altri soggetti pubblici, anche nell’ambito di Piani integrati di
Sviluppo territoriale);

il secondo obiettivo operativo ¢ interamente rivolto alle PMI e si realizza attraverso regimi di aiuto in de
minimis;

il terzo obiettivo operativo si realizza nelle tre diverse modalitd operative- titolarita regionale, regia
regionale in favore di Enti locali anche nell’ambito di Piani integrati di Sviluppo territoriale, regimi di aiuto
in de minimis;

il quarto obiettivo operativo ¢ interamente a regia regionale in favore di Enti locali nell’ambito di Piani
integrati di Sviluppo territoriale. Questo obiettivo operativo ha contribuito inoltre, sempre nell’ambito di
piani integrati di carattere urbano, all’iniziativa comunitaria JESSICA con il conferimento di 20 milioni di
euro per la costituzione del Fondo multisettoriale.

Come avanti riportato nel primo, nel terzo e nel quarto obiettivo operativo le iniziative realizzate a regia
regionale hanno riguardato anche progetti nell’ambito di Piani integrati di sviluppo territoriale.



Tali piani, che sono previsti nell’ambito dell’Avviso Asse VI del PO FESR che attiva i due obiettivi
specifici dell’asse medesimo rivolti ai Comuni siciliani ed ulteriori risorse di altri assi del PO FESR, sono
rivolti a 26 Coalizioni territoriali che coprono I’intero territorio regionale.

L’avviso riguarda complessivamente 50 linee d’intervento per un ammontare di risorse complessivo pari a
640 milioni di Euro, di competenza di 10 Dipartimenti regionali tra cui il Dipartimento dei Beni culturali,
firmatari di uno specifico Accordo Interdipartimentale stipulato il 29 dicembre 2009,

L’Avviso prevede anche la possibilita che i comuni siciliani facciano ricorso all’iniziativa Jessica attivata
dalla Regione mediante la sottoscrizione dell’ Accordo di finanziamento con la BEI del 19 novembre 2009,
finalizzato alla promozione di interventi di riqualificazione urbana basati su logiche di finanza di progetto o
di Partenariato Pubblico Privato, che potranno essere attivati solo se inseriti nei PISU e nei PIST.

Complessivamente le graduatorie e/o i programmi di spesa fin qui approvati fanno registrare la seguente
situazione

Ob. Operativo 3.1.1:

I programmi di spesa per le operazioni a titolaritad che riguardano tutte le principali tipologie di intervento
— archeologico, architettonico, archivistico, museografico, ecc.e che si pongono anche in continuita con il
precedente ciclo di programmazione - sono tutti approvati con decreti registrati dalla Corte dei Conti per un
totale di 163 progetti ammessi a finanziamento; per un importo totale di euro 46.638.057 sono stati emanati
i singoli decreti di finanziamento:

Nel contesto di tale obiettivo sono in corso di realizzazione inoltre progetti cd “a cavallo” avviati cio¢ nel
ciclo di programmazione 2000/2006 e non completati entro giugno 2009 (in numero di 49),

Procedura negoziale a regia avviso Asse VI: n. 6 progetti ammessi a finanziamento con decreti registrati
dalla Corte dei Conti in favore di Enti locali nell’ambito di Piani integrati di Sviluppo territoriale per un
importo complessivo pari a 9.680.118 euro.

Procedura a regia: i seguenti 8 progetti a regia cd “retrospettivi”, progetti cio¢ con copertura finanziaria
FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) e conformi alla nuova programmazione unitaria, sono stati imputati al
programma con DDG 8216 del 24/11/2009:

L’importo previsto per tali operazioni & pari a € 19.921.579,65. Sono gia state erogate somme

pari a € 15.236.798,50.

Ob. Operativo 3.1.2:

La graduatoria provvisoria degli interventi in favore delle PMI ritenuti ammissibili riguarda 57 operazioni
per un importo complessivo pari a 5.928.051,71 euro.
E’ stato emanato un nuovo bando per un importo di 11.663.000 euro

Ob Operativo 3.1.3:

Procedura a titolarita di chiamata a progetti: il programma di spesa riguarda n26. progetti ammessi a
finanziamento con decreti registrati dalla Corte dei Conti per un importo complessivo pari a 32.257.093
euro. Emanati i primi decreti di finanziamento.

Procedura a regia: n. 49 progetti ammessi a finanziamento di cui 25 per un totale di 26.877.777 euro
approvati con DDG registrati alla Corte dei Conti e 24 progetti per un totale di 10.000.000 approvati con
DDG in corso di registrazione.

Procedura negoziale a regia Asse VI: nell’ambito dell’obiettivo n. 23 progetti ammessi a finanziamento
con decreti registrati dalla Corte dei Conti in favore di Enti locali nell’ambito di Piani integrati di Sviluppo
territoriale per un importo complessivo pari a 19.356.888euro.

Per la procedura dei regimi di aiuto in de minimis: la graduatoria provvisoria degli interventi in favore
delle PMI ritenuti ammissibili riguarda 20 operazioni per un importo complessivo pari a 2.831.282 euro



Ob. Operativo 3.1.4:

Procedura negoziale a regia: N 23 progetti ammessi a finanziamento con decreti registrati dalla Corte dei
Conti in favore di Enti locali nell’ambito di Piani integrati di Sviluppo territoriale per un importo
complessivo pari 23.458.380,7 euro.

Relativamente all’iniziativa comunitaria Jessica risultano impegni e pagamenti pari a 20.000.000 euro
per la costituzione del Fondo. Per il funzionamento del fondo di sviluppo urbano multisettoriale che include
anche il settore dei beni culturali la BEI ha selezionato la Societa Equiter SpA che ha attualmente in corso
Pistruttoria delle prime iniziative progettuali per verificarne la bancabilita.

Criticita

Dai dati soprariportati emerge che 1’attuazione delle politiche di valorizzazione dei beni culturali sta appena
entrando nella fase pill eminentemente operativa e cio appare evidente dal fatto che non si registra ancora
spesa per interventi “nativi” del PO.

Anche dall’analisi del RAE 2011 si rileva infatti che la scorsa annualita ¢ stata fortemente caratterizzata
dall’attivita istruttoria e valutativa nell’ambito del Dipartimento competente e che quindi gli avanzamenti
piu sensibili si attestano esclusivamente nell’ambito procedurale.

Cio anche in considerazione di alcuni elementi che ne hanno ritardato il concreto avvio, sia di tipo esterno
al Programma- riorganizzazione dell’amministrazione regionale con conseguente riassetto delle
competenze e delle responsabiliti, concentrazione delle procedure di gara in capo agli UREGA,
complessita procedurale per I’attivazione dei regimi di aiuto (i cui bandi devono essere preceduti da
Direttive assessoriali da sottoporre alle Commissioni dell’Assemblea Regionale ed alla Corte dei
Conti), -sia di tipo interno al Programma- notevole frammentazione delle linee di intervento con
conseguente appesantimento procedurale-. Quest’ultima criticita ¢ stata affrontata nell’ambito della
rimodulazione attraverso un processo di razionalizzazione dello stesso, che ha portato ad accorpare
nell’ambito del medesimo obiettivo operativo pil linee di intervento ed anche a “sterilizzarne™ alcune non
avviate, che presentavano particolari difficolta attuative, scelta questa che ha anche comportato le riduzione
finanziaria dell’asse sopra riportata. Cio non di meno ’obiettivo continua ad avere una struttura molto
complessa ed articolata anche perché nell’ambito della stessa linea di intervento insistono diverse modalita
di attuazione e diversi UCO.

Inoltre alle gid evidenziate difficolta procedurali del sistema dei regimi di aijuto si aggiunge I’uiteriore
criticita discendente dal fatto che il tessuto imprenditoriale impegnato nella valorizzazione del patrimonio
culturale & particolarmente fragile come si evince dalla debolezza della risposta avuta dal territorio in esito
ai bandi per i regimi di aiuto



Senato — VIl Commissione (Istruzione, Ricerca, Cultura)
Audizione Autorita di gestione PO FESR Sicilia

Scheda Asse Vi - Istruzione

Settore ISTRUZIONE

In adesione al Piano di Azione Coesione, che prevede la concentrazione delie risorse dei POR su quattro
priorita di interesse strategico nazionale, una delle quali incentrata sul tema dell’Istruzione, con uno
stanziamento complessivo di risorse per la Regione Siciliana pari a € 263.100.000, si & provveduto con la
rimodulazione del PO FESR-Sicilia, all'inserimento, nell’ambito dell’ Asse VI “Sviluppeo urbano sostenibile”,
di un nuovo Obiettivo Operativo 6.3.1. “Migliorare la qualita, I'accessibilitd e diffusione nel contesto
regionale delle infrastrutture scolastiche e per la conciliazione vita lavoro” destinato alla realizzazione di
opere di ristrutturazione e di riqualificazione degli edifici scolastici della Regione Sicilia.

Con questa scelta si & voluto soddisfare, almeno parziaimente, il significativo fabbisogno proveniente dalle

scuole pubbliche siciliane che versano, nella maggior parte dei casi, in condizioni di forte degrado edilizio.

Riferimenti PO FESR (Asse, Ob operativi, Dotazione finanziaria) Breve descrizione delle attivita previste

Nell’'ambito dell’Obiettivo Operativo 6.3.1 sono previsti, in particolare:

- interventi per migliorare la qualita e la funzionalita delle scuole, la sostenibilita ambientale e

{'accessibilita ai servizi scolastici da parte deile persone diversamente abili;

- interventi per la realizzazione di infrastrutture per la realizzazione di attivita complementari alla

didattica;
con la seguente articolazione finanziaria:

- per gli interventi infrastrutturali di riqualificazione degli edifici scolastici, una quota pari a €

252.396.252 di cui:

€ 185.347.072 per interventi infrastrutturali di riqualificazione degli edifici scolastici,
della Regione Sicilia, valutati quali ammissibili a finanziamento nell’ambito della
procedura afferente I’Awviso Congiunto del MIUR n. 7667/2010 e non finanziati per
'esaurimento delle risorse finanziarie a valere sul PON “Ambienti per V'apprendimento”;
con tali risorse verrebbero finanziati interventi in 308 scuole del primo ciclo e 109 del

secondo ciclo;



. € 67.049.180 per interventi finalizzati alla realizzazione di laboratori di settore per gli
Istituti Tecnici e Professionali, tale iniziativa verra attivata attraverso |’ emanazione da
parte del MIUR ( individuato quale O.1.) di uno specifico avviso destinato a tale tipologia

di scuola.

€ 10.603.748 per consentire il cofinanziamento regionale degli interventi inseriti nel
Piano di edilizia scolastica, annualita 2009, che verra attivata con specifica procedura

deila Regione Siciliana.

Stato di attuazione

In atto, nelle more della decisione Comunitaria di approvazione del PO FESR Sicilia cosi come rimodulato
con lintegrazione del suddetto Obiettivo Operativo 6.3.1. & stato predisposto, per la successiva
sottoscrizione da parte del’ADG del PO FESR Sicilia 2007/2013 e del’ADG del PON “Ambienti per
I’Apprendimento”, un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 04.10.2011 per I'attribuzione delle

funzioni di Organismo Intermedio da parte del MIUR.
Criticita

Complessita del percorso procedurale che vede le scuole come stazioni appaltanti per le gare sui lavori.

Incertezza sui tempi per giungere alla progettazione definitiva

Soluzioni e prospettive

I MIUR sta accelerando al massimo le procedure. Attraverso una verifica entro settembre dello stato di
progettazione degli interventi approvati si potra comprendere se sia possibile mantenere tale azione dentro

il PO FESR o portarla fuori programma ed inserirla nel Piano di Azione Coesione.



Senato — VIl Commiissione (Istruzione, Ricerca, Cultura)
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Scheda ASSE IV — Ricerca scientifica

Settore

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica

Riferimenti PO FESR (Asse, Ob operativi, Dotazione finanziaria)

Asse IV Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della societa dell’informazione 440,160 meuro
(post rimodulazione PO FESR)

Obiettivo operativo 4.1.1 Promuovere e sostenere [l'attivita di ricerca industriale e di innovazione
tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale
eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare - (azioni di
sostegno alla domanda di ricerca e applicazioni sperimentali per imprese obbligatoriamente collegate
con enti di ricerca) 146,305 meuro

Obiettivo operativo 4.1.2 Potenziare e qualificare 'offerta di ricerca favorendo la creazione di reti tra
Universita e centri di ricerca e sostenendo il trasferimento tecnologico e la diffusione dell’'innovazione a
favore delle imprese - (qualificazione e potenziamento dell’offerta di ricerca) 50 meuro

Strategia

Complementare rispetto al PON Ricerca e Competitivita: il PON promuove interventi di forte valenza
nazionale, piu significativi da un punto di vista finanziario, il POR si ferma a soglie finanziarie pil modeste
{sotto i 5 meuro) con interventi pil a valenza regionale e volti a favorire la coilaborazione tra sistema della
ricerca e imprese e favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito
di distretti tecnologici e clusters produttivi.

Anche relativamente alle azioni volte al rafforzamento del sistema deil’offerta regionale di ricerca
(universita e centri di ricerca) vi & complementarieta rispetto agli interventi finanziati dal PON: gii
investimenti del POR mirano a consolidare le strutture e I'attivita dei centri di ricerca e dei laboratori
esistenti, con I'obiettivo di metterli in rete e promuoverne I'apertura verso il mondo produttivo e verso la
competizione esterna, anche attraverso il collegamento con i network della ricerca esistenti a livello
nazionale e, soprattutto, internazionale.

Breve descrizione delle attivita previste e stato di attuazione
Attivati 4 bandi:

1. 4.1.1 Ricerca industriale - Progetti ammessi a contributo n. 54 per meuro 66, erogate 37
anticipazioni
2. 4.1.1 Ricerca industriale 2° bando — graduatoria alla Corte dei Conti — Progetti finanziabili in
graduatoria n. 92, risorse a bando 18 meuro, richieste ulteriori risorse (32 meuro)
3. 4.1.1 Applicazioni sperimentali e innovazioni di processo e organizzative - Progetti ammessi a
contributo n. 116 per meuro 32,6, erogate 72 anticipazioni.
4, 4.1.2 articolato in due azioni:
- Qudlificazione offerta di ricerca — in corso la pubblicazione della graduatoria con cui si
finanziano 4 progetti per un importo complessivo di 44,7 meuro
- Servizi a supporto dell’innovazione e del trasferimento tecnologico —in corso la valutazione —
risorse a bando 5 meuro, progetti presentati n.46



Punti di forza

Buona risposta da parte delle imprese nonostante la crisi

Criticita
Notevole ritardo nell’avvio per attesa direttive assessoriali, per la selezione dell’organismo intermedio

incaricato della gestione (Banca Nuova), per la riforma organizzativa regionale, per i continui cambi ai
vertici del Dipartimento Attivita produttive

Difficolta e ritardi per la produzione delle polizze fideiussorie da parte delle imprese

Soluzioni e prospettive
Accelerare le procedure per i pagamenti alle imprese
Verifiche in itinere attraverso esperti di settore della qualita degli interventi

In preparazione del nuovo ciclo di programmazione post 2013 & necessario un aggiornamento della
Strategia regionale dell'innovazione alla luce dei nuovi orientamenti comunitari che pongono la ricerca e
I'innovazione al centro delle nuove politiche di coesione. Bisoghera concentrare maggiormente gli
interventi individuando i settori strategici regionali.
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Scheda Asse IV Societa dell’Informazione

La strategia regionale per lo sviluppo della societa dell'informazione & mirata al potenziamento della
capacita competitiva del sistema delle PMI attraverso !'utilizzo delle TIC, incrementando la diffusione dei
servizi innovativi a beneficio dei cittadini.

Al fine di garantire una diffusione qualitativamente omogenea delle infrastrutture di comunicazione in tutte
le aree delia regione e di eliminare il digital divide nei diversi comuni deil’isola ancora senza connessione a
banda larga (almeno 2 mbps), e contemporaneamente avviare le infrastrutturazioni per la banda ultralarga
(reti di nuova generazione sino a 100 mbps) nelle aree metropolitane e distretti industriali, & emersa
I’esigenza di un’azione mirata per il completamento della rete regionale a bada larga e lo sviluppo delia
banda ultra larga.

In coerenza con tale disegno strategico, I’Asse 4 del Programma prevede un obiettivo specifico, declinato in
obiettivi operativi.

Obiettivo specifico 4.2 “Potenziare attraverso l'utilizzo delle TIC la capacita
competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i cittadini derivanti
dalla diffusione delle TIC” .

Obiettivo Operativo 4.2.1 “Diffusione delle TIC per potenziare la capacitd competitiva del sistema

delle PMI”

Dotazione finanziaria: 12,6 Meuro
Impegni giuridicamente vincolanti (IGV): € 2.561.180,02
Pagamenti validati: € 929.768,62

Attivita previste

Le finalita di tale obiettivo sono quelle di rafforzare le capacita del sistema produttivo regionale sfruttando
le opportunita di crescita derivante dall’utilizzo delle ICT, attraverso un uso strategico di informazioni ad
alto valore aggiunto (competitive intelligence), dotando al contempo il tessuto produttivo, la dove
mancante, di una rete a banda ultralarga di ultima generazione.

Stato di attuazione

Nell’ambito di tale obiettivo, nella prima fase di programmazione, si & dato impulso allo sviluppo di una
specifica azione di sistema di competitive intelligence attraverso il rafforzamento e 'implementazione del
sistema regionale degli sportelli unici delle attivita produttive (IGV: € 2.561.180,02 — Pagamenti validati: €
929.768,62).

Nella seconda fase di programmazione si sta intervenendo per dotare il sistema produttivo , nel rispetto
del principio di neutralita tecnologica ed intervenendo laddove risultano evidenti i fallimenti di mercato, di
una rete a banda ultralarga.

A tal fine la Regione ha gia presentato (novembre 2011) alla Commissione Europea un Grande Progetto
Banda larga e ultralarga, al quale Vintervento in questione contribuisce finanziariamente con 12 M€, ma
non vi sono ancora impegni. Attualmente si € in attesa dell’approvazione da parte dei competenti servizi
della CE del regime di aiuto quadro presentato dal Dipartimento Comunicazioni del MISE ai fini della
realizzazione dell’Agenda Digitale.

Dopo tale approvazione, il soggetto individuato per I'attuazione — Infratel — a seguito della stipula di un
Accordo di Programma tra il MIiSE e la Regione Siciliana, potra procedere nell’espletamento della gara
necessaria per la selezione dell’operatore privato che materialmente realizzera la posa dei cavi.



Si stima che entro il 2012 Infratel possa pubblicare il bando e che entro la meta del 2013 i lavoro possano
essere effettivamente avviati.

Criticita

incertezza sui tempi d’approvazione della notifica del regime d’aiuto e della scheda del Grande progetto da
parte della DG Regio, che di fatto potrebbe far slittare i tempi d’attuazione e completamento degli
intervento oltre il 2015.

Per il progetto di competitive intelligence, considerato che & stato affidato alla societa mista Sicilia e-Servizi,
si vedano le criticita e le soluzioni dell’Obiettivo operativo 4.2.2.

Soluzioni e prospettive

Spostamento della linea di intervento neli’ambito dei PAC potrebbe evitare il rischio legato alla incerta
tempistica di attuazione. Va tuttavia verificato preventivamente se lo spostamento produrrebbe un impatto
negativo sulla configurazione del GP banda ultralarga.

Obiettivo operativo 4.2.2 Incentivare I'accesso e la diffusione di servizi connessi all’'uso delle TIC,
con particolare riferimento alle esigenze di superamento dei fenomeni di digital divide e dei divari
territoriali tra aree urbane ed aree interne rurali.

Dotazione Finanziaria: 229 Meuro

IGV totali: € 60.267.710,29 (servizi telematici pubblici) + € 70.958.359,00
(Cofinanziamento PON Scuola)

Pagamenti validati: € 33.222.016,6 (servizi telematici pubblici) + € 30.234.082,00
{Cofinanziamento PON Scuola)

Attivita previste

Servizi telematici pubblici

’obiettivo operativo mira a sostenere la diffusione dell’'uso delle ICT tra cittadini e imprese, promuovendo
il potenziamento dell’offerta di servizi telematici pubblici avanzati sul territorio in grado di produrre un
impatto positivo sulla qualita della vita dei cittadini e sul rapporto tra imprese e PA.

L’Obiettivo operativo, inoitre, contribuisce in maniera significativa all’attuazione del Programma di
Innovazione digitale per ia Sanita attraverso la promozione dei servizi di e-health sul territorio regionale.

Banda larga e ultralarga

E’ intelligibile che i suddetti servizi necessitano di un’adeguata e capillare infrastruttura per essere efficaci e
fruibili da parte di tutta la popolazione (cittadini e imprese).

In quest’ottica assume notevole rilevanza il contributo di 7 Meuro che il Programma da al Piano d’Azione
Coesione per il completamento della rete nelle aree interne e rurali ancora senza connessione a banda
larga (almeno 2 mbps), e di 53 Meuro per avviare le infrastrutturazioni per ia banda ultra-larga (reti di
nuova generazione sino a 100 mbps).

A tal fine, come detto, la Regione ha presentato alla Commissione Europea un Grande Progetto ad hoc, che
verra attuato in complementarieta con gli interventi previsti in tale ambito anche dal Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, nel pieno rispetto dei principi di demarcazione tra le azioni dei fondi FESR e
FEASR.

Scuola

Operando in sinergia con il PON FESR “Ambienti per I'’Apprendimento”, infine, s'intende promuovere
'apprendimento e linnalzamento delie competenze di base anche attraverso il potenziamento della
dotazione tecnologica e la diffusione e l'accesso alle reti telematiche all’interno del sistema scolastico, in
modo da favorire dal basso la costruzione della societa dell'informazione e della conoscenza.

Stato di attuazione
Nella prima fase si e dato impulso alla diffusione dei sistemi dei servizi telematici pubblici attraverso il
finanziamento di 23 progetti (IGV per € 60.267.710,29 e pagamenti per € 33.222.016,6), anche attraverso il



finanziamento dei progetti presentati nell’ambito dell’attuazione dei PISU e dei PIST previsti dall’Asse 6
(Decreto approvazione graduatoria per circa 13,3 Meuro).

Per gli interventi in materia di banda ultralarga, come detto si & in attesa dell’approvazione da parte dei
competenti servizi della CE della notifica del regime di aiuto quadro presentato dal Dipartimento
Comunicazione del MISE ai fini della realizzazione dell’Agenda Digitale.

Per il completamento della rete regionale a banda larga che colleghi le sedi dei pubblici uffici e delle
aziende sanitarie regionali, si procedera attraverso interventi scorporati e svincolati dal Grande progetto, in
quanto si prevede una diversa procedura d’attuazione, ed un costo complessivo che non superera la soglia
dei 50 Meuro, e pertanto si prevedono tempi d’attuazione celeri (dopo la stipula dell’Accordo di
Programma con il MISE, si procedera aila progettazione esecutiva ed entro I'anno 2012 si potrebbero
mettere a bando gli interventi previsti).

In merito al cofinanziamento del PON “Ambienti per 'apprendimento”, 'attuazione procede speditamente
(IGV per € 70.958.359,00 e pagamenti per € 30.234.082,00), e si prevede di validare tutti i pagamenti a
copertura di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti entro la fine dell’anno.

Criticita

L’Autorita di Pagamento del PO FESR Sicilia, considerato che i pagamenti validati paria € 33.222.016,6 (cui
si aggiunge il milione circa della competitive intelligence del precedente 4.2.1) sono costituiti
esclusivamente da anticipazioni versate al soggetto attuatore (societa mista a maggioranza pubblica) e che
manca un'adeguata fideiussione a garanzia degli anticipi versati, ha provveduto a decertificare le predette
risorse.

Gli interventi inseriti nei Piani integrati urbani e territoriali saranno attivati dai Comuni attraverso
Yemanazione di specifici bandi.

Per gli interventi in materia di banda ultra larga, le criticita sono legate ai percorsi procedurali relativi alla
presentazione del Grande Progetto.

Soluzioni e prospettive

In merito alla decertificazione, al fine di modificare la condizione di anticipazione di somme (in assenza di
polizza) in spese realmente sostenute (facendo venir meno pertanto la necessita della garanzia
fideiussoria), il Centro di Responsabilita sta procedendo a validare gli stati d’avanzamento dei progetti
interessati attraverso adeguata rendicontazione, permettendo entro il 2012 di certificare i 33 Meuro
d’anticipazione e i rimanenti 27 Meuro a copertura totale degli IGV.

Per gli interventi affidati a Sicilia E-servizi occorre accelerare i tempi per la conclusione dei progetti gia
avviati e ormai in fase di conclusione. Per gli interventi non ancora avviati concernenti l'acquisizione di beni
e servizi si dovra valutare se vi siano i tempi per concludere le azioni entro I'arco temporale del Programma
o operare un trasferimento di tali interventi e delle relative risorse sul Piano di Azione Coesione.

Anche per gli interventi in materia di banda larga e ultralarga, considerate le incertezze sui tempi legati
allapprovazione del GP, si potrebbe pensare ad uno spostamento degli stessi sul PAC ma, come detto in
precedenza, occorre verificare preventivamente se lo spostamento produrrebbe un impatto negativo sulla
configurazione del GP banda ultralarga.

Per gli interventi attuati dai PIST/PISU occorre verificare se & possibile scorrere le graduatorie. In ogni caso
& importante effettuare un monitoraggio specifico, mirato a capire quali siano i tempi di realizzazione delle
attivita previste.



