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1 PREMESSA

Con il Decreto Legge n.50 del 24/04/2017 convertito in Legge 96/2017 del 21/06/2017, al fine di assi-
curare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino, che si sono svolti a Cortina d'’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel feb-
braio 2021, il presidente di ANAS S.p.A. & stato nominato Commissario (ex art. 61, comma 13 del D.L.
24/04/2017 n. 50) per lindividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'a-
deguamento della viabilita statale nella provincia di Belluno.

Il Commissario ha predisposto e trasmesso ai Soggetti istituzionali in data 23/06/2017 un piano defi-
nitivo degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilita
locale, per un importo complessivo di 241.461.619,00 €, di cui 141.461.619 € a valere sul Contratto di
Programma 2016-2020 e 100.000.000 € a valere sulla Legge 232/2016.

A seguito dell'approvazione del Contratto di Programma 2016-2020 del 27 febbraio 2017, limporto di
141.461.619 € e stato rimodulato in 140.640.783 € e conseguentemente limporto complessivo del Piano
si & ridotto da 241.461.619,00 € a 240.640.783,00 €.

Successivamente, nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020, cosi come aggiornato
ed approvato a seguito della registrazione rep. n. 3401 del 18/10/2020 della Corte dei Conti, sono stati
inseriti finanziamenti aggiuntivi per la SS51 pari a 65 milioni di euro e per le SS51 bis e SS52 pari ad
altrettanti 65 milioni di euro.

Il Commissario con Dispositivo n°1 del 5 dicembre 2019 ha trasmesso ai Soggetti istituzionali la rimo-
dulazione e integrazione del Piano di cui al precedente dispositivo n. 1 del 23/06/2017, contenente la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione delle
singole stime di costo, secondo quanto elaborato da ANAS, per un importo complessivo pari a
269.591.253,07 €, di cui 235.640.783,00 € per la SS51 ed 33.950.470,07 € per la SS51 bis e la S552.

Successivamente il Commissario ha trasmesso, con il Dispositivo n. 1 del 17 agosto 2021, la rimodula-
zione e integrazione del Piano inviato il 5 dicembre 2019, per un importo pari ad 278.384.023 £, di cui
247.666.546 € per la SS 51 ed 30.717.477 € per la SS51 bis e per la SS52. Tale rimodulazione contiene
I'eliminazione dellintervento n. 28 “SS 51 Miglioramento della Viabilita di Accesso all'abitato di Cortina” e
tiene conto delle risorse aggiuntive pari a 8.792.770,17 € autorizzate, su richiesta di Anas, dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili con nota n.6996 dell'l1 agosto 2021 (prot. Commissario
n.78 del 12 agosto 2021).

Con Dispositivo n. 1 del 18 ottobre 2022, il Commissario ha trasmesso un'ulteriore rimodulazione del
Piano, per un importo pari a 383.564.150,68 €, di cui 351.786.546,48 € per la SS 51 e 31.777.604,20 € per
le SS 51 bis e SS 52, esplicitando tuttavia che le risorse necessarie alla copertura del Piano ammontano a
378.028.694,62 €, stante lutilizzo delle economie degli interventi ultimati e collaudati, autorizzato dal
MIMS con nota. 7707 del 1agosto 2022, anche in conformita a quanto previsto dall'art. 61, comma 23 del
D.L. 50/2017. La suddetta rimodulazione tiene conto delle risorse autorizzate dal MIMS con nota 8936
del 7 settembre 2022 di utilizzo temporaneo in anticipazione, ai sensi dellart.1, c. 873, della Legge
208/2015, di risorse aggiuntive pari a € 99.644.671,62, per gli interventi di attraversamento degli abitati di
San Vito di Cadore, di Valle di Cadore e di Tai di Cadore. Il Piano cosi come rimodulato contiene I'elimina-
zione dellintervento n. 1 “SS52 “Ammodernamento e ripristino svincolo Tarlisse in comune di Auronzo di
Cadore" in quanto incompatibile con la cantierizzazione di un altro intervento ANAS di imminente awvio
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nell'adiacente "Galleria del Comelico"; I'aggiornamento dei cronoprogrammi e delle stime di costo degli
interventi n. 9"SS 51 - Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore" (di 109.800.000,00 €), n. 11 "SS 51 -
Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore" (di 75.590.000,00 €), n. 19 "SS 51 - Attraversamento dell'a-
bitato di San Vito di Cadore" (di 64.810.000,00 €); i fabbisogni per i riaffidamenti dei lavori a seguito di
risoluzione, recesso o decadenza per mancata stipula contrattuale di n. 14 interventi di cui n. 2 sulla SS
51 "di Alemagna", n.5 sulla SS 51 bis "di Aleragna" e n. 7 sulla SS 52 "Carnica", per un importo complessivo
di 5.535.456,06 £.

L'approvazione del Piano da parte del Commissario & subordinata alla positiva conclusione delle Cen-
ferenze di Servizi necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti per la realizza-
zione degli interventi.

Il soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano & ANAS S.p.A,, che svolge funzioni di stazione
appaltante.

2 LA COMPOSIZIONE DEL PIANO

Listituzione del Commissario, di cui allart. 61 del D.L. 50/2017, & stato reso necessario in quanto la
viabilita di accesso a Cortina e di attraversamento del territorio avrebbero giocato un ruolo fondamentale
in occasione delle finali di Coppa del Mondo e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, che si sono svolti a
Cortina d'’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

E stato quindi condotto uno studio approfondito della rete stradale dellarea del Bellunese, indivi-
duando i tratti di viabilita di competenza ANAS che saranno interessati dai notevoli flussi di traffico dovuti
all'evento.

L'accesso a Cortina awiene attraverso la SS 51 nel tratto compreso tra lintersezione con la A27 in
localita Pian di Vedoia al km 42+350 e il Passo Cimabanche posto sul confine regionale con il Trentino-
Alto Adige al km 118+150.

A Pian di Vedoia, intersezione della SS 51 con la A27, confluiscono i flussi di traffico provenienti da Sud
che utilizzano prevalentemente la rete autostradale e proseguono verso Cortina attraverso lo svincolo di
Tai di Cadore (BL). In corrispondenza di tale svincolo confluiscono i flussi di traffico provenienti da Nord-
Est che percorrono la SS 51 bis e la SS 52 Carnica.

Al Passo Cimabanche, posto a Nord di Cortina, confluiscono invece i flussi di traffico che provengono
da Nord e Nord-Ovest e che percorrono il tratto della ex SS 51 gestito dalla Provincia Autonoma di Bol-
zano, dopo aver raggiunto Dobbiaco dalla ex SS 49 “della Val Pusteria” che funge da collegamento con
l'autostrada A22 del Brennero e con il territorio austriaco.

Pertanto, il Piano per l'accessibilita a Cortina si & concentrato nell'analizzare dal punto di vista tecnico
funzionale non solo la SS 51 “di Alemagna”, nel tratto tra Pian di Vedoia (km 42+350) e Passo Cimabanche
(km 118+150), ma anche la SS 51 bis quale connessione tra la SS 52 Carnica e la SS 51 “di Alemagna” in
corrispondenza dello svincolo di Tai di Cadore, e la SS 52 “Carnica” nel tratto compreso tra lintersezione
con la SS 51 bis (km 76+500) ed il passo Monte Croce Comelico (km 110+100).

Il Piano & stato sviluppato individuando pertanto tutte le criticita dellinfrastruttura e successivamente
identificando un quadro di interventi finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalita, sicurezza e com-
fort per gli utenti. A tale fine, gli interventi hanno previsto sia un‘azione di recupero del patrimonio stradale
esistente, sia la realizzazione di brevi varianti in corrispondenza di alcuni centri urbani caratterizzati da un
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elevato livello di antropizzazione.

3 FINANZIAMENTI

Per il finanziamento degli interventi, il comma 23 del Decreto citato stabilisce che “La realizzazione del
piano di cui al comma 17 & eseguita a valere sulle risorse previste nellambito del contratto di programma
stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Societa ANAS S.p.A. e sulle risorse dispo-
nibili autorizzate dall'art. 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi
del comma 13, per eventuali esigenze finanziarie, pud prowedere in via di anticipazione a valere sulle
risorse del fondo di cui allart. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208",

L'importo complessivo del Piano di cui al dispositivo n. 1 del 18/10/2022 e trasmesso ai soggetti istitu-
zionali in medesima data & pari a 383.564.150,68 € di cui 351.786.546,48 € per la SS 51 e 31.777.604,20
€ perle SS 51 bis e SS 52.

L'importo di 383.564.150,68 € & ottenuto dalla somma dellimporto del piano cosi come rimodulato ad
Agosto 2021 paria 278.384.023,00 €, dei maggiori fabbisogni per le varianti pari @ 99.644.671,62 € e degli
interventi da riaffidare pari a 5.535.456,06 €.

Tuttavia le maggiori necessita per i riaffidamenti degli interventi trovano copertura nelle economie dei
19 interventi ultimati e collaudati, come da autorizzazione del MIMS trasmessa con prot. 7707 del
01/08/22

Limporto complessivo di 378.028.694,62 £ trova copertura nelle seguenti voci di spesa:

o Nella Legge 232 del 11/12/2016 bilancio di previsione 2017:
o Piano Cortina 2021 - Interventi di Manutenzione per limporto di 100.000.000,00 € a valere sulla
L. 232/2016 art. 1 c. 604

o Nelvigente Contratto di Programma ANAS -MIT 2016-2020:

o VE9 - Miglioramento della viabilita di accesso all'abitato di Cortina (ex Variante di Zuel) per Iim-
porto di 23.531.372,94 € a valere sul Fondo Unico,

o VE347 - Interventi Piano Straordinario Accessibilita Cortina per limporto di 47.109.409,56 € a
valere sul Fondo Unico;

o Integrazione finanziamento "Smart Road" - per limporto di 10.000.000,00 € a valere sul Fondo
Infrastrutture 2017;

o Piano Cortina 2021 - Fabbisogni aggiuntivi su SS51 - per limporto di 55.000.000 € a valere su
Fondo Infrastrutture 2017;

o Piano Cortina 2021 - Interventi su SS51bis e SS52 - per limporto di 30.717.477,00 € a valere su
Fondo Infrastrutture 2017;

o Piano Cortina 2021 - Interventi su SS51 - per limporto di 3.232.993,17 € a valere su Fondo In-
frastrutture 2017 dei 33.950.470,07 € originariamente destinati alla SS51bis e S552.

» Utilizzo temporaneo, in anticipazione, delle seguenti risorse previste vigente Contratto di Pro-
gramma ANAS -MIT 2016-2020, che saranno riprogrammate nel prossimo Contratto di Programma
2021-2025:

o parziale definanziamento del VE260 - SS52 “Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo”
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per limporto di 13.700.000,00 € a valere sul Fondo Unico (di cui 8.792.770,17 € dal definanzia-
meto riportato nell'aggiornamento di agosto 2021 e 4.907.229,83 € del presente aggiorna-
mento);

definanziamento del VE9407 “Lavori di ampliamento della sede strada-le dal km 101+000 al km
116+000 della SS 309 " Romea" Il stralcio”, per 20.000.000,00 € a valere sul Fondo Infra-strutture
2017;

parziale definanziamento del VE9495 “Lavori di ampliamento della sede stradale dal km
101+000 al km 116+000 della S.S. 309 “Romea”, per 17.000.000,00 € a valere sul Fondo Uni-co;
parziale definanziamento del CA355 SS 129 “Sindia - Suni” per 8.156.666,96 € a valere sul Fondo
Unico;

parziale definanziamento del VE48 “Variante di San Dona di Piave (VE) - 3° lotto: dalla rota-toria
di Caposile alla rotatoria di Passerella e scavalco della rotatoria di Calvecchia” per 38.000.000,00
€a valere sul Fondo Unico;

parziale definanziamento del UC 147 "A2 Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800
(svincolo di Cosenza) al km 286+00 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km 273+800)"
per 11.580.774,83 € a valere sul Fondo Unico.

4 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano aggiornato e rimodulato a ottobre 2022, relativamente alla Strada Statale 51 di Alemagna,
prevede la realizzazione di complessivi n. 52 interventi di cui:
 n.49 di potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistenti sul sedime

attuale della Strada statale (originariamente erano n. 38 poi suddivisi in pil interventi stralcio ai fini
di una pit rapida ed efficiente cantierabilita);

n. 3 di varianti in nuova sede stradale per l'attraversamento dei centri abitati di Tai di Cadore, Valle
di Cadore e San Vito di Cadore; nel Piano era originariamente inserita anche una quarta variante,
quella per il miglioramento della viabilita di accesso all'abitato di Cortina, ma nella rimodulazione
del Piano del 17.08.2021 questa & stata stralciata in quanto lintervento stesso verra ricompresc
nella “Variante di Cortina” da realizzarsi a cura di ANAS con finanziamento autonomo nellambitc
delle opere per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Riguardo alla Strada Statale 51bis e alla 52, il Piano comprende la realizzazione di complessivi n. 24
interventi di potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistenti sul sedime
attuale delle suddette strade statali, di cui:

n. 7 sulla SS 51 bis;
n. 17 sulla SS 52.

Alla data odierna sono state concluse tutte le procedure di autorizzazione dei 52 interventi sulla SS 51
e dei 25 interventi sulla SS 51 bis e SS 52, successivamente approvati con Decreti Commissariali.

Con i Decreti Commissariali dal n. 1 al n. 7 ed il n. 11 sono stati approvati stralci di piano relativi agli
interventi sulla SS 51, mentre con i Decreti Commissariali n. 8, 9 e 10 quelli relativi agli interventi sulla SS
51 bis e sulla SS 52.

Con Decreto n. 12 del 14/01/2021 & stato identificato I'elenco delle opere, sia sulla SS 51 che sulle SS
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51 bis e SS 52, ai sensi dellart. 13, comma 10 del D.L. 183/2020 che, pur connesse alla realizzazione del
progetto sportivo, sono individuate come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi.

A valle del Dispositivo Commissariale di rimodulazione del Piano di cui sopra, il n. 1 del 18/10/2022, in
data 11/11/2022 sono stati emessi i decreti nn. 18, 19, 20 e 21 di aggiornamento rispettivamente del
decretinn. 5 e 6 (rif. SS51) e nn. 8 e 9 (rif. SS 51bis e SS52).

Relativamente alle 3 varianti sono state concluse tutte le procedure di autorizzazione con I'emissione
rispettivamente dei Decreti Commissariali n.13 (San Vito), n.14 (Valle) e n.15 (Tai) i quali, sempre a seguito
della rimodulazione del Piano di ottobre 2022, sono stati aggiornati dai rispettivi decreti nn. 17 e 16 del
21/10/2022 e n. 22 del 14/11/2022.

411 INTERVENTI SULLA SS 51

Per la SS 51, in base alle previsioni del comma 3 dell'art.61, in data 07/08/2017 sono state convocate
8 Conferenze di Servizi per l'autorizzazione degli interventi, raggruppati per criterio di omogeneita dei
rispettivi processi autorizzativi.

Sono cosi stati definiti 8 processi amministrativi distinti:

« Interventi di Tipo 1: non richiedono il rilascio di significative autorizzazioni e nulla osta. Si tratta di
n. 9 interventi di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit struttu-
rale/impiantistico;

e Interventi di Tipo 2: richiedono il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ordinari. Si tratta di n. 24
interventi di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit strutturale/im-
piantistico;

¢ Intervento relativo ad una riconfigurazione plano-altimetrica della viabilita a valle del Comune di
Longarone in localita Fortogna e svincolo quattro Valli;

» n.3interventi relativi a riconfigurazioni plano-altimetriche della viabilita in Comune di Longarone;

¢ Variante locale per l'attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore;

e Variante locale per l'attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore;

e Variante locale per l'attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore;

e Variante locale per il miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina (poi stralciata dal
Piano).

A valle delle gia menzionate conferenze si € proceduto al recepimento delle prescrizioni per ciascun

progetto e, come sopra detto, allapprovazione del piano per stralci successivi rimodulando di conse-
guenza gli importi degli interventi.

4.1.2  GLIINTERVENTI DEL 1° STRALCIO

In data 20/09/2017 si & tenuta la prima conferenza di servizi relativa agli interventi di tipo 1 che si &
conclusa positivamente il 09/10/2017 con determina n. 1 del 20/10/2017. Conseguentemente, in data
07/12/2017 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto di approvazione dello stralcio di piano ai
sensi dellart. 61 comma 17 del d.I. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di im-
porto complessivo pari ad € 8.674.327,66.

| nove interventi (int. nn. 14, 25, 26, 27, 30, 37, 38, 39 e 40) che costituiscono il 1° stralcio di piano, sono
stati tutti ultimati. Sette di questi sono stati affidati con contratti chiusi, (int. nn. 14, 25, 26, 27, 30, 37, 38,
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39 e 40) mentre due tramite accordo quadro (int, nn, 25 e 39) cosi come meglio riportato nella sottostante

tabella:
CoD. STATO DI
IMPORTO
IN- | PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AFFIDAMENTO AVANZA-
INVESTIMENTO
TERV. MENTO

14 79+960 | Consolidamento del muro di sottoscarpa al km 79+960 121.857,63 € Cch‘:;fi'S/S\go ULTIMATO
Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in CONTRATTO

25 S localita Acquabona dal km 97+400 a km 98+300 s CHIUSO i

Rifacimento del muro di sottoscarpa e dell'opera idraulica al Km ACCORDO.

26 98+600 984600 587.409,20 € QUADRO ULTIMATO

27 100+000 [ Rifacimento opera idraulica al km 100+000 1.395.691,44 € COCI\:;I;EQETO ULTIMATO
Realizzazione di vasca di contenimento delle colate detritiche ed CONTRATTO

% 1062170 opera idraulica di scarico al km 106+170 L CHIUSO ULTIVATD

37 116+800 [ Rifacimento del tombotto del Ru Fiedo al km 116+800 821.477,08 € Cocﬂsggo ULTIMATO
Sostituzione manufatto idraulico al di sotto della SS 51 "di Alema- CONTRATTO

38 117+100 gna" al km 117+100 160.573,68 € CHIUSO ULTIMATO

Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di protezione ACCORDO.

= TIN50 del corpo stradale dal km 117+200 al km 118+200 163091 € QUADRO ULFMATO
99+500 | Rifacimento di opere idrauliche a protezione del corpo stradale CONTRATTO

2 116+400 | comprese tra il km 99+500 ed il km 116+400 1486308566 CHIUSO Ll

4.1.3 GLIINTERVENTI DEL 2° STRALCIO

In data 16/10/2017 si & tenuta la seconda conferenza di servizi relativa a 24 interventi di tipo 2 che si
é conclusa positivamente il 30/10/2017 con determina n. 2 del 28/11/2017. l'intervento n. 15 (Adegua-
mento tecnico funzionale dellintersezione con la SP 347 - Svincolo per Cibiana) é stato stralciato a seguito
dell'esito della Conferenza dei Servizi in quanto le prescrizioni dettate per I'approvazione dello stesso sono
risultate non compatibili con le tempistiche dei finanziamenti relativi al Piano.

Gli interventi di tale stralcio sono stati suddivisi in tre parti per ognuna delle quali si & proceduto
allemissioni di apposti decreti di approvazione come meglio sotto descritto.

414 PARTE1

In data 15/03/2018 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 2 del 01/02/2018 di appro-
vazione del secondo stralcio di piano - parte 1 - ai sensi dellart. 61 comma 17 del D.L.. 50/2017 come
modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad 6.304.676,36 €.

Degli 11 interventi approvati, 7 sono stati affidati con contratti chiusi (Int. nn. 12, 16, 17, 19, 24, 32 e
33) e di questi 7 sono ultimati (int. nn. 12, 16, 17, 19, 24, 32 e 33) mentre 4 sono stati affidati in accordo
quadro e sono stati anch’essi ultimati (int. nn. 21, 23, 34 e 35).
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cob. STATO DI
IMPORTO AFFIDA-
IN- PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
INVESTIMENTO MENTO
TERV. MENTO
12 78+200 Consolidamento del ponte sul Rio Vallesina al km 78+200 50331315 € COCI\SSQTJO ULTIMATO
Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del ponticello CONTRATTO
L SZr0 dal km 82+500 al km 82+600 BATIRAE CHIUSO ULTIMATO
Tratto urbano di Borca di Cadore adeguamento tecnico funzio- CONTRATTO
o s nale dell'intersezione con la viabilita comunale al km 88+400 e G CHIUSO R
19 92+100 Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al km 92+100 854.430,60 € COCT-ITJ/S\SO ULTIMATO
Adeguamento manufatto idraulico in localita Jaron de Sacome- ACCORDO
21 94+500 dan al km 944500 501.938,23 € QUADRO ULTIMATO
Adeguamento del manufatto idraulico in localita Dogana Vec- ACCORDO
23 96+100 chia al km 96+100 762.403,44 € QUADRO ULTIMATO
Consolidamento del corpo stradale dal km 97+050 al km CONTRATTO
24 97+100 974150 225.403,31 € CHIUSO ULTIMATO
110+150 Lavori di protezione del corpo stradale dalla caduta massi dal CONTRATTO
32 110+800 km 110+150 al km 110+800 LIBSe0e CHIUSO UERMATY
33 113+115 Consolidamento del Ponte de R'Ancona al km 113+115 476.265,37 € COCI\:—"II'S/;BTO ULTIMATO
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al ACCORDO
34 113+450 di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal km 113+400 al km 208.184,34 € ULTIMATO
QUADRO
113+500
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al ACCORDO
35 114+950 di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal km 114+900 al km 218.092,13 € ULTIMATO
115+000 QUARRQ

41.5 PARTE 2

In data 17/04/2018 é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 3 del 09/04/2018 di appro-
vazione del secondo stralcio di piano - parte 2 - ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come
modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad 22.335.760,30 €.

Lintervento n°® 41 di tale stralcio di piano prevede la realizzazione, lungo la SS51, del sistema tecnolo-
gico "Smart Road" avente la finalita di garantire una maggiore efficienza e fruibilita degli impianti da parte
dell'utenza stradale, nonché di servizi innovativi e interattivi di info mobilita, sicurezza e connettivita nell'ot-
tica della gestione intelligente di tutte le infrastrutture stradali.

Tale intervento, inizialmente pianificato per un investimento di 5.113.184,71 €, prevedeva la realizza-
zione della funzionalita “Smart Road"” limitata alla messaggistica base per gli utenti.

A seguito del D.M. del 28 Febbraio 2018 "Smart Road" (GU n. 90 del 18/04/2018) e delle recenti consi-
derazioni intraprese dalla Comunita Europea con il Regolamento Delegato del 13 Marzo 2019, in materia
di servizi ITS (Intelligent Transport System) e C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport System), € stato ne-
cessario rimodulare lintervento "Smart Road" della S551 anche a seguito delle ulteriori peculiarita scatu-
rite dalla progettazione esecutiva, aumentando il relativo investimento a 26.356.328,47 €.
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L'intervento “Smart Road” € s

Tale rimodulazione é stata ufficializzata con il Decreto n° 7 del 14/01/2020.
A seguito di tale implementazione Iimporto del 2° stralcio di piano parte 2° attualmente ammonta a

43.054.829,08 €.

tato suddiviso in 7 lotti funzionali al fine di agevolarne l'esecuzione.

Degli 11 interventi approvati in tale fase, 7 sono stati affidati in accordo quadro (int. nn. 5, 6, 7, 8, 22,
41 e 42). In tale gruppo & compreso lintervento 41 suddiviso in 7 lotti funzionali e salvo questultimo, i
rimanenti 6 sono stati ultimati (int. nn. 5, 6, 7, 8, 22 e 42).
In ordine allintervento n. 41, quattro dei sette i lotti funzionali sono in corso di esecuzione e saranno

ultimati per la fine di maggio 2023, a causa del carattere sperimentale dell'opera.

Ulteriori n. 4 interventi sono stati affidati con contratti chiusi e risultano tutti ultimati (int. nn. 13, 29, 31

e 36).
CoD. STATO DI
PROG. IMPORTO AFFIDA-
IN- DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
km NVESTIMENTO MENTO
TERV. MENTO
S 53+600 | Galleria Termine - adeguamento impianti 1.860.275,00 € ACGORDO ULTIMATO
QUADRO
6 57+400 | Galleria Ospitale - adeguamento impianti 1.341,779,01 € AECORDA ULTIMATO
QUADRO
7 62+200 | Galleria Macchietto - adeguamento impianti 1.849.024,69 € 'ggfgg : ULTIMATO
8 65+158 | Galleria Col di Caralte - adeguamento impianti 1.532.154,38 € ?,)CL(J:S;RDOO ULTIMATO
13 79+800 | Consolidamento del ponticello al km 79+800 1.726.236,31 € ccmmgro ULTIMATO
Adeguamento manufatto idraulico in localita Ponte del Venco ACCORDO
22 95+100 al ki 95+100 €637.092,39 € QUADRO ULTIMATO
Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del CONTRATTO
29 103+078 | ponte sul t. Bigontina nell'abitato di Cortina d'’Ampezzo al km 2.331.700,52 € ULTIMATO
CHIUSO
103+078
Consolidamento del corpo stradale e realizzazione di opere CONTRATTO
# 1074500 idrauliche di protezione dal km 106+700 al km 108+400 2A30.96136 % CHIUSO UETBa1G
36 115+610 | Intervento di adeguamento del Ponte de Gotres al km 115+610 2.234,682,26 € CO!::&EO ULTIMATO
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road"”
82+000 | lungo la SS 51 Alemagna. ACCORDO
W 100400 | APPLICATIVO 3infrastruttura tecnologica tratta da VALLE DI CA- AESoNae QUADRO iNEohst
DORE al km 100+000
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road”
41b iy lungo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 2 infrastruttura tecno- 5.113.184,31 € asecinn ULTIMATO
82+000 : : ; > QUADRO
logica tratta da Galleria Termine a Valle di Cadore
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici "Smart Road”
100+000 ACCORDO
41, i 4- .086.
1.c 118+000 llu1nsgo la SS 51 Alemagna. APPLICATIVO 4 - DAL km 100 AL km 4.096.335,56 € QUADRO IN CORSO
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road”
42+000 ACCORDO
41.d 118+000 I‘u1nto la SS 51 Alemagna. - GREEN ISLAND DAL KM 42 AL KM 1.200.000,00 € QUADRO ULTIMATO
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road"”
41.e gézggg lungo la SS 51 Alemagna - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 451314417 € ’:)CSS;SS ULTIMATO
TRATTA dal km 42 al km 55
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Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road”
a.f o000 lungo la SS 51 Alemagna - Completamento moduli 1 e 2 dal km 2.730.000,00 € NLELR0 IN CORSO
92+000 QUADRO
42 al km 92
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road”
a1.g i lungo la SS 51 Alemagna - Completamento modulo 3 dal km 92 4,000.000,00 € i IN CORSO
118+000 QUADRO
alkm 118
e " o ACCORDO
42 Impianti su opere stradali e opere civili 745.894,69 € QUADRO ULTIMATO
416 PARTE3

Relativamente ai n. 2 interventi (int. nn. 10 e 20), il cui investimento complessivo originariamente am-
montava ad 2.985.552,92 €, non ricompresi nella parte 1 e nella parte 2 del secondo stralcio di Piano, &
stata approvata con Decreto n. 5 del 30/01/2019 la parte 3 del secondo stralcio del Piano.

L'intervento 10, consegnato la prima volta il 03/03/2020 e risolto per grave inadempimento da parte
dellimpresa affidataria, era stato gia oggetto di redazione ed approvazione del progetto di completa-
mento delle opere non realizzate, cui era seguito un nuovo affidamento dei lavori, mediante procedura
aperta awiatasi in data 30/11/2021 e senza la necessita di ulteriori risorse, tramite la rimodulazione del
quadro economico. A seguito dell'aggiudicazione efficace intervenuta in data 04/03/2022, i lavori sono
stati consegnati in via durgenza il 07/03/2022. Stante l'inerzia dellimpresa a dare concreto awvio dei lavori
e constatato altresi che la stessa, nonostante le numerose richieste, non aveva mai tra-smesso la docu-
mentazione necessaria alla stipula del contratto, in data 19/05/2022, si e proceduto alla revoca dell'aggiu-
dicazione. A valle di tale prowedimento, i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa e consegnati in
via d'urgenza il giorno 29/06/2022.

Successivamente, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge 50/2022 del 17/05/2022, si &
proweduto allaggiornamento del computo metrico estimativo dei lavori applicando i prezzi del listino
ANAS 2022 Rev2. Ne & scaturito un maggior fabbisogno di 214.309,34 £.

L'intervento 20, anch'esso risolto per grave inadempimento da parte dellimpresa affidataria, e tutt'ora
oggetto di revisione progettuale ma, non necessitera di ulteriori risorse, che verranno recuperate attra-
verso la sola rimodulazione del quadro economico, nonostante l'adeguamento dei prezzi al listino ANAS
2022 Rev2 la cui emanazione fa seguito all'Art. 26 del Decreto Legge 50/2022 del 17/05/2022.

A seguito di tali modifiche, il Decreto n. 18 dell11/11/2022 ha previsto un incremento dellimporto
dellinvestimento totale di 214.309,34 €

cop. STATO DI
IMPORTO AFFIDA-
IN- | PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
INVESTIMENTO MENTO
TERV. MENTO
Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo CONSEGNA
10 75+700 | abbattimento di fabbricato e realizzazione di passerella pe- 1.071.317,86 € IN CORSO
IN CORSO
donale al km 75+700
CON DA RIAFFIDA-
Rettifica del tracciato stradale ed allargamento in sede dal . RE PER RE-
200 950y 934000 al km 93+300 212854480€ ) TRATTS | cesso con-

TRATTUALE

M
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41.7  GLIINTERVENTI DEL 3° STRALCIO

In data 14/11/2017 si & tenuta la terza conferenza di servizi relativa allintervento n°® 1 di "rettifiche
plano altimetriche e messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilita locale dal km 44+400 al km
49+600", che si & conclusa positivamente lo stesso giorno con determina n. 3 del 14/12/2017. In data
08/09/2018 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 4 del 05/09/2018 di approvazione del
terzo stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017
per un investimento di importo complessivo pari ad 2.390.800,00 €. Lintervento risulta ultimato.

Ccob. STATO DI
IMPORTO AFFIDA-
IN- PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
INVESTIMENTO MENTO
TERV. MENTO
Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza delle
44+400 CONTRATTO
1 intersezioni con la viabilita locale dal km 44+400 al km 2.390.800,00 € ULTIMATO
49+600 CHIUSO
49+600

41.8 GLIINTERVENTI DEL 4° STRALCIO

In data 27/04/2018 si & tenuta la quarta conferenza di servizi relativa agli interventi n. 2, 3 e 4 (Longa-
rone - tratto urbano) che si & conclusa positivamente in data 21/05/2018 con determina n. 4 del
14/06/2018. In data 23/04/2019 é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 6 del 18/04/2019
di approvazione del quarto stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modifi-
cato dalla legge 96/2017, per un investimento pari a 25.054.377,83 €. Al fine di una piu rapida ed efficiente
cantierabilita, lintervento n® 4 del suddetto stralcio di piano € stato a sua volta suddiviso in 6 lotti funzio-
nali. Gliinterventi 2, 3 ed i lotti denominati 4.a e 4.f sono stati affidati in accordo quadro, mentre i rimanenti
lotti dellintervento 4, denominati 4.b, 4.c, 4.d e 4.e, sono stati affidati con contratti chiusi. Risultano ultimati
gliinterventi 2, 3, 4.c,4de4e.

Per quanto riguarda lintervento n. 4.b, a causa di imprevisti di natura geologica, sono risultate neces-
sarie soluzioni tecniche differenti rispetto a quelle di progetto, con conseguente incremento del valore
del contratto in misura eccedente la soglia del 20% di cui all'art. 106, .12, del D. Lgs 50/2016. L'appaltatore
ha pertanto manifestato la volonta di awalersi del rimedio risolutorio di cui al citato art. 106, ¢.12.

A seguito della conclusione delliter risolutorio, si & proweduto ad awiare le attivita di progettazione
dei lavori necessari al completamento dellintervento, per cui, date le complessita emerse per superare
gli imprevisti di natura geologica riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori e per dare completa l'opera
con prezzi revisionati con il listino ANAS Rev2 necessitera di risorse aggiuntive previste in 4.261.019,52 €

COD. STATO DI
IMPORTO AFFIDA-

IN- | PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
INVESTIMENTO MENTO

TERV. MENTO

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
2 49+500 | nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570 tratto urbano 1.290.168,05 € AQ ULTIMATO
di Longarone intersezione a raso con la SR251
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Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Tratto urbano
di longarone adeguamento corpo stradale e barriere di sicu-
rezza - da svincolo SR251 a svincolo di Castellavazzo

3 52+300 1.932.625,58 € AQ ULTIMATO

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti-
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.a.

4.a 53+200 4.368.707,42 € AQ IN CORSO

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 DA RIAFFIDARE
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di CONTRATTO | PER RECESSO
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 9.297.542,04 € CHIUSO CONTRAT-
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.b TUALE

4b 53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di CONTRATTO
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 3.292.723,07 € CHIUSO T
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.c

4.c 53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di CONTRATTO
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 291587342 € CHIUSO

metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.d

4d 53+200 ULTIMATO

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di CONTRATTO
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- 3.321.882,78 € CHIUSO ULHMATQ
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.e

4e 53+200

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti-
metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.f

4.f 53+200 2.895.874,99 € AQ IN CORSO

4.1.9 LEVARIANTI

Le quattro conferenze dei servizi indette per ciascuna delle varianti previste dal piano per il giorno
10/01/2018 (differite 2 volte), sono state nuovamente rinviate a data da destinarsi a seguito del Parere
del Ministero dellAmbiente di assoggettare a VIA tutti e 4 i progetti con i pareri di seguito indicati:

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore - Parere del Ministero dellAmbiente di assoggettare a VIA
del 28/03/2018.

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore - Parere del Ministero dell/Ambiente di assoggettare
a VIA del 27/03/2018;

Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore - Parere del Ministero dellAmbiente di assoggettare a
VIA del 16/05/2018;

Miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina - Parere del Ministero dellAmbiente di
assoggettare a VIA del 22/05/2018.

Per quest'ultimo intervento, in data 07/08/2018 é stata pubblicata da parte del Comune di Cortina la
delibera n. 59 con cui si chiede di sospendere la realizzazione dello scavalco del torrente Boite e della
rotonda Crignes (destra Boite) inizialmente previsto. Alla luce di cid & stato pertanto rivisto il progetto
definitivo e ne e stata stralciata una parte.

In data 20/12/2018 e stata presentata istanza di VIA per tutti gli interventi sopra descritti (int. nn. 9, 11,
18 e 28). A seguito della fase di consultazione, tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giungo
2019, il MATTM ha richiesto la predisposizione e la pubblicazione di integrazioni che sono state conse-
gnate e ripubblicate dal Commissario tra il 27/06/2019 e il 03/07/2019.

13
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Nel mese di settembre 2020 sono pervenuti al Commissario i Decreti Via delle quattro Varianti

CcOoD.
IMPORTO DECRETO PERVENUTO
IN- PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO
INVESTIMENTO VIA IN DATA
TERV.
N°199 DEL 04/09/2020
9 73+600 | Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore 41.750.438,40 €
02/09/2020 PROT 78
N°148 DEL 09/09/2020
1" 77+000 | Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore 37.971.531,92€
22/07/2020 PROT 80
N°198 DEL 04/09/2020
18 91+500 | Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore 29.946.836,73 €
02/09/2020 PROT 76
N°197 DEL 04/09/2020
28 100+200 | Miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina 33.096.095,48 €
02/09/2020 PROT 77

In data 21/12/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa all'attraversamento dell'abitato di San
Vito di Cadore che si & conclusa positivamente lo stesso giorno, con determina n. 8 del 08/02/2021. In
data 23/05/2021 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n.13 del 19/05/2021 di approvazione
del nono stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del DL 50/2017 come modificato dalla legge
96/2017, per un investimento pari a 38.264.981,06 €. In data 21/12/2021 & stata awiata la verifica di
ottemperanza sul Progetto Esecutivo, ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alle condizioni am-
bientali di cui al Decreto VIA n. 198 del 02/09/2020 e la Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R.
120/2017, art. 9. In data 19/05/2022 é stato emanato il Decreto Direttoriale MITE-VA-DEC-68 e successi-
vamente in data 09/08/22 il Decreto Direttoriale MiTE-VA-179 relativo alla verifica di ottemperanza e di
verifica del Piano di Utilizzo delle Terre.

Subordinatamente allemissione dei prowedimenti di conclusione della Verifica di Ottemperanza da
parte del MITE, & stato emesso il decreto n.17 del 21.10.2022 di aggiornamento del decreto n. 13 del 19
maggio 2021 di approvazione del nono stralcio , per un valore complessivo di 64.810.000,00 €; tale incre-
mento & dovuto agli approfondimenti progettuali propri della fase esecutiva della progettazione, al rece-
pimento di alcune prescrizioni da parte di Enti terzi in sede di verifica di ottemperanza e per l'applicazione
del nuovo Elenco prezzi Anas 2022 Rev.02 adottato il 10/06/2022 in ottemperanza dellArt 26 del D.L.
50/22.

Pubblicato in GURI n.143 del 07/12/2022 il bando di gara per l'affidamento dei lavori.

In data 22/12/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa all'attraversamento dell'abitato di Valle
di Cadore che si & conclusa positivamente lo stesso giorno, con determina n. 9 del 10/02/2021. In data
03/06/2021 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n.14 del 26/05/2021 di approvazione del
decimo stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modificato dalla legge
96/2017, per un investimento pari a 44.137.516,42 €. In data 19/11/2021, perfezionata il 30/11/2021, &
stata awiata la verifica di ottemperanza sul Progetto Esecutivo, ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 152/2006 e
smi, alle condizioni ambientali di cui al Decreto VIA n. 148 del 22/07/2020 e la Verifica del Piano di Utilizzo

14
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Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. In data 11/07/22 & stato emanato il Decreto Direttoriale MITE-VA-DEC-
145 di verifica di ottemperanza e di verifica del Piano di Utilizzo delle Terre.

Subordinatamente all'emissione del provwedimento di conclusione della Verifica di Ottemperanza da
parte del MITE, & stato emesso il decreto n.16 del 21.10.2022 di aggiornamento del decreto n. 14 del 26
maggio 2021 di approvazione del decimo stralcio, per un valore complessivo di 75.590.000,00 €; tale in-
cremento & dovuto agli approfondimenti progettuali propri della fase esecutiva della progettazione, al
recepimento di alcune prescrizioni da parte di Enti terzi in sede di verifica di ottemperanza e per l'appli-
cazione del nuovo Elenco prezzi Anas 2022 Rev.02 adottato il 10/06/2022 in ottemperanza dell’Art 26 del
D.L. 50/22.

Pubblicato in GURI n.143 del 07/12/2022 il bando di gara per l'affidamento dei lavori.

In data 31/03/2021 si & tenuta la conferenza di servizi relativa all'attraversamento dell'abitato di Tai di
Cadore che si e conclusa positivamente |o stesso giorno, con determina n. 10 del 09/06/2021. In data
14/09/2021 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n.15 del 09/09/2021 di approvazione
dellundicesimo stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modificato dalla
legge 96/2017, per un investimento pari a 68.152.830,90 €. In data 22/02/2022 & stata awiata la verifica
di ottemperanza sul Progetto Esecutivo, ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alle condizioni
ambientali di cui al Decreto VIA n. 199 del 02/09/2020 e la Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R.
120/2017, art. 9. In data 08/09/2022 & stato emanato il Decreto Direttoriale MITE-VA-DEC-224 e successi-
vamente in data 09/11/22 il Decreto Direttoriale MiTE-VA-323 relativo alla verifica di ottemperanza e di
verifica del Piano di Utilizzo delle Terre.

Subordinatamente allemissione dei provvedimenti di conclusione della Verifica di Ottemperanza da
parte del MITE, & stato emesso il decreto n.22 del 14.11.2022 di aggiornamento del decreto n. 15 del 9
settembre 2021 di approvazione dell'undicesimo stralcio, per un valore complessivo di 109.800.000,00 £;
tale incremento e dovuto agli approfondimenti progettuali propri della fase esecutiva della progettazione,
al recepimento di alcune prescrizioni da parte di Enti terzi in sede di verifica di ottemperanza e per l'ap-
plicazione del nuovo Elenco prezzi Anas 2022 Rev.02 adottato il 10/06/2022 in ottemperanza dell’Art 26
del D.L. 50/22.

Pubblicato in GURI n.143 del 07/12/2022 il bando di gara per laffidamento dei lavori.

Per quanto attiene invece lintervento n. 28 Miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cor-
tina, l'opera é stata stralciata dal Piano, rimodulato con dispositivo n® 1 del 17/08/2021, in quanto incom-
patibile con le necessita tecniche, in termini di tracciato e profilo longitudinale, della Variante olimpica di
Cortina. Il miglioramento dell'accesso a Cortina da Sud, ai nuovi impianti di risalita e alla viabilita “Lungo
Boite” in fase di ristrutturazione, verra assolto dallopera “olimpica” prevista dal DM 567/20.

4.1.10 INTERVENTO 43 - 8° STRALCIO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ME-
DIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 42+000 AL

KM 118+150
Oltre agli interventi sopradescritti, ne & stato previsto un ulteriore di risanamento e rafforzamento del
piano viabile nei tratti maggiormente ammalorati della statale compresi tra Pian di Vedoia ed il Passo
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Cimabanche.

Per tale l'intervento, vista l'assenza di interferenze con opere e funzioni di soggetti terzi, non & stata
indetta la conferenza dei servizi ed inoltre, vista la tipologia di opera, non & stato necessario procedere
alla Valutazione di Incidenza Ambientale né acquisire altri pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni
e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Nella rimodulazione del Piano del 5 dicembre 2019 era
stato previsto un importo dellinvestimento pari ad 4.558.434,30 €.

A seguito degli approfondimenti eseguiti circa lo stato della pavimentazione nel tratto di statale in og-
getto, ulteriormente deterioratosi per effetto dell'esecuzione dei lavori relativi agli ulteriori interventi inse-
i riti nel Piano, ed al fine di tener conto anche dei lavori di scavo, per la posa in opera delle linee di alimen-
’ tazione e trasmissione dati della Smart Road che stanno creando significative discontinuita longitudinali
| nella pavimentazione limporto dellinvestimento & stato incrementato ad 5.528.780,20 €.
| In data 14/10/2020 @ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 11 di approvazione dell'ot-
tavo stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017,
per un investimento pari a 5.528.780,20 €.
| lavori sono stati affidati tramite accordo quadro e sono ultimati.

CoD.
IMPORTO AFFIDA- STATO DI
IN- | PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO
INVESTIMENTO MENTO | AVANZAMENTO
| TERV.
\
| 43 Diffuso | Lavori dli consol{dawento del corpo stradale e risanamento 5.528.780,20 € AQ ULTIMATO
sulla tratta | delle pavimentazioni in t.s.

Attualmente, dunque, risultano:

e n.40interventi ultimati;

e n.7interventiin corso;

e n.2interventi da riaffidare;

e n. 3 interventi per i quali sono stati pubblicati i bandi di gara in Gazzetta Ufficiale il giorno
07/12/2022 (Varianti di San Vito, Valle e Tai).

|

\

l 4.1.11 INTERVENTISS 51 BIS “DI ALEMAGNA" E SS 52 "CARNICA"

i Analogamente a quanto fatto per la parte di Piano relativo alla SS 51, si & proceduto all'approvazione

degli interventi per successivi stralci, rimodulando gli importi degli stessi in funzione degli aggiornamenti

' dei progetti dovuti al recepimento delle prescrizioni scaturite dalle Conferenze dei Servizi e dai conse-

guenti approfondimenti.

! | progetti relativi alla S.S. 51bis e S.S. 52 inclusi nella di rimodulazione del Piano di ottobre 2022 preve-
dono n. 24 interventi per un investimento stimato di 31.777.604,20 €, suddivisi in tre gruppi omogenei &

! seconda della complessita delliter autorizzativo. Per ognuno di essi € stata indetta una conferenza dei

servizi ai sensi dell'art. 61 del D.L. 50 del 24/04/2017.

l

|
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4.1.12 GLIINTERVENTI DEL 5° STRALCIO

In data 21/01/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa agli undici interventi del primo gruppo
omogeneo che si & conclusa positivamente con determina n. 5 del 03/03/2020, (interventi SS 51 bis nn.
3,45e9eS5552nn.1,4,5,6,14,18 e 19).

Avalle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo parte
delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alla successiva progettazione
esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni.

Conseguentemente, in data 04/06/2020 é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 8 di
approvazione del 5° stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del d.I. 50/2017 come modificato dalla
legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad 16.138.844,53 €.

Per l'esecuzione dei predetti interventi e di quelli degli stralci successivi inerenti alla SS 51 Bis e SS 52
sono stati stipulati cinque contratti in Accordo Quadro con altrettanti operatori per un importo comples-
sivo al netto dei ribassi d'asta di 25 milioni di euro.

Allo stato attuale dello stralcio, 5 interventi attivati sono stati risolti per gravi inadempimenti (interventi
SS51 bisnn.3,5e9eSS52nn. 5 e 6) e sono state attivate le attivita di progettazione a cui seguiranno i
riaffidamenti ad altri operatori. Risultano ultimati gli interventi n. 4 sulla SS 52 e n. 4 sulla SS 52; il resto
degli interventi sono regolarmente in corso (intervento sulla SS51bis n. 9, a seguito di riaffidamento; in-
terventi sulla SS 52 nn. 5, a seguito di riaffidamento, 14, 18 e 19).

Per tali lavori, si & proweduto alla redazione dei progetti di completamento, adeguando nel contempo
i relativi computi metrici al listino prezzi ANAS 2022 Rev2, come previsto dallArt. 26 Decreto Legge
50/2022 del 17/05/2022. Per effetto di quanto sopra, si & proweduto anche a stralciare lintervento n.1
sulla SS52 denominato “Ammodernamento e ripristino svincolo Tarlisse in comune di Auronzo di Cadore”
in quanto la sua realizzazione sarebbe risultata interferente con i lavori di ammodernamento della galleria
Comelico e quindi limporto dellinvestimento del predetto intervento, pari a 1.721.683,98 £, viene utiliz-
zato per finanziare parte delle maggiori necessita di quelli sopradetti che necessitano di ulteriori risorse.

Tali variazioni sono state inserite nella rimodulazione del Piano di ottobre 2022 ed approvate tramite
Decreto Commissariale n. 20 dell'11/11/2022.

Di seguito gli interventi con gli importi di investimento aggiornati:

STATO DI
cob. IMPORTO AFFIDA-
PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
INTERV. INVESTIMENTO | MENTO
MENTO
Realizzazione barriere di protezione laterali, realizzazione di isole DA RIAFFIDARE
3 2+700 spartitraffico e adeguamento attraversamenti pedonali in corrispon- 27717478 € AQ PER RISOLU-
SS 51 bis 3+200 denza intersezione con via Mazzini e miglioramento bivio ferrovia in B ZIONE CON-
comune di Calalzo di Cadore. TRATTUALE
4 4+370 Prosecuzione percorso ciclopedonale in comune di Domegge di Ca-
S5 51 bis 4+450 dore 757.730,22 € AQ ULTIMATO

DA RIAFFIDARE

5 7+500 Adeguamento tecnico funzionale intersezione con via Fiume al km 549.266,96 € AQ PER RISOLU-

SS 51 bis 7+650 7+600 in comune di Domegge di Cadore ZIONE CON-
TRATTUALE
s 591 bis 12+480 Rigualificazione innesto con la SS 52 in comune di Vigo di Cadore 402.917,51 € AQ IN CORSO
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4 864900 Rifacimento muro di controripa al in comune di Santo Stefano di Ca-

5552 874010 | dore 355.720,22 € AQ ULTIMATO
5 87+200 Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa in comune di Santo

SS 52 87+400 Stefano di Cadore GRS 108 1 WEGIS

DA RIAFFIDARE

6 87+550 Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera para- 1.911.437 44 € AQ PER RISOLU-

SS 52 87+700 massi in comune di Santo Stefano di Cadore - ZIONE CON-

TRATTUALE

14 95+790 Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di sicu-

SS 52 95+840 | rezza in comune di Comelico Superiore FHOM20NE AQ INCORSO
Ls ik o Risanamento corpo stradale in comune di Comelico S iore 551.062,12 € AQ

5552 1014800 i orpo s comu ico Super 062, IN CORSO
19 103+800 - | Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della carreg-

5552 1074800 | giata nei punti di minor visibilita 2351008008 WS IN CORSO

4.1.13 GLI INTERVENTI DEL 6° STRALCIO
In data 22/01/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa ai dodici interventi del secondo gruppo
omogeneo, che si & conclusa positivamente con 'emanazione della determina n. 6 del 03/03/2020, (int.
SS51bis:nn.1,2,6,7e8eS552:nn.2,3,7,9,10,13 e 16).

Avalle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo parte
delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alla successiva progettazione
esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni ad esclusione degli interventi n.2 e n.8 sulla SS51 bis,
non attuabili secondo i tempi ed i costi previsti dal Piano e che per tale motivo sono stati stralciati. Tali
interventi, saranno comunque realizzati da ANAS nellambito della Manutenzione Programmata e faranno
parte del cosiddetto “Piano Aggiuntivo per interventi di tipo 2”. In particolare, l'int. 2 & in corso, mentre I'8
ancora in fase di progettazione.

Conseguentemente, in data 09/07/2020 ¢ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n°9 di
approvazione del 6° stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del d.I. 50/2017 come modificato dalla
legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pariad € 10.909.216,48.

Allo stato attuale dello stralcio, 7 interventi attivati sono stati risolti per gravi inadempimenti (interventi
SS51bisnn. 1e6eSS52nn. 2 3,7, 9 e 13) e sono state attivate le attivita di progettazione a cui segui-

‘ ranno i riaffidamenti ad altri operatori. Risultano ultimati due interventi, il n. 7 sulla SS 51 bis ed il n. 10
sulla SS 52. Risulta invece regolarmente in corso l'intervento 16 sulla SS 52.

} Per tali lavori, si & proweduto alla redazione dei progetti di completamento, adeguando nel contempo

i i relativi computi metrici al listino prezzi ANAS 2022 Rev2, come previsto dallArt. 26 Decreto Legge
50/2022 del 17/05/2022. Tali variazioni sono state inserite nella rimodulazione del Piano di ottobre 2022

} ed approvate tramite Decreto Commissariale n. 21 dell'11/11/2022.

| Di seguito gli interventi con gli importi di investimento aggiornati:

|

|

|

|

|

|
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CcoD. IMPORTO AFFIDA- | STATO DI AVAN-
PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO
INTERV. INVESTIMENTO | MENTO ZAMENTO
Realizzazione cordoli e barriere di sicurezza viadotto Galghena DARASRDANE
1 0+050 : : S 2 > PER RISOLU-
S5 51 bis 14820 (km 0+050-0+200), realizzazione muro di controripa e risana- 935.088,98 € AQ ZIONE CON
mento pavimentazione imbocco est Galleria Valcalda TRATTUALE
DA RIAFFIDARE
6 10+800 Risanamento profondo della pavimentazione nej tratti maggior- 306.275.15 € AQ PER RISOLU-
SS 51 bis 11+600 mente ammalorati in comune di Lozzo di Cadore B ZIONE CON-
TRATTUALE
7 10+500 Risanamento elementi strutturali viadotto circonvallazione in co-
SS 51 bis 10+900 mune di Lozzo di Cadore i g M.
DA RIAFFIDARE
2 85+000 Sostituzione barriere di sicurezza dal km 85+000 al km 86+270 in 768.918.31 € AQ PER RISOLU-
SS52 86+270 comune di Santo Stefano di Cadore. Taa ZIONE CON-
TRATTUALE
DA RIAFFIDARE
3 Sostituzione barriere di sicurezza sul ponte sul Piave al km PER RISOLU-
SS 52 Sl 85+300 in comune di Santo Stefano di Cadore. &9, /0020€ AR ZIONE CON-
TRATTUALE
DA RIAFFIDARE
7 88+200 Risanamento pavimentazione in comune di Santo Stefano di Ca- PER RISOLU-
ss52 | 89+450 | dore s1a23800€( M ZIONE CON-
TRATTUALE
DA RIAFFIDARE
9 91+100 Ricostruzione e rinforzo muri di controripa in comune di Santo 1180.117.36 € AQ PER RISOLU-
S5 52 91+400 Stefano di Cadore T ZIONE CON-
TRATTUALE
10 92+500 Sistemazione opere di sostegno e del piano stradale in comune
SS 52 93+200 di San Nicolo Comelico. e i - BRI
DA RIAFFIDARE
13 93+700 Ripristino opere di sostegno a monte in comune di Comelico Su- PER RISOLU-
5552 94+300 periore. 450950538 € AQ ZIONE CON-
TRATTUALE
16 100+100 Sistemazione opere di sostegno e risanamento del piano stradale
SS 52 101+000 | in comune di Comelico Superiore. 2185.24040€ Q INEORSO

4.1.14 GLI INTERVENTI DEL 7° STRALCIO

In data 22/01/2020 si e tenuta la conferenza di servizi relativa ai 5 interventi del terzo gruppo omoge-
neo di cui alla sottostante tabella che si & conclusa positivamente il 19/02/2020 con emanazione della
determina n. 7 del 23/03/2020, (int. SS52: nn 8, 11,12, 15e 17).

Avalle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo parte
delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alla successiva progettazione
esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni ad esclusione dellintervento n.11 sulla SS52, in quanto
non attuabile secondo i tempi ed i costi previsti dal Piano e che per tale motivo @ stato stralciato. Tale
intervento, la cui progettazione & tutt'ora in corso, sara comunque realizzato da ANAS nellambito della
Manutenzione Programmata.

In data 11/08/2020 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n®10 di approvazione del 7°
stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.|. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017 per
investimenti di importo complessivo pari ad € 3.669.417,26.
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Allo stato attuale sono stati awiati tutti e quattro gli interventi della SS 52, di cui tre risultano ultimati
(int. nn. 8, 15 e 17), mentre lintervento 12 risulta tutt'ora in corso di esecuzione.

CoD. STATO DI
IMPORTO AFFIDA-
IN- PROG. km DESCRIZIONE INTERVENTO AVANZA-
INVESTIMENTO | MENTO
TERV. MENTO
3 Sistemazione muro di controripa in tratti saltuari dal km 89+700 e
93+500 km 89+900 e sostituzione barriere di sicurezza tra le progressive km | 1.597.951,07 € AQ ULTIMATO
SS 52
89+900 e km 90+300
12 96+150 Manutenzione straordinaria e rifacimento num. 10 tombotti di attra-
SS52 97+400 versamento stradale in comune di Comelico Superiore E156.76 K AQ INCORSD
i 15 1014380 Risanamento pavimentazione in prossimita uscita dell'abitato di Can-
dide e Sostituzione cordolo e barriera di sicurezza a Dosoledo loc. | 1.326.753,64 € AQ ULTIMATO
§S52 101+800 . ; 4 .
Sacco in comune di Comelico Superiore
17 86+900 Sistemazione opera idraulica sul rio Praducchia al km 101+250 e rea-
lizzazione nuove barriere di sicurezza Giao della Verna in comune di 416.555,79 € AQ ULTIMATO
SS52 87+010 : )
Comelico Superiore

4.1.15 RIAFFIDAMENTI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DECADECADENZA DELL'AFFIDA-
MENTO ,

Gliinterventin. 1, 3, 5 e 9 sulla SS 51bis e n. 2 e 6 sulla SS52 sono stati affidati ad un unico operatore
economico tramite accordo quadro, il quale, successivamente alla consegna dei lavori, ha formalmente
comunicato l'indisponibilita alla sottoscrizione dei contratti applicativi in ragione della ritenuta incongruita
| dei prezzi contrattuali. Poiché tale proposta é stata considerata infondata dalla Stazione Appaltante, in
| quanto i prezzi erano gia stati stabiliti in sede di gara di accordo quadro e successivamente sottoscritti fra
le parti, 'opposto rifiuto a formalizzare i contratti applicativi, ha costituito inadempimento che ha impedito
la legittima conduzione e regolazione delle opere, pur awiate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma
8 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto é stata disposta la decadenza dellattivazione del contratto applicativo e
l'allontanamento dellAppaltatore dalle aree di cantiere.

Allo stato attuale si & proweduto allawio delle revisioni progettuali per il completamento delle opere
residue, al fine di prowedere al riaffidamento degli interventi a nuovi operatori economici mediante pro-
cedure di gara aperta, qualora non si fosse in grado di coinvolgere imprese con cui Anas abbia gia attivo
un accordo quadro.

Gliinterventin. 6 sullaSS51bisein. 3,5, 7,9 e 13 sulla SS52 sono stati affidati ad uno stesso operatore
economico, diverso dal precedente, il quale, successivamente alla stipula dei contratti applicativi, ha citato
Anas in giudizio presso il Tribunale di Belluno affinché venisse dichiarata la risoluzione del Contratto Qua-
dro e dei sei Contratti Applicativi, per asserito grave inadempimento da parte della Committente. In se-
guito a tale atto, ha abbandonato tre interventi su cui stava effettivamente operando e questo ha costi-
tuito inadempimento ai sensi dell'articolo 108, co. 3, d.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli articoli 1,
comma 1, e 5, commi 4 e 5del D.L. 76/2020, convertito con |. n. 120/2020, imponendo la risoluzione del
contratto applicativo con ogni effetto di legge.

Analogamente al caso precedente, sono state awiate le revisioni progettuali per il completamento
delle opere residue, al fine di provwedere al riaffidamento degli interventi a nuovi operatori economici
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mediante procedure di gara aperta, qualora non si fosse in grado di coinvolgere imprese con cui Anas
abbia gia attivo un accordo quadro.

Attualmente, dunque, risultano
e n.2interventi ultimati sulla SS 51 bis;
¢ n.4interventiin fase di affidamento in seguito a risoluzione contrattuale sulla SS 51 bis;
e n.1intervento in corso sulla in seguito a risoluzione contrattuale SS 51 bis;
n. 5 interventi ultimati sulla SS 52;
n. 6 interventi in fase di affidamento in seguito a risoluzione contrattuale sulla SS 52;
e n. 5interventiin corso sulla SS 52;
n. 1 intervento in corso sulla in seguito a risoluzione contrattuale SS 51 bis.

A seguire si allegano le tabelle degli interventi ricompresi nel Piano e ancora in corso di esecuzione o

di prossimo awio, con indicazione dello stato di avanzamento, dellimpresa appaltatrice e della data di
ultimazione lavori

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro
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PIANO CORTINA
CANTIERI IN CORSO E DI PROSSIMO AVVIO

PROGESSIV IMPORTO

CODICE E KM TITOLO IMPRESA INVESTIMENTO AVANZAMENTO ULTIMAZIONE

A Risanamento profondo della pavirnentazio orrispondenza dei tratti . § 20gg
i 10+800 ATTIVATO ITER APPROVATIVO
1 RIS NEMSVENDG?: & "ente 3 alora 1 10 al km 114600 in comune Y ¥ 306.275,15 ) 00% AL
51 BIS 6 NEMSVE00528 1600 maggiormente ammalorati dal ki \17‘8()() al km 600 in comune d PROGETTO DI RAFFIDAMENTO 306.275,15 € 0,00% ) DAL B
Lozzo di Cadore RIAFFIDAMENTO
zio Stablle Europeo -
oni Generall xodo Sl - N Maggio
i5181S 9 NEMSVED0562 124480 Riqualificazione innesto con la 5§ 52 In comune di Vige di Cadore o oibiuh: 40291751 € 1,49% Viage!
) N Consorzio Stabile Odos Societa 2023
Consortile a R L - General Montaggl
i E b o dal km 85+000 al km 8 7 ATTIVATO ITER APPROVATIVO )’)gg
, . Sestituzione barriere di sicurezza dal km 85+000 al km 86+270 in cemune VATO ITER APPROVATIVD ~
52 2 MEMSVEL +270 77 768.918,31 18,93%
NENCH EODDAG pei S22 0 di Santo Stefano di Cadore PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO Ga31R31€ S GAL.
RIAFFIDAMENTO
i 90 gg
85+300 Sostituzione barr i sicurezza nel Por sve al km 854300 in ATTIVATQ [TER APPROVATIVO =
[ 52 3 L SVEOD559 sy < 679.700,24 € ,009 DAL
52 i NEMSVEQDSS9) comune di Santo Stefano di C PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO 973709 0,99% A
i RIAFFIDAMENTO
R.T.L Consorzio Stablle Europeo -
87+200 Realizzazione dl muro tirantate di sottoscarpa dal ken 874200 al 874400 Costruzioni Generall Xodo Srl - - ’ Maggio
52 5 NI /E0D55 2.285.995,10 € 48,26% i
g N NEMSVEQ0556 87+400 in Comune di santo Stefano di Cadore. Consorzio Stablle Odos Societa 4 a 2023
H Consortile a RiL.. - General Montaggi
X Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera paramassi tra 2 150 gg
87+550 5 ATTIVATO ITER APPROVATIVO ]
52 SVEOOSS5 o ressive km 874550 e 87+700 in Comune di sz tefano di 911 4 € 41 A
52 6 NEMSVEQ0555 874700 le progressive km 87+550 & 87+700 in Comune di santo Stefano d PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO 191143744 € 3,41% DAL ‘
Cadore RIAFFIDAMENTO
45 gg
88+200  Risanamerito pavimentazione tra le progressive km 88+200 e 89+450 In ATTIVATO [TER APPROVATIVO i AR
52 IEMSVEDDS54 13.238, ,009% Al
e 2 NEMSYEQ0554 Lagiasy Comune di santo Stefario di Cadore. PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO 613,23000¢ Bk -
RIAFFIDAMENTO
i 90 gg
|5 9 NEMSVE00S53 91+000  Ricostruzione e rinforzo muri di controripa dal km 91+000 al km 91+400 ATTIVATO ITER APPROVATIVO 1.180.117.36 € B DAOLL
| 80.117.36 € 41%
e 91+400 in Comune di Santo Stefano di Cadore PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO .
RIAFFIDAMENTO
- Marutenzione straordinaria e rifacirn i . 10 tombotti dl " . A
93+500 /ENETA21 SR.L SOCIETA o - rile
52 12 NEMSVEODS22 i f attraversamento stradale dal km 92+500 al 24+600 in Cornune d ol rd;:nw, r)w;: 328.156,76 € 82,14% ,:'(Jﬂ%
94+600 Comelico Superiore R ey i
180 g
&3 NG ERRE LS 93+700 Lavori di ripristino opere di sostegno a monte dal 93+700 al 94+300 in ATTIVATO [TER APPROVATIVO 4609.805.39 € 597% DAlbg
o< 13 NEMSYEQDS50 944300 comune di Comelico Superiore. PROGETTO DI RIAFFIDAMENTO SUZ BRI E ) RO s
RIAFFIDAMENTO
QS‘SOO Risanamento pavimentazione in Ls. reallzzazione nuove barriere di /'\pn|e
52 14 NEMSVEODS48 : = sicurezza tra le progressive km 954500 2 96+400 in Comune di Comelico DUCISRL 5310412,01 € 96,44% 5623
| 96+400 Supariore —
LAVORI
{ zic e di sostegno e risanamento del piano stradale da VALORI SCARL CONSORZIO STABIL _ 3 =
i 52 16 NEMSVEQD535 98+000 Sistemazione B d‘,’%,(g( ) @ risaname n(. {el piano stradale dal ki VALORI SCAF J_J, RZIO STABILE 2.185.248,46 € 92.67% MARGINAL IN
i S e 1004100 al 101+000 in Comune di Comelico superiors (GIMACO)
CORSO
LAVORI
) 0 Sanamento ¢ 3 stradale dal 101+380 al 1014800 in Comiuna d /ALORI 5CARL C RZIO STABILE > " % a 1
52 18 NEMSVED0S71 101+380 Risanamento torpe .r.ra:sL:tlxI :) 80 al 800 in Comunadi  VALORI 5CA eaa 710 STAB 551.062.12 € 65,85% MARGINALI IN
+ Comelico Superiore SIMA
101+800 0 pRIore — CORSO
103+800  Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della carreggiata VENETA21 SR.L SOCIETA' = e 7 Maggio
57 19 QVED : 2.551,664,48 € 7491%
52 19 NEMSVEOOS47 00500 nel punti di minor visibilita dal km 103+800 al 1074800 UNIPERSONALE 23,109 2023
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