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OGGETTO : Legge 9.10.2000 n. 285 - Relazione al Parlamento sullo stato di
" attuaziope delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino

PREMESSE NORMATIVE

La legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la
realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei
XX giochi Olimpici invernali “Torino 2006”.

La succitata legge disciplina, altresi, la realizzazione delle opere connesse allo
svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione
Piemonte, d’intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi
Olimpici.

L’art. 1 della Legge n. 285 e successive mgdificazioni ed integrazioni prevede tra I’altro

* che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno “sull’elenco
delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d’avanzamento dei

lavori”.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con DP.GR. Piemonte n. 51 del 26.6/.2002 sono state individuate 116 opere da
considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I cniteri per la
definizione di un opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera
di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall’allora
Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in

linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.
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Premesso quanto sopra con D.P.C. M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici
Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con DP.CM. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei ‘Ministri sono state

~ ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di
quelle contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 comﬁresi e relative ad interventi sul sistema
fognario, acquedotti e collettori.

Il D.P.C.M. di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti-collettori &
stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso € stato dato parere

~ favorevole per quanto di competenza di quésto Dicastero.

E’ importante infine fare presente che su segnalazione del Presidente della regione
Piemonte a seguito delle decisioni del Comitato di Regia assunte nella seduta del 22.9.2003 la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori
degli interventi sopraccitati e dichiarati “temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a
seguito di sopravvenute disponibilita finanziarie le opere contrassegnate dai nn.
4,5,10,16,20,22,23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003"".

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, I’elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle
stesse e lo stato d’avanzamento dei lavori si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria
trasmesso dall’Agenzia Torino 2006 che svolge attivita di monitoraggio sulle opere di che
trattasi.

Sullo stato di realizzazione deile- medesime come si evince dalla relazione del
rappresentante del Ministero nell’ambito dell’Agenzia risulta che le progettazioni sono state

quasi tutte eseguite e sottolinea il piit che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall’ Agenzia.

L MINISTRO

21 GIU. 2004
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Comunicazione del 17 febbraio 2004 ~ Protocollo B3/7041 -
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere
connesse ai "XX Giochi olimpici invernali” di Torino 2006

La rclazione dell'Agenzia alla quale Ella fa riferimento nella
bmunicazione in oggetto ¢ il "Prumenona sdlo saio di attuazione delle opere
bviese ai XX Giodn olimpici pwverndli Torino 2006", nella edizione aggiornata al
%0 gennaio 2004, ' :

o

E' doveroso prememere che il sottoscritto € stato nominato
pmponente del Comitato Direttivo della Agenzia con decreto del Presidente .
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I Consigho dei Ministri del 10 dicembre 2003 ed ha iniziato la propria -
&tivita con la riunione del Comitato Diretrivo del 12 gennaio 2004

1l Promemoria [otograla in maniera esatta lo stato di avanzamento delle
gpere connesse, la quasi totalitd delle quali & gia in fase di progetrazione, e
tgstimonia il pia che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall' Agenzia.

I prossimi mesi saranno cruciali per 1l rispetto della scadenza olimpica,
ssata per il febbraio 2006; la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte
mc‘l dﬁtg_fyninantc per la realizzazione delle opere connesse. =~ T T

b

7

A questo proposito devo scgnalare che 1'Agenzia sta da tempo
pllecitando ['adozione da parte del Ministro degli affari esteri, delegaro alla
funzionc dal Presidente del Consiglio dei Ministri, del c.d. "/II DPCM",
arsenziale per la celebrazione delle gare d'appalto e, quindi, per la realizzazione
icllc opere connesse.

! Desta moltre preoccupazione la recente disposizione dell'art. 4, comma
77, della legge finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003 n. 350),
disposizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sembrerebbe
thtenzionato ad applicare anche nei confronti dell' Agenzia, contro il parere
gella Agenzia e dello stesso rappresentante del Dicastero economico in seno

| Per quanto pilt stremamente di competenza di questo Dicastero, si
rasmette la richiesta - pitl volte avanzata dall'Agenzia alla societa ANAS
ip.A. - relativa alla individuazione di un unico funzionario responsabile del
pordinamento degli interventi di competenza ANAS S.p.A., allo scopo di
enderc piu semplice ¢ spedita l'auivita di collegamento fra Agenzia-e ANAS
ipA. Dal momento che 'ANAS Sp.A. non sembra intenzionata ad
a-cogliere la richiesta, l'intervento de] Ministero sul punto sarebbe di grande

Augurandomi di aver fornito sufficiente risposta alla Sua richiesta,
xmangs a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessita.

i ‘ . 2.0 . i

B [0 4 ’
. Al
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AGENZIA TORINO 2006

|

/’ 77" AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI
2’ | OLIMPICIINVERNALI TORINO 2006

5

PROJECT CONTROL

PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE OPERE CONNESSE
Al XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006

AGGIORNAMENTO
AL 30 GENNAIO 2004

Galleria San Federico 16 — 10121 Torino — tel. +39 011 5221.233 — fax +39 011 5221.214
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A. PERCORSO PROCEDURALE

L'articolo 1 della legge 285 disciplina la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi
olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri, previa intesa con il presidente della Regione Piemonte e previo parere del Comitato
Organizzatore. _

In data 18 dicembre 2002, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 26
giugno 2002 che prendeva atto del parere favorevole del Comitato Organizzatore emesso in data 11
novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha individuato le Opere
Connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali (allegato 1). Successivamente in data 6 giugno
2003, sempre attraverso apposito DPCM sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione
delle opere e, ove necessarie, dettate le disposizioni per la destinazione finale delle medesime (allegato
2).

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 settembre 2003
(aliegato 3) ha ripartito le risorse per il finanziamento delle suddette opere ad esclusione di quelle
contrassegnate dai numeri tra 50 e 63 compresi (interventi sul sistema fognario — acquedotti — collettori)

del sopraccitato decreto.

Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Regia nella
seduta del 22 settembre, ha formalizzato la richiesta di emanazione urgente di un ulteriore DPCM

relativo al finanziamento della restante quota di fondi previsti per le opere connesse.

In attesa di tale ulteriore DPCM e considerata I'esigenza di urgente finanziamento degli interventi sul
sistema fognario — acquedotti — collettori in quanto temporalmente prioritari rispetto all’esecuzione di
altre opere, lo scorso 24 novembre il Comitato di Regia ha individuato le opere connesse differibili e/o
attivabili a seguito di sopravvenute disponibilita finanziarie, per un totale di 19,883 milioni di € e pertanto
la Regione con DPGR (allegato 4) ha ufficializzato tale elenco e lo ha trasmesso al Presidente del
Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la modifica ed integrazione del DPCM del 15 settembre. Per

quanto & noto tale integrazione del decreto & in corso di emanazione in questi giorni.

~ Nel frattempo la Regione Piemonte ha richiesto presso il Ministero dellEconomia e delle Finanze il
parere relativo alla definizione del tasso d'interesse, cosi come previsto dall'art. 45 della Legge 448/98,
al fine di avviare le successive fasi per addivenire alla stipula del relativo mutuo. Nelle more
dell'erogazione del mutuo, il capitolo di spesa iscritto al bilancio regionale, sara individuato con
successivo provvedimento che verrd comunicato ai soggetti attuatori unitamente alle procedure di

trasferimento dei fondi previsti nonché ai tempi e ai modi per la loro rendicontazione.

Allegato 5: elenco opere connesse
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B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA
= La variante di Avigliana & un’opera del dossier olimpico che ha perd una quota del finanziamento

per 34 milioni di € attribuita alle opere connesse. La progettazione esecutiva della variante, la cui
realizzazione & di competenza di questa Agenzia, si concludera entro la meta del prossimo mese
di febbraio. Nel frattempo, proseguono le iniziative volte a definire, in conformita alle indicazioni
espresse dal Comitato di Regia e dal Ministero delle Infrastrutture, i concorsi, anche di ordine
finanziario, di ANAS e SITAF Spa alla realizzazione dell’'opera.
= Progetto Paesaggio e arredo:
o (restauro due fabbricati): progetto esecutivo approvato. La prosecuzione delle attivita
potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
o (percorso pedonale e rotonda): progetto definitivo in -approvazione da parte della
conferenza dei servizi. Attualmente & in corso la progettazione esecutiva la cui

conclusione & programmata per il prossimo mese di giugno.

B.2 ALESSANDRIA _
= Logistica elisoccorso AQ "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria: progetto definitivo

completato.-L'area si cui deve sorgere l'elisoccorso deve essere espropriata, i proprietari hanno
fatto ricorso alla delibera del Comune ed attualmente si resta in attesa dell’esito del ricorso che
condiziona la disponibilitd dell'area e pertanto resta sospesa l‘approvazione del progetto

definitivo.

B.3 BARDONECCHIA
» Ampliamento parcheggio esistente in localita Biovej: la conferenza dei servizi definitiva ha

richiesto alcune integrazioni di carattere ambientale; la rivisitazione del progetto verra presentata
nel prossimo mese di febbraio insieme al progetto della telecabina sei posti - Difensiva — Frejusia.

= Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma): completato il progetto
definitivo attualmente & in corso la conferenza dei servizi la cui conclusione €& prevista entro la
fine del mese di febbraio. V

= Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard — Bardonecchia: impianto inserito tra quelli
differiti. - '

= Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia in sostituzione dell'attuale seggiovia
biposto: attualmente & in corso la progettazione preliminare la cui conclusione & programmata
per il prossimo mese di febbraio.

= Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio
della Gorgia: conferenza dei servizi preliminare conclusa; attualmente & in corso a cura della
Regione la progettazione definitiva la cui conclusione & programmata per il prossimo mese di

marzo.
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Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail:
attualmente & in corso la conferenza dei servizi preliminare la cui conclusione & programmata per
il prossimo mese di marzo; nello stesso mese & prevista anche la conclusione della progettazione
definitiva.

Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: attualmente & in corso la progettazione
preliminare la cui conclusione & programmato per il prossimo mese di febbraio.

Sistemazione torrente Rho: conclusa la conferenza dei servizi preliminare attualmente & in corso
la progettazione definitiva la cui conclusione & programmato per il prossimo marzo.

realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: progettazione preliminare
in corso.

Elisoccorso H 24: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di
carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza é
programmata entro il prossimo mese di febbraio.

Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una
serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura
definitiva della conferenza & programmata entro il prossimo mese di febbraio.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO ( denominato“Strada delle cave”): attualmente &
in corso la progettazione definitiva la cui conclusione & programmata entro il prossimo mese di
febbraio. L'avwvio del successivo progetto esecutivo & condizionato dalla relativa copertura
finanziaria (mutuo). Lintero intervento dovrebbe prevedere un II° lotto che tuttavia al momento

non & compreso tra le opere prioritarie.

B.5 CASELLE

Aeroporto di caselle: chiusa la fase di progettazione e pubblicato il bando per I'esecuzione dei
lavori, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i due lotti di esecuzione rispettivamente: gestione
passeggeri e impianti tecnologici. L'apertura del cantiere & prevista per il prossimo mese di
febbraio, la conclusione & prevista per novembre 2005.

B.6 CESANA - SAN SICARIO

Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longé: impianto inserito tra quelli differiti.

Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia (era segnato su claviere): terminato lo studio
preliminare, al fine di procedere con il bando di gara per I'esecuzione dei lavori, il Comune & in
attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).

Sistemazione e rifacimento paravalanghe localita Sagnalonga: Progetto preliminare in fase di

ultimazione.
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B.7

I

Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale:
progetto definitivo ultimato. La proseéuzione delle attivita € condizionata dalla relativa copertura
finanziaria (mutuo).

Elisoccorso H 12: Progetto in fase di ultimazione e quindi sara trasmesso alla Regione Piemonte.
La prosecuzione delle attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria(mutuo).

CHIOMONTE
Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto: terminato lo studio preliminare, la

prosecuzione delle attivitd potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria
(mutuo).
Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: impianto inserito tra quelli differiti.

CLAVIERE
Sisterazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: eseguiti i rilievi
sull‘area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimita dell'abitato e Rio Secco:
esequiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della
Regione Piemonte.
Museo delle Olimpiadi: la progettazione esecutiva eseguita dal Comune € in fase di ultimazione.
La prosecuzione delle attivita potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria
(mutuo).
Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: progetto
definitivo ultimato. La prosecuzione delle attivita & condizionata dalla relativa copertura
finanziaria (mutuo).
Elisoccorso H 12: il progetto & stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle
attivita potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto & stato consegnato alla Regione
Pierﬁonte. La prosecuzione delle attivitd & condizionata dalla relativa copertura finanziaria

(mutuo).

COMUNITA’ MONTANA v
Bassa Val Susa, acquedotfo di valle 1° stralcio
Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento:
Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato — straicio
Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre
Pellice - Villar Pellice |
progetti definitivi ultimati; la prosecuzione delle attivita & condizionata dalla relativa copertura

finanziaria (mutuo).
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B.10 CUNEO

Elisoccorsc H 24: il progetto esecutivo & stato completato ed attualmente e in fase di

approvazione.

B.11 FENESTRELLE

Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta:
sono state definite con la Comunita Montana le modalita di esecuzione dellintervento.
L'intervento prevede la realizzazione di porte di accesso e delle sistemazioni localizzate della
attuale strada. Attualmente & in corso la fase di progettazione preliminare che sara conclusa per
aprile 2004. ’ '
Sistemazione parcheggio: progetto definitivo ultimato, attualmente & in corso la conferenza dei
servizi. La conclusione della progettazione esecutiva & programmata per il prossimo mese di
giugno. La successiva prosecuzione delle attivita € condizionata dalla relativa copertura
finanziaria (mutuo).

Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: progetto definitivo ultimato,
attualmente é in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva €
programmata per il prossimo mese di giugno.

Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): progetto definitivo ultimato,
attualmente & in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva é

programmata per il prossimo mese di giugno. .

B.12 GIAVENO

Centro sportivo polifunzionale: conclusa la progettazione esecutiva; La prosecuzione delle attivita

potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.13 NOVARA

Elisoccorso H 24:-le attivita riguardano la realizzazione di hangar, palazzina e sistemazione area
su una piattaforma esistente. I lavori sono stati appaltati e si prevede di ultimarli entro fine
estate 2004. la stazione appaltante ha proceduto anche in pendenza della copertura finanziaria
da parte della Regione Piemonte che sara erogata quando disponibile quale “rimborso”.

B.14 ORBASSANO

In merito al centro antidoping di Orbassano entro il prossimo mese di aprile saranno ultimati i
lavori edili ed impiantistici. Nei prossimi giorni verra pubblicata una prima gara per gli arredi
generali successivamente nel prossimo mese di febbraio verra definita la lista esatta delle
apparecchiature specifiche da acquistare.

Elisoccorso H 24: Approvato progetto definitivo dalla Regione. La prosecuzione delle attivita potra

avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
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B.15

B.16

B.17

ouLX
Impianto di arroccamento dal punto intermodale.a Sauze d'Oulx (Cabinovia): stazione appaltante
alla Comunita Montana alta valle. | ' ‘
Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a
monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica: progetto in corso presso la Regione
Piemonte.
Sistemazione pareti rocciose: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
Recupero ex-caserma Picco a ricettivita para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro
media): il progetto definitivo & stato ultimato. La prosecuzione delle attivita & condizionata dalla
relativa copertura finanziaria (mutuo).
Pista di fondo : impianto inserito tra quelli differiti.
Recupero ex Municipio a ricettivita para alberghiera: il progetto definitivo € stato ultimato. La
prosecuzione delle attivita &€ condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: il progetto definitivo & stato
ultimato. La prosecuzione delle attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
Costruzione nuova palestra, progetto padiglione, della neve e del ghiaccio: il progetto definitivo &
stato ultimato. La prosecuzione delle attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria
(mutuo).

PEROSA ARGENTINA
Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attivita &
condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

PINEROLO
SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: conclusa la progettazione

preliminare il comune di Pinerolo & attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
Parco urbano area olimpica: progettazione preliminare in corso. La conclusione delle successive
fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) & programmata per il prossimo mese di giugno.
Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.5.23 ed ampliamento parcheggi zona
retro Ospedale: progetto preliminare approvato. Attualmente € in corso la progettazione
definitiva la cui conclusione & progra'mmata perr il prossimo mese di febbraio. Successivamente
verra richiesta l'attivazione della conferenza dei servizi. La conclusione del progetto esecutivo &
prevista entro maggio 04 e il bando di gara per I'esecuzione dei lavori & programmato per il
prossimo mese di luglio.

Progetto Paesaggio e arredo: progetto preliminare approvato, attualmente & in corso la
progettazione definitiva.

Elisoccorso H 24: Progetto definitivo eseguito e trasmesso alla Regione Piemonte. Si attende

approvazione e copertura finanziaria (mutuo).
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B.18

B.19

Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attivita é
condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

POMARETTO
SP 169 adeguamenti vari: Terminata la progettazione definitiva e le relative approvazioni

attualmente € in corso il progetto esecutivo la cui conclusione & programmata per il prossimo
mese di maggio.
PRAGELATO
Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche — anfiteatro:
conclusa la progettazione preliminare il Comune, al fine dii procedere con il bando di gara per
l'esecuzione dei lavori, & attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle
attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
Difese spondali, sistemazioni ideologiche e ricostruzioné ponte degli sciatori: intervento di
competenza Agenzia. Tali opere sono state inserite nel progetto della pista di fondo i cui lavori
sono attualmente in fase di esecuzione.
Collettore di valle e Depuratore Pourriers: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle
attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
Fognature, ristrutturazione e potenziamento: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle

attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.20 PRALI

Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: concluso lo studio preliminare attualmente sono in
corso le procedure di gara per lindividuazione dellimpresa che procedera all'esecuzione del
progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del
progetto definitivo & programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attivera la
conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verra terminato il
progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della
loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo
mese di novembre. Per poter procedere con I'aggiudicazione dei lavori il Comune é in attesa della
relativa copertura finanziaria (mutuo).

Sciovia Baby Ghigo: ultimata ed approvata la progettazione definitiva, attualmente & in corso la
progettazione esecutiva la cui conclusione é programmata per il prossimo mese di marzo,
successivamente il progetto verra inviato all"USTIF per i pareri di competenza. L'obiettivo & di
terminare i lavori entro il mese di ottobre 04.

Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le
procedure di gara per lindividuazione dellimpresa che procedera all'esecuzione del progetto
definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto



Camera dei Deputati — 18 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

definitivo & programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attivera la
conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verra terminato il
progetto esecutivo. Stante I'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della
loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede I'ultimazione dei lavori entro il prossimo
mese di novembre. Per poter procedere con F'aggiudicazione dei lavori it Comune & in attesa della
relativa copertura finanziaria (mutuo).

Innevamento artificiale: attualmente & in corso procedura di affidamento della progettazione la
cui conclusione & programmata entro il prossimo mese di febbraio. La prosecuzione delle attivita

potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.21 RIVOLI

Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): ultimata la fase progettuale. Attualmente & in corso il

bando per I'esecuzione dei lavori.

B.22 SAUZE DI CESANA

B.23

Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilita
provinciale e delie aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per
garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic - feb): progetto preliminare in corso presso la
Regione Piemonte.

Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con
sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilita del versante che interessa
I'abitato di Grange Sises: approvato il progetto preliminare, progetto definitivo in corso presso la
Regioné Piemonte.

Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: progetto
definitivo approvato dal Comune e trasmesso per 'ottenimento dei pareri di competenza alla
Regione Piemonte (non essendo richiesta la conferenza dei servizi).

SAUZE D’'OULX

Campo da golf: il progetto definitivo & stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere
sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Pista di fondo: il progetto definitivo & stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere
sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Parcheggio autorimessa interrata: il progetto definitivo & stato ultimato ed approvato. La
prosecuzione delle attivitd potra avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria
(mutuo).

Struttura coperta polivalente e campo di calcio: progetto definitivo approvato. La prosecuzione
delle attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

sistemazione movimento franoso in localita Gran Villard: il progetto definitivo approvato.
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B.24

B.25

B.26

B.27

B.28

B.29

Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a
valle del concentrico ed area Jouvenceaux: un primo lotto di opere & gia stato ultimato. Per
quanto riguérda il II° lotto attualmente €& in corso il progetto preliminare.

Elisoccorso H 12: il progetto definitivo & stato completato.

Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: progetto definitivo ultimato.
La prosecuzione delle attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle

attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

SAVIGLIANO
Eliporto da H12 a H24: il sito prescelto nello studio di fattibilita non & stato approvato; € stato

individuato un nuovo sito che & stato sottoposto e approvato dall’ENAC pertanto nei prossimi
giorni iniziera la predisposizione del progetto preliminare.

SAN DIDERO
Casaforte di San Didero: Progetto definitivo completato. Convocata conferenza dei servizi per il

prossimo 4 marzo. Seguira il progetto esecutivo.

SAN GERMANO CHISONE
Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente & in corso la

progettazione esecutiva che si concludera il prossimo mese di aprile.

SESTRIERE
Centro polivalente con piscina: i lavori sono in fase di ultimazione.
Edificio foresteria ad uso ricettivitd sportiva con accessibilita disabili: progettazione in corso. E’
stato espresso parere negativo da parte dei Beni Ambientali e pertanto si stanno valutando
soluzioni progettuali compatibili.
Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni
idrauliche Torrente Chisonetto e tributari: progetto definitivo ultimato, in corso progettazione
esecutiva da parte della Regione Piemonte.
Elisoccorso H 24: attualmente la Regione Piemonte sta valutando se realizzare I'intervento con
struttura definitiva o temporanea. ]
Completamento fognature e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione
delle attivita & condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto definitivo & stato ultimato ed approvato.

Si sta per affidare il progetto esecutivo.

SUSA
Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): E’' cambiata la classificazione da H24 a H12. In corso

progettazione esecutiva che sara ultimata entro fine febbraio 04.

VILLAR PEROSA
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= Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente & in corso la

progettazione esecutiva che si concludera il prossimo mese di maggio.

B.30 TORINO
* Unita spinale CTO/CFR di Torino: le attivita della concessione di costruzione e gestione prosegue

secondo programma; terminato il progetto esecutivo lo scorso mese di ottobre sono iniziati i
favori la cui conclusione & programmata per I'agosto del 2005.

. Réddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo: & in corso la stesura di un accordo di programma
tra Regione Piemonte e RFI al quale seguira una convenzione per disciplinare la progettazione
preliminare di tutta la tratta e la progettazione esecutiva su 4 stazioni (Airasca, None, Sangone
e Piscina) per prevedere 'eliminazione di quattro passaggi a livello e la realizzazione di altrettanti
sottopassi, nonché la realizzazione del sottopasso di Pinerolo.

» Elisoccorso H 24: attualmente € in corso la progettazione esecutiva che si concludera entro il
prossimo mese di aprile. La prosecuzione delle attivita potra avvenire non appena avuta la
relativa copertura finanziaria (mutuo);

* Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino: concluso il progetto definitivo & stato consegnato
alla Reione Piemonte (assessorato sanita) dal quale si attendono decisioni in merito.

B.31 TORREPELLICE
= Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente & in corso la

progettazione esecutiva che si concludera il prossimo mese di aprile.

In merito agli innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (Sauze d'Oulx verso
Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere) la cui progettazione e realizzazione & di
competenza di questa Agenzia, sono stati rispettivamente inseriti nella progettazione e realizzazione
degli impianti di Sportina e Claviere-Sagnalonga. In particolare per quanto riguarda l'intervento relativo
allinnevamento dii Sportinia conclusa la progettazione definitiva si attende a breve da parte del Comitato
di Regia l'autorizzazione alla pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori; l'intervento relativo a
Claviere-Sagnalonga, i lavori, iniziati nella scorsa stagione estiva, sono attualmente sospesi in attesa che

le condizioni atmosferiche consentano la ripresa dei lavori.
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1 o Sourezza tatio Pinerolo - 6,197 6,197 0,000 o 0,124 di Torno prot.5353 del 31 agosto 2003
. Interventi Vari Pi ’ di Torino diTormo 0103103
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vincia di Torino Prerio Provincia di Torino & Tori anlicpo 0,000 i Torino prot.5353 del 31 ottabre 2003
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TOTALE INTERVENT! INFRASTRUTTURALS | - - 164,598 85,898 73,700 1,726 .




Camera dei Deputati

22

Senato della Repubblica

XiV LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

¢

ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPIC! INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002

e Torv 1o
—
N B . . PROGETTAZIONE |
Locaizaniions y - Fisenxisment . T T o - :
[y Conto contpiesine - em Cofmaraiament! Ente che Evenuale peevisions tenmine prog]
* {comasraon yinf  re Swmcritions opera waEuRy ._"'“‘,m) Gofmanziatort ComatuRo) . | Emmctem | TR | tcpe | e tvatenis Do -
Bl B - (B | prog. | owsiEuRO)
" MPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGIC!
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ALLEGATO 5: XX GIOCH! OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002
L=
PROGETTAZIONE
Locatzradtans " Finanziament! T SN SR 5
tervento Costs complestivo | - LT ENT Colnanxament : - Eate che Eventusie . ~
" lComomsrutone, via] e deecrizions apers ot E1RD) ) W:"“ ) conanzmion ‘st €1 EURD) Exmchen v | stctons sopatacie ‘oot
wcc) . R ) Em' occupa prog. “proa. "' .0‘.'“:,2"“:.' . ;
INTERVENT! ASSETYO TERRITORIALE
sistemazione e rfaciments .
2 Cesara parvolanghe locait 1,136 1,136 0,000 Regione Piemonte .f::‘: 0017 | ome 3 Cosanalt | 30 satemore 2003
Sagnaiongs
Sistemazione idraufica def tratio
2 Caviore terminale et Pccota Dora nel 0518 0,516 0,000 Regone Piemorto|  1e900% 0,008 | ComunediCammermol | 30 senemero 2003
centio abisto
Swemazions rautica dol Rio
) SR ASIS feoR 0773 0,775 0,000 Regione Piemorte|  Regione o012 | ComunediCvempml | g0 . oamive 2003
3 Clavere prossimtd defabteto e Rio g ] . o9 Plemonte A 2303 03 24702104
Secco
intervent di sstemazione @ di
bondica di ares nieressate da Regione Comune di Ouix
2 Outx gresonza di material asbestderi 0775 0,775 0.000 Ragione Piemonte | 0,012 prot.4833 dgl 31 maggia 2003
L] s det op 14103103
diingegnena naturalistica
Setemarione paret rocciose i Oux
inleressate da orolli @ monte Regione
3 Ounx e ares nisvessois darssic 0,413 0,413 0,000 Regionc Piemonte| 29900 0,006 pm'l‘.mu 31 maggio 2003
Comunate
fose . . da definire, comunque
d spondali, sstemazioni N N N .
y T T Agenzia Torino 2006 in tempi utili alla
u Pragetato & ricostruzone 0,620 0,620 0,000 Ao | M e | 000 | s | reatizzanions et i
pome Vi Scigtori
2006
Comune d Sauze dOutx
|sstemazione movimento francso| Comuna di Sauze Regone
s Sauze 'OuX " Gran vaerd 0,516 0,516 0,000 Ous P o 0,008 m‘uass;u 31 maggo 2003
interventi di sistemazions e di
bondfica ¢ aree nteressate da Regione Comuna ¢ Sauze d'Oulx
3% Sauze d'Oulx presenza di materiati asbestferi 1,549 1,549 0,000 Regione Piemonte| o 000 0,023 prot.4399 del 31 maggio 2603
@ vale gel concentrico ed erea 10/0303
Jouvencesux
resitzzazione di opere
he G versante def co @ ”
Monle Sses, 2 lezions della mune di Sauze
Y i o g 1,849 1,549 0,000 Regiono Piemante | 80" 0023 hpiviy 30 satomre 2003
SauzediCesand | o cneggo; ralizzazions i v o Pemante 5 $roL5023 Oel
vasche di socumuio di acqud 17 mar 03
potabie per gantrs | moment
di crtsi idrica del pesiodo dic - feb)
reaizzazione di sondagg) con
predisposizions di vertical
ndinometrche e pezometriche Comune di Sauze ¢i
‘con sensor di controllo in " " Reglone Cesana .
38 | smzeacesana | o rodos it 0,207 0,207 0,000 Regione Piemonts| T 0,003 ProL5023 08 31 maggio 2003
slabita dei versanta cha 17 mar 03
nteressa Fabitato di Grange
Sises
. e dai dua il Comuna di Sauza d!
Camune Ry Cesana
39 | SamadiCesane | cho straversano 1 centra sbiai 0,181 0,181 0,000 T inze | hapore 0,003 prossors del 30 aprie 2003
i 17 mar 03
complelamento sistemazione
movimanto franaso versante 8 Regione Comuna di .
o Sestriare monts i Borgata @ sitemazioni 0,775 0,775 0,000 Regione Piemonts| %9 0.012 Sestriare 31 maggio 2003
Krauiicho Toente Chisonetto o ' Piemonte Prot. 4736 el 10303
tibutan
Sopredlevazons argne 6 0
. sistemazions 7. Dosa d) Makezst " Regione Comune di Bardonecchia
41 | adonecchis |7 ) Melozet e satom. Rio 1.188 1,188 0,000 Regoone Plemotts ] piemonta 0018 |0 370000 2002003 | 3! meao 2003
dots Gorgs
Sistemazione 1. Dora di Melezst, -
42 | Berdonecchin | concentrioo viae deta Vinoria 0568 0,568 0,000 Regione Pinonte|  o95n® 0008 [ O g | 31 magg 2003
fronte Colona Medad
Sistemazione confluenza T. Comune di Regone Comune di Bardoneccha
43 | Gadonecchis | proiy eteaet Rochemotos 1.859 1,859 0.000 Bardoneccmia | Piemonts 0093 | oo ar000azanuey | 3 0900 2003
“ R 0,775 0,775 0,000 Rogione Piemante| o307 001z | e e woos | 31 maog 2003
4 'SP 169 Adsguament; viari 1,033 1,033 0,000 Provincia & Tono | 7110 0,02¢ diTorno m de 30 gugno 2003
fo v Vatordzzazione ll:?l'lm fegone Provincia
nestrele, Usseaux, |  turistica, . .
L] Pragetatn St e Suada misare 1,569 1,549 0,000 Provnca diTorno | 0N 0,031 di 'rmmm 6823 del 31 otobre 2008
defAssieta
fro da definire. comunque|
vincia o
o |F parchegg 0,362 0,325 Comune di Fenestrale 0,036 Provincia di Torino NONM ocessao| 5000 | diTorino prot Kgm cni w:" tempt r'ﬁ‘“e:“; a
2006
Provncia da definire, comunque]|
Sistemazone, ampliamento, o ki Tering | NON necessario in tempi utili alla
48 |Fenesirale 0030 4 minazione sirada del Foxte 0.362 0,289 [SORNAE 8 SRS 0,072 Provincia o Torina | o 0000 | difornoprot 662308 | oatizazions entro i
2006
da definire, comunque|
‘Comune di Pinercic in templ utili al
o Pineroio Parco urbano ares ckmpica 2,066 1,653 Comune di Prerols 0413 prownca ditomo| NS0 0,000 s duoaton™ | restizsanene :“': a
2006
TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL. < 4.850 :
TERRIV 'ORIO AREA PINEROLESE ”
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— i
e ] TR OmERRme . uam GRIGIEURD) B - MIM saticipe Der.
L K | acwasns. prop- (it & EURO)
- " . INTERVENT! SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTOR!
50 | Comune diSestiare | COTRERmens fognzure o 1,911 1,911 0,000 0,096 30 settembra 2003
" Completamento depuratore In cofso di definzione
sy | Gomune diCesana | 4o comurce i Boussan, ete 1,653 1,653 0,000 0.083 | convenzone va Regone | 30 sottembre 2003
- fognaria ¢ acquedorto comunah ATO 3 atraverso Piemonts, Agenzia, ATO
ATO3 ACEA @ SMAT 3. SMAT, ACEA, con
rodi W;':" fognarain atraverso :‘.‘;’m;"‘: possiiits di effettyazions
52 Wc“'”mﬁ ““"“"‘em razor i 3,387 3,357 0,000 ACEA € SMAT | g on qmang| 0,168 | progetarions ;se:mm. 30 settembre 2003
depurazione Aprie 2003. M ie
Mygioramento sisiems colaudo.
Comunidi Oulx e acquedoftistico &
3 SeuzedOuk | compietamento depuratore in 3977 3,977 0,000 0,199 30 settembre 2003
comune con Sauze d'Oulx
Completamento rete fognara,
s} G di Caviere one o 1.808 1,808 0,000 0,090 30 setlembre 2003
8cquesotio comunais
55 | o s 5| Acauedons divate - 1° graicio 5,163 5,165 0,000 0258 30 settombre 2003
sg | Comune diSeuzedi | Completamento ld;banlr‘n e 0,516 0,516 0,000 0,026 30 settembre 2003
57 Perosa Argentina Adeguamento depuratore 30 settembre 2003
" e
Venzio! R
58 Pinsrod Adeguamento depurators ATO 3 attraverso :o:mmg":@?nn:g ATo | 30 sonambrs 2003
ATO 3 AGEA @ SMAT 3, SMAT, ACEA, con
17,148 17,146 0,000 ataverso | Srodsmgeto | OBST | o efetuazions
Comunia Montana Coletlore di vade - tratti Ppraliminare che i
59 Ve Cheons pouivh ° ACEA @ SMAT | S0t ors o progettazione esecutha. | 30 settombre 2003
Chiso pletements Aprie 2003. v tavori o
o | » v Coletiore divelle & Depursiors coteudo. 30 settombrs 2003
it Monisna i valo .
g1 | Comuntaen e v 2 depurasore 6197 6,197 0,000 0,310 30 senembre 2003
Colettore di vale & depurstore
6 | kzzato - srekcio 3,099 3,099 0,000 0,185 30 settambre 2003
Vai Police colegamnento Torre Pellice - d 3 "
Vitar Police
& v i pot:numen "0 1,653 1»653 0,000 0,083 30 settembra 2003
46,481

- TURISTICO ORGAMICO

N | INTERVENT! SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO -
o Claviers Museo deke Okmpiadi 1,808 1,446 Comune di Claviers 0,362 Comuna di Cioverel  ReO0 o115 | CoqunediCavorot | 31 maggo 2003
. ) ) Comuns di San Diders
Bassa Val di Susa o Comune diSan | NON nocessario
[ (Comune di S.Didero) Casaforte di San Didero 0,701 0,609 Comune di San Didaro 0,152 Diders antich 0,000 prol. 4003 del 30 settembre 2003
" . . Comuna i NON necessario Comune di Giaveno prot. "
68 Glaveno Centro sportivo polliunzionale 1,808 1,446 Comune di Giaveno 0,382 o antcpo 0,000 3252 dod 2410208 31 maggio 2003
. Recupero ex-albergo [3 ofa delf¢
67 s':“n';: gs | Commercio- centro per i modia 0,000 0,000 vasferndo 1 iicao dolia neve e 1 centro media
Post ofmpico Liceo della Neve: sulfintervento 68
Recupero ex-caserma Picco a
oulx ficettivia para aiberghiers { iceo Regione Comune di Outx !
% | fogoSupariors | neve post oimpicn & centro 1.607 1,607 Camune 60Uk | pigronty prot 471 der 250203 | O me99n 2000
media)
OULX Recupero ex Municpio 8 E . " Regione Comune di Oulx N . .
€ | gorgo Superiore Ficettvia para aiberghiera 1,300 1,300 Comune diOul | pumonie ProL. 3471 del 25/02/03 31 maggio 2003
. 0,100
Recupero ex sade CFAVS &
oULx . " Regione Comuna di Outx "
70 | gorgo Superiove cantro inconti. cor;bm 0,450 0,450 ComunediOux | o9 0 orot 3474 e 2502103 31 maggic 2003
Costuzions nuova paiesra N
7 oux Progettn padglons deka neve & ‘2,676 2,676 Comune di Outx :?,,";:; mc‘:::nv‘:n;; ;mm 31 maggio 2003
del ghiacco
N Comune di Seuze d'Oux
7 | sauedOux Campo da got 3600 2,880 Comuse & Suza 0720 Comnedisare) |Fegore | oas0 P399 de 31 maggo 2003
" . Comune di Sauze ¢"Oulx
1| Samoou Pisia difondo 0.801 0,640 Comuse di Sauze 0,160 ComunediSaus | Regore 0,080 proL4399 det 31 maggio 2003
Premon 100303
'MONTAGNA PER UNO SVILUPPO - | . 14,810, 13,054 =
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Uit Taree 1004
" ] _— yine prog.
. HcomuaFraons, Via) Oet.
Taey :
'Comune: di Cesanal Regione Comune di Cesana
741 CESANA Etisoceorso M 12 0,153 0,153 prat.s02Tdet oot 0,0023 proL5027del 31 maggio 2003
17/0303 Premont 170303
Comune di Regone Comune di Sestriere | da defnire, comunque in
2 SESTRIERE Elisocoorso H 24 0,486 0,486 eg! 0,0073 proL.5027del i uth ak P
proL5027dei Fiemonts
1770303 entro § 2006
170303
Comune ¢
N Bardonecchia Regione Comune di Bardonecchia
743 | BARDONECCHIA Elisoccorso H 24 0,336 0,336 BroL4004 des Piomonte 0.0050 | 004 o 080303 31 maggio 2003
050303
ASL.10di
. Panercio Regiane A.S.1.10 di Pineroio .
744 PINEROLO EBlisocoorso H 24 0,338 0,336 prot 4404 el Praants 00050 | "0 doi 1003003 31 maggio 2003
10003
Azienda
CTOICRF Regione Azienda Ospedaliera
45| TORNOCTO Eisoccorso H 24 0,708 0,708 W Addoide — 0,0106 |CT.O/CRF MAdesds| 31 maggio 2003
atade emonia 4004 dol 050303
prot. 4004 del prot
AS.L.4diTorno - .
. ASL. 4 diToring - P.O.
745 | ToRWO 6. 80SCO Eisoccorso W24 0,922 0,922 POt | Regone | o013 G, Bosoo* 9% utima
prot. 5403 det Piemonts 54
o prot. 5403 del 20303
Apenda
Azienda Ospedaliera
NOVARA . “Maggiore gella Regione "Maggiore dela cartd” di
747 MAGGIORE® Elisocoorsa H24 0,480 0,400 Azienda Ospedsiiera 0,000 ot dinovmrs | Pianonts 0,0072 Novas 15 maggio 2003
ProL5027 del Pro1.5027 del 17/03/03
17203103
Azenda
N Ospedaliera Regione Azienda Ospedaiiera
74.8 | CUNEOS. CROCE" Elsocoorso H 24 0,439 0,336 Azienda Ospedasera 0,103 *S.Croce” diCuneol  Lo90T0 0,0066 “S.Croce” di Cunea 31 moggio 2003
prol 4404 del Prot. 4404 et 100303
100303
ASL.A5di
e Colegno Regions AS.L.n.5 diCollegno "
T4.9 SUSA Elisoccorso H 24 0,336 0,336 oot 4404 det Plegonty 0.0050 | o ea0e s 1003103 31 maggio 2003
1010203
ASL a.5di
Regione AS1.n. 6 diCosegno :
74.10 RIVOLI Eisocoorso H 24 0,336 0,336 orot. 4404 det Piomonts 0,0050 oot 4404 del 10/0800¢ 31 maggio 2003
10,0304
Azanda
m Regione Azenda Ospedafiers
7411]  ORBASSANO Elisocoorso H 24 0,580 0,580 v o0 0,0087 *S.Luig? di Orbassana 31 maggio 2003
' Orbassano Pemonte prot. 4004 del 05/03/03
prot. 4004 del
05/0303
Comune di Claviere] . "
" Regione Comune di Qaviere
78.42 CLAVIERE Blisoccorso H 12 0,153 0,153 m:t wgs;a det Pemante 00023 | o et dal 1003103 31 maggio 2003
Comune di Sauze
Oubx Regione ‘Comune di Sauze ¢'Oubx N
74.13| SALICE DULZIO Elsocearso H 12 0,258 0,258 Pomonte 0,0039 prot. 4004 del 05/0303 31 maggio 2003

prot. 4004 det
050303
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e June 1000
—
T ) .. PROGETTADONE R
A Commarroa | | ST | esemor o e | amicipo | TR e
oo} - . B Basniataid #rog. (i ) EURD) ’
Axienda
Ospedaliers 17 di on Azienda Ospedahiera 17 dil
T SAVIGLANG Exsacoorso da H12 9 H24 0.129 0,129 Savoigh egore 0,0019 Sawglano 31 maggio 2003
prol. 5027del prot, 50270l 1703103
17/03/03
Azends
Cspedatiers SS Azienda Ospedaliera °SS.
LOGISTICA ELISOCCORSO Biagiv 8 Antono 6 N " N |
15| TERRMORIO | oS5 Bago e AmonbeC. 1,858 0,600 Regione Piemonie 1,259 C. Amgo’ & Besone ouzre | Basoesmnnec 30 giogno 2003
Arigo* di Alessandria Aessandris iemont Anuo‘m‘ :hsamd‘ e
pron. 4004 del prot
05103703
TERRTORIO | LOGISTICA ELISOCCORSO Aero Cab Torls | gogigng Aoro Club Toring
7416 REGIONALE "atro Gub Toro 0,074 0,074 wo‘t1 5027 ded Pioonie 0,0011 m:;um del 30 settembea 2003
Comune di .
51 Sesvizio di s0ccors0 0850 0.850 Sestriera Regione 0.0128 Camune i Sestiere | 93 98fNYa. comunque in
3 z lerestre ’ proL. 4981 gel Pemonte > prot. 4991 dd 170303 entyo 12006
170303
Comune di .
y ds defnre, comungque
52| PRaceLATO e 0,250 0,250 w"’f‘m " pogone. 0,008 m%m temp vl ala realzzazione)
. 1003703 ento 1 2006
- Comuna di Claviere] N "
5.4 CLAVIERE ms:;‘;::m 0,194 0,194 rol, 4404 del m 0,0029 mcf"wg;m 31 maggio 2003
10/03/03
da definire, comunque
Servizio d) soccorso Regone Plemonte & ASL.n5di in tempi utili alla
53 oux medicaizzato 0,000 0,000 Sta art 201 67788 Cotegno 00000 | ASL.nSUCHEN | \ojirzazione entro i
2006
Comune di Sauze .
156 | sauceouzo [ Sedodisocon 0,326 0,328 oot Do | P 000an [ o dans | 31 mouso 2003
05003
o Comune di . X i
157 | earooneccHA obdahasassodt 2,308 2,308 osigton il B i 0,048 m&m‘ 30 settemibra 2003
50803
Krenda
- Otpadaiera ; Azienda Ospedaliora
18 Torno unith spinala 26,550 10,000 R pevigiviadd 18,850 CTO/CRFE. |NONnecossadl 0,000 |C.T.O/CRF MAdsedol 31 magglo 2003
s o vo proL. 4004 dal 050303
proL 4004 dat
I Yokl
Apenda
Ospodalarn Azienda Ospedaliera
” D - 13,207 51 * Reghone Piemonts 8,087 Siugfdi  |NONnecessso| 4049 | -5Luigf i Orbassenc 31 maggio 2003
1150 Orbassana anticpo prot, 4004 del 05303
25,221
Costo complessive
{mi di EURO)
TOTALE (Milioni di EURO) | '335.811
. R T i e Rk aiat PR
a radro riassuntivo anticipi per avvio progettaz
- Provincia
Agenzia Torino 2008 |  Reglona Plemonte Bardonecchla Chisona
Enti TORNO e Germanssca | SWAT”
TOTALI (Milioni di EURO) 0,222 1,613 | 3,486 0,671 0,650 | 2,324
* 1 Comune rinuncia ata realizzazions deFopera trastemdo § liceo dela neve @ I contro medis sulfiniervento 68
"ATO:MQBEA.mvmmlmmwmmdmmmeﬂmw%m
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o
n wherveces Bruve deecririons Costo complessivo F '&" o Cofwsaziament! . mg.. Evantuate Stazons appatante previsions lermine prog.|
fComunaFraztons, Via, e & EURD} “gmi &l EURO) Entaches! | . cticont| anticps | - ; Dot
" (ot 0 BURO) - ‘occups prog.
. .'~‘.', .. L .- - 3 < ) L | e ml & EURO)
. INTERVENT) Il‘FRAS?RUTTURM.l
Sistemazione e messa n . Provinca
$.5.589 " Provncia Provincia g
1 ; sicurezza ratto Pineroio - 6,157 6,197 0,000 o o 0,124 di Torino prot. 5353 del 31 agosto 2003
Interventi Van Poo 4 di Torino diTorino 2000300
Opera finanziats da definire, comunque;
n . - PR
3 - Agenza Torine  { NON necessario Agenza Torino 2006 In tempi utili alia
2 §5.589 Veriante &) Avigiana 34,208 34,208 pante sul dossier. 0,000 2006 antcipo 0.000 orol6385 det 704103 | realizazione entro il
2006
Regione 10 mi.€ -
Provincia 4.55 mi € - .
N SAGAY - 31 maggio 2003
Aereoporto: Citta Torino 10 mi€ - P NON necessaro SAGAT proi. 6195 del
3 Caselo Interventi vari di miglioramento 88,000 15,450 ENAC 13 mi€- 72,550 Provincia i Todno | "0, 0,000 204103 31 3gosto 2003 per ia
SAGAT35mi€- per 3 vabidd viabith
- Provincia
SP Lusema S.G. - Variante fra Luserna S.G. a incia di Tori Provinca NON necessario -
4 Bomme Bbona- 1' LOTTO 4,650 2,000 Proviacia di Torino 2,650 &1 ol 0,000 di Tnm;opm( 53353 det 30 maggo 2003
da deﬁnira, comunque|
o Reddoppio ferroviario selettvo Agenzia Torine | Agenzia Torino in tempi utili alla
§ | ToioPiects Torino-Pnermio 15,404 15,494 0,000 2006 /RF} 2006 0775 RFI realizzazione entro il
2006
6.1 | ProvincisdiToring | Progetio Paesaggio e amedo Pravincia di Torno :.";."“‘ "0"‘,"",“.&"" 0,000 di Ton:;vl_sm de 31 ottobra 2003
Fenestrello i Torno epo 20003403
62 | ProwncadiTomo | FroaenoPsesaagbearedo Provinca di Torin Promca  [MOMnecessarl 6000 | o oo pro 8953 de 31 ottabre 2003
Pineroio oo ipo 20000303
. . Provinca
" Progetto Paesaggio e sredo . o Provincia NON nocassariof "
6.3 | ProvinciadiTorino Prowincia di Torino 0,000 i Torino prot 5353 det 15 giugno 2003
Porta diTorino anticgo . Pl
7,000 3,500 3,500 Provinca
N Paesaggio @ avedo - " Provincia NON necessario | -
84 | ProvciadiToano | PO8%0 Provincia di Torino - ‘ 0,000 | oTormoprot5353de 15 gugno 2003
Susa diTorino anticpo g 200303
- . . Prowncia
amedo g Provincia NON necessario .
85 | ProvinciadiToring | FOWEto Paesaggio e Provincia di Torino r 0,000 di Torino prot 5353 del 15 giugno 2003
Tore Polica di Torno anticpo 2000/03
Comune di Avigliana
. N Progetto Peesaggio @ anado P Provincia NON necessario| prot.5353 det
66 | Provinciadi Torino Avigh Provincia di Torino i Yot anticpo 0,000 20000003 . Provincio di 18 gugno 2003
vighana Torno per le syade
. . - - - L t Comune di VEar perosa
g Progetio Peesaggio e aredo o i Tosi Provincia NON necessaro. _
6.7 Provincia di Torno Prowncia di Tosino s o 0,000 Prot.5353 del 15 giugno 2003
Vitar Perosa diTorno anticipo 20103703
. Comune di San Germano
Progetio Paesaggio e areda . . Provincia NON
6.8 | Provincia diTorino San G ‘Chisone Provincia di Torino diTono e 0,000 Chisone prot.6623 ded
issima di accesso -
Pinarolo, N ” Provincia
7 |va via S.Secondo e via) Corte RSL 30 daks 1,549 1,549 0,000 Provincia Provinca 0,077 di Torino prot 5353 del 30 settembre 2000
[ c N 5.5.23 ed amplamento ’ diTono diTorino 200303
parcheggi zona retro Ospeda'e
da definire, comunque|
Cofagamento S5 23 - Agenzia Tormo | Agenzia Torno Agenzia Toring 2006 in tempi utili afla
8 Cesana T.50 yamer 7,500 7,500 0,000 2006 2006 0750 | 016585 dei 710403 | realizzazione entro i
2006
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALY | 85,898 ) 78,700 .
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- - WS
o . - - - -
© etervenio - Costo complessive . &N o Lol Ente che Evectiate previsions Waming prog]
LY va) .ncun-q-u trad € EURO) .‘:‘&n . | Emche s tcost Stione sppaRants Cut,
= e | T e | | i
" IPLANT) D} ARROCCANENTO ALTAMENTE STRATEGICI -
Impanio di arroccoments dal o . §
9 Q‘L Mc:ﬁ:- mnb intermodiale usauxe 11.879 11,879 mpu'“ 0,000 Agsn;;;m M::vm 0,000 comw\l::.emmm 30 2008
" TRENINO)
C seggiovia L Cesana - " Regione Comune di Cesana
10 | oz Sagna ‘SegnaLongs 5,165 5,165 0,000 Comune di Cesanal o, 0,516 orot 4741 det 130303 31 maggio 2003
Coflegamento Pragetato o
Sesiriere con SOMZIONG Comune di Pragetato
- o Comune di Regione
" Prageiato campatibie con e presaizioni 10,329 10,329 0,000 N 1,033 prot. 4408 del 31.mag-03
Bl d Pragetato Piemonte v 100303
TOTALE IIPIAN’“ o} ARROCCAIEMO ' .
ALTAMENTE STRATEGICI - 273712 Y 184
i {INTERVENTI VARI SU COMUN! SITI DI GARAJALLENAMENTO . - - : 3
Bardonecchia
Ampliamento parcheggio Comune di Comune di NON Comune di
2 gl esistente in locaith Bovej 093 0,744 Bardonscchia 0.188 Badonecchia anticioo 0.000 701 3700 de 2810200 31-mag 03
Camune di Sauze d'Cuts
Parcheggi autorimessa Comune di Sauze Comune di Sauze | NON necessaric 0 21
3 Sauze d°Outx il 1,684 1,347 $Oun 0,337 SOt - 0,000 u-;mw dei 31 meggio 2003
"'Ub"".'dimm Comune di ‘Comune ¢t NON Comune di .
1“ Bardonecchia wan u_-p_.‘f‘ ) 1,549 1,239 ardoneechia 0,310 Bardonecchia 0,000 oot 3700 del 28/02/03 31 maggio 2003
Sauze d'Outx verso definiro, comunque I
Sestriern @ San Sicario]  "OV2MER Agonzia Torino | Agenzia Torno Agenza Torno 2006 | &2 . comunque
15 u:‘: ot Luna colegamento hlledmu 0,775 0,775 0,000 2008 2006 0,039 roL6555 del 7/04/03 1 ot o
15 | oux pista da fondo @ percorso naura 1,201 1,033 Comune di 0,258 Doy - |NON nocemaro g o0p oty 31 maggio 2003
o & g ' i - Oux sriicpo ' 25/02103
17 | Claiere vat Gimont S 2,686 2,686 0.000 Comune diCasans|  feobore 0.269 m&m 31 maggio 2003
Bardonecchia i Fragsa Com di Comune diBardonecchia| 31 200
posti- Difensiva - Fregiusia in no di Caomune une di ¥ maggo
18 | Comprensorio o oogiovi 6714 6,714 Bardonecchia | Bardonecchia | 871 | prot 3700 dei 2802103
biposto
N Comune di Seuze d"Oulx
Sayre d'Oulx - Centro |  Stnuttura copenta pothalents e Comune di Sauze ‘Comune di Seuzs | NON necessano
19 o P Contt P 2,117 1,694 $Ous 0.423 SOu anticpo 0,000 wmmu 31 maggio 2003
< Co i Sestriera :
20 Sestiers Centro poivaents con piscna 1,549 1,239 Cormune di Sestriere 0,310 Comunadi  |NONneeawswdl 0,000 | oot o 1a0ans | 31 ™o0902000
Edificn foresterts ad uso - N -
BN Sestriers ricetiva sportiva con 2582 2,066 Comune di Sestrere 0516 Comuneds 0000 [ Corue e vaoans | 31 meswo 2000
19,537 B
R 2 INTERVENTY A S8OSTEGNO CENTR} SCESTICI MINO ) B .,
Chiomonte Comune ! Regone Comune di Chiomonte
2 | Feaz Pian def Fruis 0.000 Chiomants Piemante prot, 0. 3697 el 26702103 31-mag-03
4,132 4,132 0,413 - ,
- Chiomonte mato - . oo Comune di Regione Comune di Chiomonts }
a Fraz Pian del Frais messa in sicurezza pate e Chiomonte Piemante prot. n. 4739 det 1303403 31 maggio 2003
Comunitd Comunia
. Comunits Montana Val
2 PRALI Seggiovia bposto Matzst - Pian 2,604 2,804 0,000 Vontanaval | Monmreval | 0,280 | Chisone Germanesca 15 maggio 2003
dorpe Gomana | Gamenasco prot 3341 del 25002100
Comunitd Comunita
Coemunith Montana Val
% PRALI Sciovia Baby Ghigo 0,307 0,307 0,000 Montanaval | Memeres® | 0,031 | Chsone Gemenasca 15 gugno 2003
o G prot 3341 del 25002104
Comunia Comunta
- - Comunit3 Montana Vat
I PRALL Seggiova Pian defAlpet - 6rc 2,240 2,240 0,000 Mo yal Mosanod™ | o224 Chisone Germanasce 15 giugno 2003
o prot. 3341 del 2502605
Germanasca Gemmanasca
27 PRALI tnnevamento artificale 0,000 Mu““;‘;a M:. Comunt 'V“ Comunta Monana Vat
1,146 1,146 plesiniy Rl 0,115 Cnh:: Germanasca 30ugto 2003
Completamento innevamento Germanasca Germanasca prot 334 1 del 2502/06
kL PRALI Poiic & Scurezza pia 0,000
TOT. ':._ _"_A'.’ . N ‘.. I
. SCOSMCIMNORI . |7 1069 10,629 .
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\—‘/v-v- 1o0n
l:am- .
L S 5 Brove gescrtons c- {ml Q1 EURD Statall Dal.
_INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE B
sistamazione e réacimento
Regione Comune di Cesana prol.
2 Cesana p.z;mi::am 1,136 1,136 0,000 Regione Pemonta| L0 T 0017 3257 gt 2601208 30 settembre 2003
Sestemazione rauica de tatto
" - Regone Comune di Claviere prot.
30 Claviere mc:;: P:—mta Dova nel 0,516 0,516 0,000 Regone Pemonte| o, 30 0,008 3005 del 24%02/03 30 sefternbre 2003
Sistematione idraufica del Rio
N Gimont tratto terminale n N Regione Comune di Claviere orol.
n Claviere o o Rio 0775 0,775 0,000 Regione Piemonte| . 0,012 3303 06 26102108 30 settembee 2003
Secco
intervent: di sistemazione e di
bonfica di aree nteressate da Regione Comune & Outx
2 oun presenza di matera asbestieri 0,775 0,775 0,000 Regione Pigmonte| %! 0,012 proL4B33 det 31 maggio 2003
per ' . - Pemonts 1410203
di ngegnena naturalistica
Sistemazions paredi roccosa Comune di Outx
" ieressale da crobi a monta N Regione ! .
33 Oudx dor e nierscats 358840 0,413 0,413 0,000 Regone Piemonte| . o 0,006 W?‘I‘::JO ;a 31 maggio 2003
" 5, da definire, comungque}
lese it - - . - -
Gfese spondsi, sstematen Agenzia Torno | Agenzia Torno Agenzia Toroo 2006 in tempi utif alta
L Pragetato irogealogicho e rcustnizione 6,620 0,620 0,000 2006 2006 0050 | 6555 aei 7043 | realizzazione entro il
ponie Via Scialori
2008
" . Comune di Sauze ' Oubx
sstemazione movemento franosol Camune di Sauze Regione .
3 Sauze ¢0utx o Cron vitwd 0.516 0,516 0,000 ou Plomarte 0,008 proL4399 dol 31 maggio 2003
interventi di sstemazione e di
bonifica di aree inleressale da Regione Comune di Sauze d'Oulx
3 SauzedOux | presenza di matersi asbestden 1,549 1,549 6,000 Regone Premonte] o 000 0.023 ProL4399 del 31 maggio 2003
@ vatie del concentrico ed area 1010303
Jouvenceaux
realizzazione di opers
paravatanghe sul versante dat
Monte Sises, a protezions defla Comune di Sauze di
viablit provinciaie ¢ dele aree di _ - Regone esana
37 | SeurediCesana i ptwiid 1,549 1,549 0,000 Regone Piemonts| 0,023 o023 ou 30 settembre 2003
vasche df accumuio di acqua 17 mar 03
potable per garantis | momenti
di crisi dica del periodo dic - fab
teakzzazions di sondaggl con
pradisposizione di vertical
incinometricha e piezometriche Comune di Sauze di
38 | SeusdiCesana | oM oensoridoonvoloin 0,207 0,207 0,000 Regione Piemonts|  Ne9one 0,003 protooss da 31 magge 2003
stabldd del varsante che 17 mar 03
interessa fabitato di Grange
Sises
Comune di Sauze di
Comuna di Seuze Regione Casana
£ - 1 contro abso 0,181 0,181 0,000 & Cosans Plononte 0,003 prot5023 del 30 aprie 2003
Rotires 17 mar 03
‘compietamento sistemazons
movimento franoso versante 8 Com.
40 Sestriere ‘ i X 0,775 0,775 0,000 Regione Piemonte m 0,012 oot ‘7; :"sma 31 magglo 2003
idrauliche Tomente Chsonetto &
Rutari
Sopraelevazione arging §x ¢
» sitemazione T. Dora di Melezet N - Regone ‘Comuna ¢ Bardoneccha N
« Bamonscchia [ ST . Ko 1,188 1,188 0,000 Regons Piemonte| . 29015 0018 | 00 dol 2002003 31 maggo 2003
dot Gorgia
Sistomazione Y. Doca i Mosezet
2 Comune di Bardonecchia
2 Bardonecchia cancentico viste deta Vittoria 0568 0,568 0,000 Regione Piemonta|  Re9000 0,009 31 maggio 2003
fronte Colonia Medad * Pamonte prot. 3700 del 28/02/03
Sstsmazane confiuenza T. Comune di Regone ‘Comune di Bardonacchis.
“ oy 1.859 1,859 0.000 b 0093 | 0 da 2oz | 3" *wesio 203
N Regione Comuna di Bardonecchia B
“ 0775 0,775 0,000 Regione Plemonta | 5 8518 0012 | e a 2002103 31 maggio 2003
s Pomarto Adeguament vari 1,033 1,033 0,000 ProwncidiTorno| P90 | 9021 | diTomno prots3s3 del 30 gigno 2003
orne 200303
Valorazazone ambientals. A Provincia
Fenestrolie, Ussesux, | turstica, forestala ed agricota . N legione
46 Pragoato e potad 1,549 1,549 0,000 Provinca diTarino| o9 0,031 diTorno pm:o gsz; aot 31 ottobre 2003
derAsuetta
Frouinc: da definire, comunque|
. o NON necessario _Frowncs in tempi util afia
ar 0,362 0,325 Comune di Fenastralo 0,036 Provincia di Torno, ol 0,000 diTormoprot 862300l | oo "
2006
Pron da definire, comunque)
3 wncia .
p Sistemazione, ampiamanto, NON necessaria in tempi utili alla
48 | Fenestrebe capohuogo oas strac del Forts 0,362 0,289 Comune diFenestrete 0,072 Provincia di Torino . 0,000 diTomoproL 662308 | | o ione N
° 2006
da definire. comunque/
. NON necessaro| Comune di Pinesoio proL. in tempi utiti alla
a9 Pierco Parco urbano area olmpica 2,066 1,653 Comune di Pinerlo 0,413 Provinca di Toring - 0,000 6623 del 0804103 realizzazione entro il
2006
TOTALE INTERVENTI PRIORITARS SUL - i
. $,371 4,850

TERRITORIO AREA PINEROLESE
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e o 1000
. pom—y s oo Costa com : . .Cofanziamests Edtacbe | Eventim-| g . previsione tamine iog
(Comune Frazioss, Via, e et “ow AEURD} ot EURO) {4 4} EURO) ‘saticlpaicoes |  enticipo S B Dt .
bl AR A a A prog.  [emaEuroy]
. INTERVENTI-SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTT - COLLETTOR! N & o
50 | Comune di Sestriare c“’:""'“‘“"’c’:?“’“." ® 1,911 1,911 0,000 0,098 30 sattembee 2003
Completamento depuratore i i
51 | GomunediCesana | oy comunsie i Bousson, rete 1,653 1,653 0,000 0,083 - | convanson mdet:'\::w 30 settembre 2003
fognaria e acquedatio comunali ] Piemonte, Agenzia, ATO
S—— - ATO3 0 2 3, SMAT, ACEA. con
com realzzazong di rete fognaria in atiraverso | 570 % pogete possblea di efletuazions
0 une ol copolougo ¢ fazoni, 3,357 3,357 0,000 ACEA @ SMAT | 0 Cioag| 0188 | propetiazons ssecutia, | 30 sotamive 2003
depurazione Aprie 2003. - ia
Mygfommento sistema cokaudo.
5 s.,lf;‘l'&? ’ completamento d;w:kus in 977 3,977 - 0,000 0,199 30 settembre 2003
‘comune con Sauze d'Oute
‘Completamento rete fognaria,
54 | C di Caviere X C X 1,808 1,808 0,000 0,090 30 settembre 2003
acquedotio comunale
i Mggwsams:avu Susa| \cauedotto divate - 17 sraico 5,185 5,165 0,000 0,258 30 settemie 2003
56 Camune di Sauze di Complmn.:\l:n rete fognania @ 0,516 0,516 0,000 0,026 30 settembre 2003
s? Perasa Argenting Adeguamento depuratore 30 settembre 2003
In corso &
i R
50 Pinarcio Adsgusmenta depurstors 4703 straario P st | 30 setiambre 2003
17,146 17,146 0,000 ,,{‘,lf’.,‘,o shomprogern | 0,857 |5 SRTASER SR
Comunia Montana Coletrore di valle - tratti a preliminare che asoculiva, 2009
59 'Val Chisone completamento ACEA 6 SMAT | o/ s derd ad Wﬂmzme e ¢ 30 settembre
Aprie 2003. 2 o
o | » Coterorn o o Dpursre cotado. 30 seftombre 2003
Comunia Montana | Colettore di vale & depuratore
6 Val Police centralizzato - syakio 6,197 6,197 0,000 0,310 30 sertembe 2003
Coletiore di vatie 8 depuratore
Comunia Montana .
82 Val Petice colegamento Tome Petice - 3,099 3,099 0,000 0,158 30 seftembre 2003
Vikar Pelice
ol B T Riro-sepy 168 1,653

46,481

-INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO -

o Claviere Museo delle Otimplads 1,808 1,446 Comune & Cavire 0,362 co pogone. o418 | Comuned Caveer™ | 31 maggio 2003
Comune di San Didero
Bassa Vel di Susa. . " Comuna di San | NON necessario|
5 | Comunedi S Dideny|  Cesetrts i San Didero 0,781 0,609 Comune di Sen Didero 0,152 i bvgi 0,000 prot. 4003 ded 30 settambrs 2003
: &6 L
6 Giaveno Ceniro sportivo pobfunzionaie 1.808 1,446 Comune di Glavena 0,362 Camuedi | NON nec 0,000 o5 ot A0 31 maggio 2003
OULX * Recupera ex-alvengo l&xmnnmmuaumm
67 Stzons FS Commercio- centro per | modia- 0,000 0,000 trasferndo # iceo defta neve e I centro media
post olimpico Liceo doka Neve sufintervento 68
Recupero ex-caserma Picco a
OULX ricettivith para atberghiera { liceo - Regone Comune di Oubx .
% | BogoSuwperors | nevepost cimpico e comro 1.007 1,607 ComunediOWX | pmanie prot 471 ger 25203 | 31 e 2003
media)
.o Recupero ex Municipio a . Regione - - Comune di Outx o
8 | BorgoSuperiors |  ricenivi para siberghiers 1,300 1,300 Comunedioux | pyronte oo | 7T anzsans 31 maggia 2003
3
Recupero ex sede CFAVS & .
ouULX "~ Regione Comune dl Outx N
" Borpo Supesiors mmﬂ @v:hvenu. 0,450 0,450 Comune di Oux Pomonts prot 3471 del Z8/02/03 31 maggio 2003
Costruzions nuova pakcsira . )
" owx Progen padghone deba v o 2676 2,676 ComunediOux | Regore mcg'";‘“";:‘zo“‘a e 31 maggio 2003
del ghisccio
.
. ) } Comune di Sauze dOux
72 Sauze FOux Campo da gott 3,600 2,880 C""“:g’; Sauze 0,720 mm&m :‘”"; 0,360 p«:u:m dal 31 maggio 2003
" . Comune di Sauze d'Outx.
n Sauze GOuk Pista difondo 0,801 0,640 Comute s Sauta 0,160 Comune & Sauza | Regoro 0,080 pro14399 del 31 maggio 2003
Sl mont 100303

TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE |~ . .* - .~
- .. MONTAGNA PER UNO SVILUPPO .. | ° r .
: TURISTICO ORGANICO ~ . 7|

13,054
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Ui Tortns 2008
T
| Locsmzzations
n irforverto -
i - ora, Viay .
)
- 2 SANITA' B - : . -
Comune di Cesanal Region Comung di Cesana
741 CESANA Eiisoccorso H 12 0,153 0,153 prot.5027del Fscisnd 0,0023 prot.5027del 31 maggio 2603
17103103 remo 1716303
Comune di N
y Cof da definre,
Sestiers Regione tern) 3
742 |  SESTRERE Elsocoorso M 24 0,486 0,486 oror 02788t Riared 0,0073 p%ma tempi i e roke:
170303
Camune di
Bardonecchia Regone Comune di Bardonecchia N
743 | BARDONECCHIA Eisoccorso H 24 0,336 0,336 L4004 00 Plonante 0.0050 | & ok de 03103103 31 maggio 2003
050303
ASL10dI
Pineroio Regione AS.L.10d;Pinercio
744 PINEROLO Elisocoorso M 24 0,336 0,336 prot. 4404 Gl Raveisiod 00050 | S 100303 31 maggio 2003
1003403
Azienda
765 | ToRWOCTO Elkocoorso H 24 0,708 0,708 Croichr Regione 0,0108 [CTO/CRF.MAdeade| 31 maggio 2003
e Piemonto prot. 4004 Gai 5003
ProL 4004 del
050600
AS.L. 4 diTorino - .
" . N AS.L. 4diTorno - P.O.
746 | TORINO 6. BOSCO Etsocoorso H 24 0,922 0,922 R hesrat megione 0,0138 “G. Bosco* i ukmata
Lo Piema prot. 5403 del 20/03/03
Azienca
Ospedatiera Azienda Ospedatiera
NOVARA “Maggiore deta Regione "Maggiore defla cana” di
7] o AGGIORE" Esisocoorso H 24 0,480 0,400 Azienda Ospedatiera 0,080 cantd' diNovars | Piemonte 0,0072 Nowora 15 maggio 2003
proL5027 del PrOLS027 dl 17/03/03
12103103
Azienda
" Ospedatiera Regione Azienda Ospedaliera
74.8 | CUNEO "S. CROCE" Eiisocoorso H 24 0,439 0,336 Azienda Ospedaliora 0,103 “S.Croce” di Cuneo mem 0,0066 "S.Croce” di Cuneo 31 maggio 2003
ProL 4404 del proL 4404 def 100303
1020003
ASL.n.5di
Regione ASL.n. § di Collegro
749 susa Elsocoorso H 24 0,336 0,336 oot 4405 gel Piamonte 00050 | o del 1010303 31 maggio 2003
1003003
ASL n.5di
. Cotegno Regione ASL. n 5diCotegno
1410 RVOLI Elisoccorsa H 24 0,336 0,336 oron, 4404 del Pemonte 00050 | L 64 del 100708 31 maggio 2003
100304
.
Ospedatiera -
p P Azienda Ospedahera
7411  ORBASSANO Etisoccorso H 24 0,580 0,580 SL""‘: :"g""‘ 0,0087 | “SLugF diOrbassano 31 maggio 2003
Orbassas wmonio prot. 4004 del 050303
prot 4004 del
050303
Comune o Claviere| .
Regione Comune di Claviere
74.12 CLAVIERE Efisoccorso H 12 0,153 0,153 m:nw:a,umda Premonte 00023 | s et 100303 31 maggio 2009
Comune di Sauze
d'Oubx Regone Comuna di Sauze d'Outx _
74.13 sALcE DuLzIO Etisoccorsa H 12 0,258 0,258 prot. 4004 des Piomonts 0.0039 | o4 G 0510303 31 maggio 2003
05003
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" ! ! ) " P
(Commapraeon va] S aEm oo | T Gew0) | perrcuno cotmmnciton | paEumD) | | Cnmchest | Cons] e f T L o
o : o | - e T [ g [ diEURD)
Azienda
Ospedaliera 17 di Regions Azienda Ospedakera 17 di)
7434]| sAviGLANO Etsoccono da H12 aH24 0,129 0,129 Savoigtiano b 0,0019 Savoighiano 31 maggio 2003
oot 5027de! lemonta prot. 5027del 170303
1720303
Azenda
Ospedaiers “S8.
reRRTORI | LOGISTICA ELISOCCORSO - Biago eAmtonoe | oo “‘:;;oo:"“"mm o 5
24.15 AO "SS. Biagho e Anton & C. 1,859 0,600 Regioae Piemonte 1,259 C. Aniga” di o9 0,0279 4 - 30 gugno 2003
REGIONALE - di d Aessandria Piemonle ATigo™ di Algssandria
Arrgo” di Alessandria orot, 400¢ ds prot. 4004 del 050303
Ao Cub Torino ' Aero Cub Torino
TERRITORID | LOGISTICA ELISOCCORSO Regiong
74.16 REGIONALE “Aaro Casb Torrio 0,074 0,074 prot. 5027 det Peoonte 0.0011 proL 5027 del 30 settambre 2003
1710303 emor 1720303
Comune ¢i
. - da definire, comunque in
Servizio di soccorso Sestrere Regione Comune di Sestriere
75.1 |  SESTRIERE medicaliazato terrestro 0.850 0,850 prot 4981 del | Piemonte 00128 | [ "ogy du 1710 |15 Ueh 282 resumazione
1700303
Comuna di -
. . da definire, CoOmuNgue in
Servizio di $0600rS0 Pragetato Regone Comune di Prageiato " -
152 PRAGELATO vtk 0,250 0,250 prot 4408 sl Proonts 00038 | o e 0300 | u: :;;;?mm
1000303
i Comune di Claviere] . : .
Servizio di 8D0COMSO Regione Comune di Claviers:
54 QLAVIERE medicalizzato temestre 0,194 0,194 ""fum“ Piemonte 00028 | 1 4404 dal 1006303 31 maggo 2003
. da definire, comunque
Sarvizid di SOCOOFE0 Pigmonte 8 ASL.nS5ad n tampi utlli alia
85 oux medicatazsto temesie 0.000 0,000 Sisto et 20 L7188 ‘Codegno 0.0000 | ASL.nSdCOI™ | opirzazione entro il
2006
Comune di Sauze
Servizio di soccorso dOutx Regione Comune di Sauze d"Oulx _
156 | SALICE DULZIO - plasiodd 0,328 0,328 ool 4004 del | Prmont 0,009 | Lo do0sdolosoana | 3! mees 200
050303
Comune di
Servizio di soccorso Bardonecchia Rogione Comune di Bardonecchis
8.7 HIA torest 2300 2,308 atnica | pamome | 0038 |00 io0susnns | 20 sembre 2008
50303
— AZenda |
Ospedatiora Azends .
' Ospedatiera
16 Tormo unitd spinals 20,530 10,000 R s 16,550 CYO/CRF. |NONnecessaio| 600  |CT.0ICRF. MAGeiads) 31 meggio 2003
egge 25400 M Adelaite anticpo
prol. 4004 def 03/03/03
proL. 4004 ded
L5003
Azienda
. Azienda Ospedaiera
N S Luigh di NON necessario| " "
” 13,207 5,150 Regione Piemonis 8,057 oy 0,000 S Luigr di Orbassano 31 maggio 2003
' i g aaticpo prot. 4004 d 05/03/03
03403
25,221
Costo complessive Finarziament! Cofmanziament
(mi i EURO) (1 41 EURD)
TOTALI (Milioni di EURO) 0,222 1,613 3,3486 0,671 0,650 | 2,324
* § Comung rinuncia aa o 4 sicen dea neve e § centro media sulfintarvento 68
* ATO 3 araverso ACEA 8 SMAT anlicipa | costo deka che 8 conchuderd ad Aprie 2003.




