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Interviene il Commissario delegato per il superamento dell’emer-
genza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume
Sarno, generale Roberto Jucci, accompagnato dall’ingegnere Bruno Or-
rico.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta n. 27 dell’l1 maggio scorso si intende approvato.

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sara redatto e pubblicato il Resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli senatori di aver chiesto no-
tizie, con lettera inviata in data 21 aprile 2005 (della quale i commissari
hanno gia ricevuto copia), al Procuratore della Repubblica presso il tribu-
nale di Nocera Inferiore, dottor Domenico Romano, sulla vicenda dell’al-
lagamento verificatosi il 26 dicembre 2004, oggetto di una denunzia-que-
rela contro ignoti presentata dal dottor Luigi Cavallaro e dal dottor Pa-
squale Contaldi alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Come avrete occasione di leggere nella copia in vostro possesso, que-
sta denunzia ¢ stata presentata in relazione agli allagamenti verificatisi il
giorno 26 dicembre del 2004 nella citta di Scafati e specificamente in Via
Terze, una via della periferia. I due querelanti sostengono che del pericolo
incombente il comune di Scafati era stato informato dalla Protezione civile
gia dal giorno 24 dicembre 2004 e rilevano che il 26 dicembre, quindi due
giorni dopo aver ricevuto 1’avviso da parte della Protezione civile, sono
state aperte le chiuse del fiume Sarno, ad esondazione gia avvenuta. Ho
chiesto al Procuratore della Repubblica di fornirci elementi sulla denunzia
presentata; sono in attesa di comunicazioni.

Audizione del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-econo-
mico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca I’audizione del Commissario
delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale
del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci, che rin-
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grazio per la disponibilita a corrispondere alle esigenze dell’inchiesta par-
lamentare.

Ritengo che I’audizione di oggi abbia particolare importanza, non
tanto per i lavori che si stanno effettuando quanto per le notizie pubblicate
sulla stampa e riguardanti gli anni compresi tra il 2000 e il 2001 in cui vi
sarebbero state infiltrazioni camorristiche, per le quali sarebbero state
adottate alcune misure cautelari.

Ringrazio ancora il generale Jucci (la cui presenza ¢ stata richiesta da
alcuni senatori) e 1’ingegnere Orrico che lo accompagna per la sollecitu-
dine con la quale hanno accolto I’invito della Commissione.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento in-
terno, la Commissione puo decidere in qualsiasi momento il passaggio in
seduta segreta.

Do la parola al generale Jucci per una breve esposizione, per poi pas-
sare, come di consueto, alle domande dei senatori.

JUCCI. Onorevoli senatori, in primo luogo vorrei fare una veloce
carrellata sullo stato dei lavori; se poi mi si vorranno porre delle domande
specifiche in merito, cerchero di rispondere. Passerei poi a parlare delle
misure adottate in base alla normativa antimafia, dei subappalti e, a parte
le leggi e le nostre procedure, della situazione relativa a questi due anni di
attivita.

Vi confesso che nutro una certa preoccupazione perché nel giro di tre
mesi verranno aperti 32 cantieri — cosa che raramente capita nel nostro
Paese — relativi a 32 reti fognarie che impegneranno circa 1.000 operai
e avranno un indotto conseguente. Gli ultimi progetti relativi alle reti fo-
gnarie raggiungeranno la fase esecutiva necessaria per predisporre il bando
di gara entro il mese di agosto-settembre. I primi sono gia stati definiti: le
ordinanze per gli espropri sono gia state emesse e pubblicate. Come voi
sapete, prima di disporre il bando di gara bisogna rendere noto, attraverso
i giornali e gli albi dei Comuni, i nominativi di coloro che subiranno 1’e-
spropriazione: ciascuno di essi puo inoltrare delle richieste che, se & pos-
sibile, verranno accolte.

Tutto questo, avverra tra la fine di maggio ed i primi di giugno. I
primi bandi di gara interesseranno Angri, Ottaviano, San Valentino Torio
e Striano, per un totale di 28.000.000 euro (non una sciocchezza). Faremo
questi bandi di gara nella prima quindicina di giugno, 26 giorni dopo aver
pubblicato gli elenchi degli espropri. Poi, ripeto, siccome non intendo de-
rogare alla legge, procedero con regolari bandi di gara, come se non fossi
in emergenza, anche perché sono molti ed ¢ bene mettere i puntini sulle
«i». Procedendo con dei bandi regolari, avremo bisogno minimo di 56
giorni per aprire le buste; una volta aperte le buste si presenteranno le
consuete questioni di consegna e allora si finira dopo un periodo di due
mesi e 10 giorni. Ritengo quindi che la consegna dei lavori per questi
primi quattro progetti avverra tra circa 70 giorni (dunque ¢ necessario
un periodo superiore di due mesi, perché sono gia trascorsi 10 giorni):
per semplificare, posso dire per la fine di agosto.
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Non avremo solo questi quattro bandi; prevedibilmente alla meta di
giugno procederemo con altri quattro, a fine giugno con ulteriori cinque
e cosl via, finché arriveremo ad averli espletati tutti e 32. Dico «32», per-
ché per i 39 Comuni predisporremo 32 gare. Per alcuni Comuni abbiamo,
infatti, accorpato i progetti mentre per altri li abbiamo solo coordinati. Per
evitare, ad esempio, che due condotte corressero parallele nel territorio di
un Comune e in quello di un altro, con una conseguente spesa maggiore,
abbiamo fatto in modo che i Comuni si mettessero d’accordo per la co-
struzione di un’unica condotta.

Tutto questo ha comportato in particolare molto lavoro, anche perché
i Comuni assai spesso non dispongono di precisi schemi delle reti di ac-
qua, di elettricita e di gas; abbiamo corso quindi il rischio di interferire
con questi servizi comunali. Non solo, ma in un Comune — lasciatemi
la possibilita di non dirne il nome — dopo molte ricerche abbiamo rilevato
un tratto di fognatura che non risultava, che rischiavamo di raddoppiare
con un’ulteriore inutile spesa. Era stato realizzato molti anni fa e, proba-
bilmente, non riportato in qualche restituzione cartografica. Percio le Am-
ministrazioni comunali ed 1 tecnici che si sono succeduti ne hanno perso
conoscenza.

Per queste reti fognarie ¢ stato inoltre necessario calcolare 1’immis-
sione nei collettori. Tali reti non possono essere progettate con leggerezza:
bisogna esaminarne le quote, le altezze, i flussi, la portata in metri cubi,
tutti aspetti di una certa rilevanza se si vuole arrivare ad un buon risultato;
facendo le cose in modo eccessivamente veloce si possono commettere
degli errori. Per questo bacino abbiamo aspettato circa 40 anni; se si do-
vessero aspettare due o tre mesi in piu non credo che accadrebbe alcun-
ché. L’importante & che tutto sia fatto bene ed anche con una ponderata
celerita, perché se partissimo e ci fermassimo per redigere progetti di va-
rianti, ultimeremo 1 lavori in tempi molto lunghi.

Queste 32 reti fognarie daranno «la benzina» ai collettori e ai depu-
ratori (come la benzina per la Ferrari, di cui ho gia parlato). Non abbiamo
potuto mettere in funzione il depuratore di Nocera, che ¢ gia terminato,
non solo perché deve essere completata qualche ulteriore opera di collet-
tamento (se questo fosse stato 1’'unico motivo lo avremmo comunque po-
tuto utilizzare), ma essenzialmente perché non era pronta la rete fognaria
di Nocera Superiore, di Nocera Inferiore e di Cava dei Tirreni. Io ho avuto
I’okay da parte del Governo (e quindi ho potuto determinare le modalita
per I’intesa con la Regione e con I’ATO) soltanto il 28 gennaio scorso.
Per fortuna, avevo gia messo in cantiere i progetti, altrimenti avremmo do-
vuto aspettare un altro anno (predisporre progetti seri richiede del tempo).

Si consideri poi il fatto che, per spendere poco (poiché i soldi a di-
sposizione non sono molti), ho fatto designare i RUP tra il personale del
Commissariato e del S.ILI.T., e redigere 1 progetti dallo stesso personale e
anche da quello della Regione, dell’ATO 3 e dell’ Autorita di bacino, vale
a dire da parte di tutti i soggetti che compongono 1’intesa per questa rea-
lizzazione.
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Sono partito dall’ultimo anello, risalendo al di sopra di esso, € posso
affermare che, pur avendo avuto due stop, uno per i collettori e uno per i
depuratori (sapete che sono fallite due ditte e che per riprendere 1 lavori
c’¢ voluta la mano del Cielo), se non accadra nulla di nuovo (solo Dio
puo essere certo delle cose) la maggior parte di queste opere sara finita,
come dicevo, nel dicembre del 2005; probabilmente restera solo una o
due code di due o tre mesi.

Questo ¢ il punto della situazione, spiegato in termini essenziali, per
non coinvolgervi ancora di piu in una vicenda della quale forse ho gia
tanto parlato.

Quanto tempo ci vorra perché non ci siano pit immissioni nel Sarno
e perché esso debba essere solo bonificato e dragato? Dopo che avro fatto
i bandi di gara, saranno necessari 12 mesi per le reti fognarie di ampiezza
piu limitata (e quindi anche di spesa minore) e 18 mesi per quelle per le
quali saranno spesi cifre maggiori: trattandosi di lavori di una certa consi-
stenza anche economica, non possono essere accelerati.

Nel frattempo — mi sembra di averlo gia accennato — abbiamo cen-
sito, una per una, tutte le ditte conserviere e abbiamo fatto un accordo
con I’Associazione di categoria che le rappresenta per far si che si colle-
ghino immediatamente alle reti fognarie una volta terminate. Come av-
verra? Se tali ditte si trovano a meno di 250 metri dalla rete fognaria,
provvederanno direttamente loro; se invece sono ad una maggiore di-
stanza, provvederanno loro solo per i primi 250 metri e al resto ci pensera
I’Ufficio del Commissario. Se avessimo fatto solo le reti fognarie
avremmo risolto parzialmente il problema perché le industrie conserviere
sono circa 110 e nei mesi di luglio, agosto e settembre producono parec-
chia «benzina» che deve confluire nei depuratori.

Per questo motivo sto facendo nuovamente verificare se tutto va
bene o se in futuro, per qualche depuratore, debba essere prevista I’instal-
lazione di una componente che attualmente non ¢ stata contemplata (ma-
gari per non dover affrontare un’ulteriore spesa oppure perché non serve).
Sto predisponendo tale studio, in modo che quando lascero il mio incarico
alla Regione — che sara deputata a prendere le consegne dal Commissario
— essa disponga della situazione reale. Situazione che va verificata perché
la Regione Campania si era impegnata a cofinanziare alcuni interventi,
cosa che non ¢ avvenuta.

A questo riguardo, v’informo che verso settembre-ottobre, dopo le
vacanze estive, ho intenzione di recarmi dal Presidente della Regione,
per chiedergli del personale da affiancare ai lavori per i depuratori e
per le reti fognarie, affinché essi siano completati sotto lo sguardo vigile
della Regione. Tutti questi impianti vanno collaudati e se sono fatti bene
funzioneranno appropriatamente; non ¢ facile pero gestirli (mi riferisco in
particolar modo ai depuratori) e quindi ¢ necessario che chi subentra lo
faccia con consapevolezza e autorevolezza.

C1 sono carenze nel settore del dragaggio e della bonifica. Si tratta di
una sensazione avvertita un po’ ovunque, anche all’estero. Una volta mi
sono recato negli Stati Uniti e i miei interlocutori, che non sapevano
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che mi occupassi di quest’aspetto, mi hanno parlato, tra i vari guai dell’l-
talia, di quello del Sarno, in maniera forse ingigantita. Infatti, dalle risul-
tanze emerse dalle analisi dell’ARPAC e dall’universita (proprio ieri c’¢
stata un’esposizione veramente entusiasmante del professor Nicolais e di
altri quattro professori) sostanzialmente la bonifica deve essere effettuata
sui reflui comuni e su quelli dei conservieri.

Questa ¢ la sostanza. Destano maggiore preoccupazione il canale
Bottaro e i reflui dei conciari, ma anche a tal riguardo ho motivo di rite-
nere — non posso giurare in proposito, in quanto ho bisogno degli studi
compiuti da chi ¢ piu informato di me — che in futuro la Regione potra
compiere la bonifica. Nel caso in cui la scienza non ci dovesse suggerire
come risolvere il problema per piccoli tratti, si dovranno utilizzare le di-
scariche situate al di fuori della Regione o addirittura del Paese. Si vedra
in futuro. In ogni caso, ora ¢ inutile — per cosi dire — fasciarsi la testa
prima del tempo.

Prego tutti di non terrorizzare i cittadini piu del dovuto. A me inte-
ressa soprattutto dragare e bonificare due tratti, canale del Marna e quello
di Foce Sarno-Scafati, che necessitano assolutamente di una sistemazione
idraulica, a prescindere da tutti gli altri problemi. Secondo uno studio
compiuto da illustri professori che lascero agli atti della Commissione,
se il canale Marna non avra una capacita di immissione nel Sarno di 42
metri cubi al secondo, aumentera il numero degli allagamenti dei Comuni.
Allo stesso modo, se il fiume Sarno alla foce non ha una immissione in
mare di 120 e 130 metri cubi al secondo, il mare lo rigetta. Poiché non
posso testimoniare un fatto del genere, ho chiesto di compiere appositi
studi a chi ha prestigio indiscusso al riguardo. Mi riservo, pertanto, di la-
sciare alla Commissione il documento.

Per lo stesso motivo ho chiesto al Governo come si possono portare
in discarica i sedimi bonificati e ritengo che mi fornira precise direttive
entro pochi giorni. In quel momento potro contattare i Comuni per stu-
diare il modo attraverso il quale risolvere il problema.

Vorrei aggiungere che, in relazione al canale Conte di Sarno, do-
vremmo liberare le vasche di 500.000 metri cubi di sedimi. Allo stato at-
tuale sembra che si tratti fortunatamente di sedimi poco inquinati, essendo
reflui comuni. Oggi il personale incaricato incomincera a svolgere le ana-
lisi d’uopo. Mi auguro vivamente che 1 sedimi risultino utili per concimare
il terreno o per risistemare morfologicamente le cave. Pensate che, per tra-
sportare 500.000 metri cubi di sedimi, occorrono 25.000 camion che de-
vono percorrere le strade riducendole ad un imbuto. E necessario, quindi,
procedere ad una attenta pianificazione dei trasporti (che non ho compiuto
neanche quando comandavo le truppe di frontiera al confine).

Tratto ora quell’argomento che v’interessa in modo particolare, per il
quale sono stato oggi convocato in questa sede. I contratti d’appalto aventi
ad oggetto opere, forniture e servizi per il superamento dell’emergenza so-
cio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno sono su-
bordinati all’acquisizione della documentazione che la normativa vigente
richiede per I’accertamento di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose
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nelle societa o imprese interessate e della sussistenza a carico delle ditte
medesime di cause di decadenza, divieto o sospensione.

PRESIDENTE. Generale Jucci, ritengo opportuno che prima inter-
vengano i senatori per rivolgerle le domande e poi lei per chiarire i dubbi
e le perplessita manifestate.

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, per le ore 16,30 ¢ convo-
cata 1’Assemblea. Forse ¢ opportuna una maggiore sinteticita.

PRESIDENTE. Invito tutti i colleghi della Commissione ad essere
particolarmente coincisi nei propri interventi.

DEMASI (AN). Signor Presidente, inizio il mio intervento con una
sorta di mozione di ordine.

Il motivo per il quale abbiamo chiesto al commissario Jucci di essere
presente oggi in questa sede & estremamente delicato. E stato riportato
dalla cronaca, non solo giornalistica, degli ultimi giorni ed ¢ stato deli-
bato, anche se in maniera non esaustiva, nel corso dell’intervento del pro-
curatore distrettuale antimafia di Salerno, dottor Apicella. Esso riguarda il
meccanismo di bonifica del fiume Sarno e — visto che proprio di questo ci
stiamo interessando — merita la massima attenzione da parte sia di chi in-
terroga sia di chi cortesemente fornira dati. Cio ci consentira di capire in
modo migliore la situazione e permettera di completare ed integrare la re-
lazione gia egregiamente fornita alla Commissione con tutte le puntualiz-
zazioni che saranno svolte nel corso dell’odierna seduta.

Reputo difficoltoso rivolgere domande su un argomento cosi delicato,
che costituisce proprio il motivo per il quale oggi ci troviamo in questa
sede, e che non ¢ stato trattato nella relazione introduttiva dal generale
Jucci, in primo luogo perché non conosciamo il comportamento del Com-
missariato: determinate domande potrebbero risultare inutili o quantomeno
ridondanti. In secondo luogo, perché non sappiamo il numero dei cantieri
che saranno aperti. Certamente ¢ importante conoscere i problemi relativi
alle reti fognarie, ma credo che non sia proprio questo al vertice dell’at-
tenzione della Commissione. Pertanto ritengo che I’intervento che ¢ stato
reso fino a questo momento dal generale Jucci, di cui comunque lo ringra-
zio, non abbia toccato il nocciolo della questione.

Per questo motivo, per entrare nel vivo del problema, signor Presi-
dente, le chiedo che quest’audizione abbia un seguito; in condizioni di
maggiore tranquillita potremo capire quanto ¢ accaduto o, per meglio
dire, quanto i giornali hanno riferito essere accaduto nella zona all’interno
della qual & compreso il bacino del Sarno. Dobbiamo verificare se ci sono
0 ci sono state in passato interferenze tra la malavita organizzata e la ge-
stione, quantomeno precedente, dell’intero bacino del fiume Sarno.

Faccio una domanda specifica e dettagliata. Alcuni appalti sono stati
conferiti dal presente Commissariato; altri appalti sono stati «ereditati».
Da un prospetto che c’¢ stato allegato abbiamo visto che molti appalti
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si sono irrobustiti nel corso del tempo attraverso subappalti dati a ditte —
leggo a caso il nome di quelle scritte sul primo foglio del materiale che mi
¢ stato consegnato — di Montemarano, di Castellammare di Stabia e di No-
cera Superiore. Poiché ritengo che su queste ditte siano stati eseguiti dei
controlli circa la liceita ad espletare i lavori per i quali tali ditte si erano
offerte, voglio sapere quali controlli sono stati eseguiti; se sono stati effet-
tuati solo all’inizio e non hanno avuto seguito, oppure se nel tempo ¢ stato
verificato se mancassero le eventuali condizioni inizialmente accertate; se
sono state denunciate alla Magistratura competente eventuali irregolarita;
se quella collaborazione, o per meglio dire, quel contatto o quello scambio
tra Commissariato e Magistratura, di cui ci ha parlato tempo addietro, ha
prodotto effetti e qual & la natura degli effetti prodotti; se questi contatti,
verifiche e controlli hanno qualcosa a che fare con le notizie di cui ci ha
riferito la stampa circa I’inserimento della malavita organizzata nella vi-
cenda del fiume Sarno.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, innanzi tutto debbo
dire che non penso che la relazione di mezzo termine che ¢ stata licenziata
dalla Commissione debba essere integrata con puntualizzazioni; mi pare
che essa abbia preso atto di tutto il materiale disponibile e che tutte le in-
tegrazioni sollecitate dai Commissari siano state puntualmente inserite.

E chiaro che bisognera arrivare alla relazione finale che terra conto
dell’attivita di inchiesta, di indagine e di acquisizione di dati che la Com-
missione nel frattempo predisporra.

Secondo punto. Generale Jucci, sul problema del dragaggio lei ha
fatto un riferimento, che raccolgo immediatamente, quando ha detto: ¢
inutile che creiamo allarmismi. Le rispondo: ¢ giusto quello che dice lei
rispetto al problema del dragaggio, pero ¢ altrettanto giusto che la Com-
missione d’inchiesta valuti a tutto tondo cio che accade ed eserciti pun-
tualmente la sua funzione parlamentare che deve essere una funzione di
stimolo, di denuncia, di guida e di presa d’atto.

In questa logica, lei forse non lo sa perché non ce lo ha detto, ma
sembrerebbe che il dragaggio del fiume Sarno sia stato fermato dal Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio per le modalita indicate per
il ricovero dei sedimi tolti dal fiume Sarno. Vorrei che lei ci precisasse
questo punto: perché le operazioni di dragaggio si sono interrotte?

Lo stop che viene dal Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio nasce dal fatto che i sedimi non erano assolutamente compatibili con
il tipo di smaltimento che il Commissariato immaginava. Tant’e vero que-
sto, signor Commissario, che nel corso dell’esame dell’ultimo provvedi-
mento approdato in Aula un paio di mesi fa (quello che riguardava lo
smaltimento dei rifiuti solidi nella regione Campania), vi ¢ stato un tenta-
tivo da parte del relatore di inserire un emendamento che introduceva una
deroga al regime ordinario di classificazione dei rifiuti, immaginando per 1
sedimi provenienti dal fiume Sarno una corsia privilegiata per lo smalti-
mento.
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E chiaro che su questo punto personalmente sard sempre contrario.
Coloro i quali vivono in quel bacino idrografico, infatti, hanno gia pagato
un prezzo altissimo a livello ambientale e di salute; quindi assolutamente
nessuna deroga. Saro uno di quelli che pretendera, nei limiti in cui mi sara
consentito e nei limiti che avro a disposizione, il rispetto delle norme.

In questa logica, quindi, nessun allarmismo ma la pretesa di far ri-
spettare una normativa esistente. Se poi il Commissario ha la forza di
far modificare le norme esistenti e di far introdurre delle norme piu
blande, lo faccia: eserciteremo la nostra azione politica anche rispetto a
quello. Questo per quanto riguarda il dragaggio.

Lei ci ha parlato, poi, dei 32 cantieri che verranno fra poco avviati
per 1 39 Comuni che devono realizzare o completare le reti fognarie. La
prima domanda che le faccio su questo punto ¢ la seguente: esistono Co-
muni che hanno gia avviato autonomamente le procedure per 1’appalto di
lavori relativi alle reti fognarie?

Le dico questo perché in una audizione svolta da questa Commis-
sione circa sette mesi fa a Salerno il sindaco del Comune di Nocera Su-
periore ci ha detto che era riuscito, rivedendo il capitolato di appalto, a
fare in modo che la spesa prevista per la realizzazione dell’impianto fo-
gnario in quel Comune si abbassasse notevolmente e che la realizzazione
della rete fognaria era gia stata avviata.

Questo non coincide con cio che ha detto lei, a meno che non vi
fosse una deroga — cortesemente ce lo dira — perché chiaramente s’inseri-
sce all’interno di quell’oggetto che dovrebbe vederci qui oggi riuniti. Dico
«dovrebbe» perché, pur essendo molto attento, sono stato preso un po’ alla
sprovvista da questa convocazione della Commissione. E vero che quando
abbiamo ascoltato il Procuratore della repubblica di Salerno, il dottor
Luigi Apicella, il collega Scalera ed 10 chiedemmo che si potessero veri-
ficare una serie di questioni che nascevano proprio da quella audizione,
ma ¢ pur vero che non mi pare ci sia stato un ufficio di Presidenza che
abbia poi stabilito la convocazione, le modalita e i tempi. Questo per dirle
che il ritardo che ho dovuto, purtroppo, scontare nel venire in Commis-
sione ¢ legato al fatto che ero impegnato in altre questioni comunque at-
tinenti alla nostra attivita parlamentare: non vi ¢ stata la possibilita di con-
cordare correttamente il tutto.

In merito all’audizione del procuratore Apicella, cosi come diceva
correttamente il presidente Cozzolino, che ringrazio, obiettivamente sono
emersi dei punti che devono essere approfonditi ed ¢ giusto, prima che
lei ci risponda, che possa prendere atto, se gia non lo ha fatto, di quanto
ha dichiarato il Procuratore della Repubblica.

Allora voglio andare oltre cio che le ha detto il collega Demasi, il
quale le ha chiesto che tipo di controlli ha effettuato e come si procede
alla gara di appalto. In merito lei ci gia detto che vuole rispettare tutte
le procedure, che sarebbe possibile una procedura molto piu agevolata
per I’emergenza, pero preferisce una scansione di tempi, modalita e con-
trolli corretta proprio perché si rende conto che I’investimento, dal punto
di vista economico, & notevole.
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Il problema pero non & quello dell’assegnazione o dell’aggiudica-
zione dell’appalto. 11 Procuratore della Repubblica ci ha parlato di una
cosa molto diversa: quello che difetta concretamente non ¢ la correttezza
dell’aggiudicazione della gara o I’assegnazione dell’appalto, ma 1’effetti-
vita dei controlli che devono essere eseguiti.

Nella specie, noi parlavamo del tentativo criminale verso il depura-
tore di Angri e il Procuratore della Repubblica ci riferiva che la ditta
che stava eseguendo il subappalto era stata sottoposta ad estorsioni € a
tante altre ipotesi di aggressioni criminali. Alla mia domanda: «Il subap-
palto era regolare?» il dottor Apicella ha risposto: «I subappalti non sono
mai regolari. Non vengono comunicati. Purtroppo ¢ una situazione che
sfugge al controllo del committente. Questo ¢ 1’altro problema di cui bi-
sogna parlare.», facendoci comprendere che esiste quasi una procedura per
cui, dopo I’aggiudicazione dell’appalto, ci si dimentica di cio che sta ac-
cadendo.

Per la verita, il Procuratore della Repubblica ¢ ritornato sul punto ed
ha precisato: «i controlli sugli appalti non vengono eseguiti. Nessuno, né il
committente, né la ditta appaltatrice, si preoccupa di controllare chi lavora
sul territorio. Anzi, la maggior parte delle volte la ditta appaltatrice subap-
palta i lavori, da I'incarico di forniture a soggetti estranei all’appalto,
senza che nessuno intervenga per bloccare queste attivita». Allora io ho
chiesto se anche per quanto riguarda la gestione commissariale si poteva
riscontrare questa ipotesi e la risposta ¢ stata la seguente: «Le pubbliche
amministrazioni dovrebbero eseguire questi controlli per verificare se 1’e-
secuzione delle opere viene fatta nel rispetto della normativa» introdu-
cendo, quindi, chiaramente il concetto che questa valutazione si estendeva
al Commissario.

Cosa voglio dire? E mi avvio alla conclusione per dare modo agli al-
tri colleghi di intervenire, anche se le domande potrebbero essere ancora
tantissime. Non si tratta di mettere in campo le procedure corrette per
I’aggiudicazione dell’appalto. E necessario verificare, vigilando sui can-
tieri e controllando in che modo viene eseguita 1’opera; in che tempi gli
stati di avanzamento vengono consegnati e con quali modalita; quali ditte
e quali operai operano sui cantieri concretamente e se corrispondono alle
ditte che hanno vinto 1’appalto. In questo modo si interviene per bloccare
la criminalita organizzata. E mi avvio davvero alla conclusione: lei sa be-
nissimo che per quanto riguarda i tre depuratori residui del basso Sarno, ¢
in maggiore ritardo proprio quello di Angri, per lo meno in base al suo
cronoprogramma. Mi riferisco al primo cronoprogramma che lei ci ha in-
viato, che mi permetto di citare, visto che noto che lei non ¢ d’accordo.
«L’ultimazione dei lavori dell’impianto di depurazione di Sant’Antonio
Abate ¢ prevista per il 30 settembre 2005. L’impianto di depurazione di
Nocera Superiore ¢ completo, in fase di collaudo. Lo stato attuale di avan-
zamento dei lavori per la costruzione del depuratore di Angri-San Mar-
zano ¢ al 64 per cento. La consegna ¢ prevista per i primi mesi del 2006».
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JUCCI. No. Se ho scritto io questo su Angri-San Marzano forse ¢ un
errore. Si tratta di Scafati, perché i depuratori sono tre.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ed io di tre parlavo. Mi scusi, ma le ri-
leggo il testo. «Sant’Antonio Abate-Scafati» seguo quanto ha detto lei:
consegna prevista per il 30 settembre 2005. C’¢ stato il problema della
ditta che ¢ fallita: benissimo. Quello di Nocera Superiore invece & ulti-
mato. Poi lei ci dice che proprio per quello di Angri-San Marzano Sant’E-
gidio del Monte Albino, ultimato al 64 per cento, la consegna ¢ prevista
per i primi mesi del 2006. Quindi, quello che lei sposta piu in la nel
tempo — nemmeno a farlo apposta — ¢ proprio quello che ¢ stato sottoposto
a quell’estorsione che ha determinato il fallimento della ditta.

JUCCI. Le spieghero perché.

MANZIONE (Mar-DL-U). Benissimo ma, mi scusi, ce lo spieghera
dopo.

Tutto questo era per dirle che non c’¢ soltanto il problema di impe-
dire I’infiltrazione camorristica ed evitare che le risorse pubbliche (che poi
non sono mai sufficienti) servano a finanziare la criminalita, ma anche di
fare in modo che i lavori siano realizzati tempestivamente. Sino ad ora —
mi consenta di dirglielo con gran correttezza — se volessimo comparare
tutte le audizioni che ha fatto e tutti i cronoprogrammi che ci ha presen-
tato non troveremmo conformita, perché ogni volta lei ¢ andato molto ol-
tre le previsioni. Comprendo che ¢ tutto un lavoro che deve mettere in
campo quotidianamente. Probabilmente pero, signor Commissario, se ci
fosse la capacita di confrontarsi in maniera costruttiva e piu corretta, senza
immaginare che se qualcuno verifica in che modo vengono eseguiti i la-
vori di dragaggio, lo faccia per fare interdizione (e non per svolgere
una funzione alta e nobile come la sua), probabilmente le cose andrebbero
molto meglio.

IERVOLINO (UDC). Signor Commissario, ogni volta che ho il pia-
cere di sentirla in Commissione per la verita mi si apre il cuore alla spe-
ranza. Per dare certezza a questa speranza, devo porre due brevissime do-
mande.

Lei ha riferito che per alcuni appalti i lavori saranno consegnati ad-
dirittura nel mese di luglio di quest’anno: mi riferisco ad Ottaviano.

JUCCI. Si.

IERVOLINO (UDC). E ha detto pure che i lavori termineranno entro
il dicembre 2005.

JUCCI. No!
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IERVOLINO (UDC). Lei ha detto proprio cosi, ma forse voleva in-
tendere dicembre 2006.

JUCCI. Ho sbagliato. Le chiedo scusa. Comunque ho detto che ci vo-
gliono 12 mesi e 18 mesi.

IERVOLINO (UDC). Ho capito entro il dicembre 2005, tanto che
con il senatore Salzano ci dicevamo che probabilmente sarebbero stati
messi solo dei tubi!

JUCCI. Chiedo scusa. Ho parlato pero anche di 18 e di 12 mesi di
tempo. Non ho la bacchetta magica.

IERVOLINO (UDC). Non c¢’¢ problema.

Volevo poi porre un’altra domanda per mia conoscenza personale.
Quanti dipendenti ha allo stato il Commissariato?

Il procuratore della Repubblica di Salerno ha sostenuto che i subap-
palti sono sempre irregolari; non riesco a capire come abbia potuto dire
una cosa di questo genere: personalmente (sono stato anche assessore ai
lavori pubblici della Campania) ho autorizzato dei subappalti. E forse
cambiata la normativa o ¢’¢ qualche cosa che non funziona? Se cosi fosse,
vorrei avere spiegazione, anche sintetica.

JUCCI. Nei subappalti adottiamo la stessa procedura che negli ap-
palti, anche se cio non ¢ previsto.

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, quello che era annun-
ciato e che temevo si ¢ puntualmente realizzato: mancano solo 10 minuti
alla fine dei nostri lavori. Sono pertanto costretto a sviluppare solo ed
esclusivamente un liofilizzato di domande.

Lo faro ringraziando innanzi tutto il generale Jucci per la sua pre-
senza qui oggi e richiamandomi alle parole del procuratore distrettuale an-
timafia di Salerno, dottor Apicella. Cito testualmente la parte finale di
quell’audizione: «L.’importante, ripeto, ¢ che i controlli vengano effettuati.
Dobbiamo renderci conto di una cosa: per queste opere sarebbe indispen-
sabile un controllo continuo, massiccio. Pero se noi facciamo un controllo
magari ogni dieci giorni sui cantieri, che puo essere un controllo incro-
ciato con piu forze di polizia oppure un controllo effettuato in altro
modo, vi ¢ la concreta possibilita di mettere in difficolta qualsiasi inizia-
tiva, si finisce con 1’abbandonare 1’opera». Ci sono due ditte che sono fal-
lite improvvisamente. Si stenta a capire perché, considerato il fatto che
erano riuscite anche ad agguantare un appalto significativo e importante.
Bisognerebbe capire perché hanno gettato la spugna e quali sono stati i
motivi: magari hanno preferito tirarsi indietro per motivi imperscrutabili.

Generale Jucci, sostanzialmente il quadro della situazione ¢ il se-
guente: ¢’¢ una serie di ordinanze di custodia cautelare per problemi ri-
guardanti il Sarno; ci sono ditte che falliscono e che si tirano indietro;
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c’é un procuratore distrettuale antimafia che parla di carenza dei controlli
e al tempo stesso di subappalti perlomeno dubbi. Credo allora che ci sia di
che discutere e al tempo stesso di che argomentare, al di la dei cinque mi-
nuti che probabilmente le resteranno per fornire le risposte.

Signor Presidente, tra le altre questioni, bisognerebbe discutere di
tanti altri temi. La seduta di oggi finisce veramente con 1’essere una sin-
tesi di difficile operativita per la Commissione.

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore Scalera, la interrompo solo
per un attimo. Ho proceduto alla convocazione del generale Jucci, perché
lei ed anche altri senatori mi avete chiesto di farlo. Il resoconto stenogra-
fico della seduta dell’11 scorso riporta la sua seguente richiesta. «Signor
Presidente, prima di concludere i nostri lavori vorrei sottoporre all’atten-
zione della Commissione 1’opportunita di procedere in maniera estrema-
mente rapida ad una convocazione del generale Jucci».

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, per questo la ringrazio,
ma lei ha convocato una seduta con inizio alle ore 15,30 e termine alle
ore 16,30.

PRESIDENTE. Essendo stata avanzata tale richiesta di estrema rapi-
dita, era obbligatorio da parte mia — ed ¢ avvenuto la settimana dopo —
convocare il generale Jucci. Mi rendo conto che il tempo a disposizione
¢ poco, ma se non si riesce oggi ad esaurire il tema, credo che si possa
procedere ad un’ulteriore e successiva audizione. Certamente tutti i sena-
tori che si sono iscritti a parlare non riusciranno ad intervenire nel poco
tempo che ci € rimasto.

SCALERA (Mar-DL-U). Mi appresto a concludere.

Vorrei sapere dal generale Jucci secondo quali ritmi sono effettuati i
controlli sulle ditte appaltatrici e sui relativi subappalti. Seconda domanda.
C’¢ una nuova normativa che ha instaurato il cosiddetto protocollo di le-
galita, in forza del quale le amministrazioni locali possono procedere ad
ulteriori accertamenti sulle ditte vincitrici, che vanno oltre il semplice ri-
lascio del certificato antimafia. Siamo a conoscenza di quanti Comuni
hanno sottoscritto tale protocollo e se nella fattispecie dei lavori, assegnati
o da assegnare, tale protocollo ¢ stato o sara rispettato?

In questa chiave di lettura, vorrei anche avere un giudizio piu com-
plessivo da parte del generale Jucci sull’ingerenza di associazioni malavi-
tose sui grandi appalti in Campania e particolarmente su quelli collegati
all’inquinamento del fiume Sarno. Vorrei sapere, al tempo stesso, se il ge-
nerale Jucci coltiva il sospetto che, al di l1a degli episodi che sono stati
individuati da parte della DDA di Salerno, ce ne siano altri sui quali sa-
rebbe giusto e corretto approfondire ed indagare.

PRESIDENTE. Grazie.
Prego il generale Jucci di rispondere alle domande poste.

JUCCI. Posso sciogliere le vostre preoccupazioni nei pochi minuti a
disposizione in merito alla questione per la quale mi avete convocato.
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La vostra principale preoccupazione ¢ se il Commissario segue le
norme di legge per quanto riguarda gli appalti e i subappalti. E inutile
che ve lo documenti: non applico per i subappalti le norme piu facilitative,
ma tutte quelle previste per gli appalti.

Abbiamo rivolto circa 90 richieste alle prefetture, come ¢ previsto
dalla legge. Le prefetture impiegano in media circa quattro mesi per for-
nirci le risposte. Talvolta, dopo 45 giorni diamo inizio ai lavori sub con-
ditione. Solo quattro volte ci sono state date risposte negative: in due casi
non erano cominciati i lavori; negli altri due, li abbiamo immediatamente
bloccati, come d’altronde prevede la legge.

Mi risulta — ovviamente non posso conoscere fatti che non mi ven-
gono riferiti — che sono state rivolte minacce a due cantieri. Abbiamo su-
bito fatto intervenire le forze dell’ordine. Il controllo sui cantieri viene ef-
fettuato nei confronti del personale della ditta che ha appaltato e di tutto
quello che si occupa dei subappalti, le cui percentuali sono quelle previste
dalla legge. Ci comportiamo nella maniera piu precisa e piu restrittiva
possibile.

Per quanto riguarda i contratti in questione, non credo vi siano state
connessioni. Dico non credo non perché non mi voglio esprimere, ma per-
ché nessuno puo escluderlo totalmente; ho, pero, la sensazione che sia
stata usata una certa correttezza (ho rapporti buoni anche con i sindacati).
Per il fatto che attualmente abbiamo solo otto cantieri, possiamo seguire i
lavori in maniera abbastanza concreta. Per 1 32 appalti di cui ci occupe-
remo (non se ne occuperanno i Comuni), ho gia avuto alcuni incontri
con il comandante del NOE e con il comandante territoriale dei carabinieri
per cercare di accentuare i controlli. Sto prevedendo in anticipo. Cerchero
di coinvolgere anche la Forestale, che 1’hanno scorso, per il controllo delle
conserviere, & stata di grande utilita e reattivita.

Dico questo non per fare esclusioni, ma perché si tratta delle mie im-
pressioni in due anni di Commissariato. Certo, lavorare in Campania, nel
bacino del Sarno, non & facile. Ripeto, pero, che da parte del commissario
sono state svolte attivita di controllo nei confronti dei bandi di gara, negli
appalti e nel momento successivo. Cerchero poi di utilizzare appositi nu-
clei speciali per gli ulteriori circa 40 cantieri che avremo.

SCALERA (Mar-DL-U). In che cosa si traduce un controllo? Si tra-
duce in una relazione?

JUCCI. In sostanza le prefetture interessate ci forniscono la garanzia
che la ditta ¢ a posto. Il controllo sui cantieri viene compiuto dal RUP, dal
direttore dei lavori e dal suo ufficio. Noi poi interveniamo piu di una volta
con le forze dell’ordine. Peraltro, svolgiamo il controllo perché doverosa-
mente desideriamo che non esistano infiltrazioni mafiose. Oltre al Com-
missario, tutte le istituzioni hanno precisi compiti di controllo. I Commis-
sario non ha a sua disposizione le forze dell’ordine ma puo rivolgersi a
loro nei casi che ritiene necessari; mi sono rivolto a loro in passato, anche
prima della vostra convocazione, perché avevo previsto una situazione dif-
ficile dal mese di agosto in poi.

Per quanto riguarda la questione delle due ditte fallite, di cui si ¢ par-
lato, una di esse fa parte di un gruppo di cooperative fallite in campo na-
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zionale, mentre 1’altra dell’ATI ha lasciato non solo il nostro lavoro, ma
tutti quelli che avevano. Per quanto concerne il depuratore di Scafati, a
cui si e riferito il senatore Manzione, il ritardo ¢ dovuto proprio a questo
fatto: 1 lavori sono rimasti fermi per sei mesi

MANZIONE (Mar-DL-U). Parlavo di Angri.
JUCCI. Mi scusi, ma non ¢ Angri. Angri sta al 70 per cento.
MANZIONE (Mar-DL-U). Nella relazione ha scritto 64 per cento.

JUCCI. No, 64 ¢ I’altro. Anzi, per essere preciso, prendiamo la rela-
zione perché non posso dire che quello di Scafati ¢ al 74. Sara un lapsus.

MANZIONE (Mar-DL-U). Speriamo che i controlli non siano un la-
pSus.

Forse non ¢ al corrente, ma il depuratore di Angri & rimasto bloccato
perché la ditta che aveva il subappalto ¢ stata sottoposta prima ad estor-
sione, poi ad usura e successivamente le hanno imposto...

JUCCI. La ringrazio. Se me lo puo dire.

MANZIONE (Mar-DL-U). Perché non legge i resoconti delle audi-
zioni pubbliche di questa Commissione, e in particolare quello che si ri-
ferisce all’audizione del procuratore della Repubblica, in seguito alla quale
¢ stato chiamato in questa sede?

JUCCI. Onorevole senatore, incomincio il mio lavoro alle ore 8,30 e
lo termino alle 22. Non ho una segreteria che mi possa sintetizzare tutti 1
documenti. Sto rifondendo sul Sarno gli ultimi brandelli della mia vita.
Non mi si deve dire che devo lavorare di piu.

MANZIONE (Mar-DL-U). Non ho detto questo.

Se ha un ufficio stampa, potrebbe sapere che su tutti i giornali della
provincia di Salerno sono stati riportati gli arresti di 15 persone effettuati
il 5 maggio, alcuni dei quali relativi alle estorsioni messe in campo nei
confronti della ditta che seguiva i lavori per il depuratore di Angri. Si
tratta di notizie riportate su tutti i giornali di maggio.

JUCCI. Riconosco la mia insipienza, me ne informero e le riferiro, se
mi consente, attraverso il Presidente o direttamente.

Ricordatevi che il commissario non ha a sua disposizione le forze
dell’ordine. La magistratura, da parte sua, e le forze dell’ordine devono
autonomamente fare i controlli.

SCALERA (Mar-DL-U). Lei ha detto che ha a disposizione le forze
dell’ordine quando vuole fare i controlli.

JUCCI. In casi particolari.

SCALERA (Mar-DL-U). Mi permetto di chiederle in quante occa-
sioni, nell’ambito della sua attivita, ha richiesto ’aiuto delle forze dell’or-
dine.
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JUCCI. Per due volte: una volta a Sant’ Antonio Abate per il collet-
tore n. 1 e un’altra volta a Sarno per una passeggiata € un parco per an-
ziani e per giovani che stiamo realizzando lungo il fiume con panchine ed
illuminazione.

SCALERA (Mar-DL-U). Quindi, ha ritenuto utile in due occasioni,
nel corso di tutto il suo mandato, rivolgersi alle forze dell’ordine per svi-
luppare controlli?

JUCCI. Si.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Jucci, per il contributo che ha
fornito ai lavori della nostra Commissione, e 1’ingegnere Orrico che lo
ha accompagnato.

Rinvio il seguito dell’audizione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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