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RELAZIONE SULL'A TTIVIT A' SVOLTA DAL COMITATO DI
COORDINAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA TORRE DI

PISA

PERIODO 8 MARZO ~ 7 SETTEMBRE 1999

Nel semestre in esame~ il Comitato di Coordinamento per la
Salvaguardia per la Torre di Pisa (artt.l e 2 Legge 7/3/97~n.53) si è riunito. in
seduta plenaria nei giorni lIe 12 Marzo~28 e 29 Aprile~21 e 22 Maggio~15 e 16
giugno, 6 e 7 Luglio e 3 e 4 Settembre 1999.

E' stato realizzato l'intervento di stabilizzazione geotecnic~
consistente nell'estrazione graduale e controllata di terreno~sotto il bordo nord
delIa fondazione tesa a provocare la riduzione dell'inclinazione del monumento.

L'intervento preliminare, che si è protratto per svariati mesi, si è
concluso con risultati molto positivi~ consentendo di ridurre l'inclinazione della
TOITedi oltre 100 arco secondi, i quali, aggiunti alla riduzione dell'inclinazione
conseguita con i contrappesi, ha riportato la Torre ad una situazione di oltre 30-:
35 anni fa.

E' da sottolineare che nel semestre in esame l'attività del Comitato ha
subito un inevitabile rallentamento a causa den'in.iziale~mancato rinnovo del
proprio mandato che, scaduto il 31.l2.1998~ è stato rinnovato solo con Legge
n.237 del12.7.99.

Inoltre, l'esaurimento dei fondi assegnati con Legge n.53 del 7.3.97,
più volte segnalato neUe sedi istituzionali competenti, non ha permesso di
procedere all'affidamento di altri significativi lavori~sia pure già programmati e
progettati.

In particolare si dovrà procedere all'intervento di sottoescavazione
massiccia che porterà ana riduzione dell'inc1inazione della Torre di mezzo grado
(== 1800 arco secondi) assicurand01e la stabilità nei confronti del rischio di
ribaltamento per i prossimi 250~300 anni.

Nel periodo in esame, sono state spese~ L.1.159.2 .465 per
liquidazione dei lavori effettuati.
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