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1. Premessa

La presente telazione ¢ redatta in ottemperanza alla disposizione contenuta nel
comma 19 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la quale prescrive
che “II Ministro dell’Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relagione sullo stato di
avanzamento delle attivita di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto- legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificagions, dalla legge n. 582 del 19967

La citata legge n. 388/2000 reca anche lo stanziamento relativo al Piano di

completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’atea in questione, attivita

che ¢ in corso di attuazione in virtw’ del D.I. 31 luglio 2003 che fu previsto dal
dispositivo contenuto nel citato articolo 114 e che, sotto il profilo della continuita
operativa non puo’ che collegarsi al pregresso regime disciplinato dalla legge,

anch’essa citata, n. 582 del 1996.

Con Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Tertitorio e del Mare del

12 ottobre 2009, le attivita relative alle attestazioni, vernfiche, vigilanza, controllo e

referto al Parlamento sull’attuazione del Piano di tecupero dell’area di Bagnoli, sita

allinterno del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio, sono state affidate alla

COVIS.

La presente relazione, che riferisce sulle attivita relative al triennio 2006- 2009, ¢ stata

redatta sulla base di quanto svolto dalla COVIS in ottemperanza al citato decreto

dall’ottobre 2009.

Le informazioni contenute nella presente relazione relative al periodo precedente al

citato decreto sono state trasmesse alla COVIS dalla Direzione Generale per la Tutela

del Tetritotio e delle Risorse Idtiche, con nota prot.7727/TRI/DI del 31 marzo

2010.

In particolare, alla citata nota sono state allegate:

1. la memoria trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. 20598/QdV/DI/XIV
del 9 ottobre 2009, ai fini dell’adunanza della medesima Cotte tenutasi in data 16
ottobre 2009, cui ha fatto seguito la Deliberazione della Corte n. 19/2009/G del
17 novembre 2009, con la quale la Corte ha chiesto a tutte le amministrazioni
competenti di mettere in atto quanto necessario per sopperire ai ritardi tilevati
dalla stessa Corte nella realizzazione delle attivita di bonifica;

2. una relazione prodotta, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata
deliberazione, al fine di fornite un aggiornamento puntuale circa le iniziative
condotte dai competenti Uffici ed Organi del Dicastero volte ad accelerare 1l
processo di bonifica e recupero ambientale dell’area di Bagnoli.
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2. Le aree ex-ILVA ed ex-ETERNIT

Cenni storict

Le aree ex-ILVA ed ex ETERNIT sono localizzate allinterno del sito di interesse
nazionale Bagnoli —Coroglio.

Il sito ¢ stato identificato con la Legge 388/2000 e successivamente perimetrato con
D.M. 31 agosto 2001.

11 territorio interessato insiste interamente sul Comune di Napoli, e coincide con la aree
di Agnano e Bagnoli, con esclusione dell’abitato di Fuorigtrotta, della Mostra d’Oltremare
e dell’Universita di Monte Sant’Angelo, e si stende per una superficie di 9.948.958 mq,
dalla linea di costa sud-occidentale del golfo di Pozzuoli ai tilievi settentrionali di Astroni
e Soccavo.

Il contesto in cui ¢ inserito, rappresentato dai Campi Flegrei, ¢ un complesso paesaggio
armonioso che si affaccia sul Golfo di Pozzuoli, denso di presenze archeologiche, di
fenomeni vulcanici spend ed ancora attivi, di acque termali, di laghi costieri e ricco di
unita paesistiche ed ambientali, su cui grava il vincolo della Legge n. 1497 del 1939 per le
protezioni delle bellezze naturali, il Piano Paesistico di Posillipo e quello di Agnano-
Camaldoli, il Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Nel rapido e recente sviluppo urbanistico dell’area avvenuto nell’arco di circa un secolo,
le aree della piana, ma in parte anche le pendici collinari, sono state via via occupate da
residenze, industrie, basi militari, grandi infrastrutture per il trasporto su ferro e su
gomma, complessi fietistici, universitati, spottivi.

I’eccezionalita ambientale e paesistica del sito sopravvissuta alle vicende urbanistiche, ¢
stata fortemente compromessa, anche se non in modo irreversibile, da quelle attivita che,
a lungo esercitate sull’area, sono oggi finalmente cessate o in via di dismissione.
Internamente all’area petimettata si individuano in prima apptrossimazione zone che, in
funzione delle possibili fonti di inquinamento, sono riconducibili a quattro tipologie:

* siti industriali dismessi

-- aree “ex ILVA” ed “ex ETERNIT”

-- stabilimento “Federconsorzi” (attualmente sede della Fondazione ITIS-“Citta della
Scienza”)

— ex CEMENTIR

* splagge ¢ fondali marini

* basi militari

* conca di Agnano, comprese le omonime Terme.

Inoltre nel SIN sono presenti 'ex Discarica Italsider di supetficie pari a circa 48.422 mq
ed il Deposito ANM di supetficie pati a circa 24.045 mq.

Il destino industriale dell’area di Bagnoli si delinea nella meta dell’ottocento, quando il
golfo di Napoli, da Pozzuoli a Castellammare, viene scelto come luogo ptivilegiato per
I'insediamento di opifici industriali.

! Tratto dal volume “Siti contaminati in Campania”, a cura di Marinella Vito, ARPAC, 2008, pag. 99 e segg.
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La costruzione dell'impianto ILVA inizido nel 1906 e le attivita sono proseguite, con
alterne vicende, fino al 1991, anno della definitiva cessazione. Il complesso industriale
produceva, mediante un ciclo integrale, coils laminati a caldo.

Nel 1937, accanto al centro sideturgico, si insedid PETERNIT che produceva manufatti
in cemento-amianto. Nel 1970 lo stabilimento entro in crisi e cessO completamente la
propria attivita nel 1985.

Nel 1954, a sud dello stabilimento ILVA, nasce la CEMENTIR che utilizza, come
matetia prima per la produzione del cemento d’altoforno, un sottoprodotto delle
lavorazioni siderurgiche, la loppa di altoforno.

A seguito del ridimensionamento dell’apparato produttivo napoletano, nel 1990 'ILVA
(gia Italsider) chiude I'area a caldo, altofotno e acciaietia. Venendo meno la fornitura
della loppa di altoforno, la CEMENTIR converte gli impiant per tendetli idonei
all'utilizzo della pozzolana, sospendendo ogni attivitd produttiva nel 1993.

Le attivita preliminari alla bonifica

Nel 1994, con Delibera CIPE del 20 dicembre, fu approvato il Piano di Recupero
Ambientale dei siti industriali dismessi dell’area di Bagnoli, con lo scopo di rimuovere le
condizioni di rischio determinate dalla trascorsa presenza delle attivita industriali e di
recuperare il territorio alla fruibilita per usi diversi da quelli industriali ed in linea con gli
indirizzi urbanistici del Comune di Napoli.

Il progetto prevedeva la liberazione delle aree dagli impiant e dagli inquinant present
sul sito, mediante intervent di smantellamento e di risanamento ecologico-ambientale.
Tuttavia, allo scopo di conservare la testimonianza storica del passato industriale, il
Comune di Napoli, in accordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha previsto la
conservazione di 16 manufatti di “Archeologia Industtiale”.

La superficie interessata al Piano di Recupeto ¢ la seguente:

* centro siderurgico ex ILVA, 1.945.000 mq

e fabbrica ex ETERNIT, 157.000 mgq.

Per la realizzazione del Piano di Recupero di queste aree fu costituita, nel 1996, la
Societa Bagnoli S.p.A., nello stesso anno fu emanata la Legge n. 582 del 1996 di
conversione del Decreto Legge n. 486 del 20 Settembre 1996, recante disposizioni
urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San
Giovanni, che tra I'altro presctiveva che le attivitd di risanamento dei siti industtiali
dell’area di Bagnoli fossero eseguite sotto il controllo di un Comitato di Coordinamento
ed Alta Sotveglianza, suppottato da una commissione tecnico-scientifica di esperti.

Con la Legge n. 388 del 23 dicembtre 2000, le funzioni di vigilanza e di controllo sulla
corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli passarono al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Tertitorio e del Mate e, in aggiunta, il sito di Napoli
“Bagnoli-Coroglio” fu inserito nell'elenco dei Siti di Interesse Nazionale di cui alla Legge
n. 426 del 1998.

La stessa Legge n. 388 del 2000 atttibuiva al Comune di Napoli la facolta di acquisire,
entro il 31 dicembre 2001, la proprieta delle aree oggetto della bonifica.
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Nel 2001 il Comune ha proceduto all’acquisizione delle aree e nel 2002 si € costituita la
societa di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A. con l'obiettivo di realizzare gl
interventi di bonifica e quelli di trasformazione urbana previsti dal PUE di Bagnoli-
Coroglio.

La caratterizzazione, le misure di messa in sicurezza e Ia bonifica.

Le attivita di caratterizzazione dei suoli e dalla falda condotte dalla societa Bagnoli S.p.A.
st sono articolate in due diverse campagne, la prima condotta nel 1997 e la seconda nel
1999.

I risultati hanno evidenziato come la stratigrafia dell’atea sia costituita da una coltre di
terreni di riporto consistente, principalmente, in un deposito a matrice pozzolanica con
residui di lavorazioni industriali, soprattutto loppe di altoforno, scotie di accialeria e
materiale vario di origine antropica, che sovrasta il suolo otiginatio costituito da terreni
di origine piroclastica.

Le analisi chimiche sono state effettuate separatamente per 1 suoli e per i riporti. Nel
caso dei materiali di riporto, si & potuta ossetrvare una presenza diffusa di metalli pesand,
rappresentati principalmente da atsenico, piombo, stagno, vanadio e zinco. Tuttavia 1
tests di cessione effettuati indicavano che le concentrazioni negli eluati erano quasi
sempre inferiori ai limiti di legge (D.M. n.471 del 1999); tra gli inquinant organici 1 piu
diftusi erano gli idrocarbuti policiclici aromatici.

Nel caso dei suoli, sia la presenza di metalli pesanti che di inquinanti organici era meno
diffusa rispetto ai materiali di riporto, sebbene circa il 40% dei campioni facesse
registrare la presenza di almeno un metallo in concentrazioni supetioti ai limiti di
riferimento e circa '11% risultasse contaminato da inquinanti otganici, particolarmente
IPA.

Data la natura dei tetreni present nel sottosuolo dell’area (di origine vulcanica) ¢ stato
necessario esaminare anche i fondo naturale degli elementi inorganici, introducendo
quindi valori di riferimento sito-specifici da raggiungere in fase di bonifica che tenessero
in considerazione anche le concentrazioni naturali soprattutto di metalli.

Per quanto riguarda gl aspetti idrogeologici, nell'intera area di Bagnoli-Fuorigrotta ¢
presente una falda con livello piezomettico di poco supetiore al livello del mare e quindi
poco profonda. Tale falda, che riceve alimentazione dagli apporti meteorici diretti ma
che nel complesso non ha una elevata produttivitd, puod considerarsi parte di un
acquifero piu esteso che interessa tutta I'area flegrea e che ha nel mare il recapito finale.
Le campagne di monitoraggio eseguite sulle acque sotterranee nel sito del le ex aree
industriali hanno consentito di rilevate che l'acquifero sottostante € costituito da livelli
cineritici a varia litologia, granulometria e differenti permeabilita a giacitura sub-
orizzontale.

Le analisi chimiche effettuate hanno evidenziato contaminazione delle acque dovuta alla
presenza di idrocarburi totali e di IPA. Notevole anche il riscontro di concentrazioni
superiori ai limiti normativi per atsenico, ferro e manganese, la cui presenza pero € con
ogni probabilita riconducibile a fenomeni naturali, dovut alla risalita di fluidi geotermici,
caratteristici di tutta 'area flegrea.
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Al fine di minimizzare la migrazione di contaminanti nell’ambiente circostante e
soprattutto nell’area di mare antistante, € stata realizzata a valle del sito industriale e
perpendicolarmente al flusso della falda, una battiera idraulica di emungimento, con la
funzione di raccogliere tutte le acque in uscita dal sito e di convogliatle presso Pimpianto
di trattamento.

Per impedire l'ingressione di acque salate allintetno della zona costiera, a valle della
barriera di pozzi di prelievo € stata predisposta una barriera di pozzi di ricarica
utilizzando per la reimmissione le acque detivanti dall'impianto di trattamento.

Sulla base di tutd i dati raccoltd nella fase di caratterizzazione & stato formulato, ed &
attualmente in corso di realizzazione, un progetto di bonifica con misure di sicutezza,
volto principalmente alla decontaminazione dei suoli e dei tipotti dai composti organici
presenti, alla drastica riduzione dei metalli pesanti presenti, al trattamento dei focolai di
inquinamento delle acque sottetranee, alla rimozione dei materiali contenenti amianto
nell’atea ex ETERNIT ed alla ticosttuzione della copettura pedologica delle aree
bonificate.

11 progetto definitivo di “bonifica” ¢ stato approvato nel 2003.

11 processo di bonifica si basa su di una preliminare vagliatura dei terreni, che all’esito
della caratterizzazione di dettaglio risultano contaminad in funzione della destinazione
d’uso della sub-area, seguita dal lavaggio di alcune classi granulometriche. A valle dei
trattamenti, 1 terreni rsultati non contaminat saranno rutilizzat in situ per la
ricostruzione morfologica e pedologica dell’area, mentre 1 matetiali non riutilizzabili
saranno conferitl in discatica.

La colmata

L’area di colmata, compresa tra il pontile nord ed il pontile sud dell’ex centro
siderurgico, ¢ stata realizzata negli anni sessanta con il tiempimento di una supetficie di
circa 170.000 mq del litorale marino e di circa 50.000 mq della spiaggia originaria.

Nel 1999 sull’area di colmata sono state eseguite indagini geologiche, idrogeologiche e
geochimiche. Le indagini hanno comporttato Pesecuzione di 329 carotaggi, che hanno
interessato i riporti e 1 sedimenti insaturi, Pinstallazione di 6 piezometri e I'esecuzione di
analisi chimiche su riport e sedimenti.

Nel 2000 ¢ stata eseguita una seconda campagna di indagini che ha interessato 1 tiporti
ed i sediment satuti, tramite esecuzione di ultetiori 80 sondaggi, installazione di 9
piezometri ed esecuzione di analisi chimiche.

I risultati analitici hanno evidenziato una contaminazione dei tiporti insatuti dovuta
prevalentemente alla presenza di arsenico al di sopra dei limiti tabellari, mentre 1
sedimenti insaturi presentano contaminazioni da arsenico, piombo, vanadio e zinco. Nei
tetreni saturi € stato riscontrato inquinamento ascrivibile ad idrocarburi, IPA, atsenico,
vanadio, stagno e zinco. Le acque di falda in area di colmata presentano contaminazione
diffusa dovuta ad idrocarburi, IPA, ferro, manganese e nichel.
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Sull'atea di colmata ¢ stato realizzato un intervento di messa in sicurezza d’emergenza,
finalizzato ad impedire la migrazione verso il mare degli inquinand presentl. L'intetvento
ha previsto I'impermeabilizzazione supetficiale dell’area di colmata e la realizzazione di
una barriera idraulica di emungimento, costituita da 31 pozzi con annesso impianto di
trattamento delle acque emunte (si tratta della stessa batriera idraulica posta a valle della
zona industriale).

Un’ulteriore barriera idraulica, costituita da 42 pozzi di ricatica, & stata ubicata lungo il
limite costiero della colmata, allo scopo di impedite che, a valle della bartiera idraulica di

emungimento, la falda possa costituire una via di migrazione dei contaminand verso il
matre.

La trasformazione urbana

Lo strumento urbanistico generale che fissa le regole per la trasformazione dell’area di
Bagnoli & la Variante Occidentale al P.R.G. apptrovata con Decteto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania N. 4741 del 15 aprile 1998.

Lo strumento attuativo delle previsioni del P.R.G. per I'ambito di Bagnoli-Coroglio ¢ il
Piano Urbanistico Esecutivo apptrovato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 16
maggio 2005.

I PUE suddivide lintero tetrritorio della Variante per la zona Occidentale al PRG in 9
aree tematiche e individua per ognuna di esse la reladva destinazione d'uso, come
ripottato nella figura 1.

Il piano distingue gli spazi pubblici (le atee a verde, la spiaggia, i parcheggi, le strade ¢ le
altre infrastrutture,) dalle aree in cui si concentra 'edificazione. Esso specifica poi i
contenuti di questa nuova edificazione, definendo la dimensione e le caratteristiche dei
singoli lotti edificabili: 'intensita e la tipologia delledilizia e le funzioni in cui essa ¢
organizzata,

Il cuore del nuovo insediamento & rappresentato dal grande parco, nel complesso circa
150 ettari, che si sommano al grande polmone verde della collina di Posillipo e dell’isola
di Nisida. Nel patco ¢ prevista la conservazione di alcuni dei piu significativi manufatti di
archeologia industriale, che sono stati preservati dalla demolizione e che saranno
destinati a ospitare alcune delle funzioni piu rappresentative della nuova Bagnoli.

Alcune, come il museo della civilta del lavoto a Napoli, avranno lo scopo di preservate e
valorizzare la memoria della presenza industriale a Napoli e a Bagnoli in particolare.
Altre servono invece prevalentemente a determinare una funzione anche produttiva del
patco, e dovranno pertanto carattetizzarsi come poli d’attrazione a livello intetnazionale,
capaci di richiamare a Bagnoli centinaia di migliaia di visitatori 'anno.
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Parco e spiaggia
Ricettivo, residenze e
commerciale

Residenze e terziario
Terziario

Residenze e produzione
Terziario e produzione
Abitazioni gia esistenti
Attrezzature

Parco dello Sport

N -

LENOTVNLEW

FIGURA 1

Il dettaglio delle aree di cui alle figura 1 ¢ riportato nella tabella 1, dove sono
schematizzati:

le aree del PUA;

le subaree;

le superfici;

le destinazioni d’uso;

i riferimenti ai progetti di bonifica e relative varianti;
gli interventi di trasformazione urbana previsti.

.

.

R N
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Tabella 1

Destinazioni d'uso o progetto di bonifica di riferimento
Superiicte
Aree tematiche (da P.U.A.) Subarea Dy duso Progetto di bonifica Opars di trasformpzione
i -
tano di Compl
Pareo Urbane - 87.330 Rasidenzislo ‘rmmﬁm Verde Pubblico
Loto 1 210530 Commerciale | Yonante al Plano approveta B | oy, oye Archeologie
Piano &
Parco Utbano - | 291858 Residenziale 13007 Verde Pubblico
Lofto 2 31547 Commerciale | Vanatie al Piano approvata i ox femr‘a::ne
Plano di Complalamerto
Area 1@ - Parco Urbaho Paveo Utband - 199,888 Rasidonziale 13107, Varde Pubblica
Lotio 3 257 Commercale | vanants a'n lano approvata lnﬁammuFr'B. :” servio del
;aﬁn:haggm 2783 Cormerciale Vanante : ano approvata il Parcheggn
Wisbititd o . Vanante al Piano approvata il Infrastrutiure stradale o
sotoservizi 56.968 Commerciale 2411172008 oservin
nte al Piano Bpprovata i |
Parcheggio IS 14.825 G Vanante : approvata il BGYIO 8 SONVZI0
Porta del Peroo 4404 S Vanante &l Piano approvata il | Centro per il funsmo Porta s
(Area 2a - Sirutture Tunstiche g s Vanarie §| I;Iinnlaumplmm T Stuture :I:acmﬁﬁh“m °Y ]
4 119.079 Commercisle ult 29;; >
Area 3 - Insediamenti urbani B Piano di Completamento N
integrati 156.822 Residonziale .31/0722003 ’Rssldmzo
Area 0230 Com ate Variante al Pi?no appravata il Pa;:rx:)domm
Area 4 - Servizl ¢ Riceroa VanGite o Piano approvatall | Paroo Tecolgios
Areasggiuia | 20,501 Commerciale | o1OM® BT !
W.° 44,263 Residenziale Prno di CM Gampegglo e ativith sportive
Area 9a - Parco deti Sport [P0 0080 Bparl ™ 46,01 | Commervian | Vae S Pric approval | puyeg yetl sport e Arborsio
Infrastrutiure 128,863 c 1 Vanante al Plano approvata il | Messa i sicurezza colina di
pedemontano N e 4/11/2008 Postilipo
aho
Ponkile Nord 4701 Residensiale approvat § 31072003 -
Torre di 1443 R o almo di Gc:n;luh;ﬂmln .
Pisno di Completamants N
Candela Coks %80 Residenziale roveto 1 31
v 1rsr Reodencile | L ro0s. N
Aiotorne & Vanarws st Piano approvita
C 10.833 Commerciale 30008 Mugao del Lavers
Dirazionie - Telex| 3,826 Commerviale | Vararte al Plano approvata -
Progetio oi borHica & rebupero|
Archectogsa Indusirtale ™A 1,400 G i Emm“b‘?‘:m':m
_!'Pmm '
N Vanarte al Pisnc Bpprovata i R
Conlrale Termios) 3.007 Commerciats 030072008
Gandela AFO a o Variants al Piano spprovala il B
”Ofﬁﬂn;a 8654 Commerpale | Vatante mm C Napoli Studios
Ciriimera AGL 1.956 Commersiale mehiwiiimh i -
Acciaiena 40125 Commerciale | Vanante a1 Fiano spprovaia Gitta deffa Musica
Gaparnions N . Piano di Completamento | IMpIantl tachoiogi 3 BenAZI0
Morgan 2013 Residenziate 2pprovato i 31/07/2003 del Parco
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3. II “Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale
dell’area industriale di Bagnoli”, le varianti e le relative approvazioni

11 *“Piano di completamento della bonifica ¢ del recupero ambientale dell’area industriale
di Bagnoli”, presentato al Ministero del’Ambiente dalla Bagnolifutura Sp.A. in data
29/07/2002, fu approvato con Decteto dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Economia e
delle Finanze in data 31/07/2003 e con Decreto dei Ministeri dell’Ambiente, delle
Attivita Produttive e della Salute in data 27/08/2003.

Nel 2006 fu inviata dalla Bagnolifutura al Ministero del’Ambiente la documentazione
progettuale sugli impiand realizzati per la bonifica ed il progetto venne approvato in
Conferenza dei Servizi in data 8/06/2006.

I primo “Progetto definitivo di variante al Piano di completamento della bonifica e del
recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli”, risale all’anno 2006: attesa la
indisponibilita dell’area precedentemente individuata come discarica degli inerti
(Discarica Pisani), questo progetto prevedeva il riutilizzo degli inerti all'interno dell’area
di Bagnoli destinandoli ad un intervento di tecupero paesaggistico del costone
pedemontano di Posillipo e anche con finalita di sistemazione del versante soggetto a
fenomeni di instabilita.

Sulla variante il Comune di Napoli, Dipartimento Ambiente, con nota protocollo 728 del
3 agosto 20006, esprimeva parere favorevole.

In particolare, la variante ¢ relativa alle atee Parco delle Sport e annesso arboteto
mediterraneo (area tematica 9a) e Strutture Tutistiche (area tematica 2a).

Il progetto fu approvato Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri
delle Attivita Produttive e della Salute del 24/11/2006.

Con Decreto del MATTM del 21/04/2008 venne apptrovato il “Progetto di bonifica e
recupero ambientale del sito di archeologia industtiale Impianto trattamento acque ex-
TNA”, presentato sempre dalla Bagnolifutura.

Il secondo “Progetto definitivo di vatiante al Piano di completamento della bonifica e
del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli”, relativo ad una variante
dell’area denominata Parco Utbano (area tematica 1a), acquisito il parere favorevole del
Comune di Napoli, Dipartimento Ambiente, con nota protocollo 863 del 14 luglio 2008,
fu approvato con decreto del MATTM del 3/09/2008.

Il terzo “Progetto definitivo di variante al Piano di completamento della bonifica e del
recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli” relativo ad alcune variazioni di
destinazioni d’uso di aree destinate a patcheggio, utbanizzazioni primarie e l'area di
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archeologia industriale “capannone Morgan, acquisito il patere favorevole del Comune di
Napoli, Dipartimento Ambiente, con nota protocollo 757 del 28 maggio 2009, fu
approvato con decreto del MATTM del 14/09/2009.

Occorre sottolineare che, essendo le varianti relative a variazioni di destinazione d‘uso
delle aree, in tutti i decreti ministeriali di approvazione € espressamente richiesto che
“Parea a diversa destinazione d’uso (ndr commerciale ¢ non residensiale) deve essere
chiaramente individuata a livello catastale”,

4. Gli Accordi di Programma

¢ L’Accordo di Programma del luglio 2003

1117 huglio del 2003 viene siglato un Accordo di Programma tra

— Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Tetritotio;

— Regione Campania;

— Comune di Napoli;

— Commissatio di Governo per 'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex
OPCM 2525/1996;

— Autorita Portuale di Napoli;

— Bagnolifutura S.p.A.

Nell’Accordo vengono stabiliti gli impegni di ciascuno dei firmatati per la realizzazione
del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale
di Bagnoli.

Il costo complessivo dell’operazione, previsto dalla Bagnolifutura S.p.A., ¢ pari a
151.377.964,00 euro.

Al fini della copertura dei costi, gli impegni assunti dai soggetti firmatari sono:

— 11 Ministero dell’Ambiente e della tutela del tertitorio eroga, come tetto massimo
di spesa, 75.059.174,00 di euto per le attivita di bonifica;

— 11 Commissario di Governo per 'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque
ex OPCM 2525/1996: sostiene i costi, stimati in 15.000.000,00 di euro, per lo
smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica;

— L’Autorita Portuale di Napoli: 43.997.790,00 di euro (stimati) per la rimozione
della colmata;

— La Bagnolifutura S.p.A. ptovvede alla conservazione dei manufatti di archeologia
industriale, stimad in 17.321.000,00 di euro.

1l Comune di Napoli indica un’area di 360.000 mgq, sita nella circoscrizione di Pianura
(cd. Discarica Pisani), come destinazione dei rifiuti inerti.

I’AdP & approvato con Decreto del Ministro del’ Ambiente e della tutela del tetritotio di
concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze in data 31/07/2003, il decreto &
registrato presso la Corte det Cont in data 16/09/03 Reg. n. 3 foglio 375.
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Il Decreto, citando esplicitamente ’AdP, prevedeva un cronoprogramma secondo il
quale la conclusione degli interventi previsti nel Piano in 48 mesi, con I'ultimazione degli
stessi entro giugno 2007, ivi inclusa la rimozione della colmata. Rispetto a tali previsioni,
sono stati registrati enormi ritardi, dovud soprattutto a due motivi:

v’ la difficolta di repetire un sito per la realizzazione della discarica per i materiali
inertd rivenienti dalle attivita di bonifica;

v’ le difficolta incontrate dall’Autorita Portuale nell’iter per la trasformazione della
Darsena di Levante in un’area portuale da attrezzare a terminal contenitoti,
mediante marginamento e successivo riempimento della Darsena con i materiali
provenienti dalla fimozione della colmata.

II problema della colmata ¢ stato ripreso nell’ambito dell” Accordo di Programma
Quadro del 21 dicembre 2007 “Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-
costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e
Napoli Bagnoli-Cotoglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso a realizzazione di
nuove infrastrutture”.

In questo AdP ¢ previsto che 1 materiali provenienti dalla bonifica degli arenili e dalla
colmata di Bagnoli vengano utilizzati per tiempimento delle vasche di colmata previste
per 'ampliamento dell’area portuale di Piombino.

e L’Accordo di Programma del 5 luglio 2007 e relativi atti modificativi

All’ approvazione da parte del Ministero della Variante al piano di bonifica (citato
DM del 24/11/2006) fa seguito un nuovo Accordo di Programma in data 5 luglio del
2007.
I'soggetti firmatari dell’accordo sono:
— Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territotio;
— Regione Campania;
— Comune di Napoli;
— Commissario di Governo per 'emergenza tifiut, bonifiche e tutela delle acque ex
OPCM 2525/1996;
— Autorita Portuale di Napoli;
— Bagnolifutura Sp.A.

In questo accordo, il costo del Piano di completamento della bonifica e del
recupero ambientale dell’atea industriale di Bagnoli viene stimato in 107.380.174,00 di
euro ¢ comprende, oltre alle attivita previste per la bonifica delle aree, la realizzazione
di un diframma plastico a monte idrogeologico della colmata, il recupero paesaggistico
delle aree pedemontane del costone di Posillipo, la conservazione dei manufatti di
archeologia industriale.
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L’importo ¢ ridotto petr la cifra di 43.997.790 di euro, prevista a carico
dell’Autorita Portuale per la rimozione della colmata, alla rimozione della quale st
provvedera secondo quanto stabilito nell’AdP del SIN di Piombino.

I1 15 novembre 2007 viene sottoscritto il I atto modificativo, finalizzato ad
abrogare le prescrizioni relative all’AdP del 17 luglio 2003.

11 21 dicembtre 2007 viene sottoscritto un II atto modificativo, con il quale si
modifica il quadro economico generale, fermo trestando I'importo complessivo e il
contributo a catico del MATTM. Il nuovo quadro economico ( allegato Al
dell’Accordo) ¢ quello attualmente valido.

11 24/11/2008, infine, viene sottoscritto il IIT atto modificativo, nel quale vengono
riformulate le modalita di erogazione del conttibuto a catico del MATTM, sempre
paria 75.059.174 di euro, secondo lo schema seguente:

— 1° rata pati al 10% dellimporto sopraindicato all’apertura dei cantieri di bonifica;

— 2° rata pati al 15% dell’importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell
attestazione della Bagnolifutura ed alla verifica del Nucleo di Valutazione del MATTM
secondo la quale ¢ stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo
tisulti non inferiore al 20% del costo complessivo di tutte le attivita di cui al comma® 6
dell’articolo 2 dell’Accordo di Programma del 5 luglio 2007;

— 3° rata pari al 20% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell’
attestazione della Bagnolifutura ed alla verifica del Nucleo di Valutazione del MATTM
secondo la quale ¢ stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo
risulti non inferiore al 40% del costo complessivo di tutte le attivita di cui al comma 6
dell’articolo 2 dell’Accordo di Programma del 5 luglio 2007,

— 4° rata pari al 20% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell’
attestazione della Bagnolifutura ed alla verifica del Nucleo di Valutazione del MATTM
secondo la quale ¢ stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo
risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attivita di cui al comma 6
dell’articolo 2 dell’ Accordo di Programma del 5 luglio 2007,

— 5° rata pari al 20% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell’
attestazione della Bagnolifutura ed alla verifica del Nucleo di Valutazione del MATTM
secondo la quale ¢ stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo
risulti non inferiore al 80% del costo complessivo di tutte le attivita di cui al comma 6
dell’articolo 2 dell’Accordo di Programma del 5 luglio 2007;

— 6° rata pari al 5% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell’
attestazione della Bagnolifutura ed alla verifica del Nucleo di Valutazione del MATTM
secondo la quale ¢ stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo
risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le atavita di cui al comma 6
dell’articolo 2 dell’Accordo di Progtamma del 5 luglio 2007;

— 7° rata pati al 5% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell
attestazione della Bagnolifutura ed alla vetifica del Nucleo di Valutazione del MATTM

2 “JI Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a titolo d concorso agli oneri derivanti
dall’attuazione del Piano di completamento di cui al comma 1, eroghera alla Bagnolifutura S.p.A., con le modalita di
cui all’art. 4, risorse pari a 75.059.174 euro, da considerarsi quale tetio massimo di spesa, di cui é stata gia erogata la
prima rata a titolo di anticipazione, pari al 10% di tale importo”
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secondo la quale ¢ stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cul importo
risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le attivita di cui al comma 6
dell’articolo 2 dell’Accordo di Programma del 5 luglio 2007,
— 8% rata pari 5% dell'importo sopraindicato dopo la notificazione della
certificazione ex articolo 12 del DM n.471/99 da patte della Provincia di Napoli.
L’etogazione sara frazionata in fase con la certificazione per lotti prevista dal progetto
di bonifica.

L’Accordo di Programma e gli ati modificativi sono stati approvati dal Ministro
del’ Ambiente di concerto il Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 4
marzo 2009, 1 decreto ¢ registrato presso la Corte dei Conti I'11 maggio 2009, Reg.
n. 4, Foglio. 101.

5. Verifica dello stato di avanzamento delle attivita previste dal Piano

o C(iriteri di valutazione dello stato di avanzamento dei lavori

L’articolo 5, comma 1 del citato Accordo di Programma del luglio 2007, cosi
come sostitutto dall’art. 2 del 3° Atto modificativo del 24 novembre 2008, prevede
che:

v il contributo statale venga erogato su richiesta della Bagnolifutura Spa per rate
d’acconto in rapporto allo stato di avanzamento det lavori;
v lo stato di avanzamento dei lavori debba essere verificato dal Nucleo di

Valutazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 let . ¢), del DPR 14 maggio 2007, .90, la Commissione di
Valutazione degli Investiment (di seguito COVIS) “swolge /e funzion: di nucleo di valutazione
e verifica degli investimeenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.7, pertanto la
COVIS, nella assemblea plenatria del 21 settembre 2009, ha istituito un Gruppo di
lavoro, costituito dalla sezione NUVAL integrata con membri della Sezione Tecnica e
della Sezione Giuridica, con il compito di relazionate alla Commissione sullo stato di
avanzamento dei lavori, in relazione all'importo complessivo di tutte le attivita previste
dal Piano, per consentire all'assemblea di esptimersi in metito alla prevista verifica.
11 Gruppo di lavoro ha definito i criteri generali pet la valutazione dello stato di
avanzamento dei lavori e per la verifica dei cost relativi.

I criten stabili sono descritti di seguito:

1. I’Accordo di Programma ha lo scopo di garantire la completa esecuzione
della bonifica, restando invariato I'onere per lo Stato, a garanzia di cio, gli
stati d’avanzamento devono essete comparati con Pimporto totale dei costi
previsti per la realizzazione di tutte le attivita definite dal Piano di
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completamento della bonifica; tale importo ¢ fornito dal quadro economico
aggiornato relativo dell’ultima variante approvata;

2. eventuali maggiori costi sono a carico dell’ente attuatore, la Bagnolifutura
Spa, a cul compete I'individuazione delle ultetiori font di finanziamento;
3. gli importi liquidati o maturat per le varie attivita previste dal Piano devono

articolarsi secondo le voci del quadto economico coerente con I'ultima variante ed
essere avvalorati dalla contabilita dei lavori o dagli atti amministrativi e contabili
relativi.

In merito alle modalita di rendicontazione dello stato di avanzamento e relativi
costl, il Gruppo di Lavoro ha titenuto che la rendicontazione dovesse sostanzialmente
basarsi sui seguenti documenti:

1. quadro tecnico-economico dei costi ¢ delle fonti di finanziamento relativo

alla variante ultima approvata, suddiviso in:

v’ lavori appaltati o in via di affidamento;
somme a disposizione dellamministrazione per attivita legate alla
realizzazione degli intervent.

2. certificad di collaudo o stati di avanzamento dei lavori in corso, riferiti ai

lavori previsti dal Piano;

3. impegni assunti nell’ambito delle somme a disposizione e relativi documenti

di liquidazione delle attivita gia svolte;

4. liste mensili del petsonale interno, delle fornitute e dei servizi impegnati

allattuazione del Piano e relativi giustificativi dei costi.

I documenti contabili tichiesti alla Bagnolifutura si & deciso che dovessero essere
asseverati dalle attestazioni a cura di:
v’ tesponsabile del procedimento;
v’ tresponsabile dell’attuazione del progetto;
v’ responsabile della competente funzione pet la Bagnolifutura.

La documentazione necessaria ¢ stata richiesta alla Bagnolifutura SpA, acquisita
agli atd della COVIS ed esaminata dai componentt del Gruppo di Lavoro per
effettuazione della prevista verifica.

e COSTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALL’ACCORDO DI
PROGRAMMA

Il costo complessivo di tutte le attivita legate all’attuazione del “Piano di
completamento della bonifica” emerge dal quadro economico, aggiornato in base
all’ultima variante, sostanzialmente coincidente con quello presentato dalla
Bagnolifutura SpA, e pud essete sintetizzato come segue:

A Lavori in appalto € 64.060.030,00
B Somme a disposizione € 33.740.571,00



Senato della Repubblica -19- Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C Conservazione degli immobili di archeologia € 17.321.000,00

industriale

Totale € 115.121.601,00
Costo previsto dall’ Accordo di programma € 107.380.174,00
Maggior costo a cura del soggetto attuatore € 7.741.427,00

Rispetto alla previsione dell’accordo di programma di 107.380.174,00 Euro si
registra un aumento dei costi di 4.922.567,70 di Euro, a carico della Bagnolifutura Spa.

11 quadro della copertura finanziatia viene ad essere cosi aggiornato:

—_

Finanziamento statale ex legge 388/2000 € 75.059.174,00
Fondi regionali POR Campania 2000/2006, mis. 1.8 € 15.000.000,00
Bagnolifutura per conservazione degli immobili di € 17.321.000,00
archeologia industriale

Totale risorse previste dall’Accordo di programma € 107.380.174,00

W DN

4 Fondi regionali POR Campania 2000/2006 mis. 4.6 € 2.832.546,00
5 Ulteriori risotse a catico della Bagnolifutura Spa € 4.908.881,00
Copertura finanziatia totale € 115.121.601,00

e Stato di avanzamento dei lavori

11 progetto della bonifica ¢ realizzato attraverso 'affidamento a terzi.

I quadro completo degli appalti ¢ agli atd del Ministero.

Come si ¢ potuto rilevare dallinsieme della documentazione presentata dalla
Bagnolifutura SpA, e come ¢ stato possibile tilevate nel corso del sopralluogo effettuato
da alcuni componenti della COVIS ai cantieri di Bagnoli, lo stato dei lavori ¢ il seguente:

1. ¢ in esercizio la barriera idraulica (prelievo e ricarica della falda) ed il sistema di
depurazione per la messa in sicutezza dall'inquinamento delle acque di falda delle
acque sotterranee. Ja verifica della funzionalita di tale batriera ¢ stata effettuata da
funzionari della Direzione Generale per la Qualita della vita nell’agosto del 2009;

2. sono state ultimate e certificate dalla Provincia di Napoli le seguenti aree:

. Supetficie  Certificazione
N. Descrizione 5 . :
m Provincia di Napoli

1 Strutture turistiche Porta del Parco 44 404 determina n. 1091
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del 29.01.2008

2 Strutture turistiche Strutture 119 079 determina n. 14866
alberghiere del 11.12.2008

3 Parco dello spott 242 350 determina n. 6140
del 28.05.2008
e determina n. 15773
del 30.12.2008

4 Servizi e ricerca 60 230 determina n. 2136
del 20.02.2009

5  Parco urtbano — 1° lotto funzionale 297.860 determina n. 10552
del 30.09.2009

Supetficie totale bonificata e cettificata 763 923 42% del totale

3. sono ultimad i lavori 1 bonifica e sono in attesa di collaudo e certificazione le
seguentl aree:

.. Supetrficie Relazione
N. Descrizione 2p

m Direttore dei lavori
1 Parcheggio IDIS 14 825 30.09.2009
2 Servizi e ricerca, area aggiuntiva 20 501 30.09.2009
Superficie totale bonificata 799 249 44% del totale

4. sono in corso le attivita di bonifica sul testo della supetficie, pati a circa 103 ha, ed
in particolare la bonifica dell’area ex Eternit ha raggiunto circa il 50% dei lavori.

e Esiti della verifica sullo stato di avanzamento dei lavori

Nell” Assemblea plenaria del 14 dicembre 2009, la COVIS ha approvato la relazione
(allegato 2) prodotta dal Gruppo di Lavoro, relativa alla vetifica dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione alla petcentuale dei cost, notificati ed attestati dalla
Bagnolifutura SpA, rispetto ai costi di tutte le attivita previste dal Piano.

Alla data del 30 settembre 2009, i costi sostenuti risultano ammontare a 51.889.671,02 di
Euro, pari al 45,07% del costo complessivo.

A seguito di un approfondito esame, secondo i ctiteti precedentemente riportati, della
documentazione prodotta dalla Bagnolifutura SpA, e relative integrazioni richieste dal
gruppo di lavoro, confortate dalle certificazioni della Provincia di Napoli, relative alla
aree gia bonificate, nonché di un sopralluogo sui cantieri, la COVIS ha concluso che
possono essere erogate alla Bagnolifutura SpA la 2° rata, pari al 15%, e la 3° rata, pari al
20%, del finanziamento a catico dello Stato, ai sensi dell’art. 5 dell’ Accordo di
Programma del 5 dicembre 2007, cosi come modificato dal 111 Atto Modificativo del 24
novembre 2008.
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6. Gli intervent relativi alla rimozione della colmata ed alla bonifica degli arenili
e delle aree marine.

La rimozione della colmata

La rimozione della colmata a mare di Bagnoli (costruita in regime di concessione dalla
ITALSIDER SpA negli anni ’60) nonché la bonifica degli atenili e dell’area marina
antistante sono oggetto della Legge n. 582/1996 che dispone in particolare il ripristino
della morfologia naturale della costa in conformita' allo strumento urbanistico del
comune di Napoli.

A seguito di diverse OPCM, da ultimo la n. 3100/2000, competenze e risorse per
Pattuazione degli interventi vengono attribuite al Commissario di Governo per le
Bonifiche della Regione Campania.

La rimozione della colmata, come gia detto, conflul nel “Piano di completamento della
bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli”, predisposto ai sensi
dellart. 114, comma 17, della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) dalla
Bagnolifutura SpA nel primo semestre del 2001.

11 citato Accordo di Programma del 17/07/03, in particolare, relativamente alla colmata,
prevedeva:

¢ lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei
materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la
realizzazione del terminal di Levante, a catico dell’Autorita Portuale di Napoli;

¢ Tintervento, da parte del Commissario di Governo, di tiptistino della morfologia
naturale della linea di costa ed in particolare dell’eliminazione della colmata -
anche attivando procedure a carico dei concessionari - qualora I’Autorita
Portuale non provveda a smantellare la colmata e a ricollocare il materiale nel
terminal di Levante nei tempi previst dal cronoprogramma; l'onere di tale
intervento sostitutivo, stimato in 28,50 Meuro, ¢ a carico del Commissario di
Governo per 22,50 Meuro (tisorse ex Programma Nazionale di Bonifica e L.
582/1996) e della Bagnolifutura SpA per 6 Meuro;

e i conferimento nella discarica di Pianura degli eventuali ulteriori rifiuti
provenienti dalla timozione della colmata, ove non risultasse possibile, nei tempi
previst, il riutilizzo degli stessi da patte dell’Autorita Portuale.

E’ da sottolineare che in questo AdP non erano previsti

e gli interventi relativi alla bonifica degli arenili e delle aree marine antistanti il sito;

e lintervento complessivo di riptistino della morfologia naturale della linea di costa.
di conseguenza, non era prevista alcuna forma di finanziamento.
1l citato Decreto del Ministro del’Ambiente, d’intesa col Ministro del Tesoro, del
31/07/2003 di approvazione del Piano, riportando in particolare gli obblighi dei soggetti
sottoscrittori ed il cronoprogramma;, prevedeva la conclusione di tutti gli interventi, ivi
inclusa la imozione della colmata, entro giugno 2007.
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L’mtervento di rimozione della colmata, in carico all’Autorita Portuale, st inseriva in un
complesso progetto volto a realizzare un terminal container in un’area del Porto di Napoh
attraverso la trasformazione della darsena di Levante in cassa di colmata mediante
matginamento e successivo tiempimento della medesima con i materiali derivanti dalla
rimozione della colmata di Bagnoli. Il tutto era finalizzato alla realizzazione di una
pertinente area attrezzata.

11 progetto complessivo degli intervent, comptrendente la rimozione della colmata di
Bagnoli, fu presentato dalla stessa Autorita per la ptima volta nel giugno 2004. A valle di
puntuali integrazioni il progetto registtd una ptima apptovazione con decreto del
dicembre 2005 e, successivamente ad una vatiante presentata dalla stessa Autorita, una
seconda approvazione con decteto nel gennaio 2007.

Pertanto, rispetto aghi impegni assunti nell’Accordo di programma del 2003, [iter di approvazione dei
pertinenti progetti venne avviato nel 2005 ¢ si concluse con lapprovagione di una variante di progetto,
solamente nel gennato 2007, non permettendo quindi il rispetto della tempistica prevista (conclusione
degli intervent: entro giugno 2007).

11 ritardo divenne insostenibile nel momento in cui, nel corso dell’estate 2000, si dispose
il divieto di fruizione degli arenili 2 notrd ¢ a sud della colmata di Bagnoli, nonché il
divieto di balneazione dello specchio d’acqua antistante detti arenili a causa della
presenza di sostanze contaminanti quali IPA e metalli pesanti nelle sabbie e nei fondali,
accertata dal Piano di caratterizzazione realizzato dal’TCRAM e presentato in conferenza
dei Servizi nel luglio del 2006.

Attesa I'impossibilita di conciliare la nuova tempistica, determinata dai ritardi sopra
richiamati, con l'urgenza di superare questo specifico contesto di criticita, il MATTM
sollecito il Commissario di Governo per 'emergenza bonifiche ¢ tutela delle acque
affinché procedesse all'individuazione di una opzione progettuale alternativa per
consentire la massima compressione possibile dei tempi di rimozione della colmata e di
bonifica dei sedimenti. A tal fine, il Commissario di Governo diede incatico alla societa
Sviluppo Italia SpA di realizzate uno Studio di fattibilita i cui esiti prefigurano diverse
ipotesi di soluzione nelle quali si evidenziava la difficolta oggettiva della gestione dei
materiali in aree prossime al SIN.

Tra le opzioni prefigurate, la soluzione individuata dal medesimo Studio di fattibilita
consisteva nel confetire i matetiali detivanti dalla rimozione della colmata di Bagnoli e 1
sedimenti inquinati dei fondali marini antstant, nell’area portuale di Piombino.
L’esigenza di accelerare le procedure di rimozione della colmata, individuando siti
alternativi idonei al conferimento dei materiali di tisulta, convergeva con lesigenza
del’Autorita Portuale di Piombino di disporte di materiali per la costruzione e il
riempimento di casse di colmata, gia in corso d’opera, funzionali al successivo
allestimento di nuove aree portuali. Tale operazione ¢ legittimata ai sensi dell’art. 1,
comma 996 della legge 296,/2006.

In considerazione del quadro sopra rappresentato, in data 5 luglio 2007 venne stipulato il
caitato ’Accordo di Programma relativo al SIN di Bagnoli-Coroglio.

Relativamente alla rimozione della colmata, attesa la complessita dell’operazione che
coinvolge 1 territori di due Regioni (Campania e Toscana) e, rispettivamente, numerosi
mterlocutori locali, nell’Accordo si tinviava tale operazione ad un successivo strumento
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programmatico dedicato (APQ), esplicitando che i1 Commissario delegato subentrava
all’ Autorita Portuale di Napoli nella attivita di rimozione della colmata stessa.

A seguito di un lungo e difficile confronto con tutte le amministrazioni coinvolte, volto a
superare le opposizioni del territorio Piombinese e degli amministratori regionali toscani,
che esigevano le massime garanzie di tutela e vigilanza sulle operazioni, nonché le
pressioni provenienti dal tetritotio napoletano, avversi alla rimozione della colmata di
Bagnoli (che, si ricorda, € imposta dalla 1. 582/1996), in data 21 dicembre 2007, fu
sottosctitto 1" “Accordo di Programma Quadro (APQ) per gli intervents di bonifica negli ambiti
marino-costiers present allinterno dei Siti di bomifica di interesse naggonale (SIN) di Piombino e
Napoli  Bagnoli-Coroglio ¢ per lo sviluppo di Piombino attraverso la realiizazione di nuove
infrastrutture’”.

I’APQ, collegando sinergicamente le attivita da effettuare nei siti di interesse nazionale
di Piombino e Bagnoli-Coroglio, ha T'obiettivo di assicurare gli interventi necessati al
risanamento ambientale di aree che, sebbene distantl geograficamente, risultano segnate
da un inquinamento prodotto per lo piu dalla stessa matrice antropica e, al contempo,
sfruttare le attivita di bonifica come volano per un’infrastrutturazione funzionale allo
sviluppo economico-produttivo dei territori interessati.

In particolate, fulcro del’ APQ consiste nell’aver individuato nelle vasche di refluimento
del Porto di Piombino la destinazione pet il conferimento dei materiali derivanti dalla
rimozione della colmata di Bagnoh che, pertanto, tisultano funzionali allo sviluppo
dell’area portuale di Piombino, in quanto strutture portanti pet Pallestimento di casse di
colmata da destinare a banchine e infrastrutture portuali.

Per quanto riguarda strettamente le operazioni relative al SIN di Bagnoli-Coraglio, si rileva che, rispetto
al progetto originario (Accordo 2003) che prevedeva la sola rimozione della colmata, I'/APQ del 2007
prevede ['intervento complessivo di ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed include
anche la bontfica di una vasta fascia dell’area marina, ricompresa nel perimetro del SIN. Altresi
nellAPQ ¢ richiamato I'intervento di bonifica degli arenili, anch’esso, come gia detto,
non previsto nell’Accordo del 2003.

Quanto sopra illustrato fa emergere che il quadro complessivo degli interventi previsti nell’Accordo di
Programma Qnadro del 2007 ¢ pin ampio rispetto a quanto programmato nell’Accorde del 2003, in
quanto, oltre alla rimozione della colmata, prevede il ripristino della morfologia naturale della linea di
costa ¢ la bontfica dei sedimenti marini inquinati antistants il SIN. Lintegrazione degli interventi di
riqualificazione ambientale previsti determina l'anmento del fabbisogno finanziario ed il corrispondente
anmento delle somme a tal fine stangzate.

11 quadro economico della nuova operazione, relativamente ai soli interventi previsti per
Bagnoli, ammonta complessivamente a 115,6 Meuro, di cui:

— circa 72 Meuro per la rimozione della colmata, incluse le opere accessorie a
Napoli e Piombino funzionali alle operazioni, nonché 1 costi di trasporto e
confetimento dei matetiali “non pericolosi” a Piombino e lo smaltimento in siti
idonet dei materiali “pericolosi” (entrambi non previsti nell’ Accordo del 2003);

— circa 44 Meuro pet la ptrima fase di bonifica dell’area marina, nonché i1 costi di
trasporto e conferimento dei sedimenti inquinat “non pericolosi” (intera
operazione non prevista nell’Accordo del 2003).
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A questa somma si aggiunge la somma di 15,6 Meuto per la bonifica degli arenili.
Le font di finanziamento sono le seguenti:

e 15,6 Meuro :POR Campania 2007-2013;
® 50 Meuro: Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territotio e del Mare —
Fondo Investimenti, cap. 7082;
® 50 Meuro: Art.1, comma 415 e 416 della Legge 23 dicembre 2005, n° 266.
Tali somme, in attuazione del citato AdP “Bagnoli-Piombing”, sono state conferite al
Commissario di Governo con Ordinanza del PCM n. 3638 del 31/12/2007.

Sotto il profilo finanziario, occorre evidenziare tuttavia che nellAPQ del 2007 il
MATTM aveva mobilitato ingenti risorse, in particolate sul FAS 2007-2013. Tali
stanziamenti erano destinati al finanziamento di opere (vasche di raccolta) funzionali
all’accoglimento nel Porto di Piombino dei materiali della colmata di Bagnoli. Pertanto il
venir meno di tali risorse in conseguenza della tiprogrammazione dei Fondi FAS 2007-
2013, operata dal Governo a seguito della crisi economica in corso, ai sensi dell’art. 6-
quater della Legge 133/2008, con le delibere CIPE n. 112/2008, 1/2009, 2/2009,
3/2009 e 4/2009, rappresenta un motivo preponderante del rallentamento delle
operazioni, a partire dal SIN di Bagnoli-Coroglio.

Un ulteriore problematica ¢ sorta a seguito della elabotazione del progetto preliminare di
timozione della colmata e bonifica dei sedimenti, in capo al Commissario delegato, di
seguito dettagliata.

Rispetto a tali problematiche 1 MATTM ha sollecitato tripetutamente il responsabile
del’APQ (Direttote Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del DSCE -
MiSE) ad avviare il processo per la rimodulazione dell’Accordo medesimo. Tali istanze
hanno portato alla convocazione, da parte del Responsabile del’APQ, di specifiche
riunioni del Tavolo dei Sottoscrittori del’APQ, tenutesi in data 9/10/08, 13/03/09 e
16/07/09, nel corso delle quali I'intenso lavoro di raccordo svolto dall’ Amministrazione
¢ stato volto a far coincidere le esigenze provenient dai diversi territori coinvolti nelle
operazioni.

Da ultimo, in data 24 novembre 2009, si & tenuta una ulteriore seduta del Tavolo dei
Sottoscrittori, nel corso della quale, per quanto riguarda gli interventi previst a Bagnoli,
il Tavolo ha preso atto del recepimento di alcune prescrizioni formulate dalla
Conferenza dei Setrvizi decisoria del 30/06/2009, di patticolate interesse in quanto
funzional alla convergenza tra fattibilita tecnica ed economica dell'intervento.

Tali iniziative, sommate all'individuazione di soluzioni capaci di conciliate le esigenze
operative ¢ finanziarie dei soggetti pubblici coinvolt nell’Accordo, hanno reso possibile
Iindividuazione del processo per addivenire alla definizione del’Atto modificativo
del’APQ.

Rispetto a tale impegno il Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in stretto coordinamento col Ministero dello Sviluppo Economico, ha lavorato alla
definizione del nuovo testo di Atto modificativo e alla pertinente relazione tecnica
allegata. Ad oggi entrambi i testi stanno ultimando il ptocesso di condivisione da parte di
tutti 1 sottosctittori.
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Si rimarca che, a fronte dellimpegno profuso dalle parti coinvolte, la mancata
sottoscrizione del’Atto modificativo a tuttoggi ¢ da imputare unicamente
allimpossibilita per alcuni soggetti politici, in particolare le Amministrazioni regionali
della Campania e della Toscana, ad assumete impegni che travalichino I'ordinaria
amministrazione cui devono attenersi in ragione delle elezioni amministrative che
coinvolgono quei tertitori.

Accanto alla riprogrammazione del quadro finanziario in considerazione dei
definanziamenti occorsi, il progetto preliminare elaborato dal Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Campania-Molise, su incarico del Commissario
delegato, ha evidenziato un aumento dei costi con la successiva esigenza di
rimodulazione progettuale.
Il Commissario in qualita di responsabile dellintervento, d’intesa con il Provveditorato,
quale responsabile della progettazione, ha presentato in Conferenza dei Servizi del 30
giugno 2009 un progetto stralcio che prevede proritariamente la bonifica dell’area
marina sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Pertanto si timanda ad una fase
successiva, previo reperimento delle necessatie tisorse finanziarie, lintervento di
rimozione della colmata di Bagnoli.
In tale sede il MATTM, prendendo atto della proposta presentata, ha evidenziato, sotto
torma di prescrizione all'approvazione del progetto, la necessita di adottare, nella fase di
cantiere e comunque fino alla rfimozione della colmata a mare di Bagnoli, idonei
interventi di messa in sicurezza della colmata medesima al fine di evitare la
contaminazione delle sabbie utilizzate pet il ripristino del profilo di equilibrio del fondale
dopo l'esecuzione del dragaggio dei sedimenti contaminati, fenomeno che potrebbe
verificarsi nelle more dell’attuazione degli intervent di timozione della colmata stessa.
Tale prescrizione scaturisce dalla consapevolezza che la colmata rappresenta la fonte di
inquinamento principale dell’area marina da bonificate, come emerge dai dat analitici ad
oggi disponibili.
Altresi, con nota prot. 19988/QdV /DI del 1 ottobte 2009, il MATTM ha ribadito le
prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 30/06/09,
vi inclusa la richiesta rivolta al Commissario delegato di trasmettere il progetto definitivo
di bonifica mediante rimozione della colmata a mare di Bagnoli.
11 Commissario di Governo, con nota prot 2009/0011875 del 04/12/2009, ha trasmesso
Iintegrazione tecnica al “Progetto straleio 1 — Bonifica dei fondal?”, al fine di prevedere, come
prescritto dalla citata Conferenza dei Servizi del 30 giugno 2009, le necessarie misure di
messa in sicurezza della colmata nella fase di cantiere e nelle mote della timozione della
stessa ¢, piu in particolate, il confinamento fisico della colmata lato mare con palancole
metalliche.
Altresi, con note prot. 2009/0012548 e prot. 2009/0012549 del 29/12/2009, il
Commissario ha trasmesso rispettivamente i seguenti elaborati:

" Progetto “Secondo stralcio — Rimozione della colmata”,

" Progetto “Secondo stralcio — Primo lotto — rimoione pariale della colmata”.
Il primo progetto, la cui presentazione € stata prescritta dalla citata Conferenza dei
Servizi del 30 giugno 2009, risponde all’esigenza di assicurare in maniera omogenea €
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complessiva la bonifica dell’area marina di Bagnoli, senza trascurare I'operazione di
rimozione della colmata a mare, pur dando priorita funzionale, sulla base delle risorse
disponibili, alla bonifica dei sedimenti matini secondo quanto previsto dal Progetto
“Primo stralcio — Bonifica det fondali”.

Le risorse che residuano dalla realizzazione del Ptimo stralcio di intervento
permetteranno altresi di effettuare la rimozione di una prima porzione di colmata a mare,
corrispondente all’area interessata dalla costruzione del nuovo potto turistico di Bagnoli.
Tale intervento ¢ stato pertanto oggetto del progetto “Secondo stralcio — Primo lotto —
rimogione pariale della colmata’. 1 materiali rimossi in questa fase (stimati in circa 184.000
mc) saranno conferiti nelle vasche del Potto di Piombino.

E’ necessario evidenziare che il Comune di Napoli, in occasione del Tavolo dei
sottoscrittori dell’ APQ del 16 luglio 2009 e successivamente con nota prot. 509 del 9
novembre 2009, ha dichiarato di avere in programma di adibire la restante parte di
colmata quale scenario pet lo svolgimento del Forum della Cultura, che si terra a Napoli
nel 2013. In tali sedi ha chiesto pertanto che il completamento della rimozione della
colmata di Bagnoli avvenga, previo repetimento delle necessarie risorse,
compatibilmente con lo svolgimento del citato evento.

Inoltre si ricorda che, con note prot. 12916/QdV/DI del 17 settembre 2009 e prot.
19988/QdV/DI del 1 ottobre 2009, il MATTM ha sollecitato la Societa Bagnolifutura
SpA a trasmettere il progetto definitivo della batriera fisica a valle idrogeologica dell’area
di competenza (ex ILVA ed ex Fternit), secondo quanto prescritto dalla Conferenza dei
Servizi del 30 giugno 2009, in considerazione del fatto che tale barriera costituisce il
necessatio completamento del tratto di collegamento tra i diaframmi gia realizzati dal
Commissatio di Governo per gli atenili a Notd e a Sud della colmata a mare di Bagnoli,
come intervento di messa in sicurezza delle aree costiere antistanti il sito ex siderurgico
di Bagnoli e che tale intervento tientra nelPambito del “Piano di completamento”
ridefinito dall’Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
In ottemperanza alle suddette presctrizioni, con note prot. 97/GC/as del 20/10/2009 e
prot. 110/GC/as del 24/11/2009, la Bagnolifutura ha provveduto alla trasmissione
rispettivamente dei seguenti elaborati:
" Progetto preliminare “Messa in sicuresya delle acque di falda delle aree ex industrial di
Bagnoli mediante diaframma plastico”;
* Progetto definitivo “Messa in sicurez3a delle acque di falda delle aree ex industriali di
Bagnoli mediante diaframma plastico”.

In tale ambito & prevista la sostituzione della bartiera di emungimento con un diaframma
plastico da raccordatsi con i tratti gia realizzati dal Commissatio di Governo per gli
arenili a nord e a sud della colmata.

Stato degli interventi di bonifica degli arenili e dei fondali marini

I Commissario di Governo, come gia detto, & stato individuato quale Autorita
competente alla realizzazione degli intervend di bonifica degli arenili e dei fondali marini:
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con Ordinanza 233/04 la redazione del progetto e l'indizione della gara relativa veniva
affidata alla Societa Sviluppo Italia Aree Produttive (SIAP) in qualita di stazione
appaltante.
Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza degli arenili sono stati ultimati: in data
14 maggio 2009; le aree sono state testituite alla Capitanetia di Porto di Napoli che
contestualmente le ha restituite all’Autorita Portuale di Napoli.
Gli interventi hanno interessato un’area di citca 15.000 mq, il volume di sabbie pulite
utilizzato per il ripascimento ¢ pati a circa 16.000 mc.
Le principali attivita realizzate (fase 0 del progetto SIAP) sono relative a:
¢ analisi e classificazione delle sabbie inquinate;
e rimozione dei materiali, tra cui ordigni bellici, presenti nell’area;
e scavo delle sabbie contaminate;
e trasporto delle sabbie contaminate nell’area di deposito provvisotio;
e abbancamento della sabbia inquinata in cumuli e ricoprimento degli stessi con telo
impermeabile;
® posa in opera di geotessuto pet separate le sabbie contaminate da quelle pulite di
ricoptimento;
e rinascimento degli arenili con le suddette sabbie pulite, recuperate da una cava
all'uopo individuata e controllata dalle competent autorita;
e realizzazione di pontili per la discesa a mare.
Anche i lavori di realizzazione del sistema di intercettazione e trattamento delle acque di
falda contaminate sono stati ultimati (fase 1 del progetto SIAP).
In relazione alla bonifica dei fondali marini ed allo smaltimento delle sabbie inquinate, va
ricordato che gli interventi sono accomunati al destino dei matetiali della colmata, legati

al citato AdP “Bagnoli-Piombino” per lo smaltimento nelle casse di colmata del Porto di
Piombino.

Cessazione dei poteri del Commissario di Governo ex OPCM n. 3654/2008 e
s.m.i..

Da ultimo si deve osservare che in data del 31 gennaio 2010 sono cessati i poteri del
Commissario di Governo ex OPCM n. 3654/2008 e s.m.i.. In ragione di cio, prima della
scadenza del proprio mandato, il Commissatio ha provveduto ad emanare I'ordinanza
commissariale n. 17 del 30/01/2010 con la quale il medesimo procedeva a disporre il
trasferimento al Comune di Napoli, dietro proposta di quest’ultimo, delle opere,
interventi e procedimenti concernenti le attivita di bonifica nel SIN di Napoli Orientale e
di Bagnoli-Coroglio, previo nulla osta da patte di questo Dicastero.

Successivamente, con OPCM n. 3849 del 19 febbraio 2010 (att. 9, commi 6-9), ¢ stato
nominato il commissario delegato per il compimento, entro e non oltre il 31 gennaio
2011, delle iniziative necessatie alla liquidazione della struttuta commissariale di cui
al’lOPCM n. 3654/2008 e s.m.i.. Il commissario, in particolare, ¢ stato incaricato di
provvedere alla chiusura della gestione contabile e del contenzioso ancora pendente.
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Allo stato il Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare non ha ancora
provveduto a dare seguito all'ordinanza commissatiale n. 17/2010 in quanto sta
verificando in coordinamento con i competenti Uffici del Dipartimento della Protezione
Civile, I'iter procedurale piti opportuno per garantire la prosecuzione delle attivita.

Allegato

Parere COVIS

Roma,
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ATTESTAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL MINISTERO DELLO
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA E DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL’AREA
INDUSTRIALE DI BAGNOLL

ENTE ATTUATORE: BAGNOLIFUTURA Spa.

-STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL 40% DEL COSTO
COMPLESSIVO DEL PIANO

- EROGAZIONE DELLA 2* E 3* RATA DI ACCONTO PARI RISPETTIVAMENTE A
11.258.876,10 E 15.011.824,80 EURO

1. PREMESSA

La Bagnolifutura Spa ¢ una societa creata e controllata dal Comune di Napoli per progettare
e realizzare gli interventi di trasformazione urbana (STU) dell’area ex industriale di Bagnoli,
attraverso la esecuzione di opere ed infrastrutture pubbliche, secondo la disciplina introdotta
dall’art.120 del D.1gs 267/2000.

Per questa ragione la Bagnolifutura Spa ¢ stata individuata come soggetto attuatore del
Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli
nell’ambito dell’ Accordo di programma del.5 luglio 2007, cosi come modificato dai tre Atti
modificativi, siglati rispettivamente in data 15 novembre 2007, 21 dicembre 2007 e 24 novembre
2008.

L’Accordo di Programma ed i successivi atti modificativi sono stati approvati con Decreto
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, del 4 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti 1’11 maggio 2009,
Reg. n. 4, Foglio. 101.

La storia del sito e le evoluzioni del Piano di bonifica, delle varianti allo stesso e dei relativi
Accordi di Programma sono sintetizzati nell’allegato 1.

La superficie interessata dal Piano & di circa 183,2 ha.

La stima del costo dell’intervento su cui si basa ’accordo di programma ¢ di 107.380.174,00

Euro.

: Di questi, 90.059.174,00 Euro sono destinati alle attivita legate alla bonifica e sono
finanziati in parte dallo Stato, fino ad un massimo di 75.059.174,00 Euro (articolo 2, comma 6
dell’AdP) ai sensi dalla legge 388/2000, ed in parte, 15.000.000,00 di Euro, con fondi del POR
Campania 2000/2006.

I restanti 17.321.000,00 di Euro previsti sono destinati alla conservazione di 16 manufatti di
archeologia industriale, i pill significativi del ciclo siderurgico; i costi sono a totale carico della
Bagnolifutura Spa, la quale pud provvedere anche ricorrendo a forme di project financing.

L’articolo 5, comma 1 dell’Accordo di Programma, cosi come sostituito dall’art. 2 del 3°
Atto modificativo del 24 novembre 2008, prevede che:
e il contributo statale venga erogato su richiesta della Bagnolifutura Spa per rate d’acconto in
rapporto allo stato di avanzamento dei lavori;
e lo stato di avanzamento dei lavori debba essere attestato dal Nucleo di Valutazione del
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare'.

! Ai sensi dell’art. 2, comma 2 let . c), del DPR 14 maggio 2007, n.90, la COVIS “svolge le funzioni di nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.”
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Nel medesimo articolo dell’ AdP, sono stabilite le modalita di erogazione del finanziamento
statale.

In particolare, la seconda rata, pari al 15%, e la terza d’acconto, pari al 20%, dell’importo
finanziato, possono esserc erogate una volta raggiunto uno stato d’avanzamento dei lavori il cui
importo risulti non inferiore rispettivamente al 20% ed al 40% del costo complessivo di tutte le
attivita previste dall’accordo.

In data 29 luglio 2009, con nota 191/MH/ms, la Bagnolifutura ha richiesto I’erogazione del
secondo e terzo acconto, pari appunto al 15% ed al 20% del contributo statale, per un totale di
26.270.711,00 di Euro.

In relazione allo stato di avanzamento dei lavori e relativi costi, al 31 di maggio 2009 la
Bagnolifutura dichiara di aver sostenuto costi complessivi per un totale di 45.503.014,00 Euro, di
cui 14.370.798,00 finanziati dalla misura 1.8 del POR Campania 2000/2006 ¢ 31.132.216,00 da
sostenere col finanziamento statale.

Alla richiesta veniva allegata la rendicontazione dei costi costituita da: -

— una tabella riepilogativa, articolata sulle voci previste dalla tabella Al allegata al II Atto
modificativo dell’ Accordo di Programma;

— Delenco delle fatture liquidate;

— le liste mensili del personale interno impegnato nell’attivita di bonifica.

A seguito di tale richiesta il 6 agosto di quest’anno una delegazione della Direzione generale
per la qualita della vita si ¢ recata a Bagnoli, ha effettuato un sopralluogo ed ha acquisito nuova
documentazione, consistente nelle relazioni finali del direttore dei lavori, nei certificati di collaudo
e nelle certificazioni della Provincia di Napoli relative alle aree gia bonificate.

In quella sede & stata richiesta ulteriore documentazione, prettamente tecnica, sulle attivita di
bonifica, che ¢ stata inviata dalla Bagnolifutura al MATTM con nota n. 215/MH/ms del 17
settembre 2009.

I 22 di settembre 2009 la Direzione Generale per la Qualita della Vita ha trasmesso alla
COVIS la documentazione integrativa per effettuare la verifica prevista dall’ AdP.

Nel corso dell’assemblea plenaria della COVIS del 21 settembre 2009, ¢ stato istituito un
Gruppo di lavoro, costituito dalla sezione NUVAL integrata con membri della 1% e 2* Sezione, con
il compito di relazionare alla Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori, per consentire
all’assemblea di esprimersi in merito alla prevista verifica.

2. ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA COVIS

Il Gruppo di lavoro si & riunito una prima volta il 30 settembre per I’esame della
documentazione agli atti.

‘ Una seconda riunione si € tenuta il 14 di ottobre 2009, con la partecipazione, per la

Bagnolifutura SpA, dell’ing. Gianfranco Caligiuri, direttore tecnico, e del dott. Carlo Azzi,

amministrativo.

L’incontro ha chiarito che la Bagnolifutura Spa, con la rendicontazione presentata, aveva
inteso documentare i costi sostenuti sino al 31 maggio 2009, da attribuire al solo finanziamento
dello Stato, avendo gia imputato ai fondi POR 2000/2006 costi per complessivi per 14.370.798,00
Euro. In tal modo lo stato di avanzamento veniva posto in rapporto all’importo del finanziamento
statale (€ 75.059.174,00).

11 Gruppo di lavoro, interpretando alla lettera I’accordo di programma, ha ritenuto che lo
stato d’avanzamento dovesse riguardare tutti i costi sostenuti per 1’attuazione della bonifica descritti
nell’ Accordo stesso, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ed essere comparato col costo
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complessivo dell’intervento (€ 107.380.174,00) e che quindi dovesse essere riferito ad un quadro
economico che contemplasse tutte le attivita previste dal Piano.

Infatti, considerato che il primo acconto del 10% del finanziamento statale & stato erogato
all’inizio delle attivitd, accogliendo !’interpretazione della Bagnolifutura Spa, si sarebbe verificato
I’assurdo di riconoscere alla societa il 45% del finanziamento statale, a fronte di costi sostenuti pari
solo al 40% del finanziamento stesso.

Si ¢ altresi convenuto sull’opportunita di effettuare una visita a Bagnoli, per prendere atto
delle attivitd in corso e concordare con i tecnici della Bagnolifutura Spa la nuova forma di
rendicontazione e la documentazione conseguente.

La visita, effettuata dalla dott.a Maria Luisa Imperatrice ¢ dal prof. Pier Gino Megale, ha
avuto luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 2009. I risultati della missione, su cui il Gruppo di lavoro ha
riferito nel corso della riunione plenaria del passato 9 novembre, sono sintetizzati nel resoconto
(Allegato 2).

Durante la visita a Bagnoli & emerso che:

— con decreto del MATTM del 14/09/2009 & stato approvato il terzo “Progetto definitivo di
variante al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area
industriale di Bagnoli”, che contiene in particolare alcune variazioni di destinazioni d’uso di
aree destinate a parcheggio, urbanizzazioni primarie e ’area di archeologia industriale
“capannone Morgan”;

~ il 30 di settembre la Provincia di Napoli ha emesso la certificazione relativa al 1° lotto del
Parco urbano, che va ad aggiungersi alle altre aree gia bonificate e certificate’;

- la Bagnolifutura Spa, in quanto societa di trasformazione urbana, sta realizzando importanti
infrastrutture, tra le quali la Porta del Parco, il Turtle Point ed il Parco dello Sport, su aree
gia bonificate;

— per tali aree, le attivita di bonifica sono state stralciate dall’appalto generale della bonifica e
completate dalle imprese aggiudicatarie degli interventi infrastrutturali;

— il completamento della bonifica di tali aree & quindi entrato a far parte dell’appalto delle
opere di trasformazione urbana o direttamente o tramite varianti in corso d’opera.

Considerato che I’'ultima variante al Piano approvata fornisce la versione pil aggiornata del
progetto e del quadro economico si & deciso di prendere questa come riferimento per le
valutazioni.

Inoltre, considerato che il 30 settembre del 2009 & stata certificata anche 1’area Parco
Urbano I° lotto, e che pertanto a tale data i lavori di bonifica risultano completati e certificati
dalla Provincia di Napoli per aree corrispondenti a circa il 42% della superficie totale, di
comune accordo & parso opportuno integrare la domanda di liquidazione, posticipando il
termine di riferimento dal 31 maggio 2009 al 30 settembre 2009.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Nella riunione del 17 novembre u.s. il Gruppo di lavoro ha definito i criteri generali per la
valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e per la verifica dei costi relativi.

L’Accordo di Programma ha lo scopo di garantire la completa esecuzione della bonifica,
restando invariato I’onere per lo Stato.

A garanzia di cio, gli stati d’avanzamento devono essere comparati con 1’importo totale dei
costi previsti per la realizzazione di tutte le attivitd definite dal Piano di completamento della

? Confrontare paragrafo 4.
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bonifica; tale importo ¢ fornito dal quadro economico aggiornato relativo dell’ultima variante
approvata.

Eventuali maggiori costi sono a carico dell’ente attuatore, la Bagnolifutura Spa, a cui
compete I’individuazione delle ulteriori fonti di finanziamento.

Gli importi liquidati o maturati per le varie attivitd previste dal Piano devono articolarsi
secondo le voci del quadro economico, coerente con I’ultima variante, ed essere avvalorati dalla
contabilita dei lavori o dagli atti amministrativi e contabili relativi.

In quest’ottica il Gruppo di lavoro ha ritenuto che la rendicontazione debba sostanzialmente
basarsi sui seguenti documenti:

1. quadro tecnico-economico dei costi e delle fonti di finanziamento relativo alla variante
ultima approvata, suddiviso in:
e lavori appaltati o in via di affidamento;
e somme a disposizione dell’amministrazione per attivitd legate alla realizzazione degli

interventi. :

2. certificati di collaudo o stati di avanzamento dei lavori in corso, riferiti ai lavori previsti dal
Piano;

3. impegni assunti nell’ambito delle somme a disposizione e relativi documenti di liquidazione
delle attivita gia svolte;

4. liste mensili del personale interno, delle forniture e dei servizi impegnati all’attuazione del
Piano e relativi giustificativi dei costi.

I documenti contabili richiesti alla Bagnolifutura si & deciso che dovessero essere asseverati dalle
attestazioni a cura di:

e responsabile del procedimento;

e responsabile dell’attuazione del progetto;

e responsabile della competente funzione per la Bagnolifutura.

Una richiesta in tal senso (Allegato 3) & stata fatta pervenire il 25 novembre 2009 alla
Bagnolifutura Spa, che ha consegnato la documentazione il 1° dicembre 2009.
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4. COSTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALL’ACCORDO DI
PROGRAMMA

Il costo complessivo di tutte le attivita legate all’attuazione del Piano di completamento
della bonifica emerge dal quadro economico (Allegato 4), aggiornato in base all’ultima variante,
sostanzialmente coincidente con quello presentato dalla Bagnolifutura, e pud essere sintetizzato
come segue:

A Lavori in appalto € 64.060.030,00
B  Somme a disposizione € 33.740.571,00
C  Conservazione degli immobili di archeologia industriale € 17.321.000,00
Totale € 115.121.601,00

Costo previsto dall’ Accordo di programma € 107.380.174,00
Maggior costo a cura dell’ente attuatore € 7.741.427,00

Rispetto aila previsione dell’accordo di programma di 107.380.174,00 Euro si registra un
aumento dei costi di 4.922.567,70 di Euro, a carico della Bagnolifutura Spa.
Il quadro della copertura finanziaria viene ad essere cosi aggiornato:

1 Finanziamento statale ex legge 388/2000
Fondi regionali POR 2000/2006 mis. 1.8
3 'Bagnolifutura per conservazione degli immobili di archeologia industriale
Totale risorse previste dall’Accordo di programma
4  Fondi regionali POR 2000/2006 mis. 4.6
5 Ulteriori risorse a carico della Bagnolifutura Spa
Copertura finanziaria totale

75.059.174,00
15.000.000,00
17.321.000,00
107.380.174,00
2.832.546,00
4.908.881,00
115.121.601,00

[CHONOROHORONO)

Il costo complessivo di tutte le attivita, rispetto al quale valutare lo stato di avanzamento dei
lavori ai fini della liquidazione delle rate di acconto, risulta quindi pari a 115.121.601,00 Euro.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALL’ACCORDO DI
PROGRAMMA

5.1. Stato di avanzamento dei lavori

Il progetto della bonifica & realizzato attraverso i principali appalti richiamati in forma
sintetica nel Quadro degli appalti (Allegato 5).
Come si evince dall’insieme della documentazione presentata, € come ¢ stato possibile
rilevare nel corso del sopralluogo a Bagnoli, lo stato dei lavori ¢ il seguente:
1. ¢ in esercizio la barriera idraulica ed il sistema di depurazione per la messa in sicurezza
dall’inquinamento delle acque di falda;
2. sono state ultimate e certificate dalla Provincia di Napoli le seguenti aree:

.. Superficie Certificazione

N- Descrizione m’ Provincia di Napoli
1 Strutture turistiche:Porta del Parco 44 404 29.01.2008 n. 1091
2 Strutture turistiche: Strutture alberghiere 119 079 11.12.2008 n. 14866
3 Parco dello sport 242 350 28.05.2008 n. 6140
30.12.2008 n. 15773
4  Servizi e ricerca 60 230 20.02.2009  n. 2136
5 Parco urbano — 1° lotto funzionale 297.860 30.09.2009 n. 10552

Superficie totale certificata 763 923 42% dell’intera superficie
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3. sono ultimati i lavori i bonifica e sono in attesa di collaudo e certificazione le seguenti aree:

- Superficie Relazione
N. Descrizione m Direttore dei lavori
1 Parcheggio IDIS 14 825 30.09.2009
2 Servizi e ricerca, area aggiuntiva 20 501 30.09.2009
Superficie totale bonificata 799 249 44% dell’intera superficie

4. sono in corso le attivita di bonifica sul resto della superficie di circa 103 ha ed in particolare
la bonifica dell’area ex Eternit ha raggiunto circa il 50% dei lavori.

5.2 Ammontare dei costi sostenuti al 30 settembre 2009 per ’attuazione del Piano

La documentazione presentata dalla Bagnolifutura, successivamente integrata con alcune
precisazioni fatte pervenire alla segreteria della COVIS, ¢ conservata agli atti.
Lo stato di avanzamento del costi & sintetizzato nell’allegata tabella (Allegato 6) nella quale
sono riportati, per ciascuna delle voci del quadro economico:
- I'importo previsto dal quadro progettuale come aggiornato in conseguenza dell’ultima
variante approvata;
— 1costi presentati dalla Bagnolifutura;
— 1costi accertati dal Gruppo di lavoro.

Il Gruppo dei lavoro, non essendo in grado per le ragioni esposte di seguito di verificare
alcuni dei costi presentati dalla Bagnolifutura, ha ritenuto di non inserirli nel computo, di lasciarne
in sospeso I’accertamento e di rinviare i necessari approfondimenti ai prossimi stati di avanzamento.

Seguendo la numerazione del quadro economico i costi sono stati cosi accertati.

Al. Appalti ultimati
I costi per gli appalti conclusi o conclusi per le parti relative alle attivita di bonifica, sono
liquidati dai collaudi. In complesso il loro valore assomma a € 12.377.212,68.

. A2. Appalti in corso

Il valore dei lavori & determinato dagli stati d’avanzamento, redatti dalla direzione dei lavori
ed asseverati dai responsabili del procedimento. Sono da includere nell’avanzamento dei lavori gli
oneri per il progetto esecutivo dell’appalto integrato della De Vizia Transfer Spa e i ristori liquidati
alla stessa per le parti di bonifica compiuta solo in parte a seguito delle varianti al progetto, liquidati
direttamente dal responsabile del procedimento ed inclusi negli atti di sottomissione. Il totale dei
lavori eseguiti vale € 22.441.920,34.

Complessivamente la voce relativa agli appalto maggiori vale € 34.819.133,02.

B2. Rilievi accertamenti indagini

La voce riguarda essenzialmente le convenzioni con CCTA (Centro Campano Tecnologie €
Ambiente) e ARPAC per i campionamenti e le analisi e per I’attivita di controllo della bonifica. La
cifra accertata risulta dall’elenco delle fatture, attestato dal Direttore tecnico della Bagnolifutura, e
vale € 2.558.577,00.

B3. Spese tecniche
Riguardano la progettazione, il coordinamento per la sicurezza e la direzione dei lavori. Le
fatture relative alle spese di progettazione e sicurezza sono attestate dal Direttore tecnico della
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Bagnolifutura, quelle relative alla direzione dei lavori dai Responsabili dei procedimenti. A fronte
di una richiesta di € 2.942.410,00, si accertano in questa fase € 2.747.014,00, lasciando in sospeso
la verifica delle spese liquidate alla societda LAND per il progetto indicato come “Raggio verde”.

- B4. Spese di consulenza e supporto interno

I costi per il personale interno impegnato per la realizzazione del Piano sono riepilogati dalle
liste mensili attestate congiuntamente dal Direttore tecnico e dal Direttore amministrativo della
Bagnolifutura Spa. La cifra richiesta ed accertata & di € 3.275.352,00.

L’avanzamento delle spese per attivita di consulenza (essenzialmente personale e servizi
contrattati per collaborazioni alla realizzazione del progetto, del coordinamento e delle attivita di
RUP) ¢ definito dall’elenco delle fatture attestato dal Direttore tecnico della Bagnolifutura. A fronte
della richiesta di € 2.173.701,00, viene accertato I’importo di € 1.071.179,00, lasciando in sospeso
la verifica dei costi attribuiti a “perizie di variante” e “perizie suppletive”.

Nel complesso per la voce in tema viene accertato 1’importo di € 4.346.531,00.

Spese per commissioni giudicatrici, BS, per pubblicita delle gare d’appalto, B6, collaudi, B7

Le fatture attinenti ai costi per commissioni giudicatrici € commissioni di collaudo sono
attestate dai responsabili dei procedimenti relativi; quelle della pubblicita delle gare d’appalto dal
Dirigente dell’ufficio legale.

Le richieste sono integralmente accertate ed assommano rispettivamente a € 200.247,00, €
76.432,00 e € 247.300,00.

B8. Lavori in economia esclusi dagli appalti

Le spese sono documentate dall’elenco delle fatture attestate dal Direttore tecnico della
Bagnolifutura.

Per quanto attiene alla voce BS.1, Gestione delle barriere idrauliche e messa in sicurezza,
sono riportate spese per un totale di € 1.416.463,00. Di tali spese se ne accertano € 1.081.456,00,
rinviando la verifica delle liste mensili relative ai costi di personale interno attribuiti a tali attivita,
per un confronto con le liste presentate al punto B4.1.

La richiesta per la voce B8.2, Lavori in economia, derivante dall’elenco delle fatture e dalle
liste mensili del personale interno & di € 797.871,00. Si ritiene che la verifica di tali spese richieda
un maggior approfondimento e pertanto ¢ stata momentaneamente stralciata.

Per quanto riguarda la voce BS.3, Forniture, a fronte di una richiesta di € 226.105,00 ¢ stata
ammessa al conteggio del SAL la cifra di € 192.165,00, rinviando ad un prossimo SAL la verifica
dell’attinenza di alcune spese tra le quali quelle per I’acquisto di programmi elettronici.

Complessivamente i costi verificati assommano a € 1.273.621,00.

BY9. Imprevisti e accantonamento per contenzioso _

La voce & espressamente prevista dalla tabella dei Costi e fonti di finanziamento, allegato
Al all’Accordo di programma, come modificato dall’ Accordo modificativo n. 2.

I costi richiesti si riferiscono al riconoscimento alla De Vizia Transfer di € 5.450.000,00, di
cui 262.984,20 per maggiori oneri nell’esecuzione dei lavori, per i danni subiti a causa dei ritardi
prodotti dall’impossibilita di realizzare il progetto in appalto per la sopraggiunta indisponibilitd
della discarica in localita Pianura — Pisani. Il riconoscimento all’impresa ¢ stato quantizzato tramite
procedura di accordo bonario ed approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della
Bagnolifutura Spa del 3 dicembre 2007. ,

Il costo totale richiesto ed accertato & di € 5.620.816,00 comprensivo dei compensi della
commissione ¢ delle spese di registrazione dell’atto.

B10. Spese legali



Senato della Repubblica -36- Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il costo totale richiesto ed accertato & di € 5.620.816,00 comprensivo dei compensi della
commissione e delle spese di registrazione dell’atto.

BI0. Spese legali -
[ costi esposti assommano a € 568.082,00. Non essendo stato possibile verificarne con

puntualita la pertinenza, si & ritenuto opportuno stralciarli dal presente SAL e rinviarne la verifica
alla prossima rendicontazione.

5. CONCLUSIONI

I1 Gruppo di lavoro formato dalla Sezione NUVAL, integrato come richiamato in premessa,

- vista la documentazione prodotta dalla Bagnolifutura Spa, con cui si attesta che in
data 30 settembre 2009 & stato ragggtunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui
importo risulta pari a 54.030.982,00 Euro (corretto in 54.029.088,86 Euro),
comspondentc al 46,93% del costo complessivo di tutte le attivita previste dal Piano

di completamento della bonifica e del recupero “ambientale dell’'area industriale di
Bagnoli;

— effettuati gli opportuni riscontri;

— Titenuto necessario rinviare al prossimo rendiconto la verifica di alcuni costi esposti,
per un totale di Euro 2.139.417,66, che > necessitano di ulteriori approfondimenti ;

— verificato che i costi sostenuti dalla_ Bagnohfutura SpA per le attivita previste dal
Piano, alla data del 30 settembre 2009, risultano ammontare a 51.889.671,02 di

Euro;

ha verificato

che i costi sostenuti dalla Bagnolifutura SpA per le attivita previste dal Piano, alla data del
30 settembre 2009, risultano ammontare a 51.889.671,02 di Euro, pan al 45,07% del costo

complessivo.

A sensi dell’art. 5 dell’ Accordo di Programma del 5 dicembre 2007, cosi come modificato dal IIT
Atto Modificativo del 24 novembre 2008 :

‘Roma, 14 dicembre 2009

Per il Gruppo di Lavoro
.ssa Maria Luisa Imperatnce)

oia pure Quga o

€4,00





