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La seduta ha inizio alle ore 10,10.

A V E L L O N E, segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

{{ Ulteriore integrazione di spesa per la co..
struzione di ponti stabili sul fiume Po}}
(1432) (Ap1vrovato dalla Camera dei de­
!Jutati)

(Discussione e approvazione)

P F.. E S I D E N T E. L'ordine del gior­
110 reca la discussione del disegno di legge:
«Ulteriore integrazione di spesa per la co­
struzione di ponti stabili sul fiume Po », già
approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gusso di riferire alla
Comlnissione sul disegno di legge.

G U S SO, relatore alla Comn-zissione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la
legge 22 novenlbre 1962, ll. 1708, è stato
stanziato un primo fondo di 5 miliardi per
la costruzione, da parte del Ministero dei
lavori pubblici, di sei ponti sul fiume Po
in sostitllzione dei ponti esistenti, in chiatte.
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Con le successive leggi 7 ottobre 1964, 
n. 1056, e 5 maggio 1966, n. 264, è stato auto­
rizzato un ulteriore stanziamento di 2 mi­
liardi. L'ultima legge di rifinanziamento è 
la n. 308 del 16 luglio 1974, che prevede una 
ulteriore spesa di 4 miliardi. Con ciò lo 
stanziamento complessivo di queste leggi 
ammonta a lire 11 miliardi. Rimaneva anco­
ra da costruire il ponte di Polesella, mentre 
tutti gli altri cinque ponti, a quell'epoca, 
erano o costruiti o in corso di ultimazione. 

Con i fondi di 4 miliardi che ho citato 
prima, stanziati con la legge n. 308 del 1974, 
è stato provveduto al pagamento di spese 
già maturate ed è stato dato inizio alla co­
struzione del ponte di Polesella in provincia 
di Rovigo. La previsione di spesa di questo 
ponte, che inizialmente era di 1.390 milioni, 
è salita successivamente, cioè quando fu fat­
to l'aggiornamento nel 1974, a 3.500 milioni. 
Su tale base, quindi, furono appaltati i la­
vori. In questo momento i lavori sono in 
avanzato stato di esecuzione, però evidente­
mente l'ulteriore lievitazione dei prezzi e al­
cuni maggiori oneri incontrati in sede di 
esecuzione delle fondazioni obbligano ad 
incrementare il fondo per il completamento 
dei lavori. 

Per questi motivi il disegno di legge che 
oggi abbiamo al nostro esame prevede una 
ulteriore spesa di 3 miliardi per il comple­
tamento dell'opera. 

I 3 miliardi sono stanziati per un miliar­
do ciascuno negli anni 1978, 1979 e 1980. 
A questo onere si fa fronte nel bilancio 1978-
1979 con riduzione dei fondi speciali iscritti 
al capitolo 9001 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per quegli anni e 
per l'anno 1980 provvederà la legge finan­
ziaria. 

Per i motivi esposti propongo l'approva­
zione del disegno di legge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

M I N G O Z Z I . Siamo favorevoli alla 
approvazione di questo provvedimento e ci 
auguriamo che la previsione di spesa per 
completare l'ultimo ponte in costruzione, 
ossia il ponte di Polesella, sia tale da co­

prire veramente il fabbisogno e non ci si 
trovi poi ancora di fronte alla necessità di 
provvedere ad ulteriori finanziamenti, visto 
che con questo, dopo la legge iniziale che 
stanziava i fondi per coprire le spese per i 
sei ponti, siamo al terzo provvedimento fi­
nanziario per far fronte a maggiori oneri. 

Con questo augurio — spero che il rap­
presentante del Governo vorrà darci assi­
curazione al riguardo — preannuncio il voto 
favorevole del Gruppo comunista all'appro­
vazione del disegno di legge in discussione. 

T O N U T T I . Concordiamo sulla ne­
cessità di completare questi interventi per 
l'ultimazione del ponte di Polesella così da 
portare a termine il programma iniziato cir­
ca 15 anni fa. Anche il Gruppo della demo­
crazia cristiana è, quindi, favorevole alla 
approvazione del presente disegno di legge. 

Sul piano generale mi pare che l'interven­
to si inquadri nella linea generale del Mini­
stero dei lavori pubblici che tende a portare 
a termine i lavori già in atto e nella linea 
della relazione programmatica e previsiona­
le dell'anno scorso. Faccio mia, pertanto, la 
dichiarazione del collega Mingozzi, con la 
speranza che questi ultimi 3 miliardi ser­
vano effettivamente a portare a completa­
mento l'opera iniziata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al­
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

F O N T A N A , sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Ringrazio il relatore e 
tutti gli intervenuti. In effetti si tratta di 
un provvedimento con il quale si porta a 
termine un programma iniziato negli anni 
1960, che prevedeva la sostituzione di que­
sti ponti in chiatte con ponti stabili sul 
fiume Po. Tutti sappiamo come abbiano 
giocato diversi fattori a portare per le lun­
ghe la conclusione di questo programma, 
tra cui l'impoverimento successivamente 
sempre più consistente degli organismi peri­
ferici del Ministero e l'accrescimento delle 
spese, dovuto al meccanismo della revisione 
dei prezzi. A questo proposito desidero ri­
cordare che è di imminente presentazio-
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ne, da parte del Governo, una legge per 
la modificazione dell'attuale sistema della 
revisione dei prezzi. Con quest'ultima legge 
comunque anche il problema del completa­
mento di queste opere sarà chiuso definiti­
vamente; quanto meno otteniamo questo 
risultato. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al­
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Per il completamento del programma dì 
costruzione dei ponti stabili sul fiume Po, 
di cui alla legge 22 novembre 1962, n. 1708, 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché per ulteriori oneri connessi all'attua­
zione del programma stesso è autorizzata 
l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni da 
iscriversi allo stato di previsione del Mini­
stero dei lavori pubblici in ragione di lire 
1.000 milioni in ciascuno degli anni finan­
ziari 1978, 1979 e 1980. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 1.000 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge in cia­
scuno degli anni 1978 e 1979 si provvede 
con corrispondenti riduzioni dei fondi spe­
ciali iscritti al capitolo 9001 degli stati di 
previsione del Ministero del tesoro per gli 
anni medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 10,20. 
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