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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PI/ENITENZ/IARIA‘

APPUNTO AL GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del
programma di costruzione ed adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a
consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilita del personale
necessario all'utilizzazione dell’art. 6-ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 — I
semestre 2012,

In relazione alla nota del 31/05/2012 (all.1), si rappresenta che nel programma
di edilizia penitenziaria relativo al triennio 2012-2013-2014, predisposto da questo
Dipartimento, non e stato incluso alcun intervento afferente la realizzazione di nuove
strutture o Fadattamento di quelle esistenti per le finalita di cui alla normativa in oggetto.

Per quanto concerne gli interventi in corso di realizzazione — n. 2 padiglioni
di 92 posti ciascuno — nell’ambito dei nuovi istituti di Cagliari e Sassari, si fa presente che
la realizzazione di tali interventi, a cura del Ministero delle Infrastrutture, & in corso e
dovrebbe essere portata a termine entro il corrente anno, come si evince dal verbale (all. 2)
della riunione tenutasi I'l giugno u.s. presso la sede di questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Q"‘ ok ~—
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi
1 giugno 2012

11 giorno 1 giugno, alle ore 11.00 presso la sede ministeriale di Largo Luigi Daga, II1 piano,
stanza 312 si & tenuta incontro formale volto a chiarire la situazione dell’istituto penitenziario di

Cagliani.

Sono presenti:

Capo dipartimento  del’amministrazione penitenziaria, Giovanni TAMBURINO;
Commissario Delegato per Pemergenza carceri, Angelo SINESIO; Direttore generale delle nsorse
materiali, dei beni e dei servizi, Alfonso SABELLA; Provveditore interregionale alle opere pubbliche
pet le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, Donato CARLEA; Direttore dei lavori Cagliani, Tempio,
Sassari, Mariella. MEREU; responsabile del procedimento Cagliari e Sassati, Walter QUARTU;
responsabile del procedimento Oristano, Giuliana ARU; consulente del Soggetto Attuatore per i
lavori di completamento e ristrutturazione, Carmelo CAVALLQO; amministratore delegato dell’
impresa di costruzione “Opere pubbliche SpA”, Alessandro GARIAZZO; direttore tecnico dell’
impresa di costruzione “Opere pubbliche SpA”, Gianfranco CANONICI; estensore del progetto,

Maurizio TOCCA; rappresentante dell'impresa per gli impiant tecnologici, “Ciottola spa”, Gaetano
CIOTTOLA.

Stende 1l presente verbale la Dott.ssa Luana TOLOMEQO

1l Presidente Tamburino chiede di nferire in merito all’ edificazione dell’istituto penitenziario
di Cagliari, i cui lavon, rilevano un palese ritardo, specie se rapportati a Sassari: nonostante Cagliari
sia partita prima, ad oggi, registra uno stato lavori molto arretrato. In particolare, il DAP, per conto
del Ministero, chiede un chiarimento in ordine a quali ostacoli hanno impedito il rispetto dei termini
e una previstone di spesa per arrivare a termini solleciti di consegna.

11 Provveditore interregionale rappresenta che, nonostante it palese ritardo sia legato in primis

alla situazione economica in cui versa 'impresa appaltatrice, i rappresentanti dell'impresa hanno
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presentato un cronoprogramma lavori firmato dalla mandante e dalla mandataria, In cui si
attesta che i lavori termineranno, compresi gli allacci, il 31 dicembre 2012; chiaro segnale di
un’inversione di tendenza.

L’esecuzione di quest’ultimi, in particolare, benché spettasse al Comune, a fronte dei ntardi e
del disimpegno degli enti locali, sara eseguita dal Provveditore intetregionale alle opere pubbliche,
quale stazione appaltante del Commissario Delegato.

1l Provveditore illustra, inoltre, che dal suo insediamento (un anno e mezzo), ha provveduto
a fare vari solleciti (ordini di servizio), per tentare di recuperare i titardi e che ha anche vagliato
lipotesi della risoluzione contrattuale, constatando perd che sarebbe controproducente per
Pamministrazione. Segnala, pertanto, opportunita che i finanziamenti per le opere di allacciamento
che, nella prassi, vengono dal Ministero dati all’ente locale, siano dati al Provveditore che si
sostituisce allo Stato. Puntualizza, altresi, che trattasi di una mera facolta e non di un obbligo, la cui
esigenza ¢ avallata dall'inerzia riscontrata da parte dell’ente locale, nonostante le reiterate istanze
proposte in Conferenza di servizi

Il Provveditore chiarisce, inoltre, che il suo intervento in sostituzione del Comune non
implica un incremento dei cost, in quanto trattasi di opere che andavano comunque finanziate, e che
optando per la soluzione prospettata ne consentirebbero Iesecuzione in parallelo con quelle
necessarie per recuperare 1 ritardi. .

In ordine alla richiesta del Presidente Tamburino sul’ammontare delle spese fin’ora
sostenute e su quanto resta ancora da pagare, il direttore dei lavori riferisce che listituto
penitenziario al momento & costato 86 milioni e sono in previsione di spesa altri 5 milioni (esclusi
gl allacci). Evidenzia, inoltre, che & ancora in corso una causa per esproprio, il cui ristoro potrebbe
implicare un’indennita part a 900 mila euro.

L’amministratore delegato dell'impresa di costruzione “Opere pubbliche SpA” conferma che
Ul ritardo ¢ imputabile al difficile momento congiunturale che interessa tutto il settore, ed il direttore
tecnico dell'impresa aggiunge quali motivi pet il rallentamento: i finanziamenti parziali (a sbalzi) che
negh anni hanno creato incertezza; il padiglione relativo al 41-4f5, continuamente soggetto a
variazioni richieste dal DAP; 1 nodi da sciogliere non legati allimpresa, come per esempio
Pinfermeria. A tal proposito mercoledi 6 giugno ¢ prevista la visita del’ASL per dare indicazioni in
merito.

Ambedue gli audit rappresentant dell’impresa di costruzione, ribadiscono, comunque,

Pimpegno espresso nel cronoprogramma di ultimare i lavori il 31 dicembre.
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A supporto dell’asserita ultimazione dei lavort, nel suddetto termine, la societa mandante, che
st occupa degli impianti tecnologici, aggiunge un elemento concreto: sul posto sono gia presenti tutte
le componenti impiantistiche necessarie per Pedificio.

I Commissario Delegato, dopo aver evidenziato le petplessita in ordine all’applicabilita
delP’art. 57 co. 5 punto a) per la fattispecie in esame, rappresenta che il 31 dicembre 2012 ¢ un
termine incompatibile con la cassa del piano carcet, il cui utilizzo termina il 15 novembre, scadendo
a dicembre POPCM; pertanto I'erogazione ultima, in termini temporali, non pud sforare tale data.
Dunque & possibile staccare mandato unicamente se il collaudo sara effettuato entro il 15 novembre.

Il Commissario precisa, altresi, che il suo intervento ¢ limitato ai 3 milioni previsti dal piano
carceri per gli allacci, mentre qualsiasi altro intervento e relativo finanziamento € di competenza del
Ministero delle Infrastrutture. Pertanto i lavori di completamento e gli allacci potranno essere affidati
direttamente all'impresa “Opere Pubbliche SpA, derogando, per motivi d’urgenza, al punto a) del
comma 5 dellart. 57 del DLgs 163/2006 ai sensi dell’art. 4 del’OPCM 3861/2010.

A tal proposito, il Commissatio Delegato chiede garanzie all'impresa, in particolare
relativamente ai termini di consegna.

L’amministratore delegato dellimpresa di costruzione “Opere Pubbliche SpA, per conto
della societa medesima, si impegna a consegnare il catcere completo in ogni sua parte entro it 15
novembre 2012 (termine perentorio).

Il Provveditore interregionale prende atto e concorda sulle scelte del contraente.

Il consulente del Soggetto Attuatore per i lavori di completamento e ristrutturazione
propone, comunque, un tavolo tecnico che consenta un monitoraggio mensile det lavori.

Termina la trattazione di Cagliari.

In ordine alla questione di Omnstano, la cui consegna doveva avvenire lo stesso giorno dt
Tempio Pausania, riferisce direttamente il direttore dei lavorn affermando che Fimpresa mandante sta
provvedendo ad ultimare le ultime opere : cablaggio delle serrature e allaccio del gas.

Precisa, inoltre, il Provveditore che Pimpresa mandataria ha chiesto il concordato preventivo
€ sono stati necessari det tempi “tecnici” affinché la mandant, su delega della mandataria, potesse

terminare le opere di dettaglio. Conclude rassicurando che la consegna & prevista nel giro di 15/20

giorni.,

Per quanto concerne Sassan, il Provveditore informa di aver chiesto un incontro con i

Sindaco per superare alcumi ostacoli pretestuosi, tra 1 quali la richiesta di una cauzione di euro 35
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mila per una strada campestre. II Commissario Delegato offre la sua disponibilita a partecipare

alP’incontro, ma suggerisce di tentare la conciliazione, preliminarmente, con un contatto telefonico.

La tiunione termina alle ore 13.30.



€ 1,00



