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PREMESSA

ti-3
ai sensi de1l*art. 2 L. 97 del 2.7.}4, di conversione ooo modifiche del B3... 73 del

12.5.2014, il sottoscritto “...invia al Parlamento, all”.-autorità. per la vigilanza sui eonrratti pooìaìioi di
lavori, servizi e forniture (n.d.r.: oggi ANAC) e al Ministero delle lnfrastrntture e dei Trasporti ooo
periodicità semestrale ed al termine dell'inearieo commissariale, un rapporto contenente la relazione
sulle attivita svolte e sai lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute
in relazione alliinearico ricevuto. ll Commissario riferisee altresì alle competenti Commissioni
parlamentari, periodicamente ed airneoo ogni sei rnesi solio stato di avanzamento degli interventi,
nonché in maniera dettagliata, snlliintiiiaao di risorse a tal fine stanziate”

Si sottolinea che con nota prot. 20.'?i 6 deìliå. 1.15 il sottoserirto medesimo ha proposto di
trasmettere a codesto Parlamento il Rapporto in questione aggiornato alle scadenze del 38 settembre
e del 3| marzo di ogni anno.

Non essendo intervenuta alcuna diversa indicazione sono stati regolarmente inviati i
Rapporti 11.1 (prot. 20.077 del 30.9.14) e n.2 (prot. 21.25? dell"'l.4. 15) alle seadenze indicate, e cosi si
proseguirà fino ad eventuale diversa disposizione.

La presente costituisce pertanto la terza Relazione semestrale, redatta come la precedente
inserendo tabelle e quadri sinottiei nel oorpo della relazione medesima anziche in allegato, per
evitarne la dispersione.

Si e ritenuto ancora, per maggior facilità di eventuaie confronto, di seguire lo schema
generale utilizzato perle reiazìoni bimesoaìi al MiSE ehe vengono regolarmente prodotte.

ll sottoscritto resta ehiararnente a disposizione per ogni eventuale ohiarirnento eƒo
integrazione.

Per completezza si segnala ehe relazioni bimestrali, nel nornero totaie di circa 80, recanti
gli elementti più significativi delfattività oommissariale sono state da sempre trasmesse al Ministro
dello Ssilzuppo Economico tramite il (}AB/MiSE (per il periodo di attività dall”l.l.l3 al 31.12.14
oltre che al GAB Mise anche al GAB MIT e al Dipartimento per le lnfrastrntnire del MIT)
consentendo cosi on monitoraggio continuo senza soluzioni di eontinuità.

'Tuttavia con noia n. 32% dei 21.2.13 e n. 4211 dei 23.2.15 il Gabinetto MiSE ha
disposto liinsio delle reiaaioai oimestrali alla sola DGlAL'ivIi$B “Direzione Generale lneentísfi alle
imprese”, disposizione adenzpiota een ooroniissariale prot. 2i.G?2 del 2.3.15, nonostante la
obiettiva singolarità delfiniaiatisza, volta di fatto ad interporre nna Birezione Generale nel rapporto
diretto del Commissario con gli Ufiiei del Ministro ed a limitare almeno gran parte deifinforrnativa
a tale livello.

Ulteriori relazioni e rapporti vengono ovviamente trasmessi anntraimeote entro il 31.3
alla Corte dei Conti tramite l°U.C.B. (rendicontazione annuale) ed alle scadenze previste,
direttamente e/o tramite gli Uffici preposti o avvalsi, 1°eleneo degli incarichi professionali, le
doenmenrazioni conformi ai comunicato ANAC del l?.9.l4 e quantialtro di volta in volta fosse
devoto in termini di aggiornamenti e monitoraggi.

Tali considerazioni non appaiono banali, poiché ad esse corrisponde grave peso
iioroeratioo con un carico di lavoro non indifferente, oitre ai risehio di ineorrere in sanzioni pesanti
(sf. ANAC) nel caso di solo ritardo,

Dì contro quanto sopra rende possibile, oorne sopra accennato, on oosteote e dettagliato
monitoraggio delle attività svolte almeno sotto Paspetto degli adempimenti più significativi. Per ogni
dettaglio si conferma la disponibilità del sottoscritto a fornire ogni chiarimento od integrazione e la
disponibilità immediata ad eventuali audizioni.

Cio premesso, seguendo uno schema ormai messo a punto, si riportano in sintesi le
principali attività di competenza eomrnissariale come assegnate eon L. 289/O2 e DM. 21.12.2005 e si
forniscono gli eventoaii aggiornamenti:
A) interventi di ripristino so opere di competenza MÈSE danneggìaie alla data di trasferimento a

onesto íifíìioio, da oonsegnare agli Enti gestori (ol ari. 86);
B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere nna volta eoliandate (ol art. 86)
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progettazione, affidamento, direzione, esecoaione, collaudo di infiastnzttore di completamento
funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 ma non incluse nel programma
naneiario ex L. 2l9£8l, comprese attività per liacqtiisizione delle risorse e tntte le

incombenze connesse con le attività autorizzativo ed espropriatiae (cl art. 86);
progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento
ricompresi ne1l'ambito di concessioni revocato dal MAP (oggi MiSE) e rimasti abbandonati da
anni compresi attività espropriativa residua e contenzioso (c.2 art. 86) da completare con
risorse residue ex art. 32 L. 219181;
cornpletaatento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa
ineotopiota e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche (oltre 60) già di competenza
dell*`lii`tìcio E5fDGSAI (az Divi 2l.i2.“2GQ5) con una sola eceeaione (prog, 6653) in qaanto
alla data del 21.2.2693 gia in istrattoria la eertifieazioae di coilando presso il MiSE (ol e c.2
art. 36);
organizzazione e iurtzionaiaento delìiiífíìcio Commissariale (eli art. 86; af. anche art. a9 Lt
134/12).

Al ne di consentire la più agevole lettura della complessa materia e della sita
evoluzione, si ribadisce in questa premessa che i progetti per n, 71 totali di cui alla specifica tabella
fornita con la precedente Relazione (più un completamento funzionale) assegnati nel tempo alla
competenza del sottoscritto Sono così eucldivisibilir
1) N. 4 progetti es; MiSE da completare costntttivamente (n. 6057, 6062, 6063, 6064) essendo

rimasti abbandonati per anni i relativi lavori (c. 2 ari. 86 citato) i
2) N. 6'? progetti ex MiSE da completare in termini soprattutto atrnninistrativi (espropri, riprìstini

ioealiaaati, adeguamenti a norme, contenziosi, formalizzazione consegne, chiusure contabili,
chiusure contratti) 2

3) N. 1 progetto nuovo rientrante nei completamertti funzionali (oi art. 36 citato) 3
Per completezza si ribadisce (V. ponte E) che preeetlei che nn progetto ex art. 32 L.

219/81 è rimasto nelle competenze della DGIAI/MiSE. Trattasi del progetto 36t4í}f6š}53 per ii ooale
questo Ufficio ha tuttavia fomito collaborazioni e consulenza.
Non si riportano per evitare appesantimenti documentali gli elenchi già forniti nel corso della
precedente Relazione prot. 21.257 dell”l.4.15, alla quale si rinvia, specificando che aggiornamenti
significativi vanno segnalati -~ nella tabella relativa ai progetti conclusi (che così passano da 46 a 48)
»»-~ con Finsefinaente al ri. d°oidine 21 ed al n. d'ordine 27 delle seguenti righe, con corrispondente
zidazione dell*elenco delle pratiche in corso da n. 19 a at, 1'? progetti, dovendo essere, di

'meets ,,,,,  

Ci

D)

E)

F)

pp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ÈRQVVEH P1-'I š'1i\¦Tl

PROV
N. progetta e letta

YRÖQ i':I›'i"”š`f3 CGi*1{ÉšìSS.£{}š'~ëE, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

Coäãeššiäììñfìü ÂÀVÖRÉ Qìãusuššå í Cüšursbrgå

M 1 H †,.,,,,r_~_~_ _ _ _ __ † _____ - - - - - - - - ---5 _ . . . _ _. __ - - - - - - - - - - - - - -----------------------------=============:===

I mica is, C
i I av coãibaiåeìiea ošištìmäliiii' f'4“§šiã:,š§*§_§“š§É“'iiš“3* ssaa-ssiaaaravmtaDx Q 6% -La

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L ,....... ,,,,,,,.....-.-.___..._____ ,
l

2

44
Strada Balvano- il

'59 “M I iz maaraneo 2,*}::f;“""' '"“g'”"°' |1sssaa4.s.zo1s š1sssaars.a.ze1s
.i ....... :I il il i......,.., .................... .......______..........._____________ ,,:::::~~:† - - - - - - -- HH... ng, _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ...__________....................,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

IIHPRESA 1 B B . illlecreto Commissariele of. Becreto Commissariato

3 L*EJi`i"šeie Cazarašssafšaie, airettaazatae ovvero con ii sopporto aei Proaaeáiiotati awaisi fiv. art. 33 c.3 Iìahgs. lo3:'20ü3 già arl. 19
c.3 L, ì£i§£9e} ina pfovveaata a eaaiptetaie tetti gti aaeaipitaeati di cai ai ponte 3 che precetãe per š progetti aßoš e ôištšfl [in
ìasapania; ivi šeeiosa consegna cìeite opere eoiiaaziete per ìicsefcšzie :šspettiaataeate aa ßttsšåš e ëfoviacia di åvešãšne.

.áoašogainentc per i progetti 5t}S'Ffi e t›tI1o2 I” e 2” tetto ia išasišieata, ivi iaoiaae coamgac pet ia gestioae.
Sono in trofeo š lavori :ii eni ai progetti êü5'?.f2 e 6§$?í3šã , ed in fase pzogettaaie i šavati åel pfag. o95'?š3š2 {i*`iceeei:ia}.
Si rammenta infatti che per ragioni tecniche, economici e e stfaiegãeize ii progetto oãšìi è stato saaeiiviae in più tetti eo ii prog. áíšoì
in due lotti.
2 Di tali progetti n. 48 sono stati delìnitivamente chiusi da questo Uíššcio {f:,2 netãìzliimo semestre) meatze per i restanti ia
sussistono contenziosi efo adempimenti amministrativi o contabili in corso efo ticostroziolti documentaiã di partie-ošate eeatplessita
per carenze di archivio.
lie relative opere sono stato tuttavia mosse in regolare esercizio per tutti i progetti (rt. (S7) non oggetto di lavori šmpo ëlrìti di
completamento pfevio trasferimento agli lieti eventi eaosa.
3 iäattasš della importante Všabišìtà “Lioriì ßtitagelel - Grottaminatda” di eni si dirà appresršo. importo 430 ME, nanziato ovvero
oa iiaaaziare la parte aaiìa Regione Cantpaeia {2š ?«l€} io parte dei MET { I ãülviê),
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Si azzésocne invece, aggiamate, le tabelle generali e qufziie anaìíåíche concemenãi
specìfìcmzenìe gìš impegni, le spese sestenute fa Ia stadio esecutiva pari pfog ttš ex <:.2 art. S6 :resi
came riáísärìbuíte da questa U1°£ìcša_ same mio sggette di nateveìš inzarvezztš progettuali,
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Lavori in cccmomša suppone eampagne zii imšagisš svì Yiaáülis Fãceechša * _??=?**_“%*›§ I _
vori in economia relativi a lavori di seraimaì urgenza viadotto Fiaocchiu 3ê.¢í9»*š,55

DI DI E I.I›<›II,I::III
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1 ~_eeee____e~_
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â
È
â
É
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa__
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I
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_ __ __ ................_ __ __ Le Le A
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Vi äìiilå sccmuiarìa Cavalcavša ì`*t>ni<: Gšar itzia 689.5S€i.2{'›
-Ir
I

3

..avuti in ccenomia aiiaeciamsmcf prüvvisüria alla viabilità comunaleI ä9.?ì2.33. ..._ _I __ ††††††††††W

 _ _ÉÉ alIgsavana: _ I_I“?Ta_T_“7_F_i_*f?_}fF““°L“°“TF9 ¬
Illuminazione Rolamria Muro Lucan-0 ~ ilmcsto S5. 7 Appia ¦ 5.978,66

_ 7 7,77777777777777* . . . . . . . . . . . . . . † † † † †† † † †† † † † † † † † † † † † † †† † † † †† † † †771
ILavori in ccmwmia ilìuminazicme svincølo SS. 'I' £'Ipp-ia 34.881,65

* åt vßri if: ac a zcanša cczllfzgaszzßzxiåš acqllc mcicnrichc fa 22 521 69
Waëaššf __ _ _ ______________________ _

5.251 mms

L3 3ñ§3¢ IJ5È äiprisìšzw všadotio ?ìa£a;z£1 - šìíäíìügfimëtätß SS. 94

w,¬¬,I»..¬.¬..»IM..¬.¬.M.M

vš aiziza Cazizfi-5,5, ae: ašagzššzgš .». zßvßfi pfi ßipaìš EII{;}§§šIš35_ß3 _"------- 4'?2I9$ 1 399 I
_ __ T __________________ _____________ __ ____.________

_ šüpefe LLLLLISI'šI:š82,?3,;f;;;;{;§;§ :_ ______________________ .... .. ______________________ . . . . . . _ __ _ _ __ _ _ _ ___
= cšeëtrácš ìmpšafwa zii šššumènazšønc iz: Gaiiz-:ria íšagìšanø ì2.5ê%,8í}

_____________

lêéì 364,38

åešnmšß sulla viabilità Qaliirifüfantìaa «I» šaveri prìzäcšpaii $93_ê2{f,3€š
4 íìió ííßì §__2§§›zíIf:__›__f_.fç§§f§›1__;_:IIcn1emari 3 šãåtšfå, 55

[Lavuri riprístšno viabifitå svirwfaìc Calitri !f'1I.i_ Neriw 306. št}£},3?
š.33å_63š,?§

< .IEI II,I III IIIIIIII III II I I I<I . .I«. . I< < < III I IIII IIII I IIII I IIII I: II II II II I: II II II I: II II I I I IIII IIII I

TOTAL] S2.4=i6. 52.9S 'Iì.3å›9.$8?,42“*
Venguno di seguito ripnrtate le tabelle analitiche: E I

4 A fronte degli impegni riportati. la spesa effettiva sasienuia aìfazmalità per i suddmlì progetti corrisponde ad 6:7 3ú.7I5f›.938,54 coma
da :ašwiìa azzašitica che segua,
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Un aspetto assai importante della gestione Commissariaie è rappresentato àalla chiusura
di contenziosi attivati e/o potenziali da parte di terzi, fermo restando che, a parte quanto appresso
specificato, nessun contenzioso è stato attivato contro la gestione Commissariato.

Con riferimento alle numerose transazioni concluse, si rinvia alla tabella già foniita con
la precedente relazione con riferimento alle ll soluzioni concordate con professionisti, Enti pubblica
imprese 5.

Si unisce sub punto F) che segue invece tabella conclusiva aggiornata relativa alle
transazioni (n. 494) :finora sottoscritte con Ditte esorotpriate che dimostra come, a richieste per
l2,350l'~/iê ai netto degli oneri accessori (a volte <:iell'ordine di grandezza della sorte capitale)
l°Ufñeio abbia concordato eorrispenisi per eirea la metà (si ripete: della sola sorte capitale con
esclusione sempre di riconoscimento di ogni somma accessoria).

Si ribadisce infine come non sussistano contenziosi attivati nei confronti del Commissario
eío dei sno Ufticío, a parte on unico caso (Dina esprooríata) che tuttavia si ritiene di poter risolvere
senza aleon onere eo alcuno strascico (ir. Corntnissariale prot. 21.341 del l7.?.i5 all°ADS di
Salerno).

Contenzioso attivato cia cittadino e coinvolgente anche notevoli questioni demaniali viene
seguito con ia Èisisione Contenzioso del l*víiSE.«"DGIAl. ma origina da attività ante incarico
Comrnissariale.

Si segnala altresì iiasseoea oi qttaisiasi iocicieote sai lavori e di qualsiasi problematica
giudiziaria a tntt"oggi.

Si procede quindi aiiiesaree ponte per punto oeiìiattivita commissariale più significativa
aggiornata alla data dei 39.9.2015.

A) Interventi di ripristino opere danneggiate

Gli interventi di ripristino e recupero ad oggi realizzati sono stati posti in generale a
cura e carico di Concessionari e/o Enti destinatari finche di entità contenuta 6. Cio ha tuttavia fatto
conseguire un sensibile risparmio, in totale, a favore dello Stato.

Dì fatto possono essere considerati comunque veri e propri interventi di recupero i
lavori eseguiti in gestione diretta sul Viadotto Platano (prog. 69622) c sul viadotto di accesso
a1l”Area Industriale di Calitri (ne1`l`arabito dei prog. 6064).

In sostanza all'attualità non sussistono ulteriori interventi da effettuare di tale natura ad
eccezione delle attività di recupero (progettuali ed esecutive tutte ne1l”ambito dei lavori in corso) in
particolare dei viadotti Farenga e Fioocchia (v. appresso) e di alcune frane.

Vanno purtroppo sottolineato le lungaggini delle procedure amministrative cui questo
Ufficio deve comunque sottoporsi per Pacquisizeione di pareri, benestare ecc.

tiorrnalmente. ad eserr1pio,per un parere del CTA che pure è interno ai Proweditorati di
cui si assale, occorrono vari mesi. Cosi per aitri adempimenti di competenza di altre
Arnministraaioni che comportano tempistiche assai lunghe.

8) Consegne opere affiorare sia eeíleudrzre of gestore isiirazionale

Torte le consegne in argomento aifattoaiità possibili sono state concluse.
Da sottolineare la priorità siate dal sottoscritto a tali operazioni risultando ante gestione

Cornaaissariale *atilisaate di fatto a coito abusivamente varie opere ultimate o ozono, collaudato o
meno nia non ancora consegnate al 2i.2.2GG3 (data di istituzione del Commissario), capaci di
costitoirc gravi rischi di responsabišita in capo ailo Stato ed ai funzionari preposti agii Uffici per
incidenri, forti, asi ililogittirni. rimozione oi easâeiionistiea e di blocchi di accesso. discariche abusive
ecc.
"""""í"""'" . _...

5 Si ricerca che a Fronåe di richieste coxnolessise per oãtre 4'?lvì€, ì'i::/:porto globale zrsasatto con i soddetri soggetti
(escluse cioe transazioni con iliitíe esprooriate) antreoata a roseo di 2i3M€, in qoaìcire caso in presenza oi sentenze.
tiecreti ingiantivi o pignoramenti in atto.
5 Spesso a seguito di oifticiii contraddittori, l*E.šš!3eio e riuscito a áifnostrare ooaãehe secchia carenza costruttiva nei
confronti dei Concessionari e carenza manutentore a carico degli Enti destinatari, ove già trasferitori deiíe onere in sia
pl'{)V\*`15D}'I .

E
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Si e già detto nelle precedenti relazioni come, nelle more delle ricostruzioni progettuali
e contabili, dei sopralluoghi, degli inventari eco., il sottoscritto abbia provveduto con regolari gare e
confronti concorsuali a sbarrare il transito, a liberare da rifiuti tossici e pericolosi illegalmente
depositati, a ricostituire la oartellonistiea a. sostituire le parli danneggiate o asportare eco., facendo
sempre ricorso solo e soltanto ad economie ottenute sulle risorse anno 1997 come trasferitegli,
grazie a strategie progettuali ed eoonomìohe.

Per lieleneo delle eonsegne effettuate, comportanti Peffettiva apertura al traffico delle
corrispondono viabilità si .rinvia alla ta`oel.la già fornita oon Relazione al 31.3.15, precisando che
nessuna nuova consegna e intervenuta nel periodo di riferimento (1 .4. l 5/30.9.1 5):

Delle documentazioni, dei sopralluoghi., delle procedure e delle complesse attività e
responsabilità connesse con le eonsegne delle opere si e già detto nella precedente Relazione.

C) Cerrzpšefsmenfìƒeosioneiì (rreove opere ex ei art. 86 L.289/t?.2) - N.1 opera viaria “Lioni
- Groffefrxšoardn” (importo ali' progetto 436* frzšƒioƒrì di .Eum; risorse assegnate a!I'Uffir::'0
Cerzzmissrzrìoìs dr: Regione ífsezpszzizz e MITed oggi per 296* ME)

Si e pere già fatto eenno alla situazione di grave ritardo che ha íìnora subito
l*avanz.arnente dei lavori di edi al li* loite li* stralcio tratta viaria “Svinoole Frigento - Svšneolo S.
Teodoro” della Liooi (S. Angelo) -- (Erottarnlnarda, CUP N. B3lBl2t){)il3ll){)t}l - CIG N.
26ü43{šS6.Fl. per motivazioni diverse connesse essenzialrnente alla situazione fallimentare in corso
d'opera di dista inoarioaia della bonifica residsati bellici slferitrata in Legge Marzano di Società
controllata al 160% da impresa in .emrninistrasiooe straordinaria (SAB) affidatario proprio del
lotto in qoesrione, in parte al periodo di vaeatio di poteri eornniissariali dal febbraio al l2.?.l4
(formalmente dall* 1.1.2614 al l2.?.2ül4). a difficoltà organizzaiive con il Provvedšiorato avvalso, a
lungaggírti amministrative e bnrooraiiolie delle quali non risoliano tuttavia esenti responsabilità del
Concessionario.

Per comodità di lettura e continuità logica, si riportano alcune irifozrnazierii di esratrere
generale seppure già in parte fornite con precedenti Relazioni.

Di detta tratta viaria. finanziata per ora con € 'ill milioni dal MIT, Legge Cibiertivo.
giusta Accordo Stato-Regione Campania dell°1.S.ZOU3 e Del. C1PE 2?f2Ul2, e state fornita een
Pallegato 3 a codesto Parlamento con la Relazione prot. 20.077 del 38.9. I4 sintetica ma esaustiva
descrizione tecnica, nanaiaria, contrattuale nelllambito della complessiva progettazione del
completamento da Lioni (S. Angelo) a Grottatninarda.

1 lavori, consegnati da questo Ufficio in data 30.1.2013, non appena aequisiti i prirni 15
ll/i€ sui '20 totali. giusta citata Del. CIPE 27 del 23.3.2012 7, sono infatti pervenuti attualmenie al 5°
SAL (in fase di contabilizzazione) per un importo assai contenuto rispetto al eronoprograrnma che
ne prevedeva lmltirnazfsione per il 31.1.2017. Ogni sforzo è in corso per poter riportare nei temiíní
Paltimaaione dei lavori, richiedendo al Concessionario incremento e/0 prolungamento dei turni di
lavoro. apertura di ulteriori fronti eee. (vedasi da ultimo Commissariale n. 21.796 del 13.7.15).

Nel contempo sono stati redatti e rimborsati 5 Stati di Avanaamento Espropri che al
rnornento consentono una valutazione positiva della situazione per quanto riguarda l”aequisi2:ione
dei suoli.

.eleone diffieolts di pagamento sono emerse con 1"introduzione della fatturazione
elettronica.

in date 5.3 o.s. 13: stato sottoscritto Frotoeollo di Legalità, fortemente voluto da questo
Ufficio, presso le Prefettura di Avellino ed inserito nell”Arto integrativo 11.2 (luglio 2015)
settoserirto con il Concessionario e regolarmente registrare.

Con nota 8.3.14 il MY? ha comunicato liawenoto impegno di €«l.92l}.142,(}0 quale
seeoode tranche di sersezeerrto sulla es. commissariale per lianrio 2613, ehe si aggiunge ai 25
milioni di Enro già verssri per Panno 2í}l2 nel rnese di dicembre (altìnro sollecito di assegnazione
sulla cs. 32543 effettuato in dare 83.15 con Cornrrzissariale 21348, rettore inevaso).

Al fine del reenpero dei rernpi perduti selle stralcio in eoslrosione, risolsa essenziale la
circostanza ehe sia terminata la fase di Amministrazione Straordinaria (iz. eorrninieazione del 27.8. l5

l üetta ßelíeera sistrilanisc-e Pimporto di Zio milioni di šaro come appresso: sono Zošë: låefíê; esse ëolš; 5M€,.; sono
21314-l: lšlvlëç anno Züìšz 2,5ivš€; anno Eílšé: lülvšš-
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-A prot. interno 21.791 del 13.8.15 - dei Soci acquirenti del Consorzio Concessionario) che di fatto
non consentiva il regolare andamento dei lavori, essendo il socio SAF3, esecutore di fatto,
interessato a detta procedura.

Coe comzmissarmle 11. 22.204 del 283.15 è stata convocata riunione per E1 7.10 pe. volta
a risolvere le questioni connesse con eetoriwiooã sismiche ed accelerazione delìe prooeáere
armnìnistratìve.

E* stato approvato daìia Regione Campania een Del. GR. ra. 658 oei 15.12.1111 FAPQ (la
eni bozza ere stato pfeoieposta da aieoni rnesi ooo la ooilaoofezione di questo Uf eio) a propria
volta sottosotfitto in data 33.12.14 dalla Regione e dei Ministeri competenti eni hanno fatto seguito
la Del. Di Giunta Regionale n, 47 del 9.2.15 e la Dl). n. 1-*15 del 21.5.15 e n. 12 del 5.8.15, che
consentirà iosoegnoeiorze effettiva delle risorse per 220 milioni di E-uro a carico della Regione
Campania giusta stanziamento ex Del. C1PE.§2/1+1%.

Con DD. n. 12 del 5.8.2015, volta a disporre Pimpegno di spesa per 1*a11.r1o 2015 in 60
Më, la Regione ha articolato Fassegnazione delle restanti risorse eome segue:

I __________ __ M 1111111111111 ............ .. 11111 .

Titolo intervento soggaaß flnanzšaro ex Bei. 2015 211% äã? ì fiš 2819
a“”al°"* oiee ezm I

C tiuìåiííüš åsse
hiorofåuo Tìzrenieo i
äkooeìieo: Laurie - Commissario 2
oeezefe «- oreeamzeafee ee ma ee ee. e22o.oee.eoo.oo €ee.eoo.ooo.oo eee.ooo.ooe.eo eeo.eee.eeo.oe €ee.eoe.oeo,oo ee.oee.eee eo
›~ Tonneofš íloooeìa - 35 ì.. ãëãišoãâ É
Éfetìa åšeoš É i: E

Grooerošoeroa ì* šoääe 1

Le parti progettuali eseguibili con ì 6£)M€ (individuate come 1° lotto 2° straieio, 1°
costruttivo, CUP E16lG3{)0027í}UU5, CIG in fase di individuazione, che rientrano nel progetto
generale quanti eato e validato) per il 2015 con maggior rendimento teenioo/ furazionalef
economico/ temporale sono state definite ed è stato già sottoscritto Contratto con il Concessionario
in data 16.9.15 (registrato il 25.9 u.s. al n. 688 serie 3 presso l”Uff. del Registro di Ariano ìrpino).
sulla bozza inviata ooo commissariale prot. 21.4313 del 17.7.15 a tutti ì soggetti ave-oti oaoee. previa
Consegna alla Regione di tutto le docurnentazìortš e lo dichiarazioni richieste per Fadoäiooo dei
prowedimeoei di finooeiemeoto.

Va sottolineata Pofgooza posta dalla Regione per la consegna dei lavori di detto 1* lotto
2g straicåo 1* oostrtmttšvo. aweoeza per ie attività eepropriative io data 119.15.

Si reznmento iztrfioe che la sola direzione dei levori (ooneeroeete Finiera progettazione) è
affidata alfeoterno per Yalta specializzazione richiesta, non in possesso delle strutture ministeriali
eheeehé se ne dica, restando eornnnqee misure e contabilità, assistenza e sicurezza in capo
aifåmministrazìone pubblica (MiSE. e Provveditorato avvalso).

In date 21.7.15 il sottoscritto ha convocato con nota 21.796 del 13.7.15 tutti i soggetti
aventi causa (Provveditore, RUP, DL, Presidente Commissione di Collaudo, Consorzio In .Av.
Concessionario nelle persone del Presidente e di tutti i Soci, Coordinatore Ufficio Commìosariale)
al fine di valutare importanti aspetti connessi sia con Peseoueione anche dei lavori in corso ehe con
la organizzazione in generale dellëåmmiošstrazione per la geotione dei lotti successivi.

Con successive ooinrnissariaii qoesto Uf oio ha già richiesto 1`attribozšooe deìle oororoe
seeoodo 1"`art1eo1aziono previsto per i lavori di 2° stralcio ie argomento.

D) Compìefoozeafo ƒovofš rezfoeefi (opere iffzeofopíufe ex e..? art. 86 L.239f92) -~ N. e' opere
vìerìe (ooo deííe qizeiš suddivisa in fre fotti rito' Cornmšszrfrrio) :fette Provfoee di
Aifeiiieo e Potefzzfz.

Provincia di Avelfirw

Si conferma per quanto concerne i completamenti infrastrutturali ex 13.2 art. 85 L.
2891102 ricadenti nella provincia di Avellino (progg. 6 63 e 6954) ehe sono stati entrambi eìtimati
(compresi interventi aeoeesorì non inizialmente previsti). eoiìoodati, eoosegnati, aperti al ìrañìeo ed
in effettivo esercizio, ooree da '1`abe11a generale ehe precede.

Per ogni altro notizie ei rinvia alle precedenti Ro1ee.šoni, ferme resäanelo le disponibilità
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per la fornitura di ogni eventuale elemento di dettaglio ulteriore.

Provincia di Potenza

Ocoorre premettere che con eontrnissariale n. 21283 nel 133.15 e stata soileciiata la
Giunta Regionale della Basilicata a coordinare con PANAS liìnseríntento nella viabilita Nerico -
Muro Lucano nella rete stradale nazionale.

1 lavori sono stati Snddivåei per regioni tecniche e finanziarie in vari lotti e stralci, come
già segnalato. Si premette che tutti i lavori principali di cui appresso sono stati affidati mediante
appalti pubblici ovvero per modesti ed isolati interventi, mediante eottitni nei casi ammessi dalla
Legge*

Si riportano le notizie generali, pur se già precedentemente fornite, con gli
aggiornementi intervenuti:
a) Per quanto concerne i lavori di cornpletamento del 1° lotto della viabilità Nerico›-Muro Lucano

(prog. 6057/1), la cui esecuzione e stata eftiettnata in gg§_t_i_r›_rre diretta si evince
dalla tabella in Premessa come gli stessi siano stati ultimati, collaudati e consegnati ai veri Enti
destinatari (Al"~lAS; Province; Comuni) mediante complesso coordinamento delle rispettive
competenze.
Nessuna ulteriore notizia appare da fornire
Reìativnrnente al Viadotto Ficoceliia, ricadente nellianibito geogaíioo di tale progetto, ei rinvia
al punto i) ehe segno

lo) i lavori nel secondo lotto, progeito 6057;? sono in fase di esecuzione (emesso 23° SAL per
431 l.92í}.í}93,22 su un importo dei lavori pari ed € l5.54S.3S8,47) con il supporto del
Provveditorato O0,PP. di Potenza avvalso..
Particolare ettenzione viene posta da questo Ufficio in relazione alla frana in località Reicelle,
anche mediante consulenza specialistica sul migliori eventuali ulteriori interventi di difesa della
strada in corso di completamento, che vanno ad integrare quelli di soznrna urgenza di
regimentazione delle acque meteoriche e di consolidamento del pendio già realizzati e cura e
carico di questo Ufficio. E” stato redatto da questo išffioio medesimo con detto sopporto
specialistico (Università Roma Tre -- Prof. Lernbo Fazio) studio che prevede pozzi con este
dreeanti sito orizzontali e recapito in fosnet
Alliattuelità il progetto complessivo generale dei pozzi a livello definitivo nnitarnente ed
interventi meno impegnativi e stato fornito gratuitamente (v. Cornrnissoriale rt. 22tëê9 del
9.9.l5) alla Regione Basilicata e per essa alle altre Amministrazioni aventi causa per la sue
realizzazione? ove nel frattempo non si sia procedete da parte degli Enti stessi al
consolidamento del versante con il ripristino dei fossi naturali di convogliamento delle acque
meteoriche e con le erginature uviali al piede del pendio, interventi che renderebbero non più
utile il progetto di difesa localizzata de quo.
Questo stesso Ufficio stanti gli esclusivi tini di pubblica utilità, oltre alla suddetta
documentazione progettuale, mette a disposizione anche tutti i dati scientifici e tecnici raccolti
nonché gli esiti dei monitoraggi eflettuati (facenfio sempre ricorso ad economie sulle proprie
risorse da parte del Commissario) a tutte le Antrninistrazšoni loeali titolari della difesa oe! suolo
aneheae., si
impegni assunti da qualche anno presso la Prefettura conrpetente eo richiesta eorrnnšssarialet
L”Ul` cío del Cornnneeario ha comunque ripetotantente evidenziato il pericolo oi
seosoendirnento per erosione al piede e le necessita di interventi in grande sul pendio,
ovviamente non oi competenza commissariale.
Occorre infine rappresentare la necessità in linea generale di perizie di progetto per la
sostanziale impossibilità di definire ab origine ogni aspetto tecnico e progettuale su lavori
rirnasti per anni abbandonati, invasi da vegetazione spesso a coprire eventi franosi ecc.
Per la data del 9-9 os. e stata convocata riunione presso la Sede Comrnissariale di Salerno con
il Provveditorato e leppaltatore e dei lavori principali allo scopo di dirimere difficolta
operative, ritardi esecutivi ed interferenze con altre imprese.
Nelliambito di tale progetto trova collocazione anche il Viadotto Farenga, per il quale si rinvia

al punto e) che segue,
il



–    13    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA _ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI _ DOCUMENTI _ DOC. CCXIX N. 3

< um- 4%,
|<'! 5°~1J.-.-.

%',:-' .,,__________.,,-_'›~.› af( :r'--

in relazione al progetto esecutivo 6057/3tl, eseguito con avvalimento del Provveditorato
OO.PP. per la Basilicata sede di Potenza (così come per il progetto 6057/2) ai rileva un regolare
avanzamento dei lavori che, a fronte di una scadenza a1l“8.9.20l6, vede emessi SAL per Éi
9.063.345,72 su un importo totale dei lavori di €l8.06l.384,2l. E” in corso perizia di variante
tecnica e suppletiva per adeguamento a nuove norme e miglioramenti.

Dei ritardi ENEL si dirà appresso.

Per il progetto 6üS7.f'3t2 relativo alla rotatoria di svincolo per Muro Lucano sono in ootao ie
attività di progettazione in avvalimento ed in collaborazione dapprima con ia sede di Salerno, e
attualmente, su disposizione provvediroriale, con la sede di Potenza del Provveditorato di
Napoli come detto al paragrafo precedente. Betta sede di Saìerno aveva prodotto ii pregano
preliminare già approvato dal sottoscritto ed a seguito della Conferenza dei Servizi tenuta in
data l-4.7.2015 per la esatta localizzazione deiI`opera, ed il CTA ha espresso favorevoie parere
di competenza.
La progettazione de niriva ed esecniiva verra redatta invece daiia sede di Potenza. dei
Provveditorato al ie OGPP.
Di recente il Provveditore ha pertanto nominato il nuovo RUP nellìng. Sivoieila, gia titoiare di
incarichi soila sicurezza se altri iavori commissariaii.
In data 21.7.15 con Cornrnissariale 21322 questo Ufficio ha riohiesro urgente parere
aii*åNAC, soileeitata con cornmissariaíi zi. 22.858 dei 2i.7.lS e ri. 21.994 dei 24.8.i5 e n.
22.249 dei 21.9.15, a tottioggi senza riscontro, sn importante questione interpretativa deiia
nonna. circa ii requisito di eorripierneniarietà di opere pubbliche.

Fer quanto riguarda il viadotto Farenga, ricadente neii*ambito dei progetto 6957./2 ed inserito
tra le sornirie a disposizione deiio stesso, sono stati acqoisiti i risultati dešie attività rivolte alia
verifica di onìeoio sirottnraie da parte delia Sos. PROGIN SpA, specializzata nel settore deìie
grandi strortore, ed effettuati gii ulteriori approfondimenti. Si ritiene opponuna tuttavia gara
separare eori invito a. Ditte Speoiaiizzate. Notevole è stato i*appori;o tecnico fornito a cura di
onesto Ufficio in partieoiare suggerendo accorgimenti innovativi atri a non aiierare lo schema
aiatioo preesiatenie in presenza deiie nnove normative intervenute.
Aiiiattoaìita sono in eorso verifiche sa aspetti costruttivi. E recentemente è stata approvata
ordinazione per noieggìo apparecchiature (v. decreto Comrnissariaie 141 8 del 14.9 1.1.5.).
La ptogerraaione esecutiva e in corso e sarà perfezionata con il supporto di incarico
epeeiaiistieo ooneernente definizione e modalità operative in fase costruttiva. dovendosi
irnervenire sol Viadotro realizzato negiì anni *9ü e rimasto abbandonato, danneggiatosi per
seiroianzenro travi di campata causa collasso dei sistema amroortizzzatori antisismici.
l iavori verranno eseguirà sempre grazie ad economie ottenute dall*Uffìcio Commissariato su
risorse come più volte detto risaienti ail*anno 1997 per il completamento dei progetti trasferiti
alla gestione Commissariato.

In merito ai lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del Viadotto Fioocohía
(prog. 605?/SF) sono stato concinse le verifiche propedeutiche al1'appalto dei lavori richieste
dal CTA del Provveditorato di Napoli, in sede dì esame del progetto esecutivo, che questo
Ufficio si augura sia sottoposto a breve a validazione (v. da ultimo sollecito prot. 21.991 del
24.8.15). Le somme relative sono tratte da quelle a disposizione del progetto 6057.-"l.
Anche tale Viadotto Ficocchia, realizzato negli anni °90, ha subito danni per gravi eventi
franoai verificatisi comunque anch°essi ante istituzione Commissariato, ed è già stato oggetto
da parte di questo Ufficio di alcune lavorazioni di urgenza e somma urgenza che ne hanno
consentito anche la parziale apertura al traffico, come riportato in Premessa nella tabella dei
lavori in corso.

Sembra opportuno segnalare ancora una volta come la tempistica di questo Ufficio
risenta di ritardi e lungaggini indipendenti dalla propria operatività.
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A volte l°acquisizione di verbali o permessi o pareri richiede mesi (ed in tal senso anche

alcune strutture pubbliche registrano tempi inaccettabili per le esigenze Commissariali quali l“AGS,
gli stessi Provveditorati ecc.).

Sintomatico è il caso dell'El\lEL per allacciamenti per il progetto 6057/3/1, dove a
preventivi richiesti con commissariale 20.1 14 del 7.10.14 e pervenuto riscontro concreto,
nonostante i numerosi solleciti verbali e scritti (v. da ultimo nota n. 21.992 del 24.8.15) solo in data
30.9 u.s. riconoscendo disguido interno ed invitando questo Uf cio a riattivare la pratica (prot. int.
22.214).

Si ribadisce che liintera attività costruttiva concernente i completamenti ex c.2 art. 86 in
oggettogggpotrebbe concludersi per la ne dell”anno 2016 (ivi incluso il progetto 6057/3/1 che, sulla
base degli attuali ritmi potrebbe essere ultimato con anticipo rispetto alla scadenza di contratto),
quella amministrativa conseguente per la ne dell°anno 2017. Per il progetto 6057/3/2 non è
possibile al momento fare precise previsioni. stante soprattutto la lunga tra la amministrativa
ancora da seguire. essendo stato possibile individuare lapreferibile localizzazione dello svincolo
solo recentemente.

La tabella generale concernente lo stadio dei vari appalti curati dall'Ufficio
Commissariale ex art. 86 L. 289/02 è riportata in premessa.

Si sottolinea ancora una volta che anche in Basilicata tutti gli oneri per sistemazione
frane, recupero opere d'arte danneggiate o incompiute ecc. di cui sopra sono sostenuti con
economie realizzate dall°Ufficio Commissariale nel1'ambito delle risorse a suo tempo assegnate per
il semplice completamento delle attività note alla data, risalenti comunque all°anno 1997. Tali
economie sono state rese possibili soltanto grazie ad una attenta e strategica gestione delle risorse e
delle nuove progettazioni da parte di questo U icio.

E) Completamenfí ex art. 32 L. 219/81, fino al 21.12.05 di competenza Ujƒicio B5/DGCH
(oggi Div. V111/DGIA1)

Le attività connesse con le incombenze in epigrafe proseguono anche se risultano
particolarmente gravose per le difficoltà di reperimento dei precedenti presso gli archivi ministeriali
ed altri Enti (documentazioni, atti, elaborati gra ci, contabilità ecc.).

In tali ricerche questo Ufficio svolge da sempre una costante ed impegnativa attività e
nel contenzioso pregresso (tutto attivatosi ante gestione commissariale) anche non riguardante le
OO.PP. (per le quali ovviamente esplica invece tutta l°attività tecnico-amministrativa) fornisce alle
competenti Divisioni ogni valutazione e precisazione sulla base dei precedenti forniti, oltre
al1'effettuazione diperizie di parte ed alle relazioni di difesa nei contenziosi pregressi.

A tutt”oggi e stato attivato nei confronti dell°attività commissariale, come già accennato
in precedenza, un solo contenzioso in campo espropriativo (v. Massari), che tuttavia si ritiene di
poter concludere senza alcun onere e nessuna obbligazione da parte de1l”An1ministrazione (v.
commissariale 21.841 del 17.7.15 all*ADS di Potenza).

A titolo di completezza, come già accennato, si conferma che un solo progetto,
collaudato dall°anno 2004 (prog. 6053) è rimasto nelle competenze del MiSE; non fu infatti
trasferito a questo Ufficio per il seguito non risultando ancora definitiva l`approvazione del
collaudo medesimo (ovvero assunto altro diverso provvedimento) in istruttoria presso gli Uffici
ministeriali già ante istituzione Ufficio Commissariale.

In relazione a tale progetto il sottoscritto ricevette delega personale per la
formalizzazione di ipotesi transattiva, regolarmente portata avanti ma non conclusasi per
intervenuto unilaterale ritiro dalle trattative dell°lmpresa a seguito di Sentenza di 2° grado non
impugnata dall”Amministrazione.

In proposito il sottoscritto medesimo ha tuttavia prodotto a suo tempo anche Relazione
riservata stante la delicatezza, a proprio giudizio, della questione generale.

Oggi risulta essere stata emessa dal Tribunale di Roma Sentenza n. 12975/2014 che
dichiara nulli gli atti di collaudo.

Questo Ufficio ha inoltre collaborato con la Società incaricata del trasferimento e
digitalizzazione degli archivi concernenti pratiche ex art. 32 L. 219/81 della sede di Via del
Giorgione, archivi originariamente costituiti per la sola L. 219/81 da circa 6 Km lineari di
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doeornenti.
La questione suoli demaniali risulta di particolare importanza e nei limiti delle proprie

competenze il sottoscritto prevede di proporre soluzioni e/o di confortare e sostenere alcune
posizioni (procedura di sdernanializzazione non necessaria ante anno 1994).

F) Organizzazione o'e!l'U Pcio

Data liirnportanza che la questione “funzionamento dell*Uf cio” riveste, si ritiene
opportuno riportare integralmente quanto già rappresentato in precedenza.

Si sottolinea che |”Uff1eio Cornmìssariale e titolare di una gestione autonoma completa,
a parte la ovvia utilizzazione a titolo non oneroso delle sedi ministeriali, essendo tutti i collaboratori
diretti del Commissario ivi allooati. dipendenti del medesimo Ministero dello Sviluppo Economico.

In buona sostanza il Commissario dovrebbe provvedere con le risorse assegnategli
annualmente dalla legge ad ogni struraentazione, apparecchiattira,
attrezzatura necessaria per liespletarnento delle attivita, ogni fornitura di materiali e di materiali di
consumo, ogni spesa inerente il proprio compenso di 55.000 êfanno (pari a circa H3 dello stipendio
di un Direttore Generale), le missioni, un progetto finalizzato (orrnai per gioco forza abolito da tre
anni) sottoposto ed accettato da Arnrninìsrrazione ed 00.88., varie tasse e quaníaitro necessiti al
corretto fttnzionamento dell'Uffieio. A ñorne di tali esigenze finanziarie, dal 2093 al 201 1 giusta
cornrna 3 art. 86 I... 289502 (Legge Finanziaria 2003) al Commissario veniva ricoooseiuta ia somma
annuale di € 300.000,00 Si evidenzia ehe nel pignolo rispetto dei principi di
economicità ed efficienza adottato in ternpo antecedente alla introduzione della spending-review, il
Commissario ha contenere al massimo le esigenze iinaneierie ed ha restituito alltåmrninistrazione
almeno 100.000 €«"anoo (per oltre on milione di Euro totali).

Ciò nonostante, con Ill... 8352012 ooevertìto nelìa L. 134132 tale iraporåo annuale di
360.000 € veniva:

- ridotto ad € ltšüß üfanno (ferma restando ìiaotooornia gestionaše <ie1,l”l.lfišošo);
- fest-ostato Se ewaomiß fm meglio šåsoiifìsete

e non pio se fondi ministeriali.

Sono evidenti dae anomalie principali:
l) la sola somma per ii corrispettivo del Commissario (€ 65.000) e nel progetto finalizzato (6

40.000 circa autorizzato, come detto, anofne dai Sindacati fino a,ll°a.n.n.o 2012) risultava
superiore ai 100.000 Efanno. Resta quindi rnaternatšoarnetnte esclusa ogni possibilita di
compieta gestione autonoma; `

2) le risorse per 100.600 € (già 300.000 ff) in base alla L. 2S9!02 (Finanziaria 2003) dovevano
essere destinate esclusivamente a lavori, mentre in base alla L. 134112 le stesse sono
f;ies1inar@ anche ai .... ........ šaeli
contabili e qoio.d.š-.s;olorpresanß.

Nonostante le segnalazioni e le osservazioni del sottoseritto, lilifticio Centrale di
Bilancio sosteneva la regolarità della situazione,
gfai12,,l,,2,0,i,2},,del,,,gi,.1. 83 del giugno 201,2 e coofermava in sostanza la gestibilità dellüattività
Coznrnissariale senza fornire mai alcuna motivazione.

La efficienza e la affidabilità di alcune strutture pubbliche e dei lotro dirigenti non
sembrano richiedere oiteriori commenti.

In relazione a corrispettivi dovuti a funzionari lviiSE per Fanno 2012 (di cui a progetto
tioaliuato) questo Ufficio medesimo ha interessato per parere l°AGS con nota n. 18.873 del
23.9.2013, parere più volte sollecitato, ad oggi senza riscontro.

In conclusione, .aizripete ancora che le risorse per spese di funzionamento a far data
dallìanno 2012 hanno fatto capo alle economie che questo medesimo Ufficio registra sulla
propria contabilita speciale, che a propria volta e stata alimentata a partire dall”an.no 2004
(anno di sua istituzione) con le risorse residue risalenti all”anno 1997 per realizzare le
medesime nalità di completamento dei lavori e delle relative pratiche amministrative e
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oontabiii.
Peraltro gli oršgìnarš interventi risultano inorernentati nel tempo, eorne più volte

evieieoziato, per lavori di recupero, di ripristino e di adeguamento oi opere ebbseàoeste per anni a
di sistemazioni di frane ieåervemzte, cui si va ad aggiungere áollänno 21312 il finanziamento delle
spese ali funzionamento.

(Te ne considerare che detia attività. viene qeináš sttenteroenìe eondetse in situazione oi
greve dåffìeoìíà con un oosio di meno :li 2 ëfazmo ogni lüríšíšüß E dâ eompeäenze (lü0.@{30,G8
ëfeo o se eiree 53Ö.€i G.O0G,ü0 di € di progetti ed opere).

Cè sia chiedersi a ehi giovine provvedimenti suggeriti eviáentemente da strutture
rnåeìsteriaìi irzeentroìšahilì, che appaiono quanto meno mšopi.

Relziivarnenie sila necessità di acquisizione almeno delle dotazione di € l0£ì.üü(ì,0U per
Fanno in corso, e stata iníeressetz la DGIAI da olìirno con commissariale ra. 22€ 19 del 27.8 us.

Sotto il profilo amministrativo si segnala, che il numero dei deereiì attuale e di 1439 (ni. 85
rispetto ai 31335) ed il protocollo sonia 22.222 numeri (11. 975 rispetto alle medesime dele).

Si riporta di seguito Fešenco dei decreti comrnissariali assunti nel periodo aprile 2015-«
settembre 2815 speeífìoandone la natura:

:EIIZZZIIIIIIIIIIIIIZ::IZZi'''''''''''''''''''ƒílw ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .............. .. _ ............ ..
- .
= a

Num. Oggetto

14 Deer-sto definitivo di esproprio
!VVVVVVV ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:-:- :-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:›:-:-:-:-:-:-:-:-----------------------~~------------------------------------~~-------------------›---------------

1 Autorizzazione a Consorzio Concessionario per volturazione particelle

59 § Approvazione arto transaltivo con Ditta esproprizae
__________________________________________ __ _________________________________ .............

2 Approvazione convenzione con professionista esterno

2 Chiusure oontabìie progetto i

2 Proroga termini completamento espropri
.... . . . . .*_r~† -----------11:1:-_________;::::::::::;________;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;:::f~~~~f:::::::a

3 Proroga operazioni in convenzione
š

l 1 Ordinazione lavori

I Approvazione progetào 1° lotto, 2° stzaioio, š° eosìfeitšvo viebìiità ì_,šoni›-«üfottemineráe
FA ì """::::::::::Ju0( -------------------------------------fx;-1 ___ ____` '___ ' ' ' ' ";____ A' ' 'J' '_';' '_' __ """"""""""" - - -.:.:.:.:::::;š;:::::ä;;§:::::ä--------;::;5;;:::::::::::::::::::::::

lg:v *I* 85 ›lì” * a
lì.........- ________›_§.:¢f,¬ -= ›'- ,,,,,,,,,,,,,,,,,›---------,,¢,,,,;,;,;,;,;,;....a››-›<~¢i¢,t›t;,;;x;e;...¢-›---~---«x.a.eg¢5;;,5;;;;›--------------E

Queste Uffšcšo: come noto, ha sempre provveduto inoltre alla trasmissione alle (}a22.etT.e
Uííìeieìe aåeìla Rrepobblioe italiane dei áecrefi soggetií ad obbligo oi pubblicazione.

Corno già segnalato ha prowefånio altresì direttarnente a tutte le pubblicazioni previste
áeiia legge (pieni :ii esproprio, bandi ed esiåš di gare tramite Stazione appaltante., affissione su Albi
Prenoti eee).

ìsrnzlråwssrnezi esproprrirsriiznrsonrorr infatti sia per le
nuove acquisizioni che per le vecchie pratiche trasferite dal MiSE. Le sole transazioni concluse in
relazione a dette ultime pratiche assommano a n. 510 e circa una ulteriore trentina sono in corso di
perfezionamento; un solo contenzioso promosso da un privato cittadino ed in contestazione con
lñemministrazioine da epoche precedenti la istituzione del Commissariato, È: stato recentemente
attìvaìo dal Demanio anche nei confronti di questo U ìoio ma sulla base di precedenti
provvedimenti ministeriali. Unico contenzioso al TAR nei confronti del Commissario e pervenuto
in data 23.2.15 da parte di una Ditta interessata da procedura espropriativo (Massari).

Detto ultimo contenzioso può tuttavia considerarsi esaurito a giudizio di questo Uffieioä
come già detto (V. citata Cornrnissariale 21.841 all`ADS di Potenza)

Il risparmio ottenuto per 1*/amministrazione a seguito di dette transazioni supera di fatte
ì sssssssssss% al netto di qualsiasi onere accessorio, mai riconosciuto da questo Ufiìeio e
caleolabile comunque in qualche milione di E-ufo (vedasi tabella riassuntiva segoentejg cui si
aggiungono eiroa 25 ulteriori milioni di Euro ottenuti nelI°ambito di tipologie diverse di transazioni
perle quali si rinvia alla preeedense Relazione documentale:
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' :;=_= .f '-
fáa'
._f`i¦' ,'1..',:
' '¦›°.*'.-.-.›..F iz..

H Ø I ° i 'rrm sazšaeršmt a:a'reaf.å.Ešrašåelfšrlivai H I H H
 . . . . . _ _ 7777777_ ...... ..lllllllll ln 77JHi1f7'777777777777777777' _7_†_7_7_7_7________________________ _ _ _*7 7 7 7 _-_-_-_-_- ›;;_››››››››››››››~1quur iv
_ ______'_::.:. __' 7777 77 Paarlcrie

ASSISTITÈ tia iegaiì }*R.-å'i"`iCiš£
l iš3{ÉiiiE$°]`E PRA'i`ìCì~i§šI .å.$$1$T'I'í`E RlCI~!IišS`i`Ei i'i{lVâTE} cio Iccniei I'IìIVÀ”'i°`i£`.ì

___ ;;;;;;;;;;;::::7_777 ____-_-_- _'_'_'_'_'_'_'. 111111( _IIIIIl'_'.111111(

l

l iii-*i?GR'š`l RlCHI[*'l$'l`š ai :serie delle iš'r'ii*GìšTš !\1ATUR,›å{ì`i ai rrettedelle
aníìešgiezìerrì, inleressí. fìvaizziazìemt ttfitìeigfazìenì, interessi, rieaìiiiaajùnc impatti ìeråi

rnaareirrria e spese tecašeire menetaria

il EQON SEiviPi&
Qi_i;&i~I'£'IFICtl.'1`(IJ ma ei

”l"{}TáLI f›.35i},513,4f› 1¦ šreeerie aremonlanse in 3,,849.t›3l.2ì 2.'?8ä.'?'?1,{}i
iaiaie aci altre E

` :È-›.£i§3.§ ü,{›D

lTO'I`åLE . .S ., . 5.432,22
“GlìN}fÉR›\ì¢?l la 351:. iš åé á '53

P» tìerrre dei mesi ei efferiiea eeeupazìene fšešše particelle sone atatì rieeneseíuti transattìvamente per le :Serate superìerã
íirreáiarfrente superìeri ai 25€) mesi). fine ac; er: rriasaimo di 96 mesi

Sussìste pei un complesse di contenziosi iniziati (0 comunque riferiti) nei eenfronti del
MiSE 77777"già agxtxe e ehe spesso si arricchisce tuttavia di elementi
nuovi srereerr

Ia materia espropriatìva come in parte già accennato, l”Uffìeie eltre alla attività di
prepria commtemtia ha collabarate inoltre, in termini di ricognizieni, appunti, perizie di parte eee.,
ceri la ÖGIAI nella materia “Opere Private” di eempetenza di qeestäxìtírna.

La materia esproprìativa risulta partìeelannente cempiesaa e le interferenze con il
settore áelìe “Opere Private” avrebbere ereato certamente diftìccxltà eperatíve a chiunque avesse
sostituite il personale dei lfñcio Cernmisaariale, in partizzelare se derta sestìtuzione ieeae stata
eperata een struttura di Ministero diverse dal iviíSE che eenaerva su dette “Opere Private” esclusiva
eempetenza.

Tra le altre attività nel settore si segnalano i decreti eernmissarialì veitš ad acquisire
suoli ai patrimonio dellk/1íSE ai tini dei successivi trasferimenti.

Tutti i cleereti di tale natura (nn. 1388, E389, 1410, 1412, i413, MM, i-417, 142€!)
vengono pubblicati sulla GURI.

Sitaaziene eearremice-í`i:za:zzìaria

Anche aette I'aspettc› firrarizíario, a parte gli aggierararrrenti, si ripertane anche
ínferrrzazieni e eenaiderazäeni di carattere generale.

Circa la rr. 22_-flrfél, e iiirrsuf cienza deiìe risorse aasegrrate per il
lünzionarrrerrte per gli anni 2912, 2013, 26111 e successivi si ribadisce quante evidenziate più volte
anche ai punti che preeedeee.

Si fa sete presente seme, anche per Fanno 2014, le lšmitatissirne ršserse annuali siaize
state assegnate sale ira data 3.12r2(}1fir costringezzáe iiìlf cio (tenete immebilizzate per oltre lì
mesi) a lavoro netterrre per peter predarre i necessari decreti per ii é.12.l4, dare di chiusura
cleil”UCB.

E3 evidente la assurdità di tale ormai abituale prassi, considerate che il setiescrítte non
impegna ehe risorse di cassa e mai di competenza per nen esperte l'Ammífrìatz°azíone a pagamento
di interessi.

Per Paarre 2015 1°asseg:tazi<:›ne è stata sollecitata da ultime con Cemzeissariale n.22.í}i9
dei 37.8 11-5.

išš

~~~ ;;_;;';_' " ___________________I 71-¢~~~~ _"r~~~ ;;;;;;;;:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' - íllllllluuuuulllllllllllllllllllßr-
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Selle proprie sono affluiìe in totale risorse ex art. 32 L.
219./SI e L. 256/9? per totali € 44,293..l2-3,00 nelllenno 2003 relativamente ai eompletamenti di
opere een oonoeseione revocata, ed € 57.666,763,02 totali nelllanno 2006 per lavori diversi ex
medesimo art, 32 (tutte risorse 1997), oltre (relativamente ai lavori
per le Lioni -- Grottaminarda che nulla ha a che vedere con retaggi L. 219/'8l) ad € 2.400.000,00 in
varie tranchos della Regione Campania Assessorato alla Viabilità, ad € 2.500.000,00 in data

15.12.2009 da parte della stessa Regione šassessorato ai LL.PP. ed € l5.000.000,00 in data
17.12.2012 da parte del MIT, Strutture Teeoìoa di Missione (Legge £}bietti*¢o sei 'IQ milioni
stanziati con šlìel. CIPE 2372012).

,elite per se mocleste risorse sono state eeqeieire medianee recuperi eee. operati oe
questo stesso Uiiieio nei confronti di iereì.

il ioiaie nelle risorse ed oggi aeeegnate eornplessieamente sulla os. 3250 per levoeì,
tutto impegnate, aggiornato al 30.9.20l 5, ammonta ao € 121 ,.864,891,02.

Le speee totaii sulla os. in argomento ammontano alla medesima dale del 30.9.2015 ad
E 56.Sf~i›2.3l}5,'}` Sti È 122.l}32.'?96,23.

Si feste in attesa, per il completamento della Liooí - Grottaminarda, delfassegnazione
di 'E 220 milioni già stanziati con Del. CIPE 11.62 dell“ag,osto 2011 e di cui si e già ampiamente
detto, e di ulteriori € 80 milioni dalla L.. Obiettivo, oltre € 55 milioni ancora dalla Regione
Campania perché sia raggiunto Firnporto totale di € 430 milioni.

Le spese nell'anno in corso ammontano ao € 5.573.530,17 a mito il 30.9.20i§ ed elle
stessa data sono stati emessi n.149 ordieetivi di pagamento,

Si richiama ancora Pattenzíone eolie notevoli difficoltà che comporta l”eseooeione Cleì
eomoletamerzti infrasmttnrali (ex c.2 art 85 L, 289/*2) con risorse facenti oapo ai xfeeehi
stanziamenti (anno 3997 e precedenti) e, eome più volte eletto, mei eggiorneåi.

CONCLUSl{)N§

La interruzione delle competenze dell'Uffìoio Commissariale per oltre 4 mesi effettivi
(oltre 6 sotto il profilo formale dall`1.1.2014 al 12.7.2014) ha avuto effetti negativi sul corretto
andamento delllattività essendosi verificato un periodo di totale vuoto gestionale, ma ed oggi tali
aspetti possono considerarsi sostanzialmente anrmllati.

Le attività che questo Ufficio ha svolto e svolge per il eompletameoto di importanti
opere pubbliche ex c.2 art. 86 della L, 289332 -- comprese le attività eli reeneero eostrotiieo,
adegeemeoão normativo, ricognizione eee. eoerzeeae »-- proeede (con fondi, si ripete, ršeeleroi al
1959?) verso il eoeteeeiale completamento che e previsto per si lavori in eorso entro la fioe eiellianno
2016.

La ehieeora aoehe amnrinšsrreršva ioollaooí, consegne, espropri eee.) dei progeteì oi
completamento infrastrntrorale è prevedibile per la fine dellfanoo 201?

Risulta invece in grave ritardo Feaeoezione clei lavori della Viabilità Lioni -
Grotteminarda (completamento funzionale ex e.l arl. 86 citato) per motivi diversi, oollegabili, come
già cieteo, anche allo stato di amministrazione straordinaria (Legge Marzano) dell'irr1presa esecutrice
dei lavori (fomialmente risolto nel mese di luglio scorso), ma anche a dif ooltà organizzative del
Consorzio concessionario e non ultime, in seno alle Amministrazioni aventi causa.

Attualmente, si ripete, la situazione appare in via di soluzione e risulta possibile un
concreto recupero dei tempi, essendosi finalmente oonelusa la fase di Àmminisoaaione
Straordinaria di coi sopra, ed intervenuto llaooaisto della See. SAF3 in äale regime :la parte eieš
restanti soci eonsortili.

In date 213,15 il sottoscritto ha peraltro oomooeto presso lo propria seoe :ii Rome torte
le parti aventi eeosa nellieseoeziooe dei szzodeitiš lavori eleìle Lioni -- Grottemirzareia per le
indiviooeeioee delle rispettive attività oapeei oi reeoperare i ãempi perduti e di edegaere
Porganizzaaione delle PA.
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Soâte il pre ìo àelìa dirigenza e dirazìzzrze áå tali lavati si seno infatti rilevate dif coltà
Qrganizzatšve anche neiša struttura pubblica che appaifme tuitavia in fase di søluzionc grazie anche
alla mìlaborazšone fomiâa dal RUP, dal DL. e dal Frmfxfedåturatm alle QCLPP.

IL co I Issmu -» ø ACT
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