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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro 

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1965

(H. 1440)

Modifiche all’articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, 
sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  L’articolo 15 del­
la legge 24 luglio 1961, n. 729 (« Piano di 
nuove costruzioni stradali ed autostradali ») 
autorizza l’Azienda nazionale autonoma del­
le strade a contrarre m utui fino all’ammon­
tare complessivo massimo di 180 miliardi 
per la costruzione dell’autostrada senza pe­
daggio Salerno-Reggio Calabria, ripartendo 
tale am m ontare negli esercizi dal 1961-62 al 
1966-67 e stabilendo, in particolare, in 35 
m iliardi il limite massimo dei m utui con­
traibili in ciascuno degli esercizi 1965-66 e 
1966-67.

Con il ricavo netto dei m utui (162 m iliar­
di circa) non è possibile portare a compi­
m ento la costruzione dell’arteria; infatti, la 
situazione dei lavori alla data del 30 settem ­
bre ultim o scorso è la seguente: oltre ai 
lotti già aperti al transito  (chilom etri 36 
più 625 metri); sono in corso di esecuzione 
lotti per chilometri 276 più 702 m etri e per 
un im porto, già impegnato di lire 133 miliardi 
e 711.547.137; sono stati approvati (ed è 
prossimo l’appalto) i progetti di altri lotti 
per complessivi chilometri 20 più 380 m etri 
per l'im porto complessivo di lire 20 miliardi 
e 696 milioni, anch'esso impegnato.

Sono stati perciò quasi interam ente im­
piegati e in pratica impegnati i proventi 
netti (circa 162 miliardi) dei m utui autoriz­
zati dalla legge n. 729, sicché occorre prov­
vedere al finanziamento quasi totale dei lot­
ti residui (chilometri 96 più 293 m etri), la 
cui progettazione è peraltro  ultim ata o in 
corso di ultimazione.

Inoltre è da tenere in conto la partico­
lare situazione verificatasi a seguito degli 
aumenti neH’approvvigionamento dei m ate­
riali e nel costo della m ano d ’opera. Ed è 
da aggiungere che la progettazione di mas­
sima dell’autostrada ha subito nella fase 
esecutiva ed in seguito alle p iù  approfon­
dite indagini geologiche effettuate in tale 
fase, notevoli variazioni di tracciato in di­
verse zone, con un conseguente maggiore 
costo di vari lotti rispetto  alle originarie 
previsioni.,

Da ciò la necessità di apposita norm a le­
gislativa che, allo scopo di assicurare il com­
pletamento dell’opera sulla base di un  cal­
colo aggiornato della relativa spesa, auto­
rizzi l’Azienda a contrarre m utui entro un  
limite massimo più elevato di quello previ­
sto dal citato articolo 15, e cioè portando
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tale limite da 180 a lire 260 miliardi, con 
un  aumento di 80 miliardi, da ripartirsi in 
ragione di lire 20 m iliardi nell'anno 1966 
e di lire 30 m iliardi in ciascuno degli anni 
1967 e 1968 in aggiunta agli im porti già sta­
biliti per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.

A ciò si provvede con l'allegato disegno 
di legge, il quale (articolo 1), oltre a preve­
dere l'aum ento e la ripartizione nel modo 
indicato, estende ai m utui che saranno con­
tra tti entro i nuovi limiti massimi le nor­
me contenute nell'ultimo comma dell'arti­
colo 15 in ordine all'assunzione del servizio 
dei m utui da parte dell'Azienda ed alle mo­
dalità per l'iscrizione delle rate d'am m or­

tam ento nel bilancio dell'Azienda stessa, con 
decorrenza dall'anno successivo a quello nel 
quale i m utui sono contratti.

Con l'articolo 2 si è fissato come data di 
en tra ta in vigore della legge il giorno suc­
cessivo a quello della sua pubblicazione nel­
la Gazzetta Ufficiale, intendendosi dare ese­
cuzione alla legge stessa con la massim a sol­
lecitudine, anche con riguardo agli effetti 
anticongiunturali connessi all'esecuzione dei 
lavori nei tempi previsti.

Il provvedimento non com porta problemi 
di copertura ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L 'importo massimo complessivo dei m u­
tu i che l'Azienda nazionale autonom a delle 
strade è autorizzata a contrarre ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, 
n. 729, per la costruzione dell'autostrada 
Salerno-Reggio Calabria è elevato da lire 
180 m iliardi a lire 260 miliardi.

Il maggiore im porto di lire 80 m iliardi 
è ripartito  negli anni 1966, 1967 e 1968 nel­
la  m isura di lire 20 m iliardi per il 1966 e 
di lire 30 m iliardi per ciascuno degli anni 
1967 e 1968 in aggiunta agli im porti già pre­
visti nel secondo comma del citato artico­
lo 15 per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.

Ai m utui contra tti in applicazione della 
presente legge si estendono le disposizioni 
contenute nell'ultimo comma dello stesso 
articolo 15.

Art. 2.

La presente legge en tra in vigore il gior­
no successivo a quello della sua pubblica­
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub­
blica italiana.


