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Non soltanto una parte della stampa, ma anche quanto risultante da dibattiti 
parlamentari e politici, rendono le condizioni operative di questo Ufficio ancor più gravose ed 
inconciliabili con la necessità di un impegno notevolissimo ed impossibile se non 
profondamente motivato. 

Affermazioni circa l'esistenza di un "Commissario fantasma", circa la sussistenza 
di ritardi storici, circa costi gestionali inaccettabili e così via colpiscono la dignità di chi 
lavora e soprattutto la verità dei fatti. 

Ma soprattutto sono affermazioni riferite da qualche giornale circa i proibitivi 
costi dell'Ufficio Commissariale, circa la "sottrazione" di tali risorse a popolazioni ferite da 
un terremoto devastante a dare l' immagine del Commissario come di un cinico profittatore 
delle disgrazie altrui, ed a provocare lo sdegno - e qui mi fermo - del sottoscritto. 

E' chiaro che un solo dubbio in proposito sarebbe sufficiente per le immediate 
dimissioni da Commissario al quale peraltro spetta anche il compito di difendere e proteggere 
l'immagine dei propri più stretti collaboratori. 

E siccome, pur se in maniera subdola ed indiretta, come sopra detto, si sarebbe 
affermato in aula alcuni giorni fa qualcosa di molto simile da parte di qualche parlamentare, si 
era concretizzata nel sottoscritto l'ipotesi di dimissioni con richiesta di attivazione delle 
procedure di subentro, da formalizzare già in questa sede. 

Tale volontà al momento è tuttavia venuta meno grazie al sostegno ricevuto non 
soltanto dal territorio più direttamente interessato all'attività Commissariale, ma anche dalle 
dichiarazioni pubbliche di fiducia da parte di rappresentanti qualificati delle istituzioni, pure 
riportate sulla stampa. 

Resta tuttavia l'esigenza di provvedere per tempo alla individuazione del 
Soggetto1l che subentrerà a far data dall ' 1.1.2018 alla struttura del sottoscritto. 

Si ribadisce che la complessità della materia e la mole della documentazione da 
trasferire non potranno consentire tempi troppo contenuti ad evitare perdite di conoscenze, 
per non compromettere procedure ancora in corso e soprattutto per non rallentare l' intera 
attività dell'Ufficio. 

Si chiede pertanto con l'occasione di voler organizzare un efficace piano per il 
.passaggio di consegne, capace di non interferire con la fase operativa. 

I E' prevedibile che, stante la varietà e la natura delle attività Commissariali possa essere necessario individuare anche più di 
un soggetto. Una delle ragioni che avevano portato alla istituzione dell 'Uffi cio va probabilmente ricercata proprio nella 
necessità di concentrazione di compiti alquanto variegati. 
Non si può tuttavia, in linea generale, tacere su alcune vere e proprie fantasie, quali la sostituzione dell ' Ufficio con un Ufficio 
di Prefettura. 
E' davvero sorprendente la confusione che regna sul concetto di emergenza (l ' attività Commissariale non è di emergenza ma 
di completamento di attività nate sotto l'emergenza, abbandonate e recuperate in regime ordinario, ovvero di realizzazione di 
interventi solo immaginati ma mai finanziati in fase di emergenza), tra emergenza di competenza delle Prefetture 
(organizzazione di tempestivi soccorsi, collaborazione con la Protezione Civile ccc.) e completamento di opere pubbliche 
complesse che richiede valide strutture tecniche, tra Commissari straordinari e Commissari ad Acta con riferimento ai 
rispettivi poteri , tra costi parametrici di Uffici che operano sul Territorio in piena autonomia gestionale cd Uffici che 
svolgono attività da tavolino, tra stanziamenti, finanziamenti e provenienza di risorse residue ecc. 
Le critiche poi sul costo di funzionamento di 100.000 E/anno, nella fatti specie che si tratta, sono risibili, essendo facilmente 
dimostrabile la sua assoluta insufficienza. 
L'esiguità di tali risorse ad esempio impedisce l'affiancamento essenziale di un consulente giuridico diretto, la possibilità di 
manutenere le attrezzature informatiche acquistate con le medesime spese di fu nzionamento e di effettuare il necessario 
approvvigionamento di materiali di consumo ecc. 
In altre occasioni se ne è data prova materiale contabile. 
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Prima di passare ad argomenti altrettanto seri, può essere utile ripetere ancora una 
volta delle considerazioni "inutili". 

Inutile dire che la presenza del Commissario è quotidiana in Ufficio presso il 
MiSE con orari desumibili dalle timbrature che effettua come ogni funzionario dipendente 
ministeriale, che la sua reperibilità è 24h/24h anche nei giorni festivi, che i corposissimi 
archivi sono testimonianza materiale di una attività intensa, che alcuni fondamentali risultati 
sono inconfutabili ecc .. E ciò a prescindere dai rendiconti sull'aggiornamento dell'attività che 
il Commissario produce con cadenza bimestrale per il MiSE, con cadenza semestrale per 
Parlamento, ANAC e MIT, con cadenza annuale per la Corte dei Conti ecc. ecc., a parte i 
monitoraggi trasmessi dalla Struttura secondo le disposizioni di legge. 

Inutile dire che ritardi calcolati da qualcuno in 37 anni corrispondono ad 
affermazioni solo provocatorie e strumentali: per il caso della realizzazione della importante 
Viabilità Lioni - Grottaminarda del costo di 430 M€, oggetto delle maggiori critiche, il primo 
finanziamento è intervenuto solo nell'anno 2013 (70 milioni di€), e non 37 anni fa! 

Inutile dire che l'Ufficio Commissariale ha completato importanti lavori realizzati 
solo in parte ed in modo discontinuo per miliardi di lire, ma rimasti incompiuti ed 
abbandonati per anni soprattutto in Basilicata, ha riprogettato e recuperato opere ormai 
ricoperte dalla boscaglia, gallerie e viadotti pericolanti ecc. 

Inutile dire che tali ultime opere dette "completamenti infrastrutturali" 
(comprendenti la ricognizione di 71 progetti, il loro, a seconda dei casi, recupero, 
adeguamento, affidamento, messa in esercizio, chiusura contabile ecc.) siano sostanzialmente 
concluse con le medesime risorse risalenti all'anno 1997 senza nessuna richiesta di ulteriori 
finanziamenti, grazie a strategie legittime ed efficaci. 

Inutile dire che il costo della gestione dell'Ufficio (spese di funzionamento), 
completamente autonomo anche per la fornitura di materiali ed apparecchiature, è di € 
100.000/anno pure provenienti da risorse economizzate dallo stesso Commissario sulle stesse 
suddette dotazioni risalenti all'anno 1997. 

Inutile dire che il compenso per il Commissario di € 65.000/anno sia pari a circa 
un terzo del compenso di un Direttore Generale pur gestendo una miriade di attività connesse 
al completamento e circa 550 miliardi di € in termini progettuali e finanziari. 

Inutile dire che un costo di 100.000€/anno corrisponde, a fronte dei pagamenti 
effettuati ad esempio nell'anno 2016, a 500€ per ogni 100.000€ spesi (o se si vuole, 5 € ogni 
mille pagati nel!' anno) 

Inutile ancora dire che offendono l'impegno e la professionalità dei collaboratori 
più stretti del Commissario critiche a volte irresponsabilmente mosse per disinformazione o 
peggio, e che creano volontà di disimpegno e demotivazione. 

Inutile dire che al momento non si sono verificati incidenti, contenziosi, oneri 
accessori, spese impreviste ecc., bensì recuperate risorse con transazioni e strategie 
progettuali ecc .. 

Inutile dire che il sottoscritto ha invocato da sempre la individuazione di una 
Amministrazione subentrante, sottolineando la necessità di un idoneo passaggio di consegne e 
quindi di un tempo congruo per definirle (di almeno qualche mese) e mai ha perorato la causa 
della propria permanenza. 

Inutile dire che il sottoscritto si è dichiarato in ogni possibile occasione 
immediatamente disponibile per audizioni, convocazioni, ulteriori chiarimenti ecc. in ogni 
sede titolata. 
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Ma è sotto l' aspetto pratico ed operativo, ad evitare conseguenze negative sia 
sotto il profilo sociale che sotto quello economico, che il sottoscritto sottolinea ancora una 
volta l'assoluta necessità del suddetto passaggio di consegne con idee chiare ed in tempi 
congrui, ritenendo gravemente rischiosi per l'Amministrazione sia un trasferimento 
"d'Ufficio" che perdite di tempo in dotte elucubrazioni (quali la sostituzione con un Ufficio 
Prefettizio), dimenticando che in proposito esiste una Legge chiara, dimenticando che si 
propone di passare in ordinario una materia che già è gestita di fatto in ordinario, pur se con 
riferimenti (solo) normativi alla L. 219/81. 

Ed infine, come già segnalato in nota 1, c'è da chiedersi se davvero sia possibile il 
passaggio ad un Ente o se magari le attuali competenze non debbano essere trasferite a più 
Enti. 

Nel contempo tutte le documentazioni vengono dal sottoscritto mantenute in 
condizioni di massimo ordine ed aggiornamento perché il subentro possa comunque avvenire 
senza indugi almeno da tale punto di vista. 

In definitiva ove si ritenesse di provvedere anche in via anticipata rispetto al 
31.12.17 al subentro da parte di altra Amministrazione o soggetto in genere, sarà solo 
necessario individuarlo per tempo nel rispetto della normativa specifica, al fine di consentire 
un corretto passaggio di consegne ed a una cessazione ragionata dell'Ufficio Commissariale. 

Per concludere va ribadito che la delusione ed il disappunto per giudizi 
inaccettabili, provenienti da fonti disinformate e speculative, sono stati tuttavia 
controbilanciati dalle manifestazioni di apprezzamento da parte dei più, convincendo il 
sottoscritto a non dimettersi immediatamente. 

Dopo l'ampia ma necessaria premessa, volta sostanzialmente a rappresentare le 
difficoltà soprattutto di ordine "morale" che alcuni giudizi ed affermazioni hanno determinato 
in termini di possibilità di proseguire serenamente nel proprio lavoro, si passa all'esame delle 
informazioni e degli aggiornamenti che vengono fomiti semestralmente giusta L. 97 del 
2.7.2014. 

Ferma restando la validità di tutti i riferimenti generali fomiti con le precedenti 
Relazioni e da ultimo con quelle al 30.9.2016 ed al 31.12.2016, si ritiene utile modificare le 
precedenti esposizioni, da un lato sintetizzando alcuni argomenti, dall'altro esponendoli sotto 
paragrafi specificamente dedicati per una lettura più rapida. 

I capitoli principali vengono così elencati: 
1) Istituzione del Commissario 
2) Le attività Commissariali 
3) Lo stato dell'arte 
4) Le risorse e le spese 
5) Le problematiche attuali 
6) Organizzazione dell'Ufficio 

1) La istituzione del Commissariato e l'incarico all'ing. Filippo D' Ambrosio 

Con L. 289, art. 86, del 27.12.2002 (Finanziaria 2003), preso atto della necessità 
di chiudere tutte le pendenze concernenti le attività ex art. 32 L. 219/81 "Terremoto Irpinia" 
conferite con l'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 96 del 3.4.1993 al MICA (oggi MiSE), subentrato 
ali' Agenzia per il Mezzogiorno, veniva istituito un Ufficio Commissariale al quale preporre 
un soggetto individuato dal Ministro per lo Sviluppo Economico (allora Ministro delle 
Attività Produttive). 

4 
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In relazione a riconosciute competenze nella materia per l'esperienza dimostrata 
nella gestione dei LL.PP., per l'immagine positiva acquisita sul campo sotto il profilo 
professionale anche a livello nazionale, per la provata affidabilità sotto altri profili, veniva dal 
ministro nominato "Commissario ad Acta" il sottoscritto, con Decreto del 21.2.2003 . 

Con d.!. 83/12 convertito nella L. 134/12 veniva quindi stabilita la cessazione 
dell'Ufficio Commissariale al 31.12.13, prorogata poi però al 31.12.2015 con d.!. 73/142> 

convertito sotto l'aspetto specifico dalla L. 97/14 che prorogava al 31.12.2016 l'Ufficio 
medesimo. 

Il Decreto Mille proroghe n. 244 del 30.12.16, convertito con la L.19 del 28.2.17, 
ha infine fissato al 31.12. p.v. detta cessazione. 

Il sottoscritto, ove richiesto, mette comunque a disposizione le proprie dimissioni 
anticipando anche l'attuale scadenza, sottolinea comunque ancora una volta la necessità di 
provvedere per tempo al subentro in modo di consentire un regolare e ragionato passaggio di 
consegne delle complesse pratiche tuttora in corso (v. nota 1 che precede). 

2) Le attività Commissariali 

La richiamata L. 289/02 ha correttamente ritenuto di distinguere le incombenze 
Commissariali connesse con il completamento di lavori rimasti abbandonati per anni per 
contenziosi contrattuali con il Concessionario (art. 86 co.2) dai lavori che, pur comportando in 
più occasioni interventi costruttivi, vedevano una prevalenza delle esigenze di chiusura 
contabile, amministrativa, contrattuale e concessoria, espropriativa, contenziosa ecc. (art. 86 
co. l ). Tali interventi vanno sotto il nome di "completamenti infrastrutturali" 

Al comma 1 del citato art. 86 era inoltre previsto l' incarico al Commissario di 
realizzare interventi prioritari già individuati ma non finanziati nell'ambito della L. 219/81, 
art. 32. Tali interventi che si riducono alla sola viabilità Lioni - Grottaminarda, vanno sotto il 
nome di "completamenti funzionali" 

In Campania detta opera prioritaria di cui si dirà nello specifico paragrafo è stata 
individuata a seguito dei necessari Tavoli tecnici, Conferenze dei Servizi ecc. nella "Lioni -
Grottaminarda", poi approvata in tutte le sedi (Consiglio Superiore LL.PP., VIA, Varianti 
urbanistiche ecc. ecc.). 

Di seguito s1 riportano ad ogni buon conto le principali attività assegnate al 
Commissario: 

A) interventi di ripristino su opere risultate danneggiate alla data di trasferimento a 
questo Ufficio, ancora da consegnare agli Enti gestori (e.I art. 86); 

13) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere una volta collaudate 
( c. I art. 86); 

C) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo di infrastrutture di 
completamento funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 
comprese tutte le incombenze connesse con le attività espropriative ( c. I art. 86); 

D) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di 
completamento infrastrutturale ricompresi nell'ambito di concessioni revocate dal 
MAP (oggi MiSE) e rimasti abbandonati da anni compresi attività espropriativa 
residua e contenzioso (c.2 art. 86); 

E) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività 
espropriativa incompiuta e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche già di 
competenza dell'Ufficio 85/DGSAI (v. DM 21.12.2005) con una sola eccezione 

2 L'incarico fu prorogato nel frattempo con d.l. 150/ 13 al 31.12.14, ma la legge di conversione n. 15/ 14 cassò il relativo 
articolo, determinando peraltro problematiche gestionali faticosamente recuperate. 
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(prog. 6053) in quanto alla data del 21.2.2003 già in istruttoria la certificazione di 
collaudo presso il Mi SE ( c. I e c.2 art. 86); 

F) organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Commissariale (c.3 art. 86 L. 289/02; 
v. anche art. 49 L. 134/12). Nell'ambito del c.3 art. 86 ricade anche l'incombenza 
di valutare l'onere derivante dal completamento e di informarne il CIPE. 

3) Lo stato dell'arte 

Si riportano in allegato gli elementi conoscitivi più significativi, aggiornando in 
sostanza i dati ultimi forniti. 

Per non appesantire infatti la presente relazione, si rinvia agli allegati subi 
"Viabilità Lioni - Grottaminarda: intervento di completamento funzionale", sub 2A "Progetti 
di completamento infrastrutturale con interventi progettuali e costruttivi significativi" e sub 
2B "Quadro Generale Progetti art. 86 commi 1 e 2". 

Viene altresì riportata una tabella recante gli attuali impedimenti alla chiusura 
contabile e/o concessoria dei progetti ancora non definiti (ali .. 2C). 

4) Le risorse e le spese 

Fonti di finanziamento 

4.1) I lavori di completamento infrastrutturale di progetti già finanziati ex L. 
219/81 art. 32 (n. 71) sono stati ultimati in Campania ovvero sono ultimati o in corso di 
ultimazione in Basilicata senza alcuna richiesta di ulteriori risorse rispetto a quelle residue, 
per il complesso dei medesimi progetti, ali' anno 1997. 

Si ritiene di poter chiudere il "pacchetto" addirittura con una economia finale. 

L'importo complessivo trasferito al Commissario ammonta ad€ 102.018.596,07 
di cui spesi al 31.3.2017 circa 67 milioni di €. 

4.2) I lavori di completamento funzionale sono finanziati in parte dallo Stato, in 
parte dalla Regione Campania (v. Accordo Stato/Regione 1.8.2008). 

Il totale di progetto di 430M€ dovrà essere sostenuto per 150M€ dallo Stato e per 
280M€ dalla Regione. 

All'attualità sono stati spesi circa 20 milioni di€. 

Finanziamento Regionale 

A parte i primi 2,5M€ + 2,5M€ di cui appresso, le risorse vanno fatte risalire allo 
stanziamento di cui alla Del. CIPE 62/2011 per 220 milioni di €, all'attualità oggetto di 
finanziamento (a partire dal 2015) per 161.435.990 giusta D.G.R. 446 del 2.8.16. 

A tutt'oggi sono stati finanziati in migliaia di€: 

- 2.500 

2.500 
- 161.435.990 

erogati sulla c.s. 3250 per avvio progettazione nella misura ridotta di 
2.400K€ 

per avvio espropri 
finanziati per gli anni 15 ..,. 18 di cui: 

6 
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• 60 M€ contrattualizzati per il 1 ° lotto 2° stralcio 1 ° costruttivo ed erogati 
limitatamente alla 1 /\ erogazione di 6.000.000€ sulla c.s. 3250 in data 
16.11.17 

• 1 O 1 M€ circa da contrattualizzare ma attualmente in corso di perfezionamento 
e comunque ali' esame del Commissario per approfondimenti vari. 

Pertanto restano da finanziare 53.564.010 sulla citata Del. CIPE 62/11 ed ancora 
da stanziare 55M€ a carico Regionale. 

Finanziamento Statale 
A tutt'oggi sono stati finanziati 70M€ di cui erogati 24.548.000 sulla c.s. 3250. 

E' in corso di richiesta il 3° acconto. 

Restano da stanziare e da finanziare da parte dello Stato 80M€. 

5) Le problematiche attuali 

La evidente complessità e varietà delle attività Commissariali determina la 
necessità di articolare sotto capitoli diversi le eventuali differenti problematiche. 

5.1) Lavori di completamento infrastrutturale 

I relativi 71 progetti 3) ricadenti nelle regioni Campania e Basilicata di cui si dirà 
nel seguito (v. ali. sub. 1 e sub .2A e 2B) aggiornando notizie già ampiamente oggetto delle 
precedenti Relazioni, sono stati sostanzialmente conclusi con esito del tutto positivo e senza 
alcun onere aggiuntivo per lo Stato. 

Si rileva tuttavia che: 

a) per 13 progetti (v. ali. sub 2C), parte in Campania, parte in Basilicata, non è stato tuttavia 
possibile procedere alla chiusura contabile o concessoria per la sussistenza di contenziosi 
nei confronti del MiSE, tutti sorti ante nomina del Commissario. Trattasi tuttavia di 
provvedimenti essenzialmente formali, essendo tutti i lavori ultimati, collaudati, 
consegnati, in esercizio. 
L'Ufficio è in possesso di tutti i necessari elementi per poter concludere in via definitiva 
non appena possibile. 

b) La situazione espropriativa trasferita al Commissario, del tutto caotica ed incompleta per 
le vicende che hanno portato la materia a vari passaggi istituzionali con trasferimenti "a 
volume" e "a peso" e non a singola pratica, ha comportato una onerosissima ricognizione 
da considerare forse ancora incompleta, stante il numero enorme di particelle da 
individuare, eventualmente frazionare, volturare ecc. e di Ditte interessate al pagamento 
interrotto per anni delle indennità, dei saldi ecc. 
L' Ufficio Commissariale ha definito all 'attualità migliaia di particelle con oltre 600 
transazioni con altrettante Ditte e ne ha in istruttoria altre centinaia (v. ali. 3). 
E' stata tuttavia da subito impostata la procedura tecnico/amministrativa/economica che 
ha consentito ad oggi di avere un unico contenzioso contro il Commissario (che peraltro 
ha visto il ricorrente soccombere in primo grado) 4l. 
I risparmi ottenuti sono risultati essenziali per consentire il completamento di lavori 
altrimenti impossibile. 

3 Come si dirà nel seguito quattro di detti progetti con significativi interventi costruttivi, sono stati articolati per ragioni 
tecnico/finanziarie in 9 interventi distinti. 
4 Restano fermi ovviamente ancora i contenziosi non conclusi, attivati nei confronti del MiSE (o di precedenti 
Amministrazioni) e comunque ante istituzione Ufficio Commissariale che, come detto, bloccano alcune attività 
commissariali. 

7 
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Ma soprattutto va considerata la notevolissima economia ottenuta in tanti anni per aver 
proceduto a moltissimi frazionamenti, a registrazioni, a volture, trascrizioni a favore della 
P.A. senza alcun onere a carico della stessa5>. 
Sotto lo specifico aspetto ancora molto lavoro deve essere portato avanti, ma nessuna 
problematica operativa si intravede al momento, a parte questioni connesse con le aree 
demaniali, peraltro a giudizio del sottoscritto risolvibili solo con un provvedimento 
legislativo, provvedimento già proposto con gli Uffici della DGIAI ma a tutt' oggi non 
preso in considerazione dal legislatore. 
Una amministrazione con personale idoneo per specifica professionalità e numero 
potrebbe accelerare certamente i tempi, ma presumibilmente con costi non solo 
burocratici ma anche amministrativi enormemente superiori a quelli Commissariali6>· 

c) li completamento dei lavori può considerarsi sostanzialmente avvenuto. 
Come ben evidenziato nel seguito restano soltanto da completare il recupero - in corso -
di un Viadotto (Farenga) con sollevamento campate "scivolate" per giunta in curva a 
seguito di abbandono per contenzioso ecc. ad inizio anni '90; il recupero - con gara in 
corso - di altro Viadotto (Ficocchia); la pannellatura Galleria (Montenuovo) con gara in 
corso; piccoli interventi di sistemazione idraulica e/o di viabilità per ricostruzione tratturi 
e simili, lavori già tuttavia affidati per cottimi; la progettazione di svincolo (Muro 
Lucano), pure in corso. 
Tale ultimo intervento ha subito notevoli ritardi per la difficoltà di localizzazione sul 
territorio, essendo irrealizzabile la soluzione progettuale trasferita a suo tempo al 
Commissario. 
Quando finalmente con (ultima) Conferenza dei Servizi ne veniva individuata l' esatta 
posizione, l' ANAC, appositamente interessata7>, con riscontro non condiviso dal 
sottoscritto, si esprimeva contro il requisito di complementarietà di detto svincolo. 

d) Anche la consegna delle opere collaudate è intervenuta da parte dell'Ufficio in tutti i casi 
possibili in testa alle Amministrazioni aventi titolo all'esercizio. 
Attualmente (per la parte statale) è in corso il trasferimento in via provvisoria anticipata 
ali' ANAS dell'importante asse Nerico - Muro Lucano di cui allo specifico capitolo nel 
seguito. 
Le preliminari operazioni di statizzazione ( e di declassamento di una tratta della attuale 
Via Appia) sono state sollecitate da tempo dal sottoscritto e risultano attualmente pure in 
corso. 

e) Piccoli interventi localizzati vengono risolti di volta in volta dal personale dell'Ufficio e 
dai funzionari avvalsi del Provveditorato 00.PP. di Puglia e Basilicata - poi inglobato 
nel Provveditorato Campania e Molise, Puglia e Basilicata - che svolgono 
sostanzialmente tutte le funzioni operative (Direzione Lavori, certificazioni di regolare 
esecuzione, assistenza e sorveglianza, misura e contabilità, sicurezza in fase progettuale 
ed esecutiva, espropriazioni, affidamento lavori con gare pubbliche e/o cottimi, incarichi 

5 I soli risparmi ottenuti nel settore corrispondono a molte volte 100.000€/anno, ed è certo che solo una struttura 
Commissariale agile (ed efficiente) poteva pervenire a tale risultato. 
6 Altra circostanza da tenere presente, almeno da parte di coloro che semplificano le cose demolendo le strutture senza avere 
idea alcuna di cosa ricostruire, riguarda il ritorno " in ordinario" con l'eliminazione dell'Ufficio Commissariale. Si rammenta 
che dovrebbe comunque restare la gestione con la " lex specialis" 219/81 {che non rende tuttavia straordinaria l' attuale 
gestione che ordinaria è già) a meno di non voler reintrodurre l'IVA ecc. ecc. I critici a priori dovrebbero informarsi non solo 
sull ' attività Commissariale ma anche sulle leggi che la regolano. 
7 Con quesito n. 2 1.722 del 2.7. 15 il sottoscritto chiedeva all 'ANAC se un 'opera, prevedibile perché necessaria sotto il 
profilo infrastrutturale/territoriale, ma non definibile perché di non prevedibile localizzazione, una volta individuata rientrasse 
tra le opere complementari. 
L' ANAC a giudizio del sottoscritto in modo precipitoso (anche se dopo qualche mese di tempo) rispondeva per la non 
complementarietà, né riscontrava successive osservazioni del sottoscritto. Ciò ha determinato e determinerà notevoli ritardi 
nell 'esecuzione, sempre a giudizio di chi scrive, in ossequio ad un principio in base al quale il rigore dì principio supera 
l'interesse pubblico in una visione restrittiva delle leggi, che ovviamente vanno applicate, ma "con giudizio". 
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professionali specialistici, liquidazioni e pagamenti, istruttorie certificazioni e 
monitoraggi ecc.) 8>. 
Il solo costo di tali funzioni se date all ' esterno avrebbe comportato ovviamente costi pari 
a 100.000€/anno moltiplicati per "qualcosa". Ma in questa sede interessa segnalare che 
questo Ufficio oltre a provvedere direttamente e senza ulteriori finanziamenti ad 
importanti consolidamenti di pendii, sistemazioni di frane intervenute post 1997 ed a 
significativi lavori idraulici pure non previsti, ha effettuato studi geognostici, indagini 
specialistiche, monitoraggi topografici, piezometrici ed inclinometrici che ha fornito alla 
Regione ed a tutti gli Enti pubblici che ne avessero fatto richiesta. 
In alcune zone (vedi in particolare in località "Raicelle" di Muro Lucano) occorrono 
infatti importanti e non troppo differibili interventi di recupero ambientale su vasta scala, 
certamente al di fuori delle competenze Commissariali. 
Problematiche in termini di stabilità potrebbero infatti sorgere negli anni a venire ove non 
si provveda per tempo. Prioritari sono a giudizio del sottoscritto gli interventi di 
arginatura del Torrente Malta che corre al piede del movimento franoso, interventi di 
competenza Regionale ove non Statale di notevole impegno. L'Ufficio Commissariale ha 
comunque provveduto intanto a realizzare le necessarie opere a protezione della strada. 

5.2) Lavori di completamento funzionale 

Unico intervento ricadente in tale fattispecie è il progetto di viabilità Lioni -
Grottaminarda, pure descritto nel seguito, che nell'immaginario collettivo sembra quasi essere 
l'unica incombenza affidata al Commissario (v. Al!. !). 

Il sottoscritto viene infatti generalmente individuato come il "Commissario della 
Lioni-Grottaminarda", ma è evidente come tale definizione sia assai limitativa, pur trattandosi 
dell'opera più impegnativa finanziariamente tra quelle di competenza Commissariale. 

Le gravi problematiche che attualmente riguardano tale progetto, vengono 
appresso suddivise tra gli stralci costruttivi in cui viene distinto il progetto esecutivo generale 
in base alle risorse di volta in volta disponibili. 

Attualmente sono in corso di lavoro su finanziamento del MIT un primo stralcio 
del 1 ° lotto (indicato come secondo nella del. CIPE 27 /1 2) per 70 milioni di € di progetto, e su 
finanziamento della Regione Campania un secondo stralcio del medesimo 1 ° · [otto per 60 
milioni di€ di progetto. 

Dalla medesima Regione è stato altresì finanziato un ulteriore importo per circa 
I O 1 milioni di € non ancora contrattualizzato, anche per le problematiche nel seguito indicate. 

5.2.1) Primo stralcio del 1° lotto - tratta funzionale Frigento - Villamaina 

Le difficoltà maggiori riguardano al momento proprio tali lavori. 

Ad oggi la produzione è in grave ritardo ed a fronte di 18 milioni di € realizzati su 
€ 62.840.019 di lavori compresi oneri concessionario e sicurezza, il tempo contrattuale ha 
scadenza nell'agosto p.v . a seguito peraltro di una prima proroga. 

8 E' evidente che detto personale scelto e selezionato, che opera per giunta part-time, debba avere delle motivazioni personali 
in termini di coscienza del proprio ruolo di dipendente pubblico, e non motivazion i economiche. I componenti della struttura 
Commissariale (sette funzionari MiSE part-time ed uno a tempo pieno) sono sati esclusi dall 'anno 201 2 anche da un Progetto 
Finalizzato che prevedeva compensi tra 400 e 3000€/anno, grazie proprio alla falsa ed ipocrita applicazione di un principio di 
spending review, già peraltro ampiamente e da tempo applicato dal sottoscritto. 
La riduzione da 300.000 a 100.000€/anno ha portato anche a questo e la reazione generale di fronte alle critiche riportate da 
alcuni giornali, ove non ridimensionate, avrebbe portato non solo alle dimissioni del sottoscri tto. 

g 
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5.2.2) Le Riserve. La "confusione operativa". Il caso del Collaudatore statico 

Si è inoltre innescato un pesante contraddittorio tra questa Amministrazione ed il 
Consorzio Infr.Av. Concessionario di committenza, recentemente sfociato nell'iscrizione da 
parte di quest'ultimo di riserve per 20 milioni di€ circa9>. 

Pur se iscritte in maniera del tutto generica ed a giudizio del sottoscritto irrituale, 
le responsabilità mosse nei confronti dell 'Amministrazione riguardano essenzialmente 

I) ritardi nella misurazione e contabilizzazione dei lavori; 
2) ritardi e contraddittorietà in materia di autorizzazioni al subappalto; 
3) ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche per motivi diversi, tra i quali la vacatio 

per vari mesi della figura del Collaudatore statico. 

Tutte responsabilità, a giudizio del Concessionario, attribuibili alla inefficienza 
gestionale dell'Amministrazione. 

Per il rispetto che si deve all'autonomia del D.L. e del RUP, non viene sollevata 
alcuna considerazione in questa sede dal sottoscritto, che si riserva tuttavia di esprimersi una 
volta acquisite le relative relazioni. 

E' tuttavia evidente che ove dovesse essere riconosciuta la pur minima fondatezza 
alle domande in questione occorrerebbe ragionare ed assumere determinazioni tempestive e 
concrete. 

5.2.3) La richiesta di proroga 

Oltre ad una assai timida richiesta di sospensione dei lavori, certamente 
insussistente sia in relazione alle produzioni comunque possibili, sia in relazione alla 
imprevedibilità della durata della vacatio del collaudatore statico che in effetti rappresenta una 
figura essenziale nell'economia di lavori così importanti e complessi, il Concessionario ha 
avanzato richiesta di proroga all'agosto 2019, poi aggiornato al dicembre 2019. 

Sembra di poter dire che sussistano gli elementi per la concessione di un tempo 
ulteriore rispetto alla data di ultimazione attuale, fermo restando che l'esame della eventuale 
proroga e quello delle riserve non debbano essere collegabili e non debbano poter creare 
vantaggi indiretti alla controparte. 

Con l'occasione va sottolineato che il sottoscritto sollecitò ripetutamente al 
Provveditorato con numerosa corrispondenza la soluzione della questione connessa con la 
nomina del collaudatore statico, in effetti molto ritardata poiché condizionata da imprevedibili 
circostanze contingenti e particolari. 

Anche in questa circostanza non è corretto che il sottoscritto, in attesa delle 
valutazioni di competenza di D.L., RUP e del Provveditorato competente, esprima le proprie 
convinzioni, poiché potrebbero essere considerate come un tentativo di influenzare la libera 
espressione di ogni altro parere. 

9 La pretestuosità della quantificazione del danno è evidente ictu oculi, ove si mettano a confronto la produzione effettiva ed 
il costo di impresa che tale produzione avrebbe comportato, per giunta in assenza di sospensioni. Ciò non toglie nonostante 
l' entità, che la riserva in sé non desti al momento particolare preoccupazione in sé, ma rappresenti invece un motivo di 
prudenza nei confronti dell'opportunità di sottoscrivere in questa fase nuovi contratti. 
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5.2.4) Secondo stralcio del 1° lotto - Tratta (costruttiva non funzionale) tra Frigento 
e Grottaminarda 

La situazione è nei fatti analoga alla precedente pur se di portata diversa essendo 
iniziati i lavori nel 2016 a seguito di consegna a fine anno 2015. 

L'avanzamento dei lavori è modesto così come I rimborsi per indennità 
espropriati ve. 

Anche per tale stralcio il Concessionario lamenta insufficienza gestionale 
dell ' Amministrazione. 

5.2.5) La contrattualizzazione di nuovi stralci 

Come detto la Regione Campania ha finanziato ulteriori 1 O 1 milioni mca di 
progetto. 

Sono stati definiti i relativi stralci in un 3° stralcio (per circa 94M€) del 1 ° lotto ed 
in un 1 ° stralcio (per circa 7M€) del 2° lotto. 

Come noto l'intero primo lotto è di competenza Infr.Av., il secondo di 
competenza Infrasud. 

Entrambi i Concessionari pressano il sottoscritto per la relativa 
contrattualizzazione, anche con toni a volte inadeguati. 

A parte alcuni adempimenti propedeutici non del tutto perfezionati, ma essenziali 
per il seguito di competenza, a cura essenzialmente della Stazione Appaltante 
(Provveditorato) che impediscono nei fatti la contrattualizzazione10l, risulta evidente il rischio 
che correrebbero le Pubbliche Amministrazioni finanziatrici. 

La sottoscrizione dei contratti in argomento potrebbe quasi certamente indurre 
analoghe pretese questa volta da parte di entrambi i Concessionari, e vanificare il grande 
sforzo pubblico per realizzare una importantissima viabilità trasformandolo in una eventuale 
richiesta di risarcimento di danni, veri o presunti che siano. 

Il sottoscritto, predisposti tutti gli atti possibili a vantaggio di tempo, e premesso 
quanto sopra, non intende comunque procedere nelle attuali condizioni ad alcuna 
contrattualizzazione. 

In caso contrario si potrebbero solo esporre Stato e Regione Campania ad un 
inutile ed irresponsabile esborso di denaro pubblico. 

Necessitano in buona sostanza in linea più generale importanti elementi di 
valutazione ancora mancanti, dalle relazioni sulle attuali riserve, alla riorganizzazione della 
struttura operativa per la misura e contabilità dei lavori (v. Commissariale n. 26.287 del 
27.1.17 ali' ADS e quindi da essa ali' AGS)11), mentre la problematica connessa all 'assenza del 
collaudatore statico appare ormai superata. 

10 Per il 3° stralcio I O lotto il sottoscritto, che ha comunque approvato i re lativi lavori ed il conseguente quadro di spesa, è 
tuttora in attesa di verifiche SOA, di comunicazioni su antimafia, di altri chiarimenti ripetutamente sollecitati al 
Provveditorato avvalso. 
Per il 1° stralcio 2° lotto, mancano tuttora anche gli adempimenti cx art. 71 co.3 DPR 554/ 1999. 
11 Non si pensi tuttavia che tale riorganizzazione, con particolare riferimento alla misura e contabilità, corrisponda al 
riconoscimento anche indiretto di una qualche pretesa del Concessionario. Infatti le eventuali carenze in tal senso darebbero 
solo diritti in termini di eventuali interessi e non certamente per danni significativi alla produzione. 

11 
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Nel caso di azioni da parte dei Concessionari nei confronti del sottoscritto sarà 
cura del sottoscritto medesimo darne tempestiva informativa anche in relazione alle eventuali 
determinazioni che volessero essere assunte nelle sedi titolate a farlo. 

6) Organizzazione della Struttura Commissariale 

La Struttura Commissariale si articola in primo luogo in un Ufficio composto dal 
Commissario, da sette funzionari MiSE part-time (Ufficio di Salerno, uno dei quali oltre ad 
importanti compiti di Direzione dei lavori svolge le funzioni di Coordinamento dell'Ufficio), 
più un funzionario MiSE a tempo pieno (Ufficio di Roma) per il coordinamento delle 
segreterie, con presenza continua e costante presso il sottoscritto e la reperibilità praticamente 
senza soluzioni di continuità. 

Per le attività di Stazione Appaltante, tra le alternative di legge che ne 
prevedevano l'individuazione nel Provveditorato ovvero nella Provincia competenti per 
territorio, il sottoscritto operò la prima scelta oltre che per la tradizione e stabilità della 
struttura decentrata del Ministero e quindi di valenza nazionale, anche per evitare eventuali 
effetti da modificazioni di carattere politico. 

Da sottolineare che tale organizzazione ha funzionato in maniera del tutto 
soddisfacente nella Regione Basilicata con il personale del Provveditorato Puglia e Basilicata 
(poi confluito nel Provveditorato Campania e Molise), dove sono stati realizzati gli importanti 
interventi infrastrutturali altrove descritti12>. 

Problemi organizzativi sono invece sorti nella regione Campania in relazione 
proprio ai lavori della Viabilità Lioni - Grottaminarda, tanto da portare a rendere non facili i 
rapporti tra Commissario e Provveditorato. 

In particolare vengono sollevati i seguenti rilievi nei confronti di tale gestione. 

6.1) Particolare farraginosità della Struttura nel suo complesso 

Sostanzialmente la Struttura pubblica che governa detta viabilità è composta 
dall'Ufficio Commissariale di cui sopra, dalla Stazione Appaltante (Provveditorato), dal RUP, 
dalla Direzione dei lavori. 

Per la verità ognuna di tali articolazioni ha propri precisi compiti che mai 
dovrebbero interferire o sovrapporsi. 

Ma l'aspetto meno condivisibile di una diagnosi che concluda per una certa 
pesantezza e farraginosità della organizzazione gestionale, si concretizza ove fosse il 
Provveditorato in primis a lamentarsene, Qui va opposta l'osservazione che il sottoscritto si è 
avvalso con specifica Convenzione risalente all'anno 2009 dello stesso Provveditorato come 
Stazione Appaltante giusta art. 33 D.Lgs. 163/06 e quindi titolare di tutte le relative attività. 

L'assenza della disponibilità a seguito di interpello dichiarata dal Provveditore 
pro-tempore per l'incarico di Direttore dei lavori, comportava necessariamente la nomina di 
un professionista esterno da parte del sottoscritto13>. 

12 Va detto che anche i lavori di completamento infrastrutturale in Campania (prog. 6063 e prog. 6064) furono condotti con 
l'avvalimento del Provveditorato Campania e Molise in maniera assolutamente soddisfacente. 
IJ L' incarico esterno era peraltro auspicabile essendo assai improbabile trovare le necessarie competenze per i lavori in 
esame presso la P.A., a parte la necessità di presenza quasi fissa sui lavori e la reperibilità che ne consegue. 

12 
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Anche la richiesta regionale, principale finanziatrice dei lavori, di un proprio RUP 
veniva accolta dal medesimo Provveditorato e decretata dalla Regione senza alcuna 
intromissione del sottoscritto, non avendone titolo. 

In più tutto il personale prescelto per le restanti attività, inclusa la Commissione di 
Collaudo, è stato giustamente e liberamente individuato dal Provveditore, avendone il 
sottoscritto solo preso successivamente atto nel rispetto della normativa in materia. 

Non sembra davvero che si possano attribuire al Commissario appunti per miopia 
gestionale, né sembra di poter condividere alcuna sovrapposizione o interferenza di ruoli 
essendo ciascuno autonomo e complementare agli altri. 

Nel merito invece occorre dire che la lettura della fitta corrispondenza intercorsa 
sulla efficienza operativa dimostra la sentita necessità di modificare qualcosa14>. 

Della nomina del Collaudatore statico subentrante al precedente dimissionario si è 
già detto. 

6.2) Mancato pagamento dell'incentivo al personale 

Tale effettiva situazione, lamentata dallo stesso Provveditore, cost1tmsce in 
qualche modo reale giustificazione alle demotivazioni del personale del MIT addetto ai lavori 
ed a varie istanze di dimissioni. 

Ma anche in questo caso sono le stesse disposizioni e circolari ministeriali ad 
escludere, almeno nel caso in esame, tale possibilità. 

Controverse e contraddittorie sono spesso anche le interpretazioni delle norme da 
parte di varie Sezioni della Corte dei Conti, ma alquanto paradossali sono alcune conclusioni 
del MIT che, a giudizio del sottoscritto, non distingue i ben diversi rapporti contrattuali tra 
obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, creando peraltro sperequazioni 
ingiustificabili tra dipendenti pubblici e liberi professionisti nell'espletamento del medesimo 
incarico. 

Tutto quanto sopra è stato sottoposto dal sottoscritto (solo dal sottoscritto!) 
all ' ANAC (v. commissariale n. 24.658 del 28.7.16), che tuttavia pur sollecitata per 
l'importanza del caso nell ' economia dei lavori, non ha dato riscontro a mesi di distanza. 

La mancanza assoluta di un supporto giuridico15>, come già segnalato, rende 
particolarmente gravoso il compito del sottoscritto che può basarsi solo sulla propria 
esperienza e sullo studio, senza però alcuna conferma nemmeno in prima approssimazione 
delle proprie convinzioni o interpretazioni. 

6.3) Vacatio del Collaudatore statico 

Il Collaudatore statico occupa una posizione fondamentale nell'ambito della stessa 
struttura organizzativa Commissariale e si è già accennato alle conseguenze di un lungo 
periodo di vacatio di tale figura. 

14 Tali considerazioni non devono indurre a ritenere riconoscibile alcuna pretesa in proposito da parte del Concessionario, 
non essendo riconducibili ad alcun danno in termini di attività produttive, fatta salva prova contraria. 
15 La riduzione delle spese di fu nzionamento ad € I 00.000 ha comportato la cessazione di una importante consulenza legale. 
La superficialità e la "arroganza" di tale riduzione è stata oggetto di numerose lagnanze da parte del sottoscritto per la ridotta 
garanzia da poter dare ali ' Amministrazione in termini giuridici e legali. Ma nulla da fare e ad oggi qualcuno ritiene che anche 
i 100.000€/anno costituiscano un costo eccessivo nell 'attuale configurazione organizzativa, dimostrando una totale incapacità 
di valutazione. 

13 
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Ne caso specifico tra le dimissioni del precedente collaudatore e la nomina del 
nuovo sono intercorsi circa sei mesi, ma gli effetti negativi sotto il profilo operativo sono stati 
molto più estesi. 

Si conferma la posizione del sottoscritto critica in relazione alle modalità delle 
dimissioni che si rintraccia nella fitta corrispondenza sull' argomento. 

CONCLUSIONI 

La vastità della materia trattata dal Commissario non consente una informativa di 
dettaglio ricognitiva su ogni incombenza, né la possibilità di fornire tutti i relativi commenti 
ad ogni Relazione. 

E' la lettura integrata delle Relazioni prodotte in ogni anno che consente tuttavia 
di comporre pienamente il mosaico delle attività espletate e delle criticità eventuali . 

Si aggiunga che Relazioni bimestrali che consentono un aggiornamento molto 
significativo, sono costantemente prodotte per il MiSE, mentre sotto il profilo contabile viene 
redatto un rendiconto annuale completo alla Corte dei Conti sulla contabilità speciale16>. 

Allegati: 

Ali. I 

All.2A 

All.28 

All. 2C 

Viabilità Lioni - Grottaminarda - Stato dell'arte, scheda pagamenti I O stralcio, 
corografia schematica, elenco subappalti, elenco autorizzazioni sismiche 

Progetti di completamento infrastrutturale con interventi progettuali e costruttivi 
significativi 

Quadro Generale Progetti art. 86 commi I e 2 

progetti di completamento infrastrutturale ancora non definibili per ragioni 
essenzialmente di contenzioso con il MiSE 

Ali. 3 Stralcio elenco transazioni espropriative e relative economie 

16 Come ampiamente descritto in precedenti relazioni il Commissario gestisce due dislinle conlabililà: la speciale n. 3250 a 
controllo successivo e la ordinaria 2244 a controllo preventivo. 

14 
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Commissario ad Acta 
ex art. 86 L. 289/02 

Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero delle Infrastrutture 

Regione Campania 

S.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA 

1 
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STRADA A S.V. LIONI- GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO 
DELL'AUTOSTRADA A3 SA - RC (Svincolo di Contursi) CON 
L'AUTOSTRADA A16 NA- BA {Svincolo di Grottaminarda) 

Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario ad Acta ex Art.86 L. 289/02- Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Importo Progetto: 430 ML € 

1. Descrizione e obiettivi dell'infrastruttura Lioni - Grottaminarda (euro 430 milioni) 

L'infrastruttura viaria Lioni Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la A 16 
Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli - Contursi - Grottaminarda -
Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a scorrimento veloce 
Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la variante alla SS90, 
può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli. 

Detta infrastruttura viaria, finanziata solo a partire dall'anno 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali 
post terremoto Irpinia ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi. 

Nell'area sono stati invece realizzati, nell'ambito dell'ampio programma di sviluppo finanziato dalla legge 219/81, fin 
dalla metà degli anni ottanta, diversi nuclei e poli industriali: 

- S. Angelo dei Lombardi; 

- Grottaminarda; 

- Sturno; 

- Flumeri; 

- Lioni; 

- Nusco; 

- Colliano; 

- Oliveto Citra; 

- Contursi; 

- Valle Ufita 

- Camporeale (Ariano Irpino); 

- Centro ortofrutticolo della Comunità Montana Valle Ufita (località Ometa). 
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È inoltre in previsione la Stazione Comprensoriale "Ariano 2" ovvero l'unica fermata in Irpinia della tratta Caserta -Bari 
con annesso interporto per scalo merci (località Fiumarelle) 

Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) - Grottaminarda (A 16) attraverso la realizzazione dei 20 km della 
Lioni - Grottaminarda, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le principali direttrici 
autostradali A 16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli ,Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali ferroviari ed intermodali. 

In larga scala, l'intervento in esame costituisce la possibilità di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente 
interconnesso e gerarchizzato, attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a "rete" auspicato dal Piano 
Generale dei Trasporti; consentirà, infatti, di inserire le aree interne dell'Irpinia negli itinerari nazionali di comunicazione e 
nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione Irpinia della futura linea ferroviaria 
ad alta capacità Napoli • Bari e con il terminal bus dell'Air a Grottaminarda. 

Infine rappresenterà una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamità ed una certezza in termini 
di sicurezza e di tempi di percorribilità. 

Descrizione sintetica 

Al di là delle prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli 
(A 14), la nuova infrastruttura consentirà nell'immediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona 
ed un più agevole collegamento tra queste e le Autostrade A 16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno - Reggio Calabria), 
oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area. 
L'opera stradale è localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori 
comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e 
Grottaminarda. 
L'intero tracciato di lunghezza circa 19.5 km ( al netto degli svincoli) è previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente 
su territori destinati a "zona agricola" nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali. 
La fascia di intervento interessata dall'itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono 
di modesta entità anche nella zona urbana di Grottaminarda a maggiore consistenza insediativa. 

L'infrastruttura in esame è prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le 
attraversa. 
Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada attraversa territori che, se pur ricadenti in comprensorio di certo 
interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di 
prevedibili rinvenimenti di significativa importanza. 
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Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per 
essi sono state dimensionate "opere di risanamento e/o sostegno" compatibili con l'ambiente circostante. 
Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche. 
Caratteristiche tecniche: 

Sezione 
Intervallo velocità di progetto 
Pendenza longitudinale 
{corsia di arrampicamento) 
Lunghezza max dei rettilinei 
Raggio di curvatura planimetrico minimo: 
Raggio di curvatura altimetrico minimo: 
Sviluppo complessivo del tracciato 
N. 17 gallerie artificiali 
N. 3 gallerie naturali 
N. 16 Viadotti 
N. 6 Sottovia scatolari 
N. 24 Tombini 
Tratti in trincea 20% sviluppo complessivo 
Tratti in rilevato 30% sviluppo complessivo 

tipo C1 D.M. 05/11/2001 
60 -100 Km/h 
max. 4,85 % max. 6,09% tra km 17+940 e 19+050 

940m 
620 m 
10.000 m 
19.980 m 
1818.30 m 
3265m 
4357 m 

Svincoli previsti (*) 5: 

• S. Angelo dei Lombardi; 

• Villamaina - Terme di San Teodoro; 

Frigento; 

Gesualdo; 

• di collegamento con la Variante alla S.S. 90 

(*) Oltre all'innesto finale in rotatoria sulla SP 36 in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda della A 16 Napoli - Bari 

Dall'inquadramento funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocità di progetto (60+100) km/h. 
Per quanto riguarda la sezione trasversale, è stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica 
carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1 ,50 m, per una larghezza 
complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m. 
Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in 
considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole opere; 
la scelta delle tecniche costruttive adottate è passata, come accennato, anche attraverso un'attenta valutazione 
dell'inserimento ambientale dell'opera stessa e del suo aspetto estetico finale. 

Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unità ambientali in grado di 
assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unità ambientali esistenti favorendo, nel contempo, 
il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici aspetti 
di natura geomorfologica. 
Nei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto - lnfrasud), ricadono cinque viadotti, 
sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restante parte 
del tracciato (1 ° Lotto - lnfrav), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualità ambientale, nei valloni 
compresi tra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e dell'Ufita. 
Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione degli 
impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni vegetali 
presenti ai margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto. 
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2. Iter amministrativo 

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1 ° Lotto (competenza lnfrav) e 2° Lotto in continuità (competenza lnfrasud} è 
stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 2 legge 289/02 con apposito decreto n° 709 del 28/7/2010. 

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire dall'originario affidamento in concessione ai Consorzi 
INFRASUD ed INFRAV in virtù della art. 32 della legge 219/81 e dell'art. 86 della L. 289/02. 

Il suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue: 

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento 
dell'autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (Svincolo di (;irottaminarda)" redatto dal Consorzio 
INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV per il tratto dalla progressiva 
6+500 alla progressiva 19+980 per l'importo complessivo di €430.000.000,00 articolato come segue: 

Tratto Tratto 
LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV 

Progr. 0+450 a Progr. 6+500 a 
6+500 19+980 

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 124.278.064,50 227.565.421,77 
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 5.714.684,74 10.092.570,89 
Oneri di concessione (6,00%) 7.456.683,87 13.653.925,31 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Espropriazioni ( da relaz. Giustificativa delle indennità di 1.657.506,16 7.334.028,94 
esproprio) 
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 676.150,00 1.302.400,00 
lavori in economia, consulenze e varie 
Imprevisti 15.362.841,19 
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 14.073.739,45 
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 831.983,18 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 430.000.000,00 

All'articolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla somma 
totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi tempi di 
assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato l'importo di progetto a carico dell'Amministrazione. 
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3. Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all'attualità 

Con deliberazione n° 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta delle Repubblica Italiana del 31/12/2011, 
nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l'attuazione del piano 
nazionale per il Sud, è stato assegnato all'opera in oggetto un primo finanziamento regionale di 220 milioni di Euro per 
la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell'asse nord/sud Tirreno -Adriatico. 

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Provveditorato Interregionale alle 00.PP. 
Campania e Molise, individuava la tratta funzionale nella tratta Grottaminarda - Frigento per l'importo suddetto. 

Con deliberazione n° 27 del 23/3/2012 del CIPE, sono stati assegnati ulteriori 70 milioni di Euro su finanziamento 
statale, distribuiti sulle 5 annualità dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo 
svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina)1. 

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse già trasferite di cui:: 

• al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007 di euro 2,5 milioni; 
• al Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n° 148 del 24 luglio 

2009 di euro 2,5 milioni. 

porta l'ammontare attuale complessivo degli stanziamenti attuali a euro 295 milioni. 

Tenuto conto delle somme cosl come sopra definite è stato possibile rimodulare gli stralci funzionali realizzabili 
come appresso: 

Una tratta funzionale , di importo pari a euro 260 milioni (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che 
prevede la realizzazione del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro (Villamaina) 
inclusi i due svincoli di estremità e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la variante S.S.90. 
Inoltre è inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S 
.428. 

Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inoltre 
consente, sempre attraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio 
della nuova arteria con la S.S.428. 

Detta tratta funzionale comprende per intero lo stralcio Grottaminarda - Frigento di cui al Verbale del 28. 11.2011 sopra 
citato. 

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale tratta 
funzionale è suddivisa nelle seguenti sub tratte: 

da progressiva 7+125 a progressiva 11+937 per euro 70.000.000 (finanziamento MIT) a valere sulla 
Delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012 e definita dall'Ufficio Commissariale 1 ° Lotto, 1 ° Stralcio; 
da progressiva 11 +937 a progressiva 19+980; per euro 190.000.000 a valere per: 

o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE 62 del 3 agosto 2011; 
o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007; 
o euro 2. 125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 

148. 

1 In termini di stanziamenti restano da coprire 135M€, 80 dei quali, giusta Accordo dell'l.8.08, a carico dello Stato ed i 

restanti 55 a carico Regionale. 
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Una seconda tratta funzionale (finanziamento regionale), di euro 35 milioni (completamento ai 295 milioni di euro in 
argomento) prevede la realizzazione dello svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi, il completamento della strada fino al 
km 1+925 ed il collegamento con la S.P.217. 

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si è detto, percorrendo 
la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina). 
Tale tratta (da indicare come 2° Lotto 1 ° Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente 
l'immissione della strada esistente Lioni - S. Angelo dei Lombardi alla S.P. n° 78, permette di migliorare il collegamento 
attuale, che si presenta, allo stato, parziale e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della 
normativa vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+925, di allacciarsi al 
1 ° stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda. 

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera 
CIPE 62 del 3.8.2011 , tale stralcio funzionale è così finanziato: 

o Euro 33.625.000 a valere su Delibera ClPE 62 del 3 agosto 2011; 
o euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007; 
o euro 375.000 a valere su Decreto Dirig. dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione 

Campania n° 148. 

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali, l'importo di 220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011 
del CIPE è distribuito in via definitiva come segue: 

• 186.375.000 di Euro al lotto n° I (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1 ° stralcio 
finanziato dal MIT per euro 70 milioni) 

• 33.625.000 di Euro al lotto n° Il (realizzando il primo stralcio di tale lotto) 

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale n° 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n° 85 del 22 dicembre 
2014, avente ad oggetto: FSC 2007 - 2013. Delibera CIPE n° 62/2011. Atto aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità". 
Modifica ed integrazione delle DDGGRR 200/2014 e 473/2014", la Regione Campania ha deliberato "di confermare 
nell'Atto Aggiuntivo al/'APQ "Sistemi di mobilità" l'intervento di competenza nazionale già individuato nella delibera CIPE 
n. 62111 che risulta già dotato di OGV, costituito da "Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda 
- Termoli - Candela. Tratta Lioni - Grottaminarda. 1 ° lotto" del costo di 220,00 M€ (Soggetto attuatore Commissario ad 
Acta ex L. 289/2002). 

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico -
Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione 
Generale per la Mobilità), l'Accordo di Programma Quadro "Sistemi di mobilità" relativo alla più volte richiamata Delibera 
ClPE n. 62 del 3 agosto 2011. 

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale n° 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC n° 13 del 26 febbraio 2015, 
avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2015 - 2017 della Regione Campania-Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Modifica 
n. 367 dell'8 agosto 2014", la Regione Campania ha deliberato "di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni vincolate 
a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1" (Ali. 10 alla Delibera). 

Nel dettaglio, nell'Allegato 10, alla voce "FSC 2007 - 2013: Accordo di Programma Quadro ...... Tratta Lioni -
Grottaminarda 1 °Lotto-Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011", vengono previsti per competenza vincolata nel triennio 
2015 - 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55 milioni 
nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui alla Delibera 

7 



–    24    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXIX N. 7 

CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità successive, come da Decreto Dirigenziale n° 
12/2015. 

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la 
rimodulazione dei flussi finanziari dell'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 
milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 mln già contrattualizzati. 

Tali assegnazioni (Delib. CIPE 62/2011 più Delib. CIPE 27/2012), congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra, 
sono rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due tratte funzionali di cui si è detto, per un ammontare 
complessivo di 295 milioni di Euro così distinte: 

• 260 milioni di Euro alla tratta funzionale I (competenza lnfrav, in costruzione per il 1° Stralcio funzionale e per 
il 2° Stralcio 1 ° Costruttivo) 

• 35 milioni di Euro alla tratta funzionale Il (competenza lnfrasud, da affidare) 

Si evidenzia quindi che, con tali risorse, è possibile realizzare l'asse stradale per circa due terzi del suo sviluppo, con un 
significativo incremento sia di funzionalità che in termini di benefici per il territorio attraversato. 

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotti funzionali in analogia con il quadro del progetto esecutivo complessivo 
approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010. 

Tratto Tratto 
LAVORI IN CONCESSIONE INFRA SUD INFR.AV 

Progr. 0+450 a Progr. 7+125 a 
1+925 19+980 

Impo1to netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 28.508.080,00 211.485.356,24 
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 1.229.237,00 9.575.816,51 
Oneri di concessione (6,00%) 1.710.485,00 12.689.121,37 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Espropriazioni ( da relaz. Giustificativa delle indennità di 865.409,27 7.830.076,73 
esproprio) 
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 434.650,00 1.302.400 
lavori in economia, consulenze e varie 
Imprevisti 9.192.810,74 
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 9.599.737,25 
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 576.819,89 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 295.000.000 

N.B.: Restano da stanziare da parte del CIPE € 135 milioni, di cui€ 55 milioni a carico della regione Campania ed€ 80 
milioni a carico del MIT in base all'Accordo Stato-Regione dell'1.8.2008. 

4. Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento 

Tenuto conto dei finanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell'opera occorre un ulteriore 
stanziamento di euro 135 milioni, che consentirà: 

• l'esecuzione del tratto da progressiva 1 + 925 a progr. 6 + 500 (competenza Consorzio INFRA.SUD), per l'importo 
di euro 115.000.000 circa; 
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• l'esecuzione del tratto da progressiva da progr. 6 + 500 a progressiva 7 + 125 (competenza Consorzio INFR.AV.), 
per l'importo di euro 19,900 circa. 

La Regione Campania avrebbe richiesto un ulteriore importo per €/mln 65 nell'ambito del "Piano Sud" per la parte priva 
ancora di copertura finanziaria nell'ambito del "Programma di Azione e Coesione 2014 - 2020. PROGRAMMA 
COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA- Delibera 11/2016 approvato dal CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato sulla 
GU Ord. n. 186 del 10/08/2016. 

Alla data odierna, la Regione non ha ancora provveduto ad imputare le somme specificatamente ai progetti in corso. 

Il quadro di spesa relativo alle risorse per€ 135 milioni necessarie per il completamento dei lavori viene qui riportato: 

LAVORI IN CONCESSIONE Tratto Tratto 
INFRA SUD INFR.AV 

LAVORI DI COMPLETAMENTO Progr. 1+925 Progr. 6+500 a 
a progr. 6+500 progr. 7+ 125 

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 95.769.984,46 15.732.134,46 
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 4.485.447,74 516.754,38 
Oneri di concessione (6,00%) 5. 746.198,87 943.928.07 

---~ 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di 1.040.722,00 604.056,55 
esproprio) 
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 241.500,00 -
lavori in economia, consulenze e varie 
Imprevisti 5.204.025,18 
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie i 

: Amministrazione) 4.460.084,96 
Prezzo chiuso ex ait. 133 D. Lgs 163/2006 I 255.163,29 

! 11\fPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 135.000.000 

IMPORTO TRATTE FUNZIONALI (risorse stanziate) ............................................. 295.000.000 

IMPORTO DA STANZIARE PER I LAVORI DI COMPLETAMENT0 ........................... 135.000.000 

TOTALE .......................................................................................................... 430.000.000 

5. 1° Lotto, 1° Stralcio in esecuzione (finanziamento MIT Delib. CIPE 27/2012) 

La disponibilità della somma di euro 70 milioni di cui al deliberazione CIPE n° 27 del 23/3/2012 ha portato, nell'ambito 
del primo lotto funzionale (lnfrav) Grottaminarda- Frigento- San Teodoro, alla individuazione di un 1 ° Stralcio della sub 
- tratta San Teodoro (Villamaina)- Frigento (da progr. 7+125 a progr. 11 +937) ed all'avvio, con la consegna dei lavori 
del 31 gennaio 2013, delle relative attività. 

La tratta ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km. 
Prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la 
rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428. 
Le opere d'arte maggiori previste sono costituite da n° 4 viadotti, per uno sviluppo di circa ml. 881 e n° 6 gallerie artificiali, 
per uno sviluppo di circa ml. 657. 
Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini, opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.). 
La tratta consente un agevole collegamento tra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti stradali 
costituiti dalla S.S.303 e S.S.428. 
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Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio 
della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428. 
Il quadro di spesa del lotto funzionale è il seguente: 

Importo netto lavori € 56.850.863 
oneri speciali di sicurezza €. 2.578.104 
oneri di concessione 6% €. 3.411.052 

Totale lavori €. 62.840.019 
Somme a disposizione dell'amministrazione: 
Espropriazioni €. 2.108.098 
Oneri per eliminazione interferenze €. 350.646 
Imprevisti €. 2.290.325 
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 2.274.035 
Prezzo chiuso ex art.133 D.Lgs 163/2006 €. 136.877 

Importo totale €. 70.000.000 

5.1 Avanzamento delle attività 

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013 , si è dato corso: 
• alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza); 
• alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate 

al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, 
ecc.); 

• alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici; 
• ai movimenti di terra, diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa. 
Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si è dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco. 
Nel mese di marzo 2015 si è poi dato inizio ad una seconda galleria artificiale (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi 
successivi, ad ulteriori n° 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone). Al 02/02/2016, con le 
autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si è dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2 gallerie 
artificiali. Alla fine del mese di Marzo si è dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e, 
successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S. Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si è 
ottenuta, l'autorizzazione sismica anche del 4 ° ed ultimo Viadotto presente nel lotto in questione, il Rampone per il quale 
sono iniziate le lavorazioni inerenti l'esecuzione dei pali di fondazione. 
Alla data del 31 marzo 2017 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre le opere relative ai Viadotti sono in avanzata 
fase di realizzazione e le restanti opere sono in itinere, c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica. 
Alla data del 31 marzo 2017, sono stati redatti: 
• n° 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi 

diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00; (v. prospetto allegato) 
• n° 15 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31 dicembre 2016, per un importo di circa euro 19.000.000,00. (v. 

prospetto allegato) 
Sempre alla data del 20 ottobre 2016 è in fase di redazione il 16° Stato di Avanzamento lavori al 28/02/2017, per un 
importo complessivo di circa 20.500.000,00 . 

Alla data del 31 marzo 2017 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 90 unità, mentre a 
regime è previsto un impiego sul 1 ° Lotto - 1 ° Stralcio di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo 
all'indotto. 

Eventi non prevedibili stanno determinato ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei 
tempi. 
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Si veda in proposito il capitolo sulle attuali problematiche, inserito nel testo della Relazione semestrale alla data del 
31.3.17. 

6. Lavori del 1 ° Lotto 2° Stralcio 1 ° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011) 

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 47/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 145/2015 e del 
Decreto Dirigenziale n° 12/2015, che ha disposto l'impegno di euro 60 milioni per l'anno 2015, sì è definito il 2° Stralcio 
(1° Costruttivo) e sì sono awiate, con la consegna dei lavori del 16 novembre 2015, le relative attività propedeutiche. 

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all'interno della Scheda n° 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km. 

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d'arte maggiori o parti di 
esse, che nel dettaglio sono: 

Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo dì Servizio; 
Viadotto San Silvestro; 
Viadotto Schìvìto Macchie; 
Galleria Artificiale Macchie; 
Galleria Artificiale Pratola; 
Galleria Artificiale SS 90. 

Il quadro dì spesa del lotto costruttivo in esame, approvato con decreto commissariale n° 1419 del 14 settembre 2015, è 
il seguente: 

Importo netto lavori € 48.117.134 
oneri speciali dì sicurezza €. 3.004.149 
oneri di concessione 6% €. 2.887.028 

Totale lavori €. 54.008.311 
Somme a disposizione dell'amministrazione: 
Espropriazioni €. 1.805.086 
Oneri per eliminazione interferenze €. 317.054 
Imprevisti €. 1.829.863 
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 1.924.686 
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 €. 115.000 

Importo totale €. 60.000.000 

6.1 Avanzamento delle attività 

A valle della consegna per l'avvio delle attività espropriatìve del 17 settembre 2015, sì è dato corso alle attività tese alla 
acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la 
pubblicazione sia su quotidiani che all'Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le 
attività previste dall'art. 17 del D.P.R. 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata A/R e 
pubblicazione all'Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibili. 
Con l'emissione del decreto commissariale n° 1494 del 13 gennaio 2016 l'Autorità espropriante ha emesso il Decreto di 
occupazione di urgenza preordinata all'esproprio. 
Si è dato corso quindi: 
• alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti dì occupazione dì urgenza); 
• alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate 

al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, 
ecc.); 

• alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici; 
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• all'accantieramento. 
Alla data del 31 marzo 2017, ottenute le prime autorizzazioni sismiche rispettivamente in data 14 marzo e 21 marzo, 
risultano in esecuzione dal 16 marzo le opere di sottofondazione della Galleria Artificiale Macchie e dal 23 marzo le paratie 
di pali degli imbocchi della Galleria Naturale San Filippo. Tutte le altre principali opere sono in itinere, c/o i competenti Enti, 
per le approvazioni in materia sismica. 

Alla data del 31 marzo 2017, sono stati redatti: 

• n° 3 Stato di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi 
diritto) per un importo progressivo di circa euro 625.000,00; 

• n° 1 stato di avanzamento per lavori a tutto il 30 giugno 2016, per un importo di circa euro 75.000,00. 
Sempre alla data del 31 marzo 2017 è in fase di redazione il 2° Stato di Avanzamento per lavori al 31/12/2016, per 
un importo complessivo di circa 200.000,00 . 

Alla data del 31 marzo 2017 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 60 unità, mentre a 
regime è previsto un impiego sul 1 ° Lotto - 1 ° Costruttivo di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo 
all'indotto. 

Eventi non prevedibili hanno determinato ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei 
tempi. 

In data 16.11.2016 la Regione ha versato un acconto sulla contabilità speciale commissariale 3250 per€ 6.000.000 

7. Nuovi stralci 
E' stato quindi approntato un progetto stralcio denominato 1 ° lotto 3° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 2 , 
dell'importo di euro 94.220.990,00, approvato con decreto commissariale n° 1619 del 07.02.2017. 
E' stato inoltre approntato, per i rimanenti euro 7 .125.000,00, un ulteriore stralcio, denominato 2° lotto 1 ° stralcio, il cui 
progetto è in fase di approvazione, e che consentirà di dare avvio anche al tratto di competenza del Consorzio INFRASUD. 

Attualmente sono in corso approfondimenti finalizzati alla contrattualizzazione. 

Viene unita in allegato una corografia con indicazione dei vari lotti e stralci. 

8. Composizione societaria dei Consorzi concessionari 

La realizzazione dell'infrastruttura è affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale 
composizione societaria: 

• il tratto da progr. O + 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500 al Consorzio INFRA.SUD, composto dalle seguenti 
Società: 

o CONIC 2 S.r.l. 

o S.A.F. 2 S.r.l. 

• il tratto da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto) al Consorzio INFR.AV., composto dalle seguenti 
Società: 

o Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. 

o Italiana Costruzioni S.p.A. 

o Marino Costruzioni S.r.l. 

o S.A.F. 3 S.r.l. 
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XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXIX N. 7 

AUTORIZZAZIONI SISMICHE· GENIO CIVILE 01 AVELLINO 

AttnlversamenloldrauUcoscatolara2.00x2.00aUaprg.9+104,957 

Attraver&omentoconsonov!aatlaprg.10+500(7,50x 8,00) 

Attraversamento Idraulico llpo ARMCO r 2000 ala prg.8+500.00 

Al1tavarsamento Idraulico tipo ARMCO 12000 ala prg.8+700.00 

Attraversamento Idraulico Upo ARMCO 12000 o Do prg.10+159.00 

Attraversomenlo ldroulìoo tipo ARMCO 12000 una p1g. I O+ 450.00 

Altraverumento ldraullco tipo ARMCO f 2000 alla p19.10+ 525.00 

Attraversamento Idraulico tipo ARMCO f 2000 alla ptg.10+ 588,506 

Attraversamento idraulico tipo ARMCO f 2000 aua prg.10+ 850,00 

At11avetsamento Idraulico tipo ARMCO f 2000 aUa prg.11+ 150.00 

Muri dlsostegnosupallda prg.7+675 eprg.7+698,70 

Muridi sottoscarpasu pallda prg.9+635,02aprg.9+690,88 

Muri di sottoscarpa su pali da prg.10+ 925.00 a prg.10+ 976,70 

Muri su pall dii sei. A.24 a sei. AJJ..SVINCOLO DI FRIGENT0 4 RAMPA A 4 CIGLIO sx 

Muri di sostegno ,u paU da prg.8+ 450,00 a prg.8• 525,00 Opere dì sostegno eon paratie di pali a piede 
rilevalo da prg.8+390 a prg.8+450 elgllo sx Opere di sostegno con para Ile di pali e piede rilevato da 
prg.8+525aprg.8+700clgllon: 

Opere dlsostegnoconparetledl pa!leplederilevatodaprg.9+099aprg.9+350clglio sK0pered! 
soslagnoconparatle dlpallaplad1ri!twatodaprg.9+424aprg.9+460 cigllon: 

aue al;a511\0\iOYono -para11ao11mooeco atonoro,Operaa1soste9no dapr9. Nn +1~:iaprg. l\ 

"°' 
Op111 di sostegno con paraU1 di pali riv1sUl1 Svincolo di Frigento · Rampe A..S-C 

Ope11dl so1t1gnoemuridleonlforipavari lnc.a. 

Ope1edi sO!itegnoeon para~a di pali ,iveaUte 11+199 +11+23l e 11+447+ 11+475 

Opere di SO!itegno con p<1raUa al pie do dol rilavato Rampe C • O Svincolo San Teodoro 

Opere di sostegnocon paraUadlpallalpJededelrilevatotrale progr.7+ 514 +7+ 550 clrc.a 

Murodlconltoripadaprogr.9•856+9+871 

Murodlconlroripadap,ogr.9+ 491+9•581 

AREA4: Muri di~1d1 8•209 1 1•266d<18•86Sa8• 933, 0pere di 50slegnoapf...:11ril1vatod1 
8+390 a8+496da8+504;i8+700,Allrav~mentoid,.uleo 8•325,Trintl1d<,nanlida8+300a8•920 

AREA 1: Muri di c:onlrofipa s.v .s.T,odG,o rampe A.8,0-0pe11 al pitd1 rilava10 s .v.s.T1odoro rampe e.o. 
TN1'11dr1n1n~da61880 a 7•150 

AREAl: Opereal pledelilevatodal'k9t099epk.9+351. dapk..9•4251pk.9•460,A11rave111mento 
ldra!Jlleopl(.9•440,24·Ti1ooea drananUdm9• 100a9•650 

ARE49: l.1u~dl eonlro~palnsxdepk..9•983apk.10•050,lnue dxdapk.10•145 a 10•201,lnnedxda 
pk.10•245 a pl(.10+314, S.V.Frigen10 rampa A,8 e C. Murl di 50NO$Cl,PI SV.dl Frigento 1emp1 A. Paratie 
IW8'1ite SV.Frige1110rampaA. Be e · Tri11c.eadrenan~d1 9+950 a 10•200 

AREA1: Murlin tern1rinfc,ruta 

A.REA4; /,1ui1intc1r1rinro..-u.t1 

APPROVATO DAL G.C. 

IH ATI'ESA FIRMA COLL 

~l&Al.U, 

OA IHOl TRARE AL COU. 

1• LOTTO -1• STRALCIO FUNZIONALE 

STATODELLACONSEGNA !-~==~ ==~~~-__, 

APPROVATO DALG.C. 0710712015 29/0712015 

07/0712015 29/0712015 

APPROVATO DAL G.C. 07(0712015 29/0712015 

APPROVATO DAL G.C. 07/0712015 29/0712015 

APPROVATO DAL o.e. 07!07fl015 29/0712015 

01/0712015 2910712015 

APPROVATO DAL G.C. 07/0712015 2910712015 

07/07/2015 29/0712015 

APPROVATO DAL G.C. 07107/2015 29/0712015 

APPROVATO DAL G.C. 22/0712015 10/09/2015 

22/0712015. 10/09/2015 

IM ATTESA '1flMA COLL 22/0712015 10/09/2015 

22/0712015 10/09/2015 

05/08/2015 10/0912015 

05/08/2015 10/09/2015 

APPROVATO DAL G.C, 07109/2015 Ol/1112015' 

1411012015 04/1212015 

1•$110115+ 28/0112018 

IH ATI!$A FJlltMA COLL 14/10/2015 04/12n015 

IH ATTUA FIRMA eou. 14(10/2015 04/17J2015 

14/1012015 04/17J201S 

08/03/2016. 28/04/2016 

IH ATTESA FlltMA. COLL OR/0312016• 28/04/2018 

APPROVATO DAL G.C. 06/0512016 20/05/2016 

IH ATTUA FMMA COLL 09/06/2016 * 15/0712016 

""•ms• RRIU. COLL 15/0712016 

IMAnESAFlRMACOLL 15/0712016 

IH ATTESA FIRMA COLL 03/02/2017 17/0312017 

IM ATTESA FIRMA COLL 03102/2017 17103/2017 

IM ATTUA Fll'lMA COLL 0310212017 17103/2017 

AUTORIZZAZIONE SISMICA 

12J02/2014 2511 112014 73639 

30/09/2015 18/11/2015 74591 

30/09/2015 18/11/2015 74591 

30/0912015 18/1112015 74591 

30/09/2015 18/1112015 74591 

30/09/2015 18111/2015 74591 

30/09/2015 1811112015 74591 

30/09/2015 18/1 1/2015 74591 

30/09/2015 1811112015 74591 

30/09/2015 1811112015 74591 

01/07/2016 19/0812016 
752l 1(con 

V.S.M1rtlno) 

02/0312016 30/0312016 741106 

21106116prgt. 
22/07/2016 75164 

21f06116prol 
22/0712016 

75681eon .:.an 
20160422657 

AS_20t l_S44_2 

30/06/16n.433 10/0712016 
Tr11m1n1con 

nota N. 474 DEL 

19107116* 

' lrllnnv•no n.2 ,.1uJonl che ,ono ai.te Invi.I• I.I 04/fVfS ed• tt•to poi , 11ccHlv1-,1e rkht.,10 di ellm/n.,. 111'11 dleltun In IUffe le ,.,ulonl geologkhe del dott. Spa(r<HIOIO. Le copie epg#f;l,m1ll .ono si.Ife eonaeg,11fe l'ff/01/fl .n. D.L 

• /117/02116 ò ,1111 consug111l111/1 D.L. l a R•/11/one g1011e11/c1 •dici/colo rleh/esl• dii col/1ud1to,e e succeu/v,m•nte rulltu/11 .sottoscrltU /I 2<f/02/f6 
'!120/04/16 10no,ta11 conngnal a 1ll1 0 .L.gU 1laboratl rlchlu tlconnol1 d1IOll/0412016 
' I 2""'2016 trumlnlone ellbor1U 1g lorn1tl ed Ime r1tlvl 
"01/07111 conH;n1 qu1drJ 1conomlcl • li 01/0312017 conngna aHa OL dello 1tudlo di comp1tlb1Utà idr011•°'°11ll 10IIOSuttl..l dala 1tnu • r11tltulta al COfll.Omo In p&r1 dati 

' Autoriuulone rttascl1t1 d1U'Unlorte Terre dell'Uffl• 
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:Ministero de[(o Svi(uppo P,conomico 
Commissario acf }lcta e)(art.86 L.289/02 

Relazione tecnica, amministrativa, contabile 
progetti di completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02 

Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile 

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano la viabilità Nerico- Muro Lucano -

Calitri - Baragiano la cui esecuzione fu affidata in concessione all'ATI ICLA S.p.A. in 

liquidazione, concessione successivamente revocata dal MiSE. 

I progetti interessati come individuati dal Mise in sede di trasferimento al Commissario 

sono: 

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano 

- n. 39/60/6062 - Viabilità Muro Lucano-Baragiano 

- n. 39/40/6063 - Viabilità Calitri-Ofantina 

- n. 39/40/6064 - Svincolo strada Calitri-Ofantina 

PROG. n.39/60/6057 - VIABILITA' NERICO-MURO LUCANO 

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi 

tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e 

rinumerati 39/60/COM/6057/01 - 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 - 2° lotto, 

39/60/COM/6057/03-01 - 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 - 3° lotto 2° 

stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla 

sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia. 

Prog. n. 39/60/COM/6057/01 

Lavori del 1° lotto: (Collegamento Nerico - Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. 

+ bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km). 

L'importo del progetto del I lotto ammonta a €.5.306.734,09 di cui€. 2.540.780,03 per 

lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 94.825,99 appaltati all'Impresa 

Calabria Pasquale s.r.l., C. 596,461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari 

a€. 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed C. 2.169,492,49 per somme 

a disposizione dell'Amministrazione. 

Relazione stato progetti c. 2 (3l.3.2017) 
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Tutti i lavori del 1 ° lotto sono ultimati, collaudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni 

competenti (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino, ANAS e Comune di Pescopagano) 

e regolarmente aperti al traffico. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative, 

2) chiusura contabile progetto. 

Si segnala che non sussistono riserve. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.306.734,09 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 530.513,02. 

Prog. n. 39/60/COM/6057/02 

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro 

Lucano lunghezza tratta circa 23 Km.). 

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a €. 

22.557.349,45 di cui €. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari 

a €. 321.750,68, €. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 527.701,47 

compresi oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00 per lavori di ripristino della funzionalità 

del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed€. 7.017.527,62 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga). 

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all' A T .I. AKEI 

Costruzioni Generali S.r.l. ed altri. 

I lavori sono stati ultimati in data 23.12.2016, comprese le lavorazioni di rifinitura. 

Sono state già collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate. 

Le opere relative al tratto di circa Km. '3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. 

Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapane (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 

9+100 sono state già consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza e 

regolarmente aperto al traffico. 

Le attività residue in avanzato corso riguardano: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) collaudo tecnico amministrativo; 
Rel,izione stato progetti c. 2 (Jl.}.2017) 2 
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3) Realizzazione lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal 

Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. per 

l'importo netto di €. 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00, inseriti 

nelle somme a disposizione dell'Amministrazione relativo al progetto generale 

unitamente alle relative somme a disposizione pari a €. 68.374,35. E' stato stipulato 

il contratto in data 24.2.2017 tra il Provveditorato Interregionale 00.PP. di Potenza, 

avvalso da questo Ufficio, e la citata Impresa; 

4) chiusura contabile progetto. 

Si sottolinea che tutte le tratte collaudate, non potendo essere trasferite in via definitiva 

all'ANAS nelle more dell'intera funzionalità della viabilità Nerico-Muro Lucano, vengono 

di norma consegnate in via provvisoria alla Provincia di Potenza. 

A fronte dell'importo impegnato di€. 22.557.349,45 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 3.427.144,30. 

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01 

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano - Svincolo di Castelgrande -

n.4 cavalcavia). 

L'importo del progetto del I stralcio ammonta a €.24.072.974,87 di cui€. 18.774.180,49 

per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 241.000,00, €. 161.292,00 per 

spese di progettazione, €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per 

lavori di risanamento della galleria Montenuovo, €. 29.737,19 compresi oneri di sicurezza 

pari a€. 1.396, 71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 

in località Raicelle del Comune di Muro Lucano, inseriti tra le somme a disposizione del 

progetto e€. 5.137.502,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti 

lavori relativi alla galleria Montenuovo). 

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. 

di Troiano Lucio & C. ed altri. 

L'ultimazione è prevista per il 6.4.2017. 

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa 

sono state già consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza. 

All'attualità sono stati contabilizzati lavori per€. 17.207.368,17 (27° SAL). 

Reic1zione sl<1!0 prugdti c. 1 (1 l .J.2017) 3 
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In relazione ai lavori di risanamento della galleria Montenuovo sono in corso le procedure 

di gara e in relazione ai lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 

20 in località Raicelle di Muro Lucano è in corso l'affidamento diretto all'ATI Troiano 

esecutrice dei lavori principali. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative, 

2) completamento lavori; 

3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo; 

4) realizzazione lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in 

località Raicelle di Muro Lucano; 

5) allaccio ENEL alla galleria di Montenuovo 

6) chiusura contabile progetto. 

Per la consegna delle opere vedasi punto precedente. Sono in corso contatti con la Regione. 

A fronte dell'importo impegnato di€. 24.072.974,87 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 5.584.105,16. 

Prog. n. 39/60/COM/6057/o3-02 

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano). 

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto 

commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7-415.648,67 di cui€. 6-439.914,00 per 

lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed€. 975.734,67 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione. 

All'attualità è in corso la progettazione definitiva, a seguito di conferenza dei Servizi. 

Le attività residue riguardano pertanto: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) progettazione definitiva ed esecutiva; 

3) affidamento ed esecuzione lavori; 

4) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 7-415.648,67 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 7.371.242,43. 

Refa;-,inne '\lato progetti e 2 (] 1 3.2017) 4 



–    50    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CCXIX N. 7 

Prog. n. 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed 

adeguamento del viadotto "Ficocchia"). 

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori 

compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione. 

All'attualità sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori da parte del 

Provveditorato Interregionale 00.PP. di Napoli, avvalso da questo Ufficio. 

Le attività residue riguardano: 

1) affidamento, esecuzione lavori, collaudazione; 

2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio; 

3) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 1.948.273,21. 

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano - Baragiano lunghezza tratta 

di circa 5,4 Km.) 

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori 

compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione. 

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri. 

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 

(Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative, 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 risulta una somma disponibile per 

Relazione stato progetti c. 2 (3 1.3 2017) 5 
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dette attività residue di€. 939.087,18. 

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94) 

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato 

nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa 

Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 

11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale 

Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi 

dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto 

in questione. 

L'importo del progetto ammonta a€. 472.951,99 di cui€. 336.341,75 per lavori compresi 

oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione. 

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio. 

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare 

esercizio. 

Le attività residue riguardano: 

1) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 risulta una somma disponibile per dette 

attività residue di€. 104.317,65. 

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina) 

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori 

principali compresi oneri di sicurezza pari a€. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a 

€. 30.000,00, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a€. 

1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad € .1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di 

ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri 

specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione. 

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio 

Relazione stnto progetti c. 2 (3 l.J.2017) 6 
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impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I.C.M. s.r.l.. 

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 

(Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 693.706,91. 

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina) 

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593,420,36 per lavori 

principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere 

integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 

per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico 

compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del 

progetto, ed€. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Ami:ninistrazione compresi detti 

lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico. 

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e 

complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di 

collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Ediltecnostrade s.r.l.. 

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 

(ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino) e sono in 

regolare esercizio. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 risulta una somma disponibile per 

dette attività residue di€. 380.441,29. 

Relazione stato progetti c. 2 (31.3.2017) 7 
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TRATTI DELIBERA CIPE 62/2011 • 1° LOTTO 
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Ministero Sviluppo Economico 

Il COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02 

STRADA A S.V. UONI - GROTIAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO 

DELL'AUTOSTRADA A3 SA · RC (Svincolo di Contursi) CON 

L'AUTOSTRADA A16 NA • BA (Svincolo di Grottaminarda) 

CONCESSIONARI: 

C'O N.')'ORX/0 INJ,fU! SU/J !'K 0+1/JLJ..:.(j _,_!JOO 

CONSORZIO INFR 1i V P K Fi 1-sna ..:. 1.'J I !,[l(j 

COROGRAFIA GENERALE 

SCHEMA FINANZIAMENTI, COMPETENZE ED 
INTERVENTI AL 21/10/2016 

sc.ou._ 1:25000 
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D.M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lioni • Grotta minarda" 

Consegna oper. 
N. Transazioni si.i 

Eventuali econo~ &:aio del progetto: Artivihi residue (e Lavori In progetto 
Chiusura progetto di progetto ConclUso • Aperto Cotso) 

Descrizione consegna Ent• de11im1tario Tipologia consegna 

Per espropri 
Attn, 

natura 

580 07/10/2009 190.769,06 ConSOl'Zio ASI di Potenza Consegna definitiva con O.M. 156 
de12/T/99 

1457 30/11/2015 5.437,31 Consorzio ASI di Potenza Consegna definitiva con O.M. 156 
del 20199 + 102/01 

strada di accesso al serbatoio 
Comune di Buccino Consegna pro...-..1,oria con verbale in 

Idrico data 1S/03/1997 

I 

ln1tastnttureA.I. eonsorao ASI d Salerno 
Consegna definitiva con D.M. 155 
del2/7/99 

1543 09/06/2016 13.897.038,82 
Consegna definitiva in data 12107/06 

Campo Pozzi Regione Campania 
con appravuione colaudo finale-
~lo con Decreto 
Cormissariale n.254 del 12/07/06 

Consegna definitiva con Decreto 
Condotta addlatrice, serbatoio. 

Regione Camparia Cormissaria~ n. 1357 del 
Condotta a gravità 20.4.2015 • GURI n.176 del 

31.7.2015 

Completamento Consegna definitiva in~ .. 08101110 

1503 13/G4'2012 91.854,65 appf'O'Mgionamento Ragiona Campania con approv.uione colaudo finale-

ldlieti+tratto condotta a gravita 
~ lo con Decreto 
Commissariale n.632 del'811f2010 

583 09/10/2009 5.479,92 Consorzio ASI di Avelino Consegna delmitiva con 0 .M. 157 
del2fll99 

1461 15/12/2015 ConSOIZÌO ASI di Avelino Consegna definitiv;I con O.M. 157 
dol 217199 

• In cor5o completamento 
ConSOl"lio ASI di Avelino 

Consegna definitiva con O.M. 157 
20 espropri del 2fll99 

Contenzioso per esproprio Consonio ASI di Salerno Consegna definitiva con D.M. 155 
(Ditta Di Menza) do! 217199 

638 16/0212010 3.649,53 (progetto unificato al 6011) Consorzio ASI di Avelino Consegna definitiva con O.M. 157 
do! 217199 

(unico decreto) Consorzio ASI di Potenza Consep definitiva con D.M. 156 
del 217199 

479 16110/2008 38.009,86 Consorzio ASI di Aveino Consegna definitiva con D.M. 157 
del2fll99 

639 16/02/2010 99.952,44 (prog• tto unificalo al 6008) Consorzio ASI di Ave5no Consegna definitiva con O.M. 157 
de12l1199 

• In corso completamento Consoofo ASI di Avelino Consegna definitiva con D.M. 157 
espropri del2fl/99 

D.M. 38 del 7.4.2003 Consorzio ASI di Salemo Consegna definitiva con D.M. 155 
do! 217199 

Infrastrutture N.I. di Palomoole Consorzio ASI di Salerno Consegna definitiva con D.M. 155 
del2fl/99 

Breteladi colegamertoA.I. Consei;ina definitiva con Decreto 
D.M. 20 def 24.2.2004 Palomonte e s'Mlcolo Stcignano Provincia di Saleme corrmsurlille n.3 del 16/9,03 . 

degi Albumi n.226 del'1/1CW3 

Svincolo sul raccordo Consegna defiritiva con Decreto 
a\iostradale di Slci~ ANAS Commissalia1e n.5 del 3111/03 • 

Potenza e ilfllÌanlo llumlnazione GURl n.269 del 19/11/03 

640 186/0212010 17.132,50 ConS<>Qfo ASI di Avelino Conugna deflriliva con 0 .M. 157 
del 217199 

lnfrastrultlxe N.I. S. Mango sul Consor.tio ASJ di Avelno Consegna de.llnltlva con 0.M. 157 
e~.,. del217/99 

1 >-- in corso completamento 

"'"""" Stntd1t di c:olegamento tni la SF Consegna. deffnittva con ~rbille 
39 e la strada di accesso tra comune di s . Mango SU 51811)9 approvato con Decreto 

rarea PIP e fA.I. dl S.Mango sul Calore(AV) Commissariale n.56& del 06/09/09 • 
Calore(loc.Piani) GURI n.230 del 3110/09 

842 28/02/2011 44.894,07 Consorzio ASI c5 Potenza Com;egna de.firiliva con O.M. 156 
do! 217199 

1496 19/0112016 Consorzio AS1 di Potenza Consegna definitiva coo O.M. 156 
do! 217199 

Consegna definitiva con O.M. 156 
1332 2&101no1s 20.141,82 Consorzio ASI di Potenza dei 2fll99 • Decreto Commissariale 

n. del 16.10.2009 (lntagraz.) 

Consegna definitiva con D.M. 156 
1463 28101/2016 A Consorzio ASI di Potenza del 2ll/99 • Decreto CCl(M'ljssariale 

n. 589 del 16.10.2009 (lfwegraz.) 
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Tr.ssferinMnlo 
lnlziale·AII.A• 

AI.B 

A 

A 

A 

39 40 6021 AV 

39 60 6051 PZ 

39 40 6052 SA 

39 40 6054 SA 

39 40 8066 AV 

DESCRIZIONE 

lnfrastr. IUleo Morr• de 

""""' 
Basentana Baragiano 

Conlursl · stallone 
FF.SS. 

fondo Valle Sele Il" 
Lotto 

Fondo Vaie Sele 111° 
Lottos'ilincJo 
Mateniorlini 

39 IJO 6056 PZ lsca · lllo/Brlenz:a 

Stradil di colegamerio 
del'abitato di >.bo 

39 60 6057 PZ Lucano «in la S.S. '401 
Ofarwlna In Localtà 

Nerico 

, . •• 6057/1 PZ 

39 •• 6057/2 PZ 

,. 
60 8057/3/ PZ 

1 

39 •• 6057/3/ PZ 

2 

,. •• 6057/S PZ 
F 

BtfllelaN.I. Uonl 
39 40 6058 AV Pomit11 (Nusco • 

S.MQelo) 

CONCESSIONAftlO 

GUT. 

Mo\LTAURO 

COINFRA 

COINSUD 

INFR.AV. 

PIZZAROTTI 

ICLA Costruzioni Gener.al 
SpA in Uq.lidazione 

1NFRASUD 

Dotazione finanziaria 

Costo 1ot.ie p,ogetfi revocaci elt c..2 Eveniu• sudclvisione Importo versato sulla 
Chiuwra concessione 

-1. ee in lotli es 3250 

32.078.41 X 651 31,03/2010 

655.073,96 X 1001 2211212011 

559.115,16 X 1157 28103/2.012 

1.696. 751,82 X .... 28/04l2008 

6.507,310,99 

598.272,70 X 810 1910112011 

-

5.306.73,4,09 -

-
Versamerto lnlzfale 35.753.924,05 + 

25.073.54 resi<l.Jo professiorisli 

22.778.273,63 

35. ne.997,59 Revoceca 

24.072.974,87 

f--

7.415.648,67 

f--

1.985.528,22 

(Importo prof.sslonisti AN. A 25.073,54 

61.557,1S&.48 

lifll'C)rto n,o..,;mentalo da economie ·25.778.111.Bli 

1.349.6~.01 X 1500 2ero21201e 
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Even1uoili economi• Staco del progetto: Attivitil residue (e Lavori In 
Chiuswaproget10 

di progetto Concluso - Aperto Corso) 

657 28104/2010 3:Z.078,41 

1078 04f0712012 155.073,96 

1172 18/0612013 4 73.874,37 

(unico decreto) 1.546.751,82 

A Corien.zioso con Comune di 
Capossele(AV) 

839 25/02/2011 514.618,79 

1047 21/0312012 25.073,54 

A Attività varie amministrative 

A LaVOri in corso 

A Lavori In corso 

A Lal.'Ori in corso 

A LavorfinC()(SO 

1087 03/09/2012 1.349.655,01 

DescrizJone consegna 

strada Fondo VaDe Se4e 11• 
Lotto 

Controstrade a valenia 

"""""''• 
Strada 'Fondo Valle Seie m• 
Lotto + svincolO Materdomlni 

Viabi&ta connessa arasse 
principale 

ViabiBta connessa arasse 
principale 

Viabilità connessa ahsse 
principale 

Viabilità connessa arasse 
principale 

Viabl~tà amplamerto dela ex 
S.S.165 

Tratta da progr. 0+00 a progr. 
1+750 

Tratta da pr(9". 1+750 a progr. 
5+800 

Rotatoria p« Pescopagano 

Bretela per Pescopagano 

Tratta da progr. 5+800 S\1nc® 
Pescopagano a progr. 9+450 

SVincoloRapone 

Impianto (I ilkJminazione in 
ga8etiaar1ificialealaprogr.km. 

9+100circa 

8'eteta N.I. Uoni Porrara 
(Nusco • S.Angelo) 

SVincolo pe,- S . Angelo del 
Lombar<i 

Consegna opere 

Eme desdnatvio Tipologia conse'1'ft 

Consomo ASI di Avelno Consegna definitiva con O.M. 157 
del 2/7/gg 

Con1egm11 definitiva con Oecrelo 
-s Cormissariale n.43 der1113J04 • 

GURI n.n del'1/4/0-4 

Consegna defiritiva con Decreto 
""'5 Commissariale n.1 cler1/S/03 - GURI 

n. 211 del'11/9i03 

Consegna definitiva con Decreto 
""'5 Commissariale n.45 del 14.5.04-

G.U.R.I. n.12t'I del 31/5/0-4 

Comune ci Calabritto Consegna defiritlva n 4/12/01 

Consegna definitiva con vtrbale 

""'5 
24/01/06 apProVato con Decreto 
Cormissariale n.157 del 03/02106 -
GURI n.46 del' 24/02/06 

Consetp,a definitiva con wrbale del 

eonu,e d1Teot1 
26/01/06 approvato con Decreto 
c«rmssariaie n.158 del 07/02/06. 
GURI n.60 dei 13/03/De 

Consegna defiritiva con verbale del 

Comune 4 Caposele 
26/01/06 approvato con Decreto 
Conmssariale n.159 del 07/02106 · 
GURI n.60 del 13/03/06 

Consei,,a de1iritiva con verbale det 

Corruiedi Ucnl 26/01/08 approvato con Decreto 
Cormissatiale n.160 del 07/02106 • 
GURI n .60 del 13103/06 

Canugna defirwttva con vernale de4 

Comune di Calabmto 
26/01I06 approvato con Decfeto 
Commlssarialen.181 del07I02IOS· 
GURI n.60 del 13/03/06 

Consegna defiritiva con verbale del 

Regione Campatia 12/09/08 approvato con Decreto 
Cormissariale n.267 del 15/09/06 -
GURI n.243 del 18/10/06 

Consegna defimlva con Decreto 
PrcMncla di Potenza Cormilssatiale n .13 del 2/12/03 • 

GURI n.296 de{ 22/12/03 

Consegna defiritlva con 
Prcr,,incladiAvellno approvazione colaudo • Decreco 

Cormissariale n. 1276 del 16.7.14 

Consegna defiritiva con 
Provincia di Avellino approvazione collaudo. o,creco 

Corrmissariale n. 1276 del 18.7.14 

Consegna defiritlva con ....... approvazione collaudo· o,creco 
Corrmissariaien. 1276del16.7.14 

Consegna defiritiva con 
Comw,e d Pescopagano appro....azione colaudo • O.creco 

Cormissatiale n. 1276 del 18.7.14 

Consegna articipata oon verbale in 
f>rcMncia di Potenza data 24.7.1-1 approvato con Decreto 

Cotrmissariale n.1282del3.9.14 

Consegna artlcipata con verbale in 
Pro~ncia cl Potenza data 24.7 .14 approvato con Decreto 

Connù5sariale n.1282 de!3.9.14 

Consegna definitiva coo Decreto 
Provincia ci Avellino Com:rissariale n.33 del 29112/03 • 

GURI n.17 del 2211104 

Provincia di Avellino 

Consegna definitiva con verbale del 
15112/03 approvato con Decreto 
Comrrissariale n.32 del 18112/03 • 
GURI n.6 del 911104 

tl Transazknisul 
prog«to 

Per esp,op(i 
.... 

natura 

•• 

255 

64 
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Trasferimento 
lnizil!M - AILA 

AI.B 

A 

DESCRlZJONE 

39 60 6059 PZ Meffi -Area lnwstriale 

39 ISO 8062 PZ 

39 60 6062/2 PZ 

I 

39 •• 6063 AV 

I I 

39 40 6064 AV 

39 40 6066 A.V 

Viabilità MJro Lucano -
Baragiano Scalo 

CalitriOfariina 

Calittiorartina 
(svincolo) 

strada Ofariina S. ... """ 

39 60 6087 PZ Vale di Vitalba • Ofantina 

CONCESSIONARIO 

PIZZAROTTI 

IC~ Costrtmori GeneraN 
SpA In Llqidazione 

tCLA Costruzlori Geneni6 
SpA In Uq.idalione 

ICLA Coslrw:iori Generi.M 
SpA In Uq.idazione 

tNCOMIR 

PIZZAROTTI 

Ootazìone finanziaria 

ChiusUròll conc•ssione 
Costo totat• progettt revocatJ ex c.2 Even1ua111 suddivisione Importo versato s u lla 

1111'1, 86 In lotd es 3250 

1.197.629,8S X 659 28/04/2010 

5 .287.107,00 

Versamento iruiale 5 .269.928,00 + 
8.793,79 resicklo professioristi 

5.278.721.79 Revocata 

472.951,99 

(importo professionisti AIL A 8..793,79 

S.740.058.H 

ji~o mo..;mertato da econome ""UU7.2C 

37.578,14 

2.624.286,24 

(Importo professionisti AtL A 52.557,65 
Revocata 

2.661.864.38 

versamento iriliale 702.471,33 • 584.163,37 
50.000,00 residuo professiORstt 

7S2.471,33 Revocata 

[Impone profess!Onisti AH. A 50.000,00 

1.336.63J.70 

267.449,90 X BOB 10/01/2011 

2.790.718,95 X 880 2410512011 
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Chiusl.M'a progetto 
EventutMì economie &ato dei progetto: Attivitit rssidue te Lavori h 

di progeuo Conck.lso • Apeno Corso) 

677 13/07'2010 377.390,17 

X 1048 22/0312012 8.793,79 Attivit.ti varie amrriolstrative 

X 1412 27107n015 

X 1051 03f04/2012 24.432,65 

824 11/U2/2011 48.396,22 

I 

11 

... 19/0712011 713.360,99 

Descrizione consegna 

Arealnlocal1a"Selvadco· 
(part. Ile 579/a - '41/a-421•58") 

SU.da N.I. • Abitalo ,.,1flfl -
~rada Candela/Potenz:a 

Controstrade a valenza 

''""""~ 
Vi.ibiWi secolldarie Cavakavi• 

in loc. Porle Giacoia 

Vlabi~tà stcondaria 

Opere c~let1unenlo ffl'lldil 
Bar1giano-Mll"Oluclln0e 

Opere amplarnento bretela 
-·- ,_......., , Ai ··- • s' 

Rota!Oria di innesto aJ Km. 
42D+900 sula ss. 7 

Viabilita secondarie rdalive ana 
RotatOriad'innestoalKm. 

42D+900 sula ss. 7 

Colegarnentoviariot111 b, 

strada Miro Lucano-Bar11glano 
e la S.S. 94/0ir. 

SlrldaCafitri-Oflrll:inl 

Viablità secondaria 

SVincolo strada colegamento 
abitato di Catitr1 con lii SS. -401 

Ot.mtina-Asseprinclpale 

Rampe ci accesso opere 
relativealOsvincolo 

Vrabiità secondaria 

Viabilitàdelabretelladl 
~rnen:otraloS'Aoooklpe< 

Caitfl e rArea lndu5111ale di 
Nerioo 

strada Ofantloa s . Mango 

So11Tappas~ progr. 2181- 2552 
-512+sottopassl evi,biita 

secondvia 

Sovrappassi progr. 3830 e 
4148 

Vlabiltà secondaita pr~. 0.00 
• 113,-40 

Sovrappnsi ala prog. 3830.31 
e 512 + Bretela A.I. S. Mango 

sUCalor• 

Strada di colegame,..o tra la 
S.P. 39 e rAJ. di $.Mango SU 

Calore 

Consegna opere 

En1e desmilltllfio Tipologia consegna 

consegna dellmiva con verbale del 
Comune cl S.AnQeto dEi 1211/04 approvato con Decreto 

Loni>ardl Corrmlssartale n.39 del 1411f04-
GURl n.18 del 23i1/04 

Provincie di Potenze con,~• d@finitiva fl 1511112000 

Consegna defiritiva con Decreto 
Corruoe ci Melfi Comnissariale n.40 del 20/'1f04-

GURI n.28 del -1/2/04 

co,uegna de1'k'iliva con 
Comtmi di Mwo lucano approvazione colalKlo Oec.relo 

Comrrissariele n. 885 del 6.6 .2011 

Consegna defiritiva con verbale in 

Comune di Mu'o lucano data 20.7.2009 approvato con 
Decreto Comrrissarlale n. 564 del 
, .............. _ ......... ........... .i 

Cotu:egn1 provvisora con ven>ille In 
Provincia di Patena e data 20.7.2009 approvato con 

Comi.ne di "-'o Luca.no Decreto COlffflssariale n. 562 del 

C-Orlsegna definitiva COfl 

ANAS aj)pfOVllZiona collaudo Decreto 
ComrrissariaJe n. 893 del 18.7.2011 

Ca\segna definitiva con 
Conu,e di Mu"o lucano approvazione colaudo Decreto 

Commissariale n. 893 del 18.7.2011 

Consegna defiritiva con 

ANAS 
approvazione colaltdo Decreto 
Comnissart1le n. 1016 del 
- = .. 

Consegna deflnltlva con 

Provincia ci Avellino 
approvazione collald Decreti 
c.otmissartal n. 938 ctel 18.10.2011 
e n. 1077 del 2.7.2012 

consegna deflritlva con vert>ale In 
data 25.8.2010 approvato con 

CorrunediCi,Utrt Decreto Commissariale n. 728 dei 
13.9.2010 • GURI n. 233 del 
5.10.2010 

Consegna defi:vtMII con 
appn,vazlone collaUdi Decreti 

ANAS Corrrnlssartal n. 923 del 2.9.2011 • 
GURI n. 43 det 21 .2.2012 11 n. 1058 
del 14.5.2012 

Consegna defiritiva con 
IIPPfD',l3Zione cobudi Decreti 

Pro,.;ncia ci Avellino Commissariai n. 923 del 2.9.201 1 -
GURI n. (3 del 21.2.2012 e n. 1058 
del 14.5.2012 

Consegru1 definitiva con 
approvaiione cobucl Decreti 

COmJneciCalilri Comnissariai n. 923 del 2.9.2011 -
GURI n. 43del 21.2.2012 e o. 1058 
del 14.5.2012 

Consegna defiritMII con Decreto 

Con50T2iO ASI di Avellino 
Coo'mlssarlaJen. 1258del 
15.1.2014 - GURln. 181 del 
6.8.2014 

Cons9a definitiva con Oecre10 
Provincia ci Avellino Cormissaria:Je n.49 del 1517104 -

GUR!n.186del 1018/04 

Con~ definitiva con verbale del 
Cam.ne di San M.ingo sul 912/05 approvato con OeCfelo 

Calo,e Commissariale o.90 del 1512/05 • 
GURI n.52 del 4/3/05 

Con1119"a deMiliva con verbale del 
Corrune di Ca~ere sU 1Sl02/05 ~o con Decreto 

C.lo<e CormissariaMI n.97 del 6/<t/05 • 
GURI n.106 del 09/05/05 

Consegna demtiva con verbale del 
Conule di Chlusano San 7/2105 approvato con Decreto 

Domeflico Comnissal1ale n.89 det 1512/0S-
GUR1 n.51 det 313105 

Consep defnliva con verbale 

Provln<:ia cl Avellino 
del'&'4I05 approvato con Decreto 
Cormissariale n.99 del'11/4/05 -
GURln.107del 10l'05105 

Comegna definitiva con wibate del 

Provinc:iaciAwlino 
16110/09 approvato con Dacreto 
Cormi11ariale n.600 del 30/10/09-
GURI n.282 del 3112/09 

Comep definitiva con Decreto 
Provincia di Potenza Comrnissariale n.44 del 16/4/04 -

GURln.101 del30/4I04 

N. Transazrollisul ,.,._, 

53 

70 
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Trasfermlinto 
Iniziale-Ali.A· 

Al.8 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

39 40 6068 SA 

39 60 6069 PZ 

39 60 6070 PZ 

39 40 6071 AV 

39 40 6075 SA 

39 60 6076 PZ 

39 60 6078/2 PZ 

39 60 6077 PZ 

39 60 6077/2 PZ 

39 40 6080 SA 

39 40 6091 AV 

39 40 8094 SA 

39 40 6095 AV 

39 40 6096 SA 

39 40 6097 SA 

39 60 6101 SA 

39 40 6102 AV 

39 40 8103 SA 

39 40 6104 AV 

39 40 6105 AV 

39 40 6106 AV 

39 40 6107 SA 

39 40 6108 AV 

39 60 6109 PZ 

39 99 8150 

39 99 6151 

DESCRIZIONE 

F .V.S. • Oiveto Citra 

Rapane· ()fantina -
"6rolucano 

Rapone • Orartina -
Vitalba 

S\lioçoloferrOlo'iartoS. 
Mango ,u Calore 

F.V.S. Ospedale Olveto 

"'"' 
Bal\lano Basertana 

Baragiano 

BatvanoBilsef'tana 
Biltaglanollelotto(l . 

266196) 

lsca· Pola 

lsca·PoNa Il lotto 

SvlncoloferrovlafloN.J. 
dBu<cino 

Acq. principale Alti! 
1rp1,-a 

Acq. hea lnCXJstriale di 
81.1:cino 

Acq. lrpiria Il 
ValalaJMorteleone 

Condotta RdJi 
Palomonte· Buccino 

Condotta Rel'ui 
CalabrittoBattipagla 

l~antodej:uaZione 
N.I. 8atvano 

Impianto deptnlione 
N.I. Calabritto 

Impianto depwazlone 
NJ. Ccril.rsi 

Impianto deplnlione 
N.I.Con.za 

Impianto deplr.uione 
N.I. Llori(F1) 

l~antodepl.Wllone 
N.I. Mon.l 

lrllNanto depwazione 
N.I. Palomorie 

1111Mantodepura.zione 
N.1. Porra.ra 

1/llNant:odepurazlone 
N.I. ViQgiano 

Opere di elettrificazione 

Eirrinazione Interferenze 

Dotazione finanziaria 

CONCESSIONARIO Chiusura concnsione 
Costo totale progetti 111voead ex c.z Evernume suddivklone Importo versato sulla 

11n.16 1" Ioni es 3250 

COINFRA 480.247.21 

ICLA Costruzioni Generai 4.959.481, 14 SpA in Uquida2ione Revo,ato 

PlZZAROTTI 56.550,12 X 1333 26/01/2015 

INCOMIR 101.011,85 

COINFRA 1.132.241,72 

MAL TAURO 583.567,86 X 652 31/03/2010 

MALTAL.ltO 25.914,78 X 1353 13/03/2015 

PIZZAROTTI 1.035.047,59 X 648 22/03/2010 

PIZZAROTTI 5.951.922,02 

Consorzio Infrastrutture 636.401,58 Buccino S. Gregorio Magno 

SNAM PROGETTI 1.916.417,53 X 681 10/0512010 

COINSUO 460.468,56 X 491 01/1212008 

SNMt PROGETTI 208.588,07 X ... 28I04no10 

5r'w..t PROGElTI 0,00 ~reto Mnisteriale n. 3 

SNMt PROGElTI 0,00 Decreto MnìsteriaJe n . 4 

Consorzio per~ Nucleo di 2.042,61 X 552 10/0712009 
Balvano 

COINSUO 0,00 X 541 15/0612009 

COINFRA 0,00 Delibera ex Agensud n. 2350 del 17.3.1993 

GUT. 6.832,39 

SNAM PROGETTI 7.101 ,32 X 809 10I0112012 

GUT. 8.664,38 X 1117 1411112012 

COIMPA 0,00 X 378 18/U9/2007 

INFRASUD 12.130,35 X 831 08/01no10 

MEL.ANORO • VIGGIANO 64.468,79 Concessionario decao.J!o • O.M. 233 
del 30, 11,95 

ENEL SPA 
COMPARTIMENTO or 97.260,85 X 308 01/12n006 

NAPOll 

ENEL SPA 
COMPARTIMENTO DI 1.320.541,88 X 309 01/1212006 

NAl'Oll 
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X 1340 20/02/2015 

651 28/0412010 

X 1385 04/05/2015 

854 12/0412010 

X 1075 2 1/06121>12 

500 14/0 1f200{I 

••• l1f05f2010 

6 del 7 .4.2003 

O del7.4.2003 

581 07/10/2009 

553 10/0712009 

Decreto Mnlsteriale n . 39 del 
7.4.2003 

MO 25/02/2011 

X 11 28 3 1/12/2012 

Decreto Mlnlsteriale n. 3 1 del 
20.3.2003 

637 16/02/20 10 

X 1458 07/12/2015 

374 18/09(2007 

375 18/09/2007 

Ev..-.utlli economi• Stato del ptngeno: Attlvitii residue (a Lavori In 
cl progetto Concluso • Aperto COJso) 

A 

A 

56. 550,12 

A 

A 

583.587,86 

25.9 14,78 e 

Contenzioso COINFRA 

In corso complelamento ........ 

Jn corso ultlmazione espropri 

Contenzioso COINFRA
Saldo a debito del 

Concessionario non 
corrisposto 

Strada lse11 - Pola tratto 
Km.0+000 I Km.1+500 

Tratto Km.1+500/Km.5+715 

Enc• destinatario Tipologia conHgoa 

Consegna cleinitiv.11 con Decreto 
Comi..ie di Olveto Citra (SA) Convnlnarlale n.2 del'll~/03- GURI 

n.21Sdel 1619/0J 

Provinda cli Potenza Consegna definitiva r11110l99 

Provincia di Patera Consegna definitiva r11 .10.99 

Consorzio "51 di Avellno in corso 

Comllie di Oliveto Citra (SA) Consegna definitiva !I 27/9IOO 

Provincia di Potenza Consegna definitiva il 2411196 

Consegna definitiva con Oecteto 
Pnwincia cli Polenta Commissariale n.46 del 2415'04 -

GURI n.148 del 26/8/0'4 

Provincia Potenza 

Consegna definitiva con verbale del 
13/9/04 approvato con Decteto 
Conmssariale n.59 del 27/9/04 • 
GURI n. 238 del 9110/04 

Consegna definitiv.l con verbale del 
2719/04 approvato con Decreto 
Conmissariale n. 62 del 15110/04-

N. Triltlsazionlsul 
p,ogetto 

Per espropri 

•• 

...,. 
natura 

965..479,69 
Contenzioso - saklo Lavori GURI n.259 del 4111/04 

sospe~ 1-----------j---------,rC.....- -gna- dofi- ritM-.-. - oon- ..... --~-del~----t-- - , 

1.859.817,53 

460Ml,56 

208.588,07 

2.042,61 

7.101,32 

8.864,38 

12.130,35 

54.468,79 

97.260,85 

1.320.541,88 

A 

A 

A 

Paipmerio saldo lavori 
sospeso per lnadenl)ienza 

contribl.tiv.11 

ln corso verifica trasfervnt'l'lto 

""" 

Tratto Km.5+715/ Km.6+199,SC 

Controslrade a valenza 

""''"'~ 

20/9/04 •pprov.ato con Decteto 
ConmissariUII n. 63 del 1511004-
GURI n.259 del 4111104 

Consegna definitiva con vefbale del 
COl'l'UMI S. ~o Le- Fratte 23l3I05 approvato con Decreto 

(PZ) Commissariale n. 94 del 3113Kl5-
GURI n.90 del 1914,0S 

Consorzio ASI di Salerno ~oo;,,~definitiv.lconO.M. 155 

Regione Basilicata 
RegiOM Pugi1 

Regione Campania 

Regione Ca~aria 
Regione Puglia 

Conff71a ddnitiva con Decreto 
Commissariai@ n.041 del 20l2I04 -
GURI n.54 del 5.3.04 

Consegna definitiva con Decreto 
Comrrissar1ale n.042 del 20l2/04 -
GURI n.54 del 5.3.04 

Conso.-zio ASI di Salerno ConsegNi de&miva H 2411/01 

COMCdo ASI di Salerno Consegna defiritiva 1t 2411/01 

consorzio ASI di Potenza :"2ne:: definitiva con O.M. 156 

Consorzio A.SI O Avellno ~~:: definitiva con o .M. 157 

Consonio A.si di Salemo ;;"217e:;: definitiva con O.M. 155 

Consorzio ASI <i A.ve9no ~;;:: defiritiva con O.M. 157 

Consep dellrttiva con O.M. n.157 
Consonio ASI di Avellno del '217/'il9 - lnteipDone O.M. n.157 

a CISil MA.P (part. catastali ) 

Consorzio ASI cl Awlno ~;:: definitiva con D.M. 157 

Consorzio ,ASI ci Salerno ;:o;:; defimiv.11 con O.M. 155 

Consorzio ASI ci Avelno ~;;:: definitiva con O.M. 157 

Consorzio ASI di Potenza :,;:; defirwtiva con D.M. 156 
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Trasfe~ni:o 
lnlzJale·AI.A · .... 

gestione 

gestione 

gestione 

gestione 

,. , 

,., 

39 60 6202 PZ 

39 40 8203 SA 

DESCRIZIONE 

INVASO PIGNOLA 

Condotta forzata 
Battipaglia 

CONCESSIONARIO 

CONSORZIO PER L'AREA 
01 SVILUPPO 

INDUSTRIALE DI POTENZA 

CONSORZIO PER L'AREA 
DI SVILUPPO 

INDUSTRIALE DI SALERNC 

39 40 6205 SA P..deg.iament? depl,at«e CONS~~L~;~·AREA 

d Battipagia INDUSTRIALE DI SALERNC 

39 60 8209 PZ 

CONSORZIO DESTRA 
SELE 

CONSORZIO PER L'AREA 
l avori idrici Melfi 01 SVILUPPO 

INDUSTRIALE DI POTENZ,41 

ViabiWàlloni-
39 40 270001 AV Grottaminarda 1• 1otto 1• Concessionario INFR.AV. ....... 

ViabiitàUori· 
39 40 310001 A.V Grotwninuda 1• 1otto2" Coneessionarlo lNfRAV. 

stn.k:io 1• costnJttivo 

75 TOTALI 

Sommano: 

Oota2ione finan2iarla 

Costo totllt• p,ogotti revoc:ort eK c.2 Evemuah Sl.lddlvislon• Importo versato sulla 
an. 86 in ioni es 3250 

Regione Campania 

Regione Camparia 

Versamento MIT 
25/07/2016 

;: 
, 'N~'NT.111 , :, 44.434.478,95 

arrotoodemento effettuato dal MAP ,ul'"mpollo tolele venato 
progetti r•voc,11 

Recuperieffettu.ti cbill'UfflcloCOll'W'l'lissarialepertotai 

0,00 

66.154.~9 

0,00 

761,97 

12.453,85 

0,00 

19.900.000,00 

6.000.000,00 

9.548.000,00 

137.412.814,99 

76,02 

53.705,05 

- I TOTALE COMPLESSIVO -, 137 .466.596,06 

Chiusura concessione 

X .,. 13/0712010 

X 301 09/0512007 

X 340 16.103/2007 

X 341 26/03/2007 

X ... 28/05/2010 

X 817 07/0212011 

Totale Ecom 
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Chiusura progeno 
Evenl'uaH economie Stato d&I progetto: Altiviti residue (e Lavori 9l 

di ptoge(to Concluso • Aperto COfso) 

(unico decreto) 

(unico decreto) 66.154,59 

(unico decreto) 

(unico decreto) 761,97 

(unico decreto) 12.453,85 

680 13107/2010 

)mie 25.435.626,90 

53 

70.67 '4 

22 

29,33 " 

Descrizione consegna 

Consegna opere 

Ente dnti1atario Tipologia consegna 

Opera 11i6 tnsferita arattuale 
Conor:zlo ASI di Potenza gestore (v. conuica.zione 

comrrissariale n.870 del 2712J04) 

Consorzio ASI cli Salerno ~'711=finitiva con 0.M. n.26 

Consc>r2io ASI di Salerno ;:;;:;:5definillva con 0.M. n.107 

Col\Sorzio Deslra Sete Consegna D. Comitato Gestione 
•Agenzia• n.680 del 19/12192 

Opera gia trasferita all'attuale 
Ente Acquedotto Pugliese gestore (v. COfBJnlcazione 

commissariai. n.866 del 28'2/04) 

Opera già trasferiti. al'attuale 
Consorzio ASI di Potenza gestore (v. cOfflU'licalione 

ccxn,;ssariale n .871 del 2712/04) 

N.. Transazioni sul 

progeno 

Per espropri 01:;:, 

568 13 
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