
 

 

SENATO  DELLA  REPUBBLICA 
XVII  LEGISLATURA 

 

 

 

 

Doc. CCXIX 

n. 9 

 

 
 

RELAZIONE 
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO DI CUI 

ALL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, 

N. 289, E SULL'ENTITÀ  DEI LAVORI ANCORA DA 

ESEGUIRE, NONCHÉ RELATIVA RENDICONTAZIONE  

CONTABILE 

(Aggiornata al 31 dicembre 2017) 

(Articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97) 

 

 

 

Presentata dal Commissario di cui all'articolo 
86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 

(D'AMBROSIO) 
 

 

 

 
 

Comunicata alla Presidenza il 29 dicembre 2017 
 



PAGINA BIANCA



.-
• 15/01/2018 

Roma, _2 _g_D_I c_. _2_0 17 

Al Parlamento Italiano: 
Presidenza della Camera dei Deputati 
Palazzo Montecitorio 
Piazza Montecitorio 
00186-ROMA 

Presidenza del Senato della Repubblica 
Piazza Madama 
00186-RO M A 

Via Marco Minghetti, l 
00187-ROMA 

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti 
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto 
Piazzale di Porta Pia, l 
00162-RO MA 

Oggetto: Commissario ad Acta ex L. 289/02 art. 86 e L. 97/14 . 
Rapporto semestrale n. 9 al 31.12.2017: Relazione sull'attività svolta e sull'entità dei 
lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile. 

E, p.c. Senato della Repubblica 
SA Commissione LL.PP., Comunicazione e 
l3A Commissione Territorio e Ambiente 
Piazza Madama 
00186 -ROM A 

Camera dei Deputati 
SA Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP. 
Palazzo Montecitorio 
Piazza Montecitorio 
001868-R O M A 

Al Ministro dello Sviluppo Economico 
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto 
SEDE 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale Incentivi alle Imprese 
SEDE 

La presente Relazione costituisce il Rendiconto giusta art. 9 D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 
convertito nella L. 19 del 27.2.2017 che aveva previsto la cessazione dell'Ufficio Commissariale al 
31.12.2017. 

Risultando approvata ulteriore proroga al 31.12.2018, si procede comunque a redigere la 
relazione di fine anno. 
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.. 
Si rinvia tuttavia anche a quanto rappresentato con la Relazione semestrale al 30.9.17 (v. 

prot. 28.634 del 4.10.17 corredata anche da numerosi allegati), che va considerata come parte 
integrante della presente. 

Il monitoraggio sull'attività dell'Ufficio Commissariale, oltre che sulla base delle 
relazioni al Parlamento, è comunque ricostruibile in dettaglio grazie alle Relazioni bimestrali al 
MiSE, sempre regolarmente trasmesse (oltre che a quelle alla Corte dei Conti, al MIT ecc.). 

Nella presente occasione di redazione di un rapporto di fine anno, sembra tuttavia 
necessario sgombrare il campo da due falsi pregiudizi ancora resistenti, riguardanti rispettivamente 
la natura delle proroghe date all'Ufficio Commissariale e la connessione degli interventi di 
completamento assegnati al Commissario, con finanziamenti a favore del "Terremoto hpinia" dopo 
37 anni. 

Circa il primo punto è dimostrabile come dette proroghe non siano mai state determinate 
da ritardi o disfunzioni dell'Ufficio1>, bensì da fattori esterni (finanziamenti frazionati per i lavori 
della Viabilità Lioni - Grottaminarda; difficoltà di ricognizione di situazioni di volta in volta 
emergenti ad es. nel campo degli espropri o di antichi contenziosi; attribuzione di nuovi compiti, v. 
ad es. D.M. del 2.8.17 di trasferimento al Commissario dell'unico progetto ex art. 32 L. 219/81 
rimasto fino all'agosto scorso nelle competenze Ministeriali, e non ancora del tutto consegnato in 
termini documentali). 

Circa il secondo punto si ribadisce che nessun nuovo finanziamento è stato richiesto dal 
Commissario per il completamento dei progetti incompiuti ex art. 32 L. 219/81, che vengono 
conclusi con le medesime risorse risalenti all'anno 1997 e che i finanziamenti per la realizzazione 
del completamento funzionale della tratta Lioni - Grottaminarda non erano mai stati previsti 
nell'ambito della L. 219/81, alla quale si fa ricorso solo per il regime giuridico. 

Solo basse speculazioni politiche e giornalistiche suggestionano e stimolano 
l'immaginario facendo riferimento ad una "ricostruzione" per un terremoto di quasi 40 anni fa, che 
continuerebbe, secondo i falsificatori di notizie, a gravare per tali fini sui bilanci pubblici. 

Perfino la contabilità ordinaria che contempla tra l'altro i costi del Commissario è 
alimentata da economie sulle stesse risorse risalenti all'anno 1997 ed in realtà destinate a lavori. 

Ad evitare di appesantire il presente documento, in Ali. l vengono riassunte ulteriori 
considerazioni di carattere generale, fomite peraltro nel tempo, ma che in tale sede vengono più 
ordinatamente raccolte a beneficio di chi dovrà gestire la materia. 

Si ritiene pertanto di procedere secondo gli usuali schemi a favore della facilità di 
confronto con le precedenti Relazioni. 

Non essendo ancora intervenuta la designazione del Soggetto istituzionale subentrante, 
nel seguito vengono fomite anche le precisazioni sulle attività inderogabili e/o più urgenti in corso, 
sui contratti in essere, sulle problematiche più significative, sulla localizzazione e consistenza degli 
archivi. 

1 Al contrario il Commissario non è stato oggetto di alcuno specifico contenzioso per tutta la durata del proprio incarico, neanche il 
minimo incidente si è verificato, nemmeno in termini contabili o giudiziali ed i risparmi ottenuti sono sotto gli occhi di tutti, a meno 
che non vogliano vedere. 
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ELENCO ALLEGATI: 

Ali. 1: 
• l a questioni generali connesse con la gestione commissariale; 
• l b contratti in essere, urgenze e archivi; 

Ali. 2: lavori di completamento infrastrutturale 
• 2a lavori ex c.2 art. 86 L. 289/02: elenco e stato interventi 
• 2b elenco transazioni in campo espropriativo (stralcio) e beneficio economico 
• 2c elenco transazioni diverse e beneficio economico 

Ali. 3: lavori di completamento funzionale (Viabilità Lioni-Grottaminarda) 
• 3a stato interventi per Concessionario (lnfr.Av. e Infrasud) 
• 3b quadro finanziario attuale 
• 3c SAL e SAE (elenco e importi) concessionario Infr.A v 

Ali. 4: prospetti riepilogativi cl e c2 art. 86 L. 289/02 
• 4a quadro sinottico situazione generale (stato chiusure concessioni, chiusure progetti, 

attività residue, consegne) 
• 4b situazione contabile c.s. 3250 
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ALL. la 

cfo!l?Jtcf_9/c;g 

Le questioni connesse con la gestione della progettazione e della realizzazione della 
Viabilità Lioni (S. Angelo)- Grottaminarda 

*************************** 

Premessa generale 

a) Perché il MiSE 

A seguito del disastroso terremoto dell'lrpinia che ha interessato un vastissimo cratere e 
causato, come noto, 3000 morti, l'intervento dello Stato si è articolato in più settori, disciplinati con 
la specifica Legge n. 219/81 di carattere straordinario. 

Tra i vari settori di intervento interessa in questa sede quello relativo alla realizzazione di 
infrastrutture nuove, e precisamente 20 aree industriali distribuite nelle province di Salerno, 
Avellino e Potenza, e delle opere connesse (urbanizzazione, viabilità di collegamento, lavori idrici, 
idraulici, fognari, ferroviari, elettrici), regolamentato dall'art. 32 della suddetta Legge. 

Detto articolo ricomprendeva però anche le agevolazioni industriali a favore delle Ditte 
insediande (circa 350) e la gestione dei servizi, delle attrezzature, delle utenze relative. 

In buona sostanza, sotto il profilo finanziario il peso della parte agevolativa e di quella 
contributiva a fondo perduto per la infrastrutturazione, si equivalevano e risultavano 
sostanzialmente inscindibili anche a causa della suddetta complessa gestione dei servizi e delle 
utenze che le ricollegava strettamente. 

L'alternativa circa l'attribuzione della competenza una volta cessata l' Agensud, subentrata a 
propria volta alle precedenti Amministrazioni, vedeva come possibili titolari il MIT ovvero il MiSE. 

Stante la specificità della materia delle agevolazioni, la evidente considerazione che il MiSE 
aveva comunque competenze in materia di LL.PP. e di lavori in genere (v. L. 488, mercati 
agroalimentari, contrattazione programmata con Contratti d'Area e di Programma, Patti territoriali 
ecc.) la scelta del legislatore cadde su quest'ultimo Ministero nell'anno 1993. 

Nessuno stupore quindi e nessuna illogicità come qualche nuovo cultore della materia pensa 
di poter sostenere. 

Per di più si pensi che gli importantissimi interventi nel campo delle bonifiche ambientali di 
siti industriali, contemplanti lavori singoli anche da centinaia di milioni di Euro per messa in 
sicurezza e bonifica vera e propria, furono affidati dalla Legge sempre al MiSE, in collaborazione con 
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il MATI, in attuazione dell'art. 252bis del D.Lgs. 152 del 2006 che prevedeva un impegno 
complessivo di oltre 3 miliardi di Euro. 

E tale scelta, nessuna sorpresa aveva destato nei medesimi osservatori. 
Quanto sopra serva ancora una volta ad evidenziare la strumentalizzazione politica e 

giornalistica che spesso si fa della ricostruzione (e costruzione di nuove opere) post terremoto 
lrpinia. 

b) l lavori ex art. 32 L 219/81 

Le opere di cui all'art. 32 erano infatti tutte nuove e vengono fatte rientrare nella 
ricostruzione post terremoto solo perché facenti parte dell'obiettivo della "ricostruzione" del 
tessuto economico, sociale, produttivo del territorio colpito dal sisma, e non di specifici manufatti 
danneggiati. 

C'è poi da aggiungere che dall'anno 1997 in poi nessuna risorsa pubblica è stata più stanziata 
per completare le opere ex art. 32 in questione e le medesime attività rimaste incomplete e/o 
incompiute (espropri, concessioni, consegne, adeguamenti, riparazioni, messa in sicurezza ecc.). 

Ma soprattutto va osservato che all'attualità il Commissario ex art. 86 L. 289/02 ha 
sostanzialmente completato tutti gli interventi possibili su 71 progetti con i residui economici 
risalenti a 20 anni fa (circa 100 milioni di €), oltre ad interventi resisi necessari nel frattempo (frane, 
furti, adeguamenti normativi ecc.), pervenendo addirittura ad una economia, al momento 
valutabile in circa 4 milioni di €, tenendo conto di tutte le esigenze presenti e future 

La viabilità Lioni -Grottaminarda costituisce un caso a parte e mai è stata precedentemente 
inserita nell'art. 32 se non a livello indicativo progettuale (di fattibilità), a chiusura di uno schema 
viario per il resto finanziato ex L. 219/81 (v. tratta Contursi - Lioni) in regolare esercizio ANAS da 
due decenni. 

Le risorse che lo Stato e la Regione destinano alla realizzazione di tale viabilità nulla hanno 
pertanto a che vedere con il Terremoto, se non, si ripete, per la particolare gestione giuridica, 
amministrativa e contabile, che ne fanno un caso al di fuori degli schemi usuali e che pertanto 
hanno previsto la presenza di un Commissario. 

Qualsiasi lavoro infrastrutturale che venisse finanziato nell'area del Cratere, potrebbe 
analogamente essere considerato un finanziamento a favore del Terremoto dell'BO. 

c) Perché un Commissario 

Alla fine degli anni '90 molti lavori ex art. 32 di cui sopra erano rallentati ed in qualche caso del 
tutto fermi, essenzialmente a causa dei tempi approvativi degli atti derivanti dalla complessità degli 
iter burocratici, dalla esistenza di contenziosi che avrebbero portato qualche anno dopo anche a 
rescissioni contrattuali, da effetti ancora vivi (v. ad es. sequestri dell'A. G.) conseguenti a 
Tangentopoli, dalla necessità infine di una concentrazione di competenze per evitare tempi morti. 

Il Legislatore individuava quindi nella figura di un Commissario ad Acta (non straordinario) una 
possibilità quanto meno più lineare e monitorabile rispetto ad una struttura tradizionale, di 
approccio e di soluzione dei veri problemi. 
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Ma il MiSE aveva anche la preoccupazione di dover rispondere con la propria struttura della 
"custodia" dei beni materiali abbandonati oggetto di furti, usi abusivi, depositi di materiali tossici, 
possibili attività illecite, atti vandalici ecc. 

L'individuazione di un soggetto unico ed esterno alla struttura rappresentava una soluzione 
anche per questo problema e per le sue valenze penali. 

d) Perché l'ing. D'Ambrosie 

La questione della scelta va ricercata nella decisione del Ministro pro tempore del MiSE 
{allora MAP) delegato alla nomina, che nel 2003 individuava nel sottoscritto il soggetto più idoneo. 

Stante il fatto che il sottoscritto medesimo mai abbia operato per ricercare sponsorizzazioni a 
favore della propria persona, non si possono che ipotizzare da parte propria i motivi della scelta. 

Occorre comunque premettere che all'epoca il sottoscritto era autore di varie pubblicazioni in 
materia di LL.PP. e di tre volumi anche per oltre 600 pagine pubblicati dalla Casa Editrice Giuffré 
sulla direzione, collaudazione, interpretazione di norme ecc. 

Tali volumi erano stati spesso citati ed utilizzati da magistrati in processi penali, civili e da 
magistrati contabili sul danno erariale, ed il CNI aveva definito per un certo periodo il Testo sulla 
Direzione dei Lavori come il più aggiornato ed affidabile in commercio all'epoca. 

Da considerare altresì che nell'anno 1997 il sottoscritto medesimo era stato nominato 
Commissario ad Acta per la ricognizione, la contabilizzazione ed il trasferimento di tutte le risorse 
finanziarie e dei beni immobili {infrastrutture comprese) ricadenti nelle 20 aree industriali del 
Cratere, ai Consorzi di Sviluppo Industriale di Salerno, Avellino e Potenza, riuscendo a concludere la 
complessa attività {le risorse liquide da sole superavano i 100 miliardi di lire mentre i beni immobili 
consistenti in suoli e manufatti industriali erano quantificabili in oltre un migliaio di miliardi di lire) 
in soli sei mesi. 

Ulteriori garanzie di professionalità erano date dalle numerose richieste di docenza avanzate 
all'Amministrazione da parte di numerose Università ed Istituzioni Pubbliche di quasi tutte le 
Regioni Italiane, per lo più rifiutate dal sottoscritto per gli impegni lavorativi istituzionali. 

Accertamenti e prove di affidabilità, serietà estesa ad ascendenti e familiari, assenza di 
qualsiasi rilievo di natura contabile, giudiziaria, amministrativa, come noto al MiSE, avevano poi 
portato l'Autorità Militare ad affidare al sottoscritto medesimo per fini progettuali documentazioni 
riservate coperte da segreto. 

In più di una occasione l'Amministrazione Giudiziaria ne aveva richiesto la consulenza 
d'Ufficio, pur non essendo iscritto agli elenchi dei Tribunali. Nel contempo le rare consulenze di 
parte a difesa anche di alti dirigenti pubblici e/o di Amministrazioni avevano ottenuto esiti positivi. 

Essendo ben noti tutti questi precedenti, in quanto il sottoscritto era stato peraltro fino al 
2011 Dirigente dello stesso MiSE, la scelta potrebbe apparire comprensibile. 
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e) Le attività delegate 

In buona sostanza con la nomina del Commissario il Ministero si liberava di tutte le 
responsabilità per incombenze relative al completamento delle attività assegnategli dalla Legge, con 
riferimento all'art. 32 L 219/81 per il settore infrastrutturale. 

In sintesi dette incombenze sono così riassumibili: 

A) interventi di ripristino su opere risultate danneggiate alla data di trasferimento a questo 
Ufficio, ancora da consegnare agli Enti gestori {c.1 art. 86); 

B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere una volta collaudate (c.1 art. 86); 
C) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo di infrastrutture di completamento 

funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 comprese tutte le incombenze 
connesse con le attività espropriative {c.1 art. 86); 

D) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento 
ricompresi nell'ambito di concessioni revocate dal MAP {oggi MiSE) e rimasti abbandonati da 
anni {4 progetti suddivisi dal Commissario in lotti funzionali per un totale di 9 progetti) 
compresi attività espropriativa residua e contenzioso {c.2 art. 86); 

E) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa 
incompiuta e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche (63 progetti) già di competenza 
dell'Ufficio B5/DGSAI {v. DM 21.12.2005 e relativi Allegati A e B); 

F) completamento del progetto 39/40/6053 "Viabilità FVS r lotto" trasferito a questo Ufficio con 
D.M. del2.8.2017. Attualmente è in corso la fase ricognitiva documentale. 

Da segnalare che ante trasferimento di dette competenze al Commissario, l'Ufficio che si 
occupava della materia era costituito da circa 30 funzionari ministeriali. 

E' anche importante sottolineare ancora che l'intervento Commissariale riguardava per grandi 
linee il completamento infrastrutturale {completamento di tutte le attività rimaste incompiute ex 
art. 32 citato) ed il completamento funzionale {completamento di schemi viari con lavori non 
previsti in detto art. 32 e mai finanziati prima, ma da gestire con la normativa ex L 219/81. Questi 
ultimi completamenti si sono di fatto ridotti alla sola opera di viabilità Lioni - Grottaminarda, del 
costo di 430 milioni di Euro). 

Al Commissario era dato anche il compito di definire e di rinvenire le eventuali risorse 
finanziarie aggiuntive sottoponendo le proprie valutazioni al CIPE, e di costituire il proprio Ufficio, 
da gestire in autonomia totale anche in termini di attrezzature, apparecchiature informatiche, 
acquisizione di strumentazioni e materiali di manutenzione e di ordinario consumo ecc. 

A fronte di tale autonomia l'Ufficio veniva originariamente dotato di € 300.000,00/anno da 
prelevare da risorse MiSE e da versare sulla contabilità ordinaria commissariale, comprensive anche 
del compenso e del rimborso missioni dello stesso Commissario1l. 

Come si rileverà nel seguito, dall'anno 2012, con provvedimento ripetutamente contestato 
dal Commissario, l'Ufficio veniva posto in condizioni di limitata operatività per drastica riduzione a 
100.000€/anno delle risorse con conseguente eliminazione della consulenza giuridica e di un 
progetto finalizzato, oltre alla impossibilità di gestire la manutenzione delle attrezzature e l'acquisto 
di beni di consumo. 

1 Il Commissario ha peraltro restituito fino al 2012 ben 100.000€/anno sulla suddetta dotazione, come illustrato 
contabilmente in più Relazioni del passato. 
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Restano la mancanza di spiegazioni a tale decisione ed il silenzio sugli Uffici e sui funzionari 
proponenti al Legislatore tale miope ed irresponsabile provvedimento. 

Le risorse strategiche e la lungimiranza del Commissario hanno tuttavia evitato finora il 
tracollo completo. 

f) La costituzione e l'organizzazione dell'Ufficio da parte del Commissario 

Il Commissario provvedeva innanzi tutto ad individuare specifiche professionalità presso il 
MiSE, ma soprattutto funzionari di alta qualità e di requisiti anche soggettivi di affidabilità 
{impegno, serietà, onestà intellettuale, disponibilità ecc.). 

Attualmente il gruppo è costituito da sette elementi operativi, uno solo dei quali a tempo 
pieno. 

Il grande lavoro di tale gruppo è dimostrabile per tabulas e non trova confronto con altre 
strutture istituzionali conosciute dal sottoscritto. 

La reperibilità è peraltro assicurata in ogni orario, giorno e circostanza. 

L'alta specializzazione che l'attività Commissariale richiede, trovava però difficoltà nella 
ricerca presso il MiSE di adeguate competenze nel campo giuridico-legale che fossero anche 
disponibili a collaborare. 

Il gruppo veniva quindi fino all'anno 2012 - finché cioè è stato possibile - integrato con un 
consulente esterno dal curriculum di prestigio, Avv. Claucio C. Corduas, già consulente MiSE sul 
medesimo Terremoto. 

Per l'attività sul territorio oltre ad alcuni dei suddetti funzionari MiSE incaricati anche di 
direzioni lavori (D.L.; RUP; direzione operativa; assistenza e ispezioni), il Commissario ricorreva 
invece a Convenzioni di avvalimento con i Provveditorati alle OO.PP. geograficamente competenti, 
secondo il dettame legislativo in materia. 

Per l'esecuzione dei lavori, spesso di notevole valenza tecnica, alcune progettazioni strutturali 
ed impiantistiche così come alcune consulenze specialistiche sono state di volta in volta affidate 
all'esterno, ma la regola seguita è stata sempre quella di utilizzare al massimo personale pubblico. 

Spesso i consulenti tecnici esterni hanno fornito il proprio supporto anche al di là degli 
impegni contrattuali. 

g) La strategia operativa 

L'ufficio Commissariale si è trovato inizialmente di fronte ad una difficile situazione 
ricognitiva. 

La difficoltà di reperimento di documentazioni ed atti passati per più mani nel corso di molti 
anni, la impossibilità a volte di ricostruzione di alcuni passaggi procedurali, l'alto livello di 
contenzioso in parte in essere e in parte potenziale, in particolare da parte di più di un migliaio di 
Ditte espropriate ecc., hanno richiesto tempi adeguati per evitare impatti immediati e per dare 
fiducia e credibilità all'Ufficio medesimo. 
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Ma soprattutto la ricognizione della situazione conservativa dei lavori ed opere d'arte 
importanti abbandonate per anni richiedeva tempi adeguati per la verifica dello stato manutentivo, 
per il collaudo delle strutture e quindi per le riprogettazioni, l'acquisizione di nuovi permessi e n.o., 
validazioni ecc., per gli esperimenti di gare e così via. 

Per rendere possibili tutte le suddette attività e per poter rendere sufficienti le scarse risorse 
disponibili, già destinate nell'anno 1997 ai medesimi lavori di completamento, il Commissario 
provvedeva a frazionare gli interventi (nel pieno rispetto della normativa anche europea) ed in 
sostanza ad utilizzare i ribassi d'asta di ogni gara per indire le successive, realizzando lotti funzionali 
di volta in volta consegnabili ed apribili al traffico (grazie anche a consegne anticipate e/o 
provvisorie ad Enti diversi dal destinatario finale, purché abilitati all'esercizio). 

Numerosissimi sono stati gli altri espedienti assolutamente legittimi, anche se spesso 
innovativi, utilizzati per accelerare ogni passaggio burocratico e per contenere i costi, risultato 
quest'ultimo degno di attenzione ove si consideri che non solo saranno ultimati (dal Soggetto 
subentrante fatto il caso di proroga dell'Ufficio) tutti i modesti lavori di completamento 
infrastrutturale rimasti con l'attuale previsione di una consistente economia, ma che sono stati 
realizzati con risorse di 20 anni fa anche interventi non previsti per adeguamento a numerose 
norme intervenute (sismiche; sicurezza; guard-rail; impiantistica ecc.), per ripristino manufatti 
oggetto di furti, per sgombero della sede stradale da grandi masse di rifiuti anche tossici, per 
disboscamento, per stabilizzazione di frane e pendii, per interventi idraulici di sicurezza ecc. ecc. 

Nella strategia operativa rientrano anche alcune soluzioni tecniche e progettuali nonché la 
citata utilizzazione di personale quasi esclusivamente pubblico con buoni risultati in Basilicata, 
molto meno in Campania in particolare sulla Viabilità Lioni- Grottaminarda. 

Ma soprattutto rientrano quei nuovi rapporti instaurati con il territorio che a tutt'oggi hanno 
evitato ogni contenzioso contro il Commissario ed in sostanza contro l'Amministrazione, anche per 
questioni ante anno 2003. 

All'attualità le soluzioni dell'Ufficio Commissariale portano nel caso del completamento 
infrastrutturale alla accennata economia, nel caso del completamento funzionale "Lioni -
Grottaminarda" alla esclusione al momento di ulteriori esigenze economiche, pur nella difficoltà di 
realizzare contratti finanziati a singhiozzo e parzialmente, per giunta a distanza di anni uno dall'altro 
e non sulla base di esigenze tecniche, bensì delle disponibilità economiche non sempre 
programmabili e, se pur programmate, non sempre rispettate nella tempistica. 

Consistenti economie (svariati milioni di €) sono state ottenute con circa 700 transazioni, 
tutte ad incontestabile beneficio pubblico, indispensabili per poter realizzare gli interventi 
costruttivi. 

Come accennato la chiusura definitiva di tutte le attività di completamento di 71 progetti 
infrastrutturali dovrebbe comunque comportare una economia finale di qualche milione di Euro21. 

i) La gestione dell'Ufficio Commissariale 

A proposito della organizzazione dell'Ufficio Commissariale si è già detto come questo sia 
stato articolato in una struttura di Committenza (Amministrazione aggiudicatrice) costituita dal 
Commissario e dal suo stretto supporto specializzato costituito da funzionari MiSE part-time (con 

2 Il sottoscritto si riprometteva di proporre al Legislatore di convergere tutte le economie a favore di uno o più dei 
più recenti terremoti. 
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una sola eccezione a tempo pieno e dal Provveditorato OO.PP. avvalso (Stazione Appaltante) per 
territorio di competenza. 

Non essendoci alte competenze giuridiche, il Commissario si è dotato fin dall'anno 2008 di 
consulente giuridico di riconosciuta professionalità3l. 

La semplicità dell'organizzazione dovrebbe saltare agli occhi, anche perché l'intera manovra 
operativa è nelle mani della P.A. ad eccezione delle competenze tecniche specialistiche e del D.L. 
nei lavori della Viabilità Lioni- Grottaminarda. 

Né sembra che le "complicazioni" da qualcuno rilevate possano esseré considerate tali. 

Eppure anche da parte di alcuni rappresentanti istituzionali (v. Provveditorato sede di Napoli 
ed altri) vengono rilevate critiche alla presunta farraginosità dell'organizzazione. 

Forse perché il RUP è dirigente regionale (ma tale individuazione è stata fatta su accordo 
Provveditorato/Regione Campania, senza alcuna partecipazione Commissariale), o forse perché il 
D.L. è professionista esterno (a parte che nessun funzionario pubblico avrebbe le necessarie 
competenze e disponibilità di presenza in cantiere, nessuno ha risposto agli interpelli disposti dal 
Commissario presso il MiSE e presso il MIT), o forse perché è costume diffuso giudicare 
superficialmente? 

Da sottolineare poi che alcuni ruoli sono ricoperti da dipendenti pubblici ai massimi livelli: 
vedasi la presenza del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. quale Presidente della 
Commissione di Collaudo. 

l) Le principali difficoltà operative 

Ogni lavoro pubblico presenta tipiche difficoltà intrinseche, ma a tali difficoltà tecniche e/o 
amministrative si riesce generalmente a trovare soluzioni, spesso anche rapide. 

Diversa è la situazione quando inattese problematiche provengono dalla stessa 
Amministrazione. Se ne elenca qualcuna tra le più significative, con particolare riferimento al punto 
l, già ampliamente accennato: 

l} con L. 134/12 nell'ambito di una malintesa spending-review, le risorse per funzionamento 
dell'Ufficio furono ridotte da 300mila a lOOmila €/anno. Di questo si è già accennato ma 
la gravità del provvedimento richiede qualche osservazione in più. 
Si consideri che i principi del massimo risparmio erano già stati adottati dal sottoscritto, 
che ha restituito ogni anno allo Stato 100.000€ dei 300.000€ assegnatigli peraltro da una 
Legge finanziaria. 
La sciagurata scelta suggerita al legislatore da qualche Ufficio irresponsabile, ha creato 
gravissime ripercussioni sulla funzionalità dell'Ufficio, colmate solo con un impegno oltre i 
limiti da parte dei funzionari Commissariali. 
La riduzione delle risorse ha comportato infatti la chiusura di un progetto finalizzato 
concordato con i Sindacati e con il MiSE, che consentiva un modesto riconoscimento 

3 E' stato detto come si sia dovuto rinunciare a tale consulenza per l'indiscriminato taglio delle risorse per 
funzionamento dal 300.000 €/anno a l 00.000 €/anno proposto da Uffici Ministeriali al Legislatore e come nessuna 
responsabilità sia stata ricercata in proposito, stanti le gravi conseguenze prodotte nell'economia dell'Ufficio e, nel 
tempo, l'assenza di qualsiasi modifica al provvedimento. 
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economico a detto personale, ha eliminato - come detto - la indispensabile consulenza 
legale, ha escluso la possibilità di manutenzione delle strumentazioni con danni reali 
purtroppo irreversibili, ha costretto ad acquisti di materiale di consumo a proprie spese 
ecc. 
Ma la impreparazione degli Uffici finanziari corrispondente ad una azione di fatto 
ostruzionistica, ha anche stabilito tramite il legislatore che l'assegnazione dei 100.000 
€/anno provenisse da apodittiche economie del Commissario sulla propria contabilità 
speciale destinata invece da altra Legge (n. 289/02) al completamento dei lavori rimasti in 
abbandono. 
Tutto ciò senza alcuna consultazione del sottoscritto (ed alcun preavviso), che di fatto 
opera in un totale isolamento sotto tale punto di vista. 
Non può non aggiungersi che tale assegnazione annuale, nonostante ne fosse attivato il 
prelievo dal Commissario sui propri fondi di c.s. ad inizio anno, non sia sempre 
intervenuta ed a volte sia intervenuta uno o pochi giorni prima della chiusura 
dell'esercizio finanziario. 

2} Un non condiviso, specifico parere dell' ANAC ha escluso la sussistenza della 
complementarietà di un'opera (Svincolo per Muro Lucano) che, a giudizio del sottoscritto, 
ne possedeva tutti i requisiti. 
Tempi esecutivi conseguenti e costi maggiori fanno sentire tuttora il loro peso. 
Anche in questo caso la ambiguità delle motivazioni sempre a giudizio personale, e 
l'assenza di riscontro alle repliche Commissariali hanno determinato un adeguamento a 
detto parere assai sofferto perché contrastante anche con ogni principio di economicità. 
Occorre poi segnalare la sensazione personale che l' ANAC abbia assunto (contrariamente 
ad AVCP) un atteggiamento piuttosto dispositivo, sanzionatorio e punitivo, perdendo gran 
parte dello spirito e della connotazione collaborativa e consultiva. 

3} Le disposizioni legislative, ma soprattutto le circolari dello stesso MIT, hanno a tutt'oggi 
impedito la liquidazione dell'incentivo spettante ai funzionari del MIT addetti ai lavori. 
Il sottoscritto ha attivato la richiesta di pareri all' ANAC, all' ADS di Napoli, ha proposto 
incontri presso gli Uffici del MIT per chiarire alcuni aspetti, in verità alquanto paradossali, 
ma a tutt'oggi la situazione non ha avuto uno sbocco definitivamente positivo. 
La circostanza pone i funzionari medesimi in una posizione di disimpegno e di frustrazione 
ed incide fortemente in particolare nell'economia gestionale dei lavori della Viabilità Lioni 
-Grottaminarda. 
Il medesimo Provveditorato Sede di Napoli ha recentemente messo in discussione alcuni 
dei propri ruoli nell'ambito della Convenzione di Concessione, creando una notevole 
conflittualità con il sottoscritto (che quindi ha allo studio soluzioni, almeno parzialmente 
diverse dalle originarie). 

4} Dubbi sulla sussistenza e permanenza dell'attuale D.L. nel proprio incarico per l'intero 
progetto e l'attribuzione di incombenze connesse rappresenta una attuale 
preoccupazione gestionale, posta anche recentemente all'esame degli Organi Consultivi. 
Tali dubbi, non condivisi dal sottoscritto, si basano su interpretazioni restrittive e letterali 
dell'incarico dato in estensione al D.L., capaci tuttavia di compromettere un intero 
sistema operativo con conseguenti danni per lo Stato. Il sottoscritto ha comunque 
individuato i poteri alternativi. 

5} Il Provveditorato ha escluso recentemente anche la possibilità di effettuare attività in 
particolare in termini di coordinamento della sicurezza in giorni festivi e/o periodi 
notturni, a fronte di esigenze inderogabili dei lavori. 
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Il Commissario ha dovuto provvedere a soluzione tampone urgentissima ovviamente nel 
campo della piena legittimità. 

6) L' ADS di Napoli non si è ancora espressa su proposta di transazione del luglio 2017 
recante abbattimento totale di oltre 26M€ di riserve, con possibili gravi ripercussioni sui 
lavori. 

7) Importanti operazioni di consegna di strade per l'apertura al traffico non potranno essere 
concluse entro il 31.12.17 dallo scrivente Ufficio per ragioni di carattere burocratico. Si 
consideri ad esempio la strada Nerico - Muro Lucano, completamente ultimata e 
collaudata, con consegna in fase di perfezionamento, della lunghezza di quasi 20Km. 

8) La mancata individuazione a tutt'oggi di un Soggetto istituzionale subentrante 
determinerà presumibilmente {come già avvenuto in analoga occasione) danni 
nell'economia dei lavori nel caso di confermata cessazione dell'Ufficio. 
Forse qualche responsabilità potrà emergere, tenuto anche conto delle insistenti 
sollecitazioni da parte del sottoscritto. 
Ovviamente in tale situazione tutta la documentazione concernente l'attività 
Commissariale sarà riconsegnata al MiSE per il seguito di competenza. 

9) Conseguenza di quanto sopra concerne la instaurazione di contatti istituzionali, la 
individuazione di percorsi procedurali sperimentati ed efficaci, la conoscenza del territorio 
e la fiducia conquistata sul campo ecc. ecc., che costituiscono risultati dell'attività 
Commissariale che andranno persi. 
Ove, come sembrerebbe da notizie recentemente pervenute, l'Ufficio dovesse essere 
prorogato, il problema del subentro dovrà essere risolto nei primi mesi dell'anno 2018. 

10) Difficilmente potrà essere raggiunta la velocità e la precisione nei pagamenti ottenuta 
dall'Ufficio Commissariale, che mai ha registrato ritardi e/o richieste di interesse, in 
assenza di istruzioni al Soggetto subentrante. 

m) l risultati all'attualità 

Occorre premettere che l'attività Commissariale è documentata da oltre cento Relazioni e 
Rendiconti, da oltre 29500 unità di corrispondenza e da oltre 1800 decreti. 

Come già segnalato non sussistono contenziosi determinati dall'attività dell'Ufficio, né 
incidenti sui lavori, né rilievi di alcun genere da parte di organi inquirenti o giudiziari. 

La documentazione agli atti è precisa, completa e aggiornata. Né sono mai stati avanzati 
ricorsi a seguito delle numerose gare pubbliche esperite. 

Non esistono arretrati di alcun genere ma solo attività ancora in corso. 

La corrispondenza viene evasa di norma entro le 24 ore, i decreti emessi al ritmo medio di 
due a settimana. 

Le risorse assegnate ab origine non hanno subito alcuna richiesta di aggiornamento e non 
sussistono in sostanza riserve sui lavori {v. Relazioni periodiche per i necessari dettagli) né mai 
pagamenti di interessi o altri oneri accessori. 
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la complicatissima situazione espropriativa appare sotto controllo e, come detto, circa 700 
transazioni sono state concluse con dimostrati notevoli vantaggi economici per l'Amministrazione, 
numerose altre sono in corso. 

Gli incarichi conferiti sono tutti rivolti a professionisti di alta qualità, come di alta qualità, si 
ribadisce, sono i collaboratori diretti del sottoscritto. 

l rapporti con le Amministrazioni e con il territorio in generale sono per lo più ottimi e la 
disponibilità degli Amministratori locali è apprezzabile4l. Qualche difficoltà presso la sola Regione 
Campania ed il Provveditorato alle OO.PP. sede di Napoli. 

Nelle Relazioni periodiche è riportato l'aggiornamento costante delle attività, ricostruibili a 
livello quasi quotidiano, ed è verificabile l'intensità del lavoro e la concretezza dei risultati. 

l tempi impegnati sono certamente coerenti con le incombenze da assolvere e con una 
burocrazia assillante. 

Sui tempi, dal 2013, hanno inciso molto negativamente anche le successive proroghe 
annuali che hanno impegnato l'Ufficio con complesse rendicontazioni e classificazioni di pratiche e 
attività, resesi di fatto necessarie per l'assenza dell'individuazione di un Soggetto istituzionale 
subentrante, nonostante le sollecitazioni del sottoscritto ad ogni occasione. 

A giudizio di chi scrive, qualche rischio potrebbe profilarsi per l'Amministrazione in termini 
di riserve, di ritardi per pagamenti, di contenziosi conseguenti, di scadenze non rispettate, di 
contratti e concessioni pure non rispettati, di approvazioni differite di atti ecc., ave il Soggetto 
istituzionale consegnatario e trasferitario dei beni e delle attività non acquisisca tempestivamente 
conoscenza delle reali situazioni in essere. 

Si ribadisce che in assenza del nuovo soggetto subentrante al cessato Ufficio Commissariale 
al 31.12.17, il sottoscritto riconsegnerà il tutto al MiSE che lo aveva nominato e delegato. 

4 Si veda da ultimo la nota n. 7076 del 6.12.17 sottoscritta da sei Comuni della Basilicata. 
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CONTRATTI IN ESSERE- URGENZE ED ARCHIVI 

All. lb 

Sono numerosi i contratti e le attività tuttora in essere, che vengono suddivisi tra quelli 

riguardanti i progetti di completamento infrastrutturale e quelli concernenti la viabilità 

Lioni -Grottaminarda. 

A) l) Completamenti infrastrutturali: 

Con Imprese: 

A TI Akei ed altri (lavori collaudati - da erogare saldo lavori); 

ATI Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. (lavori collaudati - da erogare saldo 

lavori); 

Tecnologie Stradali s.r.l. (in corso di collaudo finale); 

Con professionisti: 

Geom. Della Pera Michele (Supporto procedure espropriative - Convenzioni del 

20.2.2007, del 23.4.2008, del 23.10.2008, del 2.8.2011, dell' 1.8.2014, del 

26.7.2017); 

Ing. Di Pierri Andrea (Collaudatore); 

Ing. Cerone Rosario (Consulenza specialistica); 

Prof. Ing. Lembo Fazio Albino (Consulenza specialistica); 

Ing. D' Anisi Lorenzo (idraulica/idrologia); 

Università degli Studi di "Roma Tre" Dip. Ingegneria (consolidamenti: pozzi e 

trincee drenanti, ecc.); 

Geom. Bologna Pasquale Lucio Antonio (Supporto procedure espropriati ve); 

Prof. Ing. Monaco - Prof. Ing. Vacca - Prof. Ing. De Liddo (Commissione 

Collaudo); 

Ing. Perillo Gerardo (Progettazione statica supporto Provveditorato); 

Pro f. Ing. Mezzina Mauro (Collaudatore); 

Incarichi importanti anche di natura specialistica sono espletati direttamente dai 

funzionari dell'Ufficio Commissariale (Direz. Lavori, Espropri, Contabilità, RUP, ecc.) 
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Con Amministrazioni: 

Disciplinare di avvalimento in data 5.3.2004 con Provveditorato OO.PP. Sede 

di Potenza; 

Disciplinare di avvalimento in data 16.3.2004 con Provveditorato OO.PP. Sede 

di Napoli; 

2) Completamento funzionale (Lioni-Grottaminarda): 

Con Concessionari: 

Consorzio INFRA V- l o lotto (in corso l 0 , 2°, 3° stralcio); 

Consorzio INFRASUD - 2° lotto (l o stralcio ); 

Con professionisti: 

Ing. D'Agostino Giancarlo (Direttore dei Lavori); 

Ing. D'Agostino Giancarlo (C.S.E. lavori l o lotto 2° stralcio l o costruttivo) 

Con Amministrazioni: 

Disciplinare di avvalimento in data 17.9.2009 con Provveditorato OO.PP. Sede di 

Napoli; 

Spostamenti interferenze con ENEL; 

Convenzioni con Comuni Villamaina, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda (in 

corso o in perfezionamento); 

Autorizzazioni sismiche e attraversamenti idraulici con Genio Civile di Avellino; 

Protocollo di Legalità con Prefettura di Avellino più Patto d'Integrità. 

B) Contratti ancora da stipulare che riguardano invece: 

l) Completamenti infrastrutturali: 

Pannelli galleria Montenuovo (gara esperita in corso aggiudicazione); 

Illuminazione svincolo Rapone ; 

Svincolo a livelli sfalsati a Muro Lucano ; 

Viadotto Ficocchia (aggiudicazione effettuata - progettazione esecutiva m 

corso); 

Contratti per ulteriori rilievi topografici pratiche catastali. 

2) Completamento funzionale (Lioni-Grottaminarda): 

Convenzione con ANAS per sotto attraversamento variante Grottaminarda (in 

corso); 

Contratti eventuali con professionisti esterni; 

Perfezionamento contratti esistenti e/o in corso con Comuni; 
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Contratti, Concessioni, Convenzioni, secondo necessità. 

C) Documentazioni e Archivi: 

Si riporta l'elenco dei documenti e degli atti con relativi contenuti e dislocazione: 

Documentazione m originale di contratti, concessioni, convenzwm, 

fidejussioni, transazioni (circa 700), decreti (oltre 1800), corrispondenza (oltre 

29.500 unità), relazioni periodiche ed alla Corte dei Conti, pagamenti- Presso 

stanze Ufficio Commissariale di Roma- stanze 360 e 361. 

Documentazioni progettuali e di perizie, corrispondenza, attività istruttoria - -

a) - Presso Ufficio Commissariale sede di Salerno insieme a documentazione 

contabile generale, liquidazione competenze, missioni, ecc. - b) - Anche presso 

Provveditorato sedi di Potenza, Napoli, Salerno, Avellino - Presso 

Concessionari ed Uffici D.L.. 

Documentazione espropriativa - Presso Ufficio Commissariale sede di Salerno 

per tutti i lavori di completamento infrastrutturale - Presso Concessionari 

INFRA V ed INFRASUD per i lavori della Lioni-Grottaminarda. 

Atti contabili (SAL, Certificati di pagamento lavori, ecc.) - Presso Ufficio 

Commissariale sede di Salerno- Presso Provveditorato Sede di Potenza - Presso 

Uffici D.L. in Grottaminarda per lavori Lioni-Grottaminarda. 

Documentazione da ricognizione e contenziosa concernenti questioni ante anno 

2003 (incarico Commissariale)- Presso Mise Uffici vari (Div. II, Div. V, Div. 

VIII). Anche presso Ufficio Commissariale di Roma e di Salerno per le pratiche 

oggetto di collaborazione. 

Assai voluminosi atti, dichiarazioni, istruttorie sono presso van Uffici 

(Concessionario, D.L., RUP, Provveditorato NA, SA, AV, PZ, Ufficio 

Commissariale Roma e Salerno) secondo le competenze, a volte anche in più 

esemplari, quali: 

Subappalti e relazioni istruttorie; 
Subcontratti; 
SAL e certificati; 
Tracciabilità movimenti finanziari; 
POSe PSC; 
Transiti in cantiere; 
DURC; 
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D) 

Monitoraggi per ANAC (RUP); 
Ogni altra documentazione prevista per la corretta gestione dei LL.PP .. 

Maggiori urgenze in corso: 

Consegna viabilità Nerico-Muro Lucano; 

Definizione problematiche con Provveditorato per Lioni-Grottaminarda (lavoro 

notturno e festivo; incentivo, indisponibilità personale, ecc.) 

Convenzione con ANAS per sotto attraversamento per Lioni-Grottamonarda; 

Definizione Gestione Terre con Regione tramite Concessionario per Lioni

Grottaminarda; 

Perfezionamento questioni contrattuali con Comuni di Grottaminarda, 

Gesualdo, Frigento; 

Acquisizione pareri consultivi con particolare riferimento alla Direzione lavori 

Lioni -Grottaminarda; 

Espropriazioni, transazioni, acquisizioni suoli al Mise, trasferimenti, consegne, 

depositi a Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per completamenti infrastrutturali. 

Si sottolinea che gli elenchi di cui sopra non possono che essere indicativi e che la 

situazione generale potrebbe subire complicazioni ove non si provveda ad un immediato 

subentro. Si calcoli che ogni giorno il solo Ufficio di Roma riceve decine di telefonate, 

riceve e spedisce tra le 5 e le 15 unità di corrispondenza, procede in tempo reale a 

pagamenti ed a istruttorie, emette con cadenza settimanale una media di due decreti, ha 

contatti con Amministrazioni Pubbliche diverse, relaziona con cadenze strette sull'attività 

m corso, ecc .. 

Si osserva, per inciso, che la frenetica attività e la qualità della produzione dell'Ufficio 

Commissariale sedi di Salerno e di Roma difficilmente potrà essere raggiunta anche con un 

numero doppio di funzionari, circostanza che non dovrebbe rimanere sottaciuta e trascurata 

da parte di chi si occupa di efficienza e di economia gestionale. 
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Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di 
completamento ex c. 2 art. 86 L. 28gjo2 

Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile 

Ali. 2a 

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289j02 riguardano la viabilità Nerico- Muro Lucano

Calitri - Baragiano la cui esecuzione. fu affidata in concessione all'ATI ICLA S.p.A. in 

liquidazione, concessione successivamente revocata dal MiSE. 

I progetti interessati come individuati dal Mise in sede di trasferimento al Commissario 

sono: 

-n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano 

-n. 39/6oj6o62- Viabilità Muro Lucano-Baragiano 

-n. 39/40/6063- Viabilità Calitri-Ofantina 

-n. 39/40/6064- Svincolo strada Calitri-Ofantina 

PROG. n.39/6o/6os7- VIABILITA' NERICO-MURO LUCANO 

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi 

tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e 

rinumerati 39/6o/COM/6057/0l - 1° lotto, 39/6o/COM/6057/02 - 2° lotto, 

39/60/COM/6057/03-0l - 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 - 3° lotto 2° 

stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/6o/COM/6057/SF relativo alla 

sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia. 

Prog. n. 39/6o/COM/6os7/0t 

Lavori del 1° lotto: (Collegamento Nerico- Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. 

+bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km). 

L'importo del progetto del I lotto ammonta a €.5.306.734,09 di cui €. 2.540.780,03 per 

lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 94.825,99 appaltati all'Impresa 

Relazione stato progetti c. 2 (dicembre 2017) l 
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· Calabria Pasquale s.r.l., €. 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari 

a €. 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed €. 2.169-492,49 per somme 

a disposizione dell'Amministrazione. 

Tutti i lavori del 1 o lotto sono ultimati. collaudati. consegnati agli Enti e Amministrazioni 

competenti (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino. ANAS e Comune di Pescopagano) 

e regolarmente aperti al traffico. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative, 

2) pagamento saldo lavori di somma urgenza viadotto Ficocchia (in attesa fattura), 

2) chiusura contabile progetto. 

Si segnala che non sussistono riserve. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.306.734,09 sono stati erogati complessivamente 

€.4. 784.410,14 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di 

€.522.323,95· 

Prog. n. 39/6o/COM/6os7/02 

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro 

Lucano lunghezza tratta circa 23 Km.). 

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a €.22.557.349,45 

di cui €. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €.321. 750,68, 

€. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 527.701,47 compresi oneri di 

sicurezza pari a €. 43·300,oo per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di 

ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed 

€. 7.017.527,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori 

relativi al viadotto Farenga). 

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI 

Costruzioni Generali S.r.l. ed altri. 

I lavori principali sono stati ultimati in data 23.12.2016. 

Sono state collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate. 

E' stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo m data 6.10.2017 

approvato con decreto commissariale n. 1784 del4.12.2017. 
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Le opere relative al tratto di circa Km. 3.5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. 

Km. 5+8oo) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa)+ la galleria artificiale Km. 

9+100 sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza. e 

regolarmente aperto al traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto 

commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con 

l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i 

rapporti tra Mise e Provincia. 

All'attualità anche le n. 5 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto 

di competenza, al Comune di Muro Lucano con verbale in data 14.9.2017 approvato con 

decreto commissariale n. 1720 del 3.10.2017 pubblicato nella GURI n. 286 del 7.12.2017 e 

al Comune di Castelgrande con verbale in data 11.10.2017 approvato con decreto 

commissariale n. 1728 del 23.10.2017 pubblicato nella GURI n. 291 del14.12.2017. Anche 

dette consegne sono divenute definite con l'approvazione del collaudo. 

Si sottolinea che tutte le tratte collaudate, non potendo essere trasferite in via definitiva 

all'ANAS nelle more dell'intera funzionalità della viabilità Nerico-Muro Lucano, vengono 

di norma consegnate in via provvisoria alla Provincia di Potenza. Tuttavia a seguito di 

incontri e corrispondenza con la Regione Basilicata è stata concordata la consegna di tutte 

le restanti opere realizzate alla medesima Regione Basilicata e da quest'ultima 

contestualmente consegnate all'ANAS quale soggetto gestore. Pertanto, sono in corso le 

attività e la predisposizione degli atti per la citata consegna definitiva, stante l'intervenuta 

collaudazione tecnico-amministrativa delle opere. 

Nell'ambito del 2° lotto dei lavori in argomento è stato approvato il progetto, redatto da 

questo Ufficio, dei lavori di ripristino della continuità della pista esistente - tratto 

compreso tra la progr. Km. 11 +OOO e Km. 11 +400. Per detti lavori si è proceduto 

all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50j2016, all'ATI 

Akei esecutrice dei lavori principali. La Direzione dei Lavori è affidata a funzionario di 

questo Ufficio. Detti lavori sono stati ultimati in data 28.7.2017 ed è stata dichiarata la 

regolarità dell'esecuzione con atto in data 15.9.2017. 

I lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al 

Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. per l'importo netto di 

€-484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00, inseriti nelle somme a 

disposizione dell'Amministrazione relativo al progetto generale unitamente alle relative 

somme a disposizione pari a €. 68.374,35, sono stati ultimati in data 25.9.2017, giusta 
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certificato di ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, m data 21.11.2017, giusta 

attestazione del D.L .. 

In fase di esecuzione dei citati lavori è risultata una anomalia, riscontrata dal Consulente 

Tecnico dell'Ufficio Commissariale, in corrispondenza delle testate della longherina 

centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di collegamento 

longherine del viadotto Farenga affidati per l'importo di €. 38.688,22 alla citata Impresa 

Tecnologie Stradali s.r.l. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, come 

modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. Detti lavori sono stati ultimati in data 7.12.2017, giusta 

certificato del D.L. ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 

18.12.2017 per l'importo di €. 38.669,85. 

Le attività residue in avanzato corso riguardano: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 22.557.349.45 sono stati erogati complessivamente 

€. 19.836.746,28 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di 

€.2. 720.603,17. 

Prog. n. 39/6o/COM/6os7/03-01 

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano- Svincolo di Castelgrande

n.4 cavalcavia). 

L'importo del progetto del 1° stralcio del 3° lotto ammonta a €.23-444-410,77 di cm 

€.18.145.616,39 per lavori principali compresi oneri di sicurezza, €.161.292,00 per spese di 

progettazione, €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di 

risanamento della galleria Montenuovo, €. 29.737,19 compresi oneri di sicurezza pari a €. 

1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in 

località Raicelle del Comune di Muro Lucano, inseriti tra le somme a disposizione del 

progetto e €. 4.108.424,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti 

lavori relativi alla galleria Montenuovo e relativi ai lavori di ripristino). 

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. 

di Troiano Lucio & C. ed altri. 
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L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 6-4.2017 ed è stato emesso il certificato di 

collaudo in data 5.12.2017 approvato con decreto commissariale n. 1807 del15.12.2017 con 

accertamento di una economia di €. 628.564,10. 

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa 

sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza con verbale 

in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato 

nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con l'approvazione del collaudo detta consegna è 

divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia. 

All'attualità anche le n. 4 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto 

di competenza, al Comune di Muro Lucano e al Comune di Castelgrande con verbali in 

data 10.10.2017 approvati con decreti commissariali n. 1726 e n. 1727 del 23.10.2017 

pubblicati nella GURI n. 291 del14.12.2017. Dette consegne sono divenute definitive con 

l'approvazione del collaudo. 

Tutti i collaudi statici risultano redatti e si è provveduto alla certificazione ex art. 230 del 

D.P.R. n. 207/2010 ai fini della presa in consegna anticipata delle opere in argomento. 

Per la consegna delle opere principali vedasi punto precedente. 

In relazione al progetto, redatto da questo Ufficio, dei lavori di risanamento della galleria 

Montenuovo risulta pubblicata la gara d'appalto e sono in corso le procedure di 

aggiudicazione dei lavori (n. 430 imprese concorrrenti). 

I lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle 

di Muro Lucano realizzati dall'ATI Troiano esecutrice dei lavori principali, e diretti da 

funzionario di questo Ufficio, sono stati ultimati in data 5.7.2017 ed è stata dichiarata la 

regolarità dell'esecuzione con atto in data 10.7.2017. Detta viabilità è compresa nelle n. 4 

viabilità secondarie consegnate al Comune di Muro Lucano con il citato verbale in data 

10.10.2017. 

Inoltre risulta esaminato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto redatto da questo 

Ufficio relativo all'illuminazione dello svincolo di Rapone. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative, 
Relazione stato progetti c. 2 (dicembre 2017) 

5 

–    24    –



Ali. 2a 

2) approvazione collaudo tecnico-amministrativo; 

3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo; 

4) realizzazione illuminazione dello svincolo di Rapone; 

5) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 23.444-410,77 sono stati erogati complessivamente 

€. 19.557.563,31 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 

3.886.847,46. 

Prog. n. 39/6o/COM/6057/03-02 

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano). 

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto 

commissariale n. 1324 del4.12.2014, ammonta a €.7-415.648,67 di cui €. 6-439.914,00 per 

lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione. 

All'attualità è in corso la progettazione esecutiva, a seguito di conferenza dei Servizi. 

Le attività residue riguardano pertanto: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) progettazione esecutiva; 

3) affidamento ed esecuzione lavori; 

4) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 7-415.648,67 sono stati erogati complessivamente €. 

52.906,24 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 

7·362.742,43. 

Prog. n. 39/6o/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed 

adeguamento del viadotto "Ficocchia"). 

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori 

compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione. 
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All'attualità, a seguito di esperimento gara da parte del Provveditorato Interregionale 

OO.PP. di Napoli, avvalso da questo Ufficio, i lavori sono stati aggiudicati 

provvisoriamente all'Impresa Akei Costruzioni Generalj s.r.l.. 

La Direzione dei Lavori è affidata a funzionario di questo Ufficio. 

Le attività residue riguardano: 

1) affidamento, esecuzione lavori, collaudazione; 

2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio; 

3) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 sono stati erogati complessivamente €. 

42.329,37 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 

1.943.198,85. 

Prog. n. 39/6o/COM/6o62: (collegamento Muro Lucano- Baragiano lunghezza tratta 

di circa 5,4 Km.) 

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori 

compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione. 

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri. 

I lavori sono ultimati. collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 

(Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza. A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative, 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 sono stati erogati complessivamente 

€-4-446.333,22 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di 

€.820. 773,78. 
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Prog. n.3q/6o/COM/6o62/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94) 

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato 

nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa 

Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 

11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale 

Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi 

dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto 

in questione. 

L'importo del progetto ammonta a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi 

oneri di sicurezza pari a €. 10.ooo,oo ed €. 136.610,24 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione. 

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio. 

I lavori sono ultimati. collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare 

esercizio. 

Le attività residue riguardano: 

1) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 sono stati erogati complessivamente €. 

368.634,34 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 

104.317,65. 

Prog. n.39/4o/COM/6o63: (collegamento Calitri-Ofantina) 

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori 

principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a 

€. 30.ooo,oo, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 

1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di 

ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri 

specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione. 

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio 

impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa I. C.M. s.r.l.. 

I lavori sono ultimati. collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 
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(Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 sono stati erogati complessivamente €. 

1.979.024,64 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 

682.839.74· 

Prog. n.39/4o/COM/6o64: (Svincolo Calitri-Ofantina) 

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593-420,36 per lavori 

principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere 

integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 

per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'AI. di Nerico 

compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del 

progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti 

lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'AI. di Nerico. 

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e 

complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di 

collegamento svincolo per Calitri e l'AI. di Nerico all'Impresa Ediltecnostrade s.r.l.. 

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 

CANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri. Consorzio ASI di Avellino) e sono in 

regolare esercizio. 

Le attività residue riguardano: 

1) completamento procedure espropriative; 

2) chiusura contabile progetto. 

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 sono stati erogati complessivamente €. 

956.715,11 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €. 379.919,59. 
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Transazioni non espropriative 

(l) Richiesto dalla controparte 

(2) Da sentenza 

(3) Decreto Ingiuntivo 

(4) Decreto ministeriale 
(5) Da sentenza con pignoramento 

in atto 

Ali. 2c 

Si segnala che è ali' esame de li' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ipotesi transatti va 
concernente i lavori della Viabilità Lioni- Grottaminarda, che prevede l'abbattimento completo di 
riserve iscritte per oltre 26 M€. 
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Commissario ad Acta 
ex art. 86 L. 289/02 

Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero delle Infrastrutture 

Regione Campania 

S.S.V. LIONI- GROTTAMINARDA 

- ... :=::. \ - --- A ........ -...... . .... -

20 dicembre 2017 
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l 

STRADA A S.V. LIONI- GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO 
DELL'AUTOSTRADA A3 SA - RC (Svincolo di Contursi!) CON 
L'AUTOSTRADA A 16 NA - BA (Svincolo di Grottaminarda) 

Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario ad Acta ex Art.86 L. 289/02- Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Importo Progetto: 430 ML € 

1. Descrizione e obiettivi dell'infrastruttura Lioni - Grottaminarda (euro 430 milioni) 

L'infrastruttura viaria Lioni Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la 
A 16 Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli - Contursi -
Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691 , nota anche come strada a 
scorrimento veloce Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S. V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la 
variante alla SS90, può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli. 

Detta infrastruttura viaria, finanziata solo a partire dall'anno 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali 
post terremoto lrpinia, ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi. 

Nell' area sono stati invece realizzati, nell'ambito dell'ampio programma di sviluppo finanziato dalla legge 219/81, fin 
dalla metà degli anni ottanta, diversi nuclei e poli industriali: 

-Flumeri; 

-Grottaminarda; 

-Sturno; 

-S. Angelo dei Lombardi; 

-Lioni; 

-Nusco; 

-Colliano; 

-Oliveto Citra; 

-Contursi; 

-Valle Ufita 

2 
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- Camporeale (Ariano Irpino); 

-Centro ortofrutticolo della Comunità Montana Valle Ufita (località Ometa). 

È inoltre in previsione la Stazione Comprensoriale "Ariano 2" owero l'unica fermata in lrpinia della tratta Caserta -Bari 
con annesso interporto per scalo merci (località Fiumarelle) 

Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) - Grottaminarda (A 16) attraverso la realizzazione dei 20 km 
d'asse della Lioni - Grottaminarda, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le 
principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli ,Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali 
ferroviari ed intermodali. 

In larga scala, l'intervento in esame costituisce la possibilità di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente 
interconnesso e gerarchizzato. attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a "rete" auspicato dal Piano 
Generale dei Trasporti; consentirà, infatti, di inserire le aree interne dell'lrpinia negli itinerari nazionali di comunicazione e 
nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione lrpinia della futura linea 
ferroviaria ad alta capacità Napoli - Bari e con il terminai bus deii'Air a Grottaminarda. 

Infine rappresenterà una importante via di fuga owero di rapido soccorso in caso di calamità ed una certezza in termini 
di sicurezza e di tempi di percorribilità. 

Finalità dell'intervento: 
• Collegamento Lioni (S. Angelo dei Lombardi) 

con Grottaminarda in provincia di Avellino, 

assolvendo alla funzione di completare l'asse 

Contursi - Grottaminarda previsto nello 

schema viario a livello territoriale interregionale 

ed in buona parte già realizzato (tratto Contursi 

-Lioni - S. Angelo dei Lombardi). 

• Realizzare il collegamento tra le autostrade 

A 16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno -

Reggio Calabria) 

• Prospettive di prosecuzione dell'itinerario 

verso sud-ovest fino ad Agropoli e verso nord

est fino a Termoli (A 14). 

Criticità del sistema viario attuale: 
• Inadeguato a realizzare un collegamento di 

livello interreqionale A3 (Contursi) - SS 7var 
(Lioni)- A16 (Grottaminarda)- A14 (Termoli). 

• Non connette la rete locale con quella 
regionale. 

• Non è idoneo a soddisfare le caratteristiche 
della domanda di traffico civile e commerciale 
attuale e futura. 

• Non qarantisce sufficiente accessibilità al 
territorio, alle concentrazioni produttive, ai 
bacini di manodopera. 

• Non è dotato dei necessari ed omogenei livelli 

di sicurezza. 
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Vantaggi apportati dall'intervento: 
• Favorire lo sviluppo degli insediamenti produttivi presenti nell'area attraverso il collegamento tra di loro e con le direttrici 

autostradali ed i principali porti del sud Italia 

• Conferire maggiore accessibilità ai comuni ed alle attività locali: 

14 comuni serviti 
== 50.000 abitanti 
3 Sistemi locali del lavoro 
3700 spostamenti generati 
3800 sposta menti attratti 

• Migliorare l'accessibilità con la valle Ufita 

• Ridurre le distanze e i tempi di percorrenza: 

• Incrementare l'accessibilità per il territorio interno della provincia di Avellino 

• Adeguare i livelli di sicurezza 

• Integrare con una ulteriore tratta il previsto corridoio Tirreno - Adriatico 

Descrizione sintetica 

Al di là delle prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a T ermo li 
(A 14), la nuova infrastruttura consentirà nell'immediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona 
ed un più agevole collegamento tra queste e le Autostrade A 16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno - Reggio Calabria), 
oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area. 
L'opera stradale è localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori 
comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e 
Grottaminarda. 
L'intero tracciato di lunghezza circa 19.5 km ( al netto degli svincoli) è previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente 
su territori destinati a "zona agricola" nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comuna!i. 
La fascia di intervento interessata dall'itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono 
di modesta entità anche nella zona urbana di Grottaminarda a maggiore consistenza insediativa. 

L'infrastruttura in esame è prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le 
attraversa. 
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Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada attraversa territori che, se pur ricadenti in comprensorio di certo 
interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di 
prevedibili rinvenimenti di significativa importanza. 
Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per 
essi sono state dimensionate "opere di risanamento e/o sostegno" compatibili con l'ambiente circostante. 
Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche. 
Caratteristiche tecniche: 

Sezione 
Intervallo velocità di progetto 
Pendenza longitudinale 
(corsia di arrampicamento) 
Lunghezza max dei rettilinei 
Raggio di curvatura plani metrico minimo: 
Raggio di curvatura altimetrico minimo: 
Sviluppo complessivo del tracciato 
N. 17 gallerie artificiali 
N. 3 gallerie naturali 
N. 16 Viadotti 
N. 6 Sottovia scatolari 
N. 24 Tombini 
Tratti in trincea 20% sviluppo complessivo 
Tratti in rilevato 30% sviluppo complessivo 

tipo C1 D.M. 05/11/2001 
60- 100 Km/h 
max. 4,85 % max. 6,09% tra km 17 +940 e 19+050 

940 m 
620 m 
10.000 m 
19.980 m 
1818.30 m 
3265 m 
4357 m 

Svincoli previsti (*) 5 : 

• S. Angelo dei Lombardi; 

• Villamaina- Terme di San Teodoro; 

Frigento; 

Gesualdo; 

di collegamento con la Variante alla S.S. 90 

(*) Oltre all'innesto finale in rotatoria sulla SP 36 in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda della A 16 Napoli - Bari 
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Dall'inquadramento funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocità di progetto (60-;-1 00) km/h. 
Per quanto riguarda la sezione trasversale, è stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica 
carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1,50 m, per una larghezza 
complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m. 
Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in 
considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole 
opere: la scelta delle tecniche costruttive adottate è passata, come accennato, anche attraverso un'attenta valutazione 
dell'inserimento ambientale dell'opera stessa e del suo aspetto estetico finale. 
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Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unità ambientali in grado di 
assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unità ambientali esistenti favorendo, nel contempo, 
il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici 
aspetti di natura geomorfologica. 
Nei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto - lnfrasud), ricadono cinque viadotti, 
sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restante 
parte del tracciato (1 o Lotto - lnfrav), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualità ambientale, nei 
valloni compresi tra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e deii'Ufita. 
Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione 
degli impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni 
vegetali presenti ai margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto. 
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2. Iter amministrativo 

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1 o Lotto (competenza lnfrav) e 2° Lotto in continuità (competenza lnfrasud) 
è stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 21egge 289/02 con apposito decreto no 709 del 2817/2010. 

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire dall'originario affidamento in concessione ai Consorzi 
INFRASUD ed IN FRA V in virtù della art. 32 della legge 219/81 e dell'art. 86 della L. 289/02. 

Il suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue: 

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento 
dell'autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'autostrada A 16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda)" redatto dal Consorzio 
INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV per il tratto dalla progressiva 
6+500 alla progressiva 19+980 per l'importo complessivo di €430.000.000,00 articolato come segue: 

Tratto Tratto 
LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV 

Progr. 0+450 a Progr. 6+500 a 
6+500 19+980 

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 124.278.064,50 227.565.421 ,77 
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 5.714.684,74 l O. 092.570,89 
Oneri di concessione (6,00%) 7.456.683 ,87 13 .653.925,31 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di 1.657.506,16 7.334.028,94 
esproprio) 
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 676.150,00 1.302.400,00 
lavori in economia, consulenze e varie 
Imprevisti 15.362.841,19 
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 14.073.739,45 
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 831.983,18 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 430.000.000,00 

All'articolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla 
somma totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi 
tempi di assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato l'importo di progetto a carico 
dell'Amministrazione. 
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3. Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all'attualità 

Con deliberazione no 62 del 3/8/2011 del CIP E. pubblicata sulla Gazzetta delle Repubblica Italiana del 31/12/2011, 
nell'ambito dell 'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l'attuazione del piano 
nazionale per il Sud, è stato assegnato all'opera in oggetto un primo finanziamento regionale di 220 milioni di Euro per 
la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell'asse nord/sud Tirreno - Adriatico. 

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Proweditorato lnterregionale alle 
OO.PP. Campania e Molise, individuava la tratta funzionale nella tratta Grottaminarda- Frigento per l'importo suddetto. 

Con deliberazione no 27 del 23/3/2012 del CIPE. sono stati assegnati ulteriori 70 milioni di Euro su finanziamento 
statale, distribuiti sulle 5 annualità dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo 
svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina). 

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse già trasferite di cui: 

• al Decreto dirigenziale della Regione Campania no 239 del 21 giugno 2007 di euro 2,5 milioni; 

• al Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania no 148 del 24 luglio 
2009 di euro 2,5 milioni. 

porta l'ammontare complessivo degli stanziamenti attuali a euro 295 milioni. 

Tenuto conto delle somme così come sopra definite è stato possibile rimodulare nel corso del 201 2 gli stralci 
funzionali realizzabili come appresso: 

Una tratta funzionale , di importo pari a euro 260 milioni (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che 
prevede la realizzazione del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro 
(Villamaina) inclusi i due svincoli di estremità e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la 
variante S.S.90. Inoltre è inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San 
Teodoro fino alla S.S .428. 

Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inoltre 
consente, sempre attraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio 
della nuova arteria con la S.S.428. 

Detta tratta funzionale comprende per intero lo stralcio Grottaminarda - Frigento di cui al Verbale del 28.11 .2011 sopra 
citato. 

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE no 27 del 23.3.2012, tale 
tratta funzionale è suddivisa nelle seguenti sub tratte come riportate nelle schede allegate (Scheda no 1 e Scheda no 
2): 

da progressiva 7 + 125 a progressiva 11 +937 per euro 70.000.000 (finanziamento MI T) a valere sulla 
Delibera CIPE no 27 del 23 marzo 2012 e definita dall'Ufficio Commissariale 1 o Lotto, 1 o Stralcio; 
da progressiva 11 +937 a progressiva 19+980; per euro 190.000.000 a valere per : 

o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE no 62 del3 agosto 2011; 
o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania no 239 del 21 giugno 2007; 
o euro 2.125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania 

no 148. 

Una seconda tratta funzionale (finanziamento regionale), di euro 35 milioni (completamento ai 295 milioni di euro in 
argomento) prevede la realizzazione dello svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi, il completamento della strada fino al 
km 1+925 ed il collegamento con la S.P.21 7. 

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si è detto, percorrendo 
la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina) . 
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Tale tratta (da indicare come 2° Lotto 1 o Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente 
l'immissione della strada esistente Lioni- S. Angelo dei Lombardi alla S.P. no 78, permette di migliorare il collegamento 
attuale, che si presenta, allo stato, parzia le e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della 
normativa vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+925, di allacciarsi 
al1 o stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda. 

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera 
CIPE no 27 del 23.3.2012 , tale stralcio funzionale è così finanziato: 

o Euro 33.625.000 a valere su Delibera CIP E no 62 del 3 agosto 2011 ; 
o euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania no 239 del 21 giugno 

2007; 
o euro 375.000 a valere su Decreto Dirig. dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione 

Campania no 148. 

Anche per questo stralcio funzionale si allega la relativa scheda con l'identificazione dei finanziamenti (Scheda no 3). 

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali. l'importo di 220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011 
del CIPE è stato distribuito in via definitiva come segue: 

• 186.375.000 di Euro al lotto no l (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1 o stralcio 
finanziato dal MIT per euro 70 milioni) 

• 33.625.000 di Euro al lotto no Il (realizzando il primo stralcio di tale lotto) 

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale no 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC no 85 del 22 
dicembre 2014, avente ad oggetto: FSC 2007 - 2013. Del ibera CIPE no 62/2011 . Atto aggiuntivo aii'APQ "Sistemi di 
mobilità". Modifica ed integrazione delle DDGGRR 200/2014 e 473/2014", la Regione Campania ha deliberato "di 
confermare nell'Atto Aggiuntivo aii'APQ "Sistemi di mobilità" l'intervento di competenza nazionale già individuato nella 
delibera CIPE n. 62/11 che risulta già dotato di OGV, costituito da "Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria- Contursi
Grottaminarda - Termoli - Candela. Tratta Lioni - Grottaminarda. 1 o lotto" del costo di 220,00 M€ (Soggetto attuatore 
Commissario ad Acta ex L. 289/2002). 

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico 
-Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento delle Politiche Territoriali- Direzione 
Generale per la Mobilità), l'Accordo di Programma Quadro "Sistemi di mobilità" relativo alla più volte richiamata Delibera 
CIPE n. 62 del 3 agosto 2011. 

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale no 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC no 13 del 26 febbraio 
2015, avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2015 - 2017 della Regione Campania -Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. 
Modifica n. 367 dell '8 agosto 2014", la Regione Campania ha deliberato "di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in 
vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della L. R. 5 gennaio 2015, n. 1" (Ali. 10 alla Delibera) . 

Nel dettaglio, nell'Allegato 10, alla voce "FSC 2007 - 2013: Accordo di Programma Quadro ...... Tratta Lioni -
Grottaminarda 1 o Lotto- Delibera CIP E n. 62 del 3 agosto 2011 ", vengono previsti per competenza vincolata nel triennio 
2015 - 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55 
milioni nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui 
alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità successive, come da Decreto 
Dirigenziale no 12/2015. 

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania Fl
0 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la 

rimodulazione dei fiussi finanziari dell'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibi li circa euro 144 mil ioni oltre i 17 
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milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161 .435.990,00. La messa a disposizione della rimanente 
somma di euro 58.564.01 0,00 di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle 
annualità 2019 - 2020. 

Le assegnazioni di cui alle Delib. CIP E 62/2011 e 27/2012, congiuntamente alle deliberazioni regional i di cui sopra, sono 
rivolte, si ripete, a consenti re la realizzazione delle due tratte funzionali di cui si è detto, per un ammontare complessivo 
di 295 milioni di Euro così distinte: 

• 260 milioni di Euro alla tratta funzionale l (competenza lnfrav, in costruzione per il 1 o Stralcio funzionale e 
per il 2° Stralcio 1 o Costruttivo) 

• 35 milioni di Euro alla tratta funzionale Il (competenza lnfrasud, da affidare) 

Si evidenzia quindi che, con tali risorse, è possibile realizzare l'asse stradale per circa due terzi del suo svi luppo, con un 
significativo incremento sia di funzionalità che in termini di benefici per il territorio attraversato. 

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotti funzionali in analogia con il quadro del progetto esecutivo 
complessivo approvato con Decreto Commissariale no 709 del28.07.2010. 

Tratto Tratto 
LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV 

Progr. 0+450 a Progr. 7+ 125 a 
1+925 19+980 

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 28.508.080,00 211.485.356,24 
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 1.229.23 7,00 9.575.816,51 
Oneri di concessione (6,00%) 1.710.485,00 12.689.121,37 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di 865.409,27 7.830.076,73 
esproprio) 
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 434.650,00 1.302.400 
lavori in economia, consulenze e varie 
Imprevisti 9.192.810,74 
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 9.599.737,25 
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 576.819,89 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 295.000.000 

N.B.: La Regione Campania ha richiesto un ulteriore importo per €/mln 65 nell'ambito del "Piano Sud" per la parte priva 
ancora di copertura finanziaria all'interno del "Programma di Azione e Coesione 2014 - 2020. PROG RAMMA 
COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA- Del ibera 11/2016 approvato dal CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato 
sulla GU Ord. n. 186 dell 0/08/2016. 

L'importo di €/mln 65 è presente nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014- 2020 approvato con Delibera CIPE no 
54 dell'l dicembre 2016, in G.U. no 88 del 14 aprile 2017 e la Regione Campania ha previsto il suo impiego per la 
realizzazione del tratto compreso tra le progr. km 1 + 925 e km 4 + 400 circa. 

Tenendo conto di questa ulteriore deliberazione CIPE, residuano da stanziare € 70 milioni, tutti a carico del MIT in base 
all'accordo Stato- Regione dell' 1 agosto 2008. 
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4. Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento 

Tenuto conto dei finanziamenti di cui al punto precedente e dello stanziamento di euro 65 milioni di cui alla Delibera 
CIPE no 54 dell'l dicembre 2016, per il completamento dell'opera occorre un ulteriore stanziamento di euro 70 milioni, 
che consentirà: 

• Il completamento del tratto da progressiva 1 + 925 a progr. 6 + 500 (competenza Consorzio INFRA.SUD) -
realizzabile come detto fino alla progr. 4 + 400 circa con i fondi di euro 65 milioni stanziati con la Del. CIPE 54/2016, 
per l'importo di euro 50,1 circa; 

• l'esecuzione del tratto da progressiva da progr. 6 + 500 a progressiva 7 + 125 (competenza Consorzio 
INFR.AV.), per l'importo di euro 19,9 circa. 

Anche per questi due tratti, di completamento dell'intervento, si allegano le relative schede tecniche di sintesi (Scheda 
no 4 e Scheda no 5) . 

Il quadro di spesa relativo alle risorse per € 135 milioni (comprensive dell'importo di euro 65 milioni di cui alla Delibera 
CIPE no 54/2016) necessarie per il completamento dei lavori viene qui riportato: 

LAVORI IN CONCESSIONE Tratto Tratto 
INFRASUD INFR.AV 

LAVORI DI COMPLETAMENTO Progr. 1+925 Progr. 6+500 a 
a progr. 6+500 progr. 7+125 

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 95.769.984,46 15.732.134,46 
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 4.485.447,74 516.754,38 
Oneri di concessione (6,00%) 5.746.198,87 943.928,07 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Espropriazioni (da re l az. Giustificativa delle indennità di 1.040.722,00 604.056,55 
esproprio) 
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 241.500,00 -
lavori in economia, consulenze e varie 
Imprevisti 5.204.025,18 
Spese generali (D.L., R.S.E. , Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 4.460.084,96 
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 255.163,29 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 135.000.000 

IMPORTO TRATTE FUNZIONALI (risorse stanziate) ............................................... 295.000.000 

IMPORTO STANZIAMENTO DELI B. CIPE 54/201 6 (TRATTO PROGR. 1+925-4+400) ...... 65.000.000 

IMPORTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENT0 ...... .... .. .. ... .. ...... .. .. .. .. .... .. .. ...... 70.000.000 

TOTALE ....... ... .............. ........ ........ ... ............. .... ........... ........ .. .......... .. ...... .... .. .... 430.000.000 
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5. 1 o Lotto, 1 o Stra l cio in esecuzione (*) (Finanziamento MIT Del i b. CIP E 27/2012) 

La disponibilità della somma di euro 70 mil ioni di cui al deliberazione CIPE no 27 del 23/3/2012 ha portato, nel l'ambito 
del primo lotto funzionale (lnfrav) Grottaminarda - Frigento - San Teodoro, alla individuazione di un 1 o Stralcio della 
sub- tratta San Teodoro (Villamaina)- Frigento (da progr. 7+ 125 a progr. 11+937) ed all'avvio, con la consegna 
dei lavori del 31 gennaio 2013, delle relative attività. 

La tratta, come indicato nella Scheda no 1, ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km. 
Prevede la realizzazione del lo svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la 
rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428. 
Le opere d'arte maggiori previste sono costituite da no 4 viadotti, per uno sviluppo di circa mi. 881 e no 6 gallerie 
artificiali, per uno sviluppo di circa mi. 657. 
Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini , opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.). 
La tratta consente un agevole collegamento tra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti 
stradali costituiti dalla S.S.303 e S.S.428. 
l noltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio 
della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428. 
Il quadro di spesa del lotto funzionale è il seguente: 

Importo netto lavori 
oneri special i di sicurezza 
oneri di concessione 6% 

T o tale lavori 
Somme a disposizione dell'amministrazione: 

€ 
€. 
€. 

Espropriazioni €. 
Oneri per eliminazione interferenze €. 
Imprevisti €. 
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 
Prezzo chiuso ex art.133 D .Lgs 163/2006 €. 

Importo totale 

56.850.863 
2.578.104 
3.411 .052 

€. 62.840.019 

2.108.098 
350.646 

2.290.325 
2.274.035 
136.877 

€. 70.000.000 

(*) Nella Delibera CIP E n. 27/2012, in quanto successiva alla Del CIP E n. 62/2011 , la tratta viene indicata come "2° 
Stralcio". 

5.1 Avanzamento delle attività 

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013. si è dato corso: 

• alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza); 

• alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, 
delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime. pagamenti in conto anticipazione agli 
aventi diritto, ecc.); 

• alle operazioni di boni fica da ordigni residuati bellici; 

• ai movimenti di terra , diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa. 
Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si è dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco. 
Nel mese di marzo 2015 si è poi dato inizio ad una seconda galleria artificiale (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi 
successivi, ad ulteriori no 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone) . Al 02/02/2016, con le 
autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si è dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2 
gallerie artificiali. Alla fine del mese di Marzo 2016 si è dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e, 
successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S. Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si è 

ottenuta l'autorizzazione sismica anche del 4 o ed ultimo Viadotto presente nel lotto in questione, il "Rampone", 
attualmente in corso di esecuzione. 
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r---------------------------------------------------------------------

l 

1 .... 

Alla data del 20 dicembre 2017 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre per quanto riguarda i Viadotti sono in 
fase di rea lizzazione gli impalcati; sono altresì in corso opere minori, quali le trincee drenanti e i rilevati; le restanti opere 
sono in iter, c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica. 
Alla data del 20 dicembre 2017, sono stati redatti: 
• no 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi 

diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00; 
• no 20 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31 ottobre 2017, per un importo di circa euro 33.000.000,00. 

Alla data del20 dicembre 2017 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 100 unità, mentre 
a regime è previsto un impiego sul 1 o Lotto - 1 o Stralcio di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo 
all'indotto. 

Eventi non prevedibili stanno determinato ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero 
dei tempi. 

E' stato emesso decreto di proroga 28 dicembre 2019 della dichiarazione di pubblica utilità. 
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6. Lavori del1 o Lotto 2° Stralcio 1 o Costruttivo (Finanziamento Regionale Del ib. CIP E 62/2011 ) 

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania no 4 7/2015 e del Decreto Dirigenziale no 145/201 5 e del 
Decreto Dirigenziale no 12/2015, che ha disposto l'impegno di euro 60 milioni per l'anno 2015, si è definito il 2° Stralcio 
(1 o Costruttivo) e si sono avviate, con la consegna dei lavori del16 novembre 2015, le relative attività propedeutiche. 

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all'interno della Scheda no 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km. 

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d'arte maggiori o parti di 
esse, che nel dettaglio sono: 

Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo di Servizio; 
Viadotto San Silvestro; 
Viadotto Schivito Macchie; 
Galleria Artificiale Macchie; 
Galleria Artificiale Pratola; 
Galleria Artificiale SS 90. 

Il quadro di spesa del lotto costruttivo in esame, approvato con decreto commissariale no 1419 del14 settembre 2015, è 
il seguente: 

Importo netto lavori € 48.117.134 
Oneri speciali di sicurezza €. 3.004.149 
Oneri di concessione 6% €. 2.887.028 

Totale lavori €. 54.008.311 
Somme a disposizione dell'amministrazione: 
Espropriazioni €. 1.805.086 
Oneri per eliminazione interferenze €. 317.054 
Imprevisti €. 1.829.863 
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 1.924.686 
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 €. 115.000 

Importo totale €. 60.000.000 

6.1 Avanzamento delle attività 

A valle della consegna per l'avvio delle attività espropriative del17 settembre 2015, si è dato corso alle attività tese alla 
acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la 
pubblicazione sia su quotidiani che all'Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le 
attività previste dall'art. 17 del D.P. R. 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata AIR e 
pubblicazione all'Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibi li. 
Con l'emissione del decreto commissariale no 1494 del13 gennaio 2016 l'Autorità espropriante ha emesso il Decreto di 
occupazione di urgenza preordinata all 'esproprio. 
Si è dato corso quindi: 
• alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza); 
• alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, 

delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli 
aventi diritto, ecc.); 

• alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici; 
• all'accantieramento. 
Alla data del 20 dicembre 2017 sono in fase di completamento, in territorio di Grottaminarda, le gallerie artificiali 
"Macchie" e "Pratola", ivi compreso, per quest'ultima, il tratto sottostante la strada provinciale no 36; è in corso di 
esecuzione, sempre in territorio di Grottaminarda, il viadotto "Schivito Macchie"; sono state completate la paratie di pali 
agli imbocchi Sud (Lato Frigento) e Nord (Lato Gesualdo) della galleria naturale "San Filippo" per consentire lo scavo di 
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ingresso all 'opera da realizzare in sotterraneo e le operazioni dì scavo tra le paratie per arrivare a quota galleria: sì è 

dato corso allo scavo della galleria naturale lato Nord (lato Grottaminarda); è in corso dì esecuzione il viadotto "San 
Sìlvestro" in territorio del Comune dì Gesualdo. 

Alla data del 20 dicembre 2017 sono stati redatti : 

• no 3 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso dì somme anticipate dal Consorzio agli aventi 
diritto) per un importo progressivo di circa euro 625.000,00: 

• no 5 stati dì avanzamento per lavori a tutto il31 ottobre 2017, per un importo dì circa euro 12.400.000,00. 

Alla data del 20 dicembre 2017 l'impiego dì personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è dì circa 90 unità, mentre 
a regime è previsto un impiego sul 1 o Lotto - 2° Stralcio dì circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo 
all'indotto. 

Eventi non prevedìbìlì hanno determinato ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso prowedìmentì per il recupero 
dei tempi. 

In data 16 novembre 2016 la Regione Campania ha versato un acconto sulla contabilità speciale commissariale 3250 
per euro 6.000.000,00. 

7. Lavori del1 o Lotto 3° Stralcìo (Finanziamento Regionale Delìb. CIP E 62/2011) 

A seguito della Delibera dì Giunta Regionale della Campania no 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la 
rìmodulazìone dei flussi finanziari dì cui alla Delibera CIP E no 62/2011, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni 
oltre ì 17 milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 mln già 
contrattualìzzatì. 

E' stato quindi definito un progetto stralcìo denominato 1 o lotto 3° stralcìo, rìcompreso all'interno della scheda no 2, 
dell'importo dì euro 94.220.990,00. 

E' stato inoltre definito, per ì rimanenti euro 7.125.000,00 disponibili , l'ulteriore stralcìo dì cui al successivo paragrafo, 
denominato 2° lotto 1 o stralcìo, rìcompreso all'interno della scheda no 3, che consente dì dare awìo anche al tratto dì 
competenza del Consorzio INFRASUD. 

Il progetto del 1 o Lotto 3° Stralcio è stato approvato con decreto commissariale no 1619 del 7 febbraio 2017 ed oggetto 
dì contrattualìzzazìone con il Consorzio Concessionario (INFR.AV.) in data 27 luglio 2017; alla data del 20 dicembre 
2017 sono in corso le attività per l'acquisizione dei suoli. 

111 o Lotto 3° Stralcìo prevede in sintesi: 

la rea lizzazione dì ulteriori 700 metri circa della Galleria Naturale S. Filippo; 
il completamento di tutte le lavorazioni previste tra la progr. 14 + 115 (Sbocco galleria San Filippo) e la 
progr. 19 + 980 (Svincolo di Grottaminarda), a completamento delle opere e lavorazioni previste con il 1 o 
Lotto ZO Stralcio 1 o Costruttivo. 

Questo tratto, che rende completa ed usufruibile l'arteria tra gli svincoli di Gesualdo e Grottaminarda, 
prevede la realizzazione delle seguenti principali opere d'arte: 

Viadotto Pescariello: 
Viadotto Caputo C el esa; 
Viadotto Penta; 
Galleria Artificiale Gesualdo; 
Galleria Artificiale Valli; 
Galleria Artificiale Sant'Andrea; 
Galleria Artificiale Pioppi. 
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------------------------------------------------------------------------------

Il quadro di spesa del 1 o Lotto 3° Stralcio, approvato con decreto commissariale no 1619 del 7 febbraio 2017, è il 
seguente: 

Importo netto lavori € 75.997.515,06 
Oneri speciali di sicurezza €. 3.075.667,63 
Oneri di concessione 6% €. 4.559.850,90 

Totale lavori €. 83.633.033,59 
Somme a disposizione dell'amministrazione: 
Espropriazioni €. 3.916.892,37 
Oneri per eliminazione interferenze €. 634.700,00 
Imprevisti €. 2.846.463.44 
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori. Spese Amm.) €. 3.039.900,60 
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 €. 150.000,00 

Importo totale €. 94.220.990,00 

8. Lavori del zo Lotto 1 o Stra l cio (Finanziamento Regionale Del i b. CIP E 62/2011) 

Il zo Lotto 1 o Stralcio è stato definito, come detto nel precedente paragrafo, nell'ambito delle somme della Del. CIP E 
62/2011 messe a disposizione dalla regione Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania no 446/2016 
del 02 agosto 2016, e consente di dare avvio anche alzo Lotto di competenza del Consorzio INFRASUD. 

Il relativo progetto è stato approvato con decreto commissariale no 1685 del 25 luglio 2017 ed è stato oggetto di 
contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFRASUD) in data 271uglio 2017 . 

Alla data del 20 dicembre 2017 è stato emesso il decreto di occupazione di urgenza ed all'inizio del 2018 si provvederà 
alla acquisizione dei suoli. 

Il zo Lotto 1 o Stralcio è individuato nell'ambito della tratta compresa tra le progr. O+ 450 e 6 + 500, e prevede i sintesi: 

la realizzazione delle rampe dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi da e per Lioni. con innesto sulla SP 78, 
denominate "A", "B" e "C"; 

la realizzazione dell'asse stradale da progr. O + 450,00 a progr. O + 664,00; 
la realizzazione della Spalla "A" del viadotto d'asse denominato "Fredane 1"; 

la realizzazione delle trincee drenanti. opere di sistemazione idraulica, opere a verde e finiture in 
corrispondenza delle rampe "A", "B" e "C" dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi; 

la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio delle Rampe "A", "B" e "C" dello Svincolo di S. Angelo 
dei Lombardi. 

Il quadro di spesa del zo Lotto 1 o Stralcio, approvato con decreto commissariale no 1685 del 25 luglio 2017, è il 

seguente: 

Importo netto lavori 
Oneri speciali di sicurezza 
Oneri di concessione 6% 

Totale lavori 
Somme a disposizione dell'amministrazione: 
Espropriazioni 
Oneri per eliminazione interferenze 
Imprevisti 
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) 
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 

Importo totale 
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€ 
€. 
€. 

€. 

€. 
€. 
€. 
€. 

€. 

5.558.890,04 
333.460,29 
333.533.40 

€. 6.225.883.73 

342.61 9,05 
240.500,00 
171.641 ,62 

222.355,60 
12.000,00 

7.215.000,00 
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9. Attivazione importo residuo Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011 

Con la messa a disposizione da parte della Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale della Campania no 
446/2016 del 02 agosto 2016, dell'importo di euro 161.435.990,00 (con i quali sono stati definiti il1 o Lotto 2° Stralcio, il 
1 o Lotto 3° Stralcio ed il 2° Lotto 1 o Stralcio) , residua dalla Delibera CIP E 62/2011 l'importo di euro 58.564.01 0,00. 

La medesima Delibera di Giunta Regionale della Campania no 446/2016 del 02 agosto 2016 ha previsto la messa a 
disposizione di tale importo nelle annualità 2019 - 2020. 

Con questo importo, unitamente ai 5 milioni di euro di cui ai Decr. Dir. Reg. Campania no 239 del 21 giugno 2007 ed 
Area Gener. Coord. LL.PP. Reg. Campania no 148 del 24 luglio 2009, come esposto nel precedente paragrafo 3 a cui si 
rimanda per i dettagli, sarà possibile realizzare il 1 o Lotto 4 o Stralcio (Consorzio INFR.AV.) ed il 2° Lotto 2° Stralcio 
(Consorzio INFRASUD), completando: 

la galleria naturale "San Filippo". 
Il completamento di quest'opera rende funzionale l'intero tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda e 
San Teodoro (Villamaina); 

il tratto di strada tra lo svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi ed il km 1 +925. 

10. Ulteriori stanziamenti CIPE 

Sussiste all 'attualità per l'opera l'ulteriore stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nel Piano Operativo Infrastrutture 
FSC 2014- 2020 approvato con Delibera CIPE no 54 dell'l dicembre 2016, in G.U. no 88 del14 aprile 2017, la cui 
messa a disposizione renderà possibile la realizzazione dell'ulteriore tratta dal km. 1 +925 al km 4 +400 circa (2° Lotto 3° 
Stralcio di competenza del Consorzio INFRASUD). 

11. Stanziamenti da reperire per il completamento dell'opera 

Come già riportato nei precedenti paragrafi, per il completamento dell'opera residuano da stanziare € 70 milioni, tutti a 
carico del MIT in base all'accordo Stato- Regione dell' 1 agosto 2008, con i quali sarà possibile completare: 

• il tratto da progressiva 4 + 400 a progr. 6 + 500 per l'importo di euro 50,1 circa (2° lotto 4 o Stra l cio di competenza 
del Consorzio INFRA.SUD); 

• il tratto da progressiva da progr. 6 + 500 a progressiva 7 + 125 per l'importo di euro 19,9 circa W Lotto so 
Stralcio di competenza Consorzio dei iNFR.AV.). 

12. Composizione societaria dei Consorzi concessionari 

La realizzazione dell'infrastruttura è affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale 
composizione societaria: 

• il tratto da progr. O+ 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500 al Consorzio INFRA.SUD, composto dalle seguenti 
Società: 

o CONIC 2 S.r.l. 

o S.A.F.2S.r.l. 

• il tratto da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto) al Consorzio INFR.AV., composto dalle seguenti 
Società: 

o Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. 

o ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A. 
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o Marino Costruzioni S.r.l. 

o S.A.F. 3 S.r.l. 
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------------

ALL. 3b 

. COMMISSARIO AD ACTA 
Lioni .. Grottaminarda Quadro Finanziario attuale 

Entrate 
Reg. Campania - 2007 250.000,00 
Reg. Campania - 2008 1.000.000,00 
Reg. Campania - 2009 2.500.000,00 
Reg. Campania (APQ - 2009) 530.000,00 
Reg. Campania - 2011 620.000,00 
Reg. Campania - 2016 6.000.000,00 
Reg. Campania - 2017 11.337.080,00 
MIT- 2012 15.000.000,00 
MIT- 2016 1.007.515,00 
MIT- 2016 8.540.485,00 
MIT- 2017 15.278.515,00 
MIT- 2017 4.721.485,00 

TOTALE VERSAMENTI 66.785.080,00 

Importi pagati (SAL e SAE) 35.603.223,50 

residuo a scalare 31.181.856,50 
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