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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori PINNA, CHERCHI, TEDESCO TATO, NERLI,
BARBIERI, GIANOTTI, TADDEI e SENESI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1993

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle cause della mancata elettrificazione della rete ferrovia-

ria della Sardegna di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17 ¢

sul fallimento degli obiettivi del progetto di riattivazione del

bacino carbonifero del Sulcis di cui alla legge 28 giugno
1985, n. 351

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente
iniziativa intendiamo proporre listituzione
di una Commissione parlamentare d'in-
chiesta che faccia luce su due vicende,
entrambe gravi e preoccupanti. Ci rife-
riamo:

—~ alla mancata realizzazione, a distan-
za di ben dodici anni, della elettrificazione
della «Dorsale ferroviaria Sarda», sebbene
prevista da una legge dello Stato e nono-
stante siano state spese a tal fine molte
centinaja di miliardi;

- al fallimento degli obiettivi del pro-
getto di riattivazione del bacino carbonife-
ro del Sulcis, pure finanziato con specifica
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legge dello Stato, con le pesantissime
conseguenze economiche e occupazionali
ben note.

1. La legge 12 febbraio 1981, n. 17,
recante norme per I'ammodernamento e il
potenziamento delle Ferrovie dello Stato
stabiliva all’articolo 1, lettera [) «di realiz-
zare 1'elettrificazione della rete ferroviaria
della Sardegna in corrente alternata mono-
fase a 25 mila volts».

Tale previsione faceva proprie le conclu-
sioni di un’apposita commissione, costitui-
ta nel 1978 da rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell’arti-
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gianato e delle Ferrovie dello Stato, incari-
cata di studiare la convenienza economica
di tale intervento nella rete della Sardegna.

L’obiettivo non dichiarato ma verosimile
fu quello di consentire all’industria ferro-
viaria italiana di sperimentarvi una tecno-
logia esportabile verso i paesi in via di
sviluppo, pitt che di dotare finalmente
l'isola di una rete ferroviaria moderna.

Non a caso le principali aziende facenti
parte del Consorzio italiano per la trazione
elettrica alternata monofase (TEAM), costi-
tuito nel settembre 1982 e concessionario
dei lavori di rettifica ed eletirificazione
della «Dorsale ferroviaria sarda» sono
I’Ansaldo Trasporti e Ia FIAT Ferroviaria.

La convenzione stipulata nel gingno
1983 dalle Ferrovie dello Stato col Consor-
zio TEAM prevedeva investimenti per 98
miliardi di lire per la costruzione di 25
locomotrici, e 172 miliardi per la realizza-
zione di opere civili e impianti.

La conclusione dei lavori era stata stabi-
lita per il giugno del 1988.

Con atto addizionale del settembre 1987
il costo delle 25 locomotrici fu portato a
127 miliardi di lire e ghi altri lavori a 364
miliardi. La loro conclusione fu rinviata
all’aprile 1990.

Lo stato attuale dell’opera ¢ il seguente:

~ le 25 locomotrici, tutte da tempo
ultimate, sono cosi dislocate: 5 a Cagliari,
presso il deposito locomotrici, 4 presso
quello di Civitavecchia, le rimanenti 16
sono ancora presso lo stabilimento Ansal-
do di Napolj;

~ la rete finora elettrificata ha
un’estensione di appena 34 km, divisi in
due tratte, rispettivamente da Cagliari a
Decimomannu, di 14 km e da Villasor a
Sanluri, di 20 km.

Le locomotrici, inutilizzate e prive di
rimessaggio, risulterebbero ormai inservi-
bili. Alcune di esse, dopo un infruttuoso
tentativo di vendita alla Francia, sarebbero
state riportate in Italia «prive di parti es-
senziali»,

La rete elettrificata, costituita dalle due
tratte richiamate & pure inutilizzabile per
evidenti ragioni.

L’ipotesi del suo completamento, quan-
tomeno da Cagliari a Oristano, accolta in
un primo tempo, risulta ora abbandonata.

I lavori relativi alla rettifica di tracciato
in galleria, tra Campeda e Bonorva sono
sospesi da tempo, sebbene siano stati gia
spesi 143 miliardi e manchino appena 600
metri al suo completamento.

Infine, con lettera dell’amministratore
delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
del 18 febbraio 1993 & stata comunicata al
Consorzio TEAM la decisione di rescindere
il contratto. La penale prevista a carico
delle Ferrovie dello Stato viene calcolata
in circa 60 miliardi. La decisione delle
Ferrovie dello Stato sembra preludere
all’abbandono definitivo dell’intero pro-
getto, sebbene previsto da una legge dello
Stato.

Dal quadro fin qui tratteggiato risulta
chiara la totale improduttivita degli inve-
stimenti realizzati in Sardegna negli ultimi
dieci anni nel settore ferroviario. 1 tempi
di percorrenza che, a lavori ultimatj,
avrebbero dovuto essere di 2 ore e 30
minuti nella tratta Cagliari-Sassari e di 3
ore e 10 minuti in quella Cagliari-
Chilivani-Olbia, sono rimasti quelli antece-
denti ai lavori.

E indispensabile pertanto che il Parla-
mento accerti in modo chiaro le responsa-
bilitd che hanno fattc si che una legge
dello Stato sia rimasta priva di effetti a
distanza di ben dodici anni dalla sua
approvazione. E necessario inoltre che
siano individuate le responsabilitd della
sequenza di decisioni e dei conseguenti
investimenti risultati del tutto improdut-
tivi.

La prima delle decisioni da focalizzare &
quella relativa alla scelta tecnologica della
trazione a 25 mila volts.

Le Ferrovie dello Stato, attualmente, pur
non essendosi ancora formalmente pro-
nunciate, fanno intendere che quel tipo di
trazione & obsoleto e costoso. Occorre
pertanto accertare su quali basi la commis-
sione a suo tempo incaricata, abbia fonda-
to il proprio parere di convenienza e se
tale convenienza fosse riferita alle esigenze
di mobilita in Sardegna o privilegiasse
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invece possibili sbocchi di mercato dell’in-
dustria ferroviaria nazionale. In secondo
Iuogo occorre individuare le ragioni per
cui & stata autorizzata la produzione delle
locomotrici con larghissimo e prevedibile
anticipo rispetto ai tempi di elettrificazio-
ne della rete, con la conseguenza di
provocare oneri aggiuntivi di manutenzio-
ne e rimessaggio o effetti di deperimento
delle stesse.

L’accertamento delle cause e delle re-
sponsabilitd del clamoroso, quanto onero-
so, fallimento richiamato, appare infine
condizione necessaria perche il Parlamen-
to possa fornire gli indirizzi pil opportuni
per 'ammodernamento del sistema ferro-
viario della Sardegna, al fine di evitare che,
ai fallimentari interventi di ieri, si aggiun-
ga oggi l'assenza di programmi.

2. La legge 27 giugno 1985, n. 351 ha

“disposto il finanziamento del progetto di

riattivazione del bacino carbonifero del
Sulcis.

La legge fu approvata dopo una lunga
istruttoria, la effettuazione di numerose
audizioni di dirigenti aziendali e di esperti
della materia e un lungo e approfondito
dibattito parlamentare,

L’iniziativa legislativa fu assunta dal
Governo e da parlamentari. XI Consiglio
dei ministri vard il relativo disegno di
legge a seguito dell'approvazione da parte
del Comitato interministeriale per il coor-
dinamento della politica industriale (CIPI)
del progetto di fattibilitd presentato dal-
I’ENI.

Il Parlamento amplid la portata del
progetio originario. Dal campo strettamen-
te minerario Uobiettivo fu esteso a quello

dello sviluppo delle «tecnologie pulite» di.

utilizzazione del carbone con particolare
riferimento alle nuove tecniche di combu-
stione, di gassificazione, di liquifazione,
eccetera. In buona sostanza, insieme con
la valorizzazione di una importante risorsa
energetica nazionale, il Parlamento deli-
bero che il progetto Sulcis fosse finalizzato
allo sviluppo delle conoscenze tecnologi-
che e delle capacita impiantistiche del
sistema energetico italiano. A tale fine si

dispose anche la costituzione di una appo-
sita societa per la ricerca tecnologica nel
campo del carbone, fra ENI, ENEA e
ENEL.

Il progetto nasce' dungue articolato in
tre distinti livelli; a) la coltivazione minera-
ria affidata all’ENI; b} la utilizzazione del
carbone, atiraverso tecnologie ambiental-
mente compatibili, affidata al’ENEL; c) la
ricerca e sviluppo tecnologico affidato alle
societa ENI, ENEL, ENEA.

Per la completezza di visione del proget-
to si da conto dei tre livelli del progetto.
Uindagine viene perd proposta essenzial-
mente sul progetto minerario, affidato alla
responsabilita di Carbosulcis S.p.A. (ENI),
e sulla societa di ricerca e sviluppo tecno-
logico, SOTACARBO S.p.A.

a) La miniera

Lo studio di fattibilita mineraria appro-
vato dal CIPI e finanziato dalla legge n. 351
del 1985 prevede:

~ il conseguimento del livello produt-
tivo di unmilionesettecentomila tonnella-
te/anno di carbone lavato nel 1995, con
una occupazione di 2.510 addetti. Lo stesso
progetto prevede al 1993 una produzione
di 1.500.000 tonnellate di carbone lavato,
con un’occupazione di 2.375 addetti. Il
progetto & stato dimensionato su una
produzione complessiva di 27 milioni di
tonnellate di carbone.

Per le singole fasi di progettazione e di
dimensionamento sono stati applicati cau-
telativi coefficienti di sicurezza. Anche per
Ia definizione del piano finanziario sono
stati adottati coeflicienti di sicurezza.

La valutazione economica del progetio ¢
risultata positiva sotto il profilo dell’analisi
dei costi-benefici per il Paese, menire &
risultata negativa sotto il profilo stretta-
mente aziendale.

L’analisi dei costi benefici ¢ stata affron-
tata con i criteri del Nucleo di valutazione
degli investimenti del Ministero del bilan-
cio e della programmazione economica,
misurando il contributo del progetto allo
sviluppo del reddito nazionale e alla salva-
guardia o miglioramento della situazione
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occupazionale. Tale analisi evidenziava un
tasso di rendimento interno del progetto
pari al 13,4 per cento.

Sotto il profilo strettamente aziendale il
progetio evidenzia una redditiviid negati-
va. La copertura finanziaria del progetto &
stata conseguentemente dimensionata in
misura adeguata a coprire le diseconomie
proprie dell'iniziativa e consentire un re-
cupero di redditivita tale da giustificare il
progetto in termini imprenditoriali. Il
fabbisogno finanziario risultava conclusi-
vamente quantificato, accogliendo inte-
gralmente le richieste dell’ENI, in 271
miliardi di lire a titolo di copertura della
diseconomia e in 85 miliardi di lire a titolo
di copertura di 1/3 dell’investimento. In
totale il fabbisogno finanziario risultava
determinato in 356 miliardi di lire. Giova
ulteriormente sottolineare che le valuta-
zioni del fabbisogno finanziario accolsero
tutte le richieste dell’ENI, come risulta
anche nella audizione del Presidente del-
I’ENI effettuata per l'illustrazione del pro-
getto al Parlamento.

La legge ha disposto I’erogazione del
finanziamento in cinque anni. Gli apporti
annuali sono stati determinati sulla base
dei coefficienti di inflazione proposti dal-
PENI (risultati sisitematicamente piu alti
dei tassi di inflazione reale). La somma
degli apporti annuali risultd determinata
in 505 miliardi di lire.

Sull’investimento sono stati inoltre deli-
berati i benefici della legislazione sul
Mezzogiorno per oltre 160 miliardi, non
ancora erogati, benefici di legge per la
ricerca mineraria pari a 16 miliardi di lire
e contributi comunitari per alcuni miliardi
di lire.

In conclusione, giova evidenziare che
I'ENI ancora prima di dare avvio al
progetto industriale Carbosulcis, fatto for-
se unico nella storia delle Partecipazioni
statali, ricevette il fondo di dotazione
richiesto e il rimborso anticipato dell’one-
re improprio. Il progetto fu inoltre ammes-
so ad ulteriori consistenti sostegni finan-
ziari pubblici.

Nel giugno scorso I'ENI ha deliberato le
interruzioni del progetto minerario; la

procedura di manutenzione attiva della
miniera (il cosiddetto stand-by) e la richie-
sta della cassa integrazione per oltre i tre
quarti degli addetti. Al momento dell’ado-
zione di tale decisione, 'occupazione di-
retta risulta di circa mille addetti contro
un dato di progetto di oltre 2.300 addetti.
La miniera non & pronta per la produzione
industriale. L'ENI dichiara, inoltre, che il
livello dei costi di estrazione del carbone &
pit che raddoppiato rispetto a quello
dichiarato nel progetto di cui alla legge
n. 351 del 1985, e avanza richiesta di
ulteriori rilevanti finanziamenti pubblici.

La situazione determinatast & particolar-
mente grave. Infatti:

- & stato cumulato un rilevantissimo
ritardo rispetto ai tempi previsti per l'avvio
in produzione industriale della miniera,
con conseguenti pesanti oneri finanziari
sulla gestione;

- vengono richiesti ulteriori finanzia-
menti per il completamento degli investi-
menti in infrastrutture, macchinari e at-
trezzature;

- il costo di estrazione del carbone
presenta uno scostamento irragionevol-
mente alto rispetto al dato di progetto;

~ non sono statl conseguiti gli obietti-
vi sociali di cui alla valutazione costi-
benefici.

L’ENT ha imboccato la strada deila liquida-
zione dell'impresa senza neppure mettere a
disposizione i fondi incassati a titolo di
copertura delle diseconomie aziendali (271
miliardi di lire 1985, conispondenti ad olire
400 miliardi di lire 1993).

Elementari principi di rispetto dei fondi
pubblici impongono che si faccia piena
luce sul fallimento degli obiettivi fonda-
mentali del progetto. II fallimento si &
determinato non per motivazioni incontrol-
labili dall'imprenditore (per esempio il
prezzo del carbone alla scala internaziona-
Ie) ma nel campo dei fattori dominabili
dallo stesso imprenditore, quali il livello
produttivo, il controllo dei costi di gestione,
eccetera. In proposito, da molte fonti,
anche con documenti dei quadri aziendali,
¢ stata denunciata la gestione di scarso



Atti parlamentari

-5 -

Senato della Repubblica

XI LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contenuto imprenditoriale quale principale
causa del fallimento degli obiettivi del
progetto. Si aggiunge che le autorita com-
petenti al controllo dello sviluppo del
progetto, innanzitutto il Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato, non
hanno adempiuto al loro dovere. Ancora
oggi nessun soggetto dell’Amministrazione
ha disposto le doverose indagini sulla
gestione del progetto Sulcis. 11 fatto che
L’ENI sia posseduto dallo Stato, non esime
affatto dalla piir severa verifica della gestio-
ne degli ingenti fondi pubblici affidatigli
per la riattivazione del bacino del Sulcis e
dall’avvio di azioni di rivalsa. Sta in quanto
esposto precedentemente la necessitd di
istituire una Commissione di inchiesta.

b) La Societi di ricerca e sviluppo tecnolo-
gico SOTACARBO S.p.A.

Questa societa, costituita con un capitale di
10 miliardi di lire, @ una sorta di oggetto
misterioso. Salvo un breve periodo, coinci-
dente con una presidenza particolarmente
attiva, non si segnala una specifica operativita
di questa societa. Peraltro la missione affidata
a questa societa & particolarmente rilevante:
promuovere in Sardegna qualificate espe-
rienze di ricerca e di realizzazione di impian-
ti, anche di scala industriale, nel campo delle
«tecnologie pulite» di utilizzazione del carbo-
ne. E noto che i vincoli ambientali sempre
pit stringenti e la necessitd di migliorare il
rendimento delle trasformazioni energetiche
imporranno il cambiamento radicale delle
modalitd di produzione di energia elettrica
del carbone. SOTACARBO S.p.A. avrebbe
dovuto operare in un campo denso di
possibili iniziative. Non ha prodotto invece
alcunche. Occorre analizzare le ragioni del
completo fallimento di questo aspetto essen-

ziale del progetto Sulcis ¢ altresi verificare la

utilizzazione delle risorse assegnate.

c) La utilizzazione del carbone da parte

dellENEL. Questioni relative al prezzo del
carbone e all'impianto di gassificazione.

L'intera produzione mineraria ¢ destinata
ad alimentare gli impianti di generazione di

energia elettrica situati nel Sulcis. In propo-
sito occorreva definire due distinte questio-
ni: il prezzo di acquisto del carbone e le
modalita di utilizzazione dello stesso, aven-
do riguardo al suo elevato tenoré di zolfo,
che lo rende inutilizzabile negli impianti
tradizionali. Quanto alle modalith di utiliz-
zazione la soluzione pin soddisfacente &
quella della gassificazione. In una fase
transitoria appare tuttavia necessario utiliz-
zare una parte del carbone estratto in un
impianto convenzionale dotato di disolfora-
tore idoneo.

Il contratto di programma stipulato fra
ENEL e Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell’artigianato, il 10 aprile 1991,
affrontava in modo soddisfacente tanto il
tema del prezzo che guello della gassifica-
zione,

11 contratto di programma prevede due
specifiche azioni.

Viene disposta la regolamentazione in
favore delPENEL dell’onere tecnico conse-
guente al ritiro del carbone Sulcis. Tale
disposizione non ha avuto alcun riscontro
nei provvedimenti del Comitato intermini-
steriale dei prezzi (CIP) e in particolare nel
provvedimento CIP n. 6/1992.

Viene disposta 'apertura entro il 1992,
del cantiere per la costruzione della centra-
Ie elettrica da 340 MW basata sulla gassifi-
cazione del carbone Sulcis abbinata a ciclo
combinato (IGCC). Tale decisione & stata
assunta in relazione: a) al raggiungimento
della soglia di indifferenza commerciale fra
un impianto policombustibile tradizionale
con desolforatore e un impianto con gassifi-
catore; b) alla opportunita di sviluppare,
coerentemente con le conclusioni delle
conferenze internazionali sulla materia, la
tecnologia piti avanzata dal punto di vista
del rendimento energetico e della protezio-
ne ecologica nella utilizzazione del carbone
(¢ noto che la gran parte dei carboni nel
mondo sono inutilizzabili 121 quali, in
relazione agli standards ambientali attuali
e futuri). L’IGCC & particolarmente favo-
revole per un carbone ad alto rango di
zolfo come il Sulcis ed inoltre ¢ l'unica
tecnologia che anche nel futuro consente
Paccettabilitd sociale dell’utilizzazione
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del carbone, di qualsiasi carbone compre-
so il miglior carbone importato. L’'ENEL
ha in un primo tempo avviato liter
autorizzativo dell’impianto di gassificazio-
ne. Successivamente, ha cancellato I'inve-
stimento in oggetto.

Tale decisione & paradossale tenuto con-
to del fatto che recentemente la CEE ha
approvato e finanziato anche con proprie

risorse un analogo progetto per la gassifica-
zione di un carbone simile a quello Sulcis,
estratto a Puertollano, in Spagna.

La decisione dell’ENEL di disattendere il
contratto di programma gia sottoscritto &
tuttora oggetto di discussione ¢ su di essa
non si & ancora pronunciato il Comitato
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE),



Anti parlamentari -7 -

Senato della Repubblica

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. E istituita, a norma dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione parla-
mentare di inchiesta che accerti le cause
del mancato conseguimento degli obiettivi
previsti dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17,
con riferimento alla elettrificazione della
rete ferroviaria della Sardegna, ¢ dalla
legge 27 giugno 1985, n. 351, in relazione al
progetto di riattivazione del bacino carbo-
nifero del Sulcis.

2. La Commissione, in modo specifico, ha
il compito di accertare,

a) in riferimento alla legge 12 febbraio
1981, n. 17:

1) se e da quali gruppi di interesse
politico-economico-industriale furono eser-
citate pressioni ai fini di adottare la tecnolo-
gia di trazione a 25.000 volts per la
elettrificazione della rete ferroviaria della
Sardegna;

2) quali criteri abbiano presieduto
alla costituzione dell’apposita Commissione
mista, composta da rappresentanti del Mini-
stero dell’industria, del commercio e del-
Vartigianato e delle Ferrovie dello Stato,

" incaricata nel 1978 di valutare la conve-

nienza ad adottare la richiamata soluzione
tecnologica; quali valutazioni tecnico-eco-
nomiche siano state poste alla base del
parere favorevole dalla stessa espresso;

3) quali criteri e procedure siano
stati posti alla base dell’affidamento dei
lavori al Consorzio italiano per la trazione
elettrica alternata monofase (TEAM) e quali
cause abbiano determinato il raddoppio dei
costi iniziali previsti nella concessione;

4) se la tecnologia a suo tempo
prescelta sia da considerarsi tuttora conve-
niente e, in tale caso, per quali ragioni i

lavori relativi alle opere civili e agli impian-.

ti siano stati sospesi, le locomotrici siano
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state lasciate prive delle manutenzioni ne-
cessarie e il contratto tra le Ferrovie dello
Stato e il Consorzio concessionario dell’ese-
cuzione di lavori sia stato rescisso;

b} in riferimento alla legge 27 giugno
1985, n. 351, le ragioni e le responsabilita
del fallimento degli obiettivi del progetto di
riattivazione del bacino carbonifero del
Sulcis, nonche se le autoritd competenti
abbiano esercitato la doverosa azione di
sorveglianza sulla realizzazione del proget-
to di tutela della corretta amministrazione
dei finanziamenti pubblici erogati e di
rivalsa nei confronti dei destinatari degli
stessi finanziamenti.

Art. 2.

1. La Commissione dovrd concludere i
propri lavori entro il 30 marzo 1994,
presentando al Presidente del Senato della
Repubblica una relazione sui risultati delle
indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La Commissione & composta da venti
senatori nominati dal Presidente del Senato
della Repubblica in proporzione al numero
dei componenti dei Gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun Gruppo parla-
mentare,

2. 11 Presidente della Commissione &
nominato dal Presidente del Senato della
Repubblica, al di fuori dei componenti
della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione elegge nel suo seno
due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri ¢ le stesse
limitazioni dell’autorita giudiziaria, ai sensi
dell’articolo 82 della Costituzione,
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Art. 5.

1. Prima dell’inizio dell’inchiesta, la Com-
missione approva, a maggioranza assoluta
dei propri componenti, il regolamento
interno, ivi comprese le norme per le
audizioni e le testimonianze.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono
rese, di norma, pubbliche attraverso im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso. Il
Presidente della Commissione pud decide-
re, di volta in volia o per particolari fasi
dell'inchiesta, di escludere tale forma di
pubblicita delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti
e documenti non si dovra fare menzione
anche in ordine alle esigenze istruttorie
attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione parla-
mentare di inchiesta, i funzionari e il perso-
nale di qualsiasi ordine e grado addetti alla
Commissione stessa ed ogni altra persona
che collabora con la Commissione o concor-
re a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli
atti e i documenti acquisiti nelle sedute da
cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui
la Commissione medesima abbia vietato la
divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un pit
grave delitto, la violazione del segreto &
punita a norma dell'articolo 326 del codice
penale.

5. Il Presidente della Commissione riferi-
sce al Presidente del Senato della Repubbli-
ca circa l'eventuale viclazione del segreto,
per lirrogazione delle sanzioni di cui
all’articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 7.

1. La Commissione puod avvalersi del-
l'opera di agenti e ufficiali di polizia
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giudiziaria nonche di qualsiasi altro pubbli-
co dipendente, di consulenti e di esperti a
sua scelta,

Art, 8,

1. Le spese per il funzionamento deila
Commissione sono poste a carico del
bilancio interno del Senatoc della Repub-
blica.



