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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I GIUGNO 2001 - N. 7/4859
Approvazione del documento «Relazione al Parlamento s

[4.1.0)

ullo stato di attuazione della lcggc 102/90. Anno

2000», ex art. 10 della legge 2 maggio 1990 f. 102, relativa alla ricostruzione della Valtellina e di altre zone
.colpite da avversita atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987

- D.G.R. 1 GIUGNO 2001 - N. 7/4859

Approvazione del documento «Relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della legge 102/90. Anno 2000»,
ex art. 10 della legge 2 maggio 1990 n.’102, relativa alla

ricostruzione della Valtellina e di altre zone colpite. da .

avversita atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987

. LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 ma?gio 1990, n. 102 recante «Disposizioni
per la ricostruzione e [a rinascita della Valtellina e delle adia-
centi zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, non-
ché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avver-
sita atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987=»; _

Viste Je deliberazioni del Consiglio Regionale r.. V/376 del
3 dicembre 1991 e n. V/508 del 19 marzo 1992, con cui sono
. state adottate rispettivamente la proposta di Piano per la dife-
sa del suolo e le proposte di Piano per la ricostruzione e lo
.sviluppo delle aree di cui trattasi, ex artt. 3 e 5 delia succitata
legge 102/90;

Visti il d.p.c.m. del 28 dicembre ed il d.p.c.m. del 4 dicem-
bre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescrizioni
indicati dagli stessi provvedimenti, dei Piani suddetti e della
relativa modulazione delle risorse finanziarie;

. Preso atto che l'art. 10 della sopracitata le
de che la Regione Lombardia, unitamente all’Autorita di Ba-
cino del Po, presentino al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione della legge; -

Preso atto altresi di quanto stabilito dalla L.r. 23/92 - Norme
per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle

rovince di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi ca-
amitosi dell'estate 1987 — che prevede all'art. 3 'approvazione

- della suddetta relazione annuale da parte della Giunta regio-
nale secondo le procedure previste dall'art. 9 della stessa legge
che al 2° comma stabilisce che la Giunta, in accordo con l'au-
torita di-Bacino del Po, per quanto di sua competenza, predi-
spone e presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato

(:IliD attuazione della legge 102/90; )

. Visto il documento, allegato sub 1, predisposto congiunta-
“mente dalla Struttura Pianificazione e Progetti Speciali e dal-
YUnita Organizzativa Piano socio-economico Valtellina, pre-
posti all'attuazione della ]. 102/90, contenente la relazione, da
_presentarsi al Parlamento, relativa allo stato di attuazione
della sopracitata legge, aggiornata al 31 dicembre 2000;

e 102/90 preve-’

Dato atto che sul documento di cui sopra & stato formulato
parere positivo da parte del Comitato di Coordinamento Isti-

" tuzionale per la Valtellina nella seduta del 19 aprile 2001, ex

artt. 3 e 4 della l.r. 23/92;

Atteso the la presente deliberazione non 2 soggetta a con-
trollo ai sensi e per gli effetti del comma 32, del%art. 17 della
legge 15 maggio 1997,'n. 127.

Ad unanimita dei voti espressi nelle forme di legge: -

DELIBERA

- di approvare l'allegato documento «Relazione al Parla-
mento sull’'attuazione della legge 102/90. Anno 2000» che co-
stituisce parte integrante della presente deliberazione; ]

- di trasmettere copia della suddetta relazione al Consiglio’
regionale; )

- di trasmettere copia della suddetta all’Autorita di Bacino *
per-gli atti di sua competenza e di inviare successivamente
copia della stessa al Parlamento, come previsto dalla legge.

) 11 segretario: Sala

_Regione Lombardia

RELAZIONE AL PARLAMENTO . .
SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90
(Legge 102/90 — Art. 10) '

ANNO 2000

L'art. 10 della legge 102/90 avente ad oggetto: «Piano per la
difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e
delle adiacenti zone» stabilisce che la Regione Lombardia e I'Au-
torita di Bacino del Fiume Po provvedano alla redazione di una .
relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei
Piani predisposti in attuazione agli articoli 3 (Piano della difesa
deél suolo) e 5 (Piano di ricostruzione e sviluppo) della medesi-
ma legge. _ o

La presente relazione al Parlamenio aggiorna lo sviluppo delle
fasi attuative del piano al 31 dicembre 2000.
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PREMESSA DELL’'ASSESSORE
AL TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE
Pur colle difficolta indicate nella dettagliata e pertinente re-
lazione sullo stato di attuazione della Legge, il 2000 ha segna-

to un ulteriore e significativo passo in avanti verso il raggiun- -

gimento dcgli obiettivi; cib che maggiormente mi preme sot-
tolineare ¢ che il lavoro svolto consente oggi Fapertura deFli
interventi alla successiva programmazione di riassetto e dife-
sa del territorio e di sviluppo economico compatibile.

Ritengo doveroso ricordare in particolare, per il Piano di
Ricostruzione e Sviluppo, I'avvenuta approvazione dei proget-
ti preliminari. per le strade statali 36 e 38, infrastrutture di
fondamentale rilevanza per la riorganizzazione del sistema
viabilistico della Valtellina, che hanno reso possibile la gara
per 'affidamento della redazione dei progetti definitivi ed ese-
cutivi ed il relativo studio di VIA.

Altrettanto rilevante, a mio avviso, lo sblocco della proce-
dura di VIA da parte del Ministero del’Ambiente per i due
Bacini Prioritari del Tartano e della Val Pola, :nterventi di
primaria importanza per il Piano di Difcsa del Saolo.

Per il proficuo lavoro svolto rinnovo percid ai componenti
del Comitato di Coordinamento Istituzionale, ai tecnici regio-
nali e degli enti locali, alle associazioni di categoria e alle
competenti strutture della Amministrazione statzle il mio pia
sincero ringraziamento.

: L’'Assessore al Territorio e Urbanistica:
Alessandro Moneta

. _VALUTAZIONI
del Comitato di Coordinamento Istituzionale

VALUTAZIONI DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
SULL'ATTUAZIONE DELLA L. 102/1990
PER L’ANNO 2000

INTRODUZIONE

Nella relazione del 1999, approntata nella primavera del
2000, mi auguravo che l'esaurimento della consigliatura re-
gionale ¢ le elezioni per il suo rinnovo non avessero a marcare
negativamente l'attuazione della legge.

Come vedremo nella parte della relazione destinata alla cri-
ticita riscontrata, l'auspicio & stato in partc vanificato dalle
difficolta frapposte dal Ministero del’Ambiente all’approva-
zione dei programmi di completamento del Piano di Difesa
del suolo da un lato e dall'altro dalla difficolta nel riavvio delle
strutture provinciali dopo il cambio dei govern' di molte di
queste amministrazioni. Entrambe queste circostanze hanno
determinato condizionamenti pesanti nel passaggio dalla fase
programmatica, pressoché completata dal Comitato Istituzio-
nale nel corso del 1999, a quella esecutiva. E poi innegabile
un rallentamento «elettorale» nell'azione del Coraitato e della
Giunta, condizionati dallimpegno straordinario richiesto a
candidati e amministrazioni. I risultati del 2000 non sono pe-
raltro negativi, come ¢ documentato nella relazione di gestic-
ne, ma certo & mancata l'auspicata attivazione massiccia delle
risorse, per via dei tempi davvero eccessivi nell'allestimento
dei progetti e degli appalti.

I RISULTATI DEL 2000

In questo paragrafo intendo rapidamente richiamare i ri-
sultati dell'azione di indirizzo svolta dal Comitato.

Il Comitato si & riunito nell’anno complessivamente 9 volte.
Molti sono gli argomenti sui quali si sono concantrate le at-
tenzioni dell'organo di coordinamento, che ha dovuto con-
frontarsi in defatiganti rapporti con le Amminisirazioni dello
Stato. Ricordo in particolare:

- 88 36 e 38: dopo i! serrato confronto con gli enti locali,
sono state definite e condivise le progettazioni preliminari e
licenziato il bando di gara per quelle definitive ed esecutive.

- Valico di Castasegna: sono stati approvati i brogetti e re-
perite le risorse aggiuntive per oltre 3 miliardi conseguenti
alle indisponibilita dello Stato per la copertura finanziaria
della spesa per gli uffici doganali.

~ Viabilita in Valfurva: & stato approntato lo studio di fatti-
bilita ¢ reperite risorse per le indagini geologicte per la pro-

. gettazione della galleria del Ruinon.

— Interventi ferroviari: sono stati approntati e approvati tut-

ti i progetti esecutivi degli interventi previsti nella convenzio-

ne e concordato un cronogramma che prevede l'avvio lavori
per la primavera 2001 e il completamento per Fautunno 2004,
in tempo per i Campionati del Mondo di sci del 2005.

~ Aviosuperficie di Caiolo: sono state messe a punto le pro-
cedure ¢ i rapporti tra Regione, Provincia e Societa operativa
per la realizzazione dell'intervento di adeguamento della
struttura ¢ lo studio di fattibilita per la trasformazione in ae-
roporto in vista del 2005.

- Accordo di programma quadro: ¢ stata messa a punto ¢
licenziata una bozza sistematica per le necessita del sistema
relazionale del nord-est lombardo, rappresentato sostanzial-
mente dal territorio montano della Regione, predisponendo
altresi uno stralcio di priorita collegate ai Mondiali del 2005.
La proposta & stata inoltrata alla Presidenza della Giunta per
i successivi riscontri.

— Attivazione IREALP: costituito alla fine del 1999, I'Istituto
di Ricerca per 'Economia ¢ I'Ecologia dell’Area Alpina ha av-
viato concretamente la sua attivitd con la creazione di una
sede a Sondrio ¢ una a Milano, 'assunzione di una prima
dotazione di personale, I'instaurazione di importanti rapporti
istituzionali.

- Risarcimento danni: & stata completata l'azione prevista
dalla legge.

— Art. 11 agevolazioni fiscali: il 2000 era anno terminale per
le agevolazioni sul sovrapprezzo termico dell’energia elettri-
ca. L'azionc si & quindi conclusa con ammissione al beneficio
di 3991 imprese. Altre 868 istanze sono ancora in fase di veri-
fica.

- Programma agroforestale: dopo i nulla—osta europei, le
Comunita Montane hanno dato il via alle progettazioni esecu-
tive degli interventi e in qualche caso anche alla realizzazione
degli stessi.

- Meltanizzazione della Valiellina: V'arrivo del metano in pro-
vincia di Sondrio per il 2001 richiedeva l'attivazione degli in-
terventi necessari alla sua distribuzione lungo le dorsali di
Valtellina e Valchiavenna. Un accordo con le tre Comunita
Montane interessate (Chiavenna, Sondrio e Tirano) consenti-
ra la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura, fi-
nanziata dalla CC.DD.PP.

- Centro Servizi alle imprese: & stata conccrtata la rcalizza-
zione di una struttura agile ed integrata con altri centri di
eccellenza per supportare il comparto manifatturiero in pro-
vincia di Sondrio.

— Programmazione degli interventi ex 1. 483/1998: un parti-
colare approfondimento & stato condotto con le province per
I'impiego delle risorse aggiuntive concesse alla legge 102/90
con i 44 miliardi della legge 483, giungendo ad approvare i
programmi di utilizzo.

- Convenzione con la CC.DD.PP: il Comitato ha ripetuta-
mente sollecitato i soggetti attuatori e le Province coordinatri-
ci ad attivare i mutui. 1l risultato di questa pressante azione
st pud definire positivo: pochissimi sono infatti gli interventi
che ancora non sono stati attuati.

— Piano di difesa del suolo: non posso evitare di considerare
il 2000 ‘come un anno perso sotto il profilo realizzativo. E
stato veramente {rustrante proporre al Comitato l'inutilita dei
solleciti a pit riprese proposti al Ministero dell’Ambiente per
le 3 grandi partite autorizzative ancora apertc: Bacini priori-
tari, Integrazione dello Schema Previsionale e Programmati-
co (Piano di Prima Fase), Piano di Seconda Fase.

Nell'anno l'unico risultato & stato il parere negativo, reso a
fine settembre, sul Bacino del Torreggio che obbliga al rifaci-
mento del progetto: ¢i sono voluti poco meno di duc anni per

- questo pronunciamento. Solo a gennaio 2001 sono arrivati i

decreti per la Val Pola e il Tartano. Dei due Piani ancora nes-
suna notizia, al punto da sollecitare al Presidente Formigoni
azioni estreme. Intanto il Comitato ha proposto alla Giunta
di anticipare le risorse per le progettazioni degli interventi
previsti nella Integrazione del Piano di prima fase e di appro-
vare i criteri per la gestione dei progetti di Manutenzione Ter-
ritoriale diffusa. Entrambe le proposte sono state accolte.

— Calamita dell'ottobre - novembre 2000: nuovi dissesti si
sono verificati anche nel territorio interessato dalla 1. 102/90.
Accenno solo al fatto che alcune situazioni di rischio accerta-
te e segnalate nei piani bloccati al Ministero dell’Ambicnte
sono degenerate: & difficile immaginare che ai ritardi non si
accompagnino responsabilita. Ad ogni buon conto, per non
sommare ritardi c ritardi, ho sollecitato l'inserimento in Ordi-
nanza di tutti gli interventi di difesa del suolo programmati
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sulla Legge Valtellina:si avra quanto meno la possibilita di
utilizzare procedure accelerate per la progettazione e gli ap-
palti.

- Finanziaria. 2001: Contrariamente a quanto era accaduto
con le ultime Leggi Finanziarie, il 2003 & stato confermato
come anno terminale della Legge, evitando ulteriori scivola-
menti. Questo costituisce un elemento determinante di stimo-
lo a completare gli impegni di spesa per quella data, ipotesi
facilmente praticabile con l'approvazione dei 550 miliardi cir-
ca di interventi per la difesa del suolo contenuti nei due piani,
degli interventi nei bacini prioritari e la programmazione di
spesa delle economiie realizzate.

CRITICITA

Questa relazione al Parlamento vuole essere principalmen-
te propositiva dei percorsi necessari ed esaurire i contenuti
della Legge Speciale di qui alla fine della legislatura, nella pri-
mavera del 2005. Per fare questo & indispensabile evidenziare
con chiarezza quali sono le criticita per il raggiungimento
dell'obiettivo, in modo da delincare una strategia per il loro
superamento.

Le clenco puntualmente:

— Rapporti col Governo: Questi anni sono stati contrasse-
Fnati da una sostanziale impermeabilita di Roma alle istanze
ombarde. Se si eccettua la concessione della modesta inte-
grazionc finanziaria dclla legge (44 miliardi a fronte dei 400
richiesti) operata dalla . 483/98, non si pud che denunciare il
disinteresse, se non l'ostilita del Governo. Istanze fondamen-
tali come il completamento del Piano di Difcsa del Suolo, del
finanziamento della viabilita, della rimodulazione dei termini
per gli aiuti alle imprese sono rimasle inevase.

~ Rapporti con gli enti locali: il progressivo spostamento del
baricentro gestionale e operativo dalla Regione agli enti locali
(processo gia operato con la Legge Valtellina) ha forzatamen-
te assorbito energie a questi livelli istituzionali a scapito del-
I'attuazione della Legge Speciale.

~ Rapporti con le Amministrazioni Statali: ¢ in via di com-
pletamento il trasferimento della rcte viaria, mentre per la
rete ferroviaria il processo appare rallentato. Quel che & certo
che ¢ diventata quasi impussiEi]e yualsiasi interlocuzione con
ANAS ed FS e questo genera sofferenze profonde nella attua-
zione delle convenzioni del sistema relazionale, che costitui-
scono il tema pit lontano da soluzione tra quelli atfrontati
nel Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Legge Valtellina.

— Disponibilita finanziarie: le azioni dei piani della 1. 102/90
sono concluse o in via di realizzazionc con risorse che si pos-
sono definire soddisfacenti, anche se non cospicue, ad ecce-
zione della partita della viabilita. Qui i propositi contenuti
negli strumenti programmatori originali risultano ampia-
mente disattesi dai fatti legati al superamento della emergen-
za, con una parte solo modesta di nuove strade realizzate.
Per conseguenza l'appostazione di Legge su quesla partita &
insignificante rispetto ai fabbisogni: a
circa necessari per la SS 36 la SS 38, i miliardi disponibili
sono 170.

— Organizzazione regionale: la gestione della Legge Speciale
& nata con una struttura dedicata, costituita da due Staff ope-
rativi coordinati da un Comitato Istituzionale. L'organizza-
zione aveva limiti strutturali che st sono palesati anche per le
difficolta procedurali iniziali. L'alimentazione del personale,
attuata con fgure precarie e perennemente. soggette ad alto
turn ovcr, ha fatto il resto. Portarc avanti un programma di

uesta mole con personale non stabile, se non in misura mo-

esta, ha provocato comprensibili quanto ingiustificabili o-
stacoli in termini di efficienza e di el%cacia nell'azione ammi-
nistrativa regionale.

LA STRATEGIA PER IL FUTURO .

Lvidenziate le criticita, & giusto anche cercarc di capire

uali azioni tentare di porre in essere per superarle. Per le
giverse questioni sembra di poter delineare le seguenti linee
di comportamento:

— Rapporti con il Governo: necessita ricucire un rapporto
che negli ultimi anni si & deteriorato, rimettendo al centro lo
spirito iniziale della 1. 102/90, con l'azione di pressing finan-
ziario per il comparto infrastrutturale e con la condivisione
delle opportunita per la rilocalizzazione delle economie e 1a
conscguente revisione dei Piani. E un'azione che va immcdia-
tamente intrapresa dope la costituzione del nuovo governo,
in vista della Legge Finanziaria 2002.

— Rapporti con gli Enti Locali: assestato il quadro dei trasfe-

ronte dei 2100 miliardi

rimenti amministrativi, occorre richiamare i soggetti coordi-
natori (province) ad un ruolo pit marcato di sollecitazione e
supporto agli altvi enti locali. Questi ultimi, che devono in
larga parte farsi carico dei procedimenti attuativi, dovranno
scongiurare i} riproporsi di situazioni di incomunicabilita con
la Regionc, in virti anche delle nuove procedure da questa

adotiate.

~ Rapporti con le Amministrazione Statali: la collahorazio-
ne, timidamente avviatasi con FS, deve trovare piena attua-
zione nella improcrastinabile attuazione degli interventi, tan-
to per quanto riguarda le linee ferroviarie che per quanto con-
cerne la messa in sicurezza strada-ferrovia con eliminazione
di una serie di passaggi a livello. Le attuali difficolta con
ANAS dovranno essere superate con un riassetto del Compar-
timento e una chiara definizione del ruolo e dei compiti del-
I'Ente Statale. '

- Disponibilita finanziarie: Yapprontamento di un progetto
credibile e largamente condiviso, prevedibile per le tratte,
prioritarie entro la fine del 2001, consentira di proporre il fi-
nanziamento delle 8836 e 38, anche all'interno dell'accordo
per i Mondiali 2005. Per questo occorre anche richiamare il
nuovo Parlamento all'Ordine del giorno 9/5267/126 proposto
dall'On. Ciapusci e approvato dalla Camera il 19 novembre
1998, con il quale il Governo veniva impegnato ad avviare
Iintegrazione finanziaria della 1. 102/90 per un fabbisogno ri-
levato di 400 miliardi, cui finora & stato risposto solo con la
1. 483/98 per poco pit di 44 miliardi.

~ Organizzazione regionale: se pud essere condiviso l'obiet-
tivo di far scivolare la Legge Speciale, anche in forma accele-
vata, all'interno delle procedure ordinarie regionali, non puo
essere certo questo a far perdere la unitarieta all'intervento
straordinario. Il governo di questa unitarieta non pud essere
lasciato né-al caso né alla buona volonta dei singoli. Per quc-
sto ritengo hrinunciabile disporre di un nucleo operativo in

rado di portare a compimento questo compito, accertare lef-
1écacia delle azioni condotte dagli cnti locali delegati,monito-
rare la qualita degli interventi effettuati, dare conto di un in-
tervento di 2400 miliardi in modo puntuale ¢ compiuto. Vi
sara dunque un pieno coinvolgimento dei diversi assessorati
intervessati alle varie partite e un concentramento dell’azione
del nucleo operativo sulle questioni del controllo, della valu-
tazione degli effetti indotti e della rendicontazione.

CONCLUSIONI

Invito quanti hanno davvero interesse ad approfondire co-
s'e la Legge Valtellina e soprattutto come si sta attuando, a
leggere con attenzione la voluminosa documentazione che ac-
compagna la Relazione al Parlamento. Sara possibile in que-
sto modo comprendere anche il senso vero di queste note che
riassumono un poco tutto quanto & successo nel 2000.

Comera giusto, non ho nascosto nulla delle molte difficolta
che l'attuazione di questa legge seguita a scontare, non ultima
la vicenda della sua titolarita, oggi affidata all’Asscssorato al
Territorio, domani- probabilmente stemperata su piu fronti,
nella logica di un accompagnamento verso l'ordinarieta.
Quello che & certo e che mbadisco & l'assoluta necessita di
mantenere unitaria la sua gestione «politica», proprio perché
non sia dispersa l'esemplarita di questa azione. i
) 1! presidente: Giovanni Bordoni
L

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Nel corso dell’anno 2000 I'attivitd amministrativa per l'at-

“tuazione della legge 102/90 ha portato a rilevanti progressi in

due iniziative di piano che, in quanto tese a porre rimedio
a condizioni storicamente difﬁci?i per la Valtellina, meritano
particolare attenzione anche in sede di commento dell'attivita
annualc. Si tratta del miglioramento delle condizioni di ac-
cesso - stradale e ferroviario - alla valle e delle misurc attc a
garantire le condizioni di sicurezza delle popolazioni e del
territorio nei bacini idrografici maggiori ed individuati come
Farticolarmente critici nel piano di difesa del suolo della
egge.

Per iniziativa della Regione ha finalmeénte assunto concre-
lezza la fase di progetto della nuova SS 38 da Colico a Bormio
e dell'adeguamento della SS 36 da Colico a Chiavenna. I pro-
getti preliminari e gli studi di inserimento ambientale sono
stati anche posti a disposizione dei cittadini con una mostra
degli elaborati pit1 significativi tenuta a Sondrio presso la Pro-
vincia. E ora in corso da parte della Regione l'affidamento
delle progettazioni definitive, esecutive e degli studi di VIA; la
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procedura avviata fa sperare nella buona impostazione tecni-
ca dell'opera.

Parallclamente & emersa la grande sproporzione fra le ri-
sorse disponibili ed il preventivato costo delle opere. Cid im-
pone la ricerca di nuove fonti di finanziamento cui la Provin-
cia, unitamente alla Regione, sta dedicando ogni possibile di-
ligenza.

In pin occasioni, con la discussione ncl comitato istituzio-
nale della legge 102/90 e nei gruppi di lavoro tecnici, si sono
affrontati i problemi ancora aperti per l'esecuziore dei lavori
di ammodernamento delle linee ferroviarie Milano - Lecco ~
Sondrio - Tirano e Colico — Chiavenna e di lavori stradali
minori da eseguire da ANAS. Tutte le opere sona comprese
in convenzioni attuattive dotate dei necessari finanziamenti:
invero i tempi di progetto, di affidamento alle imprese e di
esecuzione si stanno protraendo ben oltre i limiti del preven-
tivato e del ragionevole.

Nel corso dell'anno 2000 si sono potuli verificare significa-
tivi progressi per le diverse pratiche ma questi non possono
far dimenticare il troppo tempo trascorso per cause diverse
che, ai vari livelli di competenza, dovrebbero esscre valutate

per trarre insegnamenti a futuro beneficio delle condizioni di

efficacia della pubblica amministrazione.

1l piano di difesa del suolo della legge, del quale & piena-
mente operativa solo la prima fase approvata con d.p.c.m. del
dicembre 1991, ha registrato finalmente un progresso signi-
ficativo per quanto concerne gli interventi nei bacini priorita-
ri dei torrenti Mallero e Tartano e dell’Alto Adda - Rezzala-
sco. Sono stati, infatti, resi noti i pareri del Ministero dellAm-
biente in merito alla compatibilita ambientale delle opere.

Essi sono a loro volta problematici nella interpretazione ed
applicazione ma costituiscono un passo -avanti sulla via del
completamento del piano. Il beneficio & immediato per i lavo-
ri nei bacini del Mallero e del Tartano le cui progettazioni
sono in fase avanzata, I lavori nel bacino dell'alto Adda - Rez-
zalasco sono compresi in atti non ancora esecutivi — integra-
zione del piano stralcio e II fase — che,sono all’esame del go-
verno e del Minislero dell'Ambiente per la approvazione de-
finitiva. :

Nell'esercizio 2000 le azioni comprese nel capitolo 5 del
piano di ricostruzione e sviluppo e i progetti cornpresi nella
prima fase dell'idrogeologico sono state in gran partc portati
a compimento. Sara quindi possibile compiere, a breve, una
ricognizione delle residue disponibilita della legge ed indivi-
duare possibili iniziative da finanziare con variazione dei pia-
ni socio-economico e di difesa del suolo.

1l Presidente della Provincia di Sondrio:
: Eugenio Tarabini

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

PREMESSA ’

A chiarimento di quanto indicato nella tabella allegata, re-
lativa al «Monitoraggio degli interventi», si ritiene necessario,
in questa breve relazione illustrativa, precisare l'evoluzione
che nel corso del 2000 ha avuto il programma delle opere,
previsto dai vari Piani settoriali della I. 102/90 «Valtellina» e
fare il punto sulla loro attuazione.

Nel corso del 2000 i Piani settoriali hanno avuto un ulterio-
re importante processo attuativo, grazie anche, allimpulso o-
perativo del Presidente dcl Comitato Istituzionale e all'atten-
zione e allimpegno dei responsabili delle procedurec ammini-
strative degli Uffici regionali, che hanno dato sollecite rispo-
stc alle istanze che pervenivano, mediante atti formali indi-
spensabili per V'attuazione degli interventi:

Si & quindi potuto favorevolmente constatare, per moltissi-
me opere, l'avvio dei lavori e in taluni casi la conclusione de-
gli stessi, come ad esempio per le opere inserits nel Piano
Parchi e Aree Protette, nel Piano Agro-Zootecnico, nel Piano
Turistico, nel Piano Faormazione Superiore ¢ nel Piano Beni
Storico-Architettonici, inoltre, sono stati perfezionati i con-
tratti di mutuo con la Cassa DD.PP. da parte di tutti, o quasi,
i soggetti interessati, il completamento delle procedure e l'as-

" segnazione delle singole quote relativamente all’ert. 12 (con-
tri%)uti alle imprese), 'avvio del Piano Forestale e la defini-
zione degli interventi da realizzare con i fondi stanziati per il
rifinanziamento della Legge Valtellina.

Nell’analisi che segue sono specificatce, in sintesi, le singole
situazioni degli interventi per ogni Piano Settoriale.

PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETIO IDROGEO-
LOGICO (art. 3)

126,233 miliardi previsti dalla Legge sono stati tutti impe-
gnati come di seguito viene illustrato:
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (I* FASE)

"I dodici progetti, che prevedono opere per complessive
L. 21.634.000.000 lorde sono stati appaltati (dagli Enti attua-
tori — Comuni e Provincia) e si sono avviati i lavori che hanno
portato, per alcuni di essi, alla realizzazione corpleta delle
opere. - :

Per gli interventi in fase di attuazione, tenuto conto che, la
realizzazione avviene in quote significative, i cantieri devono
essere chiusi per diversi mesi all’'anno ¢ pertanto le giornate
lavorative previste dal capitolato richiedono molto pits tempo
per essere completate.

INTERVENT] DT MANUTENZIONE TERRITORIALE
DIFFUSA (I* e II* FASE)

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione territo-
riale diffusa (I fase), nel corso del 2000 si & dato atiuazione
e completamento a quasi tutti i progetti previsti dal Piano,
per un totale di n.42 interventi per un importo pari a
L. 4.599.000.000. Per quanto riguarda invece, l'attuazione de-
gli interventi di II° fase € in corso di definizione con la Regio-
ne Lombardia e la Comunitda Montana di Valle Camonica
(Entc attuatore degli interventi) il programma delle opere che
verranno progettate e realizzate nel 2001/2002.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (art. 5 e colle-
gati)

[ circa 60 miliardi previsti dalla Legge sono stati tutti impe-
gnati nei vari Piani Settoriali e le azioni previste sono state
definite sul piano progettuale e/o delle procedure, come speci-
ficato di seguito:

PIANO AGRO-ZOOTECNICO

Approvati i progetti esecutivi, gli Enti attuatori (Comuni e
Comunita Montana di Valle Camonica) hanno proceduto, nel
corso del 2000, alla realizzazione delle opere, che, in alcuni
casi, sono state ultimate. Si pud ragionevolmente ipotizzare
la conclusione degli interventi per il 2001,

PIANO FORESTALE

‘Dopo l'approvazione (da parte della Giunta Regionale) del
programma degli interventi, la Provincia di Brescia, nel corso
del 2000, ha attivato le procedure amministrative (Conferen-
za dei Servizi) per Yapprovazione dei progetti esecutivi pre-
sentati dalla Comunita Montana di Valle Camonica (Ente at-

tuatore degli interventi), procedure che si protrarranno per
tutto il 2001.

PIANO TURISTICO

Per quanto riguarda gli interventi previsti nel Piano Turisti-
co, gli Enti attuatori (Comuni) hanno di fatto realizzato quasi
tutti gli interventi. Restano da definire alcune procedure am-
ministrative relative all'erogazione dei finanziamenti, che si
spera possano essere concluse nel corso del 2001.

PIANO PARCHI E AREE PROTETTE

" Per quanto riguarda le aree protette, che interessano il ter-
ritorio del Parco dellAdamello e della Riserva Naturale Valli |
di S. Antonia in Comunc di Corteno Golgi, I'apposita Com-
missione Tecnica ha esaminato la quasi totalita dei progetti
esecutivi, via via presentati dalla Comunita Montana di Valle
Camonica e dal Comune di Corteno Golgi (Enti attuatori de-
gli intcrventi). Ad oggi le opere sono in fase di realizzazione
e si spera possano essere concluse nel corso del 2001/2002.
BENI STORICO-ARCHITETTONICI .

Nel corso di questi anni sono state attivate le procedure per
I'erogazione dei contributi agli Enti attuatori dei 26 interventi
previsti dal programma. Per il 2001 si prevede la completa
realizzazione degli interventi € la conseguente conclusione
delle procedure per l'erogazione dei fondi.

FONDO DI ROTAZIONE PER 1L RECUPERO DEI
FABBRICATI NEI CENTRI STORICI

Sono andati completamente a buon fine il primo e secondo
bando per 'accesso al fondo di rotazione, finalizzato al recu-
pero dei fabbricati ubicati nei centri e nuclei di antica forma.
zione. Per il 2001, avendo a disposizicne ulteriori fondi, si
prevede di predisporre un terzo bando.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

E stato attivato il progetto per la qualificazione dei servizi
sociali di istruzione e formazione. Parte delle risorse sono sta-
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te utilizzate, mentre altre hanno trovato specifica finalizza-
zione.

MUTUL (ex art. 13)

Nel corso dell’'anno tutti gli Enti hanno definito il contratto
di mutuo (a totale carico dello stato), per la realizzazione de-
%Ii interventi previsti nella I°, TI° e IIF* Convenzione, con la

assa DD.PP., hanno concluso la fase progettuale, hanno ap-
paltato i lavori ed alcuni Enti hanno realizzato 'opera.

}}g;lgNANZIAMENTO L. 102/90 AI SENSI DELLA LEGGE
8

Nel corso del 2000 sono state messe a disposizione degli
otto Comuni titolari della legge 102/90, ulteriori somme per
interventi finalizzati ad opere di interesse locale quali acque-
dotti, fognature e viabilita stradale. Definita la L}ase di pro-
grammazione delle opere, nel corso del 2001 verranno predi-
sposte (da parte dei Comuni) le progettazioni esecutive neces-
sarie alla realizzazione delle opere che si puo ipotizzare ini-
zieranno nel 2001 per concludersi nel 2002.

CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e nella rela-
zione di sintesi per ogni Piano settoriale, si pud affermarc che

1° Suppl. Straordinario al n. 26 - 26 giugno 2001

il 2000 ha visto pressoché completata, per tutte le azioni, la
fase procedurale e avviata quella operativa e realizzativa dellc
opere, che in taluni ha portato alla realizzazione completa
delle stesse.

Per alcune azioni & inoltre cominciata la.fase del controllo

* che I'’Amministrazione Provinciale sta svolgendo secondo le

indicazioni del Comitato Istituzionale.

Unitamente al controllo, la Provincia di Brescia ha avviato
un periodico monitoraggio sullo stato degli interventi, per va-
lutare la loro regolarita nella realizzazione e per poter piit
immediatamente intervenire in caso di particolari difficolta
insorte.

Tale fase del controllo ¢'del monitoraggio caratterizzera in
modo prevalente I'azione della Provincia di Brescia nel pros-
simo anno. . :

1l Dirigentc Incaricato:
Giancarlo Felicioli
ALLEGATO:
Monitoraggio interventi alla data del 31 dicembre 2000

PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSéTTO IDROGEOLOGICO (art. 3)

RIFERIMENTO DI PIANO DESCRIZIONE IMPORTO IMP. LAVORI | % LAVORI SITUAZIONE
ED ENTE ATTUATORE INTERVENTI FINANZIAMENTO |  ESEGUITI ESEGUITI INTERVENTO
IDROGEOLQGICO I* FASE
COMUNE Oi CORTENO GOLGI Val Dovala 1.856.000.000{ 1.484.800.000 80% IN ESECUZIONE
COMUNE Di EDOLO Casola 162.400.000 129.920.000 80% |IN ESECUZIONE
COMUNE 0! EDOLO Baite di Mola 127.600.000 127.600.000 100% ULTIMATO IL 25/06/99
COMUNE DI EDOLO Mu - Valle Moia 962.000.000 962.000.000 100% ULTIMATO iL 10/08/00
COMUNE D! INCUDINE Val Moriana e Val Castello 1.856.000.000] 1.670.400.000 90% ULTIMATO L 04/10/99
A.P (IN COMUNE DI N'TARDO) Torrente Cobello 3.480.000.000| 1.484.800.000 80% IN ESECUZIONE
COMUNE DI NIARDO Valle del Torrente Re 2.320.000.0C0| 2.204.000.000 95% IN ESECUZIONE
COMUNE DI NIARDO Bacino Torrente Fa 2.320.000.0C0( 1.276.000.000 55% IN ESECUZIONE
COMUNE DI SAVIORE D/A Paramassi 1.624.000.000| 1.136.800.000 70% IN ESECUZIONE
COMUNE DI SONICO Torrente Remulo 1.392.000.000 417.600.000 30% IN ESECUZIONE
A.P. (1IN COMUNE DI VEZZA D/Q) |Val Grande 2.320.000.000| 2.320.000.000 100% ULTIMATO
A.P. (1IN COMUNE DI VEZZA D/O) |Val Bighera 1.009.200.000 736.716.000 73% IN ESECUZIONE
A.P. (IN COMUNE DI VEZZA D/O) |Val Grande e Val Bighera 2.204.000.000| 1.476,680.000 67% IN ESECUZIONE
TOTALE| 21.633.200.000 | 15.427.316.000 71,3%
MANUTENZIONE TERR. I* FASE
COMUNITA MONTANA DI V.C. ]Manulenzione terricoriale diffusa 1? fase 4.593.000.000] 3.679.200.000 80% IN ESECUZIONE
TOTALE 4.599.000.000| 3.679.200.000 80,0%
IMPORTO TOTALE Di PIANO|  26.232.200.000| 19.106.516.000 72,8%
PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (art. 5 e collegati)
RIFERIMENTO D! PIANO DESCRIZIONE IMPORTO IMP. LAYORI | % LAVORI SITUAZIONE
ED ENTE ATTUATORE INTERVENT! FINANZIAMENTO|  ESEGUITI ESEGUITI INTERVENTO
AGRO-ZOOTECNICO
COMUNITA MONTANA DI V.C. Realizzazione centro zootecnico in Edolo 2.700.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI CEVO Ristrutturazione della Malga Arel 200.000.000 200.000.000 100% ULTIMATO IL 30/08/00
COMUNE 0! CORTENO GOLGI Ristrutturaz. Malga Bondone e Casazza 400.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI EDOLO Ristrutturazione Malga Mola 100.000.000 10.000.000 10% IN ESECUZIONE
COMUNE DI INCUDINE Ristrutturazione Malga Salina 200.000.0004{  200.000.000 100% ULTIMATO L 16/10/99
COMUNE Di NIARDO Sistem. M. Campadelli, Ferrone e Stablio 600.000.000 600.000.000 100% ULTIMATO L 23/09/00
COMUNE DI SAVIORE D/A Sistemazione strada rurale Saviore Ponte 200.000.000 200.000.000 100% ULTIMATO IL 29/03/00
COMUNE DI SONICO Sistemazione Malga Baitone Alto 200.000.000 200.000.000 100% ULTIMATO IL 18/10/99
COMUNE DI VEZZA O'OGLIO Ristrutturazione Malga Vai Grande ecc... 400.000 000 392.000.000 98% IN ESECUZIONE
TOTALE 5.000.000.000{ 1.802.000.000 36,0%
FORESTALE )
COMUNITA MONTANA DI V.C. |interverti di sistemazioni forestaii 4.000.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
TOTALE 4.000.000.000 0 0,0%
TURISMO
COMUNE DI CEVO Lavori di completamento campeggio 1.200.000.000{ 1.200.000.000 100% ULTIMATO IL 28/06/00
COMUNE D! CORTENO GOLGI Realizzazione Utficio Turistico 350.000.000 350.000.000 100% ULTIMATO iL 25/10/99
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RIFERIMENTO DI PIANO DESCRIZIONE IMPORTO IMP. LAVOR! | % LAVOR! SITUAZIONE
ED ENTE ATTUATORE INTERVENT! FINANZIAMENTO ESEGUIT! ESEGUITI INTERVENTO
COMUNE D! EDOLO Rifacimento segnaletica abbellimento ecc. 400.000.000 380.000.000 95% IN ESECUZIONE
COMUNE D! INCUDINE Reatizzazione opuscolo, plastico ecc... 100.000.000 99.838.040 100% ULTIMATO IL 27/07/98
COMUNE DI SAVIORE D/A Opere aree atirezzate per il turismo 400.000.000 400.000.000 100% ULTIMATO L 03/06/00
COMUNE DI SONICO Ristrutturazione fabbricato loc. Baitone 150.000.000 150.000.000 100% ULTIMATO IL 30/10/99
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Ristrutturazione Baita del Turista 400.000.000 0 0% DA MODIFICARE
TOTALE 3.000.000.000| 2.579.838.040 86,0%
PARCHI E AREE PROTETTE
COMUNITA MONTANA Dt V.C. Iniziativa 1 - Azione 1 (Acquisto) 500.000.000 485.000.000 100% ULTIMATO ACQUISTO
COMUNITA MONTANA Dt V.C. Iniziativa 1 - Azione 1 (Ristrutturazione) 1.450.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNITA MONTANA D! V.C. Iniziativa 1 - Azione 2 100.000.000 100.0600.000 100% ULTIMATO IL 01/07/00
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 1 - Azione 3 100.000.000 100.000.000 100% ULTIMATO iL 10/08/00
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 1 — Azione 4 {Acquisto) 300.000.000 0 0% IN CORSO ACQUISTO
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 1 — Azione 5 75.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNITA MONTANA Di V.C. Iniziativa 2 — Azione Unica 500.000.000 0 0% IN ESECUZIONE
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 3 — Azione Unica 25.000.000 0 0% DA MODIFICARE
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 4 — Azione 1 850.000.000 0 0% DA MODIFICARE
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 4 — Azione 2 100.000.000 0 0% DA MODIFICARE
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 4 ~ Azione 3 300.000.000 195.000.000 65% IN ESECUZIONE
COMUNITA MONTANA DI V.C. Iniziativa 5 — Azione Unica 200.000.000 180.000.000 90% IN ESECUZIONE
COMUNE Di CORTENO GOLGI inferventi nelle Valii di S. Antonio 500.000.000] 475.000.000 95% IN ESECUZIONE
' TOTALE 5.000.000.000| 1.535.000.000 30,7%
BEN! STORICO-ARCHITETTONICI
COMUNE D! NIARDO Casa del Beato innocenzo 668.000.000 347.360.000 52% IN ESECUZIONE
COMUNE DI CEVO Bait Zonta 270.000.000 243.000.000 90% IN ESECUZIONE
PARROCCHIA DI CORTENO G. Chiesa di S. Martino 210.000.000 350.092.361 100% ULTIMATO IL 29/04/00
COMUNE DI VEZZA D'OGUIO Torre Federici e fabbricato adiacente 540.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE D! CEVO Chiesa di S. Sisto 180.000.000 90.000.000 50% IN ESECUZIONE
COMUNE DI INCUDINE Manufatti della Grande Guerra 71.800.000 67.625.500 100% ULTIMATO IL 20/08/00
COMUNE DI INCUDINE Salto del Lupo (Manufatti della Grande G.) 58.200.000 58.200.000 100% ULTIMATO IL 24/09/00
COMUNE DI CORTENO GOLGI Segheria Veneziana 405.000.000 0 0% IN CORSQ APPALTO
COMUNE DI EDOLO Rudern Rocca dei Fedenci 135.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI NIARDO Casa del Beato Innocenzo 952.000.000 495.040.000 52% IN ESECUZIONE
COMUNE DI EDOLO Restauro Ponte Medievale 144.000.000 144.000.000 100% ULTIMATO 1L 13/01/C0
DANILO BAZZANA Immabile in Piazza Innocenzo da Berzo 63.000.000 108.079.850 100% ULTIMATOQ IL 09/12/98
COMUNE DI CORTENO GOLG! Sistemazione Casa Camillo Golgi 297.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI EDOLO Ponte Fabiola 8.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
PARROCCHIA DI CEVO Torre campanaria 120.000.000 180.095.288 100% ULTIMATO IL 10/02/00
PARROCCHIA DI SAVIORE D/A Chiesa di S. Bernardino (Valle) 193.200.000 322.000.000 100% ULTIMATO IL 27/11/9
PARROCCHIA DI EDOLO Chiesa di S. Clemente 48.000.000 80.548.308 100% ULTIMATO L 26/11/99
PARROCCHIA DI INCUDINE Santuario di S. Vito € S. Anna 60.000.000 86.899.111 100% ULTIMATOQ iL 25/09/98
PARROCCHIA DI SONICO Parrocchiale di S. Antonio (Rino) 120.000.000 204.509.843 100% ULTIMATO IL 08/10/98
PARAOCGH!A DI INCUDINE Chiesa Parrocchiale 72.000.000 101.334.240 100% ULTIMATO IL 23/12/98
PARRQCCHIA DI SONICO Parrocchiale di S. Lorenzo {Sonico) 120.000.000 202.061.713 100% ULTIMATOQ iL 15/04/00
PARROCCHIA DI SAVIORE D/A Chiesa di S. Giovanni Battista (Saviore) 132.000.000 285.625.745 100% ULTIMATQ 1L 05/08/99
PARROCCHIA DI EDOLO Chiesa di S. Giovanni Battista 120.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
PARROCCH!A DI CORTENEDOLO |Campanile Chiesa di S. Gregorio 12.000.000 8} 0% IN ESECUZIONE
TOTALE 5.000.200.000 | 3.366.471.959 67,3%
FONDO DI ROTAZIONE
PROVINCIA DI BRESCIA [Comuni Valle Camonica 2.000.000.000| 1.467.147.148 73% IN CORSO BANDO
TOTALE 2.000.000.000| 1.467.147.148 73,4%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE . )
CONSORZIO B.I.M. 1 Ristrutturazione Convitto 1.000.000.000 897.288.198 100% ULTIMATO IL 13/08/99
COMUNE DI EDOLO Gestione sede Universita di Edolo 600.000.000 0 0% IN ESECUZIONE
PROVINCIA DI BRESCIA Telelavoro 400.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
) TOTALE 2.000.000.000 997.288.198 49,9%
MUTUI ART. 13
PROVINCIA DI BRESCIA Ripristino strada Provinciale n. 6 4.000.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
PROVINCIA D! BRESCIA Depurazione media Valle Camonica 2.842.436 667 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNITA MONTANA D! V.C. Interventi per la Metarizzazione 500.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
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DESCRIZIONE

% LAVORI

41.493.011.345

RIFERIMENTO DI PIANO IMPORTO IMP. LAYOR! SITUAZIONE
ED ENTE ATTUATORE INTERVENTI FINANZIAMENTO | ESEGUIT! ESEGUITI INTERVENTO
COMUNITA MONTANA DI V.C. Intervento per Centro zootecnico in Edolo 219.491.641 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI CEVO . | Ammodernamento Via Pineta 850.000.000 765.000.000 90% IN ESECUZIONE
COMUNE DI CEVO Riqualificazione di Via Trento 950.000.000|  570.000.000 60% IN ESECUZIONE
COMUNE DI CEVO Infrastrutture igienico sanitarie 225.000.000{  225.000.000 100% ULTIMATO IL 05/05/00
COMUNE DI CEVO Infrastrutture igienico sanitarie 600.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI CORTENO GOLGI Realizzazione di opere di captazione 2.500.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI EDOLO Rifacimento vasche di accumulo 1.0C0.000.000 960.000.000 95% IN ESECUZIONE
COMUNE DI EDOLO Realizzazione opere togniarie 500.000.000 500.000.000 100% ULTIMATO I 07/07/00
COMUNE DI EDOLO Realizzazione parcheggi, marciapiedi ecc... 1.000.000.000 100.000.000 10% IN ESECUZIONE
COMUNE Di INCUDINE Spostamento falegnameria Comunale 450.000.000 450.000.000 100% ULTIMATO IL 12/09/89
COMUNE D! INCUDINE Sistemazione Piazza Marconi 950.000.000 0 0% IN CORSC APPALTO
COMUNE QI INCUDINE Parcheggio all'interno del centro abitato 400.000.000 400.000.000 100% . |ULTIMATO IL 10/08/99
COMUNE DI INCUDINE Completamento strade di penetrazione 650.000.000 650.000.000 100% ULTIMATO IL 27/11/99
COMUNE DI NJARDO Centro diurno anziani 2.000.000.000 680.000.000 34% IN ESECUZIONE
COMUNE DI NIARDO Rifacimento vasca di accumulo 500.000.000 445.000.000 89% IN ESECUZIONE
COMUNE DI SAVICRE D/A Sistemazione strada comunale 1.400.000.000 0 0% IN CORSQO APPALTO
COMUNE DI SAVIORE D/A Realizzazione parcheggi in Valle 800.000.000 520.000.000 65% IN ESECUZIONE
COMUNE DI SAVIORE D/A Sistemazione strada Saviore-Fabrezza 425.000.000 425.000.000 100% ULTIMATO iL 11/05/00
COMUNE DI SONICO Completamento centro anziani 1.300.000.000| 1.300.000.000 100% ULTIMATO IL 19/07/99
COMUNE DI SONICO Costruzione strada accesso Via Baitone 1.200.000.000| 1.200.000.000 100% . |ULTIMATO IL 31/12/99
COMUNE Di VEZZA D'OGLIO Realizzazione attraversamento pedonale 220.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Sistemazione Piazza IV Luglio ecc... 1.200.000.000| 1.140.000.000 95% IN ESECUZIONE
COMUNE Di VEZZA D'OGLIO Sistemazione marciapiede 325.000.000 308.750.000 95% IN ESECUZIONE
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Opere di captazione 210.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Viabilita interna e parcheggi 550.000.000 0 0% IN CORSO APPALTO
TOTALE 27.766.928.308 | 10.638.750.000 38,3% )
RIFINANZIAMENTO L. 102/90 .
COMUNE Di CEVO Opere di interesse locale $39.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI CORTENO. GOLGI Opere di interesse locale 539.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI EDOLO Acquedotto Mola Alta-Mola Bassa ecc.. 300.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI EDOLO Opere di completamento Malga Mola B. 239.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI INCUDINE Opere di interesse locale 539.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI NIARDO Completarento Malga Ferrone 80.000.000 0 0% iN PROGETTAZIONE
COMUNE DI NIARDO Completamento Casa Beato Innocenzo 140.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI NIARDO Realizzazicne opers e acquisto attrezz. 319.000.000 ol . 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE D! SAVIORE D/A Ripristino rete acquedottistica esistente 100.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE D! SAVIORE D/A Ripristino rete fognaria 39.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI SAVIORE D/A Ripristino strada comunale 400.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI SONICO Rifacimento rete potabile e rete fognaria 150.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI SONICO Raccordo stradale 151.125.000 0. 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE DI SONICO Viabilitd minore 150.000.000 -0 % IN PROGETTAZIONE
COMUNE D! SONICO Formazione parcheggi 87.875.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
COMUNE 0i VEZZA D'OGLIO Opere di interesse locale $39.000.000 0 0% IN PROGETTAZIONE
TOTALE 4.312.000.000 1] 0,0%
IMPORTO TOTALE Di PIANO 58.079.128.308 | 22.386.495.345 38,5%
IMPORTO COMPLESSIVO L. 102/90| 84.311.328.308 49,2%




Cawmera dei Deputati

15

Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA DISEGNI

DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° Suppl. Straordinario al n. 26 - 26 giugno 2001

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L’anno 2000 ha costituito un anno importante, denso di at-
tivita che ha reso possibile la continuita nell’attuazione dclle
legge 102/90, creando le premesse per futuri sviluppi.

Agli obiettivi raggiunti si sono posti nuovi impegni da per-
se%uire € non sono mancati, anche quest'anno, limiti e
colta: basti pensare al Piano di Integrazione allo Schema pre-
visionale e allo stesso Piano di 2° {ase, che hanna avuto pro-
blemi di grave ritardo per I'acquisizione dei pareri del Mini-
stero dell’Ambiente e cid ha comportato conseguentemente
disagi e gravi responsabilitd per emergenze verificatesi sul
territorio.

Chiaramente lo spirito con cui viene approntata la «relazio-
ne annuale dello stato di attuazione della legge 102/90» & pro-
prio quello di dar conto di ci6 che ¢ stato attuato 2 di quanto
c'e ancora da atltuare, con la consapevolezza della positivita o
criticita delle azioni condotte.

Per quanto riguarda il Piano di Difesa del Suolo Riasset-
to Idrogeologico, in particolare modo lo stato di attuazione
della I? gase, si possono considerare raggiunti gli obiettivi pre-
fissati, in quanto risultano approvati e appaltati tutti gli inter-
- venti strutturali di cui oltre iF‘)O% ultimati per cid che concer-
ne questa Amministrazione quale Ente attuatore.

E stato predisposto il Piano di 2° fase che prevede interventi
strutturali a lungo termine, alcuni dei quali sono il necessario
completamento di opere previste nella I° fase; ora deve essere
approvato dall’Autorita di Bacino e ottenere il parere di com-
patibilita ambientale dal Ministero dell’Ambiente.

Ci si auspica che'la formalizzazione del parere avvenga al
pit presto, in particolare modo per quanto riguarda l'intégra-
zione allo Schema previsionale, per dar corso in tempi brevi
ad una maggiore rimozione delle condizioni di pericolo e di
instabilita gel territorio.

Si rileva che la situazione dei territori interessati sollecita

a non ritardare ulteriormente la realizzazione degli interventi-

previsti.

Per quanto riguarda il Piano di Ricostruzione o Sviluppo
e iniziando dal Sistema Relazionale, dopo la soltoscrizione
della convenzione tra Regione Lombardia, ANAS ¢ Comunita
Montana Valle Brembana, riguardante la costruzione di una
galleria in localitd Zogno sulla S8 470, & stato approvato il

progetto esecutivo, ¢ le procedure di appalto si sono concluse

con la relativa aggiudicazione.

Nell'ambito delle Verifiche di Scenario, il Piano prevede per
quanto riguarda la Provincia di Bergamo 'analisi di fattibilita
della riattivazione della tratta ferroviaria della Valle Bremba-
na ¢ della Valle Seriana.

Negli scorsi anni ¢ stalo predisposto un primo studio di
fattibilita del ripristino delle ferrovie delle due Valli: lo studio
si era concluso per il ripristino delle basse tratte connesse con
la realizzazione di un tram moderno.

E stato ritenuto opportuno e necessario continuare l'attivi-
ta di verifica e di progettazioni, proponendo lestensione dello
studio di fattibilita e della progettazione per un prolungamen-
to della tratta sino a S. Peﬁe rino Terme, allo scopo di toglie-
rc la Valle Brembana dall'isolamento con la citta e con il resto
della provincia.

Per quanto riguarda gli interventi per la creazione di aree
di interscambio sono state individuate le aree in coerenza con
gli studi di fattibilitd per la riattivazione delle tratte di cui al
punto precedente.

Illustrando la viabilita valliva e intervalliva si pud dire che
si sono concluse lc progettazioni esecutive e per alcuni inter-
venti sono in corso le procedure di appalto.

Nel Sisterna Produttivo ¢ per cido che concerne le agevola-
zioni finanziarie alle imprese, prosegue l'attivita certificativa
della avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto delle
suddette agevolazioni da parte degli uffici provinciali. In rela-
zione glle azioni strutturali nell’area manifatturiera, al fine di
miigliorare in senso piu qualilativo che quantitativo i fattori
di localizzazione, la Giunta Provinciale ha deliberato di desti-
nare i fondi a disposizione per la rcalizzazione di un centro
di innovazione tecnologico rivolto alle imprese, operanti in
particolare nel distretto industriale del legno, ed inoltre all'ac-
quisizionc ¢ rigualificazione di nuove aree per insediamenti

roduttivi individuati dalla Comunita Montana Valle Brem-
ana,

Il programma forestale ha visto finalmente I'approvazione
favorevole da parte della Comunita Europea e dal Ministero

iffi-

dell’Ambiente - servizio V.LA. -, che peraltro ha richiesto l'in-
tegrazione dello stesso con canograﬁe tematiche e direttive,;
pertanto i soggetti attuatori hanno potuto inoltrare i progetti
eseculivi a questa Provincia per I'approvazione.

L’area agrozootecnica ha visto nell'anno 2000 il complcta-
mento dell'erogazione dei finanziamenti per diversi comuni.

Sempre nell'area agrozootecnica la legge 483/98, che asse-
gna alla Regione Lombardia fondi per il completamento degli
interventi programmati ai sensi della legge 102/90, ha per-
messo la predisposizione di un dettagliato programma che
prevede interventi inerenti adeguamenti igienico-sanitario ri-
feriti agli alpcggi ed interventi alla viabilita di accesso alle
Alpi.

Per cid che riguarda il Sistema [nsediativo-Ambientale il
programma nelle aree protetie prevede la realizzazione di di-
versi interventi: i progetti presentati sono stati'gid approvati
da questa Amministrazione Provinciale e l'esecuzione degli
stessi ¢ affidata agli Enti Locali.

E parlando degli interventi sui Beni architettonici di pro-
prieta privata, si & trattato di proseguire un’iniziativa gia con-
solidata che ha portato per talune opere alla fase conclusiva:
per quanto attiene agli intcrventi su beni di proprieta pubbli-
ca, dopo l'adozione della convenzione con la Cassa DD.PP., si
& attivata la fase di esecuzione dei lavori.

Sono stati erogati parte dei contributi in merito al Recupe-
ro dei centri ¢ nuclei di antica formazione; I'anno 2001 ve(li)ra
sia il completamento dell'erogazione del finanziamento che la
restituzione, da parte dei beneficiari, della 10 rata di ammor-
tamento.

Ed infine nel settore dei Servizi socio-culturali Istruzione si
sono concluse le procedure di appalto, ed i lavori per 'am-
pliamento dell’edificio dell'istituto professionale di Zogno
sono in.corso di esecuzione; si confida di completare 'opera
nel 2001.

Come in premessa accennato accanto alle azioni individua-
te in passato, volte alla creazione di condizioni di sviluppo
socio-economico ed al riassetto urbano e infrastrutturale, si ¢
sviluppato una nuova iniziativa finalizzata allincentivazione,
valorizzazionc ed integrazione del turismo montano con altre
{orme di servizi, in proposito la predisposizionc del «Progetto
integrato di sviluppo sostenibile delle Orobie» promosso da
questa Amministrazione, intende valorizzare parallelamente
la coesione del tessuto sociale ed cconomico locale con le ri-
sorse culturali, ambientali ed artistiche del territorio.

Nel quadro cosi delineato ha assunto particolare rilievo ed
importanza l'individuazione della struttura idonea alla realiz-
zazione dell'iniziativa in parola, che ha visto nell'immobile
denominato Grand Hotel, un prestigioso esempio di struttura
in stile liberty sito nel Comune di San Pellegrino, la sede piu
appropriata che pud diventare l'emblema di un rilancio del-
I'immagine turistica dell'intera Valle Brembana.

In tal senso, grazic alle risorse finanziarie resesi disponibili
ai sensi della legge 483/98, & stato sottoscritto il contratto pre-
liminare di acquisizione dell'immobile, tenuto conto dell’op-
portunita e della convenienza, ai fini dell'acquisizione e delYa
gestione dell'immohbile, di percorrere la strada della costitu-
zione di una societa a totale partecipazione pubblica tra pii
Enti Locali.

Conclusivamente sono questi gli interventi che si sono svi-
luppati durante I'anno: alcuni avviati alla conclusione; mentre
altri vedranno l'anno 2001 come l'anno di pieno sviluppo, e
sui quali si & sviluppata una piena consapevolezza dell'impor-
tanza di procedure piu fluide. :

Appare quindi indispensabile concepire in modo produttivo
i rapporti fra i vari Enti chiamati ad affrontare i problemi
dell’attuazione della Legge Valtellina per un serio e costrutti-
vo confronto improntato ad un spirito di collaborazione onde
arrivarc ad una compiutezza delle azioni intraprese sul terri-
torio. :

L’Assessore al Territorio e Trasporti:
Felice Sonzogni
L]

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI COMO
PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

SISTEMA PRODUTTIVO
AGEVOLAZIONE FINANZIARIA EX ART. 12

Prosegue l'attivita di verifica e controllo della conclusione
degli investimenti ammessi in graduatoria.
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AZIONI STRUTTURALI - SETTORE MANIFATTURIERO

Avendo sottoscritto con la Provincia di Sondrio e Lecco il
documento della concertazionc per la realizzazione di un Pat-
to Territoriale che coinvolge i Comuni dell'Alto Lago coma-
sco-lecchese e della Bassa Valtellina, & in corso di definizione
con le predette Province I'uso dello stanziamento per le infra-
strutture al fine di costituire un centro servizi - polo tecnolo-
gico che possa servire di supporto alle imprese gia insediate
Fcr attrarne di nuove; in quest’ottica si sta verificando anche
‘opportunita di far svolgere all'istituendo polo tecnologico
anche la funzione di incubatore per le piccore imprese

AZIONI STRUTTURALI -
AREA AGRONOMICA-ZOOTECNICA

La Comunita Montana Alto Lario Occidentale, con la quale
si & concordato di utilizzare il fondo per I'agricoltura quale
contributo a un centro zootecnico dcha Comunita Monlana
stessa, sta terminando di valutare il progetto esecutivo del
centro medesimo che, la nuova Amministrazione della C.M.,
insediatasi nel corso dell’anno 2000, ha voluto maodificare ri-
spetto alle linee dircttrici della precedente Amministrazione;
in particolare, il nuovo Comitato Direttivo della C.M. vuole
orientare il futuro Centro zootecnico non piu solamente sul-
P'attivita lattiero-casearia ma renderlo polifunzionale per le

altre attivita agricole dell'area che non si esauriscono nella

produzione di fatte.

Per quanto concerne F'utilizzo dei fondi per la realizzazione
degli interventi forestali la suddetta Comunita Montana ha
predisposto tre progetti preliminari relativi a due piste fore-
stali in Dongo e Domaso per un rimboschimento ancora in
Comune di Dongo.

La Provincia ha assentito in sede tecnica ai suddetti proget-
ti e sta ottenendo la consegna dei relativi progetti esecutivi,
in corso di realizzazione.

SISTEMA RELAZIONALE

Sono stati assegnati ai cinque Comuni del territorio coma-
sco i fondi per la realizzazione di parcheggi e vie pedonali
cosi riassunti:

COMUNE DI SORICO
Realizzazione parcheggi e viali pedonali
COMUNE Di GERA LARIO

importo coniributo
Lire 250.000.000

importe contributo

Infrastrutture in loc. 5 case e Centro paese Lire 250.000.000
COMUNE DI DOMASO Importo contributo
Ampliamento parcheggio Piazzale Madonnina Lire 60.000.000

COMUNE DI DONGO
Realizz. parcheggio area adiacente fiume Albano

COMUNE DI GRAVEDONA
Realizzaz. Parcheggio in via Paradiso

TOTALE

Importo contributo
Lire 200.000.000

Importo contributo
Lire 240.000.000

Lire 1.000.000.000

I suddetti Comuni hanno in corso le procedure di appalto
per la realizzazione delle suddette opere

CONVENZIONE ANAS PER RIQUALIFICA SS 340 REGINA
- VARIANTE DONGO-DOMASO :

La Provincia ha predisposto gli atti progettuali per la sud-
detta variante sccondo gli accordi assunti con la Regione
Lombardia e 'ANAS. Si & in attesa di conoscere gli esiti istrut-
tori che dovranno dare le disposizioni tecniche per la redazio-
ne del progetto esecutivo-dehinitivo.

SISTEMA INSEDIATIVO - AMBIENTALE
BENI STORICI E ARCHITETTONICI

Sono stati portati a compimento gli interventi di restauro
in Dongo (Madonna delle Lacrime) in Gera Lario (Chiesa di
S. Vincenzo) e in Sorico (Chiesa S.to Stefano).

Sono invece ancora in corso di definizione gli interventi in
Dongo (giardino del Merlo) e Gravedona (S.ta Maria delle
Grazie). Il primo risulta ancora sofferente per il limitrofo in-
tervento viabilistico a cura dell’ANAS che incide la proprieta
e di cui sono in curso di definizione le intese relative alla col-
locazione dell'intervento viabilistico mentre per il secondo, di
proprieta comunale, il Comune alla fine dell'anno 2000 era
ancora in attesa di risultati delle analisi chimiche degli into-
naci per la stesura del progetto definitivo.

E stato anche attivato il fondo di dotazione per le residenze

rivate nei centri storici, esaurcndo con la prima graduatoria
e 4 domande pervenute e che hanno dato luogo all’assegna-
zione di contributi per 772 milioni su 1 miliardo disponibili;

1” Suppl. Straordinario al n. 26 - 26 giugno 200!

alla fine del 2000 ¢ stata attivata la procedura di indizione di
un secondo bando per collocare i 228 milioni residui.

PIANO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

1 - scheda AL/4/l. Bacino torrente Albano. Comune di
DONGO. Frana in localita Tre Mason:

Importo progetto: L. 4.640.000.000.

Importo lavori a base di asta: L. 3.598.000.000.

Tl progetto esecutivo redatto sulla base delle indicazioni re-
gionali (delibera G.R. del 16 maggio 1997 n. 28647) & stato
approvato dalla Giunta Provinciale (delibera G.P. del 20 gen-
naio 1998 n. 623/6). Con Decreto n. 3663 del 10 luglio -1998,
la Regione Lombardia ha approvato, a sua volta, il progetto
esecutivo. ]

Sulla base delle Ordinanze del Ministero dell'Intermo
n. 2622 del 4 luglio 1997 e n. 2627 del 24 luglio 1997 i lavori
sono stati appaltati, in deroga alla vigente normativa, a tratta-
tiva privata alla STICES di Morbegno (S0).

Su autorizzazione regionale (nota n. Z1-1999-23702) & stata
redatta perizia suppletiva e di variante, senza oneri aggiuntivi
sull'importo originario, approvata dalla Giunta Provinciale
con atto n. 218/23378 del 10 ottobre 2000 ed in corso di ap-
provazione da parte della Regionc Lombardia.

I lavori, consegnati in data 14 dicembre 1998, sono attual-
mente in sospensione stagionale. Il completamento & previsto
per la primavera del 2001. .

2 - scheda SV/1/1 Bacino torrente S. Vincenzo. Comuni di
TREZZONE e MONTEMEZZO. Sistemazione idraulica tor-
rente S. Vincenzo, a valle della frana di «Rinada».

Importo progetto: L. 1.771.320.000;

Importo lavori a base di asta: L. 1.380.000.000;

Il progetto esecutivo @ stato approvato dalla Giunta Provin-
ciale il 31 marzo 1998 e, successivamente, approvato dalla
Regione Lombardia con Decreto n. 3354 del 25 giugno 1998.
Le opere sono state appaltate alla Impresa Carnazzola Camil-
lo di Colorina (SQ). I lavori sano conclusi ed & in corso di
emissione il certificato di collaudo, essendo gia state effettua-
te le visite di riscontro.

3 - scheda AL/15/02. Difesa spondale in comune di SO-
RICO. . )

Importo progetto: L. 2.000.000.000;

La progettazione esecutiva & completa ed il progetto, ap-
provato con atto della Giunta Provinciale n. 70/8099 del 23
marzo 1999, & stato trasmesso alla Regione Lombardia per la
emissione deldecreto di finanziamento.

E in corso la verifica del progetto da parte della Autorita di
Bacino, per la emissione del relativo parere.

4 - schede SR/3/3 -~ VA/1/1 ~ PN/1/1. Bacini torrente Sori-
co, torrente Poncio ¢ torrente Le Valene. Comuni di SORICO
¢ MONTEMEZZO. Sistemazione idraulica torrenti Poncio e
Le Valene e della localita Alpe Gigiai.

Importo progetto: L. 904.800.000;

La esecuzione delle opere, appaltate alla impresa Sverzella-
ti di 8. Rocco al Porto (Lodi). & stata completata ed & gia stato
emesso il relativo certificato di collaudo. It documento, in cor-
so di approvazione da parte della Amministrazione Provincia-
le, sara trasmesso entro il mese di aprile 2001 alla Regione
Lombardia.

5 - scheda SR/3/i. Bacino torrente Sorico. Sistemazione
spondale in comune di SORICO.

Importo progetto: L. 390.000.000;

I lavori, appaltati alla impresa DARCI di Varese sono stati
completati ed & stato emnesso il relativo certificato di collaudo.
1l documento, in corso di approvazionc da parte della Ammi-
nistrazione Provinciale, sara trasmesso entro il mese di aprile
2001 alla Regione Lombardia.

6 -~ scheda LR-LV-SV-SR-PN/0/1

Importo: L. 500.000.000

Studi e.indagini diverse sui bacini dell'Alto Lario.

Sono stati impegnati in parte per indagini e studi connessi
con i diversi progetti di cui ai punti precedenti.

Per la parte rimanente (circa 480.000.000) & stata richiesta
alla Regione Lombardia la autorizzazione ad utilizzare i fondi
per implementare I'importo del progetto del 2° lotto di inter-
venti da realizzare sul torrente S. Vincenzo, gia finanziato con
i R;ndi delle leggi 183/89 ~ 265/95 - 102/90 (stralcio interventi
2° fase).
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ULTERIORI FONDI PER OPERE DI INTERESSE
1.LOCALE ' )

La disponibilita intervenuta ncl corso del 2000 di nuovi
fondi, ha comportato per le Province di Como una ulteriore
disponibilitd di L. 854.280.000 per opere di interesse locale;
I'Amministrazione Provinciale, sentiti i-Comuni interessati,
ha assegnato i predetti fondi:

¢ per L. 490 milioni al Comune di Gravedona quale concor-
so ad un progetto di ampliamento delfl'impianto di depu-
razione da 18.000 a 26.000 ab.eq (per far fronte in parti-
colare al naturale incremento della popolazione nella sta-
gione estiva);

e per L. 364.280.000 al Comune di Dongo quale concorso
per il collegamento all'impianto del Comune di Gravedo-
na dei Comuni della Valle Albano.

E invece in corso di definizione con la C. Montana Alto La-
rio Occidentale I'utilizzo dell'ulteriore fondo di L. 627 milioni
in materia di viabilita lorestale, alla luce della detfinizione dei
progetti di intervento di forestazione sopra indicalti.

11 vice-presidente delegato
Legge Valtellina: Renzo Fumagalli

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LECCO

Si ritiene necessario, in questa breve relazione riassuntiva,
precisare e sottolineare I'evoluzione che nel corso dell'anno
2000 ha avuto il programma delle opere previste nelle varie
categorie di Intervento di cui agli articoli della legge 102/90
«Valtellina» e dal relativo Piano di Ricostruzione e Sviluppo,
facendo il punto sulla loro attuazione, valutando Vutilizzo
delle risorse disponibili, annotando gli eventuali aspetti pro-
blematici emersi per riflettere sulle classi che li hanno deter-
minati. .

Nel corso del 2000 i Piani hanno, comunque, avato un ulte-
riore ed importante processo di attuazione grazie all'impulso
operativo del Comitato Istituzionale ed all'impegzno ed alla
fattiva collaborazionc intercorsa tra i responsabili degli Enti
interessati.

Si ¢ quindi potuto favorevolmente rilevare la prosecuzione
dei lavori per numerose opere nonché la definizione ed il
completamento delle procedure per una serie di iaterventi.

Per contro si & dovuto constatare una certa lentezza nell’'u-
tilizzo da parte di alcuni enti attuatori dei fondi loro assegnati
per gli interventi di cui all'art. 13, nonché una certa rigidita
del J)iano che non ha consentito il riutilizzo immediato di
fondi disponibili senza ricorrerc ad una modifica dello stesso.

Nell'analisi che sc%ue si ¢ cercato di specificare per ogni
settore di intervento le singole situazioni, evidenziando come
il rifinanziamento della legge 102/90 ai sensi della legge
n. 483/98, abbia consentito di porre in attuazione 1una serie di
intcrventi molto utili per il nostro territorio.

SISTEMA PRODUTTIVO

* Agevolazioni finanziarie ex art. 12

E in corso l'attivita di verifica e controllo sugli investimenti
cffcttuati dagli assegnatari dei finanziamenti. .

® Azioni strutturali - Settore Manifatturiero

Finanziamento previsto L. 1 Miliardo.

E proseguita la ricerca di un'intesa con le Province di Como
e Sondrio per utilizzare congiuntamente i fondi a disposizio-
ne per realizzare un polo tecnologico a Colico.

L'intesa si pud dire raggiunta con la Provincia di Como,
ma l'attuazione dell'intervento & subordinata all’assenso della
- Provincia di Sondrio che non si & ancora pronuncziata in via
definitiva.

* Azioni strutturali - Area agronomica zootecnica

Finanziamento previsto L. 1.047.860.000. :

In seguito alla presentazione ed approvazione dei progetti
esecutivi da parte dei Comuni di Bellano, Colico e Dorio, sog-
getti attuatori degli interventi si & provveduto alla erogazione
della seconda tranche di finanziamento per un totale sui fondi
disponibili di L. 523.930.000.

I Comuni stanno procedendo nella realizzazione degli in-
terventi ed alla predisposizione dei relativi stati di avanza-
mento in base ai quali si provvedera alla liquidazione delle
ultime tranches di pagamento

Azioni strutturali - Area agro-forestale

Finanziamento previsto L. 982.140.000.

E stata indetta in data 10 ma gio 2000 d’intesa con la Co-
munitd Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Rivie-
ra, ente cui il finanziamento risulta assegnato, appasita confe-
renza di servizi per 'esame dei progetti presentati dai Comuni
di Dervio e Dorio. La conferenza ha avulo esito positivo e la
Regione Lombardia ha liquidato alla Comunita Montana la
somma di L. 372.570.000 quale 11 acconto pari al 60% del
contribulo stanziato per l'attuazione dei progetti. .
SISTEMA RELAZIONALE

¢ Miglioramento dei sistemi di comunicazione

Finanziamento previsto L. 1 Miliardo

In questo comparto in seguito allintervenuta approvazione
da parte della Regione Lombardia della proposta e program-
ma di intervento predisposti da questa Provincia si & provve-
duto ad erogare la quota del 20% pari a L. 200.000.000 cosi
suddivisa: .

- L. 72.000.000 al Comune di Bellano

- L. 92.000.000 al Comune di Colico

- L. 36.000.000 al Comunc di Dervio

per la realizzazione degli interventi previsti.

Con deliberazione n. 283 del 14 settembre 2000, la giunta
Provinciale ha, inoltre, approvato il progetto esecutivo pre-
sentato dal Comune di Dervio.

* Viabilita valliva e intervalliva

Finanziamento L. 2.320.000.000.

La Provincia & sogfctto attuatore per il progetto relativo
ad interventi di consolidamento nel tratto compreso tra il PK
26+900 ed il PK 27+150 lungo la strada provinciale n. 62 Ta-
cenoBellano. I lavori sono stati appaltati ed aggiudicati alla
Associazione Temporanea di Imprese lttemo sr.l. e Tmprese
Riunite s.r.l. Sono stati eseguiti lavori per L. 1.223.000.000.
SISTEMA INSEDIATIVO AMBIENT’ALE

* Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici

Finanziarmento previsto L. 826.160.848. ’

L'unico intervento relativo al comparto privato & stato com-
pletamente finanziato per L. 119.000.000. L'intervento si &
concluso con il parere favorevole anche della competente so-
praintendenza ai Beni Culturali e la Provincia ha proceduto
alla liquidazione in favore del soggetto beneficiario.

Per la rimanente quota di L. 707.160.848 per interventi su
beni di proprieta pubblica con deliberazione n. 314 del 12 ot-
tobre 2000 {a Giunta Provinciale ha approvato la destinazione
di questi fondi per interventi di ri‘quafi) cazione del complesso
storico edilizio denominato Forte di Montecchio in Comune
di Colico.

* Recupero dei centri e nuclei di antica formazione

Finanziamento previsto fondo rotazione L. | Miliardo

Con tali fondi sono stati finanziati 8 interventi per circa
265.000.000. .

"2 interventi sono stati conclusi e si & provveduto alla liqui-
dazione finale.

3 interventi sono stati conclusi ma in merito agli stessi &
in corso listruttoria da parie della Commissione Tecnica per
valutarne la rispondenza ai progetti presentati.

Per gli altri interventi si & in attesa dl ricevere la documen-
tazione comprovante la loro esecuzione.

-® Istruzione e Formazione Superiore

Finanziamento previsto L. 500.000.000.

Per tale intervento & stato predisposto il. progetto prelimi-
nare che & stato approvalo con deligera della Giunta Provin-
ciale n. 13 del 18 gennaio 2001.

All'intervento partecipa con un finanziamento di pari im-
porto anche la Provincia di Como.

* Art. 13 Mutui Cassa Depositi e Prestiti

Finanziamento previsto superiore a 10 Miliardi

Le Provincia in questo comparto ¢ ente attuatore relativa-

.mente all'intervento finalizzato alla realizzazione dello svin-

colo di Dervio a servizio della Valvarrone al quale sono stati
destinati L. 6.146.534.000.

La Provincia con deliberazione della giunta Provinciale
n. 403 del 28 dicembre 2000 ha approvato il relativo progetto
preliminare. In merito a tale finanziamento & stata inoltre ac-
quisita la adesione di massima da parte della Cassa Depositi
e Prestiti per I'accensione del mutuo di pari importo.
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Per quanto riguarda gli interventi di cui risultano soggetti
attuatori i Comuni di Bellano, Colico, Dervio ¢ Dorio relativi
ad opere di acquedotto, fognatura e depurazione, si fa presen-
te che i suddetti Enti hanno approntato le progettazioni ese-
cutive per la realizzazione delle opere da finanziare con i fon-
di di cui alla 2* e 3* convenzione.

Rifinanziamento legge 102/90 ai sensi della legge n. 483/1998

In merito alle ulteriori risorse resisi disponibili in scguito
al rifinanziamento della legge 102/90, si fa presente che 'am-
ministrazione Provinciale di Lecco dopo aver definito con la
Provincia di Como la divisione dei finanziamenti in parola ha
determinato l'asscgnazione dei citati fondi ncl modo se-
guente:

— L. 627.000.000 per opere di viabilita di accesso ed infra-
strutture igienico-sanitarie e degli Alpcggi;

L. 400.000.000 al Comune di Dervio per interventi infra-
strutturali Alpeggio Loc. Pratolungo;

L. 227.000.000 al Comune di Colico per interventi infra-
strutturali Alpeggio Loc. Alpe Rossa;

L. 1.179.720.000 per opere di interesse locale;

L.. 50.000.000 al Comune di Dorio per opere adeguamen-
to acquedotto;

L. 249.720.000 al Comune di Bellano per interventi con-
servativi e di ristrutturazione edificio storico di proprieta
Comunale ex Chiesa S. Nicolao; )

L. 880.000.000 al Comune di Dervio per interventi di ri-
qualificazione viabilita locale di interesse provinciale a
servizio svincolo §S. 36.

11 consigliere delegato:
Gino Odorizzi

PARTE I
SCENARIO DI RIFERIMENTO

A) Considerazioni preliminari

Nell'estate 1987, tra il 17 e il 19 luglio la Valtellina ed aitre
aree limitrofe delle Province di Bergamo, Brescia, Como, ora
in parte ricomprese in quella di Lecco, sono state colpite da
avversita atmosferiche di portata eccezionale che hanno por-
tato conseguenze disastrose a tutto il territorio colpito.

Per far fronte alla situazione che si € venuta a creare lo
Stato, con la legge 102/90, ha stanziato 2.400 miliardi, succes-
sivamente la Regione Lombardia ha predisposto due Piani:

“Piano di difesa del suolo e Piano di ricostruzione e sviluppo,
approvati rispettivamente con d.p.c.m. 28 dicembre 1991 e
d.p.c.m. 4 dicembre 1992.
B) L’ambito territoriale

Questce cccezionali calamita atmosferiche hanno interessa-
to tutti i Comuni della provincia di Sondrio; per la provincia
di Bergamo sono interessati i 26 Comuni della Comunita
Montana Valle Brembana (Camerata, Valtorta, S. Pellegrino,
Zogno, S. Giovanni, Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cu-
sio, Isola di F., Lenna, Mezzoldo, Moio de C., Olmo di B,
Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello,
S. Brigida, Taleggio, Valleve, Valnegra, Vedeseta, Foppolo);
per la provincia di Brescia sono interessati 8 comuni della
Comunita Montana Alta Valcamonica (Cevo, Corteno Golgi,
Edolo, Incudine, Niardo, Saviore dell’/Adamello, Sonico, Vez-
za d'Oglio); per la provincia di Como sono interessati 5 Co-
muni della Comunita Montana Alto Lario (Domaso, Dongo,
Gera Lario, Gravedona, Sorico) ed infine 4 Comuni della pro-
vincia di Lecco (Bellano, Colico, Dervio, Dorio).

C) La legge 102/90 .

Gli obiettivi che la Legge Speciale 2 maggio 1990, n. 102
(detta Legge Valtellina) si prefissava di raggiungere erano vol-
ti a ristabilire condizioni cﬂ stabilita idrogeologica dci territo-
ri con Pavvio di specifiche e sistematiche azioni di intervento
e la creazione di condizioni di sviluppo sociv-economico altle
a permettere alle popolazioni un reinsediamento sul territorio
il piu rapido possibile.

La legge 102/90 dispone che I'attuazione degli interventi sia
delegata di norma agli Enti locali-— per i quali sono previsti
finanziamenti per gli oneri di gestione sostenuti — nell'ambito
di un sistema di comunicazioni ¢ pubblicita degli atti che por-
tano al coinvolgimento di una cospicua pluralita di soggetti.
D) La legge regionale 23/1992

La Regione Lombardia, oltre allo «Schema previsionale e

programmatico» e il «Piano di ricostruzione e sviluppo», pre-

dispose la legge regionale n. 23/1992 per individuare le moda-
lita di attuazione degli interventi ¢ gli organi incaricati dei
relativi adempimenti previsti dalla 1. 102/90.

La legge regionale definisce i principi generali per l'attua-
zione degli interventi, i compiti degli Enti coinvolti e gli obiet-
tivi da conseguire, le moda?ila di reperimento del personale
da assegnare all'attuazione dei Piani, le risorse finaziarie e
prevede la formazione del «Comitato di coordinamento Isti-
tuzionale» formato dal Presidente ¢ dal Vicepresidente della
Giunta Regionale e dai Presidenti delle Province interessate
avente compiti di indirizzo, valutazione e controllo dello svol-
gimento dei Piani.

Gli atti conseguenti alle decisioni del Comitato Istituziona-
le ¢ alla gestionc ordinaria degli interventi sono assunti dal
Presidente della Giunta Regionale che dispone, a tale scopo,
di apposite strutture (ecnicﬁe (Unitd Organizzativa Piano so-
cio-economico Valtellina e Strutura Pianificazione progetti
speciali} e di una Commissione Scientifica.

E) 1l Finanziamento e I'Aggiornamento del Piano

Per il riassetto idrogeologico e per la ricostruzionc ¢ {o svi-
luppo della Valiellina la legge 102/90, all’art. 1, 1° comma,
aveva destinato la complessiva somma di 2.400 miliardi per
il sessennio 1989/94.

A scomputo dclla sopracitata autorizzazione di spesa, l'art.
9, 4" comma prevedeva, uno stanziamento, a favore della Re-
gione Lombardia, pari a 5 miliardi, per clascuno degli anni
dal 1990 al 1994, per le attivita di monitoraggio e rilevamento
a cura del Servizio Geologico Regionale. i

Con il d.p.c.m. del 4 dicembre 1992 si approvava il piano
finanziario allegato al Piano predisposto secondo le disponi-

. bilita di cui alla legge 102/90, ripartendolo per i vari settori di

intervento relativamente al periodo 1990/95.

I.a tabella mostra 'evoluzione del inanziamento del Piano
nelle Leggi Finanziarie 1993/00.
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Finanziamento del Piano nelle Leggi Finanziarie dal 1993 al 2000

Riferimenti | 1980/91 1992 1993 1994 1995 1986 1997 1998 1999 2000 2001 e 2002 2003 ¢ TOTALE
dl legge success. success.

DPCM. 694000 129000{ 228000f 343.000] 1.000.000 2.395.000

412/1992

Legge 823.000f  50000| 300.000{ 300.000| 922.000 2.395.000

Fin. 1993

Legge 873000{  85.000( 350000 500000 572000 2.380.000

Fin. 1994

Legge 958.000| 150.000], 300000 472.000| 500.000 2.380.000

Fin. 1995 .

Man. Fin, 958.000 145.500 291.000 457.840 500.000 2.352 340

03/95

Legge 1.103.500] 291.000f 457.840F 251.180| .248.840 2.352.340

Fin. 1996

Legge 1.394500{ 200.000] 251:160] 248840] 257840 257.840 2.352.340

Fin. 1997

Legge *1.822.500 27.200 77.200 75.440| 350.000 2.352.340

Fin. 1998

Legge . 1.926.900 75.440 100.000| 122.800| 127.200] 2.352.340

Fin. 1993

Legge ‘ 2.002.340 100000 122.800| 127.200| 2.352.340

Fin. 2000

° comprensiva di 228.000 mifloni resi disponibill al 12 gennaio 1998 a favore delia C.OD.PP. in attuazione del capitolo 6.3 del Piano di Ricostruzions e Sviluppo.

In scquenza sono cvidenziati gli adeguamenti derivanti del-
le Leggi finanziarie:
¢ La Legge finanziaria 1993: ridistribuzione delle poste an-

" nuali, con previsione di completa realizzazione del Piano
per il 1996.

La legge finanziaria 1994: riduzione di 15 miliardi sulla
disponibilita complessiva prevista dalla Legge 102/90 con
modifica delle quote annuali, successive al 1993, fino al
1997, anno in cui faceva slittare la conclusione del Piano.
La Legge finanziaria 1995: ulteriore riduzione di 27,7 mi-
liardi (con una trattenuta del 3,5% sui trasferimenti agli

Enti Locali per gli anni 1995/96/97 ed individuazione del
1998 quale anno terminale. :
- La Legge finanziaria 1996: slittamento di parte della quo-
ta 1998 al 1999, -
La Legge finanziaria del 1997: slittamento di parte dei
finanziamenti del 1997 al 2000. .
Con la Legge finanziaria 1998: notevole ripartizione di
risorse (350 miliardi) al 2001 e successivi fino al 2003,
anno terminale, che le finanziarie successive (I. 449/98,
1. 488/99 e 1. 388/00) ribadiscono. Infatti la Finanziaria
2001 conferma gli stanziamenti di 100 - 122,8 - 127,2 per
gli anni 2001, 2002 e 2003 anno terminale della Legge.

Riferiment] di legge

: 2062 @ succ.

19907 1998 1999 2000 2001 2003 e succ. TOTALE
Legge Fin. 1998 1.594.500 27.200 77.200 75.440 350.000 2.352.340
* 228.000
Legge Fin. 1999 27.200 77.200 75.440 100.000 250.000 2.352.340
Legge Fin. 2000 75.440 100.000 122.800 127.200 2.352.340
L. 483/98 12.941 13.319 18.044 2.386.644
" Somma resa disponibite al 1° gennaio 1988 a favore delia C.DD.PP. in attuazione al capilolo 6.3 del Piano di Ricostruzione ¢ Sviluppo.

L. 483 del 31 dicembre 1998

In conseguenza delle riduzioni di risorse operat: dalle Leg-
gi Finanziarie e del mancato riconoscimento delle annualita

ei mutui anche per i periodi successivi oltre la durata della
Legge, nel 1998 il Comitato Istituzionale si & fatto promotore
dg azioni intese ad assicurare il rifinanziamento della Legge
102/90,

A seguito di tale iniziativa la Camera dei Deputati nella se-
duta n°440 del 19 novembre 1998 approvava un 0.d.G. con il
uale impegnava il Governo a provvedere al rifinanziamento
3ella Legge 102/90 per il completamento dei principali pro-
getti previsti e rimasti inattuati o incompleti, stimando il fab-
Eisogno finanziario in 400 miliardi di lire complessivi, di cui

200 miliardi per la viabilita (strada statale n. 38), 60 miliardi -

per la ferrovia Brescia-Edolo, 80 miliardi [)er la riqualifica-
zione strutturale dei servizi pubblici, 40 miliardi per gli aiuti
alle imprese e 20 miliardi a disposizione per interventi vari;

La Legge 31 dicembre 1998 n. 483 «Finanziamenti ed inter-
venti per opere di interesse locale», metle a disposizione per
il completamento degli interventi programmati lire 12.941
milioni per il 1998, lire 13.319 milioni per il 1999 e lire 18.044
milioni per il 2000, con un rifinanziamento complessivo, di
modesta quota, della legge 102/90 pari a lire 44.304 milioni.

Tl Consiglio dei Ministri, con d.p.c.m. 29 luglio 1999, ha
approvato il piano di interventi previsto dall’art. 4, comma 2
della legge 483/98, riferito ad azioni che rivestono particolare
importanza ncll’ambito del piano, quali:

1. viabilita principale

Completamento_della progettazione degli interventi sulla
strada statale n.38 (variante Ardenno-Sondrio ¢ Piatcda-
Stazzona) e adeguamento dei costi delle progettazioni alle
nuove disposizioni legislative.

2. Servizi pubblici

miglioramento delle infrastrutture a servizio della colletti-
vita e delle attivita produttive, e in particolare: -

¢ ferrovia Iseo-Edolo (Infrastrutture di collegamento tra
servizi ferroviari e automohilistici);
alpeggi;
viabilita minore, acquedotti, fognature e depurazione,
complessi storico-architettonici, diritto allo studio;

3. Aiuti alle imprese (ex art. 12 legge 102/90).

Nel caso di economie nel presente intervento I'importo sara
destinato ad inlegrare le risorse di cui al punto 2).

Con Decreti Ministeriali del 22 novembre 1999 e dell’t di-
cembre 2000 il Ministero del Tesoro ha impegnato l'intero
stanziamento degli anni 1999 e 2000, consentendo l'introito
nel 2000 delle prime tranche di cassa.

Tale ulteriore disponibilita ha consentito I'avvio immediato
del programma e, dopo I'approvazione dei piani di intervento
provinciali, di effettuare ['erogazione dei finanziamenti per
oltre 7 miliardi.

F) La gestione finanziaria della legge 102/90

L'analisi della gestione finanziaria delle risorse dedicate
alla Valtellina si incentra sull’osservazione di tre capitoli di
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spesa, capitoli che veicolano i trasferimenti statali destinati
agli intcrventi di sistemazione ambientale e sviluppo socioe-
conomico della zona.

La metodologia e la prospettiva dell’osservazione permetto-
no di fornire indicazioni d;n’ massima sull'efficienza della ge-
stione per i capitoli:

- cap. 3530 istituito nel 1992 ed alimentato con fondi vin-
colati destinati a spese d'investimento: I'oggetto della spesa &
la difesa del suolo e delle acque (ex art.’?ﬁ. 102/90);

~ cap. 3645 iscritto nel bilancio 1993 per la gestione di ri-
sorse vincolate destinate ad interventi per la ricostruzione e
lo sviluppo della Valtellina e delle altre zone interessate dalle
calamita dell’estate 1987 (ex art. 5 1. 102/90);

Tav. 1.1 - Stanziamento e impegno cap. 3646

— cap. 3646 anch’esso istituito nel 1993 per la gestione di
risorse vincolate di natura corrente riferite ad oneri di gestio-
ne dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione della
Valtellina.

Per ciascun capitolo si mettera in evidenza 'ammontare
complessivo delle risorse gestite e I'utilizzo fattone in termini
di impegno e pagamento, con particolare attenzione, in appo-
sito paragrafo, all'analisi dei beneficiari della spesa.

* 1l capitolo 3646: «Contributi Statali per gli oneri di ge-

stione dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione
della Valtellina» :

11 dettaglio relativo a questo capitolo & esposto nella tavola
1.1,

Esercizio Stanziamento Stanziamento cumuiato Impegno Impegna cumulato % Imp. Cum. su
Stanz. Cum.
1993 8.000.000.000 8.000.000.000 4.370.375.000 4.370.375.000 54,63
1994 -0 8.000.000.000 172.465.366 4.542.840.366 56,79
1995 0 8.000.000.000 511.900.203 5.054.740.569 63,18
1996 : 0 8.000.000.000 2.125.919.543 7.180.660.112 89,76
1997 4.000.000.000 12.000.000.000 240.792.432 7.421.4562.544 61.85
1998 0 12.000.000.000 557 975.863 7.979.428.407 66,50
1999 8.000.000.000 20.000.000.000 | - 4.368.249.112 12.347.677.519 61,74
2000 , 0 . 20.000.000.000 1.430.342.857 13.778.020.376 68.89

11 capitolo non presenta iscrizioni di risorse «fresche» dopo
lo stanziamento di 8 miliardi nel 1999 che aveva portato com-
lessivamente le risorse messe a disposizione a 20 miliardi di
ire. Tl dato’pin rilevante & il congruo ammontare degli impe-
gni nel corso dello scorso esercizio, indice, sembra, di una
chiara volonta di accelerare la messa a regime degli interven-
ti. Con l'esercizio appena conclusosi la percentuale di impe-
no sullo stanziato cumulato raggiunge infatti circa il 69%
+8%), un dato soddisfacente che lascia presagire un impiego
sempre crescente delle risorse a disposizione.
Rimane, invece, positiva la performance del capitolo se os-
servata nella fase relativa all'erogazione della spesa.

Tav. 1.2 - Dinamica dei pagamenti cap. 3646

Esercizio Entita Pagamenti % Pag. Cumulato

Pagament| Cumutati su Imp. Cumulato
1993 4.151.250.000 4.151:250.000 94,99
[ 1994 259.817.285 4.411.067.285 97,10
1995 227.622.703 4.638.689.988 91,77
1996 336.219.998 4.974.909.986 69,28
1997 2.141.812.312 7.116.722.298 95,89
1998 413.963.144 |  7.530.685.442 94,38
1999 4.556.668.996 | 12.087.354.438 97.88
2000 1494217443 | 13.581.571.881 98,57

Tav. 2.1 — Stanziamento e impegno su cap. 3645

La velocita di cassa (% di pagamento cumulato rispetto al-
I'impegnato cumulato) rimane elevata, vista la natura corren-
te delle risorse, e non sembra soffrire della rilevante entita
degli impegni effettuati nell'ultimo esercizio. Il capitolo dun-
que non presenta particolari problemi nella fase dell’eroga-
zione.

¢ 1l capitolo 3645: «Contributi Statali per gli interventi pre-
visti dal piano di ricostruzione e sviluppo socioeconomi-
co della Valtellina».

La tavola 2.1 presenta la dinamica dell'utilizzo delle risorse
in termini di impegno dal 1993 al 2000. Anche per questo
capitolo si utilizzeranno i classici indicatori finanziari dclla
capacita d'impegno e della velocita di cassa.

1l capitolo gestisce risorse trasferite per spese d'investimen-
to in capitale.

Esercizio Stanziamento Stanziamento cumulato Impegno Impegno cumulato % Imp. Cum. su
Stanz. Cum.

1993 244.786.000.000 244.786.000.000 6.468.632.935 6.468.632.935 2,64

1994 0 244.786.000.000 72.886.636.115 79.355.269.050 32,42

1895 0 244.786.000.000 25.835.010.425 105.190.279.475 42,97
1996 0 244.786.000.000 134.280.804.877 239.471.084.352 97,83

1997 414.500.000.000 | . 659.286.000.000 138.965.719.343 378.436.803.695 57,4

1998 27.200.000.000 686.486.000.000 34.129.819.367 412.566.623.062 60,1

1999 66.000.000.000 752.486.000.000 35.994 543.242 448.561.166.304 59,61

2000 103.460.000.000 855.946.000.000 54.404.791.799 502.965.958.103 58,76
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Lo scorso esercizio ha visto I'imputazione di nuove risorse
per 103,46 miliardi che hanno cosi portato le risorse statali
destinate alla ricostruzione a circa 856 miliardi

Non si registra invece un dcciso incremento degli impegni
che rimangono attorno al 60% del totale stanzia:o, ad un li-
vello quindi costante negli ultimi anni.

Per quanto riguarda i pagamenti la tavola 2.2. provvede a
focalizzarne il trend. .

Tav. 2.2 — Dinamica dei pagamenti cap. 3645

Esercizio Entita Pagamenti % Pag. Cumulato
Pagamenti Cumutati su Imp. Cumulato

1993 2.973.258.200 2.973.258.200 45,96

1994 33.555.838.335 | 36.529.096.535 46,03

1995 20.206.182.940 | 56.735.279.475 53,94

1996 13.904.000.000 | 70.639.279.475 29,50

1997 77.427.197.655 | 148.066.477.130 39,13

1998 39.877.286.538 | 187.943.763.668 45,55

1999 44.924.474.012 | 232.868.237.680 51,91

2000 56.719.750.215 | 289.587.687.895 57.58

Tav. 3.1 - Stanziamento e impegno sul cap. 3530

La percentuale di risorse erogate rispetto all’ammontare
degli impegni segna un aumento del 6% ca. I pagamenti sono,
in valori assoluti, superiori ai nuovi impegni di competenza,
indice di un progressivo smaltimento dei residui accumulati

e Il capitolo 3530: «Conferimenti Statali per gli interventi
di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico
della Valtellina previsti ncllo stralcio di schema previsio-
nale e programmaticons.

Con questo capitolo sono veicolate le risorse legate al rag-
giungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della legge 102/90.
Si tratta di interventi finalizzati alla difesa del suolo e delle
acque ed al riassetto idrogeologico della Valtellina.

La spesa ¢ di tipo corrente operativo.

Anche qui la tavola 3.1 focalizza la situazione del periodo
'92-'00 degli impegni di spesa riferiti all'importo stanziato.

Stanziamento cumulato

Esercizio Stanziamento Impegno Impegno cumulato % Imp. Cum. su
' Stanz. Cum.

1992 496.714.000.000 496.714.000.000 0

1993 0 496.714.000.000 8.059.285.533 8.059.285.533 1,62
1994 0 496.714.000.000 30.767.858.857 38.827.144.390 7.82
1995 0 496.714.000.000 . 101.876.527.774 140.703.672.164 28,33
1996 0 496.714.000.000 62.054.474.824 202.758.146.988 40,82
1997 0 496.714.000.000 39.929.143.462 242.687.290.450 48 86
1998 0 496.714.000.000 25.779.507.693 268.466.798.143 54,05
1999 126.000.000.000 622.714.000.000 4.334.470.371 272.801.268.514 43,81
2000 0 622.714.000.000 12.687.940.568 285.489.209.082 45.85

Le risorse messe a disposizione dell'intervento sono rimaste
invariate rispetto al 1999 ed ammontano a complessivi

te soggetti privati (sinFoli cittadini o imprese); per questa ca-

tegoria di beneficiari I'importo medio ottenuto & di modesta

622,714 miliardi.

L'ammontare degli impegni non & molto elevato anche se
si & registrato nell’'ultimo anno complessivamente un incre-
mento della capacitd di spesa su questo capitolo. La situazio-
ne del capitolo rimanc non del tutto soddisfacentc anche in
relazione alla tipologia della spesa. A conferma di cio la per-
centuale di impegnato sullo stanziato cumulate resta al di
sotto del 50%.

La tavola 3.2 presenta la dinamica dei pagamenti.

Tav. 3.2 - Dinamica dei pagamenti cap. 3530

Esercizio Entita Pagamenti % Pag. Cumulato
' Pagamenti Cumulati su Imp. Cumuiato
1992

1993 4,296.654.933 4.296.654.933 53,31

1994 15.077.039.553 | 19.373.694.486 499

1995 53.817.603.631 | 73.191.298.117 52,02

1996 40.998.282.550 | 114.189.580.667 56,32

1997 44.879.332.128 | 159.068.912.795 65,54

1998 31.389.328.702 | 190.458.241.497 70,94
11999 6.612.010.496 | 197.070.251.993 72,24

2000 13.667.151.036 { 210.737.403.029 73,82

La performance dei pagamenti & migliore. La velocita di

cassa si attesta su valori pressoché costanti, attorno al 70%. .
I beneficiari

L’analisi dei beneficiari della spesa, oltre a dare conto, in
linea di massima, della destinazione territoriale delle risorse,
permette di individuare i soggctti che effettivamente veicola-
no le risorse pubbliche per la concreta realizzazione degli in-
terventi.

Numericamente i percettori degli esborsi sono in gran par-

entitd. Minori per nurmero ma con importi di finanziamento
rilevanti sono invece soggetti pubblici, in particolare le Pro-
vince. .

La tavola 4.1 esamina i dati relativi al cap. 3530; l'analisi
riguarda i pagamenti (in conto competenza ed in conto
residui/perenzioni) effettuati negli anni 1998, 1999 e 2000, lo

* stesso vale per le tavole successive.
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Tav. 4.1 (Pagamenti in conto competenza, in conto residui ed in conto perenzioni)

Capitolo 3530 - , Pagato 1998 % su totale Pagato 1999 % su totale Pagato 2000 - % su totale
pagament| pagamenti pagamenti
Province 14.439.764.886 | 46,0 2.969.715.525 449 3.167.850.550 23,18
- P di Sondrio 7.067.624.886 225 2.661.000.000 40,2 2.690.250.550 19,68
- P di Brescia 0 00 0 0,0 0 0,0
- P di Bergamo 2.221.780.000 7,08 309.000.000 47 477.600.000 3,49
- P di Como 3.758.360.000 119 0 0,0 0 0,0
- P. di Lecco 1.392.000.000 44 0 0,0 0 0,0
Comuni 7.162.696.430 228 658.300.000 99 8.657.118.019 63,34
Comunitd montane 7.508.551.413 239 1.956.399.400 29,5 984.417.200 7,20
Consorzio Adda 58.074.000 0,19 0 0,0 159.796.800 1,17
Aziende municipalizzate 22.130.800 0,07 14.105.400 0,2 14.480.904 0,11
Ministero Poste e telecomunicazioni 0 0.0 0 0,0 200.600.050 1,47
Politacnico Milano 289.024.800 03 7.714.800 0,1 3.613.110 0,03
Universita degli Studi Roma Il 0 0 0 Q 124.800.000 0,91
Enel 4.067.616 0,01 4.705.078 0,07 6.041.156 0,04
Associazioni 37.935.000 01 74.565.000 | . 1,1 0 0,0
Imprese 1.460.877.729 456 892.096.849 15,5 227.295.370 1,66
Individui 406.206.028 12 34.408.444 05 121.137.877 0,89
TOTALE 31.389.328.702 100 6.612.010.496 100 13.667.000.000 100

Come si pud notare la percentuale maggiore di risorse, nel
2000, ¢ stata veicolata attraverso i Comuni destinatari di circa

il 63 % dei pagamenti.

Le somme liquidate sono mediamente di limitata entita, u-
niche eccezioni sono rappresentate dal comune di Como che
ha incassato nel 2000 ben 6,4 miliardi di lire e dal comune di

Valfurva che ne ha incassati 1,2.

Elevati anche i pagamenti alle Province, tra cui primeggia
ovviamente la Provincia di Sondrio, mentre in notevole decre-,
mento, sia in valore assoluto che percentualmente, risultano
i pagamenti alle Comunitd montane. Di minor rilievo quanto
liquidato agli altri beneficiari. .

Nella medesima ottica & analizzato il cap. 3645.

Tav. 4.2 (Pagamenti in conto competenza, in conto residui ed in conto perenzioni)

Pagmol 2000

Capitolo 3645 - Pagato 1998 % su totale Pagato 1999 % su totale % su totale
pagamenti pagamenti pagamenti
Province v 19.473.486.355 488 8.891.625.560 19,8 15.773.477.918 28,81
~ P di Sondrio 12.545.569.355 31,4 3.345.000.000 74 7.779.277.918 1372
- P di Brescia- 5.370.000.000 134 646.625.560 14 1.202.400.000 2,12
- P di Bergamo 1.323.007.000 33 2.500.000.000 55 5.491.600.000 9,68
- P di Como 0 0.0 1.692.859.152 37 800.000.000 1,41
- P. di Lecco 234.920.000 05 707.140.848 1.5 500.000.000 0,88
Comunita montane 100.000.000 0,2 6.580.000.000 14,6 3.385.770.000 5,97
ANAS 0 0.0 [ 0,0 1.270.000.000 2,24
IREALP 0 0 0 0 10.000.000.000 17,63
Istituti di credito e finanziarie 0 0,0 20.253.799.305 45,08 24.861.000.000 43,80
Societd di sviluppo locale Spa 0 0,0 8.000.000.000 178 0 0
Imprese 19.064.122.836 478 1.199.049.147 26 97.000.000 0,17
Famiglie 1.239.677.547 31 0 0,0 31.000.000 0,05
Rimborso tributi eroneamenta versati 0 0 0 0 1.302.000.000 2,29
TOTALE 39.877.286.538 100 44.924.474.012 100 56.720.000.000 100

Anche nel 2000 buona parte dei pagamenti effettuati (43%)

sono andati ad appannaggio di banche e societa di leasing.
Tali pagamenti vanno a coprire quanto dovuto dalla Regione
agli istituti di credito che, in base ad apposita convenzione,
gestiscono i finanziamenti in conto interessi o in conto canoni
destinati alle imprese.

Aumentano i pagamenti a favore delle province ed alle Co-
munitd montane a cui beneficio sono andati nel 2000 3,3 mi-
liardi di lire. ,

Dato di tutto rilievo riguarda il trasferimento di una som-
ma ingente (10 miliardi di lire) a favore dell'lREALP (Istituto
di Riccrea per 'Ecologia e 'Economia applicate allc arce Alpi-
ne) per la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca ap-
plicata, per la difesa e lo sviluppo del territorio.

Di seguito I'analisi del cap. 3646.

Tav. 4.3 (Pagamenti in conto competenza, in conto residui ed in conto perenzioni)

Capitoto 3646 ~ Pagato 1998 % su totale Pagato 1999 % su totale Pagato 2000 % su totale
pagamenti . pagamenti pagamenti

Province 0 0,00 1.860.000.000 40,8 (1] 0,0

~ P di Sondrio 1.480.000.000 32,5 0

- P di Brescia 160.000.000 35 0

- P di Bergamo 220.000.000 48 0

- P di Como 0 0,0 0
Imprese 119.611.200 28,89 274.119.000 6 261.168.000 17,48
Associazione amici della terra 0 0 0 0 59.520.000 3,98
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Capitolo 3646 - Pagato 1398 % su totale Pagato 1999 % su totale Pagato 2000 % su totale
pagamenti pagamenti pagamenti
Politecnico ~ Facolta di Architettura 0 0 0 -0 42.000.000 2,81
Politecnico - Facolta d'ingegneria 0 0 0 0 42.000.000 2,81
Individui 294.351.944 71,11 127.444 517 28 133.657.254 8,94
Spese personale assunto per gest. piani 0 0,0 2.295,105.479 50,4 956.521.037 63,95
TOTALE 413.963.144 100 4.556.688.996 100 1.494.217.443 100
Il principale beneficiario dei pagamenti effettuati sul capi- PARTE 11

tolo 3646 @ stata anche lo scorso anno la stessa Regione Lom-
bardia per la restituzione delle anticipazioni sostenute per il
pagamento degli oneri relativi al Ycrsonalc assunto per l'at-
tuazione dei piani per la difesa del suolo. Tale trasferimento
copre pit della meta dei pagamenti complessivi.

Nel 2000 non si registrano erogazioni a favore delle Pro-
vince.,
.

PIANO DI DIFESA DEL SUOLO
E DELLE ACQUE

LEGGE VALTELLINA, UN FUTURO IN COSTRUZIONE
PREMESSE

La legge 102/90, promulgata tre anni dopo gli eventi cata-
strofici del 1987, prevede la realizzazione di interventi di rias-
setto idrogeologico, volti al recupero dei territori delle provin-
ce colpite ed alla prevenzione del rischio in Valtellina e nelle
adiacenti province di Como, Lecco, Bergamo e Brescia.

Una volta emanata la legge, ci sono voluti altri due anni per
I'allestimento dci piani attuativi, per la loro approvazione e
per promulgare la legge regionale di attuazione (L.r. 23/92).
Per Pattuazione degli interventi inseriti nel piano si @ reso ne-
cessario il contributo di Enti locali — Province, Comunita
Montane ¢ Comuni - che ha reso necessario uno sforzo ini-
ziale di tipo amministrativo e organizzativo ingente, nonché
la creazione di strutture tecniche, gli «staffs, appositamente
istituiti e dotati di personale assunto ad hoc.

Di conseguenza, fino al 1995 le azioni messe concretamente
in essere sono sltate pochissime: ne fanno fede i numeri di
quel tempo, evidenziati nella prima relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione al 31 dicembre di quell’anno. Infatti,
dci 2400 miliardi stanziati, solo 176 risultavano impegnati e
113 cffettivamente spesi. :

La piena operativita si & raggiunta solo con gli anni succes-
sivi, nel corso dei quali si & assistito ad un’implementazione
sempre maggiore delle azioni previstc dal Piano. Al riguardo
vale la pena di ricordare che la legge 102 prevedeva la suddivi-
sione degli interventi in due distinte fasi: una prima volta
principalmente alla realizzazione delle opere piu urgenti sui
disscsti a maggior rischio. La seconda fase invece doveva svi-
lupparsi a seguito di una verifica degli effetti indotti dalle a-
zioni di prima fase, configurandosi principalmente come un
naturale completamento del piano.

Anche I'anno 2000 ha visto lo sviluppo della prima fase at-
tuativa del Piano, gia avviata in precedenza, ed in alcuni casi
il completamento di interventi strutturali, di opere di manu-
tenzione o di altre azioni rilevanti, previste dal Piano stesso.

Le piogge intense dei mesi di ottobre-novembre 2000 e le
calamita che ne sono conseguite hanno da una parte dimo-
strato I'efficacia degli interventi di riassetto idrogeologico ad
oggi realizzati, mentre dall'altra hanno confermato la vulne-
rabilita del territorio e quindi gravita dei rischi di natura idro-
geologica. La mitigazione del rischio idrogeologico, scopo
primario del Piano, impone di conseguenza l'attuazione in
tempi rapidi degli interventi ancora da realizzare.

In relazione agli ultimi fenomeni calamitosi ed ai tempi di
ricorrenza sempre pil brevi che sembrano caratterizzare que-
sti eventi estremi {rfcordiamo le precedenti calamita di luglio -
- agosto 1997), viene confermata la validita delle azioni previ-
ste dal Piano di Riassetto Idrogeologico in attuazione all’art.
3 della legge 102/90. L'articolazione della legge prevede che
I'intervento regionale sia suddiviso su pitt azioni in modo da
fronteggiare sia in forma puntuale che estensiva i fenomeni e
le cause - naturali ed antropiche — che vengono a generare
condizioni di rischio.

~ Interventi di tipo strutturale volti alla sistemazione ur-
gente di aree dissestate o a elevato rischio di dissesto, per la
sistemazione dei corsi-d'acqua e per la stabilizzazione delle
pendici montuose; in seguito agli cventi alluvionali del Iuglio
- agosto 1997 gli interventi inclusi nel piano di prima ftasc
sono stali estesi con l'elaborazione di un piano straordinario,
reso attuabile dall'Ordinanza di Protezione Civile 2622, deno-
minato «Integrazione allo Schema Previsionale e Program-
matico», in modo da poter affrontare lo scenario territoriale
conseguente ai fenomeni alluvionali (vedi oltre).
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- Manutenzione territoriale diffusa, -consistente princi-
palmente in piccole opere di sistemazione e ripristino dell’as-
setto naturale dei luoghi e delle infrastrutture, quali la ripuli-
tura e la risagomatura dei corsi d'acqua, il ripristino dei sen-
tieri e della viabilitaA minore per consentire accessi alle zone
in dissesto. Tra le manutenzioni vanno inoltre compresi il re-
cupero e la pulizia di aree boschive degradale, nonché gli in-
terventi sulle opere idrauliche esistenti, in quanto troppo
spesso sottodimensionate al punto di costituire esse stesse
causa di rischi aggiuntivi.

- Azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni
urbanistiche del territorio, con promozione di una revisione
generalizzata dei piani urbanistici comunali vigenti volti
principalmente a indirizzare le nuove previsioni insediative
di tipo residenziale, industriale, artigianale e agricole in aree
a piu basso indice di rischio idrogeologico. Gia il piano di

ditesa del suolo redatto nel 1992 anticipava tale problematica’

individuando vincoli di inedificabilita nelle aree a pin elevato
rischio idrogeoclogico.

- Interventi di monitoraggio e studio delle aree instabili
attraverso un sistema strumentale, la cui installazione & ini-
ziata nel 1987 per consentire principalmente gli interventi pia
urgenti in zona Val Pola, e quindi esteso ed aggiornato per il
controllo anche dei fenomeni di dissesto piu rilcvanti.

Per il piano di difcsa dcl suolo sono stati messi a disposizio-
ne complessivamente 1022 miliardi, 550 dei quali necessari al
finanziamento della prima fase, come anticipato mirata alla
riduzione delle condizioni di rischio.

Resta confermato il quadro economico approvato in prima
fase gia richiamato in passato, di seguito riportato:

Azioni ed interventi Importl
{in milioni di lire)
1) Interventi strutturali
Provincia di Sondrio 277.848
Provincia di Como () 20.876
Provincla di Brescia 21.634
Provincia di Bergamo 45.886
’ 366.224
Magistrato del Po 53.500
2) Manutenzigne territorlale 52.000
3) Azioni diverse
aggiomamento pianif. Urbanistica 5.000
studi effetti indotti 1.000 ‘
. 6.000
4) Monitoraggi 15.000
§) Azioni speciali .
regolazione automatica Lago di Como *1.500
difesa Citta di Como 16.000
disp. Agg. Pian della Selvetta 5.000
bonifiche (prov. di Sondrio) 15.000
terrazzament (prov. di Sondrio) 20.000
57.500
TOTALE COMPLESSIVO 1® FASE 550.224

O STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000

1) Interventi strutturali

Nel piano di prima fase sono inclusi 184 interventi struttu-
rali su frane, arginature, regimazioni idrauliche e consolida-
mento di pareti rocciose per un valore complessivo stimato
in 366 miliardi di lire.

Ad oggi, risultano completati 90 interventi per 90 miliardi
circa, quelli in corso di realizzazione sono 56, per altri 88
miliardi circa; i restanti interventi sono in corso di progetta-
zione o in corso di approvazione. L.'ultimazione di queste ope-
re & prevista in gran parte per la fine del 2001. Per dare mi-
gliore funzionalitd o completezza a ‘molte di queste opere si &
ritenuto opportuno il ricorso ad interventi di completaménto
ﬁnanziabiﬁ utilizzando le economie accertate in cﬁiusura dei
lavori. In molti casi invece gl effetti dei fenomeni alluvionali
sopra accennati, hanno reso necessarie perizie di variante e/o
suppletive per adeguare gli interventi alle variatc condizioni
dei sili:

Un discorso a parte va impostato per gli interventi previsti
nei cosidetti «Bacini prioritari» del Mallero, del Tartano e di
Val Pola, tutti in provincia di Sondrio. L'attuazione degli stes-
si & totalmente in carico alla Regione Lombardia per Tartano
e Val Pola, mentre per il bacino del Mallero alla provincia di

Sondrio compete la realizzazione delle opere idrauliche lungo
V'asta torrentizia principale, e alla Regione la sistemazione i-
draulica € il consolidamento dei versanti della Val Torreggio,
sottobacino in destra idrografica del Mallero. 1 progetti dispo-
nibili, a livello di preliminare, sono stati sottoposti alla proce-
dura di Valutazione di Impatto Ambientale, inviati quindi ai
sensi del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, fin daila fine del 1998,

-alla Commissione V.I.A. dcl Ministero dell’Ambiente. Nono-

stante il lungo periodo trascorso, i continui solleciti e le nu-
merose integrazioni progettuali inviate alla Commissione
VIA, l'anno 2000 ha visto concretizzarsi soltanto il decreto
negativo relativo alla Val Torreggio; nessun altro decreto &
stalo emanato, comportando ulteriori rinvii nell'attuazione di
interventi definiti prioritari gia nel 1992 proprio sui quali, pa-
radossalmente, si registrano i maggiori ritardi. Dalle indica-
zioni ufficiose pervenute il parere & {Jositivo per Val Pola e
Tartano, mentre & negativo per la Val Torreggio, ma per av-
viare le azioni successive si resta in attesa della formalizzazio-
ne dei relativi decreti di compatibilitd ambientale. .
Nell'ambito del bacino di Val Pola, per accelerare l'esecu-
zione di opere urgenti sono stati stralciati ai sensi dell’'ordi-
nanza 2622 quattro interventi di cui si disponeva gia di una
progettazione a hivello preliminare relativi a:
sottobacina del Vendrello:
sottobacino del Mala-Presure;
val Fine;
deviazione del rio Pola.

Per Vendrello e Val Fine sono stati approvati i progetti de-
finitivi e sono in corso di redazione gli esecutivi. Per i rima-
nenti due sono in via di elaborazione i definitivi, che nel caso
di Mala-Presure sono subordinati agli esiti di una campagna
di indagini geologiche in corso di atfidamento. Degli ulteriori
20 progetti previsti dal Piano ¢ soggetti alla procedura abbre-
viata (per i quali non € stata ritenuta necessaria la VIA), sono
stati redatti 14 progetti definitivi, dei quali 10 sono stati ap-
provati ed 1 & giunto ali'approvazione del livello esecutivo ed
anche all'inizio delle opere. '

L'esccuzione delle opere’di difesa spondale del fiume Adda
nella sua parte classificata di 3" categoria & stata affidata al
Magistrato del Po. Le risorse destinate ammontano a 33mi-
liardi. Nonostante i solleciti solo pochi interventi sono stati
realizzati, alcuni rimangono a livello di progettazione preli-
minare ¢ parte det finanziamenti sono stati dirottati su altri
interventi dal Magistrato per il Po, poiché non inseriti nel pia-
no triennale dei lavori pngf)lici di competenza, come previsto
dalla legge 109/94 e successive integrazioni. Restano, quindi,
problemi aperti di relazione con il Magistrato per il Po, speci-
ficatamente per ottencre previsioni temporali sull’attuazione
degli interventi assegnati e per l'invio di rendicontazione eco-
nomica.

Dal momento che per I'esecuzione degli interventi sono sta-
ti individuati soggetti attuatori diversificati - Province, Comu-
nitd Montane e Comuni - si & resa necessaria la definizione
di una procedura di linanziamento che consentisse a tutti gli
Enti incaricati di poter adempiere al ruolo assegnato con le
nccessarie coperture finanziaric fin dalle fasi iniziali. Tale
procedura, approvata nel 1995, prevede l'erogazione del 60%
dell'importo totale al momento dell'approvazione del proget-
to, un ulteriore 35% a seguito della dichiarazione di una stato
di avanzamento dei lavori pari o superiorc al 50%, mentre
I'ultimo 5% viene erogalo alla conclusione ad avvenuto col-
laudo, o all'approvazione del certificato di regolare esecuzio-
nc. Anche ncl corso del 2000 non si sono registrati inconve-
nienti in ordine ai finanziamenti erogati agli Enti attuatori,
confermando quindi la validita delle scelte pregresse.

Sempre nel corso del 2000 si sono poste le condizioni ope-
rative volte allo snellimento delle procedure di approvazione
dei progetti, specificatamente per quanto attinente all’acquisi-
zione dei pareri di competenza dell'Unita Organizzativa Svi-
luppo Sostenibile del Territorio. Negli incontri effettuati si &
concordato di predisporre a livello di Direzione parere con-
giunto, in base a confronti da cffettuarsi prima delle confe-
renze dei servizi istituite per I'approvazione dei progetti.
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INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO n. 184

PROVINCIA STUDI DI IMPATTC AMBIENTALE DEI PROGETTI STRUTTURALI SOGGETT! A PROCEDURA VLA (proc. C)
Sondrio Previsti dal Piano | Pervenuti | Conl. Semvizi art. 5 Ord. 2622 | Inviati Ministero Ambiente | Ritornati da Ministero Ambiente
' 3 3 3 3 - 1 negativo
PROVINCIA PROGETTI STRUTTURALI SOGGETTI A PROCEDURA V.1.A (proc. C) SOGGETT! A PROCEDURA ABBREVIATA |
Pervenuti - .| Inviati " ... | Pervenuti . | Approvati
-~ : f. Servizi | Approvati . ti | Previsti ) Approvati &
Previsti dal Piano | prog. di Con Ministero { 4 prog. gl gsecutivi
) . massima | & 5 Ord. 2622 | con d.g.r. Ambiente Min. Amb. | dal Piano Definitivi Definitivi & Iniziati
Sondrio proc. C 26 25 25 25 5 1 negativo 20 14 10 . 1
-1 PROVINCIA PROGETT! STRUTTURALI SOGGETTI A PROCEDURA ORDINARIA {proc. A e B)
Previsti dat | Pervenuti Approvati Appaltati Iniziati Ultimati
Piano n. n n. % di piano n. % di piano n. % di piano n % di piano
Bergamo proc. A e B 51 51 51 100,0 50 98,0 49 96,1 35 68,63
Brescia proc. A 13 13 13 100,0 13 100,0 13 100,0 1 7,69
Como proc. Ae B 12 10 . 10 83,33 10 833 10 83.3 8 50,00
Lecco proc. A 6 8 6 100,0 8 ° 1000 6 100,0 3 50,00
Sondrio proc. Ae 8 76 73 73 96,05 70 92,11 68 89,47 45 59,21
TOTALE 158 153 153 96,84 - 149 94,30 146 2.4 90 56,96
Avargamento progetti strutturali (Proc. A e B) Dicembre 2000
.
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2) Manutenzione territoriale diffusa

L’abbandono, la mancanza di manutenzione del territorio
¢ dei corsi d’'acqua, ma anche gli incendi - sempre pii nume-
rosi -, sono fattori che contribuiscono all'instabilita dei ver-
santi, Ja cui causa predisponente & comunque da ricercarsi
nell’assetto geologico del territorio. Da questa considerazione
& derivata nella 1. 102/90 l'inserimento di una voce specifica
dedicata agli interventi di manutenzione territoriale diffusa.

Con il piano di prima fase, su tutto il territoric di interesse,
sono stati individuati 483 interventi di questo tipo, per un
costo complessivo di 52miliardi; essi comprendono la manu-
tenzione e l'integrazione di opere idrauliche longitudinali e
trasversali, di opere di difesa attiva e passiva dei versanti, ol-
tre alla pulizia di torrenti e boschi.

Allo stato attuale, risultano:

- approvati 422 interventi, 149 dei quali sono stati gia com-
pletati, per una spesa pari a quast 17 miliardi;

- 116 interventi per un totale di 13,6 miliardi sono in avan-
zata fase di esecuzione;

- 104 devono essere appaltati;

- 34 devono essere ancora attivati competenti dalle Comu-
nitd montane, che sono gli enti attuatori individuati per
questo tipo di interventi.

Come si evince dai dati su riportati, l'iter di approvazione
dei progetti di manutenzione territoriale diffusa, in carico
alla Regione Lombardia, sta per terminare; inoltre, per piu.
della meta dei progetti si & gia dato Yavvio alla fase di realiz-
zazione. '

1 ritardi nell’approvazione dei progetti di manutenzione,
che si sono verificati ncgli anni precedenti al 2000, dei quali
in alcuni casi si risente a tutt'oggi, sono imputabili a diversi
fattori di seguito sintetizzati:

1) iniziale ritardo, che ha caratterizzato alcune Comunita
Montane, nel presentare i progetti alla Regione Lombardia
per 'approvazionc di competenza;

2) continue richieste, da parte delle Comunita Montane, di
aggiornamenti ¢ modifiche del Piano, che, seppure a volte
giustificate dal mutamento dello stato dei luoghi, soprattutto
a seguito degli eventi calamitosi del 1997 e 2000, hanno pro-
vocato un rallentamento dell’approvazione degli interventi;

3) scarsitd di vere e proprie manutenzioni: in realta molti
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progetti si configurano come degli interventi strutturali in
piccolo, presentando quindi le stesse problematiche tecnico-
amministrative dei progetti strutturali, ma con somme a di-
sposizione ridotte. .

Si vorrebbe che I'esperienza maturata nel corso della prima
fase delle manutenzioni territoriali diffuse costituisca la base
per una buona programmazione della seconda fase del Piano.

A questo scopo, alla fine del 2000 si & indetta una riunione,
che ha visto la partecipazionc dclle Comunita Montane, delle
Province e dei Geni Civili interessati, per definire delle nuove
modalita di gestione del piano di manutenzione finanziato
con la seconda fase, volte principalmente allo snellimento
dell’iter di approvazione dei progetti.

Si & innanzi tutto definito che nella seconda fase le manu-
tenzioni dovranno essere esclusivamente delle vere e proprie
manutenzioni. Si & inoltre concordato di procedere alla scala
del bacino idrografico, analizzando tutte le opere gia eseguite
e da eseguire in quclla stessa area, in modo che le manuten-
zioni completino e integrino in maniera funzionale gli altri
interventi.

A questo scopo & in via di istituzione un Gruppo di Lavoro,
nel quale saranno rappresentate le Comunita Montane, le
Province e le Direzioni Generali Territorio ed Urbanistica e
Agricoltura della Regione Lombardia.

PROVINCIA PROGETT| DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA
Previsti dal | Psrvenuti Approvati Appaltati Iniziati Uttimati
Progr. n. n. n. % di piano n % di piano n. % di piano n. % di piano
Bergamo 42 42 41 97,62 a1 97,6 38 85,7 36 85,7
Bresqia 29 29 29 100,0 29 100,0 23 79,3 21 724
Como 9 9 9 100,0 9 100,0 7 778 5 55,6
Lecco il 1 1Al 1000 1" 100,0 11 100,0 3 273
Sondrio 382 348 332 95,40 238 62,3 197 5157 99 259
TOTALE 473 439 422 89,2 328 69,3 274 57,9 164 374
Interverti & manuerzione territariale diffuss - Dicembre 2000
&0 -+
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3) Studi e monitoraggi . :

Tra gli obiettivi messi a segno dalla Regione, ricordiamo il ZONA INSTABILE | LOCALITA TRASMISSIONE DAT!
sofisticato sistema di monitoraggio che ha il compito di tene- Zona di Valie Saviore | Saviore del’Adamello (BS) | Automatica + manuale
re costantcmente sotto controllo le zone geologicamente in- — » "
stabili. I Centro di Monitoraggio Geologico, istituito a questo Frana di Spriana Valmalenco (SO) Automatica + manuale
scopo in seguito agli eventi catastrofici del luglio 1987, ha Zona di Bema Vat Gerola (SO) Maruale
sedea Sqndno efi opera 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno. Zona di Bagni di Ma- | Val Masino (SO) Manuale

A segunllo degli aggiornamenti operati neldcorso del 2000 le “1sino ~
aree attualmente monitorate sono 17, sette delle quali gestite
tramite la trasmissione automatica dei dati: (z;:'r": di Sasso del | Vamalenco (SO) Manudle

ZONA INSTABILE LOCALITA TRASMISSIONE DAT! Zona di Semogo Valdidentro {SO) Automatica

Frana di Val Pola Alta Valle (SO} Automatica + manuale Frana di Ruinon Valturva (SO) Automatica

Frane defla Val Tor- | Vaimalenco (SO) Automatica + manuale Frana del Monte Leté | Dorio (LC) Manuale

Rl L —— . , Frana del Monte il |Branzi (BG) Maruale

Zona di Ciudee - | Valdisotto (SO) Automatica + manuale Plzzo

Campo Franscia i Frana della Pruna Val Tartano (SO) Manuale

Zona di Presure Valdisotto (SO) Manuale -

Zona di Suena Valdisotto (SO) La strumentazione utilizzata in queste aree & costituita da

Zona di Oultoir Valdisofto (SO) Manuale estensimetri, inclinom(e;tprg fessuxlimetri, cstens?{inclircllt_)mett‘i,‘
— " piezometri e antenne per rilevamenti satellitari di preci-

Zona di Baite Boero _| Valdisotto (S0) Manuale sione. I dati vengono acquisiti principalmente ogni mezz'ora
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e trasmessi in tempo reale tramite una rete comprendente ra-
dio, trasmettitori, ponti radio e ricevitori.

E inoltre in funzione una rete di rilevamento idro-meteoro-
logico, composta da pluviometri, termometri, nivometri, ba-
rometri ed idrometri, che copre la Valmalenco ¢ I'Alta Valle

a monte del Lago di Pola; tale strumentazione consente la .

previsione, con buona approssimazione, delle portate in tran-
sito nelle sezioni idrometriche di fondovalle.

1l Centro di Monitoraggio acquisisce ed elabora i dati regi-
strati, predispone i necessari controlli alla strumentazione e
fornisce consulenza specialistica agli Enti Locali.

Nel 2000, oltre alle ordinaric attivita di gestione e manuten-
zione del sistema di monitoraggio nel suo complesso si ¢ dato
avvio a numerosi progetti e sperimentazioni che vedranno la
conclusione nell'anno successivo: .
sperimentazione del deformometro elettromagnetico per
la. misura di microspostamenti;
sperimentazione dell'interferometria radar da terra;
predisposizione di un CD Rom Fer la diffusione di dati
idrometeorologici acquisiti dal Centro Monitoraggio
Geologico;
predisposizionc di un sito Internet per I'accesso al centro
e alla consultlazione in tempo reale dei dati;
predisposizione di progetti esecutivi per I'ottimizzazione
delle reti di acquisizione dei dati;

Sempre nel corso del 2000 si & attivata una serie di controlli
sulla frana della Pruna (comune di Tartano e Talamona), per
definirne le dinamiche evolutive in funzione degli interventi
in via di progettazione sulla conoide del torrente Tartano.

4) Azioni speciali

1l piano prevede anche le cosiddette «azioni speciali» sul
territorio per la riduzione di particolari situazioni di rischio;
le risorse finanziarie destinate a queste azioni sono pari a 57
miliardi e mezzo.

Le opere avviate riguardano:

- la regolazione automatica del lago di Como, con la si-
stemazione della traversa della diga di Olginate e la regolazio-
ne della stessa con l'ausilio di una rete pluviometrica e di un
programma di manovra coordinato ed automatizzato. Mano-
vre corrette comportano infatti cospicue riduzioni dei rischi
alluvionali.

1l progetto, costato un miliardo e mezzo, & stato completato
¢ portato a termine dal Consorzio dell'’Adda; sono stati propo-
sti ed attivati aggiornamenti progettuali per un importo pari
a 267 milioni d%%ire. Negli ultimi mesi del 2000, i tecnici del
Consorzio hanno iniziato un interessante progetto di affina-
mento del modello di previsione delle pienc del lago, prece-
dentemente predisposto e gia utilizzato con successo.

- la difesa della citta di Como dalle esondazioni del
lago. A causa della subsidenza del suolo, la zona centrale del-
la citta di Como, in particolarc piazza Cavour, viene periodi-
camente sommersa, anche in seguito a piene ordinarie del
lago di Como.

1 é:rogetto esecutivo, dell'importo di circa 16 miliardi, volto
a ridurre cospicuamente il problema, & stato predisposto a
cura del comune di Como, secondo le indicazioni regionali
ed & stato approvato ed & stala erogata la prima rata del fi-
nanziamento. Si attende I'appalto dei lavori.

- bonifiche in Provincia di Sondrio. Tra gli effetti delle
esondazioni del fiume Adda dell’87, non si possono dimenti-
care i danni provocati alle aree agricole del fondovalle son-
driese lungo l'asta dell’Adda, e pit in particolare in corrispon-
denza della Piana della Selvetta e del Pian di Spagna.

I 19 interventi programmati sono cosl ripartiti: 9 interventi
nel territorio della Comunita Montana della Valchiavenna, 2
in quello della Comunita Montana di Morbegno, 4 nella Co-
munita Montana Valtellina di Sondrio e 4 nella Comunita
Montana Valtellina di Tirano.

Questi interventi, finanziati con 15 miliardi e affidati per
l'esecuzione alle comunitd montane, mirano al riassetto agri-
colo e alla bonifica dei terreni resi improduttivi. Nella quasi
totalita dei casi, alla bonifica agraria, si accompagna quella
idraulica, con la sistemazione, il drenaggio e il potenziamento
dei canali di scolo.

12 interventi previsti nella Comunita Montana Valtellina di
Morbegno sono la bonifica della Piana della Selvetta e la bo-
nifica del Pian di Spagna.

La bonifica della Piana delle Sclvetta si compone di due
distinti interventi, per un finanziamento totale di 13,8 miliar-
di, dei quali 5 miliardi aggiunti specificamente per questo
rrogetto: la prima scheda riguarda la risistemazione di valgel-
i pedemontani nei Comuni di Ardenno e Fusine, la seconda
prevede la costruzione di un nuovo canale di fuga delle piene
con sbocco in Adda a valle dello sbarramento Enel di Arden-
no. Quest'ultima scheda & oggetto da diversi anni di un con-
tenzioso tra Regione Lombardia ed Enel, sia per quanto ri-
guarda la tipologia delle opere sia per gli oneri finanziari, poi-
ché un tratto del nuovo canale di fuga dovra attraversare dei
terreni dell’Enel.

1 progetti preliminari relativi a queste schede sono stati ap-
provati dalla Regione Lombardia con decreto nel 1999, nel
quale venivano ritenute vincolanti le prescrizioni espresse nel
parere del Ministero del’Ambiente. Recenti riunioni hanno
sbloccato una situazione di stallo, pervenendo ad un accordo
tra Regione Lombardia ed Enel riguardo alla progettazione
definitiva ed all'onere finanziario da attribuirsi ai due entj,
relativamente alle opere principali ed accessorie.

Di conseguenza, i progetti definitivi‘fesecutivi dovrebbero
essere approvati entro Vestate 2001, cosa che consentira di
ap]aahare i lavoti entro la fine del 2001 e concludere i lavori
nel 2003.

1l progetto della bonifica del Pian di Spagna & stato appalta-
to ed & in fase di esecuzione.

Degli altri interventi previsti nella altre Comunita Montane,
tre, per I'importo di un miliardo, sono stati terminati, mentre
sei, per I'importo di 3 miliardi, sono ancora in corso di esecu-
zione e la loro ultimazione & prevista entro il 2001.

- terrazzamenti in Provincia di Sondrio. Grande impor-
tanza per la stabilitd dei versanti riveste il consolidamento
delle zone terrazzate, danneggiate durante gli eventi catastro-
fici del 1987, e }a regimazione idraulica delle acque sul fronte
retico della Valtellina. .

Le azioni previste sui terrazzamenti sono articolate in due
tipologie di intervento:

1) rifacimento dei muretti a secco, a carico dei privati, con
un contributo della Regione Lombardia pari all'80% delle
spese sostenute; per-questi contributi sono stati spesi nell’an-
no 2000 6,5 miliardi, mentre la previsione per ulteriori contri-
buti & di altri 5 miliardi;

2) interventi di regimazione idraulica dei valgelli del ver-
sante retico e di sistemazione delle strade di accesso alle zone
terrazzatc, suddivisi in 5 aree omogenee, per un totale di 20
miliardi: alla fine del 2000 & stato approvato dalla Regione
Lombardia il progetto definitivo relativo alla prima delle 5
aree; sono in corso di predisposizione altri quattro progetti
analoghi, che si ritiene potranno verosimilmente essere ap-
provati entro la fine del 2001.

Gli effelti delle piogge dell’autunno scorso hanno confer-
mato la necessita di interventi estesi sull'area terrazzata che
¢ risultata fortemente danneggiata, con il crollo di muretti e
Vinstaurarsi di condizioni di nischio per le aree sottostanti e
le zone coltivate. Per far fronte alle richieste di indennizo e/o
di intervento per le aree agricole si & sviluppato un raccordo
funzionale con la Direzione Generale Agricoltura per lo svi-
luppo di un piano di finanziamento a valere sulla legge
185/94. -

5) Azioni diverse

Nell'ambito del Piano, i comuni sono chiamati a rivedere i
piani urbanistici alla luce delle condizioni di rischio indivi-
duate dal piano di assetto idrogeologico e da appositi studi di
settore. Per questo obiettivo, le amministrazioni locali hanno
a disposizione 5 miliardi. Operativamente il lavoro di revisio-
ne e adeguamento dei PRG si ¢ basato sull'applicazione della
L.r. 41/97 che ha permesso un deciso impulso dell’attivita della
revisione dei piani regolatori per la quale sono stati spesi pit
di 900 milioni. Tale azione si & resa particolarmente necessa-
ria anche quale strumento tecnico per condurre le verifiche
necessarie sui documenti prodotti dall’Autorita di Bacino del
fiume Po per l'approvazione del PAI (piano di Assetto Idro-
geologico) previsto dalla 1. 183/89. Ulteriori contributi sono
stati erogati alle Comunitd Montane per la realizzazione e/o
Fadeguamento di cartografia a scala 1:2.000, quale supporto
irrinunciabile per gli studi di dettaglio.

Si riporta qui di seguito I'elenco dei piani urbanistici valu-
tati ed il finanziamento erogato. :
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‘AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PIANC DIFESA DEL SUOLO

‘Dicembre 2000 (importi in milioni)

COMUNE IMPORTO CONTRIBUTO COMUNE IMPORTO CONTRIBUTO
LOVERO . 15.261.544 CAMPODOLCINO 10.449.280
VILLA DI CHIAVENNA 12.347.261 MORBEGNO 15.104.000
SONDRIO 55.733.515 CM MORBEGNO 100.000.000
S.GIOVANNI BIANCO 58.498.495 SANTA BRIGIDA 7.667.588
TORRE S. MARIA 34.108.563 FOPPOLO 49.457.760
VERCEIA 7.493.904 BRANZI 45.144.000
GRAVEDONA 9.561.499 6) Identificazione delle aree a rischio :
PIURO ' 22.622.160 Le azioni di piano sono state condotte sulla base delle iden-
SERNIO 5586.614 tificazioni del rischio idrogeologico in atto sui bacini coinvolti
i e confermate dal Piano di Assetto Idrogeologico definito dal-
DERVIO 16.709.248 I'Autorita di Bacino dcl Fiume Po cd approfondite per alcune
PIAZZOLO 20.441.660 situaziont di particolare gravita con le modalita indicate dalla
LENNA 19.678.720 legge 267/1998. " , deali .
MADESIMO 21.113.296 di?;ckg)l:‘ﬁ‘no le tabelle relative all’avanzamento degli interventi

INTERVENT! DI PIANO PIANO IMPE((;;QATO % PA((i?TO % ESEGUITO % Sigla
3 2
1 — Provincia di Sondrio ~ (1) 314558 125.732 39,97 109.193 34,7 79.837 254 SO
2 - Provincia di Como 16.033 11.635 72,57 10.871 67.8 8.159 50,9 COo
| 2 - Provincia di Lecco 7.722 6.594 85,39 5.860 75,9 4,485 58,1 LC
3 - Provincia di Brescia 26.233 26.230 99,99 18.835 71,8 14.083 53,7 BS .
4 - Provincia di Bergamo 53677 51.997 96,87 46.859 87,3 40.245 75,0 BG
5 - Monitoraggi ~ 15.000 16.640 110,93 15.262 1017 15.262 101,7 MON,
6 — Regolazione lago Como 1.500 1.393 92,87 1.239 82,6 1.079 71,9] REG. CO
7 — Difesa di Como 16.000 9.600 60,00 9.600 60,0 [0} 0,0f DIF. CO
8 — Bonifiche Provincia di Sondrio 15.000 - B.625 57,50 6.740 B 449 3.310 22,1 BON.
9 - Terrazzamenti 20.000 6.548 32,74 6.548 32,7 4,691 23,5 TER.
10 -- Revisione piani Urbanistici 5.000 913 18,26 913 18,3 913 18,3 R.P.U.
-[ 11 - Studi ettetti indotti 1.000 0 0,00 0 0.0 0 0,0{ EFEL
12 ~ Disponibilitd aggiuntiva Piano Selvetta -5.000 63 1,26 63 1.3 0 0,01 SELV.
TOTALE 496.723 265.970 53,56 231.983 46,7 172,064 34,6
(1) Mancano gli i'mpegni dei 23 progetti strutturali soggetti alla V.1.A. (172 miliardi)
(2} Somma algebrica di impegni ed economie di spesa esclusi impegni perenti
(3) Somma dei pagamenti compresi | pagamenti di impegni perenti
RIEPILOGO GENERALE AVANZAMENTQ DEGLI INTERVENTI
CAPITOLI INTERVENTI S.A importo Importo RESIDUO AV. %
: PROGETTO IMPEGNATO
1-Prov. di SONDRIO 1 LIVIGNO - Torrenti laterafi C 580.000.000 348.000.000 232.000.000 60
1-Prov. di SONDRIO 2 VALFURVA - S. Antonio {Niblogo) C 2.320.000.000] 1.055.700.000{ 1.264.300.000 46
1-Prov. di SONDRIO 3 VALFURVA - S. Antonio - Baita Presure (monitoraggio) C 232.000.000 173.329.284 58.670.716 75
1-Prov. di SONDRIO 4 SONDALOQ - Versante a monte abitato DE 1.160.000.000 1.154.656.405 5.343.595 100
‘1 1-Prov. di SONDRIO 5 VALDISOTTO - Frana Val Pola ed aree limitrofe BP | 77.798.880.000] 1.762.355.234 75.897.209.086 2
1-Prov. di SONDRIO 5 VALDISOTTO ~ Frana Val Pola ed aree limitrole, progetti| B 139.315.680 10
minori
1-Prov. di SONDRIO 6 TIRANO - M.Masucco Frana Canals-Fontanino (studi) 8P 1.160.000.000 78.000.000{  1.082.000.000 7
1-Prov. di SONDRIO 7 APRICA - Torrente Aprica — Difesa abitato DE 580.000.000 531.015.596 48.984.404 100 }
{-Prov. di SONDRIO 8 TEGLIO - Consolidamento pareti rocciose DE 1.160.000.000f 1.073.248.543 86.751.457 100
1-Prov. di SONDRIO % 8!2:ANZONE - Consolidamento pareti rocciose in locafital| D 580.000.000 580.000:000 0 100
. pagna v
1-Prov. di SONDRIO 10 CAIOLO - Bacino Torrente Livrio DE 3.016.000.000] 2.475.116.362 540.883.638 100
1-Prov. di SONDRIO 11 CAIOLO - Bacino Torrente Merdarolo e Val Canale Cc 580.000.000 580.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 12 CASTIONE - Torrente Vendolo ed altri C 1.160.000.000] 1.160.000.000 0] 100
1-Prov. di SONDRIO 13 FAEDO - Torrenti laterali e versanti B 348.000.000 208.800.000 139.200.000 60
1-Prov. di SONDRIO 14 ALBOSAGGIA - Torrente Torchione ed aliri DE 1.160.000.000 995.487.154 164.512.846 100
1-Prov. di SONDRIO 15 SONDRIO - Consolidamento pareti rocciose (5 lott) op 3.480.000.000| 3.475.006.189 4.993.811 100
1-Prov. di SONDRIO '16 PONTE V. - Valle Arigna, Torrente Armisa, versante in]| C 1.160.000.000f  1.160.000.000 0 100
rana
1-Prov. di SONDRIO 17 MONTAGNA - Torrente Davaglione C 232.000.000 123.556.523 108.443.477 53
1-Prov. di SONDRIO 18 CHIURO-PONTE IN VALTELLINA - Torente Valfontana C 4.640.000.000| 2.784.000.000| 1.856.000.000 60
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CAPITOLI INTERVENTI S.A. Importo Importo RESIDUO AV. %
PROGETTO IMPEGNATO
1-Prov. di SONDRIO 19 PONTE IN VALTELLINA-PIATEDA ~ Val Serio, Val Sorda | C 3.480.000.000 3.480.000.000 0 100
1-Prov, di SONDRIO 20 POGGI RIDENTI-PIATEDA -~ Localita Muranici D 1.770.160.000 1.770.600.000 160.000 100
1-Prov. di SONDRIO 21 TRESIVIO - Torrente Rhon ) C 3.480.000.000{ 2.736.000.000 744.000.000|. 79
1-Prov. di SONDRIO 22 POSTALESIO - Torrente Caldenno BP 4.640.000.000 928.000.000{  3.712.000.000 20
1-Prov. di SONDRIO 23 CEDRASCO ~ Torrenti Ravione e Pessolo - DE 1.160.000.000 803.492.543 356.507.457 100
ﬂrw. di SONDRIO 24 BERBENNO V. - Localita Gere Gesolo DE 255.200.000 218.105.313 37.094687| 100}
1-Prov. di SONDRIO 25 BERBENNO V. — Mulini — Torrente Finale BP 1.740.000.000  24.000.000 1.716.000.000 1
1-Prov. di SONDRIO 26 CEDRASCO - Torrenti Gherdiscione e Cervio DE 2.320.000.000 1.409.338.694 910.661.306 100
1-Prov. di SONDRIO 27 CEDRASCO - Localita Fontanelle - 12 lotto DE . 210.500.000 210.500.000 [4] 100
1-Prov. di SONDRIO 27 CEDRASCO - Localita Fontanelle — 2° lotto C 299.900.000 299.900.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 58 SOSTAE%EBSIO-CASTIONE ANDEVENNO - Fontanella-Fon-| DE 139.200.000 115.300.476 23.899.524 100
0-Dosso .
1-Prov. di SONDRIO 29 FUSINE - Torrente Cervio — localitd Tinasc DE 510.400.000 351.929.020 158.470.980 100
1-Prov. di SONDRIO 30 PIATEDA - Torrente Paiosa,Seriofo, Cornelli, Selva Rotte | DE 510.400.000 507.371.192 3.028.808 100
1-Prov. di SONDRIO 31 PIATEDA - Torrente Venina quota m. 1440-1500 C 928.000.000 928.000.000 0 87
"1-Prov. di SONDRIO 32 MSPRISA{}{A - TORRE S.M: Da ponte Strada Provinciale Torre | BP 3.480.000.000 103263503 3.376.736.497 0
M. a Scitironi
1-Prov. di SONDRIO 33 CASPOGGIO-CHIESA V. Dz cimitero a ponte Strada Pro-| BP 1.160.000.000 34367.835) 1.125.632.165 0
: vinciale Torre S. P, -
1-Prov. di SONDRIO 34 CHIESA V. - Da Chiareggio a ponte Giovello BP 10.173.200.000 302.724.306 9.870.475.694 0
1-Prov. di SONDRIO 35 CHIESA V. - Da ponte Giovzllo al Cimitero BP 2.320.000.000 69.055.668| 2.250.544.332 0
1-Prov. di SONDRIQ 36-CHIESA V. - Valle Somprato BP 348.000.000 6.479.942 341.520.058 0
1-Prov. di SONDRIO 37 LANZADA - Ruinon del Curla BP 6.496.000.000 193611.872| 6.302.388.128 0
"1-Prov. di SONDRIO *3% SONDRIO-TORRE S.M. - Tcrrente Valdone q.1300-Cagno-| BP 2.807.200.000 83656.559| 2.723.543.441 0
etti
1-Prov. di SONDRIO 39 SPRIANA-TORRE S.M.-SONDRIO - Da Scliironi a Sondrio] BP 4.176.000.000 62.143.308 4.113.856.692 0
1-Prov. di SONDRIO 40 SPRIANA-MONTAGNA ~ Va- di Togno sino a q.920 BP 1.334.000.000 39.651.010 1.294.348.990 Q
1-Prov. di SONDRIO 41 TORRE S.M. - Val Dagua da q.1300 a q.800 BpP 2.453.400.000 72.988.769 2.380.411.231 0
1-Prov. di SONDRIO 42 TORRE S.M. - Val Torreggio da q.1170 a q.1850 BP | 23.200.000.000 293.433.583] 22.906.566.417 @
1-Prov. di SONDRIO 43 CHIESA V. - Strada Chiesa-Chiareggio-Sasso del Cane BP 2.923.200.000 86.805.342| 2.836.394.658 0
1-Prov. di SONDRIO 44 CHIESA V. - Torrente Secchione BP 1.392.000.000 41.145.401| 1.350.854.599 0
1-Prov. di SONDRIO | 45 CHIESA V. - Vassalini, Pedrotti, Somprato, Montini C . 232.000.000 208.422.362 23.577.638 90
1-Prov. di SONDRIO 46 LANZADA - Vaile Spini q.1500-1000 BP 1.664.600.000 48.433.042 1.615.166.958 0
1-Prov. di SONDRIO 47 LANZADA - Torrente Lantema BP 1.160.000.000 34.367.835] 1.125.632.165 0
1-Prov. di SONDRIO 48 TORRE S.M. - Torrente Verduletto BP 1.107.800.000 32814881 1.074.985.119 0
1-Prov. di SONDRIO 49 TORRE S.M. - Valle Sora (¢.1200-830) BP 1.160.000.000 34.367.835] 1.125632.165 0
1-Prov. di SONDRIO 50 TORRE S.M. - Valle Suello da q.1300 a S.P. per Chiesa | A 348.000.000 5.568.000 342.432.000 0
1-Prov. di SONDRIO 51 CHIESA LANZADA, TORRE,SPRIANA (studi) D 278.400.000 264.897.200 13.502.800 0
1-Prov. di SONDRIO g2 Ci—gESA—LANZADA - Torrente Rovinone, Vallasca, Zocca) BP 208.800.000 6.131.810 202.668.190 0
rusada :
1-Prov. di SONDRIO 53 COLORINA ~ Corna in Monte, Alto Presio DE 5.800.000.000{ 4.080.313.690 1.719.686.310 100
"1-Prov. di SONDRIO 53 COLORINA ~ Coma in Monte, Alto Presio Completamento | B 780.000.000]  520.000.000 0
1-Prov. di SONDRIO 54 TALAMONA — Torrente Roncaiola DE 1.856.000.000| 1.802.307.978 53.692.022 100
1-Prov. di SONDRIO 55 BEMA ~ Torrente Bitto completamento frana - 12 lotio. - C 6.960.000.000| 6.960.000.000 0 59
1-Prov. di SONDRIO 55 BEMA - Torrente Bitto completamento frana — 22 lotto. B 1] 0 0 0
1-Prov, di SONDRIO 56 MORBEGNO - Bitlo sbocco in Adda - 1° loto DpP 580.000.000 580.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 56 MORBEGNO - Bitto shocco in Adda — Completamento C 0 0 0 0
[ 1-Prov. di SONDRIO 57 VAL MASINO - Cataeggio - Torrente Masino, Frana Scaiun] D |  1.160.000000] 1.160.000.000] - o] 50
1-Prov. di SONDRIO 58 VAL MASINO - Val Materio DE 1.160.000.000f 1.136.073.930 23.926.070 100
1-Prov. di SONDRIO 59 VALMASINO-ARDENNO - Torrente Masino ed affluenti Ot 1.160.000.000 871.427.374 288.572.626 100
1-Prov. di SONDRIO 159 VAtLMASlNO-ARDENNO - T Masino e affiuenti — Comple-( B 166.669.699 111.113.293 1]
amento
1-Prov. di SONDRIO 60 ARDENNO ~ Val Fontana Canali BP 464.000.000 0 464.000.000 0
1-Prov. di SONDRIO 61 ARDENNO - Sistemazione idraufica Piana Selvetta BP 5.800.000.000| 1.080.000.000| 4.720.000.000 0
1-Prov. di SONDRIO 62 ARDENNO - Torrente Gaggio ed altri DE 348.000.000 348.000.000 0 100
[ 1-Prov. di SONDRIO 63 DUBINO Frazione NUOVO OLONIO - Torrente Spinida 0 580.000.000 $80.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 64 GEROLA ALTA Tormtente Bitts - Valle della Pietra 0 812.000.000 820.000.000 -8.000.000 100
1-Prov. di SONDRIO 65 MORBEGNO - Localita Vaile: 0 928.000.000 928.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 66 MORBEGNO ~ Consolidamento da Desco a Campovico D 696.000.000 696.000.000 o] 100
1-Prov. di SONDRIO 67 MANTELLO - Torrente Puslerla. Difese e ripristino viabilita| D 348.000.000 348.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 68 COSIO VALTELLINO - Frana Vogone, Tomrents Valgella 0 696.000.000 696.000.000 0 100
1-Proy. di SONDRIO 63 ALBAREDO PER S.MARCO - Difesa abitato DE 1.160.000.000| 1.113.195.252 46.804.748 100
1-Prov. di SONDRIO 69 A‘LBAREDO PER SMARCO - Difesa abitato - Completa-| B 28.028.160 18.685.440 0
mento
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1-Prov. di SONDRIO 70 FORCOLA - Torrente Fabiolo - localitd Sina D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 71 FORCOLA - Consolidamenti Sirta — 12 fotto D 580.000.000 580.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 71 FORCOLA - Consolidamenti Sirta — completamento C : 0 0 0 60
1-Prov. di SONDRIO 72 ROGOLO ~ Garavinas-Era D 1.276.000.000} - 1.276.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 73 ROGOLO ~ Torrente S. Giorgio D 301.600.000 265.060.000 36.540.000 53
1-Prov. di SONDRIO 74 CERCINO - T.V. Molini, Morlo, Stanazzolo C 580.000.000 580.000.000 0 62
1-Prov. di SONDRIO 75 CINO - Torrente Maronera C 348.000.000 348.000.000 0 40
1-Prov. di SONDRIO 76 PIANTEDO - Torenti lateral [o] 812.000.000 812.000.000 0 46
1-Prov. di SONDRIO 77 ANDALO - Torrente Lesina ed allri D 348.000.000 348.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 78 BUGLIO IN MONTE - Torrenti Maroggia, Pinta ed altn D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 79 DAZIO-MORBEGNO - Torrente Toate N C 348.000.000 348.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 80 RASURA - Localita S. Rocco e Larice Cc 580.000.000 580.000.000 0 85
1-Prov. di SONDRIO 81 TRAONA-MELLO - Torrente Valione c 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 82 TALAMONA - Pizzo Pruna BP 8.120.000.000 143.343.372] 7.976.656.628 0
1-Prov. di SONDRIO 83 TALAMONA - Difesa in sinistra, limite conoide 'soglie BP 1.160.000.000 20.477.625 1.139.522.375 0
1-Prov. di SONDRIO 84 TARTANO - Biorca, Valle Piana, Pila S.Antanio 8p 11.600.000.000 358.643.262| 11.241.356.738 4]
»l-Prov. di SONDRIO 85 TARTANO - Localita Gavazzi BP 1.201.760.000 37.150.194 1.164.609.806 0
1-Prov. di SONDRIO 86 TARTANO - Val Cona, Biorca BP 4.524.000.000 139.835.673| 4.384.164.327 0
1-Prov. di SONDRIO 87 CHIAVENNA - Bette Pianazzola DE 4.640.000.000 4.532.103.191 107.896.809 100
1-Prov. di SONDRIO 88 MESE - Versante abitato D 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 18_9 bPRATA CAMPORTACCIO - Torrenti Schiesone, Vallaccia,] C 1.224.960.000| 1.224.900.000 60.000 81
rebecca )
1-Prov. di SONDRIO 90 MESE - Albareda-Avert-Malona o4 269.120.000 269.100.000 20.000 90
1-Prov. di SONDRIO 91 CHIAVENNA — Torrenti Dragonera, Perandone, Pluviosa DE 2.320.000.000 1.590.638.921 729.361.079 100
1-Prov. di SONDRIO 92 MENAROLA - Cappella dell'Acqua D 116.000.000 116.000.000 0 79
1-Prov. di SONDRIO 93 S. GIACCMO FILIPPQ - Protezione abitato C 1.160.000.000 1.160.000.000 Q 73
1-Prov. di SONDRIO 94 GORDONA - Torrenti Donadivo, Bogiied altri D 580.000.000 580.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 2148 E:IOORDONA - Tomenti Donadivo, Boggia ed altri Completa-| C 0 0 0 94
1-Prov. di SONDRIO 95 NOVATE MEZZOLA - Torrente Codera e Vallone [ 1.740.000.000| 1.740.000.000 0 88
1-Prov. di SONDRIO 96 SAMEOLACO - Torrenti Lobbla, Pisarotta, Mengasca, Ca-| C 1.160.000.000}  1.160.000.000 0 82
senda, Era
1-Prov. di SONDRIO 97 CAMPODOLCINO - Torrenti Rabbiosa, Liro e Portarezza | C 1.740.000.000 1.738.516.600 1.483.400 77
1-Prov. di SONDRIO 98 MADESIMO — Torrenti Febbraro e Scalcoggia D 1.160.000.000}  1.180.000.000 0 100
1-Prov. di SONDRIO 98 I\lAADESIMO - Torrenti Febbraro e Scalcoggia Completa-| C 0 0 0 0
mento .
1-Prov. di SONDRIO 99 PIURO — T. Scilano, Valle Drana e Valle Aurosina [ 1.160.000.000 1.160.000.000 0 4
1-Prov. di SONDRIO 100 VERCEIA - Torrente Ratti DE 1.160.000.000 999.339.882 160.660.118 100
1-Prov. di SONDRIO 101-102 VILLA DI CHIAVENNA - Torrenti Zemone, Vertura Cc 1.276.000.000 1.276.000.000 0 94
1-Prov. di SONDRIO 1?3 MA'NUTENZIONI Comunita Montana ‘Valchiavanna n.62| CP 6.842.000.000 6.842.000.000 0 47
interventi
1-Prov. di SONDRIO 104 MANUTENZIONI Comunita Montana Valtellina di Morbe-| CP 6.227.000.000 6.227.000.000 0 48
gno n. 85 interventi
1-Prov. di SONDRIO 10§2MA‘NUT51NZIONI Comunita Montana Valtellina di Sondrio| CP 8.470.000.000{ 8.470.000.000 0 51
n. 72 interventi
1-Prov. di SONDRIO logoh:lA‘NUTEnNZIONI Comunith Montana Valtelina di Tirano| BP 5.892.000.000 §.892.000.000 0 24
n. 40 interven .
1-Prov. di SONDRIO 10?3'\:;!/_\I\:UTEF\:]ZIONI Comunita Montana Valtellina di Bormio| BP 9.280.000.000 9.280.000.000 0 9
n. interven . . .
2-Prov. di COMO 1 DONGO - Frana Tre Mason [ 4.640.000.000f 3.648.000.000 992.000.000 35
2-Prov. di COMO 2 DONGQ - T. Lesio C 348.000.000 348.000.000 0 67
2-Prov. di COMO 3 DONGO - V. Albano C 928.000.000 928.000.000 0 B4
2-Prov. di COMO 4 GRAVEDONA - Difese a lago C 1.740.000.000 1.471.000.000 269.000.000 0
2-Prov. di COMO 5 SORICO - Dilesa spondale sbocco a lago Torrente Mera B8P 2.320.000.000 464.000.000 1.856.000.000 0
2-Prov. di COMO 6 SORICO - Localita Dascio DE 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
2-Prov. di COMO 6 SORICO - Localitd Dascio Completamento B 0 [} 0 0
2-Prov. di COMO '7: “TREZZONE,MONTEMEZZO, GERA LARIO-Pomé Acqual A 1771320000 1.062.792.000 708.528.000 56
resca .
2-Prov. di COMO 8 SORICO - Torrente Sorico [s] 452.400.000 452.400.000 0 100
2-Prov. di COMO 9-10-11 MONTEMEZZO, SORICO - Gigiai, Le Valene, Poncio| D 904.800.000 904.800.000 0 100
2-Prov. di COMO 12 INTERVENTI VARI nef bacino dell'Alto Lario A 580.000.000 8.000.000 §72.000.000 0
I 2-Prov. di COMO 139MANUT E:lZIONI Comunita Montana Alte Lario Occidentale| BP 1.189.000.000(  1.188.000.000 1.000.000 58
n. 9 interventi
2"-Prov. di LECCO 1 COLICO ~ Alio Perlino e Valle Merla D 580.000.000 580.000.000 0 100
[ 2'-Prov. di LECCO 2 BELLANO - Consolidamenti Val Grande, Mulini, Biosio D 1.044.000.000 1.044.000.000 0 100
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2'-Prov. di LECCO 3 DERVIO - Bonifica pareli rocciose C 1.160.000.000 1.160.000.000 0 65
2'-Prov. di LECCO 4 DORIO - Valle dei Mulini 0 348.000.000 348.000.000 0 100
2-Piov. di LECCO ™ 5 DORIO - Sistemazione mulattiera C 580.000.000 348.000.000 232.000.000 17
2'-Prov. di LECCO 6 SP 62 Taceno-Bellano C 2.320.000.000{ 1.424.000.000 896.000.000 38
] 2-Prov. di LECCO 7 MANUTENZIONI Comunitad Montana Valsassina n. 26 inter-| BP 1.680.000.000| 1.690.000.000 0 20
venti
3-Prov. di BRESCIA 1 SONICO - Torrente Remulo 9 1.392.000.000 1.392.000.000 0 19
3-Prov. di BRESCIA 2 EDOLO - Casola % 162.400.000 162.400.000 [4] 45
3-Prov. di BRESCIA 3 EDOLO-MONNO - Baite di Mola DE 127.600.000 125.099.110 2.500.890 100
3-Prov. di BRESCIA 4 EDOLO - Mu-Valle Moia C 962.800.000 962.000.000 800.000 19
3-Prov. di BRESCIA 5 SAVIORE DELL'ADAMELLO -- Paramassi C 1.624.000.000 1.624.000.000 0 15
3-Prov. di BRESCIA 6 NIARDO ~ Valle def Torrente Re C 2.320.000.000{ 2.320.000.000 0 66
3-Prov. di BRESCIA 7 NIARDO -- Bacino Tomente Fa C 2.320.000.000 2.320.000.000 0 18
3-Prov. di BRESCIA 8 NIARDO - Valle Torrente Cobello C 3.480.000.000 3.480.000.000 0 42
3-Prov. di BRESCIA 9 VEZZA D'OGLIO - Val Grance C 2.320.000.000) 2.320.000.000 0 49
3-Prov. di BRESCIA 10 VEZZA D’OGLIO - Val Brighera C 1.009.200.000 1.009.200.000 0 54
3-Prov. di BRESCIA 11 VEZZA D'OGLIO - Val Grarde-Val Brighera C 2.204.000.000 2.204.000.000 1] 51
3-Prov. di BRESCIA 12 CORTENO GOLGI - Val Dovala C 1.856.000.000 1.856.000.000 0 45
3-Prov. di BRESCIA 13 INCUDINE - C 1.856.000.000 1.856.000.000 0 32
3-Prov. di BRESCIA 12 MANILJTENZDNI Comunita Montana Valle Camenica n. 32| BP 4.598.000.000] 4.599.000.000 0 77
interventi
4-Prov. di BERGAMO 1 VALLEVE - Fomo confluenza Val Saline - Va: dei sassi DE 464.000.000 381.068.826 82.931.174 100
4-Prov. di BERGAMO 2 VALLEVE - Tratto alveo a valle Cambremba loc.Sponda C 2.668.000.000| 2.300.000.000 368.000.000 77
4-Prov. di BERGAMO 3 BRANZI ~ Gardata-Valle Scura C 1.160.000.000 1.160.000.000 0 100
4-Prov. di BERGAMO 4 BRANZI - Rivioni-Valle Il Piz::o D 1.276.000.000 1.276.000.000 0 100
4-Prov. di BERGAMO 5 AVERARA - Centro abitato 0 266.800.000 266.800.000 0 100
4-Prov, di BERGAMO 6 CARONA - Pareti rocciose localita Corna C 939.600.000 939.600.000 0 63
4-Prov. di BERGAMO 7 ISOLA DI FONDRA - Localita Fondra DE 232.000.000 212.438.974 19.560.026 100
4-Prov. df BERGAMO 8 SANTA BRIGIDA - FBrembo in corrispondenza abitato C 290.000.000 230.000.000 0 70
4-Prov. di BERGAMO 9 VALTORTA - Valle Marcia (Flosco della Madonna) D 661.200.000 661.200.000 0 100
4-Prov. di BERGAMO 10 MEZZOLDO - SP 9 Km 49 Mezzoldo confine valtelinese | D 406.000.000 375.541.853 30.458.147 100 |
4-Prov. di BERGAMO 11 LENNA — Lecalita Scalvino DE 290.000.000 285.267.538 4.732.462 100
4-Prov. di BERGAMO 12 AVERARA - Valle Bindo D 58.000.000 58.000.000 0 100
4-Prov. di BERGAMO 13 BRANZI - Brembo di Valleve presso abitato D 986.000.000 986.000.000 0 100
4-Prov. di BERGAMO 14 BRANZI - A monte abitato (studio geostrutturale) DE 92.800.000 82.250.000 10.550.000 100
4-Prov..di BERGAMO 15 BRANZI - Valle delle Ruine DE 4.060.000.000 3.263.785.992 318.614.008 100
4-Prov. di BERGAMO 15 BRANZI - Valle delle Ruine — Completamento B " 477.600.000|
4-Prov. di BERGAMO 16 BRANZ! - Hl Pizzo (siudio geostrutturale) DE 139.200.000 149.744 542 -10.544.542 100
J»Prov. di BERGAMO 17 BRANZI - Strada Branzi-Carona C 696.000.000 1.064.000.000 -368.000.000 100
4-Prov. di BERGAMO 18 CARONA - Corna, Pagliarl DE 185.600.000 183.894.705 1.705.295 100
4-Prov. di BERGAMO 19 CASSIGLIO - Zona abitato e piu a valie DE 435.000.000 428.837.959 6.162.041 100
4-Prov, di BERGAMO 20 FOPPOLO - Localita Roverg ) DE 1.740.000.000 1.630.774.857 109.225.143 100
4-Prov, di BERGAMO 21 ISOLA DI FONDRA - Localitd Campeggio DE 748.200.000 742.853.455 5.346.545 100
4-Prov. di BERGAMO 22 ISOLA DI FONDRA - Fiume Brembo, localita Fondra DE 783.000.000 782.925.778 74.222 100
4-Prov. di BERGAMO 23 ISOLA DI FONDRA - SP 2 Lenna-Foppolo km 44 C 812.000.000 812.000.000 0 82
4-Prov. di BERGAMO 2: I"SOLA DI FONDRA - Alvec Fiume Brembo, Ponte Trabuc-| DE 324.800.000 320.932.121 3.867.879 100
chello ’
4-Prov. di BERGAMO 25 ISOLA DI FONDRA - Valle di Pietra Quadra C 4.721.200000] 4.721.200.000 ] Al
‘4-Prov. di BERGAMO 26 ISOLA DI FONDRA - Campeggio sbocco Val Gardata ] 484.000.000 464.000.000 0 100
"4-Prov. di BERGAMO 27 ISOLA DI FONDRA - SP 2 Lenna-Foppolo km 424500 C 290.000.000 290.050.000 0 73
4-Prov. di BERGAMO 28 LENNA ~ Localita Segheria 1% lotto DE 266.800.000 185.743.925 675.099 100
4-Prov. di BERGAMO 28 LENNA - Localita Segheria completamento DE 70.380.976 100
4-Prov. di BERGAMO 29 MEZZOLDQ - SP 9 km 52 DE 197.200.000 184.280.688 12.919.312 100
4-Prov. di BERGAMO 30 MEZZOLDO - Madonna delle Nevi C 696.000.000 417.600.000 278.400.000 ]
4-Prov. di BERGAMO 31 MEZZOLDO - SP 2 Lenna-Mezzoldo km 47+800-49 C 2.900.000.000 2.900.000.000 g 100
4-Prov. di BERGAMO 32II'OLMO AL BREMBO - Da localita Malpasso a Sant. Cam-| DE 1.276.000.000 919.556.438 356.443.562 100
L pelli
| 4-Prov. di. BERGAMO 33 ORNICA - SP per Omica DE 406.000.000 405.994.324 5.676 100
iProv. di BERGAMO 34 PIAZZA BREMBANA - Localita Fondi DE 823.600.000 767.476.864 56.123.136 100
4-Prov. di BERGAMO 35 PIAZZATORRE - Valle det Geru C 1.160.000.000|  1.160.000.000 0 0
4-Prov, di BERGAMO 36 PIAZZATORRE - Valle Torzola B 1.461.600.000 1.461.600.000| 0 0
4-Prov. di BERGAMO 37 PIAZZATORRE - Piazzole-Chiesa parrocchiale C 348.000.000 348.000.000 0 0
4-Proy, di BERGAMO 38 RONCOBELLO - Canale Curtone DE 1.276.000.000 1.074.585.901 201.414.099 100
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CAPITOU INTERVENTI SA Importo importo RESIDUO AV. %
) PROGETTO IMPEGNATO
4-Prov. di BERGAMO 39 RONCOBELLO - Localitd Cornello DE 174.000.000 173.826.100 173.900 100
4-Prov. di BERGAMO 40 SANTA BRIGIDA - Bindo Valle Sassi DE 406.000.000 404.345.271 1.654.729 100
4-Prov. di BERGAMO 41 VALTORTA - Localitd Rava DE 411.800.000 353.047.176 58.752.824 83
4-Prov. di BERGAMO 42 VALTORTA - Fomonuovo C 348.000.000 348.000.000 0 75
4-Prov. di BERGAMO 43 VALTORTA - Canale della Massaia DE 324.800.000 324.777.254 22.746 100
4-Prov. di BERGAMO 44 VALTORTA - Val Frasnida C 4.234.000.000|  4.234.000.000 0 67
4-Prov. di BERGAMQ 45 VALTORTA - Piacca (studi) DE 138.200.000 121.919.600 17.280.400 100
4-Prov. di BERGAMO 46 VALTORTA - SP Cugno-Vallorta km. 49+130 DE 2.320.000.000 2.236.685.310 83.314.690 100
4-Prov. di BERGAMO 47 CAMERATA CORNELLO - Frazione Orbrembo C 348.000.000 348.000.000 0 52
4-Prov. di BERGAMO 48 CAMERATA CORNELLO - Arginatura localita Valsecca C 232.000.000 232.000.000 0 60
4-Prov. di BERGAMO 49 CAMERATA CORNELLO - Movimento frana strada frazione| DE 116.000.000 115.876.321 123679 100
Bruga .
4:-Prov. di BERGAMO 50 CAMERATA CORNELLO - Movimento fiana strada Cespe-| C 116.000.000 116.000.000 0 26
dosio
4-Prov. di BERGAMO 51 S. PELLEGRINO - Movimento franoso in localith Ripa DE 696.000.000 665.476.830 30.523.170 70
4-Prov. di BERGAMO 52 MANUTENZIONI - Comunitd Montana Valle Brembana| BP 7.811.000.000| 7.811.000.000 0 58
n. 43 inlerventi
5-MONITORAGGI 1 Gestione ISMES Sistema Momtoraggm Regionale 91-92 D 2.894.156.400| 2.994.156.400 0 100
5-MONITORAGGI 2 G?sllone ISMES Sistema Monitoraggio Regionale dal 24-8-| D 2.245539839] 2.245539.839 0] 100
92 al 15-8-93 :
5-MONITORAGGI 3 Gestione ISMES Ststema Monitoraggio Regionale dal 16& D 405.755.395 405.755.395 0y 100
) 93 al 31-12-83
5-MONITORAGGI 4 Gestione Sistema Monitoraggio-Consulenza Tecno-scientifical D 2.178.758.748| 2.178.758.748 0f 100
. 94-96
5-MONITORAGGI 4.1 Gestione Sistema Monitoraggio-Consulenza Tecno-scienti-]| C 1.639.829.520| 1.639.829.520 0 70
) fica 97-99 .
5-MONITORAGGI! 5 Gestione Sistema Monitoraggio — Misure manuali 94 D 202.599.823 202.599.823 0 1001
5-MONITORAGGI 5.1 Gestione Sistema Monitoraggio — Misure manuali 96-97 C 260.679.362 162.695.092 0 60
5-MONITORAGGI 6 Gestione Sistema Monitoraggio - Manttenzione apparecchia-| C 1.175.498.376|  1.569.998.375 -394.500.000{ 100
ture
5-MONITORAGGI 7 Gesgg_ne Sistema Monitoraggio — Pagamento canoni sd uten-| C 1.601.083.428 1.902.245.287 -301.161.859 100
ze al 93-96
5-MONITORAGGI ? 1 Spenmenlaz:one Deflusso Minimo Vitale - Ricerca scienti-} C 1.919.470.000}  1.939.309.000 +19.839.000 85
Ica .
5-MONITORAGG! 8.2 Sperimentazione Deflusso Minimo Vitale - Posa nuove sta-] C 594 865.360 594.865.360 0 41
zioni idro-meteo
5-MONITORAGGH 8.3 Sperimentazione Deflusso Minimo Vitale - O. M. nuove{ CP 140.260.222 140.260.222 0o 100
stazioni idrom. ]
5-MONITORAGGI 9.1 Nuovi monitoraggi ~ Frana Ruinon Valfurva - Riievo aero-{ D 76.594.800 76.594.800 0 100
fotogrammetrico :
5-MONITORAGGI 9.2 Nuovi monitoraggi ~ Frana Ruinon Valfurva - Rete di moni-| D 289.320.720 451.455.392 -162.134.672 100
. toraggio
5-MONITORAGGI 8.3 Nuovi monitoraggi — Frana Ruinon Valfurva - Ricerca per| D 124.800.000 100
los studio dei movimenti francsi
5-MONITORAGG! 9.4 Nuovi monitoraggi — Frana Ruinon Valfurva - Studi di dis-| D 11.309.760 100
sesti in aree a rischio
5-MONITORAGGI Supero da recuperare su economie generali del Piano A -724.411.892 0 -724.411.992
6-REG. LAGO COMO 1.1 OLGINATE - Lavori di ammodemamento della diga DE 776.000.000 558.137.612 87.225.488 100
6-REG. LAGO COMO 1.1 OLGINATE - Ammodemamenio delia diga — Complela-] C 130.636.600
mento
6-REG. LAGO COMO 1.2 OLGINATE - Regolazione automatica del lago D 457.000.000 457.000.000 0 100
6-REG. LAGO COMO 1.3 OLGINATE - Aggiomamento programma previsione piene| DE | . 267.000.000 218.274.000 19.566.000| 100
8-REG. LAGO COMO 1.3 OLGINATE - Completamento: programma previsione piene] C ) 29.160.000
7-DIFESA DI COMO 1-Lavori di difesa della atta di Como B | 16.000.000.000{ 9.600.000.000] 6.400.000.000 5
8-BONIFICHE SONDRIO 1 SAMOLACQ - Canale Pioggioso B 128.000.000 0 126.000.000 2
8-BONIFICHE SONDRIO 1 SAMOLACO — Canale Lobbia D 540.000.000 540.000.000 [4 100
8-BONIFICHE SONDRIO 2 SAMOLACO-PRATA CAMPORTACCIO - Canale Meretta| DE 105.000.000 92.321.413 12.678.587 100
centrale . .
8-BONIFICHE SONDRIO 3 SAMOLACO-PRATA CAMPORTACCIO — Canaie Meretta| C §10.000.000 510.000.000 0 7
ovest
8-BONIFICHE SONDRIO 8 SAMOLACO - Canale Prona 0 325.000.000 325.000.000 0] 100
8-BONIFICHE SONDRIO 5 GORDONA-SAMOLACO - Canali Roggiolo-Casletio-Tamaris| C 310.000.000 186.000.000 124.000.000 5
8-BONIFICHE SONDRIO 7 SAMOLACO - Canale Giumelio C 60.000.000 60.000.000 0 66
8-BONIFICHE SONDRIO 7 LANZADA - Alpe Brusada, Tomadori, Centrale Enel Cc 264.400.000 158.640.000 105.760.000 80
8-BONIFICHE SONDRIO 8 PIATEDO FAEDO MONTAGNA - Bonifica area alluvionata | 8 2.312.000.000] 2.312.000.000 0 0
8-BONIFICHE SONDRIO 9 CHIURO CASTELLO DELL’'ACQUA PONTE - Boniliche [ 1.471.800.000] 1.471.800.000 0 72
8-BONIFICHE SONDRIO 10 PIATEDA - Sistemazione idraulica Torrente Armisa 8 860.000.000 516.000.060 344.000.000 6
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CAPITOLI INTERVENT1 S.A. Importo importo RESIDUO AV. %
PROGETTO IMPEGNATO
8-BONIFICHE SONDRIO 11 MAZZO TOVO LOVERO - Roggia mulini C 515.499.000 309.299.400 206.199.600 68
8-BONIFICHE SONDRIO * |12 GROSIO - Localits Valle Crosc, Casale Lago, Roggia Mulini{ B 1.000.000.000 16.000.000 984.000.000 2
8-BONIFICHE SONDRIO 13 GROSOTTO ~ Zona industriale C " 711.500.000 711.500.000 0 79
8-BONIFICHE SONDRIO 14 GROSIO - Loc. Fusino B 360.000.000 216.000.000 360.000.000 0
8-BONIFICHE SONDRIO 15 PIAN DI SPAGNA B 2.000.000.000|  1.200.000.000 800.000.000 0
8-BONIFICHE SONDRIO 16 PIANA DELLA SELVETTA . 8P 3.000.000.000 0} 3.000.000.000 0
8-BONIFICHE SONDRIO Completamento interventi di piaro E 526.801.000 0 526.801.000 0
9-TERRAZZAMENTI Progetto di sistemazione pendii-versanti della zona retica C 20.000.000.000| 6.548.314.475| 13.451.685.525 15
10-REV. PIANI URBAN. Contributo Studi Geologici ai PRG A 5.000.000.000 490.890.386| 4.086.709.614
10-REV. PIAN! URBAN, Sezioni idrauliche fiume Brembo D 122.400.000 100
| 10-REV.. PIANI URBAN. Rilievi aerolotogrammetrici CM C i 300.000.000 . 50
11-STUD! EFF. INDOTTI Studi effetti indottii E 1.000.000.000 0! 1.000.000.000 0
12-PIAN DELLA SELVETTA |Opere di realizzazione delia Via di Fuga BP 5.000.000.000 62.800.000| 4.937.200.000 0
TOTALE | 496.723.600.000 | 265.970.907.961 | 232.631.314.121
I LEGENDA : '
A = avviato DE = uitimato con economia
B = progetato AP = awlaio in parte
C = appallato BP = progettato in parte
D = ultimato CP = appaltato in pare
E = da awviare DP = ultimato in parte

NUOVE FASI DEL PIANO VALTELLINA

Nel corso del 1998 la Regione Lombardia, su proposta del
Comitato Istituzionale ex l.r. 23/92, in applicazione dell’Ordi-
nanza di protezione Civile 2622 ha approvato l'integrazione
del piano di prima fase, che prevede:

a) 39 nuovi interventi strutturali su dissesti aggravati dalle
calamita sopravvenute successivamente alla redazione del
Piano, per un totale di circa 95,962 miliardi;

b) I'estensione della rete di monitoraggio su altri dissesti,
per 6 miliardi;

c) S interventi di difesa spondale sui fiumi Adda e Mera,
per un importo pari a 27 miliardi e mezzo.

1l totale delle opere ammonta a 129 miliardi. il programma
¢ stato approvato dal Consiglio regionale nel settembre del
1998 ed & stato inviato per le approvazioni ulteriori al Mini-
stero del’Ambiente e all'Autorita di bacino del fiume Po. Alla
finc dell'anno 2000, risulta concluso I'iter approvativo da par-
te della Commissione V.I.A. ministeriale ma non risulta anco-
ra espresso il parere da sottoporre all'esame del Comitato Isti-
tuzionale dell Autorita di Bacino del Fiume Po (previsto per
il gennaio 2001) e la successiva ratifica con Decreto del Presi-
dente della Repubblica.

Inoltre, il piano di seconda fase, mirato alla definitiva si-
stemazione del territorio e ad opere di prevenzione dei disse-

Quadro di sintesi al 31 dicembre 2000

sti, prevede opere per 342 miliardi per completare la pro-
grammazione dell'utilizzo delle risorse del piano di difesa del
suolo.

La serie di azioni, approvata dal Consiglio regionale il 29 -
settembre 1999 ora in fase di verifica presso il Ministero del-
I'Ambiente e I'Autorita di bacino del Po, prevede:

~ la difesa del suolo, IS)er un totale di 109 progetti con una

spesa di 213,720 miliardi; )

- la manutenzione territoriale diffusa a scopo preventivo

per complessivi 64 miliardi e 800 milioni;

- Pampliamento e 'adeguamento tecnologico della rete di

monitoraggio con una spesa di 10 miliardi;

- il completamento del finanziamento destinato alla difesa
della citta di Como per ulteriori 4 miliardi;
nuovi interventi per i versanti terrazzati della Provincia
di Sondrio per 30 miliardi;
la riforestazione di boschi distrutti da incendi per 20 mi-
Liardi;

- il controllo dei conoidi attivi e ton presenza di insedia-
menti residenziali.

Anche di questa piano nei termini temporali qui considera-
ti non si & vista un'approvazione definijtiva.

PIANO DI RIASSETTO DEL TERRITORIO (Importi in milioni di lire)
INTERVENTI (*) stato Finanz. Finanz. Finanz.
Attuazione IMPEGN. RESIDUO TOTALE
1* FASE

Lavori difesa suolo (Sondrio) CP 88.883 188.964 277.847
Lavorl difesa suolo (Como) CP 10.447 4.397 14.844
Lavori difesa suolo (Lecco) C 4.904 1.128 6.032
Lavori difesa suolo (Brescia) C 21.631 3 21.634
Lavori difesa suolo (Bergamo) CP 44.186 1.680 45.866
Manutenzioni cpP 51999 1 52.000
Monitoraggi cpP 16.738 -1.738 15.000
Regolazione automatica del Lago di Como C 1.393 107 1.500
Difesa di Como B - 9.600 6.400 16.000
Bonifiche (Provincia di Sondrio) cpP 8.389 6.611 15.000
Terrazzamenti (Provincia di Sondrio) B 6.548 13.452 20.000
Revisione Piani Urbanistici A 613 4.387 5.000
Studi effetti indotti E 0 1.000 1.000
Disponibilita agg. Pian della Seivetta BP 63 4937 5.000
TOTALE 1* FASE 265.394 231.329 496.723
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PIANO DI RIASSETTO DEL TERRITORIO (importi in mitioni di lire)
INTERVENT! () stato Finanz. Finanz. Finanz.
Aftuazione IMPEGN. RESIDUO TOTALE
INTEGRAZIONE 1 FASE + 2 FASE **
Lavori difesa suolo strutturali __E 0 0 309.682
Manutenzioni BP 0 0 64.862
Monitoraggi - E 0 0 16.000
Regolazione automatica del Lago di Como - 0 0 0
Difesa di Como BP 0 0 4.000
Bonifiche (Provincia di Sondrio) - 0 0 0
Terrazzamenti (Provincia di Sondrio) 0 0 30.000
Revisione Piani Urbanistici - 0 0 0
Studi effetti indotti - 0 0 0
Piana della Selvetta - 0 0 0
Forestazione e difesa incendi 0 0 20.000
TOTALE INTEGRAZIONE SCHEMA + 2! FASE ** 0 0 444.544
TOTALE INTERVENTI MAGISTRATO PER IL PO 1° FASE + INTEGRAZIONE . 81.000
TOTALE GENERALE 265.394 231.329 1.022.268

() LEGENDA

A = awialo AP = avvialo in parte

B = progettato BP = piogettato in parte

C = appaltato CP = appaltato in parte

D = ultimato DP = ultimato in parte

E = da awviare (**) Fondi parziaimente disponibili

1l lavoro del prossimo anno consistera nel completamento
delfla 1* fase e nell'avvio dell’esecuzione dell'integrazione alla
1* fase.

. PARTE Il
PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

A) DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
dicembre 1992 é stato definitivamente approvato il Piano per
la Ricostruzione e lo Sviluppo socio-economico disciplinato
dall’art. 5 della Legge 102/90, articolato in tre distinte sezioni
d’intervento:

— sistema relazionale

- sistema produttivo

- sistema insediativo - ambientale

allinterno delle quali sono individuate le azioni da porre in
essere e gli interventi da realizzare quali:

1 riassetto urbano e infrastrutturale, in accordo con l'auto-

ritd di Bacino del Po;

2 ammodernamento dei sisterii di accesso, in particolare

4traverso l'integrazione della strada-ferrovia;

3 maggior impulso alle attivitd produttive;

4 articolazione dei servizi sul territorio;

5 salvaguardia e recupero del patrimenio culturale e am-

bientale.

Per i suddetti obiettivi il Piano formula alcune possibilita,
riconducibili a tre principali tipi di intervento:

a) inserimento dell'area, in particolare quella montana,
nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delie
connessioni esterne c interne;

b) integrazione nell'economia regionale e nazionale ed in-
dividuazione di un sistema di sviluppo non solo sostenibile,
ma soprattutto compatibile, del territorio;

¢) razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il
fondovalle sviluppando le condizioni per la permanenza della
presenza antropica.

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il
Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Ditesa del Suo-
lo, coordinata con le azioni a livello internazionale postc in
essere attraverso accordi tra gli Stati con la partecipazione
alla «Convenzione delle Alpi», e alle altre associazioni interre-
gionali quali Arge-Alp, Alpe-Adria, Lornbardia-Canton Ticino,
ete. ' .
Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema
relazionale, soprattutto mediante la realizzazione di un nuo-
vo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a

‘Sondrio (S.S. 38) ed un insieme di interventi di sistemazione

e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali
¢ provinciali.

Per il sistema produttivo,sono individuate forme di incenti-
vo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti (artt. 11, 12, 13 I. 102/90) per
il potenziamento delle attivita agricole, industriali ¢ turisti-
che, nel rispetto delle peculiaritd economiche ed ambientali
locali, nonché varie iniziative pubbliche per la qualificazione
dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per I'area di intervento sul sistema insediativo-ambientale,
infine, si prevedono iniziative per:

- la realizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela

e valorizzazione delle risorse naturali presenti;

- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-archi-
tettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di
antica formazione e di interesse storico-ambientale;

— il potenziamento dei servizi sociali e formativi;

~ il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche ine-
renti ai settori acquedotti, fognatura e depurazione.

B) Gli strumenti per operare

La Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento
individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo approvato
con d.p.c.m. del 4 dicembre 1992, con cui sono stati definiti
ﬁli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie

isponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi e i servizi tecnici delle
amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi dellart. 9
1. 102/90, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Co-
munitd Montane, I'attuazione dei singoli interventi.

Tali soggetti operativi sono stati individuati dalla L.r. 23/92
per l'attuazione sia del Piano Ricostruzione e Sviluppo che
del Piano Difesa del Suolo. ‘

C) Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2000 .
Le schede per categorie di intervento (da n. 1 a n. 30) alle-
sale al presente rapporto descrivono dettagliatamente lo stato
i attuazione del Piano, alla data del 31 dicembre 2000, in
relazione alle singole azioni da esso previste. - ‘
Si reputa comunque opportuno stendere alcune considera-
zioni introduttive in ordine allo stato di attuazione dei singoli
sistemi e comparti di intervento previsti dal Piano.

C1) Sistema relazionale

Relativamente al sistema stradale e a quello ferroviario, che
compongono il sistema in analisi si rileva il proseguimento
delle azione in linea con lc decisioni formalmente sancite in
merito agli interventi e agli impegni di spesa conseguente-
mente assunti.
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Per quanto riguarda il sistema stradale nell'anno 2000 & sta-

- to raggiunto I'importantc obiettivo della pubblicazione del

bando europeo per I'affidamento della progettazione definiti-

va ed esecutiva, comprensiva degli studi V.LA., per la realiz-

zazione delle nuove strade statali 36 deHo Spluga e 38 dello
Stelvio.

Per il sistema ferroviario si sottolinea la conclisione delle
progettazioni sia per 'ammodernamento e per ia messa in
sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Le F.S. hanno con-
cluso la progettazione definitiva per il raddoppio della tratta
Airuno - Carnate, di cui sono state avviate le procedure di VIA
regionale. Per gli altri interventi riguardanti il potenziamento
de%le ferrovie cﬁ valle, tutti i progetti di massima e prevernitivi
di spesa, presentati da F.S., sono stati approvati dalla Regio-
ne. Sono inoltre stati approvati i progetti esecutivi, redatti da
FNM, per gli interventi individuati in convenzione. Alcuni la-
vori sono gia stati realizzati, altri sono in fase di esecuzione
o di appalto. Il quadro dettagliato degli intervent é descritto
nelle successive tabelle.

C2) Sistema produttivo

Gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo sono artico-
lati su re linee di intervento:

= promozione e agevolazione di investimenti produttivi

(artt.11 e 12 della legge 102/90),

- azioni di politica settoriale specifica per i singoli settori,

~ sviluppo di servizi allc attivita produttive e di promozio-

ne commerciale.

Nell'ambito dell'art. 11 (Agevolazioni fiscali - di-competen-
za slatale), continua, per lo specifico settore delle agevolazio-
ni ENEL e degli altri enti erogatori di energia elettrica, la pre-
disposizione ed il rilascio, da parte regionale, dei decreti di
ammissibilita per l'esenzione del 50% dell'imposta erariale
sul consumo dell’energia elettrica e del sovrapprezzo termico.

Nell'ambito dell'art. 12 (Agevolazioni finanziarie) si & ulte- _

riormente incrementato I'azione di liquidazione dei contribu-
ti alle imprese.

_ Perl'area agro-zootecnica sono continuate le erogazioni dei
{inanziamenti in base allo stato d’avanzamento dei lavori, al-
cuni di essi sono ora giunti al tcrmine.

Per l'area agro-forestale, dopo I'approvazione dei program-
mi provinciali si & passati alla approvazione dei progetti in
Conferenza dei Servizi, e quindi all'erogazione dei finanzia-
menti.

* Mutui ex art. 13 3° comma .

La Cassa Depositi e Prestiti & autorizzata a concedere agli
Enti locali, a seguito di specifiche convenzioni con la Regione
Lombardia, mutuiJ)er la realizzazione di ben distinte catego-
rie di intervento individuate dallo stesso Piano di Ricostruzio-
ne e Sviluppo. )

1l Piano prevede uno stanziamento complessivo di 228 mi-
liardi a scomputo dell’autorizzazione di spesa globale di 228
miliardi comprensivi di quota capitale ed interessi. In totale
sono state sottoscritte 4 Convenzioni. '

La prima convenzione (d.g.r. 31774 del 17 ottobre 1997) &
stata sottoscritta il 28 ottobre 1997.

La seconda convenzione (d.g.r. 36815 del 12 giugno 1998)
& stata sottoscritta il 27 luglio 1998.

La terza convenzione, relativa alle sole province di Como,
Lecco, Bergamo, Brescia (d.g.r. n. 44430 del 23 luglio 1999),
& stata sottoscritta il 18 gennaio 2000.

La quarta convenzione, relativa alla Provincia di Sondrio
(d.g.r. 49945 del 19 maggio 2000), & stata sottoscritta il 22
giugno 2000.

Per l'elenco dettagliato degli interventi finanziati dalle so-
pracitate convenzioni v. scheda n. 26.

C3) Sistema insediativo — ambientale

In ogni comparto del Piano relativo al settore insediativo-
ambientale sono state individuate le priorita di intervento e
sono state avviate le azioni volte alla realizzazione dei singoli
obiettivi:

* Indirizzi di politica territoriale: ’Amministrazione Pro-
vinciale di Sondrio ha firmato il capitolato per procedere
allaffidamento degli incarichi professionali necessari
alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento.

- Parc_h_i € riserve: sono stati approvati i progetti integrati
degli interventi e liguidate le quote di anticipo del finan-

ziamento previsto, si sta ora procedendo all'erogazione
in base agli stati di avanzamento lavori. Allo stato attuale
alcuni interventi risultano ultimati.

* Complessi edilizi storico-architettonici, centri storici: &
stata completata l'erogazione delle tranches di finan-
ziamento. Si procede alle verifiche dello stato di attuazio-
nc degli interventi. Si sta esaminando la necessita di ap-
portare alcune modifiche all'Accordo di Programma.

* Adeguamento delle infrastrutture tecnologiche: gli inter-

- venli sono stati finanziati in parte tmmite%e quattro con-
venzioni sottoscritte tra Regione e Cassa DD.PP. (56 in-
terventi) e in parte con i fondi della legge 483/98, che ha
rifinanziato la legge 102/90 (23 interventi).

* Piano di metanizzazione: i lavori per la metanizzazione
della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna e Valtellina
sono in fase avanzata di esecuzione e la loro ultimazione
€ prevista, per il tratto Calco-Piantedo, all'inizio dell'esta-
te 2001 e, per il tratto Piantedo-Berbenno con derivazio-
ne Valchiavenna, per l'inizio dell’estate 2002. Per la meta-
nizzazione della media e alta Valcamonica, nel tratto Po-
laveno-Darfo, i lavori sono iniziati nel novembre 2000.

¢ Indennizzi: I'azione risulta conclusa tranne che per la
parte relativa agli indennizzi a favore degli operatori a-
gricoli, per la perdita di reddito agricolo nelle aree della
provincia di Sondrio soggette a bonifica.

C4) Controllo di impatto del Piano -

Solo grazie all'applicazione della d.g.r. n. 6/14095 del 7 giu-
gno 1996, in mancanza di una legge regionale che regola la
materia, si & dato avvio alla direttiva presente nei documenti
allegati al d.p.c.m. 4 dicembre 1992 di approvazione del Pia-
no. Ora, superala la vacatio legis regionale con la l.r. 20 del 3
settembre 1999, gli interventi previsti dal piano sono soggetti

- alle disposizioni della citata legge.

Di grande rilevanza & l'azione di controllo di impatto del
Piano consistente sia nel monitoraggio degli interventi realiz-
zati che nel controllo di gestione (ﬁ tutta 'azione di Piano. A
tale proposito, nel corso del 2000, 2 stato compiuto un signi-
ficativo passo avanti con gli incarichi affidati aFPolitccnico di
Milano, per una valutazione preventiva dell'impatto dovuto
alla realizzazione della nuova S.S. 38, e alla sezione lombarda
dell’Associazione ambientalista «Amici della Terra» che ha o-
perato degli studi, applicando degli indicatori appositamente
individuati, sull'impatto di alcune azioni fondamentali del
piano. La rendicontazione operativo-finanziaria degli incari-
chi, oltre che Yanalisi di avanzamento globale e u%teriori a-
spetti del controllo di impatto ancora in fase di studio, sono
contenuti nelle specifiche schede di intervento n. 29 e n. 30.
D) Prospettive di sviluppo del Piano .

Come si evidenzia dalla sintesi dello stato di attuazione del
2000 le prospettive che si erano formulate nella Relazione del
1999 sono state solo in parte raggiunte, anche se sono stati
rcalizzati significativi passaggi per I'attuazione degli obiettivi
a suo tempo proposti.

Per il completamento del rifinanziamento della legge, con-
statato che le grandi carenze riguardano settori particolari e
pil precisamente la viabilita di fondovalle, mentre modesti
incrementi di fabbisogno riguardano alcune delle voci di pia-
no che si riferiscono principalmente all'ammodernamento
ferroviario, ai beni monumentali e alle infrastrutture tecnolo-
giche, si sono impostate strategie diverse per i diversi pro-

lemi. .

Per il rifinanziamento del Sistema Relazionale principal-
mente la strada di fondovalle della Valtellina e per alcuni
completamenti della ferrovia valtellinese si punta su un fi-
nanziamento speciale per l'evento dei mondiali di sci del
2005.

Per le ultime due voci, oltre a possibili rifinanziamenti, si
punta su una rimodulazione del piano portando i residui di
voci completate, oltre che a sanare le carenze derivanti dai
tagli operati nel primo quinquennio degli anni "90 anche al
rimpinguimento delle voci non completate.

Tutto cid fermo restando I'introduzione nelle priorita delle
azioni normali di quanto costituisce I'evoluzione successiva
al piano di Ricostruzione e Sviluppo stesso.

Questo concello si & concretizzato nelle seguenti azioni:

~ stesura dell'accordo di programma quadro sul sistema

relazionale complessivo delle alpi occidentali lombarde;

- individuazione delle priorita da finanziare mediante la

legge speciale per Bormio 2005;
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- Quantificazione dei recuperi netti delle economie di pia-

no che ammontano ad alcune decine di miliardi.

A queste azioni congiunte dovra pero essere portato un ul-
teriore incremento di finanziamento sul settore tecnologico
degli acquedotti delle fognature e della depurazione.

Le azioni sul sistema produttivo sono in rapida fase di com-
pletamento gia nell'anno 2001 cosi come que?le strutturali sul
sistema insediativo — ambientale. Stenta ad avviarsi la societa
di sviluppo locale per la Provincia di Sondrio, per cui si deve
predisporre un cambiamento della ragione sociale, mentre &
ormai all'attivitd operativa l'Istituto di Ricerca per le aree al-
pine - IREALP. )

Va infine ricordato che i 44 miliardi previsti dal rifinan-
ziamento della 1. 483 sono in fase di rapido impiego e si sono

rivelati determinanti per il completamento di azioni altrimen-
ti destinate ad essere attuate solo parzialmente.

PIANO FINANZIARIO - IMPEGNI/PAGAMENTI .
i.a tabella monitora i risultati economici relativi alle azioni
del Piano Socio-Economico Valtellina e delle leggi connesse.
~ Legge 102/90
Nell'anno 2000 sono stati trasferiti agli Enti attuatori e ai
privati 68 miliardi e 303 milioni portando il otale della spesa
al 54% dello stanziamento totale previsto. ' :

11 trend della spesa degli ultimi tre anni evidenzia un anda-
mento crescente a dimostrazione dello sforzo effettuato per

_ awviare le azioni precedentemente bloccate.

ANDAMENTO DELLA SPESA (1998-2000)
Legge 102/90
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La conseguente previsione consente di ipotizzare per gli
anni futuri (comprendendo anche le altre leggi di spesa elen-
cate di.seguilo) il raggiungimento di un tetto di spesa annua
di circa 100 miliardi.

- Legge 483/98

1 fondi relativi al rifinanziamento della Legge Speciale Val-
tellina, resisi disponibili (primo stanziamento_di 26 miliardi)
negli ultimi mesi del 1999, sono stati allocati secondo il Piano
di interventi approvato con d.p.c.m. 29 luglio 1999. )

Al 31 dicembre 2000 sono stati erogati 7 miliardi e 59 mi-
lioni.

~ Legge 159/88

La legge stanziava 15 miliardi per il nuovo insediamento

della comunita di S. Antonio Morignone (Comune di Valdi-
sotto).
* L'Unita Organizzativa oltre a monitorare I'avanzamento dei
lavori provvede all'erogazione dei fondi che, con il contributo
dell’anno 2000 pari al %. 1.744.334.820, ha portato I'erogazio-
ne a L. 9.714.000.000.

— Legge 470/87

" L'art. 2 della legge prevedeva I'anticipazione da parte dell'l-
NAIL, col il sistema della gestione per conto della Regione,
delle rendite ai cittadini invalidi, deceduti e dispersi a seguito
delle calamita del 1987.

Tale anticipazione doveva essere rimborsata con un contri-
buto calcolato sulla base di apposite tabelle per il calcolo del
valore capitale.

A fronte delle richieste deil'INAIL, pur non avendo nel tem-
po gestito l'applicazione della legge, I'Unita Organizzativa
Piano Valtellina socio economico si & fatta carico della pro-
blematica ed @ riuscita ad avere uno stanziamento dal Dipar-
timento della Protezione Civile di Roma, ha istituito un nuo-
vo capitolo di bilancio regionale ed ha provveduto nel 2000
ad erogare all'INAIL la somma di L. 3.698.000.000 sui 3 mi-
liardi 824 milioni trasferiti.

— L.R. 31/96 ¢ 31/98

Lo stanziamento previsto dai fondi F.1.P. (progetti infra-
strutturali di rilevanza regionale) di 50 miliardi, approvato
con la L.r. 31/98, destinato al contributo per il «Completamen-
to del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Lecco, tratta

Carnate-Airuno» & stato rimodulato per motivazioni tecniche
delle F.S. per gli anni 2000-2003, pertanto si & provveduto nel
2000 ad impegnare la somma di 5 miliardi che saranno eroga-
ti nei primi mesi del 2001.

- LR.21/97

Tn attuazione del piano di metanizzazione della Valtellina
e dell’Alta Val Camonica, previsto dal Piano di Ricostruzione
e Sviluppo, la Regione ha stanziato a completamento del con-
tributo previsto dalla 1. 102/90 (50 miliardi) ulteriori 24 mi-
liardi, i cui residui evidenziati in tabella, saranno spesi a sal-
do dei lavori previsti nel 2002.
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LEGGE 102/90 PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
SITUAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

INTERVENTO: 1.

Verifiche di scenario
cap. 5.1.2.

Previsioni di Piano

La prospettiva di Piano volta al miglioramento dei collega-
menti con le aree circostanti ed in particolare con le direttrici
di interesse internazionale e nazionale, quale premessa essen-
ziale al futuro sviluppo socio-economico del territorio interes-
sato, pone la necessita di procedere alle verifiche ed agli ap-
profondimenti (analisi di fattibilitd e prefattibilita) occorrenti
per giungere alla individuazione del quadro definitivo di rife-
rimento. .
Impegno finanziario previsto:

L. 7 miliardi (conto capitale)
Soggetti attuatori:

Province, d'intesa con la Regione;

Regione (approvazione)

AZIONI DI PIANO Prev. di Piano agg. | Investimento | Sottoscritto | Erogato | interessi previsti
VIABILITA VALLIVA E INTERVALLIVA C.DD.PP. 47.775 44775 10.897 13.694
SERVIZI SOCIO-CULTURALI C.DD.PP. 17.920 12.720 5.058 5.137
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e S.L. di COMO C.DD.PP. 75.773 63.1t1 17.391 21.720
METANIZZAZIONE - FEEDER DISTRIBUZIONE C.DD.PP. 20.000 0 0 5.733
INTERVENT]| VARI C.DD.PP, 3.190 2.938 396 914
COMPLESS! EDILI STORICO ARCHITETTONICH C.DD.PP. 12.547 12.178 4.647 3.597
26 = CASSA DEPOSITI E PRESTITI 228.000
TOTALE 228.000 177.205 135.722 38.389 50.795
SCHEDE DI INTERVENTO ) Stato di attuazione
A gl."f,;:ﬁllg Analisi di fattibilita e prefattibilita :
Non sono stati, per ora, attivati tutti gli specifici studi di
a) SISTEMA I?ELAZI.ONALE fattibilita con le risorse previste dal Piano, ma, sia le Province
1- V‘enﬁche di scenario 5.1.2 sia la Regione, sia le articolazioni territoriali limitrofe, non-
2 - Sistema stradale 5.1.3.1 ché gli accordi intervenuti in sede nazionale ed-europea han-
3 - Sistema ferroviario 5.1.3.2 no.contribuito a chiarire il quadro programmatico, in modo
4 - Viabilita valliva e intervalliva S.1.4 tale da garantire la coerenza e la pertinenza degli interventi
5 - Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio 515 di breve-medio periodo previsti dai finanziamenti di Piano.
. - - o Le analisi secondo quanto previsto dal Piano, alia luce delle
6 - Miglioramento sistema comunicazione S>.16 successive evoluzioni e anche in riferimento al contributo per
.b) SISTEMA PRODUTTIVO la predisposizione dei piani provinciali di Coordinamento
7 - Agevolazioni fiscali 5.2.1(1) Territoriale, riferiscono quanto segue:
8 - Agevolazioni finanziarie 5.2.1(2) S.S. 38 tratto Colico Sernio
9 - Accesso al credito P.M.I. 522 E stato completato e approvato nel corso dell'anno lintero
10 - Interventi strutturali settore manifatturiero 5.23 progetto preliminare delle SS 36 e 38, da Colico a Chivenna
11 - Interventi strutturali settore agro-zootecnico ~ 5.2.4(1) € da Colico a Bormio, includendo anche i tratti gia realizzati,
12 - Interventi strutturali settore agro-forestale 5.2.4(2) ltl comflctamlgnto degli studi di V.L.A. la progettazione defini-
. 1V C .
13 - Interventi strutturali settore turistico 525 ° ae . esec: 'Ya i .
14 - Interventi strutturali servizi allo sviluppo 5.2.6 Tr‘g}m 5;':“ alt.gfle's:cmave/c: ‘3 {;rzo G tradale e .
) ono disponibili diversi studi di traforo stradale e ferrovia-
(I:)S SIiSI(;Em.I:SE?{ATIV ijl’lIEN TALE 34 rio tra la Valchiavenna e la Mesolcina. )
- ndinzzi di politica termitoriale >:3. Trafoio stradale e ferroviario Mortirolo
16 - Parchi e riserve 5.3.2 . Ly o . - .
17-¢C lessi edilizi stori hitettonici 533(1)1 Sono disponibili le fattibilita stradali e ferroviarie (predi-
~ L.ompiessi edilizi storico-architettonici -3.3(1) sposte dall’Assessorato ai Trasporti della Regione). Accanto-
18 - Archidata 5.3.3(1)2 nata lipotesi stradale, resta in essere quella ferroviaria che
19 - Centri e nuclei di antica formazione . 5.3.3(2) deve comunque essere successiva agli interventi di riprdino
20 - Qualificazione dei servizi socio-culturali 5.3.4(1) delle ferrovie afferenti.
21 - Servizi culturali - Formazione professionale - 5.3.4(2) Traforo stradale Stelvio
22 -~ Istituto di ricerca 5.3.4(3) Nel mese di dicembre & stato deliberato l'incarico per la
23 - Infrastrutture tecnologiche 5.3.5(1,2,3) realizzazione dcll; slud[ilo ldi fa;tibgitlz‘lx del traforo dello Stel-
- : ; vio, che comprenda anche 'analisi dell'inserimento urbanisti-
gg S.alvag:.ardla Le'lgo d.l Como 5'3'55,(;43 co delle varianti di Bormio scaturite dal progetto della S.S.
- Piano di metanizzazione N e 38. E disponibile un’irotesi di traforo dello Stelvio .anche se
d) 26 - Cassa Depositi e Prestiti 6.3 I'iniziativa non & condivisa dalla Provincia autonoma di Bol-
e) 27 — Completamento indennizzi 6.4 zano. .
f) 28 — Oneri di gestione 6.5 Ferrovia Tirano-Bormio _
g 29-VIA. > 7.1 Esiste una prefattibilita; non sembra, anche se riproposta,
29 - BIS 7.2 che l'ipotesi di prolungamento ferroviario sia percorribile pur
_ llo di gestione nei tempi lunghi, sia per difficolta tecniche (pendenze), che
h) 30 - Contro g 8 p g pe

rer difficolta economiche (lraffico limitato e investimenti col-

aterali). ;
Ferrovia Stelvio
Iniziative da avviare anche alla luce del documento pro-

. grammatico della nuova Giunta provinciale che prevede la

realizzazione di un collegamento ferroviario intervallivo.
Sono state avanzate proposte alternative. I progetti Stelvio e
Tirano-Bormio vanno visti in una ipotesi integrata.
Riattivazione ferrovia Val Brembana

La provincia di Bergamo ha completato la fattibilita del ri-
pristino delle ferrovie di Val Brembana e Val Seriana. Lo stu-

. dio conclude per il ripristino delle basse tratte delle due valli

connesso con la realizzazione di un sistema di metropolitana
leggera a Bergamo. Nel corso del 1998 le Amministrazioni
Provinciali hanno predisposto le linee programmatiche dei
Piani di Coordinamento Tcrritoriali. Alla luce anche di queste
indicazioni si & quindi reso possibile dare attuazione alle va-
lutazioni sistematiche sugli studi disponibili e alla costruzio-
ne di alcuni scenari di sviluppo da ritenersi fattibili per gli
anni a venire.
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La Provincia di Bergamo ha proposto alla Regione Lombar-
dia lo stanziamento di L. 1,2 MLD per la predisposizione de-
gli studi di fattibilita e dei progetti preliminari finalizzati al
riutilizzo della sede ferroviaria articolata come di seguito in-
dicata: .

* Studio di fattibilita del tratto da Villa d'Alme a S. Pelle-
grino e da Albino a Gazzaniga/Vertova

* Progetto preliminare da Villa d’Almé a S. Pellegrino

* Progetto preliminare da Bergamo/S. Antcnio a Villa
d’Alme

¢ Progetto preliminare da Ranica ad Albino

* Progetto definitivo per la realizzazione di pisia ciclopedo-
nale lungo i tratti non utilizzati per sistemi di trasporto su
rotaia.

Nel corso della progettazione preliminare della SS 36 sono
state individuate alcune varianti che potranno essere utilizza-
te per futuri scenari di sviluppo.

Con d.g.r. del 1 marzo 2000, n. 48908, sano stati approvati
gli studi di fattibilita ¢ i progetti prcliminari riguardanti il
riutilizzo della sede ferroviaria per la realizzazione di un si-
stema di trasporto su rotaia per i tratti fino ad Albino e S.
Pellegrino e per la realizzazione del percorso ciclabile per i
tratti rimanenti e la conseguente erngazione del finanzia-
mento. L'impegno assunto con la sopracitata d.g.v. & pari a
L. 1.200.000.000.

Sono stati impegnati e liquidati L. 360.000.000 (decreto
n. 10415 del 20 apnle 2000) a titolo di acconto per V'attivazio-
ne degli interventi, pari al 30% dell'importo totale. Con Decre-
to di pagamento del 16 ottobre 2000, n. 25092, & stato liguida-
to il saldo per un importo di L. 245.000.000, per la priorita 1
- progetto preliminare da Ranica ad Albino (ora Torre Boldo-
ne ad Albino).

Sondrio

Con d.g.r. del 29 dicembre 2000, n. 2971, si assegnano alla
Provincia (Comune di Bormio), gli studi di fattibilita sulla
viabilita stradale, compreso il tratoro dello Stelvio.

L'importo previsto per questi studi & di L. 70 milioni.
Previsioni di lavoro

Sulla base di quanto definito nel corso del 1999, sono stati
individuati i seguenti studi specifici:

1. Collegamento della Valchiavenna e dell’Alto Lario con il
Canton Ticino (asse Gottardo) e i Grigioni.

2. Verranno avviate, sulla base delle risultanze dell’'ammo-
dernamento gia attivato della ferrovia Brescia-Edolo le fatti-
bilita per il suo futuro prolungamento con la Valtellina e con
il sistema ferroviario trasversale padano.

3. I due scenari Traforo Stelvio e Fervovia Tirano Bormio
vengono accorpali negli studi di modernizzazione dei collega-
menti innovativi dell’Alta Valle con le aree limitrofe.

.

INTERVENTO: 2.

Sistema stradale
cap. 5.1.3.1.

Previsioni di Piano
In attuazione della legge 102/90, per migliorare le condizio-
ni generali del sistema di mobilita vallivo ed intervallivo, il

piano ha individuato interventi prioritari strettamente coor- .

dinati tra ANAS, Province, Comuni, Comunita Montane ¢ Re-
gione Lombardia. .

Stato di attuazione

Allo stato attuale sono state stipulate varie convenzioni atte
a coordinare gli interventi individuati dal «Piano di Ricostru-
zionex;

I. «Progettazione di interventi generali in Valtellina»
_Convezione ANAS e Regione Lombardia, approvata con de-
libera di Giunta n. 29969 del 15 lugliv 1997 e stipulata il 14
ottobre 1997.

In collaborazione con ANAS si intende migliorare il sistema
di viabilita in termini di efficienza e di tutela dei rischi, assi-
curare adeguate interconnessioni con il sistema portante del-
l'area e migliorare le condizioni di mobilita di quelle sub-aree
che risultano di fatto marginali e non completamente integra-
bili con il sistema prefigurato.

In attuazione della convenzione, nel corso del 2000 sono

stati approvati i progetti preliminari della §S 36 dello Spluga
¢ della SS 38 dello Stelvio, ed esattamente:

«SS 36 Progecttazione preliminare e studio ambientale del
Frogetto preliminare e di studio ambientale ai fini della veri-
ica di applicabilita della procedura V.I.A. - variante di Chia-
venna dal km 116 al km 121+400 e statizzazione alternativa
fra Colico e Chiavenna dal km 90 al km 116» approvati con
d.g.r. n. 48655 del 29 febbraio 2000.

«SS 38 Redazione del quadro programmatico dello studio
di V.LA,, ex art. 3 del d.p.c.m. 27.12.1988, da Colico a Bormio
¢ redazionc delle progettazioni preliminari sulla SS 38: a) va-
riante Colico - Sondrio, b) variante Sondrio - Tirano, c) va-
riante di Tirano fino a Lovero, d) variante di Bormio», apprg-
vati con d.g.r. n. 48656 del 29 febbraio 2000.

11 12 luglio 2000 sul BURL n. 28 - serie inserzioni - & stato
pubblicato il bando con «procedura aperta, distinta in 7 lotti,
per laffidamento della attivita di progetiazione definitiva ed
esecutiva, comprensiva del quadro progettuale e del quadro
ambientale dcllo studio V.I.A. per procedura regionale, della
SS 36 dello Spluga tratto Gera Lario — Chiavenna e della atti-
vita di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del
quadro progettuale e del quadro ambientale dello studio
V.I.A. per procedura regionale, della SS 38 dello Stelvio da
Colico a Bormio»; dopo le operazioni di ammissione il 3 otto-
bre si & riunita per la prima seduta la Commissione Giudica-
trice che, dopo l'analisi della documentazione richiesta, no-
minera i vincitori. Considerata la mole di lavoro, si prevede
che la nomina potra avvenire entro i mesi di febbraio/marzo
2001.

Impegno finanziario previsto:

Dei 170,044 miliardi totali per progettazioni ed opere,
L. 39,250 miliardi, sono per la redazione dclle progcttazioni
e studi V.ILA. e i rimanenti, sommati ai 258 miliardi a carico
di ANAS, verranno utilizzati per la realizzazione delle opere.

Sempre per quanto riguarda la SS 36, e precisamente per
la riqualifica dei tornanti di Gallivaggio, concluse le procedu-
re di approvazione, nel mese di giugno ¢& stata anticipata all'A-
NAS la somma di L. 1,270 MLD per dare avvio ai lavori; I'A-
NAS, concluse le procedure di appalto, riferisce che i lavori
inizieranno nella primavera 2001.

Impegno finanziario previsto:
L. 57 miliardi, a carico dcll’ANAS per la tratta Chiavenna-

:\Aadesimo, di cui L. 1,270 miliardi (per SS 36) anticipati dalla
. 102. :

2. «Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000
e km 214000 lungo la SS 470 della Valle Brembana»

Convenzione ANAS e Regione Lombardia, approvata con
delibera di Giunta n. 17583 del 1° agosto 1996 e successiva
modifica, sottoscritta il 29 ottobre 1996.

Il progetto esecutivo gid approvato dall’ANAS ¢ stato pre-
sentato a Roma per le procedure di appalto.

Nel corso del 2000 & stato aggiudicato I'appalto per i lavori,
la consegna dei quali ¢ prevista tra gennaio e febbraio 2001.

Per Yesecuzione dcl preforo sono previsti 400 giorni, per
cui la conclusione degli stessi andra ai primi mesi del 2002.

Impegno finanziario previsto:
L. 15 miliardi, a carico della 102/90, a favore dell’ANAS. (1]

contributo regionale & stato impegnato e L. 7,5 miliardi sono
stati erogati)

3. «Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la
realizzazione del valico doganale di Castasegna SS 37»

Convenzione ANAS, Regione Lombardia, C.M. Valchiaven-
na, approvata con Delibera di Giunta n. 29986 del 15 luglio
1997, sottoscrilta il 14 ottobre 1997.

Convenzione integrativa interventi ANAS - SS 37/ SS 36
approvata con delibera di Giunta n. 44952 del 5 agosto 1999,
sottoscritta il 6 marzo 2000.

Per migliorare il sistema di viabilita, in conformita anche
agli indirizzi della politica economica governativa, & stato ste-
so un programma di rinnovo del sistema stradale del valico
doganale per lo snellimento del traffico in entrata ed in uscita
dall'Italia.

Alla redazione del progetto definitivo del valico, conclusasi
nel corso del 1999, hanno flatto seguito il parere della Com-
missione V.LA,, che ha escluso l'applicazione della procedura
V.LA. con prescrizioni, la Conferenza di servizi e le osserva-
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zioni del Magistrato del Po; questi passaggi hanno reso neces-
sart alcuni ageguamemi progettuali conclusisi nei primi mesi
del 2000 con la richiesta da parte del’ANAS di rivedere il qua-
dro economico a fronte delgz intervenute integrazioni.

Per risolvere il problema dell'aumento dei costi, oltre al fat-
to che 'ANAS non dispone dei fondi necessari propri, il 6
marzo 2000 ¢ stata stipulata una «Convenzione integrativa
per gli interventi ANAS sulle SS 37 e SS 36» attraverso la
quale vengono anticipate ad ANAS le somme necessarie, cor-
rispondenti a L. 3,860 mld, che verranno erogate in tre tran-
che a partire dalla pubblicazione del bando per I'aggiudica-
zione dei lavori.

Insieme alla redazione del progetto esecutivo vi & stato un
nuovo riparto di competenze con il quale & subentrato un
nuovo soggetto, costituito dal Provveditorato alle Opere Pub-
bliche di Milano, che si occupera della realizzazione degli edi-
fici doganali; le opere stradali e di difesa spondale, resteranno
in carico allANAS. In seguito a questo nuovo riparto di com-
petenze e ad ulteriori incrementi di spesa, sara necessario sti-
pulare una nuova Convenzione integrativa (in corso di perfe-
zionamento) per ridefinire in maniera definitiva il quadro e-
conomico e le anticipazioni finanziarie.

Rispetto ad un costo iniziale di 5 mld, si & arrivati con le
successive modifiche e integrazioni ad un costo supcriore ai
7 mld cosi ripartito: 2 mld con finanziamento regionale a va-
lere sui fond: della I. 102/90, 3 mld da fondi ANAS per le ope-
re stradali e di difesa spondale, 2 mld da fondi del Provvedito-
rato OO.PP. di Milano per la realizzazione dcll’arca doganale.

Stante la mancanza di disponibilita dei fondi sia da parte
dell’ANAS che da parte del Provveditorato e vista I'urgenza di
portare comunque a termine il progetto, gia concluso nella

parte Svizzera, la Regione si impegna ad anticipare le somme

necessarie alla realizzazione delle opere.

I fondi da anticipare verranno reperiti in parte da quelli
previsti dal piano di viabilita, come da convenzione «Inter-
venti generali in Valtellina», ed in parte (per le opere di difesa
spondale in riva destra del T. Mera) dalle disponibilita del
Piano di difesa del Suolo Valtellina. . -

Nelle prime settimane del 2001, 'ANAS, dopo V'approvazio-
ne tecnica del progetto e dopo la firma della nuova convenzio-
ne, provvedera ad indire la gara per I'assegnazione dei lavori.

Alla pubblicazione del bando verra pagata la prima rata del
contributo, corrispondente ad 1/3 del totale.

Impegno finanziario previsto:

L. 2 miliardi, a carico della 102/90.

L. 192.448.915, a carico della 102/90), a favore della C.M.
Valchiavenna per maggiori costi di progettazione.

L. 2,950 miliardi, a carico del’ANAS anticipati con fondi
della 1. 102/90.

L. 2,035 miliardi, a carico del Provveditorato OO.PP di Mi-
lano, anticipati con fondi della 1. 102/90,

(1l contributo regionale ¢ stato impegnato. Sono stati ero-
gati L. 100 milioni alla C.M. Valchiavenna per la progetta-
zione).

4. «Interventi di riqualifica e sistemazione della SS 340 dir
Regina nel tratto Dongo innesto SS 36, per la progettazione pre-
liminare della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gra-
vedona-Domaso, nonché la progettazione esecutiva del primo
stralcio funzionale dell'ultimo interventon»

Convenzione ANAS e Regione Lombardia, approvata con
delibera di Giunta n. 15597 del 5 luglio 1996, sottoscritta il
29 ottobre 1996.

In collaborazione con ANAS e la Provincia di Como, al fine
di migliorare le condizioni generali del sisterna stradale e di
mobilita di quelle sub-aree che risultano di fatto marginali ¢
non completamente interagibili con il sistema prefigurato,
sono siati attivati degli interventi di riqualifica e sistemazione
di alcuni tronchi stradali, in particolare per la Valle Bremba-
na e per l'alto Lario Comasco. :

In merito ai tre interventi di riqualifica e sistemazione della
SS 340, nel tratto dal Km 20+000 (Comune di Dongo) al Km
294000 (Comune Sorico), e alla sistemazione dell'incrocio tra
la SS 340 dir e la SS 36 in loc. S. Agata, sono stati redatti
dall’ANAS i progetti definitivi.

Nel mese di agosto 1999 il Ministero dell’Ambiente (com-
missione VIA) ha previsto che i tre progetti di riqualifica della
340 seguissero la procedura A, andando quindi in VIA regio-
nale.

Per quanto riguarda Vintervento in localitd S. Agata (inne-
sto con la SS 36) invece nel mese di giugno 1999 & pervenuto
il parere del Ministero dell’Ambiente (commissione VIA) che
ha escluso Vintervento dalle procedure di V.LA. a condizione
che fossero rispettate alcune prescrizioni. E stata quindi in-
dctta.la Conferenza di Servizi, nella quale & perd mutato F'o-
rientamento progettuale, escludendo la realizzazione di un
sovrappasso alla linea ferroviaria, preferendo la soluzione co-
stituita da un sottopasso. La delicata situazione ambicntale,
considerando che J'area si trova al margine dell’oasi del Pian
di Spagna, ha inoltre originato il parere negativo da parte del
Servizio Beni Ambientali regionale, per cui la conferenza ha
avuto csito negativo. Il progetto, rivisto secondo i suddetii o-
rientamenti verra ripresentato in sede di nuova conferenza di
servizi.

In merito alla progettazione della riqualifica in variante agli
abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, '’Amministrazione Pro-
vinciale di Como, incaricata della progettazione, nel secondo
semestre del '98 aveva redatto la progettazione preliminare
(come previsto dalla convenzione) successivamente inviata
(agosto '98) al Ministero dell’Ambiente, che in data 6 agosto
‘99 ha restituito il parere della Commissione V.LA., segnalan-
do alcune prescrizioni e rimandando tale intervento alla pro-
(ciedura)di valutazione di impatto ambientale regionale (proce-

ura A).

Impegno finanziario previsto:

L. 15 miliardi, a carico della 102/90.

Del complessivo importo impegnato, dei quali L.2,75 mi-
liardi spettanti alla Provincia di Como, nel febbraio 2000 &
stata crogata alla stessa la seconda rata pari al 50% a seguito
della presentazione del progelto definitivo. Dei rimanenti
12,25 miliardi spettanti al’ANAS & stato erogato il 10% alla

stipula della convezione. Le successive rate partiranno ad ap-
provazione del progetto esecutivo.

Previsioni di lavoro

1. «Progettazione di interventi generali in Valtellina»

Per quanto riguarda le progettazioni definitive ed esecutive
" delle nuove SS 36 ¢ SS 38 si prevede di nominare i vincitori
dei sette lotti entro il mese di marzo 2001. Subito dopo la
predisposizione dei contratti prenderanno inizio le progetta-
zioni. Stando alle tempistiche indicate nel capitolato entro il
2001 si portera a conclusione tutta la fase relativa alle indagi-
ni geologiche e ai rilievi topografici e aerofotogrammetrici.
Relativamente ailottin. 6 e n. 7, per i quali il tempo a disposi-
zione dei raggruppamenti vincitori per la redazione del pro-
gelto esecutivo non supera rispettivamente i 240 e i 180 gior-
ni, entro il 2001 la fase dclla progettazione definitiva potra
essere completata; per i lotti dal n. 1 al n. S per i quali sono
previsti 300 giorni per la stessa fase, sard necessario arrivare
ai primi mesi del 2002. Completati i progetti definitivi e le
procedure di valutazione di impatto ambientale, verranno at-
tivate immediatamente le Conferenze dei Servizi, alla conclu-
sione delle quali, prenderanno inizio le progettazioni esecu-
tive. ‘ !

Nella primavera del 2001 avranno inizio i lavori di adegua-
mento dei tornanti di Gallivaggio e di recalizzazione della nuo-
va dogana di Castasegna. Entrambi gli interventi dovrebbero
giungere a conclusione entro 'anno.

2. «Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000
e km 214000 lungo la SS 470 della Vallg Brembana»

I lavori per la realizzazione del preforo prenderanno I'avvio
nelle prime settimane del 2001. Essendo nelle previsioni un
termine dei lavori dopo 400 giorni, nel corso dell'anno ci si
pud unicamente aspettare una regolare rendicontazione da
parte dell’ANAS sull'avanzamento dei lavori.

3. «Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la
realizzazione del valico doganale di Castasegna SS 37» )
Terminata la fase di progettazione, con la quale sono state
inserite tutte le prescrizioni pervenute, tra la fine del 2000
e Finizio del 2001, 'ANAS provvedera alla approvazione del
progetto ed alla successiva pubblicazione dcrgando di gara.
I lavori potranno essere quindi avviati e conclusi entro I'anno.

4. «Interventi di riqualifica e sistemazione della SS 340 dir Regi-
na nel tratto Dongo innesto SS 36, per la progettazione prelini-
nare della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedo-
na-Domaso, nonché la progettazione esecutiva del primo stral-
cio funzionule dell'ultinio intervento»

Il Ministero dellAmbiente (Ufficio VIA) ha stabilito che
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debbano seguire la proccdura A i progetti riguardanti i tre

tratti in riqualifica della 8S 340 e la nuova variantc in galleria
agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, mentre ha escluso
da qualsiasi applicazione della procedura VIA la sistemazione
dcllincrocio tra la SS 340 dir e la SS 36 in loc. S. Agata.
Risolti alcuni ostacoli all'avvio degli studi VIA, questi ver-
ranno iniziati e completati entro il 2001; conclusa la procedu-

ra di valutazione di impatto ambientale verranno indette le-

conferenze dei servizi-per procedere con i progetti esecutivi,

Accordo di programma quadro in materia di traspori e leg-
ge speciale per Bormio 2005
1. Accordo di programma quadro in materia di trasporti

L'Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti
«per lo Sviluppo del Sistema Relazionale della Valtellina e
dell’area delle Alpi Orientali Lombarde», in fase di avvio,
comprende e completa gli interventi previsti dal Fiano di Ri-
costruzione ¢ Sviluppo della Valtellina e ha come obiettivo
il superamento della carenza di dotazione infrastrutturale in
rnateria di viabilita e trasporti nelle Alpi Orientali, resa ancor
pit evidente dalle calamita naturali del 1987. -

Tale Accordo, si integra inoltre all'’Accordo Quadro ail’ac-
cessibilita di Malpensa e a quello sulla Grande Viabilita nell’a-
rea metropolitana, considerando i fabbisogni dell’Area Alpina
Orientale Lombarda e realizzando pertanto un sistema inte-
grato e coerente di interventi.

L'Accordo assume particolare rilevanza anche per I'attua-
zione di alcuni interventi prioritari, da completare entro la
fine del 2004, in relazione allo svolgimento degli sports inver-
nali a Bormio.

2. Legge speciale per Bormio 2005 .

Al comprensorio sciistico dei comuni di Bormio e S. Cateri-
na Valfurva, & stata assegnata l'organizzazione dei mondiali
di sci per 'anno 2005. Per favorire il successo di questa im-
portante manifestazione sono state individuati alcuni inter-
- venti da attivare prioritariamente, sui quali si & avato il pieno
assenso dagli enti locali e dalle associazioni di categoria inte-
ressate.

Gli interventi individuati, gia inseriti nel’AdPQ, sono stati
ripresi nclla stesura di una legge speciale per Bormio 20085,
in fase di definizione, la quale permettera di reperire i fondi
necessari per la rapida realizzazione delle opere.

La presidenza della Regione ha gia avuto degli incontri tec-
nici presso il Ministero Lavori Pubblici per presentare il pac-
chetto documentato degli interventi, fondamentalmente via-
bilistici e per decidere lo strumento normativo piil adeguato.

Le tre ipotesi formulate sono:

- rifinanziamento della legge «Valtellinan;

- apposito accordo di programma quadro;

- legge speciale.

Dalle prime valutazioni del Ministero, la legge speciale
sembra essere lo strumento piu appropriato.

Previsioni di lavoro

Nel corso del 2001 dovranno esserc definiti 'AdPQ e/o la
legge speciale per Bormio 2005, considerata Ja necessita di
ultimare le opere entro il 2004.

La soluzione migliore sembra quella di procedere parallela-
mente con 'AdPQ e la legge speciale, in quanto il primo con-
sidera in modo completo P'accessibilita zﬂle Alpi Orientali e i
futuri scenari di sviluppo mentre il secondo ne rappresenta
una parte importante ¢ necessaria a breve termine.

L )

INTERVENTO: 3,

Sistema ferroviario
cap. 5.1.3.2.

Previsioni di Piano

In attuazione della legge 102/90, per migliorare tale siste-
ma, incentivando l'uso del treno come mezzo alternativo a
guello su gomma, migliorando la mobilita mediante azioni

i potenziamento, ammodernamento e sicurezza, il Piano ha
individuato interventi prioritari strettamente coordinati tra
Ferrovie dello Stato, Ferrovie Nord Milano, ANAS, Province,
Comuni, Comunitd Montane e Regione Lombardia.

Stato di attuaziorie

Allo stato attuale, sono state stipulate delle convenzioni atte
a coordinare gli interventi individuati dal «Piano di Ricostru-
ziones;

1. «Potenziamento e ammodemamento della rete ferroviaria in
Valtellina»

Convenzione Ministero Trasporti, FS, Regione Lombardia,
approvata con Delibera di Giunta n. 29967 il 15 luglio 1997,
sottoscritta il 16 luglio 1997.

In collaborazione con le Ferrovie dello Stato, si intende ac-
celerare lo sviluppo del sistema ferroviario nella provincia di

‘Sondrio, anche integrando il sistema per connettere il servi-

zio alla parte del territorio montano non servito dalla ferrovia
al fine di incentivare 1'uso del treno alternativamente ai mezzi
su gomma, mediante 'ammodernamento del sistema con im-
pianti idonei a garantire la messa in sicurezza e ridurre i costi
di esercizio conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie
ed alla diminuzione dei tempi di percorrenza sia per il tra-
sporto viaggiatori che per il mcrci.

Nell'allegata tabella & riportato lo stato attuale del potenzia-
mento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina:

Per dare avvio agli interventi, come previsto dalla conven-
zione, all’art. 8, in merito al finanziamento & stata sottoscritta
in data 21 dicembre 1999, tra Regione Lombardia e Ferrovie,
dello Stato la convenzione di «Finanziamento degli interventi

di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria
delia Valtellinas. Approvata con d.g.r. del 28 maggio 1999,
n. 43275. .

Tutti i progetti di massima e relativi preventivi, sono stati
completati es approvati dalla Regionc Lombardia (per quan-
to di competenza). A seguito dei ritardi da parte delle Ferrovie
dello Stato, & stato richiesto un nuovu programma per il recu-

ro dei tempi ed una programmazione degli interventi in

unzionc dclla disponibilita economica attuale. Allo stato at-

tuale, superate le problematiche tecnico/organizzative interne
ad FS, queste ultime hanno dichiarato di essere pronte per
avviare le procedure d'appalto per gli interventi di armamen-
to allo scoperto su tutta la tratta da Lecco a Colico, preveden-
do un inizio lavori per la primavera del 2001, finanziati con
fondi aggiuntivi F.S. per 19 mld.

F.S. hanno dichiarato di essere pronte anche per avviare le
procedure d'appalto per tutte le opere propedeutiche diffuse
su tutta la linea ferroviara (armamento, opere civili), consi-
derando la possibilita di estendere tali opere fino all'unita di
Tirano (stazione & scalo). Per quest'ultimo impianto non &
ad oggi disponibile il progetto dcfinitivo per il proseguo delle
procedure di approvazione (Conferenza di Servizi) né il pro-
getto esecutivo. La Levissima si ¢ resa disponibile a larsi cari-
co della progettazione.

Per integrare e migliorare l'accesso ferroviario a Milano,
necessario per l'entrata in valle, & stato redatto da Italferr il
progetto del raddoppio della linea Milano - Lecco.

Hl progetto definitivo & stato consegnato alle FS che lo stan-
no ?ntc%mndo per adeguarlo alla necessaria procedura di VIA
regionaie.

In attesa di tale verifica si sta procedendo alla messa a pun-
to di interventi propedeutici al completamento del raddoppio
(espropri, opere sostitutive). .

Con d.g.r. del 1 dicembre 2000, n. 2487, & stata approvata

- ]a bozza di convenzione tra Regione Lombardia e F.S. per il

finanziamento dell'intervento-di raddoppio deila traua Airu-
no-Carnate, sulla linea ferroviaria Milano/Lecco.

Con d.d.g. del 21 novembre 2000, n. 29368, sono stati impe-
gnati L. 5.000.000.000, a favore di F.S. quale prima tranche
del finanziamento previsto ai sensi della L.r. 31/1998, per il
completamento del raddoppio della tratta Airuno - Carnate,
sulla linea ferroviaria Milano/Lecco.

Impegno finanziario previsto:

L. 90 miliardi a carico delle 102/90. I 90 miliardi sono stati
impegnati con delibera di Giunta regionale del 2 ottobre
1998, n. 38624.

L. 50 miliardi a carico delle L.r, 31/96, di cui 5 miliardi gia
impegnati.

E stato percio, confermato il finanziamento vista l'assun-
zione del progetto ai sensi della l.r. 31/96.

2. «Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo»

Convenzione FNM, FNME, Regione Lombardia, approvata
con delibera di Giunta n. 17584 del 1 agosto 1996, sottoscritta
il 23 aprile 1997.

In collaborazione con FNM si stanno perseguendo obiettivi
per Fammodernamento di tutta la tratta ferroviaria. Gli inter-
venti previsti sono finalizzati a mettere in sicurezza la linea
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ottimizzandone la funzionalita e la gestione della stessa. In
particolarc si persegue la qualita e la riduzione dei costi di
esercizio mediante 'eliminazione dei passaggi a livello su tut-
ta la tratta, e la protezione con barriere di tutti i PL non elimi-
nabili, il miglioramento dei centri di interscambio modale, la
rcalizzazione del D.C.O. (Dirigente Centrale Operativo) e la
realizzazione del Blocco Conta Assi su tutta la linea. Inoltre
si sta potenziando il sistema delle telecomunicazioni ed elet-
trificazione su tutta la linea. A tale scopo sono stati approvati
i progetti esecutivi, redatti da FNM, per gli interventi indivi-
duati in convenzione: sono stati terminati i lavori relativi alla
realizzazione della strada di Sellero (eliminando 2 passaggi a
livello); alle strade di Ceto 1 e Ceto 2 (eliminando 2 passaggi
a livello); ai ponti Fa e Figna e tutti gli interventi di protezione
di sede. Sono in corso i lavori riguardanti l'interscambio di
Edolo ¢ quelli di segnalamento e telecomunicazione della k-
nea. Sono in atto le procedure di appalto per i rimanenti in-
terventi (realizzazione della strada di Pilzone, il sovrappasso
di via Tise in Edolo e strada per I'climinazione di un PL. in
comune di Pisogne). Si sono concluse, inoltre, le procedure di
approvazione delle progettazioni preliminari e definitive per i
sette interventi aggiunti ai precedenti interventi sopra elenca-
ti, interventi interessati dalla dispontibilita di 1.. 1455 ml resi-
dua all'ultima fase della progettazione esecutiva preseniata
da FNM e approvata con d.d.g.n. 448 del 4 maggio 1999.

Con Legge 483/1998 ¢ stato operato il rifinanziamento della
legge 102/1990. Parte di tale rifinanziamento, per un ammon-
tare di 4 mid, & stata destinata agli interventi dell’area di In-
terscambio di Cedegolo (per il quale ¢ stalo previsto un im-
porto di L. 1650 ml) e per le aree di Interscambio di Edolo,
Breno, Capo di Ponte, e Boario (per le quali @ stato previsto
complessivamente l'importo di L. 1350 ml ripartizione che
verra definita ulteriormente con lo sviluppo delle progettazio-
ni). Ad oggi sono in corso di assegnazione le progcttazioni ed
i relativi inanziamenti. Nell’ambito dell'osservatorio Ambicn-
tale, istituito dall'Assessorato Infrastrutture e Viabilitd si
stanno verificando gli studi di fattibilita per gli scenari di svi-
luppo per un ulteriore fase di ampliamento prevista al termi-
ne del risanamento della tratta. .

Impegno finanziario previsto:

L. 17 miliardi a carico della 102/90.

1l contributo & stato impegnato.

Dei 17 miliardi, 2 miliardi sono stati destinati alla Provincia
di Brescia (per gli Interscambi di Edolo e Cedegolo).

Ad oggi ¢ stato crogato 1'80% del finanziamento previsto

per la progettazione, & in fase di liquidazione il rimanente
20% della progettazione, dei lavori e delle spese.

Previsioni di Lavoro
Si prevede che i lavori finanziati con la legge 102/1990, ven-
gano conclusi entro il primo semestre 2001, mentre per quelli

riguardanti i lavori relativi al rifinanziamento si prevede il
2002.

3. «Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico

a Tirano e da Colico a Chiavenna»

Convenzione FS, ANAS, Regione Lombardia, approvata
con delibera di Giunta n. 32595 il 21 novembre 1997 sotto-
scritta il 22 dicembre 1997.

In collaborazione con A.N.A.S., Ferrovie dello Stato e Pro-
vincia di Sondrio, si intende migliorare le condizioni generali
del sistema in termini di efficienza e di tutela rischi (elimina-
zione passaggi a livello), assicurare adeguate interconnessioni
con il sistcma portante dell’arca e migliorare le condizioni di
mobilita di quelle sub — aree che risultano di fatto marginali
e non completamente integrabili con il sistema prefigurato.

A seguito di numerosi incontri di concertazione tra Regio-
‘ne, Provincia di Sondrio (incaricata della progettazione),
ANAS ed Ferrovie dello Stato nel corso dell'anno sono state

individuatc soluzioni idonee al tipo d'intervento previsto in
convenzione, concordate in sede di numerose riunioni con gli
enti locali interessati.

Raccolte le varie esigenze e suggerimenti emersi, si sta pro-
cedendo alla progettazione definitiva.

Visti altri interventi infrastrutturali gia in essere cd i limiti
dati dall'importo disponibile, per dare totale copertura fi-
nanziaria, si & deciso di sviluppare nuove soluzioni per sette
progetti su nove e di individuare interventi di riqualifica per
due di essi: Novate Mezzola, visto il progetto di riqualifica
della SS 36 e quello di Forcola/Ardenno visti gli incontri pro-
grammati con la provincia con gli enti locali per esaminare
diverse ipotesi.

Parte dei progetti definitivi sono stati trasmessi alla Regio-
ne Lombardia nel mese di dicembre 1999, si rimane in attesa
della trasmissione di tutti i progetti per stabilire la priorita di
intervento in funzione del costo complessivo, attivando suc-
cessivamente le procedure di verifica ¢ relative approvazioni.
Tutti i progetti riguardanti la messa in sicurezza dell'infra-
struttura ferroviaria e stradale sono stati trasmessi in Regionc
a parte quello riguardante Novale Mezzola e Forcola/Ardenno
annullati in quanto superati dal progetto di rigualifica della
SS 36.

L'allegata tabella indica lo stato attuale del programma.

Impegno finanziario previsto: L. 16 miliardi a carico della
102/90.

Il contributo & stato impegnato, ¢ cosi destinato:

Un miliardo, {di cui sono stati erogati 500 milioni) per la
progettazione destinato alla provincia di Sondrio;

15 miliardi a favore del’ANAS.
Previsioni di lavoro

1. «Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in
Valtellina»

Si rimane in attesa che FS concluda la progettazione che a
seguito della approvazione e stabilito in sede di riunione la
priorita d’intervento, si potra dare inizio ai singoli finanzia-
menti.

2. Raddoppio

Mentre le FS provvederanno a completare il progetto defi-
nitivo, gia concordato in fase di sviluppo con i comuni coin-
volti, verra presentato agli enti territoriali interessati, alle so-
vrintendenze, ai parchi, alle province ecc. in modo tale che
una volta aperta f; procedure (Conferenza di Servizi) gli enti
chiamati ad esprimere il parere, saranno gia a conoscenza del
progetto. Si potra cosi procedere all'erogazione dei finan-
ziamenti del progetto.

3. «Rigualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo»

Si prevede che i lavori finanziati con la legge 102/1990, ven-
gano terminati entro il primo semestre del 2001.

Inoltre, nel primo semestre del 2001 si completera Fappro-
vazione dei progetti preliminari e definitivi relativi agli inter-
venti aggiuntivi che saranno eseguiti con i fondi portati dal
rifinanziamento delle legge 102/1990, con la legge 483/1998. 1
lavori principali riguardano I'area di interscambio di Cedego-
lo (1650 ml), e I'area di interscambio di Edolo, Breno, Capo
di Ponte e Boario (1350 ml).

Allo stato attuale sono in corso di assegnazione le progetta-
zioni ed i relativi finanziamenti.

4. «Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico
a Tirano e da Colico a Chiavenna»

Relativa redazione approvazione e dei progetti definitivi a
cui fara seguito I'acquisizione da parte dell’ANAS, incaricata
alla realizzazione degli interventi.

Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferrovlaria e stradale da Colico a Tirano e dal Colico a Chiavenna

Nuovo
N . . Intervento importo i
in . m Progettista Comuni previsto o Stato Slato attuale
1 Ing. Balitro @ Marchini | Novate Mezzola a) adeguamenio sotto- S05Pes0 Progetio superato dal | Progetio da adeguare
: passo veicolare; progetto di riqualifica del-

b) nuovo sotiopasso pe- la SS 36
donale

2 Ing. Erba @ Stefaneli { Forcola Cotorina | Sovrappasso e riqualifi- Annultato
cazione della viabilita |
cale ‘
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Nuovo -
N, f . : Intervento Importo di
interventi :,r,z:’r;; Progettista Comuni previsto progetto Stato Stato attuale
3 1 Ing. Benetti Berbenno | Sovrapasso . 4.500.000.000 | Definitiva: trasmesso in | Pervenuto parere F.S.
Regione
4 6 ing. Scherini Postalesio Sottopasso stradale 2.290,000.000 | Definitivo:  trasmesso in
. Regione
5 3 Ing. Moretia e Foppoli | Postalesio Sottopasso, Strada ¥po 4.500.000.000 | Definitivo: tr > In | Molto int da parte delle
Castione urbana, Strada agricola Reglione F.S. Pervenuto parere F.S.
- - Si e in attesa di una copia del
6 Castione Strada agricola progetio dalfing. Zubiani —
Sondrio
7 2 Ing. Baggini e Bissoni | Castione/Caiolo Sovrapasso 3.500.000.000 | Definitivo: trasmesso in | Pervenuto parere F.S.
. ‘| Regione
8 4 Ing. Patriarca e Bal | Chiuro Sottopasso . 3.400.000.000 | Definitivo: trasmesso in
gera Regione
9 5 Ing. Scalco e Vitali Villa di Tirano Sotiopasso  veicolare, 4.500.000.000 | Progetto Definitivo dispo- | Progetto pervenuto il 30 gen-
Sottopasso  pedonale\ci- . nibile. Il comune ha chie- | naio 2001 -
clabile. Strada di colega- sto modifiche
mento di tipo urbano
TOTALE ¥ L. 22.880.000.000 Copia progetti in ulficio
La provincia dl Sondrio ha Inviato parere favorevoie per gli interventi: 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ente Finanziamenti Spesi Rimanenza
ANAS L. 9.200.000.000 L 7.000.000.000 L. 2.200.000.000 (non disponibili)?
Reglone (102) L. 15.000.000.000 0 L. 15.000.000.000
Totale L. 24.200.000.000 Spendere L. 17.200.000.000
da reperire L. 5.490.000
In caso dl mancata disp. ANAS 1 L. 7.690.000.000
Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Vatteliina _
Num. in Importo RY. Aggiomamento con fax del 10
: mport Descrizione intervento preposta Spesa Totale intervento Differenza ottobre 2000 di F.S. Risorse
convenz. convenzione h
Fs . da repenire
2 L. 8.000.000.000 | "attrezzaggio tecnologico
- | CTC, realizzazione ACEl sia-
zione di Novate Mezzola 2 L. 8.315.300.000
realizzazione CTC linea Coll-
co-Chiavenna sistemazione a
PRG o realizzazione ACE}
stazione di Chiavenna 5 L 5182000000 | L. 13.507.300.000 | L. 5.507.300.000
3 L. 16.000.000.000 | realizzazione nuova cabina A
TE di Coiico {prol. Alimenta-
Zione tratta Colico-Tirano) 1 L 948.793.000
_| adeguamento della finea di
contatto nella tratta Colico-
Sondrio-Tirano 3 L. 13.356.000.000 L. 13.356.000.000
costruzione nuove sottostazio-
ne elettrica a Delebio @ a Ca-
stione A. 4 L. 8000.000.000 | L. 22.304.783.000 | -L. 6.304.783.000
4 L. 33.000.000.000 | vslocizzazione tratta Piona- ) :
Lecco 6 L. 33.000.000.000 | L. 33.000.000.000 L~
5 L. 9.000.000.000 | */"lavori propedeutici nefie
stazioni di Colico e Novate .
Mezzola 1 L 349.842.000
“‘sistemazione piano regola-
tore ACEI stazione di Colico 2 L 10.431.500.000 | L 10.781.342.000 | —L. 1.781.342.000
6 sistemazione piano regolatore
slazioni di Mandeilo, Liema,
Bellano, Dervio, Ardenno,
7 L. 11.000.000.000 | Ponte V. e Tresenda Stazioni Ardenno-Tresenda
6 L. 22.476.000000 | L 22476.000.000 | . 11.476.000.000 L. 5.723.000.000
8 | L 8.500.000.000 | rettifica di tracciato e rinnovo assorbiio nel proget-
binari X L. 13.000.000.000 on4
9 incluso negli interventi n. 6 @ 7
10 incluso nefl'intervento n. 8
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Num. in Imp; o ) Rif. ) Aggiomamento con lax del 10
convenz, convenzione pescnzlme intervento pmggs!a Spesa Totale intervento Difterenza ottobre 2(;(;0 di FS Risorse
reperire
1 L. 500.000.000 | ACEl di Lecco realizzato con fondi
?
12 L 4.000.000.000 | realizzazione ACEI di Tirano, Integrazione per scalo
sistemazione & Piano Regoia-
tore @ Scalo 7 L. 23.000.000.000 | L. 23.000.000.000 { L. 19.000.000.000 L. 17.983.000.000
A non previsto aflacciamento alia linea prima-
ria Enel-132kV 7 L. 2000.000.000 | L. 2.000.000.000
L. 90.000.000.000 L. 140.069.435.000 | L. 127.069.435.000
differenza da reperire L. 37.069.435.000 L. 37.062.000.000
| FASE L. 48.593.435.000
It FASE L. 41.406.565.000
INTERVENTO: 4. — —
N L, . , importo impo
Viabilita valliva e intervalliva Ente aftuatore | Proposta di intervento inowentil  sotoserito
. cap. 5.1.4. Prov. di Sondrio  {5. SP della Valmalenco - in- 600.000.000 600.000.000
Previsioni di Piano tervent diversi di adegua-
Nel settore della viabilita valliva e intervalliva, il Piano pre- menlo
vede interventi di miglioramento e riqualificazione delle stra- Prov. di Sondrio (6. SP Tartano-ponte del De-|  500.000.000{  500.000.000
de provinciali, nonché interventi sulle strade statali. sco — opere di difesa caduta
Parte degli interventi @ finanziata tramite mutui con la Cas- fass)
sa DD.PP. ai sensi dell’articolo 13, 3° comma, delle legge 2 Prov. dl Sondrio | 7. SP circonvaliazione Caio-|  400.000.000(  400.000.000
maggio 1990, n. 102. Altri interventi sono finanziati con i ton- lo — adeguamenti
di della legge 31 dicembre 1998, n. 483 che ha rifinanziato la Prov. di Sondrio  |8. SP Novate-Samolaco - 300.000.000 300.000.000
legge 102/90. . interventi  regolarizzazione
strada
Stato di attuazione
. . di i . - .849.7 .849.795
Nella prima Convenzione con la C.DD.PP. (d.g.r. 31774 del Prov. di Smdno 9. SP Ardenno B?mm_m 888.849.795 868,849.79
17 ottobre 1997), sottoscritta il 28 ottobre 1997, sono finan- CM Valchiavenna | 1. Adeguamento incrocio tra| - 534.714517|  534.714.517
ziati interventi relativi a questa azione di Piano per un impor- S5 36 e SP 40 (Gordona -
to netto di L. 36.545.000.000. SS 36) e della SP 9 per mi-
A : . glioramento accassibilita al-
La seconda Convenzione (d.g.r. 36815 dcl 12 giugno 1998) Farea industriale attrezzata
sottoscritta il 27 luglio 1998 finanzia interventi per un impor- di Gordona
to netto complessivo di L. 9.213.564.312. Prov. di Sondrio | 1. Miglioramento incrocio aj  430.000.000{ - 430.000.000
La terza Convenzione (d.g.r. 44430 del 23 luglio 1999), sot- raso tra SS 38 e SP28 in
toscritta il 18 gennaio 2000, relativa alle province di Como, comuna di Bianzone :
Lecco, Bergamo, Bresci@ preyede interventi di viabilita per un Prov. di Sondrio |1. Miglioramento incrocio a 300.000.000 300.000.000
importo netto complessivo di L. 2.017.061.000. raso tra SS38 & la SP59
Tramite le tre Convenzioni sono stati finanziati i seguenti in- (Tresivio — SS38) ed ade-
terventi: guamenti van sulla stessa.
Prov. di Sondrio | 1. Variante e sistemazions| 2.000.000.000| 2.000.000.000
Province N. Importo Imparto strade Faedo - Davaglione
interventi interventi sottoscritto ¢ Piateda SS 38
Brescia 13 13.095.000.000 | 13.095.000.000 Prov. di Sondrio | 1. Nuovo ponte sullAddatra | 3.500.000.000 [ 3.500.000.000
cosio @ Traona ed adegua-
Lecco 1 6.146.534.000 6.146.534.000 menta alla cat. VI CNR per
Sondrio 15 17.153.564.312 | 14.153.564.312 Vintera lunghezza; ritaciman-
to incrocio SS 38; completa-
Bergamo 7 11.380.527.000 11.380.527.000 menti Melio-Tracna ¢ Cino
TOTALI 36 47.775.625.312 | 44.775.625.312 Mantolo
* Prov. di Sondrio  |10. SP Santa Lucia -|° 500.000.000 500.000.000
] §.8.301 -~ Adeguamenti
Descrizione degll intervent! con importo investimenti al netto del tasso g
praticato dalla C.OD.PP.: TOTALI| 17.153.564.312 | 14.153.564.312
PROVINCIA DI SONDRIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Ente attuatore | Proposta di intervento ) /’mpono{ Importo
nirvent sonosertto Ente attuatore Proposta di intsrvento Imparto lmpom
Prov. di Sondrio [ 1. Variante a Morbegno per| 3.000.000.000 interventil  sottoscritto
nuovo imbocco strada pro- i « -Me2- .000
vinciale n. 1 del Passo di S. Prov. di Bergamo ;OI dgf n 1 «lenna-Mez-| 2250.000.000 2.250.000.0
Marco v Lavori di allargamento e si
Prov. di Sondiioc  |2. SP 20 Morbegno-Dazio-| 3.000.000.000( 3.000.000.000 Stemazione dal Km 46+780
Caspano : al Km 43+3%0 in comune di
Opere di difesa caduta mas- Mezzoldo
si ed adeguamento di vari SP n. 6 «Cugno-Valtortas
tronchi 2. Lavori di messa in sicu-| 3.600.000000{ 3.600.000.000
Prov. di Sondrio | 3. Manutenzione straordina-|  600.000.000|  £00.000.000 r6zza di lratti saltuari da Km
ria del Ponte sull'Adda in 43+800 a Km 504900 nei
foc. Porto di Albosaggia e comuni di Cassiglio e Val
del Ponte sul Tomente Ma- torta.
drasco in comune di Colo- 3 SP n.8 «Oimo-Cusion. 900.000.000 900.000.000
rina lgvori di altargamento e ret-
Prov. di Sondrio - |4. SP Traona-Meflo — uerio-|  600.000.000]  600.000.000 e gal Hm. 44+200 a Xrm.
) re lotto di adeguamento rara o S. Brigida
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. importo importo - importo Importo
Ente attualore Proposta di intervento Interventi SoHtoscrittol Ente attuatore Proposta di intervento interventi sottoscritto
4.5P n. 10 «SP n. 1 - Piaz- 900.000.000 900.000.000 Com. di Edolo 1. Realiz. parcheggi, marcia- | 1.000.000.000| 1.000.000.000
zatorma» piedi, verde pubbico ed
Lavori di allargamento e aree attrezzate
gg:z:l:gag;?":& del Co"gpfa’ Com. di Incudine | 1. Sistemazione p.zza Mar- 950.000.000 950.000.000
- 45+600 a coni '
P a5+900 In comune di 2 Parchegyl afitemo del|  400000.000| 400,000,000
ntro abitato
5 SPn7.5Pn6-Orf 900000.000)  800.000.000 , 3. Completamento strade ed|  650.000.000(  £50.000.000
Lavori di ailargamento defia ;Zesg'ﬁr::mo viabilita Cen- .
sede stradale e bonifica del- .
fe pareti rocciose da Km, Com. di Saviore | 1. Sistemazione strada Co-{ 1.400.000.000| 1.400.000.000
48+500 & Km. 50+630 in co- munale Fresine-Valle e Fre-
mune d Omica ' sing-Ponte
6. 8P n.25 «S. Giovanni| 1.400.000.000{ 1.400.000.000 2. Realizzazione parcheggi 800.000.000 800.000.000
Bxanoo-yal Bordesigli» nefla Frazione Valle
Costruzione nuovo ~ ponte 3. Sistemazione strada Co- 425.000.000 425.000.000
rsr:?:e “’ﬁﬂ‘{;‘eda.f’:;‘::'g" in co- munale Saviore-Fabrezza '
7. Sistemazione dél watto di| 1.430527.000| 1.430.527.000 'Com, di Sonico 1. Costmzione strada di ac-| 1.200.000.000| 1.200.000.000
SP 2 in localita Trabucchallo gasso di Via Baitone o di
nel comune di Isofa dl Fon- i
dra Com. di Vezza 1. Realizzazione aftraversa- 200.000.000} 200.000.000
TOTALI|11.380.527.000 | 11.380.527.000 Qento pedonale torrants Val
) 2. Sistemazione fondo stre-| . 1.200.000.000| 1.200.000.000
PROVINCIA DI LECCO dale p.zza IV Luglio e p.zza
IV Novembre
- Importo importo 3. Sistemazione marciapiede| . 320.000.000 320.000.000
Ente attualore Proposta di {ntervenio ; ;
X _interventi| __sottoscrito 4 Viabilta intema. e par-|  550.000.000|  550.000.000
Prov.dilecco  {1. Reallzzazione innesto| 5.000.000.000| 5.000.000.000 cheggl
55.36 Comune di Dervio in TOTAU| 13.095.000.000 13.095.000.000
dnrez}one Valvarrone (I con- -
venzione) ) Con la legge 31 dicembre 1998, n. 483 sono stati finanziati
2. Realizzazione _innesto|  560.000.000|  560.000.000 in Provincia di Sondrio complessivamente 19 interventi per
55.38 Comune di Dervio in un ammontare complessivo di L. 9.866.389.589. Con d.g.r.
direzione Valvamone (I con- . N g
v;mmne) n. 49944 del 19 maggio 2000 ¢ stato approvato un primo pro-
- . gramuna di interventi di viabilita che non avevano potuta tro-
g'sbsgeé:;ﬁ:::’ r:;: D:::izs:: 586.534000)  585.534.000 vare copertura con i mutui della Cassa DD.PP.
direzione Valvarrone (Ii} con- Con d.d.g. del 3 agosto 2000, n. 19295 & stata erogata al-
venzione) I'Amministrazione provinciale di Sondrio la prima tranche di
TOTAL | 6.146.538.000|  6.146.534.000 finanziamento, pari al 20% del totale, per consentire I'avvio
delle progettazioni e degli eventuali lavori preparatori.
v Le ulteriori rate di finanziamento verranno cosi erogate:
PROVINCIA DI BRESCIA | - 63% ad approvazione dei progelti esecutivi da parte del-
: . Importo Iimporto 'A.P. di Sondrio
Ente attuatore Proposta di intervento ; f
opo interventi softoscritio ~ saldo del 20% ad avvenuta approvazione degli atti di col-
Prov. di Brescia | 1. Ripristino S.P. n.6 tratto| 4.000.000.000 4.000.000.000 laudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere.
C°V°‘Ff°5'"° Gli interventi finanziati sono i seguenti:
PROVINCIA DI SONDRIO
Enle attualore intervento importo -1 aeconto I acgonto Saldo
Provincia di Sondrio SP Chiuro-Teglio e Trasenda Teglio. Inter- 400.000.000 80.000.000 !
venti di consolidamento su muraturo i so-
stegno e opere di prolezione da caduta |
massi
Provincia di Sondrio SP Semio-Grosio {ex SS 38) - Riprofiatura 400.000.000 80.000.000
sede stradale e rifacimento murn nel tratto
Grosotio-Grosio
Provincia di Sondrio SP Sondrio-Chiesa Vaimalenco-Lanzada. 350.000.000 70.000.000 210.000.000
Interventi di consofidamento su murature e .
opere di protezione )
Provincia di Sondrio SP Morbegno-Albaredo-Variante a Morbe- 500.000.000 100.000.000
gno per nuovo imbocco — Finanziamerto in-
tagrativo
Provincia di Sondrio SP S. Lucia - SS301 Adeguamenti vari 200.000.000 40.000.000 120.000.000
Provincia di Sondrio Viabikita interferente con le SS 36 e S3 38 545.389.589 109.077.918
Provincia di Sondrio SP Castello dell'Acqua ~ stazione FS - Ade- 150.000.000 30.000.000
guamento su tratti vari
TOTAL 2.845.389.589 509.077.918 $30.000.000

Con d.g.r. n. 1418 del 29 settembre 2000 & stato approvato un secondo programma di interventi relativo alla provincia di
Sondrio, sempre finanziato dalla legge 483/98, per un importo di I.. 7.321.000.000.

Con d.d.g. del 2 novembre 2000, n. 27016 & stata erogata all’Amministrazione provinciale di Sondrio la prima tranche di

finanziamento, pari al 20% del totale, per consentire I'avvio delle progettazioni e degli eventuali lavori preparatori.

Le ulteriori rate di finanziamento verranno cosi erogate:
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~ 60% ad approvazione dei progetti esecutivi da parte dell’A.P. di Sondrio
- saldo del 20% ad avvenuta approvazionc degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Gli interventi finanziati sono i seguenti:

PROVINCIA DI SONDRIO

Ente atatore Intervento Importo + acconto Il acconto Saldo

Provincia di Sondrio Messa a nomma dell'intersezione stradale tra 600.000.000 120.000.000
la SP o la SS 38 ad Ardenno

Provincia di Sondrio Messa a nomma dell'intersezione stradale tra 400.000.000 80.000.000
la SP o la SS 38 in localita Piani di Forcola

Provincia di Sondrio Intervento di sistemazione della SP Mazzo- 900.000.000 180.000.000
Grosotto-Grosio-Sondalo

Provincia di Sondrio Ritacimento aslalli sulla SP 14 per Forcola 700.000.000 140.000.000
e manutenzione ponti sui forrenti Madrasco
e Livrio

Provincia di Sondrio Sislemazione sirada per Piateda $00.000.000 100.000.000

Provincia di Sondrio Galleria paravalanghe tra Campodolcino-I- 1.800.000.000 360.000.000
sola-Pianazzo X

Provincia di Sondno Cevo-Caspano: sopraelevazione di muri esi- 750.000.000 150.000.000
stenti, protezioni laterab, manutenzione del .
ponte det Bafto

Provincia di Sondrio Manulenzione straordinaria del cavalcavia di 250.000.000 50.000.000
Morbegno e rilacimento manto stradale a
Delebio

Provincia di Sondrio Sislemazione SP n. 29 - SS 38 Buglio in §21.000.000 104.200.000
Monte

Provincia di Sondrio Strade provinciali Vaimaienco: manutenzio- 500.000.000 100.000.000
ne straordinaria

Provincia di Sondrio Sistemazione della SP63 «Sondrio-Berben- 300.000.000 60.000.000
no» nei tratte Postalesio-Castione Andeven-
no» :

Provincia di Sondrio SP n.17 «Mese-Menarola= (trasferimento 100.000.000 20.000.000
alla CM Vakchiavenna)

TOTALI 7.321.000.000 1.464.200.000

Gli intervend di viabilita finanziati con la legge 31 dicembre 1998, n. 483 in Provincia di Brescia sono 5 per un ammontare
compilessivo di L. 1.108.000.000. Tali interventi sono stati approvati con la d.g.r. n. 847 del 3 agosto 2000.

Con d.d.g. del 12 scttembre 2000 n. 21505 & stata erogata all’Amministrazione provinciale di Brescia la prima tranche di
finanziamento, pari al 20% del totale, per consentire l'avvio delle progettazioni e degli eventuali lavori preparatori.

Le ulteriori rate di finanziamento verranno cosi erogate:

- 60% ad approvazione dei progetti esecutivi da parte dell’A.P. di Brescia
- saldo del 20% ad avvenula approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Gli interventi finanziali sono i seguenti:

PROVINCIA DI BRESCIA

Enle attuatore Intervento Importo 1 acconto If acconio Saido
Com. di Niardo Realizzazione opere ed acquisto atvezzatu- 319.000.000 63.800.000
- re per miglioramento viabilita interna.
Com. di Saviore Ripristino strada comunale 400.000.000 80.000.000 -
Com. di Sonico Raccordo in via Vico con via Spen in Sonico 151.125.000 30.225.000
Com. di Sonico Strada consortile Sonico-Berzo Demo-Ma- 150.000.000 30.000.000
lonno e messa in sicurezza del tratto in lo-
calita Telefenca-Polveriera
Cam. di Sonico Parcheggio nel vecchio nucleo di Sonico | 87.875.000 17.575.000
TOTAL 1.108.000.000 221.600.000

Nei programmi di utilizzo dei fondi della legge 483/98 pre-
sentati dalle Province di Bergamo ¢ Como non sono stati inse-
riti interventi di viabilita mentre la Provincia di Lecco non
ha ancora inviato la delibera provinciale di approvazione del
programma dettagliato di utirizzo dei fondi messi a disposi-
7ione dalla legge 483/98 per opere di intcressc locale:

Previsioni di lavoro

Continuera l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazio-
ne dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombar-
dia e Cassa DD.PP. |

Verranno erogate le successive tranche di finanziamento
degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le moda-
lita previstc nclle DGR di approvazione dei programmi pro-
vinciali di Sondrio e Brescia.

Si resta in attesa dell'invio, da parte della Provincia di Lec-

co, della delibera provinciale di approvazione del programma
dettagliato di utilizzo delle somme stanziate dalla I. 483/98
per la realizzazione di opere di interessc locale.

L

INTERVENTO: 5.

Aviosuperficie di Caiolo
ed eliporto di Bormio
cap. 5.1.5.

Previsioni di Piano

Le previsioni di Piano sono volte al potenziamento del col-
legamento eliportuale di Bormio e dell'aviosuperficie di Caio-
lo, con annessa realizzazione della pista atterraggio per eli-
cotteri, da utilizzare anche per il soccorso sanitario 118.

Gli interventi previsti dal Piano sono:
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- Poltenziamento dell’aviosuperficie di Caiolo (importo pre-
visto L, 3.500.000.000);

- Ampliamento e potenziamento dell'eliporto di Bormio
(importo previsto L. 1.500.0000.000).

Impegno finanziario previsto:
L. S miliardi.

Soggetti attuatori:

Amministrazione provinciale di Sondrio.
Staro di attuazione

1. Assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione del
completamento in termini funzionali dell’aviosuperficie di
Caiolo.

Con d.gr. n. 22974 del 20 dicembre 1996 si & disposta l'ap-
provazione del programma operativo di intervento e poten-
ziamento dell'aviosuperficie di Caiolo che prevede un impe-
gno complessivo di L. 3,5 miliardi, di cui L. 990 milioni da
destinare alla partecipazione azionaria della Provincia di
Sondrio attraverso I'aumento di capitale dell’Avio Valtellina
S.p.A. (societa proprietaria dell’aviosuperficie) ¢ L. 300 milio-
ni per la redazione dclle progettazioni anche in relazione al-
I'avvio dei programmi (impegnando ed erogando a tale scopo
la somma di L. 1.290 miilioni al Cap. 1.4.1.2 3645/Bil 96).

1 progetti riguardano la realizzazione di una piazzola per
elicotteri con relative attrezzature e 'adeguamento degli im-
pianti antincendio (compreso Facquisto di un mezzo antin-
cendio), meteorologici e di assistenza al volo per un importo
di L. 1.150 milioni e la riqualificazione della pista, per un im-
rorto di L. 950 milioni, attualmente lunga 800 m, che si al-
unghera di 100 m versa Est e di 150 m verso Ovcst, per una
lunghezza complessiva di 1050. Tali prolungamenti consenti-
ranno di qualificare la pista nella Cat. 2B 1.C.A.0O. (velivolo
con larghezza alare tra 15 ¢ 24 m e larghezza carrello tra i 4,5
e 6 m) e consentiranno soprattutto una maggiore sicurczza in
caso di manovra abortita. :

Inoltre sono stati acquisiti, da parte dell’'Aviovaltellina di
Sondrio con parere positivo della Provincia di Sondrio, delle
aree private all'estremita est della pista per la formazione di
fasce di sicurezza e la realizzazione di strutture accessorie.

Le progettazioni ¢ i relativi interventi sono stati approvati
dalla Provincia e trasmessi alla Regione per i successivi a-
dempimenti finali. -

Nel corso del 1999 ¢ stata concertata con la Provincia di
Sondrio la stipula di una convenzione per l'erogazione del fi-
nanziamento di L. 2,1 Miliardi e i restanti 110 mitioni da de-
stinare a studi di fattibilitd per la possibile trasformazione
dell’Aviosuperficie di Caiolo in aeroporto.

La fase di concertazione & terminata con lipotesi che la
Provincia utilizzera I'mporto di L. 2,1 miliardi per la sotto-
scrizione di quote azionarie di Aviovaltellina proporzional-
mente all'effettivo avvenuto appalto ed esecuzione degli inter-
venti, sottoscrivendo un'ultima quota del 10% pari a
L. 210.000.000 (duecentodiecimilioni) solo ad avvenuto col-
laudo delle opere.

La partecipazione azionaria della Provincia ad Aviovalielli-
na & finalizzata a consentire agli Enti Pubblici la piena dispo-
nibilita della piattatorma elicotteri e dei servizi conncssi non-
ché della pista di volo.

Con deliberazione di Giunta regionale del 1 marzo 2000,
n. 48909, & stata firmata la convenzione per il completamento
dell’Aviosuperficie di Caiolo, in base a gquanto in precedenza
concertato. Ha seguito dell’approvazione della sopracitata de-
liberazione si & potuto erogare alla Provincia di Sondrio, con
ddg dell8 giugno 2000, n. 14644, la somma di
1.. 2.100.000.000, per 'aumento della quota di partecipazione
azionaria della Provincia di Sondrio nella societa Aviovaltelli-
na S.p.A. a fronte delle opere eseguite per il completamento
dell’Aviosuperficie di Caiolo.

2. La 1. 102/90 stanzia L. 1,5 miliardi per la rcalizzazione
della struttura eliportuale, con la possibilita di integrare varie
strutture attinenti la Protezione Civile. )

11 16 ottobre 2000 & stato presentato il progetto di massima
dell’area cliportuale, che permette una perfetta integrazione
alla nuova variante di Bormio della SS 38, nel tratto che porta
verso gli impianti di risalita e S. Caterina V.va, secondo quan-
to previsto nel progetto preliminare della stessa statale.

E stata avviala una concertazione tra gli enti interessati al
fine di valutare la possibilita di migliorare ulteriormente il

progetto per consentire una ottimale aggregazione delle strut-
ture della Protezione Civile, dci Vigili del Fuoco, del Soccorso
Alpino e degli hangar.

La definitiva impostazione dell’eliporto risente tutt'oggi dei
problemi legad all'acquisizione di alcune aree private adia-
centi, syl]e quali sarebbe possibile utilizzare delle strutture
esistenti.

'ampliamento dell'eliporto per accogliere le strutture di
cui supra, necessita di un ulteriore finanziamento pari a 4
miliardi, pér cui 'intervento € stato inserito nelt’Accordo di
Programma Quadro ¢ nello schema dcgli interventi prioritari

da finanziare e realizzare per i Mondiali di sci di Bormio
2005.
Previsioni di lavoro .

Entro i primi mesi del 2001 si dovrebbera risolvere i proble-
mi legali all'acquisizione delle aree. E presumibile invece che
i tempi per definire i nuovi finanziamenti vadano olire il pri-
mo scmestre dell’anno. Superati questi ostacoli, il progetto
dell ellrono verra completato ed ¢ quindi prevedibile aspet-
tarsi che entro l'anno sara possibile appaltare ed iniziare i
lavori.

INTERVENTO: 6.

Miglioramento dei sistemi di comunicazione
cap. 5.1.6.

Previsioni di Piano

Il Piano prevede altri interventi relativi al miglioramento
dei sistemi di comunicazione, quali accessi, parcheggi, porti
lacuali. :

Impegno finanziario previsto:
L. 5 miliardi cosi ripartiti:
~ L. 2 miliardi alla Provincia di Brescia.
~ L. 1 miliardo alla Provincia di Lecco;
- L. 1 miliardo alla Provincia di Bergamo;
- L. I miliardo alla Provincia di Como;
Soggetti attuatori:

Province: (definizione interventi);

Comuni (esecuzione);

Regione (approvazione).

Stato di attuazione

11 finanziamento di L. 2.000.000.000 spettante alla Provin-
cia di Brescia & stato inglobalto alla convenzione per la riqua-
lifica della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

Per quanto riguarda la Provincia di Lecco con deliberazio-
nc di giunta n. 47123 del 17 dicembre 99 & stato approvato il
programma degli interventi.

Gli interventi individuati sono:

* comune di Bellano: costruzione di passerella a lago, par-
cheggio e passeggiata pedonale (1.. 360.000.000);

e comune di Colico: realizzazione percorso pedonale di
collegamento con le banchine di attracchi e nuovi parcheggi
(L. 460.000.000); ]

e comune di Dervio: realizzazione di strulture a servizio
del sistera relazionalc, parcheggio pubblico
(L. 180.000.000).

Per tali interventi & stato stanziato 1 miliardo, di cui & stato
gia liguidato il 20% (L. 200 milioni), per consentire {avvio
delle progettazioni.

Con la d.g.r. del 1 dicembre 2000 n. 2486 & slato approvato
il progetio esecutivo dell'intcrvento «realizzazione di struttu-
re a servizio del sistema relazionale, parcheggio pubblico in
comune di Dervio».

La Provincia di Como ha proposto i seguenti interventi:

= comune di Sorico - Realizzazione parcheggi e viali pedo-
nali: L. 250 milioni;

e comune di Gera Lario - Infrastrutture in loc. 5 case e
centro paese: L. 250 milioni;

¢ comune di Domaso — Ampliamento parcheggio piazzale
Madonnina: L. 60 milioni;

¢ comune di Dongo - Realiz. parcheggio area adiacente
fiumme Albano: L. 200 milioni;

* comune di Gravedona - Realizzazione parcheggi in via
paradiso: L. 240 milioni.
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I} programma della provincia di Como @& stato approvato
con d.g.r. n. 48745 dcl 29 febbraio 2000 e la Regione ha prov-
veduto a liquidare la somma di L. 200 milioni, pari al 20%
del totale, per consentire 'avvio delle progettazioni.

Con d.g.r. n. 46348 del 12 dicembre 1999 & stata approvata
la proposta della Provincia di Bergamo di destinare l'intera
somma di L. 1.000.000.000 per intcrventi volti alla creazione-
riqualificazione di aree di interscambio nei comuni di piazza
Brembana e Zogno.

La Regione ha provveduto alla liquidazione di L. 200 milio-
ni, pani al 20%, del totale per consentire 'avvio delle progetta-

zioni.

Previsioni di lavoro

Gia erogato a tutte le Province un primo acconto - pari al
20% del totale — per consentire l'awio delle progettazioni, si
procedera alla erogazione delle successive tranche di finan-
ziamento secondo le modalita indicate nelle d.g.r. di approva-
zione dei programmi provinciali.

INTERVENTO: 7.

Agevolazioni fiscali
(art. 11 legge 102/90)
cap.5.2.1.(1)

Previsioni di Piano
L'art. 11 della legge 102/90 prevede misure agevolative fi-

scali per le nuove imprese che si siano insediate nei territori

dei Comuni della Provincia di-Sondrio e delle adiacenti zone
delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle ecce- -
zionali avversita atmosferiche dell'estate del 1987 e che rien-
trino nei criteri e nelle suddette localizzazioni risullanti dal
Piano di ricostruzione e sviluppo. .
1l suddetto articolo prevede al comma 1"agevolazioni, rela-
tivamente al periodo 18 lugliv 1987 — 31 dicembre 1994:

1. per le nuove imprese:

- Yesenzione decennale dall'imposta locale sui redditi;

- la riduzione al 50%, per un periodo di 10 anni, dell'impo-
sta sul reddito dellc persone giuridiche; .

2. per le imprese gia esistenti:

- l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi;

~ la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle perso-
ne giuridiche derivante dalla ricostruzione, riattivazione, tra-
sformazione o avviamento delle strutture produttive con de-
correnza dall'entrata in funzione di dette strutture.

L'art. 11, comma 2° stabilisce per le imprese o gli enti obbli-
gati alla tenuta delle scritture contabili o che abbiano optato
o oplino per la tenuta della contabilita ordinaria per costru-
zione, ampliamento o riattivazione degli impianti o acquisto
di attrezzature e macchinari, per la parte non superiore al
50% degli utili dichiarati relativamente ai redditi prodotti nel
periodo suddetto, fino alla concorrenza del costo delle opere,
degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature:

- Yesenzione dall'imposta locale sui redditi;

- l'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche
anche per redditi prodotti in forma associata;

- Yesenzione dall'imposta sui redditi delle persone giuridi-
che. . . )

Per ottencre dette escnzioni i soggetti aventi diritto debbo-
no farne espressamente richiesta in sede di dichiarazione an-
nuale dei redditi, indicando, in apposito fondo iscritto nel
passivo del bilancio, la parte di utili che si intende reinvestire.

1’esenzione decade se il reinvestimento non & eseguito en-
tro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione (2°
comma).

Si prevedono altresi agevolazioni relativamente al trasferi-
mento di terreni destinati ad insediamenti produttivi:

¢ misura fissa imposte di registro, ipotecarie e catastali
(decadenza se non realizzazione entro 3 anni dall’acquisto);

e esenzione INVIM, oltre alle suddette imposte a misura
fissa, per atti di trasferimento proprieta conclusi a scopo ri-
composizione fondiaria (comma 4°).

E infine previsto dallo stesso art. 11, comma 6°, I'esenzione
del 50% dell'imposta erariale sul consumo dell’energia elettri-
ca e del 50% del sovrapprezzo termico per 10 anni (fino al 5
maggio 2000) dall'entrata in vigore della legge per le imprese
insediate nei territori anzidetti.

- Impegno finanziario previsto:

L. 140 miliardi.

Soggetti attuatori:
Stato per competenza diretta;

Regione (decreti di ammissibilita ad usufruire delle Agevo-
lazioni ex art. 11, comma 6°);

Enti erogatori di ener%ia elettrica (ENEL, ASM, SIEC, AEM
Tirano, SSV, Cons. Edolo).

Stato di attuazione

Gia dal 1996, su autorizzazione delia Regione, & stato com-
pletato il rimborso al tesoro di tutti i 140 miliardi, previsti
dal Piano Valtellina a forfettario rimborso del minor introito
fiscale derivante dalle agevolazioni previste dalla legge
102/90. '

Con Deliberazione n. 64968 del 7 marzo 1995 la Regione ha
approvato i criteri per 'ammissibilita alle agevolazioni fiscali,
limitatamente a quanto disposto con circolari ministeriali 25
luglio 1990, 15 aprile 1994 e 14 giugno 1994 riguardanti la
so%a riduzione del 50% dell'imposta erariale sul consumo di
energia elettrica.

Al 31 dicembre 2000, per il periodo 1995-2000, risultano
presentate complessivamente 5251 domande dclle quali ne
sono state decretate 3991. La tabella seguente evidenzia la
situazione al 31 dicembre 2000:

Stato di attuazione per provincia art. 11, comma 6? legge 102/90 al 31 dicembre 2000

Provincia 1995 1996 1897 1998 1999 2000
domande | domande | domande | domande | domande | domands | domande | domande | domarde | domande | domande | domande
present. p L preseni. P 1. sse | presenl. | ammesse | present. | ammesse

Bergamo 13 13 2 1 2 [ 225 208 184 152 474 165
Brescia 13 13 8 8 82 82 123 | 93 108 90 92 34
Como 11 11 51 51 66 59 19 15 27 20 14 4
Lecco 5 5 31 31 25 22 8 7 14 102 106 48
Sondrio 153 153 1048 1035 655 597 338 199 402 354 852 421
TOTALE 195 195 1140 1126 830 780 m 522 835 ns 1538 670
. tal. Totale do In particolare nel 2000 sono pervenute alla Regione 1538
Provincia To ;;rzsgzz;]: de 0 amme;r;‘;nde doimande: delle quali 670 sono state ammesse ad usufruire
della riduzione del 50% dell'imposta erariale sul consumo di
Bergamo 900 539 energia elettrica nonché del sovrapprezzo termico; 868 richie-
Brescia 426 320 ste ancora in fase istruttoria.
Como 188 160 Previsioni di lavora
-om Nel primo semestre 2001 verranno completate le istruttorie
Lecco 289 213 delle domande e per lc imprese non aventi diritto verranno
Sondrio 3448 2759 emanati i decreti accarpando le ditte per motivo di esclu-
sione.
Totale 5251 3991 .
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INTERVENTO: 8.

Agevolazioni finanziarie
cap. 5.2.1.(2)

Previsioni di Piano

L'art. S della legge 102/90, a sostegno delle attivita produtti- .

ve, prevede la concessione da parte della Regione Lombardia
di contributi in conto interessi ed in conto canoni al fine di
renderé piil agevole ¢ meno oneroso l'accesso delle imprese
al credito bancario.
Nella concessione di detti contributi sono privilegiate le im-
. prese che incrementano I'occupazione, utilizzanc aree gia at-
trezzate, eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attivi-
ta produttive esistenti, anche mediante bonifichc di discari-
che non conformi alle normative vigenti, con la realizzazione
di idonei impianti di smaltimento di rifiuti nonché gli insedia-
menti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata
ed ad alto contenuto tecnologico innovativo. ’
L'entita del contributo ¢ determinato sulla base dell'impor-
to agevolato (non superiore al 70% dell'investimento globale)
‘e calcolato quale differenza tra le rate semestrali di ammorta-
mento, considerate costanti di capitale pit interessi, per la
durata del finanziamento concesso, ad un tasso pari al tasso
di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di
finanziamento, e le rate, come sopraindicate, calcolate ad un
tasso pari al 25% del tasso di riferimento come sopra definito.
1l contributo cosi determinato resta costante per tutta la du-
rata dell'agevolazione.

Caratteristiche del ﬁnanziaimmlo (art. 12):
~ non inferiore a 200 milioni;

- durata non superiore di 10 anni di cuj 3 di utilizzo e pre-
ammortamento;

~ soggetto alle disposizioni d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902;
PROVINCIA DI SONDRIO

~ - impegno da parte dell'impresa ad esercitare Vattivita per

10 anni; .

- non cumulabilitd con finanziamenti previsti allo stesso
titolo da altre leggi statali e regionali.

Impegno finanziario previsto:
_ L. 260 miliardi (in conto interessi), disponibilita cosi ripar-
tita:
- 20% per le attivitd agricole, forestali, agro-industriali
ed agro-turistiche;
- 40% per le attivita manifatturiere;
~ 40% per le attivita turistiche e di servizi terziari.

Soggetti attuatori:

Province in collaborazione con Comunita Montane (istrut-
toria delle domande e formulazione delle proposte conse-
guenti);

Regione (stipula delle convenzioni con istituti di credito e
approvazione dei contributi).

Stato di atiuazione

Le imprese «collaudates al 31 dicembre 2000 risultano es-
serc 484, mentre gli investimenti realizzati, alla stessa data,
ammontano L. 796.762.036.400.

Le imprese con i inanziamenti sospesi a causa della loro
ubicazione in zone a rischio sono 6, mentre quelle che non
hanno utilizzato il finanziamento al 31 dicembre 2000, risul-
tano essere complessivamente 455 (35% del totale ammesso).

1 contribuli liquidati alle imprese, alla data del 31 dicembre
2000, ammontano complessivamente a L. 68.676.468.326, di
cui L. 24.672.710.850 liquidati nel corso dell'anno.

Nelle pagine seguenti si riporta lo stato di attuazione per
ambilo provinciale:

Imprese N. Importo ammesso Imponto collaudato Importo agevolaio Contributi

Collaudate 361 L. 718.482.451.337 L. 623.547.084.223 L. 393.322.885.423 L. 128.662.182.843

Da Collaudare 283 | L. 435.132.556.250 L0 L. 221.660.195.982 L. 83.482.677.930°"

In zona a rischio . 6 L. 40.537.835.809 0 L. 20.741.101.485 L. 4.075.110.156""

Non Finanziate - Rinunciatarie 373 .

TOTALE ) 1023 | L. 1.184.152.843.396 .| L. 623.547.084.223 L. 635.724.182.890 L. 196.219.970.929
PROVINCIA DI BERGAMO .

Imprese N. Importo ammesso . Importo collaudato importo agsvolato Contrbuti

Collaudate 58 L. 83.419.573.072 L. ) L."41.430.757.318 L. 14.646.861.127

Da Collaudare 17 L. 20.475.262.222 L0 L. 10.869.580.000 L. 3.453.924.000"*

Non Finanziate ~ Rinunciatarie 37 :

TOTALE 112 L. 103.894.835.294 L. 78.214.971.563. L. 52.300.337.318 L. 18.100.785.127
PROVINCIA D! BRESCIA -

Impresa N. importo ammesso Importo colaudato Importo agevolato Contnbuti

Collaudate 49 L. 41.388.149.381 L. 40.952.154.896 L. 24.008.110.765 L. 8,149 906.223

Da Collaudare 1 L. 5.550.000.000 L0 : L. 2.454.765.000 L. 738.429.500"*

Non Finanziate ~ Rinunciatarie 20 : e

TOTALE 70 L. 46.938.149.381 L. 40.952.154.696 " | L. 26.462.875.765 L. 8.886.335.723
PROVINCIA DI COMO

Imprese N importo ammesso importo cokaudaio Importo agevolato Contributi

Collaudate 16 L. 28.652.882.303 L. 29.429.333.070 L. 14.836.128.468 L. 4.609.939.275

Da Collaudare 17 L. 10.800.492.398 L0 L. 5.665.918.745 L. 1.478.512 943"

Non Finanziate ~ Rinunciatarie A7

TOTALE 50 L. 40.453.374.701 L. 29.429.333.070 L. 20.502.047.711 L. 6.088.452.218
PROVINCIA DI LECCO

Imprese N Importo ammesso Importo cokaudaio Importo agevolalo Contribut

Collaudate 20 L. 26.573.659.501 L. 26.536.151.640 L. 13617.013568 L. 4.931.219.652

Da Collaudare 1 L. 9.650.000.000 L.0 L. 5.325.000.000 L. 1.870.250.000"*

Non Finanziate - Rinunciatarie 8

TOTALE 29 L. 36.223.659.501 L. 26.536.151.640 L. 18.942.013.568 L. 6.801.469.652

TOTALE GENERALE 1284 | L. 1.421.662.862.273 L. 798.674.695.192 L. 763.931.457.252 L. 236.197.013.649

** Previst.
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Previsioni di lavoro anno 2001

Si procedera alla liquidazione dei contributi semestrali alle
imprese.

INTERVENTO: 9.

Miglioramento delle condizioni di accesso
al credito per le piccole e medio imprese
cap. 5.2.2.

Previsioni di Piano

L’art. 5 della legge 102/90 al punto c) del 1° comma prevede,
ai fini della riattivazione e del sostegno alle attivita produtti-
ve, l'crogazione da parte della Regione Lombardia di contri-
buti al fondo rischi dei consorzi hdi per l'industria, il com-
mercio e l'artigianato ai fini di un piu agevole e meno oncroso
accesso delle imprese al credito bancario.

La finalita dell'intervento, oltre a facilitare l'accesso delle
imprese artigiane al credito bancario, & quella di aumcntarc
Foperativita di detti consorzi in termini di volume di credito
erogabile assistito da garanzia sussidiaria da parte dei con-
sorzi stessi.

La procedura prevede l'attribuzione delle risorse previste
dal Piano ai consorzi garanzia fidi previa stipula di conven-
zione con gli stessi.

Impegno finanziario previsto:
L. 17 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio.

Soggetti attuatori:
Provincia di Sondrio (responsabile della procedura);
Regione (approvazione).

Stato di attuazione .

Le risorse finanziarie, previste dal Piano, sono state riparti-
te, a seguito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di
Sondrio con i consorzi garanzia fidi come da tabella sotiori-
portata:

Seftore Consorzio Importo assegnato
Industria Confidi Sondrio L. 4.000.000.000
Artigianato AR.CO.FIDI L. 6.500.000.000
Comm. Turismo Servizi Coop. Comm. Tur. Serv. L. 6.500.000.000

A seguito di tale ripartizione il rendiconto al 31 dicembre
2000 é:

CONFID! SONDRIO

Fondo di garanzia | Importo finanziato | Contnb. assegnati
L. 400.000.000 | L.39.388.600.000 | L. 3.235.288.753
Rendiconto di cassa al 31 dicembre 2000 L. 364.711.247

imprese finanziate
227

AR.CO FID!
Fondo di garanzia | Importo finanzialo | Contnb. assegnali | imprese finanziale
L. 650.000.000 | L.62.910.500.000 | L. 5.664.384.485 764

Rendiconto di cassa al 31 dicembre 2000 L. 185.615.515

COOPERATIVA COMMERCIO E TURISMO E SERVIZI

Fondo di garanzia | Importo finanziato | Contrib. assegnati | Imprese finanziate

L. 650.000.000 | L. 58.102.820.000 | L. 5.780.893.721
Rendiconto di cassa al 31 dicembre 2000 L. 69.106.279

1.024

TOTALE RENDICONTO

Fondo di garanzia | Importo finanziato | Contrib. assegnati
L. 1.700.000.000 | L. 160.401.920.000 | L 14.680.566.959

Imprese finanziate
2015

Rendiconto di cassa al 31 dicambre 2000 L. 619.433.041

INTERVENTO: 10.

Azioni strutturali
Settore manufatturiero
cap. 5.2.3.

Previsioni di Piano
Al fine di orientare lo sviluppo del settore industriale e del- -
l'artigianato manifatturiero, il Piano individua due azioni
strategiche: ) ’
- miglioramento dei fattori di localizzazione;
- realizzazione di centri di servizio per la produzione e l'in-
novazione.
I fondi verranno erogati a fronte di specifici «business
plans» predisposti dalle Province.

Impegno finanziario previsto:
L. 24,5 miliardi (conto capitale), cost suddivisi:
- L. 10 miliardi ciascuno alle Province di Sondrio e Bre-
scia;
- L. 2,5 miliardi alla Provincia di Bergamo;
- L. 2 miliardi complessivi alle Province Como e Lecco.

Soggetti attuatori:

Province {predisposizione dei «business plans» e stipula di
convenzioni con soggetti beneficiari);

Regione (approvazione);

Enti e soggetti istituzionali locali (esecuzione opere).
Stato di attuazione

"Alcune province hanno espresso finora proposte ancora da.
verificare, in particolare:

Provincia di Sondrio

E stato deliberato, con d.g.r. n. 17416 del 1 agosto 1996, il
finanziamento di lire 2 miliardi per il complctamento del polo
fieristico di Morbegno. Si tratta di una struttura fieristica in

osizione baricentrica anche rispetlo a Valchiavenna e Alto
ago di Como. L'opera & stata completata nella primavera
1997 ¢ ncl mese di maggio ha avuto inizio il calendario delle
attivita (fiere-convegni).

Con d.g.p. n. 532 del 29 dicembre 2000 la Provincia di Son-
drio ha approvato il progetto relativo alla costituzione del
Centro di eccellenza per i servizi avanzati e la formazione
(CESAF) presentato dall’'Unione Artigiani della provincia di
Sondrio, richiedendo di assegnare alla realizzazione deill’ini-
ziativa la somma di L. due miliardi e cinquecento milioni,
pari a circa il 50% dell'impegno di spesa complessivo. -
Provincia di Brescia

La provincia di Brescia, con d.g.p. n. 88/9/96 dell'8 marzo
1996 ha dcliberato di destinare i 10 miliardi previsti alla me-
tanizzazione della media e alta Valle Camonica. Con d.g.r.
n. 22964 del 20 dicembre 1996 la Giunta regionale ha appro-
vato la bozza di convenzione relativa alla realizzazione dcl
metanodotto Polaveno-Darfo. La convenzione fra Regione
Lombardia e SN.A.M. S.p.A. & stata stipulata in data 11 feb-
braio 1997.

Tramite la convenzione stipulata in data 28 ottobre 1997
con la Cassa Dcpositi e Prestiti (vedi azione 26) & stato inoltre
finanziato un intervento per L. 647.658.876 (L. 450.000.000
netti) relativo allo spostamento della falegnameria comunale
nel comune di' Incudine.

Provincia di Bergamo

Con d.g.p. n. 266 del 28 ottobre 1999, a modifica della pre-
cedente d.g.p. n. 475 del 27 maggio 1999, la Provincia di Ber-
gamo ha approvato la proposta di destinare la somma dispo-
nibile di lire due miliardi e cinquecento milioni a due realiz-
zazioni:

— due miliardi per la realizzazione del Centro di innovazio-
nc tecnologica coordinato della provincia di Bergamo, rivolto
a imprese operanti in particolare nel distretto industriale del
legno, da localizzare nelle aree dismesse dell’Enel in comune
di Zogno,

- cinquecento milioni per I'acquisizione e riqualificazione
di nuove arce per insediamenti produttivi individuate dalla
Comunita Montana Valle Brembana;

—con d.g.r. n. 46349 del 12 novembre 1999 la Regione Lom-
bardia ha approvato la proposta della provincia di Bergamo,
rinviando a successivi atti I'impegno e la liquidazione delle
somme previste.
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Province di Como e Lecco

Per la costituzione di un Centro di servizi tenologici per le
piccole e medie imprese da realizzare nella zona di Colico,
previsto nella proposta di Patto territoriale ALBAVAL (Alto
Lario, Bassa Valtellina e Valchiavenna), attivato dalle Provin-
ce di Como, Lecco e Sondrio, il Comitato di Coordinamento
Istituzionale per la Valtellina del 14 dicembre 2000 ha richie-
sto che la definizione del progetto avvenga attraverso incontri
da predisporre a breve tra le Amministrazioni provinciali in-
teressate. .

Previsioni di lavoro

Dopo I'approvazione formale dei progetti da parte dei Con-
sigli Provinciali, si dara corso all'approvazione da parte della
Giunta regionale.

L]

INTERVENTO: 11.

Azioni strutturali
Area agronomico-zootecnica
cap. 5.24.(1)

Previsioni di Piano

Sulla base dell'analisi delle potenzialita e delle problemati-
che del sistema produttivo agro - zootecnico dell’area, il Pia-
no individua neYla trasformazione, promozione e valorizza-
zione delle produzioni tipiche, 'ambito di intervento priorita-
rio nel comparto, con particolare riguardo al settore lattiero-
caseario.

Prospetta inoltre, nel quadro di un processo di riconversio-
ne produttiva, 'incentivazione delle attivita agricole alternati-
ve alla zootecnia, sia nelle espressioni consolidate (viticoltura
¢ frutticoltura), sia nelle forme a carattere sperimentale (es.
riordino fondiario, viabilita interpoderale, irrigazione, speri-
mentazione ed assistenza tecnica, agriturismo, potenziamen-
to impianti esistenti, standardizzazione prodotti).

Impegno finanziario previsto:
L. 33.000.000.000 cosi ripartiti:
- L. 22.000.000.000 alla Provincia di Sondrio
L. 5.000.000.000 alla Provincia di Brescia
L. 4.000.000.000 alla Provincia di Bergamo
L. 952.140.000 alla Provincia di Como
L. 1.047.860.000 alla Provincia di Lecco

Suggetti attuatori:

Province, d'intesa con le Comunita Montane (programmi di
intervento) Regione (approvazione)

Stato di attuazione

Nel corso dell'anno sono stati realizzati significativi pro-
gressi nell'attuazione dei programmi di intervento, dovuti alla
sollecitudine con la quale le Amministrazioni Provinciali han-
no presentato le integrazioni o modificazioni ai Programmi
di Intervento, e grazie alla conclusione dell’istruttoria degli
stessi presso il Ministero del’Ambiente. La redazione dei pa-
reri di non applicabilita della procedura di VIA, ha permesso
il proseguimento dell'istruttoria regionale dei programmi, e
l'erogazione delle successive tranche di pagamento.

Di seguito verra descritto lo stato di attuazione per ogni
singola Provincia.

Provincia di Sondrio

E stato approvato con deliberazione di Giunta regionale del
8 novembre 1999 n. 46156, il
venti 11 parte, predisposto dal’Amministrazione Provinciale,
per un importo globale di L. 7.775.000.000, a seguito dell’ap-
provazione della deliberazione sopracitata si & erogato a]Ya
Provincia, con d.d.g. del 26 novemgre 1999, n. 48268, la som-
ma di L. 1.555.000.000, come 1 tranche per Vattuazione del
programma d'interventi II parte; si & cosi conclusa la fase dj
Progettazione e il totale dei fondi destinati per questa azione
l:iSulta cosi essere impegnatgo. E , nel contempo continuata
I'erogazione dei tondi per i progetti gia avviati, alcuni progetti
relativi a quest’area sono terminati, precisamente sono con-
clusi gli interventi relativi al capitolo «Riordino Fondiariox,
per la parte riguardante:

s Affitto;

¢ Permuta e compravendita;

¢ Conduzione associata.

Alcuni interventi relativi al capitolo ristrutturazione e com-

i

!

Frogramma dettagliato d'inter-

pletamento di impianti esistenti si sono conclusi e precisa-
mente gli interventi relativi all'ammodernamento delle latte-
rie sociali.

La legge 31 dicembre 1998, n. 483 di rifinanziamento ha
portato per la viabilita d'accesso e l'infrastrutturazione igieni-
co-sanitaria degli alpeggi la somma di L. 5.132.000.000, si &
in attesa di un piano di utilizzo di questa parte di rifinanzia-
mento.

Provincia di Bergamo

Continua speditamcnte la realizzazione dei progetti conte-
nuti nel programma presentato dall’ Amministrazione Provin-
ciale, di pari passo proseguono i finanziamenti previsti. Tutti
i progetti sono stati avviati, la maggior parte di essi & ad oltre
il 50% della realizzazione, mentre alcune opere sono arrivate
alla conclusione. ’

Con d.g.r. del 14 luglio 2000, n. 481, & stata approvata la
ridefinizione del programma di interventi per l'area agro-zoo-
tecnica, si & cosi potuto saldare, con d.d.g. del 24 ottobre
2000, n. 25594, la somma di L:505.406 480 destinata all'ac-
quisto dell'immobile di piazza Brembana.

La legge 31 dicembre 1998, n. 483 di rifinanziamento ha
portato per la viabilita d'accesso e l'infrastrutturazione igieni-
co-sanitaria degli alpeggi la somma di L. 1.969,000.000. Con
d.g.r. del 27 ottobre 2000, n. 1837, & stata approvato il piano
di riutilizzo del rifinanziamento, si & cosi erogato con d.d.g.
del 17 novembre 2000, n. 28982, il 20% della somma stan-
ziata.

Provincia di Brescia

L’Amministrazione Provinciale ha provveduto ad inviare la
documentazione necessaria per poter continuare I'erogazione
dei fondi impegnati, la maggior parte dei progetti risulta esse-
re realizzata per oltre il 50% deﬂ'importo totale lavori. Si re-
sta in attesa dell'invio della progeltazione esecutiva, da parte
della Comunita Montana Valle Camonica, per la realizzazio-
ne del Centro Scrvizi per la promozione zootecnica sito in
Edolo, per poter quindi erogare la seconda tranche del contri-
buto impegnato per questa opera. .

Durante l'anno 2000, sono proseguiti i finanziamenti per gli
interventi previsti nel programma, si sono concluse le opere
previste nei Comuni di Cevo, Saviore dell’Adamello e Sonico.

La lcgge 31 dicembre 1998, n. 483 di rifinanziamento ha
portato per la viabilita d’accesso e l'infrastrutturazione igieni-
co-sanitaria degli alpeggi la somma di L. 1.645.000.000. Con
d.g.r. del 3 agosto 2000, n. 847, & stata approvato il piano di
riutilizzo del rifinanziamento, si & cosi erogato con d.d.g. del
12 settembre 2000, n. 21505, il 20% della somma stanziata.

Provincia di Como e Provincia di Lecco

Entrambe le Province, a‘seguito degli accordi presi alla fine

del 1997, hanno presentato nel corso del 1998 copia del pro-

ramma di interventi aggiornata, a seguito della formazione
5ella nuova Provincia di Lecco. I nuovi programmi di inter-
venti, conclusa l'istruttoria ministeriale, sono stati approvati
con d.g.r. n. 37864 del 31 luglio 1998.

La Provincia di Lecco ha presentato i progetti esecutivi per
i lavori contemplati nel-programma approvato dopo la sepa-
razione delle Provincie, si & cosi potuto provvedere all'eroga-
zione di ulteriori finanziamenti.

Nel corso dell'anno 2000, sono continuate le erogazioni dei
contributi, definendo anche il progetto del Comune di Colico
che era rimasto in sospeso. La legge 31 dicembre 1998, n. 483
di rifinanziamento ha portato per la viabilita d'accesso e l'in-
frastrutturazione igienico-sanitaria degli alpeggi la somma di
L. 627.000.000, si ¢ in attesa di un piano di utilizzo di questa
parte di rifinanziamento.

La Provincia di Como in accordo con la Comunita Montana
Alto Lario Occidentale, sta predisponendo il progetto eseculi-
;/o per la realizzazione del centro Agro-zootecnico Poliva-
ente.

Si & ancara in attesa del progetto dell’esecutivo per la realiz-
zazione del centro Agro-zootecnito Polivalente. La legge 31
dicembre 1998, n. 483 di rifinanziamento ha portato per la
viabilita d'accesso e linfrastrutturazione igienico-sanitaria
degli aclipcggi la somma di L. 627.000.000, si & in attesa di un
piano di utilizzo di questa parte di rifinanziamento.

Riepilogo finanziario
Nelle allegate tabelle sono spegificati gli importi erogati, gli
estremi degli atti amministrativi con cui sono erogati i finan-

- ziamenti e lo stato di attuazione al 31 dicembre 2000.
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Previsioni di lavoro

Per c‘t‘lanto concerne le linee di intervento future, si fa pre-
sente che:

~_per la Provincia di Sondrio, si resta in atlesa delle delibe-
razioni di Giunta Provinciale che attestino lo stato di avanza-
mento lavori o la loro conclusione per poter erogare i succes-
sivi finanziamenti. ) ,

- per la Provincia Brescia si ¢ in attesa dell'invio dell'ulti-
mo progetto esccutivo riguardante il centro servizi, mentre
vanno a concludersi le altre opere.

- per la Provincia di Bergamo si rimane in attesa di delibe-
razioni di Giunta Provinciale che attestino il proseguo delle
opere o la loro conclusione per erogare i finanziamenti.

- per la Provincia di Lecco, si rimane in attesa di ricevere
le deliberazioni di Giunta Provinciale e in seguito sara possi-
bile portare avanti la loro istruttoria amministrativa, ed ero-
gare i successivi finanziamenti. i

- per la Provincia di Como si ¢ in attesa della progettazione
esecutiva del Centro Agro-Zootecnico Polivalente.

RIEPILOGO PROVINCIALE AREA AGRO-ZOOTECNICA
Situazione al 31 dicembre 2000 .

' Fondi stanziati - Fondi impegnati % Finanziamenti erogali %
Provincia di Sondrio 14.225.000.000
Il Fase approvata 22.000.00.0.000 72.775.000.000 100 10.110.741.078 46
Provincia di Brescia 5.000.000.000 5.000.000.000 100 2.350.000.000 50
Provincia di Bergamo 4.000.000.000 4.000.000.000 100 3.031.877.455 75.8
Provincia di Lecco 1.047.860.000 1.047.860.000 100 523.930.000 50
Provincia di Como 952.140.000 952.140.000 100 400.000.000 419
TOTALE 33.000.000.000 33.000.000.000 100 16.416.548.533 49,756
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PROVINCIA DI BERGAMO - AREA AGRO-ZOOTECNICA
Rifinanziamento legge 102 ai sensi della legge 483/1998
Programma di Interventi approvato con d.g.r. del 27 ottobre 2000, n. 1837

Ente attuatore

Progetio

! tranche 60%

Saldo 20%

COMUNE DI AVERARA

Viabiita d'accesso

COMUNE DI BRANZI

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE D! CARONA

Adeguamenti igenico sanitart

COMUNE D! CUSIO

Adeguamenti igenico sanilari

COMUNE D! FORCOLA

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE Di MEZZOLDO

Adeguamenti igenico sanitari

CQMUNE DI MOIO DECALVI

Adeguamenti igenico sanitar

COMUNE DI ORNICA

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE DI PIAZZATORRE

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE DI RONCOBELLO

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE DI SANTA BRIGIDA

Adeguamenti igenico sanitart

COMUNE DI TALEGGIO

Viabilitd d'accesso

COMUNE D! VALLEVE

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE DI VALNEGRA

Adeguamenti igenico sanitari

COMUNE DI VALTORTA

Adeguamentt igenico sanitart

COMUNE DI VEDEDETA

Adeguamenti igenico sanitari

TOTALE

Spesa prevista Acconto 20%
180.000.000 36.000.000
290.000.000 §8.000.000

94.000.000 18.800.000
81.000.000 16.200.000
121.000.000 24,200.000
109.000.000 21.800.000
100.000.000 20.000.000
89.000.000 17.800.000
115.000.000 23.000.000
64.000.000 12.800.000
92.000.000 18.400.000
180.000.000 36.000.000

3 112.000.000 22.400.000
81.000.000 18.200.000
126.000.000 25.200.000
125.000.000 25.000.000
1.968.000.000 . 393.800.000

. PROVINCIA DI COMO ~ AREA AGRO-ZOOTECN!CA
Aftuazione programma agr-zootecnica — approvato con d.g.r. del 20 ottobre 1995 n. 3666 prima defla divisione delle province
Impegno di spesa L. 2.000.000.000, ripartito con la provincia di Lecco; d.g.r. 31 luglio 1998, n. 37864 per Como L. 952.140.000

di cui L. 952.140.000 valevole anche come parte

della Il tranche finanziati con t. 102/90

Ente attuatore ‘Prvgen‘o Spesa previsla :;c;;n‘;gég;g I ranche 30% ! tranche 30% Saldo 20%
C.M. Atto Lario Occidentale centro agro-zootecnico poliv. 2.214.915.000 400.000.000

TOTALE

952,140.000

| 400000000 ]

PROVINCIA DI LECCO ~ AREA AGRO-ZOOTECNICA

. Impegno di spesa L. 2.000.000.000 prima della divisione delle province
Attuazione della ridefinizione del programma agro-zootecnica - per le province di Lecco @ Como approvato con d.g.r. det 31 luglio 1998 n. 37864
L'lmpegno di spesa di L. 2.000.000.000 & cosi ripartito: Lecco L. 1.047.860.000, Como L. 852.140.000

Attuazione programma agr-zootecnica — approvato con d.g.r. del 20 ottobre 1995 n. 3666

Ente aftustore Progetto Spesa prevista ; g”zg /;; é’ ;r;ngl;t; 53(%‘9 1 tranche 30% Saldo 20%
Comune di Bellano Ripristing viabilita minore 400.000.000 80.000.000 94,652.000 + 25.348.000 d.d.g. 447/98
Comune di Colico Ripristino viabilita minore 573.230.000 114.646.000 171960000 |
Comune & Dorio hiprlstlno e manutenzione viabi- 74.630.000 14.926.000 2.389.000 d.d.g. 42306/99
' lita minore
TOTALE 1.047.860.000 209.572.000 314.358.000 l

INTERVENTO: 12.

Azioni strutturali
. Area agro-forestale

Previsioni di Piano

cap. 5.2.4. (2)

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici

da perseguire:

- larealizzazione di azio

ni dirette sul sistema fisico-territo-

riale attraverso opere leggere di natura idraulico-forestale, la
difesa dei boschi, la difesa del territorio;
— la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del
«sistema foresta — legno» tra loro complementari ¢ collcgate,
. che consentano una gestione integrata della risorsa legno.
Impegno finanziario previsto:
L. 33.000.000.000 cosi ripartiti:
- L. 25.000.000.000 Provincia di Sondrio

— L. 4.000.000.000 Provincia di Brescia *
- L. 2.500.000.000 Provincia di Bergamo
- L. 517.860.000 Provincia di Como
- L. 982.140.000 Provincia di Lecco

Soggetti attuatori:

Comunita Montane d'intesa con le Province, (programmi di

intervento)

Regione (approvazione).

Stato di attuazione
Nel corso dell’anno sono pervenuti dacranc delle Ammini-
i

strazione Provinciali tutti i programmi
secondo le indicazioni concordate in precedenza. In

intervento, redatti

artico-

lare le province di Como e Lecco hanno provveduto alla reda-
zione di un programma di intervento proprio, resosi nccessa-
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rio a seguito della nuova formazione dell’Amministrazione
Provinciale di Lecco. .

. E stato pertanto possibile iniziare l'istruttoria dei program-
mi di intervento presso la Comunitd Europea e il Ministero
dell’Ambiente. In entrambi i casi, si rimane in attesa di riceve-
re i pareri di competenza per poter procedere poi con listrut-
toria regionale.

A seguito dei pareri tavorevoli ed in particolare quello del
Ministero dell'Ambiente dell’'t1 maggio 1999, prot.
n. 4921/VIA/B.1. che porta all’esclusione dalla procedura
V.1.A,, con particolari condizioni di integrazione dei progetti,
si & potuto passare all'istruttonria regionale, e alla successiva
attuazione dei programmi di intervento.

ll programmi sono cosi stati approvati dalla Giunta regio-
nale.

Le deliberazioni di Giunta prevedono il rispetto delle indi-
cazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente ¢ che i finanzia-
menti per l'attuazione dei programmi siano erogati diretta-
mente agli Enti attuatori ovvero le comunita Montane.

I progetti facenti parte del piano forestale delle Provincie
dovranno essere poi approvati in una conferenza di servizi
dove si controllera se tutti i progetti rispondano alle normati-
ve vigenti.

A questa Conferenza di servizi partecipano le seguenti
strutture: ’

* Regione Lombardia Servizio Segreteria Tecnica del Co-
mitato di Coordinamento Istituzionale per la Valtellina;

* Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Servizio Foreste e
Ambicnte Rurale, .

* Regione Lombardia, D.G. Urbanistica - Sviluppo Soste-
nibile dgel Territorio,

e STAP, territorialmente competente - Ufficio Genio Civile;
* Enti Parco dove interessato. )
Per facilitare la progettazione e fare in modo che tatti i pro-

(gletti siano realizzati in maniera uniforme, sono state fissate

elle linee guida concertate con le Amministrazioni Provin-

ciali, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lom-
bardia e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, secondo le
tecniche di Ingegneria naturalistica. Dopo I'approvazione dei
programmi si ¢ passati all'erogazione di un 20% sull'importo
. totale previsto per la realizzazione del programma, in modo
da mettere subito in condizioni gli enti attuatcri alla predi-
sposizione dei progetti. ‘
Nel corso dell’anno 2000, sono iniziate le Conferenze di ser-
-vizio per poter approvare i progetti e continuare I'erogazione
dei finanziamenti previsti.

Provincia di Lecco: la prima Conferenza di Scrvizi svoltasi
il 10 maggio 2000, ha portato all'approvazione dei progetti
dei Comuni di Dervio e Dorio e sono stati erogali, con d.d.g.
del 21 maggio 2000, n. 13488 la somma di L. 372.570.000.

Provincia di Como: la Provincia di Como non ha ancora
trasmesso nessun progetto da esaminare e quindi approvare
in Conferenza di Servizi. -

Provincia di Bergamo: la prima Conferenza di Servizi svol-
tasi il 29 maggio 2000, ha portato all'approvazione di tutti i
progeuti, tranne quello del Comune di Piazzatorre, apparte-
nenti all'area agro-forestale ed ¢ stata erogata, con d.d.g. del
21 settembre 2000, n. 22522 la somma di L. 1.399.200.000.

Provincia di Brescia: la prima Conferenza di Servizi svoltasi
il 12 ottobre 2000, ha portato all'approvazione dei progetti
dei Comuni di: Edolo. Incudine, Niardo e Vezza d'Ogﬁo, ede
stata erogata, con d.d.g. del 7 novembre 2000, n. 27541 la
somma di L: 988.800.000. : .

 Provincia di Sondprio: la prima Conferenza di Servizi svolta-
si il 6 giugno 2000, ha portato all'approvazione del progetto
del Comune di San Giacomo Filippo e del Comune di Gordo-
na, (C.M. Valchiavenna), ed & stata erogata, con d.d.g. de] 21
settembre 2000, n. 21501 la somma di L. 120.000.000; la se- .
conda Conferenza di Servizi svoltasi il 28 settembre 2000, ha
portato all’approvazione del progetto del Comune di San Gia-
como Filippo - pista Malona-Calones (C.M. Valchiavenna), e
sono stati crogati, con d.d.g. del 21 novembre 2000, n. 29375
la somma di L. 205.200.000: la terza Conferenza di Servizi
svoltasi il 16 novembre 2000, ha portato all’approvazione del
progetto del Comune di Sernio (C.M. Valtellina di Tirano), e
sono stati erogati, con d.d.g. dcl 21 novembre 2000, n. 29410
la somma di L. 210.000.000;

Riepilogo finanziario ' .
_ Nelle allegate tabelle sono specificati gli importi erogati, gli
estremi degli atti amministrativi con cui sono erogati i finan-
ziamenti e lo stato di attuazione al 31 dicembre 2000.

Previsioni di lavoro
Per quanto concerne le linee di intervento [uture, una volta
concluse le relative progettazioni si continuera all’approva-

zione dei progetti nclla conferenza di servizio stabilita dalle
deliberazioni d’approvazione dei programmi provinciali.

I'approvazione si passera all’erogazione della seconda
tranche di finanziamento, pari al 60% cfel totale previsto per
la realizzazione dei programmi. In collaborazione con le Am-
ministrazioni provinciali sara sempre garantito un buon con-
trollo sull'andamento dei lavori.

RIEPILOGO PROVINCIALE AREA AGRO-FORESTALE
Situazione al 31 dicembre 2000

Fondi stanziali _N. d.g.r approvazione Finanziamenti erogati %

Provincia di Sondrio 25.000.000.000 44322 del 16 luglio 1999 5.210.000.000 21
Provincia di Brescia 4.000.000.000 44426 del 23 luglio 1999 1.788.800.000 4472
Provincia di Bergamo 2.500.000.000 44427 del 23 luglio 1999 1.899.200.000 75,97
Provincia di Lecco 982.140.000 44429 del 23 luglio 1999 568.998.000 57,93

Provincia di Como 517.860.000 44428 del 23 luglio 1999 103.572.000 20

; TOTALE 33.000.000.000 9.570.570.000 2

PROVINCIA DI BERGAMO - AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-zootecnica —~ approvato con d.g.r. del 23 luglio 1999 n. 44427
Impegno di spesa L. 2.500.000.000 — Programma forestale Comunita Montana Valle Brembana

. 1 tranche 60% ad iizio
Comuni inferessati ; Acconto 20% c . ;
dal Ho Progetto Spesa prevista ddg. 38268 def 18-6-99 lavori gcggézl 9-2000 | Sakdo 20%
Comune di Averara Sistemazione strada forestale Valmoresca 99.000.000 19.800.000 59.400.000
Comune di Branzi Sistemazione strada forestale Belfiore 90.000.000 18.000.000 54.000.000
Comune di Branzi Slstemazione strada forestdle Vendubo 45.000.000 9.000.600 27 000.000
4 Comune di Camerata Comelio Sistemazione strada agro-sivo-pastorale Cima 38.000.000 7.600.000 22.800.000
Bruga
Comune di Camerata Cometio Sistemazione strada agro-sivo-pastorale Era- 26.000.000 §.200.000 15.600.000
. . Cup .
Comune di Carona Sistemazione strada forestale Alpe Carisole 116.000.000 * 23.200.000 69.600.000
Comune di Cassiglio Sistemazione strada forestale Muscialli 157.000.000 31.400.000 94.200.000
Comune di Cusio Realizzazione strada Taleggio Alto 90.000.000 18.000.000 54.000.000
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j i ! tranche 60% ad ihizio
C"'Z‘;,";”g;’;f”’ Progetto Spesa prevista | dg_%"ds,o’,‘a .99 | 1avori - gggszzzr-szoao Saldo 20%
Comune di Foppolo Sistemazione strada agro-sivo-pastorale Con- 40.000.000 8.000.000 24.000.000
vento
Comune di Foppolo Diradamento e tagli in localita Convento 19.000.000 3.800.000 11.400.000
Comune di Isola di Fondra Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Isola 10.000.000 2.000.000 6.000.000
Comune di Isola di Fondra Sistemazione piazzale di esbosco in loc. Gere 40.000.000 8.000.000 24.000.000
Comune di isola di Fondra rS__,lrstelma.zk:ne strada agro-silvo-pastorale loc. 49.000.000 9.800.000 29.400.000
razioni
Comune di Lenna Realizzazione strada forestale Valle Ortighera 79.000.000 15.800.000 47.400.000
Comunre di Mezzoldo Realizzazione strada forestale Dei Ronchi 113.000.000 22.600.000 67.800.000
Comune di Moio De’ Calvi Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Fiora 74.000.000 14.800.000 44.400.000
Comune di Olmo al Brembo Realizzazione strada foréstale Acquacalda 109.000.000 21.800.000 65.400.000
Comune di Omica Realizzazione strada forestale Acquacaida 101.000.000 20.200.000 60.600.000
Comune di Piazza Brembana Strada de! Piazzo - Rifacimento ponte loc. 83.000.000 16.600.000 49.800.000
Passerella
Comunre di Piazzatore Sisternazione e prolungamento strada foresta- 168.000.000 33.600.000
le Val Pegherolo
Comune di Piazzolo Realizzazione strada forestale Caref! 78.000.000 15.600.000 .46.800.000
Comune di Roncobelio Sisternazione strada forestale Alpe Mezzeno 149.000.000 29.800.000 89.400.000
Comune di San Giovanni B. ?igtggmzione mulaltiere denominate Torre e 64.000.000 12.800.000 38.400.000
rini -
Comune di San Pellegrino Tenme g:tﬁne%lelamemo strada agro-sivo-pastorale Ca' 55.000.000 11.000.000 33.000.000
1
Comune di Sanla Brigida Realizzazione strada forestale Losco-Serrata 128.000.000 25.600.000 76.800.000
Comune di Taleggio Co?%lelamemo strada forestale Bonetto-Cam- 80.000.000 16.000.000 48.000.000
po Florito .
Comune di Va¥eneve Sistemazione strada agro-silvo-pastorale loc. 78.000.000 15.800.000 . 46.800.000
Cambrembo
Comune di Vainegra Realizzazione piazzale di esbosco in loc. Fiora 30.000.000 6.000.000 18.000.000
Comune di Valnegra Diradamento e tagli in iocalita Chignolo-Gerva- 35.000.000 7.000.000 21,000.000
SI0 ecC. .
Comune di Valtorta . Realizzazione strada forestale Colle Dudelio 207.000.000 41.400.000 124.200.000
Comune di Vedeseta Realizzazione strada agro-silvo-pastoraie Ca- 50.000.000 10.000.000 30.000.000
sere .
TOTALE 2.500.000.000 500.000.000 1.399.200.000
PROVINCIA DI BRESCIA - AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-zootecnica ~ approvato con d.g.r. del 23 luglio 1999 n. 44426
Impegno di spesa L. 4.000.000.000 — Programma forestale Comunita Montana Valle Camonica
. 1 tranche 60% ad inizio
C“'m m" Progetto Spesa provista | , m%" ) 20X 599 tvor - dg. 27541 Salo 20%
Comune d Cevo Miglioramenti boschivi 70.000.000 14.000.000 42.000.000
Comune di Cevo Sls'lemazione o prolungamento strada fore- 80.000.000 16.000.000 48.000.000
stale
Comune di Corteno Golgi Miglioramenti boschivi 111.000.000 22.200.000 66.600.000
Comune di Corteno Golgi Costruzione nuova strada forestale 339.000.000 67.800.000
Comune dl Edolo Migtioramenti boschivi 140.000.000 28.000000 |
Gomune di Edolo Sistemazione strada forestale d'accesso al'a- 260.000.000 52.000.000 156.000.000
rea boscata
Comune di Incudine Miglioramenti boschivi 212.000.000 > 42.400.000 127.200.000
Comune di Incudine Costruzione nuova strada forestale 488.000.000 97.600.000 292.800.000
Comune di Niardo Miglioramenti boschivi 200.000.000 40.000.0600 120.000.000
Comune di Niardo Allargamento,sistemazione strade esistenti,- 350.000.000 70.000.000 210.000.000
nuove realizzazioni
Comune di Saviore del'Adamelio | Migtioramenti boschivi 168.000.000 33.600.000 100.800.000
Comune di Saviore delfAdamelio | Realizzazione nuovi tracciati 282.000.000 56.400.000 169.200.000
Comune di Sonico Miglioramenti boschivi 192.500.000 38.500.000 115.500.000
Comune di Sonico Realizzazione nuovi tracciati 407.500.000 81.500.000
Comune di Vezza d'Oglio Miglioramenti boschivi 350.000.000 70.000.000 210.000.000
Comune di Vezza d'Oglio Realizzazione nuovi tracciati e sistemazions 350.000.000 70.000.000 210.000.000
. fracciati esistenti ]
TOTALE 4.000.000.000 800.000.000 1.868.100.000

In grassetto progetti approvati il 1° febbraio.
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PROVINCIA Di COMO - AREA AGRO-FORESTALE

Attuazione programma agro-zootecnica — approvato con d.g.r. del 23 luglio 1999 n. 44428

Impegno di spesa L. 517.860.000 - Programma forestale Comunita Montana Alto Lario Occidentale

Comuni inleressati . Acconto 20% 1 tranche 60%
dal programma Progetto Spesa prevista | 40" 38280 del 18-6-99|  ad inizio favori Saido 20%
Comune di Dongo Realizzazione piste forestali 273.000.000 54.600.000
Comune di Dongo Realizzazione rimboschimento 121.000.000 24.200.000
Comune di Domaso Realizzazione piste forestali 123.860.000 24.772.000
TOTALE 517.860.000 103.572.000
PROVINCIA Dt LECCO — AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-zootecnica = approvato con d.g.r. def 23 luglio 1999 n. 44429
Impegno di spesa L. 982.140.000 - Programma forestale Comunita Montana Vaisassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
) 1 tranche 60% ad Inizio
Comuni interessati Acconto 20% Y
I -ddg. 1
dal programma Progetto Spesa provists | g 38267 oel 18699 | V07 - 008, 13486 | Saido 20%
Comune di Dervio Bosco ceduo conversione tereno-rinfoltimenti 120.000.000 24.000.000 72.000.000
a larice
Comune di Dorio Bosco ceduo coniferato completamanto tagtio, 60.000.000 12.000 000 36.000.000
rinfoitimenti
Comune di Colico Ripuliture urgentl affinterno del popclamento 110.000.000 22.000.000
artificiale
Comune di Colico Completamento e miglioramento viabilith 251.180.000 50.238.000
Cormune di Dervio Maiga @ Pascolo costruzione acquedotio fun- 240.950.000 48.190.000 144.570.000
zione antincendio
Comune di Dorio Completamento e miglioramento viabifith 200.000.000 40.000.000 120.000.000
TOTALE $82.140.000 196.428.000 372.570.000
PROVINCIA Di SONDRIO -~ AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-forestale - approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999 n. 44322
Impegno globale di spesa L. 20.000.000.000 + L. 5.000.000.000 per interventi «modello»
(L. 980.000.000 ad ogni Comunita Montana e L. 100.000.000 all’Amministrazione Provinciale di Sondric)
QUADRO RIEPILOGATIVO DEGUI INTERVENT! MODELLO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
Comuni interessati N Acconio 20% { tranche 60%
dal programma Progetio Spesaprevista | 40" 57520 del 4-8-99 ad inizio lavori . | Sako 20%
M?mnla divuigativo degh interventi setvicottu- 100.000.000 20.000.000
rall
COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Comuni interessati } Acconto 20% 1 tranche 60%
. dal programma Progetio Spesaprevista | 440 37517 del 4899 ad inizio lavori Saldo 20%
Grosio, Grosotio, lovero, Mazzo | Ripulitura e miglioramento boschivo 480.000.000 96.000.000
Sernio, Teglio, Tirano, Tovo, Ver-
vio, Villa di Tirano
Grosio-Sondalo Costruzione pista forestale 500.000.000 100.000.000
. ' COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Comuni inleressati : Acconto 20% I tranche 60%
dal programma Progetto Spesaprovista | 340 37518 del 4-6-99 ad inidio lavori | S3ldo 20%
Torre d Santa Maria Miglioramenti boschivi 280.000.000 56.000.000
Montagna in Valtelina Costruzione pista forestale & miglioramenti bo- 700.000.000 | - 140.000.000
- schivi
. COMUNITA MONTANA ALTA VALTELLINA
Comuni Interessati 3 Acconto 20% 1 tranche 60%
dal programma Progefto Spesa provista | 440 37518 del 4-8-99 ad inizio lavori Sakto 20%
Vaidisotto Rimboschimenio e opers paravalanghe 80.000.000 16.000.000
Bormio Rimboschimento e diradamenti 90.000.000 18.000.000
Livigno (varie localit) Rinfoltimenti e rimboschimenti 440.000.000 88.000.000
Valdidentro Rinfoltimenti e imboschimenti 120.000.000 24,000.000
Sondalo Costruzione pista forestale 250.000.000 §0.000.000
' COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
Comunt interessati Acconlo 20% 1 tranche 60%
dal programma Progetto Spesa prevista | 440 37516 del 4-8-99 ad inizio Javori Saldo 20%
Cino Rimboschimento 64.000.000 12.800.000 :
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Dubino Pulitura, rinfoltimenti, imboschimenti 60.000.000 12.000.000
Buglio in Monte Rinfottiment e arrichimentt 56.000.000 11.200.000
Dubino, Mantello, Cino, Cercino | Costruzione pista forestale 800.000.000 160.000.000
ecc.
COMUNlTA MONTANA VALCHIAVENNA
c?'glfgrg:ﬂs: ' Progefto Spesa prevista ddgA%gjdze%&QQ e oo Saldo 20%
Madesimo e Campodolcine Pianificazione forestale 15.000.000 3.000.000
Madesimo Cure colturali ai imboschimenti 25.000.000 5.000.000
Campodolcino Opere antivalanga 150.000.000 30.000.000
Campodoicino Rimboschimento antivalanga 20.000.000 4.000.000
Campodolcino Cure colturali ai imboschimenti 20.000.000 4.000.000
Campodoicino Cure colturall ai rimboschimenti 20.000.000 4.000.000
Tutd Pianificazione lorestale 80.000.000 16.000.000 ,
*f Tutti Monitoraggio fito sanitario - 20.000.000 4.000.000
Iuttj escluso Campodolcino e Ma- | Ricerca e sperimentazions 25.000.000 5.000.000
esimo
S.Giacomo F., Piuro, Verceia Cure colturali ai rimboschimenti 70.000.000 14.000.000
Tutti esciuso Campodoicino e Ma- | Opere antivalanga 55.000.000 11.000.000
desimo .
Gordona Interventi colturali 50.000.000 10.000.000 |
Gordona Ricostruzione boschiva 80.000.000 16.000.000
Gordona Pista forestale Montello 200.000.000 40.000.000 120.000.000
con d.d.g. 21502/2000
S. Giacomo Filippo Pista forestale Dalo 150000000 | 30.000.000 . 90.000.000
con d.d.g. 13292/2000
TOTALE 5.000.000.000 1.000.000.000

PROVINCIA DI SONDRIO - AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-forestale - approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999 n. 44322

Impegno giobale di spesa L. 20.000.000.000 + L. 5.000.000.000 per interventi «modello»

Programmi presentati dalle Comunita Montane: Alta Valtellina, Vattellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e Valchiavenna

COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Importo L. 3.634.000.000 + L. 980.000.000 (per inteventi modelio)

Tagli cofturali, ripuliture e rinfoltimenti Vagel
| Fi

del Frot

{ tranche 60%
Codg,’g’;og;:ﬁ“:" Progetto Spesa prevista | g%;g’,"; ;g’: 5.9 /m% ,/’r:zrao ,{a;?gg. Sakdo 20%
Comune dl .Groslo Pista forestale Scandoralo-Martinaccio 500.000.000 100.000.000
Comune di Grosotto Pista silvo-pastorale Supiane-Presacce 400.000.000 80.000.000
Comune di Teglio Pista sitvo-pastorale anche tagliafuoco Baite 450.000.000 $0.000.000
Bollone-Nemina
Comune di Yilta di Tirano ;Ahagnulenzions straordinaria stada Sasso-Lu- 200.000.000 40.000.000
ina
Comune di Mazzo di Valtellina Sistemazione strada Pian di Copp-Lot 250.000.000 50.000.000
Comune di Aprica Pista forestale Val De Li Steli-Vago 160.000.000 32.000.000
Comune di Bianzone Pista forestale e tagliafuoco Bratta-Bongetti 120.000.000 24.000.000
Comune di Tirano Ripristino strada Piazzo-Sasso del Gallo 400.000.000 80.000.000
Comune di Semio Pista tagliafuoco Pergul 350.000.000 -70.000.000 210.000.000
. d.d.g. 21-11-2000
Comune di Vervio Pista forestale La Palude-Campascieul 120.000.000 24.000.000
Comune di Grosio Rinfoltimenti Alta Valle Lago 40.000.000 8.000.000
Comune di Grosio Rinfoltimenti Borsech Superiore " 90.000.000 18.000.000
Comune di Grosio Ricostruzione boschiva S.Carlo Nord 25.000.000 5.000.000
Comune di Grosio -Rinfoltimenti S.Carlo Nord 50.000.000 10.000.000
Comune di Grosio Ricostruzione boschiva S. Carlo Nord 25.000.000 5.000.000
Comune di Grosio Rinfoltimenti S. Carlo Nord 25.000.000 5.000.000
Comune di Grosio Ricostruzione boschiva Mut 150.000.000 30.000.000
Comune di Grosio Rinfoltimenti Mut . 90.000.000 18.000.000
Comune di Teglio Tagli colturali e npuliture Brate di Gaudali 25.000.000 5.000.000
Comune di Teglio Tagli colturali e ripuliture Pianelia 20.000.000 4.000.000
Comune di Teglio ;agli colturali, ripuliture e rinfoltimenti La 40.000.000 8.000.000
acca - L
Comune di Tegho 40.000.000 * 8.000.000
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: . " | tranche 60%
Comuni interessali : " Acconto 20% L g
dal programma Progetio Spesd previsia ddg. 37517 del 4-8-99 im‘mnao "la;a:g Saldo 20%
Comune di Teglio Tagli colturali, fipuiture & rinfoltimenti Cascina 40.000.000 8.000.000
di Caccia
Comune di Teglio Tagh colturali, fipulituré ¢ rinfoltimenti Cascina 24.000.000 4.800.000
di Caccia 12 str.
! TOTALE 3.634.000.000 726.800.000

PROVINCIA D1 SONDRIO - AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-forestale ~ approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999 n. 44322

Impegno globale di spesa L. 20.000.000.000 -+ L. 5.000.000.000 per interventi «<modelio»

Programmi presentati dalle Comunita Montane: Alta Vaitellina, Valteliina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e Valchiavenna

COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Importo L. 4.594.000.000 + L. 980.000.000 (per inteventi modelio)

glio

. ; | tranche 60%
Caun e poget posa | SO g | st | sao 208
Comune di Lanzada Tagli fitosanitari . 21.000.000 4.200.000
Comune di Tresivio fraz. Acqua Collegamenio alpeggio Rogneda Alpe Mara' 100.000.000 20.000.000
Comune di Cedrasco Ripuliture e diradamenti 35.000.000 7.000.000
Comune di Albosaggia Tagli fitosanitari 98.000.000 19.600.000
Comune di Chiesa in Vaimanenco Sis(i Sentiert segnaletica didattica int.selvicol- 100.000.000 |- 20.000.000
turali :
Comune di Caspoggio Pista collegamento S Elisabett-Prabello-Pia- 100.000.000 20.000.000
naccio
Comune di Chiesa in Valmanenco { Pista forestale Senevedo 200.000.000 40.000.000
Comunae di Colorina . Strada Como-Azzolo-Le Bruciate 200.000.000 40.000.000
Comune di Faedo Valtelino Strada Ca' Romeri-S. Barardo 150.000.000 30.000.000
Comune di Piateda Pista silvo-pastorale Legnomarcio-Pessa 100.000.000 20.000.000
Comune di Postalesio Strada trattorabile Piane-Val Calchera 125.000.000 25.000.000
Comune di Spriana Pisla agro-silvo-pastorale Mialli-Portola 100.000.000 20.000.000
Comune di Berbenno Strada trattorabile per alpeggio Alpe Caldenno 120.000.000 24.000.000
Comune di Chiesa in Valmanenco | Allargamento mulattiera aipeggio Alpe Fora 42.000.000 8.400.000
Comune di Tresivio : Tagl fitosanitari 70.000.000 14.000.000
Comune di Berbenno gimbosdmimmo superficie percorsa da incen- 140.000.000 28.000.000
. 0
Comune di Castione Andevenno gimboschimemo superficie percorsa da incen- 350.000.000 70.080.000
10 . .
Comune di Postalesio ;imbuschimemo superficie percorsa da incen- 560.000.000 112.000.000
0
Comune di Colorina Diradamento 49.000.000 , 9.800.000
Comune di Torre Santa Maria Diradamento 28.000.000 5.600.000
Comune di Poggiridenti Rinfoltimenti e ripuliture 70.000.000 14.000.000
.{ Comune di Chiuro Diradamento 70.000.000 14.000.000
Comune di Torre Santa Maria Conversione da ceduo ad alto fusto 19.500.000 3.900.000
Comune di Ponte in Valteliina RAipuliture 21.000.000 4.200.000
Comune di Spriana Ripuliture 28.000.000 5§.600.000
Comune di Chiuro Rimboschimento 48.500.000 9.700.000
Comune di Fusine Rimboschimento 62.200.000 12.440.000
Comune di Pente in Valtellina Allargamento strada Massarescia-il Guado 90.000.000 18.000.000
Comune di Torre Santa Maria Apertura @ sist. Strada cave Franscia-Campa- 300.000.000 60.000.000
scio
Comune di Montagna in Valiellina | Pisla forestale Alpe Largone-Largone Supe- 150.000.000 30.000.000
nore .
Comune di Montagna In Valteliina | Realizzazione pozza antincendio 30.000.000 6.000.000
Comune di Berbenno Pista forestale Coenelli-Val Fontain-Val Finale 300.000.000 60.000.000
Comune di Castione Andavenno { Rinfoltimento 19.400.000 3.880.000
Comune di Chiuro Diradamento 35.000.000 7.000.000
Comune di Piateda _Pista silvo-pastorale Scais-Caronno 70.000.000 14.000.000
?;—o_rﬁne dl Lanzada Strada Curada-Sessa-Prato Cumino 341.400.000 68.280.000
Comune di Poggiridenti Rinfoltimento ) 35.000.000 7.000.000 |.
Comune di Berbenno Conversione da ceduo ad alto fusto 70.000.000 14.000.000
 Comune di Castello Dell'Acqua Strada Piazzola-Val Traverser 35.000.000 7.000.000
Connune d Torre Santa Mana Strada trattorabile di collegamento Alpe Arco- 50.000.000 10.000.000
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1 ranche 60%
Comuni interessati . Acconto 20% Pl .
dal programma Progetto Soesa povsta | qag 7518 del 4999 | G0 o | Sako20%
Comune di Montagna in Valtellina | Tagli fitosanitari 21.000.000 4.200.000
Comune di Castello Del'Acqua Manutenzione strada Piazzola-Presa Val Tra- 40.000.000 8.000.000
verser
TOTALE 4.594.000.000 918.800.000

PROVINCIA DI SONDRIO ~ AREA AGRO-FORESTALE

Attuazione programma agro-forestale — approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999 n. 44322
Impegno globale di spesa L. 20.000.000.000 + L. 5.000.000.000 per intervent «modello»

Programmi presentati dalle Comunita Montane: Aita Valtellina, Vaiteliina di Tirano, Valtelina di Sondrio, Valtelina di Morbegno e Valchiavenna

COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO »
importo L. 3.544.000.000 + L. 980.000.000 (per inteventi modelio)

.. , { tranche 60%
Comuni interessali . Acconto 20%
dat peogramma Progetto Spesa prevista d.dg. 37516 del 4-6-99 ad In‘;z:glfrvon Saldo 20%
Comune di Dubino Pista forestale e taglialuoco Alpe Piazza-Con- 105.000.000 21.000.000
fine con Mantello
Comune di Manteko Pista foresiale e tagtiaiuoco Confine con Dubi- 150.000.000 30.000.000
no-Puggera
Comune di Cino Pista sivo-pastoraie anche mgl-afuooo Ne- 315.000.000 63.000.000
streiii-Prati dell'Q
Comune di Cercino Pista sivo-pastoraie anche tagliafuoco Prab .240.000.000 48.000.000
Bioggio-Cuper
Comune di Traona Pista forestale e lagliafuoco Prati Bioggio-Cu- 60.00Q.000 12.000.000
per-Nestrelli
Comune di Melio Pista forestale e tagiafuoco Poira di Mello- 600.000.000 120.000.000
Prati Ovest-Pra Soc
Comune di Civo Pista silvo-pastorale anche taghatuoco Caspa 730.000.000 146.000.000
no-Fontandi ecc.
Comune di Ardenno Pista forestale Erbolo-Soglio anche antincen- 160.000.000 32.000.000
dio
Comune di Ardenno Pisla forestale Lur di Cima-Granda anche an- 60.000.000 12.000.000
tincendio
Comune di Buglio in M. Pista forestale @ tagkatuoco Lur-Granda (previ- 84.000.000 16.800.000
sta P.A)
Comune di Valmasino Ricostruzione boschiva 40.000.000 8.000.000
Comune di Forcola Taghi fitosanitan diradamenti (prevista P.A.) 20.000.000 4.000.000
Comune di Tanano Tagli di dradamento, ripuliture @ rinfoltiment 26.000.000 5.200.000
(previsto dal P.A)
Comune di Talamona Pista forestale Faido di Sopra-Lumiga-Albare- 154.000.000 30.800.000
do (previsto P.A)
Comune di Albaredo Taglio fitosanitario,tagko di diradamento selet- 50.000.000 10.000.000
tivo,sfolli e rinf.
Comune di Bema Slolli e diradamenti seletiivi (prevista P.A.) 60.000.000 12.000.000
Comune di Gerola Alta Rinfoltimenti @ sottopiantagionl, imboschimen- 35.000.000 7.000.000
1i (prevista P.A.)
Comune di Rasura Ripulture, diradi e rinfoltimenti 50.000.000 10.000.000
Comune di Pedesina Tagli fitosanitari rinfoltimenti (strakcio) 50.000.000 10.000.000
Comune di Morbegno Pista foreslale Arzo-Pitalone 55.000.000 11.000.000
Comune di Rogolo Pista sivo-pastorale Masonaccia-Alpe Tagliata 100.000.000 20.000.000
{previsto P.A.) }
-1 Comune di Andalo Adeguamento Pista forestale Pazzo-Aven Re- 100.000.000 20.000.000
. voldo-Val Lesina
Comune di Delebio Telelerca 200.000.000 40.000.000
Comune di Piantedo Pista forestale Verdione-Prato Ciliegia 100.000.000 20.000.000
TOTALE " 3.544.000.000 708.800.000

PROVINCIA DI SONDRIO - AREA AGRO-FORESTALE

Attuazione programma agro-forestale — approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999 n. 44322
Impegno globale di spesa L. 20.000.000.000 + L. 5.000.000.000 per interventi «modello»
Programmi presentati dalle Comunitd Montane: Alta Valtellina, Valteliina di Tirano, Valieliina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e Valchiavenna
COMUNITA MONTANA VALCHIAVENNA
Imporio L. 3.194.000.000 + L. 980.000.000 (per inteventi modelio)

- " I tranche 60%
Comuni interessati Progetto Spesa prevista Accorto 20% ad inizio lavori Saldo 20%
dalpmqramnn dd.g. 37519 del 4-8-99 ddg.
Comuni Var ‘ Regol tazione @ pr consorzi 40.000.000 8.000.000
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. " | tranche 60%
Comuni interessali ; Acconto 20% o
dal programma  Progeto Spesa prevista | 40" 37519 del 4.8-99 ad ‘"f:g’“’” Saldo 20%
Comuni Vari Corsi informativi aperti agli operatori pratici 38.000.000 7.600.000
Comuni var Corsi di perfezionamento per manodopera e 11.000.000 2.200.000
guardie ecol.
Comuni Vari Ricostruzione muri di sostegno e miglioramen- 50.000.000 10.000.000
to boschi
Comuni Varl Formazione squadre antincendio e conv. 60.000.000 12.000.000
VV FF, :
Comune di Campodolcino Diradamenti di media intensita in boschi d'alto 15.000.000 3.000.000
fusto
Comune di Campodolcino Pista forestale Zancia-Sassa Marcio inerbi- 150.000.000 30.000.000
mento scarpate
Comune di Prata Camp.Chiavenna | Pista forestale Uschione-Pratella, inerbimento 350.000.000 70.000.000 210.000.000
Piuro - | scampate, palif.
Comune di S. Giacomo Filippo | Sistemazione sentiero Pianazzola-Dalo-Olce- 26.000.000 5.000.000
Chiavenna ra-Avero
Comune di Chiavenna Ricostruzione boschiva 100.000.000 20.000.000
Comune di Gordona Fascia tagliafuoco . 15.000.000 3.000.000
Comune di Madesimo Diradamento, recupero tratti di chiudenda in 20.000.000 4.000.000
bosco alto fusto
Comune di Madesimo Diradamento rinfoftimento in bosco alto fusto 25.000.000 5.000.000
Comune di Madesimo Pista forestale Stabisotto-Vamiera, inerbimen- 200.000.000 40.000.000
to scarpate
Comune di Madesimo Opere anti valanga, manutenzione 20.000.000 4.000.000
Comune di Madesimo Creazione percorsi naturalistici 30.000.000 6.000.000
Comune di Madesimo Opere anli valanga, e rimboschimenti protettivi 150.000.000 30.000.000
Comune di Menarola Cure collurali ai giovani rimboschimenti 30.000.000 6.000.000
Comune di Menarola Pista forestale Solerolo-Dardano-Alpe Buglio 200.000.000 40.000.000 120.000.000
Comune di Novate Mezzola Diradamento rinfoltimento con latifoglie 20.000.000 4.000.000
Comune di Novate Mezzola M ione sentiero, si iong scalinata 25.000.000 5.000.000
in pietra
Comune di Novate Mezzola Valonizzazione castagneti 30.000.000 6.000.000
Comune di Piuro Pista forestale Crana, inerbimenio scarpate 100.000.000 20.000.000 60.000.000
Comune di Piuro Campodolcino | Manutenzione sentiero, Borgonuovo-Bondeno- 70.000.000 14.000.000
Val di Lei
Comune di Prata Camportaccio Interventi colturali in boschi d'alto fusto 30.000.000 6.000.000
Comune di Samolaco Diradamenti di media intensita recupero tratti 10.000.000 2.000.000
di chiudenda
Comune di Samolaco Gordona Manutenzione sentiero, San Pietro-Alpe Man- 20.000.000 4.000.000
: co-Val Bodengo .
Comune di Samolaco Pista forestale Laresuolo, inerbimento scar- 50.000.000 10.000.000
pate
Comune di S. Giacomo Filippo Stolli, pulizia fascia tagliafuoco controllo riten- 28.000.000 §$.600.000
sionatura chiud.
Comune di S. Giacomo Filippo Diradamenti di media itensita recupero tratti 25.000.000 5.000.000
| di chiudenda
Comune di S. Giacomo Filippo Manutenzione pista forestale Malona-Carlino, 342.000.000 68.400.000 205.200.000
Carlino-Calones ddg. 29375 - 21-11-
2000
Comune di S. Giacomo Filippo ‘Manutenzione, ampliamento pista forestale S. 350.000.000 70.000.000
Bemardo ecc. :
Comune di S. Giacomo Fiiippo | Manutenzione sentiero, Bodeno ~ Avero-Olce- 25.000.000 5.000.000
Campodol ra-Daloo-Uggla
Comune di Verceia Cure colturali ai giovani rimboschimenti 25.000.000 5.000.000
Comune di Verceia Manutenzione pista forestale Pradelio-Pe- 160.000.000 32.000.000 96.000.000
' sciallo
Comune di Villa di Chiavenna Cure cofturali ai giovani rimboschimenti 5.000.000 1.000.000
Comune di Villa di Chiavenna Manutenzione pista forestale Scalotta-Laghet- 350.000.000 70.000.000 210.000.000
) to (previsto P.A.)
TOTALE 3.194.000.000 638.800.000

PROVINCIA DI SONDRIO - AREA AGRO-FORESTALE
Attuazione programma agro-forestaie — approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999 n. 44322
Impegno globale di spesa L. 20.000.000.000 + L. 5.000.000.000 per interventi «modeilo»
Programmi presentati dalle Comunita Montane: Alta Valtellina, Valtellina di Tirano, Valteliina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e Valchiavenna
COMUNITA MONTANA ALTA VALTELLINA °
Importo L. 5.034.000.000 + L. 980.000.000 (per inteventi modelio)

0 / 1 tranche 60%
Comuni interessati . Acconlo 20% e .
dal programma Frogetto Spesaprovsta | gdg 37515 dol g9 | B0MnT0awn | Sakdo 20%
Comune di Sondalo Consolidamento aree franose con ingegneria 100.000.000 20.000.000
naturalistica
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. . 1 tranche 60%
Codgu:; Jg[f;,r:m&s:ﬂ Progetto Spesa provista | gf‘g‘;‘;’,”s" A 899 ad inzo glavon‘ Saldo 20%
Comune di Valdisotto Tagh fitosanitari '35.000.000 7.000.000
Comune di Valdisotto Psﬁcupefo smottamento con ingegneria natra- 200.000.000 40.000.000
istica .
Comune di Vallurva Consolidamento aree franose con ingegnena 300.000.000 60.000.000
naturalistica '
Comune di Bormio Diradamenti 17.000.000 3.400.000
- | Comune di Valfurva Taghi fitosanitad 70.000.000 14.000.000
Comune di Vallurva Tagi fitosanitari 49.000.000 9.800.000
Comune di Bormio Ripuliture 7.000.000 1.400.000
Comune di Bormio Costruzione acquedotio e vasche antincendio 20.000.000 4.000.000
Comune di Valdidentro Tagh fitosanitani 21.000.000 4.200.000
Comune di Valdidentro Diradamenti 21.000.000 4.200.000
Comune di Livigno Costruzione drenaggl e cons. con opere inge- 100.000.000 20.000.000
gneria naturalistica
Comune di Vaidisotto Creazion di pozzi e bocchette antincendio 100.000.000 20.000.000
Comune di Bormio Pista forestale manutenzione 16.000.000 3.200.000
Comune di Bormio Creazione di pozzi e bocchetle antincendio 40.000.000 8.000.000
Comune di Valdidentro Pista forestale Isolaccia-Alpe Boron manuten- 120.000.000 24.000.000
zione .
Comune di Valdidentro Pista forestale manutenzione 40.000.000 8.000.000
Comune di Bormio Sistemazione pf. e manutenzione pozzetti e 16.000.000 3.200.000
idranti antincendio
Comune di Valdisotto Rimboschimento 60.000.000 12.000.000
Comune di Sondalo Diradamento e tagi filosanitan 56.000.000 11.200.000
Comunae di Sondalo Diradamento e tagl ftosanitari 70.000.000 14.000.000
Comune di Sondalo Pista forestale con valenza antincendio 270.000.000 54.000.000
Comune di Sondalo Sistemazione sentieri 22.000.000 4.400.000
Comune di Sondalo Sistemazione sentieri 35.000.000 7.000.000
Comune di Sondalo Pista forestale 220.000.000 44,000.000
Comune di Sondalo Prsta forestale 150.000.000 | * 30.000.000
Comune di Valdisotto Allargamento mulattiéra 30.000.000 6.000.000
Comune di Valdisotto Altargamento mulattiera 30.000.000 6.000.000
Comune di Vaidisatio Sistemazione mulattiera 75.000.000 15.000.000 N
Comune di Valdisotto Ripristino strada 40.000.000 8.000.000
Comune di Valdisotto Sistemazione strada 22.000.000 4.400.000
Comune di Bormio Pista forestale manutenzione 36.000.000 7.200.000
Comune di Bomio Allargamento mulattiera 125.000.000 25.000.000
Comune di Valiurva Pista forestale Sobretorca-Rio Bagni dell'Orso 95.000.000 19.000.000
Comune di Valturva Pista forestale Soresina-Pozzo delt'Acqua-Val- 160.000.000 32.000.000
le Calvana )
Comune di Valfurva Pisla lorestale manutenzione 57.000.000 11.400.000
Comune di Vatfurva Pista forestale manutenzione * 32.000.000 6.400.000
Comune di Valfurva Pista forestale 40.000.000 8.000.000
| Comune di Bormio Pista forestale prat di Sotto-Pedemontana’ 329.000.000 65.800.000
Comune di Bomnio Pista [crestale manutenzione 30.000.000 6.000.000
Comune di Vaididentro Prosecuzione P.F. Cardoné 100.000.000 20.000.000
Comune di Valdidentro Pista forestale 300.000.000 60.000.000
Comune di Valdidentro Manutenzione P. sponda destra torrente Viola 50.000.000 10.000.000
Comune di Valdidentro Manutenzione Pista forestale Morzaglia Descé 28.000.000 5.600.000
Comune di Valdidentro Manutenzions Pisla forestale Valle di Sopra- 80.000.000 16.000.000
. Premoglia di Sotto
Comune di Valdidentro v:lmvlkn;‘nazione e ripristino ponte strada della 260.000.000 52.000.000
Comune di Livigno Pista forestale Freita-Rin di Clus 120.000.000 24.000.000
Comune di Valdidentro Pista forestale al maggengo di Pauletta 100.000.000 20.000.000
Comune di Valdidentro Conlinuazione P.F. Dos della Plata-Presa 200.000.000 40.000.000 |
Comune di Livigno gism forestale 3° tomante Alpe Mine-Rin di 150.000.000 30.000.000
us
Comune di Sondalo Ripristino strada 50.000.000 10.000.000
Comune di Valdisotlo Ripristino e prolungamento pista forestale 72.000.000 14.400.000
Comune di Sondalo Sistemazione sentiero 12.000.000 2.400.000
Comune di Valdisotto Ripristino mulattiera 30.000.000 6.000.000
Comune di Sondalo Sistemazione sentiero 8.000.000 1.600.000
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Comune di Valdisotto Allargamento mulattiera 40.000.000 -8.000.000
Comune di Sondalo Sistemazione mulatiiera 11.000.000 2.200.000
Comune di Valdisotto Sistemazione sentier 27.000.000 5.400.000
Comune di Sondalo Sistemazione mulattiera 30.000.000 6.000.000
Comune di Valdisotto Sistemazione sentieri 20.000.000 4.000.000
Comune di Sondalo Sistemazione sentier 50.000.000 10.000.000
Comune di Valdisotto Allargamento strada trattorabite 40.000.000 8.000.000

TOTALE 5.034.000.000 | - - 1.006.800.000

INTERVENTO: 13.

Azioni strutturali
Settore turistico
cap. 5.2.5.
Previsioni di Piano

Il Piano prevede una serie di.azioni nel comparto turistico
riconducibili sostanzialmente a due filoni centrali:

— azioni ed interventi specifici (riqualificazione della ricet-
tivita, riqualificazionc ¢ complctamento degli impianti di ri-
salita, infrastrutture turistico-ricreativo-sportive);

- strutture ed infrastrutture di servizio (interventi nell’area
dei servizi, volli a migliorare e garantire lo sviluppo dell'inte-
ro settore, con potenziamento della funzione promozionale e
di coordinamento delle APT e interventi stiutturali ed infra-
strutturali di interesse pubblico, per le Province di Sondrio e
Brescia).

Impegno finanziario previsto:

L. 23 miliardi (conto capitale) per interventi pubblici cosi

suddivisi:
~- L. 20 miliardi per la Provincia di Sondrio;

- L. 3 miliardi per la Provincia di Brescia; .
Agevolazioni Ainanziarie, per azioni ed interventi specifici;
Finanziamenti ex art. 13 (gassa DD.PP.), per infrastrutture

turistico-ricreativo-sportive.
Soggetti attuatori:
per interventi strutturali:
— Province (individuazione interventi);
~ Regione (approvazione e perimetrazione arce ad alta
vocazione turistica); .
Soggetti competenti (esecuzione): per interventi di riquali
ficazione ricettivita e impianti, termalismo, infrastrutture:
- Province, con le Comunita Montane;
- Regione, (approvazione).
Stato di attuazione
Provincia di Sondrio -
«Strutture e infrastrutture di servizio turistico».
1l Piano & stato approvato con le d.g.r. 66572/96 e 69819/95.
Il numero totale di interventi previsti dal Piano & 53.
Risorse impegnate: L. 9.724.000.000
Risorse erogate: L. 9.724.000.000 per il pagamento delle
tranche a seconda dello stato di avanzamento di ogni pro-
gello.
Le risorse sono state cosl suddivise:
- L. 4.000.000.000 nel 1995
L. 450.000.000 nel 1996
L. 1.284.000.000 nel 1997 -
L. 1.554.000.000 nel 1998
L. 1.170.000.000 nel 1999
L. 1.266.000.000 nel 2000
- Al 31 dicembre 2000, sono stati approvati 46 progetti, alcu-

1

ni interventi localizzati in Alta Valtellina sono stati interessati.
1a Accordi di Progiamma e quindi approvati con procedura

liversa da quella ordinaria. Si tratta di quattro interventi per
‘«AdP per il potenziamento e la realizzazione di interventi
per lo sport ed il turismo in Alta Valtellina» e di tre per I'«<AdP

per la realizzazione di infrastrutture per i mondiali di Ski-

World Finali 2000 da realizzarsi in Alta Valtellina» (cofinan-
ziati con Lr. n. 31/96). '

I rimanenti 7 non sono stati ancora approvati per le seguen-
ti motivazioni:

- n. 1 intervento non & stato accettato dal comune di Tira-
no e devoluto alla Comunita Montana di Tirano per la realiz-
zazione di‘un area camper ed & in via di approvazione;

- n. 2 interventi inerenti { due punti Informazione previsti
(Pinatedo e area Colavev) si & ormai definita la loro colloca-
zione concordamente. (Provincia -~ Comunitd Montane e
APT);

~ n. 1 intervento riguardante 'Informatizzazione comparto
turistico, fatta la progettazione esecutiva di dettaglio & previ-
sto Favvio del progetto nel 2001;

- n. 3 interventi {centro direzionale e arredo urbano-area
camper a Campodolcino e arredo urbano a Tirano) pur aven-
do usufruito dell'acconto del 20% di finanziamento non han-
no ancora presentato alcun progetto definitivo/csecutivo.
Provincia di Brescia .

«Strutture e infrastrutture di servizio turistico»

11 Piano & stato approvato con la d.g.r. 16792/96.

1l numero totale degli interventi previsti dal Piano & n. 7.

Risorse impegnate: L. 2.579.838.040

Risorse erogate: L. 2.579.838.040

Le risorse sono state cosl suddivise:

L. 600.000.000 nel 1996

L. 435.000.000 nel 1997

L. 495.000.000 nel 1998

L. 526.625.560 nel 1999

L. 523.212.480 nel 2000

_ Sono s}ali approvati tutti i progetti esecutivi relativi agli
interventi programmati.

Cinque interventi sono stati ultimati, un intervento & in fase
di esecuzione mentre un altro & da modificare.

Tutte le Province: . .

Non sono stati previsti finanziamenti ex art. 13 (Cassa De-
positi ¢ Prestiti) per infrastrutture turistiche.
Interventi finanziati con legge 483/98

La Provincia di Bergamo ha proposto di utilizzare la som-
ma di L. 3.193.000.000 messa ‘a disposizione dalla legge .

483/98, che ha rifinanziato la legge 102/90, Fer 'acquisizione
del Grand Hotel di San Pellegrino Terme ai fini dello sviluppo

_ turistico complessivo del territorio e della salvaguardia di un

patrimonio di incommensurabile valore storico ed architetto-
nico. -

Tale proposta & stata recepita con d.g.r. del 13 novemb
2000, n. 2065 e con decreto del Direttore Generale & stato ero-
gato l'intero importo all’Amministrazione Provinciale di Ber-
gamo. : .

Un ulteriore somima di L. 2.000.000.000, necessaria per
I'acquisizione del Grand Hotel, verra erogata dalla Cassa
DD.PP ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102,

Previsioni di lavoro

Nell'anno 2001 si proseguira l'iter procedurale, come stabi-
lito' con deliberazione regionale. di approvazione del pro-
gramma. .

Si provvedera inoltre ad una ulteriore verifica per gli inter-
venti non ancora approvati e di consegucnza al sollecito degli
enti interessati.

L
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INTERVENTO: 14.

Azioni strutturali
Servizi allo sviluppo
cap. 5.2.6.

Previsioni di Piano

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei scttori
ipdustriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa
l'opportunita di individuare un Soggetto operatore, distinto
dalla Pubblica Amministrazione.

La Societa di Sviluppo di cui trattasi, costituitasi da parte
della Provincia di Sondrio, previa predisposizione di un appo-
sito programma organico, dispone, a fronte di specifici pro-
getti e/o programmi di intervento approvati dalla Regione, di:

- un fondo di L. 8 miliardi, assegnato mediante stipula di
una convenzione con la Regione;

— risorse sui fondi per interventi strutturali del Piano per
la quota di competenza della Provincia di Sondrio.
Impegno finanziario previsto: ’

- L 8 miliardi (conto capitale);

- L. 10 miliardi residui sul Cap. 5.2.3 per la quota di com-
petenza della A.P. di Sondrio, per interventi strutturali
(settore manifatturiero).

Soggetti attuatori:

Saocieta di Sviluppo Locale, attraverso progetti e/o program-
mi approvati dalla Regione.
Stato di attuazione .

La Provincia di Sondrio, con d.g.p. n. 313 del 9 aprile 1996,

ha af)provato lo studio di tattibilita della Societa di Sviluppo
e. :

local

Il Comitato di Coordinamento Istituzionale per la Valtelli-
na (art. 3 e 4 L.r. 23/92) ha promosso, in data 25 luglio 1996,
un incontro coi settori della Giunta Regionale con cui la So-
cieta di Sviluppo locale avra rapporti prioritari.

Assunto il parere favorevole della Commissione Scientifica,
il Comitato di Coordinamento Istituzionale ha licenziato, in
data 1 agosto 1996, il progetto di Societa di Sviluppo locale,
ritenendolo supporto adeguato per la sottoscrizione della
convenzione tra la stessa Societa e la Regione Lombardia.

La Giunta regionale, con d.g.r. n. 22965 del 20 dicembre
1996, ha approvato lo studio. La Socicta & stata costituita in
data 20 dicembre 1997, con un capitale sociale di
L. 700.000.000, pari a 3500 azioni cosi ripartite: 1900 azioni
(L. 380.000.000 complessivi) per la componente pubblica e
1600 azioni (L. 320.000.000) per la componente privata.

Soci pubblici: Amministrazione provinciale di Sondrio; Ca-
mera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; Co-
munitd Montana di Bormio; BIM di Livigno. Non hanno per
il momento aderito le Comunita Montanc di Tirano, Sondrio,

Morbegno e Chiavenna ed il Consorzio BIM di Valtellina e .

Valchiavenna.

Soci privati: Unione Industriali, Unione Artigiani, Unione
del Commercio e del Turismo, Coldiretti, Cgil-Cisl-Uil, Cari-
plo, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio.

In deroga a quanto previsto dal Piano di ricostruzione e
sviluppo (predisposizione da parte della S.p.A. del portafoglio
- progetti e del piano finanziario definitivi, organizzati in un
programma di intervento pluriennale), & stata concordata fra
Regione Lombardia e SSL S.p.A. la predisposizione di un do-
cumento di indirizzi. )

Con d.g.r. n. 38206 del 6 agosto 1998, sono stati approvati
I'atto costitutivo, lo statuto della S.p.A. e la bozza di conven-
zione fra Regione Lombardia e Societa di Sviluppo locale
S.p.A., comprensiva di una fideiussione bancaria a carico di
SSL S.p.A. di importo pari al [ondo di dotazione, oltre all’as-
sunzione dell'impegno di spesa di lire otto miliardi per la co-
stituzione del fondo di dotazione della Societa e a precisazio-
ni in ordine alle modalita di accesso da parte della S.p.A. ai
finanziamenti sui cap. 5.2.3, 5.2.4 € 5.2.5 del Piano di rico-
struzione ¢ sviluppo.

Con d.d.g. 14 aprile 1999 n. 2194 & stata erogata a S.S.L.
spa la somma di L. 8.000.000.000 (otto miliardi) a titolo di
fondo di dotazione. Tale somma & nella disponibilita di SSL
spa a far data dall'l1 maggio 1999.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione con Re-
gione Lombardia, S.S.L. spa ha trasmesso in data 28 aprile
1999 il bilancio relativo all'anno 1998.

Nel corso del 1999 SSL spa ha realizzato o awviato le se-
guenti attivita: . '

— organizzazione della Fiera della Montagna Lombarda
(Morbegno, settembre/ottobre 1999) -

— collaborazione con la CM Alta Valtellina (Bormio) per la
predisposizione del Piano socio — economico.

I;{el corso del 2000 SSL spa ha realizzato le seguenti atti-
vita: '

- In data 12 maggio 2000 ha trasmesso il bilancio al 31
dicembre 1999 e il verbale dell’Assemblea dei soci del 27 apri-
le 2000, con cui si ritiene indispensabile 1'allargamento della
compagine sociale alle quattro Comunita Montane della Pro-
vincia, (oltre alla C.M. Alta Valtellina, gia presente), che fino-
ra non hanno aderito alla S.S.L. S.p.A,;

— Nel mese di settembre 2000 ha sottoscritto una conven-
zivne con la CM Alta Valtellina finalizzata per la messa a pun-
to di alcuni progetti di fattibilita e alla loro successiva attua-
zione nell’ambito del Piano socio - economico: j»er tre di que-

sti_progetti & stata presentata richiesta di accedere al riparto
della 1.r. 10/98.

Previsioni di lavoro B )
L'azione in esame puo ritenersi conclusa per quanto riguar-

da l'erogazione del [ondo di dotazione, non per quanto ri-

guarda lattivita di controllo sul funzionamento di SSL S.p.A.

in conformitd con la Convenzione stipulata con Regione
Lombardia. .

INTERVENTO: 15.
Indirizzi di politica territoriale
Settore turistico
cap. 5.3.1.

Previsioni di Piano

Accanto alle grandi opzioni del Piano inerenti al ripristino
di diffuse condizioni di sicurezza del territorio e di inseri-
mento dcl territorio montano della regione nel piu vasto con-
testo interregionale, si ritrovano indirizzi per un corretto svi-
luppo delle valli interessate’ dalla applicazione della legge
102/90, da recepirsi nelle ulteriori azioni di pianificazione sia
provinciale che comunale.

Riguardo all'adeguamento della strumentazione urbanisti-
ca, sono state previste in particolare:

1. la predisposizione del Piano territoriale di coordina-
mento provinciale avente anche valenza paesistica;

2. la predisposizione dei Piani territoriali di coordinamen-
to dei parchi istituiti; ) ’

3. l'aggiornamento della pianificazione comunale, con rife-

rimento anche alle condizioni idrogeologiche.

Impegno finanziario previsto:

L. 1 miliardo (conto capitale), quale concorso per l'attua-
zione del punto 1.

Soggetti attuatori:

Provincia di Sondrio, per punto 1;

Consorzi dei parchi, per punto 2;

Comuni, per punto 3.

Stato di attuazione

1l Piano di Ricostruzione e Sviluppo Cap. 5.3.1. ha destina-
to 1 mld alla formazionc del «Piano Territoriale di coordina-
mento Provinciale» (art. 15 1. 142/90) della Provincia di Son-
drio, impegnata alla [ormazione di tale piano dalla l.r. 23/92
(sull'attuazione della 1. 102/90) questa individua in tale piano
uno strumento di coordinazione tra interventi straordinari e
ordinari avenle valenza paesistica e funzione di salvaguardia
per aree destinate a parco regionale, laddove questo non sia
istituito.

La Regione ha conferito alla Provincia di Sondrio talc som-
ma richiedendo l'individuazione di massima dei nuovi trac-
ciati delle S.S. 38 e 36 entro un «Inquadramento territoriale
per il fondovalle» richiesto dal Ministero del’Ambiente in
sede di .d.p.c.m. di approvazione del Piano di Ricostruzione
e Sviluppo. .

Tale inquadramcnto & stato approvato dal Consiglio Pro-
vinciale in data 29 dicembre 1994. Esso contiene le sopraindi-
cate individuazioni in forma di «corridoio», oltre ad appro-
fondimenti per i tratti aventi valenza tangenziali per Tirano e
Bormio, concordati con la Regione.
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11 predetto importo di 1 mld & stato prevalénlememe utiliz-
zato per tale fase di studi.
Previsioni di lavoro

L'Amministrazione Provinciale di Sondrio ha firmato il ca-
pitolato per procedere all'affidamento degli incarichi profes-
sionali necessari alla redazione del Piano Territoriale di Coor-
dinamento.
.

INTERVENTO: 16.

Tutela dei beni ambientali
(Parchi e riserve)
cap. 5.3.2.

Previsioni di Piano

1l Piano incentiva azioni volte alla attuazione del disegno
della legge regionale n. 86/83 e successive modifiche in mate-
ria di aree protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare
le finalita di stretto contenuto ambientale con I'esigenza di
contribuire al sostegno economico delle aree interessate, pre-
vedendo allo scopo il finanziamento di progelti integrati di
_ intervento in Parchi e Riserve Naturali.

Gli interventi sono finalizzati per lo pit al recupero di edi-
fici o complessi di interesse storico~ambientale, anche in rela-
zione ad usi connessi con le attivitd del Piano Valtellina, alla
realizzazione di forme di fruizione turistica quali sentieri,
percorsi, punti di informazione, attrezzature complementari
¢ alla promozione di attivita agro-forestali presenti nell'area
protetta.

Impegno finanziario previsto:
L. 23,5 miliardi (conto capitale), cosi ripartiti:
- L. 15 miliardi alla Provincia di Sondrio
- L. 2,5 miliardi alla Provincia di Bergamo
- L. 5 miliardi alla Provincia di Brescia
'~ L. 1 miliardo alla Provincia di Como

Soggetti attuatori:

Province - Comunitd Montane - Enti Gestori aree protette.
Stato di attuazione
Provincia di Sondrio

«] progetto integrato di interventi» approvato con d.g.r.

n. 67111 del 19 aprile 1995 e successivamente modificato con
d.g.r. 26976 del 20 dicembre 1996 (118 interventi):

Risorse impegnate L. 10.650.000.000. (s

Risorse erogate 1. 7.749.443.814 cosi suddivise:
- L. 3.195.000.000 nel 1995;

L. 1.272.000.000 nel 1996;

L. 972.300.000 nel 1997;

L. 888.109.059 nel 1998;

L. 1.235.429.994 nel 1999;

L. 186.604.761 nel 2000.

Dei 118 interventi iniziali 18 sono stati conclusi.

«2 progetto integrato di interventi» approvato con
d.g.r. 22977 del 20 dicembre 1996: (n. 9 interventi):

Risorse impegnate L. 1.850.000.000;

Risorse erogate L. 1.309.000.000;

cosi ripartite L. 1.024.000.000 (nel 1996);
- L. 285.000.000 (nel 1999).

Alla data del 31 dicembre 1999, sono stati approvati tre in-
terventi per un contributo complessivo di L. 1.309.000.000.

Provincia di Brescia

«Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nel-
la Riserva Naturalc Valli di S. Antonio» approvato cond.g.r.
n. 22970 del 20 dicembre 1996: (n. 12 interventi).

Risorse impegnate L.. 5.000.000.000
Risorse erogate L. 2.480.000.000 cosi suddivise:
- L. 1.640.000.000 nel 1996;
~ L. 400.000.000 nel 1998;
- L. 80.000.000 nel 1999;
- L. 360.000.000 nel 2000.
Su 12 interventi previsti dal «Progetto integrato» 4 sono an-

cora in corso di progettazione, di 7 sono stati approvati i pro-

getti esecutivi e sono iniziati i lavori; per un intervento, che

rrevedeva l'acquisto di una ex centrale ENEL, }a Regione ha
iquidato alla Provincia l'intero contributo previsto e gli enti
attuatori stanno provvedendo all'acquisizione.

Provincia di Bergamo

«Programma integrato di interventi nel Parco delle Orobie
Bergamasche» approvato con d.g.r. n. 22972 del 20 dicembre
1996 (n. 109 interventi). i

Risorse impegnate L. 2.500.000.000.

Risorse erogate L. 1.637.886.446.

cosi suddivise:

~ L. 750.000.000 nel 1996;
~ L. 544.800.000 nel 1998;
- L. 201.730.730 nel 1999;
- L. 141.355.716 nel 2000.

Quasi tutti i progetti sono stati approvati e i relativi lavori
sono in corso di realizzazione, per 8 € stato liquidato il primo -
stato di avanzamento lavori, nessuno intervento & ancora
concluso.

Provincia di Como

«Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale
del Pian di Spagna» approvato con d.g.r.n. 22963 del 20 di-
cembre 1996 (n. 3 interventi).

Risorse impegnate L. 1.000.000.000.

Risorse erogate L. 736.000.000 (nel 1996).

L'Amministrazione Provinciale di Como, con provvedimen-
to della Giunta Provinciale n. 263/29537 del 28 novembre
2000, ha approvato il progetto esecutivo, apportando alcune
modifiche al progetto iniziale. Il Consorzio Riserva Naturale
Pian di Spagna e Lago di Mezzola sta provvedendo ad esami-
nare le proposte di modifica al progetto. La Regione disporra
I'erogazione della successiva quota (pari al 40% del contribu-
to rimanente di L. 264.000.000), cosi come previsto dalla
d.ji.l‘. del 20 dicembre 1996 n. 22963, a presentazione della -
deliberazione della giunta provinciale di approvazione dclle
progettazioni esecutive e ad avvenuta relativa ratifica da parte
della giunta regionale.

Previsioni di lavoro

Nel corso del 2001 si prevede l'ultimazione dei lavori per
gli interventi di cui @ gia stata erogalta la terza rata del finan-
ziamento. . '

“Per la Provincia di Sondrio nei primi mesi del 2001 verra
disposto il saldo di altri 3 interventi conclusi.

Per la Provincia di Brescia, verra erogata la terza rata dei
contributi spettanti per 4 interventi, richiedibile solo dopo
I'accertamento dell’esecuzione, almeno del 50%, delle opere.

Per la Provincia di Bergamo si prevede, che nei primi mesi
del 2001, venga richiesto il saldo dei primi interventi conclusi.

L'utilizzo dei finanziamcnti ancora a disposizione della
Provincia di Sondrio, ammontanti a L. 2.500.000.000, avverra
in dipendenza della presentazione del 3° Programma Integra-

‘to di interventi nella aree protette previsto nell'ambito del pia-

no programmatico approvato dal Consiglio provinciale.
L

INTERVENTO: 17.

Tutela dei complessi edilizi
storico-architettonici
cap. 5.3.3. (1) 1* parte
Previsioni di Piano .
Tra gli obiettivi primari definiti ai sensi della 1. 102/90, la
tutela dei cot:ﬁg-lessi edilizi di interesse storico culturale costi-

tuisce uno degli ambiti di intervento prioritari del Piano, con
la duplice finalita di garantire la conservazione di un patrimo-
nio di particolare interesse artistico e ambientale e di valoriz:
zare in termini economici generali tali risorse omogeneamen-
te diffuse nel territorio.

Con deliberazione della giunta regionale & stato promosso
l'accordo di programma per l'esecuzione degli interventi di
tutela dei complessi edilizi storico-architettonici, in attuazio-
ne del capitolo 5.3.3. paragrafo (1) del piano di ricostruzione
e sviluppo della Valtellina, ai sensi dell’art. 5 della legge
102/90.

Sono stati individuati, quali soggetti interessati alla defini-
zione dell'accordo di programma di cui trattasi, la Regione
Lombardia, le amministrazioni provinciali di Sondrio, Berga-
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mo, Brescia, Como e Lecco, la soprintendenza per i beni am-
bicntali e architettonici di Milano competente per le province
di Sondrio, Bergamo, Como e Lecco, e la soprintendenza per
in beni ambientali e architettonici competente per la provin-
cia di Brescia.

Ai fini dcll'ottimizzazione dell'uso delle risorse finanziarie
destinate allo specifico capitolo, si & istituita ai sensi dell’art.
4 della l.r. 14/93 una apposita segreteria tecnica, composta da
rappresentanti regionali, provinciali e delle soprintendenze ai
beni ambientali e architettonici, che fornisca r‘assistenza tec-
nica scientifica di base, al fine di consentire il corretto funzio-
nale svolgimento delle operazioni di individuazione degli in-
terventi.

Allo scopo di individuare i complessi edilizi sui quali inter-
venire, in ambito di definizione del piano, & stata sviluppata,
con il concorso principale delle soprintendenze per i beni cul-

turali ed ambientali interessate, un'azione di ricognizione del- -

le strutture esistenti sul territorio in esame e del loro livello
di degrado; tale operazione ha condotto alla definizione di un
elenco di beni necessitanti di intervento, con indicazione del-
le relative prioritd, basato su preliminari perizie di spesa.
Ogni bene monumentale in elenco & corredato di una scheda
descrittiva degli interventi e riassuntiva.

L’Accordo di Programma prevede che spettino alla Regio-
ne, Province, Soprintendenze definire le modalitd esecutive
degli interventi di restauro e/o conservazione dei beni monu-
mentali, alle Provincie spetti inoltre il coordinamento operati-
vo e ai proprietari dei Beni o agli aventi titolo I'esecuzione

.dei lavori. Si & provveduto all’analisi e alla definizione delle
modifiche dell'accordo di programma, ratificato dai soggetti
interessati il 27 ottobre 1998 e pubblicato sul Bollettino .Ufh-
ciale n. 48 del 30 novembre 1998.

Impegno finanziario previsto: :

L. 45 miliardi complessivi, in conto capitale (interventi pri-
vati) ricomprendenti la somma di L. 2 miliardi destinata al
progetto Archidata (vedi scheda Cap. 5.3.3. (1) 2° parte).

L. 30 miliardi per la copertura, in conto capitale ed interes-
si, degli oneri di ammortamento dei mutui ai sensi dell’art.
13 della legge 102790, cosi ripartiti:

Sondrio Bergamo Brescia Como
C.C. 32.000.000.000 | 6.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000
DD.PP. |23.000.000000 |3.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000

11 piano precisa che gli interventi_su beni di proprieta pub-
blica o di completa fruizione pubblica potrannc essere fi-

nanziati sino al 90% dell'importo necessario; quelli di pro-
prieta privata, non di completa fruizione pubblica, sino al
70% dell'importo necessario. :

Stato di attuazione

Con d.g.r. n. 22968 del 20 dicembre 1996 & stato assunto il
relativo impegno parziale di spesa di L. 22.500.000.000 corri-
spondente al 50% dello specifico stanziamento di Piano -
L. 45 miliardi — per interventi in conto capitale, si & disposta
la contestuale erogazione a favore delle province interessate,
propoizionalmente ai finanziamenti alle stesse spettanti.

Avvenuto il trasferimento dei fondi ai sensi della Legge
102/90 relativi all'anno 1996, si & provveduto con d.g.r.
n. 6/29905 del 15 luglio 1997 ad impegnare e contestualmente
erogare il successiyo importo di L. 18.500.000.000 per il com-
pletamento.del suddetto finanziamento di Piano a favore delle
province di Sondrio, Bergamo e Brescia, mentre per le pro-
vince di Como e Lecco si & provveduto con decreto n, 30811
del 31 maggio 1999 ad impegnare ed erogare le quote di saldo
(L.1.292.859.152 aComoe L. 707.140.850 a Lecco), a seguilo
dell’accordo raggiunto sul riparto dei residui 2 miliardi spet-
tanti alle stesse.

Si sottolinea che dei 45 miliardi di lire stanziati dal Piano,
2 miliardi di lire, sono stati destinati per la realizzazione del
progetto sArchidata», inerente l'informatizzazione degli ar-
chivi storici della provincia di Sondrio.

Gli interventi di restauro dei beni monumentali inseriti ne-
gli elenchi dell’AdP e finanziati sono in avanzata fase di realiz-
zazione e in certi casi ultimati.

Per quanto riguarda alcune problematicitd incontrate nel-
I'attuazione degli interventi da parte degli Enti Locali si & rav-
visata la necessita di apportare alcuné maodifiche all’Accordo
di Programma che facifi’?ino l'esecuzione dei lavori da ulti-
mare.

Province di Sondrio, Bergamo e Brescia: Convenzione Cassa
Depositi e Prestiti

Nell'ambito della prima convenzione con la Cassa Depositi
e Prestiti (d.g.r. 31774 del 17 ottobre 1997) sono stati finan-
ziati 12 interventi in Provincia di Sondrio per un importo
complessivo di L. 6.714.000.000, 5 interventi in Provincia di
Bergamo per un importo di L. 3.333.000.000.

Con la seconda convenzione Cassa Depositi e Prestiti (d.g.r.
36815 del 12 giugno 1998) sono stati finanziati 10 interventi
in Provincia di Brescia per un importo complessivo di
L. 2.000.200.000.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000.

Provincia " N. interventi N interventi N. interventi N. interventi _ Importo
finanziati ultimati ancora in corso sospes) investimenti L.
SONDRIO 12 2 9 ’ 1 6.714.000.000
BERGAMO 5 Co- ) - 3.333.000.000
BRESCIA 10 i 2 8 ’ - 2.000.200.000
TOTALE 27 ) 4 22 1 12.047.200.000

Non & stato sottoscritto nessun intervento con la Cassa Deposilti ¢ Prestiti dalle Amministrazioni Provinciali di Como e Lecco.

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE
SUDDIVISIONE PER PROVINCIA DEI FINANZIAMENTI EROGAT!

Risorse erogate SONDRIO BERGAMO BRESCIA COoMO LECCO
1996
T tanche 22.500.000.000 16.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 1.881.000.000 119.000.000
1997 X :
18.500.000.000 14.000.000.000 3.000.000.000 1.500,000.000 . he
2* tranche :
1999 '
2.000.000.000 — — - 1.292.859.152 707.140.840
3¢ tranche
" Archidata 2.000.000.000
TOTALE | 32.000.000.000 * 6.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000
Provincia N. interventi N. interventi N. interventi N. mterventi Contributi Importo
finanziati ancora in corso uftimati sospesi legge 102/90 lavori esequiti
SONDRIO 61 41 14 6 32.000.000.000 22.876.256.178
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Provincia N. interventi N. interventi N. interventi N. interventi Contributi Importo
finanziati ancora in corso witimati saspesi legge 102/90 lavon eseguiti

BERGAMO 21 15 6 — 6.000.000.000 4.471.806.764
iHESCIA 16 -t 6 - 10 —_ 3.000.000.000 2.669.431.959
como . .8 5 3 —_— 730.650.272
LECCO 4 1 1 2 4.000.000.000 119.000.000
TOTALE 110 - 68 34 8 45.000.000.000 30.867.145.173

Previsione di lavoro

Prosieguo delle procedure di approvazione e attuazione dei
progetti di intervento da parte provinciale. Supporto tecnico-
amministrativo da parte della Regione per lo svolgimento dei
compiti istituzionali provinciali.

Promozione di incontri con gli enti interessati per la verifi-
ca dello slato di attuazione dell’AdP e delle eventuali difficolta
riscontrate nella realizzazione degli interventi di restauro. Ve-
rifica della possibilita di reperimento di altre fonti di finan-
ziamento per il proseguimento delle graduatorie gia appro-
vate.

Predisposizione degli atti necessari alla modifica dell’AdP
per I'accoglimento di alcune proposte presentate dalle Ammi-
nistrazioni Provinciali.

Interventi di valorizzazione dei restauri eseguiti sui beni
monumentali mediante divulgazione dei risullati ottenuti con
supporti audiovisivi e predisposizione di progetti intersetto-
riali con finalitd didattico-culturali.

L]

Complessi edilizi storico-architettonici
ACCORDO DI PROGRAMMA
Provincia di Sondrio

Edifici pubblici non finanziati in graduatoria entro I'81° po-
sizione

Edificio Finanziamento 1. 102/90
Santuario di Tirano L. 675.000.000
Chiesa di S: Perpetua (Tirano) Lavori gia eseguiti
Palazzo Parravicini (Traona) \ L. 750.000.000
Villa Visconti Venosta (Grosio) L. 525.000.000
Ex chiesa S. Giuda (Colorina) L. 75.000.000
Chiesa S.M., Umiliati (Chiavenna) L. 300.000.000
Palazzo Malacrida (Morbegno) L. 1.050.000.000
Chiesa S. Antonio + chiostro (Morbegno) L. 1.050.000.000
Ponte medievale (Valmasino) L. 188.000.000
Chiesa S. Abbondio (Mazzo) L. 488.000.000

L. 1.163.000.000
Totale L. 6.264.000.000

Gli edifici pubblici dall’82° posizione al termine della gra-
duatoria sono 13 per un importo a carico della 1. 102/90 pari
a Totale L. 5.035.000.000. :

Gli edifici privati dall'82° posizione al termine della gradua-
toria sono 58 per un importo a carico della 1. 102/90 pari a
Totale L. 24.054.000.000.

Complessivamente l'attuazione degli interventi non ancora
coperti da finanziamento comporta la necessita di individua-
re fondi integrativi per L. 35.353.000.000.

Provincia di Comao
Per gli intcrventi(rubblici cra previsto un contributo pari a
- L. 2.450.000.000 ridimensionato.con provvedimento provin-
ciale, a seguito delllstituzione dell'’Amministrazione provin-
S{ia!e di Lecco a L. 1.160.000.000. Tale quota risulta cosi sud-
1visa:

Palazzo Comunale (Teglio)

Editficio Finanziﬁmento 1 102/90
Villa Camilla (Domaso) L. 200.000.000
Palazzo Gallio (Gravedona) L. 200.000.000
Palazzo Manzi (Dongo) L. 200.000.000
Chiesa S.M. delle Grazie (Gravedona) L. 560.000.000

Totale L. 1,160.000.000

Provincia di Lecco
L’Accordo di Programma per la Provincia di Lecco prevede

complessivamente 4 interventi e precisamente 1 su un bene -

di proprieta privata e 3 su beni di proprieta pubblica. Per gli
interventi pubblici era previsto lo stanziamento di
L. 707.140.848, risultante dalla divisione con la Provincia di
Como. Successivamente il Comunc di Bellano ha formalmen-
te rinunciato al contributo spettante per il restauro della chie-
sa di S. Nicolao e 'Amministrazione provinciale di Lecco ha
destinato con proprio atto l'intero finanziamento per inter-
venti di riqualificazione del complesso edilizio storico-archi-
tettonico Forte Montecchio in Comune di Colico.

Provincia di Bergamo
I 26 interventi riguardanti i beni monumentali della Provin-

cia di Bergamo hanno ottenuto il contributo 1. 102/90 stabili-
to dall'Adp.

Provincia di Brescia

La provincia di Brescia ha previsto la copertura integrale
degli interventi inseriti nell'elenco dell’AdP.

INTERVENTO: 18.

Progetto ARCHIDATA
(informatizzazione degli Archivi storici
della Provincia di Sondrio)
cap. 5.2.3. (1) 2* parte
Previsioni di Piano .

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende
agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di
servizi presenti sul territorio, dando priorita, riguardo al
comparto culturale, a riqualificazione e adeguamento di bi-
blioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell’a-
rea valtellinese, e incentivando i servizi archivistici, in primis
la realizzazione del progetto «Archidatar, di informatizzazio-
ne di archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto:
L. 2 miliardi (conto capitale).

Soggetti attuatori:
Provincia di Sondrio.

Stato di attuazione

Con d.g.r. n. 43820 del 23 novembre 1993 la Regione Lom-
bardia ha stanziato un finanziamento di L. 1.230.630.900 pcr
la realizzazione della prima fase del progetto.

La Provincia di Sondrio, con d.g.p. n. 443 del 30 aprile
1996, ha approvato la rendicontazione della prima fase del
progetto, iniziata in data {1 gennaio 1994 e completata in
data 11 febbraio 1996.

Con d:p.g. n. 524 del 28 maggio 1996 la Provincia di Son-
drio ha approvato e trasmesso alla Regione Lombardia il pro-
getlo esecutivo relativo alla seconda fase. 1l progetio ¢ stato
predisposto dal Comitato Tecnico di Coordinamento del pro-
getto Archidata, composto da funzionari della Soprintenden-
za archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia -~
Settore Cultura, della Provincia di Sondrio e del Consorzio
Archidata.

La Rcgione Lombardia, con d.g.r. n. 23407 del 20 dicembre
1996, ha.approvato la rendicontazione della prima fase del
Progetto € ha autorizzato 'avvio della seconda {ase, impe-
gnando a favore dclla Provincia di Sondrio la somma residua
di L.. 769.369.100, per il completamento dell'archiviazione in-
formatizzata di 22 archivi storici comunali della Provincia di
Sondrio e del sistema di consultazione interattivo:

La convenzione tra Provincia di Sondrio e Consorzio Archi-
data ¢ stata firmata il 18 settembre 1997. )

La scconda fase del progetto Archidata, iniziata il 20 set-
tembre 1997 e della durata indicativa di 18 mesi, & terminata

‘in data 22 marzo 1999.

Con d.g.p. n. 139 del 10 aprile 2000 la provincia di Sondrio
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ha approvato il rendiconto finale del progetto, relativo alla
scconda parte dello stesso, che pertanto deve ritenersi con-
cluso.

INTERVENTO: 19.

Recupero dei centri
e nuclei di antica formazione
cap. 5.3.3. (2)

Previsioni di Piano

La peculiarita ed il particolare livello qualitativo di molti
centri e nuclei di antica formazione presente nel territorio
oggetto dcl piano, suggerisce I'opportunita di iniziative attive
per la loro salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione. Da
qui l'esigenza di promuovere, accanto all'aggiornamento e
semplificazione delle procedure attuative, la concessione di
contributi che consentano ai privati di ridurre i costi di inter-
vento e conseguéntemente di promuovere una generalizzata
azione di recupero edilizio ed urbanistico. Quindi & stato co-
stituito un fondo di rotazione, a disposizione per iniziative
private o pubbliche con finanziamenti a tassi agevolati; sono
stati concessi finanziamenti ad un tasso non superiore al 5%
per interventi privati, e a tasso zero per interventi pubblici,
di durata non superiore ad un decennio. Le proposte di eroga-
zione di finanziamenti agevolati sono state formulate dalle
amministrazioni provinciali, sulla base di indirizzi gencrali
indicati dalla Regione. 11 fondo di rotazione viene gestito inte-
ramente dalla provincia, sia riguardo alla erogazione del con-
tributo, che alle procedure dei relativi recuperi: per tutta la
parte locale di controllo e verifica inerenti alla attuazione dcl-
T'intervento ci si avvale del relativo comune competente tecni-
camente supportato, da idoneo personale, [atte salve le speci-
fiche competenze della Soprintendenza previste in materia
dclle leggi vigenti. E stata istituita una commissione tecnica
quale organo consultivo della giunta provinciale per I'istrutto-
ria delle pratiche e soprattutto per fornire di anno in anno
indicazioni per I'aggiornamento dei programmi di intervento.

Impegno finanziario previsto:
L. 30 miliardi (fondo di rotazione), ripartiti segue:
provincia di Sondrio: L. 23 miliardi;
provincia di Bergamo: L. 3 miliardi;
provincia di Brescia: L. 2 miliardi;
provincia di Como: L. | miliardo;
Provincia di Lecco: L. ! miliardo.
Soggetti attuatori:
-Regione su proposta delle Province;
Province (proposte erogazione finanziamenti agevolati);
Comuni (soggetti responsabili).
Stato di attuazione
In armonia con le disposizioni di piano, si & stabilito che
I'individuazione di specifici indirizzi di intervento compete
alla re ione, su proposta delle province, e che le relative pro-
poste

i erogazione dei finanziamenti agevolati debbano esse-
re formulate dalle amministrazioni provinciali competenti.

Provincia di Sondrio .

In seguito, all'istruttoria compiuta congiuntamentc al servi-_

zio musei e beni culturali del settore trasparenza e cultura
della giunta regionale, & stato redatto il «Documento base per
il fongo di rotazione per i centri e nuclei di antica formazio-
ne», definito dalla amministrazione provinciale di Sondrio.

Dopo l'approvazione del «Documento base» per il fondo di
rotazione si & erogato una prima tranche di I.. 5.000.000.000
del relativo impegna di spesa previsto di L. 23.000.000.000.

Successivamente la Provincia ha nominato la Commissione
Tecnica per l'esame delle domande di contributo presentate
dal primo anno di funzionamento (1996) ad oggi.
Riepilogo dei contributi liguidati alla Provincia

~ Delibera di Giunta Regionale del 18 aprile 1996 n. 12115
di approvazione del «Documento base» ed assunzione del-
I'impegno pari a L. 23.000.000.000, contestuale liquidazione
di L. 5.000.000.000;
- Decrcto del Presidente della Regione Lombardia del 7 mag-

io 1997 n. 54755 di liquidazione della seconda tranche per

L. 8.000.000.000;

— Decreto del Direttore Generale del 20 novembre 1998
n. 6667 liquidazione del saldo di L. 10.000.000.000

Nei vari anni di funzionamento sono stati ammessi ﬁnar)-
ziamenti per L. 16.827.000.000 a [avore di n. 284 beneficiari

Provincia di Bergamo

E stato approvato il «Documento base» e contestualmente
si & erogato la prima tranche di L. 800.000.000 del relativo
impegno di spesa fissato in 1.. 3.000.000.000.

La provincia ha emanato un primo bando per la presenta-
zione delle richieste di finanziamento al tasso di interesse pari

al 3% per gli interventi sui beni di proprieta privata.

Successivamente la Provincia ha nominato la Commissione
Tecnica che ha cspresso parere sull'ammissibilita dei finan-
ziamenti. In seguito alla variazione dei tassi di interesse prati-
calo ai privati dal 3% all't% I’Amministrazione Provinciale ha
emanato un nuovo bando, consentendo ai privati che avevano
inoltrato la domanda la riproposizione della stessa per usu-
fruire del tasso di interesse piu favorevole.

Riepilogo dei contributi liguidati allu Provincia

— Delibera di Giunta Regionale del 21 febbraio 1997
n. 6/25420  assunzione ell'impegno di  spesa di
L. 3.000.000.000 e contestuale liquidazione della prima tran-
che di L. 800.000.000;

— Decreto del Direttore Generale del 16 febbraio 1999,
n. 856 di liquidazione del saldo di L. 2.200.000.000.

Nei vari anni di funzionamento sono stati ammessi finan-
ziamenti per L. 758.337.000 a favore di n. 14 beneficiari.
Provincia di Brescia

E stato approvato il «<Documento di base» provvedendo qlla
erogazione della prima tranche di L. 500.000.000 del relativo
impegno di spesa fisdato in L. 2.000.000.000.

Successivamente la Provincia ha nominato la Commissione
Tecnica, quale organo consultivo della Giunta Provinciale, ed
ha approvato, ai sensi ed in attuazione del Piano la pubblica-
zione di due bandi pubblici. In un secondo tempo la Giunta
Provincidle ha approvato 'elenco delle pratiche ammesse al
finanziamento, l'esito dell'istruttoria ¢ gli importi ammessi al
contributo con i relativi piani di rientro.

Riepilogo dei contributi liquidati alla Provincia ‘

— Delibera di Giunta Regionale del 20 dicembre 1996
n. 6/22971 approvazione del Documento Base e assunzione
del relativo impegno di spesa di L. 2.000.000.000 con conte-
stuale liquidazione della prima tranché di L. 500.000.000 a
favore della Amministrazione provinciale di Brescia;

— Decreto del Direttore Generale del 20 novembre 1998
n. 6668 di liquidazione del saldo di L. 1.500.000.000.

Nei vari anni di funzionamento sono stati ammessi finan-
ziamenti per L. 1.527.369.963 a favore di n. 33 beneficiari.
Provincia di Como

11 Consiglio Provinciale ha approvato il «Documento base»

redisposto dall Amministrazione Provinciale, sottoposto al-
‘approvazione del Comitato Istituzionale in data 22 ottobre
1998. o

I testi del bando e del relativo regolamento sono stati ap-
provati dalla Amministrazione Provinciale.

Successivamente la provincia ha attivato le procedure per
I'esame dei progetti e per la formazione della graduatoria e
per la formalizzazione delle successive procedure.

Riepilogo dei contributi liquidati alla Provincia

— Decreto del Direttore del Direttore Generale del 16 feb-
braio 1999 n.856 assunzione dellimpegno di spesa di
L. 1.000.000.000 ¢ contestuale erogazione di L. 400.000.000.

~ Decreto del Direttore Generale del 24 ottobre 2000
n. 25916 liquidazione del saldo pari a L. 600.000.0000.

Con un primo bando sono stati concessi contributi sul fon-
do di rotazione per L. 772.919.276.

La Giunta Provinciale ha approvato la proposta di riapertu-
ra del bando di concessione dei contributi a rimborso per la
rimanente somma di L. 227.080.724.

Provincia di Lecco .

Con delibera di Giunta Regionale del 18 luglio 1997
n. 30108 & stato approvato il «Documento base» ed impegna-
to L. 1.000.000.000 con contestuale liquidazione della prima
tranche pari a L. 400.000.000.

Successivamente la provincia ha proveduto alla nomina
della Commissione Tecnica incaricata di esaminare i progetti
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presentati dai soggetti competenti per l'accesso ai finanzia-
menti di cui sopra, provvedendo alla redazione del bando di
gara. 1l bando di gara non prevedeva la riduzione del 1asso di

Con un primo bando sono stati finanziati 8 interventi per
un totale di L. 264.445.175.

interesse di cui alla d.g.r. del 22 maggio 1998, n. 6/36312,

SITUAZIONE PER PROVINCIA, DEI FINANZIAMENTI IMPEGNATI ED EROGATI

SONDRIO BERGAMO BRESCIA COMO LECCO
1996 Impegnati 23.000.000.000 - 2.000.000.000
Erogati 5.000.000.000 500.000.000
1997 Impegnati . 3.000.000.000 1.000.000.000
Erogali 8.000.000.000 800.000.000 400.000.000
1998 impegnati '
Erogati 10.000.000.000 1.500.000.000
1999 Impegnati 1.000.000.000
Erogati 2.200.000.000 400.000.000
2000 Impegnati
Erogati 600.000.000
TOTALE | Impegnati 23.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Erogati 23.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000
Provincia importo impegnato Importo liquidato N. beneficiari ammessi ~ Totale del contributo
dalla Regione Lire dalla Regiona Lire al contributo impegnalo dalla Provincia
SONDRIO 23.000.000.000 23.000.000.000 284 16.827.000.000
BERGAMO 3.000.000.000 3.000.000.000 - 14 758.337.000
BRESCIA 2.000.000.000 2.000.000.000 33 1.527.369.963
COMO 1.000.000.000 1.000.000.000 4 772.919.276
LECCO 1.000.000.000 400.000.000 8 264.445.175
TOTALE 30.000.000.000 29.400.000.000 343 20.150.071.414

Previsione di lavoro .

Verra liquidata la rimanente quota di finanziamento spet-
tante alla provincia di Lecco per un importo pari a
L. 600.000.000.

Procedera il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’a-
zione di Piano mediante periodica rendicontazione da parte
delle Province.

.

INTERVENTO: 20.

Qualificazione dei servizi
socio-culturali
cap. 5.3.4. (1)

Previsioni di Piano

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende
agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei
servizi socio - assistenziali e culturali presenti nel territorio,
dando priorita alla realizzazione di centri di aggregazione
giovanile, comunita alloggio, centri diurni per anziani, centri
per anziani non autosufficienti, biblioteche € musei.

Impegno finanziario previsto:
30 mld (finanz. ex art. 13 C.DD.PP.)

Soggetti attuatori:
Comuni;
Provincie (definizione programmi intervento);
Regione (approvazione).

Stato di attuazione

Gli interventi sono finanziati con mutui concessi dalla
C.DD.PP ex articolo 13, 3°comma, della legge 2 maggio 1990,
n. 102. .

Nella prima Convenzione con la C.DD.PP. (d.g.r. 31774 del
17 ottobre 1997), sottoscritta dalle parti il 28 ottobre 1997,
sono finanziati interventi per un importo netto complessivo
di L. 149.003.000.000 di cui L. 17.920.000.000 sono stati uti-
lizzati per la qualificazione dei servizi socio-culturali.

Tramite la 1* convenzione con C.DD.PP.
sono stati finanziati 10 interventi

Province ‘Numemv ) lmpprto Importo
ty investimento softoscritto
Brescia 2 3.300.000.000 3.300.000.000
Sondrio 4 8.200.000.000 3.000.000.000
Bergamo 4 6.420.000.000 6.420.000.000
TOTALE 10 17.920.000.000 12.720.000.000

Descrizione degli interventi con importo investimenti al netto del
tasso praticato dalla C.DD.PP.:

PROVINCIA DI SONDRIO
. Importo
Ente attuatore Intervento Importo sottoscritto
Comune di Centro diumo e concorsp |  3.200.000.000.
Sondrio realizzaziong R.S.A. ’
Comune di Realizzazione mensa so- | 1.500.000.000 | 1.500.000.000
Morbegno ciale a valenza compren-
soriale in ospedale casa
di riposo
C.M. Vaiteilina Sistemazione ed inter- |  2.000.000.000
di Tirano vento straordinano su im-
mobile fondazione cama-
gni con reaiizzaziohe
centro aggregazione gio-
vanite minori a rischio -
CM. Realizzazione casa di - | 1.500.000.000 | 1.500.000.000
Valchiavenna Poso — struttura per non
autosufficienti
TOTALI 8.200.000.000 | 3.000.000.000
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PROVINCIA DI BERGAMO Stato di attuazione .

e In considerazione della limitatezza delle risorse disponibili

Ente attuatore Intervento Importo SO"M”O ¢ del mancato rispetto delle priorita di Piano nell'ambito delle

. — intenzioni espresse dalle Amministrazioni Provinciali, & stata

Comune di 1. Potenziamento centro | 1.000.000.000 |  1.000.000.000 richiesta alla Commissione Scientifica la predisposizione di

Piazza Brembana | per anziani di Piazza un documento di indirizzo in materia. Il documento di indi-

Brembana. rizzo & stato ?redisposto in data 26 maggio 1997 ed ¢ stato

Comune di 1.Costruzione piscina val- |  3920.000.000 | 3.920.000.000 esaminato dal Comitato di Coordinamento Istituzionale in

S. Pellegrino lare data 23 ortobre 1997. In data 12 gennaio 1998 ¢ stato attivato

Comune di Zogno | 1. Completamento polo [ 1.000.000.000 | 1.000.000.000 un incontro tecnico con le Amministrazioni Provinciali, in cui

sportivo Comanghé sono state esaminate alcune modalitd per la redazione dei

Comune di 1. Completamento polo 500,000 000 500.000.000 progetti e si & concordato sull'invio dei progetti alla Regione

S. Giovanni B. spartivo : entro il 31 marzo 1998. :

TOTALI 6.420.000000 | _6.420.000.000 L'Amministrazione Provinciale di Brescia ha trasmesso il
proprio progetto, approvato con d.g.p. 12 maggio 1998 n. 406,
composto di tre misure:

PROVINCIA DI BRESCIA . . acxiitiiguamento di un immobile adibito a convitto in comu-
Importo ne di Edolo per favorire la frequenza del corso di laurea con

Ente attuatore Intervento importo soffoscritto indirizzo «Valorizzazione del territorio montano», istituito
— - — nellanno accademico 1996/97 e collegato con la Facolta di

Comune di Niardo | 1. Centro diumo anziani 2.000.000.000 § 2.000.000.000 Agraria dell’'Universita degli studi di Milano;

Comune di Sanico [ 1. Completamento centro |  1.300.000.000 |  1.300.000.000 * contributo alla gestione di tale corso di laurea tramite

anziani investimenti aggiuntivi per la realizzazione di laboratori, bi-

TOTALI * 3.300.000.000 | 3.300.000.000 blioteca, aule multimediali e altri servizi;

La terza Convenzione con la C.DD.PP (d.g.r. 44430 del 23
luglio 1999), sottoscritta il 18 gennaio 2000, prevedeva la con-
cessione al comune di S. Pellegrino Terme (BG) di un mutuo
?i L. 2.000.000.000 per il completamento della piscina val-
are.

Successivamente il Comune di S. Pellegrino Terme ha ri-
nunciato al finanziamento a condizione che la somma di
L. 2.000.000.000 fossc dcstinata alla costituzione di una so-
cieta finalizzata all'acquisizione del Grand Hotel di S. Pelle-
grino Terme ai fini della valorizzazione e dello sviluppo del
turismo montano.

Cound.g.r. n. 2064 del 13 novembre 2000 la Giunta Regiona-
le ha provveduto a modificare in tal senso la terza conven-
zione.

Previsioni di lavoro
* In linea di massima l'azione pud ritenersi conclusa.

~ Continuera l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazio-
ne dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombar-
dia e Cassa DD.PP.

Nella seduta del Comitato di Coordinamento Istituzionale
per la Valtellina del 14 dicembre 2000 & stata assentita la boz-
7a di deliberazione avente per oggetto 'approvazione della
proposta dell’Amministrazione provinciale di Sondrio di mo-
dificare la prima Convenzione tra Regione Lombardia e Cassa
DD.PP in relazione alla seguente assegnazione da «Comune
di Sondrio - Realizzazione centro diurno e concorso per rea-
lizzazione RSA - L. 3.200.000.000» a «Comune di Sondrio -
Realizzazione nuovo modulo RSA - L. 3.200.000.000s.

L'approvazione della d.g.r. di modifica della prima conven-
zione & prevista nelle prime settimane del 2001.

.

INTERVENTO: 21.
Qualificazione dei servizi
socio-culturali
Istruzione e formazione superiore
cap. 5.3.4. (2)
Previsioni di Piano
L'intervento & considerato prioritario per la qualificazione del

sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane in-

teressate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano

propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la forma-
zione nel campo della prevenzione idrogeologica e della ma-
nutenzione forestale.
Impegno finanziario previsto:
L. 7 miliardi (in conto capitale), di cui: .
- I.. 2 miliardi per le Province di Sondrio, Bergamo ¢
Brescia
- L. 1 miliardo per le Province di Como e Lecco. .
Soggetti atiuatori:
Province (definizione programmi intervento);
Regione (approvazione).

e attivazione di corsi di formazione di tclclavoro.

Tale progetto & stato approvato con d.g.r. n. 38209 del 6
agosto 1998, con cui si & provveduto anche all'impegno e alla
contestuale liquidazione a favore della provincia di Brescia
della somma di lire due miliardi.

La somina erogata & cosi utilizzata dal’Amministrazione
Provinciale: . )

» ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto
B.I.M. in Edolo L. 1.000.000.000;

* gestione sede universita di Edolo L. 600.000.000;

¢ attivita pluriennale «Telelavoro» L. 400.000.000.

L'Amministrazione Provinciale di Bergamo, con d.c.p.
n. 112/54044 del 3 novembre 1998 ha approvato la rmposla
di utilizzo della somma di lire due miliardi per Fampliamento
dell'lstituto Professionale «Puglisi» in comune di Zogno, cbsa
che permetiera di:

+ ampliare il ventaglio dei corsi di formazione con l'inseri-
mento di un corso di meccanica;

e introdurre per tutti i corsi triennali il biennio post-quali-
fica, che consentira il conseguimento del diploma di perito
tecnico.

La proposta della Provincia di Bergamo per l'utilizzo del
finanziamento ¢& stata approvata con d.g.r. del 7 maggio 1999,
n. 42919. Con d.d.g. del 30 giugno 1999, N. 33675 ¢ stata im-
pegnata e liquidata la somma di L. 300.000.000, come prima
tranche del finanziamento. Con d.d.g. del 3 maggio 2000,
n. 11044, a scguito dell’approvazione da parte delfAmmini-
strazione Provinciale di Bergamo del progetto esecutivo ri-
guardante I'ampliamento delFIstilumJ)rofession_ale G. Puglisi
€ stata erogata la seconda tranche di finanziamento pari a
L. 600.000.000.

[’Amministrazionc Provinciale di Como, con d.gp.
n. 200/26783 del 14 ottobre 1998 ha pnﬁnosto alla Regione
Lombardia l'assegnazione alla Provincia di Lecco del contri-
buto di lire un miliardo per l'intervento rclativo alla formazio-
ne superiore, stornando percid il contributo che era inizial-
mente destinato a se.

L'’Amministrazione Provinciale di Lecco, con d.g.p.
n. 706/34560 de! 26 novembre 1998, ha apJ)rovalo la proposta
di destinare tale somma, a integrazione di fondi propri pari
a L. 1.800.000.000, per 'ampliamento dell'edificio adibito a
Scuola Media Superiore — Istituto Professionale di Stato
«Fiocchi» - Istituto Tecnico Commerciale «Parini» in comune
di Colico, cosa che consentira di:

e ampliare il ventaglio dei corsi di formaziohe con lintro-
duzione di un corso a indirizzo turistico;

« introdurre per i corsi triennali il bicnnio post-qualifica.

La proposta della Provincia di Lecco & stata approvata con
d.g.r. del 19 novembre 1999, n. 46453. Con d.d.g. del 16 mar-
20 2000, n. 6543, & stata erogato alla Provincia la somma di
L. 300.000.000., per I'avvio delle progettazione esecutive.

L'Amministrazione Provinciale di Sondrio ha organizzato
in data 23 febbraio 1998 un convegno per presentare, insieme
al Politecnico di Milano e di Lecco, una proposta di formazio-
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ne superiore ncl settore dell'edilizia di montagna e della ma-
nutenzione ambientale, e successivamente ha formalizzato la
propria partecipazione a UniverLecco, iniziativa universitaria
sostenuta dalle Province e dalle Camere di Commercio di Lec-
co e di Sondrio. Con d.g.p. del 30 marzo 1999, n. 153, la Pro-
vincia di Sondrio ha approvato il programma di massima re-
lativo al capitolo istruzione e formazione superiore, che pre-
vede un impegno di spesa di L. 3.500.000.000, di cui
L. 2.000.000.000, a carico della legge 102/1990.

1l programma di massima si divide in quattro misure:

* strutture di ospitalita ¢ servizi per gli studenti medie-su-
periori;

* istituzione di corsi post-diploma a carattere tecnico supe-
riore; . :

* iniziative di sostegno all'inserimento dei giovani nel si-
stema produttivo;

» accesso degli studenti valtellinesi ai centri universitari
lombardi.

1l programma di massima della Provincia di Sondrio & stato
approvato con d.g.r. del 16 luglio 1999, n: 44323,

Con d.d.g. del 16 marzo 2000, n. 6617, & stata liquidata la
somma di L. 400.000.000, per la realizzazione del progetto
«Carta Amico Treno», ricntrante nclla quarta misura del pro-
gramma sopra citato, con questo progetto si intende agevola-
re l'accesso atiraverso la ferrovia degli studenti residenti in
Provincia di Sondrio alle sedi universitarie, favorendo, nel
contempo, la realizzazione di miglioramenti alle carrozze fer-
roviarie sulla linea Milano - Sondrio.

Previsioni di lavoro

Impegno e liquidazione, delle successive tranches di finan-
ziamento per i progetti di formazione superiore delle Provin-
cie di Bergamo e Lecco al recepimento delle deliberazioni di
Giunta Provinciale che attestino lo stato di avanzamento dei
lavori. ,

Approvazione, impegno e liquidazione, delle successive
tranches di finanziamento per i progeuti di formazione supe-
riore della Provincia di Sondrio, per le restanti misure del
programma precedentemente approvato.

L]

INTERVENTO: 22.

Qualificazione dei servizi socio-culturali
Istituto di Ricerca per 1’'Ecologia
e 'Economia applicata alla Aree Alpine
cap. 5.3.4. (3)

Previsioni di Piano

L'art. 14, 2° comma, della legge 102/90 da facolta alla Re-
Fione di «procedere all’istituzione di un Istituto di ricerca per
‘ecologia e 'economia applicate alle aree alpines. :

Ai fini della realizzazione dell’lstituto suddetto, il Piano
prevede la predisposizione di uno studio di [attibilita che in-
dividui le caratteristiche essenziali di tale Centro.

Obiettivi essenziali sono la valorizzazione delle potenzialita
delle diverse culture alﬁine e dei diversi soggetti istituzionali
operanti all'interno delle Alpi, in una prospettiva di integra-
zione transnazionale.

Impegno finanziario previsto: : :

L. 10 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio;
Soggetti attuatori:

Regione, in collaborazione con la Provincia di Sondrio
(predisposizione di uno studio di fattibilita).

Stata di attuazione .

La Giunta regionale con d.g.r. n. 6/47832 del 21 gennaio
2000, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Ammini-
strazione di IREALP, ne ha modificato lo statuto approvato

con d.g.r. n. 41550 del 19 febbraio 1999. Le modifiche appor- .

tate riguardano l'art. 14 integrato con la previsione che lo Sta-
tuto puo essere modificato o integrato con deliberazione della
Giunta Regionale su proposta del Consiglio di Amministra-
zione dell'TREALP; l'art. 2, comma I che specifica comc ambi-
to territoriale di IREALP la Regione Lombardia; l'art. 3, com-
ma I - Jettera A prevede un’assegnazione di risorse di lire 10
miliardi per le spese di impianto iniziali, di cui 6 miliardi
assegnati a fondo di dotazione, che deve essere impiegato o
investito in modo da mantenere e, per quanto possibile, da
aumentare il suo valore e rendimento ne? tempo.

‘Sono stati avviati rapporti anche con

H Presidente della Regione Lombardia Formigoni ha fir-
malto, in data 3 marzo 2000, l'atto costitutivo della Fondazio-
ne IREALP, cui & seguita la registrazione del provvedimento
costitutivo presso la Cancelleria del Tribunale di Sondrio -
Persone Giuridiche. '

IREALP ha quindi effettuato tutti gli adempimenti pratici
necessari alla liquidazione del finanziamento di 10 miliardi,
cui gli uffici regionali competenti hanno provveduto con de-
creto del 23 maggio 2000 n. 12995.

IREALP pertanto & oggi una realta che opera in piena auto-
nomia, con sede legale a Sondrio, via Del Gesu 17 e rappre-
sentanza a Milano, via F.Filzi 22, presso i locali messi a dispo-
sizione dalla Giunta regionale. Per la presenza di IREALP. a
Sondrio il C.d.A. ha ritenuto conveniente sotto 'aspetto eco-
nomico, funzionale e operativo, individuare la sede nel com-
plesso di proprieta della Fondazione Fojanini, in cui essa stes-
sa & presente con strutture proprie La condivisione di uno
spazio con una realta gia conosciuta e affermata in Valtellina
pud utilmente prestarsi come efficace propulsore per diffon-
dere piu velocemente I'immagine di IREALP.

L'iniziativa del C.d.A. & stata prioritariamente destinata a
far fronte agli adempimenti dettati dalla fase di avviamento di
un soggetto istituito per assolvere compiti di ricerca su settori
variamente articolati come quelli che si occupano degli aspet-
ti economici e ambientali, ovvero ecologici, delle aree alpine.
E stato percid proprio il riferimento ai compiti statutari a det-
tare le linee guida per l'avvio delle atiivitd di IREALP, consi-
derata la mancanza di esperienze pregresse e stante Yorigina-
lita dell'lstituto. L'azione del C.d.A. & stata finalizzata ad indi-
viduare gli interlocutori di IREALP, gli enti con cui intratte-
nere rapporti di collaborazione e per cui erogare servizi e di
censire i potenziali fruitori del suo operato ¢ relative ricerche.
Sono stati pertanto avviati rapporti sia con l'Isituto Nazionale
per la Ricerca scientifica e tecnologica sulla Montagna
(INRM), che si intendono concretizzare tramite una conven-
zione triennale finalizzata a una reciproca collaborazione, sia
con la Regione Lombardia mediante convenzione che vede
IREALP come soggetto strumentale prestatore di servizi tec-
nico-scientifici in sostegno dell'area montana lombarda, met-
tendo a disposizione della stessa Regione la propria struttura
per la predisposizione di studi e progetti di intervento secon-
do quanto previsto dalla d.g.r. n. 41550 del 19 febbraio 1999.
li Assessorati di com-
petenza, con il Comitato Tecnico per la Montagna della Re-
gione Lombardia e la provincia di Sondrio. La partecipazione
di IREALP al Forum Internazionale sulla Montagna, tenutosi
nel mese di giugno a Chambery (Francia) ¢ al Forum Alpino
organizzato a Castione della Presolana nel mese di settembre,
sono state occasioni utili a veicolare 'immagine dell'istituto e
a sviluppare una preziosa rete di collegamenti.

Altro capitolo di fondamentale importanza affrontato dal

C.d.A. & stato quello relativo alla messa a frutto del fondo di
dotazione attribuito a IREALP: la delicatezza della materia
ha impegnato a lungo il C.d.A. per i necessari approfondi-
menti prima di poter deliberare in modo esauriente sull’argo-
mento. .
- Da dicembre, con la presa di servizio del Direttore, si & cer-
cato di darc impulso maggiore all’attivita di IREALP: si sono
cosi intensificate le attivita in corso e sono stati incrementati
i programmi di lavoro, principalmente orientati all’elabora-
zione di software di dati di interesse per le aree alpine, con
substrato informativo di tipo economico-sociale ed ecologico-
ambientale.

Sono stati quindi effettuati, tra gl altri, incontri presso il
Dipartimento Ambiente del CCR di Ispra, allo scopo di valuta-
re € avviare rapporti di collaborazione e avere opportune indi-
cazioni circa il Sistema di Osservazione di informazione delle
Alpi (SOIA), realizzato da quella struttura di ricerca per conto
della Comunita Economica Europea.

Previsioni di lavoro

Le prospettive per I'anno 2001 possono essere cosi sintetiz-
zate:

¢ completare le azioni di start up entro la fine del mese di
marzo, rendendo percid operativa ﬂl sede di Sondrio;

e concretizzare le azioni preliminari svolte nell'anno 2000
con IRM e con la Regione Lombardia;

e realizzare una rete di informazione e comunicazione
(tramite il progrio sistema informativo ed il sito internet) tra
istituti scientihci, servizi tecnici, amministrazioni e privati,
cercando di favorire la collaborazione tra i diversi soggetti:
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partendo da un contesto locale per poi espandersi gradual-
mente in un contesto interregionale ed intermazionale,

* trasferire al settore imprenditoriale, con un’accorta ope-
razione di marketing, il know-how acquisito rfiediante consu-
lenza ed assistenza, modelli applicativi e documentazione, sia
in forma cartacea che in forma elettronica;

* monitorare ed assistere tecnicamente la realizzazione di
interventi e progetti nelle aree alpine apportando eventuali
consulenze ad integrazione degli stessi;

* partcciparc ¢ promuovere l'elaborazione, realizzazione e
coordinamento di programmi di ricerca nei settori di interes-
se, anche in sinergia con altri istituti strutture.

L]

INTERVENTO: 23.

Riassetto infrastrutture tecnologiche
cap. 5.3.5.(1, 2, 3)
Previsioni di Piano
1l Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore
«acquedotti, lognature, colletamento e depurazione», miranti

Nella prima Convenzione con la C.DD.PP. (d.g.r. 31774 del
17 ottobre 1997), sottoscritta dalle parti il 28 ottobre 1997,
sono finanziati interventi relativi a questa azione di Piano per
un importo netto pari a L. 63.521.000.000.

La seconda Convenzione (d.g.r.36815 del 12 giugno 1998)
& stata sottoscritta dalle parti il 27 luglio 1998 e finanzia gli
interventi di cui sopra per un importo netto pari a
L. 4.812.299.698. )

La terza Convenzione (d.g.r. n. 44430 del 23 luglio 1999),
relativa alle sole province di Coma, Lecco, Bergamo, Brescia,
¢ stata sottoscritta 18 gennaio 2000 e linanzia interventi per
un importo netto pari a L. 4.440.238.233.

La quarta Convenzione (d.g.r. n.49945 del 19 maggio
2000), relativa alla provincia di Sondrio, finanzia 3 interventi
per un importo netto di L. 3.000.000.000.

Tramite convenzioni con C.DD.PP.
sono statl finanziati 56 interventi

al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al Province Numero Importo Importo
completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico- interventi inlerventi softoscritto
sanitarie esilstert;ti, con ;’iferimento ai contenuti defll' 1. A6dai Brescia 9 10.177.436.667 7.335.000.000
Piano e sulla base del quadro programmatico fornito da
P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque). Lecco 4 7.132.778.703 6.108.608 075
Stato di attuazione Como. 2 9.585.364.372 7.800.000.000
Alcuni interventi sono finanziati da mutui della Cassa Sondrio 15 36.586.000.000 33.736.000.000
DD.PP. aihsensi dcll’arltic?lo 13, 3° comma, }c‘lella‘!. 102/90, a]l- Bergamo 56 12.281.958.189 8.131.958.264
tri sono finanziati dalla legge 483/98 che ha rifinanziato la
legge 102/90. TOTALE 58 75.773.537.931 63.111.566.264
Descrizione degli interventi con importo investimenti al netto del tasso praticato dalla C.DD.PP.:
PROVINCIA DI BRESCIA
Ente titolare Intervento Stanziamento Importo soltoscritto’
Comune di Cevo 1. Ammodernamento via Pineta ed opere igienico sanitarie 850.000.000. . 850.000.000
2. Riqualificazions di via Trento e parcheggio filtro e fongature 950.000.000 950.000.000
3. Infrastrutture igienico sanitarie colletiore e depuratore Cevo 825.000.000 825.000.000
: 2.625.000.000 2.625.000.000
Comune di Corteno 1. Realizzazione opere captazione approvvigionamento. Idropota- 2.500.000.000 2.500.000.000
bile
Comune di Edolo 1. Realizzazione e rifacimento vasche di accumulo Edolo e fraz. 1.000.000.000 1.000.000.000
2. Realizzazione opere fognarie in Edolo e fraz. 500.000.000 500.000.000
1.500.000.000 1.500.000.000
Provincia di Brescia 1. Collettamento e depurazione Media Vaicamonica tratto Cedego- 2.842.436.667
. lo-Breno
Comune di Niardo 1. Rifacimento vasca di accumuio acquedotio di «S. Giorgio» 500.000.000 500.000.000
Comune di Vezza 1. Opere di captazione risorse idriche 210.000.000 210.000.000
: TOTAU 10.177.436.667 7.335.000.000
PROVINCIA DI LECCO
Enig tilolare Intervento Importo Importo sottoscritto
Comune di Bellano 1. Realizzazione fognalura Bellano 2.110.000.000 2.100.000.000
2. Realizzazione fognalura Ballano 237.000.000 0
3. Realizzazione fognalura Bellano 247.518.000
2.594.518.000 2.100.000.000
Comune di Colico 1. Realizzazione fognatura Colico 2.110.000.000 2.110.000.000
2. Realizzazione fognatura Colico 237.000.000 ' 0
3. Realizzazione fognatura Colico 247.518.000
2.594.518.000 2.110.000.000
Comune d Dorio 1. Realizzazione fognatura loc. Olgiasca-Dario 470.000.000
2. Realizzazione fognatura loc. Olgiasca-Dorio 53.398.075
3. Realizzazione fognature loc. Oigiasca-Dorio 55.134.628
578.532.703 §23.398.075
Comune d Denio 1. Realizzazione depuratore Dervio 1.110.000.000 1.110.000.000
2. Realizzazione fognatura e depurazione Dervio 125.000.000 125.000.000
3. Realizzazione fognatura e depurazione Dervio 130.210.000 130.210.000
1.365.210.000 1.365.210.000
TOTALL 7.132.776.703 6.108.608.075




Camera dei Deputati

75

Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° Suppl. Straordinario al n. 26 - 26 giugno 2001

PROVINCIA DI COMO

munale

Ente litolare intervento Importo investimento Importo sottoscritto
Comune di Dongo - 1. Opere di disinquinamento del Bacino dell'Albano 917.420.938
Comune di Gravedona 1. Realizzazione impianto di depuraz. ed annessl collettori 7.800.000.000 7.800.000.000
2. Realizzazione impianto di depuraz. e annessi collettori 877.943.434 0
] TOTAU 9.595.364.372 7.800.000.000
PROVINCIA DI SONDRIO
Ente titolare Intervento Importo investimento Importo sottoscritto
Consorzio Bormio Valdidentro Valdisotio Valfurva 1. Completamento collettori impianto di depurazione 1.500.000.000 1.500.000.000
Consorzio Lovero Sondalo Grosio Grosotto Mazzo Der- | 1. Complelamento delVimpianto di depurazione consortile di Lovero 2.036.000.000 2.036.000.000
vio Tovo Semio
Consorzio Tirano Villa di T. Blanzone Teglio 1. Completamento collettori impianto di depurazione 4,250.000.000 4,250.000.000
Comune di Aprica 1.compietamento e potenziamento impianto comunale di depura- 1.000.000.000 1.000.000.000
zione .
Consorzio Spriana Chiesa Valm. Lanzada Torre S.M. | 1. Collettamenti e depuratore 9.500.000.000 9.500.000.000
Caspoggio
Comune Faedo 1. Opere di collettamento al depuratore di Sondrio -590.000.000 590.000.000
Consorzio Sondrio Albosaggia Montagna Poggiridenti | 1. interventi al depuratore consortile di Sondrio 2.410.000.000 2.410.000.000
Tresivio .
Comune Ardenno 1.0pere di collettamento comuni in sponda oroblca ~ ampliamento 2.800.000.000 2.800.000.000
impianto di depurazione ed adeguamenti van B
Comuni Cosio V. Morbegno Rogolo Andalo Cercino | 1. Collettamenti diversi allimpianto di depurazione consortie di Re- 3.500.000.000 813.000.000
Traona Mello golo 337.000.000
1.150.000.000
Comuni Novate Samolaco Verceia Prata C. 1. Depuratore e colletiori 3.000.000.000 3.000.000.000
Comuni S. Giacomo F. Campodolcino 1. Colleftamento e depurazione 2.000.000.000 2.000.000.000
CM Valchiavenna per i comuni di Chiavenna, Campo- | 1. Completamento collettamento e depurazione della Valchiavenna 1.500.000.000 1.500.000.000
dolcino, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate | secondo accordo di programma 5 giugno 1998.
Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, S. Giacomo F.,
Verceia, Villa di Chiavenna.
Comune Ardenno per conto unione comuni media valle | 1. Opere di collettamento comuni in sponda orobica ~ ampliamento 1.000.000.000 1.000.000.000
ed adeguamento depuratore consortie
Comuni Cosio Valtellino, Morbegno, Rogolo, Andalo { 1. Comgletamento ed adeguamento rete di collettamento - Adegua- §00.000.000
Vattelino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino e Ra- | mento impianto consortile
sura
Comune di Madesimo 1. Adeguamento impianto di depurazione 1.000.000.000 1.000.000.000
TOTALI 36.586.000.000 33.736.000.000
PROVINCIA Di BERGAMO
Ente titolare Intervento Importo investimento Imperto soltoscrtto
Comune di Camerata 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 190.000.000 190.000.000
. munale
Comune di Vattorta 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 240.000.000 240.000.000
munale
2. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 1.060.000.000 1.060.000.000
munale
1.300.000.000 1.300.000.000
Comune di 8. Pellegrino 1. Intervento di ripristino d adeguamento parziale acquedotio co- 550.000.000 550.000.000
munale
Comune di Zogno 1. Costruzione collettore e depuratore Zogno-S. Pellegrino-S. Gio- 4.000.000.000
vanni
2. Costruzione collettore e depuratore Zogno-S. Pellegring-S. Gio- 306.958.189 306.958.189
vanni .
4.306.958.189 306.958.189
Comune di S. Giovanni Bianco 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotic co- 660.000.000 650.000.000
munate
2intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 850.000.000 850.000.000
munale :
1.500.000.000 1.500.000.000
Comune di Averara 1. Intervento di ripristno ed adeguamento parziale acquedotto co- 160.000.000 160.000.000
.| munale ’
2. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 76.000.000 76.000.000
munale
236.000.000 236.000.000
Comune di Branzi 1. intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 220.000.000 220.000.000
munale
Comune di Carona 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 120.000.000

120.000.000
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Ente titolare Intervento Importo investimento Importo softoscritto
Comune di'Cassiglio 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- £100.000.000 100.000.000
munale; (Sorgente Cantel 74000.000 / Sorgente Chinolo
26.000.000)
Comune di Cusio 1. Intervenio di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 90.000.000
munale
2. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 43.000.000
munale : ’
. 133.000.000 133.000.000
Comune di Isola di Fondra . 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 160.000.000 160.000.000
munale
Comune di Lenna 1. Intervento di riptistino ed adeguamento parziale acquedotto co- 150.000.000 0
munale
Comune di Mezzoido 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 180.000.000 190.000.000
munale
Comune Moio de Calvi 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 95.000.000 95.000.000
. munale .
Comune di Oimo al Brembo 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio co- 180.000.000 180.000.000
munale
Comune di Omica 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 50.000.000 §0.000.000
‘| munale
Comune di Piazza Brembana 1. intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 225.000.000 225.000.000
munaie .
Comune di Plazzatorre 1. Intervento di nipristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 200.000.000 : 200.000.000
munale
2. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio co- 550.000.000 550.000.000
munale
] 750.000.000 750.000.000
Comune di Piazzolo 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio co- 50.000.000 50.000.000
. munale .
Comune di Roncobello 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 290.000.000 280.000.000
munale
2.Intervento di ripristino ed adequamento parziale acquedotto co- 290.000.000 290.000.000
munale
. 580.000.000 580.000.000
Comune di S. Brigida 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 225.000.000 225.000.0C0
munale
2. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio co- 106.000.000 106.000.000
munale
331.000.000 331.000.000
Comune di Taleggio 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 250.000.000 250.000.000
munale
Comuné di Valleve 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 100.000.000 | 100.000.000
munale
Comune di Vainegra 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio co- 75.000.000 75.000.000
munale
Comune di Vedeseta 1. Intervenlo di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio co- 105.000.000 105.000.000
munale .
Comune di Foppolo 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto co- 335.000.000 335.000.000
munale
TOTALI 12.281.958.189 - 8.131.958.189

‘Con la legge 31 dicembre 1998, n. 483 sono stati finanziati in Provincia di Sondrio complessivamente 10 interventi, che non

hanno (rovalo copertura

finanziaria nella quarta convenzione con la C.DD.PP. per un ammontare complessivo di
L. 3.500.000.000. Il relativo programma provincialc & stato approvato con d.g.r. del 19 maggio 2000 n. 49944,

Con d.d.g. del 3 agosto 2000, n. 19295 2 stata erogata all’Amministrazione provinciale di Sondrio la prima tranche di finan-

ziamento, pari al 20% del totale, per consentire I'avvio delle progettazioni e degli eventuali lavori preparatori.

" Le ulteriori rate di finanziamento verranno cosi crogate:
— 60% ad approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'A.P. di Sondrio;

- saldo del 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collau
Gli interventi finanziati sono i seguenti:

do o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

PROVINCIA DI SONDRIO
Ente attuatore Intervento importo 1 acconto I acconto Saido
Comune di Valdisotio Potenziamento acquedotto di Cepina a favors anche dei 1.200.000.000 240.000.000
nuovi insediament! dagll abitanti defla frazione distrutta ’
di S. Antonio Morignone. .
C.M. di Tirano Concorso nelfla costruzione di acquedotto comprenso- 500.000.000 100.000.000
riale. :
Comune di Teglio Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere 150.000.000 30.000.000
di presa. .
Comune di Villa di Tirano Ristrutturazione condotte per carenza idrica 250.000.000 50.000.000
Comune di Faedo V. Ristrutturazione condotte per carenza idrica 200.000.000 40.000.000
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Ente attuators Intorvento Importo 1 acconto I acconto Satdo
Comune di Poggiridenti Ritacimento di adduziona principale di acquedotto 200.000.000 40.000.000
Comune di Tresivio Potabilizzazione @ riordino acquedotto comunale 200.000.000 40.000.000
Comune di Vaimasino Ristrutturazione di opera di presa a causa di Inquina-. 250.000.000 50.000.000
: mento. .
Comune di Chiavenna Miglioramento rete idrica 400.000.000 80.000.000
Comune di Prata Camportaccio Raddoppio condotta addutrice da Chiavenna per caren- 150.000.000 30.000.000
) 2a idnca. . .
TOTAU 3.500.000.000 1700.000.000

Con la medesima legge sono slati finanziati in Provincia di Brescia 13 interventi, per un ammontare complessivo .di

L. 2.745.000.000. Il relativo programma provinciale & stato approvato con d.g.r. del 3 agosto 2000 n. 847.

Con d.d.g. del 12 settembre 2000 n. 21505 & stata erogata all’Amministrazione provinciale di Brescia la prima tranche di

finanziamento, pari al 20% del totale,

L'erogazione del finanziamento segue reestesse modalita previste per

Gli interventi finanziati sono i seguenti:

r consentire I'avvio delle meeltazioni e degli eventuali lavori preparatori.

Ammministrazione provinciale di Sondrio.

PROVINCIA DI BRESCIA

Ente attuators Intervento Imparto 1 acconto i acconto Saldo
Comune d Cevo 1. Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazzaro e
Celso in Andrista di Cevo
(2:.6 Rifacimento tratti di reti tacnologiche di diverse vie di
VO .
3. Completamento marciapiede via Roma
. Totale
539.000.000 107.800.000
Comure di Corleno Golgi 1. Rifacimento vasca defle frazioni Ronco e Megno con
nifacimento tronchi di acquedotic vetusti nelle stesse fra-
Zioni.
2. Rifacimento opera di presa esistente e nuove capta-
2ioni idriche in localita Magada» a servizio acquedotto
della frazione S. Pietro
. Totale
| 539.000.000 107.800.000
Comune di Edolo Acquedotto Mola Alta ~ Mola Bassa - S.Sebastiano 300.000.000 60.000.000
Comune di Incudine 1. Innalzamento delia vasca di
accumulo/sedimentazione dell'acquedotto comunale at-
tualmente sita in localita Giarelle.
2. Separazione delle acque bianche in localita Fase con
smaltimento delle stesse in Val. Moriana In comune di
Incudine.
Totale
539.000.000 107.800.000
Comune di Saviore Ripristino rete acquedottistica esistente 100.000.000 20.000.000
Comune di Saviore Ripristino rete fognaria esistente 39.000.000 7.800.000
Comune di Sanico Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. 150.000.000 30.000.000 {-
Garda) )
Comune di Vezza D'Oglio 1. Adeguamento degli impianti fognari @ della pavimen-
tazione delle vie «Don Citroni e S.Giovanni».
2. Realizzazione del collegamento stradale df via «<Na-
sets,
Totale
. 539.000.000 107.800.000
. TOTALI 2.745.000.000 549.000.000

Nella seduta del Comitato di Coordinamento Istituzionale
per la Valtellina del 14 dicembre 2000 & stata assentita la boz-
za di delibera di approvazione del programma, predisposto
dall’Amministrazione provinciale di Como, per l'utilizzo dei
finanziamenti messi a disposizione dalla 1. 483/98 per opere

' di intcresse locale. - .

Gli interventi previsti in questo programma sono i seguenti:

* Comune di Gravedona: Ampliamento impianto di depu-
razione - L. 490.000.000;

e Comune di Dongo: Collegamento dei comuni della Valle

Albano (Dongo ~ Stazzona - Germasino - Garzeno) all'im- .

pianto del comune di Gravedona - L. 364.280.000.

Nei programma di utilizzo dei fondi della legge 483/98 pre-
sentato dalla Provincia di Bergamo non & stato inserito nes-
sun intervento relativo alla presente azione poiché gli stessi
sono stati destinati ad altra azione di Piano; la Provincia di
Lecco non ha ancora inviato la delibera di approvazione del
programma dettagliato di utilizzo dei fondi messi a disposi-
zione dalla legge 483/98 per opere di interesse locale.

Previsioni di lavoro .
Continuera l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazio-

ne dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombar-
dia e Cassa DD.PP.

Verranno erogate le successive tranche di finanziamento

" degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le moda-

lita previste nelle d.g.r. di approvazione dei programmi pro-
vinciali di Sondrio e Brescia. )

Nelle prime settimane del 2001 verra approvato dalla Giun-
ta regionale il programma, predisposto dalla Provincia di
Como, di utilizzo delle somme messe a disposizione dalla
1. 483/98 per la realizzazione di opere di interesse locale.

La Regione Lombardia approvera il programma dettagliato
di utilizzo delle somme stanziate dalla I. 483/98 per la realiz-
zazione di opere di interesse locale ad avvenuta trasmissione
della corrispondente delibera dell Amministrazione Provin-
ciale di Lecco.
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INTERVENTO: 24.
Salvaguardia delle acque

del lago di Como
cap. 5.3.5. (4)

Previsioni di Piano

11 Piano prevede azioni di salvaguardia dello stato delle ac-
ue del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso
Jattuazione di opere da definirsi in uno specifico programma,

approvato dalla Giunta Regionéle, sulla base delle proposte in

delle Acque).
Stato di attuazione

PROVINCIA DI COMO

merito formulate dall’Amministrazione Provinciale di Como e
delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento

Gli interventi previsti da questa azione di Piano, finanziati
da mutui della Cassa DD.PP. ai sensi dell’articolo 13, 3° com-
ma, della 1. 102/90 sono i seguenti:

Ente litolare intervento Importo investimento Importo sottoscritto
Comune di Dongo 1. Opere di disinquinamento del Bacino delfAibano 917.420.938
Comune di Gravedona 1. Realizzazlone impianto di depurazione ed annessi colletton 7.800.000.000 7.800.000.000
. 2. Realizzazions impianto di depurazione ed annessi collettori 877.943.434
TOTAUl 9.595.384.372 7.800.000.000

Alla riuscita di questa azione di Piano contribuiscono inoltre tutti gli interventi di riassetto delle infrastrutture tecnologiche

promossi dalle provincie di Lecco e Sondrio, in

proprie acque nel Lago di Como.

quanto tutte facenti parte del medesimo bacino idrografico che immette le

Le seguenti tabelle riportano interventi gia descritti nell’azione di Piano «Infrastrutture Tecnologiche cap 5.3.5 (1, 2, 3)»

PROVINCIA Dt SONDRIO

Importo sofioscritto

Ente tholare Intervento Importo investimento
Consorzio Bormio Valdidentro Valdisotto Valfurva 1. Completamento calletton impianto di depurazione 1.500.000.000 1.500.000.000
Consorzio Lavero Sondalo Grosio Grosotto Mazzo Der- | 1. Completamento dellimpianto di depurazione consortile di Lovero 2.036.000.000 2.036.000.000
vio Tovo Samio .
Consorzio Tirano Villa di T. Bianzone Teglio 1. Completamento collettori impianto di depurazione 4.250.000.000 4.250.000.000
Comune di Aprica 1.completamento e potenziamento impianto comunale di depura- 1.000.000.000 1.000.000.000
zione )
Consorzio Spriana Chiesa Valm. Lanzada Torre S.M. | 1. Cotiettamenti e depuratore 9.500.000.000 9.500.000.000
Caspoggio .
Comune Faedo | 2. Opere di collettamento al depuratore di Sondrio 590.000.000 590.000.000
Consorzio Sondrio Albosaggia Montagna Poggiridenti | 1. Interventi al depuratore consortile d Sondrio 2.410.000.000 2.410.000.000
Tresivio -
Comune Ardenno 1. Opere di collett o comuni in sponda orobica ~ ampliamento 2.800.000.000 2.800.000.000
impianto di depurazione ed adeguamenti vari
Comuni Cosio V. Morbegno Rogolo Andale Cercino | 1. Collettamenti diversi alfimpianto di depurazione consortile ‘di Ro- 3.500.000.000 813.000.000
Traona Mello golo 337.000.000
\ 1.150.000.000
Comuni Novale Samolaco Verceia Prata C. 1. Depuratore ¢ collettori 3.000.000.000 3.000.000.000
Comuni S. Giacomo F. Campodolcino 1. Collettamento e depurazione 2.000.000.000 2.000.000.000
CM Valchiavenna per i comuni di Chiavenna, Campo- | 1. Completamento collettamento e depurazione defla Valchiavenna 1.500.000.000
dolcino, Gordona, Madesima, Menarola, Mese, Novate | secondo accordo di programma 5 giugno 1998
Mezzola, Pivro, Prata Camportaccio, S.Giacomo Filip-
po, Verceia, Villa di Chiavenna
Comune Ardenno per conto unione comuni media vafle | 1. Opere di collettamento comuni in. sponda orobica - ampliamento 1.000.000.000
. ed adeguamento depuratore consortile
Comuni Cosio Valiellino, Morbegno, Rogolo, Andalo | 1. Completamento ed adeguamento rete di collettamento — Adegua- $500.000.000
Valtellino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino e Ra- | mento impianto consortile
sura
Comune di Madesimo 1.Adeguamento impianto di depurazione 1.000.000.000 1.000.000.000
TOTALI 36.586.000.000 33.636.000.000
PROVINCIA DI LECCO
Ente titolare Intervento importo investimento Importo sottoscritto
Comune di Beliano ’ 1. Realizzazione fognatura Bellano 2.110.000.000 2.100.000.000
2. Realizzazione fognatura Bellano 237.000.000 0
3. Realizzazione fognatura Bellano 247.518.000
2.584.518.000 2.100.000.000
Comune di Colico 1. Realizzazione tognatura-Colico 2.110.000.000 2.110.000.000
2. Realizzazione fognatura Colico 237.000.000 0
3. Realizzazione fognatura Colico 247 518.000
2.584.518.000 2.110.000.000
Comune di Dorio 1. Realizzazione fognatura loc. Olgiasca — Dorio 470.000.000
2. Realizzazione fognatura loc. Olgiasca — Dorio 63.398.075
3. Realizzazione fognatura loc. Olgiasca - Dorio 65.134.638 ]
- 578.532.703 623.398.075
Comune di Dervio 1. Realizzazione depuratore Dervio 1.110.000.000 1.110.000.000
2. Realizzazione fognatura e depurazione Dervio 125.000.000 125.000.000
3. Realizzazione fognatura e depurazione Dervio 130.210.000 130.210.000
1.365.210.000 1.365.210.000
TOTALE COMPLESSIVO 7.132.778.703 6.098.608.075
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Nella seduta dcl Comitato di Coordinamento Istituzionale
per la Valtellina del 14 dicembre 2000 & stata assentita la boz-
za di delibera di approvazione del programma provinciale di
Como, gia descritto nel capitolo precedente per l'utilizzo dei
finanziamenti messi a disposizione dalla |. 483/98 per opere
di interesse locale.

Previsioni di lavoro )

Continuera 'opera di monitoraggio sullo stato di attuazio-
ne dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombar-
dia e Cassa DD.PP.

Nelle prime settimane del 2001 & prevista la d.g.r. di rccegi-
mento J::l programma provinciale di Como per l'utilizzo dei
fondi della 1. 483/98. ’

INTERVENTO: 25.

Piano di metanizzazione
cap. 5.3.6.
Previsioni di Piano - :

La realizzazione delle reti d'adduzione e distribuzione del
gas metano, rientra fra gli interventi prioritari previsti nel
campo delle infrastrutture energetiche, in ﬁrado di distribuire
energia a basso grado d'inquinamento, ex legge 102/1990 art.
5, > i

Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono di
competenza della Regione Lombardia; per csse il Piano pre-
vedeva uno stanziamento fino a 40 miliardi di lire, aumentato
successivamente a 50 miliardi di lire, le altre opere in media
¢ bassa pressione (rete interna comunale) sono di competen-
za delle amministrazioni locali. .

Impegno finanziario previsto:

L. 50 miliardi

Per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dal-
I'Alta Val Camonica, secondo quando previsto dalla legge
102/1990 e dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, la Giunta regionale
& autorizzata a concedere alla societd concessionaria SNAM
S.p.A., Lire 50.000.000.000, cosi suddivisi: .

- Lire 40 miliardi per la metanizzazione della Valtellina.
~ Lire 10 miliardi per la metanizzazione della Media-Alta
Valle Camonica.
Soggetti attuatori:
Regione e SNAM;
Province (esecuzione opere in media pressione);
Comuni (esecuzione opere in bassa pressione).
Stato di attuazione .
Per l'attuazione del suddetto programma sono state sotto-

scritte due convenzioni tra la Regione Lombardia e la Snam

S.p.A.

1. Costruzione del metanodotio per la metanizzazione della

Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina.

Per la realizzazione del metanodotto della Valtellina, la re-
gione Lombardia si & impegnata, a seguito della suddetta con-
venzione stipulata in data 30 dicembre 1994, Rep.
n. 3091/UR, a concedere alla societd concessionaria SNAM,
?er la realizzazione del suddetto progetto, un contributo a
ondo perduto in conto capitale di L. 60.000.000.000 cosi ri-
partito:

a) Lire 40.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal
Piano, al par. 6.5 tab. IV;

b) Lire 20.000.000.000 con onere a carico del bilancio re-
gionale.

1.1 Metanodotio Calco-Piantedo (ex Colico) dn 750 - km 64

Applicazione della procedura B - Attuazione del d.p.c.m. 4
dicembre 1992
.Dopo l'inizio dei lavori avvenuto il 18 maggio 1999, con la
conseguente liquidazione della 2* rata di L. 15 Mld prevista
dalla Convenzione stipulata tra la Regione e la SNAM per la
metanizzazione della Valtellina, i lavori per il completamento
del tratto sono proseguiti secondo i programmi nel corso del
2000. Si 2 infatti giunti al 30% dell'avanzamento lavori nel-
'autunno dello stcsso anno, per cui il 13 novembre 2000 &
stata liquidata con D.D.G. n. 28326 la terza rata del contribu-
to prevista dalla convenzione pari a L. 15 Mld. Di questi, 9
d rientravano tra quelli stanziati con 1. 102/90, mentre i re-
stanti 6 Mld erano a carico del bilancio regionale (l.r. 21/97).

Ptevisioni di lavoro
Fine lavori: giugno 2001
Messa in esercizio: novembre 2001.

1.2 Metanodotto Piantedo-Berbenno dn 500 -~ km 25.8 deriva-
zione Valchiavenna dn 600 - km 1.0 - Applicazione della proce-
dura B - Attuazione del d.p.c.m. 4 dicembre 1992

Dopo l'espressione favorevole di conformita urbanistica
delle amministrazioni comunali avvenuta in Conferenza di
Servizi nel marzo del 1999, la SNAM ha portato quasi a com-
pimento nel corso del 2000 le progettazioni. Secondo la tem-
pistica indicata dalla SNAM l'inizio dei lavori dovrebbe avve-
nire entro la primavera del 2001. '
Previsioni di lavoro

Inizio lavori: primavera 2001

Fine lavori: inverno 2001/2002

Messa in esercizio: estate 2002.

2. Costruzione del metanodotto Polaveno-Darfo, per la meta-
nizzazione della media-alta Valle Camonica.

Per la realizzazione del mctanodotto dell’'Alta Valle Camo-
nica la regione Lombardia concede alla societa concessiona-
ria SNAM S.p A, a seguito di convenzione stipulata in data
11 febbraio 1997, Rep. 3268/UR, un contributo a fondo per-
duto in conto capitale di L. 14.000.000.000 cosi ripartito:

a) L. 10.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano
al par. 6.5 tab. IV per la realizzazione delle azioni strutturali’
per il settore manifatturiero della provincia di Brescia, che
intende cosi privilegiare I'intervento prioritario relativo alla
metanizzazione dell’Alta Valle Camonica.

all)) L. 4.000.000.000 con onere a carico del bilancio regio-
nale.

2.1 Metanodotto Polaveno-Darfo din 750.

Applicazione della procedura B - Attuazione del d.p.c.m. 4 di-
cembre 1992.

Dopo i rallentamenti causati dalla revisione del tracciato

‘dovuta alle richieste di alcune amministrazioni locali, nel cor-

so del 2000 & stato dato avvio ai lavori di realizzazione del
tratto in oggetto.

Il 13 novembre 2000 a seguito della presentazione del ver-
bale di inizio lavori & stata liquidata la 2° rata del contributo
con D.D.G. n. 28323 corrispondente ad un importo di 5 Mld,
come previsto dalla Convenzione.

Di questi 5 MId, 1 era a carico della l. 102/90, mentre i re-
stanti 4 Mld erano a carico del Bilancio regionale (L.r. 21/97).
Previsioni di lavoro

11 tempo per la realizzazione del metanodotto & di 24 mesi,
a decorrere dalla data del rilascio di tutti i provvedimenti e/o
pareri previsti dagli artt.81-82-83 del DPR 616/77 e successive
modifiche.

3. Convenzione Cassa Depositi e Prestiti

Riguardo ai beni di proprieta pubblica & stata stipulata il 28
ottobre 1997, la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti,
riguardante la somma di 228 miliardi di Lire, messa a dispo-
sizione dallo Stato, per la copertura degli ammortamenti per
capitale ed interessi, per la realizzazione delle differenti tipo-

logie di opere ex art. 13, legge 102/1990, previste dai program-

mi stralcio provinciali.

Tramite la convenzione sopracitata & stato finanziato il se-
guente intervento: :

ENTE
TITOLARE PROPOSTA INTERVENTO N o
INTERVENTO

Prov. di Sondrio Completamento defla rete adduzione. 20.000.000.000
Prov. di Brescia Completamento rete di adduzione® 500.000.000
. Totale | 20.500.000.000
Traslerimento dal Manifatturievo di L. 1 mid a favore dela C.M. 1.000.000.000

Valchiavenna )
TOTALE COMPLESSIVO| 21.500.000.000

A seguito di accordi intercorsi tra la Regione, la Provincia
di Sondrio e le Comunita Montane, appartenenti alla provin-
cia, con D.G.P. del 28 settembre 2000, n. 49 & stata presa la
decisione di trasferire la somma di 1 Mid dal comparto mani-
fatturiero al Piano di Metanizzazione e precisamente per la
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realizzazione della rete di adduzione a media e bassa pressio-
ne in Valchiavenna.

4. Risorse impegnate ed erogate

SOMME IMPORTO
IMPEGNATE |* LIQUIDATO

CONTRIBUTI
DALLA
1. 102/%0

Matanodotio per la Vaisassina, | 40.000.000.000| 40.000.000.000| 30.000.000.000
Ao Lario, Vaichiavenna e Val- .

YeHina. : ..

Metanodotto  Polaveno-Darfo{ 10.000.000.000| 10.000.000.000( 5.000.000.000
per la media-aita Valle Camo-
nica.

CONTRIBUTI
DALLA
Lr. 21/97

SOMME
IMPEGNATE

IMPORTO
LIQUIDATO

Metanodotto per la Valsassina, | 20.000.000.000| 10.000.000.000| 10.000.000.000
Ao Lario, Vaichiavenna e Val- .
tollina.

Metanodotto  Polaveno-Darfo) 4.000.000.000| 4.000.000.000| 4.000.000.000
per la media-aita Valle Camo-
nica.

INTERVENTO: 26.

Attuazione del 3° comma dell’art. 13 della 1. 101190
(opere finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti
cap. 6.3

Previsioni di Piano

L'art. 13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli
enti locali, al 3° comma autorizza la Cassa depositi e prestiti,
a seguito di apposite convenzioni, a concedere mutui agli enti
locali delle provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia ¢ Como per la realizzazione di
interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comu-
nale. -

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi

" nelle seguenti:

a) — opere di riqualificazione della rete stradale provin- -

ciale;
- strutture sportive polivalenti;
~ concorso nella realizzazione delle opere necessarie
per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli
urbani, speciali;
b) - opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con
referenza per quelle di carattere sovracomunale o, a
Fivello comunale, per le adduttrici principali di acque-
dotto e per il collegamento dci refiJ
sortili o impianti-di depurazione;

ui a collettori con-

— opere sociali con particolare riferimento a centri diur-
ni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, co-
fnunita alloggia ed interventi di agevolazione della
fruizione del diritto allo studio;

- interventi per la riqualificazione di musei e bibliote-
che;

— urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti ur-
banistici ad insediamenti produttivi;

- realizzazione di strutture di coordinamento fra i ser-
vizi ferroviari ed automobilistici;

c) - opere di viabilitd comunale od intercomunale nonché
di elevato interesse agricolo e turistico;

— realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata
densita turistica. L'ammontare degli ammortamenti
sara portato a scomputo dell’autorizzazione di spesa
di 2.400 miliardi (4° comma). :

Impegno finanziario previsto:

228 miliardi a copertura degli ammortamenti per capitale
ed interessi dei mutui da stipularsi cosi ripartiti:

- 117 miliardi alla Provincia di Sondrio;

- 44,9 miliardi alla Provincia di Bergamo;
. = 37,5 miliardi alla Provincia di Brescia;

~ 28,6 miliardi alla Provincia di Como.

Soggetti attuatori:

- Regione con CC.DD.PP. definizioni modalita generali di
erogazione finanziamenti e programmi di intervento;

- Province, individuazione degli interventi sulla base delle
proposte degli entj locali;

- Enti locali, esecuzione degli interventi.

Stato di attuazione

La prima Convenzione con la C.DD.PP. (d.g.r. 31774 del 17
ottobre 1997) & stata sottoscritta dalle parti il 28 ottobre 1997
e prevede interventi per un importo netto complessivo di lire
149.003.000.000 (ulteriori 9.413.728.015 erano destinati ad
una successiva Convenzione).

Una seconda Convenzione (d.g.r. 36815 del 12 giugno 1998)
& stata sottoscritta dalle parti il 27 luglio 1998 e prevede inter-
venti per un importo netto complessivo di lire 16.745.546.015
(di cui 9.413.728.015 precedentémente destinati per l'attua-
zione di progetti gia approvati, e 7.331.818.000 per effetto del-
la diminuzione dei tassi di interesse). -

Negli allegati alla seconda Convenzione si procede ad alcu-
ne modifiche formali rispetto a quella precedente, comunica-
te dagli Enti-interessati, senza alcuna variazione degli importi
assegnati.

Altri Enti hanno successivamente comunicato modifiche
formali rispetto alla prima Convenzione, per le quali, conside-
rata 'urgenza, si & proceduto attraverso appositi Decreti tra-
smessi alla Cassa DD.PP. in data 9 novembre 1998:

- Decreto n. 5832 del 2 novembre 1998 per il comune di
Prata Camportaccio;

- Decreto n. 5833 del 2 novembre 1998 per il comunc di
Rasura;

- Decreto n. 5834 del 2 novembre 1998 per il comune di
Madesimo.

Una terza Convenzione relativa alle Province di Como, Lec-
co, Bergamo, Brescia (d.g.r. 44430 del 23 luglio 1999) & stata
sottoscritta il 18 gennaio 2000 .e prevede interventi per un
importo netto complessivo di L. 8.457.299.244.

Con la d.g.r. n. 2064 del 3 novembre 2000 si & proceduto,
cosi come richiesto dalla Provincia di Bergamo, a modificare
la Terza Convenzione in relazione alla seguente assegnazione:
da «Comune di San Pellegrino Terme - completamento della
piscina vallare ~ L. 2.000.000.000» a: «Provincia di Bergamo
— costituzione di una societa finalizzata all’acquisizione del
Grand Hotel di San Pellegrino Terme - L. 2.000.000.000».

Una quarta Convenzione relativa alla sola provincia di Son-
drio (d.g.r. 49945 del 19 maggio 2000) ¢ stata sottoscritta il
22 giugno 2000 e prevede interventi per un importo netto
complessivo di L. 3.000.000.000.

INTERVENTI PREVISTI DALLA PRIMA CONVENZIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Y

ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO | CORRENTE | EROGATO
Prov. di Brescia 1. Ripristino S.P.n. 6 tratio Cevo ~ Fresine 4.000.000:000{ 4.000.000.000 58.140.000
Com. di Cevo 1. Ammodemamento Via Pineta ed opere igienico sanitarie 850.000.000|  850.000.000f  674.198.872

2. Riqualificazione di Via Trento e parcheggio fitro e fognature 850.000.000 950.000.000 420,922.516
3. Infrastrutture igienico santarie Collettore e depuratore Cevo ,
- Via Roma 600.000.000 600.000.000
. . - Fraz. Andrista 225.000.000 225.000.000 223.050.693
Com. di Corteno 1. Realizzazione opers captazione approvigionam. idropotabile 2.500.000.000| 2.500.000.000
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ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Com. di Edolo 1. Realizzazione e rifacimento vasche di accumulo Edolo e frazione 1.000.000.000| 1.000.000.000 811.811.786
2. Realizzazione opere fognarie in Edolo e frazioni $00.000.000  500.000.000 435.690.680
3. Realiz. parcheggi, marciapiedi, verde pubblico ed aree attrezzate 1.000.000.000| 1.000.000.000 73.208.358
Com. di Incudune 1. Spostamento falegnameria comunale 450.000.000(  450.000.000 448.210.388
2. Sistemazione P.zza Marconi 950.000.000  950.000.000
3. Parcheggi alf'intemo del Centro abitato 400.000.000|  400.000.000 361.566.969
4. Completamento strade ed adeguamento viabilitd Centro Storico 650.000.000]  650.000.000 645.261.123
Com. di Niardo 1. Centro diumo anziani 2.000.000.000| 2.000.000.000 616.429.772
2. Rifacimento vasca di accumulo acquedotto di «S. Giorgio» 500.000.000 500.000.000 349.027.069
Com. di Saviore 1. Sistemazione strada Comunale Fresine-Valle e Fresine-Ponie 1.400.000.000] 1.400.000.000
2. Realizzazione parcheggi nella Frazione Valle 800.000.000 800.000.000 369.274.753
3. Sistemazione strada Comunale Saviore-Fabrezza 425.000.000(  425.000.000 425.000.000
Com. di Sonico 1. Completamento centro anziani 1.300.000.000] 1.300.000.000| 1.203.814.785
2. Costruzione strada di accessodi Via Baitone e di Vico 1.200.000.000{ 1.200.000.000| 1.069.122.660
Com. di Vezza 1. Realizzazione attraversamento pedonale torrente Val Grande 220.000.000 220.000.000 8.837.280
2. Sistemazione fondo stradale P.zza IV Luglio e P.zza IV Novembre 1.200.000.0001 1.200.000.000 994.480.510
3. Sistemazione marciapiede 320.000.000 320.000.000 15.030.720
4. Opere di captazione risorse idriche 210.000.000 210.000.000 12.988.476
5. Viabilita interna e parcheggi §50.000.000 550.000.000
TOTAL 24.200.000.000( 24.200.000.000| 9.216.067.410
PROVINCIA DI LECCO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Prov. di Lecco 1. Realizzazione innesta $8.36 Comune di Dervio in direzione Valvarrone 5.000.000.000( 5.000.000.000
Com. di Beliano 1. Realizzazione fognatura Bellano:
- 870.000.000 Depuratore 870.000.000
~ 220.000.000 Fogn. e acq. Via dellAc 220.000.000 95.188.728
- 50.000.000 Fogn. Via Alta 90.000.000 68.963.747
- 250.000.000 Acq. e fogn. 250.000.000 209.220.243
- 370.000.000 Fogn. e acq. per Portone 370.000.000 98.054.099
- 300.000.000 Fogn. e acq. Bosio 2.110.000.000 300.000.00 92.593.424"
Com. di Colico 1. Realizzazione fognatura Colico’ 2.110.000.000| 2.110.000.000| 1.704.959.413
Com. di Dorio 1. Realizzazione fognatura loc. Olgiasca — Dorio 470.000.000|  470.000.000 182.959.849
Com. di Dewvio 1. Realizzazione depuratore Dervio 1.110.000.000( 1.110.000.000 164.003.376
TOTAL 10.800.000.000 10.800.000.000| 2.615.942.879
PROVINCIA DI COMO .
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Com. di Gravedona 1. Realizzazione impianto di depurazione ed annessi collettori 7.800.000.000{ 7.800.000.000 299.466.234
TOTAU .7.800.000.000| 7.800.000.000 299.466.234
PROVINCIA DI SONDRIO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Prov. di Sondrio 1. Metanizzazione Prov. So - Completamento adduzione 20.000.000.000
2. Nuovo Ponte sulfAdda {S.P.) tra Cosio e Traona ed adeguamento alla cat. Vi
CNR per l'intera lunghezza; rifacimento incrocio S.S. 38; completamenti Mello
- Traona e Cino - Mantelio 3.500.000.000
3. Variante e sistemazione delle strade Faedo — Davaglione e Piateda S.S. 38 2.000.000.000| .
4. Variante a Morbegno per nuovo imbocco strada provinciale n. 1 del Passo di 3.500.000.000 145.065.110
, S. Marco 3.000.000.000{ 2.000.000.000| 1.424.955.400
Consorzio Bormio Valdiden-{1. Compiatamento colletiori impianto di depurazione
tro Valdisotto Vatturva 1.500.000.000| 1.500.000.000
Consorzio Lovero Sondalo|1. Completamento dellimpianto di depurazione consortile di Lovero
Grosio Grosotto Mazzo Der-
vio Tovo Semo 2.036.000.000| 2.036.000.000 131.381.423
Consorzio Tirano Villa di T.|1. Completamento collettori impianto di depurazione
Bianzone Teglio 4.250.000.000| 4.250.000.000| 3.455.628.793
Com. Aprica 1. Completamento e potenziamento impianto comunale di depurazione 1.000.000.000| 1.000.000.000| ' 976.941.071
Consorzio Spriana Chiesa| 1. Collsttamenti e depuratore
. | valm. Lanzada Torre SM Ca-
$poggio 9.500.000.000| 9.500.000.000 61.440.000
Comune Faedo V. 1. Opere di collettamento al depuratore di Sondrio 590.000.000|  590.000.000 379.690.000
Consorzio Sondrio Albosag- | 1. Interventi al depuratore consortile di Sondrio
gia Montagna Poggiridenti
Tresivio 2.410.000.000| 2.410.000.000 192.955.188
Comune Ardenno 1. Opere di collettamento comuni in sponda orobica — ampliamento impianto d|
| depurazione ed adeguamenti vari 2.800.000.000| 2.800.000.000 420.500.200
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ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Comuni Casio V. no|1. Collettamenti diversi al'implanto di depurazione consortile di Rogoio: :
Rogolo Andalo, Rasura Cer-| ~ 813.000.000 Comune di Metio 813.000.000 655.596.256
cino Traona Mello - 337.000.000 Comune Rasura 3.500.000.000 337.000.000 337.000.000
Comuni Novate Samolaco|1. Depuratore e coliettori
Verceia Prata Campont. 3.000.000.000{ 3.000.000.000 303.365.819
Comuni S.Giacomo Filippo|1. Colletiamento e depurazione ’
Campodoicino 2.000.000.000] 2.000.000.000{ 1.370.458.840
Com. Madesimo 1. Lavori di collegamento al depuratore esistente di Mese - 12 lolto 1.000.000.000| 1.000.000.000
Com. Bomio 1. Intervento Castello S. Pietro ) 188.000.000
Com. Chiuro 1. Intervento Torre medioevale 338.000.000 338.000.000 48.622.700
Com. Teglio . | 1. Intervento Torre medioevale 525.000.000 525.000.000 424.931.500
Com. Montagna 1. Intervento Castelio Mancapane 600.000.000 449.000.000 42.619.352
Com. Tirano 1. Intervento Castello S. Maria 863.000.000 863.000.000 117.309.832
Com. Gordona 1. intervento Torre di Segname 300.000.000 270.000.000 270.000.000
Com. Valdidentro 1. intervento Torre di Fraele 375.000.000 375.000.000 350.170.925
Com. Semio 1. intervenio Palazzo Omodei 450.000.000 450.000.000 234.867.000
Com. Chiavenna 1. Intervento Palazzo Vertemate 975.000.000 975.000.000 111.306.888
Com. Villa di T. 1. Intervento Ponte medioevale 450.000.000 450.000.000
Consorzio Parco Incisioni ru-] 1. intervento Castello Visconti Venosta :
pestri di Grosio 900.000.000 900.000.000|  900.000.000
Consorzio BIM dell'Adda 1. intervento Palazzo Sertoli - Guicciardi - 750.000.000 { 750.000.000
Com. Sondrio - 1. Realizzazione centro diumo @ concorsc per realizzazione RSA 3.200.000.000
Com. Morbegno 1. Realizzazione mensa sociale a valenza comprensoriale in ospedale casa di
1iposo 1.500.000.000 1.500.000.000| 1.500.000.000
C.M. Valtellina di Tirano 1. Sistemazions ed intervento straordinario su immobile fondazione Camagni con :
realizzazione centro aggregazione giovanile minori a rischio @ comunita allog-| ~
gio 2.000.000.000
CM. Valchiavenna 1. Realizzazione casa di nposo - struﬁura per non autosufficienti 1.500.000.000| 1.500.000.000 39.764.088
TOTALI 77.000.000.000| 46.081.000.000  13.701.615.197
PROVINCIA DI BERGAMO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Prov. di Bergamo 1. SP n.1 slLenna-Mezzoldox. Lavori di allargamento e sistemazione dal Km
1 46+780 al Km 43+390 in comune di Mezzoido 2.250.000.000{ 2.250.000.000 148.684.488
2. SP n. 6 «Cugno-Valtorta~. Lavori di messa in sicurezza di tratti saltuari da Km .
43+800 a Km 50+800 nei comuni di Cassiglio e Valtonta. 3.600.000.000( 3.600.000.000
3. SP n.8 «Olmo-Cusio». Lavori di allargamento e rettifica dal Km. 44+200 a i
Km. 95+900 nei-comuni di Averara e S. Brigida. 900.000.000 900.000.000 31.325.830
4. SP n. 10 «SP n. 1 - Piazzalorre». Lavori di allargamento e consolidamento ‘
de! corpo stradale dal Km. 45+600 a Km. 46+900 in comune di Piazzatorre 900.000.000 $00.000.000 23.571.928
5. SP n.7 «SP n.6 — Omica». Lavori di allargamento della sede stradale e
bonifica delle pareti rocciose da Km. 48+500 a Km. 50+630 in comune di )
Omica 900.000.000 900.000.000 38.837.843
6. SP n. 25 «S. Giovanni Bianco - Val Bordesigli». Costruzione nuovo ponte sulla .
Valle Bodesigli in comune di Vedessta 1.400.000.000] 1.400.000.000
Com. di Piazza Brembana |1. Potenziamento centro per anziani di Piazza Brembana 1.000.000.000 | 1.000.000.000
Comune di Camerata 1. Intervenli strutturali a! Musec Tassiano 250.000.000 250.000.000|  250.000.000
' 2. Interventi di restauro Comello dei Tasso 333.000.000 333.000.000 333.000.000
3. Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio comunale 190.000.000 190.000.000 120.586.000
Comune di Valtoria 1. Interventi strutturali 8 museo Etrografico - 250.000.000 250.000.000 30.208.090
) 2. interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto comunale 240.000.000 240.000.000 66.377.545
Comune S. Pellegrino 1. Costruzions piscina 3.920.000.000( 3.920.000.000 268.875848
2. Interventi di ripristinc ed adeguamento parziale acquedotio comunale 550.000.000 550.000.000 376.789.994
3. Interventi di restauro Casind 1,778.000.000| 1.778.000.000 325.237.840 |
Comune Zogno 1. Completamento Polo Sportivo Comanghé 1.000.000.000
2. Costruzione colletiore e depuratore Zogno - S. Pellegrino-S. Giovanni 4.000.000.000( 1.000.000000] 939.875.543
3. Interventi di restauro di Palazzo Rimani 556.000.000 556.000.000 534.584.953
Comune di S. Giovanni 1. Completamento polo Sportivo 500.000.000 500.000.000
' 2. Interventi di restauro casa di Arlecchino 333.000.000| - 333.000.000 500.000.000
3. Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio comunale 650.000.000 650.000.000 224.612.009
Com. Averara 1. Intervento di restauro portici. 333.000.000 333.000.000
2. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio com. 160.000.000 160.000.000 222 870.567
Com. Branzi 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 220.000.000 220.000.000 215.702.149
Com. Carona 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio com. 120.000.000 120.000.000 107.142.800
Com. Cassiglio 1. infervento di rpristino ed adeguamento parziale acquedouo com.:
— 74.000.000 Sorgente Cantel -74.000.000 40.144.121
- 26.000.000 Sorgenta Chinolo 100.000.000 26.000.000 26.000.000 |
Com. Cusio 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 90.000.000 90.000.000 98.682.463
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ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Com. Isola di F. 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 160.000.000 160.000.000
Com. Lenna 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com 150.000.000
Com. Mezzoldo 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 190.000.000 160.000.000 143.593.845
Com. Moio de’' C. 1. Intervento di ripristino d adeguamento parziale acquedotto com. 95.000.000 | 95.000.000
Com. Olmo di B. 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 180.000.000 180.000.000
Com. Omica 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. . 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Com. Piazza B.. 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 225.000.000 225.000.000 209.080.810
Com. Piazzatorre 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 200.000.000 200.000.000 18.955.540
Com. di Piazzolo 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio com. 50.000.000 50.000.000 49.253.603
Com. Roncobello 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 280.000.000 290.000.000 288.275.272
Com. S, Brigida 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 225.000.000 225.000.000 242.312.590
Com. Taleggio 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 250.000.000 250.000.000 187.079.010
Com, Valleve 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotio com. 100.000.000 100.000.000
Com. Valnegra 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 75.000.000 75.000.000
Com. Vedeseta 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 105.000.000 105.000.000 101.206.350
Com. Foppolo 1. Intervento di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com. 335.000.000|  335.000.000 194.480.000

: TOTAU 28.203.000.000/ 25.053.000.000( 6.397.347.031
INTERVENT! PREVISTI DALLA SECONDA CONVENZIONE
PROVINCIA D! BRESCIA .

ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Comune di Niardo Casa del Beato Innocenzo 2° lotto 570.000.000|  570.000.000|  260.136.243
Comune di Niardo Casa del Beato Innocenzo 3° lotto 382.000.000|  382.000.000
Comune di Corteno Golgi | Segheria Veneziana 1° lotto 135.000.000|  135.000.000
Comune di Corteno.Golgi [ Segheria Veneziana 22 lotto 270.000.000 270.000.000 5.630.400
Comune di Edolo Ruderi Rocca dei Federici 19 lotto 76.500.000| ~  76.500.000
Comune di Edolo Ruderi Rocca dei Federici 2° lotto 58.500.000 58.500.000
Comune di incudine Manutatti della Grande Guerra 58.200.000 58.200.000 49.840.000
Comune di Edolo Ponte Medioevale 144.000.000 144.000.000 134.054:300
Comune di Edolo Ponte Fabiola 9.000.000 9.000.000
Comune di Corteno Golgi | Casa natale di Camillo Golgi 2§7.000.000|  297.000.000
C.M. Valiscamonica 1. Contributo per la realizzazione del Centro Senvizi per la promozione commer-

) ciale della zootecnia in Comune di Edolo 219.491.641| 219.491.461
2. Contributo per la realizzazione della rete di metanizzazione 500.000.000 500.000.000
TOTALl 2719.691.641| 2.719.691.641] - 449.760.943
PROVINCIA DI LECCO

ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Comune di Bellano Realizzazione fognatura e depurazione Bellano 237.000.000 55.000.000 39.653.200
Comune di Colico Realizzazione fognatura e depurazione Colico 237.000.000 :
Comune di Dorio Realizzazione fognatura e depurazione loc. Olgiasca Dorio 53.398.075|  53.398.075
Comune di Dervio Realizzazione fognatura e depurazione Dervio 125.000.000 125.000.000
Provincia di Lecco Realizzazione innesto SS36 Comune di Dervio in direzione Valvarrone 560.000.000 560.000.000

' TOTAL 1.212.398.076{ 793.398.075 39.663.200
PROVINCIA DI COMO

ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO

Comune di Gravedona Realizzazione impianto di depurazione ed annessi collettori .877.943.434 )
TOTAL 877.943.434
PROVINCIA DI SONDRIO

ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Provincia di Sondrio SP20 Morbegno - Dazio - Caspano. :

Opere di difesa caduta massi ed.adeguamento di vari tronchi. . 3.000.000.000| 3.000.000.000] 1.719.500.670
Provincia di Sondrio Manutenzione straordinaria del Ponte sul'Adda in loc. Porto di Albosaggia e :

Ponte sul Torrente Madrasco in Comune di Colorina 600.000.000 600.000.000 39.183.450
C.M. Valchiavenna Adeguamento delfincrocio fra la 5S36 — SP40 (Gordona ~ SS36) e della SP9 :

per miglioramento accessibilita all'area industriale attrezzata di Gordona 534.714517| 534.714517| 534.714517
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ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Provincia di Sondrio Miglioramento defl'incrocio a raso tra la SS38 e la SP28 in Comune di Bianzone 430.000.000 430.000.000
Provincia di Sondrio Miglioramento dell'incrocio & raso tra la SS38 e la SP59 (Trevisio - $538) ed
adeguamenli vari sulla stessa 300.000.000(  300.000.000]  178.657.260
Provincia di Sondrio SP Traona - Mallo - ulteriore lotio di adeguamento 600.000.000 600.000.000 129.840.000
Provincia di Sondrio SP della Vaimalenco - interventi divers ¢i adeguamento * 600.000.000 600.000.000 540.652.100
Provincia di Sondrio SP Tartano-ponte del Desco - opere di difesa caduta massi 500.000.000 500.000.000 407.608.686
Provincia di Sondrio SP circonvallazione Caiolo - adeguamenti ' 400.000.000 400.000.000 368.880.995
Provincia di Sondrio SP Novate - Samolaco -~ inlerventi regolarizzazione strada 300.000.000(  300.000.000f{ 243.381.808
Provincia di Sondrio SP Ardenno-Berbenno 888.849.795 886.849.795 722.196.815
Provincia di Sondrio SP Santa tucia - SS301 — Adeguamenti 500.000.000}  500.000.000 253.961.310
TOTAL! 8.653.564.312| B.653.564.312} 5.138.577.61
PROVINCIA Di BERGAMO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Comune di Averara’ Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com.le 76.000.000 76.000.000
Comune di Cusio Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com.le 43.000.000 43.000.000
Comune di Piazzatorre Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com.le 550.000.000 550.000.000 36.617.114
Comune di Roncabelio Interventi d: ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com le 290.000.000 290.000.000 288.031.672
Comune di 8. Giovannilinterventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com.le
Bianco 850.000.000 850.000.000 15.457.241
Comune di Santa Brigida Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com le 106.000.000 106.000.000 )
Comune di Valtorta Interventi di ripristino ed adeguamento parziale acquedotto com.le 1.060.000.000{ 1.060.000.000
Comune di Zogno Costruzione colletore e depuratore Zogno-S.Pellegrino-S.Giovanni Biance 306.958.189 -
TOTAU 3.281.848.553| 2.974.990.364 340.106.027
INTERVENTI PREVISTI DALLA TERZA CONVENZIONE
PROVINCIA DI BRESCIA
ENTE TITOLARE ) INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Provincia di Brescia 1.Collettamento e depurazione Media Valle Camonica tratto Cedegolo - Breno 2.842.436.667
TOTALI 2.842,436.667
PROVINCIA DI LECCO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Comune di Bellano 1. Realizzazione fognatura ~depurazione-acquedotto — metano Beilano 247.518.000
Comune di Colico 1. Realizzazione fognatura e depurazione Colico 247.518.000
Comune di Dorio 1. Realizzazione fognatura e depurazions loc. Olgiasca ~ Dorio 55.134.628
Comune di Dervio 1. Realizzazione fognatura e depurazione Devio 130.210.000 130.210.000
Provincia di Lecco 1. Realizzazione innesto SS 36 Comune di Dervio in direzione Valvarrons 586.534.000 586.534.000
TOTALI 1.266.914.628 716.744.000
" PROVINCIA DI COMO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Comune di Dongo 1. Opere di disinquinamento del Bacino dell'Albano. 917.420.938
TOTAL! 917.420.938 .
PROVINCIA DI BERGAMO
ENTE TITOLARE INTERVENTO IMPORTO CORRENTE EROGATO
Provincia dI- Bergamo 1. Costituzione di societa finalizzata all'acquisizione del Grand Hotel di S. Pellegri-
: ng Terme . 2.000.000.000( 2.000.000.000
Provincia di Bergamo 1. Sistemezione del tratio di SP2 in localita Trabucchello ne! comune di Isola di
Fondra ) 1.430.527.000] 1.430.527.000
TOTAL 3.430.527.000| 3.430.527.000
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PROVINCIA DI SONDRIO

INTERVENTI PREVISTI DALLA QUARTA CONVENZIONE

ENTE TITOLARE INTERVENTO

Comune di Ardenno per con-
1o unione comuni media valle

. Opere di coliettamento comuni in sponda orobica ~ ampliamento ed adegua-

mento depuratore consortile

CM Valchiavenna per i co-
muni di Chiavenna, Campo-
dolcino, Gordona, Madesi-
mo, Menarola, Mese, Novate
Mezzola, Piuro, Prata Cam-
portaccio, S. Giacomo Filip-
po, Verceia, Villa di Chia-
venna

. Completamento collettamento e depurazione della Valchiavenna secondo ac-

cordo dl programma 5 giugno 1998

Comuni di Cosio Valtellino,
Morbegno, Rogolo, Andalo
Vattellino, Traona, Cercino,
Mello, Manteflo, Cino, e Ra-
sura.

. Completamento ed adeguamento rete di collettamento — Adeguamento impian- |

to consortile

IMPORTO CORRENTE EROGATO
1.000.000.000] 1.000.000.000
1.500.000.000| 1.500.000.000
500.000.000
TOTAL! 3.000.000.000| 2.500.000.000 _

QUADRO RIASSUNTIVO

DELLE QUATTRO CONVENZIONI

Previsioni di lavoro

Tramite le quattro convenzioni con la Cassa DD.PP sono
stati finanziati interventi per un
L. 177.722.915.392, mentre I'importo dei mutui sottoscritti
ammonta a L. 135.722.915.392.: continuerd anche nel 2001
Fopera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui.

Inoltre verranno portate avanti gli atti necessari a dare at-
tuazione agli interventi che si sono via via delineati in modo
diverso rispetto a quanto indicato inizialmente: infatti, nella
seduta del Comitato di Coordinamento Istituzionale per la
Valtellina del 14 dicembre 2000 & stata assentita la bozza di
deliberazione avente per oggetto 'approvazione della propo-
sta dell’ Amministrazione provinciale di Sondrio di modificare
la prima Convenzione tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.
in relazione alla seguente assegnazione da «Comune di Son-
drio - Realizzazione centro diurno e concorso per realizzazio-
ne RSA - L. 3.200.000.000» a «Comune di Sondrio — Realizza-
zione nuovo modulo RSA - L. 3.200.000.000»>. Con d.g.r. si
provvedera ad apportare alla Prima Convenzione le modifiche
richieste dalll Amministrazione Provinciale di Sondrio.

Con d.g.r. si provvedera inoltre, cosi come richiesto dalla
Provincia di Sondrio, a modificare la prima Convenzione in
relazione alla seguente assegnazione: da «Provincia di Son-
drio -~ Metanizzazione Prov. di Sondrio - Completamento ad-
duziones a:

* «Comunitd Monlana Valtellina di Sondrio - interventi di
metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder -
L. 11.500.000.000;

» Comunitda Montana Valtellina di Tirano - interventi di
metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder -
L. 6.500.000.000; . :

e Comunitd Montana Valchiavenna - interventi di meta-
nizzazione per la realizzazione delle opere di feeder -
L. 2.000.000.000».

INTERVENTO: 27.

Completamento degli indennizzi per i danni del 1987
cap. 6.4.

Previsioni di Piano
11 5° comma dell’art. 15 della legge 102/90 rrevede che si
dispongano gli indennizzi relativi agli immobili ed alle unita

importo netto di -

immobiliari non adibite a residenza principale, ampliandone
il concetto anche a quelle non abitate o non ultimate o vuote
ed anche adibite ad attivita artigianale o commerciali, nonché
gli indennizzi competenti ad altro titolo non precedenternen-
te considerati dalla legge 470/87 o da altre precedenti disposi-

1l piano oltre ad individuare altri eventuali danni indenniz-
zabili in ordine di priorita, suggerisce la misura dell'indenniz-
zo da proporsi per le varie tipologie di danni stimati.

PROVINCIE INVESTIMENTO | CORAENTE EROGATO
BRESCIA 29.762.128.308| 26.919.691641| 9.665828.353 ey
LECCO 13.279.312.703| 12310.142075 2.655.596.079
COMO 9.595.364.372|  7.800.000.000 298.466.234
SONDRIO 88.653564.312] 57.234.564.312| 19.033.147.996
BERGAMO 35915475553| 31.458517.364] 6.737.453.058 Inipegno finanziario previsto:
TOTALI | 177.205.845.248{ 135.722.915.332| 36.391.491.720

L.40 miliardi (conto capitale) cosi ripartiti:
— L.30 miliardi per la provincia di Sondrio
- L. 5 miliardi per la provincia di Bergamo
- L. 2,5 miliardi per la provincia di Brescia
- L. 2,5 miliardi per la provincia di Como
Soggetti attuatori:
Provincie per le stime dei danni e le proposte di contributi;
SPAFA di Sondrio rer i terreni nei comuni di Valdisotto e
Torre S. Maria e per le perdite di reddito agricolo;
Regione approvazione delle proposte di indennizzo.

Stato di attuazione

Le provincie interessate, una volta concluse le istruttorie
rclative alle istanze pervenute, hanno pubblicato gli clenchi
dei beneficiari, come previsto dalla 1. 102/90.

La Regione ha conseguentemente provveduto alla liquida-
zione delle somme dovute ¢ titolo di risarcimento danni nel
modo seguente:

— con d.g.r. 39836 del 2 agosto 1993, la Regione ha ricono-

sciuto agli imprenditori agricoli per gli anni 1990-91-92-
93, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Rico-
struzione e Sviluppo gella Valtellina, una indennita com-

nsativa per la perdita di reddito nelle aree agricole di
ondovalle soggette a bonifica;

- con d.g.r. 22961 del 20 dicembre 1996, la Regione, pren-
dendo atto che la bonifica non era ancora stata completa-
ta, riconosceva, con i medesimi criteri e procedure della
prccedente deliberazione, I'erogazione dell'indennizzo
agli operatori agricoli anche per gli anni 1994-95-96, sta-
bilendo che fosse ancora lo SPAFA a svolgere wtti gli a-
dempimenti procedurali conseguenti (predisposizione e
pubblicizzazione del bando e della specifica modulistica
per la presentazione delle domande, raccolta e istruttoria
delle stesse, presentazione alla Regione degli elenchi dei
beneficiari corredati dai verbali istruttori);

- con Deccreto del Direttore Generale 2780 del 5 giugno
1998, la Regione ha assunto l'impegno di spesa e la con-
testuale liquidazione agli imprenditori agricoli della pro-
vincia di Sondrio dellindennita compensativa per gli
anni 1994-95-96 sulla base di un elenco di beneficiari tra-
smesso dallo STAP di Sondrio con nota prot. n. 18440
del 15 dicembre 1997, comprendente 94 beneficiari per
un importo complessivo di lire 314.596.000.

- con d.g.r. n. 42077 del 19 marzo 1999 la Regione, pren-
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dendo atto del mancato completamento della bonifica,
ha riconosciuto I'erogazione dell'indennitad compensativa
della perdita di reddito nelle aree Agricole Agricole di
fondovalle soggette a bonifica anche per gli anni 1997 -
1998 - 1999 e ha affidato al Servizio Agricoltura della
Provincia di Sondrio il compito di svolgere tutti gli adem-
pimenti procedurali relativi alla raccolta e all'istruttoria
delle domande e di trasmettere agli uffici regionali com-
petenti l'elenco dei beneficiari e delle relative quote da
indennizzare, corredate dai rispettivi verbali istruttori
con decreto del direttore generale n. 5217 del 3 marzo
2000 la Regione ha liquidato agli operatori agricoli della
Provincia di Sondrio ?indennité compensativa della per-
dita'di reddito nelle aree Agricole di fondovalle soggette
a bonifica relative agli anni 1997 e 1998 sulla base di un
elenco di benefician trasmesso dal Servizio Agricoltura
della Provincia di Sondrio con nota prot.Z1.2000.1188,
comprendente 77 beneficiari per un importo complessivo
di lire 127.410.345.

con d.g.r. n. 49943 del 19 maggio 2000 la Regione, pren-
dendo atto del protrarsi della definizione, approvazione
e realizzazione dei progetti relativi al riassetto idrogeolo-
gico dei terreni interessati ha ulteriormente prorogato il
termine per l'indennitd compensativa della perdita di
reddito nelle Aree agricole di fondovalle soggette a boni-
fica dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000 affidando
al Servizio agricoltura della Provincia di Sondrio il com-
pito di svolgere tutti gli adempimenti procedurali relativi
alla raccolta ¢ all’istruttoria delle domande ¢ di trasmet-
tere agli uffici regionali - competenti J'elenco dei benefi-

ciari e delle relative quole da indennizzare, corredate dai.

rispettivi verbali istruttori. _

Con nota prot. n. Z1, 52946 del 22 dicembre 2000 il Servi-
zio agricoltura della Provincia di Sondrio ha trasmesso agli
uffici regionali competenti I'elenco dei beneficiari e delle rela-
tive quote da indennizzare relativo all'indennitd compensati-
va per la perdita di reddito dei terreni di fondovalle soggetti
a bonifica pubblica per gli anni 1999 e 2000. L'importo da
liquidare ammonta a L.110.970.920. ) .
Previsioni di lavoro .

Nei primi mesi del 2001 si provvedera con decreto del Di-
rettore Generale a liquidare agli Operatori Agricoli indennita
compensativa per gli anni 1999 e 2000 ai sensi dalle delibera-
zioni di Giunta Regionale n. 42077 del 19 marzo 1999 e

n. 49943 del 19 maggio 2000. L'irppono da liquidare ammon- ~

ta a L. 110.970.920.

A causa dei ritardi nell'approvazione dei progetti dei Bacini
Prioritari dovra essere emanato entro la fine dell'anno un ul-
teriore provwedimento di proroga.

.

INTERVENTO: 28.

Oneri di gestione
cap. 6.5.

Previsioni di Piano _

1l Piano finanziario allegato al Piano di ricostruzione e svi-
luppo della Valtellina, approvato con d.p.c.m. del 4 dicembre
1992, prevede, all'interno della compiessiva autorizzazione di
spesa come quantificata dall’art. 1 della legge 102/90, la som-
ma di lire 20 miliardi per oneri di gestione ripartiti in quote
di lire 4 miliardi annui a partire dall'anno 1992 ed utilizzabili
per la copertura delle spese collegate alla gestione dei due
Piani ex 1. 102/90.

Debbono intendersi per oneri di gestione tutte quelle spese
riconducibili al scttore «risorse operative», per 'adempimen-
to delle funzioni normali: si tratta di tutte le spese necessarie
per: : .

. Personale;

. Informatica;

. Risorse strumentali diverse;
Ricerche e consulenze;

. Informazioni e convegni;

. Pubblicazioni;"

. Altre spese generali.

Stato di attuazione

1'20 miliardi previsti nel Piano per gli oneri di gestione sono
stati ripartiti nelle seguenti voci:

- Finterno di greenway produttivi, in un

- Provincia di Soqdrio: L. 5.920.000.000

Provincia di Bergamo: L. 880.000.000

Provincia di Brescia::L. 480.000.000

Provincia di Como: L. 640.000.000

Regione (Commissione scientifica): L. 1.548.149.343

Stipendi al personale assunto a tempo determinato:
L. 3.272.425.632 )

Spese pubblicitarie: L. 357.063.000

L'utilizzo di detti fondi, sia in forma diretta da parte delle
stesse Province che mediante trasferimento di quota degli
stessi agli Enti locali interessati, & soggetto a rendiconto an-
nuale alla Regione in merito al loro utilizzo.

Previsioni di lavoro
Per I'anno 2001 si prevede di impegnare e trasferire alle

Province ulteriori quote aggiuntive per oneri di gestione, se-
condo le indicazioni della Legge Regionale n. 23.

INTERVENTO: 29.

Valutazione di impatto ambientale
(V.LA)
cap. 7.1.
Previsioni di Piano

Il cap. 7.1 «<Ambiente ed indirizzi di piano», stabilisce che
siano adeguatamente considerate le condizioni di compatibi-
lita di alcune azioni del piano sul territorio, soprattutto quan-
do si parla interventi e opere da realizzare; in merito alla rea-
lizzazione della nuova SS 38 ¢ prevista la subordinazione del-
la realizzazione del nuovo tracciato della strada statale ad un
preventivo progetto di inserimento territoriale dell'opera en-
tr(l> cui condurre anche i necessari approfondimenti ambien-
tah. . . .

A tale proposito il 12 novembre 1999 con Delibera n. 46287,
la Giunta Regionale ha affidato al Politecnico di Milano Yin-
carico per attivita di consulenza scientifica per sviluppare me-
todi e criteri progettuali con riferimento ad un contesto adia-
cente al tracciato dclla SS 38 in prossimita di Sondrio, per
I'inserimento paesaggistico dello sviluppo infrastrutturale al-

ottica di sviluppo so-
stenibile.

L'incarico, redatto in collaborazione con Regional Plan As-
sociation di New York, nell'ambito del programma interna-
zionale di scambio culturale «trasformare i luoghi della pro-
duzione», dopo una analisi degli aspettisinfrastrutturali e ter-

‘ritoriali & scaturito nella redazione di un piano di riqualifica-

zione ambientale e pianificazione urbanistica per il
riuso/recupero di aree golenali, attualmente anche ad uso in-
dustriale.

Il lavoro ha visto come parte fondamentale 'organizzazione
di un Workshop in Valtellina, tenutosi dall’8 al 14 aprile 2000,
durante il quale il gruppo di lavoro interdisciplinare, oltre che
internazionale, ha potuto visionare ed analizzare direttamen-
te i luoghi oggetto dello studio.

1} Workshop-di progettazionc & quindi giunto a predisporre
una proposta progettuale articolata secondo alcuni Obiegtivx’
Generali ai quali si richiamano una serie di Principi Guida,
per le azioni di pianificazione e di progettazione che interes-
sano l'area di studio. )

Gli aspetti di maggiore rilievo che sono stati studiati e verso -
i quali sono state fatte osservazioni efo proposte di valorizza-
zione, spaziano dal rafforzamento dell'identita della Valtelli-
na al recupero di centri e nuclei storici, dalla ridefinizione del
ruolo urbano della attuale SS 38 all'inserimento ambientale
della nuova SS 38 compatibiimente con le esigenze di sicu-
rezza.

Le conclusioni dello studio rappresenteranno quindi un
punto di partenza per la imminente progettazione definitiva
ed esecutiva della nuova strada statale.

L'incarico portato a terminc nel luglio 2000 ha avuto un
costo di 70 milioni. .

.
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INTERVENTO: 29bis.

Valutazione di impatto ambientale

(V.LLA)

cap. 7.2. . :
Con Legge Regionale del 3 settembre 1999, n. 20 «Norme
_ in materia di impatto ambientale», emanata in _armonia con
la Direttiva CEE 337/85 ed in attuazione del d.P.R. 12 aprile
1996, & stata disciplinata la procedura V.I.A. regionale, a cui
si era supplito, solo per l'attuazione dei Piani Valtellina ed in
maniera innovativa, con la d.g.r. n. 6/14095 del 7 giugno 1996
che approvava le modalitd procedurali di attuazione della
procedure A e B.

In particolare l'art. 8 (Norma transitoria) della l.r. 20/99
prevede che siano soggetti a valutazione gli interventi sotto-
posti alle procedure A, B, C del d.p.c.m. 28 dicembre 1991
di approvazione del piano di difesa del suolo e di riassetto
idrogeologico della Valtellina e del d.p.c.m. 4 dicembre 1992
di apiprovazione del piano di ricostruzione e sviluppo della
Valtellina, qualora compresi nelle tipologie di cui agli elenchi
del D.P.R 12 aprile 1996.

Stato di attuazione

PROCEDURA A

La previsione di Piano, confermata dal d.p.c.m. 4 dicembre
1992 e dall’allegato parere n. 63 del Ministero dell’Ambiente,
legava al meccanismo degli incentivi finanziari, cd in partico-
lare a quelli dell’art. 12 della legge 102/90, la finanziabilita per
i progetti ricadenti nei settori «sensibili» solo dopo adeguata
dimostrazione di compatibilita ambientale.

- 8i evidenzia, peraltro, come un’alta percentuale di questi
progetti siano stati avviati e conclusi prima della deliberazio-
ne n. 14095 del 7 giugno 1996 e che la maggior parte degli
interventi programmati & al di sotto delle soglie dimensionali
(soglie riportate nell’atto di indirizzo e coordinamento del Mi-
nistero dell’Ambiente — d.P.R. 12 aprile 1996 (e successive in-
tegrazioni), pubblicato in G.U. n. 210 del 7 settembre 1996)
Erevistle per l'espletamento dclla procedura di impatto am-
ientale.

Sono stati valutati i progetti: © -
- Centro commerciale «La Pergola Moniga s.r.l.» Sonico

(BS) - parere positivo, condizionato (deliberazione di’

Giunta regionale n. 47208 del 22 dicembre 1999).

~ Societa S.C.1. S.p.A. di Valfurva (SO) e Montagne di Val-
furva s.r.1. (80), «Progetto di riqualificazione impiantisti-
ca di S. Caterina Valfurva» — parere positivo condiziona-
to (Decreto del Direttore Generale Urbanistica n. 13879
del 30 maggio 2000).

PROCEDURA B

I progetti e i programmi valutati dalla Commissione V.L.A.
ed esclusi dalle procedure sono:

1. metanodotti SNAM:

* tratto Calco-Piantedo:
provvedimento ministeriale del 17 ottobre 1997,
prot.9613/VIA/B.1.;

¢ tralto Piantedo-Berbenno e derivazione Valchiavenna:
provvedimento ministeriale del 7 scttembre 1998,
prot.9557/VIA/B.1,;

e tratto Polaveno — Darfo:
provvedimento ministeriale dell’{ 1 maggio 1998, prot.
S073/VIA/B.1. : )

2. i Programmi di intervento nelle aree agrozootecniche a
cura delle Province di Brescia, Como, Lecco e Bergamo (d'in-
tesa con le Comunita Montane):

provvedimenti del 25 giugno 1998, prot.5665/VIA/B.1. e del
7 agosto 1998, prot.8810/VIA/B.1.

3. i Programmi di intervento nelle aree forestali a cura del-
le Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio:

con parere prot.4921/VIA/B.1 del 11 maggio 1999 la Com-
missione V.I.A ha escluso i programmi dalla procedura intro-
ducendo prescrizioni correttive.

4. Sistemazione dellincrocio tra la SS. N. 340/Dir. e la SS.
36 e Adeguamento della dogana di valico di Villa di Chia-
venna: ,

interventi esclusi dalla procedura introducendo prescrizio-
r|“99 cgorrettive. con parere prot. 5868/VIA/B.1 del 31 maggio

Previsioni di lavoro

Progetti previsti in PROCEDURA REGIONALE

a) SS. 340 Dir regina: La Commissione V.I.A con parere
prot. 8570/VIA/B.1 del 6 agosto 1999, dopo aver effettuato l'i-
struttoria per la verifica dell'applicabilita della procedura di
valutazione dell'impatto, ha deciso di sottoporre gli interventi
relativi a procedura di valutazione regiona?e:

A) Variante agli abitati di Gravedona-Dongo-Domaso; B e
C) adeguamento della sede stradale tra il km. 20+000 e il km
224100 e tra il km. 22+200 e il km 27+000; D) lavori di raffor-
zamento e consolidamento del corpo stradale tra il km.
27+100 e il km 29+000.

b) SS. 36 Colico-Chiavenna -~ «variante di' Chiavenna dal
km. 116 al Km. 121+400 e statizzazione alternativa fra Colico
e Chiavenna dal Km. 90 al Km. 116».

c) SS. 38 (dello Stelvio) da Colico a Bormio:

Con la progettazione preliminare & stato predisposto il solo
Quadro programmatico dello studio di'V.LA. per l'intera trat-
ta, adottando un’impostazione procedurale innovativa che e
giustificata dalla necessita di avere un inquadramento com-
pleto dclla strada di fondovalle in una situazione di mancanza

- del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale.

E in corso la gara per I'assegnazione delle progettazioni de-
finitive ed il completamento dello S.1.A. con i quadri previsti
dal d.p.c.m. 27 dicembrc 1988 ed uno studio particolareggia-
to sul rumore, per le singole tratte.

d) Raddoppio della linea ferroviaria Milano-Lecco, Lratta
Carnate-Airuno: il 6 giugno 2000 il Proponente Italferr S.p.A.
ha chiesto la compatibilita ambientale per talc opera, consi-
derata indispensabile per il potenziamento e ammoderna-
mento della rete in Valtellina - in istruttoria.

L

INTERVENTO: 30.

Controllo di gestione
cap. 8.

Previsioni di Piano

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo prevede I'attivita di va-
lutazione dellimpatto economico e territoriale indotto dalle
azioni previste; la valutazione deve consistere nell'analisi del-
I'efficacia, intesa come rapporto tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi programmati, e dell’efficienza, cioé il rapporto tra
le risorse impiegate ed i risultati conseguiti, utilizzando gli
strumenti previsti dal Piano stesso:

1) Rendicontazione operativo-finanziaria

2) Analisi di avanzamento globale

3) Controllo di impatto

ur nella consapevolezza che la manifestazione di alcuni
effetti pud prodursi in tempi relativamente lunghi.

Stato di attuazione

La rendicontazione economico-finanziaria, scissa nelle a-
nalisi finanziaria e di avanzamento operativo degli interventi,
e l'apalisi di avanzamento globale sono attuate sia analitica-
mente per la situazione dei capitoli di spesa gestiti, sia attra-
verso un archivio informatizzato (ARCH.1.Ge.V. — archivio in-
formatizzato gestione Valtellina) che consente'di monitorare
gli ati amministrativi (deliberazioni e decreti) con ampia
possibilita di ricerca (data, oggetto, numero, impegni di spe-

. sa, erogazioni, localizzazione degli interventi), che con il mo-

nitoraggio periodico delle rendicontazioni degli enti attuatori
gli interventi. .

Nel 1998 2 stata valutata l'azione «art. 12 della legge 102/90
- Contributi alle imprese» ritenuta sufficientemente «matu-
ra», verificando, per i parametri presi in considerazione

‘(flussi finanziari, occupazione e miglioramento qualitativo

dei servizi alberghieri), riscontri positivi derivanti dalle azioni
di Piano. La complessita della ricerca degli indicatori riferiti
ai diversi livelli interessati, considerata la non omogeneita dei
valori da monitorare, e della redazione di numerosi complessi
madelli matematici per l'attivazione del controllo d'impatto
globale sul Piano, ha richiesto l'affidamento di studi pis ampi.
Nel corso del 2000, a seguito della firma del contratto del 20
dicembre 1999, I'associazione ambientalista «Amici della Ter-
ra Lombardian, in collaborazione con I'Istituto Wuppertal, ha
svolto un incarico per monitorare 'impatto sul territorio del-
I'attuazione del Piano Valtellina.

La finalita dell'incarico era quindi quella di contribuire con
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I'esperienza professionale acquisita a livello internazionale °

alla redazione di uno studio sulle azioni e gli interventi in via
di realizzazione e attivazione per uno sviluppo competitivo e
compatibile del territorio, incentrata su alcune azioni molto
particolari come la futura realizzazione della nuova SS 38.

Lo svolgimento dell'incarico ha permesso la predisposizio-
ne, sotto forma di studio, di un insieme di indirnzzi e metodo-
logie analitiche (indicatori e obiettivi) e una loro applicazione
al contesto valtellinese per contribuire ad orientare le azioni
e gli interventi in via di realizzazione e attivazione.

La consegna della prima bozza finale & avvenuta 28 novem-
bre 2000, ed & ancora in [ase di valutazione.

Entro le prime settimane del 2001 verra concluso 'esame
della relazione finale e degli allegati.

Lo studio dovrebbe consentire quindi di rispondere alle se-
guenti esigenze fondamentali:

¢ disporre dei parametri di valutazione (indicatori) della
sostenibilith ambientale (energia, trasporti, urbanistica);

» disporre di un insieme coerente di indirizzi di sviluppo
compatibile da applicare nella pianificazione urbanistica e
territoriale; :

» fornire un quadro quantitativo dello statc della sostenibi-
lita dello sviluppo nei settori prioritari dell'energia, dei tra-
sporti e dell'urbanistica.

Previsioni di lavoro

Una volta completata la valutazione degli elaborati si pro-

cedera all'esame di una concreta applicabilita dei risultati.
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Piano Socio Ecomomico Valtellina
Archivio Informatizzato Gestione Valtellina

ARCH.1.Ge.V.

| Created by Massimo Brocca |
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