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SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

Si riportano, nel presente volume, le schede di sintesi dei singoli interventi inseriti nel Piano,
relative alle seguenti Regioni:

- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia

- Liguria

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi dell’intervento

- dati relativi al titolare dell’intervento

- dati relativi all’appalto

- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale

- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

Si rammenta, come anticipato nell’introduzione di cui al volume I, che la Relazione in
questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa I’ottanta per
cento degli interventi in parola. Non & stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul
restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attivita di collaudo da parte
dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento
integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

227
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

IL GUADO DI SIGERICO APPRODO VIABILITA' E OPERE ACCESSORIE

Comune CALENDASCO (PC)
Finanziamento L. 285 milioni
- Tot. Impegnato L. 260.377.472
- Tot. Pagato L. 260.377.472

Cofinanziamento L. 0 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavort 15/03/99 24/06/99
Fine Lavori 15/09/99 29/09/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI CALENDASCO
Categon'a AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00216710335
Indirizzo VIA MAZZIN], 4 CALENDASCO (PC)
Recapiti Telefono: 0523 772722 Telefax: 0523 772744
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE VETRUCCI S.A.S. L. 211.250.000 L. 190.822.125 9,67
PRIVATA

VIA STRADELLA 10 29018 LUGAGNANO

0
00151860335

Totali L. 211.250.000 L. 190.822.125
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 Lo
DM 20/11/98 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 270.000.000 L. 270.000.000 : L0 L0
DM 01/06/99 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
Automatico L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 270.000.000 L. 270.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 284.911.636 L. 284.911.636 L0 L. 0+ Lit. 14911636
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) - QTE per liquidazione della rata di saldo
(13/07/01)
Opere Civili 55.000.000 200.314.560
Opere Impiantistiche 40.000.000
Arredi e/o Attrezzature 98.000.000
Altre Voci
L TOTALE LAVORI ] : ‘ 193.000.000 200.314.560
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 18.000.000 20.000.000
Altre Spese Tecniche 6.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 14.400.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20% 38.600.000 40.062.912
SOMME A DISPOSIZIONE 77.000.000 60.062.912
TOTALE COSTO : 270.000.000 260.377.472
Economie -9.622.528
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 270.000.000 270.000.000

Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE j 270.000.000 270.000.000
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Protocollo d'intervento: 394
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA
BEATA VERGINE NEL CASTELLO

Comune FIORANO MODENESE (MO)
Finanziamento ‘L. 800 milioni
- Tot. Impegnato L. 800.000.000
- Tot. Pagato L. 800.000.000

Cofinanziamento L. 699 milioni

Santuario della Beata Vergine

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 80006350369

Indirizzo. VIA TAMBURINI, 96 MODENA (MO)

Recapiti Telefono: 059 302400 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA EDILCAVALLARO S.R.L. L. 1.200.000.000 L. 1.200.000.000 0,00
PRIVATA

VIA RADICI IN PIANO 50 SASSUOLO (MO)
02003350366

Totali L. 1.200.000.000 L. 1.200.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.399.000.000 L. 700.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
DM 06/08/98 L. 1.399.000.000 L. 700.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
DM 20/11/98 L. 1.399.000.000, L. 700.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
DM 27/01/99 L. 1.399.000.000 L. 700.000.000 L. 400.000.000, L. 299.000.000
DM 09/02/99 L. 1.399.000.000 L. 700.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
DM 01/06/99 L. 1.499.000.000, L. 800.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000)+ Lit. 100000000
DM 05/08/99 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.000, L. 299.000.000
DM 13/09/99 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
DM 16/11/99 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.000, L. 299.000.000
Automatico L. 1.499.000.000] L. 800.000.000 L. 400.000.000, L. 299.000.000
DM 21/07/00 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
DM 01/08/00 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.000, L. 299.000.000| .
DM 14/12/00 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.0007 " L. 299.000.000
DM 14/02/01 L. 1.499.000.000 L. 800.000.000 L. 400.000.000 L. 299.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(07/08/01)
Opere Civili 1.091.000.000 2.140.980.000
Opere Impiantistiche 120.000.000
Arredi e/0 Attrezzature 80.000.000
Altre Voci
li TOTALE LAVORI J 1.291.000.000 2.140.980.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione o 30.000.000 61.200.000
Altre Spese Tecniche 10.000.000 39.406.000
Allacciamenti
Imprevisti 28.000.000 280.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature 59.390.671
- Altre voci
IVA al 10% 132.000.000 244.388.015
IVA al 20% 8.000.000 28.110.104
SOMME A DISPOSIZIONE 208.000.000 712.494.790
TOTALE COSTO 1.499.000.000 2.853.474.790
Maggiore Spesa 1.354.474.790
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 800.000.000 800.000.000
Risorse proprie 699.000.000 699.000.000

Altre fonti finanziare

1.354.474.790

TOTALE COPERTURE

1.499.000.000

2.853.474.790
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Protocollo d'intervento: 396
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento REALIZZAZIONE MUSEQ DEL TESORO DEL DUOMO DI MODENA
Comune MODENA (MO)
Finanziamento L. 1.156 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.089.329.340

- Tot. Pagato L. 1.089.329.340
Cofinanziamento L. 830 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 10101799 20/01/99
Fine Lavori 10/05/99 24/12/99

Duomo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione BASILICA METROPOLITANA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis/PIVA 00581150364

Indirizzo CORSO DUOMO MODENA (MO)

Recapiti Telefono: 059 216078 Telefax:

DATIRELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA IMPRESA EDILE SCIANTI ING. VALERIO L. 1.390.000.000 L. 1.210.690.000 12,90
PRIVATA PREVIA :
‘GARA UFFICIOSA

P.ZZA XX SETTEMBRE 41100 MODENA
00179020367

Totalt L. 1.390.000.000 L. 1.210.690.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.030.000.000( L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 06/08/98 L. 2.030.000.000, L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 20/11/98 L. 2.030.000.000, L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 27/01/99 L. 2.030.000.0001 L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 09/02/99- L. 2.030.000.000y L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 01/06/99 L. 2.030.000.000, L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 05/08/99 L. 2.030.000.000) L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 13/09/99 L. 2.030.000.000, L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 16/11/99 L. 2.030.000.000; L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
Automatico L. 2.030.000.000) L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 21/07/00 L. 2.030.000.000) L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 01/08/00 L. 2.030.000.000{ L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 14/12/00 L. 2.030.000.000; L. 1.200.000.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000
DM 14/02/01 L. 1.985.759.000) L. 1.155.759.000 L. 600.000.000 L. 230.000.000}- Lit. -44241000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(03/07/01)
Opere Civili 1.837.610.782 1.768.738.281

- Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

| TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche

Allacciamenti
Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature

- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE |

TOTALE COSTO |

176.873.828
13.698.499

1.837.610.782

190.572.327
2.028.183.109

1.768.738.281

145.000.000
23.077.500
10.544.166

468.078.334

"4.250.000

225.267.828

876.217.828
2.644.956.109

Maggiore Spesa

616.773.000

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
1.200.000.000
230.000.000
600.000.000

finale (Lire)
969.329.340
830.000.000
845.626.769

TOTALE COPERTURE __|

2.030.000.000

2.644.956.109
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Protocollo d'intervento: 400

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'
MODENA (MO)

L. 1.512 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.473.301.021

- Tot. Pagato L. 1.473.301.021
L. 780 milioni
Previsione Effettiva
15/09/98 02/11/98
15/09/99 20/12/99

Istututo tecnico femminile Selmi e convitto per
giovani

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BENARDINO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 80017130362
Indiduo VIA S. ORSOLA, 52 MODENA (MO)
Recapiti Telefono: 059 222556 Telefax: 059222556
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denoxﬁinazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Afﬁdamentq Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA CANUTI OFFICE sil L. 168.330.000 L. 136.347.300 19,00
PRIVATA - GARA
UFFICIOSA
VIA SAN FAUSTINO 155/J MODENA
02339700307
MASSIMO RIBASSO  Soc. ALCIDE STABELLINI s.n.c. L. 1.856.000.000 L. 1.552.358.400 16,36
D'ASTA

VIA 2 GIUGNO 1 SAN FELICE SUL
PANARO (MO)

00154780365

Totali L.2.024.330.000 L. 1.688.705.700
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 2.664.000.000; L. 1.884.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 06/08/98 L. 2.664.000.000 L. 1.884.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 20/11/98 L. 2.664.000.000 L. 1.884.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 27/01/99 L. 2.664.000.000{ L. 1.884.000.000 L. 780.000.000 Lo

DM 09/02/99 L. 2.664.000.000 L. 1.884.000.000 L. 780.000.0060 L0

DM 01/06/99 L. 2.664.000.000! L. 1.884.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 05/08/99 L. 2.330.000.000 L. 1.550.000.000 L. 780.000.000 L. 0i- Lit. -334000000
DM 13/09/99 L. 2.330.000.000 L. 1.550. 000;600 L. 780.000.000 L0

DM 16/11/99 L. 2.330.000.000; L. 1.550.000.000 L. 780.000.000 L0

Automatico L. 2.330.000.000 L. 1.550.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 21/07/00 L. 2.330.000.000 L. 1.550.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 01/08/00 L. 2.330.000.000; L. 1.550.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 14/12/00 L. 2.330.000.000 L. 1.550.000.000 L. 780.000.000 L0

DM 14/02/01 L. 2.29}.602.496 L. 1.511.602.496 L. 780.000.000 L. 0\- Lit. -38397504

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(03/08/00)

Opere Civili 1.270.000.000 1.070.592.000

Opere Impiantistiche 635.000.000 481.766.400

Arredi e/o Attrezzature 160.600.000 160.000.000

Altre Voci 20.000.000 40.000.000
[ TOTALE LAVORI 2.085.000.000 1.752.358.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 160.000.000 160.000.000

Altre Spese Tecniche 68.806.780

Allacciamenti

Imprevisti 145.000.000 97.276.220

- Espropri 0 Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi ¢/0 attrezzature

- Altre voci

IVA al 10% 204.000.000 164.130.440

IVA al 20% 70.000.000 87.427.400

SOMME A DISPOSIZIONE 579.000.000 377.640.840
TOTALE COSTO 2.664.000.000 2.329.999.240
Economie -334.000.760

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97
Risorse proprie
Altre fonti finanziare

1.884.000.000

780.000.000

1.884.000.000

443.999.240

[ TOTALE COPERTURE

2.664.000.000

2.329.999.240
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

440

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

PALAZZO VESCOVILE DI BOBBIO CAMINUS IANUE
BOBBIO (PC)
L. 148 milioni

- Tot. Impegnato L. 148.322.000

- Tot. Pagato L. 147.882.000
L. 10 milioni
Previsione Effettiva
30/07/98 12/04/99
10/06/99 14/10/99

Palazzo Vescovile

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ENTE CATTEDRALE DI BOBBIO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 80014650339

Indirizzo PIAZZA DUOMO BOBBIO (PC)

Recapiti Telefono: 0523 926219 Telefax: 0523 926219

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA RESTAURO PITTORICO DI LUCIA BRAVI L. 129.800.000 L. 118.000.000- 9,09 .
PRIVATA

VIA P.NERUDA 1-CALENDASCO (PC)
00969120336

Totali

L. 129.800.000

L. 118.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 06/08/98 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 20/11/98 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 27/01/99 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 09/02/99 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/06/99 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 05/08/99 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
" DM 13/09/99 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 16/11/99 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
Automatico L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 21/07/00 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/08/00 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/12/00 L. 180.000.000 L. 170.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/02/01 L. 158.322.000] L. 148.322.000 L0 L. 10.000.000- Lit. -21678000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(01/02/00)
Opere Civili . 120.000.000 118.000.000
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI J 120.000.000 118.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 6.000.000 6.000.000
Altre Spese Tecniche 12.000.000 12.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 12.000.000 5.900.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 10.000.000
- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature
- Altre voct
IVA al 10% 13.000.000 12.390.000
IVA al 20% 7.000.000 4.032.000
[ SOMME A DISPOSIZIONE 60.000.000 40.322.000
TOTALE COSTO 180.000.000 158.322.000
Economie -21.678.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 170.000.000 148.322.000
Risorse proprie 10.000.000 10.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 180.000.000 158.322.000

2 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume HI
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

558

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERQ E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA

REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO
BAGNACAVALLO (RA)

L. 5.617 milioni

- Tot. Impegnato L. 5.616.176.500

- Tot. Pagato L. 5.616.176.501
L. 1.000 milioni
Previsione Effettiva
22/07/98 22/07/98
28/09/98 30/10/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI BAGNACAVALLO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00257850396
Indirizzo PIAZZA LIBERTA', 12 BAGNACAVALLO (RA)
Recapiti Telefono: 0545 61127 Telefax: 0545 63747
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Inditizzo a base di :
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
PUBBLICO INCANTO CONSORZIO COOPERATIVE L.5277.375.956 . L.5.052.559.639 4,26

ART.21 L.109/94
PREZZI UNITARI

COSTRUZIONI

VIA DELLA COOPERAZIONE 30 40129
BOLOGNA

00281620377

Totah

L.5.277.375.956

L. 5.052.559.639
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RIEPILOGO -VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 6.600.000.000; L. 5.600.000.000 L. 0: L. 1.000.000.000
DM 06/08/98 L. 6.600.000.000. L. 5.600.000.000 L 0. L. 1.000.000.000
DM 20/11/98 L. 6.600.000.000; L. 5.600.000.000 L 0; L. 1.000.000.000
DM 27/01/99 L. 6.600.000.000; L. 5.600.000.000 L 0, L. 1.000.000.000
DM 09/02/99 L. 6.600.000.000; L. 5.600.000.000 L 0. L. 1.000.000.000
DM 01/06/99 L. 6.346.820.000; L. 5.346.820.000 L. 0, L. 1.000.000.000i- Lit. -253180000
DM 05/08/99 L. 6.346.820.000; L. 5.346.820.000 L 0 L. 1.000.000.000
DM 13/09/99 L. 6.346.820.000. L. 5.346.820.000 L 0: L 1.000.000.000
DM 16/11/99 L. 6.346.820.000; L. 5.346.820.000 L 0 L 1.000.000.000
Automatico L. 6616.756.653 L. 5616.756.653 L. 0, L. 1.000.000.000;+ Lit. 269936653
DM 21/07/00 L. 6.616.756.653 L. 5616.756.653 L 0 L. 1.600.000.000
DM 01/08/00 L. 6.616.756.653; L. 5.616.756.653 L. 0 L. 1.000.000.000
DM 14/12/00 L. 6.616.756.653; L.5616.756.653 L. 0, L. 1.000.000.000
DM 14/02/01 L. 6.616.756.653; L. 5.616.756.653 L. 0; L. 1.000.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE .
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(10/09/01)
Opere Civili 4.394.000.000 4.269.660.000
Opere Impiantistiche 883.000.000 782.880.000
Arredi e/o Attrezzature 333.000.000 333.000.000
Altre Voci
L TOTALE LAVORI 5.610.000.000 5.385.540.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 192.000.000 192.000.000
Altre Spese Tecniche 104.000.000 104.000.000
Allacciamenti 23.000.000 13.500.000
Imprevisti 11.000.000 8.400.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 7.000.000 12.120.000
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 527.000.000 505.260.000
IVA al 20% 126.000.000 126.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 990.000.000 961.280.000
L TOTALE COSTO 6.600.000.000 6.346.820.000
Economie -253.180.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 5.600.000.000 5.346.820.000

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

1.000.000.000

1.000.000.000

TOTALE COPERTURE |

6.600.000.000

6.346.820.000
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Protocollo d'intervento: 951
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA
Comune CODIGORO (FE)
Finanziamento L. 444 milioni
- Tot. Impegnato L. 413.045.978
- Tot. Pagato L. 413.045.978

Cofinanziamento L. 116 milioni

Abbazia di Pomposa

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione COMUNE DI CODIGORO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00339040388

Indirizzo PIAZZA MATTEOTT], 60 CODIGORO (FE)
Recapiti Telefono: 0533 729111 Telefax: 0533 729248

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA MEDIANTE CONS. "CIRO MENOTTI" L. 460.000.000 L. 411.697.410 10,50
PUBBLICO INCANTO

VIA RIVA DI RENO 47 40122 BOLOGNA
00966060378

Totali L.. 460.000.000 L. 411.697.410
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 580.000.000 L. 464.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 06/08/98 L. 580.000.000 L. 464.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 20/11/98 L. 580.000.000 L. 464.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 27/01/99 L. 580.000.000 L. 464.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 09/02/99 L. 580.000.000 L. 464.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 01/06/99 L. 580.000.000 L. 464.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 05/08/99 L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.000.000}- Lit. -20000000
DM 13/09/99 L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.600.000
DM 16/11/99 L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.000.000
Awtomatico L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 21/07/00 L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 01/08/00 L. 560.000.000 L. 444.000.000) L0 L. 116.000.000
DM 14/12/00 L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 14/02/01 L. 560.000.000 L. 444.000.000 L0 L. 116.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(21/03/01)
Qpere Civili 397.800.000 452.781.375
Opere Impiantistiche 32.200.000
Arredi ¢/0 Attrezzature
Altre Voci
I—v TOTALE LAVORI ] 430.000.000 452.781.375
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 45.000.000 36.944.111
Altre Spese Tecniche 27.000.000 1.139.375
Allacciamenti
Imprevisti 26.000.000 2.736.118
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Alire voci 35.445.001
IVA al 10% 43.000.000
1VA al 20% " 9.000.000
] SOMME A DISPOSIZIONE 150.000.000 76.264.605
’ TOTALE COSTO 580.000.000 529.045.980
Economie -50.954.020
COPERTURA FINANZIARIA . di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 444.000.000 413.045.978
Risorse proprie 116.000.000 116.000.000

Altre fonti finanziare
| TOTALE COPERTURE 560.000.000 529.045.978
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

953
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGG! E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A
SERVIZIO DI POMPOSA )

CODIGORO (FE)

L. 3.277 milioni .
L. 3.277.070.845
L. 3.277.070.845

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 920 milioni

Abbazia di Pomposa

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI CODIGORO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00339040388

Indirizzo PIAZZA MATTEOTT], 60 CODIGORO (FE)

Recapiti Telefono: 0533 729111 Telefax: 0533 729248

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

ASTA MEDIANTE V.LC.E.S. SR.L. Vitti Costruzioni Edili Stradali L.3.670.000.000  L.3.233.700.768 11,89
PUBBLICO INCANTO

VIA F. CRISPI 99 92026 FAVARA (AG)
01712160843

Totali L.3.670.000.000 L. 3.233.700.768
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.600.000.000| L. 3.680.000.000 L0 L. 920.000.000
DM 06/08/98 L. 4.600.000.000) L. 3.680.000.000 L0 L. 920.000.000
DM 20/11/98 L. 4.600.000.000, L. 3.680.000.000 L0 L. 920.000.000
DM 27/01/99 L. 4.600.000.000] L. 3.680.000.000 L0 L. 920.000.000
DM 09/02/99 L. 4.197.070.845] L. 3.277.070.845 L0 o L920.000.000- Lit. -402929155 -
DM 01/06/99 L. 4.197.070.845) L. 3.277.070.845 L0 L. 920.000.000
DM 05/08/99 L. 4.197.070.845| L. 3.277.070.845 Lo L. 920.000.000
DM 13/09/99 L. 4.197.070.845] L. 3.277.070.845 L0 L. 920.000.000
DM 16/11/99 L. 4.197.070.845 L. 3.277.070.845 L0 L. 920.000.000
Automatico L. 4.197.070.845| L. 3.277.070.845 L0 L. 920.000.000
DM 21/07/00 L. 4.197.070.845) L. 3.277.070.845 L0 L. 920.000.000
DM 01/08/00 L. 3.396.926.513] L. 2476.926.513 L0 L. 920.000.000|- Lit. -800144332
DM 14/12/00 L. 3.396.926.513) L. 2476.926.513 L0 L. 920.000.000
DM 14/02/01 L. 4.197.070.845 L. 3.277.070.845 L0 L. 920.000.000\+ Lit. 800144332
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(11/10/01)
Opere Civili 3.071.000.000 3.229.799.784
Opere Impiantistiche 529.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 3.600.000.000 3.229.799.784
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 330.000.000 298.056.146
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti 30.000.000 72.318.603
Imprevisti 154.000.000 99.224.520
- Espropri o Acquisizioni 60.000.000 285.175.252
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 360.000.000 381.830.728
IVA al 20% 66.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 1.000.000.000 1.136.605.249
TOTALE COSTO 4.600.000.000 4.366.405.033
Economie -233.594.967
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 3.680.000.000 3.277.070.845
Risorse proprie 920.000.000 920.000.000
Altre fonti finanziare 169.334.188
'7 TOTALE COPERTURE 4.600.000.000 4.366.405.033
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune
Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

1121

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIER!

CATTOLICA (RN)
L. 1.925 milioni
L. 1.923.982.248
- Tot. Pagato L. 1.731.584.019
L. 1.461 milioni

- Tot. Impegnato

Previsione Effettiva
20/12/98 23/12/98
20/09/99 14/12/99

Ex caserma dei catabinieri

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNE DI CATTOLICA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00343840401
Indirizzo PIAZZA ROOSEVELT, 3 CATTOLICA (RN)
Recapiti Telefono; 0541 966511 Telefax: 0541 960340
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE Consorzio Artigianali Romagnolo L. 149.756.000 L. 134.212.044 10,38
PRIVATA AVVISO DI  Soc.Coop.ARL.
GARA 29/04/1999
Via F. Baracca, 16 - 47900 Rimini
01685300400
LICITAZIONE Elettromeccanica BLELLE S.N.C. di A. L. 350.000.000 L. 276.990.000 20,86
PRIVATA-AVVISO DI Bocchini & C
GARA 29/04/1999
via Val di Roceo, z.i. 06077 - Ponte Felcino (PG)
01119090544
LICITAZIONE CARPENTEDIL COSTRUZIONI S.R.L. L. 1.200.000.000 L. 1.050.600.000 12,45
PRIVATA

VIA MONTONE 18 47040 CORIANO (RN)
00690190400

Totali

L. 1.699.756.000

L. 1.461.802.044
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 3.428.000.000| L. 2.000.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 06/08/98 L. 3.428.000.0001 L. 2.000.000.000 Lo L. 1.428.000.000

DM 20/11/98 L. 3.428.000.000, L. 2.000.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 27/01/99 L. 3.428.000.000] L. 2.000.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 09/02/99 L. 3.428.000.000{ L. 2.000.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 01/06/99 L. 3.428.000.0000 L. 2.000.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 05/08/99 L. 3.428.000.000) L. 2.000.000.000 L0 L. 1.428.000.000,

DM 13/09/99 | L. 3.428.000.000, L. 2.000.000.000| L0 L 1.428.000.000

DM 16/11/99 L. 3.648.000.000] L. 2.220.000.000 L0 L. 1.428.000.000}+ Lit. 220000000

Automatico L. 3.353.000.000) L. 1.925.000.000 L0 L. 1.428.000.000)- Lit. -295000000

DM 21/07/00 L. 3.353.000.000| L. 1.925.000.000 Lo L. 1.428.000.000

DM 01/08/00 L. 3.353.000.000{ L. 1.925.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 14/12/00 L. 3.353.000.000, L. 1.925.000.000 L0 L. 1.428.000.000

DM 14/02/01 L. 3.386.000.000, L. 1.925.000.000 L0 L. 1.461.000.000|+ Lit. 33000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liqllidazione del 90 % (08/02/01)
Opere Civili 1.200.000.000 1.250.600.000

Opere Impiantistiche 530.000.000 445.053.563
Arredi ¢/o Attrezzature 300.000.000 300.000.000
Altre Voci 40.000.000 40.000.000
[ TOTALE LAVORI 2.070.000.000 2.035.653.563
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 100.000.000 100.416.000
Altre Spese Tecniche 20.000.000 30.000.000
Allacciamenti 11.000.000
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni 990.000.000 990.000.000
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi efo attrezzature
- Altre voci
1IVA al 10% 177.000.000 170.180.204
IVA al 20% 60.000.000 60.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 1.358.000.000 1.350.596.204
TOTALE COSTO 3.428.000.000 3.386.249.767
Economie -41.750.233
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 2.000.000.000 1.958.249.767

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

1.428.000.000

1.428.000.000

TOTALE COPERTURE

3.428.000.000

3.386.249.767
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Protocollo d'intervento:
- DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denomtinazione

1292

REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO
STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA'
S. MARTINO

MARZABOTTO (BO)
L. 1.862 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.566.713.000

- Tot. Pagato L. 783.356.500
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
10/10/98 09/10/98
30/09/99 29/10/99

Edificio colonico all'interno del comb[e
Poggiolo in localita S. Martino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./PIVA 80022230371 ]

Indirizzo VIA ZAMBON], 13 BOLOGNA (BO)

Recapiti Telefono: 051 218111 Telefax: 051 218640

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE 1.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. L. 1.225.000.000 L. 1.026.427.500 16,21
PRIVATA

P.ZZA BRUNO MORA 15/A 43100 PARMA
00899620348

Totali  L.1.225.000.000 L.1.026.427.500
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KIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.100.000.000; L. 2.100.000.000 Lo L0
DM 06/08/98 L. 2.100.000.000) L. 2.100.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 2.100.000.000, L. 2.100.000.000 Lo L0
DM 27/01/99 L. 2.100.000.000, L. 2.100.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 2.100.000.000) L. 2.100.000.000 Lo L0
DM 01/06/99 L. 1.861.713.000) L. 1.861.713.000 L0 L. 0}- Lit. -238287000
DM 05/08/99 L. 1.861.713.000; L. 1.861.713.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 1.861.713.000) L. 1.861.713.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 1.861.713.000) L. 1.861.713.000 L0 L0
Auwtomatico L. 1.861.713.000| L. 1.861.713.000 Lo L0
DM 21/07/00 L. 1.861.713.000] L. 1.861.713.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 1.861.713.000, L. 1.861.713.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 1.861.713.000) L. 1.861.713.000 L O L0
DM 14/02/01 L. 1.861.713.000) L. 1.861.713.000 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (28/04/99)
Opere Civili 975.000.000 1.026.427.500
Opere Impiantistiche 250.000.000
Arredi e/0 Attrezzature 295.000.000 295.000.000
Altre Voci
| TOTALE LAVORI 1.520.000.000 1.321.427.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione
Altre Spese Tecniche 120.000.000 120.000.000
Allacciamenti 50.000.000 50.000.000
Imprevisti 60.000.000 60.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20% 350.000.000 310.285.500
SOMME A DISPOSIZIONE 580.000.000 540.285.500
TOTALE COSTO 2.100.000.000 1.861.713.000
. . Economie -238.287.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97
Risorse proprie
Altre fonti finanziare

2.100.000.000

1.861.713.000

TOTALE COPERTURE

2.100.000.000

1.861.713.000
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Protocollo d'intervento: 1368

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI ITINERARI FRANCIGENI
PIACENZA (PC)

L. 454 milioni
- Tot. Impegnato L. 454.285.620

- Tot. Pagato L. 454.285.620
L. 245 milioni
Previsione Effettiva
12/04/99 31/05/99
24/09/99 08/11/99

tinerari francigeni

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00233540335
Indirizzo CORSO GARIBALDI, 50 PIACENZA (PC)
Recapiti Telefono: 0523 7951 Telefax: 0523 326376
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA ANASTASIS SOCCOOP ARL. L. 57.708.333 L. 57.708.333 0,00
PRIVATA
VIA SAN GERVASIO 2 40121 BOLOGNA
03551890373
TRATTATIVA NOVIIMPRESA S.R.L. L. 71.458.000 L. 71.381.000 0,11
PRIVATA
PIAZZA CITTADELLA 30 (MO)
01708550361
TRATTATIVA SISES.R.L. L. 131.507.400 L. 131.507.400 0,00
PRIVATA
CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN)
01210380208
TRATTATIVA SISE SR.L. L. 142.142.000 L. 142.142.000 0,00
PRIVATA

CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN)
01210380208

Totali L. 402.815.733 L. 402.738.733
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
" DM 21/04/98 L. 700.000.000, L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 06/08/98 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 20/11/98 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 27/01/99 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 09/02/99 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 01/06/99 L. 700.000.000 "L. 455.000.000 L. 100.000.000, L. 145.000.000
DM 035/08/99 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000, L. 145.000.000
DM 13/09/99 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 16/11/99 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
Automatico L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 21/07/00 L. 700.000.000! L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 01/08/00 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 14/12/00 L. 700.000.000 L. 455.000.000 L. 100.000.000 L. 145.000.000
DM 14/02/01 L. 699.285.620 L. 454.285.620 L. 100.000.000 L. 145.000.000|- Lit. -714380
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(17/10/00)
Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature 423.334.000 422.738.683
Altre Voci
l TOTALE LAVORI 423.334.000 422.738.683
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 60.000.000 C T 79.000.000
Altre Spese Tecniche 100.000.000 95.666.000
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o atirezzature

- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20% 116.666.000 101.880.937
SOMME A DISPOSIZIONE 276.666.000 276.546.937
TOTALE COSTO 700.000.000 699.285.620
. . Economie . -714.380
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 455.000.000 454.285.620
Risorse proprie 145.000.000 145.000.000
Altre fonti finanziare 100.000.000 100.000.000

TOTALE COPERTURE 700.000.000 699.285.620
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Denominazione

1421
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°

PIANELLO VAL TIDONE (PC)
L. 1.205 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.203.719.753

L. 1.203.719.753

L. 215 milioni

- Tot. Pagato

Rocca municipale e piazza Umberto |

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
COMUNE DI PIANELLO VAL DIDONE

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 199-3, n. 29)

CFis/PIVA

Indirizzo LARGO DAL VERME 54 PIANELLO VAL DIDONE

(PC)
Recapiti Telefono: - 0523/994111 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE CELLA GAETANO SRL. L. 983.862.827 L. 912.729.585 7,23
PRIVATA

VIA SAN NAZZARO 7 PIACENZA
00841080336

Totali L. 983.862.827 L. 912.729.585
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

: DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.359.000.000| L. 1.144.000.000 Lo L. 215.000.000
DM 06/08/98 L. 1.359.000.000{ L. 1.144.000.000 L0 L. 215.000.000
DM 20/11/98 L. 1.359.000.000; L. 1.144.000.000 L0 L. 215.000.000 ]
DM 27/01/99 L. 1.359.000.000, L. 1.144.000.000 L0 L. 215.000.000
DM 09/02/99 L. 1.359.000.000| L. 1.144.000.000 L0 L. 215.000.000
DM 01/06/99 L. 1.359.000.000 L. 1.144.000.000 L0 L.-215.000.000
DM 05/08/99 L. 1.420.492.192 L. 1.205.492.192 L0 L. 215.000.000\+ Lit. 61492192
DM 13/09/99 | 1. 1.420492.192] 1. 1.205.492.192] 00 L. 215.000.000
DM 16/11/99 | L. 1.420.492.192] L. 1.205.492.192 L0 L 215000.000
Automatico L. 1.420.492.192 L. 1.205.492.192 L0 L. 215.000.000
DM 21/67/00 L. 1.420.492.192 L. 1.205.492.192 L0 L. 215.000.000
DM 01/08/00 L. 1.420.492.192 L. 1.205.492.192 L0 L. 215.000.000,
DM 14/12/00 L. 1.420.492.192 L. 1.205.492.192 L0 L. 215.000.000
DM 14/02/01 L. 1.420.492.192) L. 1.205.492.192 L0 L. 215.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(30/11/00)
Opere Civili’ 729.500.000 967.616.221
Opere Impiantistiche 233.500.000 105.823.000
Arredi e/o Attrezzature 78.000.000 55.163.654
Altre Voci 6
l TOTALE LAVORI 1.041.000.006 1.128.602.875
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 100.000.000 122.695.430
Altre Spese Tecniche 10.000.000 17.804.077
Allacciamenti
Imprevisti 75.635.000 2.809.992
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 110.365.000 107.343.922
IVA al 20% 22.000.000 39.694.630
SOMME A DISPOSIZIONE 318.000.000 290.348.051
TOTALE COSTO 1.359.000.006 1.418.950.926
Maggiore Spesa 59.950.920
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.144.000.000 1.203.950.926
Risorse proprie 215.000.000 215.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 1.359.000.000 1.418.950.926
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

1485
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANQ PER IL
COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'

BOBBIO (PC)
L. 1.384 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.367.083.893

- Tot. Pagato L. 1.367.083.893
L. 395 milioni
Previsione Effettiva
21/11/98 21/11/98
27/08/99 30/10/99

Abbazia di S. Colombano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione COMUNE DI BOBBIO

Categoria AB Enti pubblici

CFis/PIVA 00179440334

Indirizzo PIAZZETTA S. CHIARA, | BOBBIO (PC)

Recapiti Telefono: 0523 962811 Telefax: 0523 936666

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

GARA APPALTO MAX CONSORZIO VENETO COOPERATIVO L. 1.190.000.000 L. 1.036.966.000 12,86
RA. :

VIA ULLO 5-MARGHERA (VE)
00228840278

Totali L. 1.190.000.000 L. 1.036.966.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie | Note
DM 21/04/98 | L. 1.932.000.000{ L. 1.537.000.000{ L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 06/08/98 | L. 1.932.000.000{ L. 1.537.000.000] L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM20/11/98 | L. 1.932.000.000| L. 1.537.000.000, L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 27/01/99 | L. 1.932.000.000{ L. 1.537.000.000] L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 09/02/99 | L. 1.932.000.0000 L. 1.537.000.000] L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 01/06/99 | L. 1.778.966.000| L. 1.383.966.000] L. 315.000.000 L. 80.000.000}- Lit. -153034000
DM 05/08/99 | L. 1.778.966.000| L. 1.383.966.000, L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 13/09/99 | L. 1.778.966.000| L. 1.383.966.000] L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 16/11/99 | L. 1.778.966.000| L. 1.383.966.000, L. 315.000.000 L. 80.000.000
Automatico L. 1.778.966.000, L. 1.383.966.000 L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 2107/00 | L. 1.778.966.0000 L. 1.383.966.000{ L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 01/08/00 | L. 1.778.966.000] L. 1.383.966.000] L. 315.000.000 1. 80.000.000
DM 14/12/00 | L. 1.778.966.000] L. 1.383.966.000{ L. 315.000.000 L. 80.000.000
DM 140201 | L. 1.778.966.000| L. 1.383.966.000 L. 315.000.000 L. 80.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(02/05/01)

Opere Civili 1.020.000.000 1.036.925.179

Opere Impiantistiche 230.000.000 197.246.589

Arredi efo Attrezzature 120.000.000 215.491.904

Altre Voci 50.000.000

r TOTALE LAVORI —‘ 1.420.000.000 1.449.663.672

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 110.000.000 131.312.727

Altre Spese Tecniche 50.000.000 9.131.667

Allacciamenti :

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Asredi efo attrezzature

- Altre voci 106.000.000 103.692.518
IVA al 10% 246.000.000 71.187.260
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 512.000.000 315.324.172
TOTALE COSTO 1.932.000.000 1.764.987.844
Economie -167.012.156
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.537.000.000 1.369.987.844
Risorse proprie 80.000.000 80.000.000
Altre fonti finanziare 315.000.000 . 315.000.000
{ TOTALE COPERTURE 1.932.000.000 1.764.987.844

3 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume III
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

1499

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO

FERRARA (FE)
L. 2.910 milioni

- Tot. Impegnato L. 2.680.937.598

- Tot. Pagato L. 2.680.937.598
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
10/11/98 20/10/98
16/10/99 31/12/99

Ex Chiesa di S. Romano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione COMUNE DI FERRARA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00297110389
Indirizzo PIAZZA MUNICIPALE, 2 FERRARA (FE)
Recapiti Telefono: 0532 239111 Telefax: 0532239389
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA DITTA GAMMINO GEOM. GIUSEPPE L. 1.868.000.000 L. 1.640.104.043 12,20

VIA DEL SANTUARIO 74 VALVERDE (CT)
GMMGPP58E30C351

Totali

L. 1.868.000.000

L. 1.640.104.043
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 3.186.000.000 L. 3.186.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 3.186.000.000, L. 3.186.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 3.186.000.000, L. 3.186.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 3.186.000.000) L. 3.186.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 3.186.000.000, L. 3.186.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 3.186.000.000; L. 3.186.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 2.936.000.000, L. 2.936.000.000 L0 L. 0i- Lit. -250000000
DM 13/09/99 L. 2.936.000.000, L. 2.936.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 2.936.000.000, L. 2.936.000.000 L0 L0
Automatico L. 2.910.000.000 L. 2.910.000.000 L0 L. 0i- Lit. -26000000
DM 21/07/00 L. 2.910.000.000) L. 2.910.000.000 L0 Lo
DM 01/08/00 L 2.910.000.000{ L. 2.910.000.000 L0 Lo
DM 14/12/00 L. 2.910.000.000; L. 2.910.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 2.910.000.000, L. 2.910.000.000 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(05/07/01)
Opere Civili 1.155.500.000 1.481.621.770
Opere Impiantistiche 708.000.000
Arredi e/o Attrezzature 560.000.000 535.380.000
Altre Voci 80.000.000
|_ TOTALE LAVORI 2.503.500.000 2.017.001.770
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 282.000.000 304.547.887
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti 80.000.000 43.240.186
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 186.350.000 148.162.177
IVA al 20% 134.000.000 167.985.578
SOMME A DISPOSIZIONE 682.350.000 663.935.828
TOTALE COSTO 3.185.850.000 2.680.937.598
Economie -504.912.402
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 3.186.000.000 2.680.937.598
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
L TOTALE COPERTURE 3.186.000.000 2.680.937.598
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

1535

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN
LOCALITA' CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA

COMMENDA
PIACENZA (PC)

L. 4.562 milioni

- Tot. Impegnato L. 4.554.320.221

- Tot. Pagato L. 4.554.320.221
Cofinanziamento L. 247 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 10/09/98 24/09/98
Fine Lavori 31/07/99 15/07/99
Palazzo della Commenda
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione AZIENDA USL DI PIACENZA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 91002500337
Indirizzo C.SO VITTORIO EMANUELE 169 PIACENZA (PC)
Recapiti Telefono: 0523 302765 Telefax: 0523 302775
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Yo
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA IMPRESA CONS. CCPL. SRCL L.4.011.679.000 L. 3.383.450.069 15,66

VIA GANDHI 8 REGGIO EMILIA
00134330356

"Totali

L. 4.011.679.000

L. 3.383.450.069
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato. Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 5.500.000.000 L. 5.253.000.000, L0 L. 247.000.000
DM 06/08/98 L. 5.500.000.000, L. 5.253.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 20/11/98 L. 5.500.000.000] L. 5.253.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 27/01/99 L. 5.500.000.000; L. 5.253.000.000 L0 L. 247.000.000,
DM 09/02/99 L. 4.808948.176| L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000}- Lit. -691051824
DM 01/06/99 L. 4.808.948.176) L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
DM 05/08/99 L. 4.808.948.176| L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
DM 13/09/99 | L. 4.808.948.176] L. 4.561.948.176 L.0| L 247.000.000
DM 16/11/99 L. 4.808.948.176) L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
Automatico L. 4.808.948.176| L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
DM 21/07/00 L. 4.808.948.176| L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
DM 01/08/00 L. 4.808.948.176| L. 4.561.948.176} . L0 L. 247.000.000
DM 14/12/00 L. 4.808.948.176 L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
DM 14/02/01 L. 4.808.948.176 L. 4.561.948.176 L0 L. 247.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) " QTE per liquidazione della rata di saldo
(05/10/00)
Opere Civili 3.354.335.000 2.776.482.078
Opere Impiantistiche 678.148.000 606.967.990
Arredi efo Aftrezzature 315.770.000 315.469.800
Altre Voci
L TOTALE LAVORI ] 4.348.253.000 3.698.919.868
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 236.035.000 467.983.295
Altre Spese Tecniche 245.166.000
Allacciamenti 20.000.000 61.073.304
Imprevisti 75.481.000 48.388.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 40.000.000 34.158.787
VA al 10% 434.824.000 338.345.007
IVA al 20% 100.238.000 152.445.960
SOMME A DISPOSIZIONE 1.151.744.000 ' 1.102.394.353
TOTALE COSTO 5.499.997.000 4.801.314.22]
Economie -698.682.779
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.561.948.000 4.561.948.000
Risorse proprie 247.000.000 247.000.000
Altre fonti finanziare o
‘: TOTALE COPERTURE 4.808.948.000 4.808.948.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

2581

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACC OGLjENZA A BASSO COSTO

* CANOSSA (RE)

L. 3.869 milioni

- Tot. Impegnato L. 3.868.935.000

- Tot. Pagato L. 3.868.935.000
L. 500 milioni
Previsione Effettiva
05/03/99 11/03/99
3000999 30/09/99

Castello di Rossena

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis/PIVA 80002590356

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 6 REGGIO EMILIA (RE)

Recapiti Telefono: 0522 432654 Telefax: 0522 452205

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO L. 3.500.000.000 L. 3.428.247.469 2,05
PRIVATA

VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA
00416500379

Totali

L. 3.500.000.000

L. 3.428.247.469
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‘RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 | L. 5.000.000.000 L. 4.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 06/08/98 L. 5,000.000.000{ L. 4.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 20/11/98 L. 5.000.000.000] L. 4.500.000.000 L0 L. 500.000.000,
DM 27/01/99 L. 5.000.000.000| L. 4.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 09/02/99 L. 4.450.000.000| L. 3.950.000.000 L0 L. 500.000.000|- Lit. -550000000
DM 01/06/99 L. 4.450.000.000) L. 3.950.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 05/08/99 L. 4.450.000.000; L. 3.950.000.000 L0 L. 500.000.000,
DM 13/09/99 L. 4,450.000.000{ L. 3.950.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 16/11/99 L. 4.369.000.000| L. 3.869.000.000 L0 L. 500.000.000}- Lit. -81000000
Automatico L. 4.369.000.000, L. 3.869.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 21/07/00 | L. 4.369.000.000] L. 3.869.000.000 L0| L 500.000.000
DM 01/08/00 L. 4.369.000.000, L. 3.869.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 14/12/00 L. 4.369.000.000 L. 3.869.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 14/02/01 L. 4.368.935.000, L. 3.868.935.000 L0 L. 500.000.000)- Lit. -65000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(28/06/00)
Opere Civili 3.100.000.000 3.249.338.839
Opere Impiantistiche 600.000.000 )
Arredi e/o Attrezzature 300.000.000 291.915.000
Altre Voci
L_ TOTALE LAVORI 4.000.000.000 3.541.253.839
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 230.000.000 330.775.468
Altre Spese Tecniche 125.000.000
Allacciamenti 15.000.000 14.407.650
Imprevisti 126.000.000 8.820.000
- Espropri o Acquisiziont
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 320.000.000 325.287.589
IVA al 20% 134.000.000 133.349.524
SOMME A DISPOSIZIONE 950.000.000 812.640.231
TOTALE COSTO 4.950.000.000 4.353.894.070
Economie -596.105.930
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.500.000.000 3.878.281.632
Risorse proprie 500.000.000 300.000.000
Altre fonti finanziare
[—TOTALE COPERTURE 5.000.000.000 4.378.281.632
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

2688

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERQO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE OSPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN

SISTEMA DI RICETTIVTA' A BASSO COSTO
RUBIERA (RE)

L. 3.307 milioni

- Tot. Impegnato L. 3.287.418.042

- Tot. Pagato L. 3.287.418.042
L. 500 milioni
Previsione Effettiva
10/09/98 07/09/98
30/09/99 30/11/99

La Corte Ospitale

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI RUBIERA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00441270352

Indirizzo VIA EMILIA EST 5 RUBIERA (RE)

Recapiti Telefono: 0522 626343 Telefax: 0522 628978

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI L. 3.200.000.000 L. 3.007.126.359 6,03
PRIVATA

VIA DELLA COOPERAZIONE 30 (BO)
00281620377

Totali

L. 3.200.000.000

L. 3.007.126.359
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.000.000.000| L. 3.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 06/08/98 L. 4.000.000.000| L. 3.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 20/11/98 L. 4.000.000.000] L. 3.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 27/01/99 L. 4.000.000.000; L. 3.500.000.000 L0 L. 500.000.000
DM 09/02/99 L. 3.807.126.359| L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000:- Lit. -192873641
DM 01/06/99 L. 3.807.126.359| L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 05/08/99 L. 3.807.126.359 L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 13/09/99 L. 3.807.126.359 L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 16/11/99 L. 3.807.126.359 L. 3.307.126.359, L0 L. 500.000.000
Auwtomatico L. 3.807.126.359; L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 21/07/00 L. 3.807.126.359y L.3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 01/08/00 L. 3.807.126.359, L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 14/12/00 L. 3.807.126.359] L.3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
DM 14/02/01 L. 3.807.126.359] L. 3.307.126.359 L0 L. 500.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(15/03/01)
Opere Civili 1.800.000.000 2.141.701.859
Opere Impiantistiche 700.000.000 865.424.500
Arredi e/o Attrezzature 600.000.000
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 3.100.000.000 3.007.126.359
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 310.000.000
Altre Spese Tecniche 60.000.000 298.290.396
Allacciamenti 15.000.000 30.000.000
Imprevisti 52.818.181 92.051.525
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature .
- Altre voci 7.000.000
IVA al 10% 253.781.818 300.712.636
IVA al 20% 201.400.000 . 59.658.080
SOMME A DISPOSIZIONE 899.999.999 780.712.637
TOTALE COSTO 3.999.999.999 3.787.838.996
Economie -212.161,003
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 3.307.126.000 3.287.838.995
Risorse proprie 500.000.000 300.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 3.807.126.000 3.787.838.995




Senato della Repubblica

-42-

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

2695

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISMANTOVA PER

RICETTIVITA' A BASSO COSTO
CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

L. 350 milioni
L. 350.000.000
L. 350.000.000
L. 350 milioni

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato

Previsione Effettiva
31/07/98 30/07/98
31/07/99 09/07/99

Eremo di Bismantova

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 91014420359

Indirizzo VIA CHIESA GINEPRETO CASTELNUOVO NE'

MONTI (RE)
Recapiti Telefono: 0522/812370 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

OFFERTA EDIL MARAZZI SN.C. L. 565.000.000 L. 565.000.000 0,00
ECONOMICA PIU'
VANTAGGIOSA

VIA MERUZZO 8 VILLA MINOZZO (RE)
00913200358

Totali

L. 565.000.000 L. 565.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 | L. 700.000.000| L. 350.000.000 L O] L 350.000.000
DM 06/08/98 | L. 700.000.000{ L. 350.000.000 L0, L. 350.000.000
DM 20/11/98 L. 700.000.000 L. 350.000.000 L0l L 350.000.000
DM 27/01/99 L. 700.000.000] L. 350.000.000 L.0| L 350.000.000
DM 09/02/99 L. 700.000.000| L. 350.000.000 L.0| L. 350.000.000
DM 01/06/99 | L. 700.000.000| L. 350.000.000 L0, L 350.000.000
DM 05/08/99 | L. 700.000.000{ L. 350.000.000 L.0| L 350.000.000
DM 13/09/99 | L. 700.000.000\ L. 350.000.000 L0 L 350.000.000
DM 16/11/99 | L. 700.000.000 L. 350.000.000 L0 L 350.000.000
Automatico L. 700.000.000| L. 350.000.000 L0l L 350.000.000
DM 21/07/00 | L. 700.000.000| L. 350.000.000 L0 L 350.000.000
DM 01/08/00 | L. 700.000.000 L. 350.000.000 L.0] L 350.000.000
DM 14/12/00 | L. 700.000.000 L. 350.000.000 L0l L 350.000.000

DM 14/02/01 L. 700.000.000] L. 350.000.000 L0, L 350.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(28/02/00)
Opere Civili 269.000.000 308.000.000
Opere Impiantistiche 76.000.000 100.000.000
Arredi e/o Attrezzature 75.000.000 80.000.000
Altre Voci 37.000.000 77.000.000
L‘F_TOTALE LAVORI 457.000.000 565.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 47.000.000 48.600.000
Altre Spese Tecniche 13.000.000 15.500.000
Allacciamenti 9.000.000
Imprevisti 80.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato 100.000
- Opere Civili 12.700.000 1.000.000
- Opere Impiantistiche 3.400.000 100.000
- Arredi e/o attrezzature 5.900.000 100.000
- Altre voci 11.300.000
IVA al 10% 45.700.000 56.500.000
IVA al 20% 13.000.000 13.100.000
SOMME A DISPOSIZIONE 243.000.000 135.000.000
TOTALE COSTO 700.000.000 700.000.000
0
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 350.000.000 350.000.000
Risorse proprie 350.000.000 350.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 700.000.000 700.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Denominazione

2909
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI
RESIDENZE GIUBILARI :

BERTINORO (FO)
L. 3.983 milioni
L. 3.983.044.000
- Tot. Pagato L. 3.983.044.000
L. 1.850 milioni

- Tot. Impegnato

Rocca vescovile di Bertinoro

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
DIOCESI FORLI' BERTINORO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),

CFis/PIVA 92008740406

Indirizzo PIAZZA ALIGHIER], 1 FORLT (FO)

Recapiti Telefono: 0543 28240 Telefax: 0543 24303

DATIRELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo _ Importo %
Indirizzo a base di )
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA PIAZZA COSTRUZIONI DEI F.LLI PIAZZA L. 3.000.000.000 L. 2.558.040.000 14,73

S.N.C.
VIA MONGIBELLO,120-RAGUSA
00625000880

Totali L. 3.000.000.000 L. 2.558.040.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Alire Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.220.000.000{ . L. 3.120.000.000| L. 1.100.000.000 L O
DM 06/08/98 L. 4.220.000.000 L. 3.120.000.000) L. 1.100.000.600 L0
DM 20/11/98 L. 4.220.000.000) L. 3.120.000.000| L. 1.100.000.000 L0
DM 27/01/99 L. 4.220.000.000| L. 3.120.000.000, L. 1.100.000.000 L0
DM 09/02/99 | . L. 5.483.044.000] L. 3.633.044.000 L0 L. 1.850.000.000\+ Lit. 1263044000
DM 01/06/99 L. 5.483.044.000, L. 3.633.044.000 L0 L. 1.850.000.000
DM 05/08/99 L. 5.483.044.000) L. 3.633.044.000 L0 L. 1.850.000.000
DM 13/09/99 L. 5.483.044.000 L. 3.633.044.000 L0 L. 1.850.000.000
DM 16/11/99 L. 5.483.044.000) L. 3.633.044.000 L0 L. 1.850.000.000
Automatico L. 5.833.044.0000 L. 3.983.044.000 L0 L. 1.850.000.000{+ Lit. 350000000
DM 21/07/00 L. 5.833.044.000, L. 3.983.044.000 L0 L. 1.850.000.000
DM 01/08/00 L. 5.833.044.000) L. 3.983.044.000 L0 L. 1.850.000.000
DM 14/12/00 L. 5.833.044.000 L. 3.983.044.000 L0 L. 1.850.000.000
DM 140201 | L. 5.833.044.000] L. 3.983.044.000 L0, L. 1.850.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(04/12/00)
Opere Civili 2.300.000.000 4.354.146.787
Opere Impiantistiche 700.000.000
Arredi efo Attrezzature 170.000.000
Altre Voci
F TOTALE LAVORI 3.170.000.000 4.354.146.787
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 353.000.000 757.773.517
Altre Spese Tecniche 126.000.000 354.067.895
Allacciamenti 20.000.000 30.620.760
Imprevisti 67.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 30.000.000 279.935.040
IVA al 10% 300.000.000 56.499.999
IVA al 20% 154.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 1.050.000.000 1.478.897.211
TOTALE COSTO 4,220.000.000 5.833.043.998
Maggiore Spesa 1.613.043.998
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 3.120.000.000 3.983.044.000

Risorse proprie
Altre fonti finanziare

1.100.000.000

1.850.000.000

TOTALE COPERTURE

4.220.000.000

3.833.044.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

3279
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER TERMINAL BUS TURISTICI E SPAZI DI
SOSTA

RAVENNA (RA)
L. 1.122 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.061.473.748

-Tot. Pagato L. 1.061.473.748
Cofinanziamento L. 600 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/09/98 03/08/98
Fine Lavori 29/05/99 306/05/99
Piazza della Resistenza
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI RAVENNA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00354730392
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 1 RAVENNA (RA).
Recapiti Telefono: 0544 482218 Telefax: 0544 482359
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA C.E.R. CONS.EMIL.-ROMAG. FRA COOP. L. 1.768.700.000 L. 1.490.306.620 15,74
PROD.-LAV.
VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA
00416500379

Totali L. 1.768.700.000 L. 1.490.306.620
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.000.000.000, L. 1.400.000.000 L. 300.000.000: L. 300.000.000
DM 06/08/98 L. 2.000.000.000| L. 1.400.000.000 L. 300.000.000 L. 300.000.000
DM 20/11/98 L. 2.000.000.000| L. 1.400.000.000 L. 300.000.000 L. 300.000.000
DM 27/01/99 L. 2.000.000.000; L. 1.400.000.000 L. 300.000.000 L. 300.000.000
DM 09/02/99 L. 1.721.606.720, L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000;- Lit. -278393280
DM 01/06/99 L. 1.721.606.720| L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000
DM 05/08/99 L. 1.721.606.720, L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000
DM 13/09/99 L. 1.721.606.720 L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000
DM 16/11/99 L. 1.721.606.720] L. 1.121.606.720 Lo L. 600.000.000
Automatico L 1.721.606.720| L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000
DM 21/07/00 L. 1.721.606.720; L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000
DM 01/08/00 L. 1.721.606.7201 L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000,
DM 14/12/00 L. 1.721.606.720! L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000
DM 14/02/01 L. 1.721.606.720) L. 1.121.606.720 L0 L. 600.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (23/02/99)
Opere Civili 1.379.872.000 1.490.306.620
Opere Impiantistiche 282.858.000
Arredi e/o Attrezzature 105.970.000
Altre Voci
| TOTALELAVORI | 1.768.700.000 : 1.490.306.620
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione ' 17.687.000 17.687.000
Altre Spese Tecniche 15.000.000
Allacciamenti 15.000.000
Imprevisti 6.743.000 6.743.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci 30.000.000

IVA al 10% 176.870.000 149.030.662

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE - 231.300.000 203.460.662
TOTALE COSTO 2.000.000.000 1.693.767.282
Economie -306.232.718

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 1.400.000.000 1.093.767.282

Risorse proprie 600.000.000 600.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 2.000.000.000 1.693.767.282
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

3291
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ORFANOTROFIO ISTITUTO GALLETTI ABBIOSI FINALIZZATO

ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE -
DI 70 POSTI LETTO

RAVENNA (RA)
L. 4.165 milioni

- Tot. Impegnato L. 4.164.703.000
- Tot. Pagato L. 4.164.703.000
Cofinanziamento L. 2.000 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 03/08/98 17/08/98
Fine Lavori 30/09/99 21/12/99
Ex orfanotrafio Istituto Galletti Abbio.
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),
CFis/PIVA 80011000397
Indirizzo PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1 RAVENNA (RA)
Recapiti Telefono: 0544 218158 Telefax: 0544 212905
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE CONS.RAV.COOP.PROD. E LAVORO L.5.465.000.000  L.4.710.830.000 13,80
PRIVATA

VIA TEODORICO 15 RAVENNA
00080170392

Totali L. 5.465.000.000 L. 4.710.830.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Praprie Note
DM 21/04/98 L. 7.000.000.000) L. 5.000.000.000 L0 L. 2000.000.000
DM 06/08/98 L. 7.000.000.000| L. 5.000.000.000 L. 0} L. 2.000.000.000
DM 20/11/98 L. 7.000.000.000, L. 5.000.000.000 L.0; L. 2.000.000.000
DM 27/01/99 L. 7.000.000.000, L. 5.000.000.000 L0 L. 2.000.000.000
DM 09/02/99 L. 6.164.700.000] L. 4.164.700.000 L. 0 L. 2.000.000.000- Lit. -835300000
DM 01/06/99 L. 6.164.700.000) L. 4.164.700.000 L 0 L. 2.000.000.000
DM 05/08/99 L. 6.164.700.000{ L. 4.164.700.000 L. 0; L. 2.000.000.000
DM 13/09/99 L. 6.164.700.000, L. 4.164.700.000 L. 0l L. 2.000.000.000
DM 16/11/99 L. 6.164.700.000] L. 4.164.700.000 L0l L 2.000.000.000
Automatico L. 6.164.700.000) L. 4.164.700.000 L. 0} L. 2.000.000.000
DM 21/07/00 L. 6.164.700.000 L. 4.164.700.000 L0 L. 2.000.000.000
DM 01/08/00 L. 6.164.700.000 L. 4.164.700.000 L0 L. 2.000.000.000
DM 14/12/00 L. 6.164.700.000] L. 4.164.700.000 L0\ L. 2.000.000.000
DM 14/02/01 L. 6.164.700.000] L. 4.164.700.000 L.0; L. 2.000.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(09/11/00)
Opere Civili 4.065.000.000 3.504.030.000
Opere Impiantistiche 1.000.000.000 862.000.000
Arredi e/o Attrezzature 400.000:000 344.800.000
Altre Voci
r~ TOTALE LAVORI 5.465.000.000 4.710.830.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 280.000.000 280.000.000
Altre Spese Tecniche 270.000.000 270.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 250.100.000 250.100.000
- Espropri o Acquisizioni
-- Area o Fabbricato
- Opere Civili 8.200.000 8.200.000
- Opere Impiantistiche . 2.800.000 2.800.000
- Arredi efo attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 531.700.000 461.613.000
IVA al 20% 192.200.000 181.160.000
SOMME A DISPOSIZIONE 1.535.000.000 1.453.873.000
TOTALE COSTO 7.000.000.000 6.164.703.000
Economie -835.297.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.164.700.000 4.164.700.000
Risorse proprie 2.000.000.000 2.000.000.000

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

4 - Doc, CIX-ter, n. 1 - Volume III

6.164.700.000

6.164.700.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavorn

Denominazione

3293
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'EUFEMIA E REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTOQ
CON L4 SALA DEI MOSAICI DI VIA D'AZEGLIO

RAVENNA (RA)
L. 1.000 milioni

- Tot. Impegnato L. 979.729.860

- Tot. Pagato L. 979.729.860
L. 200 milioni
Previsione Effettiva
03/08/98 18/06/99
30/09/99 29/12/99

Chiesa di Sant'Eufemia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),

C.Fis./PIVA 80011009397

Indirizzo PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1 RAVENNA (RA)

Recapiti Telefono: 0544 218158 Telefax: 0544 212905

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA ATl ZAVAGLIA E PASINI Sr.l. L. 921.370.000 L. 902.942.600 2,00
PRIVATA INVITATE 5
DITTE

VIA RAVEGNANA 162 RAVENNA
00178020392

Totali L. 921.370.000 L. 902.942.600
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.200.000.000, L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 06/08/98 L. 1.200.000.000| L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 20/11/98 L. 1.200.000.000{ L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 27/01/99 L. 1.200. 000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 09/02/99 L. 1.200.000.000, L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/06/99 L. 1.200.000.000, L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 05/08/99 L. 1.200.000.000, L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 13/09/99 | L. 1.200.000.000| L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 16/11/99 " L. 1.200.000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
Automatico L. 1.200.000.000; L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 21/07/00 L. 1.200.000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/08/00 L. 1.200.000.000] L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 14/12/00 L. 1.200.000.000| L. 1.000.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 140201 | L. 1.200.000.000] L. 1.000.000.000 L0 L 200.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(31/10/01)
Opere Civili 610.000.000 996.865.162
Opere Impiantistiche 261.000.000
Arredi e/o Attrezzature 50.000.000
Altre Yoci
[A; TOTALE LAVORI 921.000.000 996.865.162
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 96.000.000 96.231.788
Altre Spese Tecniche 66.000.000 75.224.731
Allacciamenti 5.000.000 12.275.520
Imprevisti 15.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 87.000.000
IVA al 20% 10.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 279.000.000 183.732.039
TOTALE COSTO 1.200.000.000 1.180.597.201
Economie -19.402.799
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.000.000.000 979.729.860
Risorse proprie 200.000.000 200.000.000
Altre fonti finanziare 867.341

TOTALE COPERTURE

1.200.000.000

1.180.597.201
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione
Categoria
CFis/PIVA
Indirizzo

Recapiti

Procedura

Affidamento

3294

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA
DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER [ SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA’

ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO
RAVENNA (RA)

L. 123 milioni

- Tot. Impegnato L. 123.322.643

- Tot. Pagato L. 123.322.643
L. 20 milioni
Previsione Effettiva
27/03/99 25/08/99
20/10/99 21/12/99

ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA

Chiesa di S. Maria in Porto

AC Enti religiosi - (art.] 1, legge 20 maggio 1985, n.222),

80011000397
PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1
Telefono; 0544 218158 Telefax: 0544 212905
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo
Indirizzo a base di
Gara

Cod. Fisc/P.IVA

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

RAVENNA (RA)
Importo %
Aggiudicazione Ribasso

TRATTIVA PRIVATA  COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI

AFFINIS.CR.L.

VIA DELL'ARTIGIANO 2/4 COTIGNOLA
(RA)

0069160398

L. 108.328.600

1. 108.328.600 0,00

Totali

L. 108.328.600

L. 108.328.600
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
" DM 01/06/99 L. 150.000.000, L. 130.000.000 Lo L. 20.000.000
DM 05/08/99 L. 150.000.000] L. 130.000.000 L0 L. 20.000.000
DM 13/09/99 L. 150.000.000, 1. 130.000.000 L0 1.. 20.000.000
DM 16/11/99 L. 150.000.000, L. 130.000.000 L0 L. 20.000.000
Automatico L. 150.000.000, L. 130.000.000 L0 L. 20.000.000
DM 21/07/00 L. 150.000.000, L. 130.000.000 L0 L. 20.000.000
DM 01/08/00 L. 150.000.000] L. 130.000.000 L0 L. 20.000.000
DM 14/12/00 L. 150.000.000, L. 130.000.000 L0 L. 20.000.000
DM 14/02/01 L. 143.322.643) L. 123.322.643 L0 L. 20.000.000\- Lit. -6677357

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (15/03/01)
Opere Civili 67.500.000 154.501.861
Opere Impiantistiche 27.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci 13.794.720
l TOTALE LAVORI 108.294.720 154.501.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 20.005.500 33.925.608
Altre Spese Tecniche 4.000.000
Allacciamenti 1.540.000
Imprevisti 627.033
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10% 9.512.703

IVA al 20% 7.560.044
SOMME A DISPOSIZIONE 41.705.280 35.465.608
TOTALE COSTO 150.000.000 189.967.469
Maggiore Spesa 39.967.469
COPERTURA FINANZIARIA di progeno (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 130.000.000 130.000.000
Risorse proprie 20.000.000 ’ 20.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE . . 150.000.000 : 150.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

3696
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L' ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA
DELLA MADONNA DELLA GHIARA )

REGGIO NELL'EMILIA (RE)
L. 3.612 milioni

- Tot. Impegnato L. 3.504.302.227

- Tot. Pagato L. 3.504.302.227

Cofinanziamento L. 1.600 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/01/99 14/12/98
Fine Lavori 24/09/99 26/10/99 CREE =

Convento della Basilica della Madonna della
Ghiara
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI REGGIO EMILIA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00145920351 .
Indirizzo PIAZZA PRAMPOLINI, 1 REGGIO EMILIA (RE)
Recapiti Telefono: 0522 4561 Telefax: 0522 456229
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE CONSORZIO COOPERATIVE L. 4.136.268.371 L. 3.930.282.206 4,98
PRIVATA COSTRUZIONI
VIA COOPERAZIONE, 30 (BO)
00281620377

Totai  L.4.136.268.371 L. 3.930.282.206
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 5.200.000.000, L. 3.600.000.000 L. 0, L. 1.600.000.000
DM 06/08/98 L. 5.200.000.000, L. 3.600.000.000 L. 0 L. 1.600.000.000
DM 20/11/98 L. 5.200.000.000) L. 3.600.000.000 L 0. L. 1.600.000.000
DM 27/01/99 L. 5.200.000.000) L. 3.600.000.000 L 0 L. 1.600.000.000
DM 09/02/99 L. 5.200.000.000; L. 3.600.000.000 L. 0, L. 1.600.000.000
DM 01/06/99 L. 4.994.014.000) L. 3.394.014.000 L. 0 L. 1.600.000.0001- Lit. -205986000
DM 05/08/99 L. 4.994.014.000] L. 3.394.014.000 L 0] L. 1.600.000.000
DM 13/09/99 L. 4.994.014.000{ L. 3.394.014.000 L0 L. 1.600.000.000
DM 16/11/99 L. 4.994.014.000f L. 3.394.014.000 L. 0] L. 1.600.000.000
Automatico L. 5.232.598.781 L. 3.632.598.781 L 0. L. 1.600.000.000+ Lit. 238584781
DM 21/07/00 L. 5.232.598.781 L. 3.632.598.781 L 0. L. 1.600.000.000
DM 01/08/00 L. 5.232.598.781 L. 3.632.598.781 L0 L. 1.600.000.000
DM 14/12/00 L. 5.232.598.781 L. 3.632.598.781 L. 0. L. 1.600.000.000
DM 14/02/01 L. 5.212.000.000) L. 3.612.000.000 L0 L. 1.600.000.000}- Lit. -20598781
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(09/03/01)
Opere Civili 3.225.000.000 4.323.300.313

Opere Impiantistiche 1.075.000.000
Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci
[ TOTALE LAVORI

4.300.000.000 4.323.300.313

B) SOMME A DISPOSIZIONE

309.000.000
41.000.000

Progettazione

Altre Spese Tecniche
Alacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

152.014.257
41.891.772
50.000.000

258.257.556

325.838.329
430.000.000
70.000.000

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

900.000.000
3.200.000.000

781.001.914
3.104.302.227

Economie

-95.697.773

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
3.600.000.000
1.600.000.000

finale (Lire)
3.504.302.227
1.600.000.000

TOTALE COPERTURE

5.200.000.000

5.104.302.227
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

4423

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL MONTALE E REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO OSTELLO LUNGQ IL TRACCIATO PRINCIPALE DELLA

ViA ROMEA
PIACENZA (PC)

L. 350 milioni

- Tot. Impegnato L. 349.500.000

- Tot. Pagato L. 349.500.000
L. 33 milioni
Previsione Effettiva
30/09/98 30/09/98
28/09/99 31/12/99

Chiesa di 8. Pietro al Montale

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
PARROCCHIA S. LAZZAROE S. VINCENZO DE PAOLI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 91018350339

Indirizzo VIA EMILIA PARMENSE, 73 PIACENZA (PC)

Recapiti Telefono: 0523 614256 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Y%
Indirizzo a base di o
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA EDIL RESTAURI L. 350.000.000 L. 349.500.000 0,14
PRIVATA PER VIA
FIDUCIARIA

VIA PADRE A. GEMELLI 29100 PIACENZA
01112160336

Totali

L. 350.000.000

L. 349.500.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 383.000.0000 L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 06/08/98 L. 383.000.000| L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 20/11/98 L. 383.000.000] L. 350.000.000 Lo L. 33.000.000
DM 27/01/99 L. 383.000.000, L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 09/02/99 1. 383.000.000{ L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 01/06/99 L. 383.000.000, L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 05/08/99 L. 383.000.000] L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 13/09/99 L. 383.000.000, L. 350.000.000 1.0 L. 33.000.000
DM 16/11/99 1. 383.000.000, L. 350.000.000 Lo L. 33.000.000
Automatico L. 383.000.000, L. 350.000.000 1.0 L. 33.000.000
DM 21/07/00 L. 383.000.000 L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 01/08/00 L. 383.000.000, L. 350.000.000 Lo L. 33.000.000
DM 14/12/00 1. 383.000.000, L. 350.000.000 L0 L. 33.000.000
DM 14/02/01 L. 382.500.000] L. 349.500.000 Lo L. 33.000.000i- Lit. -500000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(16/10/00)

Opere Civili 253.000.000 310.479.091

Opere Impiantistiche 44.000.000

Arredi e/o Attrezzature 30.000.000

Altre Voci 23.000.000

l TOTALE LAVORI . 350.000.000 310.479.091

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 20:000.000 26.960.784
Altre Spese Tecniche 13.000.000

Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni’
- Area o Fabbricato

- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature 6.644.167
- Altre voci 539.216
IVA al 10% 31.047.909
IVA al 20% 6.828.833
SOMME A DISPOSIZIONE 33.000.000 72.020.909
TOTALE COSTO 383.000.000 382.500.000
Economie -500.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) - finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 350.000.000 349.500.000
Risorse proprie 33.000.000 33.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE : 383.000.000 382.500.000
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Protocollo d'intervento: 4884 .
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO F UNZIONALE
Comune SALUDECIO (RN)

Finanziamento L. 357 milioni
- Tot. Impegnato L. 338.099.617
- Tot. Pagato L. 338.099.617
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/11/98 31/08/98
Fine Lavori 30/06/99 30/09/99

Torre civica

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI SALUDECIO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./PIVA 82006930406
Indirizzo PIAZZA BEATO AMATO RONCONI, 1 SALUDECIO (RN)
Recapiti Telefono: 0541 981621 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento ) Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE MARTINO SOLITO RESTURATORE L. 276.780.500 L. 238.584.791 13,80
PRIVATA IMPRESE
CHIAMATE 18
VIACOLLETTA 10 74015 MARTINA
FRANCA (TA)
00309630184

Totali L. 276.780.500 L. 238.584.791
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 390.000.000 L. 390.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 390.000.000 L. 390.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 390.000.060 L. 390.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 390.000.000 L. 390.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 390.000.000 L. 390.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 390.000.000 L. 390.000.000 Lo L0
DM 05/08/99 L. 390.000.000 L. 390.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 390.000.000 L. 390.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 | L. 357.000.000 L. 357.000.000 L0 L. 0}- Lit. -33000000
Automatico L. 357.000.000 L. 357.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 357.000.000 L. 357.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 357.000.000 L. 357.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 357.000.000 L. 357.000.000 1.0 L0
DM 14/02/01 L. 357.000.000 L.. 357.000.000 L0 L0

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(27/03/01)

Opere Civili . 220.000.000 234.760.098

Opere Impiantistiche 5.000.000

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI 225.000.000 234.760.098

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 35.000.000 58.249.630

Altre Spese Tecniche 22.000.000

Allacciamenti : 5.000.000 1.113.960

Imprevisti 28.000.000

- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili 8.200.000

- Opere Impiantistiche

- Arredi ¢/o attrezzature 5.800.000 7.452.000

- Alre voci 20.000.000

IVA al 10% 28.800.000 23.476.011

IVA al 20% 12.200.000 13.047.918

SOMME A DISPOSIZIONE 165.000.000 103.339.519
TOTALE COSTO 390.000.000 338.099.617
Economie -51.900.383
COPERTURA FINANZIARIA ' di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 390.000.000 338.099.617

Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE ] 390.000.000 338.099.617
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Protocollo d'intervento: 4886
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO
Comune MONTE COLOMBO (RN)
Finanziamento L. 647 milioni

- Tot. Impegnato L. 587.929.923

- Tot. Pagato L. 587.929.923
Cofinanziamento L. 212 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/09/98 30/09/98
Fine Lavori 30/07/99 31/12/99

Castello di S. Savino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI MONTECOLOMBO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./PIVA 00629210402
Indirizzo PIAZZA MALATESTA, 3 MONTECOLOMBO (RN)
Recapiti Telefono: 0541 984214 Telefax: 0541 984705
DATI RELATIVI ALL'APPALTO ‘
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE BENTINI COSTRUZIONI S.P.A. L. 629.025.494 L. 606.191.869 3,63
PRIVATA (DESERTA)-
STESSA DATA
TRATTATIVA
PRIVATA
VIA VERDI 20 FAENZA (RA)
00119430825

Totali L. 629.025.494 L. 606.191.869
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato = |~ Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 800.000.000 L. 588.000.000, L. 212.000.000 L0
DM 06/08/98 L. 800.000.000, L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 20/11/98 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 27/01/99 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 09/02/99 L. 800.000.000{ - L. 588.000.000 L. 212.000.000; - L0
DM 01/06/99 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 05/08/99 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 13/09/99 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 16/11/99 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
Automatico L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 21/07/00 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 01/08/00 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 14/12/00 L. 800.000.000 L. 588.000.000 L. 212.000.000 L0
DM 14/02/01 L. 859.000.000, L. 647.000.000 L. 212.000.000 L. 0i+ Lit. 59000000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
- (03/10/01)
Qpere Civili 570.000.000 636.846.902
Opere Impiantistiche 80.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
l TOTALE LAVORI 650.000.000 636.846.902
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 70.800.000 69.442.958
Altre Spese Tecniche 13.373.150
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 65.000.000 63.684.690
IVA al 20% 14.200.000 16.582.223
SOMME A DISPOSIZIONE 150.000.000 163.083.021
TOTALE COSTO 800.000.000 799.929.923
Economie -70.077
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 588.000.000 387.929.923
Risorse proprie
Altre fonti finanziare 212.000.000 212.000.000
TOTALE COPERTURE 800.000.000 799.929.923
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

4892
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RIPRISTINO DI EDIFICIO NEL COMPLESSO DI ONFERNO
GEMMANO (RN)
L. 752 milioni

- Tot. Impegnato L. 711.334.332

- Tot. Pagato L. 711.334.332
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
01/09/98 29/08/98
31/07/99 07/08/99

Edificio in localita Onferno

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI GEMMANO

Categoria AA ° Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA 82005670409 ‘

Indirizzo PIAZZA ROMA, 1 GEMMANO (RN)

Recapiti Telefono; 0541 854060 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE CARPENTEDIL SR L. L. 542.816.865 L. 511.387.769 5,79
PRIVATA

VIA MONTONE 18 CORIANO (RN)
00690190400

Totali L. 542.816.865 L. 511.387.769
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM, Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 Lo
DM 16/11/99 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
Automatico L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 752.000.000 L. 752.000.000 Lo L0
DM 01/08/00 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 752.000.000 L. 752.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 752.000.000) L. 752.000.000 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(07/11/01)
Opere Civili 400.000.000 510.438.769
Opere Immpiantistiche 48.000.000
Arredi e/o Attrezzature 52.000.000
Altre Voci
| TOTALE LAVORI 500.000.000 510.438.769
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 92.167.000 93.193.847
Altre Spese Tecniche . 3.200.000 --3.200.000
Allacciamenti 1.653.440
Imprevisti 40.000.000
- Espropri o Acquisizioni 28.460.000 28.260.000
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 9.000.000
- Opere Impiantistiche
- Amedi e/o attrezzature
- Altre voci 1.952.200
IVA al 10% 49.700.000 51.043.877
IVA al 20% 29.473.000 21.592.199
SOMME A DISPOSIZIONE 252.000.000 200.895.563
TOTALE COSTO 752.000.000 711.334.332
Economie -40.665.668
COPERTURA FINANZIARIA 3 di progetto (Lire) _ finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 752.000.000 711.334.332

Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE ] 752.000.000 711.334.332
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

4897
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURQ DELLA CHIESA DI S. FORTUNATO
RIMINI (RN)
L. 915 milioni
L. 907.436.673
L. 907.436.673

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 306 milioni

Previsione Effettiva
16/12/97 09/01/98
16/12/98 12/05/00

Chiesa di S. Fortunato

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

'PARROCCHIA DI SAN FORTUNATO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 82012510408
Indirizzo VIA COVIGNANO, 257 RIMINI (RN)
Recapiti Telefono: 0541/751761 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA DRILL GEOSYSTEM S.R.L. L. 320.000.000 L. 320.000.000 0,00
PRIVATA 4 IMPRESE-
VINCE LA MIGLIORE
OFFERTA
VIA LOPIK 3 47027 SARSINA (FO)
01990800409
TRATTATIVA A.T.I GERSO-ICIS.R.L. L.. 650.041.250 L. 650.041.250 0,00
PRIVATA 15 IMPRESE-
VINCE L'OFFERTA
MIGLIORE

CORSO D'AUGUSTO 118 RIMINI
019511104000

Totali

L. 970.041.250

L. 970.041.250
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato | Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000, L0
DM 06/08/98 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 20/11/98 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 27/01/99 L. 1.221.000.000, L. 915.000.000) . L. 306.000.000 L0
DM 09/02/99 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 01/06/99 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 05/08/99 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 13/09/99 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 16/11/99 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
Automatico L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 21/07/00 L. 1.221.000.000; L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 01/08/00 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 14/12/00 L. 1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0
DM 14/02/01 L..1.221.000.000 L. 915.000.000 L. 306.000.000 L0 A

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo

(09/01/01)

Opere Civili 970.000.000 963.123.795
Opere Impiantistiche
Arredi ¢/o Attrezzature

Altre Voci
I TOTALE LAVORI

970.000.000 963.123.795

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 90.000.000 90.000.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi ¢/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COSTO

39.855.000 45.856.947

100.985.000
20.160.000

100.898.074
20.160.000

256.915.021
1.220.038.816
-961.184

251.000.000
1.221.000.000
"Economie

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97
Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
915.000.000

306.000.000

finale (Lire)
907.436.673

312.602.142

TOTALE COPERTURE

]
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1.221.000.000

1.220.038.815
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Protocollo d'intervento;

4899

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

- Tot. Impegnato

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

RECUPERO DELLA FORESTERIA DEL SANTUARIO
MONTEFIORE CONCA (RN)

L. 1.909 milioni
L. 1.908.722.208

- Tot. Pagato L. 1.908.697.208
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
21709798 20/09/98
30/07/99 29/12/99

DIOCESI DI RIMINI

Santuario della Madonna di Bonora

DATIRELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

207 -

Denominazione
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 91011720405
Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 35 RIMINI (RN)
Recapiti Telefono; 0541 51401 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicarice Iimporto Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
OFFERTA DITTA FALEGNAMERIA FABBRI ERCOLE Lo L. 45.000,000 0,00
ECONOMICA PIU
VANTAGGIOSA
VIA SANT'ARCANGIOLESE 3446 POGGIO
BERNI (RN)
02446190403
SCRITTURA PRIVATA MODELFERRO L. 100.000.000 L. 100.000.000 0,00
VIA MENGHI 12 SAVIGNANOQ SUL '
RUBICONE (RN)
OFFERTA ELETTROLUCE DI GIANNETTI MARCO L. 140.013.700 L. 126.000.000 10,01
ECONOMICA pPII? :
VANTAGGIOSA
VIA GIANNONE 12 47900 RIMINI
02497420402
OFFERTA CICAI SCARL RIMINI 1. 253.229.560 L. 248.000.000 -
ECONOMICA PIU* ‘
VANTAGGIOSA
VIA CORIANO 58 GROS. 67/F 47900 RIMINI
00140610403
OFFERTA SOC. EDIL COSTRUZIONI MISANO L. 1.494,502,758 L. 600.000.000 59,85
ECONOMICA PIU ADRIATICO
VANTAGGIOSA- 12
IMPRESE INVITATE

VIA NAZIONALE ADRIATICA 165 47863
MISANO

01712160843

Totali

L. 1.987.746.018

L. 1.119.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.470.000.000| L. 1.470.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 1:470.000.0007 = L. 1.470.000.000 L0 L0
DM 2/11/98 L. 1.470.000.000{ L. 1.470.000.000 L0 L 0O
DM 27/01/99 L. 1.470.000.000- L. 1.470.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 1.470.000.000{ L. 1.470.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 1.470.000.000 L. 1.470.000.000 Lo 1.0
DM 05/08/99 L. 1.470.000.000| L. 1.470.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 1.470.000.000| L. 1.470.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 1.470.000.000) L. 1.470.000.000 L0 L0
Automatico L. 1.910.800.000{ L. 1.910.800.000 Lo L. 0+ Lit. 440800000
DM 21/07/00 L. 1.910.800.000 L. 1.910.800.000 Lo L0
DM 01/08/00 L. 1.910.800.000| L. 1.910.800.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 1.910.800.000) L. 1.910.800.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 1.908.722.208 L. 1.908.722.208 L0 L. 0i- Lit. -2077792
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (12/04/00)
Opere Civili 856.364.000 1.130.471.128
Opere Impiantistiche 100.000.000 377.694.792
Arredi e/o Attrezzature 90.909.000
Altre Voci
I  TOTALELAVORI 1.047.273.000 1.508.165.920
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 176.667.000 202.216.413
Altre Spese Tecniche 5.900.000
Allacciamenti
Imprevisti 90.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 5.900.000
IVA al 10% 113.727.000 150.816.592
IVA al 20% 36.513.000 41.623.283
SOMME A DISPOSIZIONE 422.807.000 400.556.288
TOTALE COSTO 1.470.080.000 1.908.722.208
Maggiore Spesa 438.642.208
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.470.000.000 1.908.722.208

Risorse proprie
Altre fonti finanziare

| TOTALE COPERTURE

1.470.000.000

1.908.722.208
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: 5023
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

PARCHEGGI SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA
MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGGIO

Comune BOLOGNA (BO)
Finanziamento L. 1.856 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.762.944.604

- Tot. Pagato L. 1.762.944.604
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori - 30/09/98 02/11/98
Fine Lavori -05/09/99 27/10/99
Parcheggi scambiatori

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO
Denominazione ~ COMUNE DI BOLOGNA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 01232710374
Indirizzo PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 203286 Telefax: 051203718

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo %
Indirizzo
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA C.C.C. BOLOGNA COOP. COSTRUZIONI L. 1.411.206.140 . L. 1.290.830.256 8,53

VIA ZANARD], 372 - BOLOGNA

Totali

L. 1.411.206.140 L. 1.290.830.256
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.000.000.000) L. 2.000.000.000 Lo L0
DM 06/08/98 L. 2.000.000.000] L. 2.000.000.000 Lo L0
DM 20/11/98 L. 2.000.000.000, L. 2.000.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 2.000.000.000, L. 2.000.000.000 Lo L0
DM 09/02/99 L. 2.000.000.000; L. 2.000.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 1.855.560.000, L. 1.855.560.000 L0 L. 0 Lit. -144440000
DM 05/08/99 L. 1.855.560.000, L. 1.855.560.000 Lo L0
DM 13/09/99 L. 1.855.560.000; L. 1.855.560.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 1.855.560.000) L. 1.855.560.000 L0 L0
Automatico L. 1.855.560.0000 L. 1.855.560.000 L0 L0
DM 21/07/00 | L. 1.855.560.000| L. 1.855.560.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 1.855.560.000) L. 1.855.560.000 L0 Lo
DM 14/12/00 L. 1.855.560.000| L. 1.855.560.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 1.855.560.000, L. 1.855.560.000 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(15/09/01)
Opere Civili 350.000.000 1.354.441.567
Opere Impiantistiche 200.000.000

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voct

t

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progetiazione

Altre Spese Tecniche

Allacciamenti
Imprevisti

- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci
IVA al 10%

© IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE |

TOTALE COSTO |

1.000.000.000

17.000.000
58.000.000
25.664.000

16.000.000

333.336.000

1.550.000.000

430.000.000
2.000.000.000

77.771.695
24.073.792
3.402.033

9431417

293.824.100

1.354.441.567

408.503.037
1.762.944.604

Economie

-237.055.396

COPERTURA FINANZIARIA

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 2.000.000.000 1.762.944.604
Risorse proprie
Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE 2.000.000.000 1.762.944.604
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Protocollo d'intervento: 5024
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento PARCHEGGIO PUBBLICO GHISELLO
Comune BOLOGNA (BO)
Finanziamento L. 1.643 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.620.345.286

- Tot. Pagato L. 1.620.345.286
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavor 20/11/98 16/11/98
Fine Lavori 20/04/99 31/08/99

Localita Ghisello

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI BOLOGNA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./PIVA 01232710374
Indinzzo PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 203286 Telefax: 051203718
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA LAMI COSTRUZIONI S.R.L. L. 1.566.717.041 L. 1.332.336.172 14,96
SUSANO DI RALAGANO (MO)

Totali L. 1.566.717.041 L. 1.332.336.172
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Finanziamento ex 270/97
Risorse proprie
Altre fonti finanziare

1.900.000.000

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.900.000.000, L. 1.900.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 1.900.000.000) L. 1.900.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 1.900.000.0001 L. 1.900.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 1.900.000.000, L. 1.900.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 1.900.000.000) L. 1.900.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 1.900.000.000) L. 1.900.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 1.643.000.000, L. 1.643.000.000 L0 L. 0- Lit. -257000000
DM 13/09/99 L. 1.643.000.000) L. [.643.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 1.643.000.000) L. 1.643.000.000 L0 L0
Automatico L. 1.643.000.000] L. 1.643.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 1.643.000.000 L. 1.643.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 1.643.000.000{ L. 1.643.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 1.643.000.000) L. 1.643.000.000 Lo L0
DM 14/02/01 L. 1.643.000.000; L. 1.643.000.000 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(03/10/01)
Opere Civili 920.000.000 1.320.459.403
Opere Impiantistiche 200.000.000
Arredi e/o Attrezzature 300.000.000
Altre Voci
r TOTALE LAVORI 1.420.000.000 1.320.459.403
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 60.000.000 65.028.305
Altre Spese Tecniche 5.000.000 60.381.314
Allacciamenti 8.135.333
Imprevisti 100.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Anedi /o attrezzature
- Altre vocl 6.321.667
IVA al 10%
IVA al 20% 315.000.000 160.019.264
SOMME A DISPOSIZIONE 480.000.000 299.885.883
TOTALE COSTO 1.900.000.000 1.620.345.286
Economie -279.654,714
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

1.620.345.286

| TOTALE COPERTURE |

1.900.000.000

1.620.345.286
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

5027
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

PERCORSI PER NON VEDENT/
BOLOGNA (BO)
L. 1.550 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.550.000.000

- Tot. Pagato L. 1.550.000.000
Cofinanziamento L. 0 miliont
Previsione . Effettiva
Inizio Lavori 01/10/98 06/04/99
Fine Lavori 30/04/99 30/10/99
Percorsi per non vedenti
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI BOLOGNA .
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA 01232710374
Indirizzo PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 203286 Telefax: 051203718
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Y%
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ENEA . L.0O  L.1.550.000.000 0,00
ROMA

Totali L.0  L.1.550.000.000
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

" DM . | CostoStimato | Finan. Attribuito Altre Risorse | Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 | L. 1.550.000.000] L. 1.550.000.000 1.0 L0
DMO06/08/98 | L. 1.550.000.000( L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 | L. 1.550.000.000] L. 1.550.000.000 L0 Lo
DM 27/01/99 | L. 1.550.000.000] L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 | L. 1.550.000.000| L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 | L. 1.550.000.000{ L. 1.550.000.000 1.0 L0
DM 05/08/99 | L. 1.550.000.000] L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 | L. 1.550.000.000, L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 | L. 1.550.000.000 L. 1.550.000.000 L0 Lo
Automatico L. 1.550.000.000, L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 | L. 1.550.000.000{ L. 1.550.000.000 L0 L0
DM01/08/00 | L. 1.550.000.000| L. 1.550.000.000 L0 L0
DM I4/12/00 | L. 1.550.000-000{ L. 1.550.000.000 L0 L0
DM 140201 | L. 1.550.000.000| L. 1.550.000.000 L0 Lo

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI

Opere Civili

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

|

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato
- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature

- Altre voct
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

Importo di Progetto (Lire)

300.000.000

991.667.000

258.333.000

1.291.667.000

258.333.000
1.530.000.000

QTE per liquidazione della rata di saldo

(26/09/01)
1.490.384.615

1.490.384.615

59.615.385

59.615.385
1.550.000.000

0

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie
Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
1.550.000.000

finale (Lire)
1.550.000.000

TOTALE COPERTURE _ |

1.550.000.000

1.550.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

5033
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA
TRATTO DI PIANURA

BOLOGNA (BO)
L. 572 milioni

- Tot. Impegnato L. 571.913.250

- Tot. Pagato L. 571.913.250
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Laver 10/01/99 04/11/98
Fine Lavori 10/09/99 08/10/99
Portico di S. Luca
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI BOLOGNA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 01232710374
Indirizzo PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 203286 Telefax: 051 203718
DATI RELATIVI ALUAPPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE CAREA soc. coop a.r.l. L. 529.647.760 L. 422.923.736 20,15
PRIVATA

via P.Jahier,2 40132 Bologna

Totali L. 529.647.760 L. 422.923.736
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

~ bM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 700.000.000 L. 700.000.000, L0 L0

DM 06/08/98 L. 700.000.000] L. 700.000.000 L0 Lo

DM 20/11/98 L. 700.000.000] L. 700.000.000 L0 L0

DM 27/01/99 L. 700.000.000 L. 700.000.000 L0 Lo

DM 09/62/99 1. 700.000.000- L. 700.000.000 Lo L0

DM 01/06/99 L 571.930.000] L. 571.930.000 L0 L. 0- Lit. -128070000
DM 05/08/99 L 571.930.0000 L. 571.930.000 L0 L0

DM 13/09/99 L 571.930.000 L. 571.930.000 1.0 L0

DM 16/11/99 L 571.930.000{ L. 571.930.000 L0 Lo

Automatico L. 571.930.000 L. 571.930.000 L0 L0

DM 21/07/00 L. 571.930.000 L. 571.930.000 L0 )

DM 01/08/00 L. 571.930.000( L. 571.930.000 L0 Lo

DM 14/12/00 L. 571.930.0000 L. 571.930.000 L0 L0

DM 14/02/01 L 571.930.000| L. 571.930.000 L0 Lo

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI ) Importo di Progetto (Lire) ~ QTE per liquidazione della rata di saldo
(27/09/01)

Opere Civili 490.000.000 422.914.375
Opere Impiantistiche 40.000.000

Arredi e/o Attrezzature 3.000.060
Altre Voci

( TOTALE LAVORI 533.000.000 422.914.375

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche 18.000.000

Allacciamenti

Imprevisti ' 35.200.000 53.680.000

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili '

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci 3.000.000

IVA al 10%

IVA al 20% 110.800.000 ‘ 95.318.875

| SOMME A DISPOSIZIONE 167.000.000 148.998.875
TOTALE COSTO 700.000.000 571.913.250

Economie -128.086.750

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 700.000.000 571.913.250

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

[ TOTALE COPERTURE 700.000.000 571.913.250
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavoni

5046
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE
BOBBIO (PC)
L. 130 milioni

- Tot. Impegnato L. 127.260.000

- Tot. Pagato L. 127.260.000
L. 70 milioni
Previsione Effettiva
23/02/99 14/09/98
15/05/99 28/09/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione PARROCCHIA DEL DUOMO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 91024150335

Indirizzo PIAZZA DEL DUOMO, 7 BOBBIO (PC)

Recapiti Telefono: 0523 936219 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA EDILGIEMME SR.L. L. 141.000.000 L. 138.260.000 1,94
PRIVATA

VIA CORNIATE 3 BOBBIO (PC)
00759550338

Totali L. 141.000.000 L. 138.260.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito |  Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L 70.000.000
DM 06/08/98 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 20/11/98 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L. O L. 70.000.000
DM 27/01/99 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 09/02/99 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L.@Q L. 70.000.000
DM 01/06/99 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 05/08/99 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 13/09/99 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L 0 L. 70.000.000
DM 16/11/99 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
Automatico L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 21/07/00 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 01/08/00 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.0001
DM 14/12/00 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
DM 14/02/01 L. 200.000.000 L. 130.000.000 L0 L. 70.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(12/06/01)
Opere Civili 115.000.000 138.260.000
Opere Impiantistiche 12.000.000
Arredi e/o Attrezzature 36.500.000 24.000.000
Altre Voci
| TOTALE LAVORI ] 163.500.000 162.260.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 8.000.000 8.000.000
Altre Spese Tecniche 3.000.000 5.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 900.000 462.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 12.700.000 13.826.000
IVA al 20% 9.900.000 7.712.000
SOMME A DISPOSIZIONE 36.500.000 35.000.000
TOTALE COSTO 200.000.000 197.260.000
Economie -2.740.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 130.000.000 127.260.000
Risorse proprie 70.000.000 70.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 200.000.000 197.260.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavor

Denominazione

5050
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIACOMO DI BERTONE

OTTONE (PC)
L. 76 milioni
- Tot. Impegnato L. 76.354.800
- Tot. Pagato © L. 75.612.724
L. 44 milioni
Previsione Effettiva
20/08/98 16/09/98
30/06/99 03/07/99

Chiesa di S. Giacomo di Bertone

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
CHIESA DI S. ANDREA DI BARCHI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 91024390337
Indinzzo BARCHI DI OTTONE OTTONE (PC)
Recapiti Telefono: 0523/932667 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
RICHIESTA DI GIUSEPPE MALACALZA & C. L. 106.202.636 L.99.254.800 ~ 6,54
OFFERTE
S. MARIA -BOBBIO (PC)
01114850330
Totali L. 106.202.636 L. 99.254.800
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse | Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 127.600.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 06/08/98 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 20/11/98 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 " L. 44.000.000

DM 27/01/99 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 09/02/99 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 01/06/99 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 05/08/99 L. 127.000.000, L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 13/09/99 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 16/11/99 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

Automatico L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 21/07/00 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 01/08/00 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 14/12/00 L. 127.000.000 L. 83.000.000 L0 L. 44.000.000

DM 14/02/01 L. 120.354.800, L. 76.354.800 L0 L. 44.000.000- Lit. -6645200

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(17/02/00)

Opere Civili _ " 106.000.000 99.254.800

Opere Imbiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

l TOTALE LAVORI l 106.000.000 99.254.800

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione . ‘ 5.000.000 5.000.000
Altre Spese Tecniche 3.000.000 3.000.000
Allacciamenti

Imprevisti 800.000 1.382.520
- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 10.600.000 9.925.480
IVA al 20% 1.600.000 1.792.000

SOMME A DISPOSIZIONE 21.000.000 21.100.000

TOTALE COSTO 127.000.000 120.354.800
] Economie oo -6.645.200 .

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 83.000.000 76.354.800
Risorse proprie 44.000.000 . 44.000.000

Altre fonti finanziare
r TOTALE COPERTURE 127.000.000 120.354.800




Senato della Repubblica
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

-Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5052
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURQ DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI
OTTONE (PC)
L. 317 milioni

- Tot. Impegnato L. 316.666.416

- Tot. Pagato L. 316.666.416
L. 0 milioni
Previsione - Effettiva
18/10/98 30/11/98
14/09/99 10/08/99

Chiesa di S. Pietro in Orezzoli

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./PIVA @OTTONE
Indirizzo OTTONE SOPRANO, 33 OTTONE (PC)
Recapiti Telefono: 0523 930323 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di .
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
L. 233.487.440 L. 203.367.560 12,90

GARA D'APPALTO A IMP. EDILE CROCE ANGELO & F.LLISN.C.

BASE D'ASTA

FRAZ. RETTAGLIATA 84 OTTONE (PC)
00397070335

Totali L. 233.487.440 L. 203.367.560



Senato della Repubblica -81- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato |  Finan. Attribuito Altre Risorse | Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L. 0
DM 20/11/98 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 350.000.000 L. 350.000.000 Lo L0
V DM 09/02/99 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L O L0
DM 13/09/99 L. 350.000.000, L. 350.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
Automatico L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L 0O L0
DM 14/12/00 L. 350.000.000 L. 350.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L 316.868.132 L. 316.868.132 L0 L. 0i- Lit. -33131868
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(28/06/00)
Opere Civili 220.000.000 203.367.000
Opere Impiantistiche 30.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
l TOTALE LAVORI | 250.000.000 203.367.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione ' 55.000.000 51.639.677
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti 8.345.275
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato .
- Opere Civili 20.000.000
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 32.190.504
IVA al 10% 25.000.000 21.325.116
IVA al 20% : ;
SOMME A DISPOSIZIONE 100.000.000 113.500.572
TOTALE COSTO 350.000.000 316.867.572
Economie -33.132.428
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 . 350.000.000 316.868.132
Risorse proprie ‘
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 350.000.000 316.868.132

6 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume I
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Protocollo d'intervento: 5054

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

OTTONE (PC)
' L. 768 milioni
- Tot. Impegnato L. 763.852.081
- Tot. Pagato L. 763.852.081
L. 80 milioni
Previsione Effettiva
15/10/98 10/12/98
10/09/99 24/12/99

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA

iJicto municipale

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI OTTONE
Categona AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA @OTTONE
Indirizzo P.ZZA MUNICIPIO, 1 OTTONE (PC)
Recapitt Telefono: 0523 930122 Telefax: 0523 930122
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Imporfo %
Indirizzo a base di )

Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
BANDO DI GARA PER DITTA IMIECI L. 83.000.000 L. 71.380.000 14,00
ASTA PUBBLICA

VIA S. D'ACQUISTO 3 CASTEL
S.GIOVANNI
00815580337 .
BANDO DI GARA - CASALINI FRANCO L. 90.000.000 L. 84.400.000 6,22
REGIONE EMILIA
ROMAGNA-
: VIA C. TASSI 8 PIACENZA
00229760335
TRATTATIVA IMPRESA C.EAP. ' L. 476.996.000 L. 472.226.040 1,00
PRIVATA

VIA RISORGIMENTO 45 PIACENZA
© 00139010334

Totali L. 649.996.000 L. 628.006.040



Senato della Repubblica -83- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Propde Note
DM 21/04/98 L. 800.000.000 L. 720.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 06/08/98 L. 800.000.000 L. 720.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 20/11/98 L. 800.000.000 L. 720.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 27/61/99 L. 800.000.000) L. 720.000.000 Lo L. 80.000.000
DM 09/02/99 L. 800.000.000 L. 720.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 01/06/99 L..800.000.000 L. 720.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 05/08/99 L. 800.000.000 L. 720.000.000) L0 L. 80.000.000
DM 13/09/99 L. 800.000.000 L. 720.000.000) L0 L. 80.000.000
DM 16/11/99 L. 778.000.000 L. 698.000.000 L0 L. 80.000.000i- Lit. -22000000
Automatico L. 778.000.000! L. 698.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 21/07/00 L. 778.000.000 L. 698.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 01/08/00 L. 778.000.000 L. 698.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 14/12/00 L. 778.000.000 L. 698.000.000 L0 L. 80.000.000
DM 14/02/01 L. 848.000.000 L. 768.000.000 L0 L. 80.000.000:+ Lit. 70000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(19/01/01)

Opere Civili 420.000.000

Opere Impiantistiche 180.000.000

Arredi e/o Attrezzature 50.000.000

Altre Voci ’

l TOTALE LAVORI ] 650.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 43.640.000

Altre Spese Tecniche 8.000.000

Allacciamenti

Imprevisti 23.040.000

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 65.000.000
IVA al 20% 10.320.000
SOMME A DISPOSIZIONE 150.000.000 . 0
TOTALE COSTO 800.000.000 845.998.766
Maggiore Spesa 45.998.766
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 720.000.000 763.852.081
Risorse proprie 80.000.000 80.000.000
Altre fonti finanziare 2.146.685

TOTALE COPERTURE ' 800.000.000 845.998.766
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5055
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO
OTTONE (PC)
L. 177 milioni
L. 176.882.800
L. 176.458.348

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 100 milioni

Previsione Effettiva
15/09/98 21/09/98
30/09/99 12/07/99

Chiesa di S. Bartolomeo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
CHIESA DI S. MARZIANO DI OTTONE

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA @OTTONE
Indirizzo VIA GUGLIELMO MARCONI, 7 OTTONE (PC)
Recapiti Telefono: 0523 930116 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione ‘ Ribasso
LICITAZIONE CARUBBI ROMANO L. 246.520.000 L. 219.402.800 11,00
PRIVATA "
VIA PIACENZA OTTONE (PC)
00146980339
Totali L. 246.520.000 L. 219.402.800



Senato della Repubblica -85- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Finan. Attribuito

DM Costo Stimato Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 304.000.000 L. 204.000.000 Lo L. 100.000.000
DM 06/08/98 L. 304.000.000 L. 204.000.000 Lo L. 100.000.000
DM 20/11/98 L. 304.000.000 L. 204.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 27/01/99 L. 304.000.000 L. 204.000.000 Lo L. 100.000.000
DM 09/02/99 L. 276.882.800 L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000- Lit. -27117200
DM 01/06/99 L. 276.882.800 L. 176.882.800 Lo L. 100.000.000,
DM 05/08/99 L. 276.882.800 L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000
DM 13/09/99 L. 276.882.800, L. 176.882.800 Lo L. 100.000.000
DM 16/11/99 L. 276.882.800 L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000
Automatico L. 276.882.800| L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000
DM 21/07/00 L. 276.882.800, L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000
DM 01/08/00 L. 276.882.800| . L. 176.882.800 L. 00 _ L. 100.000.000
DM 14/12/00 L. 276.882.800 L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000
DM 14/02/01 L. 276.882.800 L. 176.882.800 L0 L. 100.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
’ (02/12/99)
Opere Civili 232.883.000 234.968.680
Opere Impiantistiche
Arredi e/0 Attrezzature
Altre Voci
r TOTALE LAVORI ] 232.883.000 234.968.680
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione o 8.700.000
Altre Spese Tecniche 6.000.000 - 14.700.000
Allacciamenti 2.720.000
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Armedi e/o attrezzature
- Altre voci 294.000
IVA al 10% 23.298.000 23.496.868
VA al 20% 3.293.000 2.998.800
SOMME A DISPOSIZIONE 44.011.000 ' 41.489.668
TOTALE COSTO 276.894.000 276.458.348
Economie -435.652
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 176.882.800 176.458.348
Risorse proprie 100.000.000 100.000.000
Altre fonti finanziare
lﬁ TOTALE COPERTURE } 276.882.800 276.458.348
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Protocollo d'intervento: 5063
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

DI MONTE ALFEO
Comune OTTONE (PC)
Finanziamento L. 110 milioni
- Tot. Impegnato L. 110.346.720
- Tot. Pagato L. 110.311.159
Cofinanziamento L. 60 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavor 20/08/98 16/09/98
Fine Lavori 30/05/99 28/08/99

Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Monte
Alfeo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione PARROCCHIA DI BARCHI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis./PIVA @BARCHI
Indirizzo BARCHI DI OTTONE OTTONE (PC)
Recapiti Telefono: 0523/932667 Telefax: '
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
. Indirizzo a base di :
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
RICHIESTA DI LA PIACENTINA S.R.L. L. 150.170.990 L. 140.346.720 6,54
OFFERTA

VIA CAFFA 172 GENOVA
- 03631970104

Totali L. 150.170.990 L. 140.346.720
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
" DM 21/04/98 L. 179.000.000{ L. 119.000.000 L0 L. 60.000.000
DM 06/08/98 L. 179.000.000 L. 119.000.000 L0 L. 60.000.000
DM 20/11/98 L. 179.000.000, L. 119.000.000 L O L. 60.000.000
DM 27/01/99 L. 179.000.000 L. 119.000.000 L0 L. 60.000.000
DM 09/02/99 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000:- Lit. -8653280
DM 01/06/99 L 170.346.720, L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000
DM 05/08/99 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000
DM 13/09/99 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000
DM 16/11/99 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000;
Automatico L. 170.346.720 L. 110.346.720| - L0 L. 60.000.000
DM 21/07/00 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L O L. 60.000.000
DM 01/08/00 L. 170.346.720] L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000
DM 14/12/00 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L 0O L. 60.000.000
DM 14/02/01 L. 170.346.720 L. 110.346.720 L0 L. 60.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(07/02/00)
Opere Civili 140.347.000 141.475.599
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALELAVORI ] 140.347.000 141.475.599
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 7.000.000
Altre Spese Tecniche 5.000.000 12.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 1.277.000 240.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 14.035.000 14.147.560
VA al 20% 2.688.000 2.448.000
SOMME A DISPOSIZIONE 30.000.000 28.835.560
TOTALE COSTO 170.347.000 170.311.159
Economie -35.841
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire)- finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 110.347.000 110.311.159
Risorse proprie 60.000.000 60.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 170.311.159

170.347.000
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Protocollé d'intervento: 5238

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavon

Fine Lavon

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA
BAGNO bl ROMAGNA (FO)

L. 1.529 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.461.990.325

- Tot. Pagato L. 1.315.791.292
L. 630 milioni
Previsione Effettiva
03/06/99 21/06/99
15/10/99 30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione DIOCESI DI CESENA SARSINA
. Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis/PIVA 81002750404 .

Indirizzo VIA VESCOVADO 9 ) CESENA (FO)

Recapiti Telefono: 0547 22501 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %

Indirizzo abase di .

Affidamento Cod. Fisc/PIVA . Gara Aggiudicazione Ribasso
AFFIDAMENTO VALERIO MAIOLI IMPIANTIS.R.L. L. 185.000.000 L. 176.675.000 4,50
FIDUCIARIO :

VIA G. PASTORE 8 48100 RAVENNA
AFFIDAMENTO COOPERATIVE CONSCOOP L.1.180.329.784  L.1.127.805.109 4,45
FIDUCIARIO

VIA AQUILEIA 1 FORLY'
00140990409

Totalt L.1.365.329.784 L. 1.304.480.109



Senato della Repubblica -89- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie " Note
DM 09/02/99 L. 2.159.000.000| - L. 1.529.000.000 Lo L. 630.000.000
DM 01/06/99 L. 2.159.000.000 L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
i DM 05/08/99 L. 2.159.000.600 L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
DM 13/09/99 L. 2.159.000.000 L. 1.529.000.000, L0 L. 630.000.000
DM 16/11/99 L. 2.159.000.000) L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
Automatico L. 2.159.000.000 L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
DM 21/07/00 L. 2.159.000.000, L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
DM 01/08/00 L. 2.159.000.000| L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
DM 14/12/00 L. 2.159.000.000 L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
DM 14/02/01 L. 2.159.000.000, L. 1.529.000.000 L0 L. 630.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (17/01/01)
Opere Civili 1.550.000.000 1.442.805.109
Opere Impiantistiche 130.000.000 176.675.000
Arredi ¢/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALELAVORI | 1.680.000.000 1.619.480.109
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 114.505.433 114.505.433
Altre Spese Tecniche 61.656.772 61.656.772
Allacciamenti 8.400.000 9.700.000
Imprevisti 84.000.000 39.476.466
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 42.000.000 . - 85.223.534
IVA al 10% 168.000.000 161.948.011
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 478.562.205 472.510.216
TOTALE COSTO 2.158.562.205 2.091.990.325
Economie -66.571.880
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale . (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.529.000.000 1.461.990.325
Risorse proprie 630.000.000 630.000.000

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE |

2.159.000.000

2.091.990.325



Senato della Repubblica
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune
Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5324
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE
PELLEGRINO PARMENSE (PR) =
L. 1.481 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.481.095.840

- Tot. Pagato L. 1.481.095.840
L. 610 milioni |
Previsione Effettiva
16/09/98 14/09/98
31/08/99 16/11/99

manueie

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00449420348

Indirizzo VIAROMA, 20 PELLEGRINO

PARMENSE (PR)
Recapiti . Telefono: 0524 64245/64131 Telefax: 0524 64569
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso .

LICITAZIONE FOGLIA & C. SR.IL. ) L.1.435.000.000 L. 1.369.564.000 4,56
PRIVATA )

VIA SALNITRARA 6/8 PARMA
01868960343

Totali L. 1.435.000.000 L. 1.369.564.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.109.000.000| - L. 1.499.000.000 Lo L. 610.000.000
DM 06/08/98 L. 2.109.000.0001 L. 1.499.000.000 L0 L. 610.000.000
DM 20/11/98 L. 2.109.000.0000 L. 1.499.000.000 L0 L. 610.000.000
DM 27/01/99 L. 2.109.000.000) L. 1.499.000.000 L0 L. 610.000.000
DM 09/02/99 L. 2.036.520.000y L. 1.426.520.000 L0 L. 610.000.000:- Lit. -72480000
DM 01/06/99 L. 2.036.520.000) L. 1.426.520.000 L0 L. 610.000.000
DM 05/08/99 L. 2.106.520.0000 L. 1.496.520.000 L0 L. 610.000.000:+ Lit. 70000000
DM 13/09/99 L. 2.106.520.000) L. 1.496.520.000 Lo L. 610.000.000
DM 16/11/99 L. 2.106.520.000, L. 1.496.520.000 L0 L. 610.000.000
Automatico L. 2.106.520.000) L. 1.496.520.000 L0 L. 610.000.000
DM 21/07/00 L. 2.106.520.000, L. 1.496.520.000 L0 L. 610.000.000
DM 01/08/00 L. 2.106.520.000| - L. 1.496.520.000 L0 L. 610.000.000
DM 14/12/00 L. 2.106.520.000) L. 1.496.520.000 L0 L. 610.000.000
DM 14/02/01 L. 2.091.095.840; L. 1.481.095.840 L0 L. 610.000.000i- Lit. -15424160

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
S (15/05/00)

Opere Civili . 1.240.000.000 1.573.321.324

Opere Impiantistiche 180.000.000

Arredi e/o Attrezzature 150.000.000

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI | 1.570.000.000 1.573.321.324

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 197.000.000

Altre Spese Tecniche : 266.484.676

Allacciamenti 15.000.600

Imprevisti 86.000.000

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature -
- Altre voci 9.638.400
VA al 10% 132.000.000
IVA al 20% 109.000.000 241.651.440
SOMME A DISPOSIZIONE 539.000.000 517.774.516
TOTALE COSTO 2.109.000.000 - 2.091.095.840
Economie -17.904.160
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale. (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.499.000.000 1.481.095.840
Risorse proprie 610.000.000 610.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 1 2.109.000.000 2.091.095.840
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5326
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI
DI PARMA :

Comune PARMA (PR)
Finanziamento L. 1.961 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.960.868.000
- - Tot. Pagato L. 1.960.868.000
Cofinanziamento L. 1.479 milioni
Palazzo vescovile
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione DIOCESI DI PARMA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
'CFis/PIVA 92020250343
Indirizzo PIAZZA DUOMO, 1 . PARMA (PR)
Recapiti Telefono: 0521 282482 Telefax; 0521 230629 '
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
: Indirizzo a base di ;
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA PINAZZI COSTRUZIONI S.R.L. L. 2094661200 L. 1.960.602.883 6,40
PRIVATA

VIA LANGHIRANO 9 -PARMA
00495260343

Totali L.2.094.661.200" L. 1.960.602.883
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 ‘L. 2.560.000.000) L. 1.100.000.000; L. 1.460.000.000 L0
DM 06/08/98 L. 2.560.000.000{ L. 1.100.000.000. L. 1.460.000.000 L0
DM 20/11/98 L. 2.560.000.000; L. 1.100.000.000) L. 1.460.000.000 L0
DM 27/01/99 L. 2.560.000.000, L. 1.100.000.000] L. 1.460.000.000 L0
DM 09/02/99 L. 2.560.000.000{ L. 1.100.000.000\ L. 1.460.000.000 L O
DM 01/06/99 L. 2.470.868.000) L. 1.010.868.000] L. 1.460.000.000 L. 0i- Lit. -89132000
DM 05/08/99 L. 2.470.868.000\ L. 1.010.868.000| L. 1.460.000.000 L0
DM 13/09/99 L. 2.470.868.000, L. 1.010.868.000] L. 1.460.000.000 L0
DM 16/11/99 L. 2.470.868.000) L. 1.010.868.000| L. 1.460.000.000 Lo
Automatico L. 3.420.868.000( - L. 1.960.868.000| L. 1.460.000.000 L. 0i+ Lit. 950000000
DM 21/07/00 L. 3.420.868.000| L. 1.960.868.000, L. 1.460.000.000 L0
DM 01/08/00 L. 3.420.868.000] L. 1.960.868.000{ L. 1.460.000.000 L0
DM 14/12/00 L. 3.420.868.000| L. 1.960.868.000 L. 1.460.000.000 L0
DM 14/02/01 L. 3.439.996.246] L. 1.960.868.000, L. 1.479.128.246 L. 0+ Lit. 19128246
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(25/09/01)
Opere Civili 1.100.000.000 2.937.176.216
Opere Impiantistiche 1.000.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voct
r TOTALE LAVORI 2.100.000.000 2.937.176.216
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 150.000.000 132.438.102
Altre Spese Tecniche 8.000.000
Allacciamenti 10.000.000 9.349.200
Imprevisti 50.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci .
IVA al 10% 216.000.000
IVA al 20% 26.000.000 361.032.728
[ SOMME A DISPOSIZIONE 460.000.000 502.820.030
l TOTALE COSTO 2.560.000.000 3.439.996.246
Maggiore Spesa 879.996.246
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.100.000.000 1.960.868.000
Risorse proprie 1.460.000.000 1.460.000.000
Altre fonti finanziare 19.128.246
TOTALE COPERTURE [ 2.560.000.000 3.439.996.246
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5330

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA’ ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA
ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S.FRANCESCQ

PARMA (PR)

L. 2.634 milioni
L. 2.634.457.000
L. 2.634.457.000
L. 791 milioni

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato

Previsione Effettiva
10/12/98 09/12/98
10/08/99 03/12/99

Ospeda.

arma e Ch

DATIRELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA

‘AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

Categoria

C.Fis./P.IVA 01874240342

Indirizzo VIA GRAMSCI, 14 PARMA (PR)

Recapiti Telefono: 0521 991111 Telefax: 0521 991545

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE IMPRESA MUCCIOLA L. 3.200.000.000 L. 2.636.800.000 17,60
PRIVATA

VIA CICCARELLO IV TRAVERSA N° 16/B
89132 R.C.

00169010808

Totali

L. 3.200.000.000

L. 2.636.800.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 3.740.000.000| L. 3.200.000.000 L0 L. 540.000.000
DM 06/08/98 L. 3.740.000.000| L. 3.200.000.000 L0 L. 540.000.000
DM 20/11/98 L. 3.740.000.000; L. 3.200.000.000 L0 L. 540.000.000
DM 27/01/99 L. 3.740.000.000, L. 3.200.000.000 L0 L. 540.000.000
DM 09/02/99 L. 3.740.000.000| - L. 3.200.000.000 L0 L. 540.000.000
DM 01/06/99 L. 3.174.457.000{ L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000;- Lit. -565543000
DM 05/08/99 L. 3.174.457.000) L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000
DM 13/09/99 L. 3.174.457.000| L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000
DM 16/11/99 L. 3.174.457.0001 L. 2.634.457.000 L 0O L. 540.000.000
Automatico L. 3.174.457.000| L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000
DM 21/07/00 L. 3.174.457.000] L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000
DM 01/08/60 L. 3.174.457.000) L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000
DM 14/12/00 L. 3.174.457.000| L. 2.634.457.000 L0 L. 540.000.000
DM 14/02/01 L. 3.425.629.0000 L. 2.634.457.000 L0 L. 791.172.000i+ Lit. 251172000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI - - Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione deila rata di saldo
(06/11/00)

Opere Civili ’ 1.192.000.000 1.140.420.996

Opere Impiantistiche 1.802.000.000 1.549.832.348

Arredi e/o Attrezzature 106.000.000 87.344.000

Altre Voci 100.000.000 31.496.030

r TOTALE LAVORI ‘ 3.200.000.000 2.809.093.374

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 9.354.930

Altre Spese Tecniche 50.000.000

Allacciamenti

Imprevisti , 100.000.000

- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi efo attrezzature
- Altre voci 33.050.000 57.832.274
VA al 10% 299.900.000 520.492.464
IVA al 20% 57.050.000 28.855.958
SOMME A DISPOSIZIONE 540.000.000 616.535.626
TOTALE COSTO 3.740.000.000 3.425.629.000
Economie . -314.371.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 ' 3.200.000.000 2.634.457.000
Risorse proprie 540.000.000 540.000.000
Altre fonti finanziare 251.172.000

TOTALE COPERTURE | 3.740.000.000 3.425.629.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

5333
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINGHIO
PARMA (PR)
L. 263 milioni
L. 232.279.000
L. 209.051.100

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 138 milioni

Previsione Effettiva
15/11/98 28/10/98
31/05/99 28/07/99

Centro

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI PARMA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00162210348 '
Indinzzo PIAZZA GARIBALDI, 1 PARMA (PR)
Recapiti Telefono: 0521 218268 Telefax: 0521 218262
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura " Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/PIVA Gara Aggiudicaziong Ribasso
ASTAPUBBLICA . BUIAMEREO L. 348.496.547 L. 296.605.412 14,89
MASSIMO RIBASSO
ART.20/21 L.109/94
BORGO ANTINI 6/A PARMA
01517630347

Totali L. 348.496.547 L. 296.605.412
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 460.000.000 L. 322.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 06/08/98 L. 460.000.000) L. 322.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 20/11/98 L. 460.000.000 L. 322.000.000 L 0y L 138.000.000
DM 27/01/99 L. 460.000.000 L. 322.000.000 L. O L. 138.000.000
DM 09/02/99 L. 460.000.000 L. 322.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 01/06/99 L. 460.000.000 L. 322.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 05/08/99 L. 401.000.000 L. 263.000.000 Lo 0= L. 138:000.000i- Lit. -59000000
DM 13/09/99 L. 401.000.000 L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000:
DM 16/11/99 L. 401.000.000 L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000
Automatico L. 401.000.000 L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 21/07/00 L. 401.000.000] L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 01/08/00 L. 401.000.000 L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 14/12/00 L. 401.000.000 L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000
DM 14/02/01 L. 401.000.000 L. 263.000.000 L0 L. 138.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (31/03/99)
Opere Civili 280.000.000 296.605.412
Opere Impiantistiche 80.000.000
Arredi e/o Attrezzature : 30.000.000 30.0600.000
Altre Voci . ‘
[ TOTALELAVORI | 390.000.000 326.605.412
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione
Altre Spese Tecniche 18.700.000 18.700.000
Allacciamenti
Imprevisti 5.700.000 14.830.027
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 17
IVA al 10% 36.600.000 ) 31.143.544
IVA al 20% 9.000.000 ' 9.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 70.000.000 73.673.588
TOTALE COSTO 460.000.000 400.279.000
Economie -59.721.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 322.000.000 232.279.000
Risorse proprie 138.000.000 138.000.000
Altre fonti finanziare 30.000.000
l TOTALE COPERTURE 460.000.000 400.279.000

7 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume IIT
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

. 5334
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE DI EX CASA CANTONIERA DISMESSA AD USO RICETTIVITA' POVERA E
PUNTO TAPPA INFORMAZIONI E RECUPERO ITINERARIO STORICO COME PERCORSO

TREKKING

Comune TERENZO (PR)
Finanziamento L. 607 milioni

- Tot. Impegnato L. 484.249.039

- Tot. Pagato L. 435.824.135
Cofinanziamento L. 834 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/09/98 01/03/99
Fine Lavori 31/08/99 30/12/99 S
casa cantoniera

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione PROVINCIA DI PARMA '
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 80015230347
Indirizzo PIAZZALE DELLA PACE, 1 PARMA (PR)
Recapiti Telefono: 0521 2101 Telefax: 0521238129

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura ) Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE VINCENZO SANTORO COSTRUZIONI L. 405.378.000 L. 363.786.217 10,26
PRIVATA L.109/94 EDILI
: VIA CERTOSA-DAVOLI MARINA (CZ)
01744310796

Totali L. 405.378.000 L. 363.786.217
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RIEPILOGO VARJAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 06/08/98 L. 1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 20/11/98 L.'1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 27/01/99 L. 1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 09/02/99 L. 1.364.000.000| L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000;
DM 01/06/99 L. 1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 05/08/99 L. 1.364.000.000} . L. 530.000.000 L. 584.000.000... . L. 250.000.000
DM 13/09/99 L. 1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 16/11/99 L. 1.364.000.000 L. 530.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
Automatico L. {.441.000.000 L. 607.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000\+ Lit. 77000000
DM 21/07/00 L. 1.441.000.000 L. 607.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 01/08/00 L. 1.441.000.000 L. 607.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 14/12/00 L. 1.441.000.000 L. 607.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
DM 14/02/01 L. 1.441.000.000 L. 607.000.000 L. 584.000.000 L. 250.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del SO % (01/10/99)
Opere Civili 844.000.000 972.206.192
Opere Impiantistiche - 57.000.000
Arredi e/o Attrezzature 163.000.000
Altre Voci )
l TOTALE LAYORI —‘ 1.064.000.000 972.206.192
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 140.000.000 147.320.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti 10.000.000
Imprevisti
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature
- Altre voci 40.660.230
IVA al 10% 90.000.000 36.378.622
IVA al 20% 60.000.000 121.683.995
SOMME A DISPOSIZIONE ’ 300.000.000 346.042.847
TOTALE COSTO 1.364.000.000 1.318.249.039
Economie -45.750.961
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 530.000.000 484.249.039
Risorse proprie 834.000.000 834.000.000

Altre fonti finanziare

| TOTALE COPERTURE |

1.364.000.000

1.318.249.039
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5335

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE

MEDESANO (PR)
L. 915 milioni

- Tot. Impegnato L. 915.000.000

- Tot. Pagato L. 915.000.000
L. 575 milioni
Previsione Effettiva
30/07/98 30/07/98
31/08/99 10/10/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis/PIVA 92023760348

Indirizzo VIA CONCILIAZIONE, 1 MEDESANO (PR)

Recapiti Telefono: 0525 420447 Telefax: 0525 420447

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA BECCANTI COSTRUZIONI S.R.L. L. 800.000.000 L. 800.000.000 0,00
PRIVATA

VIALE SOLFERINO 24-PARMA
00825770340

Totali

L. 800.000.000

L. 800.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 1.000.000.000 L. 600.000.000 L0 L. 400.000.000

DM 06/08/98 L. 1.000.000.000 L. 600.000.000 L0 L. 400.000.000

DM 20/11/98 L. 1.000.000.000 L. 600.000.000 L0 L. 400.000.000

DM 27/01/99 L. 1.000.000.000 L. 600.000.000 L0 L. 400.000.000

DM 09/02/99 L. 1.000.000.000 L. 600.000.000 L0 L. 400.000.000

DM 01/06/99 L. 1.000.000.000 L. 600.000.000 L0 L. 400.000.000

DM 05/08/99 L. 1.407.000.000 L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000,+ Lit. 407000000
DM 13/09/99 L. 1.407.000.000 L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000

DM 16/11/99 L. 1.407.000.000 L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000

Automatico L. 1.407.000.000 L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000

DM 21/07/00 L. 1.407.000.000 L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000

DM 01/08/00 L. 1.407.000.000 L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000

DM 14/12/00 L. 1.407.000.000, L. 832.000.000 L0 L. 575.000.000

DM 14/02/01 L. 1.490.000.000 L. 915.000.000 L0 L. 575.000.000i+ Lit. 83000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI : Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
: (05/10/01)

Opere Civili 500.000.000

Opere Impiantistiche 200.000.000

Arredi e/o Attrezzature 100.000.000

Altre Voci

| TOTALE LAVORI ] 800.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 72.000.000
Altre Spese Tecniche

Allacciamenti

Imprevisti 21.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni :

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi ¢/o attrezzature

- Alfre voci

IVA al 10% 72.000.000

IVA al 20% 35.000.000

SOMME A DISPOSIZIONE 200.000.000 0
TOTALE COSTO 1.000.000.000 1.490.000.000
Maggiore Spesa 490.000.000

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 600.000.000 © 915.000.000

Risorse proprie 400.000.000 575.000.000

Altre fonti finanziare -
TOTALE COPERTURE ] 1.000.000.000 1.490.000.000
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Protocollo d‘intérvento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

5342
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANVITALE A MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE
RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEQ ROCCA SANVITALE

FONTANELLATO (PR)
L. 756 milioni

- Tot. Impegnato L. 756.075.000

- Tot. Pagato L. 756.070.818
Cofinanziamento L. 250 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/11/98 02/11/98
Fine Lavori 31/07/99 20/09/99
Racca Sanvitale
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI FONTANELLATO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00227430345
Indirizzo PIAZZA MATTEOTT], | FONTANELLATO (PR)
Recapiti Telefono; 0521 821182 Telefax: 0521 822561
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE COSTRUZIONI S MARCO L. 882.713.860 L. 860.110.990 2,56
PRIVATA ART.21 L.
216/95
VIA SALNITRARA 6 PARMA
00397900275
Totali L. 882.713.860 L. 860.110.990
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 06/08/98 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 20/11/98 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 Lo
DM 27/01/99 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 09/02/99 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 01/06/99 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 05/08/99 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 13/09/99 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 16/11/99 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
Automatico L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 21/07/00 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 01/08/00 L. 1.031.000.000 L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 14/12/00 L. 1.031.000.000,. L. 781.000.000 L. 250.000.000 L0
DM 14/02/01 L. 1.006.075.000, L. 756.075.000 L. 250.000.000 L. 0i- Lit. -24925000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(10/05/00)
Opere Civili 490.000.000 632.139.965
Opere Impiantistiche 300.000.000 227.963.575
Arredi e/o Attrezzature 20.000.000
Altre Voci
TOTALE LAVORI ] 810.000.000 860.103.540
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 47.000.000 48.744.424
Altre Spese Tecniche 10.000.000 2.775.000
Allacciamenti
Imprevisti 63.270.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 85.320.000 86.287.852
IVA al 20% 15.400.000 8.160.000
SOMME A DISPOSIZIONE 220.990.000 145.967.276
TOTALE COSTO 1.030.990.000 1.006.070.816
] Economie -24.919.184
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 781.000.000 756.070.818
Risorse proprie
Altre fonti finanziare 250.000.000 250.000.000

TOTALE COPERTURE

]

1.031.000.000

1.006.070.818
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Protocollo d'intervento: 5349
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento MUSEQ DEL DUOMO DI FIDENZA
Comune FIDENZA (PR)
Finanziamento L. 991 milioni

- Tot. Impegnato L. 990.701.985

- Tot. Pagato L. 990.701.985
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 10/08/98 . 10/08/98
Fine Lavori 31/08/99 23/10/99

Museo del Duomo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ENTE DIOCESI DI FIDENZA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 91003580346
. Indirizzo PALAZZO VESCOVILE - PIAZZA GRANDI, 16 FIDENZA (PR)

Recapiti Telefono: 0524 527920 Telefax: 0524 522382

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA ) Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE PINAZZIITALO & C. SR.L. L. 1.028.000.000 L. 991.677.812 3,53
PRIVATA-INVITO 25 ’ :
DITTE

VIA POLIZZI 6 43100 PARMA

Totali L. 1.028.000.000 L. 991.677.812
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.028.000.000{ L. 1.028.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 1.028.000.000{ L. 1.028.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 1.028.000.000, L. 1.028.000.000 Lo L0
DM 27/01/99 L. 1.028.000.000| L. 1.028.000.000 L o0 L0
DM 09/02/99 L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L. 0i- Lit. -36322188
DM 01/06/99 L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
DM 05/08/99 L. 991.677.812 L.991.677.812 L0 L0
DM 13/09/99 L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
DM 16/11/99 L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
Automatico L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
DM 21/07/00 L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
DM 01/08/00 L. 991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
DM 14/12/00 L.991.677.812 L. 991.677.812 L0 L0
DM 14/02/01 L. 990.701.985 L. 990.701.985 ‘ L0 L. 0i- Lit. -975827
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(05/09/00)
Opere Civili 379.000.000 477.945.736
Opere Impiantistiche 379.000.000 250.768.325
Arredi e/o Attrezzature 66.700.000 63.410.289
Altre Voci
[ TOTALELAVORI | 824.700.000 792.124.350
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 88.000.000 88.000.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti 8.000.000 8.000.000
Imprevisti i
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% ‘ 76.000.000 72.871.405
VA al 20% 31.300.000 30.682.057
SOMME A DISPOSIZIONE 203.300.000 199.553.462
TOTALE COSTO 1.028.000.000 991.677.812
Economie -36.322.188
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 991.678.000 991.677.812

Risorse proprie
Altre fonti finanziare o
TOTALE COPERTURE 1 : 991.678.000 991.677.812
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5868
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE

Comune BAGNO DI ROMAGNA (FO)
Finanziamento L. 1.288 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.287.260.000

- Tot. Pagato L. 1.287.260.000
Cofinanziamento L. 200 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 07/07/99 04/12/98
Fine Lavori 30/09/99 20/12/99 B
' a per ferie

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO
Denominazione IST. CLARISSE SS SACRAMENTO
Categoria AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e ['Ttalia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

CFis./PIVA 0244610585
Indirizzo VIA VICENZA, 33 ROMA (RM)
Recapiti Telefono: 06 491159 Telefax: 06 491489

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA CONS. COOP. PROD. E LAVORO L. 1.200.000.000 L. 1.146.600.000 445
PRIVATA "CONSCOOP"
VIA AQUILEIA N°1 FORLI'
00140990409

Totali  L.1.200.000.000 L. 1.146.600.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.546.000.000) L. 1.346.000.000 Lo L. 200.000.000
DM 06/08/98 L. 1.546.000.000, L. 1.346.000.000 L0 L. 200.000.000!
DM 20/11/98 L. 1.546.000.000, L. 1.346.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 27/01/99 L. 1.546.000.000| . L. 1.346.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 09/02/99 L. 1.546.000.000{ L. 1.346.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/06/99 L. 1.546.000.000| L. 1.346.000.000, L0 L. 200.000.000
DM 05/08/99 L. 1.546.000.000; L. 1.346.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 13/09/99 L. 1.488.000.000( L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000i~ Lit. -58000000
DM 16/11/99 L. 1.488.000.000! L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000
Automatico L. 1.488.000.0000 L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 21/07/00 L. 1.488.000.000| L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/08/00 L. 1.488.000.000, L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 14/12/00 L. 1.488.000.000| L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 14/02/01 L. 1.488.000.000; L. 1.288.000.000 L0 L. 200.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(31/10/01)
Opere Civili 840.000.000 1.166.608.974
Opere Impiantistiche 360.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
( TOTALE LAVORI 1.200.000.000 1.166.608.974
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 101.000.000 183.677.946
Altre Spese Teeniche 77.000.000
Allacciamenti ~ 6.000.000
Imprevisti 42.000.000 20.312.183
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 120.000.000 116.660.897
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 346.000.000 320.651.026
TOTALE COSTO 1.546.000.000 1.487.260.000
Economie -58.740.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.346.000.000 1.287.260.000
Risorse proprie 200.000.000 200.000.000
Altre fonti finanziare
r TOTALE COPERTURE . . } 1.546.000.000 1.487.260.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5962
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTAMEZZANA

Comune NOCETO (PR)
Finanziamento L. 321 milioni
- Tot. Impegnato L. 320.437.130
- Tot. Pagato L. 288.393.417
Cofinanziamento L. 30 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 10/06/99 16/07/99
Fine Lavori 16/07/99 30/10/99 e
Ex scuola di Costamezzana
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ~ COMUNE DI NOCETO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA
Indirizzo VIA B. PELLACANI 17 NOCETO (PR)
Recapiti Telefono: 0521/622011 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE EDILFERRATO L. 258.682.548 L. 240.898.123 6,87
PRIVATA
VIA GANDOLFI 91/A PARMA
00576080345
Totali L. 258.682.548 L.240.898.123
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 01/06/99 L. 370.000.000 L. 340.000.000 L0 .. L 30.000.000
DM 05/08/99 L. 370.000.000 L. 340.000.000 L0 L. 30.000.000
DM 13/09/99 L. 370.000.000 L. 340.000.000 Lo L. 30.000.000
DM 16/11/99 L. 370.000.000 L. 340.000.000 L0 L. 30.000.000
Automatico L. 351.000.000| L. 321.000.000 L0 L. 30.000.000:- Lit. -19000000
DM 21/07/00 L. 351.000.000 L. 321.000.000 L0 L. 30.000.000
DM 01/08/00 L. 351.000.000 L. 321.000.000 L0 L. 30.000.000
DM 14/12/00 L. 351.000.000 L. 321.000.000 L0 L. 30.000.000
DM 14/02/01 L. 351.000.000 L. 321.000.000 Lo L. 30.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (22/11/99)

Opere Civili 161.000.000 240.898.122
Opere Impiantistiche 98.000.000

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

r TOTALE LAVORI 259.000.000 240.898.122

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 51.000.000 51.180.710
Altre Spese Tecniche 8.000.000 7.559.566
Allacciamenti
Imprevisti ' - 14.960.865
- Espropri o Acquisizioni '
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- . Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature
- Altre voci 15.000.000
IVA al 10% 26.000.000 24.089.812
IVA al 20% 12.000.000 11.748.055
SOMME A DISPOSIZIONE 112.000.000 109.539.008
TOTALE COSTO 371.000.000 350.437.130
: Economie -20.562.870
COPERTURA FINANZIARIA ' di progetto (Lire) : finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 340.000.000 321.000.000
Risorse proprie 30.000.000 30.000.000

- Altre fonti finanziare
| TOTALE COPERTURE | 370.000.000 351.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5963
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURQ DELLA ROCCA E PARCO DELLA ROCCA DI NOCETO

Comune NOCETO (PR)
Finanziamento L. 286 milioni

- Tot. Impegnato L. 285.815.064

- Tot. Pagato L. 285.815.064
Cofinanziamento L. 250 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 21/09/98 02/11/98
Fine Lavori 21/07/99 08/06/99
Rocca e parco della Rocca

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI NOCETO '
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA
Indirizzo VIA B. PELLACANI 17 NOCETO (PR)
Recapiti Telefono: 0521/622011 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice ' Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento  Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE EMILIANA COSTRUZIONI S.R.L. L. 413.017.772 L. 392.036.469 5,08
PRIVATA

BORGO TANZI 19-PARMA
00320630341

Totali L. 413.017.772 L. 392.036.469
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 340.000.000| L. 320.000.000 Lo . L..20.000.000
DM 06/08/98 L. 340.000.000 L. 320.000.000 Lo L. 20.000.000
DM 20/11/98 L. 570.000.000, L. 320.000.000 Lo L. 250.000.000;+ Lit. 230000000
DM 27/01/99 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 09/02/99 L. 570.000.000, L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 01/06/99 L. 570.000.000| L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 05/08/99 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 13/09/99 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000:
DM 16/11/99 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
Automatico L. 570.000.000, L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 21/07/00 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 01/08/00 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 14/12/00 L. 570.000.000 L. 320.000.000 L0 L. 250.000.000
- DM 14/02/01 L.535.815.064, L. 285.815.064 Lo L. 250.000.000'- Lit. -34184936
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(28/06/00)
Opere Civili 289.000.000 411.567.945
Opere Impiantistiche 124.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
‘ TOTALE LAVORI | 413.000.000 411.567.945
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 66.000.000 50.218.587
Altre Spese Tecniche 12.000.000 19.023.350
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /0 attrezzature
- Altre voci 21.000.000
IVA al 10% 41.000.000 41.156.794
IVA al 20% 16.000.000 13.848.387
SOMME A DISPOSIZIONE 156.000.000 124.247.118
TOTALE COSTO 569.000.000 535.815.063
Economie -33.184.937
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 320.000.000 285.815.064
Risorse proprie 250.000.000 250.000.000
Altre fonti finanziare
,7 TOTALE COPERTURE 570.000.000 535.815.064
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

5964

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELL'EX COLLEGIO MARIA LUGIA GiA' ABBAZIA CISTERCENSE CON
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO

FONTEVIVO (PR)
L. 2.505 milioni

- Tot. Impegnato L. 2.383.666.667

- Tot. Pagato L. 2.145.300.000
Cofinanziamento L. 178 miliont
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 21/09/98 12/11/99
Fine Lavori 30/09/99 30/12/99
Ex Collegio Maria Luigia gia abbazia cistercense
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI FONTEVIVO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 FONTEVIVO (PR)
Recapiti Telefono: 0521/610118 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE IMPRESA AMBROGETTI S.R.L. L.2.445114.119 L. 1.899.609.159 22,31
PRIVATA

VIA ALFERO DI VERGH -VERGHERETO
FO)
02160300402

Totali

L.2.445.114.119

L. 1.899.609.159
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8 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume IIT

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 3.300.000.000, L. 3.122.000.000 L0 L. 178.000.000
DM 06/08/98 L. 3.300.000.000| L. 3.122.000.000 L0 L. 178.000.000
DM 20/11/98 L. 3.300.000.000{ L. 3.122.000.000 L0 L. 178.000.000
DM 27/01/99 L. 3.300.000.000 L. 3.122.000.000 L0 L. 178.000.000
DM 09/02/99 L. 2.683.069.120, L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000:- Lit. -616930880
DM 01/06/99 L. 2.683.069.120y - L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
DM 05/08/99 L. 2.683.069.120 L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
DM 13/09/99 L. 2.683.069.120, L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
DM 16/11/99 L. 2.683.069.120 L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
Automatico L. 2.683.069.120 L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
DM 21/07/00 L. 2.683.069.120) L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
DM 01/08/00 L. 2.683.069.120| L. 2.505.069.120) L0 L. 178.000.000
DM 14/12/00 L. 2.683.069.120) L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
DM 14/02/01 L. 2.683.069.120| L. 2.505.069.120 L0 L. 178.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
' (05/11/01)
Opere Civili 2.111.000.000
Opere Impiantistiche 334.000.000 1.975.471.847
Arredi e/o Attrezzature 148.000.000 143.851.000
Altre Voci
[ TOTALELAVORI | 2.593.000.000 2.119.322.847
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 7 220.000.000 239.042.108
Altre Spese Tecniche 74.000.000 56.363.817
Allacciamenti 16.282.383
Imprevisti 80.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 244.000.000 197.547.186
IVA al 20% 89.000.000 91.047.566
r SOMME A DISPOSIZIONE 707.000.000 600.283.060
r TOTALE COSTO 3.300.000.000 2.719.605.907
Economie -580.394.093
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 3.122.000.000 2.541.605.907
Risorse proprie 178.000.000 178.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE ] 3.300.000.000 2.719.605.907
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Protocollo d'intervento: 5968

Titolo Intervento

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA
RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE

Comune FONTANELLATO (PR)
Finanziamento L. 528 milioni

- Tot. Impegnato L. 524.215.029

- Tot. Pagato L. 524.215.029
Cofinanziamento L. 0 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 07/01/99 08/03/99
Fine Lavori 30/09/99 30/09/99
E Monastero di S. Giuseppe

DATIRELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione MONASTERO SUORE CLAUSTRALI DOMENICANE S.GIUSEPPE
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./PIVA
Indinzzo 0
Recapiti Telefono: Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE FOGLIA & C. SR.L. L. 400.000.000 L. 397.200.000 0,70
PRIVATA
VIA SALMITRARA 6 PARMA
01868960343

Totali L. 400.000.000 L. 397.200.000
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DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 7.043.000.000] L. 2.484.000.000 L. 0] L 4.559.000.000
DM 06/08/98 L. 7.043.000.000, L. 2.484.000.000 L 00 L. 4.559.000.000
DM 20/11/98 L. 7.043.000.000) L. 2.484.000.000 L 0] L. 4.559.000.000
DM 27/01/99 L. 5.087.000.000 L. 528.000.000 L. 0 L. 4.559.000.000:- Lit. -1956000000
DM 09/02/99 L. 528.000.000 L. 528.000.000 L0 L. 0i- Lit. -4559000000
DM 01/06/99 L. 528.000.000 L. 528.000.000 Lo L0
DM 05/08/99 L. 528.000.000 L. 528.000.000 Lo L0
DM 13/09/99 L. 528.000.000 L. 528.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 528.000.000( L. 528.000.000 L0 L0
Automatico L. 528.000.000 L. 528.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 528.000.000 L. 528.000.000 Lo L0
DM 01/08/00 L. 528.000.000, L. 528.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 528.000.000 L. 528.000.000 Lo L0
DM 14/02/01 L. 528.000.000 L. 528.000.000 Lo L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI - Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(23/03/01)
Opere Civili 4.024.000.000 302.865.000
Opere Impiantistiche 987.630.000 49.650.000
Arredi e/o Attrezzature 370.000.000 44.685.000
Altre Voci 135.000.000
r TOTALE LAVORI 5.516.630.000 397.200.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 551.681.000 39.720.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti 125.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi €/o attrezzature
- Altre voct
IVA al 10% 350.000.000 :
IVA al 20% 500.000.000 - 87.384.000 )
SOMME A DISPOSIZIONE 1.526.681.000 127.104.000
TOTALE COSTO 7.043.311.000 524.304.000
Economie -6.519.007.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 2.484.000.000 524.304.000
Risorse proprie 4.559.000.000
Altre fonti finanziare
,7 TOTALE COPERTURE 7.043.000.000 524.304.000
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Protocollo d'intefvento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5972

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA CASA CREMONINI E DELLA TORRE MEDIEVALE LA PORTA DELLA VIA

FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI PARMA
FIDENZA (PR)

L. 690 milioni

- Tot. Impegnato L. 668.290.579

- Tot. Pagato L. 668.290.579
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
10/08/98 01/09/98
31/08/99 31/07/99

Casa Cremonini e Torre medievale

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNE DI FIDENZA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 82000530343 ’

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 1 FIDENZA (PR)

Recapiti Telefono: 0524 517111 Telefax: 0524 527239

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE IMPRESA GROSSI WALTER S.P.A. L. 650.237.030 -L. 558.748.680 14,07
PRIVATA
V.LE BASSETTI 6 PARMA

00324880349

Totali

L. 650.237.030

L. 558.748.680
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DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 781.000.000) L. 781.000.000 L0 Lo
DM 06/08/98 L. 781.000.000 L. 781.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 781.000.000 L. 781.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 781.000.000 L. 781.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 690.000.000| L. 690.000.000 L0 L. 0i- Lit. -91000000
DM 01/06/99 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 690.000.000 L. 690.000.000 Lo L0
Automatico L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 690.000.000 L. 690.000.000 L O L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(27/03/01)
Opere Civili 521.170.000 469.325.000
Opere Impiantistiche 39.740.000 60.666.000
Arredi e/o Attrezzature 30.000.000 28.756.000
Altre Voci 35.000.000
[ TOTALELAVORI | 615.910.000 558.747.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 18.500.000
Altre Spese Tecniche 50.000.000 24.980.000
Allacciamenti 10.000.000
Imprevisti 27.937.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato v
- Opere Civili 9.179.000
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVAal 10% 56.091.000 55.873.000
IVA al 20% 21,220.000 : 4.996.000
SOMME A DISPOSIZIONE 164.990.000 113.786.000
TOTALE COSTO 780.900.000 672.533.000
Economie -108.367.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 781.000.000 668.290.579
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 781.000.000 668.290.579 .
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Protocollo d'intervento:
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5973

RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO
COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI

BORE (PR)
L. 368 milioni

- Tot. Impegnato L. 367.885.104

- Tot. Pagato L. 367.885.104
L. 137 milioni
Previsione Effettiva
03/05/99 20/05/99
30/09/99 16/10/99

Canonica di Pozzolo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis./PIVA 91004860341

Indirizzo VIA POZZOLO CONTI BORE (PR)

Recapiti Telefono: 0525 79385 Telefax: 052579385

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA PREFABBRICATI LANZAROTTI S.R.L. L. 399.394.000 L. 397.796.424 0,40
PRIVATA

VIA I° MAGGIO 9 -PELLEGRINO P.SE
02058280344

Totali

L. 399.394.000

L. 397.796.424
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DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 01/06/99 L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 05/08/99 L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 13/09/99 L. 507.000.000, L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 16/11/99 L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
Automatico L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 21/07/00 L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 01/08/00 L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 14/12/00 L. 507.000.000 L. 370.000.000 L. 7.000.000 L. 130.000.000
DM 14/02/01 L. 504.885.104 L. 367.885.104 L. 7.000.000 L. 130.000.000}- Lit. -2114896

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI ' Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(12/09/00)

Opere Civili ‘ 269.331.500 268.254.174

Opere Impiantistiche 130.062.500 99.662.250

Arredi e/o Attrezzature 29.880.000

Altre Voci

r TOTALE LAVORI ' 399.394.000 397.796.424

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 46.283.172 46.283.172

Altre Spese Tecniche 9.000.000 9.000.000

Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi /o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10% 39.939.400 39.783.642

IVA al 20% 12.383.428 12.383.428
BOMME A DISPOSIZIONE: 107.606.000 107.450.242
(— TOTALE COSTO 507.000.000 505.246.666

Economie -1.753.334

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 370.000.000 370.000.000
Risorse proprie 130.000.000 130.000.000
Altre fonti finanziare 7.000.000 7.000.000.

TOTALE COPERTURE 507.000.000 507.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

5976

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA PIEVE DI BARDONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSOR!

TERENZO (PR)
L. 977 milioni

- Tot., Impegnato L. 934.399.060

- Tot. Pagato L. 934.399.060
Cofinanziamento L. 305 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 15/02/99 12/04/99
Fine Lavor 30/09/99 28/12/99
Pieve di Bardone

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.MARIA ‘
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 92032540343
Indirizzo BARDONE TERENZO (PR)
Recapiti Telefono: 0525 56258 Telefax: 0521 208834

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA CONSORZIO RAVENNATE C.P.L. L. 609.966.645 L. 593.544.189 2,69

PRIVATA 15 IMPRESE

VIA TEODORICO 15 RAVENNA
000801700392

Totali

L. 609.966.645

L. 593.544.189
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DM, Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse | Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.082.000.000 L. 777.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 06/08/98 L. 1.082.000.000 L. 777.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 20/11/98 L. 1.082.000.000| L. 777.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 27/01/99 L. 1.082.000.000 L. 777.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 09/02/99 L. 1.082.000.000 L. 777.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 01/06/99 L. 1.082.000.000 L. 777.000.000 L. 30.000.000, L. 275.000.0001
DM 05/08/99 L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000\+ Lit. 200000000
DM 13/09/99 L. 1.282.000.000| L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 16/11/99 L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
Automatico L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 21/07/00 L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 01/08/00 L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 14/12/00 L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L. 30.000.000 L. 275.000.000
DM 14/02/01 L. 1.282.000.000 L. 977.000.000 L.-30.000.000 L. 275.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(21/03/01)
Opere Civili 521.000.000 818.099.852
Opere Impiantistiche 93.000.000
Arredi e/o Attrezzature 75.000.000
Altre Voci
[_7 TOTALE LAVORI ] 689.000.000 818.099.852
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 78.000.000 100.799.440
Altre Spese Tecniche 127.000.000 189.354.850
- Allacciamenti 2.000.000 1.510.300
Imprevisti 64.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 67.000.000 92.318.270
VA al 20% 55.000.000 37.316.348 A
SOMME A DISPOSIZIONE 393.000.000 421.299.208
TOTALE COSTO 1.082.000.000 1.239.399.060
Maggiore Spesa 157.399.060
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 777.000.000 934.399.060
Risorse proprie 275.000.000 305.000.000
Altre fonti finanziare 30.000.000

| TOTALE COPERTURE

1.082.000.000

1.239.399.060
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5980

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELL'ORGANO STORICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA'

Comune .BOLOGNA (BO)
Finanziamento L. 100 milioni
- Tot. Impegnato L. 100.000.000
- Tot. Pagato L. 100.000.000
Cofinanziamento L.50 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 02/01/99 02/01/99
Fine Lavori 30/08/99 15/10/99 :
Chiesa di S. Maria della Pietd
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione PARROCCHIA S. MARIA DELLA PIETA'
Categoria AC  Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 92013610370
Indirizzo VIA SAN VITALE, 112 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 226527 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA FAMIGLIA VINCENZO MASCIONI S.R.L. L. 150.000.000 L. 150.000.000 0,00
PRIVATA

VIALE VENETO 20 AZZIO VARESE
00191320126

Totali

L. 150.000.000

L. 150.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM, Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000 )
DM 06/08/98 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 20/11/98 L. 150.000.000 L. 100.000.000 Lo L. 50.000.000
DM 27/01/99 L. 150.000.000| L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 09/02/99 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 01/06/99 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 05/08/99 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 13/09/99 L. 150.000.000 L. 100.000.000 Lo L. 50.000.000
DM 16/11/99 “L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
Automatico L. 150.000.000, L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 21/07/00 L. 150.000.000 L. 100.0060.000 L0 L. 50.000.000
DM 01/08/00 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L.0 L. 50.000.000
DM 14/12/00 L. 150.000.000, L. 100.000.000 L. 0 L. 50.000.000
DM 14/02/01 L. 150.000.000 L. 100.000.000 L0 L. 50.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(14/02/00)
Opere Civili 9.000.000
Opere Impiantistiche 9.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci 75.000.000 75.000.000
[ TOTALELAVORI | 84.000.000 © 84.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 22.000.000 22.000.000
Altre Spese Tecniche 10.000.000 10.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 9.000.000 9.000.000

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20% 25.000.000 25.000.000

SOMME A DISPOSIZIONE | 66.000.000 66.000.000
TOTALE COSTO 150.000.000 150.000.000
0

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 100.000.000 100.000.000

Risorse proprie *50.000.000 50.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 150.000.000 150.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5981
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

COMPLESSO CONVENTUALE STORICO DOMENICO FRANCESCANO SEDE DEGLI ISTITUTI
CULTURALI COMUNALL

Comune IMOLA (BO)
Finanziamento L. 2.500 milioni
- Tot. Impegnato L. 2.500.000.000
- Tot. Pagato L. 2.500.000.000
Cofinanziamento L. 8.624 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 10/12/98 25/01/99
Fine Lavori 20/09/99 30/12/99
Conventi di S. Domenico e S. Francesco
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI IMOLA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA 00794470377
Indirizzo VIA MAZZIN], 4 IMOLA (BO)
Recapiti Telefono: 0542 602111 Telefax: 0542 602289
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA CHIARO SCURO L. 56.000.000 L. 54.880.000 2,00
PRIVATAP.G.U.
VIA G. FALCONE 2 TOSCANELLA DI
DOZZA (B0)
TRNDNL71A06E289B
TRATTATIVA DAL MONTE L. 60.000.000 L. 53.880.000 10,20
PRIVATAP.G.U.
VIAEMILIA IMOLA (BO)
TRATTATIVA ARREDO PIU' srl L. 60.000.000 L. 57.900.000 3,50
PRIVATA PREVIO
ESPERIMENTO GARA
UFFICIOSA
VIA O. SERRA 12/A CALDERARA DI RENO
(BO)
03226750374
TRATTATIVA L. 67.000.000 L. 64.990.000 3,00
PRIVATA PREVIO
ESPERIMENTO GARA

UFFICIOSA



Senato della Repubblica -125- Camera dei deputati
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 10.000.000.000 L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 06/08/98 L. 10.000.000.000{ L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 20/11/98 | L. 10.000.000.000) L. 2.500.000.000 L. 0 L. 7.500.000.000
DM 27/01/99 | L. 10.000.000.000) L. 2.500.000.000 L.0] L. 7.500.000.000
DM 09/02/99 L. 10.000.000.000 L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 01/06/99 L. 10.000.000.000; L. 2.500.000.000 L0 L. 7.5060.000.000
DM 05/08/99 L. 10.000.000.000, L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000;
DM 13/09/99 L. 10.000.000.000, L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 16/11/99 L. 10.000.000.000| L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000!
Automatico L. 10.000.000.000 L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 21/07/00 L. 10.000.000.000, L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 01/08/00 L. 10.600.000.000) L. 2.500.000.000 L0 L. 7.500.000.000
DM 14/12/00 L. 10.000.000.000; L. 2.500.000.000 L. 0 L. 7.500.000.000
DM 14/02/01 L. 11.124.332.376 L. 2.500.000.000 L0 L. 8.624.332.376,+ Lit. 1124332376
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) ‘QTE perliquidazione della rata di saldo -
(07/05/01)
Opere Civili 4.800.000.000 4.932.929.821
Opere Impiantistiche 800.000.000 1.942.173.859
Arredi e/o0 Attrezzature 200.000.000 174.060.000
Altre Voci 75.609.600
| TOTALE LAVORI l 5.800.000.000 7.124.773.280
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 500.000.000 669.846.777
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti 500.000.000
- Espropri o Acquisizioni 2.500.000.000 2.449.000.000
- Area o Fabbricato..
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 560.000.000 680.637.154
IVA al 20% 140.000.000 200.075.165
SOMME A DISPOSIZIONE 4.200.000.000 3.999.559.096
TOTALE COSTO 10.000.000.000 11.]124.332.376
Maggiore Spesa 1.124.332.376
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 2.500.000.000 2.500.000.000
Risorse proprie 7.500.000.000 8.624.332.376
Altre fonti finanziare
F TOTALE COPERTURE 10.000.000.000 11.124.332.376




Senato della Repubblica -126- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: 5981
TRATTIVA PRIVATA KRITERION S.N.C. L. 68.000.000 L. 54.522.400 19,82
P.G.U.
VIA PINARDI 20 BOLOGNA
03944240377
PUBBLICO INCANTO TANTUSSI SERRAMENTI SRL L. 163.412.000 L. 139.481.403 14,64
VIA FRANCESCA SUD 560 MONTECAVOLI
®D
00204800502
TRATTATIVA CMR. L. 164.518.526 L.161919.126" 1,58
PRIVATAP.G.U. :
VIA MARGOTTI 14 FILO D'ARGENTA
FERRARA
000417000386
GARA UFFICIOSA ARREDO LUCE L. 181.971.000 L.131.019.120 28,00

VIA MAZZINI 144 BOLOGNA

PUBBLICO INCANTO CONSORZIO RAVENNATE L.1320.759.214  L.1.134.912.585 14,07
OFFERTA PREZZI
UNITARI ART.21/L.109

VIA TEODORICO 16 RAVENNA

00080170392
PUBBLICO INCANTO M.BF.EDILIZIA SP.A. L. 1.959.016.666  L.1.625.914.803 17,00
OFFERTA PREZZI
UNITARI
ART.21/109/94
VIA MOLINARA 33 52100 AREZZO
00343100517
PUBBLICO INCANTO C. M. R. COOPERATIVA MURATORI L.2.233.008.240  L.2.018.761.638 9,59
RIUNITI

VIA MARGOTTI 14 FILO D'ARGENTA (FE)

Totali  L.6.333.685.646  L.5.498.181.075
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5987
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI §.
VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO

Comune BOLOGNA (BO)
Finanziamento L. 3.601 milioni
- Tot. Impegnato L. 3.601.083.444
- Tot. Pagato L. 3.601.083.444
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 27/07/99 24/02/99
Fine Lavori 24/10/99 01/12/99 :
Cenobio di S. Vittore
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione CONGR. ORATORIO DI S. FILIPPO NERI
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 80151081373
Indirizzo VIA MANZONI, 5 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 230682 Telefax: 051 232152
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE IMPRESA MELEGARI DOTT.ING.L.A. L. 2.961.000.000  L.2.444.258.772 17,45
PRIVATA MELEGARI
VIA BOLDRINI 24 BOLOGNA
032111590371

Totali  L.2.961.000.000  L.2.444.258.772
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.186.000.000 L. 4.186.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 4.186.000.000 L. 4.186.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 4.186.000.000 L. 4.186.000.000 Lo L0
DM 27/01/99 L. 4.186.000.000, L. 4.186.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 4.186.000.000) L. 4.186.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 4.186.000.000 L. 4.186.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 4.186.000.000| L. 4.186.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 3.670.000.000 L. 3.670.000.000 L0 L. 0i- Lit. -516000000
DM 16/11/99 L. 3.670.000.000 L. 3.670.000.000 L0 L0
Automatico L. 3.670.000.000 L. 3.670.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 3.670.000.000 L. 3.670.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 3.670.000.000 L. 3.670.000.000 L0 L O
DM 14/12/00 L. 3.670.000.000| L. 3.670.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 3.601.083.444] L. 3.601.083.444 L0 L. 0i- Lit. -68916556
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
. (10/10/00)
Opere Civili 2.500.000.000 170.000.000
Opere Impiantistiche 400.000.000 2.584.616.372
Arredi e/o Attrezzature 100.000.000
Altre Voci 150.000.000
l TOTALE LAVORI | 3.150.000.000 2.754.616.372
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 254.000.000 70.000.000
Altre Spese Tecniche 30.000.000 365.056.580
Allacciamenti 50.000.000
Imprevisti 250.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche 24.000.000
- Arredi e/0 attrezzature
- Altre voci 30.779.008
IVA al 10% 337.000.000 258.461.637
IVA al 20% 91.000.000 122.169.847
SOMME A DISPOSIZIONE 1.036.000.000 846.467.072
TOTALE COSTO 4.186.000.000 3.601.083.444
Economie -584.916.556
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97.

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

4.186.000.000

3.601.083.444

[ TOTALE COPERTURE

9 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume III

4.186.000.000

3.601.083.444
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

6173
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE
DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI

SANTA SOFIA (FO)

L. 960 milioni
L. 745.308.980
L. 372.654.290

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 1.381 milioni

Palazzo Giorgi

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione COMUNE DI SANTA SOFIA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA 80008900401
Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI, 1 SANTA SOFIA (FO)
Recapiti Telefono: 0543 974511 Telefax: 0543 970345
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA . Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA DITTA SIEM S.N.C. DI CERBARA E L. 155.000.000 L. 143.231.000 7,59
LEONARDI
VIA MURGINAGLIE 407 SARSINA (FO)
ASTA PUBBLICA DITTA FANTOZZI S.N.C. L. 295.000.000 L. 278.232,000 5,68

VIA LUNGARNO GAMBACORTI 25 PISA

PUBBLICO INCANTO SOC. COOP. EDILE DI PREDAPPIO AR L.

L. 999.000.000 L. 947.251.800 5,18
VIA ROMA,70-PREDAPPIO-FO

00125300400

Totali L. 1.449.000.000 L. 1.368.714.800
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 | L. 2.200.000.000{ L. 819.000.000] L. 1.071.000.000. L. 310.000.000
DM 06/08/98 L. 2.200.000.000 L. 819.000.000] L. 1.071.000.000 L. 310.000.000
DM 20/11/98 L. 2.200.000.000 L. 819.000.000) L. 1.071.000.000 L. 310.000.000
DM 27/01/99 L. 2.200.000.000 L. 819.000.000, L. 1.071.000.000 L. 310.000.000
DM 09/02/99 L. 2.143.076.980 L. 762.076.980 L. 07 L. 1.381.000.000:- Lit. -56923020
DM 01/06/99 L. 2.143.076.980 L. 762.076.980 L0 L. 1.381.000.000
DM 05/08/99 L. 2.143.076.980 L. 762.076.980 L0 L. 1.381.000.000
DM 13/09/99 L. 2.143.076.980 L. 762.076.980 L0 L. 1.381.000.000
DM 16/11/99 L. 2.143.076.980 L. 762.076.980 L0 L. 1.381.000.000;
Automatico L. 2.357.516.376 L. 976.516.376 L0 L. 1.381.000.000:+ Lit. 214439396
DM 21/07/00 L. 2.357.516.376 L. 976.516.376 L0 L. 1.381.000.000
DM 01/08/00 L. 2.357.516.376 L. 976.516.376 L0 L. 1.381.000.000
DM 14/12/00 L. 2.357.516.376 L. 976.516.376 L0 L. 1.381.000.000
DM 14/02/01 "L. 2.340.748.376 L. 959.748.376 L0 L. 1.381.000.000:- Lit. -16768000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (27/04/99)
Opere Civili " 647.809.990 750.974.400
Opere Impiantistiche 207.368.786 196.277.400
Arredi e/0 Attrezzature 485.000.000 295.000.000
Altre Voci 114.821.224 155.000.000
[ TOTALELAVORI 1.455.000.000 1.397.251.800
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 134.974.112 134.970.000
Altre Spese Tecniche 89.017.888 89.022.000
Allacciamenti
Imprevisti 17.008.000 27.108.000
- Espropri o Acquisizioni 300.000.000 300.000.000
- Area o Fabbricato 10.000.000 10.000.000
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Amedi efo attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 97.000.000 94.725.180
IVA al 20% 97.000.000 20.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE | 745.000.000 745.825.180
TOTALE COSTO 2.200.000.000 2.143.076.980
Economie ~56.923.020 .
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 819.000.000 762.076.980
Risorse proprie 310.000.000 1.381.000.000
Altre fonti finanziare 1.071.000.000
TOTALE COPERTURE 2.200.000.000 2.143.076.980
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Protocollo d'intervento: -6230
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE

Comune CESENA (FO)
Finanziamento L. 1.514 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.513.937.427
- Tot. Pagato L. 1.513.437.427
Cofinanziamento L. 1 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 03/12/98 30/10/98
Fine Lavori 05/10/99 31/08/99

Abbazia di S. Maria del Monte

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione MONASTERO DI S.MARIA DEL MONTE

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 81005450408

Indirizzo VIA DEL MONTE, 999 CESENA (FO)
Recapiti Telefono: 0547 302061 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA ATLSLSET.S.AS.CONCB.C.SN.C. L.1.120.156.926  L.1.100.554.178 1,75
PRIVATA ART.24
L.109/94

VIA ROMA 31 CASTILENTI (TE)
00740350673

Totali L.1.120.156.926 L. 1.100.554.178
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 06/08/98 L. 1.536.000.000| L. 1.536.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 1.536.000.000, L. 1.536.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 1.536.000.000) L. 1.536.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 1.536.000.000) L. 1.536.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 1.536.000.000) L. 1.536.000.000 Lo L0
DM 05/08/99 L. 1.515.000.000) L. 1.515.000.000 L0 L. 0i- Lit. -21000000
DM 13/09/99 L. 1.515.000.000) L. 1.515.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 1.515.000.000| L. 1.515.000.000 L0 L0
Automatico L. 1.515.000.000{ L. 1.515.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 1.515.000.000; L. 1.515.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 1.515.000.0000 L. 1.515.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 1.515.000.000; L. 1.515.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 1.514.737.517) L. 1.513.937.427, L0 L. 800.090- Lit. -262483
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
. (01/02/00)
Opere Civili 760.000.000 864.047.499
Opere Impiantistiche 220.000.000 257.940.662
Arredi e/o Attrezzature 120.000.000 49.455.450
Altre Voci ‘
l TOTALE LAVORI 1.100.000.000 1.171.443.611
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 82.500.000 70.000.000
Altre Spese Tecniche 116.000.000 101.000.000
Allacciamenti 16.000.000 9.500.000
Imprevisti 49.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 4.300.000 3.420.000
IVA al 10% 128.500.000 112.198.816
IVA al 20% 39.700.000 46.675.090
SOMME A DISPOSIZIONE 436.000.000 342.793.906
TOTALE COSTO 1.536.000.000 1.514.237.517
Economie -21.762.483
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.536.000.000 1.514.237.517
Risorse proprie 800.090

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

1.536.000.000

1.515.037.607
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

6240

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

VILLA GUASTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLLINARE
RESTITUITA A NUOVA VITA CULTURALE E DI ACCOGLIENZA :

Comune BOLOGNA (BO)
Finanziamento L. 1.535 milioni
- Tot, Impegnato L. 815.839.934
- Tot. Pagato L. 407.919.970
Cofinanziamento L. 10.000 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/09/98 21/10/98
Fine Lavor 30/09/99 28/12/99 >
Villa Guastavillani
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIBOLOGNA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 01131710376
Indirizzo VIA ZAMBONI, 33 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 6390510 Telefax: 051 359034
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE MARENO INDUSTRIE ALI L. 152.754.000 L. 91.254.000 40,26
PRIVATA .
VIA CONTI AGUSTI 247 MARENO DI
PIAVE (TV)
00872030150
LICITAZIONE RTI SIMON - ULTRAMOBILE L. 380.980.000 L. 225.050,000 40,93
PRIVATA .
VIA EMILIA 275 S. LAZZARO DI SAVENA
(BOy
01772651202
LICITAZIONE CASTELLISP.A. L. 517.000.000 L. 263.646.000 49,00
PRIVATA
VIA OLMATELLO 21 BOLOGNA
01599091202
OFFERTA PREZZI COOP, COSTRUZIONI L. 1.051.000.000 L. 695.940.000 33,78
VIA ZANARDI, 342 BOLOGNA
LICITAZIONE D.P. RESTAURO snc L. 1.525.598.800 L. 1.287.635.274 15,60
PRIVATA
VIA GISIOLO 11 PIEVE DI CORIANC (MN)
01698840202 — 7
LICITAZIONE CONSORZIO RAVENNATE COOP. L.5.487.207.342  L.4.311.847.529 21,42
PRIVATA PRODUZIONE E LAVORO
VIA TEODORICO 15 RAVENNA
00080170392

Totali

L. 9.114.540.142

L. 6.875.372.803
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO .

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 | L. 14.898.000.000] L. 4.898.000.000 L. 0; L. 10.000.000.000

DM 06/08/98 | L. 14.898.000.000) L. 4.898.000.000 L. 0 L. 10.000.000.000

DM 20/11/98 | L. 14.898.000.000] L. 4.898.000.000, L. 01 L. 10.000.000.000

DM 27/01/99 | L.-14.898.000.000! - L. 4.898.000.600 L. 0y L. 10.000.600.000

DM 09/02/99 | L. 14.898.000.000, L. 4.898.000.000 L. 0 L. 10.000.000.000

DM 01/06/99 | L. 14.898.000.000] L. 4.898.000.000 L. 0: L. 10.000.000.000

DM 05/08/99 | L. 14.898.000.000| L. 4.898.000.000 L. 0; L. 10.000.000.000

DM 13/09/99 | L. 14.898.000.000, L. 4.898.000.000 L. 0] L. 10.000.000.000

DM 16/11/99 | L. 14.898.000.000| L. 4.898.000.000 L. 0! L. 10.000.000.000

Automatico L. 11.535.000.000] L. 1.535.000.000 L. 00 L. 10.000.000.000- Lit. -3363000000

DM 21/07/00 | L. 11.535.000.000, L. 1.535.000.000 L. 07 L. 10.000.000.000

DM 01/08/00 | L. 11.535.000.000, L. 1.535.000.000 L. 0: L. 10.000.000.000

DM 14/12/00 | L. 11.535.000.000, L. 1.535.000.000 L. 0; L. 10.000.000.000

DM 14/02/01 L. 11.535.000.000, L. 1.535.000.000 L. 0i L. 10.000.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (10/08/99)
Opere Civili 7.500.000.000 3.254.117.636

Opere Impiantistiche 3.300.000.000 1.057.729.893

Arredi e/o Attrezzature 500.000.000

Altre Voci
\ TOTALE LAVORI ) 11.300.600.000 4.311.847.529
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 750.000.000 567.815.882

Altre Spese Tecniche 648.000.000 300.000.000

Allacciamenti 200.000.000 618.000.000

Imprevisti 500.000.000 345.000.000

- Espropri 0 Acquisizioni 3.375.242

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature 1.050.734.000

- Altre voci 150.000.000
IVA al 10% 1.150.000.000 431.184.753
IVA al 20% 350.000.000 539.146.800
SOMME A DISPOSIZIONE 3.598.000.000 4.005.256.677
L TOTALE COSTO * 14.898.000.000 8.317.104.206
Economie -6.580.895.794
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.898.000.000 815.839.934
Risorse proprie 10.000.000.000 6.450.530.272
Altre fonti finanziare
L TOTALE COPERTURE 14.898.000.000 7.266.370.206
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

6243

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL
LUOGO CON INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

BOLOGNA (BO)

L. 1.728 milioni
L. 1.725.415.522
L. 1.725.415.522

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 205 milioni

Previsione Effettiva
24/05/99 24/05/99
28/10/99 30/12/99

Eremo di Ronzano

DATI RELATIVI_ AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/P.IVA 00537190373

Indirizzo VIA DEI BERSAGLIERI 1 BOLOGNA (BO)

Recapiti Telefono: 051 226807 Telefax: 051 226498

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di ’
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara . Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE IMPRESA MELEGARI L.1.419.103.822 L. 1.397.977.001 1,49
PRIVATA
VIA BOLDRINI 25 BOLOGNA

03211590371

Totali

L. 1.419.103.822

L. 1.397.977.001
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse i Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 1.770.000.000, L. 1.570.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/06/99 L. 1.770.000.000{ L. 1.570.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 05/08/99 L. 1.770.000.000, L. 1.570.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 13/09/99 L. 1.770.000.000, L. 1.570.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 16/11/99 L. 1.770.000.0001 L. 1.570.000.000 L0 L. 200.000.000
Automatico L. 1.775.923.821) L. 1.571.126.82] L0 L. 204.797.000:+ Lit. 5923821
DM 21/07/00 L. 1.775.923.821y L. 1.571.126.821 L0 L. 204.797.000
DM 01/08/00 L. 1.775.923.821| L. 1.571.126.82] L0 L. 204.797.000
DM 14/12/00 L. 1.775923.821) L. 1.571.126.82] Lo L. 204.797.000
DM 14/02/01 L. 1.932.923.8211 L. 1.728.126.82] L0 L. 204.797.000/+ Lit. 157000000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (24/01/01)
Opere Civili 1.120.289.482 1.209.613.081
Opere Impiantistiche 298.814.340 405.455.780
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
| TOTALE LAVORI ] 1.419.103.822 1.615.068.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 127.445.000 150.393.900
Altre Spese Tecniche 41.000.000 41.633.333
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 6.150.000 10.230.000
IVA al 10% 141.910.382 158.813.710
IVA al 20% 34.919.000 40.451.447
SOMME A DISPOSIZIONE 351,424,382 401.522.390
TOTALE COSTO 1.770.528.204 2.016.591.251
Maggiore Spesa 246.063.047
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.570.000.000 1.568.415.522
Risorse proprie 200.000.000 204.797.000
Altre fonti finanziare 243.378.729
TOTALE COPERTURE ] 1.770.000.000 2.016.591.251
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

6244
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE
BOLOGNA (BO)
L. 650 milioni

- Tot. Impegnato L. 650.000.000

- Tot. Pagato L. 650.000.000
L. 933 milioni
Previsione Effettiva
30/12/98 30/12/98
30/06/99 30/06/99

Maison' d'accueil dal Monte

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

" FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 01064580374
Indirizzo VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 196 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 263515 Telefax: 051222148
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA IMPRESA MARIO TAMBURINI S.P.A. L. 1.367.100.390 1. 1.298.745.370 5,00

PRIVATA 17 IMPRESE

VIA GRIMALDI 5 BOLOGNA
02123800373

Totali L. 1.367.100390 L. 1.298.745.370
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 850.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 06/08/98 L. 850.000.000 L. 650.000.000 L. 0 L. 200.000.000
DM 20/11/98 L. 850.000.000 "L. 650.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 27/01/99 L. 850.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 09/02/99 L. 850.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/06/99 L. 850.000.000 L. 650.000.000 Lo L. 200.000.000
DM 05/08/99 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000i+ Lit. 733000000
DM 13/09/99 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000
DM 16/11/99 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000
Automatico L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000
DM 21/07/00 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000
DM 01/08/00 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000
DM 14/12/00 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000
DM 14/02/01 L. 1.583.000.000 L. 650.000.000 L0 L. 933.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo

(08/05/01)

433.000.000 1.507.394.703

173.000.000

Opere Civili

Opere Impiantistiche
Arredi efo Attrezzature
Altre Voci

l TOTALE LAVORI

23.000.000

629.000.000 1.507.394.703

B) SOMME A DISPOSIZIONE

14.000.000
9.000.000
6.000.000

Progettazione 27.030.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Aurredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

50.000.000

240.389.868

142.000.000 5.406.000

SOMME A DISPOSIZIONE

L

TOTALE COSTO

221.000.000
850.000.000

272.825.868
1.780.220.571

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

Maggiore Spesa

930.220.571

di progetto (Lire)
650.000.000
200.000.000

finale (Lire)
650.000.000
933.000.000
197.220.571

TOTALE COPERTURE

850.000.000

1.780.220.57!
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Protocollo d'intervento;

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento
Cofinanziamento

Inizio Lavon

Fine Lavori

Denominazione

2552/b

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (I MISTERO) E DELL'ARCO DEL

MELONCELLO
BOLOGNA (BO)

L. 648 miliont

- Tot. Impegnato L. 648.100.000

- Tot. Pagato L. 648.100.000
L. 152 milioni
Previsione Effettiva
08/01/99 08/01/99
30/09/99 30/09/99

Portico di S. Luca

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./PIVA 80014170379
Indirizzo VIA SAN LUCA, 36 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 6142339 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE DITTA TRIVELLA S.P.A. L. 682.317.364 L. 570.690.243 16,36
PRIVATA AD
EVIDENZA PUBBLICA
VIA GUICCIARDINTI 45 20092 CINISELLO
BALSAMO (M)
0402583051

Totali

L. 682317.364

L. 570.690.243
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 27/01/99 © L. 932.000.000 L. 782.000.000 L.Q L. 150.000.000

DM 09/02/99 L. 932.000.000 L. 782.000.000 L. 150.000.000 L0

DM 01/06/99 L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 L. 0i- Lit. -133900000
DM 05/08/99 L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 L0

DM 13/09/99 L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 L0

DM 16/11/99 L. 798.100.000, L. 648.100.000 L. 150.000.000 L0

Automatico L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 L0

DM 21/07/00 L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 . L0

DM 01/08/00 L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 L0

DM 14/12/00 L. 798.100.000 L. 648.100.000 L. 150.000.000 L0

DM 14/02/01 L. 800.316.186 L. 648.100.000 L. 152.216.186 L. 0+ Lit, 2216186

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(12/04/00)

Opere Civili ) 570.690.243 680.518.593
Opere Impiantistiche

Arredi efo Attrezzature

Altre Voci

|  TOTALELAVORI | 570.690.243 680.518.593

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 84.000.000
Altre Spese Tecniche 10.000.000 P 112.286.232
Allacciamenti
Imprevisti 52.075.733
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 62.539.024 7.511.361
IVA al 20% 18.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE 227.414.757 119.797.593
TOTALE COSTO 798.105.000 800.316.186
: Maggiore Spesa 2.211.186
COPERTURA FINANZIARIA ‘ di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 648.100.000 648.100.000
Risorse proprie 150.000.000
Altre fonti finanziare 152.216.186
TOTALE COPERTURE J 798.100.000 800.316.186
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Protocollo d'intervento: 2559/B
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA VISCONTEA

Comune CASTELL'ARQUATO (PC)
Finanziamento L. 172 milioni
- Tot. Impegnato L. 152.012.987
- Tot. Pagato L. 152.012.987
.Cofinanziamento L. 140 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 24/04/99 25/05/99
Fine Lavori 24/07/99 29/10/99

Rocca viscontea

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA 00230250334
Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO CASTELL'ARQUATO (PC)
Recapiti Telefono: 0523 805161 Telefax: 0523 803982
DATI RELATIVI ALL'APPALTO .
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Y%
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara _ Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA COOP. ARCHEOLOGICA S.CAR.L. L. 233.500.000 L. 233.500.000 0,00
VIA LA VISTA, § - FIRENZE
03185890484

Totali L. 233.500.000 L. 233.500.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 01/06/99 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 05/08/99 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 13/09/99 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 16/11/99 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
Automatico L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 21/07/00 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 01/08/00 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 14/12/00 L. 312.000.000 L. 172.000.000 L0 L. 140.000.000
DM 14/02/01 L. 312.000.000 L. 172.000.000 Lo L. 140.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(19/02/01)
Opere Civili 233.000.000 212.730.421
Opere Impiantistiche
-Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 233.000.000 212.730.421
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 13.000.000 47.393.402
Altre Spese Tecniche 31.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 1.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 24.000.000 21.273.042
IVA al 20% 10.000.000 10.616.122
SOMME A DISPOSIZIONE 79.000.000 79.282.566
TOTALE COSTO 312.000.000 292.012.987
Economie -19.987.013
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 172.000.000 172.000.000
Risorse proprie 140.000.000 140.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 312.000.000 312.000.000



Senato della Repubblica

-144 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

3277/A
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENT!
RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (1%LOTTO) - PERCORSO "A"

RAVENNA (RA)
L. 534 milioni
L. 525.753.716

- Tot. Impegnato

- Tot. Pagato L. 473.178.384

Cofinanziamento L. 852 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/11/98 07/09/98
Fine Lavon 29/05/99 30/11/99
Percorsi tra | monumenti ravennati inseriti nella
world heritage UNSECO

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO
Denominazione COMUNE DI RAVENNA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00354730392
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 1 RAVENNA (RA)
Recapiti Telefono: 0544 482218 Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di i
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA CONS. RAV. COOP. PROD.-LAV. L.1.457.518.780 1. 1.255.652.429 13,85

VIA TEODORICO 15 RAVENNA
00080170392

Totali L. 1.457.518.780 L. 1.255.652.429



Senato della Repubblica -145- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 20/11/98 L. 1.588.000.000 L. 736.000.000 L0 L. 852.000.000
DM 27/01/99 L. 1.588.000.000 L. 736.000.000 L0 L. 852.000.000
DM 09/02/99 L. 1.386.133.649) L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000:- Lit. -201866351
DM 01/06/99 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 05/08/99 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 13/09/99 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 16/11/99 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L. 0O L. 852.000.000
Automatico L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 21/07/00 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 01/08/00 L.71.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 14/12/00 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 L0 L. 852.000.000
DM 14/02/04 L. 1.386.133.649 L. 534.133.649 LQ L. 852.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (20/06/00)
Opere Civili 1.270.580.000 1.255.652.000
Opere Impiantistiche 175.070.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
l TOTALE LAVORI 1.445.650.000 1.255.652.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 14.580.000 14.575.000
Altre Spese Tecniche 7.300.000 37.300.000
Allacciamenti 50.000.000
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/0 attrezzature 3.000.000
- Altre voci 8.870.000
IVA al 10% 58.300.000 50.226.000
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 142.030.000 122.101.000
TOTALE COSTO 1.587.700.000 1.377.753.000
Economie -209.947.000
COPERTURA FINANZIARIA * di progetto (Lire) T finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 534.133.649 525.753.716
Risorse proprie 852.000.000 852.000.000

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

10 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume HI

1.386.133.649

1.377.753.716



Senato della Repubblica - 146 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento; 3277/B
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENT]
RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (2%LOTTO) - PERCORSI "B",

"C", "D"E "E"
Comune RAVENNA (RA)
Finanziamento L. 1.371 miliont
- Tot. Impegnato L. 1.363.049.975
- Tot. Pagato L. 1.226.744,980
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/11/98 07/09/98
Fine Lavori 29/05/99 -30/11/99

Percorsi tra | monumenti ravennati inseriti nella
world heritage UNSECO

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI RAVENNA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00354730392

Indinzzo PIAZZA DEL POPOLO, 1 RAVENNA (RA)
Recapiti Telefono: 0544 482218 Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Yo
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA TECNO COSTRUZIONI S.R.L. L.1.425405848 L. 1.206.891.131 15,33
VIA G. SEMMOLA 131 ERCOLANO (NA)
01350891212 '

Totali ~~ L. 1.425.405.848 L. 1.206.891.131



Senato della Repubblica -147- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Note

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie
DM 20/11/98 L. 1.590.000.000) L. 1.590.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 1.590.000.000, L. 1.590.000.000 L0 Lo
DM 09/02/99 L. 1.371.485.287| L. 1.371.485.287 L0 L. O Lit. -218514713
DM 01/06/99 L. 1.371.485.287) L. 1.371.485.287, L0 L0
DM 05/08/99 L. 1.371.485.287] L. 1.371.485.287 L0 Lo
DM 13/09/99 L. 1.371.485.287) L. 1371485287 L0 L0
DM 16/11/99 L. 1.371.485.287| L. 1.371.485.287, L0 L0
Automatico L. 1.371.485.287\ L. 1.371.485.287, L0 L0
DM 21/07/00 L. 1.371.485.287| L. 1.371.485.287 L0 L0
DM 01/08/00 L. 1.371.485.287\ L. 1.371.485.287| L0 L0
DM 14/12/00 L. 1.371.485.287) L. 1.371.485.287 L0 L0
DM 14/02/01 L. 1.371.485.287\ L. 1.371.485.287 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (03/03/99)
Opere Civili 1.184.450.000 1.206.891.000
Opere Impiantistiche 111.740.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
r TOTALE LAVORI 1.296.190.000 1.206.891.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 14.250.000 14.254.000
Altre Spese Tecniche 7.200.000 7.200.000
Allacciamenti 81.930.000 81.929.000
Imprevisti 4.500.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature 66.550.000
- Altre voci 62.670.000 4.500.000
IVA al 10% 57.020.000 48.276.000
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 294.120.000 156.159.000
TOTALE COSTO 1.590.310.000 1.363.050.000
Economie -227.260.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

1.950.305.280

1.363.049.954

TOTALE COPERTURE

1.950.305.280

1.363.049.954




Senato della Repubblica

-148-

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

3278/A

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTfDI SOSTA RISTORO
INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VI4 ROMEA (1° LOTTO) -

PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE A SCAVALCO DELLA FERRQVIA

RAVENNA (RA)

L. 929 milioni
- Tot. Impegnato L. 864.451.436
- Tot. Pagato L. 778.006.292

L. 154 milioni

Previsione Effettiva
11/01/99 04/12/98
31/08/99 29/10/99

Parco urbano de Teodorico

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNE DI RAVENNA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. I D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis/PIVA 00354730392

Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 1 RAVENNA (RA)

Recapiti Telefono: 0544 482218 Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento . Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA ACMAR 5.C.RL L. 755.000.000 L. 695.430.500 7,89

VIA G.ROSSI S RAVENNA
00070280391

Totali

L. 755.000.000

L. 695.430.500



Senato della Repubblica -149- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 20/11/98 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 27/01/99 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 09/02/99 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L 154.000.000
DM 01/06/99 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 05/08/99 L. 1.083.000.000) L. 929.000.000 L0, - "L 154.000.000
DM 13/09/99 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 16/11/99 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 " L. 154.000.000

Automatico L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 21/07/00 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 01/08/00 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 14/12/00 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000
DM 14/02/01 L. 1.083.000.000 L. 929.000.000 L0 L. 154.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (11/06/99)

Opere Civili 752.000.000 695.430.500

Opere Impiantistiche 3.000.000

Arredi e/0 Attrezzature

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI 755.000.000 695.430.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 37.000.000 86.209.335

Altre Spese Tecniche 80.000.000 20.304.493

Allacciamenti

Imprevisti 15.000.000 12.993.556

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato .

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci 75.000.000 91.724.187

IVA al 10% 86.000.000 69.543.050

IVA al 20% 35.000.000 42.246.315

SOMME A DISPOSIZIONE 328.000.000 323.020.936
TOTALE COSTO 1.083.000.000 1.018.451.436
Economie -64.548.564

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 929.000.000 864.451.436

Risorse proprie 154.000.000 154.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 1.083.000.000 1.018.451.436




Senato della Repubblica

- 150 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento;

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

3278/B
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO
REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTIDI SOSTA RISTORO

INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (2° LOTTO) -
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE + SBAA BIGLIETTERIA

RAVENNA (RA)
L. 356 milioni
L. 342.501.475

- Tot. Impegnato

- Tot. Pagato L. 308.251.330
Cofinanziamento L. 16 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/01/99 30/09/98
Fine Lavori 01/05/99 27/05/99 -
Parco urbano de Teodorico
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI RAVENNA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00354730392
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 1 RAVENNA (RA)
Recapiti Telefono: 0544 482218 Telefax: 0544 482359
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA ITER L. 274.000.000 L. 263.040.000 4,00
VIA PRO.LE COTIGNOLA 17 LUGO (RA)
00205320393

Totali L. 274.000.000 L. 263.040.000



Senato della Repubblica -151- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 20/11/98 L. 372.000.000, L. 356.000.000 Lol L16000.0000
DM 27/01/99 L. 372.000.000, L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
DM 09/02/99 L. 372.000.000, L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
DM 01/06/99 L. 372.000.000] L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
DM 05/08/99 L. 372.000.000 L. 356.000.000 Lo L. 16.000.000
DM 13/09/99 L. 372.000.000, L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
DM 16/11/99 L. 372.000.000, L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
Automatico L. 372.000.000] L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
DM 21/07/00 L. 372.000.000] L. 356.000.000 Lo L. 16.000.000
DM 01/08/00 L. 372.000.000] L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000
DM 14/12/00 L.372.000.000] L. 356.000.000 Lo L. 16.000.000
DM 14/02/01 L. 372.000.000, L. 356.000.000 L0 L. 16.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI : Importo di Progetto (Lire) * QTE per liquidazione del 90 % (26/10/00)"
Opere Civili 214.000.000 263.040.000

Opere Impiantistiche 60.000.000

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

r TOTALE LAVORI J 274.000.000 : 263.040.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 13.000.000

Altre Spese Tecniche 33.000.000 20.447.971

Allacciamenti 11.890.890

Imprevisti 6.000.000 19.165.591

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi /o attrezzature

- Altre voci 6.000.000 6.126.777

IVA ai 10% 29.000.000 26.304.000

IVA al 20% 11.000.000 11.526.246

SOMME A DISPOSIZIONE 98.000.000 95.461.475
TOTALE COSTO 372.000.000 358.501.475
Economie -13.498.525

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 356.000.000 343.501.475

Risorse proprie 16.000.000 15.000.000

Altre fonti finanziare i
TOTALE COPERTURE J 372.000.000 358.501.475




Senato della Repubblica

-152 -

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavod

3278/C

REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO
INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) -
PARCO/VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO DI SERVIZIO

RAVENNA (RA)
L. 2.036 milioni

- Tot. Impegnato L. 2.036.464.329

- Tot. Pagato L. 1.832.817.892
L. 3.050 milioni
Previsione Effettiva
31/08/98 15/09/98
30/09/99 29/10/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL’INTER\}ENTO

Denominazione COMUNE DI RAVENNA L
. Categoria AA  Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) "

C.Fis/PIVA 00354730392 :

Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 1 “'RAVENNA (RA)

Recapiti Telefono: 0544 482218 Telefax: 0544 482359 ‘

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Y%
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

ASTA PUBBLICA ITER S.C.RL L.3.921.345.725 L. 3.532.348.229 9,92

VIA PROV. COTIGNOLA 17 LUGO (RA)
00205320393

Totali

L. 3.921.345.725

L. 3.532.348.229



Senato della Repubblica -153- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 20/11/98 L. 5.015.000.000| L. 2.115.000.000 L. 07 L. 2.900.000.000

DM 27/01/99 L. 5.015.000.000 L. 2.115.000.000 L.0: L. 2.900.000.000

DM 09/02/99 L. 4.626.002.504 L. 1.726.002.504 L0 L 2900.000.000:- Lit. -388997496

DM 01/06/99 L. 4.626.002.504) L. 1.726.002.504 L. 0} L. 2.900.000.000

DM 05/08/99 L. 5.126.002.504) L. 2.076.602.504 L. 0} L. 3.050.000.000i+ Lit. 500000000

DM 13/09/99 L. 5.126.002.504| L. 2.076.002.504, L.0: L. 3.050.000.000

DM 16/11/99 L. 5.126.002.504| L. 2.076.002.504 L. 0i L. 3.050.000.000

Automatico L. 5.126.002.504] L. 2.076.002.504 L.0i L. 3.050.000.000

DM 21/07/00 L. 5.126.002.504, L. 2.076.002.504 L. 0 L. 3.050.000.000

DM 01/08/00 L. 5.126.002.504| L. 2.076.002.504 L.0i L. 3.050.000.000

DM 14/12/00 L. 5.126.002.504| L. 2.076.002.504 L0 L. 3.050.000.000

DM 14/02/01 L. 5.086.464.329| - L. 2.036.464.329 L. 07 L. 3.050.000.000:- Lit, -39538175

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI {mporto di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (17/10/00)
Opere Civili 2.601.000.000 T 3.869.433.084

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

l

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche

Allacciamenti
Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci
1VA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

1.183.000.000

210.000.000
78.000.000

193.000.000
76.000.000

137.000.000
46.000.000
401.000.000
90.000.000

3.784.000.000

1.231.000.000
5.015.000.000

278.690.330
208.452.374
8.000.000
9.769.473
-101.350.000

9.742.854
875.823.808
125.175.406

3.869.433.084

1.617.004.245
J.486.437.329

Maggiore Spesa

471.437.329

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
2.115.000.000
2.900.000.000

finale (Lire)-
2.186.464.329
2.900.000.000
400.000.000

TOTALE COPERTURE |

5.015.000.000

3.486.464.329




Senato della Repubblica - 154 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: 4105/B ,
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RESTAURO E RECUPERQO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (11° LOTTO)
Comune CASTELL'ARQUATO (PC)

Finanziamento L. 195 milioni
- Tot. Impegnato L. 160.101.803
- Tot. Pagato L. 160.101.803
Coﬁnanziémento L. 400 milioni

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ~ COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00230250334

Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO CASTELL'ARQUATO (PC)
Recapiti Telefono: 0523 805161 . Telefax: 0523 803982

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBLICA CONSORZIO COOP. DI PRODUZIONE E L. 467.000.000 L. 435.290.700 6,79
LAVORO
VIA GHAND], 8 - REGGIO EMILIA
00134330356

Totali L. 467.000.000 L. 435.2590.700
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
-DM 20/11/98 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 27/01/99 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 09/02/99 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 01/06/99 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000;
DM 05/08/99 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 13/09/99 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 16/11/99 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
Automatico L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 21/07/00 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 01/08/00 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 14/12/00 L. 595.000.000 L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
DM 14/02/01 L. 595.000.000, L. 195.000.000 L0 L. 400.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
) (12/06/01)
Opere Civili " 467.000.000 435.274.370
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALELAVORI | 467.000.000 435.274.370
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione ‘ :
Altre Spese Tecniche 66.598.283 80.148.018
Allacciamenti
Imprevisti 1.151.978
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci : 13.549.739
IVA al 10% 1.151.978
IVA al 20% 46.700.000 43.527.437
| SOMME A DISPOSIZIONE 128.000.000 124.827.433
TOTALE COSTO 595.000.000 560.101.803
Economie _ -34.898.197 .
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 195.000.000 160.119.770
Risorse proprie 400.000.000 400.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE _] 595.000.000 560.119.770
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5322/B

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - 1I°

LOTTO
Comune BOLOGNA (BO)
Finanziamento L. 1.636 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.636.350.046

- Tot. Pagato L. 1.636.350.046
Cofinanziamento L. 116 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 27/07/99 27/01/99
Fine Lavori 24/10/99 13/10/99
Cattedrale di S. Pietro

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222),
C.Fis./P.IVA 92017150373
Indirizzo VIA DELLINDIPENDENZA, 7 ‘BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 6480777 Telefax: 051 235207

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara ~ Aggiudicazione  Ribasso
LICITAZIONE SCHIAVINA GEOM. ENRICO L. 683.000.000 - L. 601.040.413 12,00
PRIVATA

VIA DEL LAVORO 85 CASALECCHIO DI
RENO (BO)
00209000371

Totali

L. 683.000.000

L. 601.040.413
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 1.877.000.000| L. 1.761.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 01/06/99 L. 1.877.000.000, L. 1.761.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 05/08/99 L. 1.877.000.000, L. 1.761.000.000 L0 L 116.000.000
DM 13/09/99 L. 1.877.000.0001 L. 1.761.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 16/11/99 L.1.877.000.000, L. 1.761.000.000 L0 L. 116.000.000
Automatico L. 1.783.000.000, L. 1.667.000.000 L0 L. 116.000.000- Lit. -94000000
DM 21/07/00 L. 1.783.000.000 L. 1.667.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 01/08/00 L. 1.783.000.000, - L. 1.667.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 14/12/00 L. 1.783.000.000, L. 1.667.000.000 L0 L. 116.000.000
DM 14/02/01 L. 1.752.350.046] L. 1.636.350.046 L0 L. 116.000.000:- Lit. -30649954
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(28/06/00)
Opere Civili 240.055.413 669.603.335
Opere Impiantistiche 360.985.000
Arredi efo Attrezzature 395.000.000
Altre Voci
[ TOTALELAVORI | 996.040.413 669.603.335
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 152.000.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
[mprevisti 69.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /0 attrezzature 366.560.000
- Altre voci 318.000.000 481.958.100
IVA al 10% 63.504.000 66.960.335
IVA al 20% 184.000.000 167.168.276
| SOMME A DISPOSIZIONE 786.504.000 1.082.646.711
‘ TOTALE COSTO 1.782.544.413 1.752.250.046
Economie -30.294.367
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.666.544.454 1.636.350.046
Risorse proprie 116.000.000 116.000.000

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

1.782.544.434

1.732.350.046
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5322/D

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE

CAMPANARIA - [V° LOTTO
BOLOGNA (BO)

L. 1.573 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.573.141.620

- Tot. Pagato L. 1.573.141.620
L. 180 milioni
Previsione Effettiva
27/07/99 23/01/99
24/10/99 25/10/99

Cattedrale di S. Pietro

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 92017150373
Indirizzo V1A DELLINDIPENDENZA, 7 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 6480777 Telefax: 051 235207
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE IMPRESA ING. L. A. MELEGARI L.1.664.618.850  L.1.352.753.143 18,73
PRIVATA
VIA BOLDRINI 24 BOLOGNA
03211590371
Totali L. 1.664.618.850 L. 1.352,753.143
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 2.267.000.000| L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 01/06/99 L. 2.267.000.000| L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 05/08/99 L. 2.267.000.000; L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 13/09/99 L. 2.267.000.000| L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 16/11/99 L. 2.267.000.000{ . L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
Automatico L. 2.267.000.000) L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 21/07/00 L. 2.267.000.000, L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 01/08/00 L. 2.267.000.000 L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 14/12/00 L. 2.267.000.000) L. 2.087.000.000 L0 L. 180.000.000
DM 14/02/01 L. 1.753.141.620{ L. 1.573.141.620 L0 L. 180.000.000:- Lit. -513858380

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(t#/**/*t)
Opere Civili 1.379.576.532

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci 2.267.000.000

i TOTALE LAVORI 2.267.000.000 1.379.576.532

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 187.770.000
Altre Spese Tecniche

Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Amedi e/o attrezzature

- Altre voci 9.492.333

VA al 10% . 137.957.655

IVA al 20% 38.345.100
SOMME A DISPOSIZIONE 0 373.565.088
TOTALE COSTO 2.267.000.000 1.753.141.620
Economie -513.858.380
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 2.087.000.000 1.573.141.620
Risorse proprie 180.000.000 180.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE J 2.267.000.000 1.753.141.620
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FRIULI VENEZIA GIULIA

11 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume Il
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Protocollo d'intervento: 474

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRAND! PARCHEGG! ATT! A FAVORIRE L'ACCESSO
DEI PELLEGRINI AD ACQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUASIONE LUNGO
LA STATALE N 352

AQUILEIA (UD)
L. 290 milioni
- Tot. Impegnato L. 280.325.219
- Tot. Pagato L. 280.325.219

L. 10 milioni

ccessivilita alia basilica

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI AQUILEA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),

CFis/PIVA 00549850303

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 7 AQUILEA (UD)

Recapiti Telefono: 0431 91033 Telefax: 043191044

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

MARIO DE CANDIDO S.p.A L.241.632.017 L. 232.921.400 3,60
VIA DELLA STELLA 14 B - PRECENICCO
UDINE
01787900305

Totali L. 241,632,017 L. 232.921.400



Senato della Repubblica -163- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 300.000.000| L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 06/08/98 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 20/11/98 L. 300.000.000 L. 290.000.000 Lo L. 10.000.000
DM 27/01/99 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 09/02/99 L. 300.000.000, L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/06/99 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 05/08/99 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 13/09/99 L. 300.000.000| L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 16/11/99 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
Automatico L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 21/07/00 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/08/00 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/12/00 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000

; DM 14/02/01 L. 300.000.000 L. 290.000.000 L0 L. 10.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(24/01/01)
Opere Civili 115.000.000 161.131.074
Opere Imptantistiche 77.000.000 79.292.783
Arredi e/o Attrezzature 5.560.000
Altre Voci
r TOTALE LAVORI . 197.560.000 240.423.857
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione ' ' 8.900.000 : 19.229.957
Altre Spese Tecniche 11.200.000
Allacciamenti 3.000.000 :
Imprevisti 9.600.000 410.000
- Espropri 0 Acquisizioni 45.000.000 i
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci .
VA al 10% 19.750.000 24.042.387
IVA al 20% 4.620.000 4.890.043
‘ SOMME A DISPOSIZIONE 102.070.000 48.572.387
r TOTALE COSTO 299.630.000 288.996.244
Economie -10.633.756
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 290.000.000 280.325.219
Risorse proprie 10.000.000 10.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 1 300.000.000 290.325.219
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

475

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEQR]NI E PARCHEGGIO DI

DISSUASIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO

AQUILEIA (UD)
L. 450 milioni

- Tot. Impegnato L. 438.034.274

- Tot. Pagato L. 438.034.274
L. 10 milioni
Previsione Effettiva
30/09/99 08/09/99
13/10/99 29/10/99

Accessibilita alla basilica

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNE DI AQUILEIA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. | D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00549850303

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 7 AQUILEIA (UD)

Recapiti Telefono: 0431 91033 Telefax: 0431 91044

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

GARA DI ADRIACOS L. 350.448.000 L. 345.576.948 1,39
LICITAZIONE

VIA VENDRAMIN 194 LATISANA (UD)
BRLLA46A431040D

Totali -

L. 350.448.000 -

L. 345.576.948
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 460.000.000| L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/06/99 L. 460.000.000 L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 05/08/99 L. 460.000.000 L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 13/09/99 L. 460.000.000, L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 16/11/99 L. 460.000.000] L. 450.000.000 Lo L. 10.000.000
Automatico L. 460.000.000] L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 21/07/00 L. 460.000.000 L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000

DM 01/08/00 L. 460.000.000 L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/12/00 L. 460.000.000, L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/02/01 L. 460.000.000 L. 450.000.000 L0 L. 10.000.000;

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(17/01/01)
Opere Civili _ 200.000.000 460.000.000
Opere Impiantistiche 57.050.000
Arredi e/o Attrezzature 90.000.000
Altre Voci :
I' TOTALE LAVORI 7 347.050.000 460.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 43.008.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti 5.000.000
Imprevisti . 10.600.000
- Espropri 0 Acquisizioni 2.000.000
- Area o Fabbricato
- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature

- Altre voci 2.000.000

IVA al 10% ) 25.705.000

VA al 20% 26.601.600
SOMME A DISPOSIZIONE 114.914.600 0
TOTALE COSTO 461.964.600 460.000.000
Economie -1.964.600
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 450.000.000 450.000.000
Risorse proprie 10.000.000 10.000.000

Altre fonti finanziare
[ TOTALE COPERTURE | 460.000.000 460.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

478

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

INTERVENTI RIGUARDANT!I IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGG) ATTI A FAVORIRE
RCHEGGIO LUNGO LA VIA A.

L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PA

GRANDI
AQUILEIA (UD)

L. 270 milioni

- Tot. Impegnato L. 266.893.665

- Tot. Pagato L. 266.893.665
L. 10 milioni
Previsione Effettiva
05/08/99 25/06/99
02/09/99 31/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNE DI AQUILEIA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00549850303
Indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 7 ‘ AQUILEIA (UD)
Recapiti Telefono: 0431 91033 Telefax: 043191044
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Yo
Indirizzo a base di :
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA MARIO DE CANDIDO S.p.A. L.219.179.150 L.218.946.753 0,11
PRIVATA
VIA DELLA STELLA 14/B, PRECENICCO
(UD)
0178790035

Totali

L. 219.179.150

L. 218.946.753
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 06/08/98 L. 250.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 20/11/98 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 27/01/99 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 09/02/99 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/06/99 L. 280.000.000 L. 270.000.000, L0 L. 10.000.000
DM 05/08/99 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 13/09/99 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 16/11/99 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
Automatico L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 21/07/00 L. 280.000.000, L. 270.000.000) L0~ L. 10.000.000
DM 01/08/00 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/12/00 L. 250.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/02/01 L. 280.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 10.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(25/01/01)
Opere Civili 106.000.000 218.946.753
Opere Impiantistiche 70.000.000
Arredi e/o Attrezzature 42.600.000
Altre Voci
( TOTALE LAVORI —[ 218.600.000 218.946.753
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 8.100.000 . 8.100.000
Altre Spese Tecniche 11.100.000 7.500.000
Allacciamenti 6.000.000 : 4.000.000
Imprevisti C 8.800.000 11.362.995
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10% 21.860.000 21.894.675

IVA al 20% 5.040.000 3.840.000
SOMME A DISPOSIZIONE 60.900.000 56.697.670
TOTALE COSTO 279.500.000 ' 275.644.423
Economie -3.855.577
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 270.000.000 266.893.665
Risorse proprie 10.000.000 10.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE | 280.000.000 276.893.665
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavon

484

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE

DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL
AQUILEIA (UD)

L. 1.649 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.633.889.340

- Tot. Pagato L. 1.633.889.380
L. 10 milioni
Previsione Effettiva
13/03/99 30/03/99
05/09/99 07/02/00

Ex fondazione Sissul

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ~ COMUNE DI AQUILEIA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

CFis/PIVA 00549850303

Indinzzo PIAZZA GARIBALDI, 7 v:"AQUILEIA (UD)

Recapiti Telefono: 0431 91033 Telefax: 043191044

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo ‘Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE EUROCOS L. 1.341.685.537 L. 1.205.412.875 10,16
PRIVATA

VIA DUCA D'AOSTA 10, MONFALCONE
00520130311

Totali

L. 1.341.685.537

L. 1.205.412.875
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Costo Stimato

Risorse Proprie

D.M. Finan. Attribuito Altre Risorse Note
DM 21/04/98 L. 1.700.000.000, L. 1.690.000.000 Lo L. 10.000.000
DM 06/08/98 L. 1.700.000.000| L. 1.690.000.000 Lo L. 10.000.000
DM 20/11/98 L. 1.700.000.000) L. 1.690.000.000 L O L. 10.000.000
DM 27/01/99 L. 1.700.000.000{ L. 1.690.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 09/02/99 L. 1.700.000.000{ L. 1.690.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/06/99 L. 1.700.000.000, L. 1.690.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 05/08/99 L. 1.700.000.000, L. 1.690.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 13/09/99 L. 1.564.000.000{ L. 1.554.000.000 L0 L. 10.000.000:- Lit. -136000000
DM 16/11/99 L. 1.659.000.000) L. 1.554.000.000 Lo L. 105.000.000i+ Lit. 95000000
Automatico L. 1.659.000.000| L. 1.649.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 21/07/00 L. 1.659.000.000 L. 1.649.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 01/08/00 L. 1.659.000.000) L. 1.649.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/12/00 L. 1.659.000.000; L. 1.649.000.000 L0 L. 10.000.000
DM 14/02/01 L. 1.659.000.000, L. 1.649.000.000 L0 L. 10.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(20/02/01)
Opere Civili 1.341.685.537

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

l TOTALE LAVORI 1

1.341.685.537

B) SOMME A DISPOSIZIONE

106.8435.717
63.454.283
3.000.000
13.785.909

Progettazione

Altre Spese Tecniche
Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

_135.168.554
34.060.000

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

358.314.463
1.700.000.000

0
1.643.889.340

Economie

-56.110.660

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
1.690.000.000
10.000.000

finale (Lire)
1.633.889.340
10.000.000

TOTALE COPERTURE

1.700.000.000

1.643.889.340
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

1221

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE TTONICHE PRESSO L/AGENZIA DI AQUILEIA

AQUILEIA (UD)
L. 18 milioni
- Tot. Impegnato L. 18.400.938
- Tot. Pagato L. 18.400.938
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
20/05/99 06/05/99
27/05/99

15/06/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

POSTE ITALIANE E. P.E. SEDE FRIULI V. G.

Categoria AB Enti pubblici
CFis/PIVA 97103880585
Indirizzo VIA S. ANASTASIO, 12  TRIESTE (TS)
Recapiti Telefono: 040 4195100 Telefax: 040 425018
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA ELLEMME SERRAMENTI S.r.l. L.20.612.574 L. 17.932.939 13,00
PRIVATA
VIA FRAUSIN 9, MUGGIA (TS)
00896510328
Totali L.20.612.574 L. 17.932.939
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 30.000.000 L. 30.000.000 Lo L O
DM 13/09/99 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
" Automatico L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 30.000.000 L. 30.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 18.400.938 L. 18.400.938 L0 L. 0~ Lit. -11599062
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(01/06/00)
Opere Civili 23.000.000 16.064.388

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

) TOTALE LAVORL | 23.000.000 16.064.388

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 3.900.000 1.411.646
Altre Spese Tecniche

Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci
IVA al 10% . 2.300.000
IVA al 20% 800.000 924.904
SOMME A DISPOSIZIONE 7.000.000 . 2.336.550
TOTALE COSTO 30.000.000 18.400.938
Economie -11.599.062
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 30.000.000 18.400.938

Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE ] 30.000.000 18.400.938
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

1224

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE . DI

PIAZZA VITTORIO VENETO 1
TRIESTE (TS)

L. 118 milioni

- Tot. Impegnato L. 118.357.851

- Tot. Pagato L. 118.357.851
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 05/03/99 30/04/99
Fine Lavori 03/07/99 15/11/99
Filiale delle Poste di piazza V. Veneto
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO
Denominazione POSTE ITALIANE E.P.E. SEDE FRIULL V. G.
Categoria AB Enti pubblici
CFis/PIVA 97103880585
Indirizzo VIA S. ANASTASIO, 12 TRIESTE (TS)
Recapiti Telefono: 040 4195100 Telefax: 040 425018
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA PIZZEGHELLA STEVAN L. 109.905.500 . L. 104.080.508 5,30
PRIVATA

C.SO MILANO 195, VERONA
01834930230

Totali

L. 109.905.500"

L. 104.080.508
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 132.000.000 L. 132.000.000 Lo L0
DM 20/11/98 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 132.000.000, L. 132.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L 0O
DM 05/08/99 L. 132.000.000 L. 132.000.000 oL O L0
DM 13/09/99 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
Automatico L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 Lo
DM 21/07/00 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L. 0O L0
DM 01/08/00 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 132.000.000 L. 132.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 118357851 L. 118.357.851 L0 L. 0 Lit. -13642149

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
‘ (20/10/00)

Opere Civili ‘ 45.000.000 . 107.478.521

Opere Impiantistiche 65.000.000

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI 110.000.000 107.478.521

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 9.000.000 10.879.330

Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 11.000.000
IVA al 20% 2.000.000
l SOMME A DISPOSIZIONE 22.000.000 10.879.330
TOTALE COSTO 132.000.000 118.357.851
Economie -13.642.149
COPERTURA FINANZIARIA : di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 132.000.000 118.357.851
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE : 132.000.000 118.357.851
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

1504

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STRORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI

VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE

Comune SESTO AL REGHENA (PN)
Finanziamento L. 420 milioni

- Tot. Impegnato L. 418.530.157

- Tot. Pagato L. 418.530.157
Cofinanziamento L. 110 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 28/02/99 25/01/99
Fine Lavori” 30/06/99 14/09/99
Centro storico
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio. 1993, n. 29)
CFis/PIVA 80003970938
Indirizzo PIAZZA CASTELLO, 1 SESTO AL REGHENA
(PN)
Recapiti Telefono: 0434 699101 Telefax: 0434 699500
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
PUBBLICO INCANTO BERTOLO GIACOMO ' L. 430.000.000 L. 410.779.000 4,47

VIA S. FRANCESCO 61, FIUME VENETO
(PN)
BRTGMCA6L22A357D

Totali

L. 430.000.000

L. 410.779.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato " Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L O
DM 06/08/98 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 20/11/98 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 27/01/99 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 09/02/99 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 01/06/99 L. 530.000.000] L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 05/08/99 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 13/09/99 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 16/11/99 L. 509.000.000 L. 399.000.000 L. 110.000.000 L. 0i- Lit. -21000000
Automatico L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L. 0i+ Lit. 21000000
DM 21/07/00 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 01/08/00 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 14/12/00 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
DM 14/02/01 L. 530.000.000 L. 420.000.000 L. 110.000.000 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
. o . {20/02/01)
Opere Civili 430.000.000
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI J 430.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 53.000.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti 4.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 43.000.000
1VA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE ' 100.000.000 0
TOTALE COSTO 530.000.000 528.530.157
Economie -1.469.843
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 420.000.000 418.530.157
Risorse proprie 110.000.000 110.000.000
Altre fonti finanziare 110.000.000

TOTALE COPERTURE _] 330.000.000 638.530.157
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

- Fine Lavori

Denominazione
Categoria
CFis/PIVA
Indirizzo

Recapiti

Procedura

Affidamento

1676
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIAMEDICI E VIA
DEL VASCELLO E RELATIVI SERVIZI

UDINE (UD)

L. 1.235 milioni
L. 1.235.233.400
L. 617.616.700
L. 600 milioni

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato

Previsione Effettiva
15/09/98 19/05/99
31/07/99 12/11/99

Parcheggi pubblici

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNE DI UDINE
AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
00168650307 .

VIA LIONELLO, 1
Telefono: 0432 2711

UDINE (UD)
Telefax: 0432 271539

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Denominazione Ditta Aggiudicatrice
Indirizzo
Cod. Fisc./P.IVA

Importo
a base di
Gara

Importo %

Aggiudicazione Ribasso

CITY DESIGN SRL

VIA POSTIOMA, 4 - RONCADELLE DI
ORMELLE (TV)

L. 52.687.500

DI GIUSTO STRADE SAS L.O

VIA JULIA, 45 - MAGNANO IN RIVIERA
(UD) |

L. 123.777.900 0,00

FASTPARK SRL. Lo
VIA DEI COLLI PORTIENSI, 545 - ROMA
00902240589

L. 1.003.195.000 0,00

METALCO S.P.A. L0 L. 86.775.000 0,00

VIA MARGHERA, 3 - CASTELFRANCO
VENETO (TV)

Totali L0 L. 1.266.435.400
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.000.000.000, L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 06/08/98 L. 2.000.000.000| L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 20/11/98 L. 2.000.000.000 L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 27/01/99 L. 2.000.000.000, L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 09/02/99 L. 2.000.000.000) L. 1.400.000.000 Lo L. 600.000.000;
DM 01/06/99 L. 2.000.000.000| L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 05/08/99 L. 2.000.000.000; L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 16/11/99 L. 2.000.000.000, L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
Automatico L. 2.000.000.000 L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 21/07/00 L. 2.000.000.000{ L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 01/08/00 L. 2.000.000.000, L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 14/12/00 L. 2.000.000.000| L. 1.400.000.000 L0 L. 600.000.000
DM 14/02/01 L. 1.835.233.400; L. 1.235.233.400 L0 L. 600.000.000:- Lit. -164766600
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI ' Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (07/02/00)
Opere Civili 1.600.000.000 1.361.972.900
Opere Impiantistiche 52.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci .
[ - TOTALE LAVORIL . l 1.652.000.000 1.361.972.900
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 16.000.000 20.447.925
Altre Spese Tecniche 52.173.000
Allacciamenti 9.085.417
Imprevisti 45.704.975
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature
- Altre voci 156.300.210
IVA al 10% 112.697.290
1VA al 20% 332.000.000 76.851.683
SOMME A DISPOSIZIONE 348.000.000 473.260.500
TOTALE COSTOQ 2.000.000.000 1.835.233.400
Economie -164.766.600
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.400.000.000 1.235.233.400
Risorse proprie 600.000.000 600.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 2.000.000.000 1.835.233.400

12 - Doc. CIX-ter, n, 1 - Volume III
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Protocollo d'intervento:

- Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Imzio Lavor

Fine Lavori

Denominazione

1677
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO
ACCOGLIENZA PER LA GIOVENTU' UDINESE

UDINE (UD)
L. 680 milioni

- Tot. Impegnato L. 674.594,727

- Tot. Pagato L. 607.135.255
L. 247 milioni
Previsione Effettiva
26/05/99 19/0‘5/99
15/10/99 16/09/99

Immobile denominato Ex Cappella

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
PARROCCHIA S. PIO X

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/P.IVA 8005830304
Indinzzo VIA MISTRUZZI1 1 UDINE (UD)
Recapiti Telefono: 602620 Telefax: 602620
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo . %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA ITEL L. 52.564.045 . L.51.644.175 1,75
PRIVATA
VIA LIGNANO 16, ZUGLIANO/POZZUCLO
(UD)
01698170303
TRATTATIVA CORI & C. SRL L. 64.245.000: L. 63.441.940 1,25
PRIVATA
VIA CORMOR BASSO 128, UDINE
01745680304
TRATTATIVA 1. C. ZANUTTINI L. 638.190.955 L. 635.000.000 0,50
PRIVATA )

VIA PALMARINA 4, S. GIOVANNI AL
NATISONE (UD)

00163240302

Totali

L. 755.000.000

L. 750.086.115
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 927.000.000 L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 01/06/99 L. 927.000.000 L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 05/08/99 L. 927.000.000 L. 680.000.000; - L0 L. 247.000.000
DM 13/09/99 L. 927.000.000 L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 16/11/99 " L. 927.000.000, L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
Automatico L. 927.000.000 L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 21/07/00 L. 927.000.000 L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
DM 61/08/00 L. 927,000.()‘00 L. 680.000.000 L.0O L. 247.000.000,
DM 14/12/00 L. 927.000.0000 L. 680.000.000 L0\ L. 247.000.000
DM 14/02/01 L. 927.000.000 L. 680.000.000 L0 L. 247.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (12/04/00)
Opere Civili 638.190.955 635.000.000
Opere Impiantistiche 116.809.045 115.086.115
Artedi e/o Attrezzature
Altre Voci
r TOTALE LAVORI 755.000.000 750.086.115
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 38.000.000 38.000.000
Altre Spese Tecniche 37.000.000 37.000.000
Allacciamenti 5.000.000 5.000.000
Imprevisti 500.000 500.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 91.500.000 91.008.612
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 172.000.000 171.508.612
TOTALE COSTO 927.000.000 921.594.727
Economie -5.405.273
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 680.000.000 674.594.727
Risorse proprie 247.000.000 247.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 927.000.000 921.594.727
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Protocollo d'intervento: 1683 p
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

LAVORI DI ADEGUAMENTOQ DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'I.P.A.B. CASA

DELL'IMMACOLATA
UDINE (UD)

L. 1.341 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.341.214.400

- Tot. Pagato L. 1.341.214.400
Cofinanziamento L. 380 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/09/98 30/09/98
Fine Lavori 30/09/99 31/08/99
Casa dell'Immacolata
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione LP.A.B. CASA DELLIMMACOLATA
Categoria AA  Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 80002170308
* Indirizzo VIA CHISIMAIO, 40 UDINE (UD)
Recapiti Telefono: 0432 400389 Telefax: 0432 541659
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo %
Indirizzo
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE CLOCCHIATTI S.p.A. L. 1.580.000 L.1.435904 . 9,12
PRIVATA
VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD)
00655390300
Totali L. 1.580.000 L. 1.435.904
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato |~ Finan. Attribuito Altre Risorsé ™ Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.880.000.000{ L. 1.500.000.000 L0 L. 380.000.000
DM 06/08/98 L. 1.880.000.000| L. 1.500.000.000 L0 L. 380.000.000
DM 20/11/98 L. 1.880.000.000, L. 1.500.000.000 Lo L. 380.000.000
DM 27/01/99 L. 1.880.000.000, L. 1.500.000.000 L0 L. 380.000.000
DM 09/02/99 L. 1.721.214.400) L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000;- Lit. -158785600
DM 01/06/99 L 1.721.214.400] L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
DM 05/08/99 L. 1.721.214.400) L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
DM 13/09/99 L. 1.721.214.400{ L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
DM 16/11/99 L. 1.721.214.400) L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
Automatico L. 1.721.214.400 L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
DM 21/07/00 L. 1.721.214.400| L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
DM 01/08/00 L. 1.7201.214.4000 L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
DM 14/12/00 L. 1.721.214.400] L. 1.341.214.400 Lo L. 380.000.000
DM 14/02/01 L. 1.721.214.400) L. 1.341.214.400 L0 L. 380.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(18/07/01)
Opere Civili 1.210.000.000 1.201.686.000
Opere Impiantistiche 370.000.000 388.714.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 1.580.000.000 1.590.400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 79.800.000 97.700.000
Altre Spese Tecniche 38.300.000 77.300.000
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere lmpiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 158.000.000 159.040.000
IVA al 20% 23.900.000 34.944.419
SOMME A DISPOSIZIONE 300.000.000 368.984.419
TOTALE COSTO 1.880.000.000 1.959.384.419
Maggiore Spesa 79.384.419
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.341.210.000 1.341.214.400
Risorse proprie 380.000.000 380.000.000
Altre fonti finanziare 238.170.019

TOTALE COPERTURE |

1.721.210.000

1.939.384.419
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

1684

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO

Comune UDINE (UD)
Finanziamento L. 380 milioni
- Tot. Impegnato L. 379.678.102

- Tot. Pagato L. 379.678.102

Cofinanziamento L. 200 milioni
Previsione Effettiva-
Inizio Lavod 31/01/99 23/12/98
Fine Lavori 15/09/99 27/09/99
' Collegio Suore Dimesse -

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione " CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE
Categoria AC  Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 00474540309
Indirizzo VIA TREPPO, 11 UDINE (UD)
Recapiti Telefono: 0432 501383 Telefax: 0432 501383

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di :
Affidamento Cod. Fisc./PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL L. 445.629.734 L. 429.507.064 3,62
PRIVATA

V.LO DEL PARADISO 5, UDINE
01336940307

Totali

L.445.629.734

L. 429.507.064
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI F INANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 571.000.000 L. 371.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 06/08/98 L. 571.000.000 L. 371.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 20/11/98 L. 571.000.000 L. 371.000.000 Lo L. 200.000.000
DM 27/01/99 L. 571.000.000 L. 371.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 09/02/99 - L. 571.000.000 L. 371.000.000 L0 L. 200.000.000
DM 01/06/99 L. 571.000.000, L. 371.000.000 Lo L. 200.000.000
DM 05/08/99 L. 579.680.000 L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000:+ Lit. 8680000
DM 13/09/99 L. 579.680.000 L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000
DM 16/11/99 L. 579.680.000 L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000
Automatico L. 579.680.000 L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000
DM 21/07/00 L. 579.680.000 L. 379.680.000 L. 0. . L.200.000.000
DM 01/08/00 L. 579.680.000; L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000
DM 14/12/00 L. 579.680.000 L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000
DM 14/02/01 L. 579.680.000 L. 379.680.000 L0 L. 200.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI - Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(02/02/01)

Opere Civili 300.000.000 450.791.002
Opere Impiantistiche 100.000.000

Arredi e/o Attrezzature 25.000.000

Altre Voct

[ TOTALE LAVORI 425.000.000 450.791.002

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 27.000.000
Altre Spese Tecniche 24.000.000 59.160.000
Allacciamenti
Imprevisti 10.000.000
- Espropn o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Auredi e/o attrezzature 10.680.000
- Altre voci :
IVA al 10% . 45.079.100
IVA al 20% 85.000.000 13.968.000
SOMME A DISPOSIZIONE 146.000.000 128.887.100
TOTALE COSTO | 571.000.000 579.678.102
v Maggiore Spesa 8.678.102
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 371.000.000 379.678.102
Risorse proprie 200.000.000 200.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 571.000.000 : 579.678.102
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

1685
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURQ DEL SOFFITTO E DELLE PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE
ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIATA E BALAUSTRA CON STATUE CHE CHIUDE IL

SAGRATO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO AB.

UDINE (UD)
L. 210 milioni

- Tot. Impegnato L. 209.500.000

- Tot. Pagato L. 209.500.000
Cofinanziamento L. 38 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/03/99° 01/03/99
Fine Lavori 31/07/99 28/07/99
Palazzo patriarca 2 esa
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO
Denominazione ARCIDIOCESI DI UDINE
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 01541850309
Indirizzo PIAZZA DEL PATRIARCATO, 1 UDINE (UD)
Recapiti Telefono: 0432 504314 Telefax: 0432 511838
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Y%
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA A.TI. ARTERESTAURI SAS - EU.CORE. L. 230.000.000 L. 225.000.000 2,17
PRIVATA Sas

VIA ROMA 18, POCENIA (UD)
01760930303

Totali

L. 230.000.000

L. 225.000.000
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0, ' L. 38.000.000
DM 06/08/98 L. 253.000.000, L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 20/11/98 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L.0Q L. 38.000.000
DM 27/01/99 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 09/02/99 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 01/06/99 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 05/08/99 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 13/09/99 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 16/11/99 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
Automatico L. 253.000.000 L. 215.000.000 Lo L. 38.000.000
DM 21/07/00 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 01/08/00 L. 253.000.000, L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 14/12/00 L. 253.000.000 L. 215.000.000 L0 L. 38.000.000
DM 14/02/01 L. 247.500.000 L. 209.500.000 L0 L. 38.000.000)- Lit. -3500000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
AYLAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(03/02/00)
Opere Civili © 225.000.000
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci 230.000.000
[ TOTALE LAVORI J 230.000.000 225.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 23.000.000 22.500.000
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 23.000.000 22.500.000
TOTALE COSTO 253.000.000 247.500.000
Economie -5.500.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 215.000.000 209.500.000
Risorse proprie 38.000.000 38.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE _] 253.000.000 247.500.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

1692 .
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO ¢

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO
ELTI PER MOSTRE ESPOSIZION! PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO

GEMONA DEL FRIULI (UD)
L. 248 milioni

- Tot. Impegnato L. 223.200.000

- Tot. Pagato L. 223.200.000

Cofinanziamento L. 232 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/02/99 27/01/99
Fine Lavori 05/07/99 04/10/99 -
Palazzo Elti

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00311520308
Indirizzo P.ZZA MUNICIPIO, 2 GEMONA DEL FRIULI

(UD)

Recapiti Telefono: 0432 973211 Telefax: 0432 971090

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggindicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA BASALDELLA SNC L. 317.000.000 L. 275.029.200 13,24

VIA S. MARTINO 5, MAIANO (UD)
00677050304

Totali L. 317.000.000 L. 275.029.200
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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 310.000.000 L. 248.000.000 Lo L. 62.000.000
DM 06/08/98 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 20/11/98 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 27/01/99 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 09/02/99 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 01/06/99 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 05/08/99 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 13/09/99 L. 310.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 62.000.000
DM 16/11/99 L. 480.000.000, L. 248.000.000 L0 L. 232.000.000i+ Lit. 1706000000
Automatico L. 480.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 232.000.000
DM 21/07/00 L. 480.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 232.000.000
DM 01/08/00 L. 480.000.000|- L. 248.000.000 Lo L. 232.000.000
DM 14/12/00 L. 480.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 232.000.000
DM 14/02/01 L. 480.000.000 L. 248.000.000 L0 L. 232.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI ' Importo di Progetto (Lire) " QTE per liquidazione della rata di saldo »
(04/09/01)
Opere Civili 80.000.000 _ 317.308.563
Opere Impiantistiche 110.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI ] 190.000.000 317.308.563
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 37.000.000
Altre Spese Tecniche 26.000.000 109.944.450
Allacciamenti
Imprevisti 6.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
-. Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature
- Altre voci 4.653.680
IVA al 10%
IVA al 20% 51.000.000
[ SOMME A DISPOSIZIONE 120.000.000 114.598.130
TOTALE COSTO 310.000.000 431.906.693
Maggiore Spesa 121.906.693
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 248.000.000 199.906.693
Risorse proprie 62.000.000 232.000.000

Altre fonti finanziare }
TOTALE COPERTURE | 310.000.000 431.906.693
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Protocollo d'intervento: 1709
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE

RICHIEDENTE
Comune TARVISIO (UD)
Finanziamento L. 2.208 milioni

- Tot. Impegnato L. 2.187.407.602
- Tot. Pagato L. 1.968.666.842

Cofinanziamento L. 360 milioni

Fabbricati della Parrocchia di S. Egidio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione PARROCCHIA DI S. EGIDIO

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 84001150303
Indirizzo VIA VALCANALE, 79 - CAMPOROSSO DI
TARVISIO (UD)
Recapiti Telefono: 0428 63006 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura ~ Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA v Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA LUCCI SALVATORE IMPRESA DI L.2.420.000.000 L. 2.223.980.000 8,10
PRIVATA COSTRUZIONI
CORSO AMEDEO DI SAVOIA 210, NAPOLI
03579980636

Totali  L.2.420.000.000 L. 2.223.980.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 3.600.000.000 L. 3.240.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 06/08/98 L. 3.600.000.000 L. 3.240.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 20/11/98 L. 3.600.000.000 L. 3.240.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 27/01/99 L. 3.600.000.000 L. 3.240.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 09/02/99 L. 3.600.000.000 L. 3.240.000.000 L 0O L. 360.000.000

DM 01/06/99 L. 3.600.000.000| L. 3.240.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 05/08/99 L. 3.385.000.000 L. 3.025.000.000 L0 L. 360.000.000:- Lit. -215000000

DM 13/09/99 L. 3.385.000.000 L. 3.025.000.000 L0 L. 360.000.000; -

DM 16/11/99 L. 3.385.000.000 L. 3.025.000.000 L0 L. 360.000.000

Automatico L. 3.385.000.000, L. 3.025.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 21/07/00 L. 3.385.000.000) L. 3.025.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 01/08/00 L. 3.385.000.000 L. 3.025.000.000 L.0 L. 360.000.000

DM 14/12/00 L. 3.385.000.000 L. 3.025.000.000 L0 L. 360.000.000

DM 14/02/01 L. 2.568.434.602 L. 2.208.434.602 L0 " L. 360.000.000'- Lit. -816565398

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (14/09/01)
Opere Civilt 1.600.000.000 1.672.580.000

Opere Impiantistiche

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche

Allacciamenti
Imprevisti

- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche
- Arredi efo attrezzature

- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

" 780.000.000
260.000.000

300.000.000
80,000.000
40.000.000

100.000.000

50.000.000
252.000.000
138.000.000

2.640.000.000

960.000.000
3.600.000.000

551.400.000

201.000.000
189.000.000
23.000.000
31.600.000
87.000.000

232.477.500
222.398.000
152.815.500

2.223.980.000

1.139.291.000
3.363.271.000

Economie

-236.729.000

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
3.240.000.000
360.000.000

finale (Lire)"
2.547.407.602
815.863.398

TOTALE COPERTURE __ |

3.600.000.000

3.363.271.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

1720

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO

E SOSTA :
Comune PALMANOYVA (UD)
Finanziamento L. 1.116 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.088.518.117
. = Tot. Pagato L. 1.088.518.117
Cofinanziamento L. 250 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 20/10/98 19/10/98
Fine Lavor 30/09/99
immobile sito piazza Grande
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
‘Denominazione = PARROCCHIA SS. REDENTORE )
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./PIVA 81000110304
Indirizzo PIAZZA GRANDE, 17 PALMANOVA (UD)
Recapiti Telefono: 0432 928337 Telefax: 0432928337
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA MICOL PICCOLI ARREDARE ITALIA L. 105.000.000 L. 101.041.500 3,77
PRIVATA (GARA
UFFICIOSA) .
VIA UMBERTO! 68, FAGAGNA (UD)
01960490306
TRATTATIVA CLOCCHIATI SPA L. 1.035.304.195 L.958.588.154 7,41
PRIVATA

VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD)
00109210328

Totali

L. 1.140.304.195

L. 1.059.629.654
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 | L. 1.450.000.000| L. 1.200.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 06/08/98 L. 1.450.000.000; L. 1.200.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 20/11/98 L. 1.450.000.000\ L. 1.200.060.000 L0 L. 250.000.000: .
DM 27/01/99 L. 1.450.000.000, L. 1.200.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 09/02/99 L. 1.365.612.355) L. 1.115.612.355 L0 L. 250.000.000;- Lit. -84387645
DM 01/06/99 L 1365612355\ L. 1115612355 L0 L. 250.000.000;
DM 05/08/99 L. 1.365.612.355| L. 1115612355 L0 L. 250.000.000
DM 13/09/99 L. 1.365.612.355) L. 1.115.612.355 L0 L. 250.000.000
DM 16/11/99 L. 1.365.612.355| L. 1.115.612.355 L0 L. 250.000.000
Automatico L. 1.365.612.355| L. 1.115.612.355 L0 L. 250.000.000
DM 21/07/00 L. 1.365.612.355| L. 1.115.612.355 L0 L. 250.000.000
DM 01/08/00 L. 1365612355 L. 1.115.612.355 L0 L. 250.000.000
DM 14/12/00 L. 1.365.612.355¢ L. 1.115.612.355 L 0O L. 250.000.000
DM 14/02/01 L. 1.365.612.355| L. 1115612355 L0 4 L. 250.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(22/01/01)
Opere Civili 634.523.154 656.853.385
Opere Impiantistiche 324.065.000 326.433.448
Arredi ¢/o Attrezzature
Altre Voci
] TOTALE LAVORI l 958.588.154 983.286.833
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 111.000.000 110.044.000
Altre Spese Tecniche 8.000.000
Allacciamenti 5.000.000
Imprevisti 30.241.260
- Espropri o Acquisizioni 3.000.000
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature 101.041.500
- Altre voci 108.000.000
IVA al 10% 99.382.941 98.328.684
IVA al 20% 45.400.000 42.817.100
SOMME A DISPOSIZIONE 407.024.201 355.231.284
TOTALE COSTO 1.365.612.355 1.338.518.117
Economie -27.094.238 -
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.115.612.000 1.078.413.962
Risorse proprie 250.000.000 260.104.155

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

1.365.612.000

1.338.518.117
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

2358
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

OSTELLO PER LA GIOVENTU'
UDINE (UD)
L. 200 milioni

- Tot. Impegnato L. 199.557.159

- Tot. Pagato L. 199.557.159
L. 296 milioni
Previsione Effettiva
01/03/99 15/04/99
31/08/99 14/12/99

Ostello della gioventii

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 800022470302
Indirizzo VIALE VENEZIA, 285 UDINE (UD)
Recapiti Telefono: 0432 232294 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Yo
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA BOTTO GUIDO E F. IMPRESA DI L. 320.847.825 L.316.419.419 1,38
PRIVATA COSTRUZIONE
VIA CATANIA 26, UDINE
00181480302 .
Totali L.320.847.825 ©  L.316.419.419
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 301.000.000) L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000
DM 06/08/98 L. 301.000.000 L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000
DM 20/11/98 L. 301.000.000 L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000
DM 27/01/99 L. 301.000.000 L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000
DM 09/02/99 “L. 301.000.000 L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000;
DM 01/06/99 L. 301.000.000 L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000;
DM 05/08/99 L. 301.000.000 L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000
DM 13/09/99 L. 301.000.000; L. 200.000.000 L0 L. 101.000.000
DM 16/11/99 L. 495.571.594 L. 200.000.000 L0 L. 295.571.594i+ Lit. 194571594
Automatico L. 495.571.594 L. 200.000.000 L. O L. 295.571.594
DM 21/07/00 L. 495.571.594 L. 200.000.000 L0 L. 295.571.594
DM 01/08/00 L. 495.571.594 L. 200.000.000 L0 L. 295.571.594
DM 14/12/00 L. 495.571.594 L.-200.000.000 L0 L. 295.571.594
DM 14/02/01 L. 495.128.753 L. 199.557.159 Lo L. 295.571.594- Lit. -442841

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(26/10/00)

Opere Civili : 190.000.000

Opere Impiantistiche 50.000.000 316.419.419

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI 240.000.000 316.419.419

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 20.000.000 30.000.000

Altre Spese Tecniche 10.000.000 25.000.000

Allacciamenti 1.600.000 i 15.000.000

Imprevisti 6.000.000 18.507.392

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/0 attrezzature

- Altre voci 52.960.000
IVA al 10% 24.000.000 31.641.942
IVA al 20% 5.600.000
‘l;SOMME A DISPOSIZIONE 61.000.000 178.709.334
TOTALE COSTO "~ 301.000.000 495.128.753
Maggiore Spesa 194.128.753
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
- . Finanziamento ex 270/97 200.000.000 199.557.159
“" Risorse proprie ' 101.000.000 295.571.594
- Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE ] ) 301.000.000 495.128.753
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

2578
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA
SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE ‘

Comune AQUILEIA (UD)
Finanziamento L. 3.054 milioni
- Tot. Impegnato L. 3.022.080.664
- Tot. Pagato L. 3.022.080.664
Cofinanziamento L. 0 milioni
Basilica
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ARCIDIOCESI DI GORIZIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),
C.Fis/P.IVA 91003490314
Indirizzo VIA ARCIVESCOVADO, 2 ‘GORIZIA (GO)
Recapiti Telefono: 0481 597601 Telefax: 0481 531334
DATIRELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara 5 Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA PINAZZI COSTRUZIONI SRL L.2.758.587.000 . L.2.488.245.474 9,80
PRIVATA '

VIA LANGHIRANO 9, PARMA
00485260343

Totali  L.2.758.587.000  L.2.488.245.474
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 3.324.000.000| L. 3.324.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 3.324.000.000; L. 3.324.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 3.324.000.000] L. 3.324.000.000 L0 Lo
DM 27/01/99 L. 3.324.000.000) L. 3.324.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 3.324.000.0001 L. 3.324.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 3.053.659.000, L. 3.053.659.000 L0 L. 0i~ Lit. -270341000
DM 05/08/99 L. 3.053.659.000, L. 3.053.659.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 3.053.659.000| L. 3.053.659.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 3.053.659.000, L. 3.053.659.000 L0 L0
Automatico L. 3.053.659.000, L. 3.053.659.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 3.053.659.000, L. 3.053.659.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 3.053.659.000| L. 3.053.659.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 3.053.659.000| L. 3.053.659.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 3.053.659.000) L. 3.053.659.000 L0 L0,
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(27/03/01)
Opere Civili 2.340.000.000 2.488.245.474
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[‘ TOTALE LAVORI J 2.340.000.000 2.488.245.474
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 160.000.000 160.000.000
Altre Spese Tecniche 70.000.000 70.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 200.000.000 40.588.453
- Espropri 0 Acquisizioni
- - Area o Fabbricato
- Opere Civili
- .Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
[VA al 10% 248.824.547
IVA al 20% 554.000.000 +46.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 984.000.000 565.413.000
TOTALE COSTO 3.324.000.000 3.053.658.474
Economie -270.341.526
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

3.324.000.000

3.053.659.000

TOTALE COPERTURE

3.324.000.000

3.053.659.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

3943

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI CQORDINAMENTO DELLE

ATTIVITA' RELATIVE Al PERCORSI GIUBILARI

Comune PORDENONE (PN)
Finanziamento L. 1.692 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.692.221.061
- Tot. Pagato L. 1.692.221.061
Cofinanziamento L. 50 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavon 15/02/99 13/01/99
Fine Lavori 15/08/99 08/10/99
Villa Carinzia
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione AMM. PROVINCIALE DI PORDENONE
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00137050936
Indirizzo P.ZZA COSTANTINI, 3 PORDENONE (PD)
Recapiti Telefono: 0434 2311 Telefax: 0434 26471
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/P.IVA Gara Aggiudicazione~  Ribasso
TRATTATIVA IDEAL OFFICE L. 125.000.000 L. 84.884.000 32,09
PRIVATA
VIA VESPUCCI, 2 PORDENONE
00417140936 .
TRATTATIVA CLOCCHIATI SPA L.1.411.000.000 L. 1.266.372.500 10,25
PRIVATA

VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD)
00109210320

Totali

L. 1.536.000.000

L. 1.351.256.500



Senato della Repubblica -197- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato | Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 2.000.000.000) L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 06/08/98 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 20/11/98 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 27/01/99 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 09/02/99 L. 2.000.000.000) L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 01/06/99 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 05/08/99 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 13/09/99 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 16/11/99 L. 2.000.000.000;{ . L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
Automatico L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 21/07/00 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L 0O L. 50.000.000
DM 01/08/00 L. 2.000.000.000 L. 1.950.000.000 L0 L. 50.000.000
DM 14/12/00 L. 2.000.000.000\ L. 1.950.000.000 L0 "~ L. 50.000.000
DM 14/02/01 L. 1.742.221.061 L. 1.692.221.061 L0 L. 50.000.000i- Lit. -257778939

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(28/02/00)

Opere Civili 800.000.000 1.266.361.099
Opere Impiantistiche 555.000.000 61.880.594
Arredi e/o Attrezzature 150.000.000 84.884.000
Altre Voci

| TOTALE LAVORI 1.505.000.000 1.413.125.693

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione L 80.000.000 58.752.000
Altre Spese Tecniche 30.000.000 . 98.042.400
Allacciamenti 8.000.000
Imprevisti 76.000.000
- Espropti o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature :
- Altre voci ' 22.500.000
IVA al 10% T 132.824.169
IVA al 20% 301.000.000 ) 16.979.800
SOMME A DISPOSIZIONE 495.000.000 329.098.369
TOTALE COSTO 2.000.000.000 1.742.224.062
Economie -257.775.938
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.950.000.000 1.692,.221.061
Risorse proprie 50.000.000 50.0060.000

Altre fonti finanziare
I TOTALE COPERTURE 2.000.000.000 1.742.221.061
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5484

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI
ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI

Comune TRIESTE (TS)
Finanziamento L. 1.398 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.390.869.129
- Tot. Pagato L. 1.390.869.129
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 23/11/98 09/12/98
Fine Lavori 31/07/99 15/10/99
Tempio di Monte Grisa
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
~ Denominazione PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legée 20 maggio 1985, n.222),
CFis/PIVA 90031640320
Indirizzo CONTOVELLO, 455 PROSECCO (TS)
Recapiti Telefono: 040 225366 Telefax: 040 225289
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA SAVINO SPA L. 1.184.000.000 L. 1.115.328.000 5,80
PRIVATA

VIA TORREBIANCA 26, TRIESTE
00050900323

Totali

L. 1.184.000.000

L. 1.115.328.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato | Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.450.000.000, L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 1.450.000.000[ L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 1.450.000.000) L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 1.450.000.000} L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 1.450.000.000, L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 1.450.000.000, L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 1.450.000.000 L. 1.450.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 1.382.000.000- - L. 1.382.000.000 L0 L. 0\~ Lit. -68000000
DM 16/11/99 L. 1.382.000.000 L. 1.382.000.000 L0 L0
Automatico L. 1.382,000.000| L. 1.382.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 1.382.000.000) L. 1.382.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 1.382.000.000; L. 1.382.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 1.382.000.000, . L. 1.382.000.000 L0y L0
DM 14/02/01 L. 1.398.408.329 L. 1.398.408.329 L0 L. 0\+ Lit. 16408329
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(13/03/01)
Opere Civili 1.184.000.000
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci '
l TOTALE LAVORI ] 1.184.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 133.200.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropr o Acquisiziont
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20% 131.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE 265.000.000 0
TOTALE COSTO 1.449.000.000 1.398.408.329
Economie -50.591.671
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 1.450.000.000 1.398.408.329
Risorse proprie
Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE |

1.450.000.000 1.398.408.329




Senato della Repubblica

- 200 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavon

Denominazione

5485
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMA':TI\VO FUNZIONALE E
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

TRIESTE (TS)
L. 772 milioni

- Tot. Impegnato L. 722.280.684

- Tot. Pagato L. 722.280.684
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
15/09/98 09/12/98
31/07/99 29/10/99

 Villaggio del Fanciullo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO

Categoria AC Enti religiosi -~ (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 00093320323

Indirizzo VIA DI CONCONELLO, 16 TRIESTE - OPICINA (TS)

Recapiti Telefono: 040 211175 Telefax: 040211369

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura » Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA CRAMER GIOVANNI E FIGLI SNC L. 547.461.910 L. 502.679.526 8,18
PRIVATA

VIA BELPOGGIO 4,TRIESTE
00104180328

Totali L. 547.461.910 L. 502.679.526



Senato della Repubblica

-201-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Camera dei deputati

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
‘DM 20/11/98 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 . L0
DM 09/02/99 - L. 702.000.000, L. 702.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 702.000.000 L. 702.000.000, L0 L0
DM 13/09/99 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 702.000.000 L. 702.000.600 L0 L0
Automatico L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L.0Q
DM 21/07/00 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 702.000.000 L. 702.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 772.000.000 L. 772.000.000 Lo L. 0i+ Lit. 70000000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(21/08/01)
Opere Civili 406.000.000
Opere Impiantistiche 83.000.000
Arredi e/0 Attrezzature 59.000.000
- Altre Voci
| TOTALE LAVORI ] 548.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 27.000.000
Altre Spese Tecniche 20.000.000
Allacciamenti 4.000.000
. Imprevisti 7.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato -
- Opere Civili 16.000.000
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 50.000.000
IVA al 20% 30.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 154.000.000 0
TOTALE COSTO 702.000.000 772.000.000
Maggiore Spesa 70.000.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 702.000.000 772.000.000
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE | 702.000.000 772.000.000




Senato della Repubblica
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Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavon

Fine Lavori

Denominazione

5486

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE

DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO
TRIESTE (TS)

L. 723 milioni

- Tot. Impegnato L. 723.449.329

- Tot. Pagato L. 723.449.239
L. 341 milioni
Previsione Effettiva
30/09/98 09/12/98
30/07/99 30/08/99

Colle di Muggia Vecchia .

DATI RELATIVI'AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis./PIVA 90031900328
Indirizzo SALITA DI MUGGIA VECCHIA, 53 MUGGIA - TRIESTE (TS)
Recapiti Telefono: 040271164 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indifizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara . Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA 1.C.I. COOP L. 800.000.000 L. 731.360.000 8,58
PRIVATA :
VIA SREBERNICH 17, RONCHI DEI
LEGIONARI (GO)
00162760318

Totali

L. 800.000.000:.

L. 731.360.000



Senato della Repubblica -203- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0l L. 341.000.000
DM 06/08/98 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 20/11/98 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 27/01/99 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 09/02/99 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 01/06/99 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 05/08/99 L. 1.141.000.000 L. 800.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 13/09/99 L. 1.073.000.000 L. 732.000.000 L0 L. 341.000.000:- Lit. -68000000
DM 16/11/99 L. 1.073.000.000 L. 732.000.000 L0 L. 341.000.000
Automatico L. 1.073.000.000 L. 732.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 21/07/00 L. 1.073.000.000 L. 732.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 01/08/00 L. 1.073.000.000 L. 732.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 14/12/00 L. 1.073.000.000 L. 732.000.000 L0 L. 341.000.000
DM 14/02/01 L. 1.064.449.329 L. 723.449.329 L O L. 341.000.000 - Lit. -8550671
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(11/03/00)
Opere Civili 650.000.000
Opere Impiantistiche 90.000.000
Arredi e/o Attrezzature 60.000.000
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 800.000.000
B) SOMME A DlSPOSIZIONE
Progettazione 99.100.000
Altre Spese Tecniche 20.100.000
~ Allacciamenti 3.000.000
Imprevisti 58.400.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature
- Altre voci 3.000.000
IVA al 10% 32.000.000
IVA al 20% 123.400.000
SOMME A DISPOSIZIONE 341.000.000 0
TOTALE COSTO 1.141.000.000 1.064.449.329
Economie -76.550.671
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 800.000.000 723.449.329
Risorse proprie 341.000.000 341.000.000

Altre fonti finanziare

| TOTALE COPERTURE

1.141.000.000

1.064.449.329



Senato della Repubblica
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

5487

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO

TRIESTE (TS)
L. 68 milioni
- Tot. Impegnato L. 68.495.490
- Tot. Pagato L. 68.495.490
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
15/09/98 09/12/98
30/05/99 19/03/99

Oﬁer -San Giuseppe

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione OPERA SAN GIUSEPPE
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 80013870326
Indirizzo VIA DELL'ISTRIA, 61 TRIESTE (TS)
Recapiti Telefono: 040 638523 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA C.E. PASCON FULVIO L. 63.000.000 L. 55.395.900 12,07
PRIVATA
VIA PAULIANA 8, TRIESTA
00570540328
Totali L. 63.000.000 L. 55.395.900



Senato della Repubblica -205- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato - - Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
Automatico L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 76.000.000 L. 76.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 68.495.490 L. 68.495.490 L0 L 0-Lit -7504510
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(01/02/00)
Opere Civili 63.000.000
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALELAVORI | 63.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 6.700.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 6.300.000
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE ' 13.000.000 0
TOTALE COSTO -~ 76.000.000 68.945.490
Economie -7.054.510
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 76.000.000 68.495.490

Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 1 ' 76.000.000 68.495.490




Senato della Repubblica
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

5488

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CASA RELIGIOSA ORATORIO SALESIANO S. G. BOSCO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'

TRIESTE (TS)
L. 484 milioni

- Tot. Impegnato L. 484.304.000

- Tot. Pagato L. 484.304.000
L. 130 milioni
Previsione Effettiva
30/07/98 12/02/99
30/05/99 17/12/99

ORATORIO SALESIANI S. G. BOSCO

Casa religiosa oratorio salesiano S. Giovanni

Bosco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Categoria AC Enti religiosi - (art.] 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 90032210321
Indirizzo VIA DELLISTRIA, 53 TRIESTE (TS)
Recapiti Telefono: 040 638526-63849 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo abase di
Affidamento ‘ Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA MAGAZZINI A. BIZZOTTO S.r.l. L. 30.000.000 L. 30.000.000 0,00
PRIVATA
VIA SALUTE 48 - ROSSANO VENETO (VI)
00648970242
TRATTATIVA TILATTI RINALDO S.r.L. L. 465.000.000 L. 459.420.000 1,20
PRIVATA

VIA TIEPOLO 1, UDINE
01410150302

Totali

L. 495.000.000

L. 489.420.000



Senato della Repubblica -207 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato ‘| Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 06/08/98 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L. 0: . L. 130.000.000
DM 20/11/98 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0, - L. 130.000.000
DM 27/01/99 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0, - L. 130.000.000
DM 09/02/99 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 01/06/99 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 05/08/99 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 13/09/99 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 16/11/99 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
Automatico L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 21/07/00 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000
DM 01/08/00 L. 625.000.000 L. 495.000.060 L0 L. 130.000.000
DM 14/12/00 L. 625.000.000 L. 495.000.000 L0 L. 130.000.000 .
DM 14/02/01 L. 614.304.000 L. 484.304.000 L0 L 130.000.000- Lit. -10696000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(14/09/00)

Opere Civili 348.000.000
Opere Impiantistiche 117.000.000
Arredi e/o Attrezzature 30.000.000
Altre Voci

[ TOTALE LAVORI 495.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 56.000.000
Altre Spese Tecniche 4.500.000
Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci 2.000.000

IVA al 10% 35.000.000

IVA al 20% © 33.100.000
SOMME A DISPOSIZIONE 130.600.000 0
TOTALE COSTO 625.600.000 614.304.000
Economie -11.296.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 ' 495.000.000 484.304.000
Risorse proprie 130.000.000 130.000.000

Altre fonti finanziare :
TOTALE COPERTURE —I 625.000.000 614.304.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavon

Denominazione

5489

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI

TRIESTE (TS)
L. 337 milioni

- Tot. Impegnato L. 316.562.400

- Tot. Pagato L. 316.562.400
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
30/09/98 09/12/98
30/04/99 30/11/99

Casa Fambig a della Giovane “Mater Dei”

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis./PIVA 00214030322

Indirizzo STRADA DI GUARDIELLA, 8 [TRIESTE (TS)

Recapiti Telefono: 040 53580 Telefax: 040 350441

DATI RELATIVI ALL'APPALTO ,
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indinizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA IM.P.R.E. L. 240.000.000 © L. 221.160.000 7,85
PRIVATA

P.LE LEGNAMI 1, TRIESTE
00561100322

Totali

L. 240.000.000

L. 221.160.000



Senato della Repubblica -209- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

DM 06/08/98 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

DM 20/11/98 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

DM 27/01/99 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

DM 09/02/99 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

DM 01/06/99 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

DM 05/08/99 L. 308.000.000, L. 308.000.000 L0 L0

DM 13/09/99 L. 308.000.000, L. 308.000.000 L0 L0

DM 16/11/99 L. 308.000.000 L. 308.000.000 L0 L0

Automatico L. 328.812.108 L. 328.812.108) L0 L. 0i+ Lit. 20812108
DM 21/07/00 L. 328.812.108 L. 328.812.108 L0 L0

DM 01/08/00 L. 328.812.108 L. 328812108 L0 L0

DM 14/12/00 L. 328.812.108 L. 328.812.108 L0 Lo

DM 14/02/01 L. 337.256.108 L. 337.256.108 L0 L. 0i+ Lit. 8444000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) : QTE per liquidazione della rata di saldo
(12/04/01)

Opere Civili 168.730.000

Opere Impiantistiche 59.590.000

Arredi e/o Attrezzature 11.224.000

Altre Voci o ; 450.000

l TOTALE LAVORI ] 239.994.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE »

Progettazione 24.070.000

Altre Spese Tecniche 6.760.000

Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri 0 Acquisizioni
- . Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci 5.000.000
VA al 10% , 22.877.000
IVA al 20% 9.410.000
SOMME A DISPOSIZIONE | 68.117.000 0
TOTALE COSTO 308.111.000 337.256.108
Maggiore Spesa 29.145.108
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 308.000.000 337.256.108
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 7 308.000.000 337.256.108

14 - Doc. CIX-ter, n. 1 - Volume HI
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Protocollo d'intervento: . 5738
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento ITINERARI RELIGIOSI ITALIANI E SYILUPPO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL 2000
Comune TARVISIO (UD)
Finanziamento L. 140 milioni

- Tot. Impegnato L. 140.000.000

- Tot. Pagato L. 140.000.000
Cofinanziamento L. 171 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 17/02/99 15/06/99
Fine Lavori 13/05/99

ltinerari religiosi italiani

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO
Denominazione ~ ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Categoria AB Enti pubblici

C.Fis/PIVA 00493410583

Indinzzo VIA MARSALA, 8 : ROMA (RM)

Recapiti Telefono: 06 499811 Telefax: 06 49982469

DATI RELATIVI ALL'APPALTO .
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

HOTEL MILANI L. 600.000 L. 600.000 0,00
NEON ARCO DI CUM VITTORINO L. 4.010.000 L. 4.010.000 0,00
ROMACOMP S.AS. L. 4.110.000 L. 4.110.000 0,00
SOC DE AGOSTINI L. 5.166.666 L. 5.166.666 0,00
PARMA ANTONIO E FIGLI L. 5.660.000 L. 5.660.000 0,00
AIT/FIA INFORMATION CENTRE ‘ L. 6.130.661 L. 6.130.661 0,00

SYSTEM CART L. 6.242.860 L. 6.242.860 0,00
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 06/08/98 L. 311.000.000|- L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 20/11/98 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 27/01/99 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 09/02/99 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 01/06/99 L. 311.000.000| L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 05/08/99 L. 311.000.000|- L. 140.000.000 -L OV~ - L. 171.000.000
DM 13/09/99 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000,
DM 16/11/99 L..311.000.000, L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
Automatico L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 21/07/00 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 01/08/00 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 14/12/00 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
DM 14/02/01 L. 311.000.000 L. 140.000.000 L0 L. 171.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(16/07/01)
Opere Civili
Opere Impiantistiche 134.000.000
Arredi e/o Attrezzature 170.000.000
Altre Voci 7.000.000
[ TOTALE LAVORI | 311.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 0 0
TOTALE COSTO 311.000.000 311.000.000
0
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 140.000.000 140.000.000
Risorse proprie 171.000.000 171.000.000
Altre fonti finanziare
lﬁ TOTALE COPERTURE J 311.000.000 311.000.000
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Protocollo d'intervento: 5738

FORSTER FF L. 7.863.000 L. 7.863.000 0,00
CENTRO PILOTA L. 9.580.000 L. 9.580.000 0,00
SYMPSONSRL. L. 11.195.000 L. 11.195.000 0,00
QU.IM.EL SUD SRL L. 14.187.000 L. 14. 187.0(;(: - 0,00
CHUBB LIPS SPA . L. 17.057.000 L. 17.057.000 0,00
VAL CANALE L. 19.500.000 L. 19.500.000 0,00
ERIC EUROPEAN ROAD INFORMATION L.21.317.489 L.21.317.489 0,00
CENTER

UNIDATA S.p.A.. L.23.155.244 L.23.155.244 0,00
VALENTINI VALENTINO SRL L. 32.900.000 L. 32.900.000 0,00
COSTI INTERNI (MISSIONI PERSONALE) L.34.422. 193 L. 34.422.193 0,00
COSTO PERSONALE INTERNO L. 95.957.836 L. 95.957.836 0,00

Totali L. 319.054.949 L. 319.054.949
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LIGURIA
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Protocollo d'intervento: 191

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO GIA' HOSPITALE DEI PELLE&_RINI EGIA'ECA.
COMUNALE !

FRAMURA (SP)
L. 200 milioni
L. 181.816.432

- Tot. Impegnato

- Tot. Pagato L. 181.816.432
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
13/06/99 06/06/99
22/06/99 24/12/99

Ex Hospitale dei pellegrini

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI FRAMURA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA @FRAMURA '
Indinzzo LOCALITA' SETTA 0
Recapiti Telefono: 0187 810020 Telefax: 0187 823071
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
Licitazione privata DITTA ERMANNO ROSS! L. 135.481.856 L. 120.240.147 11,25
VIA GRAMSCI 117 LA SPEZIA

00107030116

Totali L. 135481.856°  L.120.240.147
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/62/99 L. 193.000.000 L. 193.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 193.000.000 L. 193.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 193.060.000 L. 193.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 193.000.000 L. 193.000.000 Lo L0
DM 16/11/99 L. 193.000.000 L. 193.000.000 L0 L0
Automatico L. 200.106.482 L. 200.106.482 L0 L. O+ Lit. 7106482
DM 21/07/00 L. 200.106.482 L. 200.106.482 L0 L0
DM 01/08/00 L. 200.106.482 L. 200.106.482 L0 L0
DM 14/12/00 L. 200.106.482 L. 200.106.482 L0 L0
DM 14/02/01 L. 200.106.482 L. 200.106.482 L. 0 Lo

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI

Opere Civili

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voct

|

TOTALELAVORI |

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche
Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi /o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

L TOTALE COSTO

Importo di Progetto (Lire)

79.880.463
15.172.740
40.428.653

13.604.890
11.579.921

200.000

32.133.333

135.481.856

57.518.144
193.000.000-

QTE per liquidazione della rata di saldo
(23/01/01)

77.562.994
15.179.115
33.460.391

126.202.500

16.104.890
11.579.921

30.777.462

58.462.273
184.664.773

Economie

-8.335.227

COPERTURA FINANZIARIA
Finanziamento ex 270/97
Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)
193.000.000

finale (Lire)
184.664.773

TOTALE COPERTURE .

193.000.000

184.664.773
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Protocollo d'intervento: 237
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI

Comune GENOVA (GE)
Finanziamento L. 2.967 milioni
- Tot. Impegnato L. 2.966.600.000
- Tot. Pagato L. 2.966.600.000
Cofinanziamento L. 1.480 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 20/02/99 19/02/99
Fine Lavori 30/09/99 28/12/09

Chiesa della Madre di Dio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ~ CONGREGAZIONE OPERAI EVANG. FRANZONIANI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 80007820105 _
Indirizzo PIAZZA SANTA MARTA, 3 GENOVA (GE)
Recapiti Telefono: 010 565341 Telefax: 010 565341
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di .
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara . Aggiudicazione Ribasso
ASTA PUBBLICA CARPENTERIA FOSSANO SRL L.1.283.760.267 . L. 1.279.000.000 0,37
VIA CATTANEO 22A LOCALITA'
VIGHIZZOLO CANTU'
02187390139
AFFIDAMENTO SE.CO. SAS COSTRUZIONI EDILI L. 1.960.000.000 -~ L. 1.960.000.000 0,00
FIDUCIARIO

VIA EMILIA 88 - REDAVALLE (PV)
00327460184

Totalt L.3.243.760.267 © L. 3.239.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.476.000.000; L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 06/08/98 L. 4.476.000.000| L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 20/11/98 L. 4.476.000.000) L. 2.996.000.000 L. 700.000.000, L. 780.000.000
DM 27/01/99 L. 4.476.000.000, L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 09/02/99 L. 4.476.000.000| " L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 01/66/99 L. 4.476.000.000, L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 05/08/99 L. 4.476.000.000| L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 13/09/99 L. 4.476.000.000{ L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 16/11/99 L. 4.476.000.000) L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
Automatico L. 4.476.000.000; L. 2.996.000.000 L. 700.000.000: L. 780.000.000
DM 21/07/00 L. 4.476.000.000, L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 01/08/00 L. 4.476.000.000| L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
DM 14/12/00 L. 4.476.000.000) L. 2.996.000.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000
1 DM 14/02/01 L. 4.446.600.000) L. 2.966.600.000 L. 700.000.000 L. 780.000.000:- Lit. -29400000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(12/07/00)
Opere Civili 849.700.000 1.344.000.000
Opere Impiantistiche 361.500.000 616.000.000
Arredi e/o Attrezzature 1.759.600.000 1.042.000.000
Altre Voci 273.200.000 242.000.000
[— TOTALE LAVORI J 3.244.000.000 3.244.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 239.000.000 239.000.000
Altre Spese Tecniche 97.000.000 97.000.000
Allacctamenti .
Imprevisti .233.600.000 267.000.000
- Espropri o Acquisizioni :
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 100.300.000 141.100.000
IVA al 20% 562.100.000 487.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE 1.232.000.000 1.231.300.000
TOTALE COSTO 4.476.000.000 4.475,300.000
Economie -700.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 2.996.000.000 2.996.000.000
‘Risorse proprie 780.000.000 780.000.000
Altre fonti finanziare 700.000.000 700.000.000
f— TOTALE COPERTURE 4.476.000.000 4.476.000.000



Senato della Repubblica -218- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: 260
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE

Comune MIGNANEGO (GE)
Finanziamento L. 1.650 milioni
- Tot. Impegnato L. 1.632.660.000
- Tot. Pagato L. 1.632.660.000
Cofinanziamento L. 1.256 milioni

Santuario di Nostra Signora della Vittoria

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ~ SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis./P.IVA 93015450104

Indirizzo COMUNE DI MIGNANEGO GIOVI (GE)

Recapiti Telefono: 010 7792328 Telefax: 010 7792328

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indinizzo abase di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA TACCHELLA EBE E ELVIRA E C SNC L. 1.734.000.000 L. 1.716.660.000 1,00
PRIVATA

VIA IV NOVEMBRE 3 MIGNANEGO
00238360109

Totali L. 1.734.000.000 L. 1.716.660.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Finanziamento ex 270/97
Risorse proprie
Altre fonti finanziare

1.500.000.000
1.000.000.000

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 2.500.000.000| L. 1.500.000.000 L. 0] L. 1.000.000.000
DM 01/06/99 L. 2.500.000.000) -~ L. 1.500.000.000 L. 07 L 1.000.000.000
DM 05/08/99 L. 2.500.000.000{ L. 1.500.000.000 L0 L. 1.000.000.000
DM 13/09/99 L. 2.500.000.000) L. 1.500.000.000 L. 0 L. 1.000.000.000
DM 16/11/99 L. 2.500.000.000) L. 1.500.000.000 L. 0\ ' L. 1.000.000.000
Automatico L. 2.500.000.000| L. 1.500.000.000 L0 L 1.000.000.000
DM 21/07/00 L. 2.500.000.000; L. 1.500.000.000 L. 0} <L 1.000.000.000
DM 01/08/00 L. 2.500.000.000{ L. 1.500.000.000 L. 07 L. 1.000.000.000
DM 14/12/00 L. 2.500.000.000| L. 1.500.000.000 L. 0} L. 1.000.000.000
DM 14/02/01 L. 2.906.000.000| L. 1.650.000.000 L 07 L. 1.256.000.000:+ Lit. 406000000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
 (06/12/00)
Opere Civili 1.481.000.000 1.623.563.000
Opere Impiantistiche 235.000.000 255.097.000
Arredi e/o Attrezzature 202.000.000 331.729.013
Altre Voci .
[ TOTALE LAVORI 1.918.000.000 2.210.389.013
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 130.000.000 162.779.000
Altre Spese Tecniche - 30.800.000 2.000.000
Allacciamenti 22.000.000
Imprevisti 140.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 187.000.000 187.866.000
IVA al 20% 72.200.000 99.301.603
SOMME A DISPOSIZIONE 582.000.000 451.946.603
TOTALE COSTO 2.500.000.000 2.662.335.616
Maggiore Spesa 162.335.616
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

1.662.335.616
1.000.000.000

TOTALE COPERTURE

2.500.000.000

2.662.335.616
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

450

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POZ'ENZIAMEN TO DELLE
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA

MOCONESI (GE)
L. 263 milioni

- Tot. Impegnato L. 261.354.615

- Tot. Pagato L. 261.354.615

Cofinanziamento L. 20 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 24/05/99 24/05/99
Fine Lavori 20/09/99 31/12/99

Fontanabuona
DATIRELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI MOCONESI
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA
Indirizzo VIA MACCAGNI 11 MOCCONESI (GE)
Recapiti Telefono: Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE EDILCO SRL L. 158.730.560 L. 141.968.613 10,56
PRIVATA
VIA GIOBERTI 5/A GENOVA
012002220107
Totali L. 158.730.560 L. 141.968.613



Senato della Repubblica

-221-

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 195.000.000 L. 175.000.000 L. 10.000.000; - L. 10.000.000
DM 06/08/98 L. 195.000.000 L. 175.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 20/11/98 L. 195.000.000 L. 175.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 27/01/99 L. 195.000.000 L. 175.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 09/02/99 L. 195.000.000, L. 175.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 01/06/99 L. 195.000.000 L. 175.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 05/08/99 L. 211.000.000 L. 191.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000i+ Lit. 16000000
DM 13/09/99 L. 211.000.000 L. 191.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 16/11/99 L. 192.000.000 L. 172.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000- Lit. -19000000
Automatico L. 283.000.000 L. 263.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000:+ Lit. 91000000
DM 21/07/00 L. 283.000.000 L. 263.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 01/08/00 L. 283.000.000 L. 263.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 14/12/00 L. 283.000.000 L. 263.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.000
DM 14/02/01 L. 283.000.000 L. 263.000.000 L. 10.000.000 L. 10.000.060
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(t*/**/* t)
Opere Civili 79.000.000 - 163.935.971
Opere Impiantistiche 37.000.000
Arredi e/o Attrezzature 2.000.000
Altre Voci 28.000.000
| TOTALELAVORI | 146.000.000 163.935.971
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 14.000.000 31.261.612
Altre Spese Tecniche 2.000.000
Allacciamenti 5.773.738
Imprevisti ) 13.000.000
- Espropri o Acquisizioni :
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 57.737.375
IVA al 10% 16.000.000 16.393.597
IVA al 20% 4.000.000 6.252,322
SOMME A DISPOSIZIONE 49.000.000 117.418.644
TOTALE COSTO 195.000.000 281.354.615
Maggiore Spesa - 86.354.615
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 175.000.000 261.354.615
Risorse proprie 10.000.000 10.000.000
Altre fonti finanziare 10.000.000 10.000.000
TOTALE COPERTURE 281.354.615

195.000.000
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Protocollo d'intervento: 459
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento
Comune LAVAGNA (GE)
Finanziamento L. 572 milioni

- Tot. Impegnato L. 572.317.594

- Tot. Pagato L. 572.317.594
Cofinanziamento L. 107 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 12/04/99 11/11/97
Fine Lavori 20/09/99 - 30/12/99

Tor.

RESTAURQ CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI

di Fieschi

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione COMUNE DI LAVAGNA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA &
Indirizzo P/ZZA LIBERTA 47 LAVAGNA (GE)
Recapiti Telefono: 0185/3671 Telefax: 0185/3095087
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
Licitazione privata EDILMARASs. 1. L L. 75.500.000 L. 67.723.500 10,30
Via F. Crispi, 53 SORI GE
02604850103
trattativa privata MABER SRL L. 478.067.303 L. 391.728.348 18,06
VIA DEIDEVOTO 37 16033 LAVAGNA (GE) '
© 02237400102
Totali L. 553.567.303

L. 459.451.848
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 697.000.000 L. 590.000.000 L O L. 107.000.000
DM 06/08/98 L. 697.000.000 L. 590.000.000 L0 L. 107.000.000
DM 20/11/98 L. 697.000.000 L. 590.000.000 L0l L. 107.000.000
DM 27/01/99 L. 697.000.000 L. 590.000.000 L0 L. 107.000.000
DM 09/02/99 L. 697.000.000 L. 590.000.000 L0 L. 107.000.000
DM 01/06/99 L. 697.000.000 L. 590.000.000 L0 L. 107.000.000
DM 05/08/99 L. 697.000.000|. L. 590.000.000 L0, - L. 107.000.000
DM 13/09/99 L. 617.000.000 L. 510.000.000 L.0: - L. 107.000.000- Lit. -80000000
DM 16/11/99 L. 703.338.955 L. §96.338.955 LQ L. 107.000.000;+ Lit. 86338955
Automatico L. 703.338.955 L. 596.338.955 L0 L. 107.000.000
DM 21/07/00 L. 703.338.955 L. 596.338.955 L0 L. 107.000.000
DM 01/08/00 L. 703.338.955 L. 596.338.955 L0 L. 107.000.000
DM 14/12/00 L. 703.338.955 L. 596.338.955] L0 L. 107.000.000
DM 14/02/01 L. 679.317.594 L. 572.317.594 L. 0; + L. 107.000.000:- Lit. -24021361
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(30/08/00)
Opere Civili 284.000.000 296.446.619
Opere Impiantistiche 134.000.000 64.174.386
Arredi e/o Attrezzature 14.000.000 12.588.751
Altre Voci ) 103.000.000 92.735.105
[ TOTALE LAVORI ] 535.000.000 465.944.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 45.000.000 46.496.970
Altre Spese Tecniche 2.000.000 54.797.745
Allacciamenti
Imprevisti 44.000.000 40.117.093
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 1.000.000
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 57.000.000 43.699.965
IVA al 20% 13.000.000 28.260.960 )
SOMME A DISPOSIZIONE 162.000.000 213.372.733
TOTALE COSTO 697.000.000 679.317.594
Economie -17.682.406
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 590.000.000 572.317.594
Risorse proprie 107.000.000 107.000.000
Altre fonti finanziare
{ TOTALE COPERTURE J 697.000.000 679.317.594
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Protocollo d'intervento:

643

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO

COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

Comune MONTEROSSO AL MARE (SP)
Finanziamento L. 4.831 milioni
- Tot. Impegnato L. 4.831.001.640
- Tot. Pagato L. 4.831.001.640
Cofinanziamento L. 270 milioni
Previsione . Effettiva
Inizio Lavori 08/07/99 15/04/99
Fine Lavori 30/09/99 05/01/00
Santuario di Nastra Signora di Soviose
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL INTERVENTO
Denominazione SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222),
CFis/PIVA 91022614110
Indirizzo LOCALITA' SOVIORE, 2 hggNTEROSSO AL MARE
Recapiti Telefono: 0187 817097 Telefax: 0187 817097 o
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo . %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

licitazione privata

Sclavi Costruzioni Generali s. r. |
Arena Po, loc. Porticone (PV)
01009190180

L. 3.147.000.000 L. 2.790.834.700 11,32

Totali

L. 3.‘147.000.000 L. 2.790.834.700
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 09/02/99 L. 4.329.000.000) L. 4.059.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 01/06/99 L. 4.329.000.000| L. 4.059.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 05/08/99 L. 4.329.000.000{ L. 4.059.000.000 L.0; - L.270.000.000
DM 13/09/99 L. 4.329.000.000{ L. 4.059.000.000 L0, . L. 270.000.000
DM 16/11/99 L. 4.970.000.000, L. 4.700.000.000 L0 L. 270.000.000i+ Lit. 641000000
Automatico L. 5.270.000.000, L. 5.000.000.000 L0, L. 270.000.000\+ Lit. 300000000
DM 21/07/00 L. 5.270.000.000{ L. 5.000.000.000 L.0: . L. 270.000.000
DM 01/08/00 L. 5.270.000.0001 L. 5.000.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 14/12/00 L. 5.270.000.000; L. 5.000.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 14/02/01 L. 5.101.001.640, L. 4.831.001.640 L0 L. 270.000.000\- Lit. -168998360
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importe di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (24/02/00)
Opere Civili 2.747.000.000 4.128.845.700 ‘
Opere Impiantistiche 400.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
{ TOTALELAVORI | 3.147.000.000 4.128.845.700
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 255.000.000 176.205.000
Altre Spese Tecniche 22.440.000
Allacciamenti 170.000.000 237.158.636
Imprevisti 9.840.142
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi ¢/o attrezzature
- Altre voci 35.000.000 23.446.000
IVA al 10% 416.520.934
IVA al 20% 722.000.000 86.545.228
SOMME A DISPOSIZIONE 1.182.000.000 972.155.940
TOTALE COSTO 4.329.000.000 5.101.001.640
Maggiore Spesa 772.001.640
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.059.000.000 4.831.001.640
Risorse proprie 270.000.000 270.000.000
Altre fonti finanziare
[ TOTALE COPERTURE | 4.329.000.000 5.101.001.640
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Protocollo d'intervento: 876

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELL'ORATORIO DI SAN ROCCO IN MONTARETTO
COMUNE DI BONASSOLA

BONASSOLA (SP)
L. 320 milioni
- Tot. Impegnato L. 301.079.823

- Tot. Pagato L. 301.079.823
. Cofinanziamento L. 0 milioni
Oratorio di'S.:Rocco in Montaretto
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI BONASSOLA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA 00218390110
Indirizzo PIAZZA ISIDE BEVERINQ, 1 "BONASSOLA (SP)
Recapiti Telefono: 0187 813630 Telefax: 0187 814267
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE LA PALLADIANA SRL L. 334.000.000 L. 318.627.500 4,60
PRIVATA

VIA DELLA GHIARA 16 LA SPEZIA

Totali L. 334.000.000 L. 318.627.500
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 13/09/99 L. 320.000.000 L. 320.000.000 Lo L0
DM 16/11/99 L. 320.000.000 L. 320.000.000 L0 L0
Automatico L. 320.000.000 L. 320.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 320.000.000 L. 320.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 320.000.000, L. 320.000.000 Lo Lo
DM 14/12/00 L. 320.000.000 L. 320.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 320.000.000 L. 320.000.000 L.0 L0

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo -
(04/09/01)

Opere Civili 431.881.354
Opere Impiantistiche :

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

[ TOTALE LAVORI ] 431.881.354

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%
SOMME A DISPOSIZIONE 0 0
TOTALE COSTO 431.881.354 430.079.823
Economie -1.801.531
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) , finale (Lire) .
Finanziamento ex 270/97 431.881.354 301.079.823
Risorse proprie 129.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE J 431.881.354 430.079.823
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Protocollo d'intervento: .

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

1136

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTARETTO

BONASSOLA (SP)
L. 197 milioni

- Tot. Impegnato L. 170.125.276

- Tot. Pagato L. 170.125.276
Cofinanziamento .L. 22 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 27/12/98 19/10/98
Fine Lavori 31701799 26/05/99 . L e
Ex scuola elementare di Mo
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione COMUNE DI BONASSOLA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./PIVA 00218390110 '
Indinizzo PIAZZA ISIDE BEVERINO, 1 BONASSOLA (SP)
Recapiti Telefono: 0187 813630 Telefax: 0187 814267
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara - Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE F.LLI BARBIERI SNC L.172.572.000 . L. 164.547.402 4,65
PRIVATA

VIA PASSANO 15 DEIVA MARINA
00273290114

Totali

L. 172.572.000

L. 164.547.402
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 06/08/98 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 20/11/98 L. 219.000.000; L. 197.000.000 L. 07 L. 22.000.000
DM 27/01/99 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 09/02/99 L. 219.000.000] L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 01/06/99 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 05/08/99 L. 219.000.000 L. 197.000.000 Lo L. 22.000.000
DM 13/09/99 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 16/11/99 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
Automatico L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 21/07/00 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 01/08/00 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 14/12/00 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L0 L. 22.000.000
DM 14/02/01 L. 219.000.000 L. 197.000.000 L O L. 22.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
: (17/01/01)
Opere Civili 143.000.000 153.891.400
Opere Impiantistiche 23.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci 8.000.000
| TOTALE LAVORI | 174.000.000 153.891.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 5.000.000
Altre Spese Tecniche 17.000.000 18.664.000
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 373.280
IVA al 10% 18.000.000 15.389.140
IVA al 20% 5.000.000 3.807.456
SOMME A DISPOSIZIONE 45.000.000 38.233.876
TOTALE COSTO 219.000.000 192.125.276
Economie -26.874.724
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 197.000.000 170.125.276
Risorse proprie 22.000.000 22.000.000
Altre fonti finanziare
| TOTALE COPERTURE | 219.000.000 192.125.276
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Protocollo d'intervento: 1512
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO

Comune CHIAVARI (GE)
Finanziamento L. 195 milioni
- Tot. Impegnato L. 194.953.285
- Tot. Pagato L. 194.953.285
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/10/98 26/10/98
Fine Lavori 30/06/99 14/09/99

Muse,

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione DIOCESI DI CHIAVARI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 90013640108
Indirizzo PIAZZA DELLA MADONNA DELL'ORTO, 7 CHIAVARI (GE)
Recapiti Telefono: 0185 314651 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara . Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA ATI EDILSERVICE NUCERA SRL L. 145.109.000 . L. 145.109.000 0,00
PRIVATA MANDATARIA :
VIA ERALDO FICO 32/13 SESTRI LEVANTE
00197040991

Totali L. 145.109.000 - L. 145.109.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

------------ DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 195.000.000, L. 195.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0 r
DM 27/01/99 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 Lo
DM 01/06/99 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 Lo
DM 05/08/99 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 195.000.000 L. 195.000.000 Lo L0
Automatico L. 195.000.000! L. 195.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 195.000.000 L. 195.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 194.953.285 [. 194.953.285 L0 L. O Lit. 46715
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(04/10/00)
Opere Civili 118.550.000 145.109.000
Opere Impiantistiche 9.050.000
Arredi e/o Attrezzature 23.500.000
Altre Voci
l TOTALE LAVORI 1 151.100.000 145.109.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione
Altre Spese Tecniche 22.000.000 11.390.400
Allacciamenti
Imprevisti 7.255.450
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 725.545
- Opere Impiantistiche
- Armredi ¢/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 17.450.000
IVA al 20% 4.400.000 30.472.890
SOMME A DISPOSIZIONE 43.850.000 49.844.285
TOTALE COSTO 194.950.000 194.953,285
Maggiore Spesa 3285
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 195.000.000 194.953,285
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 195.000.000 194.953.285
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

_ Finanziamento

" Cofinanziamento

1513
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CUPOLA DEL SANTUARIO DI
N.SIGNORE DELL'ORTO ‘

CHIAVARI (GE)

L. 617 milioni
L. 617.000.000
L. 613.784.319

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato

L. 0 milioni

Santuario di Nostro Signore dell'Orto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione DIOCESI DI CHIAVARI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./PIVA 90013640108

Indinizzo - PIAZZA DELLA MADONNA DELL'ORTO, 7 CHIAVARI (GE)

Recapiti Telefono: 0185 314651 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di .
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara _ Aggiudicazione Ribasso

FIDUCIARIO ANTE CRESTA ALBERTO E FIGLI SNC L. 610.800.000" oL 528.000.000 13,56
L270 : )

VIA ARGINE POLCEVERA 23 GENOVA
00431830108

Totali L. 610.800.000 L. 528.000.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 617.000.000] L. 617.000.000 Lo L0
DM 06/08/98 L. 617.000.000 L. 617.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 617.000.000{ L. 617.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L 617.000.000] L. 617.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 617.000.000 L. 617.000.000 Lo Lo
DM 01/06/99 L 617.000.000 L. 617.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 617.000.000 L. 617.000.000 1.0 Lo
DM 13/09/99 L. 617.000.000] L. 617.000.000 L0 Lo
DM 16/11/99 L. 617.000.000 L. 617.000.000 Lo L0
Automatico L. 617.000.000 L. 617.000.000 L0 L0

DM 21/07/00 L 617.000.000] L. 617.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 617.000.000{ L. 617.000.000 L0 Lo
DM 14/12/00 L. 617.000.000 L. 617.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 617.000.000 L. 617.000.000 L0 L0

CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(17/11/99)
Opere Civili 528.000.000 528.000.000

Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

| TOTALE LAVORI ] 528.000.000 528.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche 30.000.000 20.060.000
Allacciamenti

Imprevisti 200.000

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci 16.140.000

IVA al 10% 58.800.000

1VA al 20% 52.800.000

SOMME A DISPOSIZIONE 89.000.000 - 89.000.000
TOTALE COSTO ’ 617.000.000 617.000.000
0

COPERTURA FINANZIARIA : di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 617.000.000 617.000.000

-Risorse proprie
Altre fonti finanziare
[ TOTALE COPERTURE | 617.000.000 " 617.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

1514

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO &

RESTAURO CONSERVATIVO RIASSETTO E RECUPERO DI STABILI DIlS‘MESSI NEL COMPLESSO
STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA

AD ESSO COLLEGATO
COGORNO (GE)

L. 5.345 milioni

- Tot. Impegnato L. 5.306.462.607

- Tot. Pagato L. 5.306.462.607
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
01/10/98 04/09/98
15/07/99 18/01/00

omplesso monumentale di S. Salvatore

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

DIOCESI DI CHIAVARI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 90013640108
Indirizzo PIAZZA DELLA MADONNA DELL'ORTO, 7 CHIAVARI (GE)
Recapiti Telefono: 0185 314651 Telefax:
DATI RELATIVI ALL'APPALTO ,
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
Pubblico Incanto Borchi Carloe F. li S. n. c. L. 249.500.000 L. 227.668.750 875
Via A. Odero 1/6 genova
00640880100
Asta Pubblica COMACIs. 1. 1, L. 262.116.500 L. 233.152.626 11,05
: : Via XX Settembre, 37/3 Genova
00473880102
Pubblico Incanto Ingegneria e Costruzioni s.r.). L. 424.700.000 L. 382.017.650 10,05
Via Cecchi 9/6 Genova
03301350108 s
Pubblico Incanto Borchi Carlo e F.Ili S. N. C. L. 1.019.000.000 L. 878.276.100 13,81
Via Odero 1/6 Genova
00640880100 ]
Asta Pubblica Geoconsult s. r. L. L. 1.289.031.75()5'_'; L. 1.074.665.769 16,63
Via Carpenara 39/A Genova
00265350108
COMACIs. 1. L L. 1.570.000.000° - L. 1.222.873.000 22,11
Via XX Settembre 37/3 Genova )
00473880102

Totalt

L.4.814.348250

L. 4.018.653.895
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 6.001.000.000] L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 6.001.000.000) L. 6.001.000.000{ Lo L0
DM 20/11/98 L. 6.001.000.0001 L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L.6.001.000.000 L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 6.001.000.000| L. 6.00{.000.000 Lo L0
DM 01/06/99 L. 6.001.000.000) L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 6.001.000.000) L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 6.001.000.000, L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 6.001.000.000) L. 6.001.000.000 L0 L0
Automatico L. 6.001.000.000 L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 | L. 6.001.000.000{ L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 6.001.000.000|  L.6.001.000.000 L0 L0
DM [4/12/00 L. 6.001.000.0001 L. 6.001.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 5345458877, L. 5.345.458.877, L0 L. 0- Lit. -655541123
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo -
(28/11/00)
Opere Civili 4.140.350.000 4.018.653.895
Opere Impiantistiche 100.000.000
Arredi e/o Attrezzature 600.000.000
Altre Voci
(: TOTALE LAVORI ] 4.840.350.000 4.018.653.895
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 366.225.000 538.208.421
Altre Spese Tecniche 147.275.000 112.320.987
Allacciamenti ,
Imprevisti 200.932.696
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 24.072.240
- Opere Impiantistiche
- Arredi /0 attrezzature
- Altre voci 18.000.000
IVA al 10% 424.035.000 410.646.683
IVA al 20% 222.700.000 22.623.955
SOMME A DISPOSIZIONE 1.160.235.000 1.326.804.982
TOTALE COSTO 6.000.585.000 5.345.458.877
Economie -655.126.123
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 6.001.000.000 5.345.458.900
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE —I 6.001.000.000 5.345.458.900

925"
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavon

Fine Lavori

1951
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI
AGOSTINIANI ' :

LEVANTO (SP)

L. 3.896 milioni
L. 3.890.959.607
L. 3.890.959.607

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 780 milioni

Previsione Effettiva
01/10/98 14/12/98
20/10/99 05/01/00

x Convento degli agostiniani

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione COMUNE DI LEVANTO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis/PIVA 00197500119
Indirizzo PIAZZA CAVOUR LEVANTO (SP)
Recapiti Telefono: 0187 80221 Telefax: 0187 802247
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
: Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
LICITAZIONE ICI IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL L. 3.240.000.000 L. 2.724.516.000 15,91
PRIVATA
PIAZZA BRUNC MORA 15/A
04110830017

Totali L. 3.240.000.000 © L. 2.724.516.000

Camera dei deputati
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.452.000.000| - L. 3.672.000.000 L0 L. 780.000.000
DM 06/08/98 L. 4.452.000.0001 L. 3.672.000.000 L0 L. 780.000.000
DM 20/11/98 | L. 4.452.000.000] L. 3.672.000.000 L0 L. 780.000.000
DM 27/01/99 L. 4.452.000.000, L. 3.672.000.000 L0 L. 780.000.000
DM 09/02/99 L. 4.452.000.000, L. 3.672.000.000 L0 L. 780.000.000
DM 01/06/99 L. 4.452.000.000, L. 3.672.000.000 L. O L. 780.000.000
DM 05/08/99 L. 4.035.000.000| L. 3.255.000.000 L0 L. 780.000.000i- Lit. -417000000
DM 13/09/99 L. 4.035.000.000| L. 3.255.000.000 L0 L. 780.000.000
DM 16/11/99 L. 4.589.715.578] L.3.809.715.578 L0 L. 780.000.000;+ Lit. 554715578
Automatico L. 4.589.715.578| L. 3.809.715.578 L0 L. 780.000.000
DM 21/07/00 L. 4.589.715.578] L. 3.809.715.578 L0 L. 780.000.000
DM 01/08/00 L. 4.589.715.578| " L.3.809.715.578 L0 L. 780.000.000
DM 14/12/00 L. 4.589.715.578 L. 3.809.715.578 L0 L. 780.000.000
DM 14/02/01 L. 4.676.156.250 = L. 3.896.156.250 L0 L. 780.000.000!+ Lit. 86440672
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(17/07/01)
Opere Civili 2.330.000.000 3.552.593.366
Opere Impiantistiche 750.000.000
Arredi e/o Attrezzature 420.000.000
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI ] 3.500.000.000 3.552.593.366
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 170.000.000 331.490.500
Altre Spese Tecniche 130.000.000
Allacciamenti .
Imprevisti 200.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature 274.734.120
- Altre voci 35.224.260
IVA al 10% 308.000.000 355.259.337
IVA al 20% 144.000.000 121.658.024
SOMME A DISPOSIZIONE 952.000.000 1.118.366.241
TOTALE COSTO 4.452.000.000 4.670.959.607
Maggiore Spesa 218.959.607
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento-ex 270/97 3.672.000.000 3.890.959.607
Risorse proprie 780.000.000 780.000.000
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 4.452.000.000 4.670.959.607
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

2775
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

MUSEQ DIOCESANO DI SARZANA NELL' ORATORIO DELLA MISERICORDIA
SARZANA (SP) )
L. 1.154 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.101.165.744
- Tot. Pagato L. 1.101.165.744

Cofinanziamento L. 300 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 03/03/99 31/03/99
Fine Lavor 27/10/99 10/12/00

Oratorio della Misericordia
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA Y
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 91027830115
Indirizzo PIAZZA FIRMAFEDE SARZANA (SP)
Recapiti Telefono: 0187 734424 Telefax: 0187 732187 ‘ .
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice ‘ Importo Importo Y%
Indirizzo a base di .
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
licitazione privata FORMENTO FILIPPO CARLOEC L.1.571.169.944 L. 1.452.955.118 7,52
ZONA INDUSTRIALE FINALE LIGURE(sv)
01065030096
Totali  L.1.571.169.944 L. 1.452.955.118

Camera dei deputati
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.868.000.0000 L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 06/08/98 L. 1.868.000.000 L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 20/11/98 L. 1.868.000.000| L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 27/01/99 L. 1.868.000.000, L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 09/02/99 L. 1.868.000.000 L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 01/06/99 L. 1.868.000.000| . . L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 05/08/99 L.-1.868.000.0001 L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 13/09/99 L. 1.868.000.000{ L. 1.568.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 16/11/99 L. 1.785.000.000 L. 1.485.000.000 L. 300.000.000: L. 0i- Lit. -83000000
Automatico L. 1.785.000.0000 L. 1.485.000.000 L. 300.000.000 L0
DM 21/07/00 L. 1.785.000.000f L. 1.485.000.000 L. 300.000.000; . L0
DM 01/08/00 L. 1.453.835.115 L. 1153835115 L. 300.000.000 L. 0i- Lit. -331164885
DM 14/12/00 L. 1.453.835.115 L. 1153835115 L. 300.000.000 L0
DM 14/02/01 L. 1.453.835.115 L. 1.153.835.115 L. 300.000.000 L O
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(01/10/01)
Opere Civili 1.124.000.000
Opere Impiantistiche 450.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI | 1.574.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 78.700.000
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti 10.000.000
Imprevisti " 27.640.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 159.920.000
IVA al 20% ) 17.740.000
SOMME A DISPOSIZIONE 294.000.000 0
TOTALE COSTO ] 1.868.000.000 1.662.968.517
Economie -205.031.483
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.568.000.000 1.401.165.744
Risorse proprie 261.802.773

Altre fonti finanziare

300.000.000

TOTALE COPERTURE

1.868.000.000

1.662.968.517
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

2777
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO
MUSEQ DIOCESANO DELLA SPEZIA
LA SPEZIA (SP)

L. 3.982 milioni

L. 3.858.661.569
L. 3.858.661.569

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato

L. 0 milioni

Ex Oratorio di S. Bernardino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

Denominazione CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 80014780110
Indirizzo VIA DON MINZONI, 64 LA SPEZIA (SP)
Recapiti Telefono: 0187 734424 Telefax: 0187 732187
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo abase di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA EMMEPIESSE SRL L. 54.025.600 L. 51.864.576 4,00
PRIVATA
VIA DEI MILLE 16 LA SPEZIA
00968730119
FRATELLI NATALE DI NATALE MARCO E L. 363.950.000 L. 332.209.900 8,72
CARLQO SNC )

LOCALITa MONTECAPRI VALGRAVEGLIA
RICCO' DEL GOLGO

00857530117

licitazione privata

dott. CARLO AGNESE SPA
SALITA VANICELLA 3 LA SPEZIA
00717200117

L. 3.498.647.636 L.2.635.181.399 24,68

Totali L.3.916.623.236- L.3.019.255.875
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Risorse proprie
Altre fonti finanziare

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 4.578.000.000{ L. 4.578.000.000 Lo Lo
DM 06/08/98 L. 4.578.000.000, L. 4.578.000.000 Lo L0
DM 20/11/98 L. 4.578.000.000, L. 4.578.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 4.578.000.000, L. 4.578.000.000 L0 Lo
DM 09/02/99 L. 4.578.000.000) L. 4.578.000.000 Lo L0
DM 01/06/99 L. 4.578.000.000] L. 4.578.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 4.578.000.000, L. 4.578.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 4.578.000.000; L. 4.578.000.000, L0 L0
DM 16/11/99 L. 3.751.000.000; * L. 3.751.000.000 L0~ L. 0- Lit. -827000000
Automatico L. 3.751.000.000, L. 3.751.000.000 Lo L0
DM 21/07/00 L. 3.751.000.000, L. 3.751.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 3.751.000.000( L. 3.751.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 3.751.000.000, L. 3.751.000.000 L0 L0
DM 14/62/01 L. 3.981.970.031) L. 3.981.970.03] Lo L. 0i+ Lit. 230970031
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(10/10/01)
Opere Civili 3.000.000.000 2.720.866.543
Opere Impiantistiche 500.000.000
Arredi e/o Attrezzature 400.000.000 384.074.475
Altre Voci — -
I— TOTALE LAVORI ] 3.900.000.600 3.104.941.018
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 175.000.000 291.563.709
Altre Spese Tecniche 4.160.000 6.383.683
Allacciamenti 10.000.000 48.058.800
Imprevisti 20.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 353.000.000 272.086.65+4
IVA al 20% 115.840.000 135.627.705
SOMME A DISPOSIZIONE 678.000.000 753.720.551
TOTALE COSTO 4.578.000.000 3.858.661.569
Economie -719.338.431
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.578.000.000 3.858.661.569

TOTALE COPERTURE
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione
Categoria
C.Fis/PIVA
Indirizzo

Recapiti

Procedura

Affidamento

3057
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI
GENOVA (GE) '
L. 234 milioni

- Tot. Impegnato L. 219.386.000

- Tot. Pagato L. 219.386.000
L. 270 milioni
Previsione Effettiva
19/03/99 15/04/99
01/07/99 22/12/99

Chiesa di S.b Vincenzo de’ Paoli

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI
AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
80013350105

VIA FASSOLO, 29 GENOVA (GE)
Telefono: 010 261805 Telefax: 010267792
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Gara Aggiudicazione Ribasso

Cod. Fisc./P.IVA

Trattativa privata

L. 380.000.000 - L. 371.260.000 2,30

C.E.Ls.r. L
via maragliano 8/1 Genova
00274560069

Totali L. 380.000.000 L. 371.260.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 540.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 06/08/98 L. 540.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 20/11/98 L. 540.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 27/01/99 L. 540.000.000, L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 09/02/99 L. 540.000.000, L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 01/06/99 L. 540.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 05/08/99 L. 540.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 13/09/99 L. 540.000.000 L. 270.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 16/11/99 L. 504.000.000 L. 234.000.000 L0 L. 270.000.000:- Lit. -36000000
Automatico L. 504.000.000) L. 234.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 21/07/00 L. 504.000.000 L. 234.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 01/08/00 L. 504.000.000 L. 234.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 14/12/00 L. 504.000.000 L. 234.000.000 L0 L. 270.000.000
DM 14/02/01 L. 504.000.000 L. 234.000.000 L0 L. 270.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI . Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
_ (27/08/01)
Opere Civili 290.000.000 - 371.260.000
Opere Impiantistiche 80.000.000
Arredi e/o Attrezzature 30.000.000 30.000.000
Altre Voci )
[ TOTALE LAVORI 1 400.000.000 401.260.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 30.000.000 30.000.000
Altre Spese Tecniche 10.000.000 10.000.000
Allacciamenti 3.000.000
Imprevisti 7.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi /0 attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 40.126.000
1VA al 20% 90.000.000 8.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE 140.000.000 88.126.000
TOTALE COSTO ' ' 540.000.000 489.386.000
Economie -50.614.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 270.000.000 219.386.000
Risorse proprie 270.600.000 270.000.000
Altre fonti finanziare
f— TOTALE COPERTURE 540.000.000 7 489.386.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

3132

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA® PRESSO IL SEMINARIO

VESCOVILE DIOCESANO
BORDIGHERA (IM)

L. 871 milioni

- Tot. Impegnato L. 870.560.000

- Tot. Pagato L. 870.560.000
Cofinanziamento L. 203 milioni
‘ Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/02/99 22/03/99
Fine Lavori 30/09/99 26/10/99
Seminario Vescovile diocesiano
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione SEMINARIO VESCOVILE
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 81001850080
Indirizzo VIA AURELIA, 143 BORDIGHERA (IM)
Recapiti Telefono: 0184 295261 Telefax: 0184 251144
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento ; Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione  Ribasso
GARA A ATIDE VILLA LE.S. SRL-VIALIT COSTR. L. 800.000.000 L. 675.600.000 15,55
TRATTATIVA GEN. SPA
PRIVATA '

C.SO GARIBALDI, 36-VENTIMIGLIA (IM)

Totali

L. 800.000.000

L. 675.600.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 | L. 1.203.000.0000 L. 1.000.000.000 L0, L. 203.000.000
DM 06/08/98 L. 1.203.000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 203.000.000
DM 20/11/98 L. 1.203.000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 203.000.000
DM 27/01/99 L. 1.203.000.000 L. 1.000.000.000 L0 . L. 203.000.000
DM 09/02/99 L. 1.203.000.000) L. 1.000.000.000 L0 L. 203.000.000
DM 061/06/99 L. 1.203.000.000 L. 1.000.000.000 L0 - L. 203.000.000
DM 05/08/99 L. 1.203.000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 203.000.000
DM 13/09/99 L. 1.203.000.000 L. 1.000.000.000 L0 L. 203.000.000
DM 16/11/99 L. 1.203.000.000) L. 1.000.000.000 L0 L. 203.000.000
Automatico L. 1.074.000.000 L. 871.000.000 L0 L. 203.000.000;- Lit. -129000000
DM 21/07/00 L. 1.074.000.000 L. 871.000.000 L0 L. 203.600.000
DM 01/08/00 L. 1.074.000.000 L. 871.000.000 Lo " L. 203.000.000
DM 14/12/00 L. 1.074.000.000 L. 871.000.000 L0 L. 203.000.000
DM 14/02/01 L. 1.073.560.000 L. 870.560.000 L0 L. 203.000.000:- Lit. -440000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI " Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(14/07/00)
Opere Civili 550.000.000 755.090.400
Opere Impiantistiche 250.000.000
Arredi e/0 Attrezzature 112.600.000 114.571.334
Altre Voci .
TOTALE LAVORI : J 912.600.000 869.661.734
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 60.000.000 66.000.000
Altre Spese Tecniche 22.000.000 22.000.000
Allacciamenti
Imprevisti 80.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 88.000.000 75.509.040
IVA al 20% 40.400.000 40.514.347
SOMME A DISPOSIZIONE 290.400.000 204.023.387
TOTALE COSTO 1.203.000.000 1.073.685.121
Economie -129.314.879
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.000.000.000 870.560.000
Risorse proprie 203.000.000 203.000.000
Altre fonti finanziare - 125.121

TOTALE COPERTURE |

1.203.000.000

1.073.685.121
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavon

Fine Lavon

Denominazione

3135

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SANTUARIO DI

LAMPEDUSA
CASTELLARO (IM)

L. 473 milioni
L. 472.962.500
L. 472.962.500

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. 102 milioni

Previsione Effettiva
01/02/99 14/04/99
30/09/99 03/12/99

Santuario di Lampedusa

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELLINTERVENTO

PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./PIVA 90008070089

Indirizzo PIAZZA DELLA CHIESA CASTELLARO (IM)

Recapiti Telefono: 0184 479290 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo Y
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso

GARA A ARCO SOC. COOP. AR.L. CONSORZ, L. 450.000.000 L. 385.875.000 14,25
TRATTATIVA ARREZZ0O COSTRUZ,
PRIVATA '

VIA XXV APRILE, 20 (AR)

Totali

L. 450.000.000

L. 385.875.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 06/08/98 L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 20/11/98 | L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 27/01/99 L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 09/02/99 L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 01/06/99 L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 05/08/99 -L.-602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 13/09/99 L. 602.000.000 L. 500.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 16/11/99 L. 602.000.000 L. 500.000.000 Lo L. 102.000.000
Automatico L. 532.000.000 L. 430.000.000 L0 L. 102.000.000!- Lit. 70000000
DM 21/07/00 L. 532.000.000 L. 430.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 01/08/00 L. 532.000.000 L. 430.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 14/12/00 L. 532.000.000 L. 430.000.000 L0 L. 102.000.000
DM 14/02/01 L. 574.962.500 L. 472.962.500 L0 L. 102.000.000i+ Lit. 42962500
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(18/06/00)
Opere Civili 330.000.000 330.000.000
Opere Impiantistiche 120.000.000 120.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 7 450.000.000 450.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 30.000.000 30.000.000
Altre Spese Tecniche 11.000.000 11.000.000
Allacciamenti )
Imprevisti 53.000.000 53.000.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 50.300.000 50.300.000
IVA al 20% 8.200.000 8.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE - 152.500.000 152.500.000
TOTALE COSTO _ 602.500.000 602.500.000
0
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) " finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 500.000.000 500.000.000
Risorse proprie 102.000.000 102.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE ] 602.000.000 602.000.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavor

Fine Lavori

Denominazione

3432

DATI IDENTIFICATIVI DELL; INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL SANTUARIO N.S. DELLA
GUARDIA RIORDINO E SISTEMAZIONE DELLE PERCORRENZE PEDONALI REALIZZAZIONE DI
SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE DELLE

SUPERFICI A VERDE
CERANESI (GE)

L. 851 milioni

- Tot. Impegnato L. 851.781.600

- Tot. Pagato L. 823.078.966
L. 100 milioni
Previsione Effettiva
01/09/98 01/09/98
30/06/99 31/07/99

Santuario di Nostra Signora della Guardia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 80041770100
Indirizzo VIA BARTOLOMEO PARODI CERANESI (GE)
Recapiti Telefono: 010 782707 Telefax: 010 784070
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara - Aggiudicazione Ribasso
licitazione privata Giustiniana s. r. . L. 740.000.000 L. 699.818.000 5,43
Gavi (AL) loc. Rovereto, 5
83000310066
Totali L. 740.000.000 L. 699.818.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

! DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse | Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.000.000.000 L. 900.000.000 Lo L. 100.000.000
DM 06/08/98 L. 1.000.000.000 L. 900.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 20/11/98 L. 1.000.000.000 L. 900.000.000 Lo L. 100.000.000
DM 27/01/99 L. 1.000.000.000 L. 900.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 09/02/99 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000:- Lit. -49000000
DM 01/06/99 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 05/08/99 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 13/09/99 L..951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 16/11/99 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
Automatico L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 21/07/00 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 01/08/00 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 14/12/00 L. 951.000.000 L. 851.000.000 Lo L. 100.000.000
DM 14/02/01 L. 951.000.000 L. 851.000.000 L0 L. 100.000.000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
: (08/05/00)
Opere Civili 555.000.000 699.818.000
Opere Impiantistiche 185.000.000
Arredi efo Attrezzature
Altre Voci
r TOTALE LAVORI 740.000.000 699.818.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 74.000.000 74.000.000
Altre Spese Tecniche 11.500.000 11.500.000
Allacciamenti
Imprevisti » 6.100.000 6.123.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili 1.300.000 ©1.710.000
- Opere Impiantistiche 400.000
- Arredi /o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20% 166.700.000 158.630.000
SOMME A DISPOSIZIONE 260.000.000 251.963.000
TOTALE COSTO 1.000.000.000 951.781.000
) Economie -48.219.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 851.000.000 851.781.000
Risorse proprie 100.000.000 100.000.000
Altre fonti finanziare
\ TOTALE COPERTURE . } : 951.000.000 951.781.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

3472
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA
CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO

Comune GENOVA (GE)
Finanziamento L. 3.291 milioni
- Tot. Impegnato L. 3.291.223.141
- Tot. Pagato L. 3.291.223.140
Cofinanziamento L. 1.343 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 31/08/98 23/09/98
Fine Lavori 01/09/99 28/12/99
Cattedrale e Chiostro di S. Lorenzo
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione ARCIDIOCESI DI GENOVA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 95013290101
Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI, 4 GENOVA (GE)
Recapiti Telefono: 010 27001 Telefax: 010 2700220
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione  Ribasso
TRATTATIVA SISTS.R.L. L.171.381.300 - L. 166.634.038 2,77
PRIVATA
STRADA VECCHIA NOSTRA SIGNORA
DEL MONTE 3r (GE)
pubblico incanto RISPOSTA SRL L. 900.000.000 - L. 755.903.400 16,01
VIA EINSTEIN 10 VILLORBA TREVISO
03133930267 ‘
LICITAZIONI ATI BORCHI CARLOEF.LLIS.N.C. L. 2.886.670.396 . L.2.238.612.892 22,45
PRIVATA CAPOGRUPPO

VIA A.ODERO 1/6 GENOVA
00640880100

Totali

L. 3.958.051.696 '

L.3.161.150.330
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RIEPILOGO. VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 5.220.000.000 L. 4.220.000.000 L0 L. 1.000.000.000
DM 06/08/98 L. 5.220.000.000] L. 4.220.000.000 L.0; L. 1.000.000.000
DM 20/11/98 L. 5.220.000.000, L. 4.220.000.000 L. 0 _ L. 1.000.000.000
DM 27/01/99 L. 5.220.000.000) L. 4.220.000.000 L. 0O L. 1.000.000.000
DM 09/02/99 L. 4.473.474.181 L. 3.473.474.181 L0 L. 1.000.000.000:- Lit. -746525819
DM 01/06/99 L. 4.473.474.181 L. 3.473.474.181 L0 L. 1.000.000.000
DM 05/08/99 L. 4.473.474.181 L. 3.473.474.181 L0 L. 1.000.000.000
DM 13/09/99 L. 4.473.474.181 L. 3.473.474.181 L0 L. 1.000.600.000
DM 16/11/99 L. 4.473.474.181 L. 3.473.474.18] L0 L. 1.000.000.000;
Automatico L. 4.816.673.4590 L. 3.473.474.181 L. 0 L 1343199278+ Lit. 343199278
DM 21/07/00 L. 4.816.673.459| L. 3.473.474.181 L0 L. 1.343.199.278
DM 01/08/00 L. 4.816.673.459 L. 3.473.474.181 L.0 L. 1.343.199.278
DM 14/12/00 L. 4.816.673.459 L. 3.473.474.181 L0 L. 1.343.199.278
DM 14/02/01 L. 4.634.422.419 L. 3.291.223.141 L0 L. 1.343.199.278:- Lit. 182251040
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(12/09/00)
Opere Civili 2.917.000.000 2.631.513.406
Opere Impiantistiche 200.000.000 164.454.628
Arredi e/o Attrezzature 900.000.000 966.637.330
Altre Voci
1 TOTALE LAVORI ] 4.017.000.000 3.762.605.364
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 217.000.000 . 215.309.000
Altre Spese Tecniche 272.000.000 176.654.763
- Allacciamenti 20.000.000 21.000.000
Imprevisti 80.000.000 ’
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche '
- Arredi e/o attrezzature !
- Altre voci /
1VA al 10% 292.000.000 376.260.538
IVA al 20% 322.000.000 82.592,754
SOMME A DISPOSIZIONE 1.203.000.000 871.817.055
TOTALE COSTO 5.220.000.000 4.634.422.419
Economie -585.577.581
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.220.000.000 3.291.223.141

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

1.000.000.000

1.343.199.278

TOTALE COPERTURE

5.220.000.000

4.634.422.419
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavori

Denominazione

3572

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA

CATTEDRALE DI SAVONA
SAVONA (SV)

L. 505 milioni

- Tot. Impegnato L. 505.102.778

- Tot. Pagato L. 505.102.778
L. 0 milioni
Previsione Effettiva
26/10/98 30/11/98
23/07/99 14/12/99

Museo diocesano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

DIOCESI DI SAVONA NOLI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),

C.Fis/PIVA 92015780098

Indirizzo PIAZZA DEL VESCOVADO, 13 R SAVONA (SV)

Recapiti Telefono: 019 829410 Telefax: 019 853342

DATIRELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA ; Gara N Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA SACCHI GEOM. ALBERTO SNC L.433.636.096  L.411.051.831 5,21
PRIVATA ,

VIA GARRONI, 11R SV
00511260093

Totali

L. 433.636.09

L. 411.051.831
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 530.000.000 L. 530.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 530.000.000 L. 530.000.000 Lo L0
DM 20/11/98 L. 530.000.000 L. 530.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 530.000.000 L. 530.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 530.000.000 L. 530.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 530.000.000 L. 530.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 530.000.000, L. 530.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 530.000.000 L. 530.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 506.000.000 L. 506.000.000 L0 L. 0i- Lit. -24000000
Automatico L. 506.000.000 L. 506.000.000 L0 L. 0
DM 21/07/00 L. 506.000.000 L. 506.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 506.000.000 L. 506.000.000 Lo L0
DM 14/12/00 L. 506.000.000 L. 506.000.000 L0 Lo
DM 14/02/01 L. 505.102.778 L. 505.102.778 L0 L. 0~ Lit. -897222

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(25/09/00)

Opere Civili 167.600.000 411.048.404

Opere Impiantistiche 119.700.000

Arredi e/o Attrezzature 120.000.000

Altre Voci

| TOTALE LAVORI ' 407.300.000 411.048.404

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 45.005.000 42.074.762

Altre Spese Tecniche 17.000.000 . 10.874.772

Allacciamenti

Imprevisti 20.365.000

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10% 40.730.000 41.104.840

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE 123.100.000 " 94.054.374
TOTALE COSTO 530.400.000 505.102.778
Economie -25.297.222
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 530.000.000 505.157.014

Risorse propre
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE _l 530.000.000 505.157.014
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavor

Denominazione

3683

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIED_f CONDUCEVA DA
CARRODANO AL SANTUARIO DI N.S. DI ROVERANO AL PASSO DEL,BRACCO CON RESTAURO

DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI
CARRODANO (SP)

L. 191 milioni

-Tot. Impegnato L. 190.921.868

- Tot. Pagato L. 190.921.868
L. 50 milioni
Previsione Effettiva
19/02/99 23/03/99
30/08/99 14/10/99

COMUNE DI CARRODANO

Tratto dell'anit,

romea: Carrodano -

Santuario N. S. di Roverano - Passo del Bracco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
CFis/PIVA 00213320112 '
Indirizzo PIAZZA 25 GENNAIO 1945, 12 CARRODANO (SP)
Recapiti Telefono: 0187 893675 Telefax: 0187 893675
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione  Ribasso
Trattativa Privata Impresa Enzo Giannetto L. 223.400.640 L. 176.017.365 21,21

Via Privata Provina 1- Romito Magra (SP)
GNNNZE53T11A373K

Totali

L. 223.400.640

L. 176.017.365
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'RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 06/08/98 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 20/11/98 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L. 0 L. 50.000.000

DM 27/01/99 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 09/02/99 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 01/06/99 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 05/08/99 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000;

DM 13/09/99 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 16/11/99 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

Automatico L. 308.000.000, L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 21/07/00 L. 308.000.000 L. 258.000.000, L0 L. 50.000.000

DM 01/08/00 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 14/12/00 L. 308.000.000 L. 258.000.000 L0 L. 50.000.000

DM 14/02/01 L. 240.977.050 L. 190.977.050 L.0 L. 50.000.000\- Lit. -67022950

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI ' ‘ Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(17/01/01)

Opere Civili 220.000.000 o 184.747.871

Opere Impiantistiche

Arredi e/o Attrezzature 10.000.000

Altre Voci . - .

[ TOTALE LAVORI 230.000.000 184.747.871

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 18.000.000 30.800.000

Altre Spese Tecniche 9.000.000

Allacciamenti

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10% 19.090.797

IVA al 20% o ) 51.000.000 6.283.200

SOMME A DISPOSIZIONE . 78.000.000 56.173.997
TOTALE COSTO 308.000.000 240.921.868
Economie -67.078.132

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97 258.000.000 190.921.868

Risorse proprie 350.000.000 50.000.000

Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE I 308.000.000 240.921.868
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

4994

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN M/CHLLL E RECUPERO DELLA

PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE

Comune ALBENGA (SV)
Finanziamento L. 701 milioni

- Tot. Impegnato L. 700.962.296

- Tot. Pagato L. 700.962.296
Cofinanziamento L. 160 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavon 15/12/98 09/11/98
Fine Lavori 3000999 23/11/99
il Cattedrale di San Michele

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),
CFis/PIVA 81014340095
Indirizzo PIAZZA DEI LEONI, 1| ALBENGA (8V)
Recapiti Telefono: 0182 50306-51933 Telefax: 0182 51440

DATIRELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA FORMENTO FILIPPO CARLO E C. SNC L. 700.000.000 L. 670.600.000 4,20
PRIVATA

VIA PER CALICE ZONA INDUSTR. FINALE
LIG. (SV)
01065030098

Totali

L. 700.000.000

L. 670.600.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito |  Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 900.000.000| L. 740.000.000 Lo L. 160.000.000
DM 06/08/98 L. 900.000.000 L. 740.000.000 Lo L. 160.000.000
DM 20/11/98 L. 900.000.000 L. 740.000.000 L0 L. 160.000.000
DM 27/01/99 L. 900.000.000 L. 740.000.000 Lo L. 160.000.000
DM 09/02/99 L. 900.000.000 L. 740.000.000 L0 L. 160.000.000
DM 01/06/99 L. 867.408.000 L. 707.408.000 L0 L. 160.000.000'- Lit. -32592000
DM 05/08/99 L. 867.408.000 L. 707.408.000 L0 L. 160.000.000
DM 13/09/99 L. 867.408.000] L. 707.408.000 Lo L. 160.000.000
DM 16/11/99 L. 867.408.000 L. 707.408.000 L0 L. 160.000.000
Automatico L. 867.408.000 L. 707.408.000 L0 L. 160.000.000
DM 21/07/00 L. 867.408.000 L. 707.408.000 Lo L. 160.000.000
DM 01/08/00 L. 867.408.000 L. 707.408.000 L0 L. 160.000.000
DM 14/12/00 L. 867.408.000 L. 707.408.000 L0 L. 160.000.000
DM 14/02/01 L. 860.962.296] L. 700.962.296 L0 L. 160.000.000:- Lit. -6445704
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
"(03/10/00)
Opere Civili 610.000.000 669.965.724
Opere Impiantistiche 60.000.000
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI 670.000.000 669.965.724
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 63.600.000 66.700.000
Altre Spese Tecniche 67.840.000 34.608.000
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature )
- Altre voci 2.026.000
IVA al 10% 61.000.000 66.996.572
IVA al 20% 37.296.000 20.666.000
SOMME A DISPOSIZIONE 229.736.000 190.996.572
TOTALE COSTO 899.736.000 860.962,296
Economie -38.773.704
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 740.000.000 700.962.296
Risorse proprie 160.000.000 160.000.000
Altre fonti finanziare
" TOTALE COPERTURE ] 900.000.000 860.962.296
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavon

Fine Lavori

Denominazione

4995

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANQ DI ALBENGA
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE D! UN NUOVO

ACCESSO
ALBENGA (SV)

L. 298 milioni

- Tot. Impegnato L. 291.681.591

- Tot. Pagato L. 291.681.591
L. 40 milioni
Previsione Effettiva
15/12/98 09/11/98
30/09/99 23/11/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL’INTERVPSNTO

DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 81014340095

Indirizzo PIAZZA DEI LEONI, 1 ALBENGA (SV)

Recapiti Telefono: 0182 50306-51933 Telefax: 0182 51440

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

TRATTATIVA FORMENTO FILIPPO CARLO E C. SNC L. 250.000.000 L. 239.750.000 4,10
PRIVATA

VIA CALICE ZONA INDUST. FINALE
LIGURE (SV)

01065030098

Totali

L. 250.000.000

L. 239.750.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 350.000.000 L. 310.000.000 L0 L. 40.000.000
DM 06/08/98 L. 350.000.000 L. 310.000.000 L. 0 L. 40.000.000
DM 20/11/98 L. 350.000.000 L. 310.000.000 L0 L. 40.000.000
DM 27/01/99 L. 350.000.000 L. 310.000.000 L0 L..40.000.000
DM 09/02/99 L. 350.000.000 L. 310.000.000 L0 L. 40.000.000
DM 01/06/99 L. 338.438.000, L. 298.438.000 L0 L. 40.000.000i- Lit. -11562000
DM 05/08/99 L. 338.438.000 L. 298.438.000 L0 L. 40.000.000
DM 13/09/99 L. 338.438.000 L. 298.438.000 L0 L. 40.000.000
DM 16/11/99 L. 338.438.000 L. 298.438.000 L0 L. 40.000.000
Automatico L. 338.438.000 L. 298.438.000 L0 L. 40.006.000
DM 21/07/00 L. 338.438.000 L. 298.438.000 L0 L. 40.000.000
DM 01/08/00 L. 338.438.000 L. 298.438.000 L.O L. 40.000.000
DM 14/12/00 L. 338.438.000 L. 298.438.000 L0 L. 40.000.000
DM 14/02/01 L. 338.438.000 L. 298.438.000 A L0 L. 40.000.000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(26/10/00)

Opere Civili 160.000.000 239.710.537
Opere Impiantistiche 70.000.000

Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

l TOTALE LAVORI J 230.000.000 : 239.710.537

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 30.740.000 ' 36.000.000
Altre Spese Tecniche 37.948.000 20.667.000
Allacciamenti
Imprevisti ' 8.092.000
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 16.000.000 23.971.054
-IVA al 20% I 27.220.000 11.333.000
SOMME A DISPOSIZIONE . 120.000.000 91.971.054
TOTALE COSTO 350.000.000 331.681.591
) Economie -18.318.409
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 310.000.000 291.681.591
Risorse propr;ie 40.000.000 - - - 40.000.000 -
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE J 350.000.000 331.681.591
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

4997

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA’ SANTA MARIA
BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CERIALE (SV)
L. 919 milioni

- Tot. Impegnato L. 918.988.586

- Tot. Pagato L. 918.988.586
Cofinanziamento L. 250 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 19/04/99 23/04/99
Fine Lavori 06/09/99 29/12/99 v
Casa di spiritu . Maria Belfiore
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

CFis/PIVA 81014340095

Indirizzo PIAZZA DEI LEONI, 1 ALBENGA (8V)

Recapiti Telefono: 0182 50306-51933 Telefax: 0182 51440

_ DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
GARAA GROSSO PIETRO SRL COSTRUZIONI L. 775.000.000 L. 666.422.500 14,01
TRATTATIVA
PRIVATA
IMPERIA

TRATTATIVA ERRE SPA / DIMES SRL / SANZONE SPA./ e L. 775.000.000 L. 666.422.500 14,01
PRIVATA altre

V. ARGINE SINISTRO-IM/ V. PROV. PER
MO NOVIDI MO

Totali

L. 1.550.000.000

L. 1.332.845.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 01/06/99 L. 1.300.000.000| L. 1.050.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 05/08/99 L. 1.300.000.000, L. 1.050.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 13/09/99 L. 1.300.000.000{ L. 1.050.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 16/11/99 L. 1.300.000.000, L. 1.050.000.000 L.0i . L. 250.000.000
Automatico L. 1.300.000.000, L. 1.050.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 21/07/00 | L. 1.300.000.000, L. 1.050.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 01/08/00 L. 1.300.000.000| L. 1.050.000.000 L0 L. 250.000.000
DM 14/12/00 L. 1.300.000.000, L. 1.050.000.000 Lo L. 250.000.000
DM 14/02/01 L. 1.168.988.586 L. 918.988.586 L0 L. 250.000.000)- Lit. -131011414
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 50 % (05/10/99)
Opere Civili 625.000.000 537.437.500
Opere Impiantistiche 150.000.000 128.985.000
Arredi e/o Attrezzature 197.000.000 197.000.000
Altre Voci
[ TOTALE LAVORI I 972.000.000 863.422.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 69.360.000 69.360.000
Altre Spese Tecniche 41.820.000 41.820.000
Allacciamenti :
Imprevisti 184.000 184.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Armedi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
VA al 20% 216.636.000 194.484.500
SOMME A DISPOSIZIONE 328.000.000 305.848.500
TOTALE COSTO 1.300.000.000 1.169.271.000
Economie -130.729.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.050.000.000 919.271.000
Risorse proprie 250.000.000 250.000.000
Altre fonti finanziare -
TOTALE COPERTURE W 1.300.000.000 1.169.271.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

4998

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI

ALBENGA
Comune ALBENGA (SV)
Finanziamento L. 1.263 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.262.984.026

- Tot. Pagato L. 1.262.984.026
Cofinanziamento L. 100 milioni

Previsione Effettiva
Inizio Lavori 09/10/98 09/10/98
Fine Lavori 31/08/99 18/09/99
Seminario Vescovile

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione SEM. VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis/PIVA 81000330092
Indirizzo LUNGOMARE ANDREA DORIA, 5 ALBENGA (SV)
Recapiti Telefono: 0182 50443 Telefax: 0182 554914

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione  Ribasso
GARA INFORMALE EDILMAR SAS DI ROSSI FILIPPO E C. L. 1.030.000.000 L. 885.903.000 13,99

VIA GRAMSCI, 2 SAVONA
00165150095

Totali

L. 1.030.000.000

L. 885.903.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Altre fonti finanziare

DM Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.420.000.000; L. 1.320.000.000 L0 L. 100.000.000;
DM 06/08/98 L. 1.420.000.000, L. 1.320.000.000 L. 0 L. 100.000.000
DM 20/11/98 L. 1.420.000.000) L. 1.320.000.000 L0 L. 100.000.000
1 DM 27/01/99 L. 1.420.000.000) L. 1.320.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 09/02/99 L. 1.420.000.000, L. 1.320.000.000 L0 L. 100.000.000
DM 01/06/99 L. 1.248.216.000 L. 1.148.216.000 L0 L. 100.000.000- Lit. -171784000
DM 05/08/99 L. 1.248.216.0000 L. 1.148.216.000 L0 L. 160.000.000
DM 13/09/99 L..1.248.216.000|. . L. 1.148.216.000 L0 - L. 100.000.000
DM 16/11/99 L. 1.248.216.000, L. 1.148.216.000 L0 L. 100.000.000
Automatico L. 1.248.216.000, L. 1.148.216.000 L0 L. 100.000.000
DM 21/07/00 L. 1.248.216.000) L. 1.148.216.000 L0 L. 100.000.000
DM 01/08/00 L. 1.248.216.000\ L. 1.148.216.000 L0 L. 100.000.000
DM 14/12/00 L 1.248.216.000| L. 1.148.216.000 L0 L. 100.000.000
DM 14/02/01 L. 1.362.984.026| L. 1.262.984.026 L0 L. 100.000.000;+ Lit. 114768026
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(09/08/00)
Opere Civili 800.000.000 648.613.426
Opere Impiantistiche - 230.000.000 237.289.512
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci
1 TOTALE LAVORI 1.030.000.000 885.902.938
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 63.600.000
Altre Spese Tecniche 85.860.000 149.430.000
Allacciamenti
Imprevisti 5.780.000 5.584.500
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 160.000.000 177.180.588
VA al 20% 74.760.000 29.886.000
‘ SOMME A DISPOSIZIONE 390.000.000 362.081.088
l TOTALE COSTO 1.420.000.000 1.247.984.026
Economie -172.015.974
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.320.000.000 1.147.984.026
Risorse proprie 100.000.000 100.000.000

TOTALE COPERTURE |

1.420.000.000

1.247.984.026
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

Inizio Lavori

Fine Lavoni

Denominazione
Categoria
C.Fis/PIVA
Indirizzo

Recapiti

Procedura

Affidamento

5523
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO
RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA

RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO
DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA

MONTEROSSO AL MARE (SP)
L. 1.280 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.067.968.661

- Tot. Pagato L. 961.171.794
L. 479 milioni
Previsione Effettiva
11/11/98 11/11/98
30/07/99 30/07/99

Convento dei Cappuccini

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI
AC Enti religiosi - (art.1 |, legge 20 maggio 1985, n.222),
80017130107

PIAZZA CAPPUCCINI, 1 GENOVA (GE)
Telefono: 010 812747 Telefax: 010 8398519
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso

Trattativa privata

Cooperativa Edile Savonese s.c.r.l. '1.1.332.180.000  L.1.290.882.420 3,10
via Paleocapa, 4/8, Savona

00098730096

Totali L. 1.332.180.000 L. 1.290.882.420
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 1.626.000.0001 L. 1.147.000.000 L0 L. 479.000.000
DM 06/08/98 L. 1.626.000.000| L. 1.147.000.000 L0 L. 479.000.000
DM 20/11/98 L. 1.626.000.000) L. 1.147.000.000 L0 L. 479.000.000
DM 27/01/99 L. 1.626.000.000| L. 1.147.000.000 L0 L. 479.000.000
DM 09/02/99 L. 1.546.970.000y L. 1.067.970.000 L0 L. 479.000.000:- Lit. -79030000
DM 01/06/99 L. 1.546.970.000{ L. 1.067.970.000 L0 L. 479.000.000
DM 05/08/99 L. 1.759.470.000) L. 1.280.470.000 L.00 L. 479.000.000:+ Lit. 212500000
DM 13/09/99 L.-1.759.470.000{. - L..1.280.470.000 L0 L. 479.000.000
DM 16/11/99 L. 1.759.470.000, L. 1.280.470.000 L0 L. 479.000.000
Automatico L. 1.759.470.000| L. 1.280.470.000 L0 L. 479.000.000
DM 21/07/00 L. 1.759.470.000] L. 1.280.470.000 L0 L. 479.000.000
DM 01/08/00 L. 1.759.470.000\ L. 1.280.470.000 L0 L. 479.000.000
DM 14/12/00 L. 1.759.470.000, L. 1.280.470.000 L0 L. 479.000.000!
DM 14/02/01 L. 1.759.470.000| L. 1.280.470.000 L0 L. 479.000.000;
CONFRONTO TRA Q.T.E. DIPROGETTO E'Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (**/**/**)
Opere Civili 900.000.000 906.822.000
Opere Impiantistiche 270.000.000 267.780.000
Arredi e/o Attrezzature 100.000.000 96.900.000
Altre Voci 20.000.000 19.380.000
I TOTALE LAVOR! 1.290.000.000 1.290.882.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 63.500.000 58.500.000
Altre Spese Tecniche 20.000.000 25.000.000
Allacciamenti 4.000.000 4.000.000
Imprevisti 62.180.000 22.180.000
- Espropri 0 Acquisizioni 20.000.000 i
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 125.620.000 131.306.000
IVA al 20% 40.700.000 17.500.000
SOMME A DISPOSIZIONE 336.000.000 258.486.000
TOTALE COSTO 1.626.000.000 1.549.368.000
Economie -76.632.000
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 1.067.970.000 1.280.470.000
Risorse proprie 479.000.000 479.000.000

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

1.546.970.000

1.759.470.000
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento
Comune

Finanziamento

Cofinanziamento

5656

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

IL MONASTERQ DEL TERZO MILLENNIO E L' OSPITALITA' BENEDETTINA

LA SPEZIA (SP)
L. 7.272 milioni

L. 7.271.698.990

L. 7.271.698.990

- Tot. Impegnato
- Tot. Pagato
L. '3.905 milioni

Previsione Effettiva
Tnizio Lavori 11/11/96 11/11/96
Fine Lavori 31/08/99 20/12/99
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione MONASTERO S. MARIA DEL MARE
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);
CFis/PIVA 80005970118 '
Indirizzo PIAZZALE S. STEFANO, 1 MARINASCO (SP)
Recapiti Telefono: 0187 711332 Telefax: 0187 711332
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara . Aggiudicazione Ribasso
TRATTATIVA DITTA GOBBI FRATELLI SNC L. 224.730.028" L.217.988.128 3,00
PRIVATA
Va Caraggio - Cerea (VR)
~ 01809570235 : .
AFFIDAMENTO A ITISAS L.834.263.000.  L.792.549.850 5,00
DITTA ESECUTRICE
CON CONTRATTO
GIA' IN ESSERE
VIA DELLA MUTTA 7/A PARMA
00151750346
AFFIDAMENTO A BOSI GIORGIO IMPIANTI ELETTRICI SRL L. 928.400.000 ’ L. 881.980.000 5,00
DITTA ESECUTRICE :
CON CONTRATTO IN
ESSERE
Via Sartori n,. 18/A - Parma
00747400349
RIAFFIDAMENTO A COSTRUZIONI ADORNI A di Adorni geom, L. 4.255.600.000 L. 4.042.820.000 5,00
DITTA ESECUTRICE  Nello SRL.
CON CONTRATTO IN
ESSERE

Borgo delle Colonne, 17
01043070341

Totali

L. 6.242.993.028

L.5.935.337.978
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note

DM 21/04/98 | L. 11.527.000.000, L. 7.622.000.000 L. 155.000.000; L. 3.750.000.000

DM 06/08/98 L. 11.527.000.000 L. 7.622.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

DM 20/11/98 L. 11.527.000.000 L. 7.622.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

DM 27/01/99 L. 11.527.000.000 L. 7.622.000.000 L. 155.000.000: L. 3.750.000.000

DM 09/02/99 | L. 11.527.000.000, L. 7.622.000.000 L. 155.000.000; L. 3.750.000.000

DM 01/06/99 | L. 11.527.000.000) - L. 7.622.000.000 L. 155.000.000, L. 3.750.000.000

DM 05/08/99 L. 11.196.000.000{ L. 7.291.000.000 L. 155.000.000; L. 3.750.000.000i- Lit. -331000000
DM 13/09/99 L. 11.196.000.000 L. 7.291.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

DM 16/11/99 L. 11.196.000.000 L. 7.291.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

Automatico L. 11.196.000.000 L. 7.291.000.000 L. 155.000.000; = L. 3.750.000.000

DM 21/07/00 L. 11.196.000.0000 L. 7.291.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

DM 01/08/00 L. 11.196.000.000 L. 7.291.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

DM 14/12/00 L. 11.196.000.000 L. 7.291.000.000 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000

DM 14/02/01 L. 11.176.698.990 L. 7.271.698.990 L. 155.000.000 L. 3.750.000.000:- Lit. -19301010

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

QTE per liquidazione della rata di saldo

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire)
v (08/08/00)

Opere Civili 6.671.450.000 5.812.999.850

Opere Impiantistiche 1.510.000.000

Arredi e/o Attrezzature 650.000.000

Altre Voci 500.000.000
L TOTALE LAVORI j 9.331.450.000 5.812.999.850
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione 445.000.000 500.523.760

Altre Spese Tecniche 110.000.000

Allacciamenti 42.000.000 41.933.000

Imprevisti 95.650.000

- Espropri o Acquisizioni . 351.000.000

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi ¢/o attrezzature 217.988.128

- Altre voci 99.750.000 3.905.000.000

IVA al 10% 933.150.000 - 581.299.987

IVA al 20% 119.000.000 116.954.265

SOMME A DISPOSIZIONE 2.195.550.000 5.363.699.140
TOTALE COSTO 11.527.000.000 11.176.698.990
Economie -350.301.010

COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 7.622.000.000 7.271.698.990
Risorse proprie 3.905.000.000 3.905.000.000

Altre fonti finanziare

| TOTALE COPERTURE

11.527.000.000

11.176.698.990
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5753
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO
DELLA COMMENDA DI PRE'

Comune GENOVA (GE)
Finanziamento L. 973 milioni
- Tot. Impegnato L. 933.059.925
- Tot. Pagato L. 933.059.925
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori - 10/09/98 24/11/98
Fine Lavori 30/09/99 30/12/99
Commenda di S. Giovanni di Pré
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG.
Categoria AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e I'ltalia reso esecutivo ai sensi della legge
27 maggio 1929, n.810);
CFis/PIVA CTLFLC14A24C351R
Indinzzo VICO SINISTRO CORO DI S. PANCRAZIO, 3 GENOVA (GE)
Recapiti Telefono: 010 2511897 Telefax: 0102513131
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
' Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc./P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
SPAZIO ERRE TI ARREDAMENTI L. 15.000.000 . L. 14.656.000 2,29
VIA FATEBENEFRATELLI MILAN (0]
BAGHINO E DI PERSIO L. 61.850.000 L. 44.362.000

VIA DASSORI 49/4 16131 GENOVA

28,27

Cresta Alberto e Figli s. n. c.
via argine Polcevera, 23 Genova
00431830108

L. 607.991.171

L. 580.631.569 4,50

Totali

L. 684.841.171

L. 639.649.569
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

i DM. Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 2i/04/98 | L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
" DM 06/08/98 L. 933.000.000) L. 933.000.000 L0 L0
DM 20/11/98 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 Lo
DM 01/06/99 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
Automatico L. 933.000.000; .. .. L. 933.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 01/08/00 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 933.000.000 L. 933.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 972.600.000 L. 972.600.000 L0 L. 0i+ Lit. 39600000
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(24/09/01)
Opere Civili 367.000.000
Opere Impiantistiche 222.000.000 743.593.798
Arredi e/o Attrezzature 71.000.000 104.221.169
Altre Voci
| TOTALELAVORI | 660.000.000 847.814.967
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 66.000.000 48.288.965
Altre Spese Tecniche 40.000.000 44.743.250
Allacciamenti
Imprevisti 50.000.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
VA al 10% 40.000.000
IVA al 20% 77.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE . 273.000.000 93.032.215
TOTALE COSTO 933.000.000 940.847.182
Maggiore Spesa 7.847.182
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 933.000.000 933.059.925
Risorse proprie
Altre fonti finanziare 7.787.257
TOTALE COPERTURE 933.000.000 940.847.182
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Protocollo d'intervento: 5763
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE

Comune SAVONA (SV)
Finanziamento L. 681 milioni
- Tot. Impegnato L. 680.682.048
- Tot. Pagato L. 680.682.040
Cofinanziamento L. 387 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 08/11/97 08/11/97
Fine Lavori 30/05/99 20/10/99

Seminario vescovile

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis/PIVA 80004570091

Indirizzo VIA PONZONE, 5 SAVONA (8V)

Recapiti Telefono: 019 853317 Telefax: 019 853317

DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
AFFIDAMENTO ERMELLINO S.N.C. L.582.326.000 L. 582.326.000 0,00
DIRETTO A DITTA DI
FIDUCIA
VIA P.SCOTTI 42 SAVONA

Totali ~ L.5823260007  L.582.326.000
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M. Costo Stimato Finan, Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie Note
DM 21/04/98 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 06/08/98 L. 961.000.000 L. 681.000.000 Lo L. 280.000.000
DM 20/11/98 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 27/01/99 L. 961.000.000 L. 681.000.000 Lo L. 280.000.000
DM 09/02/99 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L. 0O L. 280.000.000
DM 01/06/99 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 05/08/99 L. 961.000.000! L. 681.000.000 L O L. 280.000.000;
DM 13/09/99 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 16/11/99 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
Automatico L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 21/07/00 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 01/08/00 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 14/12/00 L. 961.000.000 L. 681.000.000 L0 L. 280.000.000
DM 14/02/01 L. 1.068.005.407 L. 680.682.048 L. O L. 387.323.359\+ Lit. 107005407
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A)LAVORI . Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(07/03/00)
Opere Civili 592.870.000 670.433.163 -
Opere Impiantistiche 151.330.000 222.281.991
Arredi e/o Attrezzature 81.180.000
Altre Voci
| TOTALE LAVORI ] 825.380.000 892.715.154
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti 44.770.000
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci 210.000
IVA al 10% 90.640.000
IVA al 20% 175.290.253
SOMME A DISPOSIZIONE 135.620.000 175.290.253
TOTALE COSTO 961.000.000 1.068.005.407"
Maggiore Spesa 107.005.407
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 681.000.000 680.682.048
Risorse proprie 280.000.000 387.323.359
Altre fonti finanziare )
961.000.000 1.068.005.407

TOTALE COPERTURE |
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

Comune

Finanziamento

7620

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO TVCC PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA DEI

PELLEGRINI IN TRANSITO
GENOVA (GE)

L. 970 milioni

- Tot. Impegnato L. 859.253.745

- Tot. Pagato L. 859.253.745

Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavon 10/09/98 09/04/99
Fine Lavori 08/05/99 30/09/99 ik ek RS
Sistema di videocontrollo TVCC

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
Categoria AB Enti pubblici
CFis/PIVA 00807480108
Indirizzo PALAZZO S.GIORGIO VIA DELLA MERCANZIA 2 GENOVA (GE)
Recapiti Telefono: 010 2412789 Telefax: 0102412382

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indifizzo a base di
Affidamento Cod. Fise/PIVA Gara Aggiudicazione Ribasso
trattattiva privata SET - Societa e Sistemi Telematica s.p.a. L.799.670.800 ..  L.799.670.800 0,00

Via al molo Giano -Calata Grazie 16128 Genova
002668630102

Totalt

L. 799.670.800

L. 799.670.800
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

DM, Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie | Note
DM 21/04/98 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 06/08/98 L. 970.000.000 L. 970.000.000 Lo Lo
DM 20/11/98 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 27/01/99 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 09/02/99 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 01/06/99 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 05/08/99 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 13/09/99 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 16/11/99 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
Automatico L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 21/07/00 L. 970.000.000 L. 970.000.000 LO L0
DM 01/08/00 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
DM 14/12/00 L. 970.000.000, L. 970.000.000 L0 L0
DM 14/02/01 L. 970.000.000 L. 970.000.000 L0 L0
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI ‘ Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(10/01/01)
Opere Civili
Opere Impiantistiche 240.000.000 726.973.527
Arredi e/o Attrezzature 580.000.000
Altre Voci 45.000.000
I TOTALE LAVORI 865.000.000 726.973.527
'B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione 9.000.000 48.350.931
Altre Spese Tecniche 30.000.000 1.301.457
Allacciamenti
Imprevisti 66.000.000
- Espropri o0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Aredi /0 attrezzature
- Altre voci
VA al 10% 72.697.353
IVA al 20% 9.930.477
SOMME A DISPOSIZIONE 105.000.060 132.280.218 -
TOTALE COSTO 970.000.000 859.253.745
Economie -110.746.255
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 970.000.000 859.253.745
Risorse proprie
Altre fonti finanziare
TOTALE COPERTURE 970.000.000

859.253.745
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Protocollo d'intervento:

Titolo Intervento

5869/A
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

OSPIZIO NUOVO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI E SERVIZI

Comune CERANESI (GE)
Finanziamento L. 3.899 milioni
- Tot. Impegnato L. 3.354.256.777
- Tot. Pagato L. 3.354.256.777
Cofinanziamento L. 1.971 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 21/07/98 14/04/99
Fine Lavori 30/10/99 12/11/99 . ’
Santuario di Nostra Signora della Guardia
DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO
Denominazione SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222),
CFis/PIVA 80013610102
Indirizzo MONTE FIGOGNA CERANESI (GE)
Recapiti Telefono: 010 718010 Telefax: 010 718011
DATI RELATIVI ALL'APPALTO
Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice Importo Importo %
Indirizzo a base di
Affidamento Cod. Fisc/P.IVA Gara Aggiudicazione Ribasso
Licitazione Privata S. Gallo Stl L. 1.448.299.999 L. 1.448.299.999 0,00
P.zza S. Matteo 16/2 (GE)
00265590109 o .
Licitazione Privata ATI Cos.Mo. S.a.s. di Giorgio Marini e C. L. 3.154.728.900 L. 2.766.697.245 12,30

via F. Pozzo 9/2 Genova
00241730100

Totali L.4.603.028.899  L.4.214.997.244
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

1.971.000.000

{ DM Costo Stimato Finan. Attribuito Altre Risorse Risorse Proprie | Note
DM 09/02/99 L. 6.241.000.000{ L. 4.270.000.000 L0V L. 1.971.000.000
DM 01/06/99 L. 6.241.000.000f L. 4.270.000.000 L. 0 L. 1.971.000.000
| DM 05/08/99 L.76:241.000.000{" ~ L. 4.270.000.000 L. 0 L. 1.971.000.000
DM 13/09/99 L. 6.241.000.000{ L. 4.270.000.000 L. 0V L. 1.971.000.000
DM 16/11/99 L. 6.241.000.000| L. 4.270.000.000 L. 0| L. 1.971.000.000
Automatico L. 6.241.000.000) L. 4.270.000.000 L.0y L. 1.971.000.000
DM 21/07/00 L. 6.241.000.000) L. 4.270.000.000 L. 0 L. 1.971.000.000
DM 01/08/00 L. 6.241.000.000) L. 4.270.000.000 L. 0| L. 1.971.000.000
DM 14/12/00 L. 6.241.000.000 L. 4.270.000.000 L. 0 L. 1.971.000.000
DM 14/02/01 L. 5.870.405.309] L. 3.899.405.309 L. 0, L. 1.971.000.000- Lit. -370594691
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE
A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo
(31/10/01)
Opere Civili 1.297.099.999
Opere Impiantistiche 2.516.487.520
Arredi e/o Attrezzature . 461.076.000
Altre Voci 6.241.000.000
l TOTALE LAVORI 6.241.000.000 4.274.663.519
B) SOMME A DISPOSIZIONE
 Progettazione 353.674.800
Altre Spese Tecniche 53.608.400
Allacciamenti 19.478.732
Imprevisti 102.439.458
- Espropri 0 Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi €/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10% 443.792.668
IVA ai 20% 77.599.200
SOMME A DISPOSIZIONE 0 1.050.593.258
TOTALE COSTO 6.241.000.000 5.325.256.777
Economie -915.743.223
COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 4.270.000.000 3.354.256.777

1.971.000.000

TOTALE COPERTURE |

6.241.000.000

3.325.256.777
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