
























































































































































































REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR161 Avola Importo ApQ  €        600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali 

variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

238 del 24/05/2012

Importo 

Finanziato
 €      600.000,00 

Decreto di 

Impegno

Decreto 

Commissariale n. 

193 el 14/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                479.164,03 

TOTALE 

FINANZIATO
 €      600.000,00 

Decreto impegno 

e pagamento MAV

Decreto 

Commissariale n. 

577 del 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                        225,00 

Decreto Impegno 

ulteriore somma

Decreto 

Commissariale n. 

245 del 03/04/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   43.418,12 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €                522.807,15 

Economie da 

finanziamento

Economie da ribasso € 0,00

CONVENZIONI DRPC

RUP
Decreto di 

Incarico

D.C. n. 169 del 

16/04/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista DRPC SR
Ing. Davide Di 

Grazia
Nota di Incarico

prot. n. 45374 del 

25/09/2008

Coord Sicurezza 

fase Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico
prot. n. 45374 del 

25/09/2008
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore 

Tecnico 

amministrativo

Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 661 del 

03/12/2012
data contratto 11-dic-12

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio 

attività
18-dic-12

data presunta di 

termine lavori
16-apr-13

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO 

S.c.ar.l.

Ing. Davide Di Grazia

(DRPC SR)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da 

Cavagrande del Cassibile

Dott. Geol. Gaetano Marino

(DRPC SR)

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR161 Avola Importo ApQ  €        600.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da 

Cavagrande del Cassibile

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota prot.n. 1063 del 29.03.2012 sono state trasmesse dal DRPC le integrazioni precedentemente richieste

Con Decreto Commissariale n. 169 del 16 aprile 2012 il Dott. Geol Gaetano Marino è stato confermato RUP dell'intervento con il supporto dell'Ing. Alberto Peligra

Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012,si approva e finanzia il progetto esecutivo per un importo pari a €  600.000,00

Con Decreto Commissariale n. 288 del 20/06/2012 si approva lo schema lettera di invito alla procedura di gara

Il Commissario con nota protocollo 2473 del 04/07/2012 notifica il Decreto Commissariale n. 308 di pari data relativo alla nomina della commissione di gara.

Con nota 2567 del 09/07/2012 il Commissario comunica alla Renzo Costruzioni s.r.l. che in qualità di Stazione Appaltante, in via di autotutela, in data odierna ha disposto 

la riapertura delle operazioni di gara.

Con Decreto Commissariale n. 478 del 19/09/2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla Soc. SA.MA. Srl, a seguito della nota 

della Prefettura di Agrigento prot. n. 0032582 del 04/09/2012, acquisita al prot.n. 2/Ris del 10 /09/2012.

Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva al CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l. che ha offerto un ribasso 

percentuale pari al 26,3666% .

A fine di procedere con la stipula del contratto il RUP con nota acquisita agli atti al prot. n. 5121 del 05/12/2012, invita l'impresa CONSORZIO

 STABILE VITRUVIO S.c.ar.l. e la D.L. per il giorno 10/12/2012 alle ore 10,30 presso i luoghi dove si eseguiranno i lavori, per la verifica delle condizioni per l'immediata 

esecuzione dei lavori.

ln data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è prevista in 120 giorni naturali e consecutivi pertanto dovranno 

concludersi entro il 16/04/2013

Con nota protocollo n.1207 del 26/02/2013 il DRPC di Siracusa chiede al Commissario l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi 

dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 per un maggiore importo di € 59.265,91.

Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 479.164,03 per la realizzazione dell'intervento.

La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 300 del 28/09/2010, al DRPC SR che ha 

trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito 

della verifica degli elaborati e della richiesta di apportare modifiche da parte del 

Commissario con nota prot.n. 1974 del 04.10.2011, il DRPC di SR ha trasmesso le integrazioni 

al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 29.03.2012.    

Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012

ln data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, la cui ultimazione,  essendo 

stati previsti a tal fine 120 giorni naturali e consecutivi, è fissata entro il 16/04/2013

Con nota protocollo n.1263 del 28/02/2013 Il Commissario, stante la relazione del D.L. 

condivisa dal RUP nella quale sono evidenziate le motivazioni correlate a sopravvenute 

circostanze impreviste e non prevedibili in fase di progettazione, si autorizza alla redazione 

della Perizia di Variante Suppletiva.

Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 479.164,03 

per la realizzazione dell'intervento.

Con nota protocollo 1690 del 18/03/2013 il RUP trasmette la PVS.

con nota prot. n. 2462 del 29/04/2013 Il D.L. Ing. Davide Di Grazia convoca la Consorzio 

Stabile Vitruvio SCARL e per il giorno 02/05/2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale 

redazione del certificato di ultimazione lavori.

LAVORI ULTIMATI

A seguito della Conferenza dei servizi sono stati espressi pareri positivi, ad esclusione della Soprintendenza BBCC che ha posto condizione che il Comune venga autorizzato 

dall'Ufficio VIA−VAS dell'ARTA.

Con nota n. 1259 del 3/3/2011 il DRPC ha richiesto chiairmenti all'ARTA servizio 1/VAS−VIA in merito alla necessità di acquisire il parere ai sensi dell'art. 28 del D.lgs  

152/06 e ss.mm.ii.

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1082 del 11 lug 2011 l'ARTA Serv.1 VAS−VIA ri<ene che non sia necessario a=vare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., in quanto le opere previste non rientrano tra quelle elencate negli allegati III e IV al medesimo D.Lgs.;

il DRPC (con nota prot. 1223 del 25 luglio 2011) trasmette progetto esecutivo approvato e munito dei visti per i successivi provvedimenti di finanziamento ed appalto. A 

seguito dell'istruttoria espletata dai funzionari della struttura Commissariale, con nota prot. 1974 del 04 ottobre 2011, il Commissario chiede al DRPC Sr integrazioni al 

progetto al fine di poter emettere il decreto di finanziamento.

Al fine di armonizzare gli interventi, similari e che riguardano un tratto di costa compresa nella stessa unità fisiografica e in quella immediatamente attigua,  che si 

andranno a realizzare nei comuni di Pachino, Avola e Ispica è previsto un coordinamento degli stessi interventi.

Nel corso del Tavolo Tecnico del 26 ottobre 2011 si è deciso di affidare all'Università di Palermo la fase 1 dell'indagine oceanografica per la ricerca di cave sottomarine di 

sabbie relitte da usare per il ripascimento. 

Nel corso del Tavolo Tecnico del 2 dicembre 2011 si è deciso di coinvolgere il prof. Sulli dell'Università di Palermo nella fase di ricerca biblografica e di individuazione delle 

potenziali aree.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR162 Carlentini Importo ApQ  €      800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 506 del 

03/07/2013

Importo 

Finanziato
€ 763.402,88 Decreto di Impegno

Decreto n. 768 del 

25/09/2013
Importo dell'Impegno € 569.730,05

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 438 del 

03/09/2012 

Importo 

Finanziato
 €       36.491,85 

Decreto di Impegno 

indagini preliminari

Decreto n. 316 del 

07/05/2013
Importo dell'Impegno  €                  24.012,06 

Decreto di 

Finanziamento 

plottaggio tavole

Decreto n. 436 del 

13/06/2013 

Importo 

Finanziato
 €             105,27 

Decreto di Impegno 

plottaggio tavole

Decreto n. 436 del 

13/06/2013
Importo dell'Impegno  €                       105,27 

TOTALE 

FINANZIATO
€ 800.000,00 Decreto di disimpegno

Decreto n. 316 del 

07/05/2013

Importo del 

disimpegno
 €                       229,78 

TOTALE

 IMPEGNATO
€ 594.077,16

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Decreto di 

incarico 

D.C. n. 329 del 

10/07/2012 
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 361 del 17/05/2013

(revoca con Decreto 

Commissariale n. 329 

del 10/07/2012)

Progettista INVITALIA

Ing. Domenico 

Imbroglia©

Ing. Rossella 

Zumbè

Ing. Alberto 

Peligra

Nota di Incarico
prot. n.2119 del 

11/06/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

prot. n.2119 del 

11/06/2012

Geologo
Determina di 

Incarico

prot. n. 1342 del 

20/04/2012

Direttore Lavori
Decreto di 

incarico 

D.C. n. 711 del 

09/09/2013
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Decreto di 

incarico 

D.C. n. 711 del 

09/09/2013

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

Ing. Francesco Freni

Figure Tecniche

Arch. Francesco Giuseppe Fricano                                  

Ing. Gianluca Coroneo

(Fino al 29/01/2013)

Geom. Francesco Ingalisi

CGIAM

(Alessio D'Urso)

Ing. Francesco Freni

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via 

dei caduti

INVITALIA Ing. Rossella Zumbè

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR162 Carlentini Importo ApQ  €      800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via 

dei caduti

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID S.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 484 del 

21/09/2012

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 601 del 

26/07/2013
data contratto 4-set-13

contratto 27/09/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Con nota prot. N.

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

TRISCARI 

COSTRUZIONI S.r.l.

La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010: 

non avendo avuto  alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il Commissario con nota prot. n.478 

del 15/02/2012, ha revocato l'incarico.

Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione del piano di 

indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012, ad 

INVITALIA.

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse dalla CGIAM 

con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state approvate con Decreto 

Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012. 

Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

di indagini preliminari  e le indagini sono ad oggi concluse.

La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica propedeutica alla 

fase di progettazione.

Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati 

progettuali esecutivi.

In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di 

assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario 

tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il Commissario 

notifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni srl a fronte di un ribasso 

percentuale offerto pari al 32,0000%.

Il Commissario invita l'aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013.

Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

La progettazione è stata affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010. 

Con nota port. 1079 del 06 lug 2011 al DRPC si  sollecita l'espletamento di tutte le attività connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto, e a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni.

Con nota acquisita al protocollo con n. 1273 del 26 luglio 2011 il DRPC ha trasmesso in riscontro alla nota di sollecito le indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettezione 

dell'intervento.

 A seguito dell'istruttoria espletata dai funzionari della struttura Commissariale, il Commissario con nota prot. 1791 del 20 settembre 2011 rappresenta al DRPC Sr le osservazioni al progetto 

esecutivo sulle indagini geognostiche e geotecniche e ribadisce che rimane in attesa del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota prot. n.478 del 15/02/2012,non avendo avuto  alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, revoca al DRPC SR  l'incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;

Successivamente con nota prot. n.668 del 29/02/2012 chiede al Comune la disponibilità per espletare la progettazione esecutiva;

Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 si comunica che l'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo 

(CGIAM) e che la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012;

Invitalia con nota protocollo n. 2119 del 11/06/2012, comunica al Commissario i nominativi del GdL:

- Ing. Domenico Imbroglia, in qualità di coordinatore del Gruppo di progettazione ;

- Ing. Rossella Zumbè in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

- Ing. Alberto Peligra;

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari vengono trasmesse dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e vengono approvate con Decreto 

Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012.

Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari a favore della GEOMERID Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 

35,1000% e viene invitata alla sottoscrizione del contratto il giorno 27/09/2012 presso gli Uffici del Commissario.

In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 511 del 05/07/2013 è stato approvato lo schema lettera di invito alla procedura di gara

Con nota prot. n. 4370 del 18/07/2013 il Commissario comunica alla Triscari Costruzioni srl che è risultata l'aggiudicataria provvisoria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR163 Pachino Importo ApQ 2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO

 24 FEB 2011
note:

Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 

24/02/2011 

l'intervento transita 

dalla lettera B alla 

lettera A

Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

fianziamento DHI 

Italia

rilievi batimetrici

Decreto n. 208 del 

10/05/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                35.090,00 

Decreto di impegno e 

pagamento DHI Italia

rilievi batimetrici

Decreto n. 208 del 

10/05/2012
Importo dell'Impegno  €                  35.090,00 

Decreto di 

finanziamento 

Università di catania 

DICA

Decreto n. 302 del 

28/06/2012

Importo 

finanziato
 €                24.200,00 

Decreto di impegno e 

pagamento  Università 

di catania DICA

Decreto n. 302 del 

28/06/2012
Importo dell'Impegno  €                  24.200,00 

Decreto di 

finanziamento 

Università di Messina

Decreto n. 228 del 

27/03/2013

Importo 

finanziato
 €                18.150,00 

Decreto di impegno e 

pagamento  Università 

di Messina

Decreto n. 228 del 

27/03/2013
Importo dell'Impegno  €                  18.150,00 

Decreto di 

Finanziamento 

polizze assicurative 

per le attività dei R. 

U.P. eper

le verifiche della 

progettazione

Decreto n. 326 del 

08/05/2013

Importo 

finanziato
 €                     631,10 

Decreto di impegno e 

pagamento polizze 

assicurative per le 

attività dei R. U.P. eper

le verifiche della 

progettazione

Decreto n. 326 del 

08/05/2013
Importo dell'Impegno  €                       631,10 

Decreto di 

Finanziamento 

plottaggio tavole 

Decreto n. 437 del 

13/06/2013

Importo 

Finanziato
 €                     893,71 

Decreto di Impegno 

plottaggio tavole

Decreto n. 437 del 

13/06/2013
Importo dell'Impegno  €                       893,71 

Decreto di 

Finanziamento avviso 

procedura VIA

Decreto n. 730 del 

12/09/2013

Importo 

Finanziato
 €                  1.234,20 

Decreto di impegno e 

pagamento avviso 

procedura VIA

Decreto n. 730 del 

12/09/2013
Importo dell'Impegno  €                    1.234,20 

TOTALE 

FINANZIATO
 €                80.199,01 TOTALE IMPEGNATO  €                  80.199,01 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA

Università 

degli Studi 

Catania

Università degli 

Studi Messina

Università degli 

Studi Palermo
DHI Italia CNR

Nota di incarico 
Decreto n. 74 del 

01/02/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 78 

del 31 maggio 2011

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento in Contrada Raneddi

Figure Tecniche

Dott. Giuseppe Lombardo Dott. Gaetano Vinci

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR163 Pachino Importo ApQ 2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento in Contrada Raneddi

Nota di incarico 

D.C.  n. 29 del 23 

gennaio 2012 (revoca 

con D.C. n. 74 del 

01/02/2013)                                   

-

D.C. n.78 del 31 maggio 

2011 (revoca con D.C. n. 

29 del 23 gennaio 2012)

Supporto alla 

Progettazione
Decreto di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 235 

del 20/09/2011

Progettista INVITALIA

Imbroglia  ©

Peligra

Pulizzi

Nota di Incarico
Prot. N. 621 del 

03/05/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
INVITALIA

Imbroglia  ©

Peligra

Pulizzi

Nota di Incarico
Prot. N. 621 del 

03/05/2011

Geologo INVITALIA
Dott. Geol. 

Gianluca Sabatini
Nota di Incarico

Prot. N. 621 del 

03/05/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti 

con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia.

Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi 

granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la 

relazione su "Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta 

delle Formiche ", la DHI Italia acquisita al prot 363 del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati 

del modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per

tre celle situate a largo della costa Sud- Orientale della Sicilia".

Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di 

cave di sabbie relitte sulla piattaforma siciliana nell'area prospicente il golfo di Gela"  e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 

2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.

Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione del 

30/03/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove ipotesi 

d'intervento.

Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA - DAP di Ragusa la trasmissione dei risultati della 

caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo,  a supporto delle scelte progettuali che dovranno 

essere definite dai tecnici incaricati dal Commissario.

Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il  Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei 

Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

 A segutito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri di assenso per la realizzazione 

dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3,  peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto 

alla valutazione d'impatto ambientale.

Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

RUP

Ing. Marco Calogero

Dott. Maurizio Liberatore

Ing. Pietro Viviano

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR165
Portopalo di 

Capo Passero
Importo ApQ  € 800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di incarico 
D.C. n. 147 del 

02/04/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

D.C. n.300 del 27-06-

2012 

Progettista COMUNE
Ing. Antonio 

Lanza
Nota di Incarico

Determina Dirigenziale 

n. 3/70 del 06/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina 

Dirigenziale n. 3/70 

del 06/03/2012

Geologo Determina di Incarico

Determina Dirigenziale 

n. 27/376 del 

16/11/2010

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale – Zona C.da 

Casuzze-Scalo mandrie

Arch. Giampiero Di Magro

Figure Tecniche

Dott. Geol. Corrado Avarino

Geom. Mario Poidomani

(Comune)

Ing. Antonio Lanza

La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. 

Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità alla VIA 

presso il Servizio 1 VIA−VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il 

Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 12/09/2012

Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012 

L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai sensi 

dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato ed il 

ripristino dei luoghi.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR166 Rosolini Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 687 del 

11/12/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 687 del 

11/12/2012

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza 

fase Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore 

Statico

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Arch. Giovanni Calabrese

(UTC)
Geom. Giuseppe Ferrante

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la 

documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario invitando il Comune di 

Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al 

progetto.

Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la documentazione tecnico-

amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.

Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 Il RUP Arch. Giovanni Calabrese trasmette il parere 

favorevole del GC di Siracusa

Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione integrativa richiesta 

ai fini dell'approvazione del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Incarico conferito 

tramite:

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22706/2012 L'ARTA Serv.3 trasmette tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto 

all'Ufficio del Commissario ed invita il Comune di Rosolini a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio dei Commissario Delegato e a trasmettere tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP comunica che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata 

all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Opere di consolidamento del centro abitato

Figure Tecniche

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR167 Rosolini Importo ApQ  €  1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

427 del 22/08/2012

Importo 

Finanziato
 €           1.315.000,00 Decreto di Impegno n. 653 del 28/11/2012 Importo dell'Impegno  €                 975.912,96 

TOTALE 

FINANZIATO
 €           1.315.000,00 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese di 

pubblicazione GURI

Decreto n. 555 del 

23/10/2012
Importo dell'Impegno  €                         979,11 

Economie da 

finanziamento

TOTALE IMPEGNATO  €                 976.892,07 

Economie da ribasso € 0,00

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n.225 del 

16/05/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n.225 del 

16/05/2012

Progettista COMUNE
Ing. Corrado 

Mingo
Nota di Incarico

Determina Dirigenziale 

n.4 del 24/01/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina Dirigenziale 

n.4 del 24/01/2012

Geologo Determina di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico
Determina Dirigenziale 

n.4 del 24/01/2012
Assistente al DL Nota di Incarico

Nota di accettazione 

prot. N. 33731 del 

30/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

prot. n. 33731 del 

30/10/2012

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 100 del 

18/02/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 100 del 18/02/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. 534 del 

15/10/2012
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 19-dic-12

data presunta di 

termine lavori

Ing. Corrado Mingo Arch. Giuseppe Calvo

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
Unifica Soc Coop. 

Arch. Giuseppe Calvo

Ing. Francesco Tabacco

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno

Figure Tecniche

Geom. Vindigni Giuseppe
Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013)

Ing. Corrado Mingo

Ing. Francesco Tabacco

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR167 Rosolini Importo ApQ  €  1.500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni. (consulenza progettazione esecutiva + Coordinatore sicurrezza progettazione, ma manca la documentazione sul conferimento degli 

stessi).

Con nota acquisita agli atti del protocollo dell'Ufficio Commissariale n. 657 del 12 mag 2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo ed invita ad indire una Conferenza dei Servizi.

Il commissario con nota del 6 dicembre 2011 chiede chiarimenti in merito agli incarichi affidati dal Comune e rappresenta la mancanza del Nulla Osta idraulico, del parere di coerenza al P.A.I. e della 

verifica di assoggettabilità ambientale da parte dell'ARTA. In ultimo rappresenta la necessità di ricevere dal RUP comunicazione relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento ed, 

eventualmente, dei pareri già resi dagli Enti preposti alla tutela degli stessi.

Il comune in data 15 Feb. 2012 trasmette la documentazione inerente la nomina del RUP e dei collaboratori del progetto e successivamente chiede l'autorizzazione per una consulenza esterna limitata 

alla relazione di indagine geotecnica, idraulica e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

In data 16/05/2012 è stata convocata Conferenza dei Servizi al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 16/05/2012 e successive integrazioni sono stati acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione dell'intervento, pertanto si demanda al 

RUP di provvedere a tutti gli atti necessari propedeutici al Decreto di finanziamento ed alla successiva attuazione dell'intervento.

Il RUP Geom. Giuseppe Vindigni trasmette con nota prot. n.17267 del 14/0672012 acquisita agli atti di questo protocollo copia dell'integrazione cosi come

richiesta dall'Ufficio del Genio Civile dì Siracusa.

Il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 427 del 22/08/2012 relativo l'approvazione ed il finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento.

Con nota protocollo n. 211/DCI/RM/2012 del 04/10/2012 l'ufficio del Commissario  dispone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Unifica Soc Coop.  che ha offerto un ribasso percentuale pari al 

27,8875%. 

Con Decreto Commissariale n. 653 del 28/11/2012 si provvede ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento per un importo pari a € 975.912,96.

con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 il Commissario  dispone l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Unifica Soc Coop.  che ha offerto un ribasso percentuale pari al 27,8875%. 

Con nota protocollo n. 4603 del 08/11/2012 il RUP trasmette  il quadro economico definitivo determinato a seguito dell'espletamento della gara e comunica la nota di incarico all'Arch. Giuseppe Calvo 

quale supporto alla D.L. e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori

Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 del 

12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.

Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e 

rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto 

nonchè della comunicazione del RUP  relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento.

In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i 

pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che 

ha chiesto integrazioni per poter esprimersi. 

Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 

31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.

Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori

Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data 

all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR177 Carlentini Importo ApQ 2.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 MAR 

2011

COMITATO 15 SET 

2011

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 247 del 

28/05/2012

Importo 

Finanziato
 €          2.500.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 307 del 

06/05/2013

Importo 

dell'Impegno
 €        2.047.454,02 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

Decreto n. 307 del 

29/06/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               2.027,47 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione 

Publikompass Spa e A. 

Manzoni & C. Spa

Decreto n. 415 del 

08/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               3.820,58 

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI 

esito gara

Decreto n. 435 del 

03/09/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                   895,23 

Decreto impegno e 

pagamento MAV

Decreto Commissariale 

n. 577 del 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                   600,00 

TOTALE 

FINANZIATO
 €          2.500.000,00 TOTALE IMPEGNATO  €        2.047.454,02 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Nota di Incarico
D.C. n. 191 del 

26/04/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

D.C. n. 191 del 

26/04/2012

Progettista COMUNE

Geom. Santi di 

Stefano

Geom. Francesco 

Incontro 

Determina di incarico 
Determina Sindacale n. 

70 del 18/11/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Determina di 

incarico 

Determina Sindacale 

n.1 del 23/01/2012

Geologo Determina di incarico 
Determina Sindacale n. 

70 del 18/11/2011

Direttore Lavori Decreto di Incarico
D.C. n. 637 del 

22/11/2012
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

D.C. n. 637 del 

22/11/2012

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 108 del 

20/02/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

D.C. n. 108 del 

20/02/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 429 

23/08/2012
data contratto 26-set-12

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Figure Tecniche

Ing. Diego Li Calzi

Arch. Daniele Lentini

Dott. Geol. Salvatore Antonio Sciara

Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)

Ing. Antonio Lanza

Ing. Gaetano Montana Ing. Gaetano Montana

Geom. Francesco Ingalisi

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
Urania Costruzioni srl

Ing. Antonio Lanza

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR177 Carlentini Importo ApQ 2.500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)

STATO 

DELL'ARTE
SAL AVVIATI LAVORI

Ammesso al finanziamento nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011 con le risorse resesi disponibili a seguito del mancato finanziamento dell' 

intervento di Raccuja (ME 100).

Con nota prot. 966 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. In riscontro alla nota di sollecito il Comune, con nota 

acquisita al prot. n. 1511 del 12 ago 2011, trasmette variazioni tecniche necessarie che non modificano gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area indicata. 

Il Commissario ha riportato la questione al Comitato del 15 settembre 2011: L'istanza di finanziamento presentata dal Comune prevedeva originariamente l'esecuzione dei 

lavori per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro abitato per i rami indicati in planimetria con i numeri da 19 a 13. Da successivi approfondimenti 

si rappresenta la necessità di intervenire sul ramo 21 in sostituzioni dei rami 19, 18 e di parte del ramo 13. Tale scelta progettuale è dettata da motivazioni di ordine tecnico e di 

salvaguardia dalla pubblica incolumità. Il comitato accoglie la richiesta del Comune.

Con nota prot. 1823 del 21 set 2011 il Commissario comunica gli esiti della riunione del Comitato  del 15 settembre 2011 e pertanto autorizza il Comune a procedere alle 

modifiche progettuali richieste, e successivamente con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune trasmette il progetto esecutivo.

Il 29/02/2012 con nota prot. n. 678 il Commissario convoca Conferenza dei Servizi per il giorno 09/03/2012 nella quale vengono espressi tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento

Con Decreto Commissariale n. 191 del 26.04.2012, si conferma la nomina di R.U.P.  al Geom. Francesco Ingalisi e di supporto al R.U.P. dell'Ing. Diego Li Calzi 

Con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012 viene finanziato l'intervento per un importo pari a € 2.500.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 289 del 25/06/2012 viene approvato il bando di gara

Con nota prot.n. 175/DCI/RM 2012 del 30.07.2012 viene comunicata alla Urania Costruzioni l'aggiudicazione provvisoria dei lavori

Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori (Urania Costruzioni).

Il Commissario con nota protocollo n. 3596 del 20/09/2012 sollecita il RUP ad adempiere a quanto previsto dall'art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 al fine di consentire, vista 

l'urgenza,la stipula del contratto e la successiva consegna dei lavori.

Il Rup Geom. Ingalisi con nota prot. n. 3642 del 24/09/2012 invita l'Urania Costruzioni S.r.l. alla sottoscrizione del verbale delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori 

di cui all'art. 106 comma 3 deLDPR 207/2010.

In data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Urania Costruzioni S.r.l. 

Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 viene aggiudicato l'incarico all'Ing. Antonio Lanza di direzione lavori,

misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 

11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.

Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche 

ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico 

dell'area oggetto di intervento. 

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 

15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a 

procedere alle modifiche progettuali richieste.

Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato.

In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 

28/05/2012.

Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; 

 il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. 

Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, 

misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 per la 

realizzazione dell'intervento.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR184 Avola Importo ApQ  €   2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

Finanziamento e 

Impegno 

acquisizione 

progetta. Esecut.

n. 268 del 

10/04/2013

Importo 

Finanziato
 €               35.156,27 

Decreto di 

Finanziamento e 

Impegno acquisizione 

progetta. Esecut.

n. 268 del 10/04/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                                  35.156,27 

Economie da 

finanziamento

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini preliminari

n. 509 del 

04/07/2013

Importo 

Finanziato
 €               44.492,23 

TOTALE 

FINANZIATO
 €               79.648,50 TOTALE IMPEGNATI  €                                  35.156,27 

Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di Incarico
D.C. n. 358 del 

17/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n. 358 del 

17/07/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 231 del 

25/01/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
Geomerid srl  

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 597 del 

25/07/2013 

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Figure Tecniche

Arch. Gaetano Brex

(Dirigente Area 4 del Comune di 

Avola)

Geom. Romina Sparacino

COMUNE

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR184 Avola Importo ApQ  €   2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa

STATO 

DELL'ARTE
SAL

L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, 

con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 

60 giorni.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rapprersentato di essere in 

attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale 

di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale 

approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 

2.000.000,00.

 Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un 

importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 12/12/2012, 

ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e impegno 

per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il 

Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini 

preliminari a favore della Geomerid srl  a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 

40,2000%.In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.

INDAGINI PRELIMINARI IN 

CORSO

Il Commissario, con nota al Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio IV del 5 dicembre 2011 prot. N. 2778, comunica l'avvenuto inserimento 

dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 2011 e invita l'Ente a trasmettere entro 60 giorni il progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 2960 del 20/12/2011 il Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio IV comunica che è a conoscenza di un progetto generale redatto dal 

Comune, pertanto con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011 il Commissario richiede al Comune di trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.

Il Comune con nota 231 del 25/01/2012 comunica che è in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale, e che 

provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, al fine che il commissario potrà 

prevedere la definizione dell'ulteriore stralcio esecutivo per un importo pari a 2.000.000,00;

Con nota 2734 del 17/07/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 relativo la Nomina di RUP all'Ing. Gaetano Brex e di Supporto al RUP 

al Geom. Romina Sparacino.

Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario con nota prot. n. 

5313 del 12/12/2012 convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/01/2013 alle ore 11,00 presso gli Uffici della Struttura Commissariale.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR185 Buscemi Importo ApQ  €    200.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note: Importo Rimodulato € 200.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.319 del 

09/07/2012

Importo 

Finanziato
 €              200.000,00 Decreto di Impegno n. 566 del 30/10/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                162.190,54 

TOTALE IMPEGNATI  €                162.190,54 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI

RUP Nota di incarico 
D.C. n. 176 del 

19/04/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

D.C. n. 176 del 

19/04/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. n.2888 del 

15/12/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina  

Dirigenziale n. 24 del 

05/03/2012

Geologo Determina di incarico
Determina  Dirigenziale 

n. 198 del 28/12/2011
Geologo Nota di Incarico convenzione CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico
prot. n. 4144 del 

18/10/2012
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

D.C. n. 535 del 

15/10/2012 
Direttore Operativo Decreto di Incarico

D.C. n. 535 del 

15/10/2012 

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 28 del 

16/01/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 28 del 

16/01/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto 

Commissariale n. 449 

del 07/09/2012

data contratto 26-set-12

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 23-ott-12 data  di fine lavori 29-gen-13

Arch. Aldo Aprile

Ing. Salvatore Bordonaro Ing. Salvatore Bordonaro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone sottostante il Santuario

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe Ferrante Ing. Giovanni Donetti

COMUNE

Ing. Giovanni Donetti

Arch. Aldo Aprile

Dott. Geol. Giuseppe Peluso

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Arch. Aldo Aprile

TECNO COSTRUZIONI 

S.r.l.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR185 Buscemi Importo ApQ  €    200.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone sottostante il Santuario

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La Progettazione è stata affidata al Comune.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo 

topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento.

Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 16/02/2012. 

Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo.

In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli enti 

interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 del 

25/06/2012  ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca 

dell'incarico conferito per SR 185 .

 Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012  e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 

29/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della Perizia di 

Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.

LAVORI ULTIMATI

Il Commissario, con nota prot. 2782 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune  l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la presentazione del progetto 

esecutivo.

Il Comune con nota prot.n.2888 del 15/12/2011 comunica di aver elaborato un progetto definitivo ma necessità di eseguire degli studi di dettaglio, pertanto chiede l'autorizzazione al 

conferimento degli incarichi ai professionisti.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione degli 

interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

Il Commissario con nota prot. n. 2901 del 15/12/2011 autorizza il Comune a procedere con l'affidamento a professionisti esterni.

Con nota 498 del 16/02/2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'attività in oggetto;

In data 27/03/2012 con nota prot. n. 1037 si chiede al Comune di trasmettere, i risultati delle indagini contestualmente agli atti tecnici/amministrativi e agli elaborati a queste 

correlate;

Il comune con nota prot. n.1263 del 13 aprile 2012 trasmette il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012 è stato nominato RUP il Geom. Giuseppe Ferrante e Supporto al RUP l'Ing. Giovanni Donetti.

Viene convocata una Conferenza dei Servizi per giorno 26 Aprile 2012 presso gli Uffici della Struttura Commissariale nella quale vengono acquisiti gli assensi da parte degli enti 

interessati all'approvazione del progetto.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario comunica alla CGIAM che dal Piano Esecutivo stipulato in data 30.11.2011 viene escluso l'intervento - SR 185 A Buscemi 

"Consolidamento costone sottostante il Santuario", importo € 200.000,00.

Con nota protocollo n. 2308 del 25/06/2012 il RUP Geom. Giuseppe Ferrante trasmette il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 settembre viene disposta  l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa TECNO COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 26,9089%, in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4255 del 23/10/2012, l'Ing. Giovanni Donetti Capo Ufficio Tecnico e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Buscemi, comunica che in data 

23/10/2012 si è proceduto alla formale consegna dei lavori all'Impresa TECNO COSTRUZIONI Srl. L'Impresa entro 10gg darà inizio ai lavori, la data di ultimazione è prevista per il 

20/02/2012. 

Con Decreto Commissariale n. 566 del 30/10/2012 il Commissario ha provveduto ad impegnare le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 637 del 31/01/2013 il D.L. trasmette il verbale di ultimazione dei lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR186
Portopalo di 

Capo Passero
Importo ApQ  €    600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 498 del 

28/06/2013

Importo 

Finanziato
 €             397.797,49 Decreto di Impegno n. 908 del 28/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               319.038,58 

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 452 del 

11/09/2012 

Importo 

Finanziato
 €               18.028,15 

Decreto di Impegno e 

Pagamento Indagini 

Preliminari

Decreto n. 92 del 

08/02/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                 11.786,20 

Decreto di 

finanziamento 

plottagio tavole di 

progetto

Decreto n. 438 del 

13/06/2013

Importo 

Finanziato
 €                    248,29 

Decreto di impegno 

plottagio tavole di 

progetto

Decreto n. 438 del 

13/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      248,29 

Decreto di 

definanziamento

differenza tra il D.C 

n.452 e il D.C. n. 92

Decreto n. 498 del 

28/06/2013

Importo 

Definanziato
 €                 6.241,95 

Decreto di impegno e 

pagamento plottaggio 

elaborati

Decreto n. 539 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        38,30 

Decreto di 

fianaziamento 

plottaggio elaborati

Decreto n. 539 del 

10/07/2013

Importo 

Finanziato
 €                      38,30 

Decreto di impegno e 

pagamento 

commissione gara

Decreto n. 641 del 

05/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.774,66 

Decreto di impegno e 

pagamento 

commissione gara

Decreto n. 812 del 

08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.334,20 

TOTALE 

FINANZIATO
 €            409.870,28 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              334.220,23 

Economie da 

finanziamento

 Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP Decreto di incarico 
D.C. n.313 del 

06/07/2012 
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n.313 del 

06/07/2012 

Progettista INVITALIA

Ing. Domenico 

Imbroglia©

Ing. Alberto 

Peligra

Ing. Rossella 

Zumbè

Nota di Incarico
prot. n. 533 del 

20/02/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Decreto di incarico 

D.C. n. 853 del 

11/10/2013

Geologo
INVITALIA

CGIAM

Dott. Geol. 

Gianluca Sabatini

Dott.Geol. 

Alessio D'urso

Determina di 

Incarico
convenzione CGIAM

Direttore Lavori Decreto di incarico 
D.C. n. 853 del 

11/10/2013
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di incarico 

D.C. n. 853 del 

11/10/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 511 del 

04/10/2012 

Decreto Affidamento 

Lavori

n. 595 del 

24/07/2013
data contratto 24-set-13

contratto 09/10/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 05-nov-13

data presunta di 

termine lavori

PULLARA CALOGERO

Ing. Alberto Peligra

Regimazione acque e consolidamento scarpata

Figure Tecniche

Geom. Mario Poidomani Arch. Giampiero Di Magro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ing. Alberto Peligra

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Ing. Alberto Peligra

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR186
Portopalo di 

Capo Passero
Importo ApQ  €    600.000,00 Regimazione acque e consolidamento scarpata

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Commissario, con nota prot. 2783 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la presentazione del progetto esecutivo.

Il Comune in data 14/02/2012 con nota prot. N. 469 comunica la necessità di conferire l'incarico per la progettazione all'esterno.

Il Commissario con nota prot. n. 553 del 20/02/2012 comunica di aver affidato la progettazione escutiva dell'intervento in oggetto alla Società Invitalia.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma 

finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di 

una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

il Commissario con nota protocollo n. 533 del 20/02/2012 incarica la società Invitalia all'espletamento delle attività di progettazione, di supporto ed assistenza tecnico-amministrativa relative all'intervento

Con nota 758 del 08/03/2012 la società Invitalia comunica i nominativi del gruppo di progettazione;

Il Comune a mezzo fax acquisito al nostro protocollo con n. 2355 del 27/06/2012 trasmette la determina dirigenziale n. 9 del 26/06/2012 inerente la presa d'atto delle specifiche tecniche relative alle indagini preliminari 

propedeutiche alla progettazione esecutiva trasmesse da Invitalia Attività Produttive s.p.a. e aventi importo di €. 14.899,30 oltre IVA e oneri di legge.

Con nota protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM trasmette le specifiche tecniche relative all' intervento SR 186.

Il RUP con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012 trasmette la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e 

finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012.

Con nota protocollo n. 208/DCI/RM/2012 del 04/10/2012 l'ufficio del Commissario 

dispone l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 39,4000%, e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto 

il contratto.

La Geo Services con nota prot. n. 4362 del 26/10/2012 trasmette agli Uffici del Commissario n. 4 copie della relazione tecnica sulle indagini realizzate corredata dal rilievo geomeccanico, interpretazione dei sondaggi 

sismici passivi ed attivi e dalle prove ed analisi di laboratorio geotecnico.

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS 

tenutasi in data 21/05/2013.

Con nota prot. n. 3800del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto

Il RUP con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012 trasmette la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva. 

Con nota protocollo n. 208/DCI/RM/2012 del 04/10/2012 l'ufficio del Commissario 

dispone l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 39,4000%, e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto 

il contratto.

Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 2737 del 13 maggio 2013 il  Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 15,30 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell'intervento

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla 

Provincia e resta in attesa di valutazioni.

A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi 

stralciati della parte idraulica, al fine di superare le prescrizioni del sopracitato servizio.

L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 20/02/2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del 

Mediterraneo (CGIAM)al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati

Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche 

tecniche per le indagini.

Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche 

tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 

11/09/2012.

Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 

09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto.

I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012.

Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 3018 del 21maggio 2013 il  Commissario trasmette il verbale della CdS tenutasi in data 21/05/2013 e 

rimane in attesa delle integrazioni da parte dei progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della 

Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente.

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA 

Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di 

valutazioni.

A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di 

Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine 

di superare le prescrizioni del sopracitato servizio.

Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del 

progetto

Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 397.797,49.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 595 del 24/07/20123 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a 

favore dell'impresa Pullara Calogero

che haofferto un ribasso pari al 31,2727%. In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto. 

Con Decreto Commissariale n. 908 del 28/10/2013 sono state impegnate le somme

Il RUP con nota prot. n. 6484 del 29/11/2013 invita l'Impresa ed il DL per il giorno 05 Novembre 2013 alle ore 10,00 per procedere 

alla formale consegna dei lavori.

Con nota prot. n. 6778 del 12/11/2013 il Commissario invita il RUP a sospendere ulteriori attivita' propedeutiche all’inizio dei 

lavori, nelle more dell’acquisizione di comunicazione da parte della Prefettura di Palermo.

AVVIATI I LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR187 Rosolini Importo ApQ  €   1.800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 1.800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 434 del 

31/08/2012 
 €          38.614,00 

Decreto di 

Finanziamento 

intervento

Decreto n. 867 del 

18/10/2013
 €    1.800.000,00 

TOTALE 

FINANZIATO
€ 1.800.000,00

TOTALE 

IMPEGNATO
€ 0,00

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI CGIAM

RUP
Decreto di 

incarico 

 D.C. n. 198 del 

02/05/2012 
Supporto al RUP Decreto di Incarico

 D.C. n. 198 del 

02/05/2012 

Progettista COMUNE
Ing. Corrado 

Mingo
Nota di Incarico

 determina n. 3 del 

24/01/2012 

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico
convenzione CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico
 determina n. 3 del 

24/01/2012 
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

S.G.M. Società 

Geognostica 

Mediterranea Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 485 del 

21/09/2012

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto  26/09/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013)

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe Vindigni

Dott. Geol. Alessio D'Urso

(CGIAM)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Ing. Corrado Mingo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

SR187 Rosolini Importo ApQ  €   1.800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Commissario, con nota prot. 2784 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la 

presentazione del progetto esecutivo.

Con nota prot. N. 130 del 18/01/2012 il Comune riferisce che per la definire la progettazione esecutiva necessita di avvalersi di consulenze specifiche per quanto 

concerne le indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, e di coordinemento della sicurezza, pertanto chiede l'autorizzazione alla nomina delle suddette 

consulenze.

Il Commissario in data 19/01/2012 con nota prot. n. 169 comunica al Comune che per quanto attiene alle indagini geologiche ha già incaricato la CGIAM 

stipulando apposita convenzione, autorizza invece il conferimento degli incarichi  relativi alla

consulenza idraulica e geotecnica, nonché per il coordinamento della sicurezza all'ing. Giorgio Giannone

La CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012 a conclusione delle attività di restituzione dei dati da rilievo aereo, trasmette i prodotti

attinenti all'attività in oggetto;

Con Decreto Commissariale n. 198 viene confermato RUP il Geom. Giuseppe Vindigni e viene nominato Supporto al RUP l'Ing. Fabio Ferla

Con Decreto Commissariale n. 434 del 31 Agosto 2012 si approvano le specifiche tecniche afferenti il Piano di indagini Preliminari.

Con nota protocollo n. 3608 del 21/09/2012 il Commissario trasmette il Decreto Commissariale n. 485 di pari data  di aggiudicazione definitiva a favore della 

S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 36,1167% per la realizzazione del Piano di Indagini Preliminari, in data 

26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota 4427 del 31/10/2012 la S.G.M. srl trasmette il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura 

dei sottoservizi già richiesta al comune.

La S.G.M. srl con nota protocollo n. 4506 del 08/11/2012 comunica che le attività lavorative parziali si sono concluse in data 06/11/2012 e che a tuttoggi non è 

ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, chiede la sospensione dei lavori  data l'impossibilità di proseguire la attività lavorative.

Con nota protocollo n. 5135 del 05/12/2012 la S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl comunica di aver trasmesso in data odierna al Dott. Geol. Alessio 

D'Urso copia degli elaborati tecnici.

Con nota prot. n. 5314 del 12/12/2012 il Commissario trasmette al Comune di Rosolini e al RUP i risultati delle indagini geognostiche , geofisiche e di laboratorio 

effettuati dalla Soc. S.G.M. srl.

Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.

Il Commissario con nota protocollo n. 4260 convoca una CdS per il giorno 30/07/2013 al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari 

alla realizzazione dell'intervento.

La progettazione è stata affidata al Comune.

Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva 

aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, 

coordinemento della sicurezza) e ha chiesto  autorizzazione.

Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la 

CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenza 

specifiche richieste.

Con Decreto Commissariale n. 485  del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle 

indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle 

aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già 

richiesta al comune.

Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato  di non essere ancora in 

possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori.

A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al 

prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.

Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.

 L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere favorevole, precisando 

che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si richiederà un adeguato studio idraulico.

Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari 

ad € 1.800.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e avvio della 

Procedura di gara.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

RG158_1 Modica Importo ApQ  €        2.000.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 MAR 

note: Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione 

progettazione

Decreto n. 190 del 

14/03/2013
Importo Finanziato  €               86.920,77 Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto integrazione 

al Finanziamento 

acquisizione 

progettazione

 Decreto n. 300 del 

19/04/2013 
Importo Finanziato  €               22.950,48 

Economie da 

finanziamento

 €            109.871,25 
Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL

-

La progettazione è stata redatta dal Comune.

 Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/201,2 l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al Commissario in 

quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento,  

invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati progettuali.

Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il giorno 

26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse  in merito al progetto.

In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e 

di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artec Associati trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo 

validato e verificato.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

La progettazione è stata redatta dal Comune.

  Con nota protocollo n. 36700 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo ufficio al n. 2369 del 27/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente 

Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.

Il Commissario con nota prot. n. 2530 26/06/2012 invita il Comune a trasmettere entro il termine perentorio di 15gg il progetto esecutivo corredato di tutta la 

documentazione amministrativa.

Il Comune con nota aquisita agli atti al prot. n. 2692 del 13/07/2012 comunica che il progetto esecutivo ha già ottenuto alcuni pareri favorevoli (GC di Ragusa, 

Sovrintendenza BB.CC.AA di Ragusa), che gli elaborati progettuali sono stati trasmessi  all'ARTA Serv. 3 e all'IRF di Ragusa per i pareri di competenza.  Non appena 

ottenuti i restanti pareri, l'ufficio provvederà alla validazione progettuale, e invierà tutti gli atti all'Ufficio del Commissario per i successivi provvedimenti.

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 trasmette gli elaborati progettuali.

In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato

Incarico conferito 

tramite:

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

RG159 Modica Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Economie da ribasso € 0,00

CONVENZIONI GC CGIAM

RUP Nota di incarico Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
nota prot. N. 465 del 

27/10/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Determina di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale

Figure Tecniche

-

GC RG

Nota di Incarico

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

RG159 Modica Importo ApQ  €    800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le 

problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento NON E' 

RISOLUTIVO per l'intera problematica. 

A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere 

uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da 

parte del Comitato. 

Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che l'intervento 

risultava ancora in fase di progettazione.

In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale 

sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui  si è ritenuto necessario 

procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.

Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica 

dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al fine di definirne la 

fattibilità.

In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare,  al fine di conseguire tutti 

i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo sviluppo di 

tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione 

all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento  dell'intervento RG 

159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S. Liberale". Importo 

800.000,00"

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Il Genio Civile di Ragusa, con nota prot. n. 465 del 27 ottobre 2010,  è stato incaricato della progettazione.

Con nota prot. n. 450 del 08 apr 2011 al GC, al Ministero ed all' ARTA, l'Ufficio del Commissario Delegato  comunica che il finanziamento  NON E' RISOLUTIVO per la 

definizione dell'intera problematica e pertanto comunica l'intenzione di redigere un progetto generale e un progetto stralcio il cui importo sarà pari al finanziamento 

concesso. 

La questione viene portata al Comitato del 15 settembre 2011. Da una prima disamina del proggetto presentato il Commissario evidenzia alcune problematiche 

legate a tala scelta progettuale. Il Comitato da mandato al Commissario di procedere ad una verifica con il GC di Ragusa  circa le scelte progettuali che si intendono 

adottare.

Qualora le criticità emerse non dovessero essere superate si provvederà alla revoca del finanziamento.

Con nota prot. 1824 del 21 set 2011 il Commissario ha convocato un tavolo tecnico per il 26 settembre 2011 con il GC Ragusa ed il Comune al fine di risolvere le 

problematiche legate alla realizzazione dell'intervento.

A seguito del Tavolo Tecnico del 26 settembre 2011 si rimane in attesa di ricevere 

uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da parte del Comitato.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Successivamento con nota prot.n.20 del 09/01/2012 il Genio Civile di Ragusa comunica che l'intervento risulta ancora in fase di progettazione;

In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui  

si è ritenuto necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.

Il GC di Ragusa trasmette con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica dell'idea progettuale e contestualmente chiede di indire apposita 

Conferenza dei Servizi al fine di definirne la fattibilità.

Con nota prot. n. 5494 del 20/12/2012 Il Commissario convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 10 Gennaio 2013 alle ore 11,00 al fine di conseguire tutti 

iprescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

In data 10 Gennaio 2013 alle ore 11,00 si è tenuta presso gli Uffici del Commissario Straordinario Delegato una Conferenza dei Servizi Preliminare, pertanto gli enti 

interessati verranno nuovamente coinvolti nell'iter autorizzativo del progetto esecutivo.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA136
Belmonte 

Mezzagno
Importo ApQ  €           3.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 MAR 

2011

note:

Comitato del 24 

febbraio 2011: 

l'intervento  passa 

alla lettera B

Comitato del 24 

marzo 2011: transita 

nuovamente in A 

Importo 

Rimodulato 
€ 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

Finanziamento 

indagini

n.460 del 

18/06/2013

Importo 

Finanziato
 €       10.947,60 Decreto di Impegno n.460 del 18/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                 10.947,60 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI DRPC 

RUP
Decreto di 

Incarico

Decreto Commissariale 

n.42 del 22/01/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto Commissariale n.42 

del 22/01/2013

Progettista Nota di Incarico
prot. n.694/UC del 

24/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico
Decreto di 

Incarico

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E

SONDAGGI S.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Commissariale 

n. 387 del 

28/05/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto 05/06/2013
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010.

A seguito della nota del Commissario  prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui  sollecitava il 

DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo,

con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del 

Commissario  n. 2 copie del progetto.

A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013  si resta in attesa dei pareri non ancora 

pervenuti.

Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissraio sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del 

parere di competenza

Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari  a favore della Geo Services Trivellazioni e 

Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%. 

Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a  finanziare ed impegnare le somme 

necessarie per la realizzazione del piano di indagini.

In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla 

Struttura Commissariale i risultati delle stesse.

Sig.ra Teresa Marano

(DRPC)

Assistente al DL Nota di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e 

revisione canale a protezione del centro urbano

Figure Tecniche

Ing. Angelo Alferi

(DRPC PA)

DRPC PA

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA137_1 Blufi Importo ApQ  €           1.310.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'intervento originario di € 

2.000.000,00 "consolidamento 

del Centro Urbano" viene, in 

ottemperanza alle 

determinazioni del Comitato 24 

febbraio 2011, stralciato in due 

progetti

Importo Rimodulato € 1.310.000,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 67 del 24/05/201

Importo 

Finanziato
 €          1.310.000,00 Decreto di Impegno n. 348 del 30/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                             1.067.015,52 

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
n.193 del 10/08/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                                        991,76 

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
n.304 del 04/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                                     1.104,91 

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
n.312 del 09/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                                        375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €          1.310.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                             1.069.487,19 

Economie da 

finanziamento
-€                            

Economie da ribasso

RUP Decreto di incarico 
D.C. n.25 del 

23/02/2011
Supporto al RUP Decreto di incarico D.C. n.25 del 23/02/2011

Progettista Comune

Arch. Vincenzo 

Vaccarella (Resp 

area tecnica)

Determina di Incarico
Determina Sindacale 

n.01 del 11/01/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Comune

Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp 

area tecnica)
Determina di Incarico

Determina Sindacale n.01 del 

11/01/2011

Geologo Determina di Incarico
Determina Sindacale n.4 

del 10/02/2011
Geotecnico Determina di Incarico

Determina Sindacale n.3 del 

10/02/2011

Direttore Lavori Decreto di Incarico
D.C. n. 208 del 

31708/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

D.C. n. 208 del 

31/08/2011

Collaudatore Statico Decreto di incarico 
D. C. n. 193 del 

26.04.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di incarico D. C. n. 193 del 26.04.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n.300 del 27/10/2011 data contratto 15-nov-11

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 06-dic-11 data  fine lavori 31-ott-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

CEIT di GIUSEPPE 

MAMMOLITI

Arch. Laura Oieni

Ing Michele Zafonti

Arch. Laura Oieni

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

LAVORI ULTIMATI

Ing Michele Zafonti

Assistente al DL

Ing. Giuseppe La Placa

Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro 

urbano 

Figure Tecniche

Geom G. Ferrante

Geom P.Nicolicchia

Dott. F. Barranco

Dott. Giuseppe Abbate Ing. Michele Zafonti

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.

A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI;

La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.

A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di 

variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la stessa DL ha 

trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 

29/08/2012

 Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia 

di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle 

somme.

I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA137_2 Blufi Importo ApQ  €            690.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'intervento originario di € 

2.000.000,00 

"consolidamento del Centro 

Urbano" viene, in 

ottemperanza alle 

determinazioni del Comitato 

24 febbraio 2011, stralciato 

in due progetti

Importo 

Rimodulato 
€ 690.000,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 87 del  10/6/2011

Importo 

Finanziato
 €              690.000,00 Decreto di Impegno

n.246 del 28/09/2011 

così come modificato 

dal Decreto n. 146 del 

2/04/2012 di presa 

atto PVS e 

rimodulazione QE

Importo 

dell'Impegno
 €                             558.878,57 131.121,43€            

Economie da 

finanziamento
-€                          

Economie da 

ribasso
131.121,43€            

RUP Decreto di incarico 
Decreto Commissariale 

n. 24 del 23/02/2011
Supporto al RUP Decreto di incarico 

Decreto Commissariale n. 

24 del 23/02/2011

Progettista Comune

Arch. Vincenzo 

Vaccarella 

(responsabile 

area tecnica)

Determina di 

Incarico

Determina sindacale n.2 

del 11/01/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina sindacale n.6 

del 14/02/2011
Geotecnico

Determina di 

Incarico

Determina sindacale n.6 del 

14/02/2011

Direttore Lavori Decreto di incarico 
D.C. n.207 del 

31708/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di incarico 

D.C. n.207 del 

31708/2011

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 355 del 

02/12/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n.158 del 29/07/2011 data contratto 10-ago-11

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 7-set-11 fine lavori 29-mar-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL

Dott. Giuseppe Abbate Ing. Michele Zafonti

Ing. Giuseppe La Placa 

Ing. Michele Zafonti

Ing. Michele Zafonti

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 

29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/09/2011. 

Con nota acquisita al prot. n.493 del 16 /02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di 

effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata 

autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.

La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, approvata 

dal RUP in data 19 /03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012.

I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.

Nota di Incarico

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
Arcobaleno 3000 Srl

Prof. Angelo Milone

LAVORI ULTIMATI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA140 Camporeale Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 15 SETT 2011 note:

A seguito del Comitato di Indirizzzo e 

Controllo del 15/09/2011 l'intervento 

transita in B
Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 139260 del 

17/04/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Collaboratore Tecnico alla 

Progettazione

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Collaboratore amministrativo 

alla progettazione

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 154196 del 

02/05/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento 

Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo 

A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere l'ampliamento dell'aera PAI.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro abitato 

Figure Tecniche

Dott. Geol. Claudio Venturella Geom. Marco Imburgia

Ing. Manlio Munafò

(GC Pa)
Arch. Giovanni Lo Cascio

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento 

Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo 

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari all’attuazione dell’intervento, il Commissario convoca la CdS per il giorno 10/09/2013.

Ing. Giuseppe Nogara

GC Pa

Sig. Francesco Sunseri

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA141 Capaci Importo ApQ  €            1.200.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

Importo 

Rimodulato 
€ 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 410 del 

02/08/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.200.000,00 Decreto di Impegno n. 179 del 11/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               944.262,41 

Decreto di Impegno e 

pagamento  

progettazione 

geotecnica

n. 523 del 08/10/12
Importo 

dell'Impegno
€ 25.554,04

Impegno e pagamento 

spese di pubblicazione 

sulla GURI 

n. 537 del 16/10/12
Importo 

dell'Impegno
€ 979,11

Impegno e pagamento 

spese di pubblicazione 

Publikompass Spa, 

Gruppo 24Ore Spa

n.724 del 20/12/12
Importo 

dell'Impegno
€ 1.861,89

Impegno e pagamento 

espletamento dei 

servizi tecnico-

amministrativi 

n. 102 del 18/02/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 4.751,67

Finanziamento  

polizze assicurative 

attività di RUP

n. 829 del 

08/10/2013

Importo 

Finanziato
 €                    522,75 

Impegno polizze 

assicurative attività di 

RUP

n. 829 del 08/10/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 522,75

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.200.522,75 TOTALE IMPEGNI  €              977.931,87 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

RUP Decreto di incarico 
Decreto Commissariale 

n.131 del 22/02/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto Commissariale n. 347 

del 11/07/2012

Progettista Delibera di Incarico

 Giunta Municipale 

n.376 del 26-06-

1990 

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

ai sensi dell'art.9 del 

disciplinare di incarico 

del progettista

Geotecnico Delibera di Incarico
Giunta Municipale n.376 del 

26-06-1990 

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 29 del 

16/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 29 del 

16/01/2013

Collaudatore Statico Nota di Incarico
D. C. n. 327 del 

08/05/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico D. C. n. 327 del 08/05/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n.522 del 

08/10/2012
data contratto 23/01/2013

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 24/05/2013

data presunta di 

termine lavori

 ZACCARIA 

COSTRUZIONI Srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Nota di IncaricoAssistente al DL

Dott Ing Carlo Barbuzza (fig. esterna)

Ing. Carlo Barbuzza (fig. esterna)

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe FerranteIng. Giuseppe Lo Iacono

Dott Ing Carlo Barbuzza(fig. esterna)

 Ingg. Proff. Guido Umiltà e

 Fabio Cafiso (fig. esterne)

Dott.ssa Geol. Palma Pratini (fig. 

esterna)

Arch. Francesco Barbato

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Arch. Francesco Barbato

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA141 Capaci Importo ApQ  €            1.200.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio 

dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18 /04/2011 ha trasmesso tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento.

La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.

In data 07 /11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito 

indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca 

precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I stralcio 

esecutivo.

A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi 

e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .

Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e 

validazione del progetto.

Con Decretro Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.

 Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.  

In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria Costruzioni che in 

data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le Somme.

 A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione della  

Perizia di Variante.

AVVIATI LAVORI

In seguito alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria Regionale a quella Ministeriale.

Con nota acquisita al prot. n.528 del 18 apr 2011 l'ARTA ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento all'Ufficio del Commissario;

Esaminta la documentazione si ravvisa tuttavia la possiblità di un affidamento non conforme alla normativa vigente. 

La progettazione esecutiva è già stata eseguita, con incarico professionale conferito in data 26 giugno 1990 e rielaborazione nel 2007 e aggiornato nel 2010. Negli atti in possesso di 

questo Ufficio la delibera di affidamento dell'incarico per la progettazione risulta priva di copertura finanziaria. 

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 7 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG-

URP /2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in 

epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. In paritcolare, ed in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in 

occasione dell'entrata in vigore del DPR 554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, 

purchè svolta in una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore". 

In considerazione che tali indicazioni non sono vincolanti il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

A seguito della riunione tenutasi in data 23 aprile 2012 presso la struttura commissariale il comune prende atto che è stato emesso il Decreto Commissariale n.180 del 23-04-2012 con la 

quale si è provveduto ad acquisire il progetto I stralcio esecutivo per un importo pari a 95.950,09€ e di demandare al RUP la rimodulazione del Q.E. complessivo dell'intervento.

A seguito della conferenza dei servizi del 30 maggio 2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .

Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto propedeutici al Decreto di finanziamento

Con Decretro Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 477 del 18/09/2012 è stato approvato lo schema lettera di invito alla Procedura di gara  ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  

Con nota prot. n. 3663 del 25/09/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 492 del 25/09/2012 relativo all'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione 

e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori

 A seguito delle procedure di gara il Commissario con nota prot. n. 216/DCI/RM 2012 del 08/10/2012 notifica l'aggiudicaziione a favore dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI Srl che ha 

offerto un ribasso pari al 29,3638%. 

In data 11/12/2012 è stato redatto il verbale di immissione in possesso e consistenza per gli immobili interessati dai lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA142 Carini Importo ApQ  €         1.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 583 del 

18/07/2013

Importo 

Finanziato
 €             976.967,14 Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

n. 589 del 

07/11/2012

Importo 

Finanziato
 €               32.546,39 

Decreto di impegno 

pagamento indagini 

preliminari

n. 318 del 07/05/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                 22.941,53 

Decreto di 

finanziamento 

plottaggio tavole 

grafiche

n. 435 del 

13/06/2013

Importo 

Finanziato
 €                      90,75 

Decreto di Impegno 

plottaggio tavole 

grafiche

n. 435 del 13/06/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                        90,75 

Decreto di 

definanziamento 

somma residua delle 

indagini

n. 583 del 

18/07/2013

Importo 

Definanziato
 €               12.677,54 

Decreto di Impegno 

pubblicazione GURI
n. 689 del 05/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      917,58 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione 

qutidiano

n. 787 del 27/09/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                      617,10 

Decreto di Impegno 

pagamento spese 

pubblicazione esito 

gara

n. 917 del 31/10/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                   1.089,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            996.926,74 TOTALE IMPEGNI  €                 25.655,96 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP Decreto di incarico 
D.C. n. 850 del 

11/10/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico D.C. n.35 del 23/01/2012

RUP Decreto di incarico 

D.C. n. 179 del 

09/08/2011 (revocato 

con D.C. n. 850 del 

11/10/2013)

Progettista INVITALIA

Ing. Marco 

Calogero ©

Ing. Giuseppe 

Morganti

Nota di Incarico
prot. n.520/UC del 

18/04/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori Decreto di Incarico
prot. n. 872 del 

10/10/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

prot. n. 872 del 

10/10/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO R.A.S. S.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 663 del 

03/12/2012

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n. 677 del 

27/08/2013
data contratto

contratto 19/12/2012
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Antonino Cracchiolo

Figure Tecniche

Nota di Incarico

Ing. Michele Zafonti.

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Ing. Michele Zafonti.

Assistente al DL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO 

TRIVENETO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Barriere paramassi - Zona Industriale

 Geom. Salvatore Bellia

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA142 Carini Importo ApQ  €         1.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Barriere paramassi - Zona Industriale

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è affidata ad  INVITALIA.

Sono emerse delle problematiche per l'accesso alle aree di intervento

Con nota prot. n. 2759 del 05 dicembre 2011 il Commissario comunica al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM" l'inserimento 

dell'intervento in questione nel Piano esecutivo relativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 30 novembre.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

 Decreto Commissariale n.35 del 23 gennaio 2012 relativo la nomina del supporto al RUP (Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante)

Con nota assunta al prot. n. 588 del 22 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità di 

supporto alla Struttura Commissariale

Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione 

del piano di indagini preliminari 

Con nota prot. n. 3622 del 24/09/2012 il Commissario trasmette al RUP le specifiche tecniche, relative alle indagini, propedeutiche alla progettazione, affinchè né 

prenda visione e provveda a condividerne i contenuti

Con nota acquisita al prot. n.3762 del 28/09/2012 il Comune di Carini trasmette al Commissario il verbale di presa visione e condivisione dei contenuti delle specifiche 

tecniche a firma del RUP.

Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Piano di Indagini Preliminari a favore della dell’Impresa GEO R.A.S. 

S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari al 35,6000%, in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.

In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.

Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3048 del 22/05/2013 il Commissario convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 05/06/2013 alle ore 16,00, al fine di conseguire tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

A seguito della CdS sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento

Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota 

prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".

Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i 

relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari 

Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il 

Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 

19/12/2012 è stato stipulato il contratto.

In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati 

inerenti ai report delle indagini svolte.

Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione 

dell'intervento.

Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare l'intervento per un 

importo complessivo pari ad € 976.967,14.

Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione anticipata 

d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso pari 

al 35,8978%.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA143 Castelbuono Importo ApQ  €      2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 808 del 

08/10/2013

Importo 

Finanziato
 €         1.978.972,49 Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Decreto di 

Finanziamento 

indagini

n. 203 del 

19/03/2013

Importo 

finanziato
 €               38.862,54 

Economi da 

finanziamento

Definanziamento di 

cui al D.C. n.203 del 

19/03/2013

n.480 del 

26/06/2013

Importo 

Definanziato
 €               17.835,03 

Impegno  somme 

realizzazione piano di 

indagini

n.480 del 26/06/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                 21.027,51 

Economie da 

ribasso

Disimpegno  somme 

realizzazione piano di 

indagini

n.650 del 06/08/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                      289,37 

Economie da 

ribasso

Impegno  somme 

plottaggio
n. 912 del 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      762,25 

Economie da 

ribasso

Impegno  somme 

pagamento GURI
n. 950 del 08/11/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      861,46 

Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         2.000.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                 22.940,59 

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP Decreto di Incarico
D.C. n. 576 del 

06/11/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n. 576 del 

06/11/2012

Progettista INVITALIA

Ing. Rossella 

Zumbè ©

 Ing. Adriano 

Grassi;

Ing. Gianluca 

Coroneo;

Ing. Fabio Ferla;

Dott. Gianluca 

Sabatini.

Nota di Incarico
prot. n. 4370 del 

29/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori

GC Pa

Incarico revocato 

con nota prot. n. 

4370 del 

29/10/2012

Ingg. G. Nogara Nota di Incarico
prot. n. 484/UC del 

03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI S.r.l. 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D. C. n. 273 del 

11/04/2013

Decreto Affidamento 

Lavori

 n.922 del 

31/10/2013 
data contratto

contratto 16/04/2013
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Santi Sottile

Nota di IncaricoAssistente al DL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
FERRARO IGNAZIO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia

Figure Tecniche

Dott. Angelo Nicastro

Dott. Giuseppe Bonomo 

(informazione estrapolata dal verbale 

di riunione)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA143 Castelbuono Importo ApQ  €      2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

La progettazione è affidata al  GC di Palermo.

Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo. 

Con nota del  02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico−tecnico 

eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva.

A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati.

Il Commissaro, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012 , con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni 

per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia"  

, con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, 

compreso quello di RUP.

Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha 

comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.

Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Termini Imerese,  di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti 

risultanti dai rilievi aerei 

Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata per realizzazione del Piano di

indagini Preliminari a favore dell’Impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. (ribasso percentuale del 

46,9999 %)

Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del Commissario i documenti 

relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e 

consolidamento C.da Liccia nel Comune di Castelbuono".

Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL.

A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal RUP, con nota acquisita 

agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione IAP, trasmette gli elaborati integrativi.

 A seguito della CdS del 12/09/2013, sono stati acquisti tutti i i pareri 

Con Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 è stato finanziato l'intervento;

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n.922 del 31/10/2013 il Commissario dispone 

l'aggiudicazione definitiva a favore dell' impresa FERRARO IGNAZIO

Con nota n. 484 del 03/11/2010 Il genio Civile di Palermo è stato incaricato della progettazione.

In attesa della campagna di indagini geognostiche.

Con nota prot. 978 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il GC a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. Decorso tale termine la Strutttura Commissariale 

provvederà ad attivare le attività di progettazione.

A tutt'oggi è in corso una campagna di indagini geognostiche finanziata dal DRPC di Palermo.

A completamento delle indagini il Genio Civile si occuperà di redigere il progetto.

nel corso della riunione con il Genio Civile del 21 settembre 2011 è emersa la necessità, al fine di poter procedere alla progettazione esecutiva, di una relazione 

geologica che verrà consegnata entro marzo 2012.

Con nota del  02 nov 2011 il GC di Palermo chiede al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico−tecnico eseguito per conto della Procura della 

Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva;

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a relazionare sull'attività svolta

Il Commissario con nota prot. n. 3961 del 09/10/2012 chiede al GC di Pa di ultimare e trasmettere, con ogni consentita urgenza, il progetto esecutivo 

PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia" entro 20 giorni .

Con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012, il Commissario revoca tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP.

Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 affida la progettazione alla Soc. INVITALIA

Con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012 INVITALIA comunica il GdL.

Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,  di poter acquisire copia della 

consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n.452 del 22/01/2013 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo 

l'intervento - PA 143 Castelbuono.

Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei .

Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL.

Il Commissario con nota protocollo 4261 del 16/07/2013  convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 31/07/2013 alle ore 10,30, al fine di conseguire tutti i 

prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA148 Mezzojuso Importo ApQ € 2.144.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 21 OTT 2010 note:

A seguito del Comitato di Indirizzzo e 

Controllo del 21/10/2010 l'intervento 

transita in B
Importo Rimodulato € 2.144.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione 

progettazione 

 n. 224 del 

26/03/2013 
Importo Finanziato € 129.278,25

Economie da 

finanziamento

Decreto di 

finanziamento polizza 

assicurativa per le 

verifiche della 

progettazione 

n. 868 del 

17/10/2013
Importo Finanziato  €                      650,24 

Decreto di impegno e 

pagamento polizza 

assicurativa per le 

verifiche della 

progettazione 

n. 868 del 17/10/2013 Importo dell'Impegno  €                                                       650,24 
Eventuali Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
€ 129.928,49 TOTALE IMPEGNI € 650,24

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 192 del 14/03/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 192 del 14/03/2013

Progettista
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario in quanto 

Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune 

trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio possesso.

L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota prot. n. 724 del 04/02/2013, 

trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione 

della pericolosità e del rischio geomorfologico.

Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la documentazione tecnica 

progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl nella persona del Legale Rappresentante e Direttore 

Tecnico Ing. salvatore Miliziano.

Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl ha trasmesso in formato 

cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed adeguato al nuovo prezziario regionale OO.PP. per l'anno 2013.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota acquisita agli atti al prot. n.  4405 

del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione 

dell'intervento e rimanda per le eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.

Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 Il Commissario comunica i componenti del gruppo di verifica del progetto 

esecutivo.

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl 

Assistente al DL

Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna

Figure Tecniche

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Ing. Calogero Foti Geom. Giuseppe Ferrante

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA149 Misilmeri Importo ApQ  €          2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Decreto di 

finanziamento 

indagini preliminari

n. 678 del 

27/08/2013

Importo 

Finanziato
 €               48.302,19 

Economi da 

finanziamento

Decreto di 

finanziamento 

pagamento AVCP

n. 572 del 

17/07/2013

Importo 

Finanziato
 €                      30,00 

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
n. 572 del 17/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        30,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €               48.332,19 TOTALE IMPEGNI  €                        30,00 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI  CGIAM 

RUP Decreto di incarico 
D.C. n. 126 del 

22/02/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Decreto di incarico
D.C. n. 274 del 

12/04/2013

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Decreto di incarico D.C. n. 274 del 12/04/2013

Geologo
Determina di 

Incarico

Provvedimento del 

sindaco n.46 del 

22/06/2011

Direttore Lavori Decreto di incarico
D.C. n. 274 del 

12/04/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di incarico

D.C. n. 274 del 

12/04/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID S.r.l

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 733 del 

12/09/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto 24/09/2013
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Nota di Incarico

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

Assistente al DL

Ing. Giuseppe La Placa

Dott. Giorgio Milazzo (professionista 

esterno)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa

Figure Tecniche

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. 

SALVATORE MERLINO

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA149 Misilmeri Importo ApQ  €          2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che 

con nota acquista al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.

Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 Il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per 

l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito 

negativo. 

Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012  con cui il RUP ha trasmesso 

unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione 

amministrativa, il progetto esecutivo-I° lotto funzionale, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle 

procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle 

opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il 

conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. 

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano 

esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri.

Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata  disposta l’aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata per l’Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misure e 

contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell' 

Associazione Temporanea di Professionisti ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO 

(ribasso percentuale pari al 51,1861 %).

In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche tecniche afferenti il 

Piano di Indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso percentuale pari al 51,5000 %) In 

data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Progettazione esecutiva in carico del Comune.

In riscontro alla nota prot. n. 10132 del 15/03/2010, con la quale il comune ha chiesto l'autorizzazione alla spesa per l'acquisizione delle indagini geologiche e dei sondaggi propedeutiche alla elaborazione del progetto, con nota 

prot. n.400/UC del 01 aprile 2011 il Commissario autorizza la loro acquisizione

Il Comune con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot.n. 950 del 27 giugno 2011 ha comunicato di aver già aggiudicato il servizio di progettazione esecutiva , inoltre tramette  Provvedimento del Sindaco n.46 del 

22/06/2011 con cui è stato conferito incarico professionale  per lo studio geologico

Con nota prot. 979 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. 

 In riscontro al sollecito di cui sopra il Comune, con nota acquisita al prot.n. 1534 del 23 ago 2011, rappresenta che l'attività di progettazione è stata caratterizzata da oggettive condizioni di non facile accessibilità. 

Con nota prot. n. 1650 del 06 settembre 2011 trasmette il progetto.

Con nota prot. n.2540 del 17 nov 2011 il GC rappresenta al Comune di Misilmeri che il richiesto nulla osta non può al momento essere rilasciato, in quanto dagli elaborati trasmessi, si è rilevata la necessità di effettuare delle 

nuove verifiche.

Con nota prot. n.4707 del 07 febbraio 2012 Il comune trasmette all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza 

Con nota prot. n. 909 del 19 marzo 2012 l'ufficio del Commissario precisa al Comune che il Decreto di Finanziamento potrà essere emesso solo a seguito dell'adeguamento del progetto secondo quanto già concordato per le vie 

brevi con il R.U.P. e dopo l'acquisizione di tutti i pareri degli Enti , alla successiva

verifica e validazione del progetto a cura del R.U.P. resa ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento di attuazione dei LL.PP. n. 207/2010.

Con nota prot. n. 1447 del 26 aprile 2012 l'ufficio del commissario comunica l'illegitttimità dell'affidamento degli incarichi e l'errata soluzione progettuale pertanto restituisce il progetto esecutivo generale e I stralcio

Con nota assunta al prot. n. 1988 del 04/06/2012 Il comune comunica al Commissario che poiché risultano acquisiti tutti i pareri necessari e risultano altresì compiute le procedure di verifica istruttoria nonché i contenuti della 

relazione del progettista sono in conformità con il parere espresso dal GC di Pa, che provvederà alla verifica e validazione del progetto escutivo ai sensi e per gli effetti del DPR nn 207/10

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2266 del 22/06/2012 Il RUP trasmette il progetto esecutivo-I° lotto funzionale delle opere di regimazione idraulica in Contrada Piano Stoppa,unitamente alla validazione e 

alla Deliberazione di G.M.n.41 del 19.06.12.

Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012  con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il 

progetto esecutivo-I° lotto funzionale , senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, 

ribadisce che provvederà ad avviare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. 

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri " Opere di regimazione idraulica c.da Piano 

Stoppa", importo € 2.000.000,00

Con nota prot. n. 4927 del 26/11/2012, il Commissario invita il Comune a trasmettere il progetto preliminare dell'intervento, affinchè possa procedere ad avviare nuove procedure  per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 5225 del 10/12/2012, il Comune di Misilmeri comunica all'Ufficio del Commissario che a breve provvederà a sostituire l'Ing. Irene Gullo dall'incarico di RUP con altro tecnico di fiducia dell'Ente

Con nota prot. n. 5229 del 10/12/2012, il Commissario reitera la richiesta già formulata con nota prot. n. 4927 del 26/11/2012 di trasmettere il progetto preliminare dell'intervento, affinchè l'Ufficio del Commissario possa 

avviare nuove procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Con nota prot. n. 1346 del 05/03/2013 il Commissario notifica il D.C. n. 155 del 05/03/2013 inerente l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA151 Partinico Importo ApQ € 950.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 950.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 trasmette tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed 

invita il Comune a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio del Commissario Delegato e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario invita il Comune a trasmettere entro il termine perentorio di 15gg il progetto esecutivo corredato di tutta la documentazione 

amministrativa.

con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune informa che non è in grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario informa il Comune che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, , procederà alla redazione della 

progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 151 B Partinico 

"Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio", importo € 950.000,00

Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario comunica alla CGIAM che viene revocato l'incarico relativo all'intervento PA 151 B Partinico "Consolidamento costone roccioso Colle 

Cesarò-terzo stralcio", importo € 950.000,00.

Incarico conferito 

tramite:

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmette tutta la documentazione 

amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta 

la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informa di non essere in grado di rispettare i termini di 

consegna richiesti per la progettazione.

Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune che in qualità di Ente 

Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le 

attività necessarie alla realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente conferito alla CGIAM  con 

nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.

L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di Partinico, la trasmissione del 

progetto preliminare.

PROGETTAZIONE IN CORSO

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA152
Petralia 

Sottana
Importo ApQ  €         1.200.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

APQ

A
Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Comitato del 21 ott 

2010: transita alla 

Lettera B;

Comitato del 24 feb 

2011: l'intervento 

transita nuovamente alla 

lettera A

Importo 

Rimodulato 
€ 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento
433 - 29/08/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.200.000,00 Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di Impegno 

pagamento  GURI
520 del 09/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.127,25 

Decreto di Impegno 

pagamento 

puibblicazione gara

n.860 del 11/10/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                   1.706,10 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.200.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                   2.833,35 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

RUP Comune
Geom. Sabatino 

Giovanni
Decreto di Incarico

D.C. n. 488 del 

27/06/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico D.C. n.127 del 22/02/2013

RUP Comune
Geom. Croce 

Salvatore Scelfo 
Decreto di Incarico

D.C. n.137 del 

20/07/2011 

Soggetto REO 

(Caronte)
Nota di Incarico

prot. N. 5317/UC del 

13/12/2012

Progettista Comune
Ing. Alessandro 

Sammataro (UTC)
Nota di Incarico

prot. n.6086 del 

30/05/2011 

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina sindacale 

n.25 del 11/07/2011
Geotecnico

Determina di 

Incarico

Sindacale n. 24 del 

11/07/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico
D.C. n. 715 del 

10/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

D.C. n. 715 del 

10/09/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n. 504 del 

02/07/2013
data contratto 04/09/2013

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Ing. Alessandro Sammataro

Assistente al DL Nota di Incarico

Geom. Giuseppe Ferrante

GERACI GIUSEPPE 

COSTRUZIONI S.r.l. 

A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria 

ministeriale. 

Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in lettera B.

Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver individuato il Commissario 

Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario

In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è stato finanziato il 

progetto esecutivo per i lavori.

Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario  prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 dell'ARTA 

inerente il finanziamento dell'intervento

A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 

30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.

Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette  il verbale di attestazione 

sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 207/2010.

Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa aggiudicataria per il 

giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.

AFFIDAMENTO LAVORI 

Figure Tecniche

Geom. Giuseppe Ferrante

Dott. Torre Alessandro Ing. Michele Zafonti

Ing. Alessandro Sammataro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA154
Polizzi 

Generosa
Importo ApQ  €        500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.39 del 

31/03/2011

Importo 

Finanziato
 €             366.497,75 Decreto di Impegno n.245 del 28/09/2011 

Importo 

dell'Impegno
 €               407.990,10 

Decreto di Disimpegno n. 632 del 20/11/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                 41.492,35 

Economi da 

finanziamento
133.502,25€        

Importo 

dell'Impegno dopo il 

disimpegno e 

definanziamento

 €               366.497,75 

Economie da 

ribasso 

(definanziamento 

D.C. n. 632 del 

20/11/2012)

133.502,25€        

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico
prot. n. 483/UC del 03 

novembre 2010
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 483/UC del 03 

novembre 2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 359 del 

02/12/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

D.C. n.168 del 

03/08 2011 
data contratto 10-ago

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 14/09/2011 fine lavori 23-apr-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

GC Pa

Ing. Vincenzo Di Rosa 

(Ing. Capo GC PA)

Assistente al DL

Ing. Giuseppe Dragotta

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe Nogara

Genio Civile di PA

Nota di Incarico

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.

 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03 

/08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.

Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 

09/05/2012

Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha  trasmesso la Perizia di 

Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n.263 del 07 

/06/2012.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.

LAVORI ULTIMATI

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSOLIDAMENTI 

SPECIALI SRL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA156
Termini 

Imerese
Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.108 del 

15/03/2012

Importo 

Finanziato
 €             800.000,00 

Decreto di 

Rimodulazione 

Impegno

Decreto n. 606 del 

15/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               547.274,70 

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione Gara

n.317 del 06/07/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                      636,30 

Decreto di Impegno e 

Pagamento AVCP
n. 387 del 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            800.000,00 TOTALE IMPEGNI  €              548.136,00 

Economi da 

finanziamento
-€                   

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI DRPC

RUP Decreto di incarico 
D.C. n.116 del 20 marzo 

2012 
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 298/UC del 

28/09/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Nota di Incarico
prot. n. 6553 del 

31/10/2013

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto 

Commissariale n. 215 

del 11/05/2012

data contratto 08-giu-12

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 28-giu-12

data di termine 

lavori
25-ott-12

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL Nota di Incarico

LAVORI ULTIMATI

Dott. Geol. Rosario Di Prazza 

DRPC  Pa

La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita  al 

prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011 .

A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto 

n.108 del 15/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed 

in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.

Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una rimodulazione e riduzione 

dell'impegno di spesa

In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
SILGEO srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto

Figure Tecniche

Ing. Calogero Foti

 (DRPC Pa)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA157 Valledolmo Importo ApQ  €    500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

D.C. n. 02 del 

23/11/2010

Importo 

Finanziato
 €               500.000,00 Decreto di Impegno

D.C. n.50 del 

18/04/2011 come 

rimodulato dal

D.C. n.108 del 

29/06/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                 465.000,00 eventuali economie 491.787,65€     

Decreto di 

Definanziamento

D.C. n. 152 del 

01/03/2013

Importo 

definanziato
 43.212,35, Decreto di disimpegno

D.C. n. 152 del 

01/03/2013

Importo 

disimpegnato
 €                      8.212,35 

D.C. n. 152 del 

01/03/2013

importo a seguito 

definanziamento
 €               456.787,65  €                 456.787,65 

Economi da 

finanziamento
-€                   

Economie da 

ribasso
35.000,00€       

CONVENZIONI COMUNE

RUP Determina di incarico 
Determina sindacale n° 

227 del 10 agosto 2010
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Determina di Incarico
Determina sindacale n. 

21 del 27/08/2010
Geotecnico

Determina di 

Incarico

Determina sindacale 

n.22 del 30/08/2010

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Nota di Incarico
prot. n. 442/UC del 

07/04/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Determina 

Dirigenziale n.65 del 

18/02/2011;

Determina di 

Modifica n.102 del 

18/03/2011

data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 14-mar-11 fine lavori 04-lug-11

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento - C.da Renella

Figure Tecniche

Dott. Geol. Alfonso Spera

Geom. Orazio Pizzolanti

(Capo UTC)

Ing. Francesco Carollo

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
CO.GEN.AP. Srl

Ing. Spina Pietro

La Progettazione è stata affidata al Comune.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in 

data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07 /07/2011. 

LAVORI ULTIMATI

Comune

Ing. Gioacchino Muscato

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA179 Altofonte Importo ApQ  €           600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 449 del 

17/06/2013
Importo Finanziato  €             578.022,01 Decreto di Impegno n. 735 del 12/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               428.662,50 

Decreto di 

definanziamento

n. 449 del 

17/06/2013

Importo 

Definanziato
 €                 1.814,19 

Decreto di 

Finanziamento 

specifiche tecniche

n. 233 del 

21/05/2012
Importo Finanziato  €               23.549,50 

Decreto di Impegno e 

pagamento Indagini 

Preliminari

n. 652 del 28/11/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                 21.735,31 

Decreto di 

finanziamento 

Polizza Assicurativa 

RUP

n. 326 del 

08/05/2013
Importo Finanziato  €                    242,68 

Decreto di Impegno 

Polizza Assicurativa 

RUP

n. 326 del 08/05/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                      242,68 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            603.628,38 TOTALE IMPEGNI  €              450.640,49 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM

Decreto di incarico 
D.C.  n.211 del 

10/05/2012

Comune
Arch. Salvatore 

Butera
Nota di incarico 

D.C.  n.16 del 

17.01.2012

Progettista Decreto di Incarico
D.C. n. 596 del 

09/11/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico n. 3964 del 09/10/2012

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di Incarico
D.C. n. 596 del 

09/11/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

D.C. n. 596 del 

09/11/2012

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

CGIAM 

(GEO R.A.S Srl 

indagini  integrative 

preliminari) 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

CGIAM Accordo 

Quadro del 

29/11/2011.

(GEO RAS Srl D.C. n. 

285 del 18 giugno 

2012)

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 561 del 

15/07/2013
data contratto 10-set

contratto
GEO R.A.S. srl 

03/07/2012

data conclusione 

lavori
03/08/2012 verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto

Figure Tecniche

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

RUP

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

n.32 del 23/01/2012

Assistente al DL

Supporto al RUP Dott. Gaetano Vinci

Ing. Giuseppe La Placa

CGIAM 

Dott. Geol Giacomo Anselmo

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

Nota di Incarico

Decreto di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-

GEO

URANIA srl

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA179 Altofonte Importo ApQ  €           600.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

Il Commissario con nota prot. n.2776 del 05 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la presentazione del progetto 

esecutivo

Con nota prot. n. 110 del 17 gennaio 2012 è stato trasmesso il Decreto Commissariale  n.16 del 17.01.2012 di nomina RUP  Arch. Salvatore Butera 

Con Decreto Commissariale  n.32 del 23.01.2012 è stato nominato Supporto RUP Dott. Gaetano Vinci

Con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n.264 del 27 gennaio 2012 il Comune trasmette la documentazione relativa l'aggiudicazione in via provvisoria della procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per i servizi di ingegneria all'ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO

Con nota prot. n. 282 del 30 gennaio 2012 il Commissario Straordinario Comunica al Comune che l'intervento in oggetto, risulta inserito nell'accordo quadro e nel piano esecutivo 

stipulato tra codesto ufficio e la CGIAM, pertanto questo ufficio trasmetterà la documentazione inerente la geologia ed il rilievo dell'area oggetto dell'intervento, propedeutica alla 

progettazione, redatta a cura della CGIAM

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all' Accordo Quadro del 29/11/2011 

Con nota assunta al prot. n. 1256 del 12 aprile 2012 la CGIAM trasmette le specifiche

tecniche riguardante il "Programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari Codice Intervento PA 179 Altofonte"

In riferimento alla nota prot. n. 5913 del 10/05/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 1594 di pari data di dimissioni di RUP dell'Arch. Salvatore Butera con Decreto 

Commissariale n.211 del 10/05/2012 è stato nominato l'Ing. Giuseppe la Placa 

Con Decreto Commissariale n.233 del 21 maggio 2012 sono state approvate e finanziate le specifiche tecniche inerenti il piano di indagini preliminari alla progettazione redatte dalla 

CGIAM e vistate dal RUP

A seguito delle procedure di gara le indagini preliminari sono state aggiudicate in via provvisoria all'impresa  GEO R.A.S. srl che ha offerto un ribasso pari al 35,1200%

con Decreto Commissariale n. 285 del 18 giugno 2012 è stata notificata l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini  integrative preliminari all'impresa  GEO R.A.S. srl che ha offerto 

un ribasso pari al 35,1200%, in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP Ing. Giuseppe La Placa, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 10/07/2012 dalla quale è emersa la 

problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non consente di potere effettuare un idoneo rilievo, chiede all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un'atto aggiuntivo 

al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.

La Geo R.A.S. srl, con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, trasmette copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 652 del 28/11/2012 è stato disposto l'impegno e pagamento dlle indagini preliminari integrative.

Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla Relazione Geologica.

Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013  trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 561 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl.

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni.

Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CGIAM che con 

nota assunta al prot. n. 1256 del 12 /04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è 

stato sottoscritto il contratto.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in 

data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non 

consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha chiesto all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un atto 

aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.

l'Impresa,  con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia degli elaborati 

tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari

Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla 

Relazione Geologica.

Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013  trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e 

la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione 

dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12706/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi dell'art. 106, 

comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto  esecutivo e il permanere delle condizioni di 

esecuzione dell'opera.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è stato stipulato il contrattodi 

appalto.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA180 Cefalù Importo ApQ  €                      90.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note: Importo Rimodulato € 90.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

fianaziamento 

plottaggio elaborati

Decreto n. 538 del 

10/07/2013

Importo 

Finanziato
 €                       502,72 

Decreto di impegno e 

pagamento plottaggio 

elaborati

Decreto n. 538 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                         502,72 

Economi da 

finanziamento

Finanziamento 

somme plottaggio 

tavole

Decreto n. 913 del 

30/1072013

Importo 

Finanziato
 €                         16,48 

Impegno  somme 

plottaggio tavole
n. 913 del 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                            16,48 

Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €                       519,20 TOTALE IMPEGNI  €                         519,20 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

Decreto di incarico 
D. C. n. 71 del 

01/02/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto di incarico 

D.C. n.130 del 

27/03/2012 (revocato 

con D.C. n. 71 del 

01/02/2013)

Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista INVITALIA

 Arch Fabio Pulizzi

 Ing. Rossella 

Zumbè

Dott. Gianluca 

Sabatini

Nota di Incarico
prot. 2494 del 

04/07/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Ing. Giuseppe Morganti

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita

Figure Tecniche

Nota di Incarico

RUP

Assistente al DL

Dott. Giuseppe Lombardo

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA180 Cefalù Importo ApQ  €                      90.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita

STATO 

DELL'ARTE
SAL

A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha  incaricato la CGIAM di 

predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche. 

Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali 

integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le 

procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito 

della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato 

il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle 

verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, 

in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso 

alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali 

naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia 

cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini 

della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 

71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. 

IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù 

trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l’attivazione della 

procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.

ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE

A seguito della convenzione stipulata in data 29 novembre2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e la CGIAM, quest'ultima è stata incaricata  per la redazione delle indagini 

geologiche 

Il Commissario con nota prot. n. 2711 del 01 dicembre 2011 affida la progettazione a Invitalia

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1023 del 26 marzo 2012 INVITALIA comunica il Gruppo di Lavoro per l'espletamento delle attività di progettazione

Con Decreto Commissariale n.130 del 27 marzo 2012 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Giuseppe Morganti 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2494 del 04707/2012 INVITALIA comunica i componenti del nuovo  gruppo di lavoroper l'espletamento delle attività di progettazione

Con nota prot.n. 2986 del 01.08.2012 è stata convocata la CdS per giorno 23.08.2012

INVITALIA con nota prot.n. 2995 del 02.08.2012 trasmette copia del progetto esecutivo.

A seguito della CdS, tenutasi in data 23.08.2012, il Commissario ha dato incarico al gruppo di progettazione di produrre le integrazioni richieste entro il 30.08.2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 il Gruppo di Progettazione trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

Con nota prot. n. 3351 del 06/09/2012 il RUP chiede al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in 

relazione alla natura dell'entità del dissesto.

Con nota acquisita al prot. n. 3392 del 10/09/2012 il GC di Pa trasmette Nulla Osta ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" 

di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904.

La Soc. RFI con nota acquisita al prot. n. 3493 del 17/09/2012 trasmette parere favorevole alla realizzazione delle opere.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine 

della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  invita il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti 

di propria competenza.

A seguito della nota prodotta dall'Ufficio Commissariale prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative 

progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, trasmette alla Soprintendenza 

BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Il RUP, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 24/10/201 2 presso gli Uffici della Soprintendenza dei BB.CC.AA di Pa, con nota prot. n. 4316 del 25/10/2012 comunica che il progetto è 

in fase di rimodulazione secondo le indicazioni concertate, provvederà

a consegnare le tavole e gli elaborati progettuali revisionati nel più breve tempo possibile per il parere di competenza.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 

della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Durante la seduta della CdS del 25/06/2013 il Commissario invita i progettisti a redigere il progetto secondo quanto concordato entro 3gg per permettere agli Enti la definizione del parere 

di competenza, e chiede al Comune di attivarsi con ogni consentita urgenza e, comunque, entro 3gg ad emanare la necessaria delibera di pubblica utilità delle opere oggetto della CdS.

Con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA181 Cefalù Importo ApQ  €            400.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 400.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
 - 

 Decreto di 

Finanziamento 

indagini 

 n.132 del 30-03-

2012 
 €               48.395,70 

 Decreto di Impegno e 

pagamento indagini 

 Decreto n. 444 del 

06/09/2012 

 Importo 

dell'Impegno 
 €                 30.827,42 

 Decreto di 

finaziamento 

plottaggio elaborati 

 Decreto n. 538 del 

10/07/2013 
 Importo Finanziato  €                    502,72 

 Decreto di impegno e 

pagamento plottaggio 

elaborati 

 Decreto n. 538 del 

10/07/2013 

 Importo 

dell'Impegno 
 €                      502,72 

Finanziamento 

somme plottaggio 

tavole

Decreto n. 913 del 

30/10/2013
Importo Finanziato  €                      16,48 

Impegno  somme 

plottaggio
n. 913 del 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        16,48 

Economie da 

ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €               48.914,90 TOTALE IMPEGNI  €                 31.346,62 

 Economi da 

finanziamento 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

Decreto di incarico 
D. C. n. 71 del 

01/02/2013
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto di incarico 

D.C. n.130 del 

27/03/2012 (revocato 

con D.C. n. 71 del 

01/02/2013)

Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista INVITALIA  

Ing. Domenico 

Imbroglia

 Ing. Gianluca 

Coroneo

 Arch. Fabio Pulizzi

 Ing. Rossella 

Zumbè

 Dott. Gianluca 

Sabatini

Nota di Incarico
 prot. n.2494 del 

04/07/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO PLANTS srl 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 196 del 

02/05/2012 

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

RUP

Dott. Giuseppe Lombardo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nota di Incarico

Ing. Giuseppe Morganti

Assistente al DL

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita- Proprietà Greco

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

PA181 Cefalù Importo ApQ  €            400.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita- Proprietà Greco

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota prot.n. 2986 del 01.08.2012 è stata convocata la CdS per giorno 23.08.2012

INVITALIA con nota prot.n. 2995 del 02.08.2012 trasmette copia del progetto esecutivo.

A seguito della CdS, tenutasi in data 23.08.2012, il Commissario ha dato incarico al gruppo di progettazione di produrre le integrazioni richieste entro il 30.08.2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 il Gruppo di Progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

Il Commissario con Decreto Commissariale n. 444 del 06/09/2012 dispone di impegnare e pagare alla Geo Plants Srl la somma di € 30.842,75 per le indagini preliminari

Con nota prot. n. 3351 del 06/09/2012 il RUP chiede al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in 

relazione alla natura dell'entità del dissesto.

Con nota acquisita al prot. n. 3392 del 10/09/2012 il GC di Pa trasmette Nulla Osta ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse 

categorie" di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904.

La Soc. RFI con nota acquisita al prot. n. 3493 del 17/09/2012 trasmette parere favorevole alla realizzazione delle opere.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine 

della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  invita il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti 

di propria competenza.

A seguito della nota prodotta dall'Ufficio Commissariale prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle 

alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, trasmette alla 

Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Il RUP, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 24/10/201 2 presso gli Uffici della Soprintendenza dei BB.CC.AA di Pa, con nota prot. n. 4316 del 25/10/2012 comunica che il progetto 

è in fase di rimodulazione secondo le indicazioni concertate, provvederà

a consegnare le tavole e gli elaborati progettuali revisionati nel più breve tempo possibile per il parere di competenza.

ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE

A seguito della convenzione stipulata in data 29 novembre2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e la CGIAM, quest'ultima è stata incaricata  per la redazione delle indagini 

geologiche 

Il Commissario, con nota prot. n. 2723 del 02 dicembre 2011 affida la progettazione a Invitalia.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21 marzo 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1022 del 26 marzo 2012 INVITALIA comunica il Gruppo di Lavoro per l'espletamento delle attività di progettazione

Con Decreto Commissariale n.131 del 27 marzo 2012 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Giuseppe Morganti

Con nota acquisita al prot. n. 1058 del 28 marzo 2012 il RUP determina di prendere atto della procedura negoziata, mediante gara informale, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai fini dell' individuazione di un'impresa e di un laboratorio autorizzato per l'espletamento delle indagini preliminari relative all'intervento .

In data 30 marzo 2012 è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 132 del 30 marzo 2012 inerente l'approvazione delle specifiche tecniche e dello schema di richiesta di offerta per la 

realizzazione del piano di indagini preliminari 

A seguito della  gara espletata in data 16 aprile 2012 le indagini preliminari sono state aggiudicate in via provvisoria alla Soc. GEO PLANTS Srl  

Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione del piano di indagini preliminari a 

favore della GEO PLANTS srl (ribasso pari al 36,8111%)

Con nota acquisita agli atti al prot. n.1637 del 11/05/2012 il Dott. Giacomo Anselmo, nella qualità di supervisore di campo invita l'Aggiudicatarla, GEO PLANTS s.r.l. a presentarsi il 14 

Maggio 2012 alle ore 08,00 presso i luoghi oggetto di indagini per la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 2125 del 12706/2012 la ditta GeoPlants srl in riferimento alle ulteriori prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori,  chiede al D.L. la proroga della 

scadenza dei lavori, prevista il 13/06/2012, fino alla data del 20/06/2012, in maniera tale da poter completare le prove in itinere.

Il RUP, con nota prot. n. 2132 del 12/06/2012 concede una proroga di 7gg per l'ultimazione del piano di indagini preliminari

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2240 del 20/06/2012 la GEO PLANTS Srl trasmette gli elaborati finali inerente il piano di indagini preliminari.

Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA

In virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla CGIAM la redazione 

delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione del piano di indagini preliminari.

Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali 

integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le 

procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della 

compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  ha invitato il 

Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di 

compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione 

alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla 

Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali 

naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia 

cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della 

pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 70 

del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.

In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. 

IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù 

trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l’attivazione della 

procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT
Castel di 

Judica
Importo ApQ  €       900.000,00 

Lettera ATTUALE _B*
Lettera Originaria 

(APQ)
-

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 

Decreto di 

Finanziamento
_ Importo Finanziato Decreto di Impegno  _ Importo dell'Impegno _

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP

Incarico 

conferito 

tramite:

Determina 

Sindacale n. 06 del 

29/02/2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE

Ing. Giovanni 

Amato, Ing. 

Giuseppe Vaccaro- 

Incarico esterno

Incarico 

conferito 

tramite:

Determina 

Dirigenziale n. 1496 

del 15/12/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo

Incarico 

conferito 

tramite:

Determina 

Dirigenziale n. 1401 

del 01/12/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori

Incarico 

conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore Statico

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività _

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Dott. Geol. Salvatore Cavallaro

Assistente al DL

Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato

Figure Tecniche

Geom. Domenico Faranda _

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette all'Ufficio del 

Commissario, in quanto Ente Beneficiario,  il progetto, e la relativa documentazione 

tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013 , il RUP chiede al Commissario l'indizione della CdS.

Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il Commissario 

con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la documentazione amministrativa e 

l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di finanziamento dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36662 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2291 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette all' Ufficio del 

Commissario, in quanto Ente Beneficiario,  tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio 

del Commissario. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 273 del 16/01/2013 il RUP chiede al Commissario di indire la CdS.

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT 022 Bronte Importo ApQ  €    1.092.500,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €    1.092.500,00 

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

TOTALE 

FINANZIAMENTI

TOTALE 

IMPEGNATO

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP
Incario conferito 

tarmite:

Decreto Commissariale 

n.326 del 10/07/2012
Supporto al RUP

Incario conferito 

tarmite:

Decreto Commissariale 

n.326 del 10/07/2012

Progettista Nota di Incarico
Prot.n.559 del 

10/11/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

Prot.n.559 del 

10/11/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina Dirigenziale 

n. 33 del 21/02/2011

Direttore Lavori Decreto di nomina

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Nota di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Comune Comune

Assistente al DL

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento frana

Figure Tecniche

Geom. Santo Saitta (UTC) 

Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il progetto esecutivo.

Il Comune  trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 15/12/2011.

A seguito di incontri e colloqui, Il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, sollecita il comune a 

trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici.

Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012 , trasmette copia del progetto esecutivo con le 

integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area 

oggetto dell'intervento è stata classificata R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 

27/06/2012).

In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per 

la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative, come da 

documenzione trasmessa con nota acquisita al prot/UC n. 195 del 11/01/13.

Dott. Geol. Giovanni Cavallaro

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT023 Calatabiano Importo ApQ  €     250.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011
note:

Nel comitato del 21/10/2010 

l'intervento transita in lettera B

Nel comitato del 24/02/2011 

l'intervento transita di nuovo in A

Importo Rimodulato € 250.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 374 del 

22/05/2013
Importo Finanziato  €             250.000,00 Decreto di Impegno 619 - 30/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 189.722,07

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €             250.000,00 TOTALE IMPEGNATI

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA

RUP Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n. 356 del 17/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Nomina

Decreto 

Commissariale n. 356 

del 17/07/2012

Progettista INVITALIA

Arch. Fabio Pulizzi 

©

 Ing. Alberto 

Peligra

 Ing. Gianluca 

Coroneo

Nota di incarico

(in virtù della 

convenzione 

stipulata il 

18/02/2011)

prot. N. 667 del 

28/02/2012
Coord Sicurezza fase Progett.

Nota di incarico

(in virtù della 

convenzione stipulata 

il 18/02/2011)

prot. N. 667 del 

28/02/2012

Geologo INVITALIA
Dott. Geol. 

Gianluca Sabatini

Nota di incarico

(in virtù della 

convenzione 

stipulata il 

18/02/2011)

prot. N. 667 del 

28/02/2012

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n. 565 del 16/07/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto Commissariale 

n. 565 del 16/07/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n. 508 del 04/07/2013 data contratto 23/07/2013

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 06-ago-13

data presunta di 

termine lavori
29-gen-14

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
G.C. COSTRUZIONI S.R.L. 

AVVIATI LAVORI

A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la 

documentazione;

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale. 

A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.667 del 

28/02/2012.

Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario il progetto 

esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013  sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento,fatta eccezzione del parere ambientale 

dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS .

Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è necessario attivare le procedure 

ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III 

e IV del suddetto decreto.

L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data odierna non risulta ancora 

pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende 

acquisito favorevolmente e lo invita a redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato l'intervento per un importo pari ad 

€ 249.978,03.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva a favore della  Societa' G.C. COSTRUZIONI S.R.L. (ribasso percentuale del 31,7898%), in 

data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.

Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.

Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente la verifica e validazione 

del progetto esecutivo.

Ing. Salvatore Faro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria

Ing. Salvatore Faro

Figure Tecniche

Dott. Gaetano Cani
Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 29/01/2013)

INVITALIA

Assistente al DL Nota di Incarico

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT024
Castel di 

Iudica
Importo ApQ  € 3.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 3.000.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

n. 640 del 

22/11/2012

Importo 

Finanziato
 €            3.000.000,00 Decreto di Impegno Decreto n. 490 del 27/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                  2.227.552,38 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €           3.000.000,00 

Decreto di Impegno e 

pagamento GURI
Decreto n. 727 del 20/12/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                          2.006,50 

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione avviso 

gara

Decreto n. 112 del 20/02/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                          1.887,60 

Decreto di impegno e 

pagamento MAV
Decreto n. 202 del 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                              600,00 

Decreto di impegno e 

pagamento relazione 

geologica

Decreto n. 237 del 28/03/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                        61.181,44 

Decreto di impegno 

pubblicazione 

quotidiano di sicilia

Decreto n. 260 del 05/04/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                              605,00 

Decreto di impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 297 del 08/04/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                              916,20 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

commissione di gara

Decreto n. 385 del 24/05/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                          8.536,27 

Decreto di Impegno e 

pagamento coordin. 

Sicurezz. Fase progett.

Decreto n. 171 del 08/03/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                        22.431,95 

Decreto di impegno 

pubblicazione 

quotidiano

Decreto n. 492 del 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
 €                          1.706,10 

TOTALE IMPEGNATO  €                  2.327.423,44 

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

Decreto di Nomina

Decreto Commissariale 

n.096 del 16 giugno 

2011 (revocato con 

Decreto n. 476 del 

24/06/2013)

Decreto di Nomina
Decreto Commissariale 

n.476 del 24/06/2013
Decreto di Nomina

Decreto 

Commissariale n.096 

del 16 giugno 2011 

(revocato con Decreto 

n. 476 del 

24/06/2013)

Progettista Nota di Incarico

Da acquisire determine 

di incarico ai singoli 

professionisti

Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico
Determina U.T.C. n° 

858 del 08/07/2011

Geologo Determina di Incarico
Determina U.T.C. n° 

856 del 08/07/2011
Studio Geotecnico Determina di incarico

Determina U.T.C. n° 

857 del 08/07/2011

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto n. 479 del 

25/06/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto n. 479 del 

25/06/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto n. 634 del 

01/08/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico

Decreto n. 634 del 

01/08/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
n. 251 del 04/04/2013 data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività

data presunta di 

termine lavori

Geom. Domenico Faranda

Assistente al DL Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti

 ATI Mammana Michelangelo, 

Pettinato Costruzioni srl

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe La Placa

COMUNE Ing. Lorenzo Moschetto

RUP Supporto al RUP

 Ing. Federica Bottini 

Ing. Roberto Barbagallo

Geom. Domenico Faranda

Ing. Fabrizio Greco Ing. Fabrizio Greco

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Ing.  Francesco Freni

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT024
Castel di 

Iudica
Importo ApQ  € 3.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Comune  di Castel di Iudica

Il Comune con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia del progetto esecutivo;

Sono state attivate dal Comune le procedure ambientali, terminate le stesse si procederà a convocare una Conferenza dei Servizi al fine di acquisire tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento  

Al fine di ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario convoca la Conferenza di Servizi per il 

giorno 18/07/2012

Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente modificato ed integrato a quanto richiesto.

Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012 l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità 

identificata nel vigente PAI.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4566 del 07/11/2012 il RUP trasmette il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo

Con Decreto Commissariale n. 674 del 07/12/2012 viene approvato il Bando di gara

L'Intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 viene disposta l''Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana 

Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.

 Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia 

del progetto esecutivo.

Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 18/07/2012, la 

Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso 

necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente 

modificato ed integrato, così come richiesto,  ai fini del rilascio di apposito parere, dal GC di CT, con nota 

acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012

Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di 

competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità identificata nel vigente PAI e 

per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere da realizzare.

Le relazioni Idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 10/09/2012.

L'Intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 

viene disposta l''Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana Michelangelo, Pettinato 

Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.

 Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 

2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT025 Giarre Importo ApQ  €        1.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

TOTALE 

FINANZIAMENTI

TOTALE 

IMPEGNATO

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

Nota di incarico 

Nomina: determina 

sindacale n.88 del 

8.10.2010 

(Revocato con 

determina n. 111 del 

2.12.2011)

Supporto al RUP Determina di Incarico
Decreto Commissariale n. 

294 del 25/06/2012

Nota di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 294 del 25/06/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 414 del 

19/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

prot. N. 414 del 

19/10/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di nomina

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada

Precedente R.U.P. 

Ing. Giuseppa Rita Leonardi

RUP

Figure Tecniche

Geom. Sebastiano D'Anna

Capo Servizio Progettazione della 1I1A 

Area

Ing. Antonino Cancelliere

Assistente al DL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico 

del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste ivi compreso 

l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il 

parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              Il Commissario 

invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 

del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC 

del 12.06.2012, adempimento cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota 

prot. n. 4024 del 12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12,  i 

chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli elaborati 

progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS n. 41 parte II del 

12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che l'intervento 

non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.

Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 Il RUP chiede ai progettisti di procedere alla validazione del 

progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire l'emissione del Decreto 

Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.

ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE

Comune Comune

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT026 Giarre Importo ApQ  €      1.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €      1.000.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 695 del 

13/12/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.000.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 446 del 

14/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                             734.670,35 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.000.000,00 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 295 del 

18/04/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                                 1.083,94 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €                             735.754,29 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

Nota di incarico 

Determina sindacale 

n.88 del 8.10.2010 

(revocato con 

determina n. 111 del 

2.12.2011)

Supporto al RUP Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 293 del 25/06/2012

Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 293 del 25/06/2012

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 413 del 

19/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

prot. N. 413 del 

19/10/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 225 del 26/03/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 225 del 26/03/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto n. 332 del 

10/05/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico

Decreto n. 332 del 

10/05/2013

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

Decreto n. 270 del 

11/04/2013
data contratto 09/05/2013

contratto
data conclusione 

lavori

verbale inizio 

attività
17/05/2013

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Comune Comune

Geom. Rompineve Sorbello Roberto

Geom. Torrisi Carmelo
Decreto di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Soc. Operae srl

RUP

Figure Tecniche

Decreto Commissariale 

n. 225 del 26/03/2013

Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di 

Giarre - Zona Codavolpe

Geom. Licciardello Vito

Geom. Sebastiano D'Anna

Capo Servizio Progettazione della 1I1A 

Area

Ing. Enrico Foti
nomina di R.U.P. all'Ing. Giuseppa Rita 

Leonardi

Ing. Giuseppe Caradonna Ing. Giuseppe Caradonna

 Ing. Leonardi Giuseppa Rita

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT026 Giarre Importo ApQ  €      1.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di 

Giarre - Zona Codavolpe

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tavolo 

Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste, ivi compreso 

l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il 

parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti.                          Il 

Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai 

sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con 

nota prot. n. 2135/UC  del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune ottempera, informandone il 

Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12.  Le pubblicazioni sono state effettuate sulla 

GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il progetto 

non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  ex art. 23 del 

D.Lgs. 152/2006 , dettando tuttavia delle prescrizioni.

Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un importo 

pari a € 1.000.000,00. 

Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l''aggiudicazione definitiva a 

favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 30,2283%.

 Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 

734.344,35.

La progettazione è stata affidata al Comune . 

Con nota prot. 2823 del 7 dicembre 2011 il Comune trasmette, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste in sede di tavolo tecnico, ivi compreso l'inserimento 

di un progettista qualificato per l'acquisizione del Parere di coerenza PAI , si trasmette inoltre la determina della nuova nomina del RUP, il Geom. Sebastiano D'anna.

Con nota prot. 2960 del 20 dicembre 2011: il commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

L'ARTA Serv. 3  con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012 informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza e resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Con nota prot. n. 34389 del 12.06.2012 dell'ARTA Serv. 1 VAS/VIA  esprime la necessità di attivare la Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 

152/2006; 

 Iil Commissario Straordinario Delegato, nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 da indicazione al Comune di attivare in tempi brevi la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA, nella stessa sede vengono acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS effettuata la verifica di assoggettabilità ambientale prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, comunica con nota protocollo n. 4811 del 20/11/2012 che 

il progetto non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 , dettando tuttavia delle prescrizioni.

Il Comune con nota protocollo n. 5257 del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo approvato al fine di procedere al decreto di finanziamento.

Con nota protocollo n. 5320 del 13/12/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 695 del 13/12/2012 relativo l'approvazione ed il finanziamento dell'intervento 

per un importo pari a € 1.000.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l''aggiudicazione definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 

30,2283%.

Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 734.344,35.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT027 Grammichele Importo ApQ  €      700.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €      700.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

684 del 10/12/2012

Importo 

Finanziato
 €             700.000,00 Decreto di Impegno

Decreto Commissariale n. 303 

del 19/04/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               549.978,26 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            700.000,00 

Decreto di impegno e 

pagamento MAV
Decreto n. 202 del 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

TOTALE IMPEGNI  €               550.203,26 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n.325 del 10/07/2012
Supporto al RUP Decreto di nomina

Decreto 

Commissariale n.325 

del 10/07/2012

Progettista Comune
 Ing. Biagio 

Ventura UTC

Determina di 

Incarico

Determina Sindacale n. 

42 del 03/11/2003

Determina Dirigenziale 

n. 677 del 24/11/2003

Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

Determina Sindacale 

n. 42 del 03/11/2003

Determina 

Dirigenziale n. 677 del 

24/11/2003

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n. 107 del 19/02/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto Commissariale 

n. 216 del 25/03/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 402 del 05/06/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 27 del 15/01/2013 data contratto 10-apr

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività  24/06/2013 

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del 

versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi

Ing. Biagio Ventura

Ing. Franco Giuseppe

AVVIATI LAVORI

Figure Tecniche

Geom. Michele Iudica UTC

Assistente al DL Nota di Incarico

Ing.Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013)

Comune Geom. Michele Iudica UTC

Ing. Salvatore Celona

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
GLOBALGEO S.R.L.

La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile del 2011. Da una prima 

visione del progetto sono emerse delle criticità.

Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del progetto, rielaborato con 

integrazioni richieste. 

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato con le 

integrazioni richieste.

In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso 

necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di 

monitoraggio dell'intervento.

Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la documentazione integrativa 

richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.

Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

 A seguito  delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 

29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 10/04/2013;

In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

CT028 Licodia Eubea Importo ApQ

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato 

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da finanziamento

Eventuali Economie da ribasso

RUP Decreto di Nomina
Decreto Commissariale 

n. 587 del 07/11/2012 
Supporto al RUP Decreto di Nomina

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett. Incarico conferito tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:
Incarico conferito tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di termine 

lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36669del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 2293 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente 

Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012 il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato.

Il Comune con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013 trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS tenutasi il giorno 19/12/2013.

Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

La progettazione è in capo al Comune.

Con nota prot. n2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente 

Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il 

Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.                                                                        Con nota 

prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il  Comune trasmette al Commissario copia del verbale di sopralluogo 

congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli 

Abruzzi".  

Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato.  In sede di 

CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne quello dell'ARTA serv. 3 che il 

Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera comunque acquisito positivamente, stante la 

mancata ricezione nel termine assegnato di 7 gg.

Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione integrativa richiesta 

in sede di CdS del 19/12/2013.

Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

 €  880.000,00 

880000

Consolidamento Via Duca degli Abruzzi

Decreto 

Commissariale n. 

587 del 07/11/2012 

Figure Tecniche

Arch. Salvatore Lentini  Sig.ra Stefania Vallone

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL Incarico conferito tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT031 Misterbianco Importo ApQ  €      500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €      500.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

130 del 13/7/2011

Importo 

Finanziato
 €             500.000,00 Decreto di Impegno

Decreto Commissariale n. 331 

del 21/11/2011

come modificato dal Decreto n. 

371 del 18/07/2012 

Importo 

dell'Impegno
 €               387.388,21 

Decreto di Impegno

pagamento AVCP

Decreto Commissariale n. 312 

del 09/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

Decreto di Impegno

Somma aggiuntiva 

Collaudatore

Decreto Commissariale n. 494 

del 26/09/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                   1.157,99 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            500.000,00 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              388.771,20 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
112.386,79€      

CONVENZIONI DRPC CT

RUP Nota di incarico 
prot .n. 53823 del 

14.12.2010
Supporto al RUP

Nota di 

conferimento incarico

prot. n. 035317 del 

08/09/2011

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 305 del 

28/09/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

prot. n. 305 del 

28/09/2010

Geologo
Determina di 

Incarico
RUP Espropri Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 109 

del 29/06/2011

Direttore Lavori

Nota di 

conferimento 

incarico

prot. n. 035317 del 

08/09/2011
Assistente al DL Nota di Incarico

prot. n. 035317 del 

08/09/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Nota di incarico
Prot. N. 298 del 

31/01/2012
Decreto Conferma incarico

Decreto 

Commissariale n. 

149 del 02/04/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

SGM srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 249 del 

03/10/2011
data contratto 15/11/2011

contratto 08/02/2011
data conclusione 

lavori
11/03/2011 verbale inizio attività 07/11/2011 data termine lavori 25/05/2012

Ing. Giovanna Baratta

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

responsabile UTC (ing. Vincenzo Orlando)

Arch. Fabio Borzì(DRPC)                  Arch. 

Paolo Licandri

DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. 

Fabio Borzì, Arch. Paolo Licandri)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo

Figure Tecniche

Ing. Gioacchino Marino                               

Geom. Antonino Sciuto

Geom. Antonio Sciuto

Pippo Pizzo

Dott. Aldo Bonina(DRPC)

DRPC di Catania

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT031 Misterbianco Importo ApQ  €      500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo

STATO 

DELL'ARTE
SAL LAVORI ULTIMATI

La progettazione è a carico del DRPC della Provincia di Catania.

Con nota acquisita agli atti da questo Ufficio con prot. n. 927 del 21 giu 2011 il DRPC ha  trasmesso il progetto esecutivo, comprensivo del parere dell'ARTA, del verbale della 

conferenza dei servizi e del  verbale di validazione ed approvazione tecnica;

con successiva nota, prot. n.947 del 24 giugno 2011, il DRPC ha richiesto la nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico come RUP per le attività di esproprio e occupazione 

temporanea delle aree oggetto dell'intervento che viene nominato con decreto commissariale n.109 del 30 giu 2011.

Con nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2003 del 05 ottobre il DRPC in riscontro all'invito a voler procedere in tempi brevi agli adempimenti 

previsti dall'art. 106, comma 3  del DPR 207/2010, comunica  che le aree individuate in progetto non risultano ancora disponibili, pertanto non si può procedere agli 

adempimenti richiesti.

Il Commissario alla luce delle problematiche inerenti l'accesso alle aree, predispone Decreto Commissariale n.266 del 07.10.2011 relativo all'occupazione  d'urgenza 

preordinata all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori in 

oggetto.

I lavori sono stati affidati il 3 ottobre 2011 all'impresa Pippo Pizzo.

Il Contratto è stato stipulato il 15 novembre 2011, a seguito della sottoscrizione del verbale di cui all'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010. I lavori sono stati consegnati il 7 

novembre 2011 e si presume che come da contratto saranno conclusi entro il 05/05/2012.

Con nota prot.298 del 31/01/2012 si procede alla nomina di un collaudatore statico nella persona dell'Ing.Giovanni Baratta che viene confermata con Decreto 

Commissariale n. 149 del 02/04/2012.

Con nota prot. n.32863 del 10/05/2012 assunta agli atti di questo protocollo con nota n. 1621 del 11/05/2012 il DRPC CT dispone una proroga di ultimazione lavori di giorni 

20 all'Impresa Pippo Pizzo.

Con nota prot. n.36815 del 28/05/2012 assunta agli atti di questo protocollo con nota n. 1866 del 28/05/2012 il DRPC CT comunica che la ditta appaltatrice ha inviato la 

comunicazione di fine lavori.

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati 

ultimati in data 25/05/2012.

Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e Suppletiva e di 

conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 

Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. Con 

Decreto n. 494 del 26/09/2012  i è ulteriormente modificato il Q.E, a seguito dell'impegno della somma 

aggiuntiva di € 1.157,99 relativo alla voce B/5 (Collaudo Statico e prove su materiali).

Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione-certificato di 

collaudo statico.

A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. n. 4792 del 

19/11/12, il RUP Espropri  comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12,  di aver eseguito lo stato di 

consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di espropriazione nonché di aver calcolato 

l'indennità di espropriazione, di occupazione e di servitù da corrispondere ai proprietari delle aree 

espropriate

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT033
Piedimonte 

Etneo
Importo ApQ  €       500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  €       500.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

 Decreto n. 265 del 

07/10/2011 

Importo 

Finanziato
 €              500.000,00 Decreto di Impegno Decreto n. 36 del 25/01/2012 Importo dell'Impegno  €                402.969,16 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €              500.000,00 TOTALE IMPEGNATO  €                402.969,16 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
97.030,84€          

CONVENZIONI DRPC CT

RUP Nota di incarico 
prot. n. 54711 del 

20/12/2010
Supporto al RUP

Nota di conferimento 

incarico

prot. n. 035316 del 

08/09/2011

Progettista Nota di Incarico
prot. n. 364/UC del 

12/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico

prot. n. 364/UC del 

12/10/2010

Geologo Determina di Incarico RUP Espropri
Decreto 

Commissariale

Decreto Commissariale 

n. 211 del 06/09/2011

Direttore Lavori

Nota di 

conferimento 

incarico

prot. n. 035316 del 

08/09/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

prot. n. 364/UC del 

12/10/2010

Collaudatore Statico Nota di Incarico
prot. n. 294 del 

31/01/2012
Decreto Conferma incarico

Decreto 

Commissariale n. 

150 del 02/04/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto n. 303 del 

03/11/2011
data contratto 18/01/2012

contratto 28/04/2011
data conclusione 

lavori
15/03/2011 verbale inizio attività 25/01/2012

data conclusione 

lavori
09/08/2012

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa

Ing. Gioacchino Marino

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Geom. Antonino Sciuto
Nota di conferimento 

incarico

prot. n. 035316 del 

08/09/2011

Figure Tecniche

Dott. Aldo Bonina (DRPC)
Ing. Gioacchino Marino                          Geom. 

Antonino Sciuto

La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/08/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012.

I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto, era 

fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/07/2012, Il DRPC di 

Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere 

favorevole del RUP. 

Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha trasmesso 

all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna 

della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto Commissario n. 409 del 02/08/2012.

Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012,  il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come accertato dal 

direttore dei lavori in data 09/08/2012.

Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo Stato Finale 

e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.

LAVORI ULTIMATI

DRPC CT

Ing. Maurizio Artale

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
ARCHAS s.r.l. 

DRPC CT Dipartimento Protezione Civile Catania

  Geom. Giuseppe Del Popolo UTC

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT034 Raddusa Importo ApQ 2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di incarico 

 Decreto 

Commissariale n. 292 

del 25/06/2012

Supporto al RUP Decreto di incarico 

 Decreto 

Commissariale n. 

292 del 25/06/2012

Progettista Nota di Incarico Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Decreto di nomina

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Opere di consolidamento del versante

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

Nota di Incarico

Ing. Federica Bottini 

Figure Tecniche

Geom. Roberto Antonio La Mastra

Comune

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 27/07/2011.

Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere  all'ARTA la documentazione 

progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto necessaria l'attivazione 

delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 , richiedendo la 

necessaria documentazione. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di 

assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che 

attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, nonché  dell'Isp. Ripartimentale delle Foreste di Catania.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha comunicato la necessità di 

sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, 

esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.

Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, ha chiesto, con 

nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di 

progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Il  Commissario, con nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente  

revocata, con nota  prot n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di progettazione,  affidato invece, in 

forza della convenzione del 18/02/2011,  ad Invitalia. Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal 

Commissario, con nota prot.482 del 23/01/13, in considerazione della nota  del Comune, assunta al  prot. n. 

457/UC del 22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.

Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il Capogruppo della R.T.P. 

a presentare nel più breve tempo possibile tutta la documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che 

alla stessa saranno assegnati come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione 

esecutiva.

Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto Esecutivo.

Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013  al fine di conseguire tutti i prescritti atti auotizzativi e 

di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. N. 6441 del 28/10/2013 esaminati gli elaborati progettuali ritiene che non 

si debbaattivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT036 Ramacca Importo ApQ  € 1.200.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.200.000,00 

Decreto di 

Finanziamento

Decreto 

Commissariale n. 

89 del 01/03/2012

Importo 

Finanziato
 €         1.176.008,88 Decreto di Impegno

Decreto Commissariale n. 

458 del 12/09/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                  951.340,42 

Decreto di Impegno 

somme integrativo
n.830 del 08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     46.634,65 

Decreto di 

Finanziamento

indagini preliminari

Decreto 

Commissariale n. 

170 del 03/08/2011

Importo 

Finanziato
 €               23.991,12 

Decreto di Impegno

indagini preliminari
n.224 del 14/09/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                     19.088,12 

Decreto di Impegno

spese pubblicazione 

GURI

n.151 del 03/04/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                          958,14 

Decreto di Impegno

spese pubblicazione 

quotidiani

n. 266 del 08/06/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                       3.115,75 

Impegno e pagamento 

Commissione di Gara
n.334 del 10/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                          307,93 

Decreto di Impegno

e pagamento 

contributo AVCP

n. 387 del 24/07/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                          375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €         1.200.000,00 

TOTALE 

IMPEGNATO
€ 1.021.820,01

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP Decreto di incarico 
Decreto Commissariale 

n.136 del 20/07/201
Supporto al RUP Decreto di incarico 

Decreto 

Commissariale n.136 

del 20/07/2011

Progettista INVITALIA

Ing. Fabio Ferla©

Ing. Gianluca  

Coroneo

Ing. Rossella 

Zumbè

Nota di Incarico
Prot. N. 255  del 

08/03/2011
Coord Sicurezza fase Progett. INVITALIA

 Ferla ©

 Coroneo

 Zumbè

Nota di Incarico
Prot. N. 255  del 

08/03/2011

Geologo INVITALIA

Dott. Geol. 

Matteo Del 

Mastro

Determina di 

Incarico

Prot. N. 255  del 

08/03/2011

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto Commissariale 

n.210 del 10/05/2012
Assistente al DL Decreto di nomina

Decreto 

Commissariale n.210 

del 10/05/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto Commissariale 

n.210 del 10/05/2012

Collaboratore Tecnico 

Amministrativo  al D.L.
Decreto di nomina

Decreto 

Commissariale 

n.288/bis del 

22/06/2012

Figure Tecniche

Ing. Federica Bottini                                               

  Rag. Domenica Patrizia Arcidiacono
Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)

Ing. G. Coroneo

Ing. D. Imbroglia

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato

Ing. R. Zumbè

Geom. Domenico La Piana

(in servizio presso l'UTC di

Ramacca)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT036 Ramacca Importo ApQ  € 1.200.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato

Collaudatore Statico Decreto di nomina
D.C. n. 312 del 

06/07/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

LUIGI BOERI 

INGEGNERE & 

ASSOCIATI

Decreto di nomina

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

I.GE.M. INDAGINI 

GEOLOGICHE 

MERIDIONALI s.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 224 del 

14 settembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 125 del 26/03/2012 data contratto 10/05/2012

contratto 21/09/2011
data conclusione 

lavori
21/11/2011 verbale inizio attività 08/06/2012

data presunta di 

termine lavori
21/03/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
CO.E.S.I srl

LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI

La progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione. 

A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota  acquisita al prot.n. 95 del 16/01/2012, la 

Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. 

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.

Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione 

delle aree interessate dall'intervento.

Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012. 

Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione.

A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale del terreno con 

fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, ha richiesto 

ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 

09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell' espletamento delle indagini, così come 

attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12,  e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, 

dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il 

Comune ha chiesto, con nota prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta 

per la risoluzione della problematica.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia di variante e 

suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 15/11/2012.   Con nota prot. 525 del 

11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle 

spese, per trasmetterlo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle 

risorse residue dei lavori.                                                                           I lavori - sospesi come da verbale del 

19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di media tensione - sono stati ripresi il 

15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal D.L. con nota n. 271/UC del 16/01/13.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 255 del 08 marzo 2011, ad INVITALIA. 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara le indagini preliminari sono state affidate alla I.GE.M. s.r.l. 

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n.095 del 16 gen 2012 la Soc. INVITALIA trasmette il progetto esecutivo. 

In data 01 febbraio 2012 a seguito della  conferenza dei servizi sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto esecutivo del comune di Ramacca.

Con Decreto n. 94 del 07/03/2012 sono state avviate le procedure di gara che si sono concluse con l'aggiudicazione definitiva alla CO.E.S.I. srl che ha offerto un ribasso pari al 25,6655%.

Con Decreto Commissariale n. 142 del 02/04/2012 si procede all'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.

In data 10/05/2012 l'Impresa CO.E.S.I.è stata convocata presso gli Uffici del Commissario per la stipula del Contratto d'appalto.                                                                                       Con Decreto 

Commissarile n° 210 del 10/05/2012 sono stati conferiti gli incarichi di D.L., C.S.E. e assistente alla D.L.

Il D.L. Ing. Gianluca Coroneo con nota prot. n. 2026 del 05/06/2012 invita l'impresa CO.E.SI srl a presentarsi il giorno 08/06/2012 alle ore 15.00 sul luogo dei lavori per procedere alla 

formale consegna dei lavori stessi e trasmette con nota 2097 del 11/06/2012  il relativo ordine di servizio n°1.

Il RUP con nota pro. n. 10251 del 26/06/2012 acquisita al nostro protocollo al n. 2353 del 27/06/2012, comunica l'affidamento alla ditta GEOLAB srl l'esecuzione delle prove sui calcestruzzi 

ed acciai e delle verifiche di integrità dei pali, per un importo complessivo di € 8.839,10, IVA 21% compresa.

Con nota protocollo n. 2446 del 03/06/2012 il D.L. Gianluca Coroneo trasmette l'ordine di servizio n°3 all'Impresa CO.E.S.I. srl del 02/07/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2553 del 09(07/2012 il GdL incaricato trasmette al Commissario speccifiche tecniche, computo metrico e lista lavorazioni.

L'impresa Co.E.S.I. srl con nota protocollo n. 2795 del 19/07/2012 trasmette alla D.L. copia della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010.

Con nota protocollo n. 12358 del 03/08/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 3055 del 06/08/2012 il RUP considerato che in data 30/07/2012 gli è pervenuta una sola offerta, 

affida al Dott. Domenico Boso l'esecuzione delle indagini geofisiche e geognostiche suppletive per un importo complessivo di € 4.776,30, oltre IVA 21%.

Con Decreto Commissariale n. 470 del 14/09/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n.1 alla ditta CO.E.SI srl  per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2012 

Il Commissario con nota protocollo n. 3760 del 28/09/2012 convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/10/2012 alle ore 10.30, presso gli Uffici della Struttura Commissariale.

Con nota prot. n. 4337 del 25/10/2012 il D.L. Gianluca Coroneo trasmette al RUP ed alla CO.E.SI srl la perizia di variante

Il RUP Geom. Salvatore Sottosanti con nota protocollo n. 4670 del 13/11/2012 trasmette copia della perizia di variante e suppletiva n.2.

D.C. n. 312 del 06/07/2012

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT037 Randazzo Importo ApQ  €   960.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO

 24 FEB 2011
note:

A seguito del 

Comitato del 24 

Febbraio 2011 

l'intervento transita 

dalla lettera B alla 

lettera A

Importo Rimodulato € 960.000,00

Decreto di 

Finanziamento
197 - 23/8/2011

Importo 

Finanziato
 €             960.000,00 Decreto di Impegno 83 del 27/02/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               765.181,07 

Decreto di Impegno

spese pubblicazione 

GURI

336 del 28/11/2011
Importo 

dell'Impegno
 €                   1.042,01 

Decreto di Impegno

spese progettazione
388 del 19/12/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                 60.808,04 

Decreto di 

Rimodulazione 

Impegno dopo PVS

553 del 24/10/2012
Importo 

dell'Impegno
 €               102.248,40 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            960.000,00 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              929.279,52 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

Nota di incarico 

Decreto n. 340 del 28 

novembre 2011 

(Rinuncia all'incarico 

con nota prtot. N. 

2706 del 01.12.2011)

Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 

363 del 5 dicembre 

2011

Nota di incarico 

Decreto Commissariale 

n. 363 del 5 dicembre 

2011

Progettista COMUNE
Ing.  Antonino 

Romano
Nota di Incarico

Determina Sindacale n. 

24 del 16/05/2007

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Determina 

Sindacale n. 24 del 

16/05/2007

Geologo
Determina di 

Incarico

 Determina Sindacale 

n. 18 del 10/05/2007 

incarico studio 

geologico;

Consulente per le 

procedure espropriative
Nota di incarico 

Decreto 

Commissariale n. 

624 del 31 luglio 

2013

Direttore Lavori Decreto di nomina
Decreto N. 374 del 13 

dicembre 2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Decreto N. 374 del 13 

dicembre 2011

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Decreto N. 219 del 14 

maggio 2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

Decreto N. 219 del 

14 maggio 2012

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n.333 del 24 

novembre 2011
data contratto 29/11/2011

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 20-dic-11

data conclusione 

lavori
07-set-12

RUP

Assistente al DL

Ing. Antonino Romano

Ing. Clemente Francesco

Figure Tecniche

Ing. Clemente Francesco

Ing. Romano Antonino

Dott.ssa Geol. Sabrina Foti Ing. Antonino Romano

Geom. Vincenzo Patorniti 

Ing. Domenico Imbroglia

Ing. Antonino Romano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

Ing.Marco Calogero 

(FINO AL 29/01/2013)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nota di Incarico

COTESP SRL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT037 Randazzo Importo ApQ  €   960.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL LAVORI ULTIMATI

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento riceve la copertura finanziaria con fondi ministeriali.

Con una nota del 18 apr 2011 l'ARTA ha trasmesso la documentazione all'Ufficio del Commissario.

Con Decreto Commissariale n. 281 del 18 Ottobre 2011 si autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza ;

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara i lavori sono stati affidati alla COTESP Srl e il contratto sottoscritto il 29 novembre 2011.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 20 DICEMBRE 2011 e la data di consegna era prevista come da contratto per il 18 Aprile 2012;

Con nota prot. n.825 del 13/03/2012 il RUP richiede, al Comune ed alla COTESP srl di dare dei chiarimenti relativi al verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata con 

possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori nella porzione dell'area oggetto dei lavori di consolidamento e mitigazione del dissesto idrogeologico;

Con nota prot. n. 981 del 22/03/2012 la COTESP srl trasmette lo STATO AVANZAMENTO N. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 15/02/2012 per un totale di € 140.057,95

Convocata Conferenza dei Servizi per il giorno 16.05.2012 presso gli Uffici della Struttura Commissariale al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto indicati.

Con nota prot. n.1418 del 24/04/2012 il RUP comunica che si concede una proroga di 30 giorni alla COTESP srl, pertanto i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il 

giorno 08.06.2011 salvo nuovo termine introdotto a seguito della perizia di variante n. 1                                                                 Con decreto n. 219 del 14/05/2012 l'ing. Francesco clemente 

è stato nominato Collaudatore statico tecn/amm.

A seguito della  Conferenza dei Servizi del 16.05.2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia 

di variante e suppletiva 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1820 del 23 maggio 2012 l'Ing. Antonino Romano trasmette al RUP gli atti contabili relativi al 2° SAL

Con Decreto Commissariale n.236 del 24 maggio 2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1

Il collaudatore tecnico-amministrativo e statico trasmette con nota prot.1949 del 31/05/2012  il disciplinare d'incarico siglato in ogni pagina e firmato

Con Decreto Commissariale n.316 del 07 luglio 2012 è stato disposto il pagamento del SAL  n.2  

A seguito della visita di Collaudo Tecnico-amministrativo del 27/06/2012 in cui  è stata evidenziata la presenza di una condotta fognaria, posta a valle delle gabbionature realizzate,  con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 2545 del 06/07/2012 il D.L. invita il Sindaco del Comune di Randazzo a voler eseguire un sopralluogo congiunto con la D.L. entro 10gg dalla notifica 

della presente nota.

Il DL trasmette al Commissario, con nota prot.n. 3130 del 10.08.2012, copia del Certificato di pagamento n. 3, con allegata documentazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3350 del 06/09/2012 il RUP Ing. Domenico Imbroglia rappresenta al Commissario di non poter continuare ad esercitare le funzioni di RUP, in 

quanto per il medesimo intervento con Decreto n. 230 del 20/09/2011 è stato individuato quale componente della commissione di gara.

L'impresa COTESP S.R.L. con nota acquisita al prot. n. 3401 del 10/09/2012 trasmette la comunicazione  di fine lavori recante data 07/09/2012. 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta 

l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era 

fissata entro il 18/04/2012;

A seguito del verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul 

buon andamento dei lavori, è emersala necessità di una Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dal DL con 

nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita  Conferenza dei Servizi in data 

16.05.2012. 

La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei 

tempi previsti per la realizzazione dei lavori,  il nuovo termine di ultimazione è stato  fissato al 09/09/2012.

I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012.

Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di 

segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 

del 5/10/12,  ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di 

ultimazione lavori del 12.09.2012.  

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT038
Santa 

Venerina
Importo ApQ  €       1.000.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione 

progettazione

 Decreto 

Commissariale n. 

862 del 14/10/2013 

Importo Finanziato  €                48.721,92 
Economie da 

finanziamento

Decreto di 

Finanziamento 

acquisizione studio 

geologico

 Decreto 

Commissariale n. 

863 del 14/10/2013 

Importo Finanziato  €                47.689,67 
Eventuali Economie 

da ribasso

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €                96.411,59 

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

-

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago

Figure Tecniche

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto 

Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il 

Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 

vengono acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36683 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente 

Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CT039
Sant'Agata Li 

Battiati
Importo ApQ  €        1.000.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

finanziamento 

acquisizione 

progettazione 

 Decreto n. 292 del 

18/04/2013  
Importo Finanziato € 43.314,79

Decreto di Impegno 

acquisizione 

progettazione 

 Decreto N. 367 del 

20/05/2013 

Importo 

dell'Impegno
 €         43.314,79 

Decreto di 

finanziamento 

acquisizione studio 

geologico

 Decreto n. 293 del 

18/04/2013  
Importo Finanziato € 29.664,42

Decreto di Impegno 

acquisizione studio 

geologico

 Decreto N. 366 del 

20/05/2013 

Importo 

dell'Impegno
 €         29.668,42 

TOTALE FINANZIATO € 72.979,21
TOTALE 

IMPEGNATO
 €        72.983,21 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 314 del 

07/05/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista COMUNE

(Ing. Pietro Agnello, 

Studio Di Mino Ing. 

Ass., Ing. Vincenzo 

Miceli)

Incarico conferito 

tramite:

 Provvedimento 

Dirigenziale n. 542 R.G. 

del 21/05/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

 Provvedimento 

Dirigenziale n. 552 R.G. 

del 27/05/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore 

Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

data contratto

contratto data conclusione lavori
verbale inizio 

attività
-

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota protocollo n. 36680 del 21/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto 

Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo.

In sede di CdS tenutasi in data 04/06/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti auotizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta 

eccezione per la richiesta di integrazioni da parte del GC di CT per la quale i progettisti si sono impegnati a trasmettere nel più breve tempo possibile.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi

Figure Tecniche

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ing. Adele Giusto

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in 

quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed 

invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. 

Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo.

i progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS tenutasi in data  

04/06/2013, pertanto  sono stati conseguiti tutti i prescritti atti auotizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell'intervento

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP168 Erice Importo ApQ  €    500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

- note:
Importo 

Rimodulato 
€ 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 223 del 

16/05/2012

Importo 

Finanziato
 €             500.000,00 Decreto di Impegno n. 90 del 08/01/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               389.833,73 

TOTALE 

FINANZIATO
 €            500.000,00 

Decreto impegno e 

pagamento MAV

Decreto 

Commissariale n. 577 

del 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

Decreto di Integrazione 

Impegno
n. 427 del 12/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                 40.103,16 

TOTALE 

IMPEGNATO
 €              430.161,89 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI DRPC

RUP Decreto di incarico 
Dcereto Commissariale 

n.107 del 15/03/2012
Supporto al RUP Nota di Incarico

nota prot. n. 56813 

del 24/08/2012

Progettista DRPC TP

Arch. Maria Di 

Girolamo 

 Ing. Gioacchino 

Lo Buglio

Nota di Incarico
nota prot. N. 478 del 03 

nov 2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

nota prot. N. 478 del 

03 nov 2011

Geologo
Determina di 

Incarico

Determina Sindacale n. 

42 del 20/08/2010
direttore operativo Nota di Incarico

nota prot. n. 56813 

del 24/08/2012

Direttore Lavori Nota di Incarico
nota prot. n. 56813 del 

24/08/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico n. 07 del 08/01/2013
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
428 - 23/08/2012 data contratto 09/10/2012

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 28/11/2012

data presunta di 

termine lavori
25-feb-13

SAL

Arch. Maria Di Girolamo 

 Ing. Gioacchino Lo Buglio

(DRPC TP)

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.

Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, successivamente 

integrati dalla documentazione trasmessa con nota  prot. n. 2106/UC del 14/10/2011.

In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed 

Il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012 , trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto 

conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.

Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stato disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo di Direzione 

Lavori.

Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012 e 

dovranno concludersi entro il 25/02/2013. 

Il Commissario, con Decreto  n. 90 del 08/01/2013, ha  preso atto della perizia di variante e suppletiva -  

approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs163/2006, dal DRPC con determina n. 122 del 

20/12/2012 - provvedendo all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 

389.833,73

L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.

LAVORI CONCLUSI

Ing. Antonio Minutella

Funz. Dir.Giovanni Basciano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello

Nota di Incaricoispettore di cantiere

Ing. Giovanni Indelicato 

(DRPC TP)

Dott. Geol. Giuseppe Baiata

Ass. Amm.vo Antonina Minaudo

Figure Tecniche

nota prot. n. 56813 

del 24/08/2012

Arch. Vincenzo Loria

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Renzo Costruzioni srl

Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP169
Mazara del 

Vallo
Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

- note:
Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 216 - 

11/05/2012

Importo 

Finanziato
 €             800.000,00 Decreto di Impegno 603 - 13/11/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               741.500,00 

TOTALE 

FINANZIATO
 €            800.000,00 rimodulazione impegno 618 25/03/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               800.000,00 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP Nota di Incarico
prot. N. 515/UC del 

04/11/2010
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 303 del 

28/09/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Nota di Incarico
prot. N. 535 del 

19/04/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico
prot. N. 303 del 

28/09/2010

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività _

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona 

Tonnarella

La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha trasmesso il progetto 

esecutivo con nota acquisito al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A seguito della Conferenza dei Servizi del 

20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto generale dell'intervento che però presentava un 

importo delle opere da realizzare superiore a quanto stanziato dall'APQ ) e del 29.11.2011 (nella quale è 

stato discusso uno stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziate dall'APQ) 

sono stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione dell'intervento 

dello Stralcio Funzionale.

In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le procedure di 

affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, con verbale del 03/11/2011, 

ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010.

Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012,  il Comune ha comunicato l'avvenuta consegna 

dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, nelle more della stipula del contratto 

di appalto. 

Con nota acquisita al prot n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, 

redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 munita del Decreto Dirigenziale di 

approvazione in linea tecnica. L'Ing. Pietro Viviano ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 

24/06/2013 e che non essendoci opere strutturali potrà procedere all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione a firma del D.L. ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006

LAVORI CONCLUSI

Figure Tecniche

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO STABILE 

VITRUVIO SC A.R.L.

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia

Dott. Geol. Santi Eugenio Diliberto

prot. N. 303 del 

28/09/2010

funzionario Provveditorato OO.PP. Ufficio 

genio civile OO.MM.
Nota di Incarico

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 176 DPR 207/2010)

Assistente al DL

Ing. Leonardo Tallo

Ing. Pietro Viviano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Geom. Daidone ((in sostituzione 

dell'Ing. Tallo)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP172
San Vito Lo 

Capo
Importo ApQ  €      450.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

- note:
Importo 

Rimodulato 
€ 450.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 62 del 14 

febbraio 2012 

Importo 

Finanziato
 €             450.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 401 del 

02/08/2012

Importo 

dell'Impegno
 €               366.819,04 

Decreto di Impegno

contributo AVCP

Decreto n. 387 del 

24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
 €                      225,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €            450.000,00 TOTALE IMPEGNI  €              367.044,04 

Economie da 

finanziamento

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI DRPC

RUP Nota di Incarico

Decreto Commissariale 

n. 70 del 15 febbraio 

2012

Supporto al RUP Nota di Incarico

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

Progettista DRPC TP

Arch. Maria Di 

Girolamo 

 Ing. Gioacchino 

Lo Buglio

Nota di Incarico
prot. N. 477 del 

03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

prot. N. 477 del 

03/11/2010

Geologo
Nota di Incarico da 

repertorio DRPC TP

Rep. N. 41 del 

08/02/2011
direttore operativo Nota di Incarico

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

Direttore Lavori Nota di Incarico

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico n. 575 del 06/11/2012
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

Decreto 

Commissariale N. 102 

del 13/03/2012

data contratto 10/05/2012

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 20/08/2012

data presunta di 

termine lavori
18-nov-12

nota DRPC acquisita al 

prot. N.983 del 

23/03/2012

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Torsten Costruzioni 

srl

Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Collocazione rete paramassi – Zona Makari

Arch. Stefano Lucido

Figure Tecniche

Ass. Amm.vo Giuseppa Giacalone

Dott. Geol. Caterina Caradonna

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)

Ing. Giovanni Indelicato 

(DRPC TP)

Arch. Maria Di Girolamo

(DRPC TP)

Arch. Maria Di Girolamo 

 Ing. Gioacchino Lo Buglio

(DRPC TP)

ispettore di cantiere

Funz. Dir. Geom. Rosario Grammatico

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP172
San Vito Lo 

Capo
Importo ApQ  €      450.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Collocazione rete paramassi – Zona Makari

SAL

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita 

agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza.

Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012.

In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori.

Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 di approvazione 

della I° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del D.P.R. 207/2010, e la relazione 

generale dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS redatta dalla D.L. 

e approvata dal RUP ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006, rimodulando l'impegno di 

spesa. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP ha trasmesso i documenti contabili relativi 

al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato di ultimazione dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura Commissariale n. 2 copie 

della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 1086/71.

IL RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia di Variante e 

Suppletiva.

LAVORI ULTIMATI

Incarico di progettazione affidato al D.P.R.C. di Trapani con nota n. 296 del 28/09/2010. 

Il DRPC,  con nota prot. 1541 del 23 ago 2011, trasmette gli elaborati progettuali, successivamente integrati con nota  prot. n. 2106 del 14 ott 2011.

A seguito della Conferenza dei Servizi  del 08/02/2012, sono stati acquisiti i pareri dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento;

Con nota prot. n.  474 del 14/02/2012 viene notificato il Decreto Commissariale n. 62  con cui si approva e finanzianzia il progetto esecutivo dei lavori in oggetto 

indicati; 

Con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 si aggiudicano definitivamente i lavori alla Torsten Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 25,2644%;

Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza ;

Con nota prot.n.983 del 23/03/2012 viene nominato il nuovo gruppo per la D.L.ed il Supporto al RUP.

In data 10/05/2012 l'Impresa TORSTEN Costruzioni srl è stata convocata presso gli Uffici del Commissario per la stipula del Contratto d'appalto.

Con nota prot. n. 1506 del 03/0572012 il DRPC TP trasmette il verbale del 23.04.2012 relativo al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione 

dei lavori, ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Regolamento n. 207/2010.

Con nota protocollo n. 45195 del 26/06/2012 acquisita agli atti di questo protocollo con n. 2354 del 27/06/2012, il D.L. Arch Di Girolamo invita la Torsten 

Costruzioni srl alla consegna dei lavori in data 4 luglio 2012, alle ore 10,00, ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP189
Mazara del 

Vallo
Importo ApQ  €    2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Decreto di 

finanziamento  per 

piano di 

caratterizzazione 

ambientale

Decreto n. 485 del 

27/06/2013

Importo 

Finanziato
 €             398.918,85 

Decreto di impegno e 

pagamento per piano 

di caratterizzazione 

ambientale

Decreto n. 485 del 

27/06/2013

Importo 

dell'Impegno
 €               398.918,85 

TOTALE 

FINANZIATO

TOTALE 

IMPEGNATO

Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

RUP Nota di Incarico
D. C. n. 244 del 

03/04/2013
Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista Nota di Incarico
prot. N. 2959 del 

20/12/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo Nota di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività _

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL Nota di Incarico

Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato Interregionale 

OOPP Sicilia Calabria - Ufficio IV  - l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 

2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.

Il Provveditorato - ufficio IV OO.MM per la sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 20.12.2011, ha 

confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del progetto esecutivo, 

ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi ottempera con nota 3683 del 25/09/2012, 

proponendone l'affidamento allo IAMC-CNR di Capo Granitola. 

Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo schema di 

convenzione aggiornato con IAMC-CNR di Capo Granitola per le indagini preliminari, attendendo la 

necessaria autorizzazione alla sottoscrizione.  

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida dell'IAMC ha 

trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione dell'area del Porto Canale di Mazara del 

Vallo.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di Caratterizzazione 

ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei 

fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPRA.

 In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno dell'area portuale 

di Mazara del Vallo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale

Figure Tecniche

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia

Ing. Pietro Viviano

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

TP190
San Vito Lo 

Capo
Importo ApQ € 1.350.000,00

Lettera ATTUALE B*

Lettera 

Originaria 

(APQ)

B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 AdP Integrativo note: Importo Rimodulato € 1.350.000,00

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP

Incarico 

conferito 

tramite:

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista INVITALIA

Incarico 

conferito 

tramite:

prot. n. 3260/UC del 

04/06/2013

Coord Sicurezza 

fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo

Incarico 

conferito 

tramite:

nota n.3339 del 

06/09/2012

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori

Incarico 

conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore Statico

Incarico 

conferito 

tramite:

Collaudatore 

Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:

CGIAM

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del tratto di costa

Figure Tecniche

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunica al Comune di San Vito Lo 

Capo che l'Ufficio del Commissario Starordinario Delegato è stato individuato quale Ente 

Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota 

prot.n. 3015 del 02.08.2012, ha portato a conoscenza l'Ente che sarà la struttura 

commissariale a redigere il progetto.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM 

l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento - TP 

190 B S. Vito Lo Capo e, quindi, incaricando gli stessi per la redazione dello studio geologico.

Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della 

progettazione esecutiva dell'intervento.

PROGETTAZIONE IN CORSO

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN042 Centuripe Importo ApQ  €  770.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 

24 FEB 2011
note: Importo Rimodulato € 770.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 692 del 

12/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 770.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 542 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 598.087,00

TOTALE 

FINANZIATO

TOTALE 

IMPEGNATO
  € 598.087,00. 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di Nomina
D.C. n. 385 del 

24/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Nomina

D.C. n. 385 del 

24/07/2012

Progettista COMUNE
Ing. Claudio 

Faranna

Incarico conferito 

tramite:

determina sindacale n. 

08 del 12/02/2009

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

determina 

sindacale n. 10 del 

25/02/2009 

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 27/03/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 27/03/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

3253 del 04/06/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

n. 263 del 

08/04/2013
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
24/05/2013

data presunta di 

termine lavori
06/11/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe a libero professionista esterno. 

Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot.n. 3937 del 09/10/2012, ha invitato il RUP a 

porre in essere le attività necessarie  all'approvazione del progetto, propedeutiche all'emissione  del Decreto di 

Finanziamento.

Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione delle 

verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente.

Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento .

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,0897 

%.

In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori e l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro 181 

giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 20/11/2013.

Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla realizzazione 

dll'intervento pari ad € 598.087,00.

Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l' Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 06 novembre 2013 è 

avvenuta l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Completamento consolidamento  pendici ad Est di M. Calvario

Figure Tecniche

Ing. Mario Giuseppe Palazzolo

Ing. Giancarlo Campagna

Geom. Salvatore Di Benedetto

Ing. Ugo Maria Alongi

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Ing. Claudio Faranna

Ing. Claudio Faranna

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

C.S. COSTRUZIONI S.r.l. 

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN044
Gagliano 

Castelferrato
Importo ApQ  € 800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
- Importo Finanziato Decreto di Impegno - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

finanziamento 

indagini preliminari 

n. 98 del 21/06/2011 Importo Finanziato € 22.300,26
Decreto di Impegno 

indagini preliminari
n. 141 del 21/07/2011 Importo dell'Impegno € 16.348,31

Decreto di 

finanziamento 

indagini preliminari 

integrative

n. 314 del 

11/11/2012
Importo Finanziato € 47.950,86

Decreto di Impegno e 

pagamento 

indagini preliminari

integrative

n. 207 del 10/05/2012 Importo dell'Impegno € 34.736,30

Decreto di disimpegno 

somme
n. 567 del 31/10/2012

Importo del 

disimpegno
€ 1.094,63

TOTALE 

FINANZAIMENTI
€ 70.251,12 TOTALE IMPEGNI € 49.989,98

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso
€ 0,00

CONVENZIONI INVITALIA

RUP Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 90 del 14.6.2011
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto 

Commissariale n. 90 

del 14.6.201

Progettista INVITALIA

Zumbè ©

Coroneo

Imbroglia

Grassi

Nota di Incarico
prot. N. 647 del 

09/03/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
INVITALIA

Zumbè ©

Coroneo

Imbroglia

Grassi

Nota di Incarico
prot. N. 647 del 

09/03/2011

Geologo Nota di Incarico  

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GIA EXPLORING SAS 

GEOMERID SRL

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 141 del 22 

lug 2011

Decreto 361 del 2 

dicembre 2011

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
26/07/2011

5/12/2011

data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga

Geom. Michele Corrente 

Assistente al DL Nota di Incarico

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Figure Tecniche

Arch. Diego Mammo Zagarella

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN044
Gagliano 

Castelferrato
Importo ApQ  € 800.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga

STATO 

DELL'ARTE
SAL

PREDISPOSIZIONE ATTI DI 

GARA

La progettazione viene affidata, con nota prot.n. 252 dell'8 marzo 2011, alla Società INVITALIA. 

Le indagini preliminari , a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, sono state affidate alla GIA eXPLORING Srl. 

Nel corso della riunione tenutasi giorno 15 settembre 2011 il Commissario espone le problematiche emerse in fase di progettazione. In particolare evidenzia che, a seguito 

dei sopralluoghi effettuali dai tecnici incaricati della progettazione e dalla osservazioni del geologo, l'area di intervento risulta essere notevolmente più estesa di quanto 

viene considerato dal PAI. Si stima un costo dell'internvento pari a € 1600.000. Il Comitato da mandato di  verificare la possibilità di eseguire uno stralcio funzionale per 

l'importo finanziato in AdP e pari a € 800.000 e comunicare le risultanze della verifica al prossimo CdC.

Alla luce delle criticità emerse sono state autorizzate ulteriori  indagini preliminari affidate alla GEOMERID SrL. il contratto è stato sottoscritto il 5 dicembre 2011. Per lo 

svolgimento delle attività sono previsti 30 giorni, le attività hanno avuto inizio in data 12.12.2011 ;

 Con nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 055 del 12 gen 2012 la GEOMERID srl  trasmette  copie relazione indagini preliminari integrative;

A seguito di vari incontri con nota prot. n.834 del 14/03/2012  il Commissario Straordinario Delegato convoca una CdS per il 19/03/2012 nella quale sottolinea che gli 

importi stimati di cui al presente progetto risultano superiori a quelli contenuti nell'accordo di programma  e che per tale motivazione sottoporrà il progetto al 

Comitato di Indirizzo e Controllo, per le determinazioni conseguenziali;

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 1481 del 02 maggio 2012 trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al piano di indagini preliminari eseguiti 

dalla GEOMERID Srl

La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è stata disposta 

l'Aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione.

A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi sopralluoghi effettuati 

dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni formulate del geologo, l'area di intervento è 

risultata essere notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza.

Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono state autorizzate ulteriori 

indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a seguito di espletamento delle procedure di gara, con 

Decreto n. 361 del 02/12/2011.

Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 09/03/2012. In sede di 

Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati,  è emerso che gli 

importi stimati nel progetto esecutivo risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La 

problematica è stata discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura 

programmazione. 

A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara. 

Il Comune ha trasmesso alla struttura commissariale la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 con 

cui è stata comunicata la modifica del Piano Stralcio del PAI relativo ai dissesti di C.da Fontanelle-Urga portando 

il grado di pericolosità da P0 a P3. La struttura Commissariale, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, a trasmesso 

quanto sopra al Comitato di Indirizzo e Controllo del Ministero.

Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento, gli uffici dell'ARTA Serv. 3, hanno invitato il Comune, il 

DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione di giorno 08/10/2013 presso i propri uffici.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN047 Regalbuto Importo ApQ  €        1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011 note:

A seguito del comitato 

del 24 febbraio 2011 

l'intervento transita in A

Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n.30 del 

16/01/2013
Importo Finanziato € 1.453.710,54 Decreto di Impegno Decreto n. 771 del 25/09/2013 Importo dell'Impegno € 1.097.217,01

Decreto di impegno e 

pagamento spese di 

pubblicazione quotidiani

Decreto n. 401 del 05/06/2013 Importo dell'Impegno  €                         1.539,12  

Decreto di Impegno e 

pagamento GURI
Decreto n. 317 del 07/05/2013 Importo dell'Impegno  €                         1.021,04 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

commissione gara

n. 571 del 16/07/2013 Importo dell'Impegno  €                         1.486,56 

Decreto di Impegno e 

pagamento AVCP
n. 572 del 17/07/2013 Importo dell'Impegno  €                            375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
€ 1.453.710,54 TOTALE IMPEGNI € 1.101.638,73

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Decreto di Incarico
Decreto Commissariale 

n. 355 del 17/07/2012
Supporto al RUP Decreto di Incarico

Decreto Commissariale n. 

355 del 17/07/2012

Progettista COMUNE

Ing. Giglio Ignazio

 Geom. Arnone 

Giuseppe

Determina di incarico 

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Coord Sicurezza fase Progett. Determina di incarico 

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Geologo Determina di Incarico

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Delibera G.C. n.94 del 

24/05/2012 revoca 

incarico Dott. Geol. 

Alberto Unti

Geotecnico Determina di Incarico

Delibera di  Giunta 

Municipale n.224 del 09 

maggio 1988

Delibera G.C. n.94 del 

24/05/2012 revoca incarico 

Dott. Geol. Alberto Unti

Direttore Lavori Decreto di Incarico
Decreto n. 484 del 

27/06/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di Incarico

Decreto n. 484 del 

27/06/2013

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
n. 262 del 08/04/2013 data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

CONSORZIO COOPERATIVE 

COSTRUZIONI -CCC Societa' 

Cooperativa

Ing. Giglio Ignazio e  Geom. Arnone Giuseppe

Arch. Vito Palazzolo

(Responsabile area tecnica)

Assistente al DL Nota di Incarico

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

Geom. Giuseppe Arnone

Figure Tecniche

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe 
Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe 

e  Ing. Giglio Ignazio 

Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN047 Regalbuto Importo ApQ  €        1.500.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento riceve la copertura finanziaria con fondi ministeriali.

La progettazione esecutiva è già stata eseguita, con incarico professionale conferito in data 09 maggio 1988 e rielaborata nel 2010. 

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 7 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG-URP /2011 

assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente 

all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. In paritcolare, ed in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in occasione dell'entrata in vigore del DPR 

554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purchè svolta in una fase procedimentale esaurita ed in 

conformità della legge in quella fase in vigore". 

In considerazione che tali indicazioni non sono vincolanti il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

Con nota prot. 2960 del 20 dicembre 2011: il commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

con nota prot. n. 012 del 09 gennaio 2012 il comune, in riscontro alla nota di sollecito dichiara che i lavori non sono stati appaltati per mancata emissione del decreto di finanziamento e ne sollecita il 

relativo rilascio in quanto le condizioni meteorologiche avverse  hanno aggravato le condizioni di stabilità del versante

Il giorno 18 Aprile 2012 presso gli uffici della struttura commissariale il Geom. Giuseppe Arnone è stato invitato per l'accettazione della proposta di acquisizione del  progetto esecutivo e del relativo 

contratto.

Il Comune con nota protocollo n. 1877 del 29/05/2012 trasmette la Delibera di G.C.di revoca dell' incarico al Dott. Geol. Alberto Unti. 

Con nota 2730 del 17/07/2012 il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012 relativo la nomina del RUP all'Arch. Vito Palazzolo e di Supporto al RUP all'Ing. Gianluca 

Coroneo.

Il Commissario ha convocato la CdS, necessaria al conseguimento di tutti gli atti autorizzativi e di assenso, per giorno 24.08.2012

A seguito della CdS, tenutasi in data 24.08.2012, il Commissario ha dato incarico al gruppo di progettazione di produrre le integrazioni richieste entro 15 giorni

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012 il gruppo di progettazione trasmette gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS.

Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 trasmette il Verbale di Verfica e Validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 104 del 19 febbraio 2013 il Commissario Approva lo schema della lettera di invito alla Procedura di gara.

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione 

Comunale di Regalbuto (EN).

A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ha  fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli 

affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina, prevedendo l'obbligo del 

ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionistri 

precedentemente incaricati dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha trasmesso gli 

elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in sede di CdS del 24/08/2012.

Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione 

dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 08/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione ddefinitiva a favore del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC 

Societa' Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 32,1923 %.

Il Commissario con nota prot. n .5558 del 17/09/2013  chiede al comune di indicare un nominativo di un 

tecnico interno al proprio UTC a cui potere affidare l'incarico di responsabile per le procedure 

espropriative.

Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento. Relativamente alle procedure espropriative è stato redatto dalla struttura commissariale il 

decreto di occupazione temporanea d'urgenza ed è stata conseguenzialmente effettuata  la consegna dei 

lavori.

INIZIO DEI LAVORI

Piero
Firma Croce



Dott. Maurizio Croce

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

EN175 Barrafranca Importo ApQ  €              1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 MAR 

2011
note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
352 - 5/12/2011 Importo Finanziato  €           1.500.000,00 Decreto di Impegno 245 - 28/05/2012 Importo dell'Impegno  €                 1.208.482,15 

Decreto di Impegno

Pubblicazione GURI

Decreto Commissariale 

n. 19 del 18/01/2012
Importo dell'Impegno € 1.188,78

Decreto di Impegno

pagamento AVCP

Decreto Commissariale 

n. 95 del 07/03/2012
Importo dell'Impegno € 600,00

TOTALE 

FINANZAIMENTI
€ 1.500.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.210.270,93

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso
€ 0,00

RUP Nota di incarico 
Decreto Commissariale 

n. 335 del 28.11.2011 
Supporto al RUP Nota di Incarico

Decreto n. 31 del 23 gennaio 

2012

Progettista COMUNE
Arch. Salvatore La 

Terra
Nota di Incarico

Determina Sindacale n. 

4 del 29/01/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

7 del 01/02/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori Nota di Incarico
Decreto n. 45 del 01 

febbraio 2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 45 del 01 

febbraio 2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 218 del 14/05/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 218 

del 14/05/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori

n. 10 del 16 gennaio 

2012
data contratto 26/01/2012

Contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 23/03/2012

data presunta di 

termine lavori
15/03/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Ing. Clemente Francesco

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici professionisti esterni.

Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo per un 

importo complessivo di €  1.930.000,00 e quindi per un importo superiore a quanto stanziato dall'APQ (€ 

1.500.000,00).

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, uno stralcio funzionale esecutivo 

di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta redatto ai sensi di normativa obsoleta, 

così come evidenziato dal Commissario con nota prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, 

rimodulato ai sensi della vigente normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 

2117 del 18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n.  10 del 16/01/2012, è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, avviati in data 

23/03/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 22/05/2012 sono 

stati sospesi i lavori.

In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notiziare in merito allo 

stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato,  con nota acquisita  al prot. n. 3180 del 

23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al fine di consentire la ripresa dei lavori.

In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot.n. 4135 in pari data, ha trasmesso la Perizia di Variante in 

corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale

In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva.

Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette  il parere tecnico n. 1 del 07/02/2013 di 

approvazione della perizia di variante già anticipato via email. 

In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.

AVVIATI LAVORI

SOCIETA' LAVORI 

PUBBLICI S.L.P. Srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell’intervento già finanziato con Accordo 

di Programma del 30 marzo 2010)

Figure Tecniche

geom Nicolicchia e geom FerranteArch. Francesco Costa

Comune

Dott. Geol. Salvatore Palillo

Arch. Salvatore La Terra

Arch. Salvatore La Terra

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Ing. Clemente Francesco

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL017 Butera Importo ApQ € 1.200.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento
_ Importo Finanziato - Decreto di Impegno  _ 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista Comune
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Geom. Filippo Trainiti

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera 

che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo a 

trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3086 

del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia 

l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate 

nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013.                                                       

L'ARTA Serv. 3, a seguito della documentazione integrativa richiesta, ha trasmesso in data 17 ottobre 

2013 il parere di coeranza al PAI favorevole con prescrizioni.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL018 Butera Importo ApQ € 800.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

 COMITATO 21 OTT 2010 note: Importo Rimodulato € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
_ Importo Finanziato - Decreto di Impegno  _ 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista Comune
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento pendici del centro Storico

Figure Tecniche

-

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del 

Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 

08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione 

comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del 

progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

A seguito della Conferenza dei Servizi sul progetto generale preliminare di giorno 10/07/2013  sono stati acquisiti tutti 

i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, 

invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione 

amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si 

sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

Con nota prot. n. 3831 del 25/06/2013, il Commissario convoca una Conferenza dei Servizi per il giorno 10/07/2013 alle ore 10,30, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e 

di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione 

per l'ARTA Serv. 3 che ha richiesto delle integrazioni agli elaborati progettuali.

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL019 Caltanissetta importo AdQ  €      4.160.000,00 Importo Rimodulato € 4.160.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal Comitato
note:

Decreto di 

finanziamento
 - 

Importo 

Finanziato
 - Decreto di impegno  - importo dell'impegno  - eventuali economie

CONVENZIONI

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite

D.C. n. 556 del 

24/10/2012

Progettista Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Collaudatore Statico Nota di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari Decreto di Decreto Affidamento data contratto

contratto

data 

conclusione 

lavori

verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Geom. Nicola Giovanni Buffone

(UTC Caltanissetta)

Ing. E. Garito (UTC Caltanissetta)

Figure Tecniche

La progettazione è affidata al Comune.

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011, l'intervento transita 

all'ARTA (B).

Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni adeguamenti del 

progetto.

L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, individuato come Ente 

Beneficiario, tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.

Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il Comune alla 

trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla riunione del 07/05/12.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio funzionale 

dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'AdP.

Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario (acquisito al 

prot. n.2997 del 02/08/2012).

Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della pubblicazione sulla 

G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad 

eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre entro 7gg il parere su problematiche attinenti il 

concetto di pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e 

di monitoraggio.

In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con prescrizioni, di 

coerenza al PAI.

Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio esecutivo.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere ARTA Serv.3 che ha 

richiesto le integrazioni  al progetto stralcio esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni per 

l'emissione del parere di competenza.

IL Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di 

CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud 

della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, 

con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e 

inerbimento dei versanti dell'abitato

COMITATO 24 MAR 2011

RUP
Arch. Armando Amico  

Dirigente dell'UTC

Incarico conferito 

tramite
D.C. n. 556 del 24/10/2012

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

CL020 Serradifalco importo AdQ  €             1.700.000,00 Importo Rimodulato € 0,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

APQ
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:

Decreto di 

finanziamento

Importo 

Finanziato
 - Decreto di impegno importo dell'impegno  - eventuali economie

CONVENZIONI INVITALIA

Supporto al RUP Nota di Incarico

Progettista INVITALIA

Ing. Gianluca Coroneo

 Arch. Fabio Pulizzi

 Ing. Alberto Peligra

 Dott. Geol. Gianluca Sabatini

Nota di Incarico
prot. n. 1829 del 

21/09/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico Coord Sicurezza fase Esecuzione  Nota di Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Collaudatore Statico Nota di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL INTERVENTO REVOCATO

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone la revoca del 

finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della predisposizione di un piano di 

monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1,3 PO FERS 

2007-2013. Il Comitato si riserva la possibiltà di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto 

monitoraggio.

Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e realizzazione 

del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del Comune di Serradifalco.

Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza  geologica 

necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio dell'intervento ad un funzionario 

della Struttura.

Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati progettuali per lo 

"STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA DA CAVITA' SOTTERRANEE E 

PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063-2SR-082 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi 

dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota prot. n. 2807 del 20/07/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" 

interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 

063-2SR-082 nel comune di Serradifalco (CL)

INTERVENTO REVOCATO
COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

RUP

-

Arch. Giampiero Di Magro Nota di Incarico
D.C. n. 299 del 

27.06.2012

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG001 Agrigento Importo ApQ  €         2.000.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011

note:

Nel Corso del Comitato del 24 

febbraio 2011 l'intervento transita 

alla lettera A per un importo pari a € 

1.520.000

Nel Corso del Comitato del 15 

settembre 2011 l'intervento passa 

sotto la copertura finanziaria del 

Ministere per l'intero importo 

(trasferiti anche i restanti 480.000)

Importo Rimodulato € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento Importo Finanziato Decreto di Impegno  n. 576 del 17/07/2013 Importo dell'Impegno  €                                                      534.077,76 

Decreto di 

Finanziamento 

indagini

 n.394 del 

21/12/2011 
Importo Finanziato  €                 55.840,00 

Decreto di Impegno e 

Pagamento indagini 

preliminari

 n. 446 del 06/09/2012 Importo dell'Impegno  €                                                        44.070,45 

Decreto di 

Finanziamento Lavori 

di somma urgenza

 n. 639 del 

22/11/2012 
Importo Finanziato  €               683.300,00 

Decreto di impegno 

pagamento AVCP
 n. 202 del 19/03/2013 Importo dell'Impegno  €                                                              225,00 

Decreto di Impegno 

pagamento 

commissione di Gara

 n.213 del 25/03/2013 Importo dell'Impegno  €                                                              740,47 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €               739.140,00 TOTALE IMPEGNI  €                                                      579.113,68 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico
n.1344/UC del 

01/08/2011
Supporto al RUP

Progettista Nota di Incarico
n.124997 del 

26/07/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico n.124997 del 26/07/2011

Geologo Nota di Incarico
n.124997 del 

26/07/2011
RUP Espropri Decreto di Nomina D.C. n. 887 del 21/10/2013

Direttore Lavori Nota di Incarico
n.124997 del 

26/07/2011
Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

n.124997 del 

26/07/2011

Collaudatore Statico Incarico conferito:
D. C. n. 156 del 

06/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID Srl

Determina di 

affidamento 

INDAGINI

Determina del 

02/12/2011

Decreto Affidamento 

Lavori
D.C. n. 680 del 10/12/2012 data contratto 11/12/2012

contratto
data conclusione 

lavori
03/06/2012 verbale inizio attività 12/12/2012 data termine lavori 08/08/2013

Genio Civile AG

Ing. Giuseppe Forte

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

CO.GE.MA.LA. S.r.l.

(Lavori di estrema 

urgenza) 

GC AG Genio Civile AG

Genio Civile AG
Avv. Antonio Insalaco (Comune Ag) 

con il supporto dell' Arch. Elvira Quintini (Comune Ag)

Genio Civile AG

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Interventi di messa in sicurezza del centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Domenico Armenio 

 (Ing. Capo  GC AG) 
Geom. Francesco Mirabelli

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG001 Agrigento Importo ApQ  €         2.000.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Interventi di messa in sicurezza del centro abitato

STATO 

DELL'ARTE
SAL LAVORI ULTIMATI

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento transita per quota parte (pari a € 1.520.000) alla lettera A sotto la copertura finanziaria ministeriale. Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 

l'intervento trova totale copertura finanziaria con fondi ministeriali, a seguito della decisione di far transitare in lettera A anche la restante quota parte dei fondi destinati all'intervento,  pari a € 480.000.

Il Genio Civile di Agrigento, con nota acquisita al prot. n. 1256 del 26 luglio 2011, conferma la propria disponibilità ad espletare la funzione di Soggetto Attuatore e RUP dell'intervento in questione.

Con nota prot. n. 1344 del 01 agosto 2011 il Commissario in forza dell'art. 4 della convenzione stipulata tra codesto ufficio e il GC di Ag, nomina l'Ing. Capo del GC, Ing. Domenico Armenio, RUP dell'intervento.

Con nota prot. n. 170248 del 15 settembre 2011 il GC trasmette il progetto delle indagini geognostiche e geotecniche e richiede l'autorizzazione all'esecuzione;

Il Commissario con nota prot. n. 1803/UC del 20 settembre 2011 autorizza la spesa richiesta per il piano di indagini.

Il Genio Civile con nota prot. n. 26734 del 02 dicembre 2011 comunica che a seguito della gara informale del 25/11/2011 con determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/12/2011 i lavori relativi alle indagini preliminari sono stati affidati 

alla GEOMERID Srl per un importo pari a € 36.421,86 distinti in € 23.298,89 per lavori al netto del ribasso percentuale del 13,00% oltre € 1.210,07 per oneri per la sicurezza ed un costo manodopera pari a € 11.282,90 (non soggetti a ribasso).

Con nota prot. n. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile. 

Con Decreto Commissariale n. 394 del 21 dicembre 2011 è stato disposto il finanziamento delle indagini preliminari per un importo pari a € 55.840,00.

In data 05 marzo 2012 è stata effettuata la consegna dei lavori  relativi al "Progetto delle indagini geognostiche e geotecniche per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e prospiciente su via delle Torri e del muro sottostante e 

prospicientte l'area ferroviaria" considerato che dalla data del presente verbale sono stati stabili giorni 90 naturali e consecutivi, l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 03 giugno 2012.

Con nota prot. n. 160099 del 27/04/2012, acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del marciapiede in VIa Empedocle, in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la 

verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da porre in essere.

Con nota acquisita al prot. n .2117 del 11/06/2012  il GC di Ag, in riascontro a note inviategli dal Comune, evidenzia di aver già svolto una campagna di indagini geognostico-strutturali, e che una volta acquisite ed elaborate le risultanze provvederà alla 

redazione del progetto esecutivo che trasmetterà all'ufficio del commissario per l'avvio delle fasi inerenti il finanziamento e l'affidamento lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 2913 del 31/07/2012 il GC di Ag trasmette all'Ufficio del Commissario il primo ed ultimo certificato di pagamento dell'impresa GEOMERID Srl. 

Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag, comunica all'Ufficio del Commissario che a seguito del violento nubifragio verificatosi nella giornata del 24/10/2012 è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché ad  adeguarlo 

alla nuova situazione determinatasi.

Pertanto sta tempestivamente provvedendo ad adeguare il progetto che, a breve sarà completato e trasmesso per la relativa approvazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012 il GC trasmette copia del progetto.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario, convoca la CdS per il giorno 21/11/2012 alle ore 15,30.

A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la Via delle Torri 

nell'ambito dei lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento".

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4894 del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione relativi al progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di estrema urgenza.

Con nota prot. n. 4917 del 23/11/2012,  è stato notificato il Decreto Commissariale n. 642 del 23/11/22012 di approvazione schema lettera di invito e avvio gara.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento AG001A - "Lavori di estrema 

urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri nell’ambito dei

lavori di cui agli "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato", a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso

percentuale del 29,8866%.

 in data  11/12/2012 è stato stipulato il contratto.

 Il RUP con nota acquisita agli atti al prot. n. 5264 del 11/12/2012  invita il D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori, che dovrà avvenire in data 12/12/2012 alle ore 10,00.

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25/11/ 2011, ha 

affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto Commissariale n. 394 del 21/12/2011 

e ad oggi conclusi.

Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del 

marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto 

un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da realizzare.

Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del Commissario che, 

a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012,  è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché 

adeguarla alla nuova situazione determinatasi.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di 

somma urgenza.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria 

prospiciente la via delle Torri a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 

29,8866%. 

Il Contratto  è stato stipulato in data 11/12/2012.

In data 12/12/2012  è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 150 naturali e 

consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07/05/2013.

Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 511.376,29

Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 naturali e 

consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 04/06/2013.

Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura ultimata redatta ai 

sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.

Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e rimodulazione 

impegno somme.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG004
Cattolica 

Eraclea
Importo ApQ € 1.480.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010 note:

A seguito del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 21/10/2010 l'intervento 

transita in B.
Importo Rimodulato € 1.480.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 - Importo Finanziato - Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

Decreto di 

finanziamento 

acquisizione 

progettazione

 n. 231 del 

27/03/2013 
Importo Finanziato € 87.365,51

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI GC

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 482 del 26/06/2013 
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

 Decreto Commissariale 

n. 143 del 27/02/2013 

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 143 del 27/02/2013 

Progettista Esterna
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:
Collaboratore amministrativo 

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 143 del 27/02/2013 

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso due copie del progetto e la 

relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.

Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo RUP dell'intervento con il 

Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di Caro Collaboratore Amm.vo.

Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva redatta 

dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.

Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP ha trasmesso l'elenco degli Enti preposti a salvaguardia dei 

vincoli insistenti sull'area di intervento, e pertanto questa struttura si accinge ad indire la conferenza dei servizi.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Il Commissario comunica l'avvenuto inserimento nell'AdP  e richiede lo stato di attuazione dell'intervento attraverso la compilazione della scheda ricognitiva preliminare 

A seguito della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010 l'intervento transita in lettera B, a valere sui fondi Regionali,  l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA 

tutta la documentazione in possesso.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012 L'ARTA Serv. 3 comunica alI' Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del 

finanziamento relativo all'intervento, pertanto invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio sopramenzionato e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette due copie del progetto e la documentazione amministrativa trasmessa dal Comune inerente il progetto.

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa

Figure Tecniche

Arch. Caterina Stampone

GC Ag

Geom. Francesco Mirabelli

GC Ag

Ing. Lorenzo Calamo

GC Ag

Signora Croce Rita Di Caro

GC Ag

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG006 Favara Importo ApQ  €             1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

 n.175 del 

18/04/2012 
Importo Finanziato  €          1.500.000,00  Decreto di Impegno

  n. 581 del 06/11/2012 Importo 

dell'Impegno
 €                  1.192.811,88 

Decreto di Impegno 

pubblicazione GURI
 n. 271 del 11/06/2012 

Importo 

dell'Impegno
 €                              937,17 

Decreto di Impegno e 

Pagamento 

Componenti 

Commissione di Gara

 n.335 del 11/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
 €                              410,58 

Decreto di impegno e 

pagamento 

pubblicazioni esito 

quotidiani

 n. 403 del 02/08/2012 
Importo 

dell'Impegno
 €                          2.268,75 

Decreto di impegno e 

pagamento AVCP
 n. 577 del 06/11/2012 

Importo 

dell'Impegno
 €                              375,00 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €          1.500.000,00 TOTALE IMPEGNI  €                  1.196.803,38 

Economie da 

finanziamento
-€                               

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico
n. 369/UC del 

12/10/2010
Supporto al RUP

Progettista Nota di Incarico
n. 369/UC del 

12/10/2010
Coord Sicurezza fase Progett. Nota di Incarico n. 369/UC del 12/10/2010

Geologo Nota di Incarico
n. 369/UC del 

12/10/2010
RUP Espropri Decreto di Incarico D.C. n.283 del 19/10/2011

Direttore Lavori Nota di Incarico n.369 del 12/10/2010
Tecnico per procedure catastali 

di frazionamento
Nota di Incarico D.C. n. 724 del 11/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico n.369 del 12/10/2010

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
D.C. n. 568 del 

31/10/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Decreto di Incarico D.C. n. 568 del 31/10/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
IMGA s.a.s

Nota di 

affidamento 

INDAGINI

n.3411 del 

21/02/2011

Decreto Affidamento 

Lavori
n. 251 del 30/05/2012 data contratto 03/07/2012

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività 21-ago data di termine lavori 04/10/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Genio Civile

Ing. Alberto Avenia   

(Dirigente dell'ufficio tecnico del comune di 

Favara)

Genio Civile

Ing.  Pietro Agnello

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis

Figure Tecniche

Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC 

Ag)

GC Ag Genio Civile

Genio Civile Geom. Attanasio Piritore

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 2000  del 5/10/2011,  ha 

trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento. 

In sede di Conferenza dei Servizi del 10 /02/2012  sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del 

progetto. 

Con nota  acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i lavori a favore della 

BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in data 06/06/2012 sono 

stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare nonché il verbale sulle verifiche per 

l'immediata esecuzione dei lavori.

In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto  con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.

In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013.

Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2 alla 

Bollita Costruzioni, e con Decreto n. 671 del 22/08/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 3.

Ing.  Pietro Agnello

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

BOLLITA COSTRUZIONI Soc. 

Coop.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG007 Lucca Sicula Importo ApQ  € 1.500.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 - 

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
 - 

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

n. 326 del 

08/05/2013

Importo 

Finanziato
€ 461,24

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
n. 326 del 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 461,24

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP Decreto di Incarico
D.C. n. 29 del 23-02-

2011
Supporto al RUP Decreto di Incarico

D.C. n. 29 del 23-02-

2011

Progettista
Determinazione del 

Sindaco
 n. 11 del 31/08/2011 Coord Sicurezza fase Progett. Determina di Incarico

Geologo
Determinazione 

Dirigenziale
n.94 del 01/09/2011 Geotecnico

Determinazione 

Dirigenziale
n.95 del 01/09/2011 

RUP Espropri Decreto di nomina
D.C. n. 341 del 28 

novembre 2011

Direttore Lavori Decreto di nomina Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 Geom. Silvestre Giarratano (Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Lucca Sicula)

Geom. Ferrante

Geom. Nicolicchia

Dott. Barranco

Comune  Geom. Silvestre Giarratano 

(resp UTC)

Dott. Domenico Palumbo  Piccionello Ing. Michele Buscarnera

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula. 

Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato  RUP per le procedure espropriative il Dirigente 

dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione 

dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale il Comune , con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, 

acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la  Determinazione dell'indennità di 

Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011,  già pervenuto al Comune di Lucca Sicula. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre Giarratano, trasmette n. 2 

copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, responsabile delle 

procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio del procedimento, per l'imposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti nel piano particellare di esproprio.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro urbano

Figure Tecniche

Dott. Giuseppe Lombardo

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG010 Ribera Importo ApQ  €                  2.600.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011 note:
Importo 

Rimodulato 
€ 2.600.000,00

Decreto di 

Finanziamento

 n. 870 del 

18/10/2013 
Importo Finanziato  €              2.467.663,33 Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Decreto di 

Acquisizione 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva

 n. 350 del 

11/07/2012 
Importo Finanziato  €                  130.119,12 

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

n. 326 del 

08/05/2013
Importo Finanziato € 806,16

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
n. 326 del 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 806,16

Decreto di Impegno 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

n.903 del 28/10/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 2.145,65

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €              2.598.588,61 TOTALE IMPEGNI € 2.951,81

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 75 del 01/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 75 del 

01/02/2013

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.453 del 11/09/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 354 del 

17/07/2012 

Progettista Delibera di Incarico

 G.M. n°332 del 

06.06.1989 e successiva 

Delibera di G.M. n°158 

del 29.08.1996;

Coord Sicurezza fase Progett. Delibera di Incarico

G.M. n°332 del 06.06.1989 e 

successiva Delibera di G.M. n°158 

del 29.08.1996;

Geologo Determina di Incarico

Direttore Lavori Delibera di Incarico Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Delibera di Incarico

G.M. n°332 del 

06.06.1989 e successiva 

Delibera di G.M. n°158 

del 29.08.1996;

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

Geom. Giuseppe Ferrante Arch. Giovanni Piero Di Magro

Ing. M.Vella

Arch. L. Foderà

(Arch Antonuccio: Delibera di G.M. n.152 

del 25/05/2012 presa d'atto della 

sopravvenuta  mancanza di 

partecipazione alla progettazione 

esecutiva)

Ing. Giuseppe La Placa Ing. Rossella Zumbè

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

RUP

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Completamento consolidamento centro abitato secca grande

Figure Tecniche

Ing. Maurizio Vella

Ing. Maurizio Vella

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG010 Ribera Importo ApQ  €                  2.600.000,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Completamento consolidamento centro abitato secca grande

STATO 

DELL'ARTE
SAL

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 l'intervento riceve la copertura finanziaria con fondi ministeriali.

(Progettazione  esecutiva già eseguita, con incarico professionale conferito  con Delibera 332 del 06 giugno 1989 (archh. Antonuccio Vincenzo, Foderà Leonardo e ing. Maurizio Vella) e 

progetto di completamento redatto nel 2003.

Esaminata la documentazione trasmessa dall'ARTA, il Commissario con nota prot. n. 22664 del 12 aprile 2011, ha convocato il comune per giorno 19 aprile 2011 al fine di relazionare 

sull'iter procedurale del progetto in oggetto.

 Il commissario ha ravvisato la necessità di richiedere un parere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la definizione delle problematiche relative 

agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 07 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 

/SG-URP /2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizione delle problematiche sopra evidenziate. In particolare, ed 

in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in occasione dell'entrata in vigore del DPR 554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di 

considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purchè svolta in una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore". 

Con nota prot. n. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n.066 del 12 gennaio 2012 Il RUP, in riscontro al sollecito del 20 dicembre 2011, comunica che il Comune è in attesa del decreto di 

finanziamento e che la documentazione richiesta è già stata trasmessa dall'ARTA con nota del 12.04.2011.

Con nota prot. n. 1171 del 04 aprile 20112  l'Ing. Maurizio Vella  e l'Arch. V. Antonuccio sono stati invitati a presentarsi alle ore 10:00 del giorno 18 Aprile 2012

presso la Struttura commissariale, per l'accettazione della proposta di acquisizione del  progetto esecutivo "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di 

Ribera" e del relativo contratto.

( l'assenza ingiustificata all'incontro sarà intesa quale mancata accettazione della proposta).

In data 02/08/2012, con nota prot.n. 3013, il Commissario ha convocato per giorno 24/08/2012 la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, visti e nulla-osta necessari.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Salvatore Ganduscio, verbalizzate durante la CdS del 24 agosto 2012,  con Decreto Commissariale n. 453 del 11/09/2012 è stato 

nominato l'Ing. Giuseppe La Placa  RUP dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. 

Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale 

di Ribera.

A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti 

degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a 

procedure concorsuali. 

A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è stata effettuata 

l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.

Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 27/07/2012

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. Rossella 

Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante RUP 

dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.

Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario  comunica i nominativi del gruppo di verifica del 

progetto esecutivo. 

Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la documentazione 

inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento. In data 22 ottobre 2013 è 

stato approvato il bando ed il disciplinare di gara

Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare di gara.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG011 Ribera Importo ApQ  €    939.021,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal Comitato
note:

Importo 

Rimodulato 
€ 939.021,00

Decreto di 

Finanziamento
 n.33 - 8/3/2011 Importo Finanziato  €              939.021,00 

Decreto rimodulazione 

impegno  n.183 del 12/03/2013 
Importo 

dell'Impegno
 €                640.129,86 

Decreto di Impegno n.13 del 17/01/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                771.049,00 

Decreto di Impegno spese 

pubblicazione GURI
n.240 del 22/09/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                     1.042,01 

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
n.312 del 09/11/2011

Importo 

dell'Impegno
 €                        375,00 

Decreto di Impegno n.280 del 14/06/2012
Importo 

dell'Impegno
 €                640.129,86 

Decreto di Disimpegno n. 280 del 14/06/2013
Importo 

Disimpegnato 
 €                625.900,81 

TOTALE 

FINANZIAMENTI
 €              939.021,00 TOTALE IMPEGNI  €                786.695,06 

Economie da 

finanziamento
€ 0,00

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

Nota di incarico 

 n. 39459 del 9 settembre 

2010 del Dirigente 

Generale del DRPC 

Supporto al RUP Nota di incarico 
n.13292 del 

29/03/2011

Nota di incarico 

n. 5591 del 07settembre 

2008 del Dirigente 

Generale del DRPC 

Progettista Nota di Incarico 314/UC del 29/09/2010 Coord Sicurezza fase Progett. Nota di incarico 
314/UC del 

29/09/2010

Geologo
Determina di 

Incarico

Direttore Lavori Nota di Incarico
 n. 171/UC del 23/02/2011

n. 13292 del 29/03/2011
Assistente al DL Nota di Incarico

n. 13292 del 

29/03/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

 n. 171/UC del 23/02/2011

n. 13292 del 29/03/2011

Collaudatore Statico Nota di Incarico D.C. 395 del 01/08/2012
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

D.C. 395 del 

01/08/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

C. & P. SRL
Decreto Affidamento 

Lavori

D.C n. 200 del 

03/05/2012
data contratto 26/06/2012

contratto
data conclusione 

lavori

GATTOPARDO COSTRUZIONI

D.C. n. 163 del 11/04 2012 

Revoca provvedimento di

aggiudicazione

verbale inizio attività 28-giu-12
data ultimazione 

dei lavori
31-gen-13

Ing.

Salvatore Di Mino

Arch. Davide Di Piazza

DRPC

Direttore di Cantiere e Coontabile: Geom 

Diego Sberna

Direttore Operativo e Contabile: Geom. 

Emanuele Milioto

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro urbano

Figure Tecniche

Arch. Gesua Palumbo 

(a seguito revoca dell'Ing.Cimino)

Collaboratore amministrativo al RUP Coll. 

"B" 

 Giovanna Chianetta

RUP

Ing. Maurizio Cimino

Ing.

Salvatore Di Mino

DRPC Ag DRPC Ag

Ing. Carmelo Arcieri

DRPC

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG011 Ribera Importo ApQ  €    939.021,00 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento centro urbano

STATO 

DELL'ARTE
SAL

LAVORI ULTIMATI E 

COLLAUDATI

La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure di gara, la realizzazione dei 

lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto Decreto n.237 del 21/09/2011.

I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.

Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, 

risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della 

nota della Prefettura di Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012.

Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto l'aggiudicazione definitiva dei lavori a 

favore dell'impresa successiva in graduatoria C&P srl.

Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC  di Agrigento ha trasmesso 

gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012. 

In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C& P Srl.

In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrrebbero docuto concludersi concludersi entro 120 giorni 

naturali e pertanto entro il 26/10/2012.

Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita 

agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei 

lavori.

In data  31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.

Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di ultimazione lavori e di avvenuta 

efficacia del certificato di ultimazione lavori.

La progettazione è stata affidata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento.

Con nota prot.n. 264 del 08 marzo 2011 è stato trasmesso copia del Decreto Commissariale n.33 del 08 marzo 2011 con cui si è provveduto all'approvazione e finanziamento dell'intervento in oggetto.

Con Decreto Commissariale n. 145 del 22 luglio 2011 è stata disposta l'approvazione dello schema di lettera di invito per le 20 imprese che hanno presentanto istanza di iscrizione all'Albo di Fiducia di questo Commissario.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria del 05 agosto 2011 sono state eseguite le verifiche sulla documentazione trasmessa dalla Società aggiudicatrice. Dalle stesse è emerso che la documentazione presentata non risultava conforme a 

quanto richiesto. In particolare la fidejussione definitiva era stata trasmessa oltre i termini stabiliti e la stessa non riportava, a pena di esclusione, l’autentica da pubblico ufficiale a ciò deputato.

Con Decreto Commissariale n. 217 del 7 settembre 2011, è stato pertanto disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa NA.SA Costruzioni srl e la contestuale aggiudicazione provvisoria in 

favore della seconda classificata La Gattopardo Costruzioni SRL.

Con Decreto Commissariale n. 237 del 21 settembre 2011 è stata predisposta l'aggiudicazione definitiva con un ribsso del 19,9999%.

 In data 23 settembre 2011 è stato sottoscritto il contratto.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 26 ottobre 2011, in considerazione che i giorni previsti per la realizzazione dell'intervento sono 180 i lavori dovevano concludersi il 23 aprile 2012

In data 07 dicembre 2011 sono stati sospesi i lavori, da parte del DL al fine di predisporre una perizia di variante suppletiva.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n.2985 del 22 dicembre 2011 il RUP trasmette la rimodulazione del Quadro Economico;

Con nota prot. n.108 del 17 gennaio 2012 è stato trasmesso il  Decreto Commissariale n.13 del 17 gennaio 2012 di impegno somme per la realizzazione "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le 

vie M.Amari e G. Pitrè"

Con nota prot. n.15791 del 06 marzo 2012 il DRPC trasmette la 1° Perizia di variante suppletiva relativa ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sudorientale di Ribera, tra le vie M. Amari e G. Pitrè" Comune dì 

Ribera

In data 07 Marzo 2012 ritenute superate le circostanze che hanno determinato la sospensione dei lavori di cui al verbale del

07/12/2011 l'Ing. Carmelo Arcieri, nella qualità di D.L. ordina all'Impresa appaltatrice la ripresa dei lavori e fino al nuovo termine contrattuale per dare i lavori ultimati  al 23/07/2012.

Con Decreto Commissariale n. 155 del 03 aprile 2012 è stato disposto di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal RUP e rimodulazione dell'impegno.

Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni srl.

Con nota assunta al prot. n. 1272 del 13 aprile 2012 il RUP ordina all'Impresa Gattopardo Costruzioni l'immediata sospensione dei lavori e ogni altra attività che possa comportare ulteriore spesa e convoca per giorno 16/04/2012 alle ore 9,30 

una visita sui luoghi al fine di formulare le costatazioni del caso e redigere il verbale di sospensione lavori.

Con nota prot. n. 1335 del 19 aprile 2012 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della Soc. C. & P. SRL come risultante nella graduatoria definita nel corso della seduta di gara, del 05 agosto 2011 per il completamento 

dell'intervento in oggetto.

(L'importo di aggiudicazione sarà definito a seguito della stipula del verbale di consistenza

delle opere realizzate e da realizzare applicando un ribasso percentuale sul valore di quest'ultime, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 19,5011%)

Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della C&P srl che ha offerto un ribasso pari al 19,5011%

Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC  di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle

scorte a tutto il 27/04/2012.

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 1703 del 16/05/2012 il dipartimento della protezione civile sezione di Agrigento, comunica che in data 16/05/2012, effettuerà una visita di sopralluogo,  al fine di procedere alla consegna 

dei lavori.

In data 26 giugno 2012 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa C&P Srl 

In data 28 giugno 2012 è avvenuta la consegna dei lavori , iI tempo utile per l'ultimazione degli stessi è fissato in 120 giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del presente verbale , pertanto la consegna è prevista per il 

26/10/2012

Il RUP tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG014

Santo Stefano 

di

Quisquina

Importo ApQ € 2.360.195,11

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010 note:

A seguito del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 21/10/2010 l'intervento 

transita in B.
Importo Rimodulato € 2.360.195,11

Decreto di 

Finanziamento
 - Importo Finanziato - Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
- Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista Esterna
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Uscita Ingresso del numero del

15 06/08/2010 Comune

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di 

Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a 

raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119 del 

09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione 

comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

A seguito della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010 l'intervento è transitato in lettera B, a valere sui fondi Regionali, pertanto l'Ufficio del Commissario trasmette 

all'ARTA tutta la documentazione in possesso.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come 

Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2538 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere entro 15 giorni  il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

 Il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119  del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.

NOTE

Protocollo Commissario Protocollo Mittente
Mittente/Destinatario Contenuto In evidenza

Il Commissario comunica l'avvenuto inserimento dell'intervento AG014 

nell'AdP e chiede di conoscerne lo stato di attuazione  attraverso la 

compilazione della scheda ricognitiva preliminare.

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

-

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG015 Sciacca Importo ApQ  €    800.000,00 

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 MAR 

2011

note:

 Nel Comitato del 24 

febbraio 2011 

l'intervento 

originariamente in A 

transita in B . 

 Nel Comitato del 24 

marzo 2011 

l'intervento torna in A

Importo 

Rimodulato 
€ 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 - 

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno  - 

Importo 

dell'Impegno
 - 

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI GC

RUP Nota di Incarico Supporto al RUP

Progettista Nota di incarico
Nota prot. N. 5455 del 

19/12/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Determina di 

Incarico

Geologo
Determina di 

Incarico

 Sindacale n.82 del 

11/10/2007

Direttore Lavori Decreto di nomina Assistente al DL Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Decreto di nomina

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento parete Coda di Volpe

Figure Tecniche

GC Ag

Geologo Emanuele Siracusa

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. 

In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati acquisiti i 

pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del progetto, in 

adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS,  da parte dei progettisti, il C.S. ha ritenuto 

opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte,  chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 

3.

Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto al Comune 

l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati e la stesura finale del 

progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti con prot. n.460 del 14/02/2012 e 

con prot. n.1561 del 08/05/2012.

A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC , con nota acquisita al prot. n. 3091 del 08.08.2012, comunica 

l'impossibilità di rielaborare il progetto.  

Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc  del 11/09/ 2012 il Genio Civile di Agrigento si dichiara disponibile,  

ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10,  a collaborare per la definizione del progetto, così 

come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 03/09/2012

Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere celermente alle 

attività tecniche richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto esecutivo.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione 

dell’intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il giorno 19/11/2013

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

AG174
Cattolica 

Eraclea
Importo ApQ € 1.170.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 MAR 2011 note: Importo Rimodulato € 1.170.000,00

Decreto di 

Finanziamento
Importo Finanziato - Decreto di Impegno Importo dell'Impegno -

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

 n. 206 del 

21/03/2013 
Importo Finanziato € 48.189,82

Decreto di Impegno 

Indagini
 n. 713 del 10/09/2013 Importo dell'Impegno € 23.995,13

Economie da 

finanziamento

TOTALE 

FINANZIAMENTI
€ 48.189,82 TOTALE IMPEGNI

Eventuali Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA GC

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 144 del 27/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 144 del 27/02/2013

Progettista INVITALIA

Ing. Gianluca Coroneo 

©;

Arch. Fabio Pulizzi;

Ing. Rossella Zumbè;

Dott. Gianluca Sabatini.

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n.4263/UC del 

23/10/2012,
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:
Collaboratore amministrativo 

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 144 del 27/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
 GEO GAV S.r.l. 

Decreto di affidamento 

INDAGINI

 n. 281 del 

16/04/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Arch. Caterina Stampone Geom. Francesco Mirabelli

Signora Carmelina Scifo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)

Figure Tecniche

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012 , l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune  a trasmettere tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al Comune a trasmettere il 

progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa, l'UTC comunica,  con nota acquisita agli atti al 

prot. n. 4203 del 19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo 

stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro 

abitato - Loc. Zagarella" importo  € 1.170.000,00

Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella qualità di Ente Beneficiario del 

finanziamento, procederà alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla 

realizzazione dell'opera.

Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla convenzione del 18/02/2011, 

delle attività di progettazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.

Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina Stampone RUP dell'intervento 

con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Carmelina Scifo collaboratore amministrativa. Relativamente 

alle indagini geognostiche, a seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a 

favore della dell’Impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la 

consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.

Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione della relazione geologica.

Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP trasmette gli elaborati progettuali.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell’intervento, il 

Commissario invita gli Enti  a partecipare alla CdS, indetta il giorno 19.11.2013 alle ore 12.00.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME049 Alcara Li Fusi Importo ApQ € 1.200.000,00

Lettera ATTUALE A Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 18 MAG 2012

note:

Nel corso del Comitato del 24 febbraio 

2011 l'intervento passa alla lettera B

Nel corso del Comitato di Indirizzo e 

Controllo del 18/05/2012 l'intervento 

torna sotto la copertura finanziaria 

ministeriale (A)

Importo Rimodulato € 1.200.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 392 - 20/12/2011 Importo Finanziato € 834.921,87 Decreto di Impegno  366 - 17/07/2012 Importo dell'Impegno € 677.774,45

Decreto di Impegno

pagamento GURI
 30 - 23/01/2012 Importo dell'Impegno € 979,11

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini Preliminari

 80 - 08/06/2011 Importo Finanziato € 23.923,43
Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 95 - 07/03/2012 Importo dell'Impegno € 375,00

Decreto di Impegno 

Indagini Preliminari
 104 - 27/06/2011 

Importo impegnato € 

16,617,67 poi 

disimpegnato con 

Decreto n. 366 del 

17/07/2012

TOTALE Finanziamenti € 858.845,30 TOTALE IMPEGNI € 679.128,56

Economie da 

finanziamento
€ 341.154,70

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 77 del 30 mag 2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 77 del 30 mag 11

Progettista INVITALIA
Ing. Pulizzi, Ing. Grassi, 

Ing. Zumbè

Incarico conferito 

tramite:

Notadi incarico prot.n. 

253 del 08 marzo 2011
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

decreto commissariale 

n. 101 del 13/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

decreto commissariale 

n. 101 del 13/03/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota  di incarico prot. 

1405 del 24/04/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota  di incarico prot. 

1405 del 24/04/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
S.G.M. Srl

Decreto di affidamento 

INDAGINI
104 -  27/06/2011

Decreto Affidamento 

Lavori

aggiudicazione Definitiva Decreto 

commissariale n. 18 del 18/01/2012
data contratto 01/03/12

contratto 28/06/2011 data conclusione lavori 15/07/2011 verbale inizio attività 13/04/2012 data  termine lavori 26/10/2012

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL
Ing. Rossella Zumbè

Dott. Geol. Gianluca Sabatini

Incarico conferito 

tramite:

decreto commissariale 

n. 101 del 13/03/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini

Figure Tecniche

Ing. Basilio Sanseverino

(UTC)

Geom Salvatore Bontempo

(UTC)

Dott. Geol. G. Sabatini

 SA.MA srl 

Arch. Fabio Pulizzi

Ing. Adriano Grassi

Ing. Luciano Taranto Ing. Luciano Taranto

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18 /01/2012 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.

Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le economie per estendere 

l'area di intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012. 

Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione a 

strutture ultimate  e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione. 

LAVORI ULTIMATI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME051 Alì Terme Importo ApQ € 900.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Nel Comitato del 

24.02.2012 si decide 

il transito 

dell'intervento in 

lettera A

Nel Comitato del 

18.05.2012 viene 

rimodulato l'importo 

dell'intervento (€ 

421.050,50)

Importo Rimodulato € 1.321.010,50

Decreto di 

Finanziamento
-

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno -

Importo 

dell'Impegno
-

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
CONVENZIONE DRPC ME Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista

Geologo
Incarico conferito 

tramite:
CONVENZIONE DRPC ME

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
-

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Dott. Geol. Rosario Caminiti

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Interventi urgenti di consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè

(DRPC ME)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

DRPC ME

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011.

In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate 

dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto 

generale ha un costo pari a circa  3.073.000 euro. Il Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di 

redigere uno stralcio funzionale rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.

Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, 

rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore  ad euro 1.321.010,50. 

Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo  stralcio 

funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone 

l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale 

presentato dal DRPC.

Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano 

di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque". 

Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed i 

Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 

28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.

Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI 

comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.

PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

In seguito alle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

L'ARTA, alla luce di quanto deciso nel suddetto Comitato, con nota del 11/04/2011, invita il D.R.P.C. di Messina a trasmettere tutta la documentazione tecnica 

amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. 1124 del 12 luglio 2011 il DRPC chiede l'autorizzazione ad eseguire le indagini geognostiche a supporto della progettazione in oggetto, per l'importo 

presuntivo stimato di € 25.598,63, di cui €19.843,90 per lavori ed €5.754,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione. 

Con nota del 12 luglio 2011  il Commissario autorizza l'affidamento per le indagini geognostiche.

Il DRPC trasmette il 14 novembre 2011  il progetto.

Alla luce delle determinazioni della Conferenza di servizi del giorno 18.11.2011, l'ARTA-serv. 3-, con nota del 28 nov 2011 richiede le integrazioni necessarie al fine di 

esprimere parere di coerenza PAI.

Con nota prot. n. 3045 del 31 dic 2011 il DRPC trasmette stralcio funzionale progetto esecutivo. Negli elaborati dello stralcio funzionale presente , data l'impossibilità di 

rimodulare il progetto, l'importo previsto nello stralcio ammonta ad euro 1.321.010,50.

Con nota prot. n. 223 del 25/01/2012 Il Commissario trasmette al Comitato di Indirizzo e Controllo per gli aspetti di competenza, la documentazione trasmessa dal DRPC 

(con nota prot.n.356/65 del 29.12.2011) relativa ad uno stralcio funzionale, vista l'impossibilità di rimodulare il progetto per una serie di problematiche tecniche.

Con nota acquisita al protocollo n.332 del 03.02.2012 il DRPC comunica di non poter più espletare le funzioni di RUP e DL una volta completata la progettazione

Con nota prot.n. 89/63 del 12.03.2012 il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini effettuato

A seguito del Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento viene incrementato di € 421.050,50 come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME052 Basicò Importo ApQ € 300.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

note:

Nel corso del Comitato del 21 ottobre 2010 

l'intervento transita dalla lettera A  alla lettera 

B.

Nel corso del Comitato  del 24 febbraio 2011 

transita nuovamente in A  l'importo viene  

incremetentato, passando da € 300.000 a € 

1.300.000 

Importo Rimodulato € 1.300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
65 - 14/02/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.291.603,12

Decreto di Impegno

(PVS e Rimodulazione)
698 - 13/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 1.046.941,73

Decreto di Impegno

pagamento GURI
 152 -3/04/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 979,11

Decreto di Impegno

pagamento post 

informazione 

quotidiani

265 - 08/06/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 2.244,55

Decreto Impegno e 

pagamento AVCP
387 - 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.291.603,12 TOTALE IMPEGNI € 1.050.540,39

Economie da 

finanziamento
€ 8.396,88

Eventuali Economie

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 324 del 15/11/2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

324 del 15/11/2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.22 del 28.04.2011
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

23 del 28.04.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 118 del 21 marzo 

2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 118 del 21 marzo 

2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

 Decreto 

Commissariale n. 343 

del 11/07/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

 Decreto Commissariale 

n. 343 del 11/07/2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

n. 128 - 26.03.2012 data contratto 04-apr

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
30/05/2012

data presunta di 

termine lavori
29/05/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza

Ing. Renato Cilona

Dott. Ing. Renato Cilona

(Figura esterna)

Antonino Savoca

(Figura esterna)

Figure Tecniche

Arch. Giuseppe Trifilò

(UTC)
Ing. Giuseppe La Placa

Ing. Renato Cilona

Direzione Lavori di carattere 

geologico
Dott. Antonino Savoca

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commisasriale n. 

454 del 11/09/2012

Ing. Maurizio Coroneo Ing. Maurizio Coroneo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
 I.Co.Li di Li Destri

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina Sindacale n.22 

del 28.04.2012.

A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 65 

del 14.02.2012, si è  fnanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.03.2012 si è  

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.

 I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012  e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013.

In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 10/04/2013 

sono stati ripresi gli stessi.

La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, 

comunica l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME053 Brolo Importo ApQ € 3.630.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 3.630.000,00

Decreto di 

Finanziamento
237 - 24/05/2012

Importo 

Finanziato
€ 3.630.000,00 Decreto di Impegno 547 del 19/10/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.813.578,07

Decreto di presa d'atto 

della PVS, 

rimodulazione QE ed 

integrazione impegno 

di spesa

481 del 26/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 286.421,93

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
279 del 14/06/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.069,39

Decreto di Impegno 

Pagamento spese di 

pubblicazione

412 del 06/08/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 6.676,18

Decreto di Impegno 

pagamento GURI
439 del 04/09/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 874,28

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 - 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.630.000,00 TOTALE IMPEGNI € 3.110.219,85

 
Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie

Incarico conferito 

tramite:

Determina n.05 del 

08/03/2011

Collaboratore Tecnico 

RUP

Incarico conferito 

tramite:

Determina Dirigenziale n. 140 

del 28 giugno 2011

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.47 del 06 febbariao 

2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n.346 

del 11/07/2012

Progettista UTC
Arch. Mario 

Messina

Incarico conferito 

tramite:

Atto n. 113/LL.PP. del 

23.01.2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

14 del 21 marzo 2011

Ingegnere Geotecnico 

di supporto

Incarico conferito 

tramite:

Nota di incarico prot.n.342 

del 6 febbraio 2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 519 del 

08.10.2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

45 del 18/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 05 del 08/01/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 05 

del 08/01/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
TRIGEO Srl

Incarico 

conferito 

tramite:

Le indagini sono 

state seguite 

dell'amministrazione 

comunale

Decreto 

Affidamento Lavori
431 - 29/08/2012 data contratto 26-set

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
22/10/2012

data presunta di 

termine lavori
31/10/2013

Incarico conferito 

tramite:

Ing. Gianluca Coroneo

Ing. Basilio Ceraolo

(Figura Esterna)

Geo Perforazioni srl

Ing. Basilio Ceraolo

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello

Figure Tecniche

Ing. La Placa Giuseppe Geom. Giuseppe Ferrante

Dott.ssa Geol. Caterina Cucinotta

(Figura esterna)

Geom. Carmelo Silvera

RUP

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Geom. Carmelo Silvera

(Figura esterna)

Incarico conferito 

tramite:

Arch. Mario Messina

(UTC)

Geom. Andriano Giuseppe

(UTC)

Determina Sindacale n. 19 del 

12 aprile 2011

Ing. Basilio Ridolfo

(UTC)

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è affidata all' UTC.

Il Comune, con nota prot. n. 416 del 19 ottobre 2010 è stato autorizzato all'affidamento delle consulenze esterne relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed allo 

studio geologico alle indagini geognostiche e alle prove di laboratorio. 

Con nota del 16 giu 2011, prot. 899, il  Comune trasmette il progetto esecutivo e chiede la convocazione di una Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, autorizzazioni e 

licenze.

La Struttura Commissariale ha provveduto a richiedere al Comune, con nota prot. n.900 del 16 giu 2011, l'acquisizione di tutta la documentazione tecnico amministrativa per la valutazione 

della correttezza delle procedure di affidamento al fine di indire la Conferenza dei Servizi.

Con nota prot, 1112 del 11 luglio 2011, sono state trasmesse al Comune le osservazioni su alcune anomalie riscontrate in merito  all'affidamento degli incarichi.

Con nota prot. 1458 del 9 agosto 2011 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune che il progetto esecutivo non necessita di un parere di coerenza PAI; inoltre comunica che la declassificazione della 

porzione di area con pericolosità e rischio risultante nel PAI vigente, ed interessata dagli interventi, potrà essere attuata solo successivamente alla realizzazione delle opere previste, previo 

collaudo tecnico-amministrativo e certificazioni dei risultati dei piani di monitoraggio che dovranno avere una durata di almeno 2 cicli stagionali..

Il Commissario, con nota prot. 2161 del 19 ott 2011, comunica nuovamente alcune osservazioni relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi professionali.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune trasmette il progetto esecutivo.

Con nota prot.n.956 del 19.01.2012 il Comune ritira il progetto presentato al fine di apportarne modifiche, e chiede la nomina del RUP e di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla 

progettazione.

Vengono individuati all'interno della struttura commissariale l'Ing. Giuseppe La Placa nominato RUP con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012 e  l'Ing. Coroneo dell'Ing. Geotecnico da 

affiancare al progettista (nota prot.n.343 del 06.02.2012)

A seguito di sopralluogo congiunto in data 28 marzo 2012, il geotecnico incaricato ha ravvisato l'esigenza di disporre, per l'esecuzione delle verifiche geotecniche, delle sezioni stratigrafiche.

Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.

A seguito della Conferenza Servizi tenutasi in data 24.04.2012 si concedono 7 gg alla Soprintendenza BB.CC.AA. e GC per la trasmissione dei propri pareri di competenza prima di procedere alla 

pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi.  In ossequio ai poteri di deroga del Commissario Straordinario di cui all'art. 2 comma 2 e 3 OPCM 3815/09 e art.21 OPCM 

3916/2010 si acquisisce con esito positivo il parere della Sovrintendenza BB.CC.AA.di Messina.  In data 30.04.2012 si acquisisce parere positivo del Genio Civile di Messina. In data 14.05.2012 

viene eseguita dal RUP la verifica tecnica e la validazione.

Con D.C. n. 330 del 10.07.2012 si è avuta l'Approvazione Schema lettera di invito

in data 30/07/2012 il Commissario comunica l'aggiudicazione in via provvisoria all'Impresa GEO PERFORAZIONI Srl, che ha offerto un ribasso pari al 26,8977%.

La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 

06.12.2010.

Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 

113/LL.PP. del 23.01.2012  l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover 

apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto 

alla progettazione.

L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP e, 

con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.

Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.

In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti  coinvolti e si 

è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012 .

Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.431 

del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa 

GEO PERFORAZIONI Srl.

 Il contratto  è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.

Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga 

dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME056 Capri Leone Importo ApQ € 550.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 550.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 96 del 

08/03/2012

Importo 

Finanziato
€ 516.698,04

Decreto di 

Rimodulazione Impegno

Decreto n. 101 del 

18/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 386.810,69

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Progettazione, Coord. 

Sicurezza in fase di 

progettazione, rilievi

560 del 25/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 23.766,23

Decreto di Impegno 

pagamento 

Componente 

Commissione Gara

336 del 11/07/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 136,35

Decreto Impegno e 

pagamento AVCP
387 - 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 516.698,04 TOTALE IMPEGNI € 410.938,27

Economie da 

finanziamento
€ 33.301,96

Eventuali Economie 

da ribasso

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

34 del 13 ago 2010

D. C. n. 339 del 

28.11.2011

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 72 del 

01/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 34 del 23 

gennaio 2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

44 del 12-10-10

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

35 del 16 ago 2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina sinadcale 

n°16 23/02/2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 303 del 28 giu 2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 303 del 28 giu 2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 287 del 20/06/2012 data contratto 26/06/2012

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 19/07/2012 data di fine lavori 21/01/2013

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca

Figure Tecniche

Arch. Giovanni Piero Di Magro Dott. Barranco

RUP

Ing. Salvatore Russo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

CONSORZIO 

EMILIANO 

ROMAGNOLO FRA LE

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO

-

EUROVEGA 

COSTRUZIONI

Ing. Salvatore Russo

(Figura Esterna)

Geom. Biagio Contiguglia

(Figura Esterna)

Geol.Salvatore Armeli

(Figura Esterna)

Ing. Salvatore Russo

Geom. Giuffrè Gaetano

(UTC)

 Ing. Domenico Imbroglia

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 A seguito della Conferenza dei Servizi del 02.05.2011 il Comune trasmette, al fine dell'avvio delle procedure di gara, la documentazione progettuale; 

A seguito dell'evento alluvionale di Saponara del novembre 2011,  il Comune di Capri Leone con nota assunta agli atti con prot. n. 2624 del 24 novembre 2011  chiede 

di verificare la possibilità di assegnare una priorità all'intervento, per scongiurare e prevenire qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;

Con decreto n. 339 del 28-11-11 viene nominato il nuovo RUP: Ing. Imbroglia

Con nota prot. n. 81 del 16/01/2012 il RUP chiede modifiche ed integrazioni al progetto.

Il progetto revisionato viene acquisito al prot. n. 136 del 18/01/2012

In data 02 febbraio 2012 è stata convocata la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri necessari per l'approvazione del progetto.

La Delibera delComune di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto è acquisita al prot. n. 761 del 08/03/2012.

Il progetto viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012

Con Decreto n. 99 del 13.03.2012 è stato approvato lo schema della lettera d'invito e disposto l'avvio delle procedure di gara ai sensi dell'art.122 d.lgs. 163/2006. 

Con Decreto Commissariale n. 154 del 3 aprile 2012  è stata notificata l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori a favore  

dell'Impresa EL.MI.AN. COSTRUZIONI S.r.l. con un ribasso del 25,6789%

In data 10 maggio 2012 è prevista la stipula del contratto di appalto

Con Decreto Commissariale n.204 del 08.05.2012 è stata revocata l'aggiudicazione definitiva dei lavori

Con D. C. n. 287 del 20/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore del Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di produzione e 

lavoro

In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto

Con nota prot. n. 2523 del 06/07/2012 il RUP autorizza il D.L. a procedere alla formale consegna dei lavori nel rispetto dell'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale 

n. 44 del 12.10.2010.

Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con 

nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene 

finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012.

Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 

del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori.

 Il contratto  è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012,tra l'altro, ha comunicato che i 

lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12.

Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di 

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo 

svolgimento dei lavori.

Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'Ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di 

ultimazione lavori del 21/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto dell'approvazione 

della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con Decreto n. 103 e 241 del 

18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il pagamento del SAL n. 1  e 2.

Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha gtrasmesso il Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 237 

del Regolamento n. 207/2010.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME057 Capri Leone Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento
252 - 03/10/2011

Importo 

Finanziato
€ 573.816,18 Decreto di Impegno 678 - 10/12/2012 Importo dell'Impegno € 424.452,22

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 95 - 07/03/2012 Importo dell'Impegno € 225,00

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 135 - 30/03/2012 Importo dell'Impegno € 788,19

Decreto di Impegno 

pagamento progettista 

e geologo

 138 - 02/04/2012 Importo dell'Impegno € 33.809,99

Decreto di Impegno 

pagamento Indagini
 232 - 18/05/2012 Importo dell'Impegno € 13.609,74

TOTALE 

Finanziamenti
€ 573.816,18 TOTALE IMPEGNI € 472.885,14

Economie da 

finanziamento
€ 26.183,82

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.233 del 21 settembre 

2011

Supporto al RUP
Arch. Diego Mammo 

Zagarella

Ing. Salvatore 

Acampora Decreto 

Commissariale n.233 

del 21 settembre 2011

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 28 del 23 

gennaio 2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

42 del 12/10/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 42 del 

12/10/2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 43 del 

12/10/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 329 del 17/11/2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 329 del 17/11/2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 612 del 30/07/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
TRIGEO Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Determina sindacale 

n. 58 del 7/12/2010

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 302 del 

03/11/2011
data contratto 15/11/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 17/12/2011

data presunta di 

termine lavori
25/04/2012

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:
Studio Tecnico Ing. Falzea

(Figura Esterna)

Studio Tecnico Ing. Falzea

(Figura Esterna)

 Ing. Giuseppe Butera

( Direttore Tecnico Beta Servizi 

Ingegneria S.r.l)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

B.O.N.O. 

COSTRUZIONI s.r.l.

con un ribasso 

23,8878%

Ing. Amalfi Maurizio

(Figura Esterna)

Ing. Amalfi Maurizio

(Figura Esterna)

Geol. Michelangelo Napoli

(Figura Esterna)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento  con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - 

Caprileone Centro

Figure Tecniche

Geom. Gaetano Giuffrè 

(UTC)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è affidata al Comune che provvede ad affidarla all'ing. Maurizio Amalfi 

Le indagini preliminari propedeutiche alla progettazione dell'intervento sono state affidate alla TRIGEO S.r.l.

Il comune trasmette la documentazione progettuale con nota acquisita al prot. n. 373 del 30 marzo 2011.

L' ARTA Serv.3, con nota prot. 735 del 24 mag 2011, comunica che l'intervento non ricade in un area PAI e pertanto non necessità dell' acquisizione del parere.

I lavori a seguito dell'espletamento delle procedure di Gara, sono stati affidatati alla B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.

con un ribasso 23,8878%. Il contratto è stato sottoscritto il 15 novembre 2011. La consegna dei lavori è avvenuta in data 17 dicembre e considerato che la durata dei 

lavori prevista da documentazione contrattuale è fissata in 130 giorni a decorrere dalla data di consegna degli stessi, la conclusione è prevista per il 25 aprile 2012

Con D.C. n. 367 del 17.07.2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento, per un importo pari ad euro 424.452,22, e con Decreto n. 

372 del 18.07.2012 è stato disposto il pagamento del I SAL (BONO Costruzioni srl)

Con nota acquisita al  prot.n. 3347 del 06/09/2012 il RUP, trasmette copia della PVS.

Il Comune con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, chiede il finanziamento delle opere di completamento, che comportano una spesa pari ad € 70.000.

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 

42 del 12.10.2010.

Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con 

Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010.

A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il progetto 

esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 252 del 

03.10.2011. 

A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 10/10/2011, 

con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva  alla Bo.No. 

Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011.

In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e di 

riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva.

Il RUP, con nota acquisita al prot.con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario copia 

dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL.

Con nota acquisita al  prot.n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS.

In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 10/12/2012 

l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del quadro economico.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento delle 

opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME058 Caronia Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 18 MAG 

2012
note:

Nel Comitato del 

18.05.2012 viene 

rimodulato l'importo 

dell'intervento (€ 

750.000)

Importo Rimodulato € 3.653.083,31

Decreto di 

Finanziamento
31 - 1/3/2011

Importo 

Finanziato
€ 3.000.000,00 Decreto di Impegno

71 - 26/5/2011 

come rimodulato dal 

Decr 92 del 

02/03/2012

Importo dell'Impegno € 2.903.083,31

Decreto di 

Finanziamento 

importi aggiuntivi 

concessi dal Comitato

490 - 24/09/2012
Importo 

Finanziato
€ 653.083,31 Decreto di Impegno 189 - 14/3/2013 Importo dell'Impegno € 709.268,27

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.653.083,31 TOTALE IMPEGNI € 3.612.351,58

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010

Supporto RUP 
Incarico conferito 

tramite:

RUP Espropri
Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 540 del 16/10/2012

Progettista DRPC
Ing. C. Marletta, 

Arch. F. Benedetti

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010

Supporti al Geologo
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 2010

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 539 del 

16/10/2012
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 2733 

del 29 aprile 2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 561 del 

26/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita 

prot.n.1217 del 25 

luglio  2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n.1217 

del 25 luglio  2011

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento Lavori

Dectreto di 

aggiudicazione def. n.38 

del 31 marzo 2011 (€ 

2.857.152,76)

data contratto 12/04/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 01/04/2011

data presunta di 

termine lavori

Ing. La Rocca, Nicolosi, Raciti, Geom. Di Bella

(DRPC ME)

Ing. Luigi Boeri

(Figura esterna)

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)

Ing. A. Ferraro

(DRPC ME)

PRESAL COSTRUZIONI 

SRL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè 

(DRPC ME)

Geol. Giuseppe Basile 

(Serv. RIA).

Arch. Marinella Panebianco e dell'Arch. Orsola Bonanno 

(SERV. RIA).

Ing. Luigi Boeri

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

 Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Caronia o in 

caso di carenza della suddetta qualifica , il Dirigente 

Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti

(DRPC ME)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Commissario OPCM 3865/10, che ha trasmesso il progetto in data 10.02.2011, che a seguito di validazioni e approvazioni è stato finanziato con 

Decreto n. 30 del 01.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati affidati alla Presal Costruzioni SRL con Decreto n. 38 del 31.03.2011 ed i lavori sono stati avviati il 01/04/2011.

Con Decreto n. 58 del 28/04/2011 vengono avviate le procedure espropriative.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 619 del 03 maggio 2011 la società affidataria dei lavori, PRESAL, comunica le difficoltà riscontrate per l'accesso alle aree interessate 

all'intervento, segnalando che in mancanza di un intervento d'urgenza, saranno costretti a chiedere la sospensione lavori;

Al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate, Il Commissario, con nota prot. n. 22 del 03 maggio 2011, ha richiesto al Prefetto di Messina di intervenire per accedere alle 

suddette aree.

Con nota acquisita agli atti con prot. n.720 del 23 maggio 2011 il Comune richiede urgenti e precise indicazioni in merito alla procedura espropriativa

Con nota prot. n.730 del 23 maggio 2011 si invita il Resp Staff Ing. Folisi a procedere all'immissione in possesso delle parcelle di cui al piano particellare allegato al decreto 

commissariale n.58 del 28 aprile 2011 tra cui sono comprese anche le particelle n°640−677−678−653 del foglio di mappa n.20 del comune di Caronia;

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 736 del 24 maggio 2011 l'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana  richiede la trasmissione urgente del rapporto 

previsto dall'art.9 del DPR n1199/71 con la documentazione allegata;

Il DRPC, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1142 del 13 luglio 2011 rappresenta l'urgenza della predisposizione di un nuovo Decreto Commissariale relativo all'aggiornamento del 

piano particellare d'esproprio predisposto dall'ufficio Direzione Lavori,ad integrazione della disposizione Commissariale n.58 del 28 aprile 2011 e trasmette al tal fine 

l'aggiornamento del piano particellare d'esproprio, elaborato sulla scorta degli ultimi sopralluoghi, espletati nell'area di intervento.                                                                                                                                             

                                                  

Con nota prot. 1057 del 05 lug 2011 il Commissario Delegato comunica all'Uffcio Legislativo e Legale della Presidenza − TAR della Regione Siciliana la non validità del ricorso 

presentato. 

Lavori in atto sospesi in attesa di eventuale ulteriore finanziamento per lavori complementari

A seguito del Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento viene incrementato di € 750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.

In data 09.07.2012, con nota prot.n. 247/65, il DRPC trasmette copia del progetto di completamento dell'intervento

E' convocata per giorno 17.07.2012 la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto esecutivo dei lavori complementari.

Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, autorizza il RUP a procedere all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Il giorno 17/07/2012 si è tenuta una Conferenza dei Servizi nella quale sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento fatta eccezzione per il GC di ME e 

La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, trasmesso in 

data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato con Decreto n. 30 del 

01.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011.

Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1  

con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento.

In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore finanziamento da parte 

del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori complementari.

In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 750.000 per lavori 

indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.

Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012  il DRPC ha trasmesso il progetto di completamento 

dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere all'adozione della 

procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto aggiuntivo dei 

lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione completo di tutti gli atti a corredo necessari.

In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa Lavori principali 

ad oggi conclusi.

Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento del 

consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato l'importo aggiuntivo 

degli stessi.

In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta Presal 

Costruzioni per i lavori complementari affidatele

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME059 Casalvecchio Siculo Importo ApQ € 1.363.853,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Importo Rimodulato € 1.363.853,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 296 del 25/06/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.363.853,00 Decreto di Impegno n.38 del 22/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 954.358,27

Decreto di presa d'atto 

della PVS, 

rimodulazione QE ed 

integrazione impegno 

di spesa

496 del 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 195.265,13

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

326 - 08/05/2013
Importo 

Finanziato
€ 662,26

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
326 - 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 662,26

Decreto di Impegno 

Studio Geologico e 

indagini

578 - 06/11/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 28.601,96

Decreto di Impegno 

Pubblicazione GURI
488 - 24/09/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 937,17

Decreto di Impegno 

Progettazione
524- 08/10/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 45.931,60

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 - 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

Decreto di Impegno 

Pubblicazione esiti di 

gara

615 - 15/11/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.560,90

rimodulazione QE ed 

impegno di spesa
545 del 11/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 118.319,40

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.364.515,26 TOTALE IMPEGNI € 1.346.011,69

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 73 del 

01/02/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.22 del 20 gennaio 2012

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n.394 del01 agosto 

2012

D.C. n.22 del 20 

gennaio 2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.22 del 20 gennaio 2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina del RUP n. 

57 del 07 mag 2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina del RUP n. 57 

del 07 mag 2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina del RUP n. 

56 del 07 mag 2012

Direzione Lavori di 

carattere geologico

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.400 del 04 giugno 2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 550 del 

23/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 550 del 

23/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 165 del 

08/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 165 del 

08/03/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
Decreto n. 464 del 13/09/2012 data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
10-dic

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
ITINERA s.r.l.

Ing. Domenico Imbroglia

Geom. Carmelo Moschella

(UTC)

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 2626 del 

08/05/2013

Giuseppe Quattrocchi Giuseppe Quattrocchi 

Assistenza Geologica 

alla DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Dott. Geol. Fabio Ucchino

(Figura Esterna)

Dott. Geol. Fabio Ucchino

(Figura Esterna)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)

Geol. Fabio Ucchino

(Figura Esterna)

Geom. Romina Sparacino

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta Comunale n. 90 

del 28.08.2007.

Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di due 

consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) 

a causa di mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione.

Il Comune, con note acquisite ai prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha trasmettesso i 

preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate rispettivamente con nota 

prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012

A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state acquisite 

tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione

dell'intervento.

Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo (con 

Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato 

Con Decreto n. 296 del 25.06.2012.

Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 464 del 

13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva

Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto l'occupazione anticipata 

d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività espropriative.

La Consegna dei Lavori ha avuto luogo giorno 10/12/2012.

In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due sopralluoghi.

Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del I SAL.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e dei 7 gg per esprimersi concessi agli Enti, il 

Commissario.

Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa.

In data 20/09/2013, con nota prot.n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di Ultimazione Lavori.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata al Comune.

Con Delibere della Giunta Comunale del 2007 sono stati approvati gli affidamenti relativi all'incarico della Progettazione e Direzione Lavori nonchè di Responsabile per il 

Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Si ravvisa tuttavia la possiblità di un affidamento illeggittimo in quanto non conforme alla normativa vigente, Incarico affidato nel 2007.

A seguito delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

Con nota del 18 aprile 2011 l'ARTA ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in ottemperanza alle disposizione del Comitato di Indirizzo e Controllo.

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG-URP /2011  del 7 

novembre 2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) si è espressa in merito alle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca 

precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.

Il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota prot. 2982 del 21 dicembre 2011 il Commissario sollecita la trasmissione del Progetto esecutivo entro 60gg.

Il Comune, con nota prot.n. 054 del 12.01.2012, chiede l'autorizzazione, per mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione, a poter nominare due consulenze esterne 

(Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) per redigere gli atti tecnici necessari per il completamento dell'iter procedurale.

Con Decreto Commissariale n.22 del 20 gennaio 2012 si procede alla nomina del RUP e supporto al RUP.

Il Comune, con nota prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012 trasmette i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario autorizza tali consulenze 

rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012

A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono stati acquisiti tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione

dell'intervento.

Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune trasmette copia del progetto esecutivo (con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso)

Con Decretro Commissariale n. 296 del 25 giugno 2012 è stato finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario dispone l'occupazione anticipata d'urgenza ed individua il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività 

espropriative.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME061
Castel di 

Lucio
Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

32 - 7/3/2011

come modificato 

dal Decr. n. 91 del 

14/06/2011

Importo 

Finanziato
€ 1.500.000,00 Decreto di Impegno

238 - 22/09/2011

come rimodulato dal 

Decreto 457 del 

12/09/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 1.239.256,58

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

326 - 08/05/2013
Importo 

Finanziato
€ 453,31

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
326 - 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 453,31

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.500.453,31 TOTALE IMPEGNI € 1.239.709,89

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 69 del 25.5.11
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 69 

del 25.5.11

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 51 del 3 

dicembre 2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina n. 51 del 3 

dicembre 2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.47 del 17.11.2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 199 del 25 agosto 

2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 199 del 25 agosto 

2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:
D.C. 298 del 26.06.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D.C. 298 del 26.06.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 163 del 1 

agosto 2011
data contratto 10/08/2011

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

23/09/2011         

sospesi il 25/01/2012      

 ripresa lavori il 

16/04/2012

data presunta di 

termine lavori
15/01/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Ing. Marcello D'Alia

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con Determina n. 51 del 

3/12/2010.

Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato finanziato con 

Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 14/06/2011.

A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori con 

Decreto n. 163 del 01.08.2011.

I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per permettere l'esecuzione 

di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di variante.

I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012.

Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di 

variante e suppletiva, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 07/06/2012 a condizione 

che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza del progetto e di trovare copertura nelle 

somme già  impegnata per l'esecuzione dell'opera con D.C. n° 238 del 22/09/ 2011.

Il DL ha trasmesso,  con nota acquisita al prot.n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di variante 

approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012.

Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente rimodulazione del Quadro 

Economico.

Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 Gennaio 2013 

sono stati ultimati i lavori.

Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten Costruzioni srl.

LAVORI ULTIMATI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento via Durante e Via S. Lucia

Ing. Giuseppe La Placa Geom. Giuseppe Ferrante

Dott. Pasquale Marenna

(Figura esterna)

Studio Tecnico Associato Ing. Mineo e 

Scavaglieri

(Figura esterna)

Figure Tecniche

S.T.I. Studio Tecnico Associato di 

Ingeneria e Architettura

(Figura esterna)

S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingeneria e 

Architettura

(Figura esterna)

Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo 

e Scavaglieri

(Figura esterna)

Ing. Marcello D'Alia

Incarico conferito 

tramite:

TORSTEN 

COSTRUZIONI SRL

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME062
Castell'Umbe

rto
Importo ApQ € 300.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
702 - 17/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 300.000,00 Decreto di Impegno 772 - 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 223.185,12

Decreto di Impegno 

Commissione di Gara
215 - 25/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 333,06

Decreto di Impegno 

AVCP
202 - 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 300.000,00 TOTALE IMPEGNI € 223.743,18

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Supporto alla 

progettazione

Incarico conferito 

tramite:

nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 24/11/2010 

pervenuta via fax))

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012
Supporto alla DL

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Collaboratori 

Amministrativi

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot.n. 

5214 del 10/12/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
59 - 28/01/2013 data contratto 12/03/2013

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività -

data presunta di 

termine lavori

C. La Rocca- V. Nicolosi- E. Raciti- Geom. M. 

Di Bella

Geom. Fortunata Zingale e Geom. Claudio 

Bartolotta

Arch. Francesco Benedetti

(DRPC)

Ing. A. Ferraro

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
A.B.M. Costruzioni srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè

(DRPC)
Arch. Carmelo Blancato

DRPC (Arch. Francesco Benedetti)
Ing. A. Ferraro- C. La Rocca- V. Nicolosi- E. 

Raciti- Geom. M. Di Bella

Ing. A. Ferraro

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso il 

progetto in data 24.05.2011.

A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste 

integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012.

Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati 

progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e 

validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate.

Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a trasmettere 

il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che 

trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di sostituzione e di deroga di 

cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .

A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il  Titolo del 

Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la Con 

Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del progetto 

di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque superficiali 

e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada Sfaranda - Comune di 

Castell'Umberto" all'intervento ME062.

Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012  e finanziato con Decreto n. 702 del 

17/12/2012.

Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore 

della A.B.M. Costruzioni srl.

In data 12/03/2013 è stato stipulato ilo contratto.

Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

La Progettazione è stata redatta dal D.R.P.C. di Messina. 

Con nota n. 2635 del 25/03/11 il D.R.P.C. ha indetto una Conferenza dei Servizi in data 4 aprile 2011. 

Con nota n. 984 del 28 giu 2011 al D. R. P. C. di Messina vengono evidenziate mancanze (parere di coerenza PAI,verifica di assoggettibilità amb.,tracciabilità dei flussi 

finanziari,calcoli esecutivi delle strutt e relativi elaborati grafici) all'interno del progetto esecutivo.

Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale concede 60 giorni alla consegna del progetto esecutivo debitamente verificato e validato, tenendo 

conto delle osservazioni tecniche esplicitate.

Con nota prot. n. 2148 del 13 giugno 2012 il Commissario invita il Servizio Regionale di Protezione Civile di Me a trasmettere entro il termine di 7 giorni dalla ricezione 

della presente,progetto rielaborato, debitamente verificato e validato Trascorso infruttuosamente tale termine, questo Ufficio si riserva di attivare i poteri di 

sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .

Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 si conferma che il progetto di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque 

superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada Sfaranda - Comune di Castell'Umberto" è riconducibile all'intervento ME062.

Il Commissario, con nota prot.n. 3391 del 10/09/2012, concede 7 gg al DRPC per la presentazione del progetto debitamente rielaborato.

Il Il RUP Ing. Bruno Manfrè con nota protocollo n. 3752 del 27/09/2012 trasmette gli atti integrativi della perizia dei lavori

Con Decreto Commissariale n. 711 del 18.12.2012, si approva la lettera d'invito ed avvio gara.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME063 Castroreale Importo ApQ € 1.650.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'intervento transita 

dalla copertura 

finanziaria regionale a 

quella Ministeriale

Importo Rimodulato € 1.650.000,00

Decreto di 

Finanziamento
564 del 26/10/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.585.394,53 Decreto di Impegno n. 113 del 21/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.166.313,41

Decreto di Impegno

GURI
n. 730  del 20/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 1.021,04

Decreto di Impegno

Progettazione
n. 11 del 09/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 89.096,45

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.585.394,53 TOTALE IMPEGNI € 1.256.430,90

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 264 del 

07/06/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 332 del 

10.07.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

11 del 16-02-2007

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n. 11 del 16-02-2007

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

11 del 16-02-2007

Assistenza Geologica 

alla DL

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 718 del 

19/12/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 718 del 

19/12/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 615 del 

30/07/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 615 del 

30/07/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
662 - 03/12/2012 data contratto 24-gen

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 02-apr

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento

Figure Tecniche

Arch. Gaetano Buccheri

(UTC)

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013)

Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)

Ing. Sutera Antonino

(Figura Esterna)

Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi

(Figura Esterna)
Geol. Salvatore Sangiorgi

Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)

Incarico conferito 

tramite:

Ing. Lo Porto Giuseppe Ing. Lo Porto Giuseppe

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
C.N.T. srl

Assistente al DL

Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL AVVIATI LAVORI

La progettazione è stata affidata al Comune. 

Si ravvisa tuttavia la possiblità di un affidamento illeggittimo in quanto non conforme alla normativa vigente: affidamento diretto e copertura per €. 79.020 con fondi 

Cassa Depositi e Prestiti, dal quadro economico del progetto le competenze tecniche ammontano a ca. 300.000,00 € pertanto sono prive di copertura finanziaria.

A seguito delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

Con nota aquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 903 del 17 giu 2011 il Comune comunica che sta procedendo all'aggiornamento del progetto esecutivo, chiede 

di potersi avvalere di consulenza esterna per l'effettuazione dei rilievi e della restituzione topografica dei luoghi e di una consulenza esterna per le verifiche 

geotecniche.

Il Commissario Straordinario con nota prot. 1024 del 30 giu 2011 autorizza il Comune ad una sola consulenza esterna.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 1950 del 31705/2012 

trasmette il progetto esecutivo .

Con D.C. n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori

Al fine di confermare e/o rilasciare tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario convoca la conferenza di 

servizi per il giorno 11/07/2012.

A seguito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che attenda la 

trasmissione da parte del progettista (entro 10gg)  degli elabortai grafici richiesti. 

In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste dal GC durante la CdS

La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale n.11 

del 16.02.2007.

Con nota aquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere in 

corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota 

acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva dei 

lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i 

pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha richiesto 

la trasmissione di elaborati integrativi. 

In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS ed il 

GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di 

Verifica e Validazione del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo dei 

lavori.

Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori a favore della C.N.T. srl.

Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme.

In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME065 Ficarra Importo ApQ € 1.028.981,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: economie Importo Rimodulato € 1.028.981,00

Decreto di 

Finanziamento
n. 1 del 23.11.2010

Importo 

Finanziato
€ 1.028.981,00 Decreto di Impegno

81 - 8/6/2011

così come modificato 

dal Decr 382 - 

15/12/2011

Importo dell'Impegno € 873.488,22

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.028.981,00 TOTALE IMPEGNI € 873.488,22

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie

CONVENZIONI COMUNE

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Determina del 

Responsabile Area 

Tecnica n.300 del 

04.11.2009

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista

  Comune: 

professionista 

esterno  

ATP Capogruppo 

Ing. Vincenzo 

Messina - 

Associato Ing. 

Francesco Castelli

(Figura Esterna)

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.10 del 

06.10.2009

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.10 del 

06.10.2009

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.7 del 

16.09.2009

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Responsabile del 

Servizio n. 292 del 

25.11.2010

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n.10 del 

06.10.2009

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

169 del 23.02.2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
Geo Sicilia

Affidamento 

INDAGINI

Determina del 

Responsabile Area 

Tecnica n.111 del 

06.05.2009

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto 12/01/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività

20/01/2011     sospesi 

il 30/08/2011     ripresi 

il 18/10/2011

data di finelavori 03/11/2011

ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - 

Associato Ing. Francesco Castelli

(Figura Esterna)

Geol. Filippo Cappotto

(Figura Esterna)

Ing. Francesco Cappotto

(Figura Esterna)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne

Figure Tecniche

Ing. Fabio Marino

(UTC)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:
ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - 

 Associato Ing. Francesco Castelli

(Figura Esterna)

Arch. Carmelo Fiorenzo Landro

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

EDILTECNICA 

COSTRUZIONI

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B (copertura finanziaria 

regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in quanto i lavori erano già avviati.

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come richiesto dal 

RU,P entro 60 gg e quindi il 03/01/2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 ratifica all'Ufficio del Commissario 

che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.

LAVORI ULTIMATI

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B (copertura finanziaria regionale). 

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME066 Ficarra Importo ApQ € 1.450.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato Importo Rimodulato € 1.450.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 44 del 

7/4/2011

Importo 

Finanziato
€ 1.358.580,64

Decreto di Impegno

(rimodulazione QE)

Decreto n. 161 del 

07/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.089.005,82

Decreto di Impegno 

GURI
 209 - 31/08/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 1.033,34

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 - 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.358.580,64 TOTALE IMPEGNI € 1.090.414,16

Economie da 

finanziamento
€ 91.419,36

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 21/09/2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 232 del 21/09/2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

7 del 23/08/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

7 del 23/08/2010

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.8 del 23/08/2010

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 231 del 21 

settembre 2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 231 del 21 

settembre 2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 353 del 1 

dicembre 2011

a valle 

dell'accettazione 

dell'incarico conferito 

con nota prot. 2508 del 

15/11/2011

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 314 del 

06.07.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento 

Lavori

D. C. n.198 del 25 agosto 2011 

di aggiudicazione definitiva
data contratto 01/09/2011

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
27/09/2011

data presunta di 

termine lavori
24/05/2012

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:

ING. NUNZIO IMPELLIZZERI

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
RENZO COSTRUZIONI

La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina 

Sindacale n. 7 del 23.08.2010.

Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, 

è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 

27/09/2011

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire lavori 

complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari, 

trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, ma il 

Commissario, atteso la quasi  ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le richieste 

avanzate.

Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la 

rimodulazione del QE dell'intervento.

AVVIATI LAVORI

ING. NUNZIO IMPELLIZZERI

(Figura Esterna)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto

Figure Tecniche

Ing. Fabio Marino

(UTC)
Arch. Diego Mammo Zagarella

ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. 

Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni 

Riciardo

(Figura Esterna)

ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele 

Cosentino - Geom. Giovanni Riciardo

(Figura Esterna)

Geol. Giuseppe Mario Pizzuto

(Figura Esterna)

Ing. Francesco Cappotto

(Figura Esterna)

Ing. Francesco Cappotto

(Figura Esterna)

Assistente al DL

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME068 Forza d'Agrò Importo ApQ € 1.250.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 15 SETT 2011 note: Importo Rimodulato € 414.163,28

Decreto di 

Finanziamento
 - Importo Finanziato Decreto di Impegno  - Importo dell'Impegno -

TOTALE IMPEGNI € 0,00

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività -
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del centro abitato

Figure Tecniche

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto esecutivo 

corredato dalla documentazione amministrativa.

In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e Comune.

Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo tecnico del 20.07.2012, 

trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la documentazione amministrativa dello stesso.

Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 Il DRPC di ME sentito il Commissario convoca una riunione operativa per 

il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica dell'intervento.

In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) copia del progetto necessario 

all'acquisizione del parere preventivo dello stesso.

L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il progetto secondo specifiche 

indicazioni.

PROGETTAZIONE IN CORSO

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME071 Frazzanò Importo ApQ € 300.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 15 SETT 

2011
note:

valutazioni in merito 

alla possibilità di 

finanziare un 

progetto alternativo

Importo Rimodulato € 300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
N. 91 DEL 08-02-2013

Importo 

Finanziato
€ 286.765,17 Decreto di Impegno 656 - 08/08/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 242.164,33

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari

41 - 26-01-2012
Importo 

Finanziato
€ 27.226,15

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Commissione di Gara

 323 - 07/05/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.978,55

Decreto di Impegno e 

pagamento indagini 

preliminari

 n. 392  - 30/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 13.234,83

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 313.991,32 TOTALE IMPEGNI € 257.602,71

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.2 del 12.01.2012 
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 33 

del 23 gennaio 2012

Progettista INVITALIA
Ing. Grassi ed 

Ing. Calogero

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.010 del 

09.01.2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.608 del 29.07.2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.608 del 29.07.2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO PLANTS

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

n. 61 del 13.02.2012
Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 275 del 

15/04/2013
data contratto

Contratto 16/02/2012

data 

conclusione 

lavori

28/03/2012
Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Soc.  SCANCARELLO 

GAETANO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Progetto di consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà 

in corrispondenza del Quartiere Serro

Figure Tecniche

Ing. Fabio Marino

(UTC)
Geom. Piero Nicolicchia

Dott. Geol. G. Sabatini

Ing. Fabio Marino

(UTC)

Ing. Fabio Marino

(UTC)

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione.

In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate.

Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in base 

alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più ampia e 

complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, l'attività di 

progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di finanziamento prevista in 

fase di progettazione preliminare, determina necessariamente una tempistica di studio 

maggiore di quella prevista.

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto 

Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso 

dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari. 

Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato Approvato lo schema

lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 163/2006

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione  definitiva dei lavori a favore della Societa' SCANCARELLO GAETANO 

(ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il contratto.

Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota n. 556 del 10/11/2010 è stato comunicato che l'Ufficio Commissariale provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva. Con nota del  21 aprile 2011,  il Comune chiede 

il finanziamento del "consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà" in alternativa all'attività di monitoraggio prevista ed avente pari importo (€.300.000,00);

Il Commissario ha provveduto con nota n. 763 del 27 mag 2011 a richiedere al Ministero dell'Ambiente,  con riferimento alla proposta del Comune di Frazzanò ,  di valutare, nella prossima 

seduta del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'AdP, la possibilità di autorizzare la realizzazione del "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di 

Fragalà di pari importo", in alternativa all'attività di monitoraggio prevista.   

Nel Corso della riunione del 15 settembre 2011 il CdC ha disposto, sulla base della relazione di attività istruttoria trasmessa dal Commissario con nota prot. 1238 del 25 luglio 2011,  di non 

accogliere la richiesta avanzata dal Comune ma di valutare la possibilità di realizzare un intervento alternativo  ed incarica il l'Ufficio del Commissario di eseguire le opportune verifiche 

con il Comune e l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia al fine di concordare eventuali rimodulazioni.

Il Commissario ha convocato, alla luce di quanto determinato in Comitato, un tavolo tecnico il 26 settembre 2011.

Il comune con nota del 26 ottobre 2011 trasmette la documentazione richiesta nel corso della suddetta riunione.

Al fine di definire le problematiche progettuali evidenziate anche in sede di Comitato di Indirzzo e Controllo del 15 settembre 2011 la struttura Commissariale ha delegato il finanziamento 

dell'attività di monitoraggio all'ARTA. 

 Il comune in data 15 dic 2011 con nota n.2890  trasmette il progetto preliminare dell'intervento " Progetto di consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà 

in corrispondenza del Quartiere Serro " e si impegna a trasmettere all'ARTA la documentazione relativa al progetto di "monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad 

elevato rischio idrogeologico (R4);

In data 09.01.2012 la progettazione dell'intervento è stata affidata ad Invitalia.

Con Decreto Commissariale n. 061 del 13-02-12 si aggiudica la realizzazione del Piano di Indagini preliminari alla ditta GEO PLANTS Srl

Le indagini preliminari alla progettazione avrebbero dovuto avere inizio il giorno 12.03.2012, ma l'affidataria, a causa di problemi meteoreologici, ne ha chiesto il rinvio.

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto Esecutivo

 Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario convoca la CdS  per il giorno 06/11/2012 alle ore 11,00. Con 

D.C. n. 35 del 21/01/13 è stato approvato e finanziato l'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME072
Galati 

Mamertino
Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
15 - 17/01/2012

Importo 

Finanziato
€ 500.000,00 Decreto di Impegno 114 - 21/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 362.140,56

Decreto di Impegno 

integrativo somme
858 - 11/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 69.788,57

Decreto di Impegno

Progettazione
675 - 07/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 41.870,79

Decreto di Impegno 

AVCP
387 - 24/07/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 500.000,00 TOTALE IMPEGNI € 474.024,92

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 14 del 17 gennaio 

2012

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Det. Sind. n. 72 del 5-

10-10

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n. 

63 del 28-5-10

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Det. Sind. n. 72 del 5-

10-10

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 1827/UC 

del 24/05/2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 103 del 14.03.2012 data contratto 04/04/2012

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 22/05/2012

data presunta di 

termine lavori
19/09/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini

Figure Tecniche

Arch. Giuseppa Cavolo

(UTC)

Ing. Luciano Taranto

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
D&D

Arch. Felice Testagrossa

(Figura Esterna)

Geol. Michele Orifici

(Figura Esterna)

Arch. Felice Testagrossa

(Figura Esterna)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti 

esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010.

Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato 

finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012  è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 22/05/2012.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di 

Occupazione Temporanea.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere perizia di 

variante.

A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di 

Sospensione Lavori .

Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di poter 

procedere alla redazione della PVS II.

Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I SAL.

In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 2 e 

Verbale di ripresa lavori datata 16/04/2013.

Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.

AVVIATI LAVORI

La progettazione esecutiva è affidata al Comune, che trasmette il progetto esecutivo il 19 ottobre 2010.

Con nota del 4 dicembre 2010 l'ARTA, al fine di esprimere il Parere di coerenza PAI richiede alcune integrazioni al progetto presentato.

Il Commissario con nota del 27 gennaio 2011 richiede al Comune di trasmettere il parere rimodulato in base alle prescrizioni presentate dall'ARTA.

Con nota del  24 marzo 2011 il Commissario ribadisce al Comune la necessità di fornire le integrazioni al parere di coerenza al PAI in quanto emergono problematiche 

tecniche.

Con nota prot. 873 del 15 giu 2011 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa al fine di ammettere al finanziamento l'intervento.

A seguito degli incontri con il Sindaco e i progettisti al fine di concordare le variazioni da apportare al progetto, è stato trasmesso  il progetto rimodulato.

Con nota prot. 2480 del 14 nov 2011 il Commissario trasmette al MATTM, al DRPC al comune e all'ARTA i verbali dei tavoli tecnici del 26.10.2011 e del 03.11.2011, dai 

quali si evince che l'ARTA considera superate le prescrizioni riportate nel parere del 3 marzo rilasciando perntanto parere favorevole di coerenza PAI e Il Banco San 

Paolo concorda sull'utilità dell'intervento pur esplicitando la necessità di un'ampliamento.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

In data 17 gen 2012 con nota prot. n. 114 del 17.01.2012 sono stati trasmessi  i Decreti Commisariale n. 142 di nomina RUP ( Arch. Giuseppa Cavolo) e n.15 del 17 

gennaio 2012 di finanziamento.

In data 08.02.2012 si trasmette copia del Decreto Commissariale n.052 di pari data, inerente l'avvio della procedura di gara.

Con Decreto Commissariale n.103 del 14 marzo 2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori, si affidano gli stessi alla Soc. D&D Costruzioni s.r.l.

In data 04 aprile 2012  è stato sottoscritto il contratto con la D&D Costruzioni.

Con nota assunta agli atti di questo ufficio al prot. n. 1781 del 21/05/2012 il dott. Arch. Felice Testagrossa, direttore dei lavori invita l'impresa aggiudicataria D&D 

Costruzioni S.R.L., a presentarsi il giorno 22/05/2012 alle ore 11.30 sul luogo dei lavori per procedere alla formale consegna dei lavori stessi.

Il Comune trasmette, con nota prot.n. 2258 del 21.06.2012, copia del Decreto di Occupazione Temporanea

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME073 Galati Mamertino importo AdQ  €            1.100.000,00  Importo Rimodulato  € 1.100.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:

Decreto di 

finanziamento
406 ‐ 02/08/2012

Importo 

Finanziato
 €          1.100.000,00  Decreto di impegno 495 ‐ 28/06/2013

importo 

dell'impegno
 €                              767.340,53 

Decreto di impegno 

Commissione di Gara
212 ‐ 25/03/2013

importo 

dell'impegno
 €                                      555,15 

Decreto di impegno 

Progettazione
150 ‐ 01/03/2013

importo 

dell'impegno
 €                                 24.862,47 

Decreto di impegno 

Indagini e Studi
673 ‐ 06/12/2012

importo 

dell'impegno
 €                                 49.459,46 

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.100.000,00 TOTALE IMPEGNI € 842.592,61

eventuali economie

RUP
Incarico conferito 

tramite 

D.C. n. 262 del 

07/06/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 348 

del 11/07/2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite 

Determina Sindacale 

n.54 del 26/10/2010

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto n. 153 del 

03/04/2012)

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

del 03/08/2007

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto n. 349 del 

11/07/2012)

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 527 del 

10/10/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 527 del 

10/10/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 1131/UC 

del 21/02/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 

1131/UC del 

21/02/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
D.C. n. 514 del 04/10/2012 data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
19‐ott

data presunta di 

termine lavori

Direttore Operativo di 

Cantiere
Geom. Calogero Sirna

Incarico conferito 

tramite:

Determina 

Dirigenziale n. 91 del 

19/03/2013

Ing. Mario Saitta 

ARCOBALENO 3000 srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e messa in sicurezza versante ‐ Località 

Pilieri

Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso 

di far rimanere 'intervento in lettera A

Figure Tecniche

Arch. Giuseppa Cavolo
Ing. Giuseppe Morganti

(Dimessosi con nota prot.n. 611 del 29/01/2013)

Comune

Ing. Mario Saitta

Dott. Salvatore Sangiorgi

Ing. Mario Saitta 

Ing. Franchina Alberto Ing. Franchina Alberto

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME073 Galati Mamertino importo AdQ  €            1.100.000,00  Importo Rimodulato  € 1.100.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria APQ
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e messa in sicurezza versante ‐ Località 

Pilieri

Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso 

di far rimanere 'intervento in lettera A

STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n.54 

del 26/10/2010.

Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione 

dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 2007‐

2013 destinati alla Regione Sicilia.

Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i 

requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione 

perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 153 del 03.04.2012  si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 

n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuati dai 

professionisti precedentemente incaricati dal Comune. 

Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/09/2012 

sono state avviate le procedure di affidamento lavori  e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stata 

disposta l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME078 Letojanni Importo ApQ € 2.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Importo Rimodulato  € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
686 ‐ 11/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 2.000.000,00 Decreto di Impegno 770 ‐ 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.310.143,30

Decreto di Impegno e 

Pagamento GURI
64 ‐ 30/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.083,94

Decreto di Impegno 

Progettazione
110 ‐ 20/02/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 68.844,50

Decreto di Impegno 

Pagamento rata Polimi
198 ‐ 15/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 79.860,00

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

Decreto di Impegno 

spese di pubblicazione 

avviso di esito di gara

259 ‐ 05/04/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 275,88

Decreto di Impegno 

spese di pubblicazione 

avviso di esito di gara

319 ‐ 07/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 968,00

Decreto di Impegno e 

Pagamento 

Commissione 

giudicatrice di gara

515 ‐ 08/07/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 989,47

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.462.765,09

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 657 del 08/08/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 345 

del 11/07/2012

RUP
Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 124 del 26 marzo 

2012

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 330 

del 09/05/2013

Dimessosi con nota 

prot.n. 4831 del 

06/08/2013

Progettista
Incarico 

conferito tramite:

Delibera di giunta n. 

194 del 11.10.2002

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto 120 del 

23/03/2012)

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

 Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 

267 del 18‐12‐2002

Studio 

Sedimentologico 

mineralogico e 

modello idraulico

Incarico 

conferito tramite:

Delibera di giunta n.228 

del 27.11.2002

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto 327 del 

10/07/2012)

Studio geologico 

meteomarino 

geognostico

Incarico conferito 

tramite:

Delibera di giunta 

n.227 del 27.11.2002

(Acquisito dal 

Commissario con 

Decreto 327 del 

10/07/2012)

Direttore Lavori
Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 60 del 29/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico 

conferito tramite:

Decreto Commissariale 

n. 60 del 29/01/2013
Ing. Salvatore Zaccaro

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di difesa costiera

Figure Tecniche

Ing. Francesca Usticano Geom. Giuseppe Ferrante

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Arch. Pietro Bonsignore

(UTC)

Richiesta sostituzione

Geom. Giuseppe Runci

Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro 

Sabrina

(Figura Esterna)

 Ing Vadalà Lucio

(Figura Esterna)

Geol. Randazzo, Prof. Triscari, Ing. 

Turbolente

(Figura Esterna)

Dott Geol. S. Arancio e D.ssa K. Tribulato

(Figura Esterna)

Ing. Salvatore Zaccaro

Piero
Firma Croce



Collaudatore Statico
Incarico 

conferito tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 34 del 21/01/13 data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Valori S.C.a R.L. 

Consorzio stabile

Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 

11.10.2002.

Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012  si è acquisito il progetto definitivo ed 

esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai professionisti 

precedentemente incaricati dal Comune.

Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto 

richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista  integrasse gli 

elaborati progettuali con quanto richiesto. 

Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con 

prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni.

Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni 

progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 26/07/2012 

all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza.

Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di validazione 

del progetto.

Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori 

vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile con ribasso 

percentuale offerto del 29,5000 %.

Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

A seguito delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 24 febbraio 2011 l'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale.

Con nota prot. n. 22772 del 12 aprile 2011,l''ARTA trasmette la documentazione relativa all'intervento.

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni, tuttavia nella documentazione trasmessa non risulta presente quella relativa all'affidamento degli incarichi. 

A seguito della richiesta di parere avanzata dal Commissario, in data 7 novembre 2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (con nota prot. 110958 /SG‐

URP /2011 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2472 del 14 novembre 2011) ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in 

epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. In paritcolare, ed in linea con quanto prospettato dall'Atuorità in occasione 

dell'entrata in vigore del DPR 554/99 ,"sembra ragionevole ritenere che il principio tempus regit actum, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purchè svolta in 

una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore". 

In considerazione che tali indicazioni non sono vincolanti il Commissario ha avviato le attività necessarie per concordare con il Comune la risoluzione delle problematiche suddette.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Il Comune, con nota prot.n. 632 del 24.02.2012, trasmette le Delibere di G.M. necessarie all'affidamento degli incarichi richiesti

Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012, si è provveduto ad acquisire il progetto dell'intervento

In data 10/04/2012 con nota prot. n. 1191 viene trasmesso il progetto esecutivo aggiornato

per acquisire il parere di competenza .

Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario Straordinario Delegato prende atto di quanto richiesto dalle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza e 

dispone che il progettista incaricato ottemperi a quanto richiesto dalle stesse con l'integrazione di adeguati elaborati progettuali. Precisa, inoltre, che la verifica di ottemperanza delle 

suddette prescrizioni dovrà essere effettuata dal Servizio 3 e 1 dell'ARTA.

Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario trasmette il parere condizionato della soprintendenza BB.CC.AA. del mare, invitando il progettista a predisporre le modifiche e le 

integrazioni tra le somme a disposizione nel quadro economico di progetto.

Con nota prot. n. 2161/UC del 13/06/2012 il Commissario sollecita il progettista a produrre con ogni possibile urgenza l'integrazione richiesta, dall'ARTA Serv.3 necessaria per acquisire il 

parere di competenza
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME079 Librizzi Importo ApQ € 2.150.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.150.000,00

Decreto di 

Finanziamento
471 ‐ 20/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.128.085,55 Decreto di Impegno 838 ‐ 09/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.587.238,81

Decreto di 

Finanziamento 

somme plottaggio 

tavole grafiche

 431 ‐ 13/06/2013 
Importo 

Finanziato
€ 766,66

Decreto di Impegno 

somme plottaggio 

tavole grafiche

 431 ‐ 13/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 766,66

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

 473 ‐ 17/09/2012 
Importo 

Finanziato
€ 21.222,70

Decreto di Impegno 

Indagini
 141 ‐ 27/02/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 21.147,79

Decreto di Impegno 

GURI
 621 ‐ 30/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 1.022,42

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Commissione di Gara

Decreto n. 813 del 

08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        2.506,96 

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.150.074,91 TOTALE IMPEGNI € 1.612.682,64

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 339 del 

11.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 175 del 11.03.2013

Progettista INVITALIA

Ing. Grassi, 

Pulizzi, 

Zumbè,Peligra e 

Geol. Sabatini

Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita 

prot.n.2514 del 15 nov 

2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 669 del 

21/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO GAV Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 521 del 

08/10/2012 

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 596 del 

25/07/2013
data contratto 24/09/2013

Contratto 10/10/2012

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque ‐ Contrada Nasidi e Via 

Fraiale

Figure Tecniche

Geom. Cilona Carmelo

(UTC)
Arch. Giovanni Piero Di Magro

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nuova costruzione 

siciliana srl

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Ing. Basilio Ridolfo

Assistente al DL
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STATO 

DELL'ARTE
SAL

A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad 

INVITALIA , il 15/11/2011 .

La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i 

risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha 

trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati.

A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a seguito 

delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel 

tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot.n. 1157 del 

04.04.2012, ha richisto integrazioni alla relazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione finale di 

sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale 

di Contrada Nasidi a Librizzi.

Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli Uffici del 

Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate.

Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per 

l'affidamento delle stesse.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui 

l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012.

CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica 

dell'intervento.

In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo 

dell'intervento.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e dei 7 gg concessi agli Enti per 

esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere alla 

V ifi V lid i d l P

AVVIATI LAVORI

L'incarico della progettazione è stato affidato al D.P.R.C. di Messina con nota n. 712 del 7 dicembre 2010. 

Il D.R.P.C. ha comunicato, con nota del 18 aprile 2011, la composizione del GdL incaricato della definizione della progettazione esecutiva, e le indagini geognostiche e 

geotecniche che si intendono effettuare.

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio il 20 giu 2011 l'Ufficio Operativo Messina comunica di aver affidato le indagini geognostiche a breve e medio termine, alla 

ditta GEO PLANTS SRL, (ribasso del 15,5500%) importo di €.89.253,68 oltre oneri per la sicurezza €.3.268,71 (importo complessivo €92.522,39 oltre iva); 

Emergono Problematiche con indagini geologiche affidate come lavori, in attesa delle risposte del quesito all'AVCP richiesto con nota prot. n. 907 del 17 giugno 2011. 

A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazioine è stata affidata il 15 novembre 2011 ad INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota del 16 

novembre 2011.

In data 23.02.2012, con prot.n. 607, si riceve dalla GEO PLANTS Srl la documentazione inerente le indagini effettuate

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione 

degli interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità di 

supporto alla Struttura Commissariale

In data 21.03.2012 si è tenuto un tavolo tecnico durante il quale il Dott. Geol. Basile si è impegnato a trasmettere nel più breve tempo possibile la relazione geologica a 

seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC

Con nota prot.n. 1157 del 04.04.2012 CGIAM chiede integrazioni alla relazione geologica presentata dal Dott. Basile. 

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n.2041 del 07/06/2012 il Dott. Geol. Giuseppe Basile trasmette la relazione finale di sintesi della campagna di indagini 

geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi.

Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini

A seguito delle procedure di gara, il Commissario notifica il Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 di aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di 

indagini Preliminari a favore dell'impresa GEO GAV Srl  che ha offerto un ribasso pari al 35,6123%.

per il giorno 10/10/2012  l'impresa è stata convocata presso gli Uffici del Commissario per la stipula del contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4197 del 19/10/2012, il Dott. Giacomo Anselmo nella qualità di supervisore di campo, invita l'aggiudicataria, GEO GAV Srl a presentarsi in
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME080 Librizzi Importo ApQ € 150.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Intervento REVOCATO Importo Rimodulato  € 0,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

TOTALE IMPEGNI € 0,00

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

 [manca determina 

incarico]
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di contenimento Librizzi centro

Figure Tecniche

Geom. G. Adamo

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le risorse 

resesi disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate 

all'intervento TP171 Salemi.

INTERVENTO REVOCATO

Con nota del 16 novembre 2010 il comune rappresenta che Intervento verrà realizzato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture  e Mobilità e chiede l'utilizzo 

delle somme per un intervento alternativo.

Con nota del 25 novembre 2010 trasmette un progetto preliminare relativo all'intervento "Opere di consolidamento di una parte dell'abitato di Librizzi centro ‐ Via 

S. Michele".

Nel corso della riunione del Comitato del 24 febbraio 2011, Il Commissario propone di non accogliere l'istanza del Comune. Il Comitato concorda con la propsota e 

decide di revocare il finanziamento concesso. 

Le risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione delle opere previste, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento TP171 Salemi.

Con nota prot. 1709 del 08 settembre 2011 il Commissario trasmette al MATTM, al DRPC, all'ARTA la richiesta di finanziamento inoltrata dal comune per le 

determinazioni di competenza;
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME081 Librizzi Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
707 ‐ 17/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 500.000,00 Decreto di Impegno n.635 del 01/08/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 363.006,46

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

106 ‐ 28.06.2011
Importo 

Finanziato
€ 23.524,38

Decreto di Impegno 

Indagini
142 ‐ 21/07/2011

Importo 

dell'Impegno
€ 16.912,60

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 468 del 20/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.177,64

TOTALE 

Finanziamenti
€ 523.524,38 TOTALE IMPEGNI € 381.321,70

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 75 del 27 mag 11
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 

75 del 27 mag 11

Progettista INVITALIA
Ing. Calogero, 

Ing. Morganti

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 254 del 

08.03.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 128 del 22/02/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 128 del 22/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 734 del 12/09/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

GIA EXPLORING SAS

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 142 del 22 

lug 2011

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 32 del 

17/01/2013
data contratto

Contratto 26/07/2011

data 

conclusione 

lavori

08/08/2012
Verbale inizio 

attività
05‐giu

data presunta di 

termine lavori

Ing. Mobilia Massimiliano

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà

Figure Tecniche

Geom. Santo di Perna

(UTC)
Ing. Giuseppe La Placa

Dott. Geol. G. Sabatini

Ing. Mobilia Massimiliano

Ing. Filippo Gullo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
TEK Infrastrutture srl

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:
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STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

75 27‐mag‐11 RUP

106 28‐giu‐11 INDAGINI

142 21‐lug‐11 INDAGINI

510 3‐ott‐12 Pagamento 

indagini 

preliminari  

707 17‐dic‐12 Finanziamento

709 18‐dic‐12 GARA

9 8‐gen‐13

nomina 

commissione di 

gara

32 17‐gen‐13

aggiudicazione 

definitiva

128 22‐feb‐13

Conferimento 

incarico di D.L.

202 19‐mar‐13 AVCP

468 20‐giu‐13 GARA

635 1‐ago‐13 Impegno 

Somme

734 12‐set‐13 nomina 

collaudatore

Impegno Somme

Approvazione schema lettera d'invito alla procedura di gara

Pagamento fattura n.30 del 28/11/2011 relativa alla realizzazione del piano di indagini preliminari alla Ditta Gia Exploring srl per complessivi 

€ 13.435,72

Finanziamento dell'intervento

Nomina commissione di gara

 oggetto 

Con nota prot. 254/UC DELL'8 MARZO 2011 l'incarico di progettazione viene affidato ad INVITALIA.

                              Con nota prot. n.  1009 del 28 giu 2011 l'Ufficio del Commissario acquisisce le approvazione delle specifiche tecniche.                                                     

                                                                                 

Scadenza Gara indagini Preliminari 11 luglio 2011.

Con nota prot. 1101 del 11 luglio 2011 il Commissario Delegato chiede a SIAP di procedere all'apertura delle offerte pervenute ed a trasmettere il relativo verbale.

Le indagini preliminari vengono affidate alla ditta GIA EXPLORING.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'APQ con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente l'attuazione degli 

interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

Con nota prot. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i rilievi parziali relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità di supporto alla 

Struttura Commissariale

Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastruttere srl che ha offerto un ribasso del 

29,8833%.

d / / l ll f d h à d / /

Decreti

Impegno e Pagamento Commissione di gara

Conferimento incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Mobilia Massimiliano

Aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastrutture che ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,8833%.

Pagamento Contributo AVCP

Nomina Geom. Santo Di Perna RUP e Ing. Giuseppe La Placa Supporto

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Nomina Collaudatore Statico

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi 

concluse.

L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata per 

l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione 

aerofotogrammetrica adeguata.

Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e  2781 del 18/07/2010 

la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con 

nota acquisita al prot .n. 4254 del 23/10/2012, sono stati  acquisiti tutti i pareri.

 Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento

 Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvio gara.

Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a 

favore della TEK Infrastruttere srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%.

In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento 

D.P.R. 207/2010 .

In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale 

consegna dei lavori.

In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori.

Con Decreto Commissariale n. 635 del 01708/2013 si è provveduto ad  impegnare le somme 

necessarie per la realizzazione dell'intervento.

In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.

SOSPENSIONE LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME087 Messina Importo ApQ € 24.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 24.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno

Importo 

dell'Impegno

Eventuali Economie € 0,00

RUP
Incarico conferito 

tramite:
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

in evidenza

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Giampilieri

Figure Tecniche

l'intervento a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, viene gestito dal Commissario Delegato di 

cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009. I relativi fondi sono stati trasferiti nella contabilità speciale 

di cui al suddetto Commissario.

LAVORI ULTIMATI

l'intervento a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, viene gestito dal Commissario Delegato di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009. I relativi fondi sono stati 

trasferiti nella contabilità speciale di cui al suddetto Commissario.

note 

Prima del 13 set 2010: giunta nota: competenza del DRPC OPCM3815

NOTE

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME088 Messina Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 15 SETT 

2011
note: Importo Rimodulato  € 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
192 ‐ 26/04/2012

Importo 

Finanziato
€ 3.000.000,00 Decreto di Impegno

D.C. n. 169 del 

08/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.239.939,74

Decreto di Impegno 

Pagamento GURI
230 ‐ 18/05/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.146,92

Decreto di Impegno 

Pagamento Presidente 

Commissione di Gara

393 ‐ 30/07/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 3.603,24

Decreto di Impegno 

Pagamento 

Progettazione

396 ‐ 01/08/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 109.307,26

Decreto di Impegno 

Pagamento 

Pubblicazione estratto 

avviso gara

404 ‐ 02/08/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 6.419,05

Decreto di Impegno 

Pagamento GURI
405 ‐ 02/08/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 874,28

Decreto Impegno e 

pagamento 

publikompass

503 del 02/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 4.522,38

Decreto di impegno e 

pagamento 

Componenti 

507 del 02/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 6.466,58

Decreto di impegno e 

pagamento RUP e 

personale UTC

516 del 04/10/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 10.381,29

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 ‐ 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

Decreto di impegno e 

pagamento Studio 

geologico DL

725 del 20/12/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 64.089,67

Decreto di impegno PVS 372 del 21/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 16.144,30

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.464.494,71

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 203 del 04.05.2012

Supporto al RUP

(Lavori)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

203 del 04.05.2012

RUP Espropri
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 562 del 26.10.2012

Supporto al RUP

(Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 186 del 

30.05.2012

Progettista Comune
Ing. Antonino 

Sutera

Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione Giunta 

Comunale prot.n. 97 

del 22.02.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione Giunta 

Comunale prot.n. 102 

del 22.02.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 328 del 10/07/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 328 del 10/07/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 407 del 

02.08.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 407 del 02.08.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
SIGEO

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
382 ‐ 20.07.2012 data contratto

Decreto Commissariale n. 

585 del 07/11/2012

Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto

Ing. Antonino Sutera

Assistenza Geologica 

alla DL
Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento 

Bordonaro

Figure Tecniche

Ing. Salvatore Bartolotta Dott. Angelo Salvatore Nicastro

Dirigente dell'Ufficio Espropri del 

Comune di Messina

(Dott. Giovanni Bruno)

Riccardo Contestabile

Ing. Antonino Sutera

Ing. Salvatore Sparacino Ing. Salvatore Sparacino

AFFIDATARIA  Pettinato Costruzioni 

Piero
Firma Croce



Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
31/07/2012

data presunta di 

termine lavori
25/10/2013

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

192 26‐apr‐12 FINANZIAMENTO

203 4‐mag‐12 RUP

217 14‐mag‐12 GARA

230 18‐mag‐12 RUP

284 15‐giu‐12 GARA

290 25‐giu‐12 GARA

328 10‐lug‐12 Nomina D.L.

382 20‐lug‐12 AGGIUDICAZIONE 

LAVORI

Aggiudicazione Definitiva dei Lavori alla ATI Pettinato Costruzioni srl con la CEIT di Mammoliti Giuseppe

Nomina Commissione di gara

AVVIATI LAVORI

Approvazione del bando di gara

Finanziamento dell'intervento per un importo di euro 3.000.000

Nomina RUP Ing. Salvatore Bartolotta

Nel corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita alla lettera A.

Con nota del 1828 del 21 set 2011 si dispone l'incarico a SIAP per attività di progettazione, di supporto ed assistenza tecnico−amministra va rela va all'intervento in 

oggetto; 

con nota del prot. 2565 del 18 nov 2011 l'ARTA invia comunicazione di sollecito al comune per la trasmissione della documentazione tecnica. Il progetto non è ancora 

pervenuto.

Con nota prot.n. 687 del 01.03.2012 viene revocato l'incarico precedentemente conferito ad Invitalia.

Con nota prot.n. 729 del 05.03.2012, è stata convocata la Conferenza Servizi per giorno 20.03.2012, volta ad acquisire i pareri mancanti

A seguito della Conferenza Servizi tenutasi in data 20.03.2012, il progettista, in riferimento alle prescrizioni rilasciate dal serv. 3 dell'ARTA, si impegna a produrre le 

integrazioni richieste

Con nota prot.n. 1289 del 16.04.2012 l'Ing. Antonino Sutera trasmette  gli elaborati integrativi richiesti necessari al superamento delle prescrizioni dell'ARTA Serv. 3 

emerse in conferenza dei Servizi che vengono trasmesse dall'Uff. del Commissario al suddetto servizio con nota prot. n.1296 del 16/04/2012

Con D.C. n. 192 del 26.04.2012 è stato finanziato l'intervento per un importo di € 3.000.000

Con Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012 è stato nominato RUP l'Ing. Salvatore Bartolotta

Con Decreto Commisariale n. 328 del 10/07/2012 è stato conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori, a favore 

dell'Ing. Antonino Sutera.

In data 12.07.2012 il Commissario dispone  la riapertura della seduta delle operazioni di gara

Con nota prot.n. 2738 del 17.07.2012 è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Pettinato Costruzioni srl

Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso relativo

 oggetto 

Approvazione schema lettera d'invito e approvazione verbale Commissione di Valutazione domande di partecipazione

 Conferimento incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori, a favore dell'Ing. Antonino Sutera.

Decreti

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 20/03/2012

Acquisiti i seguenti pareri:

‐Nota prot. n. 17177 del 19.03.2012 dell'A.R.T.A. Serv 1 

VIA/VAS che esprime parere favorevole ai sensi dell'art 5 del 

D.P.R. 357/97;

‐ Nota prot. n. 17400 del 20.03.2012 dell' A.R.T.A. Serv 3  che 

esprime parere favorevole di coerenza al P.A.I.;

‐Nota n. 14469 del 23.11.2011 dell'Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste di Me che esprime parere favorevole;

‐Nota prot. 263584 del 30.11.2012 del GC Me ch esprime 

parere favorevole ai sensi dell'art. 17 della L.64/74;

‐Nota prot. 9386 del 7.12.2012 della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Me che rilascia parere favorevole sul progetto 

con condizioni;

‐Parere favorevole di compatibilita urbanistica del 16.03.2012 

rilasciato dal Dipartimento Attività Edilizie e repressione 

urbanistica;

‐Nota prot. 1197 del 14.03.2012 dell'ASP di Me che rilascia 

parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario.

DETERMINAZIONI:

Alla luce del parere rilasciato dal Servizio 3 

dell'ARTA, limitatamente all'intervento 

nell'areale 3, il Commissario Straordinario 

Delegato prescrive che il progetto venga 

integrato tenendo conto delle osservazioni 

dello stesso Servizio 3 al fine di non ridurre 

l'entità di mitigazione del rischio.

Il progettista prende atto della sopracitata 

prescrizione e si impegna a produrre le

integrazioni necessarie.

Esecuzioni Lavori srl

La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di 

Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011

Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune di 

rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.

Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e 

finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012,  i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno 

concludersi entro il 27/07/2013.

Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del 

procedimento espropriativo.

Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme  pari ad € 

2.239.939,74.

Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e 

Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_1 Messina Importo ApQ € 900.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 900.000,00

Decreto di 

Finanziamento

D.C. n. 593 del 

08/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 900.000,00 Decreto di Impegno

D. C. n.546 del 

12/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 632.964,88

Decreto di Presa atto 

PVS e impegno 

aggiuntivo

D. C. n. 942 del 

07/11/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 46.551,60

Decreto di Impegno 

GURI

D. C. n. 26 del 

15/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.000,07

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

Decreto di Impegno 

Commissione di Gara
415 ‐ 06/06/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 555,17

TOTALE 

Finanziamenti
€ 900.000,00 TOTALE IMPEGNI € 681.446,72

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI ‐

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 379 del 

20.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 379 del 

20.07.2012

Progettista Comune Geom. Currò
Incarico conferito 

tramite:

incarico interno con 

nota n. 57 del 

13/02/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Incarico conferito 

tramite:

Delibera giunta 

municipale n. 99 del 

22/02/2011

supporto alla 

progettazione
Comune Ing. Salvatore Bartolotta

Incarico conferito 

tramite:

incarico interno 

con nota n. 74 del 

02/03/2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 23 del 

15/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 23 del 

15/01/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
D.C. n. 733 del 21/12/2012 data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
06/03/2013

data presunta di 

termine lavori
 02/09/2013

Geom. Domenico Currò (UTC)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
C&P srl

Geom. Domenico Currò (UTC)

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Galati S. Anna

Figure Tecniche

Ing. Antonino Amato

(UTC)

Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444, 

trasmette la documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del 

Commissario copia del Progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.

Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finaziato l'intervento, e con Decreto 

n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della C&P 

srl (ribasso del 28,9554%).

In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è 

stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicchè l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire 

entro il 02/09/2013

Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie 

alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad  € 632.964,88.

Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL

AVVIATI LAVORI

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. Riunione del 11 ottobre 2011. 

Si rimane di attesa di ricevere copia del verbale di conferenza di servizi richiesto al Comune con nota del 25.11.2011.

In data 13.02.2012, con prot.n. 444, si riceve dal Comune:

1. documentazione in originale della gara informale espletata dal geologo incaricato per l'affidamento delle indagini geognosticlie e geofisiche.

2. lettera di trasmissione del geologo a questa Amministrazione della suddetta documentazione, prot. n. 76764 del 18/03/2011

3. nomina R.U.P., prot. n. 29170 del 02/02/2012;

4. ratifica incarico progettazione interna, prot.n.57 del  13/02/2012

Con nota prot.n. 2989 del 02.08.2012 il Commissario convoca per giorno 23.08.2012 la CdS necessaria al rilascio degli atti autorizzativi e di assenso.

Con nota prot.n. 3079 del 07.08.2012 il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo.

A seguito della CdS, tenutasi in data 23.08.012, sono stati concessi 7 gg agli Enti che non hanno ancora espresso parere, al fine di procedere alla verifica e validazione del 

progetto da parte del RUP.

Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_2 Messina Importo ApQ € 1.390.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 1.390.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:
D. C. 381 del 20.07.2012 Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. 381 del 

20.07.2012

Progettista Comune
Arch. Teresa 

Donato

Incarico conferito 

tramite:

Delibera giunta 

Comunale n. 1538 del 

30/12/2011

Coord Sicurezza fase Progett.
Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Geol. Sergio 

Dolfin

Incarico conferito 

tramite:

Delibera giunta 

Comunale n. 1543 del 

30/12/2011

Supporto alla progettazione
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

464 del 14.02.2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento 

originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, ha 

nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.

Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della 

documentazione integrativa allo studio geologico.

In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in data 

30/11/2012.

  A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 1172 del 

25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg per esprimere il 

parere di propria competenza.

In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 3) al 

rilascio del parere.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

Ing. Rossella Zumbè

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Mili San Marco

Figure Tecniche

Ing. Antonino Amato

(UTC)

Ing. Giuseppe Morganti

(FINO AL 29/01/2013)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_4 Messina Importo ApQ € 650.000,00

ME089_4a Importo

ME089_4b Importo

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 650.000,00

Decreto di 

Finanziamento

ME 089_4a

699 ‐ 13/12/2012
Importo 

Finanziato
€ 395.650,00

Decreto di Impegno ME 

089_4a
258 ‐ 05/04/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 306.390,20

Decreto di 

Finanziamento

ME 089_4b

 182‐ 12/03/2013 
Importo 

Finanziato
€ 70.000,00

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

Decreto di impegno 

Commissione di Gara
516 ‐ 08/07/2013 importo dell'impegno € 323,16

Decreto di Impegno ME 

089_4b
535 del 10/07/2013 importo dell'impegno € 50.737,60

TOTALE 

Finanziamenti
€ 465.650,00 TOTALE IMPEGNI € 357.675,96

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

(ME089_4a) D.C. n. 650 

del 27/11/2012

(ME 089_4b) nota in 

entrata prot n 1155

Supporto al RUP

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

(ME089_4a)D.C. n. 

650 del 27/11/2012;

(ME 089_4b) nota 

in entrata prot n

RUP

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:
D.C. 378 del 20.07.2012

RUP Espropri

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 43 del 

22/01/2013

Progettista

(ME089_4a)
Comune

Geom. Domenico 

Currò

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 650 del 

27/11/2012

Collaboratore Tecnico alla 

Progettazione

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata 

prot.n. 283195 del 

22/11/2012

Progettista

(ME089_4b)
DRPC

Ing. F. 

Bongiovanni

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

1155 del 22/02/2013

Collaboratori amministrativi

 (ME 089‐4b)

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Geol. Domenico 

Pontillo

Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione giunta 

comunale n. 103 del 

22/02/2011

Coord Sicurezza fase Progett.
Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori

(ME089_4a)

Incarico conferito 

tramite:

(ME 089_4a) D.C. n. 650 

del 27/11/2012

ME089_4b  nota in 

entrata prot n 1155

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori

ME 089_4aA n. 20 del 14/01/2013

ME 089_4bA n. 336 del 10/05/2013
data contratto

ME 089_4aA 

23/01/2013

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
20/04/2013

data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

ROMEO COSTRUZIONI S.R.L

( ME089_4aA)

ECOAMBIENTE Soc. Coop. a 

r.l. (ME089_4bA)

Figure Tecniche

Ing. Salvatore Bartolotta 

(ME089_4a)

Ing. B. Manfrè (ME089_4b)

 (ME089_4a) Dott.ssa Flavia Liistro (FINO AL 30/01/2013)

(ME 089_4b) Arch. Carmelo Blancato 

Geom. Marco Mancuso

(UTC)

Arch. M. Dagro, Geom. A. F. Zingale

(DRPC Me) 

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Geom. Giacomo Giacobbe

(UTC)

(ME 089_4a) Geom. Domenico Currò 

Comune

(ME089‐4b) Ing. Fabio Bongivanni DRPC

ME089_4a Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di 

collegamento in località Santa Margherita

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Santa Margherita

Dirigente Ufficio Espropri del Comune

ME089_4b Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto litorale prospicente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. 

S.Margherita nel Comune di Messina

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

378 20‐lug‐12 RUP

650 27‐nov‐12

Conferma  

RUP, Supporto, 

Progettista e 

D L

699 13‐dic‐12
Finanziamento

713 19‐dic‐12
Approvazione 

schema lettera 

di invito

1 7‐gen‐13 GARA

 oggetto 

DETERMINAZIONI:

Il Commissario invita il RUP a 

procedere alla verifica e validazione 

del progetto.

AVVIATI LAVORI

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23/01/2013

Acquisiti i seguenti pareri:

‐Nota prot. n. 17038 del 21.01.2013 del Comune di Messina Serv. 7 con cui viene 

espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere;

‐ Nota prot. n. 27492 del 23.11.2013 con la quale il GC di Messina esprime parere 

favorevole ai sensi del codice di navigazione;

‐ Nota prot. n. 1648 del 22.01.2013 con la quale la Capitaneria di Porto di 

Messina esprime parere favorevole;

‐ Nota prot.n. 3737 del 23.01.2013 con la quale l'ARTA Serv. 3 esprime parere 

favorevole;

‐ Nota prot.n. 405 del 23.01.2013 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. 

rilascia autorizzazione paesaggistica.

Nomina RUP, Geom. Mancuso, e Supporto al RUP, Dott.ssa Liistro

Conferma dell'Ing. Salvatore Bartolotta RUP dell'intervento, con il Supporto della Dott.ssa Liistro Flavia; conferma del Geom. Domenico Currò Progettista e D.L.

Approvazione e finanziamento del progetto esecutivo

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29/11/2012

Acquisiti i seguenti pareri:

‐Nota prot. n. 287368 del 27.11.2012 del Comune di Messina con cui viene 

espresso parere di compatibilità del progetto alle norme del PRG;

‐ Nota prot. n. 0418648 del 27.11.2012 (acquisita al prot.n. 4964 del 27.11.2012) 

con la quale il GC di Messina comunica che la realizzazione dell'intervento 

ottempera all'ordinanza n. 15436/2007 redatta dallo stesso GC.

DETERMINAZIONI:

Il RUP comunica che è già stato 

notificato l'avvio delle procedure 

espropriative.

Il Commissario invita il RUP a 

procedere alla verifica e validazione 

del progetto.

Decreti

Nomina Commissione di Gara

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. Riunione del 11 ottobre 2011.

Si rimane di attesa di ricevere copia del verbale di conferenza di servizi richiesto al Comune con nota del 25.11.2011.

In data 13.02.2012, con prot.n. 443, si riceve dal Comune:

1. nomina R.U.P. ‐ prot. n. 235620 del 20/09/2010;

2. ratifica incarico progettazione interna, prot. n. 55 del 13/02/2012;

3. conferimento incarico geologo ‐ deliberazione G.M. n. 103 del 22/02//201 I ;

4. integrazione incarico geologo deliberazione G.M. n. 1542 del 30‐12/2011.

5. documentazione in originale della gara informale espletata dal geologo incaricato per l'affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche;

6. lettera di trasmissione del geologo a questa Amministrazione della suddetta documentazione, prot. n. 76788 del 18/03/2011;

7. relazione a firma congiunta progettista, geologo e RUP, prot. n. 40 del 01/02/2012.

Con nota prot. n. 4079 del 16/10/2012 il Commissario convoca il tavolo tecnico per il giorno 22/10/2012 alle ore 11,30 presso la sede del Comune di Messina;

Il DRPC in data 19/11/2012, con nota assunta al prot.n. 4787, trasmette copia del progetto di rifioritura massi.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, è stata convocata la CdS per il giorno 29/11/2012.

Approvazione schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento 

originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha 

invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 

giorni,  il progetto del rifioramento del tratto di litorale prospicente il complesso edilizio in località 

Santa Margherita .

A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto.

Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo 

di rifioritura massi.

Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia l'intervento

Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento 

ME089_4aA_Messina,  a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L ribasso percentuale del 29,2246 %. 

In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario concede 7 

giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di propria competenza. 

L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che l'intervento ricade in aree non 

perimetrate nel PAI.

Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 del 

05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME089_4a.

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi 

ll’i l’i ME089 4b f d ll ECOAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R L

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_3 Messina Importo ApQ € 510.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 510.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n.383 del 

20/07/2012

Importo 

Finanziato
€ 505.354,78 Decreto di Impegno 831 ‐ 08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 383.477,82

Decreto di Impegno  

Indagini
466 ‐ 20/06/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 20.262,28

Decreto di Impegno 

Commissione di Gara
286 ‐ 17/04/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 397,23

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 505.354,78 TOTALE IMPEGNI € 404.362,33

Economie da 

finanziamento
€ 510.000,00

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 226 del 

17.05.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 226 del 

17.05.2012

Progettista Comune
Ing. Angelo 

Ermes Di Dio

Incarico conferito 

tramite:

Determina giunta 

comunale n. 98 del 

22/02/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune Geol. Fabio Nicita
Incarico conferito 

tramite:

Determina giunta 

comunale n. 105 del 

22/02/2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 21 del 

14/01/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto 24‐set

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Mili San Pietro

Figure Tecniche

Geom. Marco Mancuso

(UTC)

Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Ditta Projet s.r.l.

Ing. Angelo Di Dio

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.201, copia del progetto 

esecutivo aggiornato.

A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.

Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il 

Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.

Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME089_5 Messina Importo ApQ € 550.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010

COMITATO 24 FEB 2011

COMITATO 15 SETT 2011

note:

Nel Comitato del 21 ottobre 2010: 

Intervento transita da A a B

Nel Comitato del 24 febbraio 2011: 

diviso in 5 stralci;

Nel Comitato del 15 settembre 2011: 

transitano nuovamente in A

Importo Rimodulato  € 550.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:
D. C. 380 del 20.07.2012 Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. 380 del 

20.07.2012

Progettista Comune
Geom. Domenico 

Currò

Incarico conferito 

tramite:

nota interna n. 73 del 

02/03/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo Comune
Geol. Salvatore 

Maio

Incarico conferito 

tramite:

Deliberazione Giunta 

comunale n. 1544 del 

30/12/2011

Comune Ing. Salvatore Bartolotta
Incarico conferito 

tramite:

incarico interno con 

nota n. 73 del 

02/03/2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento località Santo Stefano Briga

Figure Tecniche

Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013)

Geom. Domenico Currò

(UTC)

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento 

originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha 

trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha 

invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.

In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere 

alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

IN CORSO

Supporto alla progettazione

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME091 Mirto Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
531 ‐ 08/07/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.427.687,47 Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini preliminari

116 ‐ 05/07/2011
Importo 

Finanziato
€ 23.937,27

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari
144 ‐ 21/07/2011

Importo 

dell'Impegno
€ 20.430,35

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini preliminari 

integrative

205 ‐ 08/05/2012
Importo 

Finanziato
€ 48.375,26

integrazione Decreto di 

Impegno Indagini 

preliminari

455 ‐ 11/09/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 143,89

Decreto di Impegno 

GURI avviso di gara
592 ‐ 23/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.086,77

Decreto di Impegno e 

Pagamento avviso di 

gara

782 ‐ 26/09/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 2.894,32

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari 

integrative

649 ‐ 27/11/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 29.821,15

Decreto di Impegno 

GURI avviso di gara
839 ‐ 09/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 854,69

Decreto di Impegno 

pubblicazione esito di 

gara

920 ‐ 31/10/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.073,60

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.500.000,00 TOTALE IMPEGNI € 57.304,77

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 93 del 14 giugno 

2011

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 23 del 23 gennaio 

2012

Progettista INVITALIA

Arch. Fabio 

Pulizzi, Ing. Fabio 

Ferla, Ing. 

Alberto Peligra, 

Ing Adriano 

Grassi

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

646 del 09.05.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Collaboratore 

Amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 681 del 28/08/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 681 del 

28/08/2013
Direttore Operativo

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 681 del 28/08/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 682 del 

28/08/2013
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6363 del 

20/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6363 del 

20/10/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL 

GEOMERID 

(Indagini 

preliminari 

integrative)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 144 del 22 

lug 2011

Indagini preliminari 

integrative D.C..  50 

del 30/05/2012

Decreto 

Affidamento Lavori
790 ‐ 30/09/2013 data contratto

Contratto 26/07/2011

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

Ing. Andronico DanieleIng. Andronico Daniele

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Colnisa Costruzioni srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento centro abitato

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe Nastasi

(UTC)
Ing. Federica Bottini

Dott. Geol. Giacomo Anselmo Arch. Carmelo Blancato

Ing. Antonio Sorge

Ing. Vincenzo Sorce

Arch. Franco Benedetti

Arch. Maurizio Venuti

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini 

preliminari alla progettazione ad oggi concluse. 

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al 

prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori 

indagini da effettuare sul sito di cui  il RUP ha preso atto in data 27.04.2012.

Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche 

per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio 

alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.

Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva 

per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.

Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con  la 

trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari 

data.

Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario copia della relazione geologico‐tecnica.

Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP  ha trasmesso il progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito positivo,  

ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 1576 del 

13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.

In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste dall'ARTA.

In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e 

validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.

Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Colnisa Costruzioni srl.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

La Progettazione è stata affidata, con nota prot. 294/UC del marzo 2011 alle Società INVITALIA. 

Con nota del 5 lug 2011 (prot. RIDS/ALC/990 del 5 lug) SIAP trasmette le specifiche tecniche vistate dal RUP relative alle indagini da espletare in situ propedeutiche alla 

progettazione (specifiche tecniche, cronoprogramma, report fotogratico, planimetria lista lavorazioni, computo metrico estimativo)                       

Le indagini Preliminari, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, sono state affidate  alla SGM SrL. 

Sono in corso le attività di progettazione

Con nota prot. n. 2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

Con nota assunta al protocollo al n. 52 del 12 gen 2012 il Comune, riscontro alla nota prot. n. 2960 del 20.12.2011, trasmette gli atti. 

Con nota assunta al protocollo al n. 186 del 20 gennaio 2012, l'Ing.  S. Acampora comunica che per motivi personali e professionali non può esercitare la funzione di 

supporto al RUP.

L'intervento rientra nell'Accordo Quadro del 29/11/2011 stipulato dal Commissario con la Ditta CGIAM; con nota assunta al prot. n. 588 del 22 febbraio 2012 la stessa  

Ditta  trasmette i prodotti di restituzione parziale previsto da suddetto accordo. Con  nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM trasmette le specifiche 

tecniche  riguardanti il "Programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari"; il RUP, in data 27.04.2012 trasmette la presa d'atto delle stesse.

Con nota prot. n. 1554 del 08/05/2012 è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 205 del 08 maggio 2012 inerente l'approvazione delle specifiche tecniche per la 

realizzazione del piano di indagini integrative preliminari. 

Con Decreto Commissariale n. 250 del 30 maggio 2012 è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative  in 

favore della GEOMERID Srl (ribasso 38,20%) 

Con nota acquisita agli atti alò prot. n. 2195 del 18/06/2012 Il Dott. Giacomo Anselmo, nella qualità di supervisore di campo, invita l'Aggiudicataria, GEOMERID s.r.l. a 

presentarsi il 18 Giugno 2012 alle ore 13.00 presso I luoghi oggetto di indagini per la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

La Geomerid in data 16.07.2012, con nota prot.n. 118/2012, trasmette copia della documentazione relativa alle indagini effettuate.

Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP  ha trasmesso il progetto esecutivo.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME092 Mistretta

Importo ApQ

€ 800.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 800.000,00

Decreto di 

Finanziamento
586 ‐ 07/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 778.679,50 Decreto di Impegno 419 ‐ 07/06/2013

Importo dell'Impegno
€ 567.419,42

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Decreto n. 330 del 

18/11/2011

Importo 

Finanziato
€ 21.320,50

Decreto impegno 

indagini preliminari

Decreto n. 367 del 

12/12/2011
Importo dell'Impegno € 12.780,44

Decreto di pagamento e 

disimpegno parziale 

somme decreto 

367/2011

Decreto n. 419 del 

08/08/2012
Importo dell'Impegno ‐€ 2,49

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013 Importo dell'Impegno € 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 800.000,00 TOTALE IMPEGNI € 580.422,37

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.326 del 16.11.2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n.326 

del 16.11.2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 746 del 

07.03.2012

Supporto Tecnico, 

Geotecnico 

specialistico, e di 

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determina Dirigenziale 

n. 313 del 04.05.2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Dirigenziale 

n. 319 del 08.05.2012

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 181 del 

12/03/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione n. 83 

del 01/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 384 del 

24/05/2013

Dimessosi con nota 

prot.n. 4840 del 

06/08/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 663 del 

19/08/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEO RAS

(IAP)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Prot. n. 806 del 29 

novembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori 710 ‐ 18/12/2012

data contratto

Contratto 15/12/2011
data conclusione 

lavori
21/01/2012

Verbale inizio attività

03/04/2013

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di 

ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord‐ovest dell'abitato di 

Mistretta – Torrente Santa Domenica

Figure Tecniche

Geom. Rosario Mazzurco

(UTC)
Arch. Di Magro

Geom. Lucio Pani (UTC)

Arch. Angelo Cellura

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Geodesia srl

Geom. Lucio Pani (UTC) Ing. Sebastiano Azzolina

Dr.ssa Mazzarella Grazia

Geom. Lucio Pani (UTC)

Assistente al DL Ing. Sebastiano Azzolina
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 181 del 

12/03/2013

Ing. Basilio Ceraolo

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

326 16‐nov‐11 RUP

330 18‐nov‐11 INDAGINI

367 12‐dic‐11 INDAGINI

419 8‐ago‐12 INDAGINI

586 7‐nov‐12 FINANZIAMENTO

626 20‐nov‐12 GARA

664 3‐dic‐12 GARA

710 18‐dic‐12 LAVORI

180 12‐mar‐13
occup. Antic. 

Urgen.

181 12‐mar‐13
Incarico D.L. e 

Supporto D.L.

202 19‐mar‐13 AVCP

384 24‐mag‐13
Nomina 

Collaudatore

419 7‐giu‐13 LAVORI

461 19‐giu‐13 GARA

637 2‐ago‐13
pagamento SAL n. 

1

Decreto di Finanziamento dell'intervento

Pagamento Contributo AVCP

Pagamento Ditta GeoDesia Srl‐SAL n.1, per l’importo complessivo di € 101.838,45.

Nomina Geom. Rosario Mazzurco RUP e Arch. Giampiero Di Magro Supporto

Aggiudicazione definitiva lavori

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Conferimento incarico di Collaudatore Statico

Impegno Somme

Conferimento incarico di D.L. misure e contabilità a favore del Geom. Lucio Pani e di Supporto alla D.L. a favore dell'Ing. Sebastiano Azzolina.

Occupazione anticipata d'urgenza e determinazione in via provvissoria dell'indennizzo di espropriazione.

Pagamento Presidente Commissione Giudicatrice di Gara

Nomina Commissione di gara

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Decreto pagamento indagini preliminari e parziale disimpegno somme decretp 367/2011

Approvazione schema lettera d'invito alla procedura di gara

Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha 

restituito i dati del rilievo aereo effettuato.

Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto 

sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione 

specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico già autorizzato con 

nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai sensi delle norme vigenti.

Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012,ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico.

A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi dagli 

Enti interessati per l'approvazione del progetto.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di 

Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.

L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012  e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 

sono state avviate le procedure di gara.

 A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

SOSPENSIONE LAVORI

La progettazione, con nota 715 del 07/12/2010, è stata affidata al Provveditorato Interegionale alle OO.PP. Sicilia  e Calabria. Con nota 7261 del 22/03/2011 il Provveditorato ha 

comunicato il gruppo di progettazione.

Con nota prot. 972 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il  Provveditorato OO.BB.  sede ME a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. 

con nota acquisita da questo ufficio con prot. n. 1109 del 11 luglio 2011, in riscontro alla richiesta avanzata in data 28 giugno, il Provveditorato interregionale OO.PP comunica 

l'impossibilità a trasmettere il progetto evidenziando le difficoltà dei progettisti a raggiungere i luoghi dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 1955 del 03 ott 2011 il Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio 3 rinuncia alla redazione dei progetti concordati;

A seguito della rinuncia suddetta il Commissario comunica, con nota 1979 del 04 ottobre 2011, la revoca dell'incarico conferito e invita a trasmettere tutta la documentazione; 

Con nota del 18 ott 2011 viene richiesto a SIAP di provvedere con urgenza alla redazione delle specifiche tecniche al fine di realizzare le indagini geognostiche propedeutiche alla 

progettazione;

Con Decreto n. 367 del 12 dicembre 2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitva a favore della GEO RAS srl con un ribasso pari al 40,72%. La Sottoscrizione del Contratto è prevista 

per il 15 dicembre 2011. Dalla stipula del contratto sono previsti 7 giorni per iniziare i lavori, mentre la durata dei lavori, da documentazione contrattuale, è fissata in 21 giorni. Si 

prevede che per i primi giorni di gennaio 2012 possano concludersi le attività relative alle indagini.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

In data 21 dicembre 2011 con nota acquisita con prot.2972 il comune autorizza l'accesso alle aree inerenti l'intervento alla ditta GEO.RAS. In data 24 gennaio 2012 è stato convocato 

un tavolo tecnico presso gli uffici del Commissario.

Il Comune, con nota prot.n. 649 del 27.02.2012, ribadisce la disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva e chiede, inoltre, l'autorizzazione al necessario supporto tecnico 

specialistico per la progettazione esecutiva, la geotecnica e il Coordinamento sulla Sicurezza in fase di progettazione.

Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 viene affidata la progettazione al Comune

La CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012 a conclusione delle attività di restituzione dei dati da rilievo aereo, trasmette i prodotti attinenti all'attività in oggetto;

Con nota prot.n. 1174 del 04.04.2012 viene autorizzato l'affidamento degli incarichi esterni, richiedendone apposita motivazione.

Con nota prot.n. 4541 del 03.05.2012 il Comune, data la disponibilità di risorse interne all'UTC e le necessità nella progettazione, comunica che il progetto verrà redatto da personale 

interno dell'UTC per la documentazione amministrativa e/o contabile, e che verrà affiancato per la progettazione specialistica da un valido supporto tecnico nella qualità di 

coprogettista.

Con nota prot.n. 2714 del 16.07.2012 il RUP trasmette copia sottoscritta degli atti amministrativi inerenti il programma di indagini

Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 5 copie del progetto esecutivo.

con nota prot. n. 3327 del 05/09/2012, al fine di indire apposita CdS, il Commissario trasmette agli Enti preposti copia del progetto, 

Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario comunica allla CGIAM che non necessita più effettuare alcun rilievo 

Decreti

 oggetto 
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REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME095 Naso Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

importo aumentato con le 

risorse derivanti dalla 

mancata realizzazione 

dell'intervento di Scaletta 

Zanclea ME117_3 (pari a € 

1050.000)

Importo Rimodulato  € 1.650.000,00

Decreto di 

Finanziamento
191 ‐ 14/03/2013

Importo 

Finanziato
€ 1.635.000,00 Decreto di Impegno

Decreto n. 579 del 

18/07/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                           1.232.005,50 

Decreto di Impegno e 

Pagamento spese di 

pubblicazione sulla 

GURI avviso esito di 

gara

363 ‐ 17/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.083,94

Decreto di Impegno e 

Pagamento spese di 

pubblicazione avviso 

esito di gara

493 ‐ 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 726,00

Decreto di Impegno e 

Pagamento Presidente 

Commissione di Gara

497 ‐ 28/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 629,14

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.635.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.235.044,58

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 344 del 11/07/2012 
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 344 del 11/07/2012 

Progettista UTC
Arch. Mario 

Messina

Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale 

n.37 del 1 giugno 2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n. 42 del 

28.06.2012

Geologo
Incarico conferito 

tramite:
Geotecnico

Incarico conferito 

tramite:

Determinazione del 

Sindaco n. 42 del 

28.06.2012

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 459 del 

18/06/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 3686 del 

18/0672013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 3686 del 

18/06/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
Trigeo srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
D.C. n. 341 del 13/05/2013 data contratto 16‐lug

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori
18‐nov

Ing. Cono Galipò

Ing. Cono Galipò

Arch. Mario Messina

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina

Figure Tecniche

Arch. Mario Sidoti Migliore

(UTC)

Ing. Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013)

Incarico conferito 

tramite:

Ing. Giovanni Culici Amato Ing. Giovanni Culici Amato

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

 EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE
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Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

344 11‐lug‐12 Nomina RUP e 

Supporto
191 14‐mar‐13 Finanziamento

267 9‐apr‐13 Gara

291 18‐apr‐13 Nomina 

Commissione gara

341 13‐mag‐13 Aggiudicazione 

definitiva

363 17‐mag‐13 GARA

459 18‐giu‐13 LAVORI

493 28‐giu‐13 GARA

497 28‐giu‐13 GARA

499 1‐lug‐13 LAVORI

572 17‐lug‐13 GARA

579 18‐lug‐13 impegno somme

653 8‐ago‐13 Indagini

754 23‐set‐13 Pagamento 

Ediservice Srl ‐ 

Nomina Commissione di Gara

Conferma dell'Arch. Mario Sidoti Migliore quale Responsabile Unico del Procedimento ed alla nomina dell'Ing. Rossella Zumbè a Supporto del R.U.P. 

dei lavori

Conferimento incarico di DL

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori a favore dell'Impresa EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%

Impegno e Pagamento Presidente Commissione di Gara

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso di esito di gara

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione di esito di gara

Conferimento incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico

Approvazione schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 123 del d.lgs 163/2006 e s.m.i..

Impegno somme per un importo pari ad € 1.232.005,50

Contributo AVCP ‐ I Quadrimestre 2013

Pagamento, dell’importo di € 353,32 per la liquidazione della fattura n. 1669 del 27/05/2013 relativa alla pubblicazione dell’avviso di esito di gara sul 

quotidiano "Il Quotidiano di Sicilia", emessa dalla EDISERVICE S.r.l..

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 

37 del 01.06.2011.

Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di  voler affidare 

incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione,e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con 

nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle norme vigenti.

In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del  

14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del 

Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di 

Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.

In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto 

Esecutivo.

Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13705/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione dfinitiva dei lavori a favore dell'Impresa  EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.

Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.

AVVIATI LAVORI

In ottemperanza alla determinazioni del comitato di Indirizzo e Controllo l'importo dell'internvento in oggetto viene aumentato con parte delle risorse derivanti dalla 

mancata realizzazione dell'intervento di Scaletta Zanclea ME117_3 (pari a € 1050.000)

Il comune di Naso sta procedendo alla redazione del Progetto esecutivo. Con nota 545 del 20/04/2011  il comune ha richiesto l'autorizzazione per conferimento consulenze 

esterne e spese indegini e prove di laboratorio. 

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 920 del 20 giu 2011 il Comune ha trasmesso cronoprogramma per indagini geognostiche;

Con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1052 del 04 lug 2011 il comune ha trasmesso le relazioni indagini geognostiche con relative prove in situ ed in lab. 

utili alla definizione progettuale ed esecutiva dell'intervento;

 con nota del 21 set 2011 il commissario autorizza l'affidamento incarico relativo al piano di indagini geognostiche.

Si rimane in attesa della trasmissione degli schemi di parcella riveduti così come richiesto;

Con nota prot.n. 1634 del 05.09.2011, il Comune trasmette il piano di indagini necessarie alla progettazione

Con nota prot.n. 1035 del 27.03.2012 si concedono due settimane al Comune per la trasmissione dei risultati delle indagini, degli atti tecnici/amministrativi, e degli 

elaborati a queste correlate

In data 16.04.2012 sono stati conferiti, dal Comune, gli incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione;

In riscontro alla nota del Commissario, il Comune con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 1898 del 30/05/2012 trasmette la documentazione inerente il 

conferimento degli incarichi

Con nota acquisita al prot. n. 3461 del 12/09/2012 il Comune comunica che sono in corso le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla

redazione del progetto esecutivo e che le stesse saranno portate a termine rapidamente e che entro il mese di settembre sarà completata la progettazione esecutiva.

Con nota prot. n. 4009 del 11/10/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto.

 Con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del  14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Pagamento Indagini geognostiche ditta Trigeo srl

 oggetto 

Finanziamento Intervento

Decreti

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME099 Piraino Importo ApQ € 1.100.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.100.000,00

Decreto di 

Finanziamento 

Lavori S. Leonardo

Decreto n.493 del 

25/09/2012

Importo 

Finanziato
€ 668.652,86 Decreto di Impegno  618 ‐ 30‐7‐13

Importo 

dell'Impegno
€ 486.321,04

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

S. Leonardo

Decreto n 79del 

07/06/2011

Importo 

Finanziato
€ 23.210,64

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari S. 

Leonardo

Decreto n 79del 

07/06/2011

Importo 

dell'Impegno
€ 16.707,42

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

integrative  S. 

Leonardo

Decreto 306 del 

04/11/2011

Importo 

Finanziato
€ 3.049,32

Decreto di pagamento 

e  Impegno Indagini 

preliminari S. 

integrative Leonardo

Decreto n. 231 del 

18/05/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 2.868,62

Decreto di pagamento 

e  Impegno GURI (S. 

Leonardo)

Decreto n. 25 del 

15/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.083,94

Decreto di pagamento 

e  Impegno esito gara 

(S. Leonardo)

Decreto n. 219 del 

26/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.089,00

Decreto di pagamento 

e  Impegno esito gara 

(S. Leonardo)

Decreto n. 261 del 

05/04/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 442,90

Decreto di pagamento 

e  Impegno 

commissione di gara (S. 

Leonardo)

Decreto n. 398 del 

04/06/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.158,07

Decreto di 

Finanziamento 

S. Costantino

Decreto 478 del 

25/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 321.695,39

Decreto di Impegno S. 

Costantino

Decreto 767 del 

25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 239.234,04

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

S. Costantino

Decreto 221 del 

16/05/2012

Importo 

Finanziato
€ 21.610,06

Decreto di Impegno 

Indagini preliminari S. 

Costantino

Decreto n. 696  del 

18/12/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 12.468,99

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari 

Torre delle Ciavole

Decreto 451 del 

10/09/2012

Importo 

Finanziato
€ 17.981,87

Decreto di Impegno e 

Pagamento Indagni 

Preliminari

521 ‐ 09/07/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 11.398,53

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.056.200,14 TOTALE IMPEGNI € 773.147,55

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 89 del 14 

giugno 2011

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 26 del 23 

gennaio 2012

Incarico conferito 

tramite:

Decreto n. 680 del 28 

agosto 2013

Incarico conferito 

tramite:

Nomina:Decreto n. 89 

del 14 giugno 2011

Revoca: Decreto n.37 

del 25/01/2012

Progettista INVITALIA

Ing. Calogero, 

Morganti, Peligra 

e Geol. Sabatini

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

646 del 09.05.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento – Zona Roda ‐ S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, 

Portiera, Torre delle Ciavole

Figure Tecniche

Geom. Carmelo Leone

(UTC)

Geom. Sarino Giuffrè

(UTC)

RUP

Ing. Adriano Grassi

(IAP)

(FINO AL 29/01/2013)

 Ing. Federica Bottini

Supporto al RUP

Piero
Firma Croce



Geologo

(S. LEONARDO ‐ S. 

COSTANTINO)

Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Geologo

(TORRE CIAVOLE)

Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 89 del 

07/02/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 791 del 

30/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 910 del 

30/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 910 del 

30/10/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 911 del 

30/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 911 del 

30/10/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:

GEOMERID SRL

GEO PLANTS 

(integrative)

GEO GAV Srl 

(S.Costantino)

TRIVELSICILIA 

(Torre delle Ciavole)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 79 del 7 giu 

2011

Decreto 366 del 12 

dic 2011

Decreto n. 256 del 

04 giu 2012

Decreto n. 529 del 

11/10/2012

Decreto 

Affidamento Lavori
735 ‐ 27/12/2012 data contratto

Contratto

09/06/2011

14/12/2011

08/06/2012 GEO 

GAV

data conclusione 

lavori
30/07/2011 Verbale inizio attività 13‐mag

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

STATO 

DELL'ARTE

STATO 

DELL'ARTE

 SAN COSTANTINO: 

Invitalia ha prodotto le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione.

Con Decreto n. 256 del 04/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini 

preliminari ed il contratto è stato sottoscritto in data 08/06/2012.

Le indagini hanno avuto inizio in data 25/07/2012 e sono state completate cona la trasmissione dei 

risultati con nota acquisita al prot.n. 3159 del 21/08/2012

In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5110, Invitalia ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi giorno 20/02/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione 

del progetto.

Con Decreto n. 478 del 25/06/2013 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e 

con D. C. n. 513 del 05/07/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara 

dello stesso.

Con D.C. n. 613 del 30/07/2013 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla TECNO COSTRUZIONI 

S.r.l.  a fronte di un ribasso percentuale pari al 31,4646.

In data 10/09/2013 ha luogo la stipula del contratto.

Con Decreto n. 767 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

In data 24/10/2013 ha avuto luogo la consegna dei lavori

AVVIATI LAVORI

 TORRE DELLE CIAVOLE: 

Dopo diversi tentativi con ANAS per la ricerca di collaborazione per il cofinanziamento e la progettazione 

dell'intervento che interessava un tratto di strada di loro competenza e a seguito della loro mancata 

disponibilità, il Commissario ha deciso di procedere autonomamente.

in virtù dell'Accordo Quadro del 29.11.2011, la CGIAM In data 10/07/2012 ha trasmesso il "Programma 

Operativo per l'esecuzione del piano di Indagini preliminari" in località Torre delle Ciavole.

Con Decreto n. 451 del 10/09/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di 

indagini preliminari e avviate le procedure di gara.

Con Decreto Commissariale n. 529 del 11/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

di indagini preliminari ed in data 09/01/2013 l'aggiudicataria trasmette gli elaborati tecnici.

A seguito della verifica della copertura finanziaria dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Terramare srl

(S. Leonardo)

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

 SAN LEONARDO:  

‐ Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;

‐A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;

Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto 

esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. 

Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di 

RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 

11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico

dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla 

riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.

Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 Il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, 

prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto fociale del Torrente Garofalo 

o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori 

"Opere di consolidamento in contrada San Leonardo",  e con D. C. n. 660 del 03/12/2012 è avvenuta 

l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.

Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della 

Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui all'art. 106  

comma 3 DPR del 05 ottobre 2010

AVVIATI LAVORI

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Dott. Geol. G. Sabatini Dott. Geol. Alessio D'Urso

Ing. Domenico Gaetano Alampi

Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo

Ing. Domenico Gaetano Alampi

Ing. Carmelo RidolfoIng. Carmelo Ridolfo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME100 Raccuja Importo ApQ € 5.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note: Intervento REVOCATO Importo Rimodulato  € 0,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 173 del 18.04.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista INVITALIA

Arch. Pulizzi, Ing. 

Peligra, Ing 

Coroneo, Ing. 

Zumbè

Incarico conferito 

tramite:

nota n. 425 del 

10/02/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento – Zona Centro abitato (c.da Zappa)

Figure Tecniche

Ing. Marco Calogero

(FINO AL 29/01/2013)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di 

rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).

Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano delle 

indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da loro stessi 

effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha 

trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo 

effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le 

specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.

Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.

INTERVENTO REVOCATO

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME105 Rometta Importo ApQ € 1.000.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 21 OTT 2010 note: Importo Rimodulato  € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 ‐  Importo Finanziato Decreto di Impegno  ‐  Importo dell'Impegno ‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP Ing. Nicolò Cannata Comune
Incarico conferito 

tramite:

decreto n. 578 del 

18/07/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista ARTEC Associati srl
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività ‐
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

578 18‐lug‐13 Nomina RUPNomina dell'Ing. Nicolò Cannata quale Responsabile Unico del Procedimento.

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è 

stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione 

tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo 

corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto  definitivo  generale 

delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha 

invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.

In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il Progetto Definitivo 

dell'intervento.

Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di propria competenza.

A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari 

alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).

In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.

PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA 

PARERI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il 

Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 

del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.

Decreti

 oggetto 

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME106
Sant'Alessio 

Siculo
Importo ApQ € 5.000.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

Comitato 21 OTT 2010 note: Importo Rimodulato  € 5.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 ‐  Importo Finanziato Decreto di Impegno  ‐  Importo dell'Impegno ‐

Decreto di 

acquisizione e 

finanziamento 

progetto esecutivo

n. 187 del 

26/04/2012
Importo Finanziato € 191.864,80

Decreto di Impegno 

competenze di 

progettazione

 n. 340/13 del 10/05/2013  Importo dell'Impegno € 191.864,80

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

 660 ‐ 09/08/2013  Importo dell'Impegno € 2.149,68

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

 785 ‐ 27/09/2013  Importo dell'Impegno € 2.028,85

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione GURI

 869 ‐ 17/10/2013  Importo dell'Impegno € 903,73

Decreto di Impegno e 

pagamento spese 

pubblicazione 

affidamento DL

 932 ‐ 05/11/2013  Importo dell'Impegno € 3.959,12

TOTALE Finanziamenti € 191.864,80 TOTALE IMPEGNI € 200.906,18

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 239 del 

24.05.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 239 del 

24.05.2012

Progettista

Comune: 

professionista 

esterno

Ing. Francesco Giordano
Incarico conferito 

tramite:

Delibera di Giunta 

Municipale N.167 del 

15/07/1997

Coord Sicurezza fase Progett.
Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Delibera di Giunta 

Municipale N.250 del 

05/11/1997

Geotecnico
Incarico conferito 

tramite:

Delibera di Giunta 

Municipale N.249 del 

05/11/1997

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:
Assistente al DL

Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
837 ‐ 09/10/2013 data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività ‐
data presunta di 

termine lavori

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori
ATI ‐ Angelo De Cesaris srl

Dott. Geol. Ugo Piacentini Ing. Calogero Valore

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato

Figure Tecniche

Arch. Gaetano Faranna

(Responsabile dell'UTC)
Geom. Giuseppe Ferrante

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

187 26‐apr‐12 Acquisizione 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva
239 24‐mag‐12 Nomina RUP

340 10‐mag‐13 Impegno

627 31‐lug‐13 Finanziamento

628 31‐lug‐13 Lavori

660 9‐ago‐13 Lavori

757 24‐set‐13
Nomina 

Commissione Gara

781 26‐set‐13
Nomina 

Commissione Gara

785 27‐set‐13 Lavori

837 9‐ott‐13 Lavori

869 17‐ott‐13 Lavori

904 28‐ott‐13 Progettazione

932 5‐nov‐13 Lavori

Uscita Ingresso del numero del

85 06/08/2010 Comune

155 26/08/2010 5260 23/08/2010 Comune
trasmessa scheda 

ricognitiva

A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21/10/2010 con nota prot. N.629 

del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.

L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente 

beneficiario dell'intervento e lo invita a  raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.

Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al ‐ 3° Lotto 

Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I‐ STRALCIO ESECUTIVO

Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione definitiva eseguita da progettisti 

incaricati dal Comune.

In sede di  conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di ottemperare alle 

prescrizioni formulate dagli Enti. 

A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso 

all'ARTA Serv.3 copia del progetto  munito di tutti i visti di approvazione e tutta la documentazione tecnico‐

amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento. 

In data 30‐05‐2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è stato finanziato il progetto 

esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di progetto in formato PDF, messi a 

gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.

Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA di finanziamento 

dell'intervento, approvazione bando  e disciplinare di gara.

Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Affidamento Lavori 

 oggetto 

 Acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Francesco Giordano corredato di Relazione Geologica redatta a cura del Dott. Ugo Piacentini e 

Relazione Geotecnica redatta a cura del Prof. Ing. Calogero Valore per un totale complessivo di €. 191.864,80.

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso bando di gara

Presa d'atto DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA ‐ Finanziamento ‐ Approvazione Bando e Disciplinare di Gara

Protocollo Commissario Protocollo Mittente Mittente/Destinatar

io
Contenuto

Nomina RUP Arch. Gaetano Faranna e Supporto al RUP Geom. Giuseppe Ferrante

NOTE

Impegno  somma pari ad  €.191.864,80 (IVA e oneri compresi) per il successivo pagamento delle competenze di progettazione relative all’intervento "Opere di 

salvaguardia della costa e dell’abitato nel comune di Sant’Alessio Siculo (ME) 3° Lotto

funzionale 1° Stralcio Esecutivo, spettanti all’Ing. Francesco Giordano, al Dott. Ugo Piacentini e al Prof. Ing. Calogero Valore.

In evidenza

Nomina Commissione di valutazione delle offerte pervenute (Nomina DL)

Approvazione bando di gara per l'affidamento della DL

Aggiudicazione Definitiva dei Lavori

Nomina Commissione di valutazione delle offerte pervenute.

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso bando di gara

Pagamento 30% importo pattuito per le competenze di progettazione definitiva‐esecutiva ‐ Ing. Francesco Giordano

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI ‐ avviso relativo agli appalti aggiudicati

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione affidamento del servizio di DL

A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21 ott 2010 con nota prot. N.629/UC del 17/11/2010 l'intervento viene trasmesso all'ARTA.

Con nota prot. N.18003 del 21 marzo 2012 acquisita al prot. N.996 del 23 marzo 2012 l'ARTA Serv.3  comunica che la Giunta Regionale ha adottato la rimodulazione del PO FESR SICILIA 

2007‐2013 e considerato che in tale rimodulazione la scheda relativa alla Linea di Intervento 2.3.LAI prevede tra gli altri come Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario 

Delegato dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e l'ARTA per la realizzazione di interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico, pertanto lo  invita a  raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.

Con nota prot. n.1771 del 29/03/2012 acquisita al prot. n. 1069 di pari data il Comune trasmette il progetto esecutivo relativo al ‐ 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e 

dell'abitato I‐ STRALCIO ESECUTIVO 

Con Decreto Commissariale n. 187 del 26 Aprile 2012 si acquisisce  progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Francesco Giordano corredato di Relazione Geologica redatta a cura 

del Dott. Ugo Piacentini e Relazione Geotecnica redatta a cura del Prof. Ing. Calogero Valore per un totale complessivo di €. 191.864,80.

In sede di  conferenza dei servizi del 15/05/2012 Il Commissario chiede al progettista di ottemperare a tutte le prescrizioni richieste e di trasmettere a questo ufficio copia completa degli 

elaborati progettuali rielaborati alla luce delle prescrizioni espresse in conferenza.

Con nota prot.n. 1846 del 25.05.2012 il Commissario comunica ai vari enti, precedentemente convocati in Conferenza Servizi, che in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, gli stessi si 

intendono acquisiti con esiti positivo.

Con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario trasmette all'ARTA Serv.3 copia del progetto  munito di visti di approvazione del Genio Civile di Messina, in uno alla documentazione 

tecnico‐amministrativa, affinchè codesto Dipartimento possa provvedere alla stesura del finanziamento.

Decreti

Il Commissario comunica l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'APQ e 

chiede di conoscerne lo stato dell'arte mediante la restituzione della scheda 

ricognitiva preliminare debitamente compilata.

In riscontro alla nota prot. n. 85 del 06/08/10, il Comune trasmette la 

scheda ricognitiva preliminare con i seguenti allegati:

1.D.P.R. 286/2007 Decreto PAI;

2.Voto n.150 del comitato tecnico amm.vo della protez civile reso 

nell'adunanza del 24/11/2000;

3.copia del verbale della conferenza speciale di servizi del 25/08/2009 con i 

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME109
San Pier 

Niceto
Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento
734 ‐ 21/12/2012

Importo 

Finanziato
€ 552.953,81 Decreto di Impegno 364 ‐ 20/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 429.593,24

Decreto di 

Finanziamento 

indagini preliminari

Decreto n. 313 del 

11/11/2011

Importo 

Finanziato
€ 47.046,19

Decreto di pagamento 

e impegno indagini  

preliminari

 Decreto n. 374 del 

19/07/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 33.639,73

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 600.000,00 TOTALE IMPEGNI € 463.457,97

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

N. 301 del 31 ott 2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale N. 

301 del 31 ott 2011

Progettista INVITALIA

Ing. Imbroglia, 

Ing. Coroneo, 

Arch. Pulizzi, Ing. 

Peligra, Ing. 

Zumbè

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 425 del 

10 feb 2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE 

INVITALIA

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 76 del 01/02/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 76 del 01/02/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 200 del 

18/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL (Mandante)

(IAP)

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 345 del 

30 novembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori

Decreto n. 33 del 

21/01/2013
data contratto 12/03/2013

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
03‐lug

data presunta di 

termine lavori

Ing. Cono Galipò

Ing. Cono Galipò

Ing. Alongi Ugo Maria

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
 Gresy Appalti srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell’area a 

protezione del serbatoio del centro abitato

Figure Tecniche

Geom. Francesco Maio

(UTC)
Arch. Giovanni Piero Di Magro 

Dott. Geol. G. Sabatini

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

301 31‐ott‐11 RUP

313 11‐nov‐11 GARA INDAGINI

345 30‐nov‐11 GARA INDAGINI

374 19‐lug‐12 SAL INDAGINI

734 21‐dic‐12 Finanziamento

736 28‐dic‐12 GARA

19 14‐gen‐13 GARA

33 21‐gen‐13 aggiudicazione 

definitiva

76 1‐feb‐13 Nomina D.L., 

Coord. 

Sicurezza in 

esecuzione
135 27‐feb‐13 Nomina 

Collaudatore 

Statico
200 18‐mar‐13 Nomina 

Collaudatore 

Statico

202 19‐mar‐13 AVCP

364 20‐mag‐13 Impegno 

Somme

517 8‐lug‐13 GARAPagamento Commissione Giudicatrice di Gara

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad oggi 

concluse.     

Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo.

 A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti  tutti i pareri necessari.

Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale  n. 33 del 21/01/2013 viene 

disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso 

percentuale pari a 29,9559%.

In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento 

permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.

In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.

In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

AVVIATI LAVORI

Con nota 714 del 07/12/2010 la progettazione è stata affidata al Provveditorato Interegionale alle OO.PP. Sicilia  e Calabria. 

Con nota 7261 del 22/03/2011, acquisita agli atti con prot n. 766 del 27 mag 2011 il Provv.Interregionale OO.PP ha trasmesso la perizia relativa alle indagini geognostiche 

propedeutiche alla redazione del progetto, e richiede l'approvazione e la successiva autorizzazione all'affidamento del relativo  incarico;

Con nota prot. n. 885 del 15 giu 2011 Il Commissario ha autorizzato il Provveditorato Interregionale OO.PP.  a quanto previsto dal piano di indagini geognostiche proposto, invitando 

lo stesso a ridurre i tempi individuati nel cronoprogramma;   

Con nota acquisita al prot. n. 1955 del 03 ott 2011 il Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria Ufficio 3 rinuncia alla redazione dei progetti concordati;

A seguito della rinuncia suddetta il Commissario comunica, con nota 1978 del 04 ottobre 2011, la revoca dell'incarico ed invita a trasmettere tutta la documentazione; 

il Commissario con nota prot. n. 2135 del 18 ott 2011 conferisce l'incarico a INVITALIA  di verificare le specifiche tecniche  già redatte dal Comune al fine di realizzare le indagini 

geognostiche propedeutiche alla progettazione.

A seguito degli approfondimenti eseguiti sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento della realizzazione delPiano di indagini preliminari, affidate alla S.G.M.. 

Per la stipula del contratto si attende la risoluzione delle problematiche relative all'accesso alle aree di interesse, il Comune infatti con nota prot. 2787 del 06 dic 2011 chiede di 

emettere adeguato provvedimento per l'accesso alle aree private oggetto di indagini, necessità ribadita dal RUP con nota prot. 2787 del 6 dicembre 2011. 

con nota prot. 2806 del 6 dicembre 2011 il Commissario ribadisce la necessità di procedere all'accesso ai terreni ed indica le particelle ricandenti nelle aree di interesse.

Le indagini preliminari affidate alla S.G.M. sono concluse. Sono in corso le attività di progettazione.

Per la stipula del contratto si attende la risoluzione delle problematiche relative all'accesso alle aree di interesse

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP, che in data 22.02.2012 comunica il GdL.

In data 08.02.2012 la S.G.M. trasmette gli elaborati geotecnici

Con D C n 374 del 19 07 2012 sono state impegnate e pagate le indagini preliminari SAL n 1 effettuate dalla SGM srl

Finanziamento intervento

Approvazione schema lettera di invito alla Procedura di gara

Aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso percentuale pari a 29,9559%.

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 31/10/2011

Conferimento Collaudatore Statico all’Ing. ALONGI UGO MARIA

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

 oggetto 

Nomina Geom. Francesco Maio RUP e Arch. Giampiero Di Magro Supporto

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Nomina Commissione di Gara

Conferimento incarico D.L., Misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Cono Galipò

Impegno e Pagamento Indagini Preliminari SAL n.1 ‐ SGM srl

Conferimento Collaudatore Statico all’Ing. ALONGI UGO MARIA

Durante il tavolo tecnico:

‐ Il Sindaco propone di nominare RUP il Geom. Francesco Maio, già responsabile dell'UTC;

‐ L'Ing. Caffarelli si impegna a sottoporre la proposta di nomina RUP al Commissario;

‐ I rappresentanti SIAP si impegnano a trasmettere al seguito della suddetta nomina le specifiche 

tecniche al RUP

Pagamento Contributo AVCP

Decreti

Impegno Somme

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME113
Santa Marina 

Salina
Importo ApQ € 2.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐ Importo dell'Impegno ‐

Decreto di 

Finanziamento rilievi 

batimetrici

Decreto n. 123 del 

26/03/2012

Importo 

Finanziato
€ 22.464,00

Decreto di impegno e 

pagamento rilievi 

batimetrici

Decreto n. 123 del 

26/03/2012
Importo dell'Impegno € 22.464,00

Decreto di 

Finanziamento 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

432 ‐ 13/06/2013
Importo 

Finanziato
€ 494,77

Decreto di Impegno 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

432 ‐ 13/06/2013 Importo dell'Impegno € 494,77

Decreto di 

Finanziamento 

pubblicazione Avviso 

pubblico VIA

Decreto n. 630 del 

01/08/2013

Importo 

Finanziato
€ 1.439,90

Decreto di Impegno 

pubblicazione Avviso 

pubblico VIA

Decreto n. 630 del 

01/08/2013
Importo dell'Impegno € 1.439,90

TOTALE 

Finanziamenti
€ 24.398,67 TOTALE IMPEGNI € 24.398,67

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.460 del 

27.10.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.460 del 

27.10.2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1527 del 07.05.2012

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria.

A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da 

via Nero a Punta Lingua.  

Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Provv. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la 

rimodulazione delle scelte progettuali. 

ll Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.

Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale Definitivo 

per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un importo di € 

2.000.000,00. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non ancora 

pervenuti.

PROGETTO ESECUTIVO 

RICEVUTO IN ATTESA PARERI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato ‐ Fraz. 

Lingua e zona del Faro

Figure Tecniche

Ing. Pietro Viviano 

(OO.PP.)

Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria

Dott. Geol. Bellomo Sebastiano

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME115_1
Sant'Angelo 

di Brolo
Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011 note:

Nel Comitato del 24/02/2012 

l'intervento originario di € 

8.000.000,00 viene stralciato in 

3 interventi.

Importo Rimodulato  € 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
151 ‐ 27/7/2011

Importo 

Finanziato
€ 3.000.000,00 Decreto di Impegno 24 ‐ 15/01/2013 Importo dell'Impegno € 2.675.342,21

Decreto di Impegno 

AVCP
 95 ‐ 07/03/2012  Importo dell'Impegno € 600,00

Decreto di Impegno 

GURI
 178 ‐ 04/08/2011  Importo dell'Impegno € 2.170,62

Decreto di Impegno 

PUBLIKOMPASS
 229 ‐ 20/09/2011  Importo dell'Impegno € 3.528,00

Decreto di Impegno 

MANZONI
 247 ‐ 28/09/2011  Importo dell'Impegno € 2.520,00

Decreto di Impegno 

GURI
 299 ‐ 27/10/2011  Importo dell'Impegno € 895,23

Decreto di Impegno 

MANZONI
 362 ‐ 05/12/2011  Importo dell'Impegno € 1.452,00

Decreto di Impegno 

Commissione gara
 372 ‐ 13/12/2011  Importo dell'Impegno € 4.375,37

Decreto di Impegno 

PUBBLICAZIONI
 86 ‐ 29/02/2012  Importo dell'Impegno € 7.175,50

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.698.058,93

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 170 del 17/04/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista DRPC
Ing. A. Sorge, 

Arch. F. Benedetti

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

10523 del 19/10/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

10523 del 19/10/2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

nota in entrata prot. n. 

10523 del 19/10/2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.291 del 

31.01.2012

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.291 del 

31.01.2012

INDAGINI preliminari 

affidate a:
S.G.M. Srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto Affidamento 

Lavori
Decreto n. 295 del 26/10/2011 data contratto 15/11/2011

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 29/11/2011

data presunta di 

termine lavori
24/08/2012

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica ‐ Contrada Barba

Figure Tecniche

Ing. Bruno Manfrè

(DRPC)

Ing. Mariagrazia Mafodda Ing. Mariagrazia Mafodda

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

A.T.I. MONDELLO 

COSTRUZIONI S.R.L 

(Capogruppo) ‐ 

AN.CA.MA. S.R.L. 

(Mandante)

Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti

(DRPC)

Geol. Giuseppe Basile

(Serv. RIA)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

151 27‐lug‐11 FINANZIAMENTO

165 2‐ago‐11 GARA LAVORI

178 4‐ago‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO GURI
223 14‐set‐11 GARA LAVORI

229 20‐set‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
247 28‐set‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
248 30‐set‐11 GARA LAVORI

295 26‐ott‐11 GARA LAVORI

299 27‐ott‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'

362 5‐dic‐11 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
372 13‐dic‐11 IMPEGNO 

PAGAMENTO 

COMMISSIONE 

GARA
86 29‐feb‐12 IMPEGNO/PAGAME

NTO PUBBLICITA'
95 7‐mar‐12 IMPEGNO/PAGAME

NTO AVCP
170 17‐apr‐12 NOMINA RUP

209 10‐mag‐12 Impegno Somme

214 11‐mag‐12 Pagamento SAL

565 30‐ott‐12
Pagamento Indagini

616 15‐nov‐12 Pagamento SAL

624 19‐nov‐12
Procedure 

Espropriative

24 15‐gen‐13 PVS

Decreti

 oggetto 

Finanziamento dell'intervento

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato 

scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 

febbraio 2011, in 3 interventi.

In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011. 

I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.

Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia 

della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.

In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

Il Commissario, data l'ugenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha convocato il 

11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 

sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 

del 12/10/2012.

In data 19/11/2012, con D.C. n.  624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili 

siti nel Comune.

Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo atto 

della PVS approvata dal RUP.

In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa Lavori

AVVIATI LAVORI

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 

2011, in 3 interventi: come di seguito indicato:

− ME 115_1 per un importo pari a € 3.000.000,00

− ME 115_2 per un importo pari a € 2.500.00,00

−ME 115_3 per un importo pari € 2.500.000,00

Nel corso della Conferenza di Servizi del 04 aprile 2011 è provveduto ad acquisire le autorizzazioni i visti ed i pareri necessari all’approvazione del progetto.

Con nota prot. n.1036 del 29 giu 2011 l'Ufficio del Commissario Delegato ufficio operativo di messina trasmette piano di sicurezza e coordinamento e capitolato speciale d'appalto. 

il  DRPC di MEssina ha avanzato, nel luglio 2011, istanza di richiesta parere di coerenza PAI;

con nota del 20 lug 2011 l'ARTA Serv.1 VAS/VIA rappresenta la non necessità di attivare le procedure ambientali e sottolinea che non si deve attivare la procedura di valutazione di incidenza ai 

sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii in quanto l'area interessata non ricade in aree naturali protette e siti della rete natura 2000.

Il bando di gara per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento è stato  pubblicato sulla GUCE GU/S S150 DEL 06/08/2011 sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici n. 93 del 

08/08/2011, sulla G.U.R.S. n.32 del 12/08/2011 e per estratto su n.2 quotidiani a tirature nazionale (La Repubblica e Il Sole 24ore) e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (La Sicilia e Il Giornale 

di Sicilia) del 08/08/2011.

Entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n° 108 domande di partecipazione al Bando di Gara.

A seguito dell'espletamento delle procedura di gara i lavori sono stati affidati alla Associazionte Temporanea di Imprese MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L (Capogruppo) ‐ AN.CA.MA. S.R.L. 

(Mandante) che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,8956%. 

Il contratto con l'affidataria è stato sottoscritto il 15 novembre 2011. Il contratto con l'affidataria è stato sottoscritto il 15 novembre 2011. il 29 novembre 2011 sono stati consegnati i lavori. Da 

tale data decorrono i 210 giorni previsti per la realizzazione dell'intervento. Si prevede pertanto la conclusione delle attività a giugno 2012.

con nota del 2 dicembre 2011 il Commissario invita il RUP a rimodulare il QE per poter procedere con il decreto di impegno. 

Con nota prot.n. 422 del 10.02.2012 il Comune sottolinea la necessità di procedere al collaudo parziale

In data 13.04.2012 il DRPC trasmette il I SAL ed in data 18.04.2012 il quadro economico dell'intervento aggiornato in considerazione del ribasso d'asta

Con nota prot. n. 219/65 del 15/06/2012 acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2227 del 19/06/2012 il DRPC trasmette i documenti contabili  relativi al II S.A.L.

Approvazione schema lettera di invito

Approvazione del bando di gara

Pagamento fatture Publikompass "Avviso Gara"

Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di gara

Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di aggiudicazione per lavori di realizzazione ‐ Pubblicazione avviso esito di gara

Pagamento fattura A. Manzoni  per pubblicazione "Esito Gara"

Pagamento fattura A. Manzoni  "Avviso Gara"

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara

Aggiudicazione definitiva dei lavori

relativo la nomina del RUP all'Ing. Bruno Manfrè

Impegno Somme (€ 2.366.271,96)

Pagamento ditta SGM srl Indagini geognostiche e geotecniche

Pagamento III SAL ‐ Mondello Costruzioni Srl

Autorizzazione occupazione anticipata d'urgenza

Pagamento contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Pagamento fattura n.24/11 Ing. Marco Iaconello e fattura 14/2011 Avv. Giuseppe Mazzotta per incarico Commissione di Gara

Pagamento fatture Il sole 24 ore e Publikompass per pubblicazione "Avviso di Gara" ed "Esito di Gara"

Pagamento I SAL ‐ Mondello Costruzioni Srl

Presa atto di Perizia di Variante e Rimodulazione Impegno (€ 2.675.342,21)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME115_2
Sant'Angelo 

di Brolo
Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento 

originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 

interventi.

Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei 

finanziamenti rimodulati a seguito della riunione 

del 03/04/2012 

Importo 

Rimodulato 
€ 2.930.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 301 del 

28/06/2012

Importo 

Finanziato
€ 2.930.000,00 Decreto di Impegno n. 15 del 11/01/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.412.808,79

Decreto di Impegno

GURI
 N. 368 del 17.07.2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 1.964,56

Decreto di Impegno

GURI (esito gara)
 N. 554 del 24.10.2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 895,23

Decreto di Impegno e 

Pagamento 

Publikompass 

n. 500 del 27/09/2012
Importo 

dell'Impegno
€ 5.000,33

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
577 ‐ 06/11/2012

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.930.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.421.268,91

Economie da 

finanziamento

Eventuali 

Economie da 

ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 171 del 17/04/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 278 

del 15/04/2013

Progettista DRPC

Ing. A. Sorge, 

Ing. C. La Rocca, 

Ing. V. Nicolosi, 

Ing. E. Raciti

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

6051 del 06.07.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata 

prot.n. 6051 del 

06.07.2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.324 del 

16.03.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 638 del 21/11/2012

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 638 del 21/11/2012

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 177 del 

11/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 177 del 

11/03/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
532 ‐ 15/10/2012 data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL AVVIATI LAVORI

Ing. Sandro Orlando

Ing. Sandro Orlando

Ing. Carlevaro Giuseppe

ATI AVENI SRL ‐ 

GUGLIOTTA 

TRIVELLAZIONI

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato 

scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, 

in 3 interventi.

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo I Stralcio.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del finanziamento 

relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 

A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a 

seguito di validazione del RUP il progetto è stapto finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012.

Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  ed il Contratto 

è stato stipulato in data 25/10/2012

Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per 

l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa necessaria per 

la realizzazione dell'opera.

In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicataria dei lavori alla formale consegna 

parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a redigere Perizia di 

Variante Strutturale.

A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS da parte del 

RUP

Ing. Carlevaro Giuseppe

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica ‐ Contrada Cartelli

Figure Tecniche

Geom. Vittorio Ricciardi

(Comune)
Arch. Francesco Giuseppe Fricano

Ing.C.La Rocca

(DRPC)

Geol. Filippo Cappotto, Dott. Geol. 

Davide Siragusano

(Figure Esterne)

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME119 Sinagra Importo ApQ € 3.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 3.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 764 del 

24/09/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.972.159,55 Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

definanziamento

n. 764 del 

24/09/2013

Importo 

definanziato di  

cui al D.C. n. 437 

del 03/09/2013

€ 15.997,61
Decreto di Impegno 

GURI avviso di gara
840 ‐ 09/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 2.023,97

Decreto di 

Finanziamento 

Indagini

 437 ‐ 03/09/2012 
Importo 

Finanziato
€ 43.838,06

Decreto di Impegno e 

Pagamento somme per 

plottaggio

 914 ‐ 30/10/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 287,50

Decreto di Impegno 

Plottaggio
914 ‐ 30/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 287,50

TOTALE 

Finanziamenti
€ 3.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 2.311,47

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.27 del 23.02.2011 Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.27 del 23.02.2011

Progettista INVITALIA

Ing. Marco 

Calogero, Ing. 

Fabio Ferla, Ing. 

Giuseppe 

Morganti, Ing. 

Alberto Peligra

Incarico conferito 

tramite:

nota prot. n. 295/UC 

del 11/03/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
 GEO PLANTS Sr

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto 26/09/2012
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Drenaggi e consolidamento versanti ‐ Contrada Faranò

Figure Tecniche

Ing. Cappotto

(UTC)

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia

Dott. Geol. Alessio D'Urso

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 

07/03/2012,  e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche 

tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 

10/07/2012.

Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche afferenti 

il piano di indagini preliminari .

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha disposto  

l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.

In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica provvisoria 

ed i relativi elaborati.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i 

pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

La progettazione è stata affidata ad INVITALIA.

Nel settembre 2011 il GdL di Invitalia evedenzia la necessità di acquisire materiale cartografico.

in riscontro a tale richiesta il Comune trasmette con nota prot. 1906 del 27 set 2011, l'elenco aziende in possesso di voli sull'area in questione.

il Commissario con nota prot. 1968 del 03 ott 2011, condivide la scelta di procedere all'acquisizione della restituzione cartografica eseguita sul  volo più recente. il 

Comune pertanto con nota del  27 ott 2011 trasmette il preventivo dettaglaito di spesa per l'acquisto della cartografia necessaria per la progettazione.

con nota prot. n. 2759 del 5 dicembre 2011 il Commissario comunica al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM" l'inserimento 

dell'intervento in questione nel Piano esecutivo relativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 30 novembre.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile.

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

In data 29.05.2012, con nota prot.n. 1900, la CGIAM trasmette specifiche tecniche e relativi allegati inerenti le indagini preliminari

A seguito delle procedure di gara, con nota prot. n. 199/DCI/RM 2012 del 24/09/2012 il Commissario dispone  l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini 

preliminari a favore dell'impresa GEO PLANTS Srl che ha offerto un ribasso pari al 36,1111%, 

In data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME115_3
Sant'Angelo 

di Brolo
Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012

note:

Nel Comitato del 

24/02/2012 l'intervento 

originario di € 

8.000.000,00 viene 

stralciato in 3 interventi.

Il Comitato del 

18/05/2012 prende atto 

dei finanziamenti 

rimodulati a seguito 

della riunione del 

03/04/2012 

Importo Rimodulato  € 2.070.000,00

Decreto di 

Finanziamento
456 ‐ 18/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 2.069.505,23 Decreto di Impegno 843 ‐ 10/10/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.580.612,53

Decreto di 

Finanziamento 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

433 ‐ 13/06/2013
Importo 

Finanziato
€ 494,77

Decreto di Impegno 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

433 ‐ 13/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 494,77

Decreto di Impegno e 

pagamento 

commissione di gara

Decreto n. 647 del 

05/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                         1.721,94 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 693 del 

05/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                            980,49 

Decreto di Impegno e 

Pagamento spese di 

pubblicazione

788 ‐ 27/09/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 617,10

TOTALE 

Finanziamenti
€ 2.070.000,00 TOTALE IMPEGNI € 1.584.426,83

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 172 del 17/04/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 362 del 17/05/2013

Progettista INVITALIA

Arch. Pulizzi, Ing. 

Imbroglia, Ing. 

Grassi, Ing. 

Calogero

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.425 del 

10.02.2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 714 del 10/09/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 714 del 10/09/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6039 del 

08.10.2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6039 del 

08.10.2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
ME.TE.RO

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
679 ‐ 28/08/2013 data contratto 24‐set

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività

data presunta di 

termine lavori

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Ing. Fortunato Lo Presti 

Ing. Rossella Zumbè
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
DIVA srl

Ing. Gianluca Coroneo

Ing. Giuseppe Morganti

Ing. Fortunato Lo Presti 

Direttore Operativo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di consolidamento e regimazione idraulica ‐ Centro urbano

Figure Tecniche

Geom. Tindaro Pino Scaffidi

(Comune)
Dott. Geol. Giuseppe Lombardo

Decreto Commissariale 

n. 714 del 10/09/2013

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

Decreti

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo 

e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi: come di seguito indicato:

− ME 115_1 per un importo pari a € 3.000.000,00

− ME 115_2 per un importo pari a € 2.500.00,00

−ME 115_3 per un importo pari € 2.500.000,00

La progettazione viene affidata al D.P.R.C. Messina che a seguito di numerose comunicazioni e solleciti con nota prot. n. 332 del 03/02/2012 comunica l'impossibilità a 

rispettare i tempi per la consegna vista la complessità dell'intervento in oggetto

Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia, che con nota prot.n. 598 del 22.02.2012 viene comunicato il GdL incaricato

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

In data 21.03.2012 il DRPC trasmette copia in formato digitale delle indagini geognostiche e geotecniche

Con nota acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2024 del 05/06/2012 il DRPC trasmette la documentazione relativa al programma di indagini preliminari

 oggetto 

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23/05/2013

DETERMINAZIONI:

La riunione è stata convocata al fine di discutere alcune problematiche inerenti gli interventi ricadenti 

nel Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Dopo ampia illustrazione sullo stato dell'arte dei singoli interventi da parte del Commissario 

Straordinario Delegato, tutti i presenti concordano all'unanimità di utilizzare una quota parte del 

finanziamento relativo all'intervento ME115_3 per un importo pari a  €430.000,00 al fine di dare 

copertura finanziaria all'intervento ME115_2  e di predisporre con ogni urgenza lo stralcio per il 

succitato intervento pari a  €2.930.000,00  e di convocare apposita conferenza di servizi al fine di 

approvare definitivamente lo stralcio relativo all'intervento ME115_2

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato 

scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, 

in 3 interventi.

Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche 

effettuate propedeutiche alla progettazione. 

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 

2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del finanziamento 

relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 

Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di 

voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute.

A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota prot.3332 del 

06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per 

la stesura del progetto esecutivo.

Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.

In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con 

D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura 

negoziata.

Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore 

della Diva srl.

In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

d l / / l

VERBALE RIUNIONE DEL 03/04/2012

Acquisiti i seguenti pareri:

‐ Nota prot. n. 179203 del 22/05/2013, parere del GC ME con 

la quale si rilascia parere favorevole;

‐ Nota prot. 3220 del 23/05/2013, parere della 

Soprintendenza BB.CCAA. di ME con la quale si rilascia l' 

autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle

opere rappresentate negli elaborati progettuali;

‐ Nota prot 631 del 20/05/2013 dell'ASP con la quale esprime 

parere igienico‐sanitario favorevole;

‐ Nota prot. 65701 del 21/05/2013, autorizzazione dell'IRF;

DETERMINAZIONI:

Il Commissario illustra brevemente l'iter 

procedurale della CdS ed esplicita 

l'obiettivo, consistente nell'approvazione 

della PVS.

Il Progettista illustra il progetto.

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME120 Sinagra Importo ApQ € 1.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento 

Attività di RUP

326 ‐ 08/05/2013
Importo 

Finanziato
€ 364,03

Decreto di Impegno 

Attività di RUP
326 ‐ 08/05/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 364,03

TOTALE 

Finanziamenti
€ 364,03 TOTALE IMPEGNI € 364,03

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

28 del 23‐02‐2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 28 

del 23‐02‐2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota prot. N. 156 del 

26/02/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

28 23‐feb‐11 RUP

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN 

CORSO

Incarico di progettazione affidato al Comune. Lo stesso è stato autorizzato alla consulenza geologica, alla consulenza strutturale geotecnica ed alle indagini 

geognostiche.

Con nota prot. 975 del 28 giu 2011 è stato sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo entro 30 giorni. Decorso tale termine la Strutttura Commissariale 

provvederà ad attivare le attività di progettazione

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

Decreti

 oggetto 

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. 

Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha 

restituito i dati dei rilievi effettuati.

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia ‐ Zona Martini

Figure Tecniche

Dott. Giuseppe Lombardo Geom. Ferrante

Comune

Nomina Dott. Giuseppe Lombardo RUP e Geom. Giuseppe Ferrante, Geom. Pietro Nicolicchia e Dott. Francesco Barranco Supporto

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME121 Sinagra Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera Originaria 

(APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐ Importo dell'Impegno ‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 26 del 23.2.2011
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n.26 del 23.02.2011

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

nota prot. N.156 del 

26/02/2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
SGM srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Drenaggi e gabbioni ‐ C.da Mulinazzo

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe La Placa

Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia

Comune

In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. 

Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per conferimento 

incarico di revisione dello studio geologico.

L'Uffico del Commissario ha richesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012,  apposita 

relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori

 il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia delle 

specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza.

Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012.

In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto Esecutivo.

A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per adeguare il 

progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA.

ADEGUAMENTO DEL PROGETTO 

IN CORSO

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME124 Terme Vigliatore Importo ApQ € 3.823.875,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

L'INTERVENTO 

TRANSITA DALLA 

LETTERA A ALLA B

Importo Rimodulato  € 3.823.875,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento 

attività specialistiche

 Decreto n. 690 del 

11/12/2012 

Importo 

Finanziato
€ 116.233,51

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

Campionamento ed 

Analisi

 Decreto n. 731 del 

20/12/2012 
Importo Finanziato € 23.760,00

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

Rilievi

 Decreto n. 233 del 

27/03/2013 
Importo Finanziato € 12.584,00

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

Studio Geologico

 Decreto n. 304 del 

19/04/2013 
Importo Finanziato € 26.693,51

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno 

DHI Italia

 Decreto n. 746 del 

17/09/2013 
Importo Finanziato € 13.189,00

Economie da 

finanziamento

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Messina

 Decreto n. 779 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 9.075,00

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Catania

 Decreto n. 777 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 22.800,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 116.233,51 TOTALE IMPEGNI € 108.101,51

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

489 del 03/11/2010
REO (CARONTE)

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

489 del 03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 16/11/2012

data presunta di 

termine lavori
14/07/2013

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL

Pacos Srl

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana

Figure Tecniche

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

690 11‐dic‐12 Finanziamento 

integrativo

731 20‐dic‐12 Indagini

233 27‐mar‐13 Indagini

248 4‐apr‐13 Finanziamento

304 19‐apr‐13 Impegno Geologo

746 17‐set‐13

Impegno e 

pagamento DHI 

Italia

779 26‐set‐13

Impegno e 

pagamento DIC 

Università di 

Messina

777 26‐set‐13

Impegno e 

pagamento DICA 

Università di 

Catania

852 11‐ott‐13
Pagamento SAL n. 

1 e 2

Impegno e Pagamento al Consorzio DHI Italia per la supervisione ed assistenza ai tecnici del GC  OO.MM. Di Palermo per lo studio 

modellistico a supporto dei progetti di difesa della costa dall'erosione.

Impegno e Pagamento per l'incarico di esecuzione di uno studio diacronico della linea di Riva ‐ DIC Dipartimento Ingegneria Civile ‐ 

Università degli studi di Messina

Impegno e Pagamento per l'incarico di rilievi, prelievo ed analisi del settore di mare antistante il comune di Terme Vigliatore ‐ DICA 

Università di Catania

 oggetto 

Impegno e Pagamento esecuzione di rilievi topografici delle aste torrentizie dei torrenti "Mazzarà" e "Termini". Ing. Fero Versaci

Pagamento SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/05/2013, SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2013, alla ditta Pacos srl per 

l'importo complessivo di euro 1.166.166,99

La progettazione e la relativa approvazione è gestita dal Commissario.La gara sarà seguita dal Genio Civle Opere Marittime

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile Opere Marittime di Messina. 

Con nota acquisita agli atti con prot. n. con nota prot. 1033 del 30 giu 2011 viene trasmesso il progetto.

In attesa de parere ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Con nota acquisita dall'Ufficio del Commissario delegato con prot. n. 1084 del 11 lug 2011 il Comune comunica che tutte le competenze in merito all'intervento sono 

state avocate dall'ufficio del commissario straordinario delegato−DRPC−che ha nominato RUP l'Ing. Pietro Viviano,dire ore del Provv Interregionale OO.PP.Sicilia e 

Calabria, invita il RUP a trasmettere al comune, copia del progetto esecutivo per l'importo di €.8.900.000,00;

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 1086 del 11 luglio 2011 il Provv.Interregionale OO.PP.Ufficio 4° richiede istanza di autorizzazione al prelievo in alveo;

A seguito della Confernza del Conferenza di SErvizi del 19 ottobre 2011 l'ARTA e l'ASP richiede la rimodulazione del progetto al fine di esprimere un compiuto parere.

Il comune con nota acquisita agli atti al prot. n. 2248 del 25 ottobre 2011 richiede istanza di un ulteriore finanziamento pari alla differenza tra finanziamento 

concesso da AdP e progetto esecutivo (8.900.000‐3.823.875=5.076.125,00 Euro), istanza reiterata con nota del 14 novembre 2011.

Il GC M, con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 del 07 novembre 2011, esprime il nulla osta ai sensi degli artt. 57 e 93 del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche per 

la realizzazione delle opere in oggetto.

L'ARTA con nota acquisita agli atti al prot. n. 2551 del 17 novembre 2011 richiede modifiche ed integrazioni al progetto, al fine di esprimere il giudizio di compatibilità 

geomorfologica;

Con nota acquisita agli atti al prot.n.3021 del 30 dic 2011 il Provv Interregionale OO.PP: trasmette il progetto primo stralcio esecutivo;

A seguito della Conferenza Servizi del 09.02.2012 l'ARTA Serv.1 accetta le modifiche garantite dall'Ing. Viviano.

In data 21.06.2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 289 del 23.05.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 14.06.2012 

Reg.n.1‐Fg. n.60. con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.

In data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. 

n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario trasmette i D.D.G.nn.n. 390 del 09.07.2012 e il 289 del 23.05.2012  al Provveditorato Interregionale OO.PP 

Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori .

Con nota 4941 del 26/11/2012 il Rup comunica che il giorno 16/11/2012 sono stati consegnati i lavori alla Pacos srl e che la loro durata sarà circa di 240 giorni 

consecutivi.

Impegno e Pagamento competenze professionali per studio geologico dott. Geol. Antonio Scurria

Impegno e Pagamento campionamento ed analisi chimico fisiche di sedimenti fluviali e delle zone di ripascimento, di supporto alla 

progettazione ‐ CADA snc.

Decreti

Finanziamento € 116.233,51 per attività specialistiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento

Presa d'atto DDG n. 290 del 24/05/2012 dell'ARTA ‐ Finanziamento

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2011 

Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha trasmesso

il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il 

progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1  in sede di 

Conferenza Servizi del 09.02.2012.                                                                                                     

Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 al fine 

dell'emisione del Decreto di finanziamento.                                                                                               In 

data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato 

modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto 

esecutivo.

Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di finanziamento al 

Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter 

di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori a 

favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).

I lavori sono stati consegnati il  giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 giorni.

Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Pacos srl.

AVVIATI LAVORI 

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME125 Tortorici Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 592 del 

08/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 1.452.238,14 Decreto di Impegno 784 ‐ 27/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 1.019.259,96

Decreto 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

121 del 07/07/2011
Importo 

Finanziato
€ 124.161,88

Decreto di Impegno 

PROGETTAZIONE ‐ DL
 182 ‐ 09/08/2011 

Importo 

dell'Impegno

Decreto 

finanziamento 

indagini preliminari

220 del 09/09/2011
Importo 

Finanziato
€ 47.761,86

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 ‐ 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 30,00

Decreto di revoca 

decreto n. 121 del 

07/07/2012 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

n. 592 del 

08/11/2012

Importo 

Revocato
€ 124.161,88

Decreto di Impegno e 

pagamento  INDAGINI
 110 ‐ 16/03/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 31.730,78

Decreto di impegno e 

pagamento  

commissione gara 

progettazione

 338 ‐  11/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 136,35

Decreto di impegno e 

pagamento  

pubblicazione GURI

 296 ‐ 18/04/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.021,04

Decreto di impegno e 

pagamento  

Commissione gara

 393 ‐  03/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.118,87

Decreto di impegno e 

pagamento  

Progettazione

 473 ‐  20/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 43.959,61

Decreto di impegno e 

pagamento  Avviso 

pubblicazione esito di 

gara

 494 ‐ 28/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 1.089,00

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 600,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.624.161,88 TOTALE IMPEGNI € 1.098.945,61

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP

(Lavori)

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 143 del 

02.04.2012

nota del serv.3° Tecnico 

Lavori Pubblici prot.n. 

10552 del 28.07.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

143 del 02.04.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 182 del 09.08.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

182 del 09.08.2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

2271 del 26.10.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 182 del 09.08.2011

Resp  Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 290 del 18.04.2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 909 del 30.10.2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

909 del 30.10.2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID s.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 250 del 3 

ottobre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 271 del 11/04/2013 data contratto

RUP

Ing. Giampiero Di Magro 

(limitatamente all'assegnazione dell' 

incarico Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 120 del 7 luglio 2011

Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)

Arch. Diego Mammo Zagarella

Ing. Salvatore Bartolotta Ing. Salvatore Bartolotta

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri e paratie montevalle e opere idrauliche – Zona Lembo‐Pellizza

Figure Tecniche

Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)

I AL OG S L

Ing. Giampiero Di Magro 

Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)

Geol. Giuseppe Lombardo

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA 

Piero
Firma Croce



Contratto 04/10/2011
data conclusione 

lavori
15/11/2011 Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

120 7‐lug‐11 RUP

121 7‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE/DL
154 27‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE/DL
182 9‐ago‐11 GARA 

PROGETTAZIONE/DL
220 9‐set‐11 GARA INDAGINI

250 3‐ott‐11 GARA INDAGINI

VERBALE DI CONFERENZA SERVIZI DEL 29/05/2012

Acquisiti pareri:

‐ Nota prot. n. 1212 del 22.05.2012 dell'A.S.P. di Messina  

rilascia parere favorevole;

‐ Nota prot. n. 6345 del 22.05.2012 del Comune di Tortorici, 

con la quale si certifica che l'intervento non è in contrasto 

con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

‐ Nota prot. n. 65070 Pos. IV ‐ 4 ‐ 82 del 29.05.2012 

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina 

con la quale si rilascia parere favorevole, con prescrizioni.

 oggetto 

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Approvazione schema lettera di invito per incarico progettazione e DL

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara per affidamento progettazione

Aggiudicazione Definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ‐ Direzione Lavori, misure e contabilità

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Con nota n. 573 del 11.11.10 è stato comunicato che l'Ufficio del  Commissario provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva.

La struttura Commissariale ha provveduto alla nomina del RUP per l'avvio delle procudere di GARA per la progettazione ed esecuzione lavori.

A seguito dell'espletamento delle attività di gara la progettazione è stata affidata all'ing. ing. Mario Saitta.

Si è proceduto poi ad attivare le procedure di gare per l'affidamento della realizzazione del piano di indagini preliminari,affidate alla GEOMERID.

 con nota prot. 2516 del 15 nov 2011 viene trasmessa al RUP, Arch. Di Magro, la perizia di variante e suppletiva delle indagini di cui in oggetto per la relativa 

approvazione di competenza;

contestualmente con nota prot. 2517 del 15 nov 2011 viene trasmessa al dott. Geol Giuseppe Lombardo la relazione di accertamento e approvazione in linea tecnica 

sulle opere previste nella perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle indagini geognostiche dei lavori di cui in oggetto.

Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 gli elaborati relativi allo studio geologico esecutivo sono stati trasmessi all'Ing. Saitta

Con nota prot. n.943 del 21 marzo 2012 l'Ing. Mario Saitta trasmette copia del progetto definitivo già visionato e copia del progetto esecutivo

Con nota protocollo n. 1773 del 18/05/2012 viene convocata una Conferenza dei Servizi per il giorno 29/05/2012,  il Commissario Straordinario Delegato dispone che 

il progettista incaricato ottemperi alle indicazioni emerse in sede della conferenza di servizi con l'integrazione di adeguati elaborati progettuali.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2351 del 27/06/2012 il RUP trasmette  il progetto rilelaborato

Con nota acquisita al prot n 3717 del 27/09/2012 Il RUP trasmette il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo nonché attestazione rilasciata dal

ITAL PROGET S.R.L. 

Nomina Arch. Giovanni Piero Di Magro RUP per affidamento incarico di progettazione

Esecuzioni Lavori

DETERMINAZIONI:

Il Progettista delle opere fa rilevare che  

alcune delle opere da realizzare ricadono 

all'interno di particelle private. Il RUP, alla 

luce di quanto affermato dal progettista, 

da

mandato allo stesso di predisporre la 

redazione del Piano particellare di 

esproprio e di reperire le somme 

all'interno del quadro economico, fra le 

somme a disposizione. A tal fine il R.U.P., 

Geom. Carmelo Rindina Calarmi dell'UTC 

di Tortorici, dichiara di assumere le 

funzioni di responsabile delle attività di 

esproprio necessarie per

l'attuazione dell'intervento e, pertanto, di 

attivare e istruire l'iter amministrativo 

per l'acquisizione delle aree.

Alla luce di quanto sopra il Commissario 

Straordinario Delegato dispone che il 

progettista incaricato ottemperi alle 

indicazioni emerse in sede della odierna

Decreti

A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 

182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.

Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto  

esecutivo.                                                                                                                                               

In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con 

prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 

2351 in data 27/06/2012.

A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Societa' ITAL PROGET S.R.L. (ribasso 

pari al 30,1982%).

In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento.

AVVIATI LAVORI

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME126 Tortorici Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note:
Importo 

Rimodulato 
€ 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
573 ‐ 06/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 473.375,06 Decreto di Impegno 769 ‐ 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 363.140,93

Decreto 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

decreto n. 119 del 

07/07/2011 

Importo 

Finanziato
€ 73.473,07

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 ‐ 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 30,00

Decreto 

finanziamento 

indagini preliminari

decreto n. 307 del 

04/11/2011 

Importo 

Finanziato
€ 26.624,94

Decreto di Impegno e 

pagamento  INDAGINI
 273 ‐ 11/06/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 14.738,78

Decreto di impegno e 

pagamento  

commissione gara 

progettazione

 337 ‐  11/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 90,90

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 518 del 08/07/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 861,74

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 573.473,07 TOTALE IMPEGNI € 379.087,35

Economie da 

finanziamento

Eventuali 

Economie da 

ribasso

RUP

(Lavori)

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 144 del 

02.04.2012

nota del serv.3° 

Tecnico Lavori 

Pubblici prot.n. 10546 

del 28.07.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 144 

del 02.04.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.2741 del 

02.12.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1561 del 25.08.2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA SRL 

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

decreto n. 334 del 

24 novembre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori

D.C. n. 242 del 

02/04/2013
data contratto

Contratto 30/11/2011

data 

conclusione 

lavori

26/12/2011
Verbale inizio 

attività
06‐giu

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri su pali e raccolta acque – Zona S.Antonio‐Sciortino

Figure Tecniche

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

Dott. Giuseppe Lombardo

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Matina Geom. 

Giovanni

Ing. Giampiero Di Magro 

RUP

(Progettazione)

Ing. Giampiero Di Magro 

(limitatamente all'assegnazione dell' 

incarico Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 118 del 7 luglio 2011

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

118 7‐lug‐11 RUP

119 7‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE

153 27‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE

307 4‐nov‐11 GARA INDAGINI

312 9‐nov‐11 IMPEGNO/PAGA

MENTO AVCP

334 24‐nov‐11 GARA INDAGINI

144 2‐apr‐12 RUP

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a 

professionista esterno.

Con Decreto n. 334 del 24.11.2011,  è stata affidata la realizzazione del piano di indagini 

preliminari ad oggi completato.

Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto 

esecutivo.                       

In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il 

procedimento finalizzato alle procedure espropriative.

Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione 

integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.

In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto 

esecutivo.

Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni

In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

VERBALE DI CONFERENZA SERVIZI DEL 11/07/2012

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara per affidamento progettazione

Nomina Geom. Rindina Carmelo RUP e Arch. Giampiero Di Magro Supporto

AVVIATI LAVORI

Con nota n. 573 del 11.11.10 è stato comunicato che l'Ufficio del Commissario provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva.

La struttura Commissariale ha provveduto alla nomina del RUP per l'avvio delle procudere di GARA per la progettazione ed esecuzione lavori.

A seguito dell'espletamento delle attività di gara la progettazione è stata affidata all'ing. ing. Giuseppe Puglisi.

Le indagini sono state affidata alla S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL.

Il RUP, Arch. Di Magro ha invitato la società ad iniziare i lavori il 5 dicembre 2011.

con nota 2741 del 2 dicembre 2011 il Commissario ha incaricato il Dott. Geol. Lombardo, operante presso la struttura commissariale, per la consulenza geologica 

per lo studio della relazione geologica necessaria alla attività di progettazione dei lavori di cui all'intervento.

Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 il RUP ha trasmesso all'Ing. Puglisi lo studio geologico esecutivo.

Con nota prot.n. 1303 del 18.04.2012 l'Ing. Puglisi trasmette copia del progetto esecutivo.

In data 11.07.2012 si è tenuta la Conferenza Servizi, a seguito della quale, il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alle procedure 

espropriative. Lo stesso RUP, una volta acquisiti i pareri mancanti (GC e ARTA Serv. 3) è stato invitato a redigere il verbale di verifica e validazione del progetto.

L'ARTA Serv. 3 comunica la necessità di documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza

In data 19/09/2012 il RUP trasmette il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 106 del 19/02/2013 è stato approvato lo schema lettera  di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 163/2006.

Acquisiti pareri:

‐ Nota prot. n. 1563 del 02.07.2012 dell'A.S.P. di Messina  

rilascia parere favorevole con prescrizioni;

‐ Parere del Comune di Tortorici, con la quale si dichiara che 

l'intervento non è in contrasto con le previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

‐ Nota prot. n. 88922 Pos. IV ‐ 4 ‐ 82 del 10.07.2012 

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina con 

la quale si rilascia parere favorevole, con prescrizioni.

DETERMINAZIONI:

Il RUP dichiara che sta dando avvio al 

procedimento finalizzato alle 

procedure espropriative e si impegna, 

una volta pervenuti tutti i pareri 

necessari, a redigere il verbale di 

verifica e validazione del progetto.

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione schema lettera di invito per incarico progettazione

Pagamento contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Decreti

 oggetto 

Nomina Arch. Giovanni Piero Di Magro RUP per affidamento incarico di progettazione

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME127 Tortorici Importo ApQ € 2.300.000,00

Lettera ATTUALE B* Lettera Originaria (APQ) A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 2011 note: Importo Rimodulato  € 2.300.000,00

Decreto di 

Finanziamento
 ‐  Importo Finanziato Decreto di Impegno  ‐  Importo dell'Impegno ‐

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 489 del 

27/06/2013
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Progettista ‐
Incarico conferito 

tramite:
Coord Sicurezza fase Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEO PLANTS S.r.l 

Decreto di affidamento 

INDAGINI

n. 563 del 

15/07/2013

Decreto Affidamento 

Lavori
data contratto

contratto data conclusione lavori verbale inizio attività ‐
data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   Parola chiave 

489 27‐giu‐13 RUP

491 27‐giu‐13 Indagini

563 15‐lug‐13 aggiud. Defin. 

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunica all'Ufficio del Commissario di 

averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune  a trasmettere tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo 

corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la 

documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.

Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui 

affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. 

Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta all'immediato avvio delle 

procedure per il conferimento del nuovo incarico.

In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di 

indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl ‐ Studio Colonna srl.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il preventivo del programma 

delle indagini geognostiche integrative.

Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di indagini preliminari

Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini integrative a 

favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 47,2125%.

In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, ed in data 04/09/2013 sono 

state ultimate le attività della stessa.

PROGETTAZIONE IN CORSO

Con nota prot.n. 8839 del 12.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissarile tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.

Decreti

 oggetto 

Nomina del Geom. Calanni Carmelo RUP dell'intervento

Aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative a favore della  GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 

Incarico conferito 

tramite:

AFFIDATARIA Esecuzioni 

Lavori

Geol. Filippo Cappotto

Assistente al DL

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri e paratie monte valle e opere idrauliche – Zona S.Paolo

Figure Tecniche

Geom. Calanni Carmelo

(UTC)

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME128 Tortorici Importo ApQ € 500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
574 ‐ 06/11/2012

Importo 

Finanziato
€ 476.038,45 Decreto di Impegno n. 547 del 12/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 344.390,16

Decreto 

finanziamento 

progettazione DL e 

sicurezza

decreto n. 122 del 

07/07/2011 

Importo 

Finanziato
€ 72.795,49

Decreto di Impegno 

PROGETTAZIONE ‐ DL
 181 ‐ 09/08/2011 

Importo 

dell'Impegno

Decreto 

finanziamento 

indagini preliminari

decreto n. 219 del 

09/09/2011 

Importo 

Finanziato
€ 23.961,55

Decreto di Impegno 

AVCP
 312 ‐ 09/11/2011 

Importo 

dell'Impegno
€ 30,00

Decreto di Impegno e 

pagamento  INDAGINI
 111 del 16/03/2012 

Importo 

dell'Impegno
€ 16.766,30

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 318 del 06/07/2012 
Importo 

dell'Impegno
€ 90,90

Decreto di Impegno 

AVCP
202 ‐ 19/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 225,00

Decreto di Impegno 

pagamento 

Commissione gara

 467 del 20/06/2013 
Importo 

dell'Impegno
€ 333,06

TOTALE 

Finanziamenti
€ 572.795,49 TOTALE IMPEGNI € 361.835,42

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP

(Lavori)

Geom. Buttafarro 

Carmelo

(UTC)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto 

Commissariale n. 

145 del 02.04.2012

nota del serv.3° Tecnico 

Lavori Pubblici prot.n. 

10547 del 28.07.2010

Supporto al RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

145 del 02.04.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 181 del 09 Agosto 

2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

181 del 09 Agosto 2011

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita 

prot.n.2271 del 

26.10.2011

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 181 del 09 Agosto 

2011

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 181 del 09 Agosto 

2011

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita prot.n. 

1810 del 25/03/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI preliminari 

affidate a:
GEOMERID s.r.l.

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto n. 251 del 3 

ottobre 2011

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto 10/01/2013

Contratto 04/10/2011
data conclusione 

lavori
08/11/2011 Verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Muri e barriere paramassi – Zona Batana‐Pagliara‐S.Leone

Figure Tecniche

RUP

Ing. Giampiero Di Magro 

(limitatamente all'assegnazione dell' 

incarico Progettazione)

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 117 del 7 luglio 2011

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Ing. Giampiero Di Magro 

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Dott. Giuseppe Lombardo

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)

Ing. Ignazio Cusmano

(Figura Esterna)

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
AVENI SRL

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

117 7‐lug‐11 RUP

122 7‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE / DL

152 27‐lug‐11 GARA 

PROGETTAZIONE / DL

181 9‐ago‐11 IMPEGNO GARA 

PROGETTAZIONE / DL

219 9‐set‐11 GARA INDAGINI

251 3‐ott‐11 GARA INDAGINI

312 9‐nov‐11 IMPEGNO/PAGAMEN

TO AVCP
111 16‐mar‐12 PAGAMENTO 

INDAGINI
145 2‐apr‐12 RUP

318 6‐lug‐12 Impegno e 

Pagamento 

Commissione gara
574 6‐nov‐12 Finanziamento

645 27‐nov‐12 GARA

202 19‐mar‐13 AVCP

467 20‐giu‐13 GARA

547 12‐lug‐13 impegno somme

807 8‐ott‐13 LAVORI

926 31‐ott‐13 LAVORI

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Approvazione schema lettera di invito per incarico progettazione/DL

Approvazione verbale di ricezione plichi e nomina della Commissione di gara per affidamento progettazione/DL

Aggiudicazione Definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ‐ Direzione Lavori, misure e contabilità

Pagamento contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidatacon Decreto Commissariale n. 

181 del 09.08.2011 a professionista esterno.

Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla 

base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012  il  progettista incaricato ha trasmesso il 

progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verbale 

di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata 

eseguibilità degli stessi.

Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento,e con 

Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di 

gara. 

Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Aveni srl.

In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.

Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie 

alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.

Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto I Perizia di Variante, rimodulazione 

quadro economico ed impegno somme.

AVVIATI LAVORI

Pagamento Indagini geognostiche Geomerid srl

Con nota n. 570 del 11.11.10 è stato comunicato che l'Ufficio del Commissario provvederà ad avviare le attività di progettazione esecutiva. 

La Struttura Commissariale ha provveduto alla nomina del RUP per l'avvio delle procudere di GARA per la progettazione ed esecuzione lavori.

A seguito dell'espletamento delle attività di gara la progettazione è stata affidata all'ing. Daniele Bisignani

Si è provveduto poi ad attivare le procedure di gara per l'affidamento della realizzazione del piano di indagini preliminari,affidate alla GEOMERID.

Sono in corso le attività di progettazione.

Con nota prot.n. 358 del 07.02.2012 il Supervisore di Campo trasmette al RUP lo studio geologico esecutivo

Con nota prot. n. 770 del 08/03/2012 viene trasmesso il progetto definitivo;

A seguito della nota  prot. n. 1720/UC del 16/05/2012 con la quale il Commissario invita alla trasmissione del progetto esecutivo al fine di convocare la conferenza di 

servizi per l'acquisizione dei pareri 

con nota acquisita al prot. di questo ufficio al n.2048 del 07/06/2012  il  progettista incaricato trasmette il progetto esecutivo

Il Commissario, a seguito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 giugno, concede 7 gg agli Enti che non hanno espresso il parere di loro competenza,  al fine di 

poter predisporre il Decreto di Finanziamento dell'intervento

Con nota protocollo 8945 del 16/07/2012 acquisita agli atti di questo protocollo con n 2758 del 17/07/2012 il RUP trasmette il verbale di verbale di verifica e

Decreti

 oggetto 

Nomina Arch. Giovanni Piero Di Magro RUP per affidamento incarico di progettazione

Nomina RUP Geom. Buttafarro Carmelo con il supporto dell'Arch. Giampiero Di Magro

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Finanziamento dell'intervento

Impegno e Pagamento Commissione di gara

Impegno somme per un importo pari ad € 344.390,16.

Approvazione schema lettera d'invito alla procedura di gara

Impegno e Pagamento Commissione di gara

Pagamento Contributo AVCP

Presa atto I Perizia di Variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme

Pagamento SAL n. 2 e 3 ‐ Ditta Aveni srl

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME130 Castel di Tusa Importo ApQ € 1.500.000,00

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

COMITATO 24 FEB 

2011
note:

transitato dalla 

Lettera A alla Lettera 

B nel corso del 

Comitato di 

Coordinamento e 

Controllo del 24 

febbraio

Importo 

Rimodulato 
€ 1.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di 

Finanziamento

Decreto n. 11 del 

27 gennaio 2011

Importo 

Finanziato
€ 280.137,46 Decreto di Impegno

Decreto n. 11 del 27 

gennaio 2011

Importo 

dell'Impegno
€ 280.137,46

Decreto di 

Finanziamento 

attività specialistiche

 Decreto n. 689 del 

11/12/2012 

Importo 

Finanziato
€ 104.160,82

Decreto di Impegno 

Campionamento ed 

Analisi

 Decreto n. 235 del 

28/03/2013 
Importo Finanziato € 17.820,00

Decreto di Impegno e 

pagamento DHI Italia

 Decreto n. 749 del 

17/09/2013 
Importo Finanziato € 27.830,00

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Messina

 Decreto n. 776 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 9.075,00

Decreto di Impegno e 

pagamento Università 

di Catania

 Decreto n. 778 del 

26/09/2013 
Importo Finanziato € 21.600,00

Decreto di 

Finanziamento 

Integrativo ed 

Impegno per la 

Relazione Geologica

 Decreto n. 424 del 

07/06/2013 

Importo 

Finanziato
€ 3.117,38

Decreto di 

Finanziamento 

Integrativo ed Impegno 

per la Relazione 

Geologica

 Decreto n. 424 del 

07/06/2013 
Importo Finanziato € 20.953,20

Economie da 

finanziamento

TOTALE 

Finanziamenti
€ 387.415,66 TOTALE IMPEGNI € 377.415,66

Eventuali 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI
Provv.to Int.le 

OO.PP.

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

491 del 03/11/2010
REO (CARONTE)

Incarico conferito 

tramite:

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Nota in uscita  prot.n. 

491 del 03/11/2010

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

Contratto

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
16‐nov

data presunta di 

termine lavori
14/07/2013

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e 

sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)

Figure Tecniche

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria

LAVORI DI SOMMA URGENZA

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Costruzioni Bruno 

Teodoro spa

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

11 27‐gen‐11
FINANZIAMENTO/ 

IMPEGNO

70 25‐mag‐11 PAGAMENTO

294 26‐ott‐11 PAGAMENTO

689 11‐dic‐12
Finanziamento 

integrativo

235 28‐mar‐13 Indagini

249 4‐apr‐13 Finanziamento

424 7‐giu‐13
Finanziamento e 

Impegno

749 17‐set‐13

Impegno e 

pagamento DHI 

Italia

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2010.

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e 

Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo.

In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Provv. 

Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il progetto 

rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012, ai fini 

dell'emissione del Decreto di Finanziamento.

In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato 

modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto 

esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmette i D.D.G. al Provveditorato 

Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi brev,i l'iter di 

affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei 

lavori.

I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni.

Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento.

Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta 

Costruzioni Bruno Teodoro spa.

Liquidazione I SAL ditta Geom. Carmelo Gangemi per i lavori si somma urgenza

Pagamento delle attività di vigilanza tecnica e di direzione lavori di somma urgenza

Impegno e Pagamento incarico di predisposizione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare settentrionale della sicilia ‐ DHI 

Italia

Decreti

 oggetto 

Impegno e Pagamento campionamento ed analisi chimico fisiche di sedimenti fluviali e delle zone di ripascimento, di supporto alla 

progettazione ‐ CADA snc

Finanziamento ed impegno dei lavori di somma urgenza

AVVIATI LAVORI 

La Progettazione Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia−Calabria.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 18/11/2010, da funzionari del Provveditorato Interregionale Sicilia – Calabria, Ufficio 4° ‐ Opere Marittime per la Sicilia, è stato redatto verbale di somma 

urgenza, trasmesso con nota n. 29272 del 19/11/2010

Con il  sopracitato verbale di somma urgenza redatto in data 18/11/2010, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Pietro Viviano, dirigente dell’Ufficio 4° ‐ Opere Marittime per la Sicilia, dichiara, 

nell’ambito dei lavori dell’intervento la sussistenza delle circostanze di intervenire con lavori di somma urgenza, di cui all’art. 147 del D.P.R. n. 554/99, al fine di provvedere con immediatezza e senza 

indugio a proteggere il muro di sostegno della piazzetta Andrea Ferlito antistante la spiaggia oggetto di continua erosione causata dalle condizioni meteo marine avverse che hanno investito ed 

investono il litorale, oggi, privo di protezione.

I Lavori di somma urgenza sono stati aggiudicati all’impresa Gangemi Carmelo con sede in Tusa (ME) via Nazionale 18, frazione di Castel di Tusa che ha offerto il ribasso d’asta del 5,222%.

Il Commissario STraordinario ha provveduto ad impegnare le risorse necessarie alla realizzazione dei  predetti lavori con Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011

A seguito del finanziamento e dell’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori di cui alla succitata perizia di somma urgenza per la realizzazione ed il completamento dell’intervento 

individuato con il codice ME 130 A a , rimane disponibile l’importo complessivo di  € 1.219.862,54  (€ 1.500.000,00 ‐ € 280.137,46).

con nota prot. n. 1259 del 26 luglio 2011 il G.C.OO.MM. Di Messina richiede autorizzazione alla pubblicazione  dell'avviso al pubblico per istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006

Relativamente al progetto originario finanziato nell'AdP la progettazione e approvazione è gestita dal Commissario. La gara sarà seguita dal Genio Civle Opere Marittime

A SEguito della Conferenza di servizi del 19 ottobre 2011 il commissario straordinario con nota prot. n. 2737 del 02 dicembre 2011 invita gli Enti competenti ad esprimere i pareri, qualora questi non 

perveranno in tempo utilie si riteranno acquisiti con esito positivo, inoltre si sollecita l'ARTA Serv 1 VIA/VAS a rilasciare il parere di competenza;

 Con nota acquisita agli atti  con prot.n.3022 del 30 dic 2011 il Provv Interregionale OO.PP trasmette  progetto primo stralcio esecutivo;

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria trasmette il progetto I Stralcio esecutivo

L'ARTA (Serv.1), con nota prot.n. 11798 del 23.02.2012, ribadisce quanto già prescritto al punto 4 ed al punto 5 del D.D.G. n.63

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria trasmette il progetto I Stralcio esecutivo

L'ARTA (Serv.1), con nota prot.n. 11798 del 23.02.2012, ribadisce quanto già prescritto al punto 4 ed al punto 5 del D.D.G. n.63

L'ARTA (Serv.1), con nota prot.n. 879 del 19.03.2012, ribadisce quanto già prescritto nel D.D.G. n.63 del 09.02.2012

Con nota prot.n. 1000 del 23.03.2012, il Provv. Interr. OO.PP.trasmette il progetto approvato in Conferenza Servizi del 29.03.2012

Con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012 si trasmettono all'Arta Serv.1 gli elaborati modificati richiesti.

Con nota prot.n. 1024 del 27.03.2012 si trasmette all'Arta Serv. 3 il progetto e gli atti amministrativi necessari all'emissione del Decreto di Finanziamento

In data 21.06.2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 290 del 24.05.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 14.06.2012 Reg.n.1‐Fg. n.55 con cui è stato 

finanziato il progetto esecutivo per i lavori.

In data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) trasmette e notifica a tutti gli effetti di legge il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di 

finanziamento del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario trasmette i D.D.G.n. 389 del 09.07.2012 e il n. 290 del 24.05.2012, al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad 

attivare in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori

Finanziamento € 104.160,82 per attività specialistiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento

Presa d'atto DDG n. 290 del 24/05/2012 dell'ARTA ‐ Finanziamento

Finanziamento Integrativo e Impegno e Pagamento redazione geologica di supporto alla progettazione esecutiva

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME131 Ucria Importo ApQ  €        1.261.000,00 

Lettera ATTUALE B*
Lettera 

Originaria APQ
B

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 1.261.000,00

Decreto di 

Finanziamento
‐

Importo 

Finanziato
Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
 ‐ 

Economi da 

finanziamento

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI

RUP Decreto di incarico  Supporto al RUP Decreto di Incarico

Progettista Nota di Incarico
Delibera di G.M. n. 329 

del 15/10/1985

Coord Sicurezza fase 

Progett.
Nota di Incarico

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori Nota di Incarico

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  
Nota di Incarico

Collaudatore Statico Decreto di Incarico
Collaudatore Tecnico 

amministrativo
Nota di Incarico

INDAGINI preliminari 

affidate a:

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
data contratto

contratto
data conclusione 

lavori
verbale inizio attività ‐

data presunta di 

termine lavori

STATO 

DELL'ARTE
SAL

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al 

Commissariodi averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il 

Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il 

progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comume ha trasmesso all'Ufficio del Commissario 

copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti.

In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA copia 

del progetto, affinchè lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria 

competenza.

Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i 

requisiti di G.P.1.

PROGETTAZIONE IN CORSO

Nota di Incarico

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori

Assistente al DL

Ing. Cosentini Matteo

Geom. Gianfranco Vinciullo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile ‐ Belvedere

Figure Tecniche

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME132 Ucria Importo ApQ € 2.500.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

note: Importo Rimodulato  € 2.500.000,00

Decreto di 

Finanziamento
458 ‐ 18/06/2013

Importo 

Finanziato
€ 959.845,87 Decreto di Impegno ‐

Importo 

dell'Impegno
‐

Decreto di Impegno e 

pagamento 

componente commis. 

Gara

Decreto n. 640 del 

05/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     1.276,56 

Decreto di Impegno e 

pagamento Indagini

Decreto n. 651 del 

06/08/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                  31.809,03 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

Decreto n. 694 del 

05/09/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     1.001,45 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

Commissione di Gara

Decreto n. 811 del 

08/10/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                     2.320,59 

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione esito di 

Gara

Decreto n. 933 del 

05/11/2013

Importo 

dell'Impegno
 €                        617,10 

TOTALE 

Finanziamenti
€ 959.845,87 TOTALE IMPEGNI € 37.024,73

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

RUP
Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale 

n. 563 del 26/10/2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

Decreto Commissariale n. 

563 del 26/10/2012

Progettista INVITALIA

Ing. Giuseppe 

Morganti, 

Ing. Marco 

Calogero,

Ing. Gianluca 

Coroneo

Incarico conferito 

tramite:

Nota in entrata prot.n. 

652 del 09.05.2011

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D. C. n. 683 del 

28/08/2013
Direttore Operativo

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 683 del 28/08/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Ispettore di Cantiere e 

RSE

Incarico conferito 

tramite:
D. C. n. 683 del 28/08/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 915 del 

30/10/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:
D.C. n. 915 del 30/10/2013

INDAGINI preliminari 

affidate a:
S.G.M.srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

D.C. n. 129 del 

26/03/2012

Decreto 

Affidamento Lavori
n. 676 del 27/08/2013 data contratto

Contratto 04/04/2012
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 30‐ott

data presunta di 

termine lavori
28‐apr

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati,opere di drenaggio – 

Zona via Annunziata

Figure Tecniche

Ing. Sidoti Pinto Benedetto Geom. Domenico Rigoli

Dott. Geol. Alessio D'Urso

Ing. Antonino Sciutteri Geom. Roberto Coppola 

Geom. Michele Quarto

Ing. Adriano Grassi Ing. Adriano Grassi

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
Geo Drilling Srl 

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

105 28‐giu‐11 RUP

27 23‐gen‐12 RUP

93 5‐mar‐12 GARA INDAGINI

129 29‐mar‐12

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E 

STIPULA CONTRATTO 

INDAGINI 

PRELIMINARI

563 26‐ott‐12 RUP

458 18‐giu‐13 FINANZIAMENTO

537 10‐lug‐13
approv. Schema lett. 

Invito gara

593 23‐lug‐13 GARA

640 5‐ago‐13

impegno e 

pagamento Dott. 

Geol. Sabatini

651 6‐ago‐13
impegno e 

pagamento Indagini

676 27‐ago‐13 LAVORI

683 28‐ago‐13 LAVORI

694 5‐set‐13 GARA

Approvazione specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari

Sostituzione RUP e Supporto al RUP

Nomina Geom. Domenico Rigoli RUP e Dott. Geol. Giuseppe Lombardo Supporto

Nomina Ing. Rossella Zumbè supporto al RUP

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto del piano di indagini preliminari

Finanziamento dell'intervento e revoca finanziamento indagini

Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso di aggiudicazione di gara

AVVIATI LAVORI

La progettazione è stata affidata a INVITALIA.

Il Piano di monitoraggio è in possesso della Protezione Civile. Sollecitati informalmente il 28 giugno 2011 provvedereanno a trasmetterlo nel più breve tempo 

possibile. A seguito della acquisizione dello stesso si potrà procedere alla redazione del Piano di indagini.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente 

l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica 

adeguata.

Con nota prot. n.2960 del 20 dicembre 2011 il Commissario Sollecita il RUP a trasmettere tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile

In riferimento all'Accordo Quadro, con nota prot.n. P039/12 CGIAM trasmette la specifica tecnica ed i relativi allegati riguardanti l'intervento

La CGIAM con nota prot. n. 753 del 07/03/2012 trasmette la restituzione parziale degli elaborati

Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari a favore della ditta 

S.G.M.srl che ha offerto un ribasso del 35,1198%

In data 04 aprile 2012 è satato stipulato il contratto

Con nota acquisita aglia tti al prot. n. 1367 del 23 aprile 2012 Il Dott. Geol Alessio D'Urso in qualità di D.L. comunica al RUP che a seguito di sopralluogo congiunto con 

il progettista incaricato e la Ditta  S.G.M. incaricata per l'esecuzione delle indagini geologiche, è stata riscontrata una variazione dello stato di fatto tale da non 

consentire l'immediata consegna delle aree ed il conseguente inizio dei lavori relativo al "Programma operativo del piano di indagini preliminari".

Il Commissario con nota prot. n. 1368 del 23 aprile 2012 chiede al RUP e al D.L di procedere con la massima urgenza all'avvio di ogni utile provvedimento tecnico‐

amministrativo volto al ripristino dello stato dei luoghi e alla conseguente consegna dei lavori alla Società S.G.M., aggiudicataria delle attività di indagini

A seguito del tavolo tecnico del 23.04.2012, la Provincia Regionale di Messina coadiuverà coi propri tecnici il GdL incaricato dal Commissario.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissaio convoca la CdS per il giorno 08/03/2013

La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione 

del piano di indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la 

realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012 .

In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica 

dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 1790 del 

25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.

In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457. trasmettono il Verbale di Verifica e Validazione 

del Progetto Esecutivo rimodulato.

Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore 

della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%).

Decreti

 oggetto 

Nomina Commissione di Valutazione delle offerte pervenute

Impegno e pagamento Indagini SGM Soc. Geognostica srl

Nomina Ufficio Direzione Lavori

Aggiudicazione definitiva dei lavori

Impegno e pagamento componente commissione giudicatrice di gara ‐ dott. Gianluca

Sabatini, della somma complessiva di ad € 1.276,56.

Approvazione schema lettera invito procedure di gara

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME177 Brolo Importo ApQ € 600.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo  note:
Importo 

Rimodulato 
€ 600.000,00

Decreto di 

Finanziamento
502 ‐ 02/07/2013

Importo 

Finanziato
€ 599.808,08 Decreto di Impegno 766 ‐ 25/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 432.876,41

Decreto di 

Finanziamento 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

434 ‐ 13/06/2013
Importo 

Finanziato
€ 191,12

Decreto di Impegno 

Plottaggio Tavole 

Grafiche

434 ‐ 13/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 191,12

Decreto di Impegno e 

pagam. Inagin. 

Prelimin.

D.C. n. 537 del 

10/07/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 13.096,79

TOTALE 

Finanziamenti
€ 599.999,20 TOTALE IMPEGNI € 446.164,32

Economie da 

finanziamento

Eventuali 

Economie da 

ribasso

CONVENZIONI CGIAM INVITALIA

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 357 del 

17.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 357 del 

17.07.2012

Progettista INVITALIA

Ing. Morganti

Ing. Imbroglia

Ing. Coroneo

Incarico conferito 

tramite:

Nota prot. n. 1336/UC 

del 19/04/2012

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

CONVENZIONE

CGIAM

Incarico conferito 

tramite:

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 685 del 

30/08/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

nota in uscita prot.n. 

5123 del 30/08/2013

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI 

preliminari affidate 

a:

Geo Plants srl

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

Decreto 

Affidamento Lavori
620 ‐ 30/07/2013 data contratto 10/09/2013

Contratto 04/03/2013

data 

conclusione 

lavori

Verbale inizio 

attività
‐

data presunta di 

termine lavori

Dott. Geol. Giacomo Anselmo

Ing. Basilio Ridolfo

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto

Figure Tecniche

Arch. Mario Messina

(UTC)
Dott. Francesco Barranco

Ing. Basilio Ceraolo

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
AEMME Srl

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

357 17‐lug‐12 RUP

94 12‐feb‐13 Gara Indagini

140 27‐feb‐13 Gara Indagini

434 13‐giu‐13 Fin/Imp Tavole 

Grafiche

502 2‐lug‐13 FINANZIAMENTO

522 9‐lug‐13 GARA

540 10‐lug‐13
impegno e 

pagam. Indagini

591 22‐lug‐13

Nomina 

commissione di 

gara

620 30‐lug‐13 LAVORI

685 30‐ago‐13 LAVORI

766 25‐set‐13 Impegno somme

899 25‐ott‐13 GARA

 oggetto 

Approvazione schema lettera d'invito

L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 

16/02/2012, ha trasmesso  i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissaro ha affidato la progettazione a INVITALIA.

In data 31/01/2013, con nota prot.n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi 

elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini.

Con D. C. n.  140 del 27/02/2013  è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 

29/03/2013.

In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.

 A seguito della CdS tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot.n. 3586 del 

17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.

Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 

09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito.

Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori 

alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 

31,7373%. In data 10/09/2013è stato stipulato il contratto di appalto.

Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) inerente 

l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana del 29 novembre 2011 al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione 

aerofotogrammetrica adeguata.

Con nota assunta al prot. n. 498 del 16 febbraio 2012 la CGIAM trasmette i prodotti di restituzione parziale relativi all'accordo quadro del 29/11/2011 per finalità 

di supporto alla Struttura Commissariale

Con nota prot. n. 1336 del 19 aprile 2012 il Commissaro affida la progettazione a INVITALIA

In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.

 Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari

alla realizzazione dell’intervento, il Commissario convoca la CdS per il giorno 06/06/2013.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI

Nomina Arch. Mario Messina RUP e Dott. Francesco Barranco Supporto al RUP

Approvazione specifiche tecniche afferenti il piano di indagini

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 09/01/2013

I Verbalizzanti preso atto dell'indifferibilità degli interventi e della loro necessaria ubicazione nel 

territorio comunale di Piraino concordano che le procedure espropriative saranno curate dall'UTC 

del Comune di Piraino in collaborazione con il Comune di Brolo.

Aggiudicazione definitiva Realizzazione del piano di indagini preliminari

Impegno Somme

Aggiudicazione definitiva dei Lavori

Finanziamento ed impegno somme plottaggio tavole grafiche

Nomina DL

Decreti

Finanziamento dell'intervento

Impegno per un importo pari ad € 13.873,32, al pagamento per un importo pari ad € 13.096,79 e contestualmente al disimpegno di € 

776,53per le indagini preliminari a favore della Geo Plants srl.

Nomina commissione di gara.

Pagamento spese Commissione giudicatrice di gara

Piero
Firma Croce



REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA

ME178 Caprileone Importo ApQ € 1.000.000,00

Lettera ATTUALE A
Lettera 

Originaria (APQ)
A

Eventuali variazioni 

determinate dal 

Comitato

AdP Integrativo  note: Importo Rimodulato  € 1.000.000,00

Decreto di 

Finanziamento

n. 79 del 

06/02/2013

Importo 

Finanziato
€ 1.000.000,00

Decreto di 

Rimodulazione Impegno
723 ‐ 11/09/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 672.617,55

Decreto di Impegno

Progettazione
204 ‐ 20/03/2013

Importo 

dell'Impegno
€ 116.735,60

Decreto di Impegno e 

pagamento 

pubblicazione GURI

321 ‐ 07/05/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.104,91

Decreto di Impegno

Pubblicazione Avviso di 

Gara

403 ‐ 05/06/2013
Importo 

dell'Impegno
€ 1.539,12

Decreto di Impegno 

pagamento AVCP
 572 del 17/07/2013 

Importo 

dell'Impegno
€ 375,00

TOTALE 

Finanziamenti
€ 1.000.000,00 TOTALE IMPEGNI € 792.372,18

Economie da 

finanziamento

Eventuali Economie 

da ribasso

RUP
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 376 del 

19.07.2012
Supporto al RUP

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 376 del 

19.07.2012

Progettista
Incarico conferito 

tramite:

Coord Sicurezza fase 

Progett.

Incarico conferito 

tramite:

Geologo
Incarico conferito 

tramite:

Determina Sindacale n° 

13 del 02/02/2012

Assistenza Geologica 

alla DL

Incarico conferito 

tramite:

nota prot.n. 6210 del 

16/10/2013

Direttore Lavori
Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 373 del 

21/05/2013

Coord Sicurezza fase 

Esecuzione  

Incarico conferito 

tramite:

D.C. n. 373 del 

21/05/2013

Collaudatore Statico
Incarico conferito 

tramite:

Collaudatore Tecnico 

amministrativo

Incarico conferito 

tramite:

INDAGINI  affidate a: Biosurvey

Decreto di 

affidamento 

INDAGINI

487 ‐ 27/06/2013
Decreto 

Affidamento Lavori

D. C. n. 272 del 

11/04/2013
data contratto

Contratto
data conclusione 

lavori
Verbale inizio attività 28/06/2013

data presunta di 

termine lavori
25/11/2013

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)

Figure Tecniche

Arch. Gianpiero Di Magro Geom. Piero Nicolicchia

 pH3 Engineering s.r.l

AFFIDATARIA 

Esecuzioni Lavori
C.T.F. srl

Assistente al DL
Incarico conferito 

tramite:

 pH3 Engineering s.r.l

Geol. Salvatore Armeli Dott. Geol. Salvatore Armeli

Ing. Salvatore Zaccaro

Ing. Salvatore Zaccaro

Piero
Firma Croce



STATO 

DELL'ARTE
SAL

 n.   data   parola chiave 

376 19‐lug‐12 RUP

79 6‐feb‐13 Finanziamento

95 12‐feb‐13 Approvazione 

schema lettera di 

invito
134 26‐feb‐13 Nomina 

Commissione di 

gara

204 20‐mar‐13 Progettazione

272 11‐apr‐13 Aggiudicazione 

definitiva lavori

321 7‐mag‐13 GARA

373 21‐mag‐13 Nomina DL e CSE

403 5‐giu‐13 GARA

487 27‐giu‐13 Indagini

572 17‐lug‐13 GARA

617 30‐lug‐13 Impegno Somme

723 11‐set‐13 Impegno Somme

Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune.

Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al 

conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha 

trasmesso progetto esecutivo dell'intervento.

A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si è in 

attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 14/12/2012, 

con nota prot.n. 5356.

A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA Serv. 

3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di 

autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva  per la realizzazione dei lavori a favore della Societa' C.T.F. 

S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%).

Il RUP e l'aggiudicataria dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 Regolamento 

DPR 207/2010.

In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

AVVIATI LAVORI

Il commissario, con nota prot. 2777 del 5 dicembre 2011, comunica al Comune l'inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo e concede 60 giorni per la 

presentazione del progetto esecutivo

Il Comune in risposta alla nota di cui sopra chiede l'autorizzazione per l'affidamento degli incarichi professionali relativi alla progettazione alla D.L., allo studio 

geologico e geognostico;

Il Commissario autorizza con nota prot. n. 2922 del 20/12/2011 l'affidamento degli incarichi richiesti e comunica inoltre che a breve sarà notificato il Decreto di 

nomina del RUP;

Con nota prot.n. 199 del 23/01/2012 l'ufficio del Commissario revoca l'autorizzazione alla nomina del D.L.

Il comune con nota prot. n. 377 del 06/02/2012 richiede una proroga di 60gg per la trasmissione del progetto esecutivo che viene concessa con nota prot. n. 409 del 

10/02/2012;

Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 trasmette la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione 

ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 l'Ing. Salvatore Zaccaro, in qualità di progettista e Direttore tecnico della società pH3 Engineering S.r.l, 

trasmette n. 4 copie in formato cartaceo e digitale del progetto definitivo/esecutivo.

Decreti

Finanziamento intervento importo € 1.000.000,00

Approvazione schema lettera di invito procedura di gara

Impegno e Pagamento progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni geotecniche, studi ambientali e paesaggistici, prestazioni 

accessorie, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Nomina Commissione di gara:

Avv. Andrea Falzone in qualita' di Presidente;

Ing. Fabio Ferla in qualita' di Componente;

Sig.ra Simona Roghini in qualita' di Componente

 oggetto 

Nomina RUP, Arch. Gianpiero Di Magro, e Supporto al RUP, Geom. Piero Nicolicchia

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori a favore della Societa' C.T.F. 

S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%)

Conferimento incarico DL, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione

Affidamento incarico indagini archeologiche

Impegno e Pagamento spese di pubblicazione avviso di gara

Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso relativo agli appalti aggiudicati

Impegno Somme

Contributo AVCP ‐ I Quadrimestre 2013

Rimodulazione QE di impegno e pagamento commissione giudicatrice di gara

VERBALI DI RIUNIONE/CONFERENZE DI SERVIZI

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

176 AG 002 Caltabellotta

Interventi di consolidamento 

del centro abitato

"Consolidamento a Monte e a 

Valle della Via Colonello Vita‐

2°stralcio funzionale esecutivo"

 €                  600.000,00 

Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato 

annullato a seguito di un rilievo della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per 

l'approvazione tecnica.

 I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. ‐ 

San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la 

consegna dei lavori

Avviati Lavori 
Anzalone 

Luigi & Co. 

AP VERB. 15/2/2011 AG 003 Cammarata
Consolidamento parete 

calcarea quartiere Santa Lucia
 €               1.050.000,00 

La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini 

geognostiche.

Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera 

B.

I lavori sonostati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 

26,5087%.

Affidamento 

Lavori 

Panepinto 

Costruzioni 

s.r.l.

965 AG 004 Cattolica Eraclea
Opere di consolidamento ‐ 

Zona Eraclea Minoa
 €               1.480.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 AG 005 Cianciana

Intervento di mitigazione del 

rischio idrogeologico del 

versante ovest del centro 

abitato

 €                  855.618,05 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 

855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsten Costruzioni.Contratto 

sottoscritto il 30/03/2012. LAvori avviati in data 31/05/2012

In data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori

LAVORI ULTIMATI
Torsten 

Costruzioni 
31/05/2012

176 AG 008 Montallegro

Consolidamento della parete 

Est del Monte Lupo sovrastante 

il centro abitato

 €               1.435.536,03 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.435.536,03. 

A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. 

C/da Cicè Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati 

in data 19/06/2012.

Avviati Lavori 

BCS 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

19/06/2012

176 AG 009 Ravanusa
Consolidamento zona Est 

Centro abitato 1° stralcio
 €                  996.908,73 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 

996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le 

attività necessarie per la stipula del contratto

Affidamento 

Lavori 
Leenker Srl

965 AG 012 Sambuca di Sicilia

Opere di consolidamento delle 

cavità sotterranee con sostegni 

metallici e in c.a.‐ chiodature ‐ 

Quartiere "Saraceno"

 €               1.025.000,00 

Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla 

Lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di 

affidamento. Lavori aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 

26,6066%. In data 14/01/2013 è avvenuta la consegna dei lavori

Avviati Lavori 
ATI DAMIGA 

s.r.l.

176 AG 013
San Giovanni 

Gemini

Opere di consolidamento del 

centro abitato Viale Alessi
 €               2.474.826,76 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 

2.474.826,76.A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'Idea Costruzioni è 

risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012, con un ribasso del 53,1311%.In 

data 30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.

LAVORI ULTIMATI

Idea 

Costruzioni 

Srl

965 AG 014
Santo Stefano di 

Quisquina

Opere di consolidamento e 

rifacimento regimazione idrica 

zona a valle villa comunale

 €               2.360.195,11  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

AP VERB. 24/3/2011 AG 174 Cattolica Eraclea
Crolli costone roccioso Eraclea 

Minoa
 €               1.170.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

454 AG 174_int Naro Area Via Vannelle  €               1.067.000,00  L'Intervento è stato finanziato con DDG.n. 211 del 11/05/2012
Predisposizione 

atti di gara

454 AG 175_int
Palma di 

Montechiaro

Lavori di rinaturalizzazione e 

recupero paesaggistico delle 

pendici del centro urbano

 €               1.800.000,00  L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 160 del 09/03/2012 AdP integrativo

176 CL 016 Acquaviva Platani

Consolidamento della parete 

rocciosa a monte della Via 

Marino Mistretta

 €                  986.525,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 

986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in 

data 26/07/2012 sono stati avviati i lavori

Avviati Lavori 

176 CL 017 Butera Consolidamento centro abitato  €               1.200.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

965 CL 018 Butera
Opere di consolidamento 

pendici del centro Storico
 €                  800.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

AP VERB. 15/2/2011 CL 019 Caltanissetta

Consolidamento,  bonifica e 

canalizzazione del versante sud 

della Collina S. Anna, Centro 

Storico e quartiere Saccara, con 

opere di ingegneria 

 €               4.160.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

AP VERB. 15/9/2011 CT 021 Acicatena
Opere di consolidamento del 

centro abitato: Loc. Vampolieri
 €               4.500.000,00  Istruttoria progetto

Progetto ancora 

non pervenuto

176 CT 028 Licodia Eubea
Consolidamento Via Duca degli 

Abruzzi
 €                  880.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 CT 029 Maniace
Consolidamento Sponda 

sinistra T.te Martello
 €               1.500.000,00  Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.

Progetto ancora 

non pervenuto

965 CT 030 Maniace

Opere di regimazione idraulica 

e consolidamento delle 

scarpate ‐ C/da Galatese‐

 €               1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013
Intervento 

finanziato 

176 CT 032
Motta 

Sant'Anastasia

Opere di consolidamento del 

centro abitato: Area Nord Est
 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 440 del 09/08/2012

Intervento 

finanziato 

965 CT 035 Raddusa
Trincea drenante a monte del 

centro abitato e paratie di pali
 €               2.500.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 

2,389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile Infrastrutture 

Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5624.

Affidamento 

Lavori 

176 CT 038 Santa Venerina

Opere di consolidamento del 

centro abitato: Loc. Badia‐T. 

Fago

 €               1.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 CT 039
Sant'Agata Li 

Battiati

Opere di consolidamento del 

centro abitato: Loc. Leucatia ‐ 

Via Einaudi

 €               1.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 CT 040 Trecastagni
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €                  446.849,79 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 

446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%.

Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 

03/05/2012

Avviati Lavori 

ATI Conticello 

Luigi‐Rinaudo 

Costruzioni 

03/05/2012

454 CT 176_int Sant'alfio
Mitigazione rischio 

idrogeologico centro abitato
 €               1.900.000,00  Progetto non pervenuto  AdP integrativo

176 EN 041 Barrafranca
Mitigazione del rischio zona 

Bivio Catena
 €               1.608.973,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.608.973,06. 

Intervento 

finanziato 

176 EN 043
Gagliano 

Castelferrato
Consolidamento centro abitato  €               1.557.285,46 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011. a seguito dell'espletamento 

delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato 

stipulato il contratto in data 16/04/2012

Contratto stipulato

965 EN 45_1 Leonforte

Lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza Monte 

Cernigliere ‐ Zona soprastante 

scuola Verga

 €                  400.000,00 

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 

2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via 

Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio 

relativo alla scuola Verga.

Progetto ancora 

non pervenuto

EN 45_2 Leonforte

Lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza Monte 

Cernigliere ‐ Zona soprastante 

la via Trieste

 €                                   ‐   

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 

2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via 

Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio 

relativo alla scuola Verga.

Progetto ancora 

non pervenuto

176 EN 046 Piazza Armerina Interventi nel quartiere Itria  €               1.130.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 

1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galile S.c.a.r.l.‐ Esec. Kimissa costr. 

S.r.l.. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012

LAVORI ULTIMATI

Consorzio 

Galile 

S.c.a.r.l.‐ 

Esec. Kimissa 

costr. S.r.l. 

Piazza 

Armerina

05/09/2011

176 ME 048 Alcara Li Fusi

Consolidamento costone 

roccioso sovrastante Centro 

Abitato

 €               1.880.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 

1.880.000,00.  I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidoti 

Costruzioni Srl‐ che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in 

data 07/03/2012

Avviati Lavori 

Sidoti 

Costruzioni 

Srl‐

07/03/2012

176 ME 050 Alì
Opere di salvaguardia centro 

abitato 1° stralcio 
 €                  900.000,00  Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012

Intervento 

finanziato 

176 ME 054 Capizzi
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €               1.192.623,56 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 

1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten 

Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255% . Il contratto è stato firmato in data 

26/03/2012. i lavori sono iniziati in data 09/05/2012.

Avviati Lavori 
Torsten 

Costruzioni 
09/05/2012

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 055 Capo d'Orlando
Opere di consolidamento del 

centro abitatato
 €               1.000.000,00  Istruttoria in corso

Istruttoria 

Progetto

176 ME 060 Castel di Lucio

Completamento degli interventi 

di mitigazione per il rischio 

idrogeologico in località 

Calvario per la S.P. 176 e per il 

Centro Abitato ‐ Via S. 

 €                  999.676,87 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 

999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "PI.SA.NI  srl ‐ 

Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e 

sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 

16/07/2012. 

LAVORI ULTIMATI
PI.SA.NI  srl ‐ 

Mussomeli
05/07/2011

176 ME 064 Cesarò

Consolidamento e sistemazione 

idraulica a salvaguardia del 

Centro Abitato in zona Castello 

Colonna‐Rocca a Sud 

dell'Abitato

 €                  965.547,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 

965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. ‐ Mistretta (ME). I lavori 

hanno avuto inizio il 7 settembre 2011

Avviati Lavori 

B.C.S. Costr. 

S.r.l. ‐ 

Mistretta 

(ME)

07/09/2011

AP VERB. 15/2/2011 ME 065 Ficarra

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ 

Contrada grenne

 €               1.028.981,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 

21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B 

(copertura finanziaria regionale). 

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

EDILTECNICA 

COSTRUZIONI 

s.r.l.

20/01/2011

176 ME 067 Fondachelli Fantina
Opere di salvaguardia centro 

abitato
 €               1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a 

€ 927.337,42.

A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicataria dei 

lavori risulta essere la Pullara Calogero.

Affidamento 

Lavori 

AP VERB. 15/9/2011 ME 068 Forza D'Agrò
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €                  414.163,28  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

965 ME 069 Frazzanò

Lavori di consolidamento del 

centro abitato a valle della via 

S. Filippo di Fragalà ‐ Zona 

 €               1.165.000,00 
Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012.

Risulta aggiudicataria dei lavori la ATI Malfitano srl ‐ Renzo Costruzioni

Affidamento 

Lavori 

965 ME 070 Frazzanò
Opere di consolidamento ad est 

del centro abitato
 €               2.500.000,00 

La ATI ALAK srl ‐ Costrubo risulta l'aggiudicataria dei lavori, dopo aver offerto un 

ribasso del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto

Affidamento 

Lavori 

965 ME 074 Giardini Naxos
Consolidamento versante ‐ 

Località Orto Grande
 €               2.200.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei 

lavori a favore della Consolidamenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 

27/02/2013 hanno avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 

176 ME 075 Gualtieri Sicaminò
Interventi urgenti di 

consolidamento centro abitato
€ 1.651.041,00

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 

1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. in corso di aggiudicazione

Affidamento 

Lavori 

965 ME 076 Itala

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ 

Frazione Borgo

 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012
Intervento 

finanziato 

965 ME 077 Leni
Opere di difesa costiera a 

difesa del centro abitato
 €               1.500.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati 

dalla Chiofalo Costruzioni srl ed in data 28/09/2012 è avvenuta la consegna dei lavori
Avviati Lavori 

176 ME 082 Limina
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.666.000,00 

Intervento finanziato con DDG.n. 301 del 30/05/2012.

L'Aggiudicataria dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl 

(ribasso del 28,4166%). 

I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013

Avviati Lavori 

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 083 Longi
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €               1.474.985,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un 

ribasso del 24,16354%.In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.

Avviati Lavori 
Demetra 

Lavori Srl

176 ME 084 Malfa

Messa in sicurezza e 

consolidamento del costone in 

località Torricella della Frazione 

Capo

 €               1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011.
Intervento 

finanziato 

176 ME 085 Malvagna
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un 

ribasso d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.

Avviati Lavori 

MICHELANGE

LO 

MAMMANA ‐ 

Castel di 

Lucio (ME)

30/12/2011

176 ME 086 Mandanici
Opere di salvaguardia centro 

abitato
 €               1.149.942,49 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 

1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un 

ribasso d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011

Avviati Lavori 

ATIFIN.PAR 

2000 s.p.a. 

ROMA

20/11/2011

176 ME 090 Miltello Rosmarino
Consolidamento all'interno del 

centro abitato in c/da Ramisi
 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012

Intervento 

finanziato 

176 ME 093
Monforte San 

Giorgio

Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.200.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio 

Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.

Affidamento 

Lavori 

176 ME 094 Motta Camastra

Completamento 

consolidamento del Centro 

Abitato per le zone Nord di 

Rocca Mancusa

 €                  993.521,35 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 

993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è 

avvenuta la consegna dei lavori.

Avviati Lavori 

VERTICAL 

PROJECT s.r.l ‐ 

Cesarò (ME)

12/03/2012

176 ME 096 Novara di Sicilia
Consolidamento del centro 

abitato
 €                  399.110,40 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 

399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 

23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.

Avviati Lavori 

CHIOFALO 

GROUP srl‐ 

San Filippo 

del Mela

25/11/2011

176 ME 097 Pagliara
Interventi di consolidamento 

del centro abitato
 €               1.000.000,00 

Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012.

Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicataria dei lavori la MEDI Appalti srl

Affidamento 

Lavori 

176 ME 098 Patti
Consolidamento frazione 

Sorrentino
 €               1.085.544,63 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Rachieli S. ‐ G.F. 

Costruzioni srl ‐ Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono 

stati avviati i lavori

Avviati Lavori 

176 ME 101 Reitano
Opere di consolidamento 

centro abitato
 €                  980.000,00  Intervento finanziato con DDg n. 849 del 22/11/2011

Intervento 

finanziato 

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 102 Roccalumera
Consolidamento del centro 

abitato
 €                  850.000,00 

I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek ‐ Roma (Giada 

Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.
Avviati Lavori 

176 ME 103 Roccavaldina Consolidamento centro abitato  €               1.885.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di 

euro 1.885.000,00.  lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso 

d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono 

stati avviati il 14/06/2012

Avviati Lavori 

SIDOTI 

COSTRUZIONI 

srl‐ 

Montagnarea

le (ME)

14/06/2012

176 ME 104
Roccella 

Valdemone

Opere di salvaguardia centro 

abitato
 €                  875.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 

875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria 

Costruzioni. In data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 

12/11/2012

LAVORI ULTIMATI

965 ME 105 Rometta

Opere di protezione e 

consolidamento del centro 

abitato di Rometta mare

 €               1.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

965 ME 106 S. Alessio Siculo
Barriera soffolta e radente a 

protezione del centro abitato
 €               5.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato 

Ente 

Beneficiario 

176 ME 108 San Pier Niceto
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.550.000,00  Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012

Intervento 

finanziato 

AP VERB. 15/2/2011 ME 110 San Piero Patti

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica del 

centro abitato

 €               1.850.000,00 

Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla 

lettera A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; 

Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della 

seduta del 24 febbraio 2011.

Il progetto è stato finanziato con DDG.n. 127 del 11/03/2013

Intervento 

finanziato 

176 ME 111
Santa Lucia del 

Mela
Consolidamento centro abitato  €               1.300.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 

1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. ‐ Aci 

Castello" con un ribasso del 21,3808%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011

Avviati Lavori 
UNICOS srl 

Aci Castello
18/08/2011

176 ME 112
Santa Lucia del 

Mela

Consolidamento ed 

eliminazione rischio 

idrogeologico perimetro 

urbano in Contrada Grazie in 

prossimità del Viale dei Pini 

 €               1.200.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.‐S.Filippo del Mela 

(ME) con un ribasso d'asta pari al 23,2012.I lavori hanno avuto inizio il 21/11/ 2011

Avviati Lavori 

CIOFALO 

COSTR. S.R.L.‐

S.Filippo del 

Mela (ME)

21/11/2011

176 ME 114
Sant'Agata di 

Militello

Intervento di difesa idraulica 

del centro abitato
 €               1.710.000,00 

Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla 

Amata Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%

Affidamento 

Lavori 

176 ME 116 Savoca Consolidamento centro abitato  €               1.195.875,88 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro  

1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un 

ribasso d'asta pari al 23,1. 

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012 

Contratto stipulato

Cadore 

Asfalti s.p.a. 

Belluno

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 ME 117_1 Scaletta Zanclea

Opere di messa in sicurezza 

degli insediamenti abitativi di 

Scaletta Superiore, della fraz. 

 €               2.700.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013
Intervento 

finanziato 

176 ME 117_2 Scaletta Zanclea

Opere di messa in sicurezza 

degli insediamenti abitativi di 

Scaletta Superiore, della fraz. 

 €               1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013
Intervento 

finanziato 

965 ME 118 Scaletta Zanclea

Sistemazione idraulica a monte 

del centro abitato ‐ Zona 

Torrente Divieto Codice PAI 102‐

 €               1.400.000,00 

Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il 

finanziamento dell'internveto ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione 

del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi  è il 

Progetto ancora 

non pervenuto

176 ME 122 Spadafora Consolidamento centro abitato  €               1.327.891,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro  

1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l.  Castell'Umberto ‐ 

Imp‐ Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori 

è avvenuta il 29/11/2011

Avviati Lavori 

ATI Imp. 

Rubino s.r.l.  

Castell'Umbe

rto ‐ Imp‐ 

Trovato

29/11/2011

965 ME 123 Spadafora
Consolidamento dell'area – 

Fraz. S. Martino
 €               1.500.000,00  lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%. 

Affidamento 

Lavori 

PMP 

costruzioni srl 

AP VERB. 15/2/2011 ME 124 Terme Vigliatore
Ripascimento scogliere – Zona 

Terme Marchesana
 €               3.823.875,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato 

Ente 

Beneficiario 

Commissario

AP VERB. 15/2/2011 ME 127 Tortorici
Muri e paratie montevalle e 

opere idraluiche – Zona S.Paolo
 €               2.300.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Istruttoria 

Progetto

965 ME 129 Tortorici

Opere di consolidamento, 

regimazione idraulica e 

drenaggi – Zona via Zappulla

 €               4.000.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012.
Intervento 

finanziato 

AP VERB. 15/2/2011 ME 130 Tusa

Prosecuzione della barriera 

soffolta a mare, interventi di 

ripascimento della costa e 

sistemazioni – Zona Castel di 

Tusa (viale Europa Unita)

 €               1.500.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato 

Ente 

Beneficiario 

Commissario

176 ME 131 Ucria

Consolidamento del Centro 

Urbano in località Vasile‐

Belvedere

 €               1.261.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 ME 133 Valdina

Protezione, Consolidamento e 

sistemazione idrogeologica 

dell'abitato di Valdina Centro ‐  

versante Est

 €               2.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro  

2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 

24,3987.

Contratto stipulato ATIN ASC srl 

176 ME 134 Venetico
Consolidamento del centro 

abitato
 €               1.554.100,81 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.554.100,81. L'Impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che 

hanno avuto inizio in data 07/06/2013
Avviati Lavori 

AP VERB. 24/3/2011 ME 176 Giardini Naxos Erosione costiera  €               1.400.000,00  Istruttoria in corso     
Istruttoria 

Progetto

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

176 PA 135 Altofonte Consolidamento centro abitato  €                  789.270,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 

789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un 

ribasso d'asta pari al 23,8727.Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la 

consegna lavori è avvenuta l'11/04/2012

Avviati Lavori 

Geom. 

Carmelo 

Cangemi 

11/04/2012

176 PA 138 Caltavuturo Consolidamento centro abitato  €                  793.690,51 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 

793.690,51.

I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 

23,2553.Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è 

avvenuta l'02/02/2012

Avviati Lavori 

Torsten 

Costruzioni 

Srl

02/02/2012

965 PA 139
Campofelice di 

Roccella

Opere di consolidamento ‐ C/da 

Belvedere
 €               1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 39 del 31/01/2013

Intervento 

finanziato 

AP VERB. 15/9/2011 PA 140 Camporeale
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.500.000,00 

L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 15 

settembre 2011 dalla lettera A alla lettera B. 

Progetto ancora non pervenuto

Progetto ancora 

non pervenuto

176 PA 144
Castronovo di 

Sicilia

Opere di consolidamento del 

centro abitato:versante Est a 

difesa della Scuola Elementare 

di Via Mazzini,ecc.

 €               1.600.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 

1.600.000,00.  lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta 

pari al 23,0625% .Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori 

è avvenuta il 22/06/2012

Avviati Lavori 

CF 

Costruzioni 

s.r.l. 

22/06/2012

965 PA 145
Castronovo di 

Sicilia

Opere di consolidamento 

centro urbano
 €               1.344.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012

Predisposizione 

atti di gara

176 PA 146 Geraci Siculo
Progetto di consolidamento 

della zona nord orientale
 €               1.057.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 

1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San 

Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s" con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 

riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata.

nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 

22,4622%. Lavori avviati il 13/04/2012

Avviati Lavori 

Di Maria 

Costruzioni 

srl 

13/04/2012

176 PA 147 Marineo Consolidamento centro abitato  €               2.257.528,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 

2.257.528,00.I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653.

I lavori sono stati avviati il 29/12/2011
Avviati Lavori 

ATI  Costr. 

San Giuseppe 

di Lanza 

Vincenzo e C 

s.a.s 

Catalano 

Francesco

29/12/2011

965 PA 148 Mezzojuso
Opere di consolidamento – 

Zona Collina Brigna
 €               2.144.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

AP VERB. 15/2/2011 PA 150 Palermo
Opere di regimazione idraulica ‐ 

C.da Belmonte Chiavelli
 €               4.300.000,00 

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono 

statti aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627

Affidamento 

Lavori 

I.C.M. ‐ 

Impresa 

Costruzioni 

Moderne ‐ 

176 PA 151 Partinico

Consolidamento costone 

roccioso Colle Cesarò‐terzo 

stralcio

 €                  950.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

PA 152 Petralia Sottana
Opere di consolidamento ‐ 

Quartiere Casale e Scavarello
 €               1.200.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Intervento 

finanziato

Ente 

Beneficiario 

Commissario

176 PA 153 Polizzi Generosa
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €                  908.469,01 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di 

euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. ‐Polizzi 

Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 

giugno 2011

Avviati Lavori 

QUADRIFOGL

IO s.r.l. ‐

Polizzi 

Generosa

10/06/2011

176 PA 155 Termini Imerese
Intervento di monitoraggio del 

centro abitato
 €                  198.196,38 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di 

euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino 

Costruzioni S.r.l. ‐ Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 

(lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento 

Lavori 

Bellino 

Costruzioni 

srl 

Cammarata

454 PA 182 Corleone
Messa in sicurezza costone 

roccioso Contrada S. Giovanni
 €               1.578.183,23  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012

Intervento 

finanziato 

454 PA 183 Pollina
consolidamento della rupe S. 

Pietro
 €                  800.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 624 del 12/09/2012

Intervento 

finanziato 

176 RG 158_1 Modica

Consolidamento e messa in 

sicurezza collina Giacanta e 

Monserrato

 €               2.000.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 RG 158_2 Modica

Consolidamento e messa in 

sicurezza collina Giacanta e 

Monserrato

 €               1.000.000,00 
L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è 

stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011

Intervento 

finanziato 

176 RG 160 Ragusa
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.674.051,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 

1.674.051,32.  i lavori sono stati affidati alla "PRESAL  COSTR. S.R.L.‐ S.Agata di 

Militello (ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base 

d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento 

Lavori 

PRESAL  

COSTR. S.R.L.‐ 

S.Agata di 

Militello (ME)

176 SR 164
Portopalo di Capo 

Passero

Opere di salvaguardia e difesa 

del centro abitato
 €                  719.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013

Intervento 

finanziato 

176 SR 166 Rosolini
Opere di consolidamento del 

centro abitato
 €               1.500.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

176 TP 170 Poggioreale
Consolidamento versante 

orientale dell'abitato
 €               1.500.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.500.000,00. i lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 

24,1644% 

Affidamento 

Lavori 

 Spallina 

Costruzioni 

Piero
Firma Croce



DDG

impresa data inizio lavori

 IMPORTO rimodulato 

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANA

ELENCO INTERVENTI B

PROV COD COMUNE TITOLO

AFFIDAMENTO LAVO

 Stato dell'arte  SAL

AP VERB. 15/2/2011 TP 171 Salemi

Sistemazione del costone 

roccioso Monte Rose a monte 

della via Marsala – Zona C.da 

Monte Rose

 €               1.650.000,00 

In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la 

gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento 

viene aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla mancata 

realizzazione dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150,000€, passando da 

1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far 

transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. 

I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%.

In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 

AP VERB. 15/2/2011 TP 173 Trapani
Opere di regimazione idraulica 

– Zona Salinagrande
 €               4.000.000,00 

L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 

2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto Con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si 

comunica all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione.

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è 

stato finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.

Intervento 

finanziato 

454 TP 190 San Vito Lo Capo Erosione costiera  €               1.350.000,00  Ente Beneficiario Commissario Straordinario

Ente 

Beneficiario 

Commissario 

Straordinario

 €          160.226.986,15 

Piero
Firma Croce



Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

AG 001 Agrigento B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di messa in sicurezza del 

centro abitato
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 

25/11/ 2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto 

Commissariale n. 394 del 21/12/2011 e ad oggi conclusi.

Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a 

ridosso del marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica 

chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e 

pianificare gli interventi da realizzare.

Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del 

Commissario che, a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012,  è stato necessario 

rivedere la scelta progettuale, nonché adeguarla alla nuova situazione determinatasi.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del 

progetto.

Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo 

dei Lavori di somma urgenza.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il 

consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri a favore della 

CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,8866%. 

Il Contratto  è stato stipulato in data 11/12/2012.

In data 12/12/2012  è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 

150 naturali e consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 

07/05/2013.

Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 

511.376,29

Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 

naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 

04/06/2013.

Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura 

ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.

Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e 

rimodulazione impegno somme.

SOSPENSIONE 

LAVORI
 GC   GC AG   GEOMERID Srl 

 CO.GE.MA.LA. 

S.r.l.

(Lavori di estrema 

urgenza)  

12/12/2012                             ‐     €                               ‐     €                         ‐   
 n. 576 del 

17/07/2013 
 €        534.077,76 

Ing. Domenico 

Armenio 

 (Ing. Capo  GC 

AG) 

 n.1344/UC del 

01/08/2011 
                                                     ‐     Genio Civile AG 

AG 002 Caltabellotta B B Regione
Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato 

annullato a seguito di un rilievo della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per 

l'approvazione tecnica.

 I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. ‐ San 

Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la 

consegna dei lavori

Avviati Lavori 
 Anzalone Luigi 

& Co. 
2‐mag‐2012

N. 624 DEL  

18/08/2011
€ 600.000,00

AG 003 Cammarata A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Consolidamento parete calcarea 

quartiere Santa Lucia
 €                         1.050.000,00   €                                1.050.000,00 

La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini 

geognostiche.

Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.

I lavori sonostati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 

26,5087%.

Affidamento Lavori   Genio Civile 
159 DEL 9 

MARZO 2012
€ 1.050.000,00

3/11: Ing. 

Domenico 

Armenio (Ing. 

Capo  GC AG)

AG 004
Cattolica 

Eraclea
A B* Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Mitigazione Rischio Idrogeologico ‐ 

Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa
 €                         1.480.000,00   €                                1.480.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato 

all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente 

Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso 

due copie del progetto e la relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.

Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo 

RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di 

Caro Collaboratore Amm.vo.

Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione 

definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.

Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP trasmette l'elenco degli Enti 

preposti a salvaguardia dei vincoli insistenti sull'area di intervento.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     Esterna                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Arch. Caterina 

Stampone

GC Ag

Decreto 

Commissariale n. 

482 del 26/06/2013 

Geom. Francesco Mirabelli

GC Ag
                                 ‐ 

AG 005 Cianciana B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Intervento di mitigazione del rischio 

idrogeologico del versante ovest del 

centro abitato

 €                            942.838,00   €                                   855.618,05 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 

855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsten Costruzioni.Contratto sottoscritto il 

30/03/2012. LAvori avviati in data 31/05/2012

In data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori

LAVORI ULTIMATI
 Torsten 

Costruzioni  
31‐mag‐2012

N. 194 DEL  

01/04/2011
€ 855.618,05

AG 006 Favara A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento tra le vie 

De Gasperi e De Pretis
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 

2000  del 5/10/2011,  ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento. 

In sede di Conferenza dei Servizi del 10 /02/2012  sono stati acquisiti i pareri necessari per 

l'approvazione del progetto. 

Con nota  acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare 

l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i 

lavori a favore della BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in 

data 06/06/2012 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da 

espropriare nonché il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori.

In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto  con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.

In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 

21/08/2013.

Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 

1 e del SAL n. 2 alla Bollita Costruzioni, e con Decreto n. 671 del 22/08/2013 è stato 

disposto il pagamento del SAL n. 3.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 5335 del 09/09/2013 trasmette la perizia di variante 

dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 5982 del 07/10/2013 l'Impresa Bollita Costruzioni, comunica 

che in data 04/10/2013 sono stati ultimati i lavori.

LAVORI ULTIMATI  GC   GC Ag   IMGA s.a.s 

 BOLLITA 

COSTRUZIONI Soc. 

Coop. 

21/08/2012
 n.175 del 

18/04/2012 
 €          1.500.000,00   €                         ‐   

  n. 581 del 

06/11/2012  €     1.192.811,88 

Ing. Domenico 

Armenio (Ing. 

Capo GC Ag)

 n. 369/UC del 

12/10/2010 
                                                     ‐     Genio Civile 

AG 007 Lucca Sicula A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento centro 

urbano
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula. 

Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato  RUP per le procedure 

espropriative il Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le 

procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la 

definizione della quale il Comune , con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. 

n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la  Determinazione dell'indennità 

di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011,  già pervenuto al Comune di 

Lucca Sicula. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre 

Giarratano, trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di 

assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, 

responsabile delle procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio 

del procedimento, per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti 

nel piano particellare di esproprio.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                              ‐   

 Comune  Geom. 

Silvestre Giarratano 

(resp UTC) 

                                  ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Dott. Giuseppe 

Lombardo

D.C. n. 29 del 23‐

02‐2011

Geom. Ferrante

Geom. Nicolicchia

Dott. Barranco

                                 ‐ 

AG 008 Montallegro B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento della parete Est del 

Monte Lupo sovrastante il centro 

abitato

 €                         2.407.326,00   €                                1.435.536,03 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.435.536,03. 

A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da 

Cicè Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 

19/06/2012.

Avviati Lavori 
BCS COSTRUZIONI 

S.R.L. 
19‐giu‐2012

N. 236 DEL  

13/04/2011
€ 1.435.536,03

AG 009 Ravanusa B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento zona Est Centro 

abitato
 €                         1.000.000,00   €                                   996.908,73 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 

996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le attività 

necessarie per la stipula del contratto

Affidamento Lavori  Leenker Srl
N. 28 DEL  

02/02/2011
€ 996.908,73

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

AG 010 Ribera B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Completamento consolidamento 

centro abitato secca grande
 €                         2.600.000,00   €                                2.600.000,00 

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati 

dall'Amministrazione Comunale di Ribera.

A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle 

problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione 

della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è 

stata effettuata l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati 

dal Comune.

Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 

27/07/2012

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. 

Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il 

Geom. Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di 

Magro.

Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario  comunica i nominativi del gruppo di 

verifica del progetto esecutivo. 

Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la 

documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare 

di gara.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
                              ‐   

 Ing. M.Vella

Arch. L. Foderà

(Arch Antonuccio: 

Delibera di G.M. n.152 

del 25/05/2012 presa 

d'atto della 

sopravvenuta  mancanza 

di partecipazione alla 

progettazione esecutiva) 

                                  ‐                                   ‐    ‐
 n. 870 del 

18/10/2013 
 €          2.467.663,33   €        132.336,67                            ‐     €                          ‐   

Geom. Giuseppe 

Ferrante

 Decreto 

Commissariale n. 75 

del 01/02/2013 

 Arch. Giovanni Piero Di Magro                                   ‐ 

AG 011 Ribera A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento centro 

urbano
 €                            939.021,00   €                                   939.021,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure 

di gara, la realizzazione dei lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto 

Decreto n.237 del 21/09/2011.

I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.

Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del 

provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei 

lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della nota della Prefettura di 

Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012.

Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa successiva in graduatoria C&P srl.

Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC  

di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e 

delle scorte a tutto il 27/04/2012. 

In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C& P Srl.

In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrrebbero docuto concludersi 

concludersi entro 120 giorni naturali e pertanto entro il 26/10/2012.

Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&P Srl, visto il parere 

del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la 

concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.

In data  31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.

Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di 

ultimazione lavori e di avvenuta efficacia del certificato di ultimazione lavori.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     DRPC Ag                                    ‐     C. & P. SRL  28‐giu‐2012  n.33 ‐ 8/3/2011   €              939.021,00   €                         ‐   
 n.280 del 

14/06/2012 
 €        640.129,86 

Arch. Gesua 

Palumbo 

(a seguito revoca 

dell'Ing.Cimino)

  n. 39459 del 9 

settembre 2010 del 

Dirigente Generale 

del DRPC  

 Collaboratore amministrativo 

al RUP Coll. "B" 

 Giovanna Chianetta 

 

Ing. Carmelo 

Arcieri

DRPC 

AG 012
Sambuca di 

Sicilia
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento delle cavità 

sotterranee con sostegni metallici e 

in c.a.‐ chiodature ‐ Quartiere 

"Saraceno"

 €                         1.025.000,00   €                                1.025.000,00 

Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera 

B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori 

aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 26,6066%. In data 14/01/2013 è 

avvenuta la consegna dei lavori

Avviati Lavori   ATI DAMIGA srl  14‐gen‐2013 965 6‐feb‐12 € 973.600,83

AG 013
San Giovanni 

Gemini
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         2.500.000,00   €                                2.474.826,76 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 

2.474.826,76.A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'Idea Costruzioni è 

risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012, con un ribasso del 53,1311%.In data 

30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.

LAVORI ULTIMATI
 Idea 

Costruzioni Srl 
30‐ago‐2012

N. 55 DEL  

10/02/2011
€ 2.474.826,76

AG 014
Santo Stefano 

di Quisquina
A B* Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento e 

regimazione idrica a valle della Villa 

comunale

 €                         2.360.195,11   €                                2.360.195,11 

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al 

Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato 

individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con 

l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con 

nota acquisita al prot.n.3119 del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la 

documentazione in suo possesso.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati 

invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità 

che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     Esterna                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0                                  ‐ 

AG 015 Sciacca A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Opere di consolidamento parete 

Coda di Volpe
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. 

In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati 

acquisiti i pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del 

progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS,  da parte dei 

progettisti, il C.S. ha ritenuto opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte,  

chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 3.

Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto 

al Comune l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati 

e la stesura finale del progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti 

con prot. n.460 del 14/02/2012 e con prot. n.1561 del 08/05/2012.

A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC , con nota acquisita al prot. n. 3091 del 

08.08.2012, comunica l'impossibilità di rielaborare il progetto.  

Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc  del 11/09/ 2012 il Genio Civile di Agrigento si 

dichiara disponibile,  ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10,  a collaborare per la 

definizione del progetto, così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 

03/09/2012

Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere 

celermente alle attività tecniche richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto 

esecutivo

Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla 

realizzazione dell’intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il 

giorno 19/11/2013

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                              ‐     GC Ag                                    ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐  0                                       ‐                                                         ‐                                     ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

AG 174
Cattolica 

Eraclea
B B* Regione

 COMITATO 24 

MAR 2011 

Crolli costone roccioso Eraclea Minoa 

(Loc. Zagarella)
 €                         1.170.000,00   €                                1.170.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012 , l'ARTA Serv.3 comunica 

all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed 

invita il Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa 

al progetto.

A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al 

Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione 

amministrativa, l'UTC comunica,  con nota acquisita agli atti al prot. n. 4203 del 

19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione 

del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 

Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro abitato ‐ Loc. Zagarella" importo  € 

1.170.000,00

Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella 

qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, procederà alla redazione della 

progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione 

dell'opera.

Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla 

convenzione del 18/02/2011, delle attività di progettazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.

Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina 

Stampone RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra 

Carmelina Scifo collaboratore amministrativo.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del 

Piano di indagini Preliminari a favore della dell’Impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale 

pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle 

attività.

Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.

Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione 

della relazione geologica.

Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP 

trasmette gli elaborati progettuali.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

 CGIAM 

INVITALIA

GC 

 INVITALIA    GEO GAV S.r.l.                              ‐    ‐ 0‐Jan‐00 ‐ 0 ‐
Arch. Caterina 

Stampone

Decreto 

Commissariale n. 

144 del 27/02/2013

Geom. Francesco Mirabelli                                  ‐ 

AG 174_Int Naro B B Regione  AdP Integrativo  
Lavori di consolidamento a 

salvaguardia e protezione del centro 

abitato

 €                         1.067.000,00   €                                1.067.000,00  L'Intervento è stato finanziato con DDG.n. 211 del 11/05/2012
Predisposizione atti di 

gara

AG 175_Int
Palma di 

Montechiaro
B B Regione  AdP Integrativo  

Lavori di rinaturalizzazione e 

recupero paesaggistico delle pendici 

del centro urbano

 €                         1.800.000,00   €                                1.800.000,00  L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 160 del 09/03/2012 AdP integrativo

CL 016
Acquaviva 

Platani
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento della parete 

rocciosa a monte della Via Marino 

Mistretta

 €                         1.000.000,00   €                                   986.525,06 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 

986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in data 

26/07/2012 sono stati avviati i lavori

Avviati Lavori   CGP srl  26‐lug‐2012
N. 185 DEL  

29/03/2011
€ 986.525,06

CL 017 Butera B B* Regione                                  ‐  Consolidamento centro abitato  €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al 

Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente 

Beneficiario, invitandolo a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al 

prot.n.3086 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione 

amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati 

invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità 

che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐ _ ‐  _  ‐

Geom. Filippo 

Trainiti
‐                                               ‐                                     ‐ 

CL 018 Butera A B* Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento pendici del 

centro Storico
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al 

Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente 

Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al 

prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione 

amministrativa.

Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati 

invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità 

che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013 

A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i 

prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐ _ ‐  _  ‐ ‐ ‐                                               ‐                                     ‐ 

CL 019 Caltanissetta A B* Regione
 COMITATO 24 

MAR 2011 

Consolidamento, bonifica e 

canalizzazione del versante sud della 

colline Sant'Anna, centro storico e 

quartiere Saccara, con opere di 

ingegneria naturalistica, 

rimodellamento e inerbimento dei 

versanti dell'abitato

 €                         4.160.000,00   €                                4.160.000,00 

La progettazione è affidata al Comune.

In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 

2011, l'intervento transita all'ARTA (B).

Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni 

adeguamenti del progetto.

L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, 

individuato come Ente Beneficiario, tutta la documentazione tecnico‐amministrativa 

relativa all'intervento.

Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il 

Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla 

riunione del 07/05/12.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio 

funzionale dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'AdP.

Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del 

Commissario (acquisito al prot. n.2997 del 02/08/2012).

Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della 

pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al 

progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre 

entro 7gg il parere su problematiche attinenti il concetto di pericolosità geologica per 

cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e di monitoraggio.

In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con 

prescrizioni, di coerenza al PAI.

Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio 

esecutivo.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere 

ARTA Serv.3 che ha richiesto le integrazioni  al progetto stralcio esecutivo ai fini della 

verifica di ottemperanza alle prescrizioni per l'emissione del parere di competenza.

IL Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali 

integrativi richiesti in sede di CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 

3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Arch. Armando 

Amico  

Dirigente dell'UTC

D.C. n. 556 del 

24/10/2012

Geom. Nicola Giovanni 

Buffone

(UTC Caltanissetta)

                                 ‐ 

CL 020 Serradifalco B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Progetto per lo studio ed il 

monitoraggio dell'area a rischio "R4" 

interessata da cavità sotterranee e 

perimetrata con il dissesto 063‐2SR‐

082 nel comune di Serradifalco (CL)

 €                         1.700.000,00   €                                                     ‐   

Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone 

la revoca del finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della 

predisposizione di un piano di monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo 

finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1,3 PO FERS 2007‐2013. Il Comitato si riserva la 

possibiltà di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto monitoraggio.

Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e 

realizzazione del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del 

Comune di Serradifalco.

Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza  

geologica necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio 

dell'intervento ad un funzionario della Struttura.

Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati 

progettuali per lo "STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA 

DA CAVITA' SOTTERRANEE E PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063‐2SR‐082 

NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota 

prot. n. 2807 del 20/07/2012

INTERVENTO 

REVOCATO
 INVITALIA   INVITALIA                                    ‐                                   ‐    ‐                             ‐     ‐                              ‐   ‐ 

Arch. Giampiero Di 

Magro

D.C. n. 299 del 

27.06.2012
‐                                  ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT 021 Acicatena B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato: Loc. Vampolieri
 €                         4.500.000,00   €                                4.500.000,00  Istruttoria progetto

Progetto ancora non 

pervenuto
Ing. Alfio Grassi 

Decreto 

Commissariale  n. 

72 del 26 mag 11

CT 022 Bronte A A Ministero                                  ‐  Consolidamento frana  €                         1.092.500,00   €                                1.092.500,00 

Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il 

progetto esecutivo.

Il Comune  trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 

15/12/2011.

A seguito di incontri e colloqui, Il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, 

sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e 

documenti economici.

Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012 , trasmette copia del 

progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per 

il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata 

R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 27/06/2012).

In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o 

atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già 

avviato le procedure espropriative, come da documenzione trasmessa con nota acquisita al 

prot/UC n. 195 del 11/01/13.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
                              ‐     COMUNE                                    ‐                                   ‐     ‐   ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Geom. Santo 

Saitta (UTC) 

 Decreto 

Commissariale n.326 

del 10/07/2012 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 
                                 ‐ 

CT 023 Calatabiano A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento versanti Lapide ‐ 

Pasteria

 €                            250.000,00   €                                   250.000,00 

A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla 

quale si trasmette tutta la documentazione;

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura 

finanziaria ministeriale. 

A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota 

prot. n.667 del 28/02/2012.

Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del 

Commissario il progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013  sono stati acquisiti 

tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione 

dell'intervento,fatta eccezzione del parere ambientale dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS .

Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è 

necessario attivare le procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere 

previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III e IV del suddetto decreto.

L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data 

odierna non risulta ancora pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai 

poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende acquisito favorevolmente e lo invita a 

redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e 

validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato 

l'intervento per un importo pari ad € 249.978,03.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della  Societa' G.C. COSTRUZIONI S.R.L. 

(ribasso percentuale del 31,7898%), in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.

Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.

Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente 

la verifica e validazione del progetto esecutivo.

AVVIATI LAVORI  INVITALIA   INVITALIA                                    ‐   

 G.C. 

COSTRUZIONI 

S.R.L.  

6‐ago‐13
 Decreto n. 374 

del 22/05/2013 
 €              250.000,00   €                         ‐   

 619 ‐ 

30/07/2013 
 €        189.722,07 

Dott. Gaetano 

Cani

 Decreto 

Commissariale n. 356 

del 17/07/2012 

 Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Salvatore 

Faro 

CT 024 Castel di Iudica A A Ministero                                  ‐ 
Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento versanti
 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 

trasmette copia del progetto esecutivo.

Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 

18/07/2012, la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto 

opportunamente modificato ed integrato, così come richiesto,  ai fini del rilascio di apposito 

parere, dal GC di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012

Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il 

parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità 

identificata nel vigente PAI e per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione 

delle interferenze con le opere da realizzare.

Le relazioni Idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 

10/09/2012.

L'Intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 

04/04/2013 viene disposta l''Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana 

Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un 

ribasso percentuale pari al 29,6650%.

 Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di 

€ 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                              ‐     COMUNE                                    ‐   

  ATI Mammana 

Michelangelo, 

Pettinato 

Costruzioni srl 

                                 ‐ 
 n. 640 del 

22/11/2012 
 €          3.000.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 490 

del 27/06/2013 
 €     2.227.552,38 

Ing. Giuseppe La 

Placa

 Decreto 

Commissariale n.476 

del 24/06/2013 

                                                     ‐   
 Geom. Domenico 

Faranda 

CT 025 Giarre A A Ministero                                  ‐ 
Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento versanti ‐ Fraz. S. 

Maria la Strada

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo 

Tecnico del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche 

richieste ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del 

parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può 

rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti 

interessati.                                                                                                                                                       

                      Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto 

dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC del 12.06.2012, adempimento 

cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota prot. n. 4024 del 

12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12,  i 

chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli 

elaborati progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS 

n. 41 parte II del 12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che 

l'intervento non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.

Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 Il RUP chiede ai progettisti di procedere alla 

validazione del progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire 

l'emissione del Decreto Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                              ‐     COMUNE                                    ‐                                   ‐     ‐   ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Geom. 

Sebastiano 

D'Anna

Capo Servizio 

Progettazione 

della 1I1A Area

 Decreto 

Commissariale n. 294 

del 25/06/2012 

 Ing. Antonino Cancelliere                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT 026 Giarre A A Ministero                                  ‐ 

Realizzazione di un canale di gronda 

per la captazione delle acque a 

monte del centro abitato di Giarre ‐ 

Zona Codavolpe

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

 Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni 

del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche 

richieste, ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del 

parere di coerenza al PAI.

L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può 

rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti.                        

    Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità 

Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 

VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2135/UC  del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune 

ottempera, informandone il Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12.  Le 

pubblicazioni sono state effettuate sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.

L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il 

progetto non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  

ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 , dettando tuttavia delle prescrizioni.

Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un 

importo pari a € 1.000.000,00. 

Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l''aggiudicazione 

definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 

30,2283%.

 Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad 

€ 734.344,35.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                    ‐     Soc. Operae srl  17‐mag‐13
 Decreto n. 695 

del 13/12/2012 
 €          1.000.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 446 

del 14/06/2013 
 €        734.670,35 

Geom. 

Sebastiano 

D'Anna

Capo Servizio 

Progettazione 

della 1I1A Area

 Decreto 

Commissariale n. 293 

del 25/06/2012 

 Ing. Enrico Foti 
  Ing. Leonardi 

Giuseppa Rita 

CT 027 Grammichele A A Ministero                                  ‐ 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ 

Completamento consolidamento del 

versante ed opere di sostegno della 

scarpata sottostante la via B.Buozzi

 €                            700.000,00   €                                   700.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile 

del 2011. Da una prima visione del progetto sono emerse delle criticità.

Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del 

progetto, rielaborato con integrazioni richieste. 

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto 

esecutivo rielaborato con le integrazioni richieste.

In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere 

dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di monitoraggio dell'intervento.

Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la 

documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.

Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

 A seguito  delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha 

offerto un ribasso percentuale del 29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 

10/04/2013;

In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                     ‐    GLOBALGEO S.R.L.    24/06/2013  

 Decreto 

Commissariale n. 

684 del 

10/12/2012 

 €              700.000,00   €                         ‐   

 Decreto 

Commissariale 

n. 303 del 

19/04/2013 

 €        549.978,26 
Geom. Michele 

Iudica UTC

 Decreto 

Commissariale n.325 

del 10/07/2012 

 Ing.Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Biagio 

Ventura 

CT 028 Licodia Eubea B B* Regione                                  ‐ 
Consolidamento Via Duca degli 

Abruzzi
 €                            880.000,00   €                                   880.000,00 

La progettazione è in capo al Comune.

Con nota prot. n2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in 

quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa 

all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.                            

                                              Con nota prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il  Comune trasmette 

al Commissario copia del verbale di sopralluogo congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui 

si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli Abruzzi".  

Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo 

aggiornato.  In sede di CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne 

quello dell'ARTA serv. 3 che il Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera 

comunque acquisito positivamente, stante la mancata ricezione nel termine assegnato di 7 

gg.

Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione 

integrativa richiesta in sede di CdS del 19/12/2013.

Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione 

dell'intervento.

PREDISPOSIZIONE ATTI 

DI GARA
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐

Arch. Salvatore 

Lentini

Decreto 

Commissariale n. 

587 del 07/11/2012 

 Sig.ra Stefania Vallone                                  ‐ 

CT 029 Maniace B B Regione
Consolidamento Sponda sinistra T.te 

Martello
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.

Progetto ancora non 

pervenuto

CT 030 Maniace A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di regimazione idraulica e 

consolidamento delle scarpate ‐ C/da 

Galatese‐Petrosino

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

CT 031 Misterbianco A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Fraz. Poggio 

Lupo

 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e 

sono stati ultimati in data 25/05/2012.

Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e 

Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 

Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 

18/07/2012. Con Decreto n. 494 del 26/09/2012  i è ulteriormente modificato il Q.E, a 

seguito dell'impegno della somma aggiuntiva di € 1.157,99 relativo alla voce B/5 (Collaudo 

Statico e prove su materiali).

Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione‐

certificato di collaudo statico.

A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. 

n. 4792 del 19/11/12, il RUP Espropri  comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12,  di aver 

eseguito lo stato di consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di 

espropriazione nonché di aver calcolato l'indennità di espropriazione, di occupazione e di 

servitù da corrispondere ai proprietari delle aree espropriate

LAVORI ULTIMATI  DRPC 

 DRPC CT (Dott. Aldo 

Bonina, Arch. Fabio 

Borzì, Arch. Paolo 

Licandri) 

 SGM srl   Pippo Pizzo  7‐nov‐2011

 Decreto 

Commissariale n. 

130 del 

13/7/2011 

 €              500.000,00   €                         ‐   

 Decreto 

Commissariale 

n. 331 del 

21/11/2011

come 

modificato dal 

Decreto n. 371 

del 18/07/2012  

 €        387.388,21 
Dott. Aldo 

Bonina(DRPC)

  nota n. 53823 del 

14.12.2010 

Ing. Gioacchino Marino                      

           Geom. Antonino Sciuto 

 Arch. Fabio 

Borzì(DRPC)              

     Arch. Paolo 

Licandri 

CT 032
Motta 

Sant'Anastasia
B B Regione

Opere di consolidamento del centro 

abitato: Area Nord Est
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 440 del 09/08/2012 Intervento finanziato 

CT 033
Piedimonte 

Etneo
A A Ministero                                  ‐ 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Fraz. Presa
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 

22/08/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012.

I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da 

contratto, era fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 

31/07/2012, Il DRPC di Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal 

direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP. 

Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha 

trasmesso all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del 

Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto 

Commissario n. 409 del 02/08/2012.

Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012,  il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come 

accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012.

Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo 

Stato Finale e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.

LAVORI ULTIMATI  DRPC   DRPC CT   GEOMERID srl   ARCHAS s.r.l.   25‐gen‐2012
 Decreto n. 265 

del 07/10/2011 
 €              500.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 36 

del 25/01/2012 
 €        402.969,16 

Dott. Aldo 

Bonina (DRPC)

Prot. N. 54711 del 

20/12/2010

Ing. Gioacchino Marino                      

      Geom. Antonino Sciuto 

 Ing. Gioacchino 

Marino 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT 034 Raddusa A A Ministero                                  ‐  Opere di consolidamento del versante  €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

27/07/2011.

Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere  

all'ARTA la documentazione progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto 

necessaria l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi 

dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 , richiedendo la necessaria documentazione. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione 

per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, 

nonché  dell'Isp. Ripartimentale delle Foreste di Catania.

Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha 

comunicato la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto 

ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.

Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente 

adottate, ha chiesto, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione 

ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini 

geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il  Commissario, con 

nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente  

 revocata, con nota  prot n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di 

progettazione,  affidato invece, in forza della convenzione del 18/02/2011,  ad Invitalia. 

Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal Commissario, con nota prot.482 del 

23/01/13, in considerazione della nota  del Comune, assunta al  prot. n. 457/UC del 

22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi 

tecnici.

Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il 

Capogruppo della R.T.P. a presentare nel più breve tempo possibile tutta la 

documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che alla stessa saranno assegnati 

come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione esecutiva.

Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto 

Esecutivo.

Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013  al fine di conseguire tutti i 

prescritti atti auotizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                              ‐     Comune                                    ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

Geom. Roberto 

Antonio La 

Mastra

 Decreto 

Commissariale n. 292 

del 25/06/2012

 Ing. Federica Bottini                                    ‐ 

CT 035 Raddusa A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Trincea drenante a monte del centro 

abitato e paratie di pali
 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

 L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di 

euro 2,389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile 

Infrastrutture Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5624. 

Affidamento Lavori 
158 9‐mar‐12

€ 2.389.815,78

CT 036 Ramacca A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento e 

regimazione acque nel centro abitato
 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini 

Preliminari alla progettazione. 

A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota  acquisita al prot.n. 95 

del 16/01/2012, la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. 

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.

Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza 

preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.

Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 

08/06/2012. 

Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa 

ed in diminuzione.

A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale 

del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 

4532 del 04/07/2012, ha richiesto ad Invitalia di predisporre un piano di indagini 

integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 09/07/2012. Le indagini 

integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con nota 

acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell' espletamento delle 

indagini, così come attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12,  e dalla nota 

tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di 

interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto, con nota 

prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la 

risoluzione della problematica.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia 

di variante e suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 

15/11/2012.   Con nota prot. 525 del 11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a 

presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle spese, per trasmetterlo al 

Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle 

risorse residue dei lavori.                                                                           I lavori ‐ sospesi come da 

verbale del 19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di 

media tensione ‐ sono stati ripresi il 15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal 

LAVORI ULTIMATI  INVITALIA   INVITALIA 

 I.GE.M. INDAGINI 

GEOLOGICHE 

MERIDIONALI s.r.l. 

 CO.E.S.I srl  8‐giu‐2012

Decreto 

Commissariale n. 

89 del 

01/03/2012

 €          1.176.008,88   €          23.991,12 

Decreto 

Commissariale 

n. 458 del 

12/09/2012

 €        951.340,42 
Geom.Salvatore 

Sottosanti (UTC)

 Decreto 

Commissariale n.136 

del 20/07/201 

Ing. Federica Bottini                     

                            Rag. Domenica 

Patrizia Arcidiacono 

 Ing. G. Coroneo 

CT 037 Randazzo B A Ministero
 COMITATO

 24 FEB 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                            960.000,00   €                                   960.000,00 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è 

stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 

29/11/2011.

 La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come 

da contratto era fissata entro il 18/04/2012;

A seguito del verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili 

ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersala necessità di una Perizia di Variante 

e suppletiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui 

approvazione si è tenuta apposita  Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012. 

La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito 

della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori,  il nuovo termine di 

ultimazione è stato  fissato al 09/09/2012.

I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012.

Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 

27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei 

lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12,  ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in 

aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.  

LAVORI ULTIMATI                               ‐     COMUNE                                    ‐     COTESP SRL 
consegna lavori 20 

dicembre 2011
 197 ‐ 23/8/2011   €              960.000,00   €                         ‐   

 83 del 

27/02/2012 
 €        765.181,07 

Ing. Domenico 

Imbroglia

 Decreto 

Commissariale n. 363 

del 5 dicembre 2011 

 Ing.Marco Calogero 

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Antonino 

Romano 

CT 038 Santa Venerina B B* Regione                                  ‐ 
Opere di consolidamento del centro 

abitato: Loc. Badia‐T. Fago
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al 

Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione 

tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio 

del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 vengono 

acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0                                  ‐ 

CT 039
Sant'Agata Li 

Battiati
B B* Regione                                  ‐ 

Opere di consolidamento del centro 

abitato: Loc. Leucatia ‐ Via Einaudi
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al 

Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione 

tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio 

del Commissario. 

Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il 

progetto esecutivo.

i progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS 

tenutasi in data  04/06/2013, pertanto  sono stati conseguiti tutti i prescritti atti 

auotizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ Ing. Adele Giusto

Decreto n. 314 del 

07/05/2013
0                                  ‐ 

CT 040 Trecastagni B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                            460.000,00   €                                   446.849,79 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 

446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 

12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%.

Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012

Avviati Lavori 

 ATI Conticello 

Luigi‐Rinaudo 

Costruzioni  

3‐May‐12
N. 25 DEL  

18/04/2011
€ 446.849,79

CT 176_Int Sant'alfio B B Regione  AdP Integrativo  
Mitigazione rischio idrogeologico 

centro abitato
 €                         1.900.000,00   €                                1.900.000,00  Progetto non pervenuto  AdP integrativo
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

CT CT Castel di Iudica ‐ _B* Regione                                  ‐ 
Lavori di consolidamento a 

salvaguardia del centro abitato
 €                            900.000,00   €                                                     ‐   

La progettazione è stata redatta dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette 

all'Ufficio del Commissario, in quanto Ente Beneficiario,  il progetto, e la relativa 

documentazione tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del 

Commissario. 

Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013 , il RUP chiede al Commissario 

l'indizione della CdS.

Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il 

Commissario con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la 

documentazione amministrativa e l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di 

finanziamento dell'intervento.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    _ _ € 0,00 € 0,00 _ _

Geom. Domenico 

Faranda 

Determina 

Sindacale n. 06 del 

29/02/2012

_                                  ‐ 

EN 041 Barrafranca B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Mitigazione del rischio zona Bivio 

Catena
 €                         1.500.000,00   €                                1.608.973,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.608.973,06. 
Intervento finanziato   Genio Civile 

N. 289 DEL  

03/05/2011
€ 1.608.973,06

arch. Francesco 

Costa

EN 042 Centuripe B A Ministero
 COMITATO 

24 FEB 2011 

Completamento consolidamento  

pendici ad Est di M. Calvario
 €                            770.000,00   €                                   770.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune di  Centuripe ad un professionista esterno. 

Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot.n. 3937 del 09/10/2012, 

invita il RUP a porre in essere le attività necessarie  all'approvazione del progetto, 

propedeutiche all'emissione  del Decreto di Finanziamento.

Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP trasmette il Verbale di Verifica e Validazione e 

l'Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente.

Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che 

ha offerto un ribasso del 30,0897 %.

In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il tempo utile per dare compiuti i 

lavori, stabilito in 181 giorni naturali e consecutivi, cosicchè l'ultimazione dovrà avvenire 

entro il 20/11/2013.

Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla 

realizzazione dll'intervento pari ad € 598.087,00.

Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l' Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 

06 novembre 2013 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     COMUNE                                    ‐   
 C.S. 

COSTRUZIONI S.r.l. 
24‐mag‐2013

n. 692 del 

12/12/2012
 €              770.000,00   €                         ‐   

Decreto n. 542 

del 10/07/2013
 €        598.087,00 

Geom. Salvatore 

Di Benedetto

 D.C. n. 385 del 

24/07/2012 

 Ing. Mario Giuseppe Palazzolo  Ing. Claudio 

Faranna 

EN 043
Gagliano 

Castelferrato
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.560.000,00   €                                1.557.285,46 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 

1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011. a seguito dell'espletamento 

delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato 

stipulato il contratto in data 16/04/2012

Contratto stipulato Corsorzio Essegi  
N. 235 DEL  

13/04/2011
€ 1.557.285,46

EN 044
Gagliano 

Castelferrato
A A Ministero                                  ‐ 

Lavori di messa in sicurezza e 

drenaggio del versante ‐ C.da Urga
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è 

stata disposta l'Aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla 

progettazione.

A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi 

sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni 

formulate del geologo, l'area di intervento è risultata essere notevolmente più estesa 

rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza.

Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono 

state autorizzate ulteriori indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a 

seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 361 del 02/12/2011. 

Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 

09/03/2012.     In sede di Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i 

pareri degli Enti interessati,  è emerso che gli importi stimati nel progetto esecutivo 

risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La problematica è stata 

discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura 

programmazione. 

A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara. 

Il Comune trasmette la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 in cui viene 

modificato l'assetto idrogeologico relativo ai dissesti di C.da Fontanelle‐Urga portandoli da 

P0 a P3, inoltrata dal Commissario, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, al Comitato di 

Indirizzo e Controllo del Ministero.

 Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento l'ARTA Serv. 3, invita il Comune il 

DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione che si terrà il giorno 

08/10/2013 presso i propri uffici.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
 INVITALIA   INVITALIA 

 GIA EXPLORING 

SAS 

GEOMERID SRL 

                               ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 
Geom. Michele 

Corrente 

 Decreto 

Commissariale n. 90 

del 14.6.2011 

Arch. Diego Mammo Zagarella                                   ‐ 

EN 45_1 Leonforte A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza Monte Cernigliere ‐ Zona 

soprastante scuola Verga

 €                            200.000,00   €                                   400.000,00 

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si 

è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla 

scuola Verga.

Progetto ancora non 

pervenuto

EN 45_2 Leonforte A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza Monte Cernigliere ‐ Zona 

soprastante la via Trieste

 €                            200.000,00   €                                                     ‐   

Progetto ancora non pervenuto

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si 

è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla 

scuola Verga.

Progetto ancora non 

pervenuto

EN 046
Piazza 

Armerina
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 
Interventi nel quartiere Itria  €                         1.130.000,00   €                                1.130.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 

1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galile S.c.a.r.l.‐ Esec. Kimissa costr. S.r.l.. 

I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012

LAVORI ULTIMATI

 impresa DG Di 

Giovanna 

Costruzioni srl 

5‐set‐2011
N. 27 DEL  

02/02/2011
€ 1.130.000,00

EN 047 Regalbuto B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati 

dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN).

A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha  fornito indicazioni per la definizione delle 

problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione 

della disciplina, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionistri 

precedentemente incaricati dal Comune.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha 

trasmesso gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in 

sede di CdS del 24/08/2012.

Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e 

Validazione dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 

08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione ddefinitiva a favore del CONSORZIO 

COOPERATIVE COSTRUZIONI ‐CCC Societa' Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 

32,1923 %.

Il Commissario con nota prot. n .5558 del 17/09/2013  chiede al comune di indicare un 

nominativo di un tecnico interno al proprio UTC a cui potere affidare l'incarico di 

responsabile per le procedure espropriative.

Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI
                              ‐     COMUNE                                    ‐   

 CONSORZIO 

COOPERATIVE 

COSTRUZIONI ‐

CCC Societa' 

Cooperativa 

‐
Decreto n.30 del 

16/01/2013
 €          1.453.710,54   €          46.289,46 

 Decreto n. 771 

del 25/09/2013 
 €     1.097.217,01 

Arch. Vito 

Palazzolo

(Responsabile 

area tecnica)

 Decreto 

Commissariale n. 355 

del 17/07/2012 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Giglio Ignazio 

Pio Aldo 

Pagina 7 di 29

Piero
Firma Croce



Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

EN 175 Barrafranca A A Ministero
 COMITATO 24 

MAR 2011 

Mitigazione rischio idrogeologico 

(zona a monte dell’intervento già 

finanziato con Accordo di 

Programma del 30 marzo 2010)

 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici 

professionisti esterni.

Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo per un importo complessivo di €  1.930.000,00 e quindi per un importo superiore 

a quanto stanziato dall'APQ (€ 1.500.000,00).

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, uno stralcio 

funzionale esecutivo di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta 

redatto ai sensi di normativa obsoleta, così come evidenziato dal Commissario con nota 

prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della vigente 

normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 2117 del 

18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n.  10 del 16/01/2012, è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e 

consecutivi, avviati in data 23/03/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 

22/05/2012 sono stati sospesi i lavori.

In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notiziare 

in merito allo stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato,  con nota 

acquisita  al prot. n. 3180 del 23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al 

fine di consentire la ripresa dei lavori.

In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot.n. 4135 in pari data, ha trasmesso la 

Perizia di Variante in corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale

In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i 

prescritti atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia 

di variante e suppletiva.

Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette  il parere tecnico n. 1 del 

07/02/2013 di approvazione della perizia di variante già anticipato via email. 

In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                    ‐   
 SOCIETA' LAVORI 

PUBBLICI S.L.P. Srl 
23‐mar‐2012 352 ‐ 5/12/2011  €          1.500.000,00   €                         ‐   

 245 ‐ 

28/05/2012 
 €     1.208.482,15 

Arch. Francesco 

Costa

 Decreto 

Commissariale n. 335 

del 28.11.2011  

 geom Nicolicchia e geom 

Ferrante 

 Arch. Salvatore 

La Terra 

ME 048 Alcara Li Fusi B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento costone roccioso 

sovrastante Centro Abitato
 €                         1.880.000,00   €                                1.880.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 

1.880.000,00.  I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidoti 

Costruzioni Srl‐ che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in data 

07/03/2012

Avviati Lavori 
 Sidoti 

Costruzioni Srl‐ 
7‐mar‐2012

N. 485 DEL  

19/07/2010
€ 1.880.000,00

ME 049 Alcara Li Fusi A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Consolidamento aree, ripristino scoli e 

canali esistenti con regimentazione acque 

‐ C.da Cappuccini

 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 

392 del 20.12.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18 /01/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.

Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le 

economie per estendere l'area di intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, 

avvenuta in data 13/10/2012. 

Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo 

e statico la relazione a strutture ultimate  e tabulato con le prove di carico sui pali di 

fondazione. 

LAVORI ULTIMATI  INVITALIA  INVITALIA  S.G.M. Srl    SA.MA srl   13/04/2012 392 ‐ 20/12/2011  €              834.921,87   €        365.078,13 
 366 ‐ 

17/07/2012 
 €        677.774,45 

Ing. Basilio 

Sanseverino

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 77 

del 30 mag 2011 

 Geom Salvatore Bontempo

(UTC) 
 Arch. Fabio Pulizzi 

ME 050 Alì B B Regione Opere di salvaguardia centro abitato  €                            900.000,00   €                                   900.000,00  Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012 Intervento finanziato 
N. 161 del 12‐

mar‐12
   € 843.098,81 

ME 051 Alì Terme B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Interventi urgenti di consolidamento 

centro abitato
 €                            900.000,00   €                                1.321.010,50 

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 

14/11/2011.

In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che ‐ a seguito delle 

prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova 

normativa sismica ‐ il progetto generale ha un costo pari a circa  3.073.000 euro. Il 

Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale 

rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.

Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto 

esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore  

ad euro 1.321.010,50. 

Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa 

allo  stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 

18/05/2012 dispone l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come 

richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC.

Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione 

inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque". 

Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei 

tombini, ed i Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con 

nota prot. n. 2409 del 28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.

Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio 

di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                                  ‐    DRPC                                   ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Ing. Bruno 

Manfrè

(DRPC ME)

 CONVENZIONE DRPC 

ME 
                                                     ‐                                     ‐ 

ME 052 Basicò A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011 

Drenaggi e opere di convogliamento ‐ 

C/da Badiazza
 €                            300.000,00   €                                1.300.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina 

Sindacale n.22 del 28.04.2012.

A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con 

Decreto n. 65 del 14.02.2012, si è  fnanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 

del 26.03.2012 si è  disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.

 I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012  e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 

29/05/2013.

In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 

10/04/2013 sono stati ripresi gli stessi.

La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, 

comunica l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   
Dott. Ing. Renato Cilona

(Figura esterna)
                                  ‐      I.Co.Li di Li Destri  30‐mag  65 ‐ 14/02/2012   €          1.291.603,12   €            8.396,88 

 698 ‐ 

13/12/2012 
 €     1.046.941,73 

Arch. Giuseppe 

Trifilò

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 324 

del 15/11/2011 

 Ing. Giuseppe La Placa   Ing. Renato Cilona 

ME 053 Brolo A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ C.da Jannello
 €                         3.630.000,00   €                                3.630.000,00 

La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 

del 06.12.2010.

Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 

113/LL.PP. del 23.01.2012  l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover 

apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di 

supporto alla progettazione.

L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP 

e, con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.

Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.

In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti  coinvolti 

e si è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012 .

Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto 

n.431 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore 

dell'impresa GEO PERFORAZIONI Srl.

 Il contratto  è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.

Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga 

dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.

AVVIATI LAVORI                                   ‐    UTC                                   ‐   
 Geo Perforazioni 

srl 
22‐ott‐12

 237 ‐ 

24/05/2012 
 €          3.630.000,00   €                         ‐   

 547 del 

19/10/2012 
 €     2.813.578,07 

Ing. La Placa 

Giuseppe

 Decreto 

Commissariale n.47 

del 06 febbariao 2012 

 Geom. Giuseppe Ferrante                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 054 Capizzi B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                         1.200.000,00   €                                1.192.623,56 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 

1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten 

Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255% . Il contratto è stato firmato in data 

26/03/2012. i lavori sono iniziati in data 09/05/2012.

Avviati Lavori 
 Torsten 

Costruzioni  
9‐mag‐2012

N. 142 DEL  

16/03/2011
€ 1.192.623,56

ME 055 Capo d'Orlando B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitatato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Istruttoria in corso Istruttoria Progetto

ME 056 Capri Leone A A Ministero                                      ‐ 
Opere di risagomatura e protezione 

versanti ‐ Frazione Rocca
 €                            550.000,00   €                                   550.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina 

Sindacale n. 44 del 12.10.2010.

Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva 

con nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene 

finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012.

Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 

287 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori.

 Il contratto  è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012,tra l'altro, ha comunicato 

che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12.

Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di 

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo 

svolgimento dei lavori.

Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'Ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di 

ultimazione lavori del 21/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto 

dell'approvazione della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con 

Decreto n. 103 e 241 del 18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il 

pagamento del SAL n. 1  e 2.

Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha gtrasmesso il Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 

237 del Regolamento n. 207/2010.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   
Ing. Salvatore Russo

(Figura Esterna)
                                  ‐   

 CONSORZIO 

EMILIANO 

ROMAGNOLO FRA 

LE

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO

‐

EUROVEGA 

COSTRUZIONI 

19/07/2012
 Decreto n. 96 

del 08/03/2012 
 €              516.698,04   €          33.301,96 

 Decreto n. 

101 del 

18/02/2013 

 €        386.810,69 
Arch. Giovanni 

Piero Di Magro

 D.C. n. 72 del 

01/02/2013 
 Dott. Barranco 

 Ing. Salvatore 

Russo 

ME 057 Capri Leone A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento  con tiranti in 

acciaio, ricostruzione muri perimetrali ‐ 

Caprileone Centro

 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina 

Sindacale n. 42 del 12.10.2010.

Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con 

Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010.

A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il 

progetto esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con 

Decreto n. 252 del 03.10.2011. 

A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 

10/10/2011, con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva  

alla Bo.No. Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011.

In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e 

di riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva.

Il RUP, con nota acquisita al prot.con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario 

copia dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL.

Con nota acquisita al  prot.n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS.

In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 

10/12/2012 l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del 

quadro economico.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento 

delle opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Amalfi Maurizio

(Figura Esterna)
 TRIGEO Srl 

 B.O.N.O. 

COSTRUZIONI s.r.l.

con un ribasso 

23,8878% 

17/12/2011
 252 ‐ 

03/10/2011 
 €              573.816,18   €          26.183,82 

 678 ‐ 

10/12/2012 
 €        424.452,22 

Geom. Gaetano 

Giuffrè 

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n.233 

del 21 settembre 2011 

Arch. Diego Mammo Zagarella 
 Studio Tecnico 

Ing. Falzea

(Figura Esterna) 

ME 058 Caronia A A Ministero
 COMITATO 18 MAG 

2012 
Consolidamento centro abitato  €                         3.000.000,00   €                                3.653.083,31 

La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, 

trasmesso in data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato 

con Decreto n. 30 del 01.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011.

Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e 

Suppletiva n. 1  con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento.

In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore 

finanziamento da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori 

complementari.

In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 

750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.

Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012  il DRPC ha trasmesso il progetto di 

completamento dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere 

all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto 

aggiuntivo dei lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha 

trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione 

completo di tutti gli atti a corredo necessari.

In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa 

Lavori principali ad oggi conclusi.

Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento 

del consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato 

l'importo aggiuntivo degli stessi.

In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta 

Presal Costruzioni per i lavori complementari affidatele

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC                                   ‐   
 PRESAL 

COSTRUZIONI SRL 
1‐Apr‐11  31 ‐ 1/3/2011   €          3.000.000,00   €        653.083,31 

 71 ‐ 

26/5/2011 

come 

rimodulato 

dal Decr 92 

del 

02/03/2012 

 €     2.903.083,31 

Ing. Bruno 

Manfrè 

(DRPC ME)

 nota in entrata prot.n. 

10390 del 15 ottobre 

2010 

                                                             ‐   

 Ing. C. Marletta, 

Arch. F. Benedetti

(DRPC ME) 

ME 059
Casalvecchio 

Siculo
B A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.363.853,00   €                                1.363.853,00 

Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta 

Comunale n. 90 del 28.08.2007.

Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla 

nomina di due consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di 

Progettazione e Studio Geologico) a causa di mancanza di professionisti all'interno 

dell'Amministrazione.

Il Comune, con note acquisite ai prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha 

trasmettesso i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate 

rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012

A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state 

acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione

dell'intervento.

Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo 

(con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato 

Con Decreto n. 296 del 25.06.2012.

Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 

464 del 13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva

Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto 

l'occupazione anticipata d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile 

delle attività espropriative.

La Consegna dei Lavori ha avuto luogo giorno 10/12/2012.

In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due 

sopralluoghi.

Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del I SAL.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e dei 7 gg per esprimersi concessi 

agli Enti, il Commissario.

Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la 

rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa.

In data 20/09/2013, con nota prot.n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di 

Ultimazione Lavori.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   
Ing. Carmelo Trimarchi

(Figura Esterna)
                                  ‐     ITINERA s.r.l.  10‐dic

 n. 296 del 

25/06/2012 
 €          1.363.853,00   €                         ‐   

 n.38 del 

22/01/2013 
 €        954.358,27 

Geom. Romina 

Sparacino

 D. C. n. 73 del 

01/02/2013 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Carmelo 

Trimarchi

(Figura Esterna) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 060 Castel di Lucio B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Completamento degli interventi di 

mitigazione per il rischio 

idrogeologico in località Calvario per 

la S.P. 176 e per il Centro Abitato ‐ 

Via S. D'Acquisto 

 €                         1.000.000,00   €                                   999.676,87 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 

999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "PI.SA.NI  srl ‐ Mussomeli" 

con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati 

completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012. 

LAVORI ULTIMATI
 PI.SA.NI  srl ‐ 

Mussomeli 
5‐lug‐2011

N. 646 DEL  

22/09/2010
€ 999.676,87

ME 061 Castel di Lucio A A Ministero                                      ‐  Consolidamento via Durante e Via S. Lucia  €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con 

Determina n. 51 del 3/12/2010.

Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato 

finanziato con Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 

14/06/2011.

A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

dei lavori con Decreto n. 163 del 01.08.2011.

I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per 

permettere l'esecuzione di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di 

variante.

I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012.

Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una 

perizia di variante e suppletiva, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 

07/06/2012 a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza 

del progetto e di trovare copertura nelle somme già  impegnata per l'esecuzione dell'opera 

con D.C. n° 238 del 22/09/ 2011.

Il DL ha trasmesso,  con nota acquisita al prot.n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di 

variante approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012.

Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente 

rimodulazione del Quadro Economico.

Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 

Gennaio 2013 sono stati ultimati i lavori.

Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten 

Costruzioni srl.

LAVORI ULTIMATI                                   ‐   

S.T.I. Studio Tecnico 

Associato di Ingeneria e 

Architettura

(Figura esterna)

                                  ‐   
 TORSTEN 

COSTRUZIONI SRL 

23/09/2011         

sospesi il 

25/01/2012      

ripresa lavori il 

16/04/2012

 32 ‐ 7/3/2011

come modificato 

dal Decr. n. 91 

del 14/06/2011 

 €          1.500.000,00   €                         ‐   

 238 ‐ 

22/09/2011

come 

rimodulato 

dal Decreto 

457 del 

12/09/2012 

 €     1.239.256,58 
Ing. Giuseppe La 

Placa

 Decreto Commissariale 

n. 69 del 25.5.11 
 Geom. Giuseppe Ferrante 

 Studio Tecnico 

Associato Ing. 

Mineo e 

Scavaglieri

(Figura esterna) 

ME 062
Castell'Umbert

o
A A Ministero                                      ‐ 

Opere di contenimento a valle della sede 

stradale ‐ Contrada Sfaranda Inferiore
 €                            300.000,00   €                                   300.000,00 

In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso 

il progetto in data 24.05.2011.

A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste 

integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012.

Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati 

progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e 

validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate.

Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a 

trasmettere il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, 

specificando che trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di 

sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .

A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il  Titolo del 

Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la 

Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del 

progetto di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento 

acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada 

Sfaranda ‐ Comune di Castell'Umberto" all'intervento ME062.

Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012  e finanziato con Decreto n. 702 

del 17/12/2012.

Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della A.B.M. Costruzioni srl.

In data 12/03/2013 è stato stipulato ilo contratto.

Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                                  ‐   
DRPC (Arch. Francesco 

Benedetti)
                                  ‐   

 A.B.M. 

Costruzioni srl 
‐

 702 ‐ 

17/12/2012 
 €              300.000,00   €                         ‐   

 772 ‐ 

25/09/2013 
 €        223.185,12 

Ing. Bruno 

Manfrè

(DRPC)

 nota di incarico 

prot.n.536 del 09 

novembre 2010 (nota 

interna DRPC prot. N. 

12165 del 

24/11/2010 

pervenuta via fax)) 

 Arch. Carmelo Blancato 
 Arch. Francesco 

Benedetti

(DRPC) 

ME 063 Castroreale B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Consolidamento del versante occidentale 

a valle del centro abitato‐ Completamento
 €                         1.650.000,00   €                                1.650.000,00 

La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale 

n.11 del 16.02.2007.

Con nota aquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere 

in corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa.

A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i 

pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha 

richiesto la trasmissione di elaborati integrativi. 

In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS 

ed il GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di 

Verifica e Validazione del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo 

dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori a favore della C.N.T. srl.

Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme.

In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Pietro Colonna

(Figura Esterna)
                                  ‐     C.N.T. srl  02‐apr

 564 del 

26/10/2012 
 €          1.585.394,53   €          64.605,47 

 n. 113 del 

21/02/2013 
 €     1.166.313,41 

Arch. Gaetano 

Buccheri

(UTC)

 D. C. n. 264 del 

07/06/2012 

 Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Pietro 

Colonna

(Figura Esterna) 

ME 064 Cesarò B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento e sistemazione 

idraulica a salvaguardia del Centro 

Abitato in zona Castello Colonna‐

Rocca a Sud dell'Abitato

 €                         1.000.000,00   €                                   965.547,00 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 

965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. ‐ Mistretta (ME). I lavori 

hanno avuto inizio il 7 settembre 2011

Avviati Lavori 

 B.C.S. Costr. 

S.r.l. ‐ Mistretta 

(ME) 

7‐set‐2011
N. 2 DEL  

12/01/2011
€ 965.547,00

ME 065 Ficarra A B* Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Contrada 

grenne

 €                         1.028.981,00   €                                1.028.981,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 

21.10.2010.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.

I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.

A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B 

(copertura finanziaria regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in 

quanto i lavori erano già avviati.

I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come 

richiesto dal RU,P entro 60 gg e quindi il 03/01/2012

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 ratifica all'Ufficio 

del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.

LAVORI ULTIMATI  COMUNE 
  Comune: professionista 

esterno  
 Geo Sicilia 

 EDILTECNICA 

COSTRUZIONI 

20/01/2011     

sospesi il 

30/08/2011     

ripresi il 

18/10/2011

n. 1 del 

23.11.2010
€ 1.028.981,00 € 0,00

81 ‐ 8/6/2011

così come 

modificato 

dal Decr 382 ‐ 

15/12/2011

873488,22
Ing. Fabio Marino

(UTC)

Determina del 

Responsabile Area 

Tecnica n.300 del 

04.11.2009

0
 Ing. Francesco 

Cappotto

(Figura Esterna) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 066 Ficarra A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Contrada Rinella ‐ San Noto
 €                         1.450.000,00   €                                1.450.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina 

Sindacale n. 7 del 23.08.2010.

Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e 

validazione, è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 

27/09/2011

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire 

lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche 

preliminari, trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, 

ma il Commissario, atteso la quasi  ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le 

richieste avanzate.

Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la 

rimodulazione del QE dell'intervento.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   

ATP ‐ Ing. Nunzio 

Colavecchio ‐ Ing. 

Raffaele Cosentino ‐ 

Geom. Giovanni Riciardo

(Figura Esterna)

                                  ‐   
 RENZO 

COSTRUZIONI 
27‐set

 Decreto n. 44 

del 7/4/2011 
 €          1.358.580,64   €          91.419,36 

 Decreto n. 

161 del 

07/03/2013 

 €     1.089.005,82 
Ing. Fabio Marino

(UTC)

 Decreto Commissariale 

n. 232 del 21/09/2011 
 Arch. Diego Mammo Zagarella 

 Ing. Francesco 

Cappotto

(Figura Esterna) 

ME 067
Fondachelli 

Fantina
B B Regione Opere di salvaguardia centro abitato  €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 

927.337,42.

A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicataria dei lavori 

risulta essere la Pullara Calogero.

Affidamento Lavori  Pullara Calogero  298 del 30/05/2012  €                   927.337,42 

ME 068 Forza D'Agrò B B* Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.250.000,00   €                                   414.163,28 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica 

all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed 

invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il 

progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e 

Comune.

Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo 

tecnico del 20.07.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la 

documentazione amministrativa dello stesso.

Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 Il DRPC di ME sentito il Commissario convoca 

una riunione operativa per il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica 

dell'intervento.

In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) 

copia del progetto necessario all'acquisizione del parere preventivo dello stesso.

L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il 

progetto secondo specifiche indicazioni.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     €                                         ‐                                      ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ 0 0 0                                  ‐ 

ME 069 Frazzanò A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Lavori di consolidamento del centro 

abitato a valle della via S. Filippo di 

Fragalà ‐ Zona Piazzale S.Lorenzo

 €                         1.165.000,00   €                                1.165.000,00 
Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012.

Risulta aggiudicataria dei lavori la ATI Malfitano srl ‐ Renzo Costruzioni
Affidamento Lavori 

n. 54 del 6‐feb‐

12
€ 1.165.000,00

ME 070 Frazzanò A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento ad est del 

centro abitato
 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La ATI ALAK srl ‐ Costrubo risulta l'aggiudicataria dei lavori, dopo aver offerto un ribasso 

del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto
Affidamento Lavori   ATI Alak srl 

n. 848 DEL  

22/11/2011
€ 2.500.000,00

ME 071 Frazzanò A A Ministero
 COMITATO 15 SETT 

2011 

Monitoraggio delle aree in frana del 

centro abitato e delle aree ad elevato 

rischio idrogeologico (R4)

 €                            300.000,00   €                                   300.000,00 

In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione.

In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate.

Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in 

base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più 

ampia e complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, 

l'attività di progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di 

finanziamento prevista in fase di progettazione preliminare, determina necessariamente 

una tempistica di studio maggiore di quella prevista.

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del 

Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso 

dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari. 

Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato Approvato lo schema

lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell’art. 122 del d.lgs 163/2006

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata 

disposta l'aggiudicazione  definitiva dei lavori a favore della Societa' SCANCARELLO 

GAETANO (ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il 

contratto.

Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 INVITALIA   INVITALIA   GEO PLANTS 

 Soc.  

SCANCARELLO 

GAETANO 

                                 ‐ 
 N. 91 DEL 08‐02‐

2013 
 €              286.765,17   €          13.234,83 

 656 ‐ 

08/08/2013 
 €        242.164,33 

Ing. Fabio Marino

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n.2 del 

12.01.2012  

 Geom. Piero Nicolicchia 
 Ing. Fabio Marino

(UTC) 

ME 072
Galati 

Mamertino
A A Ministero                                      ‐ 

Disgaggiamento massi, messa in 

sicurezza versante ‐ C.da Galini
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti 

esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010.

Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, 

è stato finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012  è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .

Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 

22/05/2012.

Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del 

Decreto di Occupazione Temporanea.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere 

perizia di variante.

A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di 

Sospensione Lavori .

Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di 

poter procedere alla redazione della PVS II.

Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I 

SAL.

In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 

2 e Verbale di ripresa lavori datata 16/04/2013.

Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Arch. Felice Testagrossa

(Figura Esterna)
                                  ‐     D&D  22‐mag  15 ‐ 17/01/2012   €              500.000,00   €                         ‐   

 114 ‐ 

21/02/2013 
 €        362.140,56 

Arch. Giuseppa 

Cavolo

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 14 

del 17 gennaio 2012 

                                                     ‐   
 Arch. Felice 

Testagrossa

(Figura Esterna) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 073
Galati 

Mamertino
A A Ministero                                      ‐ 

Consolidamento e messa in sicurezza 

versante ‐ Località Pilieri
 €                         1.100.000,00   €                                1.100.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale 

n.54 del 26/10/2010.

Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione 

dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 

2007‐2013 destinati alla Regione Sicilia.

Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non 

possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la 

documentazione perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 153 del 03.04.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con 

Decreto n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche 

effettuati dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. 

Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 

2/09/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori  e con D.C. n. 514 del 

04/10/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per 

l'affidamento dei lavori.

In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Comune

Ing. Mario Saitta
                                  ‐   

 ARCOBALENO 

3000 srl 
                                 ‐ 

 406 ‐ 

02/08/2012 
 €          1.100.000,00   €                         ‐   

 495 ‐ 

28/06/2013 
 €        767.340,53 

Arch. Giuseppa 

Cavolo

 D.C. n. 262 del 

07/06/2012 

 Ing. Giuseppe Morganti

(Dimessosi con nota prot.n. 

611 del 29/01/2013) 

 Ing. Mario Saitta  

ME 074 Giardini Naxos A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Consolidamento versante ‐ Località 

Orto Grande
 €                         2.200.000,00   €                                2.200.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei lavori a 

favore della Consolidamenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 27/02/2013 hanno 

avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 
9 18‐gen‐12

€ 2.200.000,00

ME 075
Gualtieri 

Sicaminò
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi urgenti di consolidamento 

centro abitato
 €                         1.651.000,00   €                                1.651.041,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 

1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. in corso di aggiudicazione
Affidamento Lavori 

N. 273 DEL  

22/04/2011
€ 1.651.041,00

ME 076 Itala A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica ‐ Frazione Borgo
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012 Intervento finanziato 

10 18‐gen‐12
€ 1.498.168,30

ME 077 Leni A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di difesa costiera a difesa del 

centro abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla 

Chiofalo Costruzioni srl ed in data 28/09/2012 è avvenuta la consegna dei lavori
Avviati Lavori 

N. 792 DEL  

26/10/2011
€ 1.500.000,00

ME 078 Letojanni B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 
Opere di difesa costiera  €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 

del 11.10.2002.

Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012  si è acquisito il progetto definitivo ed 

esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai 

professionisti precedentemente incaricati dal Comune.

Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto 

richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista  integrasse gli 

elaborati progettuali con quanto richiesto. 

Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere 

con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni.

Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le 

integrazioni progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 

26/07/2012 all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza.

Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di 

validazione del progetto.

Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori 

vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile con ribasso 

percentuale offerto del 29,5000 %.

Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                                  ‐   
Ing. Sascaro Agostino e 

Geom. Sascaro Sabrina

(Figura Esterna)

                                  ‐   
 Valori S.C.a R.L. 

Consorzio stabile 
‐

 686 ‐ 

11/12/2012 
 €          2.000.000,00 

 770 ‐ 

25/09/2013 
 €     1.310.143,30 

Ing. Francesca 

Usticano

 Decreto 

Commissariale n. 657 

del 08/08/2013 

 Geom. Giuseppe Ferrante 
 Ing. Salvatore 

Zaccaro 

ME 079 Librizzi A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento del versante e 

convogliamento acque ‐ Contrada Nasidi 

e Via Fraiale

 €                         2.150.000,00   €                                2.150.000,00 

A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad 

INVITALIA , il 15/11/2011 .

La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i 

risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, 

ha trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati.

A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a 

seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto 

discusso nel tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al 

prot.n. 1157 del 04.04.2012, ha richisto integrazioni alla relazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione 

finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio 

strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi.

Con nota aquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli 

Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini 

effettuate.

Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure 

per l'affidamento delle stesse.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini 

Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 

19/11/2012.

CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica 

dell'intervento.

In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo 

dell'intervento.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e dei 7 gg concessi agli Enti per 

esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere 

alla Verifica e Validazione del Progetto.

Con Decreto n. 471 del 20/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo 

dell'intervento, e con D. C. n. 596 del 25/07/2013 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva dei

AVVIATI LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  GEO GAV Srl 

 Nuova 

costruzione 

siciliana srl 

‐
 471 ‐ 

20/06/2013 
 €          2.128.085,55   €          21.914,45 

 838 ‐ 

09/10/2013 
 €     1.587.238,81 

Geom. Cilona 

Carmelo

(UTC)

 D.C. n. 339 del 

11.07.2012 
 Arch. Giovanni Piero Di Magro  Ing. Basilio Ridolfo 

ME 080 Librizzi A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 
 Opere di contenimento Librizzi centro   €                            150.000,00   €                                                     ‐   

INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le 

risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono 

state destinate all'intervento TP171 Salemi.

INTERVENTO 

REVOCATO
                                  ‐    0                                   ‐                                   ‐                                     ‐                                ‐   €                               ‐                             ‐   €                          ‐    Geom. G. Adamo

  [manca determina 

incarico] 
                                                     ‐                                     ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 081 Librizzi A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento versante e 

sistemazione – Zona Ronco Marurà
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad 

oggi concluse.

L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata 

per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione 

aerofotogrammetrica adeguata.

Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e  2781 del 

18/07/2010 la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) 

con nota acquisita al prot .n. 4254 del 23/10/2012, sono stati  acquisiti tutti i pareri.

 Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento

 Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvio gara.

Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva 

a favore della TEK Infrastruttere srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%.

In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento 

D.P.R. 207/2010 .

In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale 

consegna dei lavori.

In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori.

Con Decreto Commissariale n. 635 del 01708/2013 si è provveduto ad  impegnare le 

somme necessarie per la realizzazione dell'intervento.

In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.

SOSPENSIONE LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA

 GIA EXPLORING 

SAS 

 TEK Infrastrutture 

srl 
05‐giu

 707 ‐ 

17/12/2012 
 €              500.000,00   €                         ‐   

 n.635 del 

01/08/2013 
 €        363.006,46 

Geom. Santo di 

Perna

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 75 

del 27 mag 11 

 Ing. Giuseppe La Placa 
 Ing. Mobilia 

Massimiliano 

ME 082 Limina B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.666.000,00   €                                1.666.000,00 

Intervento finanziato con DDG.n. 301 del 30/05/2012.

L'Aggiudicataria dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl (ribasso 

del 28,4166%). 

I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013

Avviati Lavori 
 D.L.M 

Costruzioni srl 
19‐lug‐2013

ME 083 Longi B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                         1.503.100,00   €                                1.474.985,06 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un 

ribasso del 24,16354%.In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.

Avviati Lavori 
 Demetra Lavori 

Srl 
8‐feb‐2012

N. 153 DEL  

18/03/2011
€ 1.474.985,06

ME 084 Malfa B B Regione

Messa in sicurezza e consolidamento 

del costone in località Torricella della 

Frazione Capo

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011. Intervento finanziato 
N. 846 DEL  

22/11/2011
€ 998.000,00

ME 085 Malvagna B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 

1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso 

d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.

Avviati Lavori 

MICHELANGELO 

MAMMANA ‐ 

Castel di Lucio 

(ME) 

30‐dic‐11
N. 288 DEL  

03/05/2011
€ 1.000.000,00

ME 086 Mandanici B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Opere di salvaguardia centro abitato  €                         1.170.000,00   €                                1.149.942,49 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 

1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso 

d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011

Avviati Lavori 

 ATIFIN.PAR 

2000 s.p.a. 

ROMA 

20‐ott‐2011
N. 74 DEL  

22/02/2011
€ 1.149.942,49

ME 087 Messina B A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento località 

Giampilieri
 €                             24.000.000,00   €                                     24.000.000,00 

La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 

ottobre 2009
LAVORI ULTIMATI Transitata nell' OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 (Eventi alluvionali Giampilieri ME)                                  ‐ 

ME 088 Messina B A Ministero
 COMITATO 15 SETT 

2011 
Opere di salvaguardia centro abitato  €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di 

Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011

Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune 

di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.

Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 

e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012,  i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno 

concludersi entro il 27/07/2013.

Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del 

perfezionamento del procedimento espropriativo.

Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme  pari 

ad € 2.239.939,74.

Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e 

Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.

AVVIATI LAVORI                                   ‐    Comune  SIGEO 
 Pettinato 

Costruzioni srl 
31‐lug

 192 ‐ 

26/04/2012 
 €          3.000.000,00   €                         ‐   

 D.C. n. 169 

del 

08/03/2013 

 €     2.239.939,74 
 Ing. Salvatore 

Bartolotta 

 Decreto 

Commissariale n. 

203 del 04.05.2012 

 Dott. Angelo Salvatore 

Nicastro 

 Ing. Antonino 

Sutera 

ME 89_1 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Galati 

Sant'Anna
 €                            900.000,00   €                                   900.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 

444, trasmette la documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del 

Commissario copia del Progetto esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.

Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finaziato l'intervento, e con 

Decreto n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della C&P srl (ribasso del 28,9554%).

In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è 

stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicchè l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire 

entro il 02/09/2013

Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme 

necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.

Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL

AVVIATI LAVORI  ‐  Comune                                   ‐     C&P srl  06‐mar
 D.C. n. 593 del 

08/11/2012 
 €              900.000,00   €                         ‐   

 D. C. n.546 

del 

12/07/2013 

 €        632.964,88 

 Ing. Antonino 

Amato

(UTC) 

 D. C. n. 379 del 

20.07.2012 

 Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013) 

 Geom. Domenico 

Currò (UTC) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 89_2 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Mili San 

Marco
 €                         1.390.000,00   €                                1.390.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 

446, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, 

ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.

Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della 

documentazione integrativa allo studio geologico.

In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in 

data 30/11/2012.

  A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 

1172 del 25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg 

per esprimere il parere di propria competenza.

In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 

3) al rilascio del parere.

Con nota prot. n. 1983/UC del 04/04/2013, Il Commissario richiede all'ARTA Serv.1 che le 

opere vengano sottoposte, nell'ambito della Valutazione di Incidenza, allo screening ai 

sensi dell'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                                  ‐    Comune                                   ‐                               ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

 Ing. Antonino 

Amato

(UTC) 

 D. C. 381 del 

20.07.2012 

 Ing. Giuseppe Morganti

(FINO AL 29/01/2013) 
                                 ‐ 

ME 89_3 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Mili San 

Pietro
 €                            510.000,00   €                                   510.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 

445, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.201, copia del 

progetto esecutivo aggiornato.

A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri 

necessari alla realizzazione dell'intervento.

In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.

Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al 

Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.

Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

                                  ‐    Comune                                   ‐     Ditta Projet s.r.l.                               ‐ 
 n.383 del 

20/07/2012 
 €              505.354,78   €            4.645,22 

 831 ‐ 

08/10/2013 
 €        383.477,82 

 Geom. Marco 

Mancuso

(UTC) 

 D.C. n. 226 del 

17.05.2012 

 Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013) 
 Ing. Angelo Di Dio 

ME 89_4 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Santa 

Margherita
 €                            650.000,00   €                                   650.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 

443, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 

26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il 

DRPC a trasmettere, entro 45 giorni,  il progetto del rifioramento del tratto di litorale 

prospicente il complesso edilizio in località Santa Margherita .

A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto.

Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto 

esecutivo di rifioritura massi.

Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia 

l'intervento

Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione 

dell'intervento ME089_4aA_Messina,  a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L ribasso 

percentuale del 29,2246 %. In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario 

concede 7 giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di 

propria competenza. L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che 

l'intervento ricade in aree non perimetrate nel PAI.

Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 

del 05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione 

dell'intervento ME089_4a.

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione dei lavori relativi all’intervento l’intervento ME089_4b a favore della 

ECOAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.,  (ribasso  del 30,9333%)

Con Decreto Commissariale n. 535 del 10/07/2013 vengono impegnate le somme 

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC                                   ‐   

 ROMEO 

COSTRUZIONI 

S.R.L

( ME089_4aA)

ECOAMBIENTE 

Soc. Coop. a r.l. 

(ME089_4bA) 

20‐apr
 699 ‐ 

13/12/2012 
 €              395.650,00   €        254.350,00 

 258 ‐ 

05/04/2013 
 €        306.390,20 

 Ing. Salvatore 

Bartolotta 

(ME089_4a)

Ing. B. Manfrè 

(ME089_4b) 

 (ME089_4a) D.C. 

n. 650 del 

27/11/2012

(ME 089_4b) nota 

in entrata prot. n. 

1155 del 

22/02/2013

  (ME089_4a) Dott.ssa 

Flavia Liistro (FINO AL 

30/01/2013)

(ME 089_4b) Arch. 

Carmelo Blancato  

 (ME 089_4a) 

Geom. Domenico 

Currò Comune

(ME089‐4b) Ing. 

Fabio Bongivanni 

DRPC 

ME 89_5 Messina A A Ministero

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di consolidamento località Santo 

Stefano
 €                            550.000,00   €                                   550.000,00 

Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B

Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 

l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci

Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita  nuovamente alla 

lettera A. 

La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 

442, ha trasmesso la documentazione amministrativa.

A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 

26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.

In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina 

a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva 

dell'intervento.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

                                  ‐     Comune                                    ‐                               ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

 Geom. 

Domenico Currò

(UTC) 

 D. C. 380 del 

20.07.2012 

 Ing. Alberto Peligra

(FINO AL 31/01/2013) 
                                 ‐ 

ME 090
Militello 

Rosmarino
B B Regione

Consolidamento all'interno del 

centro abitato in c/da Ramisi
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012 Intervento finanziato 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 091 Mirto A A Ministero                                      ‐  Consolidamento centro abitato  €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle 

indagini preliminari alla progettazione ad oggi concluse. 

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota 

acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche 

inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui  il RUP ha preso atto in data 

27.04.2012.

Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche 

tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione 

e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.

Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.

Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, 

con  la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 

2754 in pari data.

Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del 

Commissario copia della relazione geologico‐tecnica.

Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP  ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito 

positivo,  ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 

1576 del 13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.

In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste 

dall'ARTA.

In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e 

validazione del progetto esecutivo.

Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.

Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Colnisa Costruzioni srl.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA

 S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL 

GEOMERID 

(Indagini 

preliminari 

integrative) 

 Colnisa 

Costruzioni srl 
‐

 531 ‐ 

08/07/2013 
 €          2.427.687,47   €          72.312,53   ‐   ‐ 

 Ing. Giuseppe 

Nastasi

(UTC) 

 Decreto 

Commissariale n. 93 

del 14 giugno 2011 

 Ing. Federica Bottini  Ing. Antonio Sorge 

ME 092 Mistretta A A Ministero                                      ‐ 

Regimentazione e ripristino degli alvei 

mediante la realizzazione di strutture di 

ingegneria naturalistica e messa in 

sicurezza versante area nord‐ovest 

dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa 

Domenica

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha 

restituito i dati del rilievo aereo effettuato.

Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto 

sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la 

progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico 

già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai 

sensi delle norme vigenti.

Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012,ha trasmesso il progetto esecutivo.

Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico.

A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi 

dagli Enti interessati per l'approvazione del progetto.

Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale 

di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.

L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012  e con D.C. n. 626 del 

20/11/2012 sono state avviate le procedure di gara.

 A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale 

consegna dei lavori.

Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

SOSPENSIONE 

LAVORI
                              ‐    Geom. Lucio Pani (UTC)

 GEO RAS

(IAP) 
 Geodesia srl  03‐apr

 586 ‐ 

07/11/2012 
 €              778.679,50   €          21.320,50 

 419 ‐ 

07/06/2013 
 €        567.419,42 

 Geom. Rosario 

Mazzurco

(UTC) 

 Decreto 

Commissariale n.326 

del 16.11.2011 

 Arch. Di Magro 
 Geom. Lucio Pani 

(UTC) 

ME 093
Monforte San 

Giorgio
B B Regione

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio 

Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.

Affidamento Lavori 

 Consorzio 

COOPERATIVE 

COSTRUZIONI 

N. 360 DEL  

06/06/2011
€ 1.200.000,00

ME 094
Motta 

Camastra
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Completamento consolidamento del 

Centro Abitato per le zone Nord di 

Rocca Mancusa

 €                         1.000.000,00   €                                   993.521,35 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 

993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è 

avvenuta la consegna dei lavori.

Avviati Lavori 

VERTICAL 

PROJECT s.r.l ‐ 

Cesarò (ME)

12‐mar‐2012
N. 425 DEL  

10/06/2011
€ 993.521,35

ME 095 Naso A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Consolidamento del versante, opere di 

drenaggio in località Gattina
 €                            600.000,00   €                                1.650.000,00 

La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale 

n. 37 del 01.06.2011.

Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di  voler 

affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,e tali incarichi sono autorizzati dal 

Commissario con nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle 

norme vigenti.

In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 

del  14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 

copie del Progetto Esecutivo.

A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di 

Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.

In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto 

Esecutivo.

Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13705/2013 è stata disposta 

l'aggiudicazione dfinitiva dei lavori a favore dell'Impresa  EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.

Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.

AVVIATI LAVORI                                   ‐    UTC  Trigeo srl 
  EVER GREEN SRL

UNIPERSONALE 
‐

 191 ‐ 

14/03/2013 
 €          1.635.000,00   €          15.000,00 

 Decreto n. 

579 del 

18/07/2013 

 €     1.232.005,50 

 Arch. Mario 

Sidoti Migliore

(UTC) 

 Decreto 

Commissariale n. 344 

del 11/07/2012  

 Ing. Rossella Zumbè

(FINO AL 29/01/2013) 

 Arch. Mario 

Messina 

ME 096 Novara di Sicilia B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento del centro abitato  €                            400.000,00   €                                   399.110,40 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 

399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 

23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.

Avviati Lavori 

CHIOFALO GROUP 

srl‐ San Filippo del 

Mela

25‐nov‐2011
N. 196 DEL  

01/04/2011
€ 399.110,40

ME 097 Pagliara B B Regione
Interventi di consolidamento del 

centro abitato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012.

Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicataria dei lavori la MEDI Appalti srl
Affidamento Lavori   MEDI Appalti srl 

163 12‐mar‐12
€ 911.521,64

ME 098 Patti B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento frazione Sorrentino  €                         1.300.000,00   €                                1.085.544,63 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 

1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Rachieli S. ‐ G.F. Costruzioni 

srl ‐ Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono stati avviati i 

lavori

Avviati Lavori 

 ATI CO.I.V. di 

Rachieli S. ‐ G.F. 

Costruzioni srl ‐ 

Euroinfrastuttur

e srl ‐ Patti 

Sorrentini srl 

24‐lug‐2012
N. 154 DEL  

18/03/2011
€ 1.085.544,63
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 099 Piraino A A Ministero                                      ‐ 
Opere di consolidamento – Zona Roda ‐ 

S.Costantino, Policara, San Leonardo, 

Calami, Portiera, Torre delle Ciavole

 €                         1.100.000,00   €                                1.100.000,00 

La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.

 SAN LEONARDO: 

‐ Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;

‐A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;

Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il 

progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. 

Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da 

scavo da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con 

nota prot. n. 2623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il 

Quadro Economico

dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti 

dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.

Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 Il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al 

progetto, prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto 

fociale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012  è stato finanziato il progetto esecutivo 

dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo",  e con D. C. n. 660 del 

03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello 

stesso.

Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in 

favore della Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui 

all'art. 106  comma 3 DPR del 05 ottobre 2010 .

Con Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno delle somme.

Con nota acquisita al prot. n. 6338 del 22/10/2013 il RUP trasmette il verbale di consegna 

dei lavori del 13/05/2013.

AVVIATI LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA

 GEOMERID SRL

GEO PLANTS 

(integrative)

GEO GAV Srl 

(S.Costantino)

TRIVELSICILIA 

(Torre delle Ciavole) 

 Terramare srl

(S. Leonardo) 
                      41.407 

 Decreto n.493 

del 25/09/2012 
 €              668.652,86   €        431.347,14   618 ‐ 30‐7‐13   €        486.321,04 

Geom. Sarino 

Giuffrè

(UTC)

 Decreto n. 680 del 28 

agosto 2013 

 Ing. Adriano Grassi

(IAP)

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Domenico 

Gaetano Alampi 

ME 100 Raccuja A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento – Zona Centro 

abitato
 €                         5.000.000,00   €                                                     ‐   

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di 

rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).

Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano 

delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da 

loro stessi effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.

In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha 

trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo 

effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le 

specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.

Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.

INTERVENTO 

REVOCATO

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA                                    ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     ‐   ‐ 

 Ing. Marco 

Calogero

(FINO AL 

29/01/2013) 

 Decreto 

Commissariale n. 173 

del 18.04.2012 

                                                     ‐                                     ‐ 

ME 101 Reitano B B Regione
Opere di consolidamento centro 

abitato
 €                            980.000,00   €                                   980.000,00  Intervento finanziato con DDg n. 849 del 22/11/2011 Intervento finanziato 

N. 849 DEL  

22/11/2011
€ 966.114,00

ME 102 Roccalumera B B Regione Consolidamento del centro abitato  €                            850.000,00   €                                   850.000,00 
I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek ‐ Roma (Giada 

Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.
Avviati Lavori 

 Consorzio Artec 

‐ Roma (Giada 

Costruzioni) 

N. 89 DEL  

01/03/2011
€ 850.000,00

ME 103 Roccavaldina B B Regione Consolidamento centro abitato  €                         1.885.000,00   €                                1.885.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 

1.885.000,00.  lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso d'asta pari a 

47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 

14/06/2012

Avviati Lavori 

SIDOTI 

COSTRUZIONI srl‐ 

Montagnareale 

(ME)

14‐giu‐2012
N. 726 DEL  

12/10/2010
€ 1.885.000,00

ME 104
Roccella 

Valdemone
B B Regione Opere di salvaguardia centro abitato  €                            875.000,00   €                                   875.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 

875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria Costruzioni. In 

data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 12/11/2012

LAVORI ULTIMATI
 Di Maria 

Costruzioni srl  
1‐dic‐2011

N. 361 DEL  

06/06/2011
€ 875.000,00

ME 105 Rometta A B* Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di protezione e 

consolidamento del centro abitato di 

Rometta mare

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica 

all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed 

invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del 

progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con 

nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in 

tempi brevi copia del progetto esecutivo.

In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il 

Progetto Definitivo dell'intervento.

Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di 

propria competenza.

A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).

In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto 

esecutivo dell'intervento.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     ARTEC Associati srl                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ 0 0 ‐ ‐

Ing. Nicolò 

Cannata

decreto n. 578 del 

18/07/2013
0                                  ‐ 

ME 106 S. Alessio Siculo A B* Regione
 Comitato 21 OTT 

2010 

Barriera soffolta e radente a 

protezione del centro abitato
 €                         5.000.000,00   €                                5.000.000,00 

A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 

21/10/2010 con nota prot. N.629 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.

L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al 

Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e lo invita a  raccordarsi con il 

Comune di S.Alessio Siculo.

Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto 

esecutivo relativo al ‐ 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I‐ 

STRALCIO ESECUTIVO

Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione 

definitiva eseguita da progettisti incaricati dal Comune.

In sede di  conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di 

ottemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti. 

A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il 

Commissario ha trasmesso all'ARTA Serv.3 copia del progetto  munito di tutti i visti di 

approvazione e tutta la documentazione tecnico‐amministrativa, ai fini dell'emissione del 

Decreto di finanziamento. 

In data 30‐05‐2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è 

stato finanziato il progetto esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di 

progetto in formato PDF, messi a gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, 

debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.

Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 

dell'ARTA di finanziamento dell'intervento, approvazione bando  e disciplinare di gara.

Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl 

l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Affidamento Lavori                                    ‐   
 Comune: professionista 

esterno 
                                  ‐   

 ATI ‐ Angelo De 

Cesaris srl 
‐ ‐ 0 0 ‐ ‐

Arch. Gaetano 

Faranna

(Responsabile 

dell'UTC)

D. C. n. 239 del 

24.05.2012
Geom. Giuseppe Ferrante                                  ‐ 

ME 107 San Fratello B A Ministero Opere di consolidamento centro abitato  €                             18.000.000,00   €                                     18.000.000,00 
La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 

ottobre 2009
LAVORI ULTIMATI tata nell' OPCM 3865 del marzo 2010 (Eventi alluvionali S. Fratello ME)

ME 108 San Pier Niceto B B Regione
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.550.000,00   €                                1.550.000,00  Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012 Intervento finanziato 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 109 San Pier Niceto A A Ministero                                      ‐ 

Eliminazione del rischio igienico sanitario 

mediante consolidamento dell’area a 

protezione del serbatoio del centro 

abitato

 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad 

oggi concluse.     

Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

 A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti  tutti i pareri necessari.

Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale  n. 33 del 21/01/2013 viene 

disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un 

ribasso percentuale pari a 29,9559%.

In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento 

permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.

In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.

In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

AVVIATI LAVORI  INVITALIA  INVITALIA

 S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA 

SRL (Mandante)

(IAP) 

  Gresy Appalti srl  03‐lug
 734 ‐ 

21/12/2012 
 €              552.953,81   €          47.046,19 

 364 ‐ 

20/05/2013 
 €        429.593,24 

Geom. Francesco 

Maio

(UTC)

 Decreto 

Commissariale N. 301 

del 31 ott 2011 

Arch. Giovanni Piero Di Magro   Ing. Cono Galipò 

ME 110 San Piero Patti A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento e 

regimazione idraulica del centro 

abitato

 €                         1.850.000,00   €                                1.850.000,00 

Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla lettera 

A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; 

Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta 

del 24 febbraio 2011.

Il progetto è stato finanziato con DDG.n. 127 del 11/03/2013

Intervento finanziato 

ME 111
Santa Lucia del 

Mela
B B Regione Consolidamento centro abitato  €                         1.300.000,00   €                                1.300.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 

1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. ‐ Aci 

Castello" con un ribasso del 21,3808%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011

Avviati Lavori 
 UNICOS srl Aci 

Castello 
18‐ago‐2011

N. 572 DEL  

31/08/2010
€ 1.300.000,00

ME 112
Santa Lucia del 

Mela
B B Regione

Consolidamento ed eliminazione 

rischio idrogeologico perimetro 

urbano in Contrada Grazie in 

prossimità del Viale dei Pini 

 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 

1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.‐S.Filippo del Mela (ME) 

con un ribasso d'asta pari al 23,2012.I lavori hanno avuto inizio il 21/11/ 2011

Avviati Lavori 

 CIOFALO 

COSTR. S.R.L.‐

S.Filippo del 

Mela (ME) 

21‐nov‐2011
N. 88 DEL  

01/03/2011
€ 1.200.000,00

ME 113
Santa Marina 

Salina
A A Ministero                                      ‐ 

Opere di consolidamento versante e 

sistemazione a protezione del centro 

abitato ‐ Fraz. Lingua e zona del Faro

 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e 

Calabria.

A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa 

costiera da via Nero a Punta Lingua.  

Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Provv. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in 

corso la rimodulazione delle scelte progettuali. 

ll Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.

Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale 

Definitivo per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un 

importo di € 2.000.000,00. 

A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non 

ancora pervenuti.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

 Provv.to Int.le 

OO.PP. 
Provv. Interr. OO. PP. 

Sicilia e Calabria
                                  ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Ing. Pietro 

Viviano 

(OO.PP.)

Nota in uscita 

prot.n.460 del 

27.10.2010

                                                     ‐                                     ‐ 

ME 114
Sant'Agata di 

Militello
B B Regione

Intervento di difesa idraulica del 

centro abitato
 €                         1.710.000,00   €                                1.710.000,00 

Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla 

Amata Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%
Affidamento Lavori 

 Amata 

Costruzioni srl 
€ 1.168.113,43

ME 115_1
Sant'Angelo di 

Brolo
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011
Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Contrada Barba
 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è 

stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.

In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata 

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 

15/11/2011. 

I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.

Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario 

copia della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.

In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.

Il Commissario, data l'ugenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha 

convocato il 11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 

3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, 

successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012.

In data 19/11/2012, con D.C. n.  624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli 

immobili siti nel Comune.

Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo 

atto della PVS approvata dal RUP.

In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa 

Lavori

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC  S.G.M. Srl 

 A.T.I. MONDELLO 

COSTRUZIONI S.R.L 

(Capogruppo) ‐ 

AN.CA.MA. S.R.L. 

(Mandante) 

29/11/2011  151 ‐ 27/7/2011   €          3.000.000,00   €                         ‐   
 24 ‐ 

15/01/2013 
 €     2.675.342,21 

Ing. Bruno 

Manfrè

(DRPC)

 Decreto Commissariale 

n. 170 del 17/04/2012 
                                                             ‐                                     ‐ 

ME 115_2
Sant'Angelo di 

Brolo
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Contrada Cartelli
 €                         2.500.000,00   €                                2.930.000,00 

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è 

stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.

La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.

Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo 

I Stralcio.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del 

finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello 

stralcio dell'intervento ME115_2 

A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli 

Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stapto finanziato con Decreto n. 301 del 

28.06.2012.

Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  

ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012

Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilita' e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa 

necessaria per la realizzazione dell'opera.

In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicataria dei lavori alla 

formale consegna parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a 

redigere Perizia di Variante Strutturale.

A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS 

da parte del RUP

AVVIATI LAVORI                                   ‐    DRPC  GEOMERID 

 ATI AVENI SRL ‐ 

GUGLIOTTA 

TRIVELLAZIONI 

‐
 n. 301 del 

28/06/2012 
 €          2.930.000,00   €                         ‐   

 n. 15 del 

11/01/2013 
 €     2.412.808,79 

Geom. Vittorio 

Ricciardi

(Comune)

 Decreto 

Commissariale n. 171 

del 17/04/2012 

 Arch. Francesco Giuseppe 

Fricano 

 Ing. Sandro 

Orlando 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 115_3
Sant'Angelo di 

Brolo
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 MAG 

2012 

Opere di consolidamento e regimazione 

idraulica ‐ Centro urbano
 €                         2.500.000,00   €                                2.070.000,00 

L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è 

stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo 

del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.

Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.

In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e 

geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione. 

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 

07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare  una quota parte del 

finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello 

stralcio dell'intervento ME115_2 

Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha 

chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi 

non pervenute.

A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota 

prot.3332 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al 

gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo.

Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso 

all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.

In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari 

alla realizzazione dell'intervento.

Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo 

dell'intervento, e con D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema 

lettera d'invito alla procedura negoziata.

Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori 

a favore della Diva srl.

In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

Con Decreto n. 843 del 10/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  ME.TE.RO   DIVA srl                                   ‐ 

 456 ‐ 

18/06/2013 
 €          2.069.505,23   €                494,77 

 843 ‐ 

10/10/2013 
 €     1.580.612,53 

Geom. Tindaro 

Pino Scaffidi

(Comune)

 Decreto 

Commissariale n. 172 

del 17/04/2012 

 Dott. Geol. Giuseppe 

Lombardo 

 Ing. Gianluca 

Coroneo 

ME 116 Savoca B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.200.000,00   €                                1.195.875,88 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro  

1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso 

d'asta pari al 23,1. 

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012 

Contratto stipulato
 Cadore Asfalti 

s.p.a. Belluno 

N. 73 DEL  

22/02/2011
€ 1.195.875,88

ME 117_1
Scaletta 

Zanclea
B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di messa in sicurezza degli 

insediamenti abitativi di Scaletta 

Superiore, della fraz. Divieto e della 

c/da Guidomandri Superiore Codice 

PAI 102‐5SZ‐016

codice PAI 102 5SZ 016

 €                         2.700.000,00   €                                2.700.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

ME 117_2
Scaletta 

Zanclea
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di messa in sicurezza degli 

insediamenti abitativi di Scaletta 

Superiore, della fraz. Divieto e della 

c/da Guidomandri Superiore Codice 

PAI 102‐5SZ‐020

codice PAI 102 5SZ 020

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00  Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

ME 117_3
Scaletta 

Zanclea
B A Ministero

 COMITATO 15 SETT 

2011 

Opere di messa in sicurezza degli 

insediamenti abitativi di Scaletta 

Superiore, della fraz. Divieto e della c/da 

Guidomandri Superiore Codice PAI 102‐

5SZ‐024

codice PAI 102 5SZ 024

 €                         1.300.000,00   €                                                     ‐   

Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il 

finanziamento dell'internveto ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 

24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi  è il ME117_3. Si 

procede pertanto alla revoca del relativo finanziamento

INTERVENTO 

REVOCATO

ME 118
Scaletta 

Zanclea
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15

Sistemazione idraulica a monte del 

centro abitato ‐ Zona Torrente 

Divieto Codice PAI 102‐5SZ‐020

 €                         1.400.000,00   €                                1.400.000,00 
Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il 

finanziamento dell'internveto ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 

24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi  è il ME117_3

Progetto ancora non 

pervenuto

ME 119 Sinagra A A Ministero                                      ‐ 
Drenaggi e consolidamento versanti ‐ 

Contrada Faranò
 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del 

07/03/2012,  e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche 

tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 

10/07/2012.

Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche 

afferenti il piano di indagini preliminari .

A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha 

disposto  l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.

In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica 

provvisoria ed i relativi elaborati.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i 

pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA   GEO PLANTS Sr                                 ‐    ‐

 n. 764 del 

24/09/2013 
 €          2.972.159,55   €          27.840,45   ‐   ‐ 

Ing. Cappotto

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n.27 

del 23.02.2011 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia 

                                 ‐ 

ME 120 Sinagra A A Ministero                                      ‐ 
Opere di regimentazione idraulica e 

consolidamento con paratia ‐ Zona 

Martini

 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. 

Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del 

progetto esecutivo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con nota acquisita al prot. n. 753 del 

07/03/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 CGIAM  Comune                                   ‐                                   ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Dott. Giuseppe 

Lombardo

 Decreto 

Commissariale 28 del 

23‐02‐2011 

 Geom. Ferrante                                   ‐ 

ME 121 Sinagra A A Ministero                                      ‐  Drenaggi e gabbioni ‐ C.da Mulinazzo  €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. 

Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per 

conferimento incarico di revisione dello studio geologico.

L'Uffico del Commissario ha richesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012,  

apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori

 il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia 

delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza.

Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012.

In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto 

Esecutivo.

A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per 

adeguare il progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza 

BB.CC.AA.

ADEGUAMENTO 

DEL PROGETTO IN 

CORSO

                                  ‐    Comune  SGM srl                                 ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Ing. Giuseppe La 

Placa

 Decreto 

Commissariale n. 26 

del 23.2.2011 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia 

                                 ‐ 

ME 122 Spadafora B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.330.000,00   €                                1.327.891,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro  

1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l.  Castell'Umberto ‐ Imp‐ 

Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori è 

avvenuta il 29/11/2011

Avviati Lavori 

 ATI Imp. Rubino 

s.r.l.  

Castell'Umberto 

‐ Imp‐ Trovato 

Torregrotta 

29‐nov‐2011
N. 571 DEL  

31/08/2010
€ 1.327.891,32

ME 123 Spadafora A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Consolidamento dell'area – Fraz. S. 

Martino
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.  Affidamento Lavori 

N. 847 DEL  

22/11/2011
€ 1.500.000,00
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 124
Terme 

Vigliatore
A B* Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011 

Ripascimento scogliere – Zona Terme 

Marchesana
 €                         3.823.875,00   €                                3.823.875,00 

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 

03.11.2011 

Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha 

trasmesso

il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il 

progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1  in 

sede di Conferenza Servizi del 09.02.2012.                                                                                              

         

Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 

al fine dell'emisione del Decreto di finanziamento.                                                                                

                 In data 11‐09‐2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con 

cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento 

del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di 

finanziamento al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad 

attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei 

lavori a favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).

I lavori sono stati consegnati il  giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 

giorni.

Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta 

Pacos srl.

AVVIATI LAVORI 
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provv. Interr. OO. PP. 

Sicilia e Calabria 
                                  ‐     Pacos Srl  16‐nov‐2012 0‐Jan‐00 € 0,00 ‐ ‐

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Nota in uscita  

prot.n. 489 del 

03/11/2010

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)
                                 ‐ 

ME 125 Tortorici A A Ministero                                      ‐ 
Muri e paratie montevalle e opere 

idrauliche – Zona Lembo‐Pellizza
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto 

Commissariale n. 182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.

Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del 

progetto  esecutivo.                                                                                                                                       

          

In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con 

prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. 

n. 2351 in data 27/06/2012.

A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Societa' ITAL PROGET 

S.R.L. (ribasso pari al 30,1982%).

In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna)
 GEOMERID s.r.l. 

 ITAL PROGET 

S.R.L.  
‐

 n. 592 del 

08/11/2012 
 €          1.452.238,14   €          47.761,86 

 784 ‐ 

27/09/2013 
 €     1.019.259,96 

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

 D. C. n. 143 del 

02.04.2012 
 Ing. Giampiero Di Magro  

 Ing. Mario Saitta

(Figura Esterna) 

ME 126 Tortorici A A Ministero                                      ‐ 
Muri su pali e raccolta acque – Zona 

S.Antonio‐Sciortino
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a 

professionista esterno.

Con Decreto n. 334 del 24.11.2011,  è stata affidata la realizzazione del piano di indagini 

preliminari ad oggi completato.

Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico 

esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del 

completamento della progettazione.

Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del 

progetto esecutivo.                       

In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il 

procedimento finalizzato alle procedure espropriative.

Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto 

documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.

In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto 

esecutivo.

Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni

In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.

Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Giuseppe Puglisi

(Figura Esterna)

 S.G.M. SOCIETA' 

GEOGNOSTICA 

MEDITERRANEA SRL 

 Matina Geom. 

Giovanni 
06‐giu

 573 ‐ 

06/11/2012 
 €              473.375,06   €          26.624,94 

 769 ‐ 

25/09/2013 
 €        363.140,93 

Geom. Calanni R. 

Carmelo

(UTC)

 D. C. n. 144 del 

02.04.2012 
 Ing. Giampiero Di Magro  

 Ing. Giuseppe 

Puglisi

(Figura Esterna) 

ME 127 Tortorici A B* Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Muri e paratie monte valle e opere 

idrauliche – Zona S.Paolo
 €                         2.300.000,00   €                                2.300.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunica 

all'Ufficio del Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed 

ha invitato il Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura 

Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.

Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di 

figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di 

supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. 

Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta 

all'immediato avvio delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.

In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di 

integrazioni al piano di indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl ‐ Studio Colonna 

srl.

In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il 

preventivo del programma delle indagini geognostiche integrative.

Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di 

indagini preliminari

Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di 

indagini integrative a favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 47,2125%.

In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, 

ed in data 04/09/2013 sono state ultimate le attività della stessa.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     ‐   GEO PLANTS S.r.l                              ‐    ‐ ‐ € 0,00 ‐ ‐

Geom. Calanni 

Carmelo

(UTC)

D.C. n. 489 del 

27/06/2013
0                                  ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME 128 Tortorici A A Ministero                                      ‐ 
Muri e barriere paramassi – Zona Batana‐

Pagliara‐S.Leone
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidatacon Decreto Commissariale 

n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno.

Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla 

progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.

In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto 

sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della 

progettazione. 

Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012  il  progettista incaricato ha trasmesso il 

progetto esecutivo.

A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri 

necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il 

verbale di verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito 

alla immediata eseguibilità degli stessi.

Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento,e 

con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla 

Procedura di gara. 

Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori 

in favore della Aveni srl.

In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.

Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme 

necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.

Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto I Perizia di Variante, 

rimodulazione quadro economico ed impegno somme.

AVVIATI LAVORI                                   ‐   
Ing. Daniele Bisignani

(Figura Esterna)
 GEOMERID s.r.l.   AVENI SRL  ‐

 574 ‐ 

06/11/2012 
 €              476.038,45   €          23.961,55 

 n. 547 del 

12/07/2013 
 €        344.390,16 

Geom. Buttafarro 

Carmelo

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 145 

del 02.04.2012 

 Ing. Giampiero Di Magro  
 Ing. Daniele 

Bisignani

(Figura Esterna) 

ME 129 Tortorici A B Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento, 

regimazione idraulica e drenaggi – 

Zona via Zappulla

 €                         4.000.000,00   €                                4.000.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012. Intervento finanziato 
N. 393 del 9‐lug‐

12
 €               3.897.104,56 

ME 130 Tusa A B* Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Prosecuzione della barriera soffolta a 

mare, interventi di ripascimento della 

costa e sistemazioni – Zona Castel di 

Tusa (viale Europa Unita)

 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 

03.11.2010.

In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e 

Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo.

In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il 

Provv. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il 

progetto rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 

27.03.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento.

In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è 

stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del 

progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmette i D.D.G. al 

Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria  invitandolo ad attivare, in tempi 

brev,i l'iter di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato 

l'aggiudicazione dei lavori.

I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni.

Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento.

Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta 

Costruzioni Bruno Teodoro spa.

AVVIATI LAVORI 
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provv. Interr. OO. PP. 

Sicilia e Calabria 
                                  ‐   

 Costruzioni 

Bruno Teodoro 

spa 

16‐nov‐2012 0‐Jan‐00 € 0,00 ‐ ‐
Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)

Nota in uscita  

prot.n. 491 del 

03/11/2010

Ing. Pietro Viviano

(OO.PP.)
                                 ‐ 

ME 131 Ucria B B* Regione                                  ‐ 
Consolidamento del Centro Urbano 

in località Vasile ‐ Belvedere
 €                         1.261.000,00   €                                1.261.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al 

Commissariodi averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il 

Comune  a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al 

progetto.

Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.

Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comume ha trasmesso all'Ufficio del Commissario 

copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti.

In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA 

copia del progetto, affinchè lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria 

competenza.

Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i 

requisiti di G.P.1.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     Ing. Cosentini Matteo                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 ‐ ‐

Geom. 

Gianfranco 

Vinciullo

0 0                                  ‐ 

ME 132 Ucria A A Ministero                                      ‐ 
Consolidamento mediante paratia a 

protezione dei fabbricati,opere di 

drenaggio – Zona via Annunziata

 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la 

realizzazione del piano di indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato 

firmato in data 04/04/2012 .

In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la 

Relazione Geologica dell'intervento.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso 

all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 

1790 del 25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del 

progetto.

In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457. trasmettono il Verbale di Verifica e 

Validazione del Progetto Esecutivo rimodulato.

Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo 

dell'intervento.

Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori a favore della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%).

In data 30/10/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

AVVIATI LAVORI
 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  S.G.M.srl   Geo Drilling Srl   30‐ott

 458 ‐ 

18/06/2013 
 €              959.845,87   €    1.540.154,13   ‐   ‐ 

Ing. Sidoti Pinto 

Benedetto

 Decreto 

Commissariale n. 563 

del 26/10/2012 

 Geom. Domenico Rigoli 
 Ing. Antonino 

Sciutteri 

ME 133 Valdina B B Regione
Protezione, Consolidamento e 

sistemazione idrogeologica dell'abitato di 

Valdina Centro ‐  versante Est

 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 
L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro  

2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 

24,3987.

Contratto stipulato  ATIN ASC srl 
 N. 211 DEL  

06/04/2011 
€ 2.000.000,00

ME 134 Venetico B B Regione Consolidamento del centro abitato  €                         1.554.100,81   €                                1.554.100,81 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.554.100,81. L'Impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che 

hanno avuto inizio in data 07/06/2013
Avviati Lavori 

 Renzo 

Costruzioni srl 
7‐lug‐2013

N. 492 DEL  

06/07/2011
€ 1.554.100,81

ME 176 Giardini Naxos B B Regione
 COMITATO 24 

MAR 2011 
Erosione costiera  €                         1.400.000,00   €                                1.400.000,00  Istruttoria in corso      Istruttoria Progetto
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

ME  177_Int Brolo A A Ministero  AdP Integrativo  
Consolidamento e salvaguardia fabbricati 

C.da Iannello Alto
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo.

In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 

16/02/2012, ha trasmesso  i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.

Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissaro ha affidato la progettazione a 

INVITALIA.

In data 31/01/2013, con nota prot.n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i 

relativi elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini.

Con D. C. n.  140 del 27/02/2013  è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano 

d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 

29/03/2013.

In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.

 A seguito della CdS tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot.n. 

3586 del 17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto 

Esecutivo.

Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 

09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito.

Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei 

lavori alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto 

pari al 31,7373%. In data 10/09/2013è stato stipulato il contratto di appalto.

Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
INVITALIA  Geo Plants srl   AEMME Srl  ‐ 502 ‐ 02/07/2013  €              599.808,08   €                191,92 

766 ‐ 

25/09/2013
 €        432.876,41 

 Arch. Mario 

Messina

(UTC) 

 D.C. n. 357 del 

17.07.2012 
 Dott. Francesco Barranco  Ing. Basilio Ridolfo 

ME  178 Capri Leone A A Ministero  AdP Integrativo  
Protezione e ripascimento litorale (2° 

lotto)
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al 

Comune.

Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa 

al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha 

trasmesso progetto esecutivo dell'intervento.

A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si 

è in attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 

14/12/2012, con nota prot.n. 5356.

A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA 

Serv. 3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento.

Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di 

autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva  per la realizzazione dei lavori a favore della 

Societa' C.T.F. S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%).

Il RUP e l'aggiudicataria dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 

Regolamento DPR 207/2010.

In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.

Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.

AVVIATI LAVORI                                   ‐     pH3 Engineering s.r.l  Biosurvey   C.T.F. srl  28‐Jun‐13
 n. 79 del 

06/02/2013 
 €          1.000.000,00   €                         ‐   

 723 ‐ 

11/09/2013 
 €        672.617,55 

 Arch. Gianpiero 

Di Magro 

 D.C. n. 376 del 

19.07.2012 
 Geom. Piero Nicolicchia 

 Ing. Salvatore 

Zaccaro 

PA 135 Altofonte B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 
Consolidamento centro abitato  €                            800.000,00   €                                   789.270,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 

789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un ribasso 

d'asta pari al 23,8727.Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la consegna lavori 

è avvenuta l'11/04/2012

Avviati Lavori 
 Geom. Carmelo 

Cangemi  
11‐apr‐2012

N. 143 DEL  

16/03/2011
€ 789.270,00

PA 136
Belmonte 

Mezzagno
A A Ministero

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Opere di consolidamento del canale 

di gronda, regimazione corsi d'acqua 

e revisione canale a protezione del 

centro urbano

 €                         3.000.000,00   €                                3.000.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010.

A seguito della nota del Commissario  prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui  sollecitava il 

DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo,

con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del 

Commissario  n. 2 copie del progetto.

A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013  si resta in attesa dei pareri non ancora 

pervenuti.

Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissraio sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del 

parere di competenza

Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari  a favore della Geo Services Trivellazioni e 

Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%. 

Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a  finanziare ed impegnare le somme 

necessarie per la realizzazione del piano di indagini.

In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla 

Struttura Commissariale i risultati delle stesse.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 DRPC   DRPC Pa 

 GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E

SONDAGGI S.r.l. 

                               ‐    ‐  ‐   €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 
Ing. Angelo Alferi

(DRPC PA)
 n.42 del 22/01/2013 

 Sig.ra Teresa Marano

(DRPC) 
                                 ‐ 

PA  137_1 Blufi A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di sistemazione idraulica 

burrone San Domenico Malpasso e 

consolidamento del centro urbano 

 €                         1.310.000,00   €                                1.310.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.

A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori  a favore della CEIT di GIUSEPPE 

MAMMOLITI;

La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.

A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia 

di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la 

stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal 

RUP in data 29/08/2012

 Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della 

Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di 

impegno delle somme.

I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     Comune                                    ‐   
 CEIT di GIUSEPPE 

MAMMOLITI 
6‐dic‐2011

 n. 67 del 

24/05/201 
 €          1.310.000,00   €                         ‐   

 n. 348 del 

30/11/2011 
€ 1.067.015,52

Ing. Giuseppe La 

Placa

 D.C. n.25 del 

23/02/2011 

 Geom G. Ferrante

Geom P.Nicolicchia

Dott. F. Barranco 

 Ing Michele 

Zafonti 

PA  137_2 Blufi A A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di consolidamento del centro 

urbano a monte e a valle del 

quartiere Macelli

 €                            690.000,00   €                                   690.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 

29/03/2011.

A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con 

Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011 

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 

29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 

07/09/2011. 

Con nota acquisita al prot. n.493 del 16 /02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di 

effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è 

stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.

La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, 

approvata dal RUP in data 19 /03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 

02/04/2012.

I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     Comune                                    ‐     Arcobaleno 3000 Srl  7‐set‐2011
 n. 87 del  

10/6/2011 
 €              690.000,00   €                         ‐   

 n.246 del 

28/09/2011 

così come 

modificato dal 

Decreto n. 146 

del 2/04/2012 

di presa atto 

PVS e 

rimodulazione 

QE 

 €        558.878,57 
Ing. Giuseppe La 

 Placa 

 Decreto Commissariale 

n. 24 del 23/02/2011 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante

Geom. Piero Nicolicchia 

 Ing. Michele 

Zafonti 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA 138 Caltavuturo B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Consolidamento centro abitato  €                            811.000,00   €                                   793.690,51 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 

793.690,51.

I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553.Il 

Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta 

l'02/02/2012

Avviati Lavori 
 Torsten 

Costruzioni Srl 
2‐feb‐2012

N. 252 DEL  

18/04/2011
€ 793.690,51

PA 139
Campofelice di 

Roccella
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento ‐ C/da 

Belvedere
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00  Intervento finanziato con DDG.n. 39 del 31/01/2013 Intervento finanziato 

PA 140 Camporeale A B* Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento centro 

abitato 
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che 

l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento 

Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie 

del progetto esecutivo 

A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere 

l'ampliamento dell'aera PAI.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
0

Ing. Giuseppe Nogara

GC Pa
0 0 ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐

Ing. Manlio 

Munafò

(GC Pa)

Nota prot. n. 

139260 del 

17/04/2013

Arch. Giovanni Lo Cascio                                  ‐ 

PA 141 Capaci B A Ministero
 COMITATO 24 FEB 

2011 
Consolidamento centro abitato  €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato 

il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18 /04/2011 

ha trasmesso tutta la documentazione tecnico‐amministrativa dell'intervento.

La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.

In data 07 /11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha fornito indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli 

affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha 

previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. 

Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I 

stralcio esecutivo.

A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .

Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di 

approvazione e validazione del progetto.

Con Decretro Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.

 Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.  In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria 

Costruzioni che in data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le 

Somme.

 A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

all'approvazione della  Perizia di Variante.

AVVIATI LAVORI                               ‐   
 Dott Ing Carlo 

Barbuzza(fig. esterna) 
                                  ‐   

  ZACCARIA 

COSTRUZIONI Srl 
24‐mag‐2013

 n. 410 del 

02/08/2012 
 €          1.200.000,00   €                         ‐   

 n. 179 del 

11/03/2013 
 €        944.262,41 

Ing. Giuseppe Lo 

Iacono

 Decreto 

Commissariale n.131 

del 22/02/2013 

 Geom. Giuseppe Ferrante 
 Dott Ing Carlo 

Barbuzza (fig. 

esterna) 

PA 142 Carini A A Ministero                                  ‐  Barriere paramassi ‐ Zona Industriale  €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, 

mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono 

stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".

Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche 

tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano 

di indagini preliminari 

Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche 

tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 

03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a 

favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.

In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.

Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie 

cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.

Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare 

l'intervento per un importo complessivo pari ad € 976.967,14.

Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione 

anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso 

pari al 35,8978%.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA   GEO R.A.S. S.r.l. 

 CONSORZIO 

TRIVENETO 
‐

 n. 583 del 

18/07/2013 
 €              976.967,14   €          23.032,86   ‐   ‐ 

 Geom. Salvatore 

Bellia

 D.C. n. 850 del 

11/10/2013 

 Dott. Francesco Barranco

Geom. Giuseppe Ferrante 

 Ing. Michele 

Zafonti. 

PA 143 Castelbuono A A Ministero                                  ‐ 
Opere di drenaggio e consolidamento 

– C.da Liccia
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è affidata al  GC di Palermo.

Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto 

esecutivo. 

Con nota del  02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott.Antonio Rubino di poter acquisire lo 

studio geologico−tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo 

utilizzare a supporto della progettazione esecutiva.

A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si 

resta in attesa dei risultati.

Il Commissaro, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012 , con la quale 

concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A‐ 

Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia"  , con nota prot. n. 4369 

del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, 

compreso quello di RUP.

Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a 

INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.

Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiede alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese,  di poter acquisire copia della consulenza 

tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD 

contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei 

Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di

indagini Preliminari a favore dell’Impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. 

(ribasso percentuale del 46,9999 %)

Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del 

Commissario i documenti relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi 

elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia nel Comune di 

Castelbuono".

Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto 

esecutivo redatto dal GdL.

A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal 

RUP, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione 

IAP, trasmette gli elaborati integrativi.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 INVITALIA   INVITALIA 

 GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI S.r.l.  

FERRARO IGNAZIO  ‐
 n. 808 del 

08/10/2013 
 €          1.978.972,49   €          21.027,51                            ‐     €                          ‐    Ing. Santi Sottile

 D.C. n. 576 del 

06/11/2012 
 Dott. Angelo Nicastro 

 GC Pa

Incarico revocato 

con nota prot. n. 

4370 del 

29/10/2012

PA 144
Castronovo di 

Sicilia
B B Regione

Opere di consolidamento del centro 

abitato:versante Est a difesa della 

Scuola Elementare di Via Mazzini,ecc.

 €                         1.600.000,00   €                                1.600.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 

1.600.000,00.  lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 

23,0625% .Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori è 

avvenuta il 22/06/2012

Avviati Lavori 
 SCF Costruzioni 

srl 
22‐giu‐2012

N. 186 DEL  

29/03/2011
€ 1.600.000,00

PA 145
Castronovo di 

Sicilia
A B Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento centro 

urbano
 €                         1.344.000,00   €                                1.344.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012

Predisposizione atti di 

gara

 n. 359  del 22‐

giu‐12 
 €               1.291.335,45 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA 146 Geraci Siculo B B Regione
Progetto di consolidamento della 

zona nord orientale
 €                         1.057.000,00   €                                1.057.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 

1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San 

Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s" con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 

riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata.

nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. 

Lavori avviati il 13/04/2012

Avviati Lavori 
Di Maria 

Costruzioni srl 
13‐apr‐2012

N. 909 DEL  

02/12/2010
€ 1.057.000,00

PA 147 Marineo B B Regione Consolidamento centro abitato  €                         2.257.528,00   €                                2.257.528,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 

2.257.528,00.I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653.

I lavori sono stati avviati il 29/12/2011
Avviati Lavori 

Giuseppe Di 

Lanza Vincenzo 

e C. Sas 

Catalano 

Francesco 

29‐dic‐2011
N. 290 DEL  

03/05/2011
€ 2.257.528,00

PA 148 Mezzojuso A B* Regione
 COMITATO 21 OTT 

2010 

Opere di consolidamento – Zona 

Collina Brigna
 €                         2.144.000,00   €                                2.144.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio 

del Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione 

tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune trasmettere tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio 

possesso.

L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota 

prot. n. 724 del 04/02/2013, trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia 

degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione della pericolosità e del rischio 

geomorfologico.

Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la 

documentazione tecnica progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl 

nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. salvatore Miliziano.

Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering 

srl ha trasmesso in formato cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed 

adeguato al nuovo prezziario regionale OO.PP. per l'anno 2013.

A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota 

acquisita agli atti al prot. n.  4405 del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste 

Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione dell'intervento e rimanda per le 

eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.

Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 Il Commissario comunica i componenti del gruppo di 

verifica del progetto esecutivo.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐   

 Soc. D.M.S. Geotechnical 

Engineering srl  
                                  ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ Ing. Calogero Foti 

Decreto 

Commissariale n. 

192 del 14/03/2013

Geom. Giuseppe Ferrante                                  ‐ 

PA 149 Misilmeri A A Ministero                                  ‐ 
Opere di regimazione idraulica ‐ C.da 

piano Stoppa
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di 

Misilmeri che con nota acquista al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.

Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 Il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto 

esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 

26/03/2012 con esito negativo. 

Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012  con cui il 

RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 

19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo‐I° lotto funzionale, 

senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico 

professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA 

Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il 

conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. 

Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM 

l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento ‐ 

PA 149 Misilmeri.

Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata  disposta l’aggiudicazione 

definitiva della procedura negoziata per l’Affidamento del servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva, D.L. misure e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione a favore dell' Associazione Temporanea di Professionisti ATP 

ING. DOMENICO MAJOLINO ‐ ING. SALVATORE MERLINO (ribasso percentuale pari al 

51,1861 %).

In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche 

tecniche afferenti il Piano di Indagini preliminari.

Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso 

percentuale pari al 51,5000 %) In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 CGIAM 
 ATP ING. DOMENICO 

MAJOLINO ‐ ING. 

SALVATORE MERLINO 

 GEOMERID S.r.l                                 ‐    ‐                             ‐     €                               ‐     €                         ‐                              ‐     €                          ‐   
Ing. Giuseppe La 

Placa

 D.C. n. 126 del 

22/02/2013 
                                                     ‐   

 ATP ING. 

DOMENICO 

MAJOLINO ‐ ING. 

SALVATORE 

MERLINO 

PA 150 Palermo A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di regimazione idraulica ‐ C.da 

Belmonte Chiavelli
 €                         4.300.000,00   €                                4.300.000,00 

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono statti 

aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627
Affidamento Lavori   GC   Genio Civile 

I.C.M. ‐ Impresa 

Costruzioni 

Moderne ‐ 

Agrigento

€ 4.206.186,56

PA 151 Partinico B B* Regione                                  ‐ 
Consolidamento costone roccioso 

Colle Cesarò‐terzo stralcio
 €                            950.000,00   €                                   950.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmette 

tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del 

Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a 

trasmettere il progetto esecutivo.

Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informa di non essere in 

grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.

Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune 

che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione 

della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione 

dell'opera.

Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente 

conferito alla CGIAM  con nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.

L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di 

Partinico, la trasmissione del progetto preliminare.

PROGETTAZIONE IN 

CORSO
                                  ‐     €                                         ‐                                      ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ 0 ‐ 0                                  ‐ 

PA 152 Petralia Sottana A B* Regione

 COMITATO 21 OTT 

2010

COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 18 

MAG 2012 

Opere di consolidamento ‐ Quartiere 

Casale e Scavarello
 €                         1.200.000,00   €                                1.200.000,00 

A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.

Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura 

finanziaria ministeriale. 

Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in 

lettera B.

Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver 

individuato il Commissario Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario

In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è 

stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.

Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario  prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 

dell'ARTA inerente il finanziamento dell'intervento

A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE 

COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il 

contratto di appalto.

Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette  il verbale di 

attestazione sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 

207/2010.

Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa 

aggiudicataria per il giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.

AFFIDAMENTO LAVORI                                    ‐     Comune                                    ‐   

 GERACI 

GIUSEPPE 

COSTRUZIONI 

S.r.l.  

‐ 433 ‐ 29/08/2012 € 1.200.000,00 € 0,00 ‐ ‐
Geom. Sabatino 

Giovanni

D.C. n. 488 del 

27/06/2013
Geom. Giuseppe Ferrante

 Ing. Alessandro 

Sammataro 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA 153
Polizzi 

Generosa
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                            920.000,00   €                                   908.469,01 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 

908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. ‐Polizzi Generosa con 

un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011

Avviati Lavori 

 QUADRIFOGLIO 

s.r.l. ‐Polizzi 

Generosa 

10‐giu‐2011
N. 753 DEL  

25/10/2010
€ 908.469,01

PA 154
Polizzi 

Generosa
A A Ministero                                  ‐ 

Opere di consolidamento – Zona via 

G.Borgese
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.

 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 

03 /08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.

Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in 

data 09/05/2012

Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha  trasmesso la 

Perizia di Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale 

n.263 del 07 /06/2012.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.

LAVORI ULTIMATI  GC   GC Pa                                    ‐   
 CONSOLIDAMENTI 

SPECIALI SRL 
14‐set‐2011

 n.39 del 

31/03/2011 
 €              366.497,75   €        133.502,25 

 n.245 del 

28/09/2011  
 €        407.990,10 

Ing. Vincenzo Di 

Rosa 

(Ing. Capo GC PA)

 n. 483/UC del 03 

novembre 2010 
                                                             ‐   

 Ing. Giuseppe 

Nogara

Genio Civile di PA 

PA 155
Termini 

Imerese
B B Regione

 COMITATO 15 

SETT 2011 

Intervento di monitoraggio del 

centro abitato
 €                            198.625,00   €                                   198.196,38 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 

198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. ‐ 

Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta 

euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento Lavori 

 Bellino 

Costruzioni srl 

Cammarata 

N. 754 DEL  

25/10/2010
€ 198.196,38

PA 156
Termini 

Imerese
A A Ministero                                  ‐ 

Risagomatura argini e opere di 

pulitura – Zona foce Fiume Torto
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con 

nota acquisita  al prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita 

al prot. 1779 del 19/09/2011 .

A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento 

con Decreto n.108 del 15/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.

Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una 

rimodulazione e riduzione dell'impegno di spesa

In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.

LAVORI ULTIMATI  DRPC   DRPC  Pa                                    ‐     SILGEO srl  28‐giu‐2012
 n.108 del 

15/03/2012 
 €              800.000,00   €                         ‐   

 Decreto n. 606 

del 15/11/2012 
 €        547.274,70 

Ing. Calogero Foti

 (DRPC Pa)

 D.C. n.116 del 20 

marzo 2012  
                                                     ‐                                     ‐ 

PA 157 Valledolmo A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento ‐ C.da 

Renella
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La Progettazione è stata affidata al Comune.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i 

lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei 

 lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo sta co in data 07 /07/2011. 

LAVORI ULTIMATI  COMUNE   Comune                                    ‐     CO.GEN.AP. Srl  14‐mar‐2011
 D.C. n. 02 del 

23/11/2010 
 €              500.000,00   €                         ‐   

 D.C. n.50 del 

18/04/2011 

come 

rimodulato dal

D.C. n.108 del 

29/06/2011 

 €        465.000,00 

Geom. Orazio 

Pizzolanti

(Capo UTC)

 determina sindacale 

n° 227 del 10 agosto 

2010 

                                                     ‐   

 Ing. Gioacchino 

Muscato( non ho 

trovato nessuna 

determina di 

incarico, informaz 

estrapolata da 

una nota) 

PA  179 Altofonte A A Ministero  AdP Integrativo 
Consolidamento aree interessate da 

fenomeni di dissesto
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a 

progettisti esterni.

Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla 

CGIAM che con nota assunta al prot. n. 1256 del 12 /04/2012 ha trasmesso le specifiche 

tecniche per le indagini preliminari.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini 

preliminari ed in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un 

sopralluogo effettuato in data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la 

presenza di una folta vegetazione che non consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha 

chiesto all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale 

per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.

l'Impresa,  con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia 

degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari

Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la 

documentazione relativa alla Relazione Geologica.

Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013  trasmette alla Mediterraneo 

Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.

Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO‐GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo.

A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

realizzazione dell'intervento.

Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12706/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi 

dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto  esecutivo e il 

permanere delle condizioni di esecuzione dell'opera.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è 

stato stipulato il contrattodi appalto.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM 
 ATI MEDITERRANEA 

ENGINEERING‐PRO‐GEO 

 CGIAM 

(GEO R.A.S Srl 

indagini  

integrative 

preliminari)  

 URANIA srl  ‐
n. 449 del 

17/06/2013
 €              578.022,01   €          21.977,99 

 n. 735 del 

12/09/2013 
 €        428.662,50 

Ing. Giuseppe La 

Placa

 D.C.  n.211 del 

10/05/2012 
 Dott. Gaetano Vinci 

 ATI 

MEDITERRANEA 

ENGINEERING‐

PRO‐GEO 

PA  180 Cefalù A A Ministero  AdP Integrativo 
Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita‐ 
 €                              90.000,00   €                                     90.000,00 

A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha  incaricato la 

CGIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche. 

Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad 

INVITALIA.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli 

elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della 

necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, 

pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad 

attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di 

procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche 

proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota 

prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le 

verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune 

di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 

106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto 

Commissariale n. 71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP 

dell'intervento.

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 

27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del 

Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 

23/08/2013 inerente l’attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA                               ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Dott. Giuseppe 

Lombardo

 D. C. n. 71 del 

01/02/2013 
                                                ‐                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

PA  181 Cefalù A A Ministero  AdP Integrativo 
Messa in sicurezza movimenti franosi

Loc. Testardita‐ Proprietà Greco
 €                            400.000,00   €                                   400.000,00 

Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad 

INVITALIA

In virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla 

CGIAM la redazione delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. 

n. 953 del 21/03/2012.

Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari.

Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in 

data 20/06/2012.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli 

elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.

In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della 

necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, 

pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012  ha invitato il Comune ad 

attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.

A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di 

procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche 

proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota 

prot. n. 3662 del 24/09/2012 Il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le 

verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.

Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune 

di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 

106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 

dell'intervento.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto 

Commissariale n. 70 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP 

dell'intervento.

In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico

A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 

27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.

Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA     GEO PLANTS srl                                  ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐     ‐   ‐ 

Dott. Giuseppe 

Lombardo

 D.C. n.70 del 

01/02/2013 
                                                ‐                                   ‐ 

PA 182 Corleone B B Regione  AdP Integrativo  
Messa in sicurezza costone roccioso 

Contrada S. Giovanni
 €                         1.578.183,23   €                                1.578.183,23  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012 Intervento finanziato 

PA 183 Pollina B B Regione  AdP Integrativo   consolidamento della rupe S. Pietro  €                            800.000,00   €                                   800.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 624 del 12/09/2012 Intervento finanziato 

RG 158_1 Modica B B* Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Consolidamento e messa in sicurezza 

collina Giacanta e Monserrato
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata redatta dal Comune.

 Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/201,2 l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al 

Commissario in quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa 

relativa all'intervento,  invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.

Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati 

progettuali.

Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il 

giorno 26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse  in merito al 

progetto.

In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artec Associati trasmette n. 2 copie del progetto 

esecutivo validato e verificato.

ACQUISITI PARERI 

PROGETTAZIONE
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐

Decreto n. 190 

del 14/03/2013
€ 86.920,77 € 1.913.079,23 ‐ ‐ ‐ ‐ 0                                  ‐ 

RG 158_2 Modica B B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 24 

MAR 2011 

Consolidamento e messa in sicurezza 

collina Giacanta e Monserrato
 €                         1.000.000,00   €                                1.000.000,00 

L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è 

stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011
Intervento finanziato 

N. 804 DEL  

28/10/2011
€ 1.000.000,00

RG 159 Modica A A Ministero                                  ‐ 
Opere di sistemazione idraulica e dei 

versanti – Zona Torrente S.Liberale
 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le 

problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento 

NON E' RISOLUTIVO per l'intera problematica. 

A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere 

uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e 

approvazione da parte del Comitato. 

Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che 

l'intervento risultava ancora in fase di progettazione.

In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, 

dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui  si è ritenuto 

necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.

Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione 

tecnica dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al 

fine di definirne la fattibilità.

In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare,  al fine di 

conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione 

dell'intervento.

Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo 

sviluppo di tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione 

all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento  dell'intervento 

RG 159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti ‐ Zona Torrente S. Liberale". 

Importo 800.000,00"

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 GC

CGIAM 
 GC RG                                    ‐                                   ‐    _  ‐   €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐   ‐                                                ‐  0 0

RG 160 Ragusa B B Regione
 COMITATO 15 

SETT 2011 

Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.692.234,00   €                                1.674.051,32 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 

1.674.051,32.  i lavori sono stati affidati alla "PRESAL  COSTR. S.R.L.‐ S.Agata di Militello 

(ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 

112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).

Affidamento Lavori 

 PRESAL  COSTR. 

S.R.L.‐ S.Agata 

di Militello (ME) 

N. 106 DEL  

07/03/2011
€ 1.674.051,32

SR 161 Avola A A Ministero                                  ‐ 
Opere di consolidamento e 

protezione centrale idroelettrica ‐ 

C.da Cavagrande del Cassibile

 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 300 del 28/09/2010, al DRPC SR che ha 

trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito 

della verifica degli elaborati e della richiesta di apportare modifiche da parte del 

Commissario con nota prot.n. 1974 del 04.10.2011, il DRPC di SR ha trasmesso le 

integrazioni al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 29.03.2012.    

Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.

Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012

ln data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, la cui ultimazione,  essendo 

stati previsti a tal fine 120 giorni naturali e consecutivi, è fissata entro il 16/04/2013

Con nota protocollo n.1263 del 28/02/2013 Il Commissario, stante la relazione del D.L. 

condivisa dal RUP nella quale sono evidenziate le motivazioni correlate a sopravvenute 

circostanze impreviste e non prevedibili in fase di progettazione, si autorizza alla redazione 

della Perizia di Variante Suppletiva.

Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 

479.164,03 per la realizzazione dell'intervento.

Con nota protocollo 1690 del 18/03/2013 il RUP trasmette la PVS.

con nota prot. n. 2462 del 29/04/2013 Il D.L. Ing. Davide Di Grazia convoca la Consorzio 

Stabile Vitruvio SCARL e per il giorno 02/05/2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale 

redazione del certificato di ultimazione lavori.

LAVORI ULTIMATI  DRPC   DRPC SR                                    ‐   

 CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO 

S.c.ar.l. 

18‐dic‐2012

Decreto 

Commissariale n. 

238 del 

24/05/2012

 €              600.000,00   €                         ‐   

Decreto 

Commissariale 

n. 193 el 

14/03/2013

 €        479.164,03 

Dott. Geol. 

Gaetano Marino

(DRPC SR)

 Decreto 

Commissariale n. 169 

del 16/04/2012 

                                                     ‐   
 Ing. Davide Di 

Grazia

(DRPC SR) 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

SR 162 Carlentini A A Ministero                                  ‐ 
Messa in sicurezza costone centro 

abitato – Zona via Venezia, via 4 

Novembre e via dei caduti

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 

17/11/2010: non avendo avuto  alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il 

Commissario con nota prot. n.478 del 15/02/2012, ha revocato l'incarico.

Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione 

del piano di indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 

1343 del 20/04/2012, ad INVITALIA.

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse 

dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state 

approvate con Decreto Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012. 

Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva del piano di indagini preliminari  e le indagini sono ad oggi concluse.

La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica 

propedeutica alla fase di progettazione.

Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli 

elaborati progettuali esecutivi.

In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti 

autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al 

Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato 

l'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il 

Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni 

srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%.

Il Commissario invita l'aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013.

Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione dell'intervento.

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEI 

LAVORI

 CGIAM INVITALIA   INVITALIA   GEOMERID S.r.l. 
 TRISCARI 

COSTRUZIONI S.r.l. 
‐

Decreto n. 506 

del 03/07/2013
 €              763.402,88   €          36.597,12 

Decreto n. 

768 del 

25/09/2013

 €        569.730,05 
Geom. Francesco 

Ingalisi

 Decreto 

Commissariale n. 329 

del 10/07/2012  

 Arch. Francesco Giuseppe 

Fricano 

Ing. Gianluca Coroneo

(FINO AL 29/01/2013) 

 Ing. Francesco 

Freni 

SR 163 Pachino B A Ministero
 COMITATO

 24 FEB 2011 
Intervento in Contrada Raneddi  €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 

sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo 

e con la DHI Italia.

Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su 

"Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di 

Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su 

"Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) 

compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Formiche", la DHI Italia acquisita al prot 363 

del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati del 

modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per

tre celle situate a largo della costa Sud‐ Orientale della Sicilia".

Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la 

"ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie relitte sulla piattaforma 

siciliana nell'area prospicente il golfo di Gela" e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 

Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.

Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale 

delle attività relative alla Convenzione del 30/03/2012.

Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli 

elaborati relativi alle tre nuove ipotesi d'intervento.

Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA ‐ DAP di 

Ragusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso 

effettuati nel porto di Pozzallo,  a supporto delle scelte progettuali che dovranno essere 

definite dai tecnici incaricati dal Commissario.

Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli 

elaborati progettuali esecutivi.

Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il  Commissario convoca per il giorno 

21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti 

atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.

 A segutito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i 

pareri di assenso per la realizzazione dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3,  

peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto alla 

valutazione d'impatto ambientale.

Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

 INVITALIA‐ 

Università degli 

Studi Catania

‐ Università degli 

Studi Messina

‐ Università degli 

Studi Palermo

‐ DHI Italia‐ CNR 

 INVITALIA                                    ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 
Dott. Giuseppe 

Lombardo

 Decreto n. 74 del 

01/02/2013 
 Dott. Gaetano Vinci                                   ‐ 

SR 164
Portopalo di 

Capo Passero
B B Regione

Opere di salvaguardia e difesa del 

centro abitato
 €                            719.000,00   €                                   719.000,00  L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013 Intervento finanziato 

SR 165
Portopalo di 

Capo Passero
A A Ministero                                  ‐ 

Ripristino e stabilizzazione scarpate ‐ 

ripristino e protezione litorale – Zona 

C.da Casuzze‐Scalo mandrie

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. 

Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità 

alla VIA presso il Servizio 1 VIA−VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura 

di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 

12/09/2012

Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012 

L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai 

sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato 

ed il ripristino dei luoghi.

PROGETTO 

ESECUTIVO 

RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI

                              ‐     COMUNE                                    ‐                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

Geom. Mario 

Poidomani

(Comune)

 Decreto 

Commissariale n. 147 

del 02/04/2012 

 Arch. Giampiero Di Magro                                   ‐ 

SR 166 Rosolini B B* Regione                                  ‐ 
Opere di consolidamento del centro 

abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il 

progetto e la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario 

invitando il Comune di Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa di competenza relativa al progetto.

Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la 

documentazione tecnico‐amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio 

del Commissario in data 08/08/2012.

Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 Il RUP Arch. Giovanni Calabrese 

trasmette il parere favorevole del GC di Siracusa

Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione 

integrativa richiesta ai fini dell'approvazione del progetto.

PROGETTO RICEVUTO IN 

ATTESA PARERI
                                  ‐     COMUNE                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐

Arch. Giovanni 

Calabrese

(UTC)

D.C. n. 687 del 

11/12/2012
Geom. Giuseppe Ferrante                                  ‐ 

SR 167 Rosolini A A Ministero                                  ‐ 
Consolidamento versante e 

sistemazione idraulica – Zona vallone 

Ristallo‐Masicugno

 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 

del 12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.

Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al 

Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e 

finanziamento progetto nonchè della comunicazione del RUP  relativa ai vincoli presenti 

sull'area oggetto dell'intervento.

In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i 

pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di 

SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi. 

Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 

31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.

Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo 

dell'intervento.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012è 

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori

Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg 

data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.

AVVIATI LAVORI                               ‐     COMUNE                                    ‐     Unifica Soc Coop.   19‐dic‐2012

Decreto 

Commissariale n. 

427 del 

22/08/2012

 €          1.315.000,00   €        185.000,00 
n. 653 del 

28/11/2012
 €        975.912,96 

Geom. Vindigni 

Giuseppe

 Decreto 

Commissariale n.225 

del 16/05/2012 

 Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013) 

 Ing. Corrado 

Mingo 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

SR 177 Carlentini A A Ministero

 COMITATO 24 

MAR 2011

COMITATO 15 SET 

2011 

Regimazione e riduzione rischio 

idraulico a difesa del centro abitato 

(2° stralcio)

 €                         2.500.000,00   €                                2.500.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 

11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.

Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni 

tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del 

rischio idraulico dell'area oggetto di intervento. 

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 

15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune 

a procedere alle modifiche progettuali richieste.

Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo 

rivisitato.

In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari 

alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 

del 28/05/2012.

Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; 

 il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. 

Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione 

lavori, misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 

per la realizzazione dell'intervento.

Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.

AVVIATI LAVORI ‐                             COMUNE                                    ‐   
 Urania 

Costruzioni srl 
‐

Decreto n. 247 

del 28/05/2012
 €          2.500.000,00 

Decreto n. 307 

del 06/05/2013
 €     2.047.454,02 

Geom. Francesco 

Ingalisi

 Decreto 

Commissariale n. 191 

del 26/04/2012 

 Ing. Diego Li Calzi  Ing. Antonio Lanza 

SR  184 Avola A A Ministero  AdP Integrativo  
Opere di difesa a salvaguardia della 

linea di costa
 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il 

quale, con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto 

esecutivo entro 60 giorni.

Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rapprersentato di essere 

in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva 

generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto 

definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, 

per un importo pari a 2.000.000,00.

 Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale 

di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 

12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e 

impegno per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione.

A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il 

Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini 

preliminari a favore della Geomerid srl  a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 

40,2000%.In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.

INDAGINI 

PRELIMINARI IN 

CORSO

                              ‐     COMUNE   Geomerid srl                                   ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

Arch. Gaetano 

Brex

(Dirigente Area 4 

del Comune di 

Avola)

 Decreto 

Commissariale n. 

358 del 17/07/2012 

 Geom. Romina Sparacino                                   ‐ 

SR  185 Buscemi A A Ministero  AdP Integrativo  
Consolidamento costone sottostante 

il Santuario
 €                            200.000,00   €                                   200.000,00 

La Progettazione è stata affidata al Comune.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo 

topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento.

Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 

16/02/2012. 

Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto 

esecutivo.

In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli 

enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 

del 25/06/2012  ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca 

dell'incarico conferito per SR 185 .

 Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.

Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta  l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012  e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 

29/01/2013.

Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della 

Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.

LAVORI ULTIMATI                               ‐     COMUNE                               ‐   
 TECNO 

COSTRUZIONI S.r.l. 
23‐ott‐2012 n.319 del 09/07/2012  €              200.000,00   €                         ‐   

n. 566 del 

30/10/2012
 €        162.190,54 

Geom. Giuseppe 

Ferrante

 Decreto 

Commissariale n. 

176 del 19/04/2012 

 Ing. Giovanni Donetti 
 Ing. Giovanni 

Donetti 

SR  186
Portopalo di 

Capo Passero
A A Ministero  AdP Integrativo  

Regimazione acque e 

consolidamento scarpata
 €                            600.000,00   €                                   600.000,00 

L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA 

con nota prot. n. 553 del 20/02/2012.

L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di 

Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)al fine di ottenere un rilievo 

topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.

La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione 

parziale degli elaborati

Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa 

d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini.

Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di 

modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto 

della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012.

Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di 

indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto.

I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012.

Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali 

esecutivi.

Con nota protocollo n. 3018 del 21maggio 2013 il  Commissario trasmette il verbale della 

CdS tenutasi in data 21/05/2013 e rimane in attesa delle integrazioni da parte dei 

progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della 

Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente.

Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in 

risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 

21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di 

valutazioni.

A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già 

espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette 

gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine di superare le 

prescrizioni del sopracitato servizio.

Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi 

all'approvazione nei modi di legge del progetto

Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un 

importo pari ad € 397.797,49.

SOSPENSIONE 

LAVORI

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA 

 GEO SERVICES 

TRIVELLAZIONI E 

SONDAGGI Srl 

 PULLARA 

CALOGERO 
‐

Decreto n. 498 del 

28/06/2013
 €              397.797,49   €        202.202,51 

n. 908 del 

28/10/2013
 €        319.038,58 

Geom. Mario 

Poidomani

 Decreto 

Commissariale 

n.313 del 

06/07/2012  

 Arch. Giampiero Di Magro                                   ‐ 
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

SR  187 Rosolini A A Ministero  AdP Integrativo  
Intervento di sistemazione della 

voragine del centro abitato
 €                         1.800.000,00   €                                1.800.000,00 

La progettazione è stata affidata al Comune.

Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la 

progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini 

idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinemento della sicurezza) e ha chiesto  

autorizzazione.

Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già 

incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il 

conferimento delle altre consulenza specifiche richieste.

Con Decreto Commissariale n. 485  del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione 

definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.

Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012l'impresa ha trasmesso il verbale di 

consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della 

mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune.

Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato  di non essere 

ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei 

lavori.

A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con 

nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.

Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.

 L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere 

favorevole, precisando che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si 

richiederà un adeguato studio idraulico.

Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione 

del progetto.

Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un 

importo pari ad € 1.800.000,00.

Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e 

avvio della Procedura di gara.

PREDISPOSIZIONE 

ATTI DI GARA
 CGIAM   COMUNE 

 S.G.M. Società 

Geognostica 

Mediterranea Srl 

                               ‐    ‐ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 
Geom. Giuseppe 

Vindigni

 Decreto 

Commissariale n. 

198 del 02/05/2012 

 Ing. Fabio Ferla

(FINO AL 30/01/2013) 

 Ing. Corrado 

Mingo 

SR  188 Siracusa A A Ministero  AdP Integrativo  
Lavori di ripristino e consolidamento 

della falesia
 €                         3.466.002,61   €                                3.466.002,61 

L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al 

Comune di Siracusa, che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1155 del 

04/04/2012.

In sede di CdS del 17.04.2012 si è invitato il Comune a trasmettere entro 45 giorni il 

progetto esecutivo rivisitato tenendo conto di tutte le prescrizioni impartite dagli enti: tale 

documentazione è stata trasmessa dal Comune con nota acquisita al prot. n.1893 del 

29/05/2012.

In sede di ulteriore CdS del 12/06/2012 L'ARTA Serv.1 VIA/VAS  ha posto l'attenzione 

sull'interferenza della scogliera soffolta più piccola con la prateria di posidonia presente nel 

sito ed il Commissario ha invitato i progettisti a ridimensionare la suddetta barriera soffolta 

lato Punta Castelluccio in modo tale da limitare quanto più possibile l'interferenza della 

stessa con la posidonia, ed a presentare il progetto definitivo rielaborato entro il 18 giugno 

2012. 

Il Comun,e con nota acquisita al prot. n. 2222 del 19/06/2012, ha trasmesso le integrazioni 

richieste dall'ARTA, inviate poi al Serv.1 VIA/VAS dal Commissario con nota prot. n.2230 del 

20/06/2012 per il rilascio entro 15 gg del parere di competenza.

Con nota prot. n. 2827 del 20/07/2012 il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS 

a trasmettere il parere di competenza ancora non prodotto.

Con nota protocollo n. 3138 del 13/08/2012 la Sigma srl trasmette all'ARTA (Serv. 1) la 

documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale

L'ARTA (Serv. 3 ) con DDG n. 489 del 26/09/2012 ha espresso giudizio di compatibilità 

ambientale positivo.

Con nota protocollo n. 3960 del 09/10/2012 il Commissario, a seguito della visita 

ricognitiva del Nucleo Tecnico di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento 

per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, e della 

riunione del 09/10/2012, ha chiesto  al Comune di trasmettere, entro il 31.10.2012, lo 

stralcio funzionale del progetto.

Con nota protocollo n. 307 del 17/01/2013 Il RUP Ing. Emanuele Fortunato comunica che il 

progetto definitivo è stato trasmesso al G.C. di Siracusa per l'approvazione in linea tecnica

Con nota prot. n. 2074 del 08/04/2013 il Comune trasmette il Progetto Esecutivo.

Nella Conferenza dei Servizi del 15/04/2013 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti 

interessati.             

Con Decreto Commissariale n. 280 del 16/04/2013 relativo all'approvazione ed al 

AVVIATI LAVORI                               ‐   
 COMUNE (Ing. Agostino 

Calandrino, Geom. 

Andrea Ricciardi) 

                             ‐   
  PICARDI

TECNICA S.R.L.  
22‐lug‐2013

Decreto n. 280 del 

15/04/2013
  € 3.466.002,61   €                         ‐   

Decreto n. 

629 del 

31/07/2013

 €     2.628.510,21 

Ing. Emanuele 

Fortunato

(UTC)

 Decreto 

Commissariale n. 

333 del 10/07/2012 

 Arch. Marcella Miotto

(FINO AL 30/01/2013) 

 Ing. Trigilia 

Vincenzo 

TP 168 Erice A A

Ministero

 ‐ 
Consolidamento costone roccioso – 

Zona Crocifissello
 €                            500.000,00   €                                   500.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.

Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, 

successivamente integrati dalla documentazione trasmessa con nota  prot. n. 2106/UC del 

14/10/2011.

In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari 

ed 

Il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012 , trasmette la verifica del progetto 

esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.

Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.

Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stato disposta l'aggiudicazione 

definitiva dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo 

di Direzione Lavori.

Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 

28/11/2012 e dovranno concludersi entro il 25/02/2013. 

Il Commissario, con Decreto  n. 90 del 08/01/2013, ha  preso atto della perizia di variante e 

suppletiva ‐  approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs163/2006, dal DRPC 

con determina n. 122 del 20/12/2012 ‐ provvedendo all'impegno delle somme necessarie 

alla realizzazione dell'intervento pari ad € 389.833,73

L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.

AVVIATI LAVORI  DRPC 
 

DRPC TP                                   ‐   
 Renzo Costruzioni 

srl 
28‐nov‐2012

Decreto n. 223 

del 16/05/2012
 €              500.000,00   €                         ‐   

n. 90 del 

08/01/2013
 €        389.833,73 

Ing. Giovanni 

Indelicato 

(DRPC TP)

 Dcereto 

Commissariale n.107 

del 15/03/2012 

 Ass. Amm.vo Antonina 

Minaudo 

 Arch. Vincenzo 

Loria 

TP 169
Mazara del 

Vallo
A A Ministero  ‐ 

Opere di protezione consolidamento 

e ripristino funzionalità infrastrutture 

– Zona Tonnarella

 €                            800.000,00   €                                   800.000,00 

La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha 

trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisito al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A 

seguito delle Conferenze dei Servizi del 20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto 

generale dell'intervento che però presentava un importo delle opere da realizzare 

superiore a quanto stanziato dall'APQ ) e del 29.11.2011 (nella quale è stato discusso uno 

stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziate dall'APQ) sono 

stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione 

dell'intervento dello Stralcio Funzionale.

In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le 

procedure di affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, 

con verbale del 3/11/2011, ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 

207/2010.

Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il 

progetto esecutivo.

Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012,  il Comune ha comunicato 

l'avvenuta consegna dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, 

nelle more della stipula del contratto di appalto. 

Con nota acquisita al prot n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di 

Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 

munita del Decreto Dirigenziale di approvazione in linea tecnica.

AVVIATI LAVORI
 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provveditorato 

Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 

OO.MM.Sicilia 

                                  ‐   

 CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO 

SC A.R.L. 

_
Decreto n. 216 ‐ 

11/05/2012
 €              800.000,00   €                         ‐   

603 ‐ 

13/11/2012
 €        741.500,00  Ing. Pietro Viviano

 prot. N. 515/UC del 

04/11/2010 
                                                     ‐   

 Ing. Leonardo 

Tallo 

TP 170 Poggioreale B B Regione
Consolidamento versante orientale 

dell'abitato
 €                         1.500.000,00   €                                1.500.000,00 

L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 

1.500.000,00. i lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 

24,1644% 

Affidamento Lavori 
  Spallina 

Costruzioni  

N. 493 DEL  

06/07/2011
€ 1.500.000,00
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Stato Intervento

 impresa  data inizio lavori n. e data importo n. e data importo

ELENCO INTERVENTI A e B

FONDI 

ATTUALI
COMITATIFONDI

Stato avanzamento Intervento

Nomina RUP 

tramite
 IMPORTO AdP 

 AFFIDAMENTO 

INDAGINI 
 DL RUP

DECRETO DI

FINANZIAMENTO
DECRETO DI IMPEGNO

Supporto al RUP
AFFIDAMENTO

PROGET.
CONVENZIONI Economie

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

REGIONE SICILIANAREPUBBLICA ITALIANA

Descrizione Intervento

PROV COD COMUNE
FONDI 

ORIGINARI
STATO Dell'ARTETITOLO

AFFIDAMENTO LAVORI:
SAL IMPORTO Rimodulato 

TP 171 Salemi A B Regione

 COMITATO 24 FEB 

2011

COMITATO 15 

SETT 2011 

Sistemazione del costone roccioso 

Monte Rose a monte della via 

Marsala – Zona C.da Monte Rose

 €                         1.500.000,00   €                                1.650.000,00 

In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione 

dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene 

aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla mancata realizzazione 

dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150,000€, passando da 1.500.000,00 a 

1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far transitare 

l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. 

I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%.

In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori

Avviati Lavori 
12 18‐gen‐12

€ 1.650.000,00

TP 172
San Vito Lo 

Capo
A A Ministero  ‐ 

Collocazione rete paramassi – Zona 

Makari
 €                            450.000,00   €                                   450.000,00 

La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011.

Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 

13/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione 

anticipata d'urgenza.

Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012.

In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori.

Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 

di approvazione della I° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del 

D.P.R. 207/2010, e la relazione generale dell'intervento.

Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS 

redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 

163/2006, rimodulando di conseguenza l' impegno. 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP trasmette i documenti 

contabili relativi al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato 

di ultimazione dei lavori.

Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura 

Commissariale n. 2 copie della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 

1086/71.

IL RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia 

di Variante e Suppletiva, completa di validazione e verifica del progetto con il rapporto 

conclusivo di verifica.

LAVORI ULTIMATI  DRPC 
 

DRPC TP                                   ‐   
 Torsten 

Costruzioni srl 
_

Decreto n. 62 del 

14 febbraio 2012 
 €              450.000,00   €                         ‐   

Decreto n. 401 

del 02/08/2012
 €        366.819,04 

Ing. Giovanni 

Indelicato 

(DRPC TP)

 Decreto 

Commissariale n. 70 

del 15 febbraio 2012 

 Ass. Amm.vo Giuseppa 

Giacalone 

 

Arch. Maria Di 

Girolamo

(DRPC TP)

TP 173 Trapani A B Regione
 COMITATO 24 FEB 

2011 

Opere di regimazione idraulica – 

Zona Salinagrande
 €                         4.000.000,00   €                                4.000.000,00 

L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 2011 

dalla lettera A alla lettera B. Pertanto Con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica 

all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione.

In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è stato 

finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.

Intervento finanziato   GC   Genio Civile 
959 23‐dic‐11

€ 4.000.000,00

TP  189
Mazara del 

Vallo
A A Ministero  AdP Integrativo  

Lavori di ripristino dei fondali del 

bacino portuale e del retrostante 

porto canale

 €                         2.000.000,00   €                                2.000.000,00 

Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato 

Interregionale OOPP Sicilia Calabria ‐ Ufficio IV  ‐ l'avvenuto inserimento dell'intervento 

nell'AdP integrativo del maggio 2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 

60 giorni.

Il Provveditorato ‐ ufficio IV OO.MM per la sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 

20.12.2011, ha confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione 

dell'intervento.

Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del 

progetto esecutivo, ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi ottempera con 

nota 3683 del 25/09/2012, proponendone l'affidamento allo IAMC‐CNR di Capo Granitola. 

Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo 

schema di convenzione aggiornato con IAMC‐CNR di Capo Granitola per le indagini 

preliminari, attendendo la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione.  

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida 

dell'IAMC ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione porto 

Mazara.

A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di 

Caratterizzazione ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito 

dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante 

porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPRA.

 In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno 

dell'area portuale di Mazara del Vallo.

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA IN 

CORSO

 Provv.to Int.le 

OO.PP. 

 Provveditorato 

Interregionale OO.PP. 

Sicilia e Calabria Uff. 4 

OO.MM.Sicilia 

                             ‐                                   ‐    _ ‐  €                               ‐     €                         ‐    ‐  ‐ 

 Ing. Pietro 

Viviano

Provveditorato 

Interregionale 

OO.PP. Sicilia e 

Calabria Uff. 4 

OO.MM.Sicilia 

 D. C. n. 244 del 

03/04/2013 
0 0

TP 190
San Vito Lo 

Capo
B B* Regione  AdP Integrativo  Consolidamento del tratto di costa  €                         1.350.000,00   €                                1.350.000,00 

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunica al Comune di San Vito Lo 

Capo che l'Ufficio del Commissario Starordinario Delegato è stato individuato quale Ente 

Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa relativa al progetto.

Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota 

prot.n. 3015 del 02.08.2012, lo ha informato che affididerà la redazione del progetto.

Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM 

l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento ‐ TP 

190 B S. Vito Lo Capo.

Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della 

progettazione esecutiva.

PROGETTAZIONE 

IN CORSO

 CGIAM

INVITALIA 
 INVITALIA                                    ‐                               ‐    ‐ ‐ € 0,00 € 0,00 ‐ ‐ 0 0 0                                  ‐ 
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