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GRUPPO SOGIN

Sogin & la Societd di Stato incaricata del
decommissioning degli impianti nucleari e della
gestione dei rifivti radioattivi.

Sogin non ha fini di lucro in quanto non trae profitto
dalle afttivita istituzionali che svolge, avendo diritto al
solo riconoscimento dei costi sostenuti. Interviene a
supporto delle Istituzioni nel campo delle bonifiche
nucleari (sorgenti orfane - Accordo Carabinieri
Tutela Ambiente — Bonifica Cemerad, ecc.).

Ha inoltfre il compito di readlizzare |l
Nazionale e Parco Tecnologico.

Deposito

Ha sede centfrale a Roma e due sedi estere a Mosca
e Bratislava.

Interamente partecipata dal Ministero
dell'’Economia e delle Finanze, Sogin opera in base
agli indirizzi strategici del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Diventa Gruppo nel 2004 con I'acquisizione del 60%
di Nucleco.

La Legge di Bilancio 2018 ha affidato a Sogin il

decommissioning del reattore JRC-ISPRA1 a ISPRA
(Varese).

GRUPPO SOGIN

JRC - ISPRA-1
ISPRA (VA)

IMPIANTO EUREX

SALUGGIA (VC) CENTRALE DI

TRINO (VC)

CENTRALE DI
IMPIANTO FN CAORSO (PC)

BOSCO MARENGO (AL)

CENTRALE DI
IMPIANTI IPU E OPEC LATINA (LT)

CASACCIA (RM)

NUCLECO
CASACCIA (RM)

CENTRALE DI

GARIGLIANO (CE)
IMPIANTO ITREC

ROTONDELLA (MT)

o Centrali nucleari

O Reaffore di ricerca

O Impianti del ciclo del combustibile
o Nucleco
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DEPOSITO NAZIONALE

DEPOSITO NAZIONALE
(110 HA)

2 ) [ 1D.Lgs. 31/2010 ha
affidato a Sogin il
compito di localizzare,
progettare, realizzare e
gestire il Deposito
Nazionale e Parco
Tecnologico, che

PARCO NN
TECNOLOGICO consentira lo

wona smaltimento di circa
77.800 mc di rifiuti
radioattivi di "aftivita
molto bassa” e "bassa
attivitd" e lo stoccaggio
di circa 17.400 mc di
rifiuti radioattivi di

. J

r \ . . e N .
I DNPT occuperd un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al Deposito e 40 al Parco. In particolare, i ”medICI CIH'IVI'I'CI” e dl
110 ettari del Deposito comprendono circa 20 eftari per le strutture per la sistemazione definitiva " e e n
(smaltimento) dei rifiuti di attivitd molto bassa e di bassa attivitd, circa 10 ettari per le strutture per lo (]H'Cl (]'H'IVITCI))

stoccaggio dei rifiuti di media attivitd e di alta attivitd e il restante, circa 80 ettari, per gli impianti a
\ supporto e le aree dirispetto.

J
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ATTIVITA INTERNAZIONALI GRUPPO SOGIN
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VALORE DECOMMISSIONING
Storico 2001-2017 vs 2018 a finire

3,6 3,6
7.2 mid €
0,7 VALORE PIANO
A VITA INTERA

® Decommissioning

m Ciclo del combustibile

® Mantenimento in
sicurezza e spese
generali

2001-2017 2018 a finire
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DATE BROWN FIELD
Confronto con Piano a Vita Intera 2013

Nel piano a o -
vita inferq,
vertice non ha
infrodotto
significativo
date di
brownfield
precedente

CAORSO 2025 2030 (+5) I 2031 (+1)

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

date Brown field da Piano a date brown field da Piano
. Vita Intera 2013 (vertice . Quadriennale a febbraio 2016
Aragona-Nucci) (vertice Zollino-Casale)

date Brown Field da Piano a Vita
Intera 2017 (vertice Ricoftti-Desiatal)

*data 2032 prevista nel piano a vita intera della Peer Review IAEA. | ritardi derivanti dall’ablbondono del cantiere Cemex da parte
di Saipem comportano un ritardo ulteriore di 4 anni

PlANO A VlTA |NTERA E ATTlVlTA Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Inferno,

i Uso Controllato, Uso Ristretto
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ANDAMENTO ATTIVITA PER
RAGGIUNGIMENTO BROWN FIELD

Valore Commisurato per anno e per sito (Piano Vita Intera 2017)

Attivita strategiche

concenfrate nei prossim 2,251

6-8 anni -

200 Cumulato
2.000

150
1.500
100 1.000
BUNYS 279,4M€ (2024)
50 Trisaia 281,5M€ Garigliano 383,2M€ (2024) 500

2036
( ) Casaccia 224,2M€ (2029)

Bosco Marengo
33ME (Prossimo
al Brown Field)

Saluggia 474,8M€ (2036)
0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
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VELOCITA DI ESECUZIONE

2018 MIGLIOR
ANNO DI SEMPRE

80.0 80 (Max Forecast)*
Valori in min€ .
75 (Min Forecast)
75,0
70,0
65,0 632
60,0
Media
Consuntivi - | e --
2010-2016 554
56 min€
50,0
46,2
45,0
Consuntivi 1°
B semestre 49

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*| risultato ottenuto & al netto delle attivitd internalizzate che non producono effetti in termini di costi commisurati. Nel 2018 Sogin ha svolto internamente
attivitd di decommissioing per un valore pari a 1,8 Milioni di euro che verranno quantificati nel consuntivo 2018.

P |ANO A VlTA |NTE RA E ATTlVlTA Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
2016-2018
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EVOLUZIONE CONSISTENZE DI GRUPPO

1.304
MARZ0O 2016\
LA CRESCITA AVVENUTA NEGLI A~ 1268
ANNI 2010-2016 NON HA 1296 \
PRODOTTO L’EFFETTO N
PIANIFICATO IN TERMINI DI = < 1210
1200 AUMENTO DELLE ATTIVITA DI < = ]
DECOMMISSIONING. 9 A U
HA INVECE PRODOTTO UN z E
SIGNIFICATIVO AGGRAVIO DI 5 5 A -122 (-9,4%)
COSTI SUL PIANO A VITA INTERA b -
o g RIDUZIONE
_ o COMPLESSIVA DI
0 0 OLTRE 9%
z 5 DALL'INSEDIAMENTO
1000 < 97% = DELL’ATTUALE
3 < Ve:
: 2
g 914 %
@)
840 8] 847
800
31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.2018
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CICLO DEL COMBUSTIBILE - cosTi A VITA INTERA

3,6 mid € 3,6 mid €

Decommissioning
Ciclo del combustibile

Mantenimento in sicurezza e
spese generali

Riduzione netta di 26 min€ dei costi a vita
intera del ciclo del combustibile dovuta
principalmente ad una rinegoziazione del
contraftto con NDA nel 2016 - 2017 anche
a fronte di ulteriori servizi ottenuti.

Nuove negoziazioni Sono in Corso,
finalizzate a conseguire ulteriori risparmi a
vita intera sul combustibile

2001-2017 2018 a finire

P |ANO A VlTA |NTERA E ATTlVlTA Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Conftrollato, Uso Ristretto
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FASI DI PROCESSO
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COLLI DI BOTTIGLIA DEL PROCESSO
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« Necessita di gestire in corso d'opera condizioni
fisiche, radiologiche, chimiche, talvolta diverse da
quelle poste a base della progettazione;

«  Complessitd iter autorizzativi locali

/  Ritardi appaltatori

Necessita di rendere piu flessibili alcuni iter previsti nel
Codice degli Appalti (ad es. framite un maggior maggiore
ricorso a gare da albo)

R Necessita di rafforzamento dell'lngegneria (solo a seguito del rafforzamento di ISIN)

R —— Necessita di rafforzamento di ISIN con integrazione di personale tecnico per autorizzazioni

eommssssssssssennsnes s Necessita di soluzioni tecnologiche specifiche derivanti dalle peculiarita dei singoli siti

FASl DI P ROC ESSO- AZIO Nl DI Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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FOCUS AUTORIZZAZIONI
2019-2022: AUTORIZZATO/NON AUTORIZZATO

(Piano Vita Intera 2017)

Valori in min€ 179,46
Dati al 31 ottobre 2018

La percentuale di
attivita bloccate
nei prossimi anni a
causa delle

autorizzazioni
richiede un
rafforzamento
urgente di ISIN gid

oggi

2019 2020 2021 2022

- Da autorizzare - Attivitd non vincolate Cemex e ICPF
da autorizzazioni

. Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
FASI DI P ROCESSO’ AZIONI DI Uso Confrollato, Uso Ristretto
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MIGLIORAMENTO



FOCUS AUTORIZZAZIONI/APPROVAIZIONI
IN SOSPESO

== AUTORIZZAZIONE ISTANZA DI DISATTIVAZIONE === ALTRE APPROVAZIONI

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201e 2017 2018

Numero
istanze di ——
autorizzazione (Tot. 8) e o ——
Saluggia T ——
Bosce
Ottenute Da Marengo —
oftenere —
Casaccia Bt
NI Rotondella —— =====
approvazioni sospese — :::::
(Tot. 38) Trino ———
Tra e ———
Oltre Caorso —
fre anni ’. RS — . i

D -

anni Garigliano =====
Da un anno —————=
Latina - ———

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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PIANO A VITA INTERA - OBIETTIVI
EFFICIENTAMENTO

Principali azioni e relativi impatti

Iter di gara

Parallelizzazione attivita v

Internalizzazione v v v
Risk Management v

Direzione lavori v

Rafforzamento ingegneria v
(solo a valle del rafforzamento di ISIN)

Rinegoziazione contratti combustibile v
all’estero

FASl Dl P ROCESSO AZlONl Dl Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblic_:o, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto
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ITER DI GARA - TEMPI GARE AD ALBO

LAVORI FINO A 2 M€

SENZA
ALBO 209 g9 70 9g 279 gg
E | 3999
M Best Case [ Worst Case GIORNI Le gare ad albo
comportano una
riduzione fino al
SERVIZI MINORI 443 K€ 25% dei tempi
SENZA
ALBO 194 99 70 gg 264 gg
: 69 9g .
DA ALBO 55 gg 193 gg
W Best Case [0 Worst Case GIORNI

. Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
FASI DI P ROCESSO AZIONI DI Uso Confrollato, Uso Ristretto
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ITER DI GARA - % GARE AD ALBO

Il totale degliiter banditial 30.11.18 € di 135,3 M€.
Gli iter banditi da Albo di é1,6 M€ sul totale degli iter banditi e pari al 45,5 %

1o Dopo aver
Zz popolato
-, 54,5% I'aloo nel 2017,
40 il 2018 ha fatto
50 registrare un
97.2% 97.9%

40 forte
30 Incremento
20 delle gare ad
18 2,8% 2,1% albo | |

Anno 2016 Anno 2017 30.11.2018 nell’ambito del

lavori
mAIbo % ' Senza Albo %

FASI DI P ROC ESSO- AZION' DI Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto
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ATTIVITA INTERNALIZZATE

K * Personale maggiormente

qualificato

 Riduzione costi (nessun
ricorso ad appaltatori
esterni)

* Riduzione tempi
(eliminazione iter di gara)

* Riduzione contenziosi

+

J

VOLUMI

K- Sistema regolatorio

disincentivante (azioni di
rettifica sottoposte ad
ARERA)

* Necessita di
riorganizzazione interna e
ottimizzazione uso risorse
sui vari progetti
intfernalizzati

/

TEST 2018

Attivita internalizzate
Commisurati 2018

% Internalizzazione

FASI DI PROCESSO: AZIONI DI

MIGLIORAMENTO

1,8 mIn
76 min
2,5%

Categorizzazione delle informazioni:

Uso Pubblico

TARGET 2019-20

3-5%

(con I'obiettivo di renderlo strutturale)

Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
Uso Confrollato, Uso Ristretto



RISK MANAGEMENT

Struttura del modello

Il risk management € una metodologia che permette diidentificare, quantificare, monitorare i
rischi associati alle varie fasi di progetto.

A partire dal 2016 Sogin ha intfrodotto un sistema strutturato per la quantificazione e il

monitoraggio dei rischi operativi nelle fasi di: autorizzazione, ingegneria, acquisti e appalti,
esecuzione.

Tale sistema e stato validato dalla Peer Review IAEA del 2017.

Applicazione Identificazione
Analisi storica dei rischi analisi dei rischi a priorita/ attivita a
Piano a Vita Intera maggiore rischiosita

ko Do ot Py
LT5141221 - Brown 4ed 50 1 fsdezons defimpuarss) Latina - Smantellamento Edificio Reattore
itezhy Iz A lazks
|
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Dota.
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RAFFORZAMENTO DIREZIONE LAVORI

Organizzazione

Rotazione

Formazione continua

Revisione della struttura organizzativa (maggior
coordinamento tra gestione centralizzata e gestione
perifericq)

Sviluppo della leadership dei direttori dei lavori anche
aftraverso rotazioni su cantieri a complessita crescente

Formazione legale e tecnica continua:
1. Gruppi di progetto dedicati allo specifico cantiere con
competenze legali per la gestione dei contratti;
2. Piano di formazione tecnico specifica legata alla
peculiaritd dei cantieri nucleari:
* nuovo Codice degli Appalti e gestione contrattuale;
« qualifica della componentistica in ambito nucleare;
« gestione contrattuale

FAS' Dl P ROCESSO AZlONl Dl Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto

MIGLIORAMENTO



PARALLELIZZAZIONE ATTIVITA

Piano a Vita Intera e istanze basate su Potenziale recupero di un totale di 11
aftivita in serie anni sui vari siti grazie alla

Approccio validato dalla IAEA ma con i parallelizzazione di alcune aftivita.

suggerimento di studiare il parallelo:

. Aftivitd strategiche
nuove TeCﬂObgle concentrate nei prossimi 2,251
9 0

disponibili sul mercato o £-8 anni /Imulcﬂo
2.000

risorse aggiuntive interne
@ che siliberano per
lavorare su attivita in e 1.500
parallelo
100 1.000
Latina 279,4M€ (2026)
Garigliano 383,2ME (2026)
50 Cosac4,2M€rﬂ 500

AL TP LTI S

Bosco Marengo (7
33ME (Prossimo S i A o |
al Brown Fée\d] e : W

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

. Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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SINTESI DEL MANDATO

304
MARIO 2016

RIAVVIO ATTIVITA

2018 MIGLIOR
ANNO DI SEMPRE

LA CRESCITA AVVENUTA NEGLI

ANNI 2010-2016 NON HA : 80,0

PRODOTIO L'EFFETIO 80 (Max Forecast)*
PIANIFICATO IN TERMINI DI < 2 Valofiin min€ 75 (Min Forecast)
0 AUMENTO DELLE ATTIVITA DI F : 750

DECOMMISSIONING. & o L

HA INVECE PRODOTTO UN z =
SIGNIFICATIVO AGGRAVIO DI

COSTI SUL PIANO A VITA INTERA

Bynirat =122 (-9.4%) 700

RIDUZIONE

COMPLESSIVA DI 0
OLIRE 9%
DALL'INSEDIAMENTO @0
000 DELL'ATTUALE Media
VERTICE Consuntivi  _ o ccccccemee = --
20102016 35
S4min€
z
500
450
311208 311209 aniza0 312, anizaz 31.12.13 312,14 312,15 311214 30.6.17 27 31120018 Consuntivi1®

- emestre o,

REVISIONE PIANO A VITA INTERA CON IAEA

Aftivita strategiche

trate nei prossimi 2251 . . . Riduzione
e e Processi da efficientare Costi N
200 Cumulato I'ISChI
2.000
Iter di gara Vv v
150 1.500
) Parallelizzazione attivité v
100 Looo Internalizzazione v v Vv
Trino 241,7Mt¢ .
(2031) [EILE) 279,4M€ (2026) R|Sk qucgemenf J
50 Tmui(;g:‘l).sm Garigliano 383,2M€ (2026) 500 Direzione lavori v

Casaccia 224,2M€ (2029)

Bosco Marengo

33ME (Prossimo
al Brown Field)

0

Saluggia 474,8M€ (2036)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

FASI DI PROCESSO: AZIONI DI

MIGLIORAMENTO

Categorizzazione delle informazioni:
Uso Pubblico

Rafforzamento ingegneria
(solo a valle del rafforzamento dell'ISIN)

Rinegorziazione contratti combustibile
all'estero

<

Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
Uso Confrollato, Uso Ristretto
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DEPOSITI TEMPORANEI

Volumetria degli edifici sui siti Sogin - situazione attuale vs situazione futura

300.000
| Depositi esistenti oggi
coprono 1'80% delle
250,000 necessita di stoccaggio
200.000
B Bosco Marengo
m Casaccia
B m Saluggia
3 150.000 m Trisaia
E m Trino
m Latina
m Caorso
100.000 = Garigliano
50.000
0

Volumetria Attuale Volumetria al 2025

Rl Fl UTl RADlOATTlVl: VOLUMI E Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
STOCCAGGI
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RIFIUTI RADIOATTIVI

STIME DEI VOLUMI DI RIFIUTI RADIOATTIVI DA CONFERIRE AL DN

d

DEPOSITO DI SMALTIMENTO DEPOSITO DI STOCCAGCGIO
g BASSA w MEDIA b ¢ ALTA
ATTIVITA ATTIVITA ATTIVITA
{VETRI E COMBUSTIBILE IRRAGGIATO]

SOCGIN
INTERNALS E VESSEL 430 RESIDUI VETRIFICATI 4
(CENTRALI NUCLEARI) (UK)
GRAFITE 3.990 RESIDUI VETRIFICATI 3
(LATINA) (FRANCIA)
RESIDUI COMPATTATI 390 COMBUSTIBILE ELK RIVER 2
(10 CASK DA FRANCIA) (TRISAIA)
LIQUIDI CEMENTATI 1.110 ALTRO COMBUSTIBILE SOGCIN 1
(CEMEX, ICPF E ALTRI) (AVOGADROQ)
ALTRI 3.420 SPEZZONI COMBUSTIBILE 5

(CASACCIA)
24300 m3 25.900 m? 9.340m3 15 cask (370 m3)

ALTRI m* cask
RICERCA 3.880 COMBUSTIBILE RICERCA 3
(CCR, AVOGADRO, CESNEF, LENA) (CCR)
MEDICINA/INDUSTRIA 3.780 COMBUSTIBILE RICERCA 1
(NUCLECO, CAMPOVERDE, (ENEA/TRICA)
PROTEX. LIVANOVA)

5 SORGENTI 3.480
L ALTRO 300
6.500 m3 21.100 m3 7.660 m3 4 cask (30 m3)
30.800 m3 47.000 m3 17.000 m3 400 m?3

* Secondo quanto previsto dal D. M. 7/8/2015 una frazione dei rifiuti di media attivita potra essere conferita al deposito di smaltimento del DN, sulla base dei risultati dell'analisi di sicurezza che sara effettuata
una volta individuato il sito di localizzazione del Deposito Nazionale

Rl FlUTl RADlOATTlVl: VOLUM' E Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto

STOCCAGGI



PROVENIENZA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

DI ATTIVITA MOLTO BASSA E BASSA DESTINATI AL DEPOSITO DI SMALTIMENTO DEL DN

Centrale di Trino (VC)

3 Deposito Campoverde (MI)
4.259 m Impianti CCR Ispra (VA) 557 m?
14.674 m?
Deposito LivaNova (VC) Reattore CESNEF (MI)
688 m3 56 m3

Impianto EUREX - Saluggia (VC)

7.675 m? \'\

Centrale di Caorso (PC)
Deposito Avogadro (VC) ‘. - 5.373 m?
1.070 m3
Deposito Protex (FC)
3
Deposito Campoverde (AL) 545 m
474 m3 Impianti IPU e OPEC - Casaccia (RM)
3.666 m?
Impianto FN - Bosco Marengo (AL) Reattore LENA - UniPV (PV)
477 m3 368 m3

Centrale di Latina (LT)
14.041 m3

Reattori ENEA Casaccia (RM) Centrale di Garigliano (CE)
457 m? 6.427 m?
Deposito Nucleco Casaccia (RM) g;p;]ositg CEMERAD (TA)
8.396* m3 m
Impianto ITREC - Rotondella (MT)
8.236 m3
O SOGIN

Reattore AGN-201 - UniPA (PA)
50 m?
O ALTRI

* E"inclusa la stima della futura produzione dei rifiuti radioattivi derivanti dall'impiego di sorgenti radioattive in ambito medico, industriale e di ricerca, per un periodo di 40 anni a partire dall'avvio
dell'esercizio del Deposito nazionale

Rl FlUTl RADlOATTlVl: VOLUM' E Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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PROVENIENZA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

DI ATTIVITA MEDIA ED ALTA DESTINATI AL COMPLESSO STOCCAGGIO ALTA ATTIVITA (CSA) DEL DN

Sellafield
4 Cask di Vetri

Impianti CCR Ispra (VA)

Centrale di Trino (VC) 3 Deposito Campoverde (MI)
369 m? 3.699 m 213 m?
3 Cask
Deposito LivaNova (vC) Reattore CESNEF (M)
11 m3 17 m3
Impianto EUREX - Saluggia (VC) {
1.893 m3 ° o
. ) & o Centrale di Caorso (PC)

Deposito Avogadro (VC) ..‘. (o] o 276 m*

111m?

1 Cask (Sogin) o 2epo}sito Protex (FC)

~ m
Impianti IPU e OPEC - Casaccia (RM)
Impianto FN - Bosco Marengo (AL) 941 m?
3m? 5 Cask
Reattore LENA - UniPV (PV)
22 m?
DO Centrale di Latina (LT)
Ko . 4.716 m?
ENEA Casaccia (RM)
22 m3 . R
Centrale di Garigliano (CE)

La Hague 1 Cask Ny — 143 m?
3 Cask di Vetri
10 Cask di Compattati )

© soGIN
O ALTRI

®  MEDIA ATTIVITA’

e ALTA ATTIVITA’

Uso Ristretto

Categorizzazione delle informazioni:

Deposito Nucleco Casaccia (RM)
3.554 m3

Reattore AGN-201 - UniPA (PA)

5 m3

Uso Pubblico

Uso Conftrollato, Uso Ristretto

Impianto ITREC - Rotondella (MT)
592 m?
2 Cask

Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,




RIFIUTI RADIOATTIVI DI ALTA E MEDIA
ATTIVITA GESTIONE ALL’ESTERO

| rifiuti ad alta e media
attivita derivanti dalla
gestione del combustibile
iraggiato principalmente
si dividono in:

Combustibile
iraggiato

Vetri derivanti da
riprocessamento
del combustibile
iraggiato

Compattati
metallici da
riprocessamento
del combustibile
iraggiato

RIFIUTI RADIOATTIVI: VOLUMI E

STOCCAGGI

—T
tibile”
ggiato

Categorizzazione delle informazioni:
Uso Pubblico

Contenitore
con vetri

Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
Uso Confrollato, Uso Ristretto



RIFIUTI RADIOATTIVI DI ALTA E MEDIA
ATTIVITA GESTIONE ALL’ESTERO - CASK

Gorleben (Germania)
Combustibile irraggiato e vetri

Zwilag (Svizzera) Maine Yankee (USA)
Combustibile irraggiato e vetri Combustibile irraggiato

Rl FI UTl RADlOATTIVl- VOLUMI E Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto
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CICLO DEL COMBUSTIBILE - cosTi A VITA INTERA

3,6 mid € 3,6 mid €

Decommissioning
Ciclo del combustibile

Mantenimento in sicurezza e
spese generali

Riduzione netta di 26 min€ dei costi a vita
intera del ciclo del combustibile dovuta
principalmente ad una rinegoziazione del
contratto con NDA nel 2016 — 2017 anche
a fronte di ulteriori servizi ottenuti.

Nuove negoziazioni Sono in Corso,
finalizzate a conseguire ulteriori risparmi a
vita intera sul combustibile

2001-2017 2018 a finire

Rl Fl UTl RADlOATTlVl: VOLUM' E Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Conftrollato, Uso Ristretto
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INDICE

Gruppo Sogin

Piano a vita intera e aftivita 2016-2018

Fasi di processo: azioni di miglioramento

Rifiuti radioattivi: volumi e stoccaggi

Piani globali di disattivazione di Centrali e Impianti
Cantieri crifici

Economia Circolare

N oo kD~

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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PRINCIPALI ATTIVITA CONCLUSE 2016-2018

Centrale del Garigliano Centrale del Garigliano Centrale di Latina Centrale di Latina
Demolizione camino Schermo biologico vessel Fossa KCFC Impianto Leco

Centrale di Caorso Centrale di Trino Centrale di Trino
Trasporto resine Caricamento Test Tank Smantellamento tubazioni
circuito secondario

Impianto di Casaccia
Opec 2 - adeguamento deposito

Impianto di Casaccia Impianto di Trisaia Impianto di Trisaia Impianto di Saluggia
Smantellamento SaG lll livello Corridor — trattamento rifiuti Bonifica Fossa 7,1 Deposito D2 e cabina elettrica
pregresse attivitd di esercizio

Impianto di Saluggia Impianto di Bosco Marengo Impianto di Bosco Marengo
IFEC anomali Supercompattazione Locale B106 — opere civili

PIANI GLOBALI DI DISATTIVAZIONE  categorizazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Intemo,

Uso Pubblico Uso Conftrollato, Uso Ristretto

DI CENTRALI E IMPIANTI



PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE

Centrale del Garigliano

Fase uno

Fase due Fase tre

<
<

o
L

Realizzazione del deposito D1
Adeguamento del deposito ex Diesel,
Rimozione amianto edificio turbina;
Rimozione amianto edificio reattore;
Realizzazione nuovo Accesso Zona

Controllata;

< »
< »

o
>

Bonifica delle trincee;

Abbattimento del camino;

Smantellamento sistemi edificio turbina

Realizzazione della stazione trattamento materiali;
Ripristino sistemi ausiliari dell’edificio reattore;
Smantellamento Vessel ed Internals;

Smantellamento sistemi ed impianti dell’edificio reattore

Trattamento dei rifiuti radioattivi prodotti.

Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito; % Smantellamento depositi
Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione; temporanei, bonifica e
Programma di sorveglianza radiologica ambientale; caratterizzazione radiologica;

Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi.

“  Monitoraggio ambientale;

“» Rilascio senza vincoli del Sito.

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE

Centrale di Caorso
Fase uno Fase due Fase tre

<

»
P

v

P
< L

irraggiato e . . :

“  Trattamento rifiuti radioattivi pregressi (Resine e Fanghi)

+  Decontaminazione circuito primario; . . ) o
“» Realizzazione aree buffer e Stazione Trattamento Rifiuti;

“  Smantellamento sistemi e componenti . i
“»  Adeguamento Depositi Temporanei
Edificio Turbina; installazione Stazione ) ) o
“  Smantellamento sistemi e componenti Edificio Reattore,

Gestione Materiali . . R
< Smantellamento vessel e internals comprensivo di attivita

“  Smantellamento sistemi e componenti o
preliminari

Edificio Off Gas e locale Hold-up ) ) . . e e
< Smantellamento sistemi non piu necessari in Edificio Ausiliari,

% Smantellamento parziale Edificio Torri
RHR

<+ Decontaminazione e demolizione edifici
<+  Trattamento e condizionamento dei rifiuti

pregressi e di esercizio

radwaste e realizzazione radwaste provvisorio

< Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito; % Smantellamento depositi

< Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione; temporanei, bonifica e

< Programma di sorveglianza radiologica ambientale; caratterizzazione radiologica;
< Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi. < Monitoraggio ambientale;

“» Rilascio senza vincoli del Sito.

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE

Centrale di Latina
Fase uno Fase due Fase tre

<
«

A

- » »
< P« »

v

»

& Demolizione edificio turbine

< Realizzazione deposito RS Adeguamento edificio reattore: Smantellamento Generatori
temporaneo; di Vapore, Rimozione dei sistemi e componenti, isolamento del

R Smantellamento involucri soffianti; reattore, adeguamento locali a deposito temporaneo

<& Riconfezionamento filtri KCFC; < Smantellamento edificio ed impianti ausiliari:

< Realizzazione di una «facility» per smantellamento vecchio impianto radwaste, decontaminazione
il trattamento materiale; e demolizione edificio Pond, demolizione edificio estrazione

< Realizzazione Impianto fossa fanghi, demolizione edificio di estrazione e
trattamento effluenti attivi; condizionamento Magnox, scarifica e demolizione magazzino

<> Estrazione e condizionamento rifiuti bassa attivita, ex Parson, magazzino uranio depleto. _
fanghi;

R Demolizioni schermi condotte K Rimozione long items del reattore;
superiori dei «Boilers». K Smontaggio reattore.

- Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito; R Smantellamento depositi

- Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione; temporanei, bonifica e

< Programma di sorveglianza radiologica ambientale; caratterizzazione radiologica;
< Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi. < Monitoraggio ambientale;

< Rilascio senza vincoli del Sito.

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE

Centrale di Trino
Fase uno

Fase due Fase tre

Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito;

\ 4

Realizzazione dell’impianto
prototipale per il trattamento delle
resine esaurite contenenti boro
(WOX)

Decontaminazione generatori di
vapore

Adeguamento e rimozione amianto
sala macchine ed. turbina
Smantellamento ciclo secondario e

componenti non contaminati

Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
Programma di sorveglianza radiologica ambientale;

Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi.

Smantellamento del circuito primario;
Smantellamento vessel (3 fasi: caratterizzazione, smantellamento
testa e Internals, vessel e schermo neutronico);

Svuotamento e purificazione acqua piscina del combustibile
esaurito;

Smantellamento sistemi ausiliari

Rimozione componenti attivati dalla piscina dei purificatori;
Realizzazione della stazione di cementazione;
Realizzazione impianto WOX;

Adeguamento depositi per lo stoccaggio temporaneo

¥ Smantellamento depositi temporanei,
edifici e strutture bonifica e
caratterizzazione radiologica;

“  Monitoraggio ambientale;

<+ Rilascio senza vincoli del Sito.

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE
ITREC di Rotondella

Fase uno Fase due Fase tre

A 4

Bonifica della Fossa Irreversibile 7.1;
%  Stoccaggio a secco del combustibile
di Elk River;

Edificio Principale ITREC; Edifici Waste-1 e Waste-2; Impianto di

) ) o Cementazione ICPF; Edifici e strutture rimanenti.
% Realizzazione ed esercizio

o ) ] %+ Stadio 0 — lavori preparatori;
dell'impianto di cementazione del

o o < Stadio 1 —riduzione rischio radiologico (activty reduct);
Prodotto Finito ICPF e relativi depositi

) ] “  Stadio 2 —rimozione delle parti di impianto contaminate (removal of
di stoccaggio, DMC3 e DTC3

active plant);

%  Trattamento e condizionamento dei ] L _
o o o < Stadio 3 — lavori finali di ripristino (restoration).
rifiuti pregressi e di esercizio

“  Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito;

% Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;

. . . . . % Smantellamento depositi
“»  Programma di sorveglianza radiologica ambientale;

. . . o . . temporanei, bonifica e
“»  Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi.

caratterizzazione radiologica;
“  Monitoraggio ambientale;

*» Rilascio senza vincoli del Sito.

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE
EUREX di Saluggia

Fase 1 - Attivita propedeutiche fino al 2029

% Stoccaggio Liquidi media attivita nel Nuovo Parco Fase 2 - Smantellamento circa 11 anni

Serbatoi
Impianto di ri-processamento combustibile EUREX, Impianto di
< Bonifica Piscina di stoccaggio elementi di ) ] o o i
conversione plutonio UMCP, Impianti di trattamento dei rifiuti pregressi
combustibile irraggiato; S ) o L
e originati dal mantenimento in sicurezza impianti, SSC.
% Realizzazione del Deposito temporaneo D2 e della ) ) o ] . o
“  Stadio 0 — Caratterizzazioni puntuali e lavori propedeutici;
Nuova Cabina Elettrica ) o . . )
“  Stadio 1 — riduzione rischio radiologico
< Trattamento dei rifiuti solidi pregressi e di esercizio

- Progetti IFEC, RIBA e Fusti 220It - Progetto

<+ Stadio 2 — decontaminazione e disinstallazione

<+ Stadio 3 — smantellamento e caratterizzazione dei materiali
Waste Management Facility ) ) o o i
<+ Stadio 4 — Trattamento dei materiali smantellati radioattivi e rilascio
%  Ampliamento volumetrie di stoccaggio temporaneo ) o ] o
dei materiali esenti da decontaminazioni
< Trattamento sostanze radioattive organiche e

resine Conferimento rifiuti al Deposito Nazionale
< Trattamento dei liquidi di media e bassa attivita
mediante cementazione — Progetto CEMEX _
< Bonifica, caratterizzazione
radiologica

Manutenzione Impianto, Mantenimento in sicurezza e Gestione Depositi
< Smantellamento dei depositi

«  Esercizio dei depositi temporanei e impianti di «  Programma di sorveglianza Prescrizioni Tecniche temporanei ed edifici esenti da
trattamento e di servizio; radiologica ambientale; vincoli radiologici

« Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, “  Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi. “  Monitoraggio ambientale;

«  Esecuzione e miglioramenti PEE e PEI < Mantenimento in efficienza degli edifici e degli impianti ...  Rilascio senza vincoli del Sito.

PIANl GLO BALI Dl DISATTIVAZ'ON E Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE

FN di Bosco Marengo

Smantellamento impianto di produzione elementi di combustibile;

<+ Smantellamento impianti ausiliari; Conferimento rifiuti al Deposito

Nazionale

<+ Realizzazione ed esercizio della Stazione di Buffer provvisorio BLD11;

<+ Adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo dei rifiuti .
radioattivi

<+ Trattamento e condizionamento dei rifiuti derivanti dall’esercizio e dal
decommissioning dell'impianto

«»  Esercizio del Deposito Temporaneo B106

< Piano di Caratterizzazione potenziale contaminazione falda

< Bonifica dell’Area di Rispetto

< Smantellamento depositi temporanei, bonifica e caratterizzazione
radiologica;

< Monitoraggio ambientale

< Rilascio definitivo del Sito privo di vincoli di natura radiologica

Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito;
Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
Programma di sorveglianza radiologica ambientale;

Monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi.

Categorizzazione delle informazioni: Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




PIANO GLOBALE DI DISATTIVAZIONE

IPU e OPEC di Casaccia
IPU - FASE 1 fino al 2029

o

IPU - FASE 2 circa 10 anni
FASE 1A - Attivita propedeutiche

Trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi; sistemazione delle materie nucleari residue; Fasg 2A - Conferimento rifiuti al DGDOSI'[O
smantellamento di attrezzature obsolete Nazionale

FASE 1B - Attivita di predisposizione .

. . o . . T . « FASE 2B - Demolizione depositi e opere civili
Realizzazione impianto di condizionamento rifiuti radioattivi solidi non conferibili a Nucleco;

- : . ; ) - . mantellamen i sistemi rvizi i iti temporanei;
smantellamento delle SaG residue; realizzazione di eventuali volumetrie di deposito temporaneo Smay tellamento de sistemi a servizio de d(.ePOSt temporanei;
demolizione dei depositi temporanei; demolizione delle opere civili e

FASE 1C - Smantellamenti e demolizioni delle infrastrutture residue
Decontaminazione di strutture e componenti; rimozione progressiva e controllata dei sistemi di % FASE 2C — Monitoraggio e rilascio delle aree
impianto; scarifica delle superfici e rimozione dei rivestimenti; rimozione dei serbatoi dei liquidi

dubbi; smantellamento impianti WMF; demolizioni opere civili.

RS
"o

>

°,
o

RS
o

Controlli radiometrici propededutici al rilascio del sito; autorizzazione ed
esecuzione del piano di verifica e rilascio delle aree

IPU - Mantenimento in sicurezza e Gestione Depositi

.
o

Mantenimento in sicurezza dei sistemi e degli impianti;

Gestione dei rifiuti e degli effluenti radioattivi di esercizio e di decommissioning;
Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito;

Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;

Sorveglianza radiologica ambientale;

9,
o

9,
o

9,
o

9,
o

OPEC - SMANTELLAMENTO: circa 8 anni

OPEC - Mantenimento in sicurezza e Gestione Depositi (previo conferimento dei combustibili irraggiati al
DNPT)

« Demolizione depositi e opere civili
Decontaminazione e progressiva rimozione delle attrezzature e
dei sistemi di impianto; rimozione del sistema di drenaggio fino
all’ex parco serbatoi Waste A&B; demolizione delle infrastrutture e
strutture di deposito previo svincolo dalle infrastrutture residue.

g

“  Mantenimento in sicurezza dei sistemi e degli impianti;
Gestione dei rifiuti e degli effluenti radioattivi di esercizio e di
decommissioning;
Esercizio dei depositi temporanei presenti in sito;
Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
Sorveglianza radiologica ambientale; < Monitoraggio e rilascio aree deposito
Controlli radiometrici propedeutici al rilascio del sito;
autorizzazione ed esecuzione del piano di verifica e rilascio delle
aree.

D>

0,
o

0,
o

0,
”Qe

0,
o
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CEMEX: STATO AVANZAMENTO CANTIERE

v 14 agosto 2017: a seguito dei gravi inadempimenti da parte del RTI SAIPEM-ICM, Sogin ha nofificato la
volontd di avvalersi delle clausole risolutive espresse
v 13 seltembre 2017: formalizzazione risoluzione del contratto

» La decisione € stata assunta dopo aver registrato, alla scadenza contrattuale del 12 agosto 2017, un
avanzamento dei lavori inferiore al 10% a fronte dell’impegno contrattuale dell’RTI di consegnare a Sogin
I'impianto completo in tutte le sue parti (vedi foto)

» Lo slitamento delle attivita di realizzazione dell'impianto non pregiudica il mantenimento in sicurezza dei
liquidi radioattivi presenti presso il sito di Saluggia

CA NTl E RI C RITIC' Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,

Uso Pubblico Uso Controllato, Uso Ristretto




CEMEX: RIAVVIO DELLE ATTIVITA

Giugno 2023
Settembre - Codmlpljlefomento
elle opere,
13 Settembre 2017: N:ggzb(;;oﬁ%la Gennaio 2019 ultimazione collaudi
Sogin si avvale della copertura di avvio gara opere e delle prove non
clausola risolutiva ; civili Edificio nucleari Complesso
protezione delle
espressa opere CEMEX Deposito (D-3) Cemex
_—
22 Febbraio 2018 | semestre 2019 Entro meta 2019 Dicembre 2024
SOGIN deposita la Finalizzazione Avvio gara Entrata in
«Comparsa di documentazione per Complesso esercizio
costituzione e risposta la nuova gara Cemex dell'impianto
con domanda Complesso Cemex A seguito del
riconvenzionalen completamento
delle prove
nucleari

CANT' E Rl CRlTlCl Categorizzazione delle informazioni:  Categorie: Uso Pubblico, Uso Interno,
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ICPF: STATO AVANZAMENTO CANTIERE

v 11 28 luglio 2017 il RTI ha diffidato Sogin chiedendo il iconoscimento delle riserve, I'aggiornamento dei prezzi
contrattuali e la ridefinizione del cronoprogramma.

v 11 10 agosto 2017 Sogin ha respinto le richieste intimando al RTI di completare le opere in elevazione ed
effettuare iripristini delle non conformita entro 40 giorni.

v 11 20 settembre 2017, frascorsi senza esito i 40 giorni della diffida ad adempiere, Sogin ha inviato la lettera di
risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

v A tale data, I'avanzamento fisico dell’opera corrispondeva ad appena il 25% dell'Edificio Deposito, avendo
realizzato le strutture di fondazione e parte delle strutture in elevazione.

Situazione attesa secondo cronoprogramma Situazione reale al momento della risoluzione del contfratto

REALIZZATO
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ICPF: RIAVVIO DELLE ATTIVITA

La strategia adottata per un celere riavvio delle attivitd comprende le seguenti fasi:

1. Conservazione delle opere gid realizzate
2. Ultimazione dell’Edificio Deposito (DMC3/DTC3)
3. Realizzazione dell’Edificio di Processo (ICPF)

Si procedera con committenze separate, una per ogni attivitd sopra citata.

Dicembre 2025:
Il semestre . Entrata in esercizio
2019: T%—?x;:wi}er g dellimpianto ICPF a
Emissione del N seguito del
. committenza e
bando di __ ) fima contratto per TT T T T TTTo oo -» completamento
Marzo 2019: gara per la la reqlizzazione dell'edificio di
Ultimazione lavori realizzazione dell'Edificio di processo e delle
di conservazione dell’Edificio di Processo prove non nucleari
Processo e nucleari

® ©90 O
-

Dicembre 2018 Settembre 2019:
/Gennaio 2019: Termlng iter di Novembre 2022:
Emissione del committenza e ST
P, > L M E e e e e e — — — - -— p  Entrata in esercizio
bando di gara firma  contratto .
- - - . del Deposito
per l'ultimazione per ultimazione
dell’Edificio Edificio Deposito
Deposito
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RESINE DI CAORSO

Costi complessivi delle attivita:
circa 40 mIn€.

Tempi di Realizzazione: | tempi
previsti per trasporti e
trattamenti sono di circa fre
anni (2019 — 2022)
dall’ottenimento di tutte le
autorizzazioni (ISIN, MIiSE, UJD).

Giugno 2015
Firma contratto
Novembre 2015

Invio al MISE richiesta
esportazione

Gennaio - Oftobre 2016
Invio campioni resine
fredde e prove di
laboratorio

CANTIERI CRITICI

Giugno - Dicembre 2017
Esecuzione attivita
di qualifica processo
di condizionamento

L' Autoritd Competente in Slovacchia ha

Complessita

- Trattamento all’estero

« Necessita di idonei
pretrattamenti

« Readlizzazione macchina per
recupero fusti dal deposito
ERSMA

Giugno 2018
A seguito autorizzazione
all'esportazione, sono partiti 2
convodli diresine e fanghi
radioattivi per I'effettuazione
delle prove a caldo

S & O

Importanza a livello strategico

- Riduzione volume dei rifiuti
- Manufatti finali idonei al futuro

conferimento  al Deposito
Nazionale
- Adeguamento depositi

ERSBA1 ed ERSMA

Gennaio - Aprile 2019
Esecuzione prove a caldo ed
ottenimento licenza di esercizio

1!

Maggio 2018

condizionato I'autorizzazione definitiva
all'esito positivo delle prove a caldo
dell'impianto e alla licenza di esercizio
dell'impianto modificato.

Categorizzazione delle informazioni:
Uso Pubblico

Novembre 2018
Completate impianto di pretrattamento
e prove a freddo.

Luglio 2019
Inizio spedizione resine,
frattamento e condizionamento
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INDICE

Gruppo Sogin

Piano a vita intera e attivita 2016-2018

Fasi di processo: azioni di miglioramento

Rifiuti radioattivi: volumi e stoccaggi

Piani globali di disattivazione di Centrali e Impianti
Cantieri crifici

Economia Circolare

N OO W~
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SOGIN E L'ECONOMIA CIRCOLARE 1/2

Alla base della strategia progettuale e operativa

QU Azioni di riduzione dell'impronta

ecologica di Sogin

Sogin € impegnata
nell'implementazione di una
strategia diriduzione dell'impatto
ambientale delle afttivita di
decommissioning nucleare che
prevede:

1.  La minimizzazione del
quantitativo di rifivti radioattivi
prodotti

2. Laseparazione, il rivtilizzo el
riciclo dei materiali metallici
(ferro, rame) e del
calcesiruzzo

3. L'afttuazione di politiche di
miglioramento delle
performance ambientali
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SOGIN E L'ECONOMIA CIRCOLARE 2/2

Alla base della strategia progettuale e operativa

0 s

ATTIVITA DI @
DECOMMISSIONING

NUCLEARE PROGETTAZIONE

N _
%

INVIO

A RICICLO

DECONIAMINAZ!ONE DA
\\SOGIN JADOATIVIAE/D
) NOCIVE (ES. AMIANTO)
ECONOMIA CIRCOLARE
% PER IL DECOMMISSIONING
NUCLEARE
AR A
==
S RADIOATTIVI DEMOLIZIONE

RIFIUTI

RADIOATTIVI
RESIDUI

SEPARAZIONE DEI
MATERIALI METALLICI
DAL CALCESTRUZZIO
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CENTRALE DEL GARIGLIANO -
DESTINAZIONE DEI MATERIALI

DISCARICA AUTORIZZATA

MATERIALE RIFIUTI CONVE
CONVENZIONALE
262970t
256.200 t METALLI E CALCESTRUZZO 258.100t
MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE
CENTRALE DEL GARIGLIANO BT RABIOATTIV
268.150 t S
MATERIALE COMBUSTIBILE ESAURITO
RADIOATTIVO
5.180t

291t RIFIUTI RADIOATTIVI DA SMANTELLAMENTO E DECONTAMINAZIONE
DEPOSITO NAZIONALE

2.168 t /2.001 m® RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI E PARCO TECNOLOGICO
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