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L' Art. 3, comma 1 del D.L. 1/2015 identifica il Patrimonio Destinato 
ad interventi di risanamento e bonifica dello stabilimento di Taranto

 In data 24 maggio 2017 la gestione commissariale di ILVA in A.S. ha sottoscritto un accordo transattivo con esponenti della famiglia
Riva, che ha consentito:

• la rimozione degli ostacoli frapposti al trasferimento in Italia di somme e titoli già sottoposti a sequestro preventivo penale,
appartenenti ad azionisti e gestori delle società del Gruppo Ilva, per circa € 1.1 miliardi, da destinare all’esecuzione degli interventi
di disinquinamento, in applicazione del principio «chi inquina paga». Il trasferimento a favore dell’Amministrazione Straordinaria è
stato regolato attraverso l’emissione di obbligazioni nominative da parte di Ilva in A.S., per un controvalore complessivo pari ad
oltre € 1.1 miliardi, intestate al F.U.G. e, per esso, a Equitalia Giustizia S.p.A. (art. 3, comma 1 del D.L. 1/2015);

• l’acquisizione dalla famiglia Riva di ulteriori fondi per un valore di € 230 milioni, di cui € 145 milioni da destinare a supporto della
gestione corrente di ILVA in A.S.

• Nell’ambito della transazione gli esponenti della famiglia Riva hanno rinunciato ad ogni pretesa anche in caso di proscioglimento per
i reati ad essi ascritti.

Come previsto dal citato articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, tali risorse finanziarie sono utilizzate dalla gestione commissariale di
ILVA in A.S. per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale tramite il patrimonio destinato appositamente costituito.

 La Commissione Europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato (essendo
derivate da una transazione stipulata con i precedenti proprietari e gestori dello stabilimento, ha escluso che la disciplina italiana
circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

 Nel giugno 2017 le somme del patrimonio destinato hanno cominciato ad entrare nella disponibilità di Ilva in A.S., secondo le modalità
individuate dal legislatore. Le operazioni per il trasferimento si sono completate a dicembre 2018.
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L'Art. 10 D.L. 21/2022 reindirizza 150 M€ di Patrimonio Destinato ad 
interventi per decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto

D.L. 21 marzo 2022, n. 21, Articolo 10, comma 2

«All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo

2015, n. 20, il decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni

sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e

delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei

finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle

disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica

ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel

limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della

transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente

della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento

siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di

ILVA S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese gia'

sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte

dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.»
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1,157M€ di Patrimonio Destinato ad interventi di decontaminazione, 
bonifica e decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto

Allocazione fondi Patrimonio Destinato (M€)

352

1.157

188

467

150

 Totale fondi 
Patrimonio Destinato

 Interventi di 
decontaminazione 
nello stabilimento 

ex Contratto Affitto

 Bonifiche del sottosuolo 
nello stabilimento ex 
Addendum Contratto

 Bonifica o messa in sicurezza 
permanente in aree esterne

(alcune comprese e altre 
non comprese nel Piano 

ambientale)

 Decarbonizzazione del 
sito produttivo di Taranto

Gestione
Acciaierie d'Italia 

(focus slide 5) 

Gestione
ILVA in A.S.

4
 Focus slides da 6 a 12

Identificati da Art. 
10 D.L. 21/2022

Aggiornamento al 08.04.2022
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93 M€ rimborsati ad Acciaierie d'Italia da Ilva in A.S. per interventi 
consuntivati e 8.5 M€ spesi da Ilva in A.S. fino al 31.10.2018 

 2% 2%

Fondi erogati a AdI 
da Ilva in A.S. 

a fronte di interventi 
consuntivati riconosciuti

65%

Fondi erogati a AdI 
da Ilva in A.S. 

a fronte di interventi 
preventivati riconosciuti

Fondi P.D. in gestione 
ad AdI per interventi 
di decontaminazione 
nello stabilimento ex 

Contratto Affitto

35%

 17%

Fondi spesi 
da Ilva in A.S. su aree 
interne stabilimento 
fino al 31.10.2018

 540.0

93.2

8.4 8.5

Aggiornamento al 08.04.2022

Nota: I numeri potrebbero non sommare perfettamente a causa degli arrotondamenti; Include rimborsi da Nov 2018 ad oggi 

352 M€ allocati ad interventi 
di decontaminazione nello 
stabilimento (ex Contratto 

Affitto)

188 M€ allocati a interventi 
di bonifica del sottosuolo 

nello stabilimento (ex 
Addendum Contratto)

Stato utilizzo fondi Patrimonio Destinato in gestione ad Acciaierie d'Italia (AdI) (M€)
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467M€ di Patrimonio Destinato per la bonifica e messa in sicurezza 
delle "aree escluse" in perimetro Ilva in A.S.

 100%

 93

Fondi P.D. in gestione 
ad Ilva in A.S. per 

bonifica e messa in 
sicurezza Aree Escluse

 95%

Fondi allocati

 20%

Fondi impegnati

 6%

Fondi utilizzati

 467

 442

 30

Include gli ordini attivi (in corso) e 
gli ordini conclusi nel periodo che 

va da Novembre 2018 ad oggi

Nota: I numeri potrebbero non sommare perfettamente a causa degli arrotondamenti; Include fondi allocati per siti di Taranto (comuni di Taranto, Statte e Crispiano) e per i siti di Varzi,Torino e Patrica

Aggiornamento al 08.04.2022

Stato utilizzo fondi Patrimonio Destinato in gestione ad Ilva in A.S. (M€)
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1

2

3

4

6

7

8

9

10

17

11

12

15

5

16

18

6 Gravina Leucaspide 15 Aree limitrofe stoccaggio fanghi

5 Discarica Nuove Vasche 14 Land L - Cava L’Amastuola

1 Discarica Ex Cava Due Mari Land C – Area a verde adiacente a stabilimento10

2 Discarica Ex Cava Cementir Land D1 - Area a verde adiacente a stabilimento11

4 Discarica NordOvest & Area Fintecna Land I – Area a verde adiacente ad Ospedale Nord13

3 Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC Land E – Sito industriale non attivo ex Sidercomit12

7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest Collinette ecologiche Tamburi16

Aree a verde NORD8 Land D2 - Area a verde con chiesetta17

Land A – Area a verde adiacente a stabilimento9 Area Pozzo 2518

Aree sottoposte a  
Sequestro con
Interventi in corso 

Aree con interventi 
in corso

Aree in manutenzione 
e con procedimento 
da definire

Aree cedibili e prive 
di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse 
Nazionale (SIN) di Taranto 

Area parzialmente inclusa nel 
perimetro SIN di Taranto 

18 aree escluse dal perimetro di cessione ad AdI classificate in 4 gruppi

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari           Fonte: ILVA
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103%  14%

32% 36%

82% 10%

 1%

 27%
 13%

Aree cedibili e 
prive di pendenze

x
Aree in manutenzione e con 
procedimento da definire

x
Aree con interventi 
in corso

x x
Aree sottoposte a Sequestro 
con interventi in corso

Area in Perimetro SIN2

di Taranto 
Area parzialmente inclusa nel 
perimetro SIN2 di Taranto 

Fondi Utilizzati/ 
Fondi Allocati

%
Fondi Impegnati su soli 
ordini aperti/ Fondi Allocati

%

Fondi (M€)

Prescr. Intervento Termine Principali evidenze/CriticitàArea Avanzamento Allocati PagatoImpegnati1 Fatturato

 5.89

• Attività completata
• Ricevuti Elenco elaborati progetto 

esecutivo e Relazione stato di 
avanzamento lavori da Ing. Basile

 Adeguamento copertura sommitale 
(d.lgs. 36/03) Copertura scarpata nord -
Opere accessorie e impianti - Monitoraggi 
ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023) 

 UA5  10/01/20221  Due Mari  5.05  5.18  5.45

 11.34 UA25

 Adeguamento copertura sommitale –
Rifacimento diaframma plastico 
perimetrale - Opere accessorie e impianti 
-Smaltimento percolato - Monitoraggi ex 
DL 1/2015 - Bonifica falda – Presentata al 
MITE variante di progetto con Fondo 
Allocato soggetto a revisione 

 08/02/20232  Cementir  16.75  5.37

• Ricevuto il 28/03 decreto Ministero per 
variante capping e diaframma plastico

• In attesa e-distribuzione per fornitura 
elettrica. Inviata PEC di sollecito il 23/03

• In attesa risposta da Cemitaly su cessione 
aree per attuazione variante progetto

 5.83

 69.09 UP3

 Rimozione di circa 490.000 t fanghi AFO 
e fanghi ACC - Caratterizzazione 
ambientale - Monitoraggi falda - Bonifica 
suolo superficiale e ripristino ambientale

 23/08/20233
 Fanghi 
AFO/ACC 

 75.03  7.47

• Presentato piano di caratterizzazione 
(Ministero ha richiesto nuova 
presentazione piano a fine rimozione)

• Necessità di accelerare processo 
rimozione (iniziata attività nuova società)

 9.19

 0.10 UP4-UP7

 Copertura per superficie totale         
(ex UP4-UP7) - Indagini integrative -
Monitoraggi ex DL 1/2015 
 (fino al 28/08/2023)

 23/08/20234  Nord Ovest  12.00  0.03

• Indagini classificazione pericolosità     
rifiuto in corso

• Emessa RDA per progettazione capping 
• Pianificato ripristino di un piezometro di 

falda profonda
• Emessa RDA per aggiornamento progetto di 

messa in sicurezza permanente

 0.03

 UP8
 Gestione post-operativa e controlli
 (30 anni)

 31/07/2048

 Discarica 
Nuove 
Vasche

5  1.18 3.00  0.80

• Campionamenti e rilievi in corso 
• Potenziamento rete raccolta acque 

meteoriche in progettazione
• Nessuna criticità evidenziata

 0.85

Recap interventi in corso o pianificati (I/V)

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi   2. Sito di Interesse Nazionale 

+ 840 k€ 
vs budget 

+ 400 k€ 
vs budget 

+ 131 k€ 
vs budget 

Aggiornamento al 08.04.2022
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 0.24

 0.17

 0.80

 0.42

 <1%

2%

 2%

1%

 3%

1%

 19%

Recap interventi in corso o pianificati (II/V)
Fondi (M€)

Prescr. Intervento TermineArea Avanzamento Allocati PagatoImpegnati1 Fatturato

 Gravina 
Leucaspide

6  -

 Da definire

 31/12/2022

 28/02/2022

 Da definire

 Messa in sicurezza del
 rilevato (erosione)

 Indagini ambientali in zone con 
moderate difficoltà di accesso (Piano 
Onofrio)

 Indagini ambientali e geotecniche in 
zone attualmente non accessibili

 Eventuale intervento di bonifica/ messa in 
sicurezza permanente (dopo esecuzione 
piano delle indagini ambientali -
Monitoraggio annuale falda 31/12/2022

 Monitoraggio in continuo del rilevato  31/12/2022

• Attività integrativa con georadar 
completata

• Attività di indagini ambientali del piano 
Onofrio completate, in fase di 
elaborazione il rapporto finale con i 
risultati delle analisi

• In attesa riscontro MITE su integrazioni 
rispetto al PDC inviato

• Individuato fornitore per sondaggi 
ambientali, Ufficio Acquisti in fase di 
contrattazione

 226.60  0.05  0.16

 -

 Caratterizzazione suolo e sottosuolo, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Caratterizzazione falda -
Bonifica soprassuolo e ripristino delle 
condizioni ambientali

 Aree a 
 verde lungo 
SP Statte 
lato ovest

7
 31/12/2021 
 (In proroga)

• Analisi di rischio in corso
• Interlocuzioni con Provincia in corso, 

emessa polizza fideiussoria
• Esproprio porzione di area per 

metanodotto SNAM 

 4.88  0.09  0.09

 -
 Aree a 
 verde 
 NORD

8
 31/12/2021 
 (In proroga)

 Caratterizzazione suolo e sottosuolo, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Caratterizzazione falda -
Bonifica soprassuolo e ripristino delle 
condizioni ambientali

• Indagini di caratterizzazione integrativa in 
corso; ultimo piezometro in realizzazione 

• Programmata analisi di rischio
• Problemi di perforazione nella 

realizzazione dell'ultimo piezometro

 18.40  0.25  0.29

 - Land A 9
 31/12/2021 
 (In proroga)

 Caratterizzazione suolo e sottosuolo, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Caratterizzazione falda -
Bonifica soprassuolo e ripristino delle 
condizioni ambientali

• Rimozione cumuli rifiuti abbandonati in corso 
• In preparazione nota per enti competenti 

riguardo rinvenimento rifiuti compattati 
Indagini di caratterizzazione da effettuarsi 
dopo rimozione dei rifiuti

 2.16  0.02  0.02

Principali evidenze/Criticità

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi   2. Sito di Interesse Nazionale 

Aree cedibili e 
prive di pendenze

x
Aree in manutenzione e con 
procedimento da definire

x
Aree con interventi 
in corso

x x
Aree sottoposte a Sequestro 
con interventi in corso

Area in Perimetro SIN2

di Taranto 
Area parzialmente inclusa nel 
perimetro SIN2 di Taranto 

Fondi Utilizzati/ 
Fondi Allocati

%
Fondi Impegnati su soli 
ordini aperti/ Fondi Allocati

%

Aggiornamento al 08.04.2022
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2%

 3%

 3%

3%

 4%

Recap interventi in corso o pianificati (III/V)
Fondi (M€)

Prescr. Intervento TermineArea Avanzamento Allocati PagatoImpegnati1 Fatturato

 Da definire -
 Land L (cava 
L'Amastuola)

14
 Chiusura cava - Caratterizzazione 
suolo, sottosuolo e falda - Ripristino 
ambientale

 <0.01

• Incarico direttore cava assegnato
• Predisporre attività per realizzazione 

piano di caratterizzazione, predisporre 
Specifica Tecnica ed RDA per incarico a 
professionista; Valutazione presenza rifiuti

 3.35  <0.01  <0.01

 - - Land I 13  23/08/2023
 Gestione generale (verde, 
manutenzione, rifiuti, …)

• Ipotesi di cessione dell'area nell’attuale 
stato di fatto

• Nessuna attività in corso e in agenda
• Nessuna criticità evidenziata

 0.01 -  -

 - Land D111
 31/12/2021 
 (In proroga)

 Caratterizzazione suolo e sottosuolo, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Caratterizzazione falda -
Bonifica soprassuolo e 
 ripristino ambientale

 0.17

• Indagine di caratterizzazione in corso 
• Posizionamento punti di sondaggio in 

definizione (su cui insiste una struttura 
interrata: canale di scarico). In fase di 
definizione proposta alternativa per 
esecuzione sondaggio S12

• Rinvenuti rifiuti compattati 
• Scadenza superata

 2.30  0.09  0.09

 - Land C 10
 31/12/2021 
 (In proroga)

 Caratterizzazione suolo e sottosuolo, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Caratterizzazione falda -
Bonifica soprassuolo e 
 ripristino ambientale

 0.07
• Indagini di caratterizzazione terminate
• Pianificata analisi rischio
• Nessuna criticità evidenziata 

 1.29  0.04  0.04

 -
 22/07/2022
 (In proroga)

 Land E 
(Sidercomit)

12

 Caratterizzazione suoli e falda, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Bonifica falda - MISP
terreni (pavimentazione)

• Completata attività di messa in sicurezza 
viabilità ex Sidercomit

• Assegnato ordine per indagine di 
caratterizzazione integrativa

• In corso tentativo ottenimento dati 
ambientali pregressi da AdI

 0.11 3.65  -  -

Principali evidenze/Criticità

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi   2. Sito di Interesse Nazionale 

Aree cedibili e 
prive di pendenze

x
Aree in manutenzione e con 
procedimento da definire

x
Aree con interventi 
in corso

x x
Aree sottoposte a Sequestro 
con interventi in corso

Area in Perimetro SIN2

di Taranto 
Area parzialmente inclusa nel 
perimetro SIN2 di Taranto 

Fondi Utilizzati/ 
Fondi Allocati

%
Fondi Impegnati su soli 
ordini aperti/ Fondi Allocati

%

Aggiornamento al 08.04.2022
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 2%

54%

Recap interventi in corso o pianificati (IV/V)
Fondi (M€)

Prescr. Intervento TermineArea Avanzamento Allocati PagatoImpegnati1 Fatturato

• Indagini caratterizzazione e Rinnovo           
concessioni in corso

• Ricevuta proroga indagini caratterizzazione 
prevista il 09/03/2022 (da Decreto)

• Emessa e autorizzata S.T. E RDA  per impianto 
desalinizzazione per produzione di acqua a 
scopo irriguo. In fase di visione lavori con ditte 
per assegnazione ordine 

 -

 Caratterizzazione suolo e sottosuolo, 
compresi controlli e prestazioni accessorie -
Caratterizzazione falda - Bonifica 
soprassuolo e ripristino ambientale -
Ripristino impianto emungimento acqua per 
irrigazione  «Collinette ecologiche»

 09/09/2022
 (In proroga)

 Area Pozzo 
25

18  <0.01 0.39  <0.01  <0.01

 Costi di cantiere comuni 
 a più interventi

 - - Aree Comuni  1.02  - 8.51  0.66  0.78

 0.84
 Caratterizzazione e messa in
 sicurezza - Monitoraggi

 Da definire -

 Collinette 
ecologiche 
Tamburi 

16

• In attesa ANAS per ultimare lavori S.S. 7 
• Intervento per miglioramento stato 

vegetativo collinette in corso
• Ottenuta autorizzazione da G.I.P. per 

campionamento acqua falda e ripristino 
tubo piezometrico

• Eseguite indagini ambientali e analisi di 
rischio autorizzate da Autorità giudiziaria

 37.50  0.79  0.79

 0.05

 Gestione generale (verde, manutenzione, 
rifiuti)- Caratterizzazione suolo/sottosuolo 
compresi controlli e prestazioni accessorie 
Caratterizzazione falda - Bonifica 
soprassuolo, ripristino condizioni ambientali

 -
 Land D2 
(chiesetta)

17
 31/12/2021 
 (In proroga)

• Analisi di rischio in corso
• In corso valutazione possibilità restauro 

chiesetta presente sull’area 
• Nessuna criticità evidenziata

 0.10  0.05  0.05

 23/08/2023 -

 Aree 
limitrofe a 
stoccaggio 
fanghi 

15

 Caratterizzazione suoli e falda, 
compresi controlli e prestazioni 
accessorie - Monitoraggi falda –
Bonifica e ripristino suolo superficiale

 -

• Area utilizzata come base logistica per 
intervento rimozione fanghi

• Nessuna attività in corso e in agenda
• Nessuna criticità evidenziata

 12.90  -  -

Principali evidenze/Criticità

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi   2. Sito di Interesse Nazionale

 Spese relative al personale e Spese 
amministrative di diretta imputazione

 - -G&A  -  n.d.  - -  7.19  -

57 Risorse

(totalmente o parzialmente) 
dedicate alle bonifiche 

4%

 8%

Aree cedibili e 
prive di pendenze

x
Aree in manutenzione e con 
procedimento da definire

x
Aree con interventi 
in corso

x x
Aree sottoposte a Sequestro 
con interventi in corso

Area in Perimetro SIN2

di Taranto 
Area parzialmente inclusa nel 
perimetro SIN2 di Taranto 

Fondi Utilizzati/ 
Fondi Allocati

%
Fondi Impegnati su soli 
ordini aperti/ Fondi Allocati

%

Aggiornamento al 08.04.2022



12

Recap interventi in corso o pianificati (V/V)
Fondi (M€)

Prescr. Intervento TermineArea Avanzamento Allocati PagatoImpegnati1 Fatturato

 Monitoraggio ambientale – Smaltimento 
rifiuti - Rimozione coperture in amianto 
e abbattimento opere verticali –
Indagine ambientale preliminare –
Messa in sicurezza area – Piano di 
caratterizzazione - Analisi di rischio e 
valutazione attività di bonifica

 23/06/2022 - Sito di Varzi 

• Monitoraggio ambientale, smaltimento 
rifiuti, rimozione coperture e 
abbattimento opere verticali completati

• Indagine ambientale e messa in sicurezza 
sito in corso

• Nessuna criticità evidenziata, le attività 
proseguono come da cronoprogramma 
concordato con Arpa

 8.50  1.68  1.57  1.60

 - Sito di Torino
 Interventi per rimozione di rifiuti necessari 
alla messa in sicurezza del sito

• Nessuna attività attualmente in corso
• Sito in predicato di essere venduto

 0.01  0.01  0.01

Principali evidenze/Criticità

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi   2. Sito di Interesse Nazionale

Aree cedibili e 
prive di pendenze

x
Aree in manutenzione e con 
procedimento da definire

x
Aree con interventi 
in corso

x x
Aree sottoposte a Sequestro 
con interventi in corso

Area in Perimetro SIN2

di Taranto 
Area parzialmente inclusa nel 
perimetro SIN2 di Taranto 

Fondi Utilizzati/ 
Fondi Allocati

%
Fondi Impegnati su soli 
ordini aperti/ Fondi Allocati

%

Aggiornamento al 08.04.2022

 n.d. n.d.

 n.d.

 n.d. - Sito di Patrica • Il sito è stato venduto 0.03  -  0.03
 Interventi per rimozione di rifiuti necessari 
alla messa in sicurezza del sito

 n.d.

 Totale  442.4  93.2  29.7  25.3


