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Informazione ad uso interno

SS 106 Jonica 
Inquadramento generale

SS 106 Jonica I Ing. Massimo Simonini

La S.S. 106 rappresenta un collegamento strategico per il sud Italia, poiché costituisce l’unica arteria stradale di collegamento tra l’Autostrada A14 “Adriatica”, in corrispondenza di

Taranto, ed il corridoio tirrenico, costituito dall’Autostrada del Mediterraneo (già Autostrada Salerno-Reggio Calabria), alla quale è connessa attraverso diverse trasversali di

collegamento, come la S.S. 280 “dei Due Mari” tra Lamezia Terme e Catanzaro, la S.S. 534 “di Cammarata e degli Stombi” tra Firmo e Sibari e la “Trasversale delle Serre”, in corso di

adeguamento.

La statale riveste anche un ruolo importante per l’economia delle aree attraversate, essendo il collettore naturale di molte arterie di fondovalle, che raccordano le aree collinari e

montane alla costa jonica, svolgendo in tal modo anche la funzione di asse di distribuzione per la mobilità locale.

Con la realizzazione degli interventi si intende completare il processo di potenziamento della statale in corrispondenza delle tratte dove, a seguito della spinta di urbanizzazione della

fascia costiera, nel tempo la S.S.106 è diventata una strada di attraversamento urbano con presenza di accessi secondari, di attività locali a margine o di semaforizzazioni.

Obiettivo del commissariamento è quello di dare impulso alle procedure ed agevolare il completamento delle fasi progettuali ed esecutive degli interventi, armonizzando al contempo gli

investimenti con le esigenze di sviluppo del territorio sulla base degli studi di traffico e delle analisi costi-benefici.
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SS 106 Jonica 
Dati generali sugli interventi commissariati

Il commissariamento riguarda n.12 interventi sulla S.S.106, di cui n.11 già presenti nel Contratto di Programma 2016-2020 e

n.1 da proporre ai fini dell’inserimento nel prossimo Contratto di Programma.

Gli interventi riguardano la tratta tra Sibari e Crotone di circa 115 km (interventi 1-CZ388, 2-CZ372, 3-CZ373 e 5-CZ374), la

realizzazione di un nuovo tratto in variante quale tangenziale di Crotone (intervento 6-CZ375) con un intervento di

miglioramento della sede esistente per l’accessibilità all’aeroporto di Crotone (intervento 7-CZ384), la realizzazione di varianti

agli abitati di Caulonia (intervento 9-CZ387) e di Palizzi (in raddoppio della carreggiata già realizzata a monte: intervento 11-

CZ301), nonché collegamenti dalle aree più interne verso la S.S.106, quali il completamento dell’itinerario Longobucco –

Mirto Crosia (intervento 4-CZ386) la bretella di Gerace (intervento 8-CZ311) e l’adeguamento della S.P.16 in corrispondenza

di Simeri Crichi (intervento 10-CZ312), oltre al nuovo itinerario in variante per il collegamento tra Crotone e Catanzaro

(intervento 12-CZ391).

Per la tratta tra Sibari e Crotone, rispetto a quanto inizialmente inserito nel CdP 2016-2020 (messa in sicurezza della strada

esistente con sole varianti locali), si è dovuto tener conto del diverso assetto programmatico dettato dal MIMS a seguito delle

sollecitazioni provenienti dalle Amministrazioni territoriali e dalle comunità locali, che a febbraio 2021 ha chiesto ad Anas di

rivedere le soluzioni progettuali già individuate su tale tratto, valutando, sulla base delle risorse disponibili, possibili

alternative, tra cui anche l’adozione di una strada di tipo “B” (extraurbana principale) invece di una strada di tipo “C”, ove

giustificate da studi di traffico aggiornati e relative analisi.

Inoltre, alla luce delle successive indicazioni del MiMS (marzo 2022), si è chiesto ad Anas di redigere, impiegando le risorse

disponibili a valere sul Contratto di Programma vigente, per tutti gli interventi oggetto di commissariamento (ad eccezione

dell’intervento CZ375 relativo alla variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500, non voluto dalla Regione, e di

eventuali altri interventi la cui progettazione fosse in stato molto avanzato) i progetti di fattibilità tecnico economica, al fine di

acquisire i necessari pareri e, una volta individuate le fonti di finanziamento necessarie da parte del MIMS, porli a base di

gara, eventualmente per lotti funzionali.

Lotti ultimati

Lotti in esecuzione

Lotti in progettazione

Rete Anas

CROTONE

REGGIO 
CALABRIA

SIBARI

CATANZARO

ROSSANO
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Stato di attuazione degli interventi
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N° codice Intervento

Fase 

progettuale in 

corso

Procedure attivate / in attivazione

1 CZ 388
SS106 Radd. - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd. fra il Viiadotto
Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)

PFTE
INTERA TRATTA SIBARI – CROTONE=
Si è proceduto, come richiesto dal MIMS, alla rivisitazione progettuale per tutti gli
interventi su asse principale della tratta Crotone-Sibari e alla redazione dei PFTE.
In data 29/11/2022 è stata chiesta alla Regione l’esclusione dalla procedura di
dibattito pubblico per gli interventi dell’intera tratta.
Il 30/11/2022 sono stati inviati i PFTE degli interventi CZ373 e CZ374 al CSLLPP per
il relativo parere, si è in procinto di trasmettere anche i PFTE di CZ388 e CZ372.

2 CZ 372
Tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 fra il km 
309+000 ed il km 329+000 (VI Coserie escluso)

PFTE

3 CZ 373
Tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 fra il km 
290+000 ed il km 309+000 

PFTE

5 CZ 374
Tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 fra il km 
256+000 ed il km 290+000

PFTE

4 CZ 386
Strada Longobucco - Mirto – Crosia;  Completamento;  Raccordo SS 106:  Collegamento 
viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto

PD PD in corso

6 CZ 375 Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio) -
Intervento sospeso a seguito della richiesta di definanziamento avanzata dalla 
Regione

7 CZ 384
Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 
(Sv. Papanice)

PD 
completato

CdS chiusa con determinazione positiva il 16/05/2022; Intesa istituzionale con la 
Regione formalizzata il 1/9/2022 - In corso adempimenti propedeutici 
all’approvazione del PD per appalto integrato

8 CZ 312
Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km(17+000) relativi 
all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità

PD
CdS chiusa con determinazione positiva il 28/09/2022; Intesa istituzionale con la 
Regione formalizzata il 5/10/2022 - In corso adempimenti propedeutici 
all’approvazione del PD

9 CZ 387
Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 

PD
PD in corso (in studio specifiche soluzioni progettuali a seguito di richieste del 
Comune)

10 CZ 311
Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la 
SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri

PD
PD completato, avviata a novembre 2022 la procedura di verifica di 
Assoggettabilità a VIA. Agli esiti sarà indetta la Conferenza di Servizi

11 CZ 301
Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina lotto 2 dal km 49+485 al 
km 51+750 (ex uc9) secondo stralcio funzionale completamento carreggiata sud

LAVORI Consegna definitiva il 23/11/2021 – in corso di esecuzione

12 CZ 391

Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi 
(CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 
della SS106 – 1^ Stralcio Tratta Crotone-Cutro

PFTE La Regione Calabria ha deliberato la deroga al dibattito pubblico sull’intero 
intervento da Crotone a Catanzaro.
Il 29/11/2022 sono stati inviati i PFTE dei due stralci al CSLLPP per il relativo 
parere.

Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi 
(CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 
della SS106 - Completamento: Tratta Cutro-Catanzaro

PFTE
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Dati di sintesi interventi (agg. Novembre 2022)
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SS 106 Jonica

TOTALI

N° Codice Intervento
Costo opera CdP 

2016-20 

Costo stimato 

aggiornato 

dell'opera 

(novembre 2022)

Finanziamento 

complessivo 

ufficiale

Fabbisogno 

complessivo 

ufficiale

Proposta Legge 

Bilancio 2022 

(euro) 

Finanziamento 

complessivo con  

Legge Bilancio 

2022 (euro) (*)

Fabbisogno post Legge 

di Bilancio 2022

(euro)

1 CZ 388
SS106 Radd. - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd. fra il 

Viiadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)
151.000.000,00 880.238.710,50 151.000.000,00 729.238.710,50 151.000.000,00 729.238.710,50

2 CZ 372
Tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 

fra il km 309+000 ed il km 329+000 (VI Coserie escluso)
286.648.889,00 1.167.663.351,56 282.161.248,31 885.502.103,25 282.161.248,31 885.502.103,25

3 CZ 373
Tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 

fra il km 290+000 ed il km 309+000 
80.000.000,00 1.715.679.129,01 5.600.000,00 1.710.079.129,01 5.600.000,00 1.710.079.129,01

4 CZ 386
Strada Longobucco - Mirto – Crosia;  Completamento;  Raccordo SS 106:  

Collegamento viario ponte di Cropalati -  SS 106 Jonica Mirto – V Lotto
21.800.000,00 30.738.000,00 21.800.000,00 8.938.000,00 21.800.000,00 8.938.000,00

5 CZ 374
Tratto Crotone Rossano - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 

fra il km 256+000 ed il km 290+000 
80.700.000,00 1.484.762.934,74 5.700.000,00 1.479.062.934,74 5.700.000,00 1.479.062.934,74

6 CZ 375 Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio) 148.266.667,00 213.326.079,99 44.605.323,62 168.720.756,37 44.605.323,62 168.720.756,37

7 CZ 384
Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 

241+700 (Sv. Papanice)
25.000.000,00 39.861.664,00 25.000.000,00 14.861.664,00 14.861.664,00 39.861.664,00 0,00

8 CZ 312

Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km(17+000) 

relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento 

della viabilità

2.767.644,00 5.467.389,30 2.767.644,43 2.699.744,87 2.767.644,43 2.699.744,87

9 CZ 387 Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 90.000.000,00 155.391.247,72 90.000.000,00 65.391.247,72 90.000.000,00 65.391.247,72

10 CZ 311

Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente 

Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - 

Prolungamento Locri

40.000.000,00 75.053.914,73 40.000.000,00 35.053.914,73 40.000.000,00 35.053.914,73

11 CZ 301

Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina lotto 2 dal km 

49+485 al km 51+750 (ex uc9) secondo stralcio funzionale completamento 

carreggiata sud

97.860.000,00 108.166.958,13 108.166.958,13 0,00 108.166.958,13 0,00

Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di 

Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio 

(KR) al km 250+800 della SS106 – 1^ Stralcio Tratta Crotone-Cutro

722.142.221,23 220.000.000,00 502.142.221,23 220.000.000,00 502.142.221,23

Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di 

Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio 

(KR) al km 250+800 della SS106 - Completamento: Tratta Cutro-Catanzaro

1.774.283.750,33 1.774.283.750,33 0,00 1.774.283.750,33

1.024.043.200,00 8.372.775.351,24 996.801.174,50 7.375.974.176,74 14.861.664,00 1.011.662.838,49 7.361.112.512,74

12 CZ 391 -

(*)  proposta Anas del 30/11/2022
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Avanzamento economico e finanziario (agg. Novembre 2022)
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SS 106 Jonica

Finanziamenti assegnati
(Euro)

Avanzamento economico e finanziario
(Euro)

N. Progetto Fondo Unico Fondo Unico Fondo Unico FSC  FSC  
Totale 

finanziamenti 
assegnati

Totale 
Finanziamenti 

impegnati
Contrattualizzato Consuntivato Pagato (*)

CdP 2014 CdP 2016/20 Progettazione 2014-20 2021-27

1 CZ388 - - - 151.000.000,00   - 151.000.000,00   151.000.000,00   5.719.771,63   405.938,40   1.407.405,53   

2 CZ372 - 5.674.228,00   - - - 5.674.228,00   6.069.893,26   1.978.960,91   990.731,09   975.957,83   

3 CZ373 - - - 5.600.000,00   - 5.600.000,00   2.803.053,92   1.744.457,84   959.451,84   1.055.578,03   

4 CZ386 - - - 21.800.000,00   - 21.800.000,00   21.800.000,00   340.744,86   85.892,03   36.477,38   

5 CZ374 - - - 5.700.000,00   - 5.700.000,00   2.939.713,81   1.954.958,04   984.476,57   1.104.863,49   

6 CZ375 - 1.789.781,34   - - - 1.789.781,34   - - - -

7 CZ384 - - - 25.000.000,00   - 25.000.000,00   25.000.000,00   560.954,01   228.525,90   281.814,75   

8 CZ312 2.767.644,00   - - - 2.767.644,00   2.767.644,43   10.536,05   15.874,40   15.874,40   

9 CZ387 - - - 90.000.000,00   - 90.000.000,00   90.000.000,00   1.813.633,33   107.626,79   407.474,39   

10 CZ311 - - 40.000.000,00   - 40.000.000,00   40.000.000,00   956.919,72   362.668,11   441.432,01   

11 CZ301 150.000,00   10.306.958,13   - 97.710.000,00   - 108.166.958,13   108.166.958,13   73.905.285,16   1.074.038,33   11.045.282,37   

12 CZ391 - - 11.887.718,14   - 220.000.000,00   231.887.718,14   11.887.718,14   6.305.768,47   621.380,16   1.736.266,96   

TOTALI 150.000,00   20.538.611,47   11.887.718,14   436.810.000,00   220.000.000,00   
689.386.329,61 

(**)   
462.434.981,69   95.291.990,02   5.836.603,62   18.508.427,14   

(**) L’importo tiene conto dell’utilizzo temporaneo, richiesto da Anas e assentito dal MIT – ai sensi dell’art. 1, comma 873 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)-, di parte dei fondi

assegnati per gli interventi CZ372 e CZ375, ai fini della copertura economica di altri interventi programmati, di più immediata cantierabilità, da reintegrare nell’ambito dei successivi Piani di Investimento. La

temporanea riduzione del finanziamento salvaguarda comunque la quota relativa alla progettazione degli interventi.

(*)  gli importi pagati possono essere maggiori di quelli consuntivati per effetto del riconoscimento delle anticipazioni contrattuali
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SS 106 Jonica 
Studio di fattibilità sull’intero itinerario e interventi prioritari

SS 106 Jonica I Ing. Massimo Simonini

In considerazione del diverso assetto programmatico dettato dall’allora MIMS con nota dell’1/2/2021 a seguito delle richieste provenienti dalle Amministrazioni territoriali, Regione

Calabria in primis, di vedere realizzata una strada extraurbana principale con sezione stradale “B”, sono stati condotti studi multidisciplinari di caratterizzazione del contesto,

dell’assetto infrastrutturale e delle esigenze di trasporto da soddisfare per favorire lo sviluppo socio-economico e l’infrastrutturazione dell’area jonica. In particolare, Anas ha analizzato

la SS 106 in termini di sezione trasversale, tortuosità, accessi e intersezioni, interferenza con i centri abitati, aspetti demografici, incidentalità e vincolistica territoriale.

Sulla base di tale studio redatto da Anas relativamente all’intero itinerario è stata individuata una serie di interventi prioritari situati nella tratta Sibari – Crotone – Catanzaro,

confermando per essa un più elevato grado di priorità rispetto alle tratte centrale (Roccella-Copanello) e meridionale (Capo Pellaro-Gerace), stimando anche un minor costo per

chilometro rispetto a queste ultime.

I PFTE delle tratte sull’asse principale sono stati pertanto aggiornati, indagando alternative progettuali sia a 4 che a 2 corsie, eventualmente raddoppiabili; l’intenzione è di procedere,

una volta concluse le procedure e individuate le fonti di finanziamento, all’appalto congiunto di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del PFTE per tutti

gli interventi ricadenti nella tratta Sibari-Crotone-Catanzaro:

Tratto Sibari – Rossano (intervento CZ388)

Tratto Rossano – Mandatoriccio (intervento CZ372)

Tratto Mandatoriccio - Crotone (interventi CZ373-CZ374)

Tratto Crotone – Cutro (intervento CZ391 stralcio 1)

Tratto Cutro – Catanzaro (intervento CZ391 stralcio 2)
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Disegno di Legge di Bilancio 2023

SS 106 Jonica I Ing. Massimo Simonini

L’art.88 del DDL Bilancio 2023 prevede l’autorizzazione alla spesa per la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della SS 106 di 3.000 milioni di euro,

di cui:

50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024

100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026

150 milioni per l’anno 2027

200 milioni per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031

250 milioni per l’anno 2032

300 milioni per ciascuno degli anni 2033, 2034, 2035, 2036 e 2037 

Con successivo decreto MIT-MEF da adottarsi entro il 30/04/2023 sono individuate le tratte -lotti funzionali- da finanziare e le relative modalità di erogazione delle risorse, previa 

presentazione da parte del Commissario Straordinario, entro il 28/02/2023 di:

- Un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi della Ragioneria dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare

- Indicazione per ciascun lotto dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili

- Un cronoprogramma procedurale e finanziario
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