
 

 

 
Stabilimento Acciaierie d'Italia SpA/ArcelorMittal/ILVA di Taranto 
Stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 

 
 
Come noto, l’ISPRA ha il compito della vigilanza e del controllo tecnico-amministrativo in campo 
ambientale nell’ambito dei procedimenti statali di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
riguardanti talune tipologie di impianti di notevole complessità tecnologica e i molteplici aspetti che 
possono essere oggetto di un controllo integrato delle varie componenti ambientali quali aria, acqua, 
suolo, rifiuti, inquinamento acustico, campi elettromagnetici. Tra queste tipologie di impianti rientra 
lo stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia di Taranto (ex ILVA SpA).  
ISPRA svolge tali attività di vigilanza e controllo ambientale su impianti di competenza statale anche 
avvalendosi delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA e APPA).  
Nell’anno 2013, a seguito dell’intervenuto atto normativo della cosiddetta legge salva-ILVA del 2012, 
vi è stato un ulteriore incremento dei controlli ambientali da parte di ISPRA presso lo stabilimento 
siderurgico ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, per verificare l’ottemperanza alle prescrizioni 
contenute nel decreto di riesame dell’AIA emanato a ottobre 2012, rispetto alle già numerose attività 
di controllo previste prima e dopo la pubblicazione dell’AIA risalente ad agosto 2011. 
Infatti, il decreto legge 3 dicembre 2012, n.207, convertito dalla legge 231 del 24 dicembre 2012, ha 
regolamentato l’attuazione dell’AIA per taluni stabilimenti definiti “di interesse strategico nazionale”, 
tra cui è stata individuata l’ILVA di Taranto, qualora vi sia un’assoluta necessità di salvaguardia 
dell'occupazione e della produzione. 
L’attuazione degli interventi di adeguamento ambientale è stata dapprima disciplinata tramite il 
DPCM 14/03/2014 successivamente modificato dal DPCM 29/09/2017. 
ISPRA esercita i compiti di legge ai sensi dell’art.29-decies del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico 
dell’Ambiente - TUA), per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti 
autorizzate in AIA nazionale ed in particolare sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie 
d’Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l’obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le 
indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DM 194 
del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente.  
ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno 
un’apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo di questa installazione 
industriale di rilevanza strategica nazionale effettuando le seguenti attività: 

1. coordina e conduce almeno 4 ispezioni ordinarie nell’anno solare (solitamente gli impianti 

sottoposti ad AIA nazionale vengono sottoposti ad una sola ispezione ordinaria all’anno), con 

il supporto di ARPA Puglia, finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni correlate 

all’esercizio dello stabilimento siderurgico e regolamentate in AIA;  

2. coordina ed effettua sopralluoghi per verificare l’ottemperanza delle prescrizioni, relativi agli 

interventi di adeguamento di cui al Piano Ambientale Ilva riportati in dettaglio nel DPCM 

29/09/2017, avendo a riferimento anche le relazioni trimestrali che il Gestore è tenuto a 

trasmettere all’Autorità Competente (MASE);  



 

3. dispone ed esegue attività aggiuntive di vigilanza sui predetti interventi per monitorare lo 

stato di avanzamento degli adeguamenti con particolare riferimento ai reparti dell’area a 

caldo posti sotto sequestro con facoltà d’uso; 

4. partecipa alle riunioni dell’Osservatorio Ambientale Permanente Ilva istituito ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, del DPCM 29/09/2017 presieduto dal Direttore Generale della 

Direzione per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del MASE e che si riunisce con cadenza 

trimestrale per analizzare lo stato d’avanzamento dei lavori di attuazione degli interventi del 

predetto DPCM; 

5. partecipa alle Conferenze di Servizi speciali per aggiornare le disposizioni del Piano 

ambientale, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023, convocate su richiesta dei 

Commissari straordinari ai sensi dell’art. 5. comma 2, del DPCM 29/09/2017;  

6. coordina il Tavolo tecnico sul Biomonitoraggio ricostituito presso ISPRA su richiesta 

dell’Osservatorio Permanente Ilva e finalizzato a fornire una valutazione sugli esiti delle 

campagne di monitoraggio previste dalla prescrizione AIA 93 dell’ILVA, richiamati nel PMC di 

cui al DM 164/2016 e le cui modalità di conduzione sono meglio specificate nel protocollo n. 

5 approvato con DPCM 29/09/2017, con particolare riferimento al biomonitoraggio 

ambientale. Al Tavolo coordinato da ISPRA partecipano l’Istituto Superiore di Sanità, l’Asl di 

Taranto e Arpa Puglia nonché, su invito, rappresentanti della DVA del Ministero dell’Ambiente 

e della Sicurezza Energetica, ADI Spa, Ilva in A.S. Nella riunione del 19/12/2022 è stato 

concordato un programma di massima delle attività che verranno effettuate a partire dal 

mese di marzo 2023 per la fase di biomonitoraggio vegetale post-operam. 

7. partecipa ai lavori dei 2 Gruppi di Lavoro, rispettivamente “Quadro emissivo Ex Ilva” 

coordinato dal MASE e “Acqua suolo” coordinato da ISPRA, istituiti nell’ambito delle attività 

che fanno capo all’Osservatorio epidemiologico coordinato dal Ministero della Salute sulla 

situazione ambientale-sanitaria della città di Taranto. Il primo GdL istituito a seguito della 

disposizione del MASE di riesame, ai sensi dell’art. 29-quater comma 7, del D.Lgs. 152/2006, 

dell’autorizzazione integrata ambientale dell’ex Ilva di cui al DPCM del 29 settembre 2017 

(decreto direttoriale del 27 maggio 2019, n. 188) e finalizzato ad introdurre eventuali 

condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti dei 

Rapporti VDS 2016 e 2017 elaborati da ARPA Puglia, AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria) 

e ASL. Il secondo GdL istituito nell’ambito del contesto più ampio di raccolta e integrazione di 

dati ambientali e sanitari, finalizzato nello specifico a promuovere una serie di azioni di 

prevenzione, protezione e monitoraggio della salute della popolazione residente nella città di 

Taranto, connesse con la presenza di attività antropiche che insistono su tutta l’area di Taranto 

e che non riguardano solo l’ex ILVA; 

I predetti controlli ambientali presso lo stabilimento vengono sempre effettuati da gruppi ispettivi 
compositi di plurime professionalità (geologi, architetti e ingegneri dotati di diverse specializzazioni 
oltre il supporto di vari collaboratori tecnici) con la presenza continuativa sempre di almeno due 
operatori preposti alle verifiche in collaborazione con ulteriore personale di ARPA Puglia. Nella 
scelta degli ispettori ISPRA ha adottato per quanto possibile un criterio per favorire rotazione.  
È necessario inoltre segnalare che tutte le attività vengono sottoposte alla firma per presa visione 
da parte del dirigente responsabile prima dell’inoltro di ogni singola relazione. 



 

Le attività di controllo svolte da Ispra sull’impianto Acciaierie d’Italia vengono periodicamente 
riepilogate in una relazione avente frequenza semestrale pubblicata sulle pagine web di Ispra così 
come tutte le altre relazioni sui controlli effettuati sugli altri stabilimenti in AIA nazionale (statale) 
nonché sulle istruttorie connesse con il rinnovo/rilascio delle Autorizzazioni a seguito di riesame 
parziale/totale effettuato dall’autorità competente. 
Tali informazioni, assolvono anche la funzione di aggiornare, per quanto possibile, tutti i soggetti 
interessati, in particolare l’Osservatorio istituito in seno all’Autorità Competente, circa lo stato di 
avanzamento dei lavori del Piano Ambientale nonché Prefettura, Enti Locali e Autorità Giudiziaria. 
Le informazioni riportate nel rapporto hanno carattere riepilogativo e fanno riferimento di volta in 
volta, anche se non in maniera esaustiva, a documenti specifici che contengono le informazioni 
complete. 
Di seguito viene riportato l’aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori di adeguamento 
ambientale, ottenuto sulla base delle risultanze di rapporti di vigilanza e di verifica di 
ottemperanza/certificazione sulle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017. Naturalmente Ispra svolge 
tali attività per conto dell’Osservatorio permanente per l’Ilva di Taranto istituito ai sensi del 
medesimo decreto. 
 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

Prescrizioni n. 16.e 
-37-42-49 del DPCM 
14/03/2014 
Batterie n. 5-6 

Prescrizioni n. 16.e -
37-42-49 - Batterie 
5-6                      

Il Gestore dovrà 
dismettere le Batterie 
5-6. Pertanto, AM 
InvestCo Italy S.r.l., 
dovrà presentare 
all’Autorità di 
controllo, il Piano di 
Dismissione di 
dettaglio contenente 
la descrizione anche 
delle attività relative 
allo 
smaltimento/recupero 
dei rifiuti prodotti. 

(42 mesi dal 
subentro)  

30/04/2022    
Nuova scadenza 

22/02/2023   
come da DM n. 169 

del 28/04/2022  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

Limitatamente al 
rispetto dei termini 
di presentazione del 
Piano di Dismissione 
di Dettaglio fare 
riferimento alla DIR 
579/2019 del 
25/10/2019 
Per lo stato di 
avanzamento lavori 
si faccia riferimento 
all’ultimo Report 
Ispra di Vigilanza n. 
58586 del 25 ottobre 
2022. 

Prescrizioni n. 16.e 
-37-42-49 del DPCM 
14/03/20141 - 
Batterie 3-4 

 

Il riavvio delle Batterie 
n. 3-4, dovrà essere 
autorizzato 
dall’Autorità 
competente su 
apposita richiesta di 
AM InvestCo Italy 
S.r.l., previa verifica da 
parte dell’Autorità di 
controllo del 
completamento di 
tutti gli interventi di 
seguito riportati: 

Batterie 3-4: Impianti 
fermi 

 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

Pr. 16.e - Batterie 3-
4 rifacimento 
refrattari  

Rifacimento completo 
dei refrattari; 

Pr. 49 - Batterie 3-4 
Costruzione nuova 
Doccia  

- Costruzione nuova 
doccia per garantire 
rispetto del limite per 
le polveri di 25 g/t 
coke; 

Pr. 42 - Batterie 3-4 
Costruzione nuovo 
filtro   

- Rispetto del limite 
per le polveri di 8 
mg/Nm3 al camino; 

Pr. 16.e - Batterie 3-
4 sistema 
regolazione 
pressione  

- Installazione sistema 
di controllo della 
pressione dei singoli 
forni; 

Pr.37 - Batterie 3-4 
miglior. sistema di 
aspir. allo 
sfornamento 

- Miglioramento del 
sistema di aspirazione 
allo sfornamento 
come da progetto 
riportato nell’Allegato 
4 alla domanda di AIA 

Prescrizioni n. 16.f -
37-42-49 del DPCM 
14/03/2014  
Batterie 9-10 

 

Il riavvio delle Batterie 
n. 9-10 potrà avvenire 
previa verifica da parte 
dell’Autorità di 
controllo del 
completamento di 
tutti gli interventi di 
seguito riportati: 

ATTUATA  
Solo per la BATTERIA 9 

Rapporto prot. 9654 
del 01/03/2021 

Pr. 16.f - Batteria 9-
10 Completamento 
rifacimento  

- Batteria n. 9 
completamento del 
rifacimento dei 
refrattari a lotti; 

Pr. 16.f - Batteria 9-
10 Rifacimento 
refrattari   

- Batteria n. 10 
conclusione del 
rifacimento completo 
dei refrattari; 

Pr.49 - Batteria 9-10 
Installazione nuova 
doccia n.5  

- Costruzione nuova 
doccia 5 per garantire 
il rispetto del limite 
per le polveri di 25 g/t 
coke; 

Pr. 42 - Batteria 9-10 
Costruzione nuovo 
filtro n.5   

- Rispetto del limite 
per le polveri di 8 
mg/Nm3 al camino 
E425, anche 
attraverso 
l’installazione di filtro 
a maniche; 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

Pr. 16.f - Batteria 9-
10 sistema regolaz. 
Pressione ai forni  

- Installazione sistema 
di controllo della 
pressione dei singoli 
forni; 

Pr.37 - Batteria 9-10 
miglior. sistema di 
aspir. allo sforn.  

- Miglioramento del 
sistema di aspirazione 
allo sfornamento 
come da progetto 
riportato nell’Allegato 
4 alla domanda di AIA. 

Prescrizione n. 16h 
- 70c del DPCM 
14/03/2014 

Pr. 16h/70c1 - area 
GRF: Installazione 
cappe mobili lato 
TNA  

Il Gestore è 
autorizzato alla 
realizzazione 
dell’intervento, come 
da progetto riportato 
nell’Allegato 5 alla 
domanda di AIA, con le 
seguenti scadenze: 
- garantire la piena 

operatività delle 
cappe mobili 
sull’area lato TNA  

- effettuare le 
operazioni di 
svuotamento delle 
paiole 
esclusivamente 
nell’area lato TNA 
dotata di cappe 
mobili  

ATTUATA 
  

Rapporto prot. 
46650 del 
29/07/2019 

Pr. 16h/70c1 - area 
GRF: Instal. barriere 

frangivento  
(scadenza avvio 
cantiere: 
31/03/2019, 
scadenza intervento 
: 48 mesi [*]) 

Realizzazione 
dell’intervento per 
l’installazione delle 
barriere frangivento 
sui quattro lati, come 
da progetto riportato 
nell’Allegato 5 alla 
domanda di AIA. 

 (48 mesi dal 
subentro)  

31/10/2022 
ATTUATA 

Rapporto prot. 
65478 del 
25/11/2022 

Pr. 16h/70c1 - area 
GRF: procedura 
operativa per 
gestione barriera 

Il Gestore dovrà 
concordare con 
l’Autorità di controllo 
una proposta di 
procedura operativa al 
fine di garantire 
l’efficienza della 
barriera frangivento, 
prevedendo un 
adeguato livello di 
pulizia e di 
manutenzione della 
rete. 

Entro 3 mesi dalla 
realizzazione 
Subordinata alla 
trasmissione della 
relativa procedura di 
gestione  
ATTUATA 

Rapporto prot. 
65478 del 
25/11/2022 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

Prescrizione n. 16l 
del DPCM 
14/03/2014 
Batteria 11 

Pr. 16.l - Fermata 
batteria 11  

Il Gestore deve avviare 
le procedure per la 
fermata in tempo utile 
al fine di garantirne 
l’arresto entro la data 
prevista  

31/03/2020 

ATTUATA 

Verifica preliminare 
spegnimento 
durante Visita 
Ispettiva II 
trimestrale 2020 e 
successiva verifica di 
ottemperanza con 
emissione Rapporto 
prot.  n. 39047  del 
19/07/21 

  

Il riavvio delle Batteria 
n. 11, dovrà essere 
autorizzato 
dall’Autorità 
competente su 
apposita richiesta del 
Gestore, previa 
verifica da parte 
dell’Autorità di 
controllo del 
completamento di 
tutti gli interventi di 
seguito riportati: 

Impianti fermi  

Pr. 16.l - Batteria 11 
Rifacimento 
refrattari  

- Rifacimento 
completo dei 
refrattari; 

Pr. 49 - Batteria 11 
Installazione nuova 
doccia n.6  

- Costruzione nuova 
doccia 6 per garantire 
il rispetto del limite 
per le polveri di 25 g/t 
coke; 

Pr. 16.l - Batteria 11 
sistema regolaz. 
pressione ai forni  

- Installazione sistema 
di controllo della 
pressione dei singoli 
forni; 

Pr. 37 - Batteria 11 
miglior. sistema di 
aspirazione. allo 
sfornamento 

- Miglioramento del 
sistema di aspirazione 
allo sfornamento 
come da progetto 
riportato nell’Allegato 
4 alla domanda di AIA. 

Prescrizioni n. 
16.m)-42-49 del 
DPCM 14/03/2014 
Batterie n. 7-8 e 
doccia 4 bis 

  
Il Gestore deve 
realizzare gli interventi 
di seguito riportati: 

ATTUATA 

 
Rapporto n. 58541 
del 04/11/2021 Pr. 49 - Batteria 7-8 

Instal. nuova doccia 
n.4.bis                              

- Costruzione nuova 
doccia 4 bis per 
garantire rispetto 
limite polveri di 25 g/t 
coke; 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

Pr. 42 - Batteria 7-8 
Costruzione nuovo 
filtro n.4                            

- Rispetto del limite 
per le polveri di 8 
mg/Nm3 al camino 
E424, anche 
attraverso 
l’installazione di filtro 
a maniche; 

Pr. 16.m - Batteria 7-
8 sistema regolaz. 
Pressione ai forni  

- Installazione sistema 
di controllo della 
pressione dei singoli 
forni ; 

Pr. 37 - Batteria 7-8 
miglior. sistema di 
aspir. allo 
sfornamento 

- Miglioramento del 
sistema di aspirazione 
allo sfornamento 
come da progetto 
riportato nell’Allegato 
4 alla domanda di AIA. 

Pr. 16.m - Batteria 7-
8 sistema regolaz. 
Pressione ai forni  

- Installazione sistema 
di controllo della 
pressione dei singoli 
forni ; 

Pr. 37 - Batteria 7-8 
miglior. sistema di 
aspir. allo 
sfornamento 

- Miglioramento del 
sistema di aspirazione 
allo sfornamento 
come da progetto 
riportato nell’Allegato 
4 alla domanda di AIA. 

Prescrizioni n. 
16.o)-42-49 del 
DPCM 14/03/2014 
Batteria n. 12 e 
nuova doccia 6 

  
Il Gestore deve 
realizzare gli interventi 
di seguito riportati: 

ATTUATA 
Rapporto n. 3425 del  
28/01/2022 

Pr. 49 - Batteria 12 
Installazione  nuova 
doccia 6         

- costruzione nuova 
doccia 6 per garantire 
rispetto limite polveri 
di 25 g/t coke; 

Pr. 42 - Batteria 12 
Costruzione nuovo 
filtro                                   

- rispetto del limite 
polveri di 8 mg/Nm3 al 
camino E428, anche 
attraverso 
l’installazione di filtro 
a maniche; 

Pr. 16.o - Batteria 12 
sistema regolaz. 
Pressione ai forni                               

- installazione sistema 
di controllo della 
pressione dei singoli 
forni; 

Pr. 37 - Batteria 12 
miglior. sistema di 
aspir. allo sforn.                             

- miglioramento del 
sistema di aspirazione 
allo sfornamento 
come da progetto 
riportato nell’Allegato 
4 alla domanda di AIA. 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

Prescrizione n. 18 
Altoforno (AFO) 3 

Pr.18 - Demolizione 
AFO/3   
(scadenza 
presentazione piano 
di demolizione : 
entro 12 mesi dal 
subentro, scadenza 
intervento : 42 mesi) 

AM InvestCo Italy S.r.l 
dovrà presentare 
all’Autorità di 
controllo, il Piano di 
Dismissione di 
dettaglio, tenendo 
conto delle 
determinazioni di cui 
al provvedimento 
prot. DVA/2013/7520 
del 27 marzo 2013 e 
contenente le misure 
di salvaguardia 
ambientale, ivi inclusa 
la rimozione e lo 
smaltimento 
dell’eventuale 
amianto presente. 

Scadenza DPCM 
30/04/2022 
Nuova scadenza 
21/10/2022 come da 
DM n. 169 del 
28/04/2022 
Attuata 
limitatamente alla 
demolizione delle 
strutture/rivestimenti 
di AFO3, inclusi i 
cowpers. 
In corso di 
ultimazione la 
liberazione dell’area 
dai residui di taglio 
del materiale ferroso 
sulla platea di 
fondazione 
dell’altoforno 

Report di verifica di 
ottemperanza in 
corso di 
predisposizione a 
valle del sopralluogo 
Ispra del 26 ottobre 
2022 
Inviata nota 
prot.65798 del 
29/11/2022 con 
richiesta di acquisire 
evidenze sul 
definitivo 
completamento 
liberazione area 

Prescrizione n. 
16.n)-64-66 del 
DPCM 14/03/2014 
Altoforno (AFO) 5 

(scadenza : 6 mesi 
prima dell'avvio 
delle attività di 
cantiere) 

Il Gestore dovrà 
presentare all’Autorità 
competente e 
all’Autorità di 
controllo il 
cronoprogramma 
complessivo degli 
interventi 
comprensivo degli 
elaborati progettuali 

  

  

Il riavvio dell’Altoforno 
5 dovrà essere 
autorizzato 
dall’Autorità 
competente su 
apposita richiesta del 
Gestore, previa 
verifica da parte 
dell’Autorità di 
controllo del 
completamento di 
tutti gli interventi di 
seguito riportati: 

Prescrizione n. 
16.n)-64-66 del 
DPCM 14/03/2014 
Altoforno 5 

- l’installazione del 
sistema di 
condensazione dei 
vapori loppa; 

Prescrizione n. 
16.n)-64-66 del 
DPCM 14/03/2014 
Altoforno (AFO) 5 

(scadenza : 6 mesi 
prima dell'avvio 
delle attività di 
cantiere) 

Il Gestore dovrà 
presentare all’Autorità 
competente e 
all’Autorità di 

 Impianti fermi  



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

controllo il 
cronoprogramma 
complessivo degli 
interventi 
comprensivo degli 
elaborati progettuali 
- l’installazione del 
sistema di 
depolverazione del 
campo di colata 
- gli interventi di 
copertura dei nastri 
trasportatori associati 
al funzionamento 
dell’AFO 5; 
- la chiusura degli 
edifici in cui avviene la 
gestione dei materiali 
polverulenti associati 
all’AFO 5; 
- interventi per 
l’efficientamento 
energetico; 
- interventi per 
l’adeguamento ai 
valori limite di 
emissione prescritti 
allo scarico 9AI 

Prescrizione n. 55-
57 del DPCM 
14/03/2014 
Impianto di 
sinterizzazione 

Pr. 55-57 area AGL: 
Installazione filtri a 
maniche  prima 
linea (Linea E) 

Il Gestore è 
autorizzato alla 
realizzazione 
dell’intervento per 
l’installazione di due 
filtri a maniche per il 
trattamento delle 
emissioni al camino 
E312 su una linea 
dell’impianto di 
sinterizzazione così 
come previsto dal 
progetto approvato 
con DM n. 53 del 3 
febbraio 2014 

31/12/2021 
ATTUATA 

Rapporto n. 132423 
del 28/01/2022 

Pr. 55-57 
Installazione filtri a 
maniche seconda 
linea (Linea D)     

Installazione prevista 
in caso di mancata 
fermata della linea. 

Avvio lavori entro il 
30.06.2021 
In corso di attuazione 
Con DIR 398/2022 
acquisita al prot. Ispra 
39349 del 12/07/2022 
il Gestore ha 

Sopralluogo di 
verifica dell’entrata 
in esercizio del 1° 
filtro MEROS a 
servizio della linea 
“D” effettuato 
nell’ambito 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

comunicato la messa 
in esercizio di uno dei 
due filtri a manica per 
la linea D 

dell’attività di 
controllo ordinaria 
(IV trimestrale del 
2022 con esiti 
ancora in corso) 

Art.6 comma 2 
DPCM 29/02/2017 
Proposta organica 
di miglioramento 
ambientale per lo 
stabilimento 

Pr. art.6, comma 2 - 
«Proposta organica 

di miglioramento 
ambientale per lo 
stabilimento ILVA 

S.p.A. in A.S 
(scadenza : entro 12 
mesi dal subentro)  

AM InvestCo Italy S.r.l. 
dovrà trasmettere 
all’Autorità 
competente e 
all’Autorità di 
controllo il 
cronoprogramma di 
dettaglio degli 
interventi di cui alla 
della «Proposta 
organica di 
miglioramento 
ambientale per lo 
stabilimento ILVA 
S.p.A. in A.S.» di cui 
art.2 comma 3 del 
DPCM 14/03/2016, 
riportata nell’Allegato 
23 alla domanda di AIA 
presentata da AM 
InvestCo Italy S.r.l. 

(12 mesi dal subentro) 
31/10/2019                                                        
limitatamente al 
termine di 
trasmissione del piano 
In corso di attuazione 

Limitatamente al 
rispetto dei termini 
di trasmissione del 
piano fare 
riferimento alla DIR 
591/2019 del 
28/10/2019).  
Per lo stato di 
avanzamento lavori 
si faccia riferimento 
al Report Ispra 
Vigilanza n. 41508 - 
30/07/21 

Art. 6 comma 6 
DPCM 29/09/2017  
Piano di 
efficientamento 
energetico 

Pr. art.6, comma 6 - 
«Piano di 
efficientamento 
energetico»  
(scadenza : entro 12 
mesi dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l 
dovrà trasmettere, 
all’Autorità 
competente e 
all’Autorità di 
controllo, il  
cronoprogramma di 
dettaglio degli 
interventi di cui al 
«Piano di 
efficientamento 
energetico» riportato 
nell’Allegato 6 alla 
domanda di AIA 
presentata da AM 
InvestCo Italy S.r.l. 

(12 mesi dal subentro) 
31/10/2019                                                        
limitatamente al 
termine di 
trasmissione del piano 
 In corso di attuazione 

Limitatamente al 
rispetto dei termini 
di trasmissione del 
piano fare 
riferimento a DIR 
580/2019 del 
25/10/2019.  
Per lo stato di 
avanzamento lavori 
si faccia riferimento 
al Report Ispra 
Vigilanza n. 41508 - 
30/07/21 

Art.7 comma 2 
DPCM 29/09/2017 

Pr. art.7, comma 2 
DPCM 29/09/2017                             

(scadenza : 
30/09/2018) 

Relazione di 
riferimento 
Il Gestore dovrà 
prestare apposita 
garanzia finanziaria di 
cui all’art. 29 -sexies, 
comma 9-septies del 
decreto legislativo n. 
152/06, 

30/09/2018 
ATTUATA 

DIR 353/2018 del 
12/06/2018 
DIR 450/2018 del 
27/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIR 72/2018 del 
8/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DIR 246/2019 del 
30/04/2019                                                                                                                                                                                              
DIR 347/2019 del 
18/06/2019 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

uniformandosi ai 
criteri di cui al decreto 
ministeriale del 28 
aprile 2017, a favore 
della Provincia di 
Taranto 

Art. 13 comma 2 
DPCM 29/09/2017 

Pr. art.13, comma 2 
- «Programma 

organico di 
rimozione amianto 

 (scadenza : entro 6 
mesi dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l. 
dovrà presentare 
all’ISPRA un 
programma organico 
di rimozione 
dell’amianto, che 
tenga conto della 
mappatura redatta dai 
commissari 
straordinari nonché 
degli impianti già 
dismessi e di quelli da 
dismettere 

(6 mesi dal subentro) 
30/04/2019 
limitatamente al 
termine di 
presentazione del 
piano  
In corso di attuazione 

Limitatamente al 
rispetto dei termini 
di trasmissione del 
piano fare 
riferimento alla DIR 
246/2019 del 
30/04/2019 DIR 
573/2019 del 
22/10/2019. 
Per lo stato di 
avanzamento lavori 
si faccia riferimento 
al Report Ispra 
Vigilanza n. 58586 
del 25 ottobre 2022. 

Prescrizioni P128, 
P133, P134,P135, 
P136, P137, P140, 
P141, P143 e P172 
DVA- DEC- 450-
2011 

Pr. Parte I-AIA2011 - 
Adeguamento 

depositi temporanei  

Il Gestore dovrà 
assicurare il rispetto 
delle prescrizioni sia 
per i depositi 
temporanei di nuova 
realizzazione che per 
quelli oggetto di 
adeguamento 

31/12/2018 
ATTUATA 

Verifiche a campione 
svolte nel corso delle 
visite ispettive 
ordinarie 
sull'esercizio in AIA 
dell'impianto  

Prescrizione UA3 
del DPCM 
14/03/2014 e del 
Piano rifiuti  

Allegato I - Pr.UA3 - 
Dragaggi canali di 

scarico 1 e 2                                                 

Il Gestore è 
autorizzato alla 
realizzazione 
dell’intervento, come 
da progetto riportato 
nell’Allegato 13 alla 
domanda di AIA, 
finalizzato a garantire 
la rimozione del 
materiale sedimentato 
nei canali di scarico. 

Rapporto 
2020/20421 del 
14/05/2020 

Prescrizione UA4 
del DPCM 
14/03/2014 e del 
Piano rifiuti  

Pr. UA4 - Intervento 
di dismissione 
serbatoio S3                             

Dismissione del 
serbatoio S3 - 92 

Rapporto n.46650 
del 29/07/2019 

Prescrizione UA26 
fase 2 del Piano 
rifiuti 

Pr. UA26/Fase2 - 
indagini di 

caratterizzazione 
ambientale area 

PFU  

Al fine del ripristino 
dell’area in esame, 
una volta conclusi gli 
interventi di rimozione 
dei rifiuti ivi presenti, 
dovranno essere 
effettuate le indagini 

Rapporto n. 46650 
del 29/07/2019 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

di caratterizzazione 
ambientale  

Prescrizione UA27 
fase 2 del Piano 
rifiuti 

Pr. UA27/Fase2 - 
indagini di 

caratterizzazione 
ambientale area 

traversine 

Al fine del ripristino 
dell’area in esame, 
una volta conclusi gli 
interventi di rimozione 
dei rifiuti ivi presenti, 
dovranno essere 
effettuate le indagini 
di caratterizzazione 
ambientale  

Rapporto n. 46650 
del 29/07/2019 

Prescrizione UP2 
del DPCM 
14/03/2014 e del 
Piano rifiuti  

Pr. UP2 - Rimozione 
del cumulo polveri e 
scaglie in area Parco 

Minerale 

Rimozione del cumulo 
di polveri e scaglie 
presente nell'area 
parchi primari 

30/06/22 (DM n. 540 
del 21/12/2021) 
ATTUATA come da 
comunicazione di Ilva 
in A.S. (Commissari 
Straordinari) del 12 
aprile 2022 in 
riferimento alla 
comunicazione del 
Gestore DIR 212/2022 
del 4 aprile 2022 

Rapporto di verifica 
di ottemperanza 
trasmesso con nota 
prot. Ispra 39955 del 
14/07/20 a seguito 
di sopralluogo 
effettuato in data 
25/05/2022 

Prescrizione UP3 
del DPCM 
14/03/2014 e del 
Piano rifiuti  

Pr. UP3 - Gestione 
dei materiali 

costituiti da “fanghi 
ACC-PAF e AFO" - 

porzione non aeree 
escluse 

Gestione dei materiali 
costituiti da “fanghi 
ACC-PAF e AFO"   

31/12/22 (DM n. 540 
del 21/12/2022 

Con nota DIR 638 del 
25/11/22 la Società 

chiede ai Commissari 
Ilva di presentare 

istanza di differimento 
dei termini di 

scadenza 
Nota 152829 del 
5/12/2022 del MASE 
di convocazione CDS 
per 15 dicembre 2022 
In corso di attuazione 

Ultimo report di 
vigilanza prot. 63722 
del 16/11/2022 
Nota Ispra 64956 del 
23 novembre 2022 
con previsione 
conclusione marzo 
2023 
Ultimo sopralluogo 
di vigilanza Ispra 
svolto in data 29-30 
novembre 2022 
esito trasmesso con 
nota prot.68159 del 
12/12/2022 

Prescrizione UP6 
del DPCM 
14/03/2014 e del 
Piano rifiuti  

Pr. UP6 - 
Prosecuzione 

dell'esercizio e 
successiva chiusura 
della discarica per 

rifiuti non pericolosi 
sita in area cava 
“Mater Gratiae”  

Intervento di chiusura 
della discarica G2 
(discarica per rifiuti 
non pericolosi) 

31/12/2018 
modificata dal D.M. 
362 del 28/12/2018 

31/05/2019 
ATTUATA 

Rapporto n. 20421 
del 14/05/2020 
(acquisita il 
10/09/2021, al prot. 
MATTM/96638) 

Prescrizione UP8 
del DPCM 
14/03/2014 e del 
Piano rifiuti  

UP8 - Discarica per 
rifiuti pericolosi ex 
2^categoria tipo C 

denominata “Nuove 
Vasche”  

Il gestore curerà la 
post gestione della 
discarica per rifiuti 
pericolosi secondo il 
Piano di adeguamento 
di cui alla nota DIR 123 

ATTUATA 
Rapporto n. 39652 
del 19/06/2018 



 

N. prescriz. AIA 
Prescrizione/ 
Intervento 

Descrizione 
intervento  

Scadenza DPCM 2017 

Report ISPRA 
(numero di 
protocollo): 
verifica stato 
attuazione/verifica 
completa attuazione 

del 27.03.2014, 
approvata dalla 
Provincia di Taranto 
con determinazione 
Dirigenziale n.39 del 
6.03.2008 e procederà 
alla chiusura di cui è 
stata avanzata istanza 
di avvio con la 
suddetta nota  

 

N. 
prescriz. 

AIA 

Prescrizione/Int
ervento 

Descrizione intervento  

Scadenza 
DPCM 

2017/Decreti 
di 

differimento 
e stato di 

attuazione 

 Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica completa 
attuazione 

1 - UA7 
del 
DPCM 
14/03/2
014 
(Parco 
Mineral
e e 
Fossile) 

Copertura Parco 
Minerale 

E’ autorizzata la realizzazione 
dell’intervento della copertura del 

Parco Minerale e del Parco Fossile così 
come previsto dal progetto approvato 
con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU 

n. 58 del 11/03/2015). 

31/10/2021 
ATTUATA 

Rapporto di verifica di 
ottemperanza sul 
raggiungimento dell'obiettivo 
ambientale intermedio 100% 
copertura Parco Minerale e 50 
% copertura parco fossile 
(Rapporto Ispra intermedio del 
18-21/02/2020 e verifica di 
ottemperanza inviata 
congiuntamente con nota 
prot.2810 del 26 gennaio 
2022) 

Copertura Parco 
Fossile 

31/10/2021 
ATTUATA 

Rapporto prot. n. 2810 del  
26/01/2022 

Pr. 1-UA7 - 
Trattamento 

acque 
meteoriche in 

area Parchi 
Primari                                                    
(attività 

subordinata alla 
copertura) 

31/01/2022 
ATTUATA 

Rapporto prot. 31761 del 
03/06/2022 



 

N. 
prescriz. 

AIA 

Prescrizione/Int
ervento 

Descrizione intervento  

Scadenza 
DPCM 

2017/Decreti 
di 

differimento 
e stato di 

attuazione 

 Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica completa 
attuazione 

Misure di messa 
in 

sicurezza 
d'emergenza 

della falda 
superficiale - 
 Pump&Treat 

Il Gestore è autorizzato alla 
realizzazione dell’intervento, come da 
progetto riportato nell’Allegato 14 alla 
domanda di AIA, denominato 
“pump&treat”, in conformità alle 
previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 
2015, al fine di garantire le misure di 
messa in sicurezza d’emergenza della 
falda superficiale attraverso 
l’emungimento dalla rete piezometrica 
già esistente eventualmente integrata. 

31/12/2018 
ATTUATA 

Rapporto prot. 46650 del 
29/07/2019 

Pump&Treat -
Scarichi 

(scadenza : entro 
tre mesi dalla 
realizzazione 

interventi) 

Il Gestore dovrà trasmettere 
all’Autorità di controllo, entro 3 mesi 
dalla realizzazione dell’intervento 
"pump&treat", le coordinate 
geografiche e l’ubicazione (mediante 
apposita planimetria) dei relativi 
scarichi parziali, con una proposta di 
monitoraggio e l’indicazione dello 
scarico finale. 

ATTUATA DIR 339/2018 del 7/06/2018 

Prescrizi
one n.4 
- UA7 
del 
DPCM 
14/03/2
014 
(Parco 
OMO, 
Parchi 
AGL 
Nord e 
Sud e 
Parco 
Loppa) 

Copertura Parchi 
Minori: OMO - 

AGL/Sud - 
AGL/Nord 

Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e 
Sud si prescrive al Gestore la 
realizzazione della copertura 
conformemente al progetto di cui alla 
nota DVA/2013/26919 del 22 
novembre 2013. 

realizzazione: 
30/04/2022  
(42 mesi da 
subentro) 
ATTUATA 

Rapporto di verifica di 
ottemperanza prot. 40873 del 
18/07/22 a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 
16 - 17/06/2022 

Trattamento 
acque delle 

coperture Parco 
AGL/N AGL/S, 
OMO e Parco 

loppa 

 

agosto 2023  
ATTUATA per 
Parco AGL/S 
e Parco Loppa 
(AM9 - fase 1) 

In corso di 
attuazione 
per Parco 
AGL/N e 

Parco OMO 
(AM10) 

Rapporto di verifica di 
ottemperanza intermedio –
AM9 fase 1- prot. 31761 del 
03/06/2022   

Proposta di 
eventuali 

modifiche al 
progetto 

Si riconosce al Gestore la possibilità di 
proporre eventuali modifiche al 
progetto di cui alla nota 
DVA/2013/26919 del 22 novembre 
2013, fermo restando la copertura. 

ATTUATA  
DIR 185/2018 del 29/03/2018 
DIR 640/2018 del 31/10/2018 



 

N. 
prescriz. 

AIA 

Prescrizione/Int
ervento 

Descrizione intervento  

Scadenza 
DPCM 

2017/Decreti 
di 

differimento 
e stato di 

attuazione 

 Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica completa 
attuazione 

Parco Loppa 
pavimentazione 
e installazione 

barriere 
frangivento 

Per il Parco Loppa, il Gestore è 
autorizzato alla realizzazione 
dell’intervento di confinamento, 
mediante l’istallazione delle barriere 
frangivento sui quattro lati, come da 
progetto riportato nell’Allegato 2 alla 
domanda di AIA. 

Realizzazio
ne entro 

30/04/2022 
(42 mesi da 
subentro) 

ATTUATA 

Rapporto di verifica di 
ottemperanza prot. 40837 del 
18/07/22 a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 
16 - 17/06/2022 

Procedura 
operativa per 

garantire 
l'efficacia della 

barriera 

Il Gestore dovrà concordare con 
l’Autorità di controllo una proposta di 
procedura operativa al fine di garantire 
l’efficienza della barriera frangivento, 
prevedendo un adeguato livello di 
pulizia e di manutenzione della rete. 

Entro 3 
mesi dalla 
realizzazione 
ATTUATA 
Procedura 
trasmessa 
con DIR 
379/2022 del 
30/06/2022 
(prot. Ispra 
37370 del 1 
luglio 2022) 

Esiti confronto tecnico 
Protocollo Ispra 58838/2022 
del 25/10/2022 

 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 

2017 

Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica 
completa 

attuazione 

Prescrizione 
n.6 del 
DPCM 
14/03/2014 
(nastri 
trasport.) 

Pr. 6 - Completa 
copertura nastri 

trasportatori e cadute  

Il Gestore è autorizzato alla 
realizzazione dell’intervento 
finalizzato alla chiusura completa 
dei nastri trasportatori. 
Il Gestore può non realizzare 
l’intervento di chiusura dei nastri 
fermi e non utilizzati. Un loro 
eventuale riavvio dovrà comunque 
essere subordinato alla preventiva 
realizzazione degli interventi 
previsti. 
 Il Gestore può non realizzare 
l’intervento di chiusura dei nastri 
che ricadono in aree oggetto di 
interventi di copertura. 

(31/07/2021 come 
da ordinanza 
n.02404/2021  del 
TAR Lazio, che ha 
sospeso gli effetti 
del DM 112/2021 
in relazione alla 
scadenza del 
30/04/2021 per i 
nastri in piano, 
confermata dalla 
sentenza 
n.9220/2021 del 
04/08/2021) 
ATTUATA 

Rapporto prot. n. 
2218 – 24/01/2022 

Prescrizioni 
n. 16.i)-40-
51-58-65-67 
del DPCM 
14/03/2014 
Edifici 

Pr. 16.i - Chiusura edifici 
di gestione materiale 
polverulento - Edificio 

FC1 e Sili Cec                              

Il Gestore è autorizzato alla 
realizzazione dell’intervento 
finalizzato alla chiusura degli edifici, 
associati ad impianti in esercizio, in 
cui avviene la gestione di materiali 
polverulenti.  

31/12/2018 
ATTUATA 

Rapporto prot. 
46650 del 
29/07/2019 



 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 

2017 

Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica 
completa 

attuazione 

gestione 
materiali 
polverulent
i 

Pr. 16.i - Chiusura  
edifici di gestione 

materiale polverulento 
- Stock House 4                                         

Rapporto prot. 
46650 del 
29/07/2019 

Pr. 16.i -Chiusura edifici 
di gestione materiale 

polverulento - OMO/2                                                        

Con riferimento alla depolverazione 
dell’edificio OMO, la cui chiusura è 
già stata completata, si riconosce al 
Gestore la possibilità di proporre a 
ISPRA una relazione tecnica sulla 
necessità della depolverazione 
tenuto conto del grado di umidità 
dei materiali, della relativa 
pezzatura e della presenza di 
tramogge chiuse. Qualora ISPRA 
ritenga la misura equivalente ne da 
comunicazione al Gestore, entro i 
successivi trenta giorni. 

Rapporto prot. 
46650 del 
29/07/2019 

Pr. 16.i - Chiusura edifici 
di gestione materiale 

polverulento - PCI                                               

Con riferimento alla chiusura 
dell’edificio PCI, si riconosce al 
Gestore la possibilità di proporre 
all’ISPRA una relazione tecnica sulla 
possibilità di limitare la chiusura alla 
parte sommitale dell’edificio, in 
corrispondenza del piano di arrivo e 
partenza del nastro trasportatore, in 
quanto la restante parte delle 
strutture sono costituite da sili 
chiusi e già depolverati. Qualora 
ISPRA ritenga la misura equivalente 
ne dà comunicazione al Gestore, 
entro i successivi trenta giorni. 

Rapporto prot. 
46650 del 
29/07/2019 

 
 
 
 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 
2017 

Report ISPRA: 
verifica stato attuazione/verifica 
completa attuazione 

UA8-UA26 
del DPCM 
14/03/2014 
Gestione 
acque 
meteoriche 
sporgenti 
marittimi e 

Pr. UA8-24 - Gestione 
acque meteoriche II 

sporgente 

Il Gestore deve 
concludere gli 
interventi previsti 
entro il termine 
ultimo per la 
realizzazione degli 
stessi, fissato dalla 
legge alla scadenza 
dell’AIA dello 

23/08/2023 
ATTUATA  

solo secondo 
sporgente 

Comunicazione 
DIR395/2022 
prot. n 38759 
del 8/07/2022 

Rapporto di vigilanza su stato di 
avanzamento lavori in esito a 
sopralluogo effettuato in data 26 
maggio 2022 trasmesso con nota 
Ispra prot. 37140 del 30 giugno 
2022. 
Sopralluogo di verifica dell’entrata 
in esercizio (scarico SF8) effettuato 
nell’ambito dell’attività di controllo 



 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 
2017 

Report ISPRA: 
verifica stato attuazione/verifica 
completa attuazione 

relative 
pertinenze 

stabilimento 
siderurgico ILVA S.p.A 

ordinaria (IV trimestrale del 2022 
ancora in corso di redazione). 

Pr. UA8-25- Gestione 
acque meteoriche III 

sporgente  

Il Gestore deve 
concludere gli 
interventi previsti 
entro il termine 
ultimo per la 
realizzazione degli 
stessi, fissato dalla 
legge alla scadenza 
dell’AIA dello 
stabilimento 
siderurgico ILVA S.p.A 

23/08/2023  
In corso di 
attuazione 

Rapporto di vigilanza su stato di 
avanzamento lavori in esito a 
sopralluogo effettuato in data 26 
maggio 2022 trasmesso con nota 
Ispra prot. 37140 del 30 giugno 
2022  

Pr. UA8-26 - Gestione 
acque meteoriche V 

sporgente  

Il Gestore deve 
concludere gli 
interventi previsti 
entro il termine 
ultimo per la 
realizzazione degli 
stessi, fissato dalla 
legge alla scadenza 
dell’AIA dello 
stabilimento 
siderurgico ILVA S.p.A 

23/08/2023 
 In corso di 
attuazione 

Rapporto di vigilanza su stato di 
avanzamento lavori in esito a 
sopralluogo effettuato in data 26 
maggio 2022 trasmesso con nota 
Ispra prot. 37140 del 30 giugno 
2022. 
Sopralluogo effettuato nell’ambito 
dell’attività di controllo ordinaria 
(IV trimestrale del 2022 ancora in 
corso alla data del 6 dicembre 
2022). 

  
UA9 del 
DPCM 
14/03/2014 
Gestione 
acque 
meteoriche 
aree a 
caldo 

UA9 

AM InvestCo Italy 
S.r.l., dovrà 
trasmettere, 
all’Autorità 
competente e 
all’Autorità di 
controllo, il 
cronoprogramma di 
dettaglio degli 
interventi previsti, con 
particolare 
riferimento ai lavori di 
“Realizzazione opere 
Edili e Impianti”. 

(Entro 6 mesi 
dal subentro) 

ATTUATA 

DIR 246/2019 
DIR 573/2019 

  

Il Gestore è 
autorizzato alla 
realizzazione degli 
interventi di 
pavimentazioni, dei 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle 
acque meteoriche, 
come da progetti 
riportati nell’Allegato 
1 alla domanda di AIA, 
per le seguenti aree: 

23/08/2023  
In corso di 
attuazione 

 



 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 
2017 

Report ISPRA: 
verifica stato attuazione/verifica 
completa attuazione 

Pr. UA9- Raccolta e 
tratt. acque aree FOC1, 

GRF e Z.L.                       

- AM5: FOC1, GRF e 
Zone Limitrofe; 

  

Pr. UA9- Raccolta e 
tratt. acque aree ACC1 

e Z.L.                                         

- AM6: ACC1 e Zone 
Limitrofe; 

 
Pr. UA9- Raccolta e 

tratt. acque aree ACC2, 
FOC2 e Z.L.                                       

- AM8: ACC2, FOC2 e 
Zone Limitrofe; 

 

Pr. UA9- Raccolta e 
tratt. acque aree AFO 

1/2 e Z.L.                                                

- AM9: AFO1/2 e ZL;  
Attuata Fase 1 (Parco 
Minerale, Parco 
Fossile, Parco Loppa. 
AGL/S, lavaggio 
ruote, fosse motori) 
In corso di attuazione 
fase II 

Rapporto di verifica di 
ottemperanza intermedio –fase 1- 
prot. 31761 del 03/06/2022   

Pr. UA9- Raccolta e 
tratt. acque aree 

AFO4/5 e Z.L.                                       
- AM10: AFO4/5 e ZL; 

 
Pr. UA9- Raccolta e 

tratt. acque aree COK e 
Z.L.                                   

- AM11: Cokeria e 
Zone Limitrofe 

 

 

UA9 - Trasmissione 
all’A.C., delle 

coordinate geografiche 
e l’ubicazione 

(mediante apposita 
planimetria) dei relativi 

scarichi parziali                                          

Il Gestore dovrà 
trasmettere 
all’Autorità di 
controllo, le 
coordinate 
geografiche e 
l’ubicazione 
(mediante apposita 
planimetria) dei 
relativi scarichi 
parziali, con una 
proposta di 
monitoraggio 
(comprensiva del 
parametro 
conducibilità 
elettrica), l’indicazione 
dello scarico finale, 
nonché la planimetria 
della relativa rete di 
raccolta. 

Entro 3 mesi 
dalla 

realizzazione 
Subordinato al 

completamento 
della 

prescrizione 

 

 UA9 

Il Gestore dovrà 
concordare con 
l’Autorità di controllo 
una procedura 
operativa per la 
verifica e la 
manutenzione 
periodica della 
pavimentazione in 

Entro 3 mesi 
dalla 

realizzazione 
Subordinato al 

completamento 
della 

prescrizione 

 



 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervento Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 
2017 

Report ISPRA: 
verifica stato attuazione/verifica 
completa attuazione 

conglomerato 
bituminoso dei 
piazzali, delle vasche, 
dei pozzetti esistenti e 
da realizzare, nonché 
della rete di raccolta 
acque. 

 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervent
o 

Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 

2017 

Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica completa 
attuazione 

UA10 del 
DPCM 
14/03/201
4 
Gestione 
acque 
meteoriche 
aree SEA, 
IRF, PCA 

Pr. UA10 - Gestione 
acque meteoriche in 

area IRF-SEA -PCA  
(scadenza : 

30/06/2021) 

Il Gestore è autorizzato alla 
realizzazione dell’intervento, 
come previsto dal progetto 
approvato con DM n. 169 
del 6/08/2015 (GU n. 190 
del 18/08/2015). 

31/01/2022 
come da DM 

267/2021 
ATTUATA 

Rapporto di verifica del 
raggiungimento obiettivo 
ambientale - Rapporto 57549 
del 29/10/2021                                                            
In corso di predisposizione il 
rapporto di verifica di 
ottemperanza in esito a 
sopralluogo svolto il 
31/03/2022 

Pr. UA10 - trasmissione 
cronoprogramma di 

dettaglio suddiviso per 
aree 

 (scadenza: entro 3 
mesi dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l. deve 
trasmettere, all’Autorità 
competente e all’Autorità di 
controllo, il 
cronoprogramma di 
dettaglio degli interventi 
previsti e suddiviso per area, 
anticipando la realizzazione 
degli interventi sulle aree 
non interessate dal cumulo 
di scoria non deferrizzata 

 ATTUATA DIR 67/2019 del 31/01/2019 

  

Il Gestore è autorizzato 
all’installazione e 
all’esercizio dell’impianto 
mobile e temporaneo per 
attività di deferrizzazione 
della scoria di acciaieria, 
come riportato in allegato 
19. 

 ATTUATA 
Verifiche effettuate nel corso 
delle visite ispettive 
trimestrali 

UA11 del 
DPCM 
14/03/201
4 
Scarichi 
parziali 
industriali 

 

Il Gestore è autorizzato alla 
realizzazione degli 
interventi, in conformità agli 
elaborati riportati 
nell’Allegato 11 alla 
domanda di AIA, finalizzati a 
traguardare i valori limite di 
emissione per le sostanze 
pericolose fissati agli scarichi 
parziali dei reflui di cokeria e 
degli altoforni e riportati 

(30/06/2020 
modificata dal 
DM 132/2020)                                                                                   

31/12/2020 
ATTUATA 

  

Rapporto n. 9654 del 
01/03/21 



 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervent
o 

Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 

2017 

Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica completa 
attuazione 

nell’allegato II al DPCM 
29/09/2017.  

Pr. UA11 - trattamento 
acque di processo area 

COK 
(scadenza: 

30/06/2020) 

Riguardo al trattamento dei 
reflui di cokeria, l’intervento 
di cui all’allegato 11 della 
domanda di AIA deve 
prevedere anche la 
filtrazione a sabbia e 
l’adsorbimento su carbone 
attivo, anche con un utilizzo 
non continuo.  

Rapporto n. 9654 del 
01/03/21 

Pr. UA11 - trattamento 
acque di processo area 

AFO 
(scadenza: 

30/06/2020) 

Con riferimento 
all’intervento di trattamento 
dei reflui degli altoforni di 
cui  all’allegato 11 della 
domanda di AIA, il Gestore 
può valutare l’opportunità di 
inserire una sezione di 
strippaggio finalizzata alla 
rimozione dell’azoto 
ammoniacale. 

(30/06/2020 
modificata  dal 
DM 132/2020)                                                                 

31/12/2020 
ATTUATA 

Rapporto n. 9654 del 
01/03/21 

Pr. UA11 - trasmissione 
crono di dettaglio 

suddiviso per impianti  
(scadenza: entro 3 mesi 

dal subentro) 

AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà 
trasmettere, all’Autorità 
competente e all’Autorità di 
controllo, il 
cronoprogramma di 
dettaglio degli interventi 
previsti e suddiviso per i 
diversi impianti. 

3 mesi dal 
subentro 

31/01/2019 
ATTUATA 

DIR 67/2019 del 31/01/2019 

UA11 - adeguamento 
dei sistemi di 

monitoraggio agli 
scarichi  (scadenza: 

31/03/2018) 

Il Gestore deve adeguare i 
sistemi di monitoraggio al 
fine di verificare il rispetto 
dei valori limite di emissione 
per le sostanze pericolose 
riportati in allegato II al 
DPCM 29/09/2017 

31/03/2018 
ATTUATA 

Verifiche svolte nel corso 
delle Visite Ispettive 
trimestrali 



 

N. prescriz. 
AIA 

Prescrizione/Intervent
o 

Descrizione intervento  
Scadenza DPCM 

2017 

Report ISPRA: 
verifica stato 

attuazione/verifica completa 
attuazione 

UA11 - Punto di 
emissione 1AI, area 

COK: effettuare 
sperimentazione su 

Selenio  
(scadenza: 

30/06/2021) 

Il Gestore, con specifico 
riferimento alle emissioni di 
Selenio al punto di 
emissione 1AI (scarico 
impianto di trattamento 
biologico cokeria), può 
proseguire la 
sperimentazione come 
riportato nell’allegato 11 
della domanda di AIA, al fine 
di garantire il rispetto del 
valore limite di emissione  

30/04/2022 
come da DM 

267/2021 
ATTUATA 

Rapporto di verifica di 
ottemperanza prot. 40256/22 
del 15/07/2022 a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 
26/05/2022 

UA11 - Punto di 
emissione 27AI, area 
Zincatura: presentare 

studio di fattibilità 
zinco 

 (scadenza: 
30/06/2019) 

Il Gestore, con specifico 
riferimento alle emissioni di 
Zinco al punto di emissione 
27AI (Zincatura a caldo ed 
elettrozincatura), dovrà 
presentare all’Autorità 
competente lo studio di 
fattibilità previsto 
nell’allegato 11 della 
domanda di AIA. 

(30/06/2020 
modificata dal 
DM 132/2020) 

31/12/2020 
ATTUATA 

Rapporto n. 9654 del 
01/03/21 

Allegato II 
DPCM 
29/09/201
7 

Pr. Allegato II del 
DPCM 29/09/2017 

 (scadenza : 
01/04/2018 ) 

Gli scarichi parziali con 
codice AIA 
10AI, 11AI e 12 AI (vasche 
loppa)  
29AI (impianto 
ultrafiltrazione LAF)  
32AI e 51AI (impianti TUL 1 e 
TUL 2)  
58 AI (impianto trattamento 
percolato) 
per le sostanze presenti 
nella tabella 5 dell’allegato 5 
Parte III del D.Lgs. 152/06, 
dovranno rispettare i valori 
limite indicati nella tab. 3 del 
medesimo allegato. 
Il rispetto dei valori limite 
dovrà essere verificato su 
campioni medi giornalieri. 

ATTUATA 
Verifiche svolte nel corso 
delle Visite Ispettive 
trimestrali 

 
Infine, è importante segnalare che ad esito dei controlli ordinari successivi alla emanazione del DPCM 
29/09/2017 sono state prodotte molteplici proposte all’Autorità Competente di misure da adottare 
ai sensi del comma 6 dell’art. 29-decies del DLgs.152/06 a seguito di atti di diffida nei confronti dei 
gestori dello stabilimento, in caso di accertamento da parte di ISPRA di inosservanze alle prescrizioni 
autorizzative o alla normativa ambientale di riferimento. 
 
È necessario evidenziare in merito al regime sanzionatorio applicabile, il seguente duplice riferimento 
normativo, in relazione alle diverse tipologie di prescrizioni:  



 

- nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-2012-547 del 
26/10/12 di riesame dell’AIA trova applicazione il comma 3 dell’art.1 del Decreto Legge 207 del 
03/12/12 convertito dalla Legge 231 del 24/12/12, 

- per la violazione delle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011 di AIA, 
vige l’art.29-quattuordecies del D.Lgs.152 del 03/04/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 
04/03/14.   

Trattandosi di installazione soggetta ad AIA di competenza statale, le sanzioni amministrative sono 
disciplinate dalla L. 689/81, per entrambi i regimi sanzionatori sopra menzionati.  
Nel quinquennio 2018-2022, ISPRA, in qualità di organo di controllo, d’intesa con ARPA Puglia, ha 
accertato violazioni ed ha conseguentemente redatto informative di reato, verbali di accertamento e 
contestazione, notificati ai trasgressori ed all’obbligato in solido.  
ISPRA ha successivamente inoltrato i rapporti informativi ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, con 
l'indicazione delle violazioni accertate e della avvenuta notificazione per ciascun verbale di 
accertamento e contestazione.  
Si riportano nella tabella allegata gli estremi degli adempimenti derivanti dall’attività di controllo. 
 

 

 

 
Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli  

presso ex ILVA nel periodo 2018-2022 
 

Ispezione  Informativa  
accertamento 
violazioni 

Trasmission
e relazione 
visita in loco 

Diffida da 
parte  
Autorità 
Competente 

Verbale  
ISPRA di 
accertamento 
e 
contestazione 
L.689/81 

Rapporto al 
Prefetto ai 
sensi 
dell’art. 17 
della 
L.689/1981 

Descrizione inosservanze rilevate 

Giugno 2018   
II Ispezione 
trimestrale 

Prot. ISPRA 
59245 del 
09/10/2018 

Prot. ISPRA 
59396 del 
10/10/2018 

Nota 
MATTM-
24238 del 
26/10/2018 
 

Prot. ISPRA 
4018 del 
29/01/2019  -  
(Verbale Ri-
trasmesso ad 
ILVA alla sede 
di  Milano con 
Prot. ISPRA 
10113 del 
04/03/2019) 

Prot. ISPRA 
36580 del 
07/06/2019 

Violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.2 del D.Lgs 152/06: Ritardata 
esecuzione della ripetizione della 
prova QAL2 dello SME del punto di 
emissione codificato in AIA con il n. 
E114 rispetto ai termini previsti (sei 
mesi) dalla norma di riferimento 
standard UNI-EN 14181:2015 prevista 
dal §11 del PMC approvato con DM 
194 del 13/7/16 

Marzo 2019 
I ispezione 
trimestrale 
 

Prot. ISPRA 
26469 del 
18/04/2019 

Prot. ISPRA 
48435 del 
05/08/2019 

Nota 
MATTM-
11232 del 
06/05/2019 

Prot. ISPRA 
45395 del 
22/07/2019 

Prot. ISPRA 
3517 del 
27/01/2020 

Relativamente alla presenza di rifiuti 
non pericolosi in area di deposito 
temporaneo 5A dei rifiuti, non in 
esercizio: 

- Violazione penale ai sensi del 

punto b dell’art.29- 

quattuordecies c.3 

- Violazione amministrativa ai sensi 

dell’art. 29 quattuordecies c.2 

per inosservanza §9.6.2 del PIC DVA-
DEC-2011-0000450 del 04/08/11 

Settembre 
2019 

Prot. ISPRA 
11552 del 
09/03/2020 

Prot. ISPRA 
n. 14409 del 
30/03/2020 

Nota 
MATTM-

Prot. ISPRA n. 
21984 del 
22/05/2020 

Prot. ISPRA 
n. 42796 del 
22/09/2020 

Relativamente agli eventi emissivi 
anomali occorsi nell’agosto 2019 
presso il camino E312 dell’impianto 



 

III ispezione 
trimestrale  

e prot. n. 
14893 del 
01/04/2020 
(allegati) 

26347 del 
14/04/2020 

AGL2 si evidenziano carenze 
procedurali e inadeguatezza delle 
procedure del SGA a fronteggiare il 
fenomeno emissivo. 
Violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.2 del D.Lgs 152/06 a seguito delle 
seguenti inosservanze 
all’autorizzazione: 

- Paragrafo 9.2.1 (pag. 824) del PIC 

DVA-DEC-2011-0000450 del 

04/08/11 

UA 15 “Revisione e riorganizzazione 
del SGA” del Piano Ambientale 
approvato con DPCM 14/03/2014 

Luglio 2020 
Ispezione 
Straordinaria  
a seguito 
evento 
estremo  

Prot. ISPRA 
44736 del 
02/10/2020 
Prot. ISPRA 
53591 del 
17/11/2020 
(proposte di 
ISPRA al 
Rapporto 
Conclusivo) 
 

Prot. ISPRA 
37630 del 
11/08/2020 
(nota 
informativa 
preliminare) 
Prot. ISPRA 
44731 del 
02/10/2020 
Prot. ISPRA 
46139 del 
09/10/2020 
(risposta a 
MATTM 
18064 
acquisita da 
ISPRA con 
prot.n. 
45414 del 
06/10/2020) 

Nota 
MATTM 
18064 del 
06/10/2020 
(richiesta 
esito 
ispezione 
straordinari
a) 
acquisita da 
ISPRA con 
prot. n. 
45414 del 
06/10/2020 

Prot. ISPRA 
53588 del  
17/11/2020 
(ANNULLATO) 
Prot. 53718 
del 
17/11/2020 
(SOSTITUISCE 
IL 
PRECEDENTE) 

Prot. ISPRA 
n. 4916  
del 
04/02/2021 

Si è accertata la mancata operazione 
di filmatura del cumulo in ripresa 
prevista dalla POS G4 PA2 15 0 del 
21/05/2018 “Gestione attività in 
presenza di un evento wind day” per 
il giorno 4 luglio (pre-winday) causata 
dalla rottura del motore ausiliario 
adibito all’irrorazione della  miscela 
filmante sul cumulo in ripresa e alla 
indisponibilità di mezzi sostitutivi il cui 
impiego era invece previsto dalla PO 
G4 PA2 08 1 del 31/07/2013 
“Bagnatura e filmatura cumuli in 
OMO2” 
Il Gestore tuttavia ha provveduto 
filmatura doppia del cumulo il giorno 
successivo 5 luglio (giorno previsto di 
wind-day) in aderenza a quanto 
previsto dalle procedure. 
Violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.2 del D.Lgs 152/06 a seguito delle 
seguenti inosservanze 
dell’autorizzazione 
Paragrafo 9.2.1 (pag. 824) del PIC 
DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/11 

Dicembre 
2020 
IV trimestrale 
2020 

Prot. ISPRA 
30522 del 
09/06/2021 

Prot. ISPRA 
16015 del 
31/03/2021 

Nota MiTe 
62840 del 
11/06/2021 
(acquisita 
da ISPRA 
con prot. 
31449 del 
14/06/2021
) 

Prot. ISPRA 
32287 del 
17/06/2021 

Prot. ISPRA 
47275 del 
09/09/2021 

A causa dell’anomalia del sistema di 
campionamento a lungo termine di 
PCDD e PCDF (DECS), il monitoraggio 
di diossine al camino E312 non è stato 
eseguito per 32 giorni e non sono 
stati messi in atto campionamenti 
alternativi secondo quanto previsto 
dal par. 1.3 del PMC. 
Violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.2 del D.Lgs 152/06  per inosservanza 
della prescrizione di monitoraggio di 
cui al paragrafo 1.3 del PMC vigente 
limitatamente al primo capoverso del 
predetto paragrafo 

Settembre 
2021 
III trimestrale 

Prot. ISPRA 
62242 del 
23/11/2021 
solo penale 

Prot. 66492 
del 
15/12/2021 

Nota MiTE 
132403 del 
26/11/2021 

  Presso l’area gasometro AFO A, si 
sono evidenziate carenze 
nell’applicazione della procedura di 
gestione dei rifiuti per cui si accerta la 
violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.3  per inosservanza alle prescrizioni 
di cui al § 9.6.1 del Parere Istruttorio 
Conclusivo (PIC pag. 943 terzo 
capoverso) parte integrante del 



 

decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 
del 04-08-11; in particolare, si ravvisa 
un ritardo nell’invio dei rifiuti al  
deposito temporaneo di destinazione. 

Aprile 2022 
I trimestrale  

Prot. ISPRA 
34067/2022 
del 15/06/2022 
Prot. ISPRA 
36167/2022 
del 24/06/2022 
solo penale  

Prot. ISPRA 
34511/2022 
del 
17/06/2022 

Nota MiTE 
36432 del 
27/06/2022 
 
Nota MiTE 
38833 del 
8/07/2022 

Prot. ISPRA 
38891/2022 
del 
08/07/2022 
 

Prot. 
54258/2022 
del 
04/10/2022 
 

DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 
violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.2) : a fronte dei ripetuti eventi di 
malfunzionamento delle 
pompe slurry riportati soprattutto per 
AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni 
correttive messe in atto dal Gestore, 
per garantire il regolare 
funzionamento delle pompe slurry 
con il fine principale di contenere lo 
sviluppo di emissioni diffuse, non 
sono risultate sufficienti ed adeguate 
per mitigare la frequenza di rottura di 
tali apparecchiature. Inoltre tali 
apparecchiature non sono state 
inserite nell’elenco aggiornato degli 
elementi critici di cui alla procedura 
SGA trasmessa in all. 16 alla DIR 281 
del 13/05/22 su richiesta di ISPRA. 
DIFFIDA 2 (accertamento 36167/2022 
violazione dell’art. 29 quattuordecies 
c.3):  

1. mancato rispetto del VLE 

prescritto per il parametro Solidi 

sospesi totali prescritto in Tabella 

I dell’allegato II al DPCM del 

29/09/2017 pubblicato in G.U. 

n.229 del 30/09/2017, per lo 

scarico parziale codificato con 

sigla 1 AI; 

2. mancato rispetto del VLE 

prescritto per il parametro Ferro II 

al DPCM del 29/09/2017 

pubblicato in G.U. n.229 del 

30/09/2017, per lo scarico 

parziale codificato con sigla 40 AI; 

mancato rispetto del VLE prescritto 
per il parametro Rame prescritto al 
punto 5 del § 1.2.3 Altoforno 
dell’allegato II al DPCM del 
29/09/2017 pubblicato in G.U. n.229 
del 30/09/2017, per lo scarico 
parziale codificato con sigla 12 AI 
campo A. 

2022 
III Trimestrale 

Prot. ISPRA 
70741/2022 
del 22/12/2022 
 

Prot. ISPRA 
71405/2022 
del 
27/12/2022 

In corso In corso  mancato rispetto di quanto previsto al 
§ 12.1 del (PMC) relativamente 
all’applicazione della norma UNI EN 
14181, in merito alla mancata 
storicizzazione delle derive con 
eventuale evidenza delle successive 
azioni correttive adottate per il 
parametro polveri in corrispondenza 
dei punti di emissione E114, E137 ed 
E109, nonché in merito alla mancata 
effettuazione delle verifiche di 
assicurazione di qualità (QAL3) per il 



 

 
 

 

Si evidenzia, infine, che in relazione al monitoraggio emissioni fuggitive di polveri, IPA e benzene 
provenienti dalle aree a caldo sono attualmente in corso approfondimenti e valutazioni sui 
monitoraggi effettuati presso le centraline di qualità dell’aria ubicate all’interno dello stabilimento al 

parametro CO in corrispondenza del 
punto di emissione E137; 

mancato rispetto di quanto previsto al 
§ 9.8 del PIC parte integrante del 
Decreto DVA-DEC-2011-000450 ove 
previsto che “Il manuale di gestione 
ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) 
diventa parte integrante della 
presente AIA”, in quanto non è stata 
rispettata la procedura operativa 
“Gestione degli scarichi idrici PSA N. 
09.05 rev.10 del 31/11/2021” (cfr. 
pag. 12/37) parte del suddetto 
manuale di gestione ambientale, 
trasmessa in allegato 28 alla nota DIR 
281/2022, che prevede  

“la comunicazione alle competenti 
Autorità in caso in cui l’avaria oli 
malfunzionamento 
dell’autocampionatore non sia 
risolvibile nell’arco di 24 ore oppure 
nel caso in cui l’anomalia comporti la 
perdita di campione o ancora nel coso 
in cui per particolari attività di 
impianto quali manutenzioni o 
sopraggiunte circostanze impreviste 
o imprevedibili il campionatore non 
possa essere utilizzato o diventi 
inaccessibile oppure risulti in avaria 
per più di 48 ore”; tale comunicazione 
è stata omessa nelle tempistiche 
previste, a seguito del 
malfunzionamento 
dell’autocampionatore dello scarico 
parziale 12 AI-A occorso in data 
31/03/2022; 

mancato rispetto della frequenza 
almeno semestrale di taratura per la 
strumentazione di misura in continuo 
del pH e della temperatura, installata 
presso lo scarico parziale 12A1-A, 
prescritta all’ultimo capoverso § 11.3 
del PMC (cfr. pag. 114) approvato con 
D.M. 194/2016 nonché dalla PSA 
09.39 del 06.07.17 “Gestione degli 
strumenti di misura, 
approvvigionamenti e scarichi idrici”, 
dal momento che l’ultima taratura è 
avvenuta oltre i sei mesi previsti, in 
relazione alla prescrizione del § 9.8 
del PIC parte integrante del Decreto 
DVA-DEC-2011-000450 ove previsto 
che “Il manuale di gestione 
ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) 
diventa parte integrante della 
presente AIA”. 



 

fine di analizzare gli andamenti dei profili emissivi negli anni con eventuali ipotesi di correlazioni 
rispetto ai monitoraggi previsti dalla prescrizione 30 del piano di riesame del DVADEC 2012 - 547 del 
26/10/2012 che prevede di effettuare rilievi con frequenza settimanale sul piano di carica delle 
batterie di cokefazione.  
 

 
 

 
 

 
 
Di seguito si riportano gli andamenti per il parametro benzene delle sei centraline di monitoraggio di 
qualità dell’aria al fine di documentare i rilievi in corso di indagine  
Come possibile visionare dalle figure seguenti, oltre a evidenziarsi una significativa variabilità negli 
anni per i monitoraggi acquisiti, è oggetto di particolare approfondimento la predetta correlazione 
con le criticità segnalate nelle aree a caldo. 
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C6H6 (µg/m3) centralina Portineria C


