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Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :

- Commissione — Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma | della legge n.
396/90, integrata — ai sensi del comma 2.bis, art. | della legge n. 651/96 - per le questioni di
specifico interesse delle rispettive provincie, dai presidenti delle province di Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo,

- Piano — Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la cittd di Roma
e le altre localita della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al
Giubileo; A

- URC.G.E. - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.
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La prima relazione (18 settembre 1996:-31 marzo 199’))

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del
comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli
atti programmatori assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande
Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le
determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, cosi come
recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato
per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, & stato adottato il Piano degli interventi, definito
dalla Commissione con delibera n. 2 dell’8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente
esplicitato nella Relazione di accompagnamento, & stato articolato nei settori di seguito
elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi. ovvero a gruppi

d’interventi fra loro tipologicamente omogenei.
- A. Sociale ed accoglienza

Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale.
servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e
I’adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e
“case per ferie”); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8
miliardi.

- B. Beni culturali
Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed
eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un
finanziamento complessivo di Lit.560,2 miliardi.

- C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale

Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro
facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per
mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute,
ottirnizzazione dell’uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette,
energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un
finanziamento complessivo di Lit.590,55 miliardi.

- D. Accessibilita e mobilita nell’area metropolitana

Accessibilitd e mobilita pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su
gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37
per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.
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- E. Servizi speciali e formaziorie
Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per I' Anno Santo del
2000 (sicurezza, protezione civile, sanitd, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e
promozione delle risorse umane coinvolte nelle attivitd di preparazione all’evento
giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.

- E Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell’Evento
Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attivitd connesse alle
manifestazioni dell’ Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei
visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10
interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

I numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una

assegnazione finanziaria, ai sensi dell’art.2, comma | del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551

del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato
fra cui:

- il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori
occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed
ampliamento della Galleria Principe Amedeo d’Aosta (D.08.01) e del suo collegamento
con il Sottopasso di Castel Sant’ Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in
area dello Stato Citta del Vaticano ;

- il mandato all’Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze
finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle
eventuali attivita di indagine a questa strumentali;

- T'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di
snellimento procedurale (in attuazione dell’art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);

- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell’ Agenzia
romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per I'assolvimento dei compiti ad essa
attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi
(accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle
quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti
direttive in ordine alla géstione ed al controllo sull’attuazione del Piano:

“Indirizzi per I’attuazione finanziaria del Piano™;
“Indirizzi circa le modalitd per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti
I'attuazione del Piano e I'informazione della pubblica opinione”;

- “Criteri per il monitoraggio”.

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, & stato adottato il parziale definanziamento
dell’intervento relativo alla realizzazione dell’asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti
(D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze
finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant’ Angelo e della
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Galleria Principe Amedeo d’Aosfa, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale
definanziamento che doveva essere “momentaneo”. ¢ poi divenuto definitivo.

Eé seconda relazione (1° aprile - 36 giugno”l997)

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti
adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra [’ altro:

- @& stato ridotto I'importo dello stanziamento a favore dell’Agenzia romana per la
preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Cio -
in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante “Misure
urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, ha limitato il contributo in questione alle
prestazioni connesse al ‘“piano di accoglienza”, eliminando, pertanto, qualsiast
riferimento a compiti nel campo del “monitoraggio”;

- si & stabilito di subordinare I’effettivo trasferimento delle somme stanziate a favore di
interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla
certificazione circa I’autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a
quelli gia facenti parte del Programma per Roma Capitale;

- si & precisato che con la locuzione “termini entro i quali devono essere perfezionati gli
adempimenti amministrativi” di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 2, della legge n.
651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o
foritura; - :

- si e, altresi, precisato che con la locuzione “sensibile aumento dei costi preventivati per la
realizzazione”, di cui al comma 3 bis, dell’articolo 1, della legge n. 651/1996, debba
intendersi 1’aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto,
ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro
economico, nel caso di gara non ancora espletata;

- si @& stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al
Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorita alla
finalita perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di fattibilita in relazione al
livello di definizione progettuale conseguito, alla complessita realizzativa ed-al grado di
perfezionamento degli adempimenti amministrativi,

- si & stabilito che le proposte di modifiche de! Piano relative a strutture alberghiere ed
extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare
dell’intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;

- & stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, I'intervento
denominato “Osservatorio sul Piano del Giubileo”;

- in merito all’attivita di “monitoraggio” del Piano, il cui coordinamento era gia stato
affidato all'UR.C.GE., si & demandato al Ministro dei lavori pubblici I'espletamento
della gara per lindividuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il
“Disciplinare tecnico e capitolato d’oneri” elaborati dall’ Ufficio anzidetto.

3 - Doc. CIX-bis, n. 1
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Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano
che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari ¢ proroghe temporali, nonché
finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche
patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine
di garantire la sicurezza dell'accesso a quest’ullimo e per consentire un migliore
espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si e stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria — per la verifica di conformita ai criteri
indicati dalla LR n, 20/97 in materia di ricettivitd - tutti gli interventi ricompresi nel
Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed
ampliamento di strutture ricettive;

- si & stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi
del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici
delegato per materia;

- si & stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero
prioritariamente destinate ai settori della mobilita, della sicurezza e della protezione
civile, dell’accoglienza, della ricettivita e della gestione dell'evento.

La terza relazione (1° luglio — 30 settembre 1997)

L attivita di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla
Commissione si & formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si & confermato P'inserimento nel Piano di tutti gli interventi gia rubricati con codice
A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il “Completamento
della rete degli ostelli e campeggi nella citta metropolitana e nella regione, al fine di
potenziare I'offerta di strutture ricettive a basso costo”, vuoi in quanto conformi ai criteri
della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalita coerenti con le celebrazioni
giubilari;

- & stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07.
dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio
n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarita e della destinazione d’uso
dell’immobile ad attivita ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell’erogazione
del contributo;

- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;

- si & preso atto dell’esigenza di far fronte all’onere per la realizzazione degli svincoli del
parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la
Commissione si & impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d’asta intervenuti a
seguito dell’aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.
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La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti
amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che,
in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di
pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione
compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero
degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione & stata inoltre aggiornata sull’attivitd svolta
dall'lUR.C.GE. in ordine a tutte le procedure relative all’appalto del “Servizio di
monitoraggio del Piano™. In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalita della
procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29
settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della'Commissione giudicatrice —
all’'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici- , con I'individuazione dell'offerta
economicamente pid vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall’ATI fra Italconsult,
S.p.A., SIM - Societa [taliana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

La quarta relazione (1° ottobre - 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale,
tra ['altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al
Piano, nel quadro della propria attivitd di programmazione ed indirizzo, ed in particolare
¢ stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, I'intervento avente per oggetto le
“Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilita esterna”, con un
finanziamento di 11.950 milioni;

- si & stabilito I'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare

tempestivamente alla Commissione la data relativa all’intervenuta aggiudicazione dei
lavori;

- si & altresi stabilito I’obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero,
al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualita di stazione appaltante, di
comunicare all’Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell’intervenuta
aggiudicazione definitiva dell’appalto, I'importo dei lavori a base d’asta, nonché il valore
assoluto e il valore percentuale del ribasso d’asta intervenuto. '

La Relazione dava inoltre notizia dell’avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo
Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalita di
attuazione dell’intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area

extraterritoriale (tale argomento & comunque pidt diffusamente trattato al punto 1.4 della
presente Relazione).
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In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione

riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse
finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

[mpegni Lit. 534.949.437.700
Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA. Lit. 331.813.500.000
Trasferimenti al Ministero degli Interni Lit. 50.000.000.000

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di
cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attivitd

progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture gia appaltate (circa
358 miliardi).

1l trasferimento al Ministero per i beni Culturali € Ambientali era riferito all’avvio di tutti
gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni
era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresi due fatti significativi ai fini del
controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attivith ad esso comunque
connesse.

I primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al “Servizio di monitoraggio
del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000”, appalto affidato in data 18
dicembre 1997 alla gia citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM — Societd Italiana per il
Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso cosi avvio quella importante attivita di verifica e controllo -
dell’avanzamento del Piano prevista dalla Jegge n.651/96 - alla quale & dedicata una apposita
sezione della presente Relazione -, che si & affiancata a quella gia esercitata dalla
Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BE], dall’'U.R.C.GE., nonch¢ da tutti gli
altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la “Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del
Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del
Grande Giubileo dell’anno 2000 nell’ambito del territorio comunale di Roma” avvenuta con
DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma - affiancato da un Comitato di
coordinamento composte di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque- & stato affidato, con
mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi
localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche
in ordine alla priorita delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con alire
amministrazioni, per le attivita ed i servizi di loro competenza;

- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli
adempimenti per il Giubileo;

- coordinare le modalita ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle
aree delle basiliche e nel centro della citta;
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- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque
realizzati benché non ricompresi nello stesso;

- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunita locale, con
riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli
relativi alla sicurezza e salubrita ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza
delle procedure; ‘

- coordinare le attivith previste dal “piano dell’accoglienza”, anche in riferimento al
programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;

- assicurare 1'attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano € la
Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario & stato conferito il
potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di
ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all'espletamento
del mandato.

Al Commissario & stato altresi attribuito il compito di promuovere la convocazione di
conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire
periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici,
delegato per le aree urbane, “sul/l'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspelti
critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione”.

La quinta relazione (1°gennaio — 3'1 dicems;c 1998)

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre
pill incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo pit aderente
alle necessitd emergenti dall’aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o
degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all’accertamento della concreta
fattibilita di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza.
L attivitd di rimodulazione de! Piano, soprattutto per cid che concerne il finanziamento di
nuove iniziative o I'integrazione finanziaria di interventi gia presenti nel Piano, si & resa
possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o
totali di taluni interventi, sia dai ribassi d’asta intervenuti a seguito dell’aggiudicazione dei
lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli
adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento
adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell’intervento relativo al Sottopasso di
Castel Sant’ Angelo (D.07.01) e I'inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato
“Sottovia Lungotevere in Sassia” rubricato con codice D.07.02 e dotato di un’assegnazione
finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

1l definanziamento del “Sottopasso ” — un’opera particolarmente significativa per la
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sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilita del pid importante settore della citta di
Roma in occasione del Giubileo - & intervenuto a seguito del mancato raggiungimento
dell’'unanimita dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra
I"altro, a perplessita emerse in ordine alla realizzabilitd dell’opera nei tempi prescritti,
anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' perd con la seduta dell'll marzo 1998 che la Commissione ha apportato un
significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M.

in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla GU. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto
si & provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) -
concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano
compatibili con il completamento degli interventi stessi entro 1'inizio dell’anno
giubilare;

- a modificare il titolo del settore E del Piano da “Servizi speciali e formazione” in
“Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione”, per renderlo congruente
con I'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;

- adefinire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali
eseguiti dai soggetti attuatori. gli interventi - di valenza strategica in relazione alle
celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San
Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo
Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in
interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i
relativi finanziamenti;

a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17,
C03.05, D.04.01) —per i quali e per i successivi si rinvia all’apposito paragrafo - in
quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra
questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;

- a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti gia operati), su proposta del rispettivo
soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza
strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili
(B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/al,
D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto :degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai
rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26,
C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di £. 51.600 milioni.

E’ stato altresi revocato il finanziamento relativo all’intervento A07.02 - “Campeggio
da realizzare nell’area dell’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi” per Lit.321.100.000.

Si & provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a
Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050
milioni.

Quest’ultima decisione & scaturita a seguito dell’accertamento, avvenuto in sede di
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conferenza di servizi, della sussistehza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate
dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilita di realizzare le opere proposte.

Si & inoltre accertato in circa 71 miliardi I'ammontare, immediatamente disponibile,
dei ribassi d’asta conseguenti all’espletamento delle gare d’appalto gia intervenute in
relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d’asta,
una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell’intero ammontare finanziario del
Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma & stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni
finanziarie di interventi gia ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento
di 66 nuovi interventi, scelti nell’ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri -
di selezione gid precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in
particolare 140 miliardi destinati a due interventi promossi dal Comune di Roma per
“Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino ¢ parcheggi pertinenziali”; 93 miliardi
circa al Ministero dell’Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla
realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di
“pubblica sicurezza” o “servizi speciali”; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie
di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della
viabilita provinciale. Nell’elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di
S. Maria Maggiore, S, Giovanni in Laterano e S: Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo
gli immobili di proprietd della Santa Sede, si & reso necessario un ulteriore scambio di
note.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state
limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo,
mentre sono state introdotte importanti modifiche agli “Indirizzi di attuazione finanziaria
del Piano”. Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire
ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in
analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concemente il Piano degli
interventi per il Giubileo del 2000 in localitd al di furori del Lazio. In particolare
I’erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una

volta intervenuta I’aggiudicazione della gara d’appalto, & passata dal 20 al 50% delle
risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa
150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni finanziarie
di interventi gia ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di
23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione
Termini, 24 miliardi all’ ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri
finanziamenti nel campo dei “servizi speciali” — sicurezza e sanitd — ed uno di tre miliardi
destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi”,
individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell’ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 - quella
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concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in localita al di fuori del Lazio - sono
inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello
Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo
di legge. :

Al Decreto in questione & stata inoltre allegata, sub E, la “Normativa di riferimento per
I’attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio” che la Commissione ha
definito, anche in questo caso in analogia con I'operato dalla Commissione preposta alla
definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi
interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da
enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del | dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la
Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al
finanziamento di 11 nuovi interventi e circa [09 ad integrazioni di interventi gid presenti
nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale
fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli
atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano,
che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresl
individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorit3, da finanziarsi
con le future somme rivenienti dai ribassi d’asta.

Nel periodo in esame sono altresi state emanate tre direttive del Commissario
Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni
e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in
materia di Giubileo, ed ha altresi delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive
titolaritd in ordine alle strutture chiamate a collaborare con I'Ufficio del Commissario
stesso. Quest’ultimo Ufficio ha altresi, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune
disposizioni per disciplinare la “anticipazione dei lavori appaltati” ed il relativo “premio di
accelerazione”,

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova
organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune
di Roma ed articolata nel nuovo “Ufficio Centrale Temporaneo” e del gia operante “Ufficio
Speciale coordinamento cantieri”.

Con la Direttiva 1. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad
individuare, nell’ambito delle attivita afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree
tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell’anno

2000:
Settore Responsabile Istituzionale
Sicurezza Prefettura di Roma
Grandi Eventi Agenzia per il Giubileo
Protezione civile Prefettura di Roma

Igiene Urbana AMA
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Sanita - Regione Lazio

Mobilita locale Comune di Roma
Volontariato (parte italiana) Agenzia per il Giubileo
Ricettivitd Regione Lazio
Informazione di servizio Agenzia per il Giubileo
Comunicazione locale Agenzia per il Giubileo
Comunicazione ed informazione Dipartimento per il Turismo
nazionale ed internazionale

Sala Situazioni Agenzia per il Giubileo
Coordinamento attivita operative Dipartimento per il Turismo

Giubileo Lazio ed Extra Lazio

La sesta relazione (1° gennaio — 31 marzo 1999)

Nel corso del I° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per
Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di
conseguenza dal 31 dicembre 1998 (4° trimestre '98) al 31 marzo 1999 (1° trimestre '99) il
Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna
modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle gia rappresentate nella
precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

{l Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652
miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la
ripartizione degli interventi, per numero e per entita finanziaria risulta cosi articolata:

Per Categorie

— N. 438 Lavori per un importo di 2050,8 miliardi
- N. 90 Forniture per un importo di 785,8 miliardi
— N. 209 Beni Culturali per un importo di  323,0 miliardi
- N 17 Incentivi per un importo di  312,7 miliardi
l"ﬂl’ settore

— N. 85 Sociale e accoglienza per un importo di  300,4 miliardi
- N. 352 Beniculturali - per un importo di 557,3 miliardi
-~ N. 136 Manutenzione e arredo urbano per un importo di  571,2 miliardi
— N 63 Accessibilita € mobilita per un importo di 1372,4 miliardi
— N 104 Servizi speciali e formazione per un importo di 489,7 miliardi
— N 14 Informazione e preparazione evento per un importo di 180,4 miliardi

4 - Doc. CIX-bis, n. |
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Per focalizzazione

- N. 499 Comune di Roma per un importo di 2578 miliardi
— N. 141 Provincia di Roma per un importo di  540.2 miliardi
— N. 29 Provincia di Frosinone per un importo di 40,5 miliardi
— N 32 Provincia di Latina perun importo di 36,4 miliardi
- N 20 Provincia di Rieti perunimportodi 41,3 miliardi
- N 17 Provincia di Viterbo per un importo di ~ 33.7 miliardi
— N 16 Senzariferimenti territoriali per un importo di 201,2 miliardi

Per catcgoric di soggetti beneficiari

— N. 257 Amministrazioni centrali per un importo di 1034,8 miliardi
- N. 62 Amm. regionali e Provinciali per un importo di  389,9 miliardi
— N. 278 Amministrazioni comunali per un importo di  851,9 miliardi
— N 157 Altri soggetti per un importo di 1194,8 miliardi

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre
precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti 2 completamento circa 30
ulteriori interventi facendo cosi crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione & cresciuto dal 31 dicembre scorso
ad oggi. La crescita & di sole 31 unitd, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli
attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero
degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L’avanzamento medio nel processo attuativo & aumentato dal 62% al 70% , ma resta un
ritardo medio di 104 giomni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale,
leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre *98.

Rispetto all’articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in pid avanzato
stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi gia appaltati, mentre nella categoria
«lavori» solo 1'81,5% & in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle
«forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispeito al 98,2%.

Anche I’esame dello stato di attuazione, per «settori d’intervento», registra il valore pit
alto di cantierizzazione .nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la
categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il
settore della «accessibilitd e mobilitd» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del
«sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione
evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed
infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all’articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere
in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il
95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con 1'86,53%, la
provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da
ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.
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La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore piu alto di cantierizzazione &
quella delle «<Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la
categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli
interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi
ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

L settima relazione (1° aprile 1999 - 30 settembre 1999)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.
Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i
rappresentanti delle altre province del Lazio, si & riunita due volte: il 27 aprile 1999 ed il
22 luglio 1999.

Da tali riunioni sono scaturiti i decreti del Ministro dei Lavori pubblici delegato per Roma
Capitale e Giubileo del 19 maggio e del 5 agosto 1999.

Con il D.M. 19 maggio 1999 sono state apportate modifiche al Piano degli interventi per il
Giubileo che si sostanziano:

nell’accertamento di maggiori disponibilita finanziarie rivenienti dall’approvazione dei
quadri tecnici economici e dall’espletamento di gare d’appalto;

nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

B.12.23 - “Completamento dei lavori di restauro e rifacimento dei prospetti, revisione dei

tetti e lavori interni” del Palazzo Sciarra in via della Stamperia per un ammontare di £
1.500.000.000;

C.02.02.2.3 - “MER: Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree
limitrofe nell’area della Basilica di San Giovanni”, per un ammontare di £ 4.943.262.000;

D.05.01/8 — “Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano™, per un ammontare di £
12.200.000.000;

E.02.19 - “Programma di potenziamento dell’Ospedale di S. Carlo di Nancy”, per un
ammontare di £ 3.000.000.000;

- nel definanziamento parziale dei seguenti interventi:

A.06.02 - “Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) per
I’accoglienza ai pellegrini disagiati”, il cui stanziamento & ridotto da £ 20.800.000.000 a £
14.426.364.000, con un'economia pari a £ 6.373.636.000;

C.03.06 - “Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi
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pertinenziali — 1° stralcio”, il cul stanziamento & ridotto da £ 112.500.000.000 a £
92.000.000.000. con un’economia pari a £ 20.500.000.000, che d'intesa col comune di
Roma restano nelle sue disponibilit per I'intervento D.23.02;

C.1.30 - “Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai lavori ATAC e
sedi stradali adiacenti”, il cui stanziamento & ridotto da £ 5.000.000.000 a £ 2.947.589.621
con un’economia pari a £ 2.052.410.379;

C.11.1/1 - “Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio ¢ mura pertmetrali —
interventi di restauro e manutenzione”, il cui stanziamento & ridotto da £. 1.000.000.000 a
£ 117.135.000, con un'economia immediata pari a £ 882.865.000 e fatta salva la maggior

somma che potra risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme
trasferite;

C.12.01 — “Villa Doria Pamphili (Roma). Realizzazione della recinzione e sistemazioni a
verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via olimpica” il cui stanziamento &
ridotto da £ 4.600.000.000 a £ 3.300.000.000, con un’economia immediata pari a £
1.300.000.000;

- C.18.04 — “Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma). Interventi di
riqualificazione”, il cui stanziamento ¢ ridotto da £. 1.200.000.000 a £ 900.000.000, con
un’economia immediata pari a £ 300.000.000;

C.02.01.1.1 - “BOR™: Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree
limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento & ridotto da £
5.347.538.000 a £ 4.005.117.306, con un’economia immediata pari a £ 1.342.420.694,

C.02.01.1.3 — “CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed
aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento & ridotto
da £ 4.583.604.000 a £ 2.687.121.194, con un’economia immediata pari a £ 1.896.482.806;

D.14.03 - “ S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km 19.500. Opere di adeguamento ¢
manutenzione straordinaria”, il cui stanziamento & ridotto da £ 15.000.000.000 a £
1.800.000.000, con un'economia immediata pari a £ 13.200.000.000 e fatta salva la
maggior somma che potra risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle
somme trasferite;

E.0l.11 - “Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di
zona via Gomenizza”, il cui stanziamento & ridotto da £ 2.500.000.000 a £ 125.000.000,
con un’economia immediata pari a £ 2.375.000.000 e fatta salva la maggior somma che
potra risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.02.03 - “Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma). Realizzazione del
Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)”, il cui
stanziamento & ridotto da £ 30.000.000.000 a £ 24.000.000.000, con un’economia
immediata pari a £ 6.000.000.000;

E.02.14 - “Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
(Lazio). Potenziamento e informatizzazione”, il cui stanziamento & ridotto da £
7.140.000.000 a £ 5.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.140.000.000, che
d’intesa con la Regione Lazio restano nelle sue disponibilita per I'intervento E.04.03;
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- nell’avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi
per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;

- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili
con le scadenze giubilart;

- nell'inclusione nel Piano di taluni interventi coerenti con le prioritd gia
precedentemente stabilite dalla Commissione,

- in talune modifiche degli indirizzi per I'attuazione finanziaria intese a precisare gli
aspetti concernenti gli oneri di progettazione ed altre procedure per il trasferimento dei
fondi ai soggetti beneficiari del finanziamento.

5

Con il D.M. che ha recepito la deliberazione n. 2/99 del 29 luglio 1999, sono state
apportate ulteriori modifiche al Piano degli interventi che si sostanziano:

- nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante I'ex ospedale
psichiatrico S. Maria della Pietd, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di
programma ai fini della realizzazione dell’ opera, con recupero di L. 676.000.000;

D05.01/6, concernente la fornitura dell’equipaggiamento di chopper per motrici della linea
metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell’impossibilitd di assicurare la
fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari;

- nel definanziamento parziale dell’intervento A.07.07/A, relativo al Centro di accoglienza
turistica del Comune di Frascati per un ammontare di L. 1.738.500.000, fatta salva la

maggior somma che potrd risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle.
somume trasferite;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi
per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;

- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili
con le scadenze giubilari;

- nell’approvazione delle richieste di integrazione di finanziamento per taluni interventi
ritenuti prioritari;

- nell’inclusione nel Piano di ulteriori interventi ritenuti prioritari sulla base di ulteriori
esigenze strategiche di armonizzazione;

- in un autovincolo per la destinazione di ulteriori risorse che si rendessero disponibili
sulla base di successivi definaziamenti.
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Al 30 settembre 1999 il Piano conta 801 interventi attivi per un costo complessivo di 3.666
miltardi di lire ed un finanziamento accordato di 3.482,4 miliardi di lire. Gli originari 83!
interventi si sono ridotti all’attuale ammontare per effetto del definanziamento di 30
iniziative, delle quali solo 17 continuano a figurare nel Piano con residue assegnazioni
finanziarie per un ammontare complessivo di £ 17.351 miliardi.

Nell’ambito degli 801 interventi del Piano sono ricompresi anche 3 interventi di titolarita
privata, senza quindi assegnazioni finanziarie e ['intervento relativo al monitoraggio che
prevede uno stanziamento pari a 6 miliardi di lire. Lo stato di attuazione finanziaria
ricomprende dunque tutti gli interventi attivi € non inclusi nel Piano. mentre i dati di
monitoraggio sono riferiti solo a 769 interventi, con esclusione di talune iniziative di
recente inclusione nel Piano medesimo - pertanto non ancora monitorate - € di tutti quegli
interventi che, per loro natura, o in quanto localizzati in area extraterritoriale, non risultano
monitorabili.

Lo stato di attuazione, sulla base del rapporto del monitore relativo a 769 interventi attiene
a:

467 di Categoria Lavori per un importo totale di 2051 mid;

84 di Categoria Forniture per un importo totale di 741 mid;

209 di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 380 mld;
9 di Categoria Incentivi per un importo totale di 253 mid.

L’avanzamento fisico globale degli interventi risulta di circa 60%, rispetto al 68%
originariamente programmato.

Sulla base del rapporto di monitoraggio 185 interventi risultano (al 30 settembre 1999)
completati.

La ottava relazione (1° ottobre — 31 dicembre 1999)

L’ ottava relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di
tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province
del Lazio, si & riunita in data 17 novembre 1999 ¢ 9 dicembre 1999.

In tali riunioni la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il
Giubileo che si sostanziano:

e nell'accertamento di maggiori disponibilita finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri
tecnici economici e dall’acquisizione dei dati relativi a ribassi d'asta conseguentl
all’espletamento di gare d’appalto;
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¢ nel definanziamento parziale, a seguito di riprogrammazione, dei seguenti interventi, nella misura a
fianco di ciascuno di essi indicata:

- C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini L. 260.000.000
- C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio

degli Acquedotti L. 111.294.000
- D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate

a servizio della rete integrativa di trasporto
pubblico urbano a Roma L. 500.000.000
per un complessivo importo di L. 871.294.000;

s nel definanziamento ulteriore - in esito alla procedura di recupero delle somme versate e non
utilizzate (art., comma 2-bis, della legge n. 651/1996) — di taluni interventi (allegato D al D.M.
n. 233/RC del 16.12.1999);

« nel definanziamento per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a
fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati coi codici:

- A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati L. 399.000.000
- C.19.02/2 relativo all’impianto di compostaggio di Velletri L. 3.250.000.000
- C.19.02/3 relativo all’impianto di compostaggio di Bracciano L. 3.250.000.000

- C.20.01 relativo all’Orto botanico dell’ Universita La Sapienza L. 600.000.000
- B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle mura

gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese L. 470.500.000
- C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily L. 915.000.000
- C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella

Citta di Roma L.1.500.000.000

¥

C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed

Insegne esercizi commerciali L. 4.875.000.000
- C.11.04 relativo al restauro del casale dell’abate commendatario L. 428.229.907

- D.18.01/2B relativo all’adeguamento metro A, secondo stralcio L. 1.500.000.000
- D.23.06 relativo alla realizzaione dei parcheggi per autobus

di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta L. 582.000.000
- E. 01.08 relativo alla sede di zona nell’area ex Mercati Generali L. 360.000.000
- E.01.14 relativo alla sede di zona di via Populonia L. 730.000.000

- E.0L.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino L. 600.000.000
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- E.01.24 relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia L. 1.300.000.000

e nella reintegrazione, a seguito della pi puntuale individuazione dei ribassi d’asta conseguenti
all'espletainento delle gare d’appalto, dell’assegnazione finanziaria - con conseguente rettifica del
costo — dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

- A.01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).

nell’edificio S. Giuseppe Doria ’ L. 223.242.058
- A.07.35, Ostello della Gioventd (Maenza/Latina) ~ Arredo Palazzo
Pecci e sistemazione esteimna L. 25.000.000

- A.07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle

Grazie (Villa §. Lucia/Frosinone) — Ristrutturazione ed adeguamento

della struttura L. 200.000
-B.19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma) L 60.000
- B.19.28./1, Lavori di sistemazione dell’area del Santuario

del presepio — Recupero di due fabbricati per la foresteria e

costruzione di un’area a parcheggio ¢ verde attrezzato (1° stralcio

funzionale) L. 14.139.000
- C.03.04, Area padonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma)
Ristrutturazione della sede stradale . | L. 30.000

- D.05.01/2, Fornitura di autobus urbani di media capacita L. 213.945.310

- E.02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) — Realizzazione del

Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello L. 718.827.830
- F.01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana,

provinciale e regionale (Roma, Lazio) — Progetto generale di promozione
dell’informazione L. 174.233

- E.02.19, Programma di potenziamento dell’Ospedale San Carlo

di Nancy (1° stralcio) L. 500.000.000

o nella modifica del quadro delle risorse finanziarie relativo all’intervento C.08.01/4, Restauro del
Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, nel senso di far ricadere lo stanziamento per L.
1.000.000.000, gia iscritto sotto la voce “altre risorse”, a carico del fondo ex lege n. 651/1996;

e nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese
di progettazione degli interventi gia rubricati con codici C.04.01: C.04.02/A; C.04.02/B; C.04.03;
C.04.04 e totalmente definanziati in considerazione del fatto che, stante il parere negativo reso
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dalla competente Soprintendenza, gli interventi in questione non sono realizzabili neanche in ep
successiva al Giubileo;

o nella puntualizzazione del titolo esatto degli interventi rubricati con codice A.09.01; D.22.01
D.22.01/2; C.05.01/1; C.05.01/2;

o nell’assentire le integrazioni di finanziamento di cui all’allegato B al D.M. n. 233/RC del 16.12.
si tratta di lavori di completamento, di arredi, di varianti necessitate;

¢ nella inclusione nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all’armonizzazit
del Piano medesimo, gli interventi di cui all’allegato E, per un importo complessivo di
9.000.000.000: si tratta di attrezzature impiantistiche da realizzare nell’area di Tor Verg
interessata alla Giornata Mondiale della Gioventu;

¢ nell’approvazione di cambi di titolo e di soggetto beneficiario, di disaggregazioni ed aggregazi
di interventi, nonché di nuovi termini, come indicato nell’allegato B al D. M. n. 233/RC
16.12.1999;

» nella previsione per tutti gli interventi, fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000 di
differimento dei termini di cui alla lettera d), dell’articolo 1, della legge 651/1996 al 31 dicem
1999;

e nella fissazione del termine del 10 gennaio 2000 per la trasmissione all’U.R.C.G.E., da parte
tutti i soggetti beneficiari, del certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non
intervenuta, dello stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31.12.1999. 1
documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei rit:
maturati, sulla base della quale la Commissione si riserva di determinarsi 'in ordine
definanziamento degli interventi ovvero, in via eccezionale, di assentire il differimento del term
di ultimazione oltre il 31.12.1999, ove il ritardo non risulti imputabile al ‘soggetto beneficia
bensi sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

« nel richiamo, per le tariffe applicabili alle strutture di ricettivita realizzate da enti ecclesiastici
limiti fissati dalla normativa in vigore a livello locale, per le stutture alberghiere € pensioni ad -
o due stelle;

¢ nella parziale modifica ed integrazione degli indirizzi per I'attuazione finanziaria del Piano, di
al D.M. 15 maggio 1998. Si tratta di talune puntualizzazioni relative ai termini per i pagam
all’ Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, nonché agli altri soggetti beneficiari.

Sulla base delle decisioni della Commissione, I'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi
‘provveduto ad inoltrare ai soggetti beneficiari, per ogni intervento di cui fossero titolari, una nota
la quale si richiedeva il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 1999, ovv
laddove i lavori non fossero stati ancora ultimati, la rendicontazione dello stato di attuazione a
d’anno ed una relazione circostanziata sui motivi del ritardo maturato.

All’esito di tale procedimento, la Commissione competente potrd determinarsi in ordine
conferimento di un termine suppletivo per I'ultimazione dei lavori, laddove il ritardo sia dovu
causa di forza maggiore o a caso fortuito. Diversamente, la Commissione sara in grado di stabi
sulla base della rendicontazione al 31.12.1999, I'entita del definanziamento da operare.
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La nona relazione (1° gennaio 2000 — 31 marzo 2000)

La nona relazione prende in esame il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2000. Nel corso di
tale trimestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province
del Lazio, si & riunita in data 21.02.2000, 28.02.2000, 13.03.2000 e 27.03.2000.

Con il D.M. n. 239/RC del 7.03.2000 2 stato recepito il contenuto delle delibere detla Commissione
relative alle sedute del 9.12.1999, del 21.02.2000 e del 28.02.2000; con il D.M. n. 241/RC del
24.03.2000 & stato recepito il contenuto della delibera n. 3 di cui alla riunione del 13.03.2000;
infine. con D.M. n. 243/RC del 4.04.2000 2 stato recepito il contenuto della delibera n. 4 di cui alla
riunione del 27.03.2000 .

Nelle succitate runioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi
per il Giubileo. In particolare, quelle assentite con D.M. n. 239/RC del 7.03.2000 si sostanziano:

e nell’accertamento di maggiori disponibilitd finanziarie rivenienti dall’approvazione det
- quadri tecnici economici e dall’espletamento di gare d’appalto;

e nel definanziamento parziale per riprogrammazione dei seguenti interventi, nella misura a
fianco di ciascuno indicata:

- C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini L. 260.000.000
- C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio
degli Acquedotti L. 111.294.000

- D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete
Integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma per un importo complessivo
di L. 871.294.000 L. 500.0000.000

¢ nel definanziamento di taluni interventi, in esito alla procedura di recupero delle somme versate
e non utilizzate (prevista dall’art. 2; comma 2-bis, della legge n. 651/1996), con conseguente
pari riduzione del costo dell’intervento, per un importo complessivo di L. 9.474.375.076;

¢ nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura
a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati con i codici:

- A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati L. 399.000.000
- C.19.02/2 relativo all’impianto di compostaggio di Velletri L. 3.250.000.000
- C.19.02/3 relativo all’impianto di compostaggio di Bracciano L..3.250.000.C00

- C.20.01 relativo all’Orto botanico dell’ Universita La Sapienza L. 600.000.000
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- B.03.08 relativo ad interventi di réstauro e consolidamento delle

Mura gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese L. 470.500.000
- C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily L. 915.000.000

C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella cittd di Roma L. 1.500.000.000
C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed

insegne esercizi commerciali L. 4.875.000.000

- C.11.04 relativo al restauro del casale dell’abate commendatario L. 428.229.907

- D.18.01/2B relativo all’adeguamento metro A, secondo stralcio L. 1.500.000.000

D.23.06 relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di

Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta L. 582.000.000
- E.01.08 relativo alla sede di zona nell’area ex Mercati Generali L. 360.000.000
- E.Ol.14 relativo alla sede di zona di via Populonia L. 730.000.000
- E.O01.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino L. 600.000.000

- E.01.24 relativo all’area intermedia attrezzata via di Torrevecchia L. 1.300.000.000

nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento A.01.05,
Centro di accoglienza diumo per pellegrini ed anziani (Roma), aell’edificio S.
Giuseppe Doria, per I'importo di L. 223.242.058;

nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.07.35,
Ostello della Gioventd (Maenza/Latina), Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna,
per I'importo di L. 25.000.000;

nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento A.07.43,
Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S.

Lucia/Frosinone) - Ristrutturazione ed adeguamento della struttura, per U'importo di L.
200.000;

nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento B.19.17,
Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma), per I'importo di L. 60.000;

nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento B.19.28/1,
Lavori di sistemazione dell’area del Santuario del presepioc — Recupero di due
fabbricati per la foresteria e costruzione di un’area a parcheggio e verde attrezzato (1°
stralcio funzionale), per I'importo di L. 14.139.000;
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¢ nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento C.03.04,
Area pedonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) - Ristrutturazione della
sede stradale, per I'importo di L. 30.000;

o nell'attribuzione dello stanziamento di L. 1.000.000.000. relativo all’intervento
C.08.01/4, Restauro del Parco di Villa Borghese: lmpianto di irrigazione, gia iscritto
sotto la voce “altre risorse™, a carico de! fondo ex lege n. 651/1996:

¢ nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento F.01.03,
Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale
(Roma, Lazio) — Progetto generale di promozione dell'informazione, per I'importo di
L. 174.233;

e npel refinanziamento dell'intervento rubricato con codice E.02.19, Programma di
potenziamento dell’Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio), per I'importo di L.
500.000.000, occorrenti per le attrezzature ospedaliere;

o nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento
delle spese di progettazione degli interventi gia rubricati con codici C.04.01;
C.04.02/A; C.04.02/B: C.04.03; C.04.04 ¢ totalmente definanziati;

e nella rettifica della denominazione degli interventi rubricati con codice A.09.01,
D.22.01/1, D.22.01/2, C.05.01/1, C.05.01/2;

e nel cambio di titolo e di soggetto beneficiario, nella disaggregazione ed aggregazione,
nella modifica di termini, nella inclusione nel Piano e nella integrazione di
finanziamento di taluni interventi;

e nel differimento - fatte salve le scadenze fissate nel corso dell’anno 2000 - dei termini
di cui alla lettera d), dell’articolo 1, della legge n. 651/1996 al 31.12.1999, considerato
quale termine essenziale per il perseguimento delle finalita giubilari;

e nella previsione dell’obbligo, da parte di ciascun soggetto beneficiario, di trasmettere —
entro il 10.03.2000 - all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di
ultimazione lavori alla data del 31.12.1999 ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato
di avanzamento e di consistenza del cantiere alla stessa data, determinato sulla base delle
risultanze del registro di contabilita e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione del
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responsabile del procedimento, in"ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o
del servizio reso alla data del 31.12.1999; tale documentazione deve essere corredata da
una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile
del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale
documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento
degli interventi per i quali non risulti comprovata I'ultimazione dei lavori entro il
31.12.1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa
la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di
ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario,
bensi riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.

e nella individuazione, quale limite per le tariffe applicabili per le strutture di ricettivitd
realizzate da enti ecclesiastici, della normativa in vigore a livello locale, per le strutture
alberghiere e le pensioni ad una o due stelle;

.« nella modifica di taluni commi del D.M. 15 maggio 1998 contenente “indirizzi per
I’attuazione finanziaria™;

¢ nella conferma della statuizione relativa all'intervento rubricato con codice D.22.03 e
nella conferma dell’inclusione nel Piano degli interventi rubricati con codice D.22.02.2
e D.22.08, precisando che, trattandosi di interventi che interessano 1'area di Tor
Vergata e che sono funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della
Gioventd, i termini di cui alle lettere “c” e “d”, dell’art. 1, comma 3 della legge n.
651/1996 sono indicati rispettivamente, per I'intervento D.22.02.2, in marzo 2000 e
luglio 2000 e per I’intervento D.22.08 in giugno 2000 ed agosto 2000;

E’ stato inoltre precisato che, ai fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a
comprovare la causa di forza maggiore, le seguenti fattispecie:

a) condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

b) sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una
rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;

c) il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;

d) il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del
9.12.1999.

E’ stato peraltro stabilito che, ai fini applicativi ed orientativi, sono considerate non
sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore, le fattispecie riferite a comportamenti
non collaborativi dell’appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell’acquisizione di
autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente
apprezzate all’atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.
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Le modifiche al piano assentite con il D.M. n. 241/RC del 24.03.2000. si sostanziano nelle
seguenti:

o nell’approvazione del criterio che le forniture non sona definanziate qualora le stesse
risultino consegnate entro il termine det 31.01.2000:

e nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per taluni interventi:

o nell’approvazione del termine di agosto 2000 per I'ultimazione dei lavori
dell’intervento rubricato con codice C.19.01/b1, concemnente il risanamento del Fosso
Patatona, in quanto strettamente correlato all'intervento nell"area di Tor Vergata. per la
celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventu fissata per agosto:

e nel definanziamento di taluni interventi per economie di stanziamento € di gara. per un
importo complessivo di L. 1.604.739.184;

e nel definanziamento, per economie di stanziamento e di gara, di taluni interventi per un
importo complessivo di L. 31.301.227.560;

e nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2. della legge 16
dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiad di cui all’allegato D, sono tenuti ad
assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti deglh interventi gid
realizzate in termini di funzionalif}, tenuto conto delle risorse disponibili e delle
esigenze del soggetto titolare medesimo;

e nella inclusione nel Piano dell’intervento rubricato D.22.14, “Attivitd finalizzate
all’allestimento ed all’attrezzatura dell’area di Tor Vergata™

e nell’approvazione dell’integrazione di finanziamento di L. 192.408.821 per I'intervento
rubricato con codice A.01.13, concernente il centro di accoglienza nel Comune di
Fiumicino;

e nella modifica di soggetto beneficiario o di titolo relativi a taluni interventi:



Senato della Repubblica -29 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e pell’approvazione della quota di cofinanziamento di L. 86.345.190 disposto a favore
dell'intervento rubricato con codice A.09.01, concemente i lavori di manutenzione
straordinaria presso I'Ospedale S. Spirito.

Infine, le modifiche al piano assentite con il D.M. n. 243/RC del 4.04.2000, si sostanziano
nelle seguenti:

nell’approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per taluni interventi;
P p p

¢ nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, di
taluni interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.

e nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 2, della legge 16
dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all’ ALLEGATO B sono tenuti ad
assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi gia
realizzate in termini di funzionalita, tenuto conto delle risorse disponibili e delle
esigenze del soggetto titolare medesimo;

» nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento rubricato
con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, per I'importo di L.
40.000.350;

» nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento rubricato
con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, per 'importo di L. 35.000.000;

¢ nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento rubricato
con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, per I'importo di L.
210.426.885;

e nella reintegrazione dell’assegnazione finanziaria ¢ del costo dell’intervento rubricato
con codice F05.01, concemnente il sistema di previsione dei flussi turistici, per
I’importo di L. 579.541.586;
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¢ nella riduzione della assegnazione finanziaria e del costo dell’intervento rubricato con
codice FO1.02. concernente il Centro servizi stampa, per l'importo di L. 579.541.586:

e nel cambio di titolo dell’intervento rubricato con codice F 05.02, modificato in questi
termini : “Sistema di monitoraggio e gestione della mobilitd: pianificazione.
progettazione ed atti di gara”;

Restano, pcﬁanto, nella disponibilita della Commissione L. 32.463.482.807, oltre
L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attivita
culturali.

La decima relazione (1° aprile 2000 - 30 settembre 2000)

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000. Nel corso
di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre
province del Lazio, si & riunita in data 5.04.2000, 19.04.2000 e 01.08.2000.

Con il D.M. del 19.04.2000 & stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 5.
relativa alla seduta del 5.04.2000; con il D.M. del 28.06.2000 & stato recepito il contenuto della
delibera n. 6 di cui alla riunione del 19.04.2000; infine, con D.M. del 28.08.2000 & stato recepito il
contenuto della delibera n. 7 di cui alla riunione del 01.08.2000 .

Nelle succitate riunioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi
per il Giubileo. In particolare, quelle assentite con D.M. del 19.04.2000 si sostanziano:

e necll’approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui
all ALLEGATO A,

e nella riduzione, per economie di stanziamento e/o di gara, del costo e delle
assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all' ALLEGATO B;

e nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano e
nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi di cui
all’ ALLEGATO C; '

e nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 2, della legge 16
dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all’ ALLEGATO C sono tenuti ad
assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi gia
realizzate in termini di funzionalitdy, tenuto conto delle risorse disponibili e delle
esigenze del soggetto titolare medesimo;
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e nella approvazione delle integrazioni di finanziamento indicate negli ALLEGATI D ed

’

¢ nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

Le modifiche al piano assentite con il D.M. del 28.06.2000, si sostanziano nelle seguenti:

e assegnazione ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla
rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, di una
scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in
merito - allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione
riferita alla data del 31 dicembre 1999;

¢ previsione del definanziamento per quegli interventi per i quali i relativi soggetti
beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto, con
riserva di determinazione della rispettiva misura all’esito dei compiuti
accertamenti;

¢ inclusione nel Piano degli interventi indicati nell' ALLEGATO A, per un importo
complessivo di L. 6.390.240.000: & stato previsto, inoltre, che i rispettivi soggetti
beneficiari debbano coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il Commissario
straordinario del Governo ai fini dell'operativita degli intecventi e dei servizi di
accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000 nell’ambito del territorio
comunale di Roma.

¢ reintegrazione dello stanziamento per I'intervento, rubricato con codice D23.06/3,
di titolaritd dell’ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus
turistici “Grottarossa”, nella misura di lire 791.326.446.

Infine, le modifiche al piano assentite con il D.M. del 28.08.2000, si sostanziano nelle
seguenti:

* nella approvazione dei termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui
alll ALLEGATO A;

¢ nel definanziamento degli interventi di cui al’ALLEGATO B, nella misura a
fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 7.685.720.211;

¢ nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 2, della legge 16
dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all’ ALLEGATO B sono tenuti
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ad assumere le conseguentideterminazioni in ordine alle parti degli interventi gia
realizzate in termini di funzionalitd, tenuto conto delle risorse disponibili e delle
esigenze del soggetto titolare medesimo;

e nel definanziamento degli interventi di cui all' ALLEGATO C, nella misura a
fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 2.341.455.683;

o nella approvazione delle reintegrazioni di finanziamento indicate nell’ ALLEGATO
D, per un importo complessivo di L. 2.741.038.585:

o nell’accoglimento della richiesta presentata dalla Provincia di Latina, titolare
dell'intervento, di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il
completamento dei lavori relativi all’intervento riguardante il Monastero delle
Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 che,
contestualmente, & frazionato, senza variazioni di spesa. in due lotti; il 1° lotto
viene rubricato con codice B.19.33/1 a fronte di un finanziamento ex lege
n.651/1996 di lire 2.311.341.343; il 2° lotto, rubricato con codice B.19.33/2, a
fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi;

o nellaccoglimento della richiesta - presentata dalla STA, soggetto titolare
dell’intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con
codice D.22.08 - di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in
due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/l e D.22.08/2 e
rispettivamente funzionali all’evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un
finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale
della Gioventi a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni,

o nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

o npella reintegrazione dello stanziamento relativo all'intervento di restauro del
Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice
B12.03, nella misura di L. 1.099.623.000.

« nella integrazione degli indirizzi per I'attuazione finanziaria del Piano con la
seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre
1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto
beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo
stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, & tenuto ad inoltrare
all’Ufficio I'autocertificazione circa la disponibilita delle risorse necessarie per la
realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un
mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per
garantire la funzionalitd, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento
pubblico.
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YL‘a.l.mdicesima relazione (1° ottobre 2000 — 31 dicembre 2000)

La undicesima relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. Nel
corso di tale trimestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre
province del Lazio, si & riunita in data 21.11.2000 e 14.12.2000.

Con il D.M. n. 279 del 21.12.2000, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, & stato
recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 8/2000, adottata nella seduta del
21.11.2000; con il D.M. n. 280/RC del 21.12.2000, in corso di registrazione presso la Corte dei

Conti & stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 9/2000, relativa alla seduta
del 14.12.2000.

Pill specificamente, le modifiche al Piano assentite con il D.M. n. 279 del 21.12.2000, si
sostanziano, nelle seguenti:

- sono Stati approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui
all’ ALLEGATO A al suddetto decreto;

- gli interventi di cui all’ ALLEGATO B ed all’ ALLEGATO C sono stati definanziati nella
misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

- per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono stati definanziati, nella
misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all’ ALLEGATO D:

- ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i
soggetti beneficiari di cui all' ALLEGATO D sono tenuti ad assumere le conseguenti
determinazioni in ordine alle parti degli interventi gia realizzate in termini di funzionalita,
tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

- sono state assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell’ ALLEGATO E, mentre
non sono state accolte le restanti richieste di integrazione finanziaria e di inserimento di
nuovi interventi;

- sono state assentite le modifiche di codice, di titolo, di soggetto beneficiario di cui
all’l ALLEGATO F;

Le modifiche al Piano éssentite con il D.M. n. 280 del 21:12.2000, si sostanziano, invece, nelle

seguenti: »

- per lintervento rubricato con codice A 01.22, di titolarita dell’ATAC, relativo a
segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici, & stato assentito il termine
suppletivo di settembre 2000 per la posa in opera delle forniture. Per tale intervento &,

stato, altresi, reintegrato il finanziamento di L. 1.356.326.430 effettivamente utilizzato
entro la scadenza di settembre 2000;

- per 'intervento rubricato con codice D 14.11, di titolaritd della Provincia di Rieti,
relativo alla sistemazione della viabilita provinciale connessa con gli itinerari spirituali e
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religiosi (primo e secondo stralcio), & stata assentita una integrazione di finanziamento di
1.85.444.435;

- & stato attribuito all’Universitd degli Studi di Roma “La Sapienza™ un contributo di L.
100 milioni per la realizzazione della mostra “Christiana loca. Lo spazio cristiano nella
Roma del primo millennio”. Tale intervento & stato rubricato con il codice B 20.01.11;

- per l'intervento rubricato con codice D13.04, di titolaritd del Comune di Genazzano,
relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio gomma-gomma. & stata assentita la
reintegrazione finanziaria ex lege n.651/1996 in misura di L.122 milioni;

- & stata assegnata I'integrazione finanziaria di L. 3.250 milioni a favore dell'intervento
rubricato con codice F 04.01, di titolaritd della Agenzia Roma per la preparazione del
Giubileo, concemente il Piano dell’accoglienza;.

- a valere sulle risorse finanziarie nella disponibilita della Commissione. lire 53 miliardi
sono state destinate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti
che ne hanno fatto richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni
interessati dagli eventi giubilari durante I’anno 2000.
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La dodicesima Relazione

La presente Relazione al Parlamento - ai sensi del comma 10, art.l, della legge 23
dicembre 1996 n. 651 — & la dodicesima in ordine cronologico ed intende fornire — sulla scorta
dei dati finali forniti dal Soggetto Monitore (A.T.I. costituita da [Italconsult, SIM,
INFRAPLAN) - una sintesi dell’andamento amministrativo ed esecutivo dei singoli interventi
inseriti nel Piano ex lege 651/96 per il Grande Giubileo del 2000.

Sono state dunque riportate - a seguire - le schede relative a tutti gli interventi inclusi nel

Piano, ad eccezione di quelli non soggetti all’attivitd di monitoraggio, per i quali si rimanda al
successivo paragrafo.

Per alcuni interventi, la cui inclusione nel Piano medesimo, da parte della Commissione,
¢ avvenuta in fase avanzata, l'attivitd di vigilanza — per motivi di economicitd dovuti
all'esigenza di evitare un aggravio dei costi derivanti dall’affidamento di un incarico

suppletivo al Soggetto Monitore - & stata svolta direttamente dall’ Ufficio per Roma Capitale e
Grandi Eventi.

Gli interventi non soggetti a monitoraggio

Alcuni interventi ricompresi nel Piano non sono stati sottoposti al *“monitoraggio” del
soggetto all’'uopo incaricato, vuoi per la natura del soggetto beneficiario, vuoi per quella
dell’intervento. Anche in tal caso l'attivitd di vigilanza & stata comunque assicurata

dall’Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nonché da altri soggetti previsti per legge
o in base a procedure concordate.

Rientrano nella prima fattispecie i sette interventi previsti nelle Basiliche di S. Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, nonché quello finalizzato alla
realizzazione di un parcheggio pluripiano al Gianicolo: interventi, questi, accomunati dal
fatto di essere ubicati in aree di parziale o totale proprietd del Vaticano o in aree
caratterizzate da extraterritorialita (caso del Gianicolo). In tal caso il controllo
sull’avanzamento dei lavori & avvenuto in base a quanto concordato con gli scambi di note
intervenuti fra lo Stato Citta del Vaticano e lo Stato Italiano. Tutti gli interventi risultavano
comunque sostanzialmente completati al 31 dicembre1999.

Il secondo caso riguarda gli interventi concernenti le iniziative culturali connesse al
Giubileo, il cui svolgimento era appunto previsto durante tutto I'anno 2000, nonché alcune
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attivitd di carattere strumentale (concorsi, particolari attivitd di coordinamento, ecc.) o di
mera attribuzione di fondi per il pagamento di straordinari, la cui natura non rendeva utile
o necessario il ricorso alla complessa ed onerosa procedura di monitoraggio prevista per
tutte le altre tipologie d'intervento.
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INTERVENTI NON SOGGETTI A MONITORAGGIO

o Titolo dell'intervento Soggetto Beneficiario del
5 finanziamento
ct c2 c3|8 fett.  lott.
3 ¢l d)
B {13 |73 | L {Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione|Patriarcale Basilica di 110.000| gen : dic
di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili [S. Maria Maggiore '99 ; '99
B 13|74 | L |Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e  |Patriarcale Basilica di 580.000] gen ;| dic
risanamento del soffitto artistico ligneo S. Maria Maggiore '99 : '99
B {13 |75 | L {Baslilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento {Patriarcale Basilica di 720.000! nov , dic
degli impianti di iltuminazione ed elettrici S. Maria Maggiore ‘98 | g9
B [13 | 76 | L |Nuove rampe per disabili € posto di pronto soccorso |Patriarcale Basilica di 234.000} Iug ago
S. G. in Laterano ‘98 ! '89
B | 13| 77 | L |Restaurl e rinnovo impianto elettrico Patriarcale Basilica di [2.057.000] lug ' ago
S. G. in Laterano '98 | '99
B 113 |78 | L |Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo Pontificia Amm.ne 2.000.000) dic | dic
impianto per I'amplificazione e la diffusione Patriarcale Basilica S. ‘98 | '99
Paolo .
B {20 [01/] | |Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei  |Teatro deil'Opera di 15.000.00f ott i gen
1 comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie{Roma 0} '98 | '0O1
del Lazio
8 |20 |01/} 1 {Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei Accademia di S. Cecilia {13.000.00| ott | gen
2 comuni della Provincia di Roma e dells altre provincie|di Roma O] '98 | 01
del Lazio
B |20 101/} t |Prosa. Programma da svoigers| in Roma, nel comuni |Teatro Roma 7.000.000{ ott | gen
3 della Provincia di Roma e dells altre provincie del '98 | '01
Lazio
B [20]01/] | [Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi |Agenzia Romana per il }5.000.000{ oft | gen
4 nelle Scuderie Papali di Roma Giubileo 38 | ‘01
B {20 |01/] 1 |Convegni ed iniziative artistiche culturali Agenzia Romana per il |2.000.000( oft | gen
5 Giubileo '98 | '01
B |20 (01/] | [Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio  [Agenzia Romana per it {5.000.000{ oft [ gen
6 culturale di Comune, Provincia, Regione) Giubileo '98 | '01
B {20101/] | |Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Comune di Roma 1.000.000{ lug | gen
7 Roma '99 | 01
B {20101.] 1 jincentivi al miglioramento dell'offerta cuiturale nella {Provincia di Roma 750.000| lug | gen
8/A Provincia di Roma ~ Espreessioni artistiche ed attivita ‘99 | '01
di studio e ricerca storico-religiosa
B ]20|01.] | [incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella [Provincia di Roma 250.000] lug | gen
8/B| |Provincia di Roma '99 | 'Ot
B |20 101/) | jincentivi al miglioramento dell'offerta culturale nelia {Regione Lazio 1.000.000} ott | gen
9 Regione Lazio ‘98 | '01
B |20 |01/| { {Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e |Agenzia Romana per il |1.000.000f gen | dic
10 nel Lazio Giubileo ‘00 | ‘00
C [ 02 {02/{ L |Concorsi di progettazione preliminare di ponti Comune di Roma - Dip. | 399.995] apr | nov
2.1 pedonali VI - Uff. Citta Storica '99 | '99
C | 02103/} L |Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro)P. Amm.ne Patriarcale ]1.256.320) apr | nov
6 e consolidamento deslla Basilica di S. Paolo fuorile  Basilica S. Paolo '99 | '99
mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S.
Paolo
D | 08 | 02 ] L |Parcheggio propaganda Fide Gianicolo Congregazione de 40.000.00| apr | nov
Propaganda Fide 0} '97 | '99
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D 22|01/ Area dei grandi eventi — Tor Vergata (Roma) - Provveditorato OO.PP. | 950.000] dic nov
1 Coordinamento delle progettazioni Lazio '98  '99
D {22]01/ Area dei grandi eventi -~ Tor Vergata (Roma) - Ag. Romana Prep. 1.174.000{ dic nov
2 Organizzazione delle manifestazioni Giubileo ‘88 ‘99
D|220v Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area Universita Tor Vergata { 876.000f dic nov
3 universitaria di Tor Vergata ‘98 ‘99
E |07 01 Attivita straordinaria del Corpo della Polizia Comune di Roma - 2.700.000| - -
Municipale per assicurare 'apertura ed il VV.UU.
funzionamento dei cantieri giubilari
F |04]01 Contributo per I'assolvimento dei compiti indicati al  JAgenzia Romana per la [90.711.49) - -
comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre N. 651  |preparazione del 6
Giubileo
F |04] 02 Osservatorio sul Piano del Giubileo Ufi. Progr. Roma 6.000.000] - -
Capitale
F |05] 06 Funzionamento delle strutture del Commissario Presid. Cons. Ministri - }13.600.000} - -
straordinario di Governo Uff. Roma Capitale
Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il |Ufficio del Programma }6.000.000] . - -
Giubileo per Roma Capitale
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“S};‘ﬁ;zione al 31 marzo 2061 )

1 Piano & stato piu volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale,
che, come si & gia detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per I'intero importo, le
assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato
nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della
legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali.

1, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per cid che concerne
impegni e pagamenti & quella riassunta nella seguente tabella:

Situazione delle | Situazione delle
Settori Numero | assegnazioni al | assegnazionial | Impegnie Impegni / Pagamenti :
Interventi 18/09/1996 31/03/2001 trasferimenti | assegnazioni
mitioni milioni miliont % milioni

Settore A - Sociale e accoglienza 92 330.800 245.563 257.676 ¢ 250.713
Settore B - Beni culturali 361 560.200 669.016 563.632 99,05% 543.683
Seftore C - Manutenzione, arredo urbano,| 139 568.250 484.722 487.055 C 452,088 1
patrimonio ambientale
Settore D - Accessibilita @ mobilita nell'area 99 1.625.750 1.474.785 1.477.844 . 1.356.210°
metropolitana
Settore E - Servizl speclall e tormazione 115 330.000 492.751 474.541 96,30% 452,073
Settore F - Informazione, comunicazione, 14 85.000 179.812 169.383 94,20% 161.946
preparazione e gestione dell'evento

TOTALE 820 3.500.000 3.446.849 3.430.131 987.81% 3.216.724

*L'impegno supera |’assegnazione in quanto debbono rientrare nelle disponibilitd della

Commissione somme gia versate ai soggetti beneficiari relative ad interventi definanziati.

Le significative -modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per
I'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con
DM del 19 maggio 1999,ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una
puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione
finanziaria dell’ulteriore 35% dell’'impegno gia assunto all’atto dell’inizio dei lavori a fronte del
quale era gia stato corrisposto il 50% dell’importo impegnato.

Sono state integrate le modalitd di erogazione dell’ulteriore somma residua fino alla
concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione de!
rappresentante legale con la quale dichiari 1a conclusione delle procedure di collaudo o di
regolare esecuzione. E’ stato inoltre ribadito che le somme non' utilizzate per la realizzazione
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dell’intervento debbono essere versate per I'anno 2000 in conto entrate Tesoro, capitolo 3694,
Art. L1, per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

Con DM 7 marzo 2000 la Commissione ha ritenuto di modificare gli indirizzi per
I'attuazione finanziaria del Piano aumentando la percentuale dell’erogazione finanziaria
sopraindicata dal 35% al 45%.

A seguito di numerose richieste inoltrate dai soggeti beneficiari ai fini dell'adeguamento
dei pagamenti fino al tetto del 95% degli impegni assunti. sono stati emessi i conseguenti
provvedimenti di autorizzazione.

Sempre con lo stesso DM 07.03.2000 sono stati inoltre modificati gli ultimi due capoversi
del puntol.16 degli indirizzi per I'attuazione finanziaria del Piano. di cui al DM 16 luglio 1998,
relativi all’erogazione delle quote di contributo previsto per il Piano dell'accoglienza.

E’ necessario inoltre evidenziare che con i DD.MM. del 24 marzo ¢ 24 aprile 2000 la
Commissione ha proceduto a definanziare parzialmente quegli interventi per i quali i soggetti
beneficiari non avevano rispettato i termini previsti per la rispettiva realizzazione.

Le somme cosi risultanti saranno. ai sensi degli artt. 7 ¢ 8 della Legge 494/1999, destinate
alla gestione dell'evento giubilare e pertanto rientrano nelle disponibilitd del fondo di cui al
capitolo 9411 della U.P.B. 23- Roma Capitale - dello stato di previsione del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. '

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 marzo 2001 sono stati:

- assunti impegni per Lit 2.859.540.758.134
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA. Lit.  330.574.720.461
- trasferiti al Ministero dell’ Interno Lit. 138.867.758.000
- trasferiti al Ministero LL. PP. Lit. 55.317.540.000
- trasferiti al Ministero della Difesa Lit 9.261.986.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti Lit. 6.300.000.000
- trasferiti alla Presidenza del Consiglio Lit. 5.671.303.242
- trasferiti all’ Ufficio del Commissario Straordinario di Governo Lit. 15.000.000.000
- Ufficio del Programma per Roma Capitale Lit. 9.600.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 3.430.134.065.837
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- effettuati pagamenti per Lit. 2.646.133.453.176
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA. Lit. 330.574.720.461

- trasferiti al Ministero dell’ Interno Lit. 138.867.758.000
- trasferiti al Ministero LL. PP. Lit. 55.317.540.000
- trasferiti al Ministero della Difesa Lit 9.261.986.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti Lit. 6.300.000.000
- trasferiti alla Presidenza del Consiglio Lit. 5.671.303.242
- trasferiti all’ Ufficio del Commissario Straordinario di Governo Lit. 15.000.000.000
- Ufficio del Programma per Roma Capitale Lit. 9.600.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit, 3.216.726.760.879

Le erogazioni rappresentano il 93,7% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.859.540.758.134, si riferiscono al finanziamento di n. 681
interventi e pil precisamente:

e sono stati emessi decreti di impegno per I'importo di Lit. 2.859.540.758 ai fini
della realizzazione degli interventi, nonché le autorizzazioni di pagamento e
relativi titoli di spesa per I'importo di Lire 2.646.133.453.176 ai fini
dell’erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50%, nonché
quelle successive fino all’85%, al 95% o al 100% dell’impegno assunto per la
realizzazione dell’intervento.

¢ in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini
dell’accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle
risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

[ trasferimento al Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali, pari a Lit. 330.574.720.461,
si riferisce alla realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit, 138.867.758.000 trasferita al Ministero dell’Interno si riferisce a n. 27
interventi in materia di sicurezza.

L.a somma di Lit. 9.261.986.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce an. S

interventi.

fa somma di Lit. 55.317.540.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 6
interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si
riferisce a n. 2 interventi.
La somma di Lire 5.671.303.242 trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce
an. 4 interventi.
La somma di Lire 15.000.000.000 trasferita all' Ufficio del Commissario Straordinario

di Governo si riferisce alle “Attivita finalizzate all’allestimento ed all’attrezzatura dell’area di
Tor Vergata”.
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La somma di Lire 9.600.000.000 trasferita all' Ufficio per Roma Capitale si riferisce a n.
2 interventi.

Con Delibera n. 9/2000, recepita dal DM 21.12.2000, la Commissione ha destinato lire 53
miliardi alle Amministrazioni ed agli Enti che ne hanno fatto richiesta, quale concorso agli oneri
sostenuti per la gestione dei servizi di base e speciali durante I'evento giubilare.

Alla data odierna risultano ancora da emettere:
- circa n. 329 provvedimenti relativi al saldo finale degli interventi:
- n. 11 provvedimenti di impegno e pagamento contestuale relativi ad interventi
recentcmente inclusi nel Piano;

per gli interventi definanziati, in quanto non ultimati nei tempi previsti. & in corso la
procedura di restituzione delle somme trasferite che prevede il versamento in entrata. da parte
dell’Ente beneficiario. delle somme non utilizzate e la richiesta da parte dell' Ufficio per Roma
Capitale e Grandi Eventi al Ministero del Tesoro per la successiva reiscrizione sul pertinente
capitolo di spesa.
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Vengono riportate, di seguito, le schede (ordinate per codice U.R.C.G.E.) di sintesi
dell’andamento dei singoli interventi inclusi nel Piano ex lege n. 651/1996 (esclusi quelli
non soggetti a monitoraggio), con i seguenti allegati:

- grafico Curva di criticita finale
- Indicatori di avanzamento

- Estratto modello B (rapporto conclusivo del monitoraggio)






