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sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla 
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Tabella 1 — Principali indicatori di risultato 

 Centrale nucleare di Kozloduy 

- Unità da 1 a 4
†
 

Centrale nucleare di Ignalina†
 Centrale nucleare di 

Bohunice V1
†
 

I noccioli dei reattori sono stati svuotati del 

combustibile? 

Sì 100% In corso Unità 1:  

completamente 

svuotata 

Unità 2:  

 svuotata al 31%- 

1 134 elementi 

restanti 

Sì 100% 

Le piscine dei reattori sono state svuotate del 

combustibile? 

Sì 100% In corso Unità 1:  

0%  

7 084 elementi 

restanti  

Unità 2:  

0%  

7 246 elementi 

restanti 

Sì 100% 

È stata rilasciata una licenza di disattivazione? Sì (Unità 1-2) 

Sì (Unità 3-4) 

27 nov 2014 

28 lug 2016 

No* I termini della 

licenza di esercizio 

dell'unità 1 della 

centrale nucleare di 

Ignalina sono stati 

modificati per 

autorizzare lo 

smantellamento e 

la 

decontaminazione 

delle attrezzature. 

Sì 23 dic 2014 

Fase II 

I circuiti primari sono stati smantellati? No* Ad oggi dati n/d No* Ad oggi dati n/d In corso 4% 
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 Centrale nucleare di Kozloduy 

- Unità da 1 a 4
†
 

Centrale nucleare di Ignalina†
 Centrale nucleare di 

Bohunice V1
†
 

I sistemi della sala turbina sono stati 

smantellati? 

In corso 33% Unità 1-4 In corso Unità 1:  

 smantellati al 99% 

Unità 2:  

 smantellati al 30% 

Sì 100% 

I vessel dei reattori sono stati smantellati? No* Ad oggi dati n/d No* Ad oggi dati n/d No* Ad oggi dati n/d 

I rifiuti derivanti dalla disattivazione sono stati 

trattati? 

In corso Metalli rilasciati 

senza restrizioni 

13 049 t 

In corso Rifiuti radioattivi: 

trattati al 10,6% dal 

2014  

4 764,5 m3 su 

45 000 m3 totali 

stimati 

In corso Rifiuti 

convenzionali 

74 692 t  

Rifiuti radioattivi 

408 FWP‡ 

Calendario del progetto: sono state raggiunte 

le tappe principali, definite nei piani di 

disattivazione? 

Sì**  Sì**  Parzialmente** 6 su 7 

† Rif. 30/06/2016   

* L'inizio di queste attività non era previsto entro la fine del periodo di riferimento, in linea con lo scenario di riferimento approvato.   

** Le tappe principali sono identificate negli obiettivi specifici   

‡ FWP = Final Waste Package for radioactive waste disposal (manufatto dei rifiuti finali destinati allo smaltimento di rifiuti radioattivi). 
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Tabella 2 — Altri indicatori di risultato — (milioni di EUR) 

 Centrale nucleare di Kozloduy 

- Unità da 1 a 4 

Centrale nucleare di Ignalina Centrale nucleare di Bohunice 

V1 

 [01/01/2014 - 30/06/2016] 

Valore programmato (PV) 104 317 104 

Valore acquisito (EV) 92 254 90 

Costo effettivo (AC) 86 244 87 

Indicatore del rispetto delle scadenze SPI 

= EV / PV 

   

Indicatore dell'andamento dei costi CPI = 

EV / AC 

   

 


