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ALLEGATO 
 

della 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO 

sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla 
disattivazione nucleare per la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia nel 2015 e  

negli anni precedenti 
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STATO DI ATTUAZIONE  
Tabella A.1 — Programma di disattivazione di Kozloduy — (milioni di EUR)

 Fino al 2013* 2014 2015 

Contributi 
UE  867,7 39,4 40,2 

Altri 14,9   
Impegni CE 

BERS 867,7 0 79,6 
Pagamenti CE 

BERS 550,9 79,2 74,9 

 

Tabella A.2 — Programma di disattivazione di Ignalina — (milioni di EUR) 

 Fino al 2013* 2014 2015 

Contributi 
UE 1367,0 60,6 61,9 

Altri 33,0   
Impegni CE 

CPMA 630,2 0 113,5 
BERS 736,8 0 9,0 

Pagamenti CE 
CPMA 257,0 49,6 52,2 
BERS 729,5 0 0 

 

Tabella A.3 — Programma di disattivazione di Bohunice — (milioni di EUR) 

 Fino al 2013* 2014 2015 

Contributi 
UE 612,0 30,3 30,9 

Altri 11,4 - - 
Impegni CE 

BERS 612,0 0 30,3 
SIEA - - 0 

Pagamenti CE 
BERS 326,0 35,7 22,6 
SIEA - - 0 

 

                                                 
* Compresi progetti nel settore dell'energia. 
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Tabella B.1 — Principali indicatori di risultato 

 Centrale nucleare di Kozloduy - 
Unità da 1 a 4 † 

Centrale nucleare di Ignalina ‡ Centrale nucleare di Bohunice V1 ‡ 

I noccioli dei reattori sono stati svuotati del 
combustibile? 

Sì  

 

No Unità 2 Sì  

Le piscine dei reattori sono state svuotate del 
combustibile? 

Sì  No Unità 1 e 2 Sì  

È stata rilasciata la licenza di disattivazione? Sì (Unità 1-2) 

No (Unità 3-4) 

27 nov 2014 

2016 

No  Sì 29 dic 2014 

I circuiti primari sono stati smantellati? Ad oggi dati n/d  0% Ad oggi dati n/d 0% Ad oggi dati n/d 0% 

I sistemi della sala turbina sono stati 
smantellati? 

No 53% Unità 1-2 

8% Unità 3-4 

No 97% Unità 1 

15% Unità 2 

Sì 100% 

I vessel dei reattori sono stati smantellati? Ad oggi dati n/d 0% Ad oggi dati n/d 0% Ad oggi dati n/d 0% 

I rifiuti derivanti dalla disattivazione sono stati 
trattati? 

No Metalli rilasciati 
senza restrizioni 
608 t 

No Rifiuti rilasciati 
senza restrizioni 
6 500 t 

No Rifiuti 
convenzionali 
50 942 t  

Rifiuti radioattivi 
255 FWP* 

Calendario del progetto: sono state raggiunte 
le tappe principali, definite nei piani di 
disattivazione? 

Sì  Sì  Sì  

† rif. 30.6.2015 
† rif. 30.9.2015 
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* FWP = Final Waste Package for radioactive waste disposal (pacco dei rifiuti finali destinati allo smaltimento di rifiuti radioattivi) 

 

Tabella B.2 — Altri indicatori di risultato — (milioni di EUR) 

 Centrale nucleare di Kozloduy - 
Unità da 1 a 4 

Centrale nucleare di Ignalina  Centrale nucleare di Bohunice V1  

 AWP 2015 
[rif. 30.6.2015] 

[1.1.2014-30.9.2015] [1.1.2014-30.9.2015] 

Valore programmato (PV) 13,3 206,1 77,6 
Valore acquisito (EV) 12,5 190,0 72,9 

Costo effettivo (AC) 8,5 181,2 71,6 

Indicatore del rispetto delle scadenze  
SPI = EV / PV 

   

Indicatore dell'andamento dei costi  
CPI = EV / AC 

   

 


	Stato di attuazione

