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Aumento progressivo dei finanziamenti a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia in base alla dichiarazione del 18 marzo

Finanziamento dell*asse

Assistenza umanitaria

Misura speciale di sostegno per i

Misura(e) speciale(i) in materia di

Sostegno socioeconomico e

Fondo fiduciario regionale dell’'UE in

nell'ambito dell'approccio migranti rimpatriati istruzione e di assistenza sanitaria infrastrutture risposta alla crisi siriana (EUTF)
rapido
Prossime tappe Luglio - settembre Pendente Fino alla fine di luglio Fine giugno Entro I'estate

Awvio del piano di attuazione Finalizzazione in maggio del progetto Adozione di misure speciali, 24 giugno Altri cinque progetti individuati per un

degli aiuti umanitari concordato
in giugno, compresa
I'assegnazione dei contratti per
progetti del valore di 75 milioni
di EUR entro la fine di luglio.

di accordo diretto per I'attuazione della
misura speciale di sostegno per i
migranti rimpatriati, in attesa di firma
da parte delle autorita turche.

comprese sovvenzioni ai ministeri
dell'lstruzione e della Salute.

Tavola rotonda con le istituzioni
finanziarie internazionali (IFI) per
discutere il pacchetto.

29 giugno
Tavola rotonda IFI con la Turchia per
approvare il pacchetto.

Fino alla fine di luglio
Adozione dei finanziamenti IFI, se
maturi, per le infrastrutture locali e
sociali e il sostegno socioeconomico.

valore di 84 milioni di EUR — ancora da
finalizzare e avviare.

Fino alla fine di luglio
Adozione dell'integrazione dell'EUTF.

Continui
Nuovi progetti nell'ambito del'EUTF in
aree non coperte da altri assi: accesso al
mercato del lavoro, azioni a livello locale,
sovvenzioni di importo ridotto, altre
misure di integrazione e misure non
vincolanti.

Risultati

3 giugno
Pubblicazione del piano di
attuazione degli aiuti umanitari
della DG ECHO, compresa la
prima dotazione (505,65 milioni
di EUR) per la rete di sicurezza
sociale d'emergenza (ESSN) e
misure complementari.

Marzo/aprile
La DG ECHO firma progetti con
17 partner di assistenza
umanitaria per un valore di
90 milioni di EUR.

19 aprile
Assegnazione dei contratti relativi alla
prima misura speciale del valore di
60 milioni di EUR per la fornitura di
cibo, alloggi e assistenza sanitaria per i
migranti rinviati dalla Grecia.

Le esigenze di finanziamento per
I'istruzione e l'assistenza sanitaria
erano state precedentemente
affrontate con misure a breve termine
attraverso la DG ECHO e I'EUTF.

22 aprile
Tavola rotonda IFI seguita da
riunioni bilaterali sulle infrastrutture
e il sostegno socioeconomico.

Entro il 26 maggio
Firma di quattro nuovi progetti per circa
28 milioni di EUR per fornire ulteriori
infrastrutture scolastiche, formazione
professionale e sostegno sociale.

11 aprile

11 Consiglio d'amministrazione dellEUTF
ha accettato nuove note concettuali.

4 marzo
Firma di un contratto regionale con
I'UNICEF con componente del valore di
37 milioni di EUR a favore della Turchia.

Governance dello strumento

Tempistica a partire da
aprile

Aprile
Presentazione alla Turchia ed
ulteriore elaborazione
dell'approccio rapido perché
diventi nota concettuale strategica
ai fini dell'attuazione dello
strumento.

12 maggio
11 2° comitato direttivo ha approvato la
nota concettuale strategica e ha
ricevuto una presentazione del progetto
di valutazione indipendente delle
esigenze.
Ha concordato sei settori prioritari
dello strumento: assistenza umanitaria,
gestione della migrazione, istruzione,
assistenza sanitaria, infrastrutture locali
e s0stegno socioeconomico.

13 giugno
Ricevuti i certificati di contributo
di tutti gli Stati membri a
copertura dell'intero importo di
2 miliardi di EUR promessi per il
periodo 2016-2017.

30 giugno
Convocazione del 3° comitato
direttivo per fare il bilancio della
valutazione finalizzata delle esigenze
ed esaminare i progressi a livello di
attuazione, anche per quanto riguarda
le misure speciali in materia di
istruzione, assistenza sanitaria,
infrastrutture locali e sociali, e
sostegno socioeconomico
attualmente in fase di preparazione.

Continui
Relazione sull'attuazione e comunicazione
dei risultati conseguiti.




