

		
<b>UNIONE EUROPEA</b>	<b>REGIONE CALABRIA</b>	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>

**POR CALABRIA FESR 2007/2013**  
**STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDURALE**  
**CON FOCUS SUI SETTORI**  
**“RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”,**  
**“ISTRUZIONE” E “PATRIMONIO CULTURALE”**

## INDICE

<b>1. Dotazione finanziaria del POR CALABRIA FESR 2007-2013 .....</b>	<b>3</b>
1.1. <i>Piano Finanziario vigente del Programma.....</i>	3
1.2. <i>La riprogrammazione del Piano Finanziario del Programma .....</i>	3
1.3. <i>L'impatto della riprogrammazione sui Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale .</i>	5
<b>2. Avanzamento finanziario del POR CALABRIA FESR 2007-2013 .....</b>	<b>7</b>
2.1. <i>Avanzamento finanziario del Programma: capacità di impegno, di avanzamento e di realizzazione.....</i>	7
2.2. <i>Avanzamento finanziario dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale.....</i>	9
<b>3. Avanzamento procedurale al 30 maggio 2012.....</b>	<b>10</b>
3.1. <i>Avanzamento procedurale del Programma.....</i>	10
3.2. <i>Avanzamento procedurale dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale.....</i>	12

## 1. Dotazione finanziaria del POR CALABRIA FESR 2007-2013

### 1.1. Piano Finanziario vigente del Programma

La dotazione finanziaria complessiva del POR Calabria FESR 2007/2013 è pari a € 2.998.240.052, ripartita tra 9 Assi Prioritari come di seguito riportato:

Tabella 1 – Articolazione della dotazione finanziaria del Programma per Assi Prioritari

ASSI PRIORITARI	Dotazione Finanziaria	%
Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'informazione	299.824.005	10%
Asse II – Energia.	209.876.804	7%
Asse III – Ambiente.	359.788.806	12%
Asse IV – Qualità della Vita e Inclusione Sociale.	269.841.605	9%
Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile	359.788.806	12%
Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilità	479.718.408	16%
Asse VII – Sistemi Produttivi	419.753.607	14%
Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali.	509.700.809	17%
Asse IX – Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale	89.947.202	3%
<b>Totale</b>	<b>2.998.240.052</b>	<b>100%</b>

Fonte: POR Calabria FESR 2007/2013

### 1.2. La riprogrammazione del Piano Finanziario del Programma

La proposta di modifica del Piano Finanziario del POR, illustrata e successivamente approvata nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012, inserendosi nell'alveo tracciato dalla Delibera CIPE 1/2011, ha tratto giustificazione, prioritariamente, dall'art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la possibilità di proporre un riesame del PO in caso di "difficoltà in fase di attuazione", e risponde all'esigenza di dotare delle necessarie risorse gli Assi I e IV destinatari degli interventi previsti nel Piano e di ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di 80 Meuro.

Tale riprogrammazione – che non altera né la strategia, né gli obiettivi generali, specifici e operativi del Programma, rafforzando, per contro, la logica che ha ispirato le misure di accelerazione di cui alla Delibera CIPE n.1/2011 - ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- entità delle risorse da destinare alle due priorità del Piano coinvolgenti il POR Calabria (Istruzione e Agenda Digitale), che saranno attuate nell'ambito del Settore 1.2 "Società dell'Informazione" e del Settore 4.1 "Istruzione";
- quota di cofinanziamento nazionale da detrarre;
- livello attuativo dei diversi Assi;
- strategia del POR;
- percentuale dei tassi di partecipazione FESR, così come modificati con la Decisione C(2011) 9061 del 12/12/2011.

Per la Regione Calabria il Piano di Azione Coesione prevede di concentrare le risorse sulle seguenti priorità:

*Tabella 2 - Il PdAC per la Regione Calabria*

<b>Priorità</b>	<b>Intervento</b>	<b>Importo</b>
Istruzione	Riqualificazione degli istituti scolastici, attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie e la messa in sicurezza delle strutture	59.900.000
Agenda digitale	Piano per la banda larga	5.000.000
	Progetto strategico per la banda ultra-larga	86.900.000
	Progetto Data center per il Mezzogiorno	40.000.000
<b>Totale</b>		<b>191.800.000</b>

Il Piano prevede, inoltre, una riduzione della quota di cofinanziamento nazionale pari a 80 milioni di euro (il 5% in meno rispetto allo stanziamento iniziale) che lo Stato destinerà, nell'ambito degli interventi ferroviari, all'elettrificazione della Dorsale Jonica – I<sup>a</sup> lotto funzionale. Nella sua totalità il Piano mobilita risorse per 271.800.000 euro.

In termini di impatti e risultati attesi, l'intervento a favore delle infrastrutture scolastiche si prefigge lo scopo di migliorare la qualità delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle nuove tecnologie: potenziamento delle attrezzature (macchine utensili, nuovi media, cucine, dotazioni tecnologiche e reti di comunicazione, laboratori musicali, ecc), infrastrutture, reti, tecnologie e attrezzature didattiche innovative per fornire alle scuole gli strumenti per divenire luoghi dove i saperi possono costruirsi in spazi collaborativi flessibili e dinamici, efficientamento energetico, messa in sicurezza e accessibilità.

Per quanto concerne l'Agenda Digitale, ci si prefigge di conseguire i seguenti risultati entro la fine della programmazione:

- Banda larga di base per tutti i cittadini;
- Banda larga ultraveloce ad almeno 30 Mbps per il 30% della popolazione;
- Realizzazione di data center per accelerare il processo di completa dematerializzazione della PA e la conseguente digitalizzazione dei processi.

La firma del Piano ha, pertanto, imposto di individuare tra le risorse non ancora programmate la dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi per l'Istruzione e l'Agenda Digitale, nonché di ridurre lo stanziamento inizialmente previsto sulla quota Stato per l'importo indicato.

### 1.3. L'impatto della riprogrammazione sui Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

Rispetto alla dotazione originaria del POR Calabria FESR 2007/2013, il peso finanziario del Settore 1.1 "Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica" è pari al 7%, quello del Settore 4.1 "Istruzione" è pari al 2%, quello del Settore 5.2 "Patrimonio Culturale" è pari al 6%.

Tabella 3 – Piano Finanziario vigente dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

ASSI PRIORITARI	Dotazione Finanziaria	%
Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica	209.876.804	7%
Settore 4.1 - Istruzione	74.956.001	2%
Settore 5.2 - Patrimonio Culturale	179.894.404	6%
<b>Totale POR CALABRIA FESR 2007-2013</b>	<b>2.998.240.052</b>	<b>100%</b>

Su tali Settori la proposta di riprogrammazione, approvata nel corso della seduta del CdS del 19 giugno 2012, ha determinato i seguenti impatti:

Tabella 4 – Piano Finanziario vigente VS Piano Finanziario riprogrammato dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

Settore di Intervento	Vecchia Dotazione Finanziaria	Nuova Dotazione Finanziaria	Differenza
Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica	209.876.804	128.436.665	-81.440.139
Settore 4.1 - Istruzione	74.956.001	134.654.241	59.698.240
Settore 5.2 - Patrimonio Culturale	179.894.403	163.601.353	-16.293.050

La riduzione finanziaria del Settore 1.1 "Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica" ha interessato le linee di intervento che prevedono una serie di azioni finalizzate ad incentivare l'innovazione e lo sviluppo di RST nei settori produttivi (1.1.1.2, 1.1.3.2 e 1.1.4.2).

Tale perdita, a livello strategico, trova una valida compensazione negli effetti positivi che si attendono dalla diffusione della banda larga e ultra-larga e dalla implementazione di un servizio di data center che darà un forte impulso al processo di dematerializzazione e digitalizzazione nella PA e nei rapporti tra questa e le imprese, con un sicuro potenziamento dei servizi tecnologici a disposizione del mondo imprenditoriale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il rafforzamento del Settore 1.2 Società dell'informazione (previo incremento della dotazione finanziaria, pari a 109 M€ circa) consentirà, infatti, di promuovere e sostenere l'innovazione e la competitività nel settore imprenditoriale, di aumentare

La dotazione finanziaria del Settore 4.1 “Istruzione”, tenuto conto degli interventi previsti nel Piano di Azione Coesione, è stata interessata da un incremento delle risorse per le linee impegnate nelle azioni per migliorare la qualità, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la funzionalità delle scuole e per favorire l'apertura della scuola al mondo esterno (Linee di intervento 4.1.1.1 e 4.1.1.3).

La riqualificazione del patrimonio scolastico, la sua maggiore informatizzazione e, quindi, un suo più diffuso utilizzo anche per la formazione della popolazione adulta consentirà un miglioramento della percentuale degli adulti in età 25-64 anni che partecipano all'apprendimento permanente (*Life-long training*), che ha conosciuto in Calabria una diminuzione rispetto al dato di partenza (dal 6,5 al 5,6%).

Per il Settore 5.2 “Patrimonio Culturale”, la riduzione finanziaria ha interessato le linee di intervento impegnate nella realizzazione di eventi culturali per lo sviluppo dell'Arte Contemporanea (5.2.2.4), nello sviluppo di attività imprenditoriali nel campo culturale (5.2.5.1) e nella divulgazione delle radici culturali regionali (5.2.4.1).

Si ritiene che la digitalizzazione della PA possa offrire nuove modalità di fruizione dei beni culturali, legate, proprio, alla diffusione di servizi e contenuti digitali.

---

la capacità regionale e locale di assorbire nuove tecnologie, di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi connessi alle TIC, di contrastare il *digital divide*, di migliorare la capacità di utilizzo, di accessibilità e di fruibilità dei servizi e dei contenuti digitali, e di realizzare sistemi di *e-government*.

## **2. Avanzamento finanziario del POR CALABRIA FESR 2007-2013**

### *2.1. Avanzamento finanziario del Programma*

Alla data del 30 aprile 2012 (dati IGRUE, validazione del 21.5.2012), il POR Calabria FESR ha registrato il seguente avanzamento finanziario:

- impegni giuridicamente vincolanti per € 1.316.854.620;
- pagamenti totali per € 562.332.720, di cui ammessi € 527.513.091;
- la capacità di impegno (rapporto tra impegni su dotazione finanziaria) del Programma si è attestata al 43,9%;
- la capacità di avanzamento (rapporto tra pagamenti ammessi e dotazione finanziaria) del Programma si è attestata al 17,6%;
- la capacità di realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi su impegni) del Programma si è attestata al 40%;

La situazione tra gli Assi è abbastanza diversificata.

Con riferimento agli impegni, gli Assi che registrano la migliore performance sono l'Asse III "Ambiente" (103,6%), l'Asse VI "Reti e Collegamenti per la Mobilità" (90,96%). Registrano, invece, ritardi di attuazione l'Asse II "Energia" (15,4%), l'Asse VIII "Città e aree Urbane" (10,6%) e l'Asse IV "Qualità della Vita e Inclusione Sociale" (7,9%). Tali Assi, nel corso dell'ultimo anno, hanno, comunque, fatto registrare significativi segnali di ripresa. Ciò emerge sia dagli incrementi assoluti (Asse IV "Qualità della vita ed Inclusione Sociale" (+19 M€, passati da 2 M€ a 21 M€), Asse VIII "Città e aree Urbane" (+25 M€, passati da 29 M€ a 54 M€) e Asse IX "Assistenza Tecnica" (+12 M€ circa, passati da 8,5 M€ a 20,5 M€) che dal numero di procedure di attuazione avviate.

Con riferimento ai pagamenti, gli Assi che registrano la migliore performance sono l'Asse III "Ambiente" (35,3%) e l'Asse VII "Sistemi produttivi" (32,5%). Gli altri Assi registrano una capacità di avanzamento compresa tra il 15% ed il 19% ad eccezione dell'Asse IX "Assistenza Tecnica" (7% circa), dell'Asse VIII "Città e aree Urbane" (3%) e dell'Asse IV "Qualità della vita ed Inclusione sociale" (2,2%). Gli incrementi più significativi sono stati registrati dall'Asse I "Ricerca e Società dell'Informazione" (+27 M€, passati da 20 M€ a 47 M€), dall'Asse III "Politiche dell'Ambiente" (+51 M€, passati da 75,9 M€ a 126,8 M€) e dall'Asse VII "Sistemi Produttivi" (+82,5 M€ circa, passati da 53,9 M€ a 136,4 M€). Anche i pagamenti riflettono l'andamento degli impegni. Infatti, tra gli Assi in ritardo troviamo il IV e l'VIII, i cui miglioramenti realizzativi sono legati alle misure intraprese dall'Amministrazione regionale nel corso del 2011 (approvazione di tutti i PISU con rafforzamento delle misure di tutoring a favore delle amministrazioni comunali ed attuazione di gran parte delle azioni previste nell'ambito dell'Asse IV).

Le spese incluse nell'ultima domanda di pagamento trasmessa (31.05.2012) sono pari a € 487.616.130.

Tabella 5 – Avanzamento finanziario del Programma per Assi Prioritari: capacità di impegno, di avanzamento e di realizzazione

Assi Prioritari	Dotazione finanziaria	Impegni Totali	Pagamenti Ammessi	Capacità di Impegno	Capacità di Avanzamento	Capacità di Realizzazione
	a	b	c	d=b/a	e=c/a	f=c/b
Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione	299.824.006,00	98.766.017,55	47.302.511,48	32,94%	15,78%	47,89%
Asse II – Energia	209.876.804,00	32.242.772,20	31.874.328,33	15,36%	15,19%	98,86%
Asse III - Ambiente	359.788.806,00	372.688.338,15	126.868.818,27	103,59%	35,26%	34,04%
Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale	269.841.604,00	21.303.531,41	5.867.209,11	7,89%	2,17%	27,54%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile	359.788.808,00	117.192.221,57	70.808.687,81	32,57%	19,68%	60,42%
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità	479.718.408,00	436.361.835,57	86.151.373,60	90,96%	17,96%	19,74%
Asse VII - Sistemi Produttivi	419.753.608,00	163.937.433,28	136.442.996,70	39,06%	32,51%	83,23%
Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali	509.700.808,00	53.994.287,99	16.019.075,40	10,59%	3,14%	29,67%
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale	89.947.200,00	20.368.182,20	6.178.090,10	22,64%	6,87%	30,33%
<b>TOTALE</b>	<b>2.998.240.052,00</b>	<b>1.316.854.619,92</b>	<b>527.513.090,80</b>	<b>43,92%</b>	<b>17,59%</b>	<b>40,06%</b>

Fonte: elaborazione su dati IGRUE – Sistema di reportistica del QSN – Dati validati al 21 maggio 2012



## 2.2. Avanzamento finanziario dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

Alla data del 30 aprile 2012 (dati IGRUE, validazione del 21.5.2012), i Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale del POR Calabria FESR hanno registrato il seguente avanzamento finanziario:

Tabella 6 – Avanzamento finanziario dei Settori Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

Assi Prioritari	Dotazione	Impegni	Pagamenti	Capacità di Impegno (%)	Capacità di Avanzamento (%)	Capacità di Realizzazione (%)
	a	b	c	b/a	c/a	c/b
Settore 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica”	209.876.804	63.116.682	27.988.569	30,1%	13,3%	44,3%
Settore 4.1 “Istruzione”	74.956.001	8.001.906	5.096.060	10,7%	6,8%	63,7%
Settore 5.2 “Patrimonio Culturale”	179.894.404	98.751.083	56.922.682	54,9%	31,6%	57,6%
<b>Totale</b>	<b>464.727.209</b>	<b>169.869.671</b>	<b>90.007.312</b>	<b>36,6%</b>	<b>19,4%</b>	<b>53,0%</b>

Il Settore 5.2 “Patrimonio Culturale” è quello che registra le migliori performance, sia in termini di impegni (54,9%) che di pagamenti (31,6%).

Il Settore 4.1 “Istruzione”, pur registrano la migliore performance in termini di capacità di realizzazione (rapporto tra pagamenti ammessi su impegni), pari al 63,7%, registra un evidente ritardo (in termini di impegno e di pagamenti) rispetto ai dati di avanzamento finanziario degli altri due Settori di Intervento considerati.

### 3. Avanzamento procedurale al 30 maggio 2012

#### 3.1. Avanzamento procedurale del Programma

I dati relativi all'avanzamento finanziario mettono in luce solo una parte dell'avanzamento complessivo del Programma la cui valutazione non può prescindere da un'analisi dell'impulso dato per migliorarne la capacità attuativa.

Alla data 30 maggio 2012, l'importo complessivo delle procedure di selezione avviate sul POR Calabria FESR 2007-2013 (comprendente, le nuove procedure di selezione avviate, i progetti a cavallo tra le programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 ed i progetti avviati prima dell'approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS) ammonta a 2.619 milioni di euro.

Tabella 7 – Procedure di selezione avviate (nuove procedure di selezione avviate, progetti a cavallo tra le programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 e progetti avviati prima dell'approvazione dei criteri di selezione da parte del CdS). Riepilogo per Assi

Asse	Dotazione	Risorse Programmate	
		V.A.	%
Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'Informazione	299.824.006	198.709.620	66,3%
Asse II – Energia	209.876.804	130.449.825	62,2%
Asse III - Ambiente	359.788.806	493.122.861	137,1%
Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale	269.841.604	136.855.974	50,7%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile	359.788.808	338.784.816	94,2%
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità	479.718.408	514.126.265	107,2%
Asse VII - Sistemi Produttivi	419.753.608	311.013.410	74,1%
Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali	509.700.808	475.824.918	93,4%
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale	89.947.200	20.232.335	22,5%
<b>TOTALE</b>	<b>2.998.240.052</b>	<b>2.619.120.024</b>	<b>87,4%</b>

Tra le “nuove” procedure di selezione non sono compresi i quattro Grandi Progetti, per i quali, dopo l'ottenimento della ricevibilità, è in corso l'interlocuzione con i servizi della Commissione europea per la relativa approvazione. Le risorse mobilitate dai GP ammontano a circa 356 milioni di euro.

Infine, con riferimento all'Asse IX – Settore 9.1 “Assistenza Tecnica”, si precisa che nella reportistica, utilizzata per informare gli Organi Istituzionali e non, sullo stato di attuazione del POR Calabria FESR 2007-2013 si è dato conto solo delle nuove procedure di selezione maggiormente significative per un importo pari a 20 M€ circa.

In realtà, oltre a queste procedure ne sono state avviate altre fra loro diversificate (riguardanti: le spese di pubblicità per bandi di gara e Avvisi pubblici, le spese per le varie sedute del CdS, le spese dei componenti delle Commissioni di valutazione, le spese delle segreterie tecniche dell'AdG, dell'AdC e dell'AdA, le spese relative alle posizioni organizzative delle Unità di monitoraggio e delle Unità di verifiche e controllo, ecc..) per un importo pari a circa 32 M€. Pertanto il totale complessivo delle risorse programmate sull'Asse è pari a 52,8 M€ (cfr. tab. n. 4, colonna b).

Sommando all'importo delle nuove procedure di selezione avviate le risorse destinate ai Grandi Progetti e quelle destinate alle ulteriori procedure avviate all'interno del Settore 9.1 il totale delle risorse attivate sul Programma ammonta a poco più di 3.000 milioni di euro.

Nel corso del 2012, inoltre, si prevede di avviare ulteriori nuove procedure di selezione per un importo complessivo pari a circa 555 milioni di euro (al netto delle risorse destinate ai Grandi Progetti).

*Tabella 8 - Procedure di selezione di prossimo avvio. Riepilogo per Assi a seguire*

<b>Procedure di prossimo avvio</b>	
Asse I	41.685.216,00
Asse II	41.056.545,00
Asse III	113.574.034,09
Asse IV	112.373.549,16
Asse V	66.815.296,00
Asse VI	43.387.765,15
Asse VII	80.777.825,00
Asse VIII	38.175.799,00
Asse IX	17.103.987,00
<b>Totale</b>	<b>554.950.016,40</b>

Pertanto il totale delle risorse che si prevede di attivare sul Programma nel corso del 2012 ammonta a poco più di 3.500 milioni di euro.

Tenendo conto degli effetti della proposta di riprogrammazione per effetto del Piano di Azione Coesione (riduzione della quota statale per 80 milioni di euro; rimodulazione di risorse per circa 192 milioni di euro), si può affermare che la dotazione del Programma sarà interamente programmata.

### 3.2 Avanzamento procedurale dei Settori di Intervento Ricerca, Istruzione e Patrimonio Culturale

Di seguito, si dà conto delle nuove procedure di selezione avviate nonché delle procedure di selezione di prossimo avvio per i Settori 1.1 “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica”, 4.1 “Istruzione” e 5.2 “Patrimonio Culturale”.

#### Settore 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Dotazione Finanziaria	Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo	Procedure di selezione di prossimo avvio	Totale
209.876.804	88.251.448	40.185.216	128.436.664

Le risorse non programmate sono state oggetto di riprogrammazione a seguito dell’attuazione del Piano di Azione Coesione.

#### Procedure di selezione a titolarità regionale avviate:

- *Avviso Pubblico per la costituzione e l’ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali - LdI 1.1.1.1. e 1.1.2.2* - pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22.10.2010, per un importo di 34 M€. A seguito dell’individuazione dei soggetti gestori degli otto Poli previsti, sono stati predisposti i decreti di impegno, per un importo pari a 20,4 M€. Sono stati erogati anticipi per un importo pari a 16,9 M€;
- *Progetto “Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per l’Innovazione in Calabria”*, che prevede un ammontare di risorse pari a 29 M€ a valere sulle seguenti linee di intervento: 1.1.2.1 per 4 M€, 1.1.3.1 per 12 M€, 1.1.3.2 per 10 M€ e 1.1.4.1 per 3 M€. In data 05.10.2011 è stata stipulata la convenzione con Fincalabria e successivamente è stata erogata l’anticipazione per 7 M€ (il 30% dell’importo totale);
- *Avviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi*, pubblicato sul BURC n. 1 al n. 26 del 30.06.2008 parte III, per un importo complessivo di 51 M€. L’avviso è finanziato per 15 M€ sulla LdI 1.1.3.2 di competenza di questo settore. Gli interventi sono in fase di rendicontazione;
- *Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (PIA) per il finanziamento di Piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi*, pubblicato nel 2010 per un ammontare complessivo di risorse pari a 41 M€ cofinanziato per 10 M€ dalla linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea di intervento 7.1.4.1. E’ in corso la procedura di valutazione delle domande presentate. La pubblicazione della graduatoria è prevista per la prima metà del 2012.

#### Procedure di selezione di prossimo avvio:

- *Incentivi per servizi e progetti di ricerca di innovazione riservati ai Soggetti aggregati ai Poli di Innovazione - LdI 1.1.1.2 e 1.1.3.1* - per un importo complessivo pari a 40 M€. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione;
- *Incentivi a favore di Imprese Innovative esterne – LdI 1.1.4.2* - per un importo complessivo pari a circa 10 M€. Sono in corso di definizione le direttive di attuazione.

#### Settore 4.1 – Istruzione

Dotazione Finanziaria	Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo	Procedure di selezione di prossimo avvio	Totale
74.956.001	73.754.241	1.000.000	74.754.241

Le risorse non programmate, insieme ad una parte di quelle derivanti dalla riprogrammazione, sono state destinate, in attuazione del Piano di azione coesione, al finanziamento degli interventi infrastrutturali nelle scuole e alla creazione delle classi digitali (59,9 M€).

#### Procedure di selezione avviate, a regia regionale:

- *Avviso pubblico per migliorare l'accessibilità alle strutture scolastiche e la partecipazione alle attività didattiche degli alunni disabili - LdI 4.1.1.1* - pubblicato sul BURC n. 31 del 31.07.09, per un importo pari a 3,5 M€. Le convenzioni con i Beneficiari sono state firmate. Gli interventi sono conclusi;
- *Cofinanziamento dell'Avviso del MIUR "Presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma degli impianti, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, finalizzato a migliorare la qualità, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la funzionalità delle scuole" - LdI 4.1.1.1* - per un importo pari a 56,3 M€. La convenzione con il MIUR (in qualità di Organismo Intermedio) è stata firmata il 09 settembre 2011. Si prevede di finanziare 112 scuole primarie e 26 scuole secondarie;
- *Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" (I Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche) - LdI 4.1.1.3 e 4.1.1.4* - pubblicato sul BURC n. 20 del 20.05.2011, per un importo pari a 9,8 M€. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n. 8832 del 19.07.2011. In fase di rendicontazione finale delle spese sostenute;
- *Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" (II Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche) - LdI 4.1.1.3 e 4.1.1.4* - pubblicato sul BURC n. 39 del 30.09.2011, per un importo pari a 4,2 M€. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n. 14634 del 24.11.2011. I beneficiari hanno firmato le convenzioni ed è in fase di erogazione l'anticipo;
- Infine, sempre in favore delle strutture scolastiche (benché finanziato nell'ambito del Settore 3.2 "Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile" – LdI 3.2.2.4 "Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture e edifici pubblici") l'Amministrazione regionale ha finanziato l'"Avviso per la selezione ed il finanziamento di progetti per l'adeguamento sismico di edifici scolastici" (pubblicato sul BURC n. 45 del 11.11.2011) per un importo pari a 9 M€. Chiusa la valutazione delle domande pervenute, la graduatoria provvisoria è stata pubblicata in data 30/05/2012 sul sito della Regione Calabria. A breve sarà adottato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva.

Procedura di selezione di prossimo avvio:

- *Realizzazione del Portale Istruzione – LdI 4.1.1.2* - per un importo pari a 1 M€. In fase di definizione un documento tecnico congiunto con il CSI Piemonte sui costi di realizzazione/customizzazione, qualità dei servizi erogati, tempi di implementazione, costi a regime e quindi sostenibilità finanziaria dell'investimento.

**Settore 5.2 - Patrimonio Culturale**

Dotazione Finanziaria	Nuove Procedure di selezione avviate e Progetti a Cavallo	Procedure di selezione di prossimo avvio	Totale
179.894.404	97.451.815	61.264.711	158.716.526

Una parte delle risorse non programmate sono state oggetto di riprogrammazione a seguito dell'attuazione del Piano di azione coesione.

Procedure di selezione avviate:

a) a titolarità regionale:

- *Programma Magna Graecia Teatro annualità 2009 e 2010 - LdI 5.2.2.2* - approvato con decreti n. 7753 del 11.05.2009 e n. 4416 del 01.04.2010 per un importo pari a 1,8 M€. In corso la liquidazione degli ultimi saldi;
- *Programma Magna Graecia Teatro triennio 2011-2013 - LdI 5.2.2.2* - approvato con decreto n. 8881 del 19.07.2011, per un importo pari a 2,3 M€. Per l'annualità 2011 la spesa è in corso di rendicontazione. Relativamente all'annualità 2012, in data 22.03.2012, è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la relativa manifestazione di interesse. I termini per la presentazione delle proposte artistiche di produzioni sono scaduti il 7.04.2012. Prossima la nomina della Commissione di Valutazione;
- *Avviso di Selezione Direttore Artistico del Programma "Magna Graecia Teatro Festival 2011-2013" - LdI 5.2.2.2* - pubblicato sul BURC n. 12 del 25.03.2011, per un importo pari a € 90.000. La graduatoria definitiva è stata approvata con decreto n. 7518 del 23.06.2011. Il relativo contratto è stato stipulato.

b) a regia regionale:

- *Avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale - LdI 5.2.2.1* - pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011, per un importo pari a 6,6 M€. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti l'1.11.2011. Approvata la graduatoria provvisoria (in corso di registrazione). Sono stati individuati beneficiari per un importo complessivo di poco superiore a 4 M€;
- *Avviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali - LdI 5.2.2.2* - pubblicato sul BURC n. 34 del 26.08.2011 per un importo originario pari a 2,1 M€ (successivamente ridottosi a 1,1 M€). Con decreto n. 14632 del 24.11.2011 è stata approvata la graduatoria definitiva e sottoscritte le relative convenzioni con i singoli beneficiari ammessi a finanziamento;

- *Avviso pubblico per il completamento del sistema regionale delle residenze teatrali in Calabria - LdI 5.2.2.2* - per un importo pari a 0,9 M€, pubblicato su BURC n. 34 del 26.08.2011. In data 14 maggio 2012 è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria in pre-informazione la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento.
- *Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali della Calabria (Completamenti) - LdI 5.2.1.1* - approvato con DGR n. 110 del 28.03.2011 per un importo pari a 27,7 M€. L'elenco delle operazioni ammesse a valutazione è stato approvato con Decreto 15641 del 15.12.2011. Con decreto n. 4323 del 23.4.12 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento e disposta l'assunzione dell'impegno per un importo di 25,8 M€. La restante quota, pari a circa 2 M€, riguardante gli interventi relativi ai musei archeologici, troverà copertura sulla LdI 5.2.2.1;
- *Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività teatrali - LdI 5.2.2.2* - per un importo pari a 2,8 M€. L'Avviso è pubblicato sul BURC n. 17 del 27 aprile 2012 e la scadenza dei termini per la presentazioni delle domande è fissata all'11 giugno 2012;
- *Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di Eventi di Arte Contemporanea (che rientra nel Piano dell'Arte Contemporanea in Calabria) - LdI 5.2.2.4* - per un importo pari a 3,5 M€. L'AdG ha rilasciato il parere di coerenza programmatica in data 06.03.2012. L'avviso è stato pubblicato sul BURC n. 13 del 30.03.2012. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 14 maggio 2012. Prossima la nomina della Commissione di valutazione;
- *Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria - LdI 5.2.3.1* - pubblicato sul BURC n. 25 del 19.06.2009, per un importo pari a 8 M€. Gli interventi sono in fase di conclusione;
- *Finanziamento delle annualità 2010-11 dell'Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria - LdI 5.2.3.1* - per un importo pari a 5,3 M€. Assunto il relativo impegno. E' stata incrementata la dotazione finanziaria del precedente avviso.
- *Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di nuovi eventi culturali innovativi - LdI 5.2.3.1* - per un importo pari a 7,3 M€. L'Avviso è pubblicato sul BURC n. 19 del 11 maggio 2012. Le domande dovranno pervenire nei successivi 45 giorni;
- *PISL "Azioni per l'Offerta Culturale Regionale" - LdI 5.2.3.2* - per un importo pari a 10,8 M€; pubblicato sul BURC ss n. 1 al n. 32 del 12.08.2011. I termini per la presentazione delle proposte progettuali sono scaduti il 12.12.2011. Nel mese di aprile 2012, si è conclusa la verifica di ammissibilità e la valutazione intermedia delle proposte presentate. E' in corso la valutazione definitiva che dovrebbe concludersi entro luglio 2012;
- *PISL "Azioni per la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle minoranze linguistiche" - LdI 5.2.4.2* - per un importo pari a 14,4 M€, pubblicato sul BURC n. 16 del 20.04.2012. Tale Avviso, che ha per oggetto la presentazione di tre (PISL), uno per ciascuna minoranza linguistica: Greci di Calabria, Albanesi e Occitani, è attuativo del PISR "Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria". Le proposte dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.

Procedura di selezione di prossimo avvio:

- *Accordo di valorizzazione - Ldl 5.2.2.1* - per un importo pari a 15,9 M€. L'accordo potrà essere definito solo dopo l'approvazione dei Piani di Settori, in corso di adozione;
- *Interventi sugli edifici di pregio e sulla archeologia industriale - Ldl 5.2.1.1* - per un importo pari a 2 M€ circa;
- *Intervento di completa fruizione del Museo di Reggio Calabria - Ldl 5.2.2.1* - per un importo pari a 5 M€;
- *Immagine coordinata dei sistemi museali - Ldl 5.2.2.1* - per un importo pari a 2 M€ circ.
- *Digitalizzazione del patrimonio culturale – Ldl 5.2.2.3* - per un importo pari a 0,4 M€. In corso di definizione il disciplinare tecnico;
- *Incentivi in de minimis per lo sviluppo di attività imprenditoriali per la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale - Ldl 5.2.5.1* - per un importo pari a 30 M€ circa. Predisposta prima bozza delle direttive di attuazione.