

Doc. XLIX

n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE (AL 31 DICEMBRE 2005)

*(Articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373)*

**Presentata dal Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)**

Comunicata alla Presidenza l' 11 settembre 2006



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Prot. 1196553/546

Oggetto: Relazione tecnica semestrale sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2005 del programma di promozione industriale ex artt. 5-8, L. n. 181/89 e successive estensioni.

1. Caratteristiche generali del programma

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

Il Programma originario di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, previsto dall'art. 5 della citata L. n. 181/89 e approvato dal CIPI con delibera del 13 ottobre 1989, era articolato in un programma speciale IRI ed in un programma di promozione industriale della SPI (100% IRI). Detto programma comportava complessivamente la realizzazione di n. 13.379 posti di lavoro ed investimenti per L. mil. di 3.133 (€ milioni 1.618).

Il programma speciale IRI, nel tempo, in concomitanza con le vicende che hanno determinato, a partire dagli anni '90, la graduale privatizzazione dei principali settori di attività del gruppo, è stato sottoposto a successivi aggiornamenti e riduzioni, fino a pervenire a sostanziale conclusione con l'attuazione di n. 2.873 unità occupate e di L. miliardi 1.410 (€ mil. ni 728,2) di investimenti. I dati afferenti il programma speciale dell'IRI S.p.A. - posta in liquidazione dal Giugno 2000 e confluita in FINTECNA dalla fine del 2002 - vengono pertanto riportati solo per completezza espositiva, avendo esclusivamente carattere storico.

Il Programma di promozione industriale SPI, che trova attuazione nella concessione di misure agevolative (contributi a fondo perduto; finanziamenti agevolati) in favore di iniziative sostitutive promosse da imprenditori privati - nelle quali viene assunta anche una partecipazione minoritaria e temporanea al capitale - è tuttora in corso di realizzazione e ha subito, nel prosieguo del tempo, talune modifiche ed estensioni, come appresso specificate.

Come già riferito nelle precedenti Relazioni, l'attuazione del programma di promozione industriale SPI ha evidenziato, a partire dal secondo semestre 2000, una profonda variazione del quadro di riferimento: dopo il trasferimento del pacchetto azionario della SPI dall'IRI S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A. disposto in data 1° Gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4-ter del Decreto

Legislativo n. 1/1999, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 3/2000 (normativa che ha istituito Sviluppo Italia), in attuazione del piano di riordino delle attività di promozione imprenditoriale previsto dalla richiamata normativa, la SPI è stata incorporata in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti alla medesima SPI a far data dal 1° Luglio 2000, quale soggetto attuatore del Piano di promozione industriale.

Stante il sensibile lasso di tempo trascorso dall'emanazione della L. 181/89, il programma di promozione industriale non appariva più connesso alle finalità originarie collegate alla crisi della siderurgia; in considerazione peraltro dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, si è ravvisata l'opportunità di continuarne l'attuazione anche in favore di nuove aree di crisi industriale.

In tal senso, con l'art. 73 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), è stata approvata l'estensione del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da individuare con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione, con delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 sono state individuate 6 nuove aree, comprese nell'ambito territoriale delle rispettive province: Caserta, L'Aquila, Ottana (Nuoro), Gela (Caltanissetta), Latina, Palermo.

Sulla base delle direttive all'uopo formulate, il programma è stato predisposto da Sviluppo Italia non più, come avveniva in precedenza, in termini parametrici, cioè con indicazione dei soli obiettivi complessivi di occupazione e di investimenti distintamente per area di crisi, ma in termini sostanziali, con indicazione delle concrete possibilità di investimenti nei settori e/o comparti produttivi ritenuti "prioritari" d'intervento perché coerenti con le vocazioni produttive locali e di interesse sia per gli imprenditori sia a livello di programmazione regionale.

Inoltre, in conformità delle medesime direttive, Sviluppo Italia è stata autorizzata a dare attuazione al programma di interventi nelle aree di cui alla Delibera CIPE n. 130/2003 senza preventivo riparto delle risorse finanziarie per ciascuna area - riparto reso arduo in presenza del maggior numero di aree di crisi - privilegiando le iniziative che, secondo l'ordine di presentazione della domanda, siano connotate dalla più rapida cantierabilità.

Per effetto della mutata impostazione dei programmi di intervento ex L. 181/89, ispirata dalla necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo in questione a fronte del maggior numero di aree di intervento, a partire dal monitoraggio del semestre precedente a quello attuale, non vengono più indicati i dati previsionali "parametrici" di occupazione ed investimenti, dati dei quali non è più possibile la quantificazione preventiva in assenza del riparto di risorse finanziarie per ciascuna area, ma solo i dati previsionali che scaturiscono dalle delibere di approvazione dei progetti esecutivi da parte di Sviluppo Italia.

Premesso quanto sopra, il documento illustrativo concernente lo stato di attuazione del piano di promozione industriale per il secondo semestre 2005 è stato trasmesso da Sviluppo Italia con lettera, qui acclusa, n. 18176 del 12 aprile 2006.

Il quadro degli obiettivi occupazionali e di investimenti del programma di promozione industriale al 31 dicembre 2005 può essere sintetizzato come segue:

- occupazione: n. 7.789 unità;
- investimenti: €/Milioni 1.143,448.

Le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Piano di Promozione industriale per le aree di crisi siderurgica come esteso alle nuove aree di crisi individuate ai sensi dell'art. 73, L. n.

289/2002, provenienti dai susseguenti provvedimenti di legge, ovvero riassegnate in favore di Sviluppo Italia ai sensi della L. n. 513/93 a valere su quote di contributi non più dovuti all'IRI o restituite dallo stesso Istituto nell'ambito del programma speciale, possono essere dettagliate secondo quanto appresso specificato.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE EX L. n. 181/89 E ART. 73, L. n. 289/2002 FINO AL 31 DICEMBRE 2005 (FONDO UNICO).

- LL. 181/89, 415/91, 500/92 come modif. da D.M. n. 20297 del 7.04.94: L. mil.di 290;
- LL. 237/93, 538/93 e 725/94: L. mil.di 186,4 (DM n. 20270 del 12.06.95);
- L. n. 550/95: L. mil.di 64,4 (D.M. n. 1121207 del 16.5.96);
- * L. n. 419/96: L. mil.di 24,8 (D.M. n. 1121458 del 20.12.96)
- * L. mil.di 32,1 (D.M. n. 1121577 del 24.12.96)
- L. n. 663/96: L. mil.di 10 (D.M. n. 1121103 del 27.3.97);
- * L. n. 664/96: L. mil.di 17,5 (D.M. n. 1121709 del 25.7.97);
- * L. n. 457/97: L. mil.di 2 (D.M. n. 1395593 del 18.9.98);
- L. n. 449/98: L. mil.di 68,8 (D.M. n. 1396882 del 16.7.99);
- D. CIPE n. 40/99: L. mil.di 29,4 (D.M. n. 1396882 del 18.4.2000);
- L. n. 489/99: L. mil.di 50 (D.M. n. 1396709 dell'8.11.2000);
- LL. n. 388/2000 e 389/2000: L. mil.di 109,1 (D.M. n. 1126589 del 30.10.2000);
- L. n. 448/2001: € 25.823.000 (D.M. n. 1167554 del 28.10.03);
- PROGRAMMA AGGIUNTIVO TARANTO LL n. 408/89 e 38/90: € 129,8 milioni;
- D. CIPE n. 130/2003 e L. n.290/2002 : € 26,2 Milioni (D.M. n. 1184640 del 31.01.2005).
- * L. n. 312/2004 : € 586.225,00 (D.M. n. 1196595 del 15.09.05 e n. 1596596 del 16.09.05)

* Quote rinvenienti da contributi non più dovuti all'IRI ovvero restituiti dallo stesso Istituto, riversate in conto entrata Tesoro e assegnate alla SPI-Sviluppo Italia ai sensi della L. n. 513/1993.

Per il supporto finanziario del Programma di reindustrializzazione, la Legge n. 181/89 aveva originariamente stanziato un fondo speciale di L. 660 mil.di (1) di cui:

□ L. mil.di 460 destinati al finanziamento del programma speciale IRI (di cui erogati L. mil.di 342,412). Lo stanziamento originario è stato decurtato delle somme afferenti contributi a suo tempo riconosciuti ad iniziative comprese nel programma speciale IRI, successivamente rideterminate e/o rinunciate, somme riassegnate alla SPI (ora Sviluppo Italia S.p.A.) ai sensi delle Leggi n. 513/93, n. 419/96, n. 664/96, n. 457/97, n. 389/00, n. 290/02, ecc.;

□ L. mil.di 200 attribuiti alla SPI sotto forma di mezzi propri della Società, per supportare le iniziative di promozione industriale. Tale fondo è stato incrementato di L. mil.di 90 con le Leggi n. 415/91 e n. 500/92, e di altri 260 miliardi di lire circa per ulteriori rifinanziamenti disposti con le Leggi n. 237/93, n. 538/93, n. 725/94, n. 550/95 e n. 663/96, anch'essi tutti destinati alla realizzazione del programma di promozione industriale della SPI. Con Legge n. 449/98 (Finanz. '99) è stato disposto un altro stanziamento al Fondo speciale di reindustrializzazione, di ammontare pari a L. mil.di 50, somma anch'essa destinata a Sviluppo Italia.

(1) Gli importi degli investimenti programmati fino al 2000 sono espressi in Lire.

Con Delibera CIPE n. 140/1999, concernente il riparto delle risorse residue sullo stanziamento per le aree depresse di cui alla L. n. 208/98, è stata destinata a Sviluppo Italia la somma di L. 29,459 miliardi, per l'area di Taranto.

Con Legge n. 489/99 (Bilancio di previsione per l'anno 2000), sulla base del riparto di cui all'art. 52, L. n. 448/1998, è stata assegnata a Sviluppo Italia l'ulteriore somma di L. mil.di 50.

Per l'anno 2001, sempre a seguito del riparto, di cui all'indicato art. 52, delle risorse finanziarie complessivamente assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, con Decreto Ministeriale del 12 Marzo 2001 è stato disposto un ulteriore rifinanziamento della L. 181/89 per L. 78,3 miliardi, cui devono aggiungersi:

- gli importi di L. 10 mil.di per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel Comune di Genova (art. 145, comma 52, L. n. 388/2000);
- l'importo di L. 829,4 milioni proveniente da restituzione di quota contributiva ex programma speciale IRI, riassegnata a Sviluppo Italia ai sensi dell'art. 13, punto 6, L. n. 389/2000.

Per la destinazione ed il riparto delle risorse finanziarie complessivamente stanziata nell'anno 2001 per l'avanzamento del programma di promozione industriale, pari ai su indicati L. mil.di 109,1, è stato approvato il relativo piano parametrico, con D.M. n. 1126589/521 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 28 Dicembre 2001 (reg. 1, fg. 75).

Sulla base della medesima procedura di riparto ex art. 52, L. n. 448/98, delle risorse assegnate per il 2002 al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di questo Ministero, con D.M. del 28 Marzo 2002 è stato disposto il rifinanziamento della L. n. 181/89 per l'ammontare di €/mgl. 25.823 (somma equivalente all'importo di 50 miliardi di lire), per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Con successivo D.M. del 30 maggio 2003, è stato disposto lo slittamento al 2004 dell'importo di € 20.272.999, restando stanziata per il 2003 la somma di € 5.549.846.

Per la destinazione ed il riparto delle suindicate risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 pari ad euro 25.823.000 (L. mil.di 50) è stato approvato il piano parametrico con DM n. 1167554/521 del 28.10.03, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.2003 (reg. 4, fg. 226).

Per il programma aggiuntivo di Taranto erano stati a suo tempo stanziati L. 150 miliardi (€ mil.ni 77,4) con LL. n. 408/89 e n. 38/90. Detto ammontare, erogato all'IRI nel 1992, è stato progressivamente destinato in favore di Sviluppo Italia, in linea capitale ed interessi, per l'importo complessivo di € mil.ni 129,869. Il Fondo in questione è stato trasferito dall'IRI a Sviluppo Italia in data 28 Giugno 2002.

Con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 è stata decisa la destinazione in favore delle nuove aree di crisi industriale (individuate ai sensi dell'art. 73, L. 289/2002) degli importi stanziati per gli anni 2003 e 2004 (€ 5.549.846 ed € 20.272.999). A detti importi si è aggiunta la somma di € 425.796,00 proveniente da revoche ed il totale di € milioni 26,248, con D.M. n. 1184640/521 del 31 gennaio 2005 (registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 207) è stato destinato all'attuazione del programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per le 6 nuove aree individuate con la predetta Delibera CIPE.

Nel corso del 2005 è stato anche destinato a Sviluppo Italia per l'attuazione del piano di Promozione industriale il limitato importo di € 586.000,00, proveniente da revoche, riassegnato ai sensi dell'art. 3, L. n.312/2004.

Per effetto della mutata impostazione dei programmi di intervento ex L. 181/89, adottata a partire dalla destinazione del rifinanziamento da ultimo citato e ispirata, in definitiva, dalla necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo in questione, con successivo D.M. n. 1184605/75 del 9 Marzo 2005 (registrato alla Corte dei Conti in data 29 Aprile 2005, reg. n. 1, foglio n. 388) è stata approvata la gestione unificata, in favore sia delle aree di crisi siderurgica, sia delle nuove aree individuate ex art. 73, L. n. 289/2002, delle risorse finanziarie sopra elencate, provenienti dai successivi rifinanziamenti della L. n. 181/89.

Dette risorse finanziarie sono quindi allocate, per l'ammontare complessivo di € 638,875 milioni, nel "fondo unico per le aree di crisi siderurgica e per le nuove aree di crisi industriale ex art. 73, L. n. 289/2002". Nell'ambito di tale ammontare, l'importo di € 15.493.706,97, stanziato dall'art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 15 della L. n. 350/2003) ha mantenuto una destinazione separata, essendo riservato in via esclusiva al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'alta tecnologia.

Successivamente, ulteriori risorse finanziarie sono state stanziolate dalle estensioni del regime agevolativo ex L. n. 181/89 approvate con i provvedimenti legislativi appresso descritti:

- con l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) sono state introdotte tre nuove aree di intervento per gli incentivi ex L. 181/89 - Arese, Marcianise, Brindisi - ed è stata nel contempo integrata la tipologia dell'attività di promozione industriale con la previsione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse. Per tali interventi è stato stanziato un contributo straordinario di complessivi 156 milioni di Euro nel triennio 2005/2007 (€/milioni 32 per il 2005; 52 per il 2006; 72 per il 2007) ed è stato approvato il programma di carattere generale predisposto da Sviluppo Italia a valere su dette risorse (D.M. n. 1196559/521 del 20 Maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 30 Giugno 2005, reg. n. 3, foglio n. 301);
- con l'articolo 11, comma 8 della L. n. 80/2005 è stata approvata un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex L. 181/89 alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.1, commi 266 e 267 della L. n. 311/2004. A tale riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi industriale (Acerra, Assemmini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per gli interventi su dette ultime aree è stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo 11, L. n. 80/2005 un contributo straordinario di complessivi 250 milioni di Euro nel quadriennio 2005/2008, in ragione di euro milioni 50 per il 2005; 50 per il 2006; 85 per il 2007 e 65 per il 2008.

Si segnala in proposito che con la tab. E della L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) gli stanziamenti recati dai due sopra specificati provvedimenti legislativi sono stati ridotti rispettivamente da 156 a 106,4 milioni di euro e da 250 a 170 milioni di euro.

2. Stato di avanzamento al 31 dicembre 2005

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2005, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale di Sviluppo Italia:

TAB. 2

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 31.12.2005	Previsti	Realizzati al 31.12.2005
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	17.987
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	909	104.300	102.907
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
		Fondo Unico				
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	87	56	20.716	13.464
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	395	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.011	111.696	108.650
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.378	2.371	255.609	231.242
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	76	5	22.000	
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.519	1.390	500.119	276.114
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05				
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05				
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.357	
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			7.789	6.436	1.143.448	834.971

Nella Tabella di cui sopra e nel documento di Sviluppo Italia, alle pagine 7 e 8, i dati sono raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati: 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico); 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004; 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è diminuito rispetto al primo semestre 2005 di n. 25 unità (da n. 6.461 a n. 6.436 unità), da ascrivere essenzialmente a fallimento delle iniziative "Tirrena Macchine" (n. 97 unità) e "Metalfer Sud" (n. 108 unità) insediate nelle aree di Massa e,

rispettivamente di Napoli, fallimento che ha determinato una riduzione dell'occupazione realizzata pari a 205 unità, compensata solo parzialmente dall'occupazione incrementale di complessivi n. 180 nuovi addetti registrata dalle iniziative in attuazione (n. 68 unità a Taranto, n. 57 a Piombino, n. 41 a Napoli, n. 8 a Massa, n. 5 ad Acerra e n. 1 a Terni).

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al primo semestre 2005 per il limitato importo di Euro/mil.ni 4,5 (da Euro/milioni 830,5 a Euro/milioni 835).

Dall'inizio della propria attività fino al 31 dicembre 2005, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate da Sviluppo Italia sono complessivamente pari a n. 112. In n. 102 di esse Sviluppo Italia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 78 delle iniziative attuate). Per n. 10 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2005.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati in favore di Sviluppo Italia per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 31 Dicembre 2005, a 639,4 milioni di euro (fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15,5 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

Nel semestre in esame sono state impegnate in favore di Sviluppo Italia anche le risorse finanziarie di 32 milioni di Euro costituite dalla quota per l'anno 2005 del contributo straordinario stanziato dall'art. 1, comma 268 della L. n. 311/2004 per le aree di Arese, Marcianise e Brindisi e destinato all'attuazione del programma di interventi di Sviluppo Italia approvato con il D.M. n. 1196559/521 del 20 Maggio 2005.

Nel corso del 1° semestre 2006, successivo a quello in esame, sono state inoltre impegnate le quote del 2005 (€ 50 milioni) e del 2006 (€ 30 milioni) facenti parte dello stanziamento quadriennale di cui all'art. 11, comma 9 della L. n. 80/2005 citato al paragrafo 1).

Le erogazioni complessive al 31 dicembre 2005 in favore di Sviluppo Italia, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 378 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore di Sviluppo Italia, ricomprese nei totali di cui sopra, ammontano ad €/mil.ni 20,167.

Sviluppo Italia ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 665,873 milioni di euro, ai quali si aggiungono €/milioni 21 per oneri di istruttoria e controllo, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 470,500 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo il prospetto di riepilogo della situazione erogazioni contenuto a pagina

10 del documento “Stato di attuazione al 31 dicembre 2005 delle iniziative ex L. 181/89” allegato alla già citata lettera di Sviluppo Italia n. 18.176 del 12 aprile 2006.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Come è noto, con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo.

All'avvio degli interventi nelle predette nuove aree sono state destinate le limitate risorse finanziarie di 26,2 milioni di euro, costituite dai rifinanziamenti della L. n. 181/89 per il 2003 e 2004 nonché da revoche.

Considerato l'aumento del numero delle aree di intervento, allo scopo di evitare l'eccessiva frammentazione delle risorse finanziarie, assicurandone, nel contempo, l'utilizzo ottimale, come già fatto cenno al paragrafo 1) è stata approvata la proposta di gestione unitaria dei fondi, con l'eliminazione del preventivo riparto delle risorse per ciascuna area di crisi. Ciò ha comportato, sul piano programmatico, l'eliminazione degli obiettivi “parametrici” di occupazione e di investimenti e la predisposizione da parte di Sviluppo Italia di programmi di natura sostanziale, dove vengono delineati i settori prioritari di intervento ed il quadro delle concrete proposte attivabili.

Con successivi provvedimenti legislativi, come già descritti al paragrafo 1) sono state inoltre approvate due successive, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 (art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004- legge finanziaria 2005, e articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005), con i quali sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni ed € 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con la richiamata normativa, è stata anche introdotta la possibilità per Sviluppo Italia di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

Con l'art. 1, comma 30 della medesima L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), si evidenzia la necessità di pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate a Sviluppo Italia al 31 dicembre 2005 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa Euro milioni 378 (importo corrispondente a circa Lire miliardi 732). Le erogazioni disposte invece dalla stessa Sviluppo Italia S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a Euro milioni 470,500 e tengono conto anche dei rientri da finanziamenti, prefinanziamenti e partecipazioni azionarie conseguiti da Sviluppo Italia, che ammontavano a tutto il mese di Maggio 2005 ad euro 126 milioni. A partire dal mese di giugno 2005, per effetto dell'innovazione contenuta nel decreto istitutivo del fondo unico per le aree di crisi ex L. n. 181/89 e art. 73, L. n. 289/2002, Sviluppo Italia provvede con cadenza semestrale a riversare in conto entrata al bilancio dello Stato le predette somme, che vengono successivamente riassegnate per le finalità di cui alla L. n. 181/89 e successive estensioni.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 31 dicembre 2005 n. 6.436 unità occupate ed Euro milioni 834,971 di investimenti.

In termini assoluti, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2, rispetto al 30 giugno 2005 si è verificato un decremento occupazionale per n. 25 unità, mentre gli investimenti risultano pressoché stazionari, essendo aumentati per il limitato importo di Euro milioni 4,5.

Sede, 28 GIU. 2006

**STATO DLATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 31/12/2005)**

INDICE

Sintesi

Sintesi Stato di Attuazione

Regione Piemonte - Area Villadossola

Regione Lombardia - Area Lovere

Regione Friuli V.Giulia - Area Trieste

Regione Liguria - Area Genova

Regione Toscana - Area Massa

Regione Toscana - Area Piombino

Regione Umbria - Area Terni

Regione Campania - Area Napoli

Regione Campania - Area Acerra

Regione Puglia - Area Taranto

Regione Sicilia - Area Palermo

Iniziative che hanno raggiunto gli
obiettivi di piano

Indice alfabetico delle iniziative

SINTESI

In ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 31/12/2005 del programma di promozione industriale predisposto da Sviluppo Italia S.p.A. c

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 917 milioni di Euro ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 625 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica (599 milioni) ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti da rientri conseguiti al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 663 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (20 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a Euro 12 milioni. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 88 milioni di Euro. Tali risorse residuali saranno impegnate per iniziative attualmente in fase di valutazione, tra le quali sono ricompresi progetti da localizzare nelle "nuove aree" di crisi settoriale (n. 2 in fase di istruttoria - Caserta e L'Aquila - per un impegno di fondi pubblici pari a Euro 11 milioni e n. 6 in fase di

ammissibilità - 3 Caserta, 1 Ottana, 1 Palermo e 1 Gela - per un impegno di Euro 22 milioni).

- B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. Euro 3 milioni sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.
- C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a Euro 106,4 milioni dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi. Il piano generale delle attività ed il piano delle attività da svolgere su "Arese" predisposto da Sviluppo Italia e preventivamente condiviso con la Regione Lombardia, sono stati approvati da codesto Ministero con decreto n. 1196559/521 del 20/05/2005. E' in corso l'aggiornamento dei piani approvati finalizzato al recepimento del defianziamento citato e la predisposizione dei piani specifici degli interventi su Marcianise e Brindisi.
- D) Euro 250 milioni, ridotti a Euro 170 milioni dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione del programma è stata assunta delibera positiva per un progetto in area Acerra (20 milioni di Euro). E' stato definito l'Accordo di Programma per quattro progetti di investimento da localizzare nell' area di Pisticci, attualmente in fase di valutazione per un impegno in

termini di fondi "181" stimabile in Euro 56 milioni. E', inoltre, in corso la predisposizione di un ulteriore Accordo di Programma per l'area di Brindisi per n. 7 progetti imprenditoriali per un impegno complessivo valutabile in Euro 61 milioni. Il perfezionamento, infine, del protocollo integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra per il finanziamento di progetti da insediare nel costituendo parco industriale comporterà un impegno almeno pari a Euro 18 milioni in termini di fondi pubblici

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 31 dicembre 2005, a fronte di 359 milioni di euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, Sviluppo Italia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 471 milioni di euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati da Sviluppo Italia al bilancio dello Stato). Al 31/12/2005 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso Sviluppo Italia di 14 milioni di euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 Dicembre 2005, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale di Sviluppo Italia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)	Occupazione (n° unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
AREA	Prevista	Realizzata al 31.12.2005	Previsti	Realizzati al 31.12.2005
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	17.987
TRIESTE	48	113	10.555	7.920
GENOVA	864	909	107.300	102.907
MASSA	87	56	20.716	13.464
PIOMBINO	417	395	72.886	70.737
TERNI	1.135	1.011	111.696	108.650
NAPOLI	2.378	2.371	255.609	231.242
ACERRA	76	5	22.000	-
TARANTO	2.519	1.390	500.119	276.115
PALERMO	95	-	16.356	-
TOTALE	7.789	6.436	1.143.448	834.971

Dall'inizio della propria attività fino al 31 Dicembre 2005, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate da Sviluppo Italia sono complessivamente pari a n. 112. In n. 102 di esse Sviluppo Italia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 78 delle iniziative attuate). Per n. 10 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 Dicembre 2005.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 112 iniziative promosse da Sviluppo Italia al 31/12/2005 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e C)) per 686 milioni di euro (ivi compresi 20 milioni di euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31.12.2004), che svilupperanno a regime nuova occupazione per 7.789 unità ed investimenti per 1.143 milioni di euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 6.436 unità, investimenti per 834 milioni di euro ed a favore degli stessi, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 471 milioni di euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è diminuito rispetto al primo semestre 2005 di n. 25 unità (da n. 6.461 a n. 6.436 unità). Ciò è da ascrivere essenzialmente al fallimento delle iniziative Tirrena Macchine di Massa (97 unità) e Metalfer Sud di Napoli (108 unità), che ha determinato una riduzione dell'occupazione realizzata pari a 205 unità, compensata solo parzialmente (n. 180 nuovi addetti) dall'occupazione incrementale registrata dalle iniziative in attuazione. La nuova occupazione è stata realizzata quanto a 68 unità a Taranto, 57 a Piombino, 41 a Napoli, 8 a Massa, 5 ad Acerra e 1 a Terni.

Rispetto al primo semestre 2005, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per Euro/mil.ni 22,3 e la variazione che si evidenzia limitata a 4,5 milioni di Euro (da Euro 830,5 a 835,0 milioni) risulta influenzata dallo stralcio degli investimenti realizzati dalle due menzionate iniziative fallite.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 31 dicembre 2005 e quelli previsti al 30 giugno 2006, attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE					
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE		INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2005	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2005
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	5.475	3.382	122	126	20.490	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	909	104.300	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	3.000	-
TOSCANA	MASSA	17.259	15.260	87	56	20.716	13.464
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	395	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.530	1.135	1.011	111.696	108.650
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		123.567	114.708	2.721	2.670	349.363	327.613
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	165.996	147.718	2.378	2.371	255.609	231.243
	CASERTA	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	19.873	-	76	5	22.000	-
PUGLIA	TARANTO	344.729	208.075	2.519	1.390	500.119	276.115
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	16.356	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-
SUD		542.306	355.793	5.068	3.766	794.084	507.358
TOTALE GENERALE		685.873	470.500	7.789	6.436	1.143.448	834.971

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 31/12/05		Prev.ne al 30/06/06	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.715	909	1.715	909
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	49	87	136	95	56	109	67
	PIOMBINO	115	417	532	510	395	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.356	1.011	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.724	2.721	4.445	4.384	2.670	4.420	2.703
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	334	2.378	2.712	2.688	2.371	2.695	2.378
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	76	76	5	5	9	9
PUGLIA	TARANTO	1.164	2.519	3.683	2.554	1.390	2.594	1.430
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		1.498	5.068	6.566	5.247	3.766	5.293	3.817
TOTALE GENERALE		3.222	7.789	11.011	9.631	6.436	9.718	6.520

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	17.987	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	102.907	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	13.464	16.764
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.760
UMBRIA	TERNI	111.696	108.650	109.470
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		349.363	327.613	331.756
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	255.609	231.243	237.992
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	22.000	-	-
PUGLIA	TARANTO	500.119	276.115	330.162
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		794.084	507.358	568.154
TOTALE GENERALE		1.143.448	834.971	899.910

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I° Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	-	3.382
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	642	26.435
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	15.260	1.387	16.647
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.530	179	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		114.705	2.208	116.913
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	147.718	2.161	149.879
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	10.400	10.400
PUGLIA	TARANTO	208.075	25.457	233.532
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	1.463	1.463
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		355.793	39.481	395.274
TOTALE GENERALE		470.500	41.689	512.189

REGIONE PIEMONTE

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
EL.VI. - VILLADOSSOLA	2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	3.681	3.909	3.909
TOTALE	5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R 718	-	718
TOTALE	1.084	-	1.084

REGIONE LOMBARDIA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale		Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
			Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
R	23		23	46	46	23	46	23
R	172		28	200	209	37	209	37
R	-		41	41	41	41	41	41
R	53		25	78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-		5	5	-	-	-	-
TOTALE	248		172	370	374	126	374	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
FACIX	R	2.364	2.420
ISEO S.	R	5.217	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R	5.533	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R	3.503	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		3.873	-
TOTALE		20.490	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni 1° Sem. 2006	Erogazioni al 30/06/2006
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 516	-	516
LOVERE MECC. FERR.	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-	-
TOTALE	3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera SI:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2005 -
 - previsione al 30/06/2006 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2006 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2005 Contr.to -
 - da erogare 30/06/2006 -
 - da erogare nel II semestre 2006 1.000

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La SVI Lombardia, ha svolto un'attività di consulenza agli Enti locali per l'attivazione e la gestione di progetti in grado di attirare risorse comunitarie. Terminate tali attività la società è stata posta in liquidazione. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo incubatore rimane valido anche se sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia. Nell'ambito del XI piano trimestrale è stato presentato l'aggiornamento del progetto relativo alla realizzazione dell'incubatore sito in Civitade Camuno (BS) che prevede la riduzione dell'ammontare della spesa da € mgl. 3.873 a €mgl. 2.093. La minore spesa è da collegare all'acquisizione gratuita di un immobile esistente di proprietà del Comune in luogo dell'acquisto dello stesso.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comune di Civitade Camuno per l'affidamento in concessione gratuita da parte dello stesso di un edificio di circa 2.500 mq da trasformare in incubatore d'impresa. Il costo del progetto è stato ridotto a €mgl. 2.093. E' stato stipulato l'atto di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile e, nel mese di settembre 2005, si è svolta la gara per l'assegnazione dei lavori che ha avuto esito negativo in quanto si è presentata una sola ditta e in base a quanto stabilito nel regolamento non è stato possibile affidare i lavori. Nel mese di aprile p.v., si terrà una nuova gara con un leggero aumento del prezzo per la realizzazione dell'opera in modo da ottenere più dichiarazioni di interesse e quindi assegnare il lavori per la ristrutturazione dell'immobile.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iter relativo all'assegnazione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile dovrebbe essere completato entro il primo semestre 2006 dopodichè, presumibilmente entro il secondo semestre 2006, dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-
TELITAL	55	45	100	168	113	168
TOTALE	55	48	103	168	113	168

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	R 6.319	6.456	6.456
TOTALE	10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I° Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera SPI:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sviluppo Italia S.p.A.	2.336	67,82	336	67,8
Friulia	1.000	29,11	000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 31/12/2005	1.464
previsione al 30/06/2006	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 30/06/2006	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2005
• Previsione aggiornata anno di regime	2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 31/12/2005	Contr.to 1.743
da erogare entro il 30/06/2006	-
da erogare nel II semestre 2006	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel primo semestre del '99 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione, dalla quale è risultata vincitrice la società Olympic di Catania per l'importo di €/mgl. 2.509, grazie ad un ribasso del 10% su base d'asta. L'avvio dei lavori, con l'apertura del cantiere, è avvenuto in data 27.7.99. Una volta iniziati i lavori gli stessi sono stati sospesi a seguito dell'avvenuto fallimento della ditta costruttrice (18 maggio 2000). Nel luglio del 2000 i lavori di ristrutturazione sono stati assegnati alla CMB, risultata seconda in graduatoria. Purtroppo anche in questo caso sono emerse difficoltà che hanno provocato la sospensione dei lavori. Il blocco è stato determinato da problemi di carattere ambientale: tutta la zona industriale di Trieste è stata inserita nel perimetro definito dal Ministero dell'Ambiente quale sito inquinato di interesse nazionale. In data 13 ottobre 2005 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha approvato la messa in sicurezza permanente del sito. Pertanto, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della Provincia si potranno riavviare i lavori, presumibilmente entro il primo semestre 2006. La società sta anche predisponendo un aggiornamento del programma degli investimenti dal quale emerge un maggior costo di circa 1,5 milioni di euro che sarà coperto attraverso l'utilizzo di fondi pubblici locali aggiuntivi

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L.181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

REGIONE LIGURIA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 909 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 102.907 e non se ne prevedono al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 642.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	17	26	43	45	45	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	-	-	-	-
CCRT CAVI	-	43	43	NON REALIZZABILE			
CEAL	-	43	43	43	43	43	43
FIP	238	28	266	267	29	267	29
GEOFOOD	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO	-	53	391	NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	338	51	51	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA	-	24	60	61	25	61	25
MGM	36	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp.	19	119	119	167	167	167	167
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	-	14	30	31	15	31	15
O.M.G.	16	42	78	109	67	109	67
SELOM	3	25	28	29	26	29	26
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	14	14	28	28	14	28	14
SLAM	19	52	71	71	52	71	52
TECNO PLASTIC	12	19	31	31	19	31	19
TELCO IC	-	17	17	17	17	17	17
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE	805	860	1.666	1.715	909	1.715	909

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
AMICO	R	2.048	2.245
ARNAU'	R	1.630	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	15.625	14.987
BIC LIGURIA	R	3.988	4.028
BIC LIGURIA (Savona)		2.221	2.768
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE
CEAL	R	2.543	119
FIP	R	9.010	8.559
GELFOOD	R	1.893	2.006
GENOA TERMINAL	R	14.142	14.262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE
IGNAZIO MESSINA	R	10.265	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R	7.337	7.765
LIGURIA INFORMATICA			
MGM	R	-	-
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	3.532	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R	6.972	6.838
O.M.G.	R	9.960	9.927
SELOM	R	1.336	1.391
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	915	927
SLAM	R	4.442	4.508
TECNO PLASTIC	R	1.144	1.151
TELCO IC	R	3.410	3.661
THEMA (CST)	R	802	806
	R	1.086	1.112
TOTALE		104.300	102.907

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I° Sem. 2006	Erogazioni al 30/06/2006
AMICO	R 362	-	362
ARNAU'	R 366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R 1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)	2.970	642	3.612
CCRT CAVI	663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	228	-	228
FIP	1.136	-	1.136
GELFOOD	R 349	-	349
GENOA TERMINAL	R 1.373	-	1.373
IGE PAGANO	R 1.201	-	1.201
IGNAZIO MESSINA	R 1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R 1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA	-	-	-
MGM	R 873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R 1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft. e Comp. - AMPL.	R 2.587	-	2.587
O.M.G.	R 303	-	303
SELOM	R 137	-	137
SIST. E TEL. PORTO GENOVA	R 1.085	-	1.085
SLAM	R 258	-	258
TECNO PLASTIC	R 655	-	655
TELCO IC	R 102	-	102
THEMA (CST)	R 139	-	139
TOTALE	25.793	642	26.435

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Liguria S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A. nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera SPI:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Sviluppo Italia S.p.A.	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.254
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2005		2.768
Previsione al 30/06/2006		2.768
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		-
prevista al 30/06/2006		-
• Previsione aggiornata avvio attività		2005
• Previsione aggiornata anno di regime		2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.	F.rischi
erogato al 31/12/2005	1.936	1.033
da erogare 30/06/2006	-	-
da erogare nel II semestre 2006	642	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. Sviluppo Italia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati nel corso del 2005, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore che sono stati recentemente superati. Entro il primo semestre 2006 la società dovrebbe presentare la rendicontazione finale.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, Sviluppo Italia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-
TOTALE	0	4	4	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-	-

TOTALE 3.000 -

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

TOTALE

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD SI:** 23/06/2005
- **Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 4
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2005 -
 - previsione al 30/06/2006 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2006 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2006

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2007

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2005
 - da erogare 30/06/2006
 - da erogare nel II semestre 2006
- Contr.**

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà Sviluppo Italia S.p.A., mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Sviluppo Italia è in attesa della formale approvazione del MAP per dare materialmente avvio alla realizzazione dell'incubatore.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico in termini di risorse umane che di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Liguria Informatica S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** IT outsourcing
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera AD SI:** 19/03/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Datasiel S.p.A.			5.400	76,3
Sviluppo Italia S.p.A.			1.680	23,3
	-----	----	-----	----
TOTALE			7.080	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.809
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 58
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 1.680

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2005 NA
 - Previsione al 30/06/2006 NA

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata NA
 - prevista al 30/06/2006 NA

- **Previsione aggiornata avvio attività** NA

- **Previsione aggiornata anno di regime** NA

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.neContr.to		Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Non è stato possibile acquisire l'immobile in cui era stato ipotizzato l'insediamento della nuova iniziativa, né individuare un sito alternativo, per poter effettivamente attuare l'intervento.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

La Società, dopo aver chiesto una proroga di 3 mesi del termine originario di validità della delibera (6.8.2005), al fine di valutare nuove opportunità localizzative, non ha formalizzato a Sviluppo Italia l'accettazione della delibera stessa.

L'iniziativa risulta pertanto decaduta a far data dal 6.11.2005.

REGIONE TOSCANA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 56 unità e si prevede di arrivare a 67 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 13.464 e se ne prevedono €mgl. 16.764 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 15.260 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 1.387.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	-	54	54	21	21	32	32
BIC TOSCANA - MASSA	-	6	6	6	6	6	6
BSI							
CLIMAS				NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	45	NON REALIZZABILE			
NASA				37	17	40	17
ROSSI LEAUTO	R	19	31	NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE				31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE AMPL.				NON REALIZZABILE			
				NON REALIZZABILE			
TOTALE		49	136	95	56	109	67

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
ALBA VENTURA	11.653	4.200	7.500
BIC TOSCANA - MASSA	R 4.390	4.390	4.390
BSI		NON REALIZZABILE	
CLIMAS		NON REALIZZABILE	
CSRA	R 2.915	2.958	2.958
NASA		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R 1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	R -	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20.716	13.464	16.764

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni 1°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
ALBA VENTURA	1.200	1.387	2.587
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R 1.289	-	1.289
NASA	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R 388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R 2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	15.260	1.387	16.647

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD SI:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	(*) 1.236	13,15	1.236	13,15
Sviluppo Italia S.p.A.	(**) 1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

(*) versato limitatamente a €/000 1.200

(**) versato limitatamente a €/000 927

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 54
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2005		4.200
Previsione al 30/06/2006		7.500
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		21
prevista al 30/06/2006		32
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime		2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2005	1.200	-
da erogare 30/06/2006	400	987
da erogare nel II semestre 2006	-	613

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha acquisito la partecipazione nel capitale sociale della Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato e versandone il 75%; nel 1° trimestre 2006 è previsto il versamento del residuo 15%.

La società ha già iniziato ad effettuare gli investimenti previsti dal programma che sarà completato nel 2006, in linea con le ipotesi di piano; a novembre 2005 è stato presentato il 1° SAL per ca. €/000 2.100 a fronte del quale è in corso la verifica tecnica.

La disponibilità di materiale lapideo già pronto per la commercializzazione, conferito dal socio Tarin in sede di costituzione, ha consentito anche l'inizio della fatturazione (circa €/000 900 al 31.12.05).

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tirrena Macchine S.r.l. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di macchine per il taglio di materiali ferrosi e non
- **Localizzazione:** Massa
- **Data di costituzione:** 10.07.1997
- **Data delibera SPI:** 24.06.1999
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
CR Elettronica	207	6,2	207	6,2
FIMEL	1.652	49,6	1.652	49,6
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	1.472	44,2	1.472	44,2
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.331	100,0	3.331	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 1.033
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** 1999
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 513/93 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 258

¹ Partecipazione ex Lege 513/93

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	NR
previsione al 30/06/2006	NR

La società ha ultimato il piano degli investimenti.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	NR
prevista al 30/06/2006	NR

• Previsione aggiornata avvio attività	NR
---	----

• Previsione aggiornata anno di regime	NR
---	----

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Partecip.	Contr.to
erogato al 31/12/2005	-	256
da erogare al 30/06/2006	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha completato il progetto di ampliamento rendicontando una spesa di €/mgl. 1.025 rispetto ai 1.033 di piano; i minori investimenti sono da collegare ai risparmi ottenuti nella realizzazione delle opere edili. Conseguentemente sono stati erogati contributi a fondo perduto per €/mgl. 256 (258 stanziati). Sul fronte occupazionale la società non ha conseguito l'obiettivo di piano che indicava un ulteriore incremento a regime di 10 addetti. A seguito della crisi che ha coinvolto la società a partire dal 2003, il management della società ha intrapreso trattative con partner industriali e finanziari finalizzate all'ingresso nel capitale sociale di nuovi soci. Tali trattative non si sono concretizzate e Sviluppo Italia ha avviato le azioni di revoca delle agevolazioni concesse sul programma di ampliamento. Il 1° giugno 2005 la società è stata posta in liquidazione, con l'obiettivo di valutare la possibilità di avviare un concordato preventivo (con cessione del ramo d'azienda) finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione conseguita.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è stata interessata da crisi indotta generata da problemi del mercato di riferimento. Le azioni avviate finalizzate all'avvio di una procedura di concordato preventivo non hanno avuto esito positivo e la società, in data 16 novembre 2005, è stata dichiarata fallita. Pertanto il progetto è da considerarsi non più realizzabile.

AREA PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 395 unità e si prevede di arrivare a 411 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e se ne prevedono €mgl. 70.760 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	45	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	22	16	38	38	16	38	16
CST NET	-	220	220	205	205	221	221
DALCOES - AMPL.	48	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.	-	-	-	NON REALIZZABILE	-	-	-
GSI LUCCHINI	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM	-	-	-	NON REALIZZABILE	-	-	-
SICALP	-	-	-	NON REALIZZABILE	-	-	-
TOTALE	115	417	532	510	395	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
AGROITTICA TOSCANA	R	6.479	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	4.510
B-PACK DUE	R	3.752	3.895
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R	9.372	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R	2.718	2.725
CST NET		37.893	38.042
DALCOES - AMPL.	R	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R	3.259	2.962
GRC ITALIA IND.			
GSI LUCCHINI	R	3.061	3.110
ONE COMM			
SICALP			
		NON REALIZZABILE	
		NON REALIZZABILE	
		NON REALIZZABILE	
TOTALE		72.886	70.760

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni 1°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
AGROITTICA TOSCANA	R 1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R 1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R 1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R 893	-	893
CST NET	14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R 456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R 1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.	1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R 336	-	336
ONE COMM	5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP	1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE	34.405	-	34.405

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Piombino)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** C.S.T. Net S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di circuiti stampati
- **Localizzazione:** Piombino (LI)
- **Data di costituzione:** 02.10.1997
- **Data delibera SPI:** 11.06.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
C.S.T Bristol S.p.A.	6.604	54,78	6.604	54,78
Piomfin S.A.	3.652	30,30	3.652	30,30
GPP International S.A.	1.363	11,31	1.363	11,31
Dinema S.p.A.	435	3,61	435	3,61
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	-	-
TOTALE	12.054	100,00	12.054	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 37.893
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 220
- **Anno di avvio dell'attività:** 1999
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 513/93 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 9.454

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	38.042
previsione al 30/06/2006	38.042

La società ha completato il previsto programma degli investimenti che ha riguardato la costruzione di un nuovo opificio e l'acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione di circuiti stampati.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	205
prevista al 30/06/2006	221

• Previsione aggiornata avvio attività Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime 2005

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Partecip.	Contr.to
erogato al 31/12/2005	5.370	9.451
Da erogare al 30/06/2006	-	-
Da erogare nel II semestre 2006	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Dopo l'avvenuto rafforzamento della compagine societaria grazie all'ingresso nell'azionariato dei soci Dinema S.p.A. e GPP International SA (Gruppo Hopa), il management della società sta focalizzando l'attività nell'integrazione dei vari siti produttivi del Gruppo. In tale ambito lo stabilimento di Piombino ha assunto un ruolo importante considerato sia l'elevato contenuto tecnologico, sia le potenzialità produttive dell'impianto. Nonostante ciò la società ha risentito nel 2005 della crisi del settore, stante l'agguerrita concorrenza dei produttori cinesi che offrono sul mercato europeo prodotti di buona qualità a prezzi estremamente competitivi. Sviluppo Italia ha erogato le intere agevolazioni stanziata e ceduto ai soci privati, alle condizioni contrattuali, la partecipazione detenuta nella società.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione nel comune di Piombino, di un'azienda di produzione di circuiti stampati destinati al settore dell'elettronica. Il progetto nasce come naturale potenziamento della C.S.T. Bristol S.p.A. che attualmente svolge tale attività nel proprio stabilimento di Trezzo sull'Adda (MI). La società dopo aver completato il programma degli investimenti ha comunicato (gennaio 2006) di aver completato il programma delle assunzioni e certificato il conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato (221 unità rispetto alle 220 previste). Pertanto il progetto può essere dichiarato realizzato e l'iniziativa esplicitata tra quelle che hanno conseguito il regime

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Piombino)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. già' BIC Toscana S.c.p.A. (nuovo workshop a Piombino)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piombino
- **Data di costituzione:** 18.07.1991
- **Data delibera SPI:** 24.10.1994
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Sviluppo Italia S.p.A.	1.803,8	62,0	3.136	56
Comune di Massa	204	7,0	0	0
Comune di Carrara	204	7,0	0	0
Associazione Industriale	12,8	0,4	0	0
Confartigianato Massa	10,2	0,3	0	0
Provincia Massa Carrara	5,1	0,2	0	0
CCIAA Massa	5,1	0,2	0	0
Regione Toscana	510	17,6	2.510	44
CE.VAL.CO.	51	1,8	0	0
Comune di Campiglia Marittima	102	3,5	0	0
TOTALE	2.908	100	5.646	100
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.601
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 4
- **Anno di avvio dell'attività:** 1996
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 4.132

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	4.510
Previsione al 30/06/2006	4.510

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

Realizzata	5
Prevista al 30/06/2006	5

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** Già a regime

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

erogato al 31/12/2005	Contr.
da erogare 30/06/2006	4.132
da erogare nel II semestre 2006	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha ultimato la rendicontazione della spesa ed ha ottenuto la totalità delle agevolazioni stanziata. Gli investimenti fissi sono stati pari a €/mgl. 4.510, coperti da contributi a fondo perduto ex lege 181/89 per €/mgl. 4.132 e, per la parte residuale, con fondi regionali.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto ha riguardato la realizzazione centro servizi, laboratori HT e laboratori su un'area di complessivi 6.820 mq.

La localizzazione nel Comune di Campiglia Marittima - località Venturina - è da collegare alle buone potenzialità del tessuto imprenditoriale dell'area ed ai legami di collaborazione stretti con gli Enti.

Nel mese di novembre u.s., è stato effettuato con esito positivo il collaudo finale. La società ha altresì comunicato che l'organico in forza a fine ottobre era di 5 addetti a fronte delle 4 unità ipotizzate in sede di piano. Pertanto, il progetto può considerarsi realizzato.

REGIONE UMBRIA

AREA TERNI

Nell'area di Terni al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.011 unità e si prevede di arrivare a 1.017 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 108.650 e se ne prevedono €mgl. 109.470 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.530 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 179.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	-	81		81	82		82	82
AGINOX	-	47		47	47		47	47
APH	-	7		7	NON REALIZZABILE		6	6
BIC UMBRIA	-	4		4	3		3	3
BIC UMBRIA (Foligno)	-	18		18	19		19	19
DI-TEC	-	20		20	20		20	20
ELECTROTNERI	-	19		40	34		40	19
ELECTROTNERI - AMPL.	21	43		43	53		53	53
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	-	20		122	122		122	20
F.LLI FEDERICI	102	19		19	19		19	19
FATTORIA NOVELLI	-	14		18	14		18	14
FATTORIE UMBRE	4	64		64	67		67	67
GTI	-				NON REALIZZABILE			
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-	350		350	280		280	280
MERAKLON	-	40		43	40		43	40
TEXOFIL	3	92		135	57		100	57
TEXOFIL - AMPL.	43	46		46	20		20	20
TI-TECH	-				NON REALIZZABILE			
TRE T	-	16		28	16		28	16
VIPAL	12	160		160	160		160	160
ZEUNA STARKER	-	75		235	235		235	75
ZEUNA STARKER AMPL.	160							
TOTALE	345	1.135	1.480	1.356	1.011	1.362	1.017	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
ACQUA PANNA	R 17.770	20.263	20.263
AGINOX	R 2.703	2.703	2.703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R 2.384	2.420	2.420
ELECTROTNERNI	R 1.812	1.765	1.765
ELECTROTNERNI - AMPL.	R 2.080	1.260	2.080
EUROTRAFO (EX TREFOMECC)	R 2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R 3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R 2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R 1.592	1.567	1.567
GTI	R 1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R 1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R 12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R 6.559	6.620	6.620
TRE T	-	NON REALIZZABILE	
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9.495	9.447	9.447
TOTALE	111.696	108.650	109.470

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I° Sem. 2006	Erogazioni al 30/06/2006
ACQUA PANNA	1.808	-	1.808
AGINOX	516	-	516
APH	57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	4.906	-	4.906
DI-TEC	460	-	460
ELECTROTNERNI	369	-	369
ELECTROTNERNI - AMPL.	534	179	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	491	-	491
F.LLI FEDERICI	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	682	-	682
FATTORIE UMBRE	380	-	380
GTI	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	4.789	-	4.789
TEXOFIL	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	1.341	-	1.341
TI-TECH	2.355	-	2.355
TRE T	245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	144	-	144
ZEUNA STARKER	4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	2.050	-	2.050
TOTALE	29.530	179	29.709

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Terni)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** 3T S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** manufatti in titanio
- **Localizzazione:** Terni
- **Data di costituzione:** 20.11.1996
- **Data delibera SPI:** 19.12.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Tecnofin S.p.A.	788	76	788	76
Sviluppo Italia S.p.A.	245	24	245	24
TOTALE	1.033	100	1.033	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.988
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 2001
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 720

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2005 NR
 - previsione al 30/06/2006 NR

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata NR
 - prevista al 30/06/2006 NR

- **Previsione aggiornata avvio attività** NR

- **Previsione aggiornata anno di regime** NR

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2005	245	-
da erogare al 30/06/2006	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 23/05/05, visto l'approssimarsi del termine ultimo per l'acquisto della partecipazione nella 3T Srl da parte del socio di riferimento Tecnofin SpA (24/05/05) e considerato che il termine per la realizzazione dei programmi di investimenti e occupazionale risultava scaduto il 31/12/03, è stato richiesto al socio di riferimento Tecnofin SpA l'acquisto immediato della partecipazione nella 3T Srl per inadempienza.

In data 04/08/05 Sviluppo Italia ha venduto la partecipazione nella 3T Srl, pari a nominali € 245.000, al socio Tecnofin SpA.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, che avrebbe riguardato la realizzazione di uno stabilimento per la progettazione e la produzione di manufatti in titanio, è risultata non più realizzabile per mutate strategie del gruppo proponente. Le agevolazioni a suo tempo concesse sono state conseguentemente revocate.

REGIONE CAMPANIA

AREA NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.371 unità e si prevede di arrivare a 2.378 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 231.243 e se ne prevedono €mgl. 237.992 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 147.718 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 2.161.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
CATWOK	-	33	33	24	24	24	24
CO.DA.P.	-	20	20	8	8	11	11
CODELCA DUE	R	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425	425	429	429	429	429
ELA				NON REALIZZABILE			
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		15	15	6	6	6	6
ICE				NON REALIZZABILE			
IFA (EX FILCAR)	R	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	6	29	29	6	29	6
IPI	R	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	52	75	70	64	70	64
IT SOFT	R	27	27	45	45	45	45
MARCONI SUD	R	470	470	700	700	700	700
MECFOND	R	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD				NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.				NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	70	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	-	70	70	70	70	70
MEXALL SISTEMI			46	10	10	14	14
NUOVA BIT	R	12	58	35	23	35	23
NUOVA CONATO		20	46	20	-	20	-
OMA SUD	R	29	151	151	122	151	122
SILIA	R	12	443	318	306	318	306
SILICALCITE	R	-	60	50	50	50	50
SIRAL		-	36	3	3	3	3
SOCIETA' ITTICA EUROPEA				NON REALIZZABILE			
SVILUPPO CANTIERI NAVALI	R	99	139	139	40	139	40
TESSECI	R	46	139	147	101	147	101
TMA							
TOTALE	334	2.378	2.712	2.688	2.371	2.695	2.378

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
CATWOK	6.197	6.232	6.232
CO.DA.P.	5.800	2.200	3.350
CODELCA DUE	R 13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	R 28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	2.586	55	552
ICE		NON REALIZZABILE	
IFA (EX FILCAR)	R 2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	R 1.135	1.137	1.137
IPI	R 16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	R 8.154	8.186	8.186
IT SOFT	R 2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	R 38.741	39.144	39.144
MECFOND	R 6.901	6.816	6.816
METALFER SUD	-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.	-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	R 3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI	R 6.941	1.140	3.540
NUOVA BIT	R 8.515	4.787	4.787
NUOVA CONATO	R 7.645	577	2.823
OMA SUD	R 4.946	5.316	5.316
SILIA	R 43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	R 20.658	20.479	20.479
SIRAL	R 7.540	7.084	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	-	NON REALIZZABILE	
SVILUPPO CANTIERI NAVALI	R 5.537	-	-
TESSECI	R 3.249	6.007	6.007
TMA		4.383	4.383
TOTALE	255.609	231.243	237.992

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni 1°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
CATWOK	4.650	250	4.900
CO.DA.P.	-	-	-
CODELCA DUE	R 5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	R 11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	-	-
ICE	2.748	-	2.748
IFA (EX FILCAR)	R 1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R 795	-	795
IPI	R 5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R 6.044	-	6.044
IT SOFT	R 1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R 17.728	-	17.728
MCFOND	R 4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILI	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILI	4.966
METECNO IND. AMPL.	R 2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI	-	-	-
NUOVA BIT	R 3.420	-	3.420
NUOVA CONATO	-	723	723
OMA SUD	R 2.479	-	2.479
SILIA	R 24.100	-	24.100
SILICALCITE	R 12.602	-	12.602
SIRAL	4.024	1.188	5.212
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
SVILUPPO CANTIERI NAVALI	-	-	-
TESSECI	R 3.751	-	3.751
TMA	R 1.498	-	1.498
TOTALE	147.718	2.161	149.879

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CO.DA.P. Cola Dairy Products S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di panna montata in bombole aerosol e crema vegetale confezionata in tetrapack
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 17/11/1986
- **Data delibera AD SI:** 28/07/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Colfin Europe Sarl	1.685	56,43.135	65,4	
Ridap BV	1.245	41,71.245	26,0	
Alberto Conti	58	1,9	58	1,2
Sviluppo Italia S.p.A.			352	7,4
	-----	----	-----	----
TOTALE	2.988	100,0	4.790	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.800
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.409
 - Mutuo 1.056

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			2.200
Previsione al 30/06/2006			3.350
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			8
revista al 30/06/2006			11
• Previsione aggiornata avvio attività			2004
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nei confronti della COLFIN SpA (società che controlla la COLFIN EUROPE Sarl) Sviluppo Italia ha attualmente in essere un contenzioso relativo all'iniziativa TMA (per €/000 646 in linea capitale), finanziata ai sensi della legge 181/89 nel 1990 e dichiarata a regime nel 1993.

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva soluzione, anche attraverso vie stragiudiziali, del citato contenzioso.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda il potenziamento dello stabilimento della CODAP e la razionalizzazione e modernizzazione dei sistemi produttivi esistenti.

Il programma degli investimenti è già stato avviato nel 2004. Il know-how posseduto dai proponenti dovrebbe garantire la realizzazione del progetto. Tuttavia il mancato verificarsi della condizione sospensiva della delibera 181, potrebbe indurre i proponenti a realizzare il progetto con modalità diverse.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera SI:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	242	24,10
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			55
previsione al 30/06/2006			552
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			6
prevista al 30/06/2006			6
• Previsione aggiornata avvio attività			2004
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	242	354	295

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

E' stato già acquistato il terreno su cui sorgerà il nuovo opificio con relativa licenza edilizia ed é stato avviato l'iter attuativo. La sottoscrizione della partecipazione ex lege 181 è prevista per la metà del 2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA SRL (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), concerne la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato, mediante l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, all'incremento della capacità produttiva.

La società, attiva nel settore tessile per arredamento, lavorazione della seta, opera attualmente in un immobile in locazione di ca. mq. 800, ubicato a Casagiove (CE). Il nuovo stabilimento, dotato di più ampi spazi, sarà in grado di accogliere linee di lavorazione tecnologicamente più avanzate.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Metalfer Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Carpenteria industriale
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 06.11.1996
- **Data delibera SPI:** 10.12.1996
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Nasa S.r.l.	207	13,33	207	13,33
CR Electronic S.r.l.	207	13,33	207	13,33
Tirrena Macchine S.r.l.	207	13,33	207	13,33
Guermadi macchine lamiera s.a.s di Guermadi D & C	103	6,67	103	6,67
Aria pulita per lavorare meglio di Ciolfi e Baroni S.r.l.	103	6,67	103	6,67
Future S.r.l.	103	6,67	103	6,67
Riemma S.r.l.	103	6,67	103	6,67
Fimel	516	33,33	516	33,33
Sviluppo Italia S.p.A. ²	516	33,33	516	33,33
TOTALE	1.549	100,00	1.549	100,00

Il capitale attuale ammonta a € 3.280 in attuazione del progetto di ampliamento

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.068
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 93
- **Anno di avvio dell'attività:** 1997
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.792
 - Mutuo 1.500

² 50% mezzi propri SI, 50% fondi FESR

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2005 NR
 - previsione al 30/06/2006 NR

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata NR
 - prevista al 30/06/2006

- **Previsione aggiornata avvio attività** NR

- **Previsione aggiornata anno di regime** NR

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Capitale	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	1.613	1.500
da erogare 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società sia per problemi interni (conflittualità con il personale prevalentemente ex Dalmine), sia di relazione tra i partners (che ha determinato anche la ridefinizione della compagine) ha manifestato gravi problemi gestionali con pesanti ripercussioni sull'andamento economico/finanziario.

L'ingresso nella compagine societaria della Metalfer Sud della CR Electronic (direttamente e indirettamente attraverso la Fimel, holding finanziaria del Gruppo) aveva un duplice obiettivo: rafforzare la struttura finanziaria della società e creare sinergie industriali con il Gruppo CR Electronic. Purtroppo la crisi del Gruppo ha inciso fortemente nel processo di rilancio della società con un forte impatto negativo sui conti aziendali a seguito della progressiva riduzione delle commesse infragruppo. Ciò ha determinato un deterioramento della situazione finanziaria e il blocco dell'attività produttiva, avvenuto nel corso del 2005.

Sviluppo Italia, in relazione anche al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti ed in presenza di una situazione sempre più compromessa ha avviato già nel secondo semestre 2004 le azioni di revoca delle agevolazioni concesse ed erogate.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il socio di riferimento ha cercato di avviare trattative con potenziali partner interessati a rilevare la società o anche parte di essa ma l'esito è stato purtroppo negativo stante il forte livello di indebitamento della società. Si è anche valutato di ricorrere alla procedura del concordato preventivo con cessione di beni per cercare di salvaguardare anche parzialmente i livelli occupazionali esistenti ma anche tale ipotesi non si è concretizzata. In data 28.10.2005 la società è stata dichiarata fallita. Pertanto il progetto è da ritenersi non realizzabile

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Metalfer Sud S.p.A. – Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Carpenteria industriale e produzione di macchine utensili
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 06.11.1996
- **Data delibera SPI:** 10.02.1999
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
CR Electronic S.r.l.	258	7,86	258	7,86
Tirrena Macchine S.r.l.	310	9,45	310	9,45
Guermanti macchine lamiera s.a.s di Guermanti D & C	103	3,14	103	3,14
Aria pulita per lavorare meglio di Ciolfi e Baroni S.r.l.	103	3,14	103	3,14
Riemma S.r.l.	103	3,14	103	3,14
Fimel	1.189	36,25	1.189	36,25
Sviluppo Italia S.p.A.3	1.214	37,02	1.214	37,02
TOTALE	3.280	100,00	3.280	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.844
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 67
- **Anno di avvio dell'attività:** 1999
- **Anno di regime:** 2002
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.337
 - Mutuo 1.753
 - Finanziamento fabbisogni residui 1.291

□ 50% mezzi propri SPI, 50% fondi FESR limitatamente ad €/mgl. 517.

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	NR
previsione al 30/06/2006	NR

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	NR
prevista al 30/06/2006	NR

- **Previsione aggiornata avvio attività** NR

- **Previsione aggiornata anno di regime** NR

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Capitale	Contr.to	Mutuo	Finant.to
erogato al 31/12/2005	697	1.625	1.353	1.291
da erogare 30/06/2006	-	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa (ampliamento dell'insediamento nell'area ex TDI di Torre Annunziata - NA) è finalizzata alla produzione di macchine utensili (presse, piegatrici e cesoie) nel capannone adiacente a quello attualmente utilizzato per le lavorazioni di carpenteria. Il programma di ampliamento è pertanto da considerarsi un completamento del precedente progetto tramite l'inserimento di attività a più alto margine ed è principalmente finalizzato a soddisfare le esigenze del partner CR Electronic. L'attuale situazione di difficoltà del Gruppo CR ha avuto pesanti ripercussioni nei confronti della Metalfer con blocchi dell'attività produttiva e mancato pagamento degli stipendi. Come per il primo progetto S.I. ha, pertanto, avviato le azioni di revoca delle agevolazioni concesse ed erogate.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

La società è stata dichiarata fallita il 28 ottobre 2005. Pertanto il progetto è da ritenersi non realizzabile

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Mexall Sistemi Srl

Scopi ed attività svolta: produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio

- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera SI:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete			621,18	25,1
Salvatore Prete			602,91	24,3
Domenico Prete			602,91	24,3
Sviluppo Italia S.p.A.			653,00	26,3
TOTALE			2.480	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			1.140
previsione al 30/06/2006			3.540
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 30/06/2006			14
• Previsione aggiornata avvio attività			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare al 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	653	1.300	925

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società conta di ottenere il rilascio della concessione edilizia relativa allo stabilimento da edificare entro la fine del mese di maggio 2006. Per il mese di giugno 2006 è prevista la sottoscrizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Nuova BIT S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di bevande in contenitori autoriscaldanti
- **Localizzazione:** Napoli
- **Data di costituzione:** 23.12.1999
- **Data delibera SI:** 27.06.2001
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Malgara Chiari & Forti	3.100	100	3.100	100
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.100	100	3.100	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.515
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 58
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.321
 - Mutuo decennale 2.491

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	4.787
previsione al 30/06/2006	4.787

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	23
prevista al 30/06/2006	23

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2005

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	310	1.777	1.333
da erogare entro il 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il permanere di un basso livello dei volumi di vendita del prodotto "caldo caldo", dopo un'intensa e martellante azione di supporto commerciale, ha indotto la società a modificare il business plan iniziale adeguando la struttura produttiva alle effettive richieste del mercato. A tal fine è stato modificato il piano degli investimenti con una riduzione del programma (da €/mgl. 8.515 a 4.789) e di quello relativo all'incremento occupazionale (da 58 a 23 unità). Tale ridimensionamento è stato valutato positivamente da Sviluppo Italia ed approvato dal MAP in data 14.07.2003. La società ha presentato il secondo ed ultimo SAL pari a €/mgl. 2.013. Gli investimenti complessivi sono stati pari a €/mgl. 4.552 ritenuti ammissibili alle agevolazioni per €/mgl. 4.443. Conseguentemente le agevolazioni erogate sono risultate leggermente inferiori a quelle stanziare. Nel mese di gennaio 2005 Sviluppo Italia ha ceduto la partecipazione detenuta nella Nuova Bit al socio Malgara Chiari & Forti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è proposta da un partner già attivo nel settore alimentare dove ha acquisito importanti marchi rilanciati, peraltro, con successo. Nonostante le difficoltà commerciali citate e pure in presenza di un ridimensionamento del progetto sia in termini di investimento, sia occupazionali, la società è riuscita a conseguire gli obiettivi prefissati. Anche il concordato incremento occupazionale del piano aggiornato (23 addetti) è stato conseguito nei tempi programmati (31.12.2005). Pertanto l'iniziativa può essere dichiarata a regime.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Nuova Conato S.r.l.

Scopi ed attività svolta: produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza

- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)

- **Data di costituzione:** 18.10.2001

- **Data delibera AD SI:** 20.01.2004

- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime		
	€/mgl.	%	€/mgl.	%	
Getra S.p.A.	-	-	1.436		49
Marco Zigon	53	35	527		18
Luigi Maria Rocca	53	35	147		5
Diego D'Amore	46	30	97		3
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	723		25
TOTALE	152	100,00	2.930		100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			577
previsione al 30/06/2006			2.823
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	723	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	966	805

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'intervento non è ancora stato attuato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha recentemente presentato a Sviluppo Italia l'aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione e all'ampliamento dello stabilimento produttivo della Nuova Conato Srl, società operante a Torre Annunziata (NA) nel settore elettrotecnico (trasformatori elettrici in olio, di distribuzione e di potenza) e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). L'operazione prevede la realizzazione di uno stabilimento destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici di potenza e di distribuzione. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** S.I.RA.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera SI:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Sviluppo Italia SpA	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.946,00	100,00	2.946,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.904
 - Mutuo 2.178

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			7.084
Previsione al 30/06/2006			7.540
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			3
prevista al 30/06/2006			3
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	726	2.124	1.770
da erogare 30/06/2006	-	780	408
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2005 sono state erogate le agevolazioni a valere sui primi due SAL presentati. Nel corso del secondo semestre è stata effettuata l'erogazione delle agevolazioni a valere sul terzo e quarto SAL.

Nel corso del primo trimestre 2006 è prevista l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL attualmente in corso di valutazione.

L'azienda prevede di completare il programma degli investimenti nel corso del primo semestre 2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto anche se si prevede un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Cantieri Navali S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Costruzione, allestimento, riparazione ed assistenza di imbarcazioni da diporto
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD SI:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cantiere Navale Spertini Alalunga Srl			2.355	50.01
LGM Srl			1.009	21.43
Sviluppo Italia S.p.A.			1.345	28.56
	-----	-----	-----	-----
TOTALE			4.709	100.0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 13.454
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 65
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.308
 - Mutuo 3.981

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	NA
Previsione al 31/12/2006	NA

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	NA
prevista al 30/06/2006	NA

- **Previsione aggiornata avvio attività** NA

- **Previsione aggiornata anno di regime** NA

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il sito originariamente individuato per l'insediamento industriale si è rivelato non completamente rispondente alle esigenze del progetto e non è stato possibile reperire un sito alternativo adatto alla ubicazione del cantiere navale.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal Gruppo Danimar (famiglia Danieli), leader nel settore cantieristico - navale, ha per oggetto la realizzazione a Marcianise (CE) di uno stabilimento per la produzione di imbarcazioni da diporto di elevato standard qualitativo e dimensioni medio-grandi (sino a 30 metri). Obiettivo del progetto è quello di incrementare la capacità produttiva dei proponenti per soddisfare la richiesta crescente di prodotti di cantieristica da diporto (motor yacht), derivante sia dal mercato interno sia da quello estero. Il mancato reperimento di un idoneo sito produttivo non ha consentito l'attuazione della delibera a suo tempo assunta a favore del progetto.

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 5 unità e si prevede di arrivare a 9 unità al 30/06/2006;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, ma si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgli. 10.400.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SIMPE	-	76	5	5	9	9
TOTALE	-	76	5	5	9	9

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione
--	---------------------	--	-------------------

SIMPE

22.000

-

-

TOTALE**22.000**

-

-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgli.)

	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
SIMPE	-	10.400	10.400
	-	-	-

TOTALE	-	10.400	-	10.400
---------------	----------	---------------	----------	---------------

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera SI:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.			26.070	71,09
Montefibre S.p.A.			7.000	19,09
Sviluppo Italia S.p.A.			3.600	9,82
TOTALE			36.670	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 31/12/2005				-
Previsione al 30/06/2006				-
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				5
prevista al 30/06/2006				9
• Previsione aggiornata avvio attività				2007
• Previsione aggiornata anno di regime				2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
erogato al 31/12/2005	-	-	-	-
da erogare 30/06/2006	3.600	1.600	1.200	4.000
da erogare nel II semestre 2006	-	1.600	1.200	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata da Sviluppo Italia il 29.11.2005. La delibera, che prevede l'acquisizione delle garanzie solidali dei soci NGP e MONTEFIBRE, ha ricevuto l'approvazione del MAP il 11 gennaio 2006 ed è stata formalmente comunicata ai proponenti. In relazione all'esigenza di limitare le garanzie dei soci in funzione delle singole quote di partecipazione nel capitale sociale delle SIMPE, Sviluppo Italia sta valutando soluzioni alternative che sono state nel frattempo proposte.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre. I partners del progetto sono Montefibre Spa e NGP Spa. L'iniziativa concerne un programma di investimenti finalizzati alla riconversione ed ammodernamento del ciclo produttivo; in particolare, l'intervento consentirà l'utilizzo del PTA acquistato sul mercato al posto del DMT autoprodotta per rendere l'impianto più flessibile ed economico.

L'iniziativa inoltre beneficerà di contributi a fondo perduto regionali (gestiti da Sviluppo Italia con le modalità attuative della L. 181) pari a € /000 5.000. Attraverso la realizzazione del progetto, i proponenti intendono ristabilire la propria presenza industriale nel settore delle fibre poliestere diversificando, peraltro, le possibilità di sbocco commerciale del polimero prodotto nell'impianto di Acerra.

L'iniziativa Simpe costituisce, altresì, la soluzione individuata a livello governativo per le problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine è stato perfezionato un "ACCORDO DI PROGRAMMA" della Regione Campania, sottoscritto il 15.07.2005 presso il MAP, dal Ministro delle Attività Produttive, dal Presidente della Regione Campania, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Sviluppo Italia, da Montefibre, da NGP e da Edison.

REGIONE PUGLIA

AREA TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.390 unità e si prevede di arrivare a 1.430 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 276.115 e se ne prevedono €mgl. 330.162 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 208.075 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 25.457.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
			A regime				
ATTITECH	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI	-	2	2	NON REALIZZABILE		2	2
CISI PUGLIA	-	86	86	32	32	45	45
CURVET MANUFACTURING	4	24	28	24	24	28	24
D'AMORE SUD	-	25	25	56	56	56	56
EL.MI.RAD	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA	407	21	428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL.	428	25	453	447	19	447	19
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	-	82	82	99	99	99	99
FINAPPLE	-			NON REALIZZABILE			
FONDERIE	-	133	133	NON REALIZZABILE		21	21
FONDERIE - AMPL. 2	-	76	76	NON REALIZZABILE		76	76
FONDERIE - AMPLIAM.	-	208	208	NON REALIZZABILE		182	182
GIOIATECH	-			19	19		
HYDROM	-	76	76	76	76		
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-	208	208	183	183		
MASTER ARREDAM.	-			NON REALIZZABILE			
POLIBECK	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM	-	20	20	10	10	15	15
SAIL	123	-	123	123	-	123	-
SELEX COMPOSITE (già ALENIA B787)	-	550	550	-	-	-	-
SIA	-			NON REALIZZABILE			
SMA	-	51	51	-	-	-	-
SURAL	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.	-			NON REALIZZABILE			
TAREST	-	200	200	-	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	-	74	74	43	43	64	64
TESSITURA DI MOTTOLA	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	13	123	123	13	123	13
TOTALE	1.164	2.519	3.683	2.554	1.390	2.594	1.430

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
ATITECH	R 29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI		NON REALIZZABILE	
CISI PUGLIA	R 3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING	R 22.830	19.314	22.830
D'AMORE SUD	R 2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R 3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R 73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R 6.076	5.996	5.996
FONDERIE		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
GIOIATECH	15.778	3.990	4.000
HYDROM	R 6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	26.582	20.940	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE	
POLIBECK	R 1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R 3.988	4.127	4.127
SACHIM	R 3.753	1.789	3.637
SAIL	R 3.051	3.051	3.051
SELEX COMPOSITE (già ALENIA B787)	154.000	-	40.000
SIA		NON REALIZZABILE	
SMA	8.461	-	900
SURAL	R 44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
TAREST	43.450	-	-
TESSITURA DI GINOSA	15.902	14.755	15.902
TESSITURA DI MOTTOLA	R 15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	2.108	1.500	2.106
TOTALE	500.119	276.115	330.162

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I° Sem. 2006	Erogazioni al 30/06/2006
ATTITECH	R	20.563	-	20.563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING		11.071	6.010	17.081
D'AMORE SUD	R	1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3.873	-	3.873
FINAPPLE	R	3.773	-	3.773
FONDERIE		6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2		5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.		3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH		1.136	4.856	5.992
HYDROM	R	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)		9.470	3.813	13.283
MASTER ARREDAM.		451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2.763	-	2.763
SACHIM		376	2.399	2.775
SAIL	R	1.920	-	1.920
SELEX COMPOSITE (già ALENIA B787)		-	300	300
SIA		5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA		-	1.825	1.825
SURAL	R	34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TAREST		-	4.187	4.187
TESSITURA DI GINOSA		8.063	1.584	9.647
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.		210	483	693
TOTALE		208.075	25.457	233.532

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
	Iniziale	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	95	-	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Atitech S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Manutenzione e revisione aeromobili
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 06.05.1998
- **Data delibera SPI:** 07.10.1999
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alitalia S.p.A.	31.700	100,0	31.700	100,0
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	-	-	-	-
TOTALE	31.700	100,0	31.700	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 29.009
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 227²
- **Anno di avvio dell'attività:** 2002
- **Anno di regime:** 2001
- **Agevolazioni L. 513/93 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 11.603
 - Mutuo decennale 8.702

¹ Partecipazione ex Lege 513/93.

² Di cui 151 validi ai fini della Legge 181/89

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	29.164
previsione al 30/06/2006	29.164

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	72
prevista al 30/06/2006	72

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2005

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	258	11.603	8.702
da erogare al 30/06/2006	-	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il programma degli investimenti è stato completato e Sviluppo Italia ha integralmente erogato le agevolazioni stanziato. Non è stato invece conseguito l'obiettivo occupazionale di piano a seguito anche della crisi che sta attraversando il Gruppo Alitalia.

Quest'ultima, tra l'altro, nell'ambito del piano di ristrutturazione predisposto, ha ritenuto lo stabilimento Atitech di Grottaglie non più strategico e conseguentemente sono state avviate trattative con Alenia Aeronautica finalizzate alla cessione dello stabilimento stesso. Sempre nello stesso sito Alenia sta realizzando un importante progetto per la produzione di componenti per il B787, finanziato ai sensi della L. 181/89 che prevede investimenti per €mgl. 154.000 ed un'occupazione a regime di 500 addetti. Con l'acquisto del ramo d'azienda di Grottaglie Alenia si impegnerà a: mantenere l'occupazione esistente presso lo stabilimento Atitech di Grottaglie (72 addetti) e ad incrementare l'obiettivo di regime del progetto in fase di realizzazione su Grottaglie di ulteriori 50 addetti. La rimodulazione del piano è stata presentata al MAP, nell'ambito del XVII° piano trimestrale, per la necessaria approvazione stante l'entità delle modifiche apportate al progetto. Nel mese di dicembre u.s. il MAP ha approvato le modifiche proposte.

In data 28 dicembre 2005 Alenia Aeronautica ed Atitech hanno stipulato l'atto di cessione del ramo d'azienda di Grottaglie

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'operazione prospettata è da ritenersi positiva in ordine alla soluzione delle problematiche connesse alle dinamiche occupazionali dell'area in quanto consente di dare continuità al progetto Atitech mantenendo gli attuali 72 dipendenti ed incrementando di altri 50 addetti l'occupazione finale. Peraltro, la fase di sviluppo che sta attraversando Alenia Aeronautica costituisce elemento di garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La società ha certificato l'occupazione esistente presso lo stabilimento di Grottaglie in 72 unità e pertanto l'iniziativa può essere dichiarata a regime. Per le altre 50 unità da assumere l'impegno sarà assunto da Selex Composite (società all'uopo costituita da Alenia Aeronautica per la realizzazione del nuovo progetto di Grottaglie).

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD SI:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Sviluppo Italia S.p.A.	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	19.314
Previsione al 30/06/2006	22.830

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	32
prevista al 30/06/2006	45

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	1.370	5.292	4.409
da erogare 30/06/2006	-	3.686	2.324
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni avvenute nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Laterza a fine 2003, i lavori di costruzione sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2002 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto da Sviluppo Italia una proroga di due anni del programma degli investimenti e dell'occupazione. Il piano investimenti verrà ultimato presumibilmente nel 1° semestre 2006; è stato finora rendicontato il 65% circa e sono state erogate quattro tranches di agevolazioni in conto contributo a fondo perduto e in conto finanziamento; a breve verrà presentato un quinto S.A.L.; non si prevedono incrementi di spesa.

A luglio 2005 è stata parzialmente avviata l'attività produttiva relativa alla linea vetreria; a dicembre 2005 quella relativa all'edilizia.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria. Nella nuova unità di Laterza, dove sarà realizzata una linea di vetreria in grado di soddisfare buona parte dei fabbisogni dell'intero gruppo, saranno delocalizzate le produzioni tradizionali di CURVET e sviluppato il business dell'edilizia. Nel contempo, gli stabilimenti marchigiani si dedicheranno prevalentemente allo sviluppo di prodotti innovativi.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto dovrebbe essere realizzato con successo secondo le modalità previste.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gioiatech S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi ITC e TLC
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 28.02.2001
- **Data delibera SI:** 27.09.2001
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Lutech S.p.A.	4.545	80,00	4.545	80,00
Sviluppo Italia S.p.A.	1.136	20,00	1.136	20,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.681	100,00	5.681	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.778
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 133
- **Anno di avvio dell'attività:** 2003
- **Anno di regime:** 2004
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.201
 - Mutuo decennale 4.651

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	3.990
previsione al 30/06/2006	4.000

La società ha acquistato l'immobile industriale e avviato i lavori di ristrutturazione dello stesso.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	19
Prevista al 30/06/2006	21

• **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	1.136	-	-
da erogare entro il 30/06/2006	-	2.775	2.081
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia è entrata nel capitale della Gioiatech sottoscrivendo la prevista partecipazione. La società ha acquistato l'immobile industriale e avviato i lavori di ristrutturazione. A fronte degli investimenti effettuati è stato presentato il primo SAL. Purtroppo non è stato possibile procedere all'erogazione delle agevolazioni in quanto il socio di riferimento (Lutech) non è stato in grado di presentare la fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento a seguito della situazione di crisi finanziaria attraversata dal Gruppo Lucchini, azionista di maggioranza di Lutech. Nell'ambito del piano di ristrutturazione della Lucchini, la partecipazione nella Lutech è stata ritenuta non strategica ed è stata ceduta, a fine 2003, al Gruppo Laserline attivo nella produzione di sistemi elettronici per la sicurezza (antifurti satellitari e non, apparecchiature per l'intercettazione telefonica). Il nuovo partner ha valutato positivamente il progetto Gioiatech, seppur in un'ottica di ridimensionamento degli obiettivi iniziali, e punta a salvaguardare l'aspetto territoriale dello stesso che ben si coniuga con lo sviluppo del Gruppo Laserline ipotizzando anche un'integrazione industriale con attività in cui esso opera. Lutech ha presentato un aggiornamento del piano iniziale che evidenzia una riduzione del programma degli investimenti (da €mgl. 15.778 a €mgl. 7.480) e degli obiettivi occupazionali da 133 a 60 addetti. Il nuovo business-plan è stato valutato positivamente da Sviluppo Italia ed approvato dal MAP con il XVI° piano trimestrale in data 5 ottobre 2005.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Gioiatech, che si caratterizza per la specializzazione nella fornitura di servizi ITC, prefigurava interessanti prospettive di sviluppo anche in relazione alla localizzazione del progetto nel meridione, dove esistono opportunità di business interessanti.

Sia pure nei nuovi termini proposti dal nuovo partner e con i ridimensionamenti citati, il progetto dovrebbe essere realizzato con successo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD SI:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Sviluppo Italia S.p.A.	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	20.940
previsione al 30/06/2006	26.576

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	183
prevista al 30/06/2006	182

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2007

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	1.500	4.347	3.623
da erogare 30/06/2006	-	2.880	2.400
da erogare nel II semestre 2006	-	3.319	1.887

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione. In data 8.4.2004 la società ha presentato il primo SAL di €/000 12.090, pari al 45% ca. degli investimenti previsti (€/000 26.582), a fronte del quale Sviluppo Italia ha disposto l'erogazione della prima quota del contributo e del finanziamento agevolato.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato da Sviluppo Italia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione di Sviluppo Italia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MAP e, tra gli altri, anche da Sviluppo Italia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD SI:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	992	82,71.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	200	16,7	600	23,9
Pasquale Intonti	8	0,6	-	-
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	1.200	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			1.789
Previsione al 30/06/2006			3.637
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 30/06/2006			15
• Previsione aggiornata avvio attività			
			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			
			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	376	-	-
da erogare 30/06/2006	-	1.309	1.090
da erogare nel II semestre 2006	-	192	35

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al primo SAL; il 21.12.2005 è stato firmato il relativo verbale di accertamento

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Selex Composite S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	120	100	9.700	97
Sviluppo Italia			300	3
TOTALE	120	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			-
Previsione al 30/06/2006			40.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare 30/06/2006	300		
da erogare nel II semestre 2006		7.946	8.828

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa venisse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica Spa come nuova unità produttiva mentre il partner, anche, in relazione alla rilevanza strategica del progetto, ha ritenuto opportuno costituire una nuova società per gestire il progetto. A tal fine, in data 11 ottobre 2005, è stata costituita una Spa denominata "Selex Composite Spa" con un capitale sociale di € 120.000 sottoscritto e versato e interamente detenuto da Alenia Aeronautica Spa. In relazione alle nuove modalità realizzative la società dovrà essere dotata di adeguati mezzi propri pari almeno al 30% degli investimenti realizzati. Il piano originario prevede un incremento occupazionale a regime di 500 addetti. Con l'acquisto del ramo d'azienda Atitech, iniziativa finanziata dalla legge 181/89 e localizzata nell'area di Grottaglie, da parte di Alenia Aeronautica la stessa si è assunta l'impegno a: aumentare l'obiettivo di regime di ulteriori 50 addetti oltre ai 72 dipendenti (ex Atitech Grottaglie) acquisiti con il citato acquisto del ramo d'azienda. Pertanto l'obiettivo occupazionale di regime sale a 550 addetti. La società sta ultimando la predisposizione del nuovo business plan che tiene conto delle diverse modalità di realizzazione del progetto dopodiché, presumibilmente entro il mese di aprile 2006, Sviluppo Italia procederà alla stesura dei contratti e alla sottoscrizione della partecipazione.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile che in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, ALENIA AERONAUTICA accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio) sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera SI:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A:			2.984	81,18
Sviluppo Italia S.p.A.			692	18,82
TOTALE			3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			-
previsione al 30/06/2006			900
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2006	303	830	692
da erogare nel II semestre 2006	389	1.226	1.022

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono occorsi tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005. Per il primo trimestre 2006 è prevista la sottoscrizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi tecnologici per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA SpA, controllata al 100% dalla H.I.P.E. Spa, holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 115.000 ca. il volume d'affari aggregato del 2005) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera SI:** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Sviluppo Italia S.p.A.	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			14.755
previsione al 30/06/2006			15.902
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			43
prevista al 30/06/2006			64
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	900	3.907	3.256
da erogare 30/06/2006	-	864	720
da erogare nel II semestre 2006	-	1.541	758

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del secondo semestre 2005 è stata effettuata l'erogazione di una quarta tranche di agevolazioni in conto contributo a fondo perduto e in conto finanziamento decennale agevolato. Nel corso del primo trimestre 2006 è prevista l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul 5° SAL attualmente in corso di valutazione. L'azienda prevede di completare il programma degli investimenti nel corso primo semestre dell'anno con la presentazione dell'ultimo SAL e l'effettuazione del collaudo finale all'inizio del secondo semestre 2006.

La società è divenuta operativa nel corso del 2005 avendo avviato, anche se parzialmente, l'attività produttiva.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Tessitura di Ginosa è integrata coerentemente nella strategia di razionalizzazione produttiva perseguita dal gruppo che rappresenta una solida realtà imprenditoriale italiana nel settore tessile. Il progetto, che si realizza nello stesso comprensorio dove è in via di completamento il nuovo insediamento della Tessitura di Mottola (gruppo Albini), costituisce un'interessante opportunità, soprattutto in termini occupazionali, per l'area di Taranto. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente, nonché la solidità finanziaria del Gruppo di appartenenza, dovrebbero garantire la realizzazione del progetto anche se con un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- Data delibera SI:** 23/11/2004
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Cotonificio Albini	3.925	80,04	449	78,9
Sviluppo Italia S.p.A.	981	20,01	191	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.906	100,0	5.640	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.108
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 838
 - Mutuo decennale agevolato 628

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	1.500
previsione al 30/06/2006	2.106

Gli investimenti riguardano l'acquisizione di impianti e macchinari necessari per l'ampliamento della capacità produttiva.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	13
prevista al 30/06/2006	13

• **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	210	-	-
da erogare 30/06/2006	-	302	181
da erogare nel II semestre 2006	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, deliberata da Sviluppo Italia a fine novembre 2004, ha ricevuto l'autorizzazione formale da parte del MAP in data 9 marzo c.a.

Nel 2002 Tessitura di Mottola è stata ammessa alle agevolazioni ex Legge 181/89 a fronte di un programma di investimenti di complessivi €/000 15.462 che, conformemente alle previsioni, è stato ultimato nel corso del primo trimestre 2005.

Il progetto di ampliamento è finalizzato a potenziare la capacità produttiva della società e introdurre, nel contempo, macchinari in grado di realizzare articoli di maggiore complessità e pregio.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è promossa dal Cottonificio Albini S.p.a. (Albino - BG), azienda leader nella produzione di tessuti per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone ed altre fibre naturali, di alta qualità. L'iniziativa contribuisce alla realizzazione di un polo tessile nella Provincia di Taranto e, tenuto conto delle capacità imprenditoriali e manageriali dei proponenti, dovrebbe conseguire gli obiettivi fissati nei tempi previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tarest S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione mobili in legno per la casa e l'ufficio
-
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 24/09/2004
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005

• **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Estel S.p.A	5	50	5.431,5	32,01
Estel Office	5	50	5.431,5	32,01
Sviluppo Italia			4.187,0	35,98
TOTALE	10	100.00	15.050,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 43.450
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 200
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 16.747
 - Mutuo decennale agevolato 12.560

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			-
previsione al 30/06/2006			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2006	4.187	-	-
da erogare nel II semestre 2006	-	2.585	2.155

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'iniziativa, deliberata il 23 febbraio 2005 dal CDA di Sviluppo Italia ed approvata dal Ministero delle Attività Produttive in data 04/05/2005, sono in corso le procedure per l'attuazione. La società ha opzionato il terreno dove ubicare il nuovo stabilimento ed è in attesa della conferenza dei servizi che presumibilmente verrà effettuata entro il primo trimestre del 2006. Successivamente al rilascio della concessione edilizia Sviluppo Italia potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Con la realizzazione del nuovo sito produttivo il Gruppo Estel riorganizza e razionalizza l'attività produttiva per migliorare l'efficienza, la qualità e il servizio reso al cliente.

Il Know how e la leadership del gruppo nel settore nel mercato nazionale assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

REGIONE SICILIA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2006;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, ma si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 1.463.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ .mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-

TOTALE**16.356****-****-**

	RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)	
	Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I°Sem.2006 al 30/06/2006
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	1.463
TOTALE	-	1.463

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Med Studios S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera SI:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Sviluppo Italia S.p.A.	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2005			-
previsione al 30/06/2006			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2005	-	-	-
da erogare al 30/06/2006	1.463	-	-
da erogare nel II semestre 2006		4.683	3.512

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo trimestre dell'anno è previsto l'avvio delle attività propedeutiche l'ingresso in partecipazione.

La RAI, che ha dimostrato interesse nel progetto, ha già formalizzato con i proponenti, in via preliminare, il contratto di attivazione. Gli stessi proponenti sono ora in procinto di definire con la RAI il "contratto di commissione", alla cui preventiva sottoscrizione è condizionata l'attuazione della delibera in oggetto.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

Il centro di produzione conterà di set e reparti tecnici di lavoro nei quali sarà svolta anche attività finalizzata al reclutamento e alla formazione del personale, sia tecnico che artistico, da destinare alla fiction programmata e ad altri lavori futuri.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITICA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC TOSCANA	Piombino	4.132	4.132	4	4
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA - Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.895	22	22
1 B-PACK DUE - AMPL.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 B-PACK DUE - AMPL.2	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CISI PUGLIA - AMPL.	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST (THEMA)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DALCOES (ex Dalpex)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 DALCOES - AMPL:	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DI.TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATT. NOVELLI	Terni	2.832	3.206	19	19
1 FATT. UMBRE	Terni	1.592	1.597	14	14
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL. 2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FIL.TES.PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.995	82	99
1 GSI LUCCHINI	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 G.T.I.	Terni	1.534	1.534	64	67
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 HYDROM	Taranto	6.233	6.439	76	76
1 IFA (ex Filcar)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IFA - AMPL.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO SERR.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST. IL BALUARDO	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MECC.	Lovere	5.533	5.636	41	41

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MASTER ARREDAMENTI	Taranto	1.055	736	18	13
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 METALL. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 METALL. PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO INDUSTRIE	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.IE - AMPL.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC MARCONI - AMPL	Genova	9.960	9.927	119	167
1 MSC MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 NASA	Massa	4.444	4.633	46	45
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTROPIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SISTEMI E TEL.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	152
1 TECNO PLASTIC.	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESSECI	Napoli	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - AMPL.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 TMA	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TIRRENA MACCHINE	Massa	6.485	6.663	100	100
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER - AMPL.	Terni	9.495	9.447	75	75
90 TOTALE		722.548	701.432	5.941	5.962

INDICE ALFABETICO DELLE INIZIATIVE**Pag.**

49	ALBA VENTURA
115	ATITECH
124	CCT
76	CO.DA.P.
59	CST NET
118	CURVET MANUFACTURING
73	ELECTROTERNI - AMPLIAMENTO
121	GIOIATECH
79	GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.
39	INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
42	LIGURIA INFORMATICA
149	MED STUDIOS
82	METALFER SUD
85	METALFER SUD - AMPLIAMENTO
88	MEXALL INDUSTRIE
91	NUOVA BIT
94	NUOVA CONATO
127	SACHIM
130	SELEX COMPOSITE
107	SIMPE
97	SIRAL
133	SMA
100	SVILUPPO CANTIERI NAVALI
19	SVILUPPO ITALIA (INCUBATORE LOMBARDIA)
26	SVILUPPO ITALIA FRIULI (GIA' BIC FRIULI V.G.)
33	SVILUPPO ITALIA LIGURIA (GIA' BIC LIGURIA - AMPLIAMENTO (SV)
62	SVILUPPO ITALIA TOSCANA (GIA' BIC TOSCANA - AMPLIAMENTO PIOMBINO)
142	TAREST
136	TESSITURA DI GINOSA
139	TESSITURA DI MOTTOLA - AMPLIAMENTO
52	TIRRENA MACCHINE - AMPLIAMENTO
69	TRÉ T