

ACCESSIBILITA' EXPO 2015

ALLEGATO A

Aggiornamento 29 luglio 2011

OPERE ESSENZIALI PREVISTE DAL DOSSIER DI CANDIDATURA EXPO 2015 A SEGUITO DEL DPCM DEL MARZO 2010*										
	INTERVENTO	COSTO	FINANZIAMENTI DISPONIBILI (FONDI STATALI EXPO)	FINANZIAMENTI PRIVATI PREVISTI	FINANZIAMENTI COMUNI PROVINCIA REGIONE	LIVELLO PROGETTUALE	DATA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	AVVIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE
ID**	INTERVENTI STRADALI									
4	Viabilità - Nuova via Cristina di Belgioioso, viabilità interrata, viabilità sud in adiacenza ferrovia	148,7	119,0	0	29,7	DEFINITIVO	lug-11	ott-11	ott-13	EXPO 2015 S.p.A.
5	Parcheggi a raso - Nuovi parcheggi per bus e navette est e ovest	8,0	0	8,0	0	DEFINITIVO	lug-11	ott-11	ott-13	EXPO 2015 S.p.A.
7a	Collegamento SS11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi - Lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata	54,2	39,4	5,0	9,8	PRELIMINARE	nov-11	gen-12	dic-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
7b	Collegamento SS11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi - Lotto 2 da Cascina Merlata a innesto A8	95,6	72,5	5,0	18,1	PRELIMINARE	nov-11	gen-12	dic-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
7c	Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo EXPO e lo svincolo Fiera (corsie bus)	6,9	5,5	0	1,4	FATTIBILITA'	nov-11	gen-12	dic-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
7d	Collegamento SS 11 e SS 233	105	55,2	0	49,8	PRELIMINARE	dic-11	giu-12	feb-15	Comune di Milano tramite Metropolitana Milanese S.p.A.
9a	Parcheggio P1 - Rho: 4.000 posti auto****	16,7	0	16,7	0	FATTIBILITA'		apr-12	apr-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
9b	Parcheggio P2 - Arese: 3.000 posti auto****	12,7	0	12,7	0	FATTIBILITA'		apr-12	apr-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
9c	Parcheggio P3 - Rho: 7.000 posti auto + 1.000 bus****	21,3	0	21,3	0	FATTIBILITA'		apr-12	apr-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
9d	Parcheggio P4 - Baranzate: 3.000 posti auto ****	12,7	0	12,7	0	FATTIBILITA'		apr-12	apr-14	Regione Lombardia tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A.
	TOTALE INTERVENTI STRADALI	481,8	291,6	81,4	108,8					
	METROPOLITANE									
8 bis	Nuova linea metropolitana M4 Policlinico - Linate***	910,0	546	273	91	DEFINITIVO	nov-09	ott-11	apr-15	Comune di Milano
	TOTALE METROPOLITANE	910,0	546	273	91					
	TOTALE OPERE ESSENZIALI*	1.391,8	837,6	354,4	199,8					

* La presente tabella comprende esclusivamente le opere infrastrutturali di connessione a EXPO 2015 e di parcheggio. Vanno a queste aggiunte le opere di preparazione e realizzazione del sito, le opere ricettive e tecnologiche, nonché le opere relative allo sviluppo della sostenibilità energetica e ambientale, incluse nel dossier di candidatura tra le opere di connessione al sito.

** Numero identificativo del Dossier di candidatura

*** Opera inserita in sostituzione della nuova linea M6 con DPCM del marzo 2010 (il finanziamento statale di 546 mln€ è per 56 mln€ su fondi FAS, 9,9 mln€ su fondi precedentemente assegnati dal CIPE e per 480 mln€ su fondi EXPO).

**** La localizzazione dei parcheggi è ancora da definire e condividere

ALLEGATO B

Aggiornamento 29 luglio 2011

OPERE CONNESSE INCLUSE NEL DOSSIER DI CANDIDATURA EXPO 2015 A SEGUITO DEL DPCM DEL MARZO 2010												
ordine priorità	INTERVENTO	COSTO	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	RISORSE DA REPERIRE	RISORSE DA REPERIRE PRIVATI	RISORSE DA REPERIRE STATO	RISORSE DA REPERIRE COMUNI PROVINCIA REGIONE	LIVELLO PROGETTUALE	DATA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	AVVIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE
1	Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 1° lotto funzionale (quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo Y)	401,8	401,8	0	0	0	0	DEFINITIVO	mag-10	mag-12	feb-15*	Rete Ferroviaria Italiana
3	Strada Provinciale 46 Rho-Monza: 1° e 2° Lotto funzionale Serravalle (da interconnessione A52/Milano - Meda a scavalco ferrovia Milano - Varese)	202	177	25	25	0	0	PRELIMINARE	mag-12	set-12	gen-15	ANAS (tramite concessionarie autostradali)
	Strada Provinciale 46 Rho-Monza: 3° lotto funzionale Autostrade per l'Italia (da scavalco Ferrovia Milano - Varese a svincolo ex S.S. 233 "Varesina")	104	55	49	49	0	0	DEFINITIVO	dic-11	dic-12	apr-15	ANAS (tramite concessionarie autostradali)
5	Nuova linea metropolitana M5 Garibaldi - San Siro	871	871	0	0	0	0	DEFINITIVO	nov-09	IN CORSO	apr-15	Comune di Milano
6	Pedemontana **	4.166	4.166	0	0	0	0	DEFINITIVO	nov-09	IN CORSO	dic-14	CAL (tramite concessionaria Pedemontana)
7	Estensione linea ferroviaria FNM dal Terminal 1 al Terminal 2 dell'Aeroporto di Malpensa	140	0	140	0	140	0	PRELIMINARE	da definire	da definire	da definire	FERROVIENORD
8	Nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio - Policlinico	789	590	199	199	0	0	PRELIMINARE	da definire	da definire	da definire	Comune di Milano
9	Estensione linea metropolitana M1 a Monza Bettola	206	206	0	0	0	0	DEFINITIVO	mar-08	lug-11	mar-15	Comune di Milano
10	Nuova linea metropolitana M5 Bignami - Garibaldi	631	631	0	0	0	0	ESECUTIVO	lug-07 feb-08	IN CORSO	apr-12 (1° lotto) giu-13 (2° lotto)	Comune di Milano
11	Interconnessione nord - sud tra Strada Statale 11 e Autostrada Milano - Torino (Viabilità di Cascina Merlata - stralcio gamma)	28	28	0	0	0	0	DEFINITIVO	nov-08	mar-12	ott-14	Provincia di Milano
12	Collegamento tra Strada Statale 33 e Strada Statale 11 (Via Gallarate PII Cascina Merlata)	20	20	0	0	0	0	FATTIBILITA'	-	mar-12	ott-14	Comune di Milano
13	Bre.Be.Mi.	1.611	1.611	0	0	0	0	DEFINITIVO	giu-09	IN CORSO	giu-13	CAL (tramite concessionaria Bre.Be.Mi)
14	Tangenziale Est Esterna di Milano	1.458	1.458	0	0	0	0	PRELIMINARE	lug-11	set-11 *** nov-11	giu-13 *** mar-15	CAL (tramite concessionaria TE)
15	Lavori su Strada Statale 233 Varesina - tratto nord	9	9	0	0	0	0	PRELIMINARE	apr-12	giu-13	dic-14	Provincia di Milano
TOTALE OPERE CONNESSE INCLUSE NEL DOSSIER EXPO		10.638	10.225	413	273	140	0					

* Data relativa a nodo di Rho e prima fase raccordo Y; quadruplicamento Rho-Parabiago: conclusione prevista per ottobre/novembre 2015.

** L'importo di si riferisce al costo dell'opera con l'esclusione dei secondi lotti delle Tangenziali di Como e di Varese, per la realizzazione delle quali è richiesto un contributo in conto capitale aggiuntivo a fronte di un costo complessivo di 1033 mln euro.

*** Date relative all'arco TEM funzionale a BreBeMi.

OPERE NECESSARIE NON INCLUSE NEL DOSSIER DI CANDIDATURA EXPO 2015 A SEGUITO DEL DPCM DEL MARZO 2010												
ordine priorità	INTERVENTO	COSTO	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	RISORSE DA REPERIRE	RISORSE DA REPERIRE PRIVATI	RISORSE DA REPERIRE STATO	RISORSE DA REPERIRE COMUNI PROVINCIA REGIONE	LIVELLO PROGETTUALE	DATA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	AVVIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE
INTERVENTI FERROVIARI E METROPOLITANE												
0bis	Lavori di sistemazione della stazione di Rho/Fiera intra tornelli	7,2	7,2	0	0	0	0	PRELIMINARE	dic-11	lug-12	dic-14	Expo 2015 S.p.A. per il tramite di MM e ATM
1	Raddoppio interramento tratta Saronno - Novara/Malpensa	130	130	0	0	0	0	ESECUTIVO	CONCLUSO			FERROVIENORD
2	Riorganizzazione nodo di Milano	300	0	300	250	50	0	FATTIBILITA'	da definire	da definire	apr-15	Rete Ferroviaria Italiana/FERROVIENORD
3	Acquisto 30 nuovi treni per il servizio suburbano *	300	0	300	0	300	0	GARA DA BANDIRE		da definire	da definire	Regione Lombardia
3bis	Acquisto 30 nuovi treni per metropolitana *	300	0	300	0	300	0	GARA DA BANDIRE		da definire	da definire	Comune di Milano
4	Raccordi X e Z a Busto Arsizio	12	12	0	0	0	0	ESECUTIVO	CONCLUSO			FERROVIENORD
6	Collegamento Bergamo - Orio al Serio	170	0	170	0	170	0	FATTIBILITA'	da definire	da definire	da definire	Rete Ferroviaria Italiana
7	Nuova fermata Milano Forlanini (S5+S6+S9)	16	16	0	0	0	0	DEFINITIVO	set-11	giu-12	dic-14	Comune di Milano
8	M2 Assago	89	89	0	0	0	0	ESECUTIVO	CONCLUSO			Provincia di Milano
9	M3 Paullo	750	9	741	0	445	296	PRELIMINARE	da definire	da definire	da definire	Comune di Milano
10	M2 Vimercate	477	6	471	0	283	188	PRELIMINARE	da definire	da definire	da definire	Provincia di Milano
11	Potenziamento della tratta Milano - Monza	80	0	80	0	80	0	FATTIBILITA'	da definire	da definire	da definire	Rete Ferroviaria Italiana
12	Metrotranvia Milano - Seregno	214	214	0	0	0	0	DEFINITIVO	mar-08	apr-12	apr-15	Provincia di Milano
13	Potenziamento della linea FN della Brianza	80	0	80	0	80	0	PRELIMINARE	da definire	da definire	apr-15	FERROVIENORD
15	Verona AV/AC (1^ fase Treviglio - Brescia)	2.050	1.131	919	0	919	0	DEFINITIVO	lug-09	IN CORSO	apr-16	Rete Ferroviaria Italiana
16	Arcisate - Stabio	223	223	0	0	0	0	DEFINITIVO	gen-08	IN CORSO	dic-13	Rete Ferroviaria Italiana
17	Riqualificazione linea FN Saronno - Seregno	76	76	0	0	0	0	DEFINITIVO	mar-06	IN CORSO	dic-12	FERROVIENORD
18	Riqualificazione linea Novara - Vanzaghelo	64	64	0	0	0	0	DEFINITIVO	ago-07	set-11	gen-14	FERROVIENORD
TOTALE INTERVENTI FERROVIARI E METROPOLITANE		5.337	1.976	3.361	250	2.626	485					

INTERVENTI STRADALI												
2	Nodo d'interscambio Fiera	19	19	0	0	0	0	PRELIMINARE	da definire	dic-12	dic-14	Comune di Milano
3	Ammodernamento A4 Milano-Torino (da Novara est a Milano)	515	515	0	0	0	0	DEFINITIVO	dic-07 (2° tronco) ago-08 (variante Bernate T.)	lug-11 (variante Bernate T. tratta piem.) lug-12 (2° tronco)	apr-15	ANAS (tramite concessionarie autostradali)
4	4^ corsia dinamica A4 Milano-Torino (tratta urbana)	130	0	130	130	0	0	DEFINITIVO	dic-11	nov-12	nov-14	ANAS (tramite concessionarie autostradali)
5	5^ corsia A8 Milano Laghi con revisione degli svincoli (dalla Barriera MI nord a interconnessione con A9)	126	70	56	56	0	0	DEFINITIVO	dic-11	nov-12	nov-14	ANAS (tramite concessionarie autostradali)
6	3^ corsia A9 Milano-Como (dall'interconnessione con A8 a svincolo Como sud)	356	356	0	0	0	0	ESECUTIVO	gen-09	IN CORSO	lug-12	ANAS (tramite concessionarie autostradali)
7	2° lotto Strada Interquartiere Nord da viale Zara al sito EXPO	140	0	140	0	0	140	PRELIMINARE	da definire	da definire	da definire	Comune di Milano
8	Variante alla SS 341 (da A8 a SS 527)	258	133	125	0	125	0	PRELIMINARE	mar-12	dic-12	gen-15	ANAS
9	Collegamento SS 11 - Tangenziale ovest di Milano e variante di Abbiategrasso (Comparto sud ovest Milano)	419	281	138	0	138	0	PRELIMINARE	mar-12	dic-12	gen-15	ANAS
10	Variante alla SS 33 (da Rho a Gallarate) **	420	42	378	0	378	0	PRELIMINARE	mar-12	dic-12	gen-15	ANAS
TOTALE INTERVENTI STRADALI		2.383	1.416	967	186	641	140					
TOTALE INTERVENTI		7.719	3.392	4.328	436	3.267	625					

* Priorità assoluta tra le opere necessarie; costo per gestione del servizio ferroviario per Expo: circa 20 Mln € per un anno

** Previa definizione di stralci funzionali in relazione alle risorse disponibili