

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XLIX
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE

(AL 31 DICEMBRE 2007)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(SCAJOLA)

—————
Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 2008
—————

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rif.to a Prot. 0017039

Oggetto: Relazione tecnica semestrale sullo stato di attuazione al 31 Dicembre 2007 del programma di promozione industriale ex artt 5-8, L. n. 181/89 e successive estensioni.

1. Caratteristiche generali del programma

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

Il Programma originario di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, previsto dall'art. 5 della citata L. n. 181/89 e approvato dal CIPI con delibera del 13 ottobre 1989, era articolato in un programma speciale IRI ed in un programma di promozione industriale della SPI (100% IRI). Detto programma comportava complessivamente la realizzazione di n.13.379 posti di lavoro ed investimenti per L. mil.di 3.133 (€ milioni 1.618).

Il programma speciale IRI, nel tempo, in concomitanza con le vicende che hanno determinato, a partire dagli anni '90, la graduale privatizzazione dei principali settori di attività del gruppo, è stato sottoposto a successivi aggiornamenti e riduzioni, fino a pervenire a sostanziale conclusione con l'attuazione di n. 2.873 unità occupate e di L. miliardi 1.410 (€ mil.ni 728,2) di investimenti. I dati afferenti il programma speciale dell'IRI S.p.A. – posta in liquidazione dal Giugno 2000 e confluita nella FINTECNA dalla fine del 2002 - vengono pertanto riportati solo per completezza espositiva, avendo esclusivamente carattere storico.

Il Programma di promozione industriale SPI è caratterizzato dalla concessione di misure agevolative (contributi a fondo perduto; finanziamenti agevolati) in favore di iniziative sostitutive promosse da imprenditori privati, nelle quali viene assunta anche una partecipazione minoritaria e temporanea al capitale. E' tuttora in corso di realizzazione e ha subito, nel prosieguo del tempo, talune modifiche ed estensioni, come appresso specificate.

E' cambiato il soggetto Gestore: dopo il trasferimento del pacchetto azionario della SPI dall'IRI S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A., disposto in data 1° Gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 del Decreto

Legislativo n. 3/2000 (normativa che ha istituito Sviluppo Italia) la SPI è stata incorporata in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti alla medesima Società a far data dal 1° Luglio 2000, quale soggetto attuatore del Piano di promozione industriale. Successivamente, come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), la Società Sviluppo Italia ha assunto la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

Il programma di promozione industriale, stante il sensibile lasso di tempo trascorso dall'emanazione della L. 181/89, non appariva più connesso alle originarie finalità; in considerazione peraltro dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, è stata ravvisata l'opportunità di continuarne l'attuazione anche in favore di nuove aree di crisi industriale, individuate con successive estensioni.

Con l'art. 73 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), è stata approvata la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. n. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da individuare con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione, con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 sono state individuate 6 nuove aree, comprese nell'ambito territoriale delle rispettive province: Caserta, L'Aquila, Ottana (Nuoro), Gela (Caltanissetta), Latina, Palermo.

Sulla base delle direttive all'uopo formulate, l'Agenzia nazionale è stata autorizzata a dare attuazione al programma di interventi nelle aree di cui alla Delibera CIPE n. 130/2003 senza preventivo riparto delle risorse finanziarie per ciascuna area – riparto reso arduo in presenza del maggior numero di aree di crisi - privilegiando le iniziative che, secondo l'ordine di presentazione della domanda, siano connotate dalla più rapida cantierabilità.

Premesso quanto sopra, il documento illustrativo concernente lo stato di attuazione del piano di promozione industriale per il secondo semestre 2007 è stato trasmesso dall'Agenzia nazionale S.p.A. con lettera, qui acclusa, n. 29972 del 10 settembre 2008. Lo slittamento temporale rispetto ai consueti tempi di trasmissione del documento è da ascrivere alla fase di completo riordino attraversata dall'Agenzia a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007).

Il quadro degli obiettivi previsionali occupazionali e di investimenti del programma di promozione industriale al 31 dicembre 2007 può essere sintetizzato come segue:

- occupazione: n.8.314 unità;
- investimenti: €/Milioni 1.241,393.

Le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Piano di Promozione industriale per le aree di crisi siderurgica come esteso alle nuove aree di crisi individuate ai sensi del sopra citato art. 73, L. n. 289/2002, provenienti dai susseguenti provvedimenti di legge, ovvero riassegnate in favore dell'Agenzia nazionale ai sensi della L. n. 513/93 a valere su quote di contributi non più dovuti all'IRI o restituiti dallo stesso Istituto nell'ambito del programma speciale, possono essere dettagliate secondo quanto appresso specificato.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE EX L. n. 181/89 E ART. 73, L. n. 289/2002 FINO AL 30 GIUGNO 2007 (FONDO UNICO).

- LL. 181/89, 415/91, 500/92 come modif. da D.M. n. 20297 del 7.04.94: L. mil.di 290;
- LL. 237/93, 538/93 e 725/94: L. mil.di 186,4 (DM n. 20270 del 12.06.95);
- L. n. 550/95: L. mil.di 64,4 (D.M. n. 1121207 del 16.5.96);
- * L. n. 419/96: L. mil.di 24,8 (D.M. n. 1121458 del 20.12.96);
- * L. mil.di 32,1 (D.M. n. 1121577 del 24.12.96);
- L. n. 663/96: L. mil.di 10 (D.M. n. 1121103 del 27.3.97);
- * L. n. 664/96: L. mil.di 17,5 (D.M. n. 1121709 del 25.7.97);
- * L. n. 457/97: L. mil.di 2 (D.M. n. 1395593 del 18.9.98);
- L. n. 449/98: L. mil.di 68,8 (D.M. n. 1396882 del 16.7.99);
- D. CIPE n. 40/99: L. mil.di 29,4 (D.M. n. 1396882 del 18.4.2000);
- L. n. 489/99: L. mil.di 50 (D.M. n. 1396709 dell'8.11.2000);
- LL. n. 388/2000 e 389/2000: L. mil.di 109,1 (D.M. n. 1126589 del 30.10.2000);
- L. n. 448/2001: € 25.823.000 (D.M. n. 1167554 del 28.10.03);
- PROGRAMMA AGGIUNTIVO TARANTO LL n. 408/89 e 38/90: € 129,8 milioni;
- D. CIPE n. 130/2003 e L. n.290/2002 : € 26,2 Milioni (D.M. n. 1184640 del 31.01.2005);
- * L. n. 312/2004 : € 586.225,00 (D.M. n. 1196595 del 15.09.05 e n. 1596596 del 16.09.05);
- * L. n. 267/2005 : € 645.571,12 (D.M. n.1196611 del 21.09.06);
- D.M. (MEF) n. 36.671/2006: € 3.940.478,00 (1° semestre rientri, art. 2, c. 1, D.M. n. 1184605 del 9.03.05);
- D.M. (MEF) n. 113712/2007: € 3.326.275,00 (2° semestre rientri, art. 2 c. 1, D.M. n. 1184605/2005);
- D.M. (MEF) n. 72520/2007: € 2.647.948,00 (3° semestre rientri, art. 2 c. 1, D.M. n. 1184605/2005);
- D.M. (MEF) n. 136732/2007: € 5.248.349,00 (4° semestre rientri, art. 2 c. 1, D.M. n. 1184605/2005);

* Quote rinvenienti da contributi non più dovuti all'IRI ovvero restituiti dallo stesso Istituto, riversate in conto entrata Tesoro e assegnate alla SPI-Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale) ai sensi della L. n. 513/1993.

Per il supporto finanziario del Programma di reindustrializzazione, la Legge n. 181/89 aveva originariamente stanziato un fondo speciale di L. 660 mil.di (1) di cui:

□ L. mil.di 460 destinati al finanziamento del programma speciale IRI (di cui erogati L. mil.di 342,412). Lo stanziamento originario è stato decurtato delle somme afferenti contributi a suo tempo riconosciuti ad iniziative comprese nel programma speciale IRI, successivamente rideterminate e/o rinunciate, somme riassegnate alla SPI (poi Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale S.p.A.) ai sensi delle Leggi n. 513/93, n. 419/96, n. 664/96, n. 457/97, n. 389/00, n. 290/02, ecc.;

□ L. mil.di 200 attribuiti alla SPI sotto forma di mezzi propri della Società, per supportare le iniziative di promozione industriale. Tale fondo è stato incrementato di L. mil.di 90 con le Leggi n. 415/91 e n. 500/92, e di altri 260 miliardi di lire circa per ulteriori rifinanziamenti disposti con le Leggi n. 237/93, n. 538/93, n. 725/94, n. 550/95 e n. 663/96, anch'essi tutti destinati alla realizzazione del programma di promozione industriale della SPI. Con Legge n. 449/98 (Finanz. '99) è stato disposto un altro stanziamento al Fondo speciale di reindustrializzazione, di ammontare pari a L. mil.di 50, somma anch'essa destinata all'Agenzia nazionale.

(1) Gli importi degli investimenti programmati fino al 2000 sono espressi in Lire.

Con Delibera CIPE n. 140/1999, concernente il riparto delle risorse residue sullo stanziamento per le aree depresse di cui alla L. n. 208/98, è stata destinata all'Agenzia nazionale la somma di L. 29,459 miliardi, per l'area di Taranto.

Con Legge n. 489/99 (Bilancio di previsione per l'anno 2000), sulla base del riparto di cui all'art. 52, L. n. 448/1998, è stata assegnata a Sviluppo Italia l'ulteriore somma di L. mil.di 50.

Per l'anno 2001, sempre a seguito del riparto, di cui all'indicato art. 52, delle risorse finanziarie complessivamente assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, con Decreto Ministeriale del 12 Marzo 2001 è stato disposto un ulteriore rifinanziamento della L. 181/89 per L. 78,3 miliardi, cui devono aggiungersi:

- gli importi di L. 10 mil.di per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel Comune di Genova (art. 145, comma 52, L. n. 388/2000);
- l'importo di L. 829,4 milioni proveniente da restituzione di quota contributiva ex programma speciale IRI, riassegnata all'Agenzia nazionale S.p.A. ai sensi dell'art. 13, punto 6, L. n. 389/2000.

Per la destinazione ed il riparto delle risorse finanziarie complessivamente stanziata nell'anno 2001 per l'avanzamento del programma di promozione industriale, pari ai su indicati L. mil.di 109,1, è stato approvato il relativo piano parametrico, con D.M. n. 1126589/521 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 28 Dicembre 2001 (reg. 1, fg. 75).

Sulla base della medesima procedura di riparto ex art. 52, L. n. 448/98, delle risorse assegnate per il 2002 al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di questo Ministero, con D.M. del 28 Marzo 2002 è stato disposto il rifinanziamento della L. n. 181/89 per l'ammontare di €/mgl. 25.823 (somma equivalente all'importo di 50 miliardi di lire), per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Con successivo D.M. del 30 maggio 2003, è stato disposto lo slittamento al 2004 dell'importo di € 20.272.999, restando stanziata per il 2003 la somma di € 5.549.846.

Per la destinazione ed il riparto delle suindicate risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 pari ad euro 25.823.000 (L. mil.di 50) è stato approvato il piano parametrico con DM n. 1167554/521 del 28.10.03, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.2003 (reg. 4, fg. 226).

Per il programma aggiuntivo di Taranto erano stati a suo tempo stanziati L. 150 miliardi (€ mil.ni 77,4) con LL. n. 408/89 e n. 38/90. Detto ammontare, erogato all'IRI nel 1992, è stato progressivamente destinato in favore di Sviluppo Italia, in linea capitale ed interessi, per l'importo complessivo di € mil.ni 129,869. Il Fondo in questione è stato trasferito dall'IRI a Sviluppo Italia in data 28 Giugno 2002.

Con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 è stata decisa la destinazione in favore delle nuove aree di crisi industriale (individuate ai sensi dell'art. 73, L. 289/2002) degli importi stanziati per gli anni 2003 e 2004 (€ 5.549.846 ed € 20.272.999). A detti importi si è aggiunta la somma di € 425.796,00 proveniente da revoche ed il totale di € milioni 26,248, con D.M. n. 1184640/521 del 31 gennaio 2005 (registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 207) è stato destinato all'attuazione del programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per le 6 nuove aree individuate con la predetta Delibera CIPE.

Nel corso del 2005 e del primo semestre 2006 sono stati anche destinati all'Agenzia nazionale S.p.A. per l'attuazione del piano di Promozione industriale i limitati importi di € 586.000,00 e di

€ 645.571,12 , provenienti da revoche di quote contributive non più dovute all'iniziativa Telesoft, riassegnati ai sensi dell'art. 3, L. n.312/2004.

A fronte della necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, con D.M. n. 1184605/75 del 9 Marzo 2005 (registrato alla Corte dei Conti in data 29 Aprile 2005, reg. n. 1, foglio n. 388) è stata approvata la gestione unificata, in favore sia delle aree di crisi siderurgica, sia delle nuove aree individuate ex art. 73, L. n. 289/2002, delle risorse finanziarie sopra elencate, provenienti dai successivi rifinanziamenti della L. n. 181/89.

Dette risorse finanziarie sono quindi state allocate, per l'ammontare complessivo di € 639,5 milioni, nel "Fondo unico per le aree di crisi siderurgica e per le nuove aree di crisi industriale ex art. 73, L. n. 289/2002". Nell'ambito di tale ammontare, l'importo di € 15.493.706,97, stanziato dall'art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 15 della L. n. 350/2003) ha mantenuto una destinazione separata, essendo riservato in via esclusiva al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'alta tecnologia.

Alle predette risorse complessive di € 639,5 milioni devono aggiungersi € 15,2 milioni, provenienti dai rientri da quote di finanziamenti, prefinanziamenti e partecipazioni azionarie che il soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 1184605/2005 sopra citato, versa con cadenza semestrale al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al competente capitolo di spesa destinato agli interventi nelle aree agevolate a valere sul Fondo Unico. La somma di € 15,2 milioni proviene dai primi quattro semestri di applicazione e l'ammontare complessivo delle somme impegnate nell'ambito del Fondo Unico ammonta quindi ad € 654,7 milioni al 31 dicembre 2007.

Ulteriori risorse finanziarie sono scaturite dai provvedimenti legislativi che hanno approvato le estensioni del regime agevolativo ex L. n. 181/89 appresso descritte:

- con l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) sono state introdotte tre nuove aree di intervento per gli incentivi ex L. 181/89 – Arese, Marcianise, Brindisi - ed è stata nel contempo integrata la tipologia dell'attività di promozione industriale con la previsione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse. Per tali interventi è stato stanziato un contributo straordinario di complessivi 156 milioni di Euro nel triennio 2005/2007 (€/milioni 32 per il 2005; 52 per il 2006; 72 per il 2007) ed è stato approvato il programma di carattere generale predisposto dall'Agenzia nazionale a valere su dette risorse. Inoltre, a seguito della riduzione, come appresso specificata, dello stanziamento complessivo da 156 a 106,4 milioni di euro, è stato approvato un nuovo programma di carattere generale e, a valere sulla quota parte di €/milioni 60 riservata ad Arese, un'ulteriore programma di interventi predisposto dall'Agenzia nazionale per tale area (D.M. n. 1196569 del 9 Novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 19 Dicembre 2006, reg. n. 4, foglio n. 365); Successivamente, per effetto dell'accantonamento dell'importo di € 11.841.542,17 disposto dall'art. 1, comma 507 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), le risorse finanziarie destinate alle predette tre aree di crisi sono state proporzionalmente ridotte rispettivamente ad €/milioni 53,3 per Arese ed €/milioni 20,6 per ciascuna delle aree di Marcianise e Brindisi (Decreto Direttoriale n. 10 del 2 agosto 2007);

- con l'articolo 11, comma 8 della L. n. 80/2005 è stata approvata un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex L. 181/89 alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.1, commi 266 e 267 della L. n. 311/2004. A tale riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industriale . Per gli interventi su dette ultime aree è stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo 11, L. n. 80/2005 un contributo straordinario di complessivi 250 milioni di Euro nel quadriennio 2005/2008, che, per effetto della Tab. E della L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), è stato ridotto a 170 milioni di euro.

2. Stato di avanzamento al 31 Dicembre 2007

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 Dicembre 2007, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agencia nazionale:

TAB. 2

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 31.12.2007	Previsti	Realizzati al 31.12.2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	17.985
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	909	104.300	105.236
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	87	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.783	2.428	340.470	248.918
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	89	71	24.585	10.311
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.373	2.045	466.949	421.377
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05	214	30	32.413	4.735
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05	39		11.256	
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	2.500
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			8.314	7.278	1.241.393	1.023.080

Nella Tabella di cui sopra e nel documento dell’Agenzia nazionale, i dati sono illustrati in appositi prospetti, raggruppati per Regione e, all’interno di ciascuna Regione, articolati:

- 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico);
- 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004;
- 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L’ammontare complessivo dell’occupazione è aumentato rispetto al primo semestre 2007 di n. 111 unità (da n. 7.167 a n. 7.278 unità), da ascrivere per n. 104 unità a Taranto, per n. 14 unità a Brindisi e 2 a Massa, mentre nel contempo si registra una riduzione di 9 unità nelle aree di crisi di Napoli ed Acerra.

L’ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al primo semestre 2007 per l’importo di Euro/mil.ni 49,3 (da Euro/milioni 973,778 a Euro/milioni 1.023,080).

Dall’inizio della propria attività fino al 31 dicembre 2007, le iniziative promosse nell’ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall’Agenzia nazionale sono complessivamente pari a n. 123. In n. 108 di esse l’Agenzia nazionale ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell’art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 85 delle iniziative attuate). Per n. 15 iniziative, l’iter per l’acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2007.

Inoltre, sempre a partire dall’avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore dell’Agenzia nazionale S.p.A. per l’attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell’art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 31 dicembre 2007, a 654,7 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all’attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15,5 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell’alta tecnologia.

A tali fondi si aggiungono le risorse di € 94,6 milioni stanziati per gli interventi agevolativi ex art. 1, commi 265-268, L. n. 311/2004 nonché quelle di € 170 milioni per gli interventi nelle aree di crisi ex art. 11, commi 8 e 9, L. n. 80/2005.

Le erogazioni complessive al 31 dicembre 2007 in favore dell’Agenzia nazionale, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 471,8 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore dell’Agenzia nazionale, ricomprese nel totale di €/mil.ni 471,8 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 21,716.

L’Agenzia nazionale ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 729,284 milioni di euro, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 571,962 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo l’apposito prospetto di riepilogo

“Sintesi Stato di attuazione” della situazione impegni, erogazioni, nuova occupazione, investimenti, contenuto nel documento di attuazione al 31 dicembre 2007 delle iniziative ex L. 181/89 e successive estensioni, allegato alla già citata lettera dell’Agenzia nazionale n. 29972 del 10 settembre 2008.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Come è noto, con l’art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all’approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell’ambito territoriale delle Province di Caserta, L’Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo. e, all’avvio dei relativi interventi sono state destinate le limitate risorse finanziarie di 26,2 milioni di euro, costituite dai rifinanziamenti della L. n. 181/89 per il 2003 e 2004, nonché da revoche.

Come già riferito al paragrafo 1) ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state inoltre approvate con le norme di seguito elencate.

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per l’Agenzia nazionale di effettuare, nell’ambito dell’attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all’acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005 che ha introdotto l’estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per talune di dette aree (Acerra, Pisticci, Brindisi, Legnano) sono stati già siglati accordi di programma nonché avviati gli interventi ivi previsti.

Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni (ridotto a 94,6 milioni di euro dall’art. 1, comma 507, L. n. 296/2006) ed €. 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l’art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia. Il decreto interministeriale di attuazione è stato approvato l’11 dicembre 2006.

Ulteriori estensioni sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l’art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);

- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicitate in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), si evidenzia, come nella precedente relazione semestrale, la necessità di pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi. Obiettivo al quale è anche finalizzato l'art. 5 "Riforma degli interventi di reindustrializzazione" del D.D.L. Atto Camera n. 1441, attualmente all'esame del Parlamento.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate all'Agenzia nazionale al 31 dicembre 2007 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa 471,8 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Agenzia nazionale S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 571,962 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 31 dicembre 2007 n. 7.278 unità occupate ed Euro milioni 1.023,080 di investimenti.

In termini assoluti, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2, rispetto al 30 giugno 2007 si è verificato un incremento occupazionale per n. 111 unità, mentre gli investimenti risultano aumentati per l'importo di Euro milioni 49,3.

Sede,

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 31/12/2007)**

SINTESI

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 31/12/2007 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 909 milioni di Euro ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 629 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica (603 milioni) ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto rispettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 695 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (22 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 12 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 60 milioni di Euro. Sono attualmente in fase di valutazione n. 3 iniziative in fase di istruttoria - 1 a Caserta, 1 a Massa e 1 a Napoli - per un impegno di fondi pubblici pari a 21 milioni di

Euro ed 1 in fase di ammissibilità a Taranto per un impegno di 5 milioni di Euro.

B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.

C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 106,4 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi.

La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni), risultano impegnabili, solo successivamente alla definizione di un nuovo piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

Le risorse finanziarie dedicate a Brindisi (21 milioni circa), sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma e risultano pertanto impegnabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

I 21 milioni circa destinati agli interventi su Marcianise saranno impegnabili a valle della conclusione di uno specifico Accordo di Programma per l'area di Crisi di Caserta.

D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi sono stati già stipulati 4 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocollo Integrativo – Pisticci, Brindisi e Legnano), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170) complessivamente pari a 129 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	38 milioni
Pisticci	54 milioni
Brindisi	51 milioni
Legnano	<u>7</u> milioni
	150 milioni

ACERRA

Sono in corso di realizzazione le iniziative SIMPE e JANNONE FERRO TUBI a favore delle quali sono stati deliberati interventi per 21 milioni di Euro e sono in fase istruttoria n. 3 progetti (15 milioni di Euro). Inoltre, è stata presentata domanda per un ulteriore progetto per 9 milioni di Euro in termini di impegno di fondi pubblici.

PISTICCI

E' in corso di realizzazione l'intervento a favore della I.T.L. che prevede fondi pubblici per 7 milioni.

Brindisi

Sono stati deliberati n. 3 progetti per un impegno complessivo di 25 milioni di Euro e sono in corso le istruttorie di n. 3 iniziative imprenditoriali che comporteranno un impegno valutabile in 11 milioni di Euro. Sono, inoltre, state presentate n. 2 domande per progetti per cui si stima un impegno pari a 25 milioni di Euro.

Legnano

E' in valutazione istruttoria una iniziativa imprenditoriale per un impegno stimabile in 7 milioni di Euro.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 31 dicembre 2007, a fronte di 451 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 572 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello Stato). Al 31/12/2007 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di circa 5 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2007 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mgl)	
	Di Piano	Realizzata al 31/12/2007	Di Piano	Realizzati al 31/12/2007
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	17.987
TRIESTE	48	113	10.554	7.920
GENOVA	864	909	107.300	105.236
MASSA	87	68	20.716	17.779
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.783	2.428	340.470	248.918
ACERRA	89	71	24.585	10.311
TARANTO	2.373	2.045	466.949	421.377
BRINDISI	214	30	32.413	4.735
PALERMO	95	-	16.356	2.500
PISTICCI	39	-	11.256	-
TOTALE	8.314	7.278	1.241.393	1.023.080

Dall'inizio dell'attività fino al 31 dicembre 2007, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 123. In n. 108 di esse l'Agenzia ha anche assunto una partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 85 delle iniziative attuate). Per n. 15 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2007.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, ulteriori 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 123 iniziative promosse dall'Agenzia al 31/12/2007 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e C)) per 729 milioni di Euro (ivi compresi 22 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31.12.2007), e sviluppano a regime nuova occupazione per 8.314 unità ed investimenti per 1.241 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 7.278 unità, investimenti per 1.023 milioni di Euro ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 572 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al 30 giugno 2007 di n. 111 unità (da n. 7.167 n. 7.278): a fronte di incrementi realizzati per 104 unità a Taranto, 14 a Brindisi e 2 a Massa, si registrano decrementi di 4 unità ad Acerra e 5 a Napoli.

Nel 2° semestre 2007, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per 49 milioni di Euro.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni). Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 31 dicembre 2007 e quelli previsti al 30 giugno 2008, attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE					
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE		INVESTIMENTI	
		Impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2007	progetti approvati	conseguiti al 31/12/2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	5.475	3.382	122	126	20.490	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	909	104.300	105.236
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	3.000	-
TOSCANA	MASSA	17.259	16.284	87	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.709	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		121.567	115.911	2.721	2.707	541.369	528.279
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	222.230	158.427	2.783	2.428	340.470	248.918
	CASERTA	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	20.875	9.410	89	71	24.585	10.311
PUGLIA	TARANTO	318.827	288.215	2.373	2.045	466.949	421.377
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	24.997	-	214	30	32.413	4.735
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	7.080	-	39	-	11.256	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	16.356	2.500
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-
SUD		605.717	456.052	6.593	4.574	692.029	687.841
TOTALE GENERALE		727.284	571.963	9.314	7.281	1.233.398	1.216.120

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.715	909	1.715	909
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	49	87	136	107	68	130	88
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.724	2.724	4.445	4.418	2.704	4.441	2.724
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	688	2.783	3.471	3.099	2.428	3.290	2.619
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	30	89	119	101	71	106	76
PUGLIA	TARANTO	1.295	2.373	3.668	3.340	2.045	3.404	2.109
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	171	214	385	201	30	201	30
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	39	39	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		2.184	5.593	7.777	6.741	4.574	7.001	4.853
TOTALE GENERALE		3.908	8.317	12.222	11.159	7.278	11.442	7.577

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	17.987	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	105.236	105.236
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	17.779	17.779
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.738
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		349.363	335.239	335.239
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	340.470	248.918	272.648
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	24.585	10.311	13.000
PUGLIA	TARANTO	466.949	421.377	456.147
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	32.413	4.735	4.896
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	11.256	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	2.500	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		892.029	687.841	746.691
TOTALE GENERALE		1.241.393	1.023.080	1.081.931

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I°Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	-	3.382
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	-	25.793
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	16.284	108	16.392
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.709	-	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		119.911	108	116.019
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	158.427	1.505	159.932
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	9.410	-	9.410
PUGLIA	TARANTO	288.215	1.430	289.645
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	2.906	2.906
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		456.052	5.841	461.893
TOTALE GENERALE		571.962	5.949	577.911

REGIONE PIEMONTE

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
R	87	28	115	121	34	121
R	19	20	39	45	26	45
TOTALE	106	48	154	166	60	166

EL.VI - VILLADOSSOLA
METALLURGICA GALLINA

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R	2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	R	3.681	3.909	3.909
TOTALE		5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I°Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R	718		718
TOTALE		1.084	-	1.084

REGIONE LOMBARDIA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R 23	23	46	23	46	23
ISEO S.	R 172	28	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R -	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R 53	25	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	5	-	-	-	-
TOTALE	248	122	374	126	374	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
FACIX	R 2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R 5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R 5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R 3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	3.873	-	-
TOTALE	20.490	17.987	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem. 2008	Erogazioni al 30/06/2008
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 516	-	516
LOVERE MECC. FERR.	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-	-
TOTALE	3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - previsione al 30/06/2008 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2008 -
 - da erogare 30/06/2008 -
 - da erogare nel II semestre 2008 1.000

Contr.to

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono stati avviati e si prevede il completamento dell'opera entro il 2008; la spesa finale potrebbe risultare superiore alle previsioni a seguito di alcune migliorie effettuate in sede di realizzazione. La rendicontazione al MSE delle spese sostenute è prevista nel corso del 2008.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-
TELITAL	55	45	100	168	113	168
TOTALE	55	48	103	168	113	168

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	R 6.319	6.456	6.456
TOTALE	10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
R			
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Agenzia	2.336	67,8	2.336	67,8
Friulia	1.000	29,1	1.000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 1.464
 - Previsione al 30/06/2008 1.464

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2007 Contr.to 1.743
 - da erogare 30/06/2008 -
 - da erogare nel II semestre 2008 -

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €mgl. 4.237 è stato successivamente aggiornato a €mgl. 4.650 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €mgl. 2.686 (di cui già erogati per €mgl. 1.743), anche da fondi locali per circa €mgl. 2.000 (Camera di Commercio e Fondo Trieste).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati, e risultano a tutt'oggi, sospesi.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L. 181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

Allo stato attuale considerato il tempo trascorso e stante l'impossibilità di addivenire a tutt'oggi alla soluzione dei noti problemi di carattere ambientale che caratterizzano l'area, la società sta valutando localizzazioni alternative.

REGIONE LIGURIA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2007 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 909 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2008
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 105.236 e non se ne prevedono al 30/06/2008
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	22	22	22	22	
ARNAU'	17	26	43	45	45	45	28	
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	84	84	84	84	
BIC LIGURIA	2	10	12	12	10	12	10	
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	-	-	-	-	
CCRT CAVI	-	43	43	43	43	43	43	
CEAL	238	28	266	267	29	267	29	
FIP	-	28	28	28	28	28	28	
GELOFOOD	50	64	114	115	65	115	65	
GENOA TERMINAL	-	53	391	404	66	404	66	
IGE PAGANO	338	51	51	51	51	51	51	
IGNAZIO MESSINA	-	24	60	61	25	61	25	
ISTITUTO IL BALUARDO	36	81	100	100	81	100	81	
LIGURIA INFORMATICA	19	119	119	167	167	167	167	
MGM	-	14	30	31	15	31	15	
MSC MARCONI Soft.e Comp.	16	36	78	109	67	109	67	
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	42	25	28	29	26	29	26	
O.M.G.	3	14	28	28	14	28	14	
SELOM	14	52	71	71	52	71	52	
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	19	19	31	31	19	31	19	
SLAM	12	17	17	17	17	17	17	
TECNO PLASTIC	-	17	17	17	17	17	17	
TELCO IC	-	17	17	17	17	17	17	
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17	
TOTALE	806	860	1.666	1.715	909	1.715	909	

NON REALIZZABILE

NON REALIZZABILE

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
AMICO	R 2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R 1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R 3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2.221	2.768	2.768
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE
CEAL	R 2.543	2.448	2.448
FIP	R 9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R 1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R 14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE
IGNAZIO MESSINA	R 10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA			
MGM	R 3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 6.972	6.838	6.838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R 9.960	9.927	9.927
O.M.G.	R 1.336	1.391	1.391
SELOM	R 915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 4.442	4.508	4.508
SLAM	R 1.144	1.151	1.151
TECNO PLASTIC	R 3.410	3.661	3.661
TELCO IC	R 802	806	806
THEMA (CST)	R 1.086	1.112	1.112
TOTALE	104.300	105.236	105.236

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni 1° Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
AMICO	R 362	-	362
ARNAU'	R 366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R 1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)	R 2.970	-	2.970
CCRT CAVI	663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	228	-	228
FIP	R 1.136	-	1.136
GELOFood	R 349	-	349
GENOA TERMINAL	R 1.373	-	1.373
IGE PAGANO	R 1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R 1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R 1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA	-	-	-
MGM	R 873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R 1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R 2.587	-	2.587
O.M.G.	R 303	-	303
SELOM	R 137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 1.085	-	1.085
SLAM	R 258	-	258
TECNO PLASTIC	R 655	-	655
TELCO IC	R 102	-	102
THEMA (CST)	R 139	-	139
TOTALE	25.793	-	25.793

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Liguria S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A. Nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera Agenzia:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Agenzia	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.254
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2007		2.768
Previsione al 30/06/2008		2.768
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		-
prevista al 30/06/2008		-
• Previsione aggiornata avvio attività		2007
• Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischi
erogato al 31/12/2008	1.947	1.033
da erogare 30/06/2008	-	-
da erogare nel II semestre 2008	642	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. L'Agenzia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati a fine 2006, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore ad oggi risolti. La società non ha ancora presentato la rendicontazione finale di spesa in quanto sono sorte contestazioni con la ditta costruttrice per l'effettuazione di alcuni lavori di muratura ed impianti non realizzati correttamente. Tali controversie non si sono risolte e Sviluppo Italia Liguria ha citato la ditta per danni non corrispondendo il residuo pagamento di €mgl. 100.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, l'Agenzia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

La società stante la difficoltà di pervenire ad un accordo con la ditta costruttrice ha effettuato, a sue spese, i lavori non effettuati dalla ditta costruttrice (circa €mgl. 80) rendendo operativo il centro senza attendere l'esito della causa in corso. La società prevede di presentare, entro il 2008, la rendicontazione finale di spesa relativamente a quanto corrisposto alla ditta costruttrice.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-
TOTALE	0	4	4	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

**Investimenti
di
piano**

**Consuntivo
al
31/12/2007**

**Previsione
al
30/06/2008**

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

3.000

-

-

TOTALE

3.000

-

-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD Agenzia:** 23/06/2005
- **Capitale sociale.** N.A. **Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - previsione al 30/06/2008 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2007 -
 - da erogare 30/06/2008 -
 - da erogare nel II semestre 2008 -
- Contr.to**

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Agenzia, mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa.

Purtroppo stanno emergendo difficoltà con il partner strategico Ansaldo Energia per la messa a disposizione del capannone da ristrutturare che se non superate potrebbero mettere in discussione l'intero progetto.

REGIONE TOSCANA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 68 unità e si prevede di arrivare a 88 unità al 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.284 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008 per €mgl. 108.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
ALBA VENTURA	-	54	54	33	33	53
BIC TOSCANA - MASSA	-	6	6	6	6	6
BSI				NON REALIZZABILE		
CLIMAS				NON REALIZZABILE		
CSRA	R 30	15	45	37	17	40
NASA				NON REALIZZABILE		
ROSSI LEAUTO	R 19	12	31	31	12	31
TIRRENA MACCHINE				NON REALIZZABILE		
TIRRENA MACCHINE AMPL.				NON REALIZZABILE		
TOTALE	49	87	136	107	66	130

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
ALBA VENTURA	11.653	8.515	8.515
BIC TOSCANA - MASSA	4.390	4.390	4.390
BSI		NON REALIZZABILE	
CLIMAS		NON REALIZZABILE	
CSRA	2.915	2.958	2.958
NASA		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20.716	17.779	17.779

	RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)		
	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I°Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
ALBA VENTURA	2.224	108	2.332
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	1.289	-	1.289
NASA	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	388	-	388
TIRRENA MACCHINE	2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	16.284	108	16.392

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1600
- Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2007		8.515
Previsione al 30/06/2008		8.515
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		33
prevista al 30/06/2008		33
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2007	1.600	624
da erogare 30/06/2008	-	108
da erogare nel II semestre 2008	-	331

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato con versamenti graduali completati a settembre 2006.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo. Per quanto sopra, il termine per il completamento del programma è stato prorogato dal 31.12.2006 al 12.01.2008.

Sono stati finora presentati 2 SAL per ca. €/000 3.600 a fronte dei quali è stato erogato il relativo contributo a fondo perduto per €/000 624. E' prevista entro i termini fissati la presentazione del SAL a saldo e la chiusura dell'investimento con una spesa complessiva inferiore di ca. €/000 3.000 rispetto alle previsioni iniziali e una conseguentemente riduzione del programma occupazionale.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2007, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha realizzato un fatturato di ca. €/000 3.000.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo riattivazione e sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, ai fini dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara" (blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio).

Il progetto prevede l'acquisizione di alcune cave e l'effettuazione sull'intero bacino di investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica.

Il progetto dovrebbe essere portato a compimento con successo, pur con alcuni slittamenti temporali e riduzioni del programma riconducibili a fattori esogeni all'azienda.

AREA PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITICA TOSCANA	R	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	38	38	16	38	16
CST NET	R	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.	R	-	-	NON REALIZZABILE	40	40	40
GSI LUCCHINI	R	-	-	NON REALIZZABILE	40	40	40
ONE COMM	R	-	-	NON REALIZZABILE	40	40	40
SICALP	R	-	-	NON REALIZZABILE	40	40	40
TOTALE		115	417	526	411	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
AGROITTICA TOSCANA	R 6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R 3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R 9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R 2.718	2.725	2.725
CST NET	R 37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R 2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R 3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R 3.061	3.110	3.110
ONE COMM		NON REALIZZABILE	
SICALP		NON REALIZZABILE	
TOTALE	72.886	70.738	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem. 2008	Erogazioni al 30/06/2008
AGROITTICA TOSCANA	R 1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R 1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R 1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R 893	-	893
CST NET	R 14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R 456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R 1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.	R 1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R 336	-	336
ONE COMM	R 5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP	R 1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE	34.405	-	34.405

REGIONE UMBRIA

AREA TERNI

Nell'area di Terni al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2008.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	-	81	81	82	82	82	82
AGINOX	-	47	47	47	47	47	47
APH	-	7	7	NON REALIZZABILE	6	6	6
BIC UMBRIA	-	4	4	3	3	3	3
BIC UMBRIA (Foligno)	-	18	18	19	19	19	19
DI-TEC	-	20	20	20	20	20	20
ELECTROTNERNI	-	19	40	40	19	40	19
ELECTROTNERNI - AMPL.	21	43	43	53	53	53	53
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	-	20	122	122	20	122	20
F.LLI FEDERICI	102	19	19	19	19	19	19
FATTORIA NOVELLI	-	14	18	18	14	18	14
FATTORIE UMBRE	4	64	64	67	67	67	67
GTI	-			NON REALIZZABILE			
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-	350	350	280	280	280	280
MERAKLON	-	40	43	43	40	43	40
TEXOFIL	3	92	135	100	57	100	57
TEXOFIL - AMPL.	43	46	46	20	20	20	20
TI-TECH	-			NON REALIZZABILE			
TRE T	-						
VIPAL	12	16	28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER	-	160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	160	75	235	235	75	235	75
TOTALE	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
ACQUA PANNA	R 17.770	20.263	20.263
AGINOX	R 2.703	2.703	2.703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R 2.384	2.420	2.420
ELECTROTNERNI	R 1.812	1.765	1.765
ELECTROTNERNI - AMPL.	R 2.080	2.242	2.242
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	R 2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R 3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R 2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R 1.592	1.567	1.567
GTI	R 1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R 1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R 12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R 6.559	6.620	6.620
TRE T		NON REALIZZABILE	
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9.495	9.447	9.447
TOTALE	111.695	109.632	109.632

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem. 2008	Erogazioni al 30/06/2008
ACQUA PANNA	R 1.808	-	1.808
AGINOX	R 516	-	516
APH	57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R 2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R 4.906	-	4.906
DI-TEC	R 460	-	460
ELECTROTNERI	R 369	-	369
ELECTROTNERI - AMPL.	R 713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	R 491	-	491
F.LLI FEDERICI	R 438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R 682	-	682
FATTORIE UMBRE	R 380	-	380
GTI	R 345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R 4.789	-	4.789
TEXOFIL	R 395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R 1.341	-	1.341
TI-TECH	R 2.355	-	2.355
TRE T	245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R 144	-	144
ZEUNA STARKER	R 4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R 2.050	-	2.050
TOTALE	29.709	-	29.709

REGIONE CAMPANIA

AREA NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- **occupazione**: sono state assunte al n. 2.428 unità e si prevede di arrivare a 2.619 unità al 30/06/2008;
- **investimenti**: sono stati contabilizzati per €mgl. 248.918 e se ne prevedono €mgl. 272.648 al 30/06/2008;
- **interventi fondo 181**: sono stati erogati €mgl. 158.427 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008 per €mgl. 1.505.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	-	205	205	-	-	137	137
B-PACKAGING	-	88	88	-	-	-	-
CATWOK	R	33	33	33	33	33	33
CODELCA DUE	R	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425	425	429	429	429	429
ELA				NON REALIZZABILE			
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	28	15	43	28	28	-	-
ICE				NON REALIZZABILE			
ICIMENDUE	46	22	68	46	46	-	-
IFA (EX FILCAR)	-	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	23	6	29	29	29	6	6
IPI	-	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	52	75	70	64	70	64
ITS	267	60	327	267	267	-	-
IT SOFT	R	27	27	45	45	45	45
MARCONI SUD	R	470	470	700	700	700	700
MECFOND	-	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD				NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.	70	10	80	80	80	10	10
METECNO IND. AMPL.	-	70	70	70	70	70	70
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	13	46	59	24	24	11	11
MEXALL SISTEMI	12	58	70	35	35	23	23
NUOVA BIT	20	46	66	39	39	32	32
NUOVA CONATO	29	122	151	151	151	122	122
OMA SUD	-	50	50	44	44	50	50
SEDA LOG	12	431	443	318	318	306	306
SILIA	-	60	60	50	50	50	50
SILICALCITE	-	36	36	1	1	36	36
SIRAL				NON REALIZZABILE			
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	99	40	139	139	139	40	40
TESSECI	46	93	139	147	147	101	101
TMA				NON REALIZZABILE			
TOTALE	688	2.783	3.471	3.099	2.428	3.290	2.619

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	44.342	-	22.000
B-PACKAGING	19.077	-	-
CATWOK	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	2.586	-	-
ICE		NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE	4.957	-	-
IFA (EX FILCAR)	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	1.135	1.137	1.137
IPI	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	8.154	8.186	8.186
ITS	8.285	-	-
IT SOFT	2.095	2.375	2.375
MARCONI.SUD	38.741	39.144	39.144
MCFOND	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD	-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.	-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI	6.941	1.100	1.100
NUOVA BIT	8.515	4.787	4.787
NUOVA CONATO	7.645	6.296	7.821
OMA SUD	4.946	5.316	5.316
SEDA LOG	14.000	13.795	14.000
SILIA	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	20.658	20.479	20.479
SIRAL	7.540	7.540	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		NON REALIZZABILE	
TESSECI	5.537	6.007	6.007
TMA	3.249	4.383	4.383
TOTALE	346.170	248.918	272.648

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem. 2008	Erogazioni al 30/06/2008
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	-	300	300
B-PACKAGING	-	-	-
CATWOK	4.900	-	4.900
CODELCA DUE	5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	-	-
ICE	2.748	-	2.748
ICIMENDUE	-	-	-
IFA (EX FILCAR)	1.707	-	1.707
IFA AMPL.	795	-	795
IPI	5.165	-	5.165
ISEDIFORM	6.044	-	6.044
ITS	-	-	-
IT SOFT	1.430	-	1.430
MARCONI SUD	17.728	-	17.728
MCFOND	4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI	653	518	1.171
NUOVA BIT	3.420	-	3.420
NUOVA CONATO	2.880	687	3.567
OMA SUD	2.479	-	2.479
SEDA LOG	5.640	-	5.640
SILIA	24.100	-	24.100
SILICALCITE	12.602	-	12.602
SIRAL	5.310	-	5.310
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
TESSECI	3.751	-	3.751
TMA	1.498	-	1.498
TOTALE	158.427	1.505	159.932

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Improvement S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA Agenzia:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100,0	722.114	99,96
Agenzia	--	--	0,300	0,04
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	722.114	100,0	722.414	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 13.000
 - Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			-
Previsione al 30/06/2008			22.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2008			137
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	300	-	-
da erogare nel II semestre 2008		5.277	5.864

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva mentre il partner ha deciso di realizzare il progetto attraverso la costituzione di una nuova società Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica. In relazione alle diverse modalità attuative del progetto la società ha predisposto un aggiornamento del piano originario che tiene conto della necessità di dotare l'azienda di adeguati mezzi propri, presumibilmente entro il primo semestre 2008, si potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione..

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-Packaging S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100	9.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 19.077
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 88
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 7.589
 - Mutuo 5.692

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - Previsione al 30/06/2008 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2009

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2012

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	1.897	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 5.12.2007

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione nel comune di Calvi Risorta (CE) di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli. Il Proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - previsione al 30/06/2008 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività**

- **Previsione aggiornata anno di regime** -

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha avviato il programma degli investimenti, oltre agli adempimenti formali legati al processo di attuazione (modifiche allo statuto, certificazione del bilancio, ecc.).

Tuttavia, a causa delle difficoltà emerse nel reperire la garanzia relativa al contributo a fondo perduto, la società ha richiesto, ed ottenuto, una proroga al 30.9.2007 del termine di validità della delibera.

Superato il problema garantuale, non è stato comunque possibile attuare la delibera, che risulta pertanto decaduta: i Soci infatti hanno chiesto di poter sottoscrivere una buona parte dell'aumento di capitale di propria competenza in forma gratuita, attraverso l'utilizzo di riserve disponibili e la rinuncia a crediti per dividendi, e di poter versare, all'atto della sottoscrizione, solo il minimo previsto per legge.

L'Agenzia, dopo aver esaminato un business plan aggiornato, non ha accolto dette richieste.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA SRL (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguardava la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti avrebbero potuto garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti. Tuttavia, la citata proposta dei Soci in merito all'apporto di capitale di propria spettanza, non presentava i requisiti di compatibilità economico-finanziaria richiesti dalla normativa di riferimento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** ICIMENDUE S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare.
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 28.04.1992
- **Data delibera Agenzia:** 15.12.2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Icimen S.p.A.	3.520	84.62	4.760	80.75
Figli di Mario Mensitieri Srl	640	15.38	640	10.86
Agenzia	--	--	495	8.40
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.160	100,00	5.895	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.957
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 22
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.982
- Mutuo 1.487

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - Previsione al 30/06/2008 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 11/04/2007 è stato comunicato alla società che l'Organo Amministrativo dell'Agenzia in data 15/12/2006 ha valutato positivamente il progetto industriale denominato ICIMENDUE SRL.

Si è in attesa di ricevere la lettera di accettazione della delibera da parte dei proponenti per avviare l'iter attuativo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa concerne l'ampliamento della Icimedue Srl di Marcianise (CE), società attiva nella produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare (buste, sacchetti e astucci per prodotti da forno - snack dolci e salati, biscotti, merendine - salumi e latticini, frutta fresca e secca, gelati e surgelati, pasta, pet food).

La società fa capo ai fratelli Mensitieri, operanti nel settore da oltre 30 anni con l'originario stabilimento Icimen SpA localizzato a Casavatore (NA).

Le due aziende nel 2006 hanno realizzato un giro d'affari di oltre 20 milioni di Euro, di cui il 40% all'estero, con occupazione complessiva di circa 100 addetti. La produzione è collocata presso una clientela di primaria importanza, tra cui: gruppo Ferrero, gruppo Barilla, Unilever, Nestlè, ed altri grandi marchi del settore.

Gli investimenti programmati, consistenti in macchinari: una nuova rotativa rotocalco e l'adeguamento degli impianti accessori, sono funzionali all'aumento della quota di mercato nazionale e allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologicamente più avanzati. Oltre alla diversificazione produttiva, l'introduzione della nuova linea di lavorazione è finalizzata al miglioramento dei margini.

Le capacità imprenditoriali e commerciali dei proponenti danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	975	75	3.067	63
Altri		-	794	16
Agenzia	325 ⁽¹⁾	25	1.045	21
TOTALE	1.300	100	4.906	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

⁽¹⁾Partecipazione detenuta dall'agenzia a titolo di Equity

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			-
previsione al 30/06/2008			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2008			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Con riferimento alla ricapitalizzazione, in data 29 dicembre 2005 la ITS ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi €/000 3.999, di cui €/000 567 nominali e €/000 3.432 di sovrapprezzo, riservato in parte a nuovi soci finanziari. Al 31 dicembre 2006 tale aumento risultava sottoscritto per complessivi €/000 975, di cui €/000 186 nominali e €/000 789 di sovrapprezzo.

La composizione del capitale a regime ipotizza il completamento della citata ricapitalizzazione ed il successivo aumento di capitale previsto per l'operazione ex L.181/89.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Mexall Sistemi Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete	31,2	34	621,2	25,1
Salvatore Prete	30,3	33	602,9	24,3
Domenico Prete	30,3	33	602,9	24,3
Agenzia	---	---	653,0	26,3
TOTALE	91,8	100	2.480,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			1.100
previsione al 30/06/2008			1.100
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			11
prevista al 30/06/2008			11
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	653	-	-
da erogare 30/06/2008	-	283	235
da erogare nel II semestre 2008	-	1.165	970

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per ritardi inerenti il rilascio della Concessione Edilizia relativa allo stabilimento da edificare, l'Agenzia ha concesso una proroga del termine di validità della delibera e, conseguentemente, dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/08 ed al 30/06/09.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

Per il primo semestre 2008 è prevista la presentazione del primo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Nuova Conato S.r.l.

Scopi ed attività svolta: produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza

- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
TOTALE	2.930	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			6.296
previsione al 30/06/2008			7.821
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			19
prevista al 30/06/2008			32
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	723	1.177	980
da erogare 30/06/2008	-	375	312
da erogare nel II semestre 2008	-	1.255	813

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

La società ha presentato n. 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 3.368, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 1.177 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 980 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In seguito al ritardo che ha interessato alcune fasi della costruzione del nuovo stabilimento, nonché ai problemi tecnici che hanno ritardato la consegna di alcuni macchinari di produzione, l'Agenzia ha concesso, su richiesta della società, una proroga di sei mesi (dal 31/12/07 al 30/06/08) del termine per il completamento del programma degli investimenti. Rimane invece fissato al 31/12/08 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
	-----	----	-----	----
TOTALE	4.541	100	4.541	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			13.795
Previsione al 30/06/2008			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			44
revista al 30/06/2008			50
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	1.000	2.531	2.109
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	483	403

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA).

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498, di cui 9.196 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.109 a titolo di finanziamento agevolato in data 18.5.2007 e €/000 2.531 a titolo di contributo in data 4.6.2007.

In data 16.11.2007 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) la proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti dal 31.12.2007, previsto in delibera, al 30.6.2008, a causa della momentanea indisponibilità di uno dei capannoni ricompresi nel progetto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare. L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** S.I.RA.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera Agenzia:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Agenzia	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.946,00	100,00	2.946,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.904
 - Mutuo 2.178

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			7.540
Previsione al 30/06/2008			7.540
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			1
prevista al 30/06/2008			36
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	726	2.500	2.084
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	404	94

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL. Nel corso del 2007 l'azienda ha rendicontato un'ulteriore SAL la cui erogazione è stata rinviata, a valle del collaudo finale dell'impianto, in sede di liquidazione della ritenuta via via operata sui precedenti SAL.

L'azienda ha, infatti, effettuato una serie di ulteriori spese, non previste in sede istruttoria, finalizzate sia all'adeguamento dell'impianto a nuovi e più stringenti regimi autorizzativi nel frattempo disposti dalla normativa di riferimento, sia ad un maggiore efficientamento del ciclo di lavorazione degli olii esausti.

L'azienda prevede di effettuare il collaudo finale dell'impianto nel corso del primo semestre 2008 e di completare entro il 30/06/2008 il programma occupazionale, con conseguente avvio dell'attività produttiva nel secondo trimestre 2008

Per tali motivazioni si evidenzia ancora una situazione di sostanziale inattività con un modesto volume d'affari legato esclusivamente alla fornitura di contenitori in plastica acquisiti all'esterno e destinati alla controllante Redoil Italia SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto anche se con uno slittamento dei tempi inizialmente previsti.

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 71 unità e si prevede di arrivare a 76 unità al 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 10.311 e se ne prevedono €mgl 13.000 al 30/06/2008;
- Interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 9.410 e non se ne prevedono nel I° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008		
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SIMPE	-	76	76	71	71	76	76
JANNONE FERRO TUBI	30	13	43	30	-	30	-
TOTALE	30	89	119	101	71	106	76

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione
SIMPE	22.000	10.311	13.000
JANNONE FERRO TUBI	2.585	-	-
TOTALE	24.585	10.311	13.000

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni 1°Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
SIMPE	9.410	-	9.410
JANNONE FERRO TUBI	-	-	-
TOTALE	9.410	-	9.410

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	26.070	100	25.020	43,61
LSB	---		28.750	50,11
Agenzia	---		3.600	6,28
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	26.070	100	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2007	10.311
previsione al 30/06/2008	13.000

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	71
prevista al 30/06/2008	76

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
erogato al 31/12/2007	3.600	801	1.009	4.000
da erogare 30/06/2008	-	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	3.083	2.079	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Il Socio di riferimento è la società spagnola LA SEDA DE BARCELONE (LSB), holding dell'omonimo gruppo leader europeo nella produzione di polimero per bottiglie, che è subentrata nella compagine azionaria al posto di MONTEFIBRE e si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute dall'Agenzia.

Nel maggio 2006 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

In data 20.4.2007 sono state erogate le agevolazioni relative al primo SAL (investimenti per complessivi €/000 3.380, di cui €/000 3.365 ammissibili).

Nel maggio 2007 la Commissione Europea ha avviato alcuni approfondimenti sull'operazione, al fine di verificarne la compatibilità con la vigente normativa in materia di Aiuti di Stato. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha conseguentemente disposto, in via cautelativa, la sospensione delle erogazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto concerne un programma di investimento finalizzato alla riconversione ed ammodernamento del ciclo produttivo della Simpe.

L'iniziativa Simpe costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti dall'Agenzia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

L'ingresso nel capitale sociale della LSB ha una grande valenza strategica, poiché arricchisce il progetto originario, approvato dall'Agenzia, sia sotto il profilo industriale che finanziario, rendendo più solida l'attività futura della società.

Salvo sviluppi negativi derivanti dalla citata indagine in corso da parte della Commissione Europea, le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero garantire con successo la realizzazione del programma degli investimenti ed occupazionale.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Jannone Ferro Tubi S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** commercializzazione di tubi in acciaio Preverniciati
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 26/03/1986
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Famiglia Jannone	2.583	100	3.531	93,4
Agenzia	---	---	251	6,6
TOTALE	91,8	100	3.782	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.585
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.002
 - Mutuo 751

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - previsione al 30/06/2008 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MiSE in data 29/11/07, come comunicato alla società in data 06/12/07.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma della Regione Campania sottoscritto il 06/04/06 per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Acerra, riguarda l'ampliamento della Jannone Ferro Tubi SpA, società interamente controllata dalla famiglia Jannone e specializzata nella commercializzazione di tubi in acciaio destinati a svariati utilizzi.

La nuova iniziativa, attraverso l'avviamento dell'attività di preverniciatura, è finalizzata all'integrazione verticale del business tradizionale della società. L'integrazione a monte della fase di preverniciatura consentirà di ridurre i costi rispetto all'attuale affidamento della stessa a terzi, nonché di garantire un miglior servizio alla clientela.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

REGIONE BASILICATA

AREA PISTICCI

Nell'area di Pisticci al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2008;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e non si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
I.T.L.	-	39	-	-	-	-
TOTALE	-	39	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione
I.T.L.	11.256	-	-
TOTALE	11.256	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni 1°Sem.2008	Erogazioni al 30/06/2008
I.T.L.	-	-	-
TOTALE	-	-	-

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Pisticci)**

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.L. S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione lastre in policarbonato
- **Localizzazione:** Pisticci (MT)
- **Data di costituzione:** 05/05/2000
- **Data delibera CdA Agenzia :** 04/09/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cosimo Conterno	41,6	80	611	15,4
LA.ES. S.p.A.	10,4	20	2.285	57,7
Agenzia			1.066	26,9
TOTALE	52,0	100	3.962	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.256
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 39
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.815
 - Mutuo decennale agevolato 3.199

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2007 -
 - previsione al 30/06/2008 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2008 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2009

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'iniziativa, deliberata il 4 settembre 2006 dal CDA dell'Agenzia ed approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 settembre 2006, sono in corso le procedure di attuazione.

La società ha già acquistato il terreno su cui ubicare il nuovo stabilimento. Per effetto delle problematiche sorte nel reperimento di una polizza fideiussoria a garanzia del contributo a fondo perduto, è stata concessa una proroga della validità della delibera fino al 31 gennaio 2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Pisticci in Val Basento, riguarda la realizzazione di uno stabilimento produttivo nella zona industriale di Pisticci Scalo (MT) per la produzione di lastre in policarbonato ed altri prodotti complementari per l'edilizia.

L'iniziativa è proposta dalla La-Es, società che opera su scala internazionale nella produzione e trasformazione di materiali termoplastici quali estrusi e coestrusi di vari polimeri, di granuli in acetato di cellulosa, policarbonato, Abs e blend. La realizzazione del nuovo sito produttivo permetterà al gruppo La-Es l'ampliamento ed il completamento della gamma prodotti con l'obiettivo di consolidare ed incrementare la quota di mercato sia nazionale che estero (in particolare per il bacino mediterraneo la localizzazione di Pisticci è strategica).

Il Know how e la dimensione del gruppo assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

REGIONE PUGLIA

AREA TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 2.045 unità e si prevede di arrivare a 2.109 unità al 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 421.377.361 e se ne prevedono €mgl. 456.147 al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 288.215 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2008 per €mgl. 1.430.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008		
		Nuova	A regime		Totale	Nuova	Totale	Nuova	Totale
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550	550		440	440	500	500	
ATITECH	76	151	227		148	72	148	72	
C.S. ARREDI	-	2	2		2	2	2	2	
CISI PUGLIA	-	86	86		86	86	86	86	
CURVET MANUFACTURING	-	24	28		24	24	28	24	
D'AMORE SUD	4	25	25		56	56	56	56	
EL.MI.RAD	-	407	407		373	373	373	373	
FILATURA PUGLIA	-	21	428		428	21	428	21	
FILATURA PUGLIA - AMPL.	407	25	453		447	19	447	19	
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	428	82	82		99	99	99	99	
FINAPPLE	-				NON REALIZZABILE				
FONDERIE	-				NON REALIZZABILE				
FONDERIE - AMPL. 2	-	133	133		62	62	62	62	
FONDERIE - AMPLIAM.	-	76	76		76	76	76	76	
FONDERIE - AMPLIAM.	-	208	208		208	208	208	208	
GIOIATECH	-				NON REALIZZABILE				
HYDROM	-				NON REALIZZABILE				
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-				NON REALIZZABILE				
MASTER ARREDAM.	-				NON REALIZZABILE				
POLIBECK	13	17	30		30	17	30	17	
QUATTROPIU'	3	32	35		35	32	35	32	
SACHIM	24	20	44		44	20	44	20	
SAIL	123	-	123		123	-	123	-	
SIA	-				NON REALIZZABILE				
SMA	-	51	51		26	26	30	30	
STAMPA SUD	45	20	65		64	19	64	19	
SURAL	-	212	212		189	189	189	189	
SURAL - AMPLIAM.	-				NON REALIZZABILE				
TECPLAST	-	18	18		-	-	-	-	
TESSITURA DI GINOSA	-	74	74		74	74	74	74	
TESSITURA DI MOTTOLA	-	110	110		110	110	110	110	
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	13	123		123	13	123	13	
ZANZAR SYSTEM	62	16	78		69	7	69	7	
TOTALE	1.295	2.373	3.668		3.340	2.045	3.404	2.189	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione al 30/06/2008
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	154.000	120.000	154.000
ATITECH	R 29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI	R NON REALIZZABILE		
CISI PUGLIA	R 3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING	R 22.830	21.886	21.886
D'AMORE SUD	R 2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R 3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R 73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R 6.076	5.996	5.996
FONDERIE	R NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2	R NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.	R NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R 15.778	7.379	7.379
HYDROM	R 6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R 26.582	26.576	26.576
MASTER ARREDAM.	R NON REALIZZABILE		
POLIBECK	R 1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R 3.988	4.127	4.127
SACHIM	R 3.753	3.753	3.753
SAIL	R 3.051	3.051	3.051
SIA	R NON REALIZZABILE		
SMA	R 8.461	8.120	8.120
STAMPA SUD	R 2.904	2.100	2.100
SURAL	R 44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.	R NON REALIZZABILE		
TECLAST	R 4.095	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R 15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R 15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 2.108	2.028	2.028
ZANZAR SYSTEM	R 3.281	-	386
TOTALE	466.949	421.377	456.147

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2007	Erogazioni I° Sem. 2008	Erogazioni al 30/06/2008
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	48.341	-	48.341
ATITECH	R 20.563	-	20.563
C.S. ARREDI	R 369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R 2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING	R 16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R 1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R 637	-	637
FILATURA PUGLIA	R 62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 3.873	-	3.873
FINAPPLE	R 3.773	-	3.773
FONDERIE	R 6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2	R 5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.	R 3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	R 5.943	-	5.943
HYDROM	R 5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R 18.804	1.141	19.945
MASTER ARREDAM.	R 451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R 919	-	919
QUATTROPIU'	R 2.763	-	2.763
SACHIM	R 3.002	-	3.002
SAIL	R 1.920	-	1.920
SIA	R 5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA	R 4.225	-	4.225
STAMPA SUD	-	289	289
SURAL	R 34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.	R 253	NON REALIZZABILE	253
TAREST	-	-	-
TECLAST	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R 11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R 11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 1.614	-	1.614
ZANZAR SYSTEM	-	-	-

TOTALE**288.215****1.430****289.645**

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Composite S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Agenzia	300	3	300	3
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2007

Previsione al 30/06/2008

154.000

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito a Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata

440

prevista al 30/06/2008

500

• **Previsione aggiornata avvio attività**

2008

• **Previsione aggiornata anno di regime**

2010

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	300	22.756	25.285
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	11.244	8.715

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €mgl. 300 pari al 3% del capitale sociale di €mgl. 10.000 interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €mgl. 40.000 in conto futuri aumenti di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, a €mgl. 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€mgl. 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€mgl. 34.000) e acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€mgl. 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€mgl. 37.400).

Il programma degli investimenti è in fase avanzata di realizzazione e si prevede il completamento del progetto entro il primo semestre 2008, in leggero ritardo rispetto alle previsioni iniziali (31.12.2007). In relazione alla complessità del progetto il termine per il completamento del programma degli investimenti è stato infatti prorogato dal 31.12.2007 al 30.06.2008. Rimane invece confermato al 31.12.2010 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

La società, con la presentazione del terzo SAL, ha pagato e rendicontato investimenti pari complessivamente a 120 milioni di Euro a fronte di ordini già emessi per 140 milioni di Euro (investimenti programmati per 154 milioni di Euro). La società ha iniziato la spedizione dei primi pezzi di fusoliera alla Boeing.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aerostutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			21.886
Previsione al 30/06/2008			21.886
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			86
prevista al 30/06/2008			86
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2007	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2008	1.370	8.743	6.557
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata a fine 2003, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale (principalmente per modifiche su macchinari, finalizzate alla produzione di lastre in vetro di maggiori dimensioni). E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risulta raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato gradualmente la produzione a partire da luglio 2005 e nel 2007 ha realizzato un fatturato di ca. €/000 5.400, essenzialmente verso consociate. La società sta risentendo della crisi economico-finanziaria che ha investito il Gruppo a seguito di importanti investimenti effettuati nell'ultimo quinquennio finalizzati ad aumentare la capacità produttiva, non supportati da una adeguata crescita dei volumi di fatturato. In presenza di tale situazione, la proprietà ha avviato contatti con potenziali partners interessati ad investire nel Gruppo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione della presenza nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto è stato realizzato sostanzialmente secondo le modalità previste. Il consolidamento dell'attività dipende tuttavia dalla soluzione delle problematiche evidenziate nell'ambito del Gruppo di riferimento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Agenzia	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			26.576
previsione al 30/06/2008			26.576
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			208
prevista al 30/06/2008			208
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	1.500	9.438	7.866
da erogare 30/06/2008	-	1.108	44
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Successivamente, vista l'indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale, la CCT ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva.

A settembre 2005 la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

La società ha completato nei termini il programma degli investimenti in data 01/02/07, come attestato con apposita dichiarazione.

La società ha presentato n. 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 26.659, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 9.438 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 7.866 a titolo di finanziamento decennale agevolato. E' in corso il collaudo finale sul programma di investimenti.

Il programma occupazionale è stato realizzato, come previsto, entro il 31/12/06.

La Marcegaglia SpA ha richiesto il riacquisto della partecipazione nella Marcegaglia Taranto SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MiSE e, tra gli altri, anche dall'Agenzia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise – poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto – da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD Agenzia:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	1.538	61,2	1.538	61,2
Arrigoni S.p.A.	600	23,9	600	23,9
Pasquale Intonti	-	-	-	-
Agenzia	376	14,9	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	2.514	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			3.753
Previsione al 30/06/2008			3.753
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			20
prevista al 30/06/2008			20
• Previsione aggiornata avvio attività			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2007	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2008	376	1.501	1.125
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 27.7.2007 è stata trasmessa la documentazione di spesa del quarto ed ultimo SAL, relativo ad investimenti per €/000 821, di cui €/000 615 ammissibili, a fronte dei quali in data 23.11.2007 sono stati erogati €/000 221 a titolo di contributo e €/000 184 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.9.2007 è stato effettuato l'accertamento finale, a seguito del quale sono stati riammessi alle agevolazioni investimenti precedentemente sospesi per €/000 80. Conseguentemente, in data 18.12.2007, sono stati erogati alla SACHIM €/000 179 a titolo di contributo e €/000 25 a titolo di finanziamento agevolato, relativi alle spese riammesse in sede di collaudo, agli arrotondamenti e (limitatamente al contributo) alle ritenute operate nell'ambito dei vari SAL. Contestualmente l'Agenzia ha ceduto la propria partecipazione nella SACHIM al Socio ARRIGONI SpA per €/000 445.

Anche il programma occupazionale risulta completato alla data del 31.12.2007.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è stata realizzata ed è entrata a regime nel corso del 2007. Pertanto il progetto può essere dichiarato realizzato e l'iniziativa esplicitata tra quelle che hanno conseguito il regime.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Agenzia	692	18,82	692	18,82
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2008			8.120
previsione al 30/06/2008			8.120
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			26
prevista al 30/06/2008			30
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	692	1.928	1.605
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	837	468

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Conseguentemente, il termine per il completamento del programma degli investimenti, inizialmente previsto per il 31.12.2006, è stato prorogato al 31.12.2007.

Rimane invece fissato al 31.12.2008 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

Il 28/06/2006 l'Agenzia ha sottoscritto la partecipazione che, ad oggi, risulta interamente versata.

La società ha completato nei termini il programma di investimenti, come attestato con l'apposita dichiarazione presentata in data 31.12.2007, contestualmente al quarto ed ultimo SAL, con il quale il totale degli investimenti rendicontati è pari a €/000 8.120 (€/000 8.461 previsti).

L'avvio dell'attività produttiva è previsto per gennaio 2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Stampa Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:**
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	4.381	40%	728,40	34,52
Maria LANEVE	7.395	15%	273,15	12,95
Attilio POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Bianca POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Sara POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Agenzia			289,00	13,70
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.095	100	2.110,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.154
 - Mutuo 865

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			2.100
previsione al 30/06/2008			2.200
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			19
prevista al 30/06/2008			19
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	289	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	830	690

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Alla data del 31.12.2007 la società ha sostanzialmente completato la predisposizione della documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale, salvo per quanto riguarda la fideiussione assicurativa a garanzia del contributo concesso.

Si prevede che tale problematica possa essere superata nel corso del primo semestre 2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Tecplast S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tubi in gomma ed elastomeri per il settore "automotive"
- **Localizzazione:** Taranto (TA)
- **Data di costituzione:** 22/04/1999
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Tecprind Srl	-	-	746	53,6
RE.SE.CO. Srl	-	-	278	20,0
Pietro Quaranta	7,21	70	7	0,5
Eredi Quaranta Antonio	3,09	30	3	0,2
Agenzia			357	25,7
TOTALE	10,3	100	1.390	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.095
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.426
 - Mutuo 1.069

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2007

-

Previsione al 30/06/2008

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 30/06/2008

-

• Previsione aggiornata avvio attività

2008

• Previsione aggiornata anno di regime

2012

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'avvio dell'investimento manca la concessione edilizia, per il cui rilascio è necessario che il Comune di Statte (TA), sede della nuova iniziativa, attivi la Conferenza dei Servizi, presumibilmente entro il mese di ottobre 2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dal Dr. Piero Quaranta e dalla TECPRIND S.r.l., società facente capo al medesimo, e sorgerà nell'area di Taranto.

Nella stessa area la famiglia Quaranta opera attraverso alcune aziende di medio-piccola dimensione nel settore degli articoli industriali in gomma e silicone, principalmente tubi e manicotti per il mercato "automotive", cui si aggiunge una marginale presenza anche nel settore delle macchine industriali.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di tubi dritti e manicotti sagomati in gomma per il settore "automotive".

L'iniziativa, come è nella tradizione delle società del gruppo, si concentrerà su produzioni in piccole e medie serie, con elevata specializzazione e qualità del prodotto, evitando così di entrare in competizione diretta con le multinazionali del settore.

La TECPLAST potrà contare sul consolidato portafoglio clienti del gruppo di appartenenza.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SYSTEM
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Penta Group Srl	1.000	100	1.820	84,73
Agenzia	-	-	328	15,27
TOTALE	1.000	100	2.148	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.281
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.312
 - Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			-
Previsione al 30/06/2008			386
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			7
prevista al 30/06/2008			7
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	328	360	300

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento da ubicare a Tarnato, località Abbadia, a circa 5 km dall'attuale sede produttiva, comprendente un magazzino automatico e due nuove linee per la produzione di zanzariere.

Si è in attesa di entrare nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, che dovrebbe avvenire a settembre p.v..

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dell'attività produttiva della Zanzar System SpA, azienda con stabilimento a Grottaglie (TA) che produce zanzariere modulari in alluminio e che fa capo al Sig. Angelo L'Angellotti.

Il progetto d'ampliamento di Zanzar System appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre vent'anni nel settore delle zanzariere - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato ed integrato rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza del socio proponente costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

AREA BRINDISI

Nell'area di Brindisi al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 30 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 4.735, e ne prevedono €mgl. 4.896 al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2008 per €mgl. 2.906.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
PERITAS	4	14	18	14	10	14
SALVER	167	180	347	167	-	167
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	20	20	20	20
TOTALE	171	214	385	201	30	201

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione
PERITAS	2.947	1.239	1.400
SALVER	25.970	-	-
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3.496	3.496	3.496
TOTALE	32.413	4.735	4.896

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€ .mgli.)	Erogazioni	Erogazioni	Erogazioni
	31/12/2007	I° Sem. 2008	al 30/06/2008
PERITAS	-	252	252
SALVER	-	2.654	2.654
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	-	-
TOTALE	-	2.906	2.906

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	50	50%	374	37,40
Giovanni Cafaro	50	50%	374	37,40
Agenzia	--	--	252	25,20
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100	100,00	1.000	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.947
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.005
 - Mutuo 753

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			1.239
Previsione al 30/06/2008			1.400
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 30/06/2008			10
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare 30/06/2008	252	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	630	523

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

E' in corso l'attività propedeutica alla stipula degli atti di concessione del contributo e del finanziamento.

In considerazione del protrarsi dell'attività necessaria al reperimento della documentazione richiesta, si ritiene opportuno attendere l'approvazione del bilancio al 31.12.2007, accompagnato dalla Relazione di Certificazione, prima di pervenire alla stipula.

Tuttavia, la società ha iniziato gli investimenti dopo la domanda di intervento del 17.8.2006, realizzando l'impianto per la diluizione di ammoniacca, entrato in funzione il 27.11.2006 e parte della palazzina uffici.

Il preconsuntivo al 31.12.2007 evidenzia ricavi per circa €/000 1.100; per il 2008 si prevedono ricavi in aumento del 20%.

L'occupazione è pari a 14 unità, con un incremento di 10 unità rispetto a quella iniziale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di ammoniacca diluita ed urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. La Peritas ha sottoscritto un accordo di conto lavorazione con Yara Italia SpA, azienda fornitrice di ammoniacca diluita alla centrale Enel di Brindisi, che prevede l'assorbimento dell'intera produzione Peritas.

Lo stabilimento è strategicamente localizzato vicino al polo energetico di Brindisi dove, oltre alla citata centrale ENEL, sono presenti altri grandi produttori di energia elettrica quali Edipower ed Enipower.

L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica (Edipower ed Enipower), la mancanza di concorrenti nel territorio e il buon esito dell'avviamento dell'iniziativa, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Salver S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
INVESCO SpA	8.622	99,9	15.110	85,6
Paolo Graziano	5	0,1	9	0,1
Agenzia	-	-	2.524	14,3
TOTALE	8.627	100,00	17.643	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.097
 - Mutuo decennale agevolato 7.572

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			-
previsione al 30/06/2008			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2008			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	500	1.980	1.650

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30/10/2007, come comunicato in data 7/11/2007 alla società che ha accettato le condizioni di delibera il 17/12/2007.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo, attraverso la Invesco, alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico, configurandosi quale fornitore strategico di Alenia. In quanto tale, è attualmente pienamente coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Con l'ampliamento della propria capacità produttiva, da realizzarsi tramite l'acquisizione di nuovi spazi ad hoc, la razionalizzazione di quelli esistenti e l'acquisto di impianti e macchinari di produzione, la Salver intende consolidare la propria presenza nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile, ed in particolare in quello dei condotti per l'impianto di condizionamento dei velivoli, nel quale la Salver si sta specializzando, come partner dei maggiori committenti, in particolare Alenia, ai quali poter assicurare, per ogni singolo programma, tutte le fasi che vanno dalla progettazione sino alla consegna del componente costruttivo finito installabile sull'aeromobile.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 11/08/2005
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL	500	100,00	1.048	75,02
Agenzia	-	-	349	24,98
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	500	100,00	1.397	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.496
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.397
- Mutuo 1.048

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007		3.496	
previsione al 30/06/2008		3.496	
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata		20	
prevista al 30/06/2008		20	
• Previsione aggiornata avvio attività		2006	
• Previsione aggiornata anno di regime		2008	
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2008	349	1.257	1.048
da erogare nel II semestre 2008	-	140	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto, dal punto di vista industriale, non ha incontrato particolari difficoltà ed è stato completamente realizzato. Il ritardo nell'attuazione della delibera di cui alla legge 181/89 è legato alla definizione ed acquisizione delle fidejussioni previste a garanzia dell'intervento dell'Agenzia. Nel primo semestre 2008 si prevede la risoluzione delle suddette problematiche.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dalla TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL società totalmente controllata da TI AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED con sede nel Regno Unito.

Il Gruppo TI AUTOMOTIVE è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi meccanici destinati all'industria automobilistica, in particolare nella realizzazione di:

- sistemi di iniezione, immagazzinamento e trasporto carburante;
- sistemi per impianti frenanti.

L'iniziativa, oggetto di valutazione, concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di sistemi di iniezione carburante per motori diesel common rail e per la lavorazione di tubi freno per autoveicoli, da destinare agli stabilimenti FIAT di Pratola Serra e di Bielsko-Biala (Polonia). Il progetto è finalizzato all'espansione nel settore della produzione dei sistemi iniezione carburante e al consolidamento nel segmento dei tubi freno.

L'investimento, che costituisce il primo intervento relativo all'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi, rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'area in questione.

L'iniziativa TI AUTOMOTIVE BRINDISI risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo TI con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia di espansione commerciale perseguita dalla multinazionale inglese, che ha deciso di incrementare la propria capacità produttiva in Italia.

La consolidata esperienza dei soci proponenti costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

REGIONE SICILIA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2008;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, e non se ne prevedono al 30/06/2008;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel I° semestre del 2008.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2007		Prev. al 30/06/2008	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2007	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	2.500	
TOTALE	16.356	2.500	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)	Erogazioni	Erogazioni	Erogazioni
	31/12/2007	I°Sem.2008	al 30/06/2008
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Med Studios S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format Televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera Agenzia:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Agenzia	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2007			2.500
previsione al 30/06/2008			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2008			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2010
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare al 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione della delibera. I proponenti stanno rimodulando il piano d'impresa sia in merito alla tempistica di attuazione, sia in merito alla definizione delle coperture finanziarie dello stesso.

La RAI, che ha dimostrato interesse nel progetto, ha già formalizzato con i proponenti il "contratto di commissione" (alla cui preventiva sottoscrizione è condizionata l'attuazione della delibera in oggetto) ma con modalità di esecuzione dell'attività produttiva non più su base triennale ma rinnovabile annualmente a seguito di esercizio di opzione da parte della RAI.

In relazione alle diverse modalità attuative indicate nel contratto RAI, che non consentirebbero all'Agenzia di dare immediata esecuzione alla delibera, i soci hanno deciso di avviare la produzione della fiction in un sito provvisorio (acquisito in locazione dalla Provincia di Palermo) ubicato nella stessa area di crisi ma in località diversa, procedendo da subito all'acquisto delle attrezzature tecniche e, comunque, all'avvio delle assunzioni di personale previste dal progetto.

L'intendimento dei proponenti, è quello di dare nel frattempo corso all'iniziativa, anticipando con risorse proprie lo start-up produttivo, e riservarsi di procedere alla edificazione dell'immobile solo a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte della RAI per gli anni successivi.

Su richiesta dei proponenti, l'Agenzia ha prorogato la validità della delibera dapprima fino al 28.2.2008, poi fino al 31.12.2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

Il centro di produzione conterà di set e reparti tecnici di lavoro nei quali sarà svolta anche attività finalizzata al reclutamento e alla formazione del personale, sia tecnico che artistico, da destinare alla fiction programmata e ad altri lavori futuri.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITICA TOSCANA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 AMPLIAMENTO CISI	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC PIOMBINO	Piombino	4.132	4.510	4	4
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA-Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.872	22	22
1 B-PACK DUE - 2° Ampl.	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 B-PACK DUE - Ampl.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 CATWOK	Napoli	6.197	6.232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST NET	Piombino	37.893	38.042	220	221
1 DALCOES - Ampl.	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DALCOES (ex DALPEX)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DI-TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS SOFTWARE	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERNI - Ampl.	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATTORIA NOVELLI	Lovere	2.832	3.206	19	19

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 FATTORIE UMBRE	Terni	1.592	1.567	14	14
1 FILAT. PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.996	82	99
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 GIOIATECH	Taranto	15.778	7.379	133	62
1 GSI Lucchini	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 GTI	Terni	1.534	1.534	64	67
1 HYDRON	Taranto	6.233	6.439	76	76
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IFA - Ampl.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 IFA (ex FILCAR)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO S.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST.MED.PREVENT.	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MEC.FER.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCEGAGLIA TARANTO (CCT)	Taranto	26.582	26.576	208	208
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 MET. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 MET.PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO IND.(exErregi)	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.-Ampl.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC-MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 MSC-MARCONI-AMPL.	Genova	9.960	9.927	119	167
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTRO PIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 SACHIM	Taranto	3.753	3.753	20	20
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SIST.E TEL.P.GEN.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	189
1 T.M.A.	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TECNO PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC ITALIANA	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESS.DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TESS.DI MOTTOLA ampl	Taranto	2.108	2.028	13	13
1 TESSECI	Taranto	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI GINOSA	Taranto	15.902	15.708	74	74
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - Ampl.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 THEMA (CST)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER Ampl.	Terni	9.495	9.447	75	75
95 TOTALE		820.857	811.951	6.497	6.491

