

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. CXVI-bis
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI

(Secondo semestre 2006)

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

Predisposta dal Ministero della giustizia

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2007
—————



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *II semestre 2006*

- **C.R. SPOLETO** - Dalle notizie in possesso risulta che le forniture degli arredi dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., saranno completate entro il mese di febbraio 2007.
Inoltre, anche i lavori di fornitura degli apparati di videoconferenza, a cura del competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, sono in fase di esecuzione. Al riguardo non si è in grado di fornire notizie circa la data di ultimazione degli stessi.
- **C.C. L'AQUILA** - I lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti 41 bis O.P. sono stati ultimati come previsto nel mese di agosto u.s. e sono state avviate le operazioni di collaudo.
- **C.R. MILANO OPERA** - I lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P." sono in corso di esecuzione e saranno ultimati entro il corrente anno.

Infine, si rappresenta che nel programma lavori 2007-2009, preso atto degli interventi segnalati dai Provveditori Regionali, è stata inclusa la seguente opera:

- **C.R. PARMA** - Adeguamento degli spazi di permanenza all'aperto della sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis

Si precisa che l'esecuzione dei suddetti lavori è vincolata all'entità delle risorse finanziarie che saranno destinate nei prossimi esercizi finanziari all'edilizia penitenziaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

