

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXVI-bis
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI

(secondo semestre 2002)

(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2003
—————



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *II semestre 2002.*

Con riferimento alla *Casa Circondariale di Macomer*, si comunica che è rimasta invariata la situazione rispetto al primo semestre 2002.

Per ciò che concerne la *Casa Circondariale di Terni*, i lavori di potenziamento della sicurezza dell'istituto, con particolare riguardo all'esistente reparto destinato alla custodia di detenuti sottoposti all'art. "41 bis O.P.", sono stati avviati nel decorso mese di gennaio e termineranno, presumibilmente, entro la fine del corrente esercizio.

Per l'*istituto di Spoleto*, il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P. con annesse sale per videoconferenze, è stato completato per un importo totale di Euro 3.320.727, 87. I lavori saranno appaltati entro il corrente esercizio.

Per ciò che concerne la *Casa Reclusione di Milano "Opera"*, è stata avviata la progettazione dei lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P." che saranno appaltati nel prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Infine, per l'*istituto di L'Aquila*, è stata avviata la progettazione dei lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti "41 bis O.P." che saranno appaltati nel prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

