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1 INTRODUZIONE

Al fine di far fronte alle specifiche esigenze di conservazione, il Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali ha messo a punto un piano di azioni ispirate a criteri di programmazione e integrazione
che mirano ad affrontare in maniera sistematica e con ottica poliennale le questioni della
conservazione e della valorizzazione dell’area archeologica.

Il sistema organico di interventi di messa in sicurezza e restauro della parte scavata dell’area
archeologica finalizzati ad arrestare e recuperare gli effetti dei fenomeni di degrado degli edifici,
degli apparati architettonici e di quelli decorativi, a contenere il rischio idrogeologico e a migliorare
la fruizione generale del sito, che costituisce il Grande Progetto Pompei prevede infatti
I’applicazione di una metodologia innovativa di intervento che adotta e rende operativa la
conservazione (e la tutela e la salvaguardia) dell’area archeologica come sistema programmato di
organizzazione ed attuazione degli interventi per la conoscenza e per il restauro, in coerenza con le
“Linee guida per la conservazione del patrimonio archeologico” del Consiglio Superiore per i Beni
culturali e paesaggistici.

Il Progetto Pompei mira in primo luogo a risolvere in modo strutturale la questione della
conservazione, adottando un approccio fondato sulla conoscenza estesa e di dettaglio dei rischi,
sulla programmazione sistematica degli interventi di conservazione e sul rafforzamento delle
capacita di gestione e di intervento periodico programmato.

Fondamentale nella realizzazione del Progetto e, quindi, il Piano della Conoscenza; tale Piano
consente, attraverso un monitoraggio periodico dello stato di conservazione delle strutture
archeologiche, di programmare e realizzare, in modo efficace e tempestivo, tutti i lavori di
consolidamento e restauro necessari alla prevenzione degli eventi traumatici che hanno portato, in
tempi recenti, alla perdita irreversibile di testimonianze archeologiche.

Il “Piano della conoscenza”, che ha per oggetto non solo tutte le insulae di Pompei, ma anche
I’insieme delle mura e dei monumenti, esterni alla citta ma ad essa collegati (necropoli, viabilita
etc.), e stato elaborato sulla base delle Linee guida del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e
Ambientali.

Esso prevede una serie di azioni che dovranno portare, alla fine del Progetto, alla costituzione di
una banca dati che raccolga tutte le informazioni, storiche, archeologiche e di conservazione,
relative al sito archeologico, nonché all’attuazione di un sistema di monitoraggio controllato, attuato
mediante la formazione di una o piu squadre di specialisti interni alla Soprintendenza, in grado di
aggiornare costantemente le informazioni prevista dal Piano di Capacity Building.

L’insieme dei dati raccolti, segnalando le particolari criticita ed evidenziando le variazioni nello
stato di conservazione delle strutture, costituira la base scientifica e conoscitiva per la progettazione
programmata degli interventi di restauro necessari alla conservazione ed alla fruizione del sito,
consentendo una maggior efficacia degli interventi, con un conseguente risparmio di risorse ed un
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aumento delle possibilita di offerta alla fruizione del pubblico non solo dal punto di vista
quantitativo ma soprattutto in termini qualitativi.

Per raggiungere tali obiettivi il Piano prevede:

elaborazione di un sistema complesso di schedatura che, partendo dalle sperimentazioni
effettuate nell’ Area Archeologica di Roma, seguendo le indicazioni del Consiglio Superiore
e della Cabina di Regia a suo tempo istituita in tale ambito, registri, oltre ai dati relativi
all’analisi strutturale ed ai diversi fenomeni di degrado, anche le informazioni relative ai dati
archeologici per procedere ad una valutazione delle priorita d'intervento che si avvalga
anche di criteri selettivi sulla base di un‘analisi storica e di conservazione del contesto di
riferimento’;

creazione di un sistema informatico web gis, residente sul server della Soprintendenza e in
grado, grazie ad un sistema di accessi personalizzati, di consentire, oltre all'inserimento dei
dati di monitoraggio (costantemente aggiornati per I’attuazione della metodologia della
“conservazione programmata”), anche la consultazione e la fruizione di una parte
selezionata di informazioni al pubblico degli studiosi e degli appassionati e cultori di
archeologia. Impatto indiretto del Progetto € dunque anche la produzione scientifica, che il
patrimonio di esperienze operative, tecniche ed euristiche stimolera ed alimentera e che sara
messo a disposizione non solo del mondo della ricerca ma dell’intera collettivita;

una prima fase di schedatura, rilievo, indagine e diagnosi, individuazione analitica dei
fabbisogni (criticita, problemi strutturali e di restauro, etc.) per tutte le domus (circa 1500) e
per le infrastrutture della citta antica (mura, viabilita, complessi funerari etc.). L azione di
indagine sistematica e di rilievo degli edifici, data la vastita e complessita del sito (Pompei
conserva 242.000 mq di superfici murarie, 17.777 mq di dipinti, 20.000 mq di intonaci,
12.000 mq di pavimenti e 20.000 mq di coperture), dovra necessariamente utilizzare le piu
aggiornate tecnologie diagnostiche e dovra fornire dati analitici sullo stato di conservazione
e sulle problematiche di ognuno di essi;

studi e indagini diagnostiche per la progettazione degli interventi destinati alla mitigazione
del rischio idrogeologico; tali interventi interessano sia le aree non scavate a Nord di Via
dell'Abbondanza (regio Il e regio 1X; regio IV e regio V), sia le aree gia scavate e fruibili.
eventuali contributi sperimentali alla ricerca di tecniche innovative nel settore della
rilevazione diagnostica e progettuale da pubblicare sul sito web del progetto.

! Allegato2
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SISTEMA WEB_GIS

Propedeutico al Piano della Conoscenza e I’elaborazione di una sistema complesso di
schedatura® in grado di registrare, oltre ai dati relativi all’analisi strutturale ed ai diversi
fenomeni di degrado, anche le informazioni relative ai dati archeologici per procedere ad una
valutazione delle priorita d'intervento che si avvalga anche di criteri selettivi sulla base di
un‘analisi storica e di conservazione del contesto di riferimento; tale sistema e rappresentabile
da un grafico ad albero, composto da piu livelli.

I primi due livelli (1_Pompei e 2_Regiones) richiedono I’elaborazione di schede di sito, e
devono essere compilati preventivamente, sulla base dei dati forniti dalla SSBANP, dalla stessa
software house aggiudicataria della realizzazione del sistema.

I livelli successivi (3_Insulae e Cinta Muraria; 4 _Domus, Edifici Pubblici e strutture artigianali
e commerciali; 5_Ambienti; 6_Pareti, soffitti e pavimenti) sono oggetto di diverse tipologie di
schede (CA, MA, US, USM, USR etc.)e verranno affidate a soggetti esterni, tramite procedure
ad evidenza pubblica.

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI SCHEDATURA

La necessita di procedere in tempi relativamente brevi anche al fine di potere disporre di
elementi utili alla progettazione degli interventi di restauro e consolidamento a completamento
del piano delle opere ha suggerito di operare una suddivisione topografica, basata su criteri di
omogeneita e di funzionalita: I’obiettivo € di garantire la contemporanea attivita di piu équipes
di rilevatori, che riescano coprire I’estensione dell’intera citta scavata nei tempi previsti dal
Grande Progetto Pompei. Infatti una partizione dell’area urbana di Pompei secondo le
tradizionali Regiones, avrebbe comportato tempi molto lunghi, in particolare per i rilevatori
incaricati della schedatura delle Regiones completamente scavate. Si e preferito quindi optare
per suddivisioni omogenee dal punto di vista topografico ma non coincidenti con le divisioni
tradizionali, cercando di raggruppare i principali edifici pubblici in settori coerenti.

INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sul Piano della Conoscenza é stata attivata, con il supporto di INVITALIA, nella primavera
2012, I’indagine preliminare di carattere geologico per la progettazione degli interventi destinati
alla mitigazione del rischio idrogeologico; I’indagine, eseguita mediante carotaggi, posizionati
in accordo con la SSBANP, nell’area non scavata delle regioni IX e Ill, & stata controllata da
personale specializzato che ha inoltre operato la lettura geoarcheologica dei campioni, in modo
da progettare al meglio la successiva opera di bonifica idrogeologica dell’area (Piano delle
Opere).

2

V. Allegato 1.
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L attivazione del sistema di bonifica idrogeologica dell’area della citta non ancora scavata ha
inoltre evidenziato la necessita di verificare la consistenza dei sistemi di contenimento di tutti i
fronti verso I’area archeologica, in passato costituiti soprattutto da contrafforti in pietra e da
viminate. Si & deciso quindi di procedere ad un rilievo generale di tutte le pareti di scavo
mediante restituzione fotogrammetrica per una lunghezza di circa 4 chilometri. A tale rilievo
dovra essere unita una serie di verifiche della tenuta dei fronti a viminata e, ove opportuno,
indagini archeologiche realizzate mediante campionature stratigrafiche opportunamente
individuate.
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PIANIFICAZIONE ECONOMICA

QUADED

HATIONALE

Per I’attuazione dei diversi obiettivi del Piano della Conoscenza sono state effettuate indagini di
mercato, volte a definire la tempistica ed i costi relativi alle professionalita necessarie.

Di seguito si fornisce una prima elaborazione dei quadri economici cosi ottenuti.

INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO

QUADRO ECONOMICO

Studi e indagini diagnostiche per la progettazione degli interventi destinati alla

mitigazione del rischio idrogeologico, seconda fase: rilievo fronti di scavo € 75'262’00
Sistema Informatico web GIS, in grado di gestire in modo strutturato le informazioni

raccolte nel corso dei monitoraggi € 120'000'00
Schedatura, comprensiva di rilievi (anche 3D) ed analisi, necessaria all’avvio della 3
procedura di “conservazione programmata”, anche mediante I’utilizzo di metodologie € 7.700.000,00

e tecnologie innovative.

3 L'importo dei diversi bandi di gara verra modulato in ragione della superficie da schedare e della complessita delle
strutture archeologiche e dei fenomeni di degrado, sulla base di quanto evidenziato dalla schedatura speditiva. In
media, comunque, un rilievo richiede, per ogni edificio, una squadra composta da 4 specialisti e puo essere compiuto

in circa 10 giorni lavorativi.
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Intervento Periodo/gg operatori/mezzi Totale
Rilievo fotogrammetrico 15 3 € 9.000,00
Restituzione grafica 7 2 € 2.800,00

Pulizia archeologica fronti di scavo e
controllo viminate (20 sondaggi per 10 12 € 31.200,00
un totale di ca. 200 m?)

Supporto mezzi meccanici 10 1 € 7.200,00
!EIaborazpne relazione finale gd e 12.000,00
interpretazione geo-archeologica
Totale € 62.200,00
+IVA 21% € 13.062,00
veiElE € 75.262,00
complessivo
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Intervento Giornate/uomo A corpo Totale
Rilievo 260 € 65.000,00
Partizione 1 - Schedatura 500 € 125.000,00
Analisi 10.000,00 € 10.000,00
Rilievo 100 € 25.000,00
Partizione 2 Schedatura 300 € 75.000,00
Analisi 0 € 0
Rilievo 600 € 150.000,00
Partizione 3 Schedatura 1088 € 272.000,00
Analisi 38.000,00 € 38.000,00
Rilievo 588 € 147.000,00
Partizione 4 Schedatura 1060 € 265.000,00
Analisi 38.000,00 € 38.000,00
Rilievo 228 € 57.000,00
Partizione 5 Schedatura 332 € 83.000,00
Analisi 10.000,00 € 10.000,00
Rilievo 632 € 158.000,00
Partizione 6
Schedatura 940 € 235.000,00
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Analisi 32.000,00 € 32.000,00
Rilievo 660 € 165.000,00
Partizione 7 Schedatura 948 € 237.000,00
Analisi 23.000,00 € 23.000,00
Rilievo 468 € 117.000,00
Partizione 8 Schedatura 740 € 185.000,00
Analisi 23.000,00 € 23.000,00
Rilievo 200 € 50.000,00
Partizione 9 Schedatura 380 € 95.000,00
Analisi 5.000,00 € 5.000,00
Rilievo 620 € 155.000,00
Partizione 10 Schedatura 1100 € 275.000,00
Analisi 40.000,00 € 40.000,00
Rilievo 472 € 118.000,00
Partizione 11 Schedatura 800 € 200.000,00
Analisi 22.000,00 € 22.000,00
Rilievo 680 € 170.000,00
Partizione 12 Schedatura 1000 € 250.000,00
Analisi 20.000,00 € 20.000,00
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Rilievo 604 € 151.000,00
Partizione 13 Schedatura 992 € 248.000,00
Analisi 51.000,00 € 51.000,00
Rilievo 352 € 88.000,00
Partizione 14 Schedatura 664 € 166.000,00
Analisi 6.000,00 € 6.000,00
Rilievo 400 € 100.000,00
Partizione 15 Schedatura 620 € 155.000,00
Analisi 20.000,00 € 20.000,00
Rilievo 408 € 102.000,00
Partizione 16 Schedatura 740 € 185.000,00
Analisi 13.000,00 € 13.000,00
Rilievo 600 € 150.000,00
Partizione 17 Schedatura 1060 € 265.000,00
Analisi 25.000,00 € 25.000,00
Rilievo 680 € 170.000,00
Partizione 18 Schedatura 1160 € 290.000,00
Analisi 10.000,00 € 10.000,00
Partizione 19 Rilievo 696 € 174.000,00
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Schedatura 1064 266.000,00

Analisi 10.000,00 10.000,00

Rilievo 476 119.000,00

Partizione 20 Schedatura 644 161.000,00
Analisi 20.000,00 20.000,00

Rilievo 220 55.000,00

Partizione 21 Schedatura 316 79.000,00
Analisi 16.000,00 16.000,00

Rilievo 700 175.000,00

Partizione 22 Schedatura 1160 290.000,00
Analisi 5.000,00 5.000,00

o
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Schema logico del Sistema GIS che dovra raccogliere i dati per il Piano della Conoscenza

POMPEI: Scheda di Sito (ID1)

I I I I
ReGio | ReGio Reaio Il

(Scheda di Sito) ID + n. progressivo

-

(Scheda di Sito)

v

(Scheda di Sito)

=~

Insula |

(Scheda di Complesso
Archeologico)

<~

v

Insula Il

(Scheda di Complesso
Archeologico)

~_~

Insula x

(Scheda di Complesso
Archeologico)

~ -

|
Cinta Muraria

(Scheda Complesso
Archeologico)

Domus

(Scheda di Monumento
Archeologico)

=~ -

Edificio Pubblico

(Scheda di Monumento
Archeologico)

<

Parte componente 1
(ad es. “ambiente”)

(Scheda di Monumento
Archeologico)

-

Parte componente 2

(Scheda di Monumento
Archeologico)

~~

y

Parte componente x

(Scheda di Monumento
Archeologico)

<

Sottoparte
componente a
(ad es. “parete”)

(Schede di US, USM, USR
e scheda monitoraggio)

Sottoparte
componente b

(Schede di US, USM, USR)
e scheda monitoraggio

* Livello in cui inserire la gestione delle assegnazioni

Sottoparte
componente ¢

(Schede di US, USM, USR e
scheda monitoraggio)

Bene Culturale =1 NCT

Edificio

(Scheda di Monumento
Archeologico)

<

Viabilita

(Scheda Complesso
Archeologico)

Infrastrutture Necropoli
Idriche

(Scheda Complesso
(Scheda Complesso Archeologico)

Archeologico)

Villa

(Scheda Complesso
Archeologico)



SCHEDA COMPLESSO ARCHEOLOGICO

STRUTTURA DEI DATI

Precompilato lun. rip. obb. VocC. vis.
CD CODICI *
TSK Tipo scheda el 4 * C 1
LIR Livello ricerca ** 1 * C 1
NCT CODICE UNIVOCO *
NCTR Codice regione fakad 2 * C 1
NCTN Numero catalogo generale ** 8 * a’;‘ggs;go 1
da ICCD
ESC Ente schedatore ** 25 * C 1
ECP Ente competente ** 25 * C 1
Precompilato lun. rip. obb. voc. vis.
oG BENE CULTURALE *
OGT DEFINIZIONE BENE *
OGTD Definizione *% 250 * A 1
OGD DENOMINAZIONE Si
OGDN | Denominazione/dedicazione’ ** 250 *) 1
precompila rip. | obb. voc. | Vis.
e lun.
RV RELAZIONI
RSE RELAZIONI CON ALTRI BENI Si
RSER Tipo relazione’ *x 100 *) C
RSET Tipo scheda® *x 4 (*) C
RSEC Identificativo univoco della scheda kel 40 ™
lun. rip. | obb. voc. vis.
AC ALTRI CODICI
ACC CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI* Si
ACCE Ente/ soggetto responsabile 500 ™
ACCC Codice identificativo® | 150 | | *) | | 1 |

! Per ciascuna Insula va inserita la rispettiva denominazione: Regio I, Insula 1
2“4 contenuto in”

3 ‘LSI!!

* Campo ripetitivo che pud contenere gli n codici identificativi che sono stati assegnati all’insula nel tempo.

® Chiedere se esiste un codice identificativo, eventualmente un identificativo GIS che individua I’insula (inserire anche

progetto?)



ACCP Progetto di riferimento® | 250 | 1 |
Precomp
ilato .
lun. rip. | obb. voc. VIS.
LC LOCALIZZAZIONE *
GEOGRAFICO -
AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE *
PVCS Stato Hox 100 * C 1
PVCR Regione ** 25 * C 1
PVCP Provincia *x 2 * C 1
PVCC Comune wx 100 * C 3
PVCL Localita okl 100 C 3
LSP LOCALIZZAZIONE SPECIFICA
POMPEI
LSPR Regio 5 C
LSPI Insula 5 C
LSPV Via 250 C
LSPC Civico 5 C
ACB ACCESSIBILITA’ DEL BENE
ACBA Accessibilita 25 C 1
ACBS Specifiche 2000 1
lun. rip. | obb. | voc. | Vis.
CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE Si
CTL Tipo di localizzazione 250 *) C 3
CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE Si
CTSC Comune 100 *) 3
CTST Tipo catasto 25 C 3
CTSF Foglio/ data 100 Si *) 3
CTSN Particelle 500 Si *) 2
CTN Specifiche e note 2000 2
lun. rip. | obb. voc. Vis.
GE GEOREFERENZIAZIONE Si
GEL Tipo di localizzazione ** 100 *) C 3
GET Tipo di georeferenziazione ** 100 *) C 3
GEP Sistema di riferimento kel 50 *) C 3
GEC COORDINATE i )

® In questo campo si pud indicare ad es. “codice carta Neapolis”



GECX Coordinata x 12 * 3
GECY Coordinata 'y * 12 ™ 3
GPT Tecnica di georeferenziazione *x 100 ™ C 3
GPM Metodo di posizionamento *x 100 ™ C 3
GPB BASE CARTOGRAFICA
GPBB Descrizione sintetica ** 500 ™ 3
GPBT Data ** 50 3
GPBU Indirizzo web (URL) o 1000 3
lun. rip. obb. vocC. vis.
RE INDAGINI ARCHEOLOGICHE'
IAR INDAGINE ARCHEOLOGICA Si
IART Tipo indagine 100 C 1
IARJ Ente schedatore * 25 ™ C 1
IARH Codice identificativo #8 8 *) 3
IARD Riferimento cronologico 100 *) A 1
lun. rip. | obb. voc. vis.
DT CRONOLOGIA Si *
DTZ CRONOLOGIA GENERICA *
DTZG Fascia cronologica/periodo * 250 * A 1
DTZS Specifiche fascia cronologica/periodo * 50 C 1
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da * 50 *) 1
DTSV Validita * 4 C 1
DTSF A * 50 *) 1
DTSL Validita * 4 C 1
DTM MOTIVAZIONE DELLA Si *
CRONOLOGIA
DTMM Motivazione * 250 * C
DTMD Documentazione 500 Si
lun. rip. obb. voc. Vis.
DA DATI ANALITICI
DES Descrizione * 10000 2
NCS Notizie storico-critiche * 5000 2

" Creare paragrafo con un unico campo strutturato con i campi necessari per il collegamento agli authority files
8 Assegnato automaticamente dal sistema




lun. rip. obb. voc. vis.
MT DATI TECNICI *
MIS MISURE si *
MISP Riferimento alla parte 250 1
MISZ Tipo di misura 150 > C 1
MISU Unita di misura 15 * C 1
MISM | Valore 150 * 1
MISR Misure non rilevate/ misure varie 10 * C 1
MISV Specifiche e note 2000 1
MTA ALTIMETRIA/ QUOTE Si
MTAP Riferimento alla parte 250 1
MTAM | Quota minima s.I.m. 12 1
MTAX | Quota massima s.l.m. 12 1
MTAR  |Quota relativa 12 1
MTAS Specifiche e note 2000 1
ORT Orientamento 25 C 1
rip. obb. voc. vis.
lun.
CcO CONSERVAZIONE E *
INTERVENTI
STC STATO DI CONSERVAZIONE Si
STCC Stato di conservazione *x 25 C 1
STCS Note ** 2000 2
il . .
precomPiEl Jun. rip. | obb. voc. | Vis.
TU CONDIZIONE GIURIDICAE *
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
CDG CONDIZIONE GIURIDICA *
CDGG | Indicazione generica el 250 * C 1
BPT Provvedimenti di tutela - sintesi *% 25 * C 1
precompilato [ fun, rip. obb. voc. vis.
DO DOCUMENTAZIONE *
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA si *
FTAN | Codice identificativo 25 * 2




FTAX |Genere 50 * C 1
FTAP Tipo 100 * A 1
FTAT |Note 2000 2
DRA DOCUMENTAZIONE GRAFICA E Si
CARTOGRAFICA
DRAN | Codice identificativo 25 *) 2
DRAX | Genere 50 ™ C 1
DRAT |Tipo 100 *) A 1
DRAO | Note 2000 2
FNT FONTI E DOCUMENTI Si
FNTI Codice identificativo 25 ™ 2
FNTX | Genere 50 ™ C 1
FNTP | Tipo 100 *) A 1
FNTO |Note 2000 2
BIB BIBLIOGRAFIA Si
BIBR Abbreviazione 100 1
BIBJ Ente schedatore * 25 *) 1
BIBH | Codice identificativo’ 8 *) 1
BIBX | Genere 25 @) C 1
BIBF |Tipo 100 G AL
BIBM | Riferimento bibliografico completo 1000 1
lun.
rip. obb. voc. vis.
precompilato
AD ACCESSO Al DATI *
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI *
ADSP | Profilo di accesso 1 * C 1
ADSM | Motivazione 250 * C 1
precompilato [ [un. rip. obb. vocC. vis.
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE .
DEI DATI
CMP REDAZIONE E VERIFICA .
SCIENTIFICA
CMPD | Data 4 * 1
CMPN |Ricerca e redazione 250 Si 1
FUR Funzionario responsabile 250 Si B 1

® Codice identificativo del file corrispondente nell’archivio locale gestito dalla Soprintendenza.

19 visualizzabile e stampabile solo in caso di aggiornamento o revisione.




ISP ISPEZIONI Si

ISPD Data 4 *) 1

ISPC Condizioni ambientali 2000

ISPO Operatori 250 Si

ISPN Funzionario responsabile 250 Si &) 1

ISPA | Attrezzature 2000

ISPS Note 2000 1
lun. rip. obb. Voc. Vis.

AN ANNOTAZIONI

0SS Osservazioni 5000 2




LEGENDA

AAAAA OBBLIGATORIETA
AAAAA Campi da valutare
AAAAA Campi specifici per Pompei
AAAAA Sezioni informative visualizzabili solo in caso di necessita
[ ] Elementi del tracciato presenti nella struttura necessari per allineamento

standard ICCD, resi invisibili nell’interfaccia di data entry



SCHEDA SITO (Scheda di insieme)

STRUTTURA DEI DATI

Precompilato lun. rip. obb. voc. vis.
CD CODICI *
TSK Tipo scheda el 4 * C 1
LIR Livello ricerca ** 1 * C 1
NCT CODICE UNIVOCO *
NCTR Codice regione ** 2 * C 1
NCTN Numero catalogo generale el 8 * Numero 1
assegnato
da ICCD
ESC Ente schedatore ** 25 * C 1
ECP Ente competente ** 25 * C 1
Precompilat
° lun. rip. | obb. voc. | Vis.
oG BENE CULTURALE *
OGT DEFINIZIONE BENE *
OGTD Definizione * 250 * A 1
OGD DENOMINAZIONE Si
OGDN | Denominazione/dedicazione * 250 ™ 1
Precompilat
° lun. |rip. | obb. | voc. | Vis.
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello nella struttura gerarchica falad 25 ™ 1
Precomp
ilato . .
lun. rip. | obb. voc. VIS.
LC LOCALIZZAZIONE *
GEOGRAFICO -
AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE *
PVCS Stato kel 100 * C 1
PVCR Regione ** 25 * C 1
PVCP Provincia ** 2 * C 1
PVCC Comune el 100 * C 3




PVCL Localita faked 100 C 3

PVCI Indirizzo* * 500 *? 3
lun. |[rip. | obb. | voc. | Vis.

CS LOCALIZZAZIONE Si

CATASTALE

CTL Tipo di localizzazione falad 250 ™ C 3

CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE Si

CTSC Comune 100 *) 3

CTST Tipo catasto 25 C 3

CTSF Foglio/ data 100 Si *) 3

CTSN Particelle 500 si @) 2

CTN Specifiche e note 2000 2
lun. rip. | obb. voc. vis.

GE GEOREFERENZIAZIONE Si

GEL Tipo di localizzazione ol 100 (*) C 3

GET Tipo di georeferenziazione ** 100 *) C 3

GEP Sistema di riferimento e 50 *) C 3

*

GEC COORDINATE si )

GECX Coordinata x 12 ™) 3

GECY Coordinata 'y 12 ™ 3

GPT Tecnica di georeferenziazione *x 100 ™ C 3

GPM Metodo di posizionamento kel 100 ™ C 3

GPB BASE CARTOGRAFICA

GPBB Descrizione sintetica ** 500 ™ 3

GPBT Data ** 50 3

GPBU Indirizzo web (URL) o 1000 3
lun. rip. | obb. | voc. | Vis.

DT CRONOLOGIA Si *

DTz CRONOLOGIA GENERICA *

DTZG Fascia cronologica/periodo * 250 * A 1

L villa dei Misteri 2 C.A.P. : 80045




DTZS Specifiche fascia cronologica/periodo * 50 C 1
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da * 50 *) 1
DTSV Validita * 4 C 1
DTSF A * 50 *) 1
DTSL Validita * 4 C 1
DTM MOTIVAZIONE DELLA Si *
CRONOLOGIA
DTMM Motivazione * 250 * C 1
DTMD Documentazione 500 Si 1
lun. rip. obb. voc. Vis.
DA DATI ANALITICI
DES Descrizione * 10000 2
NCS Notizie storico-critiche * 5000 2
lun. rip. obb. voc. vis.
MT DATI TECNICI *
MIS MISURE Si *
MISZ Tipo di misura * 150 * C
MISU  |Unita di misura * 15 * C
MISM | Valore * 150 *
MTA ALTIMETRIA/ QUOTE Si
MTAP Riferimento alla parte 250
MTAM | Quota minima s.l.m. 12
MTAX | Quota massima s.l.m. 12
precompilato | Jyn, | rip. | obb. | voc. | vis.
CA CARATTERI AMBIENTALI
GEF GEOGRAFIA
GEFD | Descrizione 5000 1
GEFS Specifiche e note 2000 1
SIS SISTEMA IDRICO
SISD Descrizione 5000 1
SISS Specifiche e note 2000 1




[GEO  [GEOMORFOLOGIA

[GEOD | Descrizione 5000 1

- - =

[GELD | Descrizione 5000 1

[GELS | Specifiche e note 2000 1|

= & E

PEDS |

(AGR |

[AGRS |

[ USD

USDS |

[CAS |

[CASD | 10000 1

CASS | Specifiche e note 2000 1

rip. obb. VoC. Vis.
lun.
CO CONSERVAZIONE E *
INTERVENTI

STC STATO DI CONSERVAZIONE Si

STCC Stato di conservazione *% 25 C 1

STCS Note *k 2000 2
precompliato lun. | rip. | obb. | voc. | vis.

TU CONDIZIONE GIURIDICA E *

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

CDG CONDIZIONE GIURIDICA &

CDGG | Indicazione generica kel 250 * C 1

BPT Provvedimenti di tutela - sintesi *% 25 * C 1
precompilato [ fun, rip. obb. vocC. Vis.

DO DOCUMENTAZIONE *

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Si &

FTAN Codice identificativo 25 2

FTAX Genere 50 C 1




FTAP Tipo 100 * A 1
FTAT |Note 2000 2
DRA DOCUMENTAZIONE GRAFICA E Si
CARTOGRAFICA
DRAN | Codice identificativo 25 ™ 2
DRAX | Genere 50 ™ C 1
DRAT |Tipo 100 *) A 1
DRAO |Note 2000 2
FNT FONTI E DOCUMENTI Si
FNTI Codice identificativo 25 ™ 2
FNTX | Genere 50 ™ C 1
FNTP |Tipo 100 *) A 1
FNTO |Note 2000 2
BIB BIBLIOGRAFIA Si
BIBR Abbreviazione 100 1
BIBJ Ente schedatore * 25 *) 1
BIBH | Codice identificativo® 8 *) 1
BIBX |Genere 25 *) C 1
BIBF |Tipo 100 Gl A1
BIBM | Riferimento bibliografico completo 1000 1
lun.
rip. obb. voc. vis.
precompilato
AD ACCESSO Al DATI *
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI *
ADSP | Profilo di accesso 1 * C 1
ADSM | Motivazione 250 * C 1
precompilato [ lun. rip. obb. VOC. vis.
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE .
DEI DATI
CMP REDAZIONE E VERIFICA .
SCIENTIFICA
CMPD | Data 4 * 1
CMPN [Ricerca e redazione 250 Si 1
FUR Funzionario responsabile 250 Si 1

2 Codice identificativo del file corrispondente nell’archivio locale gestito dalla Soprintendenza.

® Visualizzabile e stampabile solo in caso di aggiornamento o revisione.




ISP ISPEZIONI Si

ISPD Data 4 *) 1

ISPC Condizioni ambientali 2000

ISPO Operatori 250 Si

ISPN Funzionario responsabile 250 Si ™ 1

ISPA | Attrezzature 2000

ISPS Note 2000 1
lun. rip. obb. voc. vis.

AN ANNOTAZIONI

0SS Osservazioni 5000 2




LEGENDA

AAAAA OBBLIGATORIETA
AAAAA Campi da valutare
AAAAA Campi specifici per Pompei
AAAAA Sezioni informative visualizzabili solo in caso di necessita
[ ] Elementi del tracciato presenti nella struttura necessari per allineamento

standard ICCD, resi invisibili nell’interfaccia di data entry



SCHEDA SITO (Scheda di parte componente)

STRUTTURA DEI DATI

Precompilato lun. rip. obb. voC. Vis.
CD CODICI *
TSK Tipo scheda el 4 * C 1
LIR Livello ricerca ** 1 * C 1
NCT CODICE UNIVOCO *
NCTR Codice regione ** 2 * C 1
NCTN Numero catalogo generale el 8 * Numero 1
assegnato
da ICCD
ESC Ente schedatore fakad 25 * C 1
ECP Ente competente ** 25 * C 1
lun. rip. obb. voc. vis.
oG BENE CULTURALE *
OGT DEFINIZIONE BENE *
OGTD Definizione e 250 * A
OGTP Parte componente *% 250
OGD DENOMINAZIONE Si
OGDN | Denominazione/dedicazione’ ** 250 *) 1
Precompilat lun. rip. | obb. voC. vis.
[0]
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello nella struttura gerarchica® kel 25 ™ 1
rip. | obb. | voc. | Vis.
lun.
AC ALTRI CODICI
ACC CODICE SCHEDA - ALTRI ENTP® Si
ACCE Ente/ soggetto responsabile 500 ™ 1

! Per ciascuna Regione va inserita la rispettiva denominazione: Regio |

2 Andra precompilato in successione numerica (1, 2, 3, 4...) in relazione alle schede da predisporre per le Regiones.

® Campo ripetitivo che pud contenere gli n codici identificativi che sono stati assegnati alla regione nel tempo.




ACCC Codice identificativo* 150 *)
ACCP Progetto di riferimento” 250
Precomp
ilato .
lun. rip. | obb. voc. VIS.
LC LOCALIZZAZIONE *
GEOGRAFICO -
AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE *
PVCS Stato *x 100 * C 1
PVCR Regione *x 25 * C 1
PVCP Provincia ** 2 * C 1
PVCC Comune *x 100 * C 3
PVCL Localita *x 100 C 3
lun. rip. | obb. | voc. | Vis.
CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE Si
CTL Tipo di localizzazione 250 *) C 3
CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE Si
CTSC Comune 100 *) 3
CTST Tipo catasto 25 C 3
CTSF Foglio/ data 100 Si *) 3
CTSN Particelle 500 Si *) 2
CTN Specifiche e note 2000 2
lun. rip. | obb. voc. Vis.
GE GEOREFERENZIAZIONE Si
GEL Tipo di localizzazione ** 100 *) C 3
GET Tipo di georeferenziazione ** 100 *) C 3
GEP Sistema di riferimento ** 50 *) C 3
*
GEC COORDINATE i )
GECX Coordinata x 12 * 3
GECY Coordinata'y * 12 *) 3
GPT Tecnica di georeferenziazione falad 100 ™ C 3
GPM Metodo di posizionamento falad 100 ™ C 3
GPB BASE CARTOGRAFICA

* Chiedere se esiste un codice identificativo, eventualmente un identificativo GIS che individua la regione (inserire

anche progetto?)

® In questo campo si pud indicare ad es. “codice carta Neapolis”




GPBB Descrizione sintetica *x 500 ™ 3
GPBT Data ** 50 3
GPBU Indirizzo web (URL) B 1000 3
lun. rip. obb. voc. Vis.
DA DATI ANALITICI
DES Descrizione * 10000 2
NCS Notizie storico-critiche * 5000 2
lun. rip. obb. voc. vis.
MT DATI TECNICI *
MIS MISURE si *
MISP Riferimento alla parte 250 1
MISZ Tipo di misura 150 * C 1
MISU Unita di misura 15 * C 1
MISM | Valore 150 * 1
MISR Misure non rilevate/ misure varie 10 * C 1
MISV Specifiche e note 2000 1
MTA ALTIMETRIA/ QUOTE Si
MTAP Riferimento alla parte 250 1
MTAM | Quota minima s.l.m. 12 1
MTAX | Quota massima s.l.m. 12 1
MTAR  |Quota relativa 12 1
MTAS Specifiche e note 2000 1
ORT Orientamento 25 C 1
rip. obb. voc. vis.
lun.
(6{0) CONSERVAZIONE E *
INTERVENTI
STC STATO DI CONSERVAZIONE Si *
STCC Stato di conservazione Fx 25 * C 1
STCS Note ** 2000 2
il . .
precompate |l un. rip. obb. voc. Vis.
TU CONDIZIONE GIURIDICAE *

PROVVEDIMENTI DI TUTELA




CDG CONDIZIONE GIURIDICA *
CDGG | Indicazione generica ** 250 * C 1
BPT Provvedimenti di tutela - sintesi *k 25 * C 1
precompilato [ [un. rip. obb. vocC. Vvis.
DO DOCUMENTAZIONE *
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Si *
FTAN | Codice identificativo 25 * 2
FTAX | Genere 50 * C 1
FTAP | Tipo 100 * A 1
FTAT |Note 2000 2
lun.
rip. obb. voc. vis.
precompilato
AD ACCESSO Al DATI *
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI *
ADSP | Profilo di accesso 1 * C 1
ADSM | Motivazione 250 * C 1
precompilato [ [un. rip. obb. vocC. Vvis.
cM CERTIFICAZIONE E GESTIONE .
DEI DATI
CMP REDAZIONE E VERIFICA .
SCIENTIFICA
CMPD |Data 4 * 1
CMPN | Ricerca e redazione 250 Si 1
FUR Funzionario responsabile 250 Si ] 1
ISP ISPEZIONI’ Si
ISPD Data 4 @) 1
ISPC Condizioni ambientali 2000
ISPO Operatori 250 Si
ISPN Funzionario responsabile 250 Si ™ 1
ISPA | Attrezzature 2000

® Visualizzabile e stampabile solo in caso di aggiornamento o revisione.
" Possono prevedersi ispezioni a livello di intera regio???




ISPS  [Note | 2000 | 1
lun. rip. obb. Voc. Vis.

AN ANNOTAZIONI

0SS Osservazioni 5000 2




LEGENDA

AAAAA OBBLIGATORIETA
AAAAA Campi da valutare
AAAAA Campi specifici per Pompei
AAAAA Sezioni informative visualizzabili solo in caso di necessita
[ ] Elementi del tracciato presenti nella struttura necessari per allineamento

standard ICCD, resi invisibili nell’interfaccia di data entry
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