—_1 —
Aiti Parlamentari Senato della Repubblica

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANNESSO N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubbliei

per Panno finanziario 1966

RELAZIONE

DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

SULL’ANDAMENTO DELL’AZIENDA DAL 10 LUGLIO 1963 AL 30 GIUGNO 1964

(a norma dell’articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060,
convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365)

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente ............ Avv. GiusepPE MININNI

Vice Presidenti ....... Avv. BENEDETTO LEUZZI
Avv. GIovANNI LLAUREANO

Consiglieri ............ Dott. Ing. Luici FERRETTI
Dott. Guibo SPANO
Dott. Groraio Muccio
Prof. ARCHIMEDE MELITO
Dott. Garrano Poso
Dott. MarTEO0 GRANATIERO
Prof. VINCENZO VERRASTRO
Dott. Nicora Dibias
Avv. MAURO PENNACCHIO
Prof. PieTro Magai
Prof. ANTONIO MARIO MAZZARINO
Dott. SAVINO VANIA

GIUNTA PERMANENTE

Presidente............. Avv. GIUSEPPE MININNI

Vice Presidenti ....... Avv. BENEDETTO LEUZZI
Avv. GIoOVANNI LAUREANO

Componenti ........... Dott. Ing. Luigt FERRETTI
Dott. Gagrano Poso.

CGOLLEGIO DEI REVISORI

Presidente ............ Dott. Luiet GASPARRINI

Componenti ........... Dott. Enrico Deeri INNOGENTI
Dott. RopoLro SApoRITI

Rappresentante della Corte
dei Conti........... Dott. Giovannit Bovio

Segretario Generale .... Dott. DomMeNICO CENTOLA



ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

La nuova organizzazione data agli uffici dell’Ente nel corso degli ultimi anni, ha snellito
notevolmente le strutture aziendali, con grande vantaggio di tutte il lavoro amministrative
e tecnico che esso compie per assolvere i compiti che la legge istituzionale le ha affidato. Natu-
ralmente questo dinamismo ¢ stato possibile grazie allo sforzo di volontd e di lavoro che gli
Organi di Amministrazione hanno profuso nell’assolvere i compiti istituzionali di propria com-
petenza. )

I primi risultati di questo sforzo pluriennale non sono stati avari di soddisfazioni.

I appena il caso di rammentare in questa sede, il compimento delle grandi opere per la
utilizzazione delle acque del Calore, avvenuto, appunto, nel corso dell’esercizio in esame.

Tra 1 maggiori problemi finanziari, affrontati e risolti dagli Organi Collegiali, merita di
essere ricordato cuello riguardante l'aggiornamento delle tariffe dell’acqua e della fognatura
approvato dal Comitato Interministeriale dei prezzi, con decorrenza dal 1° maggio 1964, che
assicura un notevole introito all’Azienda.

Era questa una questione intrapresa da diversi anni, poiché le tariffe sono rimaste prati-
camente bloccate per un lungo periodo di tempo e in modo particolare il canone delle fo-
gnature fermatosi al prezzo irrisorio di lire 300 annue per ogni attaco ai pozzetti di raccolta.
In quest’ultimo settore é stato svolto un notevole lavoro per il censimento dei servizi igienici
esistenti nelle abitazioni servite dalla fogna, che ha assicurato all’Ente numerosi servizi. Sic-
ché il considerevole introito proveniente da un maggior numero di utenti e dall’aumento delle
tariffe, che motivi scaturenti dall’indirizzo di politica economica estesa a tutto il territorio
dello Stato e dai successivi provvedimenti anticongiunturali non hanno permesso agli Organi
centrali competenti di approvare prima d’oggi, é giunto in un momento di grandi preoccupa-
zioni finanziarie per il Consiglio di Amministrazione, se si pensa alla pressione che hanno eser-
citato 1 noti cospicui miglioramenti economici concessi per legge al personale in un periodo
di tempo molto ristretto, con la conseguenza di gravi squilibri finanziari nel bilancio della
Azienda. ‘

I’ Acquedotto Pugliese per sua stessa natura non pud rallentare il suo ritmo di lavoro,
poiché la richiesta di acqua da parte delle popolazioni servite e la necessitd di portare le opere
igieniche in ogni casa sono praticamente inesauribili, anzi si registra un accentuato incremento
dei consumi che va posto in diretta proporzione con 'aumento numerico della popolazione
e col crescente livello del tenore di vita e dell’evoluzione sociale.

Nello sviluppo economico-sociale del Mezzogiorno I'Ente si é inserito decisamente con
tempestivita e adeguateszza, prendendo di petto citazioni difficili che hanno richiesto pronti
interventi per garantire la soddisfazione di legittime attese.

Tutto questo ha impresso all’Ente una spinta incessante nell’adeguare l'attrezzatura
tecnica e la disponibilita di acqua ai reali bisogni degli abitati serviti, e quindi un ritmo di
lavoro notevole per gli Organi di Amministrazione per portare a buon fine tutti i problemi
che di volta in volta si sono presentati.

In tali argomenti le parole hanno poco valore se non sono confortate dalle cifre, che ap-
“ punto nel prosieguo di questa relazione si esporranno in modo esauriente secondo il settore
di competenza.

Qui di seguito, intanto, si descrivono le attivita svolte dagli Organi Collegiali nel corso
dell’esercizio in esame.



I1 Consiglio di Amministrazione, nella sua veste di Organo preminente dell’Ente, ha esa-
minato il Rendiconto Consuntivo e la Relazione al Parlamento sulle attivitd dell’Azienda
svolte nel 1962-63, il Bilancio Preventivo 1964-65 e altre questioni di ordine tecnico, orga-
nizzativo e finanziario secondo le linee programmatiche, tra le quali si segnalano i problemi
sempre attuali che interessano 'approvvigionamento idrico delle popolazioni, con iniziative
rivolte alla ricerca di nuove fonti e il potenziamento delle attrezzature tecniche esistenti e i
numerosi provvedimenti riguardanti progetti di rilevante importanza sociale e tecnica, sia in
fase di studio degli uffici tecnici dell’Ente che in fase di approvazione e collaudo.

La Giunta Permanente ha esaminato, tra i problemi di sua competenza, le questioni re-
lative al personale, sia di natura giuridica (promozioni, collocamenti a riposo, provvedimenti
disciplinari) che di natura economica (scatti biennali, miglioramenti dovuti per legge), le pra-
tiche relative ai lavori finanziati con le leggi speciali e dalla Cassa per il Mezzdgiorno, tutti
i problemi riguardanti il programma generale di manutenzione delle opere dell’acquedotto e
fognature, che annualmente viene redatto collegialmente dai massimi organi tecnici, ammi-
nisfrativi e contabili. '

Oltre a tutto questo la Giunta ha esaminato anche numerosi provvedimenti ammini-
strativi demandatile dal Consiglio.

A conclusione di questa brevissima descrizione delle attivitd svolte dagli Organi Colle-
giali si riportano in sintesi, qui di seguito, i provvedimenti conclusi nel corso dell’esercizio
finanziario 1963-64:

Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in 6 sedute . . N. 63
Argomenti deliberati dalla Giunta Permanente in 12 sedute . . . . . . » 773

Infine sono stati esaminati e adottati dalla Presidenza:

Deliberazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... .. N 4632
Disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... » 6bY%
Ordini di Servizio . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... » 208



PARTE PRIMA

SEGRETARIATO GENERALE

Conformemente al crescente sviluppo delle attivita di istituto e alla nuova impostazione
organizzativa data agli uffici dell’Ente. il Segretariato Generale ha svolto un notevole lavoro
per l'adempimento dei propri compiti amministrativi e contabili.

Tra i compiti pitt importanti assolti dagli uffici del Segretariato Generale meritano un
particolare cenno quelli relativi al lavoro procedurale e preparatorio di tutti i provvedimenti
riguardanti i problemi che da qualche anno vanno mutando la fisionomia e la reale portata
dell’Acquedotto Pugliese; valgono per tutti, quelli dell’approvvigionamento idrico, della ma-
nutenzione delle opere, dell’esecuzione di lavori straordinari, del perscnale e dell’aumento
delle entrate, che insieme costituiscono il bilancio operoso di tutta lattivita svolta dagli uffici
centrali e periferici.

Altri problemi importanti svolti dagli uffici del Segretariato Generale riguardano lo svol-
gimento di tutti gli adempimenti amministrativi che sono scaturiti dall’applicazione delle
nuove tariffe di acquedotto e fognatura e dal censimento dei servizi igienici che fanno capo
alla vastissima rete fognante gestita dall’Ente, gia illustrate nel precedente paragrafo.

La stessa proficua sollecitudine gli uffici amministrativi del Segretariato Generale hanno
dimostrato, in collaborazione con quelli della Ragioneria, nella compilazione e nella presen-
tazione agli Organi Collegiali di tutti gli atti contemplati dalle disposizioni di legge vigenti,
come il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 1964-1965 con la relazione ad esso
relativa e il rendiconto consuntivo dell’anno 1962-63 che, dopo essere stato sottoposto in ogni
dettaglio all’attenta analisi del consiglio di Amministrazione, si trasmetteva, in uno alla Re
lazione al Parlamento dello stesso esercizio, ai Ministeri di Tutela per I'ulteriore ratifica-
zione.

Nelle pagine che seguono si avrd modo di constatare quanto efficace si é dimostrata
I'opera svolta dal Segretariato Generale nell’attuazione pratica delle leggi speciali che hanno
contribuito, con i loro complessi finanziamenti, ad aumentare il numerc degli utenti, grazie
allespansione delle canalizzazioni portate sin nei remoti posti della vastissima zona servita
dall’Acquedotto Pugliese.

Per quanto riguarda il personale nessun mutamento numerico sostanziale si é registrato
nei confronti dell’anno precedente, in quanto una volta raggiunta la saturazione dei posti
nei rigpettivi ruoli, avvenuta con Vinquadramento a seguito dell’espletamento dell’ultimo
concorso, tutto il movimento si & basato su quei posti vacanti che si sono formati in seguito
a fatti naturali.

Nel paragrafo relativo al personale 6 riportata una deftagliata descrizione di tutto cio
che concerne appunto questo settore di attivita dell’Ente e che riguarda lo sviluppo delle car-
riere, 'assistenza, la disciplina, ecc.

Altri problemi risolti dal Segretariato Generale con cura e solerzia riguardano lassicura-
zione degli automezzi contro tutti i rischi e in modo particolare di quelli che scaturiscono dal
sempre maggior traffico stradale; gli impegni e le spese i cui provvedimenti sono stati costan-
temente esaminati, seguendo nel corso dell’esercizio, attraverso la compilazione di situazioni
periodiche degli stanziamenti nei relativi capitoli, 'andamento delle spese affinché non ol-
trepassassero gli importi stabiliti; infine i residui, per i quali sono stati effettuati numerosi
interventi per eliminarli o ridurli allo stretto necessario.



Per quanto riguarda gli uffici speciali, il lavoro da essi svolto & stato proficuo per I'Am-
ministrazione, perché tali uffici hanno risposto in pieno alle aspettative di snellezza e di ca-
pacita.

Le ispezioni ammnistrative operate presso gli uffici centrali e presso i Reparti, inoltre,
sono state numerose ed efficaci; il risultato, infatti, é stato quanto mai positivo sia dal lato
disciplinare che del funzionamento degli uffici, dovuto soprattutto alla tempestivitd con cui
sono state fatte. :

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Gli uffici del Servizio Affari Generali hanno svolto tutto il lavoro procedurale e prepa-
ratorio degli atti sottoposti all’esame e all’approvazione degli Organi Collegiali dell’Ente e
dei Ministeri di Tutela, con particolare riguardo agli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione della legge Tupini e al controllo dei capitoli di spesa del Bilancio.

Tra gli aftti importanti vanno annoverati anche la redazione delle relazioni al Bilancio
di Previsione 1964-65 ed al consuntive 1962-63 sottoposti all’esame e all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione, oltre alla compilazione della Relazione annuale sull’attivita
dell’ Azienda svolta nell’esercizio 1962-63, inviata, dopo gli opportuni esami e approvazione
degli Organi di Amministrazione dell’Ente, al Ministero dei lavori pubblici per la ratifica e
Pinserimento in calce al Bilancio dello stesso Ministero.

Inoltre, il Servizio Affari Generali ha provveduto all’istrutforia e allo svolgimento di
tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle opere finanziate dallo Stato attraverso le
legge 3 agosto 1949, n. 589; 15 febbraio 1953, n. 184 e 29 luglio 1957, n. 634.

I provvedimenti di spesa richiesti dall’applicazione delle suddette leggi, che vanno sem-
pre pil intensificandosi in rapporto all’intervento finanziario dello Stato, hanno raggiunto
nel corrente esercizio, la cifra di oltre 7 miliardi. '

Somma senza dubbio considerevole che ha avuto una forte incidenza sul complesso delle
attivitd dell’Azienda e che ha impegnato gli uffici & un lavoro notevole ed intelligente per fron-
reggiare lo sviluppo e l'attuazione dei compiti voluti dalle leggi citate, compiti che non pos-
sono piu essere considerati di carattere straordinario, ma inseriti organicamente nell’attivita
normale dell’Ente per esigenze di ordine sociale ed infratrutturale.

1l Servizio in parola, ha anche trasmesso ben 185 relazioni di massima per un importo
complessivo di lire 37.000.000.000, agli Uffici del Genio civile competenti per territorio, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Su tali relazioni il Ministero dei lavori pubblici ha fatto delle promesse di contributi da
parte dello Stato, per cui il Servizio ha curato tutti i provvedimenti amministrativi ne-
cessari per passare alla fase di elaborazione dei progetti. ‘

Per guanto riguarda la convenzione stipulata coi Comuni, ai sensi dell’articolo 12 della
legge 15 febbraio 1953, n. 184, il Servizio ha svolto tutti gli adempimenti per il finanziamento
delle spese previste dai progetti approvati e per ottenere, ai sensi degli articoli 6 e 7 della
legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo integrativo della Cassa per il Mezzogiorno e 'antici-
pazione dei fondi per 'immediata esecuzione delle opere.

Queste opere, in definitiva, hanno migliorato il servizio di distribuzione e quelli di ad-
duzione, estendendo la alimentazione idrica a tutti i centri sprovvisti e insufficientemente
provvisti col risultato di un notevole incremento delle utenze.

Lavoro non meno importante & quello costituito dalla preparazione degli atti occorrenti
agli appalti e all’esecuzione delle opere, svolto in collaborazione con I'Ufficio Contratti e con
la. Direzione Tecnica.

Fanno parte, ancora, della competenza di questo Servizio tutti gii adempimenti rela-
tivi alla predisposizione e al controllo dei provvedimenti delle spese generali e di ammini-
strazione e di quelle per la manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura.

Gli uffici addetti a questo compito hanno svolto un lavoro meticoloso, poiché ogni prov-
vedimento di spesa & stato sottpoosto ad un accurato esame e controllo attraverso la regi-
strazione degli impegni e dei pagamenti, mano a mano che si effettuavano nel corso dell’eser-
cizio.
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Per evitare eventuali deviazioni della giusta destinazione degli stanziamenti nei rispet-
tivi capitoli di spesa o superi dell’entitd degli importi stanziati, il Servizio, prima ancora di -
dare il parere favorevole e di predisporre i pagamenti di impegno o di liquidazione della spesa,
ha accertato che Yimporto di ciascun provvedimento fosse contenuto negli stanziamenti
del bilancio, che la destinazione fosse esatta e che, infine, le previsioni di spesa fossero ade-
guate alle effettive esigenze. ;

Inoltre, per quanto riguarda il controllo dell’andamento del Bilancio di Previsione, il
Servizio ha compilato mensilmente la situazione degli stanziamenti dei capitoli di
spesa, allo scopo di rilevare tempestivamente eventuali deficienze dei capitoli, cau-
sate da necessitd impreviste nel corso dell’esercizio, e far fronte con immediatezza alla loro
integrazione con adeguati provvedimenti.

SERVIZIO DEL PERSONALE

Lrattivita svolta dal Servizio del Personale durante 'esercizio finanziario 1963-64 ¢ stata
intensa ed impegnativa per la complessa e notevole mole degli adempimenti, conseguenti
all’applicazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente.

Nel corso dell’anno la consistenza del personale ha subito una diminuzione di 70 unita,
dovuta soprattutto ai dipendenti collocati a riposo per raggiunti limiti di etd o per motivi
di salute.

Tale perdita della forza lavorativa e cosl rappresentata:

“per raggiunti limiti dieta . . . . . . . . . .. . ... . ... ... N 34
per motivi di salute . . . . . . . L. o000 oo ooy 22
per dimissioni volontarie . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. A
per destituzione dall’impiego . . . . . . . . . . . . L . L . .. 1
per dispensa dal servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1

Totale dipendenti collocati a riposo . . . N. 62
Deceduti . . . . . . . . . . . . .. L e e 8
Totale unita . . . N. 70

di cui:
personale impiegato . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... ... .. N 18
personale ausiliario . . . . . . . . . . . . . . . L .. . ... .. » B2

che per effetto dell’immissione nei ruoli organici dell’Ente, per i posti resisi disponibili, di al-
cuni dipendenti risultati idonei nei concorsi interni per titoli e per esami, banditi in attuazione
degli abrogati Regolamenti Organici del 24 giugno 1952, n. 7088, la situazione numerica del
personale alla data del 30 giugno 1964 risulta di n. 2.133 unitd rispetto alle 2.186 unita ri-
sultanti al 30 giugno 1963.

1l seguente prospetto dimostra analiticamente la situazione del personale e le variazioni
che in essa .si sono avute per i fatti e le circostanze dianzi accennate.



SITUAZIONE DEL PERSONALE.

Numero Numero
dipendenti dipendenti
Carriera Coefficiente Grado in servizio in servizio
al al
30 giugno 1963 |30 giugno 1964
Direttiva . . 670 I i1 20
500 11 15 22
402 111 23 7
325 v 5 5
271 v 27 27
229 VI —_ —
81 81
Di concetto . 500 11 14 23
402 111 23 34
325 v 31 16
271 Y 10 7
229 VI 171 165
202 VII 29 49
278 294
Esecutiva 325 v 18 40
271 Vv T4 85
229 VI 33 73
202 VII 37 12
180 VIII 368 376
157 IX 31 36
616 622
Augiliaria . . Addetti di ufficio 86 84
Controllori di linee 353 320
Controllori di macchine 258 374
Controllori di impianti 316 311
1.013 1.005
Salariati Fontanieri 19 4
Fogneri 52 2
Meccanici 50 9
Meccanici cond. di macchine 5 —
126 15
Personale non di ruoclo (legge n. 207) . -, 72 32
Totale . 2.186 2.133
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Nel settore tecnico, in particolare, permangono ancora le preoccupazioni degli Organi
di Amministrazione, espresse gia nella Relazione dello scorso anno, per la carenza numerica
del personale direttivo; infatti, nonostante sia stato bandito un concorso pubblico per 20 po-
sti di ingegnere, soltanto 3 si sono presentati agli esami espletati nel corso dell’esercizio su
24 ammessi e di cui solo 1 ha assunto effettivo servizio su tutti e tre dichiarati vincitori.

Nei ruoli organici del personale tecnico sono stati condoiti a termine anche i concorsi
interni per esami per 21 posti di Vice Geometra e 18 di Coadiutori Tecnici Aggiunti, mentre
risultava ancora in fase di espletamento, alla data del 30 giugno 1964, il concorso interno per
esami per posti di Centralinista Telefonico Aggiunto.

Inoltre, per effetto della legge n. 375 del 3 giugno 1950 concernente l'assunzione obbli-
gatoria’degli invalidi di guerra e per servizio, sono stati assunti 2 invalidi nel corso dell’eser-
€izio in esame.

Sulla base delle direttive impartite dagli Organi Collegiali sono stati assolti tutti quegli
adempimenti che sono scaturiti dall’applicazione del trattamento giuridico ed economico del
personale e del riconoscimento del servizio non di ruolo e benemerenze belliche dei dipendenti.

Per quanto riguarda il primo problema & stato dato corso ai provvedimenti esecutivi re-
lativi alla nomina in ruoclo degli invalidi di guerra e per servizio, alla nomina in ruolo del per-
sonale salariato non di ruolo, in attuazione della legge 5 marzo 41962, n. 90, e al riquadramento
nei diversi ruoli della. carriera ausiliaria del personale ex salariato.

Per quanto riguarda, invece, 'attuazione dell’articolo 93 del vigente Regolamento Or-
ganico che ammette a riscatto, ai fini previdenziali, il servizio non di ruolo prestato dal per-
sonale presso questa Amministrazione, sono state esaminate 80 richieste degli interessati e
predisposti 1 relativi provvedimenti di riconoscimento di maggiore anzianita.

Inoltre, in applicazione delle provvidenze previste per i dipendenti dello Stato in ma-
teria di benemerenze belliche, sono state definite n. 176 pratiche relative al personale
recentemente immesso nei ruoli organici dell’Ente e predisposti, ai fini previdenziali ed
economici, altrettanti provvedimenti.

La Cassa di Previdenza per il personale di ruolo ha operato, durante l'esercizio finan-
ziario 1963-64, liquidazioni per trattenute di previdenza e quiescenza per un ammontare com-
plessivo di lire 904.286.176, di cui lire 759.443.534 per indennita di cessazione dal servizio
(mensilita e rivalutazione conti di previdenza). La Cagsa medesima ha effettuato, inoltre,
durante lo stesso esercizio finanziario, operazioni di prestito dietro cessione del quinto
dello stipendio per un complessive importo di lire 210.538.027.

In materia di assistenza assicurativa e sanitaria il Servizio ha continuato la sua opera in
favore del personale, intervenendo ogni qualvolta le circostanze lo consigliavano o il perso-
nale, anche individualmente, lo richiedeva.

Durante 1'esercizio 1963-64 i contributi dovuti all’I. N. P. 8. ammontavano a complessive
lire 1.2561.639.464, di cui lire 977.371.747 relative alle retribuzioni corrisposte nello stesso pe-
riodo e lire 274.267.414 relativi ai miglioramenti economici concessi al personale dal 1° gen-
naio 1962 al 31 gennaio 1963. Perd a causa delle difficolta finanziarie in cui 'Ente & venuto
a trovarsi, fu sospeso per il periodo settembre 1963-febbraio 1964 il versamento dei contri-
buti che ammontava a lire 791.989.991.

L’ Istituto assicuratore, su richiesta dell’Ente, concesse il pagamento delle predette som-
me non versate dilazionate in 60 rate pit gli interessi di mora al tasso del 5 per cento annuo
per un ammontare di lire 28.346.259. Pertanto, il totale complessivo dovuto all’l. N. P. S. per
confributi e interessi di mora ammontava a lire 1.279.985.420, mentre sono stati versati,
nel corso dell’esercizio finanziario stesso, lire 583.041.770.

L’ammontare dei contributi versati all’l. N. A. I. L. per assicurazioni anti-infortunisti-
che ascende nell’esercizio finanziario 1963-64 a lire 34.649.895, mentre I'Istituto ha corri-
sposto all’Ente per inabilitd temporanee subite dagli assicurati lire 3.484%.169.

Per quanto riguarda l'assistenza medico-sanitaria, escluse le prestazioni dirette e quelle
effettuate attraverso cliniche convenzionate, I'Ente di Previdenza per i Dipendenti da Enti
di Diritto Pubblico ha liquidato al personale dipendente n. 9.200 cartelle cliniche per un im-
porto complessivo di lire 74.338.360, mentre i contributi versati dal’ Amministrazione al pre-
detto Istituto ammontano a lire 288.431.492.

I contributi per la Gestione Case Lavoratori ammontano nell’esercizio in esame a lire
48.801.450.
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Sulle direttive del Consiglio di Amministrazione sono state conferite durante I’esercizio
finanziario 1963-64 n. 21 borse di studio ad altrettanti studenti di ambo i sessi, figli di dipen-
denti dell’Ente, cosi ripartite:

n. 7 borse di studio da lire 100.000 ciascuna a studenti universitari;
n. 14 borse di studio da lire 50.000 ciascuna a studenti di scuole medie superiori,

Infine, fanno parte delle attivitd espletate dal Servizio gli adempimenti relativi al Co-
mitato del Personale e alla Commissione di Disciplina, delle cui riunioni e decisioni ha istruito
le pratiche.

Il Comitato del personale ha tenuto 8 riunioni, nel corso delle quali sono state {rattate
613 promozioni conferite a dipendenti aventi diritto e suddivisi in 27 della carriera di concetto,
165 della carriera esecutiva e 421 della carriera ausiliaria; inoltre, il Comitato ha espresso il
suo parere su numerose questioni riflettenti lo stato giuridico ed economico del personale.

La Commissione di disciplina ha tenuto sei riunioni nelle quali sono state trattate 80 pra-
tiche relative a provvedimenti disciplinari, di cui 28 gia definite.

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO E DEL PATRIMONIO

1 compiti svolti dal Servizio del Contenzioso e del Patrimonio sono stati notevoli anche nel
corso dell’esercizio in esame. Per quanto riguarda gli uffici del Contenzioso sono stati definiti
n. 78 giudizi di cui n. 28 con vittoria totale dell’Ente, n. 27 per transazione e n. 23 con soc-
combenza, quasi sempre parziale, e cioé con congrua riduzione, in materia di danni, della
domanda attrice e spesso con congeguente, proporzionale compensazione delle spese di causa.

Anche le transazioni si sono concretate in modo vantaggioso per ’Ente e spesso si sono
praticamente concluse nella desistenza della parte attrice con la sola compensazione delle
spese.

Sono attualmente in corso n. 357 giudizi, di cui n. 21 attivi e n. 336 passivi.

Oltre a sostenere la difesa dell’Ente nei giudizi affidatile e seguire il corso di quelli curati
dai liberi professionisti, il Servizio ha prestato la sua opera in tutti i procedimenti di istruzione
preventiva adoperandosi per il loro legittimo svolgimento e creando spesso i presupposti
per una soluzione transattiva.

I stata svolta inoltre, a richiesta dei vari uffici centrali e periferici, un’intensa attivita
consultiva, e sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi a pignoramenti e sequestri,
cessioni di credito, procedure fallimentari, denunce penali, contravvenzioni.

La stessa Divisione ha anche curato lo svolgimento di numerose azioni cautelari ed esecu-
tive, particolarmente in ordine alle riscossioni esattoriali, ottenendone un’eftficace tutela degli
interessi dell’ Amministrazione.

Nel settore delle Assicurazioni Patrimoniali la gestione delle polizze di assicurazione degli
automezzi dell’Ente contro i rischi della responsabilita civile verso terzi e degli infortuni a per-
sone trasportate ha comportato la denunzia di sinistri in numero di 18, verificatisi durante
I'esercizio finanziario 1963-64, nonché la richiesta di variazioni alle polizze stesse, in rela-
zione all’alienazione degli automezzi non pit idonei alle esigenze di servizio.

Gli uffici hanno proceduto, inoltre, alladeguamento dei massimali di assicurazione delle
polizze per la responsabilitd civile verso terzi agli effettivi rischi cui I'Ente va incontro a
causa dell’aumentata circolazione stradale. ,

Le predette polizze hanno comportato una spesa di lire 2.034.725 per premi di assi-
curazione, mentre le Societd interessate hanno indennizzato i terzi sulla base di sinistri
gia definiti per complessive lire 1.575.300.

E stata svolta anche una intensa azione verso le Pubbliche Amministrazioni Centrali e
Periferiche per il realizzo in breve tempo dei crediti residui per fornitura di acqua o per
esecuzione di lavori di impianti.

Infatti, dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 sono state riscosse in conto residui lire
402.175.000.

Sono state, inoltre, riscosse cospicue somme per danni subiti dall’Ente in conseguenza di
eventi bellici, mentre & stata completata l'istruttoria amministrativa di altre pratiche, pen-
denti da anni, riguardanti anche esse danni bellici.



11

Gli uffici addetti ai Fitti e Mutui hanno svolto un’attivitd particolarmente intensa nel
settore dei fitti passivi, sia per l'incremento delle locazioni in dipendenza dell’ampliamento
dei servizi periferici, sia per 'adeguamento dei canoni delle locazioni gid in corso. ‘

Sono stati stipulati complessivamente i seguenti contratti:

a) n. 38 contratti di locazione passiva pluriennale concernenti vecchie e nuove loca-
zioni.

b) n. 4 contratti di locazione con patto dl futura vendita, relativi agli alloggi delle
Case economiche per dipendenti.

¢} n. 6 contratti di locazione attiva relatlw al palazzo dell’Ente in Foggia.

Sono state, inoltre, curate la riscossione di n. 10 contratti di locazioni passive e attive
e la compilazione e registrazione di n. 135 denunce di prosecuzione di locazioni passive ed
attive.

Nel settore delle espropriazioni, gli uffici addetti oltre a svolgere la normale attivita tecnico-
amministrativa, connessa coi lavori di acquedotto e fognature eseguiti od in corso di esecu-
zione, hanno, in particolare, stipulato i seguenti verbali di liquidazione definitiva con le
ditte espropriate, come appresso specificati:

Lavori in conto Cassa per il Mezzogiorno:

n. 565 verbali per 'occupazione definitiva di metri quadrati 183.902, per un importo
di lire 26.463.872.

Lavori in conto legge Tupini (3 agosto 1949, n. 589):

n. 131 verbali per I'occupazione definitiva di metri quadrati 62.198, per un importo
di lire 34.154.620.

Lavori in conto Ente:

n. 9 verbali per 'cccupazione definitiva di metri quadrati 10.038, per un importo di
lire 1.050.100.

Lavori in conto legge 10 agosto 4945, n. 517:

n. 5 verbali per Poccupazione definitiva di metri quadrati 3.944, per un importo di
lire 2.449.000.

In base ai summenzionati atti di bonario componimento ed alla presentazione delle auto-
rizzazioni dell’ Autorita Giudiziaria competente, si & proceduto al pagamento diretto delle
indennita a favore di n. 240 ditte espropriate per un totale di lire 42.831.195.

In base ad Ordinanze Prefettizie, sono state depositate nella Cassa Depositi e Prestiti
dello Stato le indennita di espropriazione spettanti a n. 114 ditte per un totale di lire
15.574.353.

Infine & stato curato il perfezionamento di alcune vecchie pratiche espropriative rimaste
insolute, operando altresi anche delle volture catastali di terreno da tempo espropriati.

SERVIZIO PER LA VIGILANZA IGIENICA

All’inizio dell’esercizio finanziario 1963-64 il Servizio per la Vigilanza Igienica si ¢ trasferito
nei nuovi locali ad esso destinati nella nuova sede di San Cataldo. Si & avuta cosl I'opportu-
nita di sistemare organicamente i vari uffici e Laboratori Chimici (mozione delle acque, della
clorazione, dei liquami) e Batteriologico del Servizio, adeguandoli alle esigenze di lavoro sempre
crescenti e ai moderni criteri di indagine scientifica con idonee attrezzature.

L’azione di controllo sugli acquedotti gestiti dall’Ente e sulle acque distribuite ad uso po-
tabile alle popolazioni delle nuove provincie servite, ¢ stata svolta senza interruzione.

Numerosi esami chimici e batteriologici stagionali sono stati eseguiti sulle acque delle
dieci sorgenti del gruppo del Frida e sulle acque delle sorgenti di Cassano Irpino prima ancora
che queste ultime fossero incanalate nelle opere di Caposele per 'immissione al consumo, otte-
nendo risultati di ottima potabilita.

La disinfezione di tutti i manufatti delle nuove opere adduttrici e la clorazione delle acque
in arrivo o in partenza da Caposele sono state eseguite con molta cura.

Particolare attenzione ¢ stata dedicata ai pozzi perforati che errogano acqua dal sottosuolo

e che, clorate prima e miscelate poi con le acque del Sele e di altre sorgenti, sopperlscono in
alcune zone, allaumentato fabbisogno.
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Tali operazioni vengono fatte con molta cautela e sempre dopo aver fatto gli opportuni
accertamenti chimici e batteriologici e sorvegliando la loro diluizione per correggerne i caratteri
generali allo scopo di riportarli nei limiti di potabilita per quanto riguarda la salinita in clururi
tutti di origine minerale, il cui tasso & contenuto, a seconda della localitd, da miriagrammi 100
a 300 per litro, cifra media accettata dalle Normes Inlernationales Applicables & I'Eau de
Boisson (Organisation Mondiale de la Santé — Palais des Nations — Genéve — 1958).

I laboratori hanno eseguito complessivamente, durante Uesercizio finanziario, 9.644
egami cosl ripartiti:

8.827 batteriologici, di cui 2 per conto di privati;
817 chimiei, di cui 45 per conto dell’Ufficio Danni e 14 per conto di privati.

Per procedere al prelievo dei campioni di acqua, alle ispezioni, al servizio della clorazione
attuato senza interruzione, gli automezzi in dotazione a questo Servizio hanno percorso comples-
sivamente circa 120.000 chilometri.

Vigile e costante & stato il controllo della potabilizzazione eseguita con cloro gassoso che,
iniziandosi a Caposele, assicura la potabilita delle acque e la conserva lungo il suo percorso
nel Canale Principale, la sua sosta nei serbatoi, la sua distribuzione nelle reti urbane.

Sempre con tempestivitd sono state rifornite di potabilizzante (cloro in bombole o ipo-
clorito di sodio o steridrolo, a seconda della loro richiesta) le stazioni cloranti installate presso
le sorgenti, presso i pozzi perforati nelle varie provincie e presso gli acquedotti di Aliano, di
Accettura e di Fontana per Grassano.

11 consumo totale di cloro e stato di chilogrammi 30.624, quello di ipoclorito di sodio 8.850,
quello di steridrolo 45.

Numerosi sono stati i sopralluoghi e gli accertamenti per l'apertura all’esercizio dei nuovi
tronchi costruiti per 'ampliamento delle reti urbane, per le interruzioni del flusso del Canale
Principale e i numerosi lavaggi dei serbatoi; infine 'intervento del Servizio per la bonifica dei
tratti di nuove condotte e di nuovi impianti ¢ stato sollecito.

I rapporti avuti con i medici provinciali delle province interessate per chiarire alcuni incon-
venienti di indole igienica sono stati utili e soddisfacenti.

Il Servizio ha proficuamente collaborato con gli uffici dell’ Ente per esprimere pareri compe-
tenti circa la provenienza delle acque ritrovate in locali e scantinati di proprieta privata e su
alcune controversie prospettate dagli uffici stessi.

Nel campo profilattico il Servizio ha esercitato con scrupolo i controlli sanitari e la vac-
cinazione antitifo-paratifo degli operai assunti per i lavori eseguiti all’mtemo del Canale
Principale nel periodo delle interruzioni di portata.

In osservanza del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 320, i cantieri istituiti per i lavori in galleria, il personale dipendente e dislocato presso le
stazioni cloranti, le case cantoniere, gli impianti di sollevamento e di fognatura e le officine
dell’Ente sono stati tutti dotati di cassette di pronto soccorso.

L’istruzione delle pratiche per abilitare alllimpiego di gas tossici il personale dipendente
da questo Servizio e addetto alla disinfezione delle acque con cloro gassoso, & continuata; si
potra cosl disporre di un gruppo di specialisti per 'espletamento di delicate funzioni, quale
¢ l'impiego di gas tossici, in previsione anche delle esigenze sempre crescenti dell’approv-
vigionamento idrico delle popolazioni servite con acque di sorgentl del sottosuolo e di
invaso.

Il servizio dev’essere a breve scadenza dotato di apparecchi di clorazione automatici
previa formagzione di clorina per essere sistemati presso gli impianti di Caposele (Avellino),
Torre Caiducci e Posta Baguceci (Foggia).

Tenendo presente i criteri della tecnica moderna é stata prevista una sopraelevazione
sull’attuale camera di clorazione esistente all’imbocco della Galleria Pavoncelli ove saranno
sistemati 1 quadri elettrici ed i miscelatori del nuovo impianto.

Per la stazione clorante di Caposele si sono previste rampe di attaccoiper bombole di cloro
da chilogrammi 500 oltre a quelle normali di chilogrammi 50.

Infine sono stati fatti alcuni esperimenti di clorazione sui liquidi sedimentati non clorati o
cloranti con 20 e 40 grammi di cloro attivo per metro cubo, eseguiti in collaborazione con la
Facolta di Agraria dell’Universita di Bari.
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UFFICI SPECIALI

UFFIcIo DANNI.

Nel corso dell’esercizio {inanziario 1963-64 I'Ufficio Danni, preposto alla gestione dei danni
a terzi, & stato impegnato in una attivitd intensa per assolvere i numerosi adempimenti tecnici,
amministrativi e finanziari che la gestione stessa comporta. L’attivitd dell’Ufficio non si e li-
mitata solo alla trattazione delle pratiche inerenti I’esercizio in esame, ma si é rivolta an-
che alla trattazione delle vertenze riflettenti gli anni precedenti e particolarmente I'esercizio
1962-63, in quanto, alla chiusura di questo, un numero rilevante di pratiche non erano state
ancora evase, non essendosi esaurita la fase istruttoria.

Pertanto, si riferird separatamente in ordine all’attivita svolta in relazione ai due esercizi
testé indicati.

Per quanto riguarda la competenza dell’esercizio 1962-63 si riporta in sintesi qui di seguito
il totale delle pratiche con i relativi importi, esperite nel corso dell’esercizio passato ed in quello
in esame.

Le richieste di risarcimento che hanno dato luogo gli eventi dannosi verificatisi nell’eser-
cizio 1962-63 hanno raggiunto complessivamente la cifra di lire 150.975.386.

sono state perfezionate, transato e liquidate mediante un bonario
componimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . N. 137 richieste

sono in corso di transazmne Ce . . . . 46 »
sono state definite senza ’esborso di somme, ma solo con la tempe—
stiva eliminazione delle cause degli inconvenienti segnalatl oppure riget-

tate perché infondate. . . . . . » 236 »
sono state facitate con l’mterven’co dlretto de]le imprese assuntmcl
dei lavori . . . . . . . . . L L L L. oL 2b »

L’importo complessivo di queste richieste di danni ammontano a lire 104.369.469, di cui
soltanto 44.428.085 sono stati pagati dall Amministrazione, corrispondente ad una percen-
tuale del 42,50 per cento.

Per quanto riguarda, invece, l'esercizio finanziario 1963-64 l'attivitd svolta dall’Ufficio
Danni & stata altrettanto intensa per far fronte ai vari e delicati adempimenti relativi alle nuove
pratiche danni instauratesi a seguito di guasti che si sono verificati sulle opere durante I’'anno

Anche nell’esercizio in parola 'andamento dei danni non si é allontanato dalla normalita,
salvo pochi casi in eui si sono verificati eventi che hanno dato luogo a richieste di indennizzo
piuttosto rilevanti: di questi il pilt eclatante si ¢ verificato a Barletta, dove cospicue perdite
riscontrate su un tronco idrico hanno provocato notevoli dissesti agli stabili limitrofi, i cui
proprietari, quasi tutti, in via giudiziale, hanno formulato delle richieste che si aggirano comples-
sivamente sui 9 milioni, che purtroppo sono suscettibili di aumento quando perverranno le
richieste di tutti i danneggiati.

L’ Ufficio Danni segue con particolare cura e diligenza la situazione sopra menzionata e gia
si sono avuti contatti con le controparti per tentare di comporre bonariamente le singole vertenze.

I’ Ufficio ha spiegato la propria assistenza in 43 procedimenti di istruzione preventiva,
eseguendo un rilevante numero di sopralluoghi per rappresentare 'Ente e tutelarne gli in-
teressi nel corso delle operazioni peritali inerenti tali procedure preventive; numerosi altri
sopralluoghi sono stati effettuati nell’ambito della giurisdizione dell’Ente per esaminare e
valutare la fondatezza e Veffettive entita delle istanze di risarcimento danni avanzate dai
vari reclamanti, nonché per concedere i termini per la transazione delle singole controversie
e, una volta definita la transazione, per provvedere alle relative liquidazioni.

Notevole ¢ stata anche lattivitd svolta a favore degli uffici periferici, fornendo l'assi-
stenza tecnica ed amministrativa dell’Organizzazione Centrale, cosi da integrare prontamente
ogni eventuale manchevolezza nell’espletamento dei nuovi compiti ad essi affidati nella trat-
tazione delle questioni riflettenti danni a terzi.
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La situazione dei danni inerenti l'esercizio finanziario 1963-64 pud cosi rappresentarsi:
denunce di guasti sulle opere pervenute dagli uffici di Reparto . . . . . N. 1080
di cui hanno dato luogo a richieste di risarcimento danni. . . . . . . . » 580
per un importo di lire 83.427.983.
Di queste pratiche, al 30 giugno 1964, sono state:

transate . . . . O\ 25

in corso di I;ransazmne . . 47
definite o rigettate senza ultemorl rlchleste T T X 1
tacitate dalle Imprese . . . . . . . . . . . . . .. ... oy AT

Infine, nella {rattazione di un limitato numero di pratiche, apparendo esclusa o quanto
meno limitata la responsabilitd dell’Ente nella determinazione dell’evento dannoso lamen-
tato, allo scopo di stroncare ogni manovra speculativa, si & reso necessario resistere anche
giudizialmente alle pretese delle controparti, per cui attualmente I'Ente rlsulta, costituito
in n. 28 giudizi per un importo che si aggira sui 24.000.000.

In conclusione, nell’esercizio finanziario 1963-64 i risarcimenti richiesti dai danneggiati
per danni verificatisi nello stesso periodo ammontano per le gole pratiche definite a lire
34.879.923, di cui sono state pagate dall’ Amministrazione o sono da pagarsi lire 12.980.626
{sottratto Yimporto liquidato direttamente dalle Imprese) corrispondente ad una percentuale
del 37 per cento circa tra richieste e pagato; a questa somma perd sono da aggiungere le spese
per competenze ai consulenti legali e tecnici di parte nella misura di lire 2.404.000.

UFFICIO AFFARI TRIBUTARI.

Nell’esercizio finanziario 1963-64, la spesa per imposte e tasse & stata di lire 33.403.607.
La suddetta spesa si divide, secondo le varie causali, nel modo seguente:

per addizionali ed aggi sulla Ricchezza Mobile e Complementare re-

lativamente agli emolumenti al personale . . . . . . . L. 12.015.306
per tassa occupazione del sottosuolo relatlvamente alla rete 1drlca . » 15.337.961
per tasse ed imposte varie {contributi assicurativi, contributi bonifica,

ritiro rifiuti, terreni e reddito agrario, censi e canoni, concessioni governa’mve

diritti metrici, ecc.) . . . » 3.990.340
per anticipazioni ai vari Ufﬂm e Repaltl dell Ente per pagamento
I. G. E. fuori abbonamento . . . . . . . o . . . 0. .. o000y 2.060.000

Durante I'esercizio si sono ottenuti sgravi e rimborsi, relativamente ad imposta terreni,
fabbricati, ecc. per I'importo di lire 1.101.460.

Oltre a svolgere il consueto lavoro di consulenza in materia tributaria, ’Ufficio ha prov-
veduto a predisporre le circolari necessarie a dare istruzioni agli Uffici Centrali e Periferici
per l'applicazione di nuove leggi di carattere fiscale, ha rinnovato le convenzioni annuali di
abbonamento per I'Imposta Generale sull’Entrata, ha proceduto alla redazione della denun-
zia annuale dei redditi ed infine ha presentato il ricorso avverso I'Imposta sulle Societa, re-
lativa all’esercizio 1960-61.

Nessuno det ricorsi, sistematicamente presentati avverso l'accertamento dell’Imposta
sulle Societd per ciascun esercizio, & stato sinora esaminato dalla competente Commissione
Distrettuale delle Imposte.

UrFICI0O GONTRATTI.

Anche nell’esercizio in esame il lavoro svolto dall’Ufficio Contratti ¢ continuato con rit-
mo intenso in rapporto alle attivitd normali di istituto e a quelle di carattere straordinario
svolte da tutta 'organizzazione dell’Ente.

In sintesi tale lavoro pud essere rappresentato dalle seguenti cifre:

a) Gare esperite:

perlavori . . . . . . . . . . . . .. ... ... N 143
per forniture . . . . . . . . . . . . . L ... 85
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b) Lavori appaltati . . . . . . . . . . . . ... . . N. 187
per Vimporto di . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... L. 3368172135
di cui in conto:
Cassa per il Mezzogiorno . . . L. 423.741.989
Leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 29 lugho 195‘7
n. 634 . . . . R . . L. 1.087.931.775
' Legge 3 agosto 1949 n, 089 B 341.409.383
Lavori in conto Ente . . . » 29.250.100
Lavori in conto Provvedltorato Reglonale ope—
re pubbliche di Potenza . . . . e e 9.498.872
Lavori per costruzione e manutenmone .. . »  1.526.340.016
¢) Appalti forniture materiali in conto Ente per . . . »  1.068.091.345

d) Sono stati stipulati n. 120 contratti di cottimo per i lavorl d1 co-

struzione e manutenzione di tronchi ed impianti di acquedotto o di fo-

gnatura negli abitati serviti dall’ Ente per 'importo complessivodi . . . . . » 1.526.340.016
e) Sono stati stipulati n. 145 atti di sottomissione per l'accettazione

della nuova « Tariffa Lavori e Forniture » e per 'aumento del canone della

fognatura dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963 . . . . . ey
f) Sono stati emessi n. 160 decreti di svincolo di cauzioni por e 172.657.163
g) I contratti stipulati per concessioni di hquaml sono stati n. 33

per importo di. . . . . » 11.526.000.

Circa l'aggiornamento dell Albo degh Appaltatorl non si e proceduto
all’istruttoria di alcuna pratica in altesa del rilascio alle Imprese della
iscrizione all’Albo Nagzionale dei Costruttori.

h) Per le forniture di materiali sono stati stipulati n. 29 contratti per

I'importo complessivo di . . . . »  1.061.859.445
i) Gli atti di vario genere reglstratl s0no Stdtl in tutLo n. 298 per 1’1m—

porto complessivo di. . . . . » 523.910.075
) Sono stati stipulati per lavom d1 acquedotto e fogndtum n. 61 con- ‘

tratti per U'importo complessivo di . . . . . . . . . . . . . . . . . » A747.087.773

UFFICIO MAGAZZINI E APPROVVIGIONAMENTI.

L’Ufficio Magazzini e Approvvigionamenti ha svolto nell’esercizio 1963-1964 una no-
tevole attivita sia nel settore degli approvvigionamenti che in quello dei magazzini.

Per ciascuno di questi settori, si riporta qui di seguito, una descrizione separata dei com-
piti svolti, allo scopo di meglio rappresentare I'attivita e I'incremento avuto in ciascuno di essi.

Approvoigionamenti.

Le spese sostenute nell’esercizio finanziario 1963-64, relative a questa branca di attivita,
vanno riferite ad acquisti di materiali previsti nelle apposite perizie, ad acquisti urgenti e di
lieve entita, a spese di trasporto materiali con automezzi o per ferrovia ed a spese di mano-
valanza od altro: ,

Le somme eorogate a tale scopo possono riassumersi come segue:

a) per l'esercizio e la manutenzione delle opere A.P. ed acquisto

contatori idraulici . . . . L. 342.892.000
b) per Pesercizio e la manutenmone delle opere A L ed acqmsto

contatori idraulici . . . . » 30.904.000
¢) per la costruzione d1 nuovi tI‘OIlbhl ed 1mp1ant1 d1 acquedotto » 196.791.000
d) per la costruzione e riparazione degli impianti di acquedotto a

carico degli utenti . . . . R 763.376.000
e) per 'esercizio e la manutenzmne deffh lmplantl d1 fognatura ) 22.5564.000

[) per la costruzione di allacciamenti degli stabili alle reti di fo-
gnatura e dei fronchi stradali . . . . . . . . . . . .. ... oo 217.718.000
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9) per la manutenzione e adattamento locali A. L. e A.P. . . . L. 1.655.000
h) per l'acquisto di combustibile per il riscaldamento . . . . » 3.936.000
i) per lacquisto di tute, camici e giacche di pelle al personale del-
I'Acquedotto Pugliese . . . B 4.281.000
l) per Yacquisto di Vestlarlo al personale degh A L R 1.433.000
m) per 'acquisto di materiali per il Servizio Vigilanza Igienica . » 338.000
n) per le spese pagate in conto terzi e da questi dovute . . . . » 1.475.000
o) per i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezz.oglorno .o » 94.664.000
p) per le opere integrative e SV11upp0 A. L. a carico della Cassa per
il Mezzogiorno . . . » 2.890.000
q) per il trasporto dl materlah con automezm e per ferrowa per
manovalanza, piccoli acquisti urgenti, ecc. . . . . . . . . . . . . L » 25.941.000
Totale . . . L. 4.710.848.000

E continuato normalmente il lavoro relativo al disbrigo delle pratiche sull’industrializ-
zazione del Mezzogiorno, per il conseguimento dei benefici consistenti nell’esenzione dei dazi
doganali, riduzione dell’l. G. E. e dei trasporti ferroviari.

Per quanto riguarda gli acquisti dei materiali, I'Uflicio Approvvigionamenti, in stretta
collaborazione con gli altri uffici dell’Ente, ha svolto tutti gli adempimenti relativi allo svol-
gimento delle gare nel rispetto dei canoni regolamentari.

Magazzini.

Tra i compiti importanti che riguarda la « Ripartizione Magazzini», vanno annoverati
quelli relativi all’espletamento delle pratiche sull’aggiornamento delle giacenze dei materiali
presso i magazzini dell’Ente e il rifornimento degli stessi alle Imprese assuntrici di lavori
finanziati dalle leggi speciali, che vengono forniti in Amministrazione.

Altro particolare e non meno importante lavoro svolto dall’ufficio in parola & quello
afferente la cessione a terzi di materiali fuori uso che ha determinato Vintroito di lire
365.000 e la vendita di materiali a Imprese e Comuni per complessive lire 8.725.200. Inoltre,
il lavoro svolto del Magazzino Centrale nell’esercizio in corso ha assunto particolare rilievo
come pud desumersi dai seguenti risultati:

Arrivi

Gestione acquedotto:

266.234 pezzi speciali vari di ghisa;
45.490 chiusini dei vari tipi;
4£.000 portelle per custodia contatori a muro;
40.903 saracinesche di vari diametri;
ml. 10.995 tubi di ghisa centrifugata e di cementamianto di vari diametri;
ml. 16.771 tubi di ferro zincato assortiti;
n. 109.490 raccordi di ghisa malleabile;
n. 16.607 rubinetti di vario tipo;
n. 1.459 capi di indumenti da lavoro;

BEEBE

Gestione fognatura:

33 sifoni « Contarino »;
54.000 chiusini di ghisa dei vari tipi;
2.050 pezzi speciali di gres;
70 sifoni di grés;
ml. 12.410 tubi di grés assortiti;
ml. 3.040 tubi di cementamianto « FOR» di vari diametri.

SppP
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Trasferimento materiali ai depositi periferici:
Geslione acquedotto:
n. 200.374 pezzi speciali di ghisa;

n. 28.522 chiusini per acquedotto;

n. 13.155 portello per custodia contatori a muro;
n. 26.315 saracinesche di vari diametri;

n. 123.355 raccordi di ghisa malleabile;

n. 28.806 rubinetti per arresto acqua;

n. 1.039 capi di indumenti da lavoro;

ml. 78.660 tubi di ghisa centrifugata e di cementamianto di vari diametri;
ml. 24.039 tubi di ferro zincato.

Gestione fognatura:

n. 73 sifoni « Cantarino »
n. 13.873 chiusini dei vari modelli;
n. 942 pezzi speciali di grés;

n.  4.009 sifoni di grés;
mli  4£.396 tubi di grés.

Complessivamente il materiale trasferito dal magazzino centrale ai depositi periferici & di
quintali 66.000, mentre quello ricevuto & di quintali 59.000.

Per il trasferimento di detto materiale ai magazzini di reparto gli automezzi hanno per-
corso complessivamente chilometri 128.000 circa.

UFFICIO TRASPORTI.

Nell’esercizio in esame, I'Ufficio Trasporti ha svolto con zelo e puntualita tutte le incom-
benze ad esso assegnate, rispondendo alle agpettative nel migliore dei modi.

Il parco macchine & aumentato nell’esercizio 1963-64 di 6 unita, portando, quindi, a 98
gli automezzi a disposizione, di cui 63 in sede e 35 negli uffici periferici.

I mezzi di trasporto sono cosi suddivisi:

autovetture . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... ... N B
Pullman . . . . . . . . .. s e e e e e e e s 1
fu1goni O S X
camions . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e » 9
Campagnola Torpedo T 4
motocicli . . . . T T
trattore Shimog. . . . . . . . . . . . . . . L ..o 2
cinemobile 650 . . . . . . . . L . . L L o s s 1

Totale . . . N. 98

pomd

Alcune pertanto hanno rinnovato il Parco delle autovetture assicurando la maggiore effi-
cienza dei servizi.

Le scorte di magazzino per lavori urgenti di riparazione e di manutenzione e per i lavori
in economia sono stati soddisfacenti. -

Le percorrenze complessive degli automezzi leggeri sono risultate di chilometri 1.784.900,
quelle degli automerzzi pesanti di chilomeiri 166.553.

Il consumo di benzina & risultato di litri 203.551 con una media di km./lt. di 9.376, men-
tre il consumo di gasolio & stato di litri 39,774, con una media Km./1t. di 4.

In definitiva, mentre si & verificato un aumento delle percorrenze chilometriche, le me-
die per Km./lf. di benzina e gasolio gono rimaste pressappocco invariate. Anche gli incidenti
stradali possono ritenersi mediamente invariati, se si tiene conto dell’aumento dei mezzi e
dell’accresciuta circolazione stradale.
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Ebbene, nonostante questa notevole attivitd svolia dal Servizio nel corso dell’esercizio
finanziario 1963-64, le spese effettive sono rigsultate di lire 51.473.730 in confronto a lire
58.000.000 stanziate in bilancio, realizzando cosi un risparmio di circa 7 milioni.

Le predette spese sono suddivise come segue:

a) acquisto automezzi e materiali vari:

acquisto nuovi automezzi . . . . . . . . . . . . . . .. . ... L 17570198
pneumatici ed accumulatori . . . . . . . . . . .. . L L0000 1.447.604
parti di ricambio . . . . . . . . . . . . . . ... ... 2.987.324
gasolio . . . . . . . . . ..o L. Loy 1.776.200
benzina . . . . . . . . . . . .. oL L. Loy 11.244.020
lubrificanti e grassi . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. » 11435357
preventivi Reparti . . . . . . . . . . . . .. ... 9.600.000
b) spese varie di esercizio e manulenzione:
revisione generale automezzi . . . . . . . . . . . . .. . . .. » 2.109.685
tasse e patenti . . . . . . . . . . .. Coe e T 1.783.000
indennitd manutenzione biciclette . . . . . . . . . . . . .. .. > 2.025.600
preventivi Reparti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  2400.000
noli autonomi . . . . . . . . . . L Lo oL L Ly 6.050.262
riparazione pneumatici . . . . . . . . L. . . L. L L L L 0L 50.862
2 O 948.648

Totale . . . L. 43.434.010

Urricio ECcONOMATO.

Nell’esercizio finanziario 1963-64, I'Ufficio Economato ha affrontato difficolta a wvolte
molto gravi nell’espletamento dei suol compiti, a causa dei limitati fondi a disposizione nel
bilancio e del contemporaneo crescente aumento di attivita dell’Ente, con conseguenti mag-
giori richieste da parte di vari uffici della Sede e Reparti che, purtroppo, non sempre ¢ stato
possibile soddisfare.

Inoltre, ad appesantire detto stato di cose si & aggiunta Uistituzione del Centro Meccanogra-
fico i cui oneri d’esercizio gravano sui normali capitoli di spesa di competenza dell’Economato.

Passando in rassegna le varie attivita svolte, esse possono cosi sintetizzarsi:

Le varie forniture di stampati ed oggetti di canceileria sono state affidate a Ditte di
fiducia dell’Ente, risultate aggiudicatarie di regolari gare, in conformitd con le norme vigenti.

Inoltre, si & provveduto ad evadere buona parte delle richieste di stampati con il con-
tributo delle attrezzature Multilith di proprietd dell’Ente, il cui apporto & stato senz’altro
notevole, sia pur trovando un limite nelle capacitd tecniche dello stesso.

Pertanto, si & fatto ricorso a forniture di stampati mediante gare fra Ditte specializzate
solo in quei casi in cui le attrezzature Mulfilith non potevano provvedere direttamente.

Particolari cure ha avuto anche la fornitura di speciali schede per il Centro Meccanogra-
fico, nonché per la Sezione Accertamenti Consumi dello stesso.

La distribuzione degli stampati e cancelleria ¢ stata ben disimpegnata attraverso un ser-
vizio regolare e perfettamente efficiente.

Il patrimonio dei mobili viene tenuto in efficienza mediante il lavoro di manutenzione cui
provvede la falegnameria seguendo un programma all'uopo predisposto.

Allo scopo di limitare al massimo le spese per Pacquisto di nuovi mobili, si provvede al
riattamento di quelli ormai logori con uno scrupoloso lavoro di rifacimento ed adattamento
eseguito in economia.

Purtroppo, a causa del’aumentata mole del lavoro, la manodopera impiegata a tale scopo
durante il decorso esercizio & risultata insufficiente a sopperirvi per cui, durante 1’esercizio,
si & provveduto all’acquisto di nuove macchine da scrivere e da calcolo, alcune delle quali
permutate con vecchie macchine resesi ormai inutilizzabili.

Particolari cure sono state rivolte all’arredamento dei locali del Centro Meccanografico
ed all'acquisto del mobilio necessario per la nuova Sede del Reparto di Bari.
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Sono state anche acquistate scaffalature metalliche per vari uffici della Sede e dei Re-
parti.

Inoltre, ¢ stato predisposto lacquisto di due nuove macchine contabili Continental su-
perautomatlcho mediante operazione di parziale permuta di altrettante macchine di proprieta
dell’Ente, logore per il Iungo uso.

Anche nel decorso esercizio & continuato il lavoro di registrazione dei materiale di dota-
zione a mezzo di apposite schede d’inventario. Le suddette schede, per la loro immediatezza
di consultazione, si sono confermate utilissime consentendo una visione generale aggiornata
di tutto il materiale in dotazione (mobili e macchine).

Il servizio di manutenzione che assicura la piena efficienza di tutte lé macchine d’'ufficio
dell’Ente, sia della Sede che dei Reparti, si & dimostrato di particolare utilita.

Altrettanto dicasi per il servizio di manutenzione delle macchine contabili in dotazione
presso la Sezione Accertamenti del Centro Meccanografico che, in tal modo, & stata posta nelle
condizioni di meglio operare, nonostante il notevole logorio cui le macchine sono sottoposte.

Alla fornitura di divise per il personale subalterno e per gli autisti, di grembiuli per il per-
sonale femminile e di camici neri per il personale maschile addetto a compiti speciali d’uf-
ficio, si ¢ provveduto mediante I'espletamento di regolari gare alle quali sono state invitate
Ditte di provata capacita e di fiducia dell’Ente.

Per quanto riguarda la pulizia dei locali, la pulizia dell’edificio di San Cataldo é stata
effettuata dalla Ditta La Lucente che ha stipulato una apposita convenzione.

Detto lavoro & stato svolto con piena soddisfazione, mediante 'impiego di personale alle
dirette dipendenze della prefata Ditta e sotto la sorveglianza di un incaricato dell’Ente.

In tal modo, parte del personale dell’Ente, gia adibito al servizio di pulizia locali per I'edi-
ficio di San Cataldo & stato destinato al lavoro di pulizia presso la Sede.

U¥FFICIO STATISTICHE E BIBLIOTECA.

L’Ufficio Statistiche, nel corso dell’esercizio in esame, ha continuato la sua opera di ag-
giornamento ed elaborazione dei dati statistici con ritmo veramente encomiabile.

Infatti, durante ’anno ha schedato, selezionato e raggruppato tutti i dati pervenuti dai
vari uffici dell’Ente, proseguendo- attivamente nel normale lavoro, augurandosi che linte-
grazione dei mlevamentl consenta di concludere, per la fine dell’anno volgente la compilazione
degli elaborati di rito.

Giova in proposito rammentare che, fin dal 1960 I'Ufficio in parola segue la gestione per
anno solare ¢ non per anno finanziario come, del resto, & stato operato solo ora dallo Stato.

Un grave intralcio da segnalare & quello frapposto dall’l. S. T. A. T. il quale, dopo rei-
terate e pressanti richieste da parte dell’Ufficio Statistiche, ha fatto pervenire solo nello scorso
agosto I'indispensabile sua pubblicazione relativa ai dati riguardanti le popolazioni al 31 di-
cembre 1963.

B evidente come tali dati siano assolutamente necessari alla manipolazione ed esposi-
zione dei rilevamenti dell’Ufficio essendone base precipua di interpretazione e di raffronto,

Quanto sopra premesso, si pud nettamente segnalare come le incombenze connesse al-
I’Uflicio siano state assolte in pieno come di consueto.

In pit, a partire dal decorso giugno, con la reintegrazione di una unitd organica si & po-
tuto riprendere la gestione del settore « Telefoni» che era rimasto in sospeso per circa quattro
anni. Allo stato attuale & in atto la riorganizzazione del servizio e lo smaltimento di tutto il
lavoro accumulatosi durante il suddetto periodo.

Un congruo numero di elaborati sono stati allestiti anche quest’anno a cura dell’Ufficio
Statistiche. questi elaborati, per le molteplici possibilitd di consultazione e di studio che ne
offrono, sono tanto utili per gli uffici e per chiunque abbia un interesse particolare in materia

Inoltre 1'Ufficio sta provvedendo allo studio per la compilazione ed elaborazione di un
certo numero di tavole, grafici numerici e figurativi atti ad esporre con chiarezza ed imme-
diatezza visiva, diverse attivita dell’Ente.

Per quanto riguarda la Biblioteca, lattivita svolta & stata normale e cospicua, che fa
degnamente fronte alle numerosissime richieste di consultazioni di testi e pubblicazioni; in
particolare I'aggiornamento della catalogazione e I'archiviamento delle opere acquistate nel-
I’anno e dei periodici rivenienti da abbonamenti in atto & stato fatto con la massima cura.
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UFFICIO SANITARIO.

I’ Ufficio Sanitario ha espletato nel corso dell’esercizio finanziario 1963-64 i seguenti com-
piti:

n. 24 pratiche medico-legali attinenti al personale dipendente (adempimenti al di-
sposto dell’articolo 126, dell’articolo 94 lettera b) dei regolamenti organici vigenti e della
legge n. 137 del 19 febbraio 1942;

n. 2 perizie medico-legali per danni a terzi, su richiesta dell’Ufficio Legale e dell’Ufficio
Danni; :

n. 2 visite di idoneitd ad invalidi di guerra e del lavoro, per 'eventuale assunzione
in- servizio; :

n. 584 visite mediche domiciliari di controllo;

n. 114 visite di idoneitd ai figli dei dipendenti ammessi al beneficio delle colonie ma-
rine, di quella montana e della tendopoli;

n. 596 provvedimenti di pronto soccorso e di assistenza ai dipendenti;

n. 69 iniezioni parentorali praticate nell’ambulatorio distaccato presso V'officina di
San Cataldo;

Sopralluoghi alle sedi delle colonie e alla tendopoli per controlli igienico-sanitari delle
loro attrezzature e capacitd ricettive;

Adempimenti amministrativi correlativi all’attivita dell’Ufficio.
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PARTE SECONDA

DIREZIONE DELLA RAGIONERIA

Durante 'esercizio in corso é continuata, con buoni risultati, Pazione intesa all’affinamento
qualitativo ed organizzativo degli Uffici della Ragioneria.

Una riprova del peso crescente che va assumendo la Direzione della Ragioneria si trae
dall’esame dei compiti in continua espansione in tutti i settori di attivita dell’Ente, poiché
non ¢’e branca in cui non vi partecipi anche la Ragioneria.

Del resto sul piano contabile & sufficiente dare uno sguardo al notevole volume delle en-
trate e delle spese e ai cospicui finanziamenti privati e statali utilizzati per la realizzazione
delle opere, per convincerci della giustezza dell’asserzione.

Nelle pagine che seguono si avra modo di leggere l'analisi delle cifre sotto il profilo eco-
nomico-finanziario che interessa la parte patrimoniale e finanziaria dell’Ente; mentre in que-
sta parte della relazione si riporta un quadro sommario delle attivitd svolte dalla Direzione.

Gli Uffici di questa branca tanto importante dell’Azienda sono stati molto impegnati,
nel corso dell’esercizio, nell’assolvere tutti gli adempimenti contabili e di controllo scatu-
renti dalle normali attivita di istituto e in modo particolare dal vasto programma annuale di
manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura, dal pagamento degli assegni al perso-
nale, dalle assicurazioni sociali e infortunistiche, dai conti della Cassa di Previdenza, dalla
parificazione dell’inventario, dalla contabilita dei residui e infine dalla contabilitd dei Ma-
gazzini.

Tutto questo pud dare un’idea dell’ampiezza dei compiti che la Ragioneria ha svolto
nell’esercizio finanziario in esame.

I opportuno far notare che per quanto concerne i residui il lavoro svolto dalla Ragioneria
& stato considerevole a causa del loro notevole movimento; in modo particolare la costante
permanenza in ogni esercizio dei residui attivi, dovuta al meccanismo stesso della contabilita
per anno finanziario, porta all’inevitabile divario tra la data di riscossione dei canoni di acque-
dotto e fognatura e la data di chiusura dell’esercizio, per cui una parte degli introiti dei
detti canoni di competenza di un esercizio vengono riscossi nell’esercizio successivo.

Non meno importante & stato il lavoro svolto da questa Direzione per Pattivitd di ca-
rattere straordinario che I’Ente & chiamato a svolgere in virth delle leggi speciali ¢ della tan-
gibile espansione degli impianti in tutto il territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e dagli
Acquedotti Lucani.

Inoltre la Direzione della Ragioneria in collaborazione con gli Uffici Amministrativi e
Tecnici, ha curato nei minimi particolari la stesura del Rendiconto Consuntivo 1962-63 e
del Bilancio di Previsione dell’esercizio 1963-64, che ha presentato nei giusti fermini delle
scadenze regolamentari, agli Organi competenti per 'esame e l'approvazione.

Del Bilancio di Previsione dell’anno finanziario in esame, la Direzione ha seguito atten-
tamente durante tutto il corso dell’esercizio, l'andamento degli stanziamenti dei diversi
capitoli di spesa, vigilando costantemente sul giusto uso degli stessi e, quindi, evitare una
eventuale diversa destinazione ed un superamento dello stanziamento di ciascun capitolo.

Infine, Pattivitd ispettiva e di controllo effettuata dagli uffici della Ragioneria presso
gli Uflici-Cassa della Sede Centrale e dei Reparti, il controllo dei rendiconti che i Reparti
mensilmente trasmettono alla Sedea giustifica delle anticipazioni ricevute, nonehé il controllo
residuo del movimento del materiale mobile depositato presso i magazzini dislocati lungo
tutta la vasta rete dell’ Acquedotto, che costituisce una parte cospicua del patrimonio del-
I’Ente, ha assunto un benefico rilancio di vivacita.

Dunque, a conclusione di questa breve disamina, si pud dire con tutta tranquillitd che la
Direzione della Ragioneria ha corrisposto pienamente alle aspettative.
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RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO

I. — RENDICONTO FINANZIARIO
(EsErc1zio 1963-64)

Conto della competenza.

La Gestione di competenza del bilancio per I'esercizio finanziario 1963-64 presenta i seguenti
risultati:

Entrate accertate. . . . . . . . . . . . . . . . . . o . ., L. 21.435592.862
Spese impegnate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... » 2ik257.163.206
per cui chiude con un disavanzo di . . . . . . . . . . . . . . .. L. 2821.570.434

come risulta dal prospetto che segue, nel quale sono messi in raffronto i risultati di ogni
Gestione.



23

CATEGORIA I,

Entrate e spese effetlive.
Entrate
Spese

Avanzo (+) o disavanzo (—)

CATEGORIA II.

Movimenti di capitali.
Entrate
Spese

Avanzo (+) o disavanzo (—)

CATEGORIA III.

Partite di giro.
Entrate
Spese

Avanzo {(+) o disavanzo (—)

CONTABILITA SPECIALI.
Entrate
Spese

Avanzo (+4) o disavanzo {—)
RIASSUNTO.

Entrate
Spese

PrREVISION]
DEFINITIVE

AGCERTAMENTI

10.681.250.000
13.510.100.000

12.274.156.629
14.963.362.366

DIFFERENZA
fra gli accertamenti
e le previsioni
definitive

+  1.592.906.629
4+ 1.453.262.366

—  2.828.850.000

—  2.689.205.737 |+ 139.644.263

.. 400.000.000 |4 400.000.000
132.615.000 532.364.697 |- 309.749.607

—  132.615.000 — 132.364.697 |+ 258.303

2.175.400.000
2.175.400.000

3.530.636.482
3.530.636.482

4 1.355.236.482
4+ 1.355.236.482

Avanzo (+) o disavanzo (—) . . . . . . |—

2.961.465.000 |—

3.037.929.600 5.230.709.751 |4 2.192.870.151
3.037.929.600 5.230.790.751 |4+ 2.192.870.154
15.894.759.600 21.435.592.862 |4  5.541.013.262
18.856.044.600 24.257.463.296 |+ 5.401.118.696

2.821.570.434

-+ 139.804.566

Dimostrazione del disavanzo della gestione.

Il disavanzo tra gli accertamenti di entrata e gli‘impegni dispesa ¢ dato dalseguente prospetto:

GESTIONE f ENTRATA

SPESA

AvaNzZo (-})
DisSAVANZO (—)

51

16.204.793.111
696.540.183

Esercizio e manutenzione dell’acquedotto
Cassa di previdenza .

Fognatura 1.637.428.075
Acquedotti Lucani 2.874486.277
Edilizia 22.645.246

10.026.363.545
696.540.183
1.637.428.075
2.874.186.277
22.645.216

—  2.824.570.434

Totale . 21.435.592.862

24.257.163.206

—  2.821.570.434

I risultati delle singole gestioni messi a confronto con quelli dell’esercizio precedente, sono

ripartiti nel prospetto che segue:
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La differenza tra gli accertamenti complessivi di entrata dei due esercizi, ammontante
a lire 8.719.694.849, viene cosi ripartita fra le seguenti Gestioni, sia in aumento che in di-

minuzione:

Esercizio e manutenzione acquedolto.

1l maggior accertamento di entrata di lire 1.649.984.514 & in dipendenza delle variazioni

appresso indicate;

PARTE ORDINARIA.

a) Proventi per concessioni di acqua . . -+
by Proventi vari dell’esercizio ——
Diminuzione entrata parte ordinaria . . . —
PARTE STRAORDINARIA.
a)} Entrate varie dell’esercizio + L. 462.582.034
b) Lavori a carico di terzi. 4 »  4B7.021.831
¢) Movimento di capitali + »  395.840.850
d) Partite di giro 4+ »  434.288.734
: ——e A
Maggiore accertamento di entrata . . . -

788.773.396
888.522.331

99.748.935

1.749.733.449

1.649.984.514

La maggiore entrata di lire 788.773.396, nei proventi per concessioni di acqua, & do-

vuta all’aumento unitario dei consumi e alla costruzione di nuovi impianti,

che nell’eser-

cizio in esame hanno raggiunto il considerevole numero di 25.296, di cui 23.704 per I'Acque-

dotto Pugliese e n. 1592 per gli Acquedotti Lucani.

A) Ruoli dei canoni:

Ruolo principale 1963 I1I rata

Ruolo principale 4964 1 e 11 rata . .

Ruolo dei canoni arretrati

B) Ruoli delle eccedenze:

Maggiore acc.ti — II Spec. 1963 . .
11T Ruolo Speec. 1963 . .
1V Ruolo Spec. 1963 . .
I Ruolo Spec. 1964 . .
II Ruolo Spec. 1964 . .

_ Totali ruoli canoni .

04.472.945
590.166.339
412.450.210
340.831.080
677.747.049

Totale ruoli eccedenze
Amministrazioni Pubbliche fuori ruolo incassi con fatture
Incassi dai Reparti articolo 75 canoni anticipati e acqua navi .

da cui detratto 'ammontare degli sgravi di

si ha Paccertamento del Capitelo 49 in . .

Totale complessivo .

822.079.402
1.755.794.044
62.187.674

2.640.061.210

2.115.637.623
B27.471.576
287.838.557

5.571.008.966
58.721.975

5.512.286.991

con una maggiorazione, come si ¢ detto innanzi, di lire 788.773.396 nei confronti dell’eser-

cizio precedente.

L’accertamento dell’importo di cui sopra ¢ dimostrato nel prospetto che segue, in cui
sono messi in evidenza i consumi in metri cubi, i canoni, le eccedenze, il nolo e manuten-

zione contatori ed infine la manutenzione impianti.
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Raffrontate le entrate del predetto capitolo 1 dell’esercizio 1963-64 con quelle dell’eser-
cizio precedente, si desume che la maggiorazione di lire 788.773.396 & cosi costituita:

nei ruoli canoni . . .. -+ L. 211.203.603
nei ruoli delle ecgedenze .. . S S 499.748.493
nelle Amministrazioni pubbliche 4y 26.897.359
nei canoni anticipati articolo 75 + » 100.334.184
negli sgravi per errate letture — 49.410.243

Maggiori proventi per vendita acqua . + L. 788.773.396

La minore entrata nei proventi vari dell’Esercizio di lire 888.522.331 ¢ costituita dalle
variazioni dei capitoli appresso indicati:

Capitolo 2. — Fitti e canoni . . — L. . 625.522
Capitolo 3. — Interessi attivi C e e e e e e 18.482.795
Capitolo 4. — Entrate eventuali leGI‘SG B 4£0.483.277

Capitolo 5. — Cessioni di materiali a terzi . » 8.711.128
Capitolo -~ Quote di spese generali a carico dello Stato e d1

altre pubbliche Ammlnlstrazmm .o » o 511.555
Capitolo — Quote di spese generah e d1 personale a carico

della Gestione fognaturc .o + o » 290.000.000
Capitolo 9. — Quote di spese generali per opere integrative e

di sviluppo a carico della Cassa per il Mezzogiorno. . . + 9.325.092
Capitolo 9-bis. — Contributo statale a parziale rlmbmso delle

somme anticipate agli Acquedotti lucani negli esercizi decorsi . . . - » 1.200.000.000

Maggiori proventi vari dell’esercizio . . . — L. 880.522.331

La parte straordinaria presenta, come é stato fatto cenno innanzi, una maggiore entrata
di lire 1.749.733.449, nei confronti delle stesse entrate dell’esercizio precedente, cosi distinto:

Capitolo 10. — Proventi per progetti e per lavori di costruzione
e riparazione impianti a carico utenti .

Capitolo 11. — Contributo degli utenti per Ia costruzmno e com-
pletamento condotto . . .

Capitolo 14. — Rmnovamento delle opere ﬁnanmate dalla Cassa
per il Mezzogiorno .

Capitolo 15-a. — Opere d1 acquedotto e fognatura dannegglate
da eventi bellici .

Capitolo 15-d. — Opere fnanmate dalla Cassa per 11 Meyzo—

L. 266.976.724

178.945.871

+ o+

» 16.699.439

» 464.086.265

|

1.180.497.928
» 259.389.832

giorno

| +

Capitolo 15—0. - Lavori di adduzione alle sorgenti del Calore.

Capitolo 19-20. — Redditi dei fondi di riserva speciale. . _ 141.850
Capitolo 21-22. — Movimento di capitali . . o +  » 395.982.700
Capitolo 23-34. — Partite di giro 4+ 434.288.734

Maggiori entrate parte straordinaria . 4+ L. 1.749.733.449

Da quanto esposto si rileva che la maggiore entrata complessiva & determinata:

a) nella parte ordinaria del bilancio, minori entrate per . . — L. - 99.748.935
b) nella parte straordinaria, maggiori entrate per. . . . . . -+ » 41.749.733.449

Maggiore accertamento di entrate . . . - L. 1.649.984.514
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Per quanto riguarda l'uscita, invece, la maggiore spesa complessiva, nei confronti del-
I'esercizio precedente, ammonta a lire 1.801.475.894 ed & dovuta alle seguenti variazioni:

Parte ordinaria:

a) spese generali e di amministrazione. - L. 96.702.219

b) spese di esercizio e manutenzione . 4+ » 28.830.689
¢) contributi per gestioni speciali . . . — » 36.691.080
Maggiore spesa parte ordinaria . . . -+ L. 88.841.828

Parte straordinaria:

@) spese di esercizio . . . . . . . . . 4+ L. 400.454.149
b) lavori a totale carico di terai . . . + » 457.021.831
¢) movimenti di capitali . . . . . . . 4+ » 420.869.352
d) partite di giro . . . . . . . . . . 4+ » 434288.734
Maggiore spesa parte straordinaria . . . -+ L. 1.712.634.066

Maggiore spesa complessiva . . . 4 L. 1.801.475.804

Le maggiori spese generali di amministrazione ammontanti a lire 96.702.219, poste a
confronto con quelle dell’esercizio precedente, presentano le variazioni appresso indicate:

Capitolo 1. — Assegni ed indennitd agli Amministratori . . — L. 4£.801.256
Capitolo 2-12. — Spese di personale . . . . . . . . . . . . — 82.566.159
Capitolo 13-28. — Spese diverse . . . . . . . . . . . . . -+ » 184.069.634

Per un totale di . . . -+ L. 96.702.219

Dal prospetto che segue si possono rilevare, in modo dettagliato, le variazioni che hanno
determinato le predette spese ordinarie.
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CONFRONTO FRA LE SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE DELL’KSERCIZIO 1963-64
GON QUELLE DEL PRECEDENTE ESERGIZIO.

SPESE GENERALI SPESE GENERALI| DIFFERENZA
DENOMINAZIONE ACCERTATE ACCERTATE TRA
I DUE ESERCIZI
NEL 1962-63 NEL 1963-64 (+0—)
a) Assegni ed indennita agli Amministratori.— Capitolo 1 35.615.738 30.814.482 |— 4.801.256

b) Stipendi ed assegni fissi agli 1mp1egat1 di ruolo e non
di ruolo. — Capitolo 2. . .. -

Paghe ed assegni fissi al personale salariato (d1 ruolo
e non di ruolo) compreso quello addetto alla
mangtenzmne dell’ Aoquedotto Pughese - Capl-
toli 3 e 4 . .. . .

Indennita di trasferimento e di missioni. — Lapltolo 5
Sussidi. — Capitolo 6

Premi di operositd e rendimento e compenso lavoro
straordinario al personale. — Capitoli 7, 8, 10.

Spesa per la rivalutazione dei conti individuali. — Gapl-
tolo 1 . e .

Fondo accantonamento mensilitd cessazione dal ser-

vizio (artlcolo 95 Regolamento n. 10668) Gapi-
tolo 12,

Rimborso acqua per uso famlhare al personale dell Ente
~ Capitolo 9 .

Totale spese di personale .

¢} Fitti e canoni. — Capitolo 13 . . ce
Manutenzione ed adattamento locali. -~ Capitolo 14

Acquisto e manutenzione di mobili, strumenti geo-
detici. — Capitolo 15 C. o .

[lluminazione, riscaldamento e pulma locah — Gapl-
tolo 1 .. . e e e .

Spese per stampa, oggettl d1 cancellema, ece, — Gapl-
tolo 17. .

Spese per Iormtura d1v1se al personale ed armamento
alle guardie giurate. — Capitolo 48 . . . .

Spese postali, telegrafiche e telefoniche. — Capitolo 19
Spese per il servizio trasporti. — Capitolo 20 .
Premi di assicurazioni. — Capitolo 21

Imposte e tasse. — Capitolo 22 .

Borse di studio per i figli dei dipendenti. —- Capltolo 23
Spese per liti ed arbitraggi. — Capitolo 24

Spese casuali. — Capitolo 25 .

Contributi vari. — Capitoio 26 . . .
Spese per il servizio sanitario. — Capitolo 27 .

Interessi passivi su mutui e su anticipazioni bancarie
- Capitolo 28

Totale spese diverse .

TOTALE SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE .

1.781.622.500 | 1.843.040507 |+  62.317.017
1.591.584.480 | 1.616.654.864 4  25.070.375
72.803.871 84.695.703 |+~  11.891.832
3.017.000 3.345.000 [+ 328.000
1.738.627.654 | 1.608.829.927 | — 128.797.727
979.106.113 $87.054.453 |— © 92.051.660
200.000.000 240.000.000 {4+ 40.000.000
18.102.622 17.867.726 |—  324.806
6.384.954.330 |  ¢.302.388.180 |-  82.566.159
35.661.788 45172380 |+  9.510.592
26.256.784 25.633.489 |— 623.592
23.059.155 25.448.232 |4+ 2.389.077
31.870.505 31.646.395 |— 224,200
35.782.587 37.560.462 |+ 1777875
£.990.715 4.985.955 |— 4.760
19.946.014 18.275.381 |—  1.670.633
57.166.873 57.999.200 |+ 832.327
43.919.161 49420276 |+ 5.201.415
20.918.248 RA17.734 |+ 1.199.486
2.400.000 2.500.000 |+ 100.000
17.4186.745 22207315 |+ 5.020570
2.416.826 26.706.229 |+  24.370.403
11.458.980 12.892.938 |+ 1.433.958
6.618.731 6.342.834 |— 275.897
217.494.729 352.519.042 |+ - 135.024.313
567.447.928 75217562 |+ 184.069.634
6.087.718.005 + 96702219

7.084.420.224
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Dallanalisi delle predette spese ordinarie, riportate nelle tre rubriche in cui si suddivi-
dono, si rileva che la maggior spesa complessiva di lire 96.702.219 ¢ il risultato delle variazioni
in pit o in meno nelle songole voci di bilancio, delle quali meritano una particolare segna-
lazione la minore spesa ai capitoli dei « premi di operositd e rendimento e compenso lavoro
straordinario al personale» per 'importo di lire 129.797.797 e la maggiore spesa alla voce
«interessi passivi su anticipazioni bancarie» per l'imporfo di lire 185.024.313, dovuta alla
situazione deficitaria del conto corrente dell’Ente presso il Banco di Napoli, che ha deter-
minato richieste di anticipazioni allo scoperto per far fronte alla precaria situazione finan-
ziaria rivenlente dagli esercizi precedenti per i miglioramenti economici concessi per legge
al personale e la mancata contemporanea approvazione delle nuove tariffe, che daranno i
loro frutti solo a partire dall’esercizio finanziario 1964-65.

Analizzando per rubrica si nota che quella relativa agli assegni ed indennitd agli ammi-
nistratori presenta una minore spesa, rispetto all’esercizio precedente, di lire 4.801.256, mentre
le spese del personale sono diminuite complessivamente di lire 82.566.159, quale risultato delle
variazioni in pit o in meno delle singole vocl.

Le variazioni in aumento riguardano soprattutto i capitoli degli assegni e stipendi al per-
sonale per I'importo di lire 87.388.292, da porre in relazione alla normale progressione di car-
riera del personale e agli aumenti periodici e contingenza dovuti per legge; altro aumento
di lire 11.891.832 riguarda le indennitd di missione giustificate dal ritmo di lavoro pil in-
tenso dell’Ente, ed infine V'importo di lire 40.000.000 riguarda l'incremento del « I'ondo ac-
cantonamento mensilitd per la cessazione dal servizio » del personale che rappresenta un onere
- riflesso delle maggiori spese precedentemente descritte.

Di fronte a questi pur sensibili aumenti di spesa & da porre in rilievo la minore spesa di
lire 92.051.660 relativa alla rivalutazione dei conti individuali e una minore spesa di lire
129.797.727 nella voce « premi e compenso lavoro straordinario » come innanzi ¢ stato illu-
strato, che complessivamente portano a lire 82.566.159 la minore spesa per il personale nei con-
fronti dell’esercizio precedente.

Nella rubrica « spese diverse » si & avuto un aumento complessivo della spesa di lire 184.069.634
nei confronti dell’esercizio scorso, dovuto soprattutto alla maggiore spesa di lire 24.379.403
riscontrata nel capitolo « spese casuali» per il pagamento degli interessi di mora per ritardati
pagamenti alla Previdenza Sociale degli oneri contributivi del personale e laltra maggiore
spesa di lire 135.024.313 nel capitolo « interessi passivi su mutui e su anticipazioni bancarie »,
causati ambedue dalla situazione deficitaria dell’ Ente come innanzi & stato chiarito; le altre
maggiori spese riguardano il capitolo di spese obbligatorie come «fitti e canoni», « premi di
assicurazione », « imposte e tasse » e altre spese altrettanto necessarie come il rinnovo del vec-
chio mobilio ormai inutilizzabile, la cancelleria i cui costi sono aumentati, le spese per liti e
arbitraggi a causa dei danni provocati a terzi da infiltrazioni di acqua e infine contributi vari
in cui rientrano gli oneri per la compilazione dei ruoli a cura del Consorzio Esattoriale, disposto
con provvedimento legislativo.

Da quanto esposto si deduce che le spese diverse non hanno inciso in modo gravoso sul-
Iintero bilancio, se si tiene conto che l'aumento maggiore & avvenuto a causa di una situa-
zione finanziaria particolare in cui & tenuio a trovarsi I'Ente, ma che nel prossimo future, in-
vece, tale situazione verra sanata dal maggior introito della vendita dell’acqua per I'appli-
cazione delle nuove tariffe pili adeguate ai costi di esercizio.

GESTIONE AGQUEDOTTI LUCANI.

Il rendiconto finanziario relativo alla Gestione Acquedotti Lucani presenta per Peserci-
zio 1963-64 entrate accertate per lire 2.874.186.277 che si pareggiano con altrettante spese.
Gli accertamenti di entrata sono cosi distinti:

Entrata ordinaria:

Capitolo 37-a. — Proventi per concessioni di

acque, canoni, eccedenze di consumo e nolo contatori L. 191.420.650
Capitolo 37-b. — Fitti e canoni . . . . . . . » 707.060
Capitolo 37-c. — Interessi attivi. . . . . . . » 280.357

Da riportarsi . . . L. 192.408.067



Riporto . ... L.

Capitolo 37-d. — Cessioni di materiali a terzi. »
Capitolo 37-e. — Contributo statale a pareggio

della Gestione. . . . »
Capitolo 37-f. - Gontmbuto a pare glo della

Gestione (anticipazione dell’Ente) . . . . »
Capitolo 87-g. — Quota spese generall per le

opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. . . »

Capitolo 37-h. — Proventi eventuali diversi . »
Capitolo 37-i. — Quota spese generali per la

costruzione acquedotto del Frida . . . . »

Capitolo 37-I. — Quote di spese generah per
opere a carico dello Stato, dei Comuni, ecc. . . . . »

Totale entrate

Enirate straordinarie:

Capitolo 38-a. — Proventiper progetti lavori di

costruzione impianti . . . L.
Capitolo 38-b. — Qontrlbuto degh utentl per

completamento condotto . . . . »
Capitolo 38-¢c. — Rmnovamento delle operu h—

nanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno . . . »

Capitolo 38-f.
del Mezzogiorno . . .

Capitolo 38-¢g. — Opere d1 acquedotto e fogna—
tura danneggiate da eventi bellici . . . . S

— Opere finanziate dalla Cassa

=

192.408.067

355.543
150.000.000
367.831.524

16.179.520
2.984.594

35.000.000
41.280

ordinarie .

95.204.276
50.210.180
18.555.500
1.681.805.010

86.530.118

Totale entrate straordinarie .

Capitolo 39-a-a. — Partite di giro . .

Totale entrate Acquedotti Lucani .

Mentre gli impegni di spesa sono:

Spese ordinarie:

Capitolo 65-a-l. — Spese di personale. . . . . L.
Capitolo 66-a. — Spese diverse . . . »
Capitolo 67-b. — Spese per acquisto matemah

e manutenzione acquedotto. . . . »
Capitolo 67-c. — Fondo rmnovamonto per le

opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno . . »
Capitolo 67-d. — Studi e progetti . . . . »
Capitolo 67-f. — Spese diverse Avquedotto del

Frida . . . . . . . . .. B

577.549.391
- 46.975.941

135.797.960

4.604.600
2.908.053

11.1914.040

Totale spesa ordinaria .

Spesa straordinaria:

Capitolo 70-a. — Spese per progettazione e co-

struzione impianti . . . . . . L.

Capitolo 70-b. — Spese per completamento con-
dotte. . . . . . . .. . . ...y

Da riportarsi . . . L.

86.304.601
44.883.398

131.187.999

L.

L.

»

L.

- L.

31

572.036.918

1.932.305.084%
177.080.665

2.100.385.749

779.026.985
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Riporto . . . L. 131.187.999
Capitolo 70-c. — Rinnovamento delle opere fi-
nanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno . . . » 18.5556.500
Capitolo 70-f. — Per opere finanziate della Cas— ‘
sa per il Mezzogiorno . . »  1.681.805.010
Capitolo 70-g. — Opere dl acquedotto e fogna-
tura danneggiate da eventi bellici. . . . R 86.530.118
Totale spesa straordinaria . . . L. 1.918.078.627
Capitolo 71-a-a. — Partite digiro . . . . . . . . . . . . . . . » 177.078.627
Totale spese’ Acquedotti Lucani . . . L. 2.874.186.277

Nei confronti dell’esercizio precedente la Gestione Acquedotti Lucani presenta una mag-
giore entrata di lire 1.520.679.384 che si eguaglia con la maggiore spesa.
La maggiore entrata e cosl distinta:

a) nella parte ordinaria. . - L. 9.256.777
b) nella parte straordinaria . . oo ..o oo ... 4y 1.623.823.244
¢) nelle partite di giro. . . . . . . . . . . . .. .. 0L 6.112.917

Totale maggiore entrata . + L. 1.520.679.38%

E il caso di far presente che le entrate ordinarie della Gestione in esame hanno benefi-
ciato dilire 547.831.524 di contributi di cui lire 150.000.000 da parte dello Stato e lire 367.831.524
da parte della Gestione Esercizio A. P.

Il contributo della Gestione Hsercizio risulta inferiore di lire 36.691.080 rispetto a quello
dell’esercizio precedente.

Nella parte straordinaria figurano maggiori finanziamenti ai lavori di costruzione e ri-
parazione impianti a carico di utenti per lire 24.703.782, ai lavori per completamento con-
dotte per lire 36.191.5690; alla voce rinnovamenti delle opere finanziate dalla Cassa per il Mez-
zogiorno per lire 418.555.500, alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno per lire
1.381.424.745 e alle opere danneggiate da eventi bellici per lire 22.948.173.

Le partite di giro non vengono analiticamente segnalate frattandosi di somme per le quali
la gestione & debitrice e creditrice nello stesso tempo.

La maggiore spesa di lire 1.520.679.384, trova riscontro nelle partite di cui appresso:

Capitolo 66-a-l. — Spese di personale. . . . . . . . . . . . -+ L. 6.180.872
Capitolo 66-a-q. — Spese diverse . + 21.699.966
Capitolo 67-a-f. — Spese di esercizio e manutenzmne L 30.498.950
Capitolo 70-a-g. — Spese effettive straordinarie . . . . . . . -+ » 41.517.184.579
Capitolo 71-a-a. — Partite di giro . . e e e + 6.112.917
+

Per un totale di . L. 1.520.679.384

- Le maggiori spese alle voci « Spese per il personale » e « Spese diverse » sono dovute alle
stesse ragioni lungamente esposte nelle pagine precedenti relative alla gestione Acquedotto
Pugliese.

La maggiore spesa di lire 1.517.184.579 nella parte straordinaria trova giustificazione
nei nuovi lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.
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La Gestione Cassa di Previdenza dell’esercizio 1963-64 presenta entrate e spese per lire

696.540.183 come appresso indicato:

L’entrata & cosi distinta:

Cessione quinto stipendio

Riscatti conti individuali. .

Interessi du antlclpazmm ed altre Gestlonl

Interessi e premi su titoli . .

Rimborso articolo 7 e 10 Cassa di Prev1denza
Interessi su anticipazioni alla Cassa Mutua .
Interessi su anticipazione Cooperativa Domus-Mea . .
Interessi sul conto corrnte libero Banco di Napoli . .
Interessi sul conto corrente vincolato Banco di Napoli . .
) Interessi su mutui concessi all'esercizio . .
n) Alienazione e rimborso titoli .

SSoEezalIESR

Totale entrate .

Gl impegni di spesa sono cosi distinti:

a) Cessioni quinto stipendio concessi al personale. .
b) Liquidazione conti individuali

¢) Articoli 7 e 10 Regolamento Cassa d1 PreVIdenza
d) Fondazione Postiglione

e) Imposte e tasse

{) Disponibilita per nuovi 1nvest1ment1

Totale spese .

Trattenute e contributi per cassa di previdenza del personale .

L.

362.945.688
110.090.536
9.230.206
4.345.953
27.850.887
22.774.265
4.249.450
12.426.589
33.980.815
22.540
13.147.659
95.475.395

696.540.183

210.538.027
144.842.642
22.774.265
7.458
13.369.998
305.007.793

696.540.183

Nei confronti dell’esercizio precedente si sono avute maggiori entrate e maggiori spese

per lire 90.060.228.

Nell’esercizio in esame si ¢ avuto un incremento netto dei conti individuali del personale
di lire 320.775.274 che aggiunto alla consistenza al 10 luglic 1963 in lire 1.786.796.034 ha rag-

giunto Pimporto di lire 2.116.571.308.
L’incremento netto di lire 829.775.274 & cosi costituito:

Ammontare delle ritenute, contributi e riscatti di Cassa di Pre-
videnza, .

Interessi sull ammontare del contl 1nd1v1duah

Liquidazioni pagate nel corso dell’esercizio .

Oneri fiscali. .

Totale .

]+

372.176.094
115.819.278
144.842.642

13.377.456

320.775.274

I conti individuali ammontanti a lire 2.116.574.308 sono costituiti dalle seguenti voci:

Cassa .
Banco di Napoh conto corrente hbero
Banco di Napoli conto corrente vincolato .

Da riportarsi .

L.

»
»

L.

705.699
387.827.761
15.235.971

514.463.470
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Riporto . . . L. 514.463.470
Anticipazioni ad altre Gestioni . . . O *86.919.055
Anticipazioni alla Cooperativa Domus Mea o 219.381.360
Anticipazioni alla Cassa Mutuva . . . . . . . . . . . . . . .. 75.073.635
Mutui concessi all’esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 168.521.531
Consorzio Provinciale di Brindisi . . . . . . . . . B 106.242
Anticipazioni per cessioni . . . . . . . . .. . . . . 445.874.377
Titoli . . . L L .. ey 716.925.677

Totale . . . L. 2.416.571.308

Detto importo trova riscontro nelle situazioni partitarie del personale.

GESTIONE FOGNATURA.

Questa Gestione presenta accertamenti di entrata ed impegni di spesa per lire 1.637.428.075
a fronte di lire 1.179.217.678 dell’esercizio precedente e quindi con maggiori accertamenti di
lire 458.210.397.

Con le spese figura I'importo di lire 21.071.771 per avanzo da destinarsi alla costituzione
di un fondo di riserva per riparagzioni straordinarie e per rinnovamenti (articolo 6 del regio
decreto-legge del 2 agosto 1938, n. 1464).

11 suddetto avanzo, compreso quello di lire 104.880.123 alla data del 30 giugno 1963,
raggiunge la somma di lire 125.951.894, avanzo da servire per le finalitd di cui sopra.
' 11 maggior impegno di spesa & cosl costituito:

Spese per Pesercizio e la manutenzione . . + L. 18.581.560
Spese per costruzioni di tronchi e e e . ..o ..+ » 140.893.800
Spese per i pozzetti di lavaggio . . . + 1.386.636
Quote a carico della Gestione Fognatura de le spese genemh d1
amministrazione del personale dell’acquedotio . -+
Avanzo da devolversi per la costituzione di un fondo d1 riserva +
+

»  290.000.000
» 7.848.401

Totale . L. 458.210.397

GESTIONE EDILIZIA.

La Cestione edilizia ha presentato nell’esercizio 1963-64 accertamenti di entrate, che si
eguagliano con gli impegni di spesa, per lire 22.645.216, di lire 4.000.000 al conto costruzioni
e lire 18.645.216 al conto Gestione.
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Nell’esercizio 1963-64 si sono avute variazioni ai residui degli esercizi precedenti per mi-
nori accertamenti alle Gestioni sottosegnate e per gli importi appresso indicati

Conto dei Residui Afttivi:

a) Gestione Acquedotto
b) Gestione Acquedotti

Pugliese .
Lucani .

¢) Gestione Fognatura . .

Conto dei Residui Passivi:

a) Gestione Acquedotto
b) Gestione Acquedotti

Pugliese .
Lucani . .

¢} Gestione Fognatura . .

Totale .

Totale .

R7.244.608
742.004
2.509.680

30.496.292

55.782.308
5.249.026
20.566.383

31.597.717

1l disavanzo finanziario che al 30 giugno 1964 & stato determinato in lire 2.821.570.434
& aumentato a lire 5.629.448.282 65 per effetto delle variazioni citate nel conto dei residui at-
tivi e passivi e per i disavanzi degli esercizi precedenti, come risulta dalla tabella che segue:

AvANZO () | Vagriaziont Avanzo (4) | AVANZO (+)

o conto residui ° 0
GESTIONI DISAVANZO (—) esercizi ToTALI DISAVANZO {(—)| DISAVANZO ()
al 30 giugno - . dell’esercizio | al 30 giugno

1963 precedenti 1963-64 1964

Esercizio e manutenzione Ac-

quedotto . L. |—2.945.158.218,26 |+ 28.537.700 | —2.916.620.518,26 {—  2.821.570.434 | —5.738.190.952,26
Gestione acquedotti Lucani . . [— 2[8.764.517,10 |+ 4.507.022 |— 2[4.257.495,10 — — 214.257.495,10
Gestione cassa di previdenza . [+ 185.710.466,25 - -+ 185.710.466,25 — -+ 185.710.466,25
Gestione fognatura . . e 11942211732 14 18.056.703 |+ 137.479.420,32 - -+ 137.479.420,32
- Gestione spaccio aziendale . . |— 184.181,86 - - 184.181,86 - — 784.187,86

Gestione edilizia . - — - — -
Gestione Alta Irpinia . . . . . + 594.466 — - + 594.466 — - + 594.466 —
Totale . . 1—2.858.979.273,65 |- 51.101.425 | —2.807.877.848,65 |— 2.821.570.434 | —5.620.448.282,65

Dai prospetti del conto residui, si desume che nell’esercizio 1963-64 i residui attivi sono
aumentati rispetto all’esercizio precedente di lire 2.652.158.802 e quelli passivi sono aumentati

di lire 3.463.589.167.
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Alla data del 30 giugno 1964, il raffronto tra i residui attivi e quelli passivi di un’eccedenza
di questi ultimi rispetto ai primi di lire 4.078.704.110, come risulta dal prospetio che segue:

DIFFERENZA
GESTIONI RESIDUI ATTIVI REsIDUT passivi | frai residui attivi
e quelli passivi
Esercizio 11.222.347.697 14.560.504.794 |—  3.338.157.097
Acquedotti Lucani . . 2.729.326.538 2.956.721.588 | — 227.395.050
Cassa di previdenza . . 463.082.768 758.638.838 |— 205.556.070
Silvicoltura del Sele . 449.382 219.605 |- 229.777
Edilizia . . . . . . . . 103.330.853 67.868.106 |+ 35.862.747
Acquedotto Alta Irpinia i 144.683.148 164.753.237 |— 20.070.089
Fognatura., . . . . 708.821.666 942.039.994 |— 233.218.328
Totali . 15.372.042.052 19.450.746.162 |—  4.078.704.110

RESIDUI ATTIVI.

L’andamento dei residui attivi fra le diverse Gestioni & cosi determinata:

Gesiione Acquedotio Pugliese (Esercizio).

In questa gestione si sono avuti aumenti di residui attivi di lire 340.679.236 tenuto conto
delle diminuzioni ai residui degli esercizi precedenti di lire 27.244.608 verificatesi nel corso

dell’esercizio.
L’aumento di lire 340.679.236, & cosi costituito:

a) Proventi per canoni, eccedenze, ecc. L.
by Proventi vari dell’esercizio. . . . . . . . »
¢) Entrate straordinarie effettive . . . . . . »
d) Lavori a totale carico di terzi . . . . . . »
e) Partite di giro . . . . . . . . . .. .. >

1.751.430.208
39.364.230
326.796.485
2.713.049.222

216.208.683

Totale .

che diminuito delle variazioni apportate ai residui degli esercizi precedenti:

a) Canoni, eccedenze di consumo e nolo

contatori . e e e e e — L.
b) Proventi vari dell’esercizio . . —
¢) Entrate varie dell’esercizio . . —
d) Partite di giro . — »

e delle riscossioni in conto residui:

a) Canoni, eccedenze di consumo e nolo con-

tatori e S
b) Proventi vari dell’esercizio. . . . . . . . »
¢) Entrate varie dell’esercizio. . . . . . . . »
dy Entrate per lavori a carico terzi . . . . . »
e) Partite di giro . . . . . . . . . .. ..

24.782.826
2.300
78.189
2.381.293

Totale .

1.508.893.005
1.200.327.882

420.210.311
1.486.356.982

63.136.804

Totale .

porta Vaumento di .

L. 5.046.848.828

L. 27.244.608

»  4£.678.924.984

L. 340.679.236
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Gestione Acquedotti Lucani.

Nella Gestione Acquedotti Lucanisié avuto un aumento nei residui attivi di lire 139.846.835,
tenuto conto della variazione in meno di lire 742.004 ai residui degli esercizi precedenti.
L’aumento dei residui attivi della gestione di competenza é cosi costituita:

a) Proventi per concessioni di acqua
D) Altre entrate effettive ordinarie. .
¢) Entrate effettive straordinarie

d) Partite di giro .

che diminuite delle variazioni apportate ai residui de-
gli esercizi precedenti. .

¢ delle riscossioni in conto residui:

a) Proventi per concessioni di acqua
) Altre entrate effettive ordinarie. .
¢) Entrate effettive straordinarie

} Partite di giro .

Gestione fognatura:

" L.

58.380.026
35.103.500
1.063.527.319
7.263.886

742.004

60.929.311
150.212.400
810.114.562

2.434.619

' Totalé .

1.023.690.892

. 139.846.835

La Gestione Fognatura dell’esercizio 1963-64 ha avuto un aumento nei residui attivi di
lire 190.641.910, tenuto conto della variazione in meno nei residui degli esercizi precedenti

di lire 2.509.680.
L’aumento ¢ cosl costituito:

a) addizionale sul prezzo dell’'acqua . .

b) proventi per vendita di liquami

¢) proventi per progetti e lavori di costruzmne
allacciamenti e tronchi stradali . .

che diminuite delle variazioni agli esercizi precedenti:

a) addizionale sul prezzo dell’acqua . . . —

b) fproventi per vendita liquami . . . —

¢) proventi per progetti e lavori di costru-
zione, allacciamenti e tronchi stradali . . . . . —

e delle riscossioni in conto residui:

a) addizionale sul prezzo dell’acqua . .

b) proventi per vendita di liquami

¢) proventi per progetti e lavori di costruzmne
allacciamenti e tronchi stradali . .

360.747.877
2.554.595

105.713.686

Totale .

165.064
52.200

2.202.416

Totale .

157.775.209
3.588.350

114.471.009

Totale .

468.986.158

466.476.478

275.834.568

190.641.910
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Gestione Edilizia:

La Gestione IEdilizia ha avuto una riduzione nei residui attivi di lire 1.736.323, per ef-
fetto delle riscossioni in conto residui di pari importo.
Gestione Cassa di Previdenza:

Nella, Gestione Cassa di Previdenza i residui attivi sono diminuiti di lire 15.677.261.
La riduzione di cui sopra & cosi distinta:

Residui di competenza . . . . . L. 16.676.039
che diminuiti delle riscossioni in conto del '
residui degli esercizi precedenti in. . . . . . . . . » 32.353.300
Totale . . . L. 15.677.261

Gestione Alta Irpinia:
Anche i residui di detta Gestione sono diminuiti di lire 1.564.000, per effetto delle riscos-
sioni nel conto residui.
RESIDUI PASSIVI.

I residui passivi dell’esercizio 1963- 64 si presentano, come meglio specificato qui di se-
guito, secondo le diverse Gestioni:

Gestione Acquedotto Pugliese con un aumento di . . . . . . . L. 3.006.035.052
Acquedotti Lucani con un aumento di . . . B 376.047.407
Gestione Cassa di Previdenza con un aumento d1 e e ey 8.687.008
Gestione Fognatura con un aumento di . . . . . . . . . . . . » 76.628.211
Gestione Edilizia con una diminuzione di . . . . . . . . . . . 1.249.521
Gestione Altd Irpinia con una diminuzione di . . . . . . . . . » 2.558.990

Analizzando le cause delle variazioni suddette per ogni singola Gestione, si ha:

Gestione Acquedotio Pugliese (Esercizio):

Si é verificato nella gestione in parola un aumento di lire 3.006.035.052, come detto in-
nanzi, tenuto conto delle variazioni per minori accertamenti nei residui degli esercizi prece-
“denti di lire 55.782.308.

L’aumento & cosi costituito:

Residui di competenza:

a) Spese di personale. . . . . . . . . . . . L. 258.870.171
D) Spese diverse. . . . Ce e .y 87.266.872
c) Spese di esercizio e manutenz1one A ) 800.654.617
d) Spese effettive straordinarie . . . . . . . » 725.913.259
e) Spese per lavori a totale carico terzi . . . »  2.699.776.405
/) Movimenti di capitali . . . . . . . . . . » 269.945.132
g) Partite di giro . . . . . . . . .. . . . » 1.440.951.62%
Totale . . . L. b5.937.241.037

che diminuito delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti:

a) Spesa di personale . . . . . . . .. — L. 4.064.322
b) Spese diverse. . . . L. — 11.289.030
¢) Spese di esercizio e manutenzmne ) 38.047.663
d) Partite di giro . . . . . . . . . . . — » 2.381.293

Totale . . . L. 55.782.308
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e dei pagamenti effettuati in conto residui:

a) Indennitd agli Amministratori . . . . . . L. 250.000
b) Spese di persomale. . . . . . . . . . . . » 258.420.189
c) Spese diverse. . . . . . . . . . . .. . 69.820.299
d) Spese di esercizio e manutenzione . . . . » 403.972.944
e) Spese effettive straordinarie . . . . . . . » 482.380.500
f) Spese lavori totale carico terzi . . . . . . » 1.592.167.908
g) Partite di giro . . . . . . . . . . . .. » 414.548.880

Totale . . . L. 3.221.560.720

Gestione Acquedotti Lucani:

L’aumento dei residui passivi di lire 376.047.407, & cosi costituito:

a) Spese di personale. . . . . . . . . . . . L. 3.378.881
b) Spese diverse. . . . . . . . . . . . .. 6.410.226
¢) Spese di esercizio e manutenzione . . . . » 71.828.640
d) Spese effettive straordinarie . . . . . . . » 1.881.443.942
e) Partite di giro . . . . . . . . . . ... 104.861.496
Totale . . . L. 1.567.923.185

che diminuite delle variazioni ai residui degli esercizi precedenti:

a) Spese di personale. . . . . . . . . . — L. 2.534.404
by Spese diverse. . . . . . . . . ... — 1.247.815
¢) Spese di esercizio e manutenzione . . — » 1.466.807
Totale . . . L. 5.249.026

e dei pagamenti in conto residui:

@) Spese di personale. . . . . . . . . .. L. 20.626.224
b) Spese diverse. . . . . . . . . . . . .. 2.851.790
¢) Bpese di esercizio e manutenzione . . . . » 37.256.614
d) Spese effettive straordinarie . . . . . . . » 1.070.212.364
¢) Partite di giro . . . . . . . . .. ... > 46.679.763
Totale . . . L. 1.186.626.752

Si ha quindi I'importo di . . . L. 376.047.407
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Gestione Cassa di Previdenza:

La Gestione della Cassa di Previdenza ha avuto un incremento nei residui passivi di
lire 8.687.008, cosl costituito:

Residui di competenza . . . . . . . . . . . L. 318.385.249
detratti i pagamenti in conto residui . . . . » 309.698.241
si ottiene I'importo innanzi detto di . . . L. 8.687.008

Gestione fognatura:

I residui della Gestione Fognatura di lire 865.411.783 alla data del 30 giugno 1963,
sono saliti a lire 942.039.994 alla data del 30 giugno 1964, con un aumento di lire 76.628.211.

Detto aumento ¢ cosi costituito:

a) Spese per lavori e manutenzione impianti . L. 137.839.253
b) Spese per costruzione allacciamenti . . . . » 127.118.749
¢) Avanzo di gestione da devolversi . . . . » 21.0714.771
Totale . . . L. 286.029.773

che diminuito delle variazioni alle spese del-

Pesercizio e manutenzione . . . . . . . . . . . . L. 20.566.383
e dei pagamenti complessivi in conto residui. » 188.835.179
si ha quindi un totale di . . . L. 76.628.211

Gestione edilizia:

I residui di detta Gestione sono diminuiti di lire 1.249.521 per effetto della differenza
tra i pagamenti effettuati in conto residui di lire 1.776.195 e le somme rimaste da pagare
in conto competenza di lire 526.674.

Gestione Alta Irpinia:

I residui della Gestione in parola sono diminuiti di Lire 2.558.990 per effetto di altrettanti
pagamenti effettuati in conto residui.

. Nelle pagine precedenti e stata fatta una esposizione chiara e dettagliata dei residui
attivi e passivi rilevati alla data del 30 giugno”1964. Di essi, come si & potuto constatare,
una parte considerevole riguarda i residui attivi provenienti dalla mancata riscossione dei
proventi per concessioni di acqua.

Fatto del tutto normale questo, poiché la parte del meccanismo stesso della riscossione
dei ruoli, che essendo soggetto alle norme di legge che disciplinano la riscossione delle imposte
dirette non pud, ovviamente coincidere con la data di chiusura dell’esercizio finanziario.

Nel prospetto che segue sono riportate dettagliatamente tutte le variazioni avvenute nei
residui attivi rivenienti dalla riscossione dei canoni e dal quale si puo rilevare che il loro ammon-
tare alla data del 30 giugno 1964 & di lire 2.014.041.814% superiore di lire 217.754.377 al-
Pimporto dei residui al 30 giugno 1963, dovuto al maggior consumo di acqua e all’aumento
dell’'utenza.
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Da tale prospetto si rileva pure che durante l’esercizio finanziario in esame, lattivita
svolta dagli uffici preposti alla riscossione dei residui & stata sollecita per diminuire il pit
possibile la magsa dei residui in parola, in fatti I'importo dei residui riscossi durante I'esercizio
ammonta a lire 1.508.893.005 con una rimanenza di lire 262.611.606, tenuto conto dei mi-
nori accertamenti fatti nello stesso periodo per lire 24.782.826.

I residui di competenza dell’esercizio 1963-64 sono stati invece di lire 1.751.430.208
che aggiunti alla rimanenza predetta si ottiene I'ammontare dei residui al 30 giugno 1964
di lire 2.014.041.814 di fronte a lire 1.796.287.437 dell’anno precedente.

A maggior chiarimento si fa rilevare che di tale somma, 'importo di lire 1.018.548.129
riguarda i canoni posti in riscossione con i ruoli pubblicati dopo il 30 giugno 1964, e sono
tutti garantiti come tutti i crediti vantati verso i privati, dei quali rispondono gli esattori;
meno tempestiva e pit complessa si dimostra I'esecuzione dei crediti vantati verso le pubbliche
amministrazioni, che ammontano a lire 523.648.236, per il fatto che non solo gli stessi ven-
gono riscossi su fattura anziché attraverso i ruoli, ma che gli uffici locali di tali amministra-
zioni sono sottoposti alla trafila burocratica e di controllo degli organi centrali per ogni
pagamento. '

Per questi motivi i residui attivi rivenienti dalla vendita dell’acqua non possono non essere
notevoli alla chiusura di ogni esercizio finanziario, ma che grazie all’interessamento prestato
agli uffici preposti alla loro riscossione, specialmente nei riguardi delle amministrazioni dello
Stato, importo si riduce al minimo possibile.

I prestiti che seguono danno chiara visione della situazione dei residui, sia per quanto
riguarda la Gestione Acquedotto Pugliese che la Gestione Acquedotti Lucani.
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MOVIMENTO DI CASSA

Nell’esercizio 1963-64 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

Riscossioni . .

Pagamenti

Eccedenza attiva (+) o pas-
siva (—) . .

L.

»

» -+

Conto residui

6.014.135.662
4.911.056.077

1.103.079.5685 —

Conto competenze

14.738.802.106
15.800.920.335

1.062.118.229

45

Totale

20.752.937.768
20.711.976.412

4 40.961.356

Nel precedente esercizio 1962-63 si sono verificati riscossioni e pagamenti come appresso:

Riscossioni . .

Pagamenti

Eccedenza attiva (+) o pas-
siva (—) . .

Nel prospetto che segue

Riscossioni . .

Pagamenti

Eccedenza attiva (+) o pas-
siva (—) . .

Conto residui

Conto competenze

L. 4.980.083.460 — 11.374.974.538
» 4.292.300.201 13.649.491.433
L. - 687.783.259 — 2.274.516.895

Totale

16.355.0567.998
17.941.791.634

— 1.586.733.636

sono messe in evidenza le differenze fra i due esercizi.

L. +
» -+
L. +

Conto residui

1.034.062.202 -
618.7565.876 4

415.296.326 -

Conto competenze

3.363.827.568
2.151.428.902

1.212.398.666

Totale

+  4.397.879.770
4 2.770.184.778

+  1.627.694.992
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La situazione del conto corrente libero n. 18 presso il Banco di Napoli che al 30 giugno
1963 risultava come appresso:

Esercizio .

Cassa di Previdenza . .

Fognatura

Acquedotti Lucani

HEdilizia . .

Costruzioni .

e quindi con un saldo a debito .

per effetto dei versamenti wverificatesi durante I'esercizio 1963-1964,

| + | ++ |

ammontanti a

L. 2.663.893.660
» 363.463.492
» 339.061.093
» 49.472.699
» . 66.610.951
» 084.944

L. 1.945.215.767

lire

15.684.367.014 e dei prelevamenti per lire 15.445.953.583, si presenta, al 30 giugno 1964
con un saldo debitore di lire 1.706.802.336, come messo in evidenza nel prospetto che segue

CONTO CORRENTE BANCARIO N. 18.

SALDI RISULTANZE
GESTIONI al VERSAMENTI PRELEVAMENTI al

1o luglio 1963 30 giugno 1964

Esercizio . . 2.663.893.660 11.327.141.709 11.596.544.649 2.933.296.600
Cassa di previdenza . 363.463.492 T12.247.444 687.853.475 387.827.764
Fognatura . 339.061.093 1.443.748.807 084.016.015 768.793.885
Acquedotti Lucani. . 49.472.699 2.216.017.383 2.471.652.139 5.407.455
Edilizia . . 66.610.951 15.241.671 5.887.605 75.965.017
Costruzions . 984944 — — 984.944
Totale . 1.945.215.767 15.684.367.014 15.445.953.583 1.706.802.336

CONTI CORRENTI VINCOLATI NN. 30, 31, 32.

La situazione dei conti correnti vincolati presso il Banco di Napoli & rappresentata con i
relativi movimenti di entrata e di uscita nel prospetto che segue, unitamente alla situazione
del conto corrente libero di cassa n. 18.

SITUAZIONE GENERALE DEI CONTI CORRENTI BANCARI AL 30 ¢iugNO 1964,

CONSISTENZA ! CONSISTENZA
Numero DENOMINAZIONE al VERSAMENTI PRELEVAMENTI al

30 giugno 1963 30 giugno 1964

18 Esercizio libero di Cassa 1.945.215.767 | 15.684.367.014 | 15.445.953.583 1.706.802.336

30 Vincolato esercizio 2.403.722 ~14.349_.410 — 16.753.132
31 Vincolato Costruzioni . 266.909 — — 266.909
32 Vincolato Cassa Previdenza 14.649.971 586.000 —_ 15.235.971
125 Vineolato Acquedotti Lucani — 18.555.500 — 18.555.500
Totale . . 1.927.805.465 | 15.717.857.924 | 15.445.953.583 1.655.990.824

La situazione deficitaria del conto corrente n. 18, peraltro diminuita rispetto a quella del-
I’esercizio precedente, deve ricercarsi nello andamento generale del bilancio.

It da tenere presente che il conto corrente succitato ha beneficiato nell’esercizio 1963-64
della riscossione, di lire 1.200.000.000, per contributo statale a parziale rimborso delle spese
sostenute per gli Acquedotti Liucani per gli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1961-62.
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II. — RENDICONTO ECONOMICO

CONTO PROFITTI E PERDITE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64 DELLA GE-
STIONE ESERCIZIO RAFFRONTATO CON QUELLO DELIESERCIZIO PRECEDENTE

ENTRATE.
Capi- ESERCIZIO ESERCIZIO DIFFERENZA
tol DESCRIZIONE fra il 1962-63
O
0 . 1962-63 1963-64 e il 1963-64
PROFITTI
RENDITE PATRIMONIALL.
Fitti ecanoni . . . . . . . . . . . .. 13.902.557 13.277.335 |— 625.222
Interessi attivi . . . . . . . . . . . .. 43.444.886 24.962.001 |— 18.482.795
PROVENT! DELL’ESERCIZIO.
1 Proventi per canoni, eccedenze di consumo
e nolo contatori . . . . . . . . . .. 4.723.513.595 5.512.286.991 |4 788.773.396
4 Indennizzi per assicurazioni, entrate even-
tuali diverse . . . . . . . . . . . .. 52.594.576 93.077.853 |+  40.483.277

6 Quote spese generali per costruzioni fogna-
ture, ampliamento reti urbane ed altre
opere igieniche . . . . . . . . . . .. 668.332 156.777 |- 511.555

8 Impiego dei materiali della gestione Esercizio
in opere inscritte fra le opere straordi-
narie. . . . . . . . . - — —

7 Quote spese generali di Amministrazione e
di personale a carico della gestmne Fo-

gnatura. . . . . . . . .. . 190.000.000 480.000.000 |+ 200.000.000
Cessioni di materiali a terzi . . . . . . . 17.935.584 9.224.456 |— . 8.711.128
Quote spese generali per opere integrative

e di sviluppo Acquedotto Pugliese per

lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzo-

giorno . . . . . . .. .. 29.985.908 39.311.000 |-+ 9.325.092

9-bis Contributo statale a parziale rimborso Ac-

quedotti Lucani. . . . . . . . . . . . 1.200.000.000 — — 1.200.000.000
SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE.

Aumenti di residui attivi — Riduzioni di
residui passivi - Sopravvenienze attive
dipendenti da operazioni extra flnanziarie 73.478.651 92.141.456 {4 18.662.505

Perdita netta dell’Eserecizio . . . . . . . 2.375.568.898 2.504.781.284 |+ 129.212.386

8.721.092.987 8.769.248.943 {4+  48.125.956




SPESE.

49

Capi- ESERCIZIO ESERCIZIO DIFFERENZA
tolo DESCRIZIONE fra il 1962-63
1962-63 1963-64 e il 1963-64
PERDITE
SPESE GENERALIL
1 Spese per gli Amministratori e Revisori. 35.615.738 30.814.482 |-— 4.801.256
2-12 Spese di personale 6.384.954.339 6.302.388.180 |—  82.566.159
13-28 Spese diverse depurate delle partite rlguar-
danti incrementi patrimoniali 531.734.665 700.999.460 [+ 169.264.795
SPESE DI ESERCIZI0O E MANUTENZIONE.
29 Spese e lavori di manutenzione e ripristino
Acquedotto Pugliese al netto delle par-
tite riguardanti inerementi patrimoniali ed
aumentato dai materiali impiegati nei
lavori suddetti . . . . . e e e e 1.206.418.306 1.180.838.748 |—  25.579.558
30-36 Spese varie dell’Esercizio al netto delle
partite riguardanti incrementi patrimo-
niali . . e e e e . e e 104.098.261 106.766.932 |+ 2.668.671
Materiali impiegati in opere inscritte fra
le opere straordinarie aventi riferimento al
Cap. 8 di entrata . . e e e e e — — -
Materiali ceduti a terzi aventi riferimento
col Gap. b di Entrata . e e 17.935.584 0.224.456 |— 8.711.128
38 | Contributi a pareggio della Gestione 404.522.604 367.831.524 |— 36.601.080
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE
ATTIVE.
Aumenti di residui passivi, diminuzioni di
residui attivi, sopravvenienze passive di-
verse dipendenti da operazioni extra-
flnanziarie . . e e e e e e e 35.813.400 70.355.464 |4+  34.541.671
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO.
Ammortamento e svalutazione . . . . . — — —
8.721.092.987 8.769.218.943

+  48.125.956
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RENDICONTO ECONOMICO

Il conto « Profitti e Perdite » del Bilancio 1963-64 presenta profitti e perdite di uguale

importo, e precisamente:

Profitti. .
Perdite.

ProFITTI.
I profitti sono cosi distinti:

Rendite patrimoniali:

Fitti e canoni (Capitolo 2).
Interessi attivi (Capitolo 3) .

Proventi dell’esercizio:

Proventi per canoni, consumo ¢’acqua, eccedenza e nolo contatori
(Capitolo 1) .

Indennizzo per assicurazioni, entrate eventuah leGI’SB (Capltolo 4)

Quote spese generali per costruzione fognature, ampliamento
rete urbana ed altre opere igieniche (Capitolo n. 6). . .

Quote di spese generali di Amministrazione e di personale a carico
della gestione Fognature (Capitolo 7).

Cessioni di materiali a terzi (capitolo .5) .

Quote spese generali per opere integrative e di svﬂuppo Acque—
dotto Pugliese per lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno
{Capitoli 9/a-9/b) . . .

Sopravvenienze ed insussistenza passive:
Aumenti residui attivi, riduzioni di residui passivi — sopravve-

nienze attive dipendenti da operazioni extra finanziarie
Perdita netta dell’esercizio

Totale profitti .

Le sopravvenienze attive di lire 92.141.156 sono dovute a:

a) Riduzione residui passivi:

Capitolo 2-12 . . . . . . . . . . .. . .. L 4.,064.322
Capitolo 1328 . . . . . . . . . . . . . .. 11.289.030
Capitolo 29-36 . . . . . . . . . . . . . . . » 38.047.663

b) Sopravvenienze attive diverse dipendenti da operazioni extra fi-
nanziarie

Totale .

»

8.769.218.943

8.769.218.943

13.277.335
24.962.091

5.512.286.991
93.077.853

156.777
480.000.000
9.224.456

39.314.000

02.141.156
2.504.781.284

8.769.218.943

53.401.015

38.740.141

92.141.156



PerDITE.

Le perdite sono cosi dimostrate:

Spese generali:

a) Spese per gli Amministratori e per i Revisori (Capitolo 1) .

b) Spese di personale, stipendi, salari, e paghe, indennita per
migsioni, sussidi, compensi per lavoro straordinario, compensi
speciali, indennitd per cessazione dal servizio, rimborso spesa
acqua, ecc. (Capitolo 2-12). e e e e e e

¢) Spese diverse: fitti e canoni, manutenzione ed adattamento
locali, manutenzione mobili, illuminazione e riscaldamento,
postali e telegrafiche, imposte e tasse, servizio trasporti e spese
generali diverse al netto delle partite riguardanti « Incremento
Patrimoniale » (Capitolo n. 13-28).

Spese di esercizio e manulenzione:

a) Spese e lavori di manutenzione e ripristino Acquedotto Pugliese
al netto delle partite riguardanti « Incremento Patrimoniale » ed
incrementi dei materiali impiegati nei lavori suddetti (Capitolo 29)

b) Spese diverse dell’ssercizio e manutenzione dell’Acquedotto
Pugliese, studi e progetti, risarcimento danni spese di vigilanza
igienica, prove materiali, ecc. (Capitolo 30-36)

Contributi per gestioni speciali:

a) Contributo a pareggio della Gestione Acquedotti Lucani (anti-
cipazione provvisoria a carico del bilancio dell’Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese) (Capitolo 38) . .

b) Valore dei materiali ceduti a terzi aventl rlferlmento (Capltolo 5)

Sopravvenienze passive ed insussistenze altive:

a) Riduzioni residui attivi.
b) Sopravvenienze passive dlpondentl da operazmm extra ﬁnanz1arle

Totale perdite .

L.
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30.814.482

6.302.388.180

700.999.460

1.180.838.748

106.766.932

367.831.524
9.224.456

24.785.126
45.570.035

8.769.218.943

Esaminato nei suoi dettagli e confrontato con quello dell’esercizio precedente, il conto
« Profitti e Perdite » dell’esercizio 1963-64, della Gestione Esercizio, presenta i seguenti maggiori

profitti:

Proventi per canoni, eccedenze di consumo e nolo contatori .

Indennizzi per assicurazioni, entrate eventuali diverse . .

Quote spese generali di Ammmlstrazwne e di personale a carlco
della Gestione Fognatura

Quota spese generali per opere mtegratlve e d1 sv11upp0 Acque-
dotto Pugliese per i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzo-
giorno . . . .

Sopravvenienze ed msussmtenze passwe

Spese per gli Amministratori e Revisori

Spese di personale

Spese varie dell’esercizio al netto delle partlte rlguardantl incre-
menti patrimoniali

Materiali ceduti a terzi aventl rlferlmento col Gapltolo di entrata.

Contributi a pareggio della Gestione . . .

Totale incremento al conto economico nei confronti dell’esercizio
precedente . .

L.

»

788.773.396
40.483.277

290.000.000

9.325.092
147.874.891
4.801.256
82.566.159

25.579.558
8.7411.128

36.691.080

1.434.805.837
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Le maggiori perdite, verificatesi nell’esercizio 1963-64 sono cosi distinte nei confronti

dell’esercizio precedente:

Fitti e canoni

Interessi attivi .

Quote spese generali per costruzwm fognatura amphamento retl
urbane ed alire opere igieniche.

Cessioni di eventuali a terzi . . .

Contributo statale a parziale mmborso - Acquedottl Lucam .

Spese diverse depurate delle partite riguardanti incrementi patri—
moniali.

Spese varie dell’esermzm al netto delle partlte rlguardantl incre-
menti patmmomah .. ..

Sopravvenienze passive ed 1nsu551stenze attlve

Totale maggiori perdite nei confronti dell’esercizio precedente
che si pareggiano con i maggiori profitti . .

625.222
18.482.795

5411.555
8.711.128

1.200.000.000

169.264.795

2.668.671
34.541.671

1.434.805.837

I1 conto Profitti e Perdite della Gestione Esercizio, come si & detto sopra, chiude con una

perdita di lire 2.504.781.284.

A tale risultato si arriva dal confronto fra le entrate effettive ordinarie accertato per
lire 6.225.697.518 e le spese effettive impegnate di lire 9.042.406.094, per cui il disavanzo

economico risulta per lire 2.816.708.576.

Per effetto degli incrementi attivi, che hanno agito positivamente sul conto economico
per lire 529.666.737 e degli elementi patrimoniali passivi, che hanno agito negativamente
per lire 217.739.445, il disavanzo economico da lire 2.816.708.576 si riduce a lire 2.504.781.284

che rappresenta come detto innanzi, la perdita della Gestione Esercizio.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE AL 30 GIUGNO 1964

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE

La consistenza patrimoniale che al 30 giugno 1963 era di . . . . L. 69.787.004.360

per effetto delle variazioni in piu verificatesi, nel corso dell’esercizio
1963-64, nelle seguenti gestioni:

Acquedotto Pugliese. . . . . . . . . . . . L. 69.247.246.360
Acquedotti Lucani . . . . . . . . . . . . » 14744.408.844
Fognatura . . . . s e e e e e . . . .. » bB9Y56.133.433
Cassa di Prev1denza C e e e e oo ooy 3.421.906.543
Edilizia . . . . . . . . . ..o 00000 76.456.031
perun totaledi . . . . . . . . . .. . .. . ... ... . ... L., 93.445848.211

e di quelle in diminuzioni nelle stesse gestioni:

Acquedotto Pugliese. . . . . . . . . . . . L. 62.823.194.077

Acquedotti Lucani . . . . . . . . . . . . » 11.933.161.743

Fognatura . . . . s e e e . . . . . v . » b.621.568.412

Cassa di Prev1denza e e e e e e o e ooy 3.035.992.974

Edilizia . . . . . . . . . o oo 0000y 79.141.877
perun totale di . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... ... L 82993.059.083
& salita al 30 giugno 1964 a . . . . . . . . . . . .. .. . ... L. 80.239.793.488

Le passivitad che al 30 giugno 1963 ammontavanoa L. 69.787.004.360
e con 'esclusione del patrimonio

netto . . . . . . . . . . L. 47.428.053.501
e delle perdite . . . . . . . . » B8.734.234.841
per un totale di . . . . . . . . . . . . . . . . » 43.393.818.660
ammontano a. . . L. 26.393.185.700
per effetto delle seguentl variazioni Ver1ﬁcat951 nel-
Pesercizio 1963-64 di: . . . L. 44.468.221.686
» 38.346.341.952
peruntotaledi .. . .. ... ........ L 6121.879.73%
al 30 giugno 1964 ammontanoa. . . . . . . . . . . . . . . ... L 325bi5.065.434%

Detta passivitd sottratta dallo importo delle attivita alla stessa data,
danno luogo ad una differenza fra attivitd e pasgsivitd di. . . . . L. 47.724.728.054

IZimporto di cui sopra é cosl ripartito:

Ammontare del patrimonio netto al 30 giugno 1964. . L. 53.586.645.617
Perdite. . . . . . . . . . . . . . . ... ... » 6261917563

totale come sopra. . . . . . . . . . . . . . . . .« oo Lo 47724728.054
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Infatti il patrimonio netto che al 30 giugno 1963 ammontava a . L. 47.128.053.501
per effetto delle variazioni in aumento avvenute nelle seguenti gestioni:

Acquedotto Pugliese. . . . . . . . . . . . L. 8.451.207.904
Acquedotti Lucani . . . . . . . . . . . . »_  2811.510.383
Fognatura . . . . . . . . . . .. . ... 860.254.809
Bdilizia . . . . . . . . . . ... ... > 11.090.391
perun totaledi . . . . . . . . . . .. . .. . ... ... ... L. 12.134.063.487

e di quelle in diminuzione nelle stesse gestioni:

Acquedotto Pugliese. . . . . . . . . . . . L. 4.464.090.449
Acquedotti Lmcani . . . . . . . . . . .. 399.624.924
Fognatura . . . . . . . . .. .. .. .. » 698.929.282
Edilizia . . . . . . . . . ... .00 » 12.826.716
peruntotaledi . . . . . . . . .. ... ... ... ... ... L B25471.371
si eleva al 30 giugno 1964 a. . . . . . . . . . ... ... .. .. L 53986.645.617
Da questo importo detratte le perdite che al ﬂ‘
30 giugno 1963 ammontavano a . . . L. 3.734.234.841
e tenuto conto delle variazioni avvenute nell eser-
cizio con una perdita di. . . . . . . . . . . . . » 2b527.682.722
per un totale di L. 6.261.917.563
si ha importo innanzi citato di. . . . . . . . . . . . ... ... L 47.724L728.054

L’importo anzidetto di lire 47.724.728.054 costituisce il patrimonio netto, ossia la dif-
forenza tra le attivitd e le passivitd al 30 giugno 1964,
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PARTE TERZA

DIREZIONE TECNICA DELL’'ACQUEDOTTO PUGLIESE

ESERCIZIO DELI?ACQUEDOTTO

Regime del flusso nel canale principale:

Anche nel corso dell’esercizio finanziario 1963-64 la quantitd di acqua distribuita agli
abitati serviti dall'Acquedotto Pugliese & aumentata, ma in misura meno favorevole rispetto
all’esercizio precedente; un sensibile miglioramento si & avuto, invece, nell'ultimo mese del-
I'esercizio per 'immissione al consumo delle acque delle sorgenti di Cassano Irpino, avvenuta
il 25 maggio 1964; infatti con questo nuovo apporto di acqua la portata complessiva si é arric-
chita di altri 1000 litri al secondo, che hanno permesso di utilizzare al masgsimo la capacitd di
convoglismento della maggior parte delle dirarazioni e assicurare nelle rimanenti (invero poche
diramazioni) una portata sufficiente per una normale distribuzione negli abitati.

Notevole é stato apporto dato dalla sorgente ¢ La Francesca » e dagli Acquedotti Ausiliari,
compresi quelli entrati in funzione nell’anno in esame, la cui portata media & stata superiore
di litri al secondo 103 nei confronti dell’esercizio precedente.

La portata media totale e, pertanto, cosi ripartita:

portata media derivata dalle sorgenti del Sele. . . . . . . litri al secondo 4.405
portata media derivata dalle sorgenti del Calore . . . . . . » » 124
portata media derivata dalle sorgenti « Tredegge» . . . . . » » 84
portata media derivata dalle sorgenti « La Francesca» . . . » » 116
portata media derivata dagli Acquedotti Integrativi . . . . » » 903
Portata media complessiva derivata. . . . . . . . . . . . litri al secondo 5.632

Per quanto riguarda 'andamento della portata durante I'esercizio, la stessa si é presentata
come segue:

Alla data del 1° luglio 1963 il tributo delle sorgenti di Caposale é stato di litri al secondo
5.868, superiore di litri al secondo 1.350 a quello corrispondente al 1° luglio 1962 che fu di litri
al secondo 4.518; successivamente la portata é scesa costantemente fino a raggiungere il mi-
nimo di litri al secondo 4.047 nel mese di marzo, per riprendere poi a salire fino alla fine
dell’esercizio.

Da rilevare, in particolare, che il minimo di portata dell’esercizio precedente si verificod
alla fine del mese di dicembre con litri al secondo 3.735, valore nettamente inferiore a quello
minimo dell’esercizio in esame, per riprendere a salire fino a giugno; pertanto, mentre nel-
Pesercizio 1962-63 la fase ascensionale ebbe inizio da gennaio e con incrementi notevoli, nel-
Iesercizio 1963-64 ha avuto inizio con la fine di marzo.

Di conseguenza nel periodo febbraio-maggio sono stati registrati valori di portata infe-
riori a quelli dei corrispondenti mesi dellanno precedente. Con limmissione delle caque
delle sorgenti di Cassano Irpino la distribuzione idrica ha ottenuto un immediato migliora-
mento superando sensibilmente la portata dello stesso periodo dell’anno precedente.
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Opere in esercizio

AlZ30 giugno 1964 i Comuni e centri abitati che hanno beneficiato dellacqua del Sele
risultano di 860, con una popolazione complessiva di 3.501.834 riferita al 31 dicembre 1961.

Dal prospetto che segue si puo rilevare in che modo viene attuata la distribuzione dell’acqua
del Sele, in_rapporto al numero degli abitanti ed alla popolazione in ciascuna Provincia.

NUMERO POPOLAZIONE
Numero PROVINCIE RESIDENTE LEGALE
ABITATI al 1961

1 Avellino . . . . . . . . . . ... Lo 12 45.429
2 Bari . . . . . .. 0000 e e 66 1.261.622
3 Brindisi . . . . . . . ... ... 0.0, 34 339.953
4 Campobasso . . . . . . . . . ... ... 6 33.520
5 Foggia . . . . ... .. .. ... ..., &7 596.876
6 Lecce . . . . . . . .. 0000 L. 149 678.338
7 Matera . . . . . . .. . ... 0L, 2 38.566
8 Potenza . . . . . . . . . ... ... ... 4 38.817
9 Taranto . . . . . . . . . .. . ..., 40 468.717
Totale . . . 360 3.501.834

FUNZIONAMENTO. DELLE OPERE E LORO MANUTENZIONE.

La conservazione delle opere dell’Acquedotto Pugliese nell’esercizio finanziario 1963-64
& stata assicurata mediante lavori ed interventi di manutenzione per un ammontare di lire
1.400.332.742.
I evidente 'importanza attribuita a questo settore di attivita che costituisce il nerbo
dei compiti svolti dall’Ente, per assicurare un efficiente e costante servizio per le popolazioni

servite.
Tali spes

e sono cosi ripartite:

Perizie manutenzione ordinaria:

4 Divisione . . . . . . . . . . . ... .. L

2 Divisione . . . . . . . . . . . ... ..
32 Divisione . . . . . . . . . . ... . . .

Canale

Perizie
Porizie
Perizie
Perizie
Perizie
Perizie

Principale. . . . . . . . . ... .. »

speciali 1# Divisione .
speciali 3¢ Divisione . .
Gabinetto Misure Idrauhche
Uflicio Materiali . .
Acquedotti Ausiliari .
lavori diversi

63.200.000
72.000.000
43.625.000
50.000.000

Piano di emergenza da adottar51 in caso d1 frane nell’amblto del

bacino di rac

colta delle sorgenti di Caposele.

Spese diverse dell’esercizio

Totale .

233.825.000
103.680.000
595.375.000
245.000.000
71.500.000
34.100.000
9.385.000

40.000.000
67.467.742

1.400.332.742
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OPERE ESTERNE

I. — OpPERE DI PRESA, DI ADDUZIONE E DI AGCUMULAZIONE.

A) Lavori di manutenzione ordinaria del canale principale dell’ Acquedotto Pugliese e delle di-
ramazioni primarie.

Nell’esercizio in esame non & stato possibile eseguire tutti i lavori necessari per la con-
servazione e il buon funzionamento del canale principale e delle opere esterne dell’acquedotto;
tuttavia, sia pure nei limiti consentiti dalle possibilita finanziarie del Bilancio, sono stati
effettuati i lavori pitt urgenti e indifferibili assicurando, nel tempo stesso, la normale ero-
gazione.

Un’altra ragione che impedisce di fare eseguire radicali lavori di manutenzione & da
ricercarsi nell’impossibilitd di interrompere per lunghi periodi, necessari per eseguire tali la-
vori, I'alimentazione idrica, che danneggerebbe notevolmente le popolazioni servite.

Per questi motivi le interruzioni totali di flusso previste in numero di 6 sono state
ridotte a 3 pilt un’altra parziale, avvenuta tra dicembre e aprile per un totale di 127 ore.

Durante queste interruzioni sono state effettuate, nell’interno del canale principale e
della diramarzione primaria per la Capitanata, visite per l'accertamento dello stato di con-
sistenza e tutti i lavori necessari per la riparazione di lesioni murarie e per il rifacimento
di limitate superfici di intonaco.

Oltre a questi lavori si & provveduto anche alla riparazione di alcune saracinesche di-
fettose, a restauri murari e a verniciatura anticorrosiva all’interno dei sifoni « Locone» e
« Fiumara di Venosa » del canale Principale.

B) Lavori di manutenzione ordinaria delle opere esterne.

Tutti i lavori manutentori sullo opere esterne hanno subito anche questo anno un rallenta-
mento per le necessarie limitazioni nel programma di previsione imposte da ragioni di
Bilancio.

Tali lavori sono stati limitati alle sole riparazioni delle perdite di acqua dalle condut-
ture e a qualche altro intervento di notevole entitd che particolari condizioni rendevano in-
differibili.

Gli interventi per la ricerca e la riparazione delle perdite verificatesi sulle diramazioni e
subdiramagzioni ammontano a n. 482 cosi distinti:

a) Sulle condotte a gravitd n. 362 di cui:

N. B7 su condotte di acciaio;

N. 141 su condotte di ghisa;

N. 83 su condotte di cemento aminto;
N. 81 su condotte di cemento armato.

b) Sulle condotte ascendenti n. 120 di cui:

N. 100 su condotte di acciaio;
N. 20 su condotte di ghisa.

Nei confronti dell’esercizio precedente, nel quale il totale delle perdite riparate ammon-
tava a 379, si & registrato un aumento, poiché nel complesso le riparazioni effettuate nel-
Pesercizio in esame sono state di 482.

I coefficienti chilometrici degli interventi praticati, e cioé il rapporto tra il numero
degli interventi stessi e le lunghezze delle diramazioni e subdiramazioni in esercizio, con
rifacimento ai diversi materiali di cui sono costituite le condotte, risultano come appresso:

Condotte in acciaio . . . . . . . . . . .. ... ... oL ... 0,59
Condotte in ghisa . . . . . . . . . . .. . . . . ... ... ... 038%
Condotte in cemento amianto . . . . . . . . . . . .. ... ... 029

Condotte in cemento armato. . . . . . . . . . . . . . ... ... 0119
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Consistenza délle condotte adduttrici

gno 1964:
Condotte di acciaio . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. mkL 208.797
Condotte di ghisa. . . . . . . . . . . . . . .. . ... 418.080
Condotte di cemento amianto . . . . . . . . .. . . . . . .. » 289.608
Condotte di cemento armato. . . . . . . . . . . . . . . .. » 739.696
Totale . . . ml 1.646.181

sino ai serbatoi in esercizio a tutto il 30 giu-

Come negli anni precedenti, i principali dissesti verificatesi sui vari tipi di condotte sono:

per le condotte di ghisa ed acciaio: generalmente sfilamento del materiale di giunzione;
qualche rottura per tubi di ghisa;

per condotte in cemento amianto: rotture prevalentemente trasversali

sfilamento di giunzioni,
per condotte in cemento armato: lesioni ai tubi quasi costantemente trasversali e
solo in qualche caso longitudinale.

dei tubi

e

Nella maggior parte dei casi le lesioni trasversali sono dovute a cedimenti del piano
di posa delle condotte.
Tra gli interventi pit importanti sulle condotte di maggiore diametro si segnalano
i seguenti:

Sulle condotte di diametro superiore a 300 millimetri:

19) diramazione per Bari
Condotta in cemento armato diametro millimetri 700, lesione trasversale.

29} diramazione Acquaviva-Mela

Condotte in cemento armato diametro 300-350-400 millimetri, lesioni trasversali.

39) subdiramazione per Palo-Bitonto-Santo Spirito
Condotta in cemento armato diametro millimetri 300, lesioni trasversali.

49) diramazione per Trani
Condotta in acciaio diametro millimetri 900, sfilamento giunta.

59 diramazione per Minervino-Canosa

Condotta in cemento armato diametro millimetri 500, sostituzione tratto di condotta.

6°) condotia ascendente Mercadante-Sgolgere
Condotta in ghisa diametro millimetri 400, sfilamenti giunti.

7°) diramazione per Putignano-Monopoli
Condotta in cemento armato diametro millimetri 400, lesioni trasversali.

80) condotta ascendente per Martina Franca
Condotta in ghisa diametro millimetri 300, rottura tubo;

99) diramazione per Ceglio Messapico-Brindisi

Condotta in cemento armato diametro millimetri 350, rottura trasversale;
Condotta in cemento armato diametro millimetri 400, sfilamento giunto.

10°) Grande Siforne Leccese — ramo adriatico
Condotta in ghisa diametro millimetri 900, sfilamenti giunti;



59

110) serbatoio di Zanzara
Condotta in cemento armatc diametro millimetri 600, rottura tubo;

120) diramazione e sub-diramazione per Manfredonia

Condotte in cemento armato diametro millimetri 350-400, lesioni trasversali;
Condotta in ghisa diametro millimetri 225, lesioni trasversali.

130) sub-diramazione per Castelluccio dei Mauri

Condotta cemento amianto diametro millimetri 250, sostituzione tratto di condotia
in ghisa;

1409} condotla ascendente San Nicastro Garganico-serbatoio terminale Ingarano
condotta in ghisa diametro millimetri 300, sfilamento giunto;

150) diramazione primaria per il Foggiano
Condotte in cemento armato diametro millimetri 550-600, lesioni trasversali;
Condotta in acciaio diametro millimetri 700, sfilamenti giunti.

160) diramazione primaria per la Capitanata — 3° tronco — 32 tralta
Condotta in ghisa diametro millimetri 500, sfilamento giunto;
Condotta in cemento armato diametro millimetri 500, lesione longitudinale;
Condotta in cemento armato diametro millimetri 450, sfilamento giunto;
Condotta in cemento armato diametro millimetri 550, foratura tubazione;

30 tronco - 42 tratia
Condotta in cemento armato diametro millimetri 450, lesione longitudinale;
Condotte in cemento armato diametro millimetri 350-500, sfilamento giunti;

Sifone Palazzo
Condotte in cemento armato diametro millimetro 1.600-1.700, lesioni trasversali;

Sifone Fiumara
Condotte in cemento armato diametro millimetri 1.600, lesioni trasversali;

C) Lavori manutentori vari.

Interventi vari di manutenzione hanno interessato alcune condotte di diametro inferiore
a millimetri 300 ed altre opere esterne per la buona conservazione ed un efficiente funzionamento
di esse.

Questi lavori, urgenti e indilazionabili, hanno_riguardato opere d’arte e manufatti, la siste-
mazione di scarichi, le strade di servizio, le case cantoniere, pulizia e lavaggi di condotte, ser-
batoi ed altre opere.

D) Lavori di manulenzione straordinaria.

Nel corso dell’esercizio 1963-64 sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordi-
naria previsti in apposite perizie speciali di pronto intervento; tra i principali lavori sono da
citare i seguenti:

sostituzione di un tratto di tubazione in cemento amianto, sulla diramazione per Fran-
cavilla-Oris, dissestato per la caduta di un fulmine.

Lavori di rinforzo di un tratto di tubazione sulla diramazione San Paolo Civitate-Serra-
capriola-Chieuti per evitare i continui sfilamenti di giunti dovutiall’elevata pressione dell’acqua

Lavori per il miglioramento della portata sulla diramazione per San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis e Rignano Garganico.

Lavori di ricostruzione del ponticello canale sulla subdiramazione per Montemesola,
dissestato da acque alluvionali.
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Inoltre, nel corso dell’esercizio finanziario 1963-64, sono stati proseguiti ed ultimati i seguenti
lavori programmati e finanziati in precedenti esercizi:

Lavori per il miglioramento idrico negli abitati di Matera, Altamura, Gravina di Puglia
e Santeramo.

Lavori di sistemazione e consclidamento di alcuni tratti di condotte:
condotta discendente dal serbatoio di Lucera all’impianto elevatore per il sub-Appenning;
condotta sulla diramazione San Paolo Civitate-Serracapriola-Chieuti; condotta ascendente per
Ascoli Satriano dissestata da movimenti franosi; condotte sulla diramazione primaria per la Ca-
pitanata; sifone Fiumara di Venosa; condotta dissestata sulla diramazione Corigliano-Bagnolo.

Costruzione di un cunicolo praticabile di custodia per il consolidamento del piano di
posa delle condotte adduttrici per Taranto.

Impianto di elettroaspiratoriai pozzinn. 2 e 4 della galleria Imbriani del Canale Principale.

B) Lavori in corso

Esecuzione di opere occorrenti per I'alimentazione idrica della zona « Piantata di Ceglie »-
Bari — sorta a causa dell’imponente sviluppo residenziale e industriale.
Lavori per la variante sulla diramazione Sgolgore-Matera.

IT. — IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO — CENTRALI IDROELETTRICHE —~ LINEE TELEFONICHE B DI
TRASMISSIONE — OFFICINE.

A) Impianti di sollevamenio e centrali idroelettricke.

Il funzionamento degli impianti di sollevamento e delle centrali idroelettriche ¢ stato
normale e soddisfacente.

a) stato di consistenza degli impianti. — Nell’esercizio finanziario in esame sono stati co-
struiti e messi in funzione sei nuovi impianti di sollevamento di acqua nelle seguenti localita:

Manfredonia Alta, San Pancrazio, Linese e Montalbano Jonico con annesse cabine di
trasformazione, Policoro, Salandra.
Gli impianti di Montalbano Jonico e Policoro provvedono anche al sollevamento di acqua
da fonti idriche locali.
Infine sono state apportate anche alcune modifiche e sostituzioni di macchinari a diversi
impianti gia esistenti e di cui si dird pilt analiticamente nelle pagine successive.
Pertanto, 1o stato di consistenza dei macchinari degli impianti elevatori idrici in esercizio
al 30 giugno 1964 risulta il seguente:
a) impianti elettrici (sei in piu rispetto all’esercizio scorso) . . .. N 74
b) impianti idraulici. . . . . . . . ... ... ... ... ... N B
¢) serbatoi sopraelevati. . . » 44

Totale . . . N. —9—0

Inoltre si riportano i seguenti dati relativi alle centrali di produzione e alle officine di
riparazione:
centrali di produzione n. 5;
officine di riparazione n. 2.

La potenza complessiva installata, relativa anche ai macchinari di riserva, alle centrali
di produzione e alle officine di riparazione, risulta ripartita come segue:

( HP 511 idraulici

HP 102 termici
HP 369,5 elettrici

@) impianti idraulici. . . . . . . . . . . .. ...

b) impianti elettrici . . . . . . . . . . . . . .. .§HP 10.292,5  elettrici
HP 4.498 termici
¢) centrali di produzione . . . . . . . . . ... . HP 6597 idraulici

d) officine di riparazione. . . . . . . . . .. .. ., HP 250 elettrici
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b) Nuovi impianti — Installazione di nuovi macchinari. — Come innanzi é stato accennato,
nel corso dell’esercizio sono stati costruiti ed attivati i nuovi impianti di Manfredonia Alta,
Policoro, Montalbano Ionico, Linise, San Pancrazio e Salandra.

Impianto di Manfredonia Alta. — Comprende una elettropompa con motore da 9 HP
ed ha la funzione di sollevare 'acqua per la zona alta dell’abitato.

Impianto di Linise. — Comprende una eletiropompa centrifuga che immette 'acqua
di una sorgente locale nella condotta principale dell’acquedotto del Agri. Per 'alimentazione
elettrica di tale impianto & stata costruita anche una cabina di trasformazione nella quale
¢ stato montato un trasformatore da 100 chilovatt.

Impianto di Montalbano Ionico. — Comprende una elettropompa che solleva al ser-
batoio di tale abitato Vacqua di un pozzo trivellato. Anche per questo é stata costruita
una cabina di trasformazione con linstallazione di un trasformatore da 160 chilovatt.

Impianto di Policoro. — Comprende due elettropompe (una di riserva) e provvede
allimmissione dell’acqua di un pozzo trivellato nella diramazione principale che alimenta
alcuni paesi della fascia costiera ionica. L’alimentazione elettrica ¢ a bassa tensione.

Impianto di Salandra. — Comprende un’elettropompa che solleva lacqua per la rete
alt del citato abitato. Il funzionamento & automatico.
Impianto di San Pancrazio. — Provvede all’eduzione da pozzo trivellato della pro-

fonditd di metri 80, a mezzo elettropompa sommersa, di acqua della falda locale carnica
che immette nel ramo adriatico del sifone leccese. Anche per quest’impianto é stata ccstruita
una cabina di trasformazione con due trasformatori, uno da 125 chilovatt per forza mo-
trice ed uno da 10 chilovatt per illuminazione.

Ai seguenti impianti di sollevamento sono state apportate, invece, alcune modifiche
e sostituzioni di macchinari:

Impianto elevatore del pozzo di Veglie. — Sono state installate due nuove elettrompompe
orizzontali, con rifrazione del collettore di mandata ed é stata rifatta la cabina di trasformazione
con sostituzione delle apparecchiature a carattere provvisorio e linstallazione di due trasfor-
matori. Si é altresi provveduto all’installazione del nuovo quadro di manovra a 7 pannelli
ed al montaggio della nuova cabina di trasformazione.

Impianto elevatore di Chiesa. — Si ¢ installata una elettropompa alternativa triplex
verticale in grado di sollevare varie portate con la variazione del rapporto della trasmissione
tra motore e pompa. L'impiego di tale particolare tipo di gruppo si é reso necessario per poter
sollevare le portate richieste nei diversi periodi, per integrare il sollevamento del gruppo idraulico
non sufficiente da solo alle necessita idriche del Comune di Alberobello. Invero la portata inte-
grativa richiesta per fronteggiare i consumi é variabile da un anno all’altro ed anche nel corso
di uno stesso anno e I'impianto elevatore deve derivare dal Canale Principale una portata che non
deve essere soggetta a brusche variazioni giornaliere, per cui non sarebbe stato possibile adeguare
il sollevamento ai consumi idrici mediante funzionamento intermittente di una ordinaria elet-
tropompa a portata fissa.

Impianto di Parabita. — Si & ingtallato ed attivato il macchinario per 'utilizzazione di
un secondo pozzo trivellato. Trattasi, perd, di macchinario provvisorio che si impiega nelle
more dell’approvvigionamento di quello definitivo.

Impianto elevatore idrico di Stigliano. — Si & provveduto all’installazione di due nuove
elettropompe di maggiore portata (16 1/s cadauna) e dell’apparecchiatura elettrica per il fun-
zionamento automatico. Si ¢, quindi, radicalmente ricostruita la vecchia cabina di trasfor-
mazione.

Impianto elevatore di Putighano. — Si sono installate un’altra elettropompa da 60 1/o0
ed un gruppo elettrogeno di riserva con motore Diesel da 150 HP ed alternatore da 103
chilovatt. Si ¢ dovuto quindi smantellare anche il secondo vecchio gruppo termico con
motore Diesel Baveia-Palmer.

Impianti elevatori di Torremaggiore, Pietramontecorvino, Troia e Parabita. — Si & prov-
veduto alla radicale ricostruzione delle cabine di trasformazione.

Impianti elevatori di Troia, Figazzano, Chiesa, Romanazzi, Nottola, Calugnano, Farabita
e Calatone. — E stato provveduto all’esecuzione di lavori di carpenteria metallica.
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Impianti elevatori di Surbe e Favugne. — Sono stati installati macchinari e appa-
recchiature a bassa e media tensione, che perd non sono stati attivati, non essendo stati
ancora completati gli elettrodotti a media tensione per I'adduzione dell’energia elettrica.

Impianto elevatore di Rionero. — B stata installata una seconda elettropompa da 36
litri al secondo.

Galleria di Valico di Cassano Irpino. — Sono state installate due motopompe a causa
dell’esaurimento d’acqua presso le opere di collegamento dell’incile con la galleria.

c) Acqua sollevata. — In questo esercizio sono stati collevati metri cubi 69.047.749 di
acqua cosi ripartiti: .

a) con energia elettrica. . . . . . . . . . me. 66.607.930 pari a circa il 96,5 %

b) con energia edraulica . . . . . . . . . » 1.901.842 pari a circa il 2,74 %

¢) con energia termica . . . . . . . . . » 537.977 pari a circa il 0,76 9%,

Si rileva un aumento di acqua sollevata di metri cubi 12.982.768 in piu rispetio all’esercizio
precedente (circa il 23,1 per cemnto) dovuto, in parte, ai nuovi impianti di sollevamento,
ma prevalentemente al potenziamento degli impianti esistenti.

Gli impianti da pozzi hanno sollevato, da soli, metri cubi 25.501.697 corrispondenti
a circa il 38,2 per cento del volume di acqua sollevata.

d) Consumo di energia eletirica — olii combustibili e lubrificanti. — 1 consumi di energia
elettrica presso tutti gli impianti di sollevamento, comunque ad essi fornita (acquistata o pro-
dotta dalle centrali dell’Ente), degli olii combustibili e di quelli lubrificanti, ovunque ado-
perati (impianti elevatori e centrali idroelettriche) ammontano rispettivamente a:

energia elettrica. . . . . . . . . . .. . . . .. ... ... Kwh 36.677.842
olio combustibile . . . . . . .. . .. ... ... ... Kg 125.388
olio lubrificante . . . . .« . . . . . . ... L. » 9.026

Del suindicato quantitativo di energia elettrica un primo contingente di chilovatt-ora
31.547.842 ¢ stato fornito agli impianti elevatori dall’Ente Nazionale Energia Elettrica e
da alcune Aziende fornitrici private, mentre il secondo contingente di chilovatt-ora 5.4130.000
utilizzato dall’impianto di Mercadante ¢ stato prodotto dalle due centrali idroelettriche di
Grume.

Si registra rispetto all’esercizio finanziario 1962-68 un aumento della energia elettrici
consumata di chilovatt-ora 6.359.047 dovuto in parte ai nuovi.impianti entrati in funzione
in questo esercizio ed in parte ai maggiori consumi verificatisi presso gli impianti elettrici
gia esistenti. L’impianto di Mercadante alimentato anche dalla vecchia centrale di Crumo,
ha funzionato con le tre pompe installate sollevando 180 litri al secondo, con un consumo di
energia di chilowatt-ora 5.130.000 ed una quantitd d’acqua sollevata di metri cubi 5.397.640.

L’energia elettrica prodotta dalla centrale di Battaglia e dalle due centrali di Crumo & stata
di chilovatt-ora 10.523.527 con un aumento di chilovatt-ora 2.902.164 rispetto all’esercizio
precedente, dovuto sia al funzionamento in parallelo delle due centrali di Crumo, sia al
maggiore quantitativo di acqua definito attraverso la centrale di Battaglia.

e) Dati di funzionamento degli impianti, consumo specifico di energia eletirica e degli olii
combustibili e lubrificanti. — Nello specchio seguente sono riassunti i dati di funzionamento
degli impianti elevatori, termici, idraulici, elettrici e delle centrali termoelettriche, nonché
i consumi specifici di energia elettrica e degli olii combustibili e lubrificanti.

Dal medesimo prospetto si rileva che per 7.424.677.840 mc-mt (1.234.863.117 mc-mt
in pitt dell’esercizio precedente) di acqua sollevata elettricamente, si sono consumati Kw-h.
36.677.842 (chilovatt-ora 6.359.047 in piu dell’esercizio precedente) con un consumo speci-
fico di energia elettrica di chilovatf-ora 4,92 per ogni 1000 mec-mt di acqua sollevata, eguale
al corrispondente dell’esercizio precedente.

Con gli impianti termici sono stati sollevati me-m#t 146.014.852 (33.111.487 me-mt in pidt
dell’esercizio precedente) con un consumo specifico di olio combustibile e di olio lubrificante
sensibilmente inferiore a quello relativo allo scorso esercizio finanziario.
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f) Manutenzione e condizioni di funzionamento degli impianii elevatori e delle centrali idroelet-
triche. — Gli interventi degni di rilievo durante I'esercizio sono stati i seguenti:

Impianto di Torremaggiore. — Revisione motore termico Tosi e pompa a pistoni.
Impianto di Pietramontecorvino. — Revisione motore termico e pompa a pistoni,
Impianto San Leo-Termoli. — Revisione motore termico Alfa Romeo.

Impianto di Troia. — Revisione elettropompa a pistoni.

Centrale idroeletlirica di Batlaglia. — Sistemazione attacco ed ingresso linea A. T.

Impianti pozzi trivellati Grottaglie e San Giorgio Ionico. — Revisione avviatori automatici.

Impianto di Mercadante. — Revisione radicale pompa centrifuga Ansaldo-San Giorgio
con sostituzione delle giranti. ,

Impianto di Putignano. — Revisione teleavvisatore con sostituzione di contatti in
argento. :

Centrale di Crumo (Vecchia diramazione). — Revisione 1° gruppo turbina alternatore.

Centrale di Crumo - Diramazione integraliva. — Revisione regolatore 1° gruppo -

Riavvolgimento di n. 2 trasformatori da 300 chilovatt cadauno.

Impianto pozzi Posta Ragucci, Ordona a Torre Guiducci. — Riparazione di n. 10 elettro-
pompe sommerse andate fuori servizio.

Impianto elevatore di Gioia del Colle. — 8i & parzialmente eseguita la revisione radi-
cale del gruppo idraulico turbina-pompe.

Impianto pozzo trivellato Acquaro. — Riparazione di una elettropompa sommersa
andata fuori servizio.

Impianto di Montesantengale. — Revisione di una elettropompa centrifuga ad asse verti-
cale con riavvolgimento del motore elettrico e costruzione ed equilibratura di n. 19 gi-
ranti in bronzo. ‘

B) Reti telefoniche, linee elettriche ad alia fensione per il trasporto di energia.

a) Rele telefonica. — Nell’esercizio finanziario 1963-64 non ¢ stata costruita alcuna linea
telefonica. Si sono eseguiti i lavori di manutenzione strettamente indispensabili per assicurare
Vesercizio delle linee stesse.

I lavori di manutenzione eseguiti comprendono:

Sostituzione di chilometri 7.000 di doppino telefonico di ferro zincato con altro di bronzo
fosforoso del diametro di millimetri 26/10, tra la C. C. di Montefellone ed il reparto di Grotteglie;

Varianti di percorso di linee per sopraelevazioni di fabbricati e per nuove costruzioni
negli abitati di Bari, Acquaviva, Lecce e Matera;

Trasferimento dell’impianto telefonico nei nuovi uffici di Ruvo;

Impianto di tre nuovi posti telefonici nell’Ufficio di Casamassima e nelle camere di ca-
rico e smorzatrice di Caposele;

Rifazione degli impianti interni e prese di terra ai centralini di Romanazzi, Lamacenzana
e Foggia;

Sostituzione di n. 600 pali marciti;

Sostituzione di n. 2000 isolatori rotti;

Cambio di n. 660 ganci porfaisolatori;

Revisione della, tesatura dei conduttori di varie tratte e rifazione delle giunzioni difettose.

Non vi sono state interruzioni di linee degne di rilievo.
b) Linee eletiriche a bassa tensione. — Nell’esercizio 1963-64 non é stata costruita alcuna
linea.

La manutenzione ha richiesto Pimpiego di n. 45 pali di castagno in sostituzione di altret-
tanti marciti, la rifondazione di 40 pali marciti alla base ed il cambio di n. 70 isolatori.
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¢} Lavori vari. — Durante lesercizio finanziario sono stati effettuati i seguenti lavori:

10) Posa in opera di due tralicci in ferro in sostituzione di pali di legno di
della linea elettrica a bassa tensione alimentante I'elettropompa sommersa al pozzo n. 2 di

Calugnano;
20} Posa in opera di una terna di conduttori da millimetri quadrati 100 sulla linea a

bassa tensione di cui sopra;
39) Posa in opera di un palo S.C.A.C. e di una mensola di ammaro presso l'impianto

elevatore di Mercadante.

G} Officine.

} Officina lelefoni. — L/officina telefoni ha svolto la sua normale attivita con ripara-
zionl, costruzioni ed adattamento di apparecchi e centralini telefonici.

Il personale ha eseguito modifiche e riparazioni agli impianti della Sede Centrale e di
quella di San Cataldo di forza motrice, illuminazione, segnalazioni e telefonici e lavori
presso vari impianti di sollevamento e centrali idroelettriche.

I lavori eseguiti sono:

Riparazione telefoni a b.l; b. ¢. ed automatici n. 85;

Riparazioni centralini a b. L; b. ¢. ed automatici n. 25;

Riparazioni varie agli impianti elettrici e telefonici installati presso - le opere dell’Ac-
quedotto.

b) Officina di San Calaldo. — 1 officina di San Cataldo ha provveduto alla costruzio-
ne di manufatti normali e speciali per le opere dell’Acquedotto e delle fognature ed all’esecu-
zione di lavori di riparazione richiesti dalla manutenzione di tali opere.

La produzione dei vari reparti é stata la seguente:

Malteriali lavorati:

ghisa . . . . . . . . . . . . ..o oo QL 28422
ferro . . . L L L L L oL o e » 31,96
accialo . . .. L L L Lo e e e e s » 11,02
lamiera ferro . . . . . L . L L Lo Lo Lo » 55,15
bronzo, rame e zinco. . . . e e e e » 44 34
metallo bianco antifrizione, stagno e plombo e e e » 2,87
alluminio e anticorodal . . . . . . . . . . . . . . . .. . L. » 5,30
legnami . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. mc 2,495

Materiali impiegati in particolari lavorazioni:

filo rame per avvolgimento T 1 4,96
carboni . . . . P 72,80
legno compensato 5] masomte e e e e e e e e o oo .. mqg. 64,18

Tra i lavori di costruzione e di riparazione piu importanti si citano:

Revisione di una eletiropompa centrifuga speciale ad asse verticale per I'impianto di
Montesantangelo con riavvolgimento del motore elettrico e costruzione ed equilibratura di
n. 19 giranti in bronzo;

Riavvolgimento di n. 2 trasformatori della centrale di Grumo da 300 KVA cadauno;

Sistemazione di un supporto di una turbina della vecchia Centrale di Gruno;

Revisione. di un gruppo turbina Francis, pompa centrifuga dell’impianto di Gioia del
Colle;

Costruzione di una pressa per la prova idraulica dei tubi di grés fino al diametro di mil-
limetri 300 ¢ di altro materiale di vario genere;

Riparazione di macchine di potenze anche rilevanti (elettropompe, elettrocompressori,
trasformatori, motori elettrici, reostati, quadri elettrici di manovra, saracinesche fino al dia-
metro di mllhmetrl 300, ecc.).
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OPERE INTERNE

{. — SUBURBANE E RETI URBANE DI ACQUEDOTTO.

Per i lavori di manutenzione delle opere interne di acquedotto (condotte suburbane, reti
urbane e derivazioni trasversali per impianti), eseguiti durante l'esercizio finanziario 1963-54,
i Reparti hanno provveduto alla redazione di numerose perizie di spesa per un ammontare
complessivo di lire 39.850.000, che hanno trovato attuazione nel quadro del programma ge-
nerale dei lavori di manutenzione, per un importo di lire 32.000.000.

Tenuto conto che lo sviluppo delle condotte ascende a chilometri 4.136 circa (compreso
lo sviluppo delle 275.353 derivazioni trasversali per impianti), la spesa unitaria per manuten-
zione autorizzata a spendersi per l'esercizio finanziario 1963-64 risulta:

L. 32.000.000 _
= L. 7.827 per chilometro
Km. 4.088

Tale spesa unitaria & di circa 1,04 volte inferiore a quella autorizzata nell’esercizio finan-
ziario 1962-63 di circa lire 8.470 per chilometro.
Il numero dei guasti verificatisi sulle condotte interne (condotte suburbane, reti urbane
e derivazioni trasversali per impianti d’acqua), durante I'esercizio finanziario in esame, & stato
di 613, dei quali:
n. 303 hanno interessato le derivazioni trasversali;
n. 306 hanno interessato i tronchi;
n. 4 hanno interessato le condotte suburbane.

I guadi possono cosi classificarsi:

perdite e sfilamenti di giunti . . . . . . . . . . .. .. .. .. ... N 202
rotture o lesioni di tubi e apparecchi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 135
corrosioni ai tubi . . . . . . . o oL L L Lo L. Loy 42
perdite dai premistoppa di saracinesche . . . . . . . . . . . . . . .. » 207
guasti diversi (apparecchi, chiusini) . . . . . . . . . . . . . .. 0. 27

In rapporto allo ‘sviluppo complessivo delle reti e degli impianti si ricavano i seguenti
coefficienti chilometrici dei guasti distribuiti per la loro diversa natura:

PERDITE PES'ZIITE
SVILUPPO DELLE OPERE E RoTTURE PREMI- GUASTI
IN CHILOMETRI SFILAMENTI LE (I)ONI STOPPA CORROSIONT DIVERSI
ESERCIZIO GIUNTI s SARA-
CINESCHE
FINANZIARIO
b Deri- Coeffi- Goeffi- Coeffi- Coefl- Coeffi-
Reti Subur- ;?ﬁg: Totale| NU- ciente Ng- ciente Nu- ciente Nu- ciente Nu- ciente
‘ bane pianti Mero| p = Imero, yo. - |mero| g - |Mero| g - |mero g
1962-63 . . . . . | 2573 632 712) 3.9171 122 0,031, 87 0,022 62 0,616/ 33{0,0082 250,0064
196364 . . . . . 2.685] 625 778 4.083 200 0,048 34 0,050; 207 0,060 41 0,0005 27 0,0066
|
|
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II. — FOGNATURE.

a) Opere in esercizio. — Nel corso dell’esercizio in esame I'Ente non ha assunto in ge-
stione nessun abitato dotato di fognatura, per cui il totale dei paesi serviti dalla fogna é
rimasto di 130. Complessivamente lo sviluppo della rete nera ascende a metri lineari 1.925.757
e quello della rete bianca a metri lineari 284.893; i pozzetti di lavaggio sono 6.703, gli impianti
epurativi n. 123 e gli impianti elevatori n. 35.

b) Funzionamento delle opere e loro manutenzione. — Nell'esercizio finanziario 1963-64,
per assicurare il funzionamento delle opere e degli impianti, nonché la loro manutenzione sono
state effettuate spese, al netto degli oneri di carattere generale, per lire 484.576.774 che si
riassumono nel prospetfo seguente:

10) Lavori e forniture di esercizio e manulenzione:

Lavori di espurgo delle reti di fognatura, effettuati a mezzo cotti-

misti . . . . . oL L. o .. . . .. . . . .. . . ... L. 238457410
Lavori di manutenzione ordinaria delle reti e degli
impianti epurativi effettuvati in.. . . . . . . . . . . . L 6.371.968
& mezzo cottimo . . . . . . . . L L L L L. 87.200.000
In uwno . . . » 93.571.968
Lavori di esercizio e manutenzione degli impianti di sollevamento . » 36.282.125
Spese per materiali di manutenzione . . . . . . . . . . . . . » 42.047.955
Spese diverse . . . . . . . . . . . L. ..o ooy 200
In uno . . . L. 408.359.308

20) Rimborso alla gestione Acquedollo Pugliese:

per lacqua fornita ai pozzetti di lavaggio delle reti di fognatura . . » 76.217.466

Totale . . . L. 484.576.774

Nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti diversi lavorl di manutenzione e miglioramento,
tra i quali si segnalano i seguenti:

Lecce. — BSistemazione canale recapito finale della fognatura nera;
Grottaglie. — Allargamento e profilatura di un tratto del Canale demaniale, Reca-
pito finale della fognatura;
Maglie. — Approfondimento della voragine recapito finale della fognatura;
Mesagne. — Approfondimento grava recapito finale sussidiario;
Modugno. — Approfondimento grava recapito finale sussidiario.
¢) Guasti alle opere di fognatura. — 11 numero dei guasti complessivamente verificatisi,

durante Iesercizio, alle condotte e cunicoli e sulle opere accessorie di fognatura & stato di n. 351,
ossia 111 in piu rlspetto all’esercizio precedente

Di tali guasti, n. 126 si sono verificati sui tronchi urbani in tubazione di grés, dicemento
armato e di cemento amianto, n. 125 su tubazioni di gas e cemento amianto degli all’accia-
menti; n. 73 su cunicoli di calcestruzzo di tronchi ed allacciamenti; n. 27 su opere diverse (im-
pianti terminali, pozzetti stradali di visita o di allacciamento).

d) Impianti elevatori delle fognature. — Nell’esercizio‘ in corso & entrato in funzione il nuovo
impianto del quartiere C. R. P. di Foggia, che insieme alla sostituzione di macchinari agli
impianti in altre citta, ha portato alllaumento di HP 129,5 la potenza elettrica installata.
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Gli impianti termici hanno funzionato 834 ore sollevando metri cubi 16.836 di liquidi con
un consumo di combustibile di chilogrammi 4.170.

Gli impianti elettrici hanno funzionato 118.053 ore sollevando metri cubi 15.290.055 cor-
rispondenti a me-mt. 245.455.230 con un consumo di energia elettrica di chilowattore 1.224.473°
cui corrisponde un consumo specifico di chilowattore 5,7 per ogni 1000 mc-mt. di liquame
sollevato di poco superiore a quello dello scorso esercizio.

All’impianto fognatura di Taranto (Piazza Fontana) é stato completato il montaggio
delle elettropompe che sono giad in funzione.

Con I'installlazione delle nuove macchine si ¢ eliminato radicalmente 'inconveniente della
frequente pulizia delle vasche di pesca in quanto, essendo le pompe munite di ampi canali di
passaggio, si consegue il completo svuotamento delle vasche di pesca, senza depositi di fanghi
e detriti come in passato.

All'impianto fognatura di Bari (Iapigia) sono state sostituite le due elettropompe ad asse
verticale, ormai logore ed insufficienti, con altre di portata notevolmente superiore ad asse
orizzontale; I'applicazione di cassoni sulle tubazioni di aspirazione ha consentito lutile elimi-
nazione delle pompe del vuoto.

Anche queste elettropompe consentono lo svuotamento completo delle vasche di pesca,
per cui ¢ venuta ad eliminarsi I'onerosa estrazione periodica di fanghi e detriti.

All’impianto di Vieste sono state sostituite le due elettropompe verticali, con due orizzon-
tali di maggiore portata.

1l nuovo impianto costruito al quartiere C. F. P. di Foggia comprende un’elettropompa ed
una motopompa.

Gli interventi manutentori di maggiore rilievo sono stati:

Revisione di una elettropompa all’'impianto fognatura di Bari (Piazza Diaz);

Riavvolgimento motori dell’impianto fognatura di Bari occidentale alla tensione di
Volt 380 (per cambio di tensione sulla rete a bassa tensione);

Revisione di una elettropompa impianto fognature di Putignano (Via Gioia);

Sostituzione di due elettropompe ad asse verticale con due ad asse orizzontale, con
applicazione di cassoni sulle tubazioni aspiranti per eliminare le pompe del vuoto agli im-
pianti di Margherita di Savoia.

STAZIONE SPERIMENTALE DI FOGGIA PER L’EPURAZIONE E L'UTILIZZAZIONE
DELLE ACQUE DI FoGaGIA.

Durante il corso dell’esercizio 1963-64 lattivitd della Stazione Sperimentale di Foggia
& proseguita regolarmente quantunque si sia stati costretti a diminuire la quantita di liquame
trattato da 800 e BOO metri cubi giornalieri in dipendenza della momentanea riduzione del
personale addetto all’impianto, riduzione verificatasi a seguito di collocamento a riposo, decessi
e trasferimenti di alcuni dipendenti.

I valori in B. C. D. dei liquami trattati sono stati in media i seguenti:

liquami bruti 700 mg 4;

liquami chiarificati 300 mg 1;

liquami ossidati con fanghi attivi 80 mg 1;
liquami ossidati percolatori 100 mg 1.

La stabilitd relativa si ¢ mantenuta normale.

Sono state effettuate analisi sui fanghi digeriti, prova di cloro-capacitd ed analisi.chimiche
sui tubi di gres.

E stato ultimato il primo ciclo di esperimento sulla vasca tipo Kossoner ed i risultati
saranno oggetto di una prossima pubblicazione.

Come negli scorsi anni, la Stazione & stata visitata da tecnici italiani e stranieri.

I da segnalare la visita di un gruppo di ingegneri della Universita di Bari e della dot-
toressa Spiridonka Novakova membro dell’Istituto Scientifico di ricerche sanitarie dell’Uni-
versitd di Sofia.
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UFFICI SPECIALI

(GABINETTO MISURE IDRAULICHE.

Lrattivita del Gabinetto Misure Idrauliche, nell’anno finanziario 1963-1964, & stata rivolta
oltre che ai normali compiti di istituto riguardanti il controllo e la ricerca delle perdite di acqua,
anche alla dotazione di strumenti di misurazione dell’acqua derivata dalle sorgenti del Calore
immessa nel canale principale a Caposele nello scorso maggio; questi strumenti di controllo
e di ricerca servono per determinare con esattezza i rapporti tra acqua derivata e acqua fornita
e, fra questa, acqua venduta.

Tale attivitd viene espletata dalle sezioni « Apparecchi e Misure» e « Ricerca Perdite ».

a) Sezione Apparecchi di Misure. — 11 compito precipuo della Sezione Apparecchi e Mi-
sure & quello di provvedere alla compilazione del bilancio idrologico a mezzo dei dati forniti
dagli apparecchi di misura installati su tutte le opere dell’acquedotto: dalle sorgenti alle prese
del Canale principale, alle diramazioni — in arrivo ed in partenza dai serbatoi —, alle origini e
nelle reti urbane. Tali dati mettono in grado gli uffici di conoscere le portate instantanee e
suddividerle secondo i bisogni e le necessita degli abitati.

Per quanto concerne il complesso sorgentistico, lo stesso & regolato da Canali derivatori e
da Canali restitutori, nei quali sono stati costruiti adatti misuratori che a mezzo di apparecchi
a galleggiante appositamente costruiti & possibile rilevare prontamente la portata delle sorgenti
e quella derivata ed immessa nella Galleria di Valico per Gaposele. oltre alla portata eventual-
mente restitutita per utilizzazione industriale.

A Caposele, poi, sulle tre tubazioni di discesa dalla camera di carico a quella smorsatrice,
sono stati installati tre tubi venturi da m/m 900, in maniera da poter contrellare e misurare
Pacqua che, derivata all’Incile dal Calore, viene immessa nel Canale principale.

In conseguenza della maggiore portata immessa nel Canale principale, pari alla quasi
massima portata di convogliamento dello stesso, si sono dovuti apprestare diversi idrometri
allo scopo di misurare laltezza dell’acqua immediatamente a valle dello stramazzo Panin di
Caposele, allo scopo di determinare la caratteristica esatta dello stramazzo stesso e cioé se libero -
soffolto o rigurgitato.

Altro idrometro & stato installato all’inizio della Galleria Favoncelli ed alla Galleria Sovo-
rossina, onde consentire un continuo controllo dell’altezza dell’acqua nel Canale principale,
che non dovra superare una certa altezza, allo scopo di mantenere il Canale stesso nella condi-
zione di costruzione «a pelo libers». Completa l'attivita della Sezione apparecchi e misure, la
compilazione del bilancio idrologico dell’ Acquedotto che rappresenta appunto, il compito prin-
cipale del Gabinetto Misure idrauliche.

Lo svolgimento di tale compito ha richiesto lo sforzo costante di tutto il personale addetto
per mantenre in efficienza la vitale rete di apparecchiature per controllare, suddividere, distri-
buire e ricercare le differenze tra acqua derivata alle sorgenti ed acqua immessa nelle dirama-
zioni o distribuite ai singoli abitati.

In sintesi, 'attivitd del Gabinetto Misure Idrauliche svolta nell’esercizio finanziario 1963-64,
per quanto riguarda le apparecchiature, pud essere cosi rappresentata:

Nuovi apparecchi installati . . . . .. . . . . .. N2
Apparecchi sostituiti per rmnovamento ed adeguamento R 32
Apparecchi riparati e tarati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » DB4T

Per quanto concerne il settore dei contatori, il laboratorio ha revisionato e riparato gli
apparecchi di misura in funzione da un certo periodo allo scopo di assicurare l'esatta misura
dell’acqua distribuita agli utenti, ha provveduto alla costruzione di particolare materiale, fuori
commercio, per la riparazione dei manometri registratoried infine alla costruzione e riparazione
di idrometri per i serbatoi.

Durante I’esercizio, il laboratorio contatori ha provveduto alla riparazione di 5.737 contatori
di vario genere e alla riparazione di altri apparecchi come idrometri, manometri, ecc. la cul
complessitd richiede particolare competenza e attrezzatura.
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Un Reparto provvede alla taratura dei contatori sia in uscita che in entrata ed al collaudo
di tutti i prototipi dei contatori affidati all’Ente per forniture o per esami.

1l numero delle tarature eseguite nell’esercizio ammonta a n. 35.940.

Infine particolare attenzione & stata rivolta al contrello delle letture dei contatori, alla ve-
rifica ed alla taratura di tutti gli apparecchi di misura per evitare eventuali irregolarita ed abusi
che possono essere commessi in questo vitale settore.

Non sono mancati casi in cui si sono verificati delle differenziazioni o dei contrasti con le
norme regolamentari dell’Ente, ma che tuttavia la Sezione ha risolto tempestivamente caso per
caso.

Lrattivita di questo settore, durante I'esercizio in esame, pud essere compendiata come segue:

a) Revisione delle letture trimestrali, con controllo diretto delle stesse,

per complessive . . . . . . . . N. 62200
b) Controllo di letture e funzmnamento dl contatorl VOI’]ﬁChe e tarature
di lenti idrometriche agli impianti irrigui, industriale, bocche da incendio, ecc. . »  4.800
¢) Verifica contatori a richiesta degli utenti . . . . . 18
d) Controlli effettuati su richiesta dell'ufficio &cceltamento consumi, per
redimere vertenze con gli utenti, adatti a far confermare o modificare addebiti . » 800
e) Rilievi di lettura a contatori illegibili, provenienti da impianti privati
e comunicati all’Uflicio Accertamenti per la definizione . . . » 1.060
f) Sostituzione contatori per adeguamento della carattembtlca al cONSUmMo.  » 70
¢) Infrazioni riscontrate alle disposizioni regolamentari . . . » 60
k) Verbali di contravvenzioni e relativa diffida agh utenti per Ia smtema-
zione degli impianti interni . . . e 20
i) Addebiti agli utenti per contatorl asportatl 0 avarlatl B 110
b) Sezione ricerca Perdite. — Compito di questa Sezione ¢ la ricerca ed individuazione

delle perdite di acqua esistenti sia sulle diramazioni che nelle reti urbane.

Tali ricerche sono state effettuate sia con interventi diretti ad eliminare costestazmnl
con le utenze, sia nel campo dei normali lavori manutentori, della rete urbana, provvedendo
nel contempo anche all’aggiornamento delle planimetrie.

I metodi usati per la ricerca delle perdite sono scelii a secondo delle necessitd. Per le
reti urbane il metodo acustico & quasi sempre il migliore, mentre per le diramazioni tale
metodo dev’essere integrato dai rilievi piezometrici e, qualche volta anche dal rilievo dell’an-
damento del carico idrometrico della tubazione in esame.

1 applicazione di tali sistemi e metodi di ricerca vanno sempre pitt perfezionandosi e con-
temporaneamente si procede allo studio delle cause che determinano le perdite stesse in modo
da ridurle o addirittura prevenirle.

Particolare rilievo hanno assunto le ricerche effettuate per l'individuazione di perdite
esistenti sul ramo ionico del Sifone Leccese e in special modo sulla diramazione che dal
Serbatoio di Alessano adduce l'acqua a Santa Maria di Leuca.

Lavoro questo oltremodo difficoltoso, poiché ha richiesto una esplorazione notturna in
maniera da eliminare ogni rumore perché lacqua fuoriuscente dalla diramazione, nonostante
il suo cospicuo valore, & stata immessa silenziosamente in una caverna, di dove ¢ stata smal-
tita attraverso la fessurazione del suolo,

Altre ricerche meritevoli di notazione sia per le difficoltd incontrate sia per 'importanza
delle perdite, sono state quelle condotte sull’ascendente per Castel del Monte, sulla sussidiaria
Grottaglie-Taranto e sulla diramagzione di Altamura-Gravina.

Caratteristica & stata la ricerca sulla condotta di Serracapriola e Chienti ove lo scarso ca-
rico nelle reti dipendeva non da perdite, ma da ostruzioni.

L’opera della Sezione Ricerca Perdite & stata posta anche a disposizione di Enti che ne
hanno chiesto I'intervento per 'eliminazione di perdite ed inconvenienti nelle particolari reti
interne.

I compiti svolti dalla Sezione Ricerca Perdite si inquadrano fattivamente nella attivita
dell’Ente in quanto hanno permesso il recupero di cospicui volumi di acqua che altrimenti
si sarebbero perduti e nel tempo stesso Peliminazione delle cause di danni, la cui particolare
entitd sarebbe gravata pesantemente sul bilancio dell’Ente.
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L’attivitad svolta dalla Sezione Ricerca Perdite, nell’anno finanziario 1963-64, puo desu-
mersi dalle seguenti cifre:

Sulle diramazioni dell’ Acquedotto:

Interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... N. 1bi
Rotture . . . . . . . . . .. L. L. 94
Sfilamenti . . . . . . . . . . . . . . . L.y 89

Sulle reti wrbane dell’ acquedotio:

Totalmente revisionate . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 15
Parzialmente revisionate. . . . . . . . . . . . . . . .. » 4137
Rotture tubazioni ... . . . . . . . . . . . . . . . .. » o 224
Sfilamenti . . . . e e » 566
Corrosioni tubazmm ferro zmcate e e e e e e e e » 142
Perdite premistoppa saracinesche. . . . . . . . . . . . . » 826
Anomalie varie. . . . . . . . . . . . . ... » 1.902

Sulla rete fognante:

Rotture . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ... N 135
Sfilamenti . . . . . . . . . Lo, » 76
Occlugioni . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... > 63
Anomalie varie. . . . . . . . . . ... oL, » 32

LABORATORIO PROVE MATERIALI,

Nell’esercizio finanziario 1963-64 sono state effettuate presso il Laboratorioc Prove Ma-
teriali complessivamente n. 3.345 prove di vario genere, di cui n. 1.480 per conto dell’ B.A.A.P.
e. n. 1,865 per conto di imprese private e di pubbliche Amministrazioni.

Rispetto al numero delle prove eseguite nello scorso esercizio finanziario (n. 3.110) si &

,avuto un aumento del 7,50 per cento circa.

I materiali trattati sono stati i soliti e cioé: conglomerati cementizi, cementi, pietre, tufi,
mattoni, mattonelle e marmette, tegole, acciaio, ferro e materiali metallici in genere, tubi e
pezzi speciali per acquedottole fognatura, ecc.

Gli utenti serviti sono stati generalmente quelli degli anni scorsi: Amministrazioni pub-
bliche e statali, Imprese di costruzioni in genere, Imprese che lavorano per conto dell’Ente,
Ditte varie.

Sono state eseguite, presso lo Stabilimento Vianini di Grumo Appula e del Cantiere della
Societd Tubi Bonna di Barletta le prove di collaudo sui tubi di cemento armato precompresso
di diametro millimetri 1.200 destinati alla diramazione Andria-Bari.

Sono continuate, intanto, anche quest’anno, le prove sui tubi di cemento armato normali
del diametro di millimetri 550, presso il cantiere della ditta Ingegnere Rotondi di Foggia,
destinati alla Diramazione integrativa della Capitanata, 3° tronco.

Inoltre presso gli stessi Cantieri il personale del Laboratorio é stato impegnato per la
sorveglianza delle operazioni varie inerenti la fabbricazione dei tubi di cui innanzi e per il
prelievo di campioni di materiali destinati alle relative prove tecnologiche presso il Labora-
torio dell’Ente.

Tutte le mansioni affidate al Laboratorlo sono state assolte con la consueta diligenza e
sollecitudine.

UFFICIO MATERIALIL

Nel corso dell’esercizio finanziario 1963-64 I'Ufficio materiali ha provveduto a segnalare
all Amministrazione tutte le richieste pervenute dai vari Uffici tecnici e in sede particolare le
richieste di materiali occorrenti per la costruzione delle demvazmm trasversali e dei tronchi
in conto terzi.
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Le perizie compilate nel corso dell’esercizio, riguardano Pacquisto di materiali minuti,
di attrezzi e indumenti da lavoro occorrenti per la manutenzione delle opere di acquedotto
o le spese di vario genere come trasporti, svincoli, guardianie ed altro.

Inoltre, é stato dato inizio, con buoni risultati, allaccertamento periodico dei materiali
« difettosi» giacenti presso i depositi dei Reparti e presso il Magazzino centrale; allo scopo
sono stati approntati dei moduli tipo per la segnalazione mensile della consistenza di magaz-
zino e tutte quelle notizie che saranno necessarie a dare un quadro preciso della situazione.

Infine sono stati curati mensilmente tutti i trasferimenti dei materiali dal Magazzino
centrale a Reparti e quelli da Reparto a Reparto, necessari per la costruzione e la manuten-
zione delle opere di acquedotto e fognatura sia in conto terzi che in conto Enfte.

UFFICIO PER L’EDILIZIA

L’attivitd dell’Ufficio speciale per ledilizia, nel corso dell’esercizio finanziario 1963-64,
& continuata a svolgersi con lo stesso ritmo dell’anno precedente.

In particolare sono stati collandati i lavori di completamento delle case dei dipendenti
di Lecce e quelli per la sistemazione del nueleo edilizio di Foggia, dove sono state definiti-
vamente eliminate le infiltrazioni di acqua nello scantinato.

Nei limiti delle disponibilitd di bilancio ¢ stato provveduto alla manutenzione degli sta-
bili di proprieta dell’Ente e delle case dei dipendenti in Bari, Foggia, Taranto, Lecce, Brin-
disi, Venosa e Potenza ed alla manutenzione e sistemazione del Dopolavoro Az1enda1e dell’ Ente
a Ceghe del Campo, della Spiaggia dello stesso Dopolavoro.

Inoltre 1'Ufticio ha collaborato con gli altri Uffici dell’Ente nello svolgimento di molte-
plici adempimenti di ordine tecnico e contabile di propria competenza, curando in particolare
i rapporti con gli uffici del Genio civile e del Provveditorato alle Opere pubbliche.

Come di consueto, anche quest’anno I'Ufficio per l'edilizia ha seguito l'allestimento delle
mostre dell’Acquedotto Pugliese nei padiglioni dell’Ente alla Fiera del Levante per l'anno
1963 ed alla Fiera dell’agricoltura in Foggia.

BILANCIO IDRICO

SORGENTI: SANITA — CALORE — TREDOGGE -~ LA HRANCESCA.

l Volume scaricato
PORTATA MEDIA : alle sorgenti :
cor\rll(p))ll:g;(iavo per manutenzione .V(;ilueme
- 1 i ed altre HNINESS0
PERIODO fornito es;‘g\;?lgzil ai s:rvizio nel Canale
Sorgents Me/sec. dalle sorgenti per labitato principale
di Caposele
me. me, mge.
{o luglio 1963. . . .| Sanitd , . . 4,405 130.296.672 1.492.439 137.804.233
Calore . . . 0,124 3.910.006 — 3.910.096
30 giugno 1964 . . .| Tredogge . . 0,084 2.672.306 e 2.672.306
La Francesca 0,116 3.671.816 66.552 3.605.264
Totale . . . 4,729 149.550.890 1.558.991 147.991.899




ACQUEDOTTI INTEGRATIVI.

Sorgente Forma e Grattaponi (Avellino).

Sorgente Santa Lucia « Caposele» (Avellino) . .
Sorgente di Gallipoli (Lecce) . .

Sorgente del Triglio (Taranto)

Acquedotto del Calore (Taranto) e
Acquedotto Molisano per P'alto Larinese (Campobasso)

Pozzi edutlori:

Serbatoio di Bari (Bari) . . .

Serbatoio di Barletta (Bari) . .

Serbatoio di Capurso (Bari)

Acquaro I e II (Brindisi) .

San Pancrazio (Brindisi). . o
Campese I, II, III, V, e VI (Foggia). .
Cartiera (Foggia) ..

Mandrione I e II (Foggia). .

Posta Ragucci (Foggia) .

Serbatoio di Foggia (Foggia). .

Serbatoio di Ortanova (Foggia) Ce
Torre Guiducei I, II, 111, IV, V e VI (Foggia)
Zapponeta (Foggia) . e
Bagnolo T e II (Lecce)

Carmiano (Lecce) . . ..

Galugnano I e II (Lecce) .

Guardati (Lecce) . .

Parabita I e 1T (Lecce) .

Trepuzzi (Lecce)

Veglie (Lecce). . .

San Giorgio (Taranto). .

Grottaglie (Taranto)
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me. 34.1658
» 144.524
» 10.126
» 219.616
» —
» 855.795
me. 3b5.400
» —_
» —
» 2.817.153
» 670.497
» 338.944
» 872.410
» 240.240
» 1.520.684%
» 154.197
» 121.932
» 1.547.956
» 22.789
» 3.254.093
» 1.458.923
» 3.058.046
» —_—
» 739.8568
» 4.655.100
o 4.158.750
» 586.536
» 732.009

Totale . . . mec. 28.569.733
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VorumMi ]jI ACQUA IMMESSI NEL CANALE PRINCIPALE E NELLE DIRAMAZIONI,
VOoLUMI DI ACQUA VENDUTA.

. Volume
Volume scaricato complessivo
Sorgenti Volume lungo il Canale Volume registrato
i per dai contatori
PERIODO ed 1IIEsso manutenzione, | MMSSO degli utenti
acquedotti nel Canale lavaggi nelle e calcolato
integrativi principale ¢ alire esigenze | diramazioni per le bocche
di servizio a luce tassata
_ mao. mo. me. me.
dal 1o luglio 1963 . . .|Sanita 137.804.233 — - -
Calore. . 3.910.096 — — —
al 30 giugno 1964 . Tredogge 2.672.306 — — —
La Francesca 3.605.264 —_ — -
147.991.899 11.433.733 136.858.126
Acquedottiin-
tegrativi. . - — 28.569.733 -
165.427.859 120.579.628
Nota. — La differenza tra il volume di acqua itmmesso nelle diramagzioni ed il volume com-
plessivo di acqua fornito agli utenti rappresenta, come di consueto, la somma dei maggiori volumi
defluenti per azionamento delle centrali di produzione di energia elettrica, dei volumi scari-
cati per pulizie, lavaggi ed esigenze varie di esercizio; in particolare per prove, lavaggi e puli-
zie di nuove condotte, dei volumi sfiorati da serbatoi e manufatti vari nei periodi di discesa
dei consumi, nonché delle normali perdite nelle diramazioni e nelle reti urbane.
In misura notevole incide, inoltre, la differenza, sempre negativa, fra volumi totalizzati
dai contatori delle utenze e quello reglstrato dal conta‘rore unico all’inizio della distribuzione.
La portata media del Calore, La Francesca e Tredogge ¢ riferita a quella derivata.

Nuovi impianti

UTBENZE — CGONSUMI

Durante I’esercizio finanziario in esame si & avuto un incremento di 23.234 nuovi impianti,
in essi compresi n. 340 impianti provenienti da alfri usi. Il totale netto degli impianti costruiti
risulta quindi di n. 22.894.

Sono stati invece rimossi n. 927 1mp1ant1

I nuovi impianti e quelli provenienti da altri usi sono cosi rlpartltl fra i diversi tipi di con-

cessione:

Potabile .

Industriale
Agricolo .

Fontanine pubbliche e e e e e e .
Concessione uso pubblico (pozzetti di lavaggio, idranti, orinatoi)

)

)
30) ..
49) Pubbliche Ammlmstrazmm
59) .o
6°)

7°) Rifornimento navi .

80) Irrigazione

90) Bocche da 1ncend10

N. L4
» 111
»  24.8413
» 82
» 983
» 8
» —_—

» 2
» 191




Impianti rimossi e trasferiti ad altri usi:

10) Fontanine. .
) Pubbliche

30) Potabile

40y7

50) Industriale . .

60) Agricolo

70} Irrigazione .

80) Bocche da 1ncend1o

‘Pubbliche Ammlmbtramom ..

Rimossi Trasferiti Totale

8 — 8
462 19 481
13 5 18
447 301 718
3 4 7

8 11 19
10 — 10
927 340 1.267
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Il totale degli impianti pubblici e privati in attivita di servizio al 30 giugno 1964 si

ricava come appresso:

Totale impianti a fine giugno 1963 .. . . N. 237374
Nuovi impianti eseguiti nell’anno finanziario 1963 64 compresi i tra-

sferiti d’uso » 23.234

Sommano . . . N. 260.608

Impianti rimossi e trasferiti d’uso nell’esercizio finanziario 1963-64 . . » 1.267

Totale impianti esistenti al 30 giugno 1964 . . . N. 259.341

Consumi d’acqua.

La quantitd d’acqua totale venduta nell’esercizio 1963-64 ¢ stata accertata in metri cubi
120.579.628 compresa l'acqua fornita alla frazione di Materdomini (Caposele); a Caposele e

all’Acquedotto del Basso Larinese.

It predetto consumo riguarda per metri cubi 116.669.422 quello verificatosi nelle Province
della Puglia e per metri cubi 3.940.206 guello delle Province finitime (Avellino, Matera, Potenza

e Campobasso).

Confrontando i consumi accertati nel precedente anno finanziario di metri cubi 119.972.000

si rileva un maggior quantitativo di metri cubi 607.628.

Le variazioni dei consumi rispetto a quelli dell’anno precedente sono distinte per Provincia:
in pit mec. 222.400

Provincia di Bari. .

Provincia di Taranto . . » » 153.165
Provincia di Foggia. . . » » 90.200
Provincia di Lecce . . » » 45.700
Provincia di Brindisi. . » » 80.471
Altre Province (Matera, Potenza Cdmpobasso Avelhno) » » 15.992

L’eccedenza di consumo sugli impegnativi & stata di metri cubi 36.652.594 con una dif-
ferenza in piu di metri cubi 2.605.305 rispetto a quella dell’esercizio precedente.

Essa ¢ ripartita per i diversi usi dell’acqua:

Uso pubblico (I tariffa ed acquedotti rurali)
Uso potabile (tariffa 1I). e e e e e e e e e e
Pubbliche Amministrazioni (tariffe III e Amministrazione militare) » 6.443.382
Uso industriale (tariffe IV, VI e VII)

mec. 1.472.941
» 24.145.008

» 4.591.263

mec. 36.652.594
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11 maggior consumo di meftri cubi 2.605.305 in eccedenza risulta cosi ripartito:

. Uso pubblico . . in meno me. 795.777
Uso potabile. . . . . . . . . in pit » 3.466.033
Uso pubbliche Amministrazioni . . » » 738.069
Uso industriale in meno » 803.020

Totale . in pit me. 2.605.305

Consumi specifici.

11 consumo medio riferito alla popolazione del 31 dicembre 1963 di 3.522.907 abitanti
nei Comuni in gestione al 30 giugno 1964 risulta di litri 937 per abitante al giorno.
Il consumo medio per abitante-giorno, varia come segue negli abitati raggruppati nelle

seguenti categorie:

Numero Numero | Popolazione Consumo Cﬂjﬁ{? 0
CATEGORIA - 1 al 31 dicem-
d'ordine abitati | pre 1960 complessivo | ber abitante/
giorno
1 Con popolazione fino a 10.000 abitanti . 233 884.036 17.708.020 57,4
2 Con popolazione fra 10 e 20 mila abitanti 55 780.845 19.995.579 70,4
da 20 a 30 mila abitanti 16 377.906 | 9.093.502 65,9
3 Con popolazione fra 39 e 50 mila abitanti 12 448.869 15.188.326 92,7
4 Con popolazione fra 50 e 100 mila abitanfi 7 449.973 20.946.709 1275
5 Con popolazione oltre i 100 mila abitanti 3 588.385 37.148.404 172,9
6 Basso Larinese . . 6 32.693 499.088 41,5

Nella tabella che segue sono riportati ai fini statistici i consumi per le cittd capoluoghi
di provincia.
Tali consumi sono riferiti alle popolazioni dei centri, residenti al 31 dicembre 1960 ed ai

consumi totali verificatisi per ciascun centro.

Litri
Popolazione per abitante

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA al 31 dicembre Consumi giorno

1960 Esercizio

1962-63
Bari 281.816 20.218.811 1965
Brindisi (compreso Casale) 71.512 4.503.178 172,5
Foggia 124.471 6.110.290 134.4
Lecce (compreso Casalabate) 76.425 5.345.989 191,6
Matera (compreso La Martella) . . 39.931 1.583.757 108.,6
Taranto. . 182.098 10.819.303 162,7
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Tenendo conto dei soli consumi destinati all’uso potabile {pubblici, privati e delle pub-
bliche Amministrazioni, e cioé considerati alle tariffe I, IT e III, gli indici suddetti si modifi-
cano come segue:

CAPOLUOGHI DI PROVINGIA , Consumi Consumi

specifici
Bari . . .. . 14.743.936 143,3
Brindisi (compreso Gasale) . . . . . . . . . . . . ... . 3.459.760 132,5
Foggia . . . . . . . . . . . Lo 4.944.917 1088
Lecce (compreso Casalabate) . . . . . . . . . . . . . . . 4.406.813 1579
Matera (compreso La Martella) . . . . . . . . . . . . . . .. 1.428.841 98 -
Taranto . . . . . . . . e e 7.303.960 1098

Sgravi e rimborsi.

Le disposizioni di sgravio per errate letture, duplicazioni e causali diverse, emesse nel-
Pesercizio 1963-64, sono state n. 2.004 per un importo complessivo di lire 36.880.762.

Lie disposizioni di rimborso emesse nell’esercizio 1963-64 sono state n. 254 per una somma,
complessiva di lire 2.642.451.

Allacciamento alle fogne.

II numero dei nuovi allacciamenti alle reti di fognatura, costruiti durante I’esercizio fi-
nanziario, & di n. 7.628.

Nel seguente prospetto ¢ riportata la consistenza degli allacciamenti negli abitati in ge-
stione al 30 giugno 1964.

Numero | Numero ALLACCIAMENTI ALLE FOGNE
d’ordine PROVINCIE d?gﬁ. con impianti | senza impianti ToraLE
abitati di aequa di acqua
1 | Avellino . . . . . . . . . . . — - - _—
2 (Bari . . . . .. &7 48.056 58.438 106.494
3 | Brindisi . . . . . . . . . .. 13 9.600 14.857 21.457
4 | Campobasso . . . . . . . .. — - — —
5 | Foggia . . . . . . . . ... 38 25.493 25.882 51.375
6 | Lecce . . . . . .. . .. .. 15 6.246 969 7.215
7 { Matera . . . . . . . . . .. 1 1.283 2.582 3.865
8 | Potenza . . . . . .. . . . 2 1.537 1.683 3.220
9 | Taranto e e e e 14 10.029 11.802 21.831
Totali . . . 130 102.244 | (a) 113.213 215.457
(a) Dai dati si desume il forte numero di stabili serviti di fognatura e non ancora di impianti
di acqua. Cid cosfituisce un grave squilibrio nel funzionamento delle fognature per cui dovra
essere intensificata la costruzione degli impianti idrici mancanti.
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SERVIZIO SVILUPPO RETI URBANE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

OPERE DI SVILUPPO DELL’AGQUEDOTTO E DELLE FOGNATURE — COSTRUZIONE DI NUOVI TRONGHI
A SPESE DEGLI UTENTI.

Nel corso dell’esercizio finanziario in esame rilevante ¢ stata l'attivitd che il servizio ha
svolto, ai fini dell’attuazione di tutti i programmi diretti ad assorbire i massicei finanziamenti
che sono stati concessi dallo Stato, per l'attuazione dei lavori di sviluppo delle reti urbane
di acquedotto e fognature nei comuni serviti dall’ Acquedotto Pugliese.

Accanto a tali attivita é stata sviluppata anche, a cura dello stesso Servizio, attuazione
di tutti i programmi di nuove opere finanziate con leggi speciali, e in casi eccezionali per conto
di comuni quanto si & trattato di opere destinate allo sviluppo di reti urbane, e per conto di
grosse aziende industriali.

Da un conto dettagliato delle predette attivitd risulta evidente che, I'attuazione dei
programmi di sviluppo finanziati con la legge 3 agosto 1949, n. 589, tiene il primo posto nel-
Tadempimento dei compiti del Servizio.

Tale attivitd & stata svolta oltre nella progetiazione, nella esecuzione dei lavori e negli
adempimenti tecnici per l'ultimazione degli stessi fino al collaudo, anche in relazione alla re-
dazione dei progetti di magsima e alla presentazione di tutte le relazioni tecniche di massima
che normalmente vengono inviate, tramite i comuni e gli uffici del Genio civile, al Ministero
dei lavori pubblici per i finanziamenti futuri.

Trattasi di un lavoro importante,-complesso e capillare che abbraceia tutti i Comuni ser-
viti, e richiede pertanto da parte degli Uffici proposti a tale branca di attivitd, un continuo
sviluppo dei compiti stessi, in quanto oltre a curare la redazione dei progetti, i seguono fino
all’esecuzione ed ultimazione dei lavori; inoltre i predetti Uffici devono mantenere tutti i rap-
porti con i comuni, ammessi ai benefici delle varie leggi speciali, per seguirne iter di appro-
vazione da parte degli ingegneri comunali, degli Uffici del Genio civile e del medico provinciale,
fino allapprovazione del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pub-
bliche ed infine, presso il Ministero dei lavori pubblici.

L’altra fase relativa ai finanziamenti, contrattazione di mutui, appalti, progettazioni, co-
me & stato gia riferito nella prima parte della presente Relazione, viene curata dagli Uffici
amministrativi.

In dettaglio Pattivitd svolta dal Servizio in tale settore pud essere cosi rappresentata:

10) Legge 3 agosto 1959, n. 589 —~ Provvedimenti per agevolare Vesecuzione di opere pub-
bliche di interesse degli Enti locali. — L’attivita per la progettazione, I'esecuzione e la liguida-
zione finale dei lavori riguardanti gli impianti di reti di acquedotto e fognatura con la legge
suindicata, pud riassumersi con i seguenti dati:

Progetti redatti per conto di n. 124 comuni, per 'ammontare complessivo di lire
6.379.664.000 distinti tra le seguenti province: Avellino, n. 1; Bari, n. 29; Brindisi, n. 13; Fog-
gia, n. 23; Lecce, n. 45; Potenza, n. 1; Taranto, n. 12.

Progetti comunali per conto di 10 comuni, per 'ammontare complessivo di lire
6.466.450.000 distinti tra le seguenti province: Avellino, n. 1; Bari, n. 2; Foggia, n. 1; Lecce,
n. 4; Taranto n. 2. ‘

Lavori in corso di esecuzione, per conto di n. 54 comuni, per 'ammontare com-
plessivo di lire 2.318.838.223, distinti tra le seguenti province: Avellino, n. 1; Bari, n. 16;
Brindisi n. 7; Foggia, n. 15; Lecce, n. 12; Potenza, n. 1; Taranto, n. 2.

Lavori ultimati, in numero 81 comuni, per 'ammontare complessivo di lire 1.594.456.992
distinti tra le seguenti province: Bari, n. 11; Brindisi, n. 1; Foggia, n. 4; Lecce, n. 13; Poten-
za, n. 1; Taranto, n. 1. ‘

Contabilita finali trasmesse al Genio civile, per la liquidazione dei lavori eseguiti per
conto di 24 comuni, per 'ammontare complessivo di lire 1.539.379.800 distinti tra le seguenti
province: Bari, n. 7; Brindisi, n. 2; Foggia, n. 3; Lecce, n. 5; Taranto n. 2.

Lavori collaudati, per conto di n. 30 comuni, per 'ammontare complessivo di lire
1.067.713.807 distinti tra le seguenti province: Bari n. 10; Brindisi, n. 1; Foggia, n. 8; Lecce,
n. 7; Taranto, n. 4.
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Tra i pit importanti lavori finanziati con i fondi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono
da segnalare i seguenti:

Bari: Sono stati ultimati i lavori di costruzione delle opere di acquedotto e fognatura
_ nel quartiere residenziale C. E. P. per I'importo complessivo di lire 450.000.000 e quelli della
rete idrica interna per l'importo di lire 129.000.000.

Foggia: Sono stati collaudati i lavori di costruzione della rete idrica e fognante nel
quartiere residenziale C. E. P. per Pimporto di lire 150.348.750.

Taranto: Alla chiusura dell’esercizio risultavano ancora in corso i lavori di costruzione
della fognatura nel quartiere residenziale C. E. P., per I'importo di lire 197.000.000.
Infine, sono in corso i lavori di costruzione della rete idrica e fognante in: Barletta per
lire 100.000.000, Canosa per lire 100.000.000 e Latiano per lire 105.000.000, mentre risultano
ultimati i lavori di acquedotto e fognatura nella cittd di Casarano per lire 100.000.000.

Costruzione di nuovi tronchi di acquedotlo e fognatura eseguili per conto dei Comuni e dei
privati. — Sono stati redatti i progetti per i lavori di costruzione della rete idrica nei comuni
di Molfetta e Poggiorsini per I'importo complessivo di lire 22.000.000.

Inoltre, durante l'esercizio in esame sono stati costruiti complessivamente metri lineari
12.992 di tronchi di fognatura per Pimporto di lire 203.195.658.

Costruzione di nuovi tronchi di acquedotto eseguiti col contributo degli ulenti. — Sono stati
costruiti complessivamente metri lineari 69.531 di nuovi tronchi di vari diametri.
La partecipazione degli utenti é risultata di lire 5145.584.544 comprese lire 29.754.328
per recuperi di contributi su tronchi costruiti negli esercizi precedenti.

Lavori finanziali ai sensi della legge 28 luglio 1952, n. 991, e 2 giugno 1961, n. 46¢. —
Sono stati redatti i lavori di costruzione dell’acquedotto nelle borgate rurali di Martina Franca
per Yimporto complessivo di lire 470.000.000. '

SERVIZIO DELLE OPERE INTEGRATIVE

ATTIVITA RELATIVA A STUDI PARTICOLARI, ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA PROGETTAZIONE
ED ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI.

Studi ed attivita diverse. — Durante I'esercizio sono stati eseguiti numerosi studi di parti-
colare importanza. Fra essi meritano menzione:

Studio di tecnica per immissione nella rete di Bari della portata addotta dalla cos-
truenda diramazione Andria-Bari (modifiche e integrazioni delle adduttrici suburbane e delle
condotte maestre urbane).

Bsame delle condizioni statico-idrauliche particolari della galleria Savorossina e prov-
vedimenti provvisori urgenti.

Esame dei regimi di afflusso all’invaso di Pietra del Pertusillo e programmazione delle
possibilita di utilizzazione da parte dell’Acquedotto Pugliese.

Progetto di massima della utilizzazione dell’acqua del Pertusillo, in accompagnamento
della domanda di concessione delle acque.

Riesame delle soluzioni per Vapprovvigionamento idrico del Gargano.

Studio completo della integrazione dell’approvvigionamento idrico della Capitanata.

Progettb di massima per l'integrazione di taluni abitati del Gargano sud.

Ulteriori studi, accertamenti e perizie di spesa in relazione a particolari problemi per la
zona delle sorgenti del Sele.

Studi e relazioni in rapporto alle indagini della Commissione Ministeriale per riconoscere
il grado di stabilita delle sorgenti del Sele nonché del Canale principale dell’ Acquedotto Pugliese.
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Progeltazione ed esecuzione dei lavori.

A) Lavori con finanziamento diretto dell’ Ente.

L’Ente ha dovuto intervenire col proprio finanziamento in alcuni settori nei quali ¢ risul-
tato necessario integrare i finanziamenti esterni, oppure si ¢ ritenuto opportuno venire incontro °
alle difficolta economiche delle amministrazioni locali.

Rientrano fra i primi la costruzione di alcuni acquedotti ausiliari come quello di Carriego,
San Pancrazio Salentino e Surbo in provincia di Lecce, della condotta di mandata del pozzo
Acquaro II al pozzetto dell’Olivitina di Brindisi, nonché, dell’immissione delle acque reperite
in contrada Pavegno di Ascoli Satriano nella diramazione primaria per la Capitanata; fra i
secondi rientra la ricostruzione di un tratto dell’acquedotto rurale di Vallata.

Qui di seguito si relaziona in merito allo sviluppo di questi lavori durante 1'esercizio finan-
ziario 1963-64.

10) Costruzione dell:Acquedotto ausiliario di Carmiano con Uutilizzazione del pozzo iri-
vellalo presso Carmiano. — Espletato il collaudo nella primavera del corrente anno, a fine eser-
cizio si era in attesa di ricevere il relativo certificato.

20) Costruzione della condotta di mandate dal pozzo Acquare 11 al nuovo pozzetto di inter-
ruzione dell’ Avitina (II1 stralcio del progetio per Uacquedotto ausiliario di Brindisi. — K stato
effettuato il sopraluogo per il collaudo dei lavori. A fine esercizio si era in attesa di ricevere
il relativo certificato.

3°) Lavori per la rimozione e la ricostruzione di un tratto dell’acquedotlo rurale aservizio
delle frazioni Tanga e Sferrocavallo nel comune di Vallate. — K stato redatto ed approvato il
certificato di regolare esecuzione.

40} Costruzione dell’acquedotio ausiliario dal pozzo trivellato presso San PancrazioSa-
lentino. — B stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, restava da eseguire la siste-
mazione del piazzale intorno all’edificio di sollevamento, che non si é potuto effettuare per man-
canza di fondi.

59) Lavori per Uimmissione delt’acqua di due pozzi trivellati dall’ Ente Riforma in contrada
Messara. di Pavigno, in agro di Ascoli Satriano, nella diramazione primaria per la Capitanata. —
Entro i termini utili del contratto ¢ stata eseguita la maggior parte dei lavori principali.

Per I'esecuzione di opere maggiori di quelle previste nel progetto originario, nonché per
far fronte ai pit elevati costi dei lavori intervenuti nel frattempo, si é reso necessario redigere
una perizia suppletiva e di maggiore spesa. A {ine esercizio era in corso 'esecuzione di questi
ulteriori lavori.

6°) Costruzione dell’ acquedotto ausiliario del pozzo trivellalo presso il territorio di Surbo. —
Nel corso dell’esercizio sono stati costruiti il fabbricato per I'impianto di collegamento e la
condotta di mandata dal pozzo al sifone leccese, attraverso l'impianto conduttore, sicché le
opere murarie si debbono considerare complete. Restano da eseguire la costruzione della strada
di accesso, dei pozzetti in corrispondenza del sifone leccese e del pozzo trivellato, nonché do-
vendosi affrontare maggiori corsi per la fornitura ed il montaggio di macchinari si ¢ resa ne- .
cessaria la redazione di una perizia di completamento.
A fine esercizio si era in attesa del finanziamento di tale perizia che era stata approvata
in linea tecnica.

70) Lavori di perforazione del pozzo n. 8 presso Uimpianio di sollevamento di Parabita
(Lecce). — L’esecuzione di questi lavori era stata prevista nella perizia n. 28114 FT. del
21 settembre 1964 regolarmente approvata e finanziata dall’Ente. Superate molteplici difficolta,
all’accollo di tali lavori si poté addivenire solo a fine luglio 1963.

I lavori sono stati regolarmente eseguiti, per cui a fine esercizio erano in corso di svolgi-
mento gli adempimenti per il collaudo.

B) Acquedotito dell’ Alta Irpinia — legge 8 novembre 1947, n. 1596.

E ormai completata la costruzione dell’acquedotto. Anche per talune opere complementari
eseguite tramite cottimi fiduciari e per l'ampliamento di alcune reti urbane, nel corso del-
Pesercizio si sono sviluppati gli usuali adempimenti tecnico-amminigtrativi per la chiusura dei
rapporti con le Imprese esecutrici.
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Per le pratiche non ancora chiuse alla fine dell’esercizio la situazione era la seguente:
Lavori per il completamento della rete urbana di Lacedonia. — La contabilita finale era
in fage di revisione perché non era ancora pervenuta dalla prefettura di Avellino la conces-
sione sui risultati della pubblicazione degli avvisi ad opponendum, tempestivamente richiesti.

Lavori per il completamento della rete urbana di Aquilonia. — Redatta la contabilitd
finale, completa del certificato di regolare esecuzione.
Lavori per il completamento della rete urbana di Andrietta. — Le cootabilitd finali da

sottoporre all’esame degli organi competenti per l'approvazione risultavano ancora incom-
plete delle dichiarazioni liberatorie da rilasciarsi da parte degli Istituti assicurativi, cui ne era
stata fatta richiesta in fempo debito.

Rete urbana di Bisaccia. — Si era ancora in attesa della nomina del collaudatore.

Lavori per la costruzione delle opere esterne per Guardia Lombardi. — il collaudo é stato
trasmesso alla Cassa per il mezzogiorno che aveva finanziato i lavori ad integrazione dell’in-
tervento dello Stato, per le determinazioni di sua competenza. A fine esercizio non erano ancora
pervenute comunicazioni su tali determinazioni e si era anche in attesa di ricevere dalla « Cassa »
le relazioni sulle riserve avanzate dall’lmpresa esecutrice per l'adozione delle decisioni attri-
buite alla Giunta permanente dell’Ente.

Per la costruzione di una strada di servizio, atta ad agevolare I'accesso al serbatoio di
Guardia Lombardi, a fine esercizio non era ancora pervenuta comunicazione sull’approvazione
del progetto, ormai superato nei prezzi, che era stato trasmesso al Genio civile di Avellino il
4 agosto 1962 ed era stato approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli. In
tale progetto si prevedeva di utilizzare, per lo scopo di cui trattasi, alcune economie realizzate
sul finanziamento concesso dallo Stato per la costruzione dell’ Acquedotto per P’Alta Irpinia.

C) Lavori integrativi e di sviluppo finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno — Legge
29 luglio 1957, n. 634. '

I — Grandi opere esterne ed allacciamenti di nuove sorgenti.
19} Lawvori per il completamento della variante al primo iratto della galleria « Croce del
monaco » SAP 217. — A fine esercizio non si era ancora avuta notizia circa provvedimenti

assunti dalla « Cassa » in merito alla approvazione del collaudo, ad essa trasmesso fin dal-
I'11 marzo 1963. Nessuna comunicazione inoltre ¢ pervenuta in merito all’approvazione del
progetto per il prolungamento della galleria, ad essa inviato il 10 agosto 1962.

29 Lavori per la costruzione di un diaframma per il contenimento delle sorgenti di Ca-
‘posele SAP/132. — La Cassa non ha fatto conoscere nulla in merito alla ifransazione delle
riserve presentate dalla Impresa durante I'esecuzione dei lavori. Né si ¢ avuta notizia circa
decisioni assunte dall’Istituto finanziatore in merito all’'approvazione del rendiconto sui la-
vori in economia.

Attualmente & in corso la determinazione del compenso finale da corrispondersi all’Im-
presa C. E. F. L. I. in conseguenza della revisione dei prezzi contrattuali. Sono tutt’ora allo
studio le modalita degli interventi da effettuarsi per il trattamento del terreno interposto fra
il vecchio diaframma e la paratia di pali trivellati testé costruita.

30) Lavori per la costruzione della seconda canna a tre sifoni d’Angela e Cubiti I ¢ I1
della diramazione primaria per la Capitanata — SAF[341. — 11 certificato di collaudo & stato
approvato dagli Organi competenti.

49) Lawvori per il completamento della 22 canna del sifone Cubiti I della diramazione
primaria per Foggia — SAP/941. — L’esecuzione dei lavori, & stata affidata all’Impresa S. I.
R. I. E. C. mediante un contratto di coftimo fiduciario.

50) Allacciamento delle sorgenti del Calore presso Cassano Irpino all’ Acquedotto Pugliese.

a) Costruzione delle opere di presa — Concessione SAF[693-ter. — 1 lavori in economia
diretta per la captazione delle sorgenti sono stati ultimati, con una spesa complessiva di circa
94 milioni, ed egualmente ultimati possono considerarsi i lavori fuori terra relativi alle opere
appaltate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Rispetto alla situazione dell’esercizio scorso, al 30 giu-
gno 1964, risultano percid eseguite le seguenti ulteriori opere:

Completamento e finitura dei grandi edifici di presa alle sorgenti Pollentina e Peschiera.

Sistemazione del piazzale della zona sorgentizia Pollentina Peschiera-Prete.



Parziale costruzione della recinzione del gruppo sorgentizio Pollentina-Peschiera-Prete.

Sistemazioni architettoniche varie all'interno degli edifici di presa delle sorgenti Pol-
lentina e Peschiera. ‘ : :

Costruzione del nuovo lavatoio per il Comune di Cassano Irpino (non ancora in eser-
cizio). ,
Costruzione dei collettori secondari di raccolta della sorgente Bagno.
Copertura di protezione (all’80 per cento circa) dello sgorgo della sorgente Bagno.
Installazione di tutti gli apparecchi di misura delle portate nei vari circuiti idraulici.

Risultano ancora in corso alcuni lavori di completamento della difesa della sorgente Ba-
gno dalle acque superficiali, e ulteriori studi richiesti dai geologi consulenti per I'esame della,
emergenza geologica della sorgente Bagno, per le decisioni relative alla costruzione del dia-
framma di protezione.

Nel mese di marzo del 1964 é stato possibile immettere I'acqua delle sorgenti nei circuiti
idraulici delle opere al fine di eseguire le prove preliminari. A partire dal 20 maggio — perfe-
zionato quanto indispensabile — si sono potute immettere, in via provvisoria, le portate de-
stinate al consumo dell’Acquedotto Pugliese, che da quella data, in uno con I'acqua del Sele
ha potuto distribuire anche quelle di Cassano Irpino, in misura variabile da litri 800 a litri
1.700 al secondo.

b) Opere di collegamento — Concessione SAP[417[sexties. — Sono stati interamente por-
tati a termine, sia per quanto riguarda il completamento delle camere di carico, scarico e ar-
rivo del grande sifone a doppia canna sotto il flume Calore, sia per quanto riguarda il diffi-
coltosissimo lavoro di costruzione del tratto di galleria che collega Pincile con la camera di
carico del sifone, lavoro che ha richiesto speciali e onerosi provvedimenti di impermeabilizza-
zione del manto di terreno interessato dalle perforazioni, mediante iniezioni di miscela binaria
(argilla, cemento), onde stagnare le imponenti venute d’acqua incontrate con gli scavi in pros-
simitd dell’incile. .

I provvedimenti adottati si sono rilevati efficaci e hanno consentito di ¢concludere i lavori
secondo i programmi.

Al 30 giugno 1964 erano in corso di montaggio e sistemazione le apparecchiature per lo
scarico a pompa del sifone.

Nel mese di marzo 1964 & stato possibile immettere acqua a scopo di prova anche in que-
ste opere e, dopo aver eliminato talune piccole imperfezioni, a partire dal successivo mese di
maggio si sono potute far viaggiare, in via provvisoria, le portate destinate al consumo del-
I'Acquedotto Pugliese.

¢) Costruzione della Galleria di Valico dell’ Appennino — Concessione SAF/417/sexties. —
Anche i lavori per il completamento della grande Galleria di Valico sono praticamente ulti-
mati, compreso il risanamento del tratto (lungo oltre 1.500 metri) tra la I e la II discen-
deria dove si erano manifestate notevoli infiltrazioni di idrocarburi liquidi, impermeabilizzate,
mediante iniezioni di cemento eseguite dall’interno della sagoma.

La funzionalitd della galleria ¢ stata quindi provata nel mese di marzo, contempora-
neamente alla prova delle altre opere, e nel successivo mese di aprile si sono eseguiti taluni
piccoli altri lavori nel suo interno, prima dell’immissione provvisoria al consumo, avvenuta
nel mese di maggio 1964. Restano da eseguire talune rettifiche e dipendenze che verranno
completate quando sard piu agevole sospendere temporaneamente il flusso delle portate de-
rivate da Cassano Irpino.

Essendo i lavori praticamente terminati, I'Tmpresa assuntrice ha provveduto allo smon-
taggio delle proprie attrezzature di cantiere, salvo alcune installazioni sui piazzali della 11
e IV discenderia, che verranno rilevati dall’ Acquedotto Pugliese per l'esercizio delle opere.

d) Costruzione delle opere terminali — Concessione Saf/417 sexties. — Anche queste opere
dal punto di vista funzionale possono considerarsi complete. Nel corso dell’esercizio 1963-64
si e operato ancora sulla galleria di raccordo al canale principale dell’Acquedotto Pugliese e
relativo innesto, e si e provveduto al completamento della camera di carico delle condotte
forzate, in acciaio del 900a/m, e di tutti i relativi apparecchi di misura e manovra, come sara-
cinesche, paratoie, venturimetri, valvole di regolazione, sfiati, ecc.

Di particolare interesse ¢ risultata la valvola per la regolazione del carico nella condotta
forzata, mai costruita — prima d’ora — nelle dimensioni di quella installata nella camera aera-
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trice, e sperimentata con esito molto soddisfacente durante le prove eseguite nel mese di
marzo 1964, talché si potranno installare gli altri due esemplari previsti in progetto, ma non
ancora ordinati in attesa di risultati delle esperienze di esercizio.

Come @ noto, si & dovuto rinviare ad altra epoca la costruzione della centrale idroelettrica
per lo sfruttamento del salto e del ponte sul Tredegge (attualmente risulta ancors in esercizio
il veechio ponte in legno esistente, temporaneamente rinforzato), avendo la ¢ Cassa» stral-
ciato e rinviato tali lavori che erano stati progettati dal Servizio opere integrative.

Questi lavori, cosi come quelli per le opere di collegamento, sono stati affidati per 'ese-
cuzione alla medesima impresa assuntrice dells Galleria, in estensione alla relativa conces-
sione originale SAF/417 sotto forma di lavori suppletivi.

Sono stati eseguiti in economia mediante cottimo la costruzione e installazione delle con-
dotte forzate, delle apparecchiature smorzatrici al piede del salto, nonché quella di tubti gli
apparecchi dl manovra, modulazione e misura.

¢) Dall’inizio dei lavori, fino al 30 giugno 1964, sono state impiegate, nel complesso
di tutte le opere, circa 500.000 giornate lavorative, complessivamente, al 30 giugno 1964, ¢
stata erogata per i vari appalti, cottimi, e forniture, la somma di circa 5.200 milioni.

Nello stesso esercizio si sono avute altre due visite della commissione di collaude, che
ha riscontrato l'ottima esecuzione delle opere e il soddisfacente andamento tecnico ed am-
ministrativo dei lavori.

Gia a partire dal mese di maggio le opere, ad eccezione d1 una parte di quelle di presa
di una sorgente, sono entrate in funzione ed il loro comportamento almeno per i primi mesi
di esercizio sperimentale ¢ stato soddisfacente.

69) Lavori per la costruzione di un canale di guardia per la difesa delle sorgenti del Sele —
SAF747. — 1l progetto, aggiornato nei prezzi per 'importo di lire 127.000.000, & stato ap-
provato dalla Cassa per il Mezzogiorno nell’importo ridotto di lire 99.426.341, ed affidato
all’Ente per I’esecuzione. La relativa gara per 'accollo dellappalto era andata deserta, per cui
a fine esercizio era allo studio la ricerca dei provvedimenti atti a superare le difficoltd incon-
trate per Paggiudicazione.

79) Costruzione di una strada di accesso alle sorgenti del Sele. — In vista della classi-
ficazione fra le provinciali di questa strada, si & voluto che il suo tracciato si sviluppasse su
terreni stabili, per cui si & proceduto all’aggiornamento del primitivo progetto, il cui preven-
tivo ammontava a lire 93.000.000 contro i 366 milioni del nuovo progetto. A fine esercizio
si era in attesa di ricevere la relagzione del Geologo consulente sul tracciato.

II. — Nuove diramazioni.
19} Condotta addultrice infegrative per Bari.

a) Dalla smorzatrice presso Corato alla citta di Bari — SAF/891. — Nel corso dell’eser-
cizio la « Cassa per il Mezzogiorno » ha trasferito all’Ente 'appalto di questi lavori, mediante
apposito contratto nel quale intervenivano la Cassa e I'Ente e I'lmpresa S. p. A. Vianini,
gia accollataria degli stessi lavori. Al 30 giugno 1964 erano stati eseguiti lavori e forniture
per un importo di oltre un miliardo di lire, per cui risultavano fornite tutte le tubazioni, pres-
soché completati gli scavi per un volume di oltre 200.000 metri cubi e collocata in opera la
tubazione, restavano ancora da posare circa tre chilometri di condotta. A causa delle note-
voli difficolta incontrate durante 1'esecuzione dell’opera, I'Impresa ha chiesto una proroga di
cinque mesi al termine per 'ultimazione dei lavori fissata al 1° luglio 1964.

b) Primo tronco della diramazione Andria-Bari. — Per la sua costruzione deil’edificio
di presa sul Canale Principale alla smorzatrice presso Corato ¢ stato redatto il progetto cse-
cutivo per U'importd di lire 1.345.000.000, sostitutiveo di un altro, gia inviato alla « Cassa » per
i provvedimenti di sua competenza non ancora assunti alla fine dell’esercizio. :

20) Diramazione primaria per la Capitanala — II Tronco — Dal serbaloio di San Severo al
serbatoio Pesarcse — SAF[757. — Superate le difficoltd precedentemente sorte sulla costru-
zione dei tubi da parte dell’Impresa accollataria dei lavori, questi hanno potuto avere un re-
golare avvio sicché, al 30 giugno 1964, erano state eseguite opere per un importo di olire
lire 60.000.000, contro i 213 milioni dell’appalto. Sono stati eseguiti scavi per oltre 4.000 me-
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tri cubi, forniture e posa in opera di oltre 8.000 metri di tubazione in cemento armato or-
dinario, e costruito alcune opere d’arte minori. In seguito fu redatta una perizia suppletiva
di variante e maggiore spesa dell'importo di lire 25.500.000, conseguita a maggiori indagini
compiute sulla falda acquifera superficiale allo scopo di determinare una pitt conveniente posa
della condotta, sia per 'esecuzione dei lavori che per P'esercizio. Tale perizia & stata regolar-
mente approvata e finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, che ha altresi concesso una
proroga di otto mesi al termine stabilito per I'ultimazione dei lavori; in conseguenza tale ter-
mine & stato differito al 16 ottobre 1964.

30) Acquedotto rurale per Ualimentazione idrica di alcune borgate di Guardia Lombardi —
S.A.F./736. — L’Impresa accollataria dei lavori, constatato il notevole accrescimento dei costi
di esecuzione verificatisi nel lungo tempo trascorso dall’epoca dell’aggiudicazione, ha chissto
la. bonaria risoluzione dei rapporti contrattuali. I'Ente ha inoltrato tale richiesta alla « Cassa
per le sue determinazioni che, a fine esercizio, non erano ancora pervenute all’Ente. Allo scopo
di ovviare in parte alle dannose ripercussioni conseguenti a tale evento, il servizio ha in corso
laggiornamento dei prezzi, e quindi della stima, anche per non procrastinare ulteriormente
la costruzione della diramazione.

49) Diramazione primaria per la Capitanate — Costruzione della 11 Canna al Sifone Ofanto
- S.A.F.[42. — Per gli adempimenti occorrenti per il collaudo della 2& canna a suo tempo
costruita, ma non messa in esercizio, a mezzo di cottimo fiduciario sono stati eseguiti i
lavori di ricostruzione di circa 70 metri della diramazione. Durante P'esercizio & stato operato
un sopraluogo della Commissione collaudatrice, nominata dalla Cassa per il Mezzogiorno,
per lacclaramento dei gravi difetti riscontrati su quasi lintera diramazione costruita dalla
impresa assuntrice dei lavori.

11 certificato di collaudo del Sifone costruito nel 1958 non venne approvato dalla Cassa
per il Mezzogiorno, la guale dispose un nuovo collaudo.

Nel frattempo I’'Impresa, perché si potessero effettuare prove di carico, era stata invitata
ad eseguire alecune riparazioni e la sostituzione di metri lineari 60 circa di tubazioni rotte e
disperdenti con altrettanti di acciaio. Non avendo I'Impresa ottemperato a cio la riparazione
venne eseguita utilizzando la piccola somma di cui essa era ancora creditrice. Ultimati i
lavori di cui innanzi la Commissione collaudatrice esegui un primo sopraluogo durante il quale
si procedette ad una prima serie di operazioni di collaudo al quale l'impresa benché invitata
non intervenne, perché, per principio, riteneva il primo collaudo del 1958 valido a tutti
gli effetti.

Messo in carico il Sifone prima che si raggiungesse il carico idrostatico avvenne uno
scoppio della condotta che portd al completo sfacimento di un tubo. Le operazioni di collaudo
vennero riprese successivamente; questa volta si ebbero due scoppi in ciascuno dei due
tronchi in cui si era diviso il sifone dopo aver isolato il tratto rotto nel primo collaudo.

La commissione di collaudo alla fine dell’esercizio non aveva ancora presentato le sue con-
clusioni.

L’Ente dopo quanto descritto, ha prospettato alla Cassa 1'urgenza di provvedere alla
ricostruzione dell’opera con tubazione di acciaio secondo il suo primitivo progetto ed incremen-
tando opportunamente il diametro onde rendere la condotta proporzionata ai maggiori fabbi-
sogni rispetto a quelli previsti dieci anni or sono.

50) Costruzione della nuova suburbana per Taranto-S.A.F./514. — In data 12 luglio 1963

I'impresa assuntrice dei lavori, assumendo che nell’espletamento dell’appalto aveva rag-
giunto i sei quinti dell’importo d’obbligo, chiedeva lo scioglimento del contratto e la liquidazione
dei lavori eseguiti. Sottoposta la questione alla Cassa per il Mezzogiorno, questa accordava
la risoluzione del contratto ed approvava una perizia suppletiva per il completamento delle
opere. Con la stessa deliberazione 1'Ente veniva autorizzato ad affidare, mediante cottimo
fiduciario 'esecuzione di residui lavori, per l'accollo dei quali a fine esercizio erano in corso
trattative. ‘

6°) Lavori per Ualimentazione idrica dell’abilato di San Vilo, frazione di Polignano a Mare—
S.A.F.]788. — Per fare fronte alle maggiori indennita di esproprio é stata redatta e trasmessa
alla « Cassa » una perizia suppletiva. I lavori sono stati ultimati e collaudati.
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II1. — Grandi reti urbane.

19) Costruzione delle opere per Ualimentazione idrica della zona industriale di Bari — Stralcio
per Uesecuzione urgente della rete principale di avvicinamento — Concessione A.S.I.JI.N.P./]1. —
A richiesta del Consorzio per la zona industriale & stata redatta una prima perizia® supple-
tiva per completare la rete nella zona, gia in costruzione. Successivamente per altre ragioni
sopravvenute, ¢ stata redatta una seconda perizia suppletiva.

Ambedue le perizie sono state approvate dalla « Cassa » con D. G. A. 1917 dell’d1 marzo
1964 per il rispettivo importo di lire 8.083.731 e lire 3.558.196. A fine esercizio i lavori
non erano ancora completati.

20) Lavori di interrazione delle opere di acquedotto per gli abitati di Santo Spirito e Palese,
frazioni di Bari — S.A.F./770. — In data 341 marzo 1964 la Cassa per il Mezzogiorno auto-
rizzd la bonaria rescissione del contratto con I'impresa Macina Nicola, condizionandola ad alcune
rinunzie da parte della stessa impresa, decidendo altresi di far eseguire il collaudo nel tempo
abbreviato di mesi tre e procedere quindi all’appalto dei lavori occorrenti per il completamento
delle opere, e ne autorizzava Pesecuzione con concessione S.A.F./770-ter del 4 giugno 1964.

A fine esercizio era in corso l'approntamento degli atti per lo svolgimento della gara d’ap-
palto.

IV. — Acquedotti autonoms.

10) Approvvigionamento idrico delle Isole Tremiti — S.A.F.]375. — A fine esercizio la Cassa
per il Mezzogiorno non aveva ancora fatto conoscere il proprio divisamento in merito alla
risoluzione del contratto che era stata richiesta dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.

20) Lavori preliminari per rendere efficiente e potenziare Uesistente acquedotto comunale di
Castellaneta — S.A.F./792. — Ottenuti Papprovazione ed il finanziamento della perizia sup-
pletiva di lire 8.500.000 da parte della Cassa per il Mezzogiorno si ¢ proceduto, nel corso
dell’esercizio, ad un primo esperimento di gara per I'appalto. Andata deserta la gara essa &
stata ripetuta con il medesimo esito negativo.

In conseguenza la « Cassa » ha autorizzato Paccollo dei lavori in economia, mediante
la stipula di un contratto di cottimo, con un’impresa fiduciaria dell’Ente.

A fine esercizio era all’esame dell’ Amministrazione l'unica offerta pervenuta.

V. — Acquedotti ausiliari ed integralivi.

19) Lavori di indagini idrogeologiche preliminari alla progeltazione di acquedolti ausiliari
mediante la perforazione di pozzi nella regione pugliese — S.A.F.[/623. — Tutti i lavori di perfora-
zione eseguiti dalle varie imprese nelle province pugliesi sono stati collaudati dall’EEnte e tra-
smessi alla « Cassa » per le sue determinazioni.

20) Lavori di costruzione dell’ acquedotio ausiliario per gli abitati di Vieste e Peschici per Uufi-
lizzazione delle acque del pozzo in contrada « Mandrione » — S.A.F./563. — 1 lavori sono stati
collaudati dagli organi competenti.

30) Acquedotto ausiliario per il ramo Jonico del Sifone Leccese Raddoeppio della diramazione
per addurre le acque del pozzo di Veglie al serbatoio di Zanzara — S.A.F./674. — La Cassa per il
Mezzogiorno ha provveduto alla nomina del collaudatore. A fine esercizio era in corso il
perfezionamento degli atti della contabilitd finale.

49) Lavori di costruzione dell’ acquedotto integrativo della penisola salentina con ulilizza-
zione della falda basale presso Bagnolo del Salento — S.A.F./572. — La Cassa per il Mezzo-
giorno ha approvato la perizia suppletiva per il completamento dei lavori, provvedendo al
finanziamento con concessione n. B72/ter del 18 febbraio 1964. I lavori erano in corso alla
fine dell’esercizio.

50) Acquedotto ausiliario per la citta di Lecce con Uulilizzazione della falda basale carsica
presso Carmigno — S.A.F.[85§3. — Fu inviata alla Cassa per il Mezzogiorno la definitiva offerta
pervenuta dall’unica impresa che aveva aderito all’invito di trattare sui lavori occorrenti al
completamento del Pozzo, L’Istituto finanziatore non ha ancora fatto conoscere le proprie
decisioni.
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60) Lavori di costruzione di un pozzo a scavo (Acquaro II) per Dacquedotto ausiliario di
Brindisi — S.A.I'.[704. — 1 lavori eseguiti in appalto sono stati collaudati. Successivamente
¢ stata redatta una perizia dell’importo di lire 35.000.000 per migliorare il tributo del pozzo;
che & stata trasmessa alla « Cassa per il finanziamento ». ,

70) Acquedotto inlegrativo per Brindisi ~ Raddoppio della diramazione della contrada
Olivitina ol serbatoio di Brindisi — S.A.F.[/599. — Alla {ine dell’esercizio si era ancora in attesa
della autorizzazione, da rilasciarsi dalle Ferrovie dello Stato, per la costruzione dell’attra-
versamento ferroviario. Non potendosi per tale autorizzazione ulteriormente procrastinare
la chiusura dei rapporti con I'impresa che ha eseguito questi lavori, al 30 giugno 1964 era in
corso lapprontamento degli atti per la nomina del collaudatore.

89) Costruzione dell’ acquedotto ausiliario di Taranto delle sorgenti del Fiume Calore - S.A.F./
640 ¢ 646. — 1l sopraluogo per il collaudo delle opere eseguite da una impresa fallita prima
della ultimazione dei lavori ¢ avvenuto il 25 maggio 1964 e alla fine dell’esercizio si era
in attesa di ricevere il relativo certificato.

Per completare i lavori erano state redatte due perizie I'una per le opere di allacciamento,
protezione delle sorgenti sistemazione e completamento dell’impianto elevatore, e I'altra per la
costruzione della condotta dell’impianto elevatore al serbatoio.

Entrambe le perizie sono state approvate e finanziate dalla « Cassa »

99) Esecuzione di sondaggi e prove di educibilita della galleria filtrante di proprieta delle
Ferrovie dello Stato presso la stazione di Ofantino — S.A.F./865. — In previsione della costru-
zione dell’acquedotto ausiliario per i comuni costieri a Nord di Bari sono stati eseguiti i sondaggi
e le prove di educibilita indicati in epigrafe.

Tali lavori, previsti, sono stati finanziati dalla « Cassa » con atto di concessione n.- 865
del 13 settembre 1962. ;

A seguito di trattativa privata ¢ stato stipulato un contratto di cottimo fiduciario
che ha avuto regolare svolgimento. I lavori sono stati eseguiti entro i termini previsti
per cui, a fine esercizio, erano in corso gli adempimenti per il collaudo.

Le ricerche sulla falda acquifera di Santa Chiara vennero perd sospese prima che esse
potessero essere portate a definitive conclusioni per disposizione tassativa della Cassa per il
Mezzogiorno per motivi inespressi.

Rimboschimento del bacino idrologico del Sele. — 11 Ripartimento Forestale di Avellino,
cui sono affidati i lavori di rimboschimento del bacino idrologico delle sorgenti del Sele con
fondi concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno e con gli utili ricavati dalla vendita del legname,
ha proseguito i lavori, gid iniziati nei precedenti esercizi, previsti nelle apposite perizie.

Manulenzione acquedotto Basso Larinese. — Nelle more del perfezionamento delle tratia-
tive con il Consorzio Acquedotti del Basso Larinese per il trasferimento all’Ente delle opere
esterne ed inferne dell’acquedotto, anche nell’esercizio finanziario si é provveduto alla esecu-
zione dei lavori di riparazione delle perdite sulle condotte ascendenti in tubazioni di acciaio
da millimetri 200.

Inoltre si & provveduto anche ai lavaggi delle condotte e dei serbatoi, alla sistemazione
dei rilevamenti, alla riparazione di manufatti, alla lubrificazione e dipintura di parti me-
talliche.

Tali lavori, in mancanza di cottimisti dell’Ente, sono stati eseguiti in amministrazione.
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ELENCO DEGLI ACQUEDOTTI AUSILIARI IN ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 1964.

Numero
d’ordine

Por-
tata
DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI ACQUEDOTTI |che si Opere nelle quali NOTE
E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE ACQUE 1111721;1 viene immessa I'acqua
L/sec.
Serbatoio di Ortanova (Foggia) — N. 2 95 | Serbatoio di Orta- | L’impianto funziona con
© dell’elenco delle perforazioni — Pozzo nova. una portata media di
perforato nel recinto del serbatoio di litri secondi 5, suffi-
Orfanova a chilometri 3,5 ad ovest di cienti per l1a integra-
Stornara zione della portata di
acqua del Sele asse-
gnata agli abitati di
; Ortanova e Carapelle.
Galugnano 10 (Lecce) — Pozzo perforato in 50 | Serbatoin di com- | Pozzoperforato dall’ Ente
prossimitd dell’impianto elevatore omo- penso  dell'im- Irrigazione su segnala-
nimo a metri 50 in destra della strada pianto elevatore zione dell’Acquedotto
Galumano-Caprarica e a chilometri § + di Galugnano. Pugliese.
4-600 da Galugnano
Tampuzzi  (Lecce) — Pozzo a scavo ese- | 450 | Torrino  di  Tre- | 11 pozzo a scavo é stato
guito in prossimita del Torrino di Tro- puzzi del sifone effettuato a seguito del
puzzi sul sifone Leccese — Ramo Adria- Leccese — ramo risultato positivo otte-
tico adriatico. nuto dalla perforazione
di saggio escogitata
dal’Ente Irrigazione
su segnalazione del-
'Acquedotto Pugliese.
In un primo momento
fu ulilizzata Pacgua
rinvenuta nel pozzo tri-
vellato con un impian-
to provvisorio che ha
funzionato dal settem-
bre 1957 al luglio 1959
con una portata di
1/sec. 35.
Panabita 1o (Lecce) — N. 50 dell’elenco 23 | Serhatoio di com- :
delle perforazioni —. Pozzo perforato pENSO  AnNnesso
presso 'impianto di sollevamento sulla allimpianto  di
sinistra della strada Parabita Colle- gollevamento di
passo a metri 5300 dall’abitato di Pa- Parabita.
rabita
Serbatoio di Foggia (Foggla) — P0zz0 a | 40 | Serbatoio di riser- | Prima di iniziare i lavori
a scavo esistente sul recinto del serba- va di Foggia. di  approfondimento
toio. Sulla destra della strada provin- del pozzo a scavo fu
ciale Foggia-Troia a chilometri 9 dal- eseguita una trivella-
abitato di Foggia zione di saggio (n. 26
dell’elenco delle per-
forazioni). I risultati
negativi ottenuti dal
saggio, consigliarono
Papprofondimento del
) . POZZO.
Veglie (Lecce). — P0zz0 a scavo eseguito 150 | Serbatoio di Zan- | i pozzo a scavo é stato

in prossimita dell’abitato di Veglio

zara sul sifone
Leccese — Ramo
Jonico.

effettuato a seguito del
risultato wpositivo ot-
tenuto dalla perfora-
zigne di saggio (n. 46
dell’elenco delle per-
forazioni). In un primo
tempo fu mnutilizzata
lacqua rinvenuta nel
pozzo trivellato con
un’impianto provviso-
rio che ha funzionato
dall’agosto 1957 al-
Vagosto 1959 con una
portata di I/sec. 50.
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Segque: ELENGO DEGLI ACQUEDOTTI AUSILIARI IN ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 1964.

Por-

] tata .

aao = DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI ACQUEDOTTI | che si Opere nelle quali NOTE

2 S| E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE ACQUE | Ut- | viene immessa Yacqua

Zo lizza R

L/sec.
7 | Vieste e Peschici (Foggia) — [ pozzo, 6 | Diramazione Pe-

IT pozzo ~ N. 23 2 24 dell’elenco delle 5 schici-Vieste.

perforazioni - Pozzi perforati in loca-

litd « Mandrione » sulla destra della

strada statale Vieste-Peschici a chi-

metri 84000 e 84-200 da Vieste

8 | Aequaro II (Lecce) — n. 44 dell’elenco 54 | Diramazione San | In prossimitd del pozzo

delle perforazioni — Pozzo perforato a Vito  Serbatoio trivellato € stato ese-

mefri 700 ad est della masseria I’Ac- di Brindisi. guito un pozzo & scavo

quaro e a chilometri 5 da Mesagne che perd non ha dato i
risultati ottenuti dai
pozzi di Trepuzzi e
Veglie. Sard rimessa
prossimamente alla
(lassa per il mezzo-
giorno una perizia sup-
pletiva per eseguire
cunicoli in galleria e
perforazioni per otte-
nere la portata di
1 sec. 100 previsto in
progetto.

9 | Campese-Ordona (Foggia). — n. 6-7-8-9- 27 | Nuova diramazio- | T livelli statici e le de-
11-12 dell’elenco delle perforazioni. — ne primaria per pressioni al 30 aprile
N. 5 pozzi perforati in prossimita della la Capitanata 1964 sono risnltati me-
nuova diramazione primaria per la 1o troneo. diamente diminuiti di
capitanata — 10 tronco — a chilometri 4 m. 1,00 e mancanti di
a sud-est dell’abitato di Ordona m. 2,50, rispetto.

10 | Torre Guiducci (Foggia). — n. 6-7-8-9 del- 50 | Diramazione per | Le depressioni dei livelli
I'elenco delle perforazioni. — n. 6 pozzi Manfredonia e statici risultanti dal-
perforati in prossimita della dirama- Gargano sud. Pelenco dei pozzi sono
zione per Manfredonia-Gargano Sud aumentati in media di
sulla destra della strada statale Foggia- m. 1,20.

Manifredonia a chilometri 5 da Foggia

11 | Bagnolo {Lecce). — I pozzo, II pozzo. — 50 | Diramazione Cori-
N. 48-49 dell’elenco delle perforazioni. 50 gliano -~ Pog-
~ N. 2 pozzi perforati a chilometri giardo.

1600 all’abitato di Bagnolo del Sa-
lento .

12 | Galugnano IT (Lecce). — N, 53 dell’elenco 50 | Diramazione per
delle perforazioni. — Pozzo perforato in Caprarica.
prossimita dell’impianto elevatore omo-
nimo a metri 100 in destra della strada
Galugnano -~ Caprarica e a chilometri
1-+600 da Galugnano

13 | San. Giorgio Jonico (Taranto). — n. 56 | 21 | Serbatoio di Ta-
dell’elenco delle perforazioni. — Pozzo ranto.
perforato sulla sinistra della strada
San Giorgio Jonico Taranto in prossi-
mita dell’abitato di San Giorgio Jonico

14 | Smoreatrice di Grottaglie (Taranto). — |25.00 | Diramazione per
n. 57 dell’elenco delle perforazioni. — Taranto.

Pozzo perforato a chilometri 2,5 a
nord dell’abitato di Grottaglie

15 | Carniano (Lecce). — n. 54 elenco delle 50 | Diramazione Car-
perforazioni. — Pozzo perforato a metri siano - Magliano-
300 in destra della strada Carniano- Mounteroni.
Magliano a chilometri 1--200 del-

Pabitato di Magliano
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Segue: ELENCO DEGLI ACQUEDOTTI AUSILIARI IN ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 1964.

Por-
oo tata .
gg DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI ACQUEDOTTI | che si Opere nelle quali NOTE
3 S| & CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE AcQUE | Ut |viene immessa 'acqua
gl lizza
L/sec.
16 | Posta Ragucci (Foggia). — n. 4 dell’elenco 35 | Diramazione pri- | In primo tempo fu co-
delle perforazioni. - Pozzo perforato a maria per la Ca- struito un impianto
m. 300 sulla sinistra della strada Ceri- pitanata nello provvisorio per immet-
gnola-Gandela a chilometri 15 da Ce- edificio di presa tere l'acqua nella di-
rignola : per la dirama- ramazione per Ceri-
zione per Ceri- gnola — Tale impianto
gnola. ha funzionato dal gen-
naio 1958 al settembre
1962 con una portata
di 1 sec. 40. Succes-
sivamente fu utiliz-
zata l'acqua di n. 3
pozzi di proprieta della
Riforma fondiaria per
incrementare la por-
tata da convogliare
nella diramazione pri-
maria per la Capita-
nata. Subito dopo ese-
guito detto allaccia-
mento si ottenne una
portata di eirca 1 seec.
60. Attualmente, mal-
grado fosse stato effet-
tuato Vespurgo dei
pozzi della Riforma
Fondiaria, la portata
complessiva di cui si
pud disporre ¢ di
1 sec. 50.
17 | Serratoio nuovo di Bari (Bari). - n. 30 18 | Serbatoio nuovo di
dell’elenco delle perforazioni. — Pozzo Barl.
perforato presso il nuovo serbatoio di
Bari a chilometri 2,5 ad ovest dell’abi-
tato di Ceglie del Campo (Bari)
18 | San Pancrazio (Lecce). — n. 52 dell’elenco 30 | Sifone Leccese -—
delle perforazioni. - Pozzo f{rivellato Ramo Adriatico.
sulla nisnistra della strada San Pan-
c¢razio-san Donaci in prossimitd del
sifone leccese ramo adriatico a chilo-
metri circa dall’abitato di San Pan-
crazio
19 | Parabita I1 {l.ecce). — n. 51 dell’elenco 26 | Serbatoio di com-
delle perforazioni. — Presso I'impianto penso  annesso
di sollevamento di Parabita dell’ac- all'impianto  di
quedotto Pugliese — Sulla sinistra della collegamento di
strada Parabita.
IN COSTRUZIONE.

1 | Surbo (Lecce). — In prossimita del torri- | — | Torrino di di Sur- | Ein corso linstallazione
no zul sifone leccese — ramo adriatico a bo sul sifone lec- del macchinario per
chilometri 2 -+ 800 a sud dell’abitato di cese —  ramo I'impianto elevatore.
Surbo Adriatico.

2 | Favugno (Foggia). — n. 2 pozzi perforati | — Diramazione pri- | Lavori in corso.
sezione Riforma Fondiaria in agro di maria per la Ca- :

Ascoli Satriano 1° pozzo pitanata.
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ELENCO PERFORAZIONI ESEGUITE

COORDINATE GEOGRAFICHE Quota
Numero
LOCALITA piano
d’ordine . o campagna
Latitudine Longitudine sul mare
A) POZZI PERFORATI
PROVINCIA DI FOGGIA.
1 | Cervaro — Sulla diramazione integrativa dell’acquedotto per la Ao 21’ 407 30 06" 36” 104,14
Capitanata a chilometri 13 circa ad ovest dell’abitato di
Carapelle
2 | Serbatoio di Ortanova — Nel recinto del serbatoio di Ortanova 440 177 357 30457157 102,80
dell’Acquedotto Pugliese a chilometri 3,5 ad ovest di Stor-
nara :
3, | Posta Ragucci n. 1 — Sulla sinistra della strada Cerignola-Can- 410 12700~ 3018700” 207,77
dela a chilometri 15 da Cerignola
4| Posta Ragucci n. 2 — A metri 300 sulla sinistra della strada Llo 14 427 30477457 241,14
Cerignola-Candela a chilometri 15 da Cerignola
5 | Filigsi — Sulla sinistra della strada Foggia-Manfredonia a chi- 310 307 467 3007177 52,86
lometri 5 da Foggia
6 | Torre Guiducci n. 1 — Sulla destra della strada Foggia-Manfre- 410307217 30077 49~ 45,13
donia a chilometri 5 da Foggia ]
7 | Torre Guiducci n. 2 - A metri 280 in destra della strada Foggia- 440307 03~ 3007 437 47,99
Manfredonia a chilometri 5 da Foggia
8 | Torre Guiducci n. 3 — A metri 250 in destra della strada Foggia- 410 307237 3008007 45,88
Manfredonia a chilometri 5 da Foggia
9 | Torre Guiducci n. 4 — A metri 320 in destra della strada Foggia- 41030" 137 3008’ 09 Lk —
Manfredonia a chilometri 5 da Foggia
10 | Torre Guiducci n. 5§ — A metri 750 in destra della strada Foggia- 410307097 . 3008"28” 43,07
Manfredonia a chilometri 5 da Foggia
11 | Torre Guiducci n. 6 — A metri 400 in desira della strada Foggia- 440 30" 427 30087247 50,66
Manfredonia a chilometri 5 da Foggia
12 | Torre Guiducci n. 7 — Sulla destra della strada Foggia—Manfre- 44030 02~ 30077 33” 43,85
donia a chilometri 5 dall’abitato di Foggia
13 | Torre Guiducci n. & — A metri 250 in destra della strada Foggia- 440307137 3008 00” 44,72
Manfredonia a chilometri 4,300 dall’abitato di Foggia =
14 | Campese I, n. 1 — Sulla diramazione primaria integrativa del- 4dlo 177247 30 127007 143,82
Pacquedotto per la Capitanata a chilometri 3,5 e sud-est di
Ordona
15 | Campese I, n. 2 — Sulla diramazione primaria per la Capitanata 4o 477187 30 {27087 127,82
a chilometri 4 a sud-est di Ordona
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Profondita Livello lslsrfg';? Depressione
del pozzo statico al minuto del
pdaé pdaé secondo livello CARATTERISTICHE DELLE ACQUE E ANNGTAZIONI i
. m, quantita statico
: : I/secondo | - -
60 — 3,50 7 - 15,50 | Acgua mista a sabbia finissima azzurra (pozzo non utilizzabile).
69 —- 1,30 | 27 — 5,40 Dﬁr. Tot. gr. fr. 27,8 — Cloruri gr. 10.071. Res. sal. a 110¢
gr. 10,509. Pozzo utilizzato per acqguedotto ausiliario.
65 — 19,70 8,50 35 — ,’ Acqua mista a sabbia gialla {(pozzo non utilizzabile).
70,35 20,30 56 — 5,06 | Dur. Tot. gr. fr. 28,80 — Cloruri gr. 10,480. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,690. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
38 — 5,50 4 — 21,50 | Per la limitata portata il pozzo ¢ stato ritenuto inutilizzabile.
36,50 0-— 12,50 8,40 | Dur. Tot. gr. fr. 41,40 — Cloruri gr. 10,163. Res. sal. a 1100
gr. 10,629. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
36,50 1,10 10 — 550 | Dur. tot. 26,34 — Cloruri gr. 10,156, Res. sal. a 1{°o gr. 10,531,
Pozzo utilizzato per acquedotio ausiliario.
38 — 0,70 13 — 4 — | Dur. tot. gr. fr. 42,31 — Cloruri gr. 10,156 — Res. sal. a 100°
gr. 10.579. Pozzo utilizzato per acquedotlo ausiliario.
46 — 0,60 15 — 6 — | Dur. tot. gr. fr. 42,31 — Cloruri gr. 10,163. Res. sal. a 1100
gr. 10,675, Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
42 — 6 — 2— 18 — | Pozzo non utilizzato per l'esigua portata.
42 — 0,70 10 — 77— Dur. tot. gr. fr. 35,92 — Cloruri gr. 10,158. Res. sal. a 110
gr. 10,5692. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
36,20 4,40 9,25 14,50 | Dur. tot. fr. 89,75 — Cloruri gr. 10,152. Res. sal. a 1100 gr.
. 10,0664, Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
32 0— 5 20 — | Dur. tot. gr. fr. 41,23 — Cloruri gr. 10,158. Res. sal. a 110¢
gr. 10,586. -
38,50 0,70 18 — 4— | pDur. tot. gr. fr. 19,31 — Cloruri gr. 10,039. Res. sal. a 1100
gr. 10,283. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
34,50 4,40 12 — 5,60 | Dur. tot. gr. fr. 24,56 — Cloruri gr. 10,050. Res. sal. a 1100

gr. 10,481. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
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COORDINATE GEOGRAFICHE Quota
Numero -
LOCALITA plano
d’ordine campagna
Latitudine Longitudine sul mare
Segue PRoOVINCIA DI FoGaIa.
16 | Campese I, n. 3 — A metri 500 in destra della diramazione 410 177 28”7 30427227 123,34
primaria per la Capitanata a chilometri & a sud-est di Ordona
17 | Campese I, n. 4 — A chilometri 1 in destra della diramazione Lo 177 427 30127277 119,03
integrativa per la Capitanata a chilometri 3,5 a sud-est di
Ordona
18 | Campese I, n. § — A metri 450 in destra della diramazione inte- o177 327 30127 10~ 124 —
grativa per la Capitanata a chilometri 3,5 a sud-est di Ordona
19 | Campese (Ordong) in. 6 —~ A chilometri 4,200 a sud-est del- 41017700~ 30 427237 144,39
P'abitato di Ordona
20 | Campese (Ordona) n. 7 — A chilometfri 2,800 a sud-est del- 4lo 487 027 30127237 122,35
'abitato di Ordona
21 | Fiume Morto — A metri 200 in destra della strada Ascoli-Can- 410127 40”7 30447427 273,50
dela a chilometri 6,5 da Ascoli
22 | Serbatoio Besanese — A chilometri 5 ad est di Apricena 410 477 207 20557207 97,17
23 | Vieste (Segheria) n. 1 — Sulla destra della strada statale Vieste- Ao By 177 3038 00” 70,77
Peschici a chilometri 8 da Vieste
24 | Vieste (Segheria) n. 2 — Sulla destra della strada statale Vieste- 4o 547 4187 30377 54" 74,14
Peschici a chilometri 8,200 Vieste
25 | San Nicandro Garganico]— Sulla sinistra della strada statale 4lo 48 10”7 30017 04~ 122,76
Vieste-Peschici a chilometri 8,200 da Vieste
26 | Serbatoio di Foggia — Sulla destra della strada Foggia-Troia 410 25" 50" 30 00 22" 137 —
a chilometri 9 dall’abitato di Foggia
27 | Masseria Durando — A chilometri 4,400 ad est dell’abitato di 440187107 3043724” 111,85
Ordona
28 | Visciola (Stornara) — A chilometri 4,700 ad est dell’abitato 410197267 30477 437 65,86
di Ortanova
29 | Torre Grande (Ortanova) ~ A chilometri 2,500 ad nord-nord-est 41018 36" 3047377 76,53
dell’abitato di Stornara
30 | Passo D’Orta (Ortanova) — A chilometri 4,100 ad oves-nord-est 410207 577 30177167 60 —
dell’abitato di Ortanova
31 | Vigna Triompello (Ortanova) — A chilometri 1,700 a sud-est 410207 207 30177297 56,10
della stazione di Ortanova
32 Fogtore n. I — A circa chilometri 6 a nord-ovest di San Paolo Lo 47" 67 20467 17" 23,15
ivitate
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Portata

Profondita Livello in litri Depressione
del pozzo statico al minuto del
dal dal secondo livello CARATTERISTICHE DELLE ACQUE E ANNOTAZIONI
p. 0. p. ¢ quantita statico
m. m. 1/secondo
34 — 5— 20 — 7 — | Dur. totale gr. Ir. 25,63 — Cloruri gr. 10,067. Res. sal. a 1100
gr. 10,520. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
46 — 6 — 19 — 12,50 | Dur. tot. gr. fr. 24,50 — Cloruri gr. 10,066, Res. gal. a 1100 gr.
10,472. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
4B — 14 — 15 — 4 — | Dur. tot., gr. fr. 22,87 — Cloruri gr. 10,066. Res. sal. a 110
gr. 10,462. Pozzo utilizzatn per acquedotto ausiliario.
44,50 0,20 5 8 — | Dur. tot. gr. fr. 24,45 — Cloruri gr./l. 0,048. Pozzo utilizzato
per acquedotto ausiliario.
57,30 8,10 11,50 10,85 | Dur. tot. gr. fr. 25,03 — Cloruri gr./l. 0,050. Res. sal. a 110°
gr./l. 0,062. Pozzo utilizzabile.
48 — L 3— 18 — | Pozzo anidro.
150 — — _— — Pozzo anidro.
73,10 64,70 8,80 3,18 | Dur. tot. gr. fr. 40,76 — Cloruri gr./L. 0,149. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,820. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
80,10 67,70 14 — 1,20 | Dur. tot. gr. fr. 30,25 - Cloruri gr./l. 0,259. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,820. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
140 — {11 — 1 — 20 — | Pozzo non utilizzabile per l'esigua portata.
55— —_ — — Perforazione eseguita a m. 5,00 dall’asse del pozzo a scavo esi-
stente per determinare la possibilitd di approfondimento
di quest'ultimo.
£9,70 8,10 13,202 15,45 | Dur. tot. gr. fr. 28,73 — Cloruri gr.l. 0,091. Res. sal. a 110c
gr./l. 0,552. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
68 — 0— 35— 450 | Dur. tot. gr. fr. 27,23 — Cloruri gr. /I. 0,78. Res. sal. a 1100
gr./1. 0,0934. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
69 — 0— 40 — 8,70 | Dur. tot. gr. fr. 26,87 — Cloruri gr.‘/l. 22,678 Res. sal. a 1100
gr./l. 0,5301 Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
64,50 0— 48 — 9,50 | Dur. tot. gr. fr. 27,76 — Cloruri gr./1. 0,082. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,548, Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
87,15 0— 35 — 8 — | Dur. tot. gr. fr. 00,00 — Cloruri gr./1. 0,079. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,541. Pozzo uftilizabile per acquedotto ausiliario.
30 — 17,05 33 — 1,80 } Dur. tot. gr. fr. 72 - Cloruri gr./l. 0,283. Res. sal. a 180¢ gr./L

1,274, Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
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COORDINATE GEOGRAFICHE Quota
Numero piano
LOCALITA
d’ordine L campagna
Latitudine Longitudine sul mare
Seque PROVINCIA DI FOGGIA.
33 | Fortore n. 2 — A circa chilometri 6 a nord-ovest di San Paolo 4o 470 57 20467237 23,24
Civitate
34 | Cazzoleto — A cirea chilometri 2 ad ovest di Manfredonia 410377507 3027 47 by
35 | Prattarolo — A cireca chilometri 10 a sud-o ovest di Manfre- 410 34 567 30247267 30 —
donia
36 | Gragni — A circa chilometri 3,5 a nord-ovest di Manfredonia 410387307 30267 477 83,25
PROVINGIA DI BARL
37 | Serbatoio di Barletta ~ A chilometri 5 da Barletta lungo la 4o 467 87 30507307 63,83
strada Barletta-Andria
38 | Partitore per Molfetta-Trani — Sulla strada a destra, comunale 410117 427 40007 157 112,48
Corato-Bisceglie a chilometri 5 da Corato
39 | Nuovo serbatoio di Bari (Ceglie) — Presso il nuovo serbatoio di 410047 207 4023 307 67,44
Bari al chilometro 2,5 ad ovest dell’abitato di Ceglie del
Campo
40 | Montesano (Capurso) — A chilometri 1 a sud dell'abitato di 410027 167 4028”157 82,75
Capurso (Bari)
4 | Bosco comunale di Coralo — A metri 400 in destra della strada 4o 06" 77 3056"19” 330 —
Bari-Castel del Monte nei pressi del chilometro 33
PROVINCIA DI BRINDISI.
42 | Baroni — A chilometri 9 a ovest-sud-ovest di Brindisi 400 36" 127 5021”497 48,86
43 | Zambardo (lacucci) — A chilometri 5 a sud-est di San Vito dei 400377057 5o 1728”7 86,50
Normanni lungo la strada San Vito-Mesagne
44 | Pozzo Acquaro n. 2 — A metri 700 ad est della masseria I'Ac- 400357 537 BoRi 427 45,82
quaro ¢ a chilometri 5 da Mesagne
45 1 Pere Rosse (Ceglie Messapico) — A chilometri 1,750 a nord- del- 40035" 417 50037547 250
Pabitato di Ceglie Messapico
ProviNecIA DI LECCE.
46 | Veglie - In prossimita dell’abitato di Veglie 400197 38" 5030”557 42,56
47 | Rotolafae — In prossimitd del torrino acquédotto pugliese a 40026 537 50447227 87,88
chilometri 4 a sud-est di Oria (Sifone Leccese) )
48 | Bagnolo n. 1 — A chilometri 1,600 a sud dell’abitato di Bagnolo 40008’ 457 5954”1197 96,80
al Salento
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Portata

Profonditd Livello oo litri Depressione
< in litri
del pozzo statico al minuto del
dal daé secondo livello CARATTERISTICHE DELLE ACQUE E ANNOTAZIONI
pfn e P o, quantita statico
’ : 1/secondo
26,50 17,711 3% — 1,70 | Dur. tot. gr. fr. 78 — Cloruri gr./l. 0,294. Res. sal. a 180 gr./L.
’ 1,382. Pozzo utilizzato per acquedotio ‘ausiliario.
45,60 28,75 0,24 15,25 | Pozzo non utilizzabile per Vesigua portata.
50,45 - 33— 0,25 15 — | Pozzo non utilizzabile per l'esigua portata.
100,20 79,80 2 12,60 | Pozzo non utilizzabile per P’esigua portata.
73,50 56,30 46 — 2,70 | Dur. tot. gr. fr. 79,74 — Cloruri gr. /l. 1,278, Res. a 110° gr /L
3,412. Pozzo non utilizzato per ’alta percentuale di salinita.
147 — 59,30 1,90 15 — | Pozzo non wutilizzahile per l'esigua portata.
135 — 59,90 20 — 37,40 | Dur. tot. gr. fr. 32,57 — Cloruri gr./l. 000,0. Res. sal. a 1100
: gr./l. 0,404, Pozzo ultilizzato per acquedotto ausiliario.
97.50 68 — 10 — 22,35 | Dur. tot. gr. fr. 32,57 -- Cloruri gr./l. 0,032. Res. sal. a 110Qe
’ gr./l. 0,490. Pozzo non utilizzabile per l'esigua portata.
230,50 — — — —
80,00 4425 19 — 16,30 | Per la limitata portata il pozzo si & ritenuto inutilizzabile.
131 — 79,50 1,15 24,50 | Pozzo non utilizzabile per P'esigua portata.
59 . 4235 40 — 0,51 | Dur. tot. gr. fr. 34,20 — Cloruri gr./l. 0,131. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,538. Pozzo utilizzato per l'acquedotto ausiliario.
152 — — — — -
50 — 39,65 40 — 0,03 | Dur. tot. gr. fr. 38,50 —~ Cloruri gr./l. 0,265. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,800. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
147 — 81,70 15 — 0 — | Dur. tot. gr. {r. 59,80 — Cloruri gr./l. 0,770. Res. sal. a 1100 gr.
1. 0,800. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
142,90 93,20 23 — 0— | Dur. tot. gr. fr. 32,95 — Cloruri gr./l. 0,040. Res. sal. a 1100

gr./l. 0,363. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
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Numero

d’ordine

LOCALITA

COORDINATE GEOGRAFICHE

Latitudine Longitudine

Quota
piano
campagna
sul mare

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

65

Segue PROVINCIA DI LECCE.

Bagnolo n. 2 — A metri 200 a sud-est del pozzo Bagnolo n. 1

Parabita — Presso 'impianto di sollevamento dell’acquedotto
pugliese

Parabita n. 2 — Presso I'impianto di sollevamento dell’acque-
dotto pugliese

San Pancrazio — Sulla sinistra della strada San Pancrazio-
S. Donaci in prossimita del sifone leccese ramo adriatico a
chilometri 2 circa dall’abitato di San Pancrazio.

Galugnano II — A metri 100 in desira della strada Galugnano-
Caprarica e a chilometri 1,600 da Galugnano

Carmiano (Lecce) — A metri 300 in destra della strada Carmiano-
Magliano e a chilometri 1,200 dell’abitato di Magliano

Surbo - In prossimitd del torrino a chilometri 2,800 a sud del-
I'abitato di Surbo

PROVINGIA DI TARANTO.

Serbatoio di San Giorgio Jonico - Sulla sinistra della strada
San Giorgio Jonico-Taranto in prossimita dell’abitato di
San Giorgio Jonico '

Smorzatrice di Grotlaglie — A chilometri 2,5 nord-ovest dell’abi-
tato di Grottaglie

Lanzo (Marting Franca) — A chilometri 1,200 a sinistra della
strada Martina Franca-Taranto a chilometri 6 dell’abitato
di Martina Franca

Galese n. 1 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto

Galese n. 2 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto

Galese n. 3 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto
Galese n. 4 — A circa chilometﬁ 2 a nord-est di Taranto

Galese n. 5§ — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto
Galese n. 6 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto

Galese n. 7 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto

40005 427 5054 20”

140003 147 | 5040’55

40003 177 50 407 507

400257327 50 24" 307

400157217 50 467 50”7

400207 177 5036”177

400227107 50 407 247

40026" 577 4o 55" 227

400327 30" 4058 657

400387377 4o 527 477

400307 177 bo k7" 34"

40030” 15" 4o 477337

40030”4127 4o 47730”
40030" 12" 40 477 30"

400307 08~ 4o 477 30"

400307 08" 4o k77 287

400307 06~ 40 4728”7

06,64
126 —
126,50

53 —

73,49
34,55

53,50

77,03

92,50

I8 —

3,35

2,18

1,99

1,85

1,88
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Portata

Profondita Livello in litri Depressione
del pozzo statico al minuto del
dal dal secondo livello CARATTERISTICHE DELLE ACQUE E ANNOTAZIONI
p. ¢ p. C. :
gquantita statico
m. m. 1/secondo
115,58 93,23 23 — 0-— | Dur. tot. gr. fr. 32,95 — Cloruri gr./l. 000,0. Res. sal. a 1100
gr./l. 0.356. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
125,30 155 — 23 — 0 — | Dur. tot. gr. Ir. 31,19 — Cloruri gr./l. 0,211. Res. sal. a 1100
' gr./l. 0,620. Pozzo utilizzato per l'acquedotto ausiliario.
131,30 123,40 23 — 2,40 | Dur. tot. gr. fr. 30,64 ~ Cloruri gr./l. 0,185. Res. sal. a 110°
gr./l. 0,620. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
90 — 49,30 30 — 4 — | Dur. tot. gr. fr. 53,83 — Cloruri gr./l. 0,763. Res. sal. a 110¢
gr./L 1,705,
90 — 70 — i — 0 — | Dur. tot. fr. gr. 24,38 — Cloruri gr./I. 0,084, Res. sal. a 1100
gr./l. 0,398. Pozzo utilizzato per acquedotio ausiliario.
42,20 32,10 50 — 0,05 | Dur. tot. gr. fr. 32,93, — Cloruri gr./1. 0,089. Res. sal. a 1100
gr./l. 0,436. Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
56,50 51,20 70 — 0,40 | Dur. tot. gr. fr. 29,54 - Cloruri gr./I. 0,198. Res. sal. a 1100
gr./L. 0,615. Pozzo utilizzato per acquedolto ausiliario.
77,10 66,90 25 — 3,00 | Dur. tot. gr. fr. 57,09 ~ Cloruri gr./l. 0,745. Res. sal. a 1100
gre./l. 1,751, Pozzo utilizzato per acquedotto ausiliario.
95 — 84 — 25 — 2-— | Dur. tot. gr. fr. 59,65 ~ Cloruri gr./l. 0,695 Res. sal. a 110°
gr./l. 1,690. Pozzo utilizzato per P'acquedotlto ausiliario.
202 — — — —_ —
14 — 1,65 53 — 0,38 | Dur. tot. gr. Ir. 63,5 - Cloruri gr./1. 0,653. Res. sal. a 1400 gr./L
1,776. Pozzo utilizzabile per acquedoito ausiliario.
14,75 0,48 16 — 0,90 | Dur. tot. gr. fr. 56,56 — Cloruri gr./l. 0,6745. Res. sal. a 1100
gr./l. 1,7040. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
14,25 1,60 13 — 0,47 | Pozzo non utilizzato.
14,50 0,29 10 — 0,63 | Pozzo non utilizzato.
10,30 0,15 28 — 0,44 | Dur. tot. gr. fr. 58,20 — Cloruri gr./l. 0,6709. Resl sal. a 1100
gr./l. 1,7820. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
10,85 0,47 43 — 0,57 | Dur. tot. gr. fr. 55,77 — Cloruri gr./l. 0,6609. Res. sal. a 1100

gr./l. 1,746. Pozzo utilizzabile per acquedotio ausiliario.

Perforazione abbandonata.




98

COORDINATE GEOGRAFICHE Ouota
Numero A piano
L
d’ordine OCALIT campagna
Latitudine Longitudine | gyl mare
Segue PROVINCIA DI TARANTO.
66 | Galese n. 8 — A circa chilomefri 2 a nord-est di Taranto 400307 057 4o 77 287 2,25
67 | Galese n. 9 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto 400307 04" 4o k77307 2,70
68 | Galese n. 10 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto 400 307 477 40 477 35”7 3,75
69 | Galese m. 11 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto 400 307 177 ho &7 347 3,02
70 | Galese n. 12 — A circa chilometri 2 a nord-est di Taranto 400307 14”7 ho k77 327 2,38
Provincia DI CAMPOBASSO.
71 | Basso Bifermo n. 1 — A metri 500 a sud-est della stazione di 410557 397 2032137 13,70
Guglionesi
72 | Basso Bifermo n. 2 — A metri 750 a sud-est della stazione di 41055 367 20327267 13 —
Guglionesi
73 | Basso Bifermo n. 3 — A metri 500 a sud-ovest della stazione 410B5" 417 2031’ 58”7 12,35
~di Guglionesl
74 | Basso Bifermo n. 4 — A metri 400 a ovest-sud-ovest della sta- 410557 527 20317 49”7 13,55
zione di Guglionesi
75 | Basso Bifermo n. § — A metri 850 a sud-sud-ovest della sta- 410 55" 297 2031577 14,15
zione di Guglionesi
76 | Basso Bifermo m. 6 — A chilometri 3 a nord-est della stazione 410557 48”7 2033750” 10 —
di Guglionesi
B) POZZI A SCAVO
77 | Trepuzzi (Lecce) — Presso il torrino di Trapassi del sifone lec- 40023 487 5036”597 58,07
cese — ramo adriatico
78 | Veglie (Lecce) — In prossimita dell’abitato di Veglie 40019 38" 30357557 44,37
79 | Acquaro I1 (Brindisi) — A metri 700 ad ovest della masseria 400,35’ 537 3024 427 46,70
I’Acquaro e a chilometri 5 da Mesagne .
" 80 | Carmiano (Lecce) — A meftri 300 in destra della strada Carmia- 400207 477 50367177 —
no-Magliano e a chilometri 1,200 dell’abitato di Maglianoi;#i
81 | Serbatoio di riserva per Vabitato di Foggia — Sulla destra della — e —
strada Foggia-Troia a chilometri 9 da Foggia
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Profondita Livello I;gr;ci:g? Depressione
del pozzo statico 1 minut del
dal dal a. minuto . {CARATTERISTICHE DELLE ACQUE E ANNOTAZIONI
secondo livello S
p. C. p. c. e
quantita tati
m. m. I/secondo statico
13 — 0,59 59 — | 0,53 | Dur. tot. gr. Ir. 56,02 — Cloruri gr./1. 0,6745. Res. sal. a 11090
gr./l. 1,7408. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
44 — 1,02 60 — 0,25 | Dur. tot. gr. fr. 58,80 — Cloruri gr./l. 0,6709. Res. sal. a 1100
gr./l. 1,8060. Pozzo utilizzahile per acquedotto ausiliario.
15,60 2,05 34— 0,55 | Dur. tot. gr. fr. 50,77 — Cloruri gr./l. 0,6745. Res. sal. a 1100
gr/l. 1,7420. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
16,30 2,10 25 — 1,03 | Dur. tot. gr. fr. 57,20 —~ Cloruri gr./l. 0,640. Res. sal. a 1800
gr./l. 1,500. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
16 — 0,68 50 — 0,28 | Dur. tot. gr. fr. 56,40 — Cloruri gr./l. 0,6680. Res. sal. a 1100
‘ gr./l. 1,6960. Pozzo utilizzabile per acquedotto ausiliario.
Pozzo non utilizzabile per Uesigua portata.
31,20 7,20 7 5,80 ber Tesigua p
38 Pozzo anidro.
Pozzo non utilizzabile per l'esigua portata.
33,50 2,50 3.70 23— P gua portat
59.50 Pozzo anidro.
Pozzo utilizzabile.
31— 4,10 2 — 8,90
9750 Pozzo anidro.
v56,41 55,41 150 — 0,45 | Dur. tot. gr. fr. 32,21 — Cloruri gr./l. 0,117. Res. sal. a 110°
gr./1. 0,506,
4,55 40,45 150 — 0,30 | Dur. tot. gr. fr. 38,50 — Cloruri gr./l. 0,265. Res. sal. a 1100
gr./1. 0,800.
43,80 43,32 — — Lavori in corso di esecuzione.

T.a gara per appalto dei lavori & andata deserta. Si attendono
le decisioni della Cassa per il Mezzogiorno.

Pozzo esistente nel recinto del serbatoio di Foggia. Dur. tot.
gr. fr. 26,4 — Cloruri gr./l. 0,067. Res. sal. a 1109 gr./1. 0,590.
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PARTE QUARTA
ACQUEDOTTI LUCANI

Lattivita svolta dal Servizio degli Acquedotti Lucani é stata ulteriormente intensificata
durante lesercizio finanziario 1963-64, per le non lievi dificoltd che si sono dovute superare
a causa delle numerose perdite lungo le condotte e nella speranza di raggiungere a breve
scadenza il traguardo tanto ambito di normalizzare la gestione, che oggi si chiude ancora in
pura perdita.

E con questo obiettivo che il Servizio in parola ha posto una cura particolarc al set-
tore della manutenzione, provvedendo alla sistemazione e riparazione delle opere, in modo da
migliorare decisamente 'esercizio degli acquedotti.

Non meno attenzione perd, gli Uffici degli Acquedotti Lucani hanno dedicato ai nor-
mali compiti di gestione, che hanno svolto nei limiti degli stanziamenti del Bilancio.

Tra questi meritano di essere menzionati i seguenti:

Politica di incoraggiamento per la costruzione di nuovi impianti per aumentare le entrate,
con la concessione, nel rispetto del Regolamento di Distribuzione di facilitazioni varie agli
utenti; sviluppo dei lavori eseguiti per conto della Cassa per il Mezzogiorno; ulteriore proget-
tazione delle opere incluse nei programmi per la normalizzazione degli Acquedotti Lucani
previsti alla « Cassa » per 'importo complessivo di lire 16.000.000.000, per consentire di mi-
gliorare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite.

OPERE IN GESTIONE

ESERCIZIO E CONSISTENZA DELLE OPERE

Le opere in esercizio sono ripartite come segue:

ACQUEDOTTI
DENOMINAZIONE La .
. Cara- . Pan- del Ri- | Meta-
Agri |Basento mola Pierno tana 1222;; Torno | freddo| ponto Maratea

1. — Diramazioni prin- ’

cipali . . . . Km. [138-} 656] 83 -} 744, 45 - 244| 15 - 65017 -}~ 522)4 - 586] 11-4-588,0 - 450(1 - 926| 12 4-440
2. — Diramazioni se-

condarie . » {162 - 559 931 830; 9--498| 0 120] — — — — — 04764
3. — Serbatoi . . . . N. 3.34 21 9 1 — — 2 1 — 5
4. — Condotte esterne

(suburbane) . . Km. | 5435 14 }-612; 04834 0--610] — — 04000 (50, — 0--665
5. — Reti di distribu-

zione urbana . » - 113 024 67 848 34 -+ 597 17+ 723 — — 545004 170, 5,642) 9--520
6. — Impianti di solle-

vamento . . . N, 4 1 — 1 1 1 — 1 1
7. — Linee elettriche . Km. | 1--630] 0-1-42%| — — — 04200 — - 1 —
8. — Linee telefoniche » |308-} 810,118 -}-720, 50 06007 - 500 — — — —
9. — Cenftralini telefo- .

nict . .. .. N 4 3 1 —_ — —_ ] — — —
10. — Posti telefonici . » 33 16 9 2 1 — — — — —
i11. — Case cantoniere e ‘

capannoni. con

alloggi . . . . » 9 3 { —_ — —_ | — — — -
12. — Strade di servizio Km. 160 | 460 — —_ — —_ —_ — | - —
13. — Abitati serviti . N, 3% 21 7 1 — — 1 — 1 1

14, — Ponte radio Bari-Viggiano suddiviso in tre tratte dai ripetitori interposti ad Altamura e
Potenza — Lunghezza complessiva dei collegamenti Km. 142.
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FUNZIONAMENTO DELLE OPERE E LORO MANUTENZIONE.

La conservazione e I'efficienza delle opere degli Acquedotti Lucani, nel corso dell’esercizio
finanziario 1963-64, é stata assicurata mediante un complesso di lavori di manutenzione che han-
no richiesto la notevole spesa di lire 135.797.960.

Tale sforzo ¢ giustificato dal fatto che la manutenzione delle opere occupa un posto
preminente nel complesso delle attivita, per assicurare un servizio sempre efficiente alle po-
polazioni servite.

Tali spese sono cosi ripartite:

Perizie manutenzione ordinaria:

Opere esterne L. 24.650.000
Opere interne Co. » 9.800.000
Impianti di sollevamento . . » 9.650.000
Impianto epurativo di Potenza »  5.000.000
- L. 49.100.000
Perizie manutenzione straordinaria:
Impianto sollevamento Policoro . . . . . . . . . » 4,250.000
Riparazione serbatoio di Stigliano . . . . . . . . »  3.500.000
Integrazione alimentazione idrica Tricarico . . . . » 29.000.000
Impianto sollevamento Isca (4* perizia sup.) . . . » 5.700.000
Impianto sollevamento Isca (28 perizia sup.) . . . » 3.900.000
Manutenzione straordinaria Acquedotto Agri- Ba-
sento-Caramola . . . . . . . . . . . . ... . 7.600.000
L. 53.950.000
Perizie materiali:
Pagamento energia elettrica. . . . . . . . . . . L. 14.300.000
Trasporti, svincoli e manutenzione. . . . . . . . » 4.300.000
————— L. 18.600.000
Spese diverse dell’esercizio . . . » 14.147.960
Totale . . . L.

135.797.960

OPERE ESTERNE
A) MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE DIRAMAZIONI PRINGIPALI E SECONDARIE.

Anche nell’esercizio in esame si & proceduto alla sostituzione delle vecchie condotte
che sono diventate oramai inservibili a causa dei lunghi anni di esercizio e della natura
particolarmente instabile dei tferreni che provocano frane, corrosioni, sfilamenti di giunti
ed altri danni.

Per eliminare molte delle cause suddette, le sostituzioni, eseguite in amministrazione
diretta, sono state realizzatesu nuovi tracciaticon i fondimessi a disposizione dalla Cassa per
il Mezzogiorno.

Si & registrato un numero complessivo di interventi manutentori inferiore a quello del
decorso esercizio, passando da 1,187 del 1962-63 a 1,286 dell’esercizio 1963-64.
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Dal seguente prospetto si pud rilevare I'entitd dei guasti attribuiti ai diversi materiall
di cui sono costituite le tubazioni:

ACQUEDOTTI
‘MATERIALI DELLE TUBAZIONI
Maratea | Torno Agri Basento | Caramola Pigrno Pantana
Acciaio . . . . . . . . oL L. 2 — 378 25 152 27 —
Ghisa . . . . . . . . . . . .. — i 380 235 58 27 —_—
Cemento. . . . . . . . . . .. — 2 6 — — — -
Resina (P.V.L.) . . . . . . .. — — 20 — — — —
in uno . . . 1.286

I coefficienti dei guasti per chilometro I:isultano come appresso:

Acquedotto Agri:

378
Acciaio . . . . L Lo Lo oL = 2,31
163,620 ,
Ghisa . . . . . . . . . .. ... 380 = 3,63
6
Cemento. . . . . . . . . . . .. ... = (0,19
31,217
. 20
Resina. . . . . . . . . .. ... = 11,64
1,718
Acquedotto Basento:
25
Acciaio . . . . . . ..o oL = 0,46
54,333
235
Ghisa . . . . . . . . . .. ... ... = 1,91
123,241
Acquedotto Caramola:
. 152
Acclaio . = 3,65
41,672
) 58
Ghisa . . . . . . . . . ... = 444
13,066
Acquedotto Pierno:
Acciaio . . . . . . . L. 0oL, — = e
0,128
. 27
Ghisa . . . . . . . . . . .00 = 1,73
15,642

Come ¢& stato accennato nelle relazioni degli esercizi precedenti, le cause dei guasti
sono sempre le stesse: la instabilitd dei terreni che determina movimenti ai quali le condotte,
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specialmente quelle di cemento armato, non resistono; 'aggressivita dei terreni stessi che pro-
voca fenomeni di corrosione; il tipo di giunzione adottata (corda a plombo colato) che si e_rile-
vato nel tempo non adatto a resistere alle sollecitazioni della pressione interna, a volte
assai rilevate, ed ai movimenti di terreno.

Pertanto, il Servizio Acquedotti Lucani, nel suo « Piano per il consolidamento e ripri-
stino degli Acquedotti Lucani», ha previsto e realizzato in buona parte, non solo il cam-
biamento di tracciati di alcuni tronchi gid corrosi, ma“anche il rivestimento di tratte di
acciaio situate in zone prevalentemente argillose, nonché il rifacimento dei giunti delle con-
dotte gia sottoposte, o ancora da sottoporre agli interventi di normalizzazione.

Nell’anno 1963-64 poi si sono realizzati altri impianti di protezione catodica delle con-
dotte, tendenti a limitare, se non addirittura ad arrestare, i sempre pitt vasti fenomeni di cor-
rosione delle tubazioni metalliche.

Gli impianti esistenti sono stati accuratamente controllati per assicurare una perfetta
efficienza.

I benefici effetti delle sostituzioni, riparazioni e consolidamento, sono ormai noti e vanno
attribuiti all’inserzione nei tronchi dei vari acquedotti di aleuni nuovi tratti costruiti. Gia
si notano i miglioramenti derivati dall’entrata in esercizio delle nuove condotte, poiché esse
sono capaci di convogliare maggiore portata e assicurare un rifornimento piu costante perché
hanno eliminato, come si ¢ detto, le cause di guasti nei punti pilt sollecitati. Se ancora i
guasti sono numerosi, cio & dovuto alla degradazione sempre pitt accentuata delle vecchie
condotte di acciaio e di cemento armato, il cui stato di consistenza va sempre peg glorando
che sono destinate ad essere tutie soslntulte secondo il programma di normalizzazione gla
presentato alla Cassa per il Mezzogiorno.

B) MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI]SOLLEVAMENTO,
DI LINEE TELEFONICHE ED ELETTRIGHE.

Nel corso dell’esercizio in esame, la manutenzione degli impianti elevatori di Stigliano,
Pietrapertosa, dell’acuriello, della Pantana, di Pisticci, di Tursi, de «La Francesca», di Ri-
freddo, ha richiesto limitati interventi anche per quanto si attiene alle opere murarie in cui
sono ubicati i detti impianti.

11 servizio delle linee elettriche ad alta tensione non é stato mai disturbato da guasti.

Le linee telefoniche hanno richiesto invece molti interventi consistenti nella sostituzione
di vecchie pali oltre che riparazioni varie ai conduttori, qualche volta danneggiati dalla vio-
lenza dei temporali verificatisi durante la stagione invernale.

La squadra di operai specializzati che ha effettuato i detti interventi ha provveduto
anche il taglio di rami d’alberi, nonché alla interposizione di nuovi pali dove le campate
risultavano troppo lunghe e determinavano percid la formazione di saette superiori a quelle
ammissibili.

Dal gennaio 1957 & in funzione, per tutta la rete degli Acquedotti Lucanl, un impianto
telefonico automatico a chiamata selettiva, che é congiunto ai centralini di Matera e di Venosa
con la linea a batteria locale dell’Acquedotto Pugliese. Tale impianto consente di abolire
e centralini locali e permettere di effettuare conversazioni di grande chiarezza fonica anche
dai posti telefonici estremi, ma richiede un alto grado di isolamento dei conduttori e quindi
una manutenzione assai piti accurata delle linee. Tutte cid & stato fatto ed i risultati sono
oltremodo soddisfacenti.

Strade di servizio.

Per le strade di servizio, i mezzi finanziari destinati a tali lavori non hanno consentito di
fronteggiare adeguatamente i dissesti esistenti e quelli succeduti per movimenti franosi e
per lintenso traffico che in alcuni tratti & stato determinato dall’esecuzione dei lavori di
sistemazione delle condotte.

Particolare rilievo va conferito alle condizioni della stradella di servizio del Sifone Sauro
dove i danni gia provocati dalle precedenti frane, si sono aggravati in seguito ai movimenti
franosi prodotti dalle piogge avutesi nel corso dell’esercizio finanziario 1963-64. I muri di
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sostegno ubicati sono in parte crollati ed in parte lesionati, sicché il passaggio dei veicoli
che per necessitd di lavoro ono obbligati ad accedere alla parte pit bassa della zona dell’ Amen-
dola; & reso estremamente diflicoltoso.

Altra strada di servizio in notevole stato di precarietd & quella di Fosca’ Cupa, nel tratto
che dal serbatoio di Potenza porta a Valle, in conseguenza del [requente transito cui é stata
soggetta nei decorsi anni ed anche per la natura argillosa dei terreni in cui & ubicata la strada
stessa.

Si provvedera con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, per gli interventi pili urgenti. Sono
ancora in corso di studio i provvedimenti per giungere alla definitiva sistemazione delle strade
di servizio, che dovrebbero essere cedute in gestione ai Comuni o alle Amministrazioni
Provinciali interessate.

OPERE INTERNE
A) MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE GONDOTTE SUBURBANE E DELLE RETI URBANE,

La Squadra per la ricerca delle perdite ha continuato la sua attivitd nell’esercizio 1963-64,
localizzando un gran numero di fughe d’acqua in particolare degli impianti a suo tempo
costruiti con materiale di ferro zincato, ubicati in terreni prevalentemente argillosi e percio
pil aggressivi. .

Nel complesso, i lavori di manutenzione sono consistiti oltre che nella ricerca e riparazione
di perdite delle condotte suburbane, delle reti urbane e degli impianti privati, in altri piccoli
lavori per mantenere in perfetto stato di funzionemento saracinesche, risfiati e sacchi, e nei
lavaggi, eseguiti annualmente, peri serbatoi e perlereti reti urbane e suburbane.

Durante Panno finanziario cui la presente relazione si riferisce, si sono verificati, per ef-
fetto di rottura di tubi, di giunti e per cause varie, complessivamente n. 350 guasti e pre-
cisamente:

Acquedotto Agri. . . . . . . .. ... .. ... ... N 75
Acquedotto Basento . . . . . . . . . . . . .. .. .. » A1
Acquedotto Carameola . . . . . . . . . . . . ..o 28
Acquedotto Pierno . . . . . . . . .. . . ... oo 42
Acquedotto Del Torno . . . . . . . . . . . . . .. .. &
Acquedotto Marvatea . . . . . . . . . . . ... .. .o 30

Si ripete cid che fu gia detto nelle relazioni precedenti circa i gravissimi inconvenienti
di cui soffre la totalita delle reti urbane degli Acquedotti Lucani che hanno ancora nume-
rosi ed estesi tronchi costituiti da tubazioni di ferro zincato. La sostituzione di questi tronchi
rientra nel programma di finanziamento del Ministero dei lavori pubblici, sia attraverso
il Provveditorato Regionale alle opere pubbliche, in base alla legge 31 marzo 1904, n. 140
(Zanardelli), e successive integrazioni, sia attraverso la legge 3 agosto 1949, n. 589 (Tupini),
e la legge 29 luglio 1957, n. 634 (Cassa per il Mezzogiorno).

In alcune reti i tronchi di ferro zincato sono stati gia eliminati mediante sostituzione
con altri di ghisa. Contemporaneamente, si ¢ costinuata la canalizzazione di nuove strade
in molti abitati della Lucania, nei limiti dei finanziamenti concessi all’Ente.

Durante Pesercizio sono stati studiati 16 progetti di completamento di reti urbane, ispirati
"~ anche ai concetti suesposti e che, a lavori ultimati permetteranno un notevole contributo
alla normalizzazione dei servizi idrici di molti abitati serviti.

B) SERVIZIO IDROMETRICO.

La misura dell’acqua addotta dagli acquedotti dell’Agri, del Basento, del Caremola,
del Pierno e della Pantana, viene eseguita con apparecchi,installati lungo i detti acquedotti.
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) ANDAMENTO DELLE PORTATE DELLE VARIE SORGENTI.

Acquedotti dell’ Agri

11 tributo complessivo delle sorgenti dello Scuriello e dell’Amoroso ha variato da un minimo
di litri al secondo 147 in dicembre 1963 ad un massimo di litri al secondo 185.

Acquedotto del Basento

Lie sorgenti di Fosca Cupa e quelle di San Michele hanno subito notevoli variazioni di por-
tata, oscillando fra un minimo complessivo di litri al secondo 183 in novembre 1963 ed un
massimo di litri al secondo 320 in luglio 1963.

Il beneficio dell’aumento di portata realizzato con la captazione delle sorgenti San Mi-
chele & stato goduto principalmente dall’abitato di Potenza, la cui rete non e ancora gestita
dall’Ente.

Acquedotio del Caramola.
La portata delle sorgenti da un minimo di litri al secondo 12 registrato in novembre
1963 ¢ salita a litri-al secondo 35 fino a tufto maggio 1963.

Acquedotto del Pierno.

La portata minima alle sorgenti & stata di litri al secondo 8 in ottobre e novembre 1963,
quella massima si & avuta in giugno 1964 con litri al secondo 14.

Pertanto, le portate medie delle sorgenti in litri al secondo, nel periodo 1¢ luglio 1963-30
giugno 1964 e le corrispondenti portate immesse negli incili sono le seguenti:

Portata media

Portata media immessa

ACGQUEDOTTI delle sorgenti all’incile
Agri o o o o oL oo s e e 156 114
Basento. . . . . . . . . o000 262 229
Caramola . . . . . . . . . . ... 25 165
Pierno . . . . . . . . .o oo 0 00 12 i1

D) UrEnNZE E CONSUMI
10} Abitali serviti. — Complessivamente sono serviti n. 74 abitati, compreso quello di

Potenza, per il quale tuttora risulta ancora ingoluto il passaggio all’Ente della gestione del-
I'Acquedotto Urbano; cid porta un grave disagio nella gestione, perché I'abitato di Potenza,
che 6 il pili popoloso e con la rete in disordine, assorbe circa i due terzi della portata dell’intero
Acquedotto del Basento.

Gli abitati sono cosi distribuiti rispetto agli acquedotti c¢he li alimentano:

Acquedotto Agri. . . . . . . Abitati serviti n. 37 {popolazione dicembre 1961) 151.327
» Basento . . . . . » » » 22 ( » » » ) 124.692
» Caramola. . . . . » » y 7 » » » ) 29448
» Frida . . . . . . » » y 1 ( » » » ) 5.900
» Pierno. . . . . . » » » 4 » » » ) 14.350
» Acquedotti Locali » » » 4 » » » ) 5.080
» Torno . . . . . . » » » 1 » » » ) 2.870
» Metaponto . . . . » » » 4 » » » o) 583

Abitati serviti n. 71 (popolazione dicembre 1961) 334.650
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20) Costruzione di nuovi fronchi stradali di acquedotio col coniributo degli utenli. — Sono
stati costruiti complessivamente metri lineari 16.364 di tronchi stradali col contributo degli
utenti, di cui metri lineari 14.033 da millimetri 60, metri lineari 1.722 da millimetri 80,
da millimetri 100 metri lineari 469, da millimetri 200 metri lineari 137.

I 74 abitanti serviti dai tre grandi Acquedotti Lucani hanno, escluso quello di Po-
tenza, a tutto il 30 giugno 1964 uno sviluppo fotale delle reti urbane di circa chilometri
254 + 044, di cui chilometri 41 -+ 138 costruiti col contributo degli utenti dopo il passaggio
allEnte della gestione degli Acquedotti.

30) Costruzione e manulenzione impianti. — Durante Panno finanziario in esame si é
avuto un incremento di 2.624 nuovi impianti.
Detti nuovi impianti sono cosl distinti:
Impianti eseguiti negli abitati:

privati . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ... ... . N. 252
pubblici. . ... . . . Lo 92
Impianti eseguiti nelle campagne:
privati . . . . L. . L o Lo s e e e e e e 6
pubblici. . . . . . . . . oo 1
Totale . . . N. 2.624
I nuovi impianti costruiti o provenienti da altri usi riguardano:
Fontanine . . . A 40
Concessioni ad uso (pozzettl d1 ]avagglo 1drant1 ecc) ) 22
Concessioni per uso potabile . . . . . e 2.445
Concessioni per Pubbliche Ammmlstramom e e e e e e e e ey 31
Concessioni per uso industriale . . . . . . . . . . . . . ... 0. 86
Tornano . . N. = 2.624

40y Impianti rimossi e {rasferiti d’uso:
Trasferiti

Usl Rimossi  ad altri usi Totale
Fontanine pubbliche . . . . . . . . . . . — — —
Uso pubblico . . . . . . . .. ... ... 2 —_ 2
Potabile . . . . B¢ 2 31
Pubbliche Ammlnlstrazmm e e e e e e — — —_
Industriale . . . . . . . . .. .. .. .. b0 — 50
Agricolo . . . e e e e e e e s — — —
Bocche d’mcendlo B — —
Totale impianti rimossi e trasferiti d’'uso. . . 81 2 83

Il totale degli impianti pubblici e privati in attivitd al 30 giugno 1964 si ricava come
segue:

Totale degli impianti in esercizio a fine giugno 4963 . . . . . . . . . N. 19.775
Nuovi impianti costruiti durante U'esercizio 1962-63 . . . . . . . . . » 2.624
Totale . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... ... ... N 2239
Impianti rimossi o trasferiti d'uso nel 4962-63 . . . . . . . . . . . . N, 83

Restano impianti al 80 giugno 4963 . . . . . . . . . . . . . . .. » 22316
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Poiché non risultano ancora perfezionati i 68 contratti d’impianti non risolti alla fine
dell’esercizio scorso, il numero degli impianti in esercizio regolarizzati con contratto a fine
giugno 1964, & di 22.248 cosl distinti:

Impianti per fontanine . . . . . . . . . . . . .. ... ... 0.0 N 539
» » uso pubblico . . . . . . . . . . ..o L0000y 453

» » potabile . . . . . . . . . . . oL ooy 20710

» » Pubbliche Amministrazioni. . . . . . . . . . . . .. . 1329

» » uso industriale . . . . . .. . o000 o000y 200

» » uso agricolo. . . . . . . . oL L Lo L L Lo oy 5

» » uso bocche da incendio . . . . . . . . . . . oL 0L 12
Tornano . . . N. 22.248

Come fu detto nella precedente relazione, gli impianti non perfezionati da contratti
sono relativi ad utenze di Amministrazioni Comunali.
Alla fine dell’esercizio risulta che non hanno ancora provveduto alla firma dei contratti
i seguenti Comuni:
Provincia di Matera: Nova Siri.
Provincia di Potenza: Francavilla sul Sinni, Cenzano, Paterno e San Martino d’Agri.

Resta tuttora insoluta, come si ¢ detto, la questione dell’assunzione, da parte dell’Ente,
della gestione della rete urbana di Potenza e relative utenze.
Al 30 giugno 1964 tutti gli impiantirisultano muniti di contatori dell’Ente e degli utenti.

50) Consumi di acqua. — La quantitd di acqua venduta mnell’esercizio 1963-64 ¢ stata
di metri cubi 5.174.452 suddivisa in metri cubi 2.585.747 venduta ai Comuni alimentati dal-
I’Acquedotto dell’Agri, metri cubi 1.688.852 dall’Acquedotto del Basento (i consumi dell’abi-
tato di Potenza), metri cubi 378.741 dall’Acquedotto del Caramola, metri cubi 282.381 dal-
I’Acquedotto del Pierno, metri cubi 52.542 dall’Acquedotto di Metaponto, metri cubi 32.705
dall’ Acquedotto del Torno, metri cubi 57.424 dall’ Acquedotto di Accettura e metri cubi 96.060
dall’Acquedotto di Maratea. ‘

Dal prospetto che segue si pud rilevare la quantitd di acqua venduta secondo le tariffe
in uso presso "Ente:

TARIFFE
ACQUEDOTTI Congessione TOTALE
1 11 I v v una tantum |-

Agri. . ... .. 1.225.024- | 1.020.549 | 230.183 89.481 2.352 164 | 2.585.747
Basento . . . . . 758.319 588.132 228.200 08.416 13.983 1.802 1.688.852
Caramola . . . . 175.819 183.353 16.470 3.099 — — 378.744
Pierno . . . . . . 416.244 203.029 23.073 10.005 —_ 60 282.381
Metaponto . . . . 17.483 24.357 4348 6.354 — —_ 52.542
Torno . . . . .. — 26.402 6.273 —_ - 30 32.705
Accettura . . . . 28.284 28.489 651 _— — — 57.424
Maratea . . . . . 54.705 30.419 13.936 —_ — . \ _— 96.060
TOTALE . .| 2.302.845 | 2413730 | 532434 | 207.355 16.335 2.053 | 5474452
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I’andamento dei consumi di acqua per gli 8 Acquedotti Lucani dall’inizio dell’esercizio
da parte dell’Ente si rileva dalla seguente tabella:

AGRI BAseENTO CARAMOLA PIERNO METAPONTO TORNO
ESERGIZI Con- | Incre-| Con- | Inere-| Con- |Incre-| Con- Inére- Con- | Incre-| Con- | Incre-
sumo mento| sumo |mento| sumo |mento| sumo |mento! sumo |mento|sumo |[mento
Al 30 giugno
1944 (a) . . . .| 3IN4R -— 23621 — — — — — - _ — -
1944-1945 . . . .| T6LUH - 436.966] — 60.159] — - - - — - -
1945-1946 . . . .| 506400 — 607.601) 170.635|  84.076| 23.917 — — — — - —
1946-1947 . . . .| 542.182 .77 515401 922001 142612 58536 — — — —_ - -
1947-4948 . . . .| 614818 72737 655.158) 130.757  162.510] 19.898] - — — - —
1948-1949 . . . .| 781485 166.566, 613.544| 41.614) 138.868| 23.642] — — — — — -
1949-1950 . . '. L 814497 33012 68.136) 1545021 145.715)  6.846) — — — - - -
1950-1951 . . . .| 962.203| 147.706; 880.001 {11.865] 177.999] 32.2%5 — - - - -
1951-1952 . . . .| L0d0.164] Tv.9610 887.178 VAT 184173 6074  — — — - — —
1952-1953 . . . .| 1.089.2% 4'9.091 916.508) 29.330; 192.341f 8.168) — — . — — —
1953-1954 . . . .| 1148222 58.967) 961.898) 45.3%0, 206.610{ 14.260] — - — — - -
1954-1955 . . . .| 1.228.792| 80570, 1.058.340| 96.451] 215.337 8w — - - - — -
1955-1956 . . . .| 1.340.435 111643 1.124.977] 66.628] 227.417 12.080 — — — — — —
1956-1957 . . . .| 1475.827) 135.302) 1.164.795) 30.818) 239.261] 11.844 — S - - - —
1957-4958 . . . .| 1.522.841) 47014 1.202.491) 37.686) 220.1421 18119 140.122] — - - - -
1958-1959 . . . .| L625.518) 102.678| 1.251.630] 49.1981 278745 57.603|  54.206| 106.084) — - - -
1959-1960 . . . .| 1.670.698) 54.179] 1.338.766; 87.076; 308.077 30.332] 236.605] 2.3%% - - —
1960-1964 . . . .| 1.871.336] 190.638 1.410.941) TLOT5| 306.427f 2.630| 202.944) 16.330] 10.3%0] — 17063 — ‘
1961-1962. L. 1972.105] 100.769) 1.491.505) 80.764  315.215) 8.8  273.610 666 10560, — | 17.123 —
1962-1963 . . . .| 2.020.624 57518 1.535.007) 43.502 324.400) 9.194] 281.560; 7.980| 11.897 337 116231 500
1963-1964 . . . .| 258147 5:6.123) 1.688.852 153845 g7ev4i| 5453 282381 791 525420 40.645) 32.105) 19.082
(a) Nei consumi accertati nell’esercizio 1944-45 sono compresi alcuni consumi relativi all’esercizio
precedente a causa delle difficoltd incontrate all’inizio della gestione degli Acquedotti Lucani.
Nell’esercizio in esame sono entrati in esercizio gli acquedotti di Accetiura con un consumo di
metri cubi 57.424 e di Maratea con un consumo di metri cubi 96.060.
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L’eccedenza dei consumi sugli impegnativi relativi agli impianti forniti di misuratori é

stata di metri cubi 1.328.063 cosi distribuiti:
TARIFFE
AGQUEDOTTI TOTALE
1 11 111 v v

Agri 16.959 482.595 94.449 48.720 832 643.555
Basento . . 14.165 249,344 92.341 41.467 2.440 400.757
Caramola 5.032 87.290 | 9.437 1.124 — 102.583
Pierno 36 77.325 18.046 5.017 — 100.424
Metaponto . . e 20.354 3277 2.224 — 25.855
Torno . . e 12.056 6.163 e —_ 18.224
Maratea . . 1.249 16.572 8.697 — — 26.518
Accettura . e 9.753 394 — — 10.447
Totali . 37.441 955.289 232.500 99.552 3272 1.328.063
Consumo specifico. — 11 consumo medio riferito alla popolazione accertata dall’Ufficio

Statistiche e Biblioteca dell’Ente al 31 dicembre 1963 di n. 284.978 abitanti in 69 Comuni
in gestione (si & escluso I’abitato di Potenza) al 30 giugno 1964 risulta di litri 481 per abitante/

giorno.
Il consumo medio per abitante/giorno varia come segue negli abitati raggruppati nel modo
seguente:
Popolazione Consumo Consumo
CATEGORIA Abitati | al 30 dicembre | complessivo per abitante/
1960 in me. giorno
Con popolazione fino a 10 mila abitanti . 62 205.683 3.459.825 46 ~
Con popolazmne fra i 10 e 20 mila abi-
tanti e e e e e e e e . 7 79.295 1.551.980 53,6
Con popolazione superiore a 20 mila abi-
tanti (Potenza) (a) . .. . i 45.479 102.647 9,7
Totali . 69 330.457 5.473.462 481
(a) T consumi riportati per Potenza riguardano solo gli impianti costruiti nell’agro di quel
comune e gestiti dall’Ente, e non comprendono pertanto quelli dell’abitato la cui rete, com’é detto
innanzi, non ¢ affidata alla gestione dell’Ente.

6°) Sgravi e rimborsi. — Le disposizioni di sgravio per errate letture, duplicazioni e ca-
suali diverse, emesse nell’esercizio 1963-64, sono state n. 134 per l'importo complessivo di

lire 1.914.607.

Le disposizioni di rimborso emesse nell’esercizio 1963-64 sono state n. 10 per la somma

complessiva di lire 409.380.
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CONDIZIONI IGIENICHE DEGLI ACQUEDOTTI LUCANT

Malgrado tutti gli inconvenienti che presentano, sia dal lato costruttivo, sia da quello
della manutenzione e di esercizio, gli Acquedotti Lucani hanno mantenuto ottime condizioni
igieniche che non hanno dato luogo, nell’esercizio 1963-64, ad alcun rilievo apprezzabile.

Il Servizio di Vigilanza Igienica persegue nella sua indagine sistematica perché possano
essere tempestivamente adottate opportune provvidenze per sventare ogni eventuale pericolo.

I Reparti, inoltre, esercitano nei centri abitati speciale sorveglianza onde evitare seri in-
convenienti, dato che le fognature in quegli abitati sono costruite secondo criteri che gene-
ralmente non garantiscono la sicurezza igienica e anzi, data la struttura delle strade di quasi
tutti gli abitati, costituiscono un continuo pericolo di inquinamento.

IMPIANTO EPURATIVO DELLA FOGNATURA DI POTENZA

La gestione dell'impianto di epurazione di Potenza & stata svolta anche quest’anno in
modo soddisfacente. ‘

Nel corso dell’esercizio l'impianto, tecnicamente perfetto, e stato oggetto di visite e di
studio da parte di eminenti tecnici italiani e stranieri.

Purtroppo, perd, nonostante la sua indiscussa utilita e funzionalita, il Ministero dei la-
vori pubblici non ha mai rimborsato le somme anticipate dall’Ente per la gestione, e sono
lire 106.270.755, sin da quando tale gestione venne affidata all’Acquedotto Pugliese e preci-
samente dal 1943.

Non & fuori posto, percio, seda queste pagine si fa 'augurio che il predetto Ministero sia
ben disposto a definire e risolvere la pratica, rimborsando le somme anticipate dall’Ente nel
passato e determinare per il futuro 'importo dei contributi annuali.

LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO

Nell’esercizio finanziario 1963-64 & continuato lo sviluppo dei lavori in base ai decreti
legislativi n. 474 del 17 maggio 1946, decreto legislativo n. 121 del 5 marzo 1948, legge Tu-
pini n. 589 del 3 agosto 1949, legge Zanardelli n. 140 del 31 marzo 1904 e successive integra-
zioni, legge 2 luglio 1949, n. 408, legge n. 619 del 17 maggio 1952.

Nel prospetti che seguono sono elencati il modo di esecuzione, il relativo ammontare e
lo stato di avanzamento dei singoli lavori.
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Numero . Stato di avanzamento
d’ordine INDICAZIONE LAVORI Importo lavori al 30 giugno 1964
Legge n. 474 del 17 maggio 1946.
1 | Salandra — Costruzione serbatoio - Progetto
di variante e .. .. 10.038.000 100 9,
Legge n. 121 del 5§ marzo 1948.
1 | Salandra — Costruzione serbatoio — Progetto
di variante dell’importo di lire 2.100.000. — 100 %
Legge Tupini.
1 | Ampliamento rete Salandra {° stralcio 13.720.000 | Lavori ultimati
2 | Completamento rete San Mauro Forte 20.000.000 | Lavori ultimati
3 | Costruzione delle opere terminali della fogna-
tura in servizio del rione Piccianello ¢ del
rione « A » della Cattd di Matera 50.000.000 97,19 9,
4 Gostruzmne rete Iognante nell'abitato di Oli-
veto L . e e 25.000.000 | Lavori ultimati
5 | Completamento rete idrica nell’abitato di Sa-
landra - II stralcio e e e 20.000.000 | Lavori ultimati
6 | Integrazione rete idrica di Chiaromonte 20.000.000 26,74 9,
7 | Costruszione rete fognante di Francavilla sul
Sinni - II stralcio . . e e 45.000.000 | Lavori ultimati
8 | Ampliamento reti idriche e fognante di
Grottole e e e e e e e 19.970.000 77,98 9,
9 | Completamento rete idrica di Campomaggiore. 10.000.000 | Lavori consegnati
10 | Costruzione reti idrica e fognante di Tursi . 20.000.000 19,36 9%
- 11 | Ampliamento rete idrica e fognante di Tursi . 10.000.000 3,32 9
12 | Completamento rete idrica Brindisi di Mon-
tagna . . C e e e e e e e 20.000.000 49,18 9
13 | Costruzione rete fognante di Rionero in
Vulture . . e e e 16.800.000 —
- 14 | Costruzione rete idrica di Montescaglioso 30.000.000 | Lavori consegnati




112

Numero - : Stato di avanzamento
dordine INDICAZIONE LAVORI Importo lavori al 30 giugno 1964

Provveditorato opere pubbliche di Potenza.
1 | Ampliamento rete idrica di Tricarico per ali-

mentare il rione Santa Maria . . R 4£.150.000 | Lavori ultimati
2 | Ampliamento reti idrica di Francavilla sul

Sinni . . e e e e e e e e 5.000.000 | Lavori collaudati
3 | Completamento rete idrica di Montalbano

Jonico — IT stralcio e e 7.000.000 76,60 9%,
4 | Ampliamento rete idrica di Spinoso . . 3.000.000 | Lavori ultimati
5 | Ampliamento rete idrica di Spinoso . 3.000.000 | Lavori ultimati
6 | Ampliamento rete idrica al rione Santa

Maria Lanova nell’abitato di Opp1d0 Lu- :

cano . 1.900.000 | Lavori ultimati
7 | Alimentazione idrica zona alta del cu- '

struendo rione Berra Venerdi in Matera . 10.950.000 | Lavori ultimati
8 | Integrazione acquedotto di Avignano 6.000.000 60.98 9%
9 | Ampliamento rete idrica di Tolve . . 8.500.000 68,09 9,

Legge 2 luglio 1949, n. 408.

1 | Lavori di costruzione di una palazzina al

rione Santa Maria di Potenza per il per-

sonale del reparto . . .o . 64.440.000 | Lavori ultimati

Legge 17 maggio 1952, n. 619.

1} Lavori per la costruzione della rete idrica

e fognante del rione Gappuceml di Matera —

I straleio . . . . ce . 73.724.917 99,85 9,
2 | Lavori per la costruzione della rete idrica e

fognante nel rione « A » di Matera 30.000.000 | Lavori ultimati
3 | Lavori per il completamento della rete dirica

e fognante nel rione « A » di Matera. . . 15.000.000 | Lavori ultimati
4| Lavori per l'alimentazione idrica delle zone

«A e B» e di costruzione della zona A del

Borgo Rurale di Ficciano in agro di

Matera . e e e e e e e e 102.792.500 57,15 9%
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PARTE QUINTA
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Nell'esercizio finanziario 1963-64 & proseguita lattivitd degli Uffici per 'attuazione dei

lavori concessi a finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. Alla fine dell’esercizio finan-
ziario 1962-63 Pimporto delle concessioni da parte della Cassa sommavano:

Acquedotto Pugliese. . . . . . . . . . . ... .. ... L 15.613.650.822
Fognatura di Bari . . . . . . . . . . . .. . . 940.924.914
Basso Larinese . . . . . . . . . . . 000000000y 762.480.925
Alta Irpinia S 558.172.992
Acquedotti Lucani . . . . . . . . . . oo oo oL oo » (a) 14.470.595.735

Totale . . . L. 20.345.825.388

Al 30 giugno 1964 la situazione delle concessioni fatte dalla Cassa per il Meazoglorno in
conto ai programmi di lavoro precedentemente presentati & la seguente:

: Importo Importo

DENOMINAZIONE ] )
di programma di concessionse-
Acquedotto Pugliese . . . . . . . . . .. e e e e 15.000,000.000 17.029.332.937
Fognatura di Bari —_ 940.924.914
Basso Larinese . . . . . . . . . . . . . .. - 762.480.925
Alta Irpinia . . . . . . . . . ... ‘ — 558.172.902
Acquedotti Lucani . . . . . . . . . . e e e e e e 16.000.000.000 12.530.353.863
Totali in lire . . . 31.000.000.000 31.821.265.631

Confrontando i dati predetti, si nota che I'importo di concessione ¢ aumentato nell’eser-

cizio 1963-64 rispetto ai precedenti di lire 2.475.440.243.
Con speciale riguardo alle attivitd svolte nell’esercizio finanziario 1963-64 si rlassume qui

di seguito la situazione dei lavori.

(a) Nell’esercizio in' corso alcune concessioni del servizio Acquedotti Lucani sono state ridimen-
sionate per cui il totale delle concessioni al 30 giugno 1963 risultano: lire 11.592.763.276 —12.167.541
— lire 11.470.505.735, di conseguenza il totale generale delle concessioni & di lire 29.345.825.388,
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Numero

1.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Le cvoncessioni fatte dalla « Cassa » nell’esercizio finanziario 1963-64 ammontano a lire
1.415.682.145 e riguardano:

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Costruzione galleria di Valico per l'alimenta-
zione delle sorgenti di Cassano Irpino
con le sorgenti di Gaposele Perizia sup-
pletiva

Opere di presa sorgenti Cassano II‘pan Pe-
rizia suppletiva

Costruzione nuova condotta suburbana d1
Taranto. Perizia suppletiva . .

Acquedotto ausiliario per Taranto delle sor-
genti del Fiume Galese. Opere di allac-
ciamento. Parte 1. Perizia suppletiva

Acquedotto ausiliario per Taranto dalle sor-
genti del fiume Galese. Condotta ascen-
dente. Parte II. Perizia suppletiva

Costruzione canale di guardia e sistemaszione
Fosso Cannavale per la difesa delle
sorgenti del Sele. Concessione aggior-
nata .

Integrazione opere acquedotto per le frazlom
di Santo Spirito e Palese del comune di
Bari. Perizia suppletiva

Alimentazione idrica del centro abitato d1 San
Vito di Polignano. Perizia suppletiva

Lavori preliminari per rendere efficiente e po-
tenziare 'esistente acquedotto comu-
nale di Castellaneta. Perizia suppletiva .

Acquedotto integrativo penisola Salentina con
Vutilizzazione della falda basale presso
Bagnolo del Salento. Perizia supple-
tiva

Acquedotto ausﬂlarlo d1 Br1nd1s1 con la utl—
lizzazione dell’ Acquaro 2°0. Condotta
di mandata della Olivitina 2°¢ stralcio
(concessione ridimensionata dalla Cassa
sull’importo ultimato nell’esercizio fi-
nanziario 1962-63) . .

Indagini idrogeologiche per progettazmne ac-
quedotti ausiliari per le Puglie 3* pe-
rizia (concessione ridimensionata dalla
Cassa sull’importo ultimato nell’eser-
cizio finanziario 1962-63) .

Completamento della II Canna del Slfone
Cubiti 1 ..

Nuova condotta di avvmmamento per l’abl—
tato di Foggia .

Costruzione II Canna sul ﬁume Ofa,nto Nuo—
va costruzione dell’opera SAF/42-
quingques) .o Ce e

Totale .

»

Importo

di concessione

esercizio
finanziario
1963-64

567.060.372
64.223.271
12.799.280

21.832.385

14.158.246

19.873.341

14.930.253

1.826.857

5.508.000

5.386.708

1.678.355

1.208.851
13.300.100
310.300.000

364.596.096

1.415.682.115

Importo
di
concessione
per ciascun
lavoro

5.720.321.030
444.929.271
307.323.864

114.080.492

102.737.204

99.426.341

110.320.753

19.613.657

7.668.000

82.497.820

51.816.355

62.906.851
13.300.100
310.300.000

361.596.096



Numero

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19..

20.

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 30 giuaNo 1964.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Provincia di Avellino:
Costruzione opere di presa delle sorgenti di

Cassano Irpino .
Acquedotto rurale per alcune borg&te in agro
di Guardia Lombardi R
Costruzione canale di guardia e sistemsazione
Fosso Cannavale per la difesa delle sor-
genti del Sele .

Provincia di Bari:
Costruzione del VII lotto della fognatura di
di Bari . .
Costruzione VII lotto B della fognatura d1
Bari
Costruzione VII lotto B della fognatura d1
Bari

Integrazione opere acquedotto per 1e frazmni

di Santo Spirito e Palese del comune
di Bari . .

Costruzione della fognatura nella 01tta Vecch:ta
di Bari, zona orientale .

Costruzione del 20 tronco della condotta addut-
trice integrativa der Bari (Condotta
Andria-Bari)

Alimentazione idrica San Vlto d1 Pohgnano

Provincia di Foggia:
Esplorazione e captazione acquedotto inte-
grativo di Accadia . .
Acquedotto integrativo di Delicato
Approvvigionamento idrico igole Tremiti .
Costruzione del 3° tronco della diramazione pri-
maria per la Capitanata ..
Completamento della 2* canna del Sifone Cu-
biti 1. . .
Nuova condotta di avvwmamento per labl-
cato di Foggia .
Costruzione 22 canna sul fiume Ofanto Nuova
costruzione dell’'opera

Provinecia di Lecce:

Acquedotto integrativo della penisola Sa-
lentina con lutilizzazione della falda
basale presso Bagnolo del Salento .

Acquedotto Ausiliario per Lecce con l'utiliz-
zazione della sorgente carsica basale in
agro di Carmiano. I stralcio. .

Elettrodotto Lecce-Carmiano-Veglie

Importo

di concessione

444.920.271

36.992.212

09.426.341

57.263.850
45.966.900

60.380.250

110.320.753
89.500.215

1.732.050.000
19.613.657

5.932.000
6.090.975
62.998.100

293.230.109
13.300.100
310.300.000

361.596.096

82.497.820

41.340.000
23.230.000

115

Percentuale
avanzamento

non

non

non

non

non

non

non

non

non
non

non

non
non

lavori

95

iniziati

iniziati

iniziati
iniziati

iniziati

57
iniziati

80
95

iniziati
37
iniziati
41
iniziati
iniziati

iniziati

90

iniziati
iniziati
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Numero DENOMINAZIONE, DELL'OPERA

Provincia di Taranto:
24. — Nuova condofta suburbana di Taranto . . . L.
22. — Acquedotto ausiliario per Taranto dalle sor-

genti del fiume Galese. Opere di allac-
ciamento I parte . . . . . . . . . »

Acquedotto ausiliario per Taranto dalle sor-
genti del filume Galese. Condotta ascen-
dente, Il parte . . . . . . . . . . »

23.

24,
25,

Acquedotto comunale di Castellaneta . . . »

Costruzione fognatura per la frazione di Statto
del comune di Taranto. . . . . . . »

Totale . . . L.

LLAVORI ULTIMATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64.

=
f

genti di Cassano Irpino . .

o
!

Importo

di concessione

397.323.864

114.080.492

102.737.204
7.668.000

64.437.930

4.583.206.139

Costruzione della galleria di Valico per l'allacciamento delle sor-

Sondaggio e prove di aducibilitd della galleria filtrante presso

la stazione delle ferrovie dello Stato di Ofantino

bl
!

Acquedotto Masso Larinese

=
I

appennino

o
!

finanziario 1962-63) differenza . .

&
I

Modifiche nel tratto del serbatoio di Larino al torrino di Madonna
Grande, ecc., per l'integrazione della portata di Termoli —

Integrazione della portata destinata agli abitati di Lucera e sub-

Acquedotto ausiliario di Brindisi con P'utilizzazione dell’Acquaro 11
— condotta di mandata della Olivitina 2° stralcio (ridimen-
sionata dalla Cassa sull'importo ultimato nell’esercizio

Indagini idrogeologiche per la progettazione acquedotti ausiliari
per la Puglia - 3° perizia (ridimensionata dalla Cassa sull’im-
porto ultimato nell’esercizio finanziario 1962-63) differenza.

Totale .

LAVORI ULTIMATI AL 30 GIUGNO 1964.

N. 95 Lavori per I'importo complessivo di

»

L.

Percentuale
avanzamento
lavori

70

97

99
non iniziati

non iniziati

Importo
di concessione

5.720.321.030

4.094.280

11.301.720

9.533.646

1.673.000

1.208.000

5.748.131.676

Importo
di concessione

L. 14.707.705.629



ACQUEDOTTI LUCANI

ammontano a lire 1.059.758.128 cosi distinte:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lavori di sistemazione Acquedotto di Avigliano . . .

Lavori di alimentazione idrica della fascia costiera ionica da Meta~
ponto a Nuova Siri — IT lotto 10 stralcio RN

Lavori per la costruzione dell’emissario della fognatura al rione
Capuccini di Matera .

Lavori di alimentazione idrica potablle della ZOona, d1 1nsed1ament0
industriale per il nucleo di industrializzazione della valle

del Basento . .

Lavori occorrenti per la normahzzazmne 1dr1ca per gh acquedottl
di Latronico (lavori alle sorgenti Santa Maria I e Santa
Maria IT e galante . . .

Lavori preliminari alla captazione de]la sorgente ¢ San Gostantmo »
nel comune di Roccanova » .

Lavori di ricerca alla sorgente « Vatturini» in agro d1 Paterno .

Lavori di ricerca alle sorgenti « Brefaro» e « SBanta Maria » in agro
di Maratea . .

Lavori di integrazione acquedotto Basento dalle sorgentl a Serra
di Vaglio — 1 lotto (perizia suppletiva) . . .

Lavori di costruzione delle condotte ascendenti e di parziale sost1—
tuzione di tubazioni facenti parte delle opere di integrazione
dell’Acquedotto consorziale Atella Rionero — I stralcio
(perizia suppletiva)

Lavori per I'approvvigionamento idrico d1 Trecchma Acquedotto
del Torno (perizia suppletiva) . . e

Lavori di costruzione della galleria di valico dell’Acquedotto del
Frida (perizia suppletiva) . . e

Lavori di sistemazione dell’ Acquedotto d1 Palagla,no (per1z1a sup-
pletiva) e

Lavori di captazione in galleria della sorgente n. 9 Acquedotto del
Frida (perizia suppletiva) . .

Lavori di costruzione dell’Acquedotto per le frazmm del comune dl
Matera (perizia suppletiva)

Lavori di adduzione delle acque della sorgente « Amoroso » all in-
cile dell’Acquedotto dell’Agri (Maggiore spesa per mserva
ed arbitrato) . R

Lavori di costruzione delle reti 1drlche fognante nel rione Cappuccml
di Matera (perizia suppletiva)

Totale .

LAVORI ULTIMATI AL 30 GIUGNO 1964,

N. 47 lavori per complessive

117

Le concessioni ricevute dalla Cassa per il Mezzogiorno nell’esercizio finanziario 1963-64

Importo
di concessione

- 23.009.140
382.935.600

16.133.588

215.882.280

11.866.380

1.101.600
5.184.000

5.670.000

9.532.769

535.000
2.779.229
318474447
16.233.826
10.089.967

17.642.997

2.359.187

20.628.448

1.059.758.128

Importo
di concessione

5.388.697.281
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Numero

[ac

e

10..
i1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

O Lo

!

|

|

[

L.AVORI ULTIMATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64.

Lavori di sistemazione dell’ Acquedotto di Baragiano . . . L.
Lavori di captazione in galleria della sorgente n. 9 Acquedotto del

Frida
Lavori di captazmne dell Acquedotto d1 Rotonda

Normalizzazione idrica per gli Acquedotto di Latronico (lavou alle
sorgenti Santa Maria I e Santa Maria II e Galante) . . »

Lavori di ricerca alla sorgente — Vatturini in agro di Paternc . . »

Rete idrica e fognante nel borgo Cappuccini di Matera . . . . . »

Totale . . . L.

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 30 GiueNO 1964.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Integrazione Acquedotto Basento — rami nord sud
IT lotto . . ..

Galleria A auedotto del Frlda .

Integrazione Acauedotto di Bella .

Fascia costiera jonica da Metaponto a Nova Sm

Approvvigionamento idrico comune di Garaguso
con derivazione Acquedotto Agri

Acquedotto frazione di Maratea

Serbatoio di riserva di Boseo Garaguso e raddopplo
sifone di Santa Barbara

Condotta adduttirice da Murgia Sﬂolgore al nuovo
serbatoio di fazzo Gattini.

Acquedotto di Taccone ed altri centri a,z1enda11 della
Riforma Fondiaria . .

Alimentazione idrica zona A e B e costrumone fogna-
tura zona A Borgo rurale di Picciano in
agro di Matera . .

Nuovo Acquedotto Rlpacandlta e Gmestra

Allacciamento sorgente Linice per I’ Acquedotto del
Basento

Condotta maestra Frlda da San Blace a Monte—
coppola .

Diramazione comune di Ahano Acquedotto Agm .

Raddoppio diramazione Sgolgore-Altamura

Lavori di sistemazione dell’ Acquedotto di Avigliano
~ II stralcio . .

Nuovo serbatoio di lazzo Gattlnl e relatwe condotte
di avvicinamento . .

Lavori di alimentazione idrica della fasua costlera
jonica da Metaponto a Nuova Siri - II lotto
I stralcio

Da riportarsi .

Importo
di concessione
esercizio
finanziario
1962-63

L. 451.868.000
»  2.434.751.292

oy . 25.660.945

» 650.560.000

» 13.584.480
» 111.852.277

» 88.159.997

» 495.643.031

» 112.842.510

L. 101.832.423

» 65.994.705

» 30.805.722

» 1.369.547.142

» 50.403.848
» 193.799.782

» 23.009.140

» 299.618.220

382.935.600

Ed

L. 157.154.678

Importo
di concessione

61.467.185

20.186.542
54.634.571

11.866.380
5.18%.000
68.287.225

230.625.903

[mporto
di
concessione
per ciascun
lavoro

65,47 %,
99,98 %
97,33 9,
95,35 9%,

97,96 9,
92,09 %
98,74 %
70,55 ¥,

57,45 %

59,82 %
65,48 %
79,21 9,
3,85 %
58,06 %

60,38 %



Importo
Numero DENOMINAZIONE DELL’OPERA di concessione

Riporte . . . L. 157.154.678

Lavori di alimentazione idrica potabile della zona

di insediamento industriale per il nucleo di

industrializzazione per la valle del Basento. » 215.882.280
20. — Lavori preliminari alla captazione della sorgente
« San Costantino » nel comune di Roccanova. » 1.101.600

19.

24. — Lavori di ricerca alle sorgenti « Brefaro» e Santa

Maria » in agro di Maratea . . . . . . . » 5.670.000
22. — Lavori per la costruzione dell’emissario della fogna-

tura al Rione Capuccini di Matera . . . . » 16.133.588

Totale . . . L. 7.141.656.582

119

Percentuale
avanzamento
lavori
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CONCLUSIONI

Nella. presente relazione che si rassegna al giudizio degli Organi superiori, si ¢ inteso
esporre chiaramente i risultati conseguiti dalle molteplici attivita svolte dall’Ente nell’esercizio
finanziario 1963-64.

Invero, i compiti portati a termine in questo anno possono considerarsi il coronamento
degli sforzi fatti negli esercizi precedenti, diretti a rendere sempre pitt robuste le strutture
dell’ Azienda per raggiungere gli scopi sanciti nelle norme istituzionali e, ancor pitl chiaramente,
nelle norme di leggi e regolamenti che hanno seguito il processo naturale di sviluppo economico-
sociale delle popolazioni pugliesi e lucane e del nuovo processo industriale del Mezzogiorno in
via di sviluppo, che aumentano notevolmente i compiti dell’Ente.

Nel corso della vita dell’Ente si sono alternati periodi in cui é stato predominante Paspetto
costruttivo delle grandi opere a periodi in cui ha predominato la gestione dei servizi; oggi I’ Azien-
da si ritrova nelle due qualitd di Ente costruttore e gestore insieme per cui, sotto un certo
punto di vista, si ripresentano gli stessi problemi dei pionieri dell’ Agquedotio, circa la
ricerca affannosa di nuove fonti e il superamento di inevitabili intralci burocratici ed ammi-
nistrativi per assicurare 'elemento essenziale ed indispensabile a tante popolazioni che ne sono
nacora prive e che ne godono in misura assai limitata e far fronte ai bisogni dell’industria.

Amnsie, queste, che sono state sempre presenti negli Amministratori, che costantemente
hanno avuto come principale obiettivo, quello di risolvere il problema dell’approvvigionamento
idrico a lunga scadenza, all’'uopo stimolando studi e approvando progetti che possano soddi-
sfare integralmente tutti i hisogni.

Da un attento esame di quanto & stato esposto nella presente relazione ed in quelle degli
esercizi precedenti, si pud dedurre indirizzo preciso che I'Amministrazione ha dato alle
attivitd che va svolgendo con una oculata politica aziendale, fondata sul reperimento dei fondi
necessari a far fronte allaumento delle spese, mediante una maggiore vendita di acqua, grazie
allaumento del consumo e delle nuove utenze che si registra con una certa e sicura continuita
ogni anno e allo adeguamento delle tariffe all’effettivo costo del servizio, al quale non si poteva
non far ricorso in conseguenza degli aumenti considerevoli verificatesi nel costo della vita.

Gia da tempo si avvertivano i sintomi di tali aumenti, ma che solo negli ultimi due anni
hanno avuto una spinta paurosa, sopratutto le spese di mano d’opera a cui ha fatto seguito
necessariamente 'aumento dei materiali.

Far fronte a questa congiuntura sfavorevole era compito precipuo dell’ Amministrazione
che, invece, non ha lesinato nessuno sforzo per superarla attraverso soluzioni che da tempo
erano sul tappeto e che solo in questo anno hanno avuto il loro coronamento. Si tratta dell’ag-
giornamento delle tariffe dell’acqua e dell'immissione delle acque del Calore nel Canale Principale.

Inoltre un razionale programma di manutenzione delle opere interne ed esterne consente
attraverso pronti interventi il recupero di ingenti quantitativi di acqua destinati al consumo
altrimenti andrebbero inesorabilmente perduti.

B opinione dell’ Amministrazione che attraverso questi provvedimenti il Bilancio trovera
il suo assetto e solo quando saranno accertati gli oneri definitivi per il personale rivenienti
anche dall’ultima rivendicazione, riguardante il conglobamento, la Presidenza presenterd un
piano organico per stabilire i criteri dei provvedimenti da emanarsi.

Per quanto riguarda le attivita di istituto, I’Ente persegue la sua programmagzione; in modo
particolare Vattuazione pratica del programma di manutenzione sopra richiamato ha richiesto
uno sforzo finanziario considerevole, che in cifra, nell’esercizio in esame, ammonta a lire
1.400.000.000, di fronte agli 850 milioni dell’esercizio precedente.

E opportuno chiarire che importi cost alti si impongono soprattutto per la manutenzione
del Canale Principale, per il quale sono necessarie somme ingenti per conservarlo nella mas-
sima efficienza, sia per la sua vetusta sia perché é la sola asta adduttrice che alimenta tutta la
zona servita dall’Acquedotto Pugliese.
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Grazie a tali sforzi finanziari, inoltre, & stato possibile mettere a punto una nuova ed effi-
ciente attrezzatura tecnica, costituire le squadre specializzate per la ricerca delle perdite, impri-
mere un maggiore impulso alla costruzione di nuovi impianti idrici e fognanti attraverso faci-
litazioni varie concesse ai privatli per il pagamento delle spese d’impianto.

Ebbene, i risultati ottenuti da un tale indirizzo e riportati, per la parte che compete I'eser-
cizio in esame, nella presente relazione sono eloquenti, perché dimostrano quanto di positi-
vo & stato raggiunto. ‘

Non meno importanti sono i risultati conseguiti dalle opere costruite col contributo dei
privati e con i finanziamenti dello Stato attraverso le leggi speciali che hanno incoraggiato
ed aiutato I'Ente ed i Comuni a rimuovere quei tronchi troppo provati dal lungo uso e a
costruirne dei nuovi dove mancavano, ma soprattutto ad eseguire lavori di carattere del tutto
eccezionale per I'utilizzazione delle Acque del Calore e del Frida, che per la loro imponenza
costituiscono 'orgoglio dell’Ente.

All'uopo é opportuno citare le leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184
e 29 luglio 1957, n. 634 con le quali lo Stato é intervenuto per consentire di completare e
sviluppare le reti idriche e fognanti di numerosi Comuni della Puglia e della Lucania; ebbene
tali interventi hanno raggiunto nel corso dell’esercizio in esame la bella cifra di oltre lire
7.000.000.000.

Per quanto riguarda, invece, le opere di presa e di adduzione, i lavori di completamento
della grande galleria di valico lunga 17 chilometri presso Cassano Irpino possono conside-
rarsi ultimati con la immissione provvisoria al consumo dell’acqua delle sorgenti del Calore.

Tuttavia ¢ doveroso far notare che col completamento di questa opera pur cosi grande,
non si pud ritenere risolta definitivamente il problema dell’approvvigionamento idrico in
tutta la sua interezza, in quanto oltre all’'insufficienza quantitativa delle sorgenti a soddisfare
i bisogni futuri delle popolazioni pugliesi in costante aumento, é necessario costruire una
seconda asta adduttrice che integri l'attuale Canale Principale il quale oltre a non essere
sufficiente a convogliare le nuove acque ¢ bisognoso, per la sua vetustd, di una continua
ed onerosa manutenzione.

Altra grande ed importante opera ultimata nell’esercizio in esame, anche se di dimensioni
pit piccole di quella testé descritta, & costituita dai lavori di perforazione della galleria
lunga chilometri 9,614 necessaria per 'utilizzazione delle acque del Frida, destinate ad inte-
grare lo scarso approvvigionamento idrico attuale dei Comuni della Lucania.

Queste due grandi opere destinate a segnare una tappa importante nel progresso civile delle
popolazioni servite, sono state il frutto di uno sforzo finanziario notevole da parte dello Stato,
al quale sono costate ben 8 miliardi cirea, e di uno sforzo tecnico-organizzativo da parte dell’Ente
che, in collaborazione con la Cassa del Mezzogiorno, ha impegnato il proprio personale per
la buona riuscita delle opere.

In definitiva si puo concludere che mentre la Cassa per il Mezzogiorno ha dato la possibilita
di migliorare il sistema adduttivo, il Ministero dei lavori pubblici ha migliorato i servizi di di-
stribuzione.

Opere queste che hanno avuto necessariamente uno sviluppo sincronizzato, col risultato
finale dell’incremento delle utenze e quindi un.sicuro introito per I’Ente nell’avvenire.

L’Ente con questa sua azione dimostra di essere sensibile non solo alle istanze sociali
delle popolazioni prive di acqua ma anche dei Comuni che gid serviti attendono un miglio-
ramento della distribuzione del prezioso elemento.

Nell’esposizione dell’attivitd svolta nell’esercizio in esame si é avuto cura di inquadrare i
risultati sia sotto il profilo economico-finanziario, che interessa la parte patrimoniale e finan-
ziaria dell’Ente, che sotto il profilo dei compiti svolti dalle singole gestioni concernenti I’eser-
cizio e la manutenzione delle opere esistenti e la costruzione di altre nuove.

Come risulta dal Rendiconto Consuntivo, gli oneri finanziari assunti dalla gestione sono
stati molto elevati, per I'aumento delle spese riscontrate in alcuni tra i pit importanti settori
di attivita dell’Azienda; queste spese solo in parte sono state affrontate dal maggiore gettito
delle nuove tarifte e delle entrate provenienti da un maggiore consumo di acqua e dall’aumentato
numero delle utenze.

Infatti quest’anno il consumo di acqua ha raggiunto metri cubi 120.579.628 registrando
un infroito di lire 5.512.286.991 con una maggiorazione rispetto all’esercizio precedente
di lire 788.773.306.
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Naturalmente questo & ben poco di fronte al notevole disavanzo che la gestione finan-
ziaria ha registrato, creando una momentanea situazione di disagio che si spera di superare
anche con nuovi provvedimenti atti a dare quel necessario assestamento al Bilancio, che con-
senta all’Ente di operare secondo le finalitd istituzionali e svolgere con serenitd i compiti che
gli sono stati conferiti senza rallentamenti ed incertezze che, inevitabilmente i disavanz
finanziari producono.

Per quanto riguarda le spese, quelle provenienti, in modo particolare, dalle attivita stra-
ordinarie finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Ministero dei lavori pubblici, dalla
contribuzione per il pareggio della gestione Acquedotti Lucani e dagli oneri del personale,
ampiamente illustrati nelle apposite rubriche, hanno avuto un peso preponderante nella de-
terminazione delle spese generali.

Queste spese, insieme a quelle per la manutenzione delle opere, sono inevitabili per la parti-
colare natura del servizio prestato dall’Ente, che impone uno studio continuo per mantenere
gli impianti sempre adeguati agli effettivi bisogni delle popolazioni servite, che in continuazione
aumentano numericamente e migliorano il tenore di vita, il che significa maggiore consumo pi
acqua e nuove richieste di impianti, e cioé maggiori spese oggi, piu introiti nel futuro.

Infine, un giusto riconoscimento va all’opera e al contributo lavorativo dato da tutto if
personale dipendente, se I’Ente ha raggiunto quel dinamismo che gli consente di poter far fronte
al numerosi e complessi compiti di istituto.

A conclusione, percio, di quanto é stato illustrato nella presente relazione, si pué alffermare
che l'esercizio finanziario 1963-64 & stato proficuo di realizzazioni e che quindi ampia e
legittima 3 la soddisfazione dell’Amministrazione che ha assolto tutti gli adempimenti
inerenti ai compiti affidatile dal legislatore.

Bari, dalla Sede dell’Ente, 20 dicembre 1964

It PRESIDENTE
MININNI
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RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

Signori Consiglieri,

la presente relazione accompagna il Rendiconto consuntivo per l'eser-
cizio finanziario 1963-64 approntato nei termini previsti dalle leggi tuttora
in vigore. Infatti la legge 9 aprile 1931, n. 334, modificativa delle disposi-
zioni conienute nella legge istitutiva dell’Ente, all’articolo 7 prescrive:
« Il conto consuntivo & predisposto dalla ragioneria dell’Ente non piu tardi
del 31 oftobre di ogni anno. Previo esame della Giunta permanente, il pre-
detto conto & sottoposto al Consiglio di amministrazione, insieme con la
relazione annuale al Parlamento, enfro il mese di novembre, e viene indi
trasmesso al Ministero dei lavori pubblici non oltre il 15 dicembre successivo ».

A tale riguardo & da richiamare la legge n. 62 del 1° marzo 1964 che ha
receniemente trasformato la decorrenza del bilancio dello Stato in coinci-
denza con l'anno solare e non per anno finanziario (1° luglio-30 giugno
dell’anno successivo).

Lrarticolo 6 di defta legge ha demandato ad apposita Commissione il
compito di proporre le norme da adottarsi per tutti gli enti sottoposti alla
vigilanza dello Stato. Sta di fatto che nessuna disposizione & stata emanata
e pertanto i bilanci dell’ente continueranno ad avere la strutturazione ad
anno finanziario senza la possibilita di poler stabilire quali provvedimenti
i Ministeri di tutela adotteranno per inserire nello stato di previsione del
bilancio del Ministero dei lavori pubblici la Relazione redatta dall’Ente in
accompagnamento al Rendiconto consuntivo.

I1 tutto pertanto rimane invariato per quanto si attiene alla procedura
dell’Ente, in attesa dell’emanazione delle nuove norme che dovranno disci-
plinare la materia.

Nell'assolvere a tale adempimento la Presidenza accompagna i risul-
tati contabili del Rendiconto consuntivo per 1'esercizio finanziario 1963-64
con la tradizionale relazione illustrativa che fornisce ampi cenni sulle at-
tivith aziendali che le cifre, nei loro risuitati positivi o negativi, non sempre
pongono nel giusto risalto.

La gestione finanziaria di competenza dell’esercizio finanziario 1963-64
si presenta:

Rendiconto finanziario 1963-64.

Entrate accertate . . . . . . . . . . L. 21.435.592.862
Spese impegnate . . . . . . . . . . L. 24257.163.296
con una differenza di . . . . . . . L. 2.821.570.434

che rappresenta il disavanzo dell’esercizio finanziario 1963-64, come sard
dimostrato dai prospetti che seguono nella presente Relazione in cui sono
posti a raffronto i risultati della gestione in esame con quelli dell’esercizio
finanziario precedente.
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Torna subito opportuno far rilevare il considerevole aumento del volume
delle entrate e delle spese che, nei confronti dell’esercizio precedente, sono
aumentate rispettivamente da lire 17.715.898.013 a lire 21435.592.862 e da
lire 20.385.977.067 a lire 24.257.163.296.

Di conseguenza anche il disavanzo che nell’esercizio finanziario 1962-63
risultd di lire 2.670.079.054 & passato a lire 2.821.570.434.

Dopo tale esposizione introduttiva si passa alla dimostrazione per ca-
tegoria dell’andamento degli accertamenti e delle differenze fra gli accerta-

menti e le previsioni.

CATEGORIA 1.

Entrate e spese definitive.

Entrate
Spese .

Avanzo (+) o disavanzo (—) .

CaTteGoRr1A 11
Movimenti di capitali.
Entrate
Spese .

Avanzo (4) o disavanzo (—) .

CAaTEGORIA III.

Partite di giro.

Entrate
Spese .

Avanzo (+) o disavanzo (—) .

CONTABILITA SPECIALI.

Entrate

Spese . .

Avanzo (+) o disavanzo (—) .
Ri1assunTto.

Entrate

Spese .

Avanzo (+) o disavanzo (—) .

Differenza tra

—  2.821.570.434

Previsioni i i
. | gli accertamenti

definitive Accerlamenti e Je previsioni

definitive

10.681.250.000| - -12.274.156.629|+ 11.592.906.629
13.510.100.000] 114.963.362.366| + 1.453.262.366

— 2.828.850.000|— 2.689.205.737|+  139.644.263
— 400.000.000|+ - 400.000.000
132.615.000 532.364.697|+  399.749.697

—  132.615.000}— - 132.364.697| -+ 250.303
2.175.400.000 3.530.636.482|+ 1.355.236.482
2.175.400.000 3.530.636.482{ + 1.355.236.482
3.037.929.600 5.230.799.751)+ 2.192.870.151
3.037.929.600 5.230.799.751|+ 2.192.870.151
15.894579.600; 21.435.592.862|+ 5.541.013.262

. 18.856.044.600] 24.257.163.296/+ 5.401.118.696
. — 2.961.465.000 +  189.894.566

DIMOSTRAZIONE DEL DISAVANZO.

Il divavanzo tra gli accertamenti di entrata.e gli impegni di spesa &

dato dal seguente prospetto:

Esercizio e manutenzione
I’Acquedotto

Cassa di Previdenza

Fognatura o

Acquedotti Lucani

Edilizia

del-

Entrata Spesa D?sz{argrzl(;o(_({i)
16.204.793.111 | 19.026.363.545 | — 2.821.570.434

696.540.183 696.540.183 —
1.637.428.075 1.637.428.075 —
2.874.186.277 2.874.186.277 —

22.645.216 22.645.216 —
21.435.592.862 | 24.257.163.296 |— R2.821.570.434
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come & stato gid reso noto, la Presidenza, seguendo una prassi tradi-
zionale, considera necessario rassegnare i risultati del Rendiconto consuntivo
per l'esercizio finanziario 1963-64 accompagnandoli con la presente rela-
zione diretta ad illusirare i fatti piu salienti delle aftivitd aziendali che
suffragano i risultati finanziari del Rendiconto in esame.

Il disavanzo di lire 2.821.570.434, che il Rendiconto finanziario pre-
senta, ¢ il risultato dello squilibrio che si @ accertato fra le entrate e le spese
come riflesso dell’adozione dei provvedimenti di rilevante importanza a suo
tempo adottali per i miglioramenti economici e di carriera al personale
dipendente.

Il disavanzo ora citato, attinente all’esercizio finanziario predetio, &
maggiore di lire 151.491.380 di quello dell'esercizio precedente. Esso sa-
rebbe stato certamente maggiore se non fossero stati accertati sensibili mi-
glioramenti alle Entrate per vendita di acqua cosi come sard meglio illu-
strato in seguito.

D’altro canto il disavanzo stesso si sarebbe ridotto di lire 367.831.524,
se nel frattempo I’Enfe non avesse posto a suo carico nella gestione Acque-
dotto Pugliese il contributo a pareggio di quella degli Acquedotti Lucani
in quanto il disavanzo proprio & di lire H17.831.524 fronteggialo — portando
1 risultati finanziari della gestione a pareggio — per:

«) contributo statale a pareggio della gestione . . . . L. 150.000.000
b) contributo a pareggio quale anticipazione dell’Ente . . » 367.831.524
Totale . . . L. bB17.831.524

Di conseguenza senza l'anticipazione effettuata alla gestione degli Ac-
quedotti Lucani per il pareggio innanzi detto, il disavanzo sarebbe risultato
di lire 2.453.738.910 cosi determinato:

disavanzo accertato per 1’esercizio finanziario 1963-64 . . L. 2.821.570.43%
anticipazione dell’Ente alla Gestione Acquedotti Lucani — » 367.831.524
tornano . . . L. 2.453.738.910

disavanzo inferiore a quello dell’esercizio precedente.

Il disavanzo che il Rendiconto consuntivo denuncia & il residuo della
situazione a suo tempo determinatasi per lentrata in vigore dal 1° luglio
1961 del nuovo Regolamento per il personale; per la sistemazione nei ruoli
di tutto i1 personale non di ruolo; per i miglioramenti economici e di car-
riera intervenuti a partire dal 1° gennaio 1962 e nel 1963 e che nell’esercizio
finanziario 1963-64, a seguito della definitiva approvazione dei provvedi-
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menti a suo tempo adottati dal Consiglio di amministrazione, hanno espli-
cato interamente la loro efficacia in uno agli altri provvedimenti intervenuti
come quelli relativi all’aumento dell’indennitad integrativa speciale.

Gli accennati provvedimenti e gli aumenti di costo verificatisi negli
altri settori hanno creato una situazione difficile per 1'Ente, non oitenendo
nel frattempo ancora V’approvazione degli aumenti wichiesti sin dall’ottobre
1961 sull’adeguamento delle tariffe.

Tale situazione & stata sostenuta dal Bilancio in un momento partico-
larmente delicato, in quanto lo squilibrio che si era andato a determinare
si & inserito nel quadro di una congiunfurs generale rendendo ancora piu
pesante la situazione per la strutturazione del bilancio dell’Ente.

Solamente con decorrenza 1° maggio 1964 per i prezzi di vendita del-
l'acqua e 1° gennaio stesso anmno per i canoni di allacciamento alla fognatura
¢ stato possibile ottenere gli annunciati provvedimenti della revisione tfa-
riffaria, provvedimenti che hanno in definitiva aperlo una nuova prospet-
tiva che, € opportuno dirlo sin da ora, costituisce e dovra costituire per
-aleuni anni la base sulla quale 1'Ente dovrd operare non polendosi asso-
lutamente ammettere di poler riplanare eventuali altri futuri disavanzi con
ulteriori aumenti tariffari. A

Pertanto il Bilancio, del quale il Rendiconto finanziario in esame &
la sinfesi, solo per due mesi (maggio e giugno) ha potuto beneficiare degli
aumenti tariffari che hanno segnato nel complesso maggiori proventi per
lire 788.778.396. Detti maggiori proventi non sono solo riferibili all’aumento
delle tariffe ma anche agli incrementi verificatisi sia nella costruzione di
un maggior numero di impianti che al imaggior volume di acqua venduta
agli utenti, presentando nel complesso una superiore quantita di acqua
venduta rispetto all’esercizio precedente di 8.565.446 metri cubi. L’acqua
complessivamente venduta nell’esercizio finanziario 1963-64 & stata di circa
136 milioni di metri cubi.

Pertanto, prima di passare ad analizzare alcuni aspefti particolari del-
I’andamento della gestione, occorre porre in rilievo due considerazioni par-
ticolari dalle quali, poi, fare scaturire le necessarie ed opportune conclusioni.

Si @ accennato al disavanzo che si & determinato per l'esercizio finan-
ziario in esame, confrontato con quello dell’esercizio precedente, ed & stato
posto in rilievo l'incremento che il disavanzo stesso presenta nei riflessi
dell'esercizio al quale si € posto a confronto e si & infine accennato all'in-
tervenuto aumento delle tariffe.

Avendo perfanto ’aumento tariffario inciso in parte per due mesi per
quanto si riferisce all’acqua e per i canoni di allacciamento alla fognatura
per sei mesi in corso di accertamento, ¢ evidente che 1'esercizio finanziario
in esame non poteva beneficiare, per effetto delle decorrenze, dell’intero
ammontare degli aumenti, ripercussioni invece che, in via provvisoria, giu-
sta deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella tornata
del 26 settembre 1964, si sono avute per l'esercizio finanziario 1964-65 dal
momento che con I'intero gettito riveniente dall’aumento delle tariffe e dei
canoni di fognatura & stato possibile annullare tutte il disavanzo che il bi-
lancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964-65 presentava in lire
2.994.700.000 con un avanzo @i lire 60.300.000 che & stato imputato al capi-
tolo 39 (Fondo di riserva) per sopperire ad eventuali deficienze di spese dei
capitoli ordinari. v

Tale considerazione vale a stabilire che anche con i dali provvisori
disponibili, ricavati in via del tutto prudenziale, il disavanzo & stato del
tutto assorbito. Cid porta a considerare che le preoccupazioni relative alla
cronicitd che 1 bilanci avevano presentato a partire dall’esercizio 1961-62
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fino a quello in esame sono state eliminate tanio da presentare anche un
ritorno, sia pure ancora modesto, alla destinazione ad un fondo di riserva.

L’altra considerazione, che non deve sfuggire in questa sede, deriva
dalla imperativa necessitdh di ripianare i disavanzi che si sono deter-
minati per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 ammontanti com-
plessivamente a lire 6.008.594.181, cosi rappresentati:

Consuntivo per 'esercizio finanziario 1961-62 . . . - L. 516.944.603
Consuntivo per 'esercizio finanziario 196263 . . . — » 2.670.079.054
Consuntivo per l'esercizio finanziario 196364 . . . - » 2.821.570.48%

Totale . . . -~ L. 6.008.594.181

ripianamento che richiederd il ricorso ad una operazione finanziaria straor-
dinaria per la quale occorrerd destinare una forte aliquota del cespite di
entrata per 'ammortamento dell’operazione che si. andra a contrarre.

Sarebbe auspicabile che le previsioni prudenziali fatte circa il miglio-
ramento delle entrate siano superate con un sensibile miglioramento in
modo da disporre di maggiori entrate da poter destinare agli scopi innanzi
detti.

Altra preoceupazione che & necessario diradare, ma che e opporiuno
porla in evidenza, & il richiamo al crescente ritmo dalla spesa ed ai prov-
vedimenti che si profilano all’orizzonte e che potrebbero minacciare la sta-
bilizzazione che si & raggiunta.

Gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1965 per l'indennitd integrativa
speciale, che passera da lire 10.800 a lire 12.800; 'aumento della 13* men-
sility per il 1963 che il Consiglio di amministrazione ha giad deliberato e che
si ¢ in atlesa di approvazione da parte degli Organi di tutela; la prossima
definizione degli aumenti per la 13* mensilitd 1964 ed il profilarsi dei prov-
vedimenti conglobati destano seri motivi di preoccupazione in quanto dal-
P’azione degli stessi verrebbe a riaprirsi una sibuazione che si @ appena
chiusa e che certamente creerd nuove fonti di serie preoccupazioni.

Sono stati gia resi noti i motivi che non lasciano intravedere al mo-
mento, se non a distanza di qualche anno, eventuali ritocchi tariffari e si
¢ accennato che il cespite di entrata non potra subire annualmente se non
quel progressivo accrescimento dovuto all’incremento annuale delle nuove
utenze.

Solo I'apporte di nuove fonti idriche e 'apprestamento delle dirama-
zioni alla possibilith di convogliare € condurre ai centri di distribuzione
nuove fonti idriche potrebbero dar vita a sensibili miglioramenti delle
Entrate. /

Oggi come oggi, dopo il conseguito pareggio, appare pitt ¢he necessario
che ad ogni nuova spesa debba fare riscontro la necessaria copertura senza
della guale il Bilancio ricadrebbe in una situazione impossibile a reggersi
e potrebbe dar luogo a serie conseguenze dal momento che le attuali con-
dizioni, diverse da quelle del 1962-63, non possono avere come presupposto
la prospettiva di una nuova revisione delle tariffe.

Altro problema che si pone di riflesso e che incide nella sostanza del
Bilancio e che consentirebbe di far filirare alla disponibilityh del Bilaneio
stesso, onde avere la possibilitd di fronteggiare nuove spese, ¢ quello rela-
tivo alla definizione della gestione degli Acquedotti Lucani dal momento
che il peso di una contribuzione sulla gestione dell’Acquedotto Pugliese di
lire 367.831.52%, suscettibile sempre di aumentare, fa sentire le sue con-
seguenze. :
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Il rimborso dei contributi arretrati per lire 1.350.000.000 e la contribu-
zione annua, per cingue anni, a carico dello Stato di lire 150.000.000 avevano
aperto uno spiraglio alla definizione del problema, ma, come si & visto, gli
oneri relativi a tale gestione continuano a pesare sul Bilancio dell’Acque-
dotto Pugliese in modo sensibile.

Pertanto non si puo mancare di auspicare la risoluzione di tale pro-
blema che possa ridare alla gestione Acquedofti Lucani una fisionomia
autonoma.

Da quanto & stato riferilo si evidenzia che la situazione finanziaria &
stata, in virth dell’adeguamento delle tariffe, superata. Perd essa @& tale
che richiede ancora provvedimenti direfti a far si che la spesa non subisca
incrementi tali da poter far riprodurre la situazione deficitaria di Bilancio
dalla quale solo col prossimo esercizio finanziario sara possibile uscire.

Sono stati analizzati gli oneri che si profilano per il Bilancio, il che
porta sin da ora a rendere prudente ogni ottimistica previsione per l’avve-
nire e, nel contempo, ad orientare gli opportuni riflessi su quelle che pos-
sono essere le eventuali conseguenze derivanti dal riprodursi di una nuova
situazione deficitaria di Bilancio.

Dopo quanto & stato esposto si passa ad esaminare i risultati di Bilancio
riflessi nelle varie questioni.

GESTIONE A'G‘QUEDOTTO PUGLIESE

ENTRATE.

Gli accertamenti complessivi di entrata per l’esercizio finanziario 1963-
1964, posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente, presentano
maggiori entrate ammontanti a lire 3.719.694.849.

Un maggiore accertamento di entrata ha segnato la rubrica esercizio
¢ manubenzione acquedotio per lire 1.649.984.514 in dipendenza delle varia-
zioni che qui di seguito si trascrivono:

Entrate ordinarie di Bilancio.

a) Proventi per conecessioni di acqua . . . . . . + L. 788.773.396
b) Proventi vari dell’esercizio . . . . . . . . — » 888.522.331
Diminuzione Enfrata parfe ordinaria . . . — L. 99.748.935

Entrate straordinarie di Bilancio.

«) Entrate varie dell’esercizio + L. 462.582.084
b) Lavori a carico di terzi . + »  4H7.021.831
¢} Movimento di capitali . . . 4+ »  395.840.850
+ » 434.288.734 4+ »  1.749.733.449

d) Partite di giro

Maggiore accertamento di Entrata . . . 4+ L. 1.649.984.514%
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Le predetie maggiori entrate evidenziano che i proventi per concessioni
di acqua hanno avuto un maggior getlito di enfrata di lire 778.773.396 in
dipendenza sia degli aumenti tariffari che, come si & detto, hanno avuto la
limitata incidenza di soli due mesi nell’esercizio in esame nonché dei ca-
noni e dei consumi per la costruzione di nuovi impianti che hanno rag-
giunto nell’esercizio il numero di 25.206 e i maggiori introili per consumi
in eccedenza.

L’acqua venduta nell’esercizio 1963-64 ha raggiunto per 1'Acquedotto
Pugliese metri cubi 128.537.445 con un incremento di metri cubi 8.565.446.
I’accertamento di entrata complessivo per vendita di acqua ¢ stato di lire
5.512.286.991 ed & risultato cosi costituito:

Ruoli dei canons.

Ruolo principale 1063 IIT rata . . . . . . . . . . L. 822.079.492

Ruolo principale 1964 I ¢ II rata »  ALTE5.T94.044
Ruolo dei canoni arrebrati » 62.187.674
Totale . . . L. 2.640.061.210
Buoli delle eccedenze.
Maggiori accert. — II Spec. 1963 . . . L. 94.472.945
I11 Ruolo Spee. 4963 . . . . . . . » 590.166.339
IV Ruolo Spee. 1963 . . . . . . . » 412.450.210
I Ruolo Spec. 1964 . . . . . . . . » 340.831.080
I1 Ruolo Spec. 1964 . . . . . . . » 677.7117.049 » 2.115.637.623
Amministrazioni pubbliche fuori ruolo (incassi con fatture) » bR7.471.576
Incassi dai Reparti art. 75 canoni anticipati e acqua navi » 287.838.507
meno sgravi . . . » 58.721.975
Totale generale accertamento al nefto . . . L. B5.512.286.991

con una maggiorazione, come si & detto innanzi, di lire 788.773.396 nei
confronti dell’esercizio precedente.

L’accertamento dell’importo di cui sopra & dimostrato nel prospetto che
segue, in cui sono messi in evidenza i consumi in metri cubi, i canoni, le
eccedenze, il nolo e manutenzione contatori ed infine la manutenzione
impianti:
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Raffrontate le entrate del predetto capitolo 1 dell’esercizio 1963-64 con
quelle dell'esercizio precedente, si desume che la maggiorazione di lire
788.773.396 & cosi costituita:

@) nei ruoli canoni + L. 211.203.603
b) nei ruoli delle eccedenze + »  499.748.493
¢) nelle Amministrazioni pubbliche + »  26.897.359
d) nei canoni anticipati articolo 7 + » 100.334.184
€) negli sgravi per errate letture . . . — » 49.410.243

Totale . . . + L. 788.773.396

Come & stato messo in evidenza i maggiori proventi di acqua sono
dovuti a tre circostanze particolari:

a) il sempre crescente incremento degli impianti;

b) i maggiori consumi anche in rapporto all’immissione delle sor-
genti del Calore; '

¢) laumento delle tariffe.

Nell’anno in corso le attivita aziendali, per quanto si attiene all’incre-
mento degli impianti, hanno aderito alle sempre crescenfi richieste delle
utenze e circa 26.000 — come si & detlo ~ sono state le nuove utenze di
acqua realizzate nel corso dell’esercizio finanziario in esame. Gid porta a
stabilire che la diffusione degli impianti continua a seguire quell’aspetto
‘ascensionale che collabora a migliorare le entrate e si deve aggiungere
che la congiuntura non si & ripercossa in tale settore e le domande conti-
nuano ad affluire con lo stesso ritmo che certamente potrd migliorare se
le risorse idriche che saranno poste a disposizione dell’Ente assicureranno
un sempre pit confacente ampliamento dei servizi per disporre nel con-
tempo, dell’acqua atta a soddisfare ai bisogni integrali dell’utenza.

Le acque del Calore immesse al consumo nei primi giorni del mese
di maggio 1964 hanno contribuito a migliorare via via i consumi proprio
nel momento in cui si manifestavano i mesi di calura, disponendo di una
maggiore quantith di acqua per soddisfare le sempre crescenti richieste
dell’utenza trasferendosi contemporaneamente in un vantaggio economico
per il bilancio. ‘

L’apporto delle acque del Calore sard ancora di maggiore rilievo quando
si potranno disporre i rilevamenti per un intero anno finanziario.

Con la possibilita di far viaggiare il canale principale 4 pieno regime,
si & rilevalo che i consumi per l'esercizio in esame sono stati accertati per
un maggiore apporto di circa 9 milioni di metri cubi. I che lascia pensare
che in un intero anno, in analoghe condizioni, le possibilith di distribu-
zione aumenteranno tanto da creare miglioramenti sensibili alle entrate.

L ultimo wrifiesso, ed & quello di maggiore importanza, ¢ dato dall’au-
mento attribuito con provvedimento del C.I.P. n. 1071 del 28 aprile 1964
col quale sono stati consentiti aumenti alle tariffe di vendita dell’acqua
decorrenti 1° maggio 1964. I riflessi quindi di tale aumento sono stati limi-
tati e la ripercussione completa dell’incidenza degli aumenti si potrd avere
nell’esercizio finanziario 1964-65. ,

Certo & che D’abbinamento delle tre circostanze innanzi illustrate e cioe
Iincremento degli impianti ed i maggiori consumi, l’immissione al con-
sumo delle acque del Calore e l'aumento tariffario dovranno dare alla
azienda il necessario respiro finanziario al fine di sostenere gli oneri sem-
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pre crescenti sia per gli aumenti economici al personale che per gli aumen-
tati costi dei materiali per quanto si attiene alle provviste ed ai lavori.

I proventi vari dell’esercizio presentano, come & stato gia accennato,
minori entrate per lire 888.522.331.

Le variazioni che hanno portato all’accertamento di tale complessiva
minore entrata & rappresentata principalmente dalla mancata contribu-
zione straordinaria per gli esercizi in esame, ottenuta dallo Stato, di lire
1.200.000.000 a rimborso di spese anticipate per la gestione Acquedotti
Lucani.

Pertanto la minore entrata & dovuta ad un fatto puramente contin-
gente che non ha riflessi sull’andamento tradizionale della gestione che,
‘anzi, presenfa incrementi sensibili secondo i dali qui di seguito riportati:

Cap. 2 Fittiecanoni . . . . . . . . . . . . — L, 625.222
Cap. 3 Interessi attivi . . . . . . . . . . . — » 18.482.795
Cap. 4 Entrate eventuali diverse . . . . . . . + » 40.483.277
Cap. 5 Cessioni materiali a terzi . . . . . . . — » - 8.711.128

Gap. 6 Quote di spese generali a carico dello Stato e
di altre pubbliche Amministrazioni . . . . — » 511.5565

Cap. 7 Quote di spese generali e di personale a ca-
di altre pubbliche Amministrazioni . . . — » 290.000.000

Cap. 9 Quote di spese generali per opere integrative
e di sviluppo a carico della Cassa per il
Mezzogiorno . . . . . . . . . . . . + » 9.325.092

Cap. 9-bis Contributo statale a parziale rimborso
delle somme anticipate agli Acquedotti Lu-
cani negli esercizi decorsi . . . . . . . — » 1.200.000.000

Totale . . . — L. 888.522.331

Come si & detto, I'incremento della parte straordinaria che ha presen-
tato maggiori entrate per lire 1.749.733.449 pone in evidenza che tutte le
attivitd straordinarie, comprese quelle relative agli impianti per conto terzi
(utenti), presentano un sensibile incremento per le ragioni in precedenza
ampiamente illustrate.

Presentano invece sensibili diminuzioni di entrata le opere finanziate
con la legge Tupini e quelle relative all’Acquedotto del Calore (galleria di
valico).

La riduzione relativa alle opere finanziate con la legge 3 agosto 1949,
n. 589, & strettamente collegata alle vicende, che in seguito saranno ampia-
mente accennate, connesse all’impossibilitd di collocare gli appalti per disin-
teresse delle imprese, data la instabilita attuale del mercato.

Tale fenomeno ha stretta attinenza con la situazione congiunturale che
& da augurarsi di sollecito superamento per raggiungere una stabilizzazione
nell’andamento del mercato.

Comungue gli incrementi che si determineranno al momento in cui sara
possibile collocare gli appalti si avranno certamente con le maggiori entrate
che oggi sono state limitate.

Il minore gettito di entrata di lire 259.389.832 per i lavori di adduzione
alle sorgenti del Calore & in relazione al completamento dei lavori stessi
come si ¢ innanzi chiarito.
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Da quanto sopra emerge che nel complesso le maggiori e minori enfrate
di parte straordinaria si sono cosi determinate:

Cap. 10 Proventi per progetti e per lavori di costru-
zioné e riparazione impianti a carico utenti + L.  266.976.724

Cap. 11 Contributo degli ufenti per la costruzione e

completamento condotte . . . . . . . . 4+ » 178.945.871

Cap. 14 Rinnovamento delle opere finanziate dalla
. Cassa per il Mezzogiorno . . . . . . . + » 16.659.439

Cap. 15/a Opere di acquedotio e fognatura danneggiate
da eventi bellici . . . . .= > 464.086.265

Cap. 15/d Opere finanziate dalla Cassa per il Mez-
zogiorno . . . . . . . . « e .« 4+ » 1.180.497.928
Cap. 1B/e Lavori di adduzione alle sorgent1 del Calore — » 259.389.832
Cap. 19/20 Redditi dei fondi di riserva speciale . . . — » 141.850
Cap. 21/22 Movimento di ecapitali-. . . . . . . + » 395.982.700
Cap. 23/34 Partite di giro . . . . . . . . . . 4 » 434.288.734
Totale . . . + L. 41.749.733.449

Riepilogando, le entrate ordinarie e quelle straordinarie nel complesso
hanno dato i seguenti risultati:

a) nella parte ordinaria minori enfrate . . . . . — L. 99.748.935
b) nella parte straordinaria maggiori entrate per . . + » 1.749.733.449
e quindi un totale di . . . 4+ L. 1.649.984.514

SPESE.

Gli accertamenti complessivi della spesa per l'esercizio finanziario
1963-64, posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente, presentano
maggiori spese per lire 1.801.475.894.

Le predette maggiori spese, analizzate attraverso 1’andamento delle
varie rubriche, sono determinate secondo la dimostrazione che viene data
in seguito.

Spese ordinarie di Bilancio.
Le spese ordinarie di Bilancio per la parte relativa alle rubriche:
a) assegni ed indennitd agli Amministratori;
b) spese di personale;
¢) spese diverse.
presentano nel complesso maggiori spese per lire 96.702.219.

Prima di passare ad illustrare "andamento delle spése afferenti alle
rubriche sopra indicate, si ritiene opportuno porre in evidenza, pregiudi-
zialmente, che gli assegni e le indennitd agli Amministratori hanno pre-
sentato una minore spesa di lire 4.801.256 ed anche quelle relative al per-
sonale presentano una minore spesa di lire 82.566.159.

Altrettanto non pud dirsi per le spese diverse che hanno reglstrato
in definitiva maggiori spese per lire 184.069.634.
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Occorre subito dire a tal proposito che la incidenza delle predette mag-
giori spese per lire 184.069.634 & dovuta essenzialmente agli interessi pas-
sivi su mutui e anticipazioni bancarie per un ammontare di lire 135.024.313
che da lire 217.494.729 dell’esercizio precedente sono passate a lire 352.519.042
dell’esercizio in esame. ,
La situazione dei capitoli afferenti alle rubriche sopra indicate & cosi
rappresentata: '

LE SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE

DELL’ESERCIZIO 1963-64 CON QUELLO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

Spese generali | Spese generali Differenza
DENOMINAZIONE accertate accertate tra 1 due
1962-63 1963-64 esercizi (-}- e —)
a) Assegni ed indennita agli Am- -
ministratori Cap. 1 35.615.738 30.814.482 | — 4.801.256
b) Stipendi ed assegni fissi agli
impiegati di ruolo e non di ruo-
lo Cap. 2 1.781.622.590 1.843.940.507 | + 62.317.917

Paghe ed assegni fissi al per-
sonale salariato (di ruolo
e non di ruolo) compreso
quello addetto alla manuten-
zione dell’Acquedotto Puglie-
se Cap.3e4 . . . . . . .

Indennita di trasferimento e di
missioni Cap. 5 .

Sussidi Cap. 6

Premi di operositd e rendimento
e compenso lavoro straordina-
rio al personale Cap 7-8-10

Spese per la rivalutazione del
conti individuali Cap. 11

Fondo accantonamento mensili-
ta cessazione dal servizio (ar-
ticolo 95 regolamento n. 10668)
Cap. 12 e

Rimborso acqua per uso fami-
liare, al personale dell'Ente
Cap. 9 .

Totale spese di personale

1.591.584.489 1.616.654.864 | +  25.070.375
72.803.871 84.695.703 | + 11.891.832
3.017.000 3.345.000 | + 328.000
1.738.627.654 | 1.608.829.927 | — 129.797.727
979.106.113 887.054.453 | —  92.051.660

4
200.000.000 240.000.000 | +  40.000.000
18.192.622 17.867.726 | — 324.896
6.384.954.339 |  6.302.388.180 | — 82.566.159
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Differenza

Spese generali | Spese generali
DENOMINAZIONE accertate accertate tra i due
1962-63 1963-64 esercizi (4 ¢ —)
c) Fitti e canoni Cap. 13 35.661.788 45.172.380 | + 9.510.592
Manutenzione ed adattamento
locali Cap. 14 26.256.781 25.633.189 | — 623.592
Acquisto e manutenzione di mo-
bilj, strumenti geodeciti Cap.15 23.059.165 25448232 | + 2.389.077
Tlluminazione, riscaldamento e
pulizia locali Cap. 16 31.870.595 31.646.395 | — 224.200
Spese per stampe, oggetti di
cancelleria ecc. Cap. 17 . . 35.782.587 37.560.462 | -+ 1.777.875
Spese per fornitura divise al
personale ed armamento alle
guardie giurate Cap. 18 4.990.715 4.985.955 | — 4.760
Spese postali, telegrafiche e te-
lefoniche Cap. 19 . 19.946.014 18.275.381 | — 1.670.633
Spese per il servizio trasporti
Cap. 20 57.166.873 57.999.200 | + 832.327
Premi di assicurazione Cap. 21 43.919.161 49120276 | + 5.201.115
Imposte e tasse Cap. 22 30.918.248 RA17.734% | + 1.199.486
Borse di studio per i figli dei
dipendenti Cap. 23 R 2.400.000 2.500.000 | + 100.000
Spese per liti ed arbitraggi
Cap. 24 . 17.186.745 22.207.315 | + 5.020.570
Spese casuali ap. 25 2.416.826 26.796.229 | +  24.379.403
Contributi vari Cap. 26 11.458.980 12.892.938 | + 1.433.958
Spese per il servizio sanitario
Cap. 27 6.618.731 6.342.834 | — 275.897
Interessi passivi su mutui e su
anticipazioni bancarie Cap. 28 217.494.729 362510042 | + 135.024.313
Totale spese diverse 567.147.928 751.217.562 | + 184.069.634
Totale spese generali e di Ammi-
nistrazione 6.987.718.005 7.084.420.224 | +  96.702.219
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Le minori spese afferenti le indennitd agli Amministratori sono in
rapporto a quella che & stata P'attivitd degli Organi Collegiali dell’Ente
liquidate in base alle disposizioni vigenti debitamente approvate dagli
Organi di tuiela.

Le spese relative al personale che presentano una minore spesa di
lire 82.566.159, come si & detto, presentano invece incrementi agli stipendi
e paghe per lire 87.388.292; alle indennitd di trasferimento e di missioni
per lire 11.891.832; al capitolo dei susisdi per lire 328.000 ed infine al fondo
accantonamento mensilith per lire 40.000.000.

Nei confronti delle predette maggiori spese si sono riscontrate minori
spese per lire 120.797.727 ai premi di operositd e rendimento e compenso
per lavoro straordinario in dipendenza soprattutto di un sempre pitt ade-
rente controllo della spesa ed a un maggior contenimento delle prestazioni
per lavoro straordinario; per lire 92.051.660 alla rivaluzione dei conti indi-
viduali per effetto di diverso numero di personale collocato a riposo ed
infine per lire 324.806 al rimborso acqua per uso familiare al personale
dell’Ente in base alle disposizioni regolamentari vigenti, ess'endo stato
detto rimborso effettuato solo al personale in servizio.

La rubrica delle spese per il personale, pur presentando nel camplesso
minori spese per lire 82.566.159, mette in evidenza che la relativa spesa
per D'esercizio in esame ammonta alla cospicua cifra di lire 6.302.388.180.

Se si pensa che nell’esercizio finanziario 1960-61 le spese di personale
ammontavano complessivamente a lire 2.065.441.581 appare subito ev1dente
la rilevante incidenza della maggiore spesa.

B vero che non pud prendersi ad esempio l'esercizio finanziario 1960-
1961 in quanto il personale non di ruolo gravava su di un capitolo fuori
della rubrica delle spese di personale e quindi il confronto & invece oppor-
tuno farlo con l’esercizio finanziario 1961-62. Infatti in detto esercizio le
spese di personale risultano gid di per se stesse piu che raddoppiate pas-
sando a complessive lire %.252.990.390.

Ponendo poi a confronto i due risultati dell’esercizio finanziario 1961-
1962 con quello dell’esercizio 1963-64, la maggiore spesa del rendmonto in
esame & di lire 2.049.397.390.

Se perd si considera che dall’esercizio finanziario 1961-62 a quello ‘in
esame ben 164 unith hanno lasciato il servizio, @ subito rilevabile che la
maggiore spesa sarebbe superiore.

Queste considerazioni portano a stabilire che & necessario, per le preoc-
cupazioni gid manifestate in apertura della presente relazione, svolgere la
massima vigilanza nelle spese afferenti il personale.

Questo problema & senz’altro il pid oneroso per 1’Azienda, tanto pin
che dal giugno 1959 - data in cui fu posto il blocco a nuove assunzioni —
al 30 giugno 1964 circa 233 unith hanno lasciato il servizio facendo mani-
festare, da piu parti, la tendenza a nuove assunzioni di personale.

B pur vero che il denunciato aumento del volume delle entrate e delle
spese dai 17 miliardi dell’esercizio 1962-63 & passato a 22 miliardi circa per
le entrate e dai 20 ai 24 miliardi circa per le spese, ma & vero anche che le
attivitd, dell’Istituto sono in crescente aumento che si trasforma in un mag-
gior volume di trattazione degli affari impegnando gli uffici in una sempre
crescente attivita.

Sono infatti in sensibile incremento le attivita tradizionali dell’Azienda;
sono altresi in forte aumento le attivitd straordinarie. Anzi queste ultime,
specialmente per le opere di sviluppo delle reti interne di acqua e di fogna,
hanno assunto limiti mai raggiunti in quanto risultano concessi ai comuni
serviti finanziamenti per circa 24 miliardi per i quali bisogna svolgere tutti
gli adempimenti inerenti alla redazione dei progetti, degli appalti, della
direzione dei lavori, delle contabilita, ecc. :
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Al riguardo occorre analizzare che i compiti straordinari di Istituto
sorti nel 1949 in proporzione modesta, in rapporto alle attivitd permanenti
dell’Azienda, hanno finito col capovolgere la situazione perché oggi dette
attivitd straordinarie oltre a prolungarsi nel tempo sono diventate rilevanti
e lo saranno ancor piu quando sard ripresa l’attivitd con la Cassa per il
Mezzogiorno in virti della legge, che proroga la permanenza del citato
Istituto, in corso di emanazione.

Con tale rilancio saranno certamente definiti i programmi di nuove
opere, programmi sui quali si fonda tutto il problema del riassetto generale
dell’approvvigionamento idrico.

Questo. programma dovra costituire la base dello sviluppo futuro delle
attivita permanenti dell’Ente, in quanto dall’apporto di nuove fonti idriche,
dall’ampliamento delle opere di adduzione ed infine dall’ampliamento di
quelle di distribuzione, sard possibile avere maggiori disponibilita di aequa
che, con lo sviluppo delle nuove utenze, miglioreranno i cespiti di entrata
perché oggi le attivitd straordinarie, che vengono compensate solo con le
percentuali stabilite dalle disposizioni vigenti, costituiscono un aggravio
ai fini della spesa non compensando le percentuali gli oneri che I’Ammini-
strazione effettivamente sostiene. ‘

Una recente indagine effettuata per il nucleo dirigenziale ed esecutivo
preposto alle attivitd connesse allo sviluppo delle reti urbane, sia di acqua
che di fogna, che & strettamente collegato ai finanziamenti concessi ai co-
muni con la legge 3 agosto 1949, n. 589, ha portato a stabilire che, pur
fenendosi conto del ricavato delle percentuali, I'Ente finisce col rifondere
annualmente una spesa aggirantesi sui 250 milioni.

Se per compiti straordinari 'Ente deve rifondere; se per la gestione
degli Acquedotti Lucani I'Ente deve contribuire, & ovvio che i1 vantaggi che
in definitiva offre la gestione vera e propria dell’esercizio vengono ad essere
neutralizzati dagli svantaggi che gli altri compiti presentano.

La sola valutazione positiva & che le opere oggi realizzate costituiscono
dei compiti permanenti del domani.

# certo che dovendosi affrontare degli studi per un pit armonico as-
setto aziendale, occorre inquadrare bene il problema affinché i compiti
straordinari siano limitati nel tempo e per quanto si attiene al personale
- per il campo specifico del quale si sta parlando - siano assunti impegni
femporanei limitati alla stessa attivitd straordinaria per evitare che un
arresto o un esaurimento dei compiti predetti vadano a determinare la pre-
senza in servizio di personale eccedente ai fabbisogni permanenti.

E pertanto auspicabile tale assetto e ¢id va visto principalmente prima
che si verifichino le condizioni gid sollecitate dagli uffici per l'assunzione
di nuovo personale.

Le spese diverse, come & stato gid accennalo, presentano maggiori spese
per lire 184.069.634. Esse sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e
sono la risultanza di quella che & I’attivity della complessa gestione dell’Ente.

Nelle spese diverse, che comunque sono state contenute, principal-
mente la strutturazione che si & dovuta dare all’Ente per rendere 1'organiz-
zazione sempre pit adeguata ai tempi attuali ed a tutta I'utenza che opera
con I'Ente e che oggi raggiunge il considerevole numero di 300 mila per
il solo Acquedotto Pugliese. '

Significative sono due voci delle predette maggiori spese e precisa-
mente quella del capitolo 25 (Spese casuali) che presenta una maggiore
spesa di lire 24.379.403 e quella del capitolo 28 (interessi passivi su mutui
e su anticipazioni bancarie) che presenta una maggiore spesa di lire
135.024.313 come in precedenza & stato posto in evidenza.

La maggiore spesa del capitolo 25 & da ricercarsi nel fatto che si sono
dovuti pagare interessi di mora per la impossibilith di soddisfare le con-
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tribuzioni scadute e che sono stati poi ratizzati. Tale ratizzazione ha. con-
sentito di alleggerire i gid pesanti scoperti per anticipazioni presso il Banco
di Napoli. In definiliva, al momento in cui la congiuntura di Cassa da
novembre 1963 a gennaio 1964 si presentd con maggiore asprezza, non fu
possibile prelevare dal Banco di Napoli altre somme in quanto le antici-
pazioni messe a disposizione riuscirono a coprire solo le spese fisse ricor-
renti per il personale.

Tuttavia tale maggiore spesa deve considerarsi affine a quella di inte-
ressi passivi su anticipazioni bancarie (vedi capitolo 28) perché o pagando
gli interessi di mora all'l.N.P.S. direttamente o prelevando le somme me-
diante anticipazioni dal Banco di Napoli — qualora ci¢ fosse stato possi-
bile — gli interessi si sarebbero sempre dovuti pagare. Si & fatla 'imputa-
zione al capitolo 25 perché gli interessi di mora predetti non rientrano
fra le categorie di spesa previste dal successivo capitolo 28 (interessi su
anticipazioni bancarie). Girca il capitolo 28 si deve aggiungere che la situa-
zione di Cassa ha prodotto le maggiori spese innanzi menzionate in quanto
al passivo esistente di lire 2.663.893.660 al 1° luglio 1963 fa riscontro una
maggiore situazione passiva al 30 giugno 1964 di lire 2.933.296.600, dati
questi ultimi riferibili alla gestione esercizio.

Nel complesso, invece, delle gestioni il passivo che al 1° luglio 1963
era di lire 1.945.215.767 al 30 giugno 1964 si e ridoito a lire 1.706.802.336.
Cid pone in evidenza che la deficienza di Cassa & stata confinua anche se
in aleuni momenti gli incassi hanno consentito un miglioramento solo
temporaneo.

Si prevede che con 'aprile 1965 la situazione di Cassa possa avviarsi
verso un certo miglioramento. Non si puo mancare di far presente pero
che l'operazione straordinaria si rende necessaria perché gid con la sop-
pressione della rilevante spesa per interessi passivi, si renderebbe possi-
bile concorrere sostanzialmenie all’ammortamento dell’operazione che si
andra a contrattare.

Il prospetto in precedenza riportato da una visione comparativa com-
pleta delle maggiori e minori spese che si sono verificate nell’esercizio in
esame confrontate con quelle dell’esercizio precedente.

Le spese della rubrica « Spese di esercizio e manutenzione dell’Acque-
dotto Pugliese » presentano maggiori spese per lire 28.830.689 in dipen-
denza prevalentemente dei maggiori stanziamenti determinati per la ma-
nutenzione dell’Acquedotio Pugliese.

La rubrica « Contributi per gestioni speciali » presenta invece una mi-
nore spesa per lire 36.691.080 dovuta ad una inferiore contribuzione desti-
nata al pareggio della gestione degli Acquedotti Lucani per effetto del
miglioramento delle entrate afferenti a quella gestione.

Swpese straordinarie di Bilancio.

Le spese straordinarie di bilancio riferite ai lavori finanziati con le
leggi speciali {legge Tupini e Cassa per il Mezzogiorno) ed ai lavori a fo-
tale carico di terzi (utenti) presentano maggiori spese per lire 857.475.980
cost divise:

Spese per lavori finanziati dalle leggi speciali . . L. 400.454.149
Lavori a totale carico di terzi . . . . . . . . » 457.021.831
e quindi per un totale . . . L. 857.475.980

che rappresentano in definitiva I'impiego delle maggiori entrate che sono
state gid rilevate nell’esporre la situazione delle Entrate straordinarie.
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I movimenti di capitali presentano a loro volta maggiori spese per lire
420.869.352 mentre le partite di giro presentano maggiori spese per lire
434.288.734.

I movimenti di capitali e le partite di giro sono in stretta relazione alla
esposizione che & stata fatta illustrando le entrate.

Riepilogando alle minori spese di amministrazione e di personale ed
alle maggiori spese diverse per I'ammontare di lire 96.702.219, seguono
altre maggiori ¢ minori spese per un importo di lire 1.704.773.675 cosi
come sono state analizzate e che determinano pertanto le seguenti mag-
giori spese: ,

Spese di esercizio e manutenzione . . . . . 4+ L. 28.830.689
Contributi per gestioni speciali . . . . . . — » = 36.691.080

Spese di esercizio (parte straordinaria) . + » 400.454.149
Lavori a totale carico di terzi . +  » 457.021.831
Movimento di capitali +  » 420.869.352
Partite di giro + » 434.288.734

per un totale di oo oo+ Lo 1704.773.675

che unitamente all’importo di . . . . . . . . » 96.702.219
danne l'importo complessivo come innanzitutto di . + L. 1.801.475.894

GESTIONI SPECIALI

Nella esposizione fatta non si & mancato di dare alcuni accenni alle
gestioni speciali.

Passando ad illustrare le gestioni speciali si esamineranno alecuni fatii
di gestione che interessano in modo particolare ’andamento di ogni sin-
gola gestione.

GESTIONE ACQUEDOTTI LUCANI

Il rendiconto finanziario relativo alla gestione degli Acquedotti Luecani
cosi si presenta:

Capitolo 37, leitere:
a) Proventi per concessioni di acqua, canoni, ec-

cedenze di consumo e nolo confatori . . . . L.  191.420.650
b) Fitti e canoni . . . . . . . . . . . . » 707.060
¢) Inferessi attivi e » - 280.357
d) Cessioni di materiali a terzi . . . . . . . . » 355.543

e) Contributo statale a pareggio della Gestione . » 150.000.000

/) Contributo a pareggio della Gestione (anticipa-
zioni deil’Ente)

e e e e e 367.831.524
¢) Quota spese generali per le opere finanziate dal-

la Cassa per il Mezzogiorno . . . . . . . » 16.179.520
h) Proventi eventuali diversi . . . . . . . . » 2.984.594
7) Quota spese generali per la costruzione Acque-

dotto del Frida e e e e e e e e s e 35.000.000

{) Quote di spese generali per opere a carico dello
Stato, dei Comuni, ecc. . . . . . . . . . » 41.280



Capitolo 38, lettere.
a) Proventi per progetti, lavori di costruzione im-
pianti

b) Contributo degli

utenti per completamento
condotte .

¢) Rinnovamento delle opere finanziate dalla Cas-
sa per il Mezzogiorno

/) Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno

g) Opere di acquedotto e fognatura danneggiate
da eventi Dbellici

Capitolo 39, lettere:
a/n) Partite di giro

Totale entrate Acquedotti Lucani

Mentre gli impegni di spesa sono:

Capitolo 65, letiere:
a/l) Spese di personale

Capitolo 66, lettere:
a/q) Spese diverse

Capitolo 67, lettere:

b) Spese per acquisto materiale e manutenzione
acquedotto

¢) Fondo di rinnovamento per le opere finanziate
dalla Cassa per il Mezzogiorno .

d) Studi e progetti .o
/) Spese diverse Acquedotto del Frida .

Capitolo 70, lettere:
a) Spese per progettazione e costruzione impianti
b) Spese per completamento condotte .

¢) Rinnovamento delle opere finanziate dalla Cas-
sa per il Mezzogiorno

/) Per opere finanziate dalla Cassa per il Mezzo-

giorno
g) Opere di aéquedotto e fognatura danneggiate
da eventi bellici

Capitolo 71, lettere:
a/n) Partite di giro

Totale spese

»

»
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"~ 95.204.276

50.210.180

18.5565.500
1.681.805.010

86.530.118

177.080.665

2.874.186.277

577.549.391

46.975.941

135.797.960

4.604.600
2.908.053
11.191.040

86.304.601
44.883.398

18.555.500
1.681.805.010

86.530.118

177.080.665

2.874.186.277
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Nei confronti dell’esercizio precedente la Gestione Acquedotti Lucani
presenta una maggiore entrata di lire 1.520.679.384 che si eguaglia con la
maggiore spesa.

La maggiore entrata & cosi distinta:

~a) nella parte ordinaria . . . . . . . . — L 9.256.777
b) nella parte straordinaria . . . . . . . 4+ » 1.523.823.244
c) nelle partite di giro . . . . . . . . . 4+ » 6.112.917

Totale” . . . . . . . . . . . . . . L 1.520.679.384

E il caso di far presente che le entrate ordinarie della Gestione in
esame hanno beneficiato di lire 517.831.524 di contributi di cui lire
150.000.000 da parte dello Stato e lire 367.831.524 da parte della Gestione
Esercizio Acquedotto Pugliese.

Il contributo della Gestione Hsercizio Acquedotto Pugliese risulta in-
feriore di lire 36.691.080 rispetto a quello dell’esercizio precedente.

Nella parte straordinaria figurano maggiori finanziamenti ai lavori
di costruzione e riparazione impianti a carico di utenti per lire 24.703.792,
ai lavori per completamento condotte per lire 36.191.590; alla voce rinno-
vamenti delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno per lire
18.655.500, alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno per lire
1.381.424.745 e alle opere danneggiate da eventi bellici per lire 22.948.173.

Le partite di giro non vengono analiticamente segnalate, trattandosi
di somme per le quali la gestione e debitrice e creditrice nello stesso
tempo.

La maggiore spesa di lire 1.520.679.384, trova riscontro nelle partite
di cul appresso:

Capitolo 65, lettere:

a/1) Spese di personale . . . . . . . . + L. 6.180.872
Capitolo 66, lettere:
a/q) Spese diverse . . . . . . . . . . 4+ » 21.699.966
Capilolo 67, lettere:
a/f) Spese di esercizio ¢ manulenzione . . . — » 30.498.950
Capitolo 70, lettere:
a/g) Spese effettive straordinarie . . . . + » 1.617.184.579
Capitolo 71, lettere:
a/n) Partite di giro . . . . . . . . . + » 6.112.917
Per un fotale di . . . . . . . . . . L. 1.520.679.384

La maggiore spesa di lire 1.517.184.579 trova giustificazione nei nuovi
lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Dalla situazione testé analizzata, dal punto di vista finanziario, appare
evidente che la Gestione Acquedotti Lucani, pur avendo usufruito del con-
tributo statale a pareggio della gestione che, come & noto, con legge
n. 99 del 28 gennaio 1963 e per un quinquennio & stato stabilito in lire
150.000.000 annui, ha richiesto per il suo pareggio un ulferiore contributo
dalla Gestione Acquedotto Pugliese per lire 367.831.524. Invero detto con-
tributo, per effetto di miglioramenti alle Entrale ordinarie della gestione,
¢ stato inferiore di lire 36.691.080 a quello dell’esercizio precedente. Tale
miglioramento ¢ anche in funzione diretta con la maggiorazione dei prezzi
delle tariffe. Altro sensibile miglioramento si potrd avere a partire dal-
D’esercizio finanziario 1964-65 e cioe quando si potrd usufruire dell’intero
beneficio derivante dall’aumento tariffario che, come & mnoto, per 'eser-
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cizio in esame & stato limitato a soli due mesi avendo avuto decorrenza
dal 1° maggio 1964.

La situazione comunque, per quelle ragioni che sono state richiamate
in apertura della presente relazione, polrd subire un peggiorameto qualora
dovessero verificarsi nuovi oneri per le spese di personale che neutraliz-
zerebbero inferamente i vantaggi conseguiti.

In proposito & da rammentare che quando per l'esercizio finanziario
1962-63 venne effettuato il rimborso all’Ente delle somme anticipate dal
1o luglio 1956. al 30 giugno 1962 per il pareggio della gestione mediante
un contributo a carico dello Stato di lire 1.200.000.000, le somme delle
quali I’Ente era creditore ammontavano a complessive lire 1.424.903.774.

Partendo la tale esposizione si defermina che la situazione credifo-
ria dell’Ente per contributi non riscossi e per anticipazioni fatte succes-
sivamente ammonta complessivamente a tufto i1 30 giugno 1964, indipen-
dentemente dal contributo statale annue di lire 150.000.000, a lire
997.257.902 e precisamente:

Saldo non rimborsato a tutto il 30 giugno 1962 . . . . L.  224.903.774
Anticipazione effettuata per l’esercizio finanziario 1962-63 » 404.522.604
Anticipazione effettuata per l'esercizio finanziario 1963-64 » 367.831.524

Totale credito della Gestione Acquedotto Pugliese L.  997.257.902

Detta situazione creditoria e 'anticipazione che annualmente la Ge-
stione Acquodotto Pugliese ¢ chiamata ad effettuare per quella degli Acque-
dotti Lucani diventa sempre piti onerosa per gli impegni che la Gestione
Acquedotto Pugliese ¢ chiamata a fronleggiare in questo particolare mo-
mento.

Di conseguenza 1'accentuata situazione pone in evidenza la necessita
di pervenire alla definizione del problema della Gestione Acquedotti
Lucani.

La Commissione ministeriale, a suo tempo nominata per esaminare
la fondatezza delle richieste dell’Ents direite ad ottenere il rimborso delle
somme effettivamente anticipate per il mantenimento della Gestione Acque-
dotti Lucani, non ha ancora rassegnato le sue risultanze ed & da ritenere
che fino a quando detta Cominissione non avra ultimati i lavori non sard
possibile impostare 1’azione da svolgere per pervenire ad una definitiva
soluzione dell’annoso problema.

GESTIONE CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Cassa di Previdenza dell’esercizio 1963-64 presenta accer-
tamenti di entrata per lire 696.540.183 come appresso distinti:
a)y Trattenute e contributi per Cassa di previden-

za del personale . . . . . . . . . . . L 362.945.888
b) Cessioni quinto stipendio . . . . . . . . » 110.090.536
¢) Riscatli c¢/individuali . . . . .o 9.230.206
d) Interessi su anticipazioni ed alire Gestlom .. 4.345.953
e) Interessi e premi su titoli . . . . e ., 27.850.887
/) Rimborso art. 7 e 10 Casa di Prewdenza .. . 22.774.265
¢) Interessi su anticipazioni alla Cassa Mutua . . » 4,249,450
h) Inferessi su anticipazioni Cooperativa Domus Mea » . 12.426.589
i) Interessi sul ¢/c libero Banco di Napoli . . . » 33.980.815
1) Interessi sul ¢/c libero Banco di Napoli . . » 22.540

m) Interessi su mutui concessi all’esercizio . . . » 13.147.659

n) Alienazione e rimborso titoli . . . . . . . » 95.475.395
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Gli impegni di spesa sono cosi distinti:
a) Cessioni quinfo stipendio concessi al personale L.  210.538.027
b) Liguidazione conti individuali . . . . . . » 144 .842 642
‘¢) Articoli 7 e 10 Regolamento Cassa di Previdenza » 22.774.265

d) Fondazione Postiglione . . ... . . . . . » . 1.458
e) Imposte e tasse . . . . . . . . . . . . » 13.369.998
/) Disponibilitd per nuovi investimenti . . . . » 305.007.793

per un totale di . . . L.  698.540.183

Nei confronti dell’esercizio precedente si sono avute maggiori entrate
e maggiori spese per lire 90.060.228.

Nell’esercizio in esame si € avuto un incremento netto dei conti indivi-
duali del personale di lire 329.775.274 che aggiunto alla consistenza al 1°
luglio 1963 in lire 1.786.796.034 ha raggiunfo I'importo di lire 2.116.574.308.

L’incremento metto di lire 329.775.274 & cosl costituito:

Ammontare delle ritenute, contributi e riscatti di

Cassa di Previdenza . . . . . . . . . . + L. 372.176.094
Interessi sull’ammontare dei ¢/individuali . . . . + » 115.819.278
Liguidazioni pagate nel corso dell’esercizio . . . . — » 144.842.642
Oneri fiscali . . . . . . . . . . o . .. — 13.377.456

torna 'incremento di . . . + 1. 329.7715.274

E tornando a trattare dei ¢/individuali dell’ammontare di lire
2.116.571.308 devesi dire che gli stessi sono costituiti dalle seguenti voci:

Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L 705.699
Banco di Napoli ¢fc libero . . . . . . . . . . . » 387.827.761
Banco di Napoli ¢/e vincolato . . . . . . . . . . » 15.235.971
Antieipazioni ad altre Gestioni . . . . . . . . . . » 86.919.065
Anticipazioni alla Cooperativa « Domus Mea » c e 219.381.360
Anficipazioni alla Cassa Mutua . . . . . . . . . » 75.073.635
Mutui concessi all’esercizio . . . . . . . . . . . » 168.521.5631
Consorzio Provinciale di Brindisi . . . . . . . . . » 106.242
Anticipazioni per cessioni . . . . . . . . . . . » 445.874.377
Titoli . . . . . . . L. L .. . 716.925.677

Torna il totale di . . . L. 2.116571.308

Detfo importo trova riscontro nelle situazioni partitarie del personale.

GESTIONE FOGNATURE.

La Gestione fognature che in definitiva beneficierd di due diversi mi-

glioramenti alle Enfrate, dal punto di vista del Rendiconto in esame ha pre-

" sentato accertamenti di entrata ed impegni di spesa per lire 1.637.428.075

a fronte di lire 1.179.217.678 dell’esercizio precedente e quindi con un mag-
giore accertamento di lire 458.240.397.

Tra le spese figura la somma di lire 21.071.771 per avanzo di gestione

da destinarsi alla costituzione di un fondo di riserva per riparazioni straor-
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dinarie e per rinnovamenti in base all’articolo 6 del regio decreto-legge del 2
agosto 1938, n. 1464,

Il suddetto fondo di riserva, che al 30 giugno 1963 era di lire 104.880.123,
con la destinazione della somma di lire 24.071.771, raggiunge la comples-
siva somma di lire 125.951.894.

Il maggiore impegno di spesa & cosl costituito:

Spese per 'esercizio e la manutenzione + L. 18.581.560
Spese per costruzione di tronchi - . . . . . . . + » 140.893.800
Spese per i pozzeiti di lavaggio + » 1.386.636

Quote a carico della Gestione fognatura delle spese

generali di amminisirazione e del personale del-
Pacquedotto B 290.000.000

Avanzo da devolversi per la costituzione di un fondo-
di riserva . . . . . . . . . . .. L.+ 7.348.404
Totale . . . L.  458.210.397

Con D’espletamento del censimento per gli allacciamenti alla fognatura
in base alle nuove disposizioni enirate in vigore a partire dal 1° gennaio
1964, la gestione potrd disporre ancora di un sensibile miglioramento delle
entrate, miglioramento che dovrd portare alla sistemazione degli effettivi
oneri per il mantenimento del personale addetto alla gestione stessa e di
tutti gli oneri generali.

(GESTIONE EDILIZIA.

La Gestione edilizia ha presentato nell’esercizio 1963-64 accertamenti di
Entrata, che si eguagliano con gli impegni di spesa, per lire 22.645.216, di
cul lire 4.000.000 al conto costruzioni e lire 18.645.216 al conto Gestione.
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SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI

La situazione generale dei residui che alla data del 30 giugno 1963 pre-
sentava la seguente situazione:

Residui attivi . . . . . . . . . . . L. 14.719.883.250
Residul passivi . . . . . . . . . . . » 15.987.156.995
al 30 giugno 1964 si & invece presentata come segue:

Residui attivi . . . . . . . . . . . L. 15.372.062.052
19.450.746.162

con una eccedenza dei residui passivi su quelli attivi di lire 4.078.704.110.

Residui passivi . . . . . . . . . . . »

Preliminarmente si deve meltere in evidenza che i residui attivi sono
aumentati rispetto all’esercizio precedente di lire 652.158.802 mentre quelli
passivi sono aumentati di lire 3.463.589.167. Detti aumenti sono in dipendenza
non di un appesantimento della gestione dei residui ma in funzione dell’ac-
cresciuto aumento delle entrate e delle spese in relazione anche alla riscos-
sione delle entrate ordinarie per vendita di acqua che & vincolata a dispo-
sizioni che si differenziano dalle scadenze e dalle chiusure dei bilanci non-
ché agli impegni assunti per l’esecuzione dei lavori finanziati dallo Stato
che conseguentemente — ai fini delle entrate — vengono impegnati dal mo-
mento che si effettua 1’'appalto mentre le spese agiscono in rapporto all’avan-
zamento dei lavori. 4

L’aumento dei residui passivi su quelli attivi & rappresentato dettaglia-
tamente dal seguente prospetto: .

Differenza tra i

GESTIONE Residui attivi | Residui passivi | residui attivi e

quelli passivi

Esercizio 11.222.347.697 | 14.560.504.794 |— 3.338.157.097
Acquedotti Lucani . 2.729.326.538 | 2.956.721.588 |—  227.395.050 k

Cagsa di Previdenza 463.082.768 758.638.838 | —  295.556.070

Silvicultura del Sele 449.382 219.605 |+ 229.777

Edilizia 103.330.853 67.868.106 |+ 35.462.747

Acquedotto Alta Irpinia 144.683.148 164.753.237 |— 20.070.089

Fognatura 708.821.666 942.039.994 |—  233.218.328

15.372.042.052 | 19.450.746.162 |— 4.078.704.110
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Circa la posizione de1 residui attivi, in dipendenza della riscossione delle
entrate ordinarie, & da rilevare che la situazione denunciata al 30 giugno
1963 per lire 1.796.287.437 al 30 giugno 1964 risulta di lire 2.014.041.814 su-
periore quindi di circa 200 milioni a quella dell’esercizio precedente.

Occorre subito precisare che i residui attivi rilevati, come si & detto, al
30 giugno 1963, in lire 1.796.287.437 per effetto di accertamenti in meno
per lire 24.782.826 si erano ridotti a lire 1.771.504.611 e in dipendenza di
somme riscosse nel corso dell’esercizio per lire 1.508.893.005 si erano ulte-
riormente ridotti a lire 262.611.606.

I residui propri della competenza dell’esercizio finanziario 1963-64 risul-
tano di lire 1.751.430.208 che, in aggiunta a quelli precedenti, hanno defer-
minato I'importo complessivo di lire 2.014.041.814.

La competenza deriva dalla pubblicazione dei ruoli speciali e dall’au-
mento delle tariffe, fatti questi, che alla data odierna possono considerarsi
gia superati anche se ai fini contabili il rilevamento & accertato al 30 giu-
gno 1964.

La posizione che si evidenzia per i residui di competenza dell’esercizio
finanziario 1963-64 & la seguente:

a) Fatture pubbliche amministrazioni per consumo acqua L. 311.684.944

b) Ruoli pubblicati anteriormente al 30 giugno 1964 da
riscuotersi perd per parte delle rate successivamente al
30 giugno 1964 e e

¢) Ruoli pubblicati dopo il 30 giugno 1964 il cui ammon-
tare o aumento tariffario si riferisce a consumi di acqua
o aumenti rientranti nel Bilancio 1963-64

419.866.556

b4

1.018.548.129
d) Utenti non eompresi nei ruoli . . . . . . . . . » 1.330.579

¥

Totale residui di competenza . . . L. 1.751.430.208

Da tutto cid emerge che la situazione dei residui attivi, specialmente per
quelli di vendita di acqua, va seguita attentamente. Essa & sensibilmente
migliorata anche se il volume di vendita di acqua e il maggiore costo tarif-
fario hanno fatto aumentare 'ammontare complessivo di detti residui.
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MOVIMENTO DI GCASSA

Nell’esercizio 1963-64 la Cassa ha avuto il seguenie movimento:

Riscossioni

Pagamenti

Eccedenza attiva (+) e passiva (—)

Conto residui corr?;(r:ltteilze Totale
6.014.135.662] 14.738.802.106] 20.752.937.768
4.911.056.077|  15.800.920.335] 20.711.976.412

+ 1.103.079.585— 1.062.118.229| + 40.961.356

Nel precedente esercizio 1962-63 si sono verificati riscossioni e paga-

menti come appresso:

Riscossioni

Pagamenti

Eccedenza attiva (4) e passiva (——)b

Gonto residui corfﬁ,’?t?nze Totale
4£.980.083.460| 11.374.974.538, 16.355.057.998
4.292.300.201| 13.649.491.433| 17.941 791.634

+  687.783.259— 2.274.516.895|— 1.586.733.636

Nel prospetto che segue sono messe in evidenza le differenze fra i due

esercizi:
cas Conto
Conto residui competenze Totale
Riscossioni + 1.034.052.202|+ 3.363.827.568|+ - 4.397.879.770
Pagamenti +  618.755.876|+ 2.151.428.902|+ 2.770.184.778
Eccedenza attiva (4) e passiva (—) [+  415.296.326|+ 1.212.398.666/+4- 1.627.694.992

Stabilito il movimento delle riscossioni e dei pagamenti messi a raf-
fronto fra i due esercizi finanziari, si passa ad analizzare i dati che si sono
determinati ai fini della situazione effeltiva di Cassa e dei relativi conti
correnti accesi presso il Banco di Napoli al 30 giugno 1964.
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La situazione del conto corrente libero n. 18 presso il Banco di Napoli
che al 30 giugno 1963 risultava come appresso:

Hsercizio — L. 2.663.893.660
Cassa di Previdenza + » 363.463.492
Fognatura +  » 339.061.093
Acquedotti Lucani . — » 49.472.699
Edilizia . . . . . . . . . . . . 4+ % 66.610.951
Costruzioni e e e e e e e s — 984.944
e quindi con un saldo a debito.di . . . . . . . L. 1.945.215.767

per effetto del versamenti verificatisi durante D’esercizio finanziario
1963-64, ammontanti a lire 15.684.367.014 e dei prelevamenti per lire
15.445.953.583, si presenta al 30 giugno 1964 con un saldo debitore di lire
1.706.802.336. '

La situazione deficitaria del conto corrente libero n. 18, peraltro dimi-
nuita rispelto a quella dell’esercizio precedente, deve ricercarsi nell’anda-
mento generale del Bilancio. »

Per quanto riflette infine i conti correnti vincolati presso lo stesso
Banco di Napoli contraddistinti dai nn. 30, 31 e 82, i relativi movimenti
di entrata e di uscita saranno illustrati dettagliatamente nella relazione
generale sull’andamento dell’Azienda.



152

RENDICONTO ECONOMICO

Il Rendiconto economico presenta le seguenti risultanze:

CoNTto PROFITTI E PERDITE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1963-64.

Il Conto Profitti e Perdite dell’esercizio finanziario in esame presenta
Profitti ¢ Perdite di eguale imporio e precisamente:

Profitti . e -« o+ . o« o . . . L. B.769.218.943
Perdite . . . . . . . . . . . . » B8769.218.943

I Profitti sono cosi distinti:
Rendite patrimonialt,
Fifti e canoni - Capitolo 2 . . . . . . . . . . . L. 13.277.335
Interessi attivi - Capitolo 3 . . . . . . . . . . . » . 24962.001

Proventi dell’ Esercizio.

Proventi per canoni, consumo d’acqua, eccedenze e nolo
k] b

contatori - Capitolo 1 5.512.286.991

- Indennizzi per assicurazioni, entrate eventuali diverse -

Capitolo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . » 93.077.853
Quote spese generali per costruzione fognatura, amplia-

mento rele urbana ed alfre opere igieniche - Capitolo 6 » 156.777
Quote di spese generali di amministrazione e di personale

a carico della gestione fognatura - Capitolo7. . . . » 480.000.000
Cessioni di materiale a terzi - Capitolos. . . . . . . » 9.224 456

Quote spese generali per opere integrative e di sviluppo
Acquedotto Pugliese per lavori finanziati dalla Cassa

per il Mezzogiorno - Capitolo 9 a e & . 39.311.000

Sopravvenienze ed insussistenze passive.

Aumenti di residui attivi, riduzioni di residui passivi so-
pravvenienze attive dipendenti da operazioni extra
finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . .02 92.141.156

Perdita netta dell’esercizio 2.504.781.28%

£

Totale profitti . . . L. 8.769.218.943




Le sopravvenienze attive di L. 92.141.156 sono dovute a:

a) Riduzioni residui passivi:

Capitolo 2/12 . . . . . . . L. 4.064.322
Capitolo 13/28 . . . . . . . » 11.280.030
Capitolo 2936 . . . . . . . » 38.047.663

b) Sopravvenienze alltive diverse dipendenti da
operaziont extra finanziarie

Totale come sopra

PERDITE — SPESE GENERALI.

A) Spese per gli Amministratori e per i Revisori - Ca-
pitolo 1

B) Spese di personale:

Stipendi, salari e paghe, indennita per missioni, sus-
sidi, compensi per lavoro straordinario, compensi spe-
ciali, indennitd per cessazione dal servizio, rimborso
spesa acqua, ecc. — Capitoli 2/12 .

C) Spese diverse:

Fitti e canoni, manutenzione ed adattamento locali,
manutenzione mobili, illuminazione e riscaldamento,
postali e telegrafiche, imposte e tasse, servizio trasporti
e spese generali diverse al netto delle partite riguar-
danti « Incremento patrimoniale » — Capitoli 13/28

D) Spese di esercizio e manutenzione:

1) Spese e lavori di manutenzione e ripristino A.P. al
netto delle partite riguardanti « Incremento patrimo-
niale » ed incremento dei materiali impiegati nei la-
vori suddetti - Capitolo 29

2) Spese diverse dell’esercizio e manutenzione dell’A.P.,
studi e progetti, risarcimento danni spese di vigilanza
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