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Al GABINETTO DEL MINISTRO
JEECORA BRI SERVIZIO RAPPORTI CONIL PARLAMENTO

Oggetto: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di

edilizia penitenziaria ai sensi dell’art, 10 della legge 1 luglio 1977 n. 404 — Anno 2016

In riscontro alla nota n. 927 dell’11/01/2017 relativa all’oggetto, si riferisce quanto
segue.

11 Programma di edilizia penitenziaria, finanziato inizialmente con 100 miliardi di lire, &
stato avviato con la legge 12 dicembre 1971 n. 1133, con la quale €' stato antorizzato uno
stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, 'adeguamento ¢ la
permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.

Con l'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404, & stato aumentato di lire 400
miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/1971.

Le relative competenze in materia sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (all’epoca dei Lavori Pubblici) e il programma prevedeva che le opere in questione
venissero, appunto, finanziate con le risorse economiche assegnate a un apposito capitolo di

bilancio del predetto Dicastero. '

Dal 1977, a far data dall’entrata in vigore della Legge indicata in oggetto, e fine al 2001
(legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448), sono state stanziate ulteriori risorse
economiche sul citato capitolo di bilancio per circa 3 miliardi di euro complessivi.

Le successive leggi finanziarie non hanno, invece, stanziato ulteriori risorse e, annualmente,
i fondi assegnati sono stati rimodulati e, in un’occasione (legge finanziaria del 2006, la n.
266 del 23 dicembre 2005), persino ridotti di venti milioni di euro.

I Programma edilizio, finanziato con gli stanziamenti disponibili e approvato dal
competente Comitato paritetico per [’edilizia penitenziaria, costituito con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1975 tra i Ministeri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici,
ha consentito la realizzazione (curata dai Provveditorati alle Opere Pubbliche), di 87 nuovi
istituti consegnati al Demanio dello Stato (e quindi poi assunti in uso governativo
dall’ Amministrazione penitenziaria) nonché di procedere ad alcune ristrutturazioni integra
di edifici penitenziari esistenti. '
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Per quanto concerne le nuove realizzazioni a cura del Ministero delle Infrastrutture ¢ dei
Trasporti risulta nel 2016 ¢& stato consegnato a questa Amministrazione e aftivato il nuovo
istituto penitenziario di Rovigo (210 posti).

Quanto al reparto 41/bis da 92 posti del nuovo istituto di Cagliari Uta (gia attivo), a seguito
dell’attivazione della procedura di fallimento per 1'impresa affidataria dei lavori di
costruzione del complesso di Cagliari, la Opere Pubbliche s.p.a., il competente
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. ha avviato le procedure per I’appalto dei lavori
di completamento, che dovrebbero essere conclusi nel giugno 2018, con possibile consegna
anticipata a questa Amministrazione del settore videoconferenze entro il mese di marzo del
corrente anno.

Non & invece ancora ultimato il nuovo carcere di Forli (250 posti) opera per la quale il
competente Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e ’Emilia
Romagna ha proposto la risoluzione contrattuale ex art. 136, ¢. 6 del D.lgs. 163/2006 (per
inadempimento dell’appaltatore), del lotto relativo al 1° stralcio e ha avviato la procedura
per i lavori di completamento.

Relativamente agli interventi inseriti nel Piano Carceri, a seguito della chiusura anticipata al
31/07/2014 (rispetto al previsto termine del 31/12/2014) dell’Ufficio del Commissario del
Governo per le infrastrutture carcerarie, I’Ufficio tecnico ha curato il trasferimento al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei procedimenti inclusi nell’elenco A allegato
al D.I. 10/10/2014, comprendente tutti gli interventi di nuova edificazione e la maggior parte
di quelli di ristrutturazione avviati dal suddetto Piano.

All’atto della cessazione, anticipata al 31/07/2014 rispetto alla scadenza del 31/12/2014,
dell’attivita del Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie,
erano state avviate le procedure di gara per il nuovo istituto penitenziario di Catania (in
concreto un ampliamento da circa 450 posti della Casa circondariale etnea di Bicocca) e per
la nuova Casa Circondariale di Pordenone (circa 300 posti), dislocata in ferritorio del
Comune di San Vito al Tagliamento; era stata inolire avviata la progettazione preliminare
per un nuovo istituto penitenziario da 1200 posti a Nola.

Nel contempo, questo Dipartimento ha promoss® la riattivazione del Comitato Paritetico
Interministeriale per 1’edilizia penitenziaria, ricostitnito con D.. del 07/10/2015,
successivamente ¢ stata modificato nella composizione con D.I. del 17/12/2015; si allega
copia dei due provvedimenti.

In vista della prima riunione di detto Organismo, ¢ stato proposto al Gabinetto del Ministro
un Piano Nazionale di edilizia penitenziaria basato sul mutato quadro dei vari fabbisogni
delle circoscrizioni territoriali, con la previsione finale di una serie di interventi da
realizzarsi con le economie stimate, per circa 135 milioni di euro, rispetto agli interventi

inseriti nel Piano Carceri;. detto documento & stato sottoposto all’esame del predetto
Comitato nella prima riunione del 30/10/2015 e sostanzialmente approvato ne]lg?gaﬂ&é
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riunione del 15/01/2016, dando corso alle relative attivitd di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Tra 1 nuovi istituti si & proposto di stralciare quello di Catania Bicocca, ritenuto non pity
necessario rispetto all’attuale quadro dei fabbisogni per la Sicilia, mentre & stato reinserito
quello di Savona (in sostituzione della attuale sede in un antico convento nel centro storico),
per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la procedura di
risoluzione del contratto con I'impresa aggiudicataria del primo stralcio a causa di
problematiche tecniche concernenti i rilevanti aumenti dei costi degli interventi rispetto
al’originaria scelta del sito, a seguito degli sviluppi del progetto esecutivo da parte del
confraente, progetto non approvato dalla stazione appaltante.

Inoltre, era stato prev1sto un nuovo istituto per la Toscana Settentrionale con previsione di
ubicazione a Lucca, in sostituzione di quello attualmente sito in un antico ex convento nel
cenfro sforico cittadino, ma considerata la posizione contraria manifestata
dall’ Amministrazione Comunale alla realizzazione del nuovo plesso, si & stabilito di
destinare le somme accantonate all’ammodernamento dell’attuale sede e ad interventi di
recupero e valorizzazione di altri istituti penitenziari in Toscana, in Umbria e delle tre
colonie penali in Sardegna di Is Arenas, Isili e Mamone.

Quanto all’aumento di capacita ricettiva degli istituti esistenti avviata da questa Direzione
Generale, con la realizzazione di nuovi padiglioni si evidenzia quanto segue.

In ordine ai nuovi padiglioni detentivi, nel 2016 sono stati aftivati i nuovi padiglioni da 200
posti di presso le Case Circondariali di Trapani, Siracusa, Vicenza e Saluzzo.

Sono stati consegnati i lavori di completamento del nuovo padiglione da 97 posti presso la
Casa Circondariale di Nuoro, che dovrebbe essere completato nel marzo del corrente anno.

Si sta inoltre procedendo, con Pespletamento degli adempimenti di legge, anche per il
completamento dei nuovi padiglioni di Pisa (16 posti), Agrigento (200 posti), vicende in cui
le difficolta economiche e finanziarie, legate all’attuale crisi di settore dell’edilizia
nazionale, delle imprese appaltatrici hanno determinato la temporanea interruzione dei
lavori.

Rispetto ai nuovi padiglioni la cui realizzazione era stata prevista dal Piano Carceri, sono in
corso i procedimenti € le opere per la realizzazione dei nuovi padiglioni da 400 posti da
costruirsi presso gli istitati penitenziari di Milano Opera e Roma Rebibbia, e dei padiglioni
da 200 posti presso gli istituti penitenziari di Bologna, Parma, Sulmona, Lecce, Taranto,
Trani, Caltagirone; tali interventi saranno eseguiti e completati sotio la cura dei competenti
Provveditorati Interregionali per le OO.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nell’ambito degli interventi di ammodernamento del patrimonio immobiliare penitenziario
trasferiti al suddetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex D.L 10/10/2014, sono
stati ultimati i lavori di adeguamento al DPR 230/2000 delle sezioni detentive dl Ancona
Montacuto e del V# reparto di Palermo Ucciardone.
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Sono in corso i procedimenti per le opere di manutenzione straocrdinaria e di riqualificazione
conservativa di rilevanti risorse immobiliari demaniali, quali il II* e IV” raggio di Milano
San Vittore, il VI* reparto di Palermo Ucciardone e i padiglioni C e D di Livorno.

Questa Amministrazione nel 2016 ha anche avviato una serie di cantieri per ’adeguamento
al DPR 230/2000 di sezioni detentive; tra gli interventi pil rilevanti si segnalano quelli
presso gli istituti penitenziari di Catanzaro, Napoli Secondigliano, Carinola e Milano San
Vittore.

Inoltre, sono in corso anche i procedimenti per la riconversione a istituti penitenziari dei
complessi demaniali sedi degli ospedali psichiatrici giudiziari di Aversa ¢ Barcellona Pozzo
di Gotto.

Gli interventi elencati consentiranno anche di aumentare la capienza regolamentare deghi
istituti penitenziari, nella contestuale attivitd di adeguamento dei complessi demaniali
all’Ordinamento Penitenziario vigente ex DPR 230/2000 e di importanti recuperi di
ricettivita, in aree peraltro critiche sotto il profilo del sovraffollamento.

Secondo 1 dati pit recenti di riscontro alla nota del 23/01/2017, relativamente ai nuovi posti
regolamentari, si conferma che, in base alle informazioni pervenute, per 1’anno 2017
dovrebbero essere ultimati 7 nuovi padiglioni, per un totale di 1497 nuovi posti
regolamentari, secondo il seguente crono programma: '

Istituto penitenziario posti ultimazione lavori  gestione appalto
- Casa Circondariale Nuoro 97 posti marzo 2017 DAP

- Casa Circondariale Caltagirone 200 posti marzo 2017 MIT (%)

- Casa Circondariale Trani 200 posti maggio 2017 MIT (¥)

- Casa Circondariale Lecce 200 posti ottobre 2017 MIT (*)

- Casa Circondariale Parma 200 posti dicembre 2017 MIT (*)

- Casa Circondariale Sulmona 200 posti dicembre 2017 MIT (*)

- Casa Circondariale Milano Opera 400 posti dicembre 2017 MIT (*)

(*) Ex Piano Carceri

In base ai dati sinora pervenuti dalle articolazioni territoriali nella recente ricognizione
effettuata, nel corrente anno dovrebbero ricavarsi dagli interventi di ristrutturazione in corso
ulteriori nuovi 200 posti regolamentari in incremento mentre la strategia di impulso alle
manutenzioni ordinarie e straordinaric dei complessi demaniali dovrebbe consentire la
riattivazione nel 2017 di circa 1800 posti, rispetto agli attuali 4830 non disponibili, secondo
Papplicativo 15 del sistema monitoraggi (in alcuni casi comunque non utilizzati non per
inagibilitd ma per motivi organizzativi); tra tali interventi di manutenzione da QQ}npleta.re nel
2017 se ne annotano ben 31 finanziati con i fondi della Cassa delle An@é}"
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Con riferimento all’obiettivo della riattivazione nel corrente anno di circa 1800 posti
detentivi, si allega una tabella, suddivisa per singoli istituti penitenziari, descrittiva della
tipologia di interventi che saranno ultimati nel corso del 2017 ¢ delle relative previste date di
completamento.

Rispetto quindi ai circa 50.200 posti regolamentari raggionti nel 2016, nel 2017,
considerando la chiusura definitiva dell’O.P.G. di Montelupo Fiorentino e quella
temporanea della Casa Circondariale di Camerino, si prevede di raggiungere circa 51.700
posti regolamentari, realizzando un significativo incremento dei posti detentivi del 3 %,
nonché un abbattimento dei posti non disponibili per inagibilita da 4500 a 2700,
raggiungendo una percentuale del 5,2% prossima alla soglia fisiologica del 5%.

Va detto che ’attivazione di nuovi cantieri di manutenzione nel 2017 pud determinare lo
sfollamento di nuovi reparti detentivi ma ricorrendo alla buona prassi di programmazione,
progettazione ed esecuzione delle opere per sotto cantieri, con consegne frazionate dei
lavori, si puo efficacemente ridurre il numero dei posti contemporaneamente indisponibili.

Infine, continua ’attivitd di analisi del patrimonio immobiliare penitenziario finalizzata alla
razionalizzazione, oftimizzazione e valorizzazione delle risorse umane, materiali e
finanziarie disponibili onde concentrare gli impegni di questa Amministrazione sugli
insediamenti pit efficaci ed efficienti sotto il profilo economico gestionale.
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regolamentarin{ o
B Q"E:Iier[]r]eﬂto :
C.R. ALBA
é.C. ALESSANDRIA "Cantielio e Gaeta" 0 0 0 [+ -
C.R. ALESSANDRIA “San Michele"
C.C. AOSTA o 0 [ o -
C.COAST]
C.C. BIELLA
C.C. CUNEO
C.R. FOSSANO g 4 0 ] -
C.C, IVREA
C.C. NOVARA
Reparts infermeria 5 6 0 13 Nor ndicata
C.R. SALUZZC "Rodolfo Morandi®
1 Piano & 6 [} q Non indicat;
C.C. TORING "Lorusso e Cutugno"
C.C. VERBANIA
C.C. VERCELLL Settore maschile serlane 5 Flano 17 17 0 0 tnfase dt
colfaudo
C-.R' CHIAVARI i3 o 0 0 -
C.C. GENOVA MARASSI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
C.C. IMPERIA [ i} [} o -
C.C. LA SPEZIA
C.C. SANREMO .

29 29 o o




Posti -

mentarl in

emento
C.C 8ELLUNO 0 L] +] 0 -
C.C. BOLZANO ] i} 0 [ -
C.C. GORIZIA
C.C. PADOVA ] 0 4 0 -
C.R. PADOVA
C.C. PORDENONE 0 0 0 ] -
C.C. RDVIGO
C.C. TOLMEZZO
C.C. TRENTO
C.C, TREVISO ¢} . 1] 0 0 -
C.C. TRIESTE
C.C. UDINE 0 0 1] 4] -
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
C.R.F. VENEZIA GHUDECCA

IV Sezlene Corpo 3 Non indlcata Non indicata Non indicata Non Indicata
C.C. VERONA
Reparto Osservazione Psichiatrica 5 S 4] 0 15,02.2017
C.C. VICENZA
Chiuss
C.C. SAT. GIUDECCA VENEZIA provvisoriament
e dal 02708




C.C. BERGAMO

C.C. BRESCIA 1} 0 0 ] -
C.C. BUSTO ARSIZIO Non indicate {riferito solo adeguamento al DPR 230/2000) Non indicate Non indicato Nonindicato Non indicato 31,12,2017
C.C. COMO [} [+ 0 0 B
C.C. CREMONA
C.C. LECCO 0 o 0 o -
C.C. LoDl 0 i 0 ¢ -
C.C. MANTOVA
C.R. MILANO BOLLATE
C..R. MILANO OPERA Nuovo padiglione detentive 0 400 400 1} 31,12.2017
C.C. MILANO SAN VITTORE 6 Reparto: 3 e 4 Plana Nen indicato Non indicato 0 0 -
C.C. MONZA 0 0 0 4 -
C.C PAVIA
C.C. 50NDRIO
C.C. VARESE 0 0 0 0 -
C.R.VERZIANO
C.C. VIGEVANO
C.C. VOGHERA

0 400 A0G 1]




osti detentivi consegu

enti ad interventi di

C.C. BOLOGNA o 0 0 -
C.R. CASTELFRANCO EMILIA {(MO) 0 68 68 Non indicata
C.C. FERRARA Nuow giunti 2 2 0 31,12.2017
C.C. FORLY' Custadia Atteniata 36 36 [ 15.03.2017
C.C. MODENA 4 4 ] 09,62.2017
Nuovo padiglione detentivo ] 200 200 31,12,2017
il. PP. PARMA
Nen indicato 16 16 0 Non indicata
C.C. PIACENZA 1 i 4 Non indicata
C.C. RAVENNA o 0 [} -
AS.M, Andromeda 25 i3 [ 01.01.2017
A5, Centauro 5 5 0 0:.01,2017
If. PP. REGGIO EMILIA
7 IV sezione circondariafe 2 2 0 Non indicata
Seione Frans 6 16 0 01012017
C.C. RIMINL o 0 0 -
Sezione 2+ £+ 6 {intervento a cura del M.LT.) 5 5 0 08.02,2017
C.C. ANCONA MONTACUTO
Ex sezione fernminile 29 24 0 Non lndicata
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 0 0 0 -
C.C. ASCOLI PICENO 0 o 0 -
C.C. CAMERINO Chiuso provulsoriamente causa terremoto 0 a 1] -
C.R. FERMO Alta Sicurezza 53 2 2 0 31522017
C.R. FOSSOMBRONE Sexiona Cantro Clinica ([atervento a cura def M.L.T.) 23 23 1] Nen indicata
C.C. PESARC 0 0 4
731 459 268




Sezlonie 2fo Reparto

C.C. AREZZO
C.C. FIRENZE "MARIO GOZZINJ" o 0 [} i} -
C.C, FIRENZE SOLLICCIANO 0 0 0 [1} -
C.C. GROSSETO 0 4 0 ¢ -
C.R. GORGONA
C.C. LIVORNC Sezione Verde; Padiglione ex famminite; _ 9 9 [} 0 30.03.2017
C.C LUCCA ] ] [ [ -

Sezione C {intervento a cura MUALT.) 5 4 9 0 31.04.2017
C.R. MASSA

Seztona M (intervente a cura M.LT) 3 3 0 o 31.04.2017
C.C. MASSA MARITTIMA, 0 0 0 1} -
0.P.G. MONTELUPO FIORENTING
C.C. PiSA a 0 [} 0 -
C.C. PISTOIA
C.R. PORTO AZZURRO Serfone 14 Padiglione Hl 22 22 4} 0 15.,02.2017
C.C. PRATO 0 [ o [} -
C.R. SAN GIMIGNANOC
C.C.SIENA
C.R. VOLTERRA 0 o a 0 .
C.R. ORVIETO Non indicato Noaindicato | Nenlndicato § 0 31.12,2017
C.C. PERUGIA CAPANNE
C.R. SPOLETO Sezione Osservazione Pschiatrica {Ex Infermeria} 18 12 0 [ 11.03.2017
C.C. TERNI a 6 6 0 31.12.2017

58 58 12 &




osti detentivi conseguenti ad interventid tturazione e
23072000 che termineranno nel corso dell'anno 2017

nutenzione; ris

C.C. CASSING

C.R. CIVITAVECCHIA

Gemelli Primo Piane

non indicata

C.C. CVITAVECCHIA N.C.

C.C. FROSINONE

C.C. LATINA

C.R. PALIANO

C.C. REBIBBIA N.C.

C.R. REB{BBIA

LCAT. REBIBBIA IH° CASA

C.C.F. REBIBBIA

Reparto ex Semnilibere; grima accoglienza; $ezione detentiva

24

4

30.04.2017

C.C. REGINA COEL

C.C.RIETI

C.CVITERBO

C.C VELLETRI

LCollaborator] Area Riservata

31,12.2017

C.C. AVEZZANO

C.C. CAMPOBASS0

C.C. CHIETH

C.C. ISERNIA

C.C. LANCIANO

Sezione Verde

34

34

30.06.2017

C.C.UAQUILA

C.C. LARING

C.C. PESCARA

C.R. SULMONA

Nuovo padiglione detentivo

200

200

31.12.2017

C.C. TERAMO

C.L.VASTO

n

21

200




C.C. ARIANC IRPINO 0 1} i3 0 -
C.C. ARIENZO ' o 1 o 9 -
C.C. AVELLINO 1 Piang Destro 39 39 ] 0 30.06.2017
Sezione B 32 32 o 0 28.02.2017
C.R. AVERSA [Sexione € 32 32 2 [} 28.02.2017
Sezione 8 Bis 2% % 0 0 31.07.2087
C.C. BENEVENTO 0 o [ 0 -
C.R. CARINOLA I Reparto Sezione F 64 64 0 0 30.09.2017
C.R. EBOLI 0 0 a ‘ [ -
C.C. LAURO 12l Sezione 34 34 0 0 31.01.20£7
C.C. NAPOLI POGGIOREALE 1] o 0 0 -
CﬁNTRO PEMITENZIARIO Secondigliano |52 lonio 150 150 [ o 31,10.2017
C.C.F. POZ2ZUOLI i} [ 0 0 -
tsolamento 16 16 0 [ 10.03.2017
C.C. SALERNO
Transito 7 7 0 0 31.03.20£7
C.C. SANTA MARIA CAPUA VETERE ' 50 50 3 1] 30.04.2017
C.R. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI o i} ] 0 .
C.C.VALLG DELEA LUCANIA 0 0 i} o -

443 449 0 ]




C.R. ALTAMURA 0 [ L) -
C.C.BARI [ ] 0 B
C.C. BRINDISI 0 0 1} -
C.C. FOGGIA 0 o o -
C.C. LECCE Nuove padigllone deteative o 200 200 28,10,2017
C.C. LUCERA 0 [} [ -
C.C. SAN SEVERQ ¢ [ 0 -
C.C. TARANTO :::::::‘:iuz: padiglione detentivo da n.200 posti; lavori di o 0 o N
L. TRANI Nuovo padiglione detentive 0 200 200 09.05.2017
C.R.F.TRANI 0 0 7] -
C.R. TURI Ex Reparto osservazione Nonindicate [ Non indicato 3 31.12.2017
C.C. POTENZA 0 0 o -
C.C, MATERA | Sezlane Sirio - Stanza 4 3 3 ] 31.05.2017
C.C. MELFI i} 0 0 -
3 403 406




_:regolament;

POST Intervento

C.C. CASTROVILLARI 1 Blano sezlone prima accogtienza 1 1 0 Imrsinante
Padighene A Plano terra Sezione lsolamento 17 22071017
Padiglione A 1 Planio destro 22 22.07.2017
C.C, CATANZARO N.C. Padiglione A 2 Piane destre 2 135 80 22.07.2017
Padiglione A 3 Piana destro 22 22.07.2017
Padiglicne A 4 Piaro destro 22 22.0?.2017.
C.C. COSENZA 0 ] 0 -
C,C. CROTONE 4] ] 4] -
C.R. LAUREANA DI BORRELLO 0 a 0 -
C.C. LOCRI 1] o o -
C.C. PALMYH [+] 1] 1] -
C.C. PAOLA [ 0 0 .
C.C. REGGIO CALABRIA 1] [ G- -
C.C. REGGIO CALABRIA ARGHILLA' 2 Plano sezione Artemide 2 2 1} [mminente
1 Piano Seriane Reclusione Ordinario 1 1 o Imminente
C.R. ROSSANO 3 Plano Sezione Reclusione Infermeria 10 30.06.2017
50 28
3 Plano Sezione Recluslfone Infermeria Reparto H 1z 30.06.2017
Accettarione 8 ] ] 31.19.2027
C.C, VIBO VALENTIA
fsolamento 19 19 0 31.10.2017
158 266 108




entivi conseguenti ad interves

230/2000 che termineran

PRE Interventa

C_C. AGRIGENTC 1] il 0 0 -
C.R. AUGUSTA VII, [X & XI Sezione 75 75 0 0 31.42.2007

[ & Vi Reaparto 58 68 o a 31.12.2017
.C. BARCELLONA

IV Reparto Non indicato Nonindicato o 0 31122017

Bfocce 10 20 Fic [y 0 30.06.2017
C.C. CALTAGIRONE Semlibesd Nanindlcato | Non Indicata 6 0 30.09.2017

Nuovo padigllane detentivoe g 200 200 1] 31.03.2017
C.C. CALTANISSETTA 1] ] 1] 0 -
C.C. CASTELVETRANO 1 e It Sezione Non Indicata Mon indicata & [ 31,12.2017
C.C, CATANIA BICOCCA 27 27 [ 1] -

1K Braccio L Piano 490 40 1] o 31.03.2017
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

It Braceio Piano Terra 5 9 4] o 3:.12.2017
C.C. ENNA 0 ] 0 0 -
C.R. FAVIGNANA Non indicata 12 12 [} 0 30.03.2087
C.C. GELA 0 o 0 0 -
C.C. GIARRE 9 4] 0 ] -

Reparto Cellulare Planl1e 2 46 46 0 L] 31122087
C.C. MESSINA Reparto femminile 54 54 [s} 0 31.04.2027

Ex Sezlene Minori destlnata art.21 Non indicata Non indicata 10 ] 28.02.2017
C.R. NOTO 0 1] 1] [} -
C.C. PALERMO PAGLIARELLl Padiglicne Pranet: Sezlont Saturno e Plutone Non indicata Nea indicaka don indicata Non indicata 30.06.2017

Vil Sezione 108 108 1] a9 31.05.2027
C.C.PALERMO UCCIARDONE

Vi Sezlone 108 168 0 4] Non indicato
C.C. PIAZZA ARMERINA Sezloni detentive 3 B 0 0 30.09.2017

- |1 Accoglienza [ex Femminila) L] 8 0 ] 10.02.2017

C.C. RAGUSA

Reparto Giudizlario 76 76 ] L] 30.09.20£7




. Sezione detentiva ordinaria 0 26 2 30.06.2017

C.R. SAN CATALDO

Semiliberts Non Indicata & 6 30.05.2017
C.C. SCIACCA. 1 Sezlone | Padiglione i5 fal 6 31,05.2017
C.C. SIRACUSA o 0 0 -

Isolamento 7 7 [} 31.12.2017
C.C. TERMIN! IMERESE

Ex Femminile 7 7 1] 31.12.2017
C.C. TRAPANI Reparto Egeo - Tirreno 56 56 0 31,10.2017

759 991 264




ostl det 'ntﬂ}l conseguent ad '_terventx dl manutenznone ristrutturazmne e/o adeguamento al DPR

i /| regolamentari in

2 5Pos
regalamentari

inérertiento | decremen

C.R. ALGHERG
C.C. CAGLIARI UTA
C.R. IS ARENAS - ARBUS
C.R.1SiU
C.C. LANUSE!
C.R. MAMONE Dirarnaziona Stalla 7 7 o [} 0£,01.2017

Hl Sexlona DX 18 24 [ ] 31.12.2617
C.C. NUORO I Sezione 5K 18" 23 10 0 31122007

Nuovo padiglione detentivo b} 97 97 9 31.03.2017
C.C. ORISTANO ] [ 0 0 -
C.C. SASSARI BANCALI
1.C.AM. SERNOB! {Dipendenza C.C. CAGLIARI)
C.R. TEMPIO PAUSANIA

43 156 113 0
Nuovi padiglioni 1497 7]
Posti regolamentari PRE intervento 1806 (B}
Posti regolamentari POST intervento {senza padiglioni) 2039 (o]
Posti regolamentari In aumento {senza padiglioni} 24 o}
Totale 3537 farc)




