
SENATO DELLA REPUBBLICA  

XIX LEGISLATURA  
 

 

 

Doc. XL 

       n. 1 
 

 

RELAZIONE 
 

CONCERNENTE   LO   STATO   DI  AVANZAMENTO 

DEGLI    INTERVENTI     DI     COMPETENZA    DEL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA FINANZIATI CON LE 

RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO 

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE DI CUI 

ALL'ARTICOLO  1, COMMA  140,  DELLA  LEGGE 11 

DICEMBRE    2016,   N. 232,   DEL   FONDO  DI   CUI 

ALL'ARTICOLO 1,  COMMA 95,   DELLA   LEGGE 30 

DICEMBRE 2018,  N. 145,  E  DEL FONDO  DI   CUI 

ALL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160  

 
(AGGIORNATA AL 15 SETTEMBRE 2022)  

 

 

(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 105, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) 
 

 

Presentata dal Ministro della giustizia  

 

(NORDIO) 
 

 

 

 

 

 

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 2022  
 



 

 

 

 

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati 

con le risorse del “Fondo per il finanziamento degli investimenti 

e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” 

 

 

(articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1, comma 105, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA BIANCA 



GABINETTO DEL MINISTRO 

1 
 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Relazione degli interventi finanziati 

 

Premessa 

 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all’art. 1, comma 140, ha stato 

istituito, per la prima volta, per il periodo 2017-2032, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure 

di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità 

sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) 

infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) 

ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia 

pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle 

esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio 

sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. 

Con il DPCM 21 luglio 2017, registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2017, n. 1833, è 

stata disposta la ripartizione del fondo, tra le Amministrazioni centrali dello Stato. 

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse, per un ammontare complessivo pari a 

€ 1.327.136.024, per il periodo che va dal 2017 al 2032, destinandole a finanziare i seguenti settori 

di spesa: e) edilizia pubblica per € 80.532.092; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria 

per € 1.246.603.932. 

 

La legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 1072, ha 

rifinanziato, per il periodo 2018-2033, il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei settori 

di spesa: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche 

relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del 
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suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa 

quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) 

digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in 

riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per 

l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. 

Con il DPCM del 28 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019, n. 53, 

sono state ripartite, le risorse tra le varie Amministrazioni centrali. 

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse del suddetto fondo per un ammontare 

complessivo pari a € 725.400.000, per il periodo che va dall’anno 2018 all’anno 2033, destinandole 

a finanziare i seguenti settori di spesa: d) ricerca per € 500.000; f) edilizia pubblica, compresa quella 

scolastica e sanitaria per € 419.534.600; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali per € 

65.044.240; i) prevenzione del rischio sismico per €25.000.000; m) potenziamento infrastrutture e 

mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso per € 210.321.160; n) eliminazione delle 

barriere architettoniche per € 5.000.000. 

 

La legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1, comma 95, 

ha istituito, per il periodo 2019-2033, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti nelle amministrazioni centrali dello Stato 

e allo sviluppo del Paese. 

Con il D.P.C.M. dell’11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2019, n. 1875, 

è stata disposta la ripartizione del fondo tra le Amministrazioni centrali dello Stato. 

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse per un ammontare complessivo pari a 

€ 650.000.000, per il periodo che va dall’anno 2019 all’anno 2033. Nell’ambito di tale stanziamento 

sono stati individuati i seguenti interventi: € 386.819.000 per l’edilizia giudiziaria; € 30.000.000 per 

l’edilizia penitenziaria; € 233.181.000 per l’informatizzazione. 

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’art. 1, comma 14, ha istituito, 

per il periodo 2020-2034, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un 

fondo finalizzato al rilancio degli investimenti nelle amministrazioni centrali dello Stato e allo 
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sviluppo del Paese. 

Con il DPCM 23 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021, n. 243, è 

stata disposta la ripartizione del fondo tra le Amministrazioni centrali dello Stato, assegnando al 

Ministero della giustizia, per il periodo 2020-2029, risorse per un ammontare complessivo pari a € 

197.000.000. Nell’ambito di tale stanziamento sono stati individuati i seguenti interventi: € 

37.018.967 per l’edilizia giudiziaria (realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie nonché 

ampliamento di edifici esistenti); € 114.981.033 per l’edilizia penitenziaria (efficientamento 

energetico di coperture, sostituzione infissi, realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici in 

diverse sedi di Istituti penitenziari e Case circondariali); € 45.000.000 per l’informatizzazione 

(progetti a carattere innovativo di adeguamento tecnologico di infrastrutture informatiche – storage e 

server). 

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha assegnato al Ministero della 

giustizia, per il periodo 2021-2026, risorse per un ammontare complessivo pari a € 500.000.000, di 

cui € 80.000.000 autorizzate dall’articolo 1, comma 155, e destinate ad interventi straordinari per 

l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti 

nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari ed € 420.000.000 iscritta in 

bilancio nella Sezione II. 

Nell’ambito dello stanziamento iscritto in bilancio nella Sezione II sono stati individuati i 

seguenti interventi: € 250.000.000 per l’edilizia giudiziaria; € 17.800.000 per l’adeguamento 

impiantistico degli edifici giudiziari; € 30.430.000 per l’informatizzazione dell’amministrazione 

giudiziaria; € 121.770.000 per l’edilizia penitenziaria. 

 

Ai fini del monitoraggio, di cui all’art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

(Legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 105, della legge n. 145/2018 e all’articolo 1, comma 25, 

della legge n. 160/2019, sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo 

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivi rifinanziamenti, 

si rappresenta quanto segue. 
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Risorse destinate all’edilizia giudiziaria 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate 

MISS 6 - PROG 

2 - AZ 6 

cap. p.g. 

Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, comma 140 - D.P.C.M. 

21 luglio 2017, comprese maggiori assegnazioni per € 10.700.000,00 
91.232.092,00 

7200 

7-8-9-

10 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - 

D.P.C.M. 28 novembre 2018 
264.534.600,00 11-12 

Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - D.P.C.M. 

11 giugno 2019 
386.819.000,00 13-14 

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - D.P.C.M. 

23 dicembre 2020  
37.018.967,00 17-18 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, comma 155 e sezione 

II 
250.000.000,00 

7-8-9-

10 

TOTALE 1.029.604.659,00   

 

 

Monitoraggio 2020 

 

Come si evince dai prospetti e da quanto in seguito riportato, solo una minima parte delle risorse 

disponibili sui capitoli/p.g., destinati al fondo di cui in oggetto è stata, ad oggi, utilizzata nel 2020. 

Ciò, in larga parte, deriva dal fatto che questa Amministrazione, non essendo competente nella 

realizzazione di opere per edilizia giudiziaria, ha necessità di rivolgersi a partner esterni (Agenzia del 

Demanio, Provveditorati OO.PP., Comuni) in grado di portare avanti i diversi progetti, con 

conseguente aggravio delle procedure sottostanti.  

Inoltre, la ritardata sottoscrizione, per alcune opere, delle modalità attuative dei Protocolli d’intesa 

e/o convenzioni, nonché, per altre, la ritardata aggiudicazione delle relative gare, in connessione 

prevalentemente alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno 
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slittamento dell’esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere, rendendo necessario spostare la 

disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.  

Pertanto, in fase di consuntivazione dell’esercizio 2020, con riguardo alle seguenti risorse non 

impegnate alla chiusura dell’esercizio, è stata manifestata la volontà di esercitare la facoltà di cui 

all’art. 30, comma 2 lettera b, della L. 196/2009, indicando negli appositi DAR le specifiche 

autorizzazioni su cui applicarla, al fine della successiva reiscrizione in bilancio con il disegno di legge 

di bilancio 2022-2024: 

 

Fondi inviati in economia ex art. 30 comma 2 lett. b L. 196/2009 allegati ai DAR del Rendiconto Generale dello Stato anno 2020 

Cap p.g. legge autorizzativa 

Residui di lett F 

anno 2018 

non impegnati 

Residui di lett F 

anno 2019 

non impegnati 

Residuo fondi 

anno 2020 

non impegnati 

TOTALE 

7200 

7 art. 1 comma 140 

L. 232/2016 

--- 8.958.000,00 18.000.000,00 26.958.000,00 

8 4.181.660,00 14.474.468,31 --- 14.474.468,31 

11 art. 1 comma 1072 

L. 205/2017 

--- --- 25.000.000,00 25.000.000,00 

12 4.181.660,00 14.370.000,00 5.700.000,00 24.251.660,00 

13 art. 1 comma 95 

L. 145/2018 

--- --- 3.500.000,00 3.500.000,00 

14 --- --- 8.500.000,00 8.500.000,00 

 

In fase di presentazione delle proposte di previsione di bilancio 2022-2024 questa Amministrazione, 

ha richiesto, ex. art 23, co. 3, lett. a) della L.196/2009, le seguenti rimodulazioni delle dotazioni 

finanziarie relative ai fattori legislativi sopra richiamati, inviate in economia ex art. 30 co. 2 lett. b) 

della medesima legge 196/2009: 
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PROPOSTE DI VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE A DLB 2022-2024 - DG RISORSE E TECNOLOGIE 

Cap p.g. legge autorizzativa 

CP PLB prop. 

amministrazione 

2022 

CP PLB prop. 

amministrazione 

2023 

CP PLB prop. 

amministrazione 

2024 

TOTALE PROPOSTE 

DGRT 

REISCRIZIONE 

FONDI E 

RIMODULAZIONI 

TRIENNIO 2022-2024 

7200 

7 art. 1 comma 140 

L. 232/2016 

18.000.000,00 1.700.000,00 7.258.000,00 26.958.000,00 

8 10.000.000,00 2.000.000,00 2.474.468,31 14.474.468,31 

11 art. 1 comma 1072 

L. 205/2017 

1.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 25.000.000,00 

12 9.800.000,00 8.800.000,00 5.651.660,00 24.251.660,00 

13 art. 1 comma 95 

L.145/2018 

--- 2.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 

14 --- 7.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 

 

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi alla cui copertura finanziaria è stata prevista la 

destinazione delle risorse stanziate con il fondo di cui in oggetto, distinti per legge autorizzativa, con 

indicazione dello stato di avanzamento lavori e delle criticità rilevate.  

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 140, Legge 232/2016 € 91.232.092,00 (cap. 7200 p.g. 7-8-9-10) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

ROMA - Lavori per la rifunzionalizzazione 

Caserma Manara 

 

37.610.000,00 50.625,12 50.625,12 37.559.374,88 

 

LATINA - nuova sede Procura della 

Repubblica p/Tribunale 
9.200.000,00 500.000,00 136.476,94 8.700.000,00 

VENEZIA - Recupero complesso ex 

Manifattura Tabacchi - II Lotto 
5.287.000,00 0 0 5.287.000,00 

UDINE - Rifunzionalizzazione e 

Riqualificazione ex scuola "Bonaldo 

Stringher" - lotto 1-2 

1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 

BRESCIA - Riconversione capannone località 

Concesio (polo archivistico) 
2.892.327,00 2.892.327,00 258.520,75 0 

MONZA - Palazzo di Giustizia Ala Est 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00 

Altri interventi per messa in sicurezza ex 

D.Lgs. 81/2008 
26.505.092,00 1.026.866,59 259.495,47 25.478.225,41 

Totali 91.232.092,00 83.994.419,00 4.469.818,71 705.118,28 79.524.600,29 7.237.673,00 

 

Si rappresenta che le risorse stanziate sul cap. 7200 p.g. 7-9 sono state destinate a garantire la 

copertura finanziaria di indispensabili opere edili ad ampio respiro per la messa in sicurezza degli 
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edifici ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di competenza di questa Amministrazione, nonché interventi volti 

alla progressiva riduzione delle situazioni di locazione passiva, in un’ottica di contenimento della 

spesa pubblica, quali rifunzionalizzazione di ex caserme da adibire ad Uffici giudiziari ed 

ampliamento di immobili già destinati a tal fine.  

Relativamente alle fonti stanziate sul cap. 7200 p.g. 8-10, le risorse sono state destinate alla copertura 

finanziaria di indispensabili opere impiantistiche ad ampio respiro per la messa in sicurezza degli 

edifici ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di competenza di questa Amministrazione, quali completo 

rifacimento degli impianti antincendio, elettrico, di climatizzazione di grandi compendi adibiti a sedi 

degli uffici giudiziari  

Sul punto si precisa che trattasi di opere già programmate da questa Amministrazione per le quali la 

complessità delle procedure di aggiudicazione dei lavori, nonché la sopraggiunta emergenza 

epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno slittamento dell’esigibilità prevista delle 

obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli 

esercizi finanziari a partire dal 2022.   

Relativamente allo stato degli interventi finanziati con le suddette risorse di cui all’art. 1 comma 140 

L. 232/2016, tenuto conto dei ritardi nelle attività di progettazione e lavori manutentivi connessi alla 

sopravventa emergenza da Covid 19, si riporta quanto segue:  

 

1. € 37.610.000,00 – Roma -Cittadella Giudiziaria– ex Caserma “Manara”. 

L’intervento riguarda la rifunzionalizzazione della ex Caserma “Luciano Manara” da destinare ad uso 

di uffici giudiziari di Roma. Il completamento dell’opera è stato suddiviso in due stralci/lotti 

funzionali (2A e 2B) per l’importo complessivo aggiornato di € 43.360.000,00, di cui € 37.610.000,00 

con i fondi di cui all’art. 1 comma 140 della L. 232/2016, € 5.000.000,00 con i fondi di cui all’art. 1 

comma 1072 della L. 205/2017 ed € 750.000,00 con fondi PNRR. 

Per la completa cessione definitiva della Caserma a favore del Ministero della Giustizia sono stati 

sottoscritti, in data 27 luglio 2021, sia il Protocollo d’Intesa tra il Demanio, il MIMS, il Ministero 

della Difesa ed il Ministero della Giustizia e sia la relativa convenzione attuativa, sottoscritta tra gli 

esponenti di tutte le Amministrazioni interessate. 

È stato assunto un primo impegno di spesa per € 50.625,12 sul cap. 7200 p.g. 9, fondi anno 2019 
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(appositamente conservati in bilancio), per l’avvio delle attività di progettazione. 

 

2. € 9.200.000,00 – Latina - nuova sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Latina. 

Trattasi di un intervento volto al completamento ed al rifunzionamento della cittadella giudiziaria di 

Latina, relativo al I lotto, necessario per l’allocazione degli uffici della Procura della Repubblica di 

Latina. La spesa complessiva stimata ammonta ad € 15.000.000,00, di cui € 5.800.000,00 sono stati 

inseriti nel Recovery Plan a seguito della richiesta di integrazione fondi da parte del competente 

Provveditorato alle OO.PP., ricevuto il progetto integrato sulla base delle nuove esigenze comunicate 

dagli uffici interessati ed il cronoprogramma aggiornato dei lavori, che prevede uno slittamento 

dell’esigibilità dei lavori a partire da 2022. 

 

3. € 5.287.000,00 – Venezia – II Lotto della Cittadella della Giustizia presso “ex 

Manifattura Tabacchi”. 

Il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del II Lotto dell’ex Manifattura Tabacchi, con 

stazione appaltante il Comune di Venezia, si inserisce in un intervento più ampio che vede il I Lotto 

già realizzato ed in funzione, nonché la futura realizzazione del III Lotto, che andrà a completare la 

cosiddetta Cittadella Giudiziaria, finanziato con fondi PNRR per € 30.000.000,00 e per il quale è 

imminente la firma del protocollo e della convenzione attuativa con il Comune di Venezia. La nuova 

Cittadella, una volta completata, sarà costituita dagli edifici riqualificati e rifunzionalizzati dell’Ex 

Manifattura Tabacchi (a cura del Comune di Venezia) e degli Ex Monopoli in Rio Terrà dei Pensieri 

(a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP). 

Il costo complessivo stimato per la realizzazione del II lotto ammonta ad € 18.273.000,00, di cui € 

5.287.000,00 sono stati stanziati dal Ministero della giustizia, previa concessione dell'immobile, da 

parte del Comune proprietario, in comodato gratuito per l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di 

Venezia. In data 23 gennaio 2018 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia 

e Comune per sancire gli impegni reciproci dei due Enti, in ordine al procedimento di realizzazione 

del Progetto; a seguire, in base all’art. 3 del suddetto Protocollo, è stata sottoscritta apposita 

convenzione attuativa volta a definire anche le modalità di erogazione del finanziamento per € 
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4.637.000,00 da parte del Ministero della Giustizia. Per l’edificio 9 è stato richiesto un ulteriore 

finanziamento ed in data. In data 31 luglio 2021, a seguito di richiesta integrazione fondi da parte del 

Comune di Venezia per la realizzazione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale dell’edificio 

9 rientrante nel II Lotto, questa Amministrazione ha assicurato l’ulteriore copertura finanziaria per € 

650.000,00, a valere sui fondi stanziati ex art. 1 comma 140 L 232/2016. Si prevede la completa 

realizzazione del II lotto per la fine del 2022. 

 

4. € 1.000.000,00 – Udine - Rifunzionalizzazione e Riqualificazione ex scuola "Bonaldo 

Stringher" - lotto 1-2. 

Con la sottoscrizione, in data 18/08/2017, dell’accordo per la realizzazione della nuova sede della 

Procura della Repubblica tra Ministero della Giustizia, la Regione FVG, il Comune di Udine e 

l’Agenzia del Demanio si è stabilito che il Ministero della Giustizia avrebbe contribuito alla 

rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’ex scuola “Bonaldo Stringher” per la quota di € 

1.000.000,00. Nel 2018 è stato approvato il PFTE con delibera della Giunta Comunale, l’opera è stata 

inclusa nel programma triennale delle OO.PP. e con determina del 2019 venne aggiudicato il servizio 

di progettazione definitiva con suddivisione dell’intervento in due lotti, successivamente soggetti a 

modifiche sostanziali rispetto al progetto di fattibilità originario, con conseguente aumento dei costi 

preventivati.  

L’intervento è suddiviso in 2 Lotti, i cui costi totali stimati ammontano ad: € 9.716.000,00 Lotto I ed 

€ 12.222.000,00 Lotto II. 

Con riguardo al I Lotto i fondi finora assicurati ammontano ad € 4.500.000,00, di cui: 

• € 2.500.000,00 contributo Regionale a cui va aggiunto il residuo del finanziamento dei costi 

dello studio di fattibilità; 

• € 1.000.000,00 contributo del Ministero della Giustizia; 

• € 1.000.000,00 contributo del Comune di Udine (reperito tramite mutuo). 

Per la parte residua il Comune ha presentato richiesta di finanziamento nell’ambito dei “contributi 

per investimenti in progetti di rigenerazione urbana”, come previsto nel DPCM del 21/01/2021. 

Qualora non dovesse essere accolta la domanda di contributo sui fondi per progetti di rigenerazione 

urbana si renderà necessario garantire la copertura finanziaria per ulteriori € 5.216.000,00, al fine di 



GABINETTO DEL MINISTRO 

10 
 

permettere la completa esecuzione dei lavori relativi al Lotto n. 1, destinati ad ospitare gli uffici della 

Procura. Per l’esecuzione del Lotto n.2 non è ancora stata assicurata la copertura finanziaria, gli uffici 

giudiziari interessati hanno inviato apposita richiesta di valutazione in merito al finanziamento del 

Lotto II, manifestando i notevoli e oggettivi disagi che ne deriverebbero dalla mancata realizzazione 

dell’opera. 

 

5. € 2.892.327,00 – Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia. 

Per la realizzazione di questo progetto è stata stipulata una convenzione ed un atto aggiuntivo tra il 

Ministero della giustizia e l’U.T.A. - Unità Tecnica Amministrativa, operante in seno alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, in base alla quale l’UTA svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante, tenuto 

conto dell’elevata ed apprezzata esperienza in materia di lavori pubblici. È stato approntato dall’UTA 

lo studio di fattibilità tecnico-economico ed il cronoprogramma previsionale analitico dei lavori e 

della spesa, con un costo complessivo di € 7.000.000,00. Si è provveduto all’assunzione di un 

impegno di spesa a copertura dell’intero intervento a valere sui fondi di cui all’art. 1 comma 140 della 

L. 232/2016 per € 2.892.327,00 (sul cap. 7200 p.g. 7 per gli anni 2023-2024) ed € 4.107.673,00 a 

valere sui fondi di cui all’art. 1 comma 14 della L 160/2019 (cap. 7200 p.g. 17 per gli anni 2020-

2022-2023). È stato emesso recentemente un ordine di pagare a favore dell’UTA per € 258.520,75, 

per il trasferimento dei fondi pari all’anticipazione del 5% dell’importo complessivo risultante dallo 

studio di fattibilità tecnico-economico, come previsto in convenzione. 

 

6. € 1.500.000,00 – Monza – Palazzo di Giustizia Ala Est. 

Si rimanda a quanto riportato in riferimento all’opera Monza - Riconversione ex caserma “IV 

Novembre” finanziata con i fondi di cui all’art. 1 comma 14 della L 160/2019 (vedi paragrafo 26) 

 

7. € 26.505.092,00 - Interventi vari connessi alla messa in sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 degli 

immobili sede degli uffici giudiziari. 

Tenuto conto dei rallentamenti nelle procedure di aggiudicazione subiti a causa dalla pandemia da 

Covid 19, si ipotizza una ripresa delle attività ed uno slittamento dell’esigibilità delle relative 

obbligazioni negli anni a venire, pertanto, si è provveduto a richiedere l’invio in economia ex art. 30, 
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comma 2 b), L. 196/2009 dei relativi fondi, al fine della reiscrizione in bilancio in conto competenza 

a partire dall’anno 2022. 

Si riporta l’elenco dettagliato di detti interventi finanziati con i fondi di cui all’art. 1 comma 140 della 

L 232/2016, distinto per piani gestionali del cap. 7200.  

 

ROMA Palazzo di Giustizia - P.zza Cavour -Tinteggiatura di varie stanze edificio 4.000.000,00 Cap. 7200 P.G. 7 

ROMA 
Pal. di Giustizia - P.zza Cavour - Manuten.ne straord. ristrutturazione edile - 

impiantistica ex D.Lgs. 81/2008 
4.000.000,00 Cap. 7200 P.G. 7 

ROMA 
Corte Appello sez. lavoro e presidenza, sez. penale - Costruzione di un nuovo 

archivio piano 2° 
200.000,00 Cap. 7200 P.G. 7 

PERUGIA Lavori di manutenzione urgente infiltrazione ed infissi 91.000,00 Cap. 7200 P.G. 7 

ANCONA 
Tribunale - adeguamento impianti spegnimento (compresi archivi) ex D.Lgs. 

81/2008 (1° fase) 
1.257.928,80 Cap. 7200 P.G. 8 

ASCOLI 

PICENO 

Pal. Giustizia - adeguamento impianti condizionamento/illuminazione ex 

D.Lgs. 81/2008 
400.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

BELLUNO Tribunale - adeguamento impianti di climatizzazione estiva ex D.Lgs. 81/2008 150.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

BRESCIA 
Corte d'Appello -adeguamento impianto elevatore interno per porta lettighe ex 

D.Lgs. 81/2008 
114.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

COMO 
Pal. di giustizia - adeguamento impianti rilevazione fumi e antincendio ex 

D.Lgs. 81/2008 (archivi seminterrato) e posa in opera scaffalature compatte 
793.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

FIRENZE Pal. di Giustizia - adeguamento e revisione porte tagliafuoco ex D.Lgs. 81/2008 110.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

FIRENZE 
Pal. di Giustizia -adeguamento impianti UTA e sistema riciclo d'aria ex D.Lgs. 

81/2008 
1.050.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

PAVIA 

Pal. Giustizia - manut. str. edifici lungo P.zza Tribunali e Via Romagnoli 

(rifacimento pavimenti, intonaci, imp. elettrico, speciali, di sicurezza, gruppi 

servizi igienici 

4.000.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

PESARO 
G. di Pace - adeguamento impianto di riscaldamento (f.p.o. di caldaie con opere 

murarie) 
36.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

PESARO Archivio storico Via Brigata GAP - Revisione degli infissi e porte esterne 60.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

PISA Tribunale - messa a norma ex D.Lgs. 81/2008 canne fumarie e centrale termica 150.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

PISTOIA 
Trib. P.Rep. - per adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 - 1° 

stralcio interventi finalizzati all'ottenimento del CPI 
700.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

PISTOIA 
Trib. P.Rep. - per adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 - 2° 

stralcio ed ultimo stralcio interventi finalizzati all'ottenimento del CPI 
1.500.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

RAVENNA Pal. di Giustizia - adeguamento impianti elettrici e speciali per rilascio DIRI 240.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

RAVENNA 
Tribunale (adeguamento impianti antincendio/elettrico ex D.Lgs. 81/2008) e 

Coste d'Assise (sostituzione porte) 
732.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

RIETI 
Pal. di Giustizia - adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 - lotto I 

-II (archivio), sala intercet. -opere complementari 
313.496,56 Cap. 7200 P.G. 8 
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ROMA 
Pal. Giustizia p.zza Cavour - Rifacimento e potenziamento impianti di 

illuminazione interni/esterni 
2.000.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

ROMA 
Corte d'Appello - Lavori di completamento ricambio d'aria corridoi e parti 

comuni 1° p - sostituzione gruppi UTA 
300.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

URBINO 
Pal. Giustizia - adeguamento impianti ex D.Lgs. 81/2008 volta al rilascio del 

C.P.I. 
600.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

LODI Pal. di giustizia - adeguamento impianto elettrico ex D.Lgs. 81/2008 300.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

MILANO Pal. di giustizia per adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 650.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

MILANO 
Palazzo di Giustizia - realizzazione impianto elevatore a norma ex D.Lgs. 

81/2008 per trasporto lettiga pronto soccorso 
91.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

ORVIETO 
G. di Pace - adeguamento ex D.Lgs. 81/2008 impianto elettrico/antincendio/luci 

e uscite di sicurezza 
60.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

UDINE Tribunale - adeguamento impianti di climatizzazione 25.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

VENEZIA 
Tribunale - Fornitura e messa in opera di sensori di rilevazione gas e CO2 nella 

10 aule di udienza 
162.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

VERONA 
Giudice di Pace - realizzazione impianto di rilevazione e spegnimento gas 

inerte 
113.222,00 Cap. 7200 P.G. 8 

VERONA 
Pal. di Giustizia - adeguamento impiantistico e strutturale finalizzati a richiesta 

certificato di prevenzione incendi 
455.000,00 Cap. 7200 P.G. 8 

ROMA 
edifici V.le G. Cesare (biblioteca, magazzino, INEP, CED) verifica impianto 

fognario 
217.019,00 Cap. 7200 P.G. 9 

BOLOGNA Progettazione lavori di manutenzione straordinaria impianto riscaldamento 60.635,82 
Cap. 7200 P.G. 

10 

LATINA Tribunale e archivi - adeguamento impianto antincendio 300.000,00 
Cap. 7200 P.G. 

10 

TERAMO 
Palazzo di Giustizia Progettazione per la messa a norma impianto elettrico ex 

D.Lgs. 81/2008 
33.000,00 

Cap. 7200 P.G. 

10 

TERAMO 
Palazzo di Giustizia Progettazione per la messa a norma impianto antincendio 

ex D.Lgs. 81/2008 
70.000,00 

Cap. 7200 P.G. 

10 

Varie sedi Altri interventi di minore importo per Messa in sicurezza D.lgs. 81/2008 1.170.789,82 
Cap. 7200 P.G. 

10 

Totale 26.505.092,00  

 

 

 

 

 

 

 



GABINETTO DEL MINISTRO 

13 
 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 1072, Legge 205/2017 € 264.534.600,00 (Cap. 7200 p.g. 11-12) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

BARI - Progettazione e risistemazione 

Caserme "Capozzi" e "Milano" 

 

22.181.000,00 0 0 22.181.000,00 

 

BOLOGNA - Caserma STA.VE.CO 105.750.000,00 0 0 105.750.000,00 

ROMA - Ampliamento della Città Giudiziaria 

di Piazzale Clodio 

23.000.000,00 111.897,55 111.897,55 22.888.102,45 

ROMA - Recupero della Città Giudiziaria di 

Piazzale Clodio 

60.000.000,00 0 0 60.000.000,00 

ROMA - Lavori per la rifunzionalizzazione 

Caserma Manara 

5.000.000,00 0 0 5.000.000,00 

VELLETRI - Progettazione nuovo fabbricato 

in ampliamento del palazzo di Giustizia 

20.300.000,00 37.614,17 37.614,17 20.262.385,83 

SANTA MARIA CAPUA VETERE - 

rifunzionalizzazione di Palazzo Bonaparte 

19.000.000,00 0 0 19.000.000,00 

FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di 

Giustizia 

9.303.600,00 0 0  9.303.600,00  

Totali 264.534.600,00 264.534.600,00 149.511,72 149.511,72 264.385.088,28 0 

 

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7200 p.g. 11-12 sono destinate a garantire la copertura 

finanziaria di importanti e complesse opere edili, e relativa attività di progettazione, inerenti alla 

realizzazione di Cittadelle giudiziarie, mediante l’ampliamento, la rifunzionalizzazione e la 

ristrutturazione di immobili quali sedi di Uffici giudiziari.   

Trattasi di interventi che rientrano nella complessa azione di razionalizzazione dell’edilizia 

giudiziaria nazionale la cui realizzazione è stata perseguita anche mediante l’utilizzo di modelli 

innovativi, come la stipula di appositi Protocolli d’intesa. Si è proceduto, infatti, alla strutturazione 

di un piano di interventi con la Cassa Depositi e Prestiti, con l’Agenzia Nazionale del Demanio, 

nonché con l’Amministrazione centrale degli Archivi Notarili, al fine di procedere – in un’ottica di 

razionalizzazione della spesa – alla dismissione delle locazioni passive in atto degli Uffici giudiziari 

centrali e periferici.  

In tale ottica ed in considerazione dell’inadeguatezza degli spazi attualmente utilizzati da alcuni uffici 

giudiziari, delle condizioni di alcuni edifici dagli stessi occupati e della considerevole spesa connessa 

ai diversi contratti di locazione passiva, l’Amministrazione si è impegnata a compartecipare, previa 

assicurata copertura finanziaria, alla costruzione di immobili o al rifunzionamento ed adeguamento 

di immobili demaniali (in genere ex caserme dismesse) da adibire ad uffici giudiziari.  

L’obiettivo perseguito non è solo la sistemazione e messa a norma di tutti gli edifici utilizzati dagli 

uffici giudiziari ma, sotto altro profilo, la realizzazione di consistenti risparmi che saranno anch’essi 
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riutilizzati, innestando così un circuito virtuoso mai probabilmente in precedenza attivato in questo 

modo. La ritardata sottoscrizione, per alcune opere, delle relative modalità attuative e/o convenzioni, 

che ne definiscono i termini di realizzazione, nonché la sopraggiunta emergenza epidemiologica da 

COVID-19, hanno comportato uno slittamento dell’esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere 

rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire 

dal 2022.  

Le risorse di cui sopra sono, in particolare, state destinate:  

 

8. € 105.750.000,00 – Bologna - Realizzazione ed eventuale progettazione relativa ai lavori 

di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'edificio denominato "ex caserma STA.VE.CO". 

Il progetto riguarda la realizzazione della “Cittadella giudiziaria” di Bologna, quella occupata dal 

compendio immobiliare demaniale denominato “ex Caserma STA.VE.CO”, sito in via Enrico 

Panzacchi, n. 10, di superficie pari a 35.000/40.000 mq., in attuazione del Protocollo d’intesa 

stipulato, in data 23 gennaio 2018, con il Comune di Bologna, l’Agenzia del Demanio e il 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. territorialmente competente, nonché la Corte d’Appello di 

Bologna e la Procura Generale della Repubblica di Bologna. 

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma stilato dall’Agenzia del Demanio competente 

territorialmente, l’opera dovrebbe essere conclusa entro il secondo trimestre del 2030, per un costo 

complessivo stimato in € 105.750.000,00, come da quadro economico, interamente finanziato con 

fondi di cui all’art. 1 comma 1072 della L 205/2017.  In esito alla conclusione della fase delle indagini 

esplorative sull’area è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico Operativo finalizzato alla stipula di 

una convenzione con l’Agenzia del Demanio, per l’affidamento a quest’ultima delle attività di 

tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell’intervento in parola (programmazione, 

espletamento delle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, P.F.T.E., 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori, collaudo 

ed ogni altra attività necessaria). Dalla riunione del predetto Tavolo Tecnico, tenutasi in data 

20/10/2020 è emerso un quadro economico rimodulato nell’importo di € 140.158.224,24 di cui € 

19.776.000,00 per le attività di progettazione, con collaudo previsto entro il 2030, come da 

cronoprogramma e scheda di sintesi dell’intervento trasmessa dalla Agenzia del Demanio, con nota 
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prot. n. 1867 del 03/02/2021. Con nota prot. n. 52730.U del 15/03/2021, ribadendosi quanto già 

comunicato con prot. n. 0154859.U del 29/09/2020, questa Amministrazione ha richiesto all’Agenzia 

del Demanio di procedere all’individuazione e comunicazione del “Codice Unico di Progetto” 

(C.U.P.), ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3, come 

introdotto dall’art. 41, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, 

n. 120, nonché la trasmissione di un quadro economico di maggiore dettaglio relativo alla fase 

progettuale e del relativo cronoprogramma recante l’annesso piano finanziario dei pagamenti, per 

l’adozione delle conseguenti determinazioni in merito alla corresponsione del finanziamento 

assentito. 

 

9. € 23.000.000,00 – Roma - Proposta di ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale 

Clodio" - Edificio A-B-C. 

Sulla Città Giudiziaria di Piazzale Clodio insistono, allo stato attuale, due progetti, uno di 

rifunzionalizzazione ed uno di ampliamento nell’area a nord est della Città Giudiziaria, all’interno 

dell’area protetta della Riserva naturale di Monte Mario. Il progetto complessivo ha l’obbiettivo di 

soddisfare le esigenze di maggiori e nuovi spazi per gli Uffici della Procura e del Tribunale (Sezione 

Penale), i quali, assieme al Tribunale Civile e alle ex Caserme oggetto di interventi di manutenzione 

nel quartiere Prati (Sezione Civile), costituiranno il Nuovo Polo Giudiziario di Roma, cosiddetta 

“Cittadella”. L’iter di realizzazione dell’opera ha avvio con i seguenti atti:  

• protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 maggio 2019 presso la Corte d’Appello di Roma, 

dal Ministro della Giustizia, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale 

per la definizione condivisa delle azioni, delle procedure e delle relative tempistiche da porre in 

essere, nonché degli strumenti necessari per superare eventuali criticità motivo di rallentamenti o 

ostacoli, per la compiuta definizione dell’intervento di ampliamento della città giudiziaria di 

Piazzale Clodio;  

• convenzione stipulata in data 4 ottobre 2019 tra Ministero della Giustizia Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse 

materiali e delle Tecnologie e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, 
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l’Abruzzo e la Sardegna, per l’affidamento delle funzioni di Centrale di committenza e delle 

attività di committenza ausiliarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, e 39 del D.Lgs. n. 50 

2016 e s.m.i.. 

Il progetto è stato stimato in complessivi € 120.000.000,00, di cui di cui € 60.000.000,00 per interventi 

di recupero, finanziati con i fondi di cui all’art. 1 comma 1072, legge 205 del 27/12/2017, ai quali 

vanno aggiunti altri € 60.000.000,00 per il progetto di ampliamento attraverso la costruzione di un 

fabbricato in adiacenza alla già esistente cittadella, finanziati per € 23.000.000,00 con i fondi di cui 

all’art. 1 comma 1072, legge 205 del 27/12/2017 ed € 37.000.000,00 con i fondi di cui all’art. 1, 

comma 95, della L 145/2018. Allo stato attuale è stato assunto un impegno di spesa per € 200.000,00 

ed inviati € 136.476,94 al Provveditorato alle OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna al fine di consentire 

il pagamento delle attività di rilievo celerimetrico previste nel progetto preliminare per l’ampliamento 

della Città Giudiziaria Piazzale Clodio Roma per gli ambiti architettonico, funzionale e tipologico. 

 

10. € 60.000.000,00 – Roma - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - Edificio 

A-B-C. 

La rifunzionalizzazione degli edifici è subordinata alla definizione dell’intervento di ampliamento 

della Cittadella giudiziaria, nonché alla definizione della fase progettuale. Si rimanda a quanto 

riportato nel paragrafo 9. 

 

11. € 5.000.000,00 – Roma - Lavori per la rifunzionalizzazione dell'edificio sede della 

Caserma Luciano Manara. 

Si rimanda a quanto riportato in relazione ai fondi ex art 1 comma 140 L. 232/2017, paragrafo 1. 

 

12. € 20.300.000,00 – Velletri - Progettazione relativa alla costruzione di nuovo fabbricato 

in Velletri in ampliamento del preesistente palazzo di Giustizia. 

con riguardo alla realizzazione della “Cittadella della Giustizia” in Velletri è stato sottoscritto il 

protocollo d’intesa, al momento in fase di integrazione, tenuto conto delle mutate esigenze degli uffici 

giudiziari interessati. Il costo complessivo dell’opera è stimato in € 30.000.000,00 di cui € 

20.300.000,00 finanziati con fondi di cui all’art. 1 comma 1072, legge 205 del 27/12/2017 ed € 
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9.700.000,00 con fondi PNRR. 

 

13. € 22.181.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione delle ex Caserme "Capozzi" e 

"Milano" per la realizzazione del "Polo della Giustizia di Bari". 

Il progetto prevede di raccogliere in un unico sito, già individuato nell’area demaniale delle ex 

caserme militari “Milano e Capozzi”, tutte le funzioni giudiziarie del capoluogo pugliese. Sono stati 

sottoscritti il Protocollo d’intesa e relativa convenzione attuativa. L’Agenzia del Demanio, in qualità 

di stazione appaltante, ha stilato un cronoprogramma dei lavori che prevede la preparazione e futura 

pubblicazione di bandi di gara per effettuare opere di demolizione e bonifica, nonché la redazione del 

PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica), progettazione definitiva, variante urbanistica, 

progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione e primo Lotto funzionale. 

Il costo complessivo stimato del progetto è pari a € 455.000.000,00; il progetto è diviso in lotti 

funzionali e, al momento, è in fase di esecuzione la progettazione del primo, il cui costo complessivo 

è pari ad € 124.000.000,00, dei quali € 94.700.000,00 già finanziati per € 22.181.000,00 a valere sui 

fondi stanziati ex art. 1 co. 1072 L 205/2017 ed € 72.519.000,00 sui fondi stanziati ex art. 1 co, 95 

della L. 145/2018. In sede di proposte di manovra di bilancio 2022-2024 è stata rappresentata la 

necessità di una integrazione fondi per € 29.300.000,00 per la completa copertura finanziaria del I 

lotto e per € 331.000.000,00 per la copertura finanziaria dei restanti lotti. 

 

14. € 19.000.000,00 – Santa Maria Capua Venere - Lavori di rifunzionalizzazione di Palazzo 

Bonaparte. 

Gli edifici dell’Ex Convento San Francesco, destinato a Tribunale Penale, e dell'ex magazzino 

sanitario direzionale, destinato ad aulario e celle di sosta del Tribunale in Santa Maria Capua Vetere, 

sono stati restituiti nella disponibilità dell’Agenzia del Demanio. I lavori previsti per i detti edifici 

sono stati sostituiti dal progetto di rifunzionalizzazione del Palazzo Bonaparte, il quale è stato ritenuto 

più idoneo alle esigenze degli UU.GG. Il costo complessivo dell’opera è stimato in € 19.000.000,00, 

interamente finanziato con fondi Ministero Giustizia. È stato redatto lo studio di fattibilità che 

comprende, oltre la rifunzionalizzazione, anche il recupero sismico dell’edificio. 
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15. € 9.303.600,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di 

Firenze. 

Il progetto, ancora da redigere, prevedere l’integrale sostituzione della struttura di sostegno delle 

lastre di pietra che compongono i prospetti dell’edificio, e comprende la posa in opera della 

coibentazione termica. Il costo totale dell’intervento è stimato in circa 11-12 milioni di euro; al 

momento è stata garantita la copertura finanziaria per € 11.043.003,00 di cui € 9.903.600,00 con i 

fondi di cui all’art. 1 comma 1072 della L. 205/2017 ed € 1.739.403,00 con i fondi di cui all’art. 1 

comma 14 della L. 160/2016.   

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 386.819.000,00 (Cap. 7200 p.g. 13-

14) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

BARI - Progettazione e risistemazione 

Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione 

del "Polo della Giustizia" 

 

72.519.000,00 0 0 72.519.000,00 

 

ROMA - Ampliamento della cittadella 

giudiziaria di Roma 

37.000.000,00 0 0 37.000.000,00 

MILANO - Ristrutturazione immobile "ex 

CFR BAUER" 

8.000.000,00 0 0 8.000.000,00 

LECCE - Realizzazione di un nuovo Polo della 

giustizia 

70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 

PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi 

demaniali "carceri maschili" e "complesso ex 

carcere femminile" 

59.300.000,00 0 0 59.300.000,00 

FOGGIA - Ampliamento palazzo di giustizia 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 

TARANTO - Progettazione e realizzazione 

della Cittadella della Giustizia 

70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 

Totali 386.819.000,00 386.819.000,00 0 0 386.819.000,00 0 

 

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7200 p.g. 13-14 sono destinate a garantire la copertura 

finanziaria di importanti e complesse opere edili, e relativa progettazione, inerenti alla realizzazione 

di Cittadelle giudiziarie, mediante l’ampliamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione di 

immobili quali sedi di uffici giudiziari.  

Sul punto si precisa che trattasi di opere per la cui realizzazione si è provveduto anche alla 

sottoscrizione di appositi Protocolli d’intesa, la ritardata sottoscrizione degli stessi, per alcune opere, 

nonché delle relative modalità attuative e/o convenzioni, che ne definiscono i termini di realizzazione, 

connessa altresì alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno 
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slittamento dell’esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la 

disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.  

Le risorse sono state destinate al finanziamento dei seguenti lavori: 

 

16. € 72.519.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" 

- realizzazione del "Polo della Giustizia in Bari". 

Sottoscritto il Protocollo d’intesa e relativa convenzione attuativa. Per questo intervento vale 

quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 13). 

 

17. € 37.000.000,00 – Roma - Ampliamento della cittadella giudiziaria. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 

9). 

 

18. € 8.000.000,00 – Milano - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER". 

Con nota prot. n. 3641 del 07/03/2016, l’Agenzia del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio 

comunicava a questa Amministrazione che, per superare l’attuale carenza di infrastrutture degli spazi 

destinati alle sedi giudiziarie, l’Amministrazione degli Archivi Notarili era disposta a concedere 

porzione dell’immobile “ex C.F.P. Riccardo Bauer”, sito in via Pace, n.10. 

Con nota prot. n. 279 del 10/10/2017, la Corte di Appello di Milano trasmetteva a questa 

Amministrazione, per le decisioni di competenza, la stima del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti –Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Lombardia per la realizzazione 

dell’intervento di ristrutturazione ed adeguamento del complesso, per un importo complessivo di circa 

€ 8.000.000,00 (oltre oneri fiscali e di progettazione) con tempi di esecuzione di circa tre anni. 

Successivamente alla stipula dell’apposito Protocollo d’Intesa tra le Amministrazioni coinvolte, il 

Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia ha trasmesso, con nota prot. n. 11988 del 

11/06/2019, acquisita a protocollo n.111249 del 13/06/2019, il quadro economico relativo alla 

progettazione, per complessivi € 890.000,00. 

Con nota prot. n. 0028953.U del 11/02/2021 questa Amministrazione ha autorizzato il Provveditorato 

ad avviare le relative procedure, assicurando la copertura finanziaria per le attività di progettazione e 
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richiedendo l’elaborazione, tenuto conto degli interventi occorrenti e delle superfici rispettivamente 

occupate, di un piano di ripartizione degli oneri incombenti su questa Amministrazione nonché 

sull’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. Da ultimo, con nota prot. n. 0098052.U del 11/05/2021 

questa Amministrazione ha espresso, su richiesta del Provveditorato, nulla osta alla esecuzione 

preliminare di un progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) nonché della verifica della 

vulnerabilità sismica dell’immobile di cui in oggetto. 

 

19. € 70.000.000,00 – Lecce - Realizzazione di un nuovo “Polo della giustizia in Lecce”. 

È stato sottoscritto il Protocollo d’intesa e la convenzione attuativa per la realizzazione di un nuovo 

Polo della giustizia. Sono stati organizzati dei tavoli tecnici nei quali sono state definite le varie 

esigenze espresse dagli UU.GG. ed è stato avviato l’iter per la predisposizione del concorso di 

progettazione. L’opera è stimata in € 70.000.000,00, interamente finanziata con i fondi di cui all’art. 

1, comma 95, della L 145/2018. 

 

20. € 59.300.000,00 – Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri 

maschili" e "complesso ex carcere femminile". 

In data 2 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, il 

Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Umbria, il Comune di Perugia 

e l’Agenzia del Demanio finalizzato alla realizzazione della Cittadella della Giustizia all’interno dei 

compendi denominati “Carceri maschili” e “Complesso ex-carcere femminile” in Perugia. A seguito 

dell’analisi del progetto complessivo è emersa l’esigenza da parte del Ministero della Giustizia di 

includere anche il complesso denominato “Palazzo del Capitano del Popolo” e dell’Università 

vecchia, limitatamente alla parte già in uso al medesimo. Si è in attesa di sottoscrivere la bozza della 

convenzione con l’Agenzia del Demanio per la formalizzazione della Stazione Appaltante per la 

realizzazione del Parco della Giustizia di Perugia, composto dalla riqualificazione e restauro del 

Palazzo del Capitano del Popolo, già in uso agli UU.GG., e dei compendi demaniali "carceri maschili" 

e "complesso ex carcere femminile".  Per la realizzazione dei lavori sul Palazzo del Capitano del 

Popolo sono previsti due lotti con costo complessivo stimato in € 4.900.000,00; solo il I Lotto, relativo 

alla Sala Salaria, è stato inserito nel PNRR per € 1.595.000,00, tenuto conto delle tempistiche previste 
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dal Recovery Plain. Con riguardo al Lotto II questa Amministrazione sta valutando di garantire il 

finanziamento dell’opera con i fondi messi a disposizione ex art. 1 comma 155 della L. 178/2020. 

Per quanto riguarda i lavori sui compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere 

femminile" l’Agenzia del Demanio ha redatto uno studio di prefattibilità dell’intervento; il costo 

complessivo è stato stimato in € 61.250.000,00, di cui € 59.300.000,00 già finanziato con i fondi di 

cui all’art. 1, comma 95, della L. 145/2018, ed € 1.950.000,00 in fase di finanziamento con i fondi 

della L. 178/2020. 

 

21. € 70.000.000,00 – Foggia - Ampliamento Palazzo di giustizia. 

Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici 

nella stessa area, al fine di integrare in unico sistema edilizio tutte le funzioni giudiziarie. Tali 

interventi porteranno ad una concreta razionalizzazione degli spazi e un contenimento della spesa 

pubblica, grazie alla dismissione delle numerose locazioni passive esistenti. Il costo complessivo 

stimato del progetto è pari a € 70.000.000,00 finanziati con i fondi di cui all’art. 1, comma 95, della 

L 145/2018. È in corso di predisposizione la bozza di protocollo d’intesa tra i vari enti coinvolti. 

 

22. € 70.000.000,00 – Taranto - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia. 

Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici 

nella stessa area, al fine di integrare in unico sistema edilizio tutte le funzioni giudiziarie nel territorio 

del Comune di Taranto. Tali interventi porteranno una concreta razionalizzazione degli spazi ed al 

contenimento della spesa pubblica grazie alla dismissione delle numerose locazioni passive esistenti. 

Lo stato di avanzamento è fermo alla sola bozza di protocollo d’intesa, si è in attesa, quindi, della 

firma di detto protocollo e della successiva predisposizione del Piano di Fattibilità Tecnico 

Economica (PFTE). Il costo complessivo è stimato in 70.000.000,00, interamente finanziato con fondi 

di cui all’art. 1, comma 95, della L 145/2018. 
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• Fondi di cui all’art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 37.018.968,00 (Cap. 7200 p.g. 17-18) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

BOLOGNA Riconversione ex caserma 

“Gamberini” (polo archivistico) 

 

2.203.399,00  0 0 2.203.399,00  

 

BRESCIA Riconversione capannone località 

Concesio (polo archivistico) 

3.908.168,00  0 0 3.908.168,00  

MILANO Riconversione TLC Peschiera-

Borromeo (polo archivistico) 

18.487.959,00  0 0 18.487.959,00  

MONZA Riconversione ex caserma “IV 

Novembre” 

4.412.366,00  0 0 4.412.366,00  

SAVONA Manutenzione straordinaria 2.160.000,00  0 0 2.160.000,00  

FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di 

Giustizia 

1.739.403,00  0 0 1.739.403,00  

BRESCIA Ampliamento del Palazzo di 

giustizia 

4.107.673,00  4.107.673,00  0 0 

Totali 37.018.968,00 37.018.968,00 4.107.673,00 0 32.911.295,00 0 

 

 

Con riferimento alle risorse stanziate sul cap. 7200 p.g. 17-18, questa Amministrazione, proseguendo 

nell’azione di razionalizzazione dell’edilizia giudiziaria nazionale volta alla già tracciata gestione di 

recupero, rifunzionalizzazione e razionalizzazione degli immobili per finalità di giustizia, intende 

provvedere al finanziamento di parte delle seguenti opere edili: 

 

23. € 2.203.399,00 – Bologna - Riconversione ex caserma “Gamberini” (polo archivistico). 

Premesso che da tempo sono note le difficoltà nella gestione degli archivi degli Uffici giudiziari di 

Bologna, rappresentate, da ultimo, nella nota prot. n. 5682 del 12/07/2019, con la quale la Corte 

d’Appello di Bologna ha manifestato interesse per l’acquisizione dell’immobile demaniale 

denominato “ex Caserma Gamberini”, sito in Ozzano dell’Emilia (BO), l’Amministrazione ha 

avviato un’interlocuzione con la competente Agenzia del Demanio e con il Provveditorato alle 

OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna al fine di verificare la possibilità di una riconversione 

degli spazi di cui in oggetto a polo archivistico per le esigenze degli Uffici bolognesi. Il Ministero 

della giustizia ha espresso interesse alla acquisizione di una porzione del complesso, precedentemente 

in uso al Demanio Militare, e tramite apposita “Task Force” istituita con il Ministero della Difesa e 

l’Agenzia del Demanio si è giunti alla recente presa in consegna del complesso, come da verbali 

trasmessi dall’Agenzia del Demanio con nota acquisita a prot. n. 177040.E del 01/09/2021. Il 

complesso è stato, inoltre, recentemente individuato quale probabile sede di un polo archivistico a 
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servizio dell’area del Centro/Nord Italia e, allo stato, sono in corso le attività preliminari di 

approfondimento con i funzionari tecnici del Comune, al fine di effettuare un apposito studio di 

fattibilità tecnico-economica per determinare il fabbisogno occorrente per la realizzazione di archivi 

di moderna concezione, costituiti da “moduli” in grado di recepire all’incirca 100 Km lineari di 

documenti cartacei. Il costo complessivo stimato ammonta ad € 3.000.000,00 di cui € 2.203.399,00 

finanziati con i fondi di cui all’art. 1 comma 14 della L. 160/2019. Non appena verrà redatto lo studio 

di fattibilità tecnico-economica sarà possibile garantire la copertura finanziaria dell’intera opera con 

i fondi della L. 178/2020. 

 

24. € 3.908.168,00 – Brescia - Riconversione capannone località Concesio a polo archivistico 

per gli UU.GG. di Brescia. 

L’intervento è volto a risolvere le gravi difficoltà nell’allocazione del materiale archivistico degli 

UU.GG. di Brescia, nonché a realizzare risparmi di spesa mediante l’utilizzo di immobili pubblici 

disponibili ed il corrispondente rilascio di immobili in locazione passiva. 

Si è in attesa del rilascio del capannone di Concesio da parte della Prefettura di Brescia, che 

attualmente lo occupa in uso governativo. 

Questo progetto è, tuttavia, in fase di rivalutazione in esito alla eventuale realizzazione di un polo 

archivistico di moderna concezione da realizzare ad Ozzano dell’Emilia (BO) e/o a Peschiera 

Borromeo (MI) (paragrafi 23 e 25). 

Il costo totale stimato dell’intervento ammonta ad € 6.747.493,23, di cui € 3.98.168,00 finanziati con 

i fondi di cui all’art. 1 comma 14 della L. 160/2019; qualora il progetto dovesse essere approvato 

definitivamente, questa Amministrazione provvederà a garantire la copertura finanziaria dell’intera 

opera con i fondi della L. 178/2020. 

 

25. € 18.487.959,00 – Milano - Riconversione TLC Peschiera-Borromeo a polo archivistico 

per gli UU.GG. di Milano. 

L’intervento in oggetto risponde ad esigenze di razionalizzazione degli spazi, per soddisfare le 

necessità degli uffici giudiziari di Milano, rispondendo all’attuale carenza di locali a destinazione 

archivistica.  É da considerarsi, altresì, il risparmio di spesa pubblica in termini di eliminazione di 
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talune locazioni passive. Allo stato, sono in corso le interlocuzioni con i tecnici comunali per 

effettuare gli opportuni approfondimenti sull’area e valutare la possibilità di redazione di un apposito 

studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di archivi di moderna concezione, costituiti 

da “moduli” in grado di recepire all’incirca 100 Km lineari di documenti cartacei. L’Agenzia del 

Demanio stima un importo pari a € 30.000.000,00 di cui € 18.487.959,00 finanziati con i fondi di cui 

all’art. 1 comma 14 della L. 160/2019. Non appena verrà redatto lo studio di fattibilità tecnico-

economica sarà possibile garantire la copertura finanziaria dell’intera opera con i fondi della L. 

178/2020. 

 

26. € 4.412.366,00 – Monza - Riconversione ex caserma “IV Novembre”. 

Trattasi dì un intervento volto alla creazione di un nuovo polo archivistico di Monza di circa 3.000mq 

nella zona di periferica della città destinata alla futura realizzazione del "Polo Istituzionale di Monza", 

nel quale confluiranno uffici afferenti a varie amministrazioni fra i quali: la Polizia di Stato, la 

Guardia di Finanza, la Regione e la Provincia. 

Per la rifunzionalizzazione della “ex Caserma IV Novembre”, sita in via Montevecchia, è stato 

stimato un costo complessivo pari ad € 5.380.000,00. 

Nel 2021 il suddetto progetto era stato inserito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (P.N.R.R.) unitamente alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’Ala Est Palazzo di 

Giustizia di Monza ed al completamento e riqualificazione della cittadella giudiziaria con intervento 

di sistemazione dell’area della “ex Caserma San Paolo”, sita in Piazza San Paolo s.n.c., ove potranno 

trovare ricollocazione gli Uffici del Circondario di Monza, riunificando presso un unico compendio 

le funzioni giudiziarie attualmente dislocate presso 7 diverse sedi, 4 delle quali in locazione passiva, 

conseguendo un risparmio di spesa quantificato in circa € 325.000,00 annui. L’importo stimato in 

fase preliminare dall’ Agenzia del Demanio è di circa € 35.324.506,78 di cui € 6.000.000,00 inseriti 

nel PNRR. 

Allo stato attuale è stata siglata la convenzione attuativa con l’Agenzia del Demanio per la 

realizzazione degli interventi, la quale ha provveduto a redigere il PFTE (Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica). Alla luce della riunione tenutasi il 26 ottobre 2021 con l’Agenzia del 

Demanio e le OO.PP., la rifunzionalizzazione della “ex Caserma IV novembre” potrebbe essere 
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rivalutata alla luce della prossima realizzazione di un polo archivistico di moderna concezione ad 

Ozzano (BO) e/o a Peschiera Borromeo (MI), ben più capiente e più economico. 

Pertanto, si sta valutando lo stralcio di questo intervento e la ridestinazione dei fondi alla sola 

rifunzionalizzazione della Caserma San Paolo (per un q.e. residuo da finanziare per € 13.500.000,00) 

o all’intervento di rifunzionalizzazione dell’Ala Est del Palazzo di Giustizia di Monza (q.e. pari ad € 

7.500.000,00 interamente da finanziare). 

 

27. € 2.160.000,00 – Savona - Manutenzione straordinaria del prospetto denominato “Vela” 

del Palazzo di Giustizia. 

Trattasi di un intervento volto all’eliminazione di infiltrazioni d’acqua meteorica provenienti dai 

prospetti, dalle coperture e dai serramenti dell’edificio. È stato affidato e redatto il progetto definitivo 

per la realizzazione degli interventi atti a eliminare le infiltrazioni provenienti principalmente dalle 

vetrate del prospetto inclinato, che comporteranno anche un efficientamento energetico. Si è in attesa 

dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori. Il costo totale stimato dell’intervento 

ammonta ad € 2.160.000 interamente finanziati con i fondi di cui all’art. 1, comma 14, della L. 

160/2019. 

 

28. € 1.739.403,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 

15). 

 

29. € 4.107.673,00_ Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 232/2016 (paragrafo 

5). 
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• Fondi di cui alla sezione II della Legge 178/2020 € 250.000.000,00 (Cap. 7200 p.g. 7-8-9-

10) 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi 

demaniali "carceri maschili" e "complesso ex 

carcere femminile" 

 

1.950.000,00 0 0 1.950.000,00 

 
PERUGIA - Palazzo "Capitano del Popolo" 

Lotto II 
3.305.000,00 0 0 3.305.000,00 

TORINO - Rifunzionalizzazione ex carceri 

"Le Nuove" - 1° Lotto - 2° stralcio - Braccio 

VI 

1.534.933,28 0 0 1.534.933,28 

Totali 250.000.000,00 6.789.933,28 0 0 67.189.933,28 243.210.066,72 

 

Infine, relativamente alle risorse recentemente messe a disposizione dalla Legge 178/2020, stanziate 

sul cap. 7200 p.g. 7-8-9-10, questa Amministrazione, proseguendo nell’azione di razionalizzazione 

dell’edilizia giudiziaria nazionale volta alla già tracciata gestione di recupero, rifunzionalizzazione e 

razionalizzazione degli immobili per finalità di giustizia, sta valutando gli interventi, in attesa di 

copertura finanziaria, ai quali destinare dette risorse. In particolare, si riportano di seguito gli 

interventi che intende finanziare. 

 

30. € 1.950.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" 

e "complesso ex carcere femminile". 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 (paragrafo 

20). 

 

31. € 3.305.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" 

e "complesso ex carcere femminile". 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 con 

riguardo all’intervento su Perugia Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e 

"complesso ex carcere femminile" (paragrafo 20). 

 

32. € 1.534.933,28 – Torino - Rifunzionalizzazione ex carceri "Le Nuove" - 1° Lotto - 2° 

stralcio - Braccio VI. 

Il progetto ha previsto il recupero e la ristrutturazione dell’intero complesso carcerario delle “nuove” 
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in Torino. Obiettivo dell’intervento era quello di prevedere nel complesso non pù in uso attività 

connesse con l’attiguo Palazzo di Giustizia, integrando funzioni che, in particolare per esigenze di 

spazi, non potevano essere ivi collocate. All’inizio del Progetto Preliminare è seguito il Progetto 

Esecutivo del Lotto I stralcio afferente a Bracci IV e V, opere da tempo ultimate e utilizzate dal 2014. 

Nell’ambito del settore est del Complesso resta da ristrutturare il Lotto I stralcio 2° braccio VI; tale 

fabbricato è destinato ad ospitare Uffici giudiziari. Con deliberazione in data 28 aprile 2020 (mecc. 

2020 00983/059) l Giunta Comunale della Città di Torino ha approvato in linea tecnica il progetto 

esecutivo del succitato 1° lotto- 2° stralcio – braccio VI per l’importo complessivo pari ad € 

3.622.394,96 con finanziamento a carico dello Stato. Dopo il parere favorevole espresso dalla 

Conferenza Permanente degli uffici giudiziari di Torino in data 7 luglio 2020, il Comitato Tecnico 

amministrativo del Provveditorato alle OO.PP per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria – MIT, 

in data 29.09.2020 ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione per quanto di competenza. 

Allo stato sono completati gli ultimi adempimenti progettuali per poter procedere all’appalto ed alla 

realizzazione degli spazi previsti e richiesti dal Tribunale di Torino. 

In seguito all’approvazione del progetto da parte degli Enti preposti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco 

e ASL) è stata necessaria una revisione del progetto, che ha comportato maggiori oneri ed una 

revisione del quadro economico ad un totale di 4.002.006,74.  

Il completo finanziamento dell’opera, finanziata in parte con residui di mutui attivi della Cassa 

Depositi e Prestiti, è stato assicurato da questa Amministrazione per la somma di € 1.534.933,28 con 

le risorse di cui al comma 155 della L 178/2020.   

È in fase di redazione l’atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa in essere, approvato dalla Giunta 

Comunale del 3 settembre 2019. 

 

 

Monitoraggio 2021 

 

Ciascuna legge di stabilità che ha previsto o rifinanziato il Fondo investimenti (a partire dall’art. 1, 

comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232) l’Amministrazione ha individuato specifici interventi 

edilizi di natura strutturale da realizzare per migliorare la situazione logistica degli uffici giudiziari 
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interessati. 

In alcuni casi questa individuazione è avvenuta in forza di Protocolli sottoscritti dai Ministri pro 

tempore. A detti protocolli hanno poi fatto seguito le relative convenzioni con le Amministrazioni 

incaricate a svolgere le funzioni di stazione appaltante, con le quali quindi la Amministrazione si è 

impegnata a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento. 

Si aggiunga che in molti casi le opere sono incluse nel PNRR e che per una precisa scelta degli organi 

superiori si è deciso di continuare a destinare le risorse agli interventi inizialmente previsti e di 

finanziare con i fondi PNRR solo l’importo residuo, cioè le somme ulteriori rispetto a quelle previste 

dal Fondo investimenti. 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 140, Legge 232/2016 € 91.232.092,00 (cap. 7200 p.g. 7-8-9-

10) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

ROMA - Lavori per la rifunzionalizzazione 

Caserma Manara 

 

38.557.211,10 1.407.836,22 1.407.836,22 37.149.374,88 

 

LATINA - nuova sede Procura della 

Repubblica p/Tribunale 
9.200.000,00 200.000,00 136.476,94 9.000.000,00 

VENEZIA - Recupero complesso ex 

Manifattura Tabacchi - II Lotto 
5.714.603,00 0 0 5.714.603,00 

UDINE - Rifunzionalizzazione e 

Riqualificazione ex scuola "Bonaldo 

Stringher" - lotto 1-2 

1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 

BRESCIA - Riconversione capannone località 

Concesio (polo archivistico) 
2.892.327,00 2.892.327,00 0 0 

MONZA - Palazzo di Giustizia Ala Est 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00 

Altri interventi per messa in sicurezza ex 

D.Lgs. 81/2008 
30.878.295,78 3.213.761,32 1.892.908,95 27.664.534,46 

Totali 91.232.092,00 89.742.436,88 7.713.924,54 3.437.222,11 82.028.512,34 1.489.655,12 

 

1. € 37.610.000,00 – Roma -Cittadella Giudiziaria– ex Caserma “Manara”. 

Il Provveditorato ha previsto la somma d € 24.250.000,00 cui va aggiunto l'importo di € 12 milioni 

che Giustizia si è impegnata a erogare al Ministero della Difesa in 3 anni. Per il lotto 2 A che ha una 

compartecipazione dei fondi PNRR i Provveditorato ha redatto il seguente cronoprogramma 

- 2022, € 405.000,00 

- 2023, € 5.000.000,00 

- 2024, € 8.922.500,00 

- 2025, € 8.922.500,00 
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- 2026, € 1.000.000,00 

 

Per il lotto 2 B: 

- 2025, € 5.000.000,00 

- 2026, € 7.000.000,00 

- 2027, € 5.000.000,00 

 

2. € 9.200.000,00 – Latina- nuova sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Latina. 

L’intervento riguarda l’edificio da adibire a nuova sede della Procura per complessivi € 

15.000.000,00. 

Le risorse nazionali destinate alla sua realizzazione, e quindi quota parte dello stanziamento previsto 

dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017, è pari a € 9.200.000,00. 

La differenza, pari a € 5.800.000,00, sarà posta a carico del PNRR. 

Ad oggi, il soggetto attuatore (Provveditorato Opere Pubbliche del Lazio) ha previsto un 

cronoprogramma finanziario secondo quanto di seguito riportato: 

- anno 2023: € 1.000.000,00 

- anno 2024: € 5.200.000,00 

- anno 2025: € 3.200.000,00 

 

3. € 5.287.000,00 – Venezia – II Lotto della Cittadella della Giustizia presso “ex 

Manifattura Tabacchi”. 

L’intervento prevede il completamento del lotto II e il lotto III. Per un valore pari a lotto II (€ 

4.637.000) e il lotto III (30 milioni). Il terzo lotto è finanziato per 30 M con fondi PNRR, ma il 

Comune di Venezia ha già comunicato che a seguito degli eventi bellici e del conseguente incremento 

dei costi dei materiali e dell’energia, i 30 milioni non sono sufficienti e dovranno essere integrati da 

altri 10 M. Il Comune partecipa un cronoprogramma finanziario di massima come sotto riportato: 

− anno 2023: € 3.076.923,07 

− anno 2024: € 3.076.923,07 
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− anno 2025: € 3.076.923,07 

− anno 2026: €769.230,79 

 

4. € 1.000.000,00 – Udine - Rifunzionalizzazione e Riqualificazione ex scuola "Bonaldo 

Stringher" - lotto 1-2. 

L'intervento è finanziato in gran parte da Regione (2,5 milioni) e dal Comune (1 milione) e solo 1 

milione dal Ministero della giustizia. 

Quest’ultima somma è stata reperita dallo stanziamento operato dall’art. 1, comma 140, legge 

11.12.2016 n. 232 e dal conseguente DPCM 21 luglio 2017. 

Tuttavia, l’intervento è bloccato in attesa che si sappia se verrà stanziata, a favore del Comune, la 

ulteriore somma di 5 milioni nell'ambito del progetto contributi rigenerazione urbana. 

Allo stato, la situazione è bloccata e quindi è inutile richiedere stanziamenti per rifinanziare l’importo 

di 1 milione che grava sul Ministero. 

 

5. € 2.892.327,00 – Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia. 

Il 30 giugno 2021 l’Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con UTA (Unità tecnico-

amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) a cui ha affidato le funzioni di stazione 

appaltante per la realizzazione dell’ampliamento del palazzo di giustizia. 

L’importo dei lavori, Iva inclusa, è pari a € 7.000.000,00. 

Sulla base del cronoprogramma del 25.08.2021 è stato elaborato il seguente piano finanziario dei 

pagamenti: 

− anno 2023: € 2.526.928,03 

− anno 2024: € 2.521.268,90 

− anno 2025: € 1.693.282,12 

− anno 2026: € 258.520,95. 

 

6. € 1.500.000,00 – Monza – Palazzo di Giustizia Ala Est. 

L’intervento riguarda l’ala Est del palazzo di giustizia. 

L’importo complessivamente occorrente è pari a € 19.400.000,00. 
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È incluso nel PNRR per la somma di € 6.000.000,00. 

Le ulteriori risorse necessarie, pari a € 13.400.000,00, sono state reperite come quota parte dello 

stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017. 

Il soggetto attuatore ha partecipato un cronoprogramma finanziario di massima pari a: 

− anno 2023: € 2.000.000,00 

− anno 2024: € 6.400.000,00 

− anno 2025: € 3.000.000,00 

− anno 2026: € 2.000.000,00 

 

7. € 26.505.092,00 - Interventi vari connessi alla messa in sicurezza ex D. Lgs 81/2008 degli 

immobili sede degli uffici giudiziari. 

Si rimanda a quanto indicato allo stesso paragrafo del monitoraggio dell’anno 2020. 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 1072, Legge 205/2017 € 264.534.600,00 (Cap. 7200 p.g. 11-

12) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

BARI - Progettazione e risistemazione 

Caserme "Capozzi" e "Milano" 

 

22.181.000,00 0 0 22.181.000,00 

 

BOLOGNA - Caserma STA.VE.CO 105.750.000,00 0 0 105.750.000,00 

ROMA - Ampliamento della Città Giudiziaria 

di Piazzale Clodio 
23.000.000,00 140.911,01 140.911,01 22.859.088,99 

ROMA - Recupero della Città Giudiziaria di 

Piazzale Clodio 
60.000.000,00 0 0 60.000.000,00 

ROMA - Lavori per la rifunzionalizzazione 

Caserma Manara 
5.000.000,00 0 0 5.000.000,00 

VELLETRI - Progettazione nuovo fabbricato 

in ampliamento del palazzo di Giustizia 
20.300.000,00 37.614,17 37.602,08 20.262.385,83 

SANTA MARIA CAPUA VETERE - 

rifunzionalizzazione di Palazzo Bonaparte 
19.000.000,00 0 0 19.000.000,00 

FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di 

Giustizia 
9.303.600,00 8.792,82 8.152,32 9.294.807,18 

Totali 264.534.600,00 264.534.600,00 187.318,00 186.665,41 264.347.282,00 0 

 

8. € 105.750.000,00 – Bologna - Realizzazione ed eventuale progettazione relativa ai lavori 

di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'edificio denominato "ex caserma STA.VE.CO". 

L’intervento è finalizzato ad eliminare la onerosissima locazione passiva dell’edificio in cui è 

attualmente locato il Tribunale penale. 
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Non è stato incluso nel PNRR perché la caserma Staveco è soggetta a vincolo storico (è stato 

dichiarato di notevole interesse culturale il 04.04.207) e quindi non vi era la certezza che potesse 

essere rispettata la tempistica imposta dal PNRR. 

L’Agenzia del Demanio ha partecipato il seguente cronoprogramma di massima: 

- anno 2022, € 40.000,00 

- anno 2023, € 7.000.000,00 

- anno 2024, € 2.000.000,00 

- anno 2025, € 56.000.000,00 

- anno 2026, € 32.000.000,00 

- anno 2027, € 8.710.000,00 

 

9. € 23.000.000,00 – Roma - Proposta di ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale 

Clodio" - Edificio A-B-C. 

Le operazioni per la realizzazione dell’ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio 

sono state affidate al Provveditorato Opere Pubbliche del Lazio. 

La convenzione attuativa è stata sottoscritta il 3 ottobre 2019. 

Il 6 marzo 2020 il Provveditorato ha affidato la redazione del Documento programmatico preliminare 

da porre a base di gara del concorso di progettazione. 

L’elaborato è stato trasmesso alla Regione Lazio nel mese di marzo 2022 ai fini della riperimetrazione 

dell’area vincolata. 

Allo stato, la Regione non si è ancora espressa. 

Con nota del 12/09/2022 il Provveditorato ha comunicato le seguenti previsioni di spesa di massima: 

- anno 2024, € 15.000.000,00 

- anno 2025, € 15.000.000,00 

- anno 2026, € 15.000.000,00 

- anno 2027, € 15.000.000,00. 

 

Nell’ambito delle risorse stanziate dall’art 1, comma 1072, legge 27.12.2017 n. 205, sono stati 

destinati 60 milioni per il recupero degli edifici A, Be C di piazzale Clodio. 
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Nel PNRR è stata stanziata la somma complessiva di € 36.678.920, di cui: 

1. € 16.900.000 per edificio A; 

2. € 10.580.000 per edificio B; 

3. € 9.198.920,70 per edificio C. 

Il Provveditorato ha riferito che i 60 milioni di cui alla legge di stabilità sono necessari, in aggiunta 

ai lavori previsti nel PNRR e che serviranno dopo la conclusione dell'ampliamento, perché gli 

interventi PNRR non esauriscono il recupero dell'esistente. 

Il Provveditorato con mail del 12 settembre 2022 ha partecipato che il cronoprogramma finanziario 

ad oggi può essere stimato nel seguente modo: 

- anno 2028, € 15.000.000,00; 

- anno 2029, € 15.000.000,00; 

- anno 2030, € 15.000.000,00; 

- anno 2031, € 15.000.000,00. 

Recupero della città giudiziaria di piazzale. 

 

10. € 60.000.000,00 – Roma - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - Edificio 

A-B-C. 

Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo precedente (vedi punto 9). 

 

11. € 5.000.000,00 – Roma - Lavori per la rifunzionalizzazione dell'edificio sede della 

Caserma Luciano Manara. 

Si rimanda a quanto riportato in relazione ai fondi ex art 1 comma 140 L 232/2017 (paragrafo 1). 

 

12. € 20.300.000,00 – Velletri - Progettazione relativa alla costruzione di nuovo fabbricato 

in Velletri in ampliamento del preesistente palazzo di Giustizia. 

Per Velletri è stato pianificato un ampliamento, con un costo complessivo di € 30.000.000,00. 

A carico del PNRR è stato posto l’importo di € 9.700.000,00. 

La differenza, pari a € 20.300.000,00, è prevista dall’art. 1, comma 1072, legge 27.12.2017 n. 205 e 

DPCM 28 novembre 2018. 
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Il cronoprogramma previsto per il pagamento di € 20.300.000,00 (oltre ovviamente a € 9.700.000,00 

a carico del PNRR) è il seguente: 

- anno 2023: € 3.000.000,00 

- anno 2024: € 6.000.000,00 

- anno 2025: € 8.000.000,00 

- anno 2026: € 3.300.000,00 

 

13. € 22.181.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione delle ex Caserme "Capozzi" e 

"Milano" per la realizzazione del "Polo della Giustizia di Bari". 

Nel 2022 l’Agenzia del Demanio ha affidato la redazione del PFTE, è in procinto di affidare la 

redazione del progetto definitivo del lotto 1. 

Nei prossimi giorni sottoscriverò un atto aggiuntivo della convenzione, in cui verranno indicate le 

tappe per la progettazione e l’appalto dei lavori di tutti i 6 lotti. 

Risulta stanziata tutta la somma occorrente, pari a € 404.700.000,00, ripartita nei seguenti anni: 

- € 22.181.000,00 con Legge di bilancio 2018; 

- € 72.519.000,00 con Legge di bilancio 2019 (art 1, comma 95, legge 145/2018) 

- € 310.000.000 con legge di bilancio 2022 (legge 128/2020) dal 2022 al 2026. 

Tuttavia, la complessità della procedura rende impossibile il pagamento dell’intera somma 

ammontante a 94.700.000 € (pari all’importo complessivamente stanziato con le leggi di bilancio del 

2018 e del 2019) entro il 31 dicembre del corrente anno. 

Infatti, dal cronoprogramma dell’Agenzia del Demanio si desume la previsione dei seguenti impegni: 

− anno 2022: € 5.400.000,00 

− anno 2023: € 74.137.076,30 

− anno 2024: € 178.000.000,00 

− anno 2025: € 123.750.000,00. 

L'intervento vale 405 milioni, ma la somma a carico del Ministero della Giustizia è pari a € 

381.787.076,30, perché la somma di € 23.212.923,70 è stata messa a disposizione dal Demanio. 

 

14. € 19.000.000,00 – Santa Maria Capua Venere - Lavori di rifunzionalizzazione di Palazzo 
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Bonaparte. 

Nell’ambito dello stanziamento previsto dalla legge di stabilità (art. 1, comma 1072, legge 27.12.2017 

n. 205 e dal DPCM 28 novembre 2018) è stata individuata la somma di € 19.000.000,00 da destinare 

all'adeguamento sismico del palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere. È in corso la procedura 

per il conferimento dell'incarico di progettazione. 

Considerato che i lavori di adeguamento sismico sono, generalmente e inevitabilmente, 

particolarmente invasivi perché richiedono l’evacuazione del palazzo, si può ipotizzare che i tempi 

di realizzazione dell’intervento non saranno celeri. 

− anno 2024: € 1.000.000,00 

− anno 2025: € 2.000.000,00 

− anno 2026: € 3.000.000,00 

− anno 2027: € 3.000.000,00 

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei 

lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei 

pagamenti: 

− anno 2028: € 4.000.000,00 

− anno 2029: € 3.000.000,00 

− anno 2030: € 3.000.000,00. 

 

15. € 9.303.600,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di 

Firenze. 

Il 21 aprile 2021 ho chiesto al Provveditorato Opere Pubbliche della Toscana di redigere una relazione 

aggiornata nonché il quadro economico e il cronoprogramma. Il costo totale dell’intervento è stato 

inizialmente stimato in circa 11-12 milioni di euro; al momento è stata garantita la copertura 

finanziaria per € 11.043.003,00 di cui € 9.903.600,00 con i fondi di cui all’art. 1 comma 1072 della 

L. 205/2017 ed € 1.739.403,00 con i fondi di cui all’art. 1 comma 14 della L. 160/2016. 

Con provvedimento del 5 novembre 2021 ho autorizzato l’affidamento della progettazione in favore 

del Provveditorato alle OO.PP. di Firenze esclusivamente per la prima fase, stimata in complessivi € 

521.451,69 a valere sul Capitolo 7200 PG 11 fondi di cui all’art. 1 co.1072 L. 205/2017. 
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La consegna del PFTE è stimata a ottobre 2022 mentre quella definitiva a gennaio 2023 per poi 

procedere con appalto integrato e il relativo cronoprogramma finanziario di massima è il seguente: 

− anno 2022: € 260.725,85 

− anno 2023: € 4.701.200,07 

− anno 2024: € 3.479.697,57 

− anno 2025: € 2.601.379,51 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 386.819.000,00 (Cap. 7200 p.g. 13-

14) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

BARI - Progettazione e risistemazione 

Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione 

del "Polo della Giustizia" 

 

72.519.000,00 0 0 72.519.000,00 

 

ROMA - Ampliamento della cittadella 

giudiziaria di Roma 

37.000.000,00 0 0 37.000.000,00 

MILANO - Ristrutturazione immobile "ex 

CFR BAUER" 

8.000.000,00 0 0 8.000.000,00 

LECCE - Realizzazione di un nuovo Polo della 

giustizia 

70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 

PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi 

demaniali "carceri maschili" e "complesso ex 

carcere femminile" 

59.300.000,00 0 0 59.300.000,00 

FOGGIA - Ampliamento palazzo di giustizia 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 

TARANTO - Progettazione e realizzazione 

della Cittadella della Giustizia 

70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 

Totali 386.819.000,00 386.819.000,00 0 0 386.819.000,00 0 

 

16. € 72.519.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" 

- realizzazione del "Polo della Giustizia in Bari". 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 

13). 

 

17. € 37.000.000,00 – Roma - Ampliamento della cittadella giudiziaria. 

per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 

9). 

 

18. € 8.000.000,00 – Milano - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER". 
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Con nota prot. 07/03/2016, n. 3641 l’Agenzia del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio 

comunicava a questa Amministrazione che, per superare l’attuale carenza di infrastrutture degli spazi 

destinati alle sedi giudiziarie, l’Amministrazione degli Archivi Notarili era disposta a concedere 

porzione dell’immobile “ex C.F.P. Riccardo Bauer”, sito in via Pace, n.10. 

Con nota prot. n. 279 del 10/10/2017, la Corte di Appello di Milano trasmetteva a questa 

Amministrazione, per le decisioni di competenza, la stima del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Lombardia per la realizzazione 

dell’intervento di ristrutturazione ed adeguamento del complesso, per un importo complessivo di circa 

€ 8.000.000,00 (oltre oneri fiscali e di progettazione) con tempi di esecuzione di circa tre anni. 

Successivamente alla stipula dell’apposito Protocollo d’Intesa tra le Amministrazioni coinvolte, il 

Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia ha trasmesso, con nota prot. n. 11988 del 

11/06/2019, acquisita a protocollo n.111249 del 13/06/2019, il quadro economico relativo alla 

progettazione, per complessivi € 890.000,00. 

Con nota prot. n. 0028953.U del 11/02/2021 questa Amministrazione ha autorizzato il Provveditorato 

ad avviare le relative procedure, assicurando la copertura finanziaria per le attività di progettazione e 

richiedendo l’elaborazione, tenuto conto degli interventi occorrenti e delle superfici rispettivamente 

occupate, di un piano di ripartizione degli oneri incombenti su questa Amministrazione nonché 

sull’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. Da ultimo, con nota prot. n. 0098052.U del 11/05/2021 

questa Amministrazione ha espresso, su richiesta del Provveditorato, nulla osta alla esecuzione 

preliminare di un progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) nonché della verifica della 

vulnerabilità sismica dell’immobile di cui in oggetto. 

− anno 2023: € 2.000.000,00 

− anno 2024: € 2.000.000,00 

− anno 2025: € 2.000.000,00 

− anno 2026: € 2.000.000,00 

 

19. € 70.000.000,00 – Lecce - Realizzazione di un nuovo “Polo della giustizia in Lecce”. 

La convenzione attuativa è stata firmata il 22.01.2021. 

I progettisti incaricati dall’Agenzia del Demanio hanno prodotto, nel mese di maggio 2022, uno 
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Studio propedeutico alla progettazione e alla fattibilità del “Parco della giustizia di Lecce”. 

Da tale studio emerge che, a fronte di uno stanziamento di € 70.000.000,00, la somma occorrente per 

realizzare l’intervento sul terreno individuato (acquisito a seguito di confisca di prevenzione) è pari 

a € 317.000.000,00. 

Pertanto, con provvedimento del 20.06.2020, ho chiesto al Demanio di redigere un documento di 

fattibilità delle alternative progettuali (obbligatorio ex art 23 comma 5 D.Lgs. 50/2016), individuando 

4 soluzioni alternative che potrebbero essere idonee a soddisfare le esigenze allocative degli uffici 

giudiziari salentini. 

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei 

lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei 

pagamenti (per complessivi 70 milioni): 

− anno 2022: € 500.000,00 

− anno 2023: € 2.000.000,00 

− anno 2024: € 5.000.000,00 

− anno 2025: € 10.000.000,00 

− anno 2026: € 10.000.000,00 

− anno 2027: € 10.000.000,00 

− anno 2028: € 10.000.000,00 

− anno 2029: € 10.000.000,00 

− anno 2030: € 12.500.000,00. 

 

20. € 59.300.000,00 – Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri 

maschili" e "complesso ex carcere femminile". 

Il 29.06.2022 è stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia del Demanio, incaricata di fungere da 

stazione appaltante. 

Il 5 luglio 2022 è stato esaminato il quadro esigenziale e sono state emanate specifiche istruzioni 

all’Agenzia del Demanio. 

Il 5 agosto 2022 si è tenuta una riunione in videoconferenza nel corso della quale l’Agenzia del 

Demanio ha comunicato all’Amministrazione e agli uffici giudiziari di aver avviato, sulla base del 
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quadro esigenziale acquisto, il bando per la progettazione dell’edificio destinato a Procura della 

Repubblica. È stato inoltre comunicato che la progettazione della ristrutturazione dell’edificio 

destinato a sede del Tribunale sarà effettuata dalla struttura di progettazione dell’Agenzia del 

Demanio (quindi, in house) e che pertanto probabilmente si procederà con un unico appalto per 

l’esecuzione dei lavori relativi ad entrambi gli immobili. 

Dal cronoprogramma allegato alla convenzione si desumono le seguenti scansioni temporali: 

− anno 2023: € 4.487.700,00 

− anno 2024: € 13.801.000,00 

− anno 2025: € 17.431.100,00 

− anno 2026: € 14.322.200,00 

− anno 2027: € 10.208.000,00 

Nell’ambito dei fondi stanziati dalla legge 30.12.2020 n. 178, sono stati individuati € 3.305.000,00 

per la ristrutturazione del palazzo del Capitano del Popolo, dove è collocata la Corte di appello di 

Perugia. 

È in corso interlocuzione con la Corte d’Appello e il soggetto attuatore per valutare il permanere 

dell’interesse all’intervento e la tempistica. 

 

21. € 70.000.000,00 – Foggia - Ampliamento Palazzo di giustizia. 

Per l’ampliamento dell’edificio di Foggia è stato acquisito il quadro esigenziale e trasmesso 

all’Agenzia del Demanio il 25.07.2022. 

Con nota del mese di agosto 2022 è stato chiesto al commissario prefettizio del Comune di Foggia di 

valutare la possibilità di cedere all’Agenzia del demanio il diritto di superficie sul terreno, adiacente 

a quello su cui sorge il palazzo di giustizia, sul quale realizzare l’ampliamento. 

È emersa nei giorni scorsi la necessità di procedere ad un frazionamento e verrà celermente affidato 

il relativo incarico ad un professionista esterno. 

Non è stata ancora sottoscritta la convenzione, né vi sono elementi per stabilire se la somma stanziata 

è congrua o meno. Inoltre, il Comune ha in corso la pratica per la cessione del diritto di superficie. 

Pertanto, dal punto di vista della suddivisione temporale, il piano finanziario dei pagamenti si deve 

ispirare a criteri estremamente prudenziali. 
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Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei 

lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei 

pagamenti: 

− anno 2023: € 300.000,00 

− anno 2024: € 700.000,00 

− anno 2025: € 5.000.000,00 

− anno 2026: € 20.000.000,00 

− anno 2027: € 17.000.000,00 

− anno 2028: € 17.000.000,00 

− anno 2029: € 10.000.000,00. 

Ovviamente il cronoprogramma sarà rimodulato una volta acquisito un quadro economico basato su 

elementi oggettivi. 

 

22. € 70.000.000,00 – Taranto - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia. 

Il 10 gennaio 2022 è stato sottoscritto l’atto di cessione della proprietà superficiaria con cui la 

Provincia di Taranto ha ceduto all’Agenzia del Demanio il diritto di superficie sia dell’area su cui 

insiste l’edificio già esistente (via Impastato), sia del terreno su cui sorgeranno gli immobili da 

destinare a sede del Tribunale (ex ANCIFAP). 

Il 5 settembre 2022 è stata firmata la convenzione per l’attribuzione all’Agenzia del Demanio delle 

funzioni di stazione appaltante. 

Sono in corso le attività propedeutiche alla registrazione della convenzione da parte della Corte dei 

conti. 

Dal cronoprogramma del 6 giugno 2022, allegato alla convenzione sottoscritta con l’Agenzia del 

Demanio, si desumono le seguenti previsioni di spesa: 

− anno 2022: € 336.000,00 

− anno 2023: € 1.498.000,00 

− anno 2024: € 1.545.600,00 

− anno 2025: € 7.728.000,00 
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− anno 2026: € 17.667.720,00 

− anno 2027: € 17.667.720,00 

− anno 2028: € 17.667.720,00 

− anno 2029: € 5.889.240,00. 

 

• Fondi di cui all’art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 37.018.968,00 (Cap. 7200 p.g. 17-18) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

BOLOGNA Riconversione ex caserma 

“Gamberini” (polo archivistico) 

 

2.203.399,00  0 0 2.203.399,00  

 

BRESCIA Riconversione capannone località 

Concesio (polo archivistico) 

3.908.168,00  0 0 3.908.168,00  

MILANO Riconversione TLC Peschiera-

Borromeo (polo archivistico) 

18.487.959,00  0 0 18.487.959,00  

MONZA Riconversione ex caserma “IV 

Novembre” 

4.412.366,00  0 0 4.412.366,00  

SAVONA Manutenzione straordinaria 2.160.000,00  0 0 2.160.000,00  

FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di 

Giustizia 

1.739.403,00  0 0 1.739.403,00  

BRESCIA Ampliamento del Palazzo di 

giustizia 

4.107.673,00  4.107.673,00  0 0 

Totali 37.018.968,00 37.018.968,00 4.107.673,00 0 32.911.295,00 0 

 

23. € 2.203.399,00 – Bologna - Riconversione ex caserma “Gamberini” (polo archivistico). 

Nell’ambito delle risorse stanziate a favore del Ministero della Giustizia nel Fondo investimenti 

oggetto di vari finanziamenti con diverse leggi di stabilità (legge 232/2016 e legge 160/2016) sono 

state individuate le seguenti somme al fine di realizzare 4 poli archivistici: 

− € 6.800.495 per Brescia (di cui: € 2.892.327,00 € con la legge 232/2016 e € 3.908.168,00 con la 

legge 160/2018) 

− € 2.203.399,00 per Bologna (legge 160/2019) 

− € 18.487.959,00 per Milano (legge 160/2019). 

I suddetti 4 interventi per poli archivistici presenti nelle varie leggi di stabilità (punti gestionali 7, 8, 

9, 10, 17 e 18) prevedono uno stanziamento complessivo di € 27.491.853,00. 

Alla stregua delle analisi svolte sinora, per realizzare 2 poli archivistici in grado, ciascuno, di 

accogliere 200 km. lineari di documentazione cartacea, lo stanziamento innanzi riportato risulta 

capiente limitatamente a progettazione e lavori. Quindi, la predetta somma di € 27.491.853,00 milioni 

sarà destinata alla realizzazione del polo archivistico di Ozzano dell’Emilia e di un altro, in corso di 
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individuazione. 

La procedura diretta a realizzare l’archivio di Ozzano è in fase avanzata perché è stato già depositato 

il progetto definitivo dal progettista al quale l’Amministrazione ha affidato l’incarico. 

Si confida che entro dicembre sarà acquisito il parere della conferenza dei servizi sulla richiesta di 

variante e che l’esecutivo possa essere predisposto e validato entro giugno 2023. 

Pertanto, entro il 2023 potrebbe essere lanciata e conclusa con l’aggiudicazione la gara per l’appalto 

dei lavori. 

Nei prossimi giorni il Demanio verrà compulsato per verificare se vi è la possibilità di reperire in 

Lombardia un terreno su cui realizzare un capannone in grado di accogliere 200 km., come quello 

progettato per Ozzano. 

Pertanto, è realistico ritenere che entro il 2027 saranno completati almeno due poli archivistici, di 

dimensioni e dai costi analoghi, uno in Ozzano e l’altro in un terreno auspicabilmente sito in 

Lombardia. 

Sulla base delle predette informazioni, per realizzare i lavori relativi ai due capannoni occorre la 

somma complessiva di € 27.491.853,00 così suddivisa: 

- anno 2023, € 892.327,00 

- anno 2024, € 3.000.000,00 

- anno 2025, € 3.203.399,00 

- anno 2026, € 10.908.168,00 

- anno 2027, € 9.487.959,00 

 

24. € 3.908.168,00 – Brescia - Riconversione capannone località Concesio a polo archivistico 

per gli UU.GG. di Brescia. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 

23). 

 

25. € 18.487.959,00 – Milano - Riconversione TLC Peschiera-Borromeo a polo archivistico 

per gli UU.GG. di Milano. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 
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23). 

 

26. € 4.412.366,00 – Monza - Riconversione ex caserma “IV Novembre”. 

Nell’ambito delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 14, legge 27.12.2019, n. 160, per la 

ristrutturazione della caserma IV Novembre di Monza erano stati destinati € 4.412.366,00. 

Con provvedimento del 12.11.2021 è stato deciso di NON eseguire questo intervento e 

l’Amministrazione ha esercitato la facoltà di recesso dalla convenzione. 

 

27. € 2.160.000,00 – Savona - Manutenzione straordinaria del prospetto denominato “Vela” 

del Palazzo di Giustizia. 

Nell’ambito delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 14, legge 27.12.2019, n. 160, per la 

manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia di Savona (e cioè la 

sostituzione integrale della vetrata strutturale denominata vela del palazzo del Ricci) era stata 

destinata la somma di € 2.160.000,00. 

Attualmente è stato sviluppato il progetto definitivo, affidato in appalto integrato per la progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori ad un’impresa per il tramite del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche. 

Risulta in corso di consegna la progettazione esecutiva. I lavori dovranno iniziare entro il mese di 

ottobre. 

Dal cronoprogramma di massima partecipato dal soggetto attuatore risulta: 

− anno 2023: € 160.000,00 

− anno 2024: € 500.000,00 

− anno 2025: € 540.000,00 

− anno 2026: € 960.000,00 

 

28. € 1.739.403,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 

15). 
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29. € 4.107.673,00_ Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia. 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 232/2016 (paragrafo 

5). 

 

• Fondi di cui alla sezione II della Legge 178/2020 € 250.000.000,00 (Cap. 7200 p.g. 7-8-9-

10) 

 

Intervento 

Totale 

stanziamento 

fondi 

Totale 

Interventi 

Finanziati 

Totale 

Impegnato 
Totale Pagato 

Residuo Fondi 

Finalizzati Non 

Impegnati 

Residuo Fondi 

Non Finalizzati 

PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi 

demaniali "carceri maschili" e "complesso ex 

carcere femminile" 

 

1.950.000,00 0 0 1.950.000,00 

 

PERUGIA - Palazzo "Capitano del Popolo" 

Lotto II 
3.305.000,00 0 0 3.305.000,00 

TORINO - Rifunzionalizzazione ex carceri 

"Le Nuove" - 1° Lotto - 2° stralcio - Braccio 

VI 

1.534.933,28 0 0 1.534.933,28 

SASSARI - Ristrutturazione ex carcere S. 

Sebastiano 
30.000.000,00 0 0 30.000.000,00 

BERGAMO - Cittadella (cofinanziamento 

PNRR) 
900.000,00 0 0 900.000,00 

ROMA - convenzione con M Difesa x 

Caserma Manara 
12.000.000,00 0 0 12.000.000,00 

MONZA ALA EST 7.500.000,00 0 0 7.500.000,00 

VENEZIA - INCREMENTO COSTI PNRR 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00 

Totali 250.000.000,00 67.189.933,28 0 0 67.189.933,28 182.810.066,72 

 

30. € 1.950.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" 

e "complesso ex carcere femminile". 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 (paragrafo 

20). 

 

31. € 3.305.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" 

e "complesso ex carcere femminile". 

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 (paragrafo 

20). 

 

32. € 1.534.933,28 – Torino - Rifunzionalizzazione ex carceri "Le Nuove" - 1° Lotto - 2° 

stralcio - Braccio VI. 

Il Comune di Torino sta curando le procedure di gara per la realizzazione dei lavori relativi al braccio 
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VI dell’ex carcere Le Nuove. 

La somma assegnata al Comune è pari a € 1.534.933,28. 

Sulla base del cronoprogramma del 20.10.2021 trasmesso dal Comune di Torino, le previsioni di 

spesa sono le seguenti: 

− anno 2023: € 500.000,00 

− anno 2024: € 1.034.933,28. 

 

33. Sassari, rifunzionalizzazione ex carcere San Sebastiano. 

Una parte dei fondi stanziati dalla legge 30.12.2020 n. 178 è stata destinata dal Ministero ala 

rifunzionalizzazione dell’ex carcere di Sassari, al fine di allocarvi la sezione distaccata di Corte di 

appello. 

Con provvedimento del 7 marzo 2022 è stata emessa una determina con cui l’ufficio è stato 

autorizzato ad acquisire uno studio di fattibilità. 

Il provvedimento è diretto a verificare l’effettiva possibilità tecnica di ricavare, nella struttura 

dell’ex carcere San Sebastiano, tutti gli spazi occorrenti alla sezione distaccata della Corte di 

appello e agli altri uffici di Sassari. 

L’elaborato sarà consegnato dal progettista incaricato dalla Corte di appello entro il 30 settembre 2022 

Successivamente, sulla base delle conclusioni che saranno rassegnate, qualora la struttura dell’ex 

carcere San Sebastiano fosse ritenuta idonea, si stipulerà una convenzione con il Demanio. 

Allo stato si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità da parte 

del soggetto attuatore. 

- anno 2023 € 500.000,00; 

- anno 2024 € 5.000.000,00; 

- anno 2025 € 9.500.000,00; 

- anno 2026 € 15.000.000,00 

 

34. € 900.000,00 - Bergamo – realizzazione cittadella giudiziaria. 

Per la realizzazione della cittadella giudiziaria di Bergamo, occorrono € 4.900.000,00. È un 

intervento previsto nel PNRR. 



GABINETTO DEL MINISTRO 

46 
 

La parte più rilevante e cioè 4 milioni, sarà prelevato dal PNRR. 

Il residuo, pari a soli € 900.000,00, è messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, 

attingendo dal Fondo investimenti finanziato dalla legge 30.12.2020 n. 178, secondo un 

cronoprogramma stimato sugli anni: 

− anno 2024 € 300.000,00; 

− anno 2025 € 300.000,00; 

− anno 2026 € 300.000,00. 

 

35. Roma Manara (obbligazione di € 12.000.000,00 nei confronti del Ministero della Difesa). 

Con la convenzione firmata il 27 luglio 2021 da Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, 

uffici giudiziari ordinari, uffici giudiziari militari, Agenzia del Demanio e Provveditorato Opere 

Pubbliche, all’art. 5, comma 2, è stato previsto che il Ministero della Giustizia “renderà disponibili a 

favore della Difesa le risorse finanziarie funzionali alla rilocazione degli OdGM, quantificati al 

massimo in 12M€, per la realizzazione dei lavori riassumibili in oneri di enucleazione della palazzina 

individuata nel POLMANTEO dal resto del complesso”. 

La convenzione prevede che il versamento avverrà negli anni 2022, 2023 e 2024. 

Il cronoprogramma finanziario rilasciato dal Ministero Difesa prevede di massima i seguenti impegni: 

− anno 2022 € 1.525.601,14 (erogato, in sede di assestamento, con variazione scompensata in 

diminuzione a valere sul capitolo di bilancio 7200 p.g. 7); 

− anno 2023 € 5.000.000,00; 

− anno 2024 € 5.474.398,56. 

 

36. Monza – Palazzo di Giustizia Ala Est. 

Per questo intervento fare riferimento a quanto specificato al paragrafo 6. 

 

37. Venezia – III Lotto della Cittadella della Giustizia presso “ex Manifattura Tabacchi”. 

Per questo intervento fare riferimento a quanto specificato al paragrafo 3. 
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Conclusioni: 

 

Alla luce della presente relazione che esamina compiutamente tutti i cronoprogrammi ricevuti dai 

Provveditorati e dall’Agenzia del Demanio, emergono i seguenti dati riassuntivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, l’unico anno in cui le risorse disponibili, allo stato, non saranno sufficienti riguarda l’anno 

2025. 

Conseguentemente, nelle leggi di stabilità dei prossimi anni si valuterà, sulla base dell’andamento 

della fase esecutiva dei cronoprogrammi, se sarà necessario richiedere una rimodulazione o uno 

stanziamento ad hoc. 

  

 
2023 2024 2025 

STANZIAMENTI/REISCRIZIONI 306.881.051,00 322.210.360,00 272.471.677,00 

TOTALE CRONOPROGRAMMI 

FINANZIARI 
124.886.745,13 275.679.398,31 295.869.660,63 

SALDO 181.994.305,87 46.530.961,69 - 23.397.983,63 
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Risorse destinate all’informatizzazione 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate 

MISS 6 - PROG 

2 - AZ 5 

cap. p.g. 

Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, comma 140 - D.P.C.M. 

21 luglio 2017 
1.246.603.931,00 

7203 

8 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - 

D.P.C.M. 28 novembre 2018 
171.365.400,00 9-10 

Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - D.P.C.M. 

11 giugno 2019 
233.181.000,00 11 

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - D.P.C.M. 

23 dicembre 2020 
45.000.000,00 15 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, comma 155 e sezione 

II 

30.430.000,00 8 

17.800.000,00 7200 15-16 

TOTALE 1.744.380.331,00   

 

 

Monitoraggio 2020 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 140, Legge 232/2016 - € 1.246.603.932,00 (cap. 7203 p.g. 8) 

La dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, previsto dall’art. 1, c. 140, L. 232/2016, ammonta ad € 1.246.603.932,00 (DPCM di riparto 

del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, per il settore d’intervento g) informatizzazione 

dell’amministrazione giudiziaria. 

Tale somma è destinata all’attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione 

di 11 progetti: 

1) Processo civile telematico 

2) Processo penale telematico 
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3) Big data 

4) Datawarehouse 

5) Sistemi amministrativi 

6) Sistema informatico penitenziario 

7) Giustizia minorile e di comunità 

8) Continuità operativa dei sistemi (sale server) 

9) Continuità operativa dei sistemi (aumento banda) 

10) Videoconferenze 

11) Sicurezza 

 

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO AL 15/09/2021 

 

1. PROCESSO CIVILE TELEMATICO – CUP J59D17000610006 

Costo totale previsto per il progetto € 68.770.041,00 (2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2021 € 28.497.927,00 (2017-2023) 

 

I sistemi dell’area civile del Ministero della Giustizia coprono le esigenze di gestione informatizzata 

di tutte le procedure civili innanzi ai tribunali, le corti d’appello, la Corte di Cassazione, garantendo 

il funzionamento del cosiddetto “processo civile telematico” (nel seguito anche PCT). 

L’obiettivo è di completare la diffusione del PCT a tutti gli uffici, quindi di estenderlo ai giudici di 

pace, evolvendo e ammodernando al contempo la propria architettura, anche al fine di renderla 

affidabile, performante e sicura. 

Le applicazioni necessitano peraltro di un costante sviluppo e adeguamento funzionale e architetturale 

conseguenti a continui interventi normativi, a seguito di esigenze manifestate dagli utenti. 

A tal fine nel 2018 è stato sottoscritto un contratto quinquennale (2018-2023) per gli sviluppi del 

software del Ministero della Giustizia nell’ambito dell’area civile nonché la manutenzione dei 

relativi sistemi software e dei servizi correlati, finanziato, in quota parte, con i fondi di cui all’art. 1 

c.140 L.232/2016 per un importo di € 22.627.242. 

È stato inoltre acquisito hardware (pc desktop) per adeguamento infrastruttura e 962 pc portatili 
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destinati al personale della magistratura esecuzione e fallimenti e 339 portatili per M.O.T.– oltre 

a 4293 docking station. 

Nell’ottica di operare una reingegnerizzazione dei sistemi applicativi ed i portali della giurisdizione di 

legittimità, della giurisdizione civile di merito e delle banche dati di giurisprudenza, nel corso del 2020 

è stata avviata la procedura per la stipula del contratto in ambito di accordo quadro Consip con 

rilancio competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto 

“progettazione sviluppo e reingegnerizzazione dei software del Ministero della Giustizia 

(giurisdizione di legittimità, giurisdizione civile di merito e banche dati di giurisprudenza) 

manutenzione dei relativi software e servizi correlati” al fine di consentire il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

• sviluppo e reingegnerizzazione del parco software secondo i più moderni standard tecnologici 

e di sicurezza, secondo una architettura a microservizi basato su un approccio di tipo "Web”; 

• modalità di autenticazione forte per utenze accedenti da fuori RUG (Rete Unificata della 

Giustizia) basata anche su SPID, Carta Identità elettronica e carte multiservizi 

dell’Amministrazione; 

• adeguamento della conservazione documentale di tutti i documenti gestiti dagli applicativi al 

nuovo middleware documentale e all’uso del formato PDF/A, per consentire la conservazione 

documentale degli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

• graduale abbandono della PEC e sviluppo di una nuova modalità per effettuare i depositi 

telematici; 

• cooperazione applicativa dei sistemi oggetto del contratto da sviluppare o reingegnerizzare con 

altri sistemi del dominio Giustizia; 

• interoperabilità dei sistemi oggetto del contratto con altri sistemi esterni al Dominio Giustizia. 

La procedura si è conclusa nel 2021 con l’aggiudicazione ma ancora non è stato assunto 

l’impegno di spesa poiché la copertura finanziaria dovrà essere garantita a partire dal 2022 secondo 

il criterio dell’esigibilità. 

Sempre nel corso del 2021 si è dato avvio alla procedura per l’intervento di strutturazione banche 

dati presso Corte Suprema di Cassazione, è stata bandita una gara con numero RDO: 2850136, CIG 

8803886C8C, della durata di 12 mesi, per un importo a base d’asta di € 369.600,00 e che 
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prevede l’impiego di 7 risorse che lavoreranno presso le cancellerie della Corte di Cassazione. 

Anche in questo caso non sussiste ancora l’impegno di spesa che graverà sugli esercizi futuri. 

 

2. PROCESSO PENALE TELEMATICO – CUP J51C17000050001 

Costo totale previsto per il progetto € 225.037.273 (2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2021 € 146.498.908,00 (2017-2025) 

 

Il Processo Penale Telematico (PPT) costituisce una evoluzione significativa del sistema informatico 

del settore penale, ad oggi in uso presso gli uffici, proponendo così il sostanziale superamento del 

disallineamento tecnologico ad oggi esistente rispetto ai sistemi in uso per il settore civile e più in 

generale rispetto al Processo Civile Telematico (PCT). 

In particolare, nel settore penale non vi era un unico applicativo per la gestione dei registri, inoltre 

i sistemi non sono aperti all’interoperabilità con l’utenza esterna, se non in minima parte (es. sistema 

delle notifiche penali, SNT). 

Per la realizzazione di quanto sopra è stata espletata una gara e sottoscritto un contratto 

quinquennale, per lo sviluppo del sistema informativo penale unitario telematico, la 

manutenzione degli attuali sistemi dell’area penale del Ministero della giustizia. 

Il 1° luglio 2019 è stato dato avvio al suddetto contratto che prevede la manutenzione correttiva ed 

evolutiva degli applicativi penali ed avvio dello sviluppo di un sistema unitario del penale. È diviso 

in 4 lotti, il lotto 1 sviluppo e i lotto 2,3,4, di diffusione territoriale dei prodotti del lotto 1. 

Lo stato dell’arte: dall’avvio del contratto risalente al luglio 2019 è stato avviato con il lotto 1 lo 

sviluppo mediante attivazione di 91 schede evolutive afferenti alla cognizione, prevenzione ed 

esecuzione penale. Con gli altri 3 lotti si è attivato il servizio di strutturazione delle banche dati ad 

uso degli uffici penali (tiap documenta@) come attività propedeutica e preparatoria per accogliere 

i prodotti sviluppati al punto 1. 

È stato inoltre acquisito hardware (pc desktop, stampanti e scanner) per adeguamento infrastruttura. 

Nel corso del 2021 sono state acquisite licenze RED HAT e relativi servizi professionali per un totale 

di € 1.409.459,00. Tali licenze consentano l’utilizzo e la gestione di sistemi operativi, middleware e 

piattaforme applicative, necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi applicativi della 
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Giustizia. 

 

3. BIG DATA – CUP J59B17000020001 

Costo totale previsto per il progetto € 16.679.161(2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2021 € 6.472.656,00 (2017 – 2022) 

 

Il progetto mira alla raccolta e valorizzazione dei dati provenienti da tutte le fonti dati dei sistemi 

giudiziari (civili, penali e amministrativi), compreso l’ormai enorme archivio documentale 

scaturito dal processo civile telematico e che si sta creando con la digitalizzazione del processo penale. 

Mettendo in correlazione i dati strutturati e documentali, sarà possibile effettuare discovery e analisi 

multidimensionali in tempo reale, anche di tipo predittivo, in particolare a beneficio delle scelte 

strategiche di carattere organizzativo e legislativo, sia per utenti interni (uffici giudiziari e uffici 

ministeriali) che per utenti esterni interessati e abilitati. 

Nel 2018 sono state acquisite Licenze Oracle con la finalità di gestire un numero sempre 

maggiore di dati provenienti da fonti eterogenee (applicazioni interne, atti processuali e documenti 

digitali. 

Nel 2020 è stato determinato a valere del progetto “Datalake e sistema di analitics 

datalake@giustizia” l’acquisizione dei servizi resi disponibili dal contratto quadro CONSP 

“Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” del Lotto 3 della gara “Servizi 

di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 

applicativa per le pubbliche amministrazioni” per un importo di € 3.425.736,00. Il contratto 

stipulato il 12.11.2020 è stato reso esecutivo in data 18.01.2021. Il progetto riguarda lo studio e la 

progettazione del Data Lake di Giustizia, un sistema informativo che ha lo scopo di sfruttare la 

conoscenza estraibile dalle sorgenti esterne e dal patrimonio informativo interno a Giustizia per 

migliorare l’efficacia delle indagini, del processo penale e del processo civile e produrre statistiche 

descrittive e interpretative dei fenomeni di Giustizia. Il contratto esecutivo in corso riguarda la 

prima fase del progetto ed è incentrato su alcuni aspetti altamente sperimentali, Proof-of-Concepts 

e studi di fattibilità, al fine di comprendere meglio tutti i rischi connessi alla realizzazione e 

dispiegamento del Data Lake. Successivamente verranno avviate ulteriori fasi per la realizzazione 
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del sistema. Attualmente, l’esecuzione contrattuale ha subito dei rallentamenti per questioni 

inerenti al trattamento dei dati, per cui è allo studio una normativa volta a semplificare l’utilizzo dei 

dati per scopi sperimentali. 

 

4. DATAWAREHOUSE 

Costo totale per il progetto € 28.130.760,00 (2017 – 2032) 

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

Il progetto prevede al momento la manutenzione del sistema del Datawarehouse esistente 

all’interno dello stesso contratto attivato nella line di progetto Big Data. 

 

5. SISTEMI AMMINISTRATIVI – CUP J51C17000030001 

Costo totale previsto per il progetto € 40.176.740 (2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2021 € 39.549.767,00 (2017-2022) 

 

Il progetto mira a sviluppare un sistema unitario e trasversale che consenta la gestione dei processi 

amministrativi e tecnici di assunzione, programmazione, gestione e controllo delle risorse umane 

e degli edifici di competenza del Ministero della Giustizia. 

Nel 2018 è stato sottoscritto un contratto triennale per lo sviluppo software per la realizzazione dei 

SITI WEB in adesione al contratto quadro SPC Cloud lotto 4 integrato nel 2021. 

Nel 2019 sono stati acquisiti i servizi per la reingegnerizzazione del SIAMM sottosistema ARSPG 

(recupero pene e spese di giustizia) mediante adesione alla Convenzione Consip SGI lotto 1. 

Mentre in adesione AQ SPC l CLOUD lotto 1 sono stati acquisiti i servizi di cloud computing 

“Pubblicazione concorsi” 

Inoltre, nel 2021 oltre alla integrazione SPC CLOUD 4 per la realizzazione gestione dei portali e 

servizi on line è stata stipulata la variante al SGI (sistema gestione integrata) per una spesa 

complessiva di € 6.863.403,00. 

Al momento le risorse che residuano sul progetto sono ridotte rispetto alle attività in programma si 

renderà necessaria una revisione globale dei piani finanziari. 
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6. SISTEMA INFORMATIVO PENITENZIARIO – CUP J89B17000180001 

Costo totale previsto per il progetto € 40.215.025,00 

Impegnato al 15/09/2021 € 14.166.108,00 (2017 – 2021) 

 

Realizzazione sistema informatico penitenziario – ammodernamento infrastruttura dotazioni utenti 

e server. 

Preliminarmente si è proceduto: 

- nel 2019 alla sottoscrizione dei contratti per l’adeguamento dei cablaggi degli istituti 

provveditorati Sardegna, Toscana e Umbria, Sicilia e Triveneto sulla Convenzione Consip rete LAN 

6; 

- all’acquisizione di dotazioni hardware per utenti (pc, stampanti, scanner). 

Nel 2021 si è stipulato il contratto per l’acquisizione delle licenze AEC Collection AutoDesk per le 

esigenze degli Uffici tecnici appartenenti al dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il valore 

contrattuale è di € 567.165,62. 

Attualmente è allo studio e quindi in fase di progettazione un sistema per consentire la lettura dei 

dati biometrici dei detenuti, non ancora contrattualizzati, la didattica a distanza dei detenuti (scuola 

primaria) e la realizzazione delle postazioni versatili studio-lavoro e e-learning per la formazione 

universitaria 

 

7. GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

Costo totale previsto per il progetto € 8.711.931,00 

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

Il progetto in fase di studio, nell’imminente futuro sarà dato seguito alla realizzazione di un 

sistema per la lettura dei dati biometrici dei detenuti attraverso l’acquisto di postazioni SPAID ma 

ancora non è stato contrattualizzato. 

 

8. CONTINUITA’ OPERATIVA SALE SERVER - CUP J56G17000580001 
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Costo totale previsto per il progetto € 212.828.000 

Impegnato al 15/09/2021 € 119.387.909,86 (2017-2027) 

 

Il progetto prevede l’adeguamento dell’infrastruttura informatica del Ministero della Giustizia in 

particolare delle sale server su tutto il territorio nazionale. Acquisto dei beni finalizzati alla 

razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza. 

Ad oggi sono stati avviati gli adeguamenti tecnologici dei cablaggi degli Uffici dislocati su tutto il 

territorio nazionale, delle sale server con il potenziamento dei sistemi e delle procedure di disaster 

recovery nonché l’acquisizione del software. 

 

9. CONTINUITÀ OPERATIVA AUMENTO BANDA - CUP J56F17000000001 

Costo totale previsto per il progetto € 565.600.000 

Impegnato al 15/09/2021 € 205.734.866,22 (2017 – 2026) 

 

È stato contrattualizzato per SPC2 il servizio di trasporto e sicurezza ad aumento banda per il periodo 

2017- 2023 nonché il complementare per la videoconferenza e i servizi di Telepresenza. E’ stato 

acquistato l’hardware (Proxy e Server) nonché le licenze software. 

Nel 2021 sono stati inseriti in questo progetto la fornitura di licenze “enterprice agreement”, cablaggi 

di uffici giudiziari e migrazione della posta elettronica ordinaria 

 

10. VIDEOCONFERENZA (amministrativa) 

Costo totale previsto per il progetto € 34.080.000,00 Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

11. SICUREZZA 

Costo totale previsto per il progetto € 6.375.000 Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

• Fondi di cui all’art. 1 comma 1072 Legge 205/2017 € 171.365.400 (Cap. 7203 p.g. 9-10)  

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7203 p.g. 9-10 sono impiegate per la realizzazione di 

una serie di progetti di seguito specificati: 
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a) € 65.044.240 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.9) tali risorse sono destinate alle 

seguenti linee di progetto: 

1. Polo unico di conservazione per la giustizia  

2. Multivideoconferenza dibattimentale   

3. Cancelleria del processo telematico  

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna 

contrattualizzazione. 

 

b) € 106.321.160 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.10) tali risorse sono destinate alla 

seguente linea di progetto: 

ARCHIVIO RISERVATO DELLE INTERCETTAZIONI – CUP J513C19000270001 

Costo totale previsto per il progetto € 106.321.160 (2018-2033) 

Impegni assunti al 15/09/2021 € 5.702.585,00 

 

Dare attuazione al D.Lgs. 216 del 29 dicembre 2017 e quindi dotare tutte le Procure della 

Repubblica di un “Archivio Riservato” per la gestione delle intercettazioni e dei relativi file 

multimediali che costituiscono le intercettazioni stesse. 

Nel 2019 si è proceduto all’acquisizione, a valere sulla Convenzione Consip “Licenze software 

Multibrand Ed.2 – Lotto 5”, di licenze finalizzate alla realizzazione del sistema ipoconvergente per 

l’archivio riservato dei sistemi informatici delle intercettazioni da destinare alle 140 Procure oltre che 

alla realizzazione del model office. 

Di seguito nel 2020 – 2021 sono stati necessari upgrade tecnologici delle infrastrutture hw server 

per le 10 procure più produttive. 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 233.181.000 (Cap. 7203 p.g. 11) 

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto: 

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server 

2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - rete e cablaggi 

3. Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'amministrazione giudiziaria 
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4. Intelligenza artificiale 

 

Per le line di progetto 1), 2) e 4) sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è 

stata fatta alcuna contrattualizzazione. 

 

3. SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRATEGICA DELL'AMMINISTRAZIONE 

GIUDIZIARIA – CUP J81I20000530006 

Costo totale previsto per il progetto € 93.230.000,00 

Impegnato al 15/09/2021 € 8.521.923,00 (2019-2021) 

 

Obiettivi riguardo la linea di intervento: adeguamento infrastrutture telematiche (ced, locali tecnici, 

reti lan) per innalzamento livelli di sicurezza informatica e tutela della privacy. 

Gli indirizzi della Ministra che fissano tra Ie priorità la costituzione dei c.d. Uffici di prossimità per 

avvicinare giustizia e cittadini, attraverso punti territoriali di contatto, costituiscono la necessaria 

premessa ad un cambiamento, ad un nuovo approccio alla sicurezza informatica ed alla protezione 

dei dati giudiziari, anche in relazione del sempre crescente numero e pericolosità degli attacchi 

cibernetici tesi a1 furto di identità digitali e compromissione dei dati giudiziari. II perimetro entro 

cui i dati giudiziari possano essere — in sicurezza e telematicamente — trasferiti, cercati, tenuti, 

conservati e renderli disponibili rapidamente, non può che essere “mobile”. Questo scenario di 

cambiamento è stato recepito, in fase di pianificazione, nel Piano per la Sicurezza Informatica vistato 

dal Gabinetto del Ministro e adottato con provvedimento del Direttore generale per i Sistemi 

informativi Automatizzati. Gli interventi di cui trattasi in questa sede, finalizzeranno gli 

investimenti richiesti - senza aggravare il quadro delle spese correnti — dando attuazione delle 

priorità ed urgenze evidenziate nel citato Piano. Gli interventi di cui trattasi in questa sede, 

finalizzeranno gli investimenti richiesti - senza aggravare il quadro delle spese correnti — dando 

attuazione delle priorità ed urgenze evidenziate ne1 citato Piano, attraverso la fornitura di sistemi, 

hardware e software per: 

a. La definizione e protezione del perimetro fisico e logico del sistema di sicurezza informatica 

b. Il controllo degli accessi fisici, l’accreditamento dell’utenza e il controllo degli accessi logici alle 
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Sale Server, CIT e locali tecnici critici; 

c. II monitoraggio, controllo e conservazione dei log; 

d. II disaster recovery; 

e. II consolidamento delle infrastrutture centrali e periferiche (Sale server nazionali, interdistrettuali, 

Hw e sw) 

L’assoluta priorità assegnata agli interventi richiesti è supportata dalle seguenti necessità: 

1) Attuare il primo Piano per la Sicurezza Informatica del Ministero. 

2) Mitigare i rischi derivanti da minacce cyber sempre più numerose e sofisticate; 

3) Adeguare le infrastrutture telematiche ed i sistemi applicativi alla normativa di settore vigente; 

4) Diminuire le spese correnti per la manutenzione di infrastrutture e sistemi più o meno datati, 

investendo in sistemi più performanti e gestibili. 

Progetto attivato il 30/12/2020, sono state acquistate licenze "Enterprise Agreement" di software 

Microsoft” e Azure Sentinel atte a correlare gli eventi rispetto agli accessi. 

 

• Fondi di cui all’art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 45.000.000 (Cap. 7203 p.g. 15) 

 

Progetti finanziati: 

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server 

2. Manutenzione impiantistica sale server 

 

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna 

contrattualizzazione. 

 

• Fondi di cui alla sezione II, Legge 178/2020 (Cap. 7203 p.g. 8 e Cap. 7200 p.g. 15 e 16)  

 

Progetti finanziati: 

1. Sviluppo strumenti innovazione tecnologica cap. 7203-8 

2. Sale server cap. 7200-15-16 
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Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna 

contrattualizzazione. 

 

 

Monitoraggio 2021 

 

L’ultimo anno è stato caratterizzato da profondi cambiamenti di contesto per l’avvio del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per la definizione della riforma della giustizia, e per 

la costituzione del nuovo dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica 

e le politiche di coesione. Allo scopo di utilizzare in maniera efficiente ed efficace la disponibilità 

del fondo, si è ritenuto opportuno avviare e accelerare le attività prioritarie non soggette a possibili 

variazioni, rinviando l’avvio delle altre attività previste dopo la stabilizzazione del contesto. 

È inoltre in corso di finalizzazione la strategia per la transizione digitale della giustizia 2022-2026, 

a valle della quale verrà avviato un lavoro di analisi e rimodulazione delle attività definite negli 

anni procedenti, che potrebbero essere del tutto o in parte non più coerenti con le priorità 

attuali. Il completamento di tale lavoro di proposta di rimodulazione è previsto entro la fine del 2022. 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 140, Legge 232/2016 - € 1.246.603.932,00 (cap. 7203 p.g. 8) 

La dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, previsto dall’art. 1, c. 140, L. 232/2016, ammonta ad € 1.246.603.932,00 (DPCM di 

riparto del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, per il settore d’intervento g) 

informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria. 

Tale somma è destinata all’attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione 

di 11 progetti: 

1) Processo civile telematico 

2) Processo penale telematico 

3) Big data 

4) Datawarehouse 

5) Sistemi amministrativi 
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6) Sistema informatico penitenziario 

7) Giustizia minorile e di comunità 2 

8) Continuità operativa dei sistemi (sale server) 

9) Continuità operativa dei sistemi (aumento banda) 

10) Videoconferenze 

11) Sicurezza 

 

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti 

 

1. Processo civile telematico – CUP J59D17000610006 

Costo totale previsto per il progetto € 68.770.041,00 (2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2021 € 28.497.927,00 (2017-2023) 15/09/2022 € 68.257.480,54 (2017 – 2026) 

 

L’ambito civile è stato interessato da numerose azioni di sviluppo determinate sia da cambiamenti 

normativi, sia dall’istituzione della gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e processo 

interamente telematico nei procedimenti civili, che rende necessario estendere il processo civile 

telematico presso la Corte Suprema di Cassazione, il Giudice di Pace, la giustizia civile minorile. 

Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell’area civile di merito ed in particolare ai 

seguenti applicativi: 

− SICID: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardanti il Contenzioso Civile, 

la Volontaria Giurisdizione e il Diritto del Lavoro, in uso presso i Tribunali e le Corti d’Appello; 

− Nuove funzionalità per la gestione della crisi d’impresa e di risanamento aziendale in conformità 

al DL 118/2021 

− numerosi interventi evolutivi relativi alla Consolle del Pubblico Ministero, che interagisce con 

l’applicativo di segreteria dell’ufficio degli affari civili della Procura della Repubblica 

− SIECIC: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile inerenti alle Procedure Concorsuali, 

le Esecuzioni Forzate, Mobiliari ed Immobiliari; 

− Funzionalità aggiuntive per la nuova procedura di class action entrata in vigore il 19 maggio del 

2021 
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− Nuove funzionalità per la gestione della crisi d’impresa e di risanamento aziendale in conformità 

al DL 118/2021 

− Gestione della proposta conciliativa del magistrato (anche ai sensi degli artt. 185-bis e 420 cpc 

− SIGP: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardante i Giudici di Pace; 

− Sono in fase di finalizzazione le funzionalità al completamento dei servizi del processo civile 

telematico per i Giudici di Pace, tra cui il Portale dei Giudici di Pace, strumento on web a supporto 

dell’attività dei magistrati, per la redazione e il deposito dei provvedimenti. 

− È stata realizzata l’estensione dei depositi telematici agli atti di parte 

− GSU: sistema di gestione dei servizi Uffici Notificazione e Protesti. 

− Le attività realizzate, oltre ad aver consentito una maggiore diffusione della funzionalità su tutti gli 

uffici dei Giudici di Pace sul territorio nazionale, hanno permesso la totalizzazione di 1.873.911 

comunicazioni e notificazioni telematiche nel 2021 e di 1.275.747 nel 2022 alla data del 24 agosto 

2022 

− Sono state concluse le attività per l’introduzione delle funzionalità del Processo Civile Telematico 

nell’applicativo ministeriale dedicato 

− Sono poi proseguite le attività volte ad ottimizzare ed automatizzare i flussi informativi relativi 

alle attività di notificazione e di pignoramento, nonché quelle finalizzate al completamento della 

gestione del registro dei Beni Pignorabili ed esecutività dell’art. 492 bis c.p.c. 

− SIGMA: sistema informativo per i registri delle cancellerie civili, compresa l’adozione, e penali 

degli Uffici Giudiziari Minorili 

− È in corso il progetto di reingegnerizzazione di SIGMA CIVILE per l'implementazione di un 

sistema che erediti, adeguandole al minorile, le funzioni del processo civile telematico attraverso 

un software di nuova generazione 

 

2. Processo penale telematico – CUP J51C17000050001 

Costo totale previsto per il progetto € 225.037.273 (2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2022 € 155.782.189,80 (2017-2027) 
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Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell’area penale ed in particolare ai seguenti 

applicativi: 

− Portale deposito atti penali (PDP) 

Nel secondo semestre del 2021 è stata definita e approvata l’analisi per l’estensione del deposito 

telematico tramite PDP a tutti gli atti di parte (in estensione rispetto tipologia degli atti 

attualmente previsti come a deposito telematico obbligatorio dagli artt. 221 c. 11 legge 17.7.2020 n. 

77 e D.M. Giustizia 13.1.2021) e della possibilità di accesso e deposito via PDP non solo ai difensori 

ma anche ad ulteriori professionisti, che possono essere coinvolti come ausiliari nel corso del 

processo penale (periti, consulenti tecnici di parte, interpreti, etc). 

Oltre a definire il piano per la diffusione, è stata definita una nuova architettura per semplificarne 

l’utilizzo, che vedrà la luce nel 2023. Oltre alla possibilità di deposito, il PDP, permette agli avvocati 

la richiesta di accesso agli atti del fascicolo giudiziario. Questa funzionalità, inizialmente disponibile 

presso i distretti di Corte d’Appello di Milano e Palermo Milano, dalla fine del 2021 è disponibile 

anche a Brescia, Bologna e Ancona e, nel primo semestre 2022, anche a Torino e Bari. 

 

− Portale Notizie di Reato (NdR) 

Sono proseguite le attività per estendere l’accesso e l’utilizzo del portale NDR quale strumento unico 

di comunicazione e gestione degli atti di polizia che costituiscono la cd. base di partenza del processo 

penale. 

 

− Notifiche 

I sistemi delle notifiche penali sono oggetto di analisi e reingegnerizzazione verso un unico e 

funzionale sistema di notifica interconnesso direttamente al nuovo sistema documentale. 

– Gestore documentale (Document@), nell’attuale versione è stato integrato con diverse funzionalità 

In ambito documentale, importante sottolineare come il progetto di realizzazione del nuovo 

documentale unico di giustizia, Mercurio, ambisce di superare tutti i limiti strutturali e funzionali 

dell’attale infrastruttura documentale, e sarà il cardine dello sviluppo del nuovo processo penale 

telematico. Il nuovo documentale andrà a sostituire il Document@ ed altre piattaforme documentali, 

che non soddisfano i requisiti di Giustizia. 
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– Nuovo workflow manager, modello 37 

Nel mese di giugno 2022 è stato completato lo sviluppo per il registro riservato (modello 37) di cui 

all’art. 267 comma 5 codice procedura penale, ad oggi tenuto in forma cartacea ed il nuovo sistema 

WFM (WorkFlow Manager), che consente di gestire digitalmente tutti i flussi interni ed esterni del 

nuovo PPT, con la produzione degli atti nativi digitali, una nuova modalità di modifica (on line) 

degli atti completamente integrata nei flussi di workflow degli Uffici Giudiziari, la consultazione 

degli atti, la gestione del ruolo e delle udienze, e l’integrazione della firma digitale, al fine di agevolare 

e rendere fluide ed efficienti le attività degli Uffici coinvolti nel PPT, indirizzando l’obiettivo del 

PNRR, per l’implementazione dei flussi interlocutori PM<-> GIP. 

Attualmente è in corso la fase di collaudo e di definizione del piano di dispiegamento presso i 

tribunali pilota. 

 

– Sorveglianza ed esecuzione 

A partire da fine 2021 è stato intensificato l’impegno per corrispondere alle esigenze espresse dai 

Tribunali di Sorveglianza e dalla DGMC (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità) riguardo 

l’utilizzo del sistema SIES (Sistema Integrato Esecuzione sorveglianza). 

Con riferimento al SIEPE, sistema informativo dell’esecuzione penale esterna, utilizzato dal 

DGMC, grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, a fine 

2021 la DGSIA ha avviato il rifacimento del sistema SIEPE e raggiunto l’obiettivo del rilascio in 

esercizio della nuova soluzione nel mese di giugno 2022. 

Ulteriore importante obiettivo raggiunto è l’attivazione della possibilità di utilizzo da remoto dei 

sistemi SIES per i magistrati con avvio della sperimentazione presso i Tribunali di Sorveglianza di 

Firenze, Bari, Messina, Palermo e Salerno, come richiesto da tutti i Tribunali di Sorveglianza. 

 

– Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) 

Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato da una significativa intensificazione delle attività a 

supporto della DNAA. È stata avviata la fase di analisi e pianificazione delle esigenze. 
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– Casellario 

È proseguita l’attività di informatizzazione, upgrade tecnologico e adeguamento normativo del 

Sistema Informativo del Casellario (SIC). 

Infine, sono in corso di definizione le cooperazioni applicative con il Ministero dell’interno (ANPR 

per la gestione dei deceduti), l’Agenzia delle Entrate (controllo Codice Fiscale) e INPS (CERPA). 

 

– Intercettazioni 

Il nuovo assetto delle intercettazioni introdotto dalla c.d. Riforma Orlando e sue successive rilevanti 

modifiche, ha reso necessario un complesso intervento di evoluzione degli applicativi preesistenti e 

sono lo sviluppo ex novo sistemi informativi automatizzati per la gestione dell’archivio delle 

intercettazioni, che include tanto materiale documentale digitale, quanto multimediale. 

Sono inoltre in corso di sviluppo le evolutive richieste dal CSM e dal gruppo di monitoraggio 

intercettazioni. 

A completamento degli archivi digitali già in esercizio, nel corso degli ultimi mesi, è stato avviato 

lo sviluppo di un applicativo che gestisca informaticamente e renda telematico l’intero ciclo di vita 

del sub procedimento delle intercettazioni. 

 

 

3. Big data – CUP J59B17000020001 

Costo totale previsto per il progetto € 16.679.161(2017-2032) 

Impegnato al 15/09/2022 € 6.486.695,57 (2017 – 2022) 

 

Nell’ambito del Contratto SIA105.1.A.EV.14/2020A, nel periodo di riferimento settembre 2021 - 

marzo 2022, sono state svolte attività nell’ambito dei seguenti stream progettuali: 

– DWH Civile: conduzione e MEV del sistema – componente back end e front end – e progetto di 

reingegnerizzazione; 

– Studio di fattibilità sulla Qualità delle tecniche di gestione dati, semantiche e di apprendimento 

automatico; 

– Installazione della piattaforma per la fase sperimentale; 
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– Sviluppi nel dominio del Civile; 

– Studi di Fattibilità: Controllo di Gestione, Qualità, Formazione. 

Tutte le autorizzazioni alla fatturazione si riferiscono ad attività effettuate nel periodo di riferimento 

e sono state emesse successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte della 

relativa commissione. Nell’ambito dello stream DWH Civile e del relativo progetto di 

reingegnerizzazione, è stato necessario richiedere al fornitore un piano di rientro a seguito della non 

conformità delle prestazioni richieste, motivo per cui il pagamento delle relative prestazioni è stato 

posticipato all’esito delle nuove necessarie verifiche. 

 

4. Datawarehouse 

Costo totale per il progetto inizialmente previsto in € 28.130.760,00 (2017 – 2032). 

A seguito revisione dei progetti DGSIA comunicato con nota prot. 23640.U del 01/08/2022 al 

progetto sono state ridotte risorse per € 10.000.000,00. 

Attualmente il costo del progetto è di € 18.130.760,00 

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione anche alla luce dell’avvio del progetto 

PNRR investimento 1.6.2 

 

5. Sistemi amministrativi – CUP J51C17000030001 

Costo totale previsto per il progetto € 40.176.740 (2017-2032) 

A seguito di revisione dei progetti comunicate con note prot. 20663.U del 29/069/2022 e prot. 

23640.U del 01/08/2022 sono state allocate altre risorse. 

Attualmente le risorse allocate sul progetto sono € 96.832.519,00 Impegni assunti fino al 15/09/2022 

€ 97.148.204,25 (2017 – 2025) 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 

 

Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell’area penale ed in particolare ai seguenti 

applicativi: 
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– Sistema per la liquidazione delle spese di giustizia (SIAMM) 

Sono stati effettuati numerosi di miglioramento delle funzionalità del relativo modulo SIAMM 

preesistente. 

È stato implementato il nuovo sistema SIAMM delle Spese di Giustizia che, tra le altre novità 

infrastrutturali, grafiche e rinnovamento dei flussi di lavoro, ha predisposto i servizi per 

l’integrazione con i sistemi civili e penali. 

In produzione dal 1° gennaio 2022, il sistema gestione rimborsi Legge Pinto (sia lato uffici giudiziari 

sia lato beneficiari) contribuirà alla riduzione dei tempi di pagamento con conseguenti effetti positivi 

anche sull'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso. Al riguardo, si prevede una riduzione 

del carico giudiziario consistente nelle azioni esecutive promosse dinanzi al giudice ordinario con gli 

ordinari mezzi dell'esecuzione forzata ovvero dinanzi al giudice amministrativo con ricorsi per 

l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali di condanna. 

Dall’1/1/2022 è stato rilasciato il nuovo Portale Istanza Web, completamente reingegnerizzato, 

con l’obiettivo principale di introdurre l’autenticazione con SPID e CNS. Tale rifacimento ha 

permesso di rinnovare la grafica, facilitando gli utenti esterni nell’inserimento e la gestione delle 

istanze per il pagamento delle spese di giustizia, e consentendo rilasci continui di nuove funzionalità 

senza interruzione dei servizi. 

Dall’1/3/2022 è stato rilasciato il modulo per il rimborso degli Imputati Assolti: il sistema ha 

un’interfaccia grafica molto semplice che permetterà l’interazione dei pagamenti con i sistemi del 

MEF. In particolare, è previsto l’accesso, tramite specifiche convenzioni, con utenti Equitalia 

Giustizia per la validazione delle pratiche e con utenti UCB per permettere in modo tempestivo i 

controlli necessari per il pagamento. 

 

– Elettorale 

Le attività gestite nel corso del 2021 sono state quelle della presa in carico, gestione (applicativa 

e sistemistica), realizzazione le manutenzioni adeguative e correttive del sistema elettorale (nelle fasi 

pre-elettorale (gestione delle anagrafiche, dei seggi elettorali e delle associazioni per le nomine dei 

presidenti di seggio) e post-elettorale (analisi dei verbali di seggio). 

In particolare, si è proceduto alla migrazione dei dati e alla messa in esercizio del nuovo sistema 
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pre-elettorale, applicativo realizzato per consentire di avere una gestione totalmente integrata delle 

operazioni svolte in fase pre-elettorale e post-elettorale. 

Sono state effettuate le attività di bonifica delle anagrafiche al fine di normalizzare la base dati storica. 

Si è quindi introdotto e messo in esercizio il nuovo sistema centralizzato pre-elettorale che ha 

consentito già dalle elezioni dei referendum del 2022 di avere una gestione totalmente integrata 

delle operazioni svolte in fase pre-elettorale e post-elettorale; per finalizzare l'attivazione del 

nuovo sistema è stata eseguita la migrazione e relativa quadratura dei dati dalle vecchie basi dati 

(ventisette, diversi data base una per distretto) alla nuova base dati (unica per tutti i distretti) che 

consentirà di ottenere l'ulteriore vantaggio di avere un unico data base da gestire. 

 

– Automezzi 

Con riferimento al sistema volto alla gestione degli automezzi dal punto di vista della prenotazione 

dell’utilizzo degli automezzi, la turnazione degli autisti, gestione dell’autoparco, nel 2021 si è 

proceduto all’unificazione del database dei tre archivi Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. 

 

– Protocollo informatico 

Le attività gestite nel corso del 2021 e del 2022 sono: 

Gestione applicativa, adeguativa e correttiva, supporto all’analisi organizzativa, alla configurazione 

e alla diffusione del sistema di protocollo Calliope presso le sedi territoriali del DGMC e del 

DAP (Calliope) e presso UNEP ed Uffici Giudiziari (Script@), e dismissione dei vecchi sistemi di 

protocollo Damaris, ProtocolloDAP, Gaus, EProt e Migrazione dei documenti in Calliope; 

 

– Procurement e gestione contratti 

Nel corso del primo semestre 2022 è stato avviato un nuovo progetto finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle procedure e la realizzazione di un sistema di gestione delle procedure 

di acquisto e gestione contratti, dalla fase di raccolta e programmazione dei fabbisogni, alla gestione 

e monitoraggio dell’esecuzione contrattuale e dei pagamenti. 
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6. Sistema informativo penitenziario – CUP J89B17000180001 

Costo totale previsto per il progetto € 40.215.025,00 (2017 – 2032) 

Impegnato al 15/09/2022 € 14.752.103,66 (2017 – 2022) 

 

In merito al Sistema informatico penitenziario, è stato previsto il seguente impiego dei fondi 

infrastrutturali, ai fini della messa in sicurezza dei sistemi strategici per il funzionamento 

dell’Amministrazione penitenziaria. 

Sono stati acquistati apparati hardware e servizi di porting dei dati per trasferire gli applicativi 

dell’amministrazione penitenziaria, riguardanti sia la popolazione detenuta che il personale di polizia 

penitenziaria. 

Inoltre, sono state superate le criticità di saturazione dei precedenti sistemi attraverso un ampliamento 

infrastrutturale che ha consentito di mettere in sicurezza e in un’unica piattaforma diversi applicativi 

in stato di saturazione tra i quali GusWeb, Monitoraggi detenuti, Eventi critici, Nucleo 

Investigativo Centrale, Citrix studio università detenuti. 

Per quanto riguarda le esigenze degli uffici tecnici del DAP, si è provveduto ad acquistare le licenze 

Autocad necessarie alla progettazione edilizia in ambito penitenziario. 

 

7. Giustizia minorile e di comunità 

Costo totale previsto per il progetto € 8.711.931,00 

Impegnato al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 

 

8. Continuità operativa sale server - CUP J56G17000580001 

Costo totale previsto per il progetto € 212.828.000 

A seguito della revisione dei progetti DGSIA comunicato con nota prot. 20663.U del 29/06/2022 

l’importo totale del progetto è stato ridotto di € 26.680.779,00. 

Attualmente le risorse impiegate sul progetto sono € 186.147.221,00 
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Impegnato al 15/09/2022 € 132.383.606,68 (2017-2028) 

 

L’attività dell’ultimo anno ha incluso numerosi interventi l’adeguamento dell’infrastruttura 

informatica del Ministero della Giustizia in particolare delle sale server su tutto il territorio nazionale 

e l’acquisto dei beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e 

messa in sicurezza. 

 

9. Continuità operativa aumento banda - CUP J56F17000000001 

Costo totale previsto per il progetto € 565.600.000 

Impegnato al 15/09/2022 € 226.281.705,62 (2017 – 2027) 

 

Al fine di fronteggiare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati, sono stati 

avviati numerosi interventi sia di disponibilità di hardware che software e servizi necessari a sostenere 

l’aumento nella numerosità e nell’estensione dell’utilizzo dei sistemi da parte degli utenti. 

 

10. Videoconferenza 

Costo totale previsto per il progetto € 34.080.000,00 

Con nota 20663.U del 29/06/2022 è stata comunicata la revisione delle risorse sul progetto 

determinando una riduzione di € 3.600.000,00 

Attualmente le risorse allocate sul progetto ammontano ad € 20.480.000,00 

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 

 

11. Sicurezza 

Costo totale previsto per il progetto € 6.375.000 

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00 

 

Il progetto è stato eliminato, in quanto è stato possibile effettuare gli interventi con economie 
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derivanti da altri progetti e le risorse sono state allocate sul progetto sistemi amministrativi che 

necessitava di maggiore allocazione di risorse. 

 

• Fondi di cui all’art. 1 comma 1072 Legge 205/2017 € 171.365.400 (Cap. 7203 p.g. 9-10) 

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7203 p.g. 9-10 sono impiegate per la realizzazione di 

una serie di progetti di seguito specificati: 

a) € 65.044.240 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.9) 

Tale somma è destinata all’attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione 

di 3 progetti: 

1) Polo Unico di conservazione per la giustizia 

2) Multi videoconferenza amministrativa 

3) Cancelleria del processo Telematico 

 

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti 

1. Polo unico di conservazione per la giustizia 

Costo totale del progetto € 31.844.240,00 (2018 – 2033) Impegnato al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione. E’ in corso la partecipazione ai tavoli 

interministeriali del Polo Unico di Conservazione coordinati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, allo 

scopo di definire il percorso migliore per il Ministero della Giustizia. 

 

2. Multivideoconferenza amministrativa 

Costo totale del progetto € 26.000.000,00 (2018 – 2033) 

Impegnato al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 

 

3. Cancelleria del processo telematico 

Coto totale del progetto € 7.200.000,00 
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Impegnato al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 

 

b) € 106.321.160 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.10) tali risorse sono destinate alla 

seguente linea di progetto: 

Le risorse sono destinate alla linea di progetto archivio riservato delle intercettazioni. 

Di seguito lo stato di avanzamento del progetto 

 

Archivio riservato delle intercettazioni – CUP J513C19000270001 

Costo totale previsto per il progetto € 106.321.160 (2018-2033) 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 5.229.602,91 

 

È stata intrapresa un'attività di potenziamento delle dotazioni hardware atte a supportare l’archivio 

riservato delle intercettazioni, in particolare server, storage e collegamenti di rete afferenti al rack 

dedicato al servizio. 

Sono in corso interventi tecnici per aumentare lo spazio disponibile in ogni sede: per i conferimenti 

(la procedura cd. di compattazione del tablespace) e per le attività di manutenzione dell’infrastruttura 

(la procedura cd. di “spostamento VM non-core”). 

Avviata l’analisi per la reingegnerizzazione completa della soluzione ADI, con la centralizzazione 

in sicurezza nelle 4 sale server nazionali delle soluzioni di storage al fine di risolvere le problematiche 

di carenza di spazio e tutelare i dati con un backup e disaster recovery adeguato. 

 

• Fondi di cui all’art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 233.181.000 (Cap. 7203 p.g. 11) 

 

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto: 

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server 

2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi Di seguito lo stato di 

avanzamento dei progetti 
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3. Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'Amministrazione Giudiziaria 

4. Intelligenza artificiale 

 

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server 

Costo totale del progetto € 81.420.000,00 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione. E’ in corso la definizione degli interventi 

necessari anche in considerazione della strategia di consolidamento in via di finalizzazione 

 

2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi – CUP 

J59J18000280001 

Costo totale del progetto € 37.281.000,00 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 11.157.302,39 

 

È stato avviato un importante percorso di Cablaggio Strutturato cioè il rifacimento delle reti degli 

edifici, per tutto il mondo di Giustizia, anche penitenziario e minorile. In particolare, nel mese di 

ottobre 2021, grazie all’adesione alla convenzione Consip Lan 7, le attività di cablaggio sono in 

corso di esecuzione su tutto il territorio nazionale. 

 

3. Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'amministrazione giudiziaria – CUP 

J81I20000530006 

Costo totale previsto per il progetto € 93.230.000,00 

Impegnato al 15/09/2022 € 19.425.683,48 (2019-2023) 

 

È stato assicurato l’adeguamento ai fini della eliminazione delle vulnerabilità di sicurezza note dei 

sistemi operativi e dei prodotti software, di sistema, di base e applicativi, afferenti ai servizi erogati 

dalle sale server nazionali, in particolare si è assicurato l’adeguamento delle licenze Microsoft, 

Redhat, VMWare, Oracle, IBM e altre. 
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4. Intelligenza artificiale 

Costo totale del progetto € 21.250.000,00 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione anche in considerazione dell’avvio del 

PNRR investimento 1.6.2 (Data Lake) 

 

• Fondi di cui all’art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 45.000.000 (Cap. 7203 p.g. 15) 

 

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto: 

1) Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server 

2) Manutenzione impiantistica sale server Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti 

 

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server – CUP 

J86F19000250001 

Costo totale del progetto € 35.000.000,00 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 4.051.912,18 (2020 – 2025) 

 

È proseguita nel corso dell’anno l’attività di potenziamento delle sale server nazionali, in termini 

di incremento sia della potenza computazionale, sia delle prestazioni e della capacità di archiviazione, 

con l’acquisto di server e storage tecnologicamente aggiornati e ampliati. 

 

2. Manutenzione impiantistica sale server 

Costo totale progetto € 10.000.000,00 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 
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• Fondi di cui alla sezione II, Legge 178/2020 (Cap. 7203 p.g. 8 e Cap. 7200 p.g. 15 e 16) 

 

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto: 

 

1) Sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi 

2) Impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale server 

CED locali tecnici 

3) Manutenzione sale server 

 

 

1. Sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi CAP. 7203 p.g. 8 

Costo totale del progetto € 30.430.000,00 

Totale impegnato al 15/09/2022 € 0,00 

 

Diffusione degli impianti e servizi wi-fi nel Ministero e nei palazzi di giustizia delle principali 

sedi giudiziarie e interventi di digitalizzazione degli atti giurisdizionali e degli archivi amministrativi 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione, anche in considerazione dell’avvio 

del progetto PNRR investimento 1.6.2. 

 

2. Impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale 

server CED locali tecnici CAP 7200 p.g. 15 – CUP J56F19000200001 

Costo totale del progetto € 17.444.000,00 (2021 – 2025) 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 152.682,07 

 

Sono stati effettuati lavori di manutenzione di impianti elettrici, di condizionamento, antincendio e 

altri impianti di pertinenza delle sale server nazionali. 
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3. Manutenzione sale server 7200 p.g. 16 

Costo totale del progetto € 356.000,00 

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00 

 

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione 
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Risorse destinate all’edilizia penitenziaria, al potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine 

pubblico, la sicurezza e il soccorso – settore minorile 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio 

risorse stanziate 

Istituti penali per 

minorenni 

MISS 6 - PROG 

3 - AZ 4 

cap. p.g. 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - 

D.P.C.M. 28 novembre 2018 
9.500.000,00 

7421 

3 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, comma 155 e sezione 

II 
1.770.000,00 4-5 

TOTALE 11.270.000,00   

 

 

Monitoraggio 2020 

 

Capitolo 7421 - p.g. 3 - ''Somme da destinare a interventi di potenziamento infrastrutture e 

mezzi per l'ordine pubblico e la sicurezza". Riparto fonda investimenti 2018 - comma 1072. 

Finanziamento e.f. 2018 € 1.000.000 - e.f. 2019 € 1.000.000 - e.f. 2020 € 1.000.000 - e.f. 2021 € 

1.175.000. 

 

Premessa e descrizione delle attività. 

A valere sulle risorse del capitolo 7421 - p.g. 3, e stata finanziata una pluralità di interventi. In 

particolare, nel corso del 2021, è proseguito il programma che prevede l'implementazione dei sistemi 

di sicurezza passiva degli Istituti Penali per i Minorenni dislocati su tutto il territorio nazionale (17 

II.PP.MM.), con specifico riguardo alla fornitura e posa in opera degli impianti di video sorveglianza. 

Anche presso gli Uffici di Esecuzione Penale Estrema e presso gli Uffici di Servizio Sociale per i 

Minorenni si e provveduto a migliorare le condizioni di sicurezza passiva, attraverso l'acquisto di 

idonee apparecchiature per il controllo di persone e cose. 
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Al fine di realizzare l’attività di contrasto e di prevenzione all'indebito possesso ed utilizzo di telefoni 

cellulari da parte dei detenuti, si e provveduto, altresì, all'acquisto di “rilevatori di cellulari”: "apparai 

radio ricevitori" e “rilevatori cellulari portatili" che consentono di rilevare, ricercare e inibire i segnali 

profusi dagli apparecchi cellulari indebitamente detenuti all'in temo degli Istituti Penali per 

Minorenni. Si programma di completare la dotazione di tali attrezzature a favore degli II.PP.MM. 

entro la conclusione del prossimo esercizio finanziario. 

Infine, in ragione dell'emergenza pandemica ed in risposta ai maggiori fabbisogni espressi in tal senso 

dagli uffici periferici, si e dato corso all'acquisto di apparecchiature e dispositivi finalizzati a 

migliorate le modalità di controllo per l'accesso alle sedi dell'Amministrazione da parte del personale 

dipendente, del personale esterno all’Amministrazione e dei visitatori. Analogamente, per contrastare 

la diffusione del contagio da Covid-19, si è proceduto alla fornitura e posa in opera di separatori in 

plexiglass, in special modo presso gli uffici preposti all'accoglienza di visitatori e utenti e al front-

office. 

 

Criticità 

Il ritardo con cui sono state rese disponibili le risorse relative all'esercizio 2018 (disponibili solo 

nell'esercizio 2019) ha determinato un correlato ritardo nelle assegnazioni ai centri di spesa, 

ulteriormente aggravatosi nel corso del 2020 a causa della pandemia. Ciò ha comportato un 

rallentamento nelle procedure di spesa e, in particolare, la formazione, di anno in anno, di consistenti 

residui, per i quali, al momento del pagamento, è stato necessario individuare risorse di cassa ulteriori 

ad integrazione dello stanziamento originariamente previsto. Tale fabbisogno aggiuntivo di cassa, 

presentatosi sia nel corso del 2020 che nel corso del 2021, è stato soddisfatto mediante variazioni 

compensative finalizzate ad incrementate la dotazione di cassa sul capitolo 7421 - p.g. 3. 

 

Quadro finanziario. 

Di seguito si fornisce, per ogni esercizio, un quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse di cui al 

capitolo 7421 – p.g. 3. 

 

Esercizio 2019. 
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• Residui di stanziamento 2018: € 1.000.000 disponibili nell'esercizio finanziario 2019 ed 

utilizzati in regime di lettera "F'' durante l'anno 2019 - Importo utilizzato: € 1.000.000 

• Competenza 2019: € 1.000.000- Importo utilizzato: € 524.603,44 

• Cassa 2019: € 1.000.000 - Importo utilizzato: € 939.226,92 

 

Esercizio 2020. 

• Residui di stanziamento 2019: € 475.396,56 disponibili nell'esercizio finanziario 2020 ed 

utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2020- Importo utilizzato: € 369.008,05 

• Competenza 2020: € 1.000.000 - Importo utilizzato € 7.614,65. 

• Cassa 2020: € 1.650.000 di cui: € 1.000.000 dotazione di bilancio + € 650.000 a seguito di 

variazione compensativa - importo utilizzato € 1.648.766,19. 

 

Esercizio 2021. 

• Residui di stanziamento 2019: € 106.388,51 disponibili nell'esercizio finanziario 2021 ed 

utilizzati in regime di lettera "F'' durante l'anno 2021 - Importo utilizzato: € 106.253,08 

• Residui di stanziamento2020: € 992.385,35 disponibili nell’esercizio finanziario 2021 ed 

utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2021 - Importo utilizzato: € 989.775,41 

• Competenza 2021: € 1.175.000 - Importo utilizzato fino al 04/ 11/2021 € 220.043,64. 

• Cassa 2021: € 1.575.000 di cui: € 1.175.000 dotazione di bilancio + € 400.000 a seguito di 

variazione compensativa - importo utilizzato fino a1 04/11/2021 € 1.378.898,96. 
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I1 riparto analitico dei finanziamenti disposti per ciascun esercizio a favore dei centri di spesa 

periferici e riportato nelle seguenti tabelle 

 

Quadro finanziario – anni 2019 e 2020 

CENTRO 

DI 

SPESA 

DESCRIZIONE 

RES. 

STANZ. 

2018 

1.000.000,00 

COMP. 

2019 

1.000.000,00 

CASSA 

2019 

1.000.000,00 

RES. 

STANZ. 

2019 

475.396,56 

COMP. 

2020 

1.000.000,00 

CASSA 

2020 

1.650.000 

(compresa 

variaz.ne 

comp.va) 

CGM 

Bologna 
Impianto video sorveglianza IPM Bologna 180.160,66 0 180.160,66 0 0 0 

CGM 

Catanzaro 
Impianto video sorveglianza IPM Catanzaro 180.948,35 0 180.948,35 0 0 0 

CGM 

Firenze 
Impianto video sorveglianza IPM Firenze 156.105,95 0 156.105,95 0 0 0 

CGM 

Palermo 
Impianto video sorveglianza IPM Palermo 180.570,58 0 180.570,58 0 0 0 

UIEPE 

Torino 
Impianto telefonico UIEPE Torino 21.533,00 0 21.533,00 0 0 0 

CGM 

Palermo 
Impianto video sorveglianza IPM Catania 180.947,01 0 180.947,01 0 0 0 

DGMC 

Roma 
Sistema gestione automatizzata telefonia 0 48.308,38 0 0 0 0 

DGMC 

Roma 
Oneri incentivi su gestione automatizzata telefonia 0 1.050,90 0 0 0 0 

UIEPE 

Torino 
Lavori cablaggio rete fonia UDEPE Genova 3.635,60 0 3.635,60 0 0 0 

UIEPE 

Bari 
Fornitura nuovo centralino telefonico UDEPE Lecce 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 

CGM 

Napoli 
Impianto video sorveglianza IPM Nisida 0 186.172,19 0 0 0 0 

CGM 

Milano 
Potenziamento apparati tecnologici 7.220,00 0 7.220,00 0 0 0 

UIEPE 

Palermo 
Potenziamento apparati tecnologici UDEPE Catania 5.978,77 0 5.978,77 0 0 0 

CGM 

Palermo 
Climatizzatori fissi e portatili IPM Acireale 4.721,40 0 4.721,40 0 0 0 

UIEPE 

Bari 
Sistema rilevazione presenze ULEPE Brindisi 3.904,00 0 3.904,00 0 0 0 

CGM 

Bologna 
Radio ricetrasmittenti Polizia Pen. IPM Bologna 2.000,80 0 2.000,80 0 0 0 

CGM 

Roma 
Sistema gestione telefonia detenuti IPM Roma 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 

UIEPE 

Bologna 
Nuovo impianto telefonico UIEPE Bologna 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 
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UIEPE 

Roma 
Climatizzatori UDEPE Pescara 2.000,80 0 2.000,80 0 0 0 

CGM 

Roma 

Impianto video sorveglianza IPM Roma – Lavori reti 

locali 
0 163.633,02 0 0 0 163.633,02 

CGM 

Roma 

Impianto video sorveglianza IPM Roma – Fornitura e 

posa in opera 
60.773,08 125.438,95 0 0 0 186.212,03 

CGM 

Firenze 
Residui 2019 0 0 0 0 0 124.231,44 

CGM 

Milano 
Residui 2019 0 0 0 0 0 5.791,45 

CGM 

Napoli 
Residui 2019 0 0 0 0 0 186.172,19 

CGM 

Catanzaro 
Residui 2019 0 0 0 0 0 176.603,97 

CGM 

Palermo 
Residui 2019 0 0 0 0 0 157.355,90 

CGM 

Palermo 
Residui 2019 0 0 0 0 0 131.699,32 

UIEPE 

Bologna 
Residui 2019 0 0 0 0 0 3.348,90 

CGM 

Bologna 
Residui 2019 0 0 0 0 0 138.007,58 

CGM 

Bari 
Realizzazione prese e punti terra 0 0 0 1.500,00 0 1.500,00 

CGM 

Bologna 

Fornitura e posa in opera cancello automatico 

ingresso IPM Bologna 
0 0 0 16.787,20 0 16.787,20 

CGM 

Firenze 

Sistema gestione automatizzata telefonia detenuti 

IPM Firenze 
0 0 0 2.646,18 0 2.646,18 

CGM 

Napoli 
Apparati rilevatori cellulari per IPM 0 0 0 26.230,00 0 26.230,00 

CGM 

Napoli 

Fornitura in opera reti protezione palazzina Direzione 

CGM Napoli 
0 0 0 10.039,73 0 10.039,73 

CGM 

Napoli 
Fornitura in opera reti protezione USSM Salerno 0 0 0 5.209,40 0 5.209,40 

CGM 

Palermo 
Completamento impianto video sorveglianza 0 0 0 7.128,00 0 7.128,00 

CGM 

Palermo 
Sostituzione boiler acqua calda IPM Acireale 0 0 0 3.300,00 0 3.300,00 

UIEPE 

Catanzaro 

Adeguamento impianti elettrici sedi UEPE Catanzaro 

e Crotone 
0 0 0 7.000,00 0 7.000,00 

UIEPE 

Catanzaro 
Fornitura e posa in opera barriera cancello ingresso 0 0 0 2.257,00 0 2.257,00 

UIEPE 

Roma 
Impianti climatizzatori 0 0 0 6.368,00 0 6.368,00 

UIEPE 

Torino 

Fornitura e posa in opera elevatore per persone 

diversamente abili ULEPE Alessandria 
0 0 0 9.500,00 0 9.500,00 

UIEPE 

Torino 
Lavori impiantistica 0 0 0 3.391,60 0 3.391,60 
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UIEPE 

Torino 
Lavori impiantistica 0 0 0 20.000,00 0 20.000,00 

UIEPE 

Torino 

Impianto telefonico UEPE Savona e sistema 

rilevazione presenze UEPE Genova e Savona 
0 0 0 5.292,00 0 5.292,00 

CGM 

Palermo 

Impianto generazione, dosaggio biossido cloro 

centrale idrica IPM Palermo 
0 0 0 12.200,00 0 12.200,00 

UIEPE 

Venezia 
Potenziamento infrastrutture uffici EPE Distretto 0 0 0 8.770,00 0 8.770,00 

UIEPE 

Palermo 

Fornitura e posa in opera climatizzatori ULEPE 

Siracusa 
0 0 0 1.046,76 0 1.046,76 

CGM 

Torino 
Impianto climatizzazione uffici CGM Torino 0 0 0 1.202,00 0 1.202,00 

DGMC 

Roma 
Potenziamento impianto illuminazione sede centrale 0 0 0 0 7.614,65 5.479,66 

UIEPE 

Palermo 
Implementazione video sorveglianza UDEPE Catania 0 0 0 3.559,00 0 0 

CGM 

Milano 
Impianti condizionatori Dual split IPM Milano 0 0 0 3.495,30 0 3.495,30 

UIEPE 

Roma 
Efficientamento energetico ULEPE Campobasso 0 0 0 4.947,10 0 4.947,10 

UIEPE 

Torino 
Potenziamento infrastrutture Uffici EPE Torino 0 0 0 10.500,00 0 10.500,00 

CGM 

Roma 
Fornitura e posa in opera nuovo cancello IPM Roma 0 0 0 13.175,00 0 13.175,50 

UIEPE 

Napoli 

Ampliamento impianto video sorveglianza Uffici 

EPE territorio 
0 0 0 9.937,14 0 9.937,14 

CGM Bari Potenziamento impianti IPM Potenza 0 0 0 20.050,00 0 20.050,00 

CGM 

Catanzaro 

Potenziamento impianto antincendio complesso 

Catanzaro 
0 0 0 3.373,30 0 3.373,30 

CGM 

Milano 
Impianti condizionatori Mono split IPM Milano 0 0 0 2.055,70 0 2.055,70 

UIEPE 

Torino 
Potenziamento impianti Uffici EPE territorio 0 0 0 7.200,00 0 7.200,00 

CGM 

Firenze 
Fornitura impianto automatizzato telefonia detenuti 0 0 0 0 0 2.646,18 

CGM 

Napoli 
Fornitura metal detector IPM Nisida 0 0 0 16.300,00 0 16.300,00 

CEUS 

Nisida 
Ripristino impianto condizionamento 0 0 0 0 0 2.135,00 

CGM 

Milano 
Potenziamento impianti IPM Milano 0 0 0 6.211,02 0 6.211,02 

UIEPE 

Napoli 
Adeguamento impianto telefonico ULEPE Caserta 0 0 0 6.000,00 0 6.000,00 

CGM 

Torino 
Potenziamento impianto IPM Torino 0 0 0 80.000,00 0 80.000,00 

CGM 

Palermo 
Sostituzione gruppo frigo IPM Palermo 0 0 0 32.336,62 0 32.336,62 

TOTALE  1.000.000,00 524.603,44 939.226,92 369.008,05 7.614,65 1.648.766,19 
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Quadro finanziario – anno 2021 

CENTRO 

DI 

SPESA 

DESCRIZIONE 

RES. 

STANZ. 

2019 

106.388,51 

RES. 

STANZ. 

2020 

992.385,35 

COMP. 

2021 

1.175.000 

CASSA 

2021 

1.575.000 

(compresa 

variaz.ne 

comp.va) 

UIEPE Roma Ripristino impianto servizio igienico ULEPE Latina 549,00 0 0 549,00 

UIEPE Catanzaro Potenziamento impianti elettrici UEPE Catanzaro e Crotone 5.000,00 0 0 5.000,00 

CEUS Nisida Residui 2020 0 0 0 2.135,00 

CGM Firenze Impianto antintrusione area demaniale “Il Pellegrino” di Firenze 0 0 0 27.269,96 

CGM Firenze Impianto di allarme IPM Firenze 2.034,96 0 0 2.034,96 

UIEPE Palermo Impianto di riscaldamento ULEPE Siracusa 1.110,20 0 0 1.110,20 

CGM Firenze Impianto telefonico complesso Firenze 50.000,00 0 0 50.000,00 

UIEPE Firenze Impianto rilevazione presenze UDEPE Perugia 1.000,00 0 0 1.000,00 

CGM Cagliari Impianto video sorveglianza USSM Sassari 0 0 116.690,39 116.690,39 

CGM Torino Disinfezione tubazioni contro virus “Legionella” IPM Torino 0 0 83.269,10 83.269,10 

CGM Bologna Potenziamento impianti Servizi minorili Bologna 0 35.000,00 0 35.000,00 

UIEPE Palermo Impianti Sanificatori igienizzanti ULEPE Caltanissetta 0 6.019,48 0 6.019,48 

UIEPE Roma Impianto rilevazione presenze ULEPE Frosinone 829,60 0 0 829,60 

UIEPE Torino Impianto telefonico e impianto elettrico nuova sede ULEPE Savona 0 6.789,30 0 6.789,30 

UIEPE Venezia Potenziamento impianti elettrici sede Mestre 2.213,20 0 0 2.213,20 

UIEPE Firenze Impianto telefonico UDEPE Perugia 0 16.000,00 0 16.000,00 

UIEPE Napoli Impianto rilevazione presenze UIEPE Napoli 0 5.978,00 0 5.978,00 

UIEPE Catanzaro Residui 2020 0 0 0 3.196,40 

CGM Roma Impianto video sorveglianza CPA Roma 6.124,40 0 0 6.124,40 

CGM Milano Potenziamento impianti complesso Cesare Beccaria Milano 26.584,41 0 0 26.584,41 

UIEPE Catanzaro Impianto telefonico UDEPE Reggio Calabria 10.370,00 0 0 10.370,00 

UIEPE Roma Impianti climatizzatori ULEPE Latina e Frosinone 0 4.130,00 0 4.130,00 

CGM Palermo Residui 2020 0 0 0 50.464,62 

CGN Napoli Residui 2020 0 0 0 1.462,62 

CGM Roma Potenziamento impianti IPM Roma 0 97.885,91 0 97.885,91 

CGM Bologna Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti 0 23.411,80 0 23.411,80 

CGM Milano Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti 0 26.962,00 0 26.962,00 
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CGM Venezia Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti 0 2.880,00 0 2.880,00 

CGM Torino Potenziamento impianto termico 0 4.217,00 0 4.217,00 

UIEPE Firenze Potenziamento impianti Uffici EPE territorio 0 32.650,00 0 32.650,00 

CGM Milano Impianto climatizzazione IPM Milano 0 899,06 0 899,06 

CGM Napoli Rete LAN biblioteca IPM Airola 0 1.525,00 0 1.525,00 

CGM Palermo Impianto idrico IPM Palermo 0 1.765,58 0 1.765,58 

CGM Palermo Impianto telefonico sezione staccata USSM Ragusa 0 2.610,80 0 2.610,80 

UIEPE Catanzaro Impianto autoclave UDEPE Reggio Calabria 437,31 0 0 437,31 

UIEPE Napoli Impianto ascensore ULEPE Caserta 0 1.647,00 0 1.647,00 

UIEPE Palermo Impianto rilevazione presenze ULEPE Siracusa 0 2.399,74 0 2.399,74 

CGM FIRENZE Realizzazione impianto antintrusione area demaniale "il Pellegrino" 0 27.269,96 0 0 

CGM Palermo Impianto gruppo frigo IPM Palermo 0 555,50 0 555,50 

UIEPE Palermo Potenziamento impianti UDEPE Catania 0 4.819,00 0 4.819,00 

UIEPE Torino Potenziamento impianti nuova sede ULEPE Savona 0 13.550,00 0 13.550,00 

CGM Palermo Adeguamento locali gabinetto odontoiatrico IPM Catania 0 7.271,35 0 7.271,35 

UIEPE Palermo 
Impianto video citofono ULEPE Siracusa e impianto climatizzazione 

ULEPE Messina 
0 3.294,00 0 3.294,00 

CGM Venezia Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Treviso 0 633,60 0 633,60 

CGM Milano Potenziamento impianti in funzione presso IPM Milano 0 7.785,10 0 7.785,10 

UIEPE Napoli Residui 2020 0 0 0 5.568,19 

CGM Cagliari Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti 0 4.819,00 0 4.819,00 

CGM Milano Impianto refrigerazione padiglione detentivo IPM Milano 0 17.600,00 0 17.600,00 

CGM Catanzaro Implementazione impianto prevenzione incendi 0 164,70 0 164,70 

CGM Palermo 
Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti e implementazione impianti 

vari 
0 51.325,40 0 51.325,40 

CGM Bari Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Potenza e IPM Bari 0 23.448,40 0 23.448,40 

CGM Firenze Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Firenze 0 4.819,00 0 4.819,00 

UIEPE Torino Potenziamento impianti ULEPE Vercelli e UDEPE Genova 0 3.445,28 0 3.445,28 

CGM Torino Potenziamento impianto trattamento aria cucina vitto minori IPM Torino 0 34.575,00 0 34.575,00 

CGM Palermo Adeguamento centrale tecnologica impiantistica complesso Malaspina 0 91.628,15 0 91.628,15 

UIEPE Napoli 
Impianto rilevazione presenze ULEPE Caserta e manutenzione impianto 

ascensore 
0 8.662,00 0 8.662,00 

CGM Milano Messa a norma impianto antincendio complesso Beccaria Milano 0 1.375,68 0 1.375,68 

CGM Palermo Ampliamento impianto telefonia ad uso minori IPM Palermo 0 817,40 0 817,40 

CGM Roma Manutenzione impianti rete lan video sorveglianza IPM Roma 0 15.000,00 0 15.000,00 

CGM Palermo Lavori impianto climatizzazione IPM Palermo 0 1.159,00 0 1.159,00 
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CGM Roma Impianto climatizzazione CPA l'Aquila 0 4.489,60 0 4.489,60 

UIEPE Palermo Adeguamento impianto rilevazione presenze UIEPE Palermo 0 2.013,00 0 2.013,00 

UIEPE Palermo Messa a norma impianto ascensore UDEPE Catania 0 33.176,00 0 33.176,00 

UIEPE Palermo Lavori impianto climatizzazione e impianto antincendio UDEPE Catania 0 7.610,36 0 7.610,36 

CGM Firenze Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Pontremoli 0 4.819,00 0 4.819,00 

CGM Napoli Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Nisida e IPM Airola 0 39.215,80 0 39.215,80 

CGM Milano Manutenzione impianto telefonico IPM Milano 0 1.366,40 0 1.366,40 

CGM Palermo Impianto climatizzazione IPM Caltanissetta 0 3.580,80 0 3.580,80 

UIEPE Napoli Fornitura e posa in opera montascale per disabili UIEPE Napoli 0 9.859,20 0 9.859,20 

CGM Bari Impianto rete idrica sanitaria per contrasto legionella CGM e USSM Bari 0 1.098,00 0 1.098,00 

CGM Palermo Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Caltanissetta 0 622,20 0 622,20 

CGM Venezia Nuova centrale telefonica per USSM Trento 0 27.144,84 0 27.144,84 

UIEPE Napoli Completamento lavori montascale per disabili 0 4.320,61 0 4.320,61 

CGM Milano Alimentazione rack dati impianto elettrico IPM Milano 0 1.102,22 0 1.102,22 

CGM Torino Impianto video sorveglianza CGM Torino 0 951,60 0 951,60 

UIEPE Bari Impianto climatizzazione ULEPE Foggia 0 1.907,26 0 1.907,26 

CGM Bari Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Potenza 0 14.638,55 0 14.638,55 

CGM Bologna Manutenzione impianti complesso Pratello di Bologna 0 20.000,00 0 20.000,00 

CGM Catanzaro Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Catanzaro 0 18.885,60 0 18.885,60 

CGM Palermo Sostituzione gruppo elettrogeno complesso Malaspina Palermo 0 80.841,82 0 80.841,82 

CGM Palermo Impianto climatizzazione USSM Messina gruppo frigo USSM Palermo 0 48.286,36 0 48.286,36 

CGM Torino Manutenzione impianti complesso Ferrante Aporti Torino 0 51.211,00 0 51.211,00 

CGM Torino Impianto termico USSM Torino 0 6.817,00 0 6.817,00 

UIEPE Venezia Impianto video sorveglianza ULEPE Padova 0 6.830,00 0 6.830,00 

CGM Palermo Potenziamento impianto centralizzato antenna TV IPM Catania 0 2.200,00 0 2.200,00 

UIEPE Roma Potenziamento impianto elettrico ULEPE Campobasso 0 0 20.084,15 20.084,15 

TOTALE 106.253,08 989.775,41 220.043,64 1.378.898,96 

 

Capitolo 7421- p.g. 4 - "Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti, per la 

rielaborazione tecnica di quelli di quelli esistenti nonché per la realizzazione di impianti di 

comunicazione e controllo". 

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000 -Legge 30/12/2020, n. 178. 

Premessa e descrizione delle attività. 
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Il capitolo 7421 - p.g. 4, è stato introdotto con l’esercizio 2021. 

Il programma di investimento prevede la graduale sostituzione e/o integrazione dei mezzi furgonati 

destinati al trasporto ed alla traduzione dei soggetti sottoposti a procedimento penale, nonché dei loro 

accompagnatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e al personale civile 

dell'Amministrazione. Le risorse sono altresì destinate agli interventi di manutenzione straordinaria 

degli automezzi di servizio in dotazione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, con 

particolare riferimento ai mezzi che registrano un numero elevato di chilometri percorsi e che 

necessitano, pertanto, di una costante manutenzione. 

 

Criticità. 

Al momento non si rilevano criticità che possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi 

prefissati dall'Amministrazione. In relazione all'andamento degli impegni potrebbe determinarsi, per 

l'esercizio 2022, un fabbisogno di cassa maggiore rispetto allo stanziamento previsto, che potrà essere 

eventualmente soddisfatto, laddove ve ne siano le condizioni, attraverso variazioni compensative tra 

capitoli di spesa di parte capitale. 

 

Quadro finanziario. 

Di seguito si fornisce, per l'esercizio 2021, un quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse di cui al 

capitola 7421 - p.g. 4. 

 

Esercizio 2021. 

• Competenza 2021: € 100.000- Importo utilizzato fino al 04/11/2021 € 42.591,94. 

• Cassa 2021: e 100.000- importo utilizzato fino al 04/11/2021 € 42.591,94. 
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Il riparto analitico dei finanziamenti disposti a favore dei centri di spesa periferici e riportato, nelle 

seguenti tabelle. 

 

Quadro finanziario – anno 2021 

CENTRO DI SPESA DESCRIZIONE 
COMP. 2021 

100.000 

CASSA 2021 

100.000 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Freemont IPM Nisida 930,03 930,03 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto UIEPE BARI 291,99 291,99 

CGM Catanzaro Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Cosenza 305,89 305,89 

CGM Milano Manutenzione straordinaria FIAT Bravo IPM Milano 1.182,16 1.182,16 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 5.000,00 5.000,00 

UIEPE Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 1.000,00 1.000,00 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria fiat scudo IPM Bologna 1.288,99 1.288,99 

CGM Bari Finanziamento progetto cantiere d'amare per i ragazzi in carico all'USSM e IPM di Bari" 8.000,00 8.000,00 

UIEPE Roma Manutenzione straordinaria FIAT Punto UEPE l'Aquila 1.160,00 1.160,00 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 2.133,47 2.133,47 

CGM Catanzaro Manutenzione straordinaria FIAT Scudo IPM Catanzaro 768,60 768,60 

CGM Firenze Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Perugia 847,83 847,83 

CGM Milano Acquisto booster per avviamento rapido automezzi IPM Milano 136,43 136,43 

UIEPE Roma Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto ULEPE Latina 680,54 680,54 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 288,77 288,77 

CGM Firenze Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta IPM Firenze 570,80 570,80 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria FIAT Panda ULEPE Foggia 240,00 240,00 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Bologna 131,00 131,00 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria ALFA 159 in dotazione al CGM di Napoli 569,28 569,28 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'UIEPE di Bari 296,26 296,26 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Nisida 195,20 195,20 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 1.779,50 1.779,50 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 899,94 899,94 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 187,00 187,00 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 983,55 983,55 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria FIAT Scudo in dotazione all'IPM di Bologna 146,40 146,40 

UIEPE Catanzaro Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 1.186,76 1.186,76 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 835,65 835,65 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Punto in dotazione al CGM di Napoli 842,35 842,35 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino 228,00 228,00 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione al CPA di Torino 687,00 687,00 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino 278,00 278,00 

CGM Milano Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta in dotazione all'IPM di Milano 4.923,13 4.923,13 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Freemont in dotazione all'IPM di Nisida 1.779,25 1.779,25 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 166,92 166,92 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FORD Focus e FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Torino 1.110,55 1.110,55 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 540,70 540,70 

TOTALE 42.591,94 42.591,94 

 



GABINETTO DEL MINISTRO 

87 
 

3. Capitolo 7421 - p.g. 5 - ''Spese relative alia conversione su supporto digitale della 

documentazione in archivio". 

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000- Legge 30/12/2020, n, 178. 

Premessa e descrizione delle attività. 

I1 capitolo 7421 - p.g. 5, è stato introdotto con l'esercizio 2021. 

Il programma di investimento prevede la "conversione su supporto digitate dei documenti cartacei 

esistenti", obiettivo particolarmente ambizioso, per la cui riuscita e necessaria effettuare un 

preliminare approfondimento delle normative sulla tenuta degli archivi pubblici, sulla conservazione 

degli archivi digitali e sul Codice dell'Amministrazione Digitale, per individuate una soluzione 

tecnologica rispondente ai precetti tecnici definiti dalla normativa e alle esigenze 

dell'Amministrazione. A ciò si aggiunga che il programma deve essere necessariamente di ampio 

respiro, con il conseguente coinvolgimento da un lato di DGSIA e dell'altro di tutte le articolazioni 

territoriali del Dipartimento, o quantomeno di una selezione rappresentativa delle stesse. 

 

Criticità. 

Le esigenze di approfondimento sopra richiamate necessariamente determinano uno slittamento degli 

impegni di spesa agli esercizi successivi. 

 

Quadro finanziario. 

Le risorse finanziarie previste nella dotazione di "competenza" del capitolo 7421 - p.g. 5, del bilancio 

di questa Dipartimento, verranno appositamente conservate per il successivo utilizzo nel corso del 

prossimo esercizio in regime di Lettera "F". 

 

 

Monitoraggio 2021 

 

1. Capitolo 7421 – p.g. 3 – “Somme da destinare a interventi di potenziamento 

infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico e la sicurezza”. Riparto fondo investimenti 

2018 – comma 1072. 
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Finanziamento e.f. 2018 € 1.000.000 – e.f. 2019 € 1.000.000 – e.f. 2020 € 1.000.000 – e.f. 2021 € 

1.175.000 – e.f. 2022 € 1.246.874. 

Premessa e descrizione delle attività. 

Nel corso dell’anno 2021 sono proseguite le attività finalizzate a potenziare i sistemi di sicurezza 

passiva. 

In tal senso, le risorse del capitolo 7421 - p.g. 3, sono state utilizzate soprattutto per la fornitura e 

posa in opera degli impianti di video sorveglianza nei 17 Istituti Penali per minorenni dislocati nel 

territorio nazionale. 

Gli interventi di potenziamento dei sistemi di sicurezza passiva sono stati estesi anche agli Uffici di 

Esecuzione Penale Esterna e agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, attraverso l’acquisto di 

idonee apparecchiature poste agli accessi degli uffici per esercitare il controllo delle persone e delle 

cose. 

È, altresì, in via di definizione il programma per l’attività di contrasto e di prevenzione all’indebito 

possesso ed utilizzo di telefoni cellulari da parte dei detenuti. 

Attraverso l’acquisto di “rilevatori di cellulari”, “apparati radioricevitori” e “rilevatori cellulari 

portatili” è stato possibile rilevare, ricercare e inibire i segnali profusi dagli apparecchi cellulari 

indebitamente detenuti all’interno degli Istituti Penali per Minorenni. 

L’emergenza pandemica è stata fronteggiata mediante l’acquisto di apparecchiature e dispositivi 

finalizzati a migliorare le modalità di controllo per l’accesso alle sedi dell’Amministrazione da parte 

del personale dipendente, del personale esterno all’Amministrazione e dei visitatori. Parimenti, per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19, si è provveduto all’acquisto di separatori in 

plexiglass, soprattutto presso gli uffici preposti all’accoglienza di visitatori e utenti e al front-office. 

Si prevede, per i prossimi mesi, di impiegare le risorse di cui al presente capitolo anche per finanziare 

i piccoli interventi di adeguamento infrastrutturale propedeutici alla realizzazione del Progetto 

Evolutivo Rete Giustizia, in capo a DGSIA, finalizzato ad ampliare i contratti di rete (connessione 

internet e relativa tecnologia) di tutte le sedi territoriali del Ministero della Giustizia. 

Criticità. 

Si confermano le criticità espresse nello scorso esercizio nell’ambito della relazione per lo “stato di 

attuazione degli interventi finanziati” e, in particolare, per il ritardo con cui sono state rese disponibili 
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le risorse relative all’esercizio 2018 (disponibili solo nell’esercizio 2019) che ha determinato un 

correlato ritardo nelle assegnazioni ai centri di spesa, ulteriormente aggravatosi nel corso del 2020 a 

causa della pandemia. Ciò ha comportato la formazione di consistenti residui, a cui si è fatto fronte 

con l’individuazione di ulteriori risorse cassa che hanno integrato l’originaria dotazione di bilancio. 

In particolare, per gli anni 2020 e 2021, si è fatto ricorso alle consuete variazioni compensative 

attingendo dalle risorse del bilancio di questo Dipartimento. 

Quadro finanziario. 

Di seguito si fornisce, per ogni esercizio, un quadro di sintesi dell’utilizzo delle risorse di cui al 

capitolo 7421 - p.g. 3. 

Esercizio 2019: 

• Residui di lettera “F” 2018: € 1.000.000 disponibili nell’esercizio finanziario 2019 ed 

utilizzati in regime di lettera “F” durante l’anno 2019 - Importo utilizzato: € 1.000.000; 

• Competenza 2019: € 1.000.000 - Importo utilizzato: € 524.603,44; 

• Cassa 2019: € 1.000.000 - Importo utilizzato: € 939.226,92. 

Esercizio 2020: 

• Residui di lettera “F” 2019: € 475.396,56 disponibili nell’esercizio finanziario 2020 ed 

utilizzati in regime di lettera “F” durante l’anno 2020 - Importo utilizzato: € 369.008,05; 

• Competenza 2020: € 1.000.000 – Importo utilizzato € 7.614,65; 

• Cassa 2020: € 1.650.000 di cui: € 1.000.000 dotazione di bilancio + € 650.000 a seguito di 

variazione compensativa – importo utilizzato € 1.648.766,19. 

Esercizio 2021: 

• Residui di lettera “F” 2019: € 106.388,51 disponibili nell’esercizio finanziario 2021 ed 

utilizzati in regime di lettera “F” durante l’anno 2021 - Importo utilizzato: € 106.253,08; 

• Residui di lettera “F” 2020: € 992.385,35 disponibili nell’esercizio finanziario 2021 ed 

utilizzati in regime di lettera “F” durante l’anno 2021 - Importo utilizzato: € 990.764,81; 

• Competenza 2021: € 1.175.000 – Importo utilizzato nell’anno 2021 € 378.670,49; 

• Cassa 2021: € 1.575.000 di cui: € 1.175.000 dotazione di bilancio + € 400.000 a seguito di 

variazione compensativa – importo utilizzato nell’anno 2021 € 1.479.862,49. 

Esercizio 2022 (limitatamente al periodo 01/01/2022-09/09/2022): 
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• Residui di lettera “F” 2020: € 1.620,54 disponibili nell’esercizio finanziario 2022 ed utilizzati 

in regime di lettera “F” durante l’anno 2022 - Importo utilizzato: € 1.591,19; 

• Residui di lettera “F” 2021: € 796.329,51 disponibili nell’esercizio finanziario 2022 ed 

utilizzati in regime di lettera “F” durante l’anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - Importo 

utilizzato: € 332.894,03 

• Competenza 2022: € 1.246.874 – Importo utilizzato nell’anno 2021, alla data del 9 settembre 

2022: - € 534.919,26. 

• Cassa 2022: € 1.246.874 – importo utilizzato nell’anno 2022, alla data del 9 settembre 2022: 

€ 643.287,12. 

 

I1 riparto analitico dei finanziamenti disposti per ciascun esercizio a favore dei centri di spesa 

periferici e riportato nelle seguenti tabelle. 

 

Quadro finanziario – anni 2019 e 2020 

CENTRO 

DI 

SPESA 

DESCRIZIONE 

RES. 

STANZ. 

2018 

1.000.000,00 

COMP. 

2019 

1.000.000,00 

CASSA 

2019 

1.000.000,00 

RES. 

STANZ. 

2019 

475.396,56 

COMP. 

2020 

1.000.000,00 

CASSA 

2020 

1.650.000 

(compresa 

variaz.ne 

comp.va) 

CGM 

Bologna 
Impianto video sorveglianza IPM Bologna 180.160,66 0 180.160,66 0 0 0 

CGM 

Catanzaro 
Impianto video sorveglianza IPM Catanzaro 180.948,35 0 180.948,35 0 0 0 

CGM 

Firenze 
Impianto video sorveglianza IPM Firenze 156.105,95 0 156.105,95 0 0 0 

CGM 

Palermo 
Impianto video sorveglianza IPM Palermo 180.570,58 0 180.570,58 0 0 0 

UIEPE 

Torino 
Impianto telefonico UIEPE Torino 21.533,00 0 21.533,00 0 0 0 

CGM 

Palermo 
Impianto video sorveglianza IPM Catania 180.947,01 0 180.947,01 0 0 0 

DGMC 

Roma 
Sistema gestione automatizzata telefonia 0 48.308,38 0 0 0 0 

DGMC 

Roma 
Oneri incentivi su gestione automatizzata telefonia 0 1.050,90 0 0 0 0 

UIEPE 

Torino 
Lavori cablaggio rete fonia UDEPE Genova 3.635,60 0 3.635,60 0 0 0 



GABINETTO DEL MINISTRO 

91 
 

UIEPE 

Bari 
Fornitura nuovo centralino telefonico UDEPE Lecce 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 

CGM 

Napoli 
Impianto video sorveglianza IPM Nisida 0 186.172,19 0 0 0 0 

CGM 

Milano 
Potenziamento apparati tecnologici 7.220,00 0 7.220,00 0 0 0 

UIEPE 

Palermo 
Potenziamento apparati tecnologici UDEPE Catania 5.978,77 0 5.978,77 0 0 0 

CGM 

Palermo 
Climatizzatori fissi e portatili IPM Acireale 4.721,40 0 4.721,40 0 0 0 

UIEPE 

Bari 
Sistema rilevazione presenze ULEPE Brindisi 3.904,00 0 3.904,00 0 0 0 

CGM 

Bologna 
Radio ricetrasmittenti Polizia Pen. IPM Bologna 2.000,80 0 2.000,80 0 0 0 

CGM 

Roma 
Sistema gestione telefonia detenuti IPM Roma 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 

UIEPE 

Bologna 
Nuovo impianto telefonico UIEPE Bologna 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 

UIEPE 

Roma 
Climatizzatori UDEPE Pescara 2.000,80 0 2.000,80 0 0 0 

CGM 

Roma 

Impianto video sorveglianza IPM Roma – Lavori reti 

locali 
0 163.633,02 0 0 0 163.633,02 

CGM 

Roma 

Impianto video sorveglianza IPM Roma – Fornitura e 

posa in opera 
60.773,08 125.438,95 0 0 0 186.212,03 

CGM 

Firenze 
Residui 2019 0 0 0 0 0 124.231,44 

CGM 

Milano 
Residui 2019 0 0 0 0 0 5.791,45 

CGM 

Napoli 
Residui 2019 0 0 0 0 0 186.172,19 

CGM 

Catanzaro 
Residui 2019 0 0 0 0 0 176.603,97 

CGM 

Palermo 
Residui 2019 0 0 0 0 0 157.355,90 

CGM 

Palermo 
Residui 2019 0 0 0 0 0 131.699,32 

UIEPE 

Bologna 
Residui 2019 0 0 0 0 0 3.348,90 

CGM 

Bologna 
Residui 2019 0 0 0 0 0 138.007,58 

CGM 

Bari 
Realizzazione prese e punti terra 0 0 0 1.500,00 0 1.500,00 

CGM 

Bologna 

Fornitura e posa in opera cancello automatico 

ingresso IPM Bologna 
0 0 0 16.787,20 0 16.787,20 

CGM 

Firenze 

Sistema gestione automatizzata telefonia detenuti 

IPM Firenze 
0 0 0 2.646,18 0 2.646,18 

CGM 

Napoli 
Apparati rilevatori cellulari per IPM 0 0 0 26.230,00 0 26.230,00 
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CGM 

Napoli 

Fornitura in opera reti protezione palazzina Direzione 

CGM Napoli 
0 0 0 10.039,73 0 10.039,73 

CGM 

Napoli 
Fornitura in opera reti protezione USSM Salerno 0 0 0 5.209,40 0 5.209,40 

CGM 

Palermo 
Completamento impianto video sorveglianza 0 0 0 7.128,00 0 7.128,00 

CGM 

Palermo 
Sostituzione boiler acqua calda IPM Acireale 0 0 0 3.300,00 0 3.300,00 

UIEPE 

Catanzaro 

Adeguamento impianti elettrici sedi UEPE Catanzaro 

e Crotone 
0 0 0 7.000,00 0 7.000,00 

UIEPE 

Catanzaro 
Fornitura e posa in opera barriera cancello ingresso 0 0 0 2.257,00 0 2.257,00 

UIEPE 

Roma 
Impianti climatizzatori 0 0 0 6.368,00 0 6.368,00 

UIEPE 

Torino 

Fornitura e posa in opera elevatore per persone 

diversamente abili ULEPE Alessandria 
0 0 0 9.500,00 0 9.500,00 

UIEPE 

Torino 
Lavori impiantistica 0 0 0 3.391,60 0 3.391,60 

UIEPE 

Torino 
Lavori impiantistica 0 0 0 20.000,00 0 20.000,00 

UIEPE 

Torino 

Impianto telefonico UEPE Savona e sistema 

rilevazione presenze UEPE Genova e Savona 
0 0 0 5.292,00 0 5.292,00 

CGM 

Palermo 

Impianto generazione, dosaggio biossido cloro 

centrale idrica IPM Palermo 
0 0 0 12.200,00 0 12.200,00 

UIEPE 

Venezia 
Potenziamento infrastrutture uffici EPE Distretto 0 0 0 8.770,00 0 8.770,00 

UIEPE 

Palermo 

Fornitura e posa in opera climatizzatori ULEPE 

Siracusa 
0 0 0 1.046,76 0 1.046,76 

CGM 

Torino 
Impianto climatizzazione uffici CGM Torino 0 0 0 1.202,00 0 1.202,00 

DGMC 

Roma 
Potenziamento impianto illuminazione sede centrale 0 0 0 0 7.614,65 5.479,66 

UIEPE 

Palermo 
Implementazione video sorveglianza UDEPE Catania 0 0 0 3.559,00 0 0 

CGM 

Milano 
Impianti condizionatori Dual split IPM Milano 0 0 0 3.495,30 0 3.495,30 

UIEPE 

Roma 
Efficientamento energetico ULEPE Campobasso 0 0 0 4.947,10 0 4.947,10 

UIEPE 

Torino 
Potenziamento infrastrutture Uffici EPE Torino 0 0 0 10.500,00 0 10.500,00 

CGM 

Roma 
Fornitura e posa in opera nuovo cancello IPM Roma 0 0 0 13.175,50 0 13.175,50 

UIEPE 

Napoli 

Ampliamento impianto video sorveglianza Uffici 

EPE territorio 
0 0 0 9.937,14 0 9.937,14 

CGM Bari Potenziamento impianti IPM Potenza 0 0 0 20.050,00 0 20.050,00 

CGM 

Catanzaro 

Potenziamento impianto antincendio complesso 

Catanzaro 
0 0 0 3.373,30 0 3.373,30 
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CGM 

Milano 
Impianti condizionatori Mono split IPM Milano 0 0 0 2.055,70 0 2.055,70 

UIEPE 

Torino 
Potenziamento impianti Uffici EPE territorio 0 0 0 7.200,00 0 7.200,00 

CGM 

Firenze 
Fornitura impianto automatizzato telefonia detenuti 0 0 0 0 0 2.646,18 

CGM 

Napoli 
Fornitura metal detector IPM Nisida 0 0 0 16.300,00 0 16.300,00 

CEUS 

Nisida 
Ripristino impianto condizionamento 0 0 0 0 0 2.135,00 

CGM 

Milano 
Potenziamento impianti IPM Milano 0 0 0 6.211,02 0 6.211,02 

UIEPE 

Napoli 
Adeguamento impianto telefonico ULEPE Caserta 0 0 0 6.000,00 0 6.000,00 

CGM 

Torino 
Potenziamento impianto IPM Torino 0 0 0 80.000,00 0 80.000,00 

CGM 

Palermo 
Sostituzione gruppo frigo IPM Palermo 0 0 0 32.336,62 0 32.336,62 

TOTALE  1.000.000,00 524.603,44 939.226,92 369.008,55 7.614,65 1.648.766,19 

 

Quadro finanziario – anno 2021 

CENTRO 

DI 

SPESA 

DESCRIZIONE 

RES. 

LETT “F” 

2019 

106.388,51 

RES. 

LETT “F” 

2020 

992.385,35 

COMP. 

2021 

1.175.000 

CASSA 

2021 

1.575.000 

(compresa 

variaz.ne 

comp.va) 

DGMC - sede centrale Spostamento pareti sede DGMC 0 0 20.049,48 0 

UIEPE Roma Ripristino impianto servizio igienico ULEPE Latina 549,00 0 0 549,00 

UIEPE Catanzaro Potenziamento impianti elettrici UEPE Catanzaro e Crotone 5.000,00 0 0 5.000,00 

CEUS Nisida Residui 2020 0 0 0 2.135,00 

CGM Firenze Impianto antintrusione area demaniale “Il Pellegrino” di Firenze 0 0 0 27.269,96 

CGM Firenze Impianto di allarme IPM Firenze 2.034,96 0 0 2.034,96 

UIEPE Palermo Impianto di riscaldamento ULEPE Siracusa 1.110,20 0 0 1.110,20 

CGM Firenze Impianto telefonico complesso Firenze 50.000,00 0 0 50.000,00 

UIEPE Firenze Impianto rilevazione presenze UDEPE Perugia 1.000,00 0 0 1.000,00 

CGM Cagliari Impianto video sorveglianza USSM Sassari 0 0 116.690,30 116.690,39 

CGM Torino Disinfezione tubazioni contro virus “Legionella” IPM Torino 0 0 83.269,10 83.269,10 

CGM Bologna Potenziamento impianti Servizi minorili Bologna 0 35.000,00 0 35.000,00 

UIEPE Palermo Impianti Sanificatori igienizzanti ULEPE Caltanissetta 0 6.019,48 0 6.019,48 
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UIEPE Roma Impianto rilevazione presenze ULEPE Frosinone 829,60 0 0 829,60 

UIEPE Torino Impianto telefonico e impianto elettrico nuova sede ULEPE Savona 0 6.789,30 0 6.789,30 

UIEPE Venezia Potenziamento impianti elettrici sede Mestre 2.213,20 0 0 2.213,20 

UIEPE Firenze Impianto telefonico UDEPE Perugia 0 16.000,00 0 16.000,00 

UIEPE Napoli Impianto rilevazione presenze UIEPE Napoli 0 5.978,00 0 5.978,00 

DGMC - sede centrale Potenziamento impianto centralizzato TCCC sede centrale 0 0 26.587,56 0 

UIEPE Catanzaro Residui 2020 0 0 0 3.196,40 

CGM Roma Impianto video sorveglianza CPA Roma 6.124,40 0 0 6.124,40 

CGM Milano Potenziamento impianti complesso Cesare Beccaria Milano 26.584,41 0 0 26.584,41 

UIEPE Catanzaro Impianto telefonico UDEPE Reggio Calabria 10.370,00 0 0 10.370,00 

UIEPE Roma Impianti climatizzatori ULEPE Latina e Frosinone 0 4.130,00 0 4.130,00 

CGM Palermo Residui 2020 0 0 0 50.464,62 

CGN Napoli Residui 2020 0 0 0 1.462,62 

CGM Roma Potenziamento impianti IPM Roma 0 97.885,91 0 97.885,91 

CGM Bologna Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti 0 23.411,80 0 23.411,80 

CGM Milano Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti 0 26.962,00 0 26.962,00 

CGM Venezia Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti 0 2.880,00 0 2.880,00 

CGM Torino Potenziamento impianto termico 0 4.217,00 0 4.217,00 

UIEPE Firenze Potenziamento impianti Uffici EPE territorio 0 32.650,00 0 32.650,00 

CGM Milano Impianto climatizzazione IPM Milano 0 899,06 0 899,06 

CGM Napoli Rete LAN biblioteca IPM Airola 0 1.525,00 0 1.525,00 

CGM Palermo Impianto idrico IPM Palermo 0 1.765,58 0 1.765,58 

CGM Palermo Impianto telefonico sezione staccata USSM Ragusa 0 2.610,80 0 2.610,80 

UIEPE Catanzaro Impianto autoclave UDEPE Reggio Calabria 437,31 0 0 437,31 

UIEPE Napoli Impianto ascensore ULEPE Caserta 0 1.647,00 0 1.647,00 

UIEPE Palermo Impianto rilevazione presenze ULEPE Siracusa 0 2.399,74 0 2.399,74 

CGM FIRENZE Realizzazione impianto antintrusione area demaniale "il Pellegrino" 0 27.269,96 0 0 

CGM Palermo Impianto gruppo frigo IPM Palermo 0 555,50 0 555,50 

UIEPE Palermo Potenziamento impianti UDEPE Catania 0 4.819,00 0 4.819,00 

UIEPE Torino Potenziamento impianti nuova sede ULEPE Savona 0 13.550,00 0 13.550,00 

CGM Palermo Adeguamento locali gabinetto odontoiatrico IPM Catania 0 7.271,35 0 7.271,35 

UIEPE Palermo 
Impianto video citofono ULEPE Siracusa e impianto climatizzazione 

ULEPE Messina 
0 3.294,00 0 3.294,00 

CGM Venezia Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Treviso 0 633,60 0 633,60 
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CGM Milano Potenziamento impianti in funzione presso IPM Milano 0 7.785,10 0 7.785,10 

UIEPE Roma Ripristino climatizzatore UEPE Latina 0 2.385,00 0 2.385,00 

UIEPE Napoli Residui 2020 0 0 0 5.568,19 

CGM Cagliari Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti 0 4.819,00 0 4.819,00 

CGM Milano Impianto refrigerazione padiglione detentivo IPM Milano 0 17.600,00 0 17.600,00 

CGM Catanzaro Implementazione impianto prevenzione incendi 0 164,70 0 164,70 

CGM Palermo 
Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti e implementazione 

impianti vari 
0 51.325,40 0 51.325,40 

CGM Bari Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Potenza e IPM Bari 0 23.448,40 0 23.448,40 

CGM Firenze Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Firenze 0 4.819,00 0 4.819,00 

UIEPE Torino Potenziamento impianti ULEPE Vercelli e UDEPE Genova 0 3.445,28 0 3.445,28 

CGM Torino Potenziamento impianto trattamento aria cucina vitto minori IPM Torino 0 34.575,00 0 34.575,00 

CGM Palermo Adeguamento centrale tecnologica impiantistica complesso Malaspina 0 91.628,15 0 91.628,15 

UIEPE Napoli 
Impianto rilevazione presenze ULEPE Caserta e manutenzione impianto 

ascensore 
0 8.662,00 0 8.662,00 

CGM Milano Messa a norma impianto antincendio complesso Beccaria Milano 0 1.375,68 0 1.375,68 

CGM Palermo Ampliamento impianto telefonia ad uso minori IPM Palermo 0 817,40 0 817,40 

CGM Roma Manutenzione impianti rete lan video sorveglianza IPM Roma 0 15.000,00 0 15.000,00 

CGM Palermo Lavori impianto climatizzazione IPM Palermo 0 1.159,00 0 1.159,00 

CGM Roma Impianto climatizzazione CPA l'Aquila 0 4.489,60 0 4.489,60 

UIEPE Palermo Adeguamento impianto rilevazione presenze UIEPE Palermo 0 2.013,00 0 2.013,00 

UIEPE Palermo Messa a norma impianto ascensore UDEPE Catania 0 33.176,00 0 33.176,00 

UIEPE Palermo Lavori impianto climatizzazione e impianto antincendio UDEPE Catania 0 7.610,36 0 7.610,36 

CGM Firenze Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Pontremoli 0 4.819,00 0 4.819,00 

CGM Napoli Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Nisida e IPM Airola 0 32.915,80 0 32.9215,80 

CGM Milano Manutenzione impianto telefonico IPM Milano 0 1.366,40 0 1.366,40 

CGM Palermo Impianto climatizzazione IPM Caltanissetta 0 3.580,80 0 3.580,80 

UIEPE Napoli Fornitura e posa in opera montascale per disabili UIEPE Napoli 0 9.859,20 0 9.859,20 

CGM Bari Impianto rete idrica sanitaria per contrasto legionella CGM e USSM Bari 0 1.098,00 0 1.098,00 

CGM Palermo Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Caltanissetta 0 622,20 0 622,20 

CGM Venezia Nuova centrale telefonica per USSM Trento 0 27.144,84 0 27.144,84 

UIEPE Napoli Completamento lavori montascale per disabili 0 4.320,61 0 4.320,61 

CGM Milano Alimentazione rack dati impianto elettrico IPM Milano 0 1.102,22 0 1.102,22 

CGM Torino Impianto video sorveglianza CGM Torino 0 951,60 0 951,60 

UIEPE Bari Impianto climatizzazione ULEPE Foggia 0 1.907,26 0 1.907,26 
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CGM Bari Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Potenza 0 14.638,55 0 14.638,55 

CGM Bologna Manutenzione impianti complesso Pratello di Bologna 0 20.000,00 0 20.000,00 

CGM Catanzaro Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Catanzaro 0 18.885,60 0 18.885,60 

CGM Palermo Sostituzione gruppo elettrogeno complesso Malaspina Palermo 0 80.841,82 0 80.841,82 

CGM Palermo Impianto climatizzazione USSM Messina gruppo frigo USSM Palermo 0 48.286,36 0 48.286,36 

CGM Torino Manutenzione impianti complesso Ferrante Aporti Torino 0 51.211,00 0 51.211,00 

CGM Torino Impianto termico USSM Torino 0 6.817,00 0 6.817,00 

UIEPE Venezia Impianto video sorveglianza ULEPE Padova 0 6.830,00 0 6.830,00 

CGM Palermo Potenziamento impianto centralizzato antenna TV IPM Catania 0 2.200,00 0 2.200,00 

UIEPE Roma Potenziamento impianto elettrico ULEPE Campobasso 0 0 20.084,15 20.084,15 

CGM Catanzaro Potenziamento impianto antincendio c/o IPM Catanzaro 0 1.586,00 0 1.586,00 

UIEPE Milano Sostituzione centrale telefonica ULEPE Pavia 0 0 11.230,10 11.230,10 

UIEPE Bari Potenziamento impianto telefonico UDEPE Lecce 0 0 26.779,00 26.779,00 

UIEPE Napoli 
Potenziamento impianti sedi ULEPE Benevento, UDEPE Salerno, ULEPE 

Caserta e UIEPE Napoli 
0 0 40.000,00 40.000,00 

UIEPE Bari Fornitura sistema di rilevazione delle presenze UIEPE Bari 0 2.684,00 0 2.684,00 

UIEPE Palermo Manutenzione straordinaria impianto antincendio UDEPE Catania 0 634,40 0 634,40 

CGM Firenze Manutenzione straordinaria rete telefonica CGM e USSM Firenze 0 0 4.906,76 4.906,76 

CGM Milano Potenziamento impianto elettrico IPM Milano 0 0 17.058,27 0 

CGM Milano Fornitura e installazione condizionatore c/o IPM Milano 0 0 3.454,04 0 

CGM Milano Potenziamento impianto elettrico IPM Milano 0 0 8.561,73 17.058,27 

 
 106.253,08 990.764,81 378.670,49 1.776.162,49 

 

Quadro finanziario – anno 2022 

CENTRO 

DI 

SPESA 

DESCRIZIONE 

RES. 

LETT “F” 

2020 

1.620,54 

RES. 

LETT “F” 

2021 

796.329,51 

COMP. 

2022 

1.246.874,00 

CASSA 

2022 

1.246.874,00 

CGM BARI INTERVENTO SANITIZZAZIONE IMPIANTO RETE 

IDRICA CGM BARI 

976,00 0 0  976,00 

CGM CATANZARO POTENZIAMENTO IMPIANTO TERMICO CGM 

CATANZARO 

0 0 18.932,94 18.932,94 

CGM TORINO SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO CGM 

TORINO 

 615,19    0 0  615,19 

UIEPE PALERMO LAVORI MESSA A NORMA ASCENSORE UEPE CATANIA 0 0 33.176,00 33.176,00 

CGM FIRENZE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA 

IPM FIRENZE 

0 0 7.533,50  7.533,50 

CGM BOLOGNA RESIDUI 2021 0 0 0  3.567,48 
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CGM PALERMO RESIDUI 2021 0 0 0  110.243,95 

UIEPE FIRENZE POTENZIAMENTO RETE DATI ULEPE SIENA E 

GROSSETO 

0 0  927,20     927,20 

CGM BOLOGNA POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA 

IPM BOLOGNA 

0 0  1.706,66     1.706,66 

CGM BOLOGNA MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI MINORILI 

BOLOGNA 

0 0  40.000,00     40.000,00 

CGM CAGLIARI RESIDUI 2021 0 0 0  10.548,16 

CGM MILANO RESIDUI 2021 0 0 0  32.619,08 

CGM ROMA RESIDUI 2021 0 0 0  4.669,79 

CGM PALERMO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SERVIZI 

MINORILI PALERMO 

0 0  1.945,53     1.945,53 

UIEPE BOLOGNA POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LOCALI UIEPE 

BOLOGNA 

0 0  25.000,00     25.000,00 

CGM CATANZARO RESIDUI 2021 0 0 0  1.342,00 

CGM CATANZARO MANUTENZIONE PORTONE INGRESSO USSM REGGIO 

CALABRIA 

0 0  268,40     268,40 

UIEPE CATANZARO SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO UIEPE 

CATANZARO 

0 0  2.200,00     2.200,00 

UIEPE CAGLIARI SPOSTAMENTO MONITOR IMPIANTO VIDEO 

SORVEGLIANZA UIEPE CAGLIARI 

0  1.185,00    0  1.185,00 

CGM VENEZIA VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO GIUSTIZIA 

MESTRE 

0  1.647,00    0  1.647,00 

CGM TORINO POTENZIAMENTO IMPIANTO ELEVATORE USSM 

TORINO 

0  11.577,80    0  11.577,80 

UIEPE CATANZARO FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONO DI INGRESSO 

UIEPE CATANZARO 

0  484,00    0  484,00 

CGM NAPOLI SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO CDP SANTA 

MARIA CAPUA VETERE 

0  6.939,32    0  6.939,32 

CGM ROMA POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA 

IPM ROMA 

0  22.972,55    0  22.972,55 

UIEPE FIRENZE RESIDUI 2021 0 0 0  14.564,00 

CGM MILANO MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA IPM MILANO 0  9.740,57    0  9.740,57 

CGM TORINO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LOCALI IPM 

TORINO 

0  94.059,58    0  94.059,58 

UIEPE ROMA POTENZIAMENTO IMPIANTO ALLARME UDEPE 

PESCARA 

0  2.244,20    0  2.244,20 

CGM TORINO POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO USSM 

TORINO 

0  475,80    0  475,80 

CGM VENEZIA POTENZIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 

PALAZZO GIUSTIZIA MESTRE 

0  3.162,24    0  3.162,24 

CGM CATANZARO POTENZIAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 

COMPLESSO CATANZARO 

0  3.660,00    0  3.660,00 

CGM ROMA POTENZIAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO USSM 

ROMA 

0  707,60    0  707,60 
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CGM CATANZARO MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO 

COMUNITA' MINISTERIALE CATANZARO 

0  555,10    0  555,10 

CGM PALERMO POTENZIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO USSM 

CALTANISSETTA 

0  705,16    0  705,16 

UIEPE NAPOLI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUNTI RETE UIEPE NAPOLI 0  1.366,40    0  1.366,40 

UIEPE VENEZIA POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ULEPE 

PADOVA 

0  2.850,70    0  2.850,70    

UIEPE CATANZARO POTENZIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 

UDEPE REGGIO CALABRIA 

0  817,40    0  817,40    

UIEPE FIRENZE POTENZIAMENTO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ULEPE 

PRATO, PISTOIA E AREZZO 

0  28.000,00    0  28.000,00    

CGM TORINO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IPM 

TORINO 

0  1.966,64    0  1.966,64    

CGM TORINO SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO CPA 

GENOVA 

0  6.588,00    0  6.588,00    

UIEPE NAPOLI RESIDUI 2021 0 0 0  35.739,81    

CGM PALERMO POTENZIAMENTO SISTEMA TELEFONICO IPM 

CALTANISSETTA 

0  2.741,34    0  2.741,34    

CGM MILANO POTENZIAMENTO IMPIANTO PISCINA IPM MILANO 0  3.050,00    0  3.050,00    

CGM VENEZIA RESIDUI 2021 0 0 0  4.644,87    

CGM BOLOGNA POTENZIAMENTO IMPIANTI SERVIZI MINORILI 

BOLOGNA 

0  30.000,00    0  30.000,00    

CGM FIRENZE POTENZIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IPM/CPA 

FIRENZE 

0  908,90    0  908,90    

CGM MILANO SOSTITUZIONE FAN COIL CPA MILANO 0  3.324,82    0  3.324,82    

UIEPE BARI POTENZIAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 

ULEPE MATERA 

0  1.227,00    0  1.227,00    

UIEPE TORINO POTENZIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 

UDEPE GENOVA 

0  1.127,28    0  1.127,28    

DGMC - IMPEGNO 

DI SPESA 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FIAT SPA 0 0  403.229,03    0 

CGM CATANZARO SOSTITUZIONE SCHEDA GRUPPO REFRIGERANTE 

COMPLESSO CGM CATANZARO 

0  3.538,00    0  3.538,00    

UIEPE PALERMO FORNITURA N. 2 CLIMATIZZATORI ULEPE SIRACUSA 0  1.268,80    0  1.268,80    

UIEPE TORINO POTENZIAMENTO IMPIANTI UEPE ALESSANDRIA, 

NOVARA, VERBANIA, VERCELLI 

0  3.386,02    0  3.386,02    

UIEPE MILANO RESIDUI 2021 0 0 0  11.230,10    

CGM BARI FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO IPM POTENZA 0  22.615,00    0  22.615,00    

CGM PALERMO FORNITURA CLIMATIZZATORE USSM SEDE STACCATA 

MARSALA 

0  1.159,00    0  1.159,00    

CGM PALERMO POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STABILE 

SEDE SERVIZI E UGM MESSINA 

0  1.405,44    0  1.405,44    

CGM ROMA POTENZIAMENTO IMPIANTI IPM ROMA 0  2.904,00    0  2.904,00    

CGM TORINO SOSTITUZIONE TELECAMERA IMPIANTO VIDEO 

SORVEGLIANZA CGM TORINO 

0  475,80    0  475,80    
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UIEPE TORINO VENTICONVETTORI E REVISIONE IMPIANTO 

AREAZIONE UIEPE TORINO 

0  5.490,00    0 0 

CGM MILANO LAVORI IMPIANTO ELEVATORE, REFRIGERAZIONE 

EDIFICIO "E" E FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI 

0  23.065,85    0 0 

CGM ROMA MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA 

IPM ROMA 

0  15.796,72    0 0 

UIEPE BARI ACQUISTO IMPIANTO ANTIFURTO UIEPE BARI 0  1.000,00    0 0 

CGM MILANO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IPM 

MILANO 

0  5.490,00    0 0 

UIEPE VENEZIA FORNITURA E INSTALLAZIONE CANALETTA PER 

FIBRA OTTICA ULEPE PADOVA 

0  1.215,00    0 0 

  1.591,19 332.894,03 534.919,26 643.287,12 

 

Capitolo 7421 – p.g. 4 – “Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti, per la 

rielaborazione tecnica di quelli di quelli esistenti nonché per la realizzazione di impianti di 

comunicazione e controllo”. 

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000 – e.f. 2022 € 450.000 (€ 150.000 dotazione inziale di bilancio + 

€ 300.000 a seguito dell’assestamento).  

Premessa e descrizione delle attività. 

Il capitolo 7421 – p.g. 4, è stato introdotto nell’esercizio 2021, ad opera della Legge 30/12/2020, n. 

178, art. 1, comma 155. 

Il programma di investimento prevede la graduale sostituzione e/o integrazione dei mezzi furgonati 

destinati al trasporto ed alla traduzione dei soggetti sottoposti a procedimento penale, nonché dei loro 

accompagnatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e al personale civile 

dell’Amministrazione. 

Le risorse sono altresì destinate agli interventi di manutenzione straordinaria degli automezzi di 

servizio in dotazione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, con particolare riferimento 

ai mezzi che registrano un numero elevato di chilometri percorsi e che necessitano, pertanto, di una 

costante manutenzione. 

Criticità. 

Con legge 111/2022 “disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 

2022” la dotazione del capitolo, per l’anno 2022, è stata aumentata a € 450.000, in relazione ai 

fabbisogni rappresentati dagli uffici periferici per automobili con targa di polizia penitenziarie e 
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mezzi furgonati. Si evidenzia, tuttavia, che la tempistica di consegna dettata dalle pertinenti 

convenzioni Consip si è rilevata mediamente lunga. Ciò determina, in base al principio di esigibilità, 

la maturazione della spesa solo nell’esercizio 2023. L’Amministrazione, pertanto, sta verificando la 

possibilità di anticipare i tempi di consegna ovvero la possibilità di programmare altri acquisti di 

automezzi di trasporto, da un lato destinati ai servizi minorili, dall’altro agli istituiti nuclei di polizia 

penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna del territorio nazionale.  

Quadro finanziario. 

Di seguito si fornisce, per gli esercizi 2021 e 2022 (limitatamente al periodo 01/01/2022-09/09/2022), 

un quadro di sintesi dell’utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 - p.g. 4.  

Esercizio 2021: 

• Competenza 2021: € 100.000 – Importo utilizzato nell’anno 2021 € 49.326,18. 

• Cassa 2021: € 100.000 - importo utilizzato nell’anno 2021 € 49.326,18. 

Esercizio 2022: 

• Residui di lettera “F” 2021: € 50.673,82 disponibili nell’esercizio finanziario 2022 ed 

utilizzati in regime di lettera “F” durante l’anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - Importo 

utilizzato: € 46.411,46 

• Competenza 2022: € 450.000 – Importo utilizzato nell’anno 2022, alla data del 9 settembre 

2022 - € 3.700,00. 

• Cassa 2022: € 450.000 - importo utilizzato nell’anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - € 

50.111,46. 

 

Il riparto analitico dei finanziamenti disposti a favore dei centri di spesa periferici e riportato, nelle 

seguenti tabelle 

 

Quadro finanziario – anno 2021 

CENTRO DI SPESA DESCRIZIONE 
COMP. 2022 

100.000 

CASSA 2022 

100.000 

CGM Catanzaro Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Cosenza 305,89 305,89 

CGM Milano Manutenzione straordinaria FIAT Bravo IPM Milano 1.182,16 1.182,16 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 5.000,00 5.000,00 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Freemont IPM Nisida 930,03 930,03 
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UIEPE Bari Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto UIEPE BARI 291,99 291,99 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria fiat scudo IPM Bologna 1.288,99 1.288,99 

UIEPE Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 1.000,00 1.000,00 

CGM Bari Finanziamento progetto cantiere d'amare per i ragazzi in carico all'USSM e IPM di Bari" 8.000,00 8.000,00 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 2.133,47 2.133,47 

UIEPE Roma Manutenzione straordinaria FIAT Punto UEPE l'Aquila 1.160,00 1.160,00 

CGM Catanzaro Manutenzione straordinaria FIAT Scudo IPM Catanzaro 768,60 768,60 

CGM Firenze Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Perugia 847,83 847,83 

CGM Milano Acquisto booster per avviamento rapido automezzi IPM Milano 136,43 136,43 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino 278,00 278,00 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 288,77 288,77 

UIEPE Roma Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto ULEPE Latina 680,54 680,54 

CGM Firenze Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta IPM Firenze 570,80 570,80 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria FIAT Panda ULEPE Foggia 240,00 240,00 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Bologna 131,00 131,00 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria ALFA 159 in dotazione al CGM di Napoli 569,28 569,28 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione al CPA di Torino 687,00 687,00 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'UIEPE di Bari 296,26 296,26 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 899,94 899,94 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Nisida 195,20 195,20 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 1.779,50 1.779,50 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino 228,00 228,00 

UIEPE Catanzaro Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 1.186,76 1.186,76 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 187,00 187,00 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 983,55 983,55 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria FIAT Scudo in dotazione all'IPM di Bologna 146,40 146,40 

CGM Bologna Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 835,65 835,65 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Punto in dotazione al CGM di Napoli 842,35 842,35 

CGM Milano Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta in dotazione all'IPM di Milano 4.923,13 4.923,13 

CGM Napoli Manutenzione straordinaria FIAT Freemont in dotazione all'IPM di Nisida 1.779,25 1.779,25 

CGM Palermo Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 166,92 166,92 

CGM Torino Manutenzione straordinaria FORD Focus e FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Torino 1.110,55 1.110,55 

UIEPE Bari Manutenzione straordinaria automezzi di servizio 540,70 540,70 

CGM NAPOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO IPM AIROLA 3.759,09     3.759,09    

CGM NAPOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALFA 159 CGM NAPOLI  1.733,89     1.733,89    

CGM TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE  1.241,26     1.241,26    

  49.326,18 49.326,18 

 

Quadro finanziario – anno 2022 

CENTRO DI SPESA DESCRIZIONE 

RES. 

LETT “F” 

2021 

50.673,82 

COMP. 

2022 

450.000,00 

CASSA 

2022 

450.000,00 

CGM PALERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

IPM PALERMO E USSM CATANIA 

 140,00    0  140,00    

UIEPE TORINO ACQUISTO MOTOCICLO PER UDEPE GENOVA 0  3.700,00     3.700,00    



GABINETTO DEL MINISTRO 

102 
 

CGM PALERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LANCIA LYBRA USSM 

CATANIA 

 898,01    0  898,01    

CGM NAPOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E 

IMBARCAZIONE PER PROGETTO MINORI 

 24.796,61    0  24.796,61    

UIEPE TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA UIEPE 

TORINO 

 1.946,89    0  1.946,89    

CGM ROMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT SCUDO IPM ROMA  2.774,99    0  2.774,99    

CGM BOLOGNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

USSM BOLOGNA 

 1.638,12    0  1.638,12    

CGM BARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE 

"CAPRICORN" PROGETTO MINORI 

 11.000,00    0  11.000,00    

CGM NAPOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALFA ROMEO IPM 

AIROLA 

 657,49    0  657,49    

CGM PALERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DI 

SERVIZIO IPM PALERMO 

 511,91    0  511,91    

CGM FIRENZE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT SCUDO IPM 

PONTREMOLI 

 766,44    0  766,44    

CGM NAPOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

IPM NISIDA 

 817,40 0  817,40    

CGM NAPOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT FREEMONT IPM 

NISIDA 

 463,60    0  463,60    

  46.411,46 3.700,00 50.111,46 

 

Capitolo 7421 – p.g. 5 – “Spese relative alla conversione su supporto digitale della 

documentazione in archivio”. 

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000 – e.f. 2022 € 0 (la dotazione inziale di bilancio, pari a € 300.000 

è stata azzerata con Legge di assestamento, con trasferimento delle relative risorse sul capitolo 7421-

04). 

Premessa e descrizione delle attività. 

Il capitolo 7421 – p.g. 5, è stato introdotto con l’esercizio 2021, ad opera della Legge 30/12/2020, n. 

178, art. 1, comma 155. 

Il programma di investimento prevede la “conversione su supporto digitale dei documenti cartacei 

esistenti”, obiettivo particolarmente ambizioso, per la cui riuscita è necessario effettuare un 

preliminare approfondimento delle normative sulla tenuta degli archivi pubblici, sulla conservazione 

degli archivi digitali e sul Codice dell’Amministrazione Digitale, per individuare una soluzione 

tecnologica rispondente ai precetti tecnici definiti dalla normativa e alle esigenze 

dell’Amministrazione. A ciò si aggiunga che il programma deve essere necessariamente di ampio 
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respiro, con il conseguente coinvolgimento da un lato di DGSIA e dell’altro di tutte le articolazioni 

territoriali del Dipartimento, o quantomeno di una selezione rappresentativa delle stesse. 

Alla luce di quanto rappresentato è apparso più proficuo chiedere, in sede di assestamento del bilancio 

corrente, il trasferimento delle risorse previste nel bilancio 2022, dal p.g. 5 al p.g. 4, dello stesso 

capitolo di bilancio, destinato alle “Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti ecc.”, 

di cui si prevede un maggiore e più rapido utilizzo nell’ambito delle esigenze rappresentate al 

paragrafo del p.g. 4 (automezzi di trasporto). 

Criticità. 

Per quanto sopra richiamato, la dotazione di bilancio prevista per l’anno 2022 è stata azzerata e le 

relative risorse, pari a € 300.000 sono state trasferite al p.g. 4 del medesimo capitolo di spesa. 

Quadro finanziario. 

Si fornisce, comunque, per gli esercizi 2021 e 2022 (limitatamente al 09/09/2022), il quadro di sintesi 

dell’utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 - p.g. 5. 

Esercizio 2022. 

• Residui di lettera “F” 2021: € 100.000 disponibili nell’esercizio finanziario 2022 in regime di 

lettera “F” - Importo utilizzato: € 0 (zero) 

• Cassa 2022: € 0 (zero) – È stato disposto, in sede di assestamento di bilancio, il trasferimento 

delle risorse dal p.g. 5 al p.g. 4 dello stesso capitolo per l’importo di € 300.000. 
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Risorse destinate all’edilizia penitenziaria, al potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine 

pubblico, la sicurezza e il soccorso 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate 

MISS 6 - PROG 

2 - AZ 5 

cap. p.g. 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - 

D.P.C.M. 28 novembre 2018 

155.000.000,00 7300 
12-13-

14-15 

80.000.000,00 7301 3-4-5 

45.000.000,00 7321 4-6 

Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - D.P.C.M. 

11 giugno 2019 
30.000.000,00 7300 16 

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - D.P.C.M. 

23 dicembre 2020 
114.981.033,00 7300 17 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, comma 155 e sezione 

II 
200.000.000,00 7361 3 

TOTALE 624.981.033,00   

 

 

Monitoraggio 2020 

 

▪ Capitolo 7300, p.g. 12 

I fondi stanziati sul piano gestione 12 del capitolo 7300 “Fonda Opere -Acquisto e installazione di 

strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 

1072” - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -

”, pari a € 4.467.625,00, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi 

nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021: 

 

• Manutenzione straordinaria con adeguamento antincendio del complesso sportive presso la 
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SFAP ROMA “G. Falcone” - € 1.000.000,00; 

• Sostituzione tubazioni dell’impianto idrico dell’istituto presso la C.C. di TEMPIO 

PAUSANIA - 

• € 480.000,00; 

• Manutenzione straordinaria dei locali archivio e adeguamento antincendio centrale termica e 

gruppo elettrogeno presso la C.C. di NAPOLI POGGIOREALE - € 600.000,00; 

• Adeguamento dell’impianto antincendio degli archivi situati al piano seminterrato presso 

l’edificio sede del DAP ROMA - € 1.800.000,00; 

• Adeguamento del gruppo di pressurizzazione dell’impianto antincendio presso la C.C.F. di 

POZZUOLI - € 500.000,00. 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 1.887.625,00. 

 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 2.390.499,74, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7300, p.g. 13 

I fondi stanziati sul piano gestione 13 del capitolo 7300 “Fondo Progetto -Acquisto e installazione di 

strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica. Riparto fonda investimenti 2018 - comma 1072 

“ - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, 

pari a € 137.881,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative 

a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel programma di 

edilizia penitenziaria 2021, correlati al sopracitato piano gestione 12, o in alternativa per interventi 

da includere nel programma delle future annualità. 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi 

pari a € 68.940,50. 
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Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per  affidamenti  imprevisti anche 

a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 79.020,00, da 

suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7300, p.g. 14 

I fondi stanziati sul piano gestione 14 del capitolo 7300 “Fondo Opere- Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 

1072” - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -

”, pari a € 5.405.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l 

‘esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, 

pubblicato in data 7/04/2021: 

 

• Adeguamento ex infermeria per trasformazione in sezione detentiva presso la C.C. di 

BERGAMO - € 300.000,00; 

• Adeguamento diramazione Nortiddi sezione B e della diramazione Stalla con recupero di posti 

detentivi presso la C.R. di MAMONE - € 1.200.000,00; 

• Adeguamento diramazione Turbino con recupero di posti detentivi presso la C.R. di ISILI - € 

600.000,00; 

• Adeguamento diramazione Conca Verde con recupero posti detentivi presso la C.R. di IS 

ARENAS ARBUS - € 2.500.000 00; 

• Adeguamento fabbricato ex scuola “Pitteri” attiguo all’istituto da destinare ad uffici, caserma 

e alloggi con recupero di posti detentivi all’interno dell’istituto - Costo per acquisto immobile 

da riconoscere al Comune- C.C. di GORIZIA - € 500.000,00. 

 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 3.045.000,00. 
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Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 13.572.000,00, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7300, p.g. 15 

I fondi stanziati sul piano gestione 15 del capitolo 7300 “Fondo Progetti- Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondo investimenti 2018- comma 10 

72 “ - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies, 

pari a € 285.000,00 per il corrente esercizio finanziario , , saranno utilizzati per sostenere spese 

relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel 

programma di edilizia penitenziaria 2021, correlati al sopracitato piano gestione 14, o in alternativa 

per interventi da includere nel programma delle future annualità. 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma comp1essiva esigibi1e per tali servizi 

pari a € 114.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per affidamenti imprevisti anche 

a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 228.000,00, da 

suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7300, p.g. 16 

I fondi stanziati sul piano gestione 16 del capitolo 7300 “Fonda Opere - Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate. Riparto fonda investimenti 2019 comma 95” - Riparto fondo investimenti di cui 

alla LB 145/2018, art. 1, comma 95, punto F quinquies, per la realizzazione di nuove strutture per 

incremento capienza istituti, pari a € 17.500.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno 

utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia 
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penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021: 

• Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto presso 

la C.R. di CARINOLA - € 2.000.000,00; 

• Ristrutturazione dei reparti detentivi con adeguamento al DPR 230/2000 presso gli II.PP. di 

REGGIO EMILIA- € 3.200.000,00; 

• Ristrutturazione e adeguamento al DPR 230/2000 della IX sezione detentiva presso la C.C. di 

PALERMO UCCIARDONE - € 1.000.000,00; 

• Ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000 presso la C.C. 

di NUORO- € 4.000.000,00; 

• Ristrutturazione della sezione “blu” con adeguamento al DPR 230/2000 presso la C.C. di 

TRANI - € 4.500.000,00; 

• Ristrutturazione del primo reparto detentivo con adeguamento al DPR 230/2000 presso la 

C.C. di SALERNO - € 1.500.000,00; 

• Ristrutturazione delle facciate e dei prospetti dell’istituto- I lotto presso la C.C.F. di 

POZZUOLI - € 1.000.000,00. 

 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 11.800.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.000.000,00, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7300, p.g. 17 

Tale piano di gestione 17 “Fondo opere acquisti e installazione strutture e impianti - Riparto fondo 

investimenti 2020- comma 14”, e stato istituito ai sensi della legge 160/2019, art. 1, comma 14 punto 

Q quinquies, per interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni, al risparmio, alla sostenibilità 

ambientale energetico degli immobili assegnati in uso governativo all’Amministrazione 
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Penitenziaria. 

Tenuto conto che le relative risorse sono state messe a disposizione solo nel mese di aprile del corrente 

anno, nella misura di € 35.855.173 ,00 per il 2021 e di € 27.695.856,00 come residui di lettera f) 2020, 

allo stato si sta celermente provvedendo all’individuazione e definizione degli interventi da 

programmarsi per il corrente esercizio finanziario. 

 

 

Per gli interventi di cui ai predetti piani di gestione 10, 12, 14 e 16, del capitolo 7300, e in corso la 

relativa attività di progettazione da parte sia del servizio tecnico dell’Amministrazione penitenziaria 

che dei servizi tecnici dei rispettivi Provveditorati Regionali, al fine di procedere all’affidamento dei 

vari interventi nel corrente esercizio finanziario. 

 

▪ Capitolo 7301, p.g. 3 

I fondi stanziati sul piano gestione 03 del capitolo 7301 “Somme da destinare a interventi di 

prevenzione del rischio sismico. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072” - Riparto fondi 

investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto I quinquies -, pari a € 3.046.875,00 

per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti 

interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021: 

• Adeguamento sismico della caserma agenti presso la C.R. di SULMONA - € 1.000.000,00; 

• Adeguamento sismico della sezione cellullare presso la C.C. di MESSINA - € 1.000.000,00; 

• Ristrutturazione con adeguamento sismico di un immobile prospiciente Via Spalato, per la 

creazione di una sezione di semilibertà al primo piano, dell’edificio ex sezione femminile per 

la creazione di un polo didattico formative e rimodulazione spazi dell’attuale cortile di 

passeggio della sezione detentiva presso la C.C. di UDINE- € 2.300.000,00. 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 1.046.875,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 
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rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 1.484.375,00, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7301, p.g. 4 

I fondi stanziati sul piano gestione 04 del capitolo 7301 “Somme per interventi potenziamento 

infrastrutture per ordine pubblico e sicurezza. Riparto fondo investimenti 2018, comma 1072’’ 

Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto M quinquies -, di € 

2.554.823,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei 

seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021: 

• Rifacimento degli impianti tecnologici di sicurezza del muro di cinta presso la C.C. di 

MODENA- € 575.694,96; 

• Rifacimento degli impianti tecnologici di sicurezza del muro di cinta presso la C.C. di 

FERRARA - € 700.979,05; 

• Manutenzione straordinaria dell’impianto TV.CC. interno ed esterno presso la C.C. N.C. di 

FIRENZE SOLLICCIANO - € 700.000,00. 

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 1.976.674,01. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 1.425.000,00, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7301, p.g. 5 

I fondi stanziati sul piano gestione 05 del capitolo 7301 “Somme da destinare a interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche. Riparto fondo investimenti 2018, comma 1072” Riparto 

fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto N quinquies -, pari a € 

1.850.596,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati esclusivamente per interventi 

proposti e a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione. 
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Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 479.416,16, da 

suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

 

Per gli interventi gli di cui ai predetti piani di gestione 03 e 04 e in corso la relativa attività di 

progettazione da parte sia del servizio tecnico dell’Amministrazione penitenziaria che dei servizi 

tecnici dei rispettivi Provveditorati Regionali, al fine di procedere all’affidamento dei vari interventi 

nel corrente esercizio finanziario. 

 

▪ Capitolo 7321 p.g. 6 

I fondi stanziati sul piano di gestione 6 “Somme da destinare a interventi di potenziamento 

infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico e fa sicurezza. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 

1072” - Riparto fondo investimenti di cui alla LB n. 205/2017, art. 1 comma 1072, punto M quinquies 

-, sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

• acquisto tramite Convenzione Consip di n. 50 Fiat Panda € 1.177.649,08; 

• acquisto tramite Convenzione Consip di n. 24 Subaru Forester € 724.837,24. 

 

▪ Capitolo 7361 p.g. 3 

Con i fondi del piano di gestione 3 “Spese per l’implementazione, la riqualificazione di impianti e 

attrezzature per l’allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie 

nelle strutture detentive” - Riparto del fondo investimenti di cui alla LB 178/2020 art. 1, comma 155, 

punto 1 - sono state effettuate assegnazioni fondi ai Provveditorati sotto indicati, per provvedere 

all’acquisto di attrezzatture e macchinari. 

• Provveditorato di Bari per € 235.000,00 

• Provveditorato di Catanzaro per € 21.379,04 

• Provveditorato di Firenze per € 206.947,50 

• Provveditorato di Milano per € 763.265,00 

• Provveditorato di Napoli per € 348.602,49 
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• Provveditorato di Palermo per € 192.500,00 

• Provveditorato di Padova per € 31.650,00 

• Provveditorato di Torino per € 359.760,00 

 

Inoltre, sul medesimo capitolo/piano gestione per l’implementazione, la riqualificazione di impianti 

degli ambienti dedicati a lavorazioni penitenziarie, sono state effettuate assegnazioni di fondi ai 

Provveditorati sottoindicati: 

• Provveditorato di Bari per €107.422,50 

• Provveditorato di Firenze per € 191.118,19 

• Provveditorato di Milano per € 2.932 .631,90 

• Provveditorato di Napoli per € 43.117,39 

• Provveditorato di Palermo per € 189.000,00 

• Provveditorato di Padova per € 775.968,98 

• Provveditorato di Torino per € 17.446,00 

 

 

Monitoraggio 2021 

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 12 

I fondi stanziati sul piano gestione 12 del capitolo 7300 “Fondo Opere – Acquisto e installazione di 

strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies – “, pari a € 6.259.875,00, saranno utilizzati per 

sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022: 

 

ARIANO IRPINOC.C. Potenziamento impianto depurazione € 500.000,00 

IS ARENAS ARBUS 

C.R. 

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro, igienico sanitarie e antincendio della caserma agenti, cucina, MOS e armeria di reparto 
€ 800.000,00 

IS ARENAS ARBUS 

C.R. 

Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree e degli impianti di captazione, riserva 

idrica e potabilizzazione, della rete idrica di distribuzione e del sistema di smaltimento dei reflui 

e di depurazione 

€ 600.000,00 



GABINETTO DEL MINISTRO 

113 
 

MESSINA C.C. 
Rifacimento della conduttura fognaria con conseguente ripristino del sovrastante piazzale 

d'ingresso 
€ 600.000,00 

MESSINA C.C. 
Rifacimento della conduttura fognaria con conseguente ripristino del sovrastante piazzale 

d'ingresso 
€ 600.000,00 

NAPOLI 

POGGIOREALE C.C. 

Manutenzione straordinaria dei locali archivio e adeguamento antincendio centrale termica e 

gruppo elettrogeno 
€ 600.000,00 

NUORO C.C. 

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro della cucina detenuti principale e completamento della cucina detenuti della V sezione con 

sistemazione dei locali da destinare a conservazione derrate alimentari 

€ 600.000.00 

NUORO C.C. 

Realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli impiantì idrici 

esistenti interni alle sezioni con miglioramento e adeguamento alla normativa antincendio di tutte 

le attività a rischio specifico 

€ 350.000,00 

PAVIA C.C. Rifacimento e messa a norma impianto rilevazione incendi evacuazione e rete larica antincendio € 1.000.000,00 

PESCARA C.C. 
Ristrutturazione con adeguamento antincendio del magazzino detenuti da destinare ad archivio 

cartaceo 
€ 700.000,00 

POZZUOLI C.C.F. Adeguamento del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio € 600-000,00 

ROMA SEDE DAP Adeguamento dell’impianto antincendio degli archivi situati al piano seminterrato € 1.800.000,00 

ROMA SFAP "G. 

FALCONE" 
Manutenzione straordinaria con adeguamento antincendio del complesso sportivo € 1.000.000,00 

S. MARIA CAPUA 

VETERE C.C. 

Potenziamento rete antincendio esterna e collegamento idrico vasche con relative camere di 

manovra 
€ 1.800.000,00 

TOIMEZZO C.C. 
Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento centrale 

termica per CPI 
€ 750.000,00 

TRENTO C.C. Adeguamento impianto idrico antincendio € 250.000,00 

VERBANIA 

ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

Opere di adeguamento per il rilascio del CPI € 850.000,00 

TREVISO C.C. 
Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento centrale 

termica per CPI 
€ 400.000,00 

VASTO C.C. Potenziamento impianto depurazione e realizzazione impianti di scarico per le sezioni detentive € 500.000,00 

VERCELU C.C. Allacciamento delle condotte fognarie dell’istituto alla rete comunale € 400.000,00 

 

In considerazione che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari 

in cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata 

una somma complessiva esigibile per tali interventi di circa € 4.500.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

Per il citato piano di gestione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 
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rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.534.187,01, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 13 

I fondi stanziati sul piano gestione 13 del capitolo 7300 “Fondo Progetti – Acquisto e installazione di 

strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, pari a € 219.510,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria 

e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022, correlati al 

sopracitato piano gestione 12, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future 

annualità. 

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi 

pari a € 153.657,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

Per il predetto piano di gestione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 100.918,38, da 

suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 14 

I fondi stanziati sul piano gestione 14 del capitolo 7300 “Fondo Opere – Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies – “, pari a € 12.191.000,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma 

di edilizia penitenziaria 2022: 

 

AGRIGENTO C.C. Completamento degli interventi di realizzazione padiglione detentivo € 6.500.000,00 

AREZZO C.C. Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione detentivo € 2.000.000,00 
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BERGAMO C.C. Adeguamento ex infermeria per trasformazione in sezione detentiva € 300.000,00 

GORIZIA C.C. 

Adeguamento fabbricato ex scuola "Pitteri" attiguo all'istituto da destinare ad uffici, caserma e 

alloggi con recupero di posti detentivi all’interno dell'istituto - Costo per acquisto immobile da 

riconoscere al Comune 

€ 500.000,00 

IS ARENAS C.R. Adeguamento diramazione Conca Verde con recupero posti detentivi € 2.500.000,00 

ISILI C.R. Adeguamento diramazione Turbino con recupero di posti detentivi € 800.000,00 

MAMONE C.R. 
Adeguamento diramazione Nortiddi sezione B e della diramazione Stalla con recupero di posti 

detentivi 
€ 1.200.000,00 

NAPOLI 

POGGIOREALE C.C. 
Completamento degli interventi di adeguamento del padiglione Genova € 2.000.000,00 

PISA C.C. Completamento del reparto GS1 € 3.000.000,00 

 

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a circa € 5.000.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

Per il menzionato piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 5.093.701,78 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 15 

I fondi stanziati sul piano gestione 15 del capitolo 7300 “Fondo Progetti – Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, pari a € 519.000,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria 

e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022, correlati al 

sopracitato piano gestione 14, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future 

annualità. 

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi 

pari a € 363.300,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 
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cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

Per il piano gestione in questione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 283.096,80, da 

suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

▪ Capitolo 7300- P.G. 16 

I fondi stanziati sul piano gestione 16 del capitolo 7300 “Fondo Opere – Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

145/2018, art. 1, comma 95, punto F quinquies –“, per la realizzazione di nuove strutture per 

incremento capienza istituti”, pari a € 22.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno 

utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia 

penitenziaria 2022: 

 

ARIANO IRPINO C.C. Ristrutturazione del padiglione detentivo con adeguamento al DPR 230/2000 € 1.500.000,00 

CARINOLA C.R. Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto  € 2.000.000,00 

CASTROVILLARI 

C.C. 
Rifacimento degli intonaci dei prospetti degli edifici  € 500.000,00 

FERRARA C.C. Manutenzione straordinaria delle coperture di alcuni edifici  € 515.000,00 

L'AQUILA C.C. Ristrutturazione reparto semiliberi da destinare a caserma per il GOM  € 1.600.000,00 

LANCIANO C.C. Adeguamento del padiglione centrale al DPR 230/2000  € 3.900.000,00 

MILANO SAN 

VITTORE C.C. 
Manutenzione straordinaria caserma agenti femminile  € 500.000,00 

MILANO SAN 

VITTORE C.C. 
Manutenzione straordinaria caserma agenti maschile  € 1.000.000,00 

NUORO C.C. Ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000 € 5.000.000,00 

PARMA II.PP. Manutenzione straordinaria della caserma agenti - I lotto  € 1.120.000,00 

REGGIO EMILIA 

II.PP. 
Ristrutturazione dei reparti detentivi con adeguamento al DPR 230/2000 € 3.750.000,00 

ROMA 

LABORATORIO DNA 
Conversione edificio RM2 ad archivi (biobanche) € 1.000.000,00 

ROMA REBIBBIA 

C.R. 
Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 della 1 A sezione € 3.000.000,00 

S. MARIA CAPUA 

VETERE C.C. 
Recupero funzionale della caserma agenti  € 800.000,00 
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UDINE C.C. 
Realizzazione di una sala polivalente da adibire a teatro con ristrutturazione e riorganizzazione 

del settore colloqui 
€ 1.000.000,00 

 

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 8.500.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 17 

I fondi stanziati sul piano gestione 17 del capitolo 7300 “Fondo Opere - interventi finalizzati alla 

riduzione delle emissioni, al risparmio, alla sostenibilità ambientale energetico degli immobili 

assegnati in uso governativo all’Amministrazione Penitenziaria - Riparto fondo investimenti di cui 

alla Legge 160/2019, art. 1, commi 14 e 15”, pari a € 22.886.435,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione di n. 44 interventi inclusi nel programma di 

edilizia penitenziaria 2022, presso vari istituti penitenziari. 

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a circa € 19.000.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

 

▪ Capitolo 7301 – P.G. 3 

I fondi stanziati sul piano gestione 03 del capitolo 7301 “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria 

degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti comma di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto I quinquies -”, pari a € 2.789.062,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma 

di edilizia penitenziaria 2022: 
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PARMA IST. 

ISTRUZIONE 
Interventi di riparazione o locali su alcuni elementi strutturali € 140.000,00 

UDINE C.C. 

 

Ristrutturazione con adeguamento sismico di un immobile prospiciente Via Spalato, per la 

creazione dì una sezione di semilibertà al primo piano, dell’edificio ex sezione femminile per la 

creazione di un poto didattico formativo e rimodulazione spazi dell'attuale cortile di passeggio 

della sezione detentiva 

€ 2.300.000,00 

 

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi 

pari a € 1.100.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.  

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.034.382,50, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

▪ Capitolo 7301 – P.G. 4 

I fondi stanziati sul piano gestione 04 del capitolo 7301 “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria 

degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto M quinquies –”, di € 3.637.500,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere interventi a cura dei Provveditorati Regionali di questa 

Amministrazione per l’ampliamento e potenziamento degli impianti di sicurezza degli istituti 

penitenziari con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.  

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.166.485,16 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

▪ Capitolo 7301 – P.G. 5 

I fondi stanziati sul piano gestione 05 del capitolo 7301 “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria 

degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto N quinquies –”, pari a € 2.429.414,00 per il corrente esercizio 
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finanziario, saranno utilizzati esclusivamente per interventi, proposti e a cura dei Provveditorati 

Regionali di questa Amministrazione, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle 

strutture demaniali in uso governativo a questa Amministrazione. 

Per il citato piano di gestione al termine dell’esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una 

rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 1.128.494,77, 

da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023. 

 

▪ Capitolo 7321 – P.G. 4 

Per quanto attiene il capitolo 7321/04 l’investimento eseguito, in base alla legge di bilancio n. 

205/2017, art. 1 comma 1072, con il fine di incrementare e ammodernare il parco auto a disposizione 

dell’Amministrazione Penitenziaria è stato eseguito il seguente intervento: 

• acquisto di 25 Alfa Romeo Stelvio blindate € 2.395.505,53 

 

▪ Capitolo 7321 – P.G. 6 

In base alla legge di bilancio n. 205/2017, art. 1 comma 1072, nel 2022 sono state effettuate sul 

capitolo 7321/06 i seguenti investimenti, tramite convenzione Consip: 

• acquisto di 23 minibus per trasporto personale € 2.912.066,80 (2023) 

• acquisto di 25 Alfa Romeo Stelvio blindate € 708.083,28 

 

▪ Capitolo 7361 – P.G. 3 

Sul capitolo 7361 p.g. 3 “Spese per l'implementazione, la riqualificazione di impianti e attrezzature 

per l'allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture 

detentive.” per l’allestimento di laboratori ed opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie 

nelle strutture detentive, per l’anno corrente, sono stati distribuiti € 364.244,31, come di seguito 

indicato: 

- per il Provveditorato di Napoli per € 101.103,88 di cui: 

1. € 6.710,00 per la Casa di Reclusione di Aversa per l’acquisto di attrezzature agricole; 

2. € 34.050,00 per la Casa Circondariale di S.M. Capua Vetere per la realizzazione di un 

laboratorio artigianale di cornetti: 
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3. € 60.343,88 per Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi per la realizzazione di 

prodotti enogastronomici all’interno dell’istituto; 

- per il Provveditorato di Catanzaro per € 115.477,07 di cui: 

1. € 15.000,00 per la Casa Circondariale di Reggio Calabria per l’acquisto di attrezzature per 

il laboratorio marmi; 

2. € 48.477,07 per la Casa Circondariale di Catanzaro per la realizzazione di un laboratorio di 

ceramica e di pasticceria; 

3. € 52.000,00 per l’istituto a custodia attenuata di Laureana di Borrello per il potenziamento 

delle attività inerenti la falegnameria, la ceramica e l’area agricola; 

- per il Provveditorato di Padova per € 33.334,40 interamente destinati alla Casa Circondariale 

di Trieste per la realizzazione di un laboratorio di falegnameria; 

- per il Provveditorato di Firenze per € 6.120,96 destinati alla Casa Circondariale di Sollicciano 

Firenze per l’acquisto di attrezzature per la scuola alberghiera; 

- per il Provveditorato di Roma per € 108.208,00 destinati alla Casa di Reclusione di Sulmona al 

fine di finanziare l’acquisto di attrezzature e macchinari per il progetto P.O.N. utile alla 

realizzazione di una falegnameria industriale all’interno dell’istituto. 


