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SEZIONE 1 

UGPPB - CAP.7101-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7101-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) RICERCA TECNOLOGICA 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 1,98 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7101-01 complessivamente 1,98 M€ in ambito nazionale. 

  



SEZIONE 2 

UGPPB - CAP.7120-02 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 47,22 M€. 

(2) RINNOVAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 10,50 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente 57,72 M€ in ambito nazionale. 

 

 

  



SEZIONE 3 

UGPPB - CAP.7120-03 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,18 M€. 

(2) POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI - CC 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,86 M€. 

(3) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,21 M€. 

(4) POTENZIONAMENTO MUNIZIONAMENTO 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 1,23 M€. 

(5) AMMODERNAMENTO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 2,12 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 4,60 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 4 

UGPPB - CAP.7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,06 M€. 

(2) MANTENIMENTO /AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, 

COMPUTER E GE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,17 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente 0,23 M€ in ambito nazionale. 

  



SEZIONE 5 

UGPPB - CAP.7120-12 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,073 M€. 

(2) POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE  

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,011 M€. 

(3) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,084 M€. 

(4) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,001 M€. 

(5) BONIFICHE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,099 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente 0,26 M€ in ambito nazionale. 

  



SEZIONE 6 

UGPPB - CAP.7120-17 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente 0,10 M€ in ambito nazionale.  

  



 

SEZIONE 7 

UGPPB - CAP.7120-18 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,95 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente 0,95 M€ in ambito nazionale. 

 

  



 

SEZIONE 8 

UGPPB - CAP.7120-20 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE – CC 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,02 M€. 

(2) INFRASTRUTTURE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 2,44 M€. 

(3) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,16 M€. 

(4) ALTRI ONERI 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,02 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente 2,64 M€ in ambito nazionale. 

 

  



 

SEZIONE 9 

UGPPB - CAP.7120-21 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,61 M€. 

(2) J3MS 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,24 M€. 

(3) JAMMS 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,13 M€. 

(4) IPOTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,01 M€. 

(5) POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI CC 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 1,15 M€. 

(6) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

Gli oneri sostenuti nel 2022 sono pari a 0,13 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente 2,26 M€ di cui circa 0,4 M€ 

all’estero. 

 

  



 

SEZIONE 10 

UGPPB – CAP. 7120-25 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

L’impegno nel 2022 è stato di 0,12 M€. 

(2) MUNIZIONAMENTO 

L’impegno nel 2022 è stato di 0,07 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente 0,19 M€ di cui circa 0,01 M€ 

all’estero. 

 



SEZIONE 11 

UGPPB – CAP. 7120-32 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

L’impegno nel 2022 è stato di 0,90 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente 0,90 M€ in ambito nazionale. 

 



SEZIONE 12 

UGPPB – CAP. 7120-34 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-34 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

L’impegno nel 2022 è stato di 1,67 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente 1,67 M€ in ambito nazionale. 

 



SEZIONE 13 

UGPPB – CAP. 7120-40 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

L’impegno nel 2022 è stato di 0,70 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 13 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente 0,70 M€ in ambito nazionale. 

 



SEZIONE 14 

UGPPB – CAP. 7120-42 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

L’impegno nel 2022 è stato di 2,00 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente 2,00 M€ in ambito estero. 

 

  



SEZIONE 15 

UGPPB – CAP. 7122-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

L’impegno nel 2022 è stato di 0,01 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7122-03 complessivamente 0,01 M€ in ambito estero. 

 

  



SEZIONE 16 

UGPPB – CAP. 7360-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio 

Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7360-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

L’impegno nel 2022 è stato di 11,30 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7360-01 complessivamente 11,30 M€ in ambito estero. 
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SEZIONE 17 

SMD II – CAP. 7120-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II 

Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) J3MS 

Programma di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa 

su piattaforma navale.  

L’importo a carico della Difesa è stato di 6,049 M€. 

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa 

nel dominio marittimo.  

L’importo a carico della Difesa è stato di 0,024 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 17 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente 6,07 M€ di cui 6,05 M€ 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 18 

SMD II – CAP. 7120-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II 

Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) JAMMS 

Programma finalizzato al potenziamento della capacità di raccolta informativa aero-portata, 

attraverso un sistema multimissione basato su piattaforma aerea, equipaggiato con moderni 

sensori per la raccolta informativa strategica e la superiorità elettronica.  

L’importo a carico della Difesa è di circa 97,69 M€. 

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa 

nel dominio aereo.  

L’importo a carico della Difesa è stato di 8,91 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente 106,60 M€ interamente 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 19 

SMD II – CAP. 7120-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II 

Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI 

Programmi di ammodernamento e potenziamento degli automezzi impiegati nei Teatri 

Operativi dai contingenti militari e per le addettanze militari.  

L’importo a carico della Difesa è stato di 1,02 M€. 

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa 

nel dominio terrestre.  

L’importo a carico della Difesa è stato di 0,46 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 1,48 M€ di cui 0,12 M€ 

all’estero.  

 

 

  



SEZIONE 20 

SMD II – CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II 

Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta 

informativa del Centro I.I.. 

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 17,93 M€. 

(2) SISTEMI INFORMATICI IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ INFORMATIVE 

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi informatici per le attività 

informative e per le attività di analisi del Centro I.I.. 

L’importo a carico della Difesa è stato di 0,28 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 20 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente 18,21 M€ di cui 6,71 M€ 

all’estero. 

 

 

  



SEZIONE 21 

SMD II – CAP. 7122-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II 

Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA 

L’importo a carico della Difesa è stato di 0,03 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 21 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7122-02 complessivamente 0,03 M€ interamente in ambito 

nazionale. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

SMD III 
 

  



SEZIONE 22 

SMD III – CAP. 7120-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – III 

Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) Rinnovo del contratto di fornitura del software CBRN Analysis e del relativo Support, 

Update and Maintenance Agreement (S.U.M.A.). 

L’impegno finanziario sostenuto nel 2022 è relativo alle esigenze connesse con la “Rete 

nazionale militare di osservazione e segnalazione (Warning and Reporting – W&R) degli 

eventi CBRN” di gestione automatizzata ed efficace dei messaggi CBRN e di calcolo delle 

aree di prevista contaminazione. 

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 0,24 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 0,24 M€ interamente in ambito 

nazionale. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

SMD IV 
 

  



SEZIONE 23 

SMD IV – CAP. 7120-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) Spese obbligatorie ed altri oneri 

L’impegno finanziario sostenuto nel 2022 è relativo alla quota interforze del Supporto 

Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ). 

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 16,00 M€ (Contratti di supporto industriale 

del PISQ con Leonardo S.p.A. stipulati per il tramite della NATO Support Procurement 

Agency). 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 23 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente 16,00 M€ nel mezzogiorno. 
 

  



SEZIONE 24 

SMD IV – CAP. 7120-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI 

L’impegno finanziario sostenuto nel 2022 è relativo alle esigenze del COFS afferenti 

ammodernamento equipaggiamenti attività di supporto informativo alle operazioni - Veicolo 

fuoristrada tipo suv Convoy Escort Vehicle (CEV). 

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 2,62 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 24 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello 6stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 2,62 M€ interamente nel 

Mezzogiorno. 
  



SEZIONE 25 

SMD IV – CAP. 7120-20 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE 

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento 

pluriennale. 

L’importo speso nel 2022 è pari a 15,10 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 25 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente 15,10 M€ in ambito nazionale 

di cui 0,55 M€ nel Mezzogiorno. 
 

  



SEZIONE 26 

SMD IV – CAP. 7120-21 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE 

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. 

L’importo speso nel 2022 è pari a 1,56 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente 1,56 M€ in ambito nazionale 

di cui 0,33 M€ nel Mezzogiorno. 
 

  



SEZIONE 27 

SMD IV – CAP. 7120-25 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE 

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze.  

L’importo impegnato nel 2022 è pari a 0,14 M€. 

(2) BONIFICA AMIANTO 

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze.  

L’importo impegnato nel 2022 è pari a 8,14 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente 8,27 M€ in ambito nazionale, 

di cui 0,06 M€ all’estero e 0,45 M€ nel Mezzogiorno. 
 

  



SEZIONE 28 

SMD IV – CAP. 7120-26 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE 

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. 

L’importo speso nel 2022 è pari a 0,6 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 28 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente 0,6 M€ interamente in ambito 

nazionale. 

 

 

 

  



SEZIONE 29 

SMD IV – CAP. 7120-28 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE 

Imprese inerenti l’ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze. 

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 4,90 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 29 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente 4,90 M€ in ambito nazionale 

di cui 0,18 M€ nel Mezzogiorno. 
 

  



SEZIONE 30 

SMD IV – CAP. 7123-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) INFRASTRUTTURE NATO 

Imprese inerenti la realizzazione, l’ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture 

NATO.  

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 37,89 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 30 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7123-02 complessivamente 37,09 M€ in ambito nazionale 

di cui 25,47 M€ nel mezzogiorno. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

SMD V 
 



SEZIONE 31 

SMD V – CAP. 7120-07 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV 

Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE 

SPORTIVE 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare le infrastrutture con 

particolare riguardo a quelle sportive.  

Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 0,99 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-07 complessivamente 0,99 M€ di cui circa 0,04 M€ 

nel Mezzogiorno. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

SMD VI 
 



 

SEZIONE 32 

SMD VI - CAP. 7120-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

I programmi riguardano l’adeguamento del sistema radio avionico ed il sistema ricetrasmittente 

navale/terrestre, ed il potenziamento del sistema informativo gestionale per la gestione 

tecnico/logistica dei velivoli ad ala rotante. 

(1) Programma SATURN 

L’impresa, avviata nel corso del 2019, si pone l’obiettivo di adeguare il sistema radio 

avionico (mod. RT 651/N-S), operante nelle bande di frequenza V/UHF, ed il sistema 

ricetrasmittente navale/terrestre (mod. RT 619/NV), in linea con il nuovo “UHF Allotment 

Plan” definito nell’ambito della c.d. UHF Reorganization della NATO, per consentire la 

piena interoperabilità e protezione delle comunicazioni militari tattiche, secondo i relativi 

standard (i.e. STANAG 4372). Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di 

ARMAEREO, prevede la conclusione delle attività di sviluppo a cura della Società 

LEONARDO entro la fine del 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 2,4 M€ 

(interamente speso su territorio nazionale). 

L’importo a carico della Difesa è stato di circa 0,03 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra riportati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi circa 0,03 M€ interamente in ambito nazionale 

  



SEZIONE 33 

SMD VI - CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare 

ed in fibra ottica, che consentono di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, 

Comunicazione, Computer necessarie per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la 

direzione di un’operazione militare nell’ambito dell’assolvimento dei compiti di istituto della 

Difesa e in attività Fuori Area. 

(1) PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - 

Acquisizione del supporto specialistico per il mantenimento in esercizio del sistema di 

comunicazione on-line del Ministero della Difesa 

I portali Internet del Ministero della Difesa rappresentano lo strumento comunicativo per 

gestire le informazioni riguardanti le attività e i progetti di competenza del Dicastero. La 

comunicazione di tali informazioni, raccolte nei portali istituzionali, costituisce un 

presupposto irrinunciabile per una visione unitaria e coerente delle policy, delle linee di 

indirizzo e dei criteri adottati per l’impiego delle risorse (umane, logistiche, infrastrutturali e 

finanziarie) della Difesa. 

Unitamente a questa attività di accentramento, è necessario garantire tutte le attività, 

parimenti importanti, volte al mantenimento in efficienza dei siti web e fornire un supporto 

specialistico per affiancare il personale del dicastero preposto alla gestione dei contenuti nel 

portale della Difesa. 

Nell’ottica dell'inarrestabile processo di modernizzazione ed evoluzione delle tecnologie IT 

e di comunicazione Digitale, al fine di mantenere e governare le capacità comunicative 

digitali già acquisite dalla Difesa, sono state individuate le seguenti esigenze: 

- supportare le principali attività istituzionali previste nel Piano di Comunicazione del 

Ministro della Difesa con risorse tecnico/organizzative adeguate; 

- assicurare all'autorità di Vertice Politico - Militare e a tutta l'area Tecnico Operativa, 

Tecnico Amministrativa, alle F.A/Cdo Gen.CC le necessarie capacità di supporto 

tecnico/specialistico, redazionale - Search Engine Optimizazion (SEO), manutentive, 

correttive, di formazione specifica delle capacità di comunicazione digitale (Portali 

Internet - APP - Social Media - WebTV (manutentive e correttive); 

- gestire il layout della Home Page difesa.it e la sua integrazione con i principali social 

media; 



- gestire e utilizzare la capacità “On Line Reputatìon Management” (DRM) per la raccolta 

dati e analisi dei flussi web e social su diverse piattaforme DRM online (es. Web Analytics 

Italia, Brandwatch e Talkwalker); 

- erogare le necessarie risorse per la formazione per condurre attività di training on the job 

specifica e/o formazione mirate alle esigenze degli Uffici della Difesa preposti alla 

comunicazione digitale ed alla pubblica informazione; 

- garantire l'efficienza, la sicurezza, la manutenzione, l'aderenza alle normative vigenti del 

portale Difesa e dei siti di Esercito, Marina, Aeronautica e SGD esposti su Internet; 

- assicurare il necessario supporto tecnico specialistico per un adeguato bilanciamento delle 

varie componenti tecnologiche utilizzate e per lo sviluppo di nuovi strumenti di 

comunicazione (siti web, attività sui social, web tv, newsletter). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1 M€. 

(2) PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - 

Razionalizzazione e ammodernamento delle reti e dei sistemi C4I della Difesa – 

Acquisizione centralizzata di Licenze e servizi Microsoft 

Nell’ambito del processo di standardizzazione e interoperabilità dei Sistemi Informativi del 

Comparto, la Difesa ha avviato da alcuni anni numerose attività tese a stabilire soluzioni e 

prodotti tecnologici di riferimento, da acquisire in maniera centralizzata, al fine di conseguire 

rilevanti economie di spesa. Tali attività si inquadrano nella più ampia visione strategica della 

Defence Information Infrastructure (DII), che definisce le architetture e le soluzioni 

tecnologiche di riferimento per l’innovazione delle strutture ICT della Difesa. È stato 

rinnovato e ampliato il parco “client” con il SO Microsoft Windows 10 Enterprise che, 

periodicamente aggiornato con le necessarie patch, è l’unico ad assicurare le prestazioni di 

sicurezza richieste dalle policy del Comparto. L’acquisizione ha consentito di soddisfare il 

100% delle esigenze rappresentate dagli Enti dell’AVI ed il 40 % circa del fabbisogno delle 

F.A.. Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2,1 M€. 

(3) Acquisizione router IP-MPLS per Centri di Bacino 

Nell’ambito delle periodiche verifiche di sostenibilità manutentiva della Rete Integrata della 

Difesa (RID), si è verificata l’obsolescenza di numerosi apparati di routing posizionati nei 

Centri di Bacino della rete ottica. Allo scopo di prevenire soluzioni di continuità operativa e, 

soprattutto, incrementare la sicurezza cibernetica della rete, si è provveduto ad acquisire 10 

nuove macchine con caratteristiche adeguate allo stato dell’arte, in armonia ai programmi di 

evoluzione tecnologica della RID in corso. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,80 M€. 

(4) Realizzazione di un sistema di Cruscotti di Vertice per supportare le Superiori Autorità 

nel processo informativo e successivamente in quello decisionale e previsionale 

Scopo del progetto è la realizzazione di una soluzione, denominata Sistema di Cruscotti di 

Vertice, costruita a partire da una piattaforma di raccolta e di analisi di dati, provenienti da 

una architettura net-centrica, che sia in grado di supportare le Superiori Autorità nel processo 

informativo e, successivamente, in quello decisionale e previsionale. I Cruscotti di Vertice 



saranno in grado di fornire, con un approccio incrementale, un supporto alla sintesi 

informativa e successivamente decisionale. In particolare, tali sistemi saranno personalizzati 

a seconda dell’Autorità di Vertice a cui sono destinati e permetteranno di presentare una 

situazione sinottica delle informazioni di diverse aree funzionali in maniera del tutto 

automatizzata e riducendo al minimo le attività manuali di inserimento dati. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3,5 M€. 

(5) Programma di Adeguamento agli Standard NATO per il programma MULTI DATA 

LINK – (ARMAEREO) 

Scopo del programma è quello di aggiornare parte delle piattaforme operative dell’A.M. al 

fine di renderle pienamente integrate con il terminale deputato allo scambio di informazioni 

tattiche in Link-16, denominato MIDS-LVT1, anch’esso sottoposto a paritetiche attività di 

ammodernamento. Tale aggiornamento è parte di un più ampio programma di adeguamento 

dei sistemi Data Link della Difesa, in linea con i nuovi contesti operativi e in aderenza alle 

nuove linee di sviluppo per i sistemi Tactical Data Link definite dalla NATO, per il tramite 

dei relativi STANAG e Allied Pubblication. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 4,7 M€. 

(6) Programma di Adeguamento agli Standard NATO per il programma MULTI DATA 

LINK – Capacità Link 16 M.M. 

Tale attività prevede l’upgrade e la contestuale sostituzione degli apparati MIDS-LVT 

attualmente impiegati, al fine di assicurare l’interoperabilità di tutte le piattaforme della M.M. 

con le analoghe operanti in contesti nazionali e ambito Alleanza. A similitudine di quanto 

indicato nella precedente progettualità, tale ammodernamento è parte di un più ampio 

programma di adeguamento dei sistemi Data Link della Difesa. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3,1 M€. 

(7) Acquisizione di capacità per la condivisione dati basata sul concetto di Defence Cloud - 

Potenziamento e ammodernamento del datacenter classificato del CORDIFESA 

Nell’ambito dei piani messi in atto dal Comando per le Operazioni in Rete (COR) per 

assolvere alle nuove esigenze e ottimizzare gli organici del Comando stesso, è emersa la 

necessità di consolidare l’organizzazione e le infostrutture del nuovo ufficio Sistemi 

Classificati all’interno della Caserma “Cuomo” di Roma. L’attività si configura nell’ambito 

del più ampio programma di Defence Information Infrastructure finalizzato a realizzare le 

nuove infostrutture, robuste e sicure, della Difesa. In particolare, l’impresa prevede attività 

di cablaggio strutturato e rilocazione degli attuali CED ubicati presso la palazzina B del COR, 

in altri locali attigui alla prefata palazzina, nonché la realizzazione di tutti gli impianti di 

supporto correlati a tali CIS (Communication and Information Systems). Inoltre, in 

considerazione del livello di classifica delle informazioni trattate, sarà predisposta e fornita 

all’A.D. la documentazione di sicurezza utile a supportare il processo di omologazione del 

sito. Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1,8 M€.  

                                                           
1 Multifunctional Information Distribution System – Low Volume Terminal. 



(8) Crypto Modernization - Ammodernamento Delle Cifranti IP Legacy - Contratto 

291/2017 - CM2000IP 

Nell’ambito del programma NATO Crypto Modernization ed in considerazione della prevista 

decertificazione degli algoritmi di cifratura attualmente in uso in ambito NATO e Nazionale, 

la Difesa ha provveduto ad ammodernare le cifranti basate su IP (internet protocol) impiegate 

su reti classificate (CM2000IP), al fine di poter impiegare tali apparati oltre gli incombenti 

limiti temporali imposti dalla NATO e dall’Autorità Nazionale per la Sicurezza, prolungando, 

di fatto, la loro vita tecnica. Tale aggiornamento implica anche l’adeguamento del relativo 

sistema per la gestione remota delle cifranti IP (Key Network Management System - KNMS). 

Poiché finora l’A.D. ha operato con una versione di KNMS differente per ogni tipologia di 

cifrante IP, al fine di incrementare l’operatività della Difesa nonché di ottimizzare i processi 

logistici, si è reso necessario che l’adeguamento del KNMS portasse alla realizzazione di una 

unica versione del sistema informatico, in grado di gestire tutte le tipologie di cifranti IP, 

della medesima Ditta Produttrice (nella fattispecie: Leonardo S.p.A.). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,31 M€. 

(9) Potenziamento della Rete C2 Multidominio - Sviluppo ed evoluzione Stanag 4372 - 

SATURN - Sistemi SDR 

Il programma prevede l’aggiornamento della capacità di radiocomunicazione delle 

piattaforme “Software Defined Radio” di produzione nazionale per la nuova modalità 

SATURN e Link 22 (con modalità EPM per consentire l’utilizzo del nuovo data link tattico 

definito dalla STANAG 5522), in accordo alla STANAG 4372 Ed. 4. Nello specifico, al fine 

di soddisfare le esigenze operative nei vari domini applicativi, sono previste le attività di 

sviluppo ed adeguamento capacitivo delle seguenti radio: 

- SDR AVIO (SRT800); 

- SDR NAVALE (NRS); 

- SDR VQ1 (c.d. veicolare quadricanale); 

- SDR MR-CNR (Multi Role Combat Net Radio).  

Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle 

attività di sviluppo a cura della Società LEONARDO entro la fine del 2023, per un onere 

complessivo per l’A.D. di circa 5 M€ (interamente speso su territorio nazionale). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2 M€. 

(10) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - Realizzazione della fase 1 del 

programma del Joint Operation Center (JOC) del Comando Operativo di Vertice 

Interforze (COI) 

Il programma di innovazione tecnologica “JOC del COVI” mira a rendere più funzionale ed 

efficace la capacità di tradurre gli obiettivi del vertice politico-militare in direttive di livello 

strategico-militare, conferendo al COVI adeguate caratteristiche infra/info-strutturali e 

funzionali atte a consentire al CINC/COMINFOR/COPER di accedere, con immediatezza, 

alle pertinenti informazioni operative, amministrative, tecniche e logistiche nei 5 domini di 

pertinenza del Dicastero Difesa (Terrestre, Marittimo, Aereo, Cyber e Spaziale). Per la 



realizzazione di tale impresa, è stato costituito uno specifico Test Bed, che consiste in un 

dimostratore tecnologico del futuro JOC, del suo complesso e dei suoi sottosistemi logici, al 

fine di consentire alla Difesa, in un’ottica di risk reduction, la verifica preventiva della 

completezza e della coerenza dei propri requisiti di sicurezza e tecnici operativi, 

dimostrandone la fattibilità tecnica. I risultati conseguiti nel corso del Test Bed hanno 

permesso di avviare la successiva fase implementativa del JOC. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 9 M€. 

(11) Potenziamento e rinnovo licenze sistemi antimalware Interforze e F.A. - Supporto 

sistemistico dei sistemi McAfee di protezione delle reti e sistemi IT classificati e non 

classificati Interforze e delle F.A 

Il programma prevede il potenziamento delle infrastrutture di protezione anti-malware, delle 

reti e dei sistemi informatici della Difesa, mediante l’acquisizione di soluzioni hardware e 

software finalizzate principalmente ad estendere le funzionalità di Data Loss Prevention 

(DLP) e Application Control e potenziando il riconoscimento e la prevenzione di tentativi di 

intrusione e di fattori di minaccia di tipo persistente e avanzato, quali gli zero-day, in 

continuità tecnologica con le preesistenti soluzioni hardware e software di sicurezza, di cui è 

stato esteso il supporto. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3,1 M€. 

(12) Acquisto materiale HW e SW per il completamento dell’ammodernamento 

dell’infrastruttura PKI/CMS e Disaster Recovery della PKI Difesa 

Dal 2006, la Difesa si è dotata di una propria infrastruttura (Public Key Infrastructure – PKI- 

All. 1), accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), autonoma nella generazione, 

gestione e revoca dei certificati digitali inseriti nella Carta Multiservizi della Difesa/modello 

ATe distribuita a tutto il personale. L'attuale infrastruttura consente, inoltre, di emettere le 

validazioni temporali (circa 10.000 ogni giorno) necessarie alla formazione dei documenti 

informatici secondo le regole tecniche in materia (DPCM del 13 nov. 2014). 

L'entrata in vigore del Regolamento eIDAS ha introdotto delle nuove norme in materia di 

identificazione elettronica. Al fine di mantenere l'analogo livello di certificazione, nel corso 

del 2017 la Certification Authority (C.A.) della Difesa (firma digitale e marca temporale) è 

stata certificata come “prestatore di servizi di certificazione” e, per tale motivo, è sottoposta 

sotto l'organismo di vigilanza nazionale (AgID). Il mantenimento di tale certificazione 

comporta la necessità di sottoporre la C.A. a valutazione della conformità ogni due anni da 

parte di un organismo esterno accreditato da AgID. 

L’attuale infrastruttura ha una capacità di stampa giornaliera di circa 700 modelli ATe, che 

soddisfa pienamente l'esigenza media, sino ad ora richiesta, di circa 300 carte al giorno. Tale 

livello di produttività e certificazione, unitamente al prezioso know-how acquisito dal 

personale della Difesa, nel tempo, ha portato altre P.A. a richiedere alla Difesa l'estensione 

di tale tipologie di servizi. La disponibilità nel tempo dell’intera infrastruttura e dei correlati 

servizi di supporto al Comando C4 Difesa (Infrastruttura PKI) e al C4 Esercito (CMS Unico) 



è stata assicurata, senza soluzione di continuità, attraverso specifici Contratti annuali 

finanziati da Reparto e stipulati da TELEDIFE. 

In previsione della necessità di rinnovare il citato supporto, nell’ambito della pianificazione 

dell’impiego delle risorse So.fu.tra., sono state individuate le risorse idonee a sostenere i 

relativi costi. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,72 M€ 

(13) Potenziamento della connettività e della sicurezza della MAN Di Roma 

L’impresa è stata avviata con il contratto n. 507 di Rep. del 26.10.2020 stipulato da 

TELEDIFE ed è dedicata all’ulteriore potenziamento dell’infrastruttura metropolitana di 

comunicazione della Difesa nell’area di Roma. In particolare, saranno acquisiti ed installati 

materiali per: 

- aumentare i nodi DWDM in modo da incrementare la capacità ottica della rete; 

- realizzare una nuova connessione ad altissima capacità tra il Data Center principale della 

Difesa presso il Comando per le Operazioni in Rete (COR) ed il secondario presso Palazzo 

Guidoni (SGD), propedeutica alle nuove funzioni di Business Continuity; 

- potenziare il nodo del COR per migliorare l’interconnessione tra la MAN di Roma con il 

substrato IP-MPLS della RIFON; 

- attivare nuove funzioni di sicurezza cibernetica per proteggere “in linea” il traffico dei 

dati. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1,5 M€. 

(14) Servizi VoIP e Collaboration – Potenziamento ed estensione dei servizi integrati di 

telefonia, videocomunicazione e collaborazione su IP, non classificati, della DIFESA – 

2^ spirale 

Impresa finalizzata al completamento dell’Infrastruttura tecnologica VoIP/collaboration 

dell’A.D., con fornitura ed installazione di assetti hardware (telefoni VoIP, assetti di 

videocomunicazione e apparati hardware), attivazione delle linee di sopravvivenza su ciascun 

sito interessato dalla migrazione, residue manutenzioni al software. Inoltre è prevista la 

migrazione del csd. “gran parlatore” 06/4691 (flussi primari legacy) in tecnologia SIP Trunk 

(full-IP) e riconfigurazione del traffico intercentrale tra piattaforma legacy MD110 e Call 

Manager. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2,2 M€. 

(15) Completamento/adeguamento backbone e code di F.A. di rilevanza interforze  

Con il contratto n. 611 di Rep. del 21.10.2021 di TELEDIFE ha avuto inizio il potenziamento 

di un tratto critico della rete in fibra ottica della Difesa (RIFON). Tra Taranto e Sigonella, 

infatti, corre la cosiddetta “dorsale ionica” che, negli ultimi anni, ha manifestato un 

preoccupante calo della qualità del servizio di telecomunicazione. Pertanto, è stato dato avvio 

alla revisione dell’infrastruttura tramite l’inserimento di nuovi punti di rigenerazione del 

segnale ottico e, soprattutto, con l’adeguamento allo stato dell’arte dei nodi di comunicazione 

in tecnologia DWDM. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,4 K€  



(16) Rinnovo licenze e supporto piattaforme Advanced Threat Protection, Traffic Shaper, 

Data Loss Prevention e Webfiltering 

Il programma si inquadra nell’ambito delle attività di mantenimento in operatività e 

adeguamento delle capacità di sicurezza informatica e protezione cibernetica alla continua 

evoluzione della minaccia informatica ed è relativo al rinnovo delle licenze e del supporto 

sistemistico per le piattaforme di sicurezza del Comando per le Operazioni in Rete (COR) 

che supportano le funzioni “Advanced Threat Protection” (ATP), “Traffic Shaper”, “Data 

Loss Prevention” (DLP) e “Web Filtering”. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 0,9 M€. 

(17) Software Defined Radio - Avio (SDR-AVIO) 

L’impresa si inquadra in continuità con il C.tto nr. 9940 di rep. del 30.06.2011, 

precedentemente avviato dall’A.D. per lo sviluppo di sistemi radio basati su tecnologia 

“Software Defined Radio (SDR)”. Il programma SDR AVIO ha l’obiettivo estendere 

l’impiego di piattaforme SDR sui velivoli ad ala fissa e rotante in dotazione alle F.A., in 

grado di supportare sia le modalità di comunicazione c.d. legacy che le future comunicazioni 

“Air to Ground” e “Air to Air”. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, 

prevede la conclusione delle attività di sviluppo e qualifica, a cura della società LEONARDO 

entro il 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 3 M€ (spesa interamente sostenuta 

in territorio nazionale). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 1,3 M€. 

(18) Software Defined Radio Nazionale (SDR-N) - Modi Sicuri 

Il programma prevede il completamento delle attività connesse con l’implementazione di 

modi operativi sicuri per le forme d’onda in banda HF e VULoS implementate sulla 

piattaforme “Software Defined Radio (SDR)” Veicolare Quadricanale (VQ1) sviluppata 

nell’ambito del programma “Forca NEC”. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di 

TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo e qualifica, a cura della società 

LEONARDO entro il 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 2 M€ (spesa 

interamente sostenuta in territorio nazionale). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,74 K€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 33 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra riportati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa 49,6 M€ interamente in ambito nazionale. 

  



SEZIONE 34 

SMD VI - CAP. 7120-23 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY 

- Servizi informativi commerciali per l’individuazione precoce delle minacce Cyber 

(Feed TIS commerciali). 

Il programma è relativo all’acquisizione di un servizio per l’individuazione precoce di 

vulnerabilità critiche e di attività malevole (Threat Intelligence Service – TIS) 

potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza dell’info-dominio dell’Area 

Interforze e delle F.A. e di flussi informativi (feed) rilasciati da diversificate sorgenti 

commerciali specializzate nell’individuazione di minacce cyber. La finalità è di supportare 

le funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT) della Difesa, istituito presso 

il Comando per le Operazioni in Rete (COR), relative alla prevenzione e contrasto della 

minacce cyber di imminente concretizzazione e all’analisi approfondita degli eventi di 

sicurezza informatica che possono verificarsi. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,80 M€ 

- Implementazione NINE extensions su cifrante CM2100IP e sviluppo nuovo sistema 

di gestione KNMS-NINE 

Gli apparati di cifratura CM2100IP attualmente impiegati dalla Difesa e dalle FFAA per 

la protezione delle comunicazioni Nazionali e NATO, sono basati sull’implementazione 

di suite di algoritmi crittografici Nazionali e NATO in combinazione con uno stack 

protocollare proprietario di tipo IPSec che è stato progettato dalla Società Leonardo Spa. 

Per questa tipologia di cifranti IP è necessario evolvere verso quanto previsto dal nuovo 

standard di interoperabilità definito dalla NATO, sostituendo il protocollo IPSec 

proprietario con lo standard NINE, che consentirà, tra l’altro, di poter impiegare apparati 

crittografici IP in grado di interoperare tra di loro a prescindere dal vendor. A tale scopo è 

stato avviato uno specifico programma che permetterà alla Difesa ed alle FFA di poter 

raggiungere la cosiddetta NINE-FOC (NINE full operational capability) e di disporre di 

cifranti IP di nuova generazione con il relativo sistema di gestione centralizzato (KMNS-

NINE), completamente rispondenti alle esigenze operative in ambito Joint e NATO. 



Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,55 M€. 

- Adeguamento tecnologico del datacenter situato presso palazzo Guidoni c/o 

l'aeroporto di Centocelle 

Al fine di adeguare l’info-struttura della Difesa alle indicazioni del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), è stato predisposto, di concerto con le F.A., SGD 

e il COI, un “Piano strategico di razionalizzazione e messa in sicurezza dei Centri di 

Elaborazione Dati (CED) della Difesa” approvato dal Sig. Ca. SMD. 

- perseguire il consolidamento e la razionalizzazione delle risorse dei propri CED; 

- realizzare un’infrastruttura per la Continuità Operativa dei servizi informatici essenziali 

della Difesa (Business Continuity – BC) e automatizzando i meccanismi di ripristino in 

caso di disastro o attacco (Disaster Recovery – DR); 

- implementare la federazione dei servizi ICT in ambito Difesa (Community Cloud); 

- proseguire nei programmi di potenziamento della rete in fibra ottica proprietaria, 

rendendola ridondata e capillarmente distribuita sul territorio italiano. 

L’implementazione del piano prevede fasi successive volte alla realizzazione di capacità 

incrementali ed auto-consistenti. In particolare, è in corso la realizzazione di un CED 

presso il Comparto “A” di Centocelle con funzioni di BC verso il CED del COR al fine di 

garantire la continuità operativa dei servizi (es. posta elettronica, sistemi documentali) 

erogati a livello centrale sia per gli Enti Interforze che per l'intera struttura della Difesa. 

In tale contesto si è reso necessario intervenire sul sedime di Centocelle per procedere ad 

un adeguamento tecnologico-infrastrutturale finalizzato ad accogliere la capacità di BC.  

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,37 M€ 

- Enterprise Agreement con la Società Environmental System Research Institute 

(ESRI) Incorporate 

La società ESRI è un’azienda di rilevanza internazionale, leader nel settore GIS 

(Geographic Information System). I prodotti forniti dalla società ESRI sono diffusamente 

impiegati nell’ambito dei principali sistemi C2 ed ISTAR nazionali di livello tattico, 

operativo e strategico, grazie agli accordi stipulati tra l’A.D. e la Società in parola nel 

corso dell’ultimo decennio. Molteplici articolazioni della Difesa e delle Forze Armate 

hanno in itinere attività di sviluppo su sistemi specialistici o di combattimento basati su 

prodotti ESRI. 

In particolare gli applicativi ESRI sono stati impiegati per: 

- il supporto all’evoluzione dei sistemi di Comando e Controllo dell’Esercito Italiano; 

- l’implementazione del Sistema di Combattimento SADOC 4 delle nuove piattaforme 

della Marina Militare già varate e in corso di realizzazione nell’ambito della “Legge 

Navale”; 

- l’impiego e il mantenimento nel ciclo di vita del Sistema C2I Difesa ADV, impiegato 

quale sistema joint per la generazione della Common Operational Picture dal Comando 

Operativo di Vertice Interforze (COI) e dal NATO Rapid Deployable Corps - Italy 

(NRDC-ITA).  



Risultano, inoltre, sviluppati su prodotti ESRI, con risorse di assistenza sistemistica tratte 

dagli accordi stipulati con l’A.D., i seguenti prodotti: 

- la piattaforma MARTINA (Management of Rasters, videos and layers for multi-

Temporal Intelligence Analysis), per la gestione del ciclo IMINT del Centro 

Intelligence Interforze; 

- il Portale Geospaziale della Difesa, implementato sotto la guida del II Reparto di SMD 

(RIS PIGE); 

- i portali cartografici delle F.A., popolati con i prodotti cartografici degli Enti 

specialistici delle singole Forze Armate (Istituto Geografico Militare dell’Esercito, 

Istituto Idrografico della Marina Militare e Centro Informazioni Geotopografiche 

Aeronautiche); 

- il Portale Georeti della Difesa, attualmente in fase di Initial Operational Capability 

(IOC), per la raccolta delle informazioni relative alle infrastrutture telematiche. 

Gli ambienti di sviluppo ed i programmi realizzati con la citata tecnologia semplificano 

l’implementazione di profili di interoperabilità sia in seno al comparto Difesa sia con gli 

analoghi sistemi sviluppati in ambito Alleato e di Coalizione; allo stesso tempo, 

garantiscono un livello di standardizzazione che rende più agevole lo sviluppo di una 

governance unificata con conseguente riflesso positivo nel supporto alle attività operative 

e nel contenimento della spesa. 

In considerazione di quanto sopra, al fine di salvaguardare la continuità operativa, 

elemento fondante ed imprescindibile per l’Amministrazione Difesa, si è proceduto alla 

stipula di un accordo triennale, il quale ha consentito di ottimizzare le risorse necessarie 

all’acquisizione della manutenzione e rinnovo licenze, del supporto sistemistico e 

addestrativo specifico per il personale della Difesa. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 4,5 M€, quota 

impegnata per intero sul territorio nazionale. 

- Acquisizione del supporto specialistico per le attività di conduzione, manutenzione 

adeguativa ed evolutiva del Sistema Informativo Finanziario dell’Amministrazione 

Difesa (SIFAD e SIFAD-OIV) e della Piattaforma informatica per la 

programmazione e controllo della spesa del settore investimento del bilancio Difesa 

(c.d. Board) 

Il Sistema Informativo Finanziario dell’A.D. (SIFAD) è stato individuato come 

piattaforma unica, con la quale il Vertice politico-militare esercita l’impiego operativo dei 

fondi, il controllo di gestione e il controllo strategico. Nel corso del 2017, per assolvere al 

disposto normativo inerente la valutazione della performance, il sistema è stato integrato 

di un modulo a favore dell’Organismo di Valutazione Indipendente (c.d. SIFAD-OIV). 

Nel corso del 2021, è stato garantito al sistema un supporto dedicato per la conduzione e 

la gestione delle esigenze evolutive, in un’ottica di continuità con il Contratto Esecutivo 

n. 473 del 16.06.2020 di adesione a SPC Lotto 4 disponibile, al momento per capienza 

economica, fino al mese di luglio 2022. Nel corso dell’EF 2020, in relazione ad una 



specifica esigenza rappresentata dall’UGPPB per l’adozione di una piattaforma 

informatica per la programmazione e il controllo della spesa del Settore Investimento del 

bilancio Difesa, la Difesa ha provveduto ad acquisire la piattaforma “Board” e, a seguire, 

nel corso del 2022 è stato avviato un ampliamento del numero di licenze disponibili e del 

necessario supporto specialistico, nell’ambito del già citato contratto Consip SPC Lotto 4. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,60 M€, quota 

impegnata per intero nel territorio nazionale. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 34 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra riportato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-23, sono stati spesi circa 7,6 M€ in ambito Nazionale. 

 

  



SEZIONE 35 

SMD VI - CAP. 7120-32 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF) - 

Aggiornamento piattaforme NH-90  

Il programma New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF) prevede 

l’aggiornamento dello standard IFF Modo 5 e l’adeguamento del Modo S, rispettivamente in 

linea con lo STANAG 4193 Ed.3 e documento ICAO Annesso 10. Il Programma si 

concretizza attraverso l’aggiornamento dei dispositivi transponder ed interrogatori e la loro 

integrazione sulle piattaforme terrestri, navali ed aeree del comparto Difesa. Tale 

ammodernamento: 

- garantisce l’interoperabilità con le Forze dell’Alleanza e/o di coalizione nell’ambito di 

attività militari che prevedono l’uso di piattaforme ed assetti dotati di sistemi IFF; 

- assicura l’identificazione degli assetti militari nello spazio aereo sotto la responsabilità 

dell’Air Traffic Control (ATC). 

Il programma è finanziato con stanziamenti pluriennali su diversi fattori legislativi ed attuato 

attraverso alcuni contratti con industria leader nazionale, industrie estere ed Agenzie NATO. 

In particolare per l’EF 2022 sul cap. 7120-32 è stato finanziato l’aggiornamento ed 

integrazione degli elicotteri della famiglia NH90 tramite commessa affidata alla NATO 

Helicopter Management Agency (NAHEMA) nel 2019 (totale contratto 36,4 M€). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 5 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 35 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra riportato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-32, sono stati spesi circa 5 M€, a favore del consorzio internazionale 

NATO Helicopter Industries (NHI). 

 

  



SEZIONE 36 

SMD VI - CAP. 7120-33 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-33 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) Centro Elaborazione Dati Difesa del Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI-

CEDD) - Manutenzione evolutiva e supporto sistemistico 

Il Centro Elaborazione Dati Difesa del Centro Unico Stipendiale Interforze (CEDD-CUSI) 

ha, fondamentalmente, assunto il compito di assicurare le attività di studio, analisi e 

realizzazione delle procedure informatiche destinate alla elaborazione dei dati relativi al 

trattamento economico del personale della Difesa ed alla gestione delle attività svolte 

dall’Ufficio di gestione delle Casse di Previdenza delle Forze Armate. In tale contesto, 

gestisce lo sviluppo e l’implementazione del portale WEB e presiede a tutte le attività e 

procedure connesse con la gestione informatizzata e interazione con i sistemi in uso alle F.A. 

nonché assicura il corretto transito di informazioni tra la Difesa e la piattaforma NoiPA 

finalizzato alla corresponsione degli emolumenti al personale militare e civile in servizio.  

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1,6 M€. 

(2) LdB 2018 - Art. 1 CO. 1072 – Informatizzazione del processo di selezione del personale 

militare, a perfezionamento dell’iter selettivo psicoattitudinale e della performance 

individuale e collettiva. 

Per processo di selezione, s’intende “l’insieme di fasi successive, interdipendenti e ben 

delineate che comprende tre momenti principali: attività preliminari, la valutazione dei 

candidati e la fase finale, che ha il suo termine con l’arruolamento dei vincitori del concorso”. 

Nella fattispecie, tale processo è necessario per scegliere i concorrenti che più si avvicinano 

alle caratteristiche del profilo individuato dalla Forza Armata per ogni categoria a concorso, 

in modo da garantire standard quantitativi e qualitativi che tendono a livelli di eccellenza del 

personale che compone lo strumento militare. La fase del processo selettivo che si intende 

informatizzare è la valutazione dei candidati, in particolare, le prove di efficienza fisica e gli 

accertamenti fisio-psico-attitudinali, regolate dai bandi di concorso e da apposite direttive 

tecniche di Forza Armata. 

Lo scopo del progetto è quello di ottimizzare l’intero processo di valutazione in termini di:  

‒ introduzione di più moderne metodologie di valutazione e selezione; 



‒ automazione della gestione delle informazioni; 

‒ riduzione dei tempi di lavoro; 

‒ riduzione della possibilità di errore; 

‒ aumento della trasparenza e della sicurezza delle procedure e delle informazioni; 

‒ riduzione dei costi.  

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 1,2 M€. 

(3) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 – Reingegnerizzazione del Portale di Gestione Patrimoniale 

e Demaniale dell’Amministrazione della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.). 

Nell'ambito del processo di razionalizzazione dei sistemi gestionali della Difesa, in linea con 

i principi indicati dal Libro Bianco, il Sistema Informativo di Gestione Patrimoniale e 

Demaniale dell’Amministrazione della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.) ha consentito alla Difesa di 

raggiungere diversi obiettivi nella gestione del patrimonio demaniale: 

- dotarsi di un Sistema informativo unico per la gestione patrimoniale degli immobili in uso. 

Il sistema consente il censimento dettagliato di tutti i compendi e permette di associare ad 

essi dati tecnici, amministrativi (es. utenze di luce, di acqua e di gas) e patrimoniali anche 

delle strutture presenti all’interno dei fabbricati stessi (es. piani, vani uffici, magazzini 

ecc.). La disponibilità di un censimento dettagliato di tutte le infrastrutture, consente, 

inoltre, di associare in maniera univoca sia i pertinenti dati tecnici, amministrativi e 

patrimoniali afferenti alle strutture stesse sia talune rilevanti specificità di Forza Armata; 

- automatizzare i processi riguardanti la gestione e la raccolta dei dati relativi al patrimonio 

immobiliare in uso, garantendo la rispondenza normativa della gestione delle informazioni 

(dati generali, geografici, tecnici, catastali, amministrativi, procedure di gestione, 

concessioni, ospitalità, impianti tecnologici, utenze, lavori, prestazione energetica e 

verifica sismica); 

- consentire ai vari livelli di responsabilità la supervisione, l’inserimento, la modifica, il 

controllo e la validazione dei dati inseriti dagli organi a cui è affidata la responsabilità 

della conduzione dei singoli manufatti. La conoscenza di tali informazioni, raccolte in un 

unico database, costituisce un presupposto irrinunciabile per una visione coerente nella 

definizione delle policy di gestione delle infrastrutture. 

Il sistema è governato con una specifica direttiva (SMD-I-017) che prevede un Change 

Advisory Board (CAB) preposto ad analizzare le esigenze legate all’utilizzo del sistema (es. 

rispondenza a modifiche legislative). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,16 M€. 

(4) LdB 2018 – Art. 1 co. 1072 – Potenziamento del Network Access Control dell’Esercito 

Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare  

Allo scopo di incrementare il livello di sicurezza e controllo in essere sulle reti delle F.A., 

nonché di rispondere ad un preciso requisito di AgID, si è reso necessario implementare un 

sistema di controllo degli accessi sugli apparati di networking delle reti Intranet delle Forze 

Armate. Il Network Access Control (NAC) è una tecnologia di controllo della sicurezza che 



si basa su criteri di gestione selettiva degli accessi alla rete, in funzione della compliance dei 

dispositivi ai livelli di sicurezza richiesti e di prestabilite abilitazioni all’accesso. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2 M€. 

(5) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 – Piano di evoluzione strategica del Sistema Informativo 

Sanitario dell’Amministrazione Difesa (SISAD) - Reingegnerizzazione del Sistema 

IMAS del SISAM ed integrazione nel SISAD 

Il Sistema Informativo Sanitario dell’amministrazione Difesa (SISAD) era nato con lo scopo 

di consentire al Vertice della Sanità Militare di assolvere i propri compiti istituzionali volti a 

effettuare ricerche e statistiche sui dati sanitari del personale dipendente raccolti in una Banca 

Dati Centrale. Sono subentrate nuove esigenze che hanno reso necessaria una revisione 

dell’architettura del SISAD. In tal senso, nel corso dell’E.F. 2017 è stato avviato un progetto 

di adeguamento tecnologico e di evoluzione digitale del SISAD, con l’obiettivo di disporre 

di una banca dati idonea a raccogliere tutti gli eventi del percorso sanitario del dipendente nel 

periodo del suo servizio (dall’incorporamento alla quiescenza) al fine di costituire un 

Fascicolo Sanitario che lo potrà accompagnare quando, da cittadino in quiescenza, avrà 

bisogno della propria storia sanitaria nell’ambito del proprio rapporto con il SSN. 

Nell’ottica di continuare l’evoluzione progressiva dei moduli dei SISAD, l’obiettivo del 

presente programma è quello di descrivere il processo di reingegnerizzazione del modulo 

IMAS che sarà centralizzato presso il Comando per le Operazioni in Rete ed integrato nel 

Sistema Informativo Sanitario dell’Amministrazione Difesa. 

Il nuovo modulo IMAS dovrà essere reingegnerizzato tenendo in considerazione i requisiti 

di tipo generale, amministrativo e sanitario e quelli utili per l’integrazione con il nuovo 

Portale Operativo SISAD. Il modulo dovrà garantire le funzionalità presenti nel sistema 

attualmente in uso nell’ambito dei SISAM, salvo l’individuazione di modifiche/dismissioni 

o nuove funzionalità, garantendo tra l’altro la comunicazione con alcuni sistemi esterni 

utilizzati nei diversi reparti. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,50 M€. 

(6) Sistema Informativo per il Governo del Personale Difesa (Go.Pers. 2) 

La gestione funzionale ed amministrativa in materia di presenze/assenze del personale 

militare e civile della Difesa (p.e. permessi, licenze, autorizzazioni preventive alle prestazioni 

di lavoro straordinario), avviene tramite specifici software che elaborano i dati acquisiti dai 

sistemi di rilevazione oggettiva delle presenze, in aderenza a quanto previsto dalle norme in 

vigore. La rapida evoluzione del quadro normativo di settore, impone una costante attività di 

manutenzione evolutiva su tali software, allo scopo di garantirne un continuo adeguamento 

al complesso normativo di riferimento. 

In tale quadro di situazione, a partire dal secondo semestre del 2016, questo SMD VI Reparto 

ha intrapreso un progetto di reingegnerizzazione del sistema Go.Pers., nell’ambito di un più 

ampio programma finalizzato all’implementazione del SIPAD.  



Il sistema Go.Pers. v.2 (anche GP2), realizzato e collaudato nel 2018, presenta funzionalità e 

caratteristiche tali da renderlo un tool potenzialmente impiegabile, in maniera trasversale, per 

tutta l’Amministrazione Difesa. 

Per sostenere tale progetto, in ottica di proseguire con l’adeguamento normativo/evolutivo 

del sistema non vanificando gli sforzi sinora sostenuti in termini di risorse economiche ad 

oggi impiegate, è necessario garantire senza soluzione di continuità l’erogazione di specifici 

servizi di sviluppo, manutenzione, conduzione operativa e supporto sistemistico. In tale 

contesto si inserisce il presente programma con l’obiettivo di: 

- acquisire i servizi di sviluppo necessari a garantire le attività evolutive del software; 

- supportare la Difesa nella fase di conduzione operativa attraverso servizi di manutenzione 

e assistenza sistemistica. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,32 M€. 

(7) Acquisizione del servizio di "License&Software Assurance" della Società Red Hat per 

il Private Cloud dell'Area di Vertice Interforze 

Nell’ambito del programma di trasformazione net-centrica dello strumento C4I (c.d. Defence 

Information Infrastructure – DII), la Difesa intende proseguire nel processo di adeguamento 

tecnologico e di potenziamento della componente del Private Cloud basata su tecnologia Red 

Hat. Le attività svolte nel 2022 hanno consentito di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- l’incremento a 150 delle sottoscrizioni di tipo Red Hat Enterprise Linux RHEL for Virtual 

Datacenters VD con Smart Management Standard che permette di gestire e aggiornare 

facilmente i sistemi RHEL con moduli di rete e provisioning che funzionano con RH 

Satellite; 

- l’incremento a 10 sottoscrizioni Red Hat Enterprise Linux Server, Standard atte a 

soddisfare l’esigenza dell’infrastruttura sulla quale risiede l’applicativo per il 

monitoraggio dei servizi ICT e il ticketing; 

- la sostituzione della licenza Red Hat JBOSS con il nuovo Red Hat Application Runtimes, 

Standard; 

- il supporto di tipo standard e non premium poiché, sulla base dell’esperienza pregressa, 

non sussistono livelli di criticità tali da giustificare la richiesta di interventi di tipo h 24 

per 7 giorni alla settimana. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,85 M€. 

(8) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 – Sistema Informativo per il Personale dell’Amministrazione 

Difesa (SIPAD) 

Il percorso di digitalizzazione dei procedimenti giuridico-amministrativi, intrapreso da 

questo SMD VI Reparto in aderenza alla vigente normativa in materia, si è concretizzato con 

l’avvio in esercizio dei seguenti moduli peculiari del sistema in titolo: Reclutamento; 

Avanzamento; Aspettative; Decretazione Stipendiale; Cessazioni; Onorificenze; Disciplina. 

  



In tale quadro di situazione, il programma in argomento ha lo scopo di garantire:  

- la manutenzione adeguativa dei moduli sviluppati, con l’obiettivo di assicurarne la 

costante aderenza all’evoluzione tecnologica ed al mutamento dei vincoli organizzativi, 

normativi e/o d’ambiente; 

- lo sviluppo di un nuovo modulo (da integrare nell’applicazione “Reclutamento”), che sarà 

deputato alla generazione del numero di Matricola Unica Interforze, in linea con le 

risultanze dei lavori condotti in materia dalla D.G. PERSOMIL. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,36 M€. 

(9) Avvio delle attività relative allo studio per lo sviluppo di un sistema centralizzato per la 

gestione digitale dei documenti caratteristici del personale militare e per un nuovo 

documentale unico della Difesa 

Attualmente, nel Comparto Difesa sono in esercizio tre diversi sistemi di gestione 

documentale preposti alla produzione di documenti nativi digitali nel rispetto del disposto di 

legge vigente. Tale progetto permetterà alla Difesa di operare attraverso un unico sistema 

documentale, in linea con il dettato normativo e con la frontiera tecnologica, per consentire 

la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Ogni procedura è stata 

realizzata in aderenza ai processi peculiari interni, alle necessità delle diverse Aree 

Organizzative Omogenee (AOO) di relazionarsi, nonché di ricezione e invio di documenti 

da/per Enti esterni. 

Inoltre, nel rispetto del vigente quadro normativo in materia di informatizzazione della 

Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale), 

l’Amministrazione della Difesa ha, da tempo, avviato il processo di digitalizzazione dei 

procedimenti e degli atti amministrativi di gestione del personale. Dal quadro normativo 

richiamato e, in particolare, da quanto stabilito dalle disposizioni di settore contenute nel 

C.O.M. (articolo 2025, comma 4-bis), deriva, tra altri, l’ulteriore obbligo per 

l’Amministrazione Difesa di approntare appositi strumenti per la compilazione “nativa 

digitale” dei documenti di valutazione del personale militare. Obiettivo del progetto, che si 

colloca in un’ottica di continuità rispetto a quanto previsto dal Contratto Esecutivo in essere 

n. 438 del 19/12/2019, è quello di dotare la Difesa di una piattaforma software per la gestione 

della documentazione caratteristica del personale militare che sia in linea con la 

trasformazione digitale che le amministrazioni stanno attuando. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,40 M€. 

(10) Razionalizzazione e ammodernamento delle reti e dei sistemi C4I della Difesa. 

Acquisizione centralizzata di licenze VMWare e relativi servizi di assistenza sistemistica 

e on-site per il comparto Difesa. Accordo Quadro (AQ) VMWare 2021 – 2024 

Il presente progetto è inerente al completamento tecnologico delle capacità di 

virtualizzazione adottate dal Ministero della Difesa e dagli Enti che ad esso afferiscono, 

dando seguito al percorso evolutivo e tecnologico avviato dal Dicastero facendo seguito alle 

linee programmatiche definite nel luglio 2018 e riprese all’interno del documento 

programmatico pluriennale del 2019. 



Nel contesto specifico, si intende continuare in modo coerente e integrato il percorso di 

virtualizzazione dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della Difesa, attraverso l’acquisizione 

centralizzata di licenze e servizi VMware (rinnovi e completamenti), a favore dell’intero 

Comparto Difesa, per soddisfare le esigenze che il VI Reparto di SMD ha quantificato 

nell’ambito di un tavolo tecnico, avviato con i rappresentanti dell’Area Interforze e delle FA, 

teso a supportare sia l’ambiente non classificato sia l’ambiente classificato nelle varie 

qualifiche (UE, NATO, nazionale). 

L’adozione delle soluzioni VMware, in questi anni, ha permesso al Dicastero di dare seguito 

agli intenti delle linee programmatiche precedentemente menzionate, con particolare 

riferimento verso due tematiche di primaria importanza e rilevanza: “Multipurpose-By-

Design” per lo sviluppo di capacità militari a molteplice scopo e “Whole-of-gov-approach” 

rappresenta la visione unitaria, collegiale e sistemica del Dicastero. 

Tali soluzioni hanno riscontrato il pieno soddisfacimento da parte degli “end-user”, intesi 

come Enti e Comandi, che ne hanno usufruito durante il corso degli anni precedenti. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3,5 M€. 

(11) Trasformazione digitale della Difesa: evoluzione dei sistemi informativi del personale 

Nell’ambito della digitalizzazione dei processi tecnici amministrativi della Difesa risulta 

fondante proseguire tale attività nel comparto del personale civile e militare. Tale processo 

consente di allinearsi alle vigenti norme di settore. In particolare: 

- Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005); 

- L. 124/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- G.D.P.R. General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati, adottato il 27 aprile 2016 ed applicato dal 25 maggio 2018, sino al più 

recente D.L. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. 

Con il presente progetto, si intende definire il perimetro di riferimento di tutti i processi che 

riguardano la sfera dei procedimenti amministrativi del Personale e che hanno tra loro una 

stretta correlazione in termini di interoperabilità e di condivisione dei dati per le quali è 

necessario garantire una visione unitaria nello sviluppo architetturale attraverso l’esecuzione 

contrattuale. L’approccio unitario consentirà inoltre di garantire ai progetti continuità 

operativa ed evolutiva. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3 M€. 

(12) Ammodernamento parco informatico 

Nell’ottica di mantenere l’efficienza del parco informatico in dotazione all’Area Tecnico 

Operativa di Vertice Interforze, di cui il VI Reparto dello SMD è responsabile in qualità di 

Organo Programmatore, risulta indispensabile prevedere sia il ricambio degli assetti 

hardware in dotazione agli EDRC sia mantenere a livello le scorte di magazzino per esigenze 

estemporanee non preventivamente pianificate, in termini di postazioni di lavoro, desktop, 

monitor, notebook e stampanti. Al COR è accentrata la situazione del materiale hardware in 

carico agli EDRC, ed è stata presa a riferimento per pianificare 



l’ammodernamento/rinnovamento anche nel corso dell’E.F. 2022. Tale situazione ha 

consentito di indirizzare le esigenze di ammodernamento verso quei materiali hardware per i 

quali risulta necessaria la sostituzione per obsolescenza tecnologica ovvero vetustà. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra riportato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-33, sono stati spesi circa 12,9 M€ in ambito Nazionale. 

  



SEZIONE 37 

SMD VI - CAP. 7120-38 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) LdB 2019 – Art.1 co. 95 – New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF) 

Il programma New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF) prevede 

l’aggiornamento dello standard IFF Modo 5 e l’adeguamento del Modo S, rispettivamente in 

linea con lo STANAG 4193 Ed.3 e documento ICAO Annesso 10. Il Programma si 

concretizza attraverso l’aggiornamento dei dispositivi transponder ed interrogatori e la loro 

integrazione sulle piattaforme terrestri, navali ed aeree del comparto Difesa. Tale 

ammodernamento: 

- garantisce l’interoperabilità con le Forze dell’Alleanza e/o di coalizione nell’ambito di 

attività militari che prevedono l’uso di piattaforme ed assetti dotati di sistemi IFF; 

- assicura l’identificazione degli assetti militari nello spazio aereo sotto la responsabilità 

dell’Air Traffic Control (ATC). 

Il programma è finanziato con stanziamenti pluriennali su diversi fattori legislativi ed attuato 

attraverso alcuni contratti con industria leader nazionale, industrie estere ed Agenzie NATO. 

In particolare per l’EF 2022 sul cap. 7120-38 sono stati finanziati: 

- aggiornamento e integrazione piattaforme terrestre, navali ed acquisizione apparati 

avionici destinati a piattaforme aeree tramite Contratto 440/2019 affidato a Leonardo 

S.p.A. (totale contratto 74,743 M€); 

- aggiornamento e integrazione piattaforme aeree tramite Contratto 485/2020 affidato a 

Leonardo S.p.A. (totale contratto 82,669 M€).  

Per quanto concerne il cap. 7120-38, il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere di 

12,6 M€ per il contratto 485, e un onere di 10 M€ per il contratto 440, per complessivi 22,6 

M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra riportato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-38, sono stati spesi circa 22,7 M€. 

  



SEZIONE 38 

SMD VI - CAP. 7120-39 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-39 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) Acquisizione del supporto specialistico per le attività di sviluppo e manutenzione 

evolutiva del Sistema Informativo per la Gestione del Patrimonio Demaniale della 

Difesa (Ge.Pa.D.D.)”. 

La reingegnerizzazione del Ge.Pa.D.D. nella versione attuale (versione 3) è stata completata 

nel mese di luglio 2020 e, a partire dal 01 ottobre dello stesso anno, è entrato in esercizio 

quale unico sistema della Difesa per la gestione dei dati del patrimonio demaniale. 

Inizialmente è stata prevista una fase di sperimentazione della durata di tre mesi per 

consentire agli utilizzatori di testare le funzionalità replicate dalla precedente versione e 

verificare la congruità dei dati dopo il porting nel nuovo data base. Il sistema è divenuto 

completamente operativo a partire dall’11 gennaio 2021. Nell’utilizzarlo in maniera 

continuativa, gli utenti hanno riscontrato diverse problematiche tecniche e di visibilità dei 

dati, oltre alla necessità di implementare nuove funzionalità, la cui risoluzione è stata gestita 

con il contratto di assistenza nel corso del 2022. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 0,75 M€ 

(2) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Migrazione evolutiva dei servizi voce e video alla Tecnologia 

Voice over-IP (VoIP) e potenziamento della piattaforma di collaborazione della Difesa 

– 1^, 2^ e 3^ spirale 

Nell’ambito delle attività di ammodernamento dei sistemi ICT della Difesa, è emersa 

l’esigenza di continuare nell’impresa di estensione e potenziamento dei servizi “Voice over-

IP” (VoIP) e di collaborazione per gli utenti della Difesa attestati, in particolare, sulla Rete 

Metropolitana (MAN) di Roma della Difesa. Quanto sopra, al fine di aderire alla nuova 

frontiera tecnologica della rete e dei servizi interforze, come da programma Defence 

Information Infrastructure (DII), aggiornare il software server dell’attuale piattaforma VoIP 

della Difesa, nonché dismettere progressivamente le vecchie centrali telefoniche in 

tecnologia legacy ed il relativo pool di apparati d’utenza, ormai obsoleti (1^ spirale). In 

parallelo, con imprese complementari alla prima e definite come “2^ e 3^ spirale”, è stata 

realizzata: 



- la migrazione della numerazione principale della Difesa alla nuova tecnologia “SIP 

Trunk” e riconfigurazione del traffico intercentrale tra centrali legacy e Call Manager full-

IP; 

- il completamento dell’Infrastruttura tecnologica VoIP/collaboration dell’A.D., con 

fornitura ed installazione di terminali hardware (telefoni VoIP, assetti di 

videocomunicazione e apparati d’utenza), attivazione delle linee di sopravvivenza della 

telefonia su ciascun sito interessato dalla migrazione, ed altri minori ammodernamenti del 

sistema integrato della Difesa. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3 M€. 

(3) Informatizzazione del processo di selezione del personale militare – Consolidamento 

dell’architettura a valenza interforze 

Nel rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di informatizzazione della 

Pubblica Amministrazione, la Difesa ha, da tempo, avviato il processo di digitalizzazione dei 

procedimenti e degli atti amministrativi al fine di renderli più sicuri, efficienti e improntati 

ad una maggiore trasparenza. In tale ottica, nel 2019 ha finanziato un progetto di 

informatizzazione del processo di selezione del personale militare, a guida E.I., 

intravedendone la potenzialità a livello interforze. Il succitato progetto è stato finalizzato con 

successo e, nel corso di visite istituzionali da parte di altre Forze Armate presso i centri di 

selezione dell’Esercito, è emerso un notevole interesse a condividere tale soluzione. Da tale 

incontri, in cui è stata confermata la valenza e l’interesse interforze del progetto, è emersa la 

necessità di costituire un Board tecnico-funzionale, a guida SMD VI, che sovrintendesse agli 

sviluppi della capacità e alla transizione alle altre F.A., garantendo un controllo di 

configurazione accentrato del software che impedisca il fenomeno del c.d. forking. In tale 

occasione la Marina Militare ha presentato una esigenza per l’implementazione della capacità 

presso i propri centri di formazione, successivamente formalizzato in osservanza di quanto 

stabilito nel corso dell’incontro. Il progetto, analogo a quello dell’E.I., della Marina Militare 

prevede l’acquisizione degli apparati finalizzati a garantire capacità di calcolo e storage, 

l’allestimento delle sale concorsuali di Ancona e di Taranto/Livorno nonché l’adeguamento 

della connettività della sede di Ancona. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2,4 M€. 

(4) Acquisizione Servizi professionali di analisi delle minacce Cyber 

Nell’ambito della gestione delle attività di Cyber Defence, il Computer Emergency Response 

Team (CERT) della Difesa, operante nell’ambito del Comando per le Operazioni in Rete 

(COR) usufruisce di un servizio esternalizzato di ricerca e analisi delle minacce Cyber di 

potenziale interesse/impatto per l’A.D. denominato Threat Intelligence Service (TIS). 

Tale servizio ha la finalità di supportare le funzioni del CERT relative alla prevenzione e 

contrasto della minacce cyber di imminente concretizzazione e all’analisi approfondita degli 

eventi di sicurezza informatica che possono verificarsi nell’ambito Interforze e delle F.A.. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1,8 M€ 

  



(5) Firewall Checkpoint Datacenter e PKI 

Il Comando per le Operazioni in Rete ha manifestato l’esigenza di acquisire servizi di 

assistenza sistemistica e supporto tecnico per le componenti hardware e software dei firewall 

in oggetto. L’esigenza è finalizzata a rinnovare per il 2022 il supporto per le componenti 

HW/SW dei firewall CheckPoint posti a protezione dei datacenter (sito primario presso 

CORDIFESA, sito BC presso Centocelle e sito DR presso Padova) e dell’infrastruttura PKI. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,52 M€. 

(6) Acquisizione centralizzata di licenze ORACLE, di componenti di infrastruttura e 

piattaforma in ambiente Cloud at Customer e relativi servizi di installazione, di 

assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa 

Nell’ambito del processo di standardizzazione e interoperabilità dei Sistemi Informativi (SI) 

dell’A.D., il VI Reparto di SMD ha intrapreso da tempo diverse iniziative volte ad acquisire 

in modo centralizzato soluzioni e tecnologie di riferimento per tutto il comparto Difesa. Tali 

attività sono inquadrate nella visione strategica della Defence Information Infrastructure 

(DII), che definisce le architetture e le soluzioni tecnologiche ICT di riferimento per la Difesa. 

Coerentemente con tali indirizzi, nel corso degli anni sono stati stipulati diversi accordi 

pluriennali per l’acquisizione centralizzata di licenze e servizi Oracle 

Al fine di garantire la Business Continuity ai servizi erogati dal CED del Comando C4 Difesa 

è necessario prevedere la “duplicazione” dell’infostruttura ivi attualmente presente presso il 

costituendo CED di Centocelle. Nella nuova infostruttura saranno installate le repliche degli 

applicativi che erogano gli attuali servizi e i nuovi servizio (SILAD, SIFAD reingegnerizzato 

ecc.). Tale programma richiede che la nuova infostruttura di Centocelle sia “licenziata” per i 

prodotti Oracle già in uso presso il CED del Comando C4 Difesa. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 3 M€ 

(7) Nuovo LINK 11 (NILE) - MOU AMEND 5 - IN SERVICE SUPPORT 

Il programma NILE (NATO Improved Link Eleven) è finalizzato alla progettazione e 

sviluppo di un data link Tattico multi banda, denominato Link 22, che costituirà l’evoluzione 

degli attuali sistemi link 11 e link 16 attualmente in servizio. Tale programma si trova nella 

fase di In Service Support (ISS), anche se proseguono, contestualmente, attività di 

sviluppo/produzione di nuovi apparanti cifranti e di studio di nuove forme d’onda da 

impiegarsi per lo scambio dati. Le nazioni partecipanti operano nell’ambito di un MoU 

(Memorandum of Understanding) siglato nel 2002 cui sono seguiti diversi emendamenti. 

L’Italia ha da sempre inviato stabilmente proprio personale presso l’Ufficio di Programma 

NILE di San Diego (USA). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di circa 0,28 M€ 

  



(8) Programma ESSOR-PESCO. Avvio attività ESSOR New Capabilities (c.d. Basket 2) e 

Multifunctional Information Distribution System 

Il programma “ESSOR PESCO” mira a sviluppare, in ambito europeo multi-laterale, forme 

d’onda di coalizione per applicazioni Software Defined Radio e la progettazione preliminare 

di un nuovo terminale Link-16 europeo. Il programma è co-finanziato dall’UE tramite EDIDP 

per ca. 37 M€, su un totale stimato pari a ca. 82,4 M€, ed è gestito dall’agenzia OCCAR con 

il coinvolgimento della società LEONARDO all’interno dei consorzi industriali europei 

A4ESSOR e EUROMIDS. Il programma si inquadra in un ambito di cooperazione 

internazionale già consolidato e prevede un impegno contrattuale atteso di circa 4 anni. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2,2 M€. 

(9) Acquisizione sistemi radio satellitari TACSAT multibanda, con capacità Integrated 

Waveform (IW) - TERRARM 

Il programma Gap Filler IW prevede l’acquisizione di terminali radio Software Defined, 

identificati nei dispositivi di tipo Hand-Held e Manpack equipaggiati con forme d’onda che 

permettono comunicazioni satellitari in banda UHF a standard US e a complemento di 

analoghe forniture già acquisite ed impiegate nei Teatri Operativi. Il programma ha un 

orizzonte temporale stimato in 1 anno, tuttavia le tempistiche sono legate alle procedure 

connesse con gli FMS Case per l’importazione di materiale statunitense.  

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1,1 M€. 

(10) Ammodernamento del sistema multifonico dell’A.M. associato alle funzioni di 

“assistenza al volo” dell’Aeroporto di Pratica di Mare 

Per assicurare la fornitura dei Servizi del Traffico Aereo sui propri aeroporti e nelle aree di 

competenza, l’Aeronautica Militare necessita di sistemi di commutazione voce per la 

gestione delle comunicazioni Terra/Bordo/Terra con i velivoli (Sistemi T/B/T) e con gli Enti 

a terra dell’Air Traffic Control (Sistemi T/T). La disponibilità e l’efficienza di tali sistemi di 

gestione voce sono condizioni imprescindibili per l’assolvimento dei compiti assegnati alla 

F.A. nel settore del Traffico Aereo. Presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, la gestione delle 

comunicazioni radio e telefoniche attualmente è assolta da sistemi tecnologicamente risalenti 

agli anni ’80 (Multifoni M400/2). In tale contesto, assume particolare rilevanza 

l’ammodernamento tecnologico del sistema integrato per le comunicazioni T/B/T e T/T 

(Multifono), affinché sia possibile continuare ad assicurare la gestione dell’attività di volo 

operativa ed addestrativa sia in tempo di pace che in tempo di crisi. In particolare, l’esigenza 

da soddisfare è quella di realizzare l’ammodernamento dei Sistemi Multifono associati alle 

fornitura dei Servizi Traffico Aereo installati e operanti sul sedime dell’Aeroporto di Pratica 

di Mare con una soluzione finale (costituita da fasi intermedie modulari) di tipo “chiavi in 

mano” e pertanto inclusive degli eventuali interventi infrastrutturali e sistemistici ad esse 

funzionali e, allo stesso tempo, migliorare l’ergonomia delle posizioni operative attraverso 

l’impiego di un nuovo sistema multifunzionale che integra su un’unica piattaforma i diversi 

ulteriori dispositivi di ausilio al controllore di volo. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,35 M€.  



(11) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Adeguamento e aggiornamento delle capacità operative a 

standard NATO/Multinazionale - adeguamento dei sistemi M-DLP a seguito 

dell’aggiornamento dei terminali MIDS-LVT 

Lo scopo del programma è quello di aggiornare i sottosistemi M-DLP (Multi-Data Link 

Processor) al fine di mantenere l’interoperabilità tra le piattaforme a seguito del paritetico 

ammodernamento dei terminali MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution 

System - Low Volume Terminal), impiegati per assicurare lo scambio delle informazioni 

tattiche nella rete Link-16. L’aggiornamento prevedrà la sostituzione dei vecchi terminali 

installati, attualmente presenti in quattro diverse versioni, con un unico terminale 

standardizzato per tutte le F.A. e adattabile a specifiche esigenze operative. Attualmente sono 

in fase di esecuzione le attività finalizzate alla produzione industriale del sistema e alla 

successiva implementazione presso i siti/unità delle F.A., nonché la redazione della prevista 

documentazione di sicurezza tesa all’ottenimento della certificazione da parte delle autorità 

competenti. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 9,6 M€. 

(12) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Acquisizione di una coppia di fibre ottiche SPARKLE cavo 

sottomarino BLUEMED sulla direttrice Genova-Olbia-Palermo 

In esito alle sempre più frequenti avarie delle linee ottiche sottomarine della Rete Integrata 

della Difesa, che collegano la Sardegna alla penisola italiana (ed alla Sicilia), linee in 

esercizio da 15/20 anni e quindi vicine al limite di obsolescenza, si è reso necessario 

individuare una via di comunicazione alternativa. Con il contratto n. 546 di Rep. del 

30.03.2021 di TELEDIFE si sta acquisendo una coppia in fibra ottica del nuovo cavo 

denominato “BlueMed”, che la società Telecom Sparkle sta posando tra la Sicilia e la Liguria, 

tramite approdo intermedio in Sardegna. Questa connettività, il cui rilascio è previsto per il 

2024, permetterà una capacità di comunicazione allo stato dell’arte, con performance molto 

superiori e maggiore resilienza ai guasti dell’attuale connettività sottomarina, risultando 

anche una valida via di ridondanza Nord - Sud per l’intera infrastruttura RIFON peninsulare. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,11 M€. 

(13) DII RIFON – Adeguamento e potenziamento backbone – Realizzazione 

dell’infrastruttura DWDM-ROADM del nord Italia. 

Nel contesto della Cabina di Regia per l’evoluzione delle reti della Difesa, è stato individuato, 

tra i vari obiettivi prioritari, il potenziamento dell’infrastruttura ottica del backbone 

geografico, allo scopo di introdurre servizi di connettività DWDM maggiormente 

performanti e sicuri (canali a 100 Gbps, funzionalità ROADM ed OTDR, crittografia a livello 

ottico), nonché di prevenire l’obsolescenza degli apparati attualmente in uso giunti alla fine 

della loro vita operativa, a distanza di quasi 20 anni dalle prime installazioni. Con questa 

impresa, si avvia il processo di evoluzione sopra descritto, limitatamente alle dorsali ottiche 

del centro-nord Italia. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 1,5 M€. 

  



(14) Ammodernamento equipaggiamento per nuclei Cyber Security proiettabili. 

Il programma ha la finalità di acquisire dotazioni di materiali necessarie per le Cellule 

Operative Cyber, funzionali alla missione del COR di supportare i Comandi di Forza in T.O. 

per quanto attiene alla prevenzione delle minacce cyber, alla risoluzione di incidenti di 

sicurezza informatica e alle operazioni nel dominio cyber. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,63 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra riportato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-39, sono stati spesi circa 31,9 M€. 

 

 

  



SEZIONE 39 

SMD VI - CAP. 7120-42 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) LdB 2020 – Art.1 co. 14 – New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF)  

Il programma New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF) prevede 

l’aggiornamento dello standard IFF Modo 5 e l’adeguamento del Modo S, rispettivamente in 

linea con lo STANAG 4193 Ed.3 e documento ICAO Annesso 10. Il Programma si 

concretizza attraverso l’aggiornamento dei dispositivi transponder ed interrogatori e la loro 

integrazione sulle piattaforme terrestri, navali ed aeree del comparto Difesa. Tale 

ammodernamento: 

- garantisce l’interoperabilità con le Forze dell’Alleanza e/o di coalizione nell’ambito di 

attività militari che prevedono l’uso di piattaforme ed assetti dotati di sistemi IFF; 

- assicura l’identificazione degli assetti militari nello spazio aereo sotto la responsabilità 

dell’Air Traffic Control (ATC). 

Il programma è finanziato con stanziamenti pluriennali su diversi fattori legislativi ed attuato 

attraverso alcuni contratti con industria leader nazionale, industrie estere ed Agenzie NATO. 

In particolare per l’EF 2022 sul cap. 7120-42 sono stati finanziati: 

- aggiornamento e integrazione piattaforme terrestre, navali ed acquisizione apparati 

avionici destinati a piattaforme aeree tramite Contratto 440/2019 affidato a Leonardo 

S.p.A. (totale contratto 74,743 M€); 

- aggiornamento e integrazione piattaforme aeree tramite Contratto 485/2020 affidato a 

Leonardo S.p.A. (totale contratto 82,669 M€); 

- aggiornamento e integrazione velivoli P72 tramite Contratto 669/2022 affidato a Leonardo 

S.p.A. (totale contratto 14,609 M€). 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 19,5 M€. 

(2) Programma di Adeguamento agli Standard NATO per il programma MULTI DATA 

LINK 

Scopo del programma è quello di aggiornare parte delle piattaforme operative dell’A.M. al 

fine di renderle pienamente integrate con il terminale deputato allo scambio di informazioni 



tattiche in Link-16, denominato MIDS-LVT2, anch’esso sottoposto a paritetiche attività di 

ammodernamento. Tale aggiornamento è parte di un più ampio programma di adeguamento 

dei sistemi Data Link della Difesa, in linea con i nuovi contesti operativi e in aderenza alle 

nuove linee di sviluppo per i sistemi Tactical Data Link definite dalla NATO, per il tramite 

dei relativi STANAG e Allied Pubblication. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 9,2 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra riportati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7120-42, sono stati spesi circa 28,7 M€ in ambito nazionale. 

  

                                                           
2 Multifunctional Information Distribution System – Low Volume Terminal. 



SEZIONE 40 

SMD VI - CAP. 7122-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto 

relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di 

Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze 

all’evoluzione tecnologica. 

(1) SISTEMI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA 

DIFESA – SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMISTICI PER 

L’INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA 

La Difesa si è dotata, progressivamente, di una rete integrata per le comunicazioni, allo scopo 

di disporre di un’infrastruttura trasmissiva di tipo proprietario, denominata Rete Integrata 

della Difesa (RID), che permettesse la fornitura ai vari Organismi della Difesa dei servizi 

telematici necessari allo svolgimento delle attività Istituzionali, siano esse di carattere 

operativo, siano esse di carattere gestionale, logistico ed amministrativo. La RID rappresenta 

lo strumento per permettere l’esercizio del Comando e Controllo. 

La RID è una rete complessa, composta da: 

- reti infrastrutturali terrestri di tipo proprietario quali la Rete Numerica Interforze (RNI), 

infrastruttura in ponti radio e Rete Interforze Fibra Ottica Nazionale (RIFON), 

infrastruttura in fibra ottica e la MAN di Roma in fibra ottica; 

- assetti satellitari di comunicazione militari (costellazione satelliti SICRAL, Athena Fidus); 

- connettività commerciale; a tutt’oggi, permane una residua, ma sostanziale, esigenza di 

noleggio di circuiti da Società nazionali ed internazionali fornitrici di servizi di pubblica 

connettività. 

Tale complessa infrastruttura ha bisogno di continui interventi tecnici per mantenersi in 

esercizio e, soprattutto, aumentare le proprie performance secondo la sempre più pressante 

richiesta di connettività evoluta a favore dei moderni servizi IT. Pertanto è stato avviato il 

programma di manutenzione in titolo, dedicato in particolare alla componente geografica in 

fibra ottica, che, contestualmente alla risoluzione dei fault della rete, ne evolve la capacità e 

rende possibile il superamento delle obsolescenze con modalità maggiormente costo/efficaci. 

Ad esso si affianca la fornitura di figure professionali di alta competenza per lo sviluppo di 

progettualità evolutive dedicate all’intera infrastruttura ICT integrata della Difesa. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2,6 M€. 

  



(2) MIDS-LVT PMOU (MULTIFUCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM 

– LOW VOLUME TERMINAL PROGRAMME MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING) 

Programma multinazionale regolato da un Programme Memorandum of Understanding (P 

MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di 

incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo. Il citato Memorandum, 

attualmente valido fino al 2021, sarà presto prolungato fino al 2026. 

Esso è finalizzato allo sviluppo, produzione ed aggiornamento di un terminale, come definito 

dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) 

(Link 16).Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di 

essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di 

resistenza all’inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l’impiego sicuro della 

capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 3 M€, di cui circa 2,4 M€ 

per spese estere. 

(3) MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION 

SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU) - Acquisizione 

materiali per irrobustimento della linea di produzione/retrofit (robustness) dei 

terminali MIDS–LVT 

Nell’ambito del programma di ammodernamento dei terminali MIDS-LVT, è stato necessario 

procedere all’irrobustimento della linea di produzione/retrofit (attività definita di robustness) 

dei terminali succitati, dotando le F.A. di un’adeguata scorta di materiali. Tale acquisizione 

è risultata indispensabile per far fronte alla prossima fine produzione di alcuni componenti 

elettronici presenti all’interno dei terminali, la cui carenza invaliderebbe il processo di 

ammodernamento in itinere ed il mantenimento in efficienza degli stessi. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 2,9 M€ 

(4) Programma “Autonomous System” (AS) della Difesa – Consolidamento 

dell’architettura 

Con il programma “Autonomus System (AS)” l’AD è diventata “internet provider” delle 

proprie reti mediante la realizzazione di un accesso alla Rete Internet Pubblica diretto, sicuro, 

ridondato (2 nodi di accesso con opportuna separazione geografica) e ad alta capacità 

trasmissiva, in modo da potenziare l’accesso ad Internet dei Servizi Gestionali delle FF.AA. 

e garantire una migliore protezione cibernetica grazie alla razionalizzazione degli accessi 

verso la Internet Pubblica. Nel contesto di tali attività l’A.D. ha la necessità di acquisire 

l’Hardware ed il Software necessario per la realizzazione di un ulteriore punto di accesso 

(PoP-Point of Presence) alla Internet Pubblica, in modo da consolidare l’infrastruttura dei 

servizi di rete ed incrementare la sicurezza cibernetica, nonché ottimizzare la resilienza dei 

sistemi di trasporto erogati da AS. 

Il programma nel corso del 2022 ha avuto un onere complessivo di 0,84 M€. 

  



b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra riportato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa 9,8 M€, di cui circa 3 M€ all’estero. 
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SEZIONE 41 

IGESAN - CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN 

Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) FONDO PER LA CAPACITÀ OPERATIVA DELLA SANITÀ MILITARE 

Le spese sostenute hanno portato ad un impegno pari a 9,47 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 41 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente 9,47 M€ interamente in 

territorio nazionale. 

 

  



SEZIONE 42 

IGESAN - CAP. 7122-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN 

Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) RICERCA SANITARIA INTERFORZE 

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 1,1 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7122-04 complessivamente 1,1 M€ interamente in territorio 

nazionale. 

 

 

  



SEZIONE 43 

IGESAN - CAP. 7126-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN 

Reparto relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE  

Le spese sostenute hanno portato ad un impegno pari a 14,2 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente 14,2 M€ interamente in 

territorio nazionale. 
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SEZIONE 44 

UGPREVATA - CAP. 7120-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – 

UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) Ammodernamento/rinnovamento strumentazione CISAM 

Trattasi di programma volto all’ammodernamento/rinnovamento della attrezzature per la 

rilevazione radiologica in uso al Centro con oneri complessivi per 0,07 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 44 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente 0,03 M€ in ambito nazionale. 

 

 

  



SEZIONE 45 

UGPREVATA - CAP. 7120-12 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – 

UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) Stazione Radio Interforze (SRI) di Campo dei Fiori 

Il programma prevede la realizzazione delle opere di Messa in Sicurezza d’emergenza 

(MISE) a seguito di un sversamento accidentale di gasolio per oneri complessivi pari a 0,16 

M€. 

Nel 2022 sono stati impegnati per il programma complessivamente 0,10 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 45 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente 0,10 M€ in abito nazionale. 

 

 

 

  



SEZIONE 46 

UGPREVATA - CAP. 7120-25 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – 

UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) Opere per la realizzazione di misure di prevenzione presso il CETLI NBC 

Trattasi di adeguamento degli impianti tecnici di filtrazione dell’acqua piovana dalle 

piattaforme di stoccaggio dei monoliti di cemento, al fine di prevenire la potenziale 

contaminazione delle matrici ambientali.  

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 46 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente 0,04 M€ in ambito nazionale. 
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SEZIONE 47 

SMD UGS – CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – UGS 

relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali rispettivamente volti a garantire l’acquisizione, il mantenimento 

in condizioni operative ed evolutive dei sistemi satellitari. 

(1) Acquisizione capacità OT 

Programma Multinational Space-based Imaging System – Common Interoperability 

Layer (MUSIS – CIL) 

Impresa pluriennale, avviata nel 2019 e terminata nel 2022, in cooperazione con la Francia. 

Il sistema assicurerà a ciascun partner (ITA e FRA) la possibilità di comandare e controllare 

quota parte del sistema satellitare della controparte (il sistema francese CSO per l’ITA e il 

sistema italiano CSG per la FRA). 

Gli oneri complessivi associati al programma ammontano a circa 16 M€.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,6 M€. 

(2) MCO/MCE dei sistemi satellitari 

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari della Difesa 

fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite 

sensori SAR (Synthetic Aperture Radar) per applicazioni duali (civili 

istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un terzo dal Ministero della Difesa e per i 

restanti due terzi dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende 

dal Ministero dell'Università e della Ricerca), il sistema ottico nazionale OPTSAT-3000 e la 

costellazione SICRAL per le comunicazioni satellitari di proprietà esclusiva della Difesa. 

L’importo a carico della Difesa nell’anno 2022 per il mantenimento in condizioni 

operative/evolutive dei suddetti programmi è stato di circa 19,3 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 47 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 fondi per circa 22,9 M€, di cui 3,6 M€ all’estero. 

  



SEZIONE 48 

SMD UGS – CAP. 7120-27 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dello Stato 

Maggiore Difesa - UGS relativi al Cap. 7120-27 e realizzati nel corso del 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire l’acquisizione di nuove capacità a supporto 

delle operazioni spaziali. 

(1) Acquisizione capacità SSA/SST 

Trattasi di un programma pluriennale volto all’acquisizione di una capacità nazionale 

nell’ambito della protezione dell’accesso allo spazio ovvero nell’ambito della Space 

Situational Awareness (SSA)-Space Surveillance and Tracking (SST). Nel 2022 il profilo 

finanziario dell’impresa è stato rimodulato (0 M€ /2022, circa 0,44 M€/2023, 0,01 M€/EF 

2024) e pertanto non sono stati corrisposti oneri nel 2022. 

(2) Acquisizione capacità satellitare ottica EAGLET2 per OT3 e gestione dati AIS4 

Impresa pluriennale, avviata nel 2021 che prevede la sperimentazione in orbita bassa di nr. 2 

microsatelliti EAGLET - 2 con 1 sistema GIRL (Gigabps InfraRed Laser), lancio e relativo 

ground segment. 

Gli oneri complessivi associati al programma ammontano a 2,7 M€. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,1 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 48 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sul capitolo 7120-27 sono stati esitati fondi per circa 1,1 M€ in Italia. 

 

 

  

                                                           
3 Osservazione della Terra. 
4 Automatic Identification System. 
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SEZIONE 49 

SME – CAP. 7120-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire il potenziamento del munizionamento e della 

capacità marittima della componente operativa di F.A. 

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni dei 

reparti e delle relative scorte relative alla capacità marittima della componente operativa di F.A. 

(1) AMMODERNAMENTO MINORE DEL GENIO 

Ammodernamento ricostituzione parco natanti Reggimento Lagunari. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,52 M€. 

(2) AMMODERNAMENTO FORZE OPERATIVE SPECIALI 

Ammodernamento ricostituzione parco natanti delle Forze Operative Speciali. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 49 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente 1,62 M€ di cui 0,79 M€ in 

ambito estero. 

 
  



SEZIONE 50 

SME – CAP. 7120-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l’attuazione 

del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di 

protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, 

nello sviluppo tecnologico. 

(1) AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA DELLA DIFESA 

Programma pluriennale avviato nel 2021 e con termine nel 2022.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 5,1 M€. 

(2) AMMODERNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI AEROMOBILI A 

PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) MICRO E MINI 

Programma pluriennale avviato nel 2021 e con termine presumibilmente nel 2024. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 2,4 M€. 

(3) CH47 – ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO – ETM (16 VELIVOLI) 

Programma pluriennale, avviato nel 2009 e con termine presumibile nel 2023, per 

l’acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l’Esercito, destinati a sostituire l’attuale linea 

di volo articolata su CH47 C. 

Nel 2022 è stato sostenuto con onere pari a 4 M€. 

(4) SVILUPPO NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER 

Programma pluriennale, avviato nel 2022 e con termine presumibile nel 2026, per assicurare 

la continuità qualitativa e quantitativa della componente elicotteristica c.d. “multiruolo” per 

mezzo della progressiva sostituzione delle linee legacy. 

Nel 2022 è stato sostenuto con onere pari a 55 M€. 

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle 

relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente 

aeromobile di F.A.. 

 

  



(1) AMMODERNAMENTO AEROMOBILI E RISPETTIVE LINEE VOLO – 

RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI 

- Supporto logistico elicotteri linea legacy 

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2024 per le 

revisioni generali dei sistemi propulsivi delle linee legacy. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,02 M€. 

- Supporto logistico linea A129 

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2024. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,07 M€. 

- Supporto logistico linea NH90 

Programma pluriennale, avviato nel 2019, con termine nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 58,71 M€. 

- Supporto logistico linea CH47F 

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2024. 

Nel 2022 è stato sostenuto con onere pari a circa 18,16 M€. 

(2) CARBURANTI E LUBRIFICANTI  

Programma annuale per l’acquisizione di carburanti e lubrificanti per autotrazione e avio, 

inclusa la scorta strategica. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 11,58 M€. 

(3) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO  

Programma annuale per l’acquisizione di munizionamento di vario calibro per i velivoli 

dell’Aviazione dell’Esercito. 

Nel 2022 sono stati sostenuti oneri per 3,34 M€. 

(4) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – 

INTEGRAZIONE IVA) 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 16,98 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 50 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente 185,36 M€ di cui 68,50 M€ 

all’estero e 2,67 M€ nel Mezzogiorno. 
  



SEZIONE 51 

SME – CAP. 7120-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l’attuazione 

del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di 

protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, 

nello sviluppo tecnologico. 

(1) PROGRAMMA FSAF 

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato 

annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e 

produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in 

ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T è nato nel 1988 quando venne 

firmato il Memorandum of Understanding di cooperazione per lo sviluppo di un sistema 

superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la “Fase 1” che è terminata 

nel 2003. La “Fase 2”, iniziata nel 2003, è terminata nel 2006. Attualmente è in corso la terza 

fase la cui conclusione è prevista nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 41,26 M€. 

(2) PROGRAMMA G-MLRS 

Programma pluriennale avviato nel 2022 e con termine presumibile nel 2032 di 

Ammodernamento e Rinnovamento relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di 

precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l’approvvigionamento di razzi 

guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) e 

l’adeguamento tecnologico dei lanciatori. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 7,06 M€. 

(3) MNUR – COMPONENTE DIFESA ATTIVA 

Programma pluriennale, avviato nel 2016 e con termine nel 2022, volto all'ammodernamento 

e al potenziamento del livello di protezione delle “Forward Operating Base/Forward Support 

Base” (FOB/FSB) in Teatro d’Operazione. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,65 M€. 

(4) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI – SISTEMA INDIVIDUALE DI 

COMBATTIMENTO 

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2027, finalizzato a 

mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri 



attraverso l’impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al 

soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d’arma in 

grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 

In particolare, l’equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: 

Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente 

svolge all’interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,4 M€. 

(5) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTI DOMINIO. 

CAPACITÀ RADIO SEGMENTO MOBILE E DISMOUNTED – 2^ TRANCHE 

Programma pluriennale volto all’ammodernamento e al potenziamento delle capacità C5 di 

F.A., attraverso l’approvvigionamento di assetti CIS tattici peculiari, ad elevato contenuto 

tecnologico, in grado di assicurare la piena integrazione nell’architettura net-centrica dello 

Strumento Militare. Tali materiali/equipaggiamenti consentono di operare in modo flessibile 

e versatile al fine di assolvere le operazioni effect based, di homeland security e di power 

projection al di fuori del territorio nazionale, per la tutela degli interessi nazionali ed in 

contesti di coalizioni/alleanze. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,2 M€. 

(6) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO. 

RILEVAMENTO DEI PARAMETRI AMBIENTALI DEI DEPOSITI MUNIZIONI 

Programma pluriennale volto all’implementazione delle attività di monitoraggio giornaliero 

dei parametri ambientali (temperatura e umidità) dei Depositi Munizioni, discendente 

dall’aggiornamento della TER-601376-0002-34-01B000/interim. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,4 M€. 

(7) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO. POSTI 

COMANDO BRIGATA E REGGIMENTO 

Programma pluriennale volto all’implementazione di una capacità di C2 di livello 

divisionale, a favore della quale è stato previsto lo schieramento di Grandi Unità pluriarma, 

in grado di proiettare rapidamente pacchetti di forze “mission tailored” di entità variabile, 

interoperabili a livello interforze e multinazionale in contesti altamente digitalizzati. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,1 M€. 

(8) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO. SISTEMI 

EW PER LA SICUREZZA DEL POSTO COMANDO 

Programma pluriennale volto ad innalzare il livello di sicurezza dei Posti Comando 

velocizzando i processi decisionali con il raggiungimento della superiorità informativa, 

ottenuta con l’impiego di Sistemi EW. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,75 M€. 
  



b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi 

e delle relative scorte, all’adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle 

apparecchiature/sistemi in dotazione. 

(1) SISTEMI DI PROTEZIONE  

- Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e sistemi di rafforzamento delle 

basi 

Programma annuale teso a garantire la difesa passiva delle basi. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,8 M€. 

- Approvvigionamento apparati di bonifica, rilevazione, polvere 

decontaminante/detossificante e maschere NBC 

Programma pluriennale, avviato nel 2017, e terminato nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,18 M€. 

(2) AMMODERNAMENTO ARMI DI REPARTO  

Programma annuale teso all’ammodernamento degli obici a traino meccanico. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,04 M€. 

(3) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. 

Programma pluriennale avviato nel 2021 e con termine presumibile nel 2023 per il 

completamento delle dotazioni di armamento e optoelettronici per le unità del comparto delle 

operazioni speciali (O.S.) dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,37 M€. 

(4) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI 

Programma annuale teso al completamento delle dotazioni di mezzi commerciali per le unità 

dell’Esercito.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,19 M€. 

(5) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI  

- Supporto logistico ARIETE 

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2024. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 14,71 M€. 

- Supporto logistico DARDO 

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,38 M€. 

- Supporto logistico LEOPARD derivati 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,06 M€. 

- Supporto logistico BLINDO CENTAURO 

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10 M€. 



- Supporto logistico VTMM 

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,13 M€. 

- Supporto logistico VBL PUMA 

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e termine nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,05 M€. 

- Supporto logistico VBR NBC 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,38 M€. 

- Supporto logistico VBM 8X8FRECCIA 

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,87 M€. 

- Supporto logistico TORRETTA HITROLE 

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,23 M€. 

- Supporto logistico VTLM 

Programma pluriennale, avviato nel 2022, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,29 M€.  

(6) AMMODERNAMENTO PROTEZIONE INDIVIDUALE 

- Acquisizione caschi CI 9/89 balistici 

Programma pluriennale, avviato nel 2018 a termine nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,32 M€. 

- Mantenimento a numero elmetti balistici 

Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,18 M€. 

- Mantenimento a numero giubbetti antiproiettile 

Programma pluriennale, avviato nel 2019, a termine nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,29 M€. 

(7) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ARTIGLIERIA E 

MISSILISTICI 

Programmi pluriennali tesi a garantire il supporto logistico dei principali sistemi di artiglieria 

e missilistici nelle loro componenti fondamentali e di supporto. 

- Mantenimento sistema STINGER 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, terminato nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,98 M€. 

- Gov to Gov: SPIKE 

Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2030. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 23,62 M€.  



(8) ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO INCLUSO 

MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA 

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 38,28 M€. 

(9) AMMODERNAMENTO MINORI DEL GENIO 

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al 

potenziamento delle attrezzature EOD/BC in dotazione alle unità del genio, a supporto degli 

impegni operativi assunti a livello internazionale. 

- Ammodernamento/ricostituzione scorte automezzi vari 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,24 M€. 

- Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e scorte e supporto logistico per 

unità EOD/IEDD del genio  

Programma pluriennale, avviato nel 2021, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,61 M€. 

- Mantenimento a numero attrezzature del Genio 

Programma pluriennale, avviato nel 2021, a termine nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,28 M€. 

(10) SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO LOGISTICI 

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 10,15 M€. 

(11) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE 

- Mezzi e materiali per il potenziamento della Brigata “Folgore” 

Programma pluriennale, avviato nel 2022, con termine presumibile nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,02 M€. 

- Ricostituzione dotazioni mezzi mobili campali 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,85 M€. 

- Strutture modulari per lo stoccaggio dei complessi sanitari 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,15 M€. 

(12) PROIEZIONE E SOSTENIBILITÀ LOGISTICA 

Programma annuale volto al completamento e ammodernamento della capacità di proiezione 

dei Reparti di Sanità dell’Esercito con riferimento all’attività di Reception Staging and 

Onward Movement-Integration. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,49 M€. 

(13) TENSOSTRUTTURA OFFICINA  

Programma annuale per la realizzazione di tensostrutture officina per veicoli da 

combattimento.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,3 M€.  



(14) APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO 

LOGISTICO DEI GRUPPI ELETTROGENI 

Programma annuale finalizzato all’approvvigionamento di materiale peculiare delle 

trasmissioni al fine di garantire l’efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi di 

alimentazione in dotazione alla F.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,6 M€. 

(15) APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CIS PER LE COMUNICAZIONI 

TATTICHE 

Programma annuale finalizzato all’approvvigionamento di materiale peculiare in grado di 

garantire, alle unità operanti nei Teatri Operativi, comunicazioni tattiche e operative sicure. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,78 M€. 

(16) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – 

INTEGRAZIONE IVA) 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,05 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 51 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 193,79 M€ di cui 107,41 M€ 

all’estero e 14,13 M€ nel Mezzogiorno. 

 

 

  



SEZIONE 52 

SME – CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l’attuazione 

del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di 

protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, 

nello sviluppo tecnologico. 

(1) ATTIVITÀ DI CONCEPT DEVELOPMENT & EXPERIMENTATION (CD&E) NEL 

CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 

Programma di CD&E nel campo delle EDT e in particolare dei Sistemi Robotici Autonomi 

volto a sostenere la contrattualizzazione di un partner tecnologico/system integrator per il 

tramite della NATO Support and Procurement Agency (NSPA) quale Stazione Appaltante e 

incrementare le opportunità di sperimentazione mediante l’acquisizione di prototipi. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2 M€. 

(2) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - SISTEMA 

INTEGRATO C2 NAZIONALE - 2^ TRANCHE 

Programma pluriennale volto a dotare le unità mobili, impiegate in attività operative nazionali 

ed internazionali, di terminali radio in grado di garantire comunicazioni affidabili e 

funzionalità avanzate. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,14 M€. 

(3) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - SISTEMA 

DI COMANDO E CONTROLLO "IMPERIO" 

Programma pluriennale volto a sviluppare un nuovo sistema di Comando e Controllo, 

scalabile e modulabile ai vari livelli gerarchici secondo i principi abilitanti della rete (c.d. 

Network Enabled Capability - NEC). 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,76 M€. 

(4) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 

AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ DELLE RETI DI TRASPORTO 

TATTICHE DI F.A. 

Programma volto a sviluppare sistemi per lo scambio di dati “in tempo reale” sempre più 

performanti, in grado di garantire l’efficienza operativa e la funzionalità della rete di 

comunicazioni della F.A. per l’espletamento di attività operative nazionali o promosse 

nell’ambito di organismi internazionali a cui aderisce l’Italia (EU, NATO e ONU). 



Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,1 M€. 

(5) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - SERVIZI 

DI INTEGRAZIONE E INTEROPERABILITÀ SIGE 

Programma volto a garantire l’interoperabilità tra i sistemi di F.A., del Dicastero Difesa e, 

più in generale, con i sistemi delle Amministrazioni Statali attraverso la progettazione e 

l’implementazione di idonei profili di interoperabilità nonché lo sviluppo di servizi ed 

interfacce che consentano lo scambio automatizzato dei dati. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,08 M€. 

(6) RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN 

FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) – ADEGUAMENTO 

INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING 

Programma pluriennale volto al potenziamento dell’infostruttura di supporto al Comando 

Divisione “ACQUI” per assolvere al ruolo di Joint Task Force Headquarters italiano (ITA - 

JTF HQ) e di European Union Force Headquarters (EU - FHQ). 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,02 M€. 

(7) REALIZZAZIONE DI UNA APPLICAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA 

“CULTURA CIBERNETICA” DEL PERSONALE DELLA F.A. 

Programma volto a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza informatica dotando 

la Forza Armata di uno strumento in grado di divulgare al suo interno, in modo capillare e 

efficace, i principali concetti di cultura e consapevolezza cibernetica. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,15 M€. 

(8) PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA MODULARE GESTIONALE 

DI F.A. 

Programma volto ad avviare le attività di progettazione preliminare sottese alla 

razionalizzazione, sotto il profilo della complessità architetturale e delle modalità di 

erogazione, degli applicativi che compongono il Sistema Informativo Gestionale 

dell’Esercito – SIGE. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,65 M€. 

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi 

e delle relative scorte, all’adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle 

apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono 

all’ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A.. 

(1) SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI DI F.A. 

Programma, volto a garantire la continuità dei servizi di Information and Communication 

Technology (ICT) afferenti ai sistemi informativi gestionali di F.A. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,18 M€. 

  



(2) ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER 

RADIO, PONTI RADIO, TERMINALI SATELLITARI MONOCANALI / 

PLURICANALI COMMERCIALI / MILITARI 

Programma finalizzato a provvedere al mantenimento scorte e dotazioni di materiale 

peculiare delle trasmissioni (parti di ricambio) funzionale all’impiego dello Strumento 

Militare. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,4 M€. 

(3) MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI – SISTEMI CIS 

Programma pluriennale volto all’ammodernamento ed al rinnovamento delle dotazioni di 

materiale peculiare in termini di sistemi CIS per il comparto Operazioni Speciali. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,22 M€. 

(4) MANTENIMENTO SISTEMI EW DI F.A. 

Programma volto all’approvvigionamento di materiale peculiare al fine di garantire 

l’efficienza operativa, la funzionalità e l’upgrade tecnologico dei sistemi EW in dotazione 

alla Forza Armata. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,1 M€. 

(5) SISTEMI DI C2 OPERATIVI – AGGIORNAMENTO BFT 

Programma volto a dotare le unità mobili, impiegate nei Teatri Operativi di riferimento, di 

un valido supporto operativo per le attività di Comando e Controllo, in grado di garantire la 

sicurezza e l’integrità delle informazioni. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10 M€. 

(6) CRYPTO MODERNIZATION – AMMODERNAMENTO CIFRANTI LEGACY 

Programma pluriennale volto all’ammodernamento del parco cifranti diF.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,63 M€. 

(7) MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO (C2) 

Programma volto all’approvvigionamento delle PdR necessarie per gli interventi di 

manutenzione, riparazione e reintegro e completamento dei Sistemi di Comando e Controllo 

in uso alla F.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,18 M€. 

(8) POTENZIAMENTO RETE RADIO NAZIONALE UHF – DIGITAL MOBILE 

RADIO (DMR) 

Programma volto a dotare le unità mobili, impiegate in attività operative nazionali ed 

internazionali, di terminali radio in grado di garantire comunicazioni affidabili e funzionalità 

avanzate. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,35 M€. 

(9) ADEGUAMENTO FUNZIONALITÀ TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER 

DI F.A. 

Programma volto a potenziare e ammodernare le funzionalità tecnico-operative dei Data 

Center di F.A. al fine di garantire la continuità dei servizi di Information and Communication 



Technology (ICT) e, contestualmente, incrementare il livello di sicurezza cibernetica 

dell’Infostruttura di F.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,27 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 52 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra indicato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente 16,33 M€ di cui 1,6 M€ 

all’estero. 
  



SEZIONE 53 

SME – CAP. 7120-12 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-12 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali 

Le spese sostenute nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2022 attengono alla 

bonifica degli immobili e aree in uso alla F.A. da materiali contenenti amianto. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 0,03 M€. 

b. Programmi di monitoraggio ambientale dei poligoni 

Le spese da sostenere nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2022 attengono alla 

difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, 

poligoni, impianti e mezzi della Difesa. 

Trattasi di Programma pluriennale volto all’adozione di un piano di monitoraggio permanente 

sulle componenti delle matrici ambientali dei poligoni principali dell’Esercito per gli anni 2020-

2022, al fine di adempiere all’obbligo intervenuto con le integrazioni al D.Lgs. 152/2006 (Art. 

241-bis, comma 4-bis) apportate dalla Legge 27 dicembre, n. 205 e all’acquisizione di apparati 

portatili per la ricerca in profondità di ordigni esplosivi, necessari a garantire un elevato livello di 

sicurezza degli operatori durante le operazioni di campionamento del terreno.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 1,33 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 53 al presente allegato sono riportati i rispettivi quadri riepilogativi dello stato di 

attuazione dei programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente 1,36 M€ in ambito nazionale 

di cui 0,03 M€ sono stati spesi nel Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 54 

SME – CAP. 7120-17 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-17 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e dei 

materiali della sanità. 

(1) AMMODERNAMENTO SISTEMI SANITARI 

- Adeguamento e ricostituzione scorte vaccini  

Programma pluriennale, avviato nel 2020, con termine presumibile nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,48 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 54 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra indicato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente 1,48 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 55 

SME – CAP. 7120-18 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-18 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

(1) VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO  

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 21,18 M€. 

(2) MATERIALI DI ATTENDAMENTO 

Programma annuale per il completamento delle dotazioni. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,55 M€. 

(3) EQUIPAGGIAMENTO PER LE FORZE SPECIALI 

Programma pluriennale avviato nel 2022 e con termine presumibile nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,33 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 55 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente 23,06 M€. 

  



SEZIONE 56 

SME - CAP. 7120-20 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-20 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali. 

Le spese sostenute nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2022 attengono alle 

spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle 

infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, 

funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l’antinfortunistica afferenti alla 

F.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 49,58 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi. 

In Tabella 56 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente 49,58 M€ di cui 9,03 M€ nel 

Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 57 

SME – CAP. 7120-21 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-21 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Le spese sostenute nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2022 attengono alla 

manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 19,71 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 57 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente 19,71 M€ di cui 4,44 M€ nel 

Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 58 

SME – CAP. 7120-23 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-23 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l’attuazione 

del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di 

protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, 

nello sviluppo tecnologico. 

(1) LdB 2017 – Art. 1 Co. 140 RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY 

Programma di ammodernamento della capacità di Cyber Defence (CD) della struttura di 

sicurezza ICT di F.A. (SOC/CIRT-EI) per assicurare un adeguato strumento di difesa della 

rete non classificata (EINET) dalla minaccia cibernetica. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,89 M€. 

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi ad adeguare la capacità di risposta in caso di 

rischio tecnologico industriale ed ambientale a seguito di evento sismico o disastro idrogeologico. 

(1) ADEGUAMENTO CAPACITÀ EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMICI E 

SISTEMI DI SIMULAZIONE 

Programma pluriennale, avviato nel 2022 e con termine presumibile nel 2024. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,1 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 58 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra indicato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-23 complessivamente 0,99 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 59 

SME – CAP. 7120-25 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-25 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali 

Le spese sostenute nell’ambito delle risorse a fattore legislativo del 2022 attengono alla bonifica 

ambientale e da materiali contenenti amianto degli immobili e delle aree in uso alla F.A..  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 4,45 M€. 

b. Programmi di bonifica dei mezzi e materiali 

- Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie 

Programma pluriennale avviato nel 2020 e con termine 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,75 M€. 

- Bonifiche ambientali E.I. 

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2023, volto alla messa 

in sicurezza di emergenza dei poligoni dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,3 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 59 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente 6,5 M€ di cui 0,42 M€ nel 

Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 60 

SME – CAP. 7120-27 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-27 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle 

relative scorte, all’adeguamento/miglioramento delle funzionalità, delle prestazioni, alla 

manutenzione e supporto logistico dei motori delle linee elicotteri. 

(1) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO 

E MANUTENZIONE MOTORI LINEE AB-206, AB-205 E A-109 

Programma pluriennale, avviato nel 2021 e con termine presumibile nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,46 M€. 

(2) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO 

E MANUTENZIONE MOTORI LINEA AH-129D (GEM2 MK 1004) 

Programma pluriennale, avviato nel 2021 e con termine presumibile nel 2029. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,6 M€. 

(3) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO 

E MANUTENZIONE MOTORI LINEA CH-47F 

Programma pluriennale, avviato nel 2029 e con termine presumibile nel 2029. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,0 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 60 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente 8,06 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 61 

SME – CAP. 7120-28 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-28 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Le spese sostenute nell’ambito delle risorse a fattore legislativo del 2022 attengono 

all’ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico delle infrastrutture in uso alla F.A.. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 22,16 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 61 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente 22,16 M€ di cui 4,68 M€ nel 

Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 62 

SME – CAP. 7120-29 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-29 (risorse a fattore legislativo a valere su DL 50/2017) realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per 

le operazioni di concorso alle articolazioni della Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, 

e a garantire il supporto logistico per elicotteri di diverse tipologie per concorso alla Campagna 

Antincendio Boschiva (AIB). 

(1) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO - MEZZI DUAL ROLE 

DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN 

PUBBLICHE CALAMITÀ 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 3,16 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 62 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-29 complessivamente 3,16 M€ di cui 1,03 M€ nel 

Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 63 

SME – CAP. 7120-31 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-31 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di ammodernamento infrastrutturale 

Le spese sostenute nell’ambito delle risorse a fattore legislativo attengono ad interventi 

infrastrutturali relativi al programma pluriennale “Caserme Verdi”. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 9,68 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 63 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-31 complessivamente 9,68 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 64 

SME – CAP. 7120-32 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-32 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI - SISTEMA INDIVIDUALE DI 

COMBATTIMENTO 

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2027, finalizzato a 

mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri 

attraverso l’impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al 

soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d’arma in 

grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 

In particolare, l’equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: 

Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente 

svolge all’interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 71,26 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 64 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente 71,26 M€ in ambito nazionale. 

 

 

 

  



SEZIONE 65 

SME – CAP. 7120-34 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-34 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per 

le operazioni di concorso alle operazioni di soccorso alla popolazione in caso di pubbliche 

calamità. 

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI. 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 11,6 M€. 

(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO TATTICO-LOGISTICI 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2027. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 35,71 M€. 

(3) AMMODERNAMENTI MINORI UNITÀ DEL GENIO 

Programma pluriennale, avviato nel 2021, che terminerà presumibilmente nel 2024.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 8,28 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 65 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente 55,59 M€ di cui circa  

10,58 M€ sono stati spesi all’estero e 12,42 M€ nel Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 66 

SME – CAP. 7120-36 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-36 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento in condizioni operative di mezzi, materiali, munizionamento e sistemi e relativo 

supporto logistico. 

(1) ACQUISIZIONE SISTEMI, APPARATI E MATERIALI PER INDAGINI DI 

SPETTROSCOPIA NEUTRONICA SU MUNIZIONAMENTO SPECIALE 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 0,5 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 66 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-36 complessivamente 0,5 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 67 

SME – CAP. 7120-38 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-38 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l’attuazione 

del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di 

protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, 

nello sviluppo tecnologico. 

(1) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI - SISTEMA INDIVIDUALE AL 

COMBATTIMENTO 

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2030, finalizzato a 

mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri 

attraverso l’impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al 

soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d’arma in 

grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 

In particolare, l’equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: 

Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente 

svolge all’interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 14,47 M€. 

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico. 

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE - 

ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO (LUH) 

Programma pluriennale avviato nel 2020 che terminerà presumibilmente nel 2028. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 13,14 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 67 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente 27,61 M€ in ambito nazionale. 

  



SEZIONE 68 

SME – CAP. 7120-40 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-40 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento, il rinnovamento dei 

mezzi e materiali relativi e sistemi in dotazione. 

(1) ACQUISIZIONE N. 48 VEICOLI VTLM 2 LINCE LIGHT 

Programma pluriennale, avviato nel 2021, che terminerà presumibilmente nel 2023. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 29,2 M€. 

(2) LdB2019-Art. 1 co 95 VTLM2 LINCE LIGHT – APPARATI CIS 

Programma pluriennale volto al completamento della configurazione CIS dei VTLM2 “light” 

e all’approvvigionamento di sistemi disturbatori Guardian H3. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 3,31 M€. 

(3) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - MUNIZIONAMENTO 

TERRESTRE – VARIO CALIBRO 

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2022. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 13,25 M€. 

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico. 

(1) AMMODERNAMENTO GRUPPI ELETTROGENI / STAZIONI DI ENERGIA DI 

PICCOLA CAPACITÀ 

Programma annuale per il supporto logistico delle stazioni di energia. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 1,11 M€. 

(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO VEICOLI BLINDATI E 

CORAZZATI 

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2023, volto al 

mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli corazzati e blindati 

dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 16,78 M€. 

  



(3) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO 

Programma pluriennale, avviato nel 2020 a termine nel 2022, volto al mantenimento in 

condizioni operative di varie tipologie di veicoli tattico-logistici dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 1,9 M€. 

(4) AMMODERNAMENTI VEICOLI TATTICO-LOGISTICI 

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2023, volto al 

mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli tattico-logistici 

dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 0,75 M€. 

(5) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE 

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2023, volto al 

mantenimento in condizioni operative delle linee elicotteri legacy (AB-205, AB-206, A-109), 

al supporto logistico della linea AH129D e CH47F e all’estensione del supporto logistico per 

il TUAV SHADOW 200 RQ-7C. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 39,27 M€. 

(6) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RELATIVE SCORTE 

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2023, volto 

all’acquisizione di supporto tecnico-logistico dei natanti e dei laboratori mobili campali NBC 

delle unità dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 1,86 M€. 

(7) POTENZIAMENTO C2 MULTINATIONAL DIVISION SOUTH 

Programma annuale volto all’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a 0,06 M€. 

(8) SISTEMI DI SIMULAZIONE DI F.A. 

Programma finalizzato all’approvvigionamento dei servizi di supporto logistico alle 

esercitazioni Live, servizi di manutenzione e servizi di formazione dei principali Sistemi 

Integrati per l’Addestramento Terrestre (SIAT). 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,8 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 68 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente 110,29 M€, di cui 24,03 M€ 

sono stati spesi all’estero e 14,01 M€ nel Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 69 

SME – CAP. 7120-42 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7120-42 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2020 – Art. 1 co 14) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziate con 

bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico. 

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE – SVILUPPO 

MULTIRUOLO (LUH) 

Programma pluriennale avviato nel 2021 che terminerà presumibilmente nel 2026. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,00 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 69 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra indicato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente 12,00 M€ in ambito nazionale.  

 

  



SEZIONE 70 

SME – CAP. 7126-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7126-01 (risorse a fattore legislativo a valere su DL 73/2021) realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi annuali volti a garantire e migliorare la capacità di intervento sanitario e 

gestione delle emergenze in ottemperanza al D.L.73/2021“Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE 

- Acquisizione materiale/attrezzature per biocontenimento e decontaminazione 

Programma annuale volto all’acquisizione di moduli di bioconenimento per ROLE2 e del 

relativo supporto logistico integrato (Integrated Logistical Support-ILS). 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,61 M€. 

- Acquisizione materiale sanitario vario per completamento capacità Role 2 e Reparti 

di Sanità. 

Programma annuale volto all’acquisizione di varie tipologie di macchinari per 

completamento delle dotazioni degli assetti ROLE2 e dei Reparti di Sanità dell’Esercito. 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 2,04 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 70 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma sopra indicato. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente 3,65 M€, di cui circa 3,04 M€ 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 71 

SME – CAP. 7130-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al 

capitolo 7130-01 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 933) realizzati nel 

2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con 

Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, 

mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico. 

(1) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO - MEZZI DUAL ROLE 

DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ DI ROMA CAPITALE 

Nel 2022 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 4,01 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi   

In Tabella 71 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7130-01 complessivamente 4,01 M€ di cui 0,56 M€ nel 

Mezzogiorno. 
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SEZIONE 72 

SMM - CAP. 7120-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con 

stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con 

l’evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego. 

(1) STUDI PER ACQUISIZIONE NUOVE UNITÀ ANFIBIA E 

CACCIATORPEDINIERE (LXD/DDX) 

Il programma prevede il finanziamento degli studi propedeutici all’acquisizione delle nuove 

Unità anfibia e Cacciatorpediniere. L’onere complessivo è di 3,87 M€. 

(2) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE “GAETA” E 

RELATIVO TGS 

Il programma, avviato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2022, prevede 

l’ammodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe Gaeta, 

eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati. Il costo complessivo 

stimato è di 202,60 M€ per l’AMV e 11,7 M€ per il relativo TGS. Nel 2022 sono stati 

impiegati fondi per 4,49 M€.  

(3) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU–90 E RELATIVO SUPPORTO 

LOGISTICO  

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90. 

Il costo complessivo è stimato in 20,4 M€. Nel 2022 sono stati impiegati fondi per 7,76 M€. 

(4) LOGISTICA PORTUALE  

Il programma afferisce al rinnovamento delle unità necessarie a supportare le attività portuale 

(rimorchiatori – bettoline). Nel 2022 sono stati impiegati fondi per 0,41 M€. 

(5) ACQUISIZIONE UNITÀ LSS 

Il programma prevede l’acquisizione di una Unità Logistic Support Ship. Nel 2022 sono stati 

esitati 17 M€.  

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali afferenti l’adeguamento/miglioramento delle funzionalità e 

delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli 

stessi e delle relative scorte.  



(1) PATTUGLIATORI POLIVALENTI D’ALTURA (PPA) 

Il programma prevede il finanziamento del supporto logistico della classe pattugliatori. 

L’onere complessivo è di 0,4 M€. 

(2) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo delle unità navali e dei sommergibili. L’importo esigibile 

nel 2022 è stato di 44 M€. 

(3) PROGRAMMI C4I 

Il programma prevede l’ammodernamento dei mezzi di comunicazione della forza armata, 

comprensivo del programma NILE che – condotto in ambito NATO – include 

l’aggiornamento dei sistemi di comunicazione LINK 11 e rappresenta la naturale 

prosecuzione della fase di sviluppo conclusa nel 2001. L’importo esigibile nel 2022 è stato 

di 1,26 M€. 

(4) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO 

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento 

delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle 

dotazioni, incluso il munizionamento. L’importo esigibile nel 2022 è stato di 7,15 M€. 

(5) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E 

INCURSORI (GOI/GOS) 

Il programma prevede l’adeguamento delle capacità operative dei gruppi operativi. L’importo 

esigibile nel 2022 è stato di 3,85 M€. 

(6) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO 

Il programma si riferisce all’acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle 

dotazioni e l’adeguamento dei sistemi d’arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della 

Forza da sbarco. L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,98 M€. 

(7) FREGATE EUROPEE MULTIMISSIONE (FREMM) 

Il programma prevede il finanziamento del supporto logistico delle unità FREMM. L’onere 

complessivo è di 10,92 M€. 

(8) ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI/ADDESTRATIVI 

I programmi si riferiscono all’acquisizione di mezzi e materiali per l’adeguamento di supporti 

operativi e addestrativi. Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 4,66 M€. 

c. Spese obbligatorie 

L’impegno nel 2022 è stato di 62,9 M€. 

d. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 72, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato 

di attuazione dei programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-01 complessivamente 172,73 M€ di cui 22,15 M€ 

all’estero e 10,89 M€ nel Mezzogiorno.  



SEZIONE 73 

SMM - CAP. 7120-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-02 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con 

stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali volti all’ammodernamento e al sostegno della componente aerea 

di F.A., in linea con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori. 

(1) ELICOTTERO EH-101 MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE 

Il programma si riferisce alla costituzione della supportabilità tecnico-logistica, nonché 

all’aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101.  

Nel 2022 l’importo esigibile è stato di 8,21 M€.  

(2) NH-90 – MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE  

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l’acquisizione delle pertinenti dotazioni) 

agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare.  

Nel 2022 l’importo esigibile è stato di 49,02 M€. 

(3) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo dello strumento aereo.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,27 M€. 

(4) SUPPORTI ADDESTRATIVI/OPERATIVI/ AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E 

DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO 

Il programma si riferisce all’aggiornamento di configurazione virtual maintenance trainer 

per le linee EH-101, NH-90 e all’acquisizione di UAV tattici da impiegare a bordo delle 

UU.NN e da parte della Brigata Marina San Marco.  

Nel 2022 l’importo esigibile è stato di 3,15 M€. 

(5) AV8B – SUPPORTO IN VITA 

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, 

UK e Spagna e prevede l’adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con 

eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel 

2024, sottende un costo complessivo di 288,6 M€.  

Nel 2022 l’impegno di spesa, allineato all’esigibilità di cassa, è stato di 8,5 M€.  

(6) PROLUNGAMENTO DELLA VITA TECNICA-OPERATIVA DELLE LINEA 

ELICOTTERI AB-212  

Il programma si riferisce al supporto in vita dell’elicottero AB-212.  



Nel 2022 l’importo esigibile è stato di 0,59 M€. 

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali afferenti l’adeguamento e la ricostituzione delle scorte, relative, 

in particolare, al munizionamento e al combustibile.  

(1) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO 

Il programma attiene all’adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto 

logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare.  

Nel 2022 l’importo esigibile è stato di 24,81 M€. 

(2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI 

Il programma attiene all’adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, 

avio per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A.. 

Nel 2022 l’impegno di spesa, allineato all’esigibilità di cassa, è stato di 54,6 M€. 

c. Spese Obbligatorie 

L’impegno nel 2022 è stato di 0,17 M€. 

d. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 73 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-02 complessivamente 149,35 M€ di cui 120,79 

M€ all’estero e 0,97 M€ nel Mezzogiorno.  



SEZIONE 74 

SMM - CAP. 7120-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-03 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con 

stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali afferenti l’ammodernamento dei gruppi operative e della 

Brigata Marina San Marco nonché la prosecuzione del programma FSAF (Famiglia Sistemi 

superficie/Aria Futuri).  

(1) FSAF – PAAMS – NEW ISS  

Nell’ambito del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma 

attiene al supporto logistico nonché all’acquisizione di missili ASTER. Nel 2022 l’impegno 

di spesa, allineato all’esigibilità di cassa, è stato di 45,44 M€.  

(2) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO 

SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS) 

Il programma si riferisce all’acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle 

dotazioni e l’adeguamento dei sistemi d’arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del 

Forze Speciali. L’onere sostenuto nel 2022 è stato pari a 0,23 M€. 

(3) AMMODERNAMENTO/MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA 

FORZA DA SBARCO 

Il programma si riferisce all’acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle 

dotazioni e l’adeguamento dei sistemi d’arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della 

Forza da sbarco. L’onere sostenuto nel 2022 è stato pari a 4,68 M€. 

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali afferenti la ricostituzione delle scorte di supporti logistici e 

munizionamento.  

(1) SUPPORTI LOGISTICI e MUNIZIONAMENTO 

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento 

delle capacità/potenzialità del supporto logistico (inclusi mezzi), al rinnovamento delle scorte 

e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L’importo esigibile nel 2022 è stato di 4,04 M€.  

c. Spese Obbligatorie 

L’impegno nel 2022 è stato di 2,56 M€. 

  



d. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 74 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato 

di attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 56,96 M€ di cui 49 M€ 

all’estero e 0,49 M€ nel Mezzogiorno.  



SEZIONE 75 

SMM - CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario 

(1) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, 

COMPUTER E GE/CYBER 

L’onere sostenuto nel 2022 è stato di 2,57 M€, finanziati per l’ammodernamento dei sistemi 

di comunicazione/cyber in dotazione alla Forza Armata. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 75 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato 

di attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 complessivamente 2,57 M€ di cui 1,95 M€ 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 76 

SMM - CAP. 7120-10 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-10 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

Trattasi principalmente di programmi pluriennali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi 

nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed 

efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A. 

(1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN” 

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a 

norma ed a migliorare l’efficienza dell’Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata 

di Brindisi), e dell’Arsenale di La Spezia. Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 0,89 M€, 

in favore di interventi per l’Arsenale della Spezia. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 76 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-10 complessivamente 0,89 M€ interamente sul 

territorio nazionale, di cui 0,48 M€ nel Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 77 

SMM - CAP. 7120-13 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-13 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica delle aree militari/delle Unità Navali e dei 

velivoli in dotazione.  

(1) BONIFICHE VELIVOLI  

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica dei velivoli della linea 

T/AV-8B.  

Nel 2022 sono stati impegnati 0,35 M€. 

(2) BONIFICHE UNITÀ NAVALI  

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità 

navali.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 0,95 M€. 

(3) BONIFICHE AREE MILITARI 

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree 

militari e poligoni di tiro.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 0,79 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 77 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-13 complessivamente 2,09 M€, di cui 0,54 M€ 

all’estero e 0,54 M€ nel Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 78 

SMM - CAP. 7120-18 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-18 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

Trattasi di programmi tesi al mantenimento delle dotazioni.  

(1) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI 

Il programma si riferisce all’acquisizione di scorte vestiario per il personale.  

Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 2,01 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 78 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-18 complessivamente 2,01 M€ interamente sul 

territorio nazionale, di cui 0,53 M€ nel mezzogiorno.  

 

  



SEZIONE 79 

SMM - CAP. 7120-20 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-20 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

Si rimanda alla relazione ai sensi dell’art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 

marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-

20. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

Nella Tabella 79 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione del programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-20 complessivamente 14,44 M€ interamente sul 

territorio nazionale, di cui 13,98 M€ nel Mezzogiorno.  

 

  



SEZIONE 80 

SMM - CAP. 7120-21 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-21 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

Si rimanda alla relazione ai sensi dell’art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 

marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-

21. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 80 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-21 complessivamente 2,35 M€, interamente nel 

Mezzogiorno.  

 

  



SEZIONE 81 

SMM - CAP. 7120-25 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-25 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali in 

dotazione. 

(1) BONIFICHE AREE MILITARI  

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale dei sedimi 

militari. Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 1,4 M€. 

(2) BONIFICHE UNITÀ NAVALI  

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità 

navali. Nel 2022 è stato sostenuto un onere di 1,51 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 81 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-25 complessivamente 2,92 M€ interamente sul 

territorio nazionale, di cui 1,77 nel Mezzogiorno.  

 

  



SEZIONE 82 

SMM - CAP. 7120-26 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-26 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi all’ammodernamento infrastrutturale nonché al 

rinnovamento impiantistico degli stabilimenti di lavoro.  

(1) PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI  

Trattasi di programmi pluriennale tesi al rinnovamento degli Stabilimenti di lavoro e degli 

alloggi della M.M. Si rimanda alla relazione ai sensi dell’art. 548 comma 1 sottocomma d del 

Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti 

infrastrutturali.  

Nel 2022 sono stati impegnati 3,77 M€. 

(2) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI  

Trattasi di programmi pluriennale tesi al rinnovamento degli Stabilimenti di lavoro, in 

particolare per la parte impiantistica e rinnovamento mezzi.  

Nel 2022 sono stati impegnati 0,68 M€. 

(3) UNITÀ LSS  

Trattasi di programmi pluriennale tesi al finanziamento del supporto logistico per l’Unità 

Logistic Support Ship.  

Nel 2022 sono stati impegnati 2,8 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 82 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 per il capitolo 7120-26 lo stanziamento sotteso ai programmi è stato pari a 7,26 M€ di cui 

0,01 M€ nel Mezzogiorno. 

  



SEZIONE 83 

SMM - CAP. 7120-27 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-27 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche 

tecnologiche.  

(1) NH 90 - MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo della linea NH90.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 11,98 M€. 

(2) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITÀ 

OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,32 M€. 

(3) SISTEMI MISSILISTICO TESEO MK2E 

Il programma fa parte di un piano di acquisizione del sistema TESEO MKE.  

Nel 2022 sono stati esitati 5,8 M€. 

(4) PATTUGLIATORI POLIVALENTI D’ALTURA 

Il programma comprende l’insieme degli interventi volti a completare la configurazione dei 

sistemi di bordo.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 9,86 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

Nella Tabella 83 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente 27,96 M€, di cui 12,3 M€ 

all’estero.  

 

  



SEZIONE 84 

SMM - CAP. 7120-28 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-28 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Si rimanda alla relazione ai sensi dell’art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 

marzo 2010 n. 66 per un’analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-28 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 84 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-28 complessivamente 8,31 M€ di cui 1,32 M€ 

nel Mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 85 

SMM - CAP. 7120-32 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-32 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche 

tecnologiche.  

(1) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI 

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l’acquisizione delle pertinenti dotazioni) 

agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare.  

Nel 2022 l’importo esigibile è stato di 10,6 M€. 

(2) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITÀ 

OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,008 M€. 

(3) ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE OPERAZIONI SPECIALI 

Il programma fa parte di un piano del programma di ammodernamento atto all’acquisizione 

di una Unità appoggio alle operazioni speciali.  

Nel 2022 sono stati esitati 80,5 M€. 

(4) AMMODERNAMENTO GRUPPO OPERATIVO INCURSORI (GOI) 

Il programma fa parte di un piano di ammodernamento delle attrezzature del Gruppo 

Operativo Incursori.  

Nel 2022 sono stati impegnati 13,05 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

Nella Tabella 85 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-32 complessivamente 104,19 M€ di cui 9,5 M€ 

all’estero.  

 

  



SEZIONE 86 

SMM - CAP. 7120-38 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-38 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche 

tecnologiche.  

(1) CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE  

Il programma riguarda il finanziamento degli studi propedeutici all’acquisizione delle nuove 

Unità Cacciamine.  

Nel 2022 sono stati impiegati fondi per 6,92 M€. 

(2) NH 90 - MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo della linea NH90.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 4 M€. 

(3) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITÀ 

OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,38 M€. 

(4) NUOVO SILURO PESANTE 

Il programma riguarda l’acquisizione e il supporto logistico integrato del Nuovo Siluro 

Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2^ serie. Si tratta di programma pluriennale di 

previsto termine nel 2026 con oneri complessivi previsti di 35,9 M€.  

Nel 2022 sono stati impiegati fondi per 15,54 M€. 

(5) MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE “VULCANO” 

Il programma, avviato nel 2021 e di prevista conclusione nel 2029, prevede l’acquisizione di 

munizionamento per le UU.NN. di nuova generazione.  

L’onere sostenuto nel 2022 è di 14,75 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

Nella Tabella 86 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-38 complessivamente 43,62 M€ di cui 6,39 

M€ all’estero.  



SEZIONE 87 

SMM - CAP. 7120-40 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-40 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali tesi al mantenimento in condizioni operative delle principali 

linee operative.  

(1) CAVOUR E CLASSE ORIZZONTE - MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo della Portaerei Cavour e delle Unità Navali Classe 

Orizzonte.  

L’importo impegnato nel 2022 è stato di 16,73 M€. 

(2) EH 101 – MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo della linea EH101.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 32,39 M€. 

(3) NH 90 - MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo della linea NH90.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 8,86 M€. 

(4) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITÀ 

OPERATIVE 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi a 

evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 12,24 M€. 

(5) ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI 

Il programma comprende l’insieme degli interventi di minore entità/complessità volti a 

permettere l’impiego operativi di UUNN e Sommergibili.  

L’importo impegnato nel 2022 è stato di 1,31 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi  

Nella Tabella 87 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-40 complessivamente 71,55 M€ di cui 12,52 M€ 

all’estero e 5,7 M€ nel Mezzogiorno.  



SEZIONE 88 

SMM - CAP. 7120-42 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7120-42 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

(1) ACQUISIZIONE UNITÀ LSS 

Le spese sostenute, per un importo pari a 4,5 M€, sono relative all’acquisizione di una 

seconda Unità Logistic Support Ship.  

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 88 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7120-42 complessivamente 4,5 M€ sul territorio 

nazionale.  

 

  



SEZIONE 89 

SMM - CAP. 7122-08 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7122-08 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

(1) ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI 

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,75 M€ sono relative al Maritime Theatre Defence 

Forum.  

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 89 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7122-08 complessivamente 0,75 M€ sul territorio 

nazionale.  

 

  



SEZIONE 90 

SMM - CAP. 7126-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7126-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

(1) ADEGUAMENTI SUPPORTI SANITARI  

Le spese sostenute ai sensi del DL 73/2022 e DL 4/22 riguardano l’acquisizione di 

apparecchiature sanitarie per impiego sui velivoli in dotazione, materiale farmaceutico, 

dotazioni sanitarie per enti a terra e per le Unità navali.  

L’importo impegnato nel 2022 è pari a 5,23 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 90 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7126-01 complessivamente 5,23 M€ di cui 1,66 M€ 

all’estero.  

 

  



SEZIONE 91 

SMM - CAP. 7128-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7128-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario  

(1) BONIFICHE AREE MILITARI 

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree 

militari e poligoni di tiro.  

Nel 2022 è stato impegnato un onere di 4,85 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 91 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7128-01 complessivamente 4,85 M€ sul territorio 

nazionale. 

 

  



SEZIONE 92 

SMM - CAP. 7702-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al 

capitolo 7702-01 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario 

(1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI 

Trattasi di programmi minori pluriennali per l’ammodernamento, adeguamento a norma e 

aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti 

marittimi.  

L’onere sostenuto nel 2022 è stato di 0,26 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 92 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato 

di attuazione del programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7702-01 complessivamente 0,26 M€ sul territorio 

nazionale.  
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SEZIONE 93 

SMA – CAP. 7120-02 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-02 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) FLOTTA VELIVOLI T-346A - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO  

Il più moderno Advanced/Lead-in Fighter Trainer attualmente prodotto e l'unico addestratore 

di nuova generazione equipaggiato per tale ruolo. Prestazioni e qualità di volo eccellenti, 

analoghe ai moderni caccia di punta. Soluzioni progettuali avanzate per fornire elevati livelli 

di sicurezza e ridotte spese d'acquisto e gestione. Adatto ad ogni fase di addestramento 

avanzato, Lead-In to Fighter e "Companion Trainer" per le linee da combattimento; grazie 

alla capacità di simulare una grande varietà di sensori e di armamento, il T-346A consente di 

scaricare i compiti formativi dai più costosi addestratori di primo piano. Bassi costi di 

manutenzione ed elevata efficienza ne fanno un'opzione economicamente molto conveniente 

come soluzione all'addestramento avanzato.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,002 M€.  

(2) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – EUROMALE – AVVIO SU B.O.  

Programma di cooperazione con Francia, Germania e Spagna per lo sviluppo, produzione ed 

introduzione in servizio dell'EUROMALE, velivolo con fusoliera snella, un doppio motore 

turboelica e impennaggio a T, adatto a missioni lunghe, a media altitudine e a media velocità 

(MALE).  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 37,93 M€.  

(3) FLOTTA VELIVOLI CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 

Il CAEW (Conformal Airborne Early Warning and Control – AEW &C) è un sistema con 

ruolo principale della sorveglianza aerea. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e 

comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 48,43 M€.  

(4) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - GOV TO GOV 2X SUITE CAEW -MODIFICA 

GROUP A E INSTALLAZIONE MISSION SYSTEM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 27,93 M€.  

  



(5) GOV TO GOV 2X SUITE CAEW - MODIFICA GROUP A E INSTALLAZIONE 

MISSION SYSTEM - SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(6) VELIVOLO B-767 TANKER- SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 

Il programma in titolo prevede il supporto logistico iniziale dei velivoli aerorifornitori in uso 

alla Forza Armata, capacità essenziale dello strumento aereo. Il citato assetto consente lo 

svolgimento di operazioni di rifornimento a lungo raggio, nonché il trasporto aerostrategico 

anche in regime di bio-contenimento.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 38,28 M€.  

(7) ATR-72 VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM 

SOLUTION – SLI  

Il programma in oggetto si riferisce all’acquisizione del supporto logistico integrato di 4 

aeromobili ad ala fissa, capaci di svolgere, in condizioni ognitempo, missioni di:  

- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;  

- concorso nelle attività di comando e controllo;  

- contributo alle Maritime Interdiction Operations;  

- operazioni SAR (Search And Rescue).  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 4,88 M€.  

(8) METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)  

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste 

per il mantenimento in efficienza dell’armamento in parola.  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 3,38 M€.  

(9) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM –SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO  

Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in 

servizio del Advanced Anti Radiation Guided Missile (AARGM). Rappresenta la naturale 

continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità 

migliorate.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,09 M€.  

(10) GOV-TO-GOV ITA-ISR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER 

(RWMTC)  

Avvio dell’iter tecnico amministrativo per l’acquisizione del RWMTC (Centro di 

Simulazione al Volo per ala rotante), comprensivo del successivo funzionamento e supporto.  

Il costo complessivo è stimato in 290 M€.  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 50,55 M€. 

(11) VELIVOLO C-27J – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO  

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta 

C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da 

parte della competente linea operativa A.M.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 7,30 M€.  

  



(12) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – FLOTTA C-27J - PRAETORIAN -JEDI - 

SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE  

Il programma è finalizzato ad aggiornare i sistemi di avviso minaccia della flotta C-27J. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 23,99 M€.  

(13) VELIVOLO C-130J – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO  

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta 

C-130J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da 

parte della competente linea operativa A.M.. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 40,71 M€.  

(14) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 / 2022/ ANTICIPO 2023 – PROGRAMMA DI 

SVILUPPO CACCIA DI SESTA GENERAZIONE 

La Difesa lancia la GCAP acceleration initiative, un programma rivolto a università, centri 

di ricerca, imprese e startup per raccogliere il meglio dell’innovazione nazionale per 

supportare il Paese nel programma per il caccia di sesta generazione.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 293,79 M€.  

(15) LINEE APR ‐ PREDATOR (MQ‐9A) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO  

Il programma si prefigge di assicurare l’effettuazione di prestazioni di supporto logistico 

industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR (MQ-

9A).  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 9,32 M€.  

(16) APR MQ‐9 REINTEGRO CAPACITIVO + AMMODERNAMENTO  

Il programma si prefigge di assicurare l’effettuazione di prestazioni di ammodernamento, per 

il mantenimento delle condizioni operative della linea APR MQ-9.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,86 M€.  

(17) S/M 2020 AM -PREDATOR MISSION TRAINER - SLI  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,1 M€.  

(18) S/M 2020 - AM - LINEA T-260B – AMMODERNAMENTO AVIONICO 

Il programma si prefigge di assicurare l’effettuazione di prestazioni di supporto logistico 

industriale, per l’ammodernamento avionico della linea S-260B.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,33 M€.  

(19) MNUR – ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI 

CLASSE MICRO PER COMPARTO FS  

Il programma in titolo si prefigge l’acquisizione di sistemi a pilotaggio remoto classi mini e 

micro, ossia quelle al di sotto dei 20 kg. 

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 0,46 M€.  

(20) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - VELIVOLI 

GREEN - (L3- HARRIS)  

Il programma in titolo si prefigge l’acquisizione di una piattaforma aerea multi-missione e 

multi sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio 



della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di 

Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 184,95 M€.  

(21) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA (2^TRANCHE) 

- AGGIORNAMENTO AVIONICA  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 15,39 M€.  

(22) MNUR - CAPACITÀ DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR - 1 QUOTA 

PARTE  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 0,10 M€.  

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario:  

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero 

dei mezzi - e delle relative scorte - ed all’adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle 

prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.  

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO  

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa per la 

componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa 

dello strumento aereo attraverso l’acquisizione/l’adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi 

necessari all’operatività dello strumento aereo.  

Nel corso del 2022 sono state finanziate le seguenti commesse:  

- P180 RETROFIT FLOTTA SIMULATORE - QUOTA 7120-02 - SPIRA 2 - LOTTO 

2 (ESTENSIONE CONTRATTO S.L./REVISIONE MOTORI VIPER 632-43) 

L’importo esigibile nel corso del 2022 è stato di 10,0 M€.  

- PIANO INTER-DICASTERIALE P180 MOTORI, APR - P180 RETROFIT 

FLOTTA SIMULATORE - INTEGRAZIONE 

L’importo esigibile nel corso del 2022 è stato di 4,0 M€.  

- P180 RETROFIT FLOTTA SIMULATORE - QUOTA 7120-02 - SPIRA 2 -

INTEGRAZIONE LOTTO 1 

L’importo esigibile nel corso del 2022 è stato di 2,67 M€.  

- S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - LINEA SIAI 208 -

AGGIORNAMENTO AVIONICO - RADIO RT 2601  

L’importo esigibile nel corso del 2022 è stato di 0,04 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2022 -OTI - SUPPORT EQUIPMENT 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 8,0 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -OTI - (SECONDA TRANCE) - SPIRA 1 – 

SUPPORT EQUIPMENT 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,0 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) – HANGAR 

MS09BLOCK2019 E PACCHETTO MANUTENZIONE MS09 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,07 M€.   



- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - COLPRO MED 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,06 M€.  

- SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI 

MARE  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 6,0 M€.  

- SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 

DECIMOMANNU  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 6,39 M€.  

- SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE – 

TERMINALI MARINI  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 34,18 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - 

SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,86 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^TRANCHE) 

- COLPI CANNONE 30MM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,50 M€.  

- ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 9,2 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^TRANCHE) 

– SPOLETTE ELETTRICHE INERTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,38 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^TRANCHE) 

- MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 12,26 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^TRANCHE) 

– ISS SISTEMI ALL UP SERIE MK80 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,0 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^TRANCHE) 

– CORPI BOMBA-CARTUCCE- ARMAMENTO DA ESERCITAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 10,0 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - 

MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 19,43 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO -

SPIRA 1 - MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 8,0 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM -

MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€.   



- ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - CRYPTO KEYS 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^TRANCHE) 

- COLPI CANNONE 27MM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,3 M€.  

- S/M 2020 - AM - CONTRATTO "STAGE 2". ACQUISIZIONE CRYPTO CHIPS 

SAASM PER APR 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,12 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - FLOTTE LEGACY: 

MANTENIMENTO A NUMERO CONTROMISURE ELETTRONICHE 

(SUPPORTO CL2) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,0 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - NETMA TASK ELD/8702/A/00001/0001 

- IT SOGE PROGRAMME - PURCHASE OF "GENERAL PURPOSE ACTIVE 

ELECTRONIC COUNTER MEASURE (AECM) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 6,0 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - TDL E 

CRYPTO – RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI MIDS BU2 SKL 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,35 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINNOVAMENTO POD ISR 

(1^TRANCHE) - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,0 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMOD./GESTIONE OLEODOTTI 

DIFESA - QUOTA AM – SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,4 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - MCO AM (2^ TRANCHE) - SLI C-130J – Aumento QnP 

Contratto 79CRA del 28-1-2022 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 6,2 M€.  

- FONDO DIFESA 2022 - MCO AM (2^ TRANCHE) – SLI KC-767A 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,5 M€.  

- ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 8,0 M€.  

c. Spese obbligatorie 

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI 

ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE 

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti 

stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni 

economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.. 

- LINEA CAEW 

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 2,05 M€.  



- LINEA HH-139 A.M.  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 2,26 M€.  

- LINEA ATR-72  

L’importo esigibile per il 2022 è stato di 0,64 M€.  

d. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 93 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente 953,08 M€ di cui 759,33 M€ 

in ambito estero e 6,39 M€ nel mezzogiorno. 

 

  



SEZIONE 94 

SMA – CAP. 7120-03 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-03 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMM-ER  

Programma pluriennale di A/R relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di Difesa 

aerea di corto/medio raggio. Il programma è finalizzato a rinnovare ed ammodernare la 

capacità di Difesa Aerea nazionale di corto/medio raggio (Short Range Air Defence - 

SHORAD). 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 21 M€.  

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO  

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella 

Componente Aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione 

operativa dello strumento aereo attraverso l’acquisizione/l’adeguamento di dotazioni e scorte 

di sistemi necessari all’operatività dello strumento aereo. Nel corso del 2022 sono state 

finanziate le seguenti commesse:  

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MEZZI 

TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO - n. 3 AUTO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,03 M€.  

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) - SUPPORTO DI PROIEZIONE  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,3 M€.  

  



- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - 

MOTOSOLLEVATORI DIESEL 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,09 M€.  

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MEZZO  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,11 M€.  

- FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE AIR 

CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM -AUTOCARRI MEDI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,10 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTETTI E DA 

RICOGNIZIONE SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) - ATTREZZATURE DI SUPPORTO MANUTENTIVO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,15 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) MEZZI DI SUPPORTO A TERRA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,13 M€. 

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM – MOTO 

SOLLEVATORI ELETTRICI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,09 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) - PROTEZIONE DI AREA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,24 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) - GIUBBETTI ANTIPROIETTILE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,50 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA 

(1^TRANCHE) – ELMETTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,03 M€. 

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1MOTO 

SOLLEVATORE ELETTRICO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€. 

  



- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM – SPIRA 1 MEZZI 

TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,43 M€. 

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM – SPIRA 1 MEZZI 

TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO - n. 4 AUTO PICCOLE 

ALLESTIMENTO CC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,06 M€. 

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM – SPIRA 1 MEZZI 

TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO - N. 4 AUTOBUS PESANTI 54 

POSTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,86 M€. 

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MOTO 

SOLLEVATORE DIESEL 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€. 

- RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^FASE 

AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.4 

AUTOCARRI MEDI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,21 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) 

TENDOSTRUTTURE DEPLOYABLE PER RICOVERO E MANUTENZIONE 

AEROMOBILI – SLI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,15 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) – MOTOCICLO 

TATTICO CATEGORIA ENDURO PER RISCHIERAMENTO RAPIDO FARP 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE CAMPALE E GARITTA PER GUARDIANIA - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,02 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE CAMPALE E GARITTA PER GUARDIANIA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,01 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE 

AM - SISTEMI DI RILEVAZIONE CBRN 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,43 M€. 

- S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,71 M€.  



- S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI – APPARATI 

OPTRONICI - DISPOSITIVI E INGRANDITORI OTTICI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,06 M€. 

- FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – FORZE SPECIALI – APPARATI 

OPTRONICI-SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,02 M€. 

- S/M 2020 - AM - LINEA HH/UH/VH-139 - ARMAMENTO E 

MUNIZIONAMENTO PER ATTIVITÀ SLOW MOVER INTERCEPTOR HH-139 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,40 M€. 

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 94 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 31,08 M€ di cui 20,37 M€ in 

ambito estero. 

 

  



SEZIONE 95 

SMA – CAP. 7120-04 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-04 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario  

(1) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^TRANCHE) 

- ACQUISIZIONE HD E SW PER LAN CLASSIFICATA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,001 M€.  

(2) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SMART WING -ANTINTRUSIONE -FASE 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,40 M€.  

(3) RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - SOLUZIONE DI INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE (AI) PER INCREMENTARE LE CAPACITÀ DEL SECURITY 

OPERATION CENTRE (SOC) A.M. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€.  

(4) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - QUOTA CIFRANTI - 

SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,004 M€.  

(5) S/M 2020 FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - QUOTA 

CIFRANTI - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,020 M€.  

(6) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - QUOTA CIFRANTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(7) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS - HDW TEMPEST 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,53 M€.  

(8) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS - 

APPRONTAMENTOVOICE COMMUNICATION SYSTEM (P.RENATICO) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(9) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS – ADEGUAMENTO 

INFRASTRUTTURA PASSIVA NASOC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,15 M€.  

(10) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA 

DI RETE (TLC E T-B-T) - RASFORMAZIONE DIGITALE E FRAMEWORK ITSM-

SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,19 M€.   



(11) S/M 2020 - AM - PROGETTAZIONE IMPIANTI CIS QG CENTOCELLE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,07 M€.  

(12) S/M 2020 - AM - SISTEMI C4 - ACQUISIZIONE APPARATI RADIO T/B/T 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,28 M€.  

(13) FONDO COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA 

ELETTRONICA DELL’A.M. DA OPEN SOURCE A MICROSOFT EXCHANGE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,007 M€.  

(14) FONDO S/M 2020 - AM - SISTEMA IT-KESE - ATTIVITÀ SUPPLETIVE AL 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,11 M€.  

(15) FONDO FORNITURE DI N. 5 SISTEMI RADAR DI INSE-GUIMENTO BERSAGLI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,003 M€.  

(16) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA 

DI RETE (TLC E T-B-T) - ADEGUAMENTO AI REQUISITI SESAR E RETE IP PER 

DISTRIBUZIONE DATI ATM – REALIZZAZIONE INFOSTRUTTURE PER 

NUOVI ALLOGGI ASC ALBATROS 1 VITERBO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,23 M€.  

(17) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA 

DI RETE (TLC E T-B-T) - ACQUISIZIONE SEGMENTO ROIPAM - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,13 M€.  

(18) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INCREMENTO PARCO HARDWARE EAD 

DI F.A. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€. 

(19) S/M 2020 - AM - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA ATM 

DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED 

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS 

GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC - ONERI FIGURE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,01 M€. 

(20) S/M 2020 - AM - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA 

DI TRAPANI - ONERI PROFESSIONALI  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,006 M€. 

(21) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC – NASOC AMMODERNAMENTO 

SISTEMI PRESENTAZIONE DATI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,36 M€. 

(22) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - MATERIALE DI NETWORKING 

ATTIVO E FORNITURA SISTEMA VOIP ADEGUAMENTO SISTEMI C2 

LEGACY 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€. 

(23) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - COMPONENTE CIS (TEMPEST) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,27 M€.  



(24) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - COMPONENTE C2 (HDW/SW) 

CIFRANTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,72 M€. 

(25) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -SENSORNET 

ACQUISIZIONE DI CIFRANTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€. 

(26) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - TDL ECRYPTO 

- ADEGUAMENTO CAPACITÀ TACTICAL DATA LINK (TDL) –JOINT RANGE 

EXTENSION APPLICATION PROTOCOL (JREAP) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€. 

(27) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -SENSORNET 

RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,46 M€. 

(28) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -SENSORNET 

RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 4  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,07 M€. 

(29) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET HW 

E SW. - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,28 M€. 

(30) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI SENSORNET 

RINNOVO LICENZE VPC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,10 M€. 

(31) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -SENSORNET HW 

E SW - AVVIO PROGETTO ARES. SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,09 M€. 

(32) COMAER QG CENTOCELLE - AMMODERNAMENTO RETI LAN NON 

CLASSIFICATE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,02 M€. 

(33) CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA 

(CISOGE) – CIS – REALIZZAZIONE ASSETTI TLC E RETI LAN-SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,10 M€. 

(34) CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA 

(CISOGE) – CIS – APPARATI EAD 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,01 M€. 

(35) CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA 

(CISOGE) – CIS – REALIZZAZIONE ASSETTI TLC E RETI LAN-SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,06 M€.  



(36) VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DE-FINITIVA DELLA 

MAN/LAN CLASSIFICATA DEL-LA 46° BRIGATA A.M. (C.10387) E VERIFICA 

PRO-GETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI ASSETTI TLC/RETI 

LAN DELLA PALAZZINA PG 126 DEL CISOGE (C.10419)  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,005 M€. 

(37) S/M 2020 – AM – PROGRAMMA IFTS – DORSALI DI RETE IN FIBRA OTTICA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,13 M€. 

(38) S/M 2020 - AM – NATINAMDS 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,63 M€. 

(39) FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE – PROGETTO 

INFRASTRUTTURALE LATINA AEROPORTO (PILA) – CABLAGGIO 

STRUTTURATO/RETI LAN DI CAMPUS 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€. 

(40) CENTRO FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE - PROGRAMMA 

IFTS - AMMODERNAMENTO MULTIFONO DECIMOMANNU 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,28 M€. 

b. Spese obbligatorie 

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI 

ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE 

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti 

stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni 

economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA. 

- S/M 2020 - AM - PROGRAMMA WIMAX - SOSTI-TUZIONE 12 RADAR 

FISSI(FADR) INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI – 

COORDINATORE ALLA SICUREZZA - ETC.) E INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 

92 DEL D.LGS (DI-RETTORE LAVORI DL) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,013 M€.  

- VERIFICA S/M 2020 - AM - PROGRAMMA WIMAX - SOSTI-TUZIONE 12 

RADAR FISSI (FADR) INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI – 

COORDINATORE ALLA SICUREZZA - ETC.I) E INCENTIVI DI CUI 

ALL'ART. 92 DEL D.LGS (COORDINATORE ALLA SICUREZZA CSPE) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,007 M€.  

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 95 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente 9,66 M€ di cui 2,58 M€ in 

ambito estero e 0,02 M€ nel mezzogiorno. 

  



SEZIONE 96 

SMA – CAP. 7120-05 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-05 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie 

annualmente disponibili, all’ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi 

dalla F.A. per l’assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

Nel corso del 2022 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno 

consentito la realizzazione dei seguenti programmi:  

(1) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL 

TRAFFICO AEREO CIVILE - STORAGE ALTE PRESTAZIONI PER IL 

COMPLETAMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ 

PRESTAZIONALI DELL’INFRASTRUTTURA DI SUPERCALCOLO (HPCF) DEL 

COMPARTO METEOROLOGICO AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(2) FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER 

LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA 

7120-05 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,05 M€.  

(3) FUNZIONI ESTERNE – METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL 

TRAFFICO AEREO CIVILE - RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI 

METEOROLOGICHE E RADAR – SWS UNICUM CONTRATTO N.508 DEL 

29/10/2020 - ATT.NE LOTTI OPZIONALI 10 SUB A) E 10 SUB B) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,22 M€.  

(4) FUNZIONI ESTERNE – METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL 

TRAFFICO AEREO CIVILE - RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI 

METEOROLOGICHE E RADAR – SWS UNICUM CONTRATTO N.508 DEL 

29/10/2020 - ADEGUAMENTO ESIGENZA – QUOTA 7120-05C 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,12 M€.  

  



(5) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL 

TRAFFICO AEREO CIVILE - CONTRATTO NR. 356 DI REP. DEL 21.12.2018 – 

ONERI FIGURE PROFESSIONALI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,01 M€.  

(6) CIGA – ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, POTENZIAMENTO 

INFOSTRUTTURALE E APPLICATIVO DEI SISTEMI PER LA PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE - SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,26 M€.  

(7) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL 

TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO 

AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI 

TRAPANI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,10 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 96 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-05 complessivamente 2,02 M€ in ambito nazionale. 

 

  



 

SEZIONE 97 

SMA – CAP. 7120-06 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-06 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie 

annualmente disponibili, all’ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi 

dalla F.A. per l’assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

Nel corso del 2022 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei 

seguenti programmi:  

(1) RESIDUI EF 2020 - FUNZIONI ESTERNE - SPESE PER LA METEO – 

INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. 

DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA 

E DELL’ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-QUOTA 7120-06 

SUBLOTTI 9.C 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,22 M€.  

(2) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - METEOROLOGIA E ASSISTENZA AL 

VOLO - Progetto WING quota 7120-06C 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,8 M€. 

(3) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – METEOROLOGIA ED ASSISTENZA VOLO 

– RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR 

– SWS UNICUM CONTRATTO N.508 DEL 29/10/2020 - ATT.NE LOTTI 

OPZIONALI 9 SUB A) E 9 SUB B) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,56 M€.  

(4) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -METEOROL. E ASS.VOLO (SW, HDW DATA 

HANDLING) - MANTENIMENTO CAPACITÀ ILS PER AEROPORTI A.M. - 

ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI ISTRANA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,03 M€.  

(5) FUNZIONI ESTERNE - METEOROLOGIA E ASSISTENZA AL VOLO - 

PROGETTO WING QUOTA 7120-06C 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€.   



(6) FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - 

PIATTAFORMA INFORMATIVA - FASE 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,48 M€.  

(7) METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO – PIATTAFORMA 

INFORMATIVA METEOROLOGICA – FASE 2B – FUNZIONALITÀ 

AGGIUNTIVE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,70 M€.  

(8) METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - 

Progetto WING 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,02 M€.  

(9) RESIDUI EF2020 - FUNZIONI ESTERNE - SPESE PER LA METEO – 

INFRASTRUT INFORMATICA DI FA PER GESTIONE E DISTRIB. DATI E INFO 

METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E 

DELL’ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-PIATTAFORMA INFO 

METEO-SUBLOTTI 9 B. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,14 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 97 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-06 complessivamente 3,29 M€ in ambito nazionale. 

 



SEZIONE 98 

SMA – CAP. 7120-08 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-08 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie 

annualmente disponibili, all’ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi 

dalla F.A. per l’assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

Nel corso del 2022 le spese relative alle infrastrutture per l’assistenza al volo e al traffico aereo 

civile hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:  

(1) CE 162518– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - 

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA 

SECONDARIA - ESECUZIONE A GGC – 1^ QUOTA DI 3 - SPIRA 1  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,1 M€.  

(2) CE 162718 – MARSALA – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - ADEGUAMENTO 

IMPIANTO VOLI NOTTE - ESECUZIONE A GGC – 1^QUOTA DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€.  

(3) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO 

AEREO CIVILE-CE 158718-PISA-ID 2783-INTERVENTO DI 

AMMODERNAMENTO PISTA 04L-22R PER SOSTITUZIONE CHIUSINI E 

GRIGLIE-ESECUZIONE C.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(4) CE 013621– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - LAVORI 

DI ADEGUAMENTO DEI POZZETTI PISTA PRINCIPALE – Esecuzione a cura 

G.G.C. 2^ ANNUALITÀ DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,17 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 98 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-08 complessivamente 0,8 M€ di cui 0,7 M€ in ambito 

estero.  



SEZIONE 99 

SMA – CAP. 7120-14 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-14 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di 

F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.  

Nel corso del 2022 le spese relative alle bonifiche sono state:  

(1) C.E. 133820 – LATINA (LT)– 4° RTM – ID 2861 - 4^ BTS – DEMOLIZIONE 

/BONIFICA INFRASTRUTTURE NON IN USO - ESECUZIONE A CURA G.G.C. – 

1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,35 M€.  

(2) RESIDUI EF2021 - BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE – ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,16 M€.  

(3) RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.  

(4) C.E. 134319 – VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO “VILLAFRANCA” – 

ID 2396 - ATTIVITÀ DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA – SMALTIMENTO 

RIFIUTI STORICI – 2^ FASE - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,40 M€.  

(5) C.E. 075822 - AMENDOLA - ORTANOVA - DEPOSITO - ID 3825 - 

DEMOLIZIONE/BONIFICA INFRASTRUTTURE PG VARI – ESECUZIONE GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(6) C.E. 062420 – GUIDONIA MONTECELIO – AEROPORTO – ID 2820- BONIFICA E 

DEMOLIZIONE MANUFATTO N. 36 DI P.G. E FABBRICATO EX COMANDO 

VOLO A VELA 44 P.G. - ESECUZIONE A GGC- 1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,21 M€.  

(7) C.E. BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,50 M€.  

  



b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 99 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-14 complessivamente 2,08 M€ di cui 0,50 M€ in 

ambito estero. 

 

  



SEZIONE 100 

SMA – CAP. 7120-18 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-18 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario  

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per 

acquisto materiale vestiario ed equipaggiamento.  

(1) RESIDUI EF2021 - DL 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 - LOTTA ATTIVA CONTRO 

INCENDI BOSCHIVI - n. 25 combinazioni complete per personale formato AIB 

(RSSTA, Capo Frasca e Serrenti)  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,009 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 100 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente 0,009 M€ in ambito nazionale.  

 

  



 

SEZIONE 101 

SMA – CAP. 7120-20 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-20 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Le spese sostenute nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2022 attengono al 

rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A. In particolare, sono stati 

finanziati i seguenti programmi.  

(1) C.E. 298621 – GIOIA DEL COLLE – AEROPORTO ANTONIO RAMIREZ – ID 3836 

- OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI E VIABILITÀ HANGAR SAR - 

ESECUZIONE A CURA G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,96 M€.  

(2) ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’AERONAUTICA MILITARE - 

INTERIM SOLUTION EMAM -ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE – SPIRA 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,00 M€.  

(3) APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO, AMMODERNAMENTO E ESIGENZA 

INFRASTRUTTURALE - CE 057820 - "NUOVO COMANDO 28 GRUPPO VOLO E 

LOCALI SIMULATORI PRESSO L'AREA RSO SEZIONE TECNICA - 1^ QUOTA 

DI 3 ESECUZIONE A GGC" 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,60 M€.  

(4) CE 182620 – SIGONELLA (ID 2945) - Programma di potenziamento infrastrutturale 

a finanziamento NATO della Base Aerea di Sigonella – CAPABILITY PACKAGE (CP) 

9A1301 – “AIR TO AIR REFUELLING ASSETS” - Quota parte nazionale 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,17 M€.  

(5) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - SANGUINETTO - 112° DEPOSITO 

SUSSIDIARIO A.M. - REALIZZAZIONE DI N. 2 IGLOO E N° 1 M&I PER 

L'IMMAGAZZINAMENTO E MANUTENZIONE MATERIALI DI ARMAMENTO 

- C.E. 066709 - PAGAMENTO MAGGIORAZIONE IVA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,009 M€.  

(6) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C. E. 173221 – 

Anguillara Sabazia (RM) / Bracciano (RM) – AEROPORTO “LUIGI BOURLOT – ID 

3659 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IPOGEO E ALLESTIMENTI USAM 

- ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,90 M€.   



(7) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - CE 013421 – 

VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE 

E RACCORDI PER ATTIVITÀ ATOC - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,65 M€.  

(8) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-CE 303021 PISA AEROPORTO ID 2783 

REALIZZAZIONE DI UN'AVIORIMESSA PER CENTRO MANUTENZIONE 2° 

LIVELLO TECNICO VELIVOLI - C-130J E C-27J – AGGIORNAMENTO 

PROGETTAZIONE EDILE/ARCHITETTONICA - ONERI DI VERIFICA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€.  

(9) FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE - SPIRA 2 - REALIZZAZIONE 

OPERE DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO N.42 DI PG (LOTTO 3) PER 

RILOCAZIONE DEL NASOC - ESIGENZA A.G.G.C. - 1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,15 M€.  

(10) FONDO DIFESA 2022-C.E. 300821 – ISTRANA/ VEDELAGO/PAESE – 

AEROPORTO “ISTRANA” – ID 2529- RIQUALIFICAZIONE PISTA E SUPERFICI 

DI VOLO - LOTTO 2 - ESECUZIONE GGC – 1^ ANNUALITÀ 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,5 M€.  

(11) GRAZZANISE CANCELLO / ED ARNONE - AEROPORTO "CARLO 

ROMAGNOLI" - ID 2805-REALIZZAZIONE NUOVA TORRE DI CONTROLLO 

ESECUZIONE A G.G.C.-1^ QUOTA DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,60 M€.  

(12) INFRASTRUTTURE –-- C.E. 141822 - CERVIA - AEROPORTO - REALIZZAZIONE 

PALAZZINA ALLOGGI - ONERI COMPLETAMENTO BONIFICA ORDIGNI 

BELLICI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,03 M€.  

(13) INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - CE 046022 VILLAFRANCA - 

AEROPORTO – ID 2396 – REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - 

ESECUZIONE A GGC - 1° ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,65 M€.  

(14) INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - GROSSETO 4° STORMO AREA 

OPERATIVA ID 2793 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI – AMMODERNAMENTO 

EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER QRA  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,07 M€.  

(15) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – DL 221/2021 REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DELLE DOSI 

VACCINALI PER LE ESIGENZE NAZIONALI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 6 M€.   



(16) RESIDUI EF2021 - ESIGENZA APOD/ATOC - MMODERNAMENTO E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASC 13/A e 13/B di PG PER ESIGENZE 

CONTUMACIALI - ONERI DI PROGETTAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,06 M€.  

(17) REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER ESIGENZE BRIGATA CONTROLLO 

SPAZIO AEREO - ESECUZIONE A GGC  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€.  

(18) ESIGENZA APOD/ATOC - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 

FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO ENTRY POINT SANITARIO E 

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,43 M€.  

(19) ESIGENZA APOD/ATOC -AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE ASC 13/A e 13/B di PG PER ESIGENZE CONTUMACIALI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,15 M€.  

(20) QUOTA ESIGENZA APOD/ATOC -AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE ASC PER ESIGENZE CONTUMACIALI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,60 M€.  

(21) QUOTA INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA 

COMLOG 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 8,50 M€.  

(22) QUOTA INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO 

LOGISTICO (AVOLUME) - QUOTA 7120-20 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 5,07 M€.  

(23) QUOTA FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - 4. C.E. 017518 

– VITERBO – AEROPORTO “T. FABBRI” – ID 2830 – ADEGUAMENTO 

COMPONENTE MT/BT CABINA ELETTRICA 95 P.G. ED ELEMENTI RETE - 1^ 

QUOTA DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€. 

(24) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A 

VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 22 M€.  

(25) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C.E. 171821 – Istrana 

(TV) / Vedelago (TV) / Paese (TV) – AEROPORTO – ID 2529 - RIQUALIFICAZIONE 

PISTA, SUPERFICI VOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3 M€.  

(26) RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – ESIGENZE COMANDO 

LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-20  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,53 M€.   



(27) RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG 

AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,002 M€.  

(28) RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG 

AM  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,66 M€.  

(29) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A 

VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,76 M€.  

(30) AEROPORTO DI GROSSETO - CE 257121 – AMMODERNAMENTO 

DELL'IMPIANTO VOLI NOTTE - ESECUZIONE A G.G.C. 4^ QUOTA DI 4 

(MASTER CE 143018) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,35 M€.  

(31) C.E. 154922 – ROMA – AEROPORTO “FRANCESCO BARACCA” – ID 2852 – 

REALIZZAZIONE STRUTTURA ALLOGGIATIVA PROVVISORIA PER 

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ALLOGGI ASC  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,70 M€.  

(32) QUOTA FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - CE 214120 - 

Grazzanise (CE) / Cancello ed Arnone (CE) – AEROPORTO “CARLO 

ROMAGNOLI” – ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA AEROPORTUALE - 

ESECUZ. A GGC – 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,30 M€.  

(33) AEROPORTO DI GALATINA - CE 060520 - ID 3881 - PROGRAMMA T-345 ONERI 

PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,08 M€.  

(34) ESIGENZA APOD/ATOC - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE HANGAR ATOC - 

ESECUZIONE A GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,60 M€.  

(35) AEROPORTO DI PRATICA DI MARE - C.E. 303321 - ID 8643 -

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO N. 5 DI PG ALLOGGI COLLETTIVI 

- ONERI DI COMPLETAMENTO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,17 M€.  

(36) QUOTA C.E. - CERVIA - AEROPORTO CERVIA - ID 2467 - REALIZZAZIONE 

NUOVI CAVIDOTTI E CENTRI NODALI TLC ZONA OPERATIVA - ESIGENZA 

A G.G.C. - 1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.   



(37) AEROPORTO C.E. 007821 – TRAPANI – AEROPORTO – ID 4070 – 

AMPLIAMENTO PIAZZALE ROMEO PER ESIGENZA SOFT SHELTERS 1^ 

QUOTA DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,00 M€.  

(38) ESIGENZA C.E. 060020 – CERVETERI (RM) – AEROPORTO “FURBARA” – ID 

3665 - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI ASC - 1^ QUOTA DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,45 M€.  

(39) AEROPORTO C.E. 086314 – MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE – 

ID 4060 - MANUTENZIONE LOCALI MANUFATTO 125 P.G. 1° E 2° PIANO PER 

RILOCAZIONE GRUPPO STO E SLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ ANNUALITÀ 

DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,16 M€.  

(40) C.E. 141922 - CERVIA - AEROPORTO - REALIZZAZIONE PALAZZINA 

ALLOGGI - ONERI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI SUPERVISIONE 

ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI DELLA B.O.B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,01 M€. 

(41) C.E. 152118 – SAN SPERATE – AEROPORTO “GIOVANNI FARIN” – ID3578 - 

DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE IDRICA PRESSO ZONA 

LOGISTICA DI RSSTA PROPEDEUTICA ALL'ALLACCIO ALLA RETE IDRICA 

DEL GESTORE IDRICO DEL S.I.I. DELLA REGIONE SARDEGNA - 

ESECUZIONE A GGC-1^ 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,05 M€.  

(42) C.E. 159520 – CERVIA – AEROPORTO CERVIA – ID 2467 –REALIZZAZIONE 

NUOVO DEPOSITO MUNIZIONI CAMPALE INTERNO BASE - ESECUZIONE A 

CURA GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,10 M€.  

(43) CE 060420 - AEROPORT DI GALATINA PROGRAMMA T 345 - ONERI PER 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,007 M€.  

(44) "INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - C.E. 158818 – PISA – BASE AEREA – 

ID 2783 – INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO - 

FORNITURA E POSA DI CAVI IN TRINCEA PER ANELLO OPERATIVO MT - 

ESECUZIONE A GGC – 1 QUOTA DI 2" 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€. 

(45) C.E. 167418 – GIOIA DEL COLLE (BA) – RIFACIMENTO SENTIERO DI PISTA 

AVVICINAMENTO PISTA NATO TESTATA 32 R - ESECUZIONE A G.G.C. - 2° 

ANNUALITÀ DI 2° 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,92 M€.   



(46) CE 312720 - LATINA - ESIGENZE INFRASTRUTTURALI SCUOLA DI VOLO - 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E OPERATIVE PER 

ALLOGGI E GRUPPO DI VOLO - ESECUZ A GGC – 3^ ANN. DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,25 M€.  

(47) CE 012621 ROMA PALAZZO AM ID 3649 ESIGENZA APOD ATCO - 

AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO ASC ESIGENZE CONTUMACIALI 

ESIGENZA AGCC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.  

(48) C.E. 212422 - POGGIO RENATICO - COA ZONA OPERATIVA - ID 2453 - 

REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO N.42 DI PG 

(LOTTO 3) PER RILOCAZIONE DEL NASOC - ESIGENZA A G.G.C. - 

1^ANNUALITÀ DI 2. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,15 M€. 

(49) C.E. 173521 – VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO “VILLAFRANCA” – 

ID 2396 - OPERE COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO 

EDUCATIVA PER L'INFANZIA - ESECUZIONE A G.G.C. 1^ ANNUALITÀ DI 2. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,27 M€.  

(50) C.E. 173421 - ANGUILLARA SABAZIA (RM) - AEROPORTO BOURLOT – ID 3659 

- OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA OVEST AEROPORTUALE - 

ESECUZIONE A G.G.C.. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,80 M€.  

(51) C.E. 172721 - POMEZIA (RM) - AEROPORTO MARIO DE BERNANRDI – ID 2819 

- ESIGENZA APOD/ATCO - REALIZZAZIONE APOD/ATOC PARCHEGGI 

TETTOIE PER ESIGENZE AGE-ONERI DI PROGETTAZIONE - 1^ QUOTA DI 2. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,09 M€.  

(52) C.E. 172621 P+F29OMEZIA (RM) AEROPORTO ID 2819 ESIGENZA APOD/ATOC 

REALIZZAZIONE APOD ATOC PARCHEGGI TETTOIE PER ESIGENZE AGE 

BONIFICÀ ORDIGNI BELLICI 1^ ANNUALITÀ 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,05 M€. 

(53) C.E. 170521 – SAN SPERATE – AEROPORTO “G. FARIN” – ID 3578 - 

RIFACIMENTO RETE FOGNARIA PRESSO ZONA OPERATIVA E ZONA 

LOGISTICA R.S.S.T.A. - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,05 M€. 

(54) C.E. 171721 – GIOIA DEL COLLE (BA) – AEROPORTO MILITARE – ID 3836 - 

ADEGUAMENTO BARRIERE D'ARRESTO - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ 

ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€. 

  



(55) C.E. 170921 –GALATINA (LE) – AEROPORTO MILITARE – ID 3881 - 

RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AEROPORTUALE E ADEGUAMENTO 

VIABILITÀ - ESECUZIONE A G.G.C.- 1^ QUOTA DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,30 M€. 

b. Spese obbligatorie 

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI 

ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE 

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti 

stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni 

economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA. 

- CE C.E. 175522 – POMEZIA – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” – ID 2819 – 

ONERI DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E DI VERIFICA PREVENTIVA 

DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER LAVORI DI 

REALIZZAZONECITTADELLA ISTAR PER PROGRAMMA CAEW-JAMMS – 

1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,36 M€.  

- C.E. 001322 – CERVIA – AEROPORTO – INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DEPOSITO MATERIALI FUORI 

USO PG 70 DI Z.O. E PIAZZOLA STOCCAGGIO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI- 

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO PER 1 E 2 ACCONTO 

CONTRATTO N. 537-DITTA PIPPONZI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,001 M€.  

c. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 101 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente 80,03 M€ di cui 0,30 M€ in 

ambito estero e 3,19 M€ nel mezzogiorno. 



SEZIONE 102 

SMA – CAP. 7120-21 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-21 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) C.E. 155318 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO ANTONIO RAMIREZ – ID 3836 

- ADEGUAMENTO VIABILITÀ STRADALE N. 08 DI PG – ESECUZIONE A G.G.C. 

- 1^ ANNUALITÀ DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,15 M€.  

(2) ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’AERONAUTICA MILITARE - 

INTERIM SOLUTION EMAM - OPERE INFRASTRUTTURALI - CE 328620 – 

TREVISO - AEROPORTO TREVISO - MANUTENZIONE STRAORDINARI 

HANGAR EX CC (PG2) – ONERI DI PROGETTAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,08 M€.  

(3) CE 021022 – PANTELLERIA (TP)- DISTACC. AEROPORTUALE – ID 4085- 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE DELTA 

ESISTENTE E RACCORDO JULIET PER COLLEGAMENTO CON PISTA 03-21 - 

ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,50 M€.  

(4) VOCE A VOLUME - RESIDUI E.F. 2020 7120-21 RAG 348 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,01 M€.  

(5) RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG 

AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,28 M€.  

(6) INFRASTRUTTURE - CE 138822 - ID 3545 - LATINA (LT)- AEROPORTO 

“ENRICO COMANI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE 

AEROPORTUALE – ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.  

  



(7) RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – ESIGENZE COMANDO 

LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-21 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,67 M€.  

(8) "C.E. 010721 – BARI – COMANDO SCUOLE A.M. - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA LOCALI CONNESSI AL POTENZIAMENTO DI SISTEMI 

DEGLI APPARATI TLC DEL CSA/3^R.A. DI BARI – MANUFATTO NR. 1 DI P.G. 

- ESECUZ A GGC 2^ ANN. DI 2" 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€.  

(9) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A 

VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.  

(10) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A 

VOLUME) - QUOTA 7120-21  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 11,30 M€.  

(11) CE 174321 - MILANO AEROPORTO LINATE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE 

PARCHEGGIO VIP - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,05 M€.  

(12) CE 161418 – ROMA - AEROPORTO “F.BARACCA” – ID 2852 – MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RECINZIONE COMPLESSO ALLOGGIATIVO PER 

FAMIGLIA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,22 M€.  

(13) CE 160218 – POMEZIA – AEROPORTO MILITARE – COMANDO AEROPORTO - 

ADEGUAMENTO ALLA NORMA ICAO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

E VERTICALE COMPRESO TABELLONISTICA LUMINOSA - ESECUZ. A GGC 

– 2^ ANN. DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,52 M€.  

(14) CE 145618 - ROMA I.M.A.S. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

RILOCAZIONE REPARTO CARDIOLOGIA - ESECUZ. A GGC – 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,36 M€.  

(15) CE 142022 - CAGLIARI - ID 3631- PALAZZO VINCEREMO - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€.  

(16) CE 086314 – MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - 

MANUTENZIONE LOCALI MANUFATTO 125 P.G. 1° E 2° PIANO PER 

RILOCAZIONE GRUPPO STO E SLO - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,24 M€.  

(17) CE 122822 - DECIMOMANNU - ELMAS - ID 3578/3617 - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI APMF 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,27 M€.   



b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 102 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente 17,67 M€ di cui 0,74 M€ in 

ambito estero.  

 

  



SEZIONE 103 

SMA – CAP. 7120-25 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-25 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio 

Ordinario 

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di 

F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.  

(1) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - 

RECUPERO MANUFATTI - QUOTA 2022 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3 M€.  

(2) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED 

EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 134419 - 64° DEPOSITO TERRITORIALE AM - 

PORTO SANTO STEFANO - TRATTO DI OLEODOTTO DA 64° D.T.A.M. A 

TERMINALE MARINO - 2^ ANN. DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,56 M€.  

(3) RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP 

SMA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,008 M€.  

(4) RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA 

INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - C.E. 124422 – AEROPORTO 

GHEDI - ID 2496 - BONIFICA DEPOSITO CARBURANTI N. 1 - ESECUZIONE A 

G.G.C. 1^ QUOTA DI 2 - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.  

(5) RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA 

INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA 

SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,93 M€.  

(6) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA INFRA ED EQUIPAGGIAM. A.M. – CE 

142620 – AEROP. TREVISO - DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE 

PADERNELLO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO BONIFICA DEL SUOLO - 

ESECUZ. G.G.C. - 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,17 M€.  

  



(7) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA INFRA ED EQUIPAGGIAM. A.M. – CE 

002417 – VILLAFRANCA DI VERONA – BONIFICA PARCO SERBATOI 

RIMOZIONE PREVIA BARRIERA IDRAULICA - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,29 M€.  

(8) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED 

EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E 

VALORIZZAZIONE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,53 M€.  

(9) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED 

EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 142020 - CIAMPINO AEROPORTO - 

INTERVENTI BONIFICA SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE FABBRICATI 

AREA EX AUTOREPARTO E AREA EX DEPOSITO CARB. - 3^ ANN. DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 103 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente 6,94 M€ di cui 3 M€ in ambito 

estero. 

 

  



SEZIONE 104 

SMA – CAP. 7120-27 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-27 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO E 

AMMODERNAMENTO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 9,78 M€.  

(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: 

ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,70 M€.  

(3) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 – QUOTA 

DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - 7120-27 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,28 M€.  

(4) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR 

– MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 14,95 M€.  

(5) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - NTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI 

SIMULAZIONE - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 13,25 M€.  

(6) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM – SUPPORTO 

LOGISTICO INDUSTRIALE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,28 M€.  

(7) RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,0008 M€.  

  



(8) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - 

ADEGUAM./AMPLIAM. PIAZZALI ANTISTANTI LINEA VOLO (EX 6° RME) E 

REALIZZAZ. PIAZZOLA LAVAGGIO ELICOTTERI CON IMPIANTO DI 

RECUPERO ACQUE REFLUE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,55 M€.  

(9) RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 – ELICOTTERO 

SAR/SMI/ANTINCENDIO AM - C.E. 161620 – MARSALA (TP) – AEROPORTO 

MILITARE LIVIO – ID 4060- REALIZZAZ. PIAZZOLA PER LAVAGGIO 

ELICOTTERI CON IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE REFLUE - ESECUZIONE 

A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,67 M€.  

(10) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - 

AMMODERNAMENTO COMANDO CAE ATTUALE N. 50 DI P.G. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,40 M€.  

(11) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 160120 – SAN SPERATE – AEROPORTO 

“GIOVANNI FARINA” - ID 3578 – REALIZZAZIONE PIAZZALE IN CLS E 

HANGAR HH 139 PER RICOVERO ALLARME - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,77 M€.  

(12) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PALAZZINA ARS FABBRICATO 

N.115 DI P.G. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,76 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 104 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente 51,33 M€ di cui 10,04 M€ in 

ambito estero.  

 



SEZIONE 105 

SMA – CAP. 7120-28 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-28 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l’ammodernamento 

infrastrutturale, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico delle infrastrutture 

militari. 

(1) AEROPORTO DI VITERBO - CE 257521 - OPERE IMPIANTISTICHE DI 

COMPLETAMENTO DI DUE EDIFICI DESTINATI AD ALLOGGI ASC IN 

ADERENZA AI REQUISITI NZEB-ESECUZIONE A CURA G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,65 M€.  

(2) C.E. 001219 – CASERTA – REGGIA - ID 3614 – INTERVENTI CONNESSI ALLA 

RILOCAZIONE DELLE FUNAZIONI DELLA SSAM DI CASERTA – 

REALIZZAZIONE FABBRICATI A, B, C, APMF, AREA IMPIANTI SPORTIVI 

(PIANO SORAGNI)  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,19 M€.  

(3) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – GUIDONIA AEROPORTO - INTERVENTI DI 

REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI 

ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - 

REALIZZAZIONE CENTRO PER ATTIVITÀ CONCORSUALI - CC.EE. 139120- 

139220  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,08 M€.  

(4) RESIDUI EF2020 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 - C.E. 092218 – GUIDONIA – SSAM - 

ID 2820 – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO 

INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI 

DELLA SSAM DI CASERTA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZ. 

NUOVO C  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 105 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente 2,89 M€ in ambito nazionale. 



SEZIONE 106 

SMA – CAP. 7120-30 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-30 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di 

F.A. 

(1) C.E. 135122 – CERVETERI (RM) – AEROPORTO FURBARA – ID 3665 - BONIFICA 

POLIGONI FURBARA - PULIZIA AREE DI TIRO – ESECUZIONE A CURA 

G.G.C.F35 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,17 M€.  

(2) RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA 

DIFESA-FLESSIBILITÀ 2019  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,61 M€.  

(3) C.E. 176721 – ROMA (RM) – AEROPORTO “F. BARACCA” – ID 2852 ATTIVITÀ 

DI BONIFICA AMBIENTALE DEL SEDIME MEDIANTE RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI AEROPORTO CENTOCELLE ESECUZIONE 

A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,41 M€.  

(4) RESIDUI EF2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - BONIFICHE AREE MILITARI - 

OP SMA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,002 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 106 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente di 1,20 M€ in ambito nazionale. 



SEZIONE 107 

SMA – CAP. 7120-31 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-31 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di alta tecnologia.  

(1) C.E. 168422 – POMEZIA – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” – ID 2819- ONERI 

DI PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - QUOTA ANAC (master C.E. 015518) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,0008 M€.  

(2) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - C.E. 007821 – TRAPANI – EX AEROPORTO 

MILITARE – ID 4070 - AMPLIAMENTO PIAZZALE ROMEO PER ESIGENZA 

SOFT SHELTERS 1^ QUOTA DI 3 - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2 M€.  

(3) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVIS. RISORSE A FAVORE DEL PROGR. 

AEROPORTI AZZURRI (EX REALIZ. ALLOGGI) - C.E. 298621 – GIOIA DEL 

COLLE – AEROP. A. RAMIREZ – ID 3836 - OPERE DI COMPLETAM. IMPIANTI 

E VIABILITÀ HANGAR SAR - ESEC. A CURA GGC – 1^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,96 M€.  

(4) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 

PROGRAMMA AEROPORTI AZZURRI - AEROPORTO DI PRATICA DI MARE - 

POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA 

MT 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,04 M€.  

(5) RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A 

FAVORE DEL PROGRAMMA AEROPORTI AZZURRI -AEROPORTO DI 

PRATICA DI MARE - OTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,37 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 107 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-31 complessivamente di 6,38 M€ in ambito nazionale. 

  



SEZIONE 108 

SMA – CAP. 7120-32 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-32 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di alta tecnologia.  

(1) LDB 2018 ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE RPAS 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 10,45 M€.  

(2) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE 

PER VELIVOLI DELLA DIFESA - LINEA C-27J 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 10 M€.  

(3) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: 

ACQUISIZIONE, UPGRADE, SIMULATORE - QUOTA 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 14,57 M€.  

(4) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR 

- P180 RETROFIT FLOTTA E SIMULATORE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 5,99 M€.  

(5) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: PIANO 

INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 5 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,47 M€.  

(6) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: 

ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 6 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 16,04 M€.  

(7) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA 

FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - CAP. 7120-

32 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,55 M€.  

(8) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 –QUOTA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 16,56 M€.  

(9) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 5 M€.  

  



(10) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO 

MULTIRUOLO PER LA DIFESA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 25,48 M€.  

(11) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO 

MULTIRUOLO PER LA DIFESA - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 12,69 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 108 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente di 118,84 M€ di cui 11 M€ 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 109 

SMA – CAP. 7120-34 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-34 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi inerenti l’Ordine Pubblico e 

Sicurezza – LdB 2018 Art.1 Comma 1072.  

(1) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI 

ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE 

(DRAGON) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,21 M€.  

(2) RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 –AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPACITÀ ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED 

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS 

GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,63 M€.  

(3) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC)-SERVIZIO DI CONTINUITÀ 

SERVIZIO SORVEGLIANZA DI PISA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,47 M€.  

(4) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AFFIDAMENTO IN PPP DI INTERVENTI PER 

AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA 

DI SORVEGLIANZA RADAR E ASSOCIATI IMPIANTI TECNOLOGICI, PRESSO 

L'AEROPORTO MILITARE DI PISA-SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,80 M€.  

(5) LDB 2018 – ART. 1 CO. 1072 – CONVENZIONE N. 517/20 PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DEGLI INTERVENTI 

DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI 

NAVIGAZIONE AEREA CON I RELATIVI IMPIANTI RADAR 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,006 M€.  

  



(6) E.F. 2021 – LDB 2018 - ART.1 CO.1072- CONVENZIONE n. 517/20 PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, 

DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E DI 

EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA CON I RELATIVI 

IMPIANTI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,004 M€.  

(7) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 -AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ ATM 

DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED 

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS 

GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 4,43 M€.  

(8) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC) – AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPACITÀ ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNUACQUISIZIONE ED 

INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS, 

GENERATORE DI MAP 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,001 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 109 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente 9,59 M€ in ambito nazionale. 

 



SEZIONE 110 

SMA – CAP. 7120-35 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-35 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati agli investimenti alle infrastrutture L. 145 del 2018 – Art. 

1 Comma 95.  

(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI 

PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - 

SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,30 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 110 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-35 complessivamente 0,30 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 111 

SMA – CAP. 7120-37 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-37 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di alta tecnologia.  

(1) C.E. 258421 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO –ID 2819 - LAVORI DI RICONDIZ. 

TRATTO TWY J PER RIAPERTURA VIA DI RULLAGGIO, SISTEMAZ. 

VIABILITÀ INTERNA, REALIZZAZ. AREE PARCHEGGIO E RIFACIM. 

RECINZIONE PERIMETRALE - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3 M€.  

(2) LDB 2019 - ART1CO.95 - C.E. 172121 – POZZUOLI (NA) – ISTITUTO DI 

FORMAZIONE – ID 3606 - ADEGUAMENTO FABBRICATO 4C - ESECUZIONE A 

G.G.C. - 1^ QUOTA DI 3 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,1 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 111 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-37 complessivamente 5,10 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 112 

SMA – CAP. 7120-38 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-38 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di alta tecnologia.  

(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 30 M€.  

(2) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - 

MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 10,15 M€.  

(3) RESIDUI EF 2021 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€.  

(4) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - 

MUNIZIONAMENTO GBU-53/B - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 1,80 M€.  

(5) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – INTEROPERABILITÀ FORCE ELEMENTS CON 

C6ISTAR-EW NAZIONALE - STUDIO LND - SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,19 M€.  

(6) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI) 

- SUPPORT EQUIPMENT 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,21 M€.  

(7) LDB 2019 - ART.1 CO.95 - OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI) 

- FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE ESSENZIALI – AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPACITÀ ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU CTR. N. 493 DEL 

10.09.2020 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,65 M€.  

(8) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM – RETROFIT 

ELICOTTERI AW139 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 23 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 112 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.   



3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente 69,05 M€ di cui 45,20 M€ in 

ambito estero. 

 

  



SEZIONE 113 

SMA – CAP. 7120-40 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-40 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di alta tecnologia.  

(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA EUROMALE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 24,09 M€.  

(2) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 43,88 M€.  

(3) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J - SPIRA 2 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,2 M€.  

(4) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA KC-767 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 19,92 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 113 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente 91,10 M€ di cui 44,01 M€ in 

ambito estero. 

 



SEZIONE 114 

SMA – CAP. 7120-42 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7120-42 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative. 

(1) LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 9,50 M€.  

(2) LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM – SPIRA 1 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 13,02 M€.  

(3) LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM – QUOTA PER PRESTAZIONI 

OPZIONALI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 5,99 M€.  

(4) RESIDUI EF2021 - LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,34 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 114 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente 22,36 M€ interamente 

all’estero. 

 

 

  



SEZIONE 115 

SMA – CAP. 7126-01 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7126-01 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di potenziamento della Sanità 

Militare - DL 73/2021 – “SOSTEGNI BIS” e DL 4/22.  

(1) DL 4/22 - OSPEDALE AVIOTRASPORTABILE ROLE 1 CON CAPACITÀ DI CURE 

MEDICHE, RIANIMAZIONE E PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO 

COMPRENSIVO DI APPARATI ELETTROMEDICALI 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,0 M€.  

(2) MODULO DI BIOCONTENIMENTO AUTONOMO ED AVIOTRASPORTABILE 

SU SPD "SHELTERED INTEGRATED MOBILE NEGATIVE PRESSURE 

INTENSIVE CARE MODULES (MNPICM) - INTEGRAZIONE ESIGENZA 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,08 M€.  

(3) RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ MILITARE 

– APPARATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA G6PD  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,03 M€.  

(4) RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ MILITARE 

– PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,06 M€.  

(5) RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ MILITARE 

– PCR TEST RAPIDO CON KIT PER 200 TEST  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,04 M€.  

(6) RESIDUI EF2021 -DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ MILITARE 

– ECO-FAST (2 APPARATI) 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,05 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 115 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente 2,27 M€ di cui 2,08 M€ 

all’estero.  

 

  



SEZIONE 116 

SMA – CAP. 7128-01 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7128-01 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di bonifiche delle aree militari 

- LDB 160 del 2019 Art.1 Comma 933.  

(1) CE 014421 - Aeroporto di Latina – ID 3545 - Demolizione manufatti in disuso n. 10, 37, 

38, 50, 51, 59, 61, 79, 80 di P.G. – Esecuzione a GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(2) LDB 2020 - ART.1 CO. 622 - BONIFICHE AERONAUTICA MILITARE -QUOTA 

DECENTRATA AL COMLOG 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 2,0 M€.  

(3) LDB 2020 - ART.1 CO. 622 - CE 014421 - Aeroporto di Latina – ID 3545 - Demolizione 

manufatti in disuso n. 10, 37, 38, 50, 51,59, 61, 79, 80 di P.G. – Esecuzione a GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,25 M€.  

(4) LDB 2020 - ART.1 CO. 622 - BONIFICHE AERONAUTICA MILITARE - C.E. 177521 

– POMEZIA (RM) – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” - ID 2819 - INTERVENTI 

DI BONIFICA SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI - 1^ QUOTA DI 2 - 

ESECUZIONE A GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.  

(5) LDB 2020 - ART.1 CO. 622 - BONIFICHE AERONAUTICA MILITARE 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,002 M€.  

(6) CE 134220 – GIOIA DEL COLLE – Aeroporto – ID 3836 BONIFICA DEL SEDIME 

MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI -ESECUZIONE A 

GGC 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,35 M€.  

(7) C.E. 212822 – VITERBO – AEROPORTO TOMMASO FABBRI – ID 2830 – OPERE 

DI BONIFICA E ADEGUAMENTO FOSSO DELL’ARGOMENTO – 

1^ANNUALITÀ DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,40 M€.  

(8) C.E. 162922 – GHEDI– AEROPORTO –ID 2496 – DEMOLIZIONE FABBRICATI 

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CORPO DI 

GUARDIA - 1^ ANNUALITÀ DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C. 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,20 M€.   



(9) CE 163322 – CAMPOFORMIDO (UD) – ID 2361 - ATTIVITÀ DI RIMOZIONE 

RIFIUTI E BONIFICA/SMALTIMENTO DI RIFIUTI STORICI - GOLF E HOTEL 

– 1^ ANNUALITÀ DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,10 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 116 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7128-01 complessivamente 3,77 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 117 

SMA – CAP. 7130-01 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7130-01 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi annuali dedicati all’esecuzione di interventi di ripristino della viabilità di 

Roma Capitale – LDB 2019 Art.1 Comma 933.  

(1) RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 

DELL'AERONAUTICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 

DI ROMA CAPITALE - QUOTA FLESSIBILITÀ DI BILANCIO 2019 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 3,60 M€.  

(2) RESIDUI EF2021 - PISQ - ESIGENZA RIPRISTINO MEZZI DESTINATI AL 

RECUPERO RESIDUATI MUNIZIONAMENTO - ESCAVATORE CINGOLATO 

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,001 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 117 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7130-01 complessivamente 3,60 M€ in ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 118 

SMA – CAP. 7137-01 
1. PREMESSA  

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi 

al capitolo 7137-01 realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario  

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico 

progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione 

e all’impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed 

informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.  

(1) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT.  

EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti 

meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia. il 

rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di 

partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del 

Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei 

sistemi meteo satellitari per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti 

polari nell’ambito dell’accordo Intergovernativo.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 31,72 M€.  

(2) Programma EUMETSAT. Ripianamento fondi del Working Capital Fund (WCF) e 

pagamento 3^ rata. Cap. 7137/1. EF 2022.  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 14,85 M€.  

(3) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - Pension Tax Adjustment anno 2021  

L’importo esigibile nel 2022 è stato di 0,03 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi  

In Tabella 118 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi.  

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7137-01 complessivamente 46,60 M€ interamente 

all’estero. 
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SEZIONE 119 

CC – CAP. 7760-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7760-04 realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento pluriennale finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 140 LdB 

2017) 

Adeguamento della rete Istituzionale alle misure di cyber security e dei sistemi di gestione fiscale, 

matricolare e stipendiale. Efficientamento dell’infrastruttura di sicurezza dell’Arma. 

Aggiornamento dei sistemi di protezione e sicurezza perimetrale. 

Sono stati altresì acquisiti:  

- sistema informativo C-Learnig; 

- servizi di formazione sicurezza informatica; 

- licenze software, apparati e antivirus. 

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per l’efficientamento della sicurezza informatica – Cyber Security.  

L’onere globale per il 2022 è stato di 8 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi. 

In Tabella 119 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7760-04 complessivamente 6,65 M€ interamente in 

ambito nazionale.  

 

  



SEZIONE 120 

CC – CAP. 7763-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Nel corso del 2022 si è proceduto all’approvvigionamento di: 

- elicotteri, motovedette, battelli cabinati, sistemi APR, mezzi subacquei a pilotaggio remoto; 

- mezzi di trasporto su strada di vari modelli, autovetture e motocicli radiomobile, veicoli 

fuoristrada, veicoli da ordine pubblico, autofurgoni da adibire a Stazioni Mobili, autobus, 

ambulanze, motoslitte; 

- indumenti protettivi NBCR, fari portatili e altri equipaggiamenti; 

- nuova linea uniformologica; 

- arredi; 

- fibra ottica per i Comandi; 

- mezzi e materiale antincendio; 

- apparecchiature sanitarie; 

- quadrupedi. 

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per A/R di tutti i settori della componente Arma dei Carabinieri.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 148,98 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 120 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7763-01 complessivamente 137,62 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 121 

CC – CAP. 7763-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Lavori di manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali siti sul territorio nazionale. 

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali. 

L’onere globale nel 2022 è stato di 7,61 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 121 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7763-02 complessivamente 7,51 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 122 

CC – CAP. 7763-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto pistole, fucili, pistole mitragliatrici, caricatori, munizioni, termocamere, fototrappole, 

visori, metal detector, taser e accessori per armi a impulsi elettrici. Manutenzione straordinaria 

armi in dotazione.  

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per ammodernamento di armi e acquisto munizionamento.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 13,52 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 122 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7763-03 complessivamente 13,51 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 123 

CC – CAP. 7763-05 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7763-05 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 140 LdB 2017) 

Interventi di efficientamento energetico, di verifica e di miglioramento vulnerabilità sismica 

effettuati su compendi infrastrutturali siti in Torino, Venezia, Gorizia, Bologna, Vicenza, Roma, 

Chieti, Napoli e Reggio Calabria. 

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico dei compendi 

infrastrutturali.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 5 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 123 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7763-05 complessivamente 4,95 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 124 

CC – CAP. 7763-06 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7763-06 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 1072 LDB 2018) 

Acquisto di autovetture, motocicli, furgoni, dotazioni per mezzi di trasporto, biciclette a pedalata 

assistita e autocarri. 

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per la mobilità terrestre.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 5 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 124 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7763-06 complessivamente 4,76 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 125 

CC – CAP. 7763-07 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7763-07 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 95) 

Acquisto di autovetture, battelli e veicoli per i servizi di ordine pubblico. 

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Spese per il potenziamento per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

L’onere globale nel 2022 è stato di 16,60 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 125 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7763-07 complessivamente 16,04 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 126 

CC – CAP. 7921-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7921-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Adeguamento strutture per sicurezza sui luoghi di lavoro e spese relative all’antinfortunistica. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l’adeguamento della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,45 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 126 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7921-01 complessivamente 0,45 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 



SEZIONE 127 

CC – CAP. 7922-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7922-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Adeguamento strutture per sicurezza luoghi di lavoro - spese antinfortunistica (adeguamento 

impianti di riscaldamento ed elettrici, ecc.). 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l’adeguamento della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,39 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 127 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7922-01 complessivamente 0,39 M€ interamente in 

ambito nazionale.  

 

  



SEZIONE 128 

CC – CAP. 7926-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7926-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto di beni connessi con le attività operative nei parchi nazionali e di kit per il monitoraggio 

e la repertazione ambientale.  

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese connesse all'attuazione dei programmi e regolamenti CE in materia di monitoraggio 

foreste. L’onere globale nel 2022 è stato di 1,45 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 128 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7926-01 complessivamente 1,40 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

 

  



SEZIONE 129 

CC – CAP. 7927-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7927-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Realizzazione e aggiornamento dell’inventario forestale nazionale.  

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,29 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 129 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7927-01 complessivamente 0,29 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 130 

CC – CAP. 7928-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7928-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Lavori di posa e messa a norma di impianti antincendio, elettrici, sanitari e di videosorveglianza. 

Manutenzione straordinaria immobili. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per la manutenzione straordinaria su immobili, impianti ed attrezzature per 

l’adeguamento sui luoghi di lavoro.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,89 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 130 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7928-01 complessivamente 0,89 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 131 

CC – CAP. 7930-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7930-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Fornitura e installazione di impianti di aviorifornimento e di supporto a terra. Acquisto e 

manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature del settore aereo. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivo e Protezione Civile. 

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,99 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 131 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7930-01 complessivamente 0,99 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 132 

CC – CAP. 7930-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7930-02 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto di un mezzo logistico. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Acquisto e manutenzione mezzi di trasporto necessari per l’attività antincendio boschivo e 

Protezione Civile.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,03 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 132 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7930-02 complessivamente 0,03 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 133 

CC – CAP. 7930-05 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7930-05 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Ore di addestramento sul simulatore di elicottero e acquisto di attrezzature e impianti di supporto 

a terra. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Investimenti necessari per le attività antincendi boschivi e interventi di protezione civile. 

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,17 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 133 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7930-05 complessivamente 0,17 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 134 

CC – CAP. 7933-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7933-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto mobili tecnici e attrezzature tecnico-specialistiche. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazione librarie.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,49 M€.  

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 134 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7933-01 complessivamente 0,42 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 135 

CC – CAP. 7934-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7934-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto di materiale bibliografico e allestimento/rifunzionalizzazione degli attrezzi speciali. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazione librarie.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,02 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 135 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7934-01 complessivamente 0,02 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 136 

CC – CAP. 7936-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7936-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto mezzi logistici.  

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per acquisto di mezzi di trasporto dei Reparti carabinieri forestale. 

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,008 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 136 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7936-01 complessivamente 0,008 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 137 

CC – CAP. 7947-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7947-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto arredi. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,07 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 137 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7947-01 complessivamente 0,07 M€ interamente in 

ambito nazionale.  

 

  



SEZIONE 138 

CC – CAP. 7948-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7948-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Approvvigionamento di mezzi logistici.  

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per acquisto dei mezzi di trasporto.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,08 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 138 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7948-01 complessivamente 0,08 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 139 

CC – CAP. 7961-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7961-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Interventi di ripristino infrastrutturale delle strutture naturalistiche nelle aree protette. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,40 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 139 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7961-01 complessivamente 0,40 M€ interamente in 

ambito nazionale.  

 

  



SEZIONE 140 

CC – CAP. 7961-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7961-02 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Manutenzione straordinaria di immobili e degli impianti elettrici, sanitari, di depurazione e di 

riscaldamento. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per la costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione 

straordinaria di opere.  

L’onere globale nel 2022 è stato di 0,14 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 140 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7961-02 complessivamente 0,14 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 141 

CC – CAP. 7961-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7961-03 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Attrezzature e accessori destinati all’allevamento. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Tutela e salvaguardia della biodiversità animale.  

L’onere globale previsto nel 2022 è stato di 0,11 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 141 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7961-03 complessivamente 0,08 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 142 

CC – CAP. 7961-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7961-04 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Sostenute spese per manutenzione impianti, vivai e laboratori. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per attività di ricerca svolte dai centri nazionali.  

L’onere globale previsto nel 2022 è stato di 0,18 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 142 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7961-04 complessivamente 0,18 M€ interamente in 

ambito nazionale  

 

  



SEZIONE 143 

CC – CAP. 7965-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7965-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto di mobilio e arredi. 

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di 

dotazione librarie.  

L’onere globale previsto nel 2022 è stato di 0,14 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 143 presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7965-01 complessivamente 0,13 M€ interamente in 

ambito nazionale. 

 

  



SEZIONE 144 

CC – CAP. 7966-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 548, comma 1, sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri relativi al capitolo 7966-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Acquisto mezzi agricoli e logistici (escavatori, autocarri, trattori, ecc.).  

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE 

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.  

L’onere globale previsto nel 2022 è stato di 1,35 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 144 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati impegnati per il capitolo 7966-01 complessivamente 1,35 M€ interamente in 

ambito nazionale. 
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SEZIONE 145 

SGD – CAP. 7101-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di ricerca tecnologica 

I programmi di ricerca scientifica e tecnologica sono volti a consentire allo strumento militare di 

colmare i gap capacitivi e di calibrare le future capacità d’intervento, in relazione alle molteplici 

necessità operative, riducendo altresì i rischi rappresentati dall’impiego ostile di nuove tecnologie 

emergenti. Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, 

attraverso il V Reparto “Innovazione Tecnologica”, provvede ad individuare e promuovere, in 

ambito nazionale e internazionale, i programmi di ricerca tecnologica per la Difesa, avvalendosi 

delle Direzioni Generali/Tecniche per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative 

connesse con la conduzione dei programmi: 

(1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM 

Il PNRM comprende la ricerca tecnologica di interesse militare svolta presso industrie, 

piccole e medie imprese, startup, università ed enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, 

volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza nazionali a livello 

europeo/mondiale in specifici settori tecnologici di interesse per la Difesa; 

(2) ACCORDI QUADRO CON IL SETTORE ACCADEMICO 

La stipula di Accordi Quadro con Università ed Enti di Ricerca permette di incrementare il 

patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Difesa e dell’intera comunità 

scientifica nazionale attraverso l’individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca (anche 

mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati) e la realizzazione di attività 

formative, nonché altre iniziative di comune interesse quali lo svolgimento di seminari 

informativi a carattere scientifico, la partecipazione di professori e ricercatori degli atenei 

alle attività svolte nell’ambito dei Panel della NATO Science and Technology Organization 

e nelle CapTech EDA, nonché in qualità di esperti di settore nella valutazione delle proposte 

elaborate ambito European Defence Fund; 

(3) ATTIVITA’ DI RICERCA TECNOLOGICA DEI CENTRI DI TEST DELLA DIFESA 

L’iniziativa comprende la ricerca tecnologica di interesse militare al fine di orientare e 

rafforzare le capabilities della Difesa, esprimibili nello specifico settore del Test and 

Evaluation; 

  



(4) EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY) 

Programmi di ricerca tecnologica – condotti in cooperazione tra due o più paesi europei – per 

rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro 

industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni per la Difesa; 

(5) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI 

ANCHE NON EUROPEI 

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte 

in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate 

per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto 

europeo/mondiale. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 145 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di 

attuazione dei programmi sopra indicati. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7101-01 complessivamente 52,10M€ in ambito nazionale.  

  



SEZIONE 146 

SGD – CAP. 7120-02 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e 3° Ufficio, relativi al capitolo 7120-02 e 

realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING  

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e 

l’aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di 

svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in 

teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le 

minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell’ambito del 

capitolo. 

- PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT 

Memorandum of Understanding (PSFD MOU) 

Si tratta degli investimenti per la fase di produzione, supporto in servizio e sviluppi 

successivi. Tale fase è stata attivata da US nel 2006 e durerà per l’intero ciclo di vita del 

sistema d’arma F-35 (l’acquisizione del sistema d’arma si protrarrà fino al 2031). Gli oneri 

sostenuti nel 2022 sono stati pari a 1.287,46 M€. 

- FACO/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP 

L’investimento nel sito di Cameri è stato avviato nel 2010 con la realizzazione dello 

stabilimento Final Assembly & Check-Out per l’assemblaggio dei velivoli italiani e 

olandesi e di eventuali altre nazioni coinvolte nel programma e acquisizione di capacità 

Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade del velivolo, dei motori e di talune LRU (Line 

Replaceable Unit). Gli oneri sostenuti nel 2022 sono stati di circa 70,57 M€. 

- ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE  

Sostegno logistico all’operatività delle flotte F-35 nazionali: gli oneri sostenuti nel 2022 

sono stai pari a circa 3,43 M€.  

Imprese per approntamento/attivazione delle basi operative nazionali: gli oneri sostenuti 

nel 2022 sono stai pari a circa 2,79 M€ 

  



b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 146 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente 1.365 M€ di cui 609,03 M€ 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 147 

SGD – CAP. 7120-03 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA - IV Reparto - Direzione Programma FSAF PAAMS e 1° Ufficio relativi al capitolo 

7120-03, realizzati nel corso del 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) PROGRAMMA FSAF-PAAMS 

Il programma, basato su una cooperazione Italia – Francia – Regno Unito, si propone di 

realizzare una famiglia di sistemi missilistici di difesa antimissile e antiaerea con capacità 

antibalistiche, aventi quale elemento comune la munizione ASTER, rispondenti alle Esigenze 

Operative dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Militare. 

- FSAF-PAAMS – Mid Life Update (MLU) Phase 2 

Programma FSAF-PAAMS. Mid Life Update (MLU) Phase 2 per la produzione dei kit 

MLU necessari per estensione della vita delle munizioni in servizio ASTER 15/30 e per il 

potenziamento del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla. 

L’importo a carico della Difesa, per l’anno 2022, è stato di 67,60 M€ (Totale progettualità 

a carico della Difesa pari a 175,10 M€). 

- FSAF-PAAMS – B1 NT (Block 1 Nouvelle Tecnologie) 

Programma FSAF-PAAMS. B1 NT (Block 1 Nouvelle Tecnologie) per lo sviluppo 

capacitivo del sistema terrestre SAMP/T NG. L’importo a carico della Difesa, per l’anno 

2022, è stato di 28.39 M€.  

- FSAF-PAAMS – CTME NT (Teste telemetriche Nouvelle Tecnologie) 

Programma FSAF-PAAMS. CTME NT (teste telemetriche Nouvelle Tecnologie) per la 

produzione delle nuove teste telemetriche. L’importo a carico della Difesa, per l’anno 

2022, è stato di 8.4 M€. 

(2) SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO CAMM-ER (SVILUPPO E 

QUALIFICA) - PISQ - ONERI DI SUPPORTO INDUSTRIALE 

Trattasi di programma pluriennale e annuale volto alla realizzazione delle attività di supporto 

industriale presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ), da assicurare come 

Government Furnished Services (GFS) nell’ambito del contratto n. di rep. 20181/2019 di 

TERRARM. 

  



b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 147 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 55,75 M€ di cui circa 53,3 M€ 

all’estero. 

 

  



SEZIONE 148 

SGD – CAP. 7120-04 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA- IV Reparto - Direzione Programma JSF e II Reparto, relativi al capitolo 7120-04 e 

realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative.  

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING  

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e 

l’aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di 

svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in 

teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le 

minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell’ambito del 

capitolo. 

- SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE ALIS/OMS 

(AUTONOMIC LOGISTICS INFORMATION SYSTEM/OFF-BOARD MISSION 

SYSTEM) CON SISTEMI NAZIONALI. 

Attività di supporto tecnico ed assistenza sistemistica per l’integrazione con il sistema 

info-logistico del JSF (ALIS) di un dispositivo di protezione dei dati sovrani nazionali ed 

attività di assistenza sistemistica per supportare l’A.D. nell’ambito delle attività di 

integrazione del sistema ALIS/OMS del JSF con i sistemi informatici logistici e di 

pianificazione di volo nazionali. Gli oneri assunti nel 2022 sono stati circa 1,19 M€.  

- NORWAY ITALY REPROGRAMMING LABORATORY 

Acquisizione di equipaggiamenti telematici per allestire area nazionale presso il 

laboratorio NIRL (Norway Italy Reprogramming Laboratory) negli USA. Gli oneri assunti 

nel 2022 sono stati circa 0,12 M€. 

(2) SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING 

L’attività prevede la realizzazione di un sistema innovativo parametrico di benchmarking da 

utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito 

Segretariato per il settore del procurement militare. Gli oneri assunti nel 2022 sono stati circa 

1,02 M€. 

  



b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 148 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente 2,33 M€ in ambito nazionale 

di cui circa 0,05 M€ all’estero. 

 

 



SEZIONE 149 

SGD – CAP. 7120-12 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA – IV Reparto – 4° Ufficio relativi al capitolo 7120-12, realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Trattasi di programmi d’investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in 

uso agli E/D/R dell’Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) 

ricadenti nel demanio Esercito. 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) BONIFICA DI MCA 

Di seguito vengono riportate la denominazioni delle imprese inerenti i finanziamenti 

effettuati: 

- BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 

AID - CE 024421 – SPOLETO – affidamento progettazione esec. per sost. coperture in 

eternit dei fabbricati n. 127 e 128 e smaltimento, rifacimento copertura fabbricati 5 e 6 – 

2^ annualità- Importo 0,001 M€; 

- RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-E.I. (COMINFRA) - NETTUNO 

(RM) - Sede di UTTAT NETTUNO (ID 1769) - C.E. 110820 - Bonifica e sostituzione 

copertura in cemento amianto dei fabbricati n. 106, 107. 108, 109, 110, 111, 112, e 113 

(riservette polveriera a mare) - 1^ annualità di 2. Importo 0,20 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 149 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente 0,21 M€ in ambito nazionale.  

 

  



SEZIONE 150 

SGD – CAP. 7120-20 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA – IV Reparto - Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio, relativi al capitolo 7120-20 e 

realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti 

delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l’evoluzione 

tecnologica e le esigenze operative.  

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING  

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e 

l’aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di 

svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in 

teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le 

minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell’ambito del 

capitolo. 

- SITE ACTIVATION  

Trattasi di programmi d’investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla 

predisposizione dei siti destinati all’impiego ed al supporto del velivolo JSF presso il 6° 

Stormo di Ghedi e il 32° Stormo di Amendola. Gli oneri assunti nel 2022 sono stati 28,50 

M€. 

(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI 

Trattasi di programmi d’investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative 

all’attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture 

nazionali del Ministero della Difesa. 

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD 

Di seguito vengono riportate la denominazioni delle imprese inerenti i finanziamenti 

effettuati: 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - C.E. 

295721 – GAETA (LT) – CASERMA "SANT'ANGELO" – LAVORI PER NUOVA 

LINEA DEMAT E MIGLIORAMENTO SISMICO - ACQUISIZIONE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. – 2^ 

ANNUALITÀ DI 2 - Importo 0,03 M€; 

  



- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - C.E. 

024521 – SPOLETO - AFFIDAMENTO PE PER RISTRUTTURAZIONE 

FABBRICATI 42, 44, CUNICOLO, PALAZZINA 1 E REALIZZAZIONE DI 

QUATTRO TETTOIE DI COPERTURA PER CAMPO ROTTAMI – Importo 0,06 M€ 

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CASERMA MANARA - RILOCAZIONE 

DEGLI ODGM - CE 077221 – ROMA – "OPERE COMPLEMENTARI". 1^ 

ANNUALITÀ DI 2 – Importo 2,00 M€; 

- FONDO DIFESA 2022-NUOVE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DIFESA AREA 

T/A-RIQUALIFICAZIONE LUOGHI DELLA MEMORIA -C.E. 062522 – BASSANO 

DEL GRAPPA – SACRARIO MILITARE-PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA-1^ANN DI 2 – 

Importo 0,05 M€; 

- SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - C.E. 191121 – BARI – SACRARIO MILITARE 

CADUTI – ID 9065- Bari - Sacrario Militare dei Caduti d'oltremare (ID 9065) - CE 

296721 - Lavori di rifacimento ed adeguamento dell'impianto elettrico. 2^ annualità di 2 

– Importo 0,35 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - CE 

031519 – CAPUA – PIROTECNICO ESERCITO – ID 4590 - lavori di rifac./adeg. dorsale 

alimentazione elettrica, cabine sezionatori e mt/bt, quadri locali e linee di bassa tensione. 

1^ annualità di 2 – Importo 1,90 M€; 

- FONDO DIFESA 2022-NUOVE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DIFESA AREA 

T/A-RIQUALIFICAZIONE LUOGHI DELLA MEMORIA-C.E. 054322 – 

ROVERETO– Sacrario militare-lavori di ripristino del decoro di n.5 cannoni di artiglieria-

1^ann. di 2 – Importo 0,076 M€; 

- RESIDUI EF2020-INFR. INT.-C.E.199022-COMPRENSORIO ID 1636-

RILOCAZIONE DEGLI ODGM CAS. MANARA AL COMPR. VIALE ANGELICO 

"OPERE COMPLEMENTARI" - affidamento servizio di coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori - 1^ annualità di 2 – Importo 0,002 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - CE 

018319 – SPOLETO – STAB. MUNIZIONI – ID 4113 – adeg. normativa antincendio 

rifacimento linea alim. sostit. conduttura eternit e smaltimento - progettazione definitiva 

– 1^ annualità di 2 – Importo 0,002 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 176917 – - C.E. 330420 - ROMA – 

PALAZZO AERONAUTICA – ID 3649 - interventi edili ed impiantistici per 

adeguamento a norma ai fini del c.p.i. - piano 3° - esecuzione a cura g.g.c. – 2^ annualità 

di 2 – Importo 0,90 M€; 

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-C.E. 

185517–ROMA– PALAZZO AERONAUTICA–ID 3649 – interventi edili ed 

impiantistici per adeguamento a norma ai fini del cpi–esecuzione ag.g.c.– piano 4°-1° 

annualità di 2° - Importo 0,1 M€;  



- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD-EI (COMINFRA) – VSP 600 7120-20C 120PB 87 442-074: 

- Napoli (NA) – Padiglione Santa Maria degli Angeli (ID 4705), sede degli Uffici Giudiziari 

Militari di Napoli - C.E. 076721 - Lavori di adeguamento di strutture ed impianti alla 

normativa antincendio. Importo 0,20 M€; 

- ROMA - Fabbricato n. 1325 di Via Chiesa del Presidio (ID 4837), in uso a PREVIMIL - 

C.E. 115821- Lavori di adeguamento antincendio per rilascio del CPI - 1^ annualità di 2. 

Importo 0,23 M€. 

- RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG) - VSP600 

7120-20R 120PB 57 442-070: 

  GENOVA - Ex Batteria Stella (ID 6969), in uso a UTNAV GE - CE 137621 - 

Affidamento progettazione esecutiva per lavori di ammodernamento ed adeguamento 

alle norme antincendio degli alloggi ad uso foresteria e dei magazzini/archivi ubicati 

nei locali fondi. 2^ annualità di 2 (master CE 053715). Importo 0,014 M€; 

  MESSINA - Arsenale Militare (ID 7640) - CE 045621 - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione per lavori di riparazione impianto idrico connessi al C.E. 

057014-124420. Importo 0,01 M€. 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD) - VSP 600 7120-20C 120PB 54 442-001: 

  NAPOLI - Caserma "Bichelli" (ID 4712), sede di UTCOM NA - C.E. 130922 - 

Acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva per l’ammodernamento dei locali 

del nuovo laboratorio chimico-fisico - 2^ annualità di 2 (MASTER C.E. 023019). 

Importo 0,04 M€; 

  ROMA - Comprensorio di Via Marsala (ID 8018) - CE 119320 - Lavori di 

adeguamento del fab. 4 in uso a DIFEFORM alle norme di prevenzione incendi. 2^ 

annualità di 2 (MASTER C.E. 119120). Importo 0,24 M€; 

  NETTUNO (ID 1769) - C.E. 021419 - Ammodernamento/Rinnovamento Fabbricato 4 

(Comando/Direzione): istallazione ascensore, realizzazione scala antincendio, 

abbattimento barriere architettoniche all'ingresso, realizzazione pensilina, 

realizzazione impianto condizionamento. 2^ annualità di 2 (MASTER C.E. 052014). 

Importo 0,16 M€; 

  NETTUNO (ID 1769) - C.E. 208622- Ammodernamento/Rinnovamento Fabbricato 4 

(Comando/Direzione): istallazione ascensore, realizzazione scala antincendio, 

abbattimento barriere architettoniche all'ingresso, realizzazione pensilina, 

realizzazione impianto condizionamento - Collaudo Statico - (MASTER C.E. 052014). 

Importo 0,01 M€; 

  ROMA - Comprensorio di Via Marsala (ID 8018) - CE 168622- Lavori di adeguamento 

del fab. 4 in uso a DIFEFORM alle norme di prevenzione incendi - Consulenza tecnica 



per la presentazione della SCIA antincendio - (MASTER C.E. 119120). Importo 0,02 

M€; 

  ROMA - Comprensorio di Via Marsala (ID 8018) - CE 208722 - Lavori di 

adeguamento del fab. 4 in uso a DIFEFORM alle norme di prevenzione incendi - 

variante contrattuale (MASTER C.E. 119120). Importo 0,03 M€; 

  ROMA - Palazzo Cesi (ID 1597), sede di Organi della Magistratura Militare - C.E. 

209822 - Lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di climatizzazione del 

3° e 4° piano e realizzazione dell’impianto di climatizzazione nella biblioteca al piano 

1° - Variante contrattuale - (MASTER C.E. 235621). Importo 0,01 M€; 

  NETTUNO (ID 1769) - C.E. - 209722 Ammodernamento/Rinnovamento Fabbricato 4 

(Comando/Direzione): istallazione ascensore, realizzazione scala antincendio, 

abbattimento barriere architettoniche all'ingresso, realizzazione pensilina, 

realizzazione impianto condizionamento - Imprevisti, allacci e modifica dei 

sottoservizi, rilievi, accertamenti ed indagini - (MASTER C.E. 052014). Importo 0,08 

M€; 

  ROMA - Palazzo "Cesi" (ID 1597), sede di Organi di Giustizia Militare - C.E. 209922 

- Lavori di messa a norma dell’impianto elettrico dell’intero immobile - Variante 

contrattuale - (MASTER C.E. 112020 ). Importo 0,05 M€. 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG) – VSP 600 7120-20C 120PB 57 442-021: 

  LIVORNO - Palazzina in Piazza Cavour, 16 (ID 3519), sede di DUTNAV LI - CE 

163421 (ex CE 112920) - Progettazione ed esecuzione della metanizzazione della 

centrale termica. Importo 0,02 M€; 

  MESSINA - Arsenale Militare (ID7640) – CE 046121- Ripristino salubrità dei luoghi 

di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 mediante sostituzione copertura in fibrocemento e 

interventi di ristrutturazione - Officina Armi Ed. 71 e Palazzina TLC Ed. 76 - 2^ 

annualità di 2 (master CE 046021). Importo 0,27 M€. 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM) VSP 600 7120-20C 120PB 77 442-005: 

  MILANO - Aeroporto di Linate (ID 2498), aree comuni in uso agli Enti dell'Area SGD 

- C.E. 081822 - Realizzazione di aree parcheggio e relativa viabilità a servizio del 

personale appartenente al comparto di SGD, presso il compendio n. 0 di P.G. - 3^ 

annualità di 3 (Master C.E. 115620). Importo 0,19 M€; 

  MILANO - Aeroporto di Linate (ID 2498), Palazzina n. 56 di PG in uso a DUTNAV 

MI e STTEL MI e Serv. Amm. UTNAV GE - CE 081922 - Interventi urgenti per il 

rifacimento del tetto della palazzina n. 56 di PG - 3^ annualità di 3 (Master CE 113120). 

Importo 0,24 M€; 

  MILANO - Aeroporto di Linate (ID 2498), Palazzina n. 56 di PG in uso a DUTNAV 

MI e STTEL MI e Serv. Amm. UTNAV GE - CE 199920 - Lavori di riqualificazione, 



adeguamento degli impianti elettrici, sistema di climatizzazione, impianto di 

riscaldamento, servizi igienici, infissi esterni. 1^ annualità di 2. Importo 0,32 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 150 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente 35,67 M€ di cui 3,1 M€ nel 

Mezzogiorno. 

 

 

  



SEZIONE 151 

SGD – CAP. 7120-21 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA – IV Reparto - Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio, relativi al capitolo 7120-21 e 

realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti 

delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l’evoluzione 

tecnologica e le esigenze operative. 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING  

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e 

l’aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di 

svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in 

teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le 

minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell’ambito del 

capitolo. 

- SITE ACTIVATION  

Trattasi di programmi d’investimento volti a realizzare le opere di adeguamento 

infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti destinati all’impiego ed al supporto del 

velivolo JSF presso il 32° Stormo di Amendola. Gli oneri assunti nel 2022 sono stati 0,37 

M€. 

(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI 

Trattasi di programmi d’investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative 

all’attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture 

nazionali in uso all’Area SGD. Di seguito vengono riportate la denominazioni delle imprese 

inerenti i finanziamenti effettuati: 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 058015 - ROMA – PALAZZO M.llo G. 

MESSE – ID 8319 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI 

TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA – 1^ ANNUALITÀ DI 

2 - Importo 1,43 M€; 

- RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - 

ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-MM (MARICOMLOG) 

CASTELLAMMARE DI STABIA - Stab. Mil. Produzione Cordami (ID 4985) - C.E. 

155722 – Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per rischio idrogeologico del 

tratto del Rivo Foiano tombato all'interno dello Stabilimento – Importo 0,05 M€; 

  



- RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - 

ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD) 

Roma - Fab. 1207 Via dei Carristi, 14 (ID 1543), Scuola Allievi Cappellani Militari – C.E. 

222222- Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del fabbricato n. 

1207 ed opere complementari – Variante contrattuale con atto aggiuntivo al contratto – 

Importo 0,007 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - C.E. 

228921 – CAPUA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL 

FABBRICATO N. 40 "FRITZ WERNER" - CE 292121- Importo 0,035 M€; 

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - C.E. 

116421 – ROMA – PALAZ. MESSE – ID 8319- lavori di riprist. funzionalità gruppi frigo 

impianto di condizionam. per assicurare le condiz. microclimatiche degli amb. di lavoro 

(dl 81/08 iv-1.9) – Importo 0,60 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - C.E. 

029621 – CASTELLAMMARE DI STABIA - affidamento progetto esecutivo dei lavori 

di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei magazzini (impianto idraulico, 

intonaci, infissi, copertura). Importo 0,03 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - C.E. 

228821 – CAPUA - affidamento progettazione esecutiva per la manutenzione 

straordinaria edile ed impiantistica del fabbricato n. 41- Importo 0,05 M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - C.E. 

228721 – CAPUA - affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la 

manutenzione straordinaria edile ed impiantistica dei fabbricati n. 42 e 14c. Importo 0,05 

M€; 

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG) – VSP600 7120-21C 120PB 57 442-020: 

  MESSINA - Arsenale Militare (ID 7640) - CE 087222 - Ripristino porzione di platea 

in materiale lapideo a ridosso dell'area di gargame della barca-porta. 2^ annualità di 2 

- (MASTER CE 045521) – Importo 0,09 M€; 

  MESSINA - Arsenale Militare (ID 7640) - CE 155622 - Lavori di Manutenzione 

straordinaria degli orizzontamenti di copertura di vari locali-Reparti dell'Arsenale 

Militare AID Messina - Perizia di Variante - (MASTER CE 109920) – Importo 0,04 

M€; 

  VENEZIA - Arsenale Venezia (ID 8368), Capannone n. 15, sede di DUTNAV VE - 

CE 104521 - Affidamento progettazione esecutiva dei lavori di rinforzo locale di 

elementi strutturali del Capannone n.15 – Importo 0,003 M€. 

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 

QUOTA DAF SGD-EI (COMINFRA) – VSP 600 7120-21C 120PB 87 442-075- ROMA 

- Sede dell'Ordinariato Militare per l'Italia di via Salita del Grillo, 37 (ID 1645) - C.E. 



136718 - Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico - 1^ annualità di 2 – Importo 0,42 

M€. 

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - 

QUOTA DAF SGD-MM (MARICOMLOG) - VSP600 7120-21C 120PB 57 442-076: 

CASTELLAMMARE DI STABIA - Stab. Mil. Produzione Cordami (ID 4985) - C.E. 

027619 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per rischio idrogeologico del 

tratto del Rivo Foiano tombato all'interno dello Stabilimento. Importo 0,11 M€; 

- INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE 

PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - AM (COMLOG AM) – VSP 600 

7120-21C 120PB 77 442-022 - Roma - Sedime di Torricola (ID 2809), fab. 55 in uso a 

SGD V - C.E. 124220 - Manutenzione straordinaria delle strutture ed impianti del 

fabbricato n° 55 di P.G. in uso a SGD-V - 2^ annualità di 2 (MASTER C.E. 124120). 

Importo 0,68 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 151 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei 

programmi. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente 3,54 M€ di cui 0,40 M€ nel 

Mezzogiorno.  

 

  



SEZIONE 152 

SGD – CAP. 7120-38 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA – IV Reparto – 1° Ufficio e C5ISTAR relativi al capitolo 7120-38 e realizzati nel 2022.  

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario 

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i 

supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con 

l’evoluzione tecnologica e le esigenze operative. 

(1) Sistemi missilistici per la difesa aerea destinati ad Aeronautica (MAADS) ed Esercito 

(GRIFO) 

Il programma contempla la conclusione dello sviluppo e l’omologazione del CAMM-ER, la 

sua integrazione nei futuri sistemi SHORAD nazionali (1^ fase), con l’acquisizione di 2 

lanciatori e 4 missili CAMM-ER e la successiva acquisizione dei relativi sistemi di Difesa 

aerea (2^ fase). Gli oneri per la 1^ Fase (2019-2024) ammontano a 95 M€, di cui 10 M€ 

finanziati nel 2021 e 33,8 M€ nel 2022.  

(2) Programma di cooperazione EDIDP 2019 – European Cyber Situational Awareness 

Platform (ECYSAP) 

Progetto presentato alla Commissione EU da un consorzio industriale a guida spagnola 

nell’ambito della call EDIDP 2019 EDIDP-CSAMN-SSC-2019: Software suite enabling 

real–time cyber defence situational awareness for military decision-making, che persegue 

l'obiettivo di sviluppare una piattaforma tecnologica operativa europea che fornisca la cyber 

situational awareness in tempo reale consentendo una rapida capacità di risposta e supporto 

decisionale per i comandanti per la difesa delle proprie reti/sistemi da attacchi cibernetici. Il 

programma si sviluppa su un arco temporale di 48 mesi, con oneri complessivi per l’A.D. 

pari a 1.843.829,80 €, ripartiti su un profilo di spesa che prevede 921.914,90 € nel 2022, e 

460.957,45 € per il 2023 e 2024.  

(3) Programma di cooperazione EDIDP 2019 – European Strategic Command and Control 

(ESC2) 

Progetto presentato alla Commissione EU da un consorzio industriale a guida spagnola in 

risposta alla call EDIDP 2019 EDIDP- ESC2S-2019: European Command and Control (C2) 

system from strategic to tactical level, che persegue l'obiettivo di sviluppare un avanzato 

sistema europeo di comando e controllo (C2) strategico che contribuirà a migliorare la 

pianificazione strategica, il monitoraggio, lo svolgimento e la valutazione delle missioni EU. 

Il progetto mira a progettare un sistema C2 completamente interoperabile con le 

strutture/sistemi di comando e controllo dell'UE, degli Stati membri, della NATO e delle 



agenzie civili. Sulla base dei risultati della fase I, verranno sviluppate capacità incrementali 

nelle fasi successive, che non rientrano nell'ambito del progetto ESC2. Il programma si 

sviluppa su 30 mesi, con oneri complessivi per l’A.D. pari a 320 K€, ripartiti su un profilo di 

spesa che prevede 213.332,00 € nel 2022, e 106.668,00 € per il 2023.  

(4) PROGRAMMA European Detect and Avoid (DAA) function based on new sensors and 

processing for RPAS integration into air-traffic management (EUDAAS) 

Realizzato all'interno del programma EDIDP. Le attività svolte dalla componente industriale 

nazionale del progetto sono finanziate, oltre che dal Grant europeo, con risorse messe a 

disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e dal Ministero della difesa. 

Inoltre una parte dei costi sarà autofinanziata dalle stesse industrie partecipanti al progetto, 

sotto forma di co-finanziamento industriale. 

Il Progetto ha l'obiettivo di sviluppare un sistema DAA (Detect and Avoid) per consentire 

l'uso di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (RPAS), o sistemi/veicoli aerei senza pilota 

(UAS/UAV) o droni, in un contesto molto più ampio e flessibile di quanto attualmente 

possibile. Tale sistema consentirà l'integrazione sicura degli RPAS nello spazio aereo non 

segregato, in modo che possano operare insieme ad altri velivoli con equipaggio o senza, e 

condurre missioni di sicurezza e difesa in tempo di pace, crisi e conflitti.  

L’impegno, nel 2022, è stato di 0,5 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

In Tabella 152 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del 

programma. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente 35,46 M€ in ambito nazionale 

di cui 33,83 M€ all’estero e 1,14 M€ nel Mezzogiorno. 
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SEZIONE 153 

BILANDIFE – CAP. 7051-01 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la 

relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell’Ufficio Centrale del Bilancio e degli 

Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2022. 

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

a. Programmi di investimento finanziati con il Bilancio Ordinario 

Trattasi di contributi, connessi ai lavori infrastrutturali/comunicazioni di cui al programma NATO 

Security Investment Programme (NSIP), erogati a seguito delle Calls for funds inoltrate dalla 

Rappresentanza Italiana presso il Consiglio Atlantico. La misura delle contribuzioni nazionali 

viene definita dal bilanciamento e dalla compensazione multilaterale fra le Nazioni e le Agenzie 

della NATO coinvolte nel programma, a seguito della periodica validazione da parte 

dell’Investement Committee. L’onere globale erogato nel 2022 è stato di 24,76 M€. 

b. Quadro sinottico dei programmi 

Nella Tabella 153, allegata al presente documento, è riportato il quadro riepilogativo delle 

contribuzioni erogate in corso d’anno. 

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Nel 2022 sono stati esitati per il capitolo 7051-01 complessivamente 24,76 M€ interamente 

all’estero. 



RELAZIONI PARLAMENTARI

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 1

RICERCA TECNOLOGICA
RICERCA TECNOLOGICA - QUOTA INTEGRATIVA -  AIRBORNE DATA 
EXCHANGE (ADE)

2021 2021€ 435.258,92 € 435.258,92AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

0 100,00%100,00%N.A.

RICERCA TECNOLOGICA - QUOTA INTEGRATIVA - PROGRAMMA 
BOOMER

2021 2021€ 1.549.434,86 € 1.549.434,86AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

0 100,00%100,00%N.A.

€ 1.984.693,78 € 1.984.693,78

€ 1.984.693,78

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 2

RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE LIGHT UTILITY 
HELICOPTER (LUH) - CARABINIERI

2019 2021€ 47.218.858,60 € 47.218.858,60AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

SMD 21/2021 100,00%100,00%N.A.
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Rinnovamento condizioni operative strumento
LDB 2017 - ART. 1 CO. 623 - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE 
(CAP/PG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA 
DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITÀ AEREE DELL'ARMA - 
ACQUISIZIONE 2/3 AW139

€ 5.850.000,00 € 5.850.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART. 1 CO. 623 - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE 
(CAP/PG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA 
DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITÀ AEREE DELL'ARMA

€ 4.650.000,00 € 4.650.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 57.718.858,60 € 57.718.858,60

€ 57.718.858,60

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 3

AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE – APPROVVIGIONAMENTO N. 2 BLINDATI 
BR6 - 2^ TRANCHE

2021 2021€ 176.123,45 € 176.123,45AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI CC
CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE – APPROVVIGIONAMENTO 
N. 2 BLINDATI BR6 - 1^ TRANCHE

€ 302.962,55 € 302.962,55AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - STRUMENTI VERIFICATORI PER ARX E 
FLA PER ARX

2021 2021€ 92.951,04 € 92.951,04AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - APPROVVIGIONAMENTO MUNIZIONI CAL. 
5,56 MM

€ 216.909,28 € 216.909,28AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO N. 4 AMBULANZE DI 
SOCCORSO  PER ESIGENZE OPERATIVE

€ 251.027,35 € 251.027,35AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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Spese Obbligatorie e Altri Oneri
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-ACQUISIZIONE MEZZI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE DEI CC-
APPROVVIG.TO  N.4 VEICOLI MULTIUSO PER TRASPORTO MATERIALE, 
N.2 MTC ENDURO PIU' CARRELLO PER 2MTC, N. 1 SPAZZANEVE CON 
TURBINA, N.5 CISTERNE CARB.

2021 2021€ 214.222,62 € 214.222,62Spese Obbligatorie e Altri OneriDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Potenzionamento Munizionamento
RESIDUI EF2021 - ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - 
CC - APPROVVIGIONAMENTO DI- N. 2.500 ARTIFIZI LANCIABILI A MANO 

 AL CS, N. 2.100 GRANATE LACRIMOGENE DA 40 MM AL CS,N. 500 
ARTIFIZI FUMOGENI LANCIABILI A MANO

€ 269.251,64 € 269.251,64DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ DI POLIZIA MILITARE - ACQUISTO MUNIZIONAMENTO VARIO 
CALIBRO 5,56 - 7,62 - 12,7 MM IN NASTRI

€ 679.556,15 € 679.556,15AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO RADIO PORTATILI AN PRC 152 
LAND/MARITIME PER GIS - 1^ TRANCHE

€ 278.145,72 € 278.145,72AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento veicoli tattico-logistici
RESIDUI EF2021-FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-PROGRAMMA DI 
POTENZIAMENTO DEL GIS E DEL 1° RGT. CC PAR. TUSCANIA-APP.TO DI 
EUROCARGO CON ALLESTIM. AREA COMANDO GIS-“MOTRICE CON 
RIMORCHIO PER TRASPORTO NATANTE POLIFUNZIONALE”; 
“RIMORCHIO PER CONTAINER ISO 20”

€ 760.000,00 € 760.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO 
DEL GIS E DEL 1° RGT CC PAR TUSCANIA - APPROVVIGIONAMENTO 1 
AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO COMANDO; 1 AUTOCARRO 
AMBULANZA SU PIATTAFORMA MRAP; 4 PICK UP; 2 AUTO; 2 MOTOCICLI

€ 455.000,00 € 455.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO 
DEL GIS E DEL 1° RGT CC PAR TUSCANIA - APPROVVIGIONAMENTO 
VEICOLO PESANTE 4 ASSI CON GRU PER SOLLEVAMENTO FLOTTA 
BATTELLI DEL GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE

€ 400.000,00 € 400.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO 
DEL GIS E DEL 1° RGT CC PAR TUSCANIA - APPROVVIGIONAMENTO 3 
FURGONI 9 POSTI; 1 AUTOSOCCORSO SCARRABILE CON GRU, PER 
VTLM LINCE; 4 RIMORCHI DA 1 TON PER NATANTI; 1 VEICOLO MINIBUS

€ 385.000,00 € 385.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-ACQUISIZIONE MEZZI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE DEI CC - 
APPROVVIGIONAMENTO DI N.1 FURGONE TRASP. PERSONE, N.1 
FURGONE TRASPORTO MATERIALI, N.2 PICK UP, N.1 CARRELLO 
ELEVATORE, N.4 AVT FST COLORI ISTIT

€ 123.683,97 € 123.683,97DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 4.604.833,77 € 4.604.833,77

€ 4.604.833,77

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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del programma
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CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 4

Potenzionamento Munizionamento
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO MATERIALE RADIO PER 
ALLESTIMENTO N.3 VTLM

€ 57.030,42 € 57.030,42AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - POTENZIAMENTO DELLA RETE C2 
LIVELLO TATTICO - CIS DEI CC - ALLESTIMENTI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI DEL CARRO COMANDO DEL 1° REGGIMENTO 
CARABINIERI PARACADUTISTI “TUSCANIA”

€ 174.000,00 € 174.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 231.030,42 € 231.030,42

€ 231.030,42

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 5

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA AVVIARE - C.E. 266519 – 
BOLOGNA – ID 4787 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 6 COMIGNOLI IN 
 
ETERNIT

2021 2021€ 1.464,00 € 1.464,00Spese Obbligatorie e Altri OneriDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE
BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA AVVIARE - C.E.: 004921 – 
BELLUNO – CASERMA “TOIGO” – ID 3272 - INERTIZZAZIONE CISTERNE 
GASOLIO, SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DI 
VENTILAZIONE E DEL CONTROSOFITTO IN PANNELLI DI LANA MINERALE

2021 2021€ 31.476,00 € 31.476,00AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA AVVIARE - RIPARTIZIONE 
QUOTA C.C. DA ASSEGNAZIONE B.O. POST 2020 - C.E.: 005321 – CASTEL 
VOLTURNO – ID 9090 - INTERVENTI DI BONIFICA/RISANAMENTO 
 
AMBIENTALE DI SITI MILITARI - VARI SITI (CASTEL VOLTURNO E NAPOLI)

2021 2021€ 28.987,20 € 28.987,20AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021-BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE-C.C.-C.E.:181422– PECETTO TORINESE (TO)–POSTO RELE’ 
BRIC DELLA CRO–ID 8610-VERIF. INTEGRITÀ STRUTTUR., VETRIFICAZ., 
PROVE DI TENUTA DEL SERBAT. DI ALIMENTAZ. DEL GRUPPO 
ELETTROG. EVENT. RIMOZ.

2021 2021€ 1.659,20 € 1.659,20LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - C.C. - C.E.: 181622 – MONCALIERI (TO) – EX CASTELLO REALE 
– ID 963 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 1 CISTERNA APPARTENENTE 
ALLA VECCHIA CENTRALE TERMICA E RIMOZIONE DI N. 2 GARITTE

2021 2021€ 13.908,00 € 13.908,00LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Potenzionamento Munizionamento
RESIDUI EF2021-BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE-C.E.066722– CAGLIARI –ID 435-BOX OFF. MECCANICHE, CIRCA 
1000 MQ, RIMOZ. PAVIMENTO CERAMICO VETUSTO, RIMOZ. MASSETTO 
IMPREGN. DI OLII, RIFACIMEN. DELLA PAVIMENT. TIPO INDUSTR CON 
RESINA SPECIFIC

2020 2021€ 45.998,88 € 45.998,88AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE -C.E.: 067122 – RIETI – ID 3664 - RIMOZIONE VECCHIA 
CISTERNA IMPIANTO EROGAZIONE CARBURANTE

2020 2021€ 9.717,30 € 9.717,30AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - C.E. 066922 – ROMA – ID 8634 - RIMOZIONE SERBATOIO DI 
CARBURANTE INTERRATO E SABBIATO IN EPOCA ANTECEDENTE

2020 2021€ 29.500,00 € 29.500,00AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

BONIFICHE
BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA AVVIARE - RIPARTIZIONE 
QUOTA C.C. - C.E.: 066422 – FORLI’ – CAS. DE GENNARO – ID 4749 - 
MESSA IN SICUR OPV DERIVANTE DAGLI ESITI DELL'ANALISI DEI RISCHI 
SANITARI E AMB. PER SUPERAMENTO CSC

€ 19.882,95 € 19.882,95DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - C.E. 066822 – SASSARI – ID 1890 - RIMOZIONE CISTERNE 
INTERRATE DEL DEPOCEL E DELLA CALDAIA DA RISCALDAMENTO.

€ 29.970,00 € 29.970,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - CC - C.E.181522 – TORINO – CASERMA “DE SANCTIS” – ID 
625 - INERTIZZAZIONE DI SERBATOIO INTERRATO DI GASOLIO, ANALISI 
CHIMICA DEL GASOLIO PRESENTE E ALIENAZIONE/SMALTIMENTO 
COMBUSTIBILE

€ 5.978,61 € 5.978,61DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - C.E. 067022 – ROMA – ID 8634 - RIMOZIONE SERBATOIO 
INTERRATO DI CARBURANTE PER GRUPPO ELETTROGENO NON 
FUNZIONANTE.

€ 9.497,30 € 9.497,30DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - C.E. 181322 – CHIETI – ID 4130 - RIMOZIONE ULTERIORE 
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DAI SOTTOTETTI

€ 9.760,00 € 9.760,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA 
AVVIARE - C.E.: 182322 – CAGLIARI – CASERMA LIVIO DUCE – ID 435 - 
RIMOZIONE DEPOSITO GASOLIO INTERRATO CHE ALIMENTAVA CUCINA 
SITA ALL'INTERNO DEL MOS ORMAI IN DISUSO

€ 13.615,20 € 13.615,20DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

BONIFICHE INFRASTRUTTURE E POLIGONI DA AVVIARE - RIPARTIZIONE 
QUOTA C.C. DA ASSEGNAZIONE B.O. POST 2020 - C.E.: 182422 – BARI – 
CASERMA PORCELLI – ID 3761 - BONIFICA DI 4 CISTERNE INT. E 
BONIFICA AMB. PRECEDENTE RIMOZIONE CISTERNE GASOLIO

€ 10.126,00 € 10.126,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 261.540,64 € 261.540,64

€ 261.540,64

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Sigla 
identificativa 

del programma
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Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 6

INFRASTRUTTURE
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - ACQUISTO 
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE VETERINARIE PER 
L'AMMODERNAMENTO DELLE INFERMERIE

2021 2021€ 30.000,00 € 30.000,00AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - 
POTENZIAMENTO CAPACITÀ VETERINARIA ATTREZZATURA 
DIAGNOSTICA PER L'AMMODERNAMENTO DELLE INFERMERIE

2021 2021€ 70.000,00 € 70.000,00LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 100.000,00 € 100.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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del programma
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 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
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nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 7

INFRASTRUTTURE
CONTRIBUTO ANAC PER GARA 1/2022 “PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E TENDE 
PER LE FORZE ARMATE” (20 LOTTI)

2021 2021€ 800,00 € 800,00AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

100,00%100,00%N.A.

FLEX 2020 - ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC- 
ACQUISTO N. 450 PANTALONI INVERNALI DA SCI/ALPINISMO

2021 2021€ 48.435,87 € 48.435,87AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO MATERIALI CAMPALI ED 
EQUIPAGGIAMENTI - ACQUISTO DI FONDINE COSCIALI AD ESTRAZIONE 
RAPIDA, STIVALETTI OPERATIVI E GUANTI “SWAT”

2021 2021€ 449.958,30 € 449.958,30LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO 
CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO MATERIALI CAMPALI ED 
EQUIPAGGIAMENTI - ACQUISTO BASCHI, GIUBBA SOFT SHELL E 
COMBAT SHIRT

2021 2021€ 449.995,60 € 449.995,60LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 949.189,77 € 949.189,77

€ 949.189,77

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 8

RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC
 C.E.167622–Grazzanise (CE)-AEROPORTO "CARLO ROMAGNOL–ID 2805-
REALIZ. PIAZZALE ROTTAMI FERROSI E DEPOSITO COPERTO RIFIUTI 
PERICOLOSI-ESECUZIONE A G.G.C.-liquidazione sentenza n. 3213/2021 del 
trib. di Bari-fallimento COSAP

2019 2021€ 18.443,70 € 18.443,70AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

100,00%100,00%N.A.

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - CE 268119 – VIBO VALENTIA – 14^ 
BRIG. CALABRIA ID 4597 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAL. ASGI A 
SCHIERA E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI 32 ASGI – 1^ annualità di 2

2021 2021€ 160.199,72 € 160.199,72Spese Obbligatorie e Altri OneriDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 002621 – ROMA (RM) – ID 
1562 - MIGLIORAMENTO ENERGETICO PAL. COMANDO

€ 114.636,22 € 114.636,22DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 055220 - OLBIA – 10° NUCLEO 
ELICOTTERI CARABINIERI – ID 8566 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'HANGAR – 1^ ANNUALITÀ di 2.

€ 126.145,74 € 126.145,74DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 094718 - BARI – CAS. 
“PORCELLI” – ID 3761 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA E AUTORIMESSA 
INTERNA DELLA PALAZZINA 1 - 1^ ANNUALITÀ DI 2

€ 260.838,31 € 260.838,31DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 241220 – VIBO VALENTIA (VV) 
 – ID 4597 - METANIZZAZIONE DELLA CASERMA -ONERI CSE

€ 6.569,53 € 6.569,53DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

 INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 095618 - TORINO – 
CASERMA CERNAIA – ID 585 – RIFACIMENTO FACCIATE INTERNE – 1° 
ANNUALITA’ DI 3°

€ 16.061,93 € 16.061,93DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 099718 - PALERMO – 
CASERMA CALATAFIMI – ID 8624 – RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA "B" e 
 
"C" - 1° ANNUALITÀ DI 2

2021 2021€ 145.455,25 € 145.455,25LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
COMANDO GEN. ARMA C.E. 002721 – ROMA – CASERMA LA STORTA – ID 

 1562 - REALIZZAZIONE PENSILINE PER RICOVERO MEZZI - MP COST. 
SRL E ARCH. VINCENZO DI DONATO

2021 2021€ 45.521,20 € 45.521,20LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - CE 305721 - ROMA – CASERMA LA 
STORTA – ID 1562 - LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ADIBITO A 
MOS E RIPRISTINO DELLE AREE RISULTANTI ESTERNE.

2021 2021€ 144.813,63 € 144.813,63LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC -CE 139822 - ROMA –CASERMA 
TALAMO - SEDE DELLA SCUOLA CARABINIERI DI PERFEZ. AL TIRO. 
AFFIDAM. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO FINALIZ. A 
PROGETT. ESECUT. RICONV. E RISTRUTT. AREA DEST. POLIG. CIELO 
APERTO 25 M

2021 2021€ 32.377,05 € 32.377,05LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - CE 195322 - ROMA – CASERMA 
DE CAROLIS – ID 8320 - AMMODERNAMENTO POLO ADDESTRATIVO 
DELLA SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI - ONERI PER LA VERIFICADELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2021 2021€ 17.128,80 € 17.128,80LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 054520 - GENOVA – 
CASERMA ANDREA DORIA – ID 1562 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
ULTIMO PIANO E MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA 
DELLA STAZIONE CARIGNANO - 1°ANNUALITÀ DI 2

2021 2021€ 136.375,08 € 136.375,08LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 230122 – AUGUSTA – PANTANO - ID 8950 - DIREMAG AUGUSTA - 
ristrutturazione magazzino 31 SCC 62 - pavimentazione - PAGAMENTO 
SENTENZA N. 529-2021 TRIBUNALE DI CATANIA

€ 7.231,58 € 7.231,58 100,00%100,00%N.A.

C.E. 229922 – LIVORNO – COMPRENSORIO ACCADEMIA NAVALE – ID 
3518 – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBR.ALLIEVI E 
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO M/COMMI-M/IDIST, CABINA 1 CON 
ADEGUAMENTO ALLA L. 46/90 PAGAMENTO SENTENZA N. 1891/2021

€ 12.486,74 € 12.486,74 100,00%100,00%N.A.

C.E. 209622 – LIVORNO – ACCADEMIA NAVALE – 6901 - ONERI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PIANO CABOTO - CONTRATTO N. 1444 
DEL 14-09-1999 - PER OMESSO PAGAMENTO DEL SALDO 
CONTRATTUALE - ATTO DI CITAZIONE "MANNUCCI + ALTRI" DEL 30-06-
2020 (MASTER C.E. 118499)

€ 27.122,58 € 27.122,58 100,00%100,00%N.A.

C.E. 193722 – ROMA - SORTE SENTENZA 2237 DEL 03/02/2020 CORTE 
 APPELLO ROMA FALLIMENTO REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO 

 MILITARE PER REPARTO A LIVELLO RGT - 1° LOTTO (MASTER C.E. 
289899).

2021 2021€ 7.796,63 € 7.796,63AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 230222 – ROMA - SENTENZA N.7674/2021 PUBBL. IL 27-09-2021 - RG 
N. 3266-2020 - PAGAMENTO EX ART. 92 DLGS 163/2006 IN FAVORE DEL 
ROSSETTI GIANCARLO

2021 2021€ 5.648,22 € 5.648,22LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI 100,00%100,00%N.A.

C.E. 193822 – LENTINI - SORTE SENTENZA 2910 DEL 10/09/2021 CORTE 
 APPELLO ROMA FALLIMENTO REALIZZAZIONE HANGAR PER 

 MANUTENZIONE VELIVOLI (MASTER C.E. 091799).

2021 2021€ 88.129,93 € 88.129,93LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI 100,00%100,00%N.A.

C.E. 220722 – LENTINI + AEROPORTO COSIMO DI PALMA – ID 8065 - 
PROG.30/0052 EX 39/0029 - REALIZZAZIONE HANGAR PER 
MANUTENZIONE VELIVOLI - PAGAMENTO QUOTA SENTENZA N. 
19898/2015 TRIBUNALE ROMA E N. 5910/2021 CORTE D'APPELLO ROMA

2021 2021€ 1.245.175,00 € 1.245.175,00LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI 100,00%100,00%N.A.

Altri Oneri
C.E. 229722 – GIOIA DEL COLLE – FORNITURA SABBIA-MISTO 
GRANULARE S.P. 194 DEL 08-07-2014 - DITTA P.S.C. IN LIQUIDAZIONE - 
CREDITORE CASSA EDILE DI BARI - SENTENZA TRIBUNALE DI BARI N. 
4864/2018 DL 01-04-201- E N. 2604-2019 DEL 25-10-2019

€ 22.868,32 € 22.868,32 100,00%100,00%N.A.

€ 2.641.025,16 € 2.641.025,16

€ 2.641.025,16

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 9

POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI CC
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - 
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI 
TARANTO - C.E. 189720 – MARICENTRO -ID 4874 - MANUTENZIONE 
STRAORD. DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" PER LA REALIZZAZIONE 
DI CAMERATE ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 1^ANN. DI 2

2021 2021€ 1.146.740,17 € 1.146.740,17AMMODERNAMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE
CC - RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI 
TARANTO - C.E. 189920 - TARANTO - MARICENTRO - ID 4874 - LAVORI DI 
SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZINA VINCON

€ 380.177,17 € 380.177,17DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 191020 – TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI– ID 4874 – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA CENTRALE ELETTRICA

€ 154.882,09 € 154.882,09DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - 
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI 
TARANTO - C.E. 279121 - LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZINA 
VINCON - ONORARIO PROFESSIONISTA ESTERNO COORD SICUREZZA 
DEI LAVORI IN FASE ESECUZIONE

€ 8.694,66 € 8.694,66DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC -C.E. 140622 – TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI– ID 4874 – COMPLETAMENTO 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA COMANDO (PAL. EX 
INFERMERIA) CSE

€ 6.632,10 € 6.632,10DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 190320 - TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI– ID 4874 – LAVORI DI MANUTENZIONE DI 
ALLOGGI DI SERVIZIO

€ 60.000,00 € 60.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

J3MS
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 141322 – TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI– ID 4874 LAVORI DI RISANAMENTO DELLE 
TRAVI DEL SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA COMANDO

2021 2021€ 47.443,59 € 47.443,59AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - CE 265221 - TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI – SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI 
CARABINIERI - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 
ESISTENTE E DELLA PISTA DI ATLETICA.

2021 2021€ 190.424,46 € 190.424,46AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi e sensori di raccolta informativa
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 140522 – TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI– ID 4874 – LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO DI CALCIO - 
CSE

2021 2021€ 8.831,02 € 8.831,02AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - CE 203022 - TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI – SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI 
CARABINIERI - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO 
ESISTENTE E DELLA PISTA DI ATLETICA.

2021 2021€ 21.816,51 € 21.816,51AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - CE 190620 - TARANTO – 
CASERMA CASTROGIOVANNI – ID 4874 - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA 
COMANDO.

2021 2021€ 100.953,18 € 100.953,18AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Jamms
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - 
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI 
TARANTO C.E. 264921 – ID 4874 – PROGETTO PER INTERVENTI PRESSO 
LA CENTRALE TERMICA PALAZZINA CAVEZZALE

2021 2021€ 69.992,00 € 69.992,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - 
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI 

 TARANTO - C.E. 141422 - ID 4874 – PROGETTO PER LA 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AULA MAGNA (EDIFICIO "E").

2021 2021€ 60.693,13 € 60.693,13AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 2.257.280,08 € 2.257.280,08

€ 1.835.217,31

€ 422.062,77

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 10

Sistemi e sensori di raccolta informativa
RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI 
(CARABINIERI) - QUOTA RIPARTITA DA SMD -C.E. 102122 - VELLETRI - 
CASERMA D'ACQUISTO - RIMOZIONE DI N. 4 CISTERNE DA 3.000 LITRI 
INTERRATE PER GASOLIO.

2021 2021€ 90.768,00 € 90.768,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI 
(CARABINIERI) - C.E. 067422 – RIETI – ID 1836 – CENTRO DI 
ADDESTRAMENTO DELLA SCUOLA CC FORESTALE - N. 1 CISTERNA 
DISMESSA DA SMALTIRE

2021 2021€ 4.636,00 € 4.636,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI 
(CARABINIERI) - C.E.: 067522 – SABAUDIA – 2° N.E.C.C. – ID 7974 - 
RIMOZIONE N. 2 CISTERNE DA SMALTIRE

2021 2021€ 7.320,00 € 7.320,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI 
(CARABINIERI)-C.E. 067622 –FORLI’ N.E.C.–CAMPO TIRO A SEGNO–ID 
9726- REALIZZAZ. DEL MANTO DI ASFALTO  SULL'AREA BONIFICATA AL 
FINE DI PREV. INFILTR. DI ACQUA PIOVANA E MESSA IN SICUREZ. STAT. 
LU

2021 2021€ 8.967,00 € 8.967,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI 
(CARABINIERI) - C.E.: 067322 – ORIO AL SERIO (BG) – 2° N.E.C.C. – ID 
8612 - RIMOZIONE CISTERNA INTERRATA

2021 2021€ 3.904,00 € 3.904,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Munizionamento
C.E.: 067822 – IGLESIAS– CASERMA TRIESTE – ID 4000 - PROVA DI 
TENUTA BONIFICA INERTIZZAZIONE/RIMOZIONE

2021 2021€ 17.154,73 € 17.154,73---DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E.: 067722 – CHIETI – CASERMA REBEGGIANI – ID 4130 - RIMOZIONE DI 
DUE SERBATOI INTERRATI, OGNUNO DA 25/50 QUINTALI E 300MC 
CIRCA DI TERRA, NEL CORTILE INTERNO DELLA PALAZZINA 
DENOMINATA "CASERMETTA C"

2021 2021€ 55.632,00 € 55.632,00---DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 188.381,73 € 188.381,73

€ 179.841,73

€ 8.540,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 11

Ammodernamento Automezzi
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - CC - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO 
ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITÀ AEREE 
DELL'ARMA - LUH LOTTO OPZIONALE (CAP/PG 7120-02)

2021 2021€ 900.000,00 € 900.000,00AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 900.000,00 € 900.000,00

€ 900.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 12

Ammodernamento Automezzi
LDB 2018 - ART.1 CO.1072- CC - MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE 
(FUNZIONE DIFESA) - ACQUISTO VTLM PER ESIGENZE OPERATIVE - 2^ 
TRANCHE. 5 VTLM 2 LIGHT

2021 2021€ 1.666.368,60 € 1.666.368,60AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.666.368,60 € 1.666.368,60

€ 1.666.368,60

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 13

Ammodernamento Automezzi
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - MOBILITÀ TATTICO TERRESTRE DELL'ARMA 
DEI CARABINIERI - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 VEICOLI TATTICI 
BLINDATI BR6

2021 2021€ 500.000,00 € 500.000,00AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - CC - MOBILITA TATTICO 
TERRESTRE ARMA CARABINIERI - APPROVVIGIONAMENTO 
“EUROCARGO IVECO, MOD. MLI 180E28/P”; “RIMORCHIO 3 ASSI PER 
TRASPORTO CONTAINER/VEICOLI” - “CARRELLO ELEVATORE MANITOU 
M70 – 2H”

2021 2021€ 202.072,42 € 202.072,42---DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 702.072,42 € 702.072,42

€ 702.072,42

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-42 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 14

Ammodernamento Automezzi
LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - CC LUH 1^ TRANCHE 2021 2021€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00AMMODERNAMENTO PARCO 

AUTOMOBILISTICO
SMD 21/2021 100,00%100,00%N.A.

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00

€ 0,00

€ 2.000.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7122-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 15

Ammodernamento Automezzi
C.E.: 180522 – MONTE PROCIDA - RIMBORSO SPESE DI STIMA 
SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ CONSAP SPA PER IL BENE LIG17 E PER IL 
PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI MATURATE PER LA 
COMPRAVENDITA RELATIVA A MONTE PROCIDA.

2021 2021€ 8.021,38 € 8.021,38AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

100,00%100,00%N.A.
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€ 8.021,38 € 8.021,38

€ 0,00

€ 8.021,38

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7360-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Tabella n. 16

Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE
DL 152/2021 ART.7 CO.4-BIS - CONTRIBUTO AID - POTENZIAMENTO 
DELLA CAPACITÀ DEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI 
ARCHIVI E INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

2021 2021€ 11.300.000,00 € 11.300.000,00Rinnovamento condizioni operative strumento 100,00%100,00%N.A.

€ 11.300.000,00 € 11.300.000,00

€ 0,00

€ 11.300.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO  (SMD-II)

Tabella n. 17

Sistemi e sensori di raccolta informativa
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO 
NECESSARIO AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL 
“PROGETTO 5700”

2022 2022€ 24.775,80 € 24.775,80AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

J3MS
UNITÀ NAVALE J3MS - CLARA - PROJECT DEFITION SIRE 2022 2022€ 3.190.285,07 € 3.190.285,07AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - J3MS -AMMODERNAMENTO IES 2022 2022€ 2.858.838,49 € 2.858.838,49AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 6.073.899,36 € 6.073.899,36

€ 24.775,80

€ 6.049.123,56

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO  (SMD-II)

Tabella n. 18

Sistemi e sensori di raccolta informativa
S/M 2020 - INTERFORZE - PURCHASE ORDER N.2593 USA, ESTENSIONE 
DEL LEASING ASSETTI  SPYDR E TLA - NUOVO CONTRATTO - 2^ 
TRANCHE

2022 2022€ 8.561.730,21 € 8.561.730,21AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - INTERFORZE - PURCHASE ORDER N.2593 USA, ESTENSIONE 
DEL LEASING ASSETTI  SPYDR E TLA - NUOVO CONTRATTO - 1^ 
TRANCHE

2022 2022€ 344.558,12 € 344.558,12AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Jamms
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - 
ACQUISIZIONE

2022 2022€ 874.202,29 € 874.202,29AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - JAMMS - L3 
HARRIS

2022 2022€ 96.819.090,91 € 96.819.090,91AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 106.599.581,53 € 106.599.581,53

€ 0,00

€ 106.599.581,53

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO  (SMD-II)

Tabella n. 19

Ammodernamento Automezzi
S/M  - INTERFORZE - RINNOVAMENTO DELLA CAPACITÀ HUMINT - 
ACQUISIZIONE N.15 VEICOLI FUORI STRADA LAND ROVER

2022 2022€ 577.752,50 € 577.752,50AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022-AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA-PARCO AUTO 
ADDETTANZE PER PRETORIA, ISLAMABAD, DOHA, BELGRADO, 
CANBERRA,MOSCA, IL CAIRO-APP.TO DI UNA AUTOVETTURA 
ALFAROMEO STELVIO PER UFF.ADD.MIL. IN DOHA

2022 2022€ 44.528,40 € 44.528,40AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE APP.TO DI 1 TOYOTA 
FORTUNER 2.4 DIESEL PER ESIGENZA DELL'UFFICIO DELL'ADDETTO 
MILITARE ADDIS ABEBA

2022 2022€ 37.600,00 € 37.600,00AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO - AUTOCARRO CII 2022 2022€ 127.953,60 € 127.953,60AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - ACQUISTO VEICOLO PER POTENZIAMENTO 
DEL PARCO AUTO CII

2022 2022€ 70.725,95 € 70.725,95AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M  - INTERFORZE - ACQUISTO VEICOLI PER POTENZIAMENTO DEL 
PARCO AUTO CII - APP.TO N.2 AUTOVETTURE MEDIE ELETTRICHE

2022 2022€ 63.819,37 € 63.819,37AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - ACQUISTO VEICOLI PER POTENZIAMENTO DEL 
PARCO AUTO CII - APP.TO N.1 AUTOVETTURA MEDIA IBRIDA

2022 2022€ 25.886,81 € 25.886,81AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - ACQUISTO VEICOLI PER POTENZIAMENTO DEL 
PARCO AUTO CII - APP.TO N. 1 CITY CAR ELETTRICA

2022 2022€ 30.488,24 € 30.488,24AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022-AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA-PARCO AUTO 
ADDETTANZE PER PRETORIA,ISLAMABAD,DOHA, 
BELGRADO,CANBERRA,MOSCA,IL CAIRO-APP.TO N.1 AUTOVET. 
MITSUB. PAJERO SPORT 2.4D PER UFF.ADD.MIL.IN CANBERR

2022 2022€ 29.128,02 € 29.128,02AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022-AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA-PARCO AUTO 
ADDETTANZE PER PRETORIA,ISLAMABAD,DOHA,BELGRADO, 
CANBERRA,MOSCA,IL CAIRO-APP.TO N.1 AUTOVETT. TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO PER UFF.ADD.MIL. IN ISLAMAB

2022 2022€ 10.214,50 € 10.214,50AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMOBILISTICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi e sensori di raccolta informativa
S/M  - INTERFORZE - RINNOVAMENTO DELLA CAPACITÀ HUMINT DELLA 
DIFESA - APP.TO VARI ASSETTI FUNZIONALI FORNITURA MATERIALI 
TLC E ITC

2022 2022€ 375.627,13 € 375.627,13AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - RINNOVAMENTO DELLA CAPACITÀ HUMINT - 
ESIGENZA OPERATIVA SEMPLIFICATA -"POTENZIAMENTO CAPACITÀ 
HUMINT DELLA DIFESA"

2022 2022€ 14.348,56 € 14.348,56AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - RINNOVAMENTO DELLA CAPACITÀ HUMINT - 
ESIGENZA OPERATIVA SEMPLIFICATA "POTENZIAMENTO CAPACITÀ 
HUMINT DELLA DIFESA"

2022 2022€ 39.695,17 € 39.695,17AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - POTENZIAMENTO CAPACITÀ HUMINT DELLA 
DIFESA

2022 2022€ 35.047,98 € 35.047,98AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.482.816,23 € 1.482.816,23

€ 1.361.345,31

€ 121.470,92

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO  (SMD-II)

Tabella n. 20

Sistemi e sensori di raccolta informativa
S/M  - INTERFORZE - REALIZZAZIONE SALA TRAINING PER IL CENTRO 
INTERFORZE DI TELERILEVAMENTO SATELLITARE (CITS)

2022 2022€ 939.208,86 € 939.208,86AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 -  INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVIZI JANE'S - 4^ 
QUOTA PARTE

2022 2022€ 155.770,27 € 155.770,27AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ACQUISIZIONE SERVIZI JANE'S 2022 2022€ 583.786,91 € 583.786,91AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO 
/ RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI 
INFORMATIVA - INCREMENTO MACCHINE CIFRANTI

2022 2022€ 257.190,00 € 257.190,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVIZI JANE'S - 1^ QUOTA PARTE 2021 2021€ 889.179,80 € 889.179,80AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION  - ARACNE 2022 2022€ 100.000,00 € 100.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE 
PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 2^ TRANCHE

2022 2022€ 50.000,00 € 50.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - IRIS - COMPLETAMENTO RETE (2^ TRANCHE) 2022 2022€ 198.751,10 € 198.751,10AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - IRIS - COMPLETAMENTO RETE (1^ TRANCHE) 2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - STRUMENTI E INFRASTRUTTURE DI 
EXPLOITATION -  SFINGE (2^ TRANCHE)

2022 2022€ 65.261,70 € 65.261,70AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL 
SOFTWARE PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 1^TRANCHE

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 -  INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVIZI JANE'S - 3^ 
QUOTA PARTE

2022 2022€ 262.803,41 € 262.803,41AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 -  INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVIZI JANE'S - 2^ 
QUOTA PARTE

2022 2022€ 408.459,61 € 408.459,61AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA TAURUS 1^ TRANCHE 2022 2022€ 10.093,00 € 10.093,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION 
STRATEGICO - AURIGA (1^ TRANCHE)

2022 2022€ 41.377,50 € 41.377,50AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE -  PROGRAMMA TAURUS 2^ TRANCHE 2022 2022€ 112.444,00 € 112.444,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL 
SOFTWARE PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 3^ TRANCHE

2022 2022€ 150.000,00 € 150.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION PROIETTABILE - 
AMON (1^ TRANCHE)

2022 2022€ 249.377,78 € 249.377,78AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION 
STRATEGICO - PANTERA

2022 2022€ 665.299,06 € 665.299,06AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION 
STRATEGICO - PANTERA (2^ TRANCHE)

2022 2022€ 421.036,94 € 421.036,94AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION 
STRATEGICO - PANTERA - INTEGRAZIONE

2022 2022€ 565.370,00 € 565.370,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / 
RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI 
INFORMATIVA - PANTERA

2022 2022€ 468.000,00 € 468.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - 
SVILUPPO PROGRAMMA (QUOTA 2021)

2022 2022€ 2.094.550,86 € 2.094.550,86AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - PROGRAMMA CLESSIDRA (3^ TRANCHE) 2022 2022€ 221.049,00 € 221.049,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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CONTRATTO N. 10369 DI REP. DEL 16/12/2013FORNITURA DEL SISTEMA 
 DI SELEZIONE DEL TRAFFICO INTERCETTATO – BEAGLE.

2022 2022€ 98,84 € 98,84AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - CLESSIDRA

2022 2022€ 440.000,00 € 440.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - PANTERA

2022 2022€ 309.196,00 € 309.196,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - PRAGMA - PO n. 
4298 IN DATA 30/11/2020

2022 2022€ 1.344.110,00 € 1.344.110,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - PROGRAMMA 
SALA

2022 2022€ 199.202,00 € 199.202,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI 
SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - PROGRAMMA 
TAURUS - ATTIVAZIONE LOTTI NR. 8 E 9 OPZIONALI - CONTRATTO 499 
DEL 08/10/2020

2022 2022€ 299.951,98 € 299.951,98AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / 
RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI 
INFORMATIVA - PROGRAMMA SALA

2022 2022€ 494.374,00 € 494.374,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE -  FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE 
PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - ATTIVAZIONE LOTTI NR. 7 E 8 
OPZIONALI

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / 
RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI 
INFORMATIVA - CLESSIDRA (4^ TRANCHE)

2022 2022€ 296.384,00 € 296.384,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M -  INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - PROGRAMMA 
MICHELANGELO

2022 2022€ 49.991,59 € 49.991,59AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - HERMES 2022 2022€ 99.804,01 € 99.804,01AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - PROGRAMMA 
SALA

2022 2022€ 551.441,00 € 551.441,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M – INTERFORZE – SISTEMI DI DATA COLLECTION PROIETTABILE - 
LONG JOHN

2022 2022€ 102.390,42 € 102.390,42AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SISTEMI DI DATA COLLECTION - PRAGMA (LOTTO OPZI0NALE 2022) 2022 2022€ 2.175.120,00 € 2.175.120,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - 
SIESTA

2022 2022€ 96.824,00 € 96.824,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA ARACNE (LOTTO OPZIONALE 2022) 2022 2022€ 791.640,00 € 791.640,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA MEDUSA 2022 2022€ 1.032.561,39 € 1.032.561,39AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - ASSO 
(1^ TRANCHE)

2022 2022€ 136.920,00 € 136.920,00AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi informatici per attività informative
S/M -  INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - ANDREA 2022 2022€ 283.781,80 € 283.781,80AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

€ 18.212.800,83 € 18.212.800,83

€ 11.501.930,83

€ 6.710.870,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO  (SMD-II)

Tabella n. 21

Sistemi e sensori di raccolta informativa
RESIDUI EF2021 - INTERFORZE - COSTITUZIONE DEI LABORATORI 
MASINT – COMPLETAMENTO DELLA BANCA NAZIONALE DATI RADAR – 
DIFFERENZA IVA

2022 2022€ 28.174,57 € 28.174,57AMMODERNAMENTO SISTEMIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 28.174,57 € 28.174,57

€ 28.174,57

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - III REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - III REPARTO (SMD-III)

Tabella n. 22

Infrastrutture Nazionali Interforze
RETE NAZIONALE MILITARE DI OSSERVAZIONE E SEGNALAZIONE 
(WARNING AND REPORTING - W&R) DEGLI EVENTI CBRN. RINNOVO DEL 
CONTRATTO DI FORNITURA DEL SOFTWARE CBRN-ANALYSYS E DEL 
RELATIVO SUPPORT, UPDATE AND MAINTENANCE AGREEMENT 
(S.U.M.A.)

2020 2021€ 240.960,77 € 240.960,77MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 240.960,77 € 240.960,77

€ 240.960,77

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 23

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO 
INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE

2022 2022€ 16.000.000,00 € 16.000.000,00

€

MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 16.000.000,00 € 16.000.000,00

€ 16.000.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 16.000.000,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 24

Esigenze Comado Operativo Forze Speciali
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO 
EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE 
OPERAZIONI - VEICOLO FUORISTRADA TIPO SUV CONVOY ESCORT 
VEHICLE (CEV) - 2^ TRANCHE

2022 2022€ 324.500,00 € 324.500,00MATERIALI PER  COFSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - VEICOLO 
FUORISTRADA TIPO SUV CONVOY ESCORT VEHICLE (CEV) - 
ACQUISIZIONE VERRICELLI

2022 2022€ 18.816,00 € 18.816,00MATERIALI PER  COFSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO 
EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE 
OPERAZIONI - VEICOLO FUORISTRADA TIPO SUV CONVOY ESCORT 
VEHICLE (CEV) - 1^ TRANCHE

2022 2022€ 2.275.500,00 € 2.275.500,00MATERIALI PER  COFSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 2.618.816,00 € 2.618.816,00

€ 2.618.816,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 2.618.816,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 25

Infrastrutture Nazionali Interforze
PREDISPOSIZIONI INFRASTRUTTURE PER PROGRAMMA NATO 
ALLIANCE GROUND SURVILLANCE (AGS)

2022 2022€ 5.679,81 € 5.679,81AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE INTERFORZE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO  - QUOTA DAF SMD-AM (COMLOG 
AM)

2022 2027€ 10.520.000,00 € 574.319,37AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

5,46%5,46%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTA DAF SMD-EI (COMFOP 
SUD)

2022 2022€ 142.383,19 € 142.383,19AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021-INFRASTRUTTURE DA AVVIARE-ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO-C.E. 203422–ROMA–PALAZZO 
ESERCITO–ID 4828 – ADEGUAMENTO PER ESIGENZE VEICOLI 
ELETTRICI A N.L.T.

2022 2022€ 52.280,78 € 52.280,78AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD 
IV REPARTO - QUOTE DAF SMD-MM (MARICOMLOG)

2022 2027€ 16.060.000,00 € 548.752,83AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

3,42%3,42%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CE 203722 - ID 2852 
– AEROPORTO CENTOCELLE - ADEGUAMENTO PER ESIGENZE VEICOLI 
ELETTRICI A N.L.T.

2022 2023€ 30.000,00 € 30.000,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV 
REPARTO - C.E. 146222 - SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI N.2 ACCORDI QUADRO PER SERVIZI 
DI INGEGNERIA.

2022 2023€ 30.134,00 € 24.107,20AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

80,00%80,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - C.E. 092620 – CIVITAVECCHIA – COMPRENSORIO 
S.LUCIA – CETLI - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO 
DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE FABBRICATI VARI

2022 2022€ 16.418,44 € 16.418,44AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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INFRASTRUTTURE DA AVVIARE -  INTERFORZE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO  - QUOTA DAF SMD-EI 
(COMINFRA)

2023 2025€ 1.110.000,00 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 011119 – ROMA (RM) – 
 CECCHIGNOLA – ID 7470 - REALIZZAZIONE COMPLESSO EDILIZIO AD 

USO RESIDENZIALE - 1 LOTTO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
E DI COSTRUZIONE DI N. 150 ALLOGGI AST - 1^ANNUALITÀ DI 3

2022 2025€ 60.221.246,25 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV 
REPARTO - VOLUME

2022 2027€ 32.430.000,00 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE-RIORGANIZZAZIONE DEL SEDIME DI 
CENTOCELLE-C.E. 143421-ROMA (RM)-AEROPORTO F. BARACCA-ID 
2852-OPERE INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICHE RILOCAZIONE 
/RAZIONALIZZAZ. FUNZIONI COMPARTO B CENTOCELLE 2^ ANN. DI 4 
ESECUZIONE A G.G.C.

2021 2024€ 20.200.000,00 € 5.000.000,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

24,75%24,75%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE -C.E. 076720 – ROMA – CASERMA N. 
SAURO – ID 1789 – ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL 
SOLAIO DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI FABBRICATO B

2021 2022€ 106.863,56 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 098992 – ROMA (RM) – 
CECCHIGNOLA – ID 1537 - REALIZZAZIONE COMPLESSO EDILIZIO AD 
USO RESIDENZIALE - 1 LOTTO - LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
COSTRUZIONE  N. 150 ALLOGGI-SOMMA A DISPOSIZIONE- 1^ 
ANNUALITÀ DI 3.

2023 2024€ 2.754.411,93 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C.E. 141621 - ROMA – AEROPORTO 
“F. BARACCA” – ID 2852 - OPERE INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICHE 
ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI COMANDO E CONTROLLO 
DEL COI - 1^ FASE - ESECUZIONE A CURA G.G.C.

2021 2022€ 6.700.000,00 € 6.700.000,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INTEGRAZIONE AI PROGETTI 
INFRASTRUTTURALI JOC/COS/COR - C.E. 085022 - ID2852- AEROPORTO 
DI CENTOCELLE (RM) - OPERE INFRASTRUTT. PROPEDEUT. ALLA 
RIORGANIZZ. DEL CENTRO DI COMANDO E CONTROLLO DEL C.O.V.I. - 
1^ ANNUALITÀ DI 3

2022 2024€ 9.300.000,00 € 2.000.000,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

21,51%21,51%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV 
REPARTO - CE 238022 - ID 2852 – AEROPORTO CENTOCELLE - 
ADEGUAMENTO PER ESIGENZE VEICOLI ELETTRICI A N.L.T.

2022 2023€ 22.500,00 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - SACRARIO DELLE BANDIERE PRESSO IL 
COMPLESSO DEL VITTORIANO -INTERVENTI FINALIZZATI AL 
CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) 
UNITARIO

2023 2025€ 3.005.000,00 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

€ 162.706.917,96 € 15.093.941,62

€ 15.093.941,62

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 554.432,64
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Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 26

Infrastrutture Nazionali Interforze
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE -  INTERFORZE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO  - QUOTA DAF SMD-EI 
(COMINFRA)

2022 2026€ 13.630.000,00 € 795.743,21AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

5,84%5,84%N.A.

INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO  - QUOTA DAF SMD-AM (COMLOG 
AM)

2022 2027€ 4.280.000,00 € 433.442,35AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

10,13%10,13%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD 
IV REPARTO - QUOTA DAF SMD-MM (MARICOMLOG)

2022 2027€ 5.850.000,00 € 335.886,57AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

5,74%5,74%N.A.

€ 23.760.000,00 € 1.565.072,13

€ 1.565.072,13

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 335.886,57

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 27

Infrastrutture Nazionali Interforze
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 144120 – SAN SPERATE – AEROPORTO 
MILITARE – ID 3578 – ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE DA 
SVERSAMENTI CARBURANTE AREE RETE POL, IN ATTUAZIONE DEL 
PIANO OPERATIVO DI BONIFICA -

2022 2023€ 290.000,00 € 140.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

48,28%48,28%N.A.
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Bonifica amianto
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO -C.E. 137120 – SAN GIOVANNI ROTONDO – 
AEROPORTO “LUIGI ROVELLI” - ID 3816 -VILLAGGIO 
AZZURRODEMOLIZIONE/BONIFICA INFRASTRUTTURE PG VARI -
ESECUZIONE A GGC- 1^ A QUOTA DI 2

2022 2023€ 1.300.000,00 € 300.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

23,08%23,08%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO -C.E. 277919 – CIVITAVECCHIA – IMMOBILE 

 DEMANIALE S. LUCIA – ID 1521 – CETLI -LAVORI DI BONIFICA E 
 DEMOLIZIONE TOTALE DELL'EDIFICIO N.4 DENOMINATO PENNE

2022 2022€ 566.351,15 € 566.351,15MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURALI - PRESENZA 
AMIANTO - CE 014721 - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREA RUDERI 
DELLA D.S.S.E - ESECUZIONE A CURA G.G.C.

2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO - INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
SMD IV REPARTO - QUOTE DAF SMD-MM (MARICOMLOG)

2022 2024€ 830.000,00 € 108.830,44MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

13,11%13,11%N.A.

LDB 2017-ART.1 CO.140-BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO- C.E. 136020-ROMA PALAZZO AERONAUTICA-
ID3649-INTERVENTI DI BONIF. LOCALI PIANI INTERR. E SEMINTERR. DA 
MCA, MATER. FIBROSI E SOSTAN. POTENZIALM. PERICOLOSE PER 
SICUR. E SALUTE LAV

2022 2023€ 4.030.000,00 € 400.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

9,93%9,93%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 136120 - ROMA - PALAZZO 
AERONAUTICA - ID 3649 - INTERVENTI DI BONIFICA CAVEDI E 
CANALIZZAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, 
SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURE

2022 2022€ 1.760.000,00 € 1.760.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURALI (AMIANTO) - 
INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - 
QUOTE DAF SMD-AM (COMLOG AM)

2022 2027€ 9.940.000,00 € 1.097.742,50MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

11,04%11,04%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO

2022 2022€ 2.893.740,71 € 2.893.741,71MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO. QUOTA DECENTRATA AD EOPS MARICOMLOG

2022 2023€ 58.989,20 € 58.989,20MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO -C.E. 137020 – SAN GIOVANNI ROTONDO – 
AEROPORTO “LUIGI ROVELLI” - ID 3816 -AEROPORTO - 
DEMOLIZIONE/BONIFICA INFRASTRUTTURE PG VARI - ESECUZIONE A 
GGC -1^ ANNUALITÀ DI 2

2022 2023€ 350.000,00 € 150.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

42,86%42,86%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER 
PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 135620 – CAMPOFORMIDO (UD) – 
AEROPORTO UDINE – ID 2361 – COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI 
RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA/SMALTIMNTO RIFIUTI STORICI - 
ESECUZIONE A GGC -

€ 800.000,00 € 300.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

37,50%37,50%N.A.

€ 23.319.081,06 € 8.275.655,00

€ 8.216.665,80

€ 58.989,20

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 450.000,00
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Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 28

Ristrutturazione, potenziamento e realizzazione delle infrastrutture relative agli impegni pluriennali
LDB 2017 - ART.1 CO.140  - C.E. 156321 - ROMA - AEROPORTO 
FRANCESCO BARACCA - ID2852 - CENTOCELLE - REALIZZAZIONE N. 3 
PALAZZINE -INDAGINI ARCH. E BON., DEMOLIZIONE PARCHEGGIO 
ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO ALTERNATIVO-
ESECUZIONE A MEZZO GGC

2022 2022€ 600.000,00 € 600.000,00OPERE DI COMPLETAMENTODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 600.000,00 € 600.000,00

€ 600.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 29

Infrastrutture Nazionali Interforze
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 149919 2022 2022€ 388.280,42 € 388.280,42AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 137317 – 050414 – 169019  - 1^ TRANCHE 2022 2027€ 34.280.000,00 € 3.118.134,21AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

9,10%9,10%N.A.

LDB 2017–ART.1 CO.140–ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA- C.E. 188419–ROMA–PALAZZO 
ESERCITO–ID 4828 –ATTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ DI DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO ESERCITO - 1° 
ANNUALITÀ di 2

2022 2023€ 89.120.000,00 € 0,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.
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LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA-C.E.135717-CASD PALAZ. SALVIATI-ID 
1564 PROGETT. PRELIM. ED AQUISIZ. PARERI PER REALIZZ. OPERE 
NECESS. GARANT. SICUREZ. LUOGHI LAVORO E RILASC. CERT. PREV. 
INCENDI CPLS EDILIZIO

2022 2022€ 43.542,69 € 43.542,69AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA

2022 2027€ 28.660.000,00 € 573.772,44AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

2,00%2,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 137317 – 050414 – 
169019  - 1^ TRANCHE

2022 2023€ 125.818,99 € 92.155,71AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

73,24%73,24%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA (1^ TRANCHE)

2022 2025€ 4.240.000,00 € 88.147,31AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

2,08%2,08%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA-INTERFORZE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTE DAF SMD-EI (COMINFRA)

2022 2027€ 19.090.000,00 € 595.000,00AMMODERNAMENTI TECNICIDIRETTIVA 
GENERALE

3,12%3,12%N.A.

€ 175.947.642,10 € 4.899.032,78

€ 4.899.032,78

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 180.303,02

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Tabella n. 30

INFRASTRUTTURE NATO
AUGUSTA - UR - POL Depot SAN CUSUMANO, restore deficiecies ventilation 
system and communication system in pipeline tunnels

2021 2024€ 1.409.050,52 € 49.050,52MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 3,48%3,48%N.A.

CE 156222 – MELILLI – PONTILE NATO – ID 6846 - Serial 3NB13641 
"LEGAL SET-UP OF MEDIUM VOLTAGE ELECTRIC GRID, BUILDING 
RENOVATION, REPLACEMENT OF ELECTRIC CABLES" - LAVORI 2^ 
ANNUALITÀ DI 2 - QUOTA ANAC

2022 2022€ 375,00 € 375,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.

GAETA - MW -SPALTONE NAVAL FUEL DEPOT - Sistemazione operativa 
zona Deposito Spaltone - Lavori di messa in sicurezza contro caduta massi 
muraglione fronte serbatoio nr.5 e camminamento serbatoio nr.5 - 6. Oneri 
progettazione "Urgent works"

2021 2022€ 19.169,52 € 19.169,52MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.
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CE 137822 – AVIANO – AEROPORTO - WAREHOUSE PROJECT E.F.2014 - 
CORRESPONSIONE INCENTIVI VARIO PERSONALE PARTECIPANTE A 
FUNZIONI TECNICHE, ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012

2022 2022€ 103.218,23 € 103.218,23MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.

GAETA - MW - SPALTONE NAVAL FUEL DEPOT - Restore Pipeline Fuel tank 
nr.6 - verifica progettazione

2020 2022€ 14.968,34 € 14.968,34MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.

GAETA - MW - SPALTONE NAVAL FUEL DEPOT - Restore Pipeline Fuel tank 
nr.6 

2020 2023€ 2.181.489,56 € 37.439,56MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 1,72%1,72%N.A.

AVIANO - AVIANO - SERIAL NATO 1996/3AF50069 - APPALTO DI SOLA 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
INFRASTRUTTURALI PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO N. 1029 E 
LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI HANGAR N. 5 E N. 6 (EXTEND EXISTING 
WAREHOUSE) 

2016 2022€ 5.734.490,93 € 909.760,36MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%15,86%N.A.

AUGUSTA - UR legal stup of electric grid medium voltage building rennovation 
and replacement of electric cable - Quota ANAC

2022 2022€ 15.807,62 € 15.807,62MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.

GAETA - UR - SPALTONE NAVAL FUEL DEPOT - Implement fire fighting 
system - progettazione

2021 2022€ 123.137,70 € 86.196,39MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%70,00%N.A.

AUGUSTA - UR - POL Depot SAN CUSUMANO, restore deficiecies ventilation 
system and communication system in pipeline tunnels

2022 2022€ 24.520,07 € 24.520,07MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.

TAVOLARA - UR - Restoration of the health and safety conditions to operate 
the Station - PHASE 2 - Oneri di progettazione esecutiva

2015 2023€ 98.000,00 € 44.590,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 45,50%45,50%N.A.

NAE - QUOTA TELEDIFE 2022 2022€ 40.000,00 € 40.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%100,00%N.A.

CE 265920–TARANTO-SERIAL NUMBER NATO 3HQ13268-M-SOUTHERN 
OPERTIONAL CENTER-MINOR WORK-"RESTORATION OF HEALTH & 
SAFETY CONDITIONS WITHIN NSPA WAREHOUSES – 2^ ANNUALITÀ DI 2 
(MASTER CE 265820)

2021 2022€ 1.230.211,00 € 415.000,00MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 100,00%33,73%N.A.

AUGUSTA - UR legal stup of electric grid medium voltage building rennovation 
and replacement of electric cable

2021 2023€ 581.480,14 € 163.047,04MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTON.A. 28,04%28,04%N.A.

CE 191822 – LAGO PATRIA – JOINT FORCE COMMAND NAPLES (JFC-
NP) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2022 2022€ 44.647,54 € 44.647,54Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

CE 209022 – TRAPANI – NATO (CP) 9A1301 – “AIR TO AIR REFUELING 
ASSETS” – 3AF13612 – PROVIDE NEW ON BASE JET FUEL STORAGE – 
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA PREVENTIVA 
DEL PROGETTO ESECUTIVO.

2022 2022€ 93.517,61 € 93.517,61Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

CE 191722 – LAGO PATRIA – JOINT FORCE COMMAND NAPLES (JFC-
 NP) -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSE

2022 2022€ 142.666,58 € 142.666,58Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

CE 191622 – SIGONELLA – AEROPORTO - (CP) 9A1301 "AIR TO AIR 
REFUELLING ASSETS" - PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO 
INFRASTRUTTURALE A FINANZIAMENTO NATO - ESPROPRIO TERRENI 
DI PROPRIETÀ PRIVATE PER ALLUNGAMENTO TESTATE EST ED OVEST 
DELLA BASE AEREA

2022 2022€ 3.150.000,00 € 3.150.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.
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CE 143522 – DECIMMANNU – BASE AEREA - DECIMOMANNU – NATO CP 
9A0995 Bulk fuel Assets for NATO Airfields - 3PL13009 Upgrade On-Base Jet 
Fuel Storage Installation (JFSI)

2022 2022€ 40.191,96 € 40.191,96Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

CE 045322 – AUGUSTA – SERIAL 3NB13640 - MW - SERIAL 3NB13640 - 
LAVORI DI REPLACEMENT OF A DFM LINE BELOW THE NATO PIER - 
SOMME A DISPOSIZIONE

2019 2022€ 25.100,00 € 25.100,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

C.E. 000422 – LA SPEZIA – ARSENALE – SERIAL 3PL13005 - UPGRADE LA 
 SPEZIA SEA TERMINAL – 1^ ANNUALITÀ DI 2 - PLURIENNALE DA 

 AVVIARE - ATTO AGGIUNTIVO (MASTER CE 063518) CONTRATTO N. 
01904 DI REP. DEL 03-0-2020.

2022 2022€ 67.851,22 € 67.851,22Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

2018/3AF – 13602-13615-13616-13619-13650 UR - CE 114320 – 
SIGONELLA - ID 2945- CE 114320 – SIGONELLA – AEROBASE - 
PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A 
FINANZIAMENTO NATO DELLA BASE AEREA DI SIGONELLA . PROGETTO 
F2425 - C.P. 9A1301 - "AIR TO AIR R

2021 2023€ 38.161.208,90 € 18.000.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 73,37%47,17%N.A.

SIGONELLA - (CP) 0A201 "ALLIANCE GROUND SOURVEILLANCE" – 
Upgrade dreinage system for OPS Area - LAVORI A MEZZO GGC (TBC) 

2022 2022€ 750.000,00 € 750.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.

CE 218221 – TRAPANI – AEROPORTO – Trapani 3PL13004 - Increase off-
base storage capacity - ONERI DI PROGETTAZIONE

2021 2023€ 460.249,52 € 138.074,86Potenziamento Infra-Info NATON.A. 30,00%30,00%N.A.

C.E. 036421–AEROBASE–AMENDOLA AB-"CONSTRUCT STORAGE TANK 
(1000 MC) AT OPERATIONAL JFSI"-NATO SERIAL 3PL13000-SERVIZI 
INGEGNERIA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E PROVE DI 
LABORATORIO, BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

2022 2023€ 162.024,27 € 133.670,02Potenziamento Infra-Info NATON.A. 82,50%82,50%N.A.

POGGIO RENATICO - CP 5A0109 ADD3 - Provide Facilites for NCIA to 
support the DACCC at Poggio Renatico - Progettazione Esecutiva

2021 2022€ 262.230,75 € 183.561,52Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%70,00%N.A.

POGGIO RENATICO - CP 5A0109 ADD 3 – Provide Facilites for DACCC 
Activation – Realizzazione di nuovi manufatti per esigenze DCAOC/DACCC – 
Lavori

2021 2023€ 8.743.536,72 € 1.915.700,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 54,65%21,91%N.A.

CE 233021 – AUGUSTA – Serial 3NB13640 - NATO CP 3A0013 - MW - 
LAVORI DI "REPLACEMENT OF A DFM LINE BELOW THE NATO PIER"

2019 2023€ 847.186,91 € 388.011,77Potenziamento Infra-Info NATON.A. 45,80%45,80%N.A.

TRAPANI - UR - Restore elecrical system, pumps, internal pipelines and 
manifold at JFSI - Progettazione

2021 2022€ 75.064,34 € 52.545,04Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%70,00%N.A.

SIGONELLA (CT) – NATO Capability Package (CP) 0A0201 – AGS 
(ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE) - MW “Provide second AGS taxiway 
and wing-walker pathways and restore Echo taxiway”

2019 2022€ 1.861.739,25 € 700.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%37,60%N.A.

GHEDI - New hot cargo construction 2022 2022€ 6.000.000,00 € 4.900.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%81,67%N.A.

GHEDI -  WIDE AREA SURVEILLANCE SYSTEM (WASS) - INFR. NATO -
2011/3AF13494 e 2011/3AF13495- Lavori

2020 2023€ 13.535.023,26 € 3.500.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 55,31%25,86%N.A.

GAETA - UR - SPALTONE NAVAL FUEL DEPOT - Implement fire fighting 
system - verifica progetto

2021 2022€ 19.481,96 € 19.481,96Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%100,00%N.A.
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Esigenza Reparto Genio - SIGONELLA - SERIAL 3AF13617 -MW PROVIDE 
NEW ENGINE TEST APRON - LAVORO A G.G.C. -4^ ANNUALITÀ DI 4 
(MASTER CE 272719)

2020 2022€ 1.186.105,00 € 670.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 100,00%56,49%N.A.

CE 250821 – GIOIA DEL COLLE (BA) – NATO Serial 3AF13652 “NSPA S.O.C. 
 (SouthernOperational Center) - Construction of a container storage area”

2022 2023€ 735.290,00 € 200.000,00Potenziamento Infra-Info NATON.A. 27,20%27,20%N.A.

CE 245321 – TRAPANI – Serial 3AF13612 - PROVIDE NEW ON-BASE JET 
FUEL STORAGE

2022 2023€ 281.600,00 € 53.159,14Potenziamento Infra-Info NATON.A. 18,88%18,88%N.A.

€ 88.220.634,42 € 37.091.321,87

€ 37.091.321,87

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 25.471.230,54
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Tabella n. 31

Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive
CONVENZIONE CONI-DIFESA  - QUOTA DAF AREA SME (COMINFRA) - 
CENTRO MILITARE D'EQUITAZIONE, COPERTURA CAMPO IN SABBIA - 
CENTRO SPORTIVO OLIMPICO ESERCITO ADEGUAMENTO PISCINA 
COPERTA

2022 2022€ 108.000,00 € 108.000,00REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E. 212321 - TORINO - 
CASERMA "CERNAIA" - ID 585 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 
PALESTRA: SOSTITUZIONE DI N. 7 INFISSI E INSTALLAZIONE DELLE 
TENDE OSCURANTI - 1^ ANNULITÀ DI 2.

2022 2022€ 31.118,46 € 31.118,46REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMA (COMLOG AM) - 
C.E. 204019 - FIRENZE - RIQU. FUNZI. EDIFICIO N.23 - C.E. 193920 - 
ISTRANA - REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SPORTIVI - C.E. 212219 - 
PRATICA DI MARE - ADEG. ED AMPLIAM. CAMPO POLIV. N.197

2022 2022€ 193.195,64 € 193.195,64REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMM 
(MARICOMLOG) - C.E. 202819 - ROMA - PALESTRA POLIF. - ONERI PROG. 
ESEC. - C.E. 203219 - ROMA - PALESTRA POLIF. - BONIFICA DA ORD. 
BELLICI - C.E. 203419 - SABAUDIA - RIPRISTINO VASCA VOGATORI

2022 2022€ 60.000,00 € 60.000,00REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMA 
(COMLOG AM) - C.E. 204019 - FIRENZE - RIQU. FUNZI. EDIFICIO N.23 - 
C.E. 193920 - ISTRANA - REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SPORTIVI - C.E. 
212219 - PRATICA DI MARE

2022 2022€ 25.382,00 € 25.382,00REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMM (MARICOMLOG) - 
C.E. 202819 - ROMA - PALESTRA POLIF. - ONERI PROG. ESEC. - C.E. 
203219 - ROMA - PALESTRA POLIF. - BONIFICA DA ORD. BELLICI - C.E. 
203419 - SABAUDIA - RIPRISTINO VASCA VOGATORI ED ADEGUAMENTI 
VARI

2022 2022€ 162.334,64 € 162.334,64REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SME (COMFOP 
NORD) - C.E. 202219 - PADOVA - C.E. 183720- SAN QUIRINO (PN) - C.E. 
194320 - VERONA - C.E. 194220 - VERONA - C.E. 184020 - VERONA

2022 2022€ 205.000,00 € 205.000,00REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E.: 194620 – GIOGIA DEL COLLE (BA) 
–AEROPORTO “ANTONIO RAMIRE” – ID 3836 - ADEGUAMENTO CAMPI 
SPORTIVI E PALESTRA AEROPORTUALE - ESECUZIONE A CURA G.G.C. 
– 1^ ANNUALITÀ DI 2.

2022 2023€ 440.000,00 € 100.000,00REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

22,73%22,73%N.A.

CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E.: 165022 – ROMA – COMANDO 31° 
STORMO – ID 2829 - REALIZZAZIONE DI N. 1 CAMPO DA PADEL

2022 2022€ 39.972,72 € 39.979,72REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,02%100,02%N.A.

RESIDUI EF2020 - INFR. INT. - CONVENZIONE C.O.N.I. 2022 2022€ 34.836,36 € 34.836,36REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2020 - CONVENZIONE CONI-DIFESA 2022 2022€ 38.895,54 € 38.895,54REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI 
STRUTTURE SPORTIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.338.735,36 € 998.742,36

€ 998.742,36

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 34.836,36
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 32

Sistemi C4I Difesa
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA SATURN 2020 2023€ 2.380.255,71 € 34.451,33AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 

TELEMATICHE
DIRETTIVA 
GENERALE

96,73%1,45%N.A.

€ 2.380.255,71 € 34.451,33

€ 34.451,33

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 33

CYBER DEFENCE
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 
ANALISI DELLE MINACCE CYBER (1^ TRANCHE)

2022 2022€ 262.065,00 € 262.065,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGETTUALITÀ INERENTI IL 
SETTORE CYBER  E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR - 
TECNOLOGIE RSA

2022 2022€ 19.800,00 € 19.800,00DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DII - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER 
(2^ TRANCHE)

2022 2022€ 32.648,24 € 32.648,24DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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Sistemi C4I Difesa
CONTR. 10280 DI REP. DEL 28/12/2012 -SERVIZIO DI 
AMMODERNAMENTO DEL PRODOTTO SW C21 DIFESA ED EVOLUZIONE 
DEL PORTALE

2022 2022€ 1.239,31 € 1.239,31ADEGUAMENTO I.V.A. 100,00%100,00%N.A.

CONTR. 9999 DI REP. DEL 01/12/2011 -INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 
  PROTOCOLLO INFORMATICO CON IL SISTEMA GESTIONE STAFF E 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

2022 2022€ 1.784,51 € 1.784,51ADEGUAMENTO I.V.A. 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - RAZIONALIZZAZIONE E 
AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA – 
ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE E SERVIZI MICROSOFT

2022 2024€ 6.416.519,76 € 2.138.839,92DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGETTUALITÀ INERENTI IL 
SETTORE CYBER  E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR -
POTENZIAMENTO E RINNOVO LICENZE E SUPPORTO SISTEMISTICO DEI 
SISTEMI MCAFEE DI PROTEZIONE DELLE RETI E SISTEMI IT CLASS. E 
NON INTERF. E FFAA

2021 2023€ 6.994.711,87 € 1.676.481,56AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

58,80%23,97%N.A.

FLEX 2020 - DII-TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA - 
HARDWARE PER DR/BC DOCUMENTALE C/O PALAZZO GUIDONI

2022 2022€ 75.603,58 € 75.603,58ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - DII - MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI VOCE E 
VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP E POTENZIAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE DELLA DIFESA - 2^ SPIRALE (3^ 
TRANCHE)

2022 2022€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI-SETTORE RETI-AMMODERN. RETI LOCALI 
EDRC DELLA DIFESA CON ACQUISIZ. ASSETTI E PACCHETTI PER 
INTERVENTI DI CABLAGGIO - GARA 111

2022 2022€ 4.440,80 € 4.440,80ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE STANAG 
4372 ED. 4 (SATURN) SU SISTEMI SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) 
NAZIONALI (1^ TRANCHE)

2021 2022€ 1.800.000,00 € 1.000.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%55,56%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO 2022 2022€ 291.864,26 € 291.864,26ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO 
(1^ TRANCHE)

2022 2022€ 85.076,70 € 85.076,70ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, 
ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE - REALIZZAZIONE DI UNA SALA PER LA VIDEO 
TELE CONFERENZA CLASSIFICATA PRESSO L'UFFICIO DI GABINETTO 
DEL MINISTRO

2022 2022€ 8.340,36 € 8.340,36ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - S/M 2020 - AM - SISTEMI C4 - QUOTA RESIDUI - 
PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI 
INFORMATICI–HARDWARE PER DR/BC DOCUMENTALE C/O PALAZZO 
GUIDONI

2022 2022€ 5.758,56 € 5.758,56ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE 
STANAG 4372 ED. 4 (SATURN) SU SISTEMI SOFTWARE DEFINED RADIO 
(SDR) NAZIONALI (2^ TRANCHE)

2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - FORNITURA DI MATERIALE PER UPGRADE 
DEI SISTEMI CIS DEL COI – SWITCH DI CORE E DISTRIBUZIONE (1^ 
TRANCHE)

2022 2022€ 109.554,83 € 109.554,83ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - INTERFORZE - DII - ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DELLA MAN DIFENET DI ROMA IN ARMONIA AL PROGRAMMA DEFENCE 
INFORMATION INFRASTRUCTURE (2^ TRANCHE)

2021 2022€ 2.424.811,00 € 1.524.004,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%62,85%N.A.

S/M - PROGRAMMA DII - MIGRAZIONE SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA 
TECNOLOGIA VOIP – IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
EVOLUTI A FAVORE DELLA MARINA MILITARE – AREA ROMA

2022 2022€ 399.988,80 € 399.988,80AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - PROGRAMMA DII - MIGRAZIONE SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA 
TECNOLOGIA VOIP -IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
EVOLUTI A FAVORE DELLA MARINA MILITARE - AREA TARANTO

2022 2022€ 299.991,60 € 299.991,60AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - DII RIFON - CONTRATTO N. 239 DEL 
28.07.2017, REALIZZAZIONE DELL’AUTONOMOUS SYSTEM (A.S.) DELLA 
DIFESA – REVISIONE ARCHITETTURALE

2021 2022€ 225.232,19 € 193.977,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%86,12%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA 
TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI 
F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 4^ TRANCHE - 1^ QUOTA PARTE

2022 2022€ 240.721,06 € 240.721,06AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA 
TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI 
F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE-RILOCAZIONE DEL NODO DI ROSETO 
DEGLI ABBRUZZI

2022 2023€ 121.310,42 € 24.262,21AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE -  ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO BACKBONE - 
REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DWDM-ROADM DEL NORD 
ITALIA (4^ TRANCHE)

2022 2023€ 820.000,00 € 0,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - EVOLUZIONE SCIP (SECURE 
COMMUNICATIONS INTEROPERABILITY PROTOCOL)

2021 2023€ 1.521.033,26 € 0,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

41,05%0,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - POTENZIAMENTO E RINNOVO 
LICENZE E SUPPORTO SISTEMISTICO DEI SISTEMI MCAFEE DI 
PROTEZIONE DELLE RETI E SISTEMI IT CLASSIFICATI E NON 
CLASSIFICATI INTERFORZE E DELLE F.A..

2022 2022€ 1.472.578,00 € 1.472.578,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA 
TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI 
F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 4^ TRANCHE 3^ QUOTA PARTE

2022 2022€ 248.428,18 € 248.428,18AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, 
ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODI DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE - 5^ TRANCHE

2022 2023€ 1.750.007,94 € 350.001,59AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, 
ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DORSALE IN 
FIBRA OTTICA TRA PERSANO E BARI

2022 2023€ 695.717,45 € 139.143,49AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, 
ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE - REALIZZAZIONE DELLA DORSALE PADOVA-
ANCONA - 1^ TRANCHE

2022 2023€ 118.791,23 € 95.758,25AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

80,61%80,61%N.A.

S/M - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, 
ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE - DIFFERENZIAZIONE ACCESSO IN FIBRA 
OTTICA CIGC SICRAL

2022 2023€ 10.400,00 € 2.080,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.
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S/M - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, 
ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE RETI LOCALI 
DEGLI EDRC DELLA DIFESA, ACQUISIZIONE PACCHETTI PER 
 
INTERVENTI DI CABLAGGIO

2022 2022€ 7.778,23 € 7.778,23AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M -  INTERFORZE - CONTRATTO N. 537 DI REP. DEL 26.02.2021. 
SICOTE IV-FD STIMA ONERI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVISTI PER LE "PORZIONI DI RETE" (2^ 
TRANCHE)

2022 2023€ 255.000,00 € 35.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

13,73%13,73%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA 
TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI 
F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 4^ TRANCHE - 2^ QUOTA PARTE

2022 2022€ 26.859,34 € 26.859,34AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE RETI - DII RIFON - ACQUISIZIONE 
ROUTER IP-MPLS PER CENTRI DI BACINO

2022 2022€ 797.863,90 € 797.863,90AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE INFORMATICA - 
RAZIONALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA 
DIGITALE DEL COMPARTO DIFESA BASATA SU SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE OPEN SOURCE

2022 2022€ 1.806.987,49 € 1.806.987,49AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE INFORMATICA - PROGETTO PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA NAZIONALE BLOCKCHAIN-
BASED PER LA DIGITALIZZAZIONE EVOLUTA DEI SERVIZI (SPC ClLOUD 
LOTTO "3”)

2022 2022€ 1.400.000,00 € 1.400.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - FORNITURA DEI SERVIZI TECNICO-
SISTEMISTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DELL’INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA

2022 2023€ 1.439.355,23 € 567.997,32AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

39,46%39,46%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORNITURA DEI SERVIZI TECNICO-
SISTEMICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE 
DELL'INFRASTRUTTA ICT INTEGRATA DELLA DIFEA - SUPPORTO 
SISTEMICO ED INTERVENTI A CHIAMATA

2022 2022€ 1.598.652,13 € 1.598.652,13AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DII - RIFON - ESIGENZE DI CONNETTIVITÀ OTTICA - RICHIESTA 
ACQUISIZIONE SUPPORTO IN FIBRA OTTICA PER IL NUTNAV DI TORINO 
(CASERMA DABORMIDA) E DIFFERENZIAZIONE DELL’ACCESSO IN 
FIBRA OTTICA DEL CENTRO INTERFORZE DI GESTIONE E CONTROLLO 
(CIGC) SICRAL

2022 2023€ 69.081,44 € 13.158,37AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

19,05%19,05%N.A.

DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI 
F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - FORNITURA DI MATERIALE PER 
UPGRADE DEI SISTEMI CIS DEL COI – SWITCH DI CORE E 
DISTRIBUZIONE (2^ TRANCHE)

2022 2022€ 63.396,03 € 63.396,03AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONE ED AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO 
DELL’ARCHITETTURA DEI COLLEGAMENTI NELL’AREA DI MILANO

2022 2022€ 163.535,51 € 163.535,51AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 -SISTEMI C4 - QUOTA RESIDUI -REALIZZAZIONE SALA 
VIDEO TELE CONFERENZA CLASSIFICATA PRESSO UGAB - PALAZZO 
BARACCHINI - PER LE COMUNICAZIONI NAZIONALI E IN AMBITO NATO-
4^ QUOTA

2022 2022€ 29.196,00 € 29.196,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON – 
COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI 
RILEVANZA INTERFORZE – POTENZIAMENTO DELLA DORSALE IONICA 
TARANTO – SIGONELLA  (1^ TRANCHE)

2021 2023€ 1.839.073,47 € 33.437,70AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

20,00%1,82%N.A.
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SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO 
PIATTAFORME ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, 
DATA LOSS PREVENTION E WEBFILTERING (1^ PARTE- 1^ TRANCHE)

2022 2023€ 192.874,32 € 192.874,32DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO PIATTAFORME 
ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, DATA LOSS 
PREVENTION E WEBFILTERING (2^ TRANCHE)

2022 2023€ 451.120,48 € 292.863,33DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

64,92%64,92%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 – INTERFORZE – RINNOVO LI-CENZE E SUPPORTO 
PIATTAFORME ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, 
DATA LOSS PREVENTION E WEBFILTERING (1^ TRAN-CHE)

2022 2022€ 124.990,00 € 124.990,00DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO 
PIATTAFORME ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, 
DATA LOSS PREVENTION E WEBFILTERING (1^ TRANCHE)

2021 2022€ 152.866,66 € 76.433,33DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO PIATTAFORME 
ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, DATA LOSS 
PREVENTION E WEBFILTERING (1^ PARTE)

2022 2023€ 488.999,52 € 485.679,03DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

99,32%99,32%N.A.

INTEGRAZIONE MODI SICURI PER PIATTAFORMA SDR VQ1 2021 2022€ 1.892.352,00 € 742.996,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%39,26%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SVILUPPO SOFTWARE DEFINED 
RADIO (SDR) AVIONICA E FORME D'ONDA

2021 2022€ 2.912.729,59 € 1.303.755,43AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%44,76%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, 
HARDWARE E SOFTWARE DEGLI ASSETS DELL’INFRASTRUTTURA PKI 
(PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) E DEL CMS (CARD MANAGEMENT 
SYSTEM UNICO) DELLA DIFESA  (1^ TRANCHE)

2022 2022€ 642.000,00 € 642.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DII - ACQUISIZIONE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA, HARDWARE E 
SOFTWARE DEGLI ASSETS DELL’INFRASTRUTTURA PKI (PUBLIC KEY 
INFRASTRUCTURE) E DEL CMS (CARD MANAGEMENT SYSTEM UNICO) 
DELLA DIFESA (2^ TRANCHE)

2022 2022€ 82.909,05 € 82.909,05AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PER LA 
CONDIVISIONE DATI  BASATA SUL CONCETTO DI DEFENCE CLOUD - 
ACQUISIZIONE MATERIALE HW PER POSTAZIONI CIS CLASSIFICATE 
PRESSO LE ADDETTANZE

2022 2022€ 184.995,00 € 184.995,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PER LA 
CONDIVISIONE DATI  BASATA SUL CONCETTO DI DEFENCE CLOUD - 
POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL DATACENTER 
CLASSIFICATO DEL CORDIFESA

2022 2023€ 3.418.372,78 € 1.843.678,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

53,93%53,93%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PER LA 
CONDIVISIONE DATI  BASATA SUL CONCETTO DI DEFENCE CLOUD -
PIANO DI RAZIONALIZ. DEL PARCO INFRASTR. IN ROMA–PREDISPOS. 
CIS PER LA FRUIZIONE SERVIZI CIS CLASS E UNCLASS A.V. INTERF. 
PAL. ESERCITO

2022 2022€ 28.758,54 € 28.758,54ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PER LA 
CONDIVISIONE DATI  BASATA SUL CONCETTO DI DEFENCE CLOUD - 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CRUSCOTTI DI VERTICE PER 
SUPPORTARE LE SS.AA. NEL PROCESSO INFORMATIVO, DECISIONALE, 
PREVISIONALE

2022 2023€ 4.801.633,90 € 3.509.527,60AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

73,09%73,09%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ PER LA 
CONDIVISIONE DATI  BASATA SUL CONCETTO DI DEFENCE CLOUD

2022 2022€ 174.702,07 € 174.702,07AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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Sistema C2I
S/M 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO NODO C2I  DEPLOYABLE 2022 2022€ 42.852,15 € 42.852,15ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO 
AGLI STANDARD NATO PER IL PROGRAMMA MULTI DATA LINK  (E.F. 
2021 - 1^ TRANCHE)

2022 2022€ 4.744.876,00 € 4.744.876,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

SMD 22/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO 
AGLI STANDARD NATO PER IL PROGRAMMA MULTI DATA LINK – 
CAPACITÀ LINK 16 M.M.

2022 2022€ 3.099.000,00 € 3.099.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

SMD 22/2021 100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - REALIZZAZIONE DI UNA SALA PER 
LA VIDEO TELE CONFERENZA CLASSIFICATA PRESSO L'UFFICIO DI 
GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA "PALAZZO BARACCHINI" (1 
TRANCHE)

2022 2022€ 368.319,00 € 368.319,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'ADEGUAMENTO DELLE AREE 
RSERVATE PRESSO L'UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLA 
DIFESA "PALAZZO BARACCHINI"

2022 2022€ 101.789,70 € 101.789,70ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE INFORMATICA - ACQUISIZIONE 
DEL SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO 
DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ON-LINE DEL MINISTERO DELLA 
DIFESA

2022 2023€ 1.199.969,35 € 1.000.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

83,34%83,34%N.A.

CRYPTO MODERNIZATION - AMMODERNAMENTO DELLE CIFRANTI IP 
LEGACY – CONTRATTO 291/2017 - CM2000IP

2020 2022€ 1.000.000,00 € 317.478,19ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%31,75%N.A.

CONTR. 9457 DI REP. DEL 20/12/2007 -PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
  ESECUTIVA, REDAZIONE DELLE PLANIMETRIE PREI STALLATIVE 

 COMSEC E SUPPORTO INGE GNERISTICO, TRASFERIMENTO DA PAL 
 BA RACCHINI E PAL CAPRARA A PAL E

2022 2022€ 4.947,04 € 4.947,04AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ACQUISIZIONE HW/SW PER ATTIVITÀ C2 DEL COMANDO OPERATIVO DI 
VERTICE INTERFORZE - TEST BED (JOC-COVI)

2021 2022€ 11.832.409,00 € 9.014.729,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%76,19%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGETTUALITÀ INERENTI IL 
SETTORE CYBER  E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR - CIS 
SHORTFALL PER LA GESTIONE DELLE CRISI IN AMBITO UE - 
ESTENSIONE DELLA RETE CLASSIFICATA EU OPERATIONS WIDE AREA 
NETWORK (EUOPSWAN)

2022 2022€ 229.311,20 € 229.311,20AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI CISCO (1^ 
TRANCHE)

2021 2022€ 178.739,91 € 106.739,91ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%59,72%N.A.

RESIDUI EF2020 - S/M 2020 - AM - SISTEMI C4 - QUOTA RESIDUI -
REALIZZAZIONE SALA VIDEO TELE CONFERENZA CLASSIFICATA 
PRESSO UGAB - PALAZZO BARACCHINI - PER LE COMUNICAZIONI 
NAZIONALI E IN AMBITO NATO-2^ QUOTA

2022 2022€ 2.652,02 € 2.652,02ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - - ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI CISCO (2^ 
TRANCHE)

2022 2022€ 249.256,09 € 249.256,09ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE 
STANAG 4372 ED. 4 (SATURN) SU SISTEMI SOFTWARE DEFINED RADIO 
(SDR) NAZIONALI (4^ TRANCHE)

2022 2022€ 487.201,05 € 487.201,05ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE 
DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE INFORMATICA - PROGETTO PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA NAZIONALE BLOCKCHAIN-
BASED PER LA DIGITALIZZAZIONE EVOLUTA DEI SERVIZI (SPC ClLOUD 
LOTTO "4”)

2022 2022€ 749.951,28 € 749.951,28AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO 
PIATTAFORME ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, 
DATA LOSS PREVENTION E WEBFILTERING (4^ TRANCHE)

2021 2022€ 281.726,66 € 140.863,33DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

€ 78.077.502,04 € 49.594.421,49

€ 49.594.421,49

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 34

CYBER DEFENCE
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY -ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL DATACENTER 
SITUATO PRESSO IL “PALAZZO GUIDONI” C/O L’AEROPORTO MILITARE 
DI CENTOCELLE (1^ TRANCHE).

2021 2022€ 56.680,00 € 30.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%52,93%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - SERVIZI INFORMATIVI COMMERCIALI PER 
L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE MINACCE CYBER

2022 2023€ 2.096.928,10 € 798.829,75DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

38,10%38,10%N.A.

RESIDUI EF2021-LDB 2017-ART.1 CO.140-RINNOVAMENTO CYBER 
DEFENCE CAPABILITY-PROGETT.TÀ INEREN. IL SETT. CYBER E 
POTENZ. DELLE FUNZIONI DEL COR-CIS SHORTFALL PER LA GEST. 
DELLE CRISI IN AMB. UE-ESTENSIONE DELLA RETE CLASS EU 
OPERATIONS WIDE AREA NETW

2022 2022€ 25.666,36 € 25.666,36DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - ACCORDO 2021-2023 CON LA DITTA ESRI ITALIA PER IL 
SUPPORTO AI SERVIZI E SISTEMI CARTOGRAFICI DELLA DIFESA. 
ATTIVAZIONE LOTTO 3 OPZIONALE (SUBLOTTO L3E).

2022 2022€ 157.713,44 € 157.713,44DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi C4I Difesa
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - COMPLETAMENTO DELLA CAPACITÀ DI BCDR PER I 
SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI OSPITATI PRESSO I CED AREA DI 
VERTICE INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVER IPERCONVERGENTI

2022 2022€ 421.462,00 € 421.462,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LDB 2017 - ART.1 CO.140 - IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ 
NINE EXTENSION SULLA CIFRANTE CM2100IP E SVILUPPO DEL NUOVO 
SISTEMA DI GESTIONE KNMS-NINE - ATTIVAZIONE LOTTI OPZIONALI

2022 2024€ 3.826.531,19 € 104.684,63ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

2,74%2,74%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER 
DEFENCE CAPABILITY

2022 2022€ 14.950,00 € 14.950,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - IMPLEMENTAZIONE NINE EXTENSION SU CIFRANTE 
CMP2100IP E SVILUPPO NUOVO SISTEMA DI GESTIONE KNMS-NINE

2021 2023€ 4.396.629,29 € 453.107,25ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

26,23%10,31%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - RINNOVO ACCORDO QUADRO 2021-2023 PER IL 
SUPPORTO AI SERVIZI E SISTEMI CARTOGRAFICI DELLA DIFESA IN 
FAVORE DELLA SOCIETÀ ESRI ITALIA (2^ TRANCHE)

2022 2023€ 8.494.204,00 € 4.500.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

52,98%52,98%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL DATA 
CENTER DI PALAZZO GUIDONI PRESSO L’AEROPORTO F. BARACCA IN 
ROMA

2022 2022€ 143.941,22 € 143.941,22AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY

2022 2022€ 197.238,48 € 197.238,48AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica
RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER 
DEFENCE CAPABILITY - LAVORI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI 
 
CONDIZIONAMENTO

2022 2022€ 12.951,00 € 12.951,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE 
ATTIVITÀ DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ADEGUATIVA ED 
EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO FINANZIARIO DELL’A. D. (SIFAD 
E SIFAD-OIV) E BOARD

2022 2023€ 699.710,05 € 600.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

85,75%85,75%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - ACQUISIZIONE TOOL PER IL NETWORK DESIGN DELLE 
RETI LINK 16 – SOFTWARE JNDA (JOINT NETWORK DESIGN AID)

2022 2022€ 168.840,41 € 168.840,41AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 20.713.445,54 € 7.629.384,54

€ 7.629.384,54

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 35

Sistema C2I
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND 
OR FOE (NGIFF) -AGGIORNAMENTO PIATTAFORME NH-90 (3^ TRANCHE)

2020 2025€ 34.670.000,00 € 5.000.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 01/2021 23,85%14,42%N.A.

€ 34.670.000,00 € 5.000.000,00

€ 0,00

€ 5.000.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-33 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 36

Sistemi C4I Difesa
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI GEST. 
DELL'AD ED IMPLEM./MANT. MISURE  DI SICUREZZA INFORM.  E 
POTENZIAMENTO DELL'INFRASTR. DI RETE INFORM. E DI TLC DELLA 
DIFESA - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO

2022 2022€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021-LDB 2018-ART.1 CO.1072- DIGITALIZZAZIONE DEI 
SISTEMI GEST. DELL'AD ED IMPLEM./MANT. MISURE  DI SICUREZZA 
INFORM. DELLA DIFESA E POTENZIAMENTO DELL'INFR. DI RETE INFOR. 
E DI TLC DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE SERVIZIO 
LICENSE&SOFTWARE ASSURANCE

2022 2022€ 853.401,34 € 853.401,34DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE 
– APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI GDPR NELLA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DEI PROCESSI AFFERENTI AL PERSONALE

2021 2023€ 494.025,00 € 240.000,00DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

51,62%48,58%N.A.
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RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - REALIZZAZIONE SALA 
VIDEO TELE CONFERENZA CLASSIFICATA PRESSO UGAB - PALAZZO 
BARACCHINI - PER LE COMUNICAZIONI NAZIONALI E IN AMBITO NATO

2022 2022€ 63.050,14 € 63.050,14ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO 
STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO PER LA 
GESTIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL 
PERSONALE MILITARE E PER UN NUOVO DOCUMENTALE UNICO DELLA 
DIFESA

2021 2022€ 1.099.904,66 € 397.930,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%36,18%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE LICENZE 
ORACLE. ATTIVAZIONE SUBLOTTI OPZIONALI 8F E 8G -2^ TRANCHE

2022 2022€ 252.022,62 € 252.022,62AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA (SIPAD)

2020 2022€ 1.332.086,10 € 365.471,40AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%27,44%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI 
ASSISTENZA/SVILUPPO PER I SISTEMI INFORMATIVI SICEF E SIIMP.

2020 2022€ 449.370,18 € 149.790,06AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%33,33%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DII - RAZIONALIZZAZIONE E 
AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA. 
ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE VMWARE E RELATIVI 
SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA E ON-SITE . AQ VMWARE 21-24 (^2 
TRANCHE)

2021 2023€ 10.064.359,66 € 3.500.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

54,65%34,78%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA: 
EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE (AREA 
GESTIONE PERSONALE - 1^ TRANCHE)

2021 2023€ 5.497.000,00 € 2.382.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%43,33%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA. 
EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE (AREA 
PORTALI A.D.)

2021 2022€ 1.035.674,56 € 577.889,80AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%55,80%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE LICENZE 
ORACLE. ATTIVAZIONE SUBLOTTI OPZIONALI 8F E 8G -1^ TRANCHE

2022 2022€ 624.979,74 € 624.979,74AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE 
DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE NELLE AREE TECNICO-OPERATIVA E 
TECNICO-AMMINISTRATIVA INTERFORZE (IMPERS 3).

2020 2022€ 468.969,88 € 28.969,88AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%6,18%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL GOVERNO 
DEL PERSONALE (GO.PERS.2) 2^ TRANCHE

2021 2022€ 819.244,80 € 318.595,20AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,89%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI 
AUTORITATIVI DELL’A.D. – GESTIONE DELLE CODIFICHE DIFESA.

2020 2022€ 182.502,79 € 31.523,80AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%17,27%N.A.

Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica
LDB 2018 – ART.1 CO. 1072 – PIANO EVOLUTIVO PER LA 
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI, AMMINISTRATIVI E 
CLINICO-ASSISTENZIALI DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA  - 2^ 
TRANCHE

2022 2022€ 6.193,92 € 6.193,92AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DIGITALIZZAZIONE DEI 
SISTEMI GEST. DELL'AD ED IMPLEM./MANT. MISURE  DI SICUR. INFORM. 
DIFESA E POTENZIAM. DELL'INFRASTR. DI RETE INFORM. E DI TLC 
DELLA DIFESA-IMPLEM. ADEGUAM. SIST. TELERADIOLOGIA SIST. H 
CELIO

2022 2022€ 283.423,15 € 283.423,15AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI GEST. 
DELL'AD - PIANO DI EVOLUZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA 
INFORMATIVO SANITARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA (SISAD) - 
REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA IMAS DEL SISAM ED 
INTEGRAZIONE NEL SISAD

2020 2022€ 798.205,46 € 149.216,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%18,69%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI GEST. 
DELL'AD ED IMPLEM./MANT. MISURE  DI SICUREZZA INFORM. E 
POTENZIAMENTO DELL'INFRASTR. DI RETE INFORM. E DI TLC DELLA 
DIFESA - BDUS MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO 
SISTEMISTICO

2022 2023€ 2.599.724,00 € 1.599.989,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

61,54%61,54%N.A.

RESIDUI EF2021-LDB 2018-ART.1 CO.1072-DIGITALIZZAZIONE DEI 
SISTEMI GEST. DELL'AD ED IMPLEM./MANT. MISURE  DI SICUREZZA 
INFORM. DELLA DIFESA E POTENZIAMENTO DELL'INFRASTR. DI RETE 
INFORM. E DI TLC DELLA DIFESA-ESIG.COLLAB. 
MAGISTR.MILIT.SOLUZIONE HOSTING

2022 2022€ 22.970,16 € 22.970,16AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 27.947.108,16 € 12.847.416,21

€ 12.847.416,21

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 37

Sistema C2I
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 -  NGIFF (C.TTO 440) 2022 2022€ 9.998.135,00 € 9.998.136,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 01/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 -  NGIFF (C.TTO 485) 2022 2025€ 17.673.755,00 € 12.673.755,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 01/2021 71,71%71,71%N.A.

€ 27.671.890,00 € 22.671.891,00

€ 22.671.891,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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del programma
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CAPITOLO 7120-39 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 38

CYBER DEFENCE
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGETTO CIOC - ACQUISIZIONE SERVIZI 
PROFESSIONALI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER

2022 2022€ 1.809.845,00 € 1.809.845,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA - CYBER CIOC - 
PIATTAFORMA AIZOON ARAMIS

2022 2024€ 162.525,00 € 54.175,00DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGETTO CIOC - 
INCREMENTO CAPACITIVO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E 
SIMULAZIONE PRE-OPERATIVA

2022 2022€ 44.451,00 € 44.451,00DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGETTO CIOC - 
MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA 
INFOBLOX - 2^ TRANCHE

2022 2022€ 975,00 € 975,00DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA - CYBER-CIOC – 
SERVIZI REPARTO CYBER OPERATIONS

2022 2022€ 44.441,10 € 44.441,10DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA - CYBER-CIOC - 
SERVIZI REPARTO CYBER OPERATIONS

2022 2022€ 59.487,12 € 59.487,12DII (DEFENCE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE)

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi C4I Difesa
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGETTO CIOC - 
MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA INFOBLOX

2022 2022€ 21.300,00 € 21.300,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - ADEGUAMENTO/RINNOVAMENTO DEL 
LABORATORIO TEMPEST DEL CISAM. SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI 
CONDIZIONAMENTO INDUSTRIALE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE A TAMPONE

2022 2022€ 98.098,36 € 98.098,36ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SISTEMI C4 - QUOTA 
RESIDUI -REALIZZAZIONE SALA VIDEO TELE CONFERENZA 
CLASSIFICATA PRESSO UGAB - PALAZZO BARACCHINI - PER LE 
COMUNICAZIONI NAZIONALI E IN AMBITO NATO-3^ QUOTA

2022 2022€ 72.101,84 € 72.101,84ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI 
DI COMUNICAZIONE EVOLUTI - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO 
SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA, CON CAPACITÀ INTEGRATED 
WAVEFORM (IW) - INTEGRAZIONE.

2022 2022€ 110.498,78 € 110.498,78ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA 
MULTIFONICO DELL’A.M. ASSOCIATO ALLE FUNZIONI DI “ASSISTENZA 
AL VOLO” DELL’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE – DIRETTORE LAVORI

2022 2022€ 17.160,00 € 17.160,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
ADEGUAMENTNO NORME CIS: ACQUISIZIONE HW TEMPEST MMI (2^ 
TRANCHE)

2021 2022€ 198.846,08 € 99.423,08ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
MARINA MILITARE - ACQUISIZIONE DI APPARATI ATTIVI DI RETE PER IL 
COLLEGAMENTO ALLA RIFON DI EDRC DELLA M.M.

2022 2022€ 547.255,00 € 547.255,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTO PER NUCLEI CYBER 
SECURITY PROIETTABILI

2021 2022€ 1.334.640,13 € 632.420,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%47,39%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - DII - MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI 
VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP E POTENZIAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE DELLA DIFESA - 2^ SPIRALE (1^ 
TRANCHE)

2022 2022€ 883.000,00 € 883.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI VOCE E 
VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP - POTENZIAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE DELLA DIFESA - 1^ SPIRALE

2022 2023€ 1.099.892,16 € 899.897,76ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

81,82%81,82%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
ADEGUAMENTNO NORME CIS: ACQUISIZIONE HW TEMPEST MMI (1^ 
TRANCHE)

2021 2022€ 95.221,70 € 87.179,50ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%91,55%N.A.

LDB 2019 – ART. 1 CO. 95 – ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE 
CAPACITÀ OPERATIVE A STANDARD NATO/MULTINAZIONALE – 
ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M-DLP A SEGUITO 
DELL’AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MIDS-LVT

2021 2023€ 24.948.715,65 € 9.657.075,68AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

68,71%38,71%N.A.

LDB 2019 – ART. 1 CO. 95 – LICENZE MS PER IT-EKMS 2022 2022€ 167.602,50 € 167.602,50AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE 
ORACLE (1^ TRANCHE)

2020 2022€ 9.278.545,03 € 2.996.934,47AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%32,30%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI 
SISTEMI INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI 
SELEZIONE DEL PERSONALE MILITARE – CONSOLIDAMENTO 
DELL’ARCHITETTURA A VALENZA INTERFORZE

2022 2022€ 1.212.303,22 € 1.212.303,22AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA: 
EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE (AREA 
GESTIONE PERSONALE - 2^ TRANCHE)

2021 2022€ 378.714,49 € 123.819,40AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%32,69%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
MARINA MILITARE -ACQUISIZIONE DI APPARATI PER IL 
POTENZIAMENTO DELL’INTRANET DELLA M.M. E DELLA RETE 
OPERATIVA DI SICUREZZA.

2022 2022€ 142.082,84 € 142.082,84AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO 
SPECIALISTICO PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO DEMANIALE DELLA DIFESA (Ge.Pa.D.D.)

2022 2022€ 747.655,52 € 747.655,52AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI 
SISTEMI INFORMATIVI - MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTATIVA ED 
EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI MESSAGGISTICA SPIKAD E ACQUISIZIONE 
MATERIALE HW PER IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA

2022 2022€ 56.444,02 € 56.444,02AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO 
DELL'INFRASTRUTTURA DI TELECOMUNICAZIONI DELL'AEROPORTO 
MILITARE DI LATINA - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZ. 
PERS. MIL. - CONSOLID. ARCHITETT. A VALENZA INTERFORZE

2022 2022€ 65.527,10 € 65.527,10AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
MARINA MILITARE - REALIZZAZIONE DI CODE OTTICHE RIFON PER IL 
COLLEGAMENTO DI EDRC DELLA M.M..

2022 2022€ 362.825,00 € 362.825,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI 
SISTEMI INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELE-
ZIONE DEL PERSONALE MILITARE - CONSOLI-DAMENTO 
DELL'ARCHITETTURA A VALENZA INTERFORZE

2022 2022€ 52.509,13 € 52.509,13AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - RAZIONALIZZAZIONE DATA 
CENTER – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
SCHNEIDER-ELECTRIC DEI DATA CENTER DEL COR

2022 2022€ 1.046,85 € 1.046,85AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
MARINA MILITARE - FATTORE MULTIPLO DI AUTENTICAZIONE – 
ACQUISIZIONE LICENZE FIREWALL E FRONT END PER LA M.M..

2022 2022€ 199.915,00 € 199.915,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
MARINA MILITARE - FATTORE MULTIPLO DI AUTENTICAZIONE – 
ACQUISIZIONE LICENZE CITRIX PER LA M.M..

2022 2022€ 396.025,00 € 396.025,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI - ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA IT SERVICE 
MANAGEMENT A FAVORE DEL COR (COMANDO PER LE OPERAZIONI IN 
RETE)

2022 2024€ 388.642,25 € 188.946,65AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

48,62%48,62%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE 
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA 
INFORMATIVO FINANZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA (SIFAD)

2022 2022€ 399.621,30 € 399.621,30AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
MARINA MILITARE - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO DATA CENTER NON 
CLASSIFICATO DEL MINISTERO DIFESA MARINA DELLA M.M..

2022 2022€ 418.212,50 € 418.212,50AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI - RINNOVO SERVIZI DI ACCESSO AL PORTALE DI BANCA-
DATI INFORMATIVO DEL SETTORE ICT ED AL SUPPORTO DIRETTO DI 
ANALISTI SPECIALIZZATI

2022 2024€ 389.058,00 € 142.191,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

36,55%36,55%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA 
MULTIFONICO DELL’A.M. ASSOCIATO ALLE FUNZIONI DI “ASSISTENZA 
AL VOLO” DELL’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE

2021 2022€ 979.722,78 € 329.794,98AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%33,66%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - INTEROPERABILITÀ TRA I SISTEMI 
AUTORITATIVI DELL’A.D. – ANAGRAFE CENTRALIZZATA DELLA DIFESA 
(A.CE.D.).

2020 2022€ 1.046.000,66 € 340.248,84AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%32,53%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA 
MILITARE (SICOMM VERSIONE 2).

2020 2022€ 369.136,80 € 149.816,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%40,59%N.A.
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LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONI EVOLUTI - PROGRAMMA ESSOR PESCO - 2^ 
TRANCHE

2022 2023€ 2.774.614,27 € 2.281.645,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

82,23%82,23%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONI EVOLUTI - POTENZIAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE DELLA DIFESA – 2^ 

 SPIRALE(2^TRANCHE)

2022 2022€ 171.083,58 € 171.083,58ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI VOCE E 
VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP - 3^SPIRALE

2022 2022€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONI EVOLUTI - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO 
SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA, CON CAPACITÀ INTEGRATED 
WAVEFORM (IW)

2022 2022€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – NUOVO LINK 11 (NILE) - MOU AMEND 5 - IN 
SERVICE SUPPORT (2020-2029)

2022 2022€ 288.957,87 € 288.957,87AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART. 1 CO. 95 – ADEGUAMENTO DEI DATA CENTER 
DELL'ESERCITO

2022 2022€ 245.454,45 € 245.454,45ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE 
FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - 
AERONAUTICA MILITARE-SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
DELL’INFRASTRUTTURA VOIP E DI COLLABORATION

2022 2022€ 246.520,31 € 246.520,31ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE 
DEL PERSONALE MILITARE – CONSOLIDAMENTO DELL’ARCHITETTURA 
A VALENZA INTERFORZE

2022 2023€ 1.504.676,15 € 1.192.169,68AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

79,23%79,23%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI - MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTATIVA ED 
EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI MESSAGGISTICA SPIKAD E ACQUISIZIONE 
MATERIALE HW PER IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITÀ

2022 2024€ 432.921,90 € 189.165,90AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

43,70%43,70%N.A.

LDB 2019-ART.1 CO.95-AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI-
AM-MODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE 
DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE MILITARE-
CONSOLIDAMENTO DELL'ARCHITETTURA A VALENZA INTERFORZE

2022 2022€ 8.687,65 € 8.687,65AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA - TECNOLOGIE RSA 2022 2022€ 19.800,00 € 19.800,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 
BACKBONE - REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DWDM-ROADM 
DEL NORD ITALIA (1^ TRANCHE)

2022 2022€ 3.530.112,60 € 1.530.112,60AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

43,34%43,34%N.A.

€ 59.922.872,69 € 31.905.902,58

€ 31.905.902,58

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-42 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 39

Sistemi C4I Difesa
RESIDUI EF2021 - LDB 2020 - ART.1  CO. 14 -  PROGRAMMA DI 
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD NATO PER IL PROGRAMMA MULTI 
DATA LINK (E.F. 2021 - 2^ TRANCHE)

2022 2022€ 9.180.124,00 € 9.180.124,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 22/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2020 - ART.1  CO. 14 - MULTI DATA LINK 2022 2022€ 75.000,00 € 75.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 22/2021 100,00%100,00%N.A.

Sistema C2I
LDB 2020 - ART.1  CO. 14 -  NGIFF - ATTIVAZIONE LOTTI OPZIONALI 
(CONTRATTO 485)

2022 2025€ 22.897.399,00 € 8.900.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 01/2021 38,87%38,87%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2020 - ART.1  CO. 14 - NGIFF - QUOTA LEONARDO 
S.P.A. - SOSTITUZIONE APPARATI P-72

2022 2022€ 6.437.415,00 € 6.437.415,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 01/2021 100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2020 - ART.1  CO. 14 - NEW GENERATION 
IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) C.TTO 440.

2022 2022€ 4.172.461,00 € 4.172.461,00ADEGUAMENTO DOTAZIONISMD 01/2021 100,00%100,00%N.A.

€ 42.762.399,00 € 28.765.000,00

€ 28.765.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
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anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Tabella n. 40

Sistemi C4I Difesa
 RESIDUI EF2020 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SALA VTC DEL 

COR- AUMENTO CONTRATTUALE
2022 2022€ 8.168,30 € 8.168,30ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE -AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 
DELLA SALA VTC PRESSO LA PALAZZINA “A” DEL COMANDO PER LE 
OPERAZIONI IN RETE (COR) - 2^ TRANCHE

2022 2022€ 168.219,99 € 168.219,99ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - QUOTA RESIDUI E.F. 2020 -AGGIORNAMENTO 
 TECNOLOGICO SALA VTC DEL COR

2022 2022€ 50.064,63 € 50.064,63ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - MANUTENZIONE ASSICURATIVA ED 
EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA (RID) – SERVIZI ED 
INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI PER LA RETE INTERFORZE IN 
FIBRA OTTICA NAZIONALE (RIFON) - 1^ TRANCHE

2022 2022€ 2.665.985,49 € 2.665.985,49AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - PROGRAMMA DII – REALIZZAZIONE E 
ADEGUAMENTO DI COLLEGAMENTI OTTICI DELLA RID

2022 2022€ 98.925,00 € 98.925,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - DII - PROGRAMMA DII RIFON - REALIZZAZIONE 
DELLA TRATTA OTTICA TRA CAMERI E SOLBIATE OLONA

2022 2022€ 88.179,30 € 88.179,30AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - DII – PROGRAMMA “AUTONOMOUS SYSTEM” 
(AS) DELLA DIFESA – CONSOLIDAMENTO DELL’ARCHITETTURA (1^ 
TRANCHE)

2022 2022€ 652.442,60 € 652.442,60AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - DII – PROGRAMMA “AUTONOMOUS SYSTEM” (AS) 
DELLA DIFESA – CONSOLIDAMENTO DELL’ARCHITETTURA (FASE 2)

2022 2022€ 190.200,00 € 190.200,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica
MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION 
SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU) -  
ACQUISIZIONE MATERIALI PER IRROBUSTIMENTO LINEA DI 
PRODUZIONE/RETROFIT DEI TERMINALI MIDS–LVT

2022 2022€ 2.941.523,00 € 2.941.523,00ADEGUAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION 
SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU) 

2022 2022€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI 
TELEMATICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 9.863.708,31 € 9.863.708,31

€ 6.863.708,31

€ 3.000.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

IGESAN

Ente Programmatore IGESAN

Tabella n. 41

RICERCA SANITARIA
FONDO PER LA CAPACITÀ OPERATIVA DELLA SANITÀ MILITARE (LDB 
2021 - LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 - ART.1 CO.488) - PIATTAFORMA 
CENTRALIZZATA DI GOVERNO E GESTIONE DELL'ECOSISTEMA 
SANITARIO MILITARE

€ 9.477.662,25 € 9.477.662,25DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 9.477.662,25 € 9.477.662,25

€ 9.477.662,25

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

IGESAN

Ente Programmatore IGESAN

Tabella n. 42

RICERCA SANITARIA
S/M  - INTERFORZE - PROGETTO DI RICERCA “PIATTAFORMA BASATA 
SULLA REALTÀ AUMENTATA PER LA MISURAZIONE SIMULTANEA DI 
CAMMINO E SGUARDO (ATLANTICO)"-2^ FASE

€ 19.830,50 € 19.830,50DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - RISORSE A VOLUME PER LA RICERCA SANITARIA 
MILITARE

€ 27.214,81 € 27.214,81DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE - SVILUPPO DI UN NUTRACEICO ECOSOSTENIBILE 
PER CONTRASTARE LA SINDROME DI SOVRALLENAMENTO (NUTESA)

€ 28.678,04 € 28.678,04DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - INTERFORZE - PROGETTO DI RICERCA “SALUTE E 
BENESSERE DEI VETERANI (SABEVET)"

€ 70.031,53 € 70.031,53DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - SABOTAGGIO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 
ALIMENTARI

€ 75.010,09 € 75.010,09DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - SCREENING DEL DALTONISMO IN PROFILI 
OPERATIVI COMPLESSI DEL VOLO MILITARE: STUDIO E ANALISI DI 
NUOVE METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA ALTERNATIVA -1^ QUOTA 
PARTE

€ 6.218,74 € 6.218,74DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI SUPPORTO ALLA DIAGNOSI 
BASATO SU TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SPIEGABILE E LA 
COMBINAZIONE DI DATI DI POSTURA E ANDATURA CON ALTRI 
BIOMARCATORI CLINICI (EDAM)

€ 22.238,25 € 22.238,25DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI 
DALL'E.I. - PROGETTO DI RICERCA “AFFATICAMENTO MUSCOLARE IN 
ATLETI MILITARI PARALIMPICI, RELAZIONE CON MICROBIOMA, 
MARCATORI SALIVARI ED ABITUDINI ALIMENTARI” - 2^ ANNUALITÀ - 1^ 
TRANCHE

€ 30.247,99 € 30.247,99DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - RICERCA SANITARIA INTERFORZE - PROGETTI DI 
RICERCA PRESENTATI DALL'A.M. - ANALISI DEI MECCANISMI 
RESPIRATORI NEGLI EVENTI FISIOLOGICI (PHYSIOLOGICAL EVENTS) 
RIFERITI DAI PILOTI DI VELIVOLI AD ALTA DINAMICA (2^ ANNAULITÀ)

€ 5.000,00 € 5.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - RICERCA SANITARIA INTERFORZE -PROG. DI 
RICERCA "ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AERONAVIGANTE 
ALL'IPOSSIA: VALUTAZIONE DI UNA METODICA ALTERNATIVA"  FASE 2 
DI 3. RIAVVIO ATTIVITÀ RICERCA

€ 13.000,00 € 13.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - PROGETTO DI RICERCA AMOR “ADVANCED MOBILE 
OPERATING ROOM SVILUPPO” -  FASE 2 DI 3 -

€ 810.275,00 € 810.275,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.107.744,95 € 1.107.744,95

€ 1.107.744,95

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

IGESAN

Ente Programmatore IGESAN

Tabella n. 43

RICERCA SANITARIA
DL 4/22 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO 
DI 9 LABORATORI SCIENTIFICI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E 
MICROBIOLOGIA DEI QUALI 6 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 2 (BLS 2) E 3 
DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 3 (BLS 3)

€ 2.000.000,00 € 0,00DIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

DL 4/22 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE E DI MACCHINARI DI 
LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORI DELLA 
DIFESA DIMOS MILNET - PACCHETTI SOFTWARE PER ANALISI 
BIOINFORMATICA E GESTIONE RETE BIOINFORMATICA

€ 100.000,00 € 60.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

60,00%60,00%N.A.

DL 4/22 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE E DI MACCHINARI DI 
LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORI DELLA 
DIFESA DIMOS MILNET

€ 600.000,00 € 0,00DIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

DL 4/22 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE E DI MACCHINARI DI 
LABORATORIO

€ 500.000,00 € 500.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DL 4/22 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE E DI MACCHINARI DI 
LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORI DELLA 
DIFESA DIMOS MILNET

€ 120.000,00 € 120.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – ACQUISIZIONE DEL MODELLO ITALIANO PER LA GESTIONE 
DEL RISCHIO IN SANITÀ (MIGeRiSTM)

€ 154.225,00 € 154.225,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – AULA VIRTUALE SINCRONA (AVS) ATTREZZATA CON 
STRUMENTI TECNOLOGICI AUDIO/VIDEO E SOFTWARE DI 
ELABORAZIONE FOTO, VIDEO, AUDIO E IMPAGINAZIONE

€ 9.950,00 € 9.950,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO DI BIO-
EPIDEMIOLOGIA

€ 93.052,00 € 93.052,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – ELEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM PER IL 
SERVIZIO SANITARIO MILITARE CON POSSIBILITÀ DI CONTENT 
MANAGEMENT SYSTEM (IL MODULO LCMS)

€ 24.998,00 € 24.998,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANALISI 
DI DATI SANITARI - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE SANITARIO E 
WORKSTATION

€ 167.018,00 € 167.018,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 56



RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – PAGAMENTO CIGINC/RESIDUI- LETTERA DI MANDATO 
IGESAN#2-D.L.18/2020eD.L.34/2020-EMERGENZACOVID-19-ACQUISTO DI 
SISTEMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE A FOTOCATALISI OSSIDATIVA

€ 30,00 € 30,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – QUOTE DA RIPROGRAMMARE OP IGESAN

€ 140.416,36 € 140.416,36DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – SVILUPPO DEL FASCICOLO ELETTRONICO SANITARIO

€ 11.662.792,00 € 11.662.792,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DL 4/22 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE E DI MACCHINARI DI 
LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORI DELLA 
DIFESA DIMOS MILNET - PACCHETTI HARDWARE

€ 380.000,00 € 360.000,00DIRETTIVA 
GENERALE

94,74%94,74%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SISTEMA DI 
SANIFICAZIONE PER VARCHI D'ACCESSO CON TERMO SCANNER E 
LETTORE GREEN PASS

€ 67.374,00 € 67.374,00DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE -  SERVIZI DI SPC CLOUD INTERVENTI PROGETTUALI PER 
L’ADOZIONE DI UNMODELLO CLOUD PER LA SANITÀ MILITARE - 
ESTENSIONE QUINTO D’OBBLIGO

2020 2020€ 885.000,00 € 885.000,00ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, 
LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO 

PAGAMENTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 16.904.855,36 € 14.244.855,36

€ 14.244.855,36

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SMD - UGPREVATA

Ente Programmatore SMD - UGPREVATA

Tabella n. 44

Bonifiche ambientali
BONIFICA INFRASTRUTTURE E POLIGONI - DA AVVIARE (POST 2020) - 
ESIGENZE SPECIFICHE DEL CISAM

2022 2022€ 72.170,57 € 29.006,29Ammodernamento/rinnovamento delle 
attrezzature in uso al Centro

N.A. 40,19%40,19%N.A.

€ 72.170,57 € 29.006,29

€ 29.006,29

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SMD - UGPREVATA

Ente Programmatore SMD - UGPREVATA

Tabella n. 45

Bonifiche ambientali
BONIFICA INFRASTRUTTURE E POLIGONI - (QUOTA DECENTRATA AD 
EOPS COMINFRA EI)

2022 2022€ 162.743,02 € 98.845,90N.A. 60,74%60,74%N.A.

€ 162.743,02 € 98.845,90

€ 98.845,90

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SMD - UGPREVATA

Ente Programmatore SMD - UGPREVATA

Tabella n. 46

Bonifiche ambientali
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - SMALTIMENTO MONOLITI IN CEMENTO 
(CETLI) - FLESSIBILITÀ 2018

2022 2022€ 44.386,65 € 44.386,65N.A. 100,00%100,00%N.A.

€ 44.386,65 € 44.386,65

€ 44.386,65

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SMD - UGS

Ente Programmatore SMD - UGS

Tabella n. 47

Sistemi Satellitari
S/M  - INTERFORZE -  MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-
OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS - 5^ TRANCHE

2022 2022€ 3.800.000,00 € 3.800.000,00MCO/MCEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CONTRATTO N. 502 DI REP. DEL 
16/10/2020 “MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE, ALLA 
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E AL SUPPORTO ALLA GESTIONE 
TECNICO-OPERATIVA DEL CITS DI PRATICA DI MARE - 3^ TRANCHE

2022 2023€ 26.901,00 € 0,00Mco/MceDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO CAPACITÀ 
OPERATIVE (MCO) DEI SATELLITI DELLA DIFESA - ATTIVAZIONE DEI 
LOTTI OPZIONALI PREVISTI DAL C.TTO N. 502 DEL 16/10/2020

2022 2024€ 21.240.884,45 € 0,00Mco/MceDIRETTIVA 
GENERALE

0,00%0,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE -  CONTRATTO N. 502 DI REP. DEL 16/10/ 
“MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE, ALLA MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA E AL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL 
CITS DI PRATICA DI MARE - 1^ TRANCHE

2022 2022€ 130.000,00 € 130.000,00Mco/MceDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M - INTERFORZE - CONTRATTO N. 502 DI REP. DEL 16/10/2020 
“MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE, ALLA MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA E AL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL 
CITS DI PRATICA DI MARE - 2^ TRANCHE

2022 2022€ 194.505,23 € 194.505,23Mco/MceDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M  - INTERFORZE -  MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-
OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS - 3^ TRANCHE

2021 2022€ 7.000.000,00 € 7.000.000,00MCO/MCEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO 
OPERATIVA DEL CIGC SICRAL

2022 2024€ 4.369.495,34 € 1.658.613,90Mco/MceSMD 01/2022 37,96%37,96%N.A.

S/M - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA 
GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SICRAL (1^ FASE)

2021 2022€ 2.202.206,78 € 1.328.011,19Mco/MceSMD 18/2020 100,00%60,30%N.A.

S/M 2020 - INTERFORZE -  MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-
OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS - 6^ TRANCHE

2022 2023€ 14.703.725,67 € 5.159.852,97Mco/MceDIRETTIVA 
GENERALE

35,09%35,09%N.A.

S/M 2020- INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO 
ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SICRAL DI VIGNA DI 
VALLE - LOTTO 8

2022 2024€ 356.308,29 € 0,00Mco/MceSMD 18/2020 0,00%0,00%N.A.

MUSIS - CIL - 1^ FASE - FIRST CALL FOR FUNDS 2022 2022€ 1.419.623,35 € 1.419.623,35Osservazione Della TerraDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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MUSIS - CIL - 1^ FASE 2019 2022€ 2.191.900,71 € 2.191.900,71Osservazione Della TerraDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 57.635.550,82 € 22.882.507,35

€ 19.270.983,29

€ 3.611.524,06

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SMD - UGS

Ente Programmatore SMD - UGS

Tabella n. 48

Sistemi Satellitari
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA - 
PROTEZIONE ACCESSO ALLO SPAZIO - SPACE SURVEILLANCE AND 
TRACKING / SPACE SITUATIONAL AWARENESS (2^ TRANCHE)

2022 2024€ 456.756,15 € 0,00Protezione Accesso Allo SpazioSMD 24/2021 0,00%0,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA - SPAZIO A 
SUPPORTO DELLE OPERAZIONI - PICCOLI SATELLITI (QUOTA 
RINVENIENTE DA FLEX  E.F. 2018)

2022 2023€ 2.698.545,25 € 1.093.760,80Osservazione Della TerraDIRETTIVA 
GENERALE

40,53%40,53%N.A.

€ 3.155.301,40 € 1.093.760,80

€ 1.093.760,80

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 49

Ammodernamento Minori del genio
S/M 2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG), SISTEMI E 
ATTREZZATURE DEL GENIO - ACQUISIZIONE DI BATTELLI A SCAFO 
RIGIDO, BATTELLI PNEUMATICI E RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT 
(RHIB) - RHIB E BATTELLI ZODIAC FC-470 EVOL7

2022 2023€ 833.129,94 € 795.127,11COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

95,44%95,44%N.A.

S/M 2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG), SISTEMI E 
ATTREZZATURE DEL GENIO - ACQUISIZIONE DI BATTELLI A SCAFO 
RIGIDO, BATTELLI PNEUMATICI E RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT 
(RHIB) - N. 2 BATTELLI A SCAFO RIGIDO SOCR 750

2022 2023€ 746.884,77 € 721.284,77COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

96,57%96,57%2

Potenziamento capacità O.S. E.I.
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - BATTELLI AUTOGONFIABILI E CARRELLO DI TRASPORTO

2022 2022€ 105.780,00 € 105.780,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.685.794,71 € 1.622.191,88

€ 827.064,77

€ 795.127,11

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 50

Ammodernamento della capacità aviolancistica della Difesa
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA - 1° LOTTO -  
ACQUISIZIONE N. 2 CONTAINER ISO DA 20”, AVIOTRASPORTABILI ED 
ELITRASPORTABILI, CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E 
UMIDITÀ, PER LO STOCCAGGIO DEI PARACADUTE

2022 2022€ 77.800,00 € 77.800,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 21/2020 100,00%100,00%N.A.
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POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA - 1° LOTTO - 
PARACADUTE EPC PRINCIPALE E DI RISERVA ED EQUIPAGGIAMENTI 
VARI

2021 2022€ 6.825.258,86 € 5.020.335,80COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 21/2020 100,00%73,56%N.A.

Carburanti e Lubrificanti
S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI 
PER AUTOTRAZIONE - QUOTA SE.RI.MANT. CAGLIARI

2022 2022€ 480.000,00 € 480.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI 
PER AUTOTRAZIONE - QUOTA SE.RI.MANT. TREVISO

2022 2022€ 2.072.496,46 € 2.072.496,46COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI 
PER AUTOTRAZIONE - QUOTA 15° CE.RI.MANT. PADOVA

2022 2022€ 1.099.999,99 € 1.099.999,99COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI 
PER AUTOTRAZIONE - QUOTA 10° CE.RI.MANT. NAPOLI

2022 2022€ 1.500.000,00 € 1.498.073,78COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

99,87%99,87%N.A.

RESIDUI EF2020 - AMM.MIN. E.I. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER E.I. 
(SCORTE E DOTAZIONI)

2022 2022€ 2.034,94 € 2.034,94COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - AVIO JP8 2022 2022€ 2.713.997,26 € 2.713.997,26COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA 
CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 5° SERIMANT 
TREVISO

2022 2022€ 1.719.824,20 € 1.699.398,68COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

98,81%98,81%N.A.

RESIDUI EF2021 - SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA 
CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 10° CERIMANT 
NAPOLI

2022 2022€ 67.350,62 € 67.350,61COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2022 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE – 
3° CERIMANT MILANO

2022 2022€ 142.738,23 € 142.738,23COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI 
PER AUTOTRAZIONE - QUOTA 3° CE.RI.MANT. MILANO

2022 2022€ 1.800.000,00 € 1.800.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

NH-90
FONDO DIFESA 2022 - NH-90 - SOSTEGNO LOGISTICO 2022 2022€ 18.522.140,70 € 18.522.140,70COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - NH-90 - SOSTEGNO LOGISTICO - SERVIZI DI BASE 
ED INDIVISIBILI

2022 2022€ 13.155.000,00 € 13.155.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA 
NH90 - TURBOMOTORI T700-T6E1

2017 2023€ 10.000.000,00 € 971.546,41COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

79,72%9,72%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 E FONDO DIFESA 2022 - NH-90 
SOSTEGNO LOGISTICO

2022 2022€ 26.062.269,30 € 26.062.269,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CH-47F
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA CH47F 2019 2023€ 6.900.000,00 € 2.100.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
71,01%30,43%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CH 47 F 2018 2023€ 7.350.000,00 € 3.578.125,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

50,04%48,68%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO  ELICOTTERI DELLA LINEA 
CH47F

2017 2023€ 7.900.000,00 € 700.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

81,01%8,86%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CH-47 SOSTEGNO LOGISTICO 2022 2024€ 50.000.000,00 € 11.781.141,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

23,56%23,56%N.A.

CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI) 2009 2023€ 971.000.000,00 € 4.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 02/2008 99,28%0,41%16

Ammodernamento aeromobili e rispettive linee volo - Rinnovamento supporti logisitici
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEE ELICOTTERI LEGACY (T/M 
ALLISON RR250 & R1)

2022 2023€ 900.000,00 € 18.240,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

2,03%2,03%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SCUOLA ELICOTTERI INTERFORZE - 
INTERIM SOLUTION - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE LEGACY

2022 2024€ 12.000.000,00 € 4.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
3ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 833 DEL 
19/01/2017 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI

2021 2022€ 12.216.547,41 € 12.216.547,41REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

15° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 729 DEL 
23/12/2013 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 157 DEL 
13/01/22.

2022 2022€ 397,32 € 397,32REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

1ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 833 DEL 
19/01/2017 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI

2022 2022€ 4.244.079,12 € 4.244.079,12REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA – LOTTO 2 E 3 CONTRATTO N. 
951 DEL 03/12/2020 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DAL 4° GRUPPO SQUADRONI SOSTEGNO 
AVES SCORPIONE CON FOGLIO N. 9953 DEL 01/12/2022

2022 2022€ 4.051,92 € 4.051,92REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

172ª e 206ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 
DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 11676 DEL 
10/11/21 E N. 5956 DEL 24/06/22.

2022 2022€ 79.680,42 € 79.680,42REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

174°, 175°, 176° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA -CONTRATTO 
N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LADITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 

 ELICOTTERI, SEGNALATODALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 13301 E 
13302 DEL20/12/21 E N. 13355 DEL 21/12/21.

2022 2022€ 116.430,42 € 116.430,42REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.
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177ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 13350 
DEL 21/12/21.

2022 2022€ 14.277,69 € 14.277,69REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

178° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 200 DEL 
14/01/22.

2022 2022€ 9.805,80 € 9.805,80REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

179°, 180°, 181°, 182° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - 
CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA 
LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO 
CON FOGLI N. 1136-1137-1142-1143 DEL 11/02/22

2022 2022€ 11.885,71 € 11.885,71REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

186ª, 192ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 
DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 1953-1957 
DEL 07/03/22.

2022 2022€ 1.471,30 € 1.471,30REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

207ª, 209ª, 210ª, 211ª e 212ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - 
CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA 
LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO 
CON FOGLIO N. 7738.

2022 2022€ 31.640,39 € 31.640,39REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

199ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 1369 DEL 
21/02/22.

2022 2022€ 221.133,10 € 221.133,10REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

200^, 201^ e 202^ REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 
503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 2802-2804-
2806 DEL 31/03/22.

2022 2022€ 664,16 € 664,16REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

206° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 5687 DEL 
16/06/2022

2022 2022€ 277,98 € 277,98REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

183°, 184°, 185° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO 
N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - 
DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 1753-
1755-1757 DEL 02/03/22.

2022 2022€ 6.285,11 € 6.285,11REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

189° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 1952 DEL 
07/03/22.

2022 2022€ 130,15 € 130,15REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

187° e 196° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 
503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 2183 DEL 
14/03/22 E N. 2250 DEL 15/03/22.

2022 2022€ 301,16 € 301,16REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

208ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 8547 DEL 
03/10/2022.

2022 2022€ 3.287,17 € 3.287,17REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

213°-214° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 
DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 8408 E 8410 
DEL 29/09/2022.

2022 2022€ 176,39 € 176,39REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

216° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 36125 DEL 
26/10/2022

2022 2022€ 5.576,98 € 5.576,98REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

217ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 
22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLIO N. 10576 DEL 
01/12/2022.

2022 2022€ 6.691,71 € 6.691,71REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.
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197° e 198° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 
503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO CON FOGLI N. 2803-2805 
DEL 31/03/22

2022 2022€ 1.029,34 € 1.029,34REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

191°, 193°, 194° e 195° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - 
CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA 
LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATI DALL' UTT - MILANO 
CON FOGLI N. 2184-2185-2188 DEL 14/03/22 E N. 2241 DEL 15/03/22.

2022 2022€ 3.604,97 € 3.604,97REVISIONE PREZZI / ADEG IVA 100,00%100,00%N.A.

Potenziamento munizionamento
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI 
MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES - CARTUCCE CAL. 
20MM TP-M

2022 2022€ 809.250,00 € 809.250,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - 
PIANO DI ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI AVES

2022 2022€ 1.574.200,00 € 1.574.200,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - MUNIZIONAMENTO - PIANO DI ACQUISIZIONE PER 
AEROMOBILI AVES (RAZZI HIDRA)

2022 2022€ 753.649,25 € 753.649,25COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - MUNIZIONAMENTO - PIANO DI ACQUISIZIONE PER 
AEROMOBILI AVES - FLARE DSTL22

2022 2022€ 199.601,00 € 199.601,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

A-129EES
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO  ELICOTTERI DELLA LINEA 
A129

2017 2024€ 13.430.000,00 € 2.500.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

88,83%18,62%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO A129 2018 2023€ 7.700.000,00 € 1.072.958,60COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

15,23%13,93%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA A129 2019 2023€ 4.700.000,00 € 2.300.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

89,36%48,94%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA AH 
129D

2022 2024€ 12.200.000,00 € 200.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

1,64%1,64%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie
FONDO DIFESA 2022 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADDESTRATORE 
BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT 
UTILITY HELICOPTER (LUH)

2022 2024€ 85.000.000,00 € 55.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 02/2021 64,71%64,71%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E 
SOSTEGNO)

2022 2024€ 6.019.264,09 € 1.019.264,09COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

16,93%16,93%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E 
SOSTEGNO)

2021 2022€ 1.902.298,81 € 1.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%52,57%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - MINI MICRO UAV

2021 2022€ 1.287.270,65 € 384.980,65COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%29,91%N.A.

€ 1.294.845.870,08 € 185.356.017,87

€ 116.855.327,08

€ 68.500.690,79

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 2.670.945,09

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 51

Programma FSAF
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ADEGUAMENTO APPARATI 
RADIO ST@RMILLEHP PER IL PROGRAMMA SAMP/T NG (GFE)

2022 2023€ 447.609,00 € 313.049,39COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

69,94%69,94%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E 
MISSILISTICA FSAF-PAAMS - KIT MLU MISSILI ASTER - QUOTA SME

2021 2026€ 36.320.000,00 € 11.880.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 11/2021 49,78%32,71%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 2^ TRANCHE - QUOTA SME 2022 2022€ 8.626.432,00 € 8.626.432,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 3^ TRANCHE  - QUOTA SME 2019 2022€ 18.000.000,00 € 4.500.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%25,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE STAZIONI RADIO 
HARRIS PER IL PROGRAMMA SAMP/T NG (GFE)

2022 2023€ 859.058,49 € 309.058,49COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

35,98%35,98%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 1^ TRANCHE - QUOTA SME 2022 2022€ 11.000.000,00 € 11.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - AQUISIZIONE RADAR KRONOS - 
REVISIONE PREZZI

2022 2022€ 2.350.000,00 € 2.350.000,00REVISIONE PREZZI / ADEG. IVADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - QUOTA SME - REVISIONE PREZZI 2022 2022€ 2.282.303,00 € 2.282.303,00REVISIONE PREZZI / ADEG. IVADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistema individuale di combattimento
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO - QUOTA SME 2018 2022€ 15.699.588,27 € 399.967,50COMPLETAMENTO DOTAZIONISMM 020/1997 100,00%2,55%N.A.

Sistemi di protezione
MNUR - FOB - COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA 2018 2022€ 13.957.712,54 € 1.148.537,43INCREMENTO  PROTEZIONE DELLE FORZE 

NEI TO
DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%8,23%N.A.

MNUR - SISTEMI MOBILI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (BUNKER) PER I 
TEATRI OPERATIVI

2022 2022€ 4.500.000,00 € 4.500.000,00INCREMENTO  PROTEZIONE DELLE FORZE 
NEI TO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

GROUND-BASED OPERATIONAL SURVEILLANCE SYSTEM (G-BOSS) - 
SISTEMA PER LA SORVEGLIANZA E LA DIFESA PASSIVA

2022 2022€ 2.800.000,00 € 2.800.000,00INCREMENTO  PROTEZIONE DELLE FORZE 
NEI TO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MASCHERE e FILTRI ANTI NBC 
MOD. SOLDATO FUTURO

2018 2022€ 11.350.313,30 € 1.866.158,07COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

95,32%16,44%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO MATERIALE PER LA 
PROTEZIONE INDIVDUALE NBC - KIT NBCR - SOLDATO FUTURO

2018 2023€ 6.313.934,28 € 2.441.483,68COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

40,34%38,67%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL 
PERSONALE EI - ACQUISIZIONE DI APPARATI PER LA 
RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA  E TIC

2022 2022€ 323.811,75 € 323.811,75COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL 
PERSONALE EI - ACQUISIZIONE DI APPARATI PER LA 
RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA  E TIC - APP.TO DI N.12 
RILEVATORI CHIMICI PORTATILI CHEMPRO 100I

2022 2022€ 97.584,00 € 97.584,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL 
PERSONALE EI - ACQUISIZIONE DI APPARATI PER LA 
RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA  E TIC - Q.P.

2022 2022€ 446.269,30 € 446.269,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento armi di reparto
SO.FU.TRA. 2019 - EI - AMMODERNAMENTO OBICE A TRAINO 
MECCANICO DA 105/14 MOD. '56 - MANUALI TECNICI

2022 2022€ 36.455,56 € 36.455,56COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali
S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - N.30 AUTOVETTURE PICCOLE 
4X4

2022 2022€ 582.005,39 € 582.005,39COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%30

S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - N. 9 FURGONI COMBINATI MAXI 
5 POSTI

2022 2022€ 175.399,60 € 175.399,60COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%9
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S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - N. 40 FURGONI COMBINATI 9 
POSTI

2022 2022€ 1.299.443,47 € 1.299.443,47COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%40

S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - N. 50 FURGONI 3 POSTI 2022 2022€ 1.193.025,19 € 1.193.025,19COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%50

S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - N. 10 MOTO SPAZZATRICI 
STRADALI

2022 2022€ 471.530,00 € 471.530,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%10

S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - N. 12 PICK-UP 4X4 2022 2022€ 464.246,50 € 464.246,50COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%12

Ammodernamento veicoli tattico-logistici
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI 
TATTICO-LOGISTICI – QUOTA SE.RI.MANT. CAGLIARI

2022 2023€ 796.865,43 € 296.865,43COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

37,25%37,25%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI 
TATTICO-LOGISTICI – QUOTA 10° CE.RI.MANT. NAPOLI

2022 2023€ 2.400.000,00 € 1.499.996,05COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

62,50%62,50%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) PIATTAFORMI TERRESTRI - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI 
PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI

2022 2022€ 999.999,95 € 999.999,95COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI 
TATTICO-LOGISTICI - QUOTA 15° CERIMANT PADOVA

2022 2022€ 15.812,71 € 15.412,78COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

97,47%97,47%N.A.

S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - 
QUOTA 15° CERIMANT PADOVA

2020 2022€ 5.200.000,00 € 2.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,46%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ADEGUAMENTO SCORTE 
RICAMBI PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI – POLO NAZIONALE 
RIFORNIMENTI MOTORIZZAZIONE, GENIO, ARTIGLIERIA E NBC DI 
PIACENZA

2022 2023€ 1.200.000,00 € 699.983,32COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

58,33%58,33%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI LOGISTICI - ACQUISIZIONE 
AUTOCARRI TATTICO LOGISTICI 8X8 APS

2021 2023€ 19.815.500,00 € 4.161.255,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

51,00%21,00%N.A.

C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
ACQUISIZIONE DI ACTL PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI E TRAINO DI 
CARRELLI DEI POSTI COMANDO DI REGGIMENTO

2022 2030€ 36.952.300,00 € 479.900,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 25/2021 1,30%1,30%N.A.

Ammodernamento protezione individuale
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI LARIMART CI-9/89 EVO 
BALISTICI PER EQUIPAGGI DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI

2020 2022€ 3.261.175,00 € 698.400,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%21,42%N.A.
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SO.FU.TRA. 2018 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI CI 9/89 BALISTICI PER GLI 
EQUIPAGGI DEI VEICOLI DA COMBATTIMENTO BLINDATI E CORAZZATI

2018 2022€ 3.061.660,00 € 1.125.560,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%36,76%N.A.

S/M 2020 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI PER EQUIPAGGI VEICOLI 
BLINDATI E CORAZZATI

2021 2022€ 994.700,00 € 494.700,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%49,73%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - APPROVVIGIONAMENTO DI 
GIUBBETTI ANTIPROIETTILE MOD. PBI-G12-EVO

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI – MANTENIMENTO A NUMERO DI 
ELMETTI BALISTICI

2022 2023€ 2.179.526,40 € 1.179.915,68COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

54,14%54,14%N.A.

S/M 2020 - EI - APPROVVIGIONAMENTO DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE 
MOD. PBI-G12-EVO

2022 2022€ 1.790.000,00 € 1.790.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI – APPROVVIGIONAMENTO DI 
GIUBBETTI ANTIPROIETTILE

2022 2023€ 6.119.496,09 € 1.499.889,95COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

24,51%24,51%N.A.

Potenziamento capacità O.S. E.I.
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE DI APPARATI OPTOELETTRONICI - 21 
OTTICHE, 11 VISORI NOTTURNI, 1 KIT MICROCAMERE E SISTEMI DI 
ASCOLTO, 3 SISTEMI RIPRESA E FOTOGRAFIA NOTTURNA, 3 OBJ 
MACCHINA FOTOGRAFICA

2021 2022€ 387.114,80 € 60.440,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%15,61%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE DI SISTEMI OPTOELETTRONICI E SISTEMI DI 
RIPRESA FOTOGRAFICA

2022 2023€ 394.297,83 € 121.998,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

30,94%30,94%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE DI SISTEMI D’ARMA E PROTEZIONI 
BALISTICHE

2022 2023€ 317.796,60 € 43.356,60POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

13,64%13,64%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO

2022 2023€ 469.759,14 € 42.000,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

8,94%8,94%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE - NR. 3 PICK-UP E NR. 3 CARRELLI PER 
TRASPORTO NATANTI

2021 2022€ 125.548,02 € 104.393,22POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%83,15%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO HITROLE 2017 2023€ 4.100.000,00 € 227.847,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
86,54%5,56%N.A.

AMV CARRO ARIETE - REALIZZAZIONE CONFIGURAZIONE DI 
AMMODERNAMENTO

2019 2023€ 34.998.908,55 € 10.758.908,92COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 29/2019 89,51%30,74%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO VTLM– 
QUOTA 15° CE.RI.MANT. PADOVA

2022 2022€ 699.399,10 € 699.399,10COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) PIATTAFORMI TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO 
ARMATO “ARIETE” – SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

2022 2024€ 2.000.000,00 € 990.894,15COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

49,54%49,54%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO CARRI 
LEOPARD VERSIONI DERIVATE

2022 2023€ 1.500.000,00 € 500.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO 
ARMATO “ARIETE” - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE 
DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI

2022 2023€ 2.000.000,00 € 500.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

25,00%25,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO VTLM– 
QUOTA SE.RI.MANT. CAGLIARI

2022 2022€ 192.222,61 € 192.222,61COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE 
SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI 
PER VBL PUMA 4X4 E 6X6

2020 2022€ 499.999,81 € 49.999,81COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%10,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE 
SISTEMI ADD-ON PER CAPACITÀ VTMM ACRT ROUTE CLEARANCE - 
ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MODIFICA (RETROFIT) SUI VEICOLI VTMM 
RCP

2018 2023€ 448.093,02 € 69.089,84COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

91,08%15,42%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE 
SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI 
PER BLINDO ARMATA CENTAURO

2020 2022€ 1.099.999,92 € 99.999,92COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%9,09%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO 2020 2022€ 1.699.998,78 € 99.998,78COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%5,88%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) PIATTAFORMI TERRESTRI - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI 
PER VTLM

2022 2022€ 999.999,31 € 999.999,31COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ADEGUAMENTO SCORTE 
RICAMBI PER VTLM – POLO NAZIONALE RIFORNIMENTI 
MOTORIZZAZIONE, GENIO, ARTIGLIERIA E NBC DI PIACENZA

2022 2023€ 1.400.000,00 € 399.999,51COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

28,57%28,57%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE 
SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI 
PER CARRO ARMATO ARIETE 

2022 2022€ 2.282.998,80 € 2.282.998,80COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - CONTROLLO CONFIGURAZIONE CARRI LEOPARD 
DERIVATI

2021 2022€ 600.000,00 € 470.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%78,33%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) PIATTAFORMI TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO LEOPARD 
DERIVATI - RICOSTITUZIONE SCORTE, PARTI DI RICAMBIO, SERVIZI DI 
MANUT., RIPARAZIONE E REVISIONE

2022 2024€ 6.100.000,00 € 1.998.824,89COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

32,77%32,77%N.A.
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SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE 
SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI 
PER VCC DARDO

2020 2022€ 800.000,00 € 100.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%12,50%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO 2018 2022€ 5.377.944,32 € 424.499,20COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%7,89%N.A.

RESIDUI EF2020 - AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO E 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI PER L'E.I.

2022 2022€ 53.858,94 € 53.858,94COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - SO.FU.TRA. 2019 - EI - 
ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, 
ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VCC DARDO - 
SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E REVISIONI

2022 2022€ 753.919,65 € 753.919,65COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO 
LEOPARD DERIVATI - RICOSTITUZIONE SCORTE, PARTI DI RICAMBIO, 
SERVIZI DI MANUT., RIPARAZIONE E REVISIONE

2022 2022€ 90.000,00 € 90.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO ARIETE 2017 2022€ 2.833.114,00 € 181.737,87COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%6,41%N.A.

S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTMM, MRAP ED ADD-ON - PARTI 
RICAMBIO MINE-ROLLER

2022 2022€ 62.933,80 € 62.933,80COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE 9 PIATTAFORME 
VEICOLARI BUFFALO MKII - QUOTA PARTE

2022 2022€ 206.458,57 € 206.458,57COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%9

SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE 
SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI 
PER VBM 8X8 FRECCIA

2020 2022€ 699.999,10 € 99.999,10COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%14,29%N.A.

RESIDUI EF2021 - SO.FU.TRA. 2019 - EI - 
ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, 
ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VBM 8X8 
FRECCIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

2022 2022€ 2.850.000,00 € 2.775.106,94COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

97,37%97,37%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - VBR NBC PLUS : SUPPORTO LOGISTICO 
(MANTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO 

2020 2022€ 980.656,56 € 375.474,50COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,29%N.A.

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
INTEGRAZIONE IVA PER IL SALDO DELLA FATTURA N 1714099499 del 
31.05.2017 RELATIVA AL CTR N. 1639 DEL 05/09/2013 REG CON DM 147 
DEL 12/11/2013IT

2022 2022€ 51.630,77 € 51.630,77REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

CONTR. N. 1440 DI REP DEL 21.12.2011 - DM 109 DEL 22.12.2011 
CARICHE DI LANCO MODULARI - ADEGUAMENTO IVA

2022 2022€ 1.799,22 € 1.799,22REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

 CONGUAGLIO VALUTA - GROUND-BASEDOPERATIONAL SURVELLANCE 
 SYSTEM (G-BOSS) -SISTEMA PER LA SORVEGLIANZA E LA 

 DIFESAPASSIVA

2022 2022€ 308.340,92 € 308.340,92REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.
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PAGAMENTO FATTURE DECRETO INGIUNTIVO BANCA 
FARMAFACTORING: IMPORTO CAPITALE + INTERESSI MATURATI + 
SPESE RECUPERO CREDITI - CAPITOLO 7120/03

2022 2022€ 420.089,22 € 420.089,22ONERI OBBLIGATORI 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI CTR 914 VBM FRECCIA DECR 206 11.12.2007 - 
A.A.1229/2010 DECR. 77 DEL 23.07.2010-C.L. 40 N. 13 MONITOR 
AGGIUNTIVI IN RETROFIT

2022 2022€ 20.056,22 € 20.056,22REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI CTR 914 VBM FRECCIA DECR 206 11.12.2007 - 
A.A.1229/2010 DECR. 77 DEL 23.07.2010-C.L.42 RETROFIT RATE 
6,7,8,10,11,12 AA1634

2022 2022€ 37.520,76 € 37.520,76REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI - AA 1634/2013 APPROVATO CON DECRETO N. 82 
DEL 9.8.2013 AL CTR. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DECRETO N. 
206 IN DATA 11/12/2007 C.L. 41 - RETROFIT RATE N.1-2-3-4-5

2022 2022€ 27.056,36 € 27.056,36REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI CTR 914 VBM FRECCIA DECR 206 11.12.2007 - A.A. 
1229/2010 -1634/2013-1774/2014 REVISIONE PREZZI ATTREZZI VBM 
FRECCIA PARTE TORRE E PARTE SCAFO

2022 2022€ 1.121.440,23 € 1.048.703,67REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 93,51%93,51%N.A.

REVISIONE PREZZI CTR 914 VBM FRECCIA DECR 206 11.12.2007 - 
A.A.1229/2010 DECR. 77 DEL 23.07.2010-C.L. 37 N. 34 MONITOR 
AGGIUNTIVI IN RETROFIT

2022 2022€ 52.460,64 € 52.460,64REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI CTR 914 VBM FRECCIA DECR 206 11.12.2007 - 
A.A.1229/2010 DECR. 77 DEL 23.07.2010-C.L. 38 N. 1 MONITOR 
AGGIUNTIVO IN SCAFO (IN LINEA)

2022 2022€ 1.078,62 € 1.078,62REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI CTR 914 VBM FRECCIA DECR 206 11.12.2007 - 
A.A.1229/2010 DECR. 77 DEL 23.07.2010-C.L. 38 N. 27 MONITOR 
AGGIUNTIVI IN SCAFO (IN LINEA)

2022 2022€ 24.080,67 € 24.080,67REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

INTEGRAZIONE IVA N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (AA1977 DEL 
CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002 – DM 204 del 13.12.2002)

2022 2022€ 5.892,00 € 5.892,00REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

INTEGRAZIONE IVA N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (AA 1977 DEL 
CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002 – DM 204 del 13.12.2002)

2022 2022€ 5.452,61 € 5.452,61REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

DIFFERENZA IVA DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE PER IL 
CTR 064/17/0250 del 06/06/2018

2022 2022€ 1.030,60 € 1.030,60ONERI OBBLIGATORI 100,00%100,00%N.A.

INTEGRAZIONE IVA CONTR. N. 1562 DI REP. DEL 10.12.2012 - DECRETO 
N. 234 DEL 12.12.2012 E DECRETO N. 287 DEL 20.12.2012 - FORNITURA 
VM90 PIU OPZIONE CAP. 7120/03

2022 2022€ 40.897,25 € 40.897,25REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA 100,00%100,00%N.A.

Potenziamento munizionamento
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - 
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO 
TERRESTRE - VARIO CALIBRO - N. 3.571 BOMBE CAL 60MM HE 84LD E  
N. 4.769 BOMBE CAL 60 MM PRACTICE 84 LD

2022 2022€ 999.848,70 € 999.848,70COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO 
DI ARTIGLIERIA - CARICHE DI LANCIO MODULARI

2022 2022€ 1.418.372,61 € 1.418.372,61COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - 
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO 
TERRESTRE - VARIO CALIBRO - QUOTA PARTE

2022 2023€ 7.217.048,20 € 2.994.166,25COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

41,49%41,49%N.A.
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SO.FU.TRA. 2018 - EI - RIQUALIFICA MUNIZIONAMENTO DA 25 MM 
"TARGET PRACTICE - TRACER (TP-T)"

2022 2022€ 1.662.692,54 € 1.662.692,54COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO DI ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - 
MUNIZIONAMENTO VARIO CALIBRO - 120x570 MM (TP-T)

2022 2022€ 7.993.158,60 € 7.993.158,60COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PIANO DI ACQUISIZIONE 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - MUNIZIONAMENTO VARIO CALIBRO - 
Q.P.

2022 2022€ 8.201.915,21 € 8.201.915,21COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO DI ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - 
MUNIZIONAMENTO VARIO CALIBRO - 120x570 MM (TP-T) - Q.P.

2022 2022€ 2.471.115,03 € 2.471.115,03COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - 
CARICHE DI LANCIO MODULARI

2021 2022€ 857.873,98 € 840.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%97,92%N.A.

S/M 2020 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - 
APP.TO DI N. 14.000 SPOLETTE A PERCUSSIONE PD M739

2020 2022€ 2.608.260,25 € 999.186,35COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,31%N.A.

S/M 2020 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - 
COLPI COMPLETI DA 105MM HE M1 DI ARTIGLIERIA TERRESTRE

2021 2022€ 1.734.687,24 € 1.214.687,24COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,02%N.A.

S/M 2020 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA- 
RICARICAMENTO GRANATE L15

2022 2022€ 1.811.000,00 € 1.811.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI -PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - N. 3.571 BOMBE CAL 
60MM HE 84LD E N. 4.769 BOMBE CAL 60 MM PRACTICE 84 LD.

2022 2022€ 2.227.151,89 € 2.227.151,89COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE  - VARIO CALIBRO

2018 2023€ 14.875.092,16 € 96.752,51COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

89,22%0,65%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE  - VARIO CALIBRO

2020 2023€ 23.299.552,08 € 2.865.545,60COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

93,99%12,30%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - RIQUALIFICA MUNIZIONAMENTO DA 25 MM 
"TARGET PRACTICE - TRACER (TP-T)"

2020 2022€ 1.526.445,29 € 569.703,94COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%37,32%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - VARIO CALIBRO - 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

2018 2023€ 8.988.248,39 € 1.260.171,41COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

76,03%14,02%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PIANO DI ACQUISIZIONE 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - MUNIZIONAMENTO VARIO CALIBRO

2022 2022€ 649.460,76 € 649.460,76COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte
ACQUISIZIONE DI STRUTTURE MODULARI PER LO STOCCAGGIO DEI 
COMPLESSI SANITARI ROLE 2 E DEI MODULI PER IL BIOCONTENIMENTO

2022 2022€ 2.536.522,06 € 2.536.522,06COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ACQUISIZIONE DI STRUTTURE MODULARI PER LO 
STOCCAGGIO DEI COMPLESSI SANITARI ROLE 2 E DEI MODULI PER IL 
BIOCONTENIMENTO

2022 2022€ 2.613.477,94 € 2.613.477,94POTENZIAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA BRIGATA FOLGORE - ACQUISIZIONE 
MATERIALI PER LO SCHIERAMENTO - CISTERNE FLESSIBILI (VESCICHE) 
PER ACQUA POTABILE

2022 2022€ 24.416,12 € 24.416,12POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - TENDOSTRUTTURA PER LA CONSERVAZIONE DEI 
LABORATORI MOBILI CAMPALI

2022 2022€ 850.000,00 € 850.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO 
DELLA VIABILITÀ DI ROMA CAPITALE - 2^ SPIRA - APP.TO 1 MOTO 
SOLLEVATORE ELETTRICO

2022 2022€ 78.732,70 € 78.732,70COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.
S/M 2020 - EI - PARCO GRUPPI ELETTROGENI: FORNITURA DI PARTI DI 
RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI G.E. 10-50 KW

2022 2022€ 69.052,00 € 69.052,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - PARCO GRUPPI ELETTROGENI: FORNITURA DI PARTI DI 
RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI G.E. 10-50 KW

2022 2022€ 524.971,84 € 524.971,84COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Proiezione e sostenibilità logistica
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LA 
CAPACITÀ "RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND 
INTEGRATION" - RSOM-I - ACQUISIZIONE MEZZI MOBILI CAMPALI - 
APP.TO DI N. 8 DOCCE SU CONTAINER ISO1C

2022 2023€ 610.400,00 € 122.080,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LA 
CAPACITÀ "RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND 
INTEGRATION" - RSOM-I - ACQUISIZIONE MEZZI MOBILI CAMPALI - 
APP.TO DI N. 8 SERVIZI IGIENICI SU CONTAINER ISO1C

2022 2023€ 480.594,64 € 96.118,93COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LA 
CAPACITÀ "RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND 
INTEGRATION" - RSOM-I - ACQUISIZIONE MEZZI MOBILI CAMPALI - N.2 
SHELTER PANIFICIO

2022 2022€ 198.232,00 € 198.232,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA OFFICINA PER VEICOLI DA 
COMBATTIMENTO - INTEGRAZIONE

2022 2022€ 5.302.224,00 € 5.302.224,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MEZZI E MATERIALI PER LA 
CAPACITÀ "RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND 
INTEGRATION" - RSOM-I - ACQUISIZIONE DI APPARATI DI BONIFICA DI 
GRANDE CAPACITÀ SANIJET C.921 VERSIONE 2

2022 2022€ 75.687,56 € 75.687,56COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento sistemi missilistici
MUNIZIONAMENTO G-MLRS (GUIDED - MULTIPLE LAUNCH ROCKET 
SYSTEM) - ACQUISIZIONE 

2022 2030€ 88.242.864,35 € 5.042.864,35COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 20/2020 5,71%5,71%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - GUIDED MULTIPLE LAUNCH 
ROCKET SYSTEM (GMLRS) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI 
LANCIATORI DEL SI.AR. MLRS

2022 2032€ 330.017.145,74 € 2.017.145,74COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 20/2020 0,61%0,61%N.A.

GOV-TO-GOV ITA-ISR: SPIKE 2020 2030€ 104.999.999,99 € 23.616.815,33COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 36/2019 67,62%22,49%N.A.

MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ VERY SHORT RANGE AIR DEFENCE 
(V-SHORAD) - SISTEMA D'ARMA STINGER

2020 2022€ 18.800.000,00 € 983.849,91COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%5,23%N.A.

Ammodernamento minori unità del Genio
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - MANTENIMENTO ULTIMATE 
BUILDING MACHINE

2022 2022€ 180.000,00 € 180.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE AUTOCARRI CON 
GRU RETROCABINA E PERFORATRICE PER PALI DI FONDAZIONE

2022 2022€ 335.363,80 € 335.363,80COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO DELLE ATTREZZATURE DEL 
GENIO

2021 2022€ 569.988,20 € 159.989,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%28,07%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI 
SPECIALI, AUTOCARRI ED ATTREZZATURE DEL GENIO

2022 2022€ 297.363,29 € 297.363,29COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG), SISTEMI E 
ATTREZZATURE DEL GENIO - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO DELLE 
SCORTE DI CARICHE DA DEMOLIZIONE - N.23 CARICHE DEMOLENTI E 
N.29 CARICHE TAGLIANTI (COLLEGATA CON 244-095)

2022 2023€ 699.939,19 € 162.448,16COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

23,21%23,21%N.A.

S/M 2020 - EI - SISTEMI E ATTREZZATURE DEL GENIO 2022 2022€ 44.539,46 € 44.539,46COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - MUNIZIONAMENTO PER ATTREZZATURE 
EOD/IEDD - MUNIZIONI PER DISARTICOLATI NEUTREX MKII

2022 2022€ 29.272,42 € 29.272,42COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

 SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE 
PER OPERATORI ACRT, EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM

2021 2022€ 397.999,56 € 278.599,69COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE 
MANUFATTI ESPLOSIVI DEL GENIO - APP.TO DI N. 43.470 PANETTI DA 

 250 G. DI ESPLOSIVOPLASTICO

2021 2023€ 2.711.880,00 € 39.060,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

31,44%1,44%N.A.

S/M 2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG), SISTEMI E 
ATTREZZATURE DEL GENIO - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO DELLE 
SCORTE DI CARICHE DA DEMOLIZIONE ED INNESCANTI

2021 2022€ 199.956,98 € 99.981,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - MATERIALI DEL GENIO -APP.TO 
DI 19 TUTE ANTIFRAMMENTAZIONE COMPLETO DI ACCESSORI (A.Q)

2022 2022€ 77.163,18 € 77.163,18COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO 
DELLA VIABILITÀ DI ROMA CAPITALE - 2^ SPIRA - ACQUISIZIONE 
MACCHINE DEL GENIO. ACQUISIZIONE DI N. 1 AUTOCARRO CON 
PIATTAFORMA DI LAVORO SOLLEVABILE

2022 2022€ 87.840,00 € 87.840,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%1

Ammodernamento reti e sistemi di TLC
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
CAPACITÀ RADIO – SEGMENTO MOBILE E DISMOUNTED - 2 TRANCHE - 
APP.TO DI AN/PRC-117G, AN/PRC-152A AN/PRC-158 AN/PRC-160 E 
AN/PRC-163

2022 2025€ 3.784.650,97 € 200.000,00POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 5,28%5,28%N.A.

C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - POSTI 
COMANDO BRIGATA E REGGIMENTO APP.TO DI RADIO HARRIS PER 
POSTI COMANDO DIGITALIZZATI

2022 2025€ 2.508.241,57 € 110.000,00POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 4,39%4,39%N.A.

C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
RILEVAMENTO DEI PARAMETRI AMBIENTALI DEI DEPOSITI MUNIZIONI

2022 2023€ 2.298.776,70 € 1.399.880,70POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 60,90%60,90%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ASSETTI PER LE 
COMUNICAZIONI TATTICHE - APP.TO DI STAZIONI RADIO TBT TACSAT - 

 APP.TO DI N. 20 KIT MECCANICI AMMOD. E POTENZ.CAPACITÀ C4 E.I.

2021 2022€ 191.048,40 € 191.048,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ASSETTI PER LE 
COMUNICAZIONI TATTICHE - APP.TO DI N. 20 ANTENNE EVO-A-SOTM 

 MECCANICIAMMOD. E POTENZ. CAPACITÀ C4 E.I.

2021 2022€ 155.393,64 € 155.393,64COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ASSETTI PER LE 
COMUNICAZIONI TATTICHE - APP.TO DI STAZIONI RADIO TBT TACSAT - 
APP.TO N. 2 TERMINALI TATTICI SATELLITARI SOTM

2021 2022€ 381.171,38 € 381.171,38COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ASSETTI PER LE 
COMUNICAZIONI TATTICHE -APP.TO DI STAZIONI RADIO TBT TACSAT - 
 

 APP.TO N. 3 KIT AMPL.VEICOL. TRMLINE RF-300M-TV-001 PERAMMOD. E 
POTENZ. C4I E.I.

2021 2022€ 51.479,94 € 51.479,94COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi RISTA-EW/anti RC-IED
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
SISTEMI EW PER LA SICUREZZA DEI POSTI COMANDO - APP.TO DI 
APPARATI EW - APPARATI CIS - APPARATI ANTI RC-IED

2022 2023€ 2.420.343,29 € 750.000,00POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 30,99%30,99%N.A.

€ 966.916.260,38 € 193.788.800,92

€ 86.376.975,02

€ 107.411.825,90

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 14.135.396,55
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 52

Sistemi Informativi Gestionali di F.A.
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - SIGE – 
SERVIZI DI INTEGRAZIONE E INTEROPERABILITÀ (SII) - ADESIONE 
ALL'ACCORDO QUADRO SIGE

2022 2022€ 79.686,50 € 79.686,50POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SIGE E ADHOC) - 
SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DOCUMEN-TALE E 
DEGLI ARCHIVI A NORMA - QUOTA PARTE 2

2021 2022€ 128.254,63 € 96.190,96COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%75,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI - SITO INTRANET DI 
F.A. – PORTALE AG-GATE E CARTA ESERCITO

2022 2022€ 243.206,51 € 243.206,51COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE 
DOCUMENTALE E DEGLI ARCHIVI A NORMA (@DHOC)

2022 2022€ 30.460,47 € 30.460,47COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI - 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA MODULARE GESTIONALE 
DI F.A.

2022 2022€ 48.867,17 € 48.867,17COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - INFORMATIZZAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE 
AMMINISTRATIVO DELL’EI.: IMPLEMENTAZIONE ACCESSORIE WEB E 
INTEROPERABILITÀ TRA UNIFICATO WEB, ADHOC E SIGE MATRICOLA

2022 2022€ 327.484,11 € 327.484,11COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) SISTEMI C5I - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO 
GESTIONALE ESERCITO (SIGE) ALLE NORME PER LA GESTIONE 
PATRIMONIALE E LE DISLOCAZIONI DI MAGAZZINO

2022 2022€ 486.823,92 € 486.823,92COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA 
MODULARE GESTIONALE DI F.A..

2022 2022€ 600.000,00 € 600.000,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento reti e sistemi di TLC
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ DELLE RETI DI TRASPORTO 
TATTICHE DI F.A.. - QUOTA PARTE

2022 2022€ 100.000,00 € 100.000,00POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI – SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI 
C5I

2022 2022€ 419.457,42 € 419.457,42COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 78



SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI 
PARTI DI RICAMBIO PER TERMINALI SATELLITARI 
MONOCANALE/PLURICANALE

2018 2022€ 998.542,51 € 449.944,76COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

94,99%45,06%N.A.

S/M 2020 - EI - PARCO PONTI RADIO: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO 
PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI PR 
CAMPALI/INFRASTRUTTURALI

2020 2022€ 399.774,59 € 249.809,52COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%62,49%N.A.

S/M 2020 - EI - BLUE FORCE TRACKING (BFT) 2020 2022€ 249.943,27 € 99.977,49COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

80,00%40,00%N.A.

S/M 2020 - EI - PARCO RADIO: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL 
SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE HF, VHF/UHF, 
CNR 2000

2020 2023€ 1.200.000,00 € 222.577,70COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

56,05%18,55%N.A.

S/M 2020 - EI - PARCO SATELLITARI: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO 
PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI TERMINALI SATELLITARI 
MONOCANALI/PLURICANALI COMMERCIALI/MILITARI

2020 2022€ 1.000.000,00 € 600.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%60,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - CRYPTO  MODERNIZATION - AMMODERNAMENTO 
CIFRANTI LEGACY

2020 2022€ 732.915,01 € 616.967,24COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%84,18%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - PARCO RADIO: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO 
PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE HF, VHF 
E UHF . 

2019 2022€ 4.138.715,49 € 1.574.931,18COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,05%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI 
PARTI DI RICAMBIO PER RADIO

2018 2022€ 3.400.000,00 € 150.787,56COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%4,43%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) SISTEMI C5I - APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO PER IL 
SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI CIS

2022 2023€ 2.495.546,54 € 1.728.679,96COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

69,27%69,27%N.A.

Ammodernamento sistemi di C2
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO "IMPERIO"

2022 2024€ 9.198.330,00 € 2.759.499,00POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 30,00%30,00%N.A.

C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - 
SISTEMA INTEGRATO C2 NAZIONALE - 2 TRANCHE - QUOTA PARTE

2022 2022€ 145.198,72 € 145.198,72POTENZIAMENTO CAPACITÀSMD 25/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) SISTEMI C5I - SISTEMA INTEGRATO C2 NAZIONALE

2022 2022€ 2.353.926,54 € 2.353.926,54COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
(MCO) SISTEMI C5I - MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO E 
CONTROLLO (C2)

2022 2023€ 369.953,33 € 184.953,33COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

49,99%49,99%N.A.

Ammodernamento FOS - Assetti CIS per FOS
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - SISTEMI CIS

2022 2023€ 295.272,88 € 220.152,88COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

74,56%74,56%N.A.
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Ammodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ADEGUAMENTO 
FUNZIONALITÀ TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER DI F.A. - 
LICENZE SOFTWARE

2022 2022€ 217.478,60 € 217.478,60AMMODERNAMENTO RETIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - EI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ADEGUAMENTO 
FUNZIONALITÀ TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER DI F.A. - 
SERVIZI DI SICUREZZA

2021 2022€ 47.483,47 € 47.483,47COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Implementazione capacità Cyber di F.A.
S/M 2020 - EI - REALIZZAZIONE DI UNA APPLICAZIONE PER 
L’INCREMENTO DELLA “CULTURA CIBERNETICA” DEL PERSONALE 
DELLA F.A.

2022 2022€ 151.745,43 € 151.745,43POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi RISTA-EW/anti RC-IED
S/M 2020 - EI - MANTENIMENTO SISTEMI EW 2021 2022€ 195.262,80 € 97.631,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%50,00%N.A.

Connettività - Programma lavori C4 - Rete TLC
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN 
FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) – ADEGUAMENTO 
INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING - QUOTA PARTE

2021 2023€ 105.957,00 € 24.241,40AMMODERNAMENTO RETIDIRETTIVA 
GENERALE

22,88%22,88%N.A.

Attività di CD&E nel campo delle EDT
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021; ATTIVITÀ DI CONCEPT 
DEVELOPMENT & EXPERIMENTATION (CD&E) NEL CAMPO DELLE 
EMERGING DISRUPTIVE TECHS - CAMPAGNA DI SPERIMENTAZIONE SU 
ROBOTICS & AUTONOMOUS SYSTEM (RAS) E ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE (AI) - ACQUISIZIONE PROTOTIPI

2022 2022€ 399.995,64 € 399.995,64Attività di Concept Development & 
Experimentation (CD&E)

N.A. 100,00%100,00%2

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021; APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI 
DI SYSTEM INTEGRATOR E DI OPERATIONAL ANALYSIS PER IL TRAMITE 
DELLA NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY (NSPA)

2022 2022€ 1.600.000,00 € 1.600.000,00Attività di Concept Development & 
Experimentation (CD&E)

N.A. 100,00%100,00%N.A.

€ 32.160.282,55 € 16.328.158,88

€ 14.728.158,88

€ 1.600.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 53

Infrastrutture
BONIFICHE INFRASTRUTTRE DA AVVIARE - PROGRAMMAZIONE SME-
DIPAINFRA - QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 34.408,00 € 34.408,00MESSA A NORMADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Bonifiche ambientali E.I.
MONITORAGGIO AMBIENTALE E BONIFICA POLIGONI ESERCITO 2020 2023€ 8.290.458,80 € 426.840,82MESSA A NORMADIRETTIVA 

GENERALE
96,53%5,15%N.A.

MONITORAGGIO AMBIENTALE E BONIFICA POLIGONI ESERCITO - 
QUOTA 2022 - PROGRAMMAZIONE SME-DICOPREVA - ATTREZZATURE 
SPECIALISTICHE PER OPERATORI ACRT, EOD-IEDD, MILITARY SEARCH 
E BCM

2022 2022€ 899.323,00 € 899.323,00POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 9.224.189,80 € 1.360.571,82

€ 1.360.571,82

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 34.408,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 54

Ammodernamento sistemi Sanitari
S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI - 
QUOTA OPERANTE

2021 2022€ 1.199.208,25 € 850.764,89COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,94%N.A.
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S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI 2022 2023€ 1.197.469,00 € 632.304,58COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

52,80%52,80%N.A.

€ 2.396.677,25 € 1.483.069,47

€ 1.483.069,47

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 55

Vestiario ed equipaggiamenti
S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L5 - CALZE

2022 2022€ 356.995,41 € 356.995,41COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L4 - GUANTI

2022 2022€ 821.853,77 € 821.853,77COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - TERZO ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO N. 861 DI REP. 
IN DATA 03 DICEMBRE 2019 - TERZO ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO 
QUADRO N. 889 DI REP. IN DATA 18 DICEMBRE 2019 - STIVALETTI

2022 2023€ 6.865.284,85 € 1.373.056,97COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - TERZO ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO N. 861 DI REP. 
IN DATA 03 DICEMBRE 2019 - IMPERMEABILI DA SERVIZIO E DA LIBERA 
USCITA

2022 2022€ 508.933,24 € 508.933,24COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L9 - SCARPE BASSE

2022 2022€ 1.004.972,24 € 1.004.972,24COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L7 - CRAVATTE

2022 2022€ 121.994,51 € 121.994,51COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L3 - SCIARPE

2022 2022€ 240.486,42 € 240.486,42COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L14  - SACCHI A RETE

2022 2022€ 335.994,88 € 335.994,88COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L13 - MAGLIERIA

2022 2022€ 167.997,59 € 167.997,59COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L12 - SOPRAVVESTITI E CORPETTI

2022 2023€ 3.636.299,99 € 818.964,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

22,52%22,52%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L11 - BORSETTE

2022 2022€ 64.533,12 € 64.533,12COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L1 - UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E BERRETTINI

2022 2023€ 2.903.208,33 € 689.734,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

23,76%23,76%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - III DISCEND. AQ 794/2018 - CINTURE

2022 2022€ 909.159,31 € 909.159,31COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - ATTO CONCLUSIVO ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - ZAINI

2022 2022€ 6.154.530,85 € 6.154.530,85COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. – GARA 2/2020 LOTTO N. 12 - GUANCIALI E FEDERE

2022 2022€ 351.995,56 € 351.995,56COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - L6 - CAMICIE

2022 2022€ 949.484,30 € 949.484,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - III DISCEND. AQ 778/2018 - SOPRAVVESTITO POLICROMO E 
CORPETTO WINDSTOPPER

2022 2022€ 4.701.043,18 € 4.701.043,18COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N.3  - SCIARPE

2022 2022€ 299.989,96 € 299.989,96COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 9 - SCARPE BASSE

2022 2022€ 1.039.418,83 € 1.039.418,83COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. – GARA 2/2020 LOTTO N. 7 - CRAVATTE

2022 2022€ 268.393,07 € 268.393,07COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Potenziamento capacità O.S. E.I.
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE DI SISTEMI INDIVIDUALI DI SOCCORSO

2022 2022€ 27.576,88 € 27.576,88POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE 
SPECIALI - ACQUISIZIONE DI SISTEMI INDIVIDUALI OPERATORE SF

2022 2023€ 413.243,91 € 303.368,25POTENZIAMENTO CAPACITÀDIRETTIVA 
GENERALE

73,41%73,41%N.A.

Materiali di attendamento
S/M 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI 
V.E. - III DISCEND. AQ 790/2018 - TENDE MODULARI E TENDE MEDIE

2022 2022€ 1.545.576,83 € 1.545.576,83COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 33.688.967,03 € 23.056.053,87

€ 23.056.053,87

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 56

Infrastrutture
VOCE A VOLUME - RESIDUI  E.F. 2020 7120-20 RAG 221 2022 2022€ 53.992,27 € 53.992,27AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI
DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - 
QUOTA DAF COMINFRA

2022 2022€ 798.352,64 € 772.056,21AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

96,71%96,71%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF COMFOP 
NORD

2022 2022€ 11.823.471,35 € 10.905.576,58AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

92,24%92,24%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE DI A/R - QUOTA A VOLUME 
DECENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 1.802.518,96 € 1.802.518,96AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE- ESIGENZE DI A/R - QUOTA A VOLUME 
ACCENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 3.194.318,15 € 3.194.318,15AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA ACCENTRATA 
GENIODIFE

2022 2022€ 7.360.695,14 € 7.098.447,95AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

96,44%96,44%N.A.
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INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DECENTRATA 
GENIODIFE

2022 2022€ 693.586,37 € 320.803,02AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

46,25%46,25%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - 
QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 706.660,05 € 593.705,58AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

84,02%84,02%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF COMTA 2022 2022€ 113.312,82 € 113.312,82AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI 2022 2022€ 92.696,22 € 91.759,71AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

98,99%98,99%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF COMFOP 
SUD

2022 2022€ 8.615.433,49 € 8.341.434,48AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

96,82%96,82%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF 
COMINFRA

2022 2022€ 14.000.000,00 € 12.246.099,36AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

87,47%87,47%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - 
QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 1.546.284,62 € 1.546.284,62AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (1° 
SEMESTRE 2021) DECRETO LEGGE 25/05/2021 N. 73 - BARI CASERMA 
“VITRANI” - C.E.191222

2022 2022€ 2.857,32 € 2.857,32AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

APPRONTAMENTO/ADEGUAMENTO DEL POLICLINCIO MILITARE DEL 
CELIO

2022 2022€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 53.304.179,40 € 49.583.167,03

€ 49.583.167,03

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 9.026.899,77
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(1)
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del programma
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Sviluppo plur. 
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 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma
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CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 57

Infrastrutture
COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (1° 
SEMESTRE 2021) DECRETO LEGGE 25/05/2021 N. 73 – VERONA 
CASERMA “DALLA BONA” - C.E. 229022 E MACOMER CASERMA ”BECHI-
LUSERNA” - C.E. 191522

2022 2022€ 4.280,18 € 4.280,18AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (1° 
SEMESTRE 2021) DECRETO LEGGE 25/05/2021 N. 73 – PALERMO 
CASERMA “TURBA” - C.E. 224822

2022 2022€ 1.096,55 € 1.096,55AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMINFRA

2022 2022€ 5.300.000,00 € 5.278.246,07AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

99,59%99,59%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 4.245.413,65 € 4.169.789,05AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

98,22%98,22%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 6.650.000,00 € 6.392.734,78AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

96,13%96,13%N.A.

RESIDUI EF2020 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI 2022 2022€ 12.246,74 € 12.246,74AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 1.588.391,59 € 1.587.129,08AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

99,92%99,92%N.A.

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

2022 2022€ 1.326.202,49 € 1.326.202,49AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 300.150,00 € 300.150,00AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMINFRA

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 179.450,36 € 179.450,36AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 355.837,59 € 259.243,25AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

72,85%72,85%N.A.

€ 20.163.069,15 € 19.710.568,55

€ 19.710.568,55

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 4.441.279,04

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 58

Ammodernamento protezione individuale
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ADEGUAMENTO DELLE CAPACITÀ DI 
RISPOSTA IN CASO DI RISCHIO TECNOLOGICO INDUSTRIALE E 
AMBIENTALE A SEGUITO DI EVENTO SISMICO O DISASTRO 
IDROGEOLOGICO - EQU PER UNITÀ NON SPEC - APP.TP N.25 
RILEVATORI CHIMICI PORTATILI CHEMPRO 100I

2022 2024€ 203.300,00 € 81.320,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

40,00%40,00%25

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ADEGUAMENTO DELLE CAPACITÀ DI 
RISPOSTA IN CASO  DI RISCHIO TECNOLOGICO INDUSTRIALE E 
AMBIENTALE A SEGUITO DI EVENTO SISMICO O DISASTRO 
IDROGEOLOGICO - EQUIPAGGIAMENTI PER UNITÀ NON 
SPECIALISTICHE - DOSIMETRI INDIVIDUALI SORT

2022 2023€ 62.718,30 € 18.815,49COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

Ammodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE 
CAPABILITY - FASE 3  - MANTENIMENTO

2022 2022€ 893.333,33 € 893.333,33AMMODERNAMENTO RETIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.159.351,63 € 993.468,82

€ 993.468,82

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 59

Infrastrutture
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE PARCO 
INFRASTRUTTURE E POLIGONI DELL'ESERCITO - QUOTA COMANDO 
INFRASTRUTTURE

2022 2022€ 735.000,00 € 560.921,16INCREMENTO E PROTEZIONE DELLE 
FORZE

DIRETTIVA 
GENERALE

76,32%76,32%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - 
QUOTA A VOLUME DECENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 187.002,90 € 187.002,90MESSA A NORMADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - 
QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 420.586,71 € 420.586,71MESSA A NORMADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE- 
QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 3.736.092,99 € 3.282.781,92MESSA A NORMADIRETTIVA 
GENERALE

87,87%87,87%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMIANTO DEI MEZZI E 
MATERIALI DELL'ESERCITO - AEROMOBILI APPARTENENTI ALLA 
FAMIGLIA CH-47C E AH-129C/D

2020 2022€ 2.100.000,00 € 1.750.000,00MESSA A NORMADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%83,33%N.A.

Bonifiche ambientali E.I.
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (ESERCITO) - QUOTA 
RIPARTITA DA SMD - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
EMERGENZA - QUOTA COMFOP NORD

2021 2022€ 330.248,03 € 305.971,74MESSA A NORMADIRETTIVA 
GENERALE

100,00%92,65%N.A.

€ 7.508.930,63 € 6.507.264,43

€ 6.507.264,43

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 420.586,71
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 60

CH-47F
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180, 
MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI 
LINEA CH-47F

2019 2029€ 50.000.000,00 € 5.001.128,97COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 32/2019 28,30%10,00%N.A.

Ammodernamento aeromobili e rispettive linee volo - Rinnovamento supporti logisitici
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180, 
MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI 
LINEE AB-206 E AB-205 – ESERCIZIO OPZIONE E AUMENTO V C.TTO 
N.855 DEL 27/12/2017

2022 2023€ 880.000,00 € 460.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 32/2019 52,27%52,27%N.A.

A-129EES
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180, 
MOTORI, APR –  SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI 
LINEA AH-129D

2021 2029€ 31.446.613,08 € 2.600.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 32/2019 28,77%8,27%N.A.

€ 82.326.613,08 € 8.061.128,97

€ 8.061.128,97

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 61

Infrastrutture
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ISTITUTI DI FORMAZIONE E.I. 2022 2022€ 9.637,55 € 9.637,55AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI
DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LDB 2017 – ART.1 CO.140 – COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI 
MATERIALI DA COSTRUZIONE (1° SEMESTRE 2021) DECRETO LEGGE 
25/05/2021 N. 73 – VITERBO CASERMA “SALONI” - C.E. 191422

2022 2022€ 114.538,52 € 114.538,52AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE 
EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA ACCENTRATA GENIODIFE - 
OPERANTE

2022 2022€ 3.484.691,61 € 3.484.691,61AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE 
EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 519.208,83 € 519.208,83AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE 
EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 1.635.096,52 € 1.549.096,52AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

94,74%94,74%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE 
EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 314.207,32 € 314.207,32AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA 
MILITARE EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI 
FORMAZIONE DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA GENIODIFE 
DECENTRATA

2022 2022€ 157.420,00 € 157.420,00AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 -ADEGUAMENTO ISTITUTI DI FORMAZIONE E.I. 2022 2022€ 27.605,65 € 27.605,65AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA 
MILITARE EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI 
FORMAZIONE DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 120.000,00 € 77.039,72AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

64,20%64,20%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE 
EUROPEA E  ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
DELL’ESERCITO ITALIANO - QUOTA COMANDO INFRASTRUTTURE

2022 2022€ 840.000,00 € 643.338,88AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

76,59%76,59%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE 
EUROPEA E  ADEGUAMENTO ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL’ESERCITO 
ITALIANO - QUOTA DAF COMTA

2022 2022€ 126.659,42 € 126.659,42AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO 
INFRASTRUTTRUALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF 
COMFOP NORD

2022 2022€ 534.506,60 € 534.506,60AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO 
INFRASTRUTTRUALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA COMANDO 
INFRASTRUTTURE

2022 2022€ 391.862,78 € 391.862,78AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO 
INFRASTRUTTRUALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF 
COMFOP SUD

2022 2022€ 151.633,48 € 151.633,48AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTRUALE, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA COMANDO INFRASTRUTTURE

2022 2022€ 4.065.998,01 € 3.760.415,72AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

92,48%92,48%N.A.
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LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTRUALE, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP SUD

2022 2022€ 4.218.878,11 € 4.218.878,11AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTRUALE, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP NORD

2022 2022€ 4.948.942,90 € 4.494.724,22AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

90,82%90,82%N.A.

VOCE A VOLUME - RESIDUI  E.F. 2020 7120-28 RAG 221 2022 2022€ 57.030,50 € 13.517,83AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

23,70%23,70%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTRUALE, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE - 
OPERANTE

2022 2022€ 1.551.717,32 € 1.517.060,26AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

97,77%97,77%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTRUALE, 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE - DA 
AVVIARE

2022 2022€ 53.380,44 € 53.380,44AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 23.323.015,56 € 22.159.423,46

€ 22.159.423,46

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 4.684.718,91

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-29 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 62

Ammodernamento Minori del genio
RESIDUI EF2021 - DL50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO 
ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - 
ACQUISIZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E ATTREZZATURE 
COMPLEMENTARI DEL GENIO OPZIONE 79 DEL 09.12.2021

2022 2022€ 128.100,00 € 128.100,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO 
ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - 
ACQUISIZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E ATTREZZATURE 
COMPLEMENTARI DEL GENIO. OPZIONE N.83 DEL 13.12.2021

2022 2022€ 440.194,31 € 440.194,31COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DL50/2017 -  MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER 
INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE 
7 MINIBUS DA 19 POSTI PER TRASPORTO PERRSONALE

2022 2022€ 747.634,30 € 747.634,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%7
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DL50/2017 -  MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER 
INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE 
COMPLESSI POLIFUNZIONALI CAMPALI PER LAVORI DEL GENIO

2022 2022€ 766.128,88 € 766.128,88COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO 
ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - 
ACQUISIZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E ATTREZZATURE 
COMPLEMENTARI DEL GENIO. OPZIONE N. 82 DEL 13.12.2021

2022 2022€ 821.595,81 € 821.595,81COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL50/2017– MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO 
ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - 
APP.TO N. 40 CONTAINER ISO-1C (COLLEGATA CON VSP 524-085)

2022 2022€ 259.962,48 € 259.962,48COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 3.163.615,78 € 3.163.615,78

€ 3.163.615,78

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 1.026.091,36

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-31 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 63

Infrastrutture
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI (EX VOCE DI SPESA REALIZZAZIONE 
ALLOGGI) - C.E. 257520 – SAN QUIRINO – COMPLESSO 
POLIFUNZIONALE – ID 7425 - CENTRO SPORTIVO LA COMINA

2022 2022€ 937.967,02 € 937.967,02AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI - SPILIMBERGO – CASERMA A. 
FORGIARINI - REALIZZAZIONE N. 2 PALAZZINE PER ALLOGGI DI 
SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO PREVIA 
DEMOLIZIONE PALAZZINE N. 3 E N. 4

€ 6.674.150,71 € 6.674.150,71AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI (EX VOCE DI SPESA REALIZZAZIONE 
ALLOGGI) - SAN QUIRINO – COMPLESSO POLIFUNZIONALE – ID 7425 - 
CENTRO SPORTIVO LA COMINA - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP

€ 26.144,52 € 26.144,52AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI SPILIMBERGO–CASERMA A. 
FORGIARINI-REALIZZAZIONE 2 PALAZZ PER ALLOGGI DI SERV 
COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO PREVIA DEMOLIZIONE 
PALAZZINE 3 E 4-SOMME A DISPOSIZIONE

2022 2022€ 349.614,40 € 349.614,40AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI (EX VOCE DI SPESA REALIZZAZIONE 
ALLOGGI)

2022 2022€ 11.500,00 € 11.108,86AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 96,60%96,60%N.A.
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LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI - COMINFRA

2022 2022€ 1.600.000,00 € 1.599.281,31AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 99,96%99,96%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA CASERME VERDI (EX VOCE DI SPESA REALIZZAZIONE 
ALLOGGI) - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE

2022 2022€ 81.928,92 € 81.928,92AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

 SMD 30/2022 100,00%100,00%N.A.

€ 9.681.305,57 € 9.680.195,74

€ 9.680.195,74

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 64

Sistema individuale di combattimento
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO 
PER ESIGENZE DI EI, MM, AM

2020 2027€ 514.100.000,00 € 71.259.202,44COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 01/2019 38,69%13,86%N.A.

€ 514.100.000,00 € 71.259.202,44

€ 71.259.202,44

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 65

Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - APP.TO N. 48 BUS 35 POSTI

2021 2023€ 10.511.520,00 € 6.569.700,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 79,17%62,50%48

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE 4 AUTOBUS MEDI 35 POSTI

2022 2022€ 875.960,00 € 875.960,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%100,00%4

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI E DEL GENIO - 
ACQUISIZIONE DI 34 FURGONI 3 POSTI

2022 2022€ 793.522,36 € 793.522,36COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%100,00%34

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N. 69 MINIBUS 19 POSTI

2020 2022€ 7.369.538,10 € 3.364.354,35COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%45,65%69

Ammodernamento veicoli tattico-logistici
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI E DEL GENIO - 
ACQUISIZIONE DI N. 2 AUTOCARRI CON PIATTAFORMA DI LAVORO 
SOLLEVABILE

2022 2023€ 175.680,00 € 43.920,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 25,00%25,00%2

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE ACTL IN VARIE CONFIGURAZIONI

2020 2023€ 55.458.459,88 € 15.233.648,34COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 70,16%27,47%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE AUTOCARRI TATTICO LOGISTICI

2021 2022€ 11.736.856,29 € 5.516.858,80COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%47,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE DI MEZZI MOBILI CAMPALI - ACQUISIZIONE 
PANIFICIO CONTAINER ISO-1C

2022 2022€ 725.529,12 € 725.529,12COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI E DEL GENIO - 
ACQUISIZIONE DI N 2 AUTOCARRI 8X8 A CASSONE RIBALTABILE

2022 2022€ 382.592,00 € 382.592,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%100,00%2

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - N. 69 AUTOSOCCORSI DA 8,5 T

2022 2023€ 8.066.640,00 € 3.226.656,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 40,00%40,00%N.A.
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LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MEZZI SICUREZZA ESERCITO - 
ACQUISIZIONE NUOVA AUTOVETTURA DA RICOGNIZIONE - 1° LOTTO 
210 MEZZI

2020 2022€ 14.993.000,00 € 10.495.100,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 24/2019 100,00%70,00%210

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MEZZI SICUREZZA ESERCITO - 
ACQUISIZIONE NUOVA AUTOVETTURA DA RICOGNIZIONE - 1° LOTTO 
210 MEZZI - VERNICIATURA POLICROMA

2022 2022€ 85.766,00 € 85.766,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 24/2019 100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento Minori del genio
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE CONTAINER E SHELTER STANDARD 20'

2022 2023€ 601.765,00 € 120.353,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 20,00%20,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI E DEL GENIO - 
ACQUISIZIONE DI N. 3 AUTOCARRI COMBINATI DI PICCOLA PORTATA A 
CASSONE FISSO

2022 2023€ 276.330,00 € 69.082,50COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 25,00%25,00%3

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - N. 37 AMBULANZE DA SOCCORSO 4X4

2021 2023€ 2.871.175,41 € 271.522,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 39,48%9,46%37

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE 12 COMPLESSI POLIFUNZIONALI CAMPALI 
PER LAVORI DEL GENIO

2021 2022€ 3.830.644,45 € 2.145.160,89COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%56,00%12

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE CONTAINER E SHELTER OFFICINA

2021 2023€ 760.890,13 € 177.541,03COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 53,33%23,33%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE DI MEZZI MOBILI CAMPALI - APP.TO DI N. 26 
SERVIZI IGIENICI SU CONTAINER ISO 1C

2022 2023€ 1.905.557,75 € 381.111,55COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 20,00%20,00%26

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E 
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI DEL GENIO

2022 2023€ 1.948.033,70 € 1.613.875,70COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 82,85%82,85%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N. 9 SHELTER TRASPORTO, STOCCAGGIO E 
DISTRIBUZIONE CARBURANTE

2021 2024€ 1.312.110,00 € 437.370,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 44,44%33,33%9

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030654058551147 - GARA 

 2927064- APP.TO CONTAINER TANK CARBURANTE

2022 2022€ 600,00 € 600,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ - ACQUISIZIONE PONTE LOGISTICO

2021 2023€ 2.826.913,99 € 1.978.839,79COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 100,00%70,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ-APPROVVIGIONAMENTO DI N. 11 SHELTER STOCCAGGIO E 
DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI

2022 2023€ 925.953,15 € 387.216,77COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 41,82%41,82%11

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE 
CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA 
CALAMITÀ-APPROVVIGIONAMENTO DI N. 14 CONTAINER TANK 
CARBURANTE

2022 2023€ 1.615.768,00 € 692.472,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 23/2019 42,86%42,86%14
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€ 130.050.805,33 € 55.588.752,20

€ 45.007.886,20

€ 10.580.866,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 12.418.001,45

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-36 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 66

Ammodernamento protezione individuale
LDB 2019 - ART1CO.95 - REALIZZAZIONE SECONDA LINEA DI INDAGINI 
NON DISTRUTTIVE DI SPETTROSCOPIA NEUTRONICA SU 
MUNIZIONAMENTO SPECIALE PRESSO IL CENTRO TECNICO LOGISTICO 
INTERFORZE NBC DI CIVITAVECCHIA - ACQUISIZIONE SISTEMI, 
APPARATI E MATERIALI

2022 2022€ 501.333,40 € 501.333,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 501.333,40 € 501.333,40

€ 501.333,40

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 67

Sistema individuale di combattimento
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SISTEMA INDIVIDUALE COMBATTIMENTO 
(SIC) - CONTRATTO DI DICEMBRE 2020

2021 2030€ 137.017.837,13 € 8.530.055,54COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 01/2019 13,52%6,23%N.A.
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LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SISTEMA INDIVIDUALE COMBATTIMENTO 
(SIC) - PARTE 1

2022 2030€ 80.768.867,65 € 5.941.664,29COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 01/2019 7,36%7,36%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADDESTRATORE 
BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT 
UTILITY HELICOPTER (LUH)

2020 2028€ 327.000.000,00 € 13.134.589,48COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 38/2019 10,60%4,02%N.A.

€ 544.786.704,78 € 27.606.309,31

€ 27.606.309,31

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 68

Laboratori campali
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI MOBILI CAMPALI NBC E 
DEI VBR NBC VERS. PLUS. RATE OZIONALI SP46 DEL 11/05/2021

2022 2023€ 552.480,94 € 236.214,19COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

42,76%42,76%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI MOBILI CAMPALI NBC

2021 2023€ 135.613,83 € 45.204,61COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

66,67%33,33%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI MOBILI CAMPALI NBC - 
MODULI B (QUOTA PARTE)

2022 2023€ 344.508,75 € 229.672,50COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

66,67%66,67%N.A.

NH-90
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 – SOSTEGNO LOGISTICO NH-
90

2022 2022€ 1.484.014,72 € 1.484.014,72COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – SOSTEGNO LOGISTICO NH-90 2022 2022€ 13.651.378,07 € 13.651.378,07COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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CH-47F
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I.  - SUPPORTO LOGISTICO LINEA CH47F

2021 2023€ 14.000.000,00 € 6.255.226,05COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

73,25%44,68%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I.  - SUPPORTO LOGISTICO LINEA CH47F

2022 2024€ 20.000.000,00 € 10.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

50,00%50,00%N.A.

Ammodernamento veicoli tattico-logistici
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VTLM - QUOTA 15° CE.RI.MANT. PADOVA

2021 2022€ 910.000,00 € 750.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%82,42%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN 
CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA 
DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO AAV7

2022 2022€ 422.195,81 € 422.195,81COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN 
CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA 
DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO BV206

2022 2022€ 598.834,78 € 591.728,06COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

98,81%98,81%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO VTLM – QUOTA FD 15° 
CE.RI.MANT. PADOVA

2022 2022€ 356.099,58 € 356.099,58COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - CENTAURO - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI 
PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI

2022 2023€ 585.057,02 € 85.057,02COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

14,54%14,54%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - AMV, SPT TECNICO-LOGISTICO E ADEGUAMENTO SCORTE 
RICAMBI VCC DARDO

2021 2023€ 13.822.650,78 € 4.420.791,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

71,06%31,98%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - VBM FRECCIA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

2022 2023€ 2.000.000,00 € 1.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

50,00%50,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VCC DARDO - QUOTA POL. MANT. 
PESANTE NORD PIACENZA

2022 2022€ 498.382,05 € 498.382,05COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - VBM FRECCIA - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE 
DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI

2022 2023€ 2.000.000,00 € 46.511,79COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

2,33%2,33%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VTLM - QUOTA POL. NAZ. 
RIF. MOT. GENIO, ART. E NBC DI PIACENZA

2021 2022€ 1.249.866,26 € 699.866,29COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%56,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VBL PUMA - QUOTA POL. 
NAZ. RIF. MOT. GENIO, ART. E NBC DI PIACENZA

2021 2022€ 699.999,78 € 499.999,98COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%71,43%N.A.
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LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO CARRI LEOPARD IN VERSIONE DERIVATA

2021 2022€ 3.850.000,00 € 2.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%51,95%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - CARRO ARIETE -ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE 
DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI

2022 2023€ 5.000.000,00 € 2.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

40,00%40,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO AAV7

2021 2022€ 3.000.000,00 € 1.598.052,98COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

72,53%53,27%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO BV206

2021 2022€ 2.000.000,00 € 508.690,54COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

50,00%25,43%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VTLM - QUOTA 10° CE.RI.MANT. NAPOLI

2021 2022€ 896.117,55 € 746.122,28COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%83,26%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VTMM, MRAP ED ADD-ON

2021 2022€ 1.870.000,00 € 335.310,69COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

29,53%17,93%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO VTMM, MRAP ED ADD-ON

2022 2022€ 726.304,42 € 726.304,42COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - 32 VTLM 2 LIGHT 2022 2023€ 29.026.807,00 € 8.708.042,10COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 30,00%30,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - 16 VTLM 2 LIGHT 2020 2022€ 20.493.255,00 € 5.272.464,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 100,00%25,73%16

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE PARTI DI RICAMBIO PER 
ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO PER 48 VTLM LIGHT

2022 2022€ 15.226.338,00 € 15.226.338,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 100,00%100,00%16

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VTLM 2 - APPARATI CIS (HARRIS 152 E 
GUARDIAN H3) - QUOTA PARTE

2021 2024€ 4.345.876,91 € 843.285,50POTENZIAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 19,40%19,40%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VTLM 2 - ACQUISIZIONE 32 HARRIS 117, 32 
HARRIS 160 E 32 KEY LOADER - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA 
PROGRAMMA MCO EI

2022 2023€ 3.360.000,00 € 2.000.000,00POTENZIAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 59,52%59,52%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - INTEGRAZIONE LOA IT-B-YDC 2022 2022€ 93.143,46 € 93.143,46POTENZIAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VTLM 2 LIGHT – APPARATI CIS - GUARDIAN 
H3 - ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE

2021 2022€ 375.358,34 € 375.358,34POTENZIAMENTO DOTAZIONISMD 40/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI VEICOLI BLINDATI DA RICOGNIZIONE 
(VBR) NBC

2021 2022€ 300.000,00 € 243.977,47COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%81,33%N.A.
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Ammodernamento aeromobili e rispettive linee volo - Rinnovamento supporti logisitici
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C

2020 2022€ 2.639.563,29 € 872.919,27COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%33,07%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C 
(MANDATO 2021)

2021 2023€ 1.796.033,20 € 973.721,61COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

67,21%54,22%N.A.

Potenziamento munizionamento
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – VARIO 
CALIBRO (QUOTA PARTE)

2021 2022€ 9.244.760,63 € 8.873.911,11COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%95,99%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – VARIO 
CALIBRO - APPROVVIGIONAMENTO BOMBE CAL.60 MM HE 84LD E 
PRACTICE 84LD PER MORTAIO COMMANDO C6-210 E RELATIVI 
MANUALI DI IMPIEGO E TRASPORTO

2022 2022€ 2.699.631,40 € 2.699.631,40COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MUNIZIONAMENTO - PIANO DI ACQUISIZIONE 
MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL’AVES

2022 2022€ 1.176.098,00 € 1.176.098,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – VARIO 
CALIBRO - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE MARCANTE SIMUNITION 
VARIO CALIBRO E TIPOLOGIA

2021 2022€ 833.650,40 € 505.031,20COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%60,58%N.A.

A-129EES
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO LINEA AH 129D

2021 2023€ 8.000.000,00 € 3.029.790,06COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

38,13%37,87%N.A.

Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - PRINCIPALI LINEE ELICOTTERI LEGACY (AB205, AB206, AB212, 
AB412)

2021 2022€ 6.000.000,00 € 3.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte
LDB 2019 - ART.1 CO.95- POTENZIAMENTO C2 MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTH - ACQUISIZIONE SHELTER TRASPORTO, STOCCAGGIO E 
DISTRIBUZIONE CARBURANTE

2022 2022€ 119.500,00 € 119.500,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 43/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO NATANTI

2021 2022€ 2.399.999,14 € 1.200.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI MOBILI CAMPALI NBC - 
QUOTA PARCO PESCHIERA

2021 2023€ 89.875,10 € 29.959,14COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

66,67%33,33%N.A.

Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO STAZIONI DI ENERGIA - FD 15 CERIMANT 
PADOVA

2022 2022€ 124.640,00 € 124.640,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO STAZIONI DI ENERGIA - FD POLMANT SUD

2022 2022€ 400.000,00 € 400.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95- POTENZIAMENTO C2 MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTH - ACQUISIZIONE NR. 2 STAZIONI DI ENERGIA SME200

2022 2022€ 586.552,10 € 586.552,10COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 43/2021 100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento minori unità del Genio
LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL 
GENIO - QUOTA 15° CE.RI.MANT.

2021 2022€ 800.000,00 € 400.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL 
GENIO - QUOTA 10° CERIMANT

2021 2022€ 410.000,00 € 200.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%48,78%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO RILEVATORI DEL GENIO

2021 2022€ 49.993,62 € 29.995,57COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%60,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) 
ACRT/EOD/IEDD

2021 2022€ 399.851,52 € 199.913,10COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SISTEMI E MATERIALI SCHIERAMENTO E RAFFORZAMENTO  - 
QUOTA PARCO MAT MOT GENIO ART

2021 2022€ 208.922,60 € 100.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%47,86%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL 
GENIO - FD CERIMANT PADOVA

2022 2022€ 270.000,00 € 270.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL 
GENIO - FD CERIMANT NAPOLI

2022 2022€ 315.000,00 € 315.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE DEL GENIO - FD 
SERIMANT CAGLIARI

2022 2022€ 112.700,00 € 112.700,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
E.I. - SUPPORTO LOGISTICO POTABILIZZATORI  - QUOTA 15° 
CE.RI.MANT.

2021 2022€ 610.000,00 € 270.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%44,26%N.A.

Ammodernamento reti e sistemi di TLC
LDB 2019 - ART.1 CO.95- POTENZIAMENTO C2 MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTH - ACQUISIZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA CAMPALE - 
MATERIALI DI CABLAGGIO TLC

2022 2022€ 12.518,63 € 12.518,63COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 43/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95- POTENZIAMENTO C2 MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTH - ACQUISIZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA CAMPALE - 
PALERIE E MATERIALE ELETTRICO

2022 2022€ 8.875,78 € 8.875,78COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 43/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95- POTENZIAMENTO C2 MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTH - ACQUISIZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA CAMPALE - 
TELECAMERE E KIT ABBINATI

2022 2022€ 35.193,48 € 35.193,48COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 43/2021 100,00%100,00%N.A.
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Sistemi di simulazione
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SISTEMI  DI SIMULAZIONE DI F.A. 2022 2022€ 2.799.988,30 € 2.799.988,30COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

€ 206.017.630,24 € 110.295.370,25

€ 86.266.071,64

€ 24.029.298,61

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 14.007.651,51

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-42 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 69

Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie
LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - LUH EI 2021 2026€ 105.000.000,00 € 9.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 02/2021 8,57%8,57%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - LUH EI 2021 2022€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONISMD 02/2021 100,00%100,00%N.A.

€ 108.000.000,00 € 12.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 70

Potenziamento della sanità militare
RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – POTENZIAMENTO DEI 
SISTEMI DI TELEMEDICINA, TELEREFERTAZIONE, DIAGNOSTICA 
MOLECOLARE - MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI

2022 2022€ 80.410,55 € 80.410,55COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DL 4/22 - DISPOSITIVI MEDICI, MACCHINARI E ARREDI TECNICI 2022 2022€ 800.000,00 € 800.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - TERMOCICLATORE PCR PER ANALISI MOLECOLARI AGENTI 
BIOLOGICI

2022 2022€ 39.999,99 € 39.599,99COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

99,00%99,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - DISPENSATORE AUTOMATICO (SISTEMA AUTOMATIZZATO 
PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER ANALISI PCR)

2022 2022€ 59.997,88 € 59.368,20COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

98,95%98,95%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - ACQUISIZIONE MODULI PER SERVIZI ROLE 2

2022 2022€ 1.140.000,00 € 1.140.000,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - APPARATI PER L'ANALISI/IDENTIF. RAPIDA DI AGENTI 
BIOLOGICI TRAMITE POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

2022 2022€ 410.025,00 € 405.702,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

98,95%98,95%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI 
LABORATORI

2022 2022€ 29.400,00 € 29.106,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

99,00%99,00%N.A.

 CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030656993661673 - GARA8546104 - 
 PROCEDURA APERTA PER FORNITURAATTREZZATURE 

ELETTROMEDICALI

2022 2022€ 375,00 € 375,00ONERI OBBLIGATORIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA PER 

 L'OSPEDALEMILITARE CELIO (N. 8 ECOGRAFI POINT OF CARE E 3 
ECOGRAFI SPECIALISTICI)

2022 2022€ 225,00 € 225,00POTENZIAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - ACQUISIZIONE DI STRUTTURE MODULARI PER LO 
STOCCAGGIO DEI COMPLESSI SANITARI ROLE 2 E DEI MODULI PER IL 
BIOCONTENIMENTO

2022 2022€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00POTENZIAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 3.660.433,42 € 3.654.786,74

€ 614.786,74

€ 3.040.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7130-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Tabella n. 71

Ammodernamento minori unità del Genio
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE - ACQUISIZIONE DI N. 4 GRUPPI ELETTROGENI DI 
MEDIA CAPACITÀ CARRELLATI

2022 2022€ 258.640,00 € 258.640,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%4

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE - ACQUISIZIONE DI N. 8 TORRI DI ILLUMINAZIONE

2022 2022€ 173.240,00 € 173.240,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%8

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE - ACQUISIZIONE MACCHINE DEL GENIO. 
ACQUISIZIONE DI N. 1 AUTOCARR0 COMBINATO DI PICCOLA PORTATA 
A CASSONE FISSO

2022 2022€ 92.110,00 € 92.110,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%1

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE - ACQUISIZIONE MACCHINE DEL GENIO. 
ACQUISIZIONE DI N. 1 AUTOCARRO CON PIATTAFORMA DI LAVORO 
SOLLEVABILE

2022 2022€ 87.840,00 € 87.840,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%1

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE - ACQUISIZIONE MACCHINE DEL GENIO. 
ACQUISIZIONE DI N. 2 AUTOCARRI 8X8 A CASSONE RIBALTABILE

2022 2022€ 382.592,00 € 382.592,00COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%2

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE - ACQUISIZIONE MACCHINE DEL GENIO.ACQUISIZIONE 
DI N. 8 SEMIRIMORCHI RIBALTABILI

2022 2022€ 477.820,32 € 477.820,32COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%8

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI 
ROMA CAPITALE

2022 2022€ 2.538.599,63 € 2.538.599,63COMPLETAMENTO DOTAZIONIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 4.010.841,95 € 4.010.841,95

€ 4.010.841,95

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 562.542,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 72

Supporti logistici e munizionamento
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO 
SUPPORTO LOGISTICO (CARICHE DOA E SILURI A184) - VERIFICA 
CORPI ESPLODENTI

2019 2022€ 304.146,00 € 67.630,20ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%22,24%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO 
SUPPORTO LOGISTICO-SILURI A184 MOD 3

2019 2022€ 550.000,00 € 115.222,34ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%20,95%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - TS CLASSE GAETA

2021 2023€ 4.000.000,00 € 1.076.418,27ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

58,45%26,91%N.A.

S/M 2020 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE DOTAZIONE 
CALIBRI NAVALI – ARTIGLIERIA – CARTUCCE VT CON SPOLETTA VTPA-
FBO F76 E MATERIALI PER COLLAUDI (INTEGRAZIONE VSP 009-045)

2020 2022€ 1.729.270,29 € 1.729.270,29ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE 
DOTAZIONE CALIBRI NAVALI - ARTIGLIERIA

2019 2023€ 750.164,46 € 624.349,34ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

83,23%83,23%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE – ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO NAVALE -MINE - 
CARICHE CONTROMINAMENTO - CARICHE DOA

2021 2023€ 805.000,00 € 83.371,03ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

10,36%10,36%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE – ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO NAVALE - 76MM 
(AUMENTO V CONTRATTO NR 20630)

2022 2023€ 415.194,90 € 124.558,47ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

S/M 2020 - MMI MMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
CERTIFICAZIONE MARPOL 73/78 UU.NN. VARIE.

2020 2022€ 80.000,00 € 28.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%35,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE AEREE - RICOSTITUZIONE SCORTE BOE 
SONORE

2021 2022€ 525.278,66 € 525.278,66AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE- 
MATERIALE CBRN – MASCHERE E FILTRI

2022 2022€ 409.488,00 € 409.488,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - MMI AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE- 
MATERIALE CBRN - RILEVATORI PORTATILI CHEMPRO 100

2021 2022€ 250.000,00 € 250.000,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI - DOTAZIONI A 
VALENZA CRITICA RMSN (1^ TRANCHE)

2020 2023€ 448.971,83 € 237.695,69AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

59,85%52,94%N.A.

MNUR-CAPACITÀ CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. - N.1 
SISTEMA DECONTAMINANTE SX34

2022 2023€ 47.831,00 € 24.417,90AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

51,05%51,05%N.A.

MNUR - CAPACITÀ CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. - 
TUTE GORE E BORSE DA TRASPORTO

2022 2023€ 108.143,75 € 97.329,37AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

MNUR - CAPACITÀ CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. – 
MASCHERE ST 53 SD

2022 2022€ 22.950,00 € 22.950,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE- 
MATERIALE CBRN - 500 KG BONIFICANTE BX 24

2020 2022€ 40.500,00 € 40.500,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE – ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO NAVALE - DAVIDE

2021 2026€ 37.746.679,23 € 49.975,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 18/2021 0,13%0,13%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - CBRN - DOTAZIONI PER IL PERSONALE 
M.M. -RICOSTITUZIONE SCORTE (1 TRANCHE) – MASCHERE, FILTRI E 
DISPOSITIVI PER ASSUNZIONI LIQUIDI CON MASCHERE CBRN

2022 2022€ 527.752,00 € 527.752,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - CBRN - DOTAZIONI PER IL PERSONALE 
M.M. -RICOSTITUZIONE SCORTE (1 TRANCHE) - ACQUISIZIONE CARTINE 
RILEVATRICI

2021 2022€ 24.450,00 € 22.007,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

90,01%90,01%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - CBRN - DOTAZIONI PER IL PERSONALE 
M.M. -RICOSTITUZIONE SCORTE (1 TRANCHE) - RILEVATORI PORTATILI 
CHEMPRO 100 (INTEGRATIVA VSP 009-036)

2021 2022€ 237.932,60 € 237.932,60AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - CBRN - DOTAZIONI PER IL PERSONALE 
M.M. -RICOSTITUZIONE SCORTE (1 TRANCHE) RETROFIT APPARATI 
BONIFICA PICCOLA CAPACITÀ

2022 2022€ 261.320,00 € 261.320,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - CBRN - DOTAZIONI PER IL PERSONALE 
M.M. -RICOSTITUZIONE SCORTE (1 TRANCHE) - 1800 KG BONIFICANTE 
BX 24

2022 2022€ 145.800,00 € 145.800,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE – ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO NAVALE - SMG - 
SILURO A184 MOD 3

2021 2023€ 1.400.000,00 € 453.263,51ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

32,38%32,38%N.A.

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. –  LINEE NAVALI - BMSM - MOBILITÀ NAVALE

2021 2022€ 200.000,00 € 200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC - APPARATI TLC (HF/VHF/UHF) 
LOTTO 1

2021 2023€ 654.494,15 € 589.044,74ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC

2020 2022€ 330.944,55 € 330.944,55ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - 
(AMMODERNAMENTO MEZZI AAV7 - GIS) - INTEGRAZIONE VSP 136-001

2020 2022€ 437.686,86 € 437.686,86ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SALVAGENTI 
INDIVIDUALI

2021 2022€ 199.862,40 € 199.862,40ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - RIPRISTINO 
BATTELLI ASSALTO ANFIBIO

2021 2022€ 419.720,00 € 419.720,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE -
AUTORESPIRATORI E BANCO CARICAMENTO

2021 2023€ 202.829,20 € 182.546,28ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - (AMMODERNAMENTO 
MEZZI AAV7 - GIS) – 1^ TRANCHE

2021 2022€ 1.030.574,73 € 820.239,84AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%79,59%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE - PP.dd.RR. 
SALVAGENTE INDIVIDUALI - MATERIALE SUBACQUEO

2021 2021€ 123.401,81 € 85.384,40AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%69,19%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE - PP.dd.RR. 
SALVAGENTE INDIVIDUALI – MOTO COMPRESSORE ARIA E 
ANALIZZATORE OSSIGENO

2021 2022€ 18.494,19 € 18.494,19AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE - PP.dd.RR. 
SALVAGENTE INDIVIDUALI - ACQUISIZIONE N. 3 ASTE TELESCOPICHE E 
RELATIVI ACCESSORI

2021 2022€ 105.480,88 € 105.480,88AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE - PP.dd.RR. 
SALVAGENTE INDIVIDUALI

2020 2022€ 82.541,40 € 74.287,26AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE - PP.dd.RR. 
SALVAGENTE INDIVIDUALI –SALVAGENTE INDIVIDUALI

2021 2023€ 199.823,98 € 159.841,18AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

79,99%79,99%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 
DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE - PP.dd.RR. 
SALVAGENTE INDIVIDUALI - BREACHING KIT

2021 2023€ 55.900,21 € 50.310,19AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC – ACCESSORI ROVER

2021 2022€ 58.038,56 € 58.038,56AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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FONDO DIFESA 2022 - S/M 2022 - BRIGATA MARINA SAN MARCO 
(BMSM) - EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI E MEZZI PER OPERAZIONI 
MARITTIME ED ANFIBIE

2022 2024€ 529.999,00 € 249.999,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

47,17%47,17%N.A.

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo incursori
Fondo composito Difesa 2021 - FORZE SPECIALI ACQUISIZIONI NAVALI - 
GOI - MOBILITÀ NAVALE

2021 2023€ 1.659.058,32 € 783.300,30AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

47,21%47,21%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - 
GOI - SALVAGENTE INDIVIDUALI

2021 2022€ 78.000,00 € 141,80AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%0,18%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - FORZE SPECIALI  -  ACQUISIZIONI NAVALI - 
GOI - CONTENITORI PER TRASCINATORI

2021 2022€ 111.721,50 € 111.721,50AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - 
GOI - MOBILITÀ NAVALE (INTEGRATIVA VSP 006-506)

2021 2023€ 813.527,83 € 86.721,59AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

10,66%10,66%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - PIANO DI AMMODERNAMENTO 
STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TRASCINATORI SUBACQUEI 
– SUEX SrL -(LOTTO OPZIONALE VSP 006-009)

2022 2022€ 175.188,38 € 175.188,38AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - 
GOI - TRASCINATORI SUBACQUEI - PATRIOT3 MARITIME

2021 2022€ 447.806,02 € 182.562,95AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%40,77%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - 
GOI - TRASCINATORI SUBACQUEI – SUEX SrL

2020 2022€ 1.272.885,00 € 722.978,00AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%56,80%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - 
GOI - TRASCINATORI SUBACQUEI – SUEX SrL (LOTTO OPZIONALE VSP 
006-009) INTEGRAZIONE VSP 006-529

2022 2022€ 5.212,32 € 5.212,32AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - 
GOI - SISTEMI C2 SOTG MARITIME - ADEGUAMENTO HF LOTTO 2

2021 2023€ 304.982,80 € 274.484,52AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - GOS - APPARECCHIATURE PER IMMERSIONE - 
ACQUISIZIONE MATERIALI DA LAVORO - CONTROCARICAMENTO EOD - 
PER PRESSORESISTENTI - SONAR DI RICERCA

2020 2022€ 427.436,00 € 427.436,00AMMODERNAMENTO GOSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - GOS - ATTIVITÀ VARIE – ROV – 
IMPIANTI DECOMPRESSIONE – MATERIALI SPAG – DOTAZIONI 
OPERATORI SUB

2021 2022€ 573.000,00 € 234.000,00AMMODERNAMENTO GOSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%40,84%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021- MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - ACQUISTO NR. 2 RHIB 9,35 MT 
AVIOLANCIABILI E AUTOGONFIABILI PER OPERAZIONI SAR E FORZE 
SPECIALI

2021 2023€ 1.760.134,78 € 849.835,32AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

48,28%48,28%N.A.

AMV Cacciamine Classe Gaeta
AMV CACCIAMINE CLASSE GAETA 2008 2023€ 202.600.000,00 € 4.489.849,44AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 31/2009 94,47%2,22%N.A.
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Pattugliatori polivalenti di altura
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M.  – LINEE NAVALI -INTEGRAZIONE MCO PROGRAMMA 
PPA

2022 2023€ 613.039,19 € 400.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

65,25%65,25%N.A.

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE 
DELL’INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE DEI NUOVI SISTEMI E APPARATI 
DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA 
T/119- REVISIONE PREZZO SUB LOTTI VARI.

2022 2022€ 712.952,98 € 712.952,98SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE ASSETTI SDO-SURS DEPLOYABLE-
C.TTO 20578 DEL 18.12.2020-REVISIONE PREZZO SUBLOTTI 1.1-1.5.1-
1.5.2-1.7-1.9.1 - 1.10.1 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.

2022 2022€ 146.671,49 € 146.671,49SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FORNITURA NAVE APPOGGIO ALLE OPERAZIONI SPECIALI (SDO-SURS) 
CON RELATIVO SDC E SLI. REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 6.968.763,89 € 6.968.763,89SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SVILUPPO NUOVO SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2/E-SUBLOTTI DA 
16.1A23.1-REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 16.099,71 € 16.099,71SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SVILUPPO NUOVO SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2/E - SUBLOTTI 
11.1 E 13.1 - REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 4.156,22 € 4.156,22SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SVILUPPO NUOVO SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2/E - SUBLOTTO 
10.2 - REVISIONE PREZZO.

2022 2022€ 640.341,78 € 640.341,78SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.TTO 20340 DEL 16/06/2015 - FORNITURA DI 1 UNITÀ TIPO LHD - 
REVISIONE PREZZO SUB LOTTO 4.4.2 (2^rata)

2022 2022€ 8.394,50 € 8.394,50SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.TTO 20340 DEL 16/06/2015 - FORNITURA DI 1 UNITÀ TIPO LHD - 
REVISIONE PREZZO SUB LOTTO 3.1 (3^rata)

2022 2022€ 1.160.119,99 € 1.160.119,99SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.TTO 20340 DEL 16/06/2015 - FORNITURA DI 1 UNITÀ TIPO LHD - 
REVISIONE PREZZO SUB LOTTI 5.4.2 QUOTA"A"ORD.15 (1^RATA) E 1.2.7 
(4^ RATA)

2022 2022€ 70.930,63 € 70.930,63SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FORNITURA DI UNA UNITÀ DI TIPO LHD-C.TTO 20340 DEL 16.06.2015-
REP.E/16-REVISIONE PREZZO SUBLOTTI 5.4.2 (1^ RATA) e 3.2 (2^ RATA).

2022 2022€ 207.177,29 € 207.177,29SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FORNITURA DI UNA UNITÀ DI TIPO LHD-C.TTO 20340 DEL 16.06.2015-
REP.E/16-REVISIONE PREZZO SUBLOTTI 1.1 - 2.1 - 3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.

2022 2022€ 1.913.168,78 € 1.913.168,78SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

UNITA’ TIPO LHD - C.TTO 20340 DEL16.06.2015 – REP. E/16 
REVISIONEPREZZOSUBLOTTI 5.4.2 QUOTA "A" E 3.2. (1^ RATA).

2022 2022€ 77.873,52 € 77.873,52SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LHD-C.TTO 20340 DEL 16.06.2015-REP.E/16-REVISIONE PREZZO 
SUBLOTTO 3.2. - 8^ RATA

2022 2022€ 83.498,97 € 83.498,97SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LHD-C.TTO 20340 DEL 16.06.2015-REP.E/16-REVISIONE PREZZO SUB 
LOTTI3.2 (RATACONGUAGLIO) 4.2.2 (7^RATA) E 5.4.2 ORD.1° AA-A-7 (2^ 
RATA).

2022 2022€ 247.815,80 € 247.815,80SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FORNITURA DI UNA UNITÀ DI TIPO LHD-C.TTO 20340 DEL 16.06.2015-
REP.E/16-REVISIONE PREZZO SUBLOTTO 4.2.1 (4^ RATA)

2022 2022€ 100.705,66 € 100.705,66SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA U212 NEAR FUTURE SUBMARINE. REVISIONE PREZZO 
WORKING PACKAGE 2.1.

2022 2022€ 910.000,00 € 910.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA U212 NEAR FUTURE SUBMARINE.REVISIONE PREZZO 
WORKING PACKAGE 1.2 E 2.2.

€ 1.650.000,00 € 1.650.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA U212 NEAR FUTURE 
SUBMARINE.REVISIONEPREZZOWORKINGPACKAGE1.2.4,2.1.5,3.4 E 6.3.

2022 2022€ 2.340.000,00 € 2.340.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA U212 NEAR FUTURE SUBMARINE.REVISIONE PREZZO 
WORKING PACKAGE 1.2,2.1,3 E 6

2022 2022€ 1.900.000,00 € 1.900.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 ISS - CONTRATTO N. 2015900005 SOCIETÀ 
EUROTORP - REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 103.697,52 € 103.697,52SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 ISS-CONTRATTO N.2015900005- SOCIETÀ 
EUROTORP - REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 31.101,07 € 31.101,27SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 ISS-CONTRATTO N.2019.90.0017 - SOCIETÀ 
EUROTORP-REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 29.173,28 € 29.173,28SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 ISS-CONTRATTO N.2015900005-SOCIETÀ 
EUROTORP - REVISIONE PREZZO.

2022 2022€ 57.362,19 € 57.362,19SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU90 ISS - CONTRATTO N. 2015900005 - SOCIETÀ 
EUROTORP - REVISIONE PREZZO.

2022 2022€ 92.188,13 € 92.188,13SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU90 ISS-CONTRATTO N.2015900005 - SOCIETÀ 
EUROTORP - REVISIONE PREZZO

2022 2022€ 35.077,45 € 35.077,45SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA PPA "PATTUGLIATORI POLIVALENTI D'ALTURA". 
REVISIONE PREZZO C.TTO NR. PPA.14. PROD.001. AMENDMENT 5 - CFF 
9

2022 2022€ 10.900.000,00 € 10.900.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMAPPA"PATTUGLIATORIPOLIVALENTID'ALTURA".REVISIONEP
REZZOC.TTONR.PPA.14.PROD.001. AMENDMENT 5 - CFF 7

2022 2022€ 20.000.000,00 € 20.000.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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PROGRAMMA PPA.  REVISIONE PREZZO C.TTO NR.PPA.14.PROD.001. 
AMENDMENT 5 - CFF 6

2022 2022€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA PPA"PATTUGLIATORI POLIVALENTI D'ALTURA". 
REVISIONE PREZZO C.TTO NR.PPA.14.PROD.001

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA PPA  C.TTO NR.PPA.14. PROD.001 -  REVISIONE PREZZO 2022 2022€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA PPA"PATTUGLIATORI POLIVALENTI D'ALTURA". 
REVISIONE PREZZO C.TTONR.PPA.14.PROD.001. AMENDMENT 5 - CFF 4

2022 2022€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Adeguamento Supporti Operativi
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SW DI MODELLING E 
SIMULATION GE

2018 2023€ 2.430.620,04 € 777.518,57ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

86,53%31,99%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - ACQUISIZIONE RADAR MFRAD

2021 2022€ 1.499.985,77 € 404.238,59ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%26,95%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - 
TESTA MISSILISTICA STRUMENTABILE IR

2019 2022€ 375.626,02 € 64.449,12AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

97,22%17,16%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - MHC RIPRISTINO CAPACITÀ 
DEPLOYABLE

2021 2023€ 991.470,70 € 297.441,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - PROGETTO FLOTTA VERDE - 
SISTEMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VENTILAZIONE AM NAVE 
ETNA

2021 2023€ 249.650,00 € 74.895,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SW DI MODELLING E 
SIMULATION GE - INCREMENT 2 (1^ TRANCHE)

2020 2023€ 967.790,62 € 509.136,86ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

82,61%52,61%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - VELIVOLI A PILOTAGGIO REMOTO 
IMBARCATI  - APR (1^ tranche)

2021 2023€ 3.000.000,00 € 2.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

66,67%66,67%N.A.

Ammodernamenti Minori Linee Operative
S/M 2020 -  AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE SEDE AUGUSTA (NAVE 
BETTICA - NAVE CIGALA FULGOSI) - NAVE CIGALA FULGOSI 1^ TRANCHE

2021 2023€ 2.165.000,00 € 199.892,87AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

9,23%9,23%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE 
AUGUSTA (INTEGRAZIONE VSP 010-326)

2019 2022€ 560.000,00 € 560.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - NAVE PALINURO - 
IMPLEMENTAZIONE PMT (INTEGRATIVA VSP 010-064)

2021 2022€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 -  AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE SEDE AUGUSTA (NAVE 
BETTICA - NAVE CIGALA FULGOSI) - 1^ TRANCHE

2020 2021€ 1.941.335,42 € 199.405,71AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

10,27%10,27%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE 
AUGUSTA – NAVE CASSIOPEA – RINNOVAMENTO IMPIANTI DI 

2019 2022€ 252.800,00 € 252.800,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE 
AUGUSTA – NAVE CASSIOPEA – MM.TT.PP. 24.000 ORE

2019 2022€ 207.750,00 € 167.435,40AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%80,59%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE 
AUGUSTA

2022 2023€ 533.852,64 € 120.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

22,48%22,48%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - NAVE PALINURO PMT (INTEGRATIVA  
VSP 010-064)

2021 2022€ 310.000,00 € 310.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE AUGUSTA E MESSINA - A.P.P. 
NAVE TIRSO

2021 2023€ 1.175.000,00 € 175.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

14,89%14,89%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE AUGUSTA- A.P.P. MEZZI 
MINORI (NAVE POLIFEMO E NR. 2 RR.PP.)

2021 2023€ 1.000.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE AUGUSTA - 
AUTORESPIRATORI - SALVAGENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI

2021 2023€ 456.000,00 € 20.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

4,39%4,39%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE LA SPEZIA - 
AUTORESPIRATORI - SALVAGENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI

2021 2023€ 700.000,00 € 10.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

1,43%1,43%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M.  – APP NAVE GARIBALDI (1^ TRANCHE)

2022 2023€ 2.785.728,72 € 212.989,77AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

7,65%7,65%N.A.

S/M 2020 -AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. 2021 NAVE VESPUCCI E PALINURO - 
1^ TRANCHE

2020 2022€ 1.610.000,00 € 982.499,39AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

85,08%61,02%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
AMMODERNAMENTO IMPIANTI DITTA WARTSILA - APP NAVE DE LA 
PENNE

2021 2023€ 358.191,07 € 62.789,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

17,53%17,53%N.A.

S/M 2020 - MMI -  AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
AMMODERNAMENTO MEN 215 - MEN 216

2021 2023€ 200.000,00 € 11.334,64AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

5,67%5,67%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - TS SDC E 
SDP CL CACCIAMINE

2021 2023€ 4.000.000,00 € 1.040.756,67AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

26,02%26,02%N.A.
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S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE 
ORIENTABILI CILS WARTSILA - INTEGRAZIONE C.TTO 20547 DEL 
20/12/2019

2021 2024€ 770.000,00 € 175.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

22,73%22,73%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE 
ORIENTABILI CILS WARTSILA

2021 2022€ 356.000,00 € 356.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE TARANTO - 
AUTORESPIRATORI - SALVAGENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI

2022 2023€ 700.000,00 € 310.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

44,29%44,29%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS IMPIANTI/APPARATI SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO DITTA LEONARDO (INTEGRATIVA VSP 010-408)

2021 2022€ 250.000,00 € 250.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8^ 
UNITÀ - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA - STAZIONE RICARCA 
300BAR) – AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA

2020 2024€ 385.037,48 € 28.075,15AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

7,29%7,29%N.A.

RESIDUI EF2021 - SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI 
LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE 
LA SPEZIA

2022 2022€ 5.376,65 € 5.376,65AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS – ISOTTA FRASCHINI 
CONTRATTO N. 20546 del 20-12-2019 - ATTIVAZIONE LOTTO 3 
OPZIONALE.

2020 2022€ 1.370.000,00 € 1.173.987,13AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%85,69%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI – CILS – LUCI PONTE DI VOLO – 
LOTTO OPZ 3 CONTRATTO N. 20526 DEL 02-10-2019

2020 2022€ 630.000,00 € 630.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS - WARTSILA ITALIA 
CONTRATTO N. 20547 del 20-12-2019 - ATTIVAZIONE LOTTO 3 
OPZIONALE

2020 2022€ 800.000,00 € 94.623,66AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%11,83%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M.  – LINEE NAVALI -  A.P.P. NAVE VESPUCCI - 2^ 
TRANCHE

2022 2023€ 306.939,51 € 85.272,29AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

27,78%27,78%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -NAVE 
CAVOUR - ADEGUAMENTO DI  ALL’IMPIEGO DEI VELIVOLI F-35B E 
RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO MANUTENTIVO – QUOTA PARTE 1

2020 2022€ 616.000,00 € 309.918,73AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,31%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA 
RECIPIENTI IN PRESSIONE

2020 2023€ 1.583.772,91 € 965.468,25AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

88,39%60,96%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI – PREDISPOSIZIONI NAVE RIMINI 
PER RICEZIONE ASSETTO DEPLOYABLE

2021 2023€ 873.774,69 € 388.688,38AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

44,48%44,48%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - TESTA 
MISSILISTICA STRUMENTABILE IR (INTEGRAZIONE VSP 010-270)

2020 2023€ 339.994,25 € 171.766,91AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

50,52%50,52%N.A.
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S/M 2020 -AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. 2021 NAVE VESPUCCI E PALINURO - 
2^ TRANCHE

2021 2023€ 390.000,00 € 137.419,70AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

35,24%35,24%N.A.

S/M 2020 -MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE TARANTO 
(NAVE SAN GIUSTO - SCAFO E PIATTAFORMA) - 2^ TRANCHE

2021 2023€ 1.095.790,00 € 142.956,04AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

13,05%13,05%N.A.

S/M 2020 SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTI 
MINORI LINEE OPERATIVE - IMPROVEMENT PROPULSIONE IBRIDA 
MODULO WAVE X300

2020 2023€ 98.000,00 € 60.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

61,22%61,22%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8^ 
UNITÀ)

2021 2023€ 90.000,00 € 66.369,82AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

73,74%73,74%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO 
LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - SDC

2018 2023€ 2.518.580,00 € 1.153.129,31AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

93,48%45,78%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - APP 
CACCIAMINE NAVE CROTONE E NAVE NUMANA - APP NAVE CROTONE 
1^ TRANCHE

2021 2023€ 1.233.712,02 € 114.771,31AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

9,30%9,30%N.A.

RESIDUI EF2021 - S/M 2020 -MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE 
LA SPEZIA -  NAVE VESPUCCI - NAVE PALINURO 1^ TRANCHE

2022 2022€ 1.340,50 € 1.340,50AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE 
OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, 
RP BASE NAVALE DELLA SPEZIA

2019 2023€ 1.410.236,76 € 169.886,25AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

92,71%12,05%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE LA 
SPEZIA

2019 2023€ 4.754.823,98 € 280.414,48AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

96,72%5,90%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE 
CHIOGGIA (AMV 7^ UNITÀ) (2^ TRANCHE)

2019 2023€ 1.939.793,00 € 591.620,10AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

93,30%30,50%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI 
COMPENSATORI (4^ TRANCHE) - SEDE LA SPEZIA

2020 2022€ 102.142,50 € 30.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%29,37%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1^ TRANCHE - MANUTENZIONE ORE 
ZERO DEI PROPULSORI DI CACCIA E RELATIVE CENTRALI (FASCICOLO 
ARSENALE 18M/6001)

2018 2023€ 1.207.948,15 € 250.034,44AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

90,15%20,70%N.A.

S/M 2020 -MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE LA SPEZIA 
(PONTONE GALLEGGIANTE GA 1017 - NAVE VESPUCCI - NAVE 
PALINURO-CORSARO II)

2021 2024€ 2.101.510,92 € 238.981,95AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

28,98%11,37%N.A.

S/M 2020 -MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE LA SPEZIA -  
NAVE VESPUCCI - NAVE PALINURO 1^ TRANCHE

2020 2022€ 2.304.775,60 € 651.378,85AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%28,26%N.A.
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Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M.  – APP NAVE GARIBALDI

2022 2023€ 2.224.950,52 € 462.475,05AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

20,79%20,79%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8^ 
UNITÀ) 1^ TRANCHE

2020 2023€ 4.773.138,74 € 391.955,93AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

40,94%8,21%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE 
OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, 
RPBASE NAVALE TARANTO

2021 2023€ 494.684,98 € 93.555,74AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

18,91%18,91%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - MMI - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - PVO CACCIAMINE - NAVE 
VIESTE (FASC.LO. 18M/6011)

2020 2023€ 631.316,87 € 187.985,06AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

29,78%29,78%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO 
LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE 

2018 2023€ 3.746.447,20 € 278.593,83AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

98,02%7,44%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS IMPIANTI OLEODINAMICI E LUCI PONTI 
DI VOLO DITTA CALZONI

2021 2024€ 600.000,00 € 305.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

50,83%50,83%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI 
COMPENSATORI (4^ TRANCHE) - SEDE TARANTO – TUBI FLESSIBILI  

2019 2022€ 595.808,05 € 343.308,05AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%57,62%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE AUGUSTA- APP NAVE BETTICA 
CIGALA FULGOSI - 2^ TRANCHE

2021 2023€ 500.000,00 € 50.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

10,00%10,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - TUBI FLESSIBILI E GIUNTI 
COMPENSATORI

2021 2023€ 1.450.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

13,79%13,79%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI 
COMPENSATORI (4^ TRANCHE) - SEDE TARANTO – GIUNTI 

2019 2022€ 139.023,01 € 59.023,01AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

42,46%42,46%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A 
NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE TARANTO (3^ 
TRANCHE) (INTEGRAZIONE VSP 010-086)

2019 2022€ 199.023,01 € 60.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%30,15%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - CILS IMPIANTI/APPARATI SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO DITTA LEONARDO

2021 2023€ 800.000,00 € 96.264,07AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

51,41%12,03%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI - CILS

2019 2022€ 3.371.000,00 € 1.779.933,60AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%52,80%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS SONAR 
CLASSE GAETA (QUADRIENNALE E MATERIALI LDP) (2^ TRANCHE)

2019 2023€ 3.000.000,00 € 1.259.546,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

75,03%41,98%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 116



SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - GESTIONE 
CONFIGURAZIONE/ RISOLUZIONE OBSOLESCENZA T.A.G. DITTA AVIO

2019 2022€ 220.000,00 € 95.526,36AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%43,42%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI- SEDE AUGUSTA E MESSINA - A.P.P. 
PATTUGLIATORI (NAVE VEGA) - 2^ TRANCHE

2021 2023€ 1.255.000,00 € 50.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

3,98%3,98%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE 
TARANTO - A.P.P. NAVE SATURNO – SISTEMA DI PIATTAFORMA (FASC 

2019 2022€ 278.976,11 € 278.976,11AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  –  LINEE NAVALI - SEDE LA SPEZIA -APP NAVE PALINURO

2022 2023€ 1.187.200,00 € 335.917,36AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

28,29%28,29%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  – LINEE NAVALI-  CILS IMPIANTI/APPARATI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO INSTALLATI A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI DELLA 
DITTA LEONARDO

2022 2023€ 1.000.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO 
LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - SDC (INTEGRAZIONE 

2019 2022€ 486.770,00 € 13.342,97AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%2,74%N.A.

MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO – FORNITURA E 
IMMAGAZINAMENTO HALON 1301 (ATTO AGGIUNTIVO)

2019 2022€ 1.900.000,00 € 337.023,98AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%17,74%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS DD.GG. DITTA ISOTTA FRASCHINI – V 
OBBLIGO C.TTO 20546 DEL 20/12/2019

2021 2022€ 454.000,00 € 454.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SEDE TARANTO E BRINDISI - A.P.P. 
NAVE ETNA - 1^ TRANCHE - RINNOVAMENTO IMPIANTO RIFORNIMENTO 
HEPBURN

2021 2022€ 196.439,00 € 196.439,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - A.P.P. 
NAVE SAN MARCO – RINNOVAMENTO CARENA – BACINO E RAMPA DI 
POPPA (FASC. 4110/18)

2019 2022€ 478.373,56 € 478.373,56AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

103,67%100,00%N.A.

S/M 2020 -MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE TARANTO 
(NAVE SAN GIUSTO - SCAFO E PIATTAFORMA) - 1^ TRANCHE

2020 2023€ 6.279.500,00 € 1.558.458,79AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

37,56%24,82%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO – 
FORNITURA E IMMAGAZINAMENTO HALON 1301 - ATTO AGGIUNTIVO 
NR. 2

2020 2023€ 820.000,00 € 76.443,62AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

98,96%9,32%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA 
RECIPIENTI IN PRESSIONE

2019 2022€ 486.227,09 € 19.800,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%4,07%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -
NAVE CAVOUR - ADEGUAMENTO ALL’IMPIEGO DEI VELIVOLI F-35B E 
RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO MANUTENTIVO (INTEGRATIVA ALLA 
VSP 010-021) – QUOTA PARTE 2

2020 2022€ 364.000,00 € 364.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 -  AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE SEDE AUGUSTA (NAVE 
BETTICA - NAVE CIGALA FULGOSI) - NAVE CIGALA FULGOSI 2^ TRANCHE

2021 2023€ 835.000,00 € 306.450,87AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

36,70%36,70%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  – LINEE NAVALI- CILS  IMPIANTI OLEODINAMICI, LUCI PONTI DI 
VOLO CALZONI

2022 2024€ 600.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  – LINEE NAVALI-  CILS MOTORI, DD.GG. DITTA ISOTTA FRASCHINI

2022 2024€ 1.200.000,00 € 400.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO 
LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE (LOTTO OPZ. VSP 010-

2019 2024€ 3.005.750,50 € 941.441,01AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

74,75%31,32%N.A.

S/M 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO 
LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS DD.GG. DITTA ISOTTA FRASCHINI

2021 2023€ 770.000,00 € 364.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

47,27%47,27%N.A.

S/M 2020 -MMI-AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE-
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE-SMCO VENUTI E SUPPORTO TECNICO 
CL. TODARO (INTEGRAZIONE VSP 198-011)

2020 2022€ 100.000,00 € 100.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO 
DOTAZIONI DI SICUREZZA LiOH

2021 2022€ 410.876,00 € 410.876,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - S/M 2020 -MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SMG – CL. TODARO COMMON POOL E COMMON 
PROCUREMENT (INTEGRAZIONE VSP 198-451)

2022 2022€ 5.972,78 € 5.972,78AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA.2019-MMI- AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE-
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE-SMCO VENUTI E SUPPORTO TECNICO 
CL. TODARO

2020 2023€ 7.900.000,00 € 3.860.469,85AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

85,57%48,87%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SUPPORTO OPERATIVO 
UNITÀ CLASSE TODARO (LOTTO OPZIONALE SMCO)

2020 2022€ 350.000,00 € 350.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI -AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE SMG 
GAZZANA (INTEGRAZIONE VSP 198-007)

2020 2022€ 1.014.995,04 € 1.014.995,04AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE – BATTERIA DI 
PROPULSIONE SMG VENUTI

2021 2022€ 2.189.124,00 € 1.532.386,80AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCO SCIRE' 
E SUPPORTO TECNICO ALLE UNITÀ SUBACQUEE OPERATIVE CL. 

2018 2022€ 7.999.043,00 € 11.691,55AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%0,15%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - REVISIONE STORAGE CYLINDERS 
IDROGENO (COMMON PROCUREMENT)

2020 2022€ 1.950.000,00 € 450.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%23,08%N.A.
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SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SMG CLASSE SAURO E 
TODARO – IMPIANTI OLEODINAMICI

2020 2023€ 1.200.000,00 € 141.203,99AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

92,18%11,77%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. - LINEE SUBACQUEE

2022 2022€ 630.359,16 € 630.359,16AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. - LINEE SUBACQUEE – IMPIANTI OLEODINAMICI

2021 2022€ 800.000,00 € 507.558,54AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%63,44%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  – LINEE SUBACQUEE – MANUTENZIONE PERIODICA TUTE 
FUORIUSCITA D'EMERGENZA TIPO SEIE MK11

2022 2022€ 216.600,00 € 216.600,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022- MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M.  
– PP.DD.RR. COMMON PROCUREMENT

2022 2022€ 2.969.000,00 € 2.969.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

U-212 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND 
WEAPON SYSTEM (BCWCS)

2019 2024€ 2.015.073,48 € 372.536,64AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

35,49%18,49%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - CLASSE SAURO - COMBINATORI E 
INTERRUTTORI ELETTRICI

2019 2023€ 932.454,85 € 255.169,09AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

59,54%27,37%N.A.

MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE 
OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SMG - COMMON 
POOL -COMMON PROCUREMENT

2022 2022€ 3.126.675,13 € 3.126.675,13AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI 
SICUREZZA LiOH (INTEGRATIVA 198-002)

2021 2022€ 89.124,00 € 89.124,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE – TUTE FUORIUSCITA DI EMERGENZA 
SMG CL.SAURO E TODARO - 2^ TRANCHE

2020 2022€ 645.261,05 € 247.605,85AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,37%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - 
SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI 
SICUREZZA-SISTEMI DI RIGENERAZIONE ARIA CLASSE SAURO (KO2)

2021 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA 
PORTUALE 1^ TRANCHE – AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE (LA 
SPEZIA – TARANTO – AUGUSTA)

2022 2023€ 2.385.577,47 € 547.802,50AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 15/2020 22,96%22,96%N.A.

 Fregate Europee MultiMissione (FREMM)
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI  - INTEGRAZIONE TLSM FREMM

2022 2024€ 3.633.032,81 € 429.221,72ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

11,81%11,81%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M.  – LINEE NAVALI - INSTALLAZIONE SISTEMA DI 
GUERRA ELETTRONICA FREMM 11-12

2022 2024€ 26.381.394,00 € 10.500.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

39,80%39,80%N.A.
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Unità LSS
Fondo composito Difesa 2021 - NUOVA UNITÀ LOGISTICA (LOGISTIC 
SUPPORT SHIP) LSS 2 - Integrazione

2022 2035€ 232.000.000,00 € 17.000.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 03/2021 7,33%7,33%N.A.

Logisitca portuale
"PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA 

   PORTUALE 1^ TRANCHE. 4 RIMORCHIATORI DI SUPPORTO"
2022 2026€ 8.400.000,00 € 413.534,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 

GENERALE
4,92%4,92%N.A.

Supporti addestrativi
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI - 
AMMODERNAMENTO BRIGANTINO INTERRATO

2020 2023€ 300.000,00 € 228.237,62AMMODERNAMENTO SUPPORTI 
ADDESTRATIVI

DIRETTIVA 
GENERALE

76,08%76,08%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  – SUPPORTI ADDESTRATIVI -   SIMULATORE SOFTWARE 
CONDOTTA MANUTENTIVA SISTEMA DI DIREZIONE DEL TIRO NA30 MK2  
CLASSE PPA

2022 2023€ 800.000,00 € 240.000,00AMMODERNAMENTO SUPPORTI 
ADDESTRATIVI

DIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - SUPPORTI ADDESTATIVI - ACQUISTO 
RHIB ISTITUTI DI FORMAZIONE

2021 2022€ 72.457,02 € 69.260,62AMMODERNAMENTO SUPPORTI 
ADDESTRATIVI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%95,59%N.A.

Unità DDX
STUDI SVILUPPO NUOVO CACCIATORPEDINIERE (DDX) 2019 2023€ 8.401.135,51 € 2.978.108,88AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 

GENERALE
35,45%35,45%N.A.

Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo Supporto Logistico
SO.FU.TRA. 2019 - MMI -  PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT 
(INTEGRAZIONE VSP 321-402)

2022 2022€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT_SM 6 BIS 2022 2022€ 2.219.366,55 € 2.219.366,55ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT – 2^ TRANCHE 2022 2022€ 1.107.695,60 € 1.107.695,60ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT – 1^ TRANCHE 2022 2022€ 1.020.017,75 € 1.020.017,75ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT 2019 2026€ 28.735.562,66 € 1.839.383,96ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMM 020/1997 6,40%6,40%N.A.

MU-90 IN SERVICE SUPPORT 2014 2023€ 20.405.000,00 € 427.190,48ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMM 020/1997 99,88%2,09%N.A.

PROGRAMMA MU-90 IN SERVICE SUPPORT - SM 6 BIS 2021 2022€ 1.769.790,30 € 156.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%8,81%N.A.
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Unità LXD
Fondo composito Difesa 2021 - NUOVA UNITÀ ANFIBIA (LXD) - STUDI 2021 2023€ 2.976.166,00 € 892.849,80AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 

GENERALE
30,00%30,00%N.A.

Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - NUOVO LINK 11 (NILE) - 
ACQUISIZIONE NUOVA CIFRANTE

2021 2022€ 571.428,02 € 571.428,02ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWAREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

 S/M 2020 - MMI ADEGUAMENTO NORME NATO E NAZIONALI - 
ACQUISIZIONE CIFRANTI PER UNITÀ NAVALI CM107E

2020 2024€ 484.498,80 € 436.048,90ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWAREDIRETTIVA 
GENERALE

90,00%90,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SCC 
NAVALI, HW-SW DI CENTRI CAMPIONI E FABBRICHE SW 
(MARICENPROG)

2021 2023€ 450.000,00 € 252.964,09ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWAREDIRETTIVA 
GENERALE

88,16%56,21%N.A.

€ 808.736.587,17 € 172.731.344,54

€ 150.581.509,19

€ 22.149.835,35

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 10.889.087,40

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 73

Supporti logistici e munizionamento
FONDO DIFESA 2022 - S/M 2022 - LINEE AEREE -  LINEE AEREE - NH 90 - 
MITRAGLIERA MD134 D

2022 2022€ 557.681,57 € 557.681,57ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI-SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - ACQUISIZIONE 
CASCHI DA VOLO - EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE DI 
SOPRAVVIVENZA-PROTEZIONE EQUIPAGGI DI VOLO ALA ROTANTE – 
FLIGHT JACKET.

2022 2022€ 279.496,00 € 279.496,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - S/M 2022 –  LINEE AEREE – MLU MISSILE MARTE 2022 2024€ 16.500.000,00 € 4.386.216,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

26,58%26,58%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO  
AERONAVALE - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO - BOMBE 
(GBU 12-16-32)

2022 2022€ 400.000,00 € 400.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020- MMI - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO  AERONAVALE - 
ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO - BOMBE (GBU 12-16-32) 
INTEGRAZIONE VSP 201-602

2022 2022€ 131.331,76 € 131.331,76ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE -
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTO AEREO - MANTENIMENTO A NUMERO 
CONTROMISURE  ELI (VSP INTEGRATIVA 229-601)

2022 2022€ 301.221,00 € 301.221,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIMAMENTO AEREO 
(1^ TRANCHE) (INTEGRAZIONE VVSSPP 229-602_604) - MISSILI AIM-9X

2022 2022€ 10.638.593,90 € 10.638.593,90ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO (2^ 
TRANCHE) – UNITA’ TACTICAL AMRAAM AIM-120C-8

2022 2023€ 17.341.101,82 € 3.289.343,93ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

18,97%18,97%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO (2^ 
TRANCHE) – QUOTA PARTE

2022 2022€ 1.927.080,00 € 1.927.080,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO (2^ 
TRANCHE) - MISSILI AIM-9X

2022 2023€ 2.689.588,24 € 958.240,87ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

35,63%35,63%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIMAMENTO AEREO - 
MANTENIMENTO A NUMERO CONTROMISURE ELI

2021 2022€ 356.320,00 € 356.320,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO - 
ARMAMENTO ED EQUIPAGGIMAMENTO AEREO - ARMAMENTO 
COMPONENTE AERO-TATTICA - MISSILI AMRAAM AIM-120C

2021 2023€ 5.116.772,38 € 1.588.600,40ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

31,05%31,05%N.A.

Adeguamento scorte combustibili
SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 
ACQUISIZIONE F76 - CONTRATTO DI ADESIONE AD ACCORDO QUADRO 
905 DEL 27/11/2019

2022 2022€ 13.070.765,44 € 13.070.765,44ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE (F44 -
INTEGRATIVA ALLA VSP 009-008)

2021 2022€ 1.200.000,00 € 1.200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE (1^ 
TRANCHE) – ACQUISIZIONE JP5  - AUMENTO V CONTRATTO DI 
ADESIONE 984/ 29.11.2021 AQ 978/14.09.2021

2022 2022€ 600.000,00 € 600.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE (1^ 
TRANCHE)

2022 2023€ 40.228.000,63 € 17.022.290,01ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

42,31%42,31%N.A.

SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 
ACQUISIZIONE F34 - CONTRATTO DI ADESIONE AD ACCORDO QUADRO 
930 DEL 18/06/2020

2022 2022€ 3.999.999,37 € 3.999.999,37ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - 
RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI – F44

2022 2022€ 1.800.000,00 € 1.800.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M.  – LINEE NAVALI E 
SUBACQUEE -  SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - ACQUISIZIONE 
F76 INTEGRAZIONE VSP 009-046

2022 2022€ 237.601,00 € 237.601,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 
ACQUISIZIONE F76

2022 2022€ 6.238.775,00 € 6.238.775,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M.  – LINEE NAVALI E SUBACQUEE - SCORTA 
STRATEGICA CARBURANTE - ACQUISIZIONE F76 INTEGRAZIONE VSP 
009-046

2022 2022€ 2.513.719,04 € 2.513.719,04ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - MM -  ACQUISIZIONE CARBURANTE F76 2022 2022€ 7.918.421,27 € 7.918.421,27ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – BMSM - SISTEMI APR - (BLACK HORNET 3 PRS G2)

2021 2023€ 400.000,00 € 370.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

92,50%92,50%N.A.

Prolungamento della vita tecnico-operativa della linea degli elicotteri AB-212 della MMI
S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE -  MCO AB-212 2020 2023€ 1.000.000,00 € 300.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 

GENERALE
60,00%30,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO 
LINEA AB-212

2018 2022€ 1.410.000,00 € 287.027,18ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%20,36%N.A.

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
INTERESSI DI MORA LEGALI - CONTRATTO N. 789 DEL 30/10/2015 
STIPULATO CON LA DITTA SURVIVAL SYSTEMS ACQUISIZIONE 
ADDESTRATORE AMMARAGGIO FORZATO HELO DUNKER

2022 2022€ 295,59 € 295,59SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INTERESSI DI MORA LEGALI - CONTRATTO N. 789 DEL 30/10/2015 
STIPULATO CON LA DITTA SURVIVAL SYSTEMS PER ACQUISIZIONE 
ADDESTRATORE AMMARAGGIO FORZATO HELO DUNKER

2022 2022€ 503,60 € 503,60SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

1° CONGUAGLIO VALUTA - CONTRATTO N. 616 DEL 16/12/2011 
STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, 
SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FOGLIO N. 5955 DEL 24/06/22.

2022 2022€ 1.446,00 € 1.446,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

2° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 616 DEL 
16/12/2011 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO.

2022 2022€ 2.769,35 € 2.769,35SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

2° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 909 DEL 
10/12/2019 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FG. 10572 DEL 
01/12/2022.

2022 2022€ 2.726,10 € 2.726,10SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

6° e 10° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 880 
DEL 21/12/2018 DITTA LEONARDO S.P.A. -UTT MILANO FG. 9711 E 9716 
DEL 09/11/2022

2022 2022€ 4.510,56 € 4.510,56SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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1ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 498 DEL 
19/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO

2022 2022€ 2.172,40 € 2.172,40SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CONTRATTO N. 731 DEL 23/12/2013 - DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI - 18ª REVISIONE PREZZI.

2022 2022€ 2.847,55 € 2.847,55SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

9° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 880 DEL 
21/12/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FG. 8467 DEL 
30/09/2022

2022 2022€ 5.260,02 € 5.260,02SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

64ª, 65ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 DEL 
21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FG. 9373 E 9374 DEL 
27/10/2022

2022 2022€ 35.064,88 € 35.064,88SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

63ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 DEL 
21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO.

2022 2022€ 1.868,10 € 1.868,10SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

60° E 61° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 
DEL 21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FOGLI N. 5426 E 5429 
DEL 09/06/22.

2022 2022€ 890,82 € 890,82SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

5°, 8° CONGUAGLI VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 880 DEL 
21/12/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO

2022 2022€ 6.326,61 € 6.326,61SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

2° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 498 DEL 
19/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FG. 8465 DEL 
30/09/2022

2022 2022€ 3.500,09 € 3.500,09SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

15ª, 16ª, 17ª REVISIONE PREZZI - CONTRATTO N. 731 DEL 23/12/2013  
DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI

2022 2022€ 94.682,77 € 94.682,77SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

14ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 731 DEL 
23/12/2013 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO

2022 2022€ 2.817,62 € 2.817,62SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

1°, 3°, 4°, 7° CONGUAGLI VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 880 
DEL 21/12/2018 DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO 
DALL’UTT MILANO CON FOGLI N. 6147 E 6150 DEL 30/06/22, N. 6234 E 
6239 DEL 04/07/22.

2022 2022€ 4.752,29 € 4.752,29SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

1° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 952 DEL 
10/12/2020 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DA MARISTAELI LUNI CON FG. 8132 DEL 
03/08/2022

2022 2022€ 221,06 € 221,06SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

1° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 577 DEL 
22/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FOGLIO N. 5685 DEL 
16/06/22.

2022 2022€ 3.570,60 € 3.570,60SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

1° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 678 DEL 
23/12/2014 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL’UTT MILANO CON FOGLIO N. 5412 DEL 
09/06/22.

2022 2022€ 301,38 € 301,38SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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62ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 DEL 
21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALLA DAAA CON FOGLIO N. 4266 DEL 
10/05/22

2022 2022€ 52,67 € 52,67SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Adeguamento Supporti Operativi
ACQ. ASSETTI UAV TATTICI DA IMPIEGARE A BORDO DELLE UNITÀ 
NAVALI – INTEGRAZIONE MNUR

2022 2024€ 9.985.252,41 € 1.985.252,41ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

19,88%19,88%N.A.

Ammodernamenti Minori Linee Operative
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TT/MM T-
700 (EH101 E NH90)

2019 2022€ 2.960.000,00 € 276.369,96ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%9,34%N.A.

Supporti addestrativi
FONDO DIFESA 2022 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
M.M.  – LINEE AEREE– AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE VIRTUAL 
MAINTENANCE TRAINER PER LE LINEE EH-101, NH-90 DELLA MARINA 
MILITARE

2022 2023€ 3.999.925,63 € 799.985,12ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWAREDIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

NH 90 - Mantenimento Capacità operative
Fondo composito difesa 2021 -NH-90 M. M. - MANTENIMENTO CONDIZIONE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO - LOGISTIC ITEMS CONTRACT 4 
(LIC4)

2022 2022€ 557.731,18 € 557.731,18ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - 
AMMODERNAMENTO NH90 - MITRAGLIERA M134D

2019 2022€ 308.045,96 € 308.045,96ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TT/MM T 
700/T6E1 NH 90

2020 2023€ 1.200.000,00 € 692.685,55ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

57,72%57,72%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - NH-90 M. M. - MANTENIMENTO CONDIZIONE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO (1^ TRANCHE) - QUOTA PARTE 
2022

2022 2022€ 4.350.000,00 € 4.350.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 -  NH-90 M. M. - MANTENIMENTO CONDIZIONE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO

2022 2022€ 3.835.609,36 € 3.835.609,36ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - NH-90 - SOSTEGNO LOGISTICO 
INTEGRATO M.M. (1^ TRANCHE)

2022 2022€ 25.000.000,00 € 25.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito difesa 2021 -NH-90 M. M. - MANTENIMENTO CONDIZIONE 
OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO - REPAIR & OVERHAUL FRAME 
CONTRACT

2022 2022€ 9.075.769,51 € 9.075.769,51ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - S/M 2022 - LINEE AEREE -  ACQUISIZIONE SISTEMI 
DI MISSIONE SKYFLIGHT - PER IL MISSION PLANNING AND ANALYSIS 
SYSTEM (MPAS) - NH 90

2022 2022€ 5.200.000,00 € 5.200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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EH 101 - Mantenimento Capacità operative
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - 
SUPPORTO LOGISTICO EH 101

2018 2022€ 5.000.000,00 € 1.519.873,80ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%30,40%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - 
SUPPORTO LOGISTICO EH 101

2017 2023€ 5.640.000,00 € 700.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

85,82%12,41%N.A.

EH-101 – STUDI MLU 2021 2022€ 5.999.685,52 € 5.999.685,52AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

AV-8B - Supporto in vita
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024 2015 2024€ 288.594.699,79 € 8.503.401,36ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMM 004/2004 95,03%2,95%N.A.

€ 508.739.767,84 € 149.353.713,53

€ 28.561.246,94

€ 120.792.466,59

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 969.055,51

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 74

Supporti logistici e munizionamento
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE TERRESTRI - AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMEZZI LOGISTICI - AUTOMEZZI (INTEGRATIVA VSP 009-003) – 
ESIGENZA CAMPALGENIO NR. 1 BUS

2021 2022€ 246.492,46 € 246.492,46ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE TERRESTRI - AMMODERNAMENTO PARCO 
AUTOMEZZI LOGISTICI - AUTOMEZZI (INTEGRATIVA VSP 009-003) – NR 1 
AUTOVETTURA MEDIA

2021 2023€ 21.620,57 € 21.620,57ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA 
MILITARE - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - 
(AUTOVETTURE - AUTOBUS - RAGNI AUTOCELLE - AVIORIFORNITORE) - 
ACQUISIZIONE N. 3 MINIBUS DA 19 POSTI

2022 2022€ 263.520,00 € 263.520,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA 
MILITARE - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - 
(AUTOVETTURE - AUTOBUS - RAGNI AUTOCELLE - AVIORIFORNITORE) - 
N. 6 COMBINATI 9 POSTI LUNGHI

2022 2022€ 145.647,46 € 145.647,46ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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SO.FU.TRA. 2019 - MMI - RINNOVO VEICOLI (NR 1 AVIO RIFORNITORE - 
NR 1 MEZZO RESCUE TEAM) – NR 1 MEZZO RESCUE TEAM

2021 2023€ 200.812,00 € 140.568,40ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI 
(AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - 
AVIORIFORNITORE) – ACQUIZIONE N. 4 CITY CAR ALLESTIMENTO CC

2022 2022€ 66.870,98 € 66.870,98ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI 
(AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - 
AVIORIFORNITORE) - AVIO RIFORNITORE

2021 2022€ 329.980,50 € 247.233,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%74,92%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI 
(AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - 
AVIORIFORNITORE) – NR 1 FURGONE MEDIO

2022 2022€ 18.755,22 € 18.755,22ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI 
(AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - 
AVIORIFORNITORE)- N. 2 AUTOCARRI CON CASSONE

2022 2022€ 38.272,33 € 38.272,33ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA 
MILITARE - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - 
(AUTOVETTURE - AUTOBUS - RAGNI AUTOCELLE - AVIORIFORNITORE) -
ACQUISIZIONE N. 1 COMBINATO 9 POSTI

2022 2022€ 22.811,85 € 22.811,85ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. –  LINEE TERRESTRI - RISPRISTINO SCORTE 
PROTEZIONI BALISTICHE LINEA FUNZIONALE LOGISTICA

2021 2023€ 209.789,37 € 89.909,73ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

42,86%42,86%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. –  LINEE TERRESTRI - RISPRISTINO SCORTE 
PROTEZIONI BALISTICHE LINEA FUNZIONALE LOGISTICA – GIUBBOTTI 
ANTIPROIETTILE MOD PBI-G12-IT

2021 2022€ 698.356,40 € 698.356,40AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE – ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO TERRESTRE - 
RIPRISTINO DOTAZIONI E SCORTE PICCOLO CALIBRO ARMI PORTATILI

2021 2023€ 399.992,47 € 399.992,47AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. –  LINEE TERRESTRI - RINNOVAMENTO CARABINA 
AUTOMATICA MX4

2021 2022€ 2.349.668,04 € 1.644.767,63AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

70,00%70,00%N.A.

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE NAVALI - BMSM - MOBILITÀ TERRESTRE E 
MEZZI TATTICO LOGISTICO/COMMERCIALI – NR. 1 AUTOCARRO MEDIO

2022 2022€ 77.000,00 € 77.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI CAMPALI ED ATTREZZATURE - GENERATORE SME 400 DA 
375 KWH

2021 2022€ 353.558,04 € 353.558,04ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI CAMPALI

2022 2022€ 364.645,80 € 364.645,80ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - 
ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO, MATERIALE 
ESPLOSIVO E FUMOGENI

2019 2022€ 199.540,49 € 99.838,42ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,03%N.A.
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S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI CAMPALI ED ATTREZZATURE -  CARRELLO ELEVATORE 
ELETTRICO 3,5 T E RESPINGENTI PER OPERAZIONI DI SPIAGGIA -  
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 3,5 T

2021 2022€ 89.060,00 € 89.060,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO AMMODERNAMENTO 
SUPPORTI OPERATIVI - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI 
OPERATIVI– RAZZI C/C A CORTA GITTATA

2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTO - BMSM - SHELTER ARMERIA  E LABORATORIO TLC 
PROIETTABILI SU ISO 20

2021 2023€ 700.000,00 € 510.448,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

72,92%72,92%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTO TERRESTRE - BMSM - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI - GIUBBETTI ANTIPROIETTILI MOD. PBI-
G12-EPIC

2021 2022€ 497.985,79 € 497.985,79ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTO TERRESTRE - BMSM - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI – PISTOLE MITRAGLIATRICI HK MP5 A5

2021 2022€ 187.893,80 € 187.893,80ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTO TERRESTRE - BMSM - ARMAMENTO ED 
EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI – RAZZI C/C A CORTA GITTATA

2022 2022€ 498.500,11 € 498.500,11ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO 
AERONAVALE  - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO TERRESTRE - 
BMSM - MUNIZIONAMENTO VARIO - CAL. 5,56 MM/9MM

2022 2022€ 399.502,29 € 399.502,29ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO- 
ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO - BMSM - ESPLOSIVI E ARTIFIZI

2021 2022€ 268.753,19 € 111.725,16ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%41,57%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - BRIGATA MARINA SAN MARCO (BMSM) - 
AMMODERNAMENTO - MUNIZIONAMENTO GROSSO 
CALIBRO/RAZZI/ARTIFIZI ED ESPLOSIVI– RAZZI C90

2022 2022€ 995.045,00 € 995.045,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo incursori
Fondo composito Difesa 2021 - FORZE SPECIALI  -  ACQUISIZIONI NAVALI - 
ARMAMENTI TERRESTRI FUCILI SIG MCX (INTEGRAZIONE VSP 006-011)

2022 2022€ 47.977,21 € 47.977,21AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE TERRESTRI - GOS - AMMODERNAMENTO 
MEZZI OPERATIVI TERRESTRI– Nr. 6 VETTURE 4x4 PICCOLE - PANDA

2021 2022€ 94.746,22 € 94.746,22AMMODERNAMENTO GOSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE TERRESTRI - GOS - AMMODERNAMENTO 
MEZZI OPERATIVI TERRESTRI – Nr 2 FURGONI DA 3 POSTI

2021 2022€ 38.800,29 € 38.800,29AMMODERNAMENTO GOSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 
OPERATIVE M.M. – LINEE TERRESTRI - GOS - AMMODERNAMENTO 
MEZZI OPERATIVI TERRESTRI – NR 2 FURGONI DA 9 POSTI

2021 2022€ 49.533,07 € 49.533,07AMMODERNAMENTO GOSDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Spese Obbligatorie e Altri Oneri
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU - REVISIONE 
PREZZI

2021 2022€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 128



PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - LONG RANGE RADAR - 
REVISIONE PREZZI

2021 2022€ 79.000,00 € 79.000,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - QUOTA SMM - REVISIONE 
PREZZI

2021 2022€ 1.383.697,00 € 1.383.697,00SPESE OBBLIGATORIEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FSAF - Fase 3
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E 
MISSILISTICA FSAF-PAAMS - KIT MLU MISSILI ASTER - QUOTA SMM

2021 2026€ 83.172.000,00 € 21.720.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

26,11%26,11%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - LONG RANGE RADAR - 1^ 
TRANCHE

2021 2022€ 1.696.630,00 € 686.630,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%40,47%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU 2021 2022€ 13.500.000,00 € 8.000.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%59,26%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 2^ TRANCHE - QUOTA SMM 2022 2022€ 6.086.938,00 € 6.086.938,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 1^ TRANCHE - QUOTA SMM 2021 2022€ 8.600.000,00 € 8.600.000,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 3^ TRANCHE  - QUOTA SMM 2019 2022€ 1.400.000,00 € 350.000,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%25,00%N.A.

€ 127.393.395,95 € 56.967.342,70

€ 7.966.032,70

€ 49.001.310,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 499.830,89
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 75

Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE
 S/M 2020 - MMI ADEGUAMENTO NORME NATO - PC E STAMPANTI 
TEMPEST

2021 2022€ 206.470,56 € 116.927,92ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWAREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%56,63%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - S/M 2022 - LINEE NAVALI - ACQUISIZIONE 
CIFRANTI

2022 2022€ 1.955.869,94 € 1.955.869,94ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWAREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M.  – POTENZIAMENTO 
DELLA CAPACITÀ DI CYBER DEFENCE

2022 2024€ 4.998.996,63 € 500.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

10,00%10,00%N.A.

€ 7.161.337,13 € 2.572.797,86

€ 616.927,92

€ 1.955.869,94

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 76

Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen LA SPEZIA
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ACQUISTO ACCUMULATORI 
FUNZIONALI IMPIANTI AUSILIARI SERIALI – (FASC.LO 22A/0021)

2022 2022€ 42.630,00 € 42.630,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ACQUISTO ACCUMULATORI 
FUNZIONALI IMPIANTI AUSILIARI

2021 2022€ 15.459,29 € 15.459,29ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO, RIPRISTINO 
FUNZIONALITÀ GRU PORTACAVI LOGISTICA

2022 2023€ 149.840,00 € 32.432,72ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

21,64%21,64%N.A.

PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA 
PIATTAFORMA PRIMA FASE (FAB. 53). ONERI PER LAVORI  (C.E. 017117)

2020 2023€ 9.860.421,74 € 317.680,00AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

53,22%3,22%N.A.

PIANO BRIN - LA SPEZIA - DECENTRATE 2020 2023€ 3.444.207,52 € 462.699,36AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURESMD 56/2009 71,90%13,43%N.A.

RESIDUI EF2021 - PIANO BRIN - LA SPEZIA - DECENTRATE 2021 2022€ 24.886,66 € 24.886,66AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 13.537.445,21 € 895.788,03

€ 895.788,03

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 487.586,02

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 77

Bonifiche Unità Navali
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
SMM  - SHIP RECYCLING – MEZZI NAVALI - MARINARSEN LA SPEZIA

2020 2022€ 468.157,80 € 206.493,00BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%44,11%N.A.

BONIFICHE INFRASTRUTTURE POLIGONI E MEZZI NAVALI 2021 2023€ 1.319.505,00 € 457.266,74BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

34,65%34,65%N.A.

BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
SMM – PREDISPOSIZIONE ALLO SHIP RECYCLING – BONIFICA DI MEZZI 
NAVALI E AREE CONTAMINATE - SEDE DI AUGUSTA

2020 2022€ 158.511,00 € 158.511,00BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
SMM – PREDISPOSIZIONE ALLO SHIP RECYCLING – BONIFICA DI MEZZI 
NAVALI -  AMMODERNAMENTO LABORATORIO CHIMICO - SEDE DI 
TARANTO

2019 2022€ 134.261,94 € 134.261,94BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Bonifiche aree militari
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
SMM - BONIFICA BALIPEDIO COTTRAU

2019 2023€ 1.340.914,54 € 542.514,54BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARIDIRETTIVA 
GENERALE

40,46%40,46%N.A.

BONIFICHE INFRASTRUTTRE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE 
DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE

2020 2023€ 1.060.774,06 € 253.570,02BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARIDIRETTIVA 
GENERALE

38,81%23,90%N.A.

Bonifiche velivoli
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - RIMOZIONE DEI COMPONENTI CON 
POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO DELLA LINEA T/AV-8V

2021 2023€ 424.834,43 € 343.778,91AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

92,69%80,92%N.A.

€ 4.906.958,77 € 2.096.396,15

€ 1.553.881,61

€ 542.514,54

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 546.342,96

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 78

Adeguamento  Supporti  Logistici
S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO – CRAVATTE 2021 2022€ 149.995,34 € 149.995,34ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 

GENERALE
100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO – UNIFORMI DI 
COMBATTIMENTO

2021 2022€ 199.999,19 € 199.999,19ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO – GUANTI 2021 2022€ 149.999,50 € 149.999,50ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO - CALZE 2021 2022€ 529.997,46 € 529.997,46ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO – BORSETTE 2021 2022€ 199.982,40 € 199.982,40ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO - 1^ TRANCHE 2020 2022€ 799.938,45 € 749.959,91ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%93,75%N.A.

S/M 2020 - MMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO – SACCHI A RETE 2021 2022€ 39.996,85 € 39.996,85ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIODIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 2.069.909,19 € 2.019.930,65

€ 2.019.930,65

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 539.974,09

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 79

Infrastrutture
MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE 
ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8 C.S.E.

2020 2024€ 146.575,28 € 14.562,26AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

29,94%9,94%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE- ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A 
VOLUME) -  DECENTRATE

2022 2024€ 41.666.997,51 € 11.485.997,51AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

27,57%27,57%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE- ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE

2022 2022€ 231.548,45 € 231.548,45AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LA SPEZIA – COMFORSUB 6125-TA - CASERMA FARINATI - 
RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO - PAGAMENTO INTERESSI - 
CONTR. 2049 DI REP. DEL 10-11-2003

2022 2022€ 785,15 € 785,15AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 168522 – TARANTO – NUOVA STAZIONE NAVALE – ID 4905 - 
PROGRAMMA "BASI BLU" - STAZIONALE NAVALE MAR GRANDE DI 
TARANTO - Supporto al RUP per la fase di progettazione e verifica. QUOTA 
ANAC - CIG 8937527898

2022 2022€ 30,00 € 30,00AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A 
VOLUME) -  DECENTRATE

2019 2023€ 23.332.892,14 € 1.921.482,20AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

89,38%8,24%N.A.

MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE 
ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8. - 
SOMME A DISPOSIZIONE

2020 2024€ 129.505,28 € 14.000,00AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

10,81%10,81%N.A.

MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE 
ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8  -
ONERI PER LAVORI (EX VSP 431-014 E.F. 2020)

2020 2024€ 7.673.148,97 € 573.311,89AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

35,12%7,47%N.A.

COMFLOTSOM - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA 
SOMMERGIBILI FARINATI. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
COMPRENSIVA DI PSC E INDAGINI

2021 2022€ 366.403,91 € 146.561,57AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%40,00%N.A.

COMFLOTSOM - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA 
SOMMERGIBILI FARINATI DI TARANTO. VERIFICA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA (EX VSP 431-001 E.F. 2020)

2020 2022€ 91.986,17 € 45.993,08AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%50,00%N.A.

€ 73.639.872,86 € 14.434.272,11

€ 14.434.272,11

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 13.980.791,60

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 80

Infrastrutture
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SMM (A VOLUME) - DECENTRATE

2020 2024€ 4.653.918,08 € 2.326.118,18AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

75,81%49,98%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE -  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE

2022 2022€ 913,34 € 913,34AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI 2022 2022€ 31.427,79 € 31.427,79AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 4.686.259,21 € 2.358.459,31

€ 2.358.459,31

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 2.358.459,31

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 81

Bonifiche Unità Navali
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI, 
IMPIANTI E MEZZI DELLA M.M. SEDE LA SPEZIA - TARANTO - AUGUSTA.

2020 2023€ 1.380.000,00 € 338.478,84BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

41,33%24,53%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DEMILITARIZZAZIONE, BONIFICA, 
FITORIMEDIAZIONE, RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, DEPURAZIONI, 
SMALTIMENTI E  DI SEDIMI, TERRENI, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E 
MEZZI DELLA M.M. - BONIFICA DI MEZZI NAVALI - SEDE DI AUGUSTA

2021 2022€ 369.909,07 € 369.909,07BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DEMILITARIZZAZIONE, BONIFICA, 
FITORIMEDIAZIONE, RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, DEPURAZIONI, 
SMALTIMENTI E  DI SEDIMI, TERRENI, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E 
MEZZI DELLA M.M. - (INTEGRAZIONE ALLA VSP 451-005)

2021 2023€ 1.407.571,95 € 593.800,20BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

62,54%42,19%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DEMILITARIZZAZIONE, BONIFICA, 
FITORIMEDIAZIONE, RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, DEPURAZIONI, 
SMALTIMENTI E  DI SEDIMI, TERRENI, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E 
MEZZI DELLA M.M. - ACQUISIZIONE NR. 1 MEZZO STENDIPANNE 
MARISTANAV TARANTO

2021 2022€ 214.230,00 € 214.230,00BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Bonifiche aree militari
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DEMILITARIZZAZIONE, BONIFICA, 
FITORIMEDIAZIONE, RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, DEPURAZIONI, 
SMALTIMENTI E  DI SEDIMI, TERRENI, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E 
MEZZI DELLA M.M. - A VOLUME DECENTRATE

2021 2023€ 4.052.354,59 € 1.406.569,30BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARIDIRETTIVA 
GENERALE

41,85%34,71%N.A.

€ 7.424.065,61 € 2.922.987,41

€ 2.922.987,41

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 1.776.478,37
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anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 82

Infrastrutture
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ALLOGGI MM - OASI BLU - DECENTRATA 2022 2024€ 1.860.000,00 € 156.899,13AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 

GENERALE
8,44%8,44%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ALLOGGI MM -  OASI BLU - NUOVI ALLOGGI 
APP PERSONALE FREQUENTATORE – PALAZZINA SOTT.LI  MARISTUDI 
VENEZIA - CC.EE. 043919-174513

2021 2023€ 2.824.005,53 € 1.152.387,77AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

40,81%40,81%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BASI BLU - LA SPEZIA - ONERI ASSOCIATI 
ALLA PROGETTAZIONE (COLLAUDO, SOMME PER ISTRUTTORIE, ONERI 
ECONOMICI INTER AUTORIZZATIVO) - VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE  - SUPPORTO AL RUP  (INTEGRAZIONE VSP 460-017)

2022 2024€ 4.644.803,02 € 2.469.372,99AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

53,16%53,16%N.A.

Unità LSS
RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 -SUPPORTO LOGISTICO 
PRODUZIONE E OPERATIVITÀ UNITÀ NAVALE LSS

2022 2022€ 2.800.000,00 € 2.800.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Adeguamento  Supporti  Logistici
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO ARSENALI - IMPIANTI – 
ACQUISIZIONE GRUPPO ELETTROGENO – CAMION CON POLIPO 
RAGNO MULTIFUNZIONE – MINIPALA CINGOLATA E ACCESSORI

2021 2023€ 700.000,00 € 232.740,26ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

33,25%33,25%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO ARSENALI - IMPIANTI - 
MARINARSEN AUGUSTA - PARCO MEZZI

2022 2022€ 7.514,10 € 7.514,10ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO ARSENALI - IMPIANTI - 
MARINARSEN AUGUSTA - PARCO MEZZI

2021 2023€ 271.870,00 € 231.870,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

85,29%85,29%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO 
ARSENALI - IMPIANTI – ACQUISIZIONE GRUPPO ELETTROGENO – 
CAMION CON POLIPO RAGNO MULTIFUNZIONE – MINIPALA CINGOLATA 
E ACCESSORI (INTEGRAZIONE VSP 460-025)

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO ARSENALI - IMPIANTI -   
MARINARSEN AUGUSTA - BACINI  G053 E GO60

2021 2023€ 300.000,00 € 10.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

3,33%3,33%N.A.
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€ 13.608.192,65 € 7.260.784,25

€ 7.260.784,25

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 10.000,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 83

Pattugliatori polivalenti di altura
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PROGRAMMA PPA - COMPLETAMENTO 
CONFIGURAZIONE SISTEMI DI BORDO

2022 2022€ 9.860.000,00 € 9.860.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

NH 90 - Mantenimento Capacità operative
LDB 2017 – ART.1 CO.140 ––NH-90 - SOSTEGNO LOGISTICO INTEGRATO 
M.M.

2022 2022€ 11.980.585,00 € 11.980.585,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sommergibili nuova generazione - Mantenimento capacità operative
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG -MISURAZIONI E COMPENSAZIONI MAGNETICHE WTD71

2022 2022€ 325.000,00 € 325.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Teseo MK2E
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2E 
"EVOLVED" - SEEKER AESA

2021 2027€ 54.938.994,00 € 5.794.415,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

10,55%10,55%N.A.

€ 77.104.579,00 € 27.960.000,00

€ 15.654.415,00

€ 12.305.585,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 84

Infrastrutture
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCADEMIA NAVALE

2020 2026€ 25.008.405,57 € 4.215.820,69AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

18,62%16,86%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCENTRATE

2021 2032€ 86.624.757,78 € 2.333.305,86AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

9,02%2,69%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCADEMIA NAVALE RIFACIMENTO E 
IMP.ZIONE COPERTURA E FACCIATA PALAZZINA COMANDO CE300808 E 
CONTRIBUTO ANAC

2021 2022€ 592.861,00 € 418.139,98AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,53%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO 
INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - 
ACCADEMIA NAVALE

2022 2022€ 440.263,93 € 440.263,93AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMOD. INFRA., ANTISISMICO, EFFICIENT. 
ENERG. - ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - DECENTRATE

2021 2023€ 5.027.720,47 € 908.965,60AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTUREDIRETTIVA 
GENERALE

18,41%18,08%N.A.

€ 117.694.008,75 € 8.316.496,06

€ 8.316.496,06

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 1.327.105,58
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Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 85

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo incursori
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO NUOVE LINEE DI MEZZI 
SUBACQUEI PER LE MISSIONI AFFIDATE ALLE FORZE SPECIALI DELLA 
MARINA MILITARE (TT.SS.) - TRASPORTORI SPECIALI SUBACQUEI - 
QUOTA MEZZI

2020 2027€ 93.540.000,00 € 12.050.000,00AMMODERNAMENTO GOISMD 05/2019 35,33%12,88%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO NUOVE LINEE DI MEZZI 
SUBACQUEI PER LE MISSIONI AFFIDATE ALLE FORZE SPECIALI DELLA 
MARINA MILITARE (TT.SS.) - TRASPORTORI SPECIALI SUBACQUEI - 
SISTEMI D'ARMA SPECIALI

2020 2027€ 6.739.216,00 € 999.497,00AMMODERNAMENTO GOIDIRETTIVA 
GENERALE

35,49%14,83%N.A.

Acquisizione SDO-SURS
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE 
OPERAZIONI SPECIALI, DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUBACQUEE E 
PER IL SOCCORSO A SOMMERGIBILI SINISTRATI (SDO-SURS)

2019 2027€ 319.776.179,50 € 70.997.855,27AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 03/2019 31,90%22,20%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE 
OPERAZIONI SPECIALI, DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUBACQUEE E 
PER IL SOCCORSO A SOMMERGIBILI SINISTRATI (SDO-SURS) – ASSETTI 
SOCCORSO

2020 2025€ 49.238.309,50 € 3.099.999,63AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 03/2019 18,68%6,30%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE 
OPERAZIONI SPECIALI, DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUBACQUEE E 
PER IL SOCCORSO A SOMMERGIBILI SINISTRATI (SDO-SURS) - 
WORKING ROV

2021 2023€ 10.985.511,00 € 2.234.978,80AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 03/2019 20,34%20,34%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE 
OPERAZIONI SPECIALI, DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUBACQUEEE 
E PER IL SOCCORSO A SOMMERGIBILI SINISTRATI (SDO-SURS) - 
ASSETTI SDO-SURS DEPLOYABLE - LOTTO OPZIONALE

2021 2023€ 15.000.000,00 € 4.200.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 03/2019 28,00%28,00%N.A.

NH 90 - Mantenimento Capacità operative
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - SPARE FRAME 
CONTRACT - SFC

2021 2023€ 1.010.000,00 € 1.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%99,01%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - LOGISTIC ITEM 
CONTRACT - LIC4

2021 2022€ 1.910.000,00 € 1.900.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%99,48%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - SERVIZI BASE ED 
INDIVISIBILI

2021 2022€ 25.300.000,00 € 5.600.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%22,13%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - CONTRATTI RFC001, 
PO130, PO156, IFSC OBSO SOA006

2021 2022€ 51.780.000,00 € 2.100.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%4,06%N.A.
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Sommergibili nuova generazione - Mantenimento capacità operative
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 -  MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL. TODARO COMMON POOL E COMMON PROCUREMENT 
(INTEGRAZIONE VSP 198-451)

2022 2022€ 503,00 € 503,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MANTENIMENTO IN 
CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA 
DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SMG – CL. TODARO COMMON POOL E 
COMMON PROCUREMENT (INTEGRAZIONE VSP 198-451)

2022 2022€ 7.439,30 € 7.439,30ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 575.287.158,30 € 104.190.273,00

€ 94.582.330,70

€ 9.607.942,30

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 86

Munizionamento di nuova generazione "Vulcano"
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – VULCANO - MUNIZIONAMENTO D'ARTIGLIERIA 
NAVALE GUIDATO - 1^ TRANCHE

2021 2029€ 85.499.542,42 € 12.259.970,13ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 09/2020 14,34%14,34%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – VULCANO - MUNIZIONAMENTO D'ARTIGLIERIA 
NAVALE GUIDATO – OPZIONE C.TTO 20605

2020 2022€ 2.497.648,75 € 2.497.648,75ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Cacciamine di nuova generazione
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ACQUISIZIONE CACCIAMINE DI NUOVA 
GENERAZIONE (CNG, EX COV) - STUDI DI TRADE OFF SISTEMI USV - 
MCM

2019 2024€ 4.894.897,53 € 1.595.241,83AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

32,59%32,59%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ACQUISIZIONE DI UNITÀ CACCIAMINE DI 
NUOVA GENERAZIONE - CNG - PROVE SPERIMENTALI PER IL TEST E LA 
QUALIFICA A SHOCK DI NUOVI MATERIALI ED APPARATI.

2020 2024€ 7.159.350,00 € 2.380.940,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

33,26%33,26%N.A.

LDB 2019 – ART.1CO.95 – PROGRAMMA DI A/R PER L’ACQUISIZIONE DI 
UNITÀ CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE (CNG) – STUDI DI TRADE-
OFF PER LO SVILUPPO PROGETTO

2019 2023€ 3.000.000,00 € 1.999.454,99AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%66,65%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ACQUISIZIONE DI UNITÀ CACCIAMINE DI 
NUOVA GENERAZIONE - CNG - STUDI DI RISK REDUCTION E 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

2020 2023€ 1.510.366,96 € 947.587,89AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

73,29%62,74%N.A.
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NH 90 - Mantenimento Capacità operative
LDB 2019 – ART.1 CO.95 –NH-90 - SOSTEGNO LOGISTICO INTEGRATO 
M.M.

2022 2022€ 4.014.834,26 € 4.014.834,26ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Nuovo Siluro Pesante
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – NUOVO SILURO PESANTE (NSP) 2019 2026€ 14.561.862,24 € 568.465,80ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 08/2020 32,05%3,90%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – NUOVO SILURO PESANTE (2^ TRANCHE 
PRIMA DOTAZIONE - 1^ QUOTA PARTE) E SLI

2020 2022€ 21.398.311,00 € 14.978.817,70AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,00%N.A.

Sommergibili nuova generazione - Mantenimento capacità operative
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN 
CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA 
DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. – CLASSE TODARO – COMMN POOL

2022 2022€ 2.383.203,71 € 2.383.203,71ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 146.920.016,87 € 43.626.165,06

€ 37.228.127,09

€ 6.398.037,97

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 87

Cavour e Classe Orizzonte - Mantenimento Capacità Operative
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M ( T.S. CAVOUR - APP. DUILIO - ISS EWS)  – APP NAVE DUILIO

2020 2023€ 7.398.020,67 € 3.626.121,12AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 91,62%49,01%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - APP DUILIO (INTEGRAZIONE VSP 010-030)

2022 2023€ 800.000,00 € 453.586,14AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 56,70%56,70%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - NAVE CAVOUR-CLASSE ORIZZONTE -  MAJOR OVERHAUL PAAMS 
NAVE DORIA

2021 2023€ 6.000.000,00 € 1.000.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 16,67%16,67%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M (T.S. CAVOUR - APP. DUILIO - ISS EWS)  – ISS EWS ORIZZONTE E 
CAVOUR

2020 2022€ 2.500.000,00 € 1.614.178,72AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 100,00%64,57%N.A.
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LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. -  CLASSE ORIZZONTE - SDC (V AGGIUNTIVO C.TTO 20512)

2021 2022€ 600.000,00 € 600.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. -  TS SDC CAVOUR E ORIZZONTE

2021 2024€ 4.000.000,00 € 1.222.547,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 30,56%30,56%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - T.S. CAVOUR  - APP. DUILIO - ISS EWS (TS CAVOUR 1^ TRANCHE)

2021 2023€ 2.000.000,00 € 1.153.753,45AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 88,82%57,69%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - TS SDP CLASSE ORIZZONTE

2021 2024€ 3.000.000,00 € 2.000.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 66,67%66,67%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE – V 
AGGIUNTIVO C.TTO 20505

2021 2023€ 1.203.965,00 € 612.109,70AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 95,00%50,84%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - T.S. CAVOUR -  (TS CAVOUR 2^ TRANCHE - SDP)

2021 2024€ 7.500.000,00 € 3.350.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 44,67%44,67%N.A.

LDB 2019 – Art. 1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M – ISS ELECTRONIC WARFARE SYSTEM UU.NN. CL. ORIZZONTE E 
CAVOUR

2022 2023€ 500.000,00 € 152.406,44AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

30,48%30,48%N.A.

LDB 2019 – Art. 1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M – TS SDP CLASSE ORIZZONTE

2022 2024€ 3.000.000,00 € 943.840,11AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

31,46%31,46%N.A.

Adeguamento Supporti Operativi
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. RECIPIENTI IN PRESSIONE (NOVEC E NON-HALON) – 1^ TRANCHE

2022 2023€ 586.655,80 € 254.024,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

43,30%43,30%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. RECIPIENTI IN PRESSIONE (HALON, NOVEC E NON-HALON) – 
HALON

2021 2024€ 804.450,00 € 544.950,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

SMD 14/2020 92,47%67,74%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. RECIPIENTI IN PRESSIONE (NOVEC E NON-HALON) – 2^ TRANCHE

2022 2023€ 207.050,00 € 207.050,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. RECIPIENTI IN PRESSIONE (HALON, NOVEC E NON-HALON) – 
BANCA HALON

2020 2023€ 81.098,00 € 16.219,68AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

SMD 14/2020 20,00%20,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL. SAURO PP.DD.RR. MOTORI TERMICI E LINEA D'ASSE

2020 2023€ 250.000,00 € 100.000,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

SMD 14/2020 40,00%40,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL. TODARO/SAURO REVISIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI CONTROLLO ROTTA E QUOTA SMG

2020 2023€ 260.000,00 € 100.000,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

SMD 14/2020 38,46%38,46%N.A.
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LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. – SMG – CL. TODARO/SAURO ACQUISIZIONE TENDE AD 
IDROSSIDO DI LITIO (MICROPORE EXTENDAIR LIOH CURTAINS)

2021 2023€ 760.618,69 € 97.686,80MMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

SMD 14/2020 100,00%12,84%N.A.

NH 90 - Mantenimento Capacità operative
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE - 
LINEA NH 90 (INTEGRAZIONE VSP 203-703)

2022 2022€ 8.864.560,87 € 8.864.560,87AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

EH 101 - Mantenimento Capacità operative
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
LINEA EH 101 - PORTING TPS AL BANCO ECATE PER LA LINEA EH-101

2021 2023€ 6.900.000,00 € 2.286.689,31ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 14/2020 33,14%33,14%N.A.

LDB 2019 – ART. 1 CO. 95 – MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE 
LINEA EH-101 – QUOTA PARTE

2021 2023€ 14.500.000,00 € 8.000.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 55,17%55,17%N.A.

LDB 2019 – ART. 1 CO. 95 – MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE 
LINEA EH-101 – T/MOTORI T700-T6A

2020 2023€ 5.700.000,00 € 373.699,29AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 27,61%6,56%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
LINEA EH 101 - 3° ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO NR 929 
DI REP. 10.06.2020 A.A. 989 DI REP. 21/12/2021

2022 2028€ 79.580.920,00 € 2.988.210,98AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%3,75%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
LINEA EH 101 – 1^ TRANCHE

2022 2028€ 79.580.920,00 € 18.748.209,94AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

23,56%23,56%N.A.

Sommergibili nuova generazione - Mantenimento capacità operative
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL. TODARO RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI COMMON 
POOL E REINTEGRO P.D.R. COMMON PROCUREMENT (INTEGRAZIONE)

2020 2022€ 8.396.110,85 € 1.028.035,78ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 14/2020 100,00%12,24%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL. TODARO COMMON POOL E COMMON PROCUREMENT  
(INTEGRAZIONE VSP 198-451)

2022 2022€ 1.789.409,79 € 1.789.409,79ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN 
CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA 
DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. – CLASSE TODARO – COMMN POOL

2022 2022€ 57.898,20 € 57.898,21ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M -  CLASSE TODARO – COMMN POOL

2022 2022€ 500,00 € 500,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 14/2020 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG - LOTTI OPZIONALI 4 E 5 (C.TTO 20550)

2021 2022€ 700.000,00 € 490.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 100,00%70,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL TODARO -SOSTE A PROGRAMMA E SUPPORTO 
TECNICO ALLE UNITÀ SUBACQUEE OPERATIVE

2021 2025€ 34.130.000,00 € 6.728.615,02AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 19,71%19,71%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG - AMMODERNAMENTO ESM SAURO IV SERIE - SISTEMA NFS

2021 2023€ 4.076.568,00 € 1.222.970,40AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 30,00%30,00%N.A.
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LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SMG – CL TODARO - ADEGUAMENTO DOTAZIONI MATERIALE 
SICUREZZA – FORNITURA CARTUCCE LIOH LOTTO 2 (OPZIONALE)

2022 2022€ 240.000,00 € 240.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE 
DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO 
M.M. - SSMMGG -CL. TODARO BATTERIA DI PROPULSIONE SMG ROMEI

2020 2023€ 2.299.080,00 € 689.724,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 14/2020 30,00%30,00%N.A.

€ 288.267.825,87 € 71.556.996,75

€ 59.029.181,30

€ 12.527.815,45

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 5.707.430,55

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-42 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 88

Unità LSS
LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - LSS2 2021 2034€ 179.500.000,00 € 4.500.000,00AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVESMD 03/2021 2,51%2,51%N.A.

€ 179.500.000,00 € 4.500.000,00

€ 4.500.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 89

Adeguamento Supporti Operativi
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM – 2^ TRANCHE 2021 2023€ 630.000,00 € 219.435,71ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 

GENERALE
34,83%34,83%N.A.

MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM – 1^ TRANCHE 2020 2023€ 1.395.811,31 € 533.859,98AMMODERNAMENTO CAPACITÀ OPERATIVEDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%38,25%N.A.

€ 2.025.811,31 € 753.295,69

€ 753.295,69

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 90

Adeguamento Supporti Sanitari
RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER INDAGINI 
DIAGNOSTICHE TAC MULTISTRATO 128S (INTEGRAZIONE VSP 184-302)

2021 2022€ 507.000,00 € 507.000,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - DOTAZIONI TEC. E SUPPORTO ITC PER LE CAP DI AVIO-
TRASPORTO SANITARIO - TENDE, ATTREZZATURE BIO-CONTENIMENTO 
E CASCHI CON DISPOSITIVI PROTEZIONE - BARELLE SOCCORSO 
VERICELLABILI

2021 2022€ 79.992,00 € 79.992,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI TELEMEDICINA, 
TELEREFERTAZIONE, DIAGNOSTICA MOLECOLARE E ACQUISIZIONE DI 
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AGGIUNTIVI PER LA MARINA MILITARE

2021 2022€ 321.200,00 € 321.200,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" –  MM - DOTAZIONI 
TECNICHE E SUPPORTO ITC PER INCREMENTARE LE CAPACITÀ DI 
AVIO-TRASPORTO SANITARIO - SISTEMI BIO CONTENIMENTO AIRCRAFT 
TRANSIT ISOLATOR (ATI)

2022 2022€ 240.518,00 € 240.518,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - ROLE2 PER RICOVERO PAZIENTI SU NAVE TRIESTE

2021 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI INTERVENTO 
SUL TERRITORIO A SOSTEGNO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
PER LA MARINA MILITARE

2021 2022€ 816.400,00 € 816.400,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" –  MM - DOTAZIONI 
TECNICHE E SUPPORTO ITC PER INCREMENTARE LE CAPACITÀ DI 
AVIO-TRASPORTO SANITARIO - SISTEMI BIO-CONTENIMENTO 
STRETCHER TRANSIT ISOLATOR (STI).

2021 2022€ 112.240,00 € 112.240,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - DOTAZIONI TECNICHE E SUPPORTO ITC PER 
INCREMENTARE LE CAPACITÀ DI AVIO-TRASPORTO SANITARIO- 
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE CBRN

2021 2022€ 47.656,95 € 47.656,95SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - DOTAZIONI TECNICHE E SUPPORTO ITC PER 
INCREMENTARE LE CAPACITÀ DI AVIO TRASPORTO SAN - ACQ. 
ATTREZZATURE CBRN - KIT DECONTAMINAZIONE E SERBATOIO NON 
RIGIDO PER ACQUE CONTAMINATE

2021 2022€ 28.382,91 € 28.382,91SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

DL 4/22 - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE 
TAC MULTISTRATO 128S

2022 2022€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE - MM - DOTAZIONI TECNICHE E SUPPORTO ITC PER 
INCREMENTARE LE CAPACITÀ DI AVIO-TRASPORTO SANITARIO- 
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE CBRN (2^ TRANCHE)

2021 2022€ 82.984,00 € 82.984,00SUPPORTI SANITARIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 5.236.373,86 € 5.236.373,86

€ 3.566.397,86

€ 1.669.976,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7128-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 91

Bonifiche aree militari
LDB 2020 - ART.1  CO. 622 -  BONIFICA POLIGONI -  POLIGONO 
INTERFORZE SALTO DI QUIRRA - ACQUISIZIONE AUV LEGGERO PER 
RICERCA, LOCALIZZAZIONE E RECUPERO RESIDUI ORDIGNI A MARE 
PER BONIFICA SHALLOW WATER (300 MT)

2022 2023€ 1.376.674,00 € 412.999,20BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARIDIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

LDB 2020 - ART.1  CO. 622 - POLIGONO INTERFORZE SALTO DI QUIRRA - 
ACQUISIZIONE ROV AUV PER RICERCA, LOCALIZZAZIONE, RECUPERO 
RESIDUI ORDIGNI A MARE PER BONIFICA ALTI FONDALI (3000 MT)

2021 2023€ 5.989.415,00 € 3.661.119,10BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARIDIRETTIVA 
GENERALE

61,13%61,13%N.A.

LDB 2020 - ART.1  CO. 622 - POLIGONO INTERFORZE SALTO DI QUIRRA - 
ACQUSIZIONE ROV AUV PER RICERCA, LOCALIZZAZIONE E RECUPERO 
RESIDUI ORDIGNI A MARE PER BONIFICA SHALLOW WATER (300 MT)

2021 2023€ 1.376.664,00 € 777.646,00BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARIDIRETTIVA 
GENERALE

56,49%56,49%N.A.

€ 8.742.753,00 € 4.851.764,30

€ 4.851.764,30

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Tabella n. 92

Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI 
ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL 
RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - 1^ TRANCHE - 
MATERIALE PER ANTINFORTUNISTICA

2022 2023€ 531.196,00 € 265.598,00AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE

DIRETTIVA 
GENERALE

50,00%50,00%N.A.
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€ 531.196,00 € 265.598,00

€ 265.598,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 93

Velivoli CAEW
FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 2022 2022€ 42.198.712,92 € 42.198.712,92INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 

ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 
FORZE IN T.O.

SMD 43/2019 100,00%100,00%N.A.

GOV TO GOV 2X SUITE CAEW - MODIFICA GROUP A E INSTALLAZIONE 
MISSION SYSTEM - SPIRA 2

2022 2022€ 250.554,94 € 250.554,94INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 43/2019 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - GOV TO GOV 2X SUITE CAEW - 
MODIFICA GROUP A E INSTALLAZIONE MISSION SYSTEM

2022 2022€ 27.934.542,81 € 27.934.542,81INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 37/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FLOTTA CAEW – SUPPORTO 
LOGISTICO INTEGRATO - SPIRA 3

2022 2022€ 15.728,38 € 15.728,38INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 43/2019 100,00%100,00%N.A.

FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RIMODULAZIONI 
PROGRAMMATICHE

2022 2022€ 6.217.995,88 € 6.217.995,88INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 43/2019 100,00%100,00%N.A.

REVISIONE PREZZI E.F. 2021 A FAVORE DITTA – PURCHASE ORDER N. 
2617ISR DEL 26/05/2020 STIPULATO CON LA DITTA ELTA SYSTEMS LTD.

2022 2022€ 2.054.634,16 € 2.054.634,16ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, 
REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI 

ANNI PRECEDENTI

SMD 43/2019 100,00%100,00%N.A.

Bonifica poligoni militari
MNUR - CAPACITÀ DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR - 1 
QUOTA PARTE

2022 2022€ 102.704,53 € 102.704,53AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile
SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA  CARBURANTE- 
TERMINALI MARINI - SPIRA 1

2022 2022€ 12.179.388,76 € 12.179.388,76ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA 
DI MARE

2022 2022€ 37.718,03 € 37.718,03ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA 
DI MARE

2022 2022€ 3.462.281,97 € 3.462.281,97ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 
CARBOLUBRIFICANTI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTA CARBURANTE - 
DECIMOMANNU

2022 2022€ 3.894.403,41 € 3.894.403,41ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 
CARBOLUBRIFICANTI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

 SOSTEGNO 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTACARBURANTE - 
DECIMOMANNU - SPIRA 1

2022 2022€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA 
DI MARE - SPIRA 1

2022 2022€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 
TERMINALI MARINI

2022 2022€ 22.000.000,00 € 22.000.000,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte
S/M 2020 - AM - CONTRATTO "STAGE 2". ACQUISIZIONE CRYPTO CHIPS 
SAASM PER APR

2022 2022€ 117.356,18 € 117.356,18ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - FLOTTE LEGACY: 
MANTENIMENTO A NUMERO CONTROMISURE ELETTRONICHE 
(SUPPORTO CL2)

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - NETMA TASK 
ELD/8702/A/00001/0001 - IT SOGE PROGRAMME - PURCHASE OF 
"GENERAL PURPOSE  ACTIVE ELECTRONIC COUNTER MEASURE 
(AECM)

2022 2022€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Air Expeditionary Task Force-Combat Service Supporto (AETF-CSS)
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - HANGAR 
MS09BLOCK2019 E PACCHETTO MANUTENZIONE MS09

2022 2022€ 1.070.000,00 € 1.070.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 15/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - COLPRO MED 2022 2022€ 56.117,94 € 56.117,94ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 15/2021 100,00%100,00%N.A.

Capacità difesa elettronica
FONDO DIFESA 2022 - PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-
SENSORE – MODIFICHE DI GRUPPO A 2 VLV GREEN BASE JAMMS E 
ATTIVAZIONE OPZIONE PO 2631USA L3 HARRIS - SPIRA 1

2022 2022€ 26.077.718,89 € 26.077.718,89INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.
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PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE – 
MODIFICHE DI GRUPPO A 2 VLV GREEN BASE JAMMS E ATTIVAZIONE 
OPZIONE PO 2631USA L3 HARRIS - SPIRA1

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - 
ACQUISIZIONE - BLOCK BUY VLV GREEN

2022 2022€ 88.220.468,57 € 88.220.468,57INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE – 
MODIFICHE DI GRUPPO A 2 VLV GREEN BASE JAMMS E ATTIVAZIONE 
OPZIONE PO 2631USA L3 HARRIS - ACQUISIZIONE SLI

2022 2022€ 8.195.134,43 € 8.195.134,43INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - VELIVOLI 
GREEN - (L3- HARRIS)

2022 2022€ 5.387.815,94 € 5.387.815,94INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - 
RIMODULAZIONI PROGRAMMATICHE

2022 2022€ 26.793.215,23 € 26.793.215,23INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - 
RIMODULAZIONI IPE

2022 2022€ 4.595.520,77 € 4.595.520,77INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PIATTAFORMA AEREA MULTI-
MISSIONE E MULTI-SENSORE – MODIFICHE DI GRUPPO A 2 VLV GREEN 
BASE JAMMS E ATTIVAZIONE OPZIONE PO 2631USA L3 HARRIS - SPIRA 1

2022 2022€ 25.425.597,38 € 25.425.597,38INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI DIFESA 
ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE 

FORZE IN T.O.

SMD 03/2020 100,00%100,00%N.A.

Velivolo P-180
P180 RETROFIT FLOTTA SIMULATORE - QUOTA 7120-02 - SPIRA 2 - 
LOTTO 2 (ESTENSIONE CONTRATTO S.L./REVISIONE MOTORI VIPER 632-
43)

2022 2022€ 10.000.000,00 € 10.000.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 09/2021 100,00%100,00%N.A.

PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - P180 RETROFIT 
FLOTTA - SIMULATORE - INTEGRAZIONE

2022 2022€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 09/2021 100,00%100,00%N.A.

P180 RETROFIT FLOTTA SIMULATORE - QUOTA 7120-02 - SPIRA 2 - 
INTEGRAZIONE LOTTO 1

2022 2022€ 2.671.981,00 € 2.671.981,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 09/2021 100,00%100,00%N.A.

Infrastrutture
GOV-TO-GOV ITA-ISR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER 
(RWMTC)

2022 2022€ 50.552.304,65 € 50.552.304,65AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 37/2019 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - OTI - SUPPORT EQUIPMENT 2022 2022€ 8.000.000,00 € 8.000.000,00AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 13/2020 100,00%100,00%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -OTI - (SECONDA TRANCHE) - SPIRA 
1 - SUPPORT EQUIPMENT

2022 2022€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 13/2020 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMOD./GESTIONE OLEODOTTI 
DIFESA - QUOTA AM - SPIRA 1

2022 2022€ 2.400.000,00 € 2.400.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 
CARBOLUBRIFICANTI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Elicottero HH139
79ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 
30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT – MILANO CON FOGLIO N. 9715 
DEL 09/11/22

2022 2022€ 188.226,95 € 188.226,95ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, 
REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI 

ANNI PRECEDENTI

100,00%100,00%N.A.

80-81-82° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 
DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT – MILANO CON FOGLI N. 10080, 
10082, 10084 DEL 18/11/22.

2022 2022€ 230.360,06 € 230.360,06ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, 
REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI 

ANNI PRECEDENTI

100,00%100,00%N.A.

87ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 
30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT – MILANO CON FOGLIO DEL 
01/12/22.

2022 2022€ 504.032,35 € 504.032,35ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, 
REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI 

ANNI PRECEDENTI

100,00%100,00%N.A.

78° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 
30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT – MILANO CON FOGLIO N. 3707 
DEL 27/04/22

2022 2022€ 1.159.621,52 € 1.159.621,52ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, 
REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI 

ANNI PRECEDENTI

100,00%100,00%N.A.

77° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 
30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT – MILANO CON FOGLIO N. 2294 
DEL 16/03/22

2022 2022€ 179.759,40 € 179.759,40ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, 
REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI 

ANNI PRECEDENTI

100,00%100,00%N.A.

Velivolo C130 Hercules II
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA C-130J - SLI 2022 2022€ 1.031.694,81 € 1.031.694,81AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 

VELIVOLI DA TRASPORTO
DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - LINEA C-130J SUPPORTO 
OPERATIVO AL SOTTOSISTEMA DI AUTOPROTEZIONE

2022 2022€ 701.568,84 € 701.568,84AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MCO C-130J - SPIRA 3 2022 2022€ 5.617.724,29 € 1.171.474,99AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 10/2021 20,85%20,85%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - PROGRAMMA MCO AM (2^ TRANCHE) – (K)C-
130J(-30) Aggiornamento Mission Planning System (MPS) - Aggiornamento 
Moduli Pianificazione

2022 2022€ 2.598.141,07 € 2.598.141,07AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 10/2021 100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI 2022 2022€ 7.912.200,56 € 7.912.200,56AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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 S/M 2020 - AM - LINEA C-130J - SLISPIRA 1 2022 2022€ 16.725.731,57 € 16.725.731,57AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo
LOTTO 15 REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 
DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT – TORINO CON FG. 2660 DEL 
12/07/2022

2022 2022€ 152.841,13 € 152.841,13AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

100,00%100,00%N.A.

LOTTO 15 CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 
DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT – TORINO CON FG. 2212 DEL 
08/06/2022.

2022 2022€ 21.676,72 € 21.676,72AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

100,00%100,00%N.A.

LOTTO 14 REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 
DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. 
VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT – TORINO CON FG. 2211 DEL 
08/06/2022.

2022 2022€ 96.594,93 € 96.594,93AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

100,00%100,00%N.A.

ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM 
SOLUTION - SLI - SPIRA 1

2022 2022€ 4.492.253,47 € 4.492.253,47AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM 
SOLUTION - SLI

2022 2022€ 386.287,20 € 386.287,20AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

20° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 
16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, 
SEGNALATO DALL' UTT - TORINO.

2022 2022€ 13.726,79 € 13.726,79AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

100,00%100,00%N.A.

25ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 
16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, 
SEGNALATO DALL' UTT - TORINO.

2022 2022€ 355.781,28 € 355.781,28AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI

100,00%100,00%N.A.

Velivolo B767
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  RINN., POTEN. E SUPP. LOGISTICO 
KC-767-  POTENZIAMENTO (ACQUISIZIONE 2 ASSETTI)

2022 2022€ 28.276.355,06 € 28.276.355,06AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA AERORIFORNITORI

SMD 10/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINN., POTEN. E SUPP. LOGISTICO 
KC-767 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

2022 2022€ 10.000.000,00 € 10.000.000,00AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DELLA FLOTTA AERORIFORNITORI

SMD 08/2021 100,00%100,00%N.A.

Missile METEOR
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL) 2022 2022€ 3.383.723,94 € 3.383.723,94SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A 

MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA 
GENERAZIONE

SMA 016/2001 100,00%100,00%N.A.

Programmi Rinnovamento della Condizione Operativa dello Strumento Aereo
FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ 
TRANCHE) - COLPI CANNONE 27MM

2022 2022€ 2.300.000,00 € 2.300.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ 
TRANCHE) – SPOLETTE ELETTRICHE INERTI

2022 2022€ 380.000,00 € 380.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.
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FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ 
TRANCHE) - MUNIZIONAMENTO GBU-53/B

2022 2022€ 12.260.000,00 € 12.260.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ 
TRANCHE) – ISS SISTEMI ALL UP SERIE MK80

2022 2022€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ 
TRANCHE) - COLPI CANNONE 30MM

2022 2022€ 2.499.200,00 € 2.499.200,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - 
MUNIZIONAMENTO GBU-53/B

2022 2022€ 19.429.452,08 € 19.429.452,08ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - 
SPIRA 2

2022 2022€ 865.517,87 € 865.517,87ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - 
SPIRA 1 - MUNIZIONAMENTO GBU-53/B

2022 2022€ 8.000.000,00 € 8.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - 
MUNIZIONAMENTO GBU-53/B

2022 2022€ 45.000,00 € 45.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - MUNIZIONAMENTO GBU-53/B 2022 2022€ 9.207.868,62 € 9.207.868,62ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - CRYPTO KEYS 2022 2022€ 43.839,44 € 43.839,44ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 – ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ 
TRANCHE) – CORPI BOMBA-CARTUCCE- ARMAMENTO DA 
ESERCITAZIONE

2022 2022€ 10.000.000,00 € 10.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - TEMPEST - PROGRAMMA DI 
SVILUPPO CACCIA DI SESTA GENERAZIONE

2022 2022€ 121.000.000,00 € 121.000.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI D'ATTACCO

SMD 36/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - TEMPEST - PROGRAMMA DI SVILUPPO CACCIA DI 
SESTA GENERAZIONE (2^ TRANCHE)

2022 2022€ 99.000.000,00 € 99.000.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI D'ATTACCO

SMD 36/2021 100,00%100,00%N.A.

TEMPEST - ANTICIPO 2023 (PROGRAMMATICA) 2022 2022€ 73.790.255,30 € 73.790.255,30AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI D'ATTACCO

SMD 36/2021 100,00%100,00%N.A.

Velivolo C-27J Spartan
SO.FU.TRA. 2019 - AM - LINEA C-27  - SLI 2022 2022€ 5.600.000,00 € 5.600.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE 

VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-
27J

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 154



FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – FLOTTA C-27J - PRAETORIAN - 
JEDI - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE - ESTENSIONE CONTRATTO

2022 2022€ 3.887.960,04 € 3.887.960,04MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE 
VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-

27J

SMD 05/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – FLOTTA C-27J - PRAETORIAN - 
JEDI - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE - SPIRA 1

2022 2022€ 20.112.039,96 € 20.112.039,96MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE 
VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-

27J

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA C-27J PRAETORIAN (ATTIVITA’ COMPLEMENTARI – 2^ 
PARTE) – STUDI DI INTEGRAZIONE, PROVE IN VOLO E TESTING

2022 2022€ 1.648.087,00 € 1.648.087,00MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE 
VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-

27J

SMD 05/2021 100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA C-27J - SLI 2022 2022€ 1.699.511,91 € 1.699.511,91MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE 
VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-

27J

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Velivoli UAV - Predator B
S/M 2020 - AM - PREDATOR MISSION TRAINER - SLI 2022 2022€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 

PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA 
DELL'AM

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM - LINEA PREDATOR MQ-9A - SLI 2022 2022€ 9.317.585,83 € 9.317.585,83ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA 

DELL'AM

SMD 01/2020 100,00%100,00%N.A.

APR - MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO + AMMODERNAMENTO 2022 2022€ 1.860.576,99 € 1.860.576,99ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA 

DELL'AM

SMD 01/2020 100,00%100,00%N.A.

Missile AARGM
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 2022 2022€ 2.087.269,31 € 2.087.269,31AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI 

MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO 
CON GUIDA INFRAROSSA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Velivolo T-346
T-346 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 2022 2022€ 2.472,15 € 2.472,15AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 

CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO
DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Velivolo Euromale RPAS
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - EUROMALE -  - QUOTA BO 2022-02 2022 2022€ 3.283.161,00 € 3.283.161,00AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 

DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITÀ 
ISTAR

SMD 32/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - EUROMALE - QUOTA BO 2022-01 2022 2022€ 31.103.880,93 € 31.103.880,93AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITÀ 

ISTAR

SMD 32/2021 100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 155



FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - EUROMALE - AVVIO SU B.O. 2022 2022€ 3.541.174,04 € 3.541.174,04AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 
DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITÀ 

ISTAR

SMD 32/2021 100,00%100,00%N.A.

Volo Umano nello Spazio
MNUR - ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI 
CLASSE MICRO PER COMPARTO FS

2022 2022€ 464.298,28 € 464.298,28AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA (2^ 
TRANCHE) - AGGIORNAMENTO AVIONICA

2022 2022€ 15.386.556,01 € 15.386.556,01ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 100,00%100,00%N.A.

Ricostituzione Condizioni Operative dello Strumento
FONDO DIFESA 2022 - MCO AM (2^ TRANCHE) – SLI KC-767A 2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 

PER MANTENIMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

SMD 10/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - MCO AM (2^ TRANCHE) - SLI C-130J – Aumento 
QnP Contratto 79CRA del 28-1-2022

2022 2022€ 6.200.000,00 € 6.200.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 
PER MANTENIMENTO CONDIZIONI 

OPERATIVE

SMD 10/2021 100,00%100,00%N.A.

Velivolo S208
S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - LINEA SIAI 208 - 
AGGIORNAMENTO AVIONICO - RADIO RT 2601

2022 2022€ 38.611,00 € 38.611,00MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ 
OPERATIVA DELLA LINEA S.208

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Velivolo T-260B
S/M 2020 - AM - LINEA T260B - AMMODERNAMENTO AVIONICO 2022 2022€ 3.331.400,00 € 3.331.400,00AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 

CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO
DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Sistemi C4 - Gestione assetti informatici
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI - TDL E 
CRYPTO – RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI MIDS BU2 SKL

2022 2022€ 353.991,53 € 353.991,53ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 
PER MANTENIMENTO CONDIZIONI 

OPERATIVE

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

Equipaggiamento
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINNOVAMENTO POD ISR (1^ 
TRANCHE) - SPIRA 1

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 957.529.908,00 € 953.083.658,70

€ 193.749.801,02

€ 759.333.857,68

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 6.394.403,41
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 94

Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte
S/M 2020 - AM -  MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-SPIRA 1 2022 2022€ 207.750,00 € 207.750,00MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI E 

RISPETTIVE SCORTE DEI MEZZI E 
MATERIALI IMPIEGATI DELLE FORZE 

SPECIALI AM

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM -  MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SPIRA 2 2022 2022€ 713.972,21 € 713.972,21MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI E 
RISPETTIVE SCORTE DEI MEZZI E 

MATERIALI IMPIEGATI DELLE FORZE 
SPECIALI AM

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Air Expeditionary Task Force-Combat Service Supporto (AETF-CSS)
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE CAMPALE E GARITTA PER GUARDIANIA

2022 2022€ 12.391,59 € 12.391,59ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 15/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE CAMPALE E GARITTA PER GUARDIANIA - SPIRA 1

2022 2022€ 25.920,00 € 25.920,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 15/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) 
TENDOSTRUTTURE DEPLOYABLE PER RICOVERO E MANUTENZIONE 
AEROMOBILI – SLI

2022 2022€ 145.367,00 € 145.367,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 15/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - MOTOCICLO 
TATTICO CATEGORIA ENDURO PER RISCHIERAMENTO RAPIDO FARP

2022 2022€ 41.901,29 € 41.901,29ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 15/2021 100,00%100,00%N.A.

Elicottero HH139
S/M 2020 - AM -   LINEA HH/UH/VH-139 - ARMAMENTO E 
MUNIZIONAMENTO PER ATTIVITÀ SLOW MOVER INTERCEPTOR HH-139

2022 2023€ 695.000,00 € 409.501,80AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ OPERATIVA DELLA FLOTTA 

ELICOTTERI LEGGERI

DIRETTIVA 
GENERALE

58,92%58,92%N.A.

Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)
RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MOTO 
SOLLEVATORI DIESEL

2022 2022€ 93.590,00 € 93.590,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%100,00%N.A.
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RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - SPIRA 
1  MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO - n. 4 AUTO 
PICCOLE ALLESTIMENTO CC

2022 2022€ 59.288,04 € 59.288,04ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%100,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - SPIRA 
1  MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO - n. 3 AUTO 
PICCOLE

2022 2022€ 1.000.000,00 € 37.396,43ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 3,74%3,74%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - SPIRA 
1  MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO

2022 2022€ 430.965,00 € 430.965,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%100,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.4 
AUTOCARRI MEDI

2021 2023€ 308.000,00 € 215.600,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%70,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 
MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO

2021 2022€ 64.535,00 € 45.174,50ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%70,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 
MOTO SOLLEVATORE DIESEL

2021 2022€ 66.850,00 € 46.795,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%70,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 
MEZZO SALVATORI

2021 2022€ 164.600,00 € 115.220,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%70,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - SPIRA 
1  MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI E DI SOCCORSO - N. 4 AUTOBUS 
PESANTI 54 POSTI

2022 2022€ 861.564,00 € 861.564,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%100,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MOTO 
SOLLEVATORI ELETTRICI

2022 2022€ 90.349,00 € 90.349,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%100,00%N.A.

RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ 
FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - 
AUTOCARRI MEDI

2022 2022€ 107.800,00 € 107.800,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTETTI E DA 
RICOGNIZIONE SPIRA 2

2022 2023€ 350.000,00 € 200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 80/2017 57,14%57,14%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - ATTREZZATURE DI SUPPORTO MANUTENTIVO

2022 2023€ 247.000,00 € 150.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 60,73%60,73%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) MEZZI DI SUPPORTO A TERRA

2022 2022€ 130.856,70 € 130.856,70ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - SUPPORTO DI PROIEZIONE

2022 2022€ 342.000,00 € 342.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - PROTEZIONE DI AREA

2022 2025€ 71.110.833,79 € 247.111,88ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 0,35%0,35%N.A.
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FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - GIUBBETTI ANTIPROIETTILE

2022 2022€ 499.656,96 € 499.656,96ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -  SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - ELMETTI

2022 2022€ 29.973,00 € 29.973,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 100,00%100,00%N.A.

Equipaggiamento
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -   FORZE SPECIALI - APPARATI 
OPTRONICI - DISPOSITIVI E INGRANDITORI OTTICI

2022 2022€ 62.911,60 € 62.911,60ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI 
DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – FORZE SPECIALI – APPARATI 
OPTRONICI-SPIRA 1

2021 2022€ 33.059,00 € 23.141,30ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI 
DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%70,00%N.A.

Sistema C2 - A.C.C.S. (Air Command and Control System)
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CAMM ER (2^ TRANCHE) - SPIRA 1 2022 2027€ 4.229.471,24 € 4.229.471,24ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 04/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CAMM ER (2^ TRANCHE) 2022 2029€ 100.572.165,03 € 4.229.471,24ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 04/2021 4,21%4,21%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SHORAD AM - QUOTA CAPITOLO 
7120-03

2022 2022€ 16.000.000,00 € 16.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 04/2021 100,00%100,00%N.A.

SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMM-
ER - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE

2021 2022€ 1.202.834,97 € 844.984,47ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2019 100,00%70,25%N.A.

Supporti Logistici - PMCU
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL 
PERSONALE AM - SISTEMI DI RILEVAZIONE CBRN

2021 2022€ 1.000.000,00 € 433.316,19ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 
PER MANTENIMENTO CONDIZIONI 

OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%43,33%N.A.

€ 200.900.605,42 € 31.083.440,44

€ 10.708.602,20

€ 20.374.838,24

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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(1)
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del programma
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 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
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nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 95

Infrastrutture
S/M 2020 – AM – PROGRAMMA IFTS – DORSALI DI RETE IN FIBRA OTTICA 2022 2022€ 1.471.898,00 € 133.277,81AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
DIRETTIVA 
GENERALE

9,05%9,05%N.A.

S/M 2020 - AM - NATINAMDS 2022 2023€ 1.572.324,25 € 634.285,96AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E 
INTEGRAZIONE DELLA RETE DI 

SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO 
(C2) DELLA D.A.

DIRETTIVA 
GENERALE

40,34%40,34%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE - PROGRAMMA IFTS - 
AMMODERNAMENTO MULTIFONO DECIMOMANNU

2022 2022€ 280.369,26 € 280.369,26ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE – PROGETTO 
INFRASTRUTTURALE LATINA AEROPORTO (PILA) – CABLAGGIO 
STRUTTURATO/RETI LAN DI CAMPUS

2022 2022€ 248.768,74 € 248.768,74ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Programmi Rinnovamento della Condizione Operativa dello Strumento Aereo
RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - SOLUZIONE DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE (AI) PER INCREMENTARE LE CAPACITÀ DEL SECURITY 
OPERATION CENTRE (SOC) A.M.

2022 2022€ 300.324,35 € 300.324,35AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1^ 
TRANCHE) - ACQUISIZIONE HD E SW PER LAN CLASSIFICATA

2022 2022€ 1.790,00 € 1.790,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 35/2021 100,00%100,00%N.A.

Sistemi C4 - Gestione assetti informatici
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E 

 SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - TRASFORMAZIONE DIGITALE E 
FRAMEWORK ITSM-SPIRA 1

2022 2022€ 192.985,00 € 192.985,00Acquisto a manutenzione mezzi attività 
antincendio

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INCREMENTO PARCO HARDWARE 
EAD DI F.A.

2022 2022€ 41.150,59 € 41.150,59ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM - PROGETTAZIONE IMPIANTI CIS QG CENTOCELLE 2022 2022€ 72.500,00 € 72.500,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - AM - SISTEMA IT-KESE - ATTIVITÀ SUPPLETIVE AL PROCESSO 
DI CERTIFICAZIONE

2022 2022€ 113.203,96 € 113.203,96ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM - SISTEMI C4 - ACQUISIZIONE APPARATI RADIO T/B/T 2022 2022€ 284.720,60 € 284.720,60ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E 
SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - ACQUISIZI0NE SEGMENTO ROIPAM - 
SPIRA 1

2022 2022€ 1.130.639,16 € 1.130.639,16ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA 
DELL’A.M. DA OPEN SOURCE A MICROSOFT EXCHANGE

2022 2022€ 7.418,33 € 7.418,33ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI 100,00%100,00%N.A.

FORNITURE DI N. 5 SISTEMI RADAR DI INSE-GUIMENTO BERSAGLI 2022 2022€ 3.542,15 € 3.542,15ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E 
SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - ADEGUAMENTO  AI REQUISITI 
SESAR E RETE IP PER DISTRIBUZIONE DATI ATM - REALIZZAZIONE 
INFOSTRUTTURE PER NUOVI ALLOGGI ASC ALBATROS 1 VITERBO

2022 2022€ 235.859,55 € 235.859,55ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA ATM 
DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS 
GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC - ONERI FIGURE 

2022 2022€ 11.096,27 € 11.096,27AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

S/M 2020 - AM - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE 
AEREA DI TRAPANI - ONERI PROFESSIONALI

2022 2022€ 35.333,00 € 6.969,33AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

19,72%19,72%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - MATERIALE DI 
NETWORKING ATTIVO E FORNITURA SISTEMA VOIP ADEGUAMENTO 
SISTEMI C2 LEGACY

2022 2022€ 249.867,80 € 249.867,80AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 14/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - COMPONENTE CIS 
(TEMPEST)

2022 2022€ 1.275.134,63 € 1.275.134,63AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 14/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - COMPONENTE C2 
(HDW/SW) CIFRANTI

2022 2022€ 720.132,00 € 720.132,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 14/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - NASOC 
AMMODERNAMENTO SISTEMI PRESENTAZIONE DATI

2022 2022€ 363.999,76 € 363.999,76AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 14/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI -  
SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 1

2022 2022€ 468.680,00 € 468.680,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 161



FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI - 
SENSORNET HW E SW - AVVIO PROGETTO ARES. SPIRA 1

2022 2022€ 97.227,00 € 97.227,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI -  
SENSORNET ACQUISIZIONE DI CIFRANTI 

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI -  
SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC 

2022 2022€ 106.000,00 € 106.000,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI - 
SENSORNET HW E SW. - SPIRA 1

2022 2022€ 284.524,13 € 284.524,13AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - TDL E 
CRYPTO - ADEGUAMENTO CAPACITA’ TACTICAL DATA LINK (TDL) – 
JOINT RANGE EXTENSION APPLICATION PROTOCOL (JREAP)

2022 2022€ 201.807,00 € 201.807,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR +  PIANO CAGI -  
SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 4

2022 2022€ 76.289,43 € 76.289,43AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

SMD 06/2022 100,00%100,00%N.A.

Sistema C2 - A.C.C.S. (Air Command and Control System)
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - QUOTA CIFRANTI - 
SPIRA 1

2022 2022€ 20.000,00 € 20.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 12/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS - APPRONTAMENTO 
VOICE COMMUNICATION SYSTEM (P.RENATICO)

2022 2022€ 249.995,06 € 249.995,06ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 12/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS - HDW TEMPEST 2022 2022€ 539.708,11 € 539.708,11ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 12/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - QUOTA CIFRANTI 2022 2022€ 257.190,00 € 257.190,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 12/2021 100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - QUOTA CIFRANTI - 
SPIRA 1

2022 2022€ 53.248,00 € 4.228,75ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 12/2021 7,94%7,94%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS – ADEGUAMENTO 
INFRASTRUTTURA PASSIVA NASOC

2022 2022€ 149.895,24 € 149.895,24ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICISMD 12/2021 100,00%100,00%N.A.

WIMAX
S/M 2020 - AM - PROGRAMMA WIMAX - SOSTI-TUZIONE 12 RADAR FISSI 
(FADR) INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COOR-
DINATORE ALLA SICUREZZA - ETC.) E INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DEL 
D.LGS (DI-RETTORE LAVORI DL)

2022 2022€ 13.668,31 € 13.668,31ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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S/M 2020 - AM - PROGRAMMA WIMAX - SOSTI-TUZIONE 12 RADAR FISSI 
(FADR) INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COOR-
DINATORE ALLA SICUREZZA - ETC.I) E INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DEL 
D.LGS (COORDINATORE ALLA SICUREZZA CSPE)

2022 2022€ 7.981,23 € 7.981,23ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CISOGE - Centro Interforze Supporto Operativo Guerra Elettronica
COMAER QG CENTOCELLE - AMMODERNAMENTO RETI LAN NON 
CLASSIFICATE

2022 2022€ 23.114,12 € 23.114,12AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA 
(CISOGE) – CIS – REALIZZAZIONE ASSETTI TLC E RETI LAN-SPIRA 2

2022 2022€ 107.000,00 € 107.000,00AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA 
(CISOGE) – CIS – REALIZZAZIONE ASSETTI TLC E RETI LAN-SPIRA 1

2022 2022€ 59.402,59 € 59.402,59AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DE-FINITIVA DELLA 
MAN/LAN CLASSIFICATA DEL-LA 46° BRIGATA A.M. (C.10387) E VERIFICA 
PRO-GETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DE-GLI ASSETTI 
TLC/RETI LAN DELLA PALAZZINA PG 126 DEL CISOGE (C.10419)

2022 2022€ 5.106,92 € 5.106,92AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA 
(CISOGE) – CIS – APPARATI EAD

2022 2022€ 19.882,60 € 19.882,60AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE 

E COMPUTER (C4) DELLA F.A.

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Mezzi e Materiali del Genio
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SMART WING - ANTINTRUSIONE - 
FASE 1

2022 2022€ 408.974,06 € 408.974,06ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 12.012.751,20 € 9.658.709,80

€ 7.077.672,21

€ 2.581.037,59

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 19.882,60
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CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 96

Funzioni esterne - Servizi ATS
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL 
TRAFFICO AEREO CIVILE - STORAGE ALTE PRESTAZIONI PER IL 
COMPLETAMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA’ 
PRESTAZIONALI DELL’INFRASTRUTTURA DI SUPERCALCOLO (HPCF) 
DEL COMPARTO METEOROLOGICO AM

2022 2022€ 249.916,54 € 249.916,54ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE – METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL 
TRAFFICO AEREO CIVILE - RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI 
METEOROLOGICHE E RADAR – SWS UNICUM CONTRATTO N.508 DEL 
29/10/2020 - ADEGUAMENTO ESIGENZA – QUOTA 7120-05C

2022 2022€ 120.753,17 € 120.753,17ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE – METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL 
TRAFFICO AEREO CIVILE - RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI 
METEOROLOGICHE E RADAR – SWS UNICUM CONTRATTO N.508 DEL 
29/10/2020 - ATT.NE LOTTI OPZIONALI 10 SUB A) E 10 SUB B)

2022 2022€ 218.710,05 € 218.710,05ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI 
PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – 
QUOTA 7120-05

2022 2022€ 57.350,73 € 57.350,73ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL 
TRAFFICO AEREO CIVILE - CONTRATTO NR. 356 DI REP. DEL 21.12.2018  
– ONERI FIGURE PROFESSIONALI

2022 2022€ 11.262,00 € 11.262,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CIGA – ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, POTENZIAMENTO 
INFOSTRUTTURALE E APPLICATIVO DEI SISTEMI PER LA PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE - SPIRA 2

2022 2022€ 260.000,00 € 260.000,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL 
TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO 
AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI 
TRAPANI

2022 2022€ 1.107.966,42 € 1.107.966,42Spese di potenziamento e ammodernamento 
mezzi

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 2.025.958,91 € 2.025.958,91

€ 2.025.958,91

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 97

Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -METEOROL. E ASS.VOLO (SW, HDW 
DATA HANDLING) - MANTENIMENTO CAPACITÀ ILS PER AEROPORTI 
A.M. - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI 
ISTRANA

2018 2023€ 109.155.646,15 € 1.039.036,96ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

91,32%0,95%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – METEOROLOGIA ED ASSISTENZA 
VOLO – RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
E RADAR – SWS UNICUM CONTRATTO N.508 DEL 29/10/2020 - ATT.NE 
LOTTI OPZIONALI 9 SUB A) E 9 SUB B)

2022 2023€ 1.500.000,00 € 562.065,33ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

37,47%37,47%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - METEOROLOGIA E ASSISTENZA AL VOLO - 
Progetto WING quota 7120-06C

2022 2022€ 47.420,00 € 47.420,00ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - 
PIATTAFORMA INFORMATIVA - FASE 2

2022 2022€ 1.151.406,86 € 482.580,00ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

41,91%41,91%N.A.

METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO - PIATTAFORMA 
INFORMATIVA METEOROLOGICA – FASE 2B – FUNZIONALITÀ 
AGGIUNTIVE

2022 2022€ 699.993,71 € 699.993,71ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO 
CIVILE - Progetto WING

2022 2022€ 19.541,04 € 19.541,04ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - FUNZIONI ESTERNE - SPESE PER LA METEO – 
INFRASTRUT INFORMATICA DI FA PER GESTIONE E DISTRIB. DATI E 
INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E 
DELL’ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-PIATTAFORMA INFO 
METEO-SUBLOTTI 9 B.

2022 2022€ 149.000,00 € 149.000,00ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2020 - FUNZIONI ESTERNE - SPESE PER LA METEO – 
INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. 
DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. 
AEREA E DELL’ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-QUOTA 7120-
06 SUBLOTTI 9.C

2022 2022€ 220.000,00 € 220.000,00ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - METEOROLOGIA E ASSISTENZA AL 
VOLO - Progetto WING quota 7120-06C

2022 2022€ 79.552,35 € 79.552,35ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 113.022.560,11 € 3.299.189,39

€ 3.299.189,39

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)
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del programma
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Sviluppo plur. 
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 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 98

Infrastrutture
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO 
AEREO CIVILE-CE 158718-PISA-ID 2783-INTERVENTO DI 
AMMODERNAMENTO PISTA 04L-22R PER SOSTITUZIONE CHIUSINI E 
GRIGLIE-ESECUZIONE C.G.C.

2022 2022€ 253.994,30 € 253.994,30ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 162718 – MARSALA – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - 
ADEGUAMENTO IMPIANTO VOLI NOTTE - ESECUZIONE A GGC – 1^ 
QUOTA DI 3

2022 2022€ 295.000,00 € 295.000,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 013621– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI POZZETTI PISTA PRINCIPALE – 
Esecuzione a cura G.G.C. 2^ ANNUALITÀ DI 3

2022 2022€ 176.000,00 € 176.000,00ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 162518– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - 
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA 
SECONDARIA - ESECUZIONE A GGC – 1^ QUOTA DI 3 - SPIRA 1

2022 2022€ 102.079,70 € 102.079,70ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI 
ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO 

AEREO CIVILE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 827.074,00 € 827.074,00

€ 102.079,70

€ 724.994,30

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 99

Bonifica poligoni militari
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)

2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - 
ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)

2022 2022€ 207.698,89 € 207.698,89ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%9

C.E. 133820 – LATINA (LT)– 4° RTM – ID 2861 - 4^ BTS - DEMOLIZIONE 
/BONIFICA INFRASTRUTTURE NON IN USO - ESECUZIONE A CURA 
G.G.C. – 1^ ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 350.000,00 € 350.000,00ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 075822 - AMENDOLA - ORTANOVA - DEPOSITO - ID 3825 - 
DEMOLIZIONE/BONIFICA INFRASTRUTTURE PG VARI - ESECUZIONE 
GGC

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%15

C.E. 062420 – GUIDONIA MONTECELIO – AEROPORTO – ID 2820- 
BONIFICA E DEMOLIZIONE MANUFATTO N. 36 DI P.G. E FABBRICATO EX 
COMANDO VOLO A VELA 44 P.G. - ESECUZIONE A GGC- 1^ ANNUALITÀ 
DI 2

2022 2022€ 210.000,00 € 210.000,00ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 134319 – VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO “VILLAFRANCA” 
– ID 2396 - ATTIVITÀ DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA - SMALTIMENTO 
RIFIUTI STORICI – 2^ FASE - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 400.000,00 € 400.000,00ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)

2022 2022€ 163.505,84 € 163.505,84ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%9

€ 2.081.204,73 € 2.081.204,73

€ 1.581.204,73

€ 500.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 100

Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte
RESIDUI EF2021 - DL 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 - LOTTA ATTIVA 
CONTRO INCENDI BOSCHIVI - n. 25 combinazioni complete per personale 
formato AIB (RSSTA, Capo Frasca e Serrenti)

2022 2022€ 9.408,00 € 9.408,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 9.408,00 € 9.408,00

€ 9.408,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 101

Infrastrutture
C.E. 175522 – POMEZIA – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” – ID 2819 – 
ONERI DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E DI VERIFICA PREVENTIVA DI 
INTERESSE ARCHEOLOGICO PER LAVORI DI REALIZZAZONE 
CITTADELLA ISTAR PER PROGRAMMA CAEW-JAMMS – 1^ ANNUALITÀ DI 
2

2022 2023€ 1.300.000,00 € 360.000,00ONERI DOVUTI PER LEGGE.SMD 03/2020 27,69%27,69%N.A.

C.E. 298621 – GIOIA DEL COLLE – AEROPORTO ANTONIO RAMIREZ – ID 
3836 - OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI E VIABILITÀ HANGAR 
SAR - ESECUZIONE A CURA G.G.C.

2022 2022€ 960.000,00 € 960.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’ AERONAUTICA MILITARE - 
INTERIM SOLUTION EMAM -ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - SPIRA 3

2022 2022€ 3.000.000,00 € 1.009.788,12AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

33,66%33,66%N.A.
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APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO, AMMODERNAMENTO E ESIGENZA 
INFRASTRUTTURALE - CE 057820 - "NUOVO COMANDO 28 GRUPPO 
VOLO E LOCALI SIMULATORI PRESSO L'AREA RSO SEZIONE TECNICA - 
1^ QUOTA DI 3 ESECUZIONE A GGC"

2022 2022€ 1.600.000,00 € 1.600.000,00ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA 

DELL'AM

SMD 01/2020 100,00%100,00%N.A.

CE 182620 – SIGONELLA (ID 2945) - Programma di potenziamento 
infrastrutturale a finanziamento NATO della Base Aerea di Sigonella – 
CAPABILITY PACKAGE (CP) 9A1301 – “AIR TO AIR REFUELLING 
ASSETS” - Quota parte nazionale

2022 2022€ 170.000,00 € 170.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE – DL 221/2021  REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DELLE DOSI 
VACCINALI PER LE ESIGENZE NAZIONALI

2022 2022€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 152118 – SAN SPERATE – AEROPORTO “GIOVANNI FARIN” – ID 
3578 - DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE IDRICA PRESSO ZONA 
LOGISTICA DI RSSTA PROPEDEUTICA ALL'ALLACCIO ALLA RETE IDRICA 
DEL GESTORE IDRICO DEL S.I.I. DELLA REGIONE SARDEGNA - 
ESECUZIONE A GGC-1^

2022 2023€ 1.000.000,00 € 50.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

5,00%5,00%N.A.

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER ESIGENZE BRIGATA 
CONTROLLO SPAZIO AEREO - ESECUZIONE A GGC

2022 2022€ 300.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ESIGENZA APOD/ATOC - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 
FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO ENTRY POINT SANITARIO E 
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

2022 2022€ 430.000,00 € 430.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ESIGENZA APOD/ATOC -AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE ASC 13/A e 13/B di PG PER ESIGENZE CONTUMACIALI

2022 2022€ 1.150.000,00 € 1.150.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ESIGENZA APOD/ATOC -AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE ASC PER ESIGENZE CONTUMACIALI

2022 2022€ 600.000,00 € 600.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA COMLOG 2022 2023€ 13.500.000,00 € 8.500.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

62,96%62,96%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A 
VOLUME) - QUOTA 7120-20

2021 2023€ 7.572.575,74 € 5.072.575,74AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

67,26%66,99%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A 
VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

2022 2023€ 30.000.000,00 € 22.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

73,33%73,33%N.A.

INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - GROSSETO 4° STORMO AREA 
OPERATIVA ID 2793 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI - AMMODERNAMENTO 
EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER QRA

2022 2022€ 78.117,42 € 78.117,42AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A 
VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

2022 2022€ 1.759.046,36 € 1.759.046,36AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 060020 – CERVETERI (RM) – AEROPORTO “FURBARA” – ID 3665 - 
REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI ASC - 1^ QUOTA DI 2

2022 2023€ 3.634.317,24 € 1.454.120,17AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

40,01%40,01%N.A.
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C.E. 167418 – GIOIA DEL COLLE (BA) – RIFACIMENTO SENTIERO DI 
PISTA AVVICINAMENTO PISTA NATO TESTATA 32 R - ESECUZIONE A 
G.G.C. - 2° ANNUALITÀ DI 2°

2020 2021€ 2.800.000,00 € 920.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

68,65%32,86%N.A.

C.E. 171721 – GIOIA DEL COLLE (BA) – AEROPORTO MILITARE – ID 3836 - 
ADEGUAMENTO BARRIERE D'ARRESTO - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ 
ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 300.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 170921 –GALATINA (LE) – AEROPORTO MILITARE – ID 3881 - 
RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AEROPORTUALE E ADEGUAMENTO 
VIABILITÀ - ESECUZIONE A G.G.C.- 1^ QUOTA DI 3

2022 2022€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 170521 – SAN SPERATE – AEROPORTO “G. FARIN” – ID 3578 - 
RIFACIMENTO RETE FOGNARIA PRESSO ZONA OPERATIVA E ZONA 
LOGISTICA R.S.S.T.A. - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2023€ 250.000,00 € 50.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

20,00%20,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - ESIGENZA APOD/ATOC - AMMODERNAMENTO E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASC 13/A e 13/B di PG PER ESIGENZE 
CONTUMACIALI - ONERI DI PROGETTAZIONE

2022 2022€ 60.000,00 € 60.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 159520 – CERVIA – AEROPORTO CERVIA – ID 2467 – 
REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO MUNIZIONI CAMPALE INTERNO 
BASE - ESECUZIONE A CURA GGC

2022 2023€ 665.000,00 € 165.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

24,81%24,81%N.A.

C.E. 172721 - POMEZIA (RM) - AEROPORTO MARIO DE BERNANRDI - ID 
2819 - ESIGENZA APOD/ATCO - REALIZZAZIONE APOD/ATOC 
PARCHEGGI TETTOIE PER ESIGENZE AGE-ONERI DI PROGETTAZIONE - 
1^ QUOTA DI 2.

2022 2023€ 320.456,52 € 96.136,96AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

30,00%30,00%N.A.

C.E. 086314 – MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE – ID 4060 - 
MANUTENZIONE LOCALI MANUFATTO 125 P.G. 1° E 2° PIANO PER 
RILOCAZIONE GRUPPO STO E SLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ 
ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 164.963,35 € 164.963,35AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 173421 - ANGUILLARA SABAZIA (RM) - AEROPORTO BOURLOT - ID 
3659 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA OVEST AEROPORTUALE - 
ESECUZIONE A.G.G.C..

2022 2022€ 800.000,00 € 800.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 007821 – TRAPANI – AEROPORTO – ID 4070 - AMPLIAMENTO 
PIAZZALE ROMEO PER ESIGENZA SOFT SHELTERS 1^ QUOTA DI 2 - 
ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2023€ 3.610.000,00 € 2.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

55,40%55,40%N.A.

C.E. - CERVIA - AEROPORTO CERVIA - ID 2467 - REALIZZAZIONE NUOVI 
CAVIDOTTI E CENTRI NODALI TLC ZONA OPERATIVA - ESIGENZA A 
G.G.C. - 1^ ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

AEROPORTO DI PRATICA DI MARE - C.E. 303321 - ID 8643 - 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO N. 5 DI PG ALLOGGI 
COLLETTIVI - ONERI DI COMPLETAMENTO

2022 2022€ 170.000,00 € 170.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

AEROPORTO DI GROSSETO - CE 257121 - AMMODERNAMENTO 
DELL'IMPIANTO VOLI NOTTE - ESECUZIONE A G.G.C. 4^ QUOTA DI 4 
(MASTER CE 143018)

2022 2022€ 350.000,00 € 350.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

AEROPORTO DI GALATINA - CE 060520 - ID 3881 - PROGRAMMA T-345 
ONERI PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI

2022 2022€ 88.023,33 € 88.023,33AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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"INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - C.E. 158818 – PISA – BASE 
AEREA – ID 2783 – INTERVENTI 

 DIAMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO - FORNITURA E POSA DI CAVI 
 IN TRINCEA PERANELLO OPERATIVO MT - ESECUZIONE A GGC - 1 

QUOTA DI 2"

2022 2022€ 300.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

 C.E. 154922 – ROMA – AEROPORTO “FRANCESCO BARACCA” – ID 2852 
– REALIZZAZIONE STRUTTURA ALLOGGIATIVA PROVVISORIA PER 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ALLOGGI ASC

2022 2023€ 2.100.000,00 € 700.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

C.E. 141922 - CERVIA - AEROPORTO - REALIZZAZIONE PALAZZINA 
ALLOGGI - ONERI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI 
SUPERVISIONE ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI DELLA B.O.B

2022 2022€ 14.020,24 € 14.020,24AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C. E. 173221 – 
Anguillara Sabazia (RM) / Bracciano (RM) – AEROPORTO “LUIGI BOURLOT 
– ID 3659 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IPOGEO E 
ALLESTIMENTI USAM - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2

2019 2022€ 16.500.000,00 € 3.900.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

42,42%23,64%N.A.

INFRASTRUTTURE –-- C.E. 141822 - CERVIA - AEROPORTO -  
REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI - ONERI COMPLETAMENTO 
BONIFICA ORDIGNI BELLICI

2022 2022€ 29.700,00 € 29.700,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

GRAZZANISE CANCELLO / ED ARNONE - AEROPORTO "CARLO 
ROMAGNOLI" - ID 2805-REALIZZAZIONE NUOVA TORRE DI CONTROLLO 
ESECUZIONE A G.G.C.-1^ QUOTA DI 2

2022 2022€ 600.000,00 € 600.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022-C.E. 300821 – ISTRANA/ VEDELAGO/PAESE – 
AEROPORTO “ISTRANA” – ID 2529- RIQUALIFICAZIONE PISTA E 
SUPERFICI DI VOLO - LOTTO 2 - ESECUZIONE GGC – 1^ ANNUALITÀ 3

2022 2024€ 7.900.000,00 € 2.500.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

31,65%31,65%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE - SPIRA 2 - 
REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO N.42 DI 
PG (LOTTO 3) PER RILOCAZIONE DEL NASOC - ESIGENZA A.G.G.C. - 1^ 
ANNUALITÀ DI 2

2022 2023€ 450.000,00 € 150.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-CE 303021 PISA AEROPORTO ID 2783 
REALIZZAZIONE DI UN'AVIORIMESSA PER CENTRO MANUTENZIONE 2° 
LIVELLO TECNICO VELIVOLI - C-130J E C-27J - AGGIORNAMENTO 
PROGETTAZIONE EDILE/ARCHITETTONICA - ONERI DI VERIFICA

2022 2022€ 42.525,95 € 42.525,95AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - CE 214120 - 
Grazzanise (CE) / Cancello ed Arnone (CE) – AEROPORTO “CARLO 
ROMAGNOLI” – ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA AEROPORTUALE - 
ESECUZ. A GGC – 2^ ANN. DI 2

2022 2022€ 2.300.000,00 € 2.300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 172621 P+F29OMEZIA (RM) AEROPORTO ID 2819 ESIGENZA 
APOD/ATOC REALIZZAZIONE APOD ATOC PARCHEGGI TETTOIE PER 
ESIGENZE AGE BONIFICA 'ORDIGNI BELLICI 1^ ANNUALITÀ 2

2022 2022€ 50.830,37 € 50.830,37AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C.E. 171821 – 
Istrana (TV) / Vedelago (TV) / Paese (TV) – AEROPORTO – ID 2529 - 
RIQUALIFICAZIONE PISTA, SUPERFICI VOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ 
QUOTA DI 2

2022 2022€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME ) - CE 046022 VILLAFRANCA - 
 AEROPORTO – ID 2396 - REALIZZAZIONEOPERE DI URBANIZZAZIONE - 

ESECUZIONE A GGC - 1° ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 650.000,00 € 650.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - 4. C.E. 017518 – 
VITERBO – AEROPORTO “T. FABBRI” – ID 2830 - ADEGUAMENTO 
COMPONENTE MT/BT CABINA ELETTRICA 95 P.G. ED ELEMENTI RETE - 
1^ QUOTA DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

2020 2024€ 91.380.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

19,14%0,33%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 171



ESIGENZA APOD/ATOC - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE HANGAR ATOC - 
ESECUZIONE A GGC

2022 2022€ 595.000,00 € 595.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 312720 - LATINA - ESIGENZE INFRASTRUTTURALI SCUOLA DI VOLO - 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E OPERATIVE PER 
ALLOGGI E GRUPPO DI VOLO - ESECUZ A GGC –  3^ ANN. DI 3

2022 2022€ 3.250.000,00 € 3.250.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 060420 - AEROPORT DI GALATINA PROGRAMMA T 345 - ONERI PER 
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DEI LAVORI

2022 2022€ 7.424,26 € 7.424,26AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 012621 ROMA PALAZZO AM ID 3649 ESIGENZA APOD ATCO - 
AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO ASC ESIGENZE CONTUMACIALI 
ESIGENZA AGCC

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 212422 - POGGIO RENATICO - COA ZONA OPERATIVA - ID 2453 - 
REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO N.42 DI 
PG (LOTTO 3) PER RILOCAZIONE DEL NASOC - ESIGENZA A G.G.C. - 
1^ANNUALITÀ DI 2.

2022 2023€ 450.000,00 € 150.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

33,33%33,33%N.A.

C.E. 173521 – VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO “VILLAFRANCA” 
– ID 2396 - OPERE COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE STRUTTURA 
SOCIO EDUCATIVA PER L'INFANZIA - ESECUZIONE A G.G.C. 1^ 
ANNUALITÀ DI 2.

2021 2022€ 205.163,22 € 270.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

161,60%131,60%N.A.

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - CE 013421 – 
VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO – RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE E RACCORDI PER ATTIVITÀ ATOC - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. 
DI 2

2018 2022€ 16.490.000,00 € 650.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

91,81%3,94%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A 
COMLOG AM

2022 2022€ 2.677,11 € 2.677,11AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG 
AM

2022 2022€ 1.663.599,60 € 1.663.599,60AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-20

2022 2022€ 536.786,80 € 536.786,80AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - SANGUINETTO - 112° DEPOSITO 
SUSSIDIARIO A.M. - REALIZZAZIONE DI N. 2 IGLOO E N° 1 M&I PER 
L'IMMAGAZZINAMENTO E MANUTENZIONE MATERIALI DI ARMAMENTO - 
C.E. 066709 - PAGAMENTO MAGGIORAZIONE IVA

2022 2022€ 9.374,44 € 9.374,44AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 001322 – CERVIA – AEROPORTO – INTERVENTI DI 
 AMMODERNAMENTO ERINNOVAMENTO DEPOSITO MATERIALI FUORI 

 USO PG 70 DI Z.O. E PIAZZOLASTOCCAGGIO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI- 
 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTOPER 1 E 2 ACCONTO 

CONTRATTO N. 537-DITTA PIPPONZI

2022 2022€ 1.846,29 € 1.846,29ONERI DOVUTI PER LEGGE.DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 232.861.448,24 € 80.031.556,51

€ 79.731.556,51

€ 300.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 3.186.064,83

martedì 5 settembre 2023 Pagina 172



Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 102

Infrastrutture
C.E. 155318 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO ANTONIO RAMIREZ - ID 
3836 - ADEGUAMENTO VIABILITÀ STRADALE N. 08 DI PG - ESECUZIONE 
A G.G.C. - 1^ ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 150.000,00 € 150.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’ AERONAUTICA MILITARE - 
INTERIM SOLUTION EMAM - OPERE INFRASTRUTTURALI - CE 328620 – 
TREVISO - AEROPORTO TREVISO - MANUTENZIONE STRAORDINARI 
HANGAR EX CC (PG2) – ONERI DI PROGETTAZIONE

2022 2022€ 84.326,03 € 84.326,03AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 021022 – PANTELLERIA (TP)- DISTACC. AEROPORTUALE – ID 4085- 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE DELTA 
ESISTENTE E RACCORDO JULIET PER COLLEGAMENTO CON PISTA 03-
21 - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

SMD 15/2022 100,00%100,00%N.A.

VOCE A VOLUME - RESIDUI  E.F. 2020 7120-21 RAG 348 2022 2022€ 12.474,80 € 12.474,80AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 086314 – MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - 
MANUTENZIONE LOCALI MANUFATTO 125 P.G. 1° E 2° PIANO PER 

 RILOCAZIONE GRUPPO STO E SLO - ESECUZ. A GGC - 2^ANN. DI 2

2022 2022€ 240.000,00 € 240.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A 
COMLOG AM

2022 2022€ 281.066,96 € 281.066,96AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-21

2022 2022€ 1.674.681,44 € 1.674.681,44AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A 
VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A 
VOLUME) - QUOTA 7120-21

2022 2022€ 11.300.000,00 € 11.300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE - CE 138822 - ID 3545 - LATINA (LT)- AEROPORTO 
“ENRICO COMANI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE 
AEROPORTUALE – ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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CE 174321 - MILANO AEROPORTO LINATE - RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE PARCHEGGIO VIP - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2

2022 2022€ 1.050.000,00 € 1.050.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 161418 – ROMA - AEROPORTO “F.BARACCA” – ID 2852 – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE COMPLESSO 
ALLOGGIATIVO PER FAMIGLIA

2022 2022€ 220.000,00 € 220.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 160218 – POMEZIA – AEROPORTO MILITARE – COMANDO 
AEROPORTO - ADEGUAMENTO ALLA NORMA ICAO DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COMPRESO 
TABELLONISTICA LUMINOSA - ESECUZ. A GGC – 2^ ANN. DI 3

2022 2022€ 526.532,00 € 526.532,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 145618 - ROMA I.M.A.S. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RILOCAZIONE REPARTO CARDIOLOGIA - ESECUZ. A GGC – 2^ ANN. DI 2

2022 2022€ 360.000,00 € 360.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 122822 - DECIMOMANNU - ELMAS - ID 3578/3617 - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI APMF

2022 2022€ 275.000,00 € 275.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

"C.E. 010721 – BARI – COMANDO SCUOLE A.M. - 
 MANUTENZIONESTRAORDINARIA LOCALI CONNESSI AL 

 
 POTENZIAMENTO DI SISTEMI DEGLI APPARATI TLC DELCSA/3^R.A. DI 

  BARI – MANUFATTO NR. 1 DI P.G. -ESECUZ A GGC 2^ANN. DI 2"

2019 2024€ 95.000.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

11,88%0,32%6

CE 142022 - CAGLIARI - ID 3631- PALAZZO VINCEREMO - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

2022 2022€ 300.000,00 € 300.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 112.374.081,23 € 17.674.081,23

€ 16.934.081,23

€ 740.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 103

Bonifica poligoni militari
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - 
RECUPERO MANUFATTI - QUOTA 2022

2022 2022€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE 
ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA 
DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE

2022 2022€ 1.530.000,00 € 1.530.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE AREE MILITARI - 
OP SMA

2022 2022€ 8.819,97 € 8.819,97AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA INFRA ED EQUIPAGGIAM. A.M. - CE 
002417 – VILLAFRANCA DI VERONA – BONIFICA PARCO SERBATOI 

 RIMOZIONE PREVIA BARRIERA IDRAULICA - ESECUZ. AGGC - 2^ ANN.  3

2022 2022€ 290.000,00 € 290.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA INFRA ED EQUIPAGGIAM. A.M. - CE 
142620 – AEROP. TREVISO - DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE 
PADERNELLO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO BONIFICA DEL 
SUOLO - ESECUZ. G.G.C. - 2^ ANN. DI 2

2022 2022€ 170.000,00 € 170.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE 
ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 134419 - 64° DEPOSITO TERRITORIALE 

 AM - PORTO SANTO STEFANO - TRATTO DIOLEODOTTO DA 64° D.T.A.M. 
A TERMINALE MARINO - 2^ ANN. DI 3

2022 2022€ 560.000,00 € 560.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA 
INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - C.E. 124422 – 
AEROPORTO GHEDI - ID 2496 - BONIFICA DEPOSITO CARBURANTI N. 1 - 
ESECUZIONE A G.G.C. 1^ QUOTA DI 2 - SPIRA 1

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE 
ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 142020 - CIAMPINO AEROPORTO - 
INTERVENTI BONIFICA SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE FABBRICATI 
AREA EX AUTOREPARTO E AREA EX DEPOSITO CARB. - 3^ ANN. DI 3

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA 
INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA 
SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE

2022 2022€ 931.000,85 € 931.000,85AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 6.939.820,82 € 6.939.820,82

€ 3.939.820,82

€ 3.000.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 104

Velivolo P-180
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180: 
ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 1

2022 2022€ 3.700.000,00 € 3.700.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 41/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180: 
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 
DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - 7120-27

2022 2022€ 258.679,98 € 258.679,98AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 41/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, 
APR –  MANUTENZIONE MOTORI VIPER  (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339

2022 2022€ 14.950.045,46 € 14.950.045,46AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 31/2019 100,00%100,00%N.A.

Elicottero HH139
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’ 
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI 
SIMULAZIONE - SPIRA 1

2022 2022€ 13.255.875,90 € 13.255.875,90AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’ 
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SUPPORTO 
LOGISTICO INDUSTRIALE

2022 2022€ 3.283.580,10 € 3.283.580,10AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO MEDIO 
DELL'A.M.

2022 2022€ 80,00 € 80,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 
DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - 
AMMODERNAMENTO COMANDO CAE ATTUALE N. 50 DI P.G.

2022 2022€ 400.370,36 € 400.370,36AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 
DELL’AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PALAZZINA ARS FABBRICATO 
N.115 DI P.G.

2022 2022€ 706.851,68 € 706.851,68AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

'LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’ 
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - 
ADEGUAM./AMPLIAM. PIAZZALI ANTISTANTI LINEA VOLO (EX 6° RME) E 
REALIZZAZ. PIAZZOLA LAVAGGIO ELICOTTERI CON IMPIANTO DI 
RECUPERO ACQUE REFLUE

2022 2022€ 1.550.000,00 € 1.550.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 160120 – SAN SPERATE – AEROPORTO 
“GIOVANNI FARINA” - ID 3578 – REALIZZAZIONE PIAZZALE IN CLS E 
HANGAR HH 139 PER RICOVERO ALLARME - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 2.774.177,90 € 2.774.177,90AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2021 - LDB 2017 - ART.1 CO.140  -  ELICOTTERO 
SAR/SMI/ANTINCENDIO AM  - C.E. 161620 – MARSALA (TP) – 
AEROPORTO MILITARE LIVIO – ID 4060- REALIZZAZ.  PIAZZOLA PER 
LAVAGGIO ELICOTTERI CON IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE REFLUE - 
ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 675.000,00 € 675.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

Velivoli UAV - Predator B
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO E 
AMMODERNAMENTO

2022 2022€ 9.780.697,22 € 9.780.697,22ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA 

DELL'AM

SMD 01/2020 100,00%100,00%N.A.

€ 51.335.358,60 € 51.335.358,60

€ 41.295.981,40

€ 10.039.377,20

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 105

Infrastrutture
AEROPORTO DI VITERBO - CE 257521 - OPERE IMPIANTISTICHE DI 
COMPLETAMENTO DI DUE EDIFICI DESTINATI AD ALLOGGI ASC IN 
ADERENZA AI REQUISITI NZEB-ESECUZIONE A CURA G.G.C.

2022 2022€ 650.000,00 € 650.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 001219 – CASERTA – REGGIA - ID 3614 – INTERVENTI CONNESSI 
 ALLARILOCAZIONE DELLE FUNAZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - 

 REALIZZAZIONEFABBRICATI A, B, C, APMF, AREA IMPIANTI SPORTIVI 
(PIANO SORAGNI)

2022 2022€ 193.058,48 € 193.058,48AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 – ART.1 CO.140 – GUIDONIA AEROPORTO - INTERVENTI DI 
REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI 
ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - 
REALIZZAZIONE CENTRO PER ATTIVITÀ CONCORSUALI - CC.EE. 139120-
139220

2022 2022€ 1.800.090,00 € 1.800.090,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

'RESIDUI EF2020 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 - C.E. 092218 – GUIDONIA – 
SSAM - ID 2820 – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO 
INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI 
DELLA SSAM DI CASERTA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER 
REALIZZAZ. NUOVO C

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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€ 2.893.148,48 € 2.893.148,48

€ 2.893.148,48

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-30 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 106

Bonifica poligoni militari
RESIDUI EF2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - BONIFICHE AREE 
MILITARI - OP SMA

2022 2022€ 2.357,24 € 2.357,24AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI 
DELLA DIFESA-FLESSIBILITÀ 2019

2022 2022€ 612.113,14 € 612.113,14AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 135122 – CERVETERI (RM) – AEROPORTO FURBARA – ID 3665 - 
BONIFICA POLIGONI FURBARA - PULIZIA AREE DI TIRO - ESECUZIONE A 
CURA G.G.C.F35

2022 2022€ 175.000,00 € 175.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

 C.E. 176721 – ROMA (RM) – AEROPORTO “F. BARACCA” – ID 2852 - 
ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE DEL SEDIME MEDIANTE RIMOZIONE 
E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI AEROPORTO CENTOCELLE 
ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 415.000,00 € 415.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 1.204.470,38 € 1.204.470,38

€ 1.204.470,38

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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programma
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CAPITOLO 7120-31 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 107

Infrastrutture
C.E. 168422 – POMEZIA – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” – ID 2819- 
ONERI DI PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI 
DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - QUOTA ANAC (master C.E. 015518)

2022 2022€ 800,00 € 800,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - C.E. 007821 – TRAPANI – EX AEROPORTO 
MILITARE – ID 4070 - AMPLIAMENTO PIAZZALE ROMEO PER ESIGENZA 
SOFT SHELTERS 1^ QUOTA DI 3 - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

 SMD 28/2022 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL 
PROGRAMMA AEROPORTI AZZURRI - AEROPORTO DI PRATICA DI 
MARE - POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DISTRIBUZIONE 
ELETTRICA MT

2022 2022€ 2.040.000,00 € 2.040.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

 SMD 28/2022 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVIS. RISORSE A FAVORE DEL PROGR. 
AEROPORTI AZZURRI (EX REALIZ. ALLOGGI) - C.E. 298621 – GIOIA DEL 
COLLE – AEROP. A. RAMIREZ – ID 3836 - OPERE DI COMPLETAM. 
IMPIANTI E VIABILITÀ HANGAR SAR - ESEC. A CURA GGC – 1^ ANN. DI 2

2022 2022€ 960.000,00 € 960.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

 SMD 28/2022 100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A 
FAVORE DEL PROGRAMMA AEROPORTI AZZURRI  -AEROPORTO DI 
PRATICA DI MARE - POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE 
DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT

2022 2022€ 1.378.012,22 € 1.378.012,22AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

 SMD 28/2022 100,00%100,00%N.A.

€ 6.378.812,22 € 6.378.812,22

€ 6.378.812,22

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 108

Velivolo P-180
LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180: 
ACQUISIZIONE, UPGRADE, SIMULATORE - QUOTA 3

2022 2023€ 17.086.675,00 € 14.577.356,00AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 41/2019 85,31%85,31%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, 
APR -P180 RETROFIT FLOTTA E SIMULATORE

2022 2026€ 24.797.186,22 € 5.998.000,00AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 09/2021 24,19%24,19%N.A.

LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180:  
ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 6

2022 2023€ 24.083.443,00 € 16.042.346,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 41/2019 66,61%66,61%N.A.

LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180: 
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 
2

2022 2029€ 95.493.941,48 € 16.564.853,40AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 42/2019 17,35%17,35%N.A.

LDB 2018 – ART.1 CO.1072 –  MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA 
FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - CAP. 
7120-32

2022 2023€ 1.100.000,00 € 550.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 41/2019 50,00%50,00%N.A.

LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE  P-180:  PIANO 
INTER-DICASTERIALE  P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 5

2022 2027€ 14.589.567,02 € 1.470.662,59AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 42/2019 10,08%10,08%N.A.

Elicottero HH139
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO 
MULTIRUOLO PER LA DIFESA

2022 2024€ 33.938.442,53 € 25.484.366,53AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 39/2019 75,09%75,09%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO 
MULTIRUOLO PER LA DIFESA - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE

2022 2024€ 30.973.425,10 € 12.695.800,98AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 39/2019 40,99%40,99%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI 2022 2022€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

SMD 39/2019 100,00%100,00%N.A.

Velivolo C-27J Spartan
LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI 
AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - LINEA C-27J

2022 2023€ 24.000.000,00 € 10.000.000,00INCREMENTO CAPACITÀ DI 
AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI

SMD 04/2019 41,67%41,67%N.A.
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Velivolo Euromale RPAS
LDB 2018 ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE RPAS 2022 2026€ 26.225.800,43 € 10.456.842,72AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 

DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITÀ 
ISTAR

SMD 32/2021 39,87%39,87%N.A.

€ 297.288.480,78 € 118.840.228,22

€ 107.833.385,50

€ 11.006.842,72

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 109

Infrastrutture
E.F. 2021 – LDB 2018 - ART.1 CO.1072- CONVENZIONE n. 517/20 PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, 
DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E DI 
EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA CON I RELATIVI 
IMPIANTI

2022 2023€ 20.001,30 € 4.879,38ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

24,40%24,40%N.A.

LDB 2018 – ART. 1 CO. 1072 – CONVENZIONE N. 517/20 PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, 
DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E DI 
EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA CON I RELATIVI 
IMPIANTI RADAR

2022 2023€ 40.560,00 € 6.437,19ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVIDIRETTIVA 
GENERALE

15,87%15,87%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AFFIDAMENTO IN PPP DI INTERVENTI PER 
AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA 
DI SORVEGLIANZA RADAR E ASSOCIATI IMPIANTI TECNOLOGICI, 
PRESSO L'AEROPORTO MILITARE DI PISA-SPIRA 1

2022 2023€ 3.847.065,79 € 805.008,79ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 20/2019 20,93%20,93%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITÀ 
DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC) - AMMODERNAMENTO 
DELLA CAPACITÀ ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU-
ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA 
ATC ,ILS, GENERATORE DI MAP

2022 2022€ 11.096,27 € 11.096,27ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 20/2019 100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITÀ 
DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC)-SERVIZIO DI CONTINUITÀ 
SERVIZIO SORVEGLIANZA DI PISA

2022 2023€ 1.791.762,41 € 1.470.738,84ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 20/2019 82,08%82,08%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 -AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ ATM 
DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS 
GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC

2022 2023€ 10.461.762,20 € 4.436.419,85ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 20/2019 42,41%42,41%N.A.
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RESIDUI EF2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 -AMMODERNAMENTO 
DELLA CAPACITÀ ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - 
ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA 
ATC, ILS GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC

2022 2022€ 2.635.186,38 € 2.635.186,38ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 20/2019 100,00%100,00%N.A.

Supporti Operativi - PMCU
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI 
ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE 
(DRAGON)

2022 2022€ 219.394,47 € 219.394,47ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 22/2019 100,00%100,00%N.A.

€ 19.026.828,82 € 9.589.161,17

€ 9.589.161,17

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-35 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 110

Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE 
RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E 
RADAR-SPIRA 1

2022 2022€ 303.653,69 € 303.653,69ACQUISIZIONE DI STRUMENTI 
SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE 
MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO 

METEOROLOGICO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 303.653,69 € 303.653,69

€ 303.653,69

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-37 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 111

Infrastrutture
LDB 2019 - ART1CO.95 - C.E. 172121 – POZZUOLI (NA) – ISTITUTO DI 
FORMAZIONE – ID 3606 - ADEGUAMENTO FABBRICATO 4C - 
ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 3

2022 2024€ 12.500.000,00 € 2.100.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

 SMD 28/2022 16,80%16,80%N.A.

C.E. 258421 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO –ID 2819 - LAVORI DI 
RICONDIZ. TRATTO TWY J PER RIAPERTURA VIA DI RULLAGGIO, 
SISTEMAZ. VIABILITÀ INTERNA, REALIZZAZ. AREE PARCHEGGIO E 
RIFACIM. RECINZIONE PERIMETRALE - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2

2022 2023€ 4.100.000,00 € 3.000.000,00AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

 SMD 28/2022 73,17%73,17%N.A.

€ 16.600.000,00 € 5.100.000,00

€ 5.100.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 112

Infrastrutture
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE 
(OTI) - SUPPORT EQUIPMENT

2022 2022€ 3.212.004,95 € 3.212.004,95AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 13/2020 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE 
(OTI) -  FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE ESSENZIALI - AMMODERNAMENTO 
DELLA CAPACITÀ ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU CTR. N. 
493 DEL 10.09.2020

2022 2023€ 2.173.331,19 € 651.999,00AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA 
CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO

SMD 13/2020 30,00%30,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 183



Elicottero HH139
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’ 
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - RETROFIT 
ELICOTTERI AW139

2022 2025€ 61.500.000,00 € 23.000.000,00AGGIORNAMENTO COMPONENTE 
TRASPORTO LEGGERO E COLLEGAMENTO

SMD 39/2019 37,40%37,40%N.A.

Programmi Rinnovamento della Condizione Operativa dello Strumento Aereo
RESIDUI EF 2021 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO 
PIATTAFORME AM

2022 2022€ 45.180,32 € 45.180,32ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - 
MUNIZIONAMENTO GBU-53/B

2022 2022€ 10.150.000,00 € 10.150.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - 
MUNIZIONAMENTO GBU-53/B - SPIRA 1

2022 2022€ 1.800.000,00 € 1.800.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVISMD 13/2021 100,00%100,00%N.A.

Velivolo C-27J Spartan
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT 2022 2024€ 52.000.000,00 € 30.000.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE 

VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-
27J

SMD 12/2020 57,69%57,69%N.A.

Sistema C2 - A.C.C.S. (Air Command and Control System)
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – INTEROPERABILITÀ FORCE ELEMENTS CON 
C6ISTAR-EW NAZIONALE - STUDIO LND - SPIRA 1

2022 2022€ 194.023,84 € 194.023,84ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLO 

SPAZIO AEREO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 131.074.540,30 € 69.053.208,11

€ 23.846.022,84

€ 45.207.185,27

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 113

Velivolo C130 Hercules II
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J 2022 2027€ 213.000.000,00 € 43.884.385,20AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 

VELIVOLI DA TRASPORTO
SMD 10/2021 20,60%20,60%N.A.
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LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J - SPIRA 2 2022 2022€ 3.200.000,00 € 3.200.000,00AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - 
VELIVOLI DA TRASPORTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Velivolo B767
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA KC-767 2022 2022€ 19.922.000,00 € 19.922.000,00ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE 

PER MANTENIMENTO CONDIZIONI 
OPERATIVE

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Velivolo Euromale RPAS
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA EUROMALE 2022 2022€ 24.094.983,68 € 24.094.983,68AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO 

DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITÀ 
ISTAR

SMD 32/2021 100,00%100,00%N.A.

€ 260.216.983,68 € 91.101.368,88

€ 47.084.385,20

€ 44.016.983,68

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-42 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 114

Sistema SHORAD AM (Short range air defense)
LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM - SUPPORTO LOGISTICO 
INTEGRATO

2022 2024€ 9.000.000,00 € 500.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 
AEREA

SMD 04/2021 5,56%5,56%N.A.

LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM - SUPPORTO LOGISTICO 
INTEGRATO

2022 2022€ 500.000,00 € 500.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 
AEREA

SMD 04/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM - SPIRA 1 2022 2022€ 13.025.000,00 € 13.025.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 
AEREA

SMD 04/2021 100,00%100,00%N.A.

LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM - QUOTA PER PRESTAZIONI 
OPZIONALI - SPIRA 1

2022 2022€ 1.590.000,00 € 1.590.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 
AEREA

SMD 04/2021 100,00%100,00%N.A.
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LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - SHORAD AM - QUOTA PER PRESTAZIONI 
OPZIONALI

2022 2025€ 26.248.987,05 € 4.400.000,00MANTENIMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 
AEREA

SMD 04/2021 16,76%16,76%N.A.

RESIDUI EF2021 - LDB 2020 - ART.1  CO. 14 - SHORAD AM 2022 2022€ 2.345.528,76 € 2.345.528,76MANTENIMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 
AEREA

SMD 04/2021 100,00%100,00%N.A.

€ 52.709.515,81 € 22.360.528,76

€ 0,00

€ 22.360.528,76

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 115

Potenziamento della Sanità Militare
DL 4/22 - OSPEDALE AVIOTRASPORTABILE ROLE 1 CON CAPACITÀ DI 
CURE MEDICHE, RIANIMAZIONE E PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO 
COMPRENSIVO DI APPARATI ELETTROMEDICALI

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E 
PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE 
DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

MODULO DI BIOCONTENIMENTO AUTONOMO ED AVIOTRASPORTABILE 
SU SPD "SHELTERED INTEGRATED MOBILE NEGATIVE PRESSURE 
INTENSIVE CARE MODULES (MNPICM) - INTEGRAZIONE ESIGENZA

2022 2022€ 85.000,00 € 85.000,00ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E 
PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE 
DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – APPARATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA G6PD

2022 2022€ 34.317,22 € 34.317,22ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E 
PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE 
DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO

2022 2022€ 60.500,00 € 60.500,00ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E 
PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE 
DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – PCR TEST RAPIDO CON KIT PER 200 TEST

2022 2022€ 43.920,00 € 43.920,00ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E 
PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE 
DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2021 -DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITÀ 
MILITARE – ECO-FAST (2 APPARATI)

2022 2022€ 46.376,00 € 46.376,00ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E 
PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE 
DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO

100,00%100,00%N.A.

€ 2.270.113,22 € 2.270.113,22

€ 185.113,22

€ 2.085.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7128-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 116

Bonifica poligoni militari
CE 014421 - Aeroporto di Latina – ID 3545 - Demolizione manufatti in disuso n. 
10, 37, 38, 50, 51, 59, 61, 79, 80 di P.G. – Esecuzione a GGC

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 212822 – VITERBO – AEROPORTO TOMMASO FABBRI – ID 2830 – 
OPERE DI BONIFICA E ADEGUAMENTO FOSSO DELL’ARGOMENTO – 1^ 
ANNUALITÀ DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 400.000,00 € 400.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 134220 – GIOIA DEL COLLE – Aeroporto – ID 3836 BONIFICA DEL 
SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI - 
ESECUZIONE A GGC-

2022 2022€ 350.000,00 € 350.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

CE 163322 – CAMPOFORMIDO (UD) – ID 2361 - ATTIVITÀ DI RIMOZIONE 
RIFIUTI E BONIFICA/SMALTIMENTO DI RIFIUTI STORICI - GOLF E HOTEL 
– 1^ ANNUALITÀ DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 100.000,00 € 100.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2020 - ART.1  CO. 622 - BONIFICHE AERONAUTICA MILITARE 2022 2022€ 110.000,00 € 25.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

22,73%22,73%N.A.

LDB 2020 - ART.1  CO. 622 - BONIFICHE AERONAUTICA MILITARE - C.E. 
177521 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” - ID 2819 - 
INTERVENTI DI BONIFICA SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI - 1^ QUOTA DI 
2 - ESECUZIONE A GGC

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

LDB 2020 - ART.1  CO. 622 - CE 014421 - Aeroporto di Latina – ID 3545 - 
Demolizione manufatti in disuso n. 10, 37, 38, 50, 51,59, 61, 79, 80 di P.G. – 
Esecuzione a GGC

2022 2022€ 250.000,00 € 250.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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LDB 2020 - ART.1 CO. 622 - BONIFICHE AERONAUTICA MILITARE - 
QUOTA DECENTRATA AL COMLOG

2022 2022€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

C.E. 162922 – GHEDI– AEROPORTO –ID 2496 - DEMOLIZIONE 
FABBRICATI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX 
CORPO DI GUARDIA - 1^ ANNUALITÀ DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

2022 2022€ 200.000,00 € 200.000,00ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 3.860.000,00 € 3.775.000,00

€ 3.775.000,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7130-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 117

Mezzi e Materiali del Genio
RESIDUI EF2021 - LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE 
DELL'AERONAUTICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 
DI ROMA CAPITALE - QUOTA FLESSIBILITÀ DI BILANCIO 2019

2022 2022€ 3.599.008,46 € 3.599.008,46ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICIDIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - PISQ - ESIGENZA RIPRISTINO MEZZI DESTINATI AL 
RECUPERO RESIDUATI MUNIZIONAMENTO - ESCAVATORE CINGOLATO

2022 2022€ 1.286,28 € 1.286,28ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI 100,00%100,00%N.A.

€ 3.600.294,74 € 3.600.294,74

€ 3.600.294,74

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Tabella n. 118

Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - (Working Capital Fund) mediante il pa-
gamento di parte della 3^ rata della contribuzione nazionale per l’anno 2022

2022 2022€ 14.849.322,00 € 14.849.322,00GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI 
METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO 

QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - Pension Tax Adjustment anno 2021 2022 2022€ 33.613,00 € 33.613,00GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI 
METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO 

QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE – EUMETSAT - SPIRA 1 2022 2022€ 10.572.456,23 € 10.572.456,23GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI 
METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO 

QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE – EUMETSAT - SPIRA 2 2022 2022€ 17.324.210,00 € 17.324.210,00GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI 
METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO 

QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT

100,00%100,00%N.A.

FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - SPIRA 1 2022 2022€ 3.821.398,77 € 3.821.398,77GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI 
METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO 

QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT

100,00%100,00%N.A.

€ 46.601.000,00 € 46.601.000,00

€ 0,00

€ 46.601.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

martedì 5 settembre 2023 Pagina 189



Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7760-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 119

Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio
E.F. 2021 - CONTO RESIDUI -LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - 
EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY

2022 2022€ 61.669,38 € 61.666,61Efficientamento Sicurezza Informatica 100,00%100,00%N.A.

E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - 
EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY

2022 2022€ 0,02 € 0,02Efficientamento Sicurezza Informatica 100,00%100,00%N.A.

LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - EFFICIENTAMENTO SICUREZZA 
INFORMATICA - CYBER SECURITY

2022 2023€ 8.000.000,00 € 6.591.104,37Efficientamento Sicurezza Informatica0 82,39%82,39%N.A.

€ 8.061.669,40 € 6.652.771,00

€ 6.652.771,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 120

Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-01) 2022 2023€ 32.704.333,00 € 27.146.856,64AMMODERNAMENTO/Rinnovamento dello 

Strumento Opertaivo
0 83,01%83,01%N.A.

FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-01) 2022 2023€ 96.155.304,07 € 90.352.867,02Rinnovamento dello Strumento Operativo0 93,97%93,97%N.A.
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E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE 
CAPITALE (CAP/PG 7763-01)

2022 2022€ 16.877.608,72 € 16.875.874,83Spese A/R settori componente Arma CC 99,99%99,99%N.A.

E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE 
CAPITALE (CAP/PG 7763-01)

2022 2022€ 3.239.554,33 € 3.239.554,33Spese A/R settori componente Arma CC 100,00%100,00%N.A.

€ 148.976.800,12 € 137.615.152,82

€ 137.615.152,82

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 121

Infrastrutture
E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI 
(CAP/PG 7763-02)

2022 2022€ 139.930,65 € 139.930,65Spese manutenzione straordinarie 
infrastrutturali

100,00%100,00%N.A.

E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI 
(CAP/PG 7763-02)

2022 2022€ 2.498.355,28 € 2.498.355,28Spese manutenzione straordinarie 
infrastrutturali

100,00%100,00%N.A.

FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAP/PG 7763-02) 2022 2023€ 4.976.703,93 € 4.869.902,39Spese manutenzione straordinarie 
infrastrutturali

0 97,85%97,85%N.A.

€ 7.614.989,86 € 7.508.188,32

€ 7.508.188,32

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 122

Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio
 QUOTA RESIDUI E.F. 2021 - A1FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE 

CAPITALE (CAP/PG 7763-03)
2022 2022€ 4.472,36 € 4.472,36Ammodernamento  Armi e Munizioni 100,00%100,00%N.A.

FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03) 2022 2022€ 6.271.364,35 € 6.271.450,00AMMODERNAMENTO Armi e Munizioni0 100,00%100,00%N.A.

E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE 
CAPITALE (CAP/PG 7763-03)

2022 2022€ 1,38 € 1,38Ammodernamento Armi e Munizioni 100,00%100,00%N.A.

FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03) 2022 2023€ 7.247.773,00 € 7.235.265,42Ammodernamento armi e munizioni0 99,83%99,83%N.A.

€ 13.523.611,09 € 13.511.189,16

€ 13.511.189,16

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7763-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 123

Infrastrutture
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AUTOSOSTENTAMENTO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO INFRASTRUTTURE MILITARI 
STRATEGICHE 

2022 2023€ 5.000.000,00 € 4.948.460,55Efficientamento energetico e miglioramento 
sismico

0 98,97%98,97%N.A.
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€ 5.000.000,00 € 4.948.460,55

€ 4.948.460,55

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7763-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 124

Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio
E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MOBILITÀ 
TERRESTRE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA "AVT RMB E OP" 
(FUNZIONE SICUREZZA TERRITORIO)

2022 2022€ 45.000,43 € 45.000,43Spese mobilità terrestre ordine e sicurezza 
pubblica

100,00%100,00%N.A.

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MOBILITÀ TERRESTRE PER L'ORDINE E LA 
 SICUREZZA PUBBLICA "AVT RMB E OP" (FUNZIONE SICUREZZA 

TERRITORIO)

2022 2023€ 5.000.000,00 € 4.717.952,84Spese mobilità terrestre ordine e sicurezza 
pubblica

0 94,36%94,36%N.A.

€ 5.045.000,43 € 4.762.953,27

€ 4.762.953,27

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7763-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 125

Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - INTERVENTO A FAVORE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI PER LA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

2022 2023€ 15.000.000,00 € 14.439.591,36Spese mobilità terrestre ordine e sicurezza 
pubblica

0 96,26%96,26%N.A.

E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - INTERVENTO A 
FAVORE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA FUNZIONE SICUREZZA 
DEL TERRITORIO

2022 2022€ 1.600.000,00 € 1.600.000,00Spese potenziamento ordine e sicurezza 
pubblica

100,00%100,00%N.A.

€ 16.600.000,00 € 16.039.591,36

€ 16.039.591,36

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7921-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 126

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, 
IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA 
NEI , ECC.

2022 2022€ 448.161,00 € 448.161,00Spese manutenzione straordinaria immobili0 100,00%100,00%N.A.

€ 448.161,00 € 448.161,00

€ 448.161,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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CAPITOLO 7922-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 127

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI , ECC.

2022 2022€ 378.041,00 € 378.041,00pese manutenzione straordinaria immobil 100,00%100,00%N.A.

FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, 
IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA 
NEI , ECC.

2022 2022€ 12.429,00 € 12.429,00Spese manutenzione straordinaria immobil0 100,00%100,00%N.A.

€ 390.470,00 € 390.470,00

€ 390.470,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7926-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 128

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE MONITORAGGIO 
FORESTE CARABINIERI FORESTALI

2022 2022€ 154.896,00 € 154.896,00pese per interventi opere infrastrutturali 100,00%100,00%N.A.

VOCE A VOLUME SU CAPITOLO 7926-01, PTF 141 2022 2022€ 1.150.462,00 € 1.150.462,00Spese per interventi opere infrastrutturali 100,00%100,00%N.A.

E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE CONNESSE 
ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN 
MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E , ECC.

2022 2023€ 148.999,29 € 90.000,00Spese per interventi opere infrastrutturali 60,40%60,40%N.A.
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€ 1.454.357,29 € 1.395.358,00

€ 1.395.358,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7927-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 129

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO 
DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA 
FORESTALE D'ITALIA.

2022 2022€ 116.951,00 € 116.951,00DOTAZIONI INDIVIDUALI DI SICUREZZA0 100,00%100,00%N.A.

E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE 
E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E 
DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA

2022 2022€ 171.376,89 € 171.376,89pese per interventi opere infrastrutturali 100,00%100,00%N.A.

€ 288.327,89 € 288.327,89

€ 288.327,89

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7928-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 130

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, 
IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA 
NEI , ECC.

2022 2022€ 891.986,00 € 891.986,00Spese manutenzione straordinaria immobili0 100,00%100,00%N.A.
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€ 891.986,00 € 891.986,00

€ 891.986,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7930-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 131

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITÀ ANTINCENDI

2022 2022€ 581.757,30 € 581.757,30Acquisto e manutenzione mezzi antincendio0 100,00%100,00%N.A.

E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - ST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI 
MACCHINARI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITÀ 
ANTINCENDI

2022 2022€ 403.611,30 € 403.611,30Acquisto e manutenzione mezzi antincendio 100,00%100,00%N.A.

€ 985.368,60 € 985.368,60

€ 985.368,60

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7930-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 132

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
NECESSARI PER L'ATTIVITÀ AIB E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

2022 2022€ 31.142,00 € 31.142,00Acquisto mezzi attività antindendio boschivo0 100,00%100,00%N.A.
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€ 31.142,00 € 31.142,00

€ 31.142,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7930-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 133

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - ALTRI INVESTIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVITÀ AIB ED 
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

2022 2023€ 169.998,00 € 169.877,25Investimenti attività antincendio boschivo0 99,93%99,93%N.A.

€ 169.998,00 € 169.877,25

€ 169.877,25

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7933-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 134

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI 
LIBRARIE

2022 2023€ 430.290,00 € 355.985,14Acqnuisto apparecchiature non informatiche0 82,73%82,73%N.A.
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E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI 
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

2022 2023€ 59.535,26 € 59.249,00ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, 

DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

99,52%99,52%N.A.

€ 489.825,26 € 415.234,14

€ 415.234,14

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7934-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 135

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI 
LIBRARIE

2022 2023€ 20.447,00 € 20.378,42Acquisto apparecchiature non informatiche0 99,66%99,66%N.A.

€ 20.447,00 € 20.378,42

€ 20.378,42

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7936-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 136

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
E.F. 2020 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI 
MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2022 2022€ 6.465,51 € 6.465,38Acquisto mezzi di trasporto 100,00%100,00%N.A.

E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI 
MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2022 2022€ 789,04 € 789,04Acquisto mezzi di trasporto 100,00%100,00%N.A.

FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL 
CORPO FORESTALE DELLO STATO

2022 2023€ 1.473,00 € 1.404,58Acquisto mezzi di trasporto0 95,36%95,36%N.A.

€ 8.727,55 € 8.659,00

€ 8.659,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7947-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 137

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI 
LIBRARIE

2022 2023€ 68.748,00 € 68.724,50Spese acquisto apparecchiature non 
informatiche

0 99,97%99,97%N.A.
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€ 68.748,00 € 68.724,50

€ 68.724,50

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7948-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 138

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL 
CORPO FORESTALE DELLO STATO

2022 2023€ 75.545,00 € 75.529,25Spese acquisto apparecchiature non 
informatiche

0 99,98%99,98%N.A.

E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI 
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

2022 2022€ 4.990,75 € 4.990,75Spese acquisto apparecchiature non 
informatiche

100,00%100,00%N.A.

€ 80.535,75 € 80.520,00

€ 80.520,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7961-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 139

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE 
INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE 
RISERVE NATURALI, ECC.

2022 2023€ 400.172,00 € 400.078,67Spese per interventi opere infrastrutturali0 99,98%99,98%N.A.
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€ 400.172,00 € 400.078,67

€ 400.078,67

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7961-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 140

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC.

2022 2022€ 135.833,00 € 135.833,00Spese per opere straordinarie di manutenzione0 100,00%100,00%N.A.

€ 135.833,00 € 135.833,00

€ 135.833,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7961-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 141

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI 
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE ED 
ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.

2022 2022€ 50.056,22 € 50.000,00SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ 

ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI

99,89%99,89%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 202



FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA 
DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.

2022 2023€ 60.300,00 € 31.081,60Spese per la tutela e salvaguardia biodiversità0 51,54%51,54%N.A.

€ 110.356,22 € 81.081,60

€ 81.081,60

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7961-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 142

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E 
ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, 
ECC.

2022 2023€ 175.693,00 € 175.073,91Spese per attività di ricerca0 99,65%99,65%N.A.

€ 175.693,00 € 175.073,91

€ 175.073,91

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7965-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 143

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI 
LIBRARIE

2022 2023€ 143.881,00 € 133.881,00Spese per attrezzature e apparecchiature non 
informatiche

0 93,05%93,05%N.A.
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€ 143.881,00 € 133.881,00

€ 133.881,00

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7966-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ente Programmatore ____________ (CC)

Tabella n. 144

Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare
E.F. 2021 - CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI 
MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2022 2022€ 655.532,09 € 655.479,16Spese di potenziamento e ammodernamento 
mezzi

99,99%99,99%N.A.

FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL 
CORPO FORESTALE DELLO STATO

2022 2022€ 691.304,00 € 691.260,56Spese di potenziamento e ammodernamento 
mezzi

0 99,99%99,99%N.A.

€ 1.346.836,09 € 1.346.739,72

€ 1.346.739,72

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 145

PROGRAMMI RICERCA E SVILUPPO
RICERCA TECNOLOGICA - SAMIED - RICERCA PER UN SEDILE ANTI 
MINA E ANTI IED PER VEICOLI CORAZZATI

2022 2022€ 499.874,99 € 499.874,99REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI 
PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE 

DI RICERCA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RICERCA TECNOLOGICA - PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE 
2021 - PROPOSTA N. A2020.007 DAL TITOLO “HEALTH SHELL” - 
DISPOSITIVO SANITARIO DI PROTEZIONE DAI RAGGI X E GAMMA. FASE 
1 DI 2.

2022 2022€ 277.618,32 € 277.618,32REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI 
PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE 

DI RICERCA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA 2022 2022€ 43.606.841,36 € 43.606.841,36REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI 
PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE 

DI RICERCA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RICERCA TECNOLOGICA - HYPERION - SUBORBITAL HYPERSONIC 
SPACEPLANE CAPABLE TO SUPPORT PAYLOAD IN ORBIT INSERTION

2022 2022€ 1.168.365,88 € 1.168.365,88REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI 
PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE 

DI RICERCA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RICERCA TECNOLOGICA - C.E. 265420– ROMA – IMASS CHAIN - 
"INFRASTRUTTURE MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM CHAIN"

2022 2022€ 602.241,67 € 602.241,67REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI 
PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE 

DI RICERCA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

FLEX 2020 - RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA 
TECNOLOGICA

2022 2022€ 5.944.041,00 € 5.944.041,00REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI 
PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE 

DI RICERCA

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

€ 52.098.983,22 € 52.098.983,22

€ 52.098.983,22

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 146

Programma F-35 "Joint Strike Fighter"
JSF –  PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) – 
ACQUISIZIONE – SALDO FY 2022

2022 2022€ 5.760.999,22 € 5.760.999,22JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF –  PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) – 
ACQUISIZIONE – ANTICIPO FY 2023

2022 2022€ 10.531.344,13 € 10.531.344,13JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF –  PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) – 
ACQUISIZIONE 4^ TRANCHE

2022 2022€ 11.188.500,00 € 11.188.500,00JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF –  PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) – 
ACQUISIZIONE 3^ TRANCHE

2022 2022€ 22.394.250,00 € 22.394.250,00JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF –  PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) – 
ACQUISIZIONE 2^ TRANCHE

2022 2022€ 51.711.363,25 € 51.711.363,25JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF –  PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT 
(SHARED) –ANTICIPO FY 2023

2022 2022€ 21.078.925,08 € 21.078.925,08JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - OPERATIONS & SUPPORT 2014 2023€ 1.246.981.537,77 € 397.105.452,31JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

80,78%31,85%N.A.
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JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON 
DEVELOPMENT (COMMON/SHARED) 

2007 2052€ 650.676.395,85 € 104.522.024,85JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%16,06%N.A.

JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON 
DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON) 

2009 2022€ 185.104.474,51 € 12.480.747,51JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%6,74%N.A.

JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON 
DEVELOPMENT (UNIQUE) 

2009 2022€ 73.114.562,32 € 20.535.989,32JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%28,09%N.A.

RESIDUI EF2021 - JSF 2022 2022€ 5.594.180,27 € 5.594.180,27JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - 
ACQUISIZIONE 

2009 2023€ 7.242.890.269,41 € 624.553.476,67JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

76,23%8,62%N.A.

FACO - MRO&U - II TRANCE 2018 2023€ 107.594.870,64 € 33.959.535,54JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&USMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

97,59%31,56%N.A.

JSF - EQUIPAGGIAMENTI PER MANUTENZIONE E TEST SISTEMA IFF 2022 2022€ 372.696,59 € 372.696,59JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF  – LIBRERIE MDF, ESIGENZA ACQUISIZIONE SISTEMA A2DSG 2020 2022€ 1.350.627,50 € 211.228,55JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%15,64%N.A.

FACO - MRO&U 2009 2029€ 260.784.801,22 € 36.609.215,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

14,04%14,04%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION -  SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO - 
SUPPORTO LOGISTICO

2022 2023€ 176.260,64 € 88.130,32JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

50,00%50,00%N.A.

JSF - SLI NAZIONALE 2022 2029€ 38.986.566,36 € 1.200.951,36JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

12,61%3,08%N.A.

JSF - SUPPORTO ALLA CAPACITÀ EXPEDITIONARY F-35A - ESIGENZA 
ACQUISIZIONE SISTEMA T-SAPF

2022 2023€ 4.000.000,00 € 2.123.031,70JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

53,08%53,08%N.A.
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JSF - SLI NAZIONALE - SOSTEGNO LOGISTICO ALL'OPERATIVITÀ DELLE 
FLOTTE

2009 2029€ 2.598.323,52 € 160.395,52JSF SOSTEGNO ALL'OPERATIVITÀ DELLE 
FLOTTE

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%6,17%N.A.

JSF - SLI NAZIONALE - SOSTEGNO LOGISTICO ALL'OPERATIVITÀ DELLE 
FLOTTE - TRIENNIO 2021-2023

2021 2029€ 6.199.940,19 € 2.071.976,10JSF SOSTEGNO ALL'OPERATIVITÀ DELLE 
FLOTTE

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

44,12%33,42%N.A.

€ 9.949.090.888,47 € 1.364.254.413,29

€ 755.222.857,89

€ 609.031.555,40

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 147

Sistema di Difesa Aerea e Missilistica FSAF-PAAMS
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU - INTEGRAZIONE 
POST NEGOZIAZIONE

2020 2029€ 33.720.000,00 € 24.900.000,00Acquisizione Kit MLUSMD 11/2021 100,00%73,84%231

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E 
MISSILISTICA FSAF-PAAMS - SAMP/T NG ONERI NON RICORRENTI

2021 2026€ 286.000.000,00 € 28.385.000,00SISTEMA DI DIFESA AEREASMD 03/2016 15,56%9,92%5

Programmi Ricerca e Sviluppo
SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO  CAMM-ER (SVILUPPO 
E QUALIFICA) - PISQ - ONERI DI SUPPORTO INDUSTRIALE

2022 2023€ 5.062.000,00 € 2.461.399,00RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' 

DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA

48,63%48,63%N.A.

€ 324.782.000,00 € 55.746.399,00

€ 2.461.399,00

€ 53.285.000,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 148

Programma F-35 "Joint Strike Fighter"
JSF - ACQUISIZIONE CIFRANTI PER AREA NAZIONALE LABORATORIO 
NORVEGIAN ITALIAN REPROGRAMMING LABORATORY (NIRL)

2022 2022€ 52.280,72 € 52.280,72JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, 

SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI 
SUCCESSIVI

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - ATTIVITÀ SUPPLETIVE AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA PCM-ONS 3/19 (C.TTO 262 Rep. del 
18.12.2017)

2022 2022€ 111.507,73 € 111.507,73JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

FONDO DIFESA 2022 - JSF - ACQUISIZIONE CIFRANTI PER AREA 
NAZIONALE LABORATORIO NORVEGIAN ITALIAN REPROGRAMMING 
LABORATORY (NIRL) - spira 2

2022 2022€ 50.595,28 € 50.595,28JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION - INTEGRAZIONE, INTEROPERABILITÀ ED 
ASSISTENZA DEI SISTEMI ALIS/OMS JSF - SITE ACTIVATION - ALTRE 
ATTIVITÀ NAZIONALI (STUDI, CONSULENZE, SUPPORTO, 
INTEGRAZIONE, ECC.) PROGRAMMA JSF - SITE ACTIVATION - 
ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INT

2022 2022€ 3.859.328,40 € 1.000.000,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%25,91%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTI TELEMATICI 
PER ALLESTIMENTO AREA NAZIONALE LABORATORIO NORVEGIAN 
ITALIAN REPROGRAMMING LABORATORY (NIRL)

2020 2022€ 31.839,65 € 20.410,87JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%64,11%N.A.

GHEDI - FORNITURA MATERIALE TELEMATICO PALAZZINA COMANDO 
GRUPPI VOLO E SIMULATORE + WAREHOUSE E HANGAR - SPIRA 1

2022 2022€ 89.998,00 € 80.000,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

88,89%88,89%N.A.

Programmi minori
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE -PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI 
UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO 
ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL 
PROCUREMENT MILITARE  - 3^ TRANCHE

2021 2023€ 2.382.168,85 € 1.020.253,67RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' 

DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA

DIRETTIVA 
GENERALE

88,35%42,83%N.A.

€ 6.577.718,63 € 2.335.048,27

€ 2.282.767,55

€ 52.280,72

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 149

INFRASTRUTTURE
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA AID -  CE 024421 – SPOLETO – AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE ESEC. PER SOST. COPERTURE IN ETERNIT DEI 
FABBRICATI N. 127 E 128 E SMALTIMENTO, RIFACIMENTO COPERTURA 
FABBRICATI 5 E 6 – 2^ ANNUALITÀ

2021 2022€ 11.236,19 € 11.236,19ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - 
ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-E.I. (COMINFRA)

2022 2023€ 406.574,86 € 199.955,27ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

49,18%49,18%N.A.

€ 417.811,05 € 211.191,46

€ 211.191,46

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 150

INFRASTRUTTURE
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID -  
C.E. 024521 – SPOLETO - AFFIDAMENTO PE PER RISTRUTTURAZIONE 
FABBRICATI 42, 44, CUNICOLO, PALAZZINA 1 E REALIZZAZIONE DI 
QUATTRO TETTOIE DI COPERTURA PER CAMPO ROTTAMI.

2021 2022€ 56.845,30 € 56.845,30ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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RESIDUI EF2020-INFR. INT.-C.E.199022-COMPRENSORIO ID 1636-
RILOCAZIONE DEGLI ODGM CAS. MANARA  AL COMPR. VIALE 
ANGELICO "OPERE COMPLEMENTARI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI - 1^ ANNUALITÀ DI 2.

2022 2022€ 50.041,71 € 19.857,82ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

39,68%39,68%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG)

2022 2022€ 24.765,07 € 24.765,07ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - C.E. 191121 – BARI – SACRARIO 
MILITARE CADUTI – ID 9065- LAVORI DI RIFACIMENTO ED 
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (1^ QUOTA PARTE)

2021 2022€ 353.529,78 € 292.101,03ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%82,62%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)

2022 2022€ 658.727,65 € 658.727,65ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - 
CE 031519 – CAPUA – PIROTECNICO ESERCITO – ID 4590 - LAVORI DI 
RIFAC./ADEG. DORSALE ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CABINE 
SEZIONATORI E MT/BT, QUADRI LOCALI E LINEE DI BASSA TENSIONE. 1^ 
ANNUALITÀ DI 2.

2021 2023€ 2.456.276,93 € 1.900.000,00ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

77,35%77,35%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG)

2022 2022€ 287.901,78 € 287.901,78ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CASERMA MANARA - RILOCAZIONE 
DEGLI ODGM - CE 077221 – ROMA – "OPERE COMPLEMENTARI". 1^ 
ANNUALITÀ DI 2.

2022 2023€ 2.011.822,11 € 1.475.726,55ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

73,35%73,35%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE -  C.E. 176917 – - C.E. 330420 - ROMA – 
PALAZZO AERONAUTICA – ID 3649 - INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI 
PER ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DEL C.P.I. - PIANO 3° - 
ESECUZIONE A CURA G.G.C. – 1^ ANNUALITÀ DI 2

2021 2022€ 1.200.000,00 € 900.000,00ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%75,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID -  
CE 018319 – SPOLETO – STAB. MUNIZIONI – ID 4113 – ADEG. 
NORMATIVA ANTINCENDIO RIFACIMENTO LINEA ALIM. SOSTIT. 
CONDUTTURA ETERNIT E SMALTIMENTO - PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA – 1^ ANNUALITÀ DI 2.

2021 2022€ 24.041,17 € 24.041,17ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - 
C.E. 295721 – GAETA (LT) – CASERMA "SANT'ANGELO" – LAVORI PER 
NUOVA LINEA DEMAT E MIGLIORAMENTO SISMICO - ACQUISIZIONE 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. 
– 2^ ANNUALITÀ DI 2

2022 2022€ 31.167,57 € 31.167,57ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
QUOTA DAF SGD-EI (COMINFRA)

2022 2022€ 423.992,48 € 423.992,48ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)

2022 2022€ 787.423,92 € 787.423,92ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

martedì 5 settembre 2023 Pagina 211



INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-
C.E. 185517–ROMA– PALAZZO AERONAUTICA–ID 3649–INTERVENTI 
EDILI ED IMPIANTISTICI PER ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DEL 
CPI–ESECUZIONE AG.G.C.– PIANO 4°-1° ANNUALITÀ DI 2°

2022 2023€ 1.950.000,00 € 100.000,00ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

5,13%5,13%N.A.

Programma F-35 "Joint Strike Fighter"
RESIDUI EF2020 - JSF - JOINT STRIKE FIGHTER 2022 2022€ 101.643,93 € 196.631,21JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 

NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)
SMD 02/2009 (ex 

SMD 66/2008)
193,45%193,45%N.A.

JSF GHEDI-ONERI PER IL COORDINAMEN ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE-AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAV DI REALIZZAZIONE DI HANGAR DI 
MANUTENZIONE ,LINEE VOLO 1 E 2 CON 15 HANGARETTI 
CIASCUNA,PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI,

2022 2024€ 1.022.810,05 € 359.200,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

35,12%35,12%N.A.

JSF - ADEGUAMENTO SAP SALE JSF ENTI DI VERTICE (PALAZZO AM) - 
ESECUZIONE A CURA GGC -2^ ANN. DI 2 (MASTER CE 051520)

2022 2022€ 100.000,00 € 100.000,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO DEPOSITO 
MUNIZIONI CON REALIZZAZIONE RISERVETTE TIPO IGLOO E 
REALIZZAZIONE PALAZZINA MISSILI E MUNIZIONAMENTO DI 
PRECISIONE - REALIZZAZIONE

2022 2024€ 9.466.625,05 € 1.771.325,01JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

18,71%18,71%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE 
PER SOLUZIONE AD INTERIM FAA-JSF CON PIAZZALI LINEA VOLO

2019 2022€ 16.700.000,00 € 10.400.000,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%62,28%N.A.

JSF- GHEDI - HANGAR DI MANUTENZIONE - HANGARETTI LINEA VOLO E 
PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI - ONERI DI VERIFICA 
PREVENTIVA - ATTO AGGIUNTIVO N. 1 PER VERIFICA PROGETTAZIONE

2022 2022€ 58.753,78 € 58.753,78JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - GHEDI - SITE ACTIVATION COLLAUDO STATICO OPERE JSF 2022 2024€ 154.146,68 € 49.044,01JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

31,82%31,82%N.A.

JSF - GHEDI - OPERE DI PREDISPOSIZIONE PER L'ALLESTIMENTO 
INFOSTRUTTURALE E ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI 3° LINEA 
VOLO - ESECUZIONE A CURA GGC 2^ ANN. DI 2 (MASTER CE 235721)

2021 2022€ 6.520.000,00 € 5.020.000,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%76,99%N.A.

JSF -  SITE ACTIVATION - AMENDOLA  - ESIGENZE PROGRAMMATE DA 
SGD - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM

2022 2022€ 231.240,67 € 231.240,67JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

C.E. 168322 – JSF – AMENDOLA – ID 3816 - JSF - AMENDOLA - 
ADEGUAMENTO DEPOSITO MUNIZIONI CON REALIZZAZIONE 
RISERVETTE TIPO IGLOO E REALIZZAZIONE PALAZZINA MISSILI E 
MUNIZIONAMENTO DI PRECISIONE - QUOTA ANAC

2022 2022€ 800,00 € 800,00JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - MANUFATTO CARBURANTISTI E 
RICOVERO PARCHEGGIO AUTOBOTTI  DEPOSITO NORD - 
REALIZZAZIONE 

2022 2022€ 490.237,31 € 490.237,31JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - REALIZZAZIONE DI HANGAR DI 
MANTENZIONE, LINEE VOLO 1 E 2 CON 15 HANGARETTI CIASCUNA, 
PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI, WAREHOUSE, POLO 
TECNOLOGICO, CENTRALI ELETTRICHE,OPERE DI URBANIZZAZIONE E 
PRED. IMPIANTI DATI E TLC - 3^

2020 2023€ 100.559.471,92 € 10.007.238,38JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

31,37%9,95%N.A.
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€ 145.722.264,86 € 35.667.020,71

€ 35.667.020,71

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 3.138.730,46

Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 151

INFRASTRUTTURE
RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - 
ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP 
SUD)

2022 2022€ 7.179,32 € 7.179,32ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 058015 - ROMA – PALAZZO M.llo 
G. MESSE – ID 8319 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI 
TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA – 1^ ANNUALITÀ 
DI 2.

2021 2022€ 1.432.190,87 € 1.034.399,38ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%72,22%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG)

2022 2022€ 132.460,53 € 132.460,53ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
C.E. 116421 – ROMA – PALAZ. MESSE – ID 8319-LAVORI DI RIPRIST. 
FUNZIONALITÀ GRUPPI FRIGO IMPIANTO DI CONDIZIONAM. PER 
ASSICURARE LE CONDIZ. MICROCLIMATICHE DEGLI AMB. DI LAVORO 
(DL 81/08 IV-1.9)

2022 2022€ 579.530,77 € 579.530,77ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID -  
C.E. 029621 – CASTELLAMMARE DI STABIA - AFFIDAMENTO PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
SPOGLIATOI E DEI MAGAZZINI (IMPIANTO IDRAULICO, INTONACI, 
INFISSI, COPERTURA).

2021 2022€ 28.594,67 € 28.594,67ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID -  
C.E. 228721 – CAPUA - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDILE ED IMPIANTISTICA DEI FABBRICATI N. 42 E 14C.

2021 2022€ 49.662,80 € 49.662,80ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - 
C.E. 228821 – CAPUA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL 
FABBRICATO N. 41

2021 2022€ 46.770,55 € 46.770,55ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.
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INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - 
C.E. 228921 – CAPUA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL 
FABBRICATO N. 40 "FRITZ WERNER"

2021 2022€ 34.587,92 € 34.587,92ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA AID - 
QUOTA DAF SGD-MM (MARICOMLOG)

2022 2022€ 108.671,15 € 108.671,15ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

RESIDUI EF2021 - INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - 
ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-MM 
(MARICOMLOG)

2022 2022€ 53.692,24 € 53.692,24ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - 
QUOTA DAF SGD-EI (COMINFRA)

2022 2023€ 833.129,37 € 416.564,68ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

50,00%50,00%N.A.

INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE 
PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - AM (COMLOG AM)

2021 2022€ 676.454,55 € 676.454,55ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A 
NORMA DELLE INFRASTRUTTURE 

DELL'AREA T/A

DIRETTIVA 
GENERALE

100,00%100,00%N.A.

Programma F-35 "Joint Strike Fighter"
JSF - AMENDOLA - OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI A SERVIZIO 
DELLE INFRA JSF E MANUTENZIONE STR. PER ELIMINAZIONE GAP 
SICUREZZA FISICA ED INFORMAZIONI F35 IN OTTEMPERANZA AGLI 
ACCORDI INTERNAZIONALI -  INTERVENTI SU IMPIANTI MECCANICI, 
ELETTRICI E DOMOTICA

2022 2022€ 142.253,06 € 142.253,06JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF - AMENDOLA - OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI A SERVIZIO 
DELLE INFRA JSF E MANUTENZIONE STR. PER ELIMINAZIONE GAP 
SICUREZZA FISICA ED INFORMAZIONI F35 IN OTTEMPERANZA AGLI 
ACCORDI INTERNAZIONALI - IMPLEMENTAZIONE PIANI DI LAVORO 
PERMANENTI LOCALI FMS

2022 2022€ 119.437,60 € 119.437,60JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

JSF AMENDOLA-OPERE DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI A SERVIZIO 
DELLE INFRA JSF E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON 
RICORRENTE PER LA ELIMINAZIONE DEI GAP NELLA SICUREZZA FISICA 
E DELLE INFO F35 IN OTTEMPERANZA AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI 
SOTTOSCRITTI- DEC. COMLOG

2022 2022€ 110.119,34 € 110.119,34JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ 
NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)

SMD 02/2009 (ex 
SMD 66/2008)

100,00%100,00%N.A.

€ 4.354.734,74 € 3.540.378,56

€ 3.540.378,56

€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 404.777,06
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Tabella n. 152

Comando e Controllo
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGRAMMI DI 
COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE EUROPEA/EDIDP/EDF - 
PROGRAMMA ESC2 (1^ TRANCHE)

2021 2023€ 320.000,00 € 213.332,00Sviluppo TecnologicoDIRETTIVA 
GENERALE

66,67%66,67%N.A.

Cyber Defence
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGRAMMI DI 
COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE EUROPEA/EDIDP/EDF - PROGETTO 
ECYSAP (1^ TRANCHE)

2021 2024€ 1.843.829,80 € 921.914,90Svuluppo tecnologicoDIRETTIVA 
GENERALE

50,00%50,00%N.A.

Sistema di Difesa Aerea
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO 
RAGGIO (SVILUPPO) CAMM-ER - VOCE A VOLUME

2019 2024€ 95.000.000,00 € 33.828.596,09CAMM-ERSMD 35/2019 57,71%35,61%6

Programmi Ricerca e Sviluppo
LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGRAMMI DI 
COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE EUROPEA/EDIDP/EDF - EDIDP 2019 
PROGETTO EUDAAS - CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI 
(C.I.R.A.) (1^ TRANCHE)

2022 2024€ 243.743,00 € 60.936,00RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' 

DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA

DIRETTIVA 
GENERALE

25,00%25,00%N.A.

LDB 2019 - ART.1  CO. 95 - PROGRAMMI DI 
COLLABORAZIONE/COOPERAZIONE EUROPEA/EDIDP/EDF - EDIDP 2019 
PROGETTO EUDAAS - DITTA LEONARDO (1^ TRANCHE)

2022 2024€ 1.756.257,00 € 439.064,00RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' 

DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA

DIRETTIVA 
GENERALE

25,00%25,00%N.A.

€ 99.163.829,80 € 35.463.842,99

€ 1.635.246,90

€ 33.828.596,09

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 1.135.246,90
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Programmi

Iniziale Termine

Onere globale previsto 
(1)

Sigla 
identificativa 

del programma
Esigenza operativa Quantità

Sviluppo plur. 
anno

 Impegno 2022 Percentuale di realizzazione del 
programma

nel 2022 fino al 31.12.2022

CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Ente Programmatore BILANDIFE

Tabella n. 153

C4I
PROGRAMMA NSIP - 3^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2022 - QUOTA NCIA 2022 2022€ 5.941.093,00 € 5.941.093,00Call for contribution 100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA NSIP - 1^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2022 - QUOTA NCIA 2022 2022€ 5.263.633,00 € 5.263.633,00Call for contribution 100,00%100,00%N.A.

INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE -PROGRAMMA 
NSIP - TRASMISSIONE 4^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2022 - QUOTA A 
PARZIALE FAVORE NCIA

2022 2022€ 1.095.291,00 € 1.095.291,00Call for contribution 100,00%100,00%N.A.

Infrastrutture
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE -PROGRAMMA 
NSIP - TRASMISSIONE 4^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2022 - QUOTA A 
FAVORE GRECIA

2022 2022€ 1.649.838,00 € 1.649.838,00Call for contribution 100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA NSIP - 3^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2022 - QUOTA NSPA 2022 2022€ 9.327.194,00 € 9.327.194,00Call for contribution 100,00%100,00%N.A.

PROGRAMMA NSIP - 1^ CALL FOR CONTRIBUTIONS 2022 - QUOTA NSPA 2022 2022€ 1.483.707,00 € 1.483.707,00Call for contribution 100,00%100,00%N.A.

€ 24.760.756,00 € 24.760.756,00

€ 0,00

€ 24.760.756,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

€ 0,00
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