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1. LA SINTESI DELLA RICOSTRUZIONE AL 31 DICEMBRE 2001

Definito il quadro normativo di riferimento (leggi statali e regionali) e di dettaglio (criteri tecnici e
procedurali) e concluso il processo amministrativo degli interventi prioritari finanziati con le risorse
messe a disposizione nel periodo 1998 -2001, la ricostruzione & ormai entrata a regime nella sua
globalita.

L'iter percorso in quattro anni di intensa attivita & stato caratterizzato da tre principali tappe che
consentono, oggi, di realizzare la ricostruzione coerentemente con gli obiettivi fissati nel rispetto
delle regole della trasparenza e delle esigenze della popolazione colpita.

In particolare, nel 1998 ¢é stata emanata la normativa statale e le leggi regionali, nel biennio
1999-2000 é stato portato a termine il processo amministrativo, mentre nel 2001 é entrata a
regime la fase realizzativa.

Tuttavia non poche sono state le difficolta incontrate, di diversa natura, sia sotto il profilo tecnico
-~ amministrativo che realizzativo.

La vastita dell’area colpita dal sisma che ha interessato nuclei urbani, frazioni urbane, rurali e
montane, e, soprattutto, molti centri storici, ha imposto di fissare e adattare le regole della
ricostruzione al diverso e particolare patrimonio edilizio (abitativo,” produttivo, culturale, sociale,
ecc.) in maniera tale da salvaguardare le caratteristiche socio-economiche del territorio
danneggiato.

L'elevato numero di interventi, la loro diversa tipologia, I'obbligo del rilascio di autorizzazioni
aggiuntive relative a specifici vincoli (urbanistici, ambientali), hanno richiesto un notevole sforzo
organizzativo da parte dei soggetti coinvolti.

Le diverse fonti di finanziamento disponibili (statali e comunitarie), in molti casi non compatibili
tra loro (tempi di spesa ed ammissibilita), hanno richiesto continue modifiche nella loro
destinazione che hanno complicato ulteriormente il processo amministrativo a cui si & fatto fronte
automatizzando le procedure (informatizzazione) per consentire sia ai progettisti che ai comuni di
pervenire, nel piu breve tempo possibile, alla conclusione delia fase autorizzativa ed all'avvio della
successiva fase realizzativa.

Nonostante cio, non tutti i comuni interessati sono stati in grado di affrontare in maniera
adeguata il notevole impatto gestionale sia per quantita che per complessita.

Inoltre, nella fase di predisposizione dei progetti, in particolare nei Comuni pit piccoli, ma
anche nei grandi, i proprietari degli immobili da riparare hanno concentrato gli incarichi della
progettazione su pochi progettisti, con la conseguenza che molti tecnici si sono trovati a dover
predisporre un numero di progetti non sempre compatibile con le effettive capacita organizzative
dei propri studi professionali.

A causa del prolungamento del processo tecnico — amministrativo, & stato quindi necessario (in
particolare per l'edilizia privata) prorogare piu volte i tempi fissati con conseguente slitamento sia
dell'inizio che dell'ultimazione dei lavori dei relativi cantieri.

Per accelerare ulteriormente la ricostruzione pesante e la ricostruzione integrata la Regione ha
emanato specifici provvedimenti per I'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti
inadempienti (de/ Comune nei confronti dei privati, della Regione nei confronti del Comune).

Pur permanendo ancora aicune criticita che riguardano principalmente i Programmi integrati di
recupero, la restante ricostruzione, avviata nella sua globalita, sta avanzando con i tempi
realizzativi previsti per le diverse tipologie di intervento.

Per quanto riguarda l'edilizia privata, la Ricostruzione leggera é pressoché conclusa, quella

pesante é in avanzata fase di attuazione, mentre quella integrata sta lentamente entrando a
regime.
Anche la ricostruzione del patrimonio pubblico (Infrastrutture a rete, Opere pubbliche,
Infrastrutture rurali, Dissesti idrogeologici, Beni culturali) & in avanzata fase di esecuzione. Gli
interventi finanziati sono 1.416, i lavori iniziati sono 1.252 (88%), di questi 785 (55%) sono in
corso e 467 sono stati conclusi (33%).
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Lo stato di attuazione degli interventi al 31/12/2001 & il seguente:

Interventi
Settori finanziati | ultimati % In % . .D_a %
corso iniziare

Ricostruzione leggera 4.359 4.069 93 260 6 30 1
Ricostruzione pesante 3.367 990 29 1.545 416 832 25
Ricostruzione integrata” 1.889 27 1 655 35 1.207 64
Totale edilizia privatal 9.615 5.086 53 2.460 26 2.069 21
Infrastrutture a rete 169 0 0 149 88 20 12
Infrastrutture rurali 668 306 46 358 54 4 0
Opere Pubbliche 201 56 28 83 41 62 31
Dissesti idrogeologici 105 13 12 52 50 40 38
Beni culturali 273 92 33 143 53 38 14
Totale patrimonio pubblico 1.416 467 33 785 55 164 12
TOTALE 11.031 5.553 50 3.245 3o 2,233 20

(1) Numero delie Unitd Minime di Intervento (U.M.1.) individuate nei Programmi Integrati di Recupero

Stato di attuazione degli interventi
(percentuale ultimati - in corso - da iniziare)
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Pii in generale, il buon andamento della ricostruzione & confermato dagli incrementi
significativi degli indicatori pili importanti (popolazione rientrata, attuazione interventi, spesa).

Andamento della ricostruzione

Dicembre 2000 Giugno 2001 Dicembre 2001
Popolazione rientrata o sistemata in o
abitazioni alternative 9.023 40% 11615 | 51% 14.677 65%
Interventi conclusi 3.502 32% 4.466 41% 5.553 50%
Spesa (mid. Di Lire) 1.706 27% 2,053 32% 2.601 41%

e s :15«‘&%’54‘ ek,

YRR

Al 31 dicembre 2001 il 65% delle persone evacuate (14.677) sono rientrate nelle abitazioni
riparate (11.661) o sono state sistemate in alloggi alternativi (3.076), il 50% (5.553) degli interventi
finanziati sono ultimati mentre il 30% (3.245) & in corso di esecuzione.

La spesa. La spesa complessiva comprensiva dei mutui regionali, delle risorse comunitarie e
quelle destinate a specifici interventi, ammonta a L. 2.601,08 Mid. (€ 1.343,36 mil.) pari al 41%
delle risorse disponibili.

Andamento erogazioni 1.34336
(dicembre 1999 - dicembre 2001)

Milioni di Euro 2.601,08
881,32
611,23
536,
= ——' -
4565 ppppummemesneuusate 1.183,51 o
s 1.038,86 Miliardi di Lire

Nei prossimi mesi ne & previsto un significativo incremento conseguente al'avanzamento dei
lavori della ricostruzione pesante ed integrata.
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Gli interventi autorizzati e quelli da autorizzare. Per valutare i risultati ad oggi conseguiti e la
loro coerenza con gli obiettivi fissati, & necessario fare il punto sull'attuazione dell'intero processo
della ricostruzione, rapportando quanto e che cosa é stato fatto e quanto e che cosa rimane
ancora da fare.

Gli interventi autorizzati con le risorse dei Programmi Finanziari 1998 e 1999-2001
riguardano quelli prioritari stabiliti dalla normativa statale e regionale finalizzati al rientro della
popolazione evacuata, la ripresa delle attivita produttive ed al ritorno alle normali attivita sociali, ed
in particolare:

Ricostruzione leggera: abitazioni lievemente danneggiate ed evacuate;
Ricostruzione pesante: edifici in corso di riparazione danneggiati da precedenti eventi sismici
ed edifici pericolosi per la piena utilizzazione della viabilita; edifici con prevalenza di unita
immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attivita produttive dichiarate totalmente o
parzialmente inagibili;

= Ricostruzione integrata: Unita Minime di Intervento con abitazioni principali ed attivita
produttive sgomberate; Infrastrutture strettamente funzionali al rientro della popolazione nelle
abitazioni e al ripristino delle attivita produttive. Unita Minime di Intervento con strutture
pubbliche e edifici di patrimonio culturale;

= Patrimonio edilizio pubblico: opere pubbliche fruibili da parte della popolazione (municipi,
chiese, scuole, ospedali, etc.), infrastrutture necessarie al rientro nelle abitazioni riparate ed
interventi dil consolidamento delle aree colpite da dissesti idrogeologici.

Oltre a tali interventi, con il Programma Finanziario 2002-2003 (il cui dettaglio & illustrato al
successivo punto 2) in attesa del perfezionamento delle operazioni di mutuo, & stato
anticipatamente autorizzato l'avvio della fase amministrativa, compresa la progettazione, di ulteriori
interventi sia privati che pubblici.

Questi riguardano, sia all'interno che all'esterno dei programmi integrati di recupero, edifici
privati ricomprendenti unitd immobiliari destinate ad abitazioni principali e ad attivita produttive
nonché opere ed infrastrutture pubbliche.

Gli interventi da autorizzare riguardano ormai interventi non prioritari essendo costituiti da
edifici non destinati a residenza principale o ad attivitd produttive oppure interventi sul patrimonio
pubblico non prioritari ricompresi nei Programmi triennali gia approvati e che saranno
gradualmente realizzati in relazione alle disponibilita finanziarie.

La situazione degli interventi previsti, autorizzati e da autorizzare ¢é illustrata dalla tabella e dal
grafico.

Interventi autorizzati 1998 - 2003

Interventi
Settore di Intervento B :i:t::;?ot;- Da
2001 2003 Totale autorizzare
[Ricostruzione leggera 4.419 4.419 - 4419 -
Ricostruzione pesante 17.913 4.050 6.023 10.073 7.840
Ricostruzione integrata 5.449 1.889 884 2773 2676
Totale edilizia privata 27.781 10.358 6.907 17.265 10.516
Opere pubbliche 1.971 20 120 321 1.650
Infrastrutture rurali 690 690 - 690 -
Dissesti idrogeologici 281 105 63 168 113
Beni culturali 2.297 273 352 625 1.672
Totale patrimonio pubblico 5.239 1.269 535 1.804 3.435
TOTALE GENERALE 33.020 11.627 7.442 18.069 13.951
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Il numero degli interventi autorizzati, rappresenta circa il 58% di quelli previsti.

Interventi Autorizzati / Da autorizzare

43 fhan e tlizisnen

La situazione dei costi previsti, sostenuti e da sostenere & la seguente:

Costi (Mid. di Lire)
Settore di Intervento Previsti |Disponibilita PSI::t:;::)IL Da
1998-2001" | 2003 Totale | sostanere

icostruzione leggera 580 580 - 580 -
Icostruzione pesante 4.613 1.155 521 1.676 2937
icostruzione integrata 4.500 2.595 230 2.825 1.675
Totale edilizia privata 9.693 4.330 751 5.081 4.612
Opere pubbliche 1.620 305 200 505 1115

nfrastrutture rurali 128 128 - 128 -

[Dissesti idrogeologici 316 177 130 307 9
eni culturali 2707 213 300 513 2.194
Totale patrimonio pubblico 4.771 823 630 1.453 3.318
TOTALE GENERALE 14.464 5.163 1.381 6.534 7.930

(1) Risorse emergenza, Programmi finanziari 1998 e 1999-2001, Docup Ob. 5b

| costi finora sostenuti sono il 45% di quelli stimati.

Costi sostenuti / Da sostenere

I costi da sostenere sono invece pari al 55%. Al riguardo occorre fare alcune precisazioni.

Al successivo capitolo 8 sono illustrate sia le modalita a suo tempo applicate per loro
determinazione nonché il quadro generale e di ciascun settore di intervento. Per il momento si
ritiene di dover confermare tali costi fissati subito dopo la fase dell'emergenza perché, ad oggi, non
¢ possibile determinare I'importo definitivo delle risorse necessarie.

Infatti se per gli interventi autorizzati, sia pubblici che privati, dopo la presentazione,
l'approvazione dei progetti ed il rilascio delle concessioni contributive & possibile quantificare
Fammontare degli investimenti e la quota parte a carico delle risorse della ricostruzione, per quelli
ancora da autorizzate la quantificazione pud essere solamente stimata.

Inoltre, le modifiche della normativa hanno a piu riprese comportato ulteriori oneri a carico dei
finanziamenti , ulteriori oneri che potrebbero sopravvenire anche nel prossimo futuro.
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2. L’ATTIVITA’ DEL SECONDO SEMESTRE 2001

2.1 L’attivita amministrativa

In attesa dell'emanazione di provvedimenti statali (proroga stato di emergenza, integrazioni alla

legge 61/98, risorse della finanziaria 2002), che consentissero di superare le ultime criticita che
ancora rallentano la ricostruzione, nel secondo semestre 2001 la Regione ha approvato una serie
di provvedimenti per dare la necessaria continuita allintero processo, sia sotto il profilo della
programmazione che quello dell'attuazione.

Il pit rilevante riguarda il Programma Finanziario 2002-2003 approvato dal Consiglio
regionale ha con delibera n. 123 del 23 luglio 2001.

Con tale programma é stato ridefinito il quadro delle disponibilita derivanti dai mutui che Ia
Regione ha contratto con le autorizzazioni di spesa della legge 61/98 e delle finanziarie 1999 e
2000 e dei mutui ancora da contrarre con le autorizzazioni di spesa della finanziaria 2001.
L'importo complessivo di tali mutui & stato provvisoriamente stimato in L. 6.436 mid. (€
3.323,92 mil.), di cui L. 3.127 mid. gia contratti e L. 3.309 mld. da contrarre.

Quantificazione risorse derivanti da mutui

Mutui Risorse Mutui Regionali
Mid. di lire | Mil. di euro
Contratti 3.127 1.614,96
Da contrarre 3.309 1.708,96
TOTALE 6.436 | 3.323,92

Oltre a tali risorse, in applicazione dellAccordo di Programma Quadro sulla ricostruzione
allegato all'intesa istituzionale raggiunta con il Governo ai sensi del comma 1, del'art. 2, della
legge n. 61/98, si sono resi disponibili ulteriori L. 147 MId derivanti dal riversamento nelia
contabilita speciale del Funzionario delegato (ex art. 15 della legge n. 61/98) dei fondi utilizzati
nella fase di emergenza eligibili e contabilizzati sulle risorse comunitarie del Docup 1994-1999
ob. 5b).

La stima delle risorse totali disponibili per periodo 1998-2003 & stata quindi ridefinita in L.
6.583 Mid (€ 3.399,83 mil.).

Poiché con i precedenti Programmi sono stati ripartiti finanziamenti pari a L. 4.726 mlid. (€
2.440,.77 mil.), le risorse residue disponibili per il Programma finanziario 2002-2003
ammontano a L. 1.857 Mid (€ 959,06 mil).

Tali ulteriori risorse sono state cosi ripartite:

Settori di intervento importo
Lire (mid) Euro (mil)

Edifici Isolati 521 269,07
Programmi Integrati di Recupero 230 118,79
Opere Pubbliche 200 103,29
Dissesti 130 67,14
Beni culturali 300 154,94
Altri interventi 476 245,83

TOTALE 1.857 959,06

Poiché tali risorse saranno disponibili nel 2002, nel programma sono state fissate le modalita
procedurali ed attuative degli interventi in maniera tale da consentire, anticipatamente, 'avvio
del processo tecnico amministrativo e, successivamente, pervenire alla fase realizzativa ed alla
spesa nel momento in cui si rendano disponibili le relative risorse necessarie.
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In attuazione del Programma, la Giunta regionale ha autorizzato il finanziamento delle seguenti
tipologie, priorita e Piani attuativi.

Edifici isolati (L. 521 mid). Con deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 03.10.2001 &
stato autorizzato il finanziamento di tutti gli edifici con livello di danneggiamento non grave o
parzialmente inagibili relativi alle seguenti di priorita fissate dalla vigente normativa regionale in
materia:

e.

f

fo,‘
f;

fz

edifici con prevalenza di unita immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli
eventi sismici;

edifici con prevalenza di unitd immobiliari adibite ad attivita produttive in esercizio al
momento del sisma e dichiarate parzialmente inagibili (completamento della parte gia
finanziata con le risorse Comunitarie — Docup Ob. 5b);

edifici con presenza di unita immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli
eventi sismici.

edifici con presenza di unitd immobiliari adibite ad attivita produttive in esercizio al
momento del sisma e dichiarate parzialmente inagibili.

edifici nei quali siano presenti unita immobiliari destinate ad abitazioni ancorché non abitate
alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che I'avente diritto al beneficio non sia
proprietario di altra abitazione in tutto il territorio nazionale.

Le domande presentate relative a tali prioritda sono complessivamente 6.023, delle quali viene
specificata la distribuzione fra i vari comuni.

" Comune Domande " Comune Domande
JASSISI 517 IMONTONE 10
[BASTIA 129 INOCERA UMBRA 134
ETTONA | — 156 _ JNORCIA | 48 |
CAMPELLO SUL CLITUNNO |~ 68~ WPERUGIA | 268
CANNARA )} 32 _ IPRECI ~ ___ _ _}] 18
ERRETODISPOLETO_ _ | =~ 54 _  |SCHEGGIAEPASCELUPO | 134 |
MTADICASTELLO | ~ 217  fSELLANO = =~} 40
COLLAZZONE | =~ 66 _ _[SIGILLO - 139
OSTACCIARO 66 PELLO 122
[DERUTA 18 ISPOLETO 463
[FoLiGNO 468 TERNI 39
FOSSATODIVICO %4 fYyREMT | .. 48
GUALDO CATTANEO [ 112 [VALFABBRICA = = | = 149
SUALDOTADINO | 548 VALTOPINA = | 11
GUBBIO e €22 JUMBERTIDE 76
SSA MARTANA _ |89  JALTRICOMUNI 979
{monTEFALCO .19 | TOTALE |__ 6.023

Il numero definitivo delle domande ammesse sara determinato dopo la fase istruttoria dei
comuni.

Programmi integrati di recupero (L.230 mid). Con deliberazioni della Giunta regionale n.
1325 del 24.10.2001 ¢ n. 1475 del 21.11.2001 sono stati finanziati i seguenti ulteriori
interventi:

UMI di Fascia 3 - Interventi lesi a ripristinare la funzionalita delle strutture pubbliche e del
patrimonio culturale, compresi gli edifici di culto ed ecclesiastici inagibili a seguito di formale
ordinanza e che siano destinati a servizi pubblici essenziali.

UMI di Fascia 4 — Unita Minime di Intervento comprendenti abitazioni di residenti, con
priorita per quelle con il maggior numero di abitazioni occupate compresi gli interventi sulle
infrastrutture strettamente funzionali.

Opere pubbliche (L. 200 mid). Con deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del
19.12.2001 é stato approvato il Piano triennale 2002-2004 delle infrastrutture, mentre con
D.G.R. n. 1681 del 19.12.2001 & stato approvato il relativo Piano esecutivo per il 2002. Con
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tale Piano sono stati finanziati 7120 interventi relativi a edifici pubblici ed infrastrutture
appartenenti alle seguenti tipologie di intervento:

Tipologia (Mll,: %(i’rl?re) (M'irln;ogsoro) di':::e‘:::nti
ACQUEDOTT! 15,80 8,16 12
FOGNATURE 1,59 0,82 3
EDIFIC! SANITARI 2,37 1,22 4
MUNICIPI 11,47 5,92 8
EDIFICI PUBBLICI 69,49 35,80 35
SCUOLE 18,83 9,73 27
CIMITERI 2,41 1,25 10
VIABILITA' 1,20 0.62 2
ALTRO 13,64 7,04 19

Totali] 136,80 70,65 120

Inoltre, sono previsti 6 ulteriori interventi da individuarsi con successivi atti per il finanziamento
dei quali sono stati istituti specifici fondi per un ammontare compiessivo di L. 63,20 MId.

Tra questi, sono da segnalare lo studio e I'applicazione di nuove tecnologie antisismiche e
dissipative e il ripristino e razionalizzazione delle aree di protezione civile esistenti o la
realizzazione di nuove aree nelle zone attualmente sprovviste delle dotazioni minime previste
in materia.

Dissesti idrogeologici (L. 130 mlid). Con deliberazione della Giunta regionale n. 1685 del
19.12.2001 é stato approvato il Piano triennale 2002-2004, mentre con D.G.R. n.1686 del
19.12.2001 ¢ stato approvato il relativo Piano attuativo 2002-2003. Tale piano ha finanziato n.
63 interventi per un importo complessivo di L. 80 Mid (€ 41,32 Mil) relativi a centri abitati (n.
26 interventi), infrastrutture viarie (32 interventi) altre infrastrutture (n. 5 interventi). E’ stata
inoltre costituita una riserva di L. 20 mid per interventi su versanti relativi alla viabilita di
interesse regionale ricadenti nell’area sisma.

Tipologia (MIII:; %?rlf?re) (M'iT:ioé::oro) dih::t'gs:nti
CENTRI ABITATI 61,60 31,81 26
INFRASTRUTTURE VIARIE 13,60 7,02 32
ALTRE INFRASTRUTTURE 4,80 2.49 5
Totali 80,00 41,32 63
FONDO RISERVA 20,00 10,33
TOTALE PIANO 100,00 51,64

Beni culturali (L. 300 mid). Con deliberazione della Giunta regionale n. 7091 del
12.09.2001 sono stati finanziati 10 interventi inclusi nelfAccordo di Programma Quadro tra
Ministero Beni e Attivita Culturali e Regione dellUmbria per un importo complessivo di L.
26,34 Mid.

Inoltre, con deliberazione n. 1751 del 27.12.2001 la Giunta regionale ha autorizzato il
finanziamento dei seguenti ulteriori 342 interventi per un importo di L. 266,70 MId.:

. " Importo importo Numero
Tipologia (Mid di Lire) | (Mil di Euro) | di interventi
Completamento di interventi
gia finanziati e/o interventi 154,35 79,72 188
oggetto di aggravamenti
Nuovi interventi 112,35 58.02 154
Totale 266,70 137.74 342
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Per tali interventi i progetti dovranno essere presentati nell'arco temporale che va dal 15
aprile al 31 ottobre 2002.

Atri Interventi (L. 476 mld.) Le risorse destinante a tale settore sono state previste per
finanziare sia interventi di sostegno (agevolazioni, sgravi fiscali, misure a favore dei comuni,
aiuti alla emergenza abitativa, supporto tecnico — amministrativo, ecc.) che specifici
interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e sviluppo ambientale delle aree
protette regionali nonché opere infrastrutturali necessarie e funzionali all'attuazione della
ricostruzione ed allo sviluppo delle aree interessate dalla crisi sismica (Riqualificazione e
valorizzazione ambientale del centro rurale di Castelluccio di Norcia, Adeguamento della
Strada Statale 77 Val di Chienti).

Autonoma sistemazione. In esecuzione dell'Ordinanza Ministeriale n. 3168 del 18.12.2001, la
normativa che disciplina la concessione del contributo per I'autonoma sistemazione, previsto
dalla O.M. n. 2668/97, é stata completamente innovata con I'Ordinanza del Commissario
Delegato n. 116 del 27.12.2001. Tale Ordinanza prevede la concessione del contributo, nei
limiti gia prefissati, solamente nel caso in cui la spesa sia effettivamente sostenuta.
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2.2 L’avanzamento fisico

Nel secondo semestre del 2001 si & avuto un progressivo e costante incremento della fase
realizzativa.

Settore di Infervento otovens Situazione al 30.06.2001 i del | ostruzione Situazione al 31.12.20010/
Iniziati % | Ultimati ( 1" Iniziati | % | Ultimati | % (1) | Iniziati | % | Ultimati (1;

Ricostruzione leggera 4359® | 4324 |99 | 3811 {87 5 [0 | 258 | 6 | 4320 [ 99| 4089 |03
Ricostruzione pesante 3.367 2263 | 67 416 12 272 | 8 574 17 | 2535 | 75 990 |29

Ricostruzione integrata 1.889 415 22 7 0| 267 (14 20 1 682 | 36 27 1
Totale edilizia privata 9.615 7.002 73 | 4234 | 44 | 544 5 852 9 7546 | 78 | 5.086 |53
Infrastrutture a rete 169 147 87 0 0 2 1 0 0 149 | 88 0 0
Opere pubbliche 201 103 51 43 21 36 18 13 7 139 69 56 28
Infrastrutture rurali 668 664 99 132 20 1] 0 174 26 664 99 306 46
Dissesti idrogeologici 105 55 52 8 8 10 |10 5 4 65 62 13 12
Beni culturali 273 221 81 49 18 14 5 43 15 235 86 92 33
Totale patrimonio pubblico 1.416 1.180 84 232 16 62 4 235 17 1.252 | 88 467 33
TOTALE GENERALE 11.031 8192 (74| 4466 |40 | 606 | 6 | 1.087 | 10 | 8.798 | 80 | 5.553 |50

(1) Percentuale calcolata rispetto agli interventi finanziati.
(2) i numero degli interventi finanziati & diminuito rispetto al 30/06/2001 a causa di rinunce o inammissibilita al contributo.

Lavori iniziati
(%)

iyt EdRicostezioee B somegie I

Complessivamente, nel semestre, sono stati aperti 606 nuovi cantieri (544 relativi ad
interventi di edilizia privata e 62 relativi ad interventi pubblici) con un incremento, rispetto al
30.06.2001, del 7%.
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Incremento semestrale lavori iniziati

. Iniziati A
Settore di Intervento
30.06.2001 | 31.12.2001 | (%)

Ricostruzione leggera 4324 4.329 0
Ricostruzione pesante 2263 2.535 12
Ricostruzione integrata 415 682 64
Totale edilizia privata 7.002 7.546 8

Infrastrutture a rete 147 149 1
Opere pubbliche 103 139 35
Infrastrutture rurali 664 664 0
Dissesti idrogeologici 55 65 18

Beni culturali 221 . 235
Totale patrimonio pubblico 1.190 1.252 5
TOTALE GENERALE 8.192 8.798

L'aumento piu significativo rispetto al semestre precedente si & registrato per i Programmi
integrati di recupero (64%), essendo questo settore in fase di avvio dei lavori.

Lavori ultimati
(%)

anssttsren B seomuste

Nel semestre si sono conclusi 1.087 cantieri (852 relativi ad interventi di edilizia privata e 235
relativi ad interventi pubblici) con un incremento, rispetto al 30.06.2001, del 24%.
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Incremento semestrale lavori ultimati

_ ultimati A
Settore di Intervento

30.06.2001 | 31.12.2001 | (%)

Ricostruzione leggera 3.811 4.069 7
Ricostruzione pesante 416 990 138
Ricostruzione integrata 7 27 286
Totale edilizia privata 4.234 5.086 20

Infrastrutture a rete 0 0 0
Opere pubbliche 43 56 30
Infrastrutture rurali 132 306 132
Dissesti idrogeologici 8 13 63
Beni culturali 49 92 88
Totale patrimonio pubblico 232 467 101

TOTALE GENERALE 4.466 5.553 24

Ad eccezione della ricostruzione leggera, pressoché conclusa, e delle infrastrutture a rete che
stanno scontando i ritardi dei Programmi integrati di recupero, & da registrare un generalizzato
incremento della conclusione dei cantieri.

Rilevante & I'incremento della ricostruzione pesante (138%) e delle infrastrutture rurali (132%),
significativo quello dei beni culturali (88%) e delle opere pubbliche (30%) mentre quello dei dissesti
idrogeologici (63%) e soprattutto della ricostruzione integrata (286%), pur notevole, non &
significativo a causa del numero abbastanza limitato degli interventi terminati rispetto a quelli

finanziati.
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3. TERRITORI INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA
3.1 Il sisma del 26 settembre 1997

La sequenza sismica del settembre — ottobre 1997 ha colpito una fascia della catena
appenninica a cavallo tra Umbria e Marche, gia sede in passato di terremoti distruttivi. L'intensita
della scossa piu forte (5.8 Richter — IX Mercalli) & considerata in linea con quella dei terremoti
storici che hanno interessato in passato I'lUmbria orientale.

La crisi sismica di settembre era stata preceduta, nel maggio 1997, da un’altra di minore entita
che aveva interessato I'area dei Monti Martani, con un evento principale corrispondente ad un Vi
grado della scala Mercalli.

L'inizio della sequenza di Colfiorito risale peraltro al 23 — 27 agosto, con una serie di eventi di
piccola intensita. |l 26 settembre si verificano i primi due eventi principali della sequenza, uno tra
Colfiorito e Cesi durante la notte (con intensita VIIl — IX Mercalli) e, il secondo tra Colfiorito e
Annifo nella mattinata (intensita /X Mercalli).

Il terremoto di Sellano - Preci del 14 ottobre (intensita VIl — Vill Mercalli) & il terzo evento piu
importante della sequenza, la cui evoluzione prosegue con un terremoto che ha colpito
principalmente Gualdo Tadino il giorno 26 marzo 1998, caratterizzato da un’elevata profondita
(circa Km 45) e una magnitudo locale Richter pari a 5.4 (VIl Mercalli). Questa scossa & stata
seguita da altre due rispettivamente nei giorni 3 (intensita VI — VIl Mercalli) e 5 aprile (intensita VI -
Vil Mercalli), localizzate nella stessa zona ma con profondita intorno ai Km 10 e, quindi, molto piu
avvertite in superficie. .

La sequenza di Colfiorito si & verificata in un'area della dorsale appenninica dove la sismicita
storica manifesta una lacuna di circa 25 Km tra gli eventi del 1749 — 1751 a nord e quello del 1328
(nonché gli altri terremoti che hanno colpito I'alta Valnerina) a sud.

Nell'ultimo millennio I'attivita sismica in queste aree, come documentato dalle fonti storiche, ha
un andamento temporale piuttosto disomogeneo. Il terremoto distruttivo forse storicamente pil
importante per l'area di Colfiorito & del 30 aprile 1279, d'intensitd massima pari a X Mercalli, che
ebbe un'area di influenza molto ampia, comportando grandi danneggiamenti nel territorio tra
Camerino e Nocera Umbra.

3.2 1 Comuni pia colpiti

I comuni umbri maggiormente colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 sono quelli
il cui territorio & compreso, parzialmente o totaimente, nella fascia appenninica o preappenninica.
Tali comuni, classificati di Fascia "A", sono: Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Campello
S.Clitunno, Cannara, Cerreto Di Spoleto, Costacciaro, Foligno, Fossato Di Vico, Gualdo
Tadino, Gubbio (Fraz. Di Padule, Branca, Spada, S. Marco, Torre Calzolari Colpalombo,
Carbonesca), Montefalco, Nocera Umbra, Perugia (Fraz. di Pianello, Castel D’aro, Ripa), Preci,
Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Spoleto (Fraz. di Poreta, S. Giacomo, Bazzano,
Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide, S.M. In Campis, S. Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano,
Camporoppolo), Trevi, Valfabbrica, Vallo Di Nera, Valtopina.

La loro classificazione & stata effettuata, con ordinanze ministeriali, sulla base della
combinazione di tre indicatori: intensita macrosismica, indice di agibilitd calcolato sugli edifici
sgomberati rispetto agli esistenti e indice di disagio determinato in relazione al numero dei nuclei
familiari in alloggi precari o che hanno provveduto con l'autonoma sistemazione rispetto ai nuclei
familiari residenti.
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Delimitazione territoriale

state 9.285 per un totale di 22.604 persone, il 95% delle quali (21.466) & residente nei comuni di
fascia A. |l grafico sottostante ne evidenzia la distribuzione territoriale.

Distribuzione territoriale popolazione evacuata

Il comune con il maggior numero di evacuati & quello di Foligno, dove ben 8.336 persone
hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.
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Popolazione evacuata nei comuni totalmente ricompresi nella Fascia A

Comune Residente 1907] Evaceats | *
Nocera Umbra 5.947 4.578 76,98
Valtopina 1.368 740 54,09
Sellano 1.268 641 50,55
Preci 914 181 19,80
Gualdo Tadino 14.649 2.572 17,56
Foligno 52.740 8.336 15,81
Altri comuni 88.253 3.719 4,2
Totale Comuni di fascia A 165.139 20.767 12,6

Sulla base del rapporto tra popolazione evacuata e popolazione residente al momento del sisma i
Comuni piu colpiti sono Nocera Umbra, dove circa il 77% della popolazione residente ha dovuto
abbandonare la propria abitazione, Valtopina, con il 54%, e Sellano, con il 50%.

Percentuale Popolazione evacuata — Popolazione residente
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4. ASPETTI ORGANIZZATIVI

La gestione dell’'emergenza. Inmediatamente dopo gli eventi sismici del 26 settembre 1997, la
Regione ha istituito, a Foligno, un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) con funzioni di
coordinamento e sei Centri Operativi Misti (C.O.M.) negli altri comuni maggiormente danneggiati
(Assisi, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina, Sellano, Preci). In tali centri ha operato
personale appartenente a diversi enti ed organizzazioni (Regione, Comune, Protezione Civile,
Prefettura, Provincia, Servizio Sismico Nazionale, Servizio Geologico Nazionale, etc.) con compiti
di gestione delle fasi di prima emergenza che hanno riguardato:

* lindividuazione degli edifici inagibili (segnalando all'autorita comunale quelli da sottoporre a
provvedimenti di sgombero per inagibilita parziale o totale);

e [l'organizzazione dei tecnici rilevatori dei costi e di quelli messi a disposizione dalle associazioni
di volontariato, di liberi professionisti e di dipendenti di altre amministrazioni sia dell'lUmbria che
di altre regioni;

¢ la sistemazione provvisoria della popolazione che, a causa del crollo o dell'inagibilita degli
edifici, & stata evacuata dalle proprie abitazioni.

| tecnici, durante i sopralluoghi, hanno compilato schede di rilevamento le cui informazioni sono
state inserite, mediante procedura informatica, nelle banche dati realizzate dai sei C.O.M.
comunali; nella sede della Regione a Terni, invece, & stata realizzata la banca dati per
linserimento delle schede degli aitri comuni. Quotidianamente sono stati elaborati i dati pervenuti
per produrre prospetti riassuntivi che, seppure approssimativamente, hanno consentito di avere un
quadro globale dei danni sia in termini fisici che economici.

La struttura organizzativa della ricostruzione. Terminata la fase dellemergenza, la Regione,
preso atto della qualita e quantita dei danni, della vastita del territorio colpito, delle diverse tipologie
di intervento e dei settori interessati alla ricostruzione, ha provveduto al potenziamento delle
proprie strutture operative gia esistenti (Servizi industria, commercio, agricoltura, Servizio Politica
per la casa, ed altri) ed ha istituito quattro Uffici Temporanei con competenze esclusive in
materia di ricostruzione ed un servizio per I'assistenza giuridico amministrativa.

Il coordinamento dell'intero processo di ricostruzione é stato conferito alla Direzione Politiche
Territoriali, Ambiente e Infrastrutture.

Struttura operativa della ricostruzione
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Competenze della struttura operativa della ricostruzione
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5. IL SISTEMA INFORMATIVO

La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria della ricostruzione & effettuata in maniera
totalmente informatizzata.

Per ciascuna tipologia di intervento & stata sviluppata e dedicata apposita procedura a
disposizione dei Comuni e degli aitri soggetti attuatori interessati (calcolo dei contributi, stato di
avanzamento dei lavori, rendicontazioni, etc.)

Tali procedure sono poi coordinate da un sistema informativo che garantisce il monitoraggio
dell'andamento della ricostruzione e che prevede una banca dati centrale presso la Direzione
Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture dove pervengono e sono elaborati i dati dei 76
Comuni coinvolti.

Di questi, 33 (di fascia A) sono collegati in via telematica , attraverso un numero verde, con la
banca dati centrale di Perugia per I'aggiornamento in tempo reale dello stato di attuazione degli
interventi; gli altri, che hanno un minor numero di interventi comunicano off — line con la sede
regionale di Terni che & collegata in via telematica con la banca dati centrale di Perugia.

Schema di funzionamento del sistema informativo per la ricostruzione




Camera dei Deputati - 25 - Senato della Repubblica

X1V LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. L'OSSERVATORIO SULLA RICOSTRUZIONE

Le funzioni. L'Osservatorio sulla ricostruzione, previsto dalla legge regionale n. 30/98, ha

funzioni di monitoraggio del processo di ricostruzione, di elaborazione e diffusione dei dati e delle
informazioni sul relativo stato di attuazione. La Regione ne ha definito le linee guida che tengono
conto di specifiche esigenze, quali:

coordinare il flusso informativo delle singole strutture regionali competenti in materia di ricostruzione;
coordinare le diverse fonti di finanziamento e controllo dell'andamento della spesa e del fabbisogno
finanziario;

effettuare il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi: ]

fornire agli organi decisionali e soggetti attuatori il quadro realizzativo, sia complessivo che analitico,
dell'intero processo ricostruttivo;

consentire 'accesso alle informazioni alle istituzioni ed ai cittadini nelfambito di una trasparenza effettiva
e sulla base di elementi oggettivi;

relazionare con il tessuto socio — economico per verificare gli effelti connessi all'attivita di ricostruzione.

Monitoraggio. strumento di controllo e di governo di tutta la ricostruzione che consente di
fornire in tempo reale la situazione sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, la verifica
in corso d'opera degli effetti derivanti dall'applicazione delle norme statali e regionali, la
rendicontazione (alle istituzioni e all'opinione pubblica) dei tempi, delle modalita, della spesa,
nonché dell'efficienza, dell'efficacia e dell'equita delle risorse impiegate. Tale attivita consente
all'Osservatorio di fornire con continuita il quadro completo dellintero processo di ricostruzione.
Il monitoraggio diventa cosi anche un valido strumento di supporto alla programmazione degfi
interventi e all'allocazione delle risorse da parte degli organi decisionali.

Diffusione: strumento atto a garantire la divulgazione, affidabile, globale e analitica, di tutte le
informazioni sulla ricostruzione. Tale attivita é realizzata attraverso la gestione e lo sviluppo di
un Sito Internet (www.regione.umbria.it/ricostruzione/index.asp) che contiene informazioni
aggiornate in tempo reale sul'andamento amministrativo e realizzativo del processo di
ricostruzione e sui provvedimenti adottati.

Sito sulla ricostruzione — Home page

Il sito comprende singole sezioni di approfondimento per ciascuna tipologia di intervento
allinterno di sei principali aree tematiche: Guida alla ricostruzione, La ricostruzione in cifre,
Dove vive chi ricostruisce, Infopoint operatori, Approfondimenti ed, infine, La normativa on line.
Tra le attivita di diffusione sono ricomprese anche la realizzazione di rapporti di monitoraggio
periodici, la promozione di confronti e dibattiti con gli operatori della comunicazione e della
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stampa, la produzione di indagini conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e
pubblicazioni specifiche sul post — terremoto.

La struttura organizzativa. L'Osservatorio ha sede presso la Direzione Politiche territoriali,
Ambiente e Infrastrutture ed & una struttura funzionale all'Ufficio Temporaneo Ricostruzione:
Gestione Finanziaria degli Interventi.

La struttura organizzativa e di funzionamento dell’Osservatorio & cosi articolata:

a.
b.

c.
d.

Il responsabile dell'Osservatorio;

Il responsabile del flusso informativo, della raccolta ed elaborazione dei dati dei
Servizi/Uffici preposti alla ricostruzione;

Il responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne;

Il responsabile tecnico del Sito Internet, che provvede alla sua realizzazione,
aggiornamento ed implementazione;

| referenti degli Uffici Temporanei e Servizi preposti alla ricostruzione.

Responsabiie
detl Guasrvatorio

Porgsoals SR
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La struttura operativa dell’Osservatorio sulla ricostruzione

: PURELALE

Utticlo Tempaoranso Bisostry
Gestions Finauziaris degl intervent
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7. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

7.1 Leggi nazionali

Il processo normativo & iniziato con 'emanazione, da parte dello Stato, della fegge 61/98, atto
fondamentale attraverso il quale & stato attuato il passaggio dalla fase del'emergenza a quella
della ricostruzione e che ha fissato i principi ed i criteri generali per I'attuazione degli interventi da
realizzare demandando alla Regione il compito di fissare le norme di dettaglio circa le priorita e le
norme tecniche, amministrative e finanziarie da seguire per la realizzazione delle singole tipologie
previste.

Per quanto riguarda gli interventi da attuare, la legge prevede:

» interventi sugli edifici pubblici, infrastrutture e dissesti idrogeologici (art. 2, comma 3,

lettera e})

» interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali mediante la predisposizione
di programmi di recupero (art. 2 comma 3, letterac) - art. 3)

interventi a favore dei privati per beni mobili ed immobili (art. 4)

interventi a favore delle attivita produttive (art. 5)

interventi di edilizia residenziale pubblica (art. 7)

interventi sui beni culturali (art. 8)

interventi su immobili statali (art. 9)

* O o o o

La legge 61/98 é stata successivamente modificata e integrata dalla legge n. 144/99, dalla
legge n. 226/99 dalla legge n. 365/00 e dalla legge 448/2001.

La Regione, nel’'ambito delle competenze attribuite, ha emanato leggi regionali che stabiliscono
le prioritd, le norme tecniche, amministrative e finanziarie per la realizzazione degli interventi
previsti.

7.2 Leggi regionali

In particolare la legge regionale n. 29/98 fissa criteri € modalita per agevolare la ripresa

produttiva delle aziende operanti nel settore sia agricolo (attivita zootecniche, agrituristiche,
agroindustriali, di itticoltura e di trasformazione dei prodotti agricoli) che extragricolo (attivita
turistiche, artigianali, commerciali, industriali).
Sono previsti, per le aziende che hanno subito una riduzione dell'attivita produttiva contributi a
fondo perduto fino ad un massimo di lire 100 Milioni (articolo 3, comma 1) elevato a lire 200 milioni
per quelle chiuse per inagibilita totale e non delocalizzate (articolo 3, comma 3); inoltre per queste
ultime & prevista la concessione di un ulteriore contributo in relazione agli interessi dovuti sulle rate
dei mutui sospese a causa del sisma (articolo 3, comma 2). Infine a favore delle strutture di
garanzia fidi sono destinati contributi per accrescere I'entita dei rispettivi fondi rischi (articolo 6).

La legge regionale n. 30/98, modificata dalla legge regionale n. 1/2000, disciplina I'attuazione
degli interventi sugli edifici pubblici, infrastrutture e dissesti idrogeologici, quelli relativi
all'edilizia privata sia sugli edifici singoli che nei Programmi Integrati di Recupero, nei centri storici
e centri e nuclei urbani, le modalita di controllo, le procedure di appalto gli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori da parte di soggetti pubblici e soggetti privati.

E' prevista la costituzione di un “Osservatorio sulla ricostruzione” per il monitoraggio
dell'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero, degli interventi di
ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti privati al fine di valutare gli effetti deila
programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni, il recupero di
funzionalita delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, I'impiego delle risorse finanziarie.

La legge regionale n. 32/98, infine, definisce le modalita di attuazione degli interventi sui beni
culturali, ricomprendendo in tale tipologia, oltre ai beni culturali pubblici, quelli privati, quelli ad uso
pubblico, ivi compresi gli archivi, le biblioteche, i musei e le chiese.

Tali leggi regionali affidano, alla Regione, il compito di programmare e coordinare lintera
attivita di ricostruzione e ne demandano agli Enti locali le singole fasi attuative.
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8.1 COSTI DELLA RICOSTRUZIONE

La quantificazione dei costi di ricostruzione & avvenuta per fasi successive di affinamento.

In un primo momento (emergenza), la stima si & basata su schede compilate dai tecnici in sede
di sopralluoghi nel corso dei quali era individuato in modo speditivo il livello di danno.

Successivamente il costo & stato definito in termini realistici distinguendo I'analisi fra opere
private e opere pubbliche.

Il costo per le Opere Pubbliche e i Beni Culturali & stato quindi individuato dai soggetti attuatori,
gia in sede di prima richiesta di finanziamento, sulla base dell'ipotesi progettuale dell'intervento
necessario al ripristino degli edifici, il quale teneva conto dei diversi dati ad essi riferiti, riguardanti
le superfici, i volumi, il livello di danneggiamento e le opere di finitura, impiantistiche e di
abbattimento delle barriere architettoniche, che sono previsti dalla normativa nazionale sulla
ricostruzione.

Per gli interventi non compresi nei Programmi Integrati di Recupero, il costo per gli Edifici
Privati, stimato in un primo momento sulla base delle citate schede di danno, & stato
successivamente individuato con un preventivo dellintervento al momento della richiesta
dellammissibilitad al contributo sulla base di costi parametrici, riferiti ad unita di superficie, e
rapportati alle diverse categorie di danno.

Il costo degli interventi compresi nei Programmi Integrati di Recupero sono stati determinati
nell'ambito degli stessi individuandoli per le seguenti tipologie di opere:

- le infrastrutture a rete, il cui importo lavori é stato determinato anche sulla base di un costo
parametrico riferito al volume dell'edificato e desunto da interventi analoghi effettuati in centri
storici di piccole e medie dimensioni,

- il consolidamento terreni, con importo lavori desunto da un preventivo sommario del progetto
ipotizzato,

- gli edifici, raggruppati in Unita Minime di Intervento (U.M.1.), il cui costo & stato individuato sulla
base di parametri riferiti ad unita di volume e rapportati alle diverse categorie di danno, nonché
alle eventuali urbanizzazioni direttamente connesse alle U.M.1., con importo lavori desunto da
un preventivo sommario del progetto ipotizzato.

Questo procedere per fasi successive di affinamento che si evidenzia soprattutto negli
interventi su edifici privati, ha risposto alla necessita di poter preventivare, gia dal'emergenza, qual
era il costo della ricostruzione, cosi da definire I'entita delle risorse necessarie da reperire.

Il quadro complessivo, per grandi settori di intervento, rappresentati anche nellAccordo di
Programma sulla ricostruzione, allegato all'intesa istituzionale raggiunta con il Governo ai sensi del
comma 1 dell'art. 2 della legge 61/98, risulta essere il seguente:

DANNO
SETTORE NUMERO ggﬂ&fﬂ”ﬁmi
INTERVENTI lire)
EDILIZIA PRIVATA 27.780 9.693,00
Edifici privati T 23 519300
U.M.\. nei programmi di recupero 5.449@ 4.500,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA B 200 3172
'OPERE PUBBLICHE T T T 2ea2 T 206000
| Edifici Pubblici e Infrastrutture | 266® | 1744 )
Dissesti idrogeologici {77 281 | 31600
Beni cultur.ai 7 227 | 2707000
Attivita produtive [ 77T T Tla000
TOTALE 33.219 1499772

(1) Numero di edifici ad uso residenziale comprensivi di quelli ad uso misto (Ricostruzione leggera e Ricostruzione Pesante)
(2) Numero totale delle Unita Minime di Intervenio (U.M.1.) individuate nei Programmi Integrati di Recupero {Ricostruzione Integrata)
(3) Comprese 690 infrastrutture rurali ‘
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9. QUADRO DELLE RISORSE

9.1 Le risorse commissariali

Con I'Ordinanza Ministeriale n. 2668/97 il presidente della Regione, nominato Commissario
delegato per la Protezione Civile, & stato incaricato della realizzazione di tutti gli interventi di prima
emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre 1997 (urbanizzazione aree per i
villaggi temporanei, contributi di autonoma sistemazione, interventi per la ripresa delle attivita
produttive, riduzione del dissesto idrogeologico, avvio della ricostruzione delle abitazioni meno
danneggiate e delle opere pubbliche). La stessa ordinanza, ha disposto l'apertura di una speciale
contabilita intestata al Commissario delegato in cui far affiuire le risorse necessarie alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza.

| fondi per 'emergenza messi a disposizione del Commissario delegato derivano da erogazioni
statali (L. 76 Mid), da un mutuo contratto dalla Regione del'Umbria (L. 163,6 MId), da liberalita (L.
15,8 Mid), da storni di fondi CEE relativi al Docup Ob.5b (L. 117 Mld) e da ulteriori erogazioni statali
effettuate per far fronte all'ultima crisi sismica che si & verificata nel territorio del Stroncone ~ Narni
- Terni it 16.12.2000, stanziati con le OO.MM. 3101/2000 e 3124/2001 (L. 57 Mid).

| fondi statali sono stati quasi tutti utilizzati, risultano erogati al 97,86%, come quelli relativi al
mutuo regionale erogati all'86,5% e i contributi dei privati (liberalitd) erogati al 90% mentre,
naturalmente, risultano appena utilizzati i fondi della crisi sismica del 16.12.2000. La gestione
commissariale ha erogato complessivamente L. 249,8 mlid (€ 129 mil) corrispondenti al 86,6% dei
fondi disponibili.

| fondi versati da privati cittadini o Istituzioni a favore delle popolazioni terremotate — cosiddette
liberalita — sono stati distinti tra finalizzati, cioé versate per determinati scopi, e non finalizzati; in
entrambi i casi quasi tutti i fondi confluiti nei conti correnti predisposti, sono stati utilizzati e liquidati.

La ripartizione delle risorse fra i diversi settori di intervento, definita con Ordinanza
commissariale n. 52 del 08/06/2001, é la seguente:

Mid
Opere pubbliche 65,00
Manutenzione moduli 4,48
Assunzione personale 1,14
Permessi aggiuntivi ai sindaci 0,50
Autonoma sistemazione 27,83
Riparazione delle unita immobiliari 16,00
Ripresa delle attivita produttive agricole 18,63
Attivita produttive extragricole 34,82
Urbanizzazione aree per villaggi temporanei 44,66
Attivita del Comitato tecnico — scientifico 4,93
Dissesti idrogeologici 29,70
Salvaguardia dell'incolumita pubblica e privata 2,43
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPI) 0,30
Sistemazione nuclei familiari in strutture alberghiere 024
Totale sisma 1997 250,66
Crisi sismica del 16 dicembre 2000 (Terni — Narni) 57.00
TOTALE L. 307,66

9.2 Mutui regionali

Periodo 1998-2001

Le risorse destinate alla ricostruzione derivano principaimente dai mutui che la Regione ha
contratto con le autorizzazioni di spesa a carico dello Stato previste dalt'art. 15 della legge n. 61/98
e dall'art. 50, lettera d, della legge 448/98.

L'art. 15 della legge 61/98 prevede autorizzazioni ventennali per L. 120 Mid annue, (L. 100 Mid
dal 1999 e L. 20 Mid dal 2000), mentre l'art. 50 lett. d) della Legge 448/1998 prevede, per il
triennio 1999-2001, autorizzazioni per L. 450 Mid (700 Mid nel 1999, 150 Mid nel 2000 e 200 Mid
nel 2007).
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Con D.P.C.M. del 3 giugno 1999 e del 20 dicembre 2001 ¢ stata fissata nella misura del 65% a
favore della Regione Umbria e del 35% a favore della Regione Marche la ripartizione di tali
autorizzazioni.

Nelle more della contrazione dei rispettivi mutui sono state stimate e ripartite tra i vari settori di
intervento complessive L. 4.726 Mid (€ 2.440,77 mil.), di cui L. 940 mid (€ 485,47 mil) con il
Programma finanziario 1998 e L. 3.786 mid (€ 1.955,30 mil) con i| Programma finanziario
1999-2001.

Gli ulteriori mutui del periodo 2002-2004

Oltre a queste, nel biennio 2002/2003 sara possibile impiegare ulteriori risorse stimate in L.
1.857 Mid (€ 959,06 mil.) derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 54, comma 1, tab.
3 della legge n. 448/99 (finanziaria 2000), dall'art. 144, comma 1, tab 1 della legge n. 388/2000
(finanziaria 2001) ed altre. La loro destinazione ai settori e tipoiogie di intervento & stata
anticipatamente effettuata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 123 del 23 luglio 2001.

Infine, la legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) ha previsto nel triennio 2002-2004 ulteriori limiti
di impegno per complessive L. 130 Mid (€ 67,14 mil.) con i quali potranno essere contratti ulteriori
mutui stimati in circa L. 900 Mid (€ 464,81 mil.).

Tali ulteriori risorse saranno quantificate definitivamente dopo la contrazione dei mutui previsti
e destinate ai vari settori di intervento mediante apposito Programma da sottoporre
al’approvazione del Consiglio regionale.

Il totale dei mutui regionali, fra quelli contratti € da contrarre & quindi stimato in L. 7.483 mld. (€
3.864,64 mil.) cosi distinti:

Mutd Reglonall

Programma Risorse
Finanziario Mid. di lire | Mil. di euro
1998 940 48547
hoo9-2001 | 3786 | 198530
2002-2003 1.857 959,06
boo2-2004" | 900 | 4e4pt
TOTALE 7.483 3.864,64

(1) Risorse ancora da ripartire tra i vari settori di
intervento

Sard quindi possibile dare la necessaria continuita alla ricostruzione e completare, sia
allinterno che all'esterno dei Programmi integrati di recupero, il finanziamento degli edifici privati
comprendenti unitd immobiliari destinate ad abitazioni principali e ad attivitd produttive nonché le
opere ed infrastrutture pubbliche funzionali aile attivita socio-economiche.

9.3 Le risorse aggiuntive per specifici interventi

A tali risorse si aggiungono le risorse destinate ad uno specifico Programma Straordinario
di edilizia residenziale pubblica pari a L. 265,5 Mid (€ 137,1 mil) e quelle derivanti dalla
contrazione, da parte del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici
del'Umbria, di un mutuo, ai sensi del’art. 8, comma 4, della legge n. 61/98, da destinare agli
interventi sui beni culturali pari a L. 111,68 MId (€ 57,7 mil).

9.4 Le risorse comunitarie

Gli eventi sismici del settembre 1997 hanno profondamente colpito e danneggiato un ampio
territorio, a vocazione rurale, gia interessato da fenomeni di spopolamento e di abbandono a causa
delle disagiate condizioni di vita della popolazione residente.
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Per arginare questo fenomeno e anche per migliorare e sviluppare le condizioni socio
economiche di questi territori, 'Unione Europea (riprogrammazione del DOCUP 1994/99 Ob. 5b)
ha destinato alla ricostruzione importanti risorse che hanno consentito di finanziare o di
cofinanziare nell'area operativa del’Ob. 5b, la stragrande maggioranza delie tipologie ed un
significativo numero di interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di
ricostruzione nonché specifiche azioni di formazione, aiuti all'occupazione e di sostegno alle
popolazioni terremotate.

Le risorse delle Misure che prevedono interventi di ricostruzione ammontano a complessive
L. 1.015,77 Mid (€ 524,60 mil.) cosi ripartite:

Mid.

Misura 3.5 (Ricostruzione nei territori rurali colpiti) 643,16
Misura 4.3 (Ricostruzione e recupero del tessuto infrastrutturale e

urbano nei territori colpiti) 305,73
Misura 5.7 (Ricostruzione delle strutture per attivita economiche extragricole) 49,88
TOTALE MISURE 998,77
Cofinanziamento della Misura 4.3 (integrazione a carico delle risorse statali) 17,00
TOTALE 1.015,77

9.5 Le risorse totali impiegate 1998-2001

Complessivamente, quindi, i finanziamenti destinati alla ricostruzione, impiegati nel periodo
1998-2001, ammontano a L. 6.409,67 Mid (€ 3.310,29 mil) e comprendono quelli del
Commissario delegato, i mutui della Regione, quelli del’Unione Europea ed gli altri destinati a
specifici interventi.

L'articolazione per fonte di finanziamento & la seguente:

Risorse per fonte di finanziamento

Fonte di Risorse
finanziamento  § pyy i tire | Mil. di euro

Mutui regionali 472600 | 2.440,78
Risorse commissarialif 307,66!" 158,89
Risorse comunitarie 998,77 515,82
Altre risorse® 377,18 194,80

TOTALE 6.409,61 3.310,29

(1) Compresi 57 Mid stanziati per il terremoto di Terni -
Nami
(2) Mutuo beni culturali - E.R.P.
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10. QUADRO DEGLI IMPEGNI E DELLA SPESA

10.1 La destinazione delle risorse

| finanziamenti disponibili sono stati destinati alle diverse tipologie di intervento nel rispetto
delle linee strategiche e delle prioritd stabilite daila legge 61/98 quali il rapido rientro della
popolazione nelle abitazioni principali, la ripresa delle attivita produttive, il recupero della
funzionalita delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la permanenza degli insediamenti
abitativi e produttivi nelle zone collinari € montane nonché la riqualificazione e valorizzazione
del’ambiente naturale.

Nel programmare tali finanziamenti si & tenuto conto della loro entitd, della loro diversa
provenienza e peculiarita (statali e comunitarie) nonché della natura e complessita dei diversi
settori di intervento.

in tabella & riportata la situazione, al 31.12.2001, delle risorse destinate alla ricostruzione
suddivise per settore di intervento e per fonte di finanziamento:

Mid. di lire
SETTORE regi‘:)t::gli co'r‘l:z?l:ts:ﬁe co:rl:i‘::aeriali ri::)trr:e TOTALE
E difici isolati i 144600 | 27344 16,00 1.735,44
Programmi Integrati di recupero | 2.273.00 | 321,86 259486
Opere pubbliche =~ 10000 | 2234 | 10966 | | 43306
Dissesti idrogealogici I 8200 | 6582 2970 | 17752
Beni culturali 130,00 82,56 B 212,56
Ativita Produtive | 31,00 | 21,97 5345 | | 10642
Altri interventi 664,00 9,72 98,85 772,57
TOTALE | 4.726,00 998,77 307,66 6.032.43
E.R.P. 265,50 | 26550
Mutuo BBCC 11168 | 111,68
TOTALE GENERALE | 4.726,00 998,77 307,66 377,18 | 6.409,61

L'andamento degli impegni e della spesa riflette i tempi della messa a disposizione delle
risorse (legge 61/98 e legge 448/98), dell’'approvazione dei Programmi finanziari (1998 e 1999-
2001) e, soprattutto, delle diverse modalita e tempi fissati per il processo tecnico-amministrativo e
finanziario delle singole tipologie di intervento.

10.2 Gli impegni

Sulla disponibilita complessiva di L. 6.409,67 Mid, sono state impegnate risorse per L.
6.350,51 Mid (€ 3.279,77 mil.) pari al 99,08% del totale.

Impegni per fonte di finanziamento - %

" impegnate
Fonte HDIs nibili %
po Lire (Mid) [Euro (Mi)]

Mutui regionali [| 4.726,00 { 4.726,00 | 2.440,78 | 100

Risorse

comunitarig | 99877 | 99877 | 51982 | 100

Risorse

Commissariali 307,66 250,36 129,3 81,37

Risorse e.r.p. 265,50 263,7 136,19 | 99,32

Mutuo Beni

culturali 111,68 111,68 57,68 100
TOTALE 6.409,61 | 6.350,51 | 3.279,77 | 99,08

La quasi totalita delle risorse disponibili nel periodo 1998-2001 é stata impegnata, ad
eccezione delle risorse commissariali relative alla fase dell'emergenza per le quali, a seguito dei
riversamenti provenienti dal DOCUP Ob 5b e di quelli conseguenti a rinunce e recuperi e nuovi
stanziamenti, risultano inipegnate, al 31.12.2001, per I'81,37%.
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La tabella illustra, invece, gli impegni per i singoli settori di intervento e per fonte di
finanziamento.

Impegni per fonte di finanziamento e settore di intervento

(Mid di lire)
SETTORE reng‘i“ot:;li co?r:z:l::aiie co::iz?aeriali ri:::::e TOTALE
Edifici isolati 1.446,00 273,44 16,00 1.735,44
ggg;:'r';m' Integrati di 2.273.00 321,86 2,504 86
Opere pubbliche 100,00 223,40 104,89 428,29
Dissesti idrogeologici 82,00 65,82 29,70 177,52
Beni culturali 130,00 82,56 212,56
Attivita Produttive 31,00 21,97 51,29 104,26
Altri interventi 664,00 8,72 48,48 722,20
TOTALE 4.726,00 998,77 250,36 5.975,13
E.R.P. 263,70 263,70
Mutuo BBCC 111,68 111,68
TOTALE GENERALE 4.726,00 998,77 250,36 375,38 | 6.350,51
10.3 La spesa.

La spesa al 31.12.2001 ammonta a complessive L. 2.601,08 Mid, pari al 40,96 % delle risorse
impegnate.

Spesa per fonte di finanziamento

Erogato
l Fonte Mid. di lire gMiI. dieuro] ”
utui regionali 1.559,72 805,54 60
isorse commissariali} 236,67 122,23 9
Risorse comunitarie 562,55 285,37 21
ltre risorse (*) 252,14 130,22 10
TOTALE 2.601,08 1.343,36 100

(*)Mutuo beni culturali - E.R.P.

Rispetto alla spesa totale, il 60% & relativo ai mutui regionali, il 9% alle risorse commissariali, il
21% alle risorse comunitarie e il 10% alle atre risorse.



Camera dei Deputati — 35 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto riguarda la spesa per settore di intervento la situazione al 31.12.2001 & Ia
seguente:

Spesa per fonte di finanziamento e settore di intervento

(Mid. di Lire)
. Mutui Risorse Risorse Altre
Settori di intervento regionali |comunitarie|commissariali| Risorse Totale
Edifici Isolati 835,24 169,65 16,00 1.020,89
Programmi Integrati di Recupero{ 230,63 102,39 333,02
Opere Pubbliche 21,98 138,41 91,87 252,26
Dissesti 16,07 50,61 29,27 95,95
Beni culturali 70,02 62,57 132,59
Attivita produttive 21,48 20,53 51,77 93,78
Altri interventi 364,30 8,39 47,76 420,45
TOTALE | 1.559,72 552,55 236,67 2.348,94
E.R.P. 169,90 169,90
Mutuo BBCC 82,24 82,24
TOTALE GENERALE | 1.559,72 552,55 236,67 252,14 | 2.601,08

10.4 Sintesi degli impegni e della spesa.

Delle risorse complessivamente disponibili per L. 6.409,67 Mid ne sono state impegnate
complessivamente L. 6.350,51 Mid (99,08%) e spese L. 2.601,08 MIid (40,96%) di quelle

impegnate.

Stanziamenti, impegni , pagamenti al 31.12.2001

(Mld. di Lire)
Settore ﬁﬁftﬁe Impegni I mp:?g no Erogazioni s;ﬁsa
Edifici isolati 1.735,44 | 1.735,44 100 1.020,89 | 58,83
Programmi Integrati di recupero || 2.594,86 | 2.594,86 100 333,02 12,83
Operepubbliche | 43306 | 42829 | 9890 | 26226 | 5890
Dissesti idrogeologici | 17752 | 17752 | 100 | 9595 | 54,05
Beni culturali | 21256 | 21256 100 13259 | 62,38
Attivita Produttive | 10642 | 10426 | o797 | 9378 | 8995
Altri interventi 772,57 722,20 93,48 420,45 58,22
TOTALE | 6.032,43 | 5.975,13 99,08 2.348,94 | 39,30
ERP._____ _ _ . . f 26550 | 26370 | 9932 | 169,90 | 64,43 |
Mutuo BBCC 111,68 111,68 100 82,24 73,64
TOTALE GENERALE || 6.409,61 | 6.350,51 99,08 2.601,08 | 40,96




36 Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

DOCUMENTI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —

XIV LEGISLATURA

st PRANEY BT SeE

100Z°C1

L€ e puawebed ‘tubaduwy

iepeliogs dhesiag sumpggned Rl

njuaweizue)s

TR SRS




37 Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

DOCUMENTI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —

X1V LEGISLATURA

(8juesag 8uoZNLSOONY 9 BJBGS) BUOIZNISOOIY) O)SILI OSN P8 ijjanb 1p iInsuaudwon aje

“§002-200Z OueizuBuLg oueld |l ucO EUBAsSE ail) Ip ‘PN LS8} BYPUE ouopualdwos) (g)
81 ~ RUEN ~ SBUCOUOXS IP OLI0}IIB) [SU ISEIECYLIDA BOISIS ISUD & Jad nerzuels piui 46 1saudwion) (p)
leary asnpnusesu) 069 esaidwo) ()
(Breabajut suoznyscoly) oiadnosy 1p HeBaj| 1WWEIBOIJ 18U SIENPINPUI ('1'W'N) OIUBAIBI] 1P SN

BlUN 3(19p 3yej0) oiswnN (2)

1ZUSpiSe) OSN PE [oYIPS 1p clawnN (1)

1002 24quisdp Lg fe eseds Ip juoisiraid e oueizuruy oipend

11'96°6 19'60¥'9 | 10'62€°L | 2'c0L'L | ZB'SZE’L 19'v68 v'zzs 88 19'60v'9 | 81'2.8 99°20¢ 11'866 00'9ZL°¢ | 2L'SvE 9L | 0zZZ'SE FTVHANED ITVIOL
er'sLS 8'2LL [{%4:] o4 081 16'891 ve'0Ll z'i8 28'2LL »S8°86 TL's 00've9 | 00'sYE’L LINSANALN LTV 3TVI0L
aes ¢ roq ‘ol . opt . ‘. . ' on . . . van: rpe . 101198Nd HOAVY
89°09¢'6 | v0'2€9°S | 68'9Le’L | 2'€66 | 28'SWL'h | 2'STL | €199 | 8208 |wo'seo'] s'ue | ie'Oz 50'686 | 00'290°% | ZL'266'%1 | o02ZEE VLVAIMA VIZHIQS TIV10
85'ce Tv'sol 1 x4} 95°'Ci z0°'29 Z'sl Zr'90i SP'es 16'4T 00'1€ oo‘ov) (g1e) IALLINGOU Y LIALLLY]
91'788°C T'v2e 8'8z 19'08 S1'29 8v'204 2'sy vZ'vze | 89°LLe 95'28 oo'osl 002042 162 (8°V8) NYNNLIND IN3
8v'gcL 26'LLL 26'18 €' €0'0} vy zs'LLl 0.'62 28's9 0028 00'91€ 182 - 1iBojoabaipt ysassi
ey L oocer [ doe | wer T v | e | ez | Zve | eoter | | s | ovezz | ovoor | oowit | eieeE | _amanaseyu - jgand pyp3
Y'ery'l 85'019 S0t c'er 15'z8L ze'oel 68'28 €'6Z) 85'019 9g'6cl T2'682 00'Z84 | 00'090'Z | zv6Z (z'1®) 3HONEaANd 3yad
" " 5 " . . . 8 ‘ (2w} yorigsn
[ 44428 §'992 2'6¢ 09 89'08 (40 14 6'é8 0§'S9Z | 0s'e9Z f 49134 00¢ FIVIZNIQIS3Y VIZIig
| ¥1'506') || 98'veSZ | ¥8'l9ZL | 009 | 0Oy | 99'86 | 9i'Eil 2z Jeawesz| | T _ 98126 | 00'€22Z | 00'005Y | n6¥¥'S | (cue) ouednons p rwesboig
(SSLovE duveeLy| ssve | osz | ow | seose | oszse | see |weesy| | T oowi | wieiz_ | ovewrs | oosers |wzeezz | ioou
0279¢'S 0c'0te'y | 6£'982°1 088 [+1%:} 66'8SY TL'sie Z'sls 0L'0sEY 00'0) 0£'565 00'64L°C | 00'€69'6 8L°L2 (v @ £1®) ViVAING VIZIIG
mx_%wnwz Ipuoy |jjeressiLWOod | aURHUNWO? | (|RUO)Bay (vA1 uo2) fuealayy|
va  [3Wwioi | eae £00Z zooz 1002 0002 666 | 3VIOL| " esi08y | osiosny | imnpy | O°WRS ‘N
ISUOSH : 01809 IyoLLas
VIMVIZNVNId INOIZVANVHOOMd VIHVIZNVNIY V¥NLN3d0D ONNVQ

(8417 1p spIeipws uy piodwi) pusaseyuy ybap euorzewwesboid o eueizueur einuado)



38 Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

DOCUMENTI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

X1V LEGISLATURA

"£002-2002 OuEIZUBUL] OUBld |} UOD Heubasse oing P I 90'656 Syoue ouopuaidwod  {g)
W31 — IUBN — UODUOHS 1P OUOJILI] |SU ISBIBDYLIBA BIILISIS ISUD B] Jod JeIZUEB]S 0INT IP |iW vi'6Z ISeidwo) (%)
ljesrs amyniseyul 0p9 aseudwo)  (g)
(esesbajuy auonisoory) osadnday 1p nesbal lwwesboid 1au sjenpiapYl (W N) OJUBAISIU] Ip SLUIUIW BIUP SIjOP SfEI0) oBWNN  (2)
(8ueseq ouosznisooly 8 esobba] auoZNNSOoIY) OISIU aSN e 1jaNb 1P ISUBIAWD S[BIZUSPISA) OSN PE IOYIPS 1P 0JSWINN (1)

1002 81quwadip Lg fe esads jp juoysiaaid o oueIzURUY OIPEND

95'LEL's | sZ'oies 0z'zhe 10'04S €L'v89 £0'29Y LL'vey S5'9sy 1 6Z0LE°C| 08'D6L 88'ssi £8'51§ 8L'0vPT | S8'LvP'8 | 0ZZ'EE IIVHINTD 3TVi0L
81262 00'66¢ 80'2¢ 1898 9626 €718 1618 6'Ly 00'66¢ wS0'te 20's £6'ZYe 81'969 IENIAYIALUNI LTV 3TVIOL
g o g ‘ . . . ‘ ‘ . . . . < ape b . 121188Nd [HOAVYY
sc'yea'y | 6Z'L16T | Zi'089 174 2] L1688 8L'vie 08'9¢¢ 19'vLy 162°LL6°T ] 08'vEL £8'L01 18°0LS §8°260°T | 29'spiL ozT'ee “Y1VAIMd VIZIIC3 3TVL04,
'l 98'vS £5'9 6v'9 £0°2¢ z6's 96'vS 09'LZ se'kL 10'9) 0e'zL (5°He) SALLINAON ,VAIALLLY]
8s'oez’L | 9v'i9L 187} £9'Ly 89'vE £6'28 ¥e'sz ov'i91 | 89°2% y9'zy pL'L9 | s0'86¢L | L6ZT (8'u%) IvanLIND IN3G
S 9916 c€L'zy ve'1e 8L's £0'€Z 89°1L6 ¥e'st 66'EE Se'ZY 02'e9t 182 - 11Bojoabaupy ysassiq
¥0'L.9 99'eZ2 Gl'Sl 9’6z g1'zs 20'6v A XS vi'sy 99'ceZ £9'0 8e'slL S9'Ls 02'006 w992 ainpnyseyut - 1yeqnd P
9§'erL re'sic Si'sth ap'sz 6Z'v6 ov'oL s9'zy 8.'99 rE'SIE 16'LL Le'601 00'v8 06'c90°1 [A 4 XA (ZMe) 3HOII8ENS 38340
. ' . . . . f . ‘ . (zwe) vargand
82'89 Zhigl 6’8l 66°0¢ 2192 14%1] ty'or ZLLEL | zi'igl or'soz 002 ITVIZNIAISIY ViZIa
26'€86 cL'ore’L 69'159 28'60¢ 85'90Z $6°0S ¥v'8s 6$'29 PL'0vE) £2'994 16'€LLL | §0'vZET @ 6PY'S (e°we) asadnoss 1p wwesbo
89'68L°1 92'968 89'ClL 19'vPL Gl'112 60'981 09'sel 66'602 82'968 9z'8 f< A8 2% 08'ovs 96°1892 | (, 2€e22 1A DYIP:
19’602 | etz | 96'v99 14414 cEBLY S0°282 v0'vel L8892 B Ly'eg2 9z's Sv'20¢ oL'oze’s | z0'900's | 18222 {v @ C ) VivANd VIZIIQ
@ (vAl uod)
Ic B ERE N | ipuod |ljenessjwwod| suepunwWo | jjeuoiBas AusAIaiLy
va fJ3wvioL | emo £00Z z00z 4002 000z 6661  |IWIOL| o0 asiospy esiosny | mnw | VWS ‘N
ISHOSIY 03803 3YoLL3s
VINVIZNVYNId SNOIZVNNVNEOONd VYRIVIZNYNI3 ViINL¥3d0D ONNVQ

(oun3 1p juoriw uy puodwiy) pusasayul yjbep euorzewweiboid @ euejzueuyy esnyiado)



Cawmera dei Deputati — 39 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11. IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Per consentire alla popolazione evacuata, e piu in generale, per far fronte al disagio abitativo
del vasto territorio colpito dal sisma, & stato predisposto ed & in avanzato stato di realizzazione un
Programma straordinario di e.r.p. al quale sono state destinate risorse per complessive L. 265,5
Mid (L. 233 MId di edilizia sovvenzionata previste dall'art. 7 legge n. 61/98 e L. 32,5 Mid assegnati
alla Regione dal Ministero dei LL.PP ai sensi dell’art. 3 lett. q) della L. 457/78).

Il programma, si articola in diverse tipologie di intervento per meglio far fronte sia alla
sistemazione dei nuclei familiari evacuati che al generalizzato fabbisogno abitativo conseguente
all'evento sismico. Alcune tipologie prevedono la rapida realizzazione di alloggi da assegnare ai
nuclei familiari in situazione di grave disagio (interventi di nuova costruzione), altre, invece,
prevedono il recupero sia degli edifici residenziali pubblici danneggiati che il recupero del tessuto
urbano delle localita colpite (Programmi di Recupero Urbano).

A fronte del quadro di emergenza che si & andato a delineare, & stato prioritariamente attivato
un Piano di prima emergenza dove sono stati assunti come prioritari gli interventi localizzati nelle
Zone maggiormente colpite e dove risultavano maggiori i danni e i disagi per la popolazione. E’
stata data quindi la precedenza realizzativa a quegli interventi di nuova costruzione, di recupero e
acquisto e recupero che necessitavano di tempi di esecuzione piu ridotti.

Nel suo complesso il programma ha previsto, comunque, la realizzazione di 130 interventi per
un totale di 1.808 alloggi. :

Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica — Tipologie e stato di attuazione al 31.12.2001

Tipologla intervento Previst Nln‘::llorggl Ultimati Fma?lﬂ:;;' e
Nuova costruzione di alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione 101 101 7.6
Nuove costruzioni a cura delio IERP 351 42 295 68,39
Alloggi prefabbricati a cura del Comune di Foligno 172 172 14,5
TOTALE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 623 42 568 90,49
Recupero di alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione 60 41 19 6,48
Interventi di acquisto e recupero di alloggi a cura dello IERP 114 41 38 29,34
Interventi di recupero di edifici di proprieta dello IERP 10 10 2,00
Interventi di recupero di edifici di proprieta comunale 224 72 115 41,41
Interventi di riparazione dei danni al patrimonio dello [ERP 678" 28 650 23,85
Interventi di acquisto e recupero a cura dei Comuni a8 53 36 20,26
TOTALE INTERVENT! DI RECUPERO 1.184 238 868 123,34
TOTALE | 1.808% 277 1.436 213,83

(1) interventi di riparazione su alloggi danneggiati dagli eventi sismici di proprieta dello l.e.r.p. e che risultavano occupati al momento del
sisma. Tali interventi sono stati quasi tutti realizzati e le persone inizialmente evacuate sono gia rientrate.
(2) di cui 673 alloggi utilizzati all'interno del Progetto “Fuori dai container entro il 2000"

A tali interventi sono da aggiungere gli alloggi che verranno realizzati con i Programmi di
Recupero Urbano e quelli destinati a categorie speciali (anziani, studenti, portatori di handicap) per
un importo di risorse di L. 49,87 Mid.

La residua disponibilita di L. 1,8 Mid & stata destinata per L. 0,65 Mid al Progetto “Fuori dai
container entro il 2000” e L. 1,15 MId per far fronte a eventuali varianti e maggiori oneri.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento fisico, i lavori sono in corso per 282 alloggi
mentre ne sono stati ultimati 1.436 (79,77%). Gli interventi ancora da iniziare e terminare sono
refativi, per la maggior parte, al recupero del patrimonio pubblico che ha tempi autorizzativi e
realizzativi relativamente piti lunghi.
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12. IL RIENTRO DELLA POPOLAZIONE
12.1 La popolazione evacuata

La maggior parte del patrimonio edilizio privato destinato alla residenza nelle zone colpite dal
sisma & stato gravemente danneggiato ed abbandonato dalla popolazione a seguito
dell'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero.

Le famiglie che hanno dovuto abbandonare I'abitazione a causa degli eventi sismici iniziati ne/
1997 sono state 9.285 mentre la popolazione coinvolta é stata di 22.604 persone.

Di tale popolazione 5.727 nuclei familiari (13.453 persone), con il contributo mensile previsto
(massimo lire 600.000), hanno potuto trovare soluzioni abitative autonome, mentre agli altri 3.558
nuclei (9.151 persone) sono stati assegnati container installati nelle aree appositamente attrezzate.

Trovare un’adeguata sistemazione alla popolazione evacuata e consentire il rapido rientro
nelle abitazioni dei nuclei familiari & stato, fin da subito, I'obiettivo principale da perseguire.

Tuttavia I'elevato numero di persone coinvolte residenti in un vasto e diverso territorio colpito
(zone montane, nei centri storici, nelle frazioni), la mancanza di alloggi sul mercato immobiliare, le
diverse modalita e tempi di ricostruzione (leggera, pesante, integrata) hanno richiesto, con non
poche difficolta, di porre in essere soluzioni mirate e tali da soddisfare le esigenze manifestate dai
cittadini.

Nella fase dellemergenza sono stati installati moduli abitativi mobili nelle aree appositamente
urbanizzate ed attrezzate e, contemporaneamente, é stato particolarmente incentivato il ricorso
all’'autonoma sistemazione in locazione o presso nuclei familiari ospitanti.

Immediatamente dopo I'emanazione delle norme statali e regionali per la ricostruzione e,
quindi, dopo l'awvio dell'intero processo di ricostruzione, & stato riconsiderato, prima nella sua
globalita e poi nel dettaglio, il disagio e il fabbisogno abitativo con particolare attenzione per la
popolazione residente nei moduli abitativi mobili e coinvolta nel processo di ricostruzione che si
dovra oggettivamente concludere in tempi relativamente lunghi.

12.2 La sistemazione alternativa ai container

Per i nuclei familiari ancora residenti nei container, coinvolti nella ricostruzione integrata con
tempi necessariamente pil lunghi, & stato attuato specifico progetto che ha consentito, nei Comuni
di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Sellano, Assisi, Valtopina, Cannara e Massa
Martana, l'acquisizione e la realizzazione, in relazione al relativo fabbisogno, di abitazioni
alternative da assegnare in sostituzione dei container.

Al momento della definizione del progetto, per individuare quali alloggi utilizzare, sono stati in
primo luogo presi in considerazione quelli di edilizia residenziale pubblica gia realizzati e quelli la
cui realizzazione non andasse oltre i primi mesi del 2001 (Programma straordinario di e.r.p.).

Tali alloggi hanno riguardato interventi di nuova costruzione, focalizzati in aree immediatamente
disponibili, e di recupero di edifici gia di proprieta dei soggetti attuatori o comunque
immediatamente disponibili.

Nei Comuni dove si & registrato un fabbisogno abitativo superiore al numero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica necessari, & stato preso in considerazione anche parte del
patrimonio privato realizzato da Cooperative di abitazione ed Imprese di costruzione destinato alla
locazione convenzionata.

I Comuni sono inoltre ricorsi all'acquisto, finalizzato alla successiva locazione, o
semplicemente alla locazione di appartamenti, destinati a civile abitazione, di proprieta di privati
e/o Enti pubblici.

Dove non & stato possibile reperire gli alloggi necessari sono stati realizzati prefabbricati
pesanti in cemento armato e prefabbricati leggeri in legno.

Il fabbisogno accertato dei Comuni interessati dal Progetto & stato di 1.362 alloggi alternativi
che é stato soddisfatto utilizzando 367 alloggi di proprieta dello l.e.r.p. (di cui 320 alloggi
finanziati con il Programma straordinario di e.r.p., 47 finanziati con le risorse del Progetto Fuori
dai container entro il 2000), 49 alloggi di cooperative edilizie (tutti finanziati con il Programma
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straordinario di e.r.p.), 180 alloggi acquistati/locati dai Comuni (di cui 132 alloggi finanziati con il
Programma straordinario di e.r.p., 48 finanziati con le risorse del Progetto Fuori dai container
entro il 2000), nonché, ma esclusivamente per i Comuni di Nocera Umbra, Foligno, Sellano e
Gualdo Tadino, mediante l'installazione di 766 prefabbricati pesanti in c.a. o leggeri in legno (di
cui 172 alloggi finanziati con il Programma straordinario di e.r.p., 594 finanziati con le risorse del

Progetto Fuori dai container entro il 2000).

Nei Comuni di Nocera Umbra, Sellano e Gualdo Tadino l'installazione dei prefabbricati in legno
é stata effettuata direttamente dalla Regione e I'uitima consegna & avvenuta il 10 aprile 2001.
Quelli di Assisi, Foligno, Valtopina, Cannara e Massa Martana sono stati installati direttamente
dal Comune e l'ultima consegna, che & stata nel Comune di Foligno, & avvenuta il 06 luglio 2001.

Alloggi realizzati per soggetto beneficiario

N° Alloggi
Comune LE.R.P | Comuni CT;;;er;a;t;ve Pirre‘f::;t:‘r;c:tl Totale
muratura
Assisi 12 8 6 - 26
Cannara - 12 - - 12
Foligno 138 100 - 390 628
Gualdo Tadino 50 22 27 10 109
Massa Martana 10 - - -
Nocera Umbra 133 33 16 267 449
Sellano - 3 - 99 102
Valtopina 24 2 - -
TOTALE 367 180 49 766 1.362

Dei 1.362 alloggi complessivamente utilizzati per il raggiungimento dell’'obiettivo del progetto,
379 sono di nuova costruzione, 194 si sono resi disponibili grazie ad interventi di recupero, 23

sono stati acquistati/locati, i restanti 766 sono alloggi prefabbricati in legno e cemento.

Alloggi realizzati per tipologia realizzativa

Con la realizzazione del progetto i nuclei familiari che hanno fatto richiesta possono oggi

N° Alloggi
. . Prefabbricati
Comune | cotona, | At | Acautto | inlegno | Totle

Assisi 12 11 3 - 26
Cannara - 8 4 - 12
Foligno 92 144 2 390 628
Gualdo Tadino 77 8 14 10 109
Massa Martana 10 - - - 10
Nocera Umbra 164 18 - 267 449
Sellano - 3 - 99 102
Valtopina 24 2 - - 26

TOTALE 379 194 23 766 1.362

alloggiare in abitazioni pil confortevoli in attesa della riparazione delle rispettive abitazioni.
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Per la realizzazione del Progetto, sono stati stanziati L. 73 MId di cui L. 69 MId. con i mutui
regionali (punto 3.7 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 746/99), e L. 4 MId con i fondi
deil’art. 7 della L. 61/98.

12.3 La popolazione rientrata

Alia data del 31.12.2001 risultano 4.828 le famiglie che, conclusi i lavori di riparazione, sono
rientrate nelle rispettive abitazioni. Di queste 1.330 nuclei (3.741 persone) hanno rilasciato il
container e 3.498 nuclei (7.920 persone) hanno abbandonato la soluzione abitativa autonoma.

Sistemazione | Famiglie ﬂen:lra:a r::ll abitazione Nuclei familiari r.lenfrat_l nelle proprie
temporanea P abitazioni
post-sisma Nuclei Popolazione
Autonoma
sistemazione 3498 7.920
Container 1.330 3.741
TOTALE 4.828 11.661

Oltre ai 4.828 nuclei familiari che sono rientrati nelle proprie abitazioni, hanno rilasciato il
container altri 1.268 nuclei familiari (3.016 persone) che hanno trovato soluzioni abitative
alternative (prefabbricati in legno o muratura, alloggi e.r.p., alloggi di cooperative private).
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In tabella, & riportata, per Comune, la situazione della popolazione al 31.12.2001 sistemata
provvisoriamente:
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12.4 li rilascio e la movimentazione del parco container

Come gia detto, nella fase dell'emergenza, per sistemare i nuclei familiari e trasferire le attivita
economico sociali, sono stati installati moduli abitativi mobili sia nelle aree appositamente
urbanizzate ed attrezzate che nelle immediate vicinanze delle residenze delle localita collinari e
montane e nelle frazioni.

Complessivamente, fra quelli di proprieta del Dipartimento della Protezione Civile e della
Regione, sono stai installati 4.226 moduli che i Comuni hanno assegnato in relazione alle diverse
esigenze.

Lo stato di utilizzo al 31.12.2001 €& riepilogato analiticamente sia numericamente che
graficamente:

Container installati dopo il sima del 1997 4.226

Movimentazione container

- riconsegnati agli enti proprietari 1.744
- predisposti per la rimozione 56
- liberi in attesa di rimozione o assegnazione 690
- occupati per uso commerciale/pubblico/sociale 365
~ riassegnali a operai o ditte 178
- riassegnati a nuclei che ricostruiscono 50

Totale container movimentati 3.083

Container occupati al 31.12.2001 da nuclei
familiari evacuati al momento del sisma 1.143
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12.5 Stato di occupazione dei containers

Al 31.12.2001 sono 960 le
famiglie alloggiate nei container,
di cui 859, pari all'89%,
concentrate nei comuni N&Mixax*iw A
maggiormente colpiti. :
| dati forniti dalle amministrazioni
comunali sono stati elaborati per
verificare i possibili tempi di
rilascio.

Tali tempi sono stati stimati come
brevi oppure lunghi in relazione
al tipo di ricostruzione avviato
(leggera oppure pesante e
integrata ).

Inoltre, sono stati individuati i
nuclei per i quali non & in corso la
ricostruzione, distinguendo quelli
originariamente evacuati dalle
abitazioni sgomberate a seguito
del sisma, da quelli che invece occupano i container con assegnazioni improprie.

La tabella dettaglia la situazione dei comuni maggiormente interessati mentre gli altri sono

raggruppati.

Totale Nuc}ei attivaﬂ nella Nuclei senza mllegamento con la
Comune ricostruzione ricostruzione
Nuclei P Ob olazione Tempi dirilascio| Tempidi | Senza previsione dei Estranei alla
Familiari brevi rilascio lunghi| tempi di rilascio ricostruzione
Assisi 41 108 2 34 4 1
Foligno 164 415 81 34 12 37
Gualdo Tadino 132 300 2 73 22 35
Nocera Umbra 406 962 67 229 18 92
Sellano 34 87 12 19 2 1
Valtopina 82 230 12 66 4 -
Aitri Comuni (20) 101 292 4 79 11 7
Totali 960 2.394 180 534 73 173

Ciascuna delle categorie di tabella raccoglie le diverse situazioni in cui si trovano le famiglie che
occupano i container:

(A)  Tempi di rilascio brevi (180 nuclei):
e Lavori in corso della ricostruzione leggera;
» Lavori conclusi e container in fase di restituzione;
e Procedimento di revoca dell'assegnazione del container in corso.

(B) Tempi di rilascio lunghi (534 nuclei):
e Lavori non ancora avviati;
» Lavori in corso della ricostruzione pesante e integrata;
¢ Rinuncia all’alloggio alternativo;

(C) Senza previsione dei tempi di rilascio (73 nuclei):
¢ Nucleo familiare che non intende o non pub rientrare nell'abitazione riparata;
* Nucleo familiare evacuato da abitazione per la quale non é stata presentata domanda
di ricostruzione.

(D)  Estranei alla ricostruzione (173 nuclei):
e Assegnazione del container su segnalazione dei servizi sociali;
s Occupazioni improprie.
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La tabella e il grafico sottostanti illustrano Ia percentuale dei nuclei che hanno lasciato i
container nei principali comuni dopo essere rientrati nelle rispettive abitazioni o sistemati in alloggi
alternativi.

Distribuzione comunale delle famiglie alloggiate in container - % di rientro

Situazione famiglie in container % di
Comune 1997 A icombre 2007 rientro

FOLIGNO 1.294 164 87,3%
NOCERA UMBRA 1.021 406 60,2%
GUALDO TADINO 404 132 67,3%
SELLANO 204 34 83,3%
VALTOPINA 186 82 55,9%
| ASSISI 151 41 72,8%
Altri Comuni 150 101 32,6%

TOTALE 3.558 960 71,4%

Il comune con il tasso di nuclei rientrati piu elevato & quello di Foligno (87,3%), mentre la
percentuale complessiva é del 71,4%.

% di rientro delle famiglie alloggiate in containers
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13. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENT! PROGRAMMATI

13.1 Edilizia privata

La ricostruzione degli immobili ad uso privato, sia di tipo residenziale che produttivo, é
realizzata sulla base di progetti unitari predisposti per singoli edifici o complessi di edifici che
ricomprendono al loro interno unita immobiliari destinate ad abitazioni e/o ad attivita produttive alla
data del sisma.

La normativa tecnica e amministrativa emanata, sia statale che regionale, prevede tre processi
di attuazione della ricostruzione:

- la Ricostruzione Leggera, che riguarda la riparazione di edifici isolati, con un livello di
danno significativo e con basso grado di vulnerabilita, che sono stati oggetto di ordinanza di
sgombero totale, parziale o di agibilita con provvedimento;

- la Ricostruzione Pesante, che riguarda la riparazione o ricostruzione di edifici isolati,
oggetto e non di ordinanza di sgombero, dove & stata accertata la presenza di un danno
almeno significativo o un livello di danneggiamento grave, gravissimo o crollo.

- la Ricostruzione integrata, su edifici o complessi di edifici individuati per U.M.I. (Unita
Minime d’Intervento), ricompresi all'interno di Programmi Integrati di Recupero.

Ricostruzione Leggera. Le regole tecniche e amministrative sono state fissate inizialmente da
Ordinanze ministeriali emanate nella fase dell'emergenza e, nel dettaglio, da Ordinanze
Commissariali e prevedono la riparazione degli edifici con danneggiamento lieve in cui é presente
almeno una abitazione principale occupata e dichiarata inagibile con ordinanza sindacale di
sgombero totale o parziale ovvero che sia stata oggetto di una agibilita con provvedimento.

Dopo la presentazione delle domande e la pubblicazione, in fasi successive, di quelle
finanziate, & iniziata, nel periodo aprile-agosto 1998, la progettazione degli interventi da
concludersi entro novembre 1998 (120 giorni dalla pubblicazione).

Tale termine & stato prorogato per consentire I'integrazione dei progetti ed & stato fissato a
febbraio 2000 il termine ultimo per il rilascio delle concessioni contributive.

Per quanto riguarda la fase realizzativa, il periodo entro il quale devono essere eseguiti i lavori
inizia dalla data di comunicazione della concessione contributiva e termina nei successivi 12
mesi o 18 mesi (nei casi di proroga). Se i lavori non possono essere ultimati entro i termini fissati,
I'avente diritto pud inoltrare al Comune una dettagliata relazione sulle opere eseguite e su quelle
da eseguire con lindicazione della data presunta per l'ultimazione dei lavori. Il Comune pud
assegnare, con apposito provvedimento, un nuovo termine (da 3 a 10 mesi ).
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Lo stato di avanzamento fisico del processo di ricostruzione leggera al 31.12.2001 & riepilogato
in tabella:

Ricostruzione Leggera — Stato di attuazione al 31.12.2001

Progetti_ N° Importo jLavori inj Lavori
Comune a':nrf:ies:ti:::i concessioni (Iald) corso | Ultimati
ACQUASPARTA 21 21 1,95 1 19
ASSISI - 385 385 44,81 5 380
BasTA | sa |7 w2 | ess |7 | sz T
BETTONA | 28" | T [ Ties | T 1 28
BEVAGNA s ] st | Taes | o s
CAMPELLOSULCLITUNNO |~ a3 | 43 [ 336 |7 5, | a1 ~
CANNARA 53 53 5,24 53
CASTELRITALDI || 27 | 217 7| 288 4 23
CERRETODISPOLETO | 22 | " 227 [ 1e¢ |77 [ 22~
CITTA’ DI CASTELLO 73 73 717 5 65
corcaNO [ 13 fT Ta3 T 202 | T a2
COSTACCIARO 15 15 2,30 15
FERENTLLO I 16 | 16 [T220 | 37| s
FOLGNO [l ‘1384 | 1361 | 23064 | 141 | 1213
FOSSATO DI VICO 32 32 3,82 2 29
GIANODELLUMBRIA | 26 | 26 | 18 | & | 20
GUALDO CATTANEO 52 52 473 2 50
GUALOOTADING || so1 | “so1 | 7038 | 20 481
Gueeilo e | T e e T e
MASSA MARTANA 69 69 5,10 2 65
MONTEFALCO || 106 [ 108 | 11,03 3 | 102
NOCERAUMBRA | 220 | 220 | 258 | 4 | 215
PERUGIA T T T T e [ w0 [T
PRECI ’ 27 T |22 3T T2 T
SCHEGGIA E PASCELUPO 31 31 2,59 11 20
SELLANO T e | e T 3 1 43
SPELO I s [ s T 3 [Ty
SPOLETO 207 207 21,48 4 200
oo b T2 T[T a2 [Tze0 | T T
TREVI 186 186 20,37 19 167
VALFABBRICA | T a2 42 | s28 | 42
VALTOPINA  I""8s [ e | Tee0 |y | s
Altri Comuni 133 132 12,67 9 120
TOTALE 4.359 4.353 577,51 260 4.069
% 99,86 5,96 93,35

I dati confermano l'imminente conclusione della ricostruzione leggera. Su 4.372 progetti
presentati, dopo la relativa istruttoria ne sono risultati ammissibili 4.359. Le concessioni
contributive rilasciate sono il 99,86% dei progetti ammessi, mentre ne devono essere rilasciate 6
subordinate al rilascio di autorizzazioni aggiuntive previste. .

Relativamente alla fase realizzativa, per il 99% (4.329) dei progetti ammessi sono iniziati i
lavori e per il 93% (4.069) sono ultimati.
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L'andamento storico dell'attuazione della ricostruzione leggera ¢ illustrato dal successivo
grafico.

Ricostruzione leggera - Riepilogo da marzo 2000 a dicembre 2001
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Ricostruzione Pesante. La ricostruzione pesante prevede la riparazione o ricostruzione di
edifici isolati, ubicati all'esterno dei Programmi Integrati di Recupero, dove sia stata accertata la
presenza di un danno aimeno significativo o un livello di danneggiamento grave, gravissimo o
crollo.

La normativa prevede il collocamento dei singoli edifici in fasce prioritarie sulla base di criteri
soggettivi ed oggettivi che hanno consentito di:

e classificare gli interventi al fine di garantire prioritariamente il rientro dei nuclei familiari
sgomberati nelle abitazioni e la ripresa delle attivita produttive in esercizio alla data
del sisma;
quantificare le necessita finanziarie per ogni singola priorita;
predisporre un programma di intervento in relazione alle risorse disponibili.

Complessivamente sono state presentate e ritenute ammissibili 17.913 domande.

Con i Piani Finanziari 1998 e 1999-2001 sono state ammesse a finanziamento 4.050
domande relative alle seguenti fasce di priorita fissate dalla vigente normativa regionale in
materia;

1. interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pericolanti al fine di conseguire
la piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali:

2. edifici danneggiati da precedenti eventi sismici e per i quali siano state rilasciate
concessioni contributive;

a. edifici con prevalenza di unitd immobiliari adibite ad abitazione principale
dichiarate totalmente inagibili;

b. edifici con presenza di unita immobiliari adibite ad abitazione principale
dichiarate totalmente inagibili;

c. edifici con prevalenza di unita immobiliari adibite ad attivita produttive in esercizio
al momento del sisma e dichiarate totalmente inagibili;

d. edifici con presenza di unita immobiliari adibite ad abitazione principale
dichiarate parzialmente inagibili;

d1. edifici con presenza di unita immobiliari adibite ad attivita produttiva in esercizio
al momento del sisma e dichiarate totalmente inagibili;

f. edifici compresi nel territorio dell'area operativa Ob. 5b con prevalenza di unita
immobiliari adibite ad attivita turistico-ricettiva in esercizio al momento del sisma
e dichiarate parzialmente inagibili, individuati ed autorizzati espressamente dalla
regione (finanziati con risorse comunitarie);

| tempi del processo tecnico — amministrativo, iniziato a settembre 1998, sono stati diversificati
in relazione alla messa a disposizione delle risorse delle diverse fonti di finanziamento utilizzate
(per le risorse comunitarie vincoli temporali di impegno e di rendicontazione stabiliti dall'Unione
Europea).

Dopo la presentazione delle domande é& iniziata la progettazione e il rilascio delle
concessioni contributive degli interventi relativi alle priorita autorizzate.

Essendo state le priorita finanziate in fasi successive, conseguentemente, 'andamento, sia
amministrativo che realizzativo, riflette i tempi fissati per il rilascio delle concessioni contributive e
quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

La presentazione dei progetti, inizialmente da concludersi nel periodo luglio-settembre 99
(150 giorni dalla pubblicazione delle domande), & stata, piu volte, prorogata per consentirne
l'integrazione.

L'ultimo termine di scadenza per il rilascio delle concessioni contributive, relative aghi
interventi inseriti nelle fasce A, b, c, d), & scaduto il 30 ottobre 2000 mentre quello per la priorita
d1 il predetto termine & stato fissato in 60 gg. dalla data di presentazione del progetto. Per gii
interventi non ancora avviati & in corso I’applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Comune
subentrato all'inadempiente (al 31 dicembre 2001 risultano attivate n. 6 sostituzioni dovute a
mancata presentazione del progetto, a carenza progettuale, a controversie tra proprietari, al
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mancato inizio lavori e alle difficolta di istruttoria da parte del Comune nonostante la completezza
amministrativa).

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dei lavori, iniziaimente di 24 mesi, ne é stata
fissata la riduzione a 12/18 mesi, cosi come per la ricostruzione leggera. Qualora i lavori non
vengano ultimati entro i termini, I'avente diritto pu¢ inoltrare al Comune una dettagliata relazione
sulle opere eseguite e su quelle da eseguire, redatta dal direttore dei lavori e sottoscritta
dallimpresa, con lindicazione della data presunta per l'ultimazione dei lavori. | Comune pud
assegnare una proroga per la fine dei lavori da 3 a 10 mesi. Per gli interventi finanziati con i fondi
dell’'Unione Europea & stato rispettato il termine del 31 dicembre 1999 per il rilascio delle
concessioni contributive le cui risorse devono essere rendicontate entro il 37 dicembre 2002.

Lo stato di attuazione degli interventi finanziati al 31.12.2001, é riportata in tabella:

Ricostruzione Pesante— Situazione interventi finanziati al 31.12.2001

Comune Progetti ) N° L Importo La|\'/10r| La_vori
Presentati | concessioni| (Mid) corso Ultimati

ASSISI 396 302 131,99 183 103
BASTIA 43 39 14,43 15 21
BETTONA 24 20 2,40 4 15
BEVAGNA 24 17 4,76 9 5
CAMPELLO SUL CLITUNNO 49 41 10,52 23 16
CANNARA 32 29 8,21 17 10
CASCiIA 71 64 18,70 34 20
CERRETO DI SPOLETO 65 56 15,17 25 29
CITTA' DI CASTELLO 24 20 2,15 13 6
COSTACCIARO 27 22 5,§7 15 5
FERENTILLO 30 30 10,09 23 7
FOLIGNO 368 274 85,67 185 66
FOSSATO Di VICO 27 26 8,60 14 12
GIANO DELL'UMBRIA 20 14 4,97 10 1
GUALDO CATTANEO 30 26 6,47 10 16
GUALDO TADINO 410 31 100,07 169 131
GUBBIO 120 120 33,24 47 66
MASSA MARTANA 43 43 15,24 25 16
MONTEFALCO 95 9 26,69 55 27
NOCERA UMBRA 565 426 140,10 311 80
NORCIA 42 38 12,74 23 14
PERUGIA 51 37 9,43 15 16
PRECI 76 60 13,70 33 24
SCHEGGIA E PASCELUPO 18 16 4,10 10 1
SELLANO 140 123 26,56 49 68
SIGILLO 21 19 3,43 6 13
SPELLO 55 39 14,73 23 15
SPOLETO 145 94 37,08 58 30
TREVI 60 46 11,93 25 10
VALFABBRICA 68 60 7,49 11 44
VALTOPINA 97 92 22,46 39 48
Altri Comuni 131 126 32,84 64 57

TOTALE 3.367 2.721 842,83 | 1.545 990

% 80,81 45,89 29,40

Delle 4.050 domande inoltrate ed ammesse a finanziamento, sono stati presentati 3.367
progetti.

La differenza tra le domande e i progetti fino ad oggi presentati & dovuta alla inammissibilita,
rinuncia o accorpamento delle stesse.

Le concessioni contributive rilasciate sono 2.721, pari al 80,81% dei progetti presentati, le
rimanti (646) sono in attesa di rilascio per carenza di documentazione progettuale o per mancato
rilascio di autorizzazioni aggiuntive previste.
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Per quanto riguarda invece la fase realizzativa, sono iniziati 2.535 interventi, di questi 1.545
sono in corso e 990 sono ultimati.

L'andamento storico dell'attuazione della ricostruzione pesante é illustrato dal successivo
grafico.

Ricostruzione pesante - Riepilogo da marzo 2000 a dicembre 2001
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Come si pud osservare dal grafico, il numero degli interventi conclusi sta crescendo
abbastanza rapidamente dall'inizio del 2001.
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Gli interventi finanziati con il piano 2002-2003

Come precedentemente illustrato, con il piano finanziario 2002-2003 sono state ammesse a
finanziamento le restanti priorita individuate dalla normativa regionale. Per 197 delle 6.023
domande presentate, i proprietari hanno richiesto da tempo f'inizio anticipato dei lavori, 107 hanno
iniziato i lavori di cui 80 sono in fase di realizzazione mentre 21 sono gia stati conclusi. Per 13 di
questi interventi i comuni hanno gia rilasciato le concessioni contributive.

Progetti Concessioni Lavoriin | Lavori
Presentati N. Mil. di lire] corso Ultimati
2 756,14 20 6
2
1
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TOTALE 197 13 2.760,43 80 21
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Gli interventi non finanziati attivati. Per iniziativa dei proprietari, che hanno presentato
anticipatamente i progetti, sono stati inoltre awviati interventi non finanziati dai Piani 1998, 1999-
2001 e 2002-2003 in quanto non ricadenti nelle priorita ammesse a finanziamento, previste dalla
legge regionale n. 30 del 1998.

Tali interventi sono indicati in tabella:

Ricostruzione Pesante - Situazione interventi non finanziati ma attivati al 31.12.2001

Progetti Lavoriin| Lavori
Comune Presegntati corso Ultimati
ASSISI 21 10 5
T T T
BETTONA ) T4 T T2 7T T
BEVAGNA 8 5 1
CAMPELLOSULCLITUNNO || 5 "
CANNARA 2 2
YT N
CERRETO DI SPOLETO 2 2
CITTA' DI CASTELLO 3 3
CORCIANO T N
COSTACCIARO - 2 -
FOLIGNO . 35 s | T
FOSSATO DI VICO o4 T 27 T 2T
GUALDO CATTANEO 1 1
GUALDOTADING [ 9 | T2~ 1
Gusslo s | 2 |
MONTEFALCO 4 4
MONTONE 3 | 3 T
NOCERA UMBRA 1
NORCIA e | e | T
PERUGIA I T T
PRECI 3 1
S.ANATOLADINARCO | 1 |7 {7~
SELLANO 2 2
N R e )
SPELLO N I
SPOLETO 18 1
TREVI T e Y
VALFABBRICA T3 2 T
VALTOPINA B R 1 |
TOTALE 182 76 22

Dei 182 interventi autorizzati all’esecuzione anticipata dei lavori, 98 sono iniziati, di questi 76
sono in corso di realizzazione e 22 sono gia stati ultimati.
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Ricostruzione Integrata. Le regole fissate per la ricostruzione integrata prevedono la
predisposizione, da parte dei Comuni, di Programmi Integrati di Recupero che consentono
contemporaneamente la ricostruzione integrata ed il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico,
di edilizia residenziale pubblica e privata e di opere di urbanizzazione secondaria nonché di
immobili utilizzati dalle attivitd produttive distrutti o danneggiati.

Il Programma Integrato di Recupero (P..R.), disciplina e consente la realizzazione, in
maniera unitaria e coordinata, degli interventi nei centri storici, nei centri e nuclei urbani e
rurali gravemente danneggiati mediante la ricostruzione ed il recupero di comparti edilizi e
delle opere di urbanizzazione secondaria, il ripristino e la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria (infrastrutture a rete).

La Perimetrazione. || Programma Integrato & predisposto quando un’area danneggiata,
perimetrata dal Comune, presenti caratteristiche di “particolare interesse” (storico-
monumentali,  paesaggistico-ambientali e di disagio correlato al terremoto) e,
contemporaneamente, piu del 40% degli edifici siano stati distrutti o gravemente danneggiati.
Qualora invece non esistano le caratteristiche di particolare interesse il Programma & predisposto
quando il numero degli alloggi distrutti o gravemente danneggiati dell'area interessata sia
superiore all’'80%.

Le Unita Minime di Intervento. All'interno della perimetrazione gli immobili oggetto di ripristino
o ricostruzione sono organizzati in Unita Minime di Intervento (U.M.1), il cui dimensionamento
tiene conto delle esigenze di unitarieta della progettazione e realizzazione sotto il profilo
strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico.

Le UM.l. (private, pubbliche o miste) sono ordinate in fasce di priorita in relazione alla
destinazione d’uso delle unitd immobiliari che la compongono (abitazioni principali di nuclei
familiari alloggiati nei moduli abitativi temporanei o in autonoma sistemazione, attivita produttive
sgomberate) ed alla loro funzionalita alla ripresa delle attivitd socio-economiche (interventi sulle
infrastrutture pubbliche, sul patrimonio culturale e quelli di culto ed ecclesiastici).

I Consorzi. Gli interventi, per singole U.M.I. o per U.M.l. aggregate , sono progettati
unitariamente e realizzati tramite la costituzione dei consorzi obbligatori tra i proprietari delle
unita immobiliari Oicompresse negli edifici.

Si illustra di seguito graficamente e sinteticamente, un programma integrato di recupero.
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La linea tratteggiata delimita I'area all'interno della quale sono individuate le singole Unita
minime di intervento che si dovranno consorziare per esegulre i lavori. Sono individuate anche
tutte le opere pubbliche da riparare (municipi, scuole, edifici), i beni culturali (chiese, biblioteche,
musei), le attivita produttive (commerciali, artigianali, terziarie) nonché le infrastrutture a rete
(fognature, acquedotti, metano, telefono, elettricita). Gli interventi sono progettati unitariamente e
realizzati in fasi successive sulla base delle priorita stabilite.

Sono stati approvati 185 P.I.R., all'interno dei quali sono state individuate 5.449 U.M.1., la cui
ripartizione per comune & riportata nella tabella sottostante.

U.M.l. Programmate
Comune AN. P.L.R.
pprovati N Importo
{Mid)
AsSsisi 5 178 263,8
Campello sul Clitunno 3 40 231
Castel Ritaldi 1 12 49
Cerreto di Spoleto 2 60 48,7
Foligno 63 2.391 1.746,60
|Fossate di Vico 1 14 6 .
Gualdo Tadino 21 883 369,3
Gubbio 1 8 16,2
Massa Martana 1 23 22,1
Nocera Umbra 41 930 662,1
Norcia 2 37 14,9
Preci 8 73 55,2
S. Anatolia di Narco 1 13 29
Scheggia e Pascelupo 2 8 8,3
Scheggino 1 3 29
Sellano 11 302 2071
Spello 2 267 150,4
Spoleto 6 52 110,5
Vallo di Nera 2 18 15,5
Valtopina 1 137 76
o T_C_)TAlTE 185 5449 3. Bgi 5(_)

La ricostruzione dei Programmi Integrati di Recupero sta scontando la sua complessita.

La fase di predisposizione dei programmi, lindividuazione delle U.M.I. e relativa priorita, le
molteplici tipologie di intervento da realizzare, il finanziamento autorizzato in fasi successive ed
anche con risorse differenti (statali e comunitarie), la costituzione dei consorzi, hanno reso pilu
complicato e lento il percarso sia tecnico, amministrativo che realizzativo.

UMI di Fascia 1 e 2. E’ stato sinora autorizzato, sulla base delle disponibilita, il finanziamento

delle seguenti fasce di priorita:

> fascia 1 — abitazioni principali di nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi temporanei
‘nonché di quelli alloggiati in autonome sistemazioni, con priorita alle UMI con il maggior
numero di nuclei sgomberati, compresi gli interventi sulle infrastrutture strettamente funzionali
al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari:

> fascia 2 - attivita produttive sgomberate, con preferenza alle UMI con il maggior numero di
attivita sgomberate compresi gli interventi sulle infrastrutture strettamente funzionali al ripristino
delle attivita;

Il primo termine di scadenza per la presentazione dei progetti, settembre 1999 (150 giorni
dalla data di costituzione del consorzio), & stato piu volte prorogato per rendere possibile
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l'integrazione della documentazione progettuale con conseguente slittamento dei termini per il
rilascio delle concessioni contributive.

Il termine per il rilascio delle concessioni contributive relative agli interventi di fascia 1 e 2
finanziati con le risorse del’'Unione Europea & scaduto il 30.10.2000. | comuni hanno esercitato i
poteri sostitutivi in 13 interventi subentrando agli inadempienti nei casi di mancata presentazione
del progetto, per carenze dello stesso o per controversie tra i proprietari. Per gli interventi invece
finanziati con le risorse statali il termine per il rilascio delle concessioni contributive & stato
prorogato al 31 maggio o al 31 luglio o al 30 settembre 2001 in relazione alla carenza della
documentazione progettuale.

I lavori, che devono iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione
contributiva, devono terminare entro i 24 mesi successivi.

Per gli interventi finanziati con le risorse dell'Unione Europea non sono state concesse
proroghe, in quanto & stato da subito imposta, dalla Regione, una corsia preferenziale e tempi piu
brevi per rispettare I'obbligo del termine per il rilascio delle concessioni contributive, 37 dicembre
1999, e quello per la rendicontazione della spesa, 31 dicembre 2002.

La tabella seguente riporta il numero delle U.M.I. finanziate, le concessioni contributive
rilasciate e I'andamento dei lavori:

Ricostruzione integrata — situazione al 31.12.2001

Ve | Cproessnt | vaven
Comuni
N. In(\lscladr)to N. In(w“ot;‘;o In corso | Ultimati

Assisi 57 99,38 45 74,59 43 1
Campello sul Clitunno 14 11,12 14 8,44 12 2
Castel Ritaldi 1 0,56 2 1,34 2

Cerreto di Spoleto 6 6,85 3 2,64 1 1
Foligno 862 615,87 366 205,50 240 3
Fossato di Vico 3 2,49 2 1,43 1

Gualdo Tadino 264 136,64 164 93,05 162 1
Gubbio 1 7.80 1 727

Massa Martana 17 17,34 18 24,19 18

Nocera Umbra 436 336,00 57 53.59 34

Preci 20 15,41 14 8,53 13 1
Scheggia e Pascelupo 6 5,36

Sellano 120 75,50 106 55,96 75 6
Speillo 25 29,58 19 20,09 19

Spoleto 2 0,58 2 1,29 2

Vallo di Nera 7 1,85

Valtopina 48 33,55 45 30,17 43 1

TOTALE 1.889 1.395,98 860 588,07 655 27
% 45,52 34,67 1,43

* Nella relazione al 30/06/2001 erano comprese nella tabella anche le UMI di fascia 3 ora dettagliate a

pag. 53.

Alla data odierna sono state rilasciate 860 concessioni pari al 45,62% delle U.M.I. finanziate.
Per quanto riguarda invece la fase realizzativa, sono iniziati 682 interventi, di questi 655 sono
in corso e 27 sono stati ultimati.
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L'andamento storico dell'attuazione della ricostruzione integrata ¢ illustrato dal successivo
grafico.

Ricostruzione integrata - Riepilogo da marzo 2000 a dicembre 2001*

gobll wowd el speddt bl ol diein

*| dati si riferiscono ai consorzi e non alle UM!.

La ricostruzione integrata presenta quindi, nonostante tutti i provvedimenti adottati dalla
Regione per accelerare la fase progettuale, concessoria e di inizio dei lavori, una serie di ritardi
che stanno dilatando i tempi di realizzazione degli interventi, determinati dalla complessita
progettuale, dalla difficolta oggettiva riscontrata nella costituzione dei consorzi a causa della
litigiosita degli aventi diritto, dalla organizzazione degli stessi consorzi nonché, in alcuni casi, dalla
carenza delle ditte per I'affidamento dei lavori di ricostruzione.

UMI di Fascia 3. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 27.03.2001, & stata
autorizzata la progettazione degli interventi ricompresi nella fascia di priorita 3, riguardanti
strutture pubbliche e patrimonio culturale, compresi gli edifici di culto ed ecclesiastici oggetto di
ordinanza di sgombero e destinati a servizi pubblici essenziali,

La realizzazione di questi interventi & stata autorizzata con il Piano Finanziario 2002-2003
come gia rilevato nel precedente paragrafo 2.1.

La sottostante tabella evidenzia la ripartizione per comune del numero delle U.M.I. e il relativo
costo previsto.

U.M.I. (fascia 3) N.B. Nella relazione al 30 giugno 2001 tali UMI erano
Comune importo state‘ oon}eggiate unitariamente a quelle di Fascia.1 e
N. Fascia 2 in quanto era stata autorizzata la progettazione
(Mid) anticipata. A finanziamento avvenuto, tenuto conto dei
Assisi 12 17,84 tempi di realizzazione completamente diversi, si &
Campelio sul Clitunno 3 1.04 ritenuto opportuno tratlarl'e separatamente. )
Castel Ritaldi 5 1,92 lnokrg,' sulla  base di ulteriori verifiche tecnico-
Cerreto di Spoleto 3 1.95 ammmnstrahve,. il numero ds. ta!l UMI & st.ato nyeﬁnuto in
- L 294. Complessivamente, quindi, le UMI di fascia 1,2 e 3
Foligno 106 192,59 finanziate sono 2.183 anziché 2.429.
Gualdo Tadino 35 27,54
Gubbio 1 1,79
Massa Martana 6 4,81
Nocera Umbra 51 43,81
Norcia 2 0,73
Preci 5 2,42
S. Anatolia di Narco 1 0,08
Scheggia e Pascelupo 1 0,61
Scheggino 2 1,01
Sellano 23 17,44
Spello 12 32,26
Spoleto 9 38,00
Vallo di Nera 4 0,98
Valtopina 11 6,02
- TOTALE || 294 39285
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Infrastrutture a rete. AlVinterno dei Programmi integrati di Recupero & previsto inoltre il ripristino e
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Quindi, congiuntamente ai finanziamenti
riguardanti le U.M.1., la Regione ha finanziato gli interventi delle infrastrutture a rete all'interno dei
P.I.R. per garantire tutti i servizi necessari al rientro della popolazione nelle abitazioni riparate
(linee elettriche, telefoniche, di distribuzione del gas, di fognatura, di pubblica illuminazione, di
acquedotto, di pavimentazione in asfalto e di riparazione e consolidamento di muri di sostegno).

I Comuni hanno quindi trasmesso alla Regione 169 progetti, 165 dei quali sono stati approvati
(95,27%) provvedendo all'assegnazione definitiva di L. 257,78 MId. Per i restanti 4 progetti gli
Uffici regionali competenti sono ancora in attesa del perfezionamento degli atti progettuali
necessari per la continuazione dell'iter istruttorio. Per 749 progetti sono iniziati i lavori e il
finanziamento concesso, al netto del ribasso d'asta, ammonta ai L. 206,02 MId. Nessun intervento
si & ancora concluso.

Ricostruzione integrata Infrastrutture a rete - Situazione al 31.12.2001

PROGETTI | PROGETTI |ASSEGNAZIONE|CONCESSIONE LAVORI | | AvoRI
COMUNE PRESENTATI| APPROVATI | DEFINITIVA | 2 “::g" di |EROGAZIONY 1N o |ULTIMATI

Assisi 5 5 2,12 1,99 1,75 3
Campello sul Clitunno 3 3 4,94 45 3,15 3
Castel Ritaldi 1 1 1,56 1,44 0,58 1
Cerreto di Spoleto 2 2 4,42 1,16 0,12 1
Foligno 57 57 90,42 83,69 33,32 56
Fossato di Vico 1 1 0,99 0,99 04 1
Gualdo Tadino 21 21 42,36 23,51 10,94 20
Gubbio 1 1 1,91 1,91 1,71 1
Nocera Umbra 37 36 47,40 34,65 14,51 29
Norcia 2 2 0,82 0,77 0,08 2
Preci 6 6 7.74 7.06 2,82 6
S Anatolia di Narco 1 1 0,95 0,89 0,36 1
IScheggia e Pascelupo 1 1 0,29 0,28 0,03 1
Scheggino 1 1 0,70 0,70 0,23 1
Sellano " 1 34,53 30,55 12,22 10
[Spello 2 2 1,75 1,08 0,43 1
Spoleto 6 3 0,62 0,57 0,17 2
\Vallo di Nera 1 1 3,15 1,48 1,33 1
\Vaitopina 10 10 11,11 8,8 1,96 9

TOTALE 169 165 257,78 206,02 85,94 149

Per tutti gli interventi si & provveduto alla liquidazione dell'anticipazione del 10% mentre per /a
maggioranza di essi & stato erogato anche l'ulteriore acconto pari al 30% dell'importo concesso per
complessive L. 8594 Mid. Vista la complessita della progettazione di alcuni interventi relativi
soprattutto ai principali centri storici, si & reso necessario inoltre provvedere all'erogazione di un
acconto quale anticipazione delle spese tecniche pari a L. 12,51 Mid.
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13.2 Opere Pubbliche

La ricostruzione delle opere pubbliche é realizzata mediante la predisposizione di Programmi
triennali e di Piani attuativi annuali.

Il Programma triennale individua i fabbisogni finanziari, fissa le priorita di intervento, stabilisce i
tempi per I'esecuzione delle opere, i criteri tecnici per la loro realizzazione e detta le prescrizioni
tecniche per gli edifici pubblici strategici ed a particolare rischio.

| Piani annuali, invece, individuano i soggetti attuatori di ciascun intervento, i finanziamenti
assegnati e le modalita di concessione e di erogazione.

La Giunta Regionale, nel novembre 1998, ha approvato il primo Programma triennale nel quale
sono censiti gli edifici pubblici e le infrastrutture puntuali o a rete danneggiati per un totale di 1.978
interventi.

In attuazione di tale Programma, la Giunta regionale ha approvato (novembre 1998) il Piano
Annuale per le Infrastrutture 1998 ed ha finanziato 98 interventi per un totale di L. 52,33 MId.

Successivamente, con le ulteriori risorse disponibili la Giunta regionale (marzo 2000) ha
approvato il “Piano delle Infrastrutture 1999 — 2001” con il quale sono stati finanziati 103
interventi e sono state assegnate risorse per complessive L. 74,52 M/d.

Opere pubbliche - tipologia Le tipologie di intervento
Numero Interventi i
Tipologia Piano Annuale [Piano 1999 - i
1998 2001 Totale
Municipi . __{ 7 _ |} 1M ] 18
Edifici Pubblici A 23 54
Scuole 2 20 22
Strutture Sanitarief 7 | 10 ¥
Acquedotti | 8 | 4 | 10
Cimiteri _f 17 | 12 | 29
Fognature 5 7 12
Viabilita 17 17
Altro 6 16 22
TOTALE o8 103 201
Finanziato — Erogato (Mid)
Piano Finanziato | Erogato %
Piano annuale 1998 52.:3_3“_ B _3_4 51 ) 6§
Piano 1999 -2001 74,52 7,32 10
TOTALE 126,85 41,83 33

Branziots DEaugais
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Opere Pubbliche - Situazione interventi al 31.12.2001
Piano Annuale delle Piano delle infrastrutture per|
Infrastrutture 1998 it 1999 - 2001 Totale Interventi

Comune Interventi Interventi
Numero {In corso| Ultimati | Numero [in corso| Uitimati | Numero lln corsol Ultimati

N
(3]

IAcquasparta

Arrone

Assisi

Bastia Umbra
Bettona

Bevagna

ICampello sul Clitunno
Cascia

Caste! Ritaldi

Cerreto di Spoleto
Citta di Casteilo
ICostacciaro

Deruta

Ferentilio

Foligho

Fossato di Vico
Giano del'umbria
Gualdo Tadino
IGubbio

Massa Martana
Montefaico
Montefranco

Nocera Umbra

Norcia

Perugia

Poggiodomo

Preci

S. Anatolia di Narco
S,Giustino

[Scheggia e Pascelupo
$cheggino

Sellano

[Sigillo

Spelio

Spoleto

Terni 3
Trevi
\Valfabbrica
Vallo di Nera
Valtopina 1 2 1 2
Altri Comuni ¢ 1 15 6 1 2

TOTALE o8 43 §5 103 40 1 201 47 56
{(*) Comuni con un solo intervento: Calvi del'Umbria, Cannara, Citerna, Collazzone, Corciano, Fratta Todina, Gualdo
Cattaneo, Magione, Monte Castello Vibio, Monteleone di Spoleto, Narni, Piegaro, Pietralunga, Polino, Todi, Torgiano,
Umbertide.

Per il Piano 1998 tutti gli interventi sono iniziati (100%), 43 sono in corso di
esecuzione (43,88%) mentre ne sono stati ultimati 55 (56,12%); gli interventi del Piano

1999 - 2001 sono in fase di avvio dei lavori: 40 sono in corso di esecuzione e 1 & concluso.
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O i

A questi devono essere aggiunti gli interventi di emergenza gia finanziati dal Commissario
Delegato, relativi a 96 interventi (tutti iniziati e di cui 79 ultimati), per un finanziamento
complessivo di L. 76,62 Mid

13.3 Le Infrastrutture rurali

Il Piano 1998 delle infrastrutture rurali ha finanziato, iniziaimente, 682 interventi per
complessive L. 122,236 Mid.

In particolare, 374 interventi riguardano la viabilita rurale (opere di consolidamento, di bonifica,
ripristino di sottofondi ecc.), 232 interventi sono relativi agli acquedotti rurali (ripristino e
ricostruzione di serbatoi, rifacimento opere di presa e captazione, ecc.) e 66 interventi riguardano
le fognature (sistemazione, adeguamento e ripristino di collettori fognari, fosse settiche e manufatti
di linea).

Nel secondo semestre dell'anno 2000, il piano ha subito le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) su richiesta dei comuni beneficiari, a seguito di decadenza di alcuni interventi di
viabilita/acquedotti/fognature rurali & diminuito il numero degli interventi che passano da
682 a 668 (374 viabilita, 227 acquedotti, 67 fognature);

b) per esigenze derivanti dall'adozione di 41 perizie di variante suppletive, relative a progetti
gia attivati, il piano é stato integrato con ulteriori finanziamenti pari a L. 1,56 Mid.

Il Piano, con le successive modifiche e integrazioni, prevede un finanziamento complessivo per
le Infrastrutture rurali di L. 123.40 Mid.

Sono state, inoltre, attivate progettazioni per infrastrutture rurali danneggiate dal sisma nel
Comune di Gubbio ricadenti in fascia “A” per un importo complessivo pari a L. 4,23 MId per un
totale di 22 interventi di cui 4 per acquedotti e 18 per viabilita.
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La situazione & di seguito riepilogata:

Infrastrutture rurali - Situazione interventi al 31.12.2001

Interventi
Comune/Beneficiario N
Numero |inCorso| Ultimati

Assisi 6 6
Azienda Speciale Multiservizi 12 12
Bastia Umbra 11 11
Bevagna 20 20
Campello sul Clitunno 8 7 1
Cannara 5 5
Cascia 72 72
Cerreto di Spoleto 12 8 4
IConsorzio Intercomunale per i'Acquedotto del 5 5
Pescia-Norcia
Foligno 9 9
Giano dell'Umbria 1 5 6
Gualdo Cattaneo 10 10
Gualdo Tadino 61 14 47
Massa Martana 6 6
Monteleone di Spoleto 10 10
Nocera Umbra 93 93
Norcia 10 10
Poggiodomo 15 15
Preci 42 22 20
Sellano 71 71
Spello 31 23 8
Trevi 32 28
\Valfabbrica 46 4 42
Mallo di Nera 14 14
Valtopina 11 9 2
IAitri Comuni/Consorzi 45 10 35

Totale 668 358 306

Lo stato di esecuzione dei lavori & pii che soddisfacente, stante la gran mole di lavoro in carico
ai comuni e le difficoita strutturali nelle zone interessate; sono in corso di esecuzione 358
interventi, 306 sono gia ultimati e solo 4 interventi non risultano iniziati per ritardi connessi ad
indisponibilita delle ditte aggiudicatarie.

L'avanzamento dei cantieri & confermato dal’andamento della spesa. Alla data del 31.12.2001
sono stati erogati acconti per L. §9,78 MId, pari a circa il 45% del finanziamento iniziale.

Infrastrutture rurali - Finanziato - Erogato

Finanziato - Erogato (Mld)

‘ Piano l Finanziato | Erogato

g

Piano 1998 I 123,40 I 59,78 |49|

Nel corso del secondo semestre 2001 si sono chiusi ben 176 (26%) cantieri mentre
I'incremento delle erogazioni & stato di L. 4,63 Mid.
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L’andamento della ricostruzione per tipologia di intervento & illustrato dalla tabella e dal grafico
sottostanti.

Infrastrutture rurali — Tipologia

whstdsg

Sofmndny |

Interventi
Tipologia
Numero In Corso Ultimati
Acquedotti _ ff 227 125 98
Fognature 67 28 39
Viabilita 374 205 169
TJOTALE 668 358 306
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13.4 Dissesti Idrogeologici

Il Piano generale degli interventi sui dissesti idrogeologici & stato predisposto tenendo conto
degli eventi che costituiscono pericolo per centri abitati, per infrastrutture viarie, per infrastrutture di
proprieta pubblica e di pubblico interesse e per beni storici ambientali e per altri beni, nuclei e case
sparse.

i Programma generale degli interventi urgenti sui dissesti idrogeologici comprende 281
interventi, per un fabbisogno stimato in L. 376 MId che riguardano, per circa due terzi, situazioni di
pericolo relative a centri abitati mentre i restanti sono relativi ad infrastrutture viarie e a beni di
pubblico interesse.

Con le risorse messe a disposizione con i programmi finanziari 1998 e 1999-2001 sono stati
approvati i seguenti piani attuativi: il Piano 1998 ed il Piano 2000.

Il Piano 1998 ha finanziato 58 interventi, per un importo di L. 47,29 Mid e il Piano 2000 ha
finanziato ulteriori 47 interventi per un importo di L. 66,94 Mid.

Complessivamente, quindi, con i due Piani attuativi, sono stati attivati 705 interventi ai quali
sono state destinate risorse per circa L. 114 Mid.
Lo stato di attuazione dei singoli Piani é indicato in tabella:
Dissesti idrogeologici - Situazione interventi al 31.12.2001

Piano 1998 Piano 2000 Totale
COMUNE / ENTE ATTUATORE Interventi Interventi Interventi
Numero c oI:s ° Ultimati [Numero| In corso | Ultimati § Numero |In corso| Ultimati

IAcquasparta 1 1 1 1

Anas 1 1 1 1

Arrone 1 1 1 1

ASSsiSi 1 1 1 1
Cerreto di Spoleto 5 4 1 6 6 1 10 1
IConsorzio Acquedotti Perugia 1 1 1 1
Costacciaro 1 1 1 1

Ferentilio 3 2 1 2 1 5 3 1
Foligno 2 2 1 3 2

Fossato di Vico 1 1 1 1

Giano dell'Umbria 1 1

iGuaido Cattaneo 1 1 1 1

Gualdo Tadino 3 3 3 3

Gubbio 2 2 2 2

iNocera Umbra 3 1 2 18 21 1 2
INorcia 2 1 2 1 4 2

Preci 2 2 1 3 3
Prefettura di Terni - Comune Di Nami 1 1 1 1
Provincia di Perugia 11 6 4 8 8 19 14 4
Regione deli'Umbria 2 1 1 5 7 1 1
S. Anatolia di Narco 2 2 2 2

IScheggia e Pascelupo 2 1 2 19
IScheggino 2 1 1 2 1 1
Sellano 1 1 1 2 1
[Spoleto 1 1 1 1
\alfabbrica 2 2 2 2

\Vallo di Nera 2 2 2 2
\Valtopina 4 4 4 4

TOTALE 58 42 13 47 19 105 61 13
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A questi devono essere aggiunti gli interventi di emergenza gia finanziati dal Commissario
Delegato, relativi a 9 interventi (tutti iniziati e di cui 4 ultimati), per un finanziamento complessivo
di L. 29,73 Mid di lire.

L'andamento realizzativo degli interventi riflette i tempi di approvazione dei singoli Piani.
Quindi, per il Piano 1998 i lavori sono iniziati per il 95% degli interventi finanziati (55), di questi il
73% (42) & in corso di esecuzione mentre il 22% (13) & ultimato; per il Piano 2000, invece, sono
iniziati il 40% (19) degli interventi, tutti in corso di esecuzione in quanto & appena iniziata la fase di
awvio dei lavori.

A B

Per il Piano 1998, sino al 31.12.2001, sono state erogate risorse per circa L. 34 Mid (72%),
mentre per il Piano 2000 le erogazioni ammontano a L. 6,69 Mid (10%).
Gli interventi, data la loro particolarita e la loro complessita, richiedono tempi di realizzazione
piuttosto lunghi, quindi, per meglio valutare lo stato di avanzamento dei cantieri & necessario
osservare I'andamento della spesa.

Finanziato — Erogato (Mid di lire)

Piano Finanziato | Erogato | %

Piano 1998 47,29 34,07 72
Piano 2000 66,94 6,69 10
TOTALE 114,23 40,76 36

Complessivamente sono state erogate risorse per L. 40,76 Mid pari a circa il 36% del totale dei
finanziamenti concessi.

Rispetto al 30.06.2001, si & registrato un notevole incremento delle erogazioni per il piano
1998 e l'avvio di gran parte degli interventi compresi nel piano 2000.
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13.5 Beni Culturali

Anche il patrimonio culturale, storico ed architettonico di una vasta area della Regione é stato
gravemente colpito dal sisma. Dal rilevamento analitico dei danni, eseguito dall'Ufficio del Vice
Commissario delegato per i beni culturali, sono risultati 2.297 (di cui 470 di proprieta di privati) i
beni culturali danneggiati per un importo complessivo stimato in circa 2.700 M/d.

Gli interventi previsti sono attuati mediante la predisposizione di Programmi triennali e di Piani
attuativi annuali.

Con le risorse messe a disposizione con i programmi finanziari 1998 e 1999-2001 sono stati
approvati i seguenti piani attuativi: il Piano Giubileo-Terremoto, il Piano 1998 ed il Piano 2000.

Hl Piano Giubileo-Terremoto

Per rendere operativo il programma degli interventi previsti dal piano delle opere inerenti la
celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita fuori del Lazio, la Giunta regionale ha
approvato il Piano Giubileo-Terremoto con il quale, per evitare che si verificassero ritardi nella
ultimazione dei lavori del Giubileo del 2000, sono stati assegnati agli Enti locali e ai soggetti privati
contributi integrativi ai finanziamenti concessi con la Legge 7 agosto 1997, n. 270.

il Piano, che comprende 22 interventi per un importo di circa L. 34 Mid, é concluso.

Il Piano 1998

Il Piano 1998 é stato approvato dalla Regione tenendo conto delle seguenti priorita; sicurezza e
tutela dei beni culturali, riapertura degli edifici ad uso pubblico con priorita di riattivazione di quelli
per il culto ed in particolare chiese, abbazie, cattedrali ecc., rientro nelle abitazioni di collettivita,
valore storico, artistico, monumentale, valutazione della realizzabilita dell’opera.

Il Piano comprende 98 interventi per complessive L. 86 M/d di cui L. 82,6 Mid finanziati con le
risorse comunitarie.

il Piano 1999-2001

In attuazione della deliberazione del Consiglio regionale del febbraio 2000, di approvazione del
Piano di interventi di ripristino, recupero e restauro dei beni culturali pubblici e/o beni culturali
privati ad uso pubblico (equiparati ai pubblici) che comprende n. 1.827 beni per una spesa totale di
circa L. 1.500 Mid, la Giunta regionale ha approvato il Piano annuale 2000 che prevede il
finanziamento di 144 interventi sul patrimonio architettonico ed un finanziamento di 400 milioni di
lire destinato a 9 interventi sul patrimonio archivistico e librario, individuati con successiva
deliberazione, per complessivi 153 interventi per un importo totale di L. 85,50 Mid.

Quindi, con i tre Piani attuativi citati sono stati attivati complessivamente 273 interventi ai quali
sono state destinate risorse per circa L. 206 Mid.

La ripartizione per tipologia degli interventi finanziati & descritta dalla tabella e dal grafico
sottostanti.

Beni culturali - Tipologia

Numero Interventi
Tipologia di . Piano
intervento | Flano | Flano | Giupileo - | Totale
Terremoto
Edificio 24 14 5 43
Chiesa/Abbazia 102 74 16 192
Convento 4 4 1 9
Castello 1 1 2
Monastero/Eremo|
Qratorio 2 1 3
Mura/Porta/Torre 11 4 15
Beni archivistici 9 9
TOTALE 153 98 22 273
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Beni culturali - Interventi e finanziamenti impegnati

L o biersnte Ty 508 Wi 2on

Lo stato di attuazione

Per il Piano stralcio Giubileo-Terremoto si & conclusa la totalita degli interventi finanziati e
sono state erogate complessivamente L. 32.375.080.379, pari a circa il 95% delle risorse
assegnate.

Per il Piano degli interventi indifferibili ed urgenti per i beni culturali colpiti dal sisma,
principalmente finanziato con i fondi comunitari, invece tutti gli interventi sono in corso di
esecuzione. Per tutti gli interventi & stato liquidato il primo 40% de! contributo, per 91 di questi il
secondo 40% e per 41 anche il saldo per un importo complessivo erogato pari a L.
70.930.883.305, cioé I'82% delle risorse assegnate.

Del totale degli interventi relativi al patrimonio architettonico, ne risultano ammessi a
finanziamento 144, iniziati 116, per i quali & stato erogato il primo 40% del contributo, per 33 di
questi anche il secondo 40% e per 2 anche il saldo.

E’ pervenuta, inoltre, la documentazione relativa all’'ultimazione dei lavori per 2 interventi.

Per 8 degli altri 9 interventi inclusi nel Piano, l'istruttoria relativa alla approvazione del progetto
€ completa ed é stato liquidato il primo 40% del contributo.

E’ stato predisposto, inoltre, un elenco di interventi integrativi a Piani e Programmi di cui alla
Legge regionale n. 32/98, gia approvati dalla Giunta regionale, costituito da 19 interventi per un
importo di L 3.800.000.000, finanziato con le disponibilita di cui all'art. 15, comma 5, della Legge n.
61/98, risultanti anche dal programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione 30 novembre 1999 n. 746.

Di questi interventi, 16 sono stati gia ammessi a finanziamento per un totale liquidato di L.
224.646.282.

Nel corso del secondo semestre 2001 si sono aperti 74 nuovi cantieri, se ne sono chiusi 42
mentre l'incremento delle erogazioni é stato di L. 20,76 Mid.
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Lo stato di attuazione dei singoli Piani & indicato in tabella:

Comune

Beni culturali - Situazione interventi al 31.12.2001

Piano Giubileo -
Terremoto

Piano 1998

Piano 2000

Totale

Interventi

interventi

interventi

Interventi

Numero

In
corso

Uttimati

Numero

corso Ultimati

Numero

In

corso Ultimati

Numero corso

Ultimati

Assisi

Bastia Umbra
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Bevagna
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ICannara

Cascia

Castel Ritaldi
Cerreto di Spoleto
Citerna

Citta delia Pieve
ICitta di Castello
Collazzone
Corciano
Costacciaro
Deruta
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Fossato di Vico
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Gualdo Tadino
Gubbio
Marsciano

assa Martana
onte S. Maria Tiberina
ontefalco
onteleone di Spoleto
ontone

ocera Umbra
orcia

anicale

erugia

iegaro

ietralunga
oggiodomo

olino

reci

. Anatolia di Narco
. Giustino
cheggia e Pascelupo
cheggino

ellano

igillo

pello

poleto

emi

odi

orgiano

revi

mbertide
alfabbrica

allo di Nera
altopina

7

7

-

-

N = W = b

ANNNN=2NN N N = —anbhan B

N =

aN

3 4

N = ) = =

1" 9

N

N apn

NRNSNNN=2NN nN

-

N = -

14

e X W U B

A N WO = AN=NOOO ==

-
w

- ok ek N) =k b = N

NWaaa2a=2PTONN

-
-

1

_sd.n—mwo_nﬂ:NMdo_s_naN_a.a_nA‘DQN.h.Ad&NQ—LmN_so_L(p..;N_\_ndm.ﬁd_A_Lu-a&o_nd

14
1

Agd”dﬂd@ﬂdd-&@-‘&ﬂd

I G O gy . e R L  E L L LR S

wh
Tana

NG ANNSNEDAONWNADAVaANg2OZaNsuNAsTRwswiannacsoaswnNtwaaan]
-h ad

W= N - W

-l
LA™

NWWwN

NWNNNN=2 WA N

N -

N = =

| TOTALE

22

22

30

153

113 2

273 143




Camera dei Deputati - 71 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L’andamento realizzativo degli interventi riflette i tempi di approvazione e di esecuzione dei
singoli Piani. Per il Piano Giubileo/terremoto i lavori sono giunti a conclusione; per il Piano 1998 il
70% degli interventi sono ultimati (68), mentre il restante 30% é in avanzata fase di realizzazione;
per il Piano 2000, invece, il 75% degli interventi sono iniziati e 2 sono gia conclusi.

Complessivamente risultano in corso di realizzazione 143 interventi (53%) e conclusi 92
(33%).

Per quanto riguarda I'andamento finanziario, parallelo all’avanzamento dei cantieri, si
illustrano, di seguito, per singolo Piano, le erogazioni effettuate ai soggetti attuatori:

Finanziato — Erogato (Mid)

Piano Finanziato | Erogato | %

Piano Giubileo Terremoto 33,91 32,37 95 |

Piano 1998 85,94 70,93 | 83

Piano 2000 85,50 2929 | 34
TOTALE 205,35 132.59 | 65

B manias DBogss
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13.6 Attivita produttive

La ricostruzione delle strutture aziendali & ricompresa nell'edilizia privata. Il settore Attivita
produttive & relativo alla concessione di aiuti riguardanti:

s contributi in conto capitale, fissati nella misura del 30% del valore del danno subito, al netto
della franchigia di legge, da attrezzature, macchinari, infrastrutture aziendali specifiche e
scorte;

e contributi in conto interessi su mutui e prestiti, determinati nel loro importo in misura tale da
porre a carico dellimpresa beneficiaria un onere pari al 2%. | mutui e i prestiti debbono
comunque essere stati contratti per le seguenti finalita:

o finanziamento di un ulteriore 45% del danno subito relativamente alle voci oggetto del contributo in
conto capitale;

o finanziamento del 45% dei maggiori costi degli interventi di riparazione della struttura, compreso il
miglioramento sismico; .

o finanziamento del 45% dei costi per rifiniture interne ed impianti dell'immobile ricostruito o
ripristinato.

Oltre a tali contributi & previsto il risarcimento del “danno indiretto” finalizzato alla ripresa
economica delle imprese che avessero subito una riduzione significativa del fatturato nel periodo
successivo agli eventi sismici (pari ad almeno il 30% della media dei fatturati degli stessi periodi
del biennio precedente); il risarcimento concedibile & pari al 20% della riduzione con un tetto
massimo di L. 100 milioni elevabili fino a 200 milioni nel caso di inagibilita aziendale a tutto agosto
1998.

Il riepilogo di tali aiuti & illustrato nella tabella seguente:

numero Importo Aiuti alle imprese agricole ed exetra - agricole

Tipologia del contributo aziende (Mid)

Ricostituzione di scorte,

impianti, macchinari. 43 1,06

Danno indiretto 1.234 21,20

Totale 1.277 22,26
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14. ALTRI INTERVENTI

In questo settore, al quale sono stati destinati con i Piani Finanziari 1998 e 1999-2001 L. 664
Mid (€ 342,93 mil.), sono ricompresi gli interventi destinati a specifiche tipologie di sostegno che
non si configurano come interventi di ricostruzione o riparazione ma che sono comunque previsti
da leggi ed ordinanze ministeriali, quali agevolazioni fiscali, misure a favore di comuni, supporto
tecnico ed amministrativo per l'attivitd di ricostruzione, aiuti per 'emergenza abitativa e per la
ripresa delle attivita produttive .

Per ciascuna tipologia é fatta una sintetica descrizione ed & indicata la norma di previsione.

TIPOLOGIA Finanziato | Erogato

Danni Benl Mobili (Legge 61/98 art. 4 comma 6)
Contributi ai residenti proprietari per il rimborso del 40% del valore dei beni mobili e 6.38 638
mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati fino ad un massimo di 50 milioni per| ’ '
nucleo familiare

Supporto tecnico, amministrativa e di controlio all‘attivita di

ricostruzione (Legge 61/98 art. 14 comma 14)

Dotazione di strumenti, attrezzature, assunzione a tempo determinato da parte della
Regione ed Enti locali di personale tecnico ed amministrativo, compensi per lavoro 169,00 12209
traordinario, incarichi a liberi professionisti, convenzioni con universita ed enti pubblici 4 !
i ricerca e cooperative di produzione e lavoro. Verifiche di conformita dei lavori sugfi
mmobili privati da parte di architetti ed ingegneri e spese per il deposito di beni mobili
gomberati.

Fondo per i poteri sostitutuvi dei comuni (Legge 61/98 art. 3 comma 6)
Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei comuni nei confronti dei 43,00 o
Eroprietari inadempienti per gli interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici ’ *

sterni comprese le rifiniture esterne e sulle parti comuni deil'intero edificio.

Locazione alloggi (O.M. n. 2947/99)

i.ocazione, da parte dei comuni, delle abitazioni secondarie libere ed agibili con
contratti di durata non superiore a tre anni e canone ai correnti valori di mercato per il 2,00 0,75
hrasferimento temporaneo nelle stesse dei nuclei familiari attualmente residenti nei
moduli abitativi mobili.

‘Misure a favore dei comuni (Lagge 61/98 art. 12 comma 4)
Anticipazioni ai comuni dei trasferimenti erogati per compensare gli effetti delle 87.10 87.10
proroghe dei versamenti per gli anni 1997-98-99 relative all'imposta comunale sugli ‘ '

meobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e allimposta sulla pubblicita.

Sgravi contributivi previdenziali (Legge 61/98 art. 13 comma 6 fer)
ISgravi dei contributi previdenziali a favore delle imprese alberghiere, delle aziende 1.30 0.82
ermali e pubblici esercizi che abbiano subito una riduzione dei volume d'affari di ! '
imeno il 30% rispetto all'equivalente priodo deli'anno precedente.

L Indennita requisizione aree (O.M. n. 2694/97)

ndennita di occupazione dei terreni requisiti per la realizzazione delle aree destinate 5,00 0,01
d ospitare e moduli abitativi.

Manutenzione aree e moduli abltativi (O.M. n. 2497/99, art. 6 comma 5)
ovimentazione e manutenzione dei moduli abitativi ¢ sociali mobili e gestione delle 10,00 3,70
ree destinate a villaggi temporanei, ripristino aree ex tendopoli.

Autonoma sistemazione (O.M. n. 2668/97, art. 7, commi 2 e 5. Legge 61/98, art. 3
mma 7; O.M. n. 2947/99, art. 9).
ontributi per I'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, soggetti in comunita, 98,00 66.28
vacuati dagli immobili occupati dichiarati inagibili con ordinanza di sgombero e ’ !
uclei familiari che, per l'esecuzione dei lavoridi  recupero  dell'abitazione,
aranno obbligati a lasciare temporaneamente |'abitazione occupata.

Misure a favore del Consorzio per la Bonificazione Umbra (Decreto legge n.
132/99)
Rimborso perdita di gettito contributo, conseguente alla sospensione dei pagamenti di 1 1
cui all'art. 1 bis della legge n. 434/97.

Centro regionale di Protezione Civile (O.M. n. 2783 del 09.04.1998)
Realizzazione di un‘area attrezzata di servizi per la Protezione Civile per:
toccaggio per materiali e mezzi

istaccamento dei Vigili del Fuoco con annesso campo base

truttura di servizio per la Croce Rossa Italiana 50,50 534
trutture per il trattamento in prima emergenza per i beni culturali mobili
truttura di servizio per il Consorzio Bonificazione Umbra

ale operative per la gestione delle emergenze

trutture per la formazione degli operatori di Protezione Civile
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Trattamento straordinario di integrazione salariale (Decreto legge n. 132/99)
\Versamento all'INPS delfindennita pari ai trattamento straordinario di integrazione 5,20 0
|salariale concessa ai sensi deil'art. 10 dell'O.M. n. 2694/97

Funzionamento del Consorzi obbligatori (O.M. n. 2991/99, art. 1)
IContributo ai Consorzi obbligatori per il relativo funzionamento fino ad un massimo del 22,50 0
2% dell'importo delle spese ammesse a contributo.

Fondo di garanzia (O.M. n. 2991/99, art. 2)
Fondi regionali di garanzia, net limite massimo dello 0,50% de lle risorse di cui alla n. 18.65 317
448/98, per agevolare 'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dall'art. 13 4 !
comma 4 della legge 61/98.

Assistenza tecnica amministrativa al nuclei in moduli (O.M. n. 2947/99, art.8,
comma 1left. B) e O.M. n. 2991/99 art. 4)

Attivita tecnico amministrativa per velocizzare gli interventi di ricostruzione che
fnteressano i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi.

Cofinanziamento nazionale delle Misure 4.3 e 5.7 (DOCUP 1994-1999 Ob. 5b)
Cofinanziamento delle Misure 4.3 e 5.7 a seguito del ridimensionamento finanziario del 17,05 10,81
FESR

Demolizioni e messa In sicurezza (Legge 61/98, art. 4 comms 7 bis e O.M.
2497799, art. 6 comma 5)

£ rogazione ai comuni della spesa sostenuta per far eseguire le demolizioni necessarie
per gli intervetni di ricostruzione nonché per gli interventi di messa in sicurezza.

1,00 0.98

52,00 2,46

Spese relative agli interventi di emergenza del Commissario delegato
ISpese relative alla sistemazione alberghiera provvisoria di nuclei familiari e anziani,
l'allestimento dei moduli abitativi, al ripristino di edifici adibiti a pubblici servizi quali 2,83 3,77
cuole e municipi, contributi aggiuntivi per aggravamenti presentati dai titolari di attivita
gricole aggiuntive.

Esenzione del pagamento dell'imposta di bollo delle domande
di contributo per gii interventi di ricostruzione e recupero. 1,59 0
(Art. 3-bis D.L. 132/99 convertito con legge 226/99)

Progetto fuori dai container entro il 2000 (O.M. 3028/1999, art. 2 comma 3, cosi
come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 3049/2000)

Realizzazione, acquisto e recupero di alloggi da assegnare ai nuclei familiari ospitati
mei moduli abitativi mobili. Progetto approvato con D.G.R. n. 107 dei 09.02.2000.

TOTALE| 664,00 364,30

69,90 49,64
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16. CONCLUSIONI

L'analisi dettagliata nei capitoli precedenti conferma che la ricostruzione & entrata a regime
pressoché nella sua globalita, nelle singole tipologie di intervento, e con risultati coerenti con gli
obiettivi e le priorita fissate.

Analoga conferma & stata ribadita dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo - che,
nella relazione conclusiva di apposita indagine sull'intero processo ricostruttivo, ha valutato
positivamente sia le azioni poste in essere dalla regione, sia i risultati conseguiti.

Tuttavia permangono alcune residue criticita, principalmente nei programmi integrati di
recupero, che, nell'ultimo periodo dell’anno, hanno prodotto una fase di stailo che ha rallentato sia
il processo amministrativo che realizzativo.

Una approfondita analisi del fenomeno ha evidenziato i punti di difficolta nonché le conseguenti
iniziative per il loro superamento.

Tali difficolta, dovute principalmente ai maggiori costi degli interventi rispetto al contributo
massimo concesso, sono state sottoposte, congiuntamente con la Regione Marche, allesame
degli organi statali preposti, in accoglimento di specifiche richieste, hanno apportato integrazioni
alle vigenti norme, integrazioni che consentiranno di superare i problemi evidenziati e di dare un
ulteriore impulso alla fase realizzativa della ricostruzione

| provvedimenti integrativi emanati sono I'Ordinanza Ministeriale n. 3168 del 18.12.2001 e la
legge 448/2001 (finanziaria 2002).

L’O.M. 3168/2001 prevede diverse disposizioni. La piu rilevante & il differimento al 31.12.2002
dello stato di emergenza che consente la prosecuzione dell'applicazione di diverse norme
emanate con ordinanze ministeriali non previste dalla legge 61/98 quali il rimborso ai Comuni delle
mancate entrate fiscali, la concessione di permessi aggiuntivi retribuiti ai sindaci, nonché il
recupero dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte a suo tempo sospese.

Sono poi ricomprese disposizioni a favore della popolazione non ancora rientrata nelle proprie
abitazioni.

Per i nuclei familiari sgomberati che si sono sistemati autonomamente o che debbano
abbandonare temporaneamente I'abitazione per I'esecuzione dei lavori & stato riconfermato per
tutto il 2002 il contributo a suo tempo previsto. Invece, per i nuclei familiari residenti nei container,
€ prevista I'assegnazione di alloggi alternativi acquistati/realizzati dalla Regione o locati dai
Comuni a libero mercato. Tali soluzioni alternative sono state adottate anche nel recente passato
ma non era stato possibile soddisfare l'intero fabbisogno per la limitazione delle necessarie risorse
finanziarie.

Infine, nel caso di obblighi derivanti dal vincolo ex Decreto Legislativo n. 490/99 sopravvenuti
successivamente alla conclusione del processo amministrativo o dopo l'inizio dei lavori & previsto
rispettivamente un contributo suppletivo per le maggiori spese tecniche ed un indennizzo
sullimporto dei lavori non appaltati ed eseguiti. Tali situazioni, presenti in maniera limitata in tutto il
territorio colpito, si sono registrate per la quasi totalita degli interventi del comune di Sellano. Sara
quindi possibile, in tale realta, riprendere rapidamente sia il processo amministrativo che
realizzativo.

La legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha innanzitutto messo a disposizione della ricostruzione
ulteriori risorse, limitate, ma sufficienti per dare continuita all'intero processo e di completare il
finanziamento degli interventi prioritari previsti (abitazioni principali, attivita produttive) nonché le
opere e le infrastrutture necessarie all'attivita socio — economica.

Oltre alle risorse la finanziaria prevede altre due importanti norme. La prima riguarda la
conferma dell'utilizzo del 4% delle disponibilita da destinare al supporto tecnico-amministrativo che
consentira di dare continuitd e mantenere ai massimi livelli I'attivita ancora da svolgere ed anche
intensificare i controlli sugli interenti per garantire la qualita della ricostruzione.

La seconda riguarda la possibilitad di aumentare il contributo nel caso in cui questo sia inferiore
ai costi. La normativa statale di riferimento prevede che il contributo sia pari al costo delle opere
sulle strutture, compreso I'adeguamento igienico — sanitario, quelle per il ripristino degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e quelle relative a parti comuni dell'intero
edificio. Essendo pero il contributo calcolato con I'applicazione di costi parametrici relazionati al
livello di danneggiamento, in molti casi l'importo della spesa & superiore al contributo. Cid causa
notevoli difficolta per I'avvio del processo realizzativo quando i proprietari deile unita immobiliari
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non sono in grado di far fronte alla quota eccedente il contributo. La norma introdotta consentira,
esclusivamente per particolari situazioni di natura tecnica da stabilire, la maggiorazione del
contributo da concedere.

Infine, nell'ipotesi che il contributo rideterminato non sia pari ai costi & prevista la concessione,
per i proprietari a basso reddito che versano in particolari condizioni socio-economiche, di ulteriori
contributi aggiuntivi.

Oltre a tali provvedimenti statali & da sottolineare la Decisione C(2001)2160 del 05.09.2001
della Commissione Europea che ha prorogato il termine per l'utilizzo delle risorse comunitarie
destinate alla ricostruzione. Tale termine & stato differito di un anno e scadra il 31.12.2002, data
entro la quale sara possibile la conclusione degli interventi finanziati senza dover ricorrere alle
risorse statali.

Le nuove risorse ed i provvedimenti descritti sono certamente significativi per dare la
necessaria continuitd e rapiditd alla ricostruzione. Nellimmediato futuro, quindi, si dara
rapidamente attuazione a tutte le nuove disposizioni per ridare slancio a tutte le attivita con
I'obiettivo di garantire certezza, equita, trasparenza e soprattutto un elevato livello qualitativo della
ricostruzione.

Perugia, 8 Aprile 2002

Il Responsgbile Unico
dell’Accordo dj Prbgramma Quadro
Dott. Ing. iano Tortoioli
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61/98)

6.3  INTERVENTI RICOMPRESI NE| PROGRAMM! DI RECUPERO (ART. 3 L. 61/98).
6.4  EDILIZIA RESIDENZIALF PUBBLICA (ERF)

6.5  ALTRI INTERVENT!.

6.6  EMERGENZA ABITATIVA

6.7  PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

6.8  PIANO BENI CULTURALI {ART, 8 L. 61/98}

4.9  ATTIVITA PRODUTIIVE

7  LINEE STRATEGICHE, PRIORITA' E PROPOSTE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO.
8 ALLEGATI - TABELLE ANALITICHE PER COMUNE
INDICE DELLE TABELLE.
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INTRODUZIONE

Ad oltre due anni e mezzo dalla data della stipula dellAccordo di Programma Quadro
per la Ricostruzione, e a quattro anni e mezzo dagli eventi sismici del settembre 1997, si
presenta un quadro complessivo dello stato di attuazione degli interventi previsti,

Superata la fase dell’emergenza, durante la quale sono stati realizzati dalle Prefetiure e
dal Commissario delegato per gli interventi di protezione civile tutti gli interventi necessari
per consentire accettabili condizioni di vita ai nuclei familiari maggiormente colpiti e la
ripresa delle attivitd produttive e sociali, la Regione ha awviato Il'intero processo di
ricostruzione.

L'art. 2, comma 2, del D.L. 30 giugno 1998 n. 6, come convertito in legge 30 marzo 1998 n.
61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni
Marche ed Umbria e di alire zone colpite da eventi sismici” prevede che le Regioni
predispongano, su deliberazione dei rispettivi Consigli, il programma finanziario di
ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'art. 15 della legge medesima.

Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio
esistente, le priorita degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il
rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi
mobili, la ripresa delle attivitd produttive, il recupero della funzionalitd delle strutture
pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi
nelle zone collinari € montane, la riqualificazione e valorizazione degli ambienti naturaili,
con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibilini ed alle aree protette
regionali.

L'art. 15, comma 8, della Legge n. 61/1998 prevede che a decorrere dall'anno 1999 i
fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi
con il programma finanziario di cui all'art. 2 della medesima legge, potranno essere
finanziati mediante appositi accantonamenti da inserirsi nella legge finanziaria.

Sulla base delle risorse disponibili, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 448/1998
(Legge Finanziaria 1999). il Consiglio regionale con deliberazione n. 279 del 1° dicembre
1999 ha approvato il programma finanziario di ripartizione dei finanziamenti per Ia
ricostruzione post-terremoto.

La legge n. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) ha assegnato alle Regioni Marche ed
Umbria un ulteriore finanziamento.

L'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 21 del 23 marzo 2000 ha autorizzato la Giunta
regionale ad integrare il programma finanziario di ripartizione, sulla base delle risorse
previste dall'art. 54 della legge n. 488/1999, al fine del completamento degli interventi di
edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati
nei moduli abitativi mobili e per far fronte alle altre spese disposte dalle ordinanze del
Ministro dell'interno emanate successivamente al 1° dicembre 1999.

Sulla base della stima delle spese disposte con ordinanze del Ministro dell'interno
successivamente al 1° dicembre il programma finanziario & stato integrato con D.G.R. n.
1416 del 4 luglio 2000 e con D.G.R. n. 1858 del 12 settembre 2000.
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La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) ha assegnato un ulteriore
finanziamento per la ricostruzione post-terremoto.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 14/3/2001 il programma finanziario di
ripartizione & stato pertanto integrato sulla base degli ulterion finanziamenti previsti dalla
legge finanziaria 2001.

Con D.G.R. n. 1267 del 12.6.2001 e con D.G.R. n. 2088 del 11/9/2001 & stato modificato ed
integrato il punto 7 (Altri interventi}) del programma, in base a quanto stabilito dalla
‘richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 31/2001 che d& mandato alla Giunta
regionale di adottare tutti i provvedimenti attuativi nel rispetto dei limiti fissati per ciascun
tipo di intervento nella tabella B, parte 1V, del programma finanziario di ripartizione.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha assegnato un ulteriore
finanziamento per la ricostruzione post-terremoto. La quota spettante alla Regione Marche
viene stimata in € 231.372.690,79, applicando un interesse del 6%.

L'andamento dei tassi di interesse comporta anche una rideterminazione della stima delle
risorse gia disponibili.

La convenzione gia stipulata con le banche per il finanziamento delle opere della
ricostruzione post-teremoto del 26 settembre 1997, prevedeva ferogazione dell'importo
massimo di € 1.291.142.247,72.

Limporto massimo & stato stimato sia in base agli stanziamenti di fondi assegnati alla
Regione dallo Stato, sia in base allandamento dei tassi dinteresse, valutati al momento
della stipula della convenzione medesima.

L'andamento dei tassi e il tipo di convenzione stipulata hanno consentito di effettuare la
raccolta ad un tasso variabile aumentato dello spread di 0,25%, sensibilmente piU basso
rispetto ad un qualsiasi tasso fisso applicato ad una operazione di durata ventennale.

Questa scelta ha permesso di ottimizzare la raccolta ma, allo stesso tempo, non puod essere
conservata nel tempo, in quanto eventuali aumenti dei tassi dovrebbero essere posti a
carico della Regione.

Per questi motivi, a partire dall'’anno 2001, tutti i mutui saranno trasformati a tasso fisso con
oneri a carico del solo bilancio dello Stato.

Cid comporterd, a tassi costanti ora in vigore, una sensibile diminuzione del capitale
raccolto.

Pertanto le risorse per la ricostruzione, provenienti dai mutui a carico dello Stato, sono
stimate in € 2.093.678.647.91. Ad esse vanno aggiunti i fondi del Commissario delegato, i
fondi dell'Unione europea ed i fondi per !'edilizia residenziale pubblica, come meglio
specificato al punto § della presente relazione.
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1 TERRITORI INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA

Tutto il territorio regionale con ordinanza ministeriale & stato dichiarato terremotato,
ma diverso ¢ il livello di danneggiomento (percentuale di edifici non agibili sul totale degli
edifici) dei vari Comuni. Si riporta I'elenco dei comuni con i livelli di danneggiamento piu
alti.

COMUNE PROV Livelio di COMUNE PROV Livello ol
danneggiament danneggiament
o o
MUCCIA MC 59.24 FABRIANO AN 21,83
MONIE CAVALLO MC 55,88 PIORACO MC 21,07
SERRAVALLE DI CHIENTI MC 54,60 PALMIANO AP 20,59
CAMERINO MC 53.39 SAN GINESIO MC 50,56
PIEVE TORINA MC 52,94 SAN SEVERINO MARCHE MC 19.99
VISSO MC 52,13 SERRA SAN QUIRICO AN 19,85
PIEVEBOVIGLIANA MC 44,85 RIPE SAN GINESIO MC 18,56
FIORDIMONTE MC 43,73 BELFORTE DEL CHIENTI MC 18,53
SEFRO MC 40,87 BOLOGNOLA MC 18,08
GAGLIOLE MC 36,55 FIASTRA MC 17,60
FIUMINATA MC 35,57 MONTE SAN MARTINO MC 17.26
CESSAPALOMBO -MC 35,36 CASTELRAIMONDO MC 16,63
CAMPOROTONDO DI F. MC 34,12 SASSOFERRATO AN 16,61
CASTELSANTANGELO SULN. | MC 26,74 ESANATOGLIA MC 14,72
MERGO AN 24,45 CERRETO D'ESI AN 14,65
CALDAROLA MC 23.89 ACQUACANINA MC 14,34
POGGIO SAN VICINO MC 22,50 MONTEGALLO AP 14,32

2 ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il 2 ottobre 1997 (quindi a soli cinque giorni dall’evento sismico) viene costituito
I'ufficio del Commissario delegato formato da alcuni funzionari regionali con funzioni di
coordinamento e dal segretario generale dell'ufficio. Tutte le strutture organizative della
Giunta regionale vengono chiamate a collaborare con I'ufficio sulla base delle richieste
del segretario generale.

Sono costituite inoltre due unitd operative nei territori dei Comuni maggiormente
colpiti: una a Fabriano {AN) con competenza nelle Province di Ancona e Pesaro ed una
a Muccia [MC) con competenza nelle Province di Macerata e Ascoli Piceno.

Per alcuni adempimenti specifici sono costituiti appositi gruppi di lavoro. Tali
strutture sono state messe in grado di operare immediatamente in virtU dei poteri
eccezionali conferiti al Commissario delegato.

All'ufficio del Commissario delegato sono affidati compiti di coordinamento di tutti
gli interventi di emergenza realizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, dai servizi
della Giunta regionale. Le unitd operative distaccate, oltre a svolgere compiti di
assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni, operano in collaborazione coni COM.

L'organizzazione amministrativa per fronteggiare I'emergenza & semplice e
flessibile e tutte le strutture regionali vengono chiamate a far fronte ai nuovi compiti.

Le strutture di nuova istituzione rispondono da un lato ad esigenze di
coordinamento ed unitarietd di indirizzo e dall'altro ad esigenze operative nei Comuni
maggiormente colpiti.
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Per quanto riguarda I'attivitd ordinaria degii uffici, I'art. 8 della LR. n. 62/1997
autorizza il Presidente della Giunta regionale a prorogare i termini in scadenza previsti
dalla legge., consentendo cosi la proroga dei termini per la conclusione degli ordinari
procedimenti regionaili.

‘Nel febbraio 1998 la Giunta regionale adotta le misure organizzative per il
completamento dedli interventi di emergenza e per I'avvio della ricostruzione.

Le unitd operative decentrate (Muccia e Fabriano) sono trasformate in uffici
distaccati temporanei dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo.

E' da softolineare che tale scelta consente il deposito dei progetti ai fini
dell'applicazione della legge n. 64/1974 direttamente presso le suddette strutture le quali
pertanto diventano “sportello unico” per i Comuni e per i cittadini ai fini della
ricostruzione. Gli stessi uffici assumono inoltre i| compito di vigilanza e controllo sugli
interventi per la ricostruzione, nonché di assistenza tecnica ai Comuni. La costituzione in
uffici delle unitd operative decentrate & particolarmente significativa in quanto strutture
costituite per I'emergenza si trasformano, attraverso I'attribuzione di nuovi compiti, in
strutture per la ricostruzione.

A livello regionale, vengono definiti i compiti dei servizi per lo svolgimento dei singoli
adempimenti. Per gli adempimenti connessi ai programmi di recupero & stato costituito un
apposito ufficio, stante la particolare complessitd degli adempimenti.

Sul versante degli Enti locali, la Giunta regionale in accordo con ' ANCI ha stabilito i
criteri per il riparto dei fondi destinati al potenziamento degli uffici degli stessi Enti e della
Regione; sono state incentivate forme di associazionismo tra gli Enti Locali.

Nel settembre 1999 & stato costituito I'ufficio di coordinamento degli interventi di
ricostruzione post-teremoto; il coordinamento tecnico viene affidato al dirigente del
Servizio Lavori Pubblici ed il coordinamento amministrativo al coordinatore dell’area n. 2.
Gli aspetti finanziari e quelli organizzativi sono coordinati dal coordinatore dell'area n. 3.

Le strutture ed il personale utilizato per I'emergenza viene ora utilizato per la
ricostruzione; d'altra parte quasi tutti gli interventi previsti dalla legge erano stati avviati
nella fase di emergenza.

Altre misure organizzative, quali I'ufficio di liquidazione dei contributi sulla base dei
fabbisogni di cassa e le conferenze unificate dei servizi, sono rivolte a semplificare e
velocizzare per quanto possibile i procedimenti.

Con D.G.R. n. 2133/2000 la giunta regionale ha individuato le strutture organizzative
regionali preposte agli adempimenti per la ricostruzione, nonché i responsabili dei relativi
procedimenti. :

L'art. 32 della legge regionale n. 30/2000 (assestamento del bilancio 2000) autorizza
la Giunta regionale ad adottare le misure organizzative necessarie alla attuazione degli
interventi di ricostruzione post-terremoto anche in deroga alla legge regionale n. 30/1990.
Con la stessa legge regionale le funzioni regionali in materia di costruzione in zone
sismiche di cui all'art. 21 della L. R. n. 13/1999 sono attribuite agli uffici distaccati di Muccia
e Fabriano. : '

il comma 7 deli'art. 19 della LR. n. 20/2001 prevede che |'organizzazione delle
strutture preposte agli adempimenti conseguenti a dichiarazioni dello stato di emergenza,
alla ricostruzione post-terremoto e ad altre calamitd naturali, nonché alla predisposizione
ed attuazione di programmi di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio €
disciplinata dalla Giunta regionale anche in deroga alle norme sull'organizzazione degli
uffici della Regione.

3 SISTEMA INFORMATIVO

Il servizio informatica della Regione per garantire la massima efficacia e
trasparenza alle attivitd connesse con il terremoto, ha predisposto uno specifico sistema
informativo denominato "Tellus™.



Camera dei Deputati — 85 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il sistema informativo Tellus si pone come obiettivo di costituire un osservatorio e un
supporto a tutte le attivitd connesse alla ricostruzione, utilizzando un mezzo innovativo
come Internet per collegare velocemente tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione e
dislocati nel tenitorio.

Tale sistema € una banca dati completa che gestisce dal punto di vista
informatico, tutti gli aspetti connessi all' evento sismico, in particolare:

= rilevazione del danno e della vulnerabilitd;

= monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di ricostruzione leggera e

pesante;

* stato di avanzamento della ricostruzione;

=  monitoraggio nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili e in alloggi

ERP;

» monitoraggio dei flussi finanziari connessi al sisma.

Il progetto Tellus & stato implementato utilizzando una rete INTRANET che collega le
varie figure istituziondli e i soggetti privati coinvolti nell’attivita di ricostruzione, avvalendosi
della infrastruttura della Rete Telematica della Regione Marche; su questa rete vengono
distribuiti, con un maggiore grado di sicurezza, tutti i classici servizi resi disponibili da
internet e le informazioni gestite mediante la banca dati relazionale di Tellus.

4 STIMA* DEI COSTI DELLA RICOSTRUZIONE

EDILIZIA PRIVATA
A) N. 3.687 ABITAZIONI PRINCIPALI EVACUATE DI CUi:
a) N. 1.015 NUCLEI FAMILIARI ALLOGGIATI IN M.A.M.
b} N.2.111 NUCLE! FAMILIARI IN AUTONOMA SISTEMAZIONE

B) D.C.D. N. 121/1997 & suCC. MOD. (dentro e fuori i PR)

1) N. PROGETTI PERVENUTI Al COMUNI: 3.647
2) TOTALE STIMA CONTRIBUTI D.C.D. 121/97
(IVA e quant'altro compresi) € 19470 MIN

C) ART. 4 LEGGE 61/1998 (dentro e fuori i PR)
1} N. DOMANDE PERVENUTE: 18.388 (EDIFICI)
2) SUPERFICI DANNEGGIATE:
riferite agli edifici: 4.863.564 mq di cui:
a) Li=1.419.221 mg**
b) Latlstle= 3.147.465 mq
c) Ls=296.878 mq
riferite alle U.l.: 4.711.373 mq di cui
a) Li=1.299.431 mq

b) Lo+LstLe= 3.070.833 mq
¢) Ls=341.110mq
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3) STIMA CONIRIBUTI INCLUSO IL COSTO DELLE RIFINITURE INTERNE:

Q) LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO L;
LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO La+Lat+L4

b) UVELLO DI DANNEGGIAMENTO Ls

TOTALE

4) MAGGIORAZIONI (40%)

TOTALE ESCLUSO IVA

5) IVA (20%)

TOTALE

6) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI DISSEST)
CONNESSI Al PR

SOMMANO

BENI CULTURALI

LAVORI PUBBLICI

1) EDIFICI PUBBLICI

2) INFRASTRUTTURE

3) DisSESTI IDROGEOLOGICI {fuori i PR)

TOTALE

€ 303.783.861,75
€ 1.028.008.549.80
€ 142.290.438,73
€ 1.474.082.850,28
€ 589.633.140,11
€ 2.063.715.990,40
€ 412.742.991,50
€ 2.476.458.981,90
€ 156.486.440,42
€ 2632,90
£ 5.098
€ 976,10
£ 1.890
€ 245.317.027.07
€ 104.582.522,07
€ 111.554.690.20
€ 461,20

MLN
MLD

MLN
MLD

MLN



Camera dei Deputati ~ 87 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ALTRI INTERVENTI € 109.49 MLN
TOTALE GENERALE € 4.374,39 MLN

Al costo cosi stimato, vanno aggiunte le maggiori spese derivanti dall'applicazione dei
" nuovi parametri tecnico-economici {D.G.R. n. 1028 del 24.5.2000), dall'aggiornamento dei
costi massimi ammissibili sulla base della variazione dell'indice ISTAT e dalla concessione
dei maggiori contributi previsti dall’art. 52, comma 27 della L. 448/2001, nonché del
recupero funzionale degdli edifici pubblici previsto dall'art. 6 quinquies del D.L. n. 279/2000,
come convertito in legge n. 365/2000.

NoOTE:

* |g stima del danno é stata effeftuata congiuntamente con la Regione Umbria il
24/07/1998.

** |, L2 Ls, Ls . Ls indicano | livelll di danneggiamento, come definiti dalla D.G.R. n.
2153/1998.

B Fipaazione deglh wiltfel deatinett s
whtainen prinsipsle (B4 &

AT

B itparasiorm ¢ ricosirusione Geglt
Bl prived {art € LAY

Edimburvnald ditiempprest il Sroagnamas

s o puarg g e T

P spere puldibinhie

WP bt cullirall

Yipe 8t intorvpnto 5 A ndervait]
TIPO DI INTERVENTO i soro)”
Riparazione degli edifici destinatl ad abltazione 194,70
principale (D.C.D. n. 121/97)
Riporazione e ricostruzione degli immobilli privati 2.476,41
{arl. 4 1.61/98])
Interventi ricompres nel programmi di recupero 156,49
Piano opere pubbliche 461,20
Piano beni culturali 976,10
Altrl interventi 109,49
TOTALE 4.374,39

Tabella 1 - Stima del danno
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5 QUADRO DELLE RISORSE

5.1 LE RISORSE COMMISSARIALI

L'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 ha incaricato i
Presidenti delle Regioni del'Umbria e Marche, nominati Commissari delegati per la
Protezione Civile, di provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti necessari per
fronteggiare in maniera quanto piu possibile rapida ed efficace la situazione di prima
emergenza conseguente al sisma del 26 settembre 1997.

La situazione dei fondi a disposizione del Commissario delegato sono sintetizzati
nella tabella seguente, con l'indicazione degli indici percentuali di avanzamento, con
riferimento sia agli stanziamenti che agliimpegni.

Stanziamenti Impegni Pagamenti
€ 102.524.483,59 € 100.921.623,53 € 97.029.476,96
100 98 95
100 96

Tabella 2 - Utilizzo del fondl a disposizione del commissario delegato

5.2 LE RISORSE STATALI (LEGGI N. 61/98 - 448/98 - 488/99 - 388/2000)

Tabella 3. Limiti di impegno autorizzati dalla L. n. 61/1998 e dalle successive
leggl finanziarlie dello Stato per la ricostruzione post-terremoto nelle Regionl
Marche ed Umbria (In milioni di €).

1999 2000 2001 2002 | 2003 | 2004

L 2‘ /,9?vg;';i' S| s1.65 | 1033

"ol (18.08) | (3.62)
St | s1es | 7747 | 10829

(ventianni) | (1808 | (27.11) | (36.15)
L. 4§g/c99]on. et "
(quindici anni) (1.63) (1.81)
. 3183;/2010 & 7547 | 75.47
{quindici anni) (27,11) | (27.11)
- 4::? /c(:)llon’ 516 | 3099 | 30.99
(quindici anni) (1.81) | (10.85) | {10,85)

Nota: La quota spettante ala Regione Marche nella misura del 35% & quella indicatain
parentesi.
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Tabella 4. Mutui riscossi al 31/12/2001 - Quota speftante alla Regione Marche

A Art. 15 L. 61/98 [prima
quota)

€ 176.082.913,68 | fondi provenienti per € 14,46 Min

dalla L. 61/98 quota 1999

B |L 61/98elL.448/98

€ 1.134.000.000,00 | fondi provenienti dalle quote

1999, 2000 e 2001

C |L.488/99

€ 17.690.152,89 | fondi provenienti per € 1,63 Min

dalla L. 488/99 quota 2001

TOTALE

€ 1.327.773.066,56

Tabella 5. Stima dell'ammontare del mutul non ancora contratti
2002/2003/2004 - Quota spettante alla Reglone Marche

L. 488/99 quota 2002

€ 18.075.991.47

fondi provenienti per € 1,81 Min dalla L.
488/99 quota 2002

L. 388/00 quota 2002/3

€ 516.456.899.09

fondi provenienti per € 27,11 Min dalla
L. 388/00 quota 2002 e per € 27,11 Min
dalla L. 388/00 quota 2003

L. 488/01 quota 2002/3/4

€ 231.372.690,79

fondi provenienti dalla Finanziaria 2002
per € 1,81 MIn quota 2002, per € 10,85

Min quota 2003 e per € 10,85 Min quota
2004

TOTALE : €765.905.581,35

La stima della quota capitale proveniente dai mutui & effettuata al tasso fisso del 6%.

Tabella é. Riepllogo risorse

Mutui contratti

€ 1.327.773.066,56

Mutui ancora da contrarre

€765.905.581,35

Totale mutul

€ 2.093.678.647.91

Fondi Commissario
delegato/quota DCD 121/1997

€ 31.146.999.13

Fondi Unione Europea Docup 58

€ 308.741.033,02

Fondi edilizia residenziale pubblica

€ 73.595.108,12

Totale generale

€ 2.507.161.788,18

Senato della Repubblica
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Il D.P.C.M. del 3 giugno 1999 ha ripartito le disponibilitd tra le Regioni Marche ed
Umbria nel modo che segue:

~ 1. La ripartizione definitiva delle disponibilitd rimanenti di cui all'articolo 15,
comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, & la seguente: 65% Regione Umbria, 35%
Regione Marche.

2. Le risorse stanziate dall'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono ripartite nelle stesse proporzioni, indicate al comma 1, ad
eccezione di una quota pari alire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a partire
dal 2001.

La rimanente disponibilitd pari a lire 100 miliardi dei limiti di impegno autorizzati a

partire dal 2001, verd ripartita successivamente in modo da compensare eventudli
squilibri risultanti dal costo effettivo dedli interventi.

Con D.P.C.M. 20 dicembre 2001 le risorse stanziate dall'art. 54, comma , tabella 3,
della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 144, comma 1, tabella 1, della L. 23 dicembre
2000, n. 388, sono state ripartite nelle medesime percentudli indicate nelle intese
raggiunte in data 6 maggio 1999.

Nella stima delle risorse disponibili la quota spettante alla Regione Marche, nei limiti
di impegno autorizzati, & stata calcolata nella misura del 35%. anche con riferimento alle
successive leggi finanziarie.

L'andamento dei tassi di interesse ha comportato una rideterminazione della stima
delle risorse gid disponibili.

La convenzione gia stipulata con le banche per il finanziamento delle opere della
ricostruzione post-terremoto del 26 settembre 1997, prevedeva l'erogazione delfimporto
massimo di £ 2.500 Mid (€ 1.291,14 MIn) .

L'importo massimo & stato stimato sia in base agli stanziamenti di fondi assegnati
alla Regione dallo Stato, sia in base allandamento dei tassi dinteresse, valutati al
momento della stipula della convenzione medesima. '

L'andamento dei tassi e il tipo di convenzione stipulata hanno consentito di
effettuare la raccolta ad un tasso variabile aumentato dello spread di 0,25%,
sensibilmente piU basso rispetto ad un qualsiasi tasso fisso applicato ad una operazione di
durata ventennadle.

Questa scelta ha permesso di ottimizzare la raccolta ma, allo stesso tempo, non
pud essere conservata nel tempo, in quanto eventuali aumenti dei tassi dovrebbero
essere posti a carico della Regione.

Per questi motivi, a partire dall'anno 2001, tutti i mutui saranno trasformati a tasso
fisso con oneri a carico del solo bilancio dello Stato.

Cid comporterd, a tassi costanti ora in vigore, una sensibile diminuzione del
capitale raccoilto.
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5.3 LE RISORSE COMUNITARIE

DOCUP. MARCHE OB. 5B ANNI 1994/'99 - MISURE SPECIFICHE PER LA RICOSTRUZIONE

Piano Finanziario approvato con Decisione C(2000)3213 del 13/11/2000

166.566.540 Euro pari a Lit. 333.133.080.000 *
132.336.413 Euro paria Lit. 264.672.826.000 *

Stanziamento Misura 1.1.7
Stanziamento Misura 3.1.4

* §i fa presente che i fondi DOC.U.P. sono stati stanziati in bilancio al cambio
Lit./Euro = 2.000, ma le liquidazioni avverranno al cambio Lit./Euro = 1.936,27: cid

consentira di avere una riserva di finanziamenti come overbooking

Misura 1.1.7

(in milioni di €)

Azione

Impegni del beneficiario
finale al 31/12/2001

Patrimonio edilizio privato 54,25
Patrimonio edilizio pubblico - Infrastrutture 84,71
— Dissesti

Restauro del patrimonio culturale minore (**)16,64
Spese sostenute in emergenza 20,43
Totale 176,04
Misvura 3.1.4 (in milioni di €)

Azione

Impegni del beneficiario
finale al 31/12/2001

Patrimonio edilizio pubblico - Infrastrutture 84,59
— Dissesti

Beni culturali (**) 41,06
Progetti strumentali 6,29
Spese di emergenza 5,67
Totale 137,60

(**) Sul piano dei beni culturali sono stati assunti impegni per un importo superiore
alla disponibilitda iniziale al fine di compensare eventuali revoche o economie che
potrebbero verificarsi nel corso di esecuzione dei lavori. Pertanto, € 5,11 Min
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(Misura 1.1.7 e 3.1.4) eccedono le risorse comunitarie a disposizione e devono al

momento trovare finanziamento con risorse nazionali,

| fondi comunitari ammontanti a € 308.741.500,93 sono cosi utilizzati:

a) Interventi per la riparazione degli edifici
destinati a prima abitazione e pertinenze

agricole (DCD n. 121/1997) € 54.254.950,99
b) Opere pubbliche _ € 169.297.458,68
c) Beni culturali € 52.798.310,81

d) Interventi redlizzati nella fase di emergenza
con i fondi a disposizione del Commissario
delegato e progetti strumentali (rete sismo-
metrica, microzonazione sismica e di dettaglio,

cartografia) € 32.390.263,99
Totale € 308.741.500,93
INTERVENTI Importl in
milioni di

euro

¢ Interventi per la riparazione degli edifici destinati a prima abliazione e

pertinenze agricole {DCD n. 121/1997) 54,25
¢  Opere pubbliche 169,30
¢  Benicullurali 52,80
¢ Interventi realizali nella fase di emergenza con i fondi a disposizione del

Commiissario delegato e Progett strumentali {refe sismometrica,

microzonazione sismica, cartografia) 32,39
TOTALE 308,74

Tabella 7 - Programma finanzlario: Impiego delle risorse comunitarie
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5.4 COPERTURA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E ANDAMENTO DELLA SPESA

Si iportano di seguito le tabelle relative a:

- finanziamento complessivo degdli interventi (“tab. C"),

- programmazione finanziaria delle risorse provenienti dai mutui (“tab. D"),
- previsione di impiego delle risorse fra il 1998 ed il 2003 (“tab. E").

Tutti i dati sono espressi in milioni di euro

Tipologla di intervento MUTUI FONDI C.D. FONDI FONDI TOTALE
U.E, ER.P.
Edifici con danni medio lievi (D.C.D. n. 121/97) 109.30 31 54,25 ) 19470
Immohbill distrutti o gravemente danneggiati (art. 4
L.61/98) 778.70 - - - 778,70
Interventi Unitari - Opere di urbanizzazione -
Interventi isanamenio dissesti 456,01 - - - 456,01
Piano opere pubbliche 27817 R 169,30 : 447.47
Piano beni culturali 167.93 : 52,80 : 220,73
Altri interventi 17397 . ; : 173.97
Altd interventi finanziati con § fondi U.E. ) ) 32,39 i 32,39
Anticipazione spese di progettazione 7.75 N } } 7.75
Piano Edilizia Residenziale Pubblica
- - - 73.60 73,60
TOTALE 1.971,83 31,15 308,74 73.60] 2.38532
Tabella 8 - Programma finanziario: finanziamento complessivo degli interventi “tab. C”
PROGRAMMALZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1998/1999 2000 2001 2002 2003 TOTALE
Edifici con danni medio lievl {D.C.D. n. 121/97) 100,29 47,36 17.94 -2,04 -54,25 109.30
(1 (2
Immobili distrutti o gravemente danneggiati 18,33 70.03 156,21 411,79 122,33 778,70
{art. 41.61/98)
inferventi Unitar - Opere di urbanizazione — 20,45 20,17 19.79 266,23 129,37 456,01
Interventi isanamento dissesti
Piano opere pubbliche an 108.28 81.65 42,35 879 278,17
Plano beni culturali 11,52 56,68 38,49 41,32 19,92 167,93
Altri interventi 36,21 25,44 26,56 56,81 28,95 173.97
Anficipazione spese di progettazione - - - 7.75 - 2,75
TOTALE PER ANNO 223.21 327,97 340,64 824,21 25511 1.971,83

{1) Aisensi del comma 6 bis dellart, 15 della legge n. 1/1998, come aggiunto dalla legge n. 365/2000.
sono stati utilizzati i fondi provenienti dai mutui per la realizzazione degli interventi finanziati dalia UE.
Limporto delle risorse finanziarie provenienti dai mutui relativi a DCD 121/97 fino al 2001 in fabella &

stato aumentato di € 54,25 milioni .

{2) Peril 2002 & previsto recupero di economie

Tabello 9 - Programma finanziario: previsione di implego delle risorse provenientl da mutul “tab. D"
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Tipologloa di infervento PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGL INTERVENTI
1998/99 2000 2001 2002 2003 TOTALE
Edifici con danni medio lievi (D.C.D. n.
121/97) 131,44 47,36 17.94 -2,04 - 194,70|
Immobili distrutti 0 gravemente
danneggiafi {art. 4 L.61/98) 18.33 70,03 156,21 411,79 122,33 778,70
Interventi Unitari - Opere di utbanizzazione
-~ Interventi risanamento dissesti 20,45 20,17 19,79 276.56 119,04 456,01
Piano opere pubbliche 37.11 108.28 ' 81,65 149.77 70,67 447,47
Plano beni culturali 11,52 56,68 38,49 61,97 52,06 220,73
Altrl interventi 36,21 25,44 26,56 56,81 28.95 173,97
Altrd interventi finanziati con | fondi U.E. 10,33 22,06 - - - 32,39
Anticipazione spese di progetiazione - - - 7.75 - 7,75
Piano Edilizia Residenziale Pubblica 73.60 - - - - 73,60
TOTALE PER ANNO 338,98 350,03 340,64 962,62 393,05 2.385,32

Tabella 10 - Programma finanziario: previsione di iImplego delle risorse (annt 1998/2003) “tab. E”

Le tabelle di cul al presente punto 5.4 non tengono conto delle risorse provenienti
ddlla “legge finanziaria 2002" in quanto Il conseguente agglornamento del programma
finanziario dlI ripartizione previsto dall'art. 2 L. 61/98 é ancora dil'esame del consiglio
regionale come meglio specificato al punto 7 della relazione.

Si riporta inoltre, alla pagina successiva, una tabella con I'avanzamento della
gestione finanziaria (impegni e pagamenti) al 31 dicembre 2001, confrontato con la
situazione alla precedente scadenza di monitoraggio (30 giugno 2001). | dati sono espressi
in milioni dilire.
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Milioni di euro
RISORSE DATI AL 30/06/2001 DATI AL 31/12/2001
impegni | Pagamenil | Impegnl | Pagamenti
a) Fondi Commissario Delegato

I Salvaguardia incolumitd pubblica 1,53 1.00 1,45 1,00
2 Piano interventi urgenti 13,04 10,15 12,56 10,46
3 Riparazione abitazioni prncipali {danni lievi) 3L15 3115 315 31,15
4 Contributi per Fautonoma sistematzione 10,24 10,24 10,24 10,24
S5 Contributi per le attivitd prod. Extragricole 2,90 2,34 2,89 2,34
6 Contributi per le attivitd prod. Agricole 0.61 0.43 0.61 0.43
7 Urbanizazione aree insediamenti abitativi d'emergenza 7.24 7.24 8,45 8,45
8 Ripristino strade provinciali 1,95 L86 1.95 1,86
9 Contributi alle imprese per riduzione atlivitd 013 013 013 013
10 Permessi retribuiti ai sindaci 0.36 0.10 0.10 010
11 Verifica agibilité edifici: compensi @i professionisti 0.27 0.27 0.27 0,27
12 Utilizzazione personaole di altre amministrozioni 026 0,26 0,26 0,26
13 Assunzione di persongle a tempo determinato 073 0.73] 0,73| 073
14 Copertura assicurativa personale addetto alle verifiche 0.15 0,15 0.15 0,15
15 Spese per il Comitato Tecnico Scientifico 0.98 0.77 1,14 0.79
16 Contributi ai soggetti ospitati in comunitd 0.1 0.1 0.12 012
17 Altre spese per il rilevamento analitico dei danni 0,23 0.23 0.23 023
18 Manutenzione M.A.M. 0,2} 0,2} 0,21 021
19 Spese per la compilazione schede GNDT 0,23} 0,17 0.17 0,17
Subtotale 72,32 67,55 72,82 69,11

20 Rate ammortamento mutuo passivo 20,66 20,66 20,66 20,66
21 Donazioni di Enti e privati 7.42 7.23 7.45 7.26
TOTALE 100,40 95,45 100,92 97,03]

INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA (pagomenti/ impegni) 95.1% 96.1%
b) lLegge
$1/1998

1 Programmi di recupero [art. 3) 135,25 44,13 93,92 60,41
2 Immobili privati (art. 4) 210,53 177,28 679,42 244,58
3 Immobili privati {dd.cc.dd 121/97 e 647/98) 158,11 158,11 165,60 165,60
4  Piani stralcio Edifici pubblici 83,00 83,00 148,59 101.70
5 Piani siralcio Infrastrutture 43,37 43,37 59,33} 59.33
6  Piani stralcio Dissesti idrogeologici 56,61 56,61 79.00 66,00
7 Piono stralcio Beni Culturali : 9119 91,19 126,45 106,69
8 Aree ottrezzate Protezione Civile 0.54 0,54 L75 0,76
9 Beni mobili 0.14 0,14 0,57 035
10 Contributi autonoma sistemazione 7,06 7,06 8,60 8,59
11 Demolizioni 1,48 1,31 2,70 1,58
13 Attivitd produttive agricole ed exira-agricole 3,38 3,38 6.52 6,17
14 Contributi ai comuni per fascia demografica 18,86 18,86 25,72 25,72
15 Contributi ai comuni per messa in sicurezza 1,54 014 3,00 0,60
16 Contributi ai comuni per villaggi femporanei 3,53 3,53 3,20 317
17 Contributi ai comuni per canoni famiglie in M.A.M. 0.03 0,03 0,02 0,02
18 Contributi ai comuni per assistenza famiglie in M.AM. 0,27 0,27 0,27 0.27
19 Contributi per i consorzi obbligatori PR .21 1,21 1.21 1,21
20 Fondo regionole di garanzia 6,43 6,43 6,95 6,95
21 Potenziamento uffici Regione e EE.LL. 27,07 27,07 29,11 29,11
22 Agevolationi fiscali 0.01 0.01 0.01 0.01
23 Spese per indagini di micro zonazione sismica 0.60 0,60 0.60 0,60
24 Interventi erp per nuclei familian ospitati nei mam 0,94 041
25 Canone dilocazione alloggi erp (prefabbricati in legno) 0.04 0.04
26 Acquisizione aree insediomenti M.AM. 078 078 0.79 0,79
27 Spese deposito beni mobili e locazione locali per servizi 1,45 145 1.2 1,62
28 gg?n?:g:m autonoma sistemazione esercizi comm. e artig. 0,05 0.05 0,11 0.10
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29 Canoni dilocazione di alloggi edilizia residenziale 0,09 0.09
convenzionata
30 Spese per permessi retribuiti ai Sindoci 0.25 0.01
Subtotale 852,52 726,56 1.446,52 892,52
26 Rata ammortamento mutuo passivo 61,46 61,46 63,09 63,09
TOTALE 913,98 788,54 1.014,89 884,35
INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA (pagamenti/ impegni) 86.2% 87.1%

Tabella 11 - Fondi Commissario Delegato e L. $1/98: impegnl e pagamentl al 30/06/2001 e ai 31/12/2001.
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6 INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE

6.1 RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: EDIFICI CON DANNI
MEDIO LIEVI (DCD 121/97)

1. Somme assegnate ai Comuni

con i fondi del Commissario delegato € 31.146.777,67
2. Somme assegnate ai Comuni €242.050.148,38
di cui Fondi U.E. Ob. 5b —misura 1.1.7 € 54.254.950,99

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi al 31 dicembre 2001 ¢ il seguente:

N° Comuni Numero Progetti
Province | Interessati %Lavorl | % Lavorl
Presentati |Approvati |iniziati jUltimati iniziati finiti

AAncona 36 100 1.087 | 1.085] 1.050 100% 97%
Ascoll

Piceno 55 397 352 344 236 96% 66%
Macerata 53 1791 1.761 1.747 1.538 99% 87%
IPesaro

Urbino 32 329 328 325 307 99% 94%
Totall 176 3.608 3.538 | 3.501 3.131 99% 88%

La tabella mostra come la cosi detta “ricostruzione leggera” degli edifici  privati
destinati ad abitazione principale € praticamente ultimata.

Il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato per gli interventi di
protezione civile, ha infatti stabilito con decreto n.120 del 6 novembre 2001,termini
perentori entro i quali i pochi interventi i cui progetti sono ancora in istruttoria debbono

essere completati.

- Entro il 15.12.2001 i Comuni dovevano verificare I'ammissibilitd dei predetti interventi
e, entro il medesimo termine, adottare i provvedimenti di decadenza dai contributi
relativi agli interventi che risultano inammissibili;

- Entro il 10 gennaio 2002 i Comuni dovevano trasmettere i progetti non dichiarati
decaduti agli Ugfici distaccati di Muccia e di Fabriano.

Essesndo comunque stato approvato il 99% dei progetti presentati pud essere
quantificato, sulla base delle determine di concessione del contributo adottate dai
Comuni, in circa€ 191,09 Min il costo per la realizazione dei predetti interventi di
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“ricostruzione leggera" (il residuo margine di indeterminatezza & dovuto al fatto che non
sono ancora stati informatizzati i dati relativi agli ultimi interventi).
E' risultata quindi sostanziaimente confermata la stima di € 134,70 Min effettuata nei
precedenti piani finanziari.

Qualora lo stanzZiamento non risulti sufficiente, la Giunta regionale & autorizata ad
utilizare i fondi destinati agli interventi di cui all’art. 4, L. 61/1998, trattandosi di identica
tipologia di edifici.

Lo stato di attuazione della riparazione degli edifici con danni lievi, distinti per
comune, viene riportato nell'allegato “A” alla presente relazione.

6.2 RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DISTRUTTI O GRAVEMENTE DANNEGGIATI
(ART. 4 L. 61/98)

Sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di nparazione e di ricostruzione
delle seguenti categorie di edifici: ’

a) edifici nei quadli siano presenti unitd immobiliari destinate ad abitazione principale di
nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili o che usufruiscano del
contributo per I'autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale
n. 2668/1997 e che, per effetto degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997,
risultino distrutti, demoliti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con
ordinanza sindacale. (D.G.R. n. 2153/1998, art. 7, comma 3, lett. a) e b) - D.G.R. n.
75/1999 - D.G.R. n. 275/1999);

b) edifici che rivestano carattere pregiudiziale per la realizzazione di programmi di
recupero approvati (D.G.R. n. 275/1999, lett. Q), punto 1);

c) edifici pericolanti individuati dai Comuni come prioritari per consentire la piena
vtilizazione delle strade statali, provinciali e comunali (D.G.R. n. 275/1999, lett. q),
punto 2);

d) edifici il cui eventuale crollo minacci uno o piu edifici adiacenti non danneggiati, i
cui occupanti siano alloggiati nei moduli abitativi mobili o che usufruiscano del
contributo per 'autonoma sistemazione (D.G.R. n. 275/1999, left. a}. punto 3);

e) edifici il cui eventuale crollo minacci uno o piu edifici adiacenti danneggiati i cui
proprietari usufruiscano dei contributi previsti dal D.C.D. n. 121/1997 (D.G.R. n.
275/1999, lett. a), punto 4);

f) edifici occupati al momento dell'evento sismico da nuclei familiari che, pur avendo
diritto ad essere alloggiati nei moduli abitativi mobili 0 al contributo per autonoma
sistemazione, non abbiano esercitato tale diritto (D.G.R. n. 275/1999, lett. a), punto
5)

a) edifici adibiti ad attivitd produttive agricole costituenti pertinenze degli edifici
destinati ad abitazione principale dellagricoltore, il cui nucleo familiare sia
alloggiato in moduli abitativi mobili o che usufruisca del contributo per lautonoma
sistemazione a seguito dellordinanza sindacale di sgombero (D.G.R. n. 75/1999,
lett. a);
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h) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unitd immobiliari che erano adibite
ad abitazione principale e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte,
demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale (D.G.R. n.
2153/1998, art. 7, comma 3, lett. a) - D.G.R. n. 956/1999, punto 1, lett. a);

i) edifici in cui siano presenti unita immobiliari destinate ad abitazione principale che,
per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale
(D.G.R.n. 2153/1998, art. 7, comma 3, lett. b} - D.G.R. n. 956/1999, punto 1, lett. b);

i) edifici in cui siano prevalenti unitd immobiliari destinate ad attivita produttive di cui
allart. 8 dell'ordinanza del Ministro dell'lnterno n. 2668/97 e successive modificazioni
ed integrazioni, in esercizio al momento del sisma che, per effetto degli eventi
sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza
sindacale (D.G.R. n. 2153/1998, art. 7, comma 3, lett. c) - D.G.R. n. 956/1999, punto
1, lett. c);

k) edifici in cui siano presenti unitd immobiliari destinate ad abitazioni principali
dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale (D.G.R. n. 215371998, art.
7. comma 3, lett. d) - D.G.R. n. 956/1999, punto 1, lett. d);

Con D.G.R. n. 1976 del 2 agosto 1999 sono stati inoltre ammessi a finanziiamento:

n) edifici nei quali siano prevalenti unita immobiliari destinate ad abitazioni principali
danneggiate dagli eventi sismici (lett. e) art. 7 D.G.R. n. 2153/1998 e D.G.R. n.
1976/1999. left. H, punto 1);

o) edifici nei quali siano prevalenti unitd immobiliare destinate alle attivitd produttive
di cui all'art. 8 dell'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668/97 e successive
modificazioni ed integrazioni che per effetto degli eventi sismici rdsultino
parzialmente inagibili (lett. f) art. 7 D.G.R. n. 2153/1998 e D.G.R. n. 1976/1999, lett. H,
punto 2);

p) edifici in cui siano prevalenti unitd immobiliari adibite a pubblico servizio al
momento del sisma dichiarate totalmente o parziaimente inagibili con ordinanza
sindacale. L'uso a pubblico servizio & attestato dal comune competente (lett. gi
del punto 9 della D.G.R. n. 956 del 19 aprile 1999 e D.G.R. n. 1976/1999, lett. H,
punto 3);

q) edifici in cui sia presente almeno una unitd immobiliare destinata ad abitazione
principale danneggiata dagli eventi sismici ({lett. g2 del punto 9 della D.G.R. n. 956
del 19 aprile 1999 e D.G.R. n. 1976/1999, lett. H, punto 4);

r edifici in cui sia presente almeno una unitd immobiliare destinata ad attivita
produttive, in esercizio al momento del sisma, e danneggiata dagli eventi sismici
{lett. g3 del punto 9 della D.G.R. n. 956 del 19 aprile 1999 e D.G.R. n. 1976/1999, lett.
H. punto §).

Per I'aftuazione dei suddetti interventi il Consiglio regionale, con atto deliberativo
del 14.03.2001, n. 31, aveva provveduto ad approvare l'integrazione del programma
finanziario di ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto sulla base
delle ulteriori risorse previste dalla legge finanziaria 2001.

Il programma finanziario per I'anno 2001, PARTE IV, Tab. “B”, ha elevato l'importo
destinato al finanziamento degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici privati
di circa € 206 min portandolo a € 778,76 min, consentendo cosi I'ammissione a
finanziamento di ulteriori interventi.
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La Giunta regionale, con atto n. 658/2001, ha infatti ammesso a finanziamento tutti
gli edifici privati in autonomia attuativa ricompresi nei programmi di recupero (incluse
quindi le c.d. "seconde case"), approvati dalla Regione ai sensi dell'art.3 della legge
n.61/98, purché abbiano subito un danno almeno significativo dalla crisi sismica iniziata il
26 settembre 1997.

Al fine di accelerare la ricostruzione post teremoto degli edifici privati e consentire il
piu efficace utilizzo delle risorse disponibili la Giunta regionale. nel corso del 2001, ha
inoltre approvato altri importanti provvedimenti :

- la D.G.R. n. 1514 del 03/07/01, che ha stabilito quali documenti essenziali debbono
essere contenuti nei progetti degli interventi su edifici privati affinché gli stessi si
intendano presentati nei termini;

- La D.G.R. 2648/2001 che ha fissato I'ocbbligo per i Comuni di verificare I'ammissibilita
di tutti gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.61/1198 i cui progetti siano stati
presentati prima del 31.12.2000 e compiletare I'istruttoria dei progetti medesimi entro il
15.03.2002 . Decorso il predetto termine i Comuni adottano i provvedimenti di
decadenza dai contributi relativi agli interventi che non risultino ammissibili .

- Con il medesimo atto si € provveduto anche alla definizione dell’entita e dei termini
per I'applicazione dell’aggiornamento dell'indice ISTAT (+4,65%)alle tabelle dei costi
massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.8 dllegate alla D.G.R. 2153/1998.

Al 31.12.2001, con successivi decreti del dirigente del Servizio edilizia pubblica, si &
provveduto ad assegnare ai Comuni fondi per un importo complessivo di € 784,7 min
necessar per I'ammissione a finanziaomento delle categorie di edifici sopra elencate
(lettere daa-r) .

A fronte dell'assegnazione di tali importi sono state accertate, in genere per omessa
presentazione dei progetti nei termini, economie per complessivi € 165 min, con una
percentuale di “mortalitd” degliinterventi nell’ordine del 23% circa.

Le risorse ancora disponibili saranno utilizzate per garantire la copertura finanziaria
dei costi effettivi degli interventi che deve tener conto delle maggiorazioni di cui alla Tab.
8 dllegata alla D.G.R. n. 2153/1998, dell'lVA, dell'aggiornamento dei costi massimi
ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B allegate alle D.G.R. n. 2153/1998 sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT.

Una quota delle predette risorse disponibili pari a circa € 82.633.103,85 sard destinata
a finanziare la ricostruzione o riparazione dei seguenti edifici privati:

- edifici privati peri quali & stata disposta la ammissibilitd alla riapertura dei termini per
la presentazione delle domande di contributo ai sensi della D.G.R. n.3369/1999;

- edifici privati con schede GNDT redatte da tecnici privati (circa 700), informatizzate e
validate dagli UU.DD. di Muccia e Fabriano, che i Comuni potevano frasmettere in
elenco dlla Regione fino al 30.09.2001, come disposto dalla D.G.R. n 658/2001 punio
C3).

- edifici privati per i quali I'istruttoria concernente il possesso dei requisiti richiesti per
I'ammissione a finanziamento o le procedure di regolarizzazione delle domande |,
come definite dalla circolare a firma del Presidente della Giunta regionale del
3.11.2000 prot. 30/2486/UR, si sono protratte nel tempo.

Un ulteriore finanziamento di € 62,18 min per finanziare in pcrﬁcqlare il maggior costq
di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso, cosi
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come previsto dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002}, nonché
per I'ammissione a finanziamento di ulteriori interventi quali la riparazione o ricostruzione di
edifici danneggiati dal teremoto nei quali i proprietari intendono trasferire la propria
residenza, a condizione che gli stessi non possiedano altre abitazioni.

Lo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2001 & riportato nella tabella
seguente, dalla quale si evince anche l'incremento rispetto alla precedente rilevazione.

Provincio immobili privati (art. 4 L. 61/98) - Numero di progetti
Prgs:;:;ﬂeal Approvati Inizati Uttimati

ANCONA 811 495 366 3
ASCOLI PICENO 659 376 231 28
MACERATA 2.823 1.848 1.390 26
PESARO E URBINO 408 m 168 27
TOTALE 4.701 2,930 2.155 347
Vaiori percentuali 100 62 44 7
TOTALE al 30/06/2001 4.143 23N 1.296 é0
TOTALE al 31/12/2000 3.292 1.387 738 0

Tabella 12 - Riparazione e ricostruzione degll immoblli privati (art. 4 L. 61/98)

Lo stato di aftuazione della riparazione degli immobili distrutti 0 gravemente
danneggiati, distinti per comune, viene riportato nell'allegato “8" alla presente relazione.
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6.3 INTERVENTI RICOMPRESI NEI PROGRAMMI DI RECUPERO (ART. 3 L. 61/98)
INTERVENTI RICOMPRES| NE| PROGRAMMI DI RECUPERO APPROVATI

Interventi unitarl.

Con D.G.R. n. 75 del 18.01.1999 sono stati ammessi a finanziiamento gli interventi
unitari inclusi nei programmi di recupero nei quali siano presenti unitd immobiliar destinate
ad abitazione principale dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili o che
usufruiscano del contributo per I'autonoma sistemazione.

Con D.G.R. n. 1976 del 2 agosto 1999 sono stati inoltre ammessi a finanzamento gli
interventi unitari dei programmi di recupero di cui allart. 3 della legge n. 61/1998
ricompresi nelle fasce di priorita n.1, n. 2, n. 3 e n. 4 previsti dall'art. 5 dell'allegato alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 238 del 01.12.1998.

Con D.G.R. n. 2239 del 13 settembre 1999 sono stati ammessi a finanziamento tutti gli
altri interventi unitari dichiarati ammissibili dai relativi provvedimenti di valutazione ed
approvazione dei programmi di recupero.

Quindi tutti gli interventi unitari dichiarati ammissibili dalla Giunta regionale in sede di
valutazione ed approvazione dei programmi di recupero sono stati ammessi a
finanziamento.

Ad oggi, pertanto, per gli interventi unitari si ha la seguente situazione:
- n° 454 interventi unitari ammessi a finanziamento € 220.229.414,71

- anticipazioni concesse per la progettazione
dedli interventi unitari ammessi a finanziamento
(5% della stima di costo degli interventi) €11.011.469.21

Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione degli interventi

Sono state ammesse a finanziamento opere di € 80.865.250,13
urbanizzazione ed infrastrutture per un importo di

Anticipazioni concesse per la progettazione

delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

ammesse a finanziamento € 4.042.907,67
(5% della stima di costo degli interventi)

Interramento delle retl del servizi elettricl, telefonicl e del metano

Sono stati ammessi a finanziamento interventi comprensivi:

- sia delle opere edili a supporto dell'interamento
delle linee [scavo, posa delle tubazioni,
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predisposizione dei pozzetti e dei chiusini) la cui
realizzazione & di competenza del Comune;

- sia della fornitura e posa dei cavi, delle
apparecchiature tecnologiche, degli accessori di
rete e del cablaggio degliimpianti (ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3028/99) da
reclizzarsi con intervento diretto da parte dei soggetti
gestori dei servizi (in base agli schemi di convenzione
approvati con D.G.R. n. 1615/00 e n. 2525/00)

per un importo complessivo stimato in € 20.658.275,96

Indagini geologlco-tecniche, Interventl sul dissesti ed altro

La Regione, in sede di valutazione ed approvazione

dei programmi, ha provveduto a concedere ai Comuni

finanziamenti per indagini geologico-tecniche, interventi

sui dissesti ed altro per un importo di € 3.229.311,38

Interventl pregludiziali per la realizzazione del programmi

Sono state ammesse a finanziamento interventi
pregiudiziali per la realizzazione dei programmi
di recupero per un importo di €132.512,20

Anticipazioni concesse per la progettazione
dedli interventi pregiudiziali per
la realizzazione dei programmi di recupero € 4.686,96

Spese redazione programmil di recupero

Spese tecniche per la redazione del programmi di
recupero anticipate con D.G.R. n. 2618/98 e n. 3042/98 €1.126.062,38

Saldo spese tecniche e spese per la redazione
degli strumenti urbanistici attuativi previsti dai
programmi gid concesse €724.972,29

It saldo delle spese di redazione dei

programmi di recupero (al netto delle anticipazioni

concesse con D.G.R. n. 2618/98 e n. 3042/98) e le

ulteriori spese relative agli strumenti urbanistici

attuativi previsti dai programmi stessi sono stimati in: € 2.115.540,66
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PROGRAMMI O PARTE DI ESSI TEMPORANEAMENTE DIFFERITI (NON ANCORA APPROVATI)

Rimane differita I"approvazione dei programmi di recupero per le seguenti
motivazioni:

-—

Urbanistiche (redazione di strumento urbanistico attuativo connesso al programma):
parte del programma n. é

N

Geologiche (svolgimento indagini geologiche suppletive su aree in dissesto):

parte del programma n. 3

3. Urbanistiche e Geologiche {redazione di strumento urbanistico attuativo connesso al
programma e svolgimento indagini geologiche suppletive su aree in dissesto):

parte del programma n. |

Stima del costo degli interventi previsti nel programmi di recupero differiti:

Stima di costo degli interventi unitari

ricadenti in aree con differimento urbanistico

e/o geologico, o momentaneamente sospesi

in seguito a specifiche prescrizioni della

delibera di approvazione del programma € 16.251.657,14

Stima di costo delle opere di urbanizzazione,

delle infrastrutture e degli interventi di isanamento

di dissesti ricadenti in aree con differimento urbanistico

e/o geologico €27.127.716,77

Stima degli incrementi di costo relativi ad interventi

unitari comprendenti edifici pubblici o beni culturali

per il finanziamento dei qualila L. 61/98 non

prevede specifici parametri tecnico-economici,

anche con riferimento al recupero funzionale degli edifici

pubblici previsti dall’art. 6 quinquies del D.L. n. 279/2000,

come convertito in legge n. 365/2000 €16.010.163,87

Stima degli incrementi di costo registrati sui progetti

esecutivi delle opere di urbanizzazione e delle

infrastrutture tfrasmessi dai Comuni, in corso di

approvazione € 31.389.472,57
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Stima degli aumenti di costo previsti a segulto di aggiornamenti normativi

Stima degli aumenti di costo degli Interventi Unitari

conseguenti all'aumento del 10% dei costi parametrici

stabilito con D.G.R. n. 1028/00 e degli eventuali incrementi

di costo conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 52 comma 27della Finanziaria 2002 € 10.329.137.98

Costo complessivo degli interventi ricadenti nei
Programmi di recupero (di cui all'art. 3 L.61/98) € 430.189.488,04

Quindi, per quanto riguarda la readlizzazione degli interventi nei Programmi di
recupero, si segnala una economia potenziale di € 25.822.844,95 rispetto al costo
complessivo inserito nel precedente programma finanziario, in quanto dai progetti
esecutivi pervenuti, relativi agli interventi unitari, si & riscontrato che la stima degli aumenti
di costo previsti a seguito di aggiornamenti normativi risulta in parte ricompresa nelle stime
di costo fornite inizialmente dai Comuni.

Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli edifici ricompresi nei programmi di
recupero al 31 dicembre 2001 per provincia.

Provincia Presentati Approvati iniziafi Ultimati
ANCONA 245 196 150 2
ASCOLI PICENO 4 2 2 2
MACERATA 541 501 328 12
PESARO E URBINO 3 3 3 0

TOTALE 793 702 483 16

TOTALE al 30/06/2001 649 494 304 0
TOTALE al 31/12/2000 137 72 47 0

Tabella 13 - Stato di attvazione del progetti relativi al programmi di recupero

Lo stato di attuazione dei progetti relativi ai programmi di recupero, distinti per
comune, viene riportato nell'allegato “C” alla presente relazione.
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6.4 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Il programma & stato finanziato ai sensi dell’art. 7 L. 61/1998 per un importo di €
64,56 MIn e con fondi di cui all’art. 3q L. 457/1978 per un importo di € 9,04 Min .

Lo stanziamento complessivo ammonta quindi a € 73,60 Min.
A tutt'oggi sono stati impegnati rispettivamente:
Art. 7 L. 61/1998: € 64,56 MIn a cui corrisponde un totale di 996 alloggi finanziati

Art. 3q L. 457/1978: € 9,04 Min a cui corrispondono 40 interventi per un totale di 108
alloggi finanziati.

Complessivamente sono stati impegnati € 73,60 Min per la redlizazione di 1.104
alloggi: sono stati inoltre reperiti @ messi a disposizione altri 63 alloggi ERP, per un totale di
n. 1167 alloggi.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI GIA AMMESSI A FINANZIAMENTO.

Sono stati iniziati i lavori relativi ad ognuna delle categorie di intervento previste dal
Programma straordinario ex art. 7 L. 61/98, sia nel piano di prima che di seconda fase. La
prima fase pud considerarsi conclusa; della seconda fase sono in via di completamento
gli interventi ordinari relativi all'edilizia sovvenzionata e quelli riguardanti gli alloggi destinati
alla locazione, mentre i programmi di recupero urbano, e gli interventi relativi alla legge
457/1978, art. 3, lett. g sono nella fase di inizio dei lavori.

Gli alloggi prefabbricati da mettere a disposizione delle famiglie nei MAM ed in
autonoma sistemazione, programmati nel numero di 200 unitd, sono stati ultimati e
consegnati.

Sono stati inoltre programmati e realizzati altri 21 alloggi temporanei prefabbricati in
legno con D.G.R. n. 1064/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della ordinanza del ministero
dell'interno 302871999, anche questi ultimi sono stati ultimati e consegnati. Alcuni alloggi si
sono liberati successivamente alla loro assegnazione.

| programmi di recupero urbano riguardano 17 centri o nuclei storici di Comuni il cui
livello di danno supera il 10%. Tutti i programmi sono stati approvati ed i relativi lavori sono
iniziati.

La maggior parte degli interventi del programma straordinario riguarda il recupero
di edifici in prevalenza di interesse storico, mentre la nuova costruzione, per ledilizia
sovvenzionata si concentra nei comuni di Fabriano e Serravalle, altri interventi di nuova
costruzione riguardano gli alloggi da concedere in locazione per aimeno 8 anni.

Nel corso dell'attuazione del programma alcuni interventi, precedentemente
localizzati, sono stati successivamente revocati. Sono state inoltre recuperate le economie
di finanziamento derivanti dal collaudo degli interventi terminati. E' stato quindi possibile
localizzare altri interventi rivtiizzando le somme resesi disponibili.

Nella tabella che segue & riportato un riepilogo dello stato di attuazione del
programma:
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DESCRIZIONE ALLOGGI ALLOGGI INZIATE | ALOGGI COMPLETATI|  IMPORTO NETTO

| FASE 189 189 183 9.902.526,78
INFASE (Interventi ordinari) 329 306 45 26.688.085,62
Il FASE (Alloggi in locazione) 145 93 24 6.158.118,44
Il FASE (PRU ART. 7 1.61/98) 103 93 3 13.638.852,02
ART.3Q L.457/78 108 66 14 8.972.829.20
PREFABBRICATI IN LEGNO 219 219 219 8.032.300,57
ALLOGGI PROCURATI Al SENSI DEL 6 ] ) -
D.C.D. 121/97

TOTALE GENERALE 1.156 26 488 73.392.712,63

Tabella 14 - Stato di attuazione del Programma straordinario di E.R.P.

Lo stato di attuazione del Programma straordinario di E.R.P., distinto per comune,
viene riportato nell’allegato “D" alla presente relazione.

In tale allegato non sono disponibili i dati disaggregati per provenienza del
finanziamento e non sono compresi gli alloggi procurati ai sensi del D.C.D. 121/97.
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6.5 ALTRIINTERVENTI

Viene qui di seguito indicata la stima dei costi degili altri interventi previsti dalla legge
n. 61/1998 e dalla legge n. 226 del 13 luglio 1999 di conversione del D.L. 13 maggio 1999,
n. 132. _

1. PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE

PROTEZIONE CIVILE
art. 2, comma 3, lettera e) € 2.324.056,05
(D.C.R. N. 263 DEL 14/9/99)
2. BENIMOBIL
art. 4, comma 6 € 929.622,42

(D.G.R. N. 77 DEL 18/1/99)

3. CONIRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE
art. 7, comma 7 {anno 1999) € 20.141.819,06
{D.G.R. N. 627 DEL 15/3/99)

4, DEMOLIZIONI
art. 4, comma 7 bis € 2.582.284,50
(D.G.R. N. 957 DEL 19/4/99)
(D.G.R. N. 1893 DEL 19/7/99)

5. INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA
PRODUTTIVE AGRICOLE ED EXTRAGRICOLE
art. 5e €R. n. 44/98 € 12.830.338.50
(D.G.R. N. 138 DEL 25/1/99)

6. CONIRIBUTI Al COMUNI PER L' ADEGUAMENTO
ALLA MEDIA DELLE RISORSE DELLA FASCIA
DEMOGRAFICA D! APPARTENENZA
art. 12, comma3eart. 6commil,2e
3 Ord. n. 2947/99 € 30.470.957.,05

7. CONIRIBUTI Al COMUNI PER INTERVENTI D
MESSA IN SICUREZZA
art. 6, comma 5, Ord. n. 2947 /99 € 3.047.095,70
{D.G.R. N. 2337 DEL 21/9/99)

8. CONTRIBUTI At COMUNI PER LA GESTIONE DEI VILLAGGI TEMPORANE!
art. 6, comma 5, Ord. n. 2947 /99 € 2.974.940,17
(D.G.R. N. 1423 DEL 15/6/99)

g

CONTRIBUTI Al COMUNI PER | CANONI DIt

LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DEI NUCLE! FAMILIA-

RI ALLOGGIATI IN MODULI ABITATIVI MOBILI

art. 8, comma 1, lett. a),

Ord. n. 294799 € 51.645,69
(D.G.R. N. 1568 DEL 29/6/99)

10. CONTRIBUTI Al COMUNI PER L' ASSISTENZA
TECNICO-AMMINISTRATIVA Al NUCLEI FAMILIARI
ALLOGGIATI NE| MODULI ABITATIVI MOBILI
art. 8, comma 1, lett. b) e c¢). Ord. n.
2947719 e n. 2991/99 € 271.139.87
{D.G.R. N. 1476 DEL 15/6/99)
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11

12,

13.

14.

15.

16.

7.

19.

20.

2).

22,

23,

24,

25.

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI OBBLIGATORI
PER GLI iNTERVENT! UNITARI DE| PROGRAMMI DI RECUPERO
art. 1 Ord. n. 2991/99 € 2.065.827,60

FONDO REGIONALE DI GARANIZIA
art. 2 Ord. n. 2991/99 € 7.746.853,49

SPESE PER IL. POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

art. 14 legge n. 61/1998 e art. 3 della

legge n. 226 del 13 iuglio 1999 di

conversione del D.€ n. 132/1999 € 72.303.965.87

CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA DEL MUSONE, ECC.
arl. 3 della legge 226 del 13/7/99
conversione D.€ n. 132/1999 € 103.291,38

AGEVOLATZIONI FISCALI

art. 3 bis della legge n. 226

del 13 luglio 1999 di conversione

del D.€ n. 132/1999 € 289.215.86

SPESE PER INDAGINI URGENTI DI MICROZONAZIONE
SISMICA
art. 2, comma 3, lett. q) € 598.057,09

INTERVENT! DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(PREFABBRICATI IN LEGNO) PER NUCLEI FAMILIA-
RI OSPITATI NEI M.A.M. € 1.032.913,80

. CANONE DI LOCAZIONE PER ALLOGG! DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA (PREFABBRICATI IN LEGNO). € 361.519.83

ACQUISIZIONE AREE UTILIZZATE
PER INSEDIAMENTI IN M.A.M. € 3.098.741,39

SPESE PER IL DEPOSITO DI BENI MOBILI E PER LA
LOCAZIONE DEI LOCALI OVE VENGONO TRASFERITI
1 PUBBLICI SERVIZI € 6.713.939,69

CONTRIBUTI PER L' AUTONOMA SISTEMAZIONE
A FAVORE DEI GESTOR! DI ESERCIZI COMMERCIALI ED
ARTIGIANALI. {ART. 10 ORD. N. 3076/2000) € 516.456,90

CONTRIBUTI Al COMUNI PER LE SPESE DI LOCAZIONE

DI ABITAZIONI DANNEGGIATE E RIPARATE DA ASSEGNARE

Al NUCLEI FAMILIARI OSPITATI NEI M.A.M.

(ART. 11 ORDINANZA N. 3076/2000) € 309.874.14

CANONI D! LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE
CONVENZIONATA([ART. 12 ORD. 3076/2000). € 1.032.913.80

ONERI, SGRAV] E SOSPENSIONE CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI - € 1.549.370,70

PERMESS! RETRIBUITI Al SINDACI
{ART. 14 DELL' ORDINANZA N. 2694/97) € 361.519.83

Totale € 173.708.360,65
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ALTRE SPESE DISPOSTE CON ORD. MIN. INTERNO
(RESIDUO FINANZIARIA 2000) € 263.761,05

Totale Generale € 173.972.121,70
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6.6 [EMERGENZA ABITATIVA

La maggior parte del patrimonio privato destinato alia residenza nelle zone colpite
dal sisma é stato gravemente danneggiato ed é stato abbandonato dagli abitanti a
seguito dell'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero.

in seguito alle diverse crisi sismiche, sono state evacuate 3.687 abitazioni principali.
Alla data del 31.12.1998, n. 1.015 nuclei familiari sono stati alloggiati nei moduli abitativi
mobili (m.a.m.) messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civie e n. 2.111
nuclei familiari hanno trovato una autonoma sistemazione usufruendo dei contributi
previsti a questo scopo dall'art. 7 della Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668/97.

Gli altri nuclei familiari sono rientrati nelle proprie abitazioni in seguito ad ulteriori
accertamenti di agibilitd degli edifici con la seguente revoca delle ordinanze di
sgombero o hanno trovato una diversa sistemazione presso i parenti o in alloggi messi a
disposizione dalle aziende ("Azienda Merloni") o dal aliri soggetti.

La situazione per provincia al 31 dicembre 2001 & riportata nella tabella seguente.

Nuciei familiari | Nucleifamiliari | Nuclel familiari | Nuclel tamiliar | Nuclel familiarl
Provincia ospitati nel  |ospitati in edilizia] ospHati nelle atfuaimente non piu
containers subito| residenziale | casette dilegno ospitati nel allogglat net
dopo if sisma pubblica contalners containers

Provincia di Ancona 313 87 47 70 243
Provincia di Ascoli Piceno 3 - - - 3
Provincia di Macerata 872 81 166 38 634
Provincla di Pesaro e Urbino 27 1 - 5 22

Totale Regione 1.015 169 213 13 902

Tabella 15 - Sintesl alloggi del nuciel famlliarl in emergenza abitativa, per provincia

Entro i primi mesi del 2002 n. 74 nuclei familiari, attualmente ospitati nei containers,
saranno alloggiati in altrettante abitazioni di edilizia residenziale pubblica i cui lavori sono

in fase di conclusione.

N. 29 nuclei familiari rientreranno nelle loro abitazioni i cui lavori di riparazione
saranno conclusi entro il maggio del 2002.

La situazione della emergenza abitativa, distinta per comune, viene riportato
nell'allegato “E” alla presente relazione.

B

Evoluzione al 31/12/01 della sistemazione dopo il sisma
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Per quanto riguarda le famiglie in autonoma sistemazione (sia per ordinanze di
sgombero che per sistemazione delle residenze), si registra un significativo miglioramento.
Di pari passo con I'avanzamento della ricostruzione, aumentano le famiglie le cui
residenze sono momentaneamente in corso di sistemazione e che ricorrono dunque alla

sistemazione autonoma.

L'evoluzione avvenuta nel corso degli ultimi periodi & riportata nella tabella

seguente.

Nuciel familiad in Residenti in Nuclel famillar In Resldentl In avtonoma
DATI COMPLESSIV! PER PERIODO avtonoma autonoma avtonoma sisternazione| sistemazione le cul

sistemazione sistemazione |le culresidenze sono in|residenze sono in corso

corso dl sistematzione di sistemazione

31 dicembre 2001 nz 1.606 236 5§52

30 giugno 2001 785 1.762 167 an

31 dicembre 2000 895 1.985 153 a3

31 dicembre 1999 2.087 4.474 342 774

31 dicembre 1998 2m 4.545 - .

Tabella 16 - SHuazlone ed evoluzione della autonoma sistemazione
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6.7 PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

PIANO OPERE PUBBLICHE (art. 2, comma 3, lett. e} legge n. 61/1998).

Il piano generale delle opere pubbliche include il piano degli interventi sui dissesti
idrogeologici, sulle infrastrutture e sugli edifici pubblici danneggiati.

| relativi interventi sono stati ammessi a finanziamento con D.G.R. n. 2668/1998 e D.G.R. n.
714/1999 con i fondi U.E. Ob. 5b; con D.C.R. n. 237/1998 e con D.G.R. n. 1976/1999, lett. A),
con i fondi provenienti dai mutui autorizzati con Legge n. 61/1998 e Legge n. 448/1998.
PIANO SUGLI EDIFICI PUBBLICI

Numero degli interventi: 912 (di cui 307 Docup e 605 L.61/98)

importo dei lavori: - € 300.393.814,91

Lo stato di attuazione degli interventi finanziati & il seguente:

Progettl con concessione del contributo

¢ Piani DOCUP

Numero degli interventi: 307

N.ro interventi appaltati: 303 (per la presenza di interventi accorpati)
importo di piano: € 91.216.617.52

Iimporto di progetto: € 103.269.688,63

Sono stati concessi € 4.560.830,88 quale anticipo per la progettazione pari al 5%
dell'importo di piano.

¢ Piano art. 2, comma 3 lett. e) L.61/98

N.ro interventi: 155
Importo di piano: €32.712.783,03
Importo di progetto: € 40.815.278,30

Sono stali concessi € 9.384.127,30 quale anticipo per la progettazione pari al 5%
dell'importo di piano di tutti gii interventi compresi nel DDS 475/01 (ultimo

aggiornamento).
In base alla DGR n°663/01 sono stati concessi € 2.104.029,35 per il “Recupero funzionale” di

17 interventi gia finanziati.
Nel programma finanziario per I'anno 2000 & stato iniziaimente previsto con D.A.C.R. n°279
del 01/12/99 un finanziamento, tra I'altro limitato al piano di ricostruzione degli edifici, di €

37.675.014,33 di cui:

Q) € 30.444.617.74 per il finanziomento degli interventi prioritari non finanziabili con i
fondi U.E. Docup Ob. 5b;
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b) € 7.230.396,59 per gli interventi gid previsti nei piani stralcio approvati dal
Commissario Delegato ed inclusi nel piano Edifici Pubblici (D.C.D. 327/99).

Successivamente, con le nuove ripartizioni dei piani finanziari per I'anno 2001, attuate con

D.G.R. n°1858 del 12/09/00 e D.G.R. n°663 del 27/03/2001, sono stati assegnati ulteriori
fondi per un importo di € 73.853.336,57 per gli interventi di cui al punto a).

PIANO SULLE INFRASTRUTTURE

Numero degli interventi: 420 (di cui 192 Docup e 228 L.61/98)
Importo dli piano: € 131.749.372,76

Lo stato di attuazione degli interventi finanziati & il seguente:

Progettli con concessione del contiibuto

Piani DOCUP Ob. 5b

N.ro interventi di piano: 192

N.ro interventi appaltati: 165 (per la presenza diinterventi accorpati)
Importo di piano: € 61.168.638,67

Importo di progetto: € 63.494.760,55

Sono stati concessi € 3.058.431,93 quale anticipo per la progettazione pari al 5%
dell'importo di piano.

Piano arl.2, comma 3 left. e) L.61/98

Sono stati concessi € 3.219.671,82 quale anticipo per la progettazione pari al 5%
del'importo di piano di tutti gli interventi compresi nel DDS 448/01 (ultimo

aggiornamento).
Con D.G.R. n°663 del 27/03/2001, sono stati assegnati fondi per un importo di €
19.625.362,17 per il finanziamento degli interventi prioritari non finanziabili con i fondi U.E.

Docup Ob. 5b.

PIANO SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI

Numero degli interventi: 220 (di cui 89 Docup e 131 L.61/98)
Importo di piano: € 136.896.120,38

Lo stato di attuazione dedgli interventi finanziati & il seguente:

Progetti con concessione del contribuio

Pianl DOCUP Ob. 5b
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N.ro interventi di piano: 89
N.ro interventi appaltati: 93 (per la presenza di interventi multiappalto)
Importo di piano: € 59.183.894.81
Importo di progetto: € 63.875.389,28

Sono stati concessi € 2.959.194,74 quale anticipo per la progettazione pari al 5%
dell'importo di piano.

Piano art.2, comma 3 left. e) L.61/98

N.ro interventi: 13
Iimporto di piano: €7.034.975.05
Importo di progetto: €7.944.896,92

All'importo di progetto pari a € 7.944.896,92 vanno aggiunti € 2.117.473,29 per un
totale di € 10.062.370.21 a copertura dei lavori deli'intervento del comune di Novafeltria
gia finanziato con fondi U.E.

Sono statl concessi € 3.765.935,12 quale anficipo per la progettazione pari al 5%
dellimporto di piano di tutti gli Interventi compresi nel DDS 447/01 (ultimo
aggiornamento).

Con D.G.R. n%63 del 27/03/2001, sono stati assegnati fondi per un importo di €
66.622.939,98 per il finanziamento degli |ntervent| pnonton non finanziabili con i fondi U.E.
Docup Ob. 5b.

Lo stato di attuazione dei piani di ricostruzione ai 31/12/2001 delle Opere Pubbliche
che ricomprende dli interventi urgenti del Commissario delegato, gli interventi urgenti
attuati dal Commissario Delegato, gli interventi urgenti per i dissesti idrogeologici, glli
interventi con concorso finanziario della U.E. e quelli a totale carico dei fondi statali &
indicato in forma sinottica dalla seguente tabella:

Progetti Approvati Inizial Ultimati
Edifici pubblici 809 765 519
Infrastrutture 171 163 61
Dissesti 129 123 61
Totale 1.109 1.051 641
Valori percentuall 100 % 948 % 578%
Totale al 30 glugno 2001 1.083 79 549
Totale al 31 dicembre
2000 1.089 942 479
Totale al 30 glugno 2000 1.089 839 415

Tabella 17 - Rlepllogo stato dl attuvazione de! Piano delle Opere Pubbliche
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Lo stato di attuazione del Piano delle Opere Pubbliche, distinto per comune, viene
riportato nell'allegato “F" alla presente relazione.

Il Piano OO.PP. prevede la riparazione di edifici avviata nella fase di emergenza e
la ricostruzione di opere finanziate mediante I'art. 2 della L.61/98. Nell'allegato “F" &
riportata la disaggregazione per comune di ognuna delle tipologie di opere. La
ricostruzione delle opere pubbliche avviata nella fase di emergenza pud considerarsi
terminata.
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6.8 PIANO BENI CULTURALI(ART. 8 L. 61/98)

Si espongono di seguito sia alcuni dati generdli sia informazioni piU dettagliate
inerenti I'attuazione del piano beni culturali che, insieme agli interventi previsti dai
programmi di recupero per i centri € nuclei storici (art.3), costituisce la sezione piUu delicata
della ricostruzione post-sisma.

Dati generall

| totale dei beni inseriti nel piano {dati desunti dalla banca dati del Vice Commissario
che ha svolto, ai sensi dell'art.8 commal della legge, la rilevazione andiitica dei danni
insieme agli altri enti interessati) & pari a 2385 di cui :

1391 ( 58%) di proprieta privata eccleslastica
594 ( 25%) di proprietda pubblica
288 ( 12%) di proprieta privata
112 ( 5%) con titolo di proprieta da verificare

Il totale dei beni compresi nel primo stralclo altuativo (di cui al Decreto direttore
Centro Beni Culturali n.3/1999) & pari a 558 risultanti ammessi a finanziamento, di cui 434 a
valere svi fondi dell'art. 8 L 61/98.

Il totale dei beni compresi nel secondo stralclo attuativo (di cui al DCBC n.270/2000
cosi come modificato dal DDSLL. PP. n.370/2001) & pari a 708 {dal n.559 al n.1266), di cui
636 a valere sul fondi dell'art. 8 L 61/98, risultanti ammissibili a finanziamento; & stato
concesso I'anticipo del 5% sulle spese di progettazione per i beni che avevano trasmesso
al Vice Commissario la scheda iniziale di progetto. Con decreto del Dirigente Servizio LL.
PP. n. 370 del 20 aprile 2001 si & consentito anche a chi non aveva presentato progetto
iniziodle di presentare il progetto esecutivo onde implementare il parco progetti degli
interventi finanziabili per ordine di prioritd sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Con DGR n. 161 del 23.01.2001, si & provveduto a fissare scadenze temporali per la
presentazione dei progetti. Con DGR n. 2523 del 30 ottobre 2001 si & provveduto a stabilire
principi e termini relativi sia alla decadenza del contributo in mancanza di presentazione
dei progetti, sia di perdita di prioritd in mancanza di integrazione dei progetti, finalizati a
garantire il progressivo e celere impegno di spesa delle risorse finanziarie disponibili.

Monitoraggio attuativo del plano di competenza regionale

Dalla banca dati del “progetto Tellus" (dato fornito dal servizio Informatica depurato
dagli interventi soggetti a "multiappailto”) al 31.12.2001 risultano:

- approvatfl In conferenza del servizl n. 393 progetltl (compresi in prevalenza nel primo
stralcio attuativo);

- lavorl iniziatl: 337 86%)

- lavorl ullimati: 74 (22%)
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Sui cantieri aperti risultano svolti ad oggi da parte dell'ufficio programmi di
recupero e beni culturali 155 sopralluoghi (46% del totale cantieri aperti), valore superiore
a quello minimo previsto per le verifiche ed i controlli {10%) dalla suddetta DGR

n.161/2001.

Presso I'ufficio programmi di recupero e beni culturali risultano in itinere ulterior! 321
progetti, di cui 48 costituiti da varianti ai lavori in corso.

In particolare, per agevolare la partecipazione dei funzionari della Soprintendenza
ai beni ambientali ed architeftonici delle Marche a gruppi di lavoro e conferenze
attraverso I'esame collegiale dei progetti, la Giunta regionale, su proposta dell’ufficio,
d'intesa con il Soprintendente ed il Vice commissario, ha stabilito con DGR n.2373 del
14.11.2000 le modalitd di svolgimento presso la sede centrale (Ancona) dell'ufficio
regionale, poiché i progetti interessati riguardano la maggior parte dei beni che
compongono il piano { n.2048 - pari all'86%).

Per i beni culturali inseriti anche nel piano degli edifici pubblici pari a 104 unita
(art.2 L 61/98) e per quelli di proprietd privata non ecclesiastica pari a 278 unitd {art.4 e
comma 3 bis dell'art.8 della L 61/98 -“immobili privati"), le attivitd istruttorie e di
approvazione si svolgono presso le sedi distaccate di Muccia e Fabriano, a cui
partecipano anche i funzionar dell'ufficio programmi di recupero e beni culturali.

Fino al 31 dicembre 2001 risultano svolti complessivamente 834 gruppi di lavoro e
682 conferenze di servizi.

A valere sui fondi dell'art. 8 L. 61/98 & quindi in corso di plena attuazione un quarto
del plano, a cui vanno aggiunti gli interventi di esclusiva competenza della
Soprintendenza, gli interventi sui beni culturali finanziati ai sensi dell'art. 4 L 61/98 (immobili
privati monumentali), ai sensi dellart. 2 L61/98 (parte dei beni culturali di proprietd
pubblica) ed interventi ricadenti allinterno dei programmi di recupero (finanziati ai sensi

dell'art. 31L61/98).
Monitoragglo finanziario
Stima complessiva del danno : €976,10 MIn

Risorse finanziarie disponibili {programma finanziario
di riparto in vigore - art.2 comma 2 L61/98 -all. 5)  : €220,53 Min

* di cui € 51,13 Min da rendicontare aila Unione Europea entro il 31.12.2001
* di cul € 132,73 gia impegnati con fondi regionall L 61/98 (al 31 .12.2001)

Importi degli interventi da finanziare : €755,58 Min

Con DGR n.1516/2001, modificata con DGR 2523/2001, sulla base delle risorse
disponibili, si & disposto che fino all'ordine di plano n. 1264 la Regione potrd provvedere
all'assunzione degli impegni di spesa “in rapporto alla progressiva approvazione dei
progetti esecutivi®, data anche la concomitante disposizione assunta con DGR n.1366 del
19.06.2001 che accantona € 24,27 Min per l'attuazione coordinata di un “intervento
stralcio prioritario” (L.R. 30/2000) relativo ai beni culturali ricadenti nel piano (n. 40) che
beneficiano anche dei contributi della Legge regionale n. 43/1998 (valorizzazione del
patrimonio culturale marchigiano), a fronte di impegni complessivi finora assunti per €
132,76 Min sul totale dei € 220,53 MIn messi a disposizione dal programma finanziario di
ripartizione (deliberazione del Consiglio regionale n.31 del 14.03.2001).

Lo stato di attuazione del Piano dei Beni Culturali, distinto per comune, viene
riportato nell'aliegato “G" alla presente relazione.
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6.9 ATTIVITA PRODUTTIVE

A favore delle aftivitd produttive extra agricole sono stati attivati contributi e
provvidenze finalizzati alla ripresa dell’ attivitd. In particolare sono previsti:
a) contributi a fondo perduto pari al 30% del valore dei danni subiti dai beni mobili (L.R.
44/98 e Ordinanza 2668/97);
b) contributi in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del danno subito da beni mobili
o scorte, nonché dell’eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3,
dell'art. 4 e del costo per le finiture interne e gli impianti degliimmobili (L.R. 44/98);
c) ulteriori provvidenze a favore delle aziende che hanno subito una riduzione
dell'attivita in conseguenza del teremoto (D.C.D. 420/98 e L.R. 44/98);
d) contributi nei casi di trasferimento o sospensione dell' attivita (L.R 3/2000).
e) contributi a favore delle imprese che hanno subito una riduzione dell’attivita {L.R.
30/00) :
Si riporta di seguito un quadro sintetico al 31 dicembre 2001 delle domande
pervenute, accolte e liquidate, nonché I'ammontare degli impegni e dei pagamenti per
ognuna delle linee di intervento dei provvedimenti normativi gestiti.

Provvedimenti normativi Numero di domande Risorse In milioni di euro
Pervenute Accolte lquidate impegnl Pagamenti

L.R. 30/2000 156 131 131 1,897 1,897
L.R. 3/2000 49 49 49 ° 1,269 1,128
L.R. 44/98 - lucro cessante 445 397 397 2,600 2,601
L.R. 44/98 - benl mobill e scorte 23 21 12+ 0,144 0,108
L.R. 44/98 - conto Interess| * 16 - - - -
Ord. 2668/97 - benl 4

moblil/scorte 568 300 158+ 2,925 2,377
D.C.D. 420/98 - ridvzione

attivité 203 88 88 0,130 0,130
TOTALE 1.284 835 684 6,558 5,820

Tabella 18 - Situazione delle domande di contributo alle attivitd produttive extra agricole

Note: ° = |'erogazione del contributo & articolata nel tempo.
* = |'intervento & affidato in gestione alla Societd Regionale di Garanzia Marche.
* = glle restanti 9 domande & stato erogato un acconto pari al 70% dell'intero contributo.
*+ = glle restanti 142 domande & stato erogato un acconto pari al 70% dell'intero contributo.

Le due tabelle seguenti espongono I'avanzamento finanziario, per settore e per
provincia.

Lo stato di attuazione dei contributi alle attivitd produttive, distinto per comune,
viene riportato nell'allegato “H" alla presente relazione.

SETTORE Situazione al 31 dicembre 2000 Situazione al 31 dicembre 2001
IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO
ALTRO € 626.385,11 € 558.477,18 €629.320,14 €560.918,16
ARTIGIANATO €1.193.278,26 €1.081.276,47 € 1.899.320,15 €1.717.548,17
COMMERCIO €2.604.570,79 €2.313.142,82 € 4.796.840,53 €4.476.311,58
INDUSTRIA €1.335.952,98 €1.181.269,72 €1.412.342,22 €1.251.71417
TURISMO € 229.681,89 € 214.860,40 € 250.821,86 € 236.000,57
TOTALE € 5.989.869,03] € 5.349.026,79] € 8.988.644,90] € 8.242.492,45

Tabella 19 - Riepllogo contributl alle attivita extra agricole per settore produttive
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PROVINCIA Situazione al 31 dicembre 2001
IMPEGNATO PAGATO
ANCONA € 3.667.361,61 €3.297.325,16
ASCOL! PICENO € 346.457,44 € 343.900,97
MACERATA € 4.925.381,55 €4.561.346,47
PESARO E URBINO € 49.444,30 € 39.920,05
TOTALE REGIONE € 8.988.644,90 € 8.242.492,45
% pagamenti/impegni 91.6%

Tabella 20 - Riepilogo contributi alle attivitd extra agricote per provincia
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7 LINEE STRATEGICHE, PRIORITA' E PROPOSTE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

L'obiettivo primario che la Regione Marche ritiene di raggiungere € quello di far rientrare i
nuclei familiari sgomberati nelle loro abitazioni, con prioritd per i nuclei familiari alloggiati
nei moduli abitativi mobili.

Subito dopo il sisma i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi erano 1.015, al 31
dicembre 2001 sono 113 che rientreranno nelle loro abitazioni riparate o in alloggi di edilizia
residenziale pubblica entro i primi mesi del 2002, come meglio specificato al punto 6.4
della presente relazione.

Tutti gli edifici destinati a prima abitazione sono stati da tempo ammessi a finanziamento,
come pure dli edifici destinati ad attivitad produttive. | lavori di riparazione degli edifici
destinati a prima abitazione con danni lievi sono praticamente conclusi.

Sulla base del programma finanziario di cui all'art. 2 della legge n. 61/1998, trasmesso
all'approvazione del Consiglio regionale il 12 febbraio 2002, la Giunta regionale ha
proposto di ripartire i fondi previsti dalla legge finanziaria 2002 nel modo seguente:

RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PRIVATI {ART. 4 LEGGE 61/1998)

Un ulteriore finanziamento di € 62.181.410,65 (£ 120,4 miliardi) per finanziare in particolare il
maggior costo di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al confributo
concesso, cosi come previsto dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448/2001 (finanziaria
2002), nonché per I'ammissione a finanziamento di ulteriori interventi quali la riparazione o
ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nei quali i proprietari intendono trasferire
la propria residenza, a condizione che gli stessi non possiedono alire abitazioni.

INTERVENTI RICOMPRESI NEt PROGRAMMI DI RECUPERQ

Dai progetti esecutivi pervenuti, relativi agli interventi unitari, si & riscontrato che la stima
degli aumenti di costo previsti a seguito di aggiornamenti normativi risulta in parte gia
ricompresa nelle stime di costo fornite inizialmente dai Comuni, pertanto per gli interventi
ricompresi nei Programmi di recupero la Giunta regionale ha proposto una riduzione di €
25.822.844,95 (£ 50.000.000.000).

PIANO OPERE PUBBLICHE .

Agli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 61/1998 un ulteriore
finanziamento di euro 25.822.844,95 (50 miliardi di lire). Per gli stessi interventi saranno
utilizzate le risorse che si sono rese disponibili per mancanza di occupazione sulla:
copertura overbooking Docup Ob.5b pari a euro 19.051.062 (538,608 ~ 501,720 = 36,888
miliardi di lire). .

PIANO BENI CULTURALI
Tenuto conto che il fabbisogno necessario per il completamento del | e Il straicio

finanziario (fino al n° di piano 1266} & pari a € 236.731.595,46 (£. 458.376.286.33¢). La
Giunta regionale ha proposto di destinare un ulteriore finanziamento di € 51 .645.689,91 (£.

100 miliardi).
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ANTICIPAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE

Un accantonamento di € 3.615.198,29 (£ 7 miliardi) per le spese di progettazione dei beni
culturali.

ALTRI INTERVENTI

Un ulteriore finanziamento di € 12.033.455,75 (£ 23.300.000.000) di cui € 10.225.846,60 (£
19.8 miliardi) * destinabili alla readlizzazione di opere infrastrutturali programmate
congiuntamente dallo Stato e dalla Regione nell'ambito dell'intesa istituzionale di cui
all'art. 2 della legge n. 61/1998, cosi come previsto dall’art. 9 bis della medesima legge.

Quest'ultima previsione & particolarmente significativa in quanto per la prima volta il
programma finanziario destina dei fondi alla redlizzazione di opere infrastrutturali non
danneggiate dal terremoto, nella prospettiva dello sviluppo delle zone colpite cosi come
previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 61/1998.

sabile delPAPQR
i rinciRi)
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8 ALLEGATI- TABELLE ANALITICHE PER COMUNE

Tabella 21 - Allegato “A" - Edificl con dannl medlo - lievl, per comune

- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con
danni lievi ( D.C.D. 121/97) - Provincia Ancona

- 0O VO NS WN —~

GQGOWQSMNMMNNNMNM—'—'——'—'—-'—'
o & W N ~— OO N s WN— O V0N e WN

AGUGLIANO
ARCEVIA
BARBARA
BELVEDERE OS.
CASTELBELLINO
CASTELLEONE DI S.
CASTELPLANIO
CERRETO D'ESI
CHIARAVALLE
CORINALDO
CUPRAMONTANA
FABRIANO
FILOTTRANO
GENGA

JESI

MAIOLATI

MERGO
MONSANO
MONTE SAN VITO
MONTECAROTTIO
MONTEROBERTO
MORRQO D'ALBA
OSIMO

OSTRA

OSTRA VETERE
POGGIO SAN MARC.
RIPE

ROSORA

SAN MARCELLO
SAN PAOLO Dt JESI
SANTA MARIA NUOVA
SASSOFERRATO
SENIGALLIA

SERRA DEI CONTI
SERRA SAN QUIRICO
STAFFOLO

Totall

Presentall Approvati
2 2
58 58
9 9
20 20
4 4
11 11
12 12
33 33
1 1
7 7
43 43
525 525
6 6
43 43
14 14
7 7
34 34
11 11
18 18
5 5
15 15
4 4
1 |
5 5
5 5
4 4
1 1
10 10
4 4
3 3
1 1
105 102
4 4
2 |
59 59
5 5
1091 1087

Iiniziati  Ultimati
2 1
58 56
9 9
20 19
4 4
11 11
1 10
33 32
1 i
7 7
43 43
525 513
6 5
43 43
14 14
7 7
34 32
11 1
18 16
5 5
15 14
4 4
1 i
5 5
5 5
4 4
1 1
10 10
4 2
3 2
1 1
102 101
4 3
1 1
59 53
4 4

1085 1050
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- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con danni lievi (
D.C.D. 121/97) - Provincia Ascoli Piceno

Presentati Approvatl Iniziati Ultimati

1 ACQUASANTA TERME 23 23 20 20
2 ACQUAVIVA PICENA 0 0
3 ALTIDONA 0 0 0 0
4 AMANDOLA 17 17 17 14
5  APPIGNANO DELTR. © 10 9 6 3
6  ARQUATA DELTR. 18 18 17 9
7 ASCOLIPICENO 73 8 8 30
8  BELMONTIE PICENO 0 0 0 0
9  CARASSAI 4 4 4 3
10 CASTEL DI LAMA 3 1 1 1
11 CASTIGNANO 3 3 3 0
12 COLLI DEL TRONTO 7 7 7 6
13 COMUNANZA 6 5 5 5
14  COSSIGNANO 10 9 9 4
15  FALERONE 3 2 2 !
16  FERMO 29 28 28 20
17 FOLIGNANO 3 3 3 0-
18 FORCE 2 2 2 2
19 FRANCAVILLA DETE 3 2 1 ]
20  MALTIGNANO 4 2 2 !
21 MASSA FERMANA 2 2 2 2
22 MONSAMPIETRO M. 2 ! ! 1
23 MONTALTO DELLE M. 28 27 26 20
24  MONTAPPONE 6 6 6 5
25  MONTE RINALDO 5 5 4 3
26 MONIE S. PIETRANGEL! 9 7 6 4
27 MONTE V. COMBATTE ! 1 0 0
28 MONITE V. CORRADO 5 4 4 4
29  MONTEDINOVE 4 4 4 4
30  MONTEFALCONE APP. 4 4 3 3
31 MONIEFORTINO 4 4 4 3
32 MONIEGALLO 2 2 2 2
33  MONTEGIBERTO 2 2 2 )
34  MONIEGIORGIO 29 29 28 21
35  MONTEGRANARO 4 3 2 2
36  MONTELEONE DI F. 2 2 2
37  MONTELPARO 2 1
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38  MONTEMONACO 5 5 4 4
39  MONTEPRANDONE 2 0 0 0
40  MONTOTTONE 1 1 ! 0
4 MORESCO 0 0 0 0
42  ORTEIZANO ! | 1 1
43 PALMIANO 4 4 4 4
44  PEIRITOU 4 4 3 1
45  PONZANO DI FERMO 1 ! | 1
46  RAPAGNANO 5 3 3
47  RIPATRANSONE 13 5 0
48  ROCCAFLUVIONE 10 10 10 8
49 S.VITTORIA IN M. 3 3 3 3
50  SANTELPIDIO A MARE 7 7 5 ;
51  SERVIGLIANO 4 o 2 2
52 SMERILLO ! 1 1 1
53 SPINETOLI 2 i 1 "o
54  TORRESAN PATRIZIO | | . 0
55  VENAROITTA 4 4 4 3

Totall 397 362 34 236
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- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con
danni lievi ( D.C.D. 121/97) - Provincia Macerata

Presentati Approvati Iniziat Ultimati

1 ACQUACANINA 4 4 4 2
2 APIRO 18 V7 16 14
3 APPIGNANO 4 4 4 4
4  BELFORTE DEL CHIENTI 17 17 17 17
5 BOLOGNOLA 9 9 9 8
6  CALDAROLA 48 48 48 42
7  CAMERINO 208 203 199 187
8 CAMPOROTONDO DI F. 21 21 21 19
9  CASTELRAIMONDO 38 38 38 36
10 CASTELSANTANGELO S.N. 25 25 25 16
11 CESSAPALOMBO 22 22 22 22
12 CINGOU 62 62 81 53
13 COLMURANO 9 9 9 8
14 CORRIDONIA. 39 36 34 22
15 ESANATOGLIA 31 3l 3) 25
16 FIASTRA 18 18 18 16
17 FIORDIMONIE 20 20 20 18
18 FIUMINATA 88 88 88 78
19  GAGLIOLE 30 29 29 28
20  GUALDO 10 10 10 8
21 LORO PICENO 8 8 8 8
22 MACERATA 6 61 60 42
23 MATELICA 56 51 51 40
24  MOGLIANO 33 33 33 3
25  MONJE CAVALLO 14 14 14 12
26  MONTE SAN GIUSTO 1 1 | |
27 MONTE SAN MARTINO 4
28  MONTECASSIANO 5
29  MONIEFANO 1 n N 8
30  MONTELUPONE 1 1 | i
31 MUCCIA 86 . 66 6 58
32 PENNA SAN GIOVANNI 5
33  PEIRIOLO 4
34  PIEVE TORINA 9 89 89 - 78
35  PIEVEBOVIGLIANA 47 47 47 42
36 PIORACO 27 27 26 26

37 POGGIO SAN VICINO 2 2 2 2
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38  POLLENZA 21 2 21 17
39  POTENZA PICENA 1 1 1 0
40  RECANATI 1 1 1 0
41 RIPE SAN GINESIO 18 18 17 17
42 SAN GINESIO 53 48 48 44
43 SAN SEVERINO MARCHE 189 187 187 162
44  SANT'ANGELO INP. 7 7 7 5
45  SARNANO 14 14 14 12
46  SEFRO 32 32 32 31
47  SERRAPETRONA 8 8 8 8
48 SERRAVALLEDIC. 94 94 94 86
49 TOLENTINO 82 82 82 74
50  TREIA : ‘ 23 23 23 20
51 URBISAGLIA " n 1 n
52 USSITA 22 21 20 19
53 VISSO 48 48 48 42

Totall 1771 1761 1747 1538
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- Riparazione edifici adibiti ad abitazione principale con danni
lievi ( D.C.D. 121/97) - Provincia Pesaro Urbino

Presentati Approvatl Iniziati Ultimati
1 ACQUALAGNA 18 18 18 18
2 APECCHIO 15 15 15 15
3 BORGO PACE 7 7 7 7
4 CAGLI 54 54 53 51
5 CANTIANO 20 20 20 20
6 CARPEGNA 1 | ] ]
7 CASTELDELCI 2 2 2 2
8 FERMIGNANO 3 3 3 3
9 FOSSOMBRONE 9 9 9 6
10 FRATTE ROSA 8 7 7 7
" FRONTONE 13 13 13 13
12 MERCATELLO S.M. 7 7 7 7
13 MONDAVIO 1 | 1 1
14 MONTEFELCINO 2 2 2 2
15 ORCIANO DI P. | 1 ] 1
16 PEGLIO 3 3 3 - 3
17 PERGOLA 119 19 18 107
18 PESARO 2 2 2 2
19 PETRIANO 1 ] ] 1
20 PIOBBICO 3 3 3 3
21 SAN COSTANZO ] 1 ] 1
22 SAN LORENZO IN C. 10 10 10 10
23 SANTIPPOLITO 1 | 0 1
24 SASSOCORVARO 0 0 0 Y
25 SASSOFELTRIO 0 0 0 0
26 SERRA SANT'ABBON. 17 17 17 17
27 TALAMELLO 0 0 0 Y
28 TAVOLETO 0 0 Y Y
29 TAVULLIA 0 0 0 Y
30 SERRUNGARINA i 1 ] 1
31 URBANIA 3 3 3
32 URBINO

Totall 329 328 325 307
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Tabella 22 - Allegato “B” - Edifici con dannl gravi, per comune

Provincia di
Ascoll Piceno

ACQUASANTA TERME
AMANDOLA
APPIGNANO DEL TRONTO
ARQUATA DEL TRONTO
ASCOLI PICENO
BELMONTE PICENO
CARASSAI

CASTEL DI LAMA
CASTIGNANO
CASTORANO

COLLI DEL TRONTO
COMUNANIA
COSSIGNANO
FALERONE

FERMO

FOLIGNANO

FORCE

FRANCAVILLA D'ETE
GROTTAZZOLINA
LAPEDONA

MAGLIANO DI TENNA
MALTIGNANO

MASSA FERMANA
MASSIGNANO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL
TRONTO

MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE

MONTE GIBERTO

MONITE RINALDO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE URANO

MONTE VIDON COMBATIE
MONTE VIDON CORRADO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE
APPENNINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTELEONE DI FERMO
MONTELPARO
MONTEMONACO
MONTEPRANDONE
MONTERUBBIANO
MONTOTTONE
MORESCO

OFFIDA

ORTEZZIANO

Domande
ammesse a
contributo

36
645
3
4
45
16
13
3
10
0
5
19
33
20
56
1
16
1
3
5
4
7
12
10
3

3
65
2]
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w

Vs bOWOdWO

- A

Progetti
presentati in
Comune

41
S0
2
5
34
14
13
3
8
6
3
16
34
1

w
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Prog. edificio
presentati in
Comune

39
42
2
5
32
12
12
2
8
5
3
15
29
1

w
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edifici

approvati

28
24
0
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1
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Lavori
edifici
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PALMIANO 5 8 8 2 2 0
RAPAGNANO 9 6 4 4 3 1
ROCCAFLUVIONE 40 14 14 7 4 1
ROTELLA 11 8 7 6 5 3
SANTA VITTORIA IN
MATENANO 14 13 11 10 8 4
Totale 924 Fy4 659 374 231 28
Provincia di
Ascoll
Domande Progetti Prog. edificio Prog. Lavori Lavori
ammesse a presentatiin  presentati in edifici edifici  edifici finiti
contributo  Comune Comune’ approvati  iniziati
Provincladi AGUGLIANO 6 8 8 3 1 0
Ancona ARCEVIA 130 63 59 43 30 5
BARBARA 32 20 19 15 14 0
BELVEDERE OSTRENSE 7 7 7 3 3 0
CAMERATA PICENA 1 1 1 1 0 0
CASTEL COLONNA 3 3 3 1 1 1
CASTELBELLINO 2 3 3 0 0 0
CASTELLEONE DI SUASA 17 20 20 12 12 0
CASTELPLANIO 15 15 12 9 7 1
CERRETO D'ESI 56 48 46 21 13 1
CORINALDO 40 14 14 10 10 1
CUPRAMONTANA 29 37 32 29 16 2
FABRIANO 548 226 220 144 111 0
FILOTTRANO 5 8 8 4 4 0
GENGA 62 38 34 17 14 1
JESI 6 7 7 5 3 0
MAIOLATI SPONTINI 17 14 14 3 1 0
MERGO 26 23 20 14 7 1
MONSANO 5 5 5 3 3 1
MONTE ROBERTO 3 4 4 2 2 0
MONTE SAN VITO 4 5 3 0 0 0
MONTECAROTTO 13 5 4 4 4 0
MORRO D'ALBA 15 16 16 8 4 1
OSIMO 8 6 6 2 1 0
OSTRA 27 25 25 12 2 0
OSTRA VETERE 36 6 6 4 4 0
POGGIO SAN MARCELLO 4 4 3 3 1 0
RIPE : 1 1 1 0 0 0
ROSORA 9 9 8 5 4 . 1
SAN MARCELLO 10 5 5 2 2 0
SAN PAOLO DI JESI 10 10 9 7 3 0
SANTA MARIA NUOVA 3 3 3 3 1 1
SASSOFERRATO 186 92 87 62 56 12
" SERRA DE' CONTI 8 4 4 0 0 0
SERRA SAN QUIRICO 103 99 84 40 29 2
STAFFOLO 12 12 11 4 3 0
Totale 1459 846 811 495 366 31
Provincla di

Ancona
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Domande Progetti Prog. edificio Prog. edifici  Lavori Lavori
ammesse a presentatiin presentatiin  approvati edifici  edifici finiti

contributo  Comune Comune iniziati

Provinciadi  ACQUACANINA 12 -+ 10 10 9 6 5

Macerala APIRO 92 80 62 39 22 0
APPIGNANO 11 R 8 7 é ]
BELFORTE DEL CHIENTI 92 . 8 . 75 54 37 8
BOLOGNOLA 22 15 15 n 7 3
CALDAROLA 107 80 69 42 26 2
CAMERINO ' 379 334 291 190 125 24
CAMPOROTONDOQ DI :
FIASTRONE 37 40 31. 25 12 0
CASTELRAIMONDO 134 89 81 58 45 8
CASTELSANTANGELO SUL
NERA 32 21 19 12 7 2
CESSAPALOMBO 66 47 42 28 18 0
CINGOLI 106 72 40 34 28 7
CIVITANOVA MARCHE 3 1 ] 0 0 0
COLMURANO 28 28 24 21 15 1
CORRIDONIA 37 33 28 17 9 2
ESANATOGLIA 61 40 39 27 23 0
FIASTRA 49 66 54 44 34 6
FIORDIMONTE 29 24 24 21 14 3
FIUMINATA 88 72 62 40 25 0
GAGLIOLE ) 54 54 45 26 21 3
GUALDO 45 33 24 20 13 1
LORO PICENO 20 9 9 6 4 1
MACERATA 112 37 33 12 11 2
MATELICA 137 77 69 21 20 i
MOGLIANO ' 46 36 33 29 24 LI
MONTE CAVALLO 61 29 27 22 19 4
MONTE SAN GIUSTO 13 4 4 2 2 0
MONTE SAN MARTINO 28 19 17 8 7 0
MONITECASSIANO 7 : 9 7 4 4 2
MONTEFANO 2] n 10 S 3 1
MONTELUPONE 13 12 11 9 7 0
MUCCIA 248 147 128 94 69 12
PENNA SAN GIOVANNI 38 17 17 16 9 1
PETRIOLO 9 4 4 2 1 0
PIEVE TORINA 288 181 158 102 90 16
PIEVEBOVIGLIANA 150 134 119 88 63 10
PIORACO 71 59 52 39 30 3
POGGIO SAN VICINO 21 17 15 10 7 3
POLLENZA . 29 21 18 16 13 0
RECANATI é 1 i 1 1 0
RIPE SAN GINESIO 21 11 9 9 é 0
SAN GINESIO 219 76 70 37 27 3
SAN SEVERINO MARCHE 199 168 155 115 101 17
SANT'ANGELO IN
PONTANO . 36 37 30 28 2] I
SARNANO . 97 62 56 40 25 7
SEFRO 80 . 46 44 27 22 1
SERRAPETRONA 46 47 43 29 22 5
SERRAVALLE DI CHIENTI 443 248 216 127 123 45
TOLENTINO 247 198 175 920 67 12
TREIA 31 27 25 22 13 2
URBISAGLIA 8 12 11 4 3 0
USSITA 58 42 40. 25 16 3
VISSO 216 169 153 81 67 28

Totale 4523 3200 2823 1848 1390 261

Provincia di
Maceratg
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Tabella 23 - Allegato “C” - Interventi unitarl compres! nel programmi di recupero, per comune

COMUNE Presentati Approvati Iniziati Ultimati
ARCEVIA 0 0 0 0
FABRIANO 169 144 120 0
GENGA 25 22 16 2
SASSOFERRATQ 21 12 2 0
SERRA SAN QUIRICO 30 18 12 0
Totale provincia Ancona 245 196 150 2
AMANDOLA 4 2 2

Totale provincia Ascoll Piceno 4 2 2 2
CAMERINO 55 52 35 0
CAMPOROTONDO Di 5 5 3 0
FIASTRONE

CASTELRAIMONDO 33 33 3 0
CESSAPALOMBO 2 2 0 0
CINGOLI 5 3 2 0
ESANATOGLIA 4 4 2 0
FIUMINATA 5 2 2 0
MONTE CAVALLO 24 24 24 2
MUCCIA 0 0 0 0
PIEVE TORINA 2 2 2 0
PIEVEBOVIGLIANA 47 40 19 0
PIORACO 16 16 5 0
SAN SEVERINO MARCHE 6 5 5 0
SEFRO 18 15 7 0
SERRAVALLE DI CHIENTI 238 228 164 10
USSITA ' 29 - 20 13 0
VISSO 52 50 42 0
Totale provincia Macerata 541 501 328 12
FRONTONE 3 3 3 0
Totale provincia Pesaro-Urbino 3 3 3 0

Totale Reglone 793 702 483 16
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Tabella 24 - Allegato “D” - Programma di Ediliizia Residenziale Pubblica, per comune (sv carta, pp. 5)
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Tabella 25 - Allegato “E" - Emergenza abltaliva, per comune (avtonoma sistemazione su carta, pp.15)

COMUNE Nuciel Familiari Nuclel familiari Persone Nuclel tamiliari non piU Nuclel Nucle!
ospitatinel | atiuaimente ospitati | aftuaimente allogglati nel M.LA.M. familiarl | famillard in
M.A.M. sublio nel M.AM. ospitate nel ospiiatlin | casette di
dopo il sisma M.AM. E.R.P. legno
Nuciel % Numero Nuclel %
ACQUALAGNA 3 0% 3 100%
APIRO 3 1 33% 4 2 67%
ARCEVIA 2 0% 2 100%
BORGO PACE 0% 0% 1
CAGLI 2 0% 2 100%
CALDAROLA 8 0% 8 100% 5
CAMERINO 128 2 2% 7 126 98% 1
CAMPOROTONDO DI 1 0% 1 100% | 7
FIASTRONE
CANTIANO 21 4 19% 18 17 81%
CASTELRAIMONDO 1 0% 1 100%
CESSAPALOMBO 1 0% 100% 1
CINGOLI 1 0% 1 100%
[FABRIANO 276 69 25% 203 207 75% 7 41
[FIORDIMONTE 6 1 17% 1 5 83% 2
FIUMINATA 10 4 40% 9 6 60%
MACERATA 1 1 100% 3 0 0%
MATELICA 15 3 20% 7 12 80% 3 1
MERGO 12 0% - 12 100% 1 1
MONTE CAVALLO 18 0% 18 100% 6 1
MONTE SAN VITO 1 0% 1 100%
MUCCIA 23 5 22% 10 18 78% 3 2
OSIMO 1 1 100% 4 0 0%
PALMIANO 3 0% 3 100%
PERGOLA 1 1 100% 4 0 0%
PIEVE TORINA 43 1 2% 1 42 98% 9 4
PIEVEBOVIGLIANA 20 1 5% 1 19 95% 7
PIORACO 7 0% 7 100% 9 1
ROSORA 3 0% 3 100% 1
SAN GINESIO 2 2 100% 3 0 0%
SAN SEVERINO MARCHE 2 0% 2 100%
SASSOFERRATO 18 0% 100% 6 5
SEFRO 0% 0% 2
SERRA SAN QUIRICO 0% 0 0% 2
SERRAVALLE DI CHIENTI 327 16 5% 30 311 95% 20 132
TOLENTINO 2 1 50% 2 1 50%
TREIA 1 0% 1 100% 2
VISSO 52 0% 52 100% 6 22
TOTALE COMPLESSIVO 1.015 13 11% 31 902 89% 189 213
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Tabella 26 - Allegato “F" - Piano delle Opere Pubbliche, per comune

F.1 — Edifici pubblici, strutture socio-sanitarie
Approvatli  Iniziati Ultimati

Provincia di Pesaro Urbino ACQUALAGNA 1 1 1
CAGLI 1 1 1
CANTIANO 1 1 1
FRONTONE 1 1 1
MERCATELLO SUL METAURO 1 1 1
SASSOFELTRIO 1 1 1
URBANIA 1 1 1
Totale Provincia dl Pesaro Urbino 7 7 7
Provincia di Ancona CUPRAMONTANA 1 1 1
FABRIANO 5 5 5
JESI 2 2 1
MAIOLATI SPONTINI 1 1 0
SAN MARCELLO 1 1 0
SERRA SAN QUIRICO 1 1 1
Totale Provincla di Ancona 11 11 8
Provincia di Macerata ACQUACANINA 1 1 1
CAMERINO 1 1 1
CASTELSANTANGELO SUL NERA 1 1 1
CINGOLI 1 1 1
LORO PICENO 1 1 0
PIEVE TORINA 1 1 1
PIORACO 1 1 1
SAN SEVERINO MARCHE 3 3 2
TOLENTINO 1 1 1
TREIA 1 1 0
USSITA 1 1 0
Totale Provincia dl Macerata 13 13 9
Provincia di Ascoli Piceno AMANDOLA 1 1 0
ASCOLI PICENO 1 1 1
FORCE 1 1 1
MONTALTO DELLE MARCHE 1 1 1
MONTEGRANARO 1 1 0
Totale Provincia di Ascoli Piceno 5 5 3
Totale Regione 36 36 27
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F.2 - Edifici pubblici, strutture scolastiche :
Approvati  Iniziatl Ultimati

Provincia di Pesaro Urbino ACQUALAGNA 1 1 1
APECCHIO 3 3 3
CAGLI 7 7 7
CANTIANO 2 2 2
FRATTE ROSA 2 2 2
FRONTONE 2 2 2
MOMBAROCCIO 1 1 1
MONTEFELCINO 2 2 2
NOVAFELTRIA 2 2 2
PERGOLA 2 2 2
PETRIANO 2 2 2
PIETRARUBBIA 1 1 1
SERRA SANT'ABBONDIO 2 2 2
URBANIA 2 2 2
URBINO 1 1 1

Totale Provincia di Pesaro Urbino 32 32 32

Provincia di Ancona ARCEVIA 1 1 1
BELVEDERE OSTRENSE 1 1 0
CAMERANO 1 1 1
CERRETO D'ESI 1 1 1
CUPRAMONTANA 2 2 2
FABRIANO 27 27 27
JESI 11 11 10
MAIOLATI SPONTINI 2 2 2
MERGO 1 1 1
MONSANO 1 1 1
OSIMO 1 1 1
OSTRA 2 2 2
OSTRA VETERE 1 1 1
SASSOFERRATO 2 2 2
SENIGALLIA 4 4 4
SERRA SAN QUIRICO 1 1 0

Totale Provincia di Ancona 59 59 56

Provincia di Macerata APIRO 1 1 1
CALDAROLA 3 3 3
CAMERINO 11 11 8
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 1 1 1
CASTELRAIMONDO 3 3 3
CESSAPALOMBO 1 1 1
CINGOLI 5 5 5
COLMURANO 2 2 2
ESANATOGLIA 3 3 3

GAGLIOLE 1 1 1
GUALDO 1 1 1
MATELICA 4 4 4
MONTEFANO 2 2 2
MUCCIA 1 1 1
PETRIOLO 2 2 2
PIEVE TORINA 2 2 2
PIEVEBOVIGLIANA 2 2 2
PIORACO 2 2 2
RIPE SAN GINESIO 1 1 1
SAN GINESIO 4 4 4
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SAN SEVERINO MARCHE 5 5 5
SARNANO 3 3 3
TOLENTINO 6 6 5
TREIA 3 3 3
USSITA 1 1 1
VISSO 2 2 2
Totale Provincia di Macerata 72 72 68
Provincia di Ascoli Piceno AMANDOLA 3 3 3
ASCOLI PICENO 15 15 13
BELMONTE PICENO 1 1 1
CARASSAI 1 1 0
CASTEL DI LAMA 2 2 2
CASTORANO 2 2 2
FERMO 4 4 4
FRANCAVILLA D'ETE 1 1 1
MAGLIANO DI TENNA 1 1 1
MONTALTO DELLE MARCHE 1 1 1
MONTAPPONE 2 2 2
MONTEGALLO 1 1 1
MONTEGIORGIO 1 1 1
MONTOTTONE 1 1 1
SANTA VITTORIA IN MATEN. 1 1 1
SERVIGLIANO 1 1 1
Totale Provincia di Ascoll Piceno 38 38 35
Totale Regione 201 201 191
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F.3 - Edifici pubblici, cimiteri

Provincia di Pesaro Urbino

BORGO PACE

CAGLI

CANTIANO

FRONTONE

PERGOLA

SERRA SANT'ABBONDIO

Approvati

-t ok - D -

Iniziati

b b S o=d (D =2

Ultimati

- owd P owd 0D b

Totale Provincia di Pesaro Urbino

Provincia di Ancona

CASTELBELLINO
FABRIANO

JESI

MAIOLATI SPONTINI
SASSOFERRATO

16

16

16

Totale Provincia di Ancona

Provincia di Macerata

BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CAMERINO
CASTELRAIMONDO
CESSAPALOMBO
CINGOLI

COLMURANO
ESANATOGLIA

FIASTRA

FIUMINATA

GAGLIOLE

GUALDO

MATELICA

MONTE CAVALLO
PENNA SAN GIOVANNI
PETRIOLO

PIEVE TORINA
PIEVEBOVIGLIANA
PIORACO

SAN GINESIO

SAN SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
TOLENTINO

TREIA

USSITA

VISSO

NN WOWNOOIQa2WAELANNA LR WN2L2aADWWEO -

NN 2WAWNODODN S WEALAINALAQAWNS2 a2 WWEO 2
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Totale Provincia di Macerata

Provincia di Ascoli Piceno

FRANCAVILLA D'ETE
MONTAPPONE
MONTEGIORGIO
PALMIANO
RAPAGNANO
ROCCAFLUVIONE
SERVIGLIANO
VENAROTTA
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Totale Provincia di Ascoll Piceno

Totale Regione
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133
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F.4 — Edifici pubblici, sedi comunali

Approvati  Iniziati Ultimati

Provincia di Pesaro Urbino ~ ACQUALAGNA 1 1 1
CANTIANO 1 1 1
FRONTONE 1 1 1
MONTEFELCINO 1 1 1
NOVAFELTRIA 1 1 1
SANTANGELO IN VADO 1 1 1
SERRA SANT'ABBONDIO 1 1 1
Totale Provincia di Pesaro Urbino 7 7 7
Provincia di Ancona CASTEL COLONNA 1 1 1
CASTELPLANIO 1 1 1
CERRETO D'ESI 1 1 1
CUPRAMONTANA 1 1 1
POGGIO SAN MARCELLO 1 1 1
ROSORA 1 1 1
SAN MARCELLO 1 1 0
SERRA SAN QUIRICO 1 1 1
Totale Provincia di Ancona 8 8 7
Provincia di Macerata BOLOGNOLA 1 1 1
CASTELSANTANGELO SUL NERA 1 1 1
COLMURANO 1 1 0
LORO PICENO 1 1 0
MONTE SAN GIUSTO 1 1 1
PETRIOLO 1 1 1
PIORACO 1 1 1
SAN SEVERINO MARCHE 1 1 0
SERRAVALLE DI CHIENTI 1 1 1
TOLENTINO 1 1 1
URBISAGLIA 1 1 1
Totale Provincia di Macerata 1 1" 8
Provincia di Ascoli Piceno AMANDOLA 1 1 1
BELMONTE PICENO 1 1 1
COMUNANZA 1 1 1
COSSIGNANO 1 1 0
FERMO 1 1 0
FRANCAVILLA D'ETE 1 1 1
MASSA FERMANA 1 1 1
MONTALTO DELLE MARCHE 1 1 1
MONTE VIDON CORRADO 1 1 0
MONTEDINOVE 1 1 1
MONTEGIORGIO 1 1 1
MONTEGRANARO 1 1 0
MONTOTTONE 1 1 1
RAPAGNANO 1 1 1
SERVIGLIANO 1 1 1
VENAROTTA 1 1 1
Totale Provincia di Ascoli Piceno 16 16 12
Totale Regione 42 42 34
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F.5 — Infrastrutture

Approvati  Iniziatl Ultimati

Provincia di Macerata CAMERINO 1 1 1
~ CASTELRAIMONDO 1 1 1

FIUMINATA 1 1 1

USSITA 1 1 0

4 4 3

Totale Provincia di Macerata

F.6 — Dissesti

Approvatl  Iniziati Ultimati

Provincia di Ancona FABRIANO 1 1 0
GENGA 1 1 1
SASSOFERRATO 1 1 1]
Totale Provincla di Ancona 3 3 1
Provincia di Ascoli Piceno ACQUASANTA TERME 1 1 1
AMANDOLA 1 1 0
ARQUATA DEL TRONTO 3 3 2
MONTEGALLO 2 2 1
ROCCAFLUVIONE 1 1 0
Totale Provincia di Ascoli Piceno 8 8 4
Provincia di Macerata BOLOGNOLA 1 1 1
MONTE CAVALLO 2 2 2
PIEVE TORINA 1 1 0
PIORACO 6 6 6
POGGIO SAN VICINO 1 0 0
SEFRO 1 1 1
SERRAVALLE DI CHIENTI 4 4 4
USSITA 3 3 3
VISSO 3 3 3
Totale Provincia di Macerata 22 21 20
Provincia di Pesaro Urbino ACQUALAGNA 1 1 1
Totale Provincia di Pesaro Urbino 1 1 1
Totale Regione 34 33 26
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F.7 - Infrastrutture, art. 2, L. 61/98

Approvati  Iniziati Ultimati

Provincia di Ancona ARCEVIA
CASTELBELLINO
MAIOLATI SPONTINI

Totale Provincia dl Ancona

- — w
nfj— - w
afj— =N

Provincia di Ascoli Piceno ACQUASANTA TERME
ARQUATA DEL TRONTO
CARASSAI
MONTEGALLO
ORTEZZANO
SANTA VITTORIA IN MATENANO

Totale Provincia dl Ascoll Piceno

N o= - -
—-jloococo-0o

Provincia di Macerata BELFORTE DEL CHIENT}
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CESSAPALOMBO
CINGOLI
ESANATOGLIA
FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
MATELICA
MONTE CAVALLO 23
MUCCIA 25
PIEVE TORINA 25
PIEVEBOVIGLIANA 12
PIORACO 8
SAN SEVERINO MARCHE 1
SARNANO 1
SEFRO 5

SERRAPETRONA 5

2
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3
]

N

NN
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SERRAVALLE DI CHIENTI 1
TOLENTINO 1
USSITA
VISSO

Totale Provincia di 148 142
Macerata
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Provincia di Pesaro Urbino CANTIANO
FRONTONE
MACERATA FELTRIA

Totale Provincla di Pesaro Urbino
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Totale Reglone 167 159 58
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F.8 — Edifici pubblici, art. 2, L. 61/98

Provincia di Ancona

ARCEVIA
CAMERANO
CASTELBELLINO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CERRETO D'ESI
CORINALDO
CUPRAMONTANA
FABRIANO
MAIOLATI SPONTINI
MERGO

MONSANO

MONTE ROBERTO
MONTE SAN VITO
MONTECAROTTO
OSTRA

OSTRA VETERE
POLVERIGI

ROSORA

SANTA MARIA NUOVA
SASSOFERRATO
SERRA DE' CONTI
SERRA SAN QUIRICO

Approvati

O = WA N = ot oot () =t () = B WO N W = s = D=

—

Iniziati

O=WNOO—=OONONOANUNMOGLOOO—~NNO

Ultimatl
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Totale Provincia dl Ancona

Provincia di Ascoli Piceno

ACQUASANTA TERME
AMANDOLA

CARASSAI

COMUNANZA
COSSIGNANO

FORCE

MASSA FERMANA
MONSAMPIETRO MORICO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTAPPONE

MONTE VIDON CORRADO
MONTEDINOVE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTELPARO
MONTEMONACO
MONTOTTONE

OFFIDA

ORTEZZANO

PETRITOLI

RIPATRANSONE

SANTA VITTORIA IN MATENANO
SMERILLO
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Totale Provincla di Ascoll Piceno

Provincia di Macerata

ACQUACANINA
APIRO
APPIGNANO
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BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA
CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CESSAPALOMBO '
CINGOLI

COLMURANO

FIASTRA

FIORDIMONTE
FIUMINATA

GAGLIOLE

GUALDO

MATELICA

MONTE CAVALLO
MUCCIA

PENNA SAN GIOVANNI
PETRIOLO

PIEVE TORINA
PIEVEBOVIGLIANA
PIORACO

POLLENZA

RIPE SAN GINESIO

SAN GINESIO

SAN SEVERINO MARCHE
SANT'ANGELO IN PONTANO
SARNANO

SEFRO

SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENT!
TOLENTINO :
TREIA

URBISAGLIA

USSITA

VISSO

Totale Provincia dl Macerata — 20 219
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Provincia di Pesaro Urbino ACQUALAGNA
APECCHIO
CAGL!
CANTIANO
FERMIGNANO
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
NOVAFELTRIA
PERGOLA
PESARO
PIOBBICO
SANLEO | -
SANTIPPOLITO .
SERRA SANT'ABBONDIO
URBANIA
URBINO
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‘ Totale Provincia di Pesaro Urbino

3
3

Totale Regione 388
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F.9 - Dissesti, art. 2, L. 61/98

Approvati Iniziati  Ultimati

Provincia di Asncona FABRIANO 3
MONTE ROBERTO
POGGIO SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SASSOFERRATO
SERRA SAN QUIRICO

Totale Provincla di Ancona

MmO OO0 —Ww
N~ 00O~

o= —~ = - =

Provincia di Ascoli Piceno ACQUASANTA TERME
AMANDOLA :
BELMONTE PICENO
COSSIGNANO
MONSAMPIETRO MORICO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFIORE DELL'ASO
MONTEFORTINO
MONTEGALLO
MONTERUBBIANO
PETRITOU
ROCCAFLUVIONE
SANTA VITTORIA IN MATENANO

Totale Provincia dl Ascoll Plceno
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Provincia di Macerata APIRO
BELFORTE DEL CHIENTI
CAMERINO
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CINGOU
COLMURANO
GAGLIOLE
MATELICA
MONTE CAVALLO
MUCCIA
PIEVE TORINA
PIEVEBOVIGLIANA
PIORACO .
SAN SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAVALLE Di CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
URBISAGLIA
USSITA
VISSO
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Totale Provincia di
Macerata

-

Provincia di Pesaro Urbino FRATTE ROSA
NOVAFELTRIA
SAN LEO
SANT'AGATA FELIRIA
SERRA SANT'ABBONDIO

Totale Provincla di Pesaro Urbino
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Totale Regione 95 90 35
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Tabella 27 - Allegato “G" - Plano del benl culturali, per comune

iniziati Ultimati

Provincia di Ancona ARCEVIA 7 5
BELVEDERE OSTRENSE 1 0
CERRETO D'ESI 2 0
CORINALDO 1 1
CUPRAMONTANA 1 0
FABRIANO 30 6
GENGA 6 0
POGGIO SAN MARCELLO 1 0
SASSOFERRATO 18 1
SENIGALLIA 1 0
SERRA DE' CONTI 1 0
SERRA SAN QUIRICO 3 1
STAFFOLO 1 0
ARCEVIA 7 5
Totale Provincia di Ancona 73 14
Provincia di Ascoli Piceno AMANDOLA 3 1
ASCOLI PICENO 2 2
FALERONE 1 1
MONSAMPIETRO MORICO 1 1
MONTE GIBERTO 1 1
MONTE VIDON CORRADO 1 1
MONTEFALCONE APPENNINO 1 1
MONTEFORTINO 5 1
MONTEGALLO 5 5
MONTEGIORGIO 1 1
MONTELEONE D! FERMO 1 1
MONTERUBBIANO 1 0
MONTOTTONE 2 1
ROCCAFLUVIONE 1 1
SANTA VITTORIA IN MATENANO 1 1
SMERILLO 1 0
VENAROTTA 2 2
Totale Provincia di Ascoll Piceno 30 21
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Iniziati Uitimati

Provincia di Macerata ACQUACANINA 1 0
APIRO 3 1
BELFORTE DEL CHIENTI 1 1
BOLOGNOLA 3 1
CALDAROLA 8 0
CAMERINO 27 4
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE 2 0
CASTELRAIMONDO 8 0
CASTELSANTANGELO SUL
NERA 4 1
CINGOLI 4 1
COLMURANO 1 0
ESANATOGLIA 4 0
FIASTRA 4 0
FIORDIMONTE 4 0
FIUMINATA 4 0
GAGLIOLE 2 0
GUALDO 1 1
MACERATA 1 0
MATELICA 14 0
MONTE CAVALLO 3 3
MONTE SAN GIUSTO 1 0
MONTE SAN MARTINO 1 0
MUCCIA 6 2
PENNA SAN GIOVANNI 1 0
PIEVE TORINA 10 0
PIEVEBOVIGLIANA 8 0
PIORACO 3 0
POGGIO SAN VICINO 1 0
RIPE SAN GINESIO 1 0
SAN GINESIO 7 3
SAN SEVERINO MARCHE 18 0
SANTANGELO IN PONTANO 1 1
SARNANO 2 2
SEFRO 1 0
SERRAPETRONA 6 1
SERRAVALLE DI CHIENTI 12 0
TOLENTINO 4 1
TREIA 6 3
URBISAGLIA 2 2
USSITA 2 0
VISSO 16 2

Totale Provincia dl Macerata 208 30

Provincia di Pesaro Urbino CAGLI 2 0
CANTIANO 4 1
CASTELDELCI 1 0
FERMIGNANO 1 0
FOSSOMBRONE 1 1
FRONTONE 2 1
MAIOLO 1 1
MONTECOPIOLO 1 0
PENNABILLI 1 1
PERGOLA 8 2
SAN LORENZO IN CAMPO 2 2
SASSOCORVARO 1 ]
URBANIA 1 0

Totale Provincia di Pesaro Urbino 26 9

Totale Regione 337 74
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Tabella 28 - Allegato “H" - Contributi alle aliivita produttive extra-agricole, per comune (su carta, pp. 8)
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INDICE DELLE TABELLE

Tabetlia 1 - Stima del donno

Tabela 2 - Utilizzo dei fondi a disposizione del commissario delegafo

Tabella 3. Umiti di impegno autorizzali dailla L. n. 61/1998 e daile successive leggi finanzianie dello State per ia
ricgstruzione post-teremato nelle Regioni Manche ed Umbiria fin milionf i €).

Tabelio 4. Mutuibscossi ol 31712/2001 — Quola spettante oita Regione Marche

Tabella 5. Stima delarmmontare def mutui non ancorg confratti 2002/2003/2004 - Quata spettonfe allo
Regione Marche

Tabela &. Riepiogo risorse

Tabello 7 - Programma finanzicric: impiego delie risorse comunitarie

Takela 8 - Programma finonzicric: finanziamento complessivo degli interventi “tab, C"

Tabella 9 - PFrogramma finanzicrio; previsione di impiego delle risarse provenienti da mutui “tat, D
Tabefka 10 - Frogramma finaniiario; pravisione diimpiego delle rsorse {onni 1998/2003) "lab. £

Tabelicr 11 - Fandi Commissano Delegato e L. 61/98; impegni e pogamenti of 30/06/200) & af 31/12/2001.

Tabello 12 - Riparazione e ricostruzione degh immobifi privafi fart. 4 L. 61/98}

Tabelo 13 - Stato of attuazione dei progeth relativi oi progrommi di recupeno.

Tabello 14 - Stato di ohtuazione def Progromima stracrdinaro di ER.P.

Tabeta 15 - Sintesi clicggl def nuclei familian in emergenza abitotiva, per provincia

Tabelia 16 - Situozione ed evoluziong defa aufonoma sistemazione

Tabeiia 17 -~ Riepilogo stato di atiuozione det Piano delte Opere Pubbliche ~

Tabelia 18 - Situazicne delle domande di contribyto ofie attivitd produttive extra agricole

Tabeilla 19 - Riepilago confributl alle oltivild extra ogricole per setfore produtiivo

Tatelia 20 - Riepilogo coniribuli alfe aflivitd extra agricole per provincia

Tabella 2i - Alegato "A" - Edifici con danni medio - lievi, per comune : -
Tabella 22 - Allegato B - Edifici con danni gravi. per comune

Tabella 23 ~ Allegato "C' - Interventi unitar] compresi net programmi di recupero, per comune

Tabelia 24 — Allegate “0" ~ Programma df Edilizia Residenziale Pubblica, per comune (su carta, pp. 5§
Tabelia 25 ~ Allegato “E” - Emergenza abitaliva, per comune fautonoma sistemazione su carta, pe. 15}
Tabetia 26 ~ Allegato “F" - Piano deile Opere Pubbliche, per comune

Tabeita 27 - Aliegato “G" - Piano dei beni culturall per comune

Tabelio 28 ~ Allegato *H” - Contribuli alte ativita produttive extra-agricole, per comune Sy ©arto, pp. 8)
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CONTRIBUTI PER LUCRO CESSANTE (L.R. 44/98) aggiornati al 31/12/2001

ANNO 1999 ANNO 2000
IMPEGNATO ED IMPEGNATO ED
PV COMUNE settore EROGATO EROGATO
AN JARCEVIA Commercio L. 6.835.880
AN JARCEVIA Turismo L. 100.000.000
AN |CASTELBELLINO Commercio L. 7.432.820
AN |CERRETO D'ES! Altro L. 725.000
AN |CERRETOQ D'ESI Artigianato L. 3.787.500
AN [CERRETO D'ESI Commercio L. 1.408.000
AN IFABRIANO - |Altro L. 92.309.710
AN [FABRIANO Artigianato L. 262.863.030
AN |FABRIANO Commercio L. 394.157.790 | L. 8.322.960
AN [FABRIANO industria L. 247.050.410
AN |GENGA Artigianato L. 1.949.620
AN |GENGA Commercio L. 43.705.540
AN |GENGA ) Turismo L. 100.000.000
AN |MAIOLATI SPONTINI industria L. 41.857.020
AN |MERGO Commercio L. 17.217.650
AN IMERGO Turismo L. 8.413.840
AN [ROSORA " |Commercio L. 11.754.250
AN |SASSOFERRATO Altro L. 3.417.510
AN [SASSOFERRATO Artigianato L. 70.860.910
AN |SASSOFERRATO Commercio L. 72.888.650
AN |SERRA SAN QUIRICO Commercio L. 17.574.820
TOTALE ANCONA L. 1.506.209.950 L. 8.322.960
AP JAMANDOLA Turismo L. 8.951.170
AP |FALERONE Artigianato L. 5.923.500
AP |FORCE Industria L. 21.704.680
AP MONTE URANO Commercio L. 100.000.000 .
AP [MONTEFORTINO Industria L. 33.385.460
AP |MONTEGRANARO Artigianato L. 58.698.630
AP |PORTO SANT'ELPIDIO Commercio | L. 37.591.300
AP [SANTA VITTORIA IN MATENANO |[Industria L. 5.445.510
AP [SANT'ELPIDIO A MARE Commercio L. 65.864.480
AP [SANT'ELPIDIO A MARE Industria L. 71.581.090
AP |SERVIGLIANO Commercio L. 176.980.340
AP [SERVIGLIANO . Industria L. 66.198.980
TOTALE ASCOLI PICENO L. 624.696.960 L. 27.628.180
MC |ACQUACANINA Commercio L. 3.196.620
MC |BELFORTE DEL CHIENTI Commercio L. 6.508.790
MC |BOLOGNOLA Turismo L. 6.602.490
'MC [CALDAROLA Aitro L. 1.051.600 )
MC [CALDAROLA Commercio L. 41.587.840 | L. 1.904.200
MC |CAMERINO Altro L. 78.206.780
MC |CAMERINO Artigianato L. 166.811.430
MC [CAMERINO Commercio L. 672.293.590 { L. 3.879.780
MC |CAMPOROTONDOQ DI FIASTRONE |Artigianato L. 32.089.770
MC |CASTELRAIMONDO Altro L. 3.501.830
MC [CASTELRAIMONDO Artigianato L. 89.922 160
MC |CASTELRAIMONDO Commercio L. 23.743.160
MC |[CASTELSANTANGELO SUL NERA |Artigianato L. 3.924.190
MC [CASTELSANTANGELO SUL NERA |[Commercio L. 18.410.320
| _MC _CINGOLI L Artigianato L. 8.537.470
1 MC [CINGOLI Turismo L. 21.275.490
MC |[CORRIDONIA Artigianato L. 12.000.000
MC (ESANATOGLIA Artigianato L. 24.595.660
MC |ESANATOGLIA Commercio L. 3.563.200
MC |[FIASTRA Altro L. 1.322.230
MC |FIASTRA Artigianato L. 7.933.970
MC |FIASTRA Commercio L. 5.714.946
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al

MC |[FIASTRA Turismo L. 2.841.080
MC {FIORDIMONTE Artigianato L. 5.070.020
MC [FIORDIMONTE Commercio L. 3.987.930
MC |FIUMINATA Commercio | L. 21.862.000
MC [GAGLIOLE * Artigianato L. 13.655.940
MC |GAGLIOLE Commercio L. 9.722.240
MC [MACERATA Altro L. 5.693.000
MC [MACERATA Commercio L. 29.598.260
MC IMACERATA Industria L. 100.000.000
MC [MATELICA Altro L. 2.426.640
MC |[MATELICA Artigianato L. 69.806.170
MC |MATELICA Commercio L. 40.474.890
MC |MATELICA Industria L. 32.386.060
MC |MATELICA Turismo L. 8.974.180
MC IMONTE CAVALLO Altro L. 1.690.930
MC |[MONTE SAN GIUSTO Artigianato L. 56.124.450
MC |MONTECASSIANO Commercio L. 2.198.430
MC |MUCCIA Altro L. 3.621.770
MC |MUCCIA Artigianato L. 3.252.390
MC [MUCCIA Commercio L. 2.823.070
MC |PENNA SAN GIOVANNI Artigianato L. 95.378.115
MC |[PENNA SAN GIOVANNI Commercio L.. 5.114.719
MC |PIEVE TORINA Artigianato L. 88.054.590
MC |PIEVE TORINA Commercio L. 147.723.500
MC |PIEVEBOVIGLIANA Artigianato L. 18.903.240
MC |[PIEVEBOVIGLIANA Commercio L. 21.773.810
MC |[PIORACO Altro L. 99.302.930
MC |PIORACO Artigianato L. 22.031.120
MC |PIORACO Commercio L. 54.751.710
MC [RIPE SAN GINESIO Commercio L. 2.207.070
MC |SAN GINESIO Altro L. 715.710
MC |SAN GINESIO Artigianato L. 14.746.410
MC |[SAN GINESIO Commercio L. 38.654.980
MC |SAN SEVERINO MARCHE ". |Artigianato L 4.756.780
MC |[SAN SEVERINO MARCHE Commercio | L. 16.084.360
MC [SANT'ANGELO IN PONTANO Artigianato L. 10.831.010
MC [SANT'ANGELO IN PONTANO Commercio L. 16.491.210
MC |SANT'ANGELO IN PONTANO Industria L. 19.605.790
MC [SARNANO Commercio L. 8.830.320
MC |SEFRO Artigianato L. 1.312.880
MC |[SERRAVALLE DI CHIENTI Altro L. 6.833.000
MC |SERRAVALLE DI CHIENTI Artigianato L. 12.482.120
MC |SERRAVALLE DI CHIENT! Commercio L. 173.419.080
MC {TOLENTINO Industria L. 100.000.000
MC JUSSITA Altro L. 18.580.110
MC |USSITA Commercio L. 50.319.350 | L. 14.864.520
MC '|USSITA Turismo L. 27.742.850
MC [VISSO Artigianato L. 58.712.070
MC jVISSO Commercio L. 54.781.340 :
: TOTALE MACERATA L. 2.848.143.170 L. 20.648.500
PS |URBINO |Altro | L. 1.516.230 | 1
TOTALE PESARO L. 1.516.230
TOTALE REGIONE - L. 4.980.566.310 L. 56.599.640
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Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' (L.R. 30/00) aggiornati al 31/12/2001

TOTALE MACERATA

TOTALE REGIONE

‘ ANNO 2001
IMPEGNATO ED

PV COMUNE settore EROGATO
AN |GENGA Commercio L 4.831.780
AN |FABRIANO Artigianato L. 181.968.620
AN |FABRIANO Commercio L. 1.022.480.450
AN |FABRIANO Turismo L 39.807.860
AN [SASSOFERRATO Artigianato L. 100.000.000
AN |SASSOFERRATO Commercio L 33.581.330
AN |SASSOFERRATO Turismo L. 1.124.730
TOTALE ANCONA L. 1.383.794.870
MC |CAMERINO . Artigianato L. 104.438.530
MC |[CAMERINO Commercio L. 1.416.106.830
MC |CASTELRAIMONDO Commercio L 39.094.420
MC |ESANATOGLIA Artigianato L 96.563.370
MC |ESANATOGLIA Commercio L 7.934.040
MC |PIEVE TORINA Commercio L. 163.448.270
MC |PIEVEBOVIGLIANA Commercio L. 162.086.700
MC [PIORACO Commercio L. 198.125.220
MC |[SERRAVALLE DI CHIENTI Commercio L. 68.452.690
MC |JUSSITA Commercio L 11.708.760
MC |VISSO Artigianato L 7.762.740
MC |VISSO 'Commercio L 15.356.930
L. 2.291.078.500

L. 3.674.873.370






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

