DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio VI – Misure di Sicurezza

**PROSPETTO REMS CON INDICAZIONE DATA ATTIVAZIONE E/O EVENTUALE DIFFERIMENTO DATA ATTIVAZIONE
 DOPO IL 1° APRILE 2015**

REGIONE	DENOMINAZIONE REMS	POSTI LETTO	DATA INIZIALE PRESUNTA ATTIVAZIONE	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 24 APRILE 2015	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 5 MAGGIO 2015	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 22 GIUGNO 2015	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 31 AGOSTO 2015	DATA EFFETTIVA ATTIVAZIONE
Piemonte	Grugliasco (TO) San Michele (struttura privata)	15 18	1° settembre 2015		1° settembre 2015	1° settembre 2015	Fine dicembre 15 settembre 2015	
Valle d'Aosta Lombardia	Sistema Polimodulare REMS provvisorie di Castiglione delle Stiviere	160	1° aprile 2015					1° aprile 2015
P.A. Bolzano P.A. Trento	Polo della riabilitazione di Pergine (TN)	5+5	1° luglio 2015	1° luglio 2015		1° luglio 2015 (dal 1° agosto 2015 per P.A. Bolzano)		6 luglio 2015 (dal 1° agosto 2015 per P.A. Bolzano)
Veneto	Stipulata convenzione con la Regione Lombardia per il pagamento delle rette dei pazienti ospitati a Castiglione delle Stiviere							
Friuli Venezia Giulia	Aurisina (TS) Mantiago (PN)	2 2	4 maggio 2015	4 maggio 2015				4 maggio 2015
Liguria	Accordo con la Regione Lombardia per ospitare n. 10 pazienti a Castiglione delle Stiviere	10	1° aprile 2015					1° aprile 2015
Emilia Romagna	Casa degli Svizzeri (BO) Casale di Mezzani (PR)	14 10	1° aprile 2015 1° aprile 2015					1° aprile 2015 1° aprile 2015

REGIONE	DENOMINAZIONE REMS		DATA INIZIALE PRESUNTA ATTIVAZIONE	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 24 APRILE 2015	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 5 MAGGIO 2015	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 22 GIUGNO 2015	DATA PRESUNTA ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 31 AGOSTO 2015	DATA EFFETTIVA ATTIVAZIONE
Toscana Umbria	Azienda USL n. 5 di Pisa – REMS “Padiglione Morel” Ospedale di Volterra (PI)	22	1° aprile 2015		1° agosto 2015	1° agosto 2015	Fine mese ottobre Inizi novembre	
Marche	REMS provvisoria “Molino Giovanetti”	12+4	15 aprile 2015	15 aprile 2015	31 maggio 2015			22 giugno 2015
Lazio	REMS Pontecorvo (FR) REMS Ceccano (FR) REMS Palombara Sabina (RM) REMS Subiaco (RM)	11 20+20 20+20 20	1° aprile 2015	30 luglio 2015 1° settembre 2015 1° settembre 2015	30 luglio 2015 1° agosto 2015 1° luglio 2015	30 luglio 2015 1° agosto 2015 1° luglio 2015	10 settembre 2015	1° aprile 2015 19 agosto 2015 9 luglio 2015
Abruzzo Molise	Ricorso al TAR per la realizzazione della REMS provvisoria		30 marzo 2015					
Campania	REMS provv Mondragone (CE) REMS provv Roccaromana (CE) REMS def. San Nicola Baronia REMS def. Calvi Risorta	8 20 20 20	1° aprile 2015 1° aprile 2015 31 maggio 2015 31 agosto 2015	30 aprile 2015 11 maggio 2015 31 maggio 2015 31 agosto 2015	31 maggio 2015 31 agosto 2015	30 giugno 2015 31 agosto 2015	Fine settembre Metà ottobre	30 aprile 2015 18 giugno 2015
Puglia	Spinazzola	20	30 maggio 2015	30 maggio 2015			1° ottobre 2015	
Basilicata	Tinchi (Comune di Pisticci – MT)	5+5	31 marzo 2015	27 aprile 2015				27 aprile 2015
Calabria	Protocollo d'intesa del 13 maggio 2015 con la Regione Basilicata per ospitare n. 5 pazienti nella REMS di Tinchi	5	1° luglio 2015					
Sicilia	REMS Naso (ME) REMS Caltagirone (CT)	20 20	1° aprile 2015 1° aprile 2015	1° aprile 2015 27 aprile 2015				1° aprile 2015 27 aprile 2015
Sardegna	REMS Capoterra (CA)	8+8	31 marzo 2015	18 maggio 2015		24 luglio 2015	giugno/1° luglio 2015	27 luglio 2015