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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSOR]

(BUR2003031) @10
D.g.r. 33 setternbie 2003 - n. 7/1423%

Approvazione dzl documeanto «Relazione al Parlamente
sullo stato di ailuazione della legge 102/90. Anno 2002»,
ex ari. 10 della legge 2 maggio 199¢ n. 102, relativa alla
ricostruzione della Valtellina e di alire zone colpite da
avversila atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 recante «Disposizioni
per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adia-
centi zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, non-
ché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avver-
sita atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. V/376 del 3
dicembre 1991 e n. V/508 del 19 marzo 1992, con cui sono
state adottate rispettivamente la proposta di Piano per la dife-
sa del suolo e la proposta di Piano per la ricostruzione e lo
sviluppo delle aree di cui trattasi, ex artt. 3 e 5 della sopracita-
ta legge 102/90;

Visti il d.p.c.m. del 28 dicembre 1991 ed il d.p.cm. del 4
dicembre 1992 di approvazione, nei termini e con le prescri-
zioni indicati dagli stessi provvedimenti, dei piani suddetti e
della relativa modulazione delle risorse finanziarie;

Preso atto che I'art. 10 della sopracitata legge 102/90 preve-
de che la Regione Lombardia, unitamente all'Autorita di Ba-
cino del Po, presentino al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione della legge;

Preso atto altresi di quanto stabilito dalla l.r. n. 23/92 -
Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ri-
costruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti
zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli
eventi calamitosi dell'estate 1987 - che prevede all’art. 3 I'ap-
provazione della suddetta relazione annuale da parte della
Giunta regionale secondo le procedure previste dall'art. 9 del-
la stessa legge, che al 2° comma stabilisce che la Giunta, in
accordo con lAutorita di Bacino del Po, per quanto di sua
competenza, predispone e presenta al Consiglio regionale la
relazione sullo stato di attuazione della legge 102/90;

Vista la presa d'atto del documento «Relazione al Parla-
mento - anno 2002» espressa dalla Autorita di Bacino del Po,
prot. n. 50431 del 23 luglio 2003.

Visto il decreto n. 347 del 14 gennaio 2002 del Dirigente
dell'Organizzazione e personale che approva il passaggio alla
gestione ordinaria del Piano Valtellina attraverso l'assegna-
zione delle azioni dell’'Unita Organizzativa «Piano Socio Eco-
nomico Valtellina» alle Direzioni Generali: Infrastrutture e
mobilitd — Industria PMI, Cooperazione e Turismo - Artigia-
nato, nuova economia, ricerca ¢ innovazione tecnologica —
Agricoltura — Qualita dell'ambiente — Culture, identita e auto-
nomie della Lombardia ~ Formazione, istruzione e lavoro -~
Risorse idriche e servizi di pubblica utilitd Presidenza - Ri-
sorse finanziarie e bilancio - Territorio e urbanistica - Opere
pubbliche, politiche per la casa e protezione civile;

Visto il documento, allegato sub 1, predisposto con il con-
tributo specifico delle Direzioni Generali sopracitate e delle
Province interessate, preposte all'attuazione della legge
102/90, contenente la Relazione da presentarsi al Parlamento
relativa allo stato di attuazione deﬁ,a sopracitata legge al 31
dicembre 2002;

Dato atto che sul documento di cui sopra & stato formulato
parere positivo da parte del Comitato di Coordinamento Isti-
tuzionale per la Valtellina nelle sedute del 24 luglio 2003 e del
31 luglio 2003, ex artt. 3 e 4 della Lr. 23/92;

Ad unanimita dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

~ di approvare l'allegato documento «Relazione al Parla-
mento sull'attuazione della legge 102/90. Anno 2002» che co-
stituisce parte integrante della presente deliberazione;

— di trasmettere copia della suddetta Relazione al Consiglio
regionale;

- di trasmettere copia della suddetta Relazione al Parla-
mento, come previsto dalla legge.

1l segretario: Sala
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VALUTAZIONI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
SULL’ATTUAZIONE DELLA 1..102/1990 PER L’ANNO 2002

CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO

112002 ¢ stato celebrato come Anno Internazionale della Montagna e mi auguravo che questo potesse essere lo stimolo
per riscattare il precedente biennio nel quale gia risultava affievolito il forte impulso che questa legge aveva ricevuto dal
1995 al 2000, sia in fase programmatoria che in fase realizzativa.

Lritardi del Governo centrale nella approvazione dei due documenti di attuazione della seconda fase del Piano di Difesa
del Suolo, licenziati dal Consiglio Regionale nel 1998 e 1999 e confortati dai necessari DPCM solo nel 2001 e nel
Gennaio 2003, non possono essere portati che a parziale giustificazione. Se I’attuazione delie previsioni del secondo
documento non poteva, infatti, che attivarsi nel 2003, quella del primo avrebbe dovuto vedere gia i cantieri avviati,
considerato che era stata anticipata nel 2000 la messa a disposizione dei fondi per la progettazione. ’
Invece, tolta qualche rara eccezione, gli Enti Locali hanno mostrato difficolta ad attivare progetti cosi complessi: infatti,
a fronte dei 39 interventi programmati e di 49,5 min euro destinati, solo un intervento & stato avviato, 21 sono in fase di
progettazione e 17 sono in fase di affidamento dell’incarico di progettazione (e sono concentrati in provincia di
Sondrio). :

Eppure si tratta di interventi considerati urgenti fin dal 1998! ‘

Anche la Regione non ha ancora valorizzato completamente le competenze residue che ha trattenito.

Gli interventi nei cosiddetti Bacini Prioritari (Val Pola, Tartano e Torreggio) sono ancora prigionieri di una fase
burocratico-progettuale che non riesce a districarsi tra elaborazioni sofferte e ricorsi amministrativi. Non & inutile
ricordare come siano destinati a questi interventi oltre 75 mln euro tra prima e seconda fase di Piano di Difesa del
Suolo. .-

Gli Enti Locali peraltro incontrano difficolta a completare gli interventi piu datati.

L’azione prese avvio con 1’approvazione del piano di prima fase nell’ormai remoto dicembre 1991. Al 31 Dicembre
2002 non risultavano ancora completati ben 91 interventi dei 184 previsti dei quali 63 su 102 in Provincia di Sondrio, 7
su 51 in Provincia di Bergamo, 2 su 6 in Provincia di Lecco, 9 su 12 in Provincia di Coma e 10 su 13 in Provincia di
Brescia.

I programmi di manutenzione territoriale diffusa, cui & stato assegnato 'importante obiettivo di prevenire i dissesti,
segnalano un discreto risultato. Dei 344 interventi programmati, 294 risultano completati e 30 sono in fase avanzata.
programmi sono affidati alle Comunita Montane.

L’azione relativa alla messa in sicurezza dei terrazzamenti ha avuto una sua pressoché compiuta definizione degli
interventi di ripristino dei muri nelle situazioni pil critiche.

Per gli interventi inerenti le complessive condizioni di sicurezza dei versanti & stato necessario recuperare il ritardo
cumulato dalla precedente Amministrazione Provinciale di Sondrio nella predisposizione dei relativi progetti ed il primo
di questi verra appaltato nel 2003.

L’approvazione de! Piano di Seconda Fase consentira di avviare nel 2003 il completamento del risanamento ed un
programma di manutenzione preventiva.

Tra gli interventi previsti, sara necessario accelerare ulteriormente ed assegnare una priorita forte alla difesa a lago della
cittd di Como. .

Ben 10,3 min euro della Legge Speciale sono localizzati sull’intervento, cui si sono aggiunti lo scorso anno 3,7 min
euro destinati dalla Regione all’intervento proposto per la valenza strategica.

Solo da pochissimi mesi il Comune si & seriamente attivato per [’adeguamento progettuale per procedere all’appalto.

Per quanto riguarda le bonifiche, gli interventi sono localizzati in Provincia di Sondrio e affidati alle Comunita
Montane. L’assegnazione delle risorse necessarie a completare il finanziamento dell’opera piti importante (intervento
nel Piano della Selvetta collegato al sifone ENEL per lo smaltimento delle acque di esondazione dell’Adda) da parte
della Giunta Regionale a valere sulle economie realizzate sul Piano di Difesa del Suolo consentira I’appalto delle opere
che, a causa della rescissione contrattuale di ENEL con I’appaltatore del sifone per inadempimenti, finiranno col
divenire coeve allo stesso. -

Sembrano sul punto di essere attivate anche le ultime bonifiche previste pef la sistemazione dei valgelli pedemontani.
Anche in questo caso , occorre che gli Enti locali si impegnino ora a superase i ritardi accumulati, pur giustificabili, per
procedere speditamente nella definizione e realizzazione di quanto loro affidato. :
Complessivamente il 2002 non porta dunque novita confortanti alla attuazione del Piano di Difesa del suolo (impegnati
nel 2002 34,58 min euro, per un impegno complessivo del 50.67% dello stanziamento, e pagati nel 2002 ai soggetti
attuatori - non si tratta quindi di spesa - 1'86,16% dell’impegnato) ed allunga ombre preoccupanti sulle efficienza degli
Enti Locali nel loro complesso a gestire partite di dimensioni significative. Le performance di alcune realta provinciali,
pur certamente apprezzabili, non sono di per sé significative. Sembra lecito, infatti, dubitare che tale relativa efficienza
si sarebbe confermata in presenza di un numero pil significativo di interventi, quale quello che si € concentrato sulla”
pravincia di Sondrio.

La Legge Valtellina ¢ stata, a suo tempo, una legge ampiamente anticipatrice dei processi di decentramento
amministrativo che si sono succeduti in epoca pil recente. Per certi versi si ¢ trattato di una palestra importante per
mettere alla prova situazioni diverse e amministrazioni dimensionalmente assai dissimili. I risultati sono stati peraltro
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per molti anni paragonabili anche se, una volta ingranata la marcia, le realtd piu grandi hanno saputo intervenire con
maggiore determinazione mentre quelle minori, Sondrio in primis, impegnate da uno straordinario numero di interventi,
hanno mostrato maggiori difficoltd nel sapersi attrezzare in modo adeguato per reggere il carico di lavoro. Queste
carenze, in particolare nella partita della difesa del suolo, ove il manifestarsi stesso di un’esigenza & sintomo di criticita
e di rischio, pongono seriamente il tema della titolarita dell’intervento. La mancanza di strutture adeguate a ricevere le
deleghe straordinarie conseguenti ad una fase post-emergenziale, induce a riconsiderare 1'uso ormai consolidato ed
indiscriminato di tale prassi. Come, infatti, non chiedersi se abbia senso assegnare ad un piccolo Comune la
predisposizione di un progetto complesso, se i tempi per arrivare all’appalto delle relative opere superano i 3 o 4 anni?
Come non chiedersi se il decentramento e la delega di funzioni non necessiti in realta di un robusto e sistematico
accompagnamento tecnico-amministrativo che serva a non immolare sull’altare della moda devolutiva gli interessi veri
dei cittadini? Come, infine, non chiedersi se il senso dell’azione della Regione su questa Legge Speciale debba esaurirsi,
come ora pare, su uno sbrigativo trasferimento delle risorse finanziarie statali agli Enti locali, oppure debba essere
quanto meno recuperato un forte ruolo di coordinamento e controllo di cio che avviene sul territorio?

Continuo I’analisi dei fatti e dei risultati del 2002 prendendo in considerazione le azioni del Piano di Ricostruzione e
Sviluppo, che costituisce I’altra faccia dell’intervento strategico della L. 102/90.

Per quanto possa apparire un po’ paradossale, questo Piano, seppure approvato un anno dopo il Piano di Difesa del
Suolo, ha un livéllo di realizzazione decisamente pili confortante. .

1l paradosso, in verita pill apparente che reale, deriva dal fatto che si ripristinano le condizioni socio-economiche prima
che il territorio venga messo compiutamente in sicurezza.

In realtd nella fase post-emergenziale immediata e senza aspettare la L. 102, sono state realizzate opere per garantire la
sicurezza di primo livello (quello di ripristino delle situazioni ante calamita) per cui le sofferenze piu acute sono state
rimosse prima dei Piani.

Ma veniamo al commento delle azioni pill significative e ad evidenziare i problemi che rimangono.

Utilizzerd per le valutazioni il medesimo schema del Piano e, quindi, verranno analizzate le azioni sul sistema
relazionale, quelle sul sistema produttivo e quelle sul sistema insediativo ambientale.

Tralasciando le questioni legate alla parziale attivazione delle verifiche di scenario, resta qualche preoccupazione
suscitata dai ritardi sull’approntamento dei progetti sulla viabilita di fondovalle. Al dicembre 2001 gli Enti Locali (a
larghissima maggioranza dei Comuni interessati) e la Provincia di Sondrio facevano proprie le progettazioni preliminari
messe a punto dai gruppi di progettazione incaricati.

Tl successivo passaggio alla definitiva messa a punto dei progetti subl un preoccupante rallentamento per la volonta
della Provincia di recuperare un consenso a tutti i costi da parte dei pochi comuni che avevano sollevato problemi e di
rivedere alcuni punti.

Anche la Regione dovette procedere ad alcune verifiche di compatibilita dei tracciati con le fasce di rispetto fluviali.
Infine, ' ANAS, con una nuova dirigenza, rimescolo alcune carte.

Il Comune di Bormio nel frattempo rivede le sue previsioni viabilistiche, ripiegando con ragionevolezza su una
tangenzialina per gli impianti, mentre la variante per Livigno entra nel pacchetto dei mondiali 2005.

Tutte queste iniziative, oltre che perfettamente lecite, sarebbero state addirittura encomiabili se portate avanti a tempo
debito nell’anno, il 2001, in cui i funzionari della Regione, insieme ai progettisti, avevano illustrato in pit incontri in
lungo e in largo per la valle i progetti. '

1l risultato dell’approfondimento appare modesto in termini di consenso (sono rientrate le sofferenze di qualche Comune
e sono nate quelle di qualcun altro); piu significative sono risultate le innovazioni progettuali, anche in termini di
onerosita, giacché le modiche apportate hanno fatto lievitare i costi di oltre il 40% rispetto al preliminare.

Intanto rischia di scivolarci dalle mani il secondo lotto della tangenziale di Sondrio, che pareva ad un passo dalla
realizzazione.

Un anno in parte infruttuoso, insomma, che trascinera al 2003 il completamento dei progetti definitivi, con serie
preoccupazioni per il rispetto dei tempi della Legge Obiettivo, e compromettera, speriamo non irrimediabilmente, la
possibilita di vedere I’apertura dei cantieri nel 2004.

Non meglio procede il lavoro sulla linea ferroviaria, con sensibile slittamento dei tempi di appalto, che speriamo verra
presto compensato da una significativa accelerazione nell’esecuzione dei lavori.

I tempi di progettazione, appalto e realizzazione di RF.I (ex F.S.) sono davvero difficili da giustificare in un quadro di
globale efficienza del sistema e sollecitano interventi strutturali decisivi per portare questo comparto fondamentale della
rmobilita a livello delle altre Nazioni europee dalle quali, oggi, ci separa un vero e proprio abisso.

Le azioni sul sistema produttivo hanno goduto di particolari attenzioni da parte dei diversi soggetti coinvolti nella loro
attuazione e possono essere a ragione considerate come la parte pi realizzata della legge. Tanto gli aiuti alle imprese
(artt. 11 e 12), che le azioni di politica di settore, che quelle di offerta di servizi e promozione commerciale hanno infatti
avuto una attuazione soddisfacente. A dimostrazione di questo sono gli importi dei pagamenti che raggiungono il 100%
dello stanziamento per le agevolazioni fiscali, I’accesso al credito PMI, gli interventi strutturali per i servizi allo
sviluppo come pure per le agevolazioni finanziarie (tenuto conto delle economie e dell’impegno pluriennale. Su livelli
un po’ inferiori (tra il 70 e 1'80%) la spesa per gli interventi strutturali nei settori agroforestale, agro-zootecnico e
turistico). Gli interventi strutturali per il settore manifatturiero, invece, attendono ancora — per una percentuale
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purtroppo significativa — le proposte provinciali. Al di 12 dei trasferimenti finanziari regionali, occorre puntare
all’innalzamento del livello di realizzazione, che oggi risulta ancora inferiore alla percentuale di risorse trasferite.

Per le agevolazioni finanziarie si evidenzia un residuo prossimo ai 20 milioni di euro, fatte salve le operazioni di
collaudo delle 123 imprese ancora non verificate.

112003, anno terminale della legge sotto il profilo finanziario, dovra vedere approvata la proposta di riutilizzo di queste
e di altre economie realizzate sulle diverse azioni, unitamente ad una puntuale deﬁmzxone delle condizioni di
mantenimento degli appostamenti finanziari sui progetti non avviati.

La situazione attuativa delle azioni sul sistema insediativo~ambientale rileva un livello ottimale di impegno di spesa (al
100% ad eccezione dell’azione sui parchi e riserve ferma al 90%) ed un elevato livello di trasferimenti finanziari ai
soggetti attuatori rispetto al finanziamento (100% per gli indirizzi di politica territoriale, i complessi storici, archidata, i
centri di antica formazione gli interventi CDDPP e I'Istituto di Ricerca; il 70% per i parchi, i servizi culturali ¢ la
metamzzazwne)

Anche in questo settore, tuttavia, la dlvarlcazwne tra risorse trasferite e risorse effettivamente utilizzate dai diversi
soggetti attuatori € rilevante, anche se diversificata da azione ad azione e tra Provincia e Provincia. )
Sui parchi e riserve, ad esempio, la provincia di Sondrio vede 126 progetti proposti e solo 57 ultimati; Bergamo con 53
interventi ultimati sui 109 programmati. Se si considera che 1’approvazione dei programmi da parte della Regione si &
avuta nel 1995 e 1996, ogni commento appare superfluo.

Migliore ¢ la situazione sulla tutela dei complessi storico-architettonici, con 90 interventi ultimati su 118. L’azione di
recupero dei centri e nuclei di antica formazione ¢ stata ben impostata dalla provincia di Sondrio che & a regime con un
fondo di rotazione pari a circa il 90% dell’importo assegnato. Le altre province si sono attivate con ritardo e forse poca
convinzione, con il risultato di essere a regime con percentuali di utilizzo del finanziamento nettamente inferiori.

Dal momento che il sistema prevede la restituzione in dieci anni del capitale messo a disposizione, occorterd, nel 2003,
valutare se mantenere in essere questa azione o considerare conclusa ’agevolazione e pensare quindi a programmare i
residui e i rientri dei prestiti come economie.

L’azione di qualificazione dei servizi socio-culturali, assistita da mutui senza interesse né restituzione del capitale,
sconta una situazione positiva in provincia di Bergamo e Brescia e pessima in provincia di Sondrio, dove 3 interventi su
4 non risultano realizzati e un impegno di risorse pari al 25% delle disponibilita. Soggetti attuatori degli interventi non
attivati sono il Comune di Sondrio, la Comunita Valtellina di Tirano e la Comunitad Montana della Valchiavenna che
tengono inutilizzati oltre 3,2 mln euro. -

Sulla qualificazione dei servizi socio-culturali i ritardi sono generalizzati tra le province, con ’eccezione di Bergamo
che ha completato I’intervento. Sondrio ¢ ferma alla “Carta Amico Treno” e non propone localizzazioni per gli 826.000
euro rimanenti, Lecco ha predisposto i progetti, Brescia ha ultimato un intervento su meta delle risorse e sta lavorando
sul resto. Con le necessitd che sovente vengono rimarcate sul fronte dell’istruzione e formazione superiore davvero
riesce incomprensibile che non vengano utilizzate le risorse che ci sono.

L’Istituto di ricerca (IREALP) sta operando con notevoli prospettive di sviluppo mentre seguita ad essere controversa e
bisognosa di una serie di valutazioni di utilita la Societa di Sviluppo Locale, approfittando del resettaggio delle legge
che si dovra attuare nel 2003.

Il riassetto delle infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, depurazione) prevede 73 interventi finanziati coi
fondi CDDPP, integrati da 27 interventi della L. 483/98. Per i primi si contano 49 opere ultimate o con percentuali di
realizzazione superiori al 90%, 10 interventi ancora fermi o con percentuali inferiori al 30% e i rimanenti con grado di
avanzamento intermedio: visto il tempo trascorso dall’approvazione delle convenzioni, non si tratta certo di un risultato
entusiasmante. Anche in questo caso, nella revisione del 2003, occorrera riposizionare le risorse non utilizzate.

Per gli interventi della L. 483, nonostante la programmazione sia stata perfezionata nel 1999, non risultano erogazioni a
saldo per i 10 interventi in provincia di Sondrio, due sole su 13 interventi in provincia di Brescia, niente a Lecco e
niente a Como. La metanizzazione in Valtellina e Val Camonica & ormai una realtd, pur con i ritardi di realizzazione dei
condotti di media pressione (cui devono provvedere le Comunita Montane).

Una volta completato il metanodotto fino alla stazione di arrivo di Cedrasco (Fusine), previsto per ’estate 2003, infatti,
sara possibile 1’alimentazione solo fino a Sondrio.

Due anni, circa, occorreranno per la tratta fino a Chiuro e probabilmente tre per arrivare a Tirano.

Gli Enti Locali hanno forse sottovalutato i tempi e le difficolta di affidamento di opere che potevano essere realizzate
nei tempi necessari ad utilizzare da subito questa opportunita per la Valle.

La situazione pare piu confortante in Val Camonica, dove i Comuni hanno predisposto le reti e, all’arrivo del metano,
hanno potuto immediatamente allacciare le utenze.

Completano il quadro delie infrastrutture I’aviosuperfice di Caiolo e I’eliporto di Bormio.

Per Peliporto il progetto ¢ stato rivisto, a seguito dell’ipotesi di una sua integrazione alla nuova struttura di Protezione
Civile in corso di realizzazione.

Per Caiolo i lavori si stanno completando e sarebbe auspicabile una definitiva trasformazione in aeroporto di primo
livello, ma occorre aumentare preliminarmente il livello di consenso tra la popolazione, ad oggi non sufficientemente
sensibilizzata

Per questo, e anche per I’elisuperfice, ¢’& da augurarsi che ’approssimarsi dei Mondiali 2005 porti uno spirito nuovo ed
apra finalmente concrete prospettive di realizzazione.
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Il riepilogo della situazione dei progetti finanziati con la CCDDPP riportato nella relazione impone una riflessione sulla
capacita di attivazione dei soggetti attuatori: si tratta infatti di 21 interventi e di 21,5 min euro, cui sono probabilmente
destinati ad aggiungersi, almeno in parte, i 30 interventi per 9,8 min euro relativi ad avanzamenti insignificanti accertati
delle erogazioni, che fanno pensare ad una mancata attivazione degli interventi medesimi. .

Si avrebbero quindi in totale 51 interventi non attivati e 31,5 mln euro da rilocalizzare.

Concludo questa mia relazione riproponendo la valutazione iniziale: il 2002 ¢ stato deludente in termini attuativi. Forse
¢ passato troppo tempo, forse sarebbe stato necessario operare prima cancellando gli interventi non attivati e
riposizionando le risorse. Non ¢ stato fatto per assecondare le dichiarazioni ripetute e pressanti degli enti locali che si
sarebbe provveduto. '

Entro la fine del 2003, e questo & un mio personale impegno, la Legge Valtellina verra riposizionata su canali differenti,
condivisi e, soprattutto, agibili in tempi rapidi.

Mi auguro, in questo, di avere la collaborazione e I'apporto dell’intero Comitato Istituzionale.

Presidente Comitato Istituzionale Legge Valtellina
" (Consigliere Giovanni Bordoni)

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
L’attivita della Provincia, nell’esercizio 2002, & stata particolarmente rivolta agli interventi del Piano di Difesa del
Suolo per i quali si erano verificate difficolta rilevanti nell’attuazione a causa, soprattutto, della mancanza di risorse per
gli oneri di gestione.
Le procedure sono state facilitate con la definizione di nuove modalita di attuazione deliberate dalla Giunta Regionale il
28 maggio e rese applicabili con la direttiva della direzione generale territorio e urbanistica in data 28 ottobre. Gli stessi
provvedimenti hanno dato alla Provincia disponibilitd di nuove risorse con le quali essa ha potuto dotarsi delle
professionaliti necessarie ed avviare i progetti del programma integrativo (stralcino) e almeno in parte, anche della
seconda fase. Le opere per le quali & stata avviata la nuova attivitd interessano principalmente il bacino dell’alto
_ Adda/Rezzalasco, privo di finanziamenti nella prima fase del piano. ’
Erano gia ad un livello piit avanzato gli interventi nei bacini prioritari del Mallero e Tartano: su 19 schede complessive
sono in corso i lavori di dodici e le gare di altri tre, mentre per le rimanenti sono in corso le ultime fasi progettuali.
Contemporaneamente anche le schede di prima fase hanno in corso di esecuzione i lotti di completamento laddove
necessario, mentre la maggior parte dei lavori & conclusa: cid ha consentito l’assunzione di pravvedimenti
amministrativi importanti con il recupero di economie definitivamente accertate ¢ la loro destinazione a completare il
finanziamento della bonifica/via di fuga al piano di Selvetta, opera per la quale & soggetto attuatore la Comunita
Montana di Morbegno.
Fra le fasi progettuali e di studio in corso & di particolare significato la destinazione di risorse per le prove su modello
fisico a Tartano — confluenza Val Lunga/Val Corta e per il tratto terminale del torrente Finale a Berbenno: gli esiti
consentiranno ’assunzione di decisioni adeguate all’importanza territoriale dei due interventi, solo parzialmente
riconosciuta nella prima fase. ‘
Analoghe valutazioni interessano la scheda della localitd Sasso del Cane in Valmalenco per il cui completamento
debbono essere reperite cospicue risorse aggiuntive per raggiungere l’obiettivo di realizzare un’opera efficace a
protezione della viabilitd comunale. : ’
La sistemnazione dei bacini prioritari sta quindi avvenendo in forma organica a meno dei tre grandi progetti della Val
Pola, del Torreggio e del conoide del Tartano che sono rimasti alla competenza regionale.
L’avvenuta approvazione della seconda fase, compiutasi alla fine dell’esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri rende possibile e non piti rinviabile la completa attuazione del piano.
1l Piano di Ricostruzione e Sviluppo ha vissuto una fase di avanzamento importante delle attivitd progettuali per il
sistema relazionale.
L’ammodernamento delle S.S. 38 e 36 ¢ interamente progettato con risorse provenienti dalle leggi 102/90 e 483/98 ¢ le
intese raggiunte nell’ambito della legge obiettivo fanno ben sperare in un significativo inizio di opere attese da troppo
tempo. . .
L’esigenza di coordinare la progettazione dei diversi lotti della S.S. 38 con altre previsioni eventualmente interferenti ha
- rallentato Piter di approvazione dei progetti della convenzione sicurezza. :
Essi prevedono, com’é noto, la costruzione di manufatti di attraversamento della sede ferroviaria per la eliminazione di
passaggi a livello nei Comuni di Castione Andevenno, Postalesio ¢ Berbenno. Le conferenze dei servizi, indette dalla
sede ANAS di Sondrio hanno licenziato due progetti a Berbenno e Postalesio, mentre ¢ ancora da completare la
valutazione in prossimita del ponte di Caiolo. ,
Le altre attivita significative sono gia descritte nelle parti che trattano le singole azioni di piano.
Nell’esercizio, Pattivita dell’ Amministrazione & stata rivolta al completamento dei diversi programmi ed azioni: il
risultato ottenuto & una certa accelerazione della spesa in concorso anche con gli Enti e gli organismi che debbono
realizzare gli interventi.
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Non & qui necessario richiamare ulteriormente le singole attivita se non per rinnovare ’esigenza di avere presto un

quadro riepilogativo delle spese compiute e delle disponibilita residue.

Questa conoscenza consentira alle Amministrazioni di proporre il finanziamento di altre iniziative.

Voglio, comunque, rilevare ’importanza delle gia citate deliberazione 28 maggio della giunta Regionale nonché del
. provvedimento 28 otiobre della Direzione Generale Territorio e Urbanistica. Questi due provvedimenti segnano un

importante cambio di indirizzo procedurale nell’attuazione del piano idrogeologico.

Si sono snellite le procedure e si & fortemente potenziata [’attivita degli enti locali con la corrispondente attribuzione ai

loro uffici delle risorse occorrenti per I’affidamento e la gestione dei lavori. L attivita svolta da allora dalla Provincia ha

subito una netta accelerazione e lascia intravedere, grazie anche alla collaborazione puntuale prestata dagli uffici

regionali, un promettente recupero dei tempi di esecuzione del programma.

Un-doveroso apprezzamento esprimo agli uffici regionali anche per la preziosa attivita svolta, con la fruizione del

concorso della Provincia, nel lavoro di progettazione delle nuove statati 38 e 36.

Questa recente evoluzione della politica regionale da la chiara dimostrazione dell’utilita del decentramento voluto -

dall’art. 9, comma 2, della legge Valtellina che, apphcato con 'intelligenza del caso e, quindi, in spmto di solidarieta, &

fecondo di risultati Sla nell’interesse degli enti locali sia in quello della Regione.

Il Presidente della Provincia di Sondrio
(Avv. Eugenio Tarabini)

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

PREMESSA

A chiarimento di quanto indicato nella tabella allegata, relativa al “Monitoraggio degli interventi”, si ritiene necessario,
in questa breve relazione illustrativa, precisare I’evoluzione che, nel corso del 2002, ha avuto il programma delle opere,
previsto dai vari Piani settoriali della Legge 102/90 e fare il punto sulla loro attuazione.

Va innanzitutto sottolineato che, anche per il 2002, i Piani settoriali hanno ricevuto un importante processo attuativo,
grazie all’impulso operativo del Presidente del Comitato Istituzionale e all’attenzione e all’impegno dei responsabili dei
vari Uffici Regionali, che hanno dato sollecite risposte alle istanze che pervenivano, mediante atti formali indispensabili
per l'attuazione degli interventi. Cio a comportato che, le risorse assegnate dalla legge sono state di fatto tutte
impegnate ed erogate nella misura del 68,42%, mentre gli interventi programmati e finanziati sono stati realizzati, da
parte degli Enti attuatori, per una percenmale pari al 69,57%.

Nell’analisi che segue sono specificate, in sintesi, le singole situazioni degli interventi per ogni Piano Settoriale.

PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO (art. 3)

Interventii di difesa del suolo (I fase)

I tredici progetti, che prevedono opere (comprensive di LV.A. e spesé tecniche) per complessivi Euro 11.172.615,39
(L. 21.633.200.000) sono stati quasi completamente realizzati dagli Enti attuatori — Comuni e Provincia. Per gli
interventi non ancora conclusi, a causa di problemi tecnici come, la risoluzioni dei contratti di appalto o ritardi
nell’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, vi € I'impegno degli Enti interessati a risolvere, in tempi brevi detti
problemi e quindi di portare a conclusione le opere programmate.

Interventi di manutenzione territoriale diffusa (I fase)

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione territoriale diffusa I fase, nel corso del 2002 sono stati realizzate la
totalita delle opere (100%).

Interventi di difesa del suolo (stralcino II fase)

Dopo un lungo iter procedurale che ha portato alla definizione sia le risorse finanziarie e sia gli Enti attuatori degli
interventi, alla Provincia di Brescia sono stati assegnati quattro interventi, per un importo totale di Euro 3.894.085,02
(L. 7.540.000.000); nel corso del 2002 sono stati approvati i progetti esecutivi ed i lavori inizieranno per }’autunno
2003.

Intervenii di manutenzione territoriale diffusa (II fase)

Per quanto riguarda invece, 1’attuazione degli interventi di II fase dopo una prima definizione delle opere da realizzarsi
con i fondi stanziati, il 2002 ha di fatto registrato una battuta di arresto nella definizione delle procedure amministrative,
necessarie per la realizzazione dell opere. Mi preme, sottolineare ancora che, la quota di finanziamento assegnata alla
Comunitd Montana di Valle Camonica per la realizzazione delle opere di II* fase & risultata inferiore rispetto alle
previsioni. di Piano; la riduzione dei finanziamenti, penalizzerd notevolmente il territorio dei Comuni interessati
all’attuazione della L. 102/90. Spero comunque che questo sacrificio, possa trovare una giusta compensazione nella
riallocazione delle economie sugli stanziamenti di Piano.

Interventi di difesa del suolo (Il fase)

Per quanto, riguarda gli interventi previsti dal Piano di Difesa del Suolo II Fase, che stanzia per il territorio della
Provincia di Brescia, un importo complessivo pari a Euro 14.305.856,10 (L. 27.700.000.000), va purtroppo rilevato che,
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il Piano- giace da pili di due anno, senza una logica spiegazione, presso il Ministero dell’ Ambiente pér il rilascio delle
necessarie autorizzazioni. Si auspica che, nel corso del 2003, si possa dare sollecita attuazione all’avvio del Piano.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (art. 5 e collegati)

Piano qgro-zootecnico

L’attuazione del Piano risulta completata per una percentuale pari 50%. Resta ancora da attuare intervento di

sistemazione di una Malga in Comune di Corteno Golgi, oltre alla conclusione degli interventi previsti per la

realizzazione del Centro intervallivo dei Servizi per I'agricoltura e la zootecnia; opere che verranno realizzate nel corso

del 2003.

Piano forestale

Si & conclusa, positivamente e in tempi brevi, attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi, la fase di

approvazione del sedici progetti previsti nel Piano degli interventi. Le opere sono state realizzate nella misura del 40% e

verranno concluse nel corso del 2003.

Piano turistico

Anche per il Piano Turistico le opere sono state completate. Resta in sospeso la realizzazione di un solo intervento, in

fase di risoluzione. ’ : :

Piano parchi e aree protette .

Nel corso del 2002 sono state concluse opere pari al 60% ed altre sono state progettate. Purtroppo i ritardi vanno
“ricercati principalmente nelle modifiche che I’Ente attuatore (Comunita Montana di Valle Camonica) ha ritenuto di

apportare al programma degli interventi. '

Beni storico-architettonici

I ventisei interventi previsti dal programma sono stati realizzati quasi completamente. Restano aperte alcune procedure
di erogazione dei fondi ai beneficiari, causa ritardi nel rilascio delle necessarie certificazione da parte della
Soprintendenza.

Fondo di rotazione per il recupero dei fabbricati nei centri storici

Sono andati completamente a buon fine il primo e secondo bando per ’accesso al fondo di rotazione, finalizzato al
recupero dei fabbricati ubicati nei centri e nuclei di antica formazione. Per il 2003, avendo a disposizione ulteriori fondi,
si prevede di predisporre un terzo bando.

Istruzione e formazione ‘

E’ stato attivato il progetto per la qualificazione dei servizi sociali di istruzione e formazione. Parte delle risorse sono
s;ate'utilizzate, mentre altre hanno trovato specifica finalizzazione. Nel corso del 2003 verra data attuazione all’ultimo
intervento, denominato Telelavoro, previsto dal programma.

Mutui (ex art. 13) , -

Nel corso degli anni tutti gli Enti hanno definito il contratto di mutuo (a totale carico dello Stato) con la Cassa DD.PP.,
per la realizzazione degli interventi previsti nella I, 11 e I Convenzione, hanno concluso la fase progettuale, hanno
appaltato i lavori ed alcuni Enti hanno realizzato le opere.

Rifinanziamento 1. 102/90 ai sensi della legge 483/98

Definita la fase di programmazione delle opere, gli Enti attuatori stanno realizzando gli interventi previste. Le opere
realizzate sono nella misura del 45%.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e nella relazione di sintesi per ogni Piano settoriale, si pud affermare che il
2002 ha visto pressoché completata, per tutte le azioni, la fase procedurale e avviata quella operativa e realizzativa delle
opere, che in taluni casi ha portato alla realizzazione completa delle stesse.

Per alcune azioni & inoltre cominciata la fase del controllo che I’ Amministrazione Provinciale sta svolgendo secondo le
indicazioni del Comitato Istituzionale. : '
Unitamente al controllo, la Provincia di Brescia ha avviato un periodico monitoraggio sullo stato degli interventi, per
valutare la loro regolarita nella realizzazione e per poter pit immediatamente intervenire in ¢aso di particolari difficolta
insorte.

Tale fase del controllo e del monitoraggio caratterizzera in modo prevalente 1’azione della Provincia di Brescia nel
Prossimo anno. '

L’ Assessore
(Riccardo Minini)

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Lo scenario relativo alla gestione della legge 102/90 dell’anno 2002 appare in sintonia con quello dell’anno precedente:
si sono concluse molte azioni intraprese in passato, e si ¢ focalizzata ’attenzione sia sulle azioni che hanno ancora un
margine di sviluppo sia su quelle che hanno presentato aspetti critici, allo scopo di ricercare delle soluzioni organiche.
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Per quanto riguarda il Piano di Difesa del Suolo e Riassetio Idrogeologico, ed in particolare modo lo stato di attuazione
della 1° fase, risultano ultimati tutti gli interventi strutturali per cid che concerne questa Amministrazione Provinciale
quale Ente attuatore; mentre in relazione agli interventi strutturali di competenza dei Comuni, si possono considerare
raggiunti gli obiettivi prefissati, in quanto la maggior parte di essi sono stati eseguiti

In relazione al Piano di 2° fase, si & in attesa che il Consiglic dei Ministri approvi al pili presto il Piano, considerato che,
come pilt volte sottolineato, la situazione dei territori interessati sollecita da un lato a non ritardare ulteriormente la
realizzazione di alcuni interventi e dall’altro ad avviare una fase di verifica in relazione a nuove esigenze emerse, alla
luce delle quali si ritiene opportuno rivedere gli interventi allora proposti.
1l miglioramento delle infrastrutture e la pianificazione territoriale sono un problema costante del territorio bergamasco,
rappresentando una condizione base per lo sviluppo.

Per quanto riguarda il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e iniziando dal Sistema Relazionale, si sono concluse le
procedure di appalto riguardanti la costruzione di una galleria in localitd Zogno sulla SS 470, e conseguentemente sono
stati consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria; purtroppo si sono registrati notevoli ritardi, alla data odierna non
hanno ancora avuto inizio i lavori.

Nell’ambito delle Verifiche di Scenario, il Piano prevedeva per quanto riguarda la Provincia di Bergamo 1’analisi di
fattibilita per il recupero o riattivazione di tratte ferroviarie dismessé, con riferimento al riutilizzo del sedime della ex
ferrovia di Valle Seriana e Valle Brembana _

In particolare questa Amministrazione ha richiesto e ottenuto dalla Regione 1’assegnazione di risorse finanziarie per la
predisposizione sia di studi di fattibilit (per la Valle Seriana da Albino a Gazzaniga/Vertova, per la Valle Brembana da
Villa d’Alme a S. Pellegrino) che di progetti preliminari (da Ranica ad Albino, da Bergamo a Villa d’ Almg).

[ progetti ad oggi risultano conclusi con la sola esclusione del progetto di realizzazione di una pista ciclopedonale lungo
1 tratti non utilizzati per il sistema di trasporto su ferro.

Per quanto riguarda gli interventi per la creazione di aree di interscambio sono state individuate le aree in coéerenza con
gli studi di fattibilita per la riattivazione delle tratte di cui al punto precedente, inoltre sono stati definiti i contenuti dei
bandi di gara per le progettazioni.

Illustrando la viabilita valliva e intervalliva si puo dire che si sono ultimati i lavori per la maggior parte degli interventi
sulle strade interessate.

Nel Sistema Produttivo e per cid che concerne le agevolazioni finanziarie alle imprese, si sta concludendo ’attivitd
certificativa della avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto delle suddette agevolazioni da parte degli uffici
provinciali.

In relazione alle azioni strutturali nell’area manifatturiera, al fine di migliorare qualitativamente.i fattori di
localizzazione, la Giunta Provinciale aveva deliberato di destinare i fondi a disposizione per la realizzazione di un
centro di innovazione tecnologico rivolto alle imprese, operanti in particolare nel distretto industriale del legno, ed
inolire all’acquisizione e riqualificazione di nuove aree per insediamenti produttivi individuati dalla Comunita Montana
Valle Brembana.

In particolare modo era stata individuata quale sede idonea per il centro suddetto, sia in termini localizzativi che
funzionali, un immobile nel comune di Zogno, purtroppo non ¢& stato possibile addivenire ad un accordo, pertanto al fine
di non pregiudicare I’intera iniziativa nell’area manifatturiera, sono state valutate ed analizzate ulteriori nuove ipotesi di
intervento, volte alla realizzazione di strumenti adeguati specie nelle aree pilt svantaggiate della Valle Brembana.

Per quanto riguarda le azioni strutturali nell’area forestale, il programma redatto da questa Amministrazione in
collaborazione con la Comunita Montana, individua interventi esclusivamente sulla proprieta pubblica e coinvolge 26
comuni, i quali hanno iniziato i lavori, previa approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti esecutivi;
peraltro alcuni interventi sono gid terminati.

In relazione all’area agrozootecnica, gli interventi previsti sono stati ultimati.

Sempre nell’area agrozootecnica, la Legge 483/98 ha permesso di finanziare un dettagliato programma di interventi
inerenti adeguamenti igienico-sanitario riferiti agli alpeggi ed interventi alla viabilita di accesso alle Alpi: tutti i progetti
esecutivi presentati dai Comuni attuatori sono stati approvati dalla Giunta Provinciale.

Per cio che riguarda il Sistema Insediativo-Ambientale il programma nelle aree protette prevede la realizzazione di
diversi interventi eseguiti da parte dei Comuni: la maggior parte di essi ha ultimati gli interventi.

E parlando degli interventi sui CompleSSL architettonici di proprieta privata, I’anmo 2002 ha visto il completamento della
maggior parte degli interventi.

Per quanto riguarda il Recupero dei centri e nuclei di antica formazione, si € trattato di prosegmre un’iniziativa ormai
consolidata per quanto concerne le risorse finanziarie relative al 1° Bando; mentre per le risorse finanziarie ancora
disponibili, si sta predisponendo un nuovo bando per la concessione di contributi che preveda procedure piu fluide, e
possa consentire la riduzione dei costi di intervento, al fine di promuovere una pili ampia azione di recupero edilizio ed
urbanistico

Nel settore dei Servizi socio-culturali Istruzione e Formazione superiore si sono conclusi i lavori per I’ampliamento
dell’edificio dell’Istituto professionale di Zogno; la fase finale riguarda la predisposizione del collaudo tecnico
amministrativo.

Ed infine, nell’ambito del recupero e della promozione del patrimonio artistico-architettonico e turistico del territorio,
come gia accennato nella relazione precedente si ¢ sviluppato una nuova azione di particolare rilievo ed importanza,
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volta all’incentivazione di uno sviluppo turistico complessivo del territorio e nello stesso tempo alla salvaguardia di un
patrimonio architettonico.

In tale contesto ha assunto un ruolo chiave ’acquisizione dell’immobile denominato Grand Hotel, un prestigioso
esémpio di struttura in stile liberty sito nel Comune di San Pellegrino, che pud diventare I’emblema di un rilancio
dell’immagine turistica dell’intera Valle Brembana. .

Sono state attivate nuove linee strategiche e nuove procedure per ricercare e oftenere nuovi canali di finanziamento
anche con altri soggetti istituzionali ed economici, al fine di avviare la fase di recupero dell’immobile, peraltro la fase di
progettazione ha avuto gia inizio. - )

La breve rassegna presentata, relativa alla gestione della Legge 102/90, consente di svolgere alcune riflessioni sia sui
punti di forza, ma soprattutto sui punti di debolezza con cui & opportuno fare i conti se si vogliono cogliere le
opportunita che impegneranno in futuro i principali soggetti della vita politica ed economica.

Si tratta in definitiva di “fare tesoro” dell’esperienza maturata nella gestione di un evento cosi traumatico per la vita dei
territori coinvolti per costruire un modello comportamentale e istituzionale certamente orientato .a definire progetti e
strategie di sviluppo condivise ma soprattutto efficaci e molto pilt rapide nella attuazione.

L’ Assessore al Territorio e Trasporti
(Arch. Felice Sonzogni)

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Dal mese di giugno 2002 la nuova Amministrazione, eletta in seguito al rinnovo del Consiglio provinciale, ha intrapreso
nei sei mesi successivi, in coerenza con l'attivita degli anni precedenti, tutte quelle azioni per attuare e concludere le
opere programmate nell'ambito del Piano di Difesa del Suolo e delle Acque e del Piano di Ricostruzione e Sviluppo
della legge 102/90 Valtellina. '

Per 'anno 2002, I'analisi relativa allo stato attuativo degli interventi previsti dal Piano di Difesa del Suolo e delle Acque
indica un costante ¢ regolare avanzamento dei lavori: alcune opere sono giunte allo stadio finale o di collaudo statico e
tecnico ("Frana in loc. Tre Mason - Dongo”, "Sistemazione idraulica torrenti Poncio ¢ Le Valene e della loc. Alpe
Gigiai - Sorico ¢ Montemezzo" etc.) o di esecuzione del secondo lotto ("Sistemazione idraulica torrente San Vincenzo, a
valle della frana di Rinada - Trezzone ¢ Montemezzo"). ’

Per quanto riguarda il Piano di Ricostruzione e Sviluppo l'esame degli interventi indica un progressivo avanzamento
dello stato di attuazione: alcune opere sono state concluse (interventi inerenti ai complessi edilizi storico-architettonici
etc.), per altre & stata completata la fase procedurale ed avviata quella realizzativa.

In allegato sono esposti, dai singoli Assessorati, i dettagli degli interventi.

11 Presidente della Provincia
(Leonardo Carioni)

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LECCO

1l Piano per la Ricostruzione e lo Sviluppo di cui all’art. 5 della Legge n. 102/1990 prevedeva una serie di finanziamenti
per la realizzazione di interventi a sostegno delle economie locali e delle aree interessate dagli eventi calamitosi che
avevano colpito la Valtellina .

Grazie a tali risorse messe a disposizione dalla citata legge, la nostra Provincia ed i Comuni di Bellano, Colico, Dervio e
Dorio hanno avuto la possibilita di programmare ed in parte realizzare tutta una serie di interventi finalizzati alla difesa
e allo sviluppo del territorio. .

In questi anni le Amministrazioni Locali, Regione, Province € Comuni, hanno lavorato con grande impegno ed in stretta
collaborazione, ciascuno nel rispetto del ruolo rivestito e per il raggiungimento degli obiettivi comuni. .

Nel corso del 2002 si & potuto registrare una ulteriore attuazione dei programmi previsti dai Piani Settoriali, grazie
anche all’impulso operativo del Comitato di Coordinamento Istituzionale e all’impegno profuso dalle varie Direzioni
Generali Regionali. - ’ ,

Si puo, quindi, affermare che gran parte delle azioni che riguardano la Provincia di Lecco sono state o sono in via di
completamento pur restando da portare a termine alcuni interventi per i quali la Provincia intende attuare un’attivita di
monitoraggio e controllo nei confronti dei soggetti attuatori.

11 Consigliere Delegato
(Gino Odorizzi)

1l resconto dettagliato delle attivita delle Province ¢ riportato negli allegati alla Relazione



Camera dei Deputati - 16 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE I

INQUADRAMENTO GENERALE

SCENARIO DI RIFERIMENTO
CONSIBERAZIONI PRELIMINARE

Nell’estate 1987, tra il 17 e il 19 luglio la Valtellina ed altre aree limitrofe delle Province di Bergamo, Brescia, Como,
ora in parte ricomprese in quella di Lecco, furono colpite da avversita atmosferiche di portata eccezionale che portarono
conseguenze disastrose a tutto il territorio interessato.

Per far fronte alla situazione che si venne a creare lo Stato, con la Legge 102/90, stanzid 2.400 miliardi.
Successivamente la Regione Lombardia predispose due Piani: Piano di difesa del suolo e Piano di ricostruzione e
sviluppo, approvati rispettivamente con DPCM 28 dicembre 1991 e DPCM 4 dicembre 1992.

L'AMBITO TERRITORIALE

Le eccezionali calamitd atmosferiche interessarono tutti i Comuni della provincia di Sondrio; per la provincia di
Bergamo 1 26 Comuni della Comunitd Montana Valle Brembana (Camerata, Valtorta, S. Pellegrino, Zogno, S.
Giovanni, Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Isola di F., Lenna, Mezzoldo, Moio de C., Olmo di B., Ornica,
Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, S.Brigida, Taleggio, Valleve, Valnegra, Vedeseta, Foppolo); per
la provincia di Brescia 8 comuni della Comunitd Montana Alta Valcamonica (Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine,
Niardo, Saviore dell’ Adamello, Sonico, Vezza d’Oglio); per la provincia di Como 5 Comuni della Comunita Montana
Alto Lario (Domaso, Dongo, Gera Lario, Gravedona, Sorico) ed infine 4 Comuni della provincia di Lecco (Bellano,
Colico, Dervio, Dorio).

LA LEGGE 102/90

Gli obiettivi che la Legge Speciale 2 maggio 1990, n. 102 (detta Legge Valtellina) si prefissava di raggiungere erano
volti a ristabilire condizioni di stabilita idrogeologica dei territori, con l'avvio di specifiche e sistematiche azioni di
intervento e la creazione di condizioni di sviluppo socio-economico atte a permettere alle popolazioni un
reinsediamento sul territorio il pit rapido possibile. ’
La Legge 102/90 dispone che l'aituazione degli interventi sia delegata di norma agli Enti locali - per i quali sono previsti
finanziamenti per gli oneri di gestione sostenuti - nell'ambito di un sistema di comunicazioni e pubblicita degli atti, che
portano al coinvolgimento di una cospicua pluralita di soggetti.

LA LEGGE REGIONALE 23/1992

La Regione Lombardia, oltre allo "Schema previsionale e programmatico" e il "Piano di ricostruzione e sviluppo",
predispose la legge regionale n. 23/1992 per individuare le modalita di attuazione degli interventi e gli orgam incaricati
dei relativi adempimenti previsti dalla 1..102/90.

La legge regionale definisce i principi generali per l'attuazione degli interventi, i compiti degli Enti coinvolti e gli
obiettivi da conseguire, le modalitd di reperimento del personale da assegnare all’attuazione dei Piani, le risorse
finaziarie e prevede la formazione del "Comitato di coordinamento Istituzionale", formato dal Presidente e dal
Vicepresidente della Giunta Regionale e dai Presidenti delle Province interessate, avente compiti di indirizzo,
valutazione e controllo dello svolgimento dei Piani.

Gli atti conseguenti alle decisioni del Comitato Istituzionale e alla gestione ordinaria degli interventi sono assunti dal
Presidente della Giunta Regionale che dispone, a tale scopo, di apposite strutture tecniche e di una Commissione
Scientifica.

IL FINANZIAMENTO E I’AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Per il riassetto idrogeologico e per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina la legge 102/90, all’art.1, 1° comma,
aveva destinato la complessiva somma di circa 1240 milioni di euro (pari a 2.400 rmharch di hre) per 11 sessennio
1989/94.

A scomputo della sopracitata autorizzazione di spesa, ’art. 9, 4° comma prevedeva, uno stanziamento, a favore della
Regione Lombardia pari a 5 miliardi per le attivita di monitoraggio e rilevamento a cura del Servizio Geologico
Regionale. Con il D.P.C.M. del 4/12/1992 si approvava il piano finanziario allegato al Piano predisposto secondo le
disponibilita di cui alla Legge 102/90, ripartendolo per i vari settori di intervento relativamente al periodo 1990/95.

Le tabelle seguenti mostranc I’evoluzione del finanziamento del Piano nelle Leggi Finanziarie 1993/03 espresso
rispettivamente in euro ed in milioni di Lire.




Camera dei Deputati - 17 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Finanziamento del Piano nelle Leggi Finanziarie dal 1993 al 2003, espresso in euro

Rgfgg;:" 1990/91 | 1992 1993 1994 1995 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e | 2003 | Totate
401:’2/%;‘ 358421088 66622.940]118268 630} 177 144,716{516 456 899 . 1.236 914 273
Legge Finv 1993 425044 028 25.822 845 154.937 070{ 154 937 070|476 173 261 1,236 914 273
Legge Fin 1994 450 866 873 | 43.898 B36] 180 759 915] 258 226.450) 295 413 346 1228 167 420
Legge Fin |99q 484.765.708] 77 468 535] 154 937 070] 243 767 656 | 256 228 450 1229 167 420
Man. Fin 03/95 494 765 7091 75 144 479] 150 288.958] 236 454 627|258 228 450 1214 882 222
Leggs Fen. 199€ 5689 910 1881 150 288 958} 236 454 6271129 713 315{128 515135 1214 882222
Legge Fin 1997} 720 198 146} 103 291 3801128 713 315] 128 515 135§ 133 163 247| 133 163247 1214 882 222
Legge Fin 1998] *941 242 699 14 047 628} 39 870 473, 38961508| 180759915 1214 882 222
Legge Fin. 1999) " 995 160 799 38961 508 5t 645 690 63 420,907 165.693.318{ 1 214 882 222
Legge Fin, 2000] - 1034 122 307 51 645 690 83 420.907 § 65 693 318§ 1 214 882.222
Legge Fin.2001 of1 085'767 987 63.420 907 | 65 693.318| 1 214 882.222
L 483/98 6683469 6 B78 689 9318 948 o 0] 1237 763.328
Legge Fin 2002 . ' 1149 188 904|65.503 318f 1 237 763 328
Finanziamento del Piano nelle Leﬁi Finanziarie dal 1993 al 2003, espresso in milioni di lire

Riferimentidi | 199091 | 1982 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 | 20028 | 2003 | Totale
e 694.000 120.000} 220,000 343.000 | 1000.000 2.395.000
Leggs Fin. 1993 823000 50.000| 300.000| 300.000] 922000 2.395.000
Leggs Fin. 1994 873.000| 85000| 350.000] s00.000| 572000 2.380.000
Legge Fin. 1995 958.000 150.000 300 000 472.000 500 000 . 2.380.000
Man. Fin. 03/95 958000 | 145500 z91000] 457.840| 500000 2.352.340
Legge Fin. 1996 - |1.103500| 201.000] 457.840| 251160| 248840 2.352.340
Legge Fin. 1997 i 1294500] 200000 251.160| 248.840] 257.840| 257840 2.352.340
Legge Fin. 1998 ~1822500| 27.200| 77200 754d0| 350000 2.352.340
Legge Fin. 1999 . 1926900] 75.440| 100000| 122800} 127.200|2.352.340
Legge Fin. 2000 . 2.002.340 100.000 122.800 { 127 200 | 2 352.340
Legge Fin.2001 2.102.340 122.800 { 127.200 | 2.352.340
L. 483/98 B 12.941 13.319 18 044 2 396.644
Legge Fin 2002 2.225 140 | 127 200 | 2.396.644

* comprensiva di 117.752.173 euro (pari a 228.000 milioni di lire) resi disponibili al 1° gennaio 1998 a favore della C.DD.PP. in attuazione del
capitolo 6.3 del Piano di Ricostruzione e Sviluppo.

In sequenza sono evidenziati gli adeguamenti derivanti delle Leggi finanziarie:

La Legge finanziaria 1993: ridistribuzione delle poste annuali, con previsione di completa realizzazione del Piano
per il 1996.

La legge finanziaria 1994: riduzione di 7.746.853,50 euro (15 miliardi di lire) sulla disponibilita complessiva
prevista dalla Legge 102/90 con modifica delle quote annuali, successive al 1993, fino al 1997, anno in cui faceva
slittare la conclusione del Piano.

La Legge finanziaria 1993: ulteriore riduzione di 14.305.856.10 euro (27,7 miliardi) con una trattenuta del 3,5 %
sui trasferimenti agli Enti Locali per gli anni 1995/96/97 ed individuazione del 1998 quale anno terminale.

La Legge finanziaria 1996: slittamento di parte della quota 1998 al 1999.

La Legge finanziaria del 1997: slittamento di parte dei finanziamenti del 1997 al 2000. A

Con la Legge finanziaria 1998: notevole ripartizione di risorse 180.759.915,00 euro (350 miliardi di lire) al 2001 e
successivi fino al 2003, anno terminale, che la finanziarie successive ( L. 449/98, L.488/99 e L. 388/00 )
ribadiscono. Infatti la Finanziaria 2001 conferma gli stanziamenti di euro 51.645.690 — 63.420.907 — 65.693.318
(rispettivamente 100000 — 122800 — 127200 milioni di Lire)per gli anni 2001, 2002 e 2003 anno terminale del
finanziamento statale della Legge.

Parte delle somme stanziate hanno avuto, con specifici provvedimenti, destinazioni particolari come nel seguito

dettagliato.
. euro miliardi di lire
Trasferimento al Servizio Geologico per monitoraggio (1990) 2.582.284 5
Frana di Spriana 6.713.939 13
Trasferimento al Magistrato del Po (1991-1993) 27.630.444 53,500
Trasferimento ad enti Locali (1990-1993) 10.329.138 20
totale ) 47.255.806 91,500




Camera dei Deputati - 18 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Infine per i primi mesi del 2003 & previsto il trasferimento all’A.I.PO. dei fondi di piano allocati per gli interventi di
competenza, pari a circa 14.200.000 euro.
In conseguenza delle riduzioni di risorse operate dalle Leggi Finanziarie e del mancato riconoscimento delle annualita
dei mutui anche per i periodi successivi alla durata della Legge, nel 1998 il Comitato Istituzionale si fece promotore di
azioni intese ad assicurare il rifinanziamento della Legge 102/90.
A seguito di tale iniziativa la Camera dei Deputati nella seduta n. 440 del 19 novembre 1998 approvava un O.d.G. con il
quale impegnava il Governo a provvedere al rifinanziamento della Legge 102/90 per il completamento dei principali
progetti previsti e rimasti inattuati o incompleti, stimando il fabbisogno finanziario in 206.582.759,60 euro (400 miliardi
di lire) complessivi, di cui 103.291.380 euro (200 miliardi) per la viabilita (strada statale n°38), 30.987.414 euro (60
miliardi) per la ferrovia Brescia-Edolo, 41.316.552 euro (80 miliardi) per la riqualificazione strutturale dei servizi
pubblici, 20.658.276 euro (40 miliardi) per gli aiuti alle imprese e 10.329.138 euro (20 miliardi) a disposizione per
interventi vari.
La Legge 31 dicembre 1998 n. 483 “Finanziamenti ed interventi per opere di interesse locale”, mise a disposizione per il
completamento degli interventi programmati lire 6.683.469 euro (12.941 milioni di lire) per il 1998, 6.878.689 euro (lire
13.319 milioni) per il 1999 e 9.318.948 euro (lire 18.044 milioni per il 2000, con un rifinanziamento complessivo, di
modesta quota, della Legge 102/90 pari a 22.881.106 euro (lire 44.304 milioni).
Il Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. 29 luglio 1999, approvd il piano di interventi previsto dall’art. 4, comma 2 della
legge 483/98, riferito ad azioni che rivestono particolare importanza nell’ambito del piano, quali:
1. viabilitd principale '

Completamento della progetiazione degli interventi sulla strada statale n. 38 (variante Ardenno-Sondrio e Piateda-

Stazzona) e adeguamento dei costi delle progettazioni alle nuove disposizioni legislative.
2. servizi pubblici

Miglioramento delle infrastrutture a servizio della collettivita e delle attivita produttlve e in particolare:

o ferrovia Iseo-Edolo (Infrastrutture di collegamento tra servizi ferroviari e automobilistici);

o alpeggi;

e viabilitd minore, acquedotti, fognature e depurazione, complessi storico-architettonici, diritto allo studio;
3. ajuti alle imprese (ex art.12 Legge 102/90).

Nel caso di economie 1’importo & destinato ad integrare le risorse di cui al punto 2).

Con Decreti Ministeriali del 22 novembre 1999 e dell’l dicembre 2000 il Ministero del Tesoro impegnd Iintero
stanziamento degli anni 1999 e 2000, consentendo 1’introito nel 2000 delle prime tranche di cassa.

Tale ulteriore disponibilita consenti ’avvio immediato del programma e, dopo I’approvazione dei piani di intervento
provinciali, di effettuare 1’erogazione dei finanziamenti per oltre 9.296.224 euro (18 miliardi).

LA GESTIONE FINANZIARIA DELLA LEGGE 102/90

L’analisi della gestione finanziaria delle risorse dedicate alla Valtellina si incentra sull’osservazione di cinque capitoli di
spesa, capitoli che veicolano i trasferimenti statali destinati agli interventi di sistemazione ambientale e sviluppo
socioeconomico della zona.

La metodologia e la prospettiva dell’osservazione permettono di fornire indicazioni di massima sull’efficienza della
gestione per i capitoli:

- cap. 3530 istituito nel 1992 ed alimentato con fondi vincolati destinati a spese d'investimento: 'oggetto della spesa & la
difesa del suolo e delle acque ex art. 3 L. 102/1990;

- cap. 3645 iscritto nel bilancio 1993 per la gestione di risorse v1ncolate destinate ad interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo della Valtellina e delle altre zone interessate dalle calamita dell'estate 1987 ex art. 5 L. 102/1990;

- cap. 3646 anch'esso istituito nel 1993 per la gestione di risorse vincolate di natura corrente riferite ad oneri di gestione
dei piani per la difesa del suolo ¢ la ricostruzione della Valtellina.

- cap. 5542 istituito a partire dal 2001 per la gestione di risorse vincolate destinate a spese d’investimento vincolate per
il sistema insediativo ambientale.

- cap. 5543 istituito a partire dal 2001 per la gestione di risorse vincolate destinate a spese d’investimento vincolate per
il sistema relazionale.

Per ciascun capitolo si mettera in evidenza I’ammontare complessivo delle risorse gestite e I’utilizzo fattone in termini
di impegno e pagamento, con particolare attenzione, in apposito paragrafo, all’analisi dei beneficiari della spesa.

11 capitolo 3530: “Conferimenti Statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico
della Valtellina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico”

Con questo capitolo sono veicolate le risorse legate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della legge 102/90.
Si tratta di interventi finalizzati alla difesa del suolo e delle acque ed al riassetto idrogeologico della Valtellina.
L’investimento & previsto in conto capitale.

La tabella 1.1 focalizza la situazione de!l periodo '92-°02 degli impegni di spesa riferiti all'importo stanziato.
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Tab. 1.1 — Stanziamento e impegno sul cap. 3530, espresso in euro

. . Stanziamenti . . . ) % lmpegni.cumul‘ati
Anno Stanziamenti Cumulati Impegni Impegni cumulati su stanzuam'entl
cumulati

1992 256.531.372 256.531.372 0 0

1993 0 256.531.372 4.162.274 4.162.274 1,62

1994 0 256.531.372 15.890.273 20.052.547 7.82

1995 0 256.531.372 52.614.836 72.667.382 28,33

1996 0 256.531.372 32.048.462 104.715.844 40,82
1997 ¢} 256.531.372 20.621.682 125.337.525 48,86

1998 0 256.531.372 13.314.005 138.651.530 54,05
1999 65.073.569 321.604.941 2.238.567 140.890.097 43,81
2000 0 321.604.941 6.552.774 147.442.872 45,85
2001 ¢ 321.604.941 7.112.391 154.555.263 48.06
2002 51.651.828" 373.256.769 34.580.591 189.135.854 50.67

+ Nel 2002 un ulteriore stanziamento previsto, pari a 63.420.907 euro, sard accertato e riscosso nel bilancio regionale nei primi mesi del 2003.

Le risorse messe a disposizione dell’intervento ammontano a complessivi 373.256.769 euro.
La tabella 1.2 presenta la dinamica dei pagamenti totali.

Tab. 1.2 - Dinamica dei pagamenti correnti e perenti sul cap.3530, espressi in euro

Anno | Paga menti correnti Pagamenti perenti Pagami::iaﬁumulati % Pagamenti cucn‘}rt:llztia:?tali su im;? egni

1992 0 0

1993 R 2.219.037 2.219.037 ’ 53,31
1994 7.786.641 10.005.678 ’ 49,90
1995 27.794.473 37.800.151 52,02
1996 21.173.846 25,722 58.999.719 56,34
1997 23.178.241 760.090 82.938.050] - 66,17
1998 16.211.235 5.188.420 104.337.705 75,25
1999 3.414.818 5.092.506 112.845.029 80,09
2000 7.058.494 5.882.000| 125.785.523 ' 85,31
2001 . 6.966.526 2.494.473 135.246.522 87,51
2002 23.957.867 3.747.611 .o 162.952.000 86,16

Il capitolo 3645: “Contributi Statali per gli interventi previsti dal piano di ricestruzione e sviluppo
socioeconomico della Valtellina”

La tabella 2.1 presenta la dinamica dell'utilizzo delle risorse, trasferite per spese d'investimento in capitale, in termini di
impegno dal 1993 al 2002.

Tab. 2.1 - Stanziamento e impegno su cap. 3645, espresso in euro

‘Anno Stanziamenti Stanziamenti Cumulati Impegni Impegni cumulati Z’t::;‘;g:::;?::::;?
1993 126.421.419 126.421.419 3.340.770 3.340.770 2,64
1994 0 126.421.419 37.642.806 40.983.576 32,42
1995 0 126.421.419 13.342.669 54.326.246 42.97
1996 0 126.421.419 69.350.248 123.676.494| 97.83
1997 214.071.385 340.492.803 ' 71.769.804 195.446.298 © 5740
1998 14.047.628 354.540.431 17.626.581 213.072.879 60,10
1999 34.086.155 388.626.586 18.589.630 231.662.509 59.61
2000 * 53.432.631 442.059.217 28.097.730 259,760.239 58.76
2001 0 442.059.217 21.592.518 281.352.757 63,65
2002 59.742 442.118.952 . 14.298.531 295.651.288 66,87
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La tabella 2.2 presenta la dinamica dei pagamenti totali.
Tab. 2.2 - Dinamica dei pagamenti correnti e perenti sul cap. 3645, espresso in euro

Anno | Pagamenti correnti Pagamenti perenti Pagamenti cumulati % Pagame"ﬁcf::“"::l'ali’:i su impegni
1993 1.535.560 1.535.560 45,96
1994 17.330.144 18.865.704 46,03
1995 10.435.623 29.301.327 53,94
1996 7.180.817 36.482.144 29,50
1997 39.987.810 3} 76.469.954 39,13
1998 20.594.900 1.323.042 98.387.896 46,18
1999 23.201.555 9.957.343 131.546.794 56,78
2000 29.293.306 9.348.273 170.188.373 65,52
2001 21.451.088 3.255.785 194.895.246 69,27
2002 14.282.441 ’ 19.147.712 228.325.399 77,23

Il capitolo 3646: “Contributi Statali per gli oneri di gestione dei piani per la dlfesa del suolo e la ricostruzione
della Valtellina”

11 dettaglio relativo alla dinamica degh stanziamenti e degli impegni su questo capitolo & esposto nella tabella 3.1. La
spesa & corrente operativa. .

Tab. 3.1 - Stanziamento e impegno su cap. 3646, espresso in euro

Anno Stanziamenti Stanziamenti Cumutati Impegni Impegni cumulati Z,tlar:zpiz?nn;:tl':r::rﬁtx::tli’
1993 4.131.655 4.131.655 2.257.110 2.257.110 54,63
1994 . 0 4.131.655 89.071 ©2.346.181 56,79
1995 ¢] 4.131.655 264.374 2.610.556 63,18
1996 0 4.131.655 1.097.946 3708501 - | 89,76
1997 2.065.828 6.197.483 | 124.359 3.832.860 61,85
1998 ] 6.197.483 288.170 4.121.031 66,50
1999 4.131.655 10.329.138 2.256.012 6.377.043 61,74
2000 0 10.320.138 738.710 7.115.754 68,89
2001 [¢] 10.329.138 103.612 7.219.365 69,89
2002 o} 10.329.138 1.896.859 9.116.224 88,26

La tabella 3.2 presenta la dinamica dei pagamenti totali.
Tab. 3.2 ~ Dinamica dei pagamenti correnti e perenti sul cap. 3646

Anno | Pagamenti correnti Pagamenti.perenti Pagamenti cumulati totali % Pagag::’;;nciucr::ﬁi:;:?tah su
1993 2.143.942 2.143.942 94,99
1994 134.184] 2.278.126) 97,10
1995 117.557] 2.395.683] 1,77
1996 173.643 . 2.569.327| 69,28
1997 1.106.154] 3.675.480 © 9589
1998 213.794 0 3.889.274] 94,38
1999 2.353.323 0 6.242.598 97,89
2000 771.699 0 7.014.296 98,57
2001 99.198 0 7.113.495 98,53
2002 1.892.803 Q 9.006.298 98,79

Il capitole 5542: “Contributi Statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socio-
economico della Valtellina — sistema insediativo ambientale”

11 dettaglio relativo alla dinamica degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti su questo capitolo & esposto nella
tabella 4.1.

La spesa € di investimento in conto capitale.
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Tab. 4.1 — Stanziamento, impegno e dinamica dei pagamenti su cap. 5542 (importi espressi in euro)

% Impegni % Pagamenti
. . | Stanziamenti . Impegni cumulati su Pagamenti cumulati su
Anno | Stanziamenti Cumulati impegni cumulati stanziamenti 'Pagamenti cumulati impegni
cumulati ] cumulati
2001 16.513.193 16.513.193 374.638 374.638 2,27 374.638 374.634) 100
2002 o 16.513.193 2.108.554 2.483.191 15,04 1.178.368, *1.553.005) 62,54

11 capitolo 5543: “Contributi Statali per gli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo socio-
- economico della Valtellina — sistema relazionale”

11 dettaglio relativo alla dinamica degli stanziamenti, degli impegni ¢ dei pagamenti su questo capitolo € esposto nella

tabella 5.1.

La spesa ¢ di investimento in conto capitale.

Tab. 5.1 — Stanziamento, impegno e dinamica dei pagamenti su cap. 5543 (importi espressi in euro)

% Impegni % Pagamenti
. . | Stanziamenti . Impegni cumulati su . Pagamenti /| cumulati su
Anno stanznamentl Cumulati impegni cumulati | stanziamenti Pagamenti cumulati impegni
cumulati cumulati
2001 93.621.241 93.621.241 1.617.136 1.617.136] 1,73 659.237| 659.237] 40,77
2002 0  93.621.24% 2.583.933 4.201.069 4,49 3.470.091 4.129.327] 98,29

I beneficiari

L’analisi dei beneficiari della spesa, oltre a dare conto, in linea di massima, della destinazione territoriale delle risorse,
permette di individuare i soggetti che effettivamente veicolano le risorse pubbliche per la concreta realizzazione degli

interventi.

Di seguito vengono presentati i dati relativi ai pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), effettuati nel

del triennio 2000-2002 (con eccezione dei capitoli 5542 e 5543 che sono stati istituiti nel 2001).
Capitolo 3530 — Tav. 6.1 (Pagamenti in conto competenza e in conto residui)

Corso

Come si pud notare la percentuale maggiore di risorse, nel 2002 come nel 2001, ¢€ stata veicolata attraverso le Province
(58,08% contro il 75,19% del 2001).
Considerevoli sono state nel corso del 2002 le risorse veicolate tramite le Comunita Montane (oltre 5,2 milioni di euro

pari al 21,89% del totale).

pagzabrg: nti % su totale pa%%'gf nti % su totale pagzzugze nti % su totale
Provincia di Sondrio 1.389.398 19,68 5.146.914 73,88 9.159.770 38,23
Provincia di Brescia 0 0,00 62.305 0,89 (8] 0,00
Provincia di Bergamo 246.660 3,49 0 .~ 0,00 4,035.509 16,84
Provincia di Como 0 0,00 28.605 0.41 718.908 3,00
Provincia di Lecco 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Totale province 1.636.058 23,18 5.237.824 75,19 13.914.187 58,08
Comuni 4.471.028 63,34 1.159.133 16,64 2.862.525 11,95
Comunita montane 508.409 7,20 114.305 1,64 5.243.959 21,89
Consoarzio dell'Adda 82.528 117 48.809 0,70 0 0,00
Aziende Municipalizzate 7.479 0,11 0 0,00 0 0,00
T P 103.601 1,47 0 0,00 219.093 091
Politecnico di Milano 1.866 0,03 4] 0,00 [} 0,00
Universita degli studi di Roma 64.454 0,91 0 0,00 16.113 0,07
Enel 3.120 0,04 1.441 0,02 1.988 0,01
Assaciazioni 0 0,00 14.461 . 0,21 107.746 0,45
imprese 117.388 1,66 317.939 4,56 840.349 3,51
- [Individui 62.562 0,89 72.613 1,04 735.118 3,07
Funz.deleg.serv.econ.Lombardia 0 0,00 0 0,00 16.789 0,07
Totale pagamenti 7.058.493 100,00 6.966.525 100,00 23.957.867 100,00
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Capitolo 3645 - Tav. 6.2 (Pagamenti in conto competenza ¢ in conto residui)

pagzzlgg nti % su totale pagzzr&e nti % su totale pagzaol‘r)lze nti % su totale

Provincia di Sondrio 4.017.662 13,72 4.469.530 20,84 1.662.038 11,64
Provincia di Brescia '620.988 2,12 723.589 3,37 0 0,00
Provincia di Bergamo 2.836.278 9,68 1.023.308 4,77 0 0,00
Provincia di Como 413.166 1,41 153.003 0,71 0 0,00
Provincia di Lecco 258.228 0,88 214 507 1,00 0 0,00
Totale province 8.146.322 27,81 6.583.937 30,69 1.662.038 11,64

Comunita montane 1.748.604 5,97 3.941.059 18,37 2.114.378 14,80
ANAS 655.900 2,24 0 0,00 ) 0 0,00
IREALP 5.164.569 17,63 o] 0,00 Q 0,00
Imprese 12.889.556 44,00 10.680.455 49,79 9.783.732 - 68,50
Individui 688.355 2,35 245 636 1,15 722.293 5,06
Totale pagamenti 29.293.306 100,00 21.451.087 100,00 14.282.441 100,00

Nel 2002 olire 2/3 dei pagamenti effettuati & andato a favore delle imprese, con un forte incremento percentuale rispetio
al 2001 (si ¢ passati dal 49,79 al 68,50%). »
Restano importanti le erogazioni a favore delle Comunitd montane sia in termini assoluti (2,1 milioni di euro), che in
termini percentuali (14,80% rispetto al totale), mentre sono in diminuzione quelle alla Provincia di Sondrio (11,64%

contro il 20,84% del 2001).

Capitolo 3646 - Tav. 6.3 (Pagamenti in conto competenza e in conto residui)

pagzzlgg nti % su totale pagzzr(!;f nti % su totale pagzzrgze nti % su totale
Provincia di Sondrio 0 0,00 0 0,00 764.356 40,38
Provincia di Brescia 0 0,00 0 0,00 82.633 4,37
Provincia di Bergamo 0 0,00 0 0,00 113.621 6,00
Provincia di Como 0 0,00 0 0,00 122.881 6,49
Provincia di Lecco ' 0 0,00 0 0,00 94.031 4,97
Totale province 0 0,00 0 0,00 1.177.522 62,21
Associazioni 30.740 3,98 46.109 46,48 0 0,00
Imprese 134.882 17,48 31.273 31,53 0 0,00
Politecnico di Milano - Architettura 21.691 2,81 0 0,00 0 0,00
Politecnico di Milano - Ingegneria 21.691 2,81 0 0,00 0 0,00
Individui 69.028 8,94 21.816 21,99 0 0,00
Regione Lombardia- spese
peion 6 aestnio perpgest.Piano 493.485 63,95 0 0,00 710.949 37,56
INPDAPD (ex CPDEL) 181 0,02 4] 0,00 0 0,00
Funz. Del. Serv. eco. 0 0,00 0 0,00 4.332 0,23
Totale pagamenti 771.698 100,00 99.198 100,00 1.892.803 100,00

Il grosso delle risorse erogate nel corso del 2002 ¢ andato a favore delle Province (62,21% del totale), con una netta
prevalenza delia Provincia di Sondrio (40,38%). Rilevanti sono, poi, le risorse destinate a spese per il personale

regionale impiegato per la gestione dei piani (oltre 710 mila euro, pari al 37,56% del totale).

Capitolo 5542 - Tav. 6.4 (Pagamenti in conto competenza e in conto residui)

pagamenti 2001 % su totale pagamenti 2002 % su totale

Provincia di Sondrio 185.924 49,63 909.729 77,20
Provingcia di Brescia 188.713 50,37 111.649 9,47
Provincia di Lecco 0 0,00 123.950 10,52
Totale province 374.637 100,00 1.145.328 97,20

Imprese 0 0,00 26.324 2,23
Individui 0 0,00 6.169 0,52
Azienda Agricola Malghera 0 0,00 547 0,05
Totale pagamenti| 374.637 100,00 1.178.368 100,00

Le risorse, nel 2002, sono state quasi per intero trasferite alle Province (97,20% del totale), con una netta prevalenza
della Provincia di Sondrio, che ha beneficiato del 77,20% delle risorse trasferite.
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Capitolo 5543 - Tav. 6.5 (Pagamenti in conto competenza e in conto residui)

pagamenti 2001 % su totale pagamenti 2002 * % su totale

Provincia di Sondrio 288:399 43,75 . 56.810 1,64

Provincia di Brescia 123.950 . 18,80 0 0,00
Provincia di Como 218.999 33,22 64.166 1.85 -

Provincia di Lecco 27889 4,23 17.080 0,49

Totale province 659.237 100,00 138.056 3,98

ANAS 0 0,00 | . 705.928 20,34

Imprese . 0 0,00 2.613.548 75,31

Individui © "~ 0 0,00 12.662 0,36

Totale pagamenti 659.237 100,00 3.470.194 100,00

Nel corso del 2002, le imprese sono state beneficiarie di oltre i % delle erogazioni totali (2,613 su un totale di 3,470
milioni di euro), dovuto ai pagamenti degli stati di avanzamento delle progettazioni stradali.
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PARTE 11

PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE - LEGGE VALTELLINA

PREMESSE

La Legge 102/90, promulgata tre anni dopo gli eventi catastrofici del 1987, prevede la realizzazione di interventi di

riassetto idrogeologico, volti al recupero dei territori delle province colpite ed alla prevenzione del rischio in Valtellina

¢ nelle adiacenti provmce di Como, Lecco, Bergamo e Brescia.

Nei due anni successivi sono stati predisposti ed approvati i piani attuativi, ed ¢ stata promulgata la 1egge regionale di

attuazione (L.r. 23/92). Per I’attuazione degli interventi inseriti nel piano & stato chiesto il contributo di Enti locali

(Province, Comunitdi Montane e Comuni); cid ha reso necessario uno sforzo iniziale di tipo amministrativo e

organizzativo ingente, nonché la creazione di strutture tecniche, gli “staff”, appositamente istituiti e dotati di personale

. assunto ad hoc. }

Di conseguenza, i primi anni di attivitd hanno visto in essere concretamente pochissime azioni: ne fanno fede i numeri

evidenziati nelle prime relazioni al Parlamento. .

La piena operativitd si & raggiunta solo con gli anni successivi al ‘95, nel corso dei quali si & assistito ad

" un’implementazione sempre maggiore delle azioni previste dal Piano. Al riguardo vale la pena di ricordare che la legge

102/90 prevedeva la suddivisione degli interventi in due distinte fasi:

¢  fase I principalmente dedicata alla realizzazione delle opere pilt urgenti sui dissesti a maggior rischio;

o  fase I da svilupparsi a seguito di una verifica degli effetti indotti dalle azioni di prima fase, in modo da

configurarsi come un naturale completamento del piano.

L’anno 2002 ha visto la prosecuzione dell’attivita di completamento della prima fase attuativa del Piano. ‘

11 ripetersi di fenomeni calamitosi, con sempre maggiore frequenza nel corso degli ultimi anni, ha confermato la

vulnerabilita del territorio e quindi la gravita dei rischi di natura idrogeologica, ma ha anche dimostrato I’efficacia degli

interventi di riassetto idrogeologico ad oggi realizzati.

L’articolazione della legge prevede che il Piano si esplichi su piu azioni in modo da fronteggiare sia in forma puntuale

che estensiva i fenomeni e le cause ~ naturali ed antropiche - che vengono a generare condizioni di rischio:

> Interventi di tipo strutturale volti alla sistemazione urgente di aree dissestate o a elevato rischio di dissesto, per la
sistemazione dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione delle pendici montuose.

» Manutenzione territoriale diffusa, consistente principalmente in piccole opere di sistemazione e npnstmo
dell’assetto naturale dei luoghi e delle infrastrutture, quali la ripulitura e la risagomatura dei corsi d’acqua, il
ripristino dei sentieri e della viabilitd- minore per consentire accessi alle zone-in dissesto. Tra le manutenzioni vanno .
inoltre compresi il recupero e la pulizia di aree boschive degradate, nonché gli interventi sulle opere idrauliche
esistenti, in quanto troppo spesso sottodimensionate al punto di costituire esse stesse causa di rischi aggiuntivi.

>  Azioni di indirizzo e controello delle trasformazioni urbanistiche del territorio, con promozione di una revisione
generalizzata dei piani urbanistici comunali vigenti volti principalmente a indirizzare le nuove previsioni
insediative di tipo residenziale, industriale, artigianale e agricole in aree a piu basso indice di rischio idrogeologico.
Gia il piano di difesa del suolo redatto nel 1992 anticipava tale problematica individuando vincoli di inedificabilita
nelle aree a pili elevato rischio idrogeologico.

> Interventi di monitoraggio e studio delle aree instabili attraverso un sistema strumentale, la cui installazione &
iniziata nel 1987 per consentire principalmente gli interventi pit urgenti in zona Val Pola, e quindi esteso ed
aggiornato per il controllo anche dei fenomeni di disseto piil rilevanti.

Per il piano di difesa del suolo sono stati messi a disposizione complessivamente circa 528 milioni di Euro (1022

miliardi di lire), 284 dei quali (550 mld di lire) necessari al finanziamento della prima fase.

Resta confermato il quadro economico approvato in prima fase gia richiamato in passato, di seguito riportato.

Azioni ed interventi Importi in milioni di euro (milioni di lire)

1) Interventi strutturali

Provincia di Sondrio 143,496 (277.848)
Provincia di Como 10,782 (20.876)
Provincia di Brescia 11,173 (21.634)
Provincia di Bergamo 23,688 (45.866)
189,139 (366.224)
Magistrato det Po (ora AIPO) (*)
27,630 (53.500)
2) Manutenzione territoriale 26,856 (52.000)
3) Azioni diverse
Aggiornamento pianif. Urbanistica 2,582 (5.000)
Studi effetti indotti 0,516 (1.000)

3,098 (6.000)
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Azioni ed interventi Importi in milioni di euro (milioni di lire)
4) Monitoraggi 7,747 (15.000)
5) Azioni speciali
Regolazione automatica Lago di Como 0,775 (1.500)
Difesa Citta di Como 8,263 (16.000)
Disp. Agg. Pian della Selvetta 2,582 (5.000)
Bonifiche (prov. di Sondrio) 7,747 (15.000)
Terrazzamenti (prov. di Sondrio) 10,329 (20.000)
29,696 (57.500)
TOTALE COMPLESSIVO 1 FASE ' 284,167 (550.224)

(*) Fondi erogati direttamente dallo stato al Magistrato del Po.

LO STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002

1) INTERVENTI STRUTTURALI

Nel piano di prima fase sono inclusi 184 interventi strutturali su frane, arginature, regimazioni idrauliche e
consolidamento di pareti rocciose per un valore complessivo stimato in circa 189 milioni di euro (366 miliardi di lire).
Ad oggi, risultano completati 93 interventi, quelli in corso di realizzazione sono 60; i restanti interventi sono in corso di
progettazione o in corso di approvazione. L’ultimazione delle opere in corso di realizzazione & prevista in gran parte per
la fine del 2003. Va segnalato che tra quelli in corso di esecuzione vanno considerati interventi di completamento
finanziati utilizzando le economie accertate in chiusura dei lavori prioritari, autorizzati negli anni precedenti per dare
"migliore funzionalita 0 completezza a molte di queste opere. In molti casi invece gli effetti dei fenomeni alluvionali
sopra accennati, hanno reso necessarie perizie di variante e/o suppletive per adeguare gli interventi alle variate
condizioni dei siti. .

Un discorso a parte va impostato per i 26 interventi previsti nei cosiddetti “Bacini prioritari” del Mallero, del Tartano
e di Val Pola, tutti in provincia di Sondrio. Allo stato attuale, per quanto riguarda il bacino del Mallero, alla Provincia
di Sondrio compete la realizzazione delle opere idrauliche lungo I'asta torrentizia principale, alla Regione invece
compete la sistemazione idraulica e il consolidamento dei versanti della Val Torreggio, sottobacino in destra
idrografica del Mallero. Sono poi a carico della Regione Lombardia gli interventi previsti sulla conoide del Tartano
nell’area della Val Pola. I progetti disponibili, a livello di preliminare, sono stati sottoposti alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale nazionale. Gli esiti di tale procedure di valutazione sono stati positivi per gii.
interventi previsti per Val Pola e Tartano, mentre si sono conclusi negativamente per l'intervento relativo alla Val
Torreggio. Sono stati affidati gli incarichi per lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo per gli interventi valutati
positivamente e le progettazioni sono in avanzato stato di realizzazione. Per 'intervento in Val Torreggio nei primi
mesi del 2002 si ¢ concluso il Concorso di Progettazione e, con i soggetti vincitori, si sono successivamente avviate le
procedure per la definizione dell affidamento d’incarico per lo sviluppo delle successive fasi progettuali. La
conclusione di tali procedure é prevista per i primi mesi del 2003.

Degli ulteriori 23 progetti previsti dal Piano e soggetti alla procedura abbreviata (per i quali non é stata ritenuta
necessaria la VIA), in carico alla Provincia di Sondrio, 1 é gia stato concluso, 11 sono in fase di esecuzione a seguito
dell’approvazione del progetio esecutivo, mentre altri 8 sono in avanzato stato di progettazione e prossimi
all’'approvazione. I rimanenti 3 sono nella fase iniziale di progettazione.

L’esecuzione delle opere di difesa spondale del fiume Adda nella sua parte classificata di III categoria & di competenza
dell’A.IPO. (ex Magistrato del Po). Le risorse destinate in prima fase ammontano a circa 27,4 milioni di euro (53
miliardi di lire) cui vanno ad aggiungersi 14,2 milioni del piano integrativo (27,5 miliardi di lire). Solo pochi interventi
sono stati realizzati, alcuni sono rimasti a livello di progettazione preliminare ¢ parte dei finanziamenti sono stati
dirottati su altri interventi dall’ A.I.PO, poiché non inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici di competenza, come
previsto dalla Legge 109/94 e successive integrazioni. Gli incontri attivati con i responsabili dell’A.I.PO e dell’ Autorita
di Bacino per verificare la congruitd di alcuni interventi previsti rispetto le indicazioni del Piano di Assetto
Idrogeologico del fiume Po, hanno consentito di accertare la loro rispondenza alla perimetrazione delle fasce fluviali per
1’Adda sopralacuale ed alla individuazione delle zone (indicate nella cartografia P.A.L come “B di progetto”) dove gli
studi eseguiti per I’individuazione delle fasce hanno evidenziato la necessita di realizzare opere di difesa.

E’ stata definita ed approvata una nuova procedura di finanziamento che consente a tutti gli Enti incaricati di poter
adempiere al ruolo assegnato con le necessarie coperture finanziarie fin dalle fasi iniziali.

E’ stata inoltre definita e approvata una delibera di Giunta che prevede tra P’altro I’affidamento delle fasi attuative degli
interventi nei Bacini Prioritari alla Provincia di Sondrio. Al momento, tali fasi sono in via di perfezionamento.

Lo scopo & quello di liberare |’attivita regionale, anche in fase di attuazione della “Legge Valtellina”, da compiti di
gestione diretta degli interventi, mantenendo funzioni di pianificazione, programmazione e controllo.
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STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETT! STRUTTURALI SOGGETTHA PROCEDURA V.1A (prac. C) e
i Previsti dal . Conf. Servizi Inviati Ministero - Ritornati da Ministero
PROVINCIA Piano Pervenutl art. 5 Ord. 2622 X Ambiente . Ambiente
. ) 1 negativo -
Sondrio » 3 3 . 3 3 2 posifivo
PROGETTI' STRUTTURALI SOGGETTI A PROCEDURA ABBREVIATA ™ .00 i [0 R R S
- PROVINCIA Previsti dal Pervenuti ~ Approvati - - Appaltati Iniziati Ultimati
Piano n* n° ‘n"v % di piano n° % di piano n % di piano n° ;{"a g:)
Sondrio prac. 23 12 |12 520 12| 520 12 52,0 1] a3
PROGETTI STRUTTURALI SOGGETTI A PROCEDURA ORDINAR!A (proc.AeB) "+ ) ST - i
PROVINCIA Previsti dal | Pervenuti Approvati ‘Appaitati Iniziati . Uitimati
_ Piano n° n° n° % di piano n°® % di piano n"‘. % di piano n® ;{;g;
Bergamoproc. A | 5 51 |51 100,0 51 100,0 51 1000. |44 | 863
Brescia proc. A 13 13 13 100,0 13 100,0 13 100,0 3 23,1
Como proc. Ae B 12 12 12 | 100,0 112 ] 100,0 12 100,0 -3 250
Lecco proc. A 8 ) 6 - 6 "100,0 [ 100,0 6 - 100,0 4 66,7
sondrio proc. A | 7 () 74 74| o974 74 97.4 74 974 |39 | 513"
Totale 158 156 156 98.7 156 98.7 . 156 98.7 93 58.9

(TOTALE INTERVENTI STRUTTURA.LI DI DIFESA DEL SUOLQ n. 184)

(* ) 1 2 interventi non ancora pervenuti riguardano la sistemazione del Tortente Finale ¢ la frana del Sasso del Cane, per i quali i ﬁnanzmmentx a
disposizione nella prima fase non sono sufficienti. In particolare per il Torrente Finale si attendono i risultati delle spenmentazmm sul modello fisico per
procedere alla progettazxone 11 secondo intervento sara inserito nella seconda fase del piano.

2) MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA

L’abbandono, la mancanza di manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua, ma anche gli mcendl (sempre piu

numerosi), sono fattori che contribuiscono all’instabiliti dei versanti, la cui causa predisponente ¢ comunque da

Ticercarsi nell’assetto geologico del territorio. Da questa considerazione & derivata nella 1. 102/90 I’inserimente di una

voce specifica dedicata agli interventi di manutenzione territoriale diffusa. )

Con il piano di prima fase, su tutto il territorio di interesse, sono stati originariamente individuati 517 interventi di

questo tipo, per un costo complessivo di circa 26,9 milioni di euro (52 miliardi di lire); essi comprendono la

manutenzione e l’mtegrazmne di opere idrauliche longitudinali e trasversali, d1 opere di dxfesa attiva e passiva dei
versanti, oltre alla pulizia di torrenti e boschi.

Nel corso degli anni, le Comunitd Montane, enti attuatori degli interventi, hanno proposto diversi aggiornamernti ai

propri originari Programmi, accorpando tra loro interventi lungo la medesima asta torrentizia o talvolta eliminandone

alcuni, perché gia realizzati con dltri finanziamenti o per poter incrementare i fondi a disposizione per la realizzazione di

interventi ritenuti prioritari. Tali modifiche sono state approvate négli anni con delibere di Giunta.

Allo stato attuale, risulta pertanto un totale di 344 interventi, 334 dei quali sono gia stati approvati ¢ 10 devono essere

ancora attivati dalle competenti Comunitd montane, che sono gli enti attuatori individuati per questo tipo di interventi.

Degli interventi approvatl 294 sono gla completati, 30 sono in avanzata fase di esecuzione e 10 devono essere ancora

appaltati.

- Tali dati illustrano chiaramente come il Programma di interventi di manutenzione temtonale dlffusa di prima fase
risulta ormai per circa 1’86% completato avendo cosi recuperato gran parte del ritardo accumulato negli anni precedenti
al 2000 per le motivazioni gia piu volte sottolineate nelle precedenti relazioni, qui di seguito riassunte:

— iniziale ritardo, che ha caratterizzato alcune Comunitd Montané, nel presentare i progetti alla Regione Lombardla
per I’approvazione di competenza; -

— ‘continue richieste, da parte delle Comunita Montane, di aggiornamenti e modlﬁche del Piano, che, seppure a volte
giustificate dal mutamento dello stato dei luoghi, soprattutto a seguito degll eventi calamitosi del 1997 e 2000,
hanne provocato un rallentamento dell’approvazione degli interventi;

— scarsita di vere e proprie manutenzioni: in realtd molti progetti si configurano come degli interventi strutturali in
piccolo, presentando quindi le stesse problematiche tecnico-amministrative dei progetti strutturall ma con somme a
dlsposxzmne ridotte.

L’esperienza maturata nel corso della prima fase delle manutenzioni temtonah diffuse ha costituito la base per awnare ’

in modo ottimale la programmazione della seconda fase del Piano.

Nel 2002, alcune Comuniti Montane hanno iniziato a sperimentare i criteri e le procedure; individuate dal Gruppo di

Lavoro istituito 1’anno precedente, per la predisposizione del piano di manutenzione da finanziarsi ‘con la seconda fase.

Tali criteri prevedono di procedere a scala di bacino idrografico, analizzando tutte le opere gia eseguite e da eseguire in

quella stessa area, in modo che le manutenzioni completino e integrino in maniera funzionale altri interventi realizzati o

in programmazione con altri finanziamenti.
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Provincia Previsti dal | Pervenuti Approvati Ultimati

Progr. n°® n° n° | %dipiano| n° % di piano n° ‘% di piano n° % di piano
Bergamo 42 42 42 100,0 | 42 100,0 42 100,0 39 929
Brescia 29 29 29 100,0 29 100,0 29 100;0 29 100,0
Como 9 9 9 100,0 9 ©100,0 9 100,0 9 . 100,0
Lecco - 11 11 11 100,0 11 100,0 11 1 1000 8 727
Sondrio 253 247, 243 96,0 233 92,1 232 91,7 209 82,6 -
Totale 344 338 334 97,1 324 94,2 323 93,9 294 85,5
3) STUDI E MONITORAGGI

Tra gli obiettivi raggiunti dalla Regione, ncordlamo il soﬁstlcato sistema di monitoraggio che ha il compito di tenere
costantemente sotto controllo le zone geologicamente instabili. I! Centro di Monitoraggio Geologico, istituito a questo
scopo in seguito agli eventi catastroﬁc; del luglio 1987, ha sede a Sondrio ed opera 24 ore su 24 in ogni giorno

dell’anno.

Le aree attualmente monitorate sono 16, sette delle quali gestite tramite la trasmlssxone automatica dei dati:

ZONA INSTABILE

LOCALITA’

TRASMISSIONE DATI

Frana di Val Pola’

Alta Valle (SO)

Automatica + manuale

Frane della Val Torreggio

Valmalenco (SO)

Automatica + manuale

Zona di Ciudee — Campo Franscia

Valdisotto (SO)

Automatica + manuale

Zona di Presure Valdisotto (SO) Manuale
Zona di Suena Valdisotto (SO) Manuale
Zona di Oultoir Valdisotto (SO) Manuale
Zona di Baite Boero Valdisotto (SO) Manuale

Zona di Valle Saviore

Saviore dellAdamello (BS)

Automatica + manuale

Frana di Spriana

Valmalenco (SO) -

Automatica + manuale

Zona di Bema Val Gerola (SO) | Manuale
Zona di Sasso del Cane Valmalenco (SO) Manuale
Zona di Semogo . Valdidentro (SO) Automatica
Frana di Ruinon Valfurva (SO} Automatica
- Frana del Monte Leté Dorio (LC) Manuale
Frana del Monte il Pizzo = Branzi (BG) Manuale
Frana della Pruna Val Tartano (SO)

Manuale

La strumentaznone utilizzata in queste arée & costituita da estensimetri, inclinometri, fessurimetri, estenso- inclinometri,
p1ezometn e antenne GPS per rilevamenti satellitari di precisione. I dati vengono acquisiti principalmente ogni
mezz’ora e trasmessi in tempo reale tramite ima rete comprendente radio, trasmettitori, ponti radio e ricevitori.

E’ inoltre in funzione una rete di rilevamento idro-meteorologico, composta da pluviometri, termometri, nivometri,
barometri ed idrometri, che copre la Valmalenco e ’Alta Valle a monte del Lago di Pola; tale strumentazione consente
la previsione, con buona- approsmmazmne, delle portate in transito nelle sezioni idrometriche di fondovalle.

1l Centro di Monitoraggio acquisisce ed elabora i dati reglstratl predispone i necessari controlli alla strumentazione e
fornisce consulenza specialistica agli Enti Locali.
Nel 2002, oltre alle ordinarie attiviti di gestione e manutenzione del sistema di rnomtoragglo nel suo complesso, sono
state concluse diverse attivita anche di ricerca e sperimentazione gid avviate nell’anno precedente, In particolare:

= si & conclusa la definizione di un CD Rom per la diffusione di dati geotecnici relativi alle aree in frana monitorate

dal Centro Monitoraggio Geologico nel periodo 1987 - 2002;

= ¢ stato predisposto’ I’aggiornamento all’anno 2002 del CD Rom relativo ai dati 1drometeorolog1c1 acqmsm dal

Centro Monitoraggio Geologico;

= ¢ stata collaudata la rete di momtoragglo per il deflusso minimo vitale, che prevede le seguentl stazwnl con
acquisizione automatica di dati via gsm:
Meteo: Val Grosina, Branzi, Carona, Saviore dell’adamello
Idrometeo: Cedrasco, Morbegno, Tirano, Villa di Chlavenna Edolo, Piazza Brembana Lenna

Idro: Ponte di Legno;

s ¢ stato pubblicato il volume relativo alle risultanze délla sperlmentazwne dell’uso dell’interferometria radar

conclusa I’anno precedente; :

= ¢ giunta quasi a conclusione la sperimentazione del deformometro e del pluviometro elettromagnenco per la stima
dell’intensita di ploggla lungo la Valmalenco; .
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= ¢ stata completata la modellizzazione aggiornata dei meccanismi di scoscendimento della frana del Ruinon con
individuazione delle soglie di rischio;

s si ¢ coordinato il progetto per il monitoraggio in tempo reale delle valanghe incombenti sugli abitati di Chiesa
Valmalenco e Primolo.

Va inoltre ricordata ’attivitd di supporto tecnico specialistico fornita per le aree ad alto rischio idrogeologico,

individuate ai sensi della L. 267/98 ¢ quella fornita durante gli eventi calamitosi del novembre-dicembre 2002. Infine

nel dicembre 2002 la Giunta regionale ha pianificato il trasferimento del Centro Monitoraggio e delle sue attivita

all’ARPA.

4) AZIONI SPECIALI

11 piano prevede anche le cosiddette “azioni speciali” sul territorio per la riduzione di particolari situazioni di rischio; le
risorse finanziarie destinate a queste azioni sono pari a circa 29,7 milioni di euro (57,5 miliardi di lire).
Le opere avviate riguardano:

la regolazione automatica del lago di Como.

L’intervento consiste nella sistemazione della traversa della diga di Olginate e nella sua regolazione con Pausilio di una
rete pluviometrica e di un programma di manovra coordinato ed automatizzato, al fine di ridurre i rischi alluvionali delle
aree di valle.

Il progetto, costato circa 775 mila euro (1 5 miliardi di lire), & stato completato e portato a termine dal Consorzio
dell’Adda. Con le economie si sono realizzati ulteriori interventi relativi alla regolazione automatica, allo’sviluppo della
rete di acquisizione deti pluviometrici ed allo sviluppo della modellistica per la previsione delle piene. Tali interventi
verranno completati nel corso del 2003, con il collegamento internet con il Centro di Monitoraggio di Sondrio, per i dati
pluviometrici.

la difesa della cittd di Como dalle esondazioni del lago.

A causa della subsidenza del suolo, la zona centrale della citta di Como, in particolare piazza Cavour viene
periodicamente sommersa, anche in seguito a piene ordinarie del lago.

1l progetio esecutivo completo prevede interventi per circa 14 milioni di euro (27 miliardi di lire), di cui circa 8,3
milioni (16 miliardi di lire) finanziati con la prima fase del Piano Valtellina ed una previsione di ulteriori 2 milioni circa
(4 miliardi di lire) nella seconda fase. Nel corso del 2002 sono state sviluppate le procedure tecnico amministrative per
la definizione dell’inserimento del progetto nell’ambito del Piano Infrastrutturale regionale, cosi da garantire al comune
di Como, ente attuatore dell’intervento, la necessaria copertura finanziaria dell’opera a partire dal 2003 (l.r 31/96). Si
prevede I’avvio delle procedure di appalto entro il 2003.

bonifiche in Provincia di Sondrio.

Tra gli effetti delle esondazioni del fiume Adda dell’87, non si possono dimenticare i danni provocati alle aree agricole
del fondovalle sondriese lungo I’asta dell’Adda, e piu in particolare in corrispondenza della Piana della Selvetta e del
Pian di Spagna.

1 19 interventi programmati, finanziati con circa 7,8 milioni di euro (15 miliardi di lire) e affidati per 1’esecuzione alle
comunitd montane, mirano al riassetto agricolo e alla bonifica dei terreni resi improduttivi. Nella quasi totalita dei casi,
alla bonifica agraria, si accompagna quella idraulica, con la sistemazione, il drenaggio e il potenziamento dei canali di
scolo. Complessivamente, tre interventi sono stati terminati e collaudati, dodici sono invece in esecuzione e nove di
questi risultano terminati e prossimi al collaudo. I rimanenti quattro interventi sono in fase di avanzata progettazione.
Tra questi va sottolineato il complesso intervento relativo alla Piana della Selvetta, che prevede due distinte aree
d’azione, relative alla risistemazione di valgelli pedemontani nei Comuni di Ardenno e Fusine, ed alla costruzione di un
nuovo canale di fuga delle piene con shocco in Adda a valle dello sbarramento Enel di Ardenno.

I1 costo complessivo dell’intervento € pari a circa 7,1 milioni di euro (13,8 miliardi di lire), finanziati tramite interventi
di bonifica (circa 1.549.471 euro), interventi strutturali (2.995.450 euro), un finanziamento aggiuntivo di 2.582.284,50
euro oltre all’utilizzo di parte delle economie di piano. Nel corso del 2002 & stato approvato il progetio esecutivo
relativo alla sistemazione dei valgelli pedemontani ed alla bonifica agraria e si & attivata la procedura per il reperimento
dei fondi necessari alla copertura finanziaria dell’intervento per la realizzazione della via di fuga, tramite 1 utilizzo di
parte delle economie di Piano.

terrazzamenti in Provincia di Sondrio.

Grande importanza per la stabilitd dei versanti riveste il consolidamento delle zone terrazzate, danneggiate durante gli

eventi catastrofici del 1987, e la regimazione idraulica delle acque sul fronte retico della Valtellina.

Le azioni previste sui terrazzamenti sono articolate in due tipologie di intervento:

« rifacimento dei muretti a secco, a carico dei privati, con un contributo della Regione Lombardia pari all’80% delle
spese sostenute; per questi contributi sono stati spesi finora circa 5,4 milioni di euro (10,4 miliardi di lire);

* interventi di regimazione idraulica dei valgelli del versante retico e di sistemazione delle strade di accesso alle zone
terrazzate, suddivisi in 5 aree omogenee, per un totale di circa 10,3 milioni di euro (20 miliardi di lire). A tutto
dicembre 2002 sono statx approvati i progetti definitivi relativi a 2 delle 5 aree e sono in corso di predisposizione
gli altri progetti.
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5) AZIONI DIVERSE

Nell’ambito del Piano, i comuni sono chiamati a rivedere i piani urbanistici alla luce delle condizioni di rischio
individuate dal piano di assetto idrogeologico e da appositi studi di settore. Per questo obiettivo, le amministrazioni
locali hanno a disposizione 2,6 milioni di euro (5 miliardi di lire). Operativamente il lavoro di revisione e adeguamento
dei PRG si & basato sull’applicazione della L.R. 41/97 che prevede la realizzazione di studi geologici a supporto dei
piani regolatori. Tale azione ha avuto un forte impulso nel corso 2002 a seguito dell’approvazione del P.A.L (Piano di
Assetto Idrogeologico), quale strumento tecnico per le verifiche di compatibilita cui sottoporre gli strumenti urbanistici
in sede di loro formazione ed adozione, con i conseguenti adempimenti cui sono stati chiamati tutti { comuni del bacino,
in particolare quelli dell’area montana. A fine 2002 risultano erogati circa 1,1 milioni di euro, quali contributi ai comuni
per ’adeguamento dei propri strumenti urbanistici.

6) IDENTIF TCAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Le azioni di piano sono state condotte sulla base delle identificazioni del rischio idrogeologico in atto sui bacini
coinvolti e confermate dal Piano di Assetto Idrogeologico definito dall’ Autorita di Bacino del Fiume Po ed approfondite
per alcune situazioni di particolare gravita con le modalita indicate dalla legge 267/1998. Segue la tabella relativa
all’avanzamento degli interventi di piano di prima fase aggiornata al dicembre 2002.

INTERVENTI DI PIANO PIANO (€) IMPEGNATO (€) | % su Piano PAGATO (€) % su Piano | % su Impeg.
Provincia di Sondrio 162.455.484,00 83.880.035,14 51,63 79.185.004,21 48,74 94,40
Provincia di Como 8.280.622,02 7.049.365,21 85,13 6.729.017,30 81,26 95,46
Provincia di Lecco 3.988.080,17 3.442.412,99 86,32 3.292.872,09 82,57 95,66
Provincia di Brescia 13.548.213,83 12.974.488,38 95,77 11.199.813,35 82,67 86,32
Provincia di Bergamo 27.722.063,56 26.524.808,91 95,68 25.810.654,58 931N 97,31
Monitoraggi () 7 746.853 49 7.746.853,49 100 7.746.853,49 100,00 100,00
Regolazione lago Como 774.685,35 757.191,16 97,74 757.191,16 97,74 100,00
Difesa di Como 8.263.310,39 4.957.986,23 60,00 4.957.986,23 60,00 100,00
Bonifiche Prov. di Sondrio 7.746.853,49 5.614.388,39 72,47 4.747.035,07 61,28 84,55
Terrazzamenti 10.329.137,98 7.415.382,96 71,78 7.415.382,96 71,79 100,00
Revisione piani Urbanistici 2.582.284,50 1.162.592,91 45,02 1.162.592.91 45,02 + 100,00
Studi effetti indotti 516.456,90 0 0,00 0 0,00- 0
‘Disp. aggiuntiva Piano Selvetta 2.582.284,50 1.898.122,69 73,51 1.898.122,69 73,51 100,00

TOTALI 256.536.020,23 163.423.628,46 63,70 154.902.526,04 60.38 94,79

NUOVE FASI DEL PIANO VALTELLINA
Nel corso del 1998 la Regione Lombardia, su proposta del Comitato Istituzionale ex L.R. 23/92, in applicazione
dell’Ordinanza di protezione Civile 2622 ha approvato I’Integrazione del piano di prima fase, che prevede:

o 39 nuovi interventi strutturali su dissesti aggravati dalle calamita sopravvenute successivamente alla redazione del
Piano, per un totale di circa 49,5 milioni di euro (95,962 miliardi di lire),
P’estensione della rete di monitoraggio su altri dissesti, per circa 3,1 milioni di euro (6 miliardi di lire);
5 interventi di difesa spondale sui fiumi Adda e Mera, per un importo pari a circa 14,2 milioni di euro (27,5 miliardi
di lire), di competenza dell’A.1.PO. (ex Magistrato per il Po).

11 totale delie opere ammonta a circa 66,8 milioni di euro (129,5 miliardi di lire). Il programma ¢ stato approvato dal
Consiglio regionale nel settembre del 1998. Nel 2001 ¢ stato definitivamente approvato con la pubblicazione del
Decreto della Presidenza del Consiglio. Si ¢ cosi potuto dare significativo inizio nel 2002 alle attivita di progettazione,
sollecitando in'particolare quelle soggette a procedure di verifica di esclusione delle procedure di V.I.A, secondo il
parere del Ministero dell’ Ambiente. Al dicembre 2002, dei 39 interventi previsti, 1 risulta gia in esecuzione, 21 sono in
fase di progettazione, mentre i rimanenti stanno completando la procedura iniziale (bando di progettazione, affidamento
incarico ecc.).

Per i primi mesi del 2003 ¢& previsto il trasferimento all’A.LPO. dei fondi di piano allocati per gli interventi di
competenza. .

Segue la tabella relativa all’avanzamento degli interventi di piano di integrazione aggiornata al dicembre 2002.

INTERVENTI DI PIANO PIANO (€) IMPEGNATO (€) | % su Piano PAGATO (€) % su Piano |% su impeg.
Provincia di Sondrio 35.925.258,36 6.343.604,73 17,66 6.343.604,73 17,66 100,00
Provincia di Como’ 898.635,00 898.635,00 100,00 898.635,00 100,00 . 100,00
Provincia di Lecco 2.096.815,01 167.745,20 8,00 167.745,20 8,00 100,00
Provincia di Brescia 3.894.085,02 62.305,36 1,60 62.305,36 1,60 100,00
Provincia di Bergamo 6.745.960,02 4.090.586,54 60,64 4.090.586,54 60,64 100,00
Monitoraggi 3.098.741,39 1.069.678,05 34,52 416.917,69 13,45 38,98

Totale 52.659.494,80 12.632.554,88 23,99 11.979.794,52 22,75 94,83
ALPO 14.202.564,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale di Piano 66.862.059,52 12.632.554,88 23,99 11.979.794,52 22,75 94,83
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Per concludere, il Piano di seconda fase, mirato alla definitiva sistemazione del territorio € ad opere di prevenzione dei
dissesti, prevede opere per circa 176,9 milioni di euro (342,5 miliardi) per completare la programmazione dell’utilizzo
delle risorse del piano di difesa del suolo.

Tale piano, approvato dal Consiglio regionale il 29 settembre 1999, ha superato la fase di verifica presso il Ministero
dell’ Ambiente e 1’ Autorita di bacino del Po e prevede:

(-3

L]

o

la difesa del suolo, per un totale di 109 progetti con una spesa di circa 110,4 milioni di euro (213,7 miliardi di lire);
la manutenzione territoriale diffusa a scopo preventivo per circa 33,5 milioni di euro (64,8 miliardi di lire);
’ampliamento e I’adeguamento tecnologico della rete di monitoraggio con una spesa di circa 5,1 milioni di euro
(10 miliardi di lire); ]

il completamento del finanziamento destinato alla difesa della cittd di Como per ulteriori 2,1 milioni di euro circa
(4 miliardi di lire);

nuovi-interventi per i versanti terrazzati della Provincia di Sondrio per circa 15,5 milioni di euro (30 miliardi di
lire);

la riforestazione di boschi distrutti da incendi per circa 10,3 milioni di euro (20 miliardi di lire);

il controllo dei conoidi attivi e con presenza di insediamenti residenziali.

Si rimane in attesa della definitiva approvazione del Piano da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
conseguente pronunciamento definitivo della Corte dei Conti.Si procedera poi all’avvio di una fase di verifica di
congruitd degli interventi di Piano con quelli delle altre programmazioni (Ordinanze di Protezione Civile, L. 183/89
ecc.), finalizzata al suo aggiornamento e, qualora fosse necessaria, alla relativa rimodulazione.

Quadro di sintesi al 31 dicembre 2002 (importi in milioni di euro)

INTERVENTI Finanziam. IMPEGNATO | Finanziam. RESIDUO Finanziam. TOTALE

1A FASE

Lavori difesa sualo (Sondrio) ’ 64,920 . 78,576 143,496
Lavori difesa suolo (Como) 6,435 1,232 7,667
Lavori difesa suolo (Lecco) 2,569 0,546 3,115
Lavaori difesa suolo (Brescia) 10,599 0,574 11,173
Lavori difesa suolo (Bergamo) 22,491 1,197 23,688
Manutenzioni ) 26,855 0,001 26,856
Monitoraggi 7,747 0,000 7,747
Regolazione automatica del Lago di Como 0,757 0,018 0,775
Difesa di Como 4,958 3,305 8,263
Bonifiche (Provincia di Sondrio) 5,614 2,133 7,747
Terrazzamenti (Provincia di Sondrio) ) 7,415 . 2,914 10,329
Revisione Piani Urbanistici 1,163 1,419 2,582
Studi effetti indotti 0,000 0,516 0,516
Disponibilita agg. Pian della Selvetta 1,898 : 0,684 2,582
TOTALE 1* FASE 163,421 93,116 256,537

INTEGRAZIONE 1" FASE+2"FASE ™"

Lavori difesa suolo strutturali 11,563 148,374 159,937
Manutenzioni 0,000 33,498 33,498
Monitoraggi 1,069 7,194 8,263
Regolazione automatica del Lago di Como 0,000 0,000 0,000
Difesa di Como 0,000 2,066 2,066
Bonifiche (Provincia di Sandrio) 0,000 0,000 0,000
Terrazzamenti (Provincia di Sondrio) 0,000 15,494 15,494
Revisione Piani Urbanistici 0,000 0,000 0,000
Studi effetti indotti 0,000 0,000 0,000
Piana della Selvetta 0,000 0,000 0,000
Forestazione e difesa incendi 0,000 10,329 10,329
TOTALE INTEGRAZIONE SCHEMA+2/FASE ** 12,632 216,956 229,588
TOTALE INTERVENTI MAGILPO 14 FASE + INTEGRAZ. 27,630 14,203 41,833

TOTALE GENERALE 203,683 324,274 : 527,957
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PARTE I

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

PREMESSA

DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992 venne definitivamente approvato il Piano per
la Ricostruzione e lo Sviluppo socio-economico disciplinato dall’art. 5 della Legge 102/90, articolato in tre distinte
sezioni d’intervento:

- sistema relazionale

- sistema produttivo

- sistema insediativo-ambientale

all’interno delle quali sono individuate le azioni da porre in essere e gli interventi da realizzare quali:

1 riassetto urbano e infrastrutturale, in accordo con I’autorita di Bacino del Po;

9 ammodernamento dei sistemi di accesso, in particolare attraverso I’integrazione della strada-ferrovia;

3 maggior impulso alle attiviti produttive; :

4
5

articolazione dei servizi sul territorio;

salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.
Per i suddetti obiettivi il Piano formula tre principali tipi di intervento:
a) inserimento dell’area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento delle
connessioni esterne e interne;
b) integrazione nell’economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio non solo
sostenibile, ma soprattutto compatibile; ’ : :
¢) razionalizzazione delle tendenze agglomerative verso il fondovalle sviluppando le condizioni per la permanenza della
presenza antropica a mezzacosta. .
Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del
Suolo, ¢ il possibile coordinamento con le azioni a livello internazionale poste in essere atiraverso accordi tra gli Stati
con la partecipazione alla “Convenzione delle Alpi”, e alle altre associazioni interregionali quali Arge-Alp, Alpe-Adria,
Lombardia-Canton Ticino, etc..
Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un nuovo
tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (S.5.38) ed uri insieme di interventi di sistemazione e
adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.
Per il sistema produttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso a mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti (artt.11,12,13 1. 102/90) per il potenziamento delle attivitd agricole, industriali e
wuristiche, nel rispetto delle peculiarita economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche per la
qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutiure di base.
Per I'intervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, si prevedono iniziative per:
- la realizzazione di parchi di interesse regionale e Ia tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;
- il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di

antica formazione e di interesse storico-ambientale;

- il potenziamento dei servizi sociali e formativi;
- il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche inerenti ai settori acquedotti, fognatura e depurazione.

GLI STRUMENTI PER OPERARE

La Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui
sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Essa inoltre collabora con gli organi € i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi dell’art.9 L.
102/90, agli Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunitd Montane, |’ attuazione dei singoli interventi.

Tali soggetti operativi sono stati individuati dalla 1.r.23/92 per |’attuazione della L. 102/90.

LO STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002

LOSTATODIATIUAZIONE AL O] DL EVIDRT o2
Le schede per categorie di intervento (da n.1 a n.30) allegate al presente rapporto descrivono dettagliatamente lo stato di
attuazione del Piano, alla data del 31 dicembre 2002, in relazione alle singole azioni da esso previste. :

Si reputa comunque opportuno formulare alcune considerazioni introduttive in ordine allo stato di attuazione dei singoli
sistemni e comparti di intervento previsti dal Piano.

SISTEMA RELAZIONALE ’

L’anno 2002 ha visto il proseguimento delle azioni di attuazione degli impegni assunti negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il sistema stradale della Valtellina, durante I’anno 2002 sono stati fatti approfondimenti generali
sull’intero sistema viabilistico e puntuali per i singoli lotti che hanno consentito di fornire nel settembre 2002 un quadro
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di riferimento certo, sulla base del quale i singoli gruppi incaricati aviebbero portato a termine la progettazione

definitiva, anche se con una proroga dei tempi di consegna degli elaborati originariamente previsti.

In particolare ¢ stata assicurata la progettazione definitiva entro il 31 dicembre 2002 per i lotti prioritari (1-3-4-5-7 ¢ 6

relativamente alla Tangenzialina di Bormio, prioritaria per i Mondiali di Sci 2005) ed entro fine febbraio 2003 per gli

altri lotti (2 e 6, relativamente alla galleria per Livigno). Le modifiche di tipologia di intervento emerse incidono in

maniera rilevante sui costi, determinandone un aumento-del 40 % circa, sia per la progettazione sia per la realizzazione.

Per quanto riguarda il sistema ferroviario risultano in corso di realizzazione gli impegni assunti da FS, mentre si sta

avviando alla conclusione Iintervento con FNM (riqualificazione della linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo).

L’intervento relativo al potenziamento dell’aviosuperficie di Caiolo & in fase di completamento, mentre rimane fermo il

potenziamento dell’eliporto di Bormio.

SISTEMA PRODUTTIVO

Gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo sono articolati su tre linee di intervento:

- promozione e agevolazione di investimenti produttivi (artt.11 e 12 della legge 102/90),

- azioni di politica settoriale specifica per i singoli settori,

- sviluppo di servizi alle attivitd produttive e di promozione commerciale.

Per quanto riguarda ’art.11 (Agevolazioni fiscali - di competenza statale, vedi intervento 7), si pud ritenere chiusa

Distruttoria, dalla quale emerge che il 92% delle domande presentate ha usufruito dei benefici di legge.

Nell’ambito dell’art. 12 sono in fase di ultimazione le procedure di ammissione al finanziamento di tutte le imprese in

graduatoria liquidando i relativi contributi Dall’analisi dei dati emerge che le imprese “collaudate” sono pari al 56% del

totale ammesso al finanziamento, mentre il 34 % non ha potuto usufruirne. Ad oggi pertanto il contributo liquidato alle

imprese ammonta a circa al 42% del finanziamento totale, in considerazione che lo stesso copre gli interessi di mutui

decennali.

Per gli interventi strutturali del settore manifatturiero restano da verificare le proposte delle amministrazioni provinciali.

Per le aree agrozootecnica e agroforestale si é proceduto all’erogazione dei finanziamenti in base allo’ stato

d’avanzamento dei lavori; gli interventi sono in avanzato stato di realizzazione ed i fondi erogati ammontano a circa il
70% degli importi stanziati.

Per il finanziamento del settore turistico sono stati erogati contributi pari a circa il 65% dell’importo complessivo di

contributo concesso.

SISTEMA INSEDIATIVO-AMBIENTALE

In ogni comparto del Piano relativo al settore insediativo-ambientale sono state individuate le prioriti di intervento. In
particolare:

= Indirizzi di politica territoriale: I' Amministrazione Provinciale di Sondrio non ha ancora completato la redazwne
del Piano Termritoriale di Coordinamento.

® " Parchi e riserve: si procede nella realizzazione dei progetti approvati.

=  Complessi edilizi storico-architettonici, centri storici: le Province hanno dato attuazione al fondo di rotazione e
sono disponibili le periodiche rendicontazioni degli impegni; -

®  Adeguamento delle infrastrutture tecnologiche: gli interventi risultano tutti avviati o completati;

@ Piano di metanizzazione: ¢ stata completata la realizzazione del Metanodotto Valsassina Alto Lario — Valchiavenna
~ Valtellina da Calco a Piantedo, mentre per la tratta da Piantedo a berbenno i lavori risultano ancora in corso con
previsione di ultimazione entro ’estate 2003.

I lavori del metanodotto Polaveno — Darfo sono in fase di avanzata esecuzione.

® Indennizzi: I’azione risulta conclusa, a meno del perfezionamento delle acquisizioni delle aree della Val Pola.

MUTUI EX ART. 13, 3° COMMA

La Cassa Depositi e Prestiti ha provveduto a concedere pressoché tutti i mutui agli Enti Locali relativi agli interventi

previsti nelle 4 convenzioni stipulate (vedi interventi 4, 20, 23,24,25 e ’intervento complessivo 26).

CONTROLLO DI IMPATTO DEL PIANO

Nel corso dell’anno questa azione non ha avuto significativi sviluppi.

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Nelle tabelle seguenti sono riportati in dettaglio i pagamenti relativi alle singole azioni di piano riferiti al 2002 ed i

" pagamenti complessivi.

Nella prima tabella sono stati indicati gli stanziamenti relativi alla L. 102/90 ed alla L. 483/98 di rifinanziamento. I

fondi relativi al rifinanziamento della Legge Speciale Valtellina, pari a euro 22.881.106 sono stati allocati secondo il

Piano di interventi approvato con D.P.C.M. 29 luglio 1999. Al 31 dicembre 2002 sono stati erogati euro 9.678.919.

Nella seconda tabella sono invece riportati gli impegni e pagamenti per singola legge di finanziamento statale e

regionale: )

e L. 159/88: il contributo stanziato (euro 7.746.853.50 - pari a L. 15 miliardi) per il nuovo insediamento della

comuniti di S. Antonio Morignone (Comune di Valdisotto) & stato interamente erogato.
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o

L. 470/87: I'art. 2 della legge prevedeva I’anticipazione da parte dell'INAIL, col il sistema della gestione per conto
della Regione, delle rendite ai cittadini invalidi, deceduti e dispersi a seguito delle calamitd del 1987. Tale
anticipazione doveva essere rimborsata con un contributo calcolato sulla base di apposite tabelle per il calcolo del
valore capitale. La Regione ha provveduto nel 2000 ad erogare all’INAIL la somma di euro 1.909.858 (L. 3,698
mld) sui euro 1.974.931 (L. 3,824 mld) trasferiti.

L.R. 31/96 € 31/98: lo stanziamento previsto dai fondi F.LP. (progetti infrastrutturali di rilevanza regionale) di euro
25.822.845 (L. 50 miliardi), approvato con la L.R. 31/98, destinato al contributo per il “Completamento del
raddoppio della linea ferroviaria Milano-Lecco, tratta Carnate-Airuno” ¢ stato rimodulato per motivazioni tecniche
delle F.S. per gli anni 2000 — 2003, pertanto si & provveduto nel 2000 ad impegnare la somma di euro 2.582.248 (L.
5 miliardi) liquidata nel 2001 dalla D.G. Territorio e Urbanistica. Si & provveduto, inoltre, all’impegno di ulteriori 2
miliardi (sempre dalla D.G. Territorio e Urbanistica) nel novembre del 2001.

L.R. 21/97: In attuazione del piano di metanizzazione della Valtellina e dell’Alta Val Camonica, previsto dal Piano
di Ricostruzione e Sviluppo, la Regione ha stanziato a completamento del contributo previsto dalla L. 102/90 (euro
25.822.845 pari a L. 50 miliardi) ulteriori euro 12.394.966 (paria L. 24 miliardi), i cui residui evidenziati in tabella,

saranno spesi a saldo dei lavori previsti.

Tabella riepilogativa deflo stato di fatto (impegni e pagamenti, espressi in euro) relativi alla L. 102/90 e alla L.

483/98 - Piano di ricostruzione e sviluppo.

L. 483/98

AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90
%’i’:;iv.a(gg. Impegni e':fzztzjgtzie ?lgl paggrie:%tzi al| Stanziato Pag;t;lZn i

1- VERIFICHE DI SCENARIO 3615198  348.608 of 348608 0 0
2- SISTEMA STRADALE - Conv. ANAS - Valbrembana|  7.746.853|  7.746.853 o| 3873427 0 0
Conv. ANAS - Regina|  7.746.853|  7.746.853 o] 1.768.865 0 0
Conv. ANAS - Generali SS 36-38| 83.666.018] 4.175.310] 2.543.913| 4.175310] 4.154.379 0
Conv. ANAS — Castasegna|  1.032.914| 1.738.738|  1.687.093] 1.738.738 0 0
Conv. FS - Sicurezza 8.263.310 8.263.310 ) 0 516.457 0 0
3- SISTEMA FERROVIARIO - Conv. FNM 8.779.767| 8.779.767| 2.849.809 6.835.447| 2.065.828 82.117
Conv. FS — Ammodernamento| 46.481.121] - 46.481.121 0] 13.944.336 0 0
) Conv. FS — raddoppio Carnate -Airuno 0 0 0 0 4] 0
4- VIABILITA' VALLIVA E INTERVALLIVA C.DD.PP. 0 o 0 0 0
opere di interesse locale 6.122.281 3.940.863
5. AVIOSUPERFICIE CAIOLO E ELIPORTO BORMIO |  2.582.284+  1.750.789 56.810]  1.807.599 0 0
6- MIGLIORAMENTO SISTEMA COMUNICAZIONE 1549.371|  665.896 81245 665896 0 0
7- AGEVOLAZIONI FISCALI 72.303.966| 72.303.966 o| 72.303.966 0 0
8- AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 134.278.794| 57.040.697| 9.798.514] 57.040.697 0 0
9- ACCESSO AL CREDITO PMI 8.779.767| 8.779.767 o| s.779.767 0 0
:A?'th fﬁr\@\:&%mummu SETTORE. 7488625 1.807.599 0| 1.807.599 0 0
"Zgg@éﬁ‘,’gg“ STRUTTURALI SETT. AGRO- 17.043.078| 17.043.078| 2.704.928 12.187.077 0 0
Alpeggi 0 0 0 0| 5164569 3.706.818

;‘(’—)‘égiﬁfgm' STRUTTURALI SETTORE. AGRO- | 47 043 078| 11.214.656] 2.114.378] 11.214.656 0 of-
T RyENT! STRUTTURALI SETTORE. 11.878.500| 6.856.482] 1.150.192 7.958.670 0 0
15‘\’,]"_%;',5,%"5"‘“ STRUTTURALI SERVIZIALLO 4131655 4.131.656 ol 4131655 0 0
15- INDIRIZZ! Di POLITICA TERRITORIALE 516457|  516.457 o| 516457 0 0
16- PARCHI E RISERVE 12136.737| 11.878500|  612.416| 8.668.627 0 0
17- COMPLESS! EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI| 22.207.647] 22.207.647 of 22207647 0 0
18- PROGETTO ARCHIDATA 1032.914] 1.032.914 of 1.032.914[ 0 0
19- GENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - 15.493.707| 15.493.707 o| 15.183.833 0 )
20- SERVIZI SOCIO-CULTURAL! C.DD.PP. 0 0 0 0 0
g;gf%‘g%ﬁxg URALI -FORMAZ. 3615.198| 2.272.410 22.000]  2.294.410 0 0
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AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L. 102/90 L. 483/98
22- ISTITUTO DI RICERCA 5164.569| 5.164.569 0| 5.164.569 0 0
23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE C.DD.PP. 0 0 0 0 0
opere di interesse locale 0 [¢] 0 0 5.374.049 4.189.531
24- SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO C.DD.PP. 0 0 0 0 0
25 PIANO DI METANIZZAZIONE - Conv. SNAM - 20.658.276| 20.658.276 o| 15.493.707 0 0
Conv. SNAM-Valcamonica|  5.164.569|  5.164.569 0| 2582.284 0 0
Feeder distribuzione|C.DD.PP. 0 0 ] 0 0
26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI 117.752.173| 117.752.173 0} 147.752.473
27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI 11.512.857| 11.119.317 0 11.119.317 0 0
28- ONERI DI GESTIONE - Province 5.164.569| 3.987.047| 1.177.522| 5.164.569 0 0
28- ONERI DI GESTIONE- Regione 5.164.569| 2.986.154 926.660| 3.912.814 0 0
TOTALE 669.995.404| 487.108.895| 25.734.478| 422.192.090] 22.8381.106 11.919.329
Tabella riepilogativa (irripegni/pagamenti) relativi ai fondi delle ulteriori leggi statali e regionali.
L.R. 21/97 L.R. 31/96 L. 159/88 L. 470/87
/S\aml:ggpmno DI RICOSTRUZIONE E Stanziato Pag?;ranl:nti Stanziato PaTgoa:rar'xznt Stanziato P;;;O%?rlzm Stanziato P;goatiamk:nt
%; rii:tt:r-rz rfl.-‘er:rooviario -Conv. FS - raddoppio o 25.822.845 2.582.284 o 0 o o
32&5.‘5’;‘5 di metanizzazione - Conv. SNAM - | 1 379 1381 10.329.13 0 0 0 0 0 0
Conv. SNAM-Valcamonica 2.065.828 2.065.828 0j 0f 0 0 O 0]
sggzggrzlgme dell'abitato di S.Antonio 0 0 o d 7.746.853] 7.746.853 ol 0
Rimborsi INAIL 0 0 0 0 0] 1.974.931| 1.809.858
TOTALE 12.394.966] 12.394.966) 25.822.845| 2.582.284) 7.746.853( 7.746.853| 1.974.931] 1.909.858

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PIANO

L’approvazione della legge obiettivo (166/2002) con I’inserimento tra i programmi infrastrutturali finanziabili della
accessibilitd ferroviaria e stradale della Valtellina ha significativamente accelerato le procedure di progettazione per
sottoporre ad approvazione in tempo utile i lotti di intervento finanziabili.
Le azioni di piano non ancora programimate non hanno avuto significative implementazioni nel corso del 2002 a seguito
della mancata attivazione delle Province nella proposta di impiego delle risorse ancora disponibili.

Non ha segnato significative performance la Societa di Sviluppo Locale della Provincia di Sondrio mentre IREALP

opera ormai a pieno regime.

Nel seguito vengono riportate nel dettaglio lo stato dell’arte dei singoli interventi relativi alle azioni del Piano di

Ricostruzione e sviluppo.

sistema intervento Capitolo di Piano

RELAZIONALE 01 Verifiche di scenario 5.1.2
02 Sistema stradale 5.1.3.1
03 Sistema ferroviario 5.13.2
04 Viabilita valliva e intervalliva 51.4
05 Aviosuperficie di Caiolo e eliporic Bormio 5.1.5
06 Miglioramento sistema comunicazione 5.1.6

PRODUTTIVO 07 Agevolazioni fiscali 5.2.1(1)
08 Agevolazioni finanziarie 5.2.1(2)
09 Accesso al credito P.M.I. 522
10 Interventi strutturali settore manifatturiero 523
11 Interventi strutturali settore agro-zootecnico 5.2.4(1)
12 Interventi strutturali settore agro-forestale 5.2.4(2)
13 Interventi strutturali settore turistico 5.2.5
14 Interventi strutturali servizi allo sviluppo 526
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sistema intervento Capitolo di Piano
INSEDIATIVO - AMBIENTALE 15 Indirizzi di politica territoriale 5.3.1

16 Parchi e riserve 5.3.2

17 Complessi edilizi storico-architettonici 5.3.3(111

18 Archidata - 5.3.3(1)2

19 Centri e nuclei di antica formazione 5.3.3(2)

20 Qualificazione dei servizi socio-culturali 5.3.4(1)

21 Servizi culturali - Formazione professionale 5.3.4(2)

22 Istituto di ricerca 5.3.4(3)

23 Infrastrutture tecnologiche 5.3.5(1.2,3)

24 Salvaguardia Lago di Como 5.3.5(4)

25 Piano di metanizzazione 536

29 V.LA. : 7.1

29 bis | V.LA. BIS 7.2
AZIONI TRASVERSALI 26 Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13) 6.3

27 Completamento indennizzi 6.4

28 Oneri di gestione 6.5

30 Elementi e parametri di controilo . 8.3

INTERVENTO 1: VERIFICHE DI SCENARIO - CAP. 5.1.2.
PREVISIONI DI PIANO.

La prospettiva di Piano volta al miglioramento dei collegamenti con le aree circostanti ed in particolare con le direttrici
di interesse internazionale e nazionale, quale premessa essenziale al futuro sviluppo socio-economico del territorio
interessato, pone la necessitd di procedere alle verifiche ed agli approfondimenti (analisi di fattibilita e prefattibilita)
occorrenti per giungere alla individuazione del quadro definitivo di riferimento.
Impegno finanziario previsto euro 3.615.198 (pari a L. 7 miliardi in conto capitale)
Soggetti-attuatori: Province, d'intesa con la Regione

) Regione (approvazione)

STATO DI ATTUAZIONE

Non sono stati, per ora, attivati tutti gli specifici studi di fattibilita con le risorse previste dal Piano, ma, sia le Province
sia la Regione, sia le articolazioni territoriali limitrofe, nonché gli accordi intervenuti in sede nazionale ed europea
hanno contribuito a chiarire il quadro programmatico, in modo tale da garantire la coerenza e la pertinenza degli
interventi di breve-medio periodo previsti dai finanziamenti di Piano.

Le analisi secondo quanto previsto dal Piano, alla luce delle successive evoluzioni e anche in riferimento al contributo
per la predisposizione dei piani provinciali di Coordinamento Territoriale, riferiscono quanto segue:

Trafori stradali Mesolcina e/o S.Jorio

Sono disponibili diversi studi di traforo stradale e ferroviario tra la Valchiavenna ¢ la Mesolcina. Le ipotesi di un nuovo
collegamento stradale o ferroviario vanno valutate rispetto all’evoluzione dei progetti della SS 36 in Valchiavenna e
della 340 Dir. Regina per il collegamento con il Canton Ticino.

Traforo stradale e ferroviario Mortirolo

Sono disponibili le fattibilita stradali e ferroviarie (predisposte dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita della
Regione). Va inoltre considerata I'ipotesi di valorizzare ulteriormente la ferrovia di Valcamonica, sia in funzione del
nuovo traforo sia soprattutto per la messa in rete della ferrovia stessa con il servizio ferroviario regionale. -

Traforo stradale Stelvio

E’ stato consegnato ad aprile 2002 lo studio di fattibilita del traforo dello Stelvio, che comprende anche 1’analisi
dell’inserimento urbanistico deile varianti di Bormio scaturite dal progetto della S.S. 38. Permangono difficolta di
rapporti con I’Alto Adige che non pare interessato allo sbocco sul suo territorio mentre la Confederazione Svizzera ha
mostrato interesse per un’accessibilita sotto il Giogo di S. Maria.

Ferrovia Tirano-Bormio

Esiste una prefattibilita; non sembra, anche se riproposta, che l'ipotesi di prolungamento ferroviario sia percorribile pur
nei tempi lunghi, sia per difficolta tecniche (pendenze), che per difficoltd economiche (traffico limitato e investimenti
collaterali). Potra essere rivalutata nell’ipotesi di traforo ferroviario del Mortirolo.

Riattivazione ferrovia Val Brembana

La provincia di Bergamo ha completato la fattibiliti del ripristino delle ferrovie di Val Brembana e Val Seriana. Lo
studio conclude per il ripristino delle basse tratie delle due valli connesso con la realizzazione di un sistema di
metropolitana leggera a Bergamo. Nel corso del 1998 I’Amministrazione Provinciale ha predisposto le linee
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programmatiche del Piano di Coordinamento Territoriale. Alla luce anche di queste indicazioni si € quindi reso possibile
dare attuazione alle valutazioni sistematiche sugli studi disponibili e alla costruzione di alcuni scenari di sviluppo da
ritenersi fattibili per gli anni a venire.

- Nel corso del 2001 ¢ stato predisposto il progetto definitivo della tratta Ranica - Albino e i bandi di gara per 1 progetti
preliminari delle tratte Bergamo/S. Antonio ~ S. Pellegrino/Albino - Vertova.
E’ stato altresi affidato 1’incarico per il progetto di recupero del sedime non utilizzato per la tranvia per la realizzazione
di piste ciclopedonali. Viene cosi a completarsi il quadro progettuale per la riaftivazione delle ferrovie della Val
Brembana e della Valle Seriana.
In particolare gli studi ad oggi in via di attuazione sono elencati nella seguente tabella:

ACCONTO SALDO saldo da

DENOMINAZIONE : IMPORTO (30%) (70%) erogare
BG Priorita 1 progetto preliminare da Ranica ad Albino {ora Torre Boldone ad 180759.91 54227 97| 126531,94 (%)
Albino) : i ) !
BG Priorita 2 |progetto preliminare da Bergamo/S. Antonio a Villa d'Alme 180759,91 5422797 126531,94

s studio di fatiibilita del tratto da Villa d'Almé a San Pellegino e da
BG Priorita 3 Albino a Gazzaniga/Vertova

BG Priorita 4  |progetto preliminare da Villa d'Almé a San Pellegrino 154937,07 46481,12 108455,95
B8G Priorita 5 progetto definitivo per la realizzazione d pista ciclo-pedonale lungo i

51645,69 15493,71 : 36151,98

tratti non utilizzati per sistemi di trasporto su rotaia 51645,69 15493,71 36151,98
Totali 619748,28] 18592448 433823,80
SONDRIO Studio di fattibilita del Traforo dello Stelvio 36151,98 36151,98 (**) )

TOTALE| 1275648,54{371848,96 (*)] 162683,921 741115,65

(*) pagamento avvenuto ne! 2000
(**) pagamento avvenuto nei 2001

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede il completamento degli studi della provincia di Bergamo Priorita 2 e 3 e contestuale pagamento del saldo.

INTERVENTO 2: SISTEMA STRADALE - CAP. 5.1.3.1.
PREVISIONI DI PIANO

In attuazione della Legge 102/90, per migliorare le condizioni generali del sisterna di mobilita vallivo ed intervallivo, il
piano ha individuato interventi prioritari strettamente coordinati tra ANAS, Province, Comuni, Comunitd Montane e
Regione Lombardia.

STATO DI ATTUAZIONE

Allo stato attuale sono state stipulate varie convenzioni atte a coordinare gli interventi individuati dal "Piano di
Ricostruzione":

1. "Progettazione di interventi generali in Valtellina"

Convezione ANAS e Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 29969 del 15/7/97 e stipulata il 14/10/97.
In collaborazione con ANAS si intende migliorare il sistema di viabilita in termini di efficienza e di tutela dei rischi,
assicurare adeguate interconnessioni con il sistema portante dell'area e migliorare le condizioni di mobilita di quelle
sub-aree che risultano di fatto marginali e non completamente integrabili con il sistema prefigurato.
Gli.incarichi per la progettazione definitiva hanno preso formale avvio in data 17 dicembre 2001.
L’esito dei ricorsi alla procedura di affidamento degli incarichi ¢ stato positivo per I’Amministrazione, pertanto
’aggiudicazione delle progettazioni ¢ rimasta invariata, rispetto all’esito della gara:
I°lotto - SS n. 38 Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)
costo Lit.457.000.000.000 - € 236.020.802,88
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa:
Bonifica S.p.A., Metropolitana Milanese S.p.A.e Technital S.p.A.
2°lotto - SS n. 38 Svincolo del Tartano (escluso) allo svincolo di Sondrio (compreso)
costo Lit.456.000.000.000 - € 235.504.345,98
Associazione Temporanea d’Impresa:
Italconsult S.p.A., ILNC.O. Ingegneri Consulenti S.p.A. e Scetauroute S.A.
3°lotto — SS n.38 dallo svincolo di Tresivio (escluso) allo svincolo di Stazzona (escluso)
costo Lit.458.000.000.000 - € 236.537.259,78
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa:
FIAT Engineering S.p.A., Progin S.p.A., Centro Servizi Tecnici RPA/ENG.Cons S.r.l, SO.CE.CO S, CSST S.p.Ae
Prof. Grasso
4° lorto —SS n.38 Variante di Tirano dallo svincolo di Stazzona (compreso) allo svincolo di Lovero (innesto sulla
superstrada esistente e collegamento alla dogana di Poschiavo);
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1°stralcio - dallo svincolo di Stazzona (compreso innesto sulla SS n.38 attuale) allo svincolo di Tirano (compreso
innesto sulla SS 38 attuale) e fino allo svincolo di Lovero; . .
2° stralcio dalla rotatoria sulla SS 38 attuale alla dogana di Poschiavo (esclusa)
costo Lit.325.000.000.000 - € 167.848.492,20
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa:
PRO ITER S.1.l., Electrowatt Infra SA ¢ S.IN.C. S.r.l.
5° lotio ~ SS 1.36 Riqualifica e statizzazione alternativa del tratto Gera Lario-Chiavenna;
1°stralcio — dallo svincolo di Gera Lario (escluso) alla variante di Novate Mezzola (compresa);
2°stralcio — dalla variante di Novate Mezzola (esclusa) allo svincolo di Chiavenna (compreso);
3° stralcio — dallo svincolo di Chiavenna (escluso) allo svincolo di San Giacomo Filippo (compreso)
costo Lit. 149.900.000.000 - € 77.416.889,17
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa:
C.Lotti&Associati S.p.A., Geodata S.p.A., ERRE.VLA. S.r.L, Prospecta Scarl e Ing L. Piacentint
6°lotto — SS n.38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno; ’ )
1°stralcio- Direzione Santa Caterina Valfurva, dallo svincolo di Capitania (compreso) allo svincolo di Uzza (compreso)
con diramazione per gli impianti sciistici; ’
2°stralcio — Direzione Livigno, dalla rotatoria di Bormio centro (compresa) allo svincolo di Pian del Vino (compreso)
costo Lit. 136.000.000.000 - € 70.238.138,28
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa:
ENEL.Hydro S.p.A., Al Engineering s.r.l., Al Studio Architettura, Ingegneria, Urbanistica, NET Engineering S.p.A.,
Bormioli Dott.Ing.Marcelio, Macchi Prof.Ing.Giorgio e Macchi Dott.Ing.Stefano )
7°lotto ~ SS n.38 Completamento della Tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna (compreso) allo svincolo di
Tresivio (compreso) costo Lit.68.000.000.000 - € 35.119.069,14
Associazione Temporanea d’Impresa:
S.T.E.s.r.l., Coalpa S.p.A., Lombardi sa, Proger S.p.A.e SIN.A. S.p.A. .
Le competenze in merito a tali progettazioni, all’epoca curate dalla Unitd Organizzativa Piano Socio Economico
Valtellina, a far tempo dal gennaio 2002 sono state ricondotte nell’ambito della gestione ordinaria alla D.G.
Infrastrutture e Mobilita - U.O. Viabilita.
Di seguito ha preso avvio una serrata fase di confronto con gli enti locali, AN.A.S., Autoritd di bacino del fiume Po,
Magistrato per il Po, Comitato Istituzionale 1.102/90, Regione Lombardia (D.G.Infrastrutture e Mobilita e D.G.
Territorio e Urbanistica), e Gruppi di progettazione che ha fatto emergere alcune criticita, che, se non adeguatamente
risolte, avrebbero potuto compromettere il buon esito della fase di progettazione e ritardare quindi I’avvio dei cantieri.
In particolare:
= le previsioni del progetto preliminare non risultavano completamente condivise dal sistema degli enti locali.
©  pop erano risultati sufficientemente coinvolti ANAS, Autorita di bacino, Magistrato per il Po e Struttura V.L.A.
della Regione Lombardia ‘
= ¢ stato approvato con DPCM del 24 maggio 2001 il Piano di Assetto Idrogeologico, pertanto si sono definiti, ai
sensi della direttiva n. 2/99 dell’Autoritd di bacino e del Piano di bacino, criteri omogenei per

Iattraversamento delle fasce di rispetto fluviale, stabilendo:

- la necessita di non interferire con la fascia A e quindi di prevedere in tali zone tracciati in viadotto con
garanzia di trasparenza del corpo stradale con almeno un metro di franco libero rispetto al livello di
massima piena con tempo di ritorno di 200 anni; :

- la necessita, per le interferenze con la fascia B, di approfondimenti progettuali e di analisi idrauliche al fine
di garantire trasparenze parziali adeguate a mantenere sostanzialmente la potenzialitd delle aree di
esondazione; ’ : :

» previo confronto con ANAS sono state fornite indicazioni riguardo le sezioni tipo e le caratteristiche

geometriche minime di tracciato sulla base delle norme tecniche approvate con DM 5 novembre 2001 e

vincolanti per i progetti definitivi.

Queste circostanze hanno causato indeterminatezze riguardo la tipologia delle opere e la giacitura dei tracciati ed hanno
causato incertezza e mancanza di riferimenti certi nell’ambito dei singoli incarichi di progettazione.

Per superare queste criticita sono stati attivati tavoli di confronto con tutti i soggetti coinvolti e i progettisti e grazie alla
costruttiva partecipazione sono stati condotti i necessari approfondimenti che hanno consentito di fornire nel settembre
2002 un quadro di riferimento certo. E’ stata assicurata la progettazione definitiva entro il 31 dicembre 2002 per i lotti
prioritari (1-3-4-5-7 e 6 relativamente alla Tangenzialina di Bormio, prioritaria per i Mondiali di Sci 2005) ed entro fine
febbraio 2003 per gli altri lotti (2 e 6, relativamente alla galleria per Livigno). Queste date sono risultate compatibili con
i termini utili rispetto alle scadenze previste dalla legge obiettivo (trasmissione dei progetti entro il 10 marzo 2003 al
Ministero).

Si & reso, di conseguenza, necessario modificare nei reali contenuti I'attivita a carico dei progettisti incaricati che in
particolare hanno:

= sviluppato approfondimenti e studi di fattibilita di alternative di tracciato;
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"  aggiornato e implementato il progetto preliminare al fine di meglio perseguire gli obiettivi prefissati.

Inoltre si sono determinate modifiche di tipologia di intervento tali da incidere in maniera consistente sui costi (si
prevede una variazione del 40% superiore alla stima del progetto preliminare) di realizzazione che costituiscono anche
riferimento per la determinazione economica degli incarichi di progettazione.

La maggiore attivitd svolta determina la necessita di integrare il compenso dei gruppi di progettazione con risorse da
attingere nell’ambito delle disponibilita previste dal Piano Valtellina. Peraltro al fine di contenere i maggiori oneri si
ritiene utile cogliere la nuova opportunita offerta dall’aggiornamento della normativa sui lavori pubblici limitando gli
incarichi per i lotti pitt complessi e per quelli meno prioritari alla fase del progetto “definitivo per appalto integrato”,
modalita condivisa anche da ANAS.

Impegno finanziario previsto:

Euro 87.820.000 (di cui euro 4.175.379 a carico della 483/98) (pari in totale a L.170.044.000.000), totali per
progettazioni ed opere di viabilita, di cui 20,271 milioni di euro (L.39,250 miliardi), sono per la redazione delle
progettazioni e studi V.LA. e i rimanenti, verranno utilizzati per la realizzazione delle opere.
Non essendo tali fondi sufficienti a coprire I’importo necessario alla realizzazione dei lavori, sono stati propost1
finanziamenti nell’ambito della Legge Obiettivo.
Nella Deliberazione della Giunta regionale N. VII/7374 del 11 dicembre 2001 avente come oggetto:”...Infrastrutture di.
Interesse prioritario da inserire nella delibera CIPE che attiva la c.d. Legge Obiettivo” sono stati indicati nella scheda
A4 “Accessibilitd della Valtellina per i campionati mondiali di sci: Tangenziale di Sondrio, Variante di Morbegno
(Fuentes-Morbegno), Variante di Chiavenna 1° lotto™:

1. SSn. 36 Riqualifica Novate Mezzola-Chiavenna

2. SSn. 36 Riqualifica Gera Lario-Novate Mezzola

3. SS n. 36 Messa in sicurezza delle gallerie esistenti Lecco-Colico-Bormio

4. SS n. 38 Completamento tangenziale di Sondrio

5. SSn. 38 Variante di Morbegno(Fuentes—Tartano)
Nella Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 per I'"Accessibilita Valtellina (Campionati mondiali di sci)” sono previsti
finanziamenti per 480,821mld, di cui 131,180mld sono disponibili nel triennio 2002-04 e riguardano i seguenti
interventi:
- tangenziale di Sondrio, variante di Morbegno, variante di Valchiavenna
It potenziamento delle SS n.36, SS n.38, SS n.39 & inserito nella L.O. solo per le procedure.
Un ulteriore possibilita di ﬁnanzmmemo ¢ stata proposta da ANAS, che ha ipotizzato di includere lo stra]cxo prioritario
della “Variante di Tirano” nel Piano Annuale delle opere 2003.

2. "'Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000 e km 21+000 lungo la S.5.470 della Valle
Brembana™

Convenzione ANAS e Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 17583 dell’1 agosto 1996 e successiva
modifica, sottoscritta il 29 ottobre 1996.
11 progetto esecutivo, gia approvato, si trova a Roma, presso la sede di ANAS, dove si sono concluse le procedure di
appalto e si sta procedendo alle fasi di esproprio.
Infatti, a causa di un contenzioso con la ditta proprietaria di una delle aree interessate dai lavori, non ¢ stato possibile
effettuare la consegna degli stessi alla Ditta aggiudicataria nel corso del 2001. Dalla data di consegna sarebbe decorso il
tempo utile di 400 giorni contrattualmente previsto per I’esecuzione del preforo.
A tutt’oggi non ¢ stato ancora possibile procedere all’avvio dei lavori e si sta valutando la necessita di redigere una
perizia tecnica di variante, a causa di alcune problematiche tecniche emerse nel frattempo.
Impegno finanziario previsto:
L. 15 miliardi, a carico della 102/90, a favore dell’ANAS.
Nell’agosto 1997 la Regione Lombardia ha liquidato all’ ANAS una prima tranche di L.7,5 mid per far fronte alle spese
di progettazione e di preparazione dei lavori. La rimanenza, per ulteriori L.7,5 mld, sara liquidata a completamento del
preforo.

3. "Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la realizzazione del valico deganale di Castasegna
S.8.37”

Convenzione ANAS, Regione Lombardia, CM Valchiavenna, approvata con Delibera di Giunta n. 29986 del 15 lnglio

1997, sottoscritta il 14 ottobre 1997,

Convenzione integrativa interventi ANAS - SS. 37 / 8§S. 36 approvata con Delibera di Giunta n. 44952 del 5 agosto

1999, sottoscritta il 6 marzo 2000.

Per migliorare il sistema di viabilitd, in conformita anche agli indirizzi della politica economica governativa, & stato

predisposto un programma di rinnovo del sistema stradale del valico doganale per lo snellimento del traffico in entrata

ed in uscita dall'Ttalia.

11 27 luglio 2001 con DGR n.5777, & stata approvata la bozza della “seconda convenzione integrativa”, necessaria alla

ridefinizione del quadro economico, risultante dall’aumento dei costi e dalla ripartizione della competenze dopo

I'ingresso tra gli enti attuatori del Provveditorato alle OO.PP. di Milano, che realizzera gli edifici doganali.
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La Convenzione & stata sottoscritta il 7 agosto 2001 ed ¢ stata registrata alla Raccolta Convenzioni e Contratti in data 9

agosto 2001, n. 3724/rce. : '

Secondo questa convenzione |’erogazione dei contributi avverra con le seguenti scadenze:

o Comunita Montana Valchiavenna Lit. 192.448.915 a pervenuta richiesta,

o ANAS Lit. 4.900.000.000 suddivisi 1/3 alla pubblicazione del bando, 1/3 alla consegna dei lavori, 1/3 alla consegna
dell’opera

o Provv. OO.PP. Lit. 2.035.000.000 su presentazione dei vari stati di avanzamento lavori.

Rispetto ad un costo iniziale di 5Mld, si & arrivati con le successive modifiche e integrazioni ad un costo superiore ai

7MId cosi ripartito: 2MId con finanziamento regionale a valere sui fondi della 1.102/90, 3MId da fondi ANAS per le

opere stradali e di difesa spondale, 2Mld da fondi del Provveditorato OO. PP. di Milano per la realizzazione dell'area

doganale. . ‘

Stante la mancanza di disponibilita dei fondi sia da parte dell' ANAS che da parte del Provveditorato e vista 'urgenza di

portare comunque a termine il progetto, gia concluso nella parte Svizzera, la Regione si impegna ad anticipare le somme

necessarie alla realizzazione delle opere. :

I fondi da anticipare verranno reperiti in parte da quelli previsti dal piano di viabilita, come da convenzione "Interventi

generali in Valtellina", ed in parte (per le opere di difesa spondale in riva destra del T. Mera) dalle disponibilita del

Piano di difesa del Suolo Valtellina. -

L'ANAS, dopo I'approvazione tecnica del progetto e la firma della nuova convenzione, ha provveduto a pubblicare il

bando di gara per I'affidamento delle opere di propria competenza e il 26 ottobre 2001 ha assegnato i lavori.

Successivamente ha effettuato la consegna degli stessi alla Ditta aggiudicataria in data 25 gennaio 2002, ma a seguito di

contenzioso con la stessa si € dovuto provvedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in data 19 novembre 2002.

La Direzione Centrale di ANAS Roma sta ora procedendo_all’istruttoria per firmare un nuovo contratto con la Ditia

utilmente classificata nella graduatoria della gara d’appalto e prevede di riprendere i lavori all’inizio del prossimo mese

di maggio. ,

Per quanto riguarda lo stabile doganale, il competente Provveditorato alle Opere Pubbliche ha indetto la gara il 7

novembre 2002 ed ha stipulato il contratto il 17 dicembre 2002, ma non ha potuto procedere alla consegna causa

I’inaccessibilita del cantiere ANAS.

Impegno finanziario previsto:

L. 192.448.915, a carico della 102/90, a favore della C.M. Valchiavenna per maggiori costi di progettazione; L. 4,900
miliardi, a carico del' ANAS anticipati con fondi della 1.102/90; 1. 2,035 miliardi, a carico del Provveditorato OO.PP di
Milaiio, anticipati con fondi della 1. 102/90.

4. "interventi di rigualifica e sistemazione della S.8.340 dir Regina nel tratto Donge innesto S.5.36

progettazione preliminare della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, nonché la
progettazione esecutiva del prime stralcio funzionale dell'ultimo intervento"
Convenzione ANAS e Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n.15597 del 5 luglio 1996, sottoscritta il
29 ottobre 1996. -
In collaborazione con ANAS e la Provincia di Como, al fine di migliorare le condizioni generali del sistema stradale e
di mobilita di quelle’ sub-aree che risultano di fatto marginali e non complefamente interagibili con il sistema
prefigurato, sono stati attivati degli interventi di riqualifica e sistemazione di alcuni tronchi stradali, in particolare per la
Valle Brembana e per l'alto Lario Comasco. )
In merito ai tre interventi di riqualifica e sistemazione della SS 340, nel tratto dal Km 20+000 (Comune di Domaso) al
Km 29+000 (Comune Sorico), e alla sistemazione dell'incrocio tra la SS 340 dir e la SS 36 in loc. S. Agata, sono stati
redatti dall'ANAS i progetti definitivi.
a Commissione V.LA. del Ministero dell’ Ambiente ha disposto che questi progetti vengano sottoposti alla procedura di
V.LA. regionale.
" A causa della delicatezza delle problematiche ambientali del progetto in loc.Sant’Agata la conferenza di Servizi ha dato
esito negativo. Pertanto dovra essere ripresentato il progetto con le prescrizioni segnalate in una nuova Conferenza di
sevizi.

Impegno finanziario previsto:

L. 2 miliardi, a carico della 102/90.

L. 192.448.915, a carico della 102/90, a favore della C.M. Valchiavenna per maggiori costi di progettazione

L. 2,950 miliardi, a carico dell'’ANAS anticipati con fondi della 1. 102/90.

L. 2,035 miliardi, a carico del Provveditorato OO.PP di Milano, anticipati con fondi della L. 102/90.

5. "Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico a Tirano e da Colico a Chiavenna"
Convenzione FS, ANAS, Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 32595 il 21 novembre 1997
sottoscritta il 22 dicembre 1997.

A seguito di numerosi incontri di concertazione tra Regione, Provincia di Sondrio (incaricata della progettazione),

ANAS ed Ferrovie dello Stato sono stati individuati i seguenti interventi:
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1. §8.8. n. 38 “dello Stelvio” — Lavori di realizzazione di una nuova strada di collegamento per la chiusura del
passaggio a livello di San Pietro in Comune di Berbenno di Valtellina (km 27+200)

2. S.8.n. 38 “dello Stelvio” — Lavori di realizzazione di opera sostitutiva (km 30+600) e strada di collegamento (dal
km 29+300 al km 30+300) per la chiusura di un passaggio a livello in Comune di Postalesio;

3. S.8.n. 38 “dello Stelvio” - Lavori di realizzazione di opere sostitutive e strade di collegamento per la chiusura di
sette passaggi a livello nei Comuni di Postalesio e Castione Andevenno (dal km 30+600 al km 32+900)

4. S.8.n.38 “dello Stelvio” - Lavori di realizzazione di un sovrappasso e di strade di collegamento per la chiusura del
passaggia a livello nel Comune di Castione Andevenno (km 33+310)

Raccolte le esigenze ed i suggerimenti emersi dalle riunioni con gli enti interessati, si & proceduto alla progettazione

preliminare e definitiva ed ¢ stata indetta da ANAS la Conferenza di servizi sul progetto preliminare con il seguente

calendario:

A. Prima sessione 31 luglio 2002, conclusasi con parere favorevole per tutti i progetti da parte degli enti invitati, con
I'impegno di verificare le eventuali interferenze con il tracciato della nuova S.S.n.38 attualmente in fase di
progettazione definitiva.

B. Seconda sessione 29 ottobre 2002, conclusioni:

1. approvazione con prescrizioni, si procede con il progetto definitivo;,

2. approvazione con prescrizioni, si procede con il progetto definitivo;

3. siapprova il progetto nella sua interezza, ma si rimanda ’eseguibilita di 5 interventi compresi tra il km 34+554
ferroviario ¢ I’abitato di Caiolo ad una fase successiva al completamento della progettazione della nuova S.S.
n. 38; :

4. non ¢ possibile approvare il progetto, I’opera non risulta realizzabile a causa delle interferenze con il tracciato
della nuova S.5.38. :

Impegno finanziario previsto:

L. 16 miliardi a carico della 102/90. Il contributo & stato impegnato, e cosi destinato:
provincia di Sondrio: euro 516.457 (lire 1.000.000.000) per-la progettazione (erogato in due tranche);
Anas: euro 7.746.853,5 (Lire 15 miliardi).

PREVISIONI DI LAVORO

1. "Progettazione di interventi generali in Valtellina" -

Si prevede di completare le progettazioni definitive e di trasmetterle ad ANAS Direzione Centrale di Roma e al

Ministero delle Infrastrutture entro il 10 marzo 2003, per permettere 1’attivazione delle procedure della Legge Obiettivo.

Si prevede di coinvolgere, nei primi mesi del 2003, gli uffici della Avvocatura regionale per definire la delicata fase di

revisione dei rapporti contrattuali con i gruppi di progettazione. .

2. !"Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000 e km 21+000 lunge la S.5.470 della Valle
Brembana"

11 contenzioso con la ditta proprietaria di una delle aree interessate dai lavori, ha impedito I’avvio dei lavori. ANAS sta

valutando la possibilitd di redigere una perizia tecnica di variante, a causa di alcune problematiche emerse nel

frattempo.

3. !lInterventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la realizzazione del valico doganale di Castasegna
S.s.37" .

La Direzione Centrale di ANAS Roma sta ora procedendo all’istruttoria per firmare un nuovo contratto con la Ditta

utilmente classificata nella graduatoria della gara d’appalto e prevede di riprendere i lavori nel giugno 2003, ed ultimarli

entro la fine del 2003. -

All’apertura del cantiere il Provveditorato alle Opere Pubbliche provvedera ad iniziare i lavori di propria competenza.

4. !Interventi di riqualifica e sistemazione della S.S. 340 Regina nel tratto Dongo innesto S.S.36. per la
progettazione preliminare della rigualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, nonché la

progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale dell'ultimo intervento”
I1 Ministero dell'’Ambiente (Ufficio VIA) ha stabilito che debbano seguire la procedura A i progetti riguardanti i tre tratti

in riqualifica della SS 340 e la nuova variante in galleria agli abitati di Dongo-Gravedona- Domaso, mentre ha escluso
da applicazione della procedura VIA nazionale la sistemazione dell'incrocio tra la SS 340 dir e la SS 36 in loc. S. Agata.
I progetti stanno seguendo la procedura di valutazione di impatto ambientale con il supporto degli uffici regionali
competenti,. Nel corso di quest’anno si riattiveranno le procedure per procedere nelle successive fasi di progettazione.
5. "Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico a Tirano e da Colico a Chiavenna"

Entro il 2003 si prevede il completamento della progettazione definitiva degli interventi approvati durante la sessione
conclusiva della Conferenza di Servizi.




Camera dei Deputati — 41 - Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
INTERVENTO 3: SiISTEMA FERROVIARIO - CAP. 5.1.3.2.
PREVISIONI DI PIANO

Il Piano per quanto attiene all’ammodemamento dei sistemi di accesso, viabilitd e trasporto interessanti la Provincia di
Sondrio e le adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, ha individuato interventi prioritari per il
sistema ferroviario strettamente coordinati tra Ferrovie dello Stato (ora RFI — Rete ferroviaria italiana), Ferrovie Nord
Milano, ANAS, Province, Comuni, Comunitd Montane e Regione Lombardia.

Gli interventi previsti possono essere suddivisi in due ambiti riguardanti rispettivamente le opere di competenza delle
Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie Nord Milano.

1. Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina

2. Riqualificazione della linea fefroviaria Brescia- Iseo — Edolo

STATO DI ATTUAZIONE

“Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina’ a cura delle Ferrovie dello Stato.
Con la Convenzione tra Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato e Regione Lombardia, approvata con D.G.R.
n. 29967 il 15 luglio 1997 e siglata il 16 lugho 1997, si sono stabilite le opere da realizzare e le relative occorrenze
finanziarie per le seguenti linee:

A. Linea MILANO — LECCO: RADDOPPIO TRATTA CARNATE — AIRUNO.

B. Linea COLICO — CHIAVENNA e linea LECCO — SONDRIO ~ TIRANO.
Entrambi gli interventi risultano oggi inclusi nella delibera CIPE di attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443
(legge Obiettivo) .

A) Linea Milano — Lecco: Raddoppio tratta Carnate - Airuno.

Il progetto prevede il raddoppio della linea tra le stazioni di Airuno e Carnate con rinnovo della stazione di Carnate,
sistemazione a Piano Regolatore e realizzazione impianto ACEI e sottostazione elettrica (SSE) e sistemazione a Piano
Regolatore della stazione di Olgiate.

Con D.G.R. n. 2487 del 1 dicembre 2000 ¢ stata approvata la Convenzione tra Regione Lombardia e Ferrovie dello
Stato per il finanziamento dell’intervento di raddoppio della tratta Airuno - Carnate sulla linea Milano ~ Lecco.

Con D.D.G. n. 29368 del 21 novembre 2000 (D.G. Territorio e Urbanistica), sono stati impegnati L. 5.000.000.000 a
favore di FS quale prima tranche del finanziamento previsto si sensi della legge 31/96 per il completamento della tratta
Airuno — Camate sulla linea Milano — Lecco; con D.D.G. n. 5819 del 15 marzo 2001 (D.G. Territorio e Urbanistica) si &
decretata la liquidazione di tale somma a compenso delle prestazioni rese al 31/12/2000.

La Convenzione per il raddoppio della Airuno — Carnate prevede che vengano liquidati a FS 1..7.500.000.000 a segmto
dell’approvazione, da parte della Regione Lombardia, della progettazione esecutiva (cosi come stabilito dall’art. 5 della
convenzione del 16 tuglio 1997); con D.D.G. n. 29462 del 29 novembre 2001 (D.G. Territorio e Urbanistica), sono stati
impegnati L. 2.000.000.000 che costituiscono una parte di questa seconda tranche di pagamento.

In data 25 settembre 2001 si & tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi, convocata con nota del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso della quale sono emerse esigenze espresse dagli enti competenti, che hanno
determinato alcune modifiche progettuali.

In data 22 novembre 2001, ¢ stata convocata la seconda Conferenza di Servizi; in tale sede ltalferr S.p.2. ha trasmésso
gli elaborati contenenti le integrazioni e le modifiche necessarie apportare al progetto e.si & pervenuti alla
determinazione della conclusione del procedimento sulla base della maggioranza dei pareri favorevoli espressi dalle
Amministrazioni competenti.

Il costo dell’intervento, a seguito delle risultanze del progetto esecutivo che tiene conto delle prescrizioni della
Conferenza di Servizi, & passato da € 135,479,556.00 a € 187.479,000.00, con un incremento di € 51.999.444.

B) Linea Colico — Chiavenna e linea Lecco — Sendrio — Tirano.

I progetti relativi a queste due linee prevedono I’ammodernamento del sistema ferroviario, con la realizzazione di idonei
impianti afti a garantire la messa in sicurezza del manufatto ferroviario, comprese le opere accessorie annesse; la
riduzione dei costi di esercizio conseguente alla introduzione di nuove tecnologie € alla diminuzione dei tempi di
percorrenza sia per il trasporti viaggiatori che merci, al fine di ottenere il potenziamento e I’ammodernamento della
ferrovia che serve la Provincia di Sondrio.

La Convenzione tra Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato e Regione Lombardm del 16 luglio 1997 contiene un
elenco dettagliato delle opere connesse con le due linee Colico — Chiavenna e Lecco — Sondrio — Tirano e dei relativi
stanziamenti a valere sui fondi assegnati dalle legge 102/90.

Di seguito si riporta la tabella con I’elenco degli interventi e del relativo importo stanziato, come da allegato alla
Convenzione del 16 luglio 1997.
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Interventi previsti dalla convenzione del 16/07/97 (L..102/90) e importi previsti da convenzione l—Tnilioni di euro miliardi di lire
LINEA COLICO CHIAVENNA

1 Stazione di Novate attrezzaggio tecnologico CTC (Comando Traffico Centralizzato)

realizzazione ACEI.

4,132 8
2 Stazione di Chiavenna realizzazione CTC, sistemazione a PRG, realizzazicne ACEI.
LINEA LECCO -~ SONDRIO - TIRANO -

3 | TRATTA COLICO-TIRANO POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE:

realizzazione nuova cabina TE di Colico
4 | tratta Colico — Sondrio - Tirano adeguamento della linea di contatto 8,263 16
5 Delebio e Castione A. Costruzione nuove sottostazioni Elettriche
6 tratta Piona — Lecco velocizzazione 17,043 . 33
7 Stazioni di Colico e Novate Mezzola: lavori propedeutici ’
. 4,648 9
8 Stazione di Colico: sistemazione piano regolatore, realizzazione ACEI|
9 Stazioni di Mandello, Lierna, Bellano, Dervio, Ardenno, Ponte V., Tresenda: 5681 1

sistemazione piano regolatore !
10 | reftifica tracciato e rinnovo binari 4,390 8,5
11 | ACE! di Lecco ) 0,258 0,5
12 | realizzazione di ACEI di Tirano, sistemazione a piano regolatore e Scalo Tirano 2,066 4

TOTALE . - 46,481 90

Per dare avvio agli interventi, come previsto dall’art. 8 della Convenzione del 16 luglio 1997, in merito al finanziamento
¢ stata approvata, con D.G.R. n. 43275 del 28 maggio 1999, la Convenzione “Finanziamento degli interventi di
potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria della Valtellina”, sottoscritta in data 21 dicembre 1999 da
Ferrovie dello Stato e Regione Lombardia.

Successivamente sono stati approvati i progetti e i relativi preventivi con i seguenti atti:

$

D.G.R. n. VI/43274 del 28/05/99: approvazione di n. 4 progetti esecutivi redatti dalle Ferrovie dello Stato per le
linee Colico — Chiavenna e Lecco — Sondrio — Tirano in attuazione della Legge 102/90:

Linea Colico — Chiavenna

a. Progetto per la realizzazione nuova cabina TE di Colico equipaggiata con 1 gr al SI da 3600-kW tramite
installazione SS.M. e lavori propedeutici nelle stazioni di Colico e Novate Mezzola.

b. Progetto per la sistemazione a PRG e realizzazione ACEI nelle stazioni di Colico e Novate Mezzola ed
attrezzaggio tecnologico al CTC, impianti TLC e LFM.

Linea Lecco — Sondrio — Tirano

c. Progetto per la costruzione delle nuove SSE di Castione Andevenno e Delebio equipaggiate ciascuna con due
gruppi di conversione al Silicio da 3600 kW rispettivamente a 132 kV ENEL e 66/132 kV FS.

d. Potenziamento dell’alimentazione tratta Tiranc — Colico (adeguamento della linea di contatto nella tratta
Colico — Sondrio — Tirano.

D.G.R. n. V1/48654 del 29/02/00: approvazione di n. 2 preventivi di spesa (progettazione di massima) redatti dalle
Ferrovie dello Stato relativi agli interventi di potenziamento ed ammodemamento della rete ferroviaria della
Valtellina in attuazione della Legge 102/90:

e. Proposta di sistemazione a PRG e realizzazione ACEI nella stazione di Chiavenna e realizzazione CTC linea
Colico — Chiavenna, per un importo complessivo di L. 5.192.000.000.

f. Proposta di sistemazione a PRG nelle stazioni di Mandello, Lierna, Bellano, Dervio, Ardenno, Ponie V.,
Tresenda, nonché interventi per velocizzazione tratta Piona ~ Lecco, per un importo previsto di L.
55.476.000.000.

D.G.R. n. VII/841 del 03/08/00: approvazione di n. 2 proposte di intervento redatte dalle Ferrovie dello Stato
relativi agli interventi di potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria della Valtellina in attuazione
della Legge 102/90:

g. Sistemazione a PRG degli impianti della stazione di Tirano compreso lo scalo e realizzazione ACEI per un
importo complessivo di L. 23.000.000.000.

h. Alimentazione primaria a 132 kV della nuova SSE di Castione A. dalla linea ENEL per un importo previsto
di L. 2.000.000.000.
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A seguito dei ritardi da parte di Ferrovie dello Stato ¢ stato richiesto un nuovo programma per il recupero dei tempi ed
una programmazione degli interventi in funzione delia dxspomblhta economica attuale.

La Convenzione del 28 maggio 1999 prevede, inoltre, che i fondi assegnati dalla Legge 102/90 per complessivi 90
MLD di Lire, vengano messi a disposizione con le seguenti modalita: 30% dopo I’approvazione dei progetti degli
interventi da parte della Regione Lombardia, 60% dopo I’aggiudicazione totale dei lavori.e il restante 10% a
certificazione approvazione collaudo. Ad oggi sono stati erogati L. 27 MLD (con nota di liquidazione n. 20079 del
28/11/2001) come prima tranche di pagamento, corrispondenti al primo 30% citato precedentemente.

Ferrovie dello Stato, considerata I’attuale disponibilitd economica di € 46,481,121,00 (90 MLD di lire) e preso atto dei
‘notevoli incrementi dei preventivi di spesa dovuti a innalzamenti di prezzi e da sviluppi progettuali piti complessi per un
‘totale di € 61,481,121,00 (119 MLD di lire) che comportano I’irrealizzabilita di tutti gli interventi cosi come previsti
nella Convenzione del 16 luglio 1997, ravvisa la necessitd di proporre una riorganizzazione degli stessi cosi come
riportato nella tabella seguente e reputa piti prudente utilizzare i fondi gia stanziati pari a € 46,481,121.00 (90 MLD di
lire) portando a completamento le opere da A ad E rimandando ’esecuzione di F e G una volta reperiti i finanziamenti
mancanti pari a € 15,000,000.00 (circa 29 MLD di lire).

Tabella A - riorganizzazione degli interventi in due lotti

PRIMO LOTTO milioni di € miliardi di lire
A Tratta Piona — Lecco velocizzazione della tratta con interventi al binario e alla sede. 17,043 33
B Linea Colico Chiavenna realizzazione CTC 10,830 21
C Delebio realizzazione nuova S.S.E. . 3,615 7
D Castione Andevenno realizzazione nuova S.S.E. 4,132 8
E Stazioni di: Bellano; Mapdello; Lierna; Dervjo; Ar.denno; Ponte V, Tresenda 10874 21
Messa a modulo stazioni per permettere movimenti contemporanei ’
TOTALE (primo lotto: A+B+C+D+E) . 46,481 90
SECONDO LOTTO milioni di € miliardi di lire
F Tratta Morbegno — Sondrio potenziamento delia linea aerea 3,100 6 .
G Stazione e scalo di Tir_anq sistemazione a PR(':: della stazione e realizzazione del 11.900 23
nuovo scalo con nuovo impianto ACE! + espropri !
TOTALE {secondo lotto: F+G) 15,000 29
TOTALE GENERALE . 61.481 119

IMPEGNO FINANZIARIO PREVISTO:
La Convenzione del 16 luglio 1997, art. 2, prevede quanto segue:
Linea Milane — Lecco: Raddoppio tratta Carnate — Airuno.

- Stato concorre alla spesa complessiva per un importo totale di:
= € 74,886,250.00 (L. 145 MLD) previsti dal Contratto di Programma 1994 — 2000 per il raddoppio
della tratta Carnate — Airuno ed opere accessorie;
- Regione Lombardia concorre alla spesa complessiva per un importo totale di:
n € 25,822,845.00 (L. 50 MLD) a carico della legge regionale 31/96 (di cui 5 MLD gia impegnati e
liquidati e 2 MLD impegnati).
- Ferrovie dello Stato concorre alla spesa per un importo totale di:
& L. 19 MLD a proprio carico per la realizzazione dell’lmplanto ACEI di Lecco..
L’attuale costo previsto dell’intervento, al netto dei fondi impegnati dalle Ferrovie dello Stato per la realizzazione
dell’impianto ACEI di Lecco & come precisato in premessa pari a € 187,479,000.00 a fronte di una copertura finanziaria
pari a € 107,709,095.00 garantita da fondi RFI e di Regione Lombardia.
‘Sono da reperire € 86,769,905.00, di cui € 13,401,122.00 a carico dei “fondi” previsti dalla Legge 1 agosto 2002 n.
166 ed € 73,368,783.00 da reperire nei prossimi programmi delle Infrastrutture Strategiche.

Linea Colico — Chiavenna e linea Lecco — Sondrio — Tirano.

- Regione Lombardia concorre alla spesa complessiva per un importo totale di:
= €46,481,121.00 (L. 90 MLD) a carico della legge 102/90. I 90 MLD sono stati lmpegnatx con D.G.R.
n. 38624 del 2 ottobre 1998.
- Sono da reperire € 15,000,000.00 (L. 29 MLD circa) a carico dei “fondi” previsti dalla Legge ! agosto
2002 n. 166.

2. “Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia- Iseo - Edolo” a cura delle Ferrovie Nord Milano.

Con D.G.R. n. 17584 del 1 agosto 1996 ¢ stata approvata la Convenzione tra Ferrovie Nord Milano, Ferrovie Nord
Milano Esercizio e Regione Lombardia, sottoscritta il 23 aprile 1997 per la realizzazione dell’intervento di
riqualificazione della linea Brescia- Iseo — Edolo, in attuazione al Piano di Ricostruzione e sviluppo della Valtellina e
delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como.
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In collaborazione con FNM si starmo perseguendo obiettivi per I’ammodernamento di tutta la tratta ferroviaria
finalizzati a mettere in sicurezza la linea ottimizzandone anche la funzionalita e la gestione; in particolare gli obiettivi
fissati sono: )

v la protezione con barriere di tutti i Passaggi a livello non eliminabili;

= larealizzazione della telefonia su tutta la linea;

* la realizzazione del blocco conta assi su tutta la linea.

Gli interventi previsti sulla linea ferroviaria Brescia- Iseo — Edolo vengono finanziati con due leggi: ai sensi della Legge
2 maggio 1990, n. 102 “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
Province di Bergamo. Brescia ¢ Como,...” e della Legge 31 dicembre 1998, n. 483 “Finanziamenti e interventi per
opere di interesse locale” di rifinanziamento della Legge 102/90.

Con D.G.R. n. 42781 del 29 aprile 1999 la Regione Lombardia ha approvato il Piano di Interventi con la relativa
ripartizione delle spese, il Piano ¢ stato approvato anche in sede di Consiglio dei Ministri con DPCM del 29/07/99.

Impegno finanziario previsto

11 finanziamento complessivo ammonta a 8,779 milioni di euro (L. 17 MLD) a carico della Legge 102/90. Il contributo &
stato impegnato. La quota laveri & 6,716 milioni di euro ( L. 13,004 MLD), mentre i contratti stipulati ammontano a
6,52 milioni di euro (L. 10,858 MLD).

Ad oggi & stato erogato 1’80% del finanziamento previsto per la progettazione; ¢ in fase di liquidazione il rimanente
20% della progettazione, dei lavori e delle spese.

La Legge 483/98 ha operato il rifinanziamento della Legge 102/90 con lo stanziamento di L. 4 MLD destinat; alla tratta
ferroviaria Brescia — Iseo — Edolo.

INTERVENTI CON FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 102/90
Progetti definitivi approvati dalla Regione Lombardia:

lavori di segnalamento

- realizzazione n.2 impianti di stazione (ACEI/ASCV): Breno e Cedegolo;

- potenziamento di 12 PL: garitte di Malegno, Breno, Niardo, Malonno, Sonico;
- realizzazione del blocco conta assi tratta Brescia — Iseo;

- realizzazione del blocco conta assi tratta Breno — Edolo.

lavori di telecomunicazione
- posa cavo telefonico e apparecchiature tratta Breno - Edolo;
opere civili '

- realizzazione n.2 ponti (Niardo: torrente Fa, Ceto: torrente Figna);
- realizzazione di n.4 opere sostitutive: eliminazione 10 PL: Ceto, Sellero, Pilzone;
- realizzazione di n.6 interventi per protezione di sede in localita: Capo di Ponte, Sellero, Sonico;
- area interscambio Edolo;
- eliminazione PL (Edolo — via Tise);
- realizzazione di opere sostitutive per eliminazione n.4 PL: Marone, Pisogne;
Ulteriori interventi :

progettazione

- sistemazione della viabilita di collegamento SS 510 — Comune di Piancamuno;
A fine interventi si avranno:

- 2 impianti ACEI

- 12 passaggi a livello potenziati con barriere complete (di cui 7 SOA)

- 15 passaggi a livello eliminati (di cui 3 SOA)

- 2 ponti rinnovati

- nuove protezioni della sede ferroviaria da pericolo frane

- B.C.A. tratta Breno - Edolo e Brescia — Iseo; '

- Telefonia tratta Breno — Edolo.
Stato di avanzamento

1. consegnati i lavori relativi a: strada di Pilzone;
2. lavori di segnalamento e telecomunicazione: consegnati i lavori relativi a fornitura e posa cavo € apparecchiature
telefoniche nella tratta Breno — Edolo; n.5 sistemi di protezione PL con propria garitta; ACEIL: Breno e Cedegolo

3. In fase di gara I’intervento necessario per eliminare 2 PL a Pisogne.

INTERVENTI CON FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 483/98
opere civili di interscambio

- ared di interscambio di Cedegolo;
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- area di interscambio di Capo di Ponte;
- area di interscambio di Edolo (lavori complementari);

Avanzamento prestazioni:

terminati 1 lavori relativi alla strada di Sellero;
terminati i lavori relativi alla strada di Ceto 1 e Ceto 2;
terminati i lavori relativi ai ponti Fa e Figna;
terminati gli interventi di protezione della sede;
terminati gli interventi per P’interscambio di Edolo;
terminati gli interventi per il sovrappasso di via Tise;
terminati interventi strada di Pisogne

terminati interventi strada di Marone

lavori di segnalamento e telecomunicazione:

10. BCA Brescia ~ Iseo completata la posa

e N Ol

Stato di avanzamento

1. Cedegolo: consegnati i lavori;
2. Edolo : intervento su FV di stazione in corso procedura di gara
3. Resto degli interventi: progettazione preliminare.

PREVISIONI DI LAYORO
1. “Potenziamento e ammodernamento della rete Sferroviaria in Valtellina™.

A) Linea Milano-Lecco: raddoppio tratta Carnate-Airuno

La Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2002 si & conclusa con 'approvazione del progetto in questione ed alle
successive elaborazioni del progetto esecutivo; il costo complessivo ammonta a € 187.479.000,00; I’aggiudicazione dei
lavori, per Iintervento ferroviario di cui all’art. 1 della Convenzione del 16 luglio 1997, avverra entro la data del 31
dicembre 2004; il finanziamento mancante, pari a € 161.646.000 sard disponibile entro il 31- dicembre 2003 e la
conclusione delle opere entro la data del 31 dicembre 2006.

B) Linea Colico-Chiavenna e linea Lecco-Sondrio-Tirano

Entro la meta del 2003 si prevede 1’approvazione dello schema di convenzione per la sostituzione e I’integrazione di
parte dell’articolato della precedente convenzione in modo da riformulare la tempistica sia dei finanziamenti sia della
realizzazione delle opere.

L’aggiudicazione dei lavori del primo lotto della Tabella A & prevista entro il 30 settembre 2003, mentre la conclusione
degli stessi & prevista per il 31 dicembre 2004.

11 finanziamento del secondo lotto & previsto a partire dal 2004.

2. “Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia- Iseo - Edolo™.

Si prevede che gli interventi finanziati con fa L. 102/90 siano ultimati entro il 2004.

Per il rifinanziamento con Legge 483/98 si precisa che sono stati erogati a tutt’oggi solo L. 159 mlhom (circa) pari a
circa 82 mila Euro. Le ipotesi di conclusione lavori sono legate alla relativa progettazione ed aggiudicazione lavori.

INTERVENTO 4: VIABILITA VALLIVA E INTERVALLIVA - CAP. 5.1.4
PREVISIONI DI PIANO

Nel settore della viabilita valliva e intervalliva, il Piano prevede interventi di miglioramento e riqualificazione delle
strade provinciali, nonché interventi sulle strade statali.

Parte degli interventi & finanziata tramite mutui con la Cassa DD.PP. ai sensi dell’articolo 13, 3°comma, delle legge 2
maggio 1990, n.102. Altri interventi sono finanziati con i fondi della legge 31 dicembre 1998 n.483 che ha rifinanziato
la legge 102/90.

STATO DI ATTUAZIONE

Nella prima Convenzione con la C.DD.PP. (D.G.R. 31774 del 17/10/97), sottoscritta il 28 ottobre 1997, sono finanziati
interventi relativi a questa azione di Piano per un importo netto di lire 36.545.000.000 pari a euro 29.203.055,36.

La seconda Convenzione (D.G.R.36815 del 12/06/98) sottoscritta il 27 luglio 1998 finanzia interventi per un importo
netto complessivo di lire 9.213.564.312 pari a euro 4.758.408,85.

La terza Convenzione (D.G.R. 44430 del 23 luglio 1999), sottoscritta il 18 gennaio 2000, relativa alle province di
Como, Lecco, Bergamo, Brescia prevede interventi di viabilita per un importo netto complessivo di lire 2.017.061.000
pari a euro 1.041.725,07.
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Tramite le tre Convenzioni sono stati finanziati i seguentl interventi:

NUMERO
PRQVINCE INTERVENT! IM?ORTO INTERVENTI IMPORTO SOTTOSCRITTO IMPORTO EROGATO
‘ Lire Euro Lire Euro Lire . Euro
Brescia i3] 13.095.000.000 L 6.763.003,09] 13.095.000.000 6.763.003,09 7.636.133.135 3.943.733,64
lLecco 1 6.146.534.000 3.174.419,89 6.146.534.000 3.174.419,89 - 0 0.00
Sondrio 15| 17.153.564.312 8.859.076,63] 14.153.564.312 7.309.705,94 9.441.514.342 4.876.135,22
Bergamo 7] 11.380.527.000 5.877.551,68f 11 .380.527._000 5.877.551,68 3.427.434.164 1.770.122,02
TOTALI 36 47.775.625.312 24.674.051,30] 44.775.625.312 23.124.680,60 20.505.081.641 10.589.990,88

Descrizione degli interventi con importo investimenti al netto del tasso praticato dalla C.DD.PP (irnpbrti in euro)

1]

Intervento

Ente Titolare

- PROVINCIA DI BERGAMO

I Stanziamento Ilmpono erogato.

PROVINGIA DI

S.P.258. GlOVANNl BIANCO-VAL BODESIGL! IN COMUNE DI

BERGAMO ' | vEDESETA 723.039,66 6444504
2 | SP.N.7-S5.P.6 ORNIGA 464.811,21 173.186,00
|5 | SP.N10 S.P.N.1-PIAZZATORRE 464.811,21 444.061,04
4 | S.P.N.8 OLMO-CUSIO COMUNI DI AVERARA E SANTA BRIGIDA 464.811,21 218.602,91
5 | SP.N.6 CUGNO-VALTORTA COMUNI Df CASSIGLIO E VALTORTA 1.859.244,84 575.913,86}
5 | SP 1IN COMUNE DI MEZZOLDO 1.162.028,02 76.789.13
7 | LOCALITA' TRABUCCHELLO S.P. N.2 LENNA FOPPOLO 738.805,54 217.123.14
_TOTALE PROVINCIA DI BERGAMO 5.877.551,69 1.770.122,02
* PROVINCIA DI BRESCIA : ST L
PROVINCIA DI BRESCIA| 1] S.P. N6 2.065.827,60 131.571,36)
COMUNE DI EDOLO | 1| ViA ROMA _ 516.456,90 516.456,90
COMUNE DI INCUDINE | 1| PARCHEGGI ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO' 206.582,76 186.733,74
2| SISTEMAZIONE PIAZZA MARCONI 490.634,05 343.521,99
3| VIABILITA' CENTRO STORICO 7335.696,98 335.604,60
COMUNE DI SAVIORE | 1| FRESINE VALLE E FRESINE PONTE 723.039,66 583.823,60
B 2| SAVIORE FABREZZA 219.494,18 219.494,18
3| PARCHEGGI-FRAZIONE VALLE 413.165,52 284.792,94
"COMUNE DI SONICO__ | 2.| ViA BAITONE E VIA VICO 552.155,77 552.155,77
C%"ég%s DIVEZZA 11| MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE 165.266,21 165.266,21
2.| PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMMBRE 619.748,28 619.748,28
3.| PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI ‘ 284.051,29 0,00
5-| ATTRAVERSAMENT! PEDONALI TORRENTE VALGRANDE 113.620,52 4.564,07
TOTALE PROVINCIADIBRESCIA| _ ©705739.72]  3:943.733,54
s » PROVINCIADILECCO ~~ =+ = B
PROVINCIA DI LECCO | 1] INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE "3.174.419.89 0,00
‘ TOTALE PROVINCIADILECCO| 3.174.419,89 0,00
R " PROVINCIA DI SONDRIO i
RO oA DI 1| OP.DA DIFESA CADUTA MASSI_S.P.TARTANO-PONTE DEL DESCO 258.228,45 210.512,31
2 | VARIANTE FAEDO- DAVAGLIONE E PIATEDA- SS 38 1.032:913,80 845.438,24
3 | STRADA PROV.LE MELLO TRAONA 309.874,14 271.224,68
4 | STRADA PROVINCIALE NOVATE SAMOLACO (TRIVULZIA) 154.937,07 125.696.21
5 | SUL PONTE SULL'/ADDA FRA COSIO VALTELLINO E TRAONA 1.807.598,15 122.427,50
6 | STRADA PROVINCIALE ARDENNO BERBENNO 459.052,61]  372.98353
7 | STRADA PROVINCIALE MORBEGNO DAZIO CASPANO 1549.370,70]  1.542.731,66
8 | CIRCONVALAZIONE NORD _CAIOLO 206.582,76 194.558,75
9 | S.P.VALMALENCO (SONDRIO-CHIESA-LANZADA). 309.874,14 280.590,45
10] PONTE LOC. PORTO DI ALBOSAGGIA E PONTE IN COM.COLORINA - 309.874,14 264.375,97
11| S.P. TRESIVIO-S.5. N.38 154.937,07 133.383.78
‘ 12| S.P. SANTA LUCIA-S.S. N.301 258.228,45 236.065,05
COM. T MOMIA "ELA | 1| ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE_DI GORDONA 276.157,00 276.157,00
TOTALE PROVINCIA DI SONDRIO].  7-087.629,48  4.876.135,22
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Con la legge 31 dicembre 1998, n.483 sono stati finanziati ulteriori interventi come elencato Vsint}etiéamente in tabella.

———=

: n° < ) importo Impotto fiquidato | economie
prqvlncia atto DGR interventi importo (lire) (euro) (euro), ;(eum)
Provincia di Sondric e 49944 19/5/ 2000 19 2.545.389.58ﬁ 1.314.584,01 989.920,27 46.253,23
Comunita Montana Valtellina e - — — - -
'di Morbegno 1418 29/9/ 2000 7.321.000.000 3.780.980,96 2.352.561,00 26.652,67
Praovincia di Brescia 847 3/8/ 2000 5 *1.108.000.000 572.234,24 | 507.485,64 )
_Provincia di Lecco 4081 30/3/ 2001 1 - 880.000.000 | 454.482,07 90.896,41
TOTALE 25 11.854.389.581 6.122.281 _ 3.940.863 72.906
Gli interventi finanziati sorio i seguenti:
- ENTE: 1o s DIFFERENZA ,
INTERVENTO IMPORTO ‘| | ACCONTO | Il ACCONTO | SALDO | ANCORA DA | ECONOMIE
ATI‘UATORE .
' . , | LiQuIDARE
[PROVINCIA DI SONDRIO ; DGR . 49944 del 19 miaggio 2000 ;
SP Chiuro -Tegho e Tresenda Tegllo ) j
Provincia di | Interventi di consolidamento su murature di ; .
Sondrio sostegno e opere di protezione da caduta 206.582,76, 41.316,55 123‘949'6626'219'36(. 15'097’1?
massi. ) )
Provincia di | S Semio— Grasio (ex SS 38)-, o R - ] 1
Sondrio Riprofilatura sede stradale e rifacimento 206.582,76] 41.316,55 123.949,66/26.219,36(* 15.097,19)
muri nel tratto Grosotto —Grosio. . .
Provincia di SP Sondrio — Chiesa Valmalenco ~ . . : | ) 1 :
Sondrio Lanzada. Interventi di consolidamento su 180.759,91| 36.151,98] 108.45595 20.093,13- 0,000 16.058,85
) . murature e opere di protezione. L - -
Provincia di - | gp 5 | icia — 55301 Ad tivari. | 103.29 12065828  61974,83 ' ‘
Sondrio SP 8. Lucia - eguamenti vari. 03.291,38 .658,2 974,83 20.658,28] ) 9.00 e
Frovinciadl | Viabillt interferente con le S 36 & S5 38.|  281.670,22 5633404  169.002,13 56.334,04 _
Provinciadi | SP Castellé dell'Acqu’a - stazione FS — ;
Sondrio " | Adeguamento su tratti vari. W7.468,53 15.493,71 ) 46-4§1-12 15.493,70}
ﬁc;:wt:r:;é SP Morbegno - Albaredo - Variante a i L
Valtellina di Morbegno per nuovo imbocco ~ 258.228,45 51.645,69 206.582,76
‘| Mérbegno Finanziamento integrativo. N . o
‘ TOTALE]| 1.314.584,01 262.916,80, 633.819,89] '93.190,13 278.410,50 = 46.253,23
PROVINCIA DI SONDRIO ° L] DGR, 1418 del 29 setiembre 2000 T
Provmcra di | Messaanorma dell'mtersezxone strada!e : , — ; —7T
| Sondrio tra la SP e |a SS 38 ad Ardenno 309'874-14 61.974,83 185.924,48( 61.974,83
Provincia di Messa a norma dell'intersezione stradale ] ] . . B
. tra la SP e la SS 38 in localita Piani di 206.582,76)  41.316,55) 123.949,66(* 41.316,55
Sondrio Forcola ) I . :
Provindia di | Intervento di sistemazione della SP Mazzo] P . . B
Sondrio Grosotto-Grosio- Sondalo 464.811,21]  92.962,24] 278.886,73( 92.962,24
Provincia di Rifacimento asfalti sulla SP 14 per Forcola| - . ' ’ .
Sondrio e manutenzione ponti sui torrenti Madrasco; 361.519,83] 72.303,97 216.911,900 58.939,49 13.364,47)
D e Livrio. . : L . .
;gc:‘\g?iga di . Slstema2|one strada per Piateda 258.228, 45 5 1.645.69 154.937.07 " 4 3,.@77," 9 7.668.56
Provincia di | Galleria paravalanghe tra Campodolcino — anl ' ) .
Sondrio Isola- Pianazzo.. 929.622,42] 185.924,48 743.697,94 -
Provincia di Cevo-Caspano: sopraelevazione di muri ) )
Sondrio esistenti, protezioni laterali, manutenzione | 387.342,67| 77.468,53 . 309.874,14] . .
del ponte del Baffo. . : ) .
Provincia di Manutenzione straordinaria del cavalcavia : T i R
n di Morbegno e rifacimento manto stradale 1294114,21 25.822.844 77.468,53(* 25.822,84
Sondrio a Delebio . . :
Provincia di | Sistemazione SP n.29 - SS 38 Buglio in : )
Sondrio Monte. ’269.074,04 . 53.814,81] 161.444 43 ) 53.814,80
Provincia di. | Strade provinciali Valmalenco: P B :
Sondrio manutenzione straordinaria. 25822848 5164569 154.937,07 46.026,05 5.619,64 .
Pr ovinc‘ia di Sistemazione della SP63 “Sondrio- . ] : - :
Sondrio Berbenno” nel tratto Postalesio — Castlone 154.937,07 30.987,41f 92.962,24(* 30.987,41
: . - | Andevenno™ ) ) ’
Provincia di SP n.17 “Mese —Menarola” (trasferimento . o
Sondrio alla CM Valchiavenna) 5.1'64.5-59 10.329,14 - 41.316,58
 TOTALE| 3.780.980,99 756.196,19) 1.447.422,11) 148.942,67 1.401.767,31)  26.652,67]
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ENTE - ' ) DIFFERENZA
ATTUATORE INTERVENTO IMPORTO |1 ACCONTO | It ACCONTO| SALDO |ANCORA DA |ECONOME
o LIQUIDARE
PROVINCI A DI BRESCI A : T DGR . 847 del 3 agosto 2000
Com. di Realizzazione opere ed acqmsto :
Niarcio attrezzature per miglioramento viabilita 164.749,75  32.949,95] 108.802,17] 22.897,63
interna.
gg\r/?(;r?al Ripristino strada comunale 206.582,76 41.316,55 123.949,66 41.316,55
Com. di Raccordo in via Vico con via Speri in ) 15.609,91
Sonico Sonico A 78.049,55  15.609,91 46.829,73 e 0,00
. Strada consortile Sonico- Berzo Demo-
Som. di Malonno e messa in sicurezza del tratto in. | 77.46853 1549371  46.481,12) 14'959%,8 534,42
localita Teleferica .
gg::égi | Parcheggio nel vecchio nucleo di Sonico 453483,65 . 9.076.73 27.230,19 9.076,73(")} - 0,00i
TOTALE] 572.234,24 114.446,85] 353.392,87| 39.645,92 64.748,60
PROVINCIA DI LECCO : © -, | DGRn.4081 del 30 marzo 2001 .
Provincia di Comune di Dervio per interventi di . .
Lecco riqualificazione viabilita locale di interesse 454.482 07| 90.896,41 363.585,66
provinciale a servizio svincolo SS36 . :
TOTALE| 454.482,07 90.896,41 353.585,GEL
(*y IMPORT! LIQUIDATI NEL 2002

PREVISIONI DI LAVORO

Continuera ’opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia
e Cassa DD.PP.

Verranno erogate le successive tranche di finanziamento degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le
modalita previste nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali.

INTERVENTO 5: AVIOSUPERFICIE DI CAIOLO ED ELIPORTO DI BORMIO - CAP. 5.1.5

PREVISIONI DI PIANO

Le ‘previsioni di Piano sono volte al potenziamento del collegamento eliportuale di Bormio e dell'aviosuperficie di
Caiolo, con annessa realizzazione della pista atterraggio per elicotteri, da utilizzare anche per il soccorso sanitariol 18.
Gli interventi previsti dal Piano sono:
. Potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo (importo previsto euro 1.807.599,14 pari a L.3.500.000.000);

Ampliamento e potenziamento dell'eliporto di Bormio (importo previsto euro 774.685,35 pari a L.1.500.0000. 000)
Impegno finanziario complessivo previsto: euro 2.582.284,45 (pari a L. 5 miliardi)

Soggetti attuatori: Amministrazione provinciale di Sondrio.

STATO DI ATTUAZIONE

Aviosuperficie di Caiolo
Con D.G.R. n. 22974 del 20/12/96 si ¢ disposta I'approvazione del programma operativo di intervento e potenziamento

dell'aviosuperficie di Caiolo che prevede un impegno complessivo di euro 1.807.599,14 (pari a L.3,5 miliardi), di cui:

da destinare alla partecipazione azionaria della Provincia di Sondrio attraverso

euro 511.292,33 L. 990 milioni - laumento di capitale delllAvio Valtellina S.p.A.(societa proprietaria
- dell'aviosuperficie)
) per la redazione delle progettazioni anche in relazione all'avvio dei programmi
euro 154.937,07 L..300 milioni (impegnando ed erogando a tale scopo la somma totale di L.1.290 milioni al

Cap. 1.4.1.2 3645/Bil 96)

: Per la realizzazione di una piazzola per elicotteri con relative attrezzature e
euro 593.925,43 1. 1.150 milioni l'adeguamento degli impianti antincendio (compreso I'acquisto di un mezzo
antincendio), meteorologici e di assistenza al volo.
per la riqualificazione della pista. Il prolungamento della pista, che ha raggiunto
la lunghezza di 1050 mt., ha consentito di qualificare la pista nefla Cat. 2B

euro 490‘634.05 L. 950 mitioni

1.C.A.O. (velivolo con larghezza alare tra 15 e 24 mt. e larghezza carrello tra i
4.5 e 6 mt).
euro 56.810,26 L. 110 mitioni completamento del finanziamento

euro 1.807.599,14 L. 3500 milioni importo complessivo
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Inoltre sono stati acquisiti, da parte dell’Aviovaltellina di Sondrio con patere positivo della Provincia di Sondrio, delle .
aree private all’estremita est della-pista per la formazione di fasce di sicurezza e la realizzazione di strutture accessorie.
Le progettazioni ¢ i relativi interventi sono stati approvati dalla Provincia e trasmessi alla Reglone per i successivi
adempimenti finali.

1l potenziamento’ dell’aviosuperficie di Caiolo ¢ stato realizzato ed & stata erogata la cifra complessiva di L. 3 390
milioni oltre alla rimanente. quota di L. 110 milioni (a completamento del finanziamento di L. 3.500 Milioni) alla
provincia di Sondrio.

La Provincia di Sondrio ha consegnato alla Regione lo studio di fattibilita della trasformazmne dell’aviosuperficie di
Caiolo in aeroporto minore. :

Eliporto di Bormio

~La L.102/90 stanzia L.1,5 miliardi per la realizzazione della struttura eliportuale, con la possibilita di mtegrare varie
strutture attinenti la Protezione Civile.
E’ stata avviata una concertazione tra gli enti interessati al fine di valutare la possibilitd di migliorare ulteriormente il
progetto originario per consentire una ottimale aggregazione delle strutture della Protezmne Civile, dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Alpino e degli hangar.
La definitiva impostazione dell'eliporto risente tutt'oggi dei prob]eml legati all'acquisizione di alcune aree private
adiacenti, sulle quali sarebbe possibile utilizzare delle strutture esistenti.

PREVISIONI DI LAVORO

E’ da riattivare la concertazione con gli Enti territoriali per la definizione del progetto.

INTERVENTO 6: MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE — CAP. 5.1.6.
PREVISIONI DI PIANO

I Piano prevede altn interventi relativi al miglioramento dei sistemi di comunicazione, quali acce551 parchegcx port1
lacuali.
Impegno finanziario previsto
Euro 2.582.284,50 pari a L. 5 miliardi cosi npartm
- euro 1.032.913,80 pari a L.2 miliardi alla Provincia di Brescia.
- euro 516.456,90 pari a L.1 miliardo alla Provincia di Lecco;
- euro 516.456,90 pari L.1 miliardo alla Provincia di Bergamo;
- euro'516.456,90 pari L.1 miliardo alla Provincia di Como..
Soggetti attuatori )
Province: (definizione mterventx)

" Comiuni (esecuzione);
Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

11 finanziamento di euro 1.032.913,80 pari a L. 2.000.000.000 spettante alla Provincia di Brescia & stato destinato alla
realizzazione dell’area di interscambio di Edolo nella convenzione per la riqualifica della linea ferroviaria Brescia —
Iseo - Edolo

Per le altre Province gli interventi approvati ed il loro relativo stato di avanzamento sono elencati nella tabella
sottostante. Nel corso del 2002 sono state erogate le somme relative al saldo dell” mtervento nel comune di Dervio e al
111 acconto e saldo dell’intervento nel comune di Gera Lario. :

Importo | lacconto |l acconto |l acconto| saldo . Importo

Ente : »
provi  attuatore Intervento Intervento 20% _30% 30% 20% economie erogato
BG | Provincia di Riqualificazione aree di e
Bergamo interscambio nei comuni di 516456,90| 10329138} = 1. 103291,38
Piazza Brembana e Zogno ) - =
) totale provincia di Bergamo | 516456,90| 103291,38) -~ | . .| - = | 103291,38
LC | Comune di Costruzione passerella a lago, R : i :
-Bellano parcheggio e passeggiata 185924,48] 37184,90 . 37184,90
.| pedonale. ) .
LC | Comune di Percorso pedonale di o -
" Colico "collegamento con le banchine di| 237570,17] 47514,03 47514,03
attracchi e nuovi parcheggi. ’
LC | Comune di Strutture a servizio del sistema . j : :
Dervio relazionale. Parcheggio pubblico| * 92962,24| 18592,45] 27888,67| 27888,67] 17079,53| 1512,92] 91449,32
vig Don Penati. : - .
tofale provincia di Lecco | 516456,90| 103291,38| 27888,67| 27888,67| 17079,53| 1512,92| 176148,25|
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Ente v Importo | lacconto |l acconto |Hl acconto saldo . Importo
Provi  attuatore Intervento Intervento 20% 30% 30% 20% economie erogato
CO | Comunedi | Realizzazione parcheggie viali | 19114 29| 25822,84| 38734,27| 38734,27| 25327,82  495,02| 128619,20
Sorico - | pedonali
CO | Comune di Infrastrutture in loc. 5 case e
" | Gera Lario centro paese. 129114,22| 25822,84| 38734,27| 38734,27| 25431,88] = 390,96] 128723,26
CO | Comune di Ampliamento parcheggio ) :
Domaso piazzale Madonnina. 3098741 6197,48]  9296,22 . 15493,71
CO | Comune di Parcheggio area adiacente . )
Dongo fiume Albano. 103291,38| 20658,28| 30987,41 51645,69
CO | Comune di Parcheggio via Paradiso : . .
Gravedona . ) 12394966 24789,93| 37184,90 61974,83
e . |totale provincia di Como. .| 516456,90| 103291,38 154937,07 77468,53| §0759,71|° 885,98 386456,69
totale 1549370,70| 309874,14]182825,74|105357,21] 67839,24| 2398,90 665896,33|
PREVISIONI DI LAVORO

Nell’arco del 2003 si procedera alla erogazione delle successive tranche di finanziamento secondo le modalita indicate
nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali. In particolare € in fase di completamento I'intervento nel
comune di Domaso.

INTERVENTO 7: AGEVOLAZIONI FISCALI (ART.11 LEGGE 102/90 ) - CAP. 5.2.1. (1)

PREVISIONI DI PIANO

L’art. 11 della legge 102/90 prevede misure agevolative fiscali per le nuove imprese che si siano insediate nei territori
dei Comuni della Provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle
eccezionali avversitd atmosferiche dell'estate del 1987 e che rientrino nei criteri e nelle suddette localizzazioni risultanti
dal Piano di ricostruzione e sviluppo.

Impegno finanziario previsto: euro 72.303.966 (paﬁ al. 146 miliardi)

Soggetti attuatori: Stato per competenza diretta;
Regione (decreti di ammissibilita ad usufruire delle Agevolazioni ex art.11,
comma 6°);

Enti erogatori di energia elettrica (ENEL ASM, SIEC, AEM TIRANO, SSV,
CONS. EDOLO)

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 1996 sono stati rimborsati al Tesoro 140 miliardi, previsti dal Piano Valtellina a forfettario reimpiego del minor .
introito fiscale derivante dalle agevolazioni previste dalla legge. 4
Le domande pervenute agli Uffici preposti, presentate entro i termini, sono state n. 5251, cosi distribuite per provincia.

PROVINCIA I TOTALE DOMANDE PRESENTATE TOTALE DOMANDE AMMESSE _
BERGAMO 614 ] 560
BRESCIA 393 ] 343
COMO 188 - . . 170
LECCO 254 ) . 237
SONDRIO , 3802 - . 3534
: 5251 “A844

L’attivita istruttoria & stata nel suo complesso conclusa, salvo eventuah rettlﬁche o correzioni del caso. Il 92% delle '
domande ha usufruito dei benefici di legge, mentre 407 domande, pari al 18%, non sono state ammesse per via delle
attivita svolte dai richiedenti, consxderate non compatibili dalla legge per I’agevolazione.

INTERVENTO 8: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (ART.12 L.102/90) - CAP. 5.2.1. (2)
PREVISIONI DI PIANO

L'art. 5 della legge 102/90, a sostegno delle attivitad produttive, prevede la concessione da parte della Regione
Lombardia di contributi in conto interessi ed in conto canoni al fine di rendere pil agevole e meno oneroso l'accesso
delle imprese al credito bancario.

Nella concessione di detti contributi sono privilegiate le imprese che incrementano l'occupazxone utilizzano aree gia
attrezzate, eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attivitd produttive esistenti, anche mediante bonifiche di
discariche non conformi alle normative vigenti, con la realizzazione di idonei impianti di smaltimento di rifiuti nonché
gli insediamenti del terziario avanzato al alta occupazione gualificata ed ad alto contenuto tecnologico innovativo.



Camera dei Deputati — 51 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L’entita del contributo & determinato sulla base dell’ importo agevolato (non superiore al 70% dell'investimento globale)
e calcolato quale differenza tra le rate semestrali di ammortamento, considerate costanti di capitale pit interessi, per la
durata del finanziamento concesso, ad un tasso pari al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di
finanziamenito, ¢ le rate, come sopraindicate, calcolate ad un.tasso pari al 25% del tasso di nferlmento come sopra
definito. Ii contributo cosi determinato resta costante per tutta la durata de!l'agevolaznone .

Impegno finanziario previsto: 134.278.794 euro (pari a L. 260 mlhardl) in conto interessi, disponibilitd cosi
- ripartita:
) 20% per le attivita agricole, forestali,
. agro-industriali ed agro-turistiche;
© 40% per le attivita manifatturiere;
40% per le attivita turistiche e di servizi terziari. :
Soggetti attuatori: Province in collaborazione con Comunita Montané (istruttoria delle domande e
formulazione delle proposte conseguenti);
Regione (stipula delle convenzioni con istituti di credito e approvazione dei contributi).-

STATO DI ATTUAZIONE -

Le imprese “collaudate” al 31 dicembre 2002 risultano essere 719, mentre gli investimenti realizzati alla stessa data,
ammontano a € 523.863.162,08. Le imprese ancora da collaudare sono 121 oltre a 2 soggette a procedura VIA.

Le imprese che non hanno utlllzzato il finanziamerto al 31 dicembre 2002 risultano essere 443 (34% del totale
ammesso). :
I contributi impegnati e contestualmente liquidati alle imprese, alla data del 31 dicembre 2002 ammontano
complessivamente a € 57.040.697, di cui € 9.798.514 liquidate nel corso dell’anno.

Tabella riepilogativa per amblto provinciale

" Imprese ammesse | 'Importo Ammééso I Importo Realizzato’ | lmporto.agevolato ) | " Contributi .
) Provincia di BERGAMO
Collaudate: | er ' 47.898.886,31 45.425.065.8 . 2462171604 8.430.015,16
Da collaudare: 6. 4.768.378,17 ' 0,00 -2.861.016,28 520.882,74)
Rinunciatarie 39 0,00 0,00 : 0,00 0,00
Totale 112 52.667.264,48 45.425.065,89) 27.482.732,30) 8.950.897,90,
] . ) Provincia di BRESCIA )
Collaudate: | 49 - 21.375.195,29) 21.150.022,83 12.652.299,080 ' 4.193.749.73 -
Da collaudare: 1 7 2.866.335,79 : 0,00 1.267.780,32 " 380.334,10)
Rinunciatarie 20 0,00 0,00 . 0,00 0,00
Totale 70 24.241.531,08] 21.150.022,83 13.920.079,40}- 4.574.083,83
’ B - Provincia di COMO: j
Collaudate: 21 | 16.314.967, 11 16.064.418,74) 8.178.057,20) 2.456.800,63)
Da coflaudare: 1.9 3.026.798,50 ‘ 0,00 - 1.852.827,69 - 484.009,54
Rinunciatarie 20 0,00 0,00 ; _ 0,00 0,00
Totale 1 s0 19.341.765,61 16.064.418,74 10.030.884,88 2.940.810,17]
. L . 7 Provincia di LECCO: R T o
Coilaudate: : 21 18.707.958,86 15.043.169,27 7.870.075,43 2.730.665,38
Da collaudare: o_| - 0.00 - 009 ' 000 . - 0,00
Rinunciatarie B 8 . 0,00 0,00 : 0,00 0,00)
Totale 29 ' __18.707.958,86 15.043.169.27] _7.870.075,43 2.730.665,38)
S S R .:0 .- - . Pprovintia di SONDRIO: e el e e
Collaudate: 561 497.172.969,93 426.180.554,74 27347722554 .82.108.316.44
Da collaudare: o108 | 74.880.014,33 0,00 42.900.162,64) 10.703.526,19
Procedura V.L.A. 2 : 16.299.379,73 . 0,00  7.810.894,14] 2.434.309,26)
Rinunciatarie ~ . 356 . 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 1.024 588.352.363,99] 426.180.554,74 324.188.282,33) . 95.246.151,89
T B N . S 2L"" o N B VA = A - TOTALI . - . — N N . R : L o 'v -~ b .
Collaudate: g 719 601.469.977.50 ) 523.863.231,47 326.799.373,27] '99.919.547,34|
Da collaudare: 121 | essaiseere 0,00 48.881.786,94 12.088.752,57
ProceduraV.LA. |- 2 16.299.379.73° ' o . | 7.810.894.14] - 2.434.309,26
Rinunciatarie 443 0 o 0 , o
Totale generale] 1.285 703.310.884,02 523.863.231,47] © 383.492.054,3 114.442.609,1
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PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede entro i1 2003 la conclusione di tutti i progetti finanziati.

INTERVENTO 9: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE - CAP. 5.2.2.

PREVISIONI DI PIANO

L’art. 5 della legge 102/90 al punto ¢) del 1° comma prevede I’erogazione da parte della Regione Lombardia di
contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per I’industria, il commercio e I’artigianato ai fini di un pit agevole e meno
oneroso accesso delle imprese al credito bancario.

La finalita dell’intervento é anche quella di aumentare I'operativita dei consorzi in termini .di volume di credito
erogabile assistito da garanzia sussidiaria da parte dei consorzi stessi, previa stipula di una convenzione con la Regione.

Impegno finanziario previsto

Euro 8.779.767,28 pari a L. 17 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio.
Soggetti attuatori

Provincia di Sondrio (responsabile della procedura);

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Le risorse finanziarie, previste dal Piano, sono state ripartite, a seguito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di
Sondrio con i Consorzi garanzia fidi come da tabella sotto riportata:

" Settore Consorzio Importo assegnato Importo assegnato
industria Confidi Sondrio € 2.065.827,60 L.4.000.000.000
Artigianato AR.CO.FIDI . € 3.356.969,84 L..6.500.000.000
Commercio Turismo Servizi Coop. Commercio Turismo e Servizi € 3.356.969,84 L.6.500.000.000

A seguito di tale ripartizione il rendiconto al 31 dicembre 2002 &:

Fondo di garanzia | Importo finanziato | Caontributi assegnati I Imprese finanziate
CONFIDI SONDRIO
€ 206.582,76 € 20.342.514,22 € 1.670.887,20 ' 227
(L.400.000.000) {L. 39.388.600.000) (L. 3.235.288.753) ’ 227
importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 20.844,73
AR.CO.FIDI
€ 335.696,98 € 32.427.037,56 €2.925.638,45 765
(L. 650.000.000) (L. 62.910.500.000) (L. 5.664.384.485) 764

Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 95.634,41
COOPERATIVA COMMERCIO - TURISMO — SERVIZI
€ 335.696,98 € 30.007.602,25 € 3.005.762,02 1024
(L. 650.000.000) (L. 58.102.820.000) (L. 5.808.200.230) : 1024
Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 15.510,84
TOTALE RENDICONTO
€ 877.976,72 €82.777.154,03 €7.602.287,67 2.016
(L. 1700.000.000) (L. 160.401.920.000) (L. 14.707.873.468) 2.015
. Importi impegnati da erogare al 31 dicembre 2002 € 131.989,98

PREVISIONI DI LAVORO
Entro I’anno 2003 si prevede di impegnare la somma residua del CONFIDI SONDRIO pari al euro 188.357,06.

INTERVENTO 10: AZIONI STRUTTURALI - SETTORE MANIFATTURIERO - CAP. 5.2.3.

PREVISIONI DI PIANO

Al fine di orientare lo sviluppo del settore industriale e dell'artigianato manifatturiero, il Piano individua due azioni
strategiche:

- miglioramento dei. fattori di localizzazione; .

— realizzazione di centri di servizio per la produzione € l'innovazione.
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I fondi vengono erogati a fronte di specifici "business plans" predisposti dalle Province.
Impegno finanziario previsto: €. 12.653.194,03 (pari a 24,5 mld lire) in conto capitale, cosi suddiviso:
€. 5.164.568,99 (pari a 10 miliardi di lire) ciascuno alle Province di Sondrio e Brescia;
€.1.291:142,25 (pari a 2,5 miliardi di lire) alla Provincia di Bergamo;
€. 1.032.913,80 (pari a 2 miliardi di lire complessive) alle Province di Como e Lecco.
Soggetti attuatori: Province (predisposizione dei "business plans" e stipula di convenzioni con i soggetti beneficiari); -
Regione (approvazione);
Enti e soggetti istituzionali locali (esecuzione opere).

STATO DI ATTUAZIONE

Due province hanno realizzato degli interventi, le altre hanno espresso finora proposte ancora da verificare. In_
particolare la:

Provincia di Bergamo

Con d.g.p. n. 266 del 28 ottobre 1999 la Provincia di Bergamo ha approvato la proposta di destinare la somma
disponibile di €. 1.291.142,25 (L. 2.500.000.000) a due realizzazioni: ‘ )

€. 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000) per la realizzazione del Centro di innovazione tecnologica coordinato della
provincia di Bergamo, rivolto a imprese operanti in particolare nel distretto industriale del legno, da localizzare in
Comune di Zogno; nel corso del 2001 la societa SEI S.p.A. (gruppo ENEL), proprietaria dell’immobile, ha comunicato
la disponibilita a valutare una formale offerta per ’acquisizione;

€. 258.228.45 (L. 500.000.000 per l'acquisizione e riqualificazione di nuove aree per insediamenti produttivi
individuate dalla Comunitd Montana Valle Brembana.

Con d.g.r. n. 46349 del 12 novembre 1999 la Regione Lombardia ha approvato la proposta della provincia di Bergamo,
rinviando a successivi atti I'impegno e la liquidazione delle somme previste.

Dalla documentazione d’Ufficio risulta che: la Direzione Territorio ed Urbanistica aveva provveduto ad erogare
all’ Amministrazione Provinciale di Bergamo la somuna di €. 258.228,45 (L. 500.000.000), con decreto n. 25094 del 16
ottobre 2000, per I’avvio delle progettazioni esecutive relative al Centro di innovazione tecnologica e all’acquisizione di
nuove aree per insediamenti produttivi individuati dalla Comunita Montana Valle Brembana..

Al 31/12/2002 1a situazione dei due interventi risulta essere la seguente: .

|’ Amministrazione Provinciale di Bergamo dichiara che non & stato possibile raggiungere un’accordo per I’acquisizione
dell’immobile di proprieta della societa SEI S.p.A. (gruppo ENEL), '

& in corso di predisposizione una proposta operativa per I'individuazione dei progetti da prendere in considerazione nei
Comuni della Valle Brembana.

Provincia di Brescia

La provincia di Brescia, con d.g.p. n. 88/9/96 dell’8 marzo 1996 ha deliberato di destinare €. 5.164.568,99 (L.
10.000.000.000) previsti alla metanizzazione della media e alta Valle Camonica. Con d.g.r. n. 22964 del 20 dicembre
1996 la Giunta regionale ha approvato la relativa bozza di convenzione con S.N.A.M. S.p.A che ¢ stata stipulata in data
11 febbraio 1997.

Vedere intervento n. 25. .

Provincia di Como e Provincia di Lecco

Nella proposta di Patto territoriale ALBAVAL (Alto Lario, Bassa Valtellina e Valchiavenna), attivato dalle Provinee di
Como, Lecco e Sondrio & prevista la realizzazione di un Centro Servizi Tecnico-Logici per piccole e medie imprese, che
le tre province dovrebbero finanziare in parte, ma ad oggi non risultano attivate iniziative al rignardo.

Nel corso del 2002 non sono state definite e concordate, da parte delle Province interessate, le modalita per giungere a
una comune intesa per la realizzazione del Centro servizi .

Provincia di Sondrio :

Al 31 dicembre 2002 risultano finanziati 3 interventi: polo fieristico di Morbegno (€. 1.032.913,80 pari a 2 miliardi di
lire), metanizzazione (€. 516.456,80 pari a 1 miliardo di lire) e Centro di eccellenza proposto da- Unione Artigiani (€.
1.291.142,25 pari a 2,5 miliardi di lire). I primi due interventi sono stati realizzati, mentre il terzo verra avviato nel
2003. Sono ancora da localizzare risorse per € 2.324.056,05 (pari a 4,5 miliardi di lire).

PREVISIONI DI LAVORO

"I1 2003 vedra una precisa iniziativa del Comitato Istituzionale per stimolare l'utilizzo delle risorse ancora disponibili;
che ammontano a euro: €. 4.389.883,64 (pari a 8,5 miliardi di lire), oltre alla erogazione del contributo di €.
1.291.142,25 (pari 2,5 miliardi di lire) all’ Amministrazione Provinciale di Sondrio, per la realizzazione del Centro di
Eccellenza, Servizi Avanzati ¢ Formazione (CESAF), ai sensi della d.g.r. n. 10145 del 6 agosto 2002.

INTERVENTO 11:; AZIONI STRUTTURALI - AREA AGRONOMICO - ZOOTECNICA - CAP.5.2.4.(1)

PREVISIONI DI PIANO

Sulla base delle potenzialita e delle problematiche che caratterizzano il sistema produttivo dell’area agro-zootecnica, il
Piano individua nella trasformazione, promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche, 'ambito di intervento
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prioritario nel comparto, con particolare riguardo al settore lattiero—caseario e prospetta l'incentivazione delle attivita
agricole alternative alla zootecnia, sia nelle espressioni consolidate (viticoltura e frutticoltura), sia nelle forme di recente
introduzione (agriturismo). Il piano interviene su tematiche ed ambiti di fondamentale importanza per 'agricoltura di
montagna come il riordino fondiario, la viabilita interpoderale, I’irrigazione, la sperimentazione e I’ assistenza tecnica, il
potenziamento di impianti esistenti, la standardizzazione dei prodotti, ecc..

Impegno finanziario previsto

€ 17.043.077,67 (pari a £ 33.000.000.000) a carico della L.102/90

€ 5.164.569 (pari a £ 10.000.000.000) a carico del 483/98, per realizzare interventi relativi agli alpeggi sia
infrastrutturali (viabilita di accesso alle malghe) sia di sistemazione e ristrutturazione dei fabbricati, per adeguarli alle
norme igienico-sanitarie (D.P.R. 54/97 e D.G.R. n. 42036 del 19/03/1999).

Soggetti attuatori

Province (predisposizione dei programrﬁi)
Regione (approvazione programmi)
STATO DI ATTUAZIONE

Le tabelle n. 1 e 2 riassumono lo stato di attuazione dei programmi predisposti dalle Province e la relativa situazione
finanziaria al 31/12/2002. Gli interventi finanziati con la L. 102/90 sono in avanzato stato di realizzazione, come si pud
desumere dall’entita dei fondi trasferiti alle Province, pari al 71,5% del capitale impegnato, di cui il 16% nel corso del
2002. 1 fondi di cui alla L. 483/98, € 5.164.568,99 (pari a L. 10.000.000.000), sono gia stati assegnati alle Province con
specifici provvedimenti della Giunta Regionale, mentre il loro impegno con contestuale liquidazione avviene in
relazione allo stato di attuazione degli interventi, valutabile pari al 71,8% del finanziamento previsto.

Tabella n. 1 — Stato di attuazione dei programmi degli interventi e situazione finanziaria al 31/12/2002.

Provincia Fondi stanziati | Fondi stanziati | Fondi impegnati i m'::;;?‘ia" . % fondi . Fondi erogati foor/: di Zor:(g’;fea % t::di

(E) (euro) £ {euro) impegnati (euro) erogati {euro}) erogare
Bergamo 4.000.000.000 2.065.827,60 4.000.000.000 | 2.065.827,60 100 1.724.078,42 83,5 341.749,17 16,5
Brescia 5.000.000.000 2.582.284,50 5.000.000.000 | 2.582.284,50 100 1.508.054,15 58,41 1.074.230,35 41,6
Como 952.140.000 491.739,27 952.140 000 491.739,27 100 206.582,76 42,0 285.156,51 58,0
Lecco 1.047.860.000 541.174,53 1.047.860.000 541.174,53 “100 268.142,16 49,5 273.032,36 50,5
Sondrio 22.000.000.000 | 11.362.051,78 | 22.000.000.000} 11.362.051,78 100 8.480.219,22 74,6 | 2.881.832,56 254
Totali 33.000.000.000 | 17.043.077,67 | 33.000.000.000 | 17.043.077,67 100 12.187.076,71 71,5] 4.856.000,96 28,5

Tabella n. 2 — Rifinanziamento 1. 102/90 ai sensi della 1. 483/98 — Stato di attuazione dei programmi degli

interventi e situazione finanziaria al 31/12/2002

N . Rifinanziamento | Fondi impegnati ed | . . Fondi da erogare % fondi da
Provincia | Rifinanziamento (£) {euro) erogati (euro) % fondi erogati {euro) erogare
Bergamo 1.969.000.000 1.016.903,63] 813.522,91 80,0 203.380,73 20,0
Brescia 1.645.000.000; 849.571,60) 519.452,35 61,1 330.119,25] 38,9
Como 627.000.000 323.818,48 . 64.763,70, 20,0 259.054,78 80,0
Lecco 627.000.000 323.818 48] 188.713.35 58,3 135.105,12 41.7)
Sondrio 5.132.000.000] 2.650.456,81 2.120.365,44] 80.0 530.091,36) 20,0)
Totali 10.000.000.000 5.164.568,9: 3.706.817,75) 71,8 1.457.751,24 28,2
PREVISIONI DI LAVORO

Per i1 2003 si prevede vengano completati gran parte degli interventi gia finanziati ed avviati e, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche stagionali, verranno effettuati i controlli da parte dei competenti uffici provinciali al fine di
procedere all'erogazione del saldo del finanziamento. Al fine di uniformare le modalita di verifica finale di avvenuta
esecuzione dei lavori, la Direzione Generale Agricoltura della Regione predisporra ed invierd alle province un fac-
simile di verbale di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione delle opere.

INTERVENTO 12: AZIONI STRUTTURALi AREA AGRO-FORESTALE - CAP. 5.2.4. (2)
PREVISIONI DI PIANO

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici da perseguire:

- la realizzazione di azioni dirette sul sistema fisico-territoriale attraverso opere leggere di natura idraulico- forestale, la
difesa dei boschi, la difesa del territorio;

- la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del "sistema foresta legno" tra loro complementari e collegate,
che consentano una gestione integrata della risorsa legno.
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Impegno finanziario previsto:

17.043077,67 euro (pari a 1..33.000.000.000), ripartito tra le province di Sondrio, Brescia, Bergamo, Como e Lecco,
come specificato nella tabella 1.

Soggetti attuatori:

Comunita Montane d'intesa con le Province, (programmi di intervento)

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Si sono concluse le conferenze di servizio per 1’approvazione dei progetti nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Como e
Lecco, ma non quelle della Provincia di Sondrio. In particolare la Comuniti Montana Alta Valtellina ha dei forti ritardi
nella redazione e quindi presentazione dei progetti in conferenza.

Pertanto non si & ancora conclusa I’erogazione a tutte le Comunita Montane della seconda tranche di finanziamento, pari
al 60% del totale, previsto alla approvazione dei progetti in conferenza di servizio. Nel corso dell’anno 2002 sono stati
portati a termine alcuni progetti nelle provincie di Bergamo e Brescia.

Contemporaneamente si ¢ predisposta una circolare per definire le procedure di utilizzo delle economie, derivanti da
revoche e minore spese sostenute nella realizzazione dei lavori, per la verifica finale dei lavori e per il monitoraggio
degli interventi realizzati. Si prevede che queste operazione di verifica e controllo saranno effettuate dalle
Amministrazioni provinciali.

Nelle tabella 1 sono riportati tutti i finanziamenti in euro erogati al 31 dicembre 2002. I fondi erogati nel 2002 sono il
12% dell’importo di Piano.

Tab.1 - Finanziamento complessivo per provincia, importi erogati per comunithi montana e relativa percentuale
di spesa (importi in euro).

. . . P % spesa
Finanziamento | COMUNITA' Contributi X % spesa
PROVINGE |~ Ve | MONTANA 1999 . 2000 2001 2002 gt ess ﬂzno% ;l
Valle
Bergamo 1201.14225( g% 1.291.14225]  258.22845|  722.62649]  100.089,28 8.056,73 0.62 84
Brescia 2.065.827,60 gg'r'lfo nica 2.065.827,60] 41316552  510.672,58|  728.82397]  125.085.87 6.06 86
Alto Lario
Como 267.452.37| oot 267.452,37 53.490,47 122.080,41 0.00 66
Lecco 507.232,08| V2Isassina 507.232,98]  101.446,60] 19241635  111.923.44 0.00 80
Sondrio 12.011.422,48| A Valtellina |4 105 97470]  621.194.36 180.346,75]  619.74828| 19.95 46
Valtellina 2382.93213]  476.586.43]  108.46595|  672.117,01 : 0.00 53
Vaitellina
Morbegno 233645101  467.290,20 960.609,83|  376.497.08]  16.11 77
Valchiavenna 2155.691,10] 43113822} 214.43290|  572.854,00 168.881,41 7.83 64
Valteliina
Sondrio 2878.730,76]  575.746,15 49220408  816.108,46| 28,35 65
Amm.
Provinciale 51.645,69 10.329,14 0,00 20
TOTALI 17.043.077,67 17.043.077,67 3.408.615,54| 1.750.604,27| 3.941.058,77| 2.114.377,83| 1241 66
PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede entro il 2003 la chiusura delle conferenze di servizio e la messa a punto di procedure per lo snellimento delie
attivita di approvazione e realizzazione dei progetti relativi alla Provincia di Sondrio, con particolare riferimento a quelli
della Comunita Montana Alta Valtellina.

INTERVENTO 13: AZIONI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO - CAP. 5.2.5
PREVISIONI DI PIANO

11 Piano prevede una serie di azioni nel comparto turistico riconducibili ai seguenti obiettivi:
A) realizzazione centri servizi per il turismo

B) miglioramento della fruizione ambientale

C) interventi per la vivibilita ed il confort

D) interventi per la realizzazione aree di sosta e punti di informazione

E) centri di allenamento in quota

F) progetto speciale Pian di Spagna

G) progetto speciale “asta fluviale dell’Adda

H) centro formazione manageriale
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Impegno finanziario previsto:

segnaletica turistica

interventi per la realizzazione di una rete informatica

euro 11.878.508,70 (pari a L.23 miliardi) in conto capitale per interventi pubblici cosi suddivisi:
Provincia di Sondrio euro 10.329.138 (L.20 miliardi);
Provincia di Brescia euro 1.549.370,70 (L. 3 miliardi);

Agevolazioni finanziarie, per azioni ed interventi specifici;

Finanziamenti ex art.13 (Cassa DD.PP.), per infrastrutture turistico - ricreativo - sportive.

Soggetti attuatori:

per interventi strutturali:
Province (individuazione interventi),

Regione (approvazione e perimetrazione aree ad alta vocazione turistica);

Soggetti competenti (esecuzione).

per interventi di riqualificazione ricettivita e impianti, termalismo, infrastrutture:

Province, con le Comunitd Montane;
Regione, (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Provincia di Brescia

Non vi sono state variazioni sostanziali nell'anno 2002, rispetto al precedente. Le risorse erogate al 31/12/2002 sono pari
al 93% (euro 1.444.336,56) circa e i lavori eseguiti sono pari all’87% circa. Ad inizio anno 2003 verra presentato
I'ultimo progetto del comune di Vezza d'Oglio ai fini dell'approvazione.

Provincia di Sondrio

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2002 é riportato sinteticamente nella seguente tabella.

Importo di Contributo Pagamenti effettuati Pagamenti effettuati
progetio concesso totali nel 2002
importi| % importi! %
TURISMO suro|  9.807.250 3.408.616 3750.325| 81 533.395| 16
AMBIENTALE suro|  2.700.398 1.601.016 854.736| 53 50722| 4
O INTERVENT! PER LA VIVIBILITA ED 1L fire | 2.753.000.000] 2.300.000.000] 1.280.711.667 76.711.667
CONFORT euro|  1.421.806] - 1.187.851 661.432| 56 39.618] 3
D) INTERVENT! PER LA REALIZZAZIONE AREE D1 | W@ | 1.032.000.000] 1.000.000.000] _ 350.000.000 150.000.000
SOSTA E PUNT INFORMAZIONE euro 532.984 516.457 180.760| 35 77.469| 15
- R fire | 1.527.000.000] 1.000.000.000]  500.000.000
) CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA uro 788.630 516.457 256.228| 50 0
; o - fire | 1.043.000.000| 1.200.000.000]  905.000.000 250,000,000
F) PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA euro 538.665 619.749 467.303] 75 129.114] 21
&) PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE fire | 7.000.000.000]  700.000.000]  560.000.000
DELL'ADDA" euro 516.457 361520 289.216| 80 _ 0
R - lre | 4.000.000.000] 2.000.000.000] 1.600.000.000 600,000,000
H) CENTRO FORMAZIONE MANAGERIAL euro|  2.065.828 1.032.914 826.331] 80 309.674] 30
e o fre | 600.000.000] 600.000.000]  120.000.000
1) SEGNALETICA TURIS ouro 300874 300.874 51,975 20 0
) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA_ 7@ | 1:500.000.000 1.500.000.000 _300.000.000
RETE INFORMATICA ouro 774.685 774685~ 154.837] 20 o
lire |37.673.183.000] 20.000.000.000| 12.613.507.717 2244507 717
lotale - [ouro|  19.456.577  10.329.138 6.514.333 63 1459.192] 11

Nella seguente tabella sono indicati in dettaglio i diversi interventi per singolo filone, con gli importi (espressi in lire)
relativi a costo dell’intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento ¢ I’Ente

Attuatore.
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P | Contributo | Pagamenti | Pagamenti : SR S
n°} - Importo di : . AP - Ente Tipo di . Stato .
. : - concesso | effettuati totali| effettuati nel L ‘Ente gestore | - . " : Note
sc.| progetto (I|re) (lire), ~(lire). 2002 (ire) i nchygdente s g intervento attuale »
A) REALIZZAZIONE CENTR!I SERVIZI PER IL. TURISMO
: " " Centro servizi | erogato- Approvato
1 | 2.400.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 Comunedi | Comunedt |conufico | saldoil /| GR. del
) turistico -27.06.01 | 15/07/97
Centro .
o 37 acc.rich. | Approvato
200.000.000 + " " direzionale - Y
" Comune di Comune di i14.12.02- | con
2 620.000.000 .1,-30(?2 0.000 | 240.000.000 90.000.000 Campodolcino | Campodolcino f:g: ':;?a accorpato decreto del
: . riunioni, ecc. con C-6 1.10.01
Punto infor.ne,
- acc. e . §
" : . - erogal .| Approvato
. .| Comune di Comune, C.M. | assistenza i
3 208.000.000 290.000.000 200.000.000 40.000.000 Chiavenna e APT turistica ;Oaldobn ; 51 Zo?gla
) (perizia di 4 .
var.te in corso)
o cM :l(;:)?r?ilsarno val Approvato
4 v 3.240.000:000 | 200.000.000 60.000.000 C.M. Morbegno Morbegno Masino - sede G.R. del
: 16707/99
ass. .
. Centro servizio .
Comung di Comune / supporto - | erogazione Approvato
5 1.200.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 160.000.000 Chiesa in APT/ Privati attivita turistica saldo il G.R. del
. ’ Valmalenco " 11.08.02 06/10/97
di valle
. Sede . Approvato
6 | 100000000 | 100.000.000 | 50.000.000 Comune & Comune di | assoc.sportiva | VN | GR. del
Pogg Pogg turismo. inf. 21/02/2000
: Nuovo centro .
B C.M. Tirano e Comune di polifunzionale ‘| Approvato
7 1.712.220.000 | 800.000.000 800.000.000 Comune di A rica‘ e Porta del G.R. del
. Aprica P Parco Orobie 02/12/196
Valtelinesi
. C.M. Tirano e . N -1 Approvalo
8 | 2.144.000.000 | 200.000.600 | 200.000.000 Comune di Corune di | Cenito lunsticol « GR. del
N Teglio gl 06/10/97
a sequito di
rinuncia Variazione
: C.M. Tirano e | Comunita comunale intervento in | programma
9 100.000.000 100.000.000 | 20.000.000 Comune di Montana di " devoluzione a | via di app. da
. Tirano - | Tirano favore della | ultimazione | G.R. it
C.M.per Area : 7.7.00.
- Camper
S . . C.M. Tirano e ) . e eragato Approvato
10 | 100.000.000 | 100.000.000 |97.796.050 | 47.796.050 | Comune di Comunedi - | Ufficio turistice | saido i GR. del
) Grosio 12.09.2002 | 07/09/98
.| Sede servizi . )
infornazioni .
- . P lavori in
. : . " | turistiche Accordo
11 | 3.000.000.000 | 650.000.000 | 520.000.000 |'390.000.000 | Somune di Comune e Pro} | ocoo COorso efog. | o oramma
Valdidentro Loco ! 3racce. il
: fabbricato ex 27.11.02 L.R. 31/96
scuole o
elementari
o y " Sede servizi
12 | 800.000.000 | 450.000.000 | 225.000.000 | 135.000000 [ SOmunedi Comune e Pro | ;¢ 'y risticaa | idem sopra | idem sopra
. Valfurva . Loco N .
- S.Caterina
. ! Comune di Comune di Centra Servizi | lavori .
13 300.000,000‘ 200.000.000 | 40.000.000 Valfurva Valfurva joc. Niblogo appaltati idem sopra
. ) ’ " Centro servizi - Approvato
14 | 1.600.000.000 | 700.000.000 | 350.000.000 Comunedi | Comunedi | rismo di Lavoriin | 4 d.Dir. I
- 9 9 Trepalle 31.8.00
. : Centro servizi | erogato Approvato
15 | 955.763.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 140.000.000 ggg":ge di fig?”"e € turistici saldo il GR. del
comprensoriale| 26.11,2002 | 02/12/96
lavori Approvato
. Comune di Comune di Centro servizi | conclusi ma
1'8 209.500.000 200.000.000 | 160.000.000 Sondalo Sondalo turistici rich. Utiizzo (?6/}-‘;07;;
avanzo
Sede servizi
informazione lavori in Approvato
- B Comune di Comune e turistiche COrso erog. y
17 | 100.000.000 100.000.000 | 80.000.000 30.000.000 Valdisotto APT presso palazzo| 3" ace. i ‘11:1[())"03
comunale a 27.11.02 o
Cepina
Tot. 6.600.000.000( 5.342.796.050 | 1.032.796.050 -
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Y | contributo | Pagamenii' - Pagamenti- EPRRET R e - :
n®{ . Importa di- : . R I e Ente . "], . Tipodi -} .. Stato -
™ concesso . | effettuati totali| effettuati nel c Ente gestore | . . C |~ Note
sc. ‘Prqgettvo (hre).v (ire) (ire) 2002 (Iire) All'nptiued:e»nt‘e T i :mterveplo _.attuale )
B) MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE
, . Passeggiatal . Approvato
. . pista ciclabile Progetto GR. del
1 200.000.000 200.000.000 | 100.000.000 . C.M. Bormio C.M. Bormio Bormio/ get oy
h S Antoni esecutivo 26/03/98
. -Antonio (AP)
Valfurva -
-} Percorso ciclo-
" . donale . Approvato
Comune di Comune di pe | lavori in
2 200.000.000 200.000.000 |} 100.000.000 60.000.000 " . Semogo- G.R.del
Valdidentro Valdidentro Isolaccia- corso 01.10.99
Pendosso :
. . Co . . . " . . | questione Approvato
3 | 797.000000 | 300.000.000 | 150.000.000 - Comune d Comune di - | Sentiero ¥al & | aperta con il | G.R. del
. g on 9 genio civile_| 23/04/99
. Passeggiatal/ N
. e i prescrizioni | Approvato
4 | 330.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 Comune di Comune di | pistaciciabile | 4o qonis | GR. del
Bormio Bormio S. Lucia- civile 06/10/97
Polifunzionale” -
. Passeggiata/ | richiesta
. . . ¥ . | Approvato
Comune di Comune di pista ciclabile - | comunale di
5 150.000.000 150.000.000 | 75.000.000 Sondalo Sondalo Sponda sx unificazione (?G/R10?9el7
Adda- con C-7
Passeggiata/ ’ . :
£00.000.000 S.mita Vale.| ista ciclabile - | Lavoriin via Approveto
6 600.000.000 - 300.000.000 '|C.M. Alta Valle Bormio e Bormio/Prema | di 0611'0/97 .
' - dio {interv. ultimazione
Valdidentro AEM) (A.P)
Passeggiata/ A
. e hiest:
’ : Comune di Comune di pista zgrr:ii:le di | Approvato
7 100.000.000 100.000.000 | 50.000.000 . Sondalo Sondalo ciclabile/pista unificazione G.R. del
di fondo - Villa con C-5 06/10/97
Manara
. - Lavori in
A " . Approvato
’ Comune di Comune di Sentiero S. corso
8 100.000.000 100.000.000 50.000.000 Valfurva Valfurva Caterina accordata (616?10?96; -
: perizia v.
Passeggiatal
‘ _ " Y " pista ciclabile . - Approvato
9 | 250000000 | 250.000.000 |200.000.000 | 75000000 |Sorpene & yomune i | "Dosso- vortin | GR. del
. : ) ’ Presure- - 23/04/99
Calosio”
.| Passeggiate/
’ . C‘M ) Si'rgﬁ;:‘?ongl piste ciclabile lavori in Approvato
10 | 503.700.000 400.000.000 | 200.000.000- b © ] interessanti piu G.R. del
: Valchiavenna e i dell corso 08/10/97
i Campodolcino comuni della
C.M.
R Area di sosta
attrezzata in .
cM Comune di 'l:}:fxgm Approvato
11 | 1.060.000.000 | VEDI C1 VEDi C1 C.M. Morbegno - Valmasino - PP G.R. del
- Morbegno i richiesta
otto A- saldo 07/09/98
: esequito con
c-1~
. richiesta 3%
- " . - — Approvato
- Comune di Comune di Pista da sci di
12 | 150.000.000 150.000.000 | 75.000.000 Lanzada Lanzada fondo G.R. del
- 03/07/98
- Compl.to
" -| sentieri di . Approvato
13 | 100.000.000 |100.000.000 | 80.000.000 C.M: di Sonario | SM-d collegamento | 201N | G R gl
’ . comuni ’ 06/10/97
Valmalenco
] . Passeggiata/ Lavori Approvato
14 | 688.000.000 250.000.000 | 125.000.000 C.M. di Tirano C.M. di Tirano | pista ciclabile/ appaitati G.R. del
: . jero ! Lotto | PP 16/07/99
Tot. 3.100.000.000{ 1.655.000.000 | 135.000.000
C) INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' ED IL. CONFORT
- Pista
- ciclopedonale -
300.000.000+| - , oM in Valmasino - | INEMeN0 | Approvato
1 300.000.000 200.000.000 | 250.000.000 C.M. Morbegno M'o ri)e no lotto A - richiesta G.R. del
intB11 - g esequito asido | 07/09/98
insieme a ] .
B-11*
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ol A | Contributo Pagamenti | - Pagament | E . ) L B A g
n importo di . : RS : - Ente. - Tipodi - Stato -} :
N concesso | effettuati totali| - effeftuati net T Ente gestore - L . Note
so| progeto el ey | dire) | t2002(ie) | TOMedente (|| menvenin, | cemER
] 4 ‘ . Infrastrutture .
er il confort
2 | 300000000 | 300000000 |226711667 | 76711667 |CM.diSondrio | SM-Gi (sreazone di e
e U o o o - Sondrio aree altrezzate 16 0'7 99
: nei Comuni T
-| della’C.M.)
. - decreto
Area Camper e .
. C.M. Alta Valle o | lavoriin n.9864 del
;3 -} 1.300.000.000 1..000.000.000 500.000.000 g C.M. Bormio e Comuni Srt,r:ft;\:tre per il corso 17/04/2000
- ; (A.P)
C.M. Tirano + ’ Progetto di | in attesa di
4 120.000.000 120.000.000 § 24.000.000 Comune C.M. Tirano Arredo urbano‘ massima PE.
Arredo urbano .
: . C.M. Tirano e Comune di Infrastrutture ’é'g"‘éigato
5 183.000.000 180.000.000 | 180.000.000 Comune di ‘I per il confort- ;
Teglio " finale il
Teglio Area "Pra de 5.04.2000
Resa" ; o
. . : Arredo urbano | 3~ acc.rich. | Approvato
. " . Comune di Comune di Area Camper | i14.1202- § condd.
6 250.000.000 Vedi A2 Vedi A2 Campaodolcino Campodolcino | Infrastrutiure . | accorpato Dir. del
per il confort con A-2 01.10.01
C.M.Valchiavenn | Comuni di: .
& e Comuni di: Mad. Campo. Q::adg :':? a;oé Lavoii in approvato
7 300.000.000 200.000.000 { 100.000.000 Mad. Campo. Novate. infrastrutt u?'e corso G.R. del
Novate, Verceia | Verceia e or il confort 23.04.99
. -_|e Chiavenna . | Chiavenna | P
Tot 2.300.000.000} 1.280.711.667 | 76.711.667
D) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE Di SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE
Punto )
informazioni intervento in | progetto da
1 500.000.000 5(.)0,000‘000 100.000.000 C.M. Morbegno | C.M.Morbegno | (Trivio di esame definire
Fuentes)
Punto
2 | 532000000 | 500000000 |250.000.000 [ 150000000 |C.M.Sondio | C.M.Sondrio | IMormazioni | interventoin [ budget di
X : ; area corso L..250 mil.
- - COLAVEV .
Tot " 1 1.000.000.000{ 350.000.000 150.000.000
E) CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA }
Vari interventi
- su piste fondo,
, C.M. Alta Valle di| C.M. Alta Valle| sulle nterventiin | e
1 1.527.000.000 } 1.000.000.000| 500.000.000 concerto con i di concerto apparecchiatur c 1:”0 4 IZOSD
“|Comuni . coniComuni | edella orso (AP
: medicina sport il
etc. )
Tot 1.000.000.000 | 500.000.000
F) PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA
Passeggiata/
Pista ciclabile/ | Fro9et.
300.000.000 + : Percorso Foanti'® | Approvato
1 300.000.000 300.000.000 | 480.000.000 180.000.000 - |C.M. Morbegno | C.M.Morbégno| canoistico lotto la\‘/ori G.R. del
int.G3 (eseguito it -23.04.99
: insieme a in corso-3
G-ay* ace.
’ . Passeggiata / . Approvato
; C.M. CM. b A lavori in
2 | 470.000.000 350.000.000 175.000.000 . . Pista ciclabile / ; G.R. del
Valchiavenna Valchiavenna Sentieri corso 06110197
Avrea servizio di .
. . Erogato
. CM. riserva presso " intervento
) 3 50.000.000 50.000.000 50.000.000 C.M. Morbegno Morbegno Stazione F.S. §aldo Finale ultimato
' di Dubino i1 28.4.00 .
Area Camper/ |
. . Area attrezzata Erogato
; CM. Zona filtro . intervento
4 123.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 C.M. Morbegno Morbegno S Martino e $aldo Finale ultimato
. | Fiolerain 1127.11.02
Valmasino
: Centro Servizi Erogato
y . CM. in localita . intervento
5 50.000.000 50.000.000 50.000.000 .25AODO.000 C.M. Morbegno Morbegno Pescegallo a ?ilgo flna!e ultimato
. Gerola Aita it 15.11.02 L
0 Scenic Point Erogalo
CM. nei Comuni di intervento
6 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 C.M. Morbegno Morbegno Cino, Civo e §aldo Finale ultimato
Ardenno il 15.11.02
Tot 1.200.000.000{ 905.000.000 250.000.000
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J o | contributo Pagamenti Pagam‘énti- K , SR R ‘
n Importo di - : ) 4 Ente . s Tipo di Stato .
y - concesso | effettuati totali| effettuati nel oo | Ente gestore . . . Note
sC. prugettn (Ilre?_ (ire) ~(ire) 2002 (lre) : r;cfuedente = ) xntewento att'uale,
G) PROGETTO SPEClAVLE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"
. . : Sentieri Piste :ﬂg::;gm Approvato
1 250.000.000 250.000.000 | 200.000.000 C.M. Sondrio C.M. Sondrio | ciclabiliaree di| . .. G.R. del
richiesta
sosta 26/03/97
saldo .
pista di atletica
i lavori !
. . .| CC.MM. & pas;egglala . Approvato
2 | 450.000.000 | 450.000.000 | 360.000.000 |CCMM.Sondrio | &g fungo il conclusima | 'p ey
) e Tirano Tirano torrente rich. Utilizzo | 5¢/0q/07
. Fontana a avanzo
Chiuro
Passeggial_a !
CcM g;srts;gablle ! I* Jotto- Approvato
3 300.000.000 VEDI F1 VEDI F1 C.M. Morbegno M'orse no canoistico lavori in G.R. del
' g (eseguito corso 23.04.99
; insieme F-1)** |
Tot 700.000.000 | 560.000.000
H)' CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE
. '| Creazione di .
un Centro di §
- n . Approvato
: Provincia/CM. C.M. formazione Lavori .
1 4.000.000.000 | 2.000.000.000{ 1.600.000.000 | 600.000.000 lvalch.na Valchiavenna | manageriale ultimati 2731.1“98
. per il turismo T
. . alpino
Tot 2.000.000.000{ 1.600.000.000 | 600.000.000
1) SEGNALETICA TURISTICA
’ Segnaletica
turistico-
stradale Delibera
. delega " Approvato.
1 | 600.000.000 | 600.000.000 | 120.000.000 AP.Sondio | C.M.Valchna S_ggre‘;‘f“ S‘;’;gs;ffn “GR. del
progetto pilota CCMM. Valch, | e P lotte - 05.08.99
Morbegno e
. Tirano)
Tot 600.000.000 | 120.000.0G60
L) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA
Sr:egcz)i?;z di Completato | Protocollo
. . L liter di gara | diintesa tra
1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000| 300.000.000 AP Sondrio | Provincia con gf;":;gﬁ;‘: inattesa | RL.-
- : | : .| approvazion | Prov.ia
informatizzazio | & graduatora 20.7.01
Tot . 1.500.000.000| 300.000.000
PREVISIONI DI LAVORO

L’ultimo progetto della provincia di Brescia, cui spetta un contributo di circa 103.291 euro (pari a L. 200.000.000) verra
ultimato entro il 2004. : :

[NTERVENTO 14: AZIONI STilUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO - Cap. 5.2.6.
PREVISIONI DI PIANO

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa
l'opportunita di individuare un Soggetto operatore, distinto dalla Pubblica Amministrazione.
“'La Societa di Sviluppo (SSL) di cui trattasi, costituita dafla Provincia di Sondrio, previa predisposizione di un apposito
programma organico, dispone, oltre al fondo previsto in questo capltolo di ulteriori fondi per interventi strutturali del
Piano per la quota di competenza della Provincia di Sondrio.
Impegno finanziario previsto: euro 4.131.655,20 (L.8 mld) in conto capitale, come fondi di rotazione;

Soggetti attuatori: SSL, attraverso progetti e/o programmi approvati dalla Regione.

STATO DI ATTUAZIONE

La Provincia di Sondrio, con D.G.P. n. 313 del 9 aprile 1996, ha approvato lo studlo di fattibilita della Societa di
Sviluppo locale. Il Comitato di Coordinamento Istituzionale ha licenziato, in data 1 agosto 1996, il progetto di Societa
di Sviluppo locale, ritenendolo supporto adeguato per la sottoscrizione della convenzione tra la stessa Societ e la
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Regione Lombardia. La Giunta Regionale, con D.G.R. n.22965 del 20 dicembre 1996, ha approvato lo studio. La
Societa ¢ stata costituita in data 20/12/1997, con un capitale sociale di L.700.000.000, pari a 3500 azioni cosi ripartite:
1900 azioni (L.380.000.000 complessivi) per la componente pubblica e 1600 azioni (L.320.000.000) per la componente

privata, come dettagliato in tabella.

} Ente Numero Azioni Qu:;iiglafg.ale % Quota capit. Soc.
Provincia di Sondrio 1.200 120.000 34,286
ggrr‘r:.:‘: di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 350 35.000 10,000
Comunita Montana Alta Valtellina 70 7.000 2,000
Comunita Montana Valtellina di Tirano 70 7.000 2,000
Comunita Montana Valtellina di Sondrio .70 7.000 2,000
Comunita Montana Valtellina di Morbegno 70 7.000 2,000
Comunita Montana Valchiavenna 70 7.000 2,000
Banca Popolare di Sondrio soc. coop. ar.l. 200 20.000 5714
Credito Valtellinese soc. coop. ar.l. 200 20.000 5,714
Cariplo — Cassa di risparmio delle Province Lombarde 200 20.000 5.714
Unione Artigiani defla Provincia di Sondrio 200 20.000 5,714
ggi%r;?odel Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di 200 20.000 5714
Unione Industriali della Provincia di Sondrio 200 20.000 5714
Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Sondrio 200 20.000 5714
Camera del Lavoro Territoriale di Sondrio (C.G.I.L.) 87 8.700 2,486
Unione Territoriale Sindacale di Sondrio (C.1.S.L.) 87 8.700 2,486
Camera Sindacale Territoriale .di Sondrio (U.I.L.) 26 2.600 0,744
' : 3.000 350.000 - 100,000

Con d.d.g. 14 aprile 1999 n. 2194 ¢ stata erogata a S.S.L. spa la somma di L. 8.000.000.000 (otto miliardi) a titolo di
fondo di dotazione. Tale somma ¢ nella dlspombnhta di SSL spa a far data dall’1] maggio 1999. Pertanto ’azione & da
ritenersi conclusa per quanto riguarda 1’erogazione del fondo di dotazione, non per I'attivita di controlio sul
funzionamento di SSL SpA in conformita con la Convenzione stipulata con Reglone Lombardia. | '

Nel 2002 la S.S.L. Spa si & impegnata nelle seguenti tematiche:

— convenzione con la Comunita Alta Valtellina;

iniziativa Comunitaria “L.e.a.d.e.r. Plus”;

progetti “Qualita del sistema territoriale della Provincia di Sondrio” e “Comunicare la Montagna”;

rete di telecomunicazioni a larga banda.

PREVISIONI DI LAVORO

La S.SL. Spa-¢ impegnata a operare sui temi sopraesposti, nonché sul progetto Centro Servizi per |'Innovazione
Tecnologica e la Ricerca, sulla rilevazione delle aree industriali e artigianali, loro saturazione, fabbisogno e siti
dismessi, sull’acquisto in leasing di una sede :

[

INTERVENTO 15: INDIRIZZX DI POLITICA TERRITORIALE - CAP. 5.3.1.

STATO DI ATTUAZIONE

L’intervento in oggetto prevedeva I'impegno finanziario di L.1 MLD per la la predisposizione del Piano territoriale di
coordinamento provinciale avente anche valenza paesistica. La Regione in particolare ha richiesto alla Provincia di
Sondrio I'individuazione di massima dei tracciati delle nuove S.S. 38 e 36 entro un “Inquadramento territoriale per il
fondovalle”, come peraltro richiesto dal Ministero dell’Ambiente in sede di DPCM di approvazione del Piano di
Ricostruzione e sviluppo. La provincia di Sondrio ha speso L. 903.448.000 ed ha consegnato alla Regione nel 1995 il
piano direttore del fondovalle. La disponibilita finanziaria residua ¢ stata impegnata dalla provincia di Sondrio per il
finanziamento parziale della spesa per il progetto di Piano Territoriale Provinciale.

INTERVENTO 16: TUTELA DEI BENI AMBIENTALI (PARCHI E RISERVE) - CAP. 5.3.2.
PREVISIONI DI PIANO

11 Piano incentiva azioni volte alla attuazione della legge regionale n.86/83 e successive modifiche.in materia di aree
protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare le finalit di stretto contenuto ambientale con l'esigenza di
contribuire al sostegno economico delle aree interessate, prevedendo allo scopo il finanziamento di proget’n integrati di
intervento in Parchi e Riserve Naturali. :
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In particolare i finanziamenti sono finalizzati a: recuperare edifici e complessi di interesse storico-ambientale utili allo
svolgimento delle attiviti proprie delle aree protette, realizzare forme di fruizione tunstxca quali sentiéri, percorsi, punti

di informazione e attrezzature complementari, promuovere attivita agro-forestali e acqumre nuove aree.
Impegno finanziario previsto: L. 23,5 miliardi (€. 12.136.737,13) (conto capitale), cosi npartm

L. 15 miliardi (€. 7.746.853,49) alla Provincia di Sondrio
L. 2,5 miliardi (€. 1.291.142,25) alla Provincia di Bergamo
L. 5 miliardi (€. 2.582. 284 ,50) alla Provincia di Brescia

L. T miliardo (€. 516. 456 ,90) alla Provincia di Como

Soggetti attuatori: Province-Comunita Montane Enti geston aree protette
STATO DI ATTUAZIONE
v Risorse L ) R .
N - . . : : n® . | interventi | stato avanzamento interventi
denominazione progetti 'gﬁ?&:}?g Risorse erogate Da erogare interventi | conclusi - non conclusi
Provincia di Sondrio (*) - B Bt ] i
"1° progetto integrato  di ) 32 interventi completati oltre
interventi”. 5.500.265,98 4.585.953,57 914.312,41 119 62| il 50%, 22 con progetto
: approvato e 3 da progettare
lire | 10.650.000.000 | 8.879.644.317 | 1.770.355.683 :
"2°  progefto integrato  di . ’ ) 2 interventi con progetto
interventi 955.445,26 697.733,27 257.711,99 9 2| approvato, 2 da progettare
- e 3 non avviati-
lire | 1.850.000.000 | 1.351.000.000 499.000.000
“3° progetto integrato degli . . - In fase di
interventi” di approvato con| . i erogazione y
DGR VII13036 del 16 maggio 1.032.913,.80 acconto | 1:032:913.80 5
2003 . deli'80%.
lire | 2.000.000.000
| Provincia di Brescia ) T B
"Programma degli interventi nel 1 intervento da poco
Parco dell'Adamello e nella . . ridefinito & in fase di
Riserva Naturale Valli di progettazione, 5 interventi
$.Antonio” . 2.582.284,50 ‘1,910..874,17 671.410,33 14 8 hanno un avanzato stato di
realizzazione superiore al
. . 50%
fire ] 5.000.000.000 | ' 3.699.968.324 [ 1.300.031.676
Provincia di Bergamo . . N R P iR _ s S
"Programma integrato di 109 - 53| 3 comuni hanno ricevuto il
interventi nel Parco delle Orobie ' : 3° acconto e 5 comuni il 2°
Bergamasche" 1.291.142,25 1.093.953,53 197.188,72 23 15 acconto, per un totale di 56
! . comuni comuni | oo enti
lire | 2.500.000.000-] 2.118.189.402 381.810.598 -
Provincia di Como B - : . B :
"Programma integrato di ]
interventi nella Riserva Naturale ’ .
del Pian di Spagna® approvato 516.456,90 380.112.'28 . 136.344,62 3
con : . .
fire | _ 1.000.000.000 736.000.000 264.000.000
totali (euro) | 11.878.508,69 8.668.626,82 | 3.209.881,97 25T 76
(lire) | 23.000.000. 000 16.784.802.043 | 6.215.197.968 :

11 3° progetto integrato degli interventi trasiesso dalla Provincia di Sondrio nei primi mesi del 2003, & stato approvato’
con DGR n.VII13036 del 16 maggio 2003. Gli interventi nguardano il Parco del Bernina, Dlsgrazm, Val Masmo €
Val Codera.
‘La Provincia di Sondrio ha ancora a disposizione fond1 paria € 258. 228 45 per interventi nel Parco del ngnese

L’ Amministrazione Provinciale di Como, con provvedimento della Giunta Provinciale n. 263/29537 del 28 novembre

" 2000, ha approvato il progetto esecutivo, apportando alcune modifiche al progetto iniziale. 1l Consorzio Riserva
Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola ha deliberato la proposta di modifica al progetto e riapprovato le schede con -
deliberazione del Consiglio di amministrazione n.41 del 21 ottobre 2002. La provmc1a di Como ha approvato con
deliberazione n.20/3902 del 30 gennaio 2003 le modifiche al progetto per i primi 3 interventi ricadenti nel proprio.
territorio. La Provincia di Sondrio sta provvedendo -ad approvare gli ulteriori 3 interventi. La Regione disporra’
I’erogazione della successiva quota (pari al 40% del contributo rimanente di L. 264.000. 000), cosi come prev1sto dalla
DGR del 20 dicembre 1996 n. 22963, a presentazione della deliberazione della giunta provinciale di approvazione delle
progettazmm esecutive.

PREVISIONI DI LAVORO

" Nel ‘corso del 2003 si. prevede 1’ultimazione dei lavori per glx interventi di cui &
finanziamento. :
Per.la Provincia di Sondrio si prevede di approvare il 3° progetto integrato di mterventn e completare il1°e2° progetto
con gli interventi non ancora ultimati. La Provincia dovra presentare il programma di utilizzo dei fondi ancora
disponibili per interventi nél Parco del Livignese.

& gia stata erogata la terza rata del
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INTERVENTO 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI — CAP. 5.3.3. 1" PARTE

PREVISIONI DI PIANO

La Legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantirne la
conservazione e la valorizzazione.

Con deliberazione della Giunta regionale & stato promosso I’ Accordo di Programma per 1’esecuzione degli interventi in
attuazione del cap. 5.3.3. Con il coinvolgimento della Regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di
Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco, e delle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il paesaggio della

Lombardia Occidentale e Orientale.

Impegno finanziario previsto:

= €23.240.560,46 (L. 45.000.000.000) in conto capitale ivi compreso la somma di € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000)
per il progetto Archidata (vedi scheda cap. 5.3.3. (1) 2" parte)
s €15.493.706,97 (L. 30.000.000.000) per la copertura in conto capitale e interessi, degli oneri di ammortamento dei
mutui ai sensi dell’art. 13 della Legge 102/90, cosi ripartiti:
Soggetti attuatori:
= Soprintendenze, Regione e Province & affidata la definizione delle modahta esecutive degli interventi di restauro
e/o conservazione dei complessi edilizi storico-architettonici;

= Province ¢ affidato il coordinamento operativo;
s proprietari di beni o, agli aventi titolo, ¢ affidata I’esecuzipne dei lavori.

Sondrio Bergamo Brescia Como Lecco totali
ce - € 16.526.620,77 €3.098.741,39 | € 1.549.370,70 € 1.639.161,46 € 426.666,14 23.240.560,46
e L. 32.000.000.000 L. 6.000.000.000 L. 3.000.000.000 L. 3.173.859.160 L. 826.140.840 45.000.000.000
DD.PP € 11.878.508,68 € 1.549.370,70 € 1.032.913,80 € 516.456,90 € 516.456,90 15.493.708
T L. 23.000.000.000 L. 3.000.000.000 L. 2.000.000.000 L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000 30.000.000.000

Il piano precisa che gli interventi su beni di proprietd pubblica o di completa fruizione pubblica potranno essere
finanziati sino al 90% della somma ammessa a contributo, mentre quelli di proprietd privata, o non di completa

fruizione, pubblica sino al 70%.

STATO DI ATTUAZIONE
Le risorse erogate ad oggi in conto capitale e suddivise per provincia sono riportate nella tabella seguente.

Tabella - Interventi in conto capitale suddivisione per provincia dei finanziamenti erogati

Risorse erogate SONDRIO BERGAMO BRESCIA COMO LECCO
1996 € 11.620.280,23 €8.263.310,39 € 1.549.370,70 €774.685,35 € 971.455,43 €61.458,37
12 trance L. 22.500.000.000 | L.16.000.000.000 L.3.000.000.000 L..1.500.000.000 L.1.881.000.000 L..119.000.000
1897 € 9.554.452,63 € 7.230.396,59 € 1.549.370,70 €774.685,35
22 trance L. 18.500.000.000 | L.14.000.000.000 1..3.000.000.000 | L. 1.500.000.000
1999 €1.032.913,80 € 667.706,03 € 365.207,77
3° trance L. 2.000.000.000 L.1.292.859.160 L. 707.140.840

Archi-data (vedi
intervento 18)

€1.032.913,80
L. 2.000.000.000

Tolale

€ 16.526.620,77
L. 32.000.000.000

€3.098.741,39
L. 6.000.000.000

€ 1.549.370,70
L. 3.000.000.000

€1.639.161,46

L.3.173.859.160

€ 426.666,14
L.826.140.840

Lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2002 degli interventi programhaﬁ ¢ riportato nella seguente tabella:

Province N. inten{el:nti N. lntgrventl N.int_erve_nti N. interventi Contributi Importo I::lyori
finanziati ancora in corso ultimati sospesi Legge 102/90 eseguiti

SONDRIO 61 8 ar 6 L32.000000.000| L. 26.085.516.730
BERGAMO 21 3 18 0 L.i%gg%gg}igg L.iigg%ggggg
BRESCIA 26 4 22 0 L 5000000000 | L 2555 128007
como 6 . 3 1 LSirassode0| L 730650272
Lecco 2 : : 0 L 526140840  L.119.000.600
ToTALe 18 20 o1 7 L 45.000.000.000 | L. 37.394.767 523
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Convenzione Cassa Depositi e Prestiti

':r‘f);;stz SONDRIO  |interventi| BERGAMO | interventi | BRESCIA | interventi

1° convenzione 3.467.491,62 12 1.721.350,84 5
2° convenzione . 1.033.017,09 10

Provincia di Sondrio

Si evidenzia la criticita relativa all’intervento n.8 (Castello medievale di Mello) il cui progetto definitivo & all’esame
della Soprintendenza competente.
Esiste la criticita per gli interventi di restauro di Castello Masegra, dovuta al ritardo negli inizi dei lavori.

Provincia di Bergamo -

L’accordo di programma del dicembre 1996 elenca gli mterventl su beni di proprieta pubblica (n. 5 Comune) e privati
(n. 21) ammessi a finanziamento.

Tra la Cassa DD.PP. e gli Enti locali beneficiari sussiste un rapporto diretto, la Provincia si limita all’esame e alla
delibera di ammissione del progetto.

Provincia di Brescia

I ventisei interventi previsti dal programma sono stati realizzati quasi completamente. Restano aperte alcune procedure
di erogazione dei fondi ai beneficiari, causa ritardi nel rilascio delle necessarie certificazioni da parte della
Soprintendenza competente.

Provincia di Como

Contributi a soggetti privati

Individua tra gli interventi a favore di pnvatl il Giardino del Merlo di Dongo, che presenta ancora delle criticita per
lavori avviati e sospe51 per problemi con ’ANAS.

Sono terminati i lavori per il Santuario Madonna delle Lacrime di Dongo, della Chiesa di San Vincenzo di Gera Lario e
della Chiesa di Santo Stefano di Sorico. N

Per quanto riguarda Santa Maria delle Grazie a Gravedona per il restauro della quale & stato stanziato un contributo di
Euro 289.215,86 (L. 560.000.000), si ¢ in attesa della risposta ufficiale da parte del Comune che si fa carico
dell’intervento e delle approvazioni da parte degli organi competenti.

Contributi a soggetti pubblici

Sono stati stanziati € 103.291,38 (L. 200.000.000) per ciascuno dei seguenti edifici: Villa Camilla di Domaso, Palazzo
Manzi di Dongo, Palazzo Gallio di Gravedona.

Provincia di Lecco

La Giunta provinciale procedera al cambio di destinazione dei fondi assegnati utilizzando le procedure ex art. 7
dell’Accordo di Programma

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede:

= I’approvazione e I’attuazione dei progetti di intervento da parte delle Province, con supporto tecmco amministrativo
da parte della Regione Lombardia;

= ]a promozione di incontri con gli enti interessati per la verifica dello stato di attuazione degli A.d.P., per affrontare
eventuali difficolta riscontrate nella realizzazione degli interventi di restauro e per la verifica delle possibilita di
reperimento di altre fonti di finanziamento a favore degli enti proprietari di beni culturali gia inseriti nelle
graduatorie;

v la predisposizione degli atti necessari alla modifica degli A.d.P. per ’accoglimento delle proposte presentate dalle
Amministrazioni provinciali; entro il 2003 si prevede 1’approvazione di tale proposta, il completamento degli
interventi e la formale definizione della questione degli interventi sospesi;

= - la valorizzazione dei restauri eseguiti sui beni monumentali attraverso pubblicazioni, mostre, convegni e seminari.

INTERVENTO 18: PROGETTO ARCHIDATA - CAP. 5.3.3. (1) 2* PARTE
(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).
PREVISIONI DI PIANO

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di
servizi presenti sul territorio, con priorita per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e
musei, con particolare riferimento a quelli dell’area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la
realizzazione del Progetto “Archidata” per I’informatizzazione degli Archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto: € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000).
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STATO DI ATTUAZIONE

II progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto “Archidata”™, composto da funzionari della
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio
Archidata, ¢ stato portato a termine nel 2000, ed & stato speso 'interc importo stanziato.

INTERVENTO 19: RECUPERO DEI CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE — CAP. 5.3.3. (2)
PREVISIONI DI PIANO

La peculiaritd e il particolare livello qualitativo di molti centri e nuclei di antica formazione presenti sul territorio
interessati dal piano, ha indotto a prevedere I’opportunita di intervenire per la loro conservazione, riqualificazione e
valorizzazione. Da qui I’esigenza di promuovere, accanto alla semplificazione e all’aggiomamento delle procedure
attuative, la concessione di contributi che consentano ai privati di ridurre i costi di intervento.

Per questo ¢é stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche con finanziamenti a tassi
agevolati non superiore al 5% (nel 2002 sono pari a 1%) per interventi privati e a tasso 0 per interventi pubblici, per una
durata non superiore ad un decennio.

11 fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province.

Impegno finanziario previsto: € 15.493.706,97 (L. 30.000.000.000) ripartiti come segue:
Provincia di Sondrio: € 11.878.508,68 (L. 23.000.000.000)

- Provincia di Bergamo: € 1.549.370,70 (L. 3.000.000.000)

- Provincia di Brescia: € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000)

- Provincia di Como: € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)

- Provincia di Lecco: € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)

Soggetti Attuatori

Regione Lombardia, con funzione di coordimento ed indirizzo su proposta delle Province;
Province per I’erogazione dei finanziamenti agevolati.

STATO DI ATTUAZIONE
provincia n° beneficiari importo liquidato importo progetti finanziati disponibilita residua
Sondeio a1 (L 23.000,00.000) (L 20.222.404000) €0
Bergamo 1 (L. 5.000.000,000 (L 860.000.000) €1.316.51095
Brescia 20 (L 000,000,000 (L 1259 551 606) € 366.721,04
Como 4 (L 1.000.000.060) L 772819276)
Leoco 80) (. 400,000,060y (L 264445175 €300.874.14
€15.183.832,83 €12.059.072,31
(L. 29.400.000.000) (L. 23.349.619.942)

"(*) 5 interventi si sono conclusi nel 2001

PREVISIONI DI LAVORO

Da parte di tutte le Amministrazioni Provinciale si procedera alla erogazione delle risorse sullo stato di avanzamento
lavori o alla liquidazione delle quote a saldo a conclusione dei lavori, a seguito di sopralluogo delle competenti
Soprintendenze. I residui e i rientri del fondo di rotazione verranno reimpiegati tramite bandi successivi.

In particolare la provincia di Lecco ha chiesto la possibilita di destinare le quote non utilizzate per la realizzazione di
opere di interesse locale. E’ stato esperito un unico bando ed il Comitato Istituzionale deve pronunciarsi sulle richieste.

INTERVENTO 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO — CULTURALI - CAP. 5.3.4. (1)
PREVISIONI DI PIANO

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei
servizi socio - assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorita alla realizzazione di centri di aggregazione
giovanile, comunita alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

Impegno finanziario previsto: 30 mld (finanz. ex art.13-C.DD.PP.)
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Soggetti attuatori:

Comuni; Provincie (definizione programmi intervento);
Regione (approvazione);

Comuni, Comunitd Montane (attuazione degli interventi).
STATO DI ATTUAZIONE '

Gli interventi sono finanziati con mutui concessi dalla C.DD. PP ex articolo 13, 3°c0mma della legge 2 maggio 1990
n.102. Gli interventi risultano essere i seguenti:

] . jmporto. importo . stato
Ente Titolare Intervento sottoscritto | erogato economie | .
, . X intervento
(euro) | {euro) . :
PROVINCIA DI BERGAMO. ISR E T
COMUNE DI PIAZZA BREMBANA gﬁf&*o PER ANZ'AN' DON STEFANO | 516 456,90 0,00
COMUNE DI SAN GIOVANNI MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT : ~ )
BIANGO AN sy 258.228,45| 258.22845| - | ultimato
COMUNE DI SAN PELLEGRINO , '
e PISCINA . 2024.511,04) 1.902.520,00
COMUNE DI ZOGNO - POLO SPORTIVO DI COMANGHE’ 516.456,90|. 510.54962| . 5907,28| ultimato
TOTALE BERGAMO , 3.315.653,20 2.671.298,07
| PROVINCIA DI BRESCIA | A _ A
COMUNE DI NIARDO CENTRO DIURNO ANZIANI | 103291380 903.81525| 129.09855]  ulimato
COMUNE DI SONICO COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI | 67.592.51  67.502.51 ultimato
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - | 623.564,31] 623.564,31 ultimato
_ TOTALE BRESCIA ‘ 1.724.070,62| 1.594.972,07
PROVINCIA DI. SONDRIO - : ‘
COMUNE DI MORBEGNO { NUOVA MENSA SOCIALE 774.685.35| 774.685,35 000  ultimato
COMUNE DI SONDRIO EESAK‘ZZAZ'ONE NUGVO MOBULO 1.662.662,08 0,00
COM.TA' MONT. VALTELLINA DI FONDAZIONE CAMAGNI — .
TIRANO SISTEMAZIONE IMMOBILE 1.032.913.80 000
[ COM.TA' MONT. DELLA - . T
O ATENNA CASA DI RIPOSO CITTA DI CHIAVENNA|  774.685.35  46.186.45 in corso
TOTALE SONDRIO 3.202.032,78| 820.871,80
PREVISIONI DI LAVORO

. Continuera I’opera di momtoraggxo sullo stato di attuazione dei mutul prev1stl dalle convenzioni tra Regione Lombardla
e Cassa DD.FP.

INTERVENTO 21: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE -
CAP.5.34.(2)

PREVISIONI DI PIANO

L'intervento & considerato prioritario per la quahﬁcaznone del sistema soc1o-produmvo complessivo delle aree montane
interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, pr1v1legrando la
formazione nel campo della prevenzione idrogeologica ¢ della manutenznone forestale.

Impegno finanziario previsto:

L.7 miliardi (in conto capitale), di cui:
»  L.2 miliardi per ciascuna Provincia di Sondrio, Bergamo e Brescia

* L.1 miliardo per le Province di Como e Lecco (la A.P. d1 Como ha assegnato I’intero contributo alla A.P. di Lecco)
Soggetti attuatori: :
Province (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione). '
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STATO DI ATTUAZIONE
1 progetti definiti dalle varie province sono i seguenti:
prownsi | 300 vione | msens | ooy | ™o o) | G oy | meorteoga | st meric
Brescia DGR ristrutturazione e ‘ ultimato
6/8/1998, n® riqualificazione . :
38209 immobile convitto 516456,90 | 1.000.000.000 516456,9 | - 1.000.000.000
: B.1.M. in Edolo -
gestione sede . X ! ; in corso di
universita di Edolo 309874,14 600.000.000 309874,14 600.000.000 esecuzions
attivita pluriennale : _in corso di
di “Telelavora” 206582,76 400.000.000 206582,76 400.000.000 progetiazione
Bergamo | DGR ampliamento intervento
7/5/1999, N. | delllstituto completato, il
42919 Professionale collaudo tecnico
“Puglisi” in amministrativo da
comune di Zogno . . realizzarsi entro il
1032913,80 | 2.000.000.000 877976,73 | 1.700.000.000 | 31.3.03, con
' : contestuale
pagamento dell'uitima
tranche (Euro
154.937,07 pari a
1..300.000.000)
Lecco DGR 'ampliamento La Regione
16/11/1999 deli’edificio adibito Lombardia approvera
N. 46453 scolastico nei primi mesi del -
' .T.C."Marco Polo” 2003 i progetti
nel comune di . L esecutivi delle opere
Calico ; di ampliamento
- 516456,90 | 1.000.000.000 154937,07 300.000.000 delfL.T.C. "Marco -
’ Polo” di Calico
(Importo complessivo
2.800.000.000, di cui
1.000.000.000 a
carico della 102/90)
Sondrio DGR Il progetto si N (Impaorto complessivo
16/7/1999, n° | articola in 4 punti: 3.500.000.000, di cui
44323. strutture di 2.000.000.000 a
- ospitalita e servizi carico della 102/90)
per gli studenti Realizzato
medie — superiori; l'intervento Amu:o
istituzione di corsi Treno”
post — diploma a Si prevede ['utilizzo
carattere tecnico dei restanti 826.331
superiore; . euro (Lire 1.600 min)
iniziative di 1032913,80 | 2.000.000.000 228582,76 442.597.940 non esistono
sostegno ) approntati i progetti
allinserimento dei per l'utilizzo delle - -
giovani nel risorse ancora
sistema produttivo; disponibili.
. accesso degli
studenti valteflinesi
ai centri
universitari
lombardi .
- TOTALI - "3615198,29 | . 7.000.000.000 | - 2294410,36 | 4.442.597.940 | 4
PREVISIONI DI LAVORO

E’ prevista la definitiva liquidazione dell’intervento dell’Amministrazione Provmcnale di Bergamo a segmto del
collaudo dei lavori, I'avvio dei lavori a Colico e I’approvazione dei progetti della A P. di Sondno per l'utilizzo delle
- risorse non ancora impegnate

INTERVENTO 22: QUALlFlCAZIONE DEl SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTlTUTO DI RICERCA PER L'ECOLOGIA E.
L'ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE - CAP. 5. 3 4.3)

PREVISIONI DI PIANO _ _ )
IREALP, Fondazione ed Ente strumentale della Regiqne_Lombardia per il territorio montano, ha come finalita generale
quella di incentivare Pattivita di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all’economia e all’ecologia applicate alle aree
alpine, valorizzando le diverse culture alpine e i diversi soggetti istituzionali operanti all’interno delle Alpi, in una
prospettiva di integrazione transnazionale. Esso ¢ stato istituito in coerenza con quanto disposto dall’art. 14, comma 2
della L. 102/90.

Impegno finanziario previsto: .10 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio;
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Soggetti attuatori: ' Regione, in collaborazione con la Provincia di Sondrio (predlsposmone di uno
. studio di fattxblhta)

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2002 IREALP ha dato attuazione a una serie di attivita riguardanti essenzialmente tre tipologie di azione:
= Supporto politico istituzionale alla Regione Lombardia per il territoric montano;
= Assistenza tecnica ai principali attori istituzionali della montagna lombarda (Comuni, Comunita montane);
= Progettazione di interventi di nquahﬁcazlone del territorio montano attraverso la reahzzazmne di “laboratori di
intervento multidisciplinari”;

Nel 2002, inoltre, I'Istituto ha riorganizzato i settori di attivita e gli uffici di Sondrxo Mllano e Bruxelles.
Supporto politico istituzionale .
Le attivita dell’Istituto a questo riguardo hanno rlguardato I’analisi della strumentazione regionale, nazionale e
comunitaria per il territorio montano finalizzandola alla definizione di nuove strategie di intervento e di
programmazione per il medesimo territorio. IREAL ha stabilito alcune importanti convenzioni con soggetti anche di
altre regioni (es. Area Park di Trieste). E’ proseguita 1’azione di assistenza tecnica al Comitato per la Montagna. E’ stato
aperto c/o la sede della Regione Lombardia a Bruxelles un ufficio “Contact point per la montagna”. In questo modo
[REALP ha rafforzato il proprio ruolo di unitd strumentale della Regione Lombardia nell’attivitd di supporto alla
realizzazione delle politiche regionali per [’area alpina.

~ Assistenza
E’ proseguita I’azione di assistenza agli Enti locali montani per migliorare il lwello qualitativo dei progetti attuativi
della LR. 10/98. Per quanto concerne la programmazione comunitaria & stata creata una struttura di assistenza tecnico-
procedurale per le DG della Regione Lombardia e per gli enti locali interessati.

Progettazione ) :
Nel corso del 2002 & iniziata una fase di progettazione di interventi di riqualificazione del territorio montano attraverso
la realizzazione di “laboratori di intervento multidisciplinari” riproducibili su altri terrlton Primo fra tutti ’azione di
certificazione ambientale di alcuni comuni montani (ISO, EMAS).

Per i mondiali di sci Valtellina 2005 sono state realizzate mdagini sullo stato dell’arte degli impianti di risalita,
-georeferenziazione su ortofoto con descrizione tecnica per ogni impianto. Sono stati poi realizzati studi per la
rilevazione di modelli DTM (Modello digitale del terreno) su vaste zone del territorio alpino lombardo (in Oltrepd) e
studi geofisici ¢ monitoraggio di fenomeni franosi (in provincia di Sondrio e Bergamo). E’ stato infine realizzato un
censimento dei nuclei rurali abbandonati per alcune aree della provincia di Sondrio. Attraverso due convenzioni con la
DG Territorio e Urbanistica e DG Cultura, IREALP & coinvolta in due progetti triennali riguardanti gli aspetti culturali e
del dissesto idrogeologico (Culturalp e CatchRisk) gia approvati nel Programma Spazio Alpino IREALP ha infine
sostenuto . due progetti, gia- finanziati dall'INRM, sui terrazzamenti in Valtellina e sui rapporti esistenti tra
programmazione locale e perimetrazione dei territori montani.

Riorganizzazione attivita
. Le attivita di Irealp riguardano 5 settori tra loro intimamente connessi € descnttl nel seguito.
1. Setiore Contatti e Coordinamento
Tiene i rapporti con istituti e istituzioni regionali, nazionali ed europee. Ha la responsabilita dell’utilizzo dell’ufficio di
rappresentanza a Bruxelles c/o la sede della Regione Lombardia. Coordina il partenariato tra aliri enti nazionali e
internazionali per creare partnership ideali per progetti comunitari. Attraverso i Settori Analisi e Sviluppo e Servizi al
Territorio imposta iniziative di sensibilizzazione agli enti locali per le problematiche territoriali pill importanti. Supporta
lo sviluppo di politiche e strumenti legislativi reglonah che possono influire sullo sviluppo del territorio. montano.
Favorisce la progettualita sul territorio montano in stretto contatto con i Setton Ricerca e progettualita e Anahsx e
Sviluppo. Informa sulle news di fonte europea.
2. Settore analisi e Sviluppo
Promuove e definisce banche dati finalizzate alla conoscenza del territorio per una pit efficace programmazione. degli
interventi. Supporta la progettualita per le diverse fonti di finanziamento e per i diversi soggetti del territorio montano.
" 3.Settori servizi al Territorio
Promuove lo sviluppo di servizi per il territorio impostando ricerche applicate in campo amblentale (certificazione
ambientale) e di conoscenza del territorio oltre che di sviluppo dell’informazione (GPS, wireless, S. 1. T. della Reglone)
4. Setiore Ricerca e progettualita
Promuove piani di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all’economia e all’ ecologxa apphcate alle aree alpine, per
valorizzare le diverse culture e i diversi soggetti istituzionali operanti all’interno delle Alpi, in una prospettiva di
integrazione trasnazionale. Sviluppa la progettualita in qualita 'di partner di progetto in stretto contatto con | settore
Contatti e Coordinamento. Organizza gruppi di lavoro esterni, per monitorare i risultati delle ricerche e verificare la
. pOSSlblllta di un loro amphamento e valorizzazione.
5. Marketing
Riguarda il marketing di prodotto e di tipo tetritoriale attraverso |’organizzazione di workshop, convegni e seminari su
tematiche concrete e finalizzate ad interventi per e sul territorio. Promuove analisi di mercato e realizza piani di -
posmonamento con particolare riferimento ai prodotti tipici montani, ma anche ai progetti culturali. Coordma gli
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aspetti editoriali dell’istituto e realizza pubblicazioni e materiale divulgativo, ecc. ecc. Persegue la realizzazione di un
portale tematico che possa connotarsi come “osservatorio sulla miontagna” rivolto alle Istituzioni e agli operatori che
agiscono ed operano per e sul territorio montano. ‘ :

PREVISIONI DI LAVORO

Nel 2003 IREALP: - ) ] : _ -
= Proseguira nel supporto alla Giunta regionale per definire le linee di indirizzo della nuova legge per la mortagna
lombarda, nell’azione di assistenza tecnica per lo sviluppo della progettualitd per il territorio montano sui
programmi comunitari, nella coordinazione dell’azione di comunicazione per i territori di- Piemonte Val d’Aosta,
Bolzano e Svizzera (province di frontiera); - : ) . .
s Per il programma Interregionale ITIA costituira la partnership per la realizzazione di progetti europei; - .
= Attivera la certificazione ambientale di nuovi comuni montani ed affianchera la Regione per le attivita inerenti i
Mondiali di sci Valtellina 2005. R .
«  Realizzera ’Osservatorio per la Montagna Lombarda, modelli di gestione associata di servizi e svolgera attivita di
prevenzione del rischio attraverso lo studio sistematico tra i pit importanti fenomeni franosi attivi.

INTERVENTO 23: RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1,2,3)
PREVISIONI DI PIANO

1l Piano prevede una serie di azioni da attuarsi pel settore “acquedotti, fognature, colletamento e depurazione”, miranti
al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento- delle infrastrutture
igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell’AlLA6 al Piano e sulla base del quadro programmatico
fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque). ’ ‘ : ' :
Soggetti attuatori: : : o '
Province (individuazione opere);

Regione (approvazione, previo coordinamento con Autorita di Bacino).

STATO DI ATTUAZIONE

Gli interventi sdno finanziati da mutui della Cassa DD.PP. ai sensi dell’articolo 13, 3°comma, della L.102/90, altri sono
finanziati dalla legge 483/98 che ha rifinanziato la legge 102/90. : o

Tramite Convenzioni con C.DD.PP sono stati finanziati 73 interventi:

PROVINCIE IMPORTO INTERVENT! | IMPORTO SOTTOSCRITTO IMPORTO EROGATO IMPORTO RESIDUO -
euro ) eurc eduro euro ' '
Brescia. 5.275.779,32) | 5.275.779,32 2.395.853,77 2879925,55 '
Lécco 3.683.772,77 -3.178.048,59 2.451.868,75 726.179,84
Como 4.955.592,13 4.028.363,81 2.647.643,15 1380720,66
Sondrio 18.895.092,11 17.423.189,96 10.069.640,56 7353549,40
Bergamo 6.343.102,04 4.118.743,73 3.105.327,57 1013416,16 »
TOTALL 39.133.766,43 34.024.125,41 20.903.828,64 13.353.791,61.

Di seguito si riporta I’elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como (vedi iniervento
24), con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori. '

|intervento per} - Importo Importo percentuale
Ente Titolare Intervento salvaguardia | sottoscritto Erogato avanzamento
lago di Como (euro) {euro) . (%)
PROVINCIA.DI ) } ] o : ) T B T
BRESCIA - L e e e S e
PROVINCIA Dt IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E
BRESCIA '| REALIZZAZIONE COLLETTORE ’ 1.467.996,03 0,00 0
N RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E i ] B} :
COMUNE DI CEVO 1p ARCHEGGIO FILTRO E FOGNATURE 490.634,05 ,4772.360‘14 96
2| FRAZIONE ANDRISTA : 116.202,80 115.196,06 99
3{ VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE 438.988,36 409.552,16 93
INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE :
4 ROMA E ADAMELLO . 309.874,14 303359,32 98
COMUNE DI ~ CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA ' .
CORTENO GOLGI ' CONDOTTA E SERBATOIO 1.291.142.25 5.951,54 0
COMUNE DI EDOLO 1‘ OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI 225.015,46 225.015,46 100 -
) 2| RETE FOGNARIA IN LOC.NICOLINA 33:212.99 30,177,861 91
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intervento per Importo Importo percentuale
Ente Titolare Intervento salvaguardia | sottoscritto Erogato avanzamento
- fago di Como {euro) {euro) (%)
3| RETE IDRICA 516.456,90|  516.456,90 100
COMUNE DI NIARDO | 1] ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO 258.22845|  238.656,51 92
RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO
2| ACQUEDOTTO SAN GIORGIO 19.571.94 4.993.93 26
COMUNE DI VEZZA - | 1| qpERE DI CAPTAZIONE 108.455,95 74.134,14 68
D'OGLIO
TOTALE 5.275.779,32| 2.395.853,77 45
PROVINCIA DI LECCO
COMUNE DI BELLANO | 1| FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO si 154.937,07 76.600,17 49
FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER ,
2| e si 191.089,05 97.616,30 51
3| ACQUEDOTTO E FOGNATURA si 120.11422]  108.053.24 84
FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER .
4| o si 46.481,12 35.616,80 77
FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE ,
5| INVIA DELLAGHILLE si 113.620,52 77.415,37 68
6| DEPURATORE si 449.317,50 0,00 0
7| LOCALITA' NOVARENO si 28.405,13 25.790,64 91
FOGNATURA, ACQUEDOTTI E ;
COMUNE DI COLICO | 1] oo T A A si 366.684,40)  359.907.57 98
FOGNATURA, ACQUEDOTTO E ,
2| e RASIONE si 361.519,83]  354.081,51 08
FOGNATURA, ACQUEDOTTO E )
3 A si 3151983 358256.51 99
COMUNE DI DERVIO | 1| DEPURATORE si 573.267.16|  573.267,16 100
REALIZZAZIONE FOGNATURA E .
2| R DI si 64.557,11 64.557,11 100
3| FOGNATURA CASTELLO i 36.260,44 35.884,17 99
4| FOGNATURA IN VIA BERTANI si 30.987,41 30.695,18 99
TMPIANTG DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI . _
COMUNEDIDORIO | 1| piyiesa (0.3 DEFLEY si 270287,80|  254.109,02 04
TOTALI 3.178.048,50| 2.451.868,75 77
PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI RETE FOGNARIA E COLLETTORE
SAAVEEONA e si 402836381 2.647.643,15 66
TOTALI 4.028.363,81| 2.647.643,15 66
PROVINGIA Of
SONDRIO
COMUNITA'MONTANA | | 51 | ETTORI FOGNARI DEPURATORE .
DELLA 1| e O o si 77468535  399.038,67 52
VALCHIAVENNA '
COMUNE DI APRICA | 1 :!‘I"S"(’:'?SL? PEPURAZIONE LOCALITA si 516.456,90  516.456,90 100
COMUNE DI IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO )
ARDENNG 1] o oaNARIO si 144607932  217.974.35 15
COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL :
2 COLLETTORE ESISTENTE i 516.456,90 36.564,79 7
COMUNE Di FAEDO OPERE DI COLLETTAMENTO AL ,
VALTELLINO '| DEPURATORE DI SONDRIO si 30470057 304.709.57 100
COMUNE DI .
TADESIHO 1| COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE i 516.456,90|  516.456,90 100
COMUNE DI MELLO | 1| COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA si 419.879.46|  419.879.46 100
COMUNE DI PRATA COLLETTORE FOGNARIO LOC. )
CAMPORTACCIO 1| PORRETTINA FRAZ. SAN CASSIANO si 103.291,38|  103.291,38 100
COMUNE DI RASURA | 1| COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO si 174.04597|  174.04597 100
COMUNE DI -
e 1| DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO si 1446.079,32| 1.144.422,77 79
COMUNE DI SAN ‘ ,
SnCOMO LRG| 1| MPIANTO DI DEPURAZIONE si 1032.913.80]  995.256,63 96
CONS. DEP. ALTA- _
VALLE COM. BORMIO -| ,| COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA ‘
VALDIDENTRO - 'l IMP. DEPURAZIONE . 774.68535  608.332.80 &
VALDISOTTO-
CONS. DEP.NE
COLLETTORE E DEPURATORE ‘
Cﬁf&ﬁ’éﬁ%g&“ 1| FOGNATURA DELLA VALMALENCO si 4.906.340,54|  1.225.781.11 25
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intervento per Importo importo percentuale
Ente Titolare Intervento salvaguardia | sottoscritto Erogato avanzamento
lago di Como (euro) {euro) (%)
CONS, GEST, IMP.TO )
O b0 | 1| DEPURATORE CONSORTILE si 1.244.661.13|  953.561,58 77
CONS. REALIZ. GEST.
COLL.RE PRINC. IMP. | .| COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE . ‘
L R R 1| Soane si 2.062.997,18] 1.784.683,33 87
TIRANO
5| COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE o 131.994.04 5517778 "
ACQUE
CONS. REALNE
GEST. COLL.RE
PRINC. E IMP.TO 1 gg,';"lf &g&nﬁ%mo_lwmmo si 1.051.506.25|  966.858,79 92
DEP.NE COM.
GROSIO.
TOTALE 17.423.189,96| 10.722.492,18 62
PROVINCIA DI
BERGAMO
COMUNE DI AVERARA | 1| INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALL. 121.883.83|  121.883.83 100
ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE
COMUNE DI BRANZI | 1| C2J=DO 7 113.62052]  111.400.86 g8
COMUNE DI
CAMERATA 1| ACQUEDOTTO COMUNALE 98.126,81 98.126,81 100
CORNELLO
ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA
COMUNE DI CARONA | 1 AZGUEDDTTO COMRAL 61.974,83 61.974,83 100
COMUNE DI
o 1| SORGENTE CHINOLO 13.427,88 13427.88]  -100
2| SORGENTE CANTEL 38.217,81 38.217,81 100
COMUNEDICUSIO | 1] RETE IDRICA 68.688,77 68.688,77 100
COMUNE DI FOPPOLO | 1| ACQUEDOTTO 173.013.06]  173.013,06 100
COMUNE DI TSOLA DI
o 1| RETE ACQUEDOTTISTICA 8263310 72.291,78 87
COMUNE DILENNA | 1| RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE 77.468,53 0,00 0
COMUNE DI :
o e 1| IMPIANTI ACQUEDOTTISTIC! 98.126,81 98.126,81 100
g/?'L"\’/‘fNE DIMOIODE | 41 AcquEDOTTO 49.063,41 49.063,41 100
COMUNE DI OLMO AL
iy 1| OPERE IDRICHE 92.962,24 90.777.21 98
COMUNE DI ORNICA | 1| ACQUEDOTTO 25.822,84 25.822,84 100
COMUNE DI PIAZZA
iy 1| ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO 116.202,80]  107.981,22 93
COMUNE DI ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA
PIAZZATORRE 1| SOLIVA,POSA TUBAZ VIA FRASSA 284.001,29]  262.539,76 92
RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA
2| e LA oA o S \ 103.291,38|  103.20138 100
IMPERMEABILIZZAZIONE BACING IN
COMUNE Dt PIAZZOLO| 1| [ ERMERZLIZEAZIONE B/ 25.822 84 25.437,36 99
COMUNE DI 1| ACQUEDOTTO COMUNALE 1 LOTTO 140.772,50]  148.755,94 99
RONCOBELLO 772, 755,
2{ ACQUEDOTTO 1l LOTTO 149.772.50]  148.88176 99
COMUNE DI SAN RIPRISTING E ADEGUAMENTO PERZIALE
GIOVANNI BIANCO | ' ACQUEDOTTO COMUNALE 438.988,36 22.886,50 5
ACQUEDGTTO COMUNALE - CONDOTTA
2| ADDUTTRICE SORGENTE 335.696.98 0.00 0
COMUNE DI SAN
S~ ERumE | 1] AcQuEDOTTO COMUNALE 284.05129]  266.486,56 a4
gg"‘é}gf DISANTA | 4} ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE 170.947,23|  170.947,23 100
COMUNE DI . ,
i 1| LOCALITA' PEGHERA 129.114,22]  128.751,29 100
COMUNE DI VALLEVE | 1| OPERE IDRICHE VARIE 51.645,69 51.645 69 100
COMUNE DI
oMU 2 1| POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO 38.734,27 38.734,27 100
COMUNE DI
COMUNE D 1| APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 671.303,97|.  553.903,98 83
COMUNE DI 1] REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA-I LOTTO 54.227,97 52.268.71 96
VEDESETA 221, 268,
TOTALE 4.118.743,73| 3.105.327,57 75
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Con la legge 31 dicembre 1998, 0.483 sono stati finanziati ulterori interventi come indicato nella tabella sottostante:

importo importo
. n° . . importo totale erogato economie
provincia atto interventi importo (lire) (euro) liquidato nel 2002 (euro)
. {euro) {euro)
Provineia di Sondrio e DGR n. 49944
Comunita Montana Vaitellina | del 19 maggio 10 3.500.000.000 | 1.807.599,15| 1.291.144,40| 743.698,91
di Morbegno 2000
R . DGR n. 847 del
Provincia di Brescia 3 agosto 2000 13 3.064.000.000 | 1.582.423,94 790.704,60 | 217.644,10 23.954,46
Provincia di L.ecco 4081 del 30 3 677.000.000 349.641,32 193.877,91 | 123.949,66
provincia di Como marzo 2001 1 854.280.000 441.198,80 201.120,72 | 112.880,96
TOTALE 27 8.095.280.000 4.180.863 2.476.848 | 1.198.174 23.954
Gli interventi finanziati sono i seguenti:
ENTE' ECONOMIE
INTERVENTO IMPORTO | I ACCONTO |1i ACCONTO SALDO EROGATO | (per i lavori
ATTUATORE .
ultimati)
PROVINCIA DI SONDRIO .
Potenziamento acquedotto di Cepina
Comune di a favore anche dei nuovi
Valdisotio insediamenti degli abitanti della 619.748,00 123.950,00] 371.849,97 0] 495.799,97 0
frazione distrutta di S. Antonio :
Morignone. - .
e Concorso nella costruzione di :
C.M. di Tirano acquedotto comprensoriale. 258.228,00 51.646,00 0 0 51.646,00 0
Comune di Realizzazione vasche di carico e
Teglio sistemazione di opere di presa. 77.469,00 15.494,00 46.481,12 0 61.975,12 0
Comune di Ristrutturazione condotte per carenza
Vilia di Tirano | idrica 129.114,00 25.823,00 77.468,53 0| 103.291,53 0
Comune di Ristrutturazione condotte per carenza
Faedo V. idrica 103.291,00 20.658,00 61.974,82 0 82.632,82 0
Comune di Rifacimento di adduzione principale
Poggiridenti | di acquedotio 103.291,00 20.658,00 61.974,82 0 82.632,82 0
Comune di Potabilizzazione e riordino
Tresivio acquedotio comunale 103.291,00 20.658,00 61.974,83 0 82.632,83 1]
Comune di Ristrutturazione di opera di presa a
Valmasino causa di inquinamento 129.114,00 25.823,00 77.468,53 0] 103.291,53 0
Comune di - e
Chiavenna Miglioramento rete idrica 206.583,00 41.317,00f 123.949,66 0] 165.266,66 i}
Comune di N .
Raddoppio condotta addutrice da .
Prata . L 77.469,00 15.494,00 46.481,12 1] 61.975,12 0
Camportaccio Chiavenna per carenza idrica.
TOTALE 1.807.598,00] 361.521,001 929.623,40 0,00} 1.291.144,40 0,00
PROVINCIA DI BRESCIA : . 0,00
Rifacimento reti tecnologiche di via
88 Nazzaro e Celso in Andrista di
" Cevo
825':)”"3 4 | Rifacimento tratti di refi tecnologiche | 278.37027|  55.674,05| 145.640,85 201.314,90
di diverse vie di Cevo
Compietamento marciapiede via .
Roma
1. Rifacimento vasca delle frazioni ) )
Comune di Ronco e Megno con rifacimento .
Corteno Golgi | tronchi di acquedotto vetusti nelle 278.370,27 55..674,05 167.022,16 31.719,60] 230.461,35] 23.954,46
i frazioni. :
Comune di Acquedotto Mola Alta — Mola Bassa —
Edolo S Sebastiano 154.937,07 30.987,41 0 0 30.987,41 o}
1. Separazione delle acque bianche
in localita Fase con smaltimento delle
Comune di stesse in Val Moriana in comune di
incudine Incudine 278.370,27 55.674,05] 167.022,16 0| 222.696,21 0
Innalzamento della vasca di
accumulo/sedimentazione —
acquedotto loc. Giarelle
Comune di Ripristino rete acquedottistica
Saviore esistente 51.645,69 10.329,14 30.987,41 0 41.316,55 0
Somune di | Ripristino rete fognaria esistente 20141,82]  4.02836] 12.085.05 o 16.113.41 )
Comune di Rifacimento rete acqua potabile e
Sonico rete fognaria (Fraz. Garda) 77.468,53 15.493,71 46.481,12 15.493,71 77.468,54 0
Comune di 1. Adeguamento degli impianti .
Vezza D'Oglio fognari e delia pavimentazione delle 278.370,27 55.674,05| 167.022,16 -0l 222.696,21
S0 vie “Don Citroni e S.Giovanni’.
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ENTE ECONOMIE
INTERVENTO IMPORTO | ACCONTO | 1 ACCONTO SALDO EROGATO | (per ilavori
ATTUATORE ultimati)
2. Realizzazione del collegamento 0.00
stradale di via “Naset”. '
TOTALE 1.417.674,19 283.534,82| 736.260,91 47.213,31| 1.043.054,58] 23.954,46
PROVINCIA D! LECCO 0,00
gg:?ou ne di Opere adeguamento acquedoito 25.822,84 5.164,57 0 0 5.164,57 o]
TOTALE 25.822,84 5.164,57 0,00 0,00 5.164,57 0,00
PROVINCIA DI COMO 0,00
Comune di Impianto di depurazione e
Gravedona collegamento con allri comuni 441.198,80 88.239,76 112.880,96 0f 201.120,72 0
TOTALE 441.198,80 88.239,76 112.880,96 0,00 201.120,72 0,00
PROVINCIA DI BERGAMO ) 0,00
Provincia di Acquisizione del Grand Hotel
Bergamo S Pellegrino Terme 1.649.046,88 1.649.046,88| 1.649.046,88 0
1.649.046,88 0,00 0,00 1.649.046,88| 1.649.046,88 0,00
5.341.340,71 738.460,15| 1.778.765,27] 1.696.260,19] 4.189.531,15] 23.954,46
PREVISIONI DI LAVORO

Continuera I’opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia
e Cassa DD.PP.

Verranno erogate le successive tranche di finanziamento degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le
modalita prevnste nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali.

INTERVENTO 24: SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)
PREVISIONI DI PIANO

1l Piano prevede azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso
Iattuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle
proposte in merito formulate dall’ Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano
Regionale di Risanamento delle Acque).

STATO DI ATTUAZIONE

Gli interventi previsti da questa azione di Piano, finanziati da mutui della Cassa DD.PP. ai sensi dell’articolo 13,
3°comma, della L.102/90 sono gia descritti nell’azione di Piano Intervento 23 “Riassetto infrastrutture Tecnologiche -
cap 5.3.5 (1,2,3)”. In particolare si tratta di interventi nelle Province di Lecco e Sondrio, oltre Como, in quanto facenti
parte del bacino scolante nel lago di Como.

Nella tabella sottostante & riportata una sintesi degli importi degli interventi.

Ente Titolare numero Interventi importo sottoscritto importo erogato
PROVINCIA DI COMO 1 4.028.363,81 2.647.643,15
PROVINCIA DI SONDRIO 17 . 17.423.189,96 10.722.492,28
PROVINCIA DI LECCO 15 3.178.048,59 2.461.139,75
totale i 33 24.629.602,36 15.831.275,18
PREVISIONI DI LAVORO

Continuera I’opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia
e Cassa DD.PP.

INTERVENTO 25: PIANO DI METANIZZAZIONE — CAP. 5.3.6.
PREVISIONI DI PIANO

Le reti di adduzione e di distribuzione del gas metano, in quanto infrastrutture energetiche, rientrano fra gli interventi
prioritari per la distribuzione di energia a basso grado d’inquinamento ex lege 102/1990, art. 5). Le opere in alta
pressione (adduzione principale) sono previste a carico della Regione Lombardia.

Per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dall’ Alta Val Camonica, cosi come previsto dalla legge 102/1 990
e dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, la Giunta regionale ¢ stata autorizzata ad attnbulre alla societa concessionaria SNAM
S.p.A. inter¢ stanziamento, cosi ripartito:
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Impegno finanziario previsto

- lire 40 miliardi per la metanizzazione della Valtellina.

- lire 10 miliardi per la metanizzazione della Media-Alta Valle Camonica.
Soggetto attuatore

Regione Lombardia e SNAM S.p.A.

STATO DI ATTUAZIONE

Per I’attuazione del suddetto programma sono state sottoscritte due convenzioni tra la Regione Lombardia e la Snam
S.p.A.

1 Metanodotto della Valsassina, Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina.

La Regione Lombardia attribuisce, come da Convenzione stipulata in data 30 dicembre 1994, alla societa concessionaria
SNAM un contributo in.capitale a fondo perso pari a lire 60.000.000.000, cosi ripartito:

- lire 40.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano, al par. 6.5 tab. IV;

- lire 20.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

1.1 Metanodotto Calco-Piantedo (ex Colico) (km 64)

I lavori, iniziati il 18 maggio 1999, sono stati ultimati nel novembre 2001 ed il metanodotto € stato posto in esercizio.
Nel corso del 2002 sono proseguiti i lavori sulle opere complementari e sui ripristini, con la previsione di completarli
entro I’estate 2003.

Previsioni di lavoro

Completamento delle opere di ripristino: agosto 2003.

1.2 Metanodotto Piantedo-Berbenno (ki 25.8), derivazione Valchiavenna (km 1.0)

I lavori sono stati avviati nel febbraio 2002. Nel corso del 2002, ¢ stata sviluppata la realizzazione delle opere principali;
rimane da attuare |’attraversamento del fiume Adda, a Berbenno, previsto per il giugno 2003.

Per quanto concerne la derivazione per la Valchiavenna, li lavori realizzati nel primo semestre del 2002 hanno
consentito la messa in esercizio della condotta nel successivo mese di luglio

11 completamento delle opere complementari e di ripristino & previsto entro 1’estate 2003; i ripristini vegetazionali sono
programmati per I’autunno dello stesso anno.

Previsioni di lavoro -

Fine lavori principali e messa in esercizio tratto Piantedo — Berbenno: estate 2003

Completamento delle opere di ripristino: autunno 2003

2 Metanodotto Polaveno-Darfo della media-alta Valle Camonica.

La Regione Lombardia attribuisce alla societa concessionaria SNAM S.p.A., come da convenzione (stipulata in data 11
febbraio 1997, Rep. 3268/UR), un contributo in capitale, a fondo perso, pari a lire 14.000.000.000 cosi ripartito:

- lire 10.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano al par. 6.5 tab. IV per la realizzazione delle azioni
strutturali per il settore manifatturiero della Provincia di Brescia, che intende cosi privilegiare I’intervento prioritario
relativo alla metanizzazione dell’ Alta Valle Camonica.

- lire 4.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

2.1 Metanodotto Polaveno-Darfo dn 750. Applicazione della procedura B - Attuazione del d.p.c.m. 4 dicembre
1992. .

Nel 2000 si sono avviati i lavori di realizzazione del tratto in oggetto, del quale ¢ stato rivisto il tracciato a seguito delle

richieste di alcune amministrazioni locali.

11 13 novembre 2000, acquisito il verbale di inizio lavori, si & liquidata, con D.D.G. n. 28323, la seconda rata del

contributo, pari a lire 5.000.000.000 {(come da Convenzione), di cui lire 1.000.000.000 attinti dallo stanziamento ex lege

102/90 e lire 4.000.000.000 erano a carico del Bilancio regionale (Lr. 2 1/97). ’

Nel corso dell’anno 2001 sono stati realizzati i lavori per la condotta e il metanodotto & stato posto in esercizio il 13

dicembre 2001.

Durante il 2002 si & verificato un-evento franoso in localita Punta Ventura, in comune di Sulzano, che ha reso necessari

interventi di consolidamento del versante coinvolto; le opere conseguenti, gli interventi complementari e i ripristini

verranno completati entro I’estate del 2003.

A seguito delle variazioni di tracciato, la SNAM, nel corso del 2001, ha avanzato una richiesta di integrazione del

contributo (inizialmente assegnato) per lire 4.800.000.000, ai sensi dell’art. 10 della convenzione 11 febbraio 1997. -

Nonostante i reiterati inviti rivolti alla Societa istante non & ancora pervenuta alla competente Struttura regionale la

documentazione necessaria per la valutazione della congruita di tale richiesta.

Previsioni di lavoro .

Completamento delle opere di ripristino: agosto 2003.
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RISORSE IMPEGNATE ED EROGATE AL 31 DICEMBRE 2002

riferimento . . . -
normativo contributo importo impegnato importo liquidato
lire euro lire euro lire euro
Metanodotto per la
Valsassina, Alto
Lario, Valchiavenna e L.102/90] 40.000.000.000| 20658275,96| 40.000.000.000| 20658275,96| 30.000.000.000{ 15493706,97
Vaitellina
ir.21/97| 20.000.000.000] 10329137,98{ 20.000.000.000{ 10329137,98| 20.000.000.000| 10329137,98
Metanadotto
Polaveno-Darfo per
{a media-alta Valle L.102/80| 10.000.000.000 516456-8,991 10.000.000.000] 5164568,991 5.000.000.000] 2582284,495
Camonica .
Lr. 21/97 4.000.000.000] 2065827,596] 4.000.000.000| 2065827,596] 4.000.000.000| 2065827,596
totale 74.000.000.000 38.217.811( 74.000.000.000 38.217.811| 59.000.000.000 30.470.957

CONVENZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI .

Con riferimento ai finanziamenti ex art. 13 della legge 102/1990, riconducibili a interventi legati al piano di
metanizzazione, sono stati supportati gli interventi di seguito descritti, in ordine ai quali & tuttavia opportuno premettere
che, a seguito di accordi intercorsi tra la Regione, la Provincia di Sondrio e le Comunita Montane della medesima
provincia, si ¢ disposto, con D.G.P. 28 settembre 2000, n. 49, il trasferimento della somma di lire 1.000.000.000 dagli
‘interventi strutturali del settore manifatturiero al “piano di metanizzazione” per la realizzazione della rete di adduzione a
media e bassa pressione in Valchiavenna.

PRIMA CONVENZIONE (d.g.r. 31774 del 17 ottobre 1997)
PROVINCIA DI SONDRIO

A) Intervento: METANIZZAZIONE VALCHIAVENNA

Soggetto titolare: COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Importo: € 1.549.370,70 (di cui € 516.456,90 dal manifatturiero);

erogato: 0

Nel corso del 2001 & stata acquisito il progetto guida dellé opere per procedere all'affidamento del servizio attraverso un
appalto di concessione e gestione.

Ad un primo bando di selezione (anno 2001) non concluso positivamente (le offerte sono risultate non ammissibili), ha
fatto seguito un secondo bando nel dicembre 2002.

L'avvio dei lavori & previsto nel corso del 2003.

B) Intervento: METANIZZAZIONE E OPERE DI FEEDER

Soggetto titolare: COMUNITA' MONTANA DELLA VALTELLINA DI SONDRIO

Importo:€ 5.939.254,34

Le opere finanziate afferiscono a tre distinti interventi:

- CABINA REMI-SNAM a Berbenno: nel corso def 2002 sono state acquisite tutte le autorizzazioni preliminari e
propedeutiche all’esecuzione dei progetti, cui ha fatto seguito iter per l'affidamento dei lavori; I’aggiudicazione reca la
data del 7 ottobre 2002; I’avvio dei lavori & previsto per il marzo 2003 e la conclusione degli stessi entro il settembre
dello stesso anno.

- METANDOTTO 3* SPECIE DA BERBENNO A FUSINE - le opere sono state aggiudicate in data 28 maggio 2002 e
i lavori avviati il 7 agosto 2002; la conclusione degli stessi ¢ prevista nel corso dell'aprile 2003.

- METANDOTTO 3~ SPECIE DA ALBOSAGGIA A CHIURO - le opere sono state aggiudicate in data 2 settembre
2002; I’avvio dei lavori & previsto per gennaio 2003 e la conclusione degli stessi entro il maggio 2005.

C) Intervento:  METANIZZAZIONE E OPERE DI FEEDER
Soggetto titolare: COMUNITA' VALTELLINA DI TIRANO
Importo: € 3.356.969,84
" E' stato affidato Vincarico per la progettazione delle opere, che verra conclusa entro la fine del 2003, per consentire di
procedere alla necessaria fase di apposizione delle servitu di passaggio.
L’avvio dei lavori viene stimato nel corso 2004, mentre la conclusione viene individuata entro la fine del 2005.

SECONDA CONVENZIONE (d.g.r. 36815 del 12 giugno 1998)
PROVINCIA DI BRESCIA

Intervento: RETE METANIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
Soggetto titolare: COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Importo: € 258.228,45
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I lavori, appaltati in data 6 maggio 2002, hanno avuto inizio il 13 giugno dello stesso anno; al 31 dicembre 2002
I’intervento risulta realizzato per oltre il 50 %. Il termine dei lavori, allo stato dell’arte, non risulta prevedibile a causa di
eventi metereologici che ne hanno determinato la sospensione e richiesto una perizia suppletiva

INTERVENTO 26: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CAP. 6.3
(Attuazione del 3° comma dell'art.13 della 1..102/90)

PREVISIONI DI PIANO

L'art.13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli enti locali, al 3° comma autorizza la Cassa depositi €

prestiti, a seguito di convenzioni stipulate tra la stessa Cassa depositi e prestiti e la Regione, a concedere mutui agli enti

locali delle provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como per la realizzazione

di interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comunale.

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi nelle seguenti:

a) opere di riqualificazione della rete stradale provinciale;
strutture sportive polivalenti;

- concorso nella realizzazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli
urbani, speciali;

b) opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con preferenza per quelle di carattere sovracomunale o, a livello
comunale, per le adduttrici principali di acquedotto e per il collegamento dei reflui a collettori consortili o
impianti di depurazione;

- . opere sociali con particolare riferimento a centri diurni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, comunita
alloggio ed interventi di agevolazione della fruizione del diritto allo studio;

- interventi per la riqualificazione di musei e biblioteche;

- urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi;

- realizzazione di strutture di coordinamento fra i servizi ferroviari ed automobilistici;

c) opere di viabilitd comunale od intercomunale nonché di elevato interesse agricolo e turistico;

- realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata densita turistica.

Impegno finanziario previsto:

228 miliardi pari € 117.752.172,99 a copertura degli ammortamenti per capitale ed interessi dei mutui da stipularsi cosi
ripartiti:

- 117 miliardi pari a € 60.425.457,19 alla Provincia di Sondrio;

- 44.9 miliardi pari a € 23.188.914,77 alla Provincia di Bergamo;

- 37,5 miliardi pari a € 19.367.133,72 alla Provincia di Brescia;

- 28,6 miliardi pari a € 14.770.667,31 alla Provincia di Como.
Inoltre la 483/98 ha finanziato ulteriori interventi per un importo pari a euro 12.153.463,8

Soggetti attuatori:

Regione con CC.DD.PP: definizioni modalita generali di erogazione finanziamenti e programmi di intervento;
Province: individuazione degli interventi sulla base delle proposte degli enti locali;
Enti locali: esecuzione degli interventi.

STATO DI ATTUAZIONE

La prima Convenzione con la C.DD.PP. (D.G.R. 31774 del 17/10/97) & stata sottoscritta dalle parti il 28 ottobre 1997 e
prevede interventi per un importo netto complessivo di lire 149.003.000.000, pari a euro 76.593.627,34.
Una seconda Convenzione (D.G.R.36815 del 12/06/98) ¢ stata sottoscritta dalle parti il 27 luglio 1998 e prevede
interventi per un importo netto complessivo di lire 16.745.546.015, pari a € 8.648.352,77 (di cui L. 9.413.728.015 pari a
€ 4.361.784,78 precedentemente destinati per 1’attuazione di progetti gia approvati, e L.7.331.818.000 pari a €
3.786.567,99 quale impiego delle disponibilitd formatesi per effetto della diminuzione dei tassi di interesse).
Negli allegati alla seconda Convenzione si procede ad alcune modifiche formali rispetto a quella precedente,
comunicate dagli Enti interessati, senza alcuna variazione degli importi assegnati.
Alcuni altri Enti hanno successivamente comunicato modifiche formali rispetto alla prima Convenzione, per le quali,
considerata I"urgenza, si ¢ proceduto attraverso appositi Decreti trasmessi alla Cassa DD.PP. in data 09/11/98:

- Decreto n. 5832 del 02/11/98 per il comune di Prata Camportaccio;”

- Decreto n. 5833 del 02/11/98 per il comune di Rasura;

- Decreto n. 5834 del 02/11/98 per il comune di Madesimo.
Una. terza Convenzione relativa alle Province di Como, Lecco, Bergaimo, Brescia (DGR 44430 del 23 luglio 1999) &
stata sottoscritta il 18 gennaio 2000 e prevede interventi per un importo netto’ complessivo di 1..8.457.299.244 pari a
Euro 4.367.830,54.
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Con la DGR n.2064 del 3 novembre 2000 si & proceduto, cosi.come richiesto dalla Provincia di Bergamo, a modificare

la Terza Convenzione in relazione alla seguente assegnazione: da “Comune di San Pellegrino Terme '~ completamento

della piscina vallare — L. 2.000.000.000” pari a € 1.032.913.80 a : “Provincia di Bergamo — costituzione di una societd

finalizzata all’acquisizione del Grand Hotel di San Pellegrino Terme ~1..2.000.000.600 pari a€1.032.913,80.

Una quarta Convenzione relativa alla sola provincia di Sondrio (DGR 49945 del 19 maggio 2000) ¢ stata sottoscritta il

22 giugno 2000 e prevede interventi per un importo netto complessivo di L. 3.000.000.000 pari ad € 1.549.370,70.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4080 del 30 marzo 2001 ¢ stata modificata la pagina 5 della prima

Convenzione per I'assegnazione: da "Comune di Sondrio- realizzazione centro diumno e concorso per realizzazione RSA

- L. 3.200.000.000 pari a € 1.652. 662,08 a "Comune di Sondrio - realizzazione nuovo modulo RSA- 1. 3.200. 000 000

paria € 1.652.662,08".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 7594 del 21 dicembre 2001 ¢ stata approvata la proposta della provincia di

Bergamo dell'utilizzo del 5% del ribasso d'asta sull’appalto dei lavori di ripristino ed adeguamento in comune di

Mezzoldo finanziati dalla prima Convenzione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4595 dell'll maggio 2001 si € provveduto, cosi come richiesto dalla

Provincia di Sondrio, a modificare la prima Convenzione in relazione alla seguente assegnazione: da * Provincia di

Sondrio — Metanizzazione Prov. di Sondrio — Completamento adduzione” a:

Comunitd Montana Valchiavenna — interventi di metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder —

L.2.000.000.000 pari a € 1.032.913,80. .

“Comunitd Montana Valtellina di Sondrio — interventi di metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder —
" L.11.500.000.000 pari a € 5.939.254,34; ) ' '

Comunitd Montana Valtellina di Tirano — interventi di metanizzazione per la realizzazione delle opere di feeder

- L.-6.500.000.000 pari a € 3.356.969,84;

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4080 del 30 marzo 2001 ¢& stata modificata la pagina 5 della prima

Convenzione per I' assegnazmne da "Comune di Sondrio- realizzazione centro diurno e concorso per realizzazione RSA

- L. 3.200.000.000 pari a € 1.652.662,08 a "Comune di Sondrio - realizzazione nuovo medulo RSA- L. 3.200.000.000

paria € 1.652.662,08".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 7594 del 21 dicembre 2001 & stata approvata [a proposta della provincia di

Bergamo dell'utilizzo del 5% del ribasso d'asta sull'appalto dei lavori di npnstmo ed adeguamento in comune di

Mezzoldo finanziati dalla prima Convenzione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 10455 del 30 settembre 2002 & stata modificata la pagina 4 della prima

Convenzione (D.G.R. 31774 del 17/10/97) sostituendo Iintervento: “ ente titolare dell’intervento: provincia di Sondrio, .

variante di Morbegno per il nuovo imbocco della strada provinciale n. 1 del passo di san Marco, importo

dell’investimento L. 3.000.000.000” con gli interventi:

a) “ente titolare dell’intervento : Comune di Morbegno, lavori di variante strada provinciale n. 1 in prossimita di
piazza Sant’ Antonio a Morbegno, importe dell’investimento € 568.102,59” pari a L. 1.100.000.000.
b) “ente titolare dell’intervento: Comunitd Montana Valtellina .di Morbegno, realizzazione di sottopasso alla

strada statale n. 38, importo dell’investimento € 981.268,11".pari a L. 1.900.000.000.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 11106 del 14 novembre 2002 ¢ stata modificata la pagina 5 della prima
Convenzione (D.G.R. 31774 del 17/10/97) sostituendo Pintervento: “ ente titolare dell’intervento: C.M. Valtellina di
Tirano, Sistemazione ed intervento straordinario su immobile fondazione Camagni con realizzazione centro
aggregazione giovanile minori a rischio e comunita allogglo importo dell’investimento L. 2.000.000.000” con
Iintervento: ’
“ente titolare dell’intervento : C. M. Valtellina di Tirano, realizzazione di un convrtto per studenti, al fine di agevolare la
fruizione del diritto allo studio, mediante sistemazione ed intervento straordinario su immobile della fondazione
Camagni importo dell’investimento € 1.032.913,80” pari a L. 2.000.000.000.
Nei primi mesi del 2003 la Giunta reglonale prevede di integrare la pnma Convenzione (D.G.R. 31774 del 17/10/97)
con gli interventi:
a) ente titolare C. M. Valtellina di Morbegno per il castello di Domofole in Comune di Mello, contrassegnato
con il n. 8 pag. pag.7 deli’allegato A) dell’ Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della
Regione Lombardia del 10 dicembre 1996 n. 68560, importo dell’investimento € 77.468,53;
b) ente titolare Comune di Tirano per il santuario di Madonna di Tirano contrassegnato con il n. 41 pag. 9
dell’allegato a) del succitato Accordo di programma, importo investimento € 73.989,43.

Di seguito sono elencati gh interventi previsti in attuazione del 3° comma, art. 13 della 1. 102/90

Ente Titolare Intervento S;z:,ltg%g;:;;o ero:_:':;fooz::uo)
B L PRIMA CONVENZIONE: ™~ ™ . it Claoo
PROVINCIA DI BRESCIA i '
PROVINCIA DI BRESCIA 1- | S.P.N6 2.065.827,60 131.571,36
COMUNE DI CEVO 1- | PARCHEGGIO FILTRO E FOGNATURE DI VIA TRENTO 490.634,05 472.360,14
2- | FRAZIONE ANDRISTA .116.202,80 115.196,06
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Ente Titolare Intervento sot(t:::;or)mo erog:?:;::u o)
3- | VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE 438.988,36|  409.552,16
. Tgmggfgrrme IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E 0987414 s02.350.2
COMUNE DI CORTENO GOLGI | 4- | SARTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTAE 1.291.142,25 5.951,54
COMUNE DI EDOLO 1- | OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI _ 525.015.46|  225.015,46
2- | RETE IDRICA 45955521  459.556,21
3| RETE IDRICA - COMPLETAMENTO 56.901,69 0.00
4- | VIAROMA 516.456,90|  516.456,90
COMUNE DI INCUDINE 1- | SPOSTAMENTO FALEGNAMERIA COMUNALE 232.40560]  231.481.35
2| PARCHEGGI ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO 206.562,76|  186.733,74
3. | PIAZZA MARCONI 490.634.05|  343.521,09
4 | VIABILITA' CENTRO STORICO 335.696,98|  335.604,60
COMUNE DI NIARDO 1- | CENTRO DIURNO ANZIANI 1.03291380]  903.815.25
2= | ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO 23865651]  238.656,51
_ N gln';?%w)mm VASCADI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN 19571 94 2.993,53
282‘&’2&8' SAVIORE DELL' 1- | FRESINE VALLE E FRESINE PONTE 723.039.66] - 538.823,60
2. | SAVIORE FABREZZA 210.494.18] 21049418
3~ | PARCHEGGI-FRAZIONE VALLE 413.16552|  284.792,94
COMUNE DI SONICO 1- | COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI 67.502.51 67.592.51
‘ 2- | VIA BAITONE E VIA VICO _ 552.155,77|  552.158,77
3- | CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 623564,31|  623.564,31
4 | OPERE COMPLEMENTARI . 47.829.66 47.829,66
COMUNE Di VEZZA D' OGLIQ 1- | MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE 165.266.21]  165.266.21
' 2~ | PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMMBRE 619.74828]  619.748.28
3 | PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI 284.051,29 0,00
4- | OPERE DI CAPTAZIONE RISORSE IDRICHE 108.455,95 7413414
5 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TORRENTE VALGRANDE 113.620,52 4.564,07
TOTALI ‘ 12.465.043.96|  8.080.791.19
PROVINCIA DI COMO : ., - ;
COMUNE DI GRAVEDONA 1- | RETE FOGNARIA E COLLETTORE DEPURATORE 4028.363.81] 264764314
: ) TOTALI 4.028.363,81] 2.647.643,14
PROVINCIA DI LECCO - .
PROVINCIA DI LECCO 1. | DRESTO 5536 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE 3.174.419,89 0,00
COMUNE DI BELLANO 1- | FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO 154.937,07 76.609,17
2- | FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE 191.089,05 97.616,30
3. | ACQUEDOTTO E FOGNATURA 120114,22|  108.053,24|
4~ | FOGNATURA COMUNALE ViA ALTA PER OMBRIACO 46.481,12 35.616,80
5. | FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA 113.620,52 71597
6 | DEPURATORE 449.317,50 0,00
COMUNE DI COLICO 1- . f@%ﬁ@;ﬁ% /‘\‘CQUEDOTT' E DEPURAZIONE - 366.684,40|  350.00757|
2. | FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE 361.519,83|  354.081,51
3- | FOGNATURA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE 361.519,83|  358.256,51
COMUNE DI DERVIO 1- | DEPURATORE DERVIO 573.26716|  573.267.16
COMUNE DI DORIO N gfgéwm DI DEPURAZIONE STAZIONE DI FOMPAGGIO E | 57000 1™ o o002
TOTALI 6.192.258,39]  2.304.203.65
PROVINCIA DI SONDRIO
PROVINCIA DI SONDRIO 1- | VARIANTE FAEDO- DAVAGLIONE E PIATEDA- SS 38 =] 1.032.913,80]  845.438,24
N %SEX&PONTE,SULL ADDA FRA COSIO VALTELLINO E 1807590,15| 12242759
, 3- | S.P. TRESIVIO-SS. N.38 154.937,07|  133.383.78
SQ&L?A\')AEON‘\:\IA DELLA 1- | CASA DI RIPOSO CITTA’ DI CHIAVENNA 77468535 4618645
' _ 2- | METANIZZAZIONE VALCHIAVENNA 1.032.913.80 0,00
; TREALIZZAZIO , ,
COMTAMONT. VALTELLINA DI SlgTEMizzngENgD?ﬁygéU&iggigxgggm&E!g IQSTE 1.032.913.80 0,00

IMMOBILE DELIA FONDAZIONE CAMAGNI
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COM.TA MONT, DELLA 4
CELNA 1- | METANIZZAZIONE E OPERE DI FEEDER 5.939.254,34 0,00
COMUNE DI APRICA 1. | IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA'LISCIDINI 516.456.90]  516.456,90
COMUNE DI ARDENNO 1. | MR DEPURAZ DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. 144607932  217.974.35
COMUNE DI BORMIO 7| INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO 97.093,90 0.00
COMUNE DI CHIAVENNA 1~ | PALAZZO VERTEMATE E CASA DEL CUSTODE 503.54548| 50354548
COMUNE DI CHIURO 1 | RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIONETTO DI 174562,43| . 174.562.43
COMUNE DI FAEDO VALTELLINO | 1- ggﬁ';ERl':c’)' COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI 30470957|  304.709,57
COMUNE DI GORDONA i~ | TORRE DI SIGNAME 13044336 139.443,36
COMUNE DI MADESIMO 1~ | COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE 516.456,90]  516.456,90
COMUNE DI MELLO 1. | COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA 41087946  419.879.46
COMUNE DI MONTAGNA IN :
O A 1- | CASTELLO MANCAPANE 231.889.15|  205.984.26
COMUNE DI MORBEGNO 1- | NUOVA MENSA SOCIALE 77468535 77468535
COMUNITA MONTANA
N A D] MORBEGNO - | COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI ROGOLO |  1.213.673,71 0,00
‘ 2. | SOTTOPASSO STRADA STATALE N. 38 981.268,11 0.00
COMUNE DI PRATA COLLETTORE FOGNARIO LOC PORRETTINA FRAZ SAN ,
CAMPORTACCIO 1- | CASSIANO 103.201,38) 10329138
COMUNE DI RASURA 1. | COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO 174.045.97|  174.04597
COMUNE DI S. GIACOMO 1- | IMPIANTO DEPURAZIONE 1032.913.80|  995.256,63
COMUNE DI SAMOLACO 1- | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO 1446.079.32|  1.444.422.77
“COMUNE DI SERNIO 1- | RESTAURO PALAZZO OMODEI 232.40560]  213.370,93
COMUNE DI SONDRIO 1~ | REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.SA. 1.662.662,08 0,00
COMUNE DI TEGLIO 1- | TORRE MEDIEVALE . 27113087|  242.304.38
COMUNE DI TIRANO 17~ | CASTELLO DI S.MARIA E PORTA MILANESE 44570230 370.807,33
COMUNE DI VALDIDENTRO 7. | RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE 193.671,34|  193.671,34
COMUNE DI VILLA DI TIRANO 1~ | RESTAURO PONTE DI SASSO 23240560 232.406,60
CONS. COM. DEL BAGINO )
IMBRIFERO MONTANO 1- | PALAZZO “EX GUICCIARDI" 387.34267|  387.342,67
DELL'ADDA E DEL MERA
CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. — :
BORMIO-VALDIDENTRO- 1 | T ONE SOSTITUZIONE PRESSA IMP. 77468535  608.332,80
VALDISOTTO- .
CONS. DEP.NE ACQUE REF. T COLLETTORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA '
DELLA VALMALENCO 1= | VALMALENCO 4906.34054) 122578111
oD ST, IMP.TO DEP.NE- |4 | DEPURATORE CONSORTILE 1244.66113|  953.561,58|
CONS. PER IL PARCO DELLE ~ -
OO R L AR O ogi0 | 1~ | RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA 46481121| 46481121
CONS. REALIZ. GEST. COLL.RE
PRING. IMP. DEP. ACQ. FOGN- | 1- | COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE 2.062.997.18| 1.784.68333
TIRANO ;
2. | COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE 131.944.64 55177.78|.
CONS, REALNE GEST. COLLRE _ :
PRING. E IMP.TO DEP.NE COM. . | 1- | COMPLETAMENTO_IMPIANTO DEPURAZIONE 1051.506,25]  966.858,79
GROSIO.
TOTAL! 35.903.567,18| 15.337.259,72
PROVINCIA DI BERGAMO _ _
PROVINCIA DI BERGAMO 1 | S.P.25 S.GIOVANNI BIANCO-VAL BODESIGL! 723.039,66 0.00
2 | SP.N.7-SP.6 ORNIGA 464811.21)  173.186,00
3 | SP.NA0SP.N1-PIAZZATORRE 264.81121|  444.061,94
a | SPNs  OLNO-CUSTO COMUNI DI AVERARA E SANTA wag11zl| 21860291
S.P.N.6 CUGNO-VALTORTA COMUNI DI CASSIGLIO E :
5. | SPAECU _ 185024484 . 57591386
6 | SP 1IN COMUNE DI MEZZOLDO 1.162.028,02 76.789,13
COMUNE DI AVERARA .| RECUFERD E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I wr1o8015| 17100224
COMUNE DI BRANZ! 3- | ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO 113.62052]  111.400.86
COMUNE DI CAMERATA
CORNELLO 1- | RECUPERO MUSEQ TASSIANO 12011422] 12011422
2- | ACQUEDOTTO COMUNALE '98.126,81 98.126,81
3. | RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI 171.980.15]  171.980,15
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COMUNE DI CARONA 1- | é\ggzgg?rro COMUNALE CONTRADA MADDALENE E - 61.974,83 61.974,83
COMUNE DI CASSIGLIO 1~ | SORGENTE CHINOLO 13.427.88 13.427,83
2- | SORGENTE CANTEL 38.217,81 38.217,81
COMUNE DI CUSIO 1— | RETE IDRICA 68.688,77 68.688,77
COMUNE DI FOPPOLO 1- | ACQUEDOTTO. 173.013.06]  173.013,06
COMUNE DI ISOLA DI FONDRA . | 1- | RETE ACQUEDOTTISTICA 82.633,10 72.291.78
COMUNE DI LENNA _ 1- | RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE 77.468,53 0,00
COMUNE DI MEZZOLDO 1- | IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI 98.126,81 98.126,81
COMUNE DI MOIO DE CALVI 1- | ACQUEDOTTO 49.063,41 49.063,41
COMUNE DI OLMO AL BREMBO | 1- | OPERE IDRICHE 92.962,24 90.777.21
COMUNE DI ORNICA 1- | ACQUEDOTTO 25.822.84 25.822,84
COMUNE DI PIAZZA BREMBANA | 1- | ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO 116.202,80]  107.981,22
" |2~ [ CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO PALLA 516.456,90 0,00
COMUNE DI PIAZZATORRE 2. | felE ACAUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA 103.29138|  103.291,38
COMUNE DI PIAZZOLO 1- | IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' " RONCQ " 25.822,84 25.437,36
COMUNE DI RONCOBELLO 1- | ACQUEDOTTO COMUNALE [ LOTTO 149.772,50]  148.755.94
COMUNE DI SAN GIOVANNI MMOBILE COMUNALE _LOCALITAONETA "CASA
SaMe 1| O - 171.98015|  171.980,15
MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST, AREA '
2 | A 25822845\  258.228,45
3- | ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADUTT. 335.696,98 0,00
COMWNE DISAN PELLEGRING | 4. | ACQUEDOTTO COMUNALE 28405129 266.486,56
RECUPERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASIND™
e 918.260,37|  731.863.03
3 | PISCINA 2.024.511,04] 1.902.520.00
| COMUNE DI SANTA BRIGIDA 1- | ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE 170.847,23]  170.947.23
“COMUNE Di TALEGGIO 1- | LOCALITA' PEGHERA 120114,22]  128.751,29
COMUNE DI VALLEVE - 1- | OPERE IDRICHE VARIE 51.645,69 51.645,69
COMUNE DI VALNEGRA 1- | POTENZIAMENTO ACQUEDGTTO 38.734,27 38.734,.27
COMUNE DI VALTORTA 1- | MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE 120.114,22]  50.472,02
COMUNE DI VEDESETA 1- | REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA LOTTO 54.227.97 52.268,71
COMUNE DI ZOGNO 1. | INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI 287.150.04]  283.675.81
2- | POLO SPORTIVO DI CAMANGHE' - 516.456,90]  510.549,62
COSTRUZIONE COLLETORE E DEPURATORE ZOGNO-
3- | S.PELLEGRINO —S.GIOVANNI BIANCO » 2.065.827.60 0.00
TOTALI ‘ - 14.952.460,12|  7.866.062,15
L s “ SECONDA}CONVENZIONE’ ’ B R o
PROVINCIA DI BRESCIA , , .
COMUNE DI CORTENO GOLGI | 1- | CASA NATALE CAMILLO GOLG! 153.387,70]  115.709,11
2- | SEGHERIA VENEZIANA | LOTTO 69.721,68 267,52
3- | SEGHERIA VENEZIANA Il LOTTO 139.443,36 18.237.91
COMUNE DI EDOLO 1- | RETE FOGNARIA IN LOG.NICOLINA 33.212,99 30.177,61
2- | PONTE FABIOLA ' 4.648,11 0,00} .
3- | PONTE MEDIOEVALE } 74.369.79 69.233,26
4- | RUDERI ROCCA FEDERICI 2 LOTTO 30.212,73 22.682,94
5 | RUDERI ROCCA FEDERICI | LOTTO 39.508,95 30.179,04
COMUNE DI INCUDINE 1| e ! DELLA GRANDE GUERRA - PONTE "SALTO 30.057.79 30.057,79
COMUNE DI NIARDO 1- | EX CASA DEL BEATO INNOCENZO__lI LOTTO 204.380,43|  275.394.13
, 2- | EX CASA DEL BEATO INNOCENZO 1l LOTTO 197.286,54 0,00
COM.TA' MONT. DI VALLE ’
B rviolvy 1- | CENTRO SERVIZ!I COMUNE DI EDOLO 113.357,97 0,00
1 RETE METANIZZAZIONE NEL COMUNE DI SAVIORE
2 | e ADAE o 25822845  127.320,50
TOTALI 1437.816.49]  719.268.90
PROVINCIA DI LECCO . )
COMUNE DI BELLANO 1- | LOCALITA’ NOVARENO 28.40513 25.799.64
COMUNE DI DERVIO 2-- | REALIZZAZIONE FOGNATUTA E DEPURAZIONE DERVIO 64.557,11 64.557,11
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TOTALI 92.962,24 85.086,27
PROVINCIA DI SONDRIO o ,
PROVINCIA DI SONDRIO 11 | opanoIrEsA CADUTA MASSI_S.P. TARTANO-PONTE DEL | 554 508 45| 210.512,31
INCROCIO A RASO TRA LA 5538 E LA 5P28 IN GOMUNE DI
2 | BRANSONE 22207647  197.250,62
3- | STRDA PROV.LE MELLO TRAONA 300874.14|  271.224,68
T4 | STRADA PROVINCIALE NOVATE SAMOLACO (TRIVULZIA) 154.037.07|  125.696,21
5. | STRADA PROVINCIALE ARDENNO BERBENNO 450.052.61]  372.983,53
6. | STRADA PROVINCIALE MORBEGNO DAZIO CASPANO 1549.370,70|  1.542.731,66
7~ | CIRCONVALAZIONE NORD _CAIOLO 206.582,76|  194.558,75
8- | 5.P.VALMALENCO (SONDRIO-CHIESA-LANZADA). 300.874,14]  280.590,45
PONTE LOC. PORTO DI ALBOSAGGIA E PONTEIN
o | PO A 300.874,14]  264.37597
10- | S.P. SANTA LUCIA-S.S. N.301 258.228.45|  236.055,05|,
COM.TA MONT. DELLA )
L AVENNA i- | ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE_DI GORDONA 276.157,00{  276.157,00
_ . TOTALI - 431425503  3.972.136,23
PROVINCIA DI BERGAMO ] .
COMUNE DI AVERARA 1- | INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI. 12188383  121.883,83
COMUNE DI PIAZZATORRE 1- égggggmm INLOC. TORCOLA SOLIVAPOSATUBAZVIAL 584 55199 262.539,78
COMUNE DI RONCOBELLO 2- | ACQUEDOTTO Hi LOTTO 149.772,50]  148.881,76
, RIPRISTING E ADEGUAMENTO PARZIALE .
COMUNE DI S. GIOVANNI BIANCO | 1- | RERIBTHO.E A0ES 438.988,36 22.886,50
COMUNE DI VALTORTA 2. | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 67139307]  553.903,98
: COSTRUZIONE COLLETORE E DEPURATORE ZOGNO-
COMUNE DI ZOGNO '~ | S.PELLEGRINO —S.GIOVANNI BIANCO 158.530,67 0.00
TOTALI 1824.620,62] 1110.095,85
AT TERZA CONVENZIONE R R
PROVINCIA DI BRESCIA
TMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE
PROVINCIA DI BRESCIA 2 | O MENTO 1.467.996,03 0,00
TOTALI 1.467.996,03 0.00
PROVINCIA DI LECCQ '
COMUNE DI DERVIO 3 | FOGNATURA CASTELLO 36.260.44]  35.884,17
4~ | FOGNATURA IN VIA BERTANI 30.987,41 30.695,18|
o . TOTALI 67.247,85 66.570.35
PROVINCIA DI BERGAMO ,
PROVINCIA DI BEGAMO 8- ?ggﬁ?m DEL "GRAND HOTEL" DI S. PELLEGRINO 1.032.913.80]  1.032.913.80
9. | LOCALITA' TRABUCCHELLO S P. N.2 LENNA FOPPOLO 738.80554]  217.123.14
TvoraLl 1771.719.34]  1.250.036,94
PO “"QUARTA CONVENZIONE ~ PR ,
PROVINCIA DI SONDRIO :
COM.TA MONT. DELLA T'COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE MESE E AREA
VALCHIAVENNA __ - | .GORDONA _ : 774.68535  399.038,67
COLLETTAMENTO COMUNI IN SPONDA OROBICA -
COMUNE DI ARDENNO 1- | AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEPURATORE 516.456,90 36.564.79
. CONSORTILE
TOTALI 129114225  435.603,46
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE QUATTRO CONVENZIONI
PROVINCIE STANZIAMENTO STANZIAMENTO SOTTOSCRITTO EROGATO
' € € €
BRESCIA 15.370.856,50 15.370.856,48 8.800.060,09
LECCO 6.858.192,66 6.361.468,48 2.455.819,27
CoMO 4.955.592,13 4.028.363,81 2.647.643,14
SONDRIO 45.785.744,92 41.508.965,36 19.744.999,41
BERGAMO 18.548.795.13 20.267.618,14 11.616.172,82
TOTALI 91.519.181,33 87.537.272,27 45.264.694,73
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INTERVENTI NON ANCORA SOTTOSCRITTI

ENTE TITOLARE INTERVENTO - IMPORTQ
’ "PRIMA CONVENZIONE
PROVINCIA Dl SONDRIO .
Comune di Tirano ' . Santuario Madonna di Tirano : 37.989,43
C omune di Morbegno Variantg strada provinciale n. 1 in prossimita’ di P.zza ] 568.102,59
_|__S.Antonio )
C.M. Valtellina di Morbegno Castello in comune di Mello 77.468,53
TOTALI 3 : ' . 683.560,55
o - " - SECONDA CONVENZIONE o i ’
PROVINCIA DI LECCO
Comune di Colico : . . . 127,832,38
Comune di Colico - Realizzazione fognatura e depurazione Colico 122.400,29
TOTALI . 250.232,67
PROVINCIA DI COMO* ' : :
Comune di Graveddna . [ Realizzazione impianto di depurazione ed annessi collettori ) 453.419,94
TOTALI ] ' . | 453.419,94
e , S - TERZA CONVENZIONE S
PROVINCIA DI LECCO :
Comune di Bellano ’ . 1B .e ﬁae:cl,izzazione fognaiura ~depurazione-acquedotto — rn'etano . 1 27.832.38
Comune di Colico . 1.Realizzazione fognatura e depurazione Colico ‘ 127.832,38
Comune di Dorio . - 1.Realizzazione fognatura e depurazione loc. Olgiasca - Dorio 28.474,66
TOTALI IR E ] 284.139,42
PROVINCIA DI-COMO ) . )
Comune di Dongo 1.Opere di disinquinamento del Bacino del'Albano. 473.808,37
TOTALI . ) ) A R 473.808,37
’ QUARTA CONVENZIONE
Foaol. Andalo Valloin, raons. Carcino, | 1,Completamerto ed adeguamentorete i coltamento — 258.228,45
Mello, Mantello, Cino, e Rasura.
TOTALI ] ) ) 258.228,45
totali delle quattro convenzioni , . . . e g L . L | 2.403.389,40

Dall’entita degli importi erogati & immediatamente deducibile la condizione di attuazione della spesa e , di riffesso, il
grado di avanzamento dei lavori.

Risultano al 31/12/2002 ancora fermi 21 mterventl per un ammontare complesswo di risorse come riportato nella tabella
sottostante :

) importo sottoscritto
totale in provincia di Sondrio . 11.949.779,74
totale in provincia di Lecco . ' . 3.623.737,39
totale in provincia di Brescia ) 2.124.241,63
totale in provincia di Bergamo . 3.877.020,34
totale E 21.574.779,10

Per molti altri interventi (totale sottoscritto euro 9.825.592,51) gli importi erogati (totali euro 683.421,21) sono molto
bassi e quindi detti interventi o non sono- ancora concretamente avviati o hanno raggiunto avanzamenti poco
51g111ﬁcat1v1 Si impone quindi una verifica sistematica di queste situazioni per I’ eventuale azzeramento degli interventi
in sofferenza.

INTERVENTO 27: COMPLETAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER 1 DANNI DEL 1987 - CAP. 6;4.

PREVISIONI DI PIANO

11 5° comma dell'art.15 della legge 102/90 prevede che si dispongano gli indennizzi relativi agli immobili ed alle unita
immobiliari non adibite a residenza principale, ampliandone il concetto anche.a quelle non abitate 0 non ultimate o
vuote ed anche adibite ad attivitd artigianale o commerciali, nonché gli indennizzi competenn ad altro htolo non
precedentemente considerati dalla legge 470/87 o da altre precedenti disposizioni.
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Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina prevede inoltre il riconoscimento agli Operatori Agricoli
dell’indennita compensativa della perdlta di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica in Provincia di
Sondrio.

Impegno finanziario previsto:

L. 40 miliardi pari a € 20.658.275,96 (conto capitale) cosi ripartiti:
- L. 30 Miliardi pari a € 15.493.706,97 per la provincia di Sondrio
- L. 5 Miliardi pari a € 2.582.284,50 per la provmcta di Bergamo
- L.2,5 Miliardi paria € 1.291. 142,25 perla provmc1a di Brescia.
- L.2,5Miliardi pari a € 1.291.142,25 per la provincia di Como

Soggetti attuatori:

Provingie per le stime dei danni e le proposte di contributi;
SPAFA di Sondrio per i terreni nei comuni di Valdisotto e Torre S.Maria e per le perdite di reddito agricolo;
Regione approvazione delle proposte di indennizzo.

STATO DI ATTUAZIONE

Le provincie interessate, una volta concluse le istruttorie relative alle istanze pervenute hanno pubblicato gli elenchi dei

beneficiari, come previsto dalla L.102/90.

Sono tuttora in corso gli adempimenti relativi agli indennizzi per la perdita di reddito per le aree agricole di fondovalle

soggette a bonifica, ove queste non risulta essere completata. '

La Regione sulla base delle richieste di indennizzo trasmesse, inizialmente dallo SPAFA e successivamente dal Servizio
Agricoltura della Provincia di Sondrio, investito di questo compito con DGR 42077 del 19/03/99, ha provveduto alla

liquidazione delle somme dovute e titolo di risarcimento danni per tutti gli anni dal 1990 al 2000 come da tabella sotto

riportata:

Anni n. Indennizzati Importo Indennizzi . Atti di liquidazione
€
1990 - 1991 1992 - 1993 377 €. 759.543,87 D.g.r. n. 56373 del 03/08/94
1994 - 1995 1996 94 €. 162.47527 Decreto n, 2780 del 05/06/98
1997 — 1998 77 €. 65.801,95 Decreto n. 5217 del 03/03/00
1999 - 2000 71 €. 57.311,70 Decreto n. 6894 del 23/03/01
2001 58 €. 33.040,13 Decreto n. 22789 del 25/11/02
TOTALE INDENNIZZATO €. 1.078.172,92

Con DGR n. VII/7593 del 21 dicembre 2001, considerati i ritardi nell’approvazione dei progetti dei Bacini Prioritari ¢
stata riconosciuta agli Operatori Agricoli la proroga dell’indennizzo di cui sopra per 1’anno 2001

Con DGR n. 11623 del 20 dicembre 2002, considerati i ritardi nella conclusione dei lavori da parte degh Enti locali, ¢
stata riconosciuta agli Operatori Agricoli la proroga dell’indennizzo di cui sopra per ’anno 2002

La provincia di Sondrio svolgera tutti gli adempimenti procedurali relativi alla raccolta e all’istruttoria delle domande e
provvedera a trasmettere ai competenti uffici regionali I’elenco dei beneficiari e delle relative quote da indennizzare,
corredate dai rispettivi verbali istruttori.

PREVISIONI DI LAVORO

Si effettueranno indagini volte ad accertare i motivi del continuo protrarsi dei tempi necessari per la bomﬁca di quei
terreni ancora non utilizzabili per valutare 1’opportunita di concedere ultenon proroghe agli indennizzi in oggetto.

INTERVENTO 28: ONERI DI GESTIONE - CAP. 6.5
PREVISIONI DI PIANO

11 Piano finanziario allegato al Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con DPCM del 4 dicembre
1992, prevede, all'interno della complessiva autorizzazione di spesa come quantificata dall'art.1 della legge 102/90, la
somma di lire 20 miliardi, pari a € 10.329.137,98, per oneri di gestione ripartiti in quote di lire 4 miliardi annui, pari a
euro 2.065.827,6, a partire dall'anno 1992 ed utilizzabili per la copertura delle spese collegate alla gestione dei due Piani
ex L.102/90.

Debbono intendersi per oneri di gestione tutte quelle spese riconducibili al settore
l'adempimento delle funzioni normali, si tratta di tutte le spese necessarie per:

1. Personale :

2. Informatica

3. Risorse strumentali dlverse

"risorse operative", per
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4. Ricerche e consulenze

5. Informazioni e convegni
6. Pubblicazioni

7. Altre spese generali.
STATO DI ATTUAZIONE

Nel Piano per gli oneri di gestione sono stati previsti euro 5.164.568,99, ripartiti nel seguente modo tra le province:
Provincia di Sondrio: €. 3.821.781,05 '
Provincia di Bergamo: €. 568.102,59
Provincia di Brescia: €. 413.165,52
Provincia di Como: €. 361.519,83
La somma residua ¢ stata destinata a coprire gli oneri relativi a: Commissione scientifica, stipendi al personale assunto a
tempo determinato; spese pubblicitarie.
Lo stato di attuazione della spesa ¢ riportato nelle tabelle che seguono.

Tab. 1 - Oneri di gestione sostenute dalle province (1993/2002 ; importi espressi in euro)

PROVINCIA Importo previsto Importo liquidato al 31/12/01 Importo liquidato al 31/12/02
i euro % euro %
SONDRIO . 3.821.781,05 3.057.424,84 80,00%) 3.821.781,08 100,00%)
BERGAMO 568.102,59 454.482,07| 80,00% 568.102,59; 100,00%)
BRESCIA : 413.165,52 330.532,42 80,00% 413.165,52 100,00%j
COMO ’ 361.519,83] 44.607,93 40,00%| 361.519,83] 100,00%)
TOTALE 5.164.568,99) 3.987.047,26} 77,20% . 5.164.568,99 100,00%}

Tab. 2- Oneri di gestione diretti della regione (1993/2002; imaporti espressi in euro)

SPESEDIRETIE | import pevis | P35 Sestent Spese someni Speeca
Commissione Scentifica 803.410,90; 15,56% 811.799,65] 15,72%)
Stipendi al personale
assunto a tempo 2.401.015,51 46,49% 2.401.015,51 46,49%
determinato
Informazioni e convegni 5.164.568,99 184.407,65 3,57%| 184.407 .65 3,57%] 1.261.765.48
Spese materiale informatico 415.837,64 8,05%] 415.837,64 8,05%)|
Altre spese generali 99.753,06 1,93%| 99.753,06] 1,93%
TOTALE| 3.904.424,76} ’ ~ 75,60%) 3.912.813,51 75,76%)

Dalle tabelle 1 e 2 si evince che sono state sostenute spese per un totale complessivo di circa 88% dell’importo previsto
dal Piano, come indicato nel quadro riassuntivo della Tab. 3.

Tab. 3 — Quadro riassuntivo dell’azione di Piano.

. Spese sostenute al Spese sostenute al Spese da
Importo previsto 31712101 31/12/02 sostenere
Totale Azione 10.329.137,98 7.891.472,02 76,40%) . 9.077.382,500 = 87,88% 1.251.755,4

PREVISIONI DI LAVORO

L’utilizzo di detti fondi, sia in forma diretta da parte delle stesse Province che mediante trasferimento di quota degli
stessi agli Enti Locali interessati, & soggetto a rendiconto alla Regione in merito al loro utilizzo.

Gli oneri diretti della Regione verranno liquidati a fronte delle spese che verranno effettuate, nei limiti deil'assegnazione
previsti. ‘

INTERVYENTO 29: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.L.A.) - CAP. 7.1.
STATO DI ATTUAZIONE

Il cap. 7.1 “Ambiente ed indirizzi di piano”, stabilisce che siano adeguatamente considerate le condizioni di
compatibilitd di alcune azioni del piano sul territorio; in particolare in merito alla realizzazione della nuova SS 38 ¢
prevista la subordinazione della realizzazione del nuovo tracciato della strada statale ad un preventivo progetto di
inserimento territoriale dell’opera entro cui condurre anche i necessari approfondimenti ambientali.
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Il progetto, affidato al Politecnico di Milano e sviluppato in collaborazione con Regional Plan Association di New York
(nell’ambito del programma internazionale di scambio culturale “trasformare i luoghi della produzione™), ha portato alla
redazione piano di riqualificazione ambientale e pianificazione urbanistica per il riuso/recupero di aree golenali,
attualmente anche ad uso industriale che rappresenta un punto di partenza per la progettazione definitiva ed esecutiva
della nuova strada statale.

Gl aspetti di maggiore rilievo che sono stati studiati e verso i quali sono state fatte osservazioni e/o proposte di
valorizzazione, spaziano dal rafforzamento dell'identita della Valtellina al recupero di centri e nuclei storici, dalla
ridefinizione del ruolo urbano della attuale SS 38 all'inserimento ambientale della nuova SS 38 compatibilmente con le
esigenze di sicurezza. :

L'incarico portato a termine nel luglio 2000 ha avuto un costo di euro 36152 (pari a 70milioni).

INTERVENTO 29 BIS: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) - CAP. 7.2.

Con la legge regionale 20/1999 “Norme in materia di impatto ambientale” sono di fatto entrati a “regime” , per quanto
riguarda le procedure di v.i.a. o di “screening” (“verifica di esclusione dalla v.i.a.”), anche gli interventi compresi nei
piani di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico e di ricostruzione e sviluppo della Valtellina.

STATO DI ATTUAZIONE

Piano difesa del suolo

Nel secondo semestre del 2001 e nel corso del 2002 sono stati presentati alla Struttura V.I1.A. della D.G. Territorio e
Urbanistica gran parte dei documenti di progetto relativi alle opere e alle procedure indicate nel d.p.c.m. 24 maggio
. 2001 “Approvazione del piano di revisione dello stralcio di schema previsionale e programmatico ...” (il c.d.
“stralcino™).

Per i seguenti interventi si sono avviate procedure di verifica di esclusione dalla v.i.a:

istruttorie concluse con esclusione dalla v.i.a. (*) esclusione con prescrizioni D.D.U.O.

Frana di Bema. Completamento delle opere idrauliche, consolidamento dei versanti e reaiizzazione delle infrastrutture
necessarie all'accesso diretio al torrente Bitto dalla S.S. 405 (*) i

31576, 18/12/2001

Interventi di sistemazione idraulica del torrente Colo a Piantedo (*) 15291, 08.08.2002
Interventi di sistemazione idraulica del torrente Viola a Chiavenna(*) 380, 15.01.2002
Sistemazione del versante per la messa in sicurezza della frazione S.Cristoforo di Prata Camportaccio 28690, 26.11.2001
Interventi sull'asta e sui versanti del torrente S.Vincenzo a Gera Lario, Trezzone e Montemezzo(*) 23613, 05.10.2001
Collegamnento tra la SP62 e la SP65 tra Parlasco e Portone di Bellano(*) 2951, 28.02.2002
Sistemazione di un tratto della SP25 “della Val Taleggio” a S,Giovanni Bianco(*) 31457, 17.12.2001
Rifacimento del ponte della Lavina sulla SP24 “della Val Brembilla” a Vedeseta(*) 25159, 16.12.2002
Sistemazione idrogeologica della Valle Scura a Piazzolo ) 80, 08.01.2002
Sistemazione idraulica della Valle Drana a Piuro (*) 4221, 08.03.2002

interventi che verranno sottoposti entro il primo semestre 2003

Sistemazione a monte delf’abitato di Era di Samolaco

Sistemazione del fiume Mera da Villa di Chiavenna a Samolaco

Interventi sul fiume Mera in loc. Dogana a Villa di Chiavenna

Le procedure di valutazione dell’impatto ambientale, avviate nel.2002 e che si concluderanno entro il primo semestre
del 2003, riguardano quattro progetti in Provincia di Brescia.

Consolidamento di versante in loc. Valle del Pesce di Cevo

Sistemazione di aree in frana presso la loc. Valle di Saviore del’Adamello

Interventi sulla conoide del torrente Rabbia e frana di Pal nel Comune di Sonico (due progetti valutati in unica procedura)

interventi elencati nello stralcino, non risultano ancora sottoposti a procedura

Sistemazione del torrente Valle di Dorio (verifica di esclusione v.i.a.)

Sistemazione del torrente Mallero da Chiesa Valmalenco e Torre di S. Maria (v.i.a.)

Sistemazione della frana Ruinon — Val Confinale nel Comune di Valfurva (v.i.a.).

Piano di ricostruzione e sviluppo

La Struttura V.I.A., , ha svolto nel corso del 2002 le attivita di “procedura assistita” relativamente alla predisposizione
degli studi di impatto ambientale riguardanti gli interventi:
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= asupporto della U.O. Viabilita (D.G. Infrastrutture e mobilita)
» S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”: Variante di Chiavenna dal km 116 al km 121+400 e statizzazione
alternativa fra Colico e Chiavenna dal km 90 al km 116;
»  8.S. 38 “delio Stelvio” da Colico a Bormio.
= asupporto della provincia di Como relativamente ai progetti sulla S.S. 340 Dir “Regina™
> A) Variante agli abitati di Gravedona-Dongo-Domaso;
> B)e C) adeguamento della sede stradale tra il km 20+000 e il km 224200 e tra il km 22+200 e il km 27+000;
> D) lavori di rafforzamento e consolidamento del corpo stradale tra il km. 27+100 e il km 29+000.

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede per ’autunno 2003 il deposito di progetti e studi d’impatto, con avvio della procedurz{ di v.i.a, dei tre lotti
della SS38 relativi al tratto Fuentes-Morbegno-Tartano, alla tangenziale di Sondrio e alla variante di Tirano. ‘

INTERVENTO 30: ELEMENTI E PARAMETRI DI CONTROLLO - CAP. 8.3
PREVISIONI DI PIANO

Allo scopo di valutare P’efficacia e 1’efficienza degli interventi programmati dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, pur
nella consapevolezza che la manifestazione di alcuni effetti pud prodursi in tempi relativamente lunghi, si possono
utilizzare i seguenti strumenti, previsti dal Piano stesso:

1) Rendicontazione operativo-finanziaria
2) - Analisi di avanzamento globale

3) Controllo di impatto

STATO DI ATTUAZIONE

L’utilizzo di stramenti informatici realizzati ad hoc e di appositi studi condotti per valutare gli effetti dell’avanzamento
del Piano sul territorio in esame hanno portato ad evidenziare, oltre agli aspetti positivi di un crescita del sistema socio-
economico, alcune criticita, relative principalmente all’assetto urbanistico-territoriale, al sistema della mobilita, alla
questione energetica ed al campo produttivo. In particolare & emerso quanto segue.

Per quanto riguarda il campo urbanistico-territoriale, ed ‘in particolare gli interventi dedicati al riassetto delle
infrastrutture tecnologiche legate al ciclo dell’acqua (acquedotti, fognature, sistemi di collettamento e depurazione), e le
azioni di potenziamento e di ripristino delle attivitd a seguito degli eventi alluvionali, mostrano alcune criticitd in
relazione alla dotazione finanziaria prevista dal Piano.

I progetti

Una politica integrata estesa a tutto il territorio esterno alla Valtellina per quanto concerne il sistema di mobilita
avrebbe aiutato a superare i ritardi ad oggi registrati in questo settore. E’ inoltre auspicabile prevedere delle forme di
valorizzazione e incentivo verso I'uso dei mezzi pubblici.

Per quanto concerne la questione energetica, la realizzazione dei progetti previsti dal piano dovrebbe consentire una
sensibile riduzione dei costi energetici per gli usi di cucina e di riscaldamento domestico, sanitari delle utenze civili,
artigianali, commerciali ¢ di impresa, oltre alla riduzione del traffico veicolare legato al trasporto di gas alle cisterne
esistenti a livello dei singoli comuni. ’

In campo produttive le agevolazioni finanziarie e fiscali sugli insediamenti esistenti hanno consentito un certo rilancio
del sistema economico e la ristrutturazione o riconversione delle attivitd meno dinamiche, anche in senso di
miglioramento della performance ambientale in un territorio “sensibile”. Le linee d’azione previste per il settore agro-
zootecnico, attraverso la trasformazione, promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche, appaiono in linea con le
principali indicazioni per uno sviluppo locale sostenibile.

Per quanto attiene alle attivita turistiche si ravvisa la necessita di esplicitare maggiormente gli impatti che il settore
turistico comporta suile altre aree tematiche, con particolare riferimento alla mobilita dell’area valtellinese.
Complessivamente i traguardi che dovrebbero indirizzare le politiche locali risultano coerenti con gli indicatori di
sostenibilitd selezionati e risultano del tutto in linea con gli indirizzi di pianificazione che compaiono nel corpus di
governo ed indirizzo della pianificazione territoriale sia a livello regionale che locale (Piano paesistico provinciale e
Piano territoriale di coordinamento).

Il Piano complessivamente, oltre a mettere in risalto le scelte di dotazione di risorse economiche, dovrebbe anche
evidenziare un processo di attuazione orientato da sistema di priorit3, attraverso la ricostruzione un vero percorso di
pianificazione degli interventi o di definizione di un programma sequenziale di fasi d’azione entro un quadro di
riferimento integrato e sistemico. E’ poi necessario che, anche in considerazione del problema delle deleghe e dei
diversi livelli della pubblica amministrazione cui competono diverse aree di attivitd, queste siano orientate da un
disegno complessivo di policy che racchiuda tutti gli interventi in un quadro complessivo e coordinato di azione.

PREVISIONI DI LAVORO

Nel corso del 2003 si proseguira alla valutazione degli indicatori relativi ai singoli settori di impatto del Piano, con
particolare attenzione alla soluzione delle criticita di sopra evidenziate.
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Nelle tabelle seguenti sono indicati i flussi riepilogativi transitati per il bilancio provinciali

ALLEGATI ALLA RELAZIONE
ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

piano di difesa del suolo ed al piano di ricostuzione e sviluppo

e riferibili rispettivamente al

Legge 102/90 — Piano di_difesa del suolo — Riepilogo dei flussi finanziari transitati dal bilancio provinciale (importi in

euro)
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Interventi strutturali
1 | procedure A e B (16 22.206.580,83| 19.804.534,31| 16.571.567.23( 3.322.947,00| 20.510.162,00 16.973.297,00| 3 536.885,00 4 261.600,80|1.695.481,16
schede)
Interventi nei bacini
2 | prioritari Mallero e 31.680 271,82 31.680.271,82| 16.801.509,50| 16.572.047,19] 31676.974,29] 2.711824,30| 28.965.149,99 3297,53
Tartano
3 | Stralcino 22 056.007.55| 22.056.097,55]  515.713,00| 21.540.384,55| 22 056.097,55]  137.756,58| 21.918.340,97
Stralcino Bema 5.990 900,00 3594 539,99
4 | Terrazzamenti 10.320.137,98] 10.329 137.98] 5.349.555,36| 4.979582,62| 10.329 137,98| 3.059.996,10| 6.369.141.88
TOTALI 92 261.988,18| 83.960.041,66] 42.832.905,08{ 46 414.961,36| 84.572.391,82| 23 782.873,98( 60.789.517.84| 4.261.600,801.698.778,69
6 | Il fase 21.179.626,87 130.046,66
NOTE .

3 - E' scritto separatamente dagli altri V'intervento di completamento della frana di Bema, cui lo stralcino destina 11,6 miliardi di lire
(€. 5.990.900); la competenza della Provincia come soggetto attuatore & stata deliberata dalla Giunta Regionale nel 2001 ed &
iscritta nel bilancio 2003 (intervento 21018, capitolo 1059).

6 - Limitatamente alle opere del bacino prioritario Alto Adda/Rezzalasco per le quali la Provincia fu individuata come soggetto
attuatore e predispose i progetti di massima necessari per la procedura di VIA. In bilancio sono state iscritte le somme anticipate
dalla Regione per le spese di progettazione.

Legge 102/90 — Piano di ricostruzione e sviluppo — Riepilogo dei flussi finanziari transitati dal bilancio provinciale

(importi in euro)
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A B c D E F G H 1 L M N
E=F+G F=G-E H=L+l L=C-1i
1 gzﬁ::g""e 516.456,90 516.456,90 516.456,90 516.456,30 0,00 516 456,90 306.607,21 209.849,69
é;‘l‘;f:perﬁ""’ 1.807.599,15] 1.807599,15| 1.807.599,15|  1.807.599,15 000 1.807.599,15| 1.26024322 §47.355,93
sgf";f’;’“"'e 774.685,35 774.685,35 774.686,35 0,00 774 685,35 774 685,35 0,00 774.685,35
Area
3| AR otecnca | 11-36205178| 11.362051.78| 11.362061.78| 6.422.113.88 4.939.937,90| 11.362.051.78| 5.964.827.87| 5.397.123,91
Migtioramento
4| accesso al a770767.28| 8.778767,28 8.779.767.28] B.779.767,28 oo0o| 8779767.28] 8.779.767,28 0,00
credito PM}
Prowvedimenti
5| perarea 5.164.56899| 2.840.512.94] 2.840512,94] 2.840.512,94 000] 2.840.512,94| 1548.370,70{ 1.201.142,24 2.324.056,05
manilaliuriera
6 | Tunsmo 10.329.155.99] 10.329 16599 10.329.156.99| 643025595] 3.898.900,04| 10329.15599| 6.240.716,26  4.088.439,73
7 | Pano terntonate 516 456,90 516.456,90 616 456,90 516.456,90 0,00/ 516 456,90 516 456,90 0,00
8 :;';': ,{;ie"‘ 7.746.85349| 7.746.85349| 7.74685349) 5265626,63] 2481.22686) 774685349| 4.969.02559| 2777 827,90
Tutela dei bem
o | Jucladel hem | 15:493.706.97| 15403.706.97| 15493.706.87| 15.493706.87 000{ 15493.706,97| 14.489.361,37| 1.004 345,60 256.580,05
10 'a’r'g?;:fa 1032.913.80] 1.032913,80f 1.032.913,80 1.032.913.80 0,00] 1.032.813,80| 1.032.913,80 0,00
1 f;‘;g;g‘e 11.878.508,68| 11.878.508.66] 11876.508,68| 11.878 508,68 000 11878.50868| B8515.639,10] 3.362869.58
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Istruzione &
12| formazions 1032913,80{ 1032913,80] 1.032.913,80 20658276  826.331,04] 103291380| . 178.135,00 854.778,80
SUpEriore
13 ﬁg’:fl’fg’“em" 15.493.706.97] 7347392,96] 734730296] 7.347 392,96 000| 7.347.332.96| 6.992.886,79 354 506,17 8 845 602,00
Oneri di
14] onency 3.821781,05) 3.821.781,05| 3821.781,05] 3821.781.05 0.00{ 3.821.78105| 275283354] 1.068.947.51
TOTALE 95.751127.10| 85.280.757,04| 85280757.04] 72359675.85] 12.921081,19) 85.280.757,04| 63.548 884,63] 21.731.87241| 256580,05| 11.169.658,05
NOTE

2 Le somme spese ed impegnate ineriscono alla convenzione per l'aviosuperficie di Caiolo. L'importo di. €. 774.685,35 per
I'eliporto di Bormio non ha ancora indicazioni di impiego da parte della Comunita Montana Alta Valtellina

5 L'importo di €. 2.324.056,04 ¢ privo di destinazione

8 L'importo di €. 258.228,45 riservato al parco del Livignese ¢ ancora privo di destinazione

9 I residui impiegati (€. 256.580,05) sono stati destinati al restauro dei mulini della valfontana (proprieta FIPS) e della chiesa di
S. Antonio a Vervio

11 E'stata impegnata una somma equivalente alla disponibilita iniziale.

12 Nel bilancio di previsione 2003 - intervento 21010, capitolo 999/0 ¢ iscritta la somma di €. 826.331 per la istituzione della sede
universitaria di Sondrio

13 E aperta un ‘unica pratica a favore della Parrocchia di Mantello che ha consegnato le contabilita finali il 31 gennaio 2003. La
previsione di piano era originariamente pari a 15.493.706,97 € per la Provincia di Sondrio. L'azione di piano realizza qumdx
un'economia definitiva di € 8.146.314 + 699.288 = 8.845.602.

ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

PREMESSA )

La legge n. 102 del 2 maggio 1990 conosciuta con il nome di legge Valtellina ha stabilito 'entitd dei finanziamenti

destinati al "riassetto idrogeologico” e alla “ricostruzione e sviluppo” di otto comuni della valle Camonica (Cevo,

Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Niardo, Saviore Dell’Adamello, Sonico, Vezza D’Oglio), colpiti dalle eccezionali

avversita atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto del 1987, prevedendo altresi le procedure per la loro utilizzazione.

Sulla base dei principi definiti dalla legge, la Regione Lombardia d'intesa con gli Enti Locali interessati (provincia di

Brescia, comunitdi montana di valle Camonica, Comuni) ha promosso la predisposizione dei documenti di

programmazione e gli stanziamenti finanziari per complessivi euro 63.411.521,67 (lire 123 miliardi circa) articolati in

diversi ambiti di intervento.

Ad oggi le risorse finanziarie assegnate dalla legge, sono state tutte impegnate ed erogate nella misura pari al 68,42%.

Gli interventi programmati e finanziati sono stati realizzati, da parte degli enti attuatori, per una percentuale pari al

69,57%.

Va sottolineato che, nonostante 1'impegno di tutti gli enti attuatori, proteso ad accelerare le procedure amministrative

necessarie alla realizzazione delle opere, in taluni casi questo non & stato possibile in quanto, i tempi di reahzzo delle

opere si sono prolungati a causa di intoppi burocratici quali:
1. gare di appalto andate deserte;
2. risoluzione dei contratti di appalto;
3. acquisizione dei vincoli/autorizzazioni che hanno richiesto tempi particolarmente lunghi;

problemi che comunque, gli enti attuatori si sono impegnati a risolvere in tempi brevi per non perdere il finanziamento.

Nello specifico gli interventi programmati, realizzati o in fase di realizzazione hanno riguardato le seguenti tipologie.

A) interventi inerenti il piano per la difesa del suolo

Trattasi di opere che hanno riguardato la sistemazione di alvei e la messa in sicurezza di versanti a rischio. Gli interventi

sono stati suddivisi in pit fasi di attuazione, nella fattispecie:

- interventi di I* fase per un importo complessivo di euro 13.547.800,67 (Lire 26 mlllardl) ad oggi conclusi nella
misura pari al 95%. Sono state realizzate opere per un totale di euro 12.870.410,64 (lire 25 miliardi circa). Le opere
non ancora ultimate ngua:dano interventi di completamento o problemi di risoluzione dei contratti con le ditte
appaltatrici.

- interventi previsti dal piano stralcio di II* fase; trattasi di opere urgenti che interesseranno i comuni di Cevo,
Saviore e Sonico per un importo totale di euro 3.894.085,01 (Lire 7,5 miliardi circa). Attualmente i progetti
predisposti dalla provincia di Brescia (dipartimento LL.PP.) sono in fase di rilascio da parte della regione
Lombardia delle autorizzazione inerenti le procedure V.IA. (valutazione impatto ambientale). I lavori inizieranno
per la primavera 2003.

Per quanto riguarda gli interventi di H" fase, la legge stanzia per la provincia di Brescia risorse pari.ad euro

14.305.856,10 (lire 27,7 miliardi). Attualmente il piano, che si trova presso il Ministero dell’ Ambiente ha ricevuto, dopo

un lungo iter procedurale, il parere positivo da parte della commissione V.I.A.. Cio consentira dopo 1’approvazione da
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parte dell’ Autorita di Bacino, di approntare le progettazioni esecutive necessarie alla realizzazione delle opere degli
interventi che riguarderanno principalmente i comuni di Cevo, Saviore, Sonico,
Restano da progettare e realizzare, non appena verranno definite le tipologie di intervento da parte della Regione
Lombardia, gli interventi cosiddetti di T1* fase per un importo di Lire 2.686.000.000 (euro 1.387.203,23).

B) interventi inerenti il piano di ricostruzione e sviluppo
Gli interventi previsti dal cosiddetto piano di ricostruzione e sviluppo hanno interessato diversi settori della realta
Camuna. Nello specifico le opere finanziate per un totale di euro 13.427.879,38 (Lire 26 miliardi circa) rignardano:

- il settore agro-zootecnico

I progetti previsti dalla legge 102/90 sono

nove per un importo complessivo finanziato di euro 2.582.284,49 (Lire 5

miliardi). Le opere realizzate hanno riguardato essenzialmente la ristrutturazione delle malghe in alta montagna e la
costruzione di un centro servizi per la promozione commerciale della zootecnia in comune di Edolo.

tabella riassuntiva situazione piano

lire euro
importo finanziamento 5.000.000.000 2.582.284,50
imporio riscosso al 31/12/2002 3.342.400.000 1726.205,53
importo da incamera nel 2003 1.657.600.000 856.078,95
% lavori eseguiti al 31/12/02 52,18%
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 66.85%

- il settore forestale

Trattasi di n. 16 interventi per un importo di euro 2.065.827,60 (Lire 4 miliardi) la cui tipologia riguarda i miglioramenti
forestali e la viabilita forestale. Tutte le opere sono state progettate ed approvate e sono in corso la realizzazione delle
stesse da parte della comunita montana di valle Camonica.

tabella riassuntiva situazione piano

lire * euro
importo finanziamento 4.000.000.000 2.065.827,59
importo riscosso al 31/12/2002 3.372.200.000 1.741.595,95
importo da incamera nei 2003 627.800.000 324.231,64
% lavori eseguiti al 31/12/02 50,13%
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 84,31%

- il settore turistico

Gli interventi previsti nel piano turistico sono rivolti essenzialmente alla realizzazione di opere per il miglioramento
delle strutture ricettive e di miglioramento dei servizi di accoglienza per il turista, infatti i sette interventi previsti per un
totale di euro 1.547.627,94 (Lire 3 miliardi circa) riguardano lavori di completamento campeggi, ristrutturazione di
fabbricati da adibire ad uffici turistici, realizzazione di aree pic-nic, potenziamento delle segnaletiche e realizzazione di

opuscoli informativi.

tabella riassuntiva situazione piano

lire euro
importo finanziamento 2.996.625.551 1.547.627,94
importo riscosso al 31/12/2002 2.796.625.551 1.444.336,56
importo da incamera nel 2003 200.000.000 103.291,38
% lavori eseguiti al 31/12/02 86,65%
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 93,33%

- il settore parchi e aree protette

1l programma degli interventi previsti nel “settore parchi e aree protette” si suddivide in due ambiti di applicazione: il .
primo interessa il territorio del parco dell’Adamello per un totale di 13 interventi, intesi al recupero della viabilita
minore e la rigualificazione di aree di importanza didattica, per un importo di euro 2.324.056,04 (Lire 4,5 miliardi), il
secondo ambito riguarda un solo intervento nella riserva naturale valli di S. Antonio in comune di Corteno Golgi per un
importo pari ad euro 258.228,45 (Lire 500 milioni).

Complessivamente il programma degli interventi prevede un totale di 14 progetti.

tabella riassuntiva situazione piano

) lire euro
importo finanziamento 5.000.000.000 2.582.284,49
importo riscosso al 31/12/2002 3.699.968.329 1.910.874,17
importo da incamera nel 2003 1.300.031.671 671.410,32
% lavori eseguiti al 31/12/02 48,80%
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 67,70%
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- la tutela dei beni storico-architettonici

Per quanto riguarda la tutela dei beni storico-architettonici la Legge 102/90 ha stanziato per il recupero delle chiese € di
altri manufatti di interesse storico sempre negli otto comuni interessati dalla legge, un totale di Lire 5 miliardi (euro
2.582.284,49).

I comuni in accordo con la soprintendenza e la provincia di Brescia hanno 1nd1v1duato 26 interventi ad oggi realizzati

_nella misura pari al 90%.

tabella riassuntiva situazione piano

lire

euro
importo finanziamento 5.000.000.000 2.582.284,49
importo riscosso al 31/12/2002 5.000.000.000 2.582.284,49
importo da incamera nel 2003 0 0,00
% Yavori eseguiti al 31/12/02 79,55% -
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 100%

- la tutela dei centri e nuclei di antica formazione (fondo di rotazione)

Per il recupero dei fabbricati nei centri e muclei di antica formazione, la Legge 102/90 stanzia una disponibilitd
complessiva di euro 1.032.913,80 (Lire 2 miliardi) da costituire come fondo di rotazione per iniziative private o
pubbliche con finanziamenti a tasso agevolato (1%) da restituire all’amministrazione provinciale in 10 anni.
Sulla base delle disponibilita finanziari la provincia ad oggi ha realizzato due bandi per la richiesta dei finanziamenti:
e il primo bando si & concluso nel mese di ottobre del 1998. ha finanziato un totale di 22 interventi per una
somma pari a |. 900 milioni circa (euro 464.811,21);
o il secondo bando si & concluso nel mese di ottobre 1999. ha finanziato un totale di 12 interventi per una

somma pari a circa 500 milioni (euro 258.228,45).
Essendo residuata una somma di circa 1 miliardo (euro 516.456,90) sul finanziamento complessivo I’amministrazione
provinciale dara corso nel 2003 ad un terzo bando.

tabella riassuntiva situazione piano .

. lire euro
importo finanziamento 2.000.000.000 1.032.913,80
importo riscosso al 31/12/2002 2.000.000.000 1.032.913,80
importo da incamera nel 2003 0 0,00
% lavori eseguiti al 31/12/02 65,60%
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 100%

- listruzione e formazione superiore

Per quanto riguarda il settore dell’istruzione e la formazione supériore I’amministrazione provinciale, tenuto conto degli
indirizzi programmatici della comunitd montana di valle Camenica, valutate le disponibilitd del consorzio B.ILM. e
sentiti i comuni interessati dalla L. 102/90, nel rispetto degli indirizzi di piano ha provveduto alla stesura di un
programma per complessive lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80) gia approvato e in corso di realizzazione articolato in tre
misure:
o I’adeguamento del convitto B.LM. per una spesa di Lire 1 miliardo (euro 516.456 90) intervento
completamente realizzato;
e contributo alla sede dell’universita di Edolo per Lire 600 milioni (euro 309.874,14) intervento di fase di
realizzazione;
e formazione giovani della valle Camonica per utilizzo del telelavoro per Lire 400 milioni (euro 206.582,76)
intervento di corso di realizzazione.

tabella riassuntiva situazione piano

lire euro
importo finanziamento 2.000.000.000 1.032.913,80
importo riscosso al 31/12/2002 2.000.000.000 1.032.913,80
importo da incamera nel 2003 0 0,00
% lavori eseguiti al 31/12/02 65,60%
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 100%

Olire agli interventi previsti dal piano di difesa del suolo e dal piano di ricostruzione e sviluppo la legge Valtellina a

finanziato altri ambiti settoriali quali:

- gli indennizzi

Con tale forma di finanziamento, mediante apposito bando, sono stati indennizzati i proprietari di fabbricati o
autovetture danneggiate dagli eventi alluvionali. complessivamente sono state erogate risorse per Lire 800 milioni circa
(euro 413.165,51).
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- le agevolazioni finanziarie e fiscali alle imprese

Con le risorse messe a disposizione daila legge si € potuto, per le imprese che ne avevano fatto richiesta, erogare
contributi nella forma di agevolazione sugli interessi passivi -per gli investimenti realizzati per interventi di
riqualificazione. ' '

Soprattutto per le agevolazioni finanziarie in valle Camonica hanno beneficiato un totale di 50 imprese suddivise per i
settori furistico-commerciale, manifatturiero ed agricolo.

- imutui con la cassa depositi e prestiti

Trattasi di mutui a totale carico dello stato che hanno attivato interventi di notevole importanza come: la realizzazione

di opere di infrastrutture igienico sanitarie, opere di captazione di sorgenti per I’approvvigionamento idropotabile, opere

di completamento di tronchi di fognature e 1mp1ant1 di depurazione, opere di viabilita e di ammodernamento di piazze €
* opere di realizzazione di centri diumni per anziani.

Complessivamente sono stati attivati mutui a totale carico dello stato per un totale di oltre 27 miliardi (euro

13.944.336,27)

- fen ovia Brescza-]seo-Edolo

Per la messa in sicurezza della tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo la Legge Valtel]ma ha stanziato risorse per Lire 21
miliardi (euro 10.845.594,89). I lavori hanno interessato in modo particolare, oltre alla snstemazlone della tratta
ferroviaria, I’eliminazione dei passaggi a livello incustoditi.

- la metanizzazione

La legve 102/90 ha stanziato per Ia metanizzazione della media e alta valle Camonica un importo di Lire 17 miliaidi
(euro 8.779.767,28) per la realizzazione del metanodotto Polaveno—Darfo opera conclusa da parte della Snam.

- L. 483/98 “rifinanziamento della I. 102/90”

Con il rifinanziamento della L. 102/90 che ha destinato agli otto comuni titolari della legge una somma complessiva di
Lire 4.312.000.000 (euro 2.226.962,15), sono state finanziate opere di interesse locale quali la sistemazione di
acquedotti, fognature e viabilitd minore. Le opere sono in fase di realizzazione da parte degli enti attuatori.

tabella riassuntiva situazione piano

lire euro*
importo finanziamento } 4.312.000.000 2.226.962,15
importo riscosso al 31/12/2002 - 2.498.864.012 1.290.555,56
importo da incamera nel 2003 1.813.135.988 936.406,59
% tavori eseguiti al 31/12/02 . 43,63% ’
% risorse erogate da r.l. al 31/12/02 58%

CONCLUSIONE -
In conclusione si pud affermare che tutte le opere previste negli otto comuni titolari della legge 102/90 “valtellina” sono
state avviate e nella maggior parte dei casi sono state ultimate.

Monitoraggio interventi al 31/12/02

PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO (art. 3)

RIFERIMENTO DI PIANO

IDROGEOLOGICO I FASE

COMUNE DI CORTENO GOLGI Val Dovala 958.544,00 464.127,00 48,42% In corso utilizzo ‘economie
COMUNE Dt EDOLO Casola ) 83.872,60 ' 67.098,08 80% Contratto rescisso
COMUNE D! EDOLO Baite di Mola . 65.809,90 65.899,90] 100% | ULTIMATO IL 25/06/99
COMUNE Di EDOLO M - Valle Moia 496.831,54|  496.831,54| 100% | ULTIMATO IL 10/08/00
COMUNE DI INCUDINE gzggﬁgana eVval 058.544,00]  958.544,00] 100% | ULTIMATO IL 25/10/02
A.P (IN COMUNE Di NIARDO) Torrente Cobello 1.797.270,01| 1.797.270,01] 100% | ULTIMATO.IL 23/10/02
COMUNE DI NIARDO Valle del Torrente Re 1.198.180.01 1.198.180,01 100% | ULTIMATO IL 28/07/02
COMUNE DI NIARDO " - | Bacino Torrente Fa | - 1.198.180,01] 1.198.180,01] 100% | ULTIMATO IL 21/03/02
COMUNE DI SAVIORE D/A Paramassi 838.726,00  838.726,00| 100% | ULTIMATO IL 01/12/01

COMUNE D! SONICO Torrente Remulo 718.908,00 148.095,05 20,60%_ In corso utilizzo economie
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INTERVENTI - | FINANZIAMENTO | E (1 | ESEGUITI | INTERVENTC
Val Grande 1.198.180,01 1.198.180,01 100% ULTIMATO iL 30/11/01

A.P. (IN COMUNE DI VEZZA D/O)
A.P. (IN COMUNE DI VEZZA D/O) | Val Bighera 521.208,30 380.482,06). © 73% Contratto rescisso
Val Grande e Val

AP.(IN COMUNE DI VEZZA blO) 1,138.271,01] 1.138.271,01} - 100% ULTIMATO 05/10/01

Bighera -
TOTALE 11.172.615,39  9.949.884,68  89,06%
STRALCING II* FASE )
A.P. (IN COMUNE DI CEVOQ) Mulini valle Pesce 599.090,00 0,00 0,0% In corso rilascio parere VIA
AP.(IN COMUNE DI SAVIORE) Valle 1.797.270,01 0,00  0.0% In corso rilascio parere VIA
A.P. (IN COMUNE Dt SONICO) | Frana Pal ' [ 898.635,00 0,00{ © 0,0% In corso rilascio parere VIA

Conoide T. Rabbia e

A.P. (IN COMUNE DI SONICO) sont, Fiume Oglio 599.090,00 0,00  0,0% | Incorso ritascio parere VIA
' 3.894.08501 0,00 0,00%
MANUTENZIONE TERR. I* FASE
i Manutenzione .
COMUNITA’ MONTANA DI V-C. g:;r‘iatoriale diffusa.1° 2.375.18528] 2.375.18528|  100% | ULTIMAT!
TOTALE =~ 2.375.18528 2.375.18528  100,00%

WPGRIO TOTALE BT 7 1 o ] Tasssoease] Toeon |

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (art. 5 e collegati)

- RIFERIMENTO DI PIA " DESCRIZIONE | IMPORTO . | IMP. LAVORI| % LAVORI | ZI
. EDENTEATTUATORE | INTERVENTL | FINANZIAMENTO | - ESEGUITI - | ESEGUITI | = INTERVENTO =
SISTEMA FERROVIARIO ‘ ’
l VALLE CAMONICA (FNM) | H::gg;eg‘;‘gaé‘jolo I 8.779.767,28' ‘8;779‘767.28‘ 100% IULTIMATI ' ]
. TOTALE 8.779.767,28 8.779.767,28  100%
SETTORE MANIFATTURIERO , .
lMETANIZZAZlONE (SNAM) v:lzz"éfxfzz d‘f"a I 5164.568,99' 5.164.'568.99} 100% |ULTIMATI l
TOTALE 516456899 5164.568,99  100%

AGRO-ZOOTECNICO .
COMUNITA' MONTANA DI V.C.

Realizzazione centro
zaootecnico in Edolo
Ristrutturazione della
Malga Aret
Ristrutturaz. Malga

1.394.433,63 418.330,09] .  30% IN ESECUZIONE

COMUNE DI CEVO 103.291,38 103.291,38 100% ULTIMATO IL 20/10/99

COMUNE DI CORTENO GOLGI | f > irree ase 206.582,76 0,00 0% Difficolta ad appaltare
COMUNE DI EDOLO - E‘;};“"”’az“’“e Malga 51.645,69 28405,13|  55% | Lavori sospesi
COMUNE DI INCUDINE g;:;‘;“”’az“’"e Malga 103.291,38]  103.291,38]  100% | ULTIMATO IL 10/10/00
Sistem. M. . ’ - .
COMUNE Di NIARDO . | Campadelli, Ferrone e : 308.874,14 280.126,22 90,40% In corso utilizzo economie
) Stablio ’

Sistemazione strada
rurale Saviore Ponte -
Sistemazione Maiga
Baitone Alto

1 Ristrutturazione Malga
Val Grande ecc...

TOTALE 2.582.284,50 1.347.351,92  52,18%

COMUNE DI SAVIORE D/A 103.291,38] 103.291,38 100% ULTIMATO IL 29/03/00

COMUNE DI SONICO 103.291,38 104.033,58  100% ULTIMATO iL 18/10/99

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO 206.582,76 206.582,76 100% ULTIMATO IL 23/02/01

FORESTALE

Interventi di
sistemazioni forestali

TOTALE 2.065.827,60 1.035.625,19 50,13%

LCOMUNITA' MONTANA DI V.C. 2.065.827,60 1.035.625,19I 50,13% | IN ESECUZIONE j
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RIFERIMENTODIPIANO |  DESCRIZIONE = |  IMPORTO . |IMP.LAVORI | %LAVORI | . SITUAZIONE ' -
'EDENTEATTUATORE - |  INTERVENTI | FINANZIAMENTO | ESEGUITI | ESEGUITI | INTERVENTO.
TURISMO ' ) :
Lavori di : :
COMUNE DI CEVO completamento 619748280  619.74828]  100% | ULTIMATO IL 28/03/00
campeggio
COMUNE DI CORTENO GOLGI ?ﬁr‘i’g{’ﬁz"’“e Ufficic 180.759.61]  180.758,91| - 100% | ULTIMATO IL 25/10/99
Rifacimento ) . )
COMUNE DI EDOLO segnaletica 206.582,76| - 206.582,76] 100% | ULTIMATO IL 06/03/01
abbellimento ecc.
Realizzazione
COMUNE DI INCUDINE opuscolo, plastico 49.902,94 49.902,94]  100% " | ULTIMATO IL 28/07/98
ecc... -
COMUNE DI SAVIORE D/A ggﬁﬁuan’:; S“’Qm‘e 206.582.76|  206.582,76]  100% | ULTIMATO IL 03/06/00
COMUNE DI SONICO g‘gg{‘;é‘a“{;’f;‘;"gaﬁone 77.468,53 77.46853|  100% | ULTIMATO IL 30/10/99
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO (‘}S‘;‘;‘r‘;‘éﬂ"“e Baita 206.582.76 000 0% | DAMODIFICARE
TOTALE 1.547.627.94 1.341.04518  86,65%
PARCHI E AREE PROTETTE
COMUNITA' MONTANA DI V.C. 2'/‘\'5;35:;;30; - Azione 1 25822845  250.481.60]  100% | ULTIMATO ACQUISTO
K Iniziativa 1~ Azione 1 ’
COMUNITA'MONTANADIV.C. | (e ile T 220 748.862,50| .  89.863,50  12% | IN ESECUZIONE
COMUNITA' MONTANA DI V.C. | Iniziativa 1 - Azione 2 51.645,69 51.64569] 100% | ULTIMATO IL 01/07/00
COMUNITA' MONTANA DIV.C. | Iniziativa 1 - Azione 3 51.645,69 5164569 100% | ULTIMATO IL 10/08/00
COMUNITA'MONTANADIV.C. | (123 1~ Azione & 154.937,07 000 0% | DAMODIFICARE
COMUNITA' MONTANA DFV.C. | Iniziativa 1 - Azione § 38.734,27 464811 12% | INESECUZIONE
COMUNITA' MONTANA Di V.C. [’,‘f";“"a 2- Azione 258.228.45] 25822845 100% | ULTIMATOIL 1811/01
COMUNITA' MONTANA DI V.C. {'}:'C?/'xa 3 - Azione 1291142 12.89506] 100% | ULTIMATO IL 30/06/02
COMUNITA'MONTANA DI V.C. | {f2ialiva 3 - Azione 51.645,60| 000 0% | INCORSOAPPALTO
COMUNITA' MONTANA DI V.C. | Iniziativa 4 - Azione 1 335.696,98 000 0% | INPROGETTAZIONE
COMUNITA' MONTANA DI V.C. | Iniziativa 4 - Azione 2 103.291,38 36.151.98] 35% | INESECUZIONE
COMUNITA' MONTANA DI V.C. | Iniziativa 4 - Azione 3 154.937,07]  154.937.07| 100% | ULTIMATO IL 09/04/02
COMUNITA' MONTANA DI V.C. 'L',’:ﬁgi"a 5 - Azione 103.291,38 103.291,38]  100% | ULTIMATO IL 30/06/02 °
COMUNE DI CORTENO GOLGI | tervent nelle Vall o 258.22845| 24645323 9544% | Incorso utilizzo economie’
- TOTALE 2.582.284,49  1.260.241,77  48,80% '
BENI STORICO-
ARCHITETTONICI
COMUNE DI NIARDO vasa del Beato 34499321| 21389579  62% | IN ESECUZIONE
| COMUNE DI CEVO Bait Zonta 12053410  143.926,78]  100% | ULTIMATO 1L 30/06/00
PARROCCHIA DI CORTENO G. | Chiesa di S. Martino 108.455.95] ~ 180.807.62] 100% | ULTIMATO IL 29/04/00
, Torre Federici e y
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO e e nic 278.886,73|  122.710,16]  44% | IN ESECUZIONE
COMUNE DI CEVO Chiesa di S. Sisto 92.062,24 83.666,02] 90% | INESECUZIONE
COMUNE DI INCUDINE Manufatt] della Grande 3143300  34.92565| 100% | ULTIMATO IL 11/10/00
COMUNE DI INCUDINE ?,\‘;":gudf:ui'”eﬁ:n e G) 30.057,79 30.057,79]  100% .| ULTIMATO I 24/09/00
COMUNE DI CORTENO GOLGI | Segheria Veneziana 209.165.04]  104.582.52]  §0% ° | IN ESECUZIONE
COMUNE DI EDOLO ?ggﬂj"wa dei 69.721,68 69.72168|  100% | ULTIMATO IL 05/06/02
COMUNE DI'NIARDO ﬁizi gﬁ;fea“’ 491.666,97 000 0% | Contratto rescisso
COMUNE DI EDOLO Sii’,‘iztgep""‘e 74.369,79 74.36979|  100% | ULTIMATO IL 13/01/00
DANILO BAZZANA :;"nf‘c"g:: ;“ dz'gz:rjo 32.536,78 55.818,58]  100% | ULTIMATO IL 09/12/98
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- 'DESCRIZION|
COMUNE DI CORTENO. GOLGI 2‘:;‘;’;‘:22?; Casa 153.387.70]  14571832| 95% | IN ESECUZIONE
COMUNE DI EDOLO Ponte Fabiola ) 4.648,11 0,00;- 0% Attesa nulia osta Soprint.
PARROCCHIA DI CEVO Torre campanaria . 55.806,93 93.01145]  100% | ULTIMATO IL 10/02/00
PARROCCHIA DI SAVIORE D/A g'e‘:f: d?r“f-(\,aue) 09.77947|  166.20012|  100% | ULTIMATO IL 27/11/99
PARROCCHIA DI EDOLO Chiesa di S. Clemente 24.789,93 41599,73]  100% | ULTIMATO IL 26111799
PARROCCHIA DI INCUDINE ga;‘\'r']‘:a”" diS. Vioe 26.927.79 4487965 100% | ULTIMATO IL 25/09/98
PARROCCHIA DI SONICO Kf‘:g?‘fgtzg‘:sog‘ S. 6107483] 10562052 100% | ULTIMATO IL 08/10/98
PARROCCHIA DI INCUDINE Chiesa Parrocchiale 3140086  52.334,77| 100% | ULTIMATO IL 23/12/98
PARROCCHIA DI SONICO f :r’;‘:fzzh('as'gn?é OS) 6197483  104.356,17| 100% | ULTIMATO IL 15/04/00
PARROCCHIA DI SAVIORE D/A g;‘;ﬁ:fa‘i'ssav gi‘;}’a""‘ 68.172,31)  147513,39) - 100% | ULTIMATO IL 05/08/99
PARROCCHIA DI EDOLO Shiesa diS. Giovanni | 61.974,83 '0,00] 0% |INCORSOAPPALTO
PARROCCHIA DI CORTENEDOLO (SDa(r;n‘!)eagr;ilrtiaOChiesa di 6.197.48 13.406,38]  100% | ULTIMATO IL 28/11/00
- TOTALE 2.550.818,44 2.029.221,88  79,55%
FONDO DI ROTAZIONE _
PROVINCIA DI BRESCIA 82:32: c\f‘"e 1.032.913,80 677591.45' 65,60% I IN ESECUZIONE
' TOTALE 1.032.913,80  677.59145  6560%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE '
CONSORZIO B.LM. gf;’\zg:’am"e 516.456,90]  516.456,90] 100% | ULTIMATO IL 13/08/99
Gestione sede .
COMUNE DI EDOLO e o tolo 300.874,14]  176.727.43| 57,03% | IN ESECUZIONE
PROVINCIA DI BRESCIA Telelavoro 206.582,76 000 0% |iNCORSOAPPALTO
‘ TOTALE 1.032913,80  693.18433  67,11%
MUTUI ART. 13
| Ripristino strada
PROVINCIA DI BRESCIA Nipristino Strad 2.065.827,60 000 0% |mNAPPALTO
PROVINCIA DI BRESCIA 3:}?:’3:’;2;2‘:"'3 1.467.996,03 000 0% | (INPROGETTAZIONE
COMUNITA'MONTANADIV.C. | erventi per la 25822845\ 206.582,76|  BO% | IN ESECUZIONE
' Intervento per Centro p
COMUNITA'MONTANA DI V.C. | Intervenio per Cent 113.357,97 34.00739]  30% | IN ESCUZIONE
COMUNE DI CEVO Ammodermamento Via 438.988,36|  417.03894|  95% | IN ESECUZIONE
COMUNE DI CEVO Riqualificazione di Via 490.634,05|  466.102,35|  95% | IN ESECUZIONE
COMUNE DI CEVO L’g{l‘ﬁr’i‘;“”’e igienico 116.202,80] . 116.202,80] 100% | ULTIMATO IL 05/05/00
COMUNE DI CEVO Infrastrutture igienico 309.67414|  294.38043| 95% | IN ESECUZIONE
Realizzazione di operej =~ - Inizio lavori primavera
COMUNE DI CORTENO GOLGI | gt ort 1.291.142.25 000 0% | e
COMUNE DI EDOLO Rifacimento vasche 516.45690|  516.456,90] 100% | ULTIMATO
COMUNE DI EDOLO g‘;i'i‘:ﬁ:m“e opere 258.22846]  258.22845| - 100% | ULTIMATO IL 07/07/00
Realizzazione
COMUNE DI EDOLO parcheggi, marciapiedi | 516.456.90] 516.45690| 100% | ULTIMATO IL 31/10/01
ecc...
. ) Spostamento
COMUNE D! INCUDINE falegnameria 23240560]  232.40560{ 100% | ULTIMATO IL 30/11/99
Comunale i
COMUNE DI INCUDINE f/:::‘zg‘;mm Piszza 490.634,05]  305.566,89] 62,28% | INESECUZIONE
COMUNE DI INCUDINE ZZ{ z’;ﬁg%i‘;;'g?;e'"" 206.582,76|  206.582,76] 100% | ULTIMATO IL 04/09/99
COMUNE DI INCUDINE g“;ﬁg‘;’;’g’r‘fg strade 335.696,98]  335.69698] 100% | ULTIMATO IL 01/09/00
COMUNE Di NIARDO Centro diurno anziani 1032.91380| 1.032.913.80] 100% | ULTIMATO IL 07/12/01
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'RIFERIMENTO DI PIANO | DESCRIZIONE IMP,LAVORI | % LAVORI | " ' SITUAZIONE
_ EDENTEATTUATORE .| ' INTERVENTI _ | ESEGUITI | ESEGUITI | /INTERVENTO =
COMUNE DI NIARDO sg:lf:;"‘j:w vasca di 25822845 25822845  100% | ULTIMATO IL 26/04/01
COMUNE D! SAVIORE D/A f;ﬁ;i’;‘:ﬁme strada 723.039,66]  578.43173|  80% - | INESECUZIONE

Realizzazione )
COMUNE DI SAVIORE D/A corchoag in Valle 413.165,52|  300.874,14f  T5% IN ESECUZIONE
COMUNE DI SAVIORE D/A Sistemazione strada 219.494,18]  219.494,18]  100% | ULTIMATO IL 11/05/00
Saviore-Fabrezza
COMUNE DI SONICO g:;;f:f‘a’“e”m centro 671.39397| 67139397 100% | ULTIMATO IL 19/07/99
Costruzione strada o
COMUNE D} SONICO accesto Via Baltone. 610.748.28] 61974828  100% - | ULTIMATO IL 31/12/99
Realizzazione :
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO attraversamento 113.620,52 0,00 0% In corso progettazione
pedonale -
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO ﬁﬂi’;‘lfg‘ggf Piazza 619.74828| 61974828  100% | ULTIMATO IL 01/03/01
y Sistemazione ; o E : ;
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO marelaplede 166.266,21 165.266,21| 100% | ULTIMATO 15/05/01
COMUNE D! VEZZA D'OGLIO Opere di captazione 108.455.95|  108.45595] 100% | ULTIMATO il 25/09/02
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO x;tc’;"fg gi“e'”a e 284.051,29 000 0% |INCORSOAPPALTO
TOTALE 14.337.839,40 8.489.264,14  59,21%
“TIMPORTO TOTALE] * . ¢ L. coegis oal
. prpiano| - 4167684024

- ' RIFINANZIAMENTO L. 102/90

'RIFERIMENTO DI PIANO

- DESCRIZIONE = | |
" | FINANZIAMENTO | -

| wip. LAVORI

% LAVORI

COMUNE DI SONICO

" ED ENTE ATTUATORE | = INTERVENTI SEGUITI | “INTERVENTO
Realizzazione )
COMUNE DI CEVO infrastrutt. igienico 242.73474] 16991432  70% | IN ESECUZIONE
. sanit.
i Completamento
COMUNE DI CEVO mareapiods §.P. 0.6 35.635,53 0,00 0% iN PROGETTAZIONE
COMUNE Dt CORTENO GOLGI Sﬁﬁ;’gﬁ;g’ vasca ed 27837027  251980,77| 9052% | In corso utilizzo economie
; Acquedotto Mola Alta- . b, :
COMUNE DI EDOLO Vol Bassa 60c . 154.937,07 0,00 0% IN PROGETTAZIONE
. Opere di . .
COMUNE DI EDOLO completamento Malga 123.433,20 12.343,32| - 10% | Lavori sospesi
Mola B. .
Costruzione vasca
COMUNE DI INCUDINE acquedolto .. 278.370,27 0,00 0% IN APPALTO
COMUNE DI NIARDO g:rr‘r‘gﬁ’ame"“’ Malga 41.316,55 000] 0% IN APPALTO
Completamento Casa
COMUNE Di NIARDO Boath Inaocanzo 72.303,97 0,00 0% IN APPALTO
‘ Lavori di costruzione
COMUNE DI NIARDO e torimessa 114.488,17 22.897.63| 20% | INESECUZIONE
COMUNE DI NIARDO Fornitura autocarro 50.261,59 50.261,59] 100% | ULTIMATO IL 18/01/01
) Ripristino rete . )
COMUNE DI SAVIORE D/A acquedottistica 51.645,69 15.493,71 30% | IN ESECUZIONE
esistente
COMUNE DI SAVIORE D/A Ripristino rete fognaria 20.141,82 503546 25% | INESECUZIONE
COMUNE DI SAVIORE D/A E(')’r’:j::["es“ada 20658276  165.266,21|  80% | IN ESECUZIONE
o Rifacimento servizi
COMUNE DI SONICO teonologici eco, . 77.468,53 77.468,53|  100% | ULTIMATO IL 05/07/02
Completamento strada
COMUNE DI SONICO i aChEsa 680G 78.049,55 78.049,55|  100% | ULTIMATO IL 07/07/02
Sistemazione strada
COMUNE DI SONICO Sonico Rino 200, 77.468,53 77.468,53 - 100% - | ULTIMATO IL 30/06/02
Formazione parcheggi 45.383,65 4538365 100% | ULTIMATO IL 06/07/02
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FINANZIAMENTO |

ESEGUITI | ESEGUITY |

| ED ENTE ATTUATORE - _INTERVENTI | _
COMUNE DI VEZZA D' OGLIO ggg{j di interesse 278.370,27 0,00 - 0% IN APPALTO
TOTALE 2.226.962,16 . 971.563,26 43,63%
Tratta ferroviaria . o
LVALLE CAMONICA (FNM) Broseia foao Bl 2.065.827,60 o,ool 0% l DA PROGETTARE
TOTALE 2.065.827,60 0,00 0%

f”MPORTO TOTALE[
RIFINANZIAMENTO :

4.292780,76| . 971.563,26] © 22,63%

| iIMPORTO
COMPLESSIVO L.~
S 102i90)

63.411.521,68) 44.114.495,35| - 68,57%

ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Con la legge speciale n. 102/90 sono stati stanziati € 1.239.496.557,82 - L. 2.400 miliardi la cui utilizzazione @ stata
subordinata alla approvazione di due strumenti programmatori: Piano per la Difesa del Suolo e il Rlassetto
) Idrogeologlco e Piano per la'Ricostruzione e lo Sviluppo.

Piano per la Difesa del Suolo e il Riassetto Idregeologico

Approvato dal Consiglio Regionale il 3 dicembre 1991 prevedeva I’impegno di spesa di € 547.444.313,04 (lire 1.060
" miliardi), di cui € 67.881.545,45 (pari a hre 131. 437 000. 000) per interventi da realizzare nei 26 Comuni della Valle
Brembana cosi suddivisi:

Interventi strutturali € 46.067.955,40 89,2 mihardi
" Manutenzione diffusa - €6.559.002,62 12,7
Completamento €15.183.832,84 294 «

- Gli interventi strutturali sono opere a lungo termine relative alla sistemazione del suolo e dei corsi d’acqua dei bacini
coinvolti, rivolte al tipristino ed alla salvaguardia della sicurezza o dell’agibilita; gli interventi di manutenzione diffusa
sono piccole opere di sistemazione dell’assetto naturale dei tuoghi e delle infrastrutture.

I Fase

Tra gli interventi ritenuti pili urgenti per gli anni 1991-1995 dall’ Autorita di Bacino, il Ministro dell’ Ambiente espresse
giudizio di compatibilitd ambientale su un primo gruppo (denominato 1* fase) comportante per la Valle Brembana la
previsione di spesa di € 27.721.856,98 — L. 53,677 miliardi, di cui € 23.687.812,14 ~ L. 45,866 miliardi per interventi di
tipo strutturale e € 4.034.044,84 - L. 7,811 miliardi per manutenzioni territoriali diffuse.

Per Pattuazione degli interventi strutturali (viabilita, aste fluviali principali, torrenti valanghe e frane), Comuni e
Provincia hanno provveduto alla redazione di 51 progetti; in particolare modo per quanto concerne gquesta
Amministrazione quale Ente attuatore, si possono considerare raggiunti gli obiettivi prefissati, in quanto nsultano
ultimati tutti e 17 gli interventi previsti.

Per quanto riguarda la manutenzione diffusa sono stati prevxstl 43 progem tutti di competenza della Comunita
Montana.

Piano di I Fase e integrazione

" E’ prevista un’anticipazione della 2“ fase come integrazione alla 1° fase che prevede interventi sulla Sp.25 comune di
Taleggio — Galleria “Le Gole” - (1" lotto funzionale per € 4.214.288,30 - L.8.160.000. 000) e sulla strada SP.24 ponte
della Lavina nel comune di Taleggio (€ 1.342.787,94 - L.2.600.000.000) sui quali la Regione ha concesso un
incremento del 16%.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione, sono stati appaltah i lavori relativi all"intervento Galleria “Le Gole” 1 lotto '
- ed in data 30 gennaio 2003 sono stati consegnati i lavori; in relazxone all’intervento sulla strada SP.24 ponte della
Lavina si ¢ conclusa la fase di progettazione.

E’ stato predisposto il Piano di II Fase per il quale sono disponibili € 30.858.299,73 — L. 59,750 miliardi; a fronte di
questa disponibilit le esigenze ammontano complessivamente a € 28.106.100,91 - L. 54,421 miliardi di cui €
14.358.018,26 — L. 27,801 miliardi segnalate dai Comuni e € 13.748.082,66 — L. 26, 620 miliardi dalla Provincia, sui -
quali fa Reglone ha riconosciuto un incremento pari al 32%.

Piano di Ricostruzione e Sviluppo

‘Approvato dal Consiglio Régionale nel marzo del 1992 prevedeva un impegno di spesa di € 689.469.960,29 - L. di
1.335 miliardi di cui € 70.754.595,18 - L. 137 miliardi per la Valle Brembana distribuiti per categorie di interventi
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(Sistemi), come dettagliatamente desccritti nelle pagine seguenti. Nella tabella che segue sono riportati in sintesi gli
interventi programmati nell’ambito de! PRS ed i relativi importi stanziati (espressi in euro).

Sistemi

Importi stanziati (euro)

Finalita

Relazionale

7.746.853,49

Riqualificazione della S.S. 470

516.456,90

Creazione aree di interscambio

5.138.746,15

Viabilita vailiva

619.748,28

Verifiche di scenario

Produttivo

8.263.310,39

Agevolazioni fiscali

16.493.706,98

Agevolazioni finanziarie

1.291.142,25

Interventi strutturali area manifatturiera:

1.032.913,80 per centro inn. tecn. a Zogno
258.228,45 per nuove aree prod. Individuate dalla C.M.

(*} Criticita: nuove soluzioni

2.065.827,60

Interventi area- agro-zootecnica

1.016.903,64

Interventi area agro-zootecnica (rifinanziamento della L.102/90 con fondi L. 483/98)

1.291.142,25

Interventi area
forestale

Insediativo

1.291.142,25

Aree proteite

4.848.112,10:
3.098.741,40 in c/capitale
1.549.370,70 in C/mutui

Complessi
Storico-archtettonici

1.032913,80

Istruzione e formazione:
ampliamento Ipsia di Zogno

1.549.370,80

Centri di antica formazione

23.188.914,77

Interventi strutturali vari: finanziati con mutui Cassa DDPP -art. 13

Nella seguente tabella sono esplicitati gli importi liquidati dalla regione Lombardia e gli importi rispettivémente
impegnati e pagati dalla Provincia di Bergamo.

Azioni di piano e importo

Importo liquidato dalla Regione

Importo impegnato dalla

Importo pagato dalla

€1.291.142,25

finanziamento Provincia Provincia

Accessi, parcheggi € 103.291,38 € 103.291,38 € 37.486,10
€ 516.456,90

Viabilita valliva Finanziamento con mutuo Cassa Mutui sottoscritti €0,00
€ .138.746,15 DD.PP

Verifiche di scenario € 312.456,43 € 312.456,43 € 233.260,86
€619.748,28

Area manifatturiero € 258.228,45 "€ 258.228,45 €0,00

Area agro-zootecnica
€ 2.065.827,60

€2.003.831,34 €2.003.831,34 €2.003.831,34

socio-culturali Istruzione e
Formazione superiore
€ 1.032.913,80

Area agro-zootecnica € 723.659,41 € 723.659,41 € 723.659,41
€ 1.016.903,64

Legge 483/98

Area agro forestale € 303.741,96 € 303.741,96 € 303.741,96
€1.291.142,25

Tutela beni ambientali

€1.291.142,25

Tutela dei compiessi edilizi € 3.098.741,40 (C/cap.) €3.098.741,40 € 2.806.784,86
storico-architettonici € 1.549.370,70 (C/mut.) € 1.549.370,70 € 0,00
€4.848.112,10

Recupero dei centri di antica € 413.165,52 € 413.165,52 € 232.858,80
formazione - €1.136.205,18 € 1.136.205,18 €0,00
€ 1.549.370,70

Qualificazione dei servizi €464.811,21 € 464.811,21 €464.811,21

Acquisizione Grand Hotel di
San Pellegrino
€ 2.681.960,68

€2.681.960,68 € 2.681.960,68 €2.681.960,68
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1-SISTEMA RELAZIONALE

Sistema stradale: € 7.746.853,49 - L. 15 miliardi per la riqualificazione della Strada Statale 470 di Valle Brembana;
" specificamente destinato alla realizzazione della variante di Zogno e precisamente del preforo della galleria.

La convenzione fra Regione Lombardia, C.M. Valle Brembana e Anas & stata sottoscritta; per quanto riguarda i lavori,

le procedure di appalto si sono concluse con la relativa aggiudicazione all’impresa Locatelli geom. Gabriele S.p.a. in

data 18.5.2000. '

La consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria é avvenuta 1’8 febbraio 2002.

Accessi, parcheggi: € 516.456,90 — L. 1 miliardo per la creazione di aree di interscambio a Piazza Brembana e Zogno.

La Regione Lombardia con atta n. VI/46348 del 12 novembre 99 ha approvato, prevedendo un anticipo di € 103.291,38

—L. 200 milioni per le progettazioni.

Si & conclusa I’analisi dei dati di mobilita ai fini del dimensionamento delle aree di interscambio e lo studio di fattibilita

dell’area di Piazza Brembana; il comune di Zogno ha predisposto di sua iniziativa uno studio di fattibilita.

Sono stati definiti i contenuti dei bandi di gara per le progettazioni preliminari € definitive delle due aree.

Viabilita valliva: € 5.877.551,69 — L. 11,380 miliardi in conto mutui con la Cassa DDPP per interventi sulle seguenti

strade provinciali: .

INTERVENTO U SOTrOaeIITTO STATO DI ATTUAZIONE
fg&;;;ggg;’;”;f;fgglgg?" diallargamento e | ¢ 4 455 928,03 si n corso di esecuzione
o oo o | cusoanne |
4S§+g(';8|;n'?rf§§goibavori di allargamento da km. € 464.811,21 st In corso di esecuzione
0 Sp e gl | cusaonzr |
SP7"SP nA(‘i-Ornica" Lavori di allargamento e
bonifica delle pareti rocciose da km. 48+500 a € 464.811,21 si Ultimata
km.50+630.
Costnione muovs ponie sula vall Bordesigi, | € 725.039.68 s Unimata
:_:sg:; ;I'ioFondra localita Trabucchello SP 2 Lenna €738.805,54 si Ultimata

Verifiche di scenario: analisi di fattibilita della riattivazione della tratta ferroviaria delia Valle Brembana:

€ 619.748,28 - L. 1,2 miliardi

Il Piano prevede per quanto riguarda la Provincia di Bergamo, l’analisi di fattibilita della riattivazione della tratta

fermoviaria della Valle Brembana e della Valle Seriana.

La Giunta Provinciale ha deliberato di proporre alla Regione Lombardia lo stanziamento di L. 1,2 miliardi per:

- progetto preliminare da Ranica ad Albino;

- progetto preliminare da Bergamo/S.Antonio a Villa &’ Alme;

- studio di fattibilita del tratto da Villa d’Almé a San Pellegrino e da Albino a Gazzaniga/Vertova;

- progetto preliminare da Villa d’Almé a San Pellegrino;

- progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo i tratti non utilizzati per i sistemi di
trasporto su rotaia

Successivamente & stato approvato lo schema dl Convenzione con la TEB S.p.a., per la predisposizione degli studi e dei

progetti preliminari relativi ai seguenti interventi per I’estensione della rete tramviaria con riferimento a:

1) Studio di fattibilita del tratto da Albino a Gazzaniga

2) Progetto preliminare da Bergamo/S. Antonio a Villa d’Almé

3) Studio di fattibilita e progetto preliminare da Villa d’Almé a S. Pellegrino T.

Ad oggi risulta il seguente stato di attuazione:

- predisposizione sia del progetto preliminare che del progetto definitivo della tratta Ranica- Albino;

- predisposizione del progetto di realizzazione di un pista ciclopedonale lungo i tratti non utilizzati per il sistema
di trasporto; ’ ’

- predisposizione del progetto preliminare da Bergamo a Villa d’ Almé;

- predisposizione dello studio di fattibilita de! tratto da Villa d’Almé a S. Pellegrino
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2 - SISTEMA PRODUTTIVO

Agevolazioni fiscali: € 8.263.310,39 — L. 16 miliardi alle i imprese esistenti e nuove.

L’importo & gi stato trattenuto dal Tesoro per sopperire al minor introito fiscale.

Di competenza statale

Agevolazioni finanziarie: € 15.493.706,98 — L. 30 miliardi alle imprese che realizzano investimenti nei Comuni
danneggiati.

Con delibera n. 757 del 29 giugno 1995 la Giunta Provinciale ha ammesso alle agevolazioni di cui sopra n. 112 aziende
cosi suddivise. ‘

settore agricolo n. 2 domande ammesse

settore turistico/commerciale n.50 domande ammesse

settore manifatturiero n. 60 domande ammesse

La Provincia, dopo che i beneficiari avranno completato gli investimenti, dovranno accertarne la realizzazione,
mediante verifiche e trasmettere le risultanze alla Giunta Regionale per gli adempimenti conclusivi.

Ad oggi sono state rilasciate n. 68 certificazioni di avvenuta realizzazione degli investimenti.

Azioni strutturali - area manifatturiero: € 1.291.142,25 — L. 2,5 miliardi per interventi strutturali di mlghoramento
dei fattori di localizzazione e per la realizzazione di centri di servizio per la produzione e I’innovazione.

Alla Provincia & demandato di predisporre “business plans” in base a proposte di Enti Istituzionali, organismi associativi
e della Provincia stessa.

La Giunta Provinciale ha deliberato di destinare € 1.032.913,80- L.2 miliardi per la realizzazione del centro di
innovazione tecnologico rivolto alle imprese operanti in particolare nel distretto industriale del legno, ed i restanti €
258.228.45 - L. 500 milioni da destinare all’acquisizione e riqualificazione di nuove aree per insediamenti produttivi,
individuati dalla Comunitd Montana Valle Brembana.

In particolare modo € stata individuata come sede idonea del centro suddetto, sia in termini localizzativi che funzionali,
I’immobile di proprieta dell’ENEL sito nel comune di Zogno; purtroppo non & stato possibile addivenire ad un accordo
per ’acquisizione in parola.

Al fine di non pregiudicare I’intera iniziativa nell’area manifatturiera, sono state valutate aggiuntive ed ulteriori nuove
ipotesi di intervento, volte alla realizzazione di strumenti di localizzazione adeguati, specie nelle aree piui svantaggiate
della Valle Brembana soggette al rischio di impoverimento della struttura produttiva.

A tal proposito ¢ stato ritenuto opportuno nell’ambito dell’importo di € 1.032.913,80, gia destinato alla realizzazione del
centro di innovazione tecnologica, utilizzare una parte pari a € 516.450,00, per I’acquisizione o riqualificazione di aree
per insediamenti produttivi, (da parte dei comuni della valle Brembana che verranno successivamente individuati). La
suddetta proposta & stata preventivamente sottoposta al Comitato Istituzionale Valtellina nella seduta del 13 giugno
2002, il quale ha espresso assenso di massima.

Azioni strutturali - area agro-zootecnica: € 2.065.827,60 — L. 4 miliardi

Il Programma di intervento prevede la sistemazione di 10 alpeggi di proprieta comunale, di 2 caseifici (Valtorta e
Vedeseta), la realizzazione di 2 impianti di depurazione delle acque e ’acquisto di un immobile (Piazza Brembana) per
lo stoccaggio, la stagionatura e la commercializzazione di prodotti tipici

La Giunta Provinciale ha approvato tutti i progetti esecutivi che i comuni, quali enti attuatori, hanno presentato; in
relazione all’erogazione dei contributi, sono stati liquidati interamente i contributi- sia per gli alpeggi che per i due
caseifici.

Per quanto riguarda I'immobile di Piazza Brembana, destinato allo stoccaggio, alla stagionatura ed alla
commercializzazione di prodotti tipici, si & provveduto all’acquisto dell’ex Consorzio Agrario con atto di compravendita
rogitato nel settembre '97.

Azioni strutturali - area agro-zootecnica: € 1.016.903,64 — L. 1,969 miliardi — nﬁnanznamento della L. 102/90 con
fondi stanziati dalla Legge 483/98

La legge 483 del 31 dicembre ‘98 assegna alla Regione Lomba.rdla fondi per il completamento degli interventi
programmati ai sensi della legge 102/90, di cui 1,969 miliardi alla Provincia di Bergamo per opere relative agli alpeggi
(infrastrutturazione igienico-sanitaria, viabilita valliva).

Il programma della Provincia di Bergamo prevede interventi inerenti adeguamenti igienico-sanitario prescritti dal
Servizio Veterinario dell’ASL ed interventi alla viabilita di accesso alle Alpi come previsto datla D.G.R. n. 42036 del
19 marzo 1999 “linee guida per I’applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54 alla trasformazione del latte negli
alpeggi della Regione Lombardia”.

Sono stati approvati tutti i progetti esecutivi presentati dai Comuni attuaton ed ¢é stato liquidato il 2° acconto di €
520.278,68 (pari al 60% dell’importo dell’intervento) a tutti i comuni, eccetto Branzi che ha presentato il progetto
esecutivo solo nel mese di ottobre 2002: approvato dalla Giunta Provinciale, & stato trasmesso alla Regione e si &
pertanto in attesa che la stessa provveda all’erogazione.

Azioni strutturali - area agro forestale: € 1.291.142,25 — L. 2,5 miliardi

Il programma forestale redatto da questa Amministrazione in collaborazione con la Comunita Montana, individua
interventi esclusivamente sulla proprieta pubblica e coinvolge 26 comuni.
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Gli interventi previsti riguardano principalmente il miglioramento dei boschi con diradamenti, tagli colturali e
fitosanitari, adeguamento delle infrastrutture di servizio alla proprieta agro-foretsale attraverso il miglioramento e la
realizzazione di strade di accesso, piste forestali e sistemazione dei piazzali per I’esbosco del legname.

I soggetti attuatori (Comuni) hanno presentato i progetti esecutivi, approvati dalla Giunta Provinciale nel giugno 2000:
Sono iniziati pertanto i lavori che, sulla base dei documenti di fine lavori, verranno liquidati; peraltro alcuni interventi
sono terminati (Camerata Cornello, Carona, Roncobello, Valleve e Vedeseta) e quindi sono stati liquidati dalla Regione
tramite la Comunita Montana Valle Brembana.

3 - SISTEMA INSEDIATIVO-AMBIENTALE

Tutela dei beni ambientali (aree protette): € 1.291.142,25 — L. 2,5 miliardi

1l programma approvato dal Consiglio Provinciale nel novembre del 1996 prevede 109 interventi da realizzare in 23
Comuni; i progetti sono stati esaminati da una Commissione tecnica e successivamente approvati dalla Giunta
Provinciale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei lavori, n. 13 Comuni (Lenna, Valleve, Piazzolo, Carona Olmo al Brembo,
Foppolo, Taleggio, Roncobello, Cusio Averara, Ornica, Santa Brigida e Camerata Cornello) hanno terminato e pertanto
si & provveduto all’erogazione del saldo; per n. 2 Comuni (Moio Dé Calvi e Cassiglio) si & in attesa dell’approvazione
da parte della Regione dello stato finale dei lavori e successivamente si provvedera all’erogazione del saldo; ed infine n.
8 Comuni (Piazzatorre, Valnegra, Valtorta, Mezzoldo, Piazza Brembana, Branzi, S. Giovanni B. e Isola di Fondra) non
hanno terminato i lavori.

Tutela dei complessi edilizi storico - architettonici: € 4.848.112,10 — L. 9 miliardi di cui € 3.098.741,40 (6 miliardi)
in conto capitale per interventi su beni di proprieta privata e € 1.549.370,70 (3 miliardi) in conto mutui con la Cassa DD
e PP per interventi su beni di proprieta pubblica. ‘

L’accordo di programma del dicembre 1996 elenca gli mtervenn su beni di proprieta pubblica (n°5 Comuni) e privata
(n. 21) ammessi a finanziamento.

11 finanziamento per gli interventi su edifici privati é stato erogato completamente per 18 interventi e parzialmente per i
restanti tre: verra completato dopo il termine dei lavori di recupero.

Per gli interventi sugli immobili di proprieta pubblica, risulta agli atti che per un errore meramente materiale la Regione
ha deliberato di concedere ai Comuni contributi nella misura del 100% del progetto di massima, anziché nella misura
del 90%, come previsto dalla normativa di riferimento (Accordo di Programma fra Regione, Soprintendenza e
Amministrazioni interessate), pertanto questa Provincia ha provveduto ad invitare i Comuni interessati ad attivarsi per
rispettare la percentuale stabilita, suggerendo Peventualita di procedere a maggiori opere rispetto ai progetti presentati
originariamente.

E’ opportuno sottolineare che tra la Cassa' DD.PP e i Comuni beneficiari sussiste un rapporto diretto, la Provincia si
limita al solo esame dei progetti ed alla comunicazione di ammissione del progetto all’Ente interessato, peraltro gia
effettuato per 3 progetti (San Giovanni Bianco - Casa di Arlecchino -, San Pellegrino Terme- Casiné -, Averara - Portici
medievali-)

Recupero dei centri e nuclei di antica formazione: € 1.549. 370,70 - L. 3 miliardi per il recupero edilizio mediante la
concessione di finanziamenti da restituire entro dieci anni, senza interessi, per interventi su beni di proprieta pubblica, e
al tasso del 1% per interventi su-beni di privati. La Giunta Provinciale ha approvato nel febbraio del 1998 il
Regolamento del Fondo di Rotazione, che indica gli interventi ammessi e le modalita di erogazione dei contributi.

La Giunta Provinciale, con atto n.624 del 27 luglio’99 ha approvato le domande ammesse a contributo (n.14) ed i
relativi piani finanziari, per un importo complessivo di € 391.648,38 - L. 758.337.000.

L’erogazione della prima rata del contributo & stata effettuata per n 11 beneficiari; per quanto riguarda la seconda rata
(saldo), & stata erogata ad intervento ultimato a n.8 beneficiari.

Complessivamente 1’importo del contributo ad oggi erogato risulta essere € 232.859,75, pari al 60% della somma totale
per quanto riguarda i beneficiari ammessi solo 11 su 14 hanno richiesto il contributo.

La Regione Lombardia ha gid erogato la restante parte dell’importo stanziato per la Provincia di Bergamo pari a €
1.136.205,18; tenuto conto della necessita, peraltro pil volte espressa nelle precedenti relazioni, di procedere alla
predisposizione di un nuovo bando, si sta provvedendo ad aggiornare e semplificare le procedure per la richiesta,
istruttoria ed assegnazione del contributo allo scopo di predisporre un nuovo regolamento di attuazione al documento
base che tenga conto di una procedura semplice per i richiedenti.

Qualificazione dei servizi socio-culturali Istruzione e Formazione superiore: € 1.032.913,80 — L. 2 miliardi per
Pampliamento dell’edificio dell’Istituto professionale di stato “Puglisi” di Zogno e istituzione di un nuovo corso con
indirizzo meccanico-elettronico ai fini di una specializzazione e un raccordo con il mondo del lavoro.

L’obiettivo e quello di adeguare I’offerta formativa della Valle Brembana alle concrete esigenze professionali del
tessuto socio-economico.

1l servizio Edilizia, completata la fase di progettazione, ha provveduto ad appaltare i lavori che si sono conclusi; si sta
predisponendo il rilascio del collaudo tecnico amministrativo. Per quanto riguarda la fase di erogazione del contributo
da parte della Regione, ad oggi sono stati liquidati tre acconti pari € 877.976,73, il saldo verra erogato previa
presentazione del certificato di collaudo. ’
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Interventi finanziati con Mutui - Cassa DD e PP - ( art.13): € 23.188.914,77 - L. 44,9 miliardi

L’art. 13 della legge 102 autorizza la Cassa DD e PP a concedere mutui agli enti locali per la realizzazione di opere la
cui tipologia & individuata al cap. 6, punto 3 del Piano di ricostruzione e sviluppo; lo stanziamento previsto inizialmente
era di € 23.188.914,77 — L. 44,9 miliardi.

La Provincia, di intesa con la Comunita Montana V.B., nel maggio *95 ha individuato un vasto programma di interventi
comprendente una prima parte, pari a € 15.080.541,46, completamente finanziabile con la somma di € 23.188.914,77 —
L.44,9 miliardi. '
Sulla base del programma di cui sopra la Regione ha provveduto a sottoscrivere una convenzione con la Cassa DD.PP
In seguito ad una serie di riduzioni del tasso d’interesse il programma & stato ridefinito, destinando ulteriori risorse
finanziarie ad altri interventi; le modifiche introdotte rispetto alla prima convenzione sono state oggetto di convenzioni
integrative. ‘

In relazione alle competenze attribuite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/34383 del 23 marzo 1993, la
Provincia & I’Ente che provvede ad individuare le priorita di intervento da realizzare con gli altri Enti Locali, ai quali
sono poi demandati gli adempimenti conseguenti, tra cui quelli relativi all’acquisizione di mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti.

Progetto acquisizione Grand Hotel di San Pellegrino (rifinanziamento delia L. 102/90 con fondi stanziati dalla
Legge 483/98) - € 2.681.960,68 L. 5,193 miliardi

1l Piano di Ricostruzione e Sviluppo individua molteplici obiettivi fra cui quelli di dare maggior impulso alle attivita
produttive, attuare un’articolazione dei servizi sul territorio, nonche la salvaguardia ed il recupero del patrimonio
culturale-ambientale. ’

Nel quadro cosi delineato ha assunto particolare rilievo ed importanza I’individuazione della struttura idonea alla
realizzazione dell’iniziativa in parola, che ha visto nell’immobile denominato Grand Hotel, un prestigioso esempio di
struttura in stile liberty sito nel Comune di San Pellegrino, la sede piti appropriata che pud diventare I’emblema di un
rilancio dell’immagine turistica dell’intera Valle Brembana.

Con delibera n. 236 del 13 aprile 2000 la Giunta Provinciale ha preso atto dell’iniziativa finalizzata all’acquisizione ed
al recupero del Grand Hotel, per uno sviluppo e valorizzazione del turismo montano; e con delibera C.P. n. 85 del 18
dicembre 2000 ¢& stata costituita una societd denominata “Grand Hotel San Pellegrino Terme S.r.1.” con socio unico la
Provincia di Bergamo, ai fini dell’acquisizione e della gestione dell’immobile in parola.

E’ stata avviata la fase di recupero dell’immobile: per fare cid sono state attivate nuove linee strategiche e nuove
procedure per ricercare e ottenere nuovi canali di finanziamento anche con altri soggetti istituzionali ed economici.

ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI COMO

PIANO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

1 —scheda AL/4/1. Bacino torrente Albane. Comune di DONGO. Frana in localita Tre Mason.

Importo progetto: £ 4.640.000.000 (€ 2.396.360,01);

Importo lavori a base di asta: £ 3.598.000.000 (€ 1.858.211,92).

11 progetto esecutivo redatto sulla base delle indicazioni regionali (delibera G.R. del 16.5.97 n° 28647) € stato approvato
dalla Giunta Provinciale (delibera G.P. del 20 gennaio 98 n° 623/6).Con Decreto n° 3663 del 10 luglio 1998, la Regione
Lombardia ha approvato, a sua volta, il progetto esecutivo.

Sulla base delle Ordinanze del Ministero dell’Interno n° 2622 del 4 luglio 1997 e n° 2627 del 24 luglio 1997 i lavori
sono stati appaltati, in deroga alla vigente normativa, a trattativa privata alla STICES di Morbegno (SO).

Su autorizzazione regionale (nota n° ZI-1999-23702) & stata redatta perizia suppletiva e di variante, senza oneri
aggiuntivi sull’importo stanziato originariamente, che porta I'importo netto dei lavori a £ 3.349.310.030. Perizia
approvata dalla Giunta Provinciale con atto n° 218/23378 del 10 ottobre 00 e da parte della Regione Lombardia con
Decreto n° 7454 del 30/4/01. :

I lavori, consegnati in data 14 dicembre 1998, sono rimasti sospesi per 358 giomi. Il completamento ¢ avvenuto in data
18 maggio 2001, entro i termini contrattuali che fissavano la scadenza al 29/5/01.

E’ stato emesso in data 27 dicembre 2001 il certificato di collaudo statico e tecnico — amministrativo. L’atto di collaudo
— accompagnato dalla relazione acclarante i rapporti tra stazione appaltante (Provincia di Como) e Regione Lombardia —
& in corso di approvazione e trasmissione alla stessa Regione Lombardia.

2 — scheda SV/1/1.Bacino torrente S. Vincenzo. Comuni di TREZZONE e MONTEMEZZO.

Sistemazione idraulica torrente S. Vincenzo, a valle della frana di “Rinada”.

Importo progetto: £ 1.771.320.000 (€ 914.810,43);

Importo lavori a base di asta: £ 1.380.000.000 (€ 712.710,52).

1l progetto esecutivo & stato approvato dalla Giunta Provinciale il 31 marzo 1998 e, successivamente, approvato dalla
Regione Lombardia con Decreto n° 3354 del 25 giugno 1998. Le opere sono state eseguite dalla Impresa Carnazzola
Camillo di Colorina (SO). I lavori risultano conclusi e sono stati emessi i relativi certificati di collaudo tecnico ~
amministrativo e statico delle opere in c.a.. Dal certificato di collaudo tecnico — amministrativo risulta un importo totale
a consuntivo di lavori eseguiti pari a £ 1.379.802.172 ~ al lordo del ribasso d’asta. Gli atti contabili ¢ di collaudo sono
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gia stati trasmessi alla Regione, richiedendo — come di intesa — di destinare le cospicue economie complessive ~ pari a £
653.141.956 (€ 337.319,67) - al finanziamento delle ulteriori opere — 2° lotto di interventi — per la protezione
idrogeologica in corso di progettazione sul medesimo torrente S. Vincenzo. Con Decreto n° 24985 dell’11 dicembre
2002 della Direzione generale Territorio ed Urbanistica le economie indicate sono state devolute per finanziare il
secondo lotto dei lavori.

3 —scheda SV/1/1 bis. Bacino torrente S. Vincenzo. Comuni di TREZZONE e MONTEMEZZO.

Sistemazione idraulica torrente S. Vincenzo, a valle della frana di “Rinada” - 2° lotto

Importo progetto: € 1.436.000,00;

Importo lavori: € 1.057.972,91.

Si tratta di un secondo lotto di lavori da realizzare in prosecuzione di quanto gid completato (vedl punto 2), finanziati
con i fondi dello stralcio della seconda fase della Legge Valtellina, nonché con economie conseguite su altri interventi
(schede SV/01/01 € LR/00/01) secondo le indicazioni contenute nel progetto preliminare generale del giugno 1998.
Dopo la emissione, da parte della Regione Lombardia — D.G. Territorio ed Urbanistica — del Decreto n® 23613 del §
ottobre 2001, sulla verifica di compatibilita ambientale dell’intervento proposto, ¢ stato predisposto il progetto
definitivo. Sulla base di questo progetto & stata effettuata la approvazione in Conferenza dei Servizi svoltasi con esito
positivo in data 11/04/2002. Il relativo parere dei Beni Amblentah della Regione Lombardia ¢ stato acquisito con nota
del 10/04/2002 n°® Z1.2002.0015977.

1l relativo progetto esecutivo € stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n® 238/29486 del 15 ottobre 2002 e .
trasmesso alla regione Lombardia D.G. Territorio de Urbanistica per la conferma del finanziamento con nota n° 32865
del 25 ottobre 2002. )
Con Decreto n® 24985 deli’1l dicembre 2002 della Direzione generale Territorio ed Urbanistica della Regione ,
Lombardia ¢ stato confermato il finanziamento del progetto con i seguenti fondi:

- € 898.635,00 (Piano stralcio Legge 102/90 scheda SV/01/01 bis — Del. G.R. 7 luglio 2000 n. 7/358);

- € 337.319,00 (accertamento economie di spesa scheda SV/01/01);

- € 200.046,00 (accertamento economie di spesa scheda LR/00/01).

E’ attualmente in corso la procedura di appalto delle opere che dovrebbe concludersi con I’ afﬁdamento entro il
prossimo mese di aprile 2003.

Per la esecuzione dei lavori — dalla data di consegna — & previsto un tempo contrattuale di 420 giorni naturali e
consecutivi. \

4 -~ scheda AL/15/02. Difesa spondale in comune di SORICO.

Importo progetto: £ 2.320.000.000 (€ 1.198.180,00);

La progettazione esecutiva ¢ completa ed il progetto, approvato con atto della Giunta Provinciale n°70/8099 del
23/03/1999, & stato trasmesso alla Regione Lombardia per la emissione del decreto di finanziamento.

Le opere previste in progetto sono state esaminate dalla Autoritd di Bacino del fiume Po, che —in conseguenza della
enirata in vigore delle norme sul P.A L. — ha richiesto alcune modifiche alla progettazione. Per recepire queste modifiche
¢ stato predisposta, a cura del comune di Sorico, una variante al progetto gia predisposto. Tale variante (come
rielaborazione della progettazione nelle fasi definitiva ed esecutiva) & stata autorizzata dalla Regione Lombardia con
nota n® Z1.2002.0045230 del 15 ottobre 2002, indirizzata al Comune di Sorico.

Con decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia n° 22088 del 18 novembre
2002 ¢& stato impegnato e liquidato a favore della Provincia di Como 1'80% dell’importo totale del progetto (€
1.198.180,00).

Si sta attualmente provvedendo al conferimento dell’incarico per la redazione della nuova progettazione delle opere
previste. . :

5 — schede SR/3/3 — YA/1/1 — PN/1/1. Bacini torrente Sorico, torrente Poncio e torrente Le Valene. Comuni di
SORICO e MONTEMEZZO. Sistemazione idraulica torrenti Poncio e Le Valene e della localita Alpe Gigiai.
Importo progetto: £ 904.800.000 (€ 467.290,20);

La esecuzione delle opere, appaltate alla impresa Sverzellati di S. Rocco al Porto (Lodi), & stata completata ed & gia
stato emesso il relativo certificato di collaudo. Il documento & stato approvato da parte della Provincia e trasmesso alla
Regione Lombardia.

6 - scheda SR/3/1. Bacino torrente Sorico. Sistemazione spondale in comune di SORICO.

Importo progetto: £ 390.000.000 (€ 201.418,19);

I lavori, appaltati alla 1mpresa DARCI di Varese sono stati completati ed & stato emesso il relativo certificato d1
collaudo. I documento ¢ stato approvato dalla Provincia e trasmesso alla Regione Lombardia.

7 - scheda LR-LV-SV-SR-PN/0/1

Importo: £ 500.000.000 (€ 258.228,45).

Studi e indagini diverse sui bacini dell’alto Lario.

Come meglio specificato nella allegata scheda di rendiconto, € stato impegnato I'importo di £ 177.439.848 (€
91.640,03) per indagini e studi connessi con i diversi progetti di cui ai punti precedenti.
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Per la rimanente quota di £ 402.560.152 (€ 207.904,97) ¢ stata richiesta alla Regione Lombardia la autorizzazione ad
utilizzare i fondi per implementare I’importo del progetto del 2° lotto di interventi da realizzare sul torrente S:
Vincenzo, gia finanziato con i fondi della Legge 102/90 (stralcio interventi 2* fase).

Con Decreto n°® 24985 dell’11 dicembre 2002 della Direzione generale Territorio ed Urbanistica le economie indicate
sono state devolute per finanziare il secondo lotto dei lavori.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

Per quanto concerne il Sisterna Relazionale ( ex art. 5.1.6 legge 102/90) questa Amministrazione, dopo aver attivato
nell’anno 2000 il Piano di interventi previsti dalla Delibera Provinciale n. 4/29783/301, sulla base delle richieste
pervenute dai Comuni di Sorico, Gera Lario, Domaso, Dongo e Gravedona, ha approvato- con Delibera di Giunta
Provinciale n.4//12243/114 del 15 maggio 2001, ratificata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12971/01, i progetti
esecutivi presentati dai Comuni di Domaso, Dongo, Gera Lario e Sorico.

Al Comune di Domase, cui era stato assegnato 1’importo di Lit. 60.000.000 (Euro 30987 ,41) per la realizzazione
dell’opera consistente nell’ampliamento del Parcheggio del Piazzale Madonnina & stato erogato, in data 5 luglio 2001,
una contributo pari al 50% dell’importo dello stato finale dell’opera, debitamente documentato, ovvero Euro 11.264,18.
Il Comune di Donge, cui era stato assegnato un contributo pari a Lit. 200.000.000 ( Euro 103.291,38) per la
realizzazione di “Parcheggio area adiacente al filume Albano” ha riscontrato, in fase di istruttoria nel corso del 2002, la
necessita di predisporre una variante di P.D.F., ai sensi della legge 1/78, per poter uniformare la destinazione d’uso dei
fondi interessati al progetto (da zona C2 residenziale a zona F standard pubblico-parcheggi).

L’iter burocratico della pratica verra relazionato puntualmente agli uffici e si conta di concluderlo entro il 2003.
Comune di Serico - ha ultimato il progetto esecutivo riguardante la “Realizzazione di parcheggi e viali pedonali”
presentando in data 17 ottobre 2001 la rendicontazione finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori per i quali ¢
stata complessivamente erogata la somma di Lit. 249.041.505 pari a Eure 128.619,21.

Comune di Gera Lario - ha realizzato il progetto esecutivo “Parcheggi e accessi a lago in Loc. 5 Case” presentando nel
luglio 2002 regolare documentazione finale, cui & seguita I’erogazione del saldo del contributo, complessivamente pari a
Euro 128.723,26.

Il Comune di Gravedona , che aveva presentato un progetto per la realizzazione di “Parcheggio in Via Paradiso”, cui
era stato assegnato un contributo di Lit. 240.000.000, ha incontrato difficolta nell’acquisizione dell’area interessata per
cui il progetto. esecutivo ¢ stato approvato solo nel mese di ottobre 2001 con Delibera G.P. n. 234/26015 del 16 ottobre
2001, ratificata con Decreto regionale n. 28383 del 23 novembre 2001 ed & ora in fase di attnazione.

RIEPILOGO

Comuni Contr.assegnato Contr. Erogato Lit. Euro
Domaso 60.000.000.= 21.810.498.= 11.264,18.=
Dongo 200.000.000.=
Sarico ~concluso 250.000.000.= 249.041.505.= 128.619,21.=
Gera Lario-concluso 250.000.000.= ’ 249.242.987 = 128.723,26.=
Gravedona 240.000.000.= i}

Ex art. 5.2.3

Nel corso del 2002 ¢ stato pubblicato il documento di programmazione dei Fondi Comunitari - Obiettivo 2, che per il
territorio di Como interessa anche i comuni beneficiari dei finanziamenti della L. 102/90.

11 Centro Servizi Tecnologico ¢ stato riprogrammato all'interno del PISL, che la provincia di Como ha approvato con i
comuni dell'area, ¢ poi trasmesso alla Regione Lombardia per ottenere finanziamenti integrativi con i quali coprire le
spese di avviamento (start-up), atteso che il finanziamento della L.102/90 sara utilizzato per l'acquisto dell'area e
I'edificazione del centro stesso.

Ex art. 5.2.4

La Comunitd Montana Alto Lario Occidentale ha provveduto alla realizzazione del progetto definitivo del Centro
Zootecnico, per la parte strutturale, mentre € ancora in corso la definizione della sua polifunzionalita contestualmente
alla ricerca di un gestore che ne possa garantire la fruibilita.

Interventi in aree protette :

Con provvedimento n°263/29537 della Giunta Provinciale del 28 novembre 2000, approvava il progetto esecutivo

presentato in data 5 luglio 1999 dal Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola riguardante la

realizzazione di un percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna, con le .

sottoindicate modifiche progettuali formulate dall’apposita Commissione Tecnica istituita da questo Ente e contenute

nella relazione tecnica allegata al provvedimento stesso quale parte integrante e sostanziale:

- realizzazione ex novo di uno stagno in prossimita della foce dell’Adda;

- spostamento del previsto capanno di osservazione dell’ansa sul canale Borgofrancone alla foce dell’Adda;

- integrazione del percorso didattico — naturalistico con un passaggio a nord della Cascina Lodoletta che colleghi
in via-breve il ponticello sul Borgofrancone con 'argine dell’Adda, consentendo quindi 1'utilizzo del percorso
gia esistente lungo 1’argine stesso fino alla foce;

- realizzazione di un’ansa sul canale Borgofrancone di dimensione minore rispetto a quella prevxsta nel progetto
esecutivo;
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- interventi vari di risanamento ambientale in prossimita della foce dell’Adda.

La Giunta Provinciale, con successivo provvedimento n. 54/6481 del 6 marzo 2002, nel dare atto che le aree di proprieta
del Signor Donato Spelzini di cui ai mappali n. 1514, 1516, 2296 e 627/a in Comune di Gera Lario acquisite dal
Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola corrispondevano a quelle preindividuate nella scheda
R(PS/2, allegate quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione della Giunta Regionale n. 22963 del 20 dicembre
1996, disponeva I’erogazione al suddetto Consorzio dell’importo di Euro 66.614,68 (di cui Euro 65.317,85 per spese
acquisizione aree e Euro 1.296,82 per spese notarili) corrispondente alla spesa sostenuta dal Consorzio stesso per
I’acquisizione dei terreni sopraindicati.

La medesima Giunta, con provvedimento n. 290/33334 in data 26 novembre 2002, prendeva atto che i progetti definitivi
esecutivi trasmessi dal Consorzio della Riserva Naturale Pian di Spagna inerenti la realizzazione di un percorso
ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna recepivano le indicazioni e le modifiche
progettuali formulate dalla Commissione Tecnica istituita da questa Provincia e contenute nella relazione allegata al
provvedimento della Giunta Provinciale n. 263/29537 del 28 novembre 2000. ) ‘

Il Consiglio di Amministrazione del suddetto Consorzio, con deliberazione n. 41/644 del 21 otiobre 2002,
contestualmente al recepimento delle suddette modifiche progettuali, provvedeva a modificare le schede R/PS/1, R/PS/2
e R/PS/3 riguardanti gli interventi da attuare nella Riserva Naturale e precisamente il percorso ecologico attrezzato per
“la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna (Scheda R/PS/1), I’acquisizione di aree in Zone RN1 e RN2 (Scheda
R/PS/2) e il recupero di zone degradate e la creazione di biotopi secondari artificiali (Scheda R/PS/3), gia approvate
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 22963 del 20 dicembre 1996.

In considerazione del fatto che le varianti progettuali indicate negli elaborati relativi alle nuove schede R/PS/1, R/PS/2 ¢
R/PS/3 inerenti la realizzazione del percorso ecologico attrezzato per la fruizione turistico-didattica del Pian di Spagna
rispettano le finalita generali del programma, la Giunta provvederd nei primi mesi del 2003 ad approvare le suddette
schede che saranno trasmesse alla Regione Lombardia per le valutazioni e determinazioni di competenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Provincia procedera all’erogazione al Consorzio della restante quota di
finanziamento stabilita ad avvenuta approvazione, da parte della Regione, degli elaborati relativi alle nuove schede
inerenti la realizzazione del suddetto percorso ecologico nonché alla successiva presentazione, da parte del Consorzio
stesso, del provvedimento di acquisizione della aree gia individuate nel programma di interventi approvati dalla
Regione con provvedimento n. 22965 del 20 dicembre 1996.

Interventi inerenti ai complessi edilizi storico-architettonici (cap: 5.3.3)

Contributi Concessi:
- Dongo -Giardino del Merlo- contr. concessi: € 723.039,65 = L.1.400.000.000 - contr. erogati: € 72.303,96 =
£.140.000.000 quale anticipazione 10% (determ. dirig. 10 settembre 98 n. 791/23552).
La pratica, attualmente, & ancora ferma (lavori avviati ¢ sospesi) per problemi con 'ANAS. come da nota Regione
Lombardia cp/PROT. n. Z1.2000.10234 del 20 aprile 2000, da allegato verbale della riunione del 29 marzo 2000, e
successive comunicazioni, prot. 6583 del 26 febbraio 2002 e prot.14757 del 10 maggio 2002, del Presidente
dell’ Associazione Giardino del Merlo O.N.L.U.S. - Blotto Emilia - circa I'impossibilita di procedere con i lavori di
recupero e conservazione del Giardino del Merlo per la compresenza di un cantiere stradale ANAS che preclude
I’accesso al cantiere in oggetto.
Interventi conclusi:
- Dongo - Santuario Madonna delle Lacrime — manutenzione straordinaria copertura e lattoneria del campanile,
ripristino intonaco della facciata della chiesa e della muratura di recinzione del Convento annesso, adeguamento
impianto elettrico e messa a terra del campanile.
Contributi concessi: € 79.895,88 = L.154.700.000 - contr. erogati: € 78.360,51 = £. 151.727.113 a saldo (mandati 23
novembre 1999 n. 6755 e 5 settembre 2000 n. 4843).
- Gera L. - Chiesa S. Vincenzo martire- restauro conservativo della chiesa (rifacimento completo della copertura e
della lattoneria, restauro della meridiana in facciata, restauro colonne pronao).

- Contributi concessi: € 182.907,93 = L.354.159.142 - contr. erogati: €172.648,32 = £. 334.293.773 a saldo (mandati 1
giugno 99 n. 3168, 23 novembre 1999 n. 6750, 20 luglio 2000 nn. 3970 € 3971 ).
- Sorico - Chiesa S. Stefano- restauro conservativo, pulitura e consolidamento di intonaci e di affresco quattrocentesco
dell’abside, rifacimento pavimentazioni, restauro e rifacimento copertura torre campanaria.
Contributi concessi: € 54.227,97 = 1..105.000.000- contr. erogati: € 54.036,56 = £. 104.629.386 a saldo (mandati 14
ottobre 99 n. 5789 e 9 novembre 1999 n. 6362).
Contributi a Soggetti Pubblici :
Gravedona** -S. Maria delle Grazie- contributi concessi al Comune € 289.215,86 (L.560.000.000) e ulteriori
€ 11.986,38 (1..23.208.867) destinati dalla Giunta Provinciale, con proprio atto di indirizzo 20 marzo 2001 prot.
5766, al Comune di Gravedona per il recupero di affreschi e decorazioni dell’ex Convento di S.Maria delle Grazie.
Trattasi di importo resosi disponibile a seguito di ribassi d’asta in occasione di realizzazione di recupero dei complessi
edilizi di privati con contributi della Legge 102/90, come da punto 4 dell’Allegato 1 al D.P.G.R. 11 novembre 1998 n.
6245, da deliberazione del Comitato di Coordinamento Istituzionale per la Legge Valtellina in data 28 novembre 2001 e
da relativa modifica dell’ Accordo di Programma.
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Con proprio provvedimento 17 settembre 2002 prot. 211/27964 la Giunta Provinciale ha approvato i progetti esecutivi

relativi al complesso agostiniano di Santa Maria delle Grazie per il recupero sia del Chiostro ex-Convento, sia degli

affreschi e decorazioni dello stesso.

In data 28 novembre 2002 & stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comune di Gravedona) ex art.

5 della legge 2 maggio 1990 n. 102, notificata in pari data con lettera prot. 36812 al Sindaco del Comune di Gravedona,

unitamente all’approvazione dei progetti esecutivi.

Si ¢ in attesa da parte del Comune di Gravedona, per ciascun progetto, della trasmissione degli atti contrattuali, della

dichjarazione di inizio lavori e la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti

provvedimenti.

Totale contributi concessi: € 301.202,24.

Erogati: 0. ) ’

#* Con D.P.G.R. 11 novembre 1998, pubblicato sul B.U.R.L. 30 novembre 1998 n. 294 estratto dalla serie editoriale n.

48, & stata approvata la correzione intesa a dichiarare pubblica, invece che privata, la proprieta di questo bene storico-

architettonico, rimanendo inalterato il contributo concesso. )

Successivamente, a seguito dell'accordo tra le Province di Como e Lecco per la ripartizione dei rimanenti fondi, accordo

approvato dalla Regione Lombardia con Decreto 31 maggio 1999 n. 30811, la Provincia di Como approvava il

contributo di € 289.215,86 = £. 560.000.000 con provvedimento 27 ottobre 1999 n. 266/26213. Con atto di indirizzo 20

marzo 2001 prot.5766 la Giunta provinciale ha destinato un ulteriore importo di € 11.986,38 = L. 23.208.870 per il

recupero di affreschi e decorazioni dell’ex complesso conventuale.

Domase — Villa Camilla contributi concessi al Comune € 103.291,38 (1..200.000.000) con provvedimento della Giunta

Provinciale 27 ottobre 1999 n. 266/26213 per il restauro e risanamento conservativo facciate e intonaci interni di villa

Camilla in Domaso.

Con proprio provvedimento 17 settembre 2002 prot. 212/27965 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo

¢ ha disposto 1’assegnazione definitiva del contributo.

In data 25 novembre 2002 & stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comune di Domaso) ex art. 5

della legge 02 maggio 1990 n. 102, notificata in pari data con lettera prot. 36423 al Sindaco del Comune di Domaso,

unitamente all’approvazione del progetto esecutivo. :

Si & in attesa da parte del Comune di Domaso della trasmissione degli atti contrattuali, della dichiarazione di inizio

lavori e la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti provvedimenti.

Totale contributi concessi: € 103.291,38

Erogati: 0.

Dongo -Palazze Manzi contributi concessi al Comune € 103.291,38 (L.200.000.000) con provvedimento della Giunta

Provinciale 27 ottobre 1999 n. 266/26213 per il rifacimento e sistemazione copertura Palazzo Manzi in Dongo.

Con proprio prevvedimento 28 agosto 2001 prot. 202/20971 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo e

ha disposto 1’assegnazione definitiva del contributo.

In data 12 settembre 2002 & stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comune di Dongo) ex art. 5

della legge 02 maggio 1990 n. 102, notificata in data 13 novembre 2002 con lettera prot. 35042 al Sindaco del Comune

di Dongo, unitamente all’approvazione del progetto esecutivo.

Si & in attesa da parte del Comune di Dongo della trasmissione degli atti contrattuali, della dichiarazione di inizio lavori
* e la nomina della D.L. onde consentire 1a predisposizione di successivi € conseguenti provvedimenti. '

Totale contributi concessi: € 103.291,38

Erogati: 0. -

Gravedona -Palazzo Gallio coniributi concessi alla Comunitdi Montana Alto Lario Occidentale € 103.291,38

(L.200.000.000) con provvedimento della Giunta Provinciale 27 ottobre 1999 n. 266/26213 per la ristrutturazione e

restauro di Palazzo Gallio in Gravedona — Intervento di sistemazione piano secondo/ala est (restauro soffitti lignei,

sostituzione-sistemazione pavimentazioni, adeguamento impianti tecnologici, sisternazione serramenti interni).

Con proprio provvedimento 19 giugno 2001 prot. 154/15154 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo e

ha disposto I’assegnazione definitiva del contributo.

In data 1 agosto 2001 & stata sottoscritta la convenzione tra le parti (Ente Provincia e Comunita Montana Alto Lario

Occidentale) ex art. 5 della legge 02 maggio 1990 n. 102, notificata in pari data con lettera prot. 20633 al Presidente

della Comunita Montana, unitamente all’approvazione del progetto esecutivo. '

Con nota del 23/07/2002 la Comunita Montana ha trasmesso il contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori ¢ ha

comunicato la nomina della D.L. - ‘

Totale contributi concessi: € 103.291,38

Erogati: 0.

FONDO DI ROTAZIONE (in attuazione del cap. 5.3.3. par. (2) di cui all'art. 5 della L. 102/90). ‘

Quanto al fondo di Rotazione, questo Ente ha attivato le iniziative per il Bando e per il Concorso di accesso ai suddetti
fondi (€ 516.456,89 = £. 1.000.000.000 per la Provincia di Como), con ampia pubblicita ed incontri pubblici in Villa
Gallia, sede della Provincia di Como, e sul territorio interessato, ed in particolare presso la Comunita Montana Alto
Lario Occidentale che ha sede in Gravedona. :
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Con nota 10 agosto 2000 la Provincia di Como ha trasmesso alla Regione Lombardia copia delle delibere di
assegnazione dei contributi Fondo Rotazione e di approvazione del Piano Finanziario di Rientro (prov.di Giunta
provinciale 8 agosto 2000 prot.188/20437). Con il primo Bando sono stati concessi contributi sul Fondo di Rotazione
per € 399.179,49 = £. 772.919.276 entro I'anno 2000.

Successivamente, con provvedimento 5 dicembre 2000 n. 29971, la Giunta Provinciale ha approvato la proposta di
Riapertura del Bando di concessione di contributi a rimborso (Fondo Rotazione) per la rimanente somma
di € 117.277,40 = £. 227.080.724. In mancanza di soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti dal bando non &
stato possibile assegnare tale importo..

Contributi Concessi:

Parrocchia di Gravedona - San Vincenzo —restauro e risanamento conservativo della casa parrocchiale e di locali
per associazioni (rifacimento manto di copertura, sostituzione serramenti ¢ soglie in pietra, ripristino intonaci esterni)
Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, € 341.786,52 =
L.661.790.986 da restituire in rate annue costanti pari a € 36.067,93 = L..69.873.267.

- Liquidazione prima tranche pari a € 170.893,26 = L.330.895.493 come da mandato di pagamento 5671 del 12 ottobre
2000.

- Liquidazione rimanente quota parte contributo (50%) pari a € 170.893,26 = L.330.895.493 autorizzato con
provvedimento Giunta provinciale 22 maggio 2002 prot. n.136/14618, previa verifica della documentazione prodotta
dalla Parrocchia di San Vincenzo di Gravedona.

Totale contributi concessi: € 341.786,52

Erogati: € 341.786,52 '

Immobile sito in Domaso — risanamento conservativo del fabbricato (adeguamento impianto igienico-sanitario,
sostituzione serramenti e rifacimento copertura e risanamento murature di locale annesso ad uso legnaia) - proprieta Sig.
Scaramuccia Lorenzo

Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, € 11.109,93 =
L.21.511.825 da restituire in rate annue costanti pari a € 1.173,00 =L.2.271.264.

- Liquidazione prima tranche pari a € 5.555,01 = L..10.756.000 come da mandato di pagamento 7123 del 13 dicembre
2000.

- Liquidazione rimanente quota parte contributo (50%) pari a € 5.554,92 = L.10.755.825 autorizzato con provvedimento
Giunta provinciale 27 marzo 2002 prot. n. 80/9145, previa verifica della documentazione prodotta dal Signor
Scaramuccia Lorenzo.

Totale contributi concessi: € 11.109,93

Erogati: € 11.109,93

Immobile sito in Domaso — restauro complessivo del fabbricato (restauro conservativo delle facciate, manutenzione
straordinaria copertura, sostituzione serramenti, adeguamento impianti) proprieta Sig.ra Taborelli Silvana

Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, € 22.584,45 =
L.43.729.605 da restituire in rate annue costanti pari a € 2.384,51 =L.4.617.063.

- Liquidazione prima tranche pari a € 11.292,22 = L..21.864.802 come da mandato di pagamento 3913 del 19 giugno
2002.

Totale contributi concessi: € 22.584,45

Erogati: € 11.292,22 .
Immebile sito in Donge ~ rifacimento intonaci esterni, sostituzione serramenti- propriet Sig.ri Mucci Antonio e Attilia
Totale contributi assegnati con provvedimento di Giunta provinciale 13 giugno 2000 prot. n. 137/15061, € 23.698,58 =
L.45.886.860 da restituire in rate annue costanti pari a € 1.173,00 = L.2.271.264.

In attesa della costituzione di fideiussione di pari importo del contributo concesso, della dichiarazione di inizio lavori e
la nomina della D.L. onde consentire la predisposizione di successivi e conseguenti provvedimenti.

Totale contributi concessi: € 23.698,58

Erogati: €0

Interventi ex art. 12 Legge 102/90

Nel corso dell’anno 2002 si ¢ provveduto alla istruttoria conclusiva delle seguenti pratiche in attuazione dell’art. 12
(agevolazioni finanziarie al sistema produttivo).

SETTORE MANIFATTURIERO: :

1) DITTA PEDRONCELLI ANSELMO - SORICO Euro 227.499,54.=

(Di cui Euro 177.764,74 =per lavori e attrezzature e Euro 49.734,80.=per leasing).

2) DITTA MAZZOLENI CARLO —-SORICO Euro 134.731,60.=

3) DITTA GALANTE GIUSEPPE —~ DOMASO Euro 180.133,53.=

4) DITTA C.D.S. Snc. di MASTAGLIO SERGIO - GRAVEDONA Euro 143.998,30.=

Le ditte che hanno rinunciato al finanziamento o sono decadute per decorrenza dei termini di risposta richiesti da
codesta Spett.le Regione sono le seguenti:
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SETTORE MANIFATTURIERO:
1) DITTA MACRILAGO Sl - DOMASO decaduta per decorrenza dei termini e non finanziata.

Indicazione assegnazione ulteriori fondi per opere di interesse locale

Con Delibera di G.P. n. 228/26252 del 24 ottobre 2000 ¢ stata presentata alla Regione Lombardia la proposta di riparto
dei fondi rifinanziati nell’ambito del Piano Socio-economico di ricostruzione e sviluppo (Legge 483 del 31 dicembre
1998) che prevede la destinazione dell’importo complessivo di Lit. 1.481.280.000.= nel seguente modo:

- Lit. 854.280.000.= per opere di interesse locale cosi individuate :

Comune di Gravedona ( Ampliamento impianto di depurazione) Lit. 490.000.000.=

Comune di Dongo ( Opere di collegamento tra quattro comuni) Lit. 364.280.000.=

La proposta & stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 4078 del 30 marzo 2001 e con Decreto
regionale n. 9106 del 19 aprile 2001 & stato erogato il I° acconto pari al 20% della somma complessiva ovvero Lit.
170.856.000.= (Euro 88.239,76.=).

Si fa presente che, in data 18 giugno 2002, I’ Amministrazione ha sollecitato i Comuni di Gravedona e Dongo al fine
della redazione dei progetti esecutivi necessari per 1’erogazione della seconda quota del contributo.

Solo il Comune di Dongo ha trasmesso il progetto richiesto, approvato dalla G.P. nel settembre 2002; ’esecuzione delle
opere non & ancora stata avviata. '

Con Delibera n. 219/24809 del 27 settembre 2001, la Giunta Provinciale ha predisposto la ripartizione della somma di

Lit. 627.000.000.= ( Euro 323.818,48.=), relativa a viabilitd di accesso e infrastrutture igienico-sanitarie degli alpeggi,

sulla base della richiesta della Comuniti Montana Alto Lario Occidentale cosi come approvata con Delibera di Giunta

Regionale n.VII/6765 del 9 novembre 2001, ovvero: .

1. Comune di Gravedona: Realizzazione strada di collegamento all’ Alpeggio dei Monti di S.Carlo Lit.313.500.000.=

2. Comune di Sorico Opere di viabilita e posa acquedotto a servizio degli alpeggi di Godone e Pescedo Lit.
313.500.000.=

Nel corso del 2002 il Comune di Sorico ed il Comune di Gravedona hanno approvato i Progetti esecutivi con
parere favorevole delle Conferenze di Servizi.

La Giunta Provinciale ha approvato con propria delibera i progetti esecutivi.

ALLEGATO: VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO

L’esercizio 2002, ha visto proseguire P’attivitd dei soggetti attuatori per portare a termine i singoli interventi, per i quali
all’interno del Piano per la Ricostruzione e lo Sviluppo di cui all’art. 5 della Legge n. 102/90 erano stati previsti appositi
stanziamenti.

1 lavoro & stato svolto dalla Provincia d’intesa con la Reglone e con la collaborazmne dei quattro Comuni riconosciuti
dalla Legge citata, quali beneficiari delle provvidenze ivi préviste e precisamente: Bellano, Colico, Dervio e Dorio.

Si pud affermare che per le varie azioni previste dai piani settoriali, fatta salva qualche rara eccezione, ¢ stata pressoché
completata la fase procedurale ed avviata quella operativa e realizzativa delle opere.’

Si ritiene, quindi, opportuno specificare di seguito, in sintesi, le singole situazioni degli interventi per ogni piano
settoriale.

Piano di difesa del suolo e riassetto idrogeologico

—  Relativamente allo staio di attuazione della I fase, si pud ritenere che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti,
atteso che, tutti i progetti relativi ad interventi strutturali e tutti i progetti relativi ad interventi di manutenzione
- territoriale diffusa sono stati approvati ed appaltati ed in gran parte realizzati.
—  In merito agli interventi di If fase, alcuni dei quali costituiscono il necessario completamento di opere gia previste
nella prima fase, ci si & attivati per procedere alla loro concreta attuazione.

Piano di Ricostruzione e Sviluppo

- Sistema Produttivo

° Agevolazioni finanziarie ex art. 12
E’ ormai ultimata ’attivita di controllo e verifica sugli investimenti effettuati.

. Azioni strutturali ~ Settore Manifatturiero
Finanziamento previsto £ 1 Miliardo.
E’ Punico intervento non ancora attuato in quanto si prevede la costituzione di un Centro di servizi
tecnologici per le piccole e medie imprese da realizzare nelia zona di Colico, d’intesa con le Province di
Como e Sondrio, con le quali non sono ancora state definite e concordate le modalita attuatlve

° Axzioni Strutturali — Area Agronomica-zootecnica
Finanziamento previsto £ 1.047.860.000.=.
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Nell’ambito di questa Azione i finanziamenti sono atati destinati ad alcuni interventi nei comuni di Bellano,
Colico e Dorio, di cui si riporta lo stato di attuazione nella seguente tabella:

ENTE ATTUATORE DESCRIZIONE INTERVENTO FINANZIAMENTO | lf";é’xé?ﬁ%
Comune di Bellano Ripristino Viabilita Minore 400.000.000.= In esecuzione
Comune di Colico Ripristino Viabilita Mincre 573.230.000.= g‘;:;":g:gg‘g‘;mg’;g; o
Comune di Dorio Ripristino e Manutenzione Viabilita Minore 74.630.000.= Intervento ultimato

Azioni strutturali — Area Agro-Forestale .

Finanziamento previsto £ 982.140.000.=

Nel’ambito di questa Azione i finanziamenti risultano assegnati alla Comunitd Montana Valsassina,
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che funge anche da soggetto coordinatore dei Comuni interessati dagli

interventi che sono: Colico, Dervio e Dorio, come risulta dalla seguente tabella:

SITUAZIONE

ENTE ATTUATORE DESCRIZIONE INTERVENTO FINANZIAMENTO INTERVENTO
Camune di Colico Interventi ricostituzione Forestale 110.000.000.= In fase di ultimazione
Comune di Colico Manutenizione, fipristing @ patanziamento viabilita | 554 900.000.2 In fase di ultimazione
Comune di Dervio Realizzazione acquedotto con funzioni antincendio | 240.950.000.= Intervento ultimato
Comune di Dervio Miglioramento Forestale 120.000.000.= intervento ultimato
Comune di Dorio Completamento e miglioramento viabilita 200.000.000.= Intervento ultimato
Comune di Dorio Miglioramento Forestale 60.000.000.= Intervento ultimato

- Sistema Relazionale
o Miglioramento dei sistemi di comunicazione

Finanzjamento previsto £ 1.000.000.000.=
Nell’ambito di questa azione il finanziamento ¢& stato destinato ad alcuni interventi nei Comuni di Bellano,

Colico e Dervio, di cui si riporta lo stato di attuazione nella seguente tabella:

SITUAZIONE
ENTE ATTUATORE DESCRIZIONE INTERVENTO FINANZIAMENTO INTERVENTO
Comune di Beliano Costruzione passerella a lago e parcheggio 360.000.000.= Approvato progetto
g Realizzazione percorso pedonale di collegamento - .
Comune di Colico banchine e parcheggi 460.000.000.= In attesa di progetto
Comune di Dorio Realizzazione parcheggio pubblico 180.000.000.= Intervento ultimato

Viabilita valliva e intervalliva

Finanziamento previsto £ 2.320.000.000.=

La Provincia & soggetto attuatore del progetto, che prevede alcuni interventi di consolidamento nel tratto
compreso tra il PK 26+900 ed il PK 27+150, lungo la strada provinciale n. 62 Taceno-Bellano. Sono in corso
1 lavori per I’esecuzione delle opere previste in progetto.

Finanziamento previsto £ 6.146.534.000.=
La Provincia ha destinato tale stanziamento per la realizzazione dell’innesto SS. 36 in Comune di Dervio,
Direzione Valvarrone, opera che rientra nell’ambito del progetto generale dello svincolo di Dervio.

- Sistema insediativo ambientale

L]

Tutela dei complessi edilizi storico-architettonici

Finanztamento previsto £ 826.160.848 =

Nell’ambito di questa azione ¢ stato realizzato un intervento su beni di proprieta privata, relativa alla
sistemazione della Parrocchia di San Bemardino di Colico, per £ 119.000.000.= che risulta concluso.

Per la quota rimanente del finanziamento pari a £ 707.160.948.=, si stanno definendo con la Regione
Lombardia le modalita per utilizzare tale somma per un intervento in Comune di Colico, sull’edificio del
Forte Militare Montecchio.

Recupero dei centri e nuclei di antica formazione

Finanziamento previsto come fondo di rotazione £ 1.000.000.000.=

Nell’ambito di questa azione sono stati finanziati otto interventi nei Comuni di Colico, Bellano e Dervio per
un importo pari a £ 265.000.000.=; cinque interventi risultano conclusi. Per la quota di finanziamento non
utilizzata & stata richiesta alla Regione la possibilita di destinare tali fondi per la realizzazione di opere di
interesse locale.
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° Istruzione € Formazione Superiore
Finanziamento previsto £ 500.000.000.=
La Provincia & soggetto attuatore dell’intervento che prevede la realizzazione di un istituto di istruzione
secondaria superiore in Comune di Colico, cui partecipa anche la Provincia di Como con un finanziamento
di pari importo. Sono state avviate le procedure per I’appalto dell’opera.

° Art. 13 — Mutui Cassa Depositi e Prestiti
Finanziamento previsto superiore 10 Miliardi.
Nell’ambito di questa azione sono stati finanziati una serie di interventi relativi alla realizzazione di opere di
viabilitd, acquedotto, fognature e depurazione, che vedono come soggetti attuatori la Provincia ed i Comuni
di Bellano, Colico, Dervio e Dorio. '
1 soggetti attuatori hanno contratto i mutui con la Cassa Depositi € Prestiti in attuazione delle tre convenzioni
stipulate tra la C.DD.PP. e la Regione Lombardia.
Per alcuni interventi i Comuni procederanno alla accensione dei mutui necessari nel corso dell’anno 2003.

- Rifinanziamento Legge n._102/1990 gi sensi della Legge n. 483/1999

Nell’ambito di questa azione la Provincia di Lecco & risultata assegnataria di un nuovo finanziamento pari a £
1.806.720.000.= cosi suddiviso:

e £1.179.720.000.= per opere di interesse locale;
o £ 627.000.000.= per opere di viabilita di accesso ed infrastrutture igienico-sanitarie e degli alloggi.

Con deliberazioni n. 16 ¢ 17 del 23 gennaio 2001, & stata approvata dalla Giunta Provinciale una proposta di
intervento per 1'utilizzo dei fondi sopraccitati, assentita dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 4078 ¢ 4081 del 30
marzo 2001, che prevede la realizzazione delle opere indicate nella seguente tabella:

* SITUAZIONE
ENTE ATTUATORE DESCRIZIONE INTERVENTO FINANZIAMENTO INTERVENTO
Comune di Dervio Interventi infrastrutturali Alpeggio Loc. Pratolungo 400.000.000.= Lavori appaltati
Comune di Colico Interventi Infrastrutturali Alpeggio Loc. Alpe Rossa 227.000.000.= In fase di progettazione
Comune di Dorio Opere adeguamento acquedotto 50.000.000.= In fase di progetftazicne
. . Intervento riqualificazione viabilita locale di _ " .
Comune di Dervio interesse provinciale a servizio svincolo SS 36 880.000.000.= In fase di progettazione
Comune di Bellano Recupero ex Chiesa San Nicolao . 249.720.000.= In fase di progettazione
' IL. CONSIGLIERE DELEGATO

. (Gino Odorizzi)
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i BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

— Serie Ordinaria che esce il luned) e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;

— Serie Ordinaria bis che esce di sofito il lunedi e riporta I'elenco degli atti approvali dalla Giunta Regionale;

— Supplementi Ordinati nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionalf;

— Supplementi Straordinari in cui sono riportati gli atii amministrativi di particolare rilevanza; )

— Serie Inserzioni, che esce il mercoled! in cui sono riportati i provvedimenti degi enti locali e gli avisi anche di gara, la cui pubblicazione sia dovula per Legge
o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atli ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilita; . :

— Serie Inserzioni bis, pubblica gli atti delle Province, Consorzi & Comunita Montane assunti per delega della Regione; '

—- Serie Inserzioni Concorsi, che esce it mercoledi in cui sono pubblicati i bandi di concorso.

CONDIZIONI Di ABBONAMENTO PER IL 2003

Vendita e abbonamenti presso La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160,
a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213

o con carta di credito ’@““E‘ﬁ{ﬁ CARTASI ~| MASTERCARD

Gli abbonamenti cartacei hanno validita ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto finvio di copie arretrate, il canone sara ridotto di
1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abborramenti sottoscritti dal 12 otiobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. .

ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE

Invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. A1-D1-E1)
1 cumi Invio di CD-ROM trimestrale con rigpilogo a fine anno completo di indici per ricerca cronologica, .
sistematica e per parole (hypertestuale) (v. A3) © €.506,13 {i1)
SINGOL! TIP! DI ABBONAMENTO -
CARTACEQ ' CD-ROM
A) Serie ordinaria, Supplementi ardinari, Supplementi straordinari, Serie ordinaria bis A1 € 131,70 A3 € 361,52 (ii.)
B) Serie ordinaria, Supplementi straordinari, Serle ordinaria bis B1 € 105,87 ’
C) Supplementi ordinari (Leggi & regolamenti regionali) C1 € 5268
D) Serie inserzioni (gare d'appalto), Serie ingerzioni bis (1) D1 € 7437
E) Serie inserzioni concorsi (2) ’ "E1 € 36,15
F) Abbonamento D + E . . F1 € 99,16

Prezzo di copertina per le prime 16 pagine: € 1,39 / per ogni ulteriore sedicesimo € 0,83 / costo massimo per copia € 8,86

Note: {1) Riservato alle aziende interessate afle sole gare di appalto. Librerie ed altri sottoscrittori sono invilati a chiedere ulteriori precisazioni.
(2) Riservato ai privati interessati ai soli concorsi pubblici. ] . :

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
It testo deghi annunci da pubblicare sul Bollettino Utficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le
esenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento delf'avviso.
il prezzo della pubblicazione degli awvisi e di € 48,55 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa. o .
La pubblicazione degli Statuti, o di relaive madifiche, ha un costo di € 25,30 + iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo
di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino. ’

| pagamenti devono essere effettuali sul conto corrente postale n. 12085213 intestato a B.U.R.L. - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

La consegna del testo degli annunci da pubblicare pud essere effettuata: )
» alla postazione BURL presso SpazioRegione - via Fabio Filzi 22 - Milano, . :
nei seguenti orari: - lunedi e martedi dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - mercoledi, giovedi e venerdi dalle 9,30 alle 12,00.

« allo sportelio del protocolio federato di Milano - via Pirelli 12,
nei sequenti orari: —da lunedi a giovedi dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30; - venerdi dalle 9,00 alle 12,00.
s allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali provinciali come sottoindicato: .
’ Bergamo - viale Papa Giovanni XXIll 106 . Lodi  -via Haussman 7/11

Brescia - via Dalmazia 92/94C Mantova — corso Vittorio Emanuele 57
Como - viale Varese (angolo via Benzi) ’ Pavia - via Cesare Battisti 150
Cremona - via Dante 136 . Sondrio - via del Gesu 17
Lecco - corso Promessi Sposi 132 Varese - viale Belforte 22

nei seguenti orari: - da lunedi a giovedi dalle 9,00 alle 12,00 e dafle 14,30 alle 16,30; - venerdi- dalle 9,00 alle 12,00.

Per gli awisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello del protocollo federato di Milano entro giovedi alle ore 12,00 & prevista la
pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledi; per tutto quanto consegnato dopo tale temine la pubblicazione & prevista per it secondo mercoledi
successivo. ' ;

Per gli avvisi consegnati alle sedi territoriali provinciali entro mercoled! alle ore 12,00 & prevista la pubblicazione nel BURL in uscita il successivo mercoledi; per tulto
quanto conisegnalo dopo tale termine la pubblicazione & prevista per il secondo mercoledi successivo.

L'eventuale mancala o tardiva pubblicazione dell'avviso di ludgo al solo rimberso deflimporto anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori
possibili spese sostenute dalf'inserzionista. .

1 fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie o .

Milano - Libreria Il Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16 Como - Libreria Giuridica Bemasconi DECA - via Mentana 15
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Bresso - Libreria Corridoni - via Corridoni 11
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