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Il Commissario per lindividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione

delle opere connesse olfadegtamento della viabilitd statale

nella Provincia dl Belfuno per Fevento sportivo Corting 2021

{art.61, comma 13, D.L. n.50/2017 come modificato e convertito dalla legge 96/2017)

Oggetto: "Cortina 2021" - Aggiornamento del Plano degll interventi di adeguamento della
viabilita statale in provincia di Belluno.
“Eventi sportivi di sci alpino” ex art. 61 del D.L. 24 aprile 2017 n.50.

In adempimento a quanto previsto dall'art, 61, comma 22, del D.L. 50/2017, come modificato
e convertito dalla legge 96/2017, si trasmette una relazione sullo stato di attuazione de} Piano degli
interventi di adeguamento della viabilita statale In oggetto, elaborato da ANAS S.p.A. in qualitd di
soggetto attuatore, corredata dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Il Piano & stato inviato ai competenti soggetti istituzionali indicati dalfart. 61, comma 15 del
suddetto D.L, in data 24 giugno 2017 e nucvamente inviato, rimodulato e integrato il 5 dicembre
2019, Il Piano trasmesso contiene la descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsicne della
relative durata, nonché lndicazicne delle singole stime di costo, per un importo complessivo pari ad
€ 269.591.253,07, di cui € 235.640.783,00 per la SS 51 ed € 33.950.470,07 per la S5 51 bis e la 55 52.

Il Piano, relativamente alla Strada Statale 51 di Alemagna, prevede la realizzazione df
compiessivi n. 54 interventi di cui:

s 1. 49 di potenziamento, rigualificazione e messa in sicurezza, scstanzialmente
insistenti sul sedime attuale defla Strada statale (originariamente eranc n. 38 poi
suddivisi in pit interventi stralcio al fini di una pit rapida ed efficiente cantierabilit);

+ n. 4 divarianti in nuova sede stradale per l'attraversamento dei centri abitati di Tai di
Cadore, Valie di Cadore e San Vito di Cadore nonché per il miglioramento della
viabilita ¢f accesso all'abitato di Cortina.

Riguardo alla Strada Statale 51bis e aliz 52, il Piano comprende la realizzazione di complessivi
n. 25 interventi di potenziamento, rigualificazione e messa in sicurezza, sostanzialmente insistenti sul
sedime attuale delle suddette strade statali, di cu:

o n.7sullaSs 51 bis;
¢ 1. 18sulla 5552,

Lapprovazione del Piano da parte del Commissario & subordinata alla positiva condusicne
delle Conferenze di Servizi necessarie allottenimento di tutte le autorizzazicni e nulla osta previsti
per la realizzazione degli interventi.

Per tutti i suddetti interventi le procedure autorizzative sono state awiate sin dallagosto
2017 tramite lndizione di specifiche Conferenze di Servizi ai sensi dellart. 61 comma 3 del citato DL,

Alla data odierna sono state concluse tutte le procedure di autorizzazione dei 49 interventi
sulla 55 51 e dei 25 interventi sulla SS 51 bis e SS 52 di potenziamento, riqualificazione e messa in
sicurézza delle sede stradale esistente, successivamente approvati con Decreti Commissariali.

Relativamente alle 4 varianti invece liter autorizzativo, awiato a settembre 2017, & ancora in
corso, essendo stato necessaric prowedere allespletamento delle procedure per la valutazione
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Il Commissario per lindividuazione, progettazione e tempestiva esectizione

defle opere connesse alfadeguamento della viabilitd statale

nelfa Provincia di Belfuno per fevento sportivo Cortina 2021

{ort.61, comma 13, D.L. n.50/2017 come modificata e convertito dalla legge 96/2017)

delffimpatio ambientale presso il competente Ministero dellAmbiente, che si & concluso a settembre
2020 e che ha determinato il differimento delle relative conferenze di servizi.

Ad oggi sono state riconvocate le Conferenze di servizi delia variante di San Vito e di Valle,
tenutesi rispattivamente in data 21/12 e 22/12. Le conferenze di servizi delle altre due varianti
saranno convocate nelle prime settimane del 2021.

Per il finanziamerto degli interventi, i comma 23 del citato Decreto stabilisce che “la
realizzazione del piano di cui al comma 17 & eseguita o valere sulle risorse previste nelfambito del
contratto di progromma stipulato tra il Ministero defle Infrastrutture e dei Trasporti e la Societa ANAS S.p.A
e sulle risorse disponibili autorizzate daifort. 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232, i
Commissario nominato ai sensi def comma 13, per eventuali esigenze finanziarie, puo provvedere in via di
anticipazione a valere sulle risarse del fondo di cui aifort, 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208",

In sintesi gli interventi previsti nel Piano, cost come rimodulato a dicembre 2019, trovanc
copertura nelle seguenti voci di spesa:

Per la S5 51
3 Nelvigente Contratto di Programma ANAS con i MIT 2016-2020;
« Miglioramento defla viabilito di accesso alf'abitato di Cortina {ex Variante di Zuel) per
Fimporto di € 29.126.116 a valere su! Fondo Unico,
s nterventi Fiano Straordinario Accessibilitc Cortina per limporto di € 41.514.667 a valere
su! Fonda Unico _
» Nela Legge 232 del 11/12/2016 bilancio di previsione 2G17:
s Pianc Corting 2021 - Interventi di Manutenzione per limpoito di € 100.000.000 o valere
sulfa L. 232/2016 art. 1 ¢ 604
¥ Nellaggicrnamento dei Contratte di Programma ANAS - MIT 2016-2020, approvato dal CIPE
nella riunione del 24/07/2019 e divenuto pienamente efficace a seguito della registrazicne
n.3401 di repertorio del 18/10/2020 da parte della Corte dei Contl det Decreto
interministeriale n. 399 del 17/09/2020: '
s Integrazione finanziamento "Smart Road” - per limporto di € 10.000.000 o valere sul
Fondo Infrastruiture 2017
e Piano Cortina 2021 - Fabbisogni aggiuntivi su 5551 - per Fimporto di € 55.000.000 -a
valere su Fondo Infrastrutture 2017
Per la 5551 bis e S5 52
» Nell'aggiornamento del Contratto di Programma ANAS con il MIT 2016-2020, approvato dal
CiPE nella riunione del 24/07/2019 e divenuto pienamente efficace a seguito della
registrazione n.3401 di repertorio del 18/10/2020 da parte deila Corte dei Conti def Decreto
interministeriale n. 399 del 17/09/202C:
s Piano Corting 2021 - Interventi su 5551bis e 5552 - per limporto di € 33.950.470,07 a
valere st Fondo Irifrastrutture 2017 ' '

Alla data odierna, a fronte del finanziamente complessivamente assegnato pari a circa 270
£/milicni, sono stati finanziati n. 72 interverti per un importo complessivo di 126 €/milloni, di cui
contrattualizzati 99 £/milioni.
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Il Commissario per lindividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione

delle opere connesse alfadeguamento della viabilita statale

nella Provincla di Befluno per Fevento sportivo Corting 2021

{art.61, comma 13, D.L. n.50/2017 come modificato e convertito dalla legge 96/2017)

| costi ad oggl consuntivati, comprensivi di time sheet e costi interni ribaltati sulle varie
commesse, sono pari a 12,7 €/milioni. Tali costi non comprendono l'eventuale avanzamento laveri
non ancora oggetto di SAL.

P specificatamente, in riferimento alle singele fonti di finanziamento si riporta la seguente
tabella riepilogativa.

Importi in euro

e | Fondo | cpaoie | cpaote |
st infrastrutture | 2020 2020 Totale -
2017} o ExVE9 | ExVE347 | . .o

i+ Vplore dellafonte & 98.950.470  |29.126.116 | 41.514.667 | 269.591.253

57605650 149822209 3491255  |14779481 |125.788.686

e

Importo contrattualizzato | ., 1.0 595 40007340  |2660.104 | 12784204 |98.930.046

-Importo consuntivato | g 0 o1 | 43.419 82.076 3520006 112718971

Legge 232, art. 1 comma 604 - Valore fonte 100 min

Alla datz del 22 dicembre 2020 sono stati finanziath n. 27 intervent! per un importo
complessivo di 57,7 €/milioni di cui contrattualizzati 43,5 €/milioni. ! costi consuntivati alla data del 22
dicembre 2020, comprensivi di time sheet e cosdl interni ribaltati sulle varie commesse, sono part a
9,1 €/milioni.

Fondo Infrastrutture 2017/- Valore fonte 99 min

Alla data del 22 dicembre 2020 sono stati finanziati n. 29 intervent! per un importo
complessivo di 49,8 €/milioni ¢f cui contrattualizzat! 40 €/milioni. | costi consuntivati alla data del 22
dicembre 2020, comprensivi di time sheet e costi interni ribaltati sulle varie commesse, sona pari a
44 €/migliaia,

Contratto di Programma 2016-2020 - VES - Valore fonte 29.1 miln

Alla data del 22 dicembre 2020 sono stati finanziati n. 2 interventi par un importo
complessivo di 3,5 €/milioni di cul contrattualizzati 2,7 €/milion. | costi consuntivati alla data del 22
dicembre 2020, comprensivi di time sheet e costi interni ribaltati sulle varie commesse, seno pari &
82 £/mighaia.

Contratto di Programma 2016-2020 -VE347 - Valore fonte 41,5 min

Alla data det 22 dicembre 2020 sonc statt finanziatt n. 14 interventi per un importo
complessiva di 14,8 €/milioni di cui contrattualizzati 12,8 €/milioni. | costi consuntivati alia data del 22
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Il Commissario per lindividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione

defle opere connesse aifadeguamento della viabilitd statale

nela Provincia di Belluno per levento sportivo Cortina 20271

{art.61, comma 13, D.L. n.50/2017 come modificato e convertito dalla fegge 96/2017)

dicembre 2020, comprensivi di time sheet e costi interni ribaltati suile varie commesse, sono pari a
3.5 £/milioni.

Corre lobbligo di rilevare, cost come gia parzialmente evidenziato nelle precedenti
interlocuzioni, le criticita e soprawenienze che hanno dilatato i tempi originariamente previsti per il
completamento delle opere ricomprese nel Pianc:

- e procedure approvative dei progetti definitivi delle 4 Varianti in argomento.
Nenestante le disposizioni di semplificazioni amministrative previste dal D.L.
50/2017, le procedure di VIA statale si sono condluse g settembre 2020 e cid ha
determinato il differimento deile relative conferenze di servizi;

- protrazione dei tempi previsti dal cronoprogramma degli interventi oggetto del Piano
a causa delfemergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 nonché a causa
delle misure restrittive che ne sona derivate.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore integrazione, si porgono i migliori

saluti.
Il Commissaric
Claudio Andreg Gemime
Firmato digitalmente da: Claudio Andrea Gemme
i Organizzazicne: ANAS S.P.A /80208450587
Allti: ut supra Data: 23/12/2020 115-45718
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GRUPPO F5 ITALIANE

1 Premessa

Con il Decreto Legge n.50 del 24/04/2017 convertito in Legge 96/2017 del 21/06/2017, al fine di assi-
curare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa def mondo e dei campio-
nati mondiali di sci alpino, il presidente di ANAS S.p.A. & stato nominato Commissario {ex art. 61,
comma 13 del D.L. 24/04/2017 n. 50 } per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilita statale nella provincia di Belluno.

Il Commissario {ex art. 61, comma 15), nel limite delle risorse finanziarie gia specificate nel Contratto
di Programma 2016-2020 e nella Legge di Stabilita 2017 (L. 232/2016), pari a 172 milioni di euro per la
S.S. 51 Alemagna e 70 milioni di euro per la $851bis e la S.S. 52 Carnica, ha predisposto un piano
definitiva degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la
viabilita locale per un importo complessivo di € 241.461.619,00, di cui € 141.461.619 a valere sul Con-
tratto di Programma 2016-2020 e € 100.000.000 a valere sulla Legge 232/2016. il Commissario ha
trasmesso tale piano ai Soggetti istituzionali, indicati dall'art, 61 comma 15 del D.L. 50/2017, come
modificato dalla Legge di conversione 96/2017, in data 23 giugno 2017, ottemperando alle previsioni
procedurali previste nel citato Decreto.

A seguito dell'approvazione del Contratto di Programima 2016-2020 tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasportl e ANAS del 27 febbraio 2017, limporto di € 141.461.619 & stato rimodulato in
€ 140.640.783 e conseguentemente limporto complessivo del Piano si & ridotto da
€ 241.461.619 a € 240.640.783.

Successivamente, nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020, che ha ricevuto l'ap-
provazione dal CIPE in data 24 luglio 2019 con conseguente pubblicazione in GURI il 25 gennaio 2020,
secondo un iter autorizzativo tutt'ora in corso perfezionamento, sono stati inseriti finanziamenti ag-
giuntivi per la SS51 pari a 65 milioni di euro e per le 5551 bis e SS52 pari ad altrettanti 65 milioni di
CLra.

In data 5 dicembre 2019 il Commissario ha trasmesso ai Soggetti istituzionali la rimodulazione e inte-
grazione del Piano di cui al dispositivo del Commissario n. 1 del 23/06/2017, contenente la descrizione
tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione delle singole
stime di costo, secondo quanto elaborato da ANAS, per un importo complessivo pari ad
€ 269.591.253,07, di cui € 235.640.783,00 per la 5SS 51 ed € 33.950.470,07 per la SS 51 bis e la 55 52,
L'approvazione del Piano da parte del Commissario & subordinata alla positiva conclusione delle Con-
ferenze di Servizi necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti per la rea-

lizzazione degli interventi.
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Il soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano & ANAS S.p.A., che svolge funzioni di stazicne
appaltante,

i1 21/12/2018 & stato nominato il nuovo Presidente di Anas S.p.A. nella persona del Dott. Claudio An-
drea Gemme Il quale, nella prima settimana di gennaio 2019, ha assunta Fincarico di Commissario (ex
art. 61, comma 13 del D.L, 24/04/2017 n. 50) per la individuazione, progettazione e tempesti-va ese-

cuzione delle opere connesse all'adeguamento della viahilitd statale nella provincia di Belluno.

2 La compaosizione del Piano

L'istituzione del Commissarie, di cui all'art. 671 del D,L, 50/2017, si fonda sull'evidenza che in occasione
dell'evento sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si ter-
ranno a Cortina d'Ampezzo, la viabilita di accesso a Cortina e di attraversamento del territorio giochera
un ruolo fondamentale.,

E" stato quindi condotto uno studio approfondito della rete stradale dell'area del Bellunese, indivi-
duando i tratti di viabilitd di competenza ANAS che saranno interessati dai notevoli flussi di traffico
dovut allevento.

L'accesso a Cortina avviene attraverso la SS 51 nel tratto compreso tra lintersezione con la A27 in
localita Pian di Vedoia al Km 42+350 e il Passo Cimabanche posto sul confine regionale con il Trentino
Alto Adige al km 118+150. ‘

A Pian dl Vedolg, intersezione della S5 51 con la A27, confluiscono i flussi di traffico provenienti da Sud
che utilizzano prevalentemente la rete autostradale e proseguono verso Cortina attraverso o svincolo
di Tai di Cadore (BL). In corrispondenza di tale svincolo confluiscono i flussi di traffico provenienti da
Nord- Est che percorrono la S5 51 bis e la 55 52 Carnica,

Al Passo Cimabanche, posto a Nord di Cortina, confluiscono invece i flussi di traffico che provengono
da Nord e Nord-Ovest e che percorrono Il tratto della ex SS 51 gestito dalla Provincia Autonoma di
Bolzano, dopo aver raggiunto Dobbiaco dalla ex S5 49 "della Val Pusteria” che funge da coilegamento
con lautostrada A22 del Brennero e con il territorio Austriaco.

Pertanto, il Piano per I'accessibilita a Cortina si @ coricentrato nell'analizzare dal punto di vista tecnico
funzionale non sola la 55 51 “di Alemagna”, nel tratto tra Pian di Vedoia (Krm 42+350) e Passo Cima-
banche {118+150), ma anche la SS 51 bis quale connessione tra la 55 52 Carnica e la $S 51 “di Alema-
gna” in corrispondenza dello svincolo di Tai di Cadore, e la S5 52 “ Carnica” nel tratto compreso tra

Iintersezione con la SS 51 bis { km 76+500 ) ed il passo Monte Croce Comelico (km 110+100).
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Il Piano & stato sviluppato individuando pertanto tutte le criticita dellinfrastruttura e successivamente
identificando un quadro di interventi finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalita, sicurezza e
comfort per gli utenti. Atale fine, gli interventi hanno previsto sia un'azione di recupero del patrimonio
stradale esistente, sia la realizzazione di brevi varianti in corrispondenza di alcuni centri urbani carat-

terizzati da un elevato livello di antropizzazione.

3 Finanziamenti
Per il finanziamento degli interventt, il comma 23 del Decreto citato stabilisce che “La realizzazione del
piano di cui al comma 17 & eseguita a valere sulle risorse previste nellambito del contratto di pro-
gramma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Societa ANAS S.p.A. e sulle
risorse disponibili autorizzate dall'art. 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232, Il Commissario
nominato ai sensi del comma 13, per eventuali esigenze finanziarie, pud prowedere in via di antici-
pazione a valere sulle risorse del fondo di cui allart. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208",
In sintesi gl interventi previsti nel Piano, cosi come successivamente rimodulato, trovano copertura
nelle seguenti voci di spesa:
Per la SS 51
» Nelvigente Contratto di Programma ANAS con il MIT 2016-2020, approvato il 27/12/2017:
s Miglioramento della viabilitd di occesso all'abitato di Corting (ex Yariante di Zuel) per lIim-
porto di € 28.126.116 a valere suf Fondo Unico,
s Interventi Piano Stroordinario Accessibilite Corting per limporto di € 41.514.667 a valere
sul Fondo Unico
» Nella Legge 232 del 11/12/2016 hilancio di previsione 2017
«  Pigno Cortina 2021 - Interventi di Manutenzione per Fimporto di € 100.000.000 a valere
swila L. 232/2016 art. T ¢ 604
¥» Nell'aggiornamento del Contratto di Programma ANAS - MIT 2016-2020, approvato dal CIPE
nella riunione del 24/07/2019, con conseguente pubblicazione in GUR! il 25 gennaio 2020, il
cul iter autorizzativo & tutt'ora in corso perfezionamento:
s Integrazione finanzigmento "Smart Road" - per fimporto di € 10.000.000 a valere sul Fondo
Infrastrutture 2017
Piano Cortina 2021 - Fabbisogni aggiuntivi su 8551 - per fimporto di € 55.000.000 -a valere su

Fondo infrastrutiure 2017
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Per la SS 51 bis e S552
> Nell'aggiornamento del Contratto di Programma ANAS con il MIT 2016-2020, approvato dal
CIPE nella riunione del 24/07/2019, con conseguente pubblicazione in GURI I 25 gennaio 2020,
con iter autorizzativo tutt'ora in corso perfezionamento:
s Pigno Cortina 20217 - Interventi su 5551bis e 5552 - per importo di € 33.950.470,07 a valere

st Fondo infrastrutture 2017

4 Lo Stato di attuazione del Piano

La proposta di Piano & stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri compe-
tentfin data 23/06/2017. Tale piano & stato poi oggetto di rimodulazione e aggiornamento, comunicati
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri Competenti in data 5 dicembre 2019,
Interventi sulla 55 51

Per la $S 51, in base alle previsioni del comma 3 dell'art.61, in data 07/08/2017 sono state convocate
8 Conferenze di Servizi per lautorizzazione degli interventi, raggruppati per criterio di omogeneita dei
rispettivi processi autorizzativi.

Sono cosl stati definiti 8 processi amministrativi distinti:

1. Interventi di Tipo 1: non richiedono il rilascio di significative autorizzazioni e nulla osta. Si tratta n.
9 interventi di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit strutturale/im-
piantistico;

2, Interventi di Tipo 2: richiedono il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ordinari. Si tratta di n. 24
Interventi di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit strutturate/impian-
tistico;

3. Intervento relativo ad una riconfigurazione plano-altimetrica della viabilita a valle del Comune di
Longarone in localita Fortogna e svincolo quattro Valli;

4, n. 3 Interventi relativi a riconfigurazioni plano-altimetriche della viabilitd in Comune di Longarone;
5. Variante locale per ['attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore;

6. Variante locale per I'attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore;

7. Variante locale per 'attraversamento dell'abitato di San Vite di Cadere;

&, Variante locale per il miglioramento della Viabilitd di accesso all'abitato di Cortina.

Avalle delle predette conferenze si & proceduto al recepimento delle prescrizioni per ciascun progetto
e, come sopra detto, allapprovazione del piano per stralci successivi rimodulando di conseguenza gfi

tmporti degli interventi,
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Gli interventi del 1° stralcio,

In data 20/09/2017 si & tenuta la prima conferenza di servizi relativa agli interventi di tipo 1 che si &
conclusa positivamente il 09/10/2017 con determina n. 1 del 20/10/2017. Conseguentemente, in data
07/12/2017 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto di approvazione dello stralcio di piano
ai sensi delbart. 61 cornma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017 per investimenti

di importo complessivo pari ad euro 8.715.959,68.

| nove interventi {int. nn. 14,25,26,27,30,37,38,39,40) che costituiscono il 1° stralcio di piano, sono stati
tutti ultimati. Sette di questi sono stati affidati con contratti chiusi, (int. nn. 14-25-26-27-30-37-38-39-

40) mentre due tramite accordo quadro (int, nn, 25,39) cosi come meglio riportato nella sottostante

tabella:
14 79+950 | Consolidamento del muro di sottoscarpa al km 79+360 € 121.857,63 COCT_'TIS’QLTO ULTIMATO
25 | sy | 2w protions o o sl ol S I cqoosaraan | AR | o
25 984500 gg:;iggento del muro di sottescarpa e defl'opera idraulica al Km £587.409,20 AQCS;);F[:OO ULTIMATO
27 100+000 | Rifacimento opera idraulica al Km 100+000 €1.385.691,44 CO(:T—{‘IE';?O ULTIMATCO
0. | osvio | Remione e comenent el coedetihe st camgsigr| R | o
37 116+800 § Rifacimento del tomhotto del Ru Fedo al Km 116+800 €821.477,08 COCT—TIE):](;T‘O ULTIMATO
38 117100 gizft;zll(::e; Ei?g(f)atto idraulico al di sotto della 55 51 "di Alema- €160.573,68 COCI\IE-I'I;E);\EO ULTIMATO
5. | a7 | Menone sradians e pwe e AT e | SR | o
to | gorst Mt e e o oS | npanmgs| CHETC | o
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Gli interventi del 2°stralcio.

In data 16/10/2017 si & tenuta la seconda conferenza di servizi relativa a 24 interventi di tipo 2 che si
¢ conclusa positivamente if 30/10/2017 con determina n. 2 del 28/11/2017. Lintervento n. 15 (Ade-
guamento tecnico funzionale dellintersezione con la SP 347 - Svincolo per Cibiana) é stato straiciato
a seguito dellesito della Conferenza dei Servizi in quanto le prescrizioni dettate per Fapprovazione

dello stesso sono risultate non compatibili con le tempistiche dei finanziamenti relativi al Piano,

Gli interventi di tale stralcio sono statt suddivisi in tre parti per ognuna delie quali si & proceduto

all'emissioni di apposti decreti di approvazione come meglio sotto descritto.

Parte |

In data 15/03/2018 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 2 det 01.02.2018 di appro-
vazione del secondo stralcio di piano - parte 1 - ai sensi deliart. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come

madificato dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad euro 6.293.558,61,

Degli 11 interventi approvati, 7 sono stati affidati con contratti chiusi (Int, nn, 12-16-17-19-24-32-33)

e di questi 6 sono ultimatl (int. nn, 12-16-19-24-32-33) ed uno & in corso di esecuzione (int. n. 17): 4

sono stati affidati in accordo quadro e sono stati tutti ultimati (int. nn, 21-23-34-35).

12 78+200 | Consolidamento del ponte sul Rio Vallesina al km 78+700 €503.313,15 CC::T_ITS?OTO ULTEMATO
Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvighan e del ponticelio CONTRATTO
+
16 82+600 dlat Km 824500 2l ken 82+600 €734 .716.87 CHIUSO ULTIMATO
Tratto urbano di Borca éi Cadore adeguamento tecnico funzionale CONTRATTO
7 B7+585 dell'intersezione con la viabilita comunale al km 88+400 €690.5%0,22 CHIUSO N CORSO
CONTRATTO
16 92+100 | Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al Km 92+106 €854.430,60 | CHIUSO ULTIMATC
Adeguamente manufatto idraulico in localith faron de Sacomedan ACCORDO
21 94+500 al Km 94+500 £501.938,23 QUADRO ULTIMATO
Adeguamento def manufatto idraulico in localith Bogana Vecchia €762.403,44 | ACCORDC )
23 96+100 al Km 96+100 QUADRO ULTIMATO
24 974100 | Consolidamento del corpo stradale dal Krm 97+050 al Km 97+150 € 225.403,31 EEEE?TTO ULTIMATO
. . CONTRATTO
110+150 | Lavori di protezione del corpo stradzle dalla caduta massi dal km
32 110+860 | 110+150 al ki 1104800 €1,129.338,70 | CHIUSO ULTIMATO
a3 1134115 | Consolidamento det Ponte de R'Ancona al Km 113+115 £ 476,265,37 Cocl\glﬁ'ggo ULTIMATO
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Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al di £208.184,34 | ACCORDO
34 -+ .
M350 | cotto della S5 51 "di Alemagna® dal Km 113+400 al Km 113¢500 quaprg | DLTIMATO
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al di ACCORDO
35| 145950 | i della S 51 "di Alemagna® dal Km 1144500 al K 115+000 2180921310 bR ULTIMATO

€6304.67636]

Parte 2

In data 17/04/2018 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 3 del 09.04.2018 di appro-
vazione del secondo stralcio di piano - parte 2 - ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.I. 50/2017 come

modificato dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad euro 22,335.760,30.

L'intervento n° 41 di tale stralcio di piano prevede la realizzazione, lungo la 5551, del sistema tecnolo-
gico "Smart Road" avente la finalita di garantire una maggiore efficienza e fruibilita degli impianti da
parte dell'utenza stradale, nonché di servizi innovativi e interattivi di info mobilita, sicurezza e connet-

tivita nelb'ottica della gestione intelligente di tutte le infrastrutture stradali.

Tale intervento, inizialmente pianificato per un investimenta di € 5.113.184,71, prevedeva la realizza-
zione della funzionalitd “Smart Road” limitata alla messaggistica base per gli utenti.

A seguito del D.M. del 28 Febbraio 2018 "Smart Road" (GU n. 90 del 18/04/2018) e delle recenti consi-
derazioni intraprese dalla Comunita Europea con il Regolamento Delegato del 13 Marzo 2019, in ma-
teria di servizi ITS (Intelligent Transport System) e C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport System), &
stato necessario rimodulare Fintervento "Smart Road” della SS51 anche a seguito delle ulteriori pecu-
liarita scaturite dalla progettazione esecutiva, aumentando il relativo investimento ad
€ 26.375.725,19.

Llintervento “Smart Road” & stato suddiviso in 7 lotti funzionali al fine di agevolarne l'esecuzione.
Tale rimodulazione & stata ufficializzata con il Decreto n® 7 del 14/01/2020.

A seguito di tale implementazione l'importo del 2° stralcio di plano parte 2° attualmente ammonta ad
£ 43.643.330,20.

Degli 11 interventi approvati in tale fase, 7 sono stati affidati in accordo quadro {Int. nn. 5-6-7-8-22-
41-42). In tale gruppo & compresa lintervento 41 suddiviso in 7 lotti funzionali e salvo quest'ultimo, i
rimanenti 6 sono stati ultimati {interventi 5-6-7-8-22-42).

In ordine allintervento n, 41, dei sette lotti funzionali cinque sono in corso di esecuzione mentre per
i rimanenti 2, di completamento agli altri lotti funzionali attualmente in corso, & previsto l'avvio dei

lavori entro la seconda decade del mese di novembre,
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Gli ulteriori n. 4 interventi sono stati affidati con contratti chiusi e sono tutt'ora in corso (int.nn.

13-28-31-36).
. . I ACCORDO
5 53+60¢ | Galleria Termine - adeguamento impianti € 1.860,275,00 QUADRO ULTIMATO
& 57+400 | Galleria Cspitale - adeguamento impianti €1.341.779,01 ACCORDO ULTIMATO
QUADRO
7 624200 | Gallerta Macchietto - adeguamenta impianti €1.849.024,69 ACCORDO ULTIMATC
QUADRG
8 65+158 | Galleria Col di Caralte - adeguamento implant €1.532,154,38 ALCORDO ULTIMATO
QUADRO
13 79+800 | Consolidamento del ponticelio al km 79+800 €1,726,236,32 Coc?-[rﬁgg{o IN CORSO
Adeguamento manufatto idraulico in localitd Ponte del Venco al ACCORDO
n
22 95+100 Kim 95+100 € 537.092,3% QUADRO ULTIMATO
Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del CONTRATTO
25 103+078 | ponte sul t. Bigontina nell'abitato di Cortina d'Ampezze al Km €2.331.700,52 IN CORSO
CHIUSO
103+078
Consclidamento del corpo stradale e reatizzazione di opere CONTRATTO
3 07+50 439,661,
! 107500 idrauliche di protezione dal Km 106+700 al Km 108+400 € 2.439.661,36 CHIUSC N CORSO
R CONTRATTO
36 1154610 | Intervento di adeguamento del Ponte de Gotres al Km 1154610 €2,234,682,26 CHIUSO IN CORSO
Fornitura ed Installazicne di sistemi tecnologici “Smart Road*
lunge [a S5 51 Alemagna. ACCORDO
4la 813;){1%?]' APPLICATIVO 3 Infrastruttura fecnologica tratta da VALLE Di CA- €4.703.664.43 QUADRO IN CORSO
BORE AL KM 100-+080
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road”
+ -
41.b 5832+%%% Iungo [2 55 51 Alemagna. APPLICATIVC 2 Infrastruttura tecnolo- € 5.113.184,31 'ﬁgjfgs CC)) IN CORSO
gica tratta da Galieria Termine a Valle di Cadore
Fornitura ed installazione di sistemi tecnotogic “Smart Road”
100+00- ACCORDO
41.¢c 118+600 i1u1r;g0 la 55 51 Alemagna, APPLICATIVO 4 - DAL KM 100 AL Kiv £ 4,096,335,56 QUADRQ iN CORS0
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road”
42+000- ACCORDO
41.d 118+000 I1u1r‘18go la S5 51 Alemagna, - GREEN ISLAND DAL KM 42 AL KM £1.200.000,00 QUADRO IN CORSO
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologiel “Smart Road”
Me f;%%%‘ lungo la §5 51 Alemagna - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA €4513 144,17 ﬁggfggg IN CORSO
TRATTA dal ki 42 al km 55
Fornitura ed instalfazione di sistemi tecnelogici “Smart Road”
+ -
414 42+000 lungo Ja 55 51 Alemagna - Completamento maduli 1 e 2 dal ke € 2,730.000,00 ACCORDO IN CORSO
92+000 . -] QUADRO
42 at km 92
Fornitura ed Installazione di sistemni tecnologici “Smart Road”
-+ -
41.g 921000 lungo la SS 51 Alemagna - Completamentao module 3 dat km 92 € 4.000.000,00 ACCORDO iN CORSO
118+000 QUADRO
al km 118
N R . ACCORDO
42 Impianti su opere stradali e opere civili € 745 594,69 QUADRO ULTIMATO
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Parte 3

Relativamente ai n. 2 interventi (int. nn. 10-20), il cui investimento complessivo ammonta ad
€ 2.985.552,91, non ricompresi nella parte 1 e nella parte 2 del secondo stralcio di Piano, & stata ap-
provata con Decreto n. 5 del 30/01/2019 la parte 3 del secondo straicio def Piano.

Entrambi gli interventi sona in corso di esecuzione,

. MENTO

Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo ab-

10 75+700 | battimento di fabbricato e realizzazione di passerella pedonale € 857.008,52 | CONTRATTO N CORSO
al km 754700 CHIUSO
20 934150 Rettifica del tracciate stradale ed ailargamento in sede dal Km €2.128.544,40 1 CONTRATTO IN CORSO

92+0Q0 al Km 93+300 CHIUSO

Gli interventi del 3° stralcio.

In data 14/11/2017 si & tenuta la terza conferenza di servizi refativa all'intervento n® 1 di "rettifiche
plano altimetriche e messa in sicurezza delle intersezioni con la viahilita locale dal km 44+400 al
km 49+600", che si & conclusa positivamente lo stesso giorno con determina n. 3 del 14/12/2017. In
data 08/09/2018 ¢ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 4 del 05/09/2018 di approva-
zione del terzo stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come modificato dalla
legge 96/2017 per un investimento di importo complessivo pari ad euro 2.390.800. Lintervento &

attualmente in corso di esecuzione.

44+400 al | Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza delle interse- CONTRATTO
1 € 2,350.800,00 IN CORS0

49+600 | zioni con [a viabilitd locale dal krm 44+400 al km 49+600 CHIUSO

STRALCIO.

Gli interventi del 4° stralcio,

In data 27/04/2018 si & tenuta [a quarta conferenza di servizi relativa agli interventi n, 2-3-4 {Longa-
rone - tratto urbano) che si & conclusa positivamente In data 21/05/2018 con determina n. 4 del
14/06/2018, In data 23/04/2019 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 6 del

11
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18/04/2019 di approvazione del quarto stralcio di piano ai sensi dell'art. 61 comma 17 del d.]. 50/2017
come modificato dalla legge 96/2017, per un investimento parl a 24.887.862,50 euro. Al fine di una
pitl rapida ed efficiente cantierabilita, lintervento n° 4 del suddetto stralcio di piano & stato a sua volta
suddiviso in 6 fotti funzionali. Gli interventi 2, 3 ed i lotti denominati 4.a e 4.f sono stati affidati in
accordo quadro ed i lavori sono tutt'ora in corso. | rimanenti [otti dellintervento 4, denominati 4.b,

4.c, 4.d e 4.e, sono stati affidati con contratt] chiusi ed i lavori sono attualmente in corso.,

N . . I - . I d X
Lavori di miglioramente prestazionale e funzionale della 55, 51 £1290 168,05

2 45+50¢ [ nel tratto compreso tra il kim 49+600 ed 53+570 tratte urbang AQ IN CORSO
di Longarone intersezione a rasc con la SR251
Lavori di miglioramento prestazionzale e funzienale della Ss, 51
nel tratto compreso tra if km 43+600 ed 53+570, Tratto urbano €193262558
3 524300 ) . . AQ IN CORSO
di longarone adeguamento corpo stradale e barriere di slcu-
rezza - da svincolo SR251 a svincolo di Castellavazzo
Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della 35, 51 €4368 70742
43 534200 nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di ! AQ IN CORSO
' Castellavazzo a Imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalii-
metrica del tracciate ed allargamento sede stradale 4,2,
Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51
ab 534200 nel tratto comprese tra il km 49+608 e 53+570. Da svincola di €5036 522,52 CONTRATTC IN CORSO
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti- CHIUsO
metrica del tracclato d allargamento sede stradale 4.b
Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della 5. 51 £3992 793,07
de 531200 nel tratto compreso tra il km 494600 e 53+570. Da svincolo di ' CONTRATTO [N CORSO
: Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica plancaiti- CHIUSO
metrica del tracciato ed allargamento sede stradate 4.c
Laveri di miglioramento prestazionale e funzionale deila SS. 51 CONTRATTC IN CORSO
nel tratto compresa tra Il km 49600 & 53+570. Da svincolo di €231583421  yus0

4.d 53+2 X . N .
00 Castelfavazzo a Imbocee Galferia Termine - Rettifica planoalti-

metrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.d
Lavori di miglioramento prestazicnale e funzionale della SS. 51 CONTRATTO IN CORSO
nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570. Da svincoio di €3321882,78 CHIUSO
Castellavazzo a imbocco Gaileria Termine - Rettifica planoalti-
metrica del tracciate ed alfargamenta sede stradale 4.2

Lavor di miglioramento prestazionale e funzionale della 55. 5%
nel tratte compreso tra il km 49+600 e 53+570, Da svincolo di
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica planoalti-
metrica del tracciate ed allargamento sede stradale 4.

4.e 53+200

CONTRATFO IN CORSO

€2 895 874,99 CHIUSO

4f 53+200

Le varionti

Le quattro conferenze dei servizi indette per ciascuna delle varianti previste dal piano per il giorno
10/01/2018 (differite 2 volte), sono state nuovamente rinviate a data da destinarsi a seguito del Parere

del Ministero dellAmbiente di assoggettare a VIA tutti e 4 i progetti con i pareri di seguito indicati:

- Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore - Parere del Ministero dell’lAmbiente di as-

soggettare a VIA del 28/03/2018.
12
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- Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore - Parere del Ministero dell'Ambiente

di asscggettare a VIA del 27/03/2018;

- Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore - Parere del Ministero dell’Ambiente di

assoggettare a VIA del 16/05/2018;

- Miglicramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina - Parere del Ministero

dellAmbiente di assoggettare a ViA del 22/05/2018.

Per quest’ultimo intervento, in data 07/08/2018 & stata pubblicata da parte def Comune di Cortina la
delibera n, 59 con cui si chiede di sospendere la realizzazione dello scavalco del torrente Boite e della
rotonda Crignes (destra Boite) inizialmente previsto. Allaluce di cio € stato pertanto rivisto il progetto
definitivo e ne & stata stralciata una parte.

In data 20/12/2018 & stata presentata istanza di VIA per tutti gli interventi sopra descritti (9-11-18-28).
A seguito della fase di consultazione, tra la fine del mese di maggio e linizio del mese di giungo 2019,
il MATTM ha richiesto la predisposizione e la pubblicazicne di integrazioni che sonao state consegnate
e ripubblicate dal Commissario tra il 27/06/2019 e it 03/07/2018.

Nel mese di settembre 2020 sono pervenuti al Commissario i Decreti Via delle quattro Varianti

N°19% DEL 04/G9/2020

g 73+600 Attraversamento dell'abitate di Tai di Cadore €41.750.438,40
02/05/2020 PROT 78
N°148 DEL 09/09/2020
11 77+000 1 Attraversamento dell'abitato ¢i Valle di Cadore €37,971.,531,92
22/07/2020 PROT 80
N°198 DEL 04/09/2020
i8 91+500 [ Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore €28,946,836,73
02/09/2020 PROT 76
N®197 DEL 04/09/2020
28 100+200 | Miglioramento della Viabilita di accesso all'abitato di Cortina €33.096.095,48

02/09/2020 PRCT 77

| documenti necessari allindizione delle conferenze dei servizi sono stati completati per le varianti di
San Vito e di Valle le cui conferenze dei servizi sono state rispettivamente indette per il 21/12/2020 e
per il 22/12/2020,

Per le altre due conferenze & in corso di predisposizione la relativa documentazione.

13
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Intervento 43- 8° stralcio. Lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante interventi sulla pa-

vimentazione stradale in tratti saftuari dal Km 42+000 al Km 118+150

Oltre agli interventi sopradescritti, ne & stato previsto un ulteriore di risanamento e rafforza-
mento del piano viabile nei tratti maggiormente ammalarati della statale compresi tra Pian di Vedoia
ed il Passo Cimabanche.

Per tale I'intervento, vista l'assenza di interferenze con opere e funzicni di soggetti terzi, non
& stata indetta la conferenza dei servizi ed inoltre, vista la tipologia di opera, non & stato necessario
procedere alla Valutazione di Incidenza Ambientale né acquisire altri pareri, autorizzazioni, conces-
sioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Nella rimodulazione del Piano del
5 dicembre 2019 era stato previsto un importo dellinvestimentoe pari ad € 4.558.434,30.

A seguito degli approfondimenti eseguiti circa lo stato della pavimentazione nel tratto di sta-
tale in oggetto, ulteriormente deterioratosi per effetto dell'esecuzione dei lavori relativi agli ulteriori
interventi inseriti nel Piano, ed al fine di tener conto anche dei lavori di scavo, per la posa in opera
delle linee di alimentazione e trasmissione dati della Smart Road che stanno creando significative
discontinuita longitudinali nella pavimentazione limporto dell'investimento & stato incrementato ad
€ 5,528.780,20. Le maggiori esigenze finanziarie dellintervento, pari ad € 970.345,90 sono ricomprese
nelle economie dei progetti ancora in fase di autorizzazione.

In data 14/10/2020 & stato pubblicato neila Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 11 di approvazione
del ottavo stralclo di piano alf sensi dell'art. 61 comma 17 del d.I. 50/2017 come modificato dalla legge
96/2017, per un investimento pari a € 5.528.780,20

| lavori sono stati affidati tramite accordo quadro e saranno ultimati per dicembre 2020.

Diffuso | Lavori di consolidamento del corpo stradale e risanamento
sulla tratta | delle pavimentazioniin t.s

AQ In corso

Attuaimente, dunque, risultano:
« n. 25 intervent! ultimati;
¢ n, 24 interventi in corso;
s+ n.4interventi in fase di progettazione (Varianti);
» n.1intervento straiciato;

14
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Interventi SS 51 bis "Alemagna” e SS§ 52 Carnica

Nel Piano per la accessibilitd a Cortina 2021 presentato a Giugno 2017, oltre alladeguamento della
statale SS 51, come detto in premessa era ricompresa una proposta, gia in parte condivisa con il ter-
ritorio, riguardante una serie di interventi puntuali in sede, atti a migliorare il deficit infrastrutturale
delle Statali SS 51his e S5 52,

Al riguardo, nel Piano era stato evidenziato che al fine di garantire la massima rapidita dei processi
autorizzativi degli interventi relativi alla SS 51bis e SS 52 sarebbe stato necessario far precedere la
puntuale definizione dei singoli interventi da unadeguata fase di concertazione con il territorio e con
gli enti di tutela ambientale.

A seguito di tale concertazione, a novembre 2019 & stata presentata una proposta di rimodulazione
del Piano, integrando la descrizione, limporto ed il cronoprogramma degli interventi.

[ progetti relativi alla S.S. 51his e $.5. 52 inclusi nella proposta di rimodulazione del Piano prevedono
n. 28 interventi per un investimento stimato di € 33.950.470,07, suddivisi in tre gruppi omogenei a
seconda della complessith delliter autorizzativo. Per ognuno di essi & stata indetta una conferenza
dei servizi ai sensi dellart. 61 del Decreto legge n.50 del 24/04/2017.

Analogamente a quanto fatto per la parte di Piano relativo alla SS 51, si & proceduto all'approvazione
degli interventi per successivi stralci, rimodulando gli importi degli stessi in funzione degli aggiorna-
menti dei progetti dovuti al recepimento delle prescrizioni scaturite dalle Conferenze dei Servizi e dai

conseguenti approfondimenti.

Gli interventi del 5° stralcio approvato in data 04/06/2020

In data 21/01/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa agli undici interventi del primo gruppo
omogeneo che si & conclusa positivamente con determina n. 5 del 03/03/2020, (interventi SS 51 bis
nn. 3-4-5-9 e SS 52 nn, 1-4-5-6-14-18-19).

A valle della conferenza dei servizi sopradetta | progetti definitivi sono stati aggiornati recependo
parte delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alla successiva piro-
gettazione esecutiva il recepimento delle uiteriori prescrizioni.

Conseguentemente, in data 04/06/2020 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n°8 di
approvazione del 5° stralcio di piano ai sensi delfart. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato
dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad euro € 16,138.844,53 rispetto ai

15.107.501,95 inizialmente previst, percid con un incremento di € 1.031.342,58,
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Tali maggiori occorrenze sono state recuperate dalla rimodulazione degli importi degli interventi nei

successivi due stralci di piano.

Per 'esecuzione dei predetti interventi e di quelli degli stralci successivi inerenti la 5SS 51 Bis e 55 52

sono stati stipulati cinque contrattl in Accordo Quadro con altrettanti operatori per un importo com-

plessiva al netto dei ribassi d'asta di 25 milioni di euro.

Allo stato attuale sono stati completati i progetti esecutivi di tutti gl interventi inerenti la SS 51 bis (int.

nn. 3-4-5-9) che sono tutti in corso. Per quanto attiene gli intervent sulla 55 52 afferenti a tale stralcio

di piano al momento risultano completate le progettazioni esecutive di sel dei sette interventi (int. nn.

4-5-6-14-18-19). Di guesti cinque sono in corso di esecuzione {int. nn. 5-6-14-18-19). mentre linter-

vento n® 4 & ultimato a meno di lavorazioni secondarie che non influiscono sulla funzionalita

delfopera.

Realizzazione barriere di protezione laterali, realizzazione di isole
3 24700 - spamtrafﬁco e.adeguamento att.ra_versa‘\m_entz pedona!l Fn corrlsr.aoln- €207.922,12 AQ IN CORSO
. denza intersezione con via Mazzini e miglioramento bivio ferrovia in
55 51 his 34200 " !
comune di Calalzo di Cadore,
4 44370~ | Prosecuzione percarso ciclopedonale in comune di Damegge di Ca-
55 51 bis A+450 dore €757.730,22 AQ IN CORSO
5 7+500- | Adeguamento tecnico funzionale intersezione con via Fiume al km
5551 bis 7+650 | 7+60C In comune di Domegge di Cadore €476.19593 AQ IN CORSO
< SE: bis 12+480 | Riquatlificazione innesto con la 55 52 in comune di Vigo di Cadore €402,917,51 AQ IN CORSO
PROGETTA-
1 Ammodernamento e ripristino svincolo di Tarlisse in comuna di Au- ZIONE ESECU-
5552 80+300 ranzo di Cadore €1,721.663,98 AQ TIVA IN ULTI-
MAZIONE
4 86+200 - | Rifacimento muro di controripa al in comune di Santo Stefano di Ca-
5559 a7+010 | dore €355.720,22 AQ ULTIMATO
5 874200~ | Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa in comune di Santo
$552 87+400G ¢ Stefano di Cadore £2.285.996,10 AQ N CORSO
6 87+55C | Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriers para-
5552 87+700  massi in comune di Santo Stefano di Cadore €1.513.479,54 AQ IN CORSO
14 95+790 - | Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barrlere di sicu-
5552 95+840 | rezza in comune di Comelico Superiore €5.310.412,01 AQ IN CORSO
18 1014380 - Risanamento carpo stradale in comune di Comelico Superiore €551.062,12 AQ
5552 1014800 P P ] IN CORSO
19 103+800 - | Opere di risanamento corpa stradale con miglicramento della carreg-
S5 52 1674800 | giata nei punti di minor visibilita €2.551:664,48 AQ IN CORSG

Gli interventi del 6° straicio approvato in data 01/07/2020

In data 22/01/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa ai dodici interventi del secondo gruppo

omogeneo, che si & conclusa positivamente con Femanaziane della determina n. 6 del 03/03/2020,
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(int, S5 51 bis: nn. 1-2-6-/7-8 e 55 52: nn, 2-3.7-9-10-13-16).

A valle della conferenza dei servizi sopradetta | progetti definitivi sono stati aggiornati recependo
parte delle prescrizioni impartite in sede di conferenza del servizi e demandando alla successiva pro-
gettazione esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni ad esclusione degli interventi n.2 e n.8
sulla 551 bis, non attuabili secondo i tempi ed i costi previsti dal Piano e che per tale motivo sono
stati stralciati, Tali interventi, la cui progettazione & tutt'ora in corso, saranno comungue realizzati da
ANAS nellambito della Manutenzione Programmata.

Conseguentemente, in data 09/07/2020 & stato pubblicato nefla Gazzetta Ufficiale il Decreto n°9 di
approvazione del 6° stralcio di piano ai sensi delf'art. 6t comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato
dalla legge 96/2017 per investimenti di importo complessivo pari ad euro € 10.909.216,48, rispetto ai
15.237.355,57 euro inizialmente previsti.

Allo stato attuale sono stati completati | progetti esecutivi dei tre interventi inerenti la SS 51 bis
(int. nn. 1-6-7) che sono tutti in corso di esecuzione. Per quanto attiene gli interventi sulla SS 52 affe-
renti a tale stralcio di piano al momento risultano completate le progettazioni esecutive dei sette in-

terventi (int. nn. 2-7-9-10-13-16) e di questi sei sono in corso di esecuzione (int. nn. 2-7-9-10-13-16)

mentre linterventa n® 3 & di prossimo avvio.

1 orasn .~ | Realizzazione cordoll ¢ barrlere di sicurezza viadotto Galghena (km
. 0+050-0+200), realizzazione muro di controripa e risanamento pavi- €706.518,08 AQ IN CORSO.
5551 bis 1+820 ! - .
mentazione imbocco est Galleria Valcalda
2 ;o . - .
. 04550 - Lavori di adeguamento impianti e opere editi delle gallerie "Monte-
55 51 bis 0+830 riceo" e Valcaldaa, dat km 0+582 2l km 1+805 INTERVENTO STRALCIATO
6 104800~ | Risanamento profondo della pavimentazione nei tratti maggior-
5S 51 his 114600 mente ammalerati in comune di Lozzo 4i Cadore € 23850542 AQ iN CORSO
7 104500~ | Risanamente elementi strutturali viadotto circonvallazione in co- € 555,739,35 AQ IN CORSO
5S 51 bis 14+900 mune di Lozzo di Cadore .
8 10+800- Realizzazione nuove barriere di sicurezza el Ponte Nuovo al km
SS5ibis | 114600 | 11920 in Comune di Lozzo, INTERVENTO STRALCIATO
2 854000 - Sostituzione
harriere di sicurezza dal km 85+000 al km 86270 in comune di € 553.421,09 AQ IN CORSO,
5852 86+270 . .
Santo Stefano di Cadore.
3 Sostituzione barriere di sicurezza sul ponte sul Piave al km 85+300 Dl PROSSIMO
S5 52 B5+300 14 comune di Sante Stefano di Cadore, € as2.42548 | AQ AWVIO
’ 88200 - Risanamento pavimentazione in comune ¢i Santo Stefano di Cadore € 479.011,79 AQ IN CORS0
S552 8gH4s0 | p it
3 1+100- | Ricostruzione e rinforzo muri di centroripa in comune di Santo Ste-
5§52 914480 fano di Cadore € 78916416 AQ IN CORSO
10 824500~ | Sistemazione opere di sostegno e del piano stradale in comune di
5852 93+200 San Nicolts Comelico. € 1.316.675.05 AQ IN CORSO
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13 93+700~ | Ripristino opere di sostegno a monte in comune di Comelice Supe-
5552 544300 riore. €3.,632.007,60 AQ IN CORSO,
16 100+100- | Sistemazicne opere di sostegno e risanamento del pianc stradale in
5552 1014000 | comune di Comelico Superiore. € 2185.248,46 AQ N CORSO.
OTALE 6 STRALCIO . € 10.909.

Gli interventi del 7° stralcio approvato in data 09/07/2020

In data 22/01/2020 si & tenuta la conferenza di servizi relativa ai 5 interventi del terzo gruppo omaoge-
neo di cui alla sotiostante tabella che si & conclusa positivamente il 19/02/2020 con l'emanazione defla
determina n. 7 del 23/03/2020, (int. 55 52: nn, 8-11-12-15-17).

A valle della conferenza dei servizi sopradetta i progetti definitivi sono stati aggiornati recependo
parte delle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi e demandando alla successiva pro-
gettazione esecutiva il recepimento delle ulteriori prescrizioni ad esclusione dellintervento n.11 sulla
$S52, in quanto non attuabile secondo i tempi ed i costi previsti dal Piano e che per tale motivo & stato
stralciato. Tale intervento, la cui progettazione & tutt'ora in corso, sara comunque realizzato da ANAS
nellambito della Manutenzione Programmata.

In data 11/08/2020 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficlale il Decreto n°10 di approvazione del 7°
stralcio di piano ai sensi dellart. 61 comma 17 del d.l. 50/2017 come modificato dalla legge 96/2017
per investimenti di importo complessivo pari ad euro € 3.669.417,26.

Allo stato attuale sono stati completati | progetti esecutivi di tre dei quattro interventi della SS 52 (int.

nn. 8-12-15) che sono in corso di esecuzione mentre per lintervento n° 17 la progettazione esecutiva

& in fase di ultimazione.

g Sistemazione muro di controripa in tratti sattuart dal km 89+70C e km
<c52 934500 89+900 e sostituzione barriere di sicurezza tra le progressive km | €1.597.951,07 AQ IN CORSO
85+900 e km 90+300
1 95+730 Realizzazione nuovo tombino in comune di Comelica Superiore INTERVENTO STRALCIATO
5552 95+840
12 96:+150 Manutenzione straordinaria e rifacimento num. 10 tombott di attra-
5552 S7+400 versamento stradale in comune di Comelico Superiore €328.156,76 AQ iN CORSO0
15 1014380 Risanamertte pavimentazione in prossimiti uscita dell'abitato di Can-
<552 101+800 dide e Sostituziane cordolo e barriera di sicurezza a Dosoledo loc. | € 1.326.753,64 AQ IN CORSO
Sacco in comune di Comelico Superiare
86+900 PROGETTA-
17 87+010 Sistemazione opera idraulica sul rio Praducchiz al km 1014250 e rea- ZIONE ESE-
lizzazione nuove barriere di sicurezza Glao della Verna in comune di € 416.555,79 AQ CUTIVAIN
5552 . X
Comelico Superiore ULTEMA-
ZIONE
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